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Аннотация 

 

Данная выпускная квалификационная работа представлена на тему 

«Многоквартирный четырех-секционный жилой дом».  

«Согласно заданию на выпускную квалификационную работу 

необходимо отразить решения следующих вопросов по: 

− архитектурно-планировочному разделу; 

− расчетно-конструктивному разделу; 

− разделу технологии строительства; 

− разделу организации строительства; 

− разделу экономики строительства; 

− разделу безопасности и экологичности технического объекта. 

Выпускная квалификационная работа на тему «Многоквартирный 

четырех-секционный жилой дом» состоит из пояснительной записки, объемом 

140 печатных страниц и также графической части из 8 листов формата А1» [2]. 
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Введение 

 

Для демонстрации знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения, мной была выбрана тема выпускной квалификационной 

работы «Многоквартирный четырех-секционный жилой дом». 

Многоквартирный четырехсекционный жилой дом является одним из 

важнейших архитектурных объектов современного строительства. Он не 

только представляет людям уютное и функциональное пространство для 

жизни, но и вносит значительный вклад в формирование городской среды. 

Проектирование требует тщательного анализа и учета различных 

факторов. Каждая квартира должна быть спланирована с учетом комфорта и 

функциональности. Для этого необходимо использовать современные 

технологии и инженерные решения, создать оптимальное пространство для 

жизни, отвечающее самым высоким требованиям. Дом должен быть 

гармонично вписан в городской ландшафт, соответствовать стилю и 

архитектурным особенностям существующей застройки.  

Разработка проектных и организационных решений по возведению 

четырехсекционного жилого дома является целью выпускной 

квалификационной работы. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: выполнить планировку земельного «участка под 

строительство; разработать конструктивные и архитектурные решения 

проектируемого здания; произвести расчет монолитного перекрытия с 

применением автоматизированных расчетных программ» [12];  разработать 

детальный план проведения работ, определить последовательность и 

необходимые ресурсы для их выполнения; построить календарный график 

выполнения СМР, запроектировать строительный генеральный план;  оценить 

возможные риски, которые могут возникнуть в процессе выполнения проекта, 

разработать стратегии и план мероприятий для их снижения; произвести 

расчет стоимости данного здания.  
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1. Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

«Район строительства – г. Сызрань, ул. Соловьева. 

Климатический район строительства – II в (умеренный климат). 

Класс и уровень ответственности здания – КС-2. 

Категория здания по взрывопожароопасной и пожарной опасности – Д 

пониженная пожароопасность. 

Степень огнестойкости здания – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – К0 не 

пожароопасные. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – С0» [33]. 

«Расчётный срок службы здания – не менее 50 лет» [8]. 

«Состав грунта: 

ИГЭ-1 чернозем, мощность слоя от 0,15 до 0,2 м, низ на абсолютной 

отметке 31,25. 

ИГЭ – 2 суглинок мощность слоя от 1,5 до 2,7 м, низ на абсолютной 

отметке 28,55. 

ИГЭ – 3 ил мощность слоя до 1,2 м, низ на абсолютной отметке 25,35, 

располагается линзовидно, не имеет широкого распространения встречается в 

северо-восточной части участка. 

ИГЭ – 4 супесь мощность слоя от 2,5 до 3,2 м, низ на абсолютной 

отметке 25,35. 

ИГЭ – 5 мощность слоя от 1,5 до 2,7 м, низ на абсолютной отметке 28,55. 

ИГЭ – 6 супесь мощность слоя от 2,5 до 3,2 м, низ на абсолютной 

отметке 25,35. 

Грунтовые воды отсутствуют» [23]. 

«Преобладающее направление ветра зимой ЮВ (юго-восточное» [27]. 
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1.2 Планирование и организация земельного участка 

 

Проектируемое здание располагается в селитебной зоне г. Сызрань на 

пересечении улиц Карла Маркса, Спуск Победы и ул. Соловьева. Участок 

свободен от застройки. Фасад здания в осях 1-2 обращён в сторону ул. Карла 

Маркса. В непосредственной близости к проектируемому объекту 

располагаются жилые и административные здания. Транспортная 

инфраструктура обеспечивает подъезд к проектируемому объекту. 

Здание доступно для граждан категории МГН за счёт проектных 

решений, обеспечивающих беспрепятственные пути движения по территории 

проектируемого объекта. В процессе проектирования приняты решения по 

устройству дорог и пешеходных зон с местными понижениями бордюрного 

камня для пешего движения, на прилегающей территории предусмотрена 

парковка, с определенным машино-местом для автомобилей МГН, количество 

мест определено согласно регламентирующих документов. 

Благоустройство территории объекта предусматривает засев газонов, 

посадку кустарников типа «живая изгородь», лиственных деревьев, а также 

обустройство детской площадки, мест для отдыха с установкой лавочек урн, 

искусственное освещение территории решено установкой столбов оснащения 

с закрытыми светильниками [32]. 

Водоотвод с территории проектируемого объекта обеспечивается 

сложившимся рельефом с перепадом высот не более 1,5 м с северо-запада на 

юг. Сток воды по твердым покрытиям и рельефу отводится в существующие 

сети ливневой канализации. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Планировочная схема здания предусмотрена секционная, компоновка 

здания решается за счет компоновки здания из 4 секций. В осях 1-2/А-Б – 

секция 1 (0,000 на абс. отм. +31,54), 1-2/В-Г – секция 2 (0,000 на абс. отм. 
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+31,72), 1-3/Д-Ж – секция 3 (0,000 на абс. отм. +31,88), 5-4/Е-И – секция 4 

(0,000 на абс. отм. +31,92). Каждая секция имеет планировочную схему 

коридорного типа с общей лестничной клеткой, квартиры размещаются на 

обоих сторонах коридора. Жилой дом в плане имеет Г образную форму, с 

выступающими балконами и входными группами оснащенными навесами от 

атмосферных осадков. 

Количество этажей - 4, под 1 этажом расположено пространство для 

прокладки коммуникаций. 

На 1 этаже здания расположены жилые квартиры, места общего 

пользования жилой части «здания (входные тамбуры, вестибюли, колясочные, 

лестничные клетки, кладовая уборочного инвентаря, технические 

помещения). 

На 2-4 этажах расположены жилые квартиры, межквартирный коридор, 

лестничная клетка» [4]. Со 2 по 4 этаж выполнены типовые планировки. 

Квартиры предусматриваются одно, двух-, трехкомнатные с кухней-столовой 

или кухней-нишей. Некоторые квартиры оборудованы гардеробными. 

Планировочными решениями жилой части здания обеспечиваются 

функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями 

каждой квартиры, а также квартирами и коммуникациями жилого дома. 

Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами 

и кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров. 

Эвакуация со 2, 3, и 4 этажей осуществляется по «лестничным клеткам 

непосредственно наружу через тамбур, эвакуация с 1 этажа осуществляется 

через вестибюли и тамбуры во внутренний двор. Для доступа в пространство 

для прокладки коммуникаций по торцам здания расположены два приямка со 

стремянками» [28]. 

Экспликация помещений представлена в приложении А, таблица А.1. 

Крыша плоская с минимальным уклоном, неэксплуатируемая, с 

внутренним водостоком, с доступом для техобслуживания. В конструкции 

кровли предусмотрена укладка слоя утеплителя – экструзионный 
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пенополистирол [21]. Выход на кровлю запроектирован через люк с пределом 

огнестойкости EI30 непосредственно из лестничной клетки. 

«Вертикальное сообщение между этажами внутри здания осуществляет 

лестничная клетка типа Л1 с шириной лестничных маршей не менее 1,15 м 

между ограждениями» [3]. 

«Принятые архитектурно-планировочные решения здания 

обеспечивают размещение квартир, мест общего пользования и технических 

помещений с соблюдением требований строительных и санитарных норм и 

правил; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания на жизнь 

и здоровье людей» [1]. 

Площадь застройки – 1304,0 м2 

Общая площадь – 4607,8 м2 

«Строительный объём, в т.ч.: 16268,0 м3 

- выше отм. 0,000 – 14147,0 м3 

- ниже отм. 0,000 – 2121,0 м3» [3]. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная схема здания – перекрёстно-стеновая (наружные и 

внутренние несущие стены). 

«Пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость здания 

обеспечивается за счёт совместной работы монолитного фундамента, сборных 

железобетонных стен, объединённых сборными железобетонными 

перекрытиями и покрытиями в единую пространственную систему» [6].  

Вертикальные стыки стеновых панелей – не сварные, соединение 

обеспечивается за счёт петель. 

Горизонтальные крепление стеновых панелей осуществляется через 

сварной стык закладных в стеновой панели и выпуске из нижележащих 

панелей. 
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1.4.1 Фундаменты 

Ввиду не благоприятных геологических условий и неоднородного 

состава грунтов основания с разними характеристиками, принимается 

плитный фундамент. Плитный фундамент принят толщиной «300 мм из бетона 

В25 F150 W6, армирование производится сетками в двух уровнях из 

арматурных стержней А240 и А500» [25], с устройством выпусков для 

монолитных стен технического подполья. Гидроизоляция обмазочная, 

выполняется в 2 слоя со стеклохолстом, наносится на праймированое 

основание. 

1.4.2 Перекрытия и покрытия 

«Перекрытие ниже отм. 0,000 принято монолитное железобетонное 

толщиной 200 мм. из бетона В25 F75 W4, армирование производится сетками 

в двух уровнях из арматурных стержней А240 и А500» [23]. Для стыковки со 

сборными стенами устанавливаются закладные детали. 

Перекрытия выше отм 0,000 и покрытия в здании приняты сборными 

железобетонными, толщиной 160 мм. Спецификация плит перекрытия 

приведена в графической части раздела лист 4. Крепление панелей перекрытия 

со стенами и между собой обеспечивается за счет петель и монолитных 

горизонтальных участков. Спецификация сборных конструкций приведена в 

приложении А, таблица А.4. 

Кровля здания водоотвод к воронкам предусмотрен уклон образующими 

плитами из экструзионного пенополистирола. По периметру кровли 

выполняется металлическое ограждение высотой 600 мм. 

1.4.3 Стены и перегородки 

Стены здания ниже отм. 0,000 предусмотрены монолитными 

железобетонными толщиной 200 мм. армирование производится 

арматурными стержнями А240 и А 500, из плитного фундамента имеются 

вертикальные выпуски арматурных стержней. Стены выполняются из бетона 

В 25 F150 W6, гидроизоляция предусмотрена обмазочная в 2 слоя, с 

предварительным грунтованием поверхности битумным праймером. 
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Наружное утепление стен подвала производится экструзионным 

пенополистиролом толщиной 60 мм. на полиуретановом клее. Закрепление 

стеновых панелей к монолитной плите на отм. -0,150 производится через 

закладные детали и крепежные элементы на сварке [7]. 

Стены здания выше отм. 0,000 запроектированы сборными 

железобетонными индивидуального изготовления, наружные стеновые 

панели предусмотрены толщиной 160 мм, внутренние стеновые панели 

толщиной 180 мм. Крепление стен предусмотрено в местах перекрёстного 

соединения внутренних стен, на сварке через закладные детали в торцевой 

части панелей, в остальных случаях крепление выполняется при помощи 

монолитных вертикальных и горизонтальных поясов и петлевых выпусков с 

пропущенными через них вертикальными стержнями из арматуры Ø12 А 500С 

4 шт. Парапеты предусмотрены сборными железобетонными 

индивидуального изготовления, толщиной 120 мм. Парапетные панели 

устанавливаются на поверхность плит перекрытия, закрепление производится 

через закладные установленные в плитах покрытия и парапетах и крепежный 

элемент. 

Наружные стены утепляются минераловатным утеплителем согласно 

теплотехнического расчёта, поверх гидро- ветрозащитная мембрана и 

металлическая система профилей для облицовки фасада керамогранитными 

плитами. Спецификация панелей стен парапетов приведена в приложении А, 

таблица А.2, А.3 

 

1.4.4 Лестницы 

Лестницы в проектируемом здании предусмотрены сборными 

железобетонными из железобетонных лестничных маршей и площадок. 

Соединение лестничных маршей и площадок производится на сварке через 

закладные детали и крепежные элементы. Спецификация сборных 

конструкций лестниц приведена в приложении А, таблица А.5 
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1.4.5 Окна и двери 

«Заполнение оконных проемов из ПВХ профилей с двойным 

стеклопакетом, внутреннее обрамление проёмов из ПВХ профилей, 

подоконник ПВХ, снаружи устанавливается отлив из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием. Витражные конструкции используются на 

остеклении балконов, изготавливаются из алюминиевых профилей, с 

полимерным покрытием, остекление из одинарного стеклопакета, на нижнюю 

часть остекления наносится защитная плёнка» [2]. 

Заполнение дверных проёмов принимается в зависимости от назначения 

помещения. При входе в квартиры устанавливаются металлические усиленные 

двери. Внутренние межкомнатные двери деревянные [5]. Двери наружные 

входов в подъезды выполняются остекленными из алюминиевого профиля. 

Спецификации элементов заполнения оконных и дверных проёмов 

приведены в приложении А, таблица А.6, А.7. 

1.4.6 Полы 

«Покрытие пола предусматриваются с учётом назначения помещения. В 

жилых помещениях ламинат Tarkett, в санузлах и помещениях туалета 

облицовка пола принимается из керамической плитки Laparet на плиточном 

клее, в общественных помещениях полы облицовываются шероховатой 

керамогранитной плиткой на плиточном клее, площадки лестничных клеток 

облицовываются шероховатой керамогранитной плиткой на плиточном клее, 

ступени лестничных маршей без отделки» [23]. Экспликация полов приведена 

в приложении А, таблица А.8 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

«Архитектурно-художественное оформление фасадов принимается с 

учётом сложившейся архитектуры. Цвета керамогранитных плит 

принимаются цвета» [24], светло-серый, серый, темно-серый, коричневый. 
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Окна, витражи, наружные двери выполнены с белым покрытием. Ограждение 

на кровле темно-серого цвета. 

Внутренняя отделка принимается с учетом практичности и сохранения 

отделочного слоя. В жилых квартирах потолки выполняются натяжными из 

ПВХ, стены оклеены виниловыми высококачественными обоями на 

«флизелиновой основе под покраску акриловой краской. В общественных 

помещениях потолки подвесные система «Грильятто», стены подготовлены 

под покраску акриловой краской» [24] на всю высоту. В санузлах потолки 

натяжные из ПВХ, стены облицованы керамической плиткой. Ведомость 

отделки приведена в таблице А.9, приложения А. 

 

1.6 Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции 

 

Теплотехнический расчёт предусмотрен с учетом климатических 

параметров холодного периода и многослойного состава ограждающих 

конструкций наружной стены и плиты покрытия.  

«Исходные данные: 

Зона влажности – сухая. 

Влажностный режим помещений – нормальный» [13]. 

«Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А. 

Относительная влажность внутреннего воздуха – 55% 

Расчётная температура внутреннего воздуха – 21 ºС. 

Расчетная температура наружного воздуха – -27 

Нормируемый температурный перепад – 4 ºС (стены). 

Нормируемый температурный перепад – 3 ºС (перекрытия). 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности – 8,7 ºС. 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций – 23 ºС. 

Количество дней отопительного периода – 196» [27]. 
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1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

«Для выполнения теплотехнического расчета коэффициенты 

теплопроводности принимаются по параметру А. На рисунке 1 представлена 

конструкция наружной стены здания» [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Конструкция наружной стены здания 

 

«В таблице 1 представлен состав ограждающей конструкции стены. 

 

Таблица 1 – Состав ограждающей конструкции стены 

 

Поз. 
Наименование слоя 

конструкции 
Плотность 
материала 
ρ  кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности λ 

Вт(м×ºС) 

Толщина слоя 
δ мм. 

1 Керамогранитные плиты 1400 1,2 8 
2 Мембрана  26 0,049 1 

3 Минераловатные плиты 80 0,038 × 

4 Железобетонная стена 2500 1,92 160» [30]. 
 

«Градусо-сутки отопительного периода для данного района: 

 

ГСОП = (𝑡𝑡вн − 𝑡𝑡от.п.) × 𝑧𝑧от.п. = (20 + 4,7) × 196 = 4841,2 

Требуемое сопротивление теплопроводности ограждающей 

конструкции: 

 

𝑅𝑅тр = а × ГСОП + 𝑏𝑏 = 0,00035 × 4841,2 + 1,4 = 3,09 
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Определим требуемую толщину утеплителя с учетом условия 

энергосбережения. 

Расчетное сопротивление теплопроводности ограждающей 

конструкции: 

 

𝑅𝑅0 = 1
𝛼𝛼вн

+ 𝛿𝛿1
𝜆𝜆1

+ 𝛿𝛿2
𝜆𝜆2

+ 𝛿𝛿3
𝜆𝜆3

+ 𝛿𝛿4
𝜆𝜆4

+ 1
𝛼𝛼н

   (1) 

 

𝑅𝑅0 =
1

8,7 +
0,008

1,2 +
0,001
0,049 +

×
0,038 +

0,16
1,92 +

1
23 

 

𝑅𝑅0 = 𝑅𝑅тр = 3,09 (м2·ºС)/Вт 

 

×= (3,09− 0,115 − 0,007− 0,02 − 0,104− 0,043) × 0,038 = 0,106 ≈

0,11 м. 

 

Выполним проверку: 

 

𝑅𝑅0 = 1
8,7

+ 0,008
1,2

+ 0,001
0,049

+ 0,11
0,038

+ 0,16
1,92

+ 1
23

= 3,18 (м2·ºС)/Вт 

 

𝑅𝑅0 > 𝑅𝑅тр  3,18 > 3,09 

Расчетный температурный перепад Δ𝑡𝑡0 º𝐶𝐶, между температурой 

внутреннего воздуха и температурной внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин» [34] Δ𝑡𝑡𝑛𝑛 º𝐶𝐶: 

 

Δ𝑡𝑡0 = (𝑡𝑡вн−𝑡𝑡н)
(𝑅𝑅𝑜𝑜×𝛼𝛼вн)

= (20+27)
(3,18×8,7)

= 1,7 ºС  1,7<4 

 

Толщина утеплителя принимается 0,11 м, общая толщина ограждающей 

конструкции 0,36 м. 
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1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

«Для выполнения теплотехнического расчета коэффициенты 

теплопроводности принимаются по параметру А» [30]. На рисунке 2 

представлена конструкция покрытия здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Конструкция покрытия здания 

 

«В таблице 2 представлен состав ограждающей конструкции покрытия. 

 

Таблица 2 – Состав ограждающей конструкции покрытия 

 

Поз. 

Наименование слоя 
конструкции 

Плотность 
материала 

ρ  
кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности λ 

Вт(м×ºС) 

Толщина слоя 
δ мм. 

1 Техноэласт ЭКП 600 0,17 4,2 
2 Техноэласт ЭКП 600 0,17 3,5 
3 Стяжка цем. -песчаная 1800 0,76 50 

4 Разуклонка XPS CARBON 
SLOPE 

250 0,032 10 

5 Утеплитель XPS Технониколь 
CARBON PROF 

250 0,032 × 

6 Биполь ЭПП 600 0,17 3 
7 Железобетонная плита 2500 1,92 160» [30] 
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«Градусо-сутки отопительного периода для данного района: 

 

ГСОП = (𝑡𝑡вн − 𝑡𝑡от.п.) × 𝑧𝑧от.п. = (20 + 4,7) × 196 = 4841,2 

 

Требуемое сопротивление теплопроводности ограждающей 

конструкции: 

 

𝑅𝑅тр = а × ГСОП + 𝑏𝑏 = 0,00045 × 4841,2 + 1,9 = 4,08 

 

Определим требуемую толщину утеплителя с учетом условия 

энергосбережения. 

Расчетное сопротивление теплопроводности ограждающей 

конструкции: 

 

𝑅𝑅0 = 1
𝛼𝛼вн

+ 𝛿𝛿1
𝜆𝜆1

+ 𝛿𝛿2
𝜆𝜆2

+ 𝛿𝛿3
𝜆𝜆3

+ 𝛿𝛿4
𝜆𝜆4

+ 𝛿𝛿5
𝜆𝜆5

+ 𝛿𝛿6
𝜆𝜆6

+ 𝛿𝛿7
𝜆𝜆7

+ 1
𝛼𝛼н

    (2) 

 

𝑅𝑅0 =
1

8,7 +
0,0042

0,17 +
0,0035

0,17 +
0,05
0,76 +

0,01
0,032 +

?
0,032 +

0,003
0,17 +

0,16
1,92 +

1
23 

 

𝑅𝑅0 = 𝑅𝑅тр = 4,08 (м2·ºС)/Вт 

 

𝑥𝑥 = (4,08− 0,115− 0,025 − 0,021− 0,066− 0,313 − 0,018− 0,104−

0,043) × 0,032 = 0,108 ≈ 0,11 м. 

 

Выполним проверку: 

 

𝑅𝑅0 = 1
8,7

+ 0,0042
0,17

+ 0,0035
0,17

+ 0,05
0,76

+ 0,01
0,032

+ 0,11
0,032

+ 0,003
0,17

+ 0,16
1,92

+ 1
23

= 3,18 

(м2·ºС)/Вт 
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𝑅𝑅0 > 𝑅𝑅тр  4,14 > 4,08 

 

Расчетный температурный перепад Δ𝑡𝑡0 º𝐶𝐶, между температурой 

внутреннего воздуха и температурной внутренней поверхности 

ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин» 

[34] Δ𝑡𝑡𝑛𝑛 º𝐶𝐶: 

 

Δ𝑡𝑡0 = (𝑡𝑡вн−𝑡𝑡н)
(𝑅𝑅𝑜𝑜×𝛼𝛼вн)

= (20+27)
(4,14×8,7)

= 1,1 ºС  1,1<4 

 

Толщина утеплителя принимается 0,11 м, общая толщина утепления с 

учетом плит разуклонки составит 0,12 м. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Инженерные системы создают комфортную среду для проживания, 

обеспечивают подачу горячей и холодной воды, обогрев от водяных 

отопительных приборов, естественную вентиляцию через вытяжные клапаны 

с поквартирной установкой под подоконником в уровне отопительных 

приборов, электроснабжение приборов бытовых и осветительных приборов. 

Ввод и прокладка сетей производится в техническом подполье с 

обустройством узлов учёта. 

Система водопровода предусмотрена из пластиковых труб, разводка 

системы тупиковая, с нижней подачей. Прокладка выполняется скрытая в 

зашиваемых нишах. 

Система бытовой канализации предусмотрена из пластиковых труб с 

раструбным соединением, прокладка выполняется скрытая в зашиваемых 

нишах. 

Система вентиляции предусмотрена естественная за счёт вытяжных 

клапанов. Установка клапана обеспечивает приток воздуха в помещения, в 
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холодное время года воздух проходит через отопительный прибор и 

обеспечивается подогрев.  

Система электроснабжения прокладывается скрыто в панелях стен и 

перекрытия предусмотрены каналы, обеспечивающие беспрепятственную 

прокладку. Для безопасности предусмотрен заземляющий проводник. 

Система отопления предусмотрена с учётом расстановки оконных 

проёмов и служит для компенсации теплопотерь через остекление. 

Отопительные приборы с нижним подключением, прокладка обеспечивается 

вдоль наружной стены скрыто в конструкции пола. 

 

Выводы по разделу. 

В данном разделе приведено описание принятых архитектурных, 

конструктивных решений по проектированию многоквартирный 

четырехсекционного жилого дом в г. Сызрань, Самарской области.  

Представлено описание инженерных коммуникаций.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 
Целью данного раздела является расчет монолитной плиты перекрытия 

технического подполья на отм. 0,000 многоквартирного четырехсекционного 

жилого дома. 

Проект жилого дома разработан исходя из оптимальных технико-

экономических показателей. 

Конструктивная схема здания – перекрёстно-стеновая (наружные и 

внутренние несущие стены). 

 

2.1 Описание конструкции, принятой для расчета и 

конструирования,  исходные данные для проектирования 

 

«Пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость здания 

обеспечивается за счёт совместной работы монолитного фундамента, сборных 

железобетонных стен, объединённых сборными железобетонными 

перекрытиями и покрытиями в единую пространственную систему» [29].  

Вертикальные стыки стеновых панелей – не сварные, соединение 

обеспечивается за счёт петель. 

Горизонтальные крепление стеновых панелей осуществляется через 

сварной стык закладных в стеновой панели и выпуске из нижележащих 

панелей. 

Перекрытие ниже отм. 0,000 «принято монолитное железобетонное 

толщиной 200 мм. из бетона В25 F75 W4, армирование производится сетками 

в двух уровнях из арматурных стержней А240 и А5002» [29]. Для стыковки со 

сборными стенами устанавливаются закладные детали. 

Перекрытия выше отм 0,000 и покрытия в здании приняты сборными 

железобетонными, толщиной 160 мм.  

Перечень нагрузок представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия 

 

«Вид нагрузки 
Норма 
тивная, 
кг/м2 

Коэф-
фициент 
надеж- 
ности 

Расчетная, 
кг/м2 

Постоянные 

Керамогранитная плитка шероховатая ρ=1800 кг/м3 
δ=11 мм  19,8 1,2 23,8 

Клей плиточный Ceresit СМ16 Flex ρ=1800 кг/м3 
δ=2 мм 3,6 1,3 4,7 

Цементно-песчаная стяжка ρ=1800 кг/м3, δ=40 мм   72 1,3 93,6 

Пеноплекс ГЕО - ρ=33 кг/м3, δ=100 мм   3,3 1,2 4,0 

От собственного веса плиты (ρ=2550 кг/м3) 510 1,1 561 

Итого постоянная: 609 – 687 
Временные  

Кратковременная нагрузка для помещений  150 1,3 195 

Нагрузка от перегородок  50 1,3 65 

ИТОГО кратковременная 200 – 260 
ВСЕГО: 809 – 947 
 

Таким образом, расчетная нагрузка на 1 м2 плиты перекрытия составила 

947 кг/м2 [22]. 

 

2.2 Описание расчетной схемы (конечно-элементной модели) 

 

При реализации программной задачи производится расчет прочности и 

устойчивости к деформациям плиты.  

При этом учитываются такие факторы, как нагрузка на плиту, ее 

геометрические параметры, свойства материалов, из которых она изготовлена, 

и т.д.  

Для решения данной задачи используются различные методы, включая 

метод конечных элементов, метод сил, метод перемещений и другие. В 
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результате расчета определяются напряжения и деформации в плите, а также 

перемещения ее отдельных точек. 

Расчетная схема представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчетная схема 
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2.3 Расчет (результаты расчета) по несущей способности 

 

Для основного армирования принята сетка с шагом 200мм из 

армирования    диаметром 10 А 500, что соответствует площади основного 

армирования.   

Дополнительное армирование подбирается двух видов: 

− сетки по верхнему и нижнему поясу; 

− поперечное армирование каркасами, которое располагается в зонах 

крепления колонн к перекрытиям, воспринимают максимальные 

напряжения конструкций. 

На рисунках 4-7 представлена мозайка армирования. 

 

 

 

Рисунок 4 – Площадь арматуры на 1 пм по оси Х у нижней грани 



24 
 

 

 

Рисунок 5 – Площадь арматуры на 1 пм по оси Х у верхней грани 
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Рисунок 6 – Площадь арматуры на 1 пм по оси Y у нижней грани 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

Рисунок 7 – Площадь арматуры на 1 пм по оси Y у нижней грани 

 

Выводы по разделу. 

В конструктивной части была рассчитана плита перекрытия 

технического подполья на отм. 0,000. Основное армирование принято сеткой 

шагом 200 мм Ø 10 А 500.  

Рассмотренные монолитные конструкции удовлетворяют требованиям 

по первой и второй группе предельных состояний.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

«Данная технологическая карта разработана на устройство монолитной 

плиты перекрытия технического перекрытия на отм. низа -0,350. В состав 

работ технологической карты входя: 

 – установка опалубки; 

 – арматурные работы; 

 – бетонные работы; 

 – уход за бетоном. 

Технологической картой предусмотрено производство работ в теплое 

время года при положительных температурах. При производстве работ при 

температуре» [12] ниже -5°С, необходимо предусмотреть мероприятия по 

прогреву и теплоизоляции вновь возводимых конструкций до момента набора 

прочности конструкций. 

Подача материалов выполняется при помощи монтажного крана. Для 

выполнения работ принимается переставная инвентарная опалубка 

производства «ПЕРИ». Опалубка состоит из стоек с треного в нижней части, 

и вилочного оголовка, деревянных балок двутаврового сечения, и 

ламинированной фанеры толщиной 20 мм. Работы по установке опалубке 

ведутся звеном аттестованных монтажников. Установка опалубки начинается 

с установки стоек, работы по установке стоек выполняются вручную. После 

установки стоек на участке производится выверка оголовка и установка в 

вилочный захват на конце стойки деревянных балок таврового сечения, после 

выверки производится монтаж опалубочного настила, торцевой опалубки и 

ограждения по периметру опалубки и на участках с проёмами в плите. До 

начала установки производится выверка горизонтальных поверхностей. 

Объёмы работ по бетонированию плит перекрытия рассчитаны и внесены в 

ведомость объёмов работ, таблица Б.1, приложения Б. 
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3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

3.2.1 Требования законченности работ 

С учётом последовательного возведения конструкций необходимо 

учитывать степень законченности и качество предшествующих работ. До 

начала монтажа опалубки производится приёмка и освидетельствование 

нижележащих конструкций. После подписания акта освидетельствования, 

производятся необходимые подготовительные работы по обеспечению 

монтажного участка необходимыми материалами, конструкциями, 

монтажными приспособлениями и оборудованием. Участок производства 

работ обеспечивается электроснабжением и водопроводом для обеспечения 

технологических нужд, с установкой запорной арматуры для подключения, и 

переносными электрощитами, оборудованными устройства защиты и 

отключения при перегрузках и коротких замыканиях в электросети. 

3.2.2 Требования к технологии производства работ 

Производство работ необходимо выполнять согласно решениям 

проекта, а также документов регламентирующих возведение рассматриваемых 

конструкций. При производстве работ необходимо обеспечивать контроль 

качества каждого этапа возведения конструкции, начиная от приёмки 

материалов и заканчивая приёмкой готовой конструкции. 

Деление на захватки фронта работ выполняется с учётом 

конструктивных особенностей здания, в качестве захватки принимается одна 

секция здания. 

Распределение бетонной смеси по поверхности опалубки выполняется 

при помощи автобетононасоса. После распределения смеси производится 

уплотнение, уплотнение производится при помощи глубинных и 

поверхностных вибраторов. Уход за бетоном в период набора прочности 

производится для поддержания оптимальных температурно-влажностной 

среды. При производстве работ в сезон с температурным режимом 

отрицательных температур необходимо обеспечить теплоизоляцию и прогрев 



29 
 

свежеуложенного бетона. Опалубку допускается снимать только после набора 

не менее 70% проектной прочности бетонной смесью, при подтверждении 

текущих показателей прочности представителями строительной лаборатории. 

3.2.3 Технологические схемы производства работ 

Разбивка на захватки и распределение потоков при возведении 

конструкции монолитной плиты обеспечиваются равномерному 

распределению рабочей силы по всему фронту работ и ведению работ с 

совмещением работ на захватках. 

Работы на захватке выполняются универсальной бригадой монтажников 

обеспечивающие полный цикл выполнения работ, начиная от установки 

опалубки и арматуры конструкции в опалубку, заканчивая выполнением 

бетонных работ, 

Работы по возведению конструкции начинаются с установки опалубки. 

Элементы опалубки хранятся на открытом складе, подача производится 

монтажным краном. Установку опалубки начинают со стоек монтажник 1 и 2 

производят разметку мест установки, монтажники 3 и 4 производят 

размещение стоек рядом с местами установки. Работники 5 и 6 производят 

установку стоек и поперечных балок для обеспечения устойчивости 

конструкции. После выверки и закрепления производится установка 

поперечных балок. После установки балок производится установка и 

закрепление листов опалубки. Монтажники 1 и 2 по установленным лесам 

поднимаются на поверхность опалубки и производят монтаж фанеры, 

монтажники 3 и 4 обеспечивают подачу материалов, монтажники 5 и 6 

выполняют дальнейшую установку стоек и балок. После завершения сборки 

приступают к монтажу вертикальной бортовой части опалубки и перил, для 

безопасного выполнения работ.  

К сборке армирования конструкции приступают после приёмки 

законченной опалубки и подтверждения проектного положения конструкции 

по средством выполнения геодезической съёмки. Подача элементов 

армирования производится монтажным краном с открытого склада. 
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«Соединение арматурных элементов производится вязальной проволокой. 

Заготовка деталей армирования производится на производстве, монтажные 

детали поставляются в металлических контейнерах или на поддонах к месту 

монтажа. 

После завершения и приёмки работ по армированию, приступают к 

бетонным работам» [15]. После распределения по поверхности опалубки 

бетонной смеси монтажники 3 и 4, уплотнение бетонной смеси выполняют 

монтажники 1 и 2, после уплотнения монтажники 5 и 6 производят 

заглаживание и разравнивание наружной поверхности бетона при помощи 

поверхностного вибратора и стальных гладилок. После окончания 

бетонирования, свежеуложенный участок укрывается. 

На протяжении всего времени набора прочности за бетоном 

обеспечивается уход, смачивается поверхность и укрывается для 

предотвращения испарения воды и высыхания поверхности. 

3.2.4 Требования к транспортировке и хранению материалов 

Транспортировка материалов для устройства плит перекрытия 

технического подполья выполняется автомобильным грузовым транспортом. 

Материалы, требующие особых условий хранения, доставляются на площадку 

в закрытом кузове, хранение таких материалов выполняется на закрытых 

отапливаемых складах. «Хранение арматурных изделий и элементов опалубки 

обеспечивается на открытом складе. Арматурные стрежни в связках хранятся 

на деревянных подкладках, элементы опалубки размещаются в деревяных 

ящиках и на поддонах. 

3.2.5 Определение технических параметров механизмов. 

Для производства работ необходимо подобрать» [26] грузоподъёмный 

механизм для подачи материалов и монтажа конструкций. С учётом 

выполнения бетонных работ для распределения бетонной смеси необходим 

автобетононасос. Тип крана согласно ГЭСН 06-16-005-07 принимается 

башенный. Для удобства производства работ и обеспечения доступности 

ведения монтажных работ башенный кран принимается на рельсовом ходу. 
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Для подбора крана необходимо определить требуемые технические 

параметры, с учётом массы перемещаемых грузов и максимального вылета. 

«Грузоподъёмность крана определяется по формуле 3: 

 

𝑄𝑄кр = �𝑄𝑄гр + 𝑄𝑄стр� × 1,2   (3) 

 

𝑄𝑄гр – масса груза, связка арматуры (3,0 т.) 

𝑄𝑄стр – масса стропов 2СК-2/3 (0,03 т.) 

𝑄𝑄кр = (3 + 0,03) × 1,2 = 3,03 т. 

Максимальная высота подъёма грузов определяется по формуле 4: 

 

𝐻𝐻кр = ℎзд + ℎбез + ℎгр + ℎстр   (4) 

 

ℎзд – высота здания 13,4 м. 

ℎбез – безопасное расстояние проноса груза над зданием, 1 м. 

ℎгр – высота груза, 0,5 м 

ℎстр – высота строповки, 3 м. 

 

𝐻𝐻кр = 13,4 + 1 + 0,5 + 3 = 17,9 м. 

Горизонтальная привязка крана определяется по формуле 5: 

 

𝐿𝐿к = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐     (5) 

 

a –ширина подкранового пути 6 м., привязка рельса от центра 

платформы 3 м. 

b – безопасное расстояние от выемки 2,4 м. 

c –расстояние от центра тяжести монтажного элемента от наружной 

поверхности выступающей конструкции» [15], 2,6+13,9=16,5 м. 
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𝐿𝐿к = 6 + 2,4 + 16,5 = 24,9 м. 

Максимальный грузовой момент определяется с учётом максимального 

вылета и массы груза, определяется по формуле 6: 

 

𝑀𝑀гр = 𝑄𝑄кр × 𝐿𝐿к     (6) 

 

𝑀𝑀гр = 3,03 × 24,9 = 75,4 кН × м 

С учётом полученных расчётных технических характеристик принимаем 

башенный крана на рельсовом ходу КБ-408.21 с длинной стрелы 35 м. и 

максимально грузоподъёмностью 10 т. 

 

3.3 Требования к качеству и приёмке работ 

 

«Приемка работ осуществляется совместно с геодезической службой, 

представителями строительного контроля, технического и авторского надзора. 

Карта операционного контроля» [11] приёмки выполненной 

конструкции приведена в графической части раздела ВКР лист 6. 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Безопасность эксплуатации машин и механизмов обеспечивается 

выполнением требований техники безопасности. Основными требованиями 

при работе с грузоподъёмными механизмами являются: 

– обеспечение установки машин и механизмов у края выемки, с учётом 

требований безопасности; 

– строповку грузов выполнять исправными грузозахватными 

механизмами; 

– работы производить аттестованному персоналу, обученному методам 

производства работ с соблюдением требований техники безопасности; 
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– запрещается осуществлять подъём грузов масса, которых выше 

номинальной грузоподъёмности грузоподъёмного механизма. 

Безопасность выполнения работ 

Работы предусмотренные в технологической карте необходимо 

выполнять обеспечивая требования безопасности: работ на высоте, работы с 

электроинструментом, монтажные работы с применением грузоподъёмных 

механизмов, огневые работы. 

Работы на высоте должны выполняться с применением 

сертифицированных средств подмащивания. При выполнении работ 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как: 

защитная каска, привязь (для предотвращения падения с высоты), и иные СИЗ. 

Работы с электроинструментом должны выполняться исправным 

инструментом подключаемых к электрощитам оснащаемые защитными 

устройствами отключения при перегрузке или коротком замыкании. 

Запрещается использовать неисправный электроинструмент. При выполнении 

бетонных работ при использовании вибраторов для уплотнения смеси 

необходимо использовать резиновые перчатки, для предотвращения 

поражения электрическим током. 

Безопасность выполнения огневых работ обеспечивается 

использованием защитных экранов для предотвращения распространения 

искр, а также оснащением участка производства работ первичными 

средствами пожаротушения. Запрещается хранить на участке производства 

огневых работ горюче смазочного и легковоспламеняющегося материала. 

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Строительные машины, механизмы и оборудование необходимое для 

производства работ приведено в ведомости потребности в машинах и 

механизмах представленной графической части раздела лист 6. 
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3.6 Технико-экономические показатели 

 

Затраты труда рабочего времени – 269,9 чел.-смен. 

Продолжительность выполнения работ - 41 день. 

«Выработка на одного рабочего в смену – 6,9 м3/чел.-смен. 

Затраты труда на единицу объёма – 1,6 чел.-смен/м3. 

 

Выводы по разделу. 

Разработана технологическая карта на устройство монолитной плиты 

перекрытия технического перекрытия на отм.» [11] низа -0,350. 

При разработке: определены максимальные массы грузов; подобран 

самоходный стреловой кран; представлен график грузотехнических 

характеристик крана; разработана технологическая схема с привязкой стоянок 

крана к зданию и указанием рабочих и опасных радиусов работы; разработаны 

калькуляция затрат труда, графики производства работ и движения рабочих; 

разработана схема последовательности бетонирования; составлены ведомости 

потребности в материально-технических ресурсах; даны указания в области 

технологии производства работ и безопасности труда. 
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4 Организация и планирование строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Проект производства работ предусматривает строительство 

многоквартирного четырёх-секционного жилого дома. Фасад здания в осях 1-

2 обращён в сторону ул. Карла Маркса. В непосредственной близости к 

проектируемому объекту располагаются жилые и административные здания. 

Транспортная инфраструктура обеспечивает подъезд к проектируемому 

объекту. 

Планировочная схема здания предусмотрена секционная, компоновка 

здания решается за счет компоновки здания из 4 секций. В осях 1-2/А-Б – 

секция 1, 1-2/В-Г – секция 2, 1-3/Д-Ж – секция 3, 5-4/Е-И – секция 4. 

Количество этажей - 4, под 1 этажом расположено пространство для 

прокладки коммуникаций. 

«Конструктивная схема здания – перекрёстно-стеновая (наружные и 

внутренние несущие стены)» [3]. 

Фундамент предусмотрен – плитный, толщиной 300 мм. из бетона В25 

F150 W6. Перекрытие ниже отм. 0,000 принято монолитное железобетонное 

толщиной 200 мм. из бетона В25 F75 W4. Для стыковки со сборными стенами 

устанавливаются закладные детали. «Перекрытия выше отм 0,000 и покрытия 

в здании приняты сборными железобетонными, толщиной 160 мм. Стены 

здания ниже отм. 0,000 предусмотрены монолитными железобетонными 

толщиной 200 мм. Стены здания выше отм. 0,000 запроектированы сборными 

железобетонными индивидуального изготовления, наружные стеновые 

панели предусмотрены толщиной 160 мм, внутренние стеновые панели 

толщиной 180 мм» [31]. Крепление стен предусмотрено в местах 

перекрёстного соединения внутренних стен, на сварке через закладные детали 

в торцевой части панелей, в остальных случаях крепление выполняется при 

помощи монолитных вертикальных и горизонтальных поясов и петлевых 
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выпусков с пропущенными через них вертикальными стержнями из арматуры. 

Наружные стены утепляются минераловатным утеплителем согласно 

теплотехнического расчёта, поверх гидро- ветрозащитная мембрана и 

металлическая система профилей для облицовки фасада керамогранитными. 

Лестницы в проектируемом здании предусмотрены сборными 

железобетонными из железобетонных лестничных маршей и площадок. 

«Состав грунта: 

ИГЭ-1 чернозем, мощность слоя от 0,15 до 0,2 м, низ на абсолютной 

отметке 31,25. 

ИГЭ – 2 суглинок мощность слоя от 1,5 до 2,7 м, низ на абсолютной 

отметке 28,55. 

ИГЭ – 3 ил мощность слоя до 1,2 м, низ на абсолютной отметке 25,35, 

располагается линзовидно, не имеет широкого распространения встречается в 

северо-восточной части участка. 

ИГЭ – 4 супесь мощность слоя от 2,5 до 3,2 м, низ на абсолютной 

отметке 25,35. 

ИГЭ – 5 мощность слоя от 1,5 до 2,7 м, низ на абсолютной отметке 28,55. 

ИГЭ – 6 супесь мощность слоя от 2,5 до 3,2 м, низ на абсолютной 

отметке 25,35» [23]. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 

Определение объёмов строительно-монтажных работ проектируемого 

здания осуществляется на основании графического материала архитектурных 

и строительных чертежей, а также спецификаций и ведомостей.  

Расчёт по планировке растительного слоя выполняются с учетом абриса 

здания и пятна застройки. Земляные работы рассчитываются с учётом 

сложного профиля котлована и уклонами откосов. При определении работ по 

устройству конструкций, имеющих многослойный состав требуется 

определится с перечнем работ и количеством слоёв выполняемой конструкции 
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(отделка полов, ограждающая конструкция стен и покрытия кровли). Монтаж 

сборных конструкций определяется согласно спецификации на сборные 

конструкции. Работы по заполнению дверных проёмов и оконных 

определяются согласно спецификации элементов заполнения.  

Работы по выполнению отделочного слоя определены согласно 

площадям помещений, за вычетом наружных и внутренних дверных и 

оконных проёмов. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах, изделиях 

 

Определение потребности затрат труда определяются согласно 

соответствующих норм ГЭСН для каждого вида работ. Объёмы работ 

принимаются согласно ведомости объёмов работ. Перечень и наименование 

сборных железобетонных конструкций приняты согласно спецификациям.  

 

4.4 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

 

«Для производства работ необходимо подобрать грузоподъёмный 

механизм для подачи материалов и монтажа конструкций. С учётом 

выполнения бетонных работ» [12] для распределения бетонной смеси 

необходим автобетононасос. Тип крана согласно ГЭСН 06-16-005-07 

принимается башенный. Для удобства производства работ и обеспечения 

доступности ведения монтажных работ башенный кран принимается на 

рельсовом ходу. 

Для подбора крана необходимо определить требуемые технические 

параметры, с учётом массы перемещаемых грузов и максимального вылета. 

«Грузоподъёмность крана определяется по формуле 7: 

 



38 
 

𝑄𝑄кр = �𝑄𝑄гр + 𝑄𝑄стр� × 1,2   (7) 

 

𝑄𝑄гр – масса груза, связка арматуры (3,0 т.) 

𝑄𝑄стр – масса стропов 2СК-2/3 (0,03 т.) 

 

𝑄𝑄кр = (3 + 0,03) × 1,2 = 3,03 т. 

Ведомость грузозахватных приспособлений приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Поз. Грузозахватное 
приспособление Марка Грузоподъёмность, 

т. Груз 

1 Строп двух-ветвевой 2СК4,0-3,0 4 Арматурные 
стержни, 
опалубочные 
конструкции. 2 Строп четырёх-ветвевой 4СК4,0-3,0 4 

 

Максимальная высота подъёма грузов определяется по формуле 8: 

 

𝐻𝐻кр = ℎзд + ℎбез + ℎгр + ℎстр   (8) 

 

ℎзд – высота здания 13,4 м. 

ℎбез – безопасное расстояние проноса груза над зданием, 1 м. 

ℎгр – высота груза, 0,5 м 

ℎстр – высота строповки, 3 м. 

 

𝐻𝐻кр = 13,4 + 1 + 0,5 + 3 = 17,9 м. 

Горизонтальная привязка крана определяется по формуле 9: 

 

𝐿𝐿к = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐     (9) 
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a –ширина подкранового пути 6 м., привязка рельса от центра 

платформы 3 м. 

b – безопасное расстояние от выемки 2,4 м. 

c –расстояние от центра тяжести монтажного элемента от наружной 

поверхности выступающей конструкции, 2,6+13,9=16,5 м» [12]. 

 

𝐿𝐿к = 6 + 2,4 + 16,5 = 24,9 м. 

Максимальный грузовой момент определяется с учётом максимального 

вылета и массы груза, определяется по формуле 10: 

 

𝑀𝑀гр = 𝑄𝑄кр × 𝐿𝐿к     (10) 

 

𝑀𝑀гр = 3,03 × 24,9 = 75,4 кН × м 

 

«Технические характеристики башенного крана представлены в таблице 
5. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики башенного крана 
 
Наименование 
монтируемого 
элемента 

Масса 
Q,т. 

Высота 
подъема 
H, м. 

Вылет 
стрелы 
Lк, т. 

Грузоподъемность 
кран Qк, т. 

Максимальный 
грузовой 
момент Мгр, 
кН×м 

Связка 
арматурных 
стержней 

3,0 17,9 24,9 3,03 75,4 

 

С учётом полученных расчётных технических характеристик принимаем 

башенный крана на рельсовом ходу КБ-408.21 с длинной стрелы 35 м. и 

максимально грузоподъёмностью 10 т» [15]. 
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4.5 Определение трудоемкости и машино-ёмкости работ 

 

«Затраты труда и машинного времени определяются согласно 

разработанной ведомости объёмов работ. Расчёт производится по формуле 11: 

 

Т = 𝑉𝑉×𝐻𝐻вр
8

, чел.-дни    (11) 

 

V – объём работ из номенклатуры таблицы Г.1; 

Hвр. – трудоёмкость на единицу объёма принятого из расценок ГЭСН; 

8 – рабочее время смены, часов. 

 

Расчёт трудозатрат сводится в таблицу» [9], ведомость затрат труда. Для 

определения состава звена для каждого вида работ необходимо 

воспользоваться справочниками ЕНиР, состав звена определяется с учётом 

принятой технологии выполнения работ и применяемых механизмов. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

К разработке календарного плана приступают после завершения 

формирования полного списка видов работ, предусмотренных в процессе 

возведение здания. Перечень работ формируется в табличной форме после 

чего из ведомости затрат труда и машинного времени переносятся 

рассчитанные параметры, определяется списочный состав звена и бригады с 

учётом графика работы в 1 или 2 смены, для этого необходимо учитывать 

увязку предыдущих и последующих работ, количество потребных механизмов 

и достигнутую поточность, а также объёмы работ. «Работы, производимые с 

применением грузоподъёмных механизмов, выполняют в две смены, 

остальные работы в одну. 
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Определение нормативной продолжительности строительства 

производится на основании норм СНиП 1.04.03-85 «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий 

зданий и сооружений. Часть II». Для расчёта принимается срок строительства 

крупнопанельного четырёхэтажного здания площадью 1500 м2, с 

продолжительностью строительства 5,5 мес., в т.ч. подготовительным 

периодом 0,5 мес. Проектируемое здание четырёхэтажное общей площадью 

1304 м2, и площадью технического подполья 1012,5 м2. 

Вычислим процент увеличения мощности: 

 
(1304,0 + 0,75 × 1012,5) − 1500

1500 × 100 = 38% 

Прирост продолжительности составит: 

 

38 × 0,3 = 11,3 

Продолжительность строительства вычисляется: 

 

𝑇𝑇 = 5,5 × �100+11,3
100

� = 6,12 месяцев (171 дней) 

Продолжительность выполнения вида работ определяется по формуле 

12, с учётом численности бригады, количества смен и трудоёмкости. 

 

Т = Ттр
𝑛𝑛×𝑘𝑘

, дней    (12) 

 

Ттр -трудоёмкость чел. дн; 

𝑛𝑛 – численность бригады, чел. 

𝑘𝑘 – количество смен. 

Среднесписочное количество работников, занятое на производстве 

работ, рассчитывается по формуле 13. 
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𝑅𝑅ср =
∑Ттр
Тобщ×𝑘𝑘

 , чел.    (13) 

 

∑Ттр – суммированная трудоёмкость работ за всё время, чел. дн.; 

Тобщ – фактическая продолжительность выполнения работ, чел. 

 

𝑅𝑅ср = 5776,7
182×1

= 31  чел. 

Степень достигнутой поточности производства работ по численности 

работников определяется с учётом максимального количества работников и 

среднесписочного числа, по формуле 14. 

 

𝛼𝛼 = 𝑅𝑅ср
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

      (14) 

 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 - максимальное количество работников, чел» [12]; 

𝑅𝑅ср – среднесписочное количество работников, чел. 

 

𝛼𝛼 =
31
52 

Календарный график производства, график движения трудовых 

ресурсов работ разработан в графической части лист 1. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Определение потребности временных зданиях и сооружениях 

«Определение требуемого количества зданий выполняется на основания 

принятого максимального количества работников, по формуле 15: 

 

𝑁𝑁общ. = 𝑁𝑁раб + 𝑁𝑁итр + 𝑁𝑁служ + 𝑁𝑁моп    (15) 
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𝑁𝑁раб = 0.85 × 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.85 × 52 = 44 чел. 

𝑁𝑁итр = 0.11 × 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.11 × 52 = 6 чел. 

𝑁𝑁служ = 0.32 × 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.032 × 52 = 17 чел. 

𝑁𝑁моп = 0.013 × 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.013 × 52 = 7 чел. 

𝑁𝑁общ. = 44 + 6 + 17 + 7 = 74 чел» [12]. 

Максимальная численность работников учитывает работников 

находящихся на больничном или в отпуске, применением коэффициента 1,05, 

определяется по формуле 16: 

 

𝑁𝑁расч. = 1.05 × 𝑁𝑁общ.    (16) 

𝑁𝑁расч. = 1.05 ×= 74 чел. 

 

«Ведомость потребности во временных зданиях представлена в таблице 

6. 

 

Таблица 6– Ведомость потребности во временных зданиях 

 
П
оз. 

Наименован
ие здания 

Расчётная 
численнос

ть 

Норма 
площад

и 

Требуем
ая 

площадь 

Факт. 
приня

тая 

a× 𝑏𝑏 Кол-
во 

здани
й 

Характерист
ика здания 

1 Проходная - - - 28,8 2,4×6 1 

Здание 
модульное 

из блок-
контейнеров

» [12]. 

2 Прорабская 24 3 72 72,0 2,4×6 5 
3 Гардероб 52 1 52 57,6 2,4×6 4 
4 Душевая 76 0,43 33 28,8 2,4×6 2 
5 Санузел 76 0,07 5,3 14,4 2,4×6 1 
6 Столовая 52 0,3 15,6 28,8 2,4×6 2 
7 Мастерская - - 15 14,4 2,4×6 1 
8 Кладовая - - 25 28,8 2,4×6 2 
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Расчёт требуемого количества площади каждого наименования 

помещений, производится в соответствии с численностью работников. Общий 

перечень зданий и требуемая площадь помещений сведены в таблице 3. 

4.7.2 Определение потребности в складах 

«Запас материалов на складе рассчитывают по формуле 17, с учётом 

коэффициентов неравномерности доставки и неравномерности расхода. 

 

𝑄𝑄зап. = 𝑄𝑄общ.

Т
× 𝑛𝑛 × 𝑘𝑘1 × 𝑘𝑘2      (17) 

 

𝑛𝑛  - запас материалов на складе; 

𝑘𝑘1 – коэффициент неравномерно поставки материалов на 

автотранспорте, 1,1; 

𝑘𝑘2 – коэффициент неравномерности расхода материала, 1,3» [12]. 
 

𝐹𝐹пол. = 𝑄𝑄зап.
𝑞𝑞

      (18) 

 

𝑄𝑄зап. – количество запасов материала; 

𝑞𝑞 – норма складирования запаса. 

 

𝐹𝐹общ. = 𝐹𝐹пол. × 𝐾𝐾исп     (19) 

 

«𝐾𝐾исп – коэффициент использования площади склада. 

Ведомость потребности в складах представлена в приложении Г.1 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

Для определения максимального расхода воды на нужды строительства 

необходимо учесть потребление воды на бытовые, производственные и 

противопожарные нужды. 
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Максимальный расход воды на производственные нужды 

рассчитывается для периода наибольшего водопотребления» [12] принимается 

возведение монолитных конструкций стен подземной части здания. 

«Объем работ, требующих водопотребления: 

 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑉𝑉
𝑡𝑡монт

,                                            (20) 

где V – объем работ (бетонирование, м3); tмонт – продолжительность 

работы, дни. 

 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 214
11·1

 = 19,5 м3/сут. 

 

𝑄𝑄пр = 𝐾𝐾ну∙𝑞𝑞н∙𝑛𝑛𝑛𝑛∙𝐾𝐾ч
3600∙𝑡𝑡см

,л/сек                                  (21) 

 

𝑄𝑄пр =
1,2 ∙ 250 ∙ 19,5 ∙ 1,5

3600 ∙ 8 = 0,3  л/сек 

Рассчитаем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, с 

наибольшим количеством людей по формуле 22: 

 

𝑄𝑄хоз = 𝑞𝑞у∙𝑛𝑛р∙𝐾𝐾ч
3600∙𝑡𝑡см

+ 𝑞𝑞д∙𝑛𝑛д
60∙𝑡𝑡д

, л/сек                              (22) 

 

𝑄𝑄хоз =
25 ∙ 54 ∙ 2,5

3600 ∙ 8 +
50 ∙ 74
60 ∙ 45 = 1,48 л/сек 

Расход воды на пожаротушение принимаем 𝑄𝑄пож = 10,л/сек. 

Определим максимальный расход воды на строительной площадке: 

 

                     𝑄𝑄общ = 𝑄𝑄пр + 𝑄𝑄хоз + 𝑄𝑄пож ,л/сек                            (23) 

 

𝑄𝑄общ = 0,3 + 1,48 + 10 = 11,78 л/сек 
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По определенному максимальному расходу рассчитаем диаметр труб 

временной водопроводной сети по формуле: 

 

𝐷𝐷 = �4∙1000∙𝑄𝑄общ
𝜋𝜋∙𝜈𝜈

,мм                                        (24) 

 

𝐷𝐷 = �
4 ∙ 1000 ∙ 11,78

3,14 ∙ 1,2
= 111 мм 

Принимаем трубу с Dу=100 мм. 

Способ прокладки временной сети водоснабжения примем открытый, 

поскольку работу будут производить в летний период. Прокладка под 

дорогами производится на глубине не менее 1 м» [15]. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование электроснабжения строительной площадки 

определяют при помощи расчетной нагрузки, необходимой мощности 

трансформаторной подстанции. 
 

                Рр = 𝛼𝛼 �∑ к1𝑐𝑐∙𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

+ ∑к2𝑐𝑐∙𝑃𝑃т
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

+ ∑к3𝑐𝑐 ∙ 𝑃𝑃ов + ∑к4𝑐𝑐 ∙ 𝑃𝑃он� , кВт      (25) 

 

Для сварочных работ произведем пересчет условной мощности в 

установленную» [9]. 
 

Таблица 7- Ведомость установленной мощности силовых потребителей 
 

«Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Установленная 
мощность 

Кол- 
во 

Общая установленная 
мощность, кВт 

Кран башенный шт. 78,5 1 78,5 
Сварочный аппарат шт. 4,2 1 4,2 
Поверхностный вибратор шт. 2,2 1 2,2 
Глубинный вибратор шт. 0,5 2 1 
УШМ шт. 1,2 3 3,6 
Дрель шт. 0,5 1 0,5 
Перфоратор шт. 1 1 1 

Итого: 112» [12] 
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«Вычисляем мощность силовых потребителей с учетом коэффициентов 

мощности и коэффициентов одновременности спроса. 

 

∑𝑘𝑘1𝑐𝑐∙𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

=  𝑘𝑘2𝑐𝑐∙𝑃𝑃𝑐𝑐2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

+ 𝑘𝑘3𝑐𝑐∙𝑃𝑃𝑐𝑐3
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

+ 𝑘𝑘4𝑐𝑐∙𝑃𝑃𝑐𝑐4
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

+ 𝑘𝑘5𝑐𝑐∙𝑃𝑃𝑐𝑐5
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 = 0,4∙78,5
0,5

+ 0,35∙4,2
0,4

+ 0,1∙8,3
0,4

 = 

=62,8+3,67+2,08 = 68,6 кВт. 

 

Таблица 8 - Потребная мощность наружного освещения 

 

Потребители эл. энергии Ед. 
изм. 

Удельная 
мощность

, кВт 

Норма 
освещен- 
ности, лк 

Действи- 
тельная 
площадь 

Потребная 
мощность 

кВт 
Открытые склады 1000 

м2 
1 10 0,90 0,90 

Территория 
строительной площадки 

1000 
м2 

0,4 2 11,45 4,58 

Проходы и проезды км 1 75 0,35 0,35 
Прожекторы шт. 0,3 - 11,45 3,4 

Итого мощность 
наружного освещения     ∑Рон = 9,272» [2] 

 

Таблица 9 – «Потребная мощность внутреннего освещения 

 
Поз. Наименование 

потребителя 
Ед.изм. Удельная 

мощность, 
кВт 

Норма 
освещенности, 

лк 

Действительная 
площадь 

1 Проходная 100 м2 1 75 0,144 
2 Прорабская 100 м2 1 75 0,72 
3 Гардероб 100 м2 1 75 0,576 
4 Душевая 100 м2 1 75 0,288 
5 Санузел 100 м2 1 75 0,144 
6 Столовая 100 м2 1 80 0,288 
7 Мастерская 100 м2 1,3 50 0,144 
8 Кладовая 100 м2 1,5 15 0,288 
9 Закрытый 

склад 
1000м2 1,2 15 0,28 

Итого: ∑Ров = 3,12» 
[12] 

 

Рр = 1,1 × (68,6 + 0,8 ∙ 9,27 + 1 ∙ 3,12) = 87,05  кВт 
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«Производим перерасчет мощности из кВт в кВ∙А 4.20: 

 

Рр = Ру·соsϕ  = 87,05·0,8 = 69,6 кВ·А                       (26) 

Принимаем трансформатор КПТП-100 мощностью 100 кВ·А, закрытой 

конструкции. 

Рассчитаем количество прожекторов, для освещения строительной 

площадки по формуле: 

 

𝑁𝑁 = 𝑝𝑝уд∙Е∙𝑆𝑆
𝑃𝑃л

,                                                (27) 

 

где руд – удельная мощность, Вт/м2. Для прожекторов ПЗС-45 = 0,2–0,3; S – 

величина площадки, подлежащей освещению, м2; Е – освещенность, лк, для 

стройплощадки в целом Е = 2 лк; Рл – мощность лампы прожектора, 1000 Вт» 

[12]. 

 

𝑁𝑁 =
0,3 ∙ 2 ∙ 11450

1000 = 6 шт 
Принимаем к установке 6 прожекторных установок на мачте ПЗС-45 с 

лампами мощностью 1000 Вт. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды ее 

ограждения, действующие и временные подземные, надземные и воздушные 

сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы движения 

средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений. 

Схема движения транспорта по стройплощадке принята кольцевая с 

двухсторонним движением» [12] шириной 7 м. При въезде устанавливается 
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КПП для обеспечения пропускного режима и контроля доступа на площадку 

транспортных средств и работников. По периметру рельсовых путей 

башенного крана устанавливается защитное ограждение. Система 

электроснабжения и водоснабжения, предусмотренная для нужд 

строительства подключается к городским сетям по временной схеме 

подключения. На вводах организовываются узлы учёта и распределения. 

Бытовые здания строителей располагаются за пределами опасных зон 

действия крана. Складское хозяйство состоит из открытых складов – 

спланированных площадок, навесов и закрытых складов – морской контейнер. 

Также предусмотрено обустройство мастерской и кладовой. 

«Определение зон влияния крана. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: 

1 – зона обслуживания – 35 м. 

2 – зона перемещения груза: 

 

Rпер =  Rmax +  0,5lmax               (28) 

 

Rпер =  35 + 0,5 · 6 = 38 м. 

 

3 – опасная зона для нахождения людей: 

 

 Rоп =  Rп.с.+ lбез.                       (29) 

 

 Rоп =   38 + 7 = 45 м» [12]. 
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4.9 Технико-экономические показатели 

 

«Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется по 

следующим показателям: 

1. Суммарный объем здания: V= 16268 м3. 

2. Общая площадь здания – 4607,8 м2 

3. Общая трудоемкость: Qобщ =5776,7 чел-дн. 

4. Трудоёмкость работ средняя – 0,35 чел-дн/м3. 

5. Общая трудоемкость работы машин: Qмаш = 290,8 маш.-см. 

6. Общая площадь строительной площадки: Sобщ = 11447,9 м2. 

7. Площадь застройки: Sзастр = 1304,0 м2. 

8. Площадь временных зданий: Sврем = 259,2 м2. 

9. Площадь складов: 

– Sоткр =920 м2; 

– Sнав =300 м2; 

– Sзакр = 280 м2. 

10. Протяженность: 

водопровода Lводопр = 362,5 м; 

временных дорог Lврем. дор = 2045 м2; 

осветительной сети Lосвет = 417,6 м; 

высоковольтной сети Lвыс.вольт. = 193,5 м; 

инвентарного забора Lзабора = 421,5 м. 

11. Количество рабочих на объекте: 

– Rmax = 52 чел.; 

– Rср = 31 чел.; 

– Rmin = 10 чел. 

12. Коэффициент равномерности потока: 

α = 0,6; 

β = 0,4. 
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13. Продолжительность работ, Тобщ: 182 дней» [12]. 
 

 

Выводы по разделу. 

В данном разделе разработан ППР на строительство отдельно стоящего 

здания. Определены объемы работ по земляным работам, основаниям и 

фундаментам, подземной части, надземной части, кровли, окнам и дверям, 

полам, отделочным работам, благоустройству. 

Выполнены расчеты по трудоемкостям, сетей водопотребления, 

водоотведения, сетей электроснабжения.  

Разработан календарный план производства работ на 2025 год. 

В строительном генеральном плане предусмотрены шесть складов, по 

три склада с продольных сторон от здания, а именно открытый, закрытый 

склад и навес. Проектом предусмотрены пожарные гидратны в количестве три 

штуки. Одно устройство располагается в строительном городке, а два 

остальных рассредоточены возле складов. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Рассматриваемый объект – Многоквартирный четырех-секционный 

жилой дом. 

Район строительства – г. Сызрань. 

Планировочная схема здания предусмотрена секционная, компоновка 

здания решается за счет компоновки здания из 4 секций. 

Конструктивная схема здания – перекрёстно-стеновая (наружные и 

внутренние несущие стены).   

«Используемые нормативы являются показателями потребности 

денежных средств, которые необходимы для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенные для планирования инвестиций в 

объекты капительного строительства» [14]. 

«Показателями НЦС 81-02-01-2024 учтено следующее: 

– накладные расходы и сметная прибыль; 

– оплата труда рабочих и эксплуатация строительной техники; 

– стоимость материальных ресурсов и оборудования; 

– затраты на строительство временных зданий и сооружений; 

– затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу; 

– затраты на строительный контроль; 

– резерв средств на непредвиденные работы; 

– дополнительные затраты при строительстве в зимний период; 

– затраты на конструктивные решения для обеспечения использования 

объектов маломобильными группами населения» [16,17,18]. 

«Расчет стоимости строительства, благоустройства и озеленения 

произведен по сборникам УНЦС для проектируемого объекта, 

расположенного городе Сызрань, Самарская область: 

– НЦС 81-02-02-2024 Сборник №02. Административные здания. 
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– НЦС 81-02-16-2024 Сборник №16. Малые архитектурные формы. 

– НЦС 81-02-17-2024 Сборник №17 Озеленение» [36]. 

 

5.2 Определение сметной стоимости строительства 

 

Стоимость работ по строительству строительства многоквартирного 

четырехсекционного жилого дома с «общей площадью 4607,8 м2 определяется 

по формуле 30: 

 

Пв = Пс − (с − в) ∙ Пс−Па
с−а

,    (30) 

 

где Пв − рассчитываемый показатель; 

 Па и Пс − пограничные показатели из таблиц настоящего сборника; 

 а и с – параметр для пограничных показателей; 

 в – параметр для определяемого показателя, а < в < с. 

 

Пв = 64,15 − (4800− 4607,8) ∙
64,15 − 66,84
4800 − 1800 = 64,32 тыс .руб. 

Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную мощность объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты: 

С = 64,32×4607,8×0,83×1,0 = 245990,17 тыс. руб. (без НДС) 

где 0,83 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен Самарской области, 

(НЦС 81-02-01-2024, Таблица 1); 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации – Самарская 

область, связанный с регионально-климатическими условиями (НЦС 81-02-

01-2024, Таблица 3).   
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Результаты расчета стоимости строительства рассматриваемого объекта 

представлены в объектном сметном расчете № ОС-02-01 (таблица Г.2, 

приложение Г)» [37]. 

 

5.3 Определение сметной стоимости благоустройства и озеленение 

территории 

 

«Расчет стоимости работ по благоустройству и озеленению 

производится по сборникам НЦС 81-02-16-2024 «Сборник №16. Малые 

архитектурные формы» и НЦС 81-02-17-2024 «Сборник №17. Озеленение». 

Результаты расчета представлены в объектном сметном расчете № ОС-

07-01 (таблица Г.3, приложение Г). 

При составлении ОС-07-01 были учтены коэффициенты Кпер, и Крег1 по 

сборнику №16 и Кпер по сборнику №17. Налог на добавочную стоимость будет 

добавлен в сводном сметном расчете» [36]. 

  

5.4 Сводный сметный расчет 
 

По результатам расчетов таблиц В.2 и В.3 составлен сводный сметный 

расчет и представлен в таблице Г.1, приложение Г. 

При составлении сводного сметного расчета был учтен налог на 

добавочную стоимость в размере 20 %. 

Сметные расчет выполнены согласно рекомендациям МДС 81-02-12-

2011. 
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5.5 Заключение по разделу «Экономика строительства» 

 

Основные показатели стоимости строительства  выражаются в технико-

экономических показателях: 

1. Объем здания – 16268,0 м3. 

2. Площадь здания – 4607,8 м2. 

3. Полная «сметная стоимость строительства - 336698,72 тыс. руб., в т ч. 

НДС – 56116,45 тыс. руб. 

4. Стоимость за 1 м2 составляет 73,07  тыс. руб. 

5. Стоимость за 1 м3 составляет 20,70  тыс. руб. 

 

Выводы по разделу. 

В разделе разработаны сметы: сводный сметный расчет на 

строительство объекта «Многоквартирный четырех-секционный жилой дом», 

объектный сметный расчет на объект строительства «Многоквартирный 

четырех-секционный жилой дом»» [14], а также на благоустройство и 

озеленение прилегающей территории объекта строительства с учетом 

показателей НЦС. 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 
«В данном разделе выпускной квалификационной работы 

рассматриваются различные аспекты безопасности выполнения работ на 

техническом объекте – как со стороны пожарной безопасности, так и со 

стороны экологической безопасности. Выполнение требований безопасности 

необходимо, так как нарушения техники безопасности могут привести к 

серьезным последствиям как в виде порчи строительной техники, так и вреда 

здоровью сотрудников строительной площадки» [10]. 

 
6.1 Конструктивно-техническая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого объекта 

 
«Проектируемый объект – Многоквартирный четырех-секционный 

жилой дом.  

Район строительства – г. Сызрань. 

Технологический паспорт объекта приведен в таблице 10. 

 
Таблица 10 – Технологический паспорт объекта 

 

Технологический 
процесс 

Вид 
исполняемой 

работы 

Должность и 
разряд 

выполняющего 
работу 

сотрудника 

Оборудование и 
технологические 

инструменты 
для выполнения 

работы 

Материалы 
для 

выполнения 
работы» [10] 

Устройство 
монолитной 

плиты 
перекрытия 

технического 
перекрытия на 

отм. низа -0,350. 

Армирование, 
бетонирование 

Монтажники 1-
5 разрядов, 
Бетонщики 

кран КБ-408.21 
Арматура, 

бетон, 
опалубка 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 
«Исходя из характера производимых работ, необходимо определить 

профессиональные риски монтажников. Проведя анализ и идентификацию 
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рисков, были выявлены наиболее опасные и вредные факторы для 

сотрудников, занимающихся монтажными работами, в соответствии с ГОСТ 

12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация». Профессиональные риски 

приведены в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Профессиональные риски 

 

Технологический процесс 
Негативный фактор, 

вызывающий 
профессиональные риски 

Источник возникновения 
негативного фактора 

Бетонные работы 

Загрязнение рабочей зоны 

Строительная техника, 
отходы производства, 
строительные леса и 

стреловидный кран, работа 
в неблагоприятные 

погодные условия» [19] 

Травмирование при работе 
на высоте 

Высокая/низкая 
температура, влажность и 
другие погодные условия, 
вызывающие дискомфорт 

на рабочем месте 
Работа инструментов и 
строительной техники 

 
6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 
«Проанализировав данные пункта 6.2, необходимо добиться снижения 

воздействия негативных факторов и снижения вероятности возникновения 

опасных ситуаций с помощью организационно-технических предприятий. 

Методы и средства защиты представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Негативный фактор 
Методы и средства 

нейтрализации негативного 
фактора 

Средства защиты от 
негативных факторов 

Загрязнение рабочей зоны 
Контроль чистоты рабочей 
площадки, использование 
средств индивидуальной 

защиты 

Респиратор, защита рук в 
виде перчаток, спец. 
костюм для работы в 
условиях загрязнения 

Травмирование при работе 
на высоте 

Проведения инструктажа 
по работе на высоте, 

использование средств 
индивидуальной защиты 

Использование каски, 
перчаток, системы 

удержания и 
позиционирования 

(страховочный канат, 
анкерные элементы 

крепления) 

Высокая/низкая 
температура, влажность и 
другие погодные условия, 
вызывающие дискомфорт 

на рабочем месте 

Инструктаж по 
организации рабочего места 

в сложных погодных 
условиях, ротация 
персонала, наличие 

комнаты отдыха 

Использование спецодежды 
для выполнения работ – 

утепленные куртки, 
ботинки со стальным 

носком, и прочие элементы 
СИЗ 

Работа инструментов и 
строительной техники 

Проведение инструктажа 
по технике безопасности 
работы со строительной 

техникой 

Использование 
строительной техники, 

имеющей стандарт ЕВРО-5, 
использование 

инструментов с высокими 
классами безопасности» 

[35] 
 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 
«Пожарная безопасность технического объекта регламентируется двумя 

нормативными документами – ГОСТ 12.4.004-91 «Система стандартов 

безопасности труда. Пожарная безопасность» и СП 112.13330.2011 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». Согласно нормативным документам, в 

рассматриваемом случае строительства медицинского центра, существует ряд 

негативных факторов, способных привести к опасности возгорания на 

объекте. Негативные факторы представлены в таблице 13» [20]. 
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Таблица 13 – «Негативные факторы опасности возгорания 

 

Технологический 
процесс 

Используемая 
строительная 

техника 

Класс 
пожара 

Опасные 
факторы 

Последствия 
срабатывания 

опасного 
фактора 

Земляные работы Экскаватор 

Класс Е 

Открытое 
пламя, 

высокая 
температура, 
нахождение 

на 
строительной 

площадке 
горючих 

материалов 

Возгорание, 
потенциально 

способное 
привести к 

необратимым 
повреждениям 

объекта, 
строительного 
оборудования, 

а также к 
травмированию 
персонала» [20] 

Монтаж Ьашенный кран 

Сварка Сварочный 
аппарат 

 
«Для нейтрализации воздействия негативных факторов существуют 

специально разработанные мероприятия по противодействию, а также 

технические средства защиты. Методы противодействия приведены в таблице 

14. 

 
Таблица 14 – Мероприятия противодействия опасным факторам пожарной 

безопасности 

 
Наименование 

технологического процесса, 
используемого 

оборудования в составе 
технического объекта 

Наименование 
видов реализуемых 

мероприятий 

Требования по повышению 
пожарной безопасности объекта 

Устройство монолитной 
плиты перекрытия 

технического перекрытия 
на отм. низа -0,350. 

Бетонные работы 

Соблюдение ГОСТ 12.1.004-91. 
Межгосударственный 

стандарт. ССБТ. Пожарная 
безопасность. Общие 

требования». Соблюдение ГОСТ Р 
12.3.047-2012 

Национальный стандарт 
Российской Федерации. 

ССБТ. Пожарная 
безопасность 

технологических 
процессов. Общие 
требования» [20]. 
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6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 
«Вне зависимости от характера объекта, экологическая безопасность 

является одним из важнейших факторов обеспечения его функционирования. 

Для обеспечения экологической безопасности необходимо провести анализ 

вредных воздействий на окружающую среду. Проанализированные 

негативные факторы приведены в таблице 15. 

 
Таблица 15 – Негативные факторы воздействия на окружающую среду 

 
Наименование 

технологического 
объекта 

Технологически
е процессы, 

выполняемые на 
объекте 

Влияние 
объекта на 
атмосферу 

Влияние объекта 
на гидросферу 

Влияние 
объекта на 
литосферу 

Многоквартирны
й четырех-

секционный 
жилой дом 

Устройство 
монолитной 

плиты 
перекрытия 

технического 
перекрытия на 

отм. низа -0,350 

Загрязнение 
строительной 

пылью и 
выхлопными 

газами от 
используемо

й техники 

Загрязнение 
стоками, слив 

отходов, 
повышенная 
нагрузка на 

канализационну
ю систему 

Загрязнение 
почвы 

отходами 
работы 

строительно
й техники» 

[20] 
 

«Описанные в таблице 15 негативные факторы нейтрализуются с 

помощью разработанных мер и методов улучшения экологической 

безопасности. Разработанные методы приведены в таблице 16. 

 
Таблица 16 – Методы улучшения экологической безопасности 
 

Наименование технологического объекта Здание оздоровительного центра 

Методы по нейтрализации вредоносных 
факторов по загрязнению атмосферы 

Использование автомобильной техники, 
имеющий стандарт ЕВРО-5. Сбор 

строительной пыли. Регулярная проверка 
строительной техники, ограждения 

строительной площадки во избежание 
разлёта пыли. 

Методы по нейтрализации вредоносных 
факторов по загрязнению гидросферы 

Отходы необходимо сливать в специально 
предназначенных очистных сооружениях, 

проводить контроль по загрязнению 
сливаемой воды посторонними 

жидкостными отходами. Утилизация иных 
жидкостных отходов согласно 

государственным стандартам» [20] 
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Выводы по разделу. 

«В результате выполнения анализа безопасности и экологичности 

объекта, была дана конструктивно-техническая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого объекта, была проведена 

идентификация профессиональных рисков исходя из специфики проводимых 

на объекте работ, по которым были предложены методики и средства 

снижения профессиональных рисков. Также в разделе рассмотрены способы 

обеспечения как пожарной, так и экологической безопасности технического 

объекта» [1]. 
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Заключение 

 

В ходе выполнения работы, посвященной проектированию 

многоквартирного четырехсекционного жилого дома, были решены 

следующие основные задачи: 

– разработаны архитектурные и конструктивные решения, а также 

организационные мероприятия, направленные на строительство здания. 

– в архитектурно-планировочном разделе проработаны объемно-

планировочное и конструктивное решения с учетом рационального 

использования конструкций. Проведен теплотехнический расчет наружных 

ограждающих конструкций. 

– в расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет монолитной 

плиты перекрытия технического перекрытия на отметке низа -0,350. 

Подобраны необходимые сечения и узлы. 

– разработана технологическая карта на устройство монолитной плиты 

перекрытия технического перекрытия на отметке низа -0,350. Проведен анализ 

технологии и безопасности работ. 

– выполнен план-проект на строительно-монтажные и отделочные 

работы, произведена калькуляция объемов работ, подобрано оборудование, 

материалы и строительные машины. Разработаны календарный план и 

строительный генеральный план. 

– выполнен сводный сметный расчет, объектные сметы на строительство 

и вычислены основные технико-экономические показатели проекта. 

– выполнен анализ угроз для работников и окружающей среды во время 

строительства. Приведены методы и средства для снижения опасных 

воздействий и факторов. 

Цели и задачи в ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

достигнуты в полном обьеме. 
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Приложение А  

Дополнительные материалы к архитектурно-планировочному 

разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

1 секция 

586 Балкон 3,82 – 

587 Балкон 3,82 – 

588 Балкон 3,82 – 

589 Балкон 3,82 – 

591 Общая комната 17,58 – 

592 Жилая комната 10,33 – 

593 Прихожая 4,02 – 

594 Санузел 3,94 – 

595 Общая комната 12,65 – 

596 Жилая комната 10,33 – 

597 Прихожая 3,12 – 

598 Санузел 3,99 – 

599 Лестничная клетка 18,21 – 

600 Прихожая 3,12 – 

601 Санузел 4,07 – 

602 Жилая комната 10,33 – 

603 Общая комната 12,59 – 

604 Прихожая 2,87 – 

605 Коридор 2,88 – 

606 Санузел 4,19 – 

607 Жилая комната 10,33 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 1 секция  

612 Жилая комната 11,63 – 

613 Тамбур 6,3 – 

614 Тамбур 11,57 – 

615 Межквартирный коридор 22,48 – 

616 Колясочная 4,19 – 

617 КУИ 3,91 Д 

618 Балкон 3,94 – 

619 Балкон 3,94 – 

620 Балкон 3,93 – 

621 Балкон 3,93 – 

623 Общая комната 18,29 – 

624 Жилая комната 12,24 – 

625 Прихожая 5,65 – 

627 Общая комната 12,65 – 

628 Жилая комната 10,33 – 

629 Прихожая 3,12 – 

630 Санузел 4,07 – 

631 Лестничная клетка 18,21 – 

632 Прихожая 3,59 – 

634 Жилая комната 10,33 – 

635 Общая комната 12,59 – 

637 Коридор 2,88 – 

638 Санузел 4,14 – 

 



70 
 

Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 1 секция  

641 Коридор 4,44 – 

642 Ванная комната 3,26 – 

643 Санузел 2,96 – 

644 Жилая комната 12,26 – 

645 Межквартирный коридор 22,39 – 

646 Коридор 3,17 – 

647 Жилая комната 10,37 – 

648 Санузел 4 – 

653 Балкон 3,94 – 

654 Балкон 3,94 – 

655 Балкон 3,93 – 

656 Балкон 3,93 – 

658 Общая комната 18,29 – 

659 Жилая комната 12,2 – 

660 Прихожая 5,62 – 

661 Общая комната 12,65 – 

662 Жилая комната 10,33 – 

663 Прихожая 3,12 – 

664 Санузел 4,07 – 

665 Лестничная клетка 18,21 – 

669 Общая комната 12,59 – 

671 Коридор 2,88 – 

672 Санузел 4,11 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 1 секция  

673 Жилая комната 10,33 – 

675 Коридор 4,44 – 

677 Санузел 2,92 – 

678 Жилая комната 12,26 – 

679 Межквартирный коридор 21,57 – 

680 Коридор 3,12 – 

681 Жилая комната 10,33 – 

682 Санузел 3,92 – 

687 Балкон 3,94 – 

688 Балкон 3,94 – 

689 Балкон 3,93 – 

690 Балкон 3,93 – 

692 Общая комната 18,29 – 

693 Жилая комната 12,2 – 

694 Прихожая 5,62 – 

695 Общая комната 12,65 – 

696 Жилая комната 10,33 – 

697 Прихожая 3,12 – 

698 Санузел 4,07 – 

699 Лестничная клетка 18,21 – 

703 Общая комната 12,59 – 

705 Коридор 2,88 – 

706 Санузел 4,07 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 1 секция  

709 Коридор 4,44 – 

711 Санузел 2,92 – 

712 Жилая комната 12,26 – 

713 Межквартирный коридор 21,48 – 

714 Коридор 3,12 – 

715 Жилая комната 10,33 – 

716 Санузел 3,87 – 

724 Пространство для прокладки комм. 253,08 – 

728 Кухня-ниша 5,22 – 

729 Кухня-ниша 5,62 – 

730 Кухня-ниша 5,47 – 

731 Кухня-ниша 5,62 – 

732 Кухня-ниша 5,42 – 

733 Кухня-ниша 5,16 – 

734 Кухня-ниша 5,34 – 

735 Кухня-ниша 5,62 – 

736 Кухня-ниша 5,62 – 

737 Кухня-ниша 5,27 – 

738 Кухня-ниша 5,1 – 

739 Кухня-ниша 5,04 – 

740 Санузел 3,6 – 

741 Кухня-столовая 18,21 – 

742 Ванная комната 3,26 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 1 секция  

744 Кухня-столовая 18,06 – 

745 Кухня-столовая 18,01 – 

746 Кухня-столовая 17,91 – 

748 Прихожая 3,59 – 

749 Жилая комната 10,33 – 

751 Санузел 3,6 – 

752 Кухня-столовая 18,21 – 

753 Прихожая 3,59 – 

754 Жилая комната 10,33 – 

756 Санузел 3,6 – 

757 Кухня-столовая 18,21 – 
  

Итого: 1295,32    

2 секция 

586 Балкон 3,82 – 

587 Балкон 3,82 – 

588 Балкон 3,82 – 

589 Балкон 3,82 – 

591 Общая комната 17,58 – 

592 Жилая комната 10,33 – 

593 Прихожая 4,02 – 

594 Санузел 4,01 – 

595 Общая комната 12,65 – 

596 Жилая комната 10,33 – 

 



74 
 

Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 2 секция  

599 Лестничная клетка 18,21 – 

600 Прихожая 3,04 – 

601 Санузел 3,99 – 

602 Жилая комната 10,33 – 

603 Общая комната 12,59 – 

604 Прихожая 2,87 – 

605 Коридор 2,88 – 

606 Санузел 4,19 – 

607 Жилая комната 10,33 – 

608 Кухня-столовая 18,17 – 

609 Коридор 4,83 – 

610 Гардеробная 3,87 – 

611 Санузел 3 – 

612 Жилая комната 11,63 – 

613 Тамбур 6,3 – 

614 Тамбур 11,57 – 

615 Межквартирный коридор 22,53 – 

616 Колясочная 4,19 – 

617 КУИ 3,91 Д 

618 Балкон 3,94 – 

619 Балкон 3,94 – 

620 Балкон 3,94 – 

621 Балкон 3,94 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 2 секция 

624 Жилая комната 12,2 – 

625 Прихожая 5,62 – 

627 Общая комната 12,65 – 

628 Жилая комната 10,33 – 

629 Прихожая 3,12 – 

630 Санузел 3,99 – 

631 Лестничная клетка 18,21 – 

635 Общая комната 12,59 – 

637 Коридор 2,88 – 

638 Санузел 4,14 – 

639 Жилая комната 10,33 – 

640 Кухня-столовая 18,1 – 

641 Коридор 4,44 – 

643 Санузел 2,96 – 

645 Межквартирный коридор 22,39 – 

646 Коридор 3,12 – 

647 Жилая комната 10,33 – 

648 Санузел 3,95 – 

653 Балкон 3,94 – 

654 Балкон 3,94 – 

655 Балкон 3,94 – 

656 Балкон 3,94 – 

658 Общая комната 18,29 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 2 секция  

660 Прихожая 5,62 – 

661 Общая комната 12,65 – 

662 Жилая комната 10,33 – 

663 Прихожая 3,12 – 

664 Санузел 3,99 – 

665 Лестничная клетка 18,21 – 

669 Общая комната 12,59 – 

671 Коридор 2,88 – 

672 Санузел 4,11 – 

673 Жилая комната 10,33 – 

674 Кухня-столовая 18,03 – 

675 Коридор 4,44 – 

677 Санузел 2,92 – 

679 Межквартирный коридор 21,56 – 

680 Коридор 3,12 – 

681 Жилая комната 10,33 – 

682 Санузел 3,92 – 

687 Балкон 3,94 – 

688 Балкон 3,94 – 

689 Балкон 3,94 – 

690 Балкон 3,94 – 

692 Общая комната 18,29 – 

693 Жилая комната 12,2 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 2 секция  

695 Общая комната 12,65 – 

696 Жилая комната 10,33 – 

697 Прихожая 3,12 – 

698 Санузел 3,99 – 

699 Лестничная клетка 18,21 – 

703 Общая комната 12,59 – 

705 Коридор 2,88 – 

706 Санузел 4,07 – 

707 Жилая комната 10,33 – 

708 Кухня-столовая 17,94 – 

709 Коридор 4,44 – 

711 Санузел 2,92 – 

713 Межквартирный коридор 21,48 – 

714 Коридор 3,12 – 

715 Жилая комната 10,33 – 

716 Санузел 3,87 – 

724 Пространство для прокладки комм. 253,08 – 

726 Кухня-ниша 5,62 – 

727 Кухня-ниша 5,47 – 

728 Кухня-ниша 5,22 – 

729 Кухня-ниша 5,62 – 

730 Кухня-ниша 5,42 – 

731 Кухня-ниша 5,16 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 2 секция  

733 Кухня-ниша 5,34 – 

734 Кухня-ниша 5,62 – 

735 Кухня-ниша 5,27 – 

736 Кухня-ниша 5,04 – 

737 Кухня-ниша 5,62 – 

738 Ванная комната 3,26 – 

739 Жилая комната 12,26 – 

740 Прихожая 3,59 – 

741 Жилая комната 10,33 – 

742 Санузел 3,52 – 

743 Кухня-столовая 18,12 – 

744 Ванная комната 3,26 – 

745 Жилая комната 12,26 – 

746 Ванная комната 3,26 – 

747 Жилая комната 12,26 – 

748 Прихожая 3,59 – 

749 Жилая комната 10,33 – 

750 Санузел 3,52 – 

751 Кухня-столовая 18,12 – 

752 Прихожая 3,59 – 

753 Жилая комната 10,33 – 

754 Санузел 3,52 – 
  

Итого: 1294,5   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

3 секция  

729 Балкон 3,83 – 

730 Балкон 3,83 – 

731 Балкон 3,82 – 

732 Прихожая 3,12 – 

733 Санузел 3,94 – 

734 Жилая комната 10,33 – 

736 Общая комната 16,4 – 

737 Кухня-ниша 5,78 – 

738 Прихожая 7,49 – 

739 Жилая комната 7,85 – 

740 Гардеробная 3,9 – 

741 Санузел 5,32 – 

742 Жилая комната 10,33 – 

743 Кухня-столовая 18,12 – 

744 Коридор 2,88 – 

745 Прихожая 5,49 – 

746 Санузел 4,18 – 

747 Гардеробная 3,59 – 

748 Санузел 3,65 – 

749 Жилая комната 13,9 – 

758 Электрощитовая 4,81 В4 

759 Балкон 3,92 – 

760 Балкон 3,92 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 3 секция  

762 Прихожая 3,12 – 

763 Санузел 4 – 

764 Жилая комната 10,33 – 

766 Общая комната 16,4 – 

767 Кухня-ниша 5,71 – 

768 Прихожая 7,49 – 

769 Жилая комната 7,9 – 

770 Гардеробная 3,85 – 

771 Санузел 5,32 – 

772 Жилая комната 10,33 – 

773 Кухня-столовая 18,06 – 

774 Коридор 2,88 – 

775 Прихожая 5,45 – 

776 Санузел 4,23 – 

777 Гардеробная 3,57 – 

778 Санузел 3,65 – 

779 Жилая комната 13,9 – 

780 Межквартирный коридор 22,98 – 

791 Балкон 3,92 – 

792 Балкон 3,92 – 

793 Балкон 3,93 – 

794 Прихожая 3,12 – 

795 Санузел 4 – 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

3 секция  

798 Общая комната 16,4 – 

799 Кухня-ниша 5,64 – 

800 Прихожая 7,49 – 

801 Жилая комната 7,9 – 

802 Гардеробная 3,85 – 

803 Санузел 5,32 – 

804 Жилая комната 10,33 – 

805 Кухня-столовая 17,99 – 

806 Коридор 2,88 – 

807 Прихожая 5,42 – 

808 Санузел 4,23 – 

809 Гардеробная 3,53 – 

810 Санузел 3,65 – 

811 Жилая комната 13,9 – 

812 Межквартирный коридор 22,98 – 

823 Балкон 3,92 – 

824 Балкон 3,92 – 

825 Балкон 3,93 – 

826 Прихожая 3,12 – 

827 Санузел 4 – 

828 Жилая комната 10,33 – 

830 Общая комната 16,4 – 

831 Кухня-ниша 5,49 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 3 секция 

833 Жилая комната 7,9 – 

834 Гардеробная 3,85 – 

835 Санузел 5,32 – 

836 Жилая комната 10,33 – 

837 Кухня-столовая 17,9 – 

838 Коридор 2,88 – 

839 Прихожая 5,37 – 

840 Санузел 4,23 – 

841 Гардеробная 3,5 – 

842 Санузел 3,65 – 

843 Жилая комната 13,9 – 

844 Межквартирный коридор 22,98 – 

846 Лестничная клетка 18,21 – 

855 Пространство для прокладки комм. 253,25 – 

856 Общая комната 12,59 – 

857 Общая комната 12,59 – 

858 Общая комната 12,59 – 

859 Общая комната 12,59 – 

861 Тамбур 11,39 – 

862 Колясочная 4,02 – 

863 Лестничная клетка 18,21 – 

864 КУИ 2,31 Д 

865 ИТП 18,11 Д 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 3 секция  

868 Межквартирный коридор 25,02 – 

869 Балкон 3,93 – 

870 Лестничная клетка 18,21 – 

871 Жилая комната 18,29 – 

873 Санузел 2,92 – 

874 Прихожая 4,18 – 

877 Жилая комната 10,38 – 

878 Кухня-столовая 18,1 – 

879 Кухня-ниша 5,62 – 

882 Тамбур 6,3 – 

883 Колясочная 4,24 – 

886 Коридор 2,88 – 

887 Санузел 4,2 – 

888 Санузел 2,89 – 

889 Жилая комната 10,38 – 

893 Коридор 2,88 – 

894 Санузел 4,17 – 

895 Прихожая 4,18 – 

896 Жилая комната 18,29 – 

897 Балкон 3,93 – 

898 Кухня-столовая 18,11 – 

899 Балкон 3,93 – 

900 Санузел 2,83 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 3 секция 

902 Ванная комната 4,12 – 

903 Жилая комната 10,38 – 

904 Жилая комната 18,29 – 

905 Кухня-столовая 18,1 – 

906 Прихожая 4,18 – 

907 Лестничная клетка 18,21 – 

909 Кухня-ниша 5,62 – 

911 Кухня-ниша 5,62 – 
  

Итого: 1289,38 – 

 4 секция 

3 Общая комната 12,65 – 

4 Жилая комната 10,33 – 

5 Прихожая 3,12 – 

6 Санузел 3,99 – 

7 Кухня-ниша 5,24 – 

8 Прихожая 4,02 – 

9 Санузел 3,98 – 

10 Жилая комната 10,33 – 

14 Межквартирный коридор 21,8 – 

15 Колясочная 4,27 – 

16 Тамбур 11,33 – 

17 Жилая комната 10,33 – 

18 Санузел 3,97 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 4 секция 

21 Лестничная клетка 18,21 – 

22 КУИ 3,89 Д 

24 Тамбур 6,3 – 

25 Санузел 4,18 – 

26 Коридор 2,88 – 

27 Жилая комната 10,33 – 

28 Кухня-столовая 18,16 – 

29 Прихожая 2,87 – 

30 Коридор 4,76 – 

31 Жилая комната 11,71 – 

32 Санузел 2,99 – 

33 Общая комната 12,65 – 

34 Жилая комната 10,33 – 

35 Прихожая 3,12 – 

36 Санузел 3,99 – 

37 Кухня-ниша 5,18 – 

38 Прихожая 5,62 – 

40 Жилая комната 12,2 – 

41 Межквартирный коридор 18,75 – 

42 Коридор 3,12 – 

43 Жилая комната 10,33 – 

44 Жилая комната 10,33 – 

45 Прихожая 5,81 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 4 секция 

49 Санузел 3,59 – 

50 Жилая комната 10,33 – 

51 Санузел 4,14 – 

52 Коридор 2,88 – 

53 Жилая комната 10,33 – 

54 Кухня-столовая 18,11 – 

55 Прихожая 2,87 – 

56 Коридор 4,76 – 

58 Санузел 2,95 – 

59 Балкон 3,82 – 

60 Балкон 3,82 – 

61 Балкон 3,82 – 

62 Балкон 3,82 – 

63 Балкон 3,93 – 

64 Балкон 3,93 – 

65 Балкон 3,93 – 

66 Балкон 3,93 – 

67 Коридор 1,8 – 

68 Туалет 1,53 – 

69 Санузел 3,94 – 

70 Гардеробная ниша 1,51 – 

71 Гардеробная 3,87 – 

72 Жилая комната 11,71 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

4 секция  

74 Общая комната 12,65 – 

75 Жилая комната 10,33 – 

76 Прихожая 3,12 – 

77 Санузел 3,99 – 

78 Кухня-ниша 5,12 – 

79 Прихожая 5,62 – 

80 Жилая комната 12,2 – 

81 Межквартирный коридор 19,09 – 

82 Коридор 3,12 – 

83 Жилая комната 10,33 – 

84 Жилая комната 10,33 – 

85 Прихожая 5,81 – 

87 Лестничная клетка 18,21 – 

88 Санузел 3,59 – 

89 Жилая комната 10,33 – 

90 Санузел 4,1 – 

91 Коридор 2,88 – 

92 Жилая комната 10,33 – 

93 Кухня-столовая 18,07 – 

94 Прихожая 2,87 – 

95 Коридор 4,76 – 

96 Санузел 2,94 – 

97 Балкон 3,93 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 4 секция  

99 Балкон 3,93 – 

100 Балкон 3,93 – 

101 Коридор 1,8 – 

102 Туалет 1,53 – 

103 Санузел 3,9 – 

104 Гардеробная ниша 1,51 – 

105 Жилая комната 11,71 – 

106 Гардеробная ниша 3,87 – 

107 Общая комната 12,65 – 

108 Жилая комната 10,33 – 

109 Прихожая 3,12 – 

110 Санузел 3,99 – 

111 Кухня-ниша 5,04 – 

112 Прихожая 5,62 – 

113 Жилая комната 12,2 – 

114 Межквартирный коридор 19 – 

115 Коридор 3,12 – 

116 Жилая комната 10,33 – 

117 Жилая комната 10,33 – 

118 Прихожая 5,81 – 

120 Лестничная клетка 18,21 – 

121 Санузел 3,59 – 

122 Жилая комната 10,33 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

 4 секция  

124 Коридор 2,88 – 

125 Жилая комната 10,33 – 

126 Кухня-столовая 17,94 – 

127 Прихожая 2,87 – 

128 Коридор 4,76 – 

129 Санузел 2,94 – 

130 Балкон 3,93 – 

131 Балкон 3,93 – 

132 Балкон 3,93 – 

133 Балкон 3,93 – 

134 Коридор 1,8 – 

135 Туалет 1,53 – 

136 Санузел 3,85 – 

137 Гардеробная ниша 1,51 – 

138 Жилая комната 11,71 – 

139 Гардеробная ниша 3,87 – 

140 Пространство для прокладки комм. 253,08 – 

725 Общая комната 12,59 – 

726 Общая комната 12,59 – 

727 Общая комната 12,59 – 

728 Общая комната 12,59 – 

729 Общая комната 17,57 – 

730 Общая комната 18,29 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 
Номер 

на 
плане 

Наименование Площадь, 
м2 

Кат. 
помещения 

4 секция  

732 Общая комната 18,29 – 

733 Кухня-ниша 5,49 – 

734 Кухня-ниша 5,62 – 

735 Кухня-ниша 5,44 – 

736 Кухня-ниша 5,62 – 

737 Кухня-ниша 5,38 – 

738 Кухня-ниша 5,62 – 

739 Кухня-ниша 5,28 – 

740 Кухня-ниша 5,62 – 
  

Итого: 1292,81 – 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.2 – Спецификация стеновых панелей 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
ВС-
100 КЖИ-ВС-100 Стеновая панель ВС-100 4 4100   
ВС-
101 КЖИ-ВС-101 Стеновая панель ВС-101 4 7000   
ВС-
102 КЖИ-ВС-102 Стеновая панель ВС-102 4 5700   
ВС-
103 КЖИ-ВС-103 Стеновая панель ВС-103 4 7000   
ВС-
104 КЖИ-ВС-104 Стеновая панель ВС-104 4 3500   
ВС-
105 КЖИ-ВС-105 Стеновая панель ВС-105 4 3300   
ВС-
106 КЖИ-ВС-106 Стеновая панель ВС-106 4 4900   
ВС-
107 КЖИ-ВС-107 Стеновая панель ВС-107 4 6500   
ВС-
108 КЖИ-ВС-108 Стеновая панель ВС-108 4 2600   
ВС-
109 КЖИ-ВС-109 Стеновая панель ВС-109 4 3600   
ВС-
110 КЖИ-ВС-110 Стеновая панель ВС-110 4 1800   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
ВС-
112 КЖИ-ВС-112 Стеновая панель ВС-112 4 5600   
ВС-
113 КЖИ-ВС-113 Стеновая панель ВС-113 4 6500   
ВС-
114 КЖИ-ВС-114 Стеновая панель ВС-114 4 5000   
ВС-
115 КЖИ-ВС-115 Стеновая панель ВС-115 4 7000   
ВС-
116 КЖИ-ВС-116 Стеновая панель ВС-116 4 6900   
ВС-
117 КЖИ-ВС-117 Стеновая панель ВС-117 4 5200   
ВС-
118 КЖИ-ВС-118 Стеновая панель ВС-118 4 6900   
НС-
100 КЖИ-НС-100 Стеновая панель НС-100 4 4500   
НС-
101 КЖИ-НС-101 Стеновая панель НС-101 4 5600   
НС-
102 КЖИ-НС-102 Стеновая панель НС-102 4 4500   
НС-
103 КЖИ-НС-103 Стеновая панель НС-103 4 7300   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
НС-
106 КЖИ-НС-106 Стеновая панель НС-106 4 4500   
НС-
107 КЖИ-НС-107 Стеновая панель НС-107 4 4500   
НС-
108 КЖИ-НС-108 Стеновая панель НС-108 4 6300   
НС-
109 КЖИ-НС-109 Стеновая панель НС-109 4 6300   
ВС-
200 КЖИ-ВС-200 Стеновая панель ВС-200 4 5600   
ВС-
201 КЖИ-ВС-201 Стеновая панель ВС-201 4 5800   
ВС-
202 КЖИ-ВС-202 Стеновая панель ВС-202 4 6700   
ВС-
203 КЖИ-ВС-203 Стеновая панель ВС-203 4 6800   
ВС-
204 КЖИ-ВС-204 Стеновая панель ВС-204 4 3500   
ВС-
205 КЖИ-ВС-205 Стеновая панель ВС-205 4 3200   
ВС-
206 КЖИ-ВС-206 Стеновая панель ВС-206 4 4800   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
ВС-
208 КЖИ-ВС-208 Стеновая панель ВС-208 4 2600   
ВС-
209 КЖИ-ВС-209 Стеновая панель ВС-209 4 3500   
ВС-
210 КЖИ-ВС-210 Стеновая панель ВС-210 4 1800   
ВС-
211 КЖИ-ВС-211 Стеновая панель ВС-211 4 6600   
ВС-
212 КЖИ-ВС-212 Стеновая панель ВС-212 4 6700   
ВС-
213 КЖИ-ВС-213 Стеновая панель ВС-213 4 6400   
ВС-
214 КЖИ-ВС-214 Стеновая панель ВС-214 4 5000   
ВС-
215 КЖИ-ВС-215 Стеновая панель ВС-215 4 6900   
ВС-
216 КЖИ-ВС-216 Стеновая панель ВС-216 4 5600   
ВС-
217 КЖИ-ВС-217 Стеновая панель ВС-217 4 6900   
ВС-
218 КЖИ-ВС-218 Стеновая панель ВС-218 4 5600   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
НС-
201 КЖИ-НС-201 Стеновая панель НС-201 4 5000   
НС-
202 КЖИ-НС-202 Стеновая панель НС-202 4 4400   
НС-
203 КЖИ-НС-203 Стеновая панель НС-203 4 7200   
НС-
204 КЖИ-НС-204 Стеновая панель НС-204 4 7200   
НС-
205 КЖИ-НС-205 Стеновая панель НС-205 4 4400   
НС-
206 КЖИ-НС-206 Стеновая панель НС-206 4 4400   
НС-
207 КЖИ-НС-207 Стеновая панель НС-207 4 4400   
НС-
208 КЖИ-НС-208 Стеновая панель НС-208 4 6100   
НС-
209 КЖИ-НС-209 Стеновая панель НС-209 4 6100   
ВС-
300 КЖИ-ВС-300 Стеновая панель ВС-300 4 5600   
ВС-
301 КЖИ-ВС-301 Стеновая панель ВС-301 4 5800   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
ВС-
303 КЖИ-ВС-303 Стеновая панель ВС-303 4 6800   
ВС-
304 КЖИ-ВС-304 Стеновая панель ВС-304 4 3500   
ВС-
305 КЖИ-ВС-305 Стеновая панель ВС-305 4 3200   
ВС-
306 КЖИ-ВС-306 Стеновая панель ВС-306 4 4800   
ВС-
307 КЖИ-ВС-307 Стеновая панель ВС-307 4 6200   
ВС-
308 КЖИ-ВС-308 Стеновая панель ВС-308 4 2600   
ВС-
309 КЖИ-ВС-309 Стеновая панель ВС-309 4 3500   
ВС-
310 КЖИ-ВС-310 Стеновая панель ВС-310 4 1800   
ВС-
311 КЖИ-ВС-311 Стеновая панель ВС-311 4 6600   
ВС-
312 КЖИ-ВС-312 Стеновая панель ВС-312 4 6700   
ВС-
313 КЖИ-ВС-313 Стеновая панель ВС-313 4 6400   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
ВС-
315 КЖИ-ВС-315 Стеновая панель ВС-315 4 6900   
ВС-
316 КЖИ-ВС-316 Стеновая панель ВС-316 4 5600   
ВС-
317 КЖИ-ВС-317 Стеновая панель ВС-317 4 6900   
ВС-
318 КЖИ-ВС-318 Стеновая панель ВС-318 4 5600   
НС-
300 КЖИ-НС-300 Стеновая панель НС-300 4 4400   
НС-
301 КЖИ-НС-301 Стеновая панель НС-301 4 5000   
НС-
302 КЖИ-НС-302 Стеновая панель НС-302 4 4400   
НС-
303 КЖИ-НС-303 Стеновая панель НС-303 4 7200   
НС-
304 КЖИ-НС-304 Стеновая панель НС-304 4 7200   
НС-
305 КЖИ-НС-305 Стеновая панель НС-305 4 4400   
НС-
306 КЖИ-НС-306 Стеновая панель НС-306 4 4400   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
НС-
308 КЖИ-НС-308 Стеновая панель НС-308 4 6100   
НС-
309 КЖИ-НС-309 Стеновая панель НС-309 4 6100   
ВС-
400 КЖИ-ВС-400 Стеновая панель ВС-400 4 5600   
ВС-
401 КЖИ-ВС-401 Стеновая панель ВС-401 4 5800   
ВС-
402 КЖИ-ВС-402 Стеновая панель ВС-402 4 6800   
ВС-
403 КЖИ-ВС-403 Стеновая панель ВС-403 4 6900   
ВС-
404 КЖИ-ВС-404 Стеновая панель ВС-404 4 3500   
ВС-
405 КЖИ-ВС-405 Стеновая панель ВС-405 4 3200   
ВС-
406 КЖИ-ВС-406 Стеновая панель ВС-406 4 4800   
ВС-
407 КЖИ-ВС-407 Стеновая панель ВС-407 4 6200   
ВС-
408 КЖИ-ВС-408 Стеновая панель ВС-408 4 2600   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
ВС-
410 КЖИ-ВС-410 Стеновая панель ВС-410 4 1800   
ВС-
411 КЖИ-ВС-411 Стеновая панель ВС-411 4 6600   
ВС-
412 КЖИ-ВС-412 Стеновая панель ВС-412 4 6700   
ВС-
413 КЖИ-ВС-413 Стеновая панель ВС-413 4 6400   
ВС-
414 КЖИ-ВС-414 Стеновая панель ВС-414 4 5000   
ВС-
415 КЖИ-ВС-415 Стеновая панель ВС-415 4 6900   
ВС-
416 КЖИ-ВС-416 Стеновая панель ВС-416 4 5600   
ВС-
417 КЖИ-ВС-417 Стеновая панель ВС-417 4 6900   
ВС-
418 КЖИ-ВС-418 Стеновая панель ВС-418 4 5600   
НС-
400 КЖИ-НС-400 Стеновая панель НС-400 4 4400   
НС-
401 КЖИ-НС-401 Стеновая панель НС-401 4 5200   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
НС-
403 КЖИ-НС-403 Стеновая панель НС-403 4 7200   
НС-
404 КЖИ-НС-404 Стеновая панель НС-404 4 7200   
НС-
405 КЖИ-НС-405 Стеновая панель НС-405 4 4400   
НС-
406 КЖИ-НС-406 Стеновая панель НС-406 4 4400   
НС-
407 КЖИ-НС-407 Стеновая панель НС-407 4 4400   
НС-
408 КЖИ-НС-408 Стеновая панель НС-408 4 6100   
НС-
409 КЖИ-НС-409 Стеновая панель НС-409 4 6100   
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Спецификация парапетных панелей 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
Пр-
501 КЖИ-Пр-501 Панель парапета Пр-501 4 900  
Пр-
502 КЖИ-Пр-502 Панель парапета Пр-502 4 1900  
Пр-
503 КЖИ-Пр-503 Панель парапета Пр-503 4 900  
Пр-
504 КЖИ-Пр-504 Панель парапета Пр-504 4 2000  
Пр-
505 КЖИ-Пр-505 Панель парапета Пр-505 4 2000  
Пр-
506 КЖИ-Пр-506 Панель парапета Пр-506 4 900  
Пр-
507 КЖИ-Пр-507 Панель парапета Пр-507 4 1900  
Пр-
508 КЖИ-Пр-508 Панель парапета Пр-508 4 900  
Пр-
509 КЖИ-Пр-509 Панель парапета Пр-509 4 2000  
Пр-
510 КЖИ-Пр-510 Панель парапета Пр-510 4 2000  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
Пр-
512 КЖИ-Пр-512 Панель парапета Пр-512 16 400  
Пр-
513 КЖИ-Пр-513 Панель парапета Пр-513 16 400  
Пр-
514 КЖИ-Пр-514 Панель парапета Пр-514 8 1000  
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Продолжение Приложения А 

 

Таблицы А.4 – Спецификация панелей перекрытия и покрытия 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
П-
100 КЖИ-П-100 Перекрытие П-100 4 9400  
П-
101 КЖИ-П-101 Перекрытие П-101 4 9300  
П-
102 КЖИ-П-102 Перекрытие П-102 4 7400  
П-
103 КЖИ-П-103 Перекрытие П-103 4 7400  
П-
104 КЖИ-П-104 Перекрытие П-104 4 7400  
П-
105 КЖИ-П-105 Перекрытие П-105 4 2200  
П-
106 КЖИ-П-106 Перекрытие П-106 4 2200  
П-
107 КЖИ-П-107 Перекрытие П-107 4 2300  
П-
108 КЖИ-П-108 Перекрытие П-108 4 2200  
П-
109 КЖИ-П-109 Перекрытие П-109 4 2200  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
П-
112 КЖИ-П-112 Перекрытие П-112 4 7400  
П-
113 КЖИ-П-113 Перекрытие П-113 4 7400  
П-
114 КЖИ-П-114 Перекрытие П-114 4 7500  
П-
115 КЖИ-П-115 Перекрытие П-115 4 9300  
П-
116 КЖИ-П-116 Перекрытие П-116 4 9300  
П-
200 КЖИ-П-200 Перекрытие П-200 4 9400  
П-
201 КЖИ-П-201 Перекрытие П-201 4 9300  
П-
202 КЖИ-П-202 Перекрытие П-202 4 7400  
П-
203 КЖИ-П-203 Перекрытие П-203 4 7400  
П-
204 КЖИ-П-204 Перекрытие П-204 4 7400  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
П-
207 КЖИ-П-207 Перекрытие П-207 4 2300  
П-
208 КЖИ-П-208 Перекрытие П-208 4 2200  
П-
209 КЖИ-П-209 Перекрытие П-209 4 2200  
П-
210 КЖИ-П-210 Перекрытие П-210 4 2200  
П-
211 КЖИ-П-211 Перекрытие П-211 4 7400  
П-
212 КЖИ-П-212 Перекрытие П-212 4 7400  
П-
213 КЖИ-П-213 Перекрытие П-213 4 7400  
П-
214 КЖИ-П-214 Перекрытие П-214 4 7500  
П-
215 КЖИ-П-215 Перекрытие П-215 4 9300  
П-
216 КЖИ-П-216 Перекрытие П-216 4 9300  

 

 



106 
 

Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
П-
302 КЖИ-П-302 Перекрытие П-302 4 7400  
П-
303 КЖИ-П-303 Перекрытие П-303 4 7400  
П-
304 КЖИ-П-304 Перекрытие П-304 4 7400  
П-
305 КЖИ-П-305 Перекрытие П-305 4 2100  
П-
306 КЖИ-П-306 Перекрытие П-306 4 2200  
П-
307 КЖИ-П-307 Перекрытие П-307 4 2300  
П-
308 КЖИ-П-308 Перекрытие П-308 4 2200  
П-
309 КЖИ-П-309 Перекрытие П-309 4 2200  
П-
310 КЖИ-П-310 Перекрытие П-310 4 7400  
П-
311 КЖИ-П-311 Перекрытие П-311 4 7400  

 

 



107 
 

Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
П-
314 КЖИ-П-314 Перекрытие П-314 4 9300  
П-
315 КЖИ-П-315 Перекрытие П-315 4 9300  
П-
316 КЖИ-П-316 Перекрытие П-316 4 2200  
П-
400 КЖИ-П-400 Перекрытие П-400 4 9400  
П-
401 КЖИ-П-401 Перекрытие П-401 4 9300  
П-
402 КЖИ-П-402 Перекрытие П-402 4 7400  
П-
403 КЖИ-П-403 Перекрытие П-403 4 7300  
П-
404 КЖИ-П-404 Перекрытие П-404 4 7300  
П-
405 КЖИ-П-405 Перекрытие П-405 4 2200  
П-
406 КЖИ-П-406 Перекрытие П-406 4 2200  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
П-
409 КЖИ-П-409 Перекрытие П-409 4 2200  
П-
410 КЖИ-П-410 Перекрытие П-410 4 7400  
П-
411 КЖИ-П-411 Перекрытие П-411 4 7400  
П-
412 КЖИ-П-412 Перекрытие П-412 4 7400  
П-
413 КЖИ-П-413 Перекрытие П-413 4 7500  
П-
414 КЖИ-П-414 Перекрытие П-414 4 9300  
П-
415 КЖИ-П-415 Перекрытие П-415 4 9200  
П-
416 КЖИ-П-416 Перекрытие П-416 4 2100  
П-
417 КЖИ-П-417 Перекрытие П-417 4 7400  
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Продолжение Приложения А 

 

Таблицы А.5 – Спецификация лестничных элементов 

 

Марк
а поз. Обозначение Наименование Кол. Масс

а, кг. 
Приме

ч. 
ЛМ-1 КЖИ-ЛМ-1 Лестничный марш ЛМ-1 4 2400  
ЛМ-2 КЖИ-ЛМ-2 Лестничный марш ЛМ-2 12 2500  
ЛМ-3 КЖИ-ЛМ-3 Лестничный марш ЛМ-3 8 2600  
ЛП-8 КЖИ-ЛП-8 Лестничная площадка ЛП-8 8 1900  
ЛП-9 КЖИ-ЛП-9 Лестничная площадка ЛП-9 4 1900  
ЛП-
13 КЖИ-ЛП-13 Лестничная площадка ЛП-13 12 1900  

ЛМ-1 КЖИ-ЛМ-1 Лестничный марш ЛМ-1 4 2400  
ЛМ-2 КЖИ-ЛМ-2 Лестничный марш ЛМ-2 12 2500  
ЛМ-3 КЖИ-ЛМ-3 Лестничный марш ЛМ-3 8 2600  
ЛП-8 КЖИ-ЛП-8 Лестничная площадка ЛП-8 8 1900  
ЛП-9 КЖИ-ЛП-9 Лестничная площадка ЛП-9 4 1900  
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Продолжение Приложения А 

 

Таблицы А.6 – Спецификация заполнения дверных проёмов 

 

Поз. Обозначения Наименование Всего Масса 
ед. кг. Примечание 

    Двери       

Дв1 ГОСТ 31173-2016 ДСВх, Б, Оп, Пр, Прг, Н, 
Псп, О, М2, 2100х1000 38   2100x1000 

Дв2 ГОСТ 31173-2016 ДСВх, Б, Оп, Л, Прг, Н, Псп, 
О, М2, 2100х1000 31   2100x1000 

Дв3 ГОСТ 31173-2016 ДСВв, В1, Оп, Пр, Брг, Вн, 
П2лс, О, М1, 2100х1000 2   2100x1000 

Дв4 ГОСТ 31173-2016 ДСВв, В1, Оп, Л, Брг, Вн, 
П2лс, О, М1, 2100х1000 2   2100x1000 

Дв5 ГОСТ 31173-2016 ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, 
П2лс, О, М1, 2100х900 1   2100x900 

Дв6 ГОСТ 31173-2016 ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, 
П2лс, О, М1, 2100х1000 1   2100x1000 

Дв7 ГОСТ 31173-2016 ДСВв, В1, Оп, Л, Прг, Вн, 
П2лс, О, М1, 2100х1000 1   2100x1000 

Дв8 ГОСТ 31173-2016 ДСВ, В, Оп, Пр, Брг, Вн, 
П2лс, О, М1, 2400х1050 6   2400x1050 

Дв9 ГОСТ 31173-2016 ДСВ, В, Дп, Л, Брг, Вн, 
П2лс, О, М1, 2400х1400 6   2400x1400 

Дм1 ГОСТ 475-2016 ДМ 1Рп 2100х900 Г ПрБ  48   2100x900 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.6 

 

«Поз. Обозначения Наименование Всего Масса 
ед.,кг Примечание 

    Двери       

Дн2 ГОСТ 23747-2015 ДАН О Дв Л Бпр 
Р2400х1400 4   2400x1400 

Дн3 ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Л, Брг, Вн, 
П2лс, О, М3, 2100х1000 1   2100x1000 

Дн4 ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Л, Прг, Вн, 
П2лс, О, М3, 2100х900 2   2100x900 

Дн5 ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Вн, 
П2лс, О, М3, 2100х900 1   2100x900 

Дн6 ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Дп, Пр, Брг, Н, Псп, 
О, М3, 2100х1200 3   2100x1200 

Дн7 ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Дп, Л, Брг, Н, Псп, 
О, М3, 2100х1200 1   2100x1200 

Дн8 ГОСТ 31173-2016» [5] ДСВ, В, Дп, Пр, Брг, Н, 
П2лс, О, М1, 2100х1300 2   2100x1300 

Дн9 ГОСТ 31173-2016 ДСВ, В, Дп, Л, Брг, Н, П2лс, 
О, М1, 2100х1300 2   2100x1300 

Дс1 ГОСТ 475-2016 ДС 1Рп 2100х800 Г Пр  45   2100x800 
Дс2 ГОСТ 475-2016 ДС 1Рл 2100х800 Г Пр  50   2100x800 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблицы А.7 – Спецификация заполнения оконных проёмов 

 

«Поз. Обозначения Наименование Всего Масса 
ед.,кг Примечание 

    Окна       

БП-1 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 2350х1800(4М1-16-
4М1-16-И4) 24   2350x1800 

БП-2 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 2350х1800(4М1-16-
4М1-16-И4) 39   2350x1800 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 1800х1800(4М1-16-
4М1-16-И4) 100   1800x1800 

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 1800х1500(4М1-16-
4М1-16-И4) 16   1800x1500 

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 1200х1800(4М1-16-
4М1-16-И4) 12   1200x1800 

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП Б1 1800х700(4М1-16-
4М1-16-И4) » [5] 8   1800x700 

    Витражи       

В-1 ГОСТ 30674-99 В-1 (6370х2590h) 4М1-16-
4М1 5   6370x2590 

В-2 ГОСТ 30674-99 В-2 (6370х2840h) 4М1-16-
4М1 15   6370x2840 

В-3 ГОСТ 30674-99 В-3 (6370х2590h) 4М1-16-
4М1 3   6370x2590 

 



113 
 

Продолжение Приложения А 

 

Таблицы А.7 – Спецификация заполнения оконных проёмов 

 

Поз. Обозначения Наименование Всего Масса 
ед.,кг Примечание 

    Витражи       

В-4 ГОСТ 30674-99 В-4 (6370х2840h) 4М1-16-
4М1 9   6370x2840 

В-5 ГОСТ 30674-99 В-5 (6370х2590h) 4М1-16-
4М1 5   6370x2590 

В-6 ГОСТ 30674-99 В-6 (6370х2840h) 4М1-16-
4М1 18   6370x2840 

В-7 ГОСТ 30674-99 В-7 (9670х2590h) 4М1-16-
4М1 1   9670x2590 

В-8 ГОСТ 30674-99 В-8 (9670х2840h) 4М1-16-
4М1 3   9670x2840 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблицы А.8 – Экспликация полов 

 

Номер 
помещения 

Тип 
пола 

Схема пола или тип пола 
по серии 

Данные элементов пола (наименование, 
толщина, основание и др.), мм. 

Площадь, 
м2 

Пространств
о для 
прокладки 
коммуникац
ий 

1 

 

1. Стяжка цем-песч. М150 
уклонообразующая - min 20 мм; 
 2. Ж/б основание 

1012,32 

1 этаж. 
Лестничная 
клетка 

2 

 

«1. Керамогранитная плитка шероховатая - 
11 мм;  
2. Клей плиточный Ceresit СМ16 Flex - 4 мм;  
3. Стяжка цем-песч. М150, армированная - 40 
мм; 
4. Полиэтиленовая пленка 200 мкм; 
5. Пеноплекс ГЕО - 100 мм; 
6. Основание - ж/б плита перекрытия 

72,84 

1 этаж. 
Вестибюль, 
КУИ, 
колясочная, 
тамбур 

3 

 

1. Керамогранитная плитка шероховатая - 11 
мм;  
2. Клей плиточный Ceresit СМ16 Flex - 2 мм; 
3. Стяжка цем-песч. М150, армированная - 40 
мм; 
4. Полиэтиленовая пленка 200 мкм; 
5. Пеноплекс ГЕО - 100 мм 

193,8» [4] 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.8 

 

Номер 
помещения 

Тип 
пола 

Схема пола или тип пола 
по серии 

Данные элементов пола (наименование, 
толщина, основание и др.), мм. 

Площадь, 
м2 

1 этаж.  
Гардеробная, 
жилая 
комната, 
коридор, 
кухня, общая 
комната, 
прихожая 

4 

 

1. Ламинат Tarkett - 8 мм; 
2. Вспененный полиэтилен - 2 мм; 
3. Полиэтиленовая пленка 100 мкм; 
«4. Стяжка цем-песч. М150, армированная - 
40 мм; 
5. Полиэтиленовая пленка 200 мкм; 
6. Пеноплекс плотностью 35 кг/м3 - 100 мм; 
7. Основание - ж/б плита перекрытия 

619,6 

1 этаж. 
Санузел, 
туалет 

5 

 

1. Керамическая плитка Laparet - 8 мм; 
2. Клей плиточный Ceresit СМ16 Flex - 2 мм; 
3. Гидроизоляция ГЛИМС-водостоп - 2 мм; 
4. Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit 
CT17 
5. Стяжка цем-песч. М150, армированная - 38 
мм; 
6. Полиэтиленовая пленка 200 мкм; 
7. Пеноплекс ГЕО плотностью 35 кг/м3 - 100 
мм; 
8. Основание - ж/б плита перекрытия» [4] 

76,72 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.8 

 

Номер 
помещения 

Тип 
пола 

Схема пола или тип пола 
по серии 

Данные элементов пола (наименование, 
толщина, основание и др.), мм. 

Площадь, 
м2 

2-4 этажи. 
Лестничная 
клетка, 
межквартир
ный  
коридор 

6 

 

«1. Керамогранитная плитка с шероховатая- 
11 мм; 
2. Клей плиточный Ceresit СМ16 Flex - 4 мм; 
3. Стяжка цем-песч. М150, армированная - 90 
мм; 
4. Основание - ж/б плита перекрытия» [4] 

326,16 

2-4 этажи.  
Гардеробная
, жилая 
комната, 
коридор, 
кухня, 
общая 
комната, 
прихожая 

7 

 

1. Ламинат Tarkett - 8 мм; 
2. Вспененный полиэтилен - 2 мм; 
3. Полиэтиленовая пленка 100 мкм; 
4. Стяжка цем-песч. М150, армированная- 85 
мм; 
5. Шумоизоляция Максфорте "ШумоИзол" - 
5 мм; 
6. Основание - ж/б плита перекрытия 

2212,44 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.8 

 

Номер 
помещения 

Тип 
пола 

Схема пола или тип пола 
по серии 

Данные элементов пола (наименование, 
толщина, основание и др.), мм. 

Площадь, 
м2 

2-4 этажи. 
Санузел, 
туалет 

8 

 

«1. Керамическая плитка Laparet - 8 мм; 
2. Клей плиточный Ceresit СМ16 Flex - 2 мм;  
3. Гидроизоляция ГЛИМС-водостоп - 2 мм; 
4. Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit 
CT17 
5. Стяжка цем-песч. М150, армированная - 83 
мм; 
6. Шумоизоляция "ШумоИзол" - 5 мм; 
7. Основание - ж/б плита перекрытия 

262,8 

Балконы 
 9 

 

1. Линолеум Tarkett - 2,7мм; 
2. Водно-дисперсионный клей Ceresit UK400 
- 2,3 мм;  
3. Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit 
CT17; 
4. Основание - ж/б плита перекрытия 

249,84 

Промежуточ
ные 
площадки 
лестниц 

11 

 

1. Керамогранитная плитка с шероховатая -
11 мм; 
2. Клей плиточный Ceresit CM 16 Flex -4 мм; 
3. Основание - ж/б плита марша» [4] 

52,96 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблицы А.9 – Ведомость отделки помещений 

 

«Наименование и 
номер помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примечание 

Потолок Площа
дь Стены или перегородки Площа

дь Полы Площ
адь 

Балконы Окраска потолка водно-
дисперсионной 
акриловой краской PPG 
Industries, Inc 

249,8 

– – – – – 

1 этаж. 
Межквартирный 
коридор 

Окраска перекрытий 
водно-дисперсионной 
акриловой краской, 
реечный потолок 
подвесной ALBES| 
Подвесной потолок из 
ГКЛ по системе 
КНАУФ П113.1, 
окраска водно-
дисперсной акриловой 
краской 

70,3 Плитка керамогранитная 
на клею КНАУФ-Флекс 
на всю высоту 
помещения/Финишная 
шпаклевка, грунтовка, 
покраска водно-
дисперсионной 
акриловой краской 

211,3 

– – – 

КУИ Окраска потолка водно-
дисперсионной 
акриловой краской PPG 
Industries, Inc 

15,6 Плитка керамическая на 
высоту 1600 
мм/Финишная 
шпаклевка, грунтовка, 
покраска  

49,7» 
[4] 

– – – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.9 

 

«Наименование и 
номер помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
Примечание 

Потолок Площа
дь Стены или перегородки Площа

дь Полы Площ
адь 

Гардеробная, жилая 
комната, коридор, 
кухня, общая 
комната, прихожая 

Натяжной ПВХ потолок  2845,1 Финишная шпаклевка, 
грунтовка, оклейка 
виниловыми обоями под 
покраску 

8061,3 

– – – 

Лестничная клетка 

Окраска потолка водно-
дисперсионной 
акриловой краской PPG 
Industries, Inc 72,8 

Плитка на всю высоту 
помещения/Финишная 
шпаклевка, грунтовка, 
покраска водно-
дисперсионной 
акриловой краской 620,4 

– – – 

2-4 этаж. 
Межквартирный 
коридор 

Потолок с подвесной 
"Грильято", ячейка 
100х100 мм. 261,8 

Финишная шпаклевка, 
грунтовка, покраска 
водно-дисперсионной 
акриловой краской 857,4 

– – – 

Санузлы 

Натяжной ПВХ потолок 
без потолочного 
плинтуса, с заглушкой 326,5 

Плитка керамическая на 
всю высоту помещения 1765,1 

– – – 

Тамбуры, 
колясочная 

Окраска перекрытий 
водно-дисперсионной 
акриловой краской 88,2 

Керамогранит на клею 
КНАУФ-Флекс на всю 
высоту помещения» [47] 310,9 

– – – 
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Приложение Б  

Дополнительные материалы к разделу технологии строительства 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объёмов работ 

 

«Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 секция 

1 Установка опалубки м2 312,67 

2 Армирование плиты перекрытия т. 5,52 

3 Бетонирование плиты 
перекрытия м3 58,5 

4 Демонтаж опалубки м2 312,67 

2 секция 

1 Установка опалубки м2 312,67 

2 Армирование плиты перекрытия т. 5,52 

3 Бетонирование плиты 
перекрытия м3 58,5 

4 Демонтаж опалубки м2 312,67 

3 секция 

1 Установка опалубки м2 305,67 

2 Армирование плиты перекрытия т. 5,21 

3 Бетонирование плиты 
перекрытия м3 57,1 

4 Демонтаж опалубки м2 305,67 

4 секция 

1 Установка опалубки м2 312,67 

2 Армирование плиты перекрытия т. 5,52 

3 Бетонирование плиты 
перекрытия м3 58,5 

4 Демонтаж опалубки м2 312,67» 
[15] 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Ведомость потребности в материалах конструкциях и изделиях 

 

Наименование 
материалов, 
изделий и 
конструкций 

Ед. 
изм. 

Исходные данные Потребность 
на 
измеритель 
конечной 
продукции 

Обоснование 
нормы 
расхода 

Ед. 
изм. по 
норме 

Объем работ 
в 
нормативных 
единицах 

Норма 
расхода 

Кислород 100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 м3 100 9,7 22,56 

Проволока 
диам. 1,2 мм. 

100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 т. 100 0,0167 0,04 

Рогожа 100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 м2 100 33,33 77,53 

Патроны для 
строительного 
пистолета 

100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 

1000 
шт. 100 0,948 

2,21 

Состав для 
смазки 
опалубки 

100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 т. 100 0,0081 

0,02 

Гвозди 100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 т. 100 0,002 0 

Пропан-
бутановая смесь 

100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 кг. 100 1,43 3,33 

Опалубка 
переставная 

100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 компл. 100 0 0 

Фанера 
ламинированная 

100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 м3 100 0,6955 1,62 

Арматура 100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 т. 100 24,32 

56,57 

Бетон тяжелый 100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 м3 100 101,5 

236,09 

Вода 100 
м3 

ГЭСН 06-01-
122-01 м3 100 0,257 0,6 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Поз. Грузозахватное 
приспособление Марка Грузоподъёмность, 

т. Груз 

1 Строп двух-ветвевой 2СК4,0-3,0 4 Арматурные 
стержни, 
опалубочные 
конструкции» 
[15] 

2 Строп четырёх-ветвевой 4СК4,0-3,0 4 

 

Таблица Б.4 – Технические характеристики башенного крана 

 

Наименование 
монтируемого 
элемента 

Масса 
Q,т. 

Высота 
подъема 
H, м. 

Вылет 
стрелы 
Lк, т. 

Грузоподъемность 
кран Qк, т. 

Максимальный 
грузовой 
момент Мгр, 
кН×м 

Связка 
арматурных 
стержней 

3,0 17,9 24,9 3,03 75,4 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.4 – Калькуляция затрат труда 

 

Поз. Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Обозначение 

Норма времени 
на ед. объёма 

Трудоёмкость на весь 
объём работ 

Чел.-
ч. 

Маш-
см. 

Объём 
работ 

Чел. 
дни 

Маш-
см. 

1 секция 

1 Установка 
опалубки 10 м2 ГЭСН 06-01-

087-02 6,5 2,12 312,670 25,4 8,29 

2 Установка 
арматуры т. ГЭСН 06-18-

002-01 13,09 0,52 5,520 9,0 0,36 

3 Укладка 
бетонной смеси 10 м2 ГЭСН 06-16-

005-07 2,07 1,04 312,670 8,1 4,06 

4 Демонтаж 
опалубки 10 м2 ГЭСН 06-01-

087-02 6,5 2,12 312,670 25,4 8,29 

2 секция 

1 Установка 
опалубки 10 м2 ГЭСН 06-01-

087-02 6,5 2,12 312,670 25,4 8,29 

2 Установка 
арматуры т. ГЭСН 06-18-

002-01 13,09 0,52 5,520 9,0 0,36 

3 Укладка 
бетонной смеси 10 м2 ГЭСН 06-16-

005-07 2,07 1,04 312,670 8,1 4,06 

4 Демонтаж 
опалубки 10 м2 ГЭСН 06-01-

087-02 6,5 2,12 312,670 25,4 8,29 

3 секция 

1 Установка 
опалубки 10 м2 ГЭСН 06-01-

087-02 6,5 2,12 305,67 24,8 8,10 

2 Установка 
арматуры т. ГЭСН 06-18-

002-01 13,09 0,52 5,21 8,5 0,34 

3 Укладка 
бетонной смеси 10 м2 ГЭСН 06-16-

005-07 2,07 1,04 305,67 7,9 3,97 

4 Демонтаж 
опалубки 10 м2 ГЭСН 06-01-

087-02 6,5 2,12 305,67 24,8 8,10 

4 секция 

1 Установка 
опалубки 10 м2 ГЭСН 06-01-

087-02 6,5 2,12 312,670 25,4 8,29 

2 Установка 
арматуры т. ГЭСН 06-18-

002-01 13,09 0,52 5,520 9,0 0,36 

3 Укладка 
бетонной смеси 10 м2 ГЭСН 06-16-

005-07 2,07 1,04 312,670 8,1 4,06 

4 Демонтаж 
опалубки 10 м2 ГЭСН 06-01-

087-02 6,5 2,12 312,670 25,4 8,29 



 
 

Приложение В 

 Дополнительные материалы к разделу организации строительства 

 

Таблица В.1 – Ведомость объёмов работ 

 

«Поз. Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание 

Земляные работы 

1 Планировка участка 1000 
м3 0,69 

Объём работ по срезке 
растительного слоя толщиной 0,2 м. 
определяют по периметру здания с 
увеличением габаритов здания на 5 
м 

 
𝑉𝑉 = 𝑆𝑆 × ℎ , h – 0,2 м, 𝑆𝑆 – 3442,7 м2 
𝑉𝑉 = 3442,7,× 0,2 = 688,5 м3 

2 

Разработка котлована: 
- с погрузкой; 
 
 - на вымет 
 
 - подчистка дна котлована 
вручную (5%) 

 
1000 
м3 
 
1000 
м3 
 
100 м3 
 

 
2,76 
 
 
0,97 
 
 
1,86 
 

𝑉𝑉к = ℎк
3

× (𝐹𝐹верх + 𝐹𝐹низ +
(�𝐹𝐹верх × 𝐹𝐹низ))  
𝐹𝐹верх – 1719,1 м2 площадь по верху 
котлована; 
𝐹𝐹низ – 1399,1 м2 площадь котлована 
по основанию откосов. 
ℎк – 2,4 м. – глубина котлована. 
𝑉𝑉к = 2,4

3
× (1719,1 + 1399,1 +

(√1719,1 × 1399,1))=3735,3 м3 
𝑉𝑉погр = 𝑉𝑉к × 𝑘𝑘𝑝𝑝 − 𝑉𝑉обр  
𝑉𝑉погр = 3735,3 ∗ 1,08 − 1277,3 =
2756,8 м3» [15] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

Поз. Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание 

3 Обратная засыпка 1000 
м3 1,87 

𝑉𝑉обр = (𝑉𝑉к − (𝑉𝑉б.подг. + 𝑉𝑉ф +
𝑉𝑉подв.)) × 𝑘𝑘𝑝𝑝  
𝑘𝑘𝑝𝑝 – 1,08 (песчаные грунты) 
𝑉𝑉подв. = (14,5 × 20,4 + 17,8 ×
11,2 + (6,6 + 0,3 + 19,8 + 0,3 +
19,8 + 0,3) × 14,5) × 1,5=1767,2 м3 

𝑉𝑉обр = (3735,3 − (132,1 + 653,3 +
1767,2)) × 1,08 = 1277,3 м3 

Основание и фундамент 

4 Устройство бетонной 
подготовки 100 м3 1,32 

𝑉𝑉б.подг. = (15,6 × 21,5 + 18,9 ×
12,3 + (0,6 + 6,6 + 0,3 + 19,8 +
0,3 + 19,8 + 0,3 + 0,6) × 15,6) ×
0,1=132,1 м3 

5 Устройство плитного 
фундамента 100 м3 6,53 

𝑉𝑉б.подг. = (15,5 × 21,4 + 18,8 ×
12,2 + (0,5 + 6,6 + 0,3 + 19,8 +
0,3 + 19,8 + 0,3 + 0,5) × 15,5) ×
0,3=653,3 м3 

Подземная часть здания 

6 Устройство стен подвала 100 м3 2,14 

𝑉𝑉м.ст. = (14,6 × 0,2 × 2 + 20,5 ×
0,2 × 2 + 17,9 × 0,2 × 2 + 11,3 ×
0,2 × 2 + 47,3 × 0,2 × 2 + 14,6 ×
0,2 × 2) × 1,5 + (14,2 × 0,2 × 6 +
20,1 × 0,2 × 2 + 17,5 × 0,2 × 3 +
10,9 × 0,2 × 2 + 46,9 × 0,2 × 2 +
14,2 × 0,2 × 12) × 1,5=214,8 м3 

7 Утепление/гидроизоляция 
стен подвала 100 м2 3,78 

𝑉𝑉у.ст. = (14,6 × 2 + 20,5 × 2 +
17,9 × 2 + 11,3 × 2 + 47,3 × 2 +
14,6 × 2) × 1,5=378,6 м2 

Надземная часть здания 

8 Устройство монолитной 
плиты перекрытия подвала 100 м3 2,69 

𝑉𝑉м.пл. = 15,6 × 21,5 × 0,2 + 18,9 ×
12,3 × 0,2 + 20,1 × 15,6 × 0,2 ×
2=269,9 м3 

9 Монтаж стеновых панелей на 
отм. 0,000 100 шт. 0,68 По спецификации на ж/б изделия 68 

шт. 

10 Монтаж плит перекрытия на 
отм. +2,740 100 шт. 1,16 По спецификации на ж/б изделия 

116 шт. 

11 Устройство монолитных 
поясов до отм. +3,000 100 м3 0,06  

𝑉𝑉м.1 эт.. = 2,74 × 28 × 0,22 × 0,18 +
(13,9 × 6 + 19,8 × 4) × 0,19 ×
0,11=6,43 м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

Поз. Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание 

12 Монтаж стеновых панелей на 
отм. +3,000 100 шт. 0,68 По спецификации на ж/б изделия 68 

шт. 

13 Монтаж плит перекрытия на 
отм. +5,740 100 шт. 1,16 По спецификации на ж/б изделия 

116 шт. 

14 Устройство монолитных 
поясов до отм. +6,000 100 м3 0,06  

𝑉𝑉м.2 эт.. = 2,74 × 28 × 0,22 × 0,18 +
(13,9 × 6 + 19,8 × 4) × 0,19 ×
0,11=6,43 м3 

15 Монтаж стеновых панелей на 
отм. +6000 100 шт. 0,68 По спецификации на ж/б изделия 68 

шт. 

16 Монтаж плит перекрытия на 
отм. +8,740 100 шт. 1,16 По спецификации на ж/б изделия 

116 шт. 

17 Устройство монолитных 
поясов до отм. +9,000 100 м3 0,06  

𝑉𝑉м.3 эт.. = 2,74 × 28 × 0,22 × 0,18 +
(13,9 × 6 + 19,8 × 4) × 0,19 ×
0,11=6,43 м3 

18 Монтаж стеновых панелей на 
отм. +9,000 100 шт. 0,68 По спецификации на ж/б изделия 68 

шт. 

19 Монтаж плит перекрытия на 
отм. +11,740 100 шт. 1,16 По спецификации на ж/б изделия 

116 шт. 

20 Устройство монолитных 
поясов до отм. +11,740 100 м3 0,06  

𝑉𝑉м.4 эт.. = 2,74 × 28 × 0,22 × 0,18 +
(13,9 × 6 + 19,8 × 4) × 0,19 ×
0,11=6,43 м3 

21 Монтаж лестничных 
элементов 100 шт. 0,48 По спецификации на ж/б изделия 48 

шт. 

22 Монтаж парапетных панелей 100 шт. 0,88 По спецификации на ж/б изделия 88 
шт. 

23 Устройство подвесного фасада 
с утеплением 100 м2 132,36 

𝑆𝑆кр. = (13,9 × 19,8 + 3,3 × 10,6 +
13,9 × 10,6 + 13,9 × 6,6 + 19,8 ×
13,9 × 2 + 2,6 × 1,5 × 15) × 13 −
1820,5=13236,4 м2 

Кровля 

24 Устройство пароизоляции 100 м2 1,16 
𝑆𝑆кр. = 13,9 × 19,8 + 3,3 × 10,6 +
13,9 × 10,6 + 13,9 × 6,6 + 19,8 ×
13,9 × 2 + 2,6 × 1,5 × 15=1158,2 м2 

25 Устройство утепления кровли 100 м2 1,16 
𝑆𝑆кр. = 13,9 × 19,8 + 3,3 × 10,6 +
13,9 × 10,6 + 13,9 × 6,6 + 19,8 ×
13,9 × 2 + 2,6 × 1,5 × 15=1158,2 м2 

26 Устройство стяжки цем. песч. 100 м2 1,16 
𝑆𝑆кр. = 13,9 × 19,8 + 3,3 × 10,6 +
13,9 × 10,6 + 13,9 × 6,6 + 19,8 ×
13,9 × 2 + 2,6 × 1,5 × 15=1158,2 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

Поз. Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание 

27 Устройство двухслойного 
гидроизоляционного ковра 100 м2 1,5 

С учётом вертикальных 
примыканий к парапетам и 
вентшахтам 
𝑆𝑆кр. = 15,9 × 21,8 + 5,3 × 12,6 +
15,9 × 12,6 + 15,9 × 8,6 + 21,8 ×
15,9 × 2 + 2,6 × 1,5 × 15=1502,2 м2 

Окна и двери 

28 Установка дверных блоков 100 м2 5,86 

Дв1=2,1×1×38=79,8 м2 

Дв2=2,1×1×31=65,1 м2 
Дв3=2,1×1×2=4,2 м2 
Дв4=2,1×1×2=4,2 м2 
Дв5=2,1×0,9×1=1,89 м2 
Дв6=2,1×1×1=2,1 м2 
Дв7=2,1×1×1=2,1 м2 
Дв8=2,4×1,05×6=15,12 м2 
Дв9=2,4×0,4×6=5,76 м2 
Дм1=2,1×0,9×48=90,72 м2 
Дм2=2,1×0,9×46=86,94 м2 
Дн1=2,4×1,4×8=26,88 м2 
Дн2=2,4×1,4×4=13,44 м2 
Дн3=2,1×1×1=2,1 м2 
Дн4=2,1×0,9×2=3,78 м2 
Дн5=2,1×0,9×1=1,89 м2 
Дн6=2,1×1,2×3=7,56 м2 
Дн7=2,1×1,2×1=2,52 м2 
Дн8=2,1×1,3×2=5,46 м2 
Дн9=2,1×1,3×2=5,46 м2 
Дс1=2,1×0,8×45=75,6 м2 
Дс2=2,1×0,8×50=84 м2 

29 Установка оконных блоков 100 м2 17,51 

БП-1=2,35×1,8×24=101,52 м2 
БП-2=2,35×1,8×39=164,97 м2 
ОК-1=1,8×1,8×100=324 м2 
ОК-2=1,8×1,5×16=43,2 м2 
ОК-3=1,2×1,8×12=25,92 м2 
ОК-4=1,8×0,7×8=10,08 м2 
В-1=6,37×2,59×5=82,49 м2 
В-2=6,37×2,84×15=271,36 м2 
В-3=6,37×2,59×3=49,49 м2 
В-4=6,37×2,84×9=162,82 м2 
В-5=6,37×2,59×5=82,49 м2 
В-6=6,37×2,84×18=325,63 м2 
В-7=9,67×2,59×1=25,05 м2 
В-8=9,67×2,84×3=82,39 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

Поз. Наименование работ Ед.изм. Кол-во Примечание 

Отделочные работы 

30 Облицовка полов плиткой 
керамогранитной 100 м2 5,92 Согласно экспликации полов -  

𝑆𝑆⬚ = 592,8 м2 

31 Облицовка полов ламинат 100 м2 28,32 Согласно экспликации полов -  
𝑆𝑆⬚ = 2832,1 м2 

32 Облицовка полов плиткой 
керамической 100 м2 3,39 Согласно экспликации полов -  

𝑆𝑆⬚ = 339,5 м2 

33 Облицовка полов линолеум 100 м2 2,49 Согласно экспликации полов -  
𝑆𝑆⬚ = 249,8 м2 

34 Стяжка цем. песч. 100 м2 50,79 Согласно экспликации полов -  
𝑆𝑆⬚ = 5079,5 м2 

35 Облицовка стен плиткой 
керамогранитной 100 м2 11,42 Согласно ведомости отделки –  

𝑆𝑆⬚ = 1142,6 м2 

36 Облицовка стен плиткой 
керамической 100 м2 18,15 Согласно ведомости отделки –  

𝑆𝑆⬚ = 1814,7 м2 

37 Окраска стен акриловой 
краской 100 м2 89,19 Согласно ведомости отделки –  

𝑆𝑆⬚ = 8918,68 м2 

38 
Окраска потолка водно-
дисперсионной акриловой 
краской 

100 м2 4,96 Согласно ведомости отделки –  
𝑆𝑆⬚ = 496,84 м2 

39 Устройство подвесного 
потолка 100 м2 3,32 Согласно ведомости отделки –  

𝑆𝑆⬚ = 332,1 м2 

40 Натяжной ПВХ потолок 100 м2 31,72 Согласно ведомости отделки –  
𝑆𝑆⬚ = 3171,56 м2 

Благоустройство 

41 Устройство дорог и тротуаров 
с асфальтовым покрытием 100 м2 36,43 Согласно ведомости 

благоустройства – 𝑆𝑆⬚ = 3643,95 м2 

42 Отмостка бетонная 100 м2 1,77 Согласно ведомости 
благоустройства – 𝑆𝑆⬚ = 177,2 м2 

43 Мощение тротуаров 
брусчаткой 100 м2 7,21 Согласно ведомости 

благоустройства – 𝑆𝑆⬚ = 721,9 м2 

44 Посадка газонов 100 м2 56,96 Согласно ведомости 
благоустройства 𝑆𝑆⬚ = 5696 м2 

45 Посадка саженцев 10 шт. 165 Согласно ведомости 
благоустройства – 1650 шт. 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Поз. 

Работы Конструкции, изделия, материалы 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Кол-
во Наименование Ед. 

изм. 
Вес 

единицы Потребность 

1 
Устройство 
бетонной 
подготовки 

м3 132,1 Бетон 
м3 1 132,1 

т 2,5 330,25 

2 
Устройство 
плитного 
фундамента 

м3 653,3 
Бетон 

м3 1 653,3 
т 2,5 1633,25 

Арматура 
горячекатанная 

м 1 80,7 
кг 1,58 127433,8 

3 
Устройство 
монолитных 
стен 

м3 214,8 
Бетон 

м3 1 214,8 
т 2,5 537 

Арматура 
горячекатанная 

м 1 21,2 
кг 1,58 33536,0 

4 
Устройство 
монолитного 
перекрытия 

м3 269,9 
Бетон 

м3 1 269,9 
т 2,5 674,75 

Арматура 
горячекатанная 

м 1 25,2 
кг 1,58 39854,4» [1] 

5 
Монтаж 
стеновых 
панелей 

шт. 552 
Бетон 

м3 1 167,26 
т 2,5 418,14 

Арматура 
горячекатанная 

м 1 34,1 
кг 1,58 53837,0 

6 Монтаж панелей 
перекрытия шт. 276 

Бетон 
м3 1 57,96 
т 2,5 144,9 

Арматура 
горячекатанная 

м 1 6,8 
кг 1,58 10767,4 

7 
Монтаж 
лестничных 
элементов 

шт. 48 Раствор 
кладочный 

м3 1 0,43 

т 2,5 1,0776 

8 Устройство 
пароизоляции м2 1158 Материал 

рулонный 
м2 1 1274,02 
т 0,006 7,6 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

«Поз. 

Работы Конструкции, изделия, материалы 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Кол-
во Наименование Ед. 

изм. 
Вес 

единицы Потребность 

9 
Устройство 
утеплителя 
перекрытия 

м2 1158 Плиты 
теплоизоляционные 

м2 1 1158,2 

т 0,006 6,9 

10 
Устройство стяжки 
(цем. песчаной 
М100) 

м2 1158 Раствор готовый 
м3 1 35,4 

т 1,8 63,8 

11 

Устройство 
двухслойного 
гидроизоляционного 
ковра 

м2 1502 

Материал 
рулонный верхний 

м2 1 1712,508 

т 0,006 10,3 

Материал 
рулонный нижний 

м2 1 1742,552 
т 0,006 10,5 

12 
Устройство 
навесного фасада с 
утеплением 

м2 13236 

Материал 
ветрозащитный 

м2 1 14030,58 
т 0,004 56,1 

Утеплитель 
плитный 

м2 1 13236,4 
т 0,006 79,4 

Плиты 
облицовочные 

м2 1 12971,67 
т 0,015 194,6 

13 Устройство стяжки м2 5080 Раствор готовый 
м3 1 103,6 
т 1,8 186,5 

14 
Устройство полов 
из керамогранитной 
плитки 

м2 592,8 Плитка 
м2 1 604,7 

т 0,017 10,3 

14 
Устройство полов 
из керамической 
плитки 

м2 339,4 Плитка 
м2 1 346,2 

т 0,016 5,5 

15 
Устройство полов с 
линолеумным 
покрытием 

м2 249,8 Линолеум в 
рулонах 

м2 1 254,8 

т 0,014 3,6 

16 Устройство полов с 
покрытием ламинат м2 2832 Ламели м2 1 2888,7 

т 0,01 28,9 

17 
Облицовка стен 
керамической 
плиткой 

м2 1815 Плитки 
м2 1 1814,7 

т 0,016 29,0» [1] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

«Поз. 

Работы Конструкции, изделия, материалы 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Кол-
во Наименование Ед. 

изм. 
Вес 

единицы Потребность 

18 
Облицовка стен 
керамогранитной 
плиткой 

м2 1143 Плитки 
м2 1 1165,5 

т 0,017 19,8 

19 

Окраска потолков 
водно-
дисперсионной 
акриловой 
краской 

м2 496,8 Краска 
м2 1 5,0 

т 0,033 0,2 

20 Окраска стен м2 8919 Краска 
м2 1 89,2 

т» 
[1] 0,03 2,7 

21 
Устройство 
подвесного 
потолка 

м2 332,1 
Плиты 

потолочные с 
комплектующими 

м2 1 3,3 

т 0,15 0,5 

22 
Устройство 
натяжного 
потолка ПВХ 

м2 3172 
Полотно 

м2 1 3171,6 
т 0,001 3,2 

Профиль, 
фиксирующий 

м 1 3171,6 
т 0,0025 7,9 

 
 



 
 

Продолжение приложения В 

 

Таблица В.3 – Ведомость трудоемкости и машино-емкости работ 

 

«Поз. Наименование работ 

Ед
.и

зм
. 

Обоснование 
ГЭСН 

Норма времени Трудоёмкость Всего 
Профессиональный, 
квалификационный 

состав звена 

Че
л.

-ч
ас

. 

М
аш

.ч
ас

 

О
бъ

ём
 

ра
бо

т 

Че
л.

-д
ни

 

М
аш

.-с
м.

 

Че
л.

-д
ни

 

М
аш

.-с
м.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Земляные работы 

1 Планировка участка со 
срезкой 

1000 м2 ГЭСН 01-01-
036-02 0,23 0,23 0,69 0,02 0,02 0,02 0,02 Машинист 6 р. 

2 Разработка котлована 
экскаватором 

1000 м3 ГЭСН01-01-
003-08 22,77 5,69 2,76 7,856 1,96 7,86 1,96 Машинист 6 р., пом. 

Машиниста 

3 
Обратная засыпка 

1000 м3 ГЭСН 01-03-
031-04 3,5 3,5 1,87 0,818 0,82 0,82 0,82 Машинист 6 р., пом. 

Машиниста 

Основания и фундаменты 

4 Устройство бетонной 
подготовки 

100 м3 ГЭСН 06-01-
001-01 180 18 1,32 29,7 2,97 29,7 2,97 Бетонщик 2 р., 

Машинист 6 р. 

5 
Устройство 
монолитного плитного 
фундамента 

100 м3 ГЭСН 06-01-
001-16 220,7 27,31 6,53 180,1 22,3 180,1 22,3 Бетонщик 2 р., 4р., 

монт.4р., плотник 4р., 
3р. -2, Машинист 6 р. » 

[15] 6 Устройство монолитных 
стен подвала 

100 м3 ГЭСН 06-01-
024-03 1052 37,85 2,14 281,4 10,1 281,4 10,1 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Надземная часть здания 

8 Утепление стен подвала 100 м2 ГЭСН 26-01-
036-01 16,06 0,03 3,78 7,588 0,01 7,588 0,01  

9 
Устройство 
монолитного 
перекрытия ниже 0,000  

100 м3 ГЭСН 06-01-
110-01 833,6 31,11 2,69 280,3 10,5 280,3 10,5 

Бетонщик 2 р., 4р., 
монт.4р., Арматурщик 

4р., 3р. -2, Подсобн. 
Рабочий 4р., 3р. -2, 

Машинист 6 р. 

10 Монтаж стеновых 
панелей  

100 шт. ГЭСН 07-01-
006-10 555 93,46 5,52 383 64,5 383 64,5 Монтажник 4 р.- 1, 3р.-

2, 2р.-1, Монт. 
конструкций 4р., 

Электросварщик 3р., 
Машинист 6 р. 

11 Монтаж плит 
перекрытия  

100 шт. ГЭСН 07-01-
006-06 201 43,33 2,76 69,35 14,9 69,35 14,9 

12 Монтаж лестничных 
элементов 

100 шт. ГЭСН 07-01-
047-03 292 83,21 0,48 17,52 4,99 17,52 4,99 

13 Устройство навесного 
фасада с утеплением 

100м2 ГЭСН 15-01-
090-03 369,2 36,88 132,4 61,09 61 61,09 61 Монтажник 5р, 4р, 

3р.» [15] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 
«21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кровля 

14 Устройство 
пароизоляции   

100м2 ГЭСН 12-01-
015-01 

17,51 0,18 11,6 25,38 0,26 25,38 0,261 
Кровельщик. 4 р.- 1, 
3р.-1, машинист 6р. 

15 Устройство утепления 
покрытия 

100м2 ГЭСН 12-01-
013-01 

18,6 0,87 11,6 26,97 1,26 26,97 1,26 
Кровельщик. 4 р.- 1, 
3р.-1, машинист 6р. 

16 Устройство стяжки 
(цем. песчаной М150)   

100м2 ГЭСН 12-01-
017-01 

27,22 1,94 11,6 39,46 2,81 39,469 2,81 
Кровельщик. 4 р.- 1, 
3р.-1, машинист 6р. 

17 

Устройство 
двухслойного 

гидроизоляционного 
ковра 

100м2 ГЭСН 12-01-
002-09 

14,36 0,2 15 26,92 0,37 26,925 0,37 
Кровельщик. 4 р.- 1, 
3р.-1, машинист 6р. 

18 
Установка 

металлического 
ограждения кровли   

100 м. ГЭСН 12-01-
012-01 

6,67 0,29 1,89 1,58 0,06 1,58 0,068 Монтажник 5р, 4р, 
3р.» [1] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Окна и двери 

19 
Установка элементов 
заполнения оконных 
проёмов 

100м2 ГЭСН 10-01-
034-06 145,2 3,94 17,51 317,8 8,62 317,8 8,62 Монтажник 5р, 4р, 3р. 

20 
Установка элементов 
заполнения дверных 
проёмов 

м2 ГЭСН 09-04-
012-01 2,4 2,4 5,86 1,758 1,76 1,758 1,76 Монтажник 5р, 4р, 3р. 

Полы 

21 Устройство тепло- и 
звукоизоляции полов 

100м2 ГЭСН 11-01-
009-01 28,38 0,18 50,79 180,2 1,14 180,2 1,14 Гидроизол. 4 р.- 1, 3р.-

1 

22 
Устройство стяжки 

100м2 ГЭСН 11-01-
011-01 39,51 1,27 50,79 250,8 8,06 250,8 8,06 Облицовщик 4р, 3р. 

23 Устройство 
гидроизоляции полов 

100м2 ГЭСН 11-01-
004-07 15,54 0,31 50,79 98,66 1,97 98,66 1,97 Гидроизол. 4 р.- 1, 3р.-

1 

24 
Устройство полов из 
керамогранитной 
плитки 

100м2 ГЭСН 310,4 1,72 5,92 229,7 1,27 229,7 1,27 Облицовщик плит. 4р, 
2р. 

25 Устройство полов из 
керамической плитки 

100м2 ГЭСН 11-01-
027-02 119,8 2,66 3,39 50,76 1,13 50,76 1,13 Облицовщик плит. 4р, 

2р.» [1] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26 Устройство полов с 
покрытием ламинат 100м2 ГЭСН 11-01-

034-04 22,55 0,1 28,32 79,83 0,35 79,83 0,35 Облицовщик плит. 4р, 
2р. 

27 
Устройство полов с 
линолеумным 
покрытием 

100м2 ГЭСН 11-01-
036-01 42,4 0,35 2,49 13,2 0,11 13,2 0,11 Облицовщик 4р, 3р. 

Отделочные работы 

28 
Облицовка стен плиткой 

100м2 ГЭСН 15-01-
019-05 159,7 1,67 29,57 590,2 6,17 590,2 6,17 Облицовщик плит. 4р, 

2р. 

29 
Окраска стен 

100м2 ГЭСН 15-04-
005-03 42,9 0,02 89,19 478,3 0,22 478,3 0,22 Маляр 3р., 2р. 

30 Устройство подвесных 
потолков ПВХ 

100м2 ГЭСН 15-01-
051-01 48,07 0,19 31,72 190,6 0,75 190,6 0,75 Монтажник 5р, 4р, 3р. 

31 Окраска потолков 
акриловыми составами 

100м2 ГЭСН 15-04-
007-02 63 0,02 4,96 39,06 0,01 39,06 0,01 Маляр 3р., 2р. 

32 Устройство подвесных 
потолков 

100м2 ГЭСН 15-01-
047-15 102,5 0,76 3,32 42,52 0,32 42,52 0,32 Монтажник 5р, 4р, 3р. 

Благоустройство 

33 
Отмостка здания 

100 м2 ГЭСН 31-01-
025-01 34,88 3,27 1,772 7,726 0,72 7,726 0,72 Бетонщик 3р, 2 р., 

Машинист 6 р.» [1] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

34 Посадка саженцев 10 шт. ГЭСН 47-01-
009-01 1,66 0,11 165 34,24 2,27 34,24 2,27 Разнорабочий 1 р. 

35 Мощение тротуарной 
плиткой 

100 м2 ГЭСН 27-07-
005-01 10,5 0,06 7,21 9,463 0,05 9,463 0,05 Облицовщик 4р., 2 р. 

36 
Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий 

100 м2 ГЭСН 27-07-
001-04 10,21 0,02 36,43 46,49 0,09 46,49 0,09 

Дорожный рабочий 
3р, 2 р. Машинист 6 р., 

Пом. Машиниста 

37 
Засев газонов 

100 м2 ГЭСН 47-01-
009-01 5,99 2,74 56,96 42,65 19,5 42,65 19,5 Разнорабочий 1 р.» [1] 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.4 – Расчет площадей складирования материалов 

 

Материалы 

Протяжё
нность 

потребле
ния, дни 

Потребность в 
ресурсах 

Резерв 
материалов Площадь склада 

Способ 
складиро

вания общ
ая 

ежедне
вн. 

кол-
во 

дне
й 

кол-во 
матер
иала 

Норматив
ная, м2 

полезн
ая, м2 общая 

Открытый склад 

Арматура 58 265,
43 4,58 20 135,92 1,1 123,56 148,3 Навал 

Опалубочн
ая система 

51 300 5,88 20 174,71 1,5 116,47 139,8 
Штабель 

Стеновые 
панели 

16 552 34,50 10 512,33 1,5 341,55 409,9 
Штабель 

Панели 
перекрыти

я 
12 276 23,00 6 204,93 1,5 136,62 163,9 

Штабель 
Лестничны
е элементы 

1 48 48,00 1 71,28 1,5 47,52 57,0 
Штабель 

Общая: 918,9   
Навес 

Рулонный 
материал 
Биполь 

Эпп 

4 116 29,00 2 86,13 0,8 107,66 129,2 

Штабель 
Рулонный 
материал 

Техноэласт 
5 300 60,08 2 178,44 1,25 142,75 171,3 

Поддон 
Общая: 300,5   

Закрытый склад 
Утеплитель 5 116 23,20 2 68,90 4 17,23 20,7 Штабель 
Окна двери 34 2337 68,74 3 306,22 1,4 218,73 262,5 Штабель 

Общая: 283,1   
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Приложение Г 

Дополнительные сведения к разделу экономика строительства 

 

Таблица Г.1 – «Сводный сметный расчёт стоимости строительства   

  

В ценах на 21.02.2024 г.                 Стоимость   336698,72 тыс. руб.  
Номера 
сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и затрат Общая сметная 
стоимость, тыс. руб. 

2 3 8 
 

ОС-02-01 
Глава 2. Основные объекты строительства. 

Многоквартирный четырех-секционный жилой дом 
245990,17 

 
ОС-07-01 

Глава 7. 
Благоустройство и озеленение территории 34592,1 

 Итого 280582,27 
 НДС 20% 56116,45 
 Всего по смете 336698,72» [37] 

 

Таблица Г.2 – «Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

Объект  
Объект: Многоквартирный четырех-секционный жилой дом 

(наименование объекта) 
Общая стоимость 357504,16 тыс. руб.   
В ценах на 21.02.2024 г. 

N 
п/п 

«Наименование 
сметного 
расчета 

Выполняемый 
вид работ 

Единица 
измерени

я 

Объем 
работ 

Стоимость 
единицы 
объема 
работ,  

тыс. руб 

Итоговая 
стоимость, 

тыс. руб 

1 

НЦС 81-02-01-
2024 
Таблица  
01-03-007 

Многоквартирн
ый четырех-
секционный 
жилой дом 

1 м2 4607,8 64,32 

64,32×4607,8×
0,83×1,0 = 
245990,17 
тыс. руб. 

Итого: 245990,17» 
[37] 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.3 – «Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 
Объект  Объект: Многоквартирный четырех-секционный жилой дом 
Общая стоимость 7342,36 тыс.руб.   
В ценах на 21.02.2024 г. 

N 
п/п 

Наименование 
сметного 
расчета 

Выполняемый 
вид работ 

Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Стоимость 
единицы 
объема,  
тыс. руб 

Итоговая 
стоимость, тыс. руб 

1 

НЦС 81-02-16-
2024  
Таблица  
 16-06-001-01 

Площадки, 
дорожки, 
тротуары 100 м2 18,49 299,38 18,49×299,38× 

0,83×1,0 = 4594.4 

2 

НЦС 81-02-17-
2024  
Таблица  
 17-01-002-01 

Озеленение  

100 м2 30,05 120,49 30,05×120,19× 
0,83×1,0 = 2997.7 

Итого: 34592,1» [37] 
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