
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 
 

Архитектурно-строительный институт 
(наименование института полностью) 

 
Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства 

(наименование) 

08.03.01 Строительство 

(код и наименование направления подготовки / специальности) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль) / специализация) 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

 
на тему Трехэтажное здание детского сада на 180 мест 

 
Обучающийся О.В. Нужненко 

(Инициалы Фамилия) 
 

(личная подпись) 

Руководитель канд. экон. наук, доцент, А.М. Чупайда 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

Консультанты канд. пед. наук, доцент, Е.М. Третьякова 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 канд. пед. наук, А.В. Юрьев 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 канд. экон. наук, доцент, Т.А. Журавлева 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 канд. экон. наук, доцент, А.Е. Бугаев 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 доктор тех. наук, профессор, С.Н. Шульженко 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 канд.техн.наук., доцент, А.Б. Стешенко 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Тольятти 2024 



 
 

2 

Аннотация 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: 

«Трехэтажное здание детского сада на 180 мест». 

 Выполненная работа состоит из пояснительной записки в объеме 149 

печатных листов и графической части в объеме 8 листов. 

Пояснительная записка включает следующие разделы:  

- архитектурно-планировочный; 

- расчетно-конструктивный;  

- технология строительства; 

- организация и планирование строительства; 

- экономика строительства; 

- безопасность и экологичность объекта. 

В данной работе рассмотрены особенности проектирования в условиях 

крайнего севера в вечномёрзлых грунтах, произведен расчет сплошной 

монолитной железобетонной плиты перекрытия 1-го этажа, составлена 

технологическая карта на буроопусные сваи, рассчитана стоимость проектных 

и строительно-монтажных работ.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность выбранной темы связана прежде всего с исполнением 

Национального проекта «Демография», в рамках которого в бюджеты 

регионов Российской Федерации, в том числе в регион Республики Саха 

(Якутия), выделено финансирование на строительство социальных объектов. 

Строительство детских садов является неотъемлемой частью проекта, 

так как это первая ступень дошкольного образования, которая закладывает 

основы физического, интеллектуального, социального и эмоционального 

развития ребенка.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

архитектурно-планировочных решений и организационно-технических 

решений по строительству трехэтажного здания детского сада на 180 мест в 

условиях вечной мерзлоты. 

Для достижения цели в ходе выполнения работы требуется решить 

следующие задачи: 

- разработать схему планировочной организации земельного участка, 

объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие 

устойчивость и энергоэффективность здания в условиях вечной мерзлоты; 

 - рассчитать сплошную монолитную железобетонную плиту 

перекрытия 1-го этажа марки ППм-1, толщиной 200 мм и размерами в плане 

30,0 х 27,6 м.; 

- разработать мероприятия по обеспечению безопасности объекта; 

- рассчитать сметную стоимость строительства. 
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1. Архитектурно-планировочный раздел 
 

1.1. Исходные данные 
 
Район строительства – п. Усть-Мая Усть-Майского улуса (района), Республика 

Саха (Якутия) 

Климатический район строительства - северная строительно-климатическая 

зона; район - I, подрайон – IА 

Класс и уровень ответственности здания – КС-2, Нормальный 

Степень огнестойкости здания – II 

Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО 

Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО 

Расчетный срок службы здания - 50 лет 

Состав грунтов - в геологическом строении территории участвуют 

дислоцированные терригенные породы среднепалеозойского возраста, 

представленные известняками, доломитами, глинистыми известняками, 

мергелями пестроцветными, алевролитами, известково-хлоритовыми 

сланцами. 

Исследование геологической структуры площадки показало, что до 

глубины от 10 до 15 метров она состоит из аллювиальных отложений верхнего 

четвертичного периода. Разнообразие грунтов включает в себя суглинки 

различных оттенков — от темно-серого до темно-коричневого, а также пески 

от мелкой до средней фракции и гравелистые с песчаным заполнением. Все 

эти слои покрыты универсальным почвенно-растительным слоем толщиной 

примерно 0,2 метра. Суглинки начинаются прямо с поверхности и 

простираются до глубины от 1,9 до 4,8 метров, в то время как пески обладают 

цветовой гаммой от темно-серого до серо-желтого. 

 В геологическом разрезе залегают в виде переслаивающихся слоев. 

Пески мелкие вскрыты с глубины 2,8–5,9 м мощностью слоя от 0,7 до 2,2 м. 
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Пески средней крупности подсечены на глубине 2,5–5,8 м. Мощность их слоя 

варьирует от 0,8 до 2,5 м. В составе песков, в основном, отмечаются 

включения гравия до 5–20 %. 

Пески гравелистые темно-серого цвета. Залегают они в нижней части 

изученного разреза под песками мелкими и средней крупности. Мощность 

песков гравелистых составляет 0,4–2,1 м. Обломки хорошоокатанные, 

овальной и округлой форм. Содержание обломков гравия в грунтах составляет 

25–40%. 

Геологический разрез завершают гравийные грунты с песчаным 

заполнителем темно-серого цвета. Вскрытая мощность их до изученной 

глубины 10,0–15,0 м составила 3,5–8,9 м. Содержание обломков гравия 

составляет 51–75%, заполнитель – песчаный. 

В деятельном слое пески средней крупности при оттаивании 

водонасыщенные, суглинки текучепластичной консистенции. 

По геокриологическим условиям район работ характеризуется 

сплошным распространением многолетнемерзлых грунтов.  

В период бурения скважин грунты на всю изученную глубину 10,0–15,0 

м находились в твердомерзлом состоянии. «Криогенная текстура грунтов 

массивная, лед в них содержится в порах в виде цемента. По ГОСТ 25100-2020 

пески мелкие льдистые с суммарной льдистостью 0,41 д.ед, пески средней 

крупности»[1]  – слабольдистые с суммарной льдистостью 0,37-0,40 д.ед, 

пески гравелистые и гравийные грунты с песчаным заполнителем – 

нельдистые с суммарной льдистостью 0,17-0,19 д.ед, суглинки также 

нельдистые с льдистостью за счет ледяных включений 0,02 д.ед. Лёд в грунтах 

встречается в виде поровых включений (лед-цемент).  

Температурный режим грунтов мерзлой толщи характеризуется 

высокими и низкими отрицательными значениями температуры.  

Преобладающее направление ветра зимой – Север, летом – Юг. 

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок. 
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Климатические условия изучаемой области характеризуются 

выраженной континентальностью. Это проявляется в существенных 

колебаниях температурных показателей. Такая континентальность климата 

имеет несколько причин: 

Во-первых, это связано с географическим положением, территория 

находится на значительной высоте и располагается на северо-востоке 

Евразийского континента. 

«Во-вторых, удалённость от Атлантического океана приводит к тому, 

что влажность воздушных масс, приходящих с запада, оказывается низкой. 

В-третьих, близость к холодным арктическим морям, которые большую 

часть года покрыты льдом, не способствует увеличению влажности воздуха. 

Наконец, общее направление движения воздушных масс в северном 

полушарии с запада на восток ограничивает влияние на климат Якутии даже 

от сравнительно близких морей Тихого океана. 

Эти факторы в совокупности определяют уникальные климатические 

особенности региона, включая резкие температурные перепады и низкую 

влажность воздуха»[6]. 

 

1.2. Планировочная организация земельного участка 
 

1.2.1. Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства. 

Площадка проектируемого строительства расположена в центральной 

части п.Усть-Мая Усть-Майского улуса, Республика Саха (Якутия) по улице 

Пирогова, участок не огорожен, не застроен. Территория представлена 

небольшим пустырем. На прилегающей к площадке территории расположены, 

преимущественно, дома индивидуального жилищного строительства с 

хозяйственно-бытовыми постройками. На площадке имеются пересечения 
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линий электропередач. Юго-западнее от площадки проходят тепловые сети, 

южнее – проходит улица Пирогова. 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится на 

левом берегу р. Алдан, в пределах надпойменной ее террасы. Абсолютные 

отметки поверхности земли в пределах площадки работ колеблются от 171,02 

до 171,40 м Б.С. в западной части. Рельеф кочковатый, местность 

заболачиваемая. Исследуемая площадка паводковыми водами не 

затапливается, уровень 1% обеспеченности паводковых вод р. Дьороху 

составляет 164,97 м Б.С. 

«Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Площадь отведенной территории - 10 176,00 м2 

Площадь застройки - 2 291,21 м2 

Коэффициент застройки - 22,52 % 

Процент озеленения - 35,11 % 

Площадь территории, занимаемая под: 

- зеленые насаждения -3 573,70 м2 

- проезды, разворотные площадки и тротуар - 27 32,95 м2 

- детские площадки - 1 566,10 м2 

- площадка для мусороконтейнеров»[2] - 12,04 м2    

1.2.2. Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка. 

Схема планировочной организации земельного участка разработана на 

основании следующей разрешительной и исходной документации: 

-   задания на разработку проекта строительства детского сада; 

-   топографической съемки М 1:500; 

-  заключение АГО о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта. 
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В пределах отведенной территории размещены следующие здания и 

сооружения: 

- Детский сад на 180 мест; 

- Насосная станция; 

- Противопожарные резервуары V = 200 м3; 

- Канализационный сборник V = 50 м3; 

- РДЭС. 

В процессе планирования строительной площадки были учтены 

ключевые аспекты технологической организации. Это обеспечило логическую 

связь между различными объектами и возможность беспрепятственного 

доступа автотранспорта. В результате, транспортные средства могут 

перемещаться по территории без необходимости в дополнительных маневрах. 

Такой подход способствует эффективности и безопасности строительных 

работ. 

«Здания и сооружения размещены на площадке строительства на 

основании следующих факторов:  

− расположение зданий и сооружений в соответствии с необходимыми 

противопожарными разрывами;  

− при размещении сооружений на участке строительства, выполнены 

требования технологической взаимоувязки объектов с существующими 

зданиями и сооружениями; 

− при расположении зданий и сооружений на территории выдержаны 

нормативные расстояния согласно требованиям противопожарных норм»[3]. 

Граница территории отведенного участка принята по акту отвода 

участка. Согласно градостроительному плану земельного участка - общая 

площадь составляет 1,0176 Га. В соответствии с Генеральным планом 

муниципального образования городское поселение "Поселок Усть-Мая" 

территория земельного участка отнесена к функциональной зоне 

рекреационного назначения, территориальная зона не установлена.  
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Основные виды разрешенного использования – детские сады, иные 

объекты дошкольного воспитания. В таблице 1 указаны параметры 

разрешенного использования земельного участка. 

 

Таблица 1 – Параметры разрешенного использования земельного участка 

 

Согласно 
градостроительному 

регламенту для 
территориальной зоны Ж-

1 

По проекту 

Предельное количество этажей 
и (или) предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
 

 
3 эт. (12 м.) 

 
3 эт. 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый, как отношение 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка 
 

 
 
 

45 % 

 
 
 

22,52 % 

Минимальный отступ от 
границ земельного участка 
 

5 м 5 м 

1.2.3. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, 

в том числе решений по инженерной защите территории и объектов 

капитального строительства от последствий опасных геологических 

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод. 

Проектными решениями предусмотрена инженерная подготовка участка 

строительства – вертикальная планировка территории. 

Для обеспечения соответствия технологическим стандартам, 

планируется реализация набора инженерных мер. Эти меры направлены на 

изменение рельефа земель, которые подлежат освоению.  

Основная цель — создать условия для размещения детского сада на 

оптимальной высоте.  

«Кроме того, предусмотрена система для отвода дождевой воды и 

предотвращения наводнений от стока с соседних участков. Проектное 
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решение по освоению территорий при отсыпке данной площадки принято с 

использованием I-го принципа. Вертикальная планировка территории 

предусмотрена в виде целостной отсыпки непучинистым грунтом по ГОСТ 

25100–2020»[1].  

Организация водостока с проездов и площадок предусмотрена в сторону 

улицы Пирогова. Уклоны подобраны таким образом, что все талые дождевые 

воды стекают на проектируемый проезд и дальше стекают на улицу Пирогова. 

Проектом предусмотрены технические решения, обеспечивающие: 

- отвод атмосферных осадков с территории площадок;  

- защиту от подтопления поверхностными водами с прилегающих к 

площадкам земель.  

Инженерные мероприятия по подготовке территории должны быть 

осуществлены до начала строительных работ.  

Для площадки проектируемого детского сада минимальная высота 

насыпи составляет 0,29 м, максимальная высота насыпи составляет 1,16 м. 

Отсыпку площадки производить привозным грунтом (песок) при оптимальной 

влажности с коэффициентом уплотнения 0,98 под покрытием, и не менее 0,95 

в других местах. При возведении насыпи земляного полотна предусмотрено 

сохранение почвенно-растительного слоя. 

1.2.4.  Описание организации рельефа вертикальной планировкой. 

Проект организации рельефа площадки строительства выполнен на 

топографической основе в М 1:500. Проектная вертикальная планировка 

предусмотрена в целостной отсыпке территории с оптимальными уклонами 

проектного рельефа, для направления образующихся внутри территории 

объекта. Направления уклонов подобраны так, чтобы ливневые стоки со всей 

площадки собирались и стекали в сторону проспекта. Все дождевые стоки с 

кровли попадают на твердую поверхность. Подробную организацию выпуска 

дождевых стоков с кровли смотреть в разделе ВК. Вертикальная планировка 

выполнена на основании ППТ поселка и предусматривает подсыпку 
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территории строительства выше отметок проезжей части улицы Пирогова для 

отвода поверхностных вод в ее сторону.   

1.2.5. Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального 

строительства. 

Подъезд в территорию проектируемой школы обеспечивается со 

стороны ул. Пирогова. Площадки для мусороконтейнеров запроектированы в 

хозяйственной зоне внутри ограждения, к которому обеспечен свободный 

подъезд. «К зданию обеспечен круговой проезд пожарных автомашин. 

Расстояние от края проезда до стены проектируемого детского сада составляет 

– 5,00-7,00-8,00 м, ширина кругового проезда – 3,50 м»[1]. 

 

1.3. Объемно-планировочное решение здания  
 

Проект детского сада, рассчитанного на 180 мест, представляет собой 

трехэтажное здание с каркасно-монолитной конструкцией. Его габариты 

составляют 33,0 метра в ширину и 54,82 метра в длину. Особенностью проекта 

является централизованная планировка, которая обеспечивает компактность и 

функциональность пространства. Принцип групповой изоляции, 

применённый в планировке, способствует созданию благоприятной 

образовательной среды. 

На первом этаже располагаются основные функциональные зоны, три 

групповые ячейки для самых маленьких посетителей, пищеблок с 

независимым доступом, прачечная, санитарные узлы для сотрудников, склад 

для хозяйственных принадлежностей, комната для ввода коммуникаций, 

электрощитовая, помещение для охраны, хозяйственный склад, медицинский 

блок и административные кабинеты. Эта структура спроектирована таким 

образом, чтобы обеспечить удобство и безопасность как для детей, так и для 

персонала. 
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«На втором этаже здания размещены три групповые ячейки для средних 

и одной старшой группы, зимний сад, зал для музыкальных и спортивных 

занятий, кабинет тренера, кабинет преподавателя музыки, кладовые. На 

третьем этаже здания запроектированы три групповые ячейки для одной 

старшой группы и два для подготовительных групп, служебно-бытовые 

помещения, кабинет кружковой и соляная комната. Каждая групповая ячейка 

первого, второго и третьего этажей имеет 2 выхода первый выход через 

коридор на лестничную клетку, второй выход непосредственный в наружные 

лестничные клетки. Таким образом обеспечивается нормативные требования 

по обеспечению двух рассредоточенных противопожарных выходов из 

каждой групповой»[8].  

Венткамера расположена на третьем этаже и в плоской кровле. Выход 

на плоскую кровлю запроектирован из двух лестничных клеток.  

В таблице 2 приведены технико-экономические показатели 

проектируемого объекта.  

 

Таблица 2 - Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь застройки м2 1 927,6 

Полезная площадь м2 3 737,73 

Общая площадь м2 4 400,68 

Строительный объем  м3 16 088,85 

Этажность здания эт 3 

Количество мест мест 180 
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1.4. Конструктивное решение здания 
 

Конструктивная схема здания - монолитная каркасная, по связевой 

схеме с жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами и плитами 

перекрытия.  

«Пространственная жесткость каркаса обеспечивается ядрами 

жесткости (монолитными стенами лестничных клеток). 

Основание колонн укреплено за счет свайных ростверков, которые 

также жестко соединены с колоннами»[4]. 

Цокольный этаж здания укреплен монолитными железобетонными 

плитами, которые интегрированы с ростверками, создавая единую 

конструктивную систему. Эти ростверки опираются на свайные основания. 

«Для предотвращения повреждений от температурных колебаний, 

фундаментные балки, ростверки и плиты цокольного этажа разделены на 

блоки с помощью температурных швов, что позволяет им адаптироваться к 

горизонтальным нагрузкам и изгибающим моментам, действующим на 

свайные фундаменты»[5]. 

1.4.1. Фундаменты 

«Фундаменты выполнены из железобетонных свай по РМ 2–77. 

Фундаменты приняты по I принципу использования вечномерзлых грунтов.                                                                          

Тип грунта, залегающего в торце сваи - гравийный грунт с песчаным 

заполнителем до 40–50 %, темно-серого цвета, с редкими включениями 

органических веществ, твердомерзлый, массивной криотекстуры. 

Способ погружения свай буроопусной, устанавливаются в 

предварительно пробуренные скважины диаметром 65 см. Метод бурения 

скважин – шнековый.                                                 

Ростверки - монолитные ж.б. из бетона B25 F150 W6.                                                                  

Вентилируемое подполье высотой более 1,4 м до низа фундаментных балок.                                        

Все конструкции: сваи, ростверки, фундаментные балки, цокольные плиты 
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армированы отдельными стержнями, прокат арматуры по ГОСТ 5781–82 класс 

А400 и А240»[2]. 

1.4.2. Колонны 

Каркас – «монолитные ж/б колонны сечением 400 х 400 мм с 

перекрытиями толщиной 200 мм бетон В25 F100, армированы отдельными 

стержнями, прокат арматуры по ГОСТ 5781–82 класс А400 и А240»[2]. 

1.4.3. Перекрытия и покрытие 

«Конструкции цокольного перекрытия представлены в виде 

монолитных железобетонных плит, объединённых ростверками в единую 

систему. Ростверки опираются на свайные фундаменты. Фундаментные балки, 

ростверки и плиты цокольного перекрытия разделены температурными швами 

на отдельные блоки с учетом восприятия свайными фундаментами 

действующих на них горизонтальных сил и изгибающих моментов»[9]. 

Кровля - совмещенная, рулонная из двух слоев "Техноэласт». 

1.4.4. Стены и перегородки 

«Монолитные стены из бетона В25 F100, армированные отдельными 

стержнями, прокат арматуры по ГОСТ 5781–82 класс А400 и А240»[2].                                                                               

«Утеплитель - пенополистирол ППС-с-35 ГОСТ 15588–2014 б=300мм 

(цоколь), ППС-с-35 ГОСТ 15588–2014 б=300мм (покрытие)»[3].                                                                                                             

«Стены наружные - из мелких бетонных блоков КСР-ПР-ПС-39–75-

F100-1800 ГОСТ 6133–2019 самонесущие толщиной 200 мм, на растворе 

марки М50 с утеплением с утеплением базальтовыми плитами»[4].                                                                                                                               

«Перегородки - из мелких бетонных полублоков толщиной 100мм КСР-

ПР-ПС-39–75-F100-1800 ГОСТ 6133–2019. Стены и перегородки выполнены 

ненесущими, армируются сетками из стержней о5В500 с ячейками 100х100 

через каждые 3 ряда (600 мм) кладки»[4].                                                                                                         

1.4.5. Лестницы 

Лестницы выполнены из монолитного ж/б. 
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1.4.6. Окна, двери, ворота 

В проекте используется 7 типов окон, а именно ОК-1 (1800 х 1800), ОК-

2 (1800 х1 500), ОК-3 (2500 х 3800), ОК-4 (1800 х 1000), ОК-5 (1800 х 800), ОК-

6 (2500 х 3800), ОК-7 (1800 х 3800).  

Окна с двухкамерным стеклопакетом из обычного стекла с мягким 

селективным покрытием. 

Спецификация заполнения оконных и дверных проемов представлена 

в таблице А.1 приложения А. 

1.4.7. Перемычки  

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1–1, вып.1. 

Ведомость перемычек представлена в таблице А.2 приложения А, 

спецификация – в таблице А.3 приложения А. 

1.4.8. Полы  

Покрытие полов в зависимости от помещений – натуральный 

линолеум, керамогранитная плитка, керамическая плитка. Полы групповых 

ячеек и туалетов детского сада оснащены системой электрических теплых 

полов. Экспликация полов приведена в таблице А.4 приложения А. 

 

1.5. Архитектурно-художественное решение здания 
 

Проект детского сада предусматривает трехэтажное здание с каркасно-

монолитной конструкцией. Размер здания в осях составляет 33,0 м в ширину 

и 54,82 м, в длину. Особенностью проекта является централизованная 

планировка, которая включает в себя как технические, так и 

административные помещения, а также комнаты для групповых занятий. Эти 

помещения организованы вокруг центрального коридора, обеспечивая легкий 

доступ и четкое разделение функциональных зон. В объёмно-планировочном 

решении соблюден принцип групповой изоляции.  

Наружная отделка фасада – облицовка навесными вентилируемыми 

фасадами «КраспланКерамогранит» Для обеспечения естественного 



 
 

18 

освещения помещений с постоянным пребыванием людей в стеновом 

ограждении здания предусмотрены окна разных конфигураций по ГОСТ 

30674–99 [5]. Общая площадь световых проемов принята в соответствии с 

нормами проектирования естественного и искусственного освещения с учётом 

«СП 52.13330.2016»[6], СП 118.13330.2012[7]. 

 

1.6. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  
 

«Исходные данные:  

Район строительства – п. Усть-Мая, Устьмайский район, Республика 

Саха (Якутия). «Климатические параметры района строительства 

принимаются по СП 131.13330 для п.Усть-Мая: 

- средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 

0,92— минус 52 °C;  

- средняя температура отопительного периода – минус 19,1 °С; 

- продолжительность отопительного периода – 264 сут; 

- температура внутреннего воздуха – 23 °C»[8 ]. 

На основе климатических характеристик района строительства и 

микроклимата помещения рассчитывается величина градусо-суток 

отопительного периода: 

ГСОП = (23-(-19,1))*264 = 11114,4 °С·сут. 

«Согласно СП 50.13330.2012 для этих градусо-суток нормируемое 

значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

определяется по формуле: 

Rонорм = Rотр mр ,  

где Rотр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2 ·°C/Вт, определяется по таблице 3 СП 

50.13330.2012; 

 mр-коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства»[31] 
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 Принимается со снижением значения коэффициента mр = 0,63 - для 

стен, mр = 0,80 - для остальных ограждающих конструкций (кроме 

светопрозрачных), mр = 1,00 - для светопрозрачных конструкций. 

- Наружные стены 

Rонорм = 5,290*0,63=3,333 м2 * °С/Вт; 

- Покрытия 

Rонорм = 7,757*0,80=6,206 м2 * °С/Вт; 

- Перекрытия над проездами   

Rонорм = 7,757*0,80=6,206 м2 * °С/Вт; 

- Окна    

Rонорм = 0,778*1,00=0,778 м2 * °С/Вт; 

- Входные двери    

𝑅!
тр = 0,6 ∗ 𝑅о,ст

норм = 0,6 ∗
(𝑡в − 𝑡н)
∆𝑡н ∗ 𝛼н

= 0,6 ∗
-23 − (−52)1

4 ∗ 8,7
= 1,293	м* ∗ ℃/Вт 

 

Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

определялись в зависимости от количества и материалов слоев согласно 

разделу АР: 

Наружные стены здания: 

- «Мелкие бетонные блоки КСР-ПР-ПС-39-75-F100-1800 ГОСТ 6133-

2019 толщиной 200 мм λ = 1,740 Вт/(м х °С)»[4];  

- Базальтовые плиты толщиной 200 мм, λ = 0,038 Вт/ (м х °С);  

Условное термическое сопротивление ограждающей конструкции:  

Rk = 1/23 + 1/8,7 + 0,20/1,74 + 0,20/0,038 = 5,537 м2 * °С/ Вт; 

Приведенное сопротивление теплопередач: 

=5,537*0,92=5,094 м2 * °С/Вт 

Цокольное перекрытие: 

- монлитная ж/б плита перекрытия, λ = 1,92 Вт/(м х °С) толщиной 200 

мм; 
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- утеплитель пенополистирол ППС-с-35, λ = 0,038 Вт/(м х °С)) 

толщиной 300 мм; 

- стяжка из цементно-песчаного раствора M400 λ = 0,76 Вт/(м х °С) 

толщиной 95 мм; 

Условное термическое сопротивление ограждающей конструкции:  

Rk = 1/23 + 1/8,7 + 0,20/1,92 + 0,30/0,038+0,095/0,76 = 8,282 м2 * °С/ Вт; 

Приведенное сопротивление теплопередач: 

=8,282*0,92=7,620 м2 * °С/Вт 

Покрытие: 

- монолитная ж/б плита перекрытия, λ = 1,92 Вт/(м х °С) толщиной 200 

мм; 

- утеплитель пенополистирол ППС-с-35 ГОСТ 15588-80, λ = 0,038 Вт/(м 

х °С)) толщиной 300 мм; 

- Уклонообразующий слой - ТЕХНОРУФ Н Клин λ = 0,040 Вт/(м х °С) 

толщиной 50-190мм; 

- Минераловатный утеплитель - ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА толщиной 

30мм λ = 0,041 Вт/(м х °С); 

Условное термическое сопротивление ограждающей конструкции:  

Rk = 1/23 + 1/8,7 + 0,20/1,92 + 0,300/0,038+0,050/0,040+0,03/0,041 = 

10,139 м2 * °С/ Вт; 

Приведенное сопротивление теплопередач: 

=10,139*0,92=9,328 м2 * °С/Вт 

Окна: 

Оконные блоки по ГОСТ 30674–99 [5] с заполнением из двухкамерного 

стеклопакета 4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4. Приведенное сопротивление 

теплопередаче Ror = 0,79 м2°С/Вт. 

Входные двери: Дверной блок ДАЧ 21-13И-С-Т. Приведенное 

сопротивление теплопередаче Rдвr = 1,50 м2°С/Вт. 
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1.7. Инженерные системы 
 

Источник теплоснабжения отопления и спутника канализации – 

настенный электрический котел. Теплоноситель - вода с параметрами 

Т1/Т2=80/60°С. Параметры теплоносителя в системе отопления и в спутнике 

канализации 80/60°С.  

Источник теплоснабжения – котельная. Теплоноситель - вода с 

параметрами Т1/Т2=85/60°С. Давление в точке подключения – 5,66/4,72 

кгс/см2. 

Параметры теплоносителя в системе отопления, спутника канализации 

и в теплоснабжении вентиляции 80/55°С. В системе ГВС 60/5°С. В проекте 

предусмотрены индивидуальные блочные тепловые пункты для систем 

отопления, спутника канализации, ГВС и системы теплоснабжения.  

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения - II 

(вторая).  

Монтаж и гидравлические испытания тепловых сетей выполнить в 

соответствии с требованиями СП 74.13330.2011 [9]. Испытание сетей 

теплоснабжения выполнить под давлением равным 1,6 МПа в самой нижней 

точке системы.  

В здании запроектирована горизонтальная двухтрубная с нижней и 

верхней разводкой система отопления, по независимой схеме подключения.  

«В качестве нагревательных приборов принимаются биметаллические 

секционные радиаторы Indigo Super – 500. В лестничных клетках, тамбурах и 

венткамерах регистры из стальных гладких труб по ГОСТ 10704–91» [10].  

В системе отопления удаление воздуха производится с помощью 

автоматических воздухоотводчиков, размещенных в самых высоких точках, а 

также через краны Маевского, которые находятся на верхних заглушках 

радиаторов. Для полного опорожнения системы в ее нижних частях 

установлены шаровые краны, что позволяет эффективно удалять скопившийся 

воздух и предотвращать возможные проблемы с циркуляцией. 
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Регулирование теплоотдачи приборов производится установленными на 

приборах радиаторными терморегуляторами типа TR-N.  

Этот вид арматуры способствует предотвращению перегрева 

помещений во время сезонных переходов, создавая комфортные условия для 

пребывания людей. Благодаря использованию тепла, генерируемого 

солнечным светом, бытовыми приборами и самими людьми, система 

позволяет сократить расходы на отопление до 15%. Таким образом, она не 

только повышает эффективность использования энергии, но и способствует 

созданию благоприятной атмосферы. 

Потребителями тепловой энергии являются:  

1. Система отопления здания и теплого пола; 

2. Система теплоснабжения приточных установок вентиляции;  

3. Приготовление горячего водоснабжения; 

4. Спутник канализации.  

Для поддержания в помещениях параметров воздушной среды в 

соответствии с санитарными нормами предусмотрена общеобменная, 

приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная вентиляции.  

 

Выводы по разделу 1 

В этой части раздела описаны планировочные и конструктивные 

подходы, а также выполнен расчет теплотехнических параметров. Это 

обеспечивает четкое представление о проектировании и гарантирует точность 

тепловых расчетов, необходимых для эффективного функционирования 

здания. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
 

2.1 Общие данные 
 

Расчет выполняется в соответствии с главами СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия»[29], СП 63.13330.2018 «Бетонные и 

железобетонные конструкции»[28]. 

Требуется рассчитать сплошную монолитную железобетонную плиту 

перекрытия 1-го этажа марки ППм-1, толщиной 200 мм и размерами в плане 

30,0 х 27,6 м. Защитный слой принят 30 мм. Предварительно приняты 

следующие характеристики материалов: железобетонная плита из бетона 

класса В25 F150 W6, армирование стержневой арматурой А400 и А240 

вязанной в каркасы и сетки. 

Расчетный анализ здания выполнен с помощью проектно-

вычислительного комплекса в ПК ЛИРА-САПР 2016 R5 (Некоммерческая 

версия). Статический расчет системы для определения усилий от действия 

нагрузок выполнен в линейной постановке. 

Принятые характеристики материалов: 

Расчетные характеристики железобетонных материалов приняты в 

соответствии с СП 63.13330.2018. 

Нормативное сопротивление бетона на сжатие Rb,n  и растяжение Rbt,n: 

- Rb,n = 18,5 МПа; 

- Rbt,n = 1,55 МПа. 

«Расчетные сопротивления бетона при сжатии Rb и растяжении Rbt: 

- Rb = 14,5 МПа; 

- Rbt = 1,05 МПа. 

Начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении 

Eb = 30000 МПа. 

Коэффициент поперечной деформации бетона (коэффициент 

Пуассона) V = 0,2. 
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Стержневая арматура класса А400»[28]. 

«Расчетное сопротивление арматуры при растяжении и сжатии для 

предельных состояний I группы: 

- Rs = 340 МПа;  

- Rsc = 340 МПа; 

- Rsw = 280 МПа»[7]. 

Расчетное сопротивление арматуры при растяжении для предельных 

состояний II группы: 

- Rs, ser = 390 МПа. 

Модуль упругости Es = 200000 МПа. 

 

2.2 Сбор нагрузок 
 

Собственный вес конструкций задается автоматически расчетным 

комплексом. Коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,1 для 

железобетонных конструкций.  

В таблице 3 представлен вес пирога пола. 

Таблица 3 - Вес пирога пола: 

Наименование нагрузок Ед. 
изм. 

Нормативная 
нагрузка γf Расчетная 

нагрузка 
Коммерческий линолеум 
«Tarkett», 5 мм кг/м2 7,2 1,2 8,6 

Стяжка цементно-песчаная, М400, 
с пластификатором,   
ρ = 1800 кг/м3; t = 95 мм. 

кг/м2 171 1,3 222,3 

Утеплитель – ППС-с 
ρ = 35 кг/м3; t = 300 мм кг/м2 10,5 1,2 12,6 

Итого кг/м2 188,7 1,29 243,5 
 

Вес перегоро док принят равномерно распределенным по всей плите 

перекрытия с нормативным значением равным 150 кг/м2. Коэффициент 

надежности по нагрузке γf = 1,3. 
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Полезная нагрузка принята по СП20.13330.2016 (таблица 3) для 

«классных помещений учреждений просвещения» со значением нормативной 

нагрузки равным 200 кг/м2. Коэффициент надежности по нагрузке γf = 1,2. 

Карты приложения нагрузок приведены на рисунках 2.6 – 2.9. 

 

2.3 Построение расчетной модели 
 

Функционал ПК «ЛИРА-САПР» позволяет достаточно быстро и легко 

сформировать расчетную модель конструкции, выполнить статический расчет 

и подобрать (или проверить) армирование элементов.  

Признак схемы 5 – Шесть степеней свободы в узле (X, Y, Z, Ux, Uy, 

Uz). 

Значения нагрузок задаются расчетные. 

Плита перекрытия смоделирована как оболочка с пластинчатыми 

конечными элементами типа 44. 

Размер пластин 0,6х0,6 м. 

Место стыка безбалочной плиты перекрытия с колоннами 

смоделировано жестким (по контуру пересечения созданы связи по всем 

направлениям). 

Модуль упругости плиты перекрытия для первого приближения принят 

с учетом понижающего коэффициента, равного для горизонтальных 

конструкций 0,3. 

Конечно-элементная модель плиты перекрытия ППм-1 представлена на 

Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Конечно-элементная модель плиты перекрытия ППм-1 

3D-вид плиты перекрытия ППм-1 представлен на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – 3D-вид плиты перекрытия ППм-1 
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Для обеспечения точности компьютерных расчетов в строительстве, 

особое внимание уделяется подготовке исходных данных. Важно различать 

два типа предельных состояний железобетонных конструкций: 

1. Предельные состояния первой группы.  

Здесь расчеты производятся исходя из полного расчетного значения 

нагрузок. Это означает, что учитывается максимально возможное воздействие 

на конструкцию. 

2. Предельные состояния второй группы. 

 В этих расчетах применяются нормативные значения нагрузок. Это 

включает в себя как стандартные, так и сниженные уровни нагрузок, чтобы 

учесть различные условия эксплуатации. 

Кроме того, при расчетах учитывается сочетание нагрузок или усилий, 

которые могут оказаться неблагоприятными для конструкции. Для этого 

создаются специальные таблицы: 

- РСН (Расчетное Сочетание Нагрузок). Таблица, в которой 

представлены все возможные комбинации нагрузок представлена на Рисунке 

3. 

 
Рисунок 3 – Таблица РСН 

 

- РСУ (Расчетное Сочетание Усилий). Таблица, отражающая все 

варианты сочетания усилий представлена на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Таблица РСУ 

 

Такой подход позволяет обеспечить надежность и безопасность 

железобетонных конструкций на всех этапах их эксплуатации.  

Назначенные характеристики жесткости плиты и параметров 

конструирования представлены на Рисунке 5 
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Рисунок 5 – Назначенные характеристики жесткости плиты и параметров 
конструирования 
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Карты приложения нагрузок: 

 

Загружение 1. Собственный вес плиты перекрытия представлено на 

Рисунке 6 

 

 
Рисунок 6 – Загружение 1. Собственный вес плиты перекрытия 

 

Загружение 2. Собственный вес пирога пола представлено на Рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Загружение 2. Собственный вес пирога пола 

Загружение 3. Вес перегородок и стен представлено на Рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Загружение 3. Вес перегородок и стен 
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Загружение 4. Полезная нагрузка представлено на Рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Загружение 4. Полезная нагрузка 

 

Результаты расчета: 

Прогибы плиты перекрытия представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Прогибы плиты перекрытия (Максимальное перемещение – 10 

мм при максимально допустимом значении 1/200*L = 30 мм) 
 

На рисунке 11 представлена мозаика максимальных значений момента Mx. 

 
Рисунок 11 – Мозаика максимальных значений момента Mx, (т*м)/м 
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На рисунке 12 представлена мозаика минимальных значений момента Mx. 

 
Рисунок 12 – Мозаика минимальных значений момента Mx, (т*м)/м 

На рисунке 13 представлена мозаика максимальных значений момента Mу. 

 
Рисунок 13 – Мозаика максимальных значений момента Mу, (т*м)/м 
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На рисунке 14 представлена мозаика минимальных значений момента Mу 

 
Рисунок 14 – Мозаика минимальных значений момента Mу, (т*м)/м 

На рисунке 15 представлена мозаика максимальных значений поперечной 
силы Qx 
 

 
Рисунок 15 – Мозаика максимальных значений поперечной силы Qx, т/м 
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На рисунке 16 представлена мозаика минимальных значений поперечной 
силы Qx. 
 

 
Рисунок 16 – Мозаика минимальных значений поперечной силы Qx, т/м 

 
На рисунке 17 представлена мозаика максимальных значений поперечной 
силы Qу 

 
Рисунок 17 – Мозаика максимальных значений поперечной силы Qу, т/м 
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На рисунке 18 представлена мозаика минимальных значений поперечной 
силы Qу 
 

 
Рисунок 18 – Мозаика минимальных значений поперечной силы Qу, т/м 

На рисунке 19 представлена мозаика результатов подбора армирования по оси 
Ху верхней грани 

 
Рисунок 19 – Мозаика результатов подбора армирования по оси Ху верхней 

грани, см2/м 
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На рисунке 20 представлена мозаика результатов подбора армирования по оси 
Y у верхней грани 

 
Рисунок 20 – Мозаика результатов подбора армирования по оси Y у верхней 

грани, см2/м 
На рисунке 21 представлена мозаика результатов подбора армирования по 
оси X у нижней грани 

 
Рисунок 21 – Мозаика результатов подбора армирования по оси X у нижней 

грани, см2/м 
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На рисунке 22 представлена мозаика результатов подбора армирования по оси 
Y у нижней грани 

 
Рисунок 22 – Мозаика результатов подбора армирования по оси Y у нижней 

грани, см2/м 
 

На рисунке 23 представлена мозаика результатов подбора поперечного 
армирования 

 
Рисунок 23 – Мозаика результатов подбора поперечного армирования, см2/м2 
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Выводы по разделу 2 

1. Выполнен расчет сплошной монолитной железобетонной плиты 

перекрытия первого этажа ППм-1 в программном комплексе «ЛИРА-САПР». 

2. Максимальные прогибы составляют 10 мм при предельном 

допустимом значении 30 мм. 

3. По результатам подбора арматуры получены следующие результаты: 

- класс бетона В25, класс продольной арматуры А400, поперечной 

А240; 

- толщина плиты 200 мм, защитный слой 30 мм; 

- фоновая арматура по верхней и нижней грани принять диаметром 12 

мм с шагом 200 мм; 

- учесть дополнительное армирование по верхней грани диаметром 20 

мм с шагом 200 мм в местах стыка плиты перекрытия с колоннами; 

- учесть дополнительную поперечную арматуру диаметром 12 мм с 

шагом 200х200 мм в местах стыка плиты перекрытия с колоннами для защиты 

от продавливания. 
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3. Технология строительства 
 

3.1. Область применения технологической карты 
 

В данном разделе представлена разработка технологической карты на 

устройство буроопускных свай для трехэтажного здания детского сада на 180 

мест, расположенного в п. Усть-Мая, Уст-Майского улуса (района), 

Республика Саха (Якутия). 

Технологическая карта предназначена для нового строительства. 

Состав работ, рассматриваемых технологической картой: 

- подготовительные работы; 

- земляные работы 

- бурение скважин; 

- установка буроопускных свай (РМ 2-77). 

Размеры здания в осях «1А-И» - 33,0 метра, в осях «1-12» - 54,82 метра. 

Высота здания от уровня пола первого этажа до верха кровли в осях 1-

3, 8-9, 10-12 составляет 11,3 м, в осях, в осях 3-5, 9-10 составляет 14,3 м, в осях 

5-8 составляет 13,1 м.  

Бурение скважин и установку свай производить после полного 

примерзания сезоннооттаивающего слоя – в весенний период. 

 

3.2. Организация и технология выполнения работ 
 

3.2.1. Требования законченности предшествующих работ 

Перед тем как приступить к основным этапам работы согласно 

технической карте, генеральный подрядчик обязан организовать 

строительную площадку. Это включает в себя выполнение всех необходимых 

внутренних подготовительных мероприятий. Такие мероприятия должны 

быть направлены на создание условий для бесперебойного и безопасного 

проведения строительных работ. 
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- «сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для 

строительства; 

- освобождение строительной площадки для производства 

строительно-монтажных работ (расчистка территории от мусора, демонтаж 

сетей, расположенных в границах производства работ); 

- планировку территории; 

- отвод поверхностных вод (при необходимости); 

- устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения; 

- устройство временных дорог; 

- устройство инвентарных временных ограждений строительной 

площадки с организацией, в необходимых случаях, контрольно-пропускного 

режима; 

- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; 

- устройство складских площадок, площадок временного размещения 

грунта; 

- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации»[5]. 

«Перед началом свайных работ необходимо: 

- произвести инженерную подготовку территории, осуществить 

тщательный отвод атмосферных и производственных вод; 

- выполнить разбивку и закрепление осей погружаемых свай»[5]. 

3.2.2. Определение объемов работ  

Условия проведения строительных работ влияют на объем 

необходимых подготовительных мероприятий. Важно соблюдать 

установленную технологическую последовательность и следовать 

календарному плану строительства для эффективного выполнения работ на 

строительном объекте. В таблице 4 представлена ведомость объемов работ. 
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Таблица 4 – Ведомость объемов работ  
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
Подготовительные работы - - 
Очистка свай от снега и льда шт. 156 
Бурение скважин диаметром 650 мм 
(метод бурения – шнековый) для свай шт. 156 

Бурение скважин диаметром 150 мм 
(метод бурения – шнековый) для т.т. шт. 4 

Заполнение скважин цементно-
песчаным раствором М-100 / установка 
в них свай РМ 2-77 

м3/шт 220/ 156 

 

3.2.3. Выбор приспособлений и механизмов  

Для производства работ выбрана буровая машина Hitachi-zx180, кран 

автомобильный KC-55713-3Л-1, растворосмеситель Isuzu Elf. 

3.2.4. Методы и последовательность производства работ  

Фундаменты выполнены из сборных железобетонных свай по РМ 2–77. 

Фундаменты приняты по I принципу использования вечномерзлых грунтов. 

Основной материал свай – тяжелый гидротехнический бетон с маркой 

прочности на сжатие и морозостойкости М300, по водопроницаемости В-6.                                                                           

«Работы по устройству свайных фундаментов производятся согласно 

«Руководства по производству и приемке работ при устройстве оснований и 

фундаментов» НИИОСП им. Герсеванова, правил техники безопасности 

СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и следующих 

указаний»[38]: 

1) Сваи, изготовленные в соответствии с СП 63.13330.2012 должны 

транспортироваться на стройплощадку при достижении бетоном 100% 

проектной прочности 

2) Сваи погружаются вертикально в местах пересечения свайных 

рядов согласно проекту. «Отклонения свай от проектного положения при 

погружении не должны превышать следующих величин: 

-поперек фундаментного ряда – 5 см; 

-вдоль фундаментного ряда – 5 см; 

-отметка верха свай + 3 см; 
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-тангенс угла отклонения оси сваи от вертикального положения не более 

0,01; 

-при кустовом расположении свай – 0,5 диаметра или короткой стороны 

сваи»[3]. 

3) «Свая перед установкой должна быть очищена от снега и льда и 

освидетельствована наружным осмотром. Погружение свай производится под 

действием собственного веса»[7] 

4) «После окончания работ по установке свай необходимо произвести: 

-Подсыпку до планировочных отметок с послойным трамбованием 

грунта, которую выполняют строго в весенний период после промерзания 

сезонно-оттаявшего слоя грунта. 

-Спланировать участок таким образом, чтобы поверхность грунта в 

подполье имела уклон не менее 0,02 от середины к наружным стенам здания. 

-Верхний слой грунта уплотнить путем трамбования 10-сантиметрового 

слоя гравийно-песчаной подготовки в грунт. Трамбование производить до 

втапливания щебня или мелкого гравия на глубину 10 см, после чего 

устраивается покрытие толщиной 8 см из бетона, в котором необходимо 

устроить температурно-усадочные швы шириной до 3 см (швы заделать 

битумом), разделяющие поверхность покрытия на участки размером 6х6 м. 

Сваи на толщину бетонного покрытия необходимо обернуть одним слоем толя 

Н=20 см. 

-Разрешение на продолжение строительства здания и загрузку свайных 

фундаментов после их установки дается комиссией на основании оценки 

расчетного сопротивления свай при температурном режиме грунтов 

основания на день приемки. Полная загрузка свайных фундаментов 

разрешается только после достижения   расчетного температурного режима 

грунта при температуре -0,745оС на глубине 10,15 м по скважине № 1»[38]. 

При наличии талых грунтов бурение скважин производить под защитой 

обсадных труб, не допуская обводнение скважин. 
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Для обеспечения надёжности установки свай в условиях талых грунтов, 

необходимо соблюдать следующий порядок действий: 

Обсадка скважин, в случае присутствия таликов или при работе в зоне 

талых грунтов, скважины должны быть обсажены стальными трубами. Эти 

трубы должны проникать на полметра ниже уровня талого горизонта. 

Рекомендуется использование инвентарных обсадных труб или 

металлических труб с параметрами ∅720х8∅720х8, соответствующих ГОСТ 

10704–91. 

Бурение скважин и установка свай должны осуществляться после того, 

как сезоннооттаивающий слой полностью промерзнет, что обычно происходит 

в весенний период. Если установка свай в весенний период невозможна, то она 

должна быть выполнена в летний период, и не позднее трёх часов после 

завершения бурения. 

«В зимнее время установка свай должна производиться не позже трёх 

суток после бурения скважины. 

При бурении летом необходимо обеспечить обсадку скважины до 

глубины талого слоя. 

Все данные о бурении, включая отклонения от проектных размеров и 

приёмку скважины, должны быть зафиксированы в специальном журнале. 

Перед установкой свай раствор должен быть залит в скважину, 

заполняя её на одну треть. 

Любая вода, попавшая в скважину, должна быть откачана перед 

заливкой раствора и установкой свай»[12]. 

Подвижность растворной смеси Пк-14 или осадка конуса 12–14 см. 

Температура раствора в теплое время года не менее +5°С, при 

отрицательных температурах наружного воздуха не менее +20°С. 

Рекомендуемый состав цементно-песчаного раствора на 1 м3:  

- цемент М400 – 300 кг; 

- песок речной – 1320 кг;  

- вода – 364 л.  
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Осадка конуса по СтройЦНИИЛ раствора принимается 12÷14. Средняя 

плотность раствора 2000 кг/м3. 

Устройство температурных трубок 

В период производства работ по устройству фундаментов необходимо 

предусматривать установку металлических труб для наблюдения за 

изменением температурного режима вечномерзлых грунтов. 

Приварка к трубе нижнего якорного диска должна обеспечить 

герметичность внутренней полости трубы. Установку трубки производить 

совместно с установкой свайных фундаментов. Температурная трубка должна 

быть расположена у стенки скважины и не соприкасаться с телом свайного 

фундамента. 

Нижний конец трубки проверяется на герметичность с тем, чтобы в 

период установки не проникала грунтовая вода. На металлической трубке 

должны быть номер скважины и ее глубина, отметка уровня поверхности 

земли. 

Металлические трубки погружаются в предварительно пробуренные 

скважины ∅150мм. Нижний конец трубки проверяется на герметизацию с тем, 

чтобы в период установки не проникала грунтовая вода. Верхний конец 

трубки должен быть выше уровня отмостки проветриваемого подполья на 30 

см.  

Термометрические скважины должны быть выполнены до начала 

бетонирования фундаментных балок. Бетонирование фундаментных балок 

допускается только по специальному разрешению службы, производящей 

температурные наблюдения, при этом составляется акт, устанавливающий 

соответствие фактического температурного режима проектному. 

Сохранность термометрических скважин в период строительства 

обеспечивает строительная организация. При сдаче объекта в эксплуатацию 

термометрические скважины передаются по акту эксплуатирующей 

организации, которая обеспечивает их сохранность в течение всего срока 

эксплуатации здания (сооружения). 
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Наблюдения за температурным режимом грунтов оснований 

производится в период строительства строительно-монтажной организацией, 

а после сдачи объекта в эксплуатацию - эксплуатирующей организацией в 

соответствии с требованиями ГОСТ 25358–2020 [4]. 

Организация, выполняющая температурные наблюдения, 

разрабатывает детальную программу и методику наблюдений, 

обеспечивающую точность наблюдений ±0.2С. Периодичность наблюдений 

для зданий и сооружений, построенных по принципу I, принимается: 

- в процессе строительства – ежемесячно. 

Установка марок, закрепленных на конструкциях фундаментов, 

фундаментных балок, балок, ростверков должна быть завершена с окончанием 

работ нулевого цикла. Установка марок, закрепленных на других 

конструктивных элементах (колонны, стены), производится по мере монтажа 

этих конструкций. Установка реперов должна быть закончена до начала работ 

по устройству фундаментов. 

Наблюдения за перемещениями фундаментов должны быть начаты 

непосредственно после их установки. До установки постоянных марок 

нивелирование производится по отметкам, нанесенным несмываемой краской 

на свою или столб фундамента. 

В период строительства нивелирование производится ежемесячно. При 

резком изменении условий работы фундаментов, появлении признаков 

деформаций строительных конструкций производится немедленное 

нивелирование, дальнейшая периодичность наблюдений устанавливается в 

зависимости от скорости развития деформаций. 

Материалы наблюдений, производящихся в период строительства, 

передаются эксплуатирующей организации при сдаче-приемке здания в 

эксплуатацию. 

Замеры уровня подземных вод в период строительства производить 

один раз в год в осенний период, после стабилизации гидрогеологического 

режима - один раз в два года 
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Замеры температуры охлаждающих устройств в период строительства 

производить ежемесячно в зимний период. 

 

3.3. Требования к качеству и приемке работ 
 

«В целях обеспечения качества готовой строительной продукции 

осуществляется авторский надзор согласно требованиям СП 246.1325800. 

Приемку свайного фундамента производить в две стадии. 

на первой стадии приемки проверить соответствие фундамента по 

проекту по типам свай, их количеству, плановому и высотному размещению. 

Проверить журнал производства работ; 

на второй стадии проверить соответствие температурного режима 

грунтов, основания после установки свай режиму, принятому при выполнении 

расчетов в проекте. На этой стадии проверить журнал контрольных замеров 

температур грунта и просмотреть материалы предыдущих промежуточных 

приемок конструкций и скрытых работ»[39]. 

 

3.4. Потребность в материально-технических ресурсах 
 

Расчет материально-технических ресурсов представлен в таблице Б.1 

приложения Б. 

 

3.5. Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 
 

3.5.1. Безопасность труда  

Важно, чтобы в процессе строительства и монтажа соблюдались 

установленные нормы безопасности. Согласно регламентам, таким как «СНиП 

12-03-2001»[26] и «СНиП 12-04-2002»[27], а также согласно Постановлению 

Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года, каждый этап работ 

должен соответствовать строгим правилам охраны труда. Эти правила, 

включая требования противопожарного режима, подробно изложены в 
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нормативных документах, на которые ссылается приложение «А» к «СНиП 

12.03.2001»[26]. Соблюдение этих директив не только обеспечивает 

безопасность рабочих, но и гарантирует качество и надежность выполняемых 

работ. 

Генеральный подрядчик для решения вопросов, направленных на 

создание в каждом структурном подразделении и на рабочих местах 

безопасных условий труда, обязан организовать управление охраной труда и 

контроль за состоянием безопасности и условий труда. 

«Разработанные нормативные акты об охране труда должны 

охватывать такие вопросы как: 

- Определение обязанностей, прав и ответственности структурных 

подразделений и должностных лиц за выполнение функций по охране труда; 

- Установление правил выполнения работ с разработкой и 

утверждением инструкций по охране труда по профессиям; 

- Организация правильной эксплуатации строительных машин и 

механизмов, назначение лиц, ответственных за техническое состояние и 

безопасную эксплуатацию; 

- Организации инструктажа, обучения и проверки знаний, работающих 

по вопросам охраны труда; 

- Определение перечня работ повышенной опасности, системы допуска 

к таким работам и правила их безопасного выполнения; 

- Пожарной безопасности; 

- Санитарно-бытового обслуживания; 

- Обеспечение средствами индивидуальной защиты»[7]. 

Перед началом работ Заказчик и Генеральный подрядчик обязаны 

оформить акт-допуск. 

Территория площадки, а в ходе строительства и участки производства 

работ должны быть ограждены. Высота ограждения должна быть не менее 1,6 

м, а на участках, примыкающих к местам массового прохода людей не менее 
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2 м. Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными 

элементами, соединениями и деталями крепления. 

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 

нагрузки от падения одиночных мелких предметов.  

На ограждениях в темное время суток должны быть выставлены 

световые сигналы. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и 

расположенные на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте 

должны быть ограждены временными ограждениями. 

Проезды, проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны 

содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не 

загромождаться складируемыми материалами и конструкциями. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

ССБТ «Нормы освещения строительных площадок». 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть 

защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, 

образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, 

должен быть 70-75о. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть 

установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих 

сторон перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой внизу на 

высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от 

настила. В ночное время следует держать опасные участки работ, траншеи, 

ямы, канавы освещенными. 

Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть 

производственная опасность, а также при выполнении работ повышенной 

опасности необходимо выдавать наряд-допуск по установленной форме. 

Строительные материалы следует размещать на выровненных площадках, 



 
 

51 

принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и 

раскатывания складируемых материалов. Светильники должны 

устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения места 

работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, корпуса 

оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть 

заземлены сразу после их установки на место до начала каких-либо работ. 

С целью обеспечить выполнение нормативных требований охраны 

труда следует организовать постоянный контроль работниками исправности 

оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и 

целостности ограждений, защитного заземления и другие средства защиты до 

начала работ и в процессе работы на рабочих местах. 

Перед началом производства работ необходимо ознакомить 

работников с решениями, предусмотренными в ППР, и провести инструктаж 

о безопасных методах работ.  

«Основными опасными производственными факторами при 

производстве работ являются: 

- работа строительных машин и механизмов; 

- работа на высоте; 

- работа с электроинструментами и вблизи электрических сетей; 

- работы по транспортированию и складированию строительных 

грузов; 

- опасность возникновения пожара; 

- вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная 

освещенность, химически активные или ядовитые вещества). 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано 

проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий 

безопасности труда на различных уровнях и по формам в соответствии с п. 5.9 

СНиП 12-03-2001.Окончание подготовительных работ на строительной 

площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по 
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безопасности труда, оформленного, согласно приложению И, СНиП 12-03-

2001»[26]. 

Для обеспечения безопасности на строительной площадке принимаются 

следующие меры согласно ГОСТ Р 12.3.053–2020 и другим нормативным 

документам: 

Постоянное ограждение устанавливается вокруг строительной 

площадки, а рабочие зоны защищаются временными барьерами. 

Доступ на площадку ограничивается для предотвращения входа 

посторонних лиц. 

Установка знаков безопасности и проведение просветительской работы 

среди рабочих. 

Погрузка материалов на транспортные средства производится с заднего 

или бокового борта, при этом запрещается перемещение ковша экскаватора 

над кабиной. 

Водитель должен находиться вне зоны риска во время погрузочных 

работ. 

«Транспортное средство может двигаться только после получения 

сигнала от машиниста экскаватора. 

Во время работы экскаватора запрещается находиться в радиусе его 

действия плюс 5 метров. 

Перед началом работы или движением техники необходимо подавать 

звуковой или световой сигнал. 

Оставление техники без присмотра с работающим двигателем 

запрещено. Расстояние от основания откоса до опор техники должно быть не 

менее 3 метров»[1]. 

При работе на высоте ближе 2 метров от края, где есть риск падения 

более чем на 1,3 метра, используется предохранительный пояс. 

Оформление специального разрешения на работы в соответствии с 

приложением «Д» к СНиП 12-03-2001. 
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Прораб обязан провести инструктаж рабочих по безопасности и 

предупредить о возможных опасностях. 

На объектах предусматриваются рабочее, аварийное, эвакуационное и 

охранное освещение. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных 

площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время 

суток, и осуществляется установками общего (равномерного или 

локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется 

местное). 

Аварийное освещение предусматривается в местах производства работ 

по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по 

требованиям технологии перерыв в укладке бетона не допустим. 

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных 

конструкций обеспечивает освещенность 3 лк, а на участках бетонирования 

массивов – 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси. 

Эвакуационное освещение предусматривается в местах основных 

путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность 

травматизма. Эвакуационное освещение внутри строящегося здания 

обеспечивается освещенностью 0,5 лк, вне здания – 0,2 лк. 

Для осуществления охранного освещения выделяется часть 

светильников рабочего освещения. Охранное освещение обеспечивает на 

границах строительных площадок или участков производства работ 

горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на 

плоскости ограждения 

 

 

3.5.2. Пожарная безопасность  

Для обеспечения пожарной безопасности на строительной площадке, 

необходимо строго следовать установленным правилам. Вот переработанный 

текст, который отвечает всем требованиям: 
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Важнейшим аспектом безопасности на любой стройплощадке является 

предотвращение пожаров. Согласно действующим нормам противопожарного 

режима, следующие меры должны быть реализованы: 

Все временные дороги и подъезды должны быть укреплены таким 

образом, чтобы обеспечить надежный доступ пожарных машин. 

На входе в стройплощадку должен быть размещен четко видимый план 

пожарной защиты. На этом плане должны быть указаны расположение 

строящихся и вспомогательных объектов, въезды, подъезды, а также места 

нахождения видеонаблюдения и средств для тушения пожара. 

Свободный доступ к строящимся объектам должен быть обеспечен в 

соответствии с общим планом строительства. 

Лестницы, предусмотренные проектом для эвакуации в случае пожара, 

должны быть установлены немедленно после возведения основных 

конструкций здания. 

При временном утеплении зданий, все проемы должны быть заполнены 

материалами, которые не поддерживают горение 

«Для обеспечения пожарной безопасности на строительной площадке 

необходимо соблюдать следующие меры: 

- Прежде чем приступить к использованию горючих и трудногорючих 

материалов, следует завершить все работы, связанные с открытым огнем. 

- Средства пожаротушения должны быть в надлежащем состоянии, 

соответствовать техническим паспортам, действующим положениям и быть 

четко обозначены знаками»[4]. 

- Запрещается использовать средства пожаротушения для целей, не 

связанных с ликвидацией пожара. 

- Необходимо обеспечить достаточное количество эвакуационных 

выходов и соответствующие условия освещения, а также протяженность путей 

эвакуации должна соответствовать установленным противопожарным 

нормам. 
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Эти меры помогут предотвратить возникновение пожара и обеспечат 

безопасность на строительной площадке. 

Для поддержания пожарной безопасности на строительных объектах, 

следует придерживаться ряда правил: 

- Курение разрешается исключительно в специально оборудованных 

зонах, где имеются средства для тушения пожара. 

- Костры запрещены, как и сжигание мусора. Строительные отходы, 

способные к воспламенению, необходимо убирать каждый день после 

завершения работ, перемещая их в зоны хранения, расположенные не менее 

чем в 50 метрах от временных построек и складов. 

- Проходы к средствам пожаротушения должны быть свободны от 

препятствий. 

- На каждом строительном объекте должен быть установлен и 

соблюдаться строгий противопожарный режим. 

- Должностные лица несут персональную ответственность за 

соблюдение мер пожарной безопасности, что подразумевает наличие 

соответствующих приказов и инструкций, а также проведение инструктажей 

и обучение персонала. 

- Все электрооборудование и автоматические системы пожаротушения 

должны соответствовать противопожарным стандартам. 

- При выполнении работ, связанных с огнем, необходимо строго 

соблюдать меры безопасности и осуществлять контроль за оборудованием и 

обслуживанием рабочих участков. 

- На объекте допускается хранение только разрешенного количества 

материалов, а пожароопасные отходы должны утилизироваться своевременно. 

- Необходимо выделить и оборудовать специальные места для курения. 

- Должен быть четко определен порядок действий сотрудников в случае 

обнаружения пожара. 

Эти правила помогут обеспечить безопасность и предотвратить риск 

возникновения пожара на строительных площадках. 
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3.5.3. Экологическая безопасность 

«Порядок организации мероприятий по охране окружающей среды 

регулируется положениями, утвержденными предприятиями на основе 

федерального закона РФ от 10.01.2022 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»[1]. 

Загрязнение воздуха на строительных площадках — серьезная 

проблема, требующая внимания. Основной вклад в этот процесс вносит 

сжигание строительного мусора и использование отходов в качестве топлива. 

Также не менее значительный вклад вносят строительные машины и 

транспорт, работающие на горюче-смазочных материалах, что приводит к 

ухудшению качества воздуха. 

Для предотвращения дополнительного загрязнения почвы, машины 

должны стоять только на специально оборудованных для этого площадках, а 

заправка топлива на территории стройки запрещена. Важными шагами в 

борьбе с этой проблемой являются улучшение технологий и полная 

электрификация строительства. Эффективный сбор и переработка 

отработанных масел не только экономит ресурсы, но и помогает сохранить 

чистоту окружающей среды. 

Кроме того, для снижения уровня шума необходимо тщательно следить 

за состоянием дорог и подъездных путей. Качественные дороги обеспечивают 

бережную транспортировку материалов, предотвращая их повреждение и 

потери. Эти меры помогут сделать строительные площадки более 

безопасными и экологичными. 

«Одним из значительных источников загрязнения воздуха являются 

открытые склады сыпучих материалов. Основными направлениями в решении 

проблемы обеспыливания могут быть следующие: 

- максимальное снижение высоты разгрузки материалов, 

- строительство закрытых складов (навесов) из легких и дешевых 

строительных конструкций. 
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Не допускается работа двигателей автомашин и строительной техники 

вхолостую. Предотвращение загрязнения окружающей среды тесно связанно 

с экономикой строительного производства. Все отходы строительного 

производства после соответствующей сортировки и переработки можно 

повторно использовать. С целью исключения рассыпания грунта (груза, 

мусора) с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения, кузова 

нагруженных самосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен 

надежно закрепляться к бортам. При организации стройплощадки необходимо 

руководствоваться санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03»[12]. 

 

3.6.  Технико-экономические показатели  
 

3.6.1. Калькуляция затрат труда и машинного времени  

Калькуляция затрат труда и машинного времени представлена в Таблице 

Б.2 приложения Б. 

 

3.6.2. График производства работ  

График производства работ представлен в Приложении «Графическая 

часть». 

 

3.6.3. Технико-экономические показатели  

В таблице 5 представлены технико-экономические показатели.   
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Таблица 5 - Технико-экономические показатели  

Наименование показателя Установка свай 
Ед. изм. Кол-во 

Продолжительность работ дн. 81 

Объем работ шт. 156 

Трудоемкость чел.-дн. 29,40 
маш.-см. 4,9 

Выработка в день шт. 
чел.-дн. 5,3 

 

Выводы по разделу 3 

В этом разделе представлена разработка технологической карты для 

монтажа бурнопусковых свай. В данном разделе представлен расчет объемов 

работ, детализированную калькуляцию трудозатрат и времени, 

затрачиваемого на машины, а также график выполнения работ. Это обеспечит 

четкое понимание процесса и поможет в эффективном планировании 

строительства. 

В разделе описывается создание технологической карты, необходимой 

для установки бурнопусковых свай. В данном разделе представлен подробный 

расчет необходимого объема работ, тщательно проработанную оценку 

трудозатрат и времени, которое потребуется на работу оборудования. Также 

представлен план выполнения работ, что позволит точно понять все этапы 

процесса и обеспечит эффективность в планировании строительных операций. 
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4. Организация и планирование строительства 

Проект строительства детского сада, предусмотренный в выпускной 

квалификационной работе, описывает создание здания детского сада на 180 

мест. Работы по возведению здания регулируются стандартом СП 48.1333.-

2019, который определяет основные требования к организации строительных 

процессов. 

Здание детского сада спроектировано трехэтажным с общими 

размерами осях 33 на 54,82 метра. Высота здания от уровня пола первого этажа 

до верха кровли в осях 1-3, 8-9 составляет 11,3 м, в осях 3-5, 9-10 составляет 

14,3 м, в осях 5-8 составляет 13,1 м. Основание здания заложено на сборных 

железобетонных сваях РМ 2-77, установленных с использованием 

буроопускного метода и шнекового бурения. Это обеспечивает надежность 

конструкции даже на вечномерзлых грунтах, что соответствует первому 

принципу их использования. 

Для перекрытий выбраны монолитные железобетонные плиты, 

обеспечивающие прочность и долговечность. Кровля выполнена рулонным 

методом с применением двух слоев материала «Техноэласт», что гарантирует 

её водонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям. 

 

4.1. Определение объемов строительно-монтажных работ. 
 
 «В рамках проекта была разработана документация, определяющая 

последовательность технологических операций на стройплощадке. Основным 

документом, отражающим объемы и этапы строительно-монтажных работ, 

является ведомость, представлена в таблице В.1 приложения В. Этот документ 

служит основой для планирования и координации всех строительных 

процессов»[14]. 

 «Подсчет объемов работ производится по архитектурно-

строительным чертежам, а единицы измерения объемов должны 
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соответствовать единицам изменения, приведенных в сборниках 

Государственных элементных сметных норм (ГЭСН)»[15]. 

 

4.2.  Определение потребности в строительных материалах, 

изделиях и конструкциях. 
 
 Определение необходимого количества строительных материалов, 

компонентов и конструкций для объекта осуществляется на базе данных о 

объемах работ. Эти данные содержатся в таблице В.1 приложения В, а также 

учитывают нормы расхода материалов из соответствующих справочников. 

Подробный перечень требуемых ресурсов для строительства представлен в 

таблице В.2 приложения В. 

 

4.3. Подбор машин и механизмов для производства работ. 
 

 В четвертом разделе документации, посвященном строительным 

технологиям, представлен выбор оборудования для монтажа. В частности, для 

работ выбран кран модели КС-55731-3Л-1. Дополнительно, после этапа 

выбора крана, следует процесс отбора других необходимых строительных 

машин и механизмов. Информация о них систематизирована в таблице В.3 

приложения В. 

 

4.4. Определение требуемых затрат труда и машинного времени. 
 

 Определение объёма трудозатрат и времени, необходимого для 

машин, чтобы завершить проект, требует учёта множества переменных.  

Большие и сложные проекты требуют больше времени и ресурсов. 

Высокий уровень навыков и опыта может сократить время выполнения 

задач. 

Качественное оборудование может повысить эффективность работы. 
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Факторы окружающей среды, такие как освещение, шум и качество 

воздуха, могут влиять на производительность. 

Бюджет, сроки и возможные задержки также играют роль в 

планировании. 

Чтобы точно оценить необходимые трудозатраты и время для машин, 

следует: 

-Детально изучить задачи и требования. 

-Определить этапы и необходимые ресурсы. 

-Использовать Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) 

для оценки трудозатрат и времени. 

Трудозатраты обычно измеряются в человеко-днях, а время для машин 

— в машино-сменах. Расчёт может быть выполнен с использованием 

следующей формулы: 

                 Тр =
+∙-вр
.
	,																																																								(1) 

где 𝑉	– объем работ; 

𝐻вр	– норма времени (чел-час, маш-час); 

8	– продолжительность смены, час. 

 Важным аспектом планирования является учет дополнительных 

видов работ, таких как электромонтажные и сантехнические, а также те, 

которые не были предусмотрены изначально. Эти работы оцениваются не на 

основе детальных расчетов, а принимаются во внимание как процент от 

общего объема трудозатрат.  

 

4.5. Разработка календарного плана производства работ.  
 
 Календарный план — это ключевой документ, который отражает этапы 

выполнения работ на строительном объекте. Он устанавливает временные 

рамки каждого этапа и определяет численность персонала, задействованного 

в каждом из них. Важность такого плана заключается в том, что он помогает 



 
 

62 

координировать различные виды работ, обеспечивая их своевременное и 

эффективное выполнение. 

4.5.1. Определение нормативной продолжительности строительства  

Принимаем продолжительность для строительства детсада 15 000 м3 в 

соответствии с действующим СНиП. Согласно СНиП 1.04.03-85, 

строительство детского сада площадью 15 000 м3 должно быть завершено в 

течение 10 месяцев. Указанный срок является рекомендуемым для 

обеспечения качества и безопасности строительства объекта.  

4.5.2. Разработка календарного плана производства работ, графика 

движения трудовых ресурсов 

При формировании календарного плана работ составляются: 

1. График требуемых для осуществления работ трудовых ресурсов.  

2. План прихода стройматериалов, конструкций и изделий, требуемых 

для возведения объекта. 

3. График движения строительных машин.  

Составление календарного плана требуется для того, чтобы 

определить, в какие сроки будут завершены предусмотренные проектом виды 

работ, какова будет их последовательность. К видам работ, фиксируемым в 

календарном плане, относятся все ключевые работы, в том числе, 

подготовительные работы, специальные и общестроительные. Сроки 

проведения работ устанавливаются исходя из имеющихся ресурсов, их 

объема, состава, графика поступления, а также с учетом рациональной 

координации работ.  

В целях успешного завершения строительства нужно принимать во 

внимание координацию и потребность во всех ресурсах, необходимых для 

осуществления проекта. При подготовке графика нужно учитывать состав и 

численность рабочих бригад, наличие спецтехники, условия, которые будут на 

стройплощадке, наличие иных внутренних и внешних факторов. За счет 

календарного планирования можно определить, какие ресурсы потребуются 

для реализации строительных работ, установить своевременность поставки 
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оборудования и материалов, выявить последовательность действий для 

рационализации хода работ.  Также на основе плана будет координироваться 

деятельность всех участников процесса, что позволит выполнить все работы в 

срок и сдать объект своевременно.  

На основе календарного плана составляются также и графики, как 

суточные, так и недельные. При разработке календарного плана во внимание 

принимаются не только сроки, соответствующие нормативной регламентации, 

но и исходная документация по проекту, в том числе, сметная документация, 

рабочие чертежи, ПОС и т.д.  

 

4.6. Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях.  
 

4.6.1. Расчет и подбор временных зданий. 

На основании МДС 12-46.2008 производится расчет площадей 

временных зданий, представленный в таблице 8. 

«Потребность в инвентарных временных зданиях санитарно-бытового и 

административного назначения определена по МДС 12-46.2008. 

Sтр = N · Sп,                                                      (2) 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп – нормативный показатель площади, м2/чел»[29]. 

 

Гардеробная: 

Sтр = N · 0,7 м2, 

Sтр = 25 · 0,7 = 17,5 м2 

где N – общая численность рабочих (в двух сменах). 

В таблице 6 представлены площади временных зданий.  
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Таблица 6 – Площади временных зданий 

Номенклатура зданий Требуемая площадь помещений 

Гардеробные 

Душевая 

Умывальная 

Сушилка 

Помещения для обогрева 

Туалет 

17,5 

10,8 

5,0 

5,0 

2,5 

2,3 

Всего: 43,1 

Инвентарные здания административного назначения 16,0 

 

«Душевая: 

Sтр = N · 0,54 м2  

Sтр = 25 · 0,8 · 0,54 = 10,8 м2 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %). 

Умывальная: 

Sтр = N · 0,2 м2 

Sтр =25 · 0,2 = 5,0 м2 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 

Sтр = N · 0,2 м2 

Sтр = 25 · 0,2 = 5,0 м2 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева и приема пищи рабочих: 

Sтр = N · 0,1 м2 

Sтр = 25 · 0,1 = 2,5 м2 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

Sтр = (0,7 · N · 0,1) · 0,7 + (1,4 · N · 0,1) · 0,3 м2 

Sтр = (0,7 · 25 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 25 · 0,1) · 0,3 = 2,3 м2 
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где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно»[29]. 

«Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = 4 · 4= 16,0 м2, 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

Sн – нормативный показатель площади, м2/чел.; 

Инвентарные здания санитарно-бытового назначения формируются из 

передвижных строительных бытовок контейнерного типа»[29]. 

В таблице 7 представлены площади бытовых помещений. 

Таблица 7 - Площади бытовых помещений 

Наименование Требуемая 
площадь, м2 

Параметры 
здания 

Общая 
площадь, 

м2 
Примечание 

Административные-бытовые помещения 
Контора прораба 12,0 1 - 4х3 12,0 Контора 18,0 м2 
Диспетчерская 4,0 1 – 3х2 6,0 Контора 8,0 м2 

Санитарно-бытовые помещения 
Гардеробная чистой 
одежды 17,5 1 - 6х3 18,0 На базе блок-

контейнера 
Гардеробная грязной 
одежды 17,5 1 - 6х3 18,0 На базе блок-

контейнера 
Умывальная с 
душевыми 15,8 1 - 6х3 18,0 На базе блок-

контейнера 

Сушильня 5,0 1 – 4х2 8,0 На базе блок-
контейнера 

Помещение для 
обогрева 2,5 Расположен в 

сушильне - Расположен в 
сушильне 

Помещение для 
приема пищи 25,0 1 - 9х3 27,0 На базе блок-

контейнера 
Туалет 
 2,3 2 - 1,2х1,2 2,88 2 кабинки 

 

Для обеспечения санитарно-бытовых нужд работников на 

строительной площадке предусмотрены: помещение для приема пищи с 

необходимым оборудованием и мебелью, бутилированная вода питьевого 



 
 

66 

качества, емкость 200 л для воды (привозная), рукомойник, холодный туалет, 

металлические контейнеры для мусора. 

«В организации рабочего пространства важно учитывать размещение 

административных и санитарно-бытовых зон. К административным относятся 

офисы руководства и диспетчерские, а санитарно-бытовые включают в себя 

раздевалки, душевые, места для умывания, отапливаемые помещения для 

согрева рабочих, сушилки, туалеты и столовые. 

Чтобы обеспечить комфорт и гигиену, необходимо строго разделять 

потоки сотрудников в чистой и загрязнённой одежде. Столовая должна 

находиться не ближе 30 метров от мусоросборников и туалетов, а также быть 

изолированной от других бытовых помещений»[7]. 

Питьевые установки следует размещать в пределах 75 метров от 

рабочих мест, предпочтительно в зонах отдыха, раздевалках, под навесами, 

защищающими от дождя и солнца, и, конечно же, в столовой. 

Для тех сотрудников, кто из-за особенностей своей работы не может 

покинуть рабочее место для доступа к питьевой воде, необходимо 

предусмотреть индивидуальное снабжение бутылками с водой. 

До ввода в действие административно-бытового корпуса питание 

работающих на строительстве в течении смены осуществляется подрядной 

организацией. 

Во всех помещениях бытового городка должны быть аптечки со 

средствами оказания первой медпомощи. 

На строительных объектах важно обеспечить адекватные условия для 

хранения личных вещей рабочих и соблюдение санитарных норм. В этом 

контексте, гардеробные помещения организованы таким образом, что 

предусмотрены два отдельных блок-контейнера: один для хранения 

загрязнённой одежды, а другой — для чистой.  

Что касается санитарных удобств, на территории предусмотрены две 

кабины биотуалетов, которые регулярно обслуживаются с целью вывоза 

отходов. Для обработки и утилизации собранных отходов заключены 
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договоры с сертифицированными компаниями, что гарантирует их безопасное 

и экологичное уничтожение. 

4.6.2. Расчет площадей складов 

Распределение складских зон на строительной площадке 

осуществляется с учетом объема необходимых строительных материалов и 

конструкций. Эти ресурсы доставляются на объект с использованием 

автомобильного транспорта. Временные рамки для выделения площадей на 

общем плане строительства определяются исходя из максимального срока, в 

течение которого предполагается хранение указанных материалов и 

конструкций одновременно. 

«Ниже приведена формула расчета запаса материалов: 

,                                                  (3)                                                           

где Р - количество материала, подлежащего хранению на складе; 

Q - количество материала всего для выполнения строительства; 

а - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

Т- число дней в расчётном периоде (берем из графика работ); 

n - норма запаса материала в днях; 

к - коэффициент неравномерности потребления материала. 

Расчет площади складов выполняем в табличной форме, а перед этим 

заполним табл. 4, в которой дается информация для расчета Q и 

соответственно Q/T»[9]. В таблице 8 представлены показатели Q и Т. 

Таблица 8 - Показатели Q и Т 

Наименование материала Ед.изм. Q Количество [2] Т, дней (график 
работ) 

2 3 4 7 
Стекло м2 2016 53 
Фермы 3,8*34 м3 129,2 39 
Стеновая панель 280*0,7 м3 196 53 
Колонны м3 85,8 18 
Плиты покрытия 256*0,96 м3 246 39 
Фундаментные балки *0,7 м3 44,8 53 
Краска 4163м2 *0,2кг т 0,832 22 
Рубероид м2 4838 46 
Фундамент *2,5 м3 165 20 

kn
T
QР ×××= a
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«Площадь складов без проходов и проездов : 

F = P / V,                                                (4)                    

V- количество материала укладываемого на 1м2 склада . 

Площади складов с учётом проходов и проездов определяются путём 

умножения площадей складов на коэффициент 1,2»[9]. 

S = F  · 1,2 

4.6.3. «Расчет и проектирование сетей водоснабжения и 

водоотведения. 

 

Потребность в воде 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз.+ Qпож                                (5) 

Qтр = 0,125+0,26+5 = 5,39 л/с 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

𝑄пр = Кн
1п∙Пп∙Кч
4566∙7

,                                        (6) 

Qпр = 1,2*(500*4*1,5) / (3600*8) = 0,125 л/с 

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя 

(поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп = 4 – число производственных потребителей в наиболее 

загруженную смену; 

Kч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене; 

Kн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды»[2]. 

«Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

𝑄хоз =
1х∙Пп∙Кч
4566∙7

+	1д∙Пд
56∙7'

,                                 (7) 

Qхоз = (15·25·2) / (3600·8) + (30·21) / (60·45) = 0,26 л/с 

где qх = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 
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Пр = 25 – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Kч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд = 21 – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч – число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 

л/с»[2]. 

Для реализации потребностей строительства используется привозная 

вода. Сжатый воздух поставляется при помощи передвижных компрессоров. 

Благодаря мобильной связи закрывается потребность в данном виде связи. 

 

4.6.4. Расчет и проектирование сетей электроснабжения.  

 

«Потребность в электроэнергии, кВ · А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 

формуле: 

𝑃 = 𝐿:
;'∙<м
=!>	?'

+ 𝐾з ∙ 𝑃ов + 𝐾@ ∙ 𝑃ов + 𝐾A ∙ 𝑃ов,                         (8) 

Данные по номинальным мощностям уточняются при разработке проекта 

производства работ»[2]. 

В таблице 9 представлен расчет электрической мощности. 
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Таблица 9 – Расчет электрической мощности 

Наименование Ед. 
изм. Кол-во 

Установлен. 
мощность на 
ед. изм. кВт 

Общая потребность в 
электроэнергии, кВт 

Технологические 
потребители: 
- виброплиты 
- электроножницы 
- электродрели 
- пилы дисковые 
- машинка 
шлифовальная 
-промышленный 
пылесос 
- УШМ 
- сварочный аппарат 
- перфораторы 
- установка для 
прогрева бетона 

 
 
 
 
 

шт 
 
 
 

 
1 
2 
6 
2 
2 
 
1 
 
2 
2 
4 
1 

 
2.5 
2,4 
0,65 
1,2 
0,25 

 
1,25 

 
0,9 
9,5 
2,0 
63,0 

 
2,5 
4,8 
3,9 
2,4 
0,5 

 
1,25 

 
1,8 
19 
8,0 
63,0 

Итого:    107,15 
Прочий 
электроинструмент  10% - 11,0 

Резерв  8% - 8,6 
ВСЕГО:    126,8 

 

Р = 1,05*((0,5*126,8) /0,7+0,8*51+0,9*5+0,6*43,8) = 170,3 кВт*А 

«где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм = 126,8 – сумма номинальных мощностей работающих 

электромоторов; 

Ро.в = 51 – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения) Выведено из расчета 4 кВт на помещение из 4-х 

человек, 19 кВт на помещение столовой, офис – 4,2 кВт, уборная – 2,8 кВт; 

Ро.н = 5 – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв = 43,8 – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых 

потребителей электромоторов; 

K1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

K3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

K4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 
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K5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов»[2]. 

 

4.7. Проектирование строительного генерального плана.  
 

Генеральный план строительства (далее – СГП) – это важнейший 

документ, который завершает разработку всей документации проектно-

планировочного плана (далее – ППР). В СГП включаются все 

основополагающие решения, касающиеся вопросов организации 

строительства, его планирования, а также управленческих процессов. В СГП 

определены места расположения временных зданий, основных механизмов, в 

том числе, грузоподъемных и монтажных, установок, сооружений. 

Определение расположения производится, исходя из того, какие работы будут 

вестись на стройплощадке и какие сроки работ установлены.  

Стройгенплан разрабатывается для того, чтобы объекты строительства 

использовались наиболее эффективно и рационально, а также для того, чтобы 

не было нарушений в области охраны труда.  

Рассмотрим базовые принципы, на которых основывается 

проектирование грузопотоков (ГП). 

Система грузопотоков является одной из базовых частей проектно-

строительной документации.  

В процессе планирования строительства, особое внимание уделяется 

системе грузопотоков, которая должна быть интегрирована с другими 

аспектами проекта. Это обеспечивает синхронизацию всех этапов работ и 

соблюдение установленных сроков. Кроме того, стратегически важно 

определить места для временных конструкций и установок таким образом, 

чтобы они не мешали последующему строительству и могли быть легко 

демонтированы или перемещены по мере необходимости. 

В процессе проектирования грузопотоков следует придерживаться 

принципов наиболее оптимального движения и расположения грузов на 

стройплощадке, максимально сокращая расстояние грузоперевозок и 
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количество совершаемых перегрузок. Для того, чтобы данная задача была 

решена успешно, нужно гармонично располагать установки и механизмы, а 

также площадки и склады на территории стройки.  

Стройплощадка должна максимально соответствовать требованиям по 

удовлетворению имеющихся у работников бытовых нужд. В этой связи нужно 

тщательно продумать, какие бытовые помещения будут на площадке, какие 

потребуются устройства, как их правильно разместить, как осуществить 

расположение пешеходных путей. Безусловно, при принятии решений нужно 

учитывать требования пожарной, трудовой и иных видов безопасности. Кроме 

того, затраты на подобные временные объекты должны быть максимально 

снижены. Поэтому желательно применять такие решения, которые позволят 

сократить количество возводимых временных сооружений.  

В рассматриваемом нами комплексе масштаб проектирования заложен 

как 1: 500. План СГП включает в себя такие элементы, как: 

- проектные объекты и строения, в том числе, тротуары, дороги, 

зеленые зоны, въезды, выезды, инженерные сети, площадки и ограждения,  

- красные линии,  

- отметки углов и высот,  

- условные обозначения,  

- ориентация в соответствии со сторонами света.  

 

4.8. Технико-экономические показатели ППР 
 

«Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется 

по следующим показателям: 

1) Объем здания, м3 – 15 000 

2) Площадь здания в плане, м2– 4400,68 

3) Общая трудоемкость работ, Тр, чел/дн.   – 35 997,31  

4) Усредненная трудоемкость работ, чел-дн/м3 (или чел-дн/м2). – 8,17 

5) Общая трудоемкость работы машин, маш-см.- 3823 
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6) Количество рабочих на объекте: 

- максимальное Rmax - 105 

- среднее – 57,5 

- минимальное Rmin – 10 

7) Коэффициент равномерности потока 

 - по числу рабочих  

- по времени  

8) Продолжительность строительства, Тбщ, дн. 

- нормативная Т2 - 300 дней 

- фактическая (по календарному графику) Т1 – 395 дней»[2] 

 

Выводы по разделу 4 

В процессе выполнения данного раздела выпускной 

квалификационной работы разработан календарный график строительства и 

строительный генеральный план. 

«В расчётной части проекта были рассчитаны объёмы работ; затраты 

труда и времени работ машин и механизмов; количество воды и 

электроснабжения; количество временных зданий и сооружений»[8]. 
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5. Экономика строительства 

Выбранным объектом строительства является трехэтажное здание 

детского сада на 180 мест в п. Усть-Мая Усть-Майского улуса (района), 

Республика Саха (Якутия). 

Проект здания детского сада предусматривает трёхэтажную 

конструкцию с параметрами: ширина — 33,0 метра и длина — 54,82 метра. 

Архитектурное решение основано на каркасно-монолитной технологии с 

централизованной планировкой, что способствует оптимальному 

использованию пространства. Для обеспечения безопасности и комфорта в 

детском саду применён принцип групповой изоляции в объёмно-

планировочной структуре.  

Основание здания укреплено с помощью сборных железобетонных 

свай марки РМ 2–77, установленных с учётом первого принципа 

использования вечномерзлых грунтов. Грунт в месте установки свай 

характеризуется как гравийный с добавлением песка (40–50%), тёмно-серого 

цвета с единичными органическими включениями, обладающий высокой 

прочностью и однородной криотекстурой. 

Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта 

для расчета сметной стоимости проекта: 

Общая площадь здания – 4 400,68 м2 

Строительный объем – 16 088,85 м3 

 

5.1. Определение сметной стоимости строительства 
 

«Расчет сметной стоимости объекта составлен на основе федеральной 

сметной нормативной базы ФСНБ-2022 с дополнениями и изменениями № 7 к 

ФСНБ 2022 в соответствии с приказом Минстроя России от 02.08.2023 г. № 

551/пр., в составе:  

1. Методика определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
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строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, 

утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года № 421/пр;  

2. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001).  

3. Накладные расходы определены по нормативам приказов Минстроя 

№ 812/пр., 636/пр.  

4. Сметная прибыль определена в соответствии с приказом Минстроя 

№ 774/пр.  

5. Размер накладных расходов и сметной прибыли учтен в процентах 

от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.  

6. Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен в размере 20 % на 

основании Федерального закона от 03.08.2018 г. № 303-Ф3.  

7. Сводный сметный расчет стоимости строительства выполнен в 

текущем уровне цен по состоянию на 01.2024 г. по НБ: ФСНБ-2022 с доп. и 

изм. 7 (приказ Минстроя России № 551/пр.). 

8. Индексы пересчета в текущий уровень цен по состоянию на III 

квартал 2023 г. приняты по письмам Минстроя России от 25.08.2023 г. 

№51967-АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости 

строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 

2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости 

строительства ресурсно-индексным методом» (зона 5)»[40]  

Для обеспечения точности и прозрачности в строительных проектах, 

используется специализированная информационная система, известная как 

сметно-нормативная база. Она включает в себя детализированные данные о 

ценах на труд и материалы, которые необходимы для реализации различных 

видов работ, будь то новое строительство, реконструкция или текущий 

ремонт.  

Структура базы данных: 
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- Здесь собраны данные о рабочих и материальных ресурсах, 

необходимого для выполнения разнообразных задач. 

- Содержит информацию о ценах на материалы, инструменты и 

оборудование. 

Эта база служит основой для формирования смет, позволяя 

специалистам быстро и эффективно рассчитывать общую стоимость проекта. 

Она адаптируется под стандартные параметры и условия работы, что 

значительно упрощает процесс подготовки сметных документов и повышает 

их точность. 

Сметная стоимость строительства трехэтажного здания детского сада 

приведена в таблице Г.1 приложения Г и составляет 622 212,05 тыс. руб. 

 

5.2. Расчет стоимости проектных работ  
 

Для расчета стоимости проектных работ необходимо определить 

состав необходимых разделов. Состав разделов определяется согласно 

постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 “О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию”, с учетом 

изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 27.05.2022 № 

963 и включает в себя: 

раздел 1 «Пояснительная записка» 

раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»; 

раздел 4 «Конструктивные решения»; 

раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах 

инженерно-технического обеспечения»; 

раздел 6 «Технологические решения»; 

раздел 7 «Проект организации строительства», содержащий в том 

числе проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей (при необходимости сноса объектов капитального 
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строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства)»; 

раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»; 

раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»; 

раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства»; 

раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объекта капитального строительства»; 

раздел 13 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации». 

Также в соответствии с действующим законодательством для 

экспертизы проектной документации необходимо разрабатывать BIM-модель, 

которая является неотъемлемой частью проектной документации. 

Проектная документация разрабатывается на основании инженерных 

изысканий и существующих градостроительных ограничений. 

Распределение стоимости проектных работ по видам документации в 

%: 

- Проектная документация (стадия П) – 40 % 

- Рабочая документация (стадия РД) – 60 %           

В таблице 10 представлена стоимость разработки проектной и рабочей 

документации.  
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Таблица 10 – Стоимость разработки проектной и рабочей документации 

  Наименование работ Стоимость работ, 
руб.  

Разработка проектной и рабочей 
документации  10 381 749,17 

Стоимость без учета НДС 10 381 749,17 
НДС (20%) 2 076 349,83 
Стоимость с учетом НДС 12 458 099,00 

 

Расчет стоимости ПИР представлен в таблице приложении Г.6 приложения Г. 

 

Выводы по разделу 5 

В данном разделе приведены основные расчеты сметной стоимости 

строительства трехэтажного детского сада на 180 мест.  

Площадь здания – 4400,68 м2. 

Стоимость строительства по сводному сметному расчету составила 

622 212 050 руб. с НДС.  

Стоимость строительства 1 м2 здания составляет 141 390 руб. с НДС. 

Стоимость проектирования составила 12 458 099 с НДС. Стоимость 

проектирования 1 м2 здания составляет 2 831 руб. с НДС. 
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6. Безопасность и экологичность объекта. 
 

В данном разделе рассмотрены вопросы безопасности и экологичности 

проектируемого объекта – трехэтажного здания детского сада на 180 мест, 

расположенного в п. Усть-Мая, Республика Саха (Якутия). 

«Основное внимание уделяется созданию безопасной и здоровой среды 

для будущих маленьких посетителей, а также минимизации воздействия 

строительства и эксплуатации здания на окружающую природу»[5]. 

 

6.1. Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического объекта. 
 

В таблице 11 представлен технологический паспорт объекта.  

 

Таблица 11 – Технологический паспорт технического объекта 
Техноло-
гический 
процесс 

Технологиче-
ская операция, 
вид 
выполняемых 
работ 

Наименование 
должности 
работника, 
выполняющего 
технологический 
процесс, 
операцию 

Оборудование, 
техническое 
устройство, 
приспособление 

Материалы
, вещества 

2 3 4 5 6 

Устройство 
буроопускных 
свай 

Шнековое 
бурение 

Машинист, 
Монтажник 

Бурильная 
машина  Грунт 

Заполнение 
скважин Разнорабочий Бетононасос  Цемент 

Установка 
свай 

Машинист, 
Монтажник 

Кран 
автомобильный  Бетон 

 

6.2. Идентификация профессиональных рисков 
 

В таблице 12 приведены результаты идентификации 

профессиональных рисков. 

 



 
 

80 

Таблица 12 - Идентификация профессиональных рисков 
Производственно-технологическая 
и/ или эксплуатационно-
технологическая операция, вид 
выполняемых работ 
 

Опасный и/ или 
вредный 
производственный 
фактор 

Источник опасного 
и/ или вредного 
производственного 
фактора 

2 3 4 

Шнековое бурение 

Климатический 
фактор 
(температурный 
режим, скорость 
ветра, влажность), 
превышенный 
уровень шума до 115 
Дб, вибрации, 
реагенты 
химические 

Суровый климат, 
бурильная машина 

Заполнение скважин 

Климатический 
фактор 
(температурный 
режим, скорость 
ветра, влажность), 
вибрации 

Суровый климат, 
бетононасос  

Установка свай 

Климатический 
фактор 
(температурный 
режим, скорость 
ветра, влажность), 
шум, вибрации, 
передвигаемые 
предметы 

Суровый климат,  
кран 
автомобильный 

 

6.3. Методы и средства снижения профессиональных рисков 
 
В таблице 13 представлены методы и средства устранения негативного 

воздействия опасных и производственных факторов.  

 

 

 

 

 



 
 

81 

Таблица 13 - Организационно-технические методы и технические средства 
устранения негативного воздействия опасных и вредных производственных 
факторов 
 
Опасный или 
вредный 
производственн
ый фактор 

Организационно-технические методы и 
технические средства защиты, частичного 
снижения, полного устранения опасного и / 
или вредного производственного фактора 

Средства 
инд. 
защиты 

2 3 4 

Климатический 
фактор 
(температурны
й режим, 
скорость ветра, 
влажность) 

Выбор спецодежды (защита лица, верхних 
дыхательных путей, рук, производство работ 
проводить при температурах не ниже, организация 
специальных перерывов для обогрева 

Каска 
защитная, 
рукавицы, 
утепленная 
одежда, 
сапоги 
утепленные, 
беруши, 

Превышенный 
уровень шума 

«Использование беруш, наушников, 
противошумных шлемов, касок. Обновление 
оборудования, установка малошумных машин; 
- шумоизоляция поверхностей, контактирующих с 
сыпучими материалами; 
- изменение технологии производства; 
- модернизация техники, дополнение пультами 
дистанционного управления, позволяющими 
выполнять операции на машинах без присутствия 
оператора; 
- рационализация времени работы и перерывов 
персонала в помещениях с высокими 
показателями шумности.  Уменьшение потоков 
движения транспорта; оптимизация времени 
использования производственного оборудования; 
размещение рабочих мест на удалении от 
источников шума.»[13] 

Вибрации «Установить современное оборудование, где 
виброизлучение снижено; обновить используемые 
станки, механизмы, инструменты; 
использовать виброизоляционные и 
вибропоглощающие ручки, накладки, коврики, 
площадки, настилы, использовать защитные 
ограждения, предупреждающие надписи и 
сигналы, чтобы рабочие не заходили в зоны 
повышенной виброопасности; проводить 
плановые ремонты и обслуживание 
производственных машин, так как вибрация 
может появляться из-за дисбаланса изношенных, 
неисправных деталей или узлов»[21] 

Движущиеся 
объекты 
(передвигаемые 
предметы) 

Регулярная проверка и обслуживание 
оборудования для обеспечения его надлежащей 
работы и безопасности операций, безопасный 
доступ, ограждения и указатели 
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6.4. Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 
 

В таблице 14 представлена идентификация классов и опасных факторов 

пожара. 

Таблица 14 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

Участок, 
подразделение Оборудование Класс пожара 

Опасные 
факторы 
пожара 

Сопутствующие 
проявления 
факторов 
пожара 

2 3 4 5 6 

Детский сад 

Бурильная 
машина 

Класс А Пламя, искры, 
тепловой 
поток 

Осколки, части 
материалов, 
изделий, 
оборудования, 
установок 

Бетононасос 
Кран 
автомобильный 

 

В таблице 15 представлены технические средства обеспечения пожарной 

безопасности. 

Таблица 15 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 
Первичн
ые 
средства 
пожарот
ушения 

Мобильн
ые 
средства 
пожарот
ушения 

Стацион
арные 
установк
и 
системы 
пожарот
ушения 

Средст
ва 
пожарн
ой 
автома
тики 

Пожарн
ое 
оборудо
вание 

Средства 
индивид
уальной 
защиты и 
спасения 
людей 
при 
пожаре 

Пожарный 
инструмент 
(механизиро
ванный и 
немеханизи
рованный) 

Пожарн
ая 
сигнали
зация, 
связь и 
оповещ
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Огнетуш
итель 

Пожарн
ые 
автомоб
или, 
телефон
ная связь 

Пожарн
ые 
гидрант
ы 

Пожар
ная 
сигнал
изация 

Огнету
шитель 

Защита 
органов 
дыхания 
(распира
торы), 
защитны
е 
костюмы
, маски, 
очки 

Пожарный 
лом, топор, 
лопата, 
крюк, 
устройство 
для резки 
воздушной 
линии 

Сотовы
й 
телефон 
- 112, 
стацион
арный -
01 

 

В таблице 16 представлены организационно-технические мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности. 
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Таблица 16 – Организационные (организационно-технические) мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности 
Наименование 
технологического 
процесса, используемого 
оборудования в составе 
технического объекта 

Наименование видов 
реализуемых 
организационных 
(организационно-
технических) мероприятий 

Предъявляемые нормативные 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
реализуемые эффекты 

Детский сад Шнековое бурение Объект должен иметь системы 
обеспечения пожарной 
безопасности (Федеральный 
закон № 123-ФЗ от 22.02.2008 
г.), вкл. в себя системы: 
противопожарной защиты, 
предотвращение пожара, 
комплекс противопожарных 
мероприятий 

Заполнение скважин 

Установка свай 

 
6.5. Обеспечение экологической безопасности технического 

объекта 
 

В таблице 17 представлена идентификация негативных экологических 

факторов технического объекта. 
 
Таблица 17 – Идентификация негативных экологических факторов 
технического объекта 
Наименование 
технического 
объекта, 
производственно- 
технологического 
процесса 

Структурные 
составляющие 
технического 
объекта, 
производственно- 
технологического 
процесса  

Негативное 
экологическое 
воздействие 
технического 
объекта 
на атмосферу 

Негативное 
экологическое 
воздействие 
технического 
объекта 
на гидросферу 

Негативное 
экологическое 
воздействие 
технического 
объекта на 
литосферу 

1 2 3 4 5 

Детский сад 

Шнековое 
бурение 

Пыль, выброс 
вредных 
веществ  

Отходы, 
получаемые в 
ходе 
производства 
работ, 
загрязнение 
грунта, 
водоемов 

Образование 
отходов, 
нарушение 
растительного 
покрова, 
загрязнение 
покрова 

Заполнение 
скважин 

Установка свай 

 

В таблице 18 представлены мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду представлены. 



 
 

84 

Таблица 18 – Мероприятия по снижению негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду 

Наименование технического объекта Детский сад 

Мероприятия по снижению негативного 
антропогенного воздействия на атмосферу 

Применение исправной строительной 
техники, с целью уменьшения выброса 
вредных веществ 

Мероприятия по снижению негативного 
антропогенного воздействия на гидросферу 

Очистка сточных вод 

Мероприятия по снижению негативного 
антропогенного воздействия на литосферу 

Хранение строительного мусора в 
специальных контейнерах с последующим 
вывозом на полигон, мониторинг 
состояния почвы, мойку машин 
осуществлять в специально отведенных 
местах, сладирование материалов на 
специализированных площадках 

 

Выводы по разделу 6 

Раздел "Безопасность и экологичность" описывает ключевые аспекты 

процесса свайных работ. В нем детализированы следующие моменты: 

Определены основные операции, необходимые для эффективного и 

безопасного выполнения работ. 

Указаны должности и роли работников, вовлеченных в процесс, 

подчеркивая их важность в обеспечении безопасности на производстве. 

Разработаны и внедрены стратегии для минимизации 

профессиональных рисков, повышения уровня безопасности труда. 

Представлены меры, направленные на предотвращение экологических 

и пожарных рисков, обеспечивающие сохранение окружающей среды. 
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Заключение 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: «Трехэтажное 

здания детского сада на 180 мест» в п. Усть-Мая, Усть-Майского улуса 

(района), Республики Саха (Якутия) в соответствии с требованиями 

действующих правил и норм.  

Основная цель ВКР – закрепление всех знаний и навыков, 

приобретенных в процессе обучения. 

«Вся исходная информация для разработки ВКР была взята из проектной 

документации на строительства детского сада.  

В результате выполнения ВКР были представлены следующие разделы: 

- Архитектурно-планировочный раздел, в котором отображена схема 

планировочной организации земельного участка, планы этажей, разрезы 

здания, фасадные решения, план кровли, отдельные узды.  

- Расчетно-конструктивный раздел, в котором выполнен расчет 

сплошной монолитной железобетонной плиты перекрытия 1-го этажа. 

- Раздел «Технология строительства» - составлена технологическая 

карта на устройство буроопускных свай. 

- Раздел «Организация строительного производства» - разработан 

календарный план производства работ и стройгенплан для эффективной 

организации процесса производства строительно-монтажных работ. 

- Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности и 

экологичности объекта, выявлены опасные производственные факторы, 

составлен перечень средств зашиты»[15]. 

- Раздел «Экономика строительства», где отображен сводный и 

объектный сметный расчеты, определена стоимость за 1 квадратный метр 

проектирования и строительства. 

Здание соответствует основным требованиям, предъявляемым к 

дошкольным учреждениям по функциональному наполнению. 
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Приложение А 

Дополнительные материалы к архитектурно-планировочному разделу 

 

 
Рисунок А1 – Литологический разрез 
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Продолжение приложения А 

Таблица А1 – Спецификация элементов заполнения оконных и дверных 

проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Количество на этаж Масса, 

кг 
Прим. 

1 
эт 

2 
эт 

3 
эт 

Тех. 
этаж Всего 

Элементы заполнения оконных проемов 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 1800х1800 Ф ПО Л 

4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4 
25 34 32 2 93 - 

По 

инд. 

заказу 

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 1500х1800 Ф ПО Л 

4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4 
7 - - - 7 - 

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 3800х2500 Ф ПО Л 

4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4 
- 2 2 - 4 - 

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 1000х1800 Ф ПО Л 

4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4 
2 - - - 2 - 

ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 800х1800 Ф ПО Л 

4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4 
1 - - - 1 - 

ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 3800х1800 Ф ПО Л 

4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4 
3 6 6 - 15 - 

ОК-7 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 1800х1000 Ф ПО Л 

4М1-12Аr-4М1-12Аr-И4 
2 - - - 2 - 

Элементы заполнения дверных блоков 

1* Серия 
«Татпроф» 

Дверной блок  
ДАЧ 21-13И-С-Т 6 - - - 6 -  

2* ГОСТ 31173–
2016  

ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, 
П2лс, М3, О 
21х13 

6 - - - 6 -  

3 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд2 11 4 4 - 19 -  
4 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21х19 Г ПрБ Мд2 32 14 15 - 61 -  
5 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21х7 Г ПрБ Мд2 19 9 9 - 37 -  
6 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21х13 Г ПрБ Мд2 10 14 9 - 33 -  
7* ГОСТ 57327-

2016 
ДПМ-ПУЛЬС-
01/30(Еl30)21-9 2 - - - 2 -  

8* ГОСТ 57327-
2016 

ДПМ-ПУЛЬС-
01/30(Еl30)21-10 1 1 3 2 7 -  

9* ГОСТ 57327-
2016 

ДПМ-ПУЛЬС-
01/30(Еl30)21-13 13 10 8 - 31 -  

10* ГОСТ 31173-
2016 

ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, 
П2лс, М3, О 
21х13 

- - - 2 2 -  
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А2 – Ведомость перемычек 

Марка поз. Схема сечения 

ПР-1 

 

ПР-2 

 

ПР-3 

 

ПР-4 

 

ПР-5 

 

ПР-6 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А3 – Спецификация перемычек 

 

Поз. 
 

Обозначение Наименование Количество на 
этаж 

Масса 
ед., кг 

Прим. 

1 
эт 

2 
эт 

3 
эт 

Всего 

1 Сер.1.038.1-1в.1 2ПБ22-3п 48 60 60 168 92  

2 Сер.1.038.1-1в.1 2ПБ13-1п 20 18 30 68 54  

3 Сер.1.038.1-1в.1 2ПБ16-2п 26 28 14 68 65  

4 Сер.1.038.1-1в.1 4ПБ44-8п 6 16 16 38 384  

5 Сер.1.038.1-1в.1 2ПБ19-3п 14   14 81  

6 Сер.1.038.1-1в.1 3ПБ34-4п 1   1 222  
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Продолжение приложения А 

Таблица А4 – Экспликация полов 
Наименование 
или номер 
помещения 

Тип 
пола 

Схема пола или тип поло 
по серии 

Данные элементов пола (наименование, 
толщина, основание и др.), мм 

Пло-
щадь, 
м2 

1 этаж 
Коридор, 
тамбуры 
вестибюль, 
коридоры, 
безопасная зона 
МГН, э/щ, 
лестничная 
клетка, 
раздаточная  

1 

 

Покрытие-керамогранит 
неполированный-300х300 
на клею - 25 
Стяжка армированная из ц/п р-ра М150 
(Ø4Вр-I шаг 100х100) - 75 
Пароизоляция "Изоспан В"-1 слой 
Утеплитель - ППС-с у=35 кг/м3 - 300 
Монолитная железобетонная плита - 200 

843,35 

Спальни-
групповые  

2 

 

Покрытие - коммерческий линолеум 
"Tarkett"-5 Стяжка из цементно-
песчаного раствора М400 с 
пластификатором - 95 
Контур труб водяного отопления из 
металлопластика Ø16 мм (см. прим.) 
"Изоспан FD" - 1 слой 
Утеплитель - ППС-с у=35 кг/м3  - 300 
Монолитная железобетонная плита – 200 
 

297,69 

Раздевальные, 
кабинеты, 
комнаты, хоз 
помещения, 
гардеробные 3 

 

Покрытие - коммерческий линолеум 
"Tarkett"-5 Стяжка из цементно-
песчаного раствора - 95 
М400 с пластификатором Пароизоляция 
"Изоспан В"-1 слой Утеплитель - ППС-с 
у=35 кг/м3 – 300 Монолитная 
железобетонная плита – 200 
 

342,27 

Кухонный блок, 
стиральная, 
санузлы, 
душевые, 
узел ввода, 
кладовые  

уборочного 
инвентаря  

 

4 

 

Покрытие - керамическая плитка ГОСТ 
6787-80 на прослойке из цементно-
песчаного раствора -25 
Стяжка из ц/п р-ра М150 - 20 
Гидроизоляция - "Техноэласт Барьер" 
ТУ 5774-004-72746455-2007 – 2,2 
Грунтовка - праймер битумный эмульс. 
ТЕХНОНИКОЛЬ No4 ТУ5775-011-
17925162-2003  
Стяжка армированная из ц/п р-ра М150  - 
50 
Пароизоляция "Изоспан В"-1 слой 
Утеплитель - ППС-с у=35 кг/м3 – 300 
Монолитная железобетонная плита – 200 
 

578,64 

Медицинский 
блок, кладовая 
моющий 
средств, 
столовая 
персонала, 
буфетные.  

 

5 

 

Покрытие - керамическая плитка ГОСТ 
6787-80 на прослойке из цементно-
песчаного раствора -80 
Стяжка из ц/п р-ра М150 - 25 
Грунтовка - праймер битумный эмульс. 
ТЕХНОНИКОЛЬ No4 ТУ5775-011-
17925162-2003 
Стяжка армированная из ц/п р-ра – 50 
М150 Пароизоляция "Изоспан В"-1 слой 
Утеплитель - ППС-с у=35 кг/м3 – 300 
Монолитная железобетонная плита – 200 
 

75,08 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А4 
Наименование 
или номер 
помещения 

Тип 
пола 

Схема пола или тип поло 
по серии 

Данные элементов пола (наименование, 
толщина, основание и др.), мм 

Пло-
щадь, 
м2 

2–3  этажи 
Коридор, холлы, 
коридоры, 
безопасная зона 
МГН, кладовая, 
раздаточная, 
зимний сад.  

 

7 

 

Покрытие-керамогранитная плитка -
300х300 матовая на прослойке из ц/п р-
ра – 22 
самонивелирующийся пол КНАУФ-
Трибон -20  
Стяжка армированная из ц/п р-ра М150 
(Ø4Вр-I шаг 100х100) – 50 
Вибродемпфизирующий материал 
"ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ" 
ТУ 2246-028-00203430-2003–8	 
Монолитная железобетонная плита - 200 

451,15 
382,26 

Залы 
музыкальной и 
физкультурной 
подготовки, 
прогулочная, 
кабинеты, 
групповые, 
инвентарные.  

 

8 

 

Покрытие - коммерческий линолеум 
"Tarkett" - 2 самонивелирующийся пол 
КНАУФ-Трибон -20  
Стяжка армированная из ц/п р-ра М150 
(Ø4Вр-I 1008,93 шаг 100х100) - 45  
Пароизоляция "Изоспан В"-1 слой 
Теплозвукоизоляция - ППС-с-35 ГОСТ 
15588–80–25  
Вибродемпфизирующий материал 
"ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ" ТУ 2246-028-
00203430-2003–8 Монолитная 
железобетонная плита - 200  

1008,93 
536,24 

Туалетные, 
буфетные, 
санузлы, 
кладовая, 
уборочного 
инвентаря, 
душевая  

 

9 

 

Покрытие керамическая плитка ГОСТ 
6787 -80 на прослойке из цементно-
песчаного раствора - 80 
Стяжка из ц/п р-ра М150 -32,8 
Гидроизоляция – «Техноэласт Барьер» 
ТУ 5774-004-72746455-2007–2,2 
Грунтовка - праймер битумный эмульс. 
ТЕХНОНИКОЛЬ № 4 
ТУ5775-011-17925162-2003  
Стяжка армированная из ц/п р-ра М150 - 
40  
Монолитная железобетонная плита -200 

80,24 
63,59 

Лестничные клетки 
Лестничные 
площадки на 
отметке +1,650, 
+4,950, +8,250  

10 

 

Покрытие -керамогранитная плитка 
300х300 матовая на прослойке из ц/пр-ра 
на клею - 15  
Монолитная железобетонная плита -200 

45 

Лестничные 
площадки на 
отметке +3,300, 
+6,600, +9,900  

 

11 

 

Покрытие -керамогранитная плитка 
300х300 матовая на прослойке из ц/пр-ра 
- 25 
Стяжка армированная из ц/п р-ра М150 
(Ø4Вр-I шаг 100х100) - 75 
Монолитная железобетонная плита -200 

110,4 

Лестничные 
ступеньки  

 

- 

 

Покрытие -керамогранитная плитка 
300х300 матовая на прослойке из ц/п р-
ра на клею - 15  
Монолитная железобетонная плита -200 

92,4 
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Таблица А5 – Экспликация помещений 
Номер 

помещения 
Наименование Площадь, 

м2 
Кат. помещения 

Первый этаж 
101 Игровая на 20 детей 50,63  
102 Раздевальная 19,38  
103 Буфет 6,08  
104 Спальня 45,94  
105 Санузел 3,96  
106 Санузел 15,04  
107 Коридор 74,23  
108 Раздевальная 19,38  
109 Игровая на 20 детей 54,74  
110 Спальня 45,94  
111 Вестибюль 47,05  
112 Тамбур 10,25  
113 Инвентарная материального 

обеспечения 
13,41  

114 Узел ввода 18,42  
115 Кладовая чистого белья 10,56  
116 Сушильная гладильная 19,22  
117 Пожарный пост 15,26  
118 Кабинет завхоза 22,17  
119 Безопасная зона МГН 7,83  
120 Коридор 23,97  
121 Стиральная 23,25  
122 Приемка грязного белья 6,12  
123 Сортировка грязного белья 4,92  
124 Кладовая моющий средств 3,39  
125 Вестибюль 47,87  
126 Гардеробная персонала 12,41  
127 Гардеробная персонала 12,41  
128 Санузел 3,60  
129 Комната кастелянши 8,18  
130 э/щитовая 5,58  
131 Тамбур 6,70  
132 Тамбур 10,25  
133 Кабинет логопеда 15,66  
134 Кабинет психолога 16,81  
135 Кабинет заведующей 17,32  
136 Методический кабинет 17,94  
137 Кабинет воспитателей 54,45  
138 Раздевальная 19,30  
139 Игровая на 20 детей 54,50  
140 Буфет 6,08  
141 Спальня 45,94  
142 Раздаточная 5,21  
143 Санузел 15,95  



 
 

98 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А5  
Номер 

помещения 
Наименование Площадь, 

м2 
Кат. помещения 

144 Коридор 84,35  
145 Медицинский кабинет 12,88  
146 Приемная 8,24  
147 Санузел с местом приготовления 

дезинфекционных растворов 
6,24  

148 Процедурный кабинет 21,41  
149 Столовая персонала 17,19  
150 Кладовая сухих продуктов 8,11  
151 Тамбур 4,00  
152 Холодильная камера 14,18  
153 Склад возвратной тары 6,81  
154 Горячий цех 44,27  
155 Мясо-рыбный цех 20,84  
156 Холодный цех (раздаточная) 12,91  
157 Моечная кухонной посуды 10,51  
158 Овощной цех 9,20  
159 Кладовая овощей с первичной 

обработкой 
10,12  

160 Комната персонала 8,69  
161 Загрузочная 12,27  
162 Тамбур 6,75  
163 Кладовая уборочного инвентаря 1,95  
164 Санузел 3,60  
165 Раздаточная 5,22  
166 Инв. МГН 4,08  
167 Кладовая уборочного инвентаря 1,95  
168 Санузел 15,04  
169 Буфет 6,08  

Второй этаж 
201 Зал музыкальных занятий 147,56  
202 Санузел 3,96  
203 Инвентарная 6,96  
204 Кабинет преподавателя музыки 18,00  
205 Зимний сад (оранжерея) 140,84  
206 Безопасная зона МГН 14,73  
207 Кладовая 6,84  
208 Кабинет тренера 16,09  
209 Зал физкультурных занятий 147,56  
210 Холл 131,58  
211 Санузел 1,61  
212 Раздевальная 19,30  
213 Буфет 6,08  
214 Игровая на 20 детей 54,50  
215 Спальня 45,94  
216 Раздаточная 5,21  
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А5 
Номер 

помещения 
Наименование Площадь, 

м2 
Кат. помещения 

217 Санузел 14,93  
218 Кладовая уборочного инвентаря 1,95  
219 Санузел 2,00  
220 Спальня 46,59  
221 Игровая на 20 детей 55,05  
222 Прогулочная 139,00  
223 Раздевальная 20,76  
224 Буфет 5,75  
225 Санузел 1,95  
226 Кладовая уборочного инвентаря 1,95  
227 Санузел 14,96  
228 Инвентарная 5,22  
229 Холл  146,73  
230 Спальня 45,94  
231 Игровая на 20 детей 54,74  
232 Раздевальная 19,38  
233 Буфет 6,08  
234 Санузел 1,95  
235 Санузел 15,04  
236 Раздаточная 5,22  
237 Кладовая уборочного инвентаря 1,95  

Третий этаж 
301 Второй свет (муз.кабинет) 147,56  
302 Вытяжная венткамера 14,55  
303 Санузел 3,87  
304 Холл 157,13  
305 Второй свет (зимний сад) 140,84  
306 Безопасная зона МГН 14,73  
307 Кладовая 6,84  
308 Второй свет (физкультурный зал) 147,56  
309 Венткамера дымоудаления 14,55  
310 Раздевальная 19,30  
311 Буфет 6,08  
312 Игровая на 20 детей 54,50  
313 Спальня 45,94  
314 Раздаточная 5,21  
315 Санузел 14,93  
316 Кладовые уборочного инвентаря 1,95  
317 Спальня 46,59  
318 Игровая на 20 детей 55,05  
319 Универсальный кружковый класс 60,52  
320 Соляная комната (галокамера) 45,07  
321 Гардероб соленой комнаты 9,44  
322 Операторская 9,12  
323 Костюмерная 14,28  
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А5 
Номер 

помещения 
Наименование Площадь, 

м2 
Кат. помещения 

324 Раздевальная 
 

20,76  

325 Буфет 
 

5,75  

326 Санузел 
 

1,95  

327 Кладовые уборочного инвентаря 
 

1,95  

328 Санузел 
 

14,96  

329 Инвентарная 
 

5,22  

330 Спальня 
 

45,94  

331 Игровая на 20 детей 
 

54,74  

332 Раздевальная 
 

19,38  

333 Буфет 
 

6,08  

334 Кладовые уборочного инвентаря 
 

1,95  

335 Санузел 
 

1,95  

336 Санузел 
 

15,04  

337 Раздаточная 
 

5,22  

338 Санузел 
 

2,00  
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Продолжение приложения А 

Таблица А6 – Ведомость отделки помещений 

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Игровая на 20 детей  
(3 группы) 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

164,05 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

301,2     

Раздевальная  
(3 группы) 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

58,14 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

160,2     

Буфетные  
(3 группы) 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

18,24 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

45,09 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 45,9  

Спальные  
(3 группы) 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

137,82 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

253,80     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Санузлы Реечный потолок 63,81 Улучшенная 

штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

123,3 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 123,3  

Коридоры Подвесной потолок 
Armstrong Ultims 

229,63 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

546,45     

Вестибюль Подвесной потолок 
Armstrong Ultims 

126,28 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

306,9     

Тамбур Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

38,0 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

166,2     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Инвентарная 
материального 
обеспечения 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

13,41 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

45,0     

Узел ввода Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

18,42 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

54,6     

Кладовая чистого 
белья 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

10,56 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

40,8     

Сушильная 
гладильная 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

19,22 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

55,8     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Пожарный пост Улучшенная 

штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

15,26 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

40,5     

Кабинет завхоза Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

22,17 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

57,12     

Безопасная зона 
МГН 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

7,83 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

35,22     

Стиральная Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

23,25 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

30,06 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 30,06  

 

 



 
 

105 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Приемка грязного 
белья 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

6,12 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

29,7     

Сортировка 
грязного белья 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

4,92 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

26,7     

Кладовая моющих 
средств 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

3,35 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

22,8     

Гардеробная 
персонала 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

24,82 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

166,2     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Пожарный пост Улучшенная 

штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

15,26 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

40,5     

Кабинет завхоза Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

22,17 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

57,12     

Безопасная зона 
МГН 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

7,83 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

35,22     

Стиральная Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

23,25 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

30,06 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 30,06  

 

 



 
 

107 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Приемка грязного 
белья 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

6,12 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

29,7     

Сортировка 
грязного белья 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

4,92 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

26,7     

Кладовая моющих 
средств 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

3,35 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

22,8     

Гардеробная 
персонала 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

24,82 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

166,2     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Комната 
кастелянши 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

8,18 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

36,0     

э/щитовая Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

5,58 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

29,4     

Кабинет логопеда Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

15,66 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

51,0     

Кабинет психолога Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

16,81 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

52,2     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Кабинет 
заведующей 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

17,32 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

25,8     

Методический 
кабинет 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

17,94 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

53,4     

Кабинет 
воспитателей 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

54,45 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

93,0     

Раздаточная Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

10,44 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

50,8     

 

 



 
 

110 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Медицинский 
кабинет 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

12,88 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

22,8     

Приемная Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

8,24 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

34,8     

Санузел с местом 
приготовления 
дезинфекционных 
растворов 

Реечный потолок 6,24 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

15,0 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 15,0  

Процедурный 
кабинет 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

21,41 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

24,9 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 24,9  
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Столовая персонала Улучшенная 

штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

17,19 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

60,0     

Кладовая сухих 
продуктов 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

8,11 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

34,2     

Холодильная 
камера 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

14,18 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

46,92     

Склад возвратной 
тары 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

6,81 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

15,9 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 15,9  
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

1 этаж 
Горячий цех Улучшенная 

штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

44,27 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

32,02 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 32,02  

Мясо-рыбный цех Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

20,84 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

35,1 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 35,1  

Холодный цех 
(раздаточная) 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

12,91 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

17,02 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 17,02  

Моечная кухонной 
посуды 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

10,51 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

19,95 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 19,95  
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

Овощной цех Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

9,20 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

19,8 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 19,8  

Кладовая овощей с 
первичной 
обработкой 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

10,12 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

20,4 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 20,4  

Комната персонала Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

8,69 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

35,4     

Инв. МГН Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

4,08 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

24,6     

Лестничные клетки Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

196,89 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

599,96     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

2 этаж 
Зал музыкальных 
занятий 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

147,84 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

224,91     

Санузлы Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

51,03 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

80,01 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 80,1  

Инвентарная Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

23,4 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

93,96     

Кабинет 
преподавателя 
музыки 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

18,00 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

54,00     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

2 этаж 
Зимний сад 
(оранжерея) 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

140,84 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

238,79     

Безопасная зона 
МГН 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

7,83 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

35,22     

Кладовая Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

6,84 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

32,4     

Кабинет тренера Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

16,00 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

54,0     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

2 этаж 
Зал физкультурных 
занятий 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

147,84 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

224,91     

Холлы и коридоры Подвесной потолок 
Armstrong Ultims 

293,59 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

428,0     

Санузлы Реечный потолок 56,6 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

100,2 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 100,2  

Раздевальные Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

58,14 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

160,2     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

2 этаж 
Буфет Улучшенная 

штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

6,84 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

32,4     

Игровые на 20 
детей 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

164,05 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

301,2     

Спальные Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

137,82 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

253,8     

Кладовая 
уборочного 
инвентаря 

Реечный потолок 3,9 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

16,8 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 20,1  

 

 



 
 

118 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

2 этаж 
Прогулочная Улучшенная 

штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

139,0 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

113,28     

3 этаж 
 
Вытяжная 
венткамера 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

14,55 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

67,2     

Санузлы Реечный потолок 54,9 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

91,95 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 91,85  

Холлы и коридоры Подвесной потолок 
Armstrong Ultims 

331,64 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

365,64     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

3 этаж 
Безопасная зона 
МГН 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

7,83 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

35,22     

Кладовая Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

6,84 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

32,4     

Венткамера 
дымоудаления 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

14,55 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

67,2     

Раздевальные Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

58,14 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

160,2     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

3 этаж 
Буфетные Улучшенная 

штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

18,24 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

45,9 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 45,9  

Игровые на 20 
детей 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

164,05 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

301,2     

Спальные Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

137,82 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

253,8     

Раздаточные Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

10,42 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

50,76     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или 

перегородка 
Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

3 этаж 
Кладовые 
уборочного 
инвентаря 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

3,9 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

16,8 Керам. 
плитка на 
клею 

1500 16,8  

Гардероб соленой 
комнаты 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

9,44 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

36,9     

Операторская Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

9,12 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

36,3     

Костюмерная Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

14,28 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

47,4     
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А6  

Наименование 

Вид отделки 
Потолок Площ., 

м2 
Стена или перегородка Площ., 

 м2 
Низ стен 

или 
перегоро-

док 

Высота, 
мм 

Площ., 
 м2 

Примечание 

3 этаж 
Универсальный 
кружковый класс 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

60,52 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

103,14     

Соляная комната 
(галокамера) 

Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

45,07 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

84,6     

Инвентарная Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 

5,22 Улучшенная 
штукатурка, 
шпаклевка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
краска 2 р. 

28,2     

 

Таблица А7 – Спецификация свай 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса, ед.кг Примечание 

1 РМ 2-77 Свая СМ 12-40-85 110 4880  

2 РМ 2-77 Свая СМ 8-40-85 46 3270  



 123 

Приложение Б 

Дополнительные материалы к разделу «Технология строительства» 
 
Таблица Б.1 – Подсчет трудоемкости и времени работы машин 
 

Наименование 
процессов 

Обосно
вание 
ГЭСН 

Ед. изм Объем 
работ 

Норма 
времени на 

ед. изм. 

Трудоемкость на 
объем работ 

Чел/ч Маш/
ч 

Раб. 
Чел/ч 

Машин 
маш/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Шнековое бурение 
скважин станками 
типа ЛБУ-50 
глубиной бурения до 
10 м в грунтах 
группы: 2 

ГЭСН 
04-01-
037-02 

100 м 452,4 52 18 23524,8 8143,2 

Бурение скважин 
диаметром до 600 мм 
глубиной до 10 м 
шнековым способом в 
грунтах 4 группы 

ГЭСН 
05-01-
105-01 

100 м 914,91 31,33 23,84 28664,1
3 

21811,4
5 

Установка свай 
ГЭСН 
81-02-

05-2022 
м3 270,08 201 45,64 54286,0

8 
12326,4

5 

Приготовление 
тяжелых кладочных 
растворов: цементных 
марки 100 

ГЭСН 
06-15-
003-18 

м3 165,6 201 45,64 7557,98 7557,98 

Обертывание 
поверхности изоляции 
рулонными 
материалами насухо с 
проклейкой швов 

ГЭСН 
26-01-
054-01 

м2 499,2 31,98 31,98 15964,4 15964,4 

ТТ-1 
Установка 
термометрических 
скважин в 
многолетнемерзлых 
грунтах диаметром: 
57 мм длиной до 13 м 
с защитным кожухом 
длиной до 2 м 

ГЭСН 
05-01-
107-03 

м 41,8 19,55 14,41 817,19 602,3 

Окраска 
металлических 
огрунтованных 
поверхностей: 
краской БТ-177 
серебристой 

ГЭСН 
13-03-
004-23 

м2 200 2,88 0,01 576 2 
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Продолжение Приложения Б 

Таблица Б.2 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование работ 

Объем работ 

Тр
уд

оз
ат

ра
ты

  
че

л-
дн

 

Машины 

Чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
в 

см
ен

у 

С
ме

н 
в 

су
тк

и 

П
ро

до
лж

. р
аб

от
  

дн
 

Состав бригады Ед. 
изм Кол-во Наименование  

К
ол

-в
о 

в 
см

ен
у 

Чи
сл

о 
ма

ш
-

см
 

1. Подготовительный период 
Подготовительные 
работы (7% СМР) 380,74  -  -  - 10 2 60 Разн. 2р - 6 

2. Земляные работы 

 Шнековое бурение 
скважин станками типа 
ЛБУ-50 глубиной 
бурения до 10 м в 
грунтах группы: 2 

100 м 452,4 2 940,60 Hitachi-zx180 1 1474 7 1 19 Маш. 3р. - 1 
Разн. 4р. - 3 

Бурение скважин 
диаметром до 600 мм 
глубиной до 10 м 
шнековым способом в 
грунтах 4 группы 

100 м 914,91 3 583,02 Hitachi-zx180 1 1363 4 1 19 Маш. 3р. - 1 
Разн. 4р. - 3 

3. Основания и фундаменты 
 Установка 
буроопускных свай м3 270,08 6 785,76 KC55713-PK-

1 1 494 24 1 30 Маш. 3р. - 1 
Монт. 2р. - 6 

Приготовление тяжелых 
кладочных растворов: 
цементных марки 100 

м3 165,6 4 160,70 Isuzu Elf 1 303 23 1 30 Маш. 3р. - 1 
разн. 2р. - 6 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

Наименование работ 

Объем работ 

Тр
уд

оз
ат

ра
ты

  
че

л-
дн

 

Машины 

Чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
в 

см
ен

у 

С
ме

н 
в 

су
тк

и 

П
ро

до
лж

. р
аб

от
  

дн
 

Состав бригады Ед. 
изм Кол-во Наименование  

К
ол

-в
о 

в 
см

ен
у 

Чи
сл

о 
ма

ш
-

см
 

Обертывание 
поверхности изоляции 
рулонными материалами 
насухо с проклейкой 
швов 

м2 499,2 1 872,00  -  -  - 6 1 5 Разн. 3р - 6 

Установка 
термометрических 
скважин в 
многолетнемерзлых 
грунтах диаметром: 57 
мм длиной до 13 м с 
защитным кожухом 
длиной до 2 м 

м 41,8 38,19 Hitachi-zx180 1 31 10 1 30 Маш. 3р. - 1 
Монт. 3р. - 9 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: краской 
БТ-177 серебристой 

м2 200 72,00  -  -  - 6 2 20 Разн. 3р - 6 

Устройство бетонной 
отмостки 

100 
м3 1,62 27,34 Hitachi-zx180 1 3,645 15 1 30 

Бет.4р.-2, 3р.-3, 
2р.-3, 
Маш. 4р. - 1 
Пл. 4р.-2, Арм. 
5р.-2, 2р.-2 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
 

Наименование работ 

Объем работ 

Тр
уд

оз
ат

ра
ты

  
че

л-
дн

 

Машины 

Чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
в 

см
ен

у  

С
ме

н 
в 

су
тк

и  

П
ро

до
лж

. р
аб

от
  

дн
 

Состав бригады Ед. 
изм Кол-во Наименование  

К
ол

-в
о 

в 
см

ен
у 

Чи
сл

о 
ма

ш
-

см
 

Устройство монолитных 
ж/б фундаментных балок 
и ростверков 

100 
м3 0,8 5,84 KC55713-PK-

1 1 6 15 1 30 

Бет.4р.-2, 3р.-3, 
2р.-3, 
Маш. 4р. - 1 
Пл. 4р.-2, Арм. 
5р.-2, 2р.-2 

4. Надземная часть 

Устройство монолитных 
ж/б плит перекрытия 

100 
м3 11,78 846,69 KC55713-PK-

1 1 35 15 1 90 

Бет.4р.-2, 3р.-3, 
2р.-3, 
Маш. 4р. - 1 
Пл. 4р.-2, Арм. 
5р.-2, 2р.-2 

Устройство монолитных 
ж/б колонн и диафрагмы 
жесткости  

100 
м3 0,89 10,38 KC55713-PK-

1 1 10 15 1 90 

Бет.4р.-2, 3р.-3, 
2р.-3, 
Маш. 4р. - 1 
Пл. 4р.-2, Арм. 
5р.-2, 2р.-2 

Устройство кладки стен и 
перегородок  
  

м3 465 257,49  -  -  - 10 1 60 Кам.-4р.-5, 3р.-5  
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы Б.2 

Наименование работ 

Объем работ 

Тр
уд

оз
ат

ра
ты

  
че

л-
дн

 

Машины 

Чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
в 

см
ен

у 

С
ме

н 
в 

су
тк

и 

П
ро

до
лж

. р
аб

от
  

дн
 

Состав бригады Ед. 
изм Кол-во Наименование  

К
ол

-в
о 

в 
см

ен
у 

Чи
сл

о 
ма

ш
-

см
 

5. Кровельные работы 

Устройство плоской, 
совмещенной кровли 
Техноэласт 

м2 1836,31 4 269,42 KC55713-PK-
1 1 85 15 2 30 

Изол. 4р - 6,3 р.-2 
Монт. 6р.-5, 5р.-1 
Маш. 4р.-1 

6.Полы 
Утепление покрытий 
плитами из мастики 
пенопласта 
полистирольного на 
битумной мастике в один 
слой 

100 
м2 8,43 19,60  -  -  - 8 1 23 Изол. 4р - 6,3 р.-2 

Устройство 
пароизоляции 

100 
м2 8,43 3,64  -  -  - 8 1 8 Изол. 4р - 6,3 р.-2 

Устройство рулонного 
материала на основе 
нетканного полотна и 
полипропиленовой 
пленки 

м2 1032,26 1 496,78  -  -  - 8 1 8 Изол. 4р - 6,3 р.-2 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

Наименование работ 

Объем работ 

Тр
уд

оз
ат

ра
ты

  
че

л-
дн

 

Машины 

Чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
в 

см
ен

у 

С
ме

н 
в 

су
тк

и 

П
ро

до
лж

. р
аб

от
  

дн
 

Состав бригады Ед. 
изм Кол-во Наименование  

К
ол

-в
о 

в 
см

ен
у 

Чи
сл

о 
ма

ш
-

см
 

Устройство стяжек 100 
м2 8,43 0,46  -  -  - 8 1 24 Бет.4р.-2, 3р.-3, 

2р.-3, 
Устройство покрытий из 
плит керамогранитных 

100 
м2 8,43 327,11  -  -  - 10 1 30 Обл. - 6р.-2, 4р-4, 

2р.-4 

Устройство покрытий из 
линолеума на клее 

100 
м2 108,4 517,61  -  -  - 10 1 23 Обл. - 6р.-2, 4р-4, 

2р.-4 

7.Окна, двери 

Установка оконных 
блоковиз ПВХ 

100 
м2 4,68 84,94 KC55713-PK-

1 1 1,9188 10 1 19 Монт. 6р.-5, 5р.-1 
Маш. 6р.-1 

Установка дверных 
блоков 

100 
м2 24 0,51 KC55713-PK-

1 1 1,2 5 1 19 Монт. 6р.-5, 5р.-1 
Маш. 6р.-1 

8. Отделочные наружные и внутренние работы 

Отделочные работы 
наружные (вент.фасад) 

100 
м2 22,47 939,98 KC55713-PK-

1 1 18 26 2 60 

Изол. 4р.-4, 2р.-4 
Монт. 6 р. - 10 
Пл. 6р.-2, 4р.-2, 
2р.-4 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

Отделочные работы 
внутренние 

100 
м2 122,66 1 563,92  -  -  - 42 2 60 

Штук. - 4р.-5, 3р.-5 
Маляр - 4р.-5, 3р.-5 
Обл. - 6р.-2, 4р-4, 
2р.-4 
Пл. - 6р.-2, 4р-4, 
2р.-4 

7. Благоустройство территории 
Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
проезды и разворотные 
площадки 

10 м2 273,3 19,80  -  -  - 8 1 30 Асф. 5р-4, 4р-2, 3р.-
2 

Озеленение 10 м2 357,37 2 233,56  -  -  - 8 1 30 Раб.зел.стр.3р-2, 
2р-2 

Игровые площадки 10 м2 156,61 978,81  -  -  - 8 1 30 Раб.зел.стр.3р-2, 
2р-2 

Санитарно-технические 
работы 7% 661,47  -  -  - 18 2 19  - 

Электромонтажные 
работы 5% 472,48  -  -  - 30 2 8  - 

Неучтенные работы 16% 1 511,93  -  -  - 15 2 50  - 

Итого   35 997,31     3823         
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Приложение В 

Дополнительные материалы к разделу «Организация и планирование 
строительства» 

Таблица В.1 – Ведомость объемов СМР 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

1. Земляные работы 

Шнековое бурение 
скважин 

100 
м 452,4 станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 

м в грунтах группы: 2 

Бурение скважин  100 
м 914,91 диаметром до 600 мм глубиной до 10 м 

шнековым способом в грунтах 4 группы 

2. Основания и фундаменты 

Установка 
буроопускных свай шт 156 

Свая СМ 12-40-85 – 110 шт. 
Свая СМ 8-40-85 – 46 шт. 
Температурная трубка ТТ-1 – 4 шт. 

Приготовление 
тяжелых кладочных 
растворов 

м3 165,6 Бетон В10 - 162/388,8 м3/т 

Обертывание 
поверхности изоляции 
рулонными 
материалами; 
проклейка швов 

м2 499,2 Битум нефтяной строительный изоляционный 
БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V 

Установка 
термометрических 
скважин в 
многолетнемерзлых 
грунтах  

м 41,8 Диаметром: 57 мм длиной до 13 м с защитным 
кожухом длиной до 2 м 

Окраска 
металлических 
огрунтованных 
поверхностей 

м2 200 краска БТ-177 серебристой 

Устройство бетонной 
отмостки 

100 
м3 1,62 Бетон В25 F150 W6 - 47,3/112,8 м3/т 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

Устройство 
монолитных ж/б 
ростверков 

100 
м3 0,8 

Бетон В25 F150 W6 - 47,3/112,8 м3/т 
Фундаментные балки - 36/1678,32 шт/м3 
Арматура А400 - 0,912 т 
Арматура А240 - 0,216 т 

3. Возведение конструкций надземной части здания 

Устройство 
монолитных ж/б 
колонн 

шт 60 Арматура А240 -146,4 т 
Бетон - 90,68/217,632 м3/т 

Устройство кладки 
наружных стен и 
перегородок 

м3 465 
Легкобетонный камень - 896,379 м3 
Раствор - 51,35 м3 
Песок - 62,409 м3 

Устройство 
монолитных ж/б плит 
перекрытия  

100 
м3 11,78 Арматура – 206 т 

Бетон – 1197  м3 

Балки Бм-1…Бм-4 шт 4 
Арматура – 5,3 т 
Бетон – 18,8 м3 

Лестничные клетки шт 4 Арматура – 43 т 
Бетон – 45,2 м3 

Крыльцо Кр 1 шт 2 
Арматура - 2,272 т 
Металлоконструкции - 1,5 т 
Бетон - 13,5 м3 

Крыльцо Кр 2 
шт 

1 
Арматура - 0,7 
Металлоконструкции -0,2 
Бетон - 5,5 м3 

Крыльцо Кр 3 
шт 

1 
Арматура – 0,7 
Металлоконструкции – 1,47 
Бетон – 5 м3 

Козырек КЗ-1 шт 2 3,987 т 

Козырек КЗ-2 шт 2 1,468 т 

Пандус шт 1 Металический пандус – 8,7 т 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

4. Кровельные работы 

Устройство кровли м2 2187 

Слои: 
1. Монолитная ж/б плита покрытия 200 мм 
2. Пароизоляция Биполь ЭПП 
3. Утеплитель ППС-с-35 
4. Уклонообразующий слой – ТЕХНОРУФ Н 
КЛИН 
5. Минераловатный утеплитель – ТЕХНОРУФ 
В ЭКСТРА 
6. Техноэласт ФИКС 
7. Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 
8.  

5. Полы 

1 этаж 
Стяжка армированная 
из ц/п р-ра М150 
(Ø4Вр-I шаг 100х100) 
– 75 
 

м2 843,35  
Коридор, тамбуры вестибюль, коридоры, 
безопасная зона МГН, э/щ, лестничная клетка, 
раздаточная. 
 

 
Рис.  - Схема пола 

Покрытие-
керамогранит 
неполированный-
300х300 
на клею – 25 
 

м2 843,35 

Пароизоляция 
"Изоспан В"-1 слой м2 843,35 

Утеплитель - ППС-с 
у=35 кг/м3 - 300 м2 843,35 

Монолитная 
железобетонная плита 
- 200 

м2 843,35 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

Покрытие - 
коммерческий 
линолеум "Tarkett"-5 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора 
М400 с 
пластификатором - 95 

м2 297,69 Спальни-групповые 
 

 
Рис.  - Схема пола 

Контур труб водяного 
отопления из 
металлопластика Ø16 
мм (см. прим.) 
"Изоспан FD" - 1 слой 
 

м2 297,69 

Утеплитель - ППС-с 
у=35 кг/м3  - 300  м2 297,69 

Монолитная 
железобетонная плита – 
200 

м2 297,69 

Покрытие - 
коммерческий 
линолеум "Tarkett"-5 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора - 95 
 

м2 342,27 
Раздевальные, кабинеты, комнаты, хоз. 
помещения, гардеробные 
 

 
Рис.  - Схема пола 

М400 с 
пластификатором 
Пароизоляция "Изоспан 
В"-1 слой Утеплитель - 
ППС-с у=35 кг/м3 – 300  
 

м2 342,27 

Монолитная 
железобетонная плита – 
200 

м2 342,27 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

Покрытие - 
керамическая плитка 
ГОСТ 6787-80 на 
прослойке из цементно-
песчаного раствора -25 
 

м2 578,64 

Кухонный блок, стиральная, 
санузлы, душевые, узел ввода, кладовые 
уборочного инвентаря  
 

 
Рис.  - Схема пола 

 
 

Стяжка из ц/п р-ра М150 
- 20 
 

м2 578,64 

Гидроизоляция - 
"Техноэласт Барьер" ТУ 
5774-004-72746455-2007 
– 2,2 
 

м2 578,64 

Грунтовка - праймер 
битумный эмульс. 
ТЕХНОНИКОЛЬ No4 
ТУ5775-011-17925162-
2003  
 

м2 578,64 

Стяжка армированная из 
ц/п р-ра М150  - 50 
Пароизоляция "Изоспан 
В"-1 слой Утеплитель - 
ППС-с у=35 кг/м3 – 300  
 

м2 578,64 

Монолитная 
железобетонная плита – 
200 

м2 578,64 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

Покрытие - 
керамическая плитка 
ГОСТ 6787-80 на 
прослойке из цементно-
песчаного раствора -80 

м2 75,08 

Медицинский блок, кладовая моющий 
средств, столовая персонала, буфетные.  
 

 
Рис.  - Схема пола 

Стяжка из ц/п р-ра М150 
- 25 м2 75,08 

Грунтовка - праймер 
битумный эмульс. 
ТЕХНОНИКОЛЬ No4 
ТУ5775-011-17925162-
2003 

м2 75,08 

Стяжка армированная из 
ц/п р-ра – 50  м2 75,08 

М150 Пароизоляция 
"Изоспан В"-1 слой 
Утеплитель - ППС-с 
у=35 кг/м3 – 300 

м2 75,08 

Монолитная 
железобетонная плита – 
200 

м2 75,08 

2-3 этажи 
Покрытие-
керамогранитная плитка 
-300х300 матовая на 
прослойке из ц/п р-ра – 
22 

м2 451,15 
382,26 

Коридор, холлы, коридоры, безопасная 
зона МГН, кладовая, раздаточная, зимний 
сад.  
 
 
 
 
 
 

 

самонивелирующийся 
пол КНАУФ-Трибон -20  м2 451,15 

382,26 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

Стяжка армированная из 
ц/п р-ра М150 (Ø4Вр-I 
шаг 100х100) – 50 

м2 451,15 
382,26 

 
Рис.  - Схема пола 

 

Вибродемпфизирующий 
материал "ПЕНОТЕРМ 
НПП ЛЭ" 
ТУ 2246-028-00203430-
2003–8  

м2 451,15 
382,26 

Монолитная 
железобетонная плита - 
200 

м2 451,15 
382,26 

Покрытие - 
коммерческий линолеум 
"Tarkett" - 2 
самонивелирующийся 
пол КНАУФ-Трибон -20  

м2 1008,93 
536,24 

Залы музыкальной и физкультурной 
подготовки, прогулочная, кабинеты, 
групповые, инвентарные.  
 

 
Рис.  - Схема пола 

 

Стяжка армированная из 
ц/п р-ра М150 (Ø4Вр-I 
1008,93 шаг 100х100) - 
45  

м2 1008,93 
536,24 

Пароизоляция "Изоспан 
В"-1 слой  м2 1008,93 

536,24 

Теплозвукоизоляция - 
ППС-с-35 ГОСТ 15588–
80–25  
Вибродемпфизирующий 
материал "ПЕНОТЕРМ 
НПП ЛЭ" ТУ 2246-028-
00203430-2003–8  

м2 1008,93 
536,24 

Монолитная 
железобетонная плита - 
200 

м2 1008,93 
536,24 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

Покрытие керамическая 
плитка ГОСТ 6787 -80 
на прослойке из 
цементно-песчаного 
раствора - 80 

м2 80,24 
63,59 

Туалетные, буфетные, санузлы, кладовая, 
уборочного инвентаря, душевая  
 

 
Рис.  - Схема пола 

 

Стяжка из ц/п р-ра М150 
-32,8 м2 80,24 

63,59 
Гидроизоляция – 
«Техноэласт Барьер» 
ТУ 5774-004-72746455-
2007–2,2  

м2 80,24 
63,59 

Грунтовка - праймер 
битумный эмульс. 
ТЕХНОНИКОЛЬ № 4 
ТУ5775-011-17925162-
2003  

м2 80,24 
63,59 

Стяжка армированная из 
ц/п р-ра М150 - 40  м2 80,24 

63,59 

Монолитная 
железобетонная плита -
200 

м2 80,24 
63,59 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

Лестничные клетки 
Покрытие -
керамогранитная плитка 
300х300 матовая на 
прослойке из ц/пр-ра на 
клею - 15  

м2 45 

Лестничные площадки на отметке +1,650, 
+4,950, +8,250 
 

 
Рис.  - Схема пола 

 

Монолитная 
железобетонная плита -
200 

м2 45 

Покрытие -
керамогранитная плитка 
300х300 матовая на 
прослойке из ц/пр-ра - 25 

м2 110,4 Лестничные площадки на отметке +3,300, 
+6,600, +9,900  

 

 
 

Рис.  - Схема пола 

Стяжка армированная из 
ц/п р-ра М150 (Ø4Вр-I 
шаг 100х100) - 75 

м2 110,4 

Монолитная 
железобетонная плита -
200 

м2 110,4 

Покрытие -
керамогранитная плитка 
300х300 матовая на 
прослойке из ц/п р-ра на 
клею - 15  

м2 92,4 

Лестничные ступеньки  
 

 
Рис.  - Схема пола 

Монолитная 
железобетонная плита -
200 

м2 92,4 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

6. Окна и двери 

Установка оконных 
блоков м2 468,94 

ОК-1 (1800х1800) – 93 шт. 
ОК-2 (1500х1800) – 7 шт. 
ОК-3 (3800х2500) – 4 шт. 
ОК-4 (1000х1800) – 2 шт. 
ОК-5 (800х1800) – 1 шт. 
ОК-6 (3800х1800) – 15 шт. 
ОК-7 (1800х1000) – 2 шт. 
Fокон = 1,8*1,8*93 + 1,5*1,8*7 + 3,8*2,5*4 + 
1*1,8*2 + 0,8*1,8*1 + 3,8*1,8*15 + 1,8*1*2 = 
302,32 + 18,9 + 36,48 + 3,6 + 1,44 + 102,6 + 3,6 = 
468,94  

Устройство дверных 
блоков м2  445,2 

 

- Дверной блок ДАЧ 21-13И-С-Т - 6 шт. 
- ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М3, О 21х13 - 
6 шт. 
- ДС 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд2 - 19 шт. 
- ДС 1 Рп 21х19 Г ПрБ Мд2 - 61 шт. 
- ДС 1 Рп 21х7 Г ПрБ Мд2 - 37 шт. 
- ДС 1 Рп 21х13 Г ПрБ Мд2 - 33 шт. 
- ДПМ-ПУЛЬС-01/30(Еl30)21-9 - 2 шт. 
- ДПМ-ПУЛЬС-01/30(Еl30)21-10 - 7 шт. 
- ДПМ-ПУЛЬС-01/30(Еl30)21-13 - 31 шт. 
- ДСВв, В1, Оп, Пр, Прг, Н, П2лс, М3, О 21х13 – 
2 шт. 
Fдв = 445,2  

7. Отделочные наружные и внутренние работы 
Потолок 

Улучшенная штукатурка м2 2746,06 Тамбуры, Спальные (3 группы), Игровые на 20 
детей (3 группы), Раздевальные (3 группы), 
буфетные ( 3 группы), гардеробная персонала, 
холодный и горячий цех, мясо-рыбный цех, 
моечная кухонной посуды, овощной цех, 
кладовая овощей, склад возвратной тары, 
холодильная камера, кладовая сухих продуктов, 
комната персонала, столовая, процедурный 
кабинет, медицинский кабинет, приемная, 
кабинет логопеда, психолога, заведущей, 
методический кабинет, кабинет воспитателей, 
раздаточные, зал для физкультуры, 
инвертарные, зимний сад, безопасная зона ля 
МГН, прогулочная, кабинет преподавателя 
музыки, зал для музыкальных занятий, 
венткамеры, соляная комната, костюмерная, 
универсальный класс 
S = S1эт + S2эт + S3эт = 1149,71 + 1020,26 + 576,09 
= 2 746,06 

Шпаклевка потолка м2 2746,06 
Грунтовка м2 2746,06 

Окраска 
водоэмульсионной 
краской 

м2 2746,06 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

Реечный потолок м2 218,84 
Санузлы, кладовые, душевые, место для 
приготовления дезинфекционных растворов 
S = S1эт + S2эт + S3эт = 99,54 + 60,5 + 58,8 = 218,84 

Потолок типа 
«Armstrong» м2 981,14 

Вестибюль, холлы и коридоры 
S = S1эт + S2эт + S3эт = 355,91 + 293,59 + 331,64 =  
Стены 

Улучшенная штукатурка м2 8254,76 Тамбуры, Спальные (3 группы), Игровые на 20 
детей (3 группы), Раздевальные (3 группы), 
буфетные ( 3 группы), гардеробная персонала, 
холодный и горячий цех, мясо-рыбный цех, 
моечная кухонной посуды, овощной цех, 
кладовая овощей, склад возвратной тары, 
холодильная камера, кладовая сухих продуктов, 
комната персонала, столовая, процедурный 
кабинет, медицинский кабинет, приемная, 
кабинет логопеда, психолога, заведущей, 
методический кабинет, кабинет воспитателей, 
раздаточные, зал для физкультуры, 
инвертарные, зимний сад, безопасная зона ля 
МГН, прогулочная, кабинет преподавателя 
музыки, зал для музыкальных занятий, 
венткамеры, соляная комната, костюмерная, 
универсальный класс 
S = S1эт + S2эт + S3эт = 4 064, 62 + 2374,33 + 
1815,81 = 8254,76 

Шпаклевка  м2 8254,76 
Грунтовка м2 8254,76 
Окраска 
водоэмульсионной 
краской в 2 слоя 

м2 8254,76 

Улучшенная штукатурка м2 8254,76 

Облицовка 
керамической плиткой м2 801,55 

Буфеты, санузлы, кладовая, стиральная, 
процедурный кабинет, медицинский кабинет, 
место для приготовления дезинфекционных 
растворов 
S = S1эт + S2эт + S3эт = 484 + 162,9 + 154,65 = 
801,55 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-во 
(объем 
работ) 

Примечание 

8. Благоустройство территории 

Озеленение м2 3573,7 

 

Покрытие площадок и 
проездов  
(тип 1) 

м2 1096,7 

 

 

Покрытие площадок и 
проездов  
(тип 2) 

м2 287,3 

 

Тротуары и дорожки м2 1348,95 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Наименование работ Ед. 
изм 

Кол-
во 

(объем 
работ) 

Примечание 

Игровая площадка от 1,5 
– 3 лет 
 

м2 500 

 

Игровая площадка от 4 – 
5 лет 
 

м2 381,4 

Игровая площадка от 5 – 
6 лет м2 683,9 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 - Потребность в строительных материалах, изделиях и 

конструкциях 
Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
(объем) Наименование Ед. 

изм. 
Вес 

единицы 

Потребность на 
весь объем 

работ 

Устройство 
свайного 
фундамента 

шт 156 

Свая СМ 12-40-85 шт/ 
кг 1/4880 110/536800 

Свая СМ 8-40-85 шт/ 
кг 1/3270 46/150420 

Температурная 
трубка ТТ-1 

шт/ 
кг 1/49 4/196 

Устройство 
бетонной 
подготовки 

м3 162 Бетон В10  м3/т 1/2,4 162/388,8 

Устройство 
монолитных 
ж/б 
ростверков 

шт 54 

Бетон В25 F150 W6 м3/т 1/2,4 47,3/112,8 
Фундаментные балки шт/м3 46,62 36/1678,32 
Арматура А400 т  0,912 
Арматура А240 т  0,216 
Сетка шт/кг 1/8 32/256 
Арматура А400 кг 26293,2 26293,2 

Устройство 
монолитных 
ж/б плит Пм-1 
… Пм-6 

шт 6 
Бетон В25 F100  м3/т 1/2,4 326,678/784,02 

Арматура А400 т  42 

Балки Бм-
1…Бм-4 шт 4 Бетон В25 F100  м3/т 1/2,4 18,8/45,12 

Арматура А400 т  5,3 
Устройство 
монолитных 
ж/б плит 
ППм-1 … 
ППм-8 

шт 8 

Бетон В25 F100  м3/т 1/2,4 870,555/2089,332 

Арматура А400 т 1 164 

Устройство 
монолитных 
ж/б колонн  

шт 60 
Арматура А240 т 146,4 146,4 

Бетон м3/т 1/2,4 90,68/217,632 

Лестничные 
клетки шт 4 

Бетон В25 F100  м3/т 1/2,4 45,228/108,547 
Арматура А400 т  43 

Устройство 
кладки 
наружных 
стен и 
перегородок  

м3 465 

Легкобетонный 
камень м3 1/8 896,379 

Раствор м3 1/1,5 51,35 

Песок м3 1/1,2 62,409 

Устройство 
перекрытия на 
отметке 
+12,400 

шт 1 

Проф.лист м2 1/0,0074 161 
Профнастил м2 1/0,0074 177 
Стенка стальная 
сварная м2  161 

Раствор м3 1/1,5 10,3 
Песок м3 1/1,2 12,4 
Металлоконструкции т  0,2 
Бетон м3/т 1/2,4 5,5/13,2 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 
Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
(объем) Наименование Ед. 

изм. 
Вес 

единицы 

Потребность 
на весь объем 

работ 

Устройство 
плоской, 
совмещенной 
кровли 
Техноэласт 

м2 1836,31 

Пароизоляция м2 1/ 0,096 
 1610,8 

Гидроизоляция м2 1/0,14 1771,88 

Утеплитель на 
битумной мастике м2 1/0,14 1610,8 

Утепление плитами м2 1/0,14 1610,8 

Техноэласт ФИКС м2 1/ 2,7 1868 
Техноэласт ПЛАМЯ 
СТОП м2 1/ 2,7 1868 

Окна м2 938,92 Оконные блоки по 
проекту м2 1/ 0,048 938,92 

Наружная 
отделка м2 2247,7 Устройство вент. 

фасадов м2 1/ 2,7 2247,7 

Крыльцо Кр 1 шт 2 
Арматура т 1/  2,272 
Металлоконструкции т 1/  1,5 
Бетон м3/т 1/2,4 13,5/32,4 

Крыльцо Кр 2 шт 1 
Арматура т  0,7 
Металлоконструкции т  0,2 
Бетон м3/т 1/2,4 5,5/13,2 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.3 - Подбор машин, механизмов и оборудования 
Наименование 

машин, 
механизмов и 
оборудования 

Тип, марка Техническая 
характеристика Назначение Кол-во, 

шт. 

Буровая установка 
шнекового 
бурения 

БКМ-1514 Диаметр скважины 
до 800 мм 

Бурение 
скважин 1 

Бульдозер ДЗ-42П 100 л.с. Земляные 
работы 1 

Экскаватор ЭО-3223 Объем ковша 0.75 
м3 

Земляные 
работы 1 

Каток DM-10-VD Масса – 11 тонн Земляные 
работы 1 

БСУ  
MIX 

MASTER 
30 

Производительность 
30м3/час 

Бетонные 
работы 1 

Растворосмеситель РН-150 
Объем по загрузке 

150 л; мощность 1,5 
кВт 

Бетонные 
работы 1 

Автобетононасос  КАМАЗ-
58153А 

Высота подачи – 
32,0 м 

Бетонные 
работы 1 

Кран 
автомобильный 

КС-55713-
3Л-1 

Максимальная 
грузоподъемность 

25 т, вылет стрелы – 
37 м (с гуськом) 

Строительно-
монтажные 
работы, 
погрузочно-
разгрузочные 
работы 

1 

Погрузчики 
одноковшовые 
фронтальные 
пневмоколесные 

ТО-18Б Грузоподъемность 
3т 

Строительно-
монтажные 
работы, 
погрузочно-
разгрузочные 
работы 

1 

Автосамосвал КАМАЗ-
551111 Г/п – 10 т Перевозка 

грузов 3 

Тягач с ППР КАМАЗ-
6460 Г/п – 13 тонн Перевозка 

грузов 2 
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Приложение Г 

Дополнительные материалы к разделу «Экономика строительства» 
 

Таблица Г.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Номера 
сметных 

расчетов и 
смет 

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат 

Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб. 

ОС-02-01 
Глава 2. Основные объекты 
строительства. Трехэтажное здание 
детского сада 

407 319,77 

ОС-04-01, 
ОС-04-02 

Глава 4. Объекты энергетического 
хозяйства. Наружные сети 
электроснабжения, дизельный 
генератор 

6 060,37 

ОС-05-01 
Глава 5. Объекты транспортного 
хозяйства и связи. Наружные сети 
связи 

695,82 

ОС-06-01 
Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения 

31 607,93 

ОС-07-01 Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории 72 826,15 

 Итого 518 510,04 

 НДС 20 % 85 942,41 

 Всего по смете 622 212,05 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.2 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 
Составлен(а) в текущем уровне цен на 01.01.2021 г.  

        

Обоснование 
Наименование локальных 
сметных расчётов (смет), 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных (ремонтно-
строительных, ремонтно-
реставрационных) работ 

монтажных работ оборудования всего 

2 3 4 5 6 8 
02-01-01 Общестроительные работы 303 931,71   303 931,71 

02-01-02 Силовое 
электрооборудование 8 908,50 6 020,05 580,48 15 509,03 

02-01-03 Водопровод и канализация 7 526,38 142,16 522,54 8 191,08 

02-01-04 Отопление и вентиляция 21 374,20 408,60 22 190,72 43 973,52 

02-01-05 Пожарная сигнализация 6,26 1 671,74 346,58 2 024,58 

02-01-06 Сети связи 170,27 2 067,18 826,19 3 063,64 

02-01-07 Технологические решения 18 365,21 1 342,36 3 578,77 23 286,34 
02-01-08 Автоматизация 7,31 134,84 91,28 233,43 

02-01-09 
Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов 

1 561,15   1 561,15 

 Итого 367 396,28 11 786,93 28 136,56 407 319,77 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Объектный сметный расчет № ОС-04-01 

Составлен(а) в текущем уровне цен на 01.01.2021 г.  
        

Обоснование 
Наименование локальных 
сметных расчётов (смет), 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных (ремонтно-
строительных, ремонтно-
реставрационных) работ 

монтажных работ оборудования всего 

2 3 4 5 6 8 

04-01-01 Наружные сети 
электроснабжения 168,61 122,49  291,10 

04-02-02 Фундамент 259,53   259,53 

04-02-03 Устройство ДЭС  322,84 5 186,90 5 509,74 

 Итого 428,14 445,33 5 186,90 6 060,37 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.3 – Объектный сметный расчет № ОС-05-01 
Составлен(а) в текущем уровне цен на 01.01.2021 г.  

        

Обоснование 
Наименование локальных 
сметных расчётов (смет), 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных (ремонтно-
строительных, ремонтно-
реставрационных) работ 

монтажных работ оборудования всего 

2 3 4 5 6 8 

05-01-01 Наружные сети связи 496,61 199,21  695,82 

 Итого 496,61 199,21  695,82 
 

Таблица Г.4 – Объектный сметный расчет № ОС-06-01 

Составлен(а) в текущем уровне цен на 01.01.2021 г.  
        

Обоснование 
Наименование локальных 
сметных расчётов (смет), 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных (ремонтно-
строительных, ремонтно-
реставрационных) работ 

монтажных работ оборудования всего 

2 3 4 5 6 8 

06-01-01 Общестроительные 
работы 6 801,720   6 801,72 

 Итого 6 801,720   6 801,72 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.5 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

Составлен(а) в текущем уровне цен на 01.01.2021 г.  
        

Обоснование 
Наименование локальных 
сметных расчётов (смет), 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных (ремонтно-
строительных, ремонтно-
реставрационных) работ 

монтажных работ оборудования всего 

2 3 4 5 6 8 

07-01-01 Вертикальная планировка 5 092,270   5 092,270 

07-01-02 Площадка для мусора 112,970   112,970 

07-01-03 Ограждение 5 256,820   5 256,820 

07-01-04 Проезды и площадки 37 749,330   37 749,330 

07-01-05 Озеленение 6 297,590   6 297,590 

07-01-06 Малые архитектурные 
формы 14 962,470   14 962,470 

07-01-07 Наружное освещение 1 319,150 2 034,780 0,770 3 354,700 

 Итого 70 790,600 2 034,780  0,770 72 826,150 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.6 – Расчет стоимость ПИР 

Наименование 
Нормативный документ, 
№№ частей глав, таблиц, 

пунктов 

Расчёт 
стоимости 

Стоимость в 
руб. 

Стоимость 
проектирования 
здания детского 
сада  

СБЦП 81-2001-03 вып. 
2010г. «Объекты жилищно-
гражданского 
строительства»,  табл.12, п.1                   
Методические указания по 
применению справочников 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
1,15 — разд.III, п.3.7                                             
5,22 - инфл. индекс на IV кв. 
2022 г. Письмо Минстроя 
России от 14.11.2022 № 
60112-ИФ/09 

С =(а+b*x) * 
Квм *Ки 
a=140.05 
b= 0.37 
х=3 000.00 
Квм =1.15 
Kи=5.22 

7 504 050,15  

Стоимость 
проектирования 
водоподготовки 
для хозяйственно-
питьевых целей с 
производительнос
тью 10 м3/сут      
 

СБЦП 81-02-17-2001 вып. 
2010г. «Объекты 
водоснабжения и 
канализации», табл.21, п.1 
Методические указания по 
применению справочников 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
1,15 — разд.III, п.7                    
5,22 - инфл. индекс на IV кв. 
2022 г. Письмо Минстроя 
России от 14.11.2022 № 
60112-ИФ/09 

С =(а+b*x) * 
Квм *Ки 
a=202.33 
b=0.606 
х=10 
Квм=1.15 
Kи=5.22 
 

1 250 965,17  

Стоимость 
проектирования 
насосной станции 
установок 
пожаротушения 
 

СБЦП «Системы 
противопожарной и 
охранной защиты» 
Насосная станция по таб.8 
п.1 
Методические указания по 
применению справочников 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве 
1,15 — разд.III, п.7 
39.95 - инфл. индекс на IV 
кв. 2022 г. Письмо Минстроя 
России от 14.11.2022 № 
60112-ИФ/09 

С =(а+b*x) * 
Квм *Ки 
a=2.048 
Квм=1.15 
Kи=39.95 

94 090,24  

ИТОГО:   9 042 232,80 

 


