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Аннотация 

 

В настоящей работе разрабатывался проект строительства городской 

библиотеки публичного типа.  

Разделы в работе: 

1. Архитектурный планировочный – описание конструктивных 

решений, а также планировочных, теплотехнического расчета 

перекрытия и стены. 

2. Расчетный конструктивный – вычисление ж/б монолитного 

фундамента, чертежи армирования.  

3. технологии строительства – технологическая карта для того, чтобы 

выполнять монтаж плит перекрытия, 

4. организации строительства – установление СМР, потребностей в 

материалах, конструкциях, подбор машин, механизмов, СГП, 

календарный план, 

5. экономики – стоимость строительства по показателям, актуальными 

на 01.01.2024г., 

6. безопасности, экологичности объекта – анализ производственных 

пожароопасных, опасных факторов. 

Текстовая часть ВКР составляет _ листа, в том числе _ таблица, _ 

рисунков и _ приложения. 

Проект состоит из пояснительной записки, графической части с 8-ю 

листами, формат которых - А1. 
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Введение 

 

Темой ВКР - «Городская публичная библиотека». 

Улучшение эффективности всех совершаемых капитальных вложений, 

качества строительства является главным направлением по капитальному 

строительству.  

Проект с программой качества возводимого объекта, закономерности 

функционирования, конструирование, технологии эстетики, экономичности 

является основой для того, чтобы выполнять успешное строительство.  

Управление указанными закономерностями, выявление системной 

взаимной связи основных факторов, чтобы повысить эффективность 

финансовых инвестиций в возведение дорогостоящих, сложных зданий 

общественного назначения является важной задачей архитектуры. 

Требования, которые предъявляются к библиотекам, учитывалась для 

того, чтобы выполнять строительство объекта. Для выполнения здания 

использовались современные, экологически безопасные материалы, 

конструкции. Из высококачественных материалов выполнена внутренняя 

отделка, где использовались новые материалы для отделки, чье поступление 

на рынок увеличилось.  

В процессе строительства, проектирования здания, требуется 

минимизировать средства без ущерба качеству для снижения размеров 

стоимости расчетной единицы.  

При выполнении ВКР требуется разработать 6 разделов с 

проектированием архитектурно-планировочных, конструктивных, 

организационных технологических решений, расчетом стоимости 

строительства, обеспечением безопасности, экологичности работ во время 

строительства.  

Решения в ВКР соответствуют установленным требованиям санитарных 

гигиенических, противопожарных, экологических и прочих норм.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

В качестве проектируемого объекта выступает городская библиотека 

публичного типа.  

На глубине 4,5 м. установлены светло-коричневые, твердые 

просадочные суглинки, а сверху – перекрытие с почвенным растительным 

слоем с мощностью до 1,5 м. Отсутствие грунтовых вод на глубине 10 м.  

Районом строительства был выбран г. Бузулук, с климатическим типом 

IIIА, уровень ответственности – I, огнестойкости – II, пожарной опасности - 

С0, Ф.1.1, с классом пожарной опасности конструкций для строительства - К0. 

Расчетный срок службы – от 50 лет, юго-восточным преобладающим ветром в 

зимний период времени [4]. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Газоны, цветники, декоративный кустарник, хвойные, лиственные 

деревья используются для озеленения участка. На СПОЗУ указано 

подключение здания к следующим системам [18]: 

1. Электроснабжения, 

2. Канализации, 

3. Теплофикаций, 

4. Водоснабжения. 

167,8×220м – размеры сторон прямоугольного участка для 

строительства, где находится возводимое здание, стоянка для 

автотранспортных средств, фонтан, площадка для отдыха, пешеходные 

дорожки [21].  

В соответствии с требованиями проветривания, ориентации, инсоляции 

выбиралось место для расположения здания. Благодаря этому появляется 
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возможность для минимизации влияния, оказываемого неблагоприятными 

климатическими условиями. 

Имеются нормы для проектирования СПОЗУ, чертеж которого 

разрабатывался с вертикальной привязкой здания и участка местности, чей 

рельеф изображается горизонталями. 

Абсолютная отметка чистого пола составляет  𝐻0 = 77,00  м. 

принималась за условную отметку 0,000 для чистого пола. 

0,2 метра составляет толщина растительного слоя на проектируемом 

участке. Отобразим в таблице 1 технические экономические показатели 

СПОЗУ. 

 

Таблица 1 -  Технические экономические показатели СПОЗУ 

«Наименование Подсчет 

Коли-

честв

о 

Ед.         

изм 

Площадь 

участка 

Fуч=167,7 .220 

3,7 га 

Площадь 

застройки 
Fзастр.=28,5+26,36+5,76+456,32+561,6+64,82 

1143,

36 
м2 

Площадь 

озеленения 

Fозел.=7,5.160+7.30+102.12+ 

+16.60.2+17.18.2+22.50.2+65.21.2++20.6+15.20 
+15.110+180.15+7.2++19.2+27.2+72.2+4.2 

+70.2+94.2++12.2+2.220+150.9 

+75.8+12.3.2++3.13+10.3+22.6+12.6.4  

18643 м2 

Площадь 

дорог 

Fдорог=720+924+882+989+650+ 

+384+138+474,5+665+365+190+ 

+700+3150+150+2970+3960+ 

 +540 

17851

,5 
м2 

Плотность 

озеленения 

18643

36916
100 

 
50,5 % 

Плотность 

застройки 

1143,36

36916
100 3,1 % 

Коэф. 

использовани

я  участка» 

[2]. 

1143,36+17851,5

36916
  

0,51 - 
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1.3  Объемно-планировочное решение здания 

 

Темаллочерепичная полукруглая кровля на центральной части с 

завершением прозрачных куполом.  

Выразительный облик возводимого здания создавался по принятым 

объемным планировочным решениям.  

2, 3-ий этажи имеют остекление в правом, левом крыле здания, 

придающие фасаду пластичность.  

Гардероб, зона по общему обслуживанию посетителей располагается в 

центральной части. 

«Планировка здания: 

1-ый эт. – вестибюль с техническими помещениями: электрощитовая, 

венткамера, тематическая выставка, ЦТП. 

2-ой – видео, игровой, музыкальный, интернет-залы. 

3-ий – конференц-зал, музей, где вместимость – 84 чел.  

Состав боковых отсеков» [1]: 

1. Административные для сотрудников, буфет, санузлы, эвакуационные 

выходы, 

2. Книгохранилища, абонементные залы, 

3. Книгохранилища, читальные залы. 

Предусмотрена поэтажная связь помещений обменного фонда, 

помещений для новых поступлений с книгохранилищами при помощи 

грузовых лифтов, грузоподъемность которых составляет Q = 100 кг.  

В здании предусмотрено техническое подполье в осях «12-16», «1-5», и 

в осях «6-11». Высота этажа - 3,3 м. 

«Размеры здания: 18,0×60,4. Этажность – переменная. Занесем в таблицу 

2 показатели экономичности.  
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Таблица 2 -  Технические экономические показатели возводимого здания» [1] 

«Наименование Подсчет 
Показа- 

тели 

Ед. 

изм. 

Площадь застройки 
Fзастр.= 28,5+26,36+5,76+456,32+ 

+561,6+64,82 1143,36 м2 

Строительный объем 

 
V=1143,36 . 19,11 21850 м3 

Общая площадь 
Fо- сумма площадей вспомогательных и адм.-

бытовых помещений 
2105,08 м2 

Полезная площадь 
Fпл - площади читальных залов, абонементов, 

игровых залов и т. д.. 
1102,88 м2 

Планировочный 

коэффициент 
k1=

1102,88

1143,36
 0,965 - 

Объёмный 

коэффициент» [2] 
k2=

21850

1102,88
  19,81 м3/м2 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Жесткое сопряжение ригелей, колонн в рамах, а также между собой 

самих рам обеспечивает жесткую пространственную неизменяемость в осях 

«3-4, 8-9, 13-14». «Для обеспечения ее также используются диски перекрытий, 

которые формируются распорками, выполненными железобетонными 

плитами покрытий, перекрытий здания. 

Стальные конструкции использовались в каркасе здания. Рамный каркас 

использовался в конструктивном отношении. Является системой поперечных 

рам, имеющих взаимную связь» [3]. 

1.4.1 Фундаменты 

«Использовались в возведении монолитные столбчатые фундаменты. 

Отобразим в Приложении А схему их расположения» [20].  

1.4.2 Колонны, балки 

«Узлы, используемые для того, чтобы устанавливать сопряжение 

ригелей и колонн являются рамными на фланцах. 



11 

 

Для того, чтобы выполнить каркас, использовались двутавры стальные 

горячекатные грани полок в соответствии с СТО АСЧМ20-93: колонны Ι 20К2, 

Ι 25К1; балки покрытия, перекрытия  Ι 30Ш1, Ι 25Б1 сталь С345-3 ГОСТ 27772-

2021» [26].  

1.4.3 Перекрытия и покрытие 

«Для создания перекрытия между этажами использовались 

железобетонные многопустотные плиты, имеющие круглые пустоты, толщина 

которых по серии 1.141-1 выпуску 63 составляет 220 мм монолитные 

железобетонные, по металлическим балкам. Цементно-песчаный раствор 

марки 100» [3] использовался для заполнения швов, которые имеются между 

плитами перекрытия. 

«Покрытие в осях 11-14, 3-6 – двухскатное, имеет поперечное 

направление с участками совмещенной кровли осей А-Б, Г-Д, Ж-И, в осях 6-

11 А-И - сложная конструкция, 4-хскатная.  

Указанные плиты имеют отверстия, предназначенные для инженерных 

коммуникаций, вентиляционных блоков. Отобразим в Приложении А 

номенклатуру используемых плит перекрытия» [3].  

1.4.4 Стены и перегородки 

«Цементный песчаный раствор М100 использовался для создания стен 

из керамзитобетонных блоков в проектируемом здании для наружного 

ограждения. 

Выполняется оштукатуривание стен с внутренней стороны улучшенной 

штукатуркой с использованием сложного раствора М100 с последующей 

оклейкой при помощи декоративной стеклоткани, клеевой моющейся 

покраской Glikomat. 

Несгораемые плиты минеральной жесткой ваты «Изовер» используются 

для утепления наружных ограждающих конструкций с выполнением 

облицовки при помощи алюминиевых листов «Reinobond», где имеется 

вентилируемая прослойка =50 мм» [3].  
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«Перекрытие проемов стен выполняется железобетонными сборными 

перемычками по серии 1.138.1-1 выпуску 1. Роль перемычек над проемами из 

легких блоков исполняют стальные равнополочные горячекатаные уголки 

равнополочные в соответствии ГОСТ 8509-93» [27]. 

Спецификация перемычек, ведомость отобразим в Приложении А.  

1.4.5 Лестницы 

По стальным косоурам выполнены железобетонные монолитные 

лестницы из бетона В12,5 в проектируемом здании.  

900 мм составляет высота ограждений используемого марша. Для 

создания перил (ограждений) используются стальные звенья, которые 

привариваются в боковой полости к закладным деталям. Для заполнения 

звеньев ограждений используются стальные решетки. Из древесины разных 

твердых пород выполняется поручень, крепление которого выполняется на 

шурупах [25]. 

Для косоуров используется швеллер №14, выполненный из стали С255. 

К ним происходит симметричное приваривание уголков размером 50×5мм. К 

ним происходит приваривание листа 3×250мм.  

1.4.6 Окна, двери 

«В проектируемом здании для окон использовался металлопластик. Для 

переплетов ПВХ «REHAU» (Германия) использовался профиль из 3-х камер, 

который каширован под «золотой дуб» [5].  

ГОСТ 475-2016 использовался для выполнения дверей. Использовались 

дверные блоки, имеющие щитовые полотна. Для утепления использовалась 

минераловатная плита, деревянная обшивка, защитная оцинкованная сталь 

коробок, полотенец. 

Тонированный стеклопакет из 3-х камер, профиль AGS, имеющий 

термомост использовались для создания витражей с алюминиевыми 

переплетами. Подбор окон выполнялся по площадям каждого освещаемого 
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помещения. Верх окон имеет максимальную приближенность к потолку для 

обеспечения в глубине комнаты лучшей освещенности» [3].  

Отобразим в Приложении А спецификацию заполнения дверных, 

оконных проемов. 

1.4.7 Кровля 

Металлические прогоны, стропилы использовались для скатной кровлия 

из металлочерепицы «RANNILA». «Для изготовления деревянных элементов 

стропильной системы использовалась древесина хвойных пород в 

соответствии с ГОСТ 8486-86 2-го сорта. Сечение стропильных ног: 

80×200мм, шаг 710-750мм. Обрешетка выполнялась с шагом 200мм из доски 

100×30мм» [17].  

1.4.8 Полы 

Типы полов, применяемых в проектируемом здании: 

1. Плиточные, 

2. Порцеланатовые, 

3. Линолеумные, 

4. Цементные.  

Отобразим в Приложении А экспликацию полов. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Центральная часть имеет выступающую полукруглую скатную 

темаллочерепичную кровлю, которая завершается прозрачным куполом-

фонарем.  

2, 3-ий этажи имеют остекление в правом, левом крыле здания, 

придающие фасаду пластичность.  

«В основных помещениях отделка выполнялась высококачественной 

штукатуркой, грунтовкой, перетиркой сухой смесью, оклейка стеклопакетом, 

покраска акриловой краской Глитомат. 
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Облицовка санузлов, мойки, душевых, подсобной буфета выполнялась 

глазурованной плиткой, осуществлялась улучшенная штукатурка.  

Для отделки стен в музее, конференц-зале использовалась 

высококачественная штукатурка, перетирка сухой смеси.  

Декоративная отделка выполнялась с использованием минерального 

мелкодисперсионного пластера. Отделка потолков требовала установку 

подвесных потолков Армстронг, гипсокартон.  

Подшивка гипсокартонном потолка в данных помещениях 

осуществлялась по металлическому каркасу. 

Известковая побелка применялась для стен венткамер, техподполья с 

использованием улучшенной штукатурки в помещениях.  

В санузлах, душевых, подсобной буфета, мойки используемые потолки 

– подвесные по типу Хантер-Даглас. 

Перетирка с сухой смесью, покраска акриловой краской, улучшенная 

штукатурка - на стенах в тамбурах на входе.  

Материал для отделки потолка – экструдированный пенопилистирол на 

клею для утепления с зашивкой с влагостойким гипсокартоном. Для грунтовки 

использовалась акриловая краска.  

Улучшенная по сетке - штукатурка, для техподполья, венткамер 

использовалась известковая побелка» [28]. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

Г. Бузулук, расположенный в Оренбургской области, был выбран в 

качестве района строительства.  

Влажностный режим – нормальный. Рассчитаем толщину утеплители из 

минеральной ваты. 

1. Сопротивление теплопередачи в отопительном периоде по 

градусосуткам по формуле 1 [24]: 
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 ГСОП=(tв–tот)zот,  (1) 

где  tв  - расчетная наружная темп., норма - 21 С;  

tот   - средняя темп. при отоплении, где средняя темп. до 8 С (tht =  – 6,3 

С);  

zот – отопительный период с  tот  (zht = 201 сут.); 

ГСОП=(21+6,3)∙201=5487,3°Ссут. 

 

По ГСОП= 5487,3 °Ссут  определим Rо
тр по формуле 2: 

 Rо
тр= а  ГСОП+b,  (2) 

Rо
тр=0,0003∙5487,3+1,2=2,85м2С/Вт 

 

При 1-коэффициент проводимости стеной тепловой энергии (1 

=0,29Вт/мС); 

2-коэффициент проводимости тепловой энергии утеплителя, 

минераловатной плиты с повышенной жесткостью (2 =0,07Вт/мС); 

3-коэффициент проводимости сложной штукатурки тепловой энергии 

(3=0,84Вт/мС);  

4-коэффициент проводимости алюминиевого листа тепловой энергии 

(4=221Вт/мС); 

λ5 – расчетный коэффициент проводимости воздушной прослойки 

тепловой энергии (5=0,15Вт/мС);  

δ1-значение толщины керамзитобетонной стены (0,39м); 

δ 2- значение толщины утеплителя (минераловатные плиты с 

повышенной жесткости, Хм); 

δ 3- значение толщины сложной штукатурки (0,02м); 

δ 4- значение толщины алюминиевого листа (0,008м); 

δ 5- воздушная прослойка толщиной (0,02м). 

Отобразим на рисунке 1 схему стены.  
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Рисунок 1 - Схема для утепления наружной стены 

 

Формула определения необходимой толщины утеплителя стены (3): 

 

 𝑅red =
1

𝛼н

+
𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼
в.п.

,  (3) 

где αвн-коэффициент отдачи тепла внутренней поверхностью 

конструкции ограждения (8,7 Вт/мС);  

н- коэффициент отдачи тепла наружной поверхности используемой 

ограждающей конструкции для зимних условий (23 Вт/мС);  

«2,85 =
1

23
+

0,39

0,29
+

х

0,07
+

0,02

0,84
+

0,008

221
+

0,02

0,15
+

1

8,7
; 

2,85=0,04+1,34+
х

0,07
+0,02+0,0+0,13+0,8; 

2,85=2,33+
х

0,07
; 

0,52=
х

0,07
→х=0,07∙0,52=0,04м. 

 

Толщина стены: 

 

G=0,39+0,008+0,05+0,04+0,02=0,508м. 

 

Толщина стены из керамзита, бетона с утеплителем - 510мм» [7]. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

«Конструкция чердачного перекрытия отображена на рисунке 2, 

характерные особенности слоев в таблице 3» [3]. 
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Рисунок 2 - Конструкция чердачного перекрытия 
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Таблица 3 -  Характеристики слоев перекрытия 

Материал слоя δ, м γ, кг/м3 λ, Вт/м2*оС; 

Железобетонная плита покрытия 0,220 1800 0,169 

Пароизоляция: изоспан RS B 0,005 600 0,17 

Мин.вата П-125 «AКCИ» - 120 0,06 

Цементно-песчаная стяжка 0,03 1800 0,76 

 

𝑅0
тр

= 5487,3 · 0,0005 + 1,9 = 4,64 м2·°С/Вт; 

𝛿2 = (4,64 −
1

8,7
−

0,22

0,169
−

0,005

0,17
−

0,03

0,76
−

1

23
) · 0,06 = 0,187. 

 

Принимаем толщину утеплителя равным 200 мм. 

Проверим основное условие теплотехнического расчета, 𝑅0,𝑚𝑎𝑥
ф

> 𝑅0
тр

: 

 

𝑅0,𝑚𝑎𝑥
ф

=
1

8,7
+

0,22

0,169
+

0,005

0,17
+

0,2

0,06
+

0,03

0,76
+

1

23
= 4,43м2·°С/Вт; 

𝑅0,𝑚𝑎𝑥
ф

= 4,86 > 𝑅0
тр

= 4,64м2·°С/Вт. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

«Водопроводная сеть обеспечивает водопровод. Напор – 11 м у стояков. 

В его состав входят металлопластиковые трубы 50 мм.  

Система отопления – автоматизированная, схема – тупиковая, 

двухтрубная. Разводка – пофасадная, поэтажное подключение к стоякам. 

Потеря давления – 1.2 м вод. ст» [3]. 

Нагревательные приборы: радиаторы KERMI.  Термостатические 

вентили, головки на приборах используются для автоматического 

регулирования тепла.   

В каждом радиаторе есть воздуховыпускные краны для 

обезвоздушивания. Запорная арматура – шаровые краны.  

Расход тепла для отопления - 271 кВт. Автономные водоподогреватели 

необходимы для горячего водоснабжения. Канализация – городская.  380/220 

сети - для энергосистемы от кабеля, глубина 2,8 м.  
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Освещение: лампы накаливания, люминесцентные. Эвакуационные 

пути имеют аварийное освещение. Имеется телефонная связь, вводимый в 

баковой тамбур. 

Система мини-АТС используется, чтобы организовать в офисном 

помещении связь.   

«Электропитание: +10% 220-240В (переменное), частота 50 Гц, 48В 

аварийное питание (от батарей), потребляемая мощность – 140 вт» [7]. 

Выводы по разделу 

В разделе содержатся решения по «схеме планировке организации 

земельного участка, объемно-планировочным, конструктивным, 

архитектурно-выразительным решениям здания» [7]. Кроме того, раздел 

содержит теплотехнические расчеты используемых конструкций для 

ограждения с описанием соответствующих инженерных систем. 

Считаем необходимым отобразить далее на представленных ниже 

листах 1-4 графическую часть настоящего раздела.   
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание конструкции 

 

В качестве проектируемого объекта была выбрана городская библиотека 

публичного типа. Г. Бузулук будет использоваться как район для выполнения 

строительства. 1,7 м составляет глубина, на которую промерзает грунт dпром. = 

1,7 м. IV – снеговой район. 2,4 кН/м2 объем покрова снега. 9,0 метров 

превышает показатель уровня грунтовых вод (УГВ) [31]. 

Фундаменты - стаканного типа железобетонные монолитные в 

мелкощитовой опалубке по улучшенному основанию. 

Под фундаменты требуется выполнить подушки, изготовленные с 

использованием щебня, который укладывается в грунт, с выполнением 

проливки битумом. 10 см. составляет значение толщины подушки. В 2 слоя 

обмазываются горячим битумом поверхности фундаментов.  

В данном разделе представлен расчет монолитного столбчатого 

фундамента. 

В соответствии с геологическими изысканиями, в выбранном районе 

строительства находятся грунты: γ = 17 кН/м3 суглинок просадочный, сn = 

20кПа, Е = 17 МПа,  = 20, R0 = 250 кПа. 6,5 м составляет значение мощности 

слоя.  

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Отобразим на рисунке 3 расчетную схему здания. Грузовые площади, 

определяемые для всех расчетных сечений: 

 

Агр
1 = (

6

2
+

6

2
) ⋅ 3= 18м2; 

Агр
2 = (

6

2
+

6

2
) ⋅ (

6

2
+

6

2
)= 36 м2. 
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Отобразим в таблице 4 сбор нагрузок, которые имеются на 1 м2 

покрытия. 

 

 

 

Рисунок 3 - Расчетная схема возводимого здания 

 

Таблица 4 -  Сбор нагрузок, оказываемых на 1 м2 покрытия 

«Вид нагрузки 

Коэффициент уровня 

надежности, 

оказываемой по 

нагрузке 

Значение 

нормативной 

нагрузки, кН/м2 

Значение 

расчетной 

нагрузки, 

кН/м2 

1 3 2 4 

Металлочерепица 

RANNILA 
1,05 0,248 0,260 

Вес стропильной 

системы: 

Стропила 80х200 = 700 

кг/м3 

1,1 0,13 0,143 

Геотекстиль,  = 2000 

кг/м3 
1,2 0,2 0,24 

Доска t=30 мм 1,3 0,18 0,198 

Антиконденсационная 

пленка t=1,2 мм 
1,2 0,024 0,029 

Брус 100х50 мм 1,1 0,04 0,44 

Пароизоляция t= 5мм 1,2 0,03 0,036 

ж/б плита t = 220мм;  = 

2500 кг/м3 
1,1 2,95 3,25 

Итого» [2] – 3,8 4,6 

 

Отобразим в таблице 5 сбор выполняемых нагрузок на 1 м2 перекрытия. 
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Таблица 5 -  Сбор нагрузок, выполняемых на 1 м2 плиты перекрытия 1-го 

этажа 

«Вид нагрузки 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Значение 

нормативной 

нагрузки, кН/м2 [19] 

Значение 

расчетной 

нагрузки, кН/м2 

Постоянная:    

Линолеум t=2 мм 1,2 0,022 0,0264 

Мастика  1,3 0,01 0,013 

Ц/П стяжка t=60 

мм  
1,3 1,1 1,4 

Пеноплекс t=2 мм 1,3 0.02 0,026 

ж/б плита t = 

220мм;  = 2500 

кг/м3 

1,1 2,95 3,25 

Итого» [2] – 3,0 4,71 

 

Отобразим в таблице 6 оказываемые на фундамент нагрузки. 

 

Таблица 6 -  Сбор оказываемых на фундамент нагрузок 

«Подсчёт (вес) 
Нормативная нагрузка 

f Расчётная нагрузка, кН 
кН/м2 кН 

1 2 3 4 5 

Сечение 1-1  Агр
1

= 18м2 

Покрытия, кровли 3,8 68,4 - 82,8 

перекрытий 12,0 216 - 237,6 

перегородок  72 

1,1 

 

79,2 

колонны   13,06 14,37 

ригеля  8,04 8,84 

стены с отделкой  142,6 156,82 

остекления  8,91 9,8 

Постоянные 

Снеговая  30,9 1,4 43,2 

Временная 3,23 58,2 
1,2 

64,02 

 1,8    32,4 38,9 

Итого:   650,5 - 725,8 

Сечение 2-2  Агр
2

= 36 м2 

Покрытия, кровли 3,8 136,8 - 165,6 

перекрытий 12,0 432 - 475,2 

перегородок  144 
1,1 

158,4 

колонны   14,21 15,63 

Постоянные 

     Снеговая  61,71 1,4 86,4 

     Временная 3,23 116,28 
1,2 

139,53 

 1,8 64,8 77,8 

Итого» [2]:   977,84 - 1127,4 
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2.3 Определение глубины заложения фундамента 

 

Глубина промерзания в г. Бузулуке:  

dfn=1,8м. 

Формула вычисления (4): 

 

 𝑑𝑓 = 𝑑fn × 𝑘ℎ,   (4) 

где 𝑘ℎопределяется интерполяцией: 𝑘ℎ = 0,6; 

𝑑𝑓 = 1,8 × 0,6 = 1,08 м. 

 

Глубина заложения фундамента df=2м. 

 

2.4 Расчет столбчатого фундамента в сечении 1-1 

 

«Площадь подошвы: 

 

А𝑓 =
650,5

250 − 20 × 2,0
= 3,09м2; 

 b=√3,09 × 1,2 = 2,1м. 

 

Ширина подошвы фундамента b = 2,1 м. 

Минимальная рабочая высота фундамента: 

 

𝑃II =
725,8

2, 12 + 2,0 ⋅ 20 = 204,6кПа; 

ℎ0min =
−(0,25 + 0,18)

4
+

1

2
√

725,8

750 ⋅ 1 + 204,6
= 0,32м; 

ℎ0факт = 120 − 4 = 116см > ℎ0min = 32cм. 

 

Расчетное сопротивление грунта: 

 

𝑅 =
1,25 × 1

1
[0,5 ⋅ 1 ⋅ 2,1 ⋅ 17 + 3,06 ⋅ 17 ⋅ 2,1 + 5,66 ⋅ 20] = 294,31кПа;
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𝑃II = 204,6кПа < 𝑅 = 294,31кПа. 

 Минимальная рабочая высота нижней ступени используемого 

фундамента вычисляется по формуле 5» [2]: 

 

 ℎ𝑜 𝑚𝑖𝑛 1 =
0,5⋅𝑃𝐼𝐼⋅(𝑏−𝑏К−2ℎ0факт)

√𝑘2⋅𝑅𝑏𝑡⋅𝑃𝐼𝐼
,  (5) 

ℎ𝑜 𝑚𝑖𝑛 1 =
0,5 ⋅ 204,6 ⋅ (2,0 − 0,25 − 2 ⋅ 1,16)

√1 ⋅ 750 ⋅ 1204,6
= −0,15м. 

 

Находим поперечную силу по формуле 6: 

 

 𝑄1 = 0,5 ⋅ (𝑏 − 𝑏К − 2ℎ0факт) ⋅ 𝑃𝐼𝐼,  (6) 

𝑄1 = 0,5 ⋅ (2 − 0,25 − 2 ⋅ 1,16) ⋅ 204,6 = −58,3кН. 

 

«Поперечная сила, которая воспринимается бетоном, вычисляется по 

формулам 7, 8: 

 

 𝑄𝑏 = 𝜙𝑏3 ⋅ (1 + 𝜙𝑛 + 𝜙𝑓) ⋅ 𝛾𝑏2 ⋅ 𝑅𝑏𝑡 ⋅ 𝑏 ⋅ ℎ01факт, (7) 

 ℎ01факт = ℎ − 𝑎,  (8) 

ℎ01факт = 40 − 4 = 36см, 

𝑄𝑏 = 0,6 ⋅ (1 + 0 + 0) ⋅ 1 ⋅ 750 ⋅ 1 ⋅ 0,36 = 162кН, 
 

-58 < 162 кН – прочность обеспечена. 

Формула проверки на продавливание (9): 

 

 𝐹 ≤ 𝛼 ⋅ 𝑅𝑏𝑡 ⋅ ℎ0факт ⋅ 𝑈𝑚,  (9) 

где 𝛼 – значение расчетного коэффициента (𝛼 = 0,9)» [1]; 

𝑈𝑚  – значение периметра пирамиды продавливания, определяемое по 

формуле 10: 

 

 𝑈𝑚 = 4(𝑏К + ℎ0факт),  (10) 

𝑈𝑚 = 4 ⋅ (0,25 + 1,16) = 5,64м; 
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F – продавливающая сила, по формуле 11: 

 

 𝐹 = 𝑁𝑛 − 𝐴0𝑓 ⋅ 𝑃𝐼𝐼 ,  (11) 

𝐹 = 725,8 − 6,6 ⋅ 204,6 = −625,58кН. 

 

«Далее расчет отсутствует. 

Формулы определения изгибающих моментов 12, 13: 

 

 𝑀I-I = 0,125𝑃𝐼𝐼 ⋅ (𝑏 − 𝑏К)2 ⋅ 𝑏,  (12) 

 𝑀II-II = 0,125𝑃𝐼𝐼 ⋅ (𝑏 − 𝑏′)2 ⋅ 𝑏,  (13) 

𝑀I-I = 0,125 ⋅ 204,6 ⋅ (2,1 − 0,25)2 ⋅ 2,1 = 183,8кН ⋅ м;
 

𝑀II-II = 0,125 ⋅ 145 ⋅ (2,1 − 0,75)2 ⋅ 2,1 = 97,9кН ⋅ м. 

 

Размер площади сечения арматуры: 

 

𝐴𝑆𝐼 =
1838

0,9 ⋅ 36,5 ⋅ 116
= 0,5см2, 

𝐴𝑆𝐼𝐼 =
979

0,9 ⋅ 36,5 ⋅ 36
= 0,8см2. 

 

Далее требуется установить количество приходящихся на 1 м. длины от 

подушки стержней по максимальному значению площади (𝐴см2
𝑆𝑚𝑎𝑥)» [3]: 

 

𝑛 =
2100

200
+ 1 = 12шт. 

 

Будем использовать 12Ø10 А400, где шаг S=200мм. (АS=9,07 см2) в 1 

направлении. 

Схема по армированию в сечении 1-1 фундамента изображена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Армирование фундамента, выполненное в сечении 1-1 

 

Установим вероятность появления трещин.  

Формула упругопластичного момента сопротивления (14): 

 

 𝑊𝑝𝑙 = [0,292 + 0,75(𝑦1 + 2𝜇 ⋅ 𝑛)] ⋅ 𝑏 ⋅ ℎ0факт
2

,   (14) 

где 𝑦1 = 0 - для выполняемого прямоугольного сечения; 

 

𝜇(%) =
9,07

220 ⋅ 116
⋅ 100% = 0,036; 

 

Формула определения 𝜂 (15): 

 

 𝜂 =
𝐸𝑆

𝐸𝑏
,  (15) 

𝜂 =
20 ⋅ 104

23 ⋅ 103 = 8,7; 

 

𝑊𝑝𝑙 = [0,292 + 0,75(0 + 2 ⋅ 0,00036 ⋅ 8,7)] ⋅ 2,1 ⋅ 1,162 = 0,8м3. 

 

Формула вычисления момента образования трещин (16): 

 

 𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝑊𝑝𝑙 ⋅ 𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟,  (16) 

𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 = 1150 кН
м2;⁄  
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𝑀𝑐𝑟𝑐 = 0,8 ⋅ 1150 = 920кН ⋅ м; 

𝑀1−1 = 183,8 < 𝑀𝑐𝑟𝑐 = 920кН ⋅ м, 

 

-  образование трещин отсутствует.  

Программа «Инженерный калькулятор 2.0» используется для 

определения осадков, рисунки 5, 6. 

 

 

 

Рисунок 5 - К расчету 
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Рисунок 6 - К расчету 

 

S=1,4 см<Su=10 см, 

  

- значение осадки является допустимым. 

 

2.5 Расчет столбчатого фундамента в сечении 2-2 

 

«Значение площади подошвы:  

 

А𝑓 =
977,84

250 − 20 × 2,0
= 4,66м2; 

 b=1,2 ⋅ √4,66 ≈ 2,6м. 

 

Ширина подошвы фундамента составляет b = 2,6 

Минимальная рабочая высота фундамента» [6]: 
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ℎ0min =
−(0,25 + 0,18)

4
+

1

2
√

1127,4

750 ⋅ 1 + 206,8
= 0,43м, 

ℎ0факт = 120 − 4 = 116см > ℎ0min = 43cм. 

 

«Расчетное сопротивление грунта: 

 

𝑅 =
1,25 × 1

1
[0,5 ⋅ 1 ⋅ 2,6 ⋅ 17 + 3,06 ⋅ 17 ⋅ 2,6 + 5,66 ⋅ 20] = 299,7кПа,

 
𝑃II = 206,8кПа < 𝑅 = 299,7кПа» [1]. 

 

Минимальная высота нижней ступени создаваемого фундамента; 

 

ℎ𝑜 𝑚𝑖𝑛 1 =
0,5 ⋅ 206,8 ⋅ (2,6 − 0,25 − 2 ⋅ 1,16)

√1 ⋅ 750 ⋅ 206,8
= 0,01м. 

 

Значение поперечной силы: 

  

𝑄1 = 0,5 ⋅ (2,6 − 0,25 − 2 ⋅ 1,16) ⋅ 206,8 = 3,10кН. 

 

Формула определения поперечной силы, которая воспринимается 

бетоном: 

 

ℎ01факт = 40 − 4 = 36см, 

𝑄𝑏 = 0,6 ⋅ (1 + 0 + 0) ⋅ 1 ⋅ 750 ⋅ 1 ⋅ 0,36 = 162кН, 

 

3,10 кН < 162 кН, 

  

«прочность является обеспеченной. 

Проверяем на продавливание: 

 

𝐹 = 1127,4 − 6,6 ⋅ 237,48 = −237,48кН. 

 

Далее расчет отсутствует. 

Изгибающие моменты:  
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𝑀I-I = 0,125 ⋅ 206,8 ⋅ (2,6 − 0,25)2 ⋅ 2,6 = 371,16кН ⋅ м;
 

𝑀II-II = 0,125 ⋅ 206,8 ⋅ (2,6 − 0,75)2 ⋅ 2,6 = 230,0кН ⋅ м. 

 

Значение площади сечения арматуры» [1]: 

 

𝐴𝑆𝐼 =
3711,6

0,9 ⋅ 36,5 ⋅ 116
= 0,97см2, 

𝐴𝑆𝐼𝐼 =
2300

0,9 ⋅ 36,5 ⋅ 36
= 1,94см2. 

 

Находим й на 1 м. длины подушки число стержне по наибольшей 

площади (𝐴см2
𝑆𝑚𝑎𝑥): 

 

𝑛 =
2600

200
+ 1 = 14шт. 

 

14Ø10 А400, шаг S=200мм. (АS=10,58 см2) в 1 направлении. 

Схема по армированию фундамента в сечении 2-2 изображена на 

рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 - Армирование в сечении 2-2 фундамента 

 

Устанавливаем наличие возможностей по образованию трещин.  

Упругопластичный момент по сопротивлению: 
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𝑊𝑝𝑙 = [0,292 + 0,75(0 + 2 ⋅ 0,00041 ⋅ 8,7)] ⋅ 2,6 ⋅ 1,162 = 1м3. 

 

Находим момент трещинообразования: 

 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 1 ⋅ 1150 = 1150кН ⋅ м, 

𝑀1−1 = 371,16 < 𝑀𝑐𝑟𝑐 = 1150кН ⋅ м, 

 

Образование трещин отсутствует.  

Программа «Инженерный калькулятор 2.0» используется для того, 

чтобы определить осадки, рисунки 8, 9. 

 

 

 

Рисунок 8 - К расчету осадки 
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Рисунок 9 - К расчету осадки 

 

S=1,0 < Su=10 см, 

 

значение осадки допустимое. 

Выводы по разделу 

Данный раздел содержит выполненный расчет монолитного столбчатого 

железобетонного фундамента с выполнением требуемых расчетов, 

спецификаций, чертежей. Конструирование, схема нахождения фундаментов, 

армирования, спецификации изображены в графической части. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения технологической карты 

 

Автомобильный кран КС 7471 использовался в качестве ведущего 

механизма. 

Технологическая карта предназначена для монтажа плит перекрытий, 

создания монолитных участков. 

Исполнители:  

1. Электрик: 1 – 3,4-го разр., 

2. Монтажники: 

 1 – 4-го разряда, 

 1 – 3-го разряда, 

 1 – 2-го разряда. 

В качестве времен года, выбранных для работы: весна, лето.  

СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства» - 

разработка данной карты.  

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1 Требование законченности подготовительных работ 

«Перед монтажом плит перекрытий, требуется установить контейнер, 

имеющий монтажную оснастку, материалы, закладные детали, подготовить 

монтажные приспособления, инструменты и пр., исполняя работы при 

соблюдении техники безопасности. 

Отверстия в перекрытиях, проемы лестничных клеток крепятся 

настилом или имеют ограждения и бортовые доски по периметру» [3].  

3.2.2 Определение объемов работ 

Ведомость работ - Приложение Б, таблица Б.1. 
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3.2.3 Выбор основных грузозахватный устройств 

«Подберем монтажные приспособления, виды которых имеются в 

таблице Б.2 Приложения Б» [3]. 

3.2.4 Организация и технология выполнения работ 

Технология, организация монтажных работы. Изначально 

подготавливаются стропательные работы, подача плит для установки, 

очищаются места для установки панелей. «Далее плита принимается, 

устанавливается, что сменяется выверение, приведение в проектное 

положение плиты, расстроповывание ее, подготавливается место для укладки 

плиты» [1].  

«Такелажник проверяет маркировку, поверхность плиты, закладные 

детали, монтажные петли, очищаются стальной щеткой с подачей  крановщику 

сигнала, чтобы переместить плиту к месту укладки» [7]. 

Устройство растворной постели выполняют монтажник после поднятия 

плиты. Раствор раскладывается лопатами. Далее плита с монтажниками 

принимается в 70-80 см с разворачиванием ее. От монтажника исходит сигнал 

для машиниста, чтобы опустить плиту на подготовленную постель. 

Процесс установки сменяется выверением, рихтованием 

непосредственно в проектное положение.  

Цель применения лома – рихтование монтажниками. «Мелкощитовая 

опалубка состоит из мелкоразмерных щитов с конструктивной связью, 

поддерживающими элементами, в т.ч. соединения, крепления.  

Конструкция щитов опалубки предусматривает возможность, чтобы 

установить их, соединить в разных положениях.  

В ребрах каркаса щитов имеются отверстия для установки лестниц, 

кронштейнов, подкосов.  

Отрыв опалубки от бетона выполняется с домкратами. Запрещено 

применять краны для отрыва опалубочных щитов.  
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После снятия опалубки необходим осмотр элементов, очистка от бетона 

и пр. 

Анализируются далее арматурные работы перед выполнением монтажа 

с проверкой соответствия опалубки проектным размерам, качества 

исполнения, составление акта для приемки опалубки и пр. 

Требуется закрыть проемы в перекрытиях при помощи деревянных 

щитов или установка ограждения временного типа.   

Пакеты используются для перевозки сетки, плоских каркасов. 

Арматурные сетки крепятся к транспорту через растяжки или поверхностные 

скрутки.  

Укладка арматурных стержней выполняется в закрытом складке. 

Каркасы с массой от 50 кг. подаются к месту монтажа с применением в пачках 

башенного крана для ручной установки. 

Для создания защитного слоя опалубки, арматуры, необходимо 

установить фиксаторы с шагом 0,8 – 1,0 м» [3]. 

Принятие смонтированной арматуры выполняется перед укладкой 

смеси бетона после наружного осмотра. На объект бетонная смесь 

доставляется автобетоносмесителем СБ-172-1. 

Поворотная бадья используется для подачи к месту укладки. 

«Назначение, подбор состава смеси исполняется строительной лабораторией. 

Проверка рабочего состава выполняется через перекачку смеси, испытание 

изготовленных образцов, проб» [1].  

Слои по 20 см. используются для укладки бетонной смеси. 5-10 см. – 

глубина погружения. Шаг вибратора – от 1,5 радиуса действия.   

«У стенок опалубки, смесь в углах уплотняется штыкованием с ручными 

шуровками. Вибратор не должен касаться опалубки, арматуры при 

уплотнении.  
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Вибрирование прекращается на позиции после образования, оседания 

цементного молока на поверхности бетона с медленным его извлечением с 

выключенным двигателем» [3].  

40-120 ми. – перерыв бетонирования. Вибраторы используются для 

уплотнения смеси бетона. В начале твердения необходимо поддерживать 

требуемую влажность, температуру до достижения бетоном прочности 15 

кгс/см2. Качество проверяет лаборатория. 

Участники установки арматуры (по 1 чел.):  

‒ арматурщик: 6, 4 разр.; 

‒ электросварщик: 5 разр. 

Участники монтажа, демонтажа (по 1 чел.):   

‒ строительный слесарь: 4-го, 3-го. разр; 

‒ такелажник: 2-го разр. 

Участники укладки по 1 чел.:  

‒ помощник оператора: разр. - 4; 

‒ оператор: 5. 

Также в данном процессе используются бетонщики 4-го разр (1), 2-го 

(2). 

3.2.5 Выбор монтажного крана 

1 кран используется для монтажа на объекте. Выполним его подбор.   

Формула вычисления минимального требуемого расстояния от уровня 

места, где стоит кран до верхней части стрелы Hстр, м, (17): 

 

 Hстр= hо+ h3+ hэ+ hс+ hп,  (17) 

«где hо является превышением опоры соответствующего 

монтируемого элемента непосредственно над уровнем, где находится кран, м;  

h3 - запас по высоте, от 0,5 м;  

hэ – показатель высоты в монтируемом положении элемента, м;  
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hс - показатель высоты строповки, м;  

hп - показатель высоты в стянутом   положении полиспаста, м; 

Hстр=8,5+0,5+1,2+2,5+1,5=14,2м. 

 

Формула аналитического вычисления наименьшего вылета стрелы (18): 

 

 lстр=(е+с+d)(Hстр–hш)/(hс+hп)+a,  (18) 

где  е – ½ толщины стрелы сверху монтируемого элемента или 

конструкции, которая была смонтирована ранее, м; 

с – имеющийся минимальный зазор между монтируемым элементов и 

стрелой или между смонтированной ранее конструкцией или стрелой, с = 0,5 

м;  

d - расстояние между центром тяжести и края крана, который приближен 

к стреле, м;  

hш - расстояние от уровня, где стоит кран, до оси поворота используемой 

стрелы, hш=1,5 м; 

lстр=(0,5+0,5+0,175)(14,2–1,5)/(2,5+1,5)+1,5=7,05 м. 

 

Формула вычисления наименьшей необходимой длины стрелы Lстр, м, 

(19)» [2]: 

 

 𝐿стр = √(𝑙стр − а)2 + (Нстр − ℎш)2,  (19) 

𝐿стр = √(7,05 − 1,5)2 + (14,2 − 1,5)2 = 13,9м. 

 

По расчетным характеристикам, которые были получены нами, 

выполним подбор наиболее оптимального варианта с учетом потребности 

монтажа отдаленных элементов. Будем использовать автомобильный кран 

марки КС-7471. 

 

3.3 Требование к качеству работ 
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Схема  операционного  контроля  приведена в таблице Б.3 Приложения 

Б и таблице Б.4. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Ведомость строительных механизмов, машин, технологическая 

оснастка, инструмент отображены в графической части на листе 6, 

Приложении Б» [1]. 

 

3.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

«Требуется обеспечивать способы строповки элементов конструкций с 

подачей их для требуемого места, запрет на подъем сборных ж/б конструкций 

без меток или монтажных петель для верной их строповки, монтажа» [1]. 

Обеспечение антикоррозийной защиты конструкций до поднятия.  

Требуется выполнять работы с соблюдением техники безопасности. 

Коммуникации, электросети переносятся или ограждаются для 

предотвращения повреждений. При ветре в 12 м/с запрещены работы.  

При перемещении краном грузов необходимо обеспечение требуемого 

расстояния [33]. 

Необходимым является применение предохранительных поясов с 

карабинами для работы на высоте от 1,5 м. Опалубка разбирается после 

получения бетоном требуемой прочности.  

Опалубка от бетона отрывается домкратом без повреждения 

поверхности бетона. Рабочие места ограждаются. «Перед сваркой проверяется 

исправность электродержателей, плотности соединения всех используемых 

контактов, сварочных проводов. При перерывах, требуется отключение 

электросварочных установок.  

Работы по погрузке/разгрузке, монтаж и пр. выполняются через 

грузозахватные устройства с соблюдением мер безопасности» [1].  
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При неподвижном барабане выполняется очистка лотка загрузочного 

отверстия, а также автобетоносмесителя от остатков бетона.  

Для защиты работников, используются каски по ГОСТ 12.4.087-84. 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«После того, как была установлена технологическая последовательность 

строительных процессов, составлялась калькуляция всех трудовых затрат. 

Отобразим в Приложении Б результаты выполняемых расчетов» [2]. 

3.6.2 Основные ТЭП 

Технические экономические показатели отобразим в таблице 7. 

 

Таблица 7 -  Технико-экономические показатели  

«Наименование показателей Кран   Ед. изм. 

Объем работ 107 шт 

Продолжительность работ 6 дн 

Затраты труда рабочих 60 Чел-см 

Производительность труда 108 % 

Выработка на одного рабочего в смену» [2] 1,78 шт/чел-см 
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4 Организация и планирование строительства 

 

Настоящий раздел состоит из разработки проекта по строительству 

публичной городской библиотеки по организации строительства. В 

предыдущем разделе выполнялось создание технологической карты. Состав 

ППР регламентирует СП 48.13330.2019.  

Решаемые задачи:  

‒ Расчет монтажных работ, 

‒ расчет потребности в конструкциях, изделиях, 

‒ Подбор машин, механизмов, 

‒ Рассчитать трудоемкость работ, 

‒ Разработать чертеж календарного плана, графика перемещения 

сотрудников, 

‒ Разработать СГП с необходимыми расчетами, 

‒ Разработать мероприятия, чтобы охранять труд, технику безопасности 

на стройплощадке. 

 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

«Объемы СМР вычисляются через архитектурные строительные 

чертежи. Единицы измерения используются по сборникам ГЭСН. Объемы 

работ подсчитывались в таблице В.1, Приложении В» [8].  
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4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах 

 

«Установление потребности, имеющейся в конструкциях, материалах 

выполняется по ведомости объемов исполняемых работ, норм расходов 

стройматериалов с занесением данных в таблице В.2, Приложение В» [2]. 

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

В разделе 3 выполним расчет параметров, подбор грузоподъемного 

крана. В результате был выбран кран КС-7471 [11]. 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

Для установления требуемых затрат труда машин, рабочих, необходимы 

знания времени для всех работ 

Формула расчета трудоемкости работ (20): 

 

 Тр =
𝑉∙𝐻вр

8
, чел − см (маш − см),  (20) 

где  V – количество работ; 

Нвр – временная норма; 

8 – длительность смены, час. 

 

Все расчеты заносятся в таблицу на листе 7, который имеется в 

графической части работы. 
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4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 

График перемещения рабочей силы, календарный график имеется в 

графической части.  

Для создания календарного графика, необходимо установить отдельную 

длительность работ с формулой 21: 

 

 «Т =
Тр

𝑛∙𝑘
, дней,  (21) 

«где  Тр – трудовые затраты (чел-дн); 

n – количество рабочих; 

k – сменность. 

 

Срок строительства устанавливается по СНиП 1.04.03-85*. Рассчитаем 

коэффициент равномерности потока по численности сотрудников (формула 

22): 

 

 𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
,  (22) 

где Rср – среднее количество на объекте рабочих (формула 23): 

 

 𝑅ср =
ΣТр

Тобщ
,  (23) 

где ΣТр – трудоемкость работ, в т.ч. неучтенных; 

Тобщ – длительность строительства в соответствии с графиком» [2]; 

𝑅ср =
3391,6

141
= 24 чел; 

 

Rmax – максимальная на объекте численность работников; 

𝛼 =
24

30
= 0,8. 
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4.6 Расчет площадей складов 

 

Рассчитаем в таблице 8 складскую площадь. 

 

Таблица 8 -  Ведомость по расчету складской площади 

Констру

кции, 

изделия 

материа

лы 

Общая 

потреб

ность, 

Qобщ 

Един

ицы 

изм. 

Наибол

ьший 

суточн

ый 

расход 

Продолж

итель-

ность 

укладки 

материал

а, Tдн 

Норм

а 

хране

ния  

на 1 

м2 

площ

ади 

Расчет

ный 

запас 

на 

складе 

Qзап  

Разм

еры  

скла

да 

Фактич

еская 

складск

ая 

площад

ь 

Хар

ак-

тер

ис-

тик

а 

скл

ада 

1 3 2 5 4 7 6 9 8 10 

Плиты 

перекры

тия 

551,8 м3 13,4 27 0,75 57,6 
29×1

0 
128,1 

Отк

р. 

Линолеу

м 
291 м2 113,6 6 80 291 

2×5 
10,2 

Зак

р. 

Руберои

д  
3171 

м2 
933 6 3,58 3171 

40×4

6 
2607 

Зак

р. 

 

Дни запаса,  n = местные 3-5 дней, привозные 10-15 дней.  

Коэффициент  неравномерности  выполняемого поступления, α = 1,1, 

потребления, k = 1,3, применения складской площади = 0,6 

На СГП складская площадь устанавливается по удобству исполнения 

погрузочных разгрузочных работ, фактических размеров.  

 

4.7 Расчет и подбор временных зданий 

 

«Количество работников, определяемое через известное количество 

работников: 

 

Nр=30 ⋅ 100/85 = 35,29чел. (т.е. 36 чел.), 

 

1% - 0,36 чел, 𝑁итр = 8 ⋅ 0,36 = 2,88чел. (т.е. 3 чел). 

Количество служащих 𝑁служ = 5 ⋅ 0,36 = 1,8чел. (т.е. 2 чел).: 

 

𝑁ноп = 2 ⋅ 0,36 = 0,72чел. (т.е. 1 чел)» [2]. 
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Выполним численность работников с учетом отпусков, болезней и пр. 

для установления количества работников в них.  

 

𝑁общ = (36 + 3 + 2 + 1) = 42 ⋅ 1,05 = 44,1чел. (т.е. 45 чел). 

 

Выбор, расчет временных зданий занесен в таблицу 9. 

 

Таблица 9 -  Выбор, расчет зданий временного характера.  

«Временные 

здания 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

р
аб

о
та

ю
щ

и
х

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

п
о
л
ь
зу

ю
щ

и
х
ся

 

д
ан

н
ы

м
и

  

п
о
м

ещ
ен

и
ям

 Требуемая 

площадь, м2 Тип  

времен-

ного  

здания м2 

Размер здания 

м/м2 Шифр 
н

а 
1
 

р
аб

о
тн

и
ка

 

О
б
щ

ая
 

Служебные  

1 Контора  
3 100 4 12 контейнер 

6 × 3 × 2,5

15,6
 

ИК 33-5 2 Проходная  

2 100 9 18 

сборно-

разбор-

ный  

3 × 3

9
 

Санитарно-бытовые помещения  

3 Гардероб и 

помещения для 

отдыха 

45 70 0,7 22,05 контейнер  
7,5 × 3,1 × 3

21
 5055-1 

4 Помещение для 

приема пищи  
45 50 1 22,5 контейнер 

7,5 × 3,1 × 3

21
 5055-1 

5 Душевая  
45 50 0,54 12,15 контейнер 

8 × 3,5 × 3,1

24
 

494-4-

14 

6 Туалет» [2] 45 100 0,1 4,5 контейнер 
1,3 × 2,1 × 2,5

2,73/5,46
 5030-72 

 

«В процессе проектировки размещения зданий временного назначения, 

чтобы обслуживать нужды стройки, учитывались следующие условия: 

предусмотрено применение туалетов, где имеются герметические емкости без 

отсутствия последних, использования выгребных ям с соответствующим 

разрешением от ГОССАНЭПИДНАДЗОРА. 

Требуется размещение гардеробной, душевых, помещений, чтобы 

выполнять сушку одежды в расположенных рядом контейнерах, вагонах с 

выполнением блокировки при наличии возможности. 
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Временные здания санитарно-бытового, административного назначения 

находятся с наветренной стороны к возводимому объекту. Бытовые 

помещения находятся в безопасной зоне на строительной спланированной 

площадке с отводом поверхностных вод» [2]. 

 

4.8 Расчет потребности в воде и определение диаметра временного 

водопровода 

 

Установка расхода воды выполняется через временный водопровод по 

формуле 24: 

 

 D = 2√
Qрас⋅1000

π⋅ϑ
= мм,  (24) 

где Q – объем сильного расхода (литры/сек);   

𝜗 - скорость воды в м/сек (1,5 – 2);  

𝜋 – 3,14. 

Общий расход воды (25): 

 

 𝑄общ = 𝑄пож + 𝑄пр + 𝑄хоз,  (25) 

«где 𝑄пож- объем воды, расходуемой на удовлетворение пожарных нужд,  

𝑄пр - объем воды, расходуемой на удовлетворение производственных 

нужд (формула  26) [30]: 

 Qпр = Кi
qi⋅ni⋅ki

′

ti⋅3600
= л/сек,  (26) 

где qi- удельный объем расходуемой воды для каждого потребителя» 

[2]; 

ni- количество потребителей при высокой загрузке, таблица 7; 

Кi  - 1,2 – коэффициент на объем расходуемой воды, которая не была 

учтена; 

ki
′  - 1,5 – коэффициент имеющейся часовой неравномерности.  

ti= 8 часов.    
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« Qхоз  – выполняемый расчет воды для того, чтобы удовлетворить 

хозяйственные бытовые нужды (формула 27): 

 

 Qхоз =
q2⋅n2⋅k2

t2⋅3600
+

q2
′ ⋅n2

′

t2⋅3600
= л/сек,  (27) 

где q  - удельный расход на удовлетворение хозяйственно-питьевых 

нужд; 

n2- количество работников при максимальной загруженности смены;  

q2
′ - объем воды для принятия 1 сотрудником душа;  

n2
′ - количество работников, использующих душ, %» [2]; 

t2= 45 мин. 

 

Нормы объема расходуемой воды для удовлетворения хозяйственных 

бытовых нужд содержит таблица 10. 

 

Таблица 10 -  Нормы расходуемой воды для удовлетворения хозяйственных 

бытовых нужд 

Потребители 
Норма 

расхода 

Единицы 

измерения 
длительность 

Коэффициент 

неравномерности 

Хозяйственные 

питьевые, 

канализация 

20 1-н рабочий 8 2 

Душевые установки 35 1-н рабочий 0,75 1 

 

𝑄пр =
836,4 ⋅ 1,5

8 ⋅ 3600
= 0,04л/сек, 

𝑄хоз =
25 ⋅ 36 ⋅ 1,5

8 ⋅ 3600
+

15 ⋅ 30

0,75 ⋅ 3600
= 0,39 л/сек, 

𝑄расч = 𝑄пр + 𝑄хоз = 0,04 + 0,39 = 0,43л/сек, 

𝐷 = 2√
𝑄рас ⋅ 1000

П ⋅ 𝜗
= 2√

0,43 ⋅ 1000

3,14 ⋅ 0,9
 = 24,7мм. 
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При 𝐷 = 24,7мм, ø =  25мм - внутренний диаметр водогазопроводной 

стальной трубы , ø = 33,5мм - наружный диаметр. 

 

4.9 Определение потребной мощности сетей электроснабжения 

 

Формула определения мощности использования электрической энергии 

(28): 

 

 Ртр = α ⋅ [
k1⋅∑ Pт

cos ϕ1

+ k2
∑ Рт

cos ϕ2

+ k3 ∑ Ров + k4 ∑ Pона] , кВА,  (28) 

«где  α - коэффициент утраты в сетях мощности, α =1,1; 

k1 ÷ k4 - коэффициенты одновременной деятельности для 

электродвигателей,          k1 = 0,6;  k2 = 0,5; k3= 0,8; k4 = 1» [2]; 

ΣРм, ΣРт – общая мощность силовых, технологических потребителей 

соответственно, кВт; 

ΣРо.в., ΣРона. – общая мощность приборов для внутреннего, наружного 

освещения, кВт.  

cosφ     - коэффициенты мощности, которые применяются в процессе 

перевода в кВА кВт, cosφ1, cosφ2, cosφ3 , cosφ4 = 0,7, 0,7, 1, 1 соответственно.  

 

Формула численности прожекторов (29): 

 

 𝑛 =
𝑃⋅𝐸⋅𝑆

𝑃л
,  (29) 

где Р  – значение удельной мощности лампы прожектора (0,25 – 0,4 

Вт/(м2 лк, с лампами ПЗС – 35);  

«Е – нормативное значение освещенности (лк), Е = 0,5 лк;  

S – площадь поверхности для освещения (м2); 

Pл – мощность используемой у прожектора лампы, ПЗС лампы – 35, Pл = 

500; 1000 Вт» [2].  

𝑛 =
0,3 ⋅ 0,5 ⋅ 6688

500
≈ 2шт. 
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Число мачт с прожекторами устанавливается по формуле (30): 

 

 𝑁пр =
𝑛

3÷4
,  (30) 

𝑁пр =
2

3
= 1шт. 

 

Принимаем по 3 лампы 4 мачты. 

 

Заданная мощность подстанции вычисляется с использованием таблиц  

11, 12. 

 

Таблица 11 -  Ведомость по уровню мощности объема потребляемой 

электродвигателями  

«Наименование машин, механизмов 

 
Марка 

Количест-во 

двигателей 

Мощность, 

кВт 

о
д
н

о
го

 

в
се х
 

Штукатурная станция  
Салют-

2 
1 10 10 

Машина по наклейке рулонной 

кровли  
СО-121 1 1,1 1,1 

Электрокраскопульт  СО-61 1 0,27 0,27 

Сварочный аппарат переменного 

тока» [3] 
ТД-300 1 25 25 

Итого  36,37 

 

Таблица 12 -  График объемов потребления электроэнергии для выполнения 

внутреннего освещения  

«Потребители  Единицы измерения Количество 
Мощность, кВт 

одного всех 

1 Контора 100 м2 0,49 1 0,49 

2 Гардеробная  100 м2 0,48 0,2 0,096 

3 Уборная 100 м2 0,10 0,1 0,01 

4 Проходная  100 м2 0,18 0,1 0,018 

5 Душевая 100 м2 0,27 0,1 0,027 

6 Столовая» [2] 100 м2 0,49 0,2 0,098 

Итого  0,74 

Прожектора шт 12 0,5 6 

𝑃тр = 1,1  [
0,6 ⋅ 36,37

0,7
+ 0 + 0,8 ⋅ 0,74 + 1 ⋅ 6] = 41,54 кВА. 
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Трансформаторная подстанция - СКПТ-100-6/10/0,4 (таблица 13). 

 

Таблица 13 -  Характеристика ТП 

«Наименование Мощность, кВА 
Габариты, м 

Примечание 
длина ширина 

СКПТ-100-6/10/0,4 50 1,55 1,40 полуоткрытая конструкция 

 

ТП запроектирована на стройплощадке так, что размер максимального 

радиуса – 100 м., что меньше максимальных 400 м» [7].   

 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

 

СГП – план стройплощадки, где содержится отображение 

проектируемого, временных зданий, коммуникаций, ограждений, дорог. 

Разрабатывается для того, чтобы возвести надземную часть здания с 

изображением стройплощадки с ограждением временным забором, 

конструкция которого является типовой. Он выполняется из металлической 

сетки. Для изготовления его стойки используются стальные трубы, имеющие 

укрепление фундаментными блоками.  

На выезде имеется пункт для мойки колес, обладающий системой по 

сбору, очистке вод, установлением щита с паспортом объекта, схемы 

движения транспортных средств. Пост охраны устанавливается на въезде.  

На стройплощадке создается 6-тиметровая временная дорога, где 

используются сборные ж/бетонные 16-тисантиметровые плиты по слою песка 

с разгрузочными площадками. На СГП отображены места монтажных кранов, 

зоны по ограничению их работы, открытые площадки, чтобы складировать 

стройматериалы, бытовка строителей, а также места биотуалетов, мусорных 

контейнеров [23].  

Также отображается места мачт прожекторов, чтобы освещать 

площадку. Временные инженерные коммуникации, точки подключения 

подлежат уточнению в ППР. 
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4.11 Технико-экономические показатели  

 

Технические экономические показатели СГП содержатся в таблице 14. 

 

Таблица 14 -  Технические экономические показатели СГП 

Показатели Примечание Количество Единицы 

измерения 

1 Площадь строительной 

площадки 

F 26316,6 м2 

2 Площадь постройки 

проектируемого здания 

Fn 1143,4 м2 

3 Площадь постройки 

временными зданиями 

Fb 129,9 м2 

4 Протяженность:    

- водопровода Ø 25 мм 221,4 м 

- осветительной линии  553,4 м 

- ограждения инвентарный 

забор 

672,8 м 

5 Коэффициент (Кnb) 
𝐾nb =

𝐹𝑏 ⋅ 100

𝐹𝑛
 𝐾nb =

129,9 ⋅ 100

1143,4
= 11,4 

% 

6 Компактность 

стройгенплана: 

К1 

𝐾1 =
𝐹𝑛 ⋅ 100

𝐹
 𝐾1 =

1143,4 ⋅ 100

26316,6
= 4,34 

% 

К2» [2] 
𝐾2 =

𝐹𝑏 ⋅ 100

𝐹
 𝐾2 =

129,9 ⋅ 100

26316,6
= 0,5 

% 

Технические экономические показатели отобразим в таблице 15. 

 

Таблица 15 -  Технические экономические показатели календарного плана 

«Наименование Характеристика 
Ед. 

изм. 

Показатели 

Норма-

тивные 

Приня-

тые 

1 2 3 4 5 

Общая 

продолжительность 

Принимается по 

календарному графику 
мес 8 7 

Общая трудоемкость Принятая по календарному 

графику 

чел.-

дн. 
3391,6 2926 

Производительность 

труда 

 

Пт =
Тр

норм.

Тр
прин.

⋅ 100% 

Пт =
3391,6

2926
⋅ 100%

= 115% 
 

% 

 

100 

 

115 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 

Трудоемкость в чел.-дн на 

1м3 здания 
32,010490/6,3391V/Т

р


Тр/𝑉 = 2926/10490 = 0,27 

ч.-

дн/м3 
0,32 0,27 

Коэффициент 

неравномерности 

движения рабочих 

𝛼 =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅ср
30

20,75

 

𝑅ср =
Тр

прин.

Пр
прин

=
2926

141
= 20,75  

 1÷2 1,44 

Коэффициент сменности Ксмен = ∑𝑡 ⋅ 𝑎/Тобщ = 

= 218/141 = 1,54 
  1,54 

Коэффициент совме-

щенности строите-льных 

процессов» [2] 

Ксовм = ∑𝑡/Т = 
= 187/141 = 1,32   1,32 

 

Выводы по разделу 4 

В разделе рассчитывались объемы монтажные работ, ведомость 

потребности в материалах, изделиях, что применялось, чтобы создать 

календарный план для работ. Также в разделе выполнялся подсчет площади 

временных помещений, размер диаметра используемой на временной основе 

водопроводной сети. Указанные сведения необходимы были для того, чтобы 

создать СГП объекта, подсчета технических экономических показателей ППР. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Общие данные 

 

Выбранным объектом строительства является городская публичная 

библиотека.  

Район строительства – г. Бузулук. 

Размеры здания библиотеки в плане 18,0×60,4, переменная этажность. 

Техподполье – между осями «12-16», «1-5», 4-х этажное с высотой этажа в 3,3 

м. между «6-11». 

«Каркас – рамный, имеет взаимосвязанные поперечные рамы. Для 

обеспечения пространственной неизменяемости каркаса используется жесткое 

сопряжение ригелей, колонн в рамах, рам в осях «3-4, 8-9, 13-14», дисками 

перекрытий, которые формируются распорками ж/бетонными плитами  

покрытий, перекрытий здания. 

Наружное ограждение – стены, выполненные из керамзитобетонных 

блоков, на цементном песчанном растворе марки М100, ограждающие 

наружные конструкции с утеплением их несгораемыми плитами минеральной 

жесткой ваты «Изовер» с облицовкой при помощи алюминиевых листов 

Reinobond, где размер вентилируемой прослойки составляет =50 мм» [3].  

По = 2105,08 м2 – размер общей площади здания 

Vстр = 21850 м3 – его строительный объем. 

Расчет составлялся по рекомендациям УНЦС 81-02-2024. Стоит 

отметить, что дата начала применения сборников УНЦС – 1.01.2024г.  

УНЦС – «показатель имеющейся потребности в деньгах, чтобы создать 

единицу мощности стройпродукции, чтобы планировать инвестиции в 

объекты, относящиеся к капитальному строительству. 

Показатели НЦС вычислялись в уровне цен на 01.01.2024 г. для 

Московской области.   
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Показатели НЦС 81-02-01-2024 учитывают затраты для оплаты труда 

сотрудников, использования строительных машин, стоимость оборудования, 

материальных ресурсов, накладные расходы, сметную прибыль и пр. 

Показатели НЦС предусматривают конструктивные решения для 

использования объектов группами граждан, являющихся маломобильными. 

Чтобы определить стоимость строительства, озеленения, 

благоустройства использовались УНЦС, применяемые в сметных расчетах: 

‒ 81-02-06-2024 Сборник N06. Объекты культуры; 

‒ 81-02-16-2024 Сборник N16. Малые архитектурные формы [13]; 

‒ 81-02-17-2024 Сборник N17. Озеленение» [14]. 

 

5.2 Определение сметной стоимости строительства 

 

Чтобы определить стоимость строительства, требуется выбор таблицы 

06-06-001, где стоимость 1 тысячи томов равна 2588,36 тыс.руб. Количество 

томов здания – 100 тыс.  

Вычисление стоимости объекта: умножение показателя на мощность 

объекта, поправочные коэффициенты по учету изменений стоимости 

возведения к базовому району (г. Бузулук): 

 

С = 100 × 2588,36  × 0,83× 1,01 =  216982,22 тыс. руб. (без НДС), 

«где 0,83– (Кпер) коэффициент по переходу от стоимостных показателей 

Московской области к ценам Оренбургской области, (81-02-06-2024 Сборник 

N6, табл. 1); 

1,01 – (Крег1) коэффициент, выполняющий учет изменения цены 

строительства в Оренбургской области, что имеет связь с региональными 

климатическими условиями (НЦС 81-02-06-2024 Сборник N6, табл. 3).   

 

Сметный сводный расчет стоимости составляет в ценах, актуальных на 

01.01.2024 г. с отображением в табл. Г.3 Приложения Г. Применение НДС 
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выполняется к результатам данного расчета, тогда как в расценки НЦС входят 

лимитированные затраты. 

Сметные объектные расчеты стоимости строительства, озеленения, 

благоустройства содержатся в табл. Г.1, табл. Г.2 Приложения Г. 

НДС, равный 20%, принят по НК РФ. Размер сметной стоимости 

строительства - 340323,51 тыс. руб., в т ч. НДС, равный 56720,59 тыс. руб. 

Стоимость за 1 м2 - 161,67 тыс. руб» [34]. 

 

5.3 Расчет стоимости проектных работ 

 

В таблице 16 содержатся ключевые показатели цены строительства, 

учитывая НДС, с выполненным расчетом стоимости проектных некоторых 

работ. 

 

Таблица 16 -  Ключевые показатели стоимости возведения 

Показатели стоимости 

Стоимость 

на 01.01.2024, тыс. 

руб. 

Всего строительства  340323,51 

Изыскательных, проектных работ, в т.ч. экспертиза проектной 

документации 
13612,94 

технологического оборудования 23822,65 

фундаментов 15314,56 

Общая площадь здания, м2 2105,08 

на 1 м2 здания 161,67 

на 1 м3 здания 15,58 

 

5.4 Заключение по разделу экономика строительства 

 

В экономическом разделе рассчитывалась сметная цена на возведение 

объекта строительства, озеленение, устройство тротуаров, а также на 

освещение территории с использованием люминесцентных ламп. 

Расчеты выполнялись по сборникам НЦС. 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

«В разделе рассматриваются разные аспекты безопасности работ для 

предотвращения существенных последствий» [1]. 

 

6.1 Конструктивно-техническая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого объекта 

 

«Проектируемый объект - Городская публичная библиотека в г. Бузулук 

с технологическим паспортом в таблице 17» [12]. 

 

Таблица 17 -  Технологический паспорт объекта 

«Технологический 

процесс 

Вид 

выполняемой 

работы 

Разряд, 

должность 

сотрудника, 

выполняющего 

работу 

Технологические 

инструменты, 

оборудование 

для исполнения 

работ» [1] 

Материалы 

для 

исполнения 

работы 

Монтаж плит 

перекрытий и 

устройство 

монолитных 

участков 

Монтаж плит 

Монтажники 

1-5 разрядов, 

Бетонщики 

кран КС-7471 

Плиты 

перекрытия, 

бетон 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

«В соответствии с характером выполняемых работ, требуется 

определение профессиональных рисков монтажников. После анализа 

идентификации рисков, выявлялись вредные, опасные факторы по ГОСТ 

12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» [15]. Отобразим в таблице 18 

профессиональные риски» [1]. 

 

  



56 

 

Таблица 18 -  Профессиональные риски 

«Технологический 

процесс 

Негативный фактор, 

вызывающий 

профессиональные риски 

Источник возникновения 

негативного фактора 

Монтажные работы 

Загрязнение рабочей зоны 

Строительная техника, отходы 

производства, строительные леса 

и стреловидный кран, работа в 

неблагоприятные погодные 

условия» [7] 

«Травмирование при работе на 

высоте 

Высокая/низкая температура, 

влажность и другие погодные 

условия, вызывающие 

дискомфорт на рабочем месте 

Работа инструментов и 

строительной техники» [7] 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Минимизируем влияние отрицательных факторов, сократим риск 

возникновения опасных ситуаций с занесением в таблице 19 методов, средств 

защиты [9]. 

 

Таблица 19 -  Способы уменьшения рисков 

Отрицательный фактор 
Способы уменьшения 

рисков 
СИЗ 

Загрязнение  
Контроль чистоты, 

применение СИЗ 

Респиратор, перчатки, спец. 

Костюм  

Получение травм 
Инструктаж, применение 

СИЗ  

«Перчатки, каски, системы 

позиционирования, 

удержания (анкерные 

элементы по креплению, 

страховочный канат)» [1] 

«Низкая/высокая 

температуры, влажность, 

прочие условия погоды, 

которые влекут 

возникновение на месте 

работы дискомфорта  

Инструктаж, ротация 

сотрудников, комната 

отдыха 

Спецодежда, ботинки со 

стальным носком, 

утепленные куртки, пр.» [1] 

Работа стройинструментов, 

техники 
Инструктаж 

Применение техники для 

строительства по ЕВРО-5, 

безопасных инструментов 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

Пожарная безопасность устанавливается ГОСТ 12.4.004-91 «Система 

стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность», СП 112.13330.2011 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений» [16].  

Отрицательные факторы – причина появления опасности (таблица 20). 

 

Таблица 20 -  Отрицательные факторы появления возгорания 

«Технологический 

процесс 
стройтехника  

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 
Результат» [3]  

земляные работы Экскаватор 

Класс 

Е 

«Открытое 

пламя, 

высокая темп., 

горючие 

материалы на 

площадке 

Возгорание объекта, 

стройоборудования, 

травмы, гибель 

рабочих 

Монтаж 
Стреловидный 

кран 

Сварка 
Сварочный 

аппарат 

 

Для их нейтрализации выполняется противодействие им (таблица 21). 

 

Таблица 21 -  Способы противодействия опасным факторам пожарной 

безопасности 

Технологический процесс, 

оборудование 
Мероприятие  

Требования к улучшению пожарной 

безопасности  

Монтаж плит перекрытий Монтажные работы 

Соблюдение «ГОСТ 12.1.004-91. 

Межгосударственный 

стандарт. ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие 

требования». Соблюдение ГОСТ Р 

12.3.047-2012 [32] 

Национальный стандарт 

РФ. 

ССБТ. Пожарная 

безопасность 

технологических 

процессов. Общие 

требования. Методы 

контроля» 
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6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

Экономическая безопасность – важный фактор для того, чтобы 

обеспечить его функционирования. Она обеспечивается через изучение 

вредных влияний, оказываемых на окружающую среду. Отобразим в таблице 

22 анализ негативных факторов [7]. 

 

Таблица 22 -  Факторы негативного действия на окружающую среду 

Технологические 

процессы 
Объект 

Влияние на 

литосферу 

Влияние на 

гидросферу 

Влияние на 

атмосферу 

«Монтажные 

работы 

Городская 

библиотека 

Загрязнение 

отходами 

использования 

строительной 

техники 

Загрязнение 

стоками, 

слив 

отходов, 

увеличение 

нагрузки на 

систему 

канализации 

Загрязнение 

выхлопными 

газами, 

строительной 

пылью» [1] 

 

Нейтрализация отрицательных факторов выполняется через 

разработанные меры, методы для улучшения ЭБ (таблица 23). 

 

Таблица 23 -  Методы для улучшения ЭБ 

«Объект Городская библиотека 

Методы по 

нейтрализации по 

загрязнению: 

атмосферы 

Применение техники стандарта ЕВРО-5, ликвидация 

строительной пыли, проверка техники, ограждение площадки 

для предотвращения распространения пыли  

гидросферы 

Слив отходов в очистных сооружениях, контроль загрязнения 

слива иными жидкостями, подлежащих утилизации по 

государственным стандартам» [1]. 

литосферы 
Проверка техники в соответствующих местах, проверка 

протечек масла  

Выводы по разделу 

«В настоящем разделе сформирована конструктивно-техническая, 

организационно-техническая характеристика объекта с проведением 

идентификации рисков по специфике выполняемых работ. В разделе 

рассматривались способы, чтобы обеспечить пожарную, экологическую 

безопасность объекта» [3]. 
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Заключение 

 

«В выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы 

разработки проекта организации строительства городской публичной 

библиотеки в г. Бузулук.  

В архитектурно-планировочном разделе изучены характеристики и 

особенности застраиваемого участка, описано объемно-планировочное и 

конструктивное решение. Произведен теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций» [7] 

«В расчетно-конструктивном разделе был произведен расчет 

столбчатого монолитного железобетонного фундамента, выполнены 

необходимые расчеты, чертежи и спецификации» [7].  

«В разделе технологии строительства разработана технологическая 

карта на монтажные работы по укладке плит перекрытия, а также монолитных 

участков, определена потребность в материально-технических ресурсах. 

Подобран подходящий для данного здания монтажный кран и другие 

машины, и механизмы. 

Раздел, посвященный организации и планированию строительства 

включает в себя разработку календарного и строительного генерального 

планов, определение складских площадей, потребности в электроснабжении и 

водоснабжении» [7].  

В экономическом разделе работы произведен расчет сметной стоимости 

строительство согласно НЦС 81-02-06-2023 Сборник N6. Объекты культуры. 

Сметная стоимость строительства городской публичной библиотеки 

составляет 340323,51 тыс. руб., в т ч. НДС – 56720,59 тыс. руб. 

«В разделе безопасности и экологичности произведен анализ опасных 

производственных и пожароопасных факторов, а также факторов, влияющих 

на экологию. Разработаны методы улучшения экологической безопасности 

для нейтрализации негативных факторов строительства» [7]. 
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Приложение А  

Дополнительные сведения к «Архитектурно-планировочному разделу»\ 

 

 

 

Рисунок А.1 – Схема расположения элементов фундаментов 

 

 

 

Рисунок А.2 – Узел 4 [22] 

 

  



66 

 

Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.1 – Ведомость перемычек 

Марка ПР Схема сечения 

1 2 

1 

                

2 

          

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.2 – Спецификация перемычек 

«Обозначение Наименование 

Количество на этаж 

Масса 

ед.,кг 

Приме 

чание 
Тех. 

подполье 
1 2 3 4 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Серия 

1.038.1-1 

1ПБ13-1 - 18 2 4 1 25 25,0 - 

1ПБ16-1 - 11 4 7 2 24 30,0 - 

2ПБ19-1 - 11 12 6 2 31 81,0 - 

Индивид. изг. - 1 2 2 - 25 - - 

1ПБ16-1 

(2шт. на 

проем)  

4 - - 4 - 24 30,0 

- 

1ПБ16-1 

(3шт. на 

проем) 

- - 4 - 2 8 81,0 

1шт. 

выход на 

кровлю 

1ПБ13-1 

(2шт. на 

проем) 

32 - - - - 64 

- - 

1ПБ16-1 (2шт. 

на проем) 
- 6 - - - 12 

- - 

2ПБ19-3 (3шт. 

на проем) 
- - 1 - - 2 

- - 

1ПБ13-1, 

в=120» [7] 
- - - - 2 5 

- - 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Номенклатура конструктивных элементов 

«Эскиз 
Пози-

ция 
марка 

размеры марка 

бетон

а 

объем 

бетон

а 

вес, 

т L B h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

п-1 
ПК60.12

-8АтV 

598

0 

119

0 

22

0 
200 0,84 2,23 

п-2 
ПК60.10

-8АтV 

598

0 
990 

22

0 
200 0,69 1,875 

п-3 

ПК60.12

-

12,5АтV 

598

0 

119

0 

22

0 
200 0,84 1,51 

п-4 

 

ПК 60-

18-12,5 

АтV 

598

0 

178

0 

22

0 
200 1,24 3,28 

п-5 
ПК 30-

10-8АтV 

298

0 
990 

22

0 
200 0,35 0,9 

п-6 
ПК 30-

12-8AтV 

298

0 

119

0 

22

0 
200 0,42 1,125 

п-7 

 

ПК 42-

12-8AтV 

418

0 

119

0 

22

0 
200 0,61 1,52 

п-8 
ПК 48-

12-8АтV 

478

0 

119

0 

22

0 
200 0,78 1,775 

Лестничное ограждение 

 

- ОЛ-32-1 
317

0 

140

0 

85

0 
- - 

0,053

» [7] 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.4 – Спецификация заполнения оконных и дверных проемов 

«По

з 

Обознач

ение 

Наименовани

е 

Количество на этаж 

Масса 

ед.,кг 

Приме 

чание 

Тех. 

под

поль

е 

1 2 3 4 
Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Окна 

1 

ГОСТ 

23166-

2021 

Ок-1 15 - - - - 15 - - 

2 Ок-1(г) 5 - - - - 5 - - 

3 Ок-2 - - - 2 2 4 - - 

4 Ок-3 - - - 2 2 4 - - 

5 Ок-3(н) 11 - - - - 11 - - 

6 Ок-4 - 2 - - - 2 - - 

7 

ГОСТ 

34379-

2018 

В-1 - - - - - 2 - - 

8 В-2 - - - - - 2 - - 

9 В-3 - - - - - 2 - - 

10 В-3(н) - - - - - 2 - - 

11 В-4 - - 2 - - 2 - - 

12 В-4(н) - - 2 - - 2 - - 

13 В-5 - - - - - 2 - - 

14 В-5(н) - - - 2 - 2 - - 

15 В-6 - 2 - - - 2 - - 

16 В-6(н) - 2 - - - 2 - - 

17 В-7т - 2 - - - 2 - - 

18 В-8т - 2 - - - 2 - - 

19 В-9т - 2 - - - 2 - - 

20 В-10т - 1 - - - 1 - - 

21 В-12 - - - - - 2 - - 

22 В-13 - 1 - - - 1 - - 

23 ВВ-1 - - - 2 - 2 - - 

24 ВВ-2 - - 4 4 - 8 - - 

25 
 

ВВ-3 - - 4 2 - 6 - - 

26 ВВ-4 - - 2 2 - 4 - - 

Двери 

Д1 

ГОСТ 

475-2016 

ДН22 – 16 - 6 - - - 6 - - 

Д2 ДН22 – 13,1 7 14 14 10 - 45 - - 

Д3 ДН22 – 14 - - - 4 - 4 - - 

Д4 ДН22 – 13,6  - 5 - - - 5 - - 

Д5 ДН22 – 9,1 8 11 5 7 - 31 - - 

Д6 ДН22 – 8,1 - 10 2 - - 12 - - 

Д7 ДН22 – 7,1 - 12 - 2 - 14 - - 

Д8 ДН22 – 5,1 7 1 - - - 8 - - 

Д9 ДН22 – 9» [7] - 2 2 2 - 6 - - 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.5 - Экспликация полов 

«Наименование 

помещения 

Тип 

пол

а 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание), мм 

Пло-

щадь 

пола, 

м2 

1 2 3 4 5 

тамбуры входов 

вЛК 

электрощитовая,тех

.ко ридор, 

венткамера, 

вестибюль, 

тамбур главного 

входа 

 

 

 

 

 

 

 

К-1 

 

 

Порцеланатовая 

керамическая плитка 

шероховатая                                        

10 

Прослойка -клей                                   

4 

Прослойка-самонивелант 

"EDIROK B33"                                                                                                                                                                              

Цементно-песчаный 

раствор М150   40 

Полистирол 

экструдированный 

"Пеноплекс"                                         

20               

Керамзитобетон,армирован

ный сеткой  

100х200х4ВрI                                     

80 

Грунт с втрамбованным 

щебнем, 

пролитый битумом                             

50 

 

47,86 

Техподполье,тамбу 

ры в техническом 

подполье, 

венткамеры 

 

Ц-1 

 

 

 

Цементно-песчаный 

раствор М150   30 

Полистирол 

экструдированный  

"Пеноплекс"                                        

20               

Керамзитобетон,армирован

ный сеткой  

100х200х4ВрI                                     

80 

Грунт с втрамбованным 

щебнем, 

пролитый битумом                             

50» [7] 

 

468,3

9 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

1 2 3 4 5 

«санузлы, 

душевая,комнаты 

 уборочного  

инвентаря, 

мойка при буфете 

 

К-2 

 

 

 

Порцеланатовая 

керамическая плитка 

матоватая                                             

10 

Прослойка -клей                                   

4 

Прослойка-самонивелант 

"EDIROK B33"                                                                                                                                                                              

Цементно-песчаный 

раствор М150 по уклону                                            

20÷40 

2слоя изола на битумной 

мастике        5                     

Цементно-песчаный 

раствор М150    40 

Полистирол 

экструдированный 

"Пеноплекс"                                         

20               

Ж/б плита                                           

220 

                   

540,99 

Обменный фонд, 

хранилища, 

коридор и 

гардероб 

персонала, бух 

галтерия, 

коридор и кабинет 

заведующей 

Л-1 

 

 

 

Покрытие -линолеум ПВХ 

(гетерогенный) 2-й 

категории              2 

Прослойка -мастика 

клеящая              1 

Прослойка-самонивелант 

"EDIROK B33" 

Цементно-песчаный 

раствор М150   60 

Полистирол 

экструдированный 

"Пеноплекс"                                         

20               

Ж/б плита                                           

220» [7] 

 

1486,4 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

1 2 3 4 5 

«общие коридоры, 

зимний сад, 

буфет 

 

К-3 

 

 

 

Порцеланатовая 

керамическая плитка 

матоватая                                             

10 

Прослойка -клей                                   

2 

2слоя листов ГВЛ на 

клею                 26 

Пенополистирол 

экструдированный 40  

1 слой  полиэтилена 

Ж/б плита                                           

220 

121,4 

 

музыкальный зал, 

конференцзал,музей-

выставка 

 

 

Кр-

1 

 

 

Ковролин                                              

10 

Прослойка -клей                                   

1 

2слоя листов ГВЛ на 

клею                 26 

Сухая засыпка 

керамзитовым песком  

40  1 слой  

полиэтилена 

Ж/б плита                                           

220 

 

235,94 

 

венткамеры 

вытяжные, 

чердачные пазухи(на 

отм.+8,250;+11,550) 

 

Ц-

2 

 
 

Цементно-песчаный 

(с железнением) 

растворМ150                                       

20 

Цементно-песчаный 

раствор М150   30 

1 слой пленки 

полиэтиленовой 0,2                                 

Экструдированный 

пенополистирол 200    

1 слой изола на 

битумной мастике3                              

Ж/б плита                                           

220» [7] 

78,04 
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Приложение Б  

Дополнительные сведения к разделу Технологии строительства 

 

Таблица Б.1 – Ведомость подсчета объемов работ 

«Эскизы,формулы и правила 

подсчёта 
Виды работ 

Кол-

во 

Ед.изм по 

ЕНиР 

Количество на один элемент 

3.5·107 

Разгрузка и складирование 

плит перекрытий 
3,74 100т 

Количество из спецификации 
Монтаж плит перекрытий 

 
107 шт. 

𝑙эл = 𝑙𝑛 ⋅ 𝑛 = 0.6 ⋅ 107 = 37,2 Сварка закладных деталей 6,42 10м 

Считаются все стыки 
Антикоррозийное 

покрытие 
9,2 10ст 

Считаются все продольные и 

поперечные швы в 

метрах.l=9048м 

Заливка швов 90,48 100м 

- Установка опалубки 41,22 1м2 

- Установка арматуры 32 шт 

- Бетонирование 19,93 м3»[2] 

 

Таблица Б.2 – приспособления для монтажа, захвата груза 

«Наименова

ние 

конструкций 

Марка, 

ГОСТ, № 

чертежа, 

наименова

ние 

Эскиз 

Техническая 

характеристика 

Высота 

грузозахватн

ого 

устройства, 

м 
Грузоподъемно

сть, т 

Масс

а, кг 

1 2 3 4 5 6 

Плиты 

перекрытия 

Четырех 

ветвевой 

строп 

4СК-5 

 

5 500 1,5 

Бадья 

поворотная» 

[7] 

БП-0,5 

 
- 600 - 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Схема  операционного  контроля  качества  при монтаже плит 

перекрытий 

«Кто контр 

конролкеке 

контролиру

ет 

Наименования 

процессов 

надлежащих 

контролю. 

 

Предмет 

контроля 

Инструме

ны 

испособы 

контроля 

Переодичнос

ть контроля 

Службы 

Прораб Монтаж плит 

перекрытий 

Правильность и 

надежность 

строповки 

визуально В процессе 

установки 

Геодези

ст 

Точность 

установки, 

плотность 

опирания и 

примыкания 

уровень, 

отвес 

Соответствие 

отметок 

проектным 

нивелир 

                      

Мастер 

Сварка и 

антикорроз 

защита 

качество 

сварки,наличие и 

правельность 

ведения журнала 

сварочных работ 

 

визуал 

в проц 

работы 

лаборат 

правильность 

разбивки осей 

 

 

Подготовительн

ые работы 

 

 

 

 

 

Выверка 

монтажного 

горизонта 

 

 

 

визуально

е 

В период 

монтажа 

 

 

 

 

правельность 

складирования 

Соответствие 

марки р-ра или 

бетона заделки 

стыков по 

проекту 

 

 

Заделка швов 

Качество 

заделки 

продольных и 

поперечных 

швов 

визуально

е 

 

 

В процессе 

работы 

 

 

 

Соблюдение 

технологической 

последовательно

сти операции» 

[7] 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.4 – Требования к качеству и приёмке работ  при бетонировании монолитных участков 

«Наименование 

технологических 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет контроля 
Способ контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

Технические 

характеристики оценки 

качества 

1 2 3 4 5 6 

1. Приёмка 

арматуры 

Соответствие арматурных 

стержней и сеток проекту (по 

паспорту) 

Визуально До начала 

установки 

сеток 

Производитель 

работ 

 

Диаметр и расстояние между 

рабочими стержнями 

Штангенциркуль, 

линейка 

измерительная 

До начала 

установки 

сеток 

Мастер 

2. Монтаж 

арматуры» [7] 

«Отклонение от проектных 

размеров толщины защитного 

слоя 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

работы 

Мастер Допускаемое 

отклонение при 

толщине защитного 

слоя более 15 мм – 5 

мм; 

при толщине защитного 

слоя 15 мм и менее – 3 

мм»[2]. 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.4 

1 2 3 4 5 6 

 «Смещение арматурных стержней 

при их установке в опалубку, а 

также при изготовлении 

арматурных каркасов и сеток 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

работы 

Мастер Допускаемое 

отклонение не должно 

превышать 1/5 

наибольшего диаметра 

стержня и ¼ 

устанавливаемого 

стержня. 

Отклонение от проектных 

размеров положения осей 

вертикальных каркасов 

Геодезический 

инструмент 

В процессе 

работы 

Мастер Допускаемое 

отклонение 5 мм»[2]. 

3. «Приёмка 

опалубки и 

сортировка 

Наличие комплектов элементов 

опалубки. Маркировка элементов 

Визуально В процессе 

работы 

Производитель 

работ 

 

4. Монтаж 

опалубки 

Смещение осей опалубки от 

проектного положения 

Линейка 

измерительная 

В процессе 

монтажа 

Мастер Допускаемое 

отклонение 8 мм 

Отклонение плоскости опалубки 

по вертикали на всю высоту 

 

Линейка 

измерительна 

В процессе 

монтажа 

Мастер Допускаемое 

отклонение 20 мм 

5. Укладка 

бетонной смеси» 

[7] 

«Толщина слоёв бетонной смеси Визуально В процессе 

работы 

Мастер Толщина слоя должна 

быть не более 1,25 

длины рабочей части 

вибратора» [7] 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.4 

1 2 3 4 5 6 

 «Уплотнение бетонной смеси, 

уход за бетоном 

Визуально В процессе 

работы 

Мастер Шаг перестановки 

вибратора не должен 

быть больше 1,5 

радиуса действия 

вибратора, глубина 

погружения должна 

быть несколько больше 

толщины уложенного 

слоя бетона. 

Благоприятные 

температурно-

влажностные условия 

для твердения бетона 

должны обеспечиваться 

предохранением его от 

воздействия ветра, 

прямых солнечных 

лучей и 

систематическим 

увлажнением 

Подвижность бетонной смеси» [7] «Конус стой ЦНИЛ До 

бетонирования 

Строительная 

лаборатория 

Подвижность бетонной 

смеси должна быть 1 – 3 

см осадки конуса по 

СНиП 3.03.01-87» [7] 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.4 

1 2 3 4 5 6 

 «Состав бетонной смеси при 

укладке автобетононасосом 

Путём опытного 

перекачивания, 

пресс (ПСУ-500) 

До 

бетонирования 

Строительная 

лаборатория 

Опытное перекачивание 

автобетононасосом 

бетонной смеси и 

испытание бетонных 

образцов, изготовление 

из отобранных после 

перекачивания проб 

бетонной смеси 

6. 

Распалубливание 

конструкций 

Проверка соблюдения сроков 

распалубливания, отсутствие 

повреждений бетона при 

распалубливании» [7] 

Визуально После набора 

прочности 

бетоном 

Производитель 

работ, 

строительная 

лаборатория 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.5 - Материально - технические ресурсы 

«Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ, 

№ чертежа 

Колич-

во 
Назначение 

1 2 3 4 

Строп 

двухветвевой 
2СК-4.0 1 Строповка ригелей 

Кельма типа КБ ГОСТ 9533-81 1 
Очистка мест закладных 

деталей 

Лом монтажный 
Чертеж №3.181 ПКБ 

ДСК-1 
2 Рихтовка элементов 

Лопата стальная 

строительная 

растворная 

ГОСТ 3620-86 2 Подача раствора 

Зубило слесарное ГОСТ 7211-54 2 
Очистка мест закладных 

деталей 

Ящик для раствора 

Чертеж №3.008 ПКБ 

ДСК-1 ГОСТ 20558-

82Е 

1 Хранение раствора 

Ящик для ручного 

инструмента 

Изготавливается в 

мастерских СМУ 
1 

Хранение инструмента на 

рабочем месте 

Контейнер для 

строительно-

монтажной 

оснастки 

Изготавливается в 

мастерских СМУ 
1 

Хранение рабочего 

инструмента 

Строп 

четырехветвевой 
4СК-6.3 1 Монтаж плит перекрытия. 

Лестница 
ЛЭ-2,9 42197-16 ТУ 67-

589-83 
2 

Подъем монтажников на 

следующий этаж 

Лопата 

подборочная 
ЛП ГОСТ 19596-87 1 Подача раствора 

Кувалда кузнечная 

остроносая 
ГОСТ 11402-75* 1 

Очистка закладных деталей и 

сварных швов от шлака 

Щетка из стальной 

проволоки 
ГОСТ 17-830-80 2 Очистка мест сварки 

Молоток слесарный 

стальной 
ГОСТ 2310-54 2 Очистка мест сварки 

Электродержатель ГОСТ 2310-77*Е 1 Сварка закладных деталей 

Нивелир Н-10 ГОСТ 10528-76* 1 
Определение монтажного 

горизонта 

Рейка нивелирная» 

[7] 
РН-10 ГОСТ 11158-83* 1 Точное нивелирование 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.5 

1 2 3 4 

«Уровень 

строительный 

УС 1-700 ГОСТ 9416-

83 
1 Выверка горизонтальности 

Чертилка ГОСТ 24473-80 Е 2 
Разметка мест установки 

деталей 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 8 Защита головы 

Пояс 

предохранительный 
ГОСТ 12.4.089-80 8 Защита от падения с высоты 

Щиток защитный 

лицевой для 

электросварщика 

ГОСТ 12.4.035-78* 1 Защита лица сварщика» [7] 

 

Таблица Б.6 – Ведомость потребности в основных полуфабрикатах, 

материалах, изделиях, конструкциях 

Наименование 

работ 

Е
д
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
я 

Объё

м 

О
б
о
сн

о
в
а

н
и

е 

Наименование 

материалов и 

полуфабрикато

в ед
и

н
и

ц
ы

  

и
зм

ер
ен

и
я 

Н
о
р
м

а 
н

а 

ед
и

н
и

ц
у
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

о
б
ъ

ём
а 

П
о
тр

еб
н

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв

о
 

О
б
о
сн

о
в
а

н
и

е 

С
Н

и
П

 I
V

-

2
-8

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. «Устройство 

безбалочных 

перекрытий 

железобетонны

х толщиной до 

200мм на 

высоте от 

опорной 

площадки до 6м 

из бетона М-

200,заполнител

ь фракции 10-

20мм 

м3 19,6 

226

1 

226

2 

236

6 

400

0 

437

0 

623

7 

807

0 

Доски 2с 25-32 

мм 

Доски 2 с 40 мм 

и более 

Доски 3с 40 мм 

Арматура 

Щиты 

опалубки 

Прочие 

материалы 

Бетон тяжелый 

М-200 фракции 

10-20мм 

м3 

м3 

м3 

т 

м2 

руб. 

м3 

0,008

4 

0,025

6 

0,002

6 

0,07 

1,37 

0,39 

1,015 

0,16 

0,5 

0,05

1 

1,34 

26,8 

7,64 

19,8

9 

Е6-

173 

2. Плит 

перекрытия» [7] 
100ш

т 
1,07 

 Бетон тяжелый 

М-200 

Раствор М15 

м3 

м3 

шт 

 14,5

8 

12,3

6 

107 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.7 – Калькуляция затрат машинного времени, труда на строительство перекрытия этажа 

«Наименование работ 

Едини

цы 

измере

ния 

Коли

честв

о 

Обос

нован

ие 

ЕНиР 

Машины, 

механизм

ы 

Состав звена 

Норма 

времени в 

чел. ч. 

Затраты 

труда 
Нор

ма 

врем

ени 

в 

маш

. ч 

Затраты труда 

Наи

мен

ован

ие 

Ма

рка 

Про

фесс

ия 

Разря

д 

Кол-

во 

чел. 

в 

звен

е 

Чел. 

ч. 

Че

л. 

дн. 

Маш. ч. Маш. см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Установка 

арматурных каркасов 

и сеток массой, кг, до  

50 

т 0,76 
ЕНиР 

4-1-42 
— 

Арматурщик: 

3 разр. - 1 

2 разр. - 2 

21,92 
19,6

5 

2,0

8 
— — — 

2. Установка рам и 

стоек опалубки и 

перекрытий 
100м3 0,196 

ЕНиР 

4-1-34 
— 

Плотники: 

4 разр. - 1 

2 разр. - 1 

758,4 
148,

6 

18,

58 
— — — 

3.Бетонирование 

4.Монтаж плит 

перекрытий 
100шт 1,07 

ЕНиР 

4-1-34 
— 

монтажн 

4р-1 чел. 

3р-1 чел. 

2р-1 чел. 

449,58 
481,

1 

60,

13 

62,8

9 
67,92 8,49 

Итого» [7] 
       

80,

79 
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Приложение В  

Дополнительные данные для раздела «Организация и планирование 

строительства» 

 

Таблица В.1 – «Ведомость объемов СМР»[10] 

Эскизы, формулы и правила подсчёта Виды работ 
Кол- 

во 

Ед. 

изм  

1 2 3 4 

 

 

37724192BLF
плплпл

 м2 

 

Предварительная 

планировка 

поверхности 

грунта 

бульдозером ДЗ-

35 

3,77 
1000 

м2 

 

3772FF
плср
  м2 

Срезка 

растительно-го 

слоя 

бульдозером ДЗ-

35 

3,77 
1000 

м2 

3

вн

.тр

м1764

1,3508,1
2

)2,34,2(
РН

2

)ВВ(
V










 

Разработка 

траншеи 

экскаватором  

ЭО-4321А 

емкость ковша 

0,65 м
3
 

1,76 
1000 

 м
3
 

3

.тр.вр.тр
м92,5203,0176403,0VV   

Разработка 

грунта вручную 

(подчистка) 

52,92  м
3
 

Fтр.=Fосн.ф.=504м2 
Трамбование 

грунта 
5,04 100м2 

По данным спецификации 

Монтаж 

фундаментов 

стаканного типа 

1,775 100м3 

По количеству колонн 
Установка 

анкерных болтов 
0,38 т 

1234
05,1

3,2041500

05,1

VV
V

.ф.тр

зас.обр






 м3 

Обратная 

засыпка пазух 

фундаментов 

 

12,34 
100 м

3
 

2

отмщеб
м1,187FF   

Устройство 

подстилающего 

щебеночного 

слоя 

1,87 
100 

м2 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

« 2

отмпок
м1,187FF   

Покрытие отмостки 

асфальтобетонной 

смесью 

1,87 100 м2 

2

.г
м4,274,05,68вРF   

где Р - периметр стен; в - толщина  

Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

0,27 100 м2 

2

.в
м6,154878,1PhF   

где h – высота стен 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

1,54 100 м2 

Количество берется из спецификации 

Укладка плит 

перекрытия 

 

9,29 

 

100шт 

Монтаж прогонов  38,3 т 

Установка 

металлических балок  
8,6 т 

Установка колонн 29,3 т 

Vпер.=305,9·0,22=67,3м3 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

0,673 100м3 

Количество берется из спецификации 
Установка ограждений 

на лестницах 
0,26 100м 

V=P∙H∙b, 

где Р-периметр; Н-высота; b-толщина 

V=1902,1∙0,4=760,8м3 

Кладка стен из 

легкобетонных камней 
760,8 м3 

Количество берется из спецификации Монтаж перегородок 110,16 100м2 

Спецификация элементов заполнения 

Заполнение оконных 

проемов 
5,62 100 м

2
 

Заполнение дверных 

проемов 
5,49  100 м

2
 

Экспликация полов  

 

Устройство 

гидроизоляции 
3,83 100 м

2
 

Устройство 

керамического пола 
684,1 м

2
 

Устройство полов из 

линолеума 
1148,2 м

2
 

Устройство плинтусов  38,72 100м 

Vстр.=0,12·134·2=32,16м3 Установка стропил 42,1 м3»[2] 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

«Подсчитывается объём всех 

деревянных конструкций крыши 

Огнезащита деревянных 

конструкций крыши 

 

7,2 

 

10м3 

2

пароизутепл
м1380FF   Устройство утеплителя  13,80 100

2м  

2

.кр
м2,1684F   Устройство кровель из 

черепицы 

16,84 100
2м  

.ст.н..ф.ок
FF  =14,61м2 Окраска фасада 14,61 100 м

2
 

Fоб.кер.=441,5м2 
Облицовка стен 

керамической плиткой 
  4,41 

 

100м2 

Из экспликации помещений 

 

Окраска стальных 

конструкций 
14,61 

 

100м2 

Побелка потолков   5,4 100м
2

 

Принимается по укрупненному 

показателю на 100 м
3
 

строительного объёма здания 

Отопление и вентиляция 218,5 100м
3
 

Водопровод и канализация 218,5 100 м
3
 

Электроснабжение 218,5 100 м
3
 

Слаботочные сети и 

устройства 
218,5 100 м

3
 

Принимается в процентном 

отношении к трудоемкости на 

общестроительные работы 

Благоустройство 

территории 
10 ℅ 

Прочие работы 10 ℅»[2] 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2 - Ведомость потребности в строительных изделиях, 

конструкциях, материалах 

Виды работ Наименование материалов 
Ед. 

изм  

Кол- 

во 

1 2 3 4 

Монтаж 

фундаментов 

стаканного типа 

Бетон В25 100м3 1,775 

Установка 

анкерных болтов 
Металлические анкерные болты т 0,38 

Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

Битум-полимер 
100 

м2 0,27 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

Битум-полимер 
100 

м2 
1,54 

Укладка плит 

перекрытия 

 

 

100шт 
 

9,29 

Монтаж прогонов  Швеллер металлический т 38,3 

Установка 

металлических 

балок  

Двутавр металлический т 8,6 

Установка колонн Металлические колонны т 29,3 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

Бетон В25 100м3 0,673 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 

Установка 

ограждений на 

лестницах 

 

100м 0,26 

Кладка стен из 

легкобетонных 

камней 

Камни легкобетонные м3 760,8 

Монтаж перегородок Кирпич полнотелый 100м2 110,16 

Заполнение оконных 

проемов 
Оконные блоки 

100 м
2

 
5,62 

Заполнение дверных 

проемов 
Дверные блоки 

100 м
2

 
5,49  

«Устройство 

гидроизоляции 

Гидроизоляция 

 

100 м
2

 
3,83 

Устройство 

керамического пола 
Керамическая плитка   м

2
 684,1 

Устройство полов из 

линолеума 
Линолеум   м

2
 1148,2 

Устройство 

плинтусов» [2]  
Плинтуса   100м 38,72 

Установка стропил Деревянные стропила, сосна м3 42,1 

Устройство 

утеплителя  

Мин.вата П-125 «AКCИ» 100
2м  

13,80 

Устройство кровель 

из черепицы 

Черепица кровельная 100
2м  

16,84 

Окраска фасада Краска для наружных работ 
100 м

2
 

14,61 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

Керамическая плитка 

 

100м2   4,41 

Окраска стальных 

конструкций 
Краска 

 

100м2 14,61 

Побелка потолков Краска для потолков водоэмульсионная 
100м

2
 

  5,4 
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Приложение Г  

Дополнительные сведения к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Г.1 - Объектный сметный расчет № ОС-06-01 Городская публичная 

библиотека 

«Объект Объект: Городская публичная библиотека 

Общая 

стоимость 
216982,22 тыс.руб. 

В ценах на 01.01.2024 г. 

Наименован

ие сметного 

расчета 

Выполня

емый вид 

работ 

Едини

ца 

измере

ния 

Объ

ем 

рабо

т 

Стоим

ость 

единиц

ы 

объема 

работ, 

тыс. 

руб 

Итоговая стоимость, тыс. руб 

НЦС 81-02-

06-2024 

Таблица 

06-06-001 

Городска

я 

публична

я 

библиоте

ка 

1 м2 100 
2588,3

6 

С = 100 × 2588,36 × 0,83× 1,01 = 

216982,22 тыс. руб. 

Итого: 216982,22» [2] 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 - Объектный сметный расчет № ОС-07-01 Благоустройство и 

озеленение [29] 

«Объект Объект: Городская публичная библиотека 

Общая 

стоимость 
66620,71 тыс.руб. 

В ценах на 01.01.2024 г. 

Наименовани

е сметного 

расчета 

Выполняемый 

вид работ 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объе

м 

рабо

т 

Стоимо

сть 

единиц

ы 

объема 

работ, 

тыс. руб 

Итоговая стоимость, тыс. 

руб 

НЦС 81-02-

16-2024 

Таблица 

16-06-001-01 

Площадки, 

дорожки, 

тротуары 

шириной от 

2,6 м до 6 м с 

покрытием из 

литой 

асфальтобетон

ной смеси 

однослойные 

100 м2 
178,

5 
377,6 

377,6× 178,5×0,85 × 1,01 = 

57864,27 

НЦС 81-02-

16-2024 

Таблица 

16-07-001-02 

Светильники 

на стальных 

опорах с 

люминесцентн

ыми лампами 

100 м2 370 21,96 
21,96×370× 0,85 × 1,01 = 

6975,48 

НЦС 81-02-

17-2024 

Таблица 

17-02-004-02 

Озеленение 

территорий с 

площадью 

газонов 60% 

100 м2 
11,4

3 
183,31 

183,31× 11,43× 0,85= 

1780,95 

Итого: 66620,71» [2] 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.3 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства в ценах на 

01.01.2024 г. 

«Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

 

ОС-06-01 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

Городская публичная библиотека 

216982,22 

 

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

66620,71 

Итого 283602,93 

НДС 20% 56720,59 

Всего по смете 340323,51» [2] 
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