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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Универсальный магазин 

с монолитным железобетонным каркасом» была разработана для п.г.т. 

Смышляевка. В выпускную квалификационную работу входит пояснительная 

записка, выполненная на страницах в количестве 155, и графическая часть, 

выполненная на листах в количестве 9. 

«Выпускная квалификационная работа включает в себя 6 разделов, 

благодаря которым были выполнены поставленные задачи: 

– архитектурно-планировочный;  

– расчетно-конструктивный; 

– технология строительства;  

– организация строительства;  

– экономика строительства;  

– безопасность и экологичность технического объекта.  

Каждый из вышеперечисленных разделов, соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к ним. Приложения, которые вошли в состав 

пояснительной записки, дополняют выпускную квалификационную работу 

вспомогательными таблицами и графическими материалами.  

При выполнении выпускной квалификационной работы была 

использована нормативно-правовая, учебная и учебно-методическая 

литература в количестве 27 источников. Также, для выполнения графической 

части использовался программный пакет Archicad и ЛИРА САПР» [13]. 
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Введение 

 

«Создание новых торговых комплексов остается востребованным и по 

сей день, поскольку повышающийся уровень жизни растущий объем 

потребления устанавливают свои требования» [13].  

Данный универсальный магазин предусматривает наличие парковочных 

мест и двух въездов для транспорта на цокольном этаже.  

Удобное месторасположение универсального магазина позволяет людям 

попасть в него со стороны главного шоссе, расположенного на северо-востоке, 

и со стороны второстепенной дороги на северо-западе. Само здание находится 

в непосредственной близости к жилым зданиям, что так же позволит 

сэкономить людям время, чтобы добраться до него. 

«Выполнение данной выпускной квалификационной работы позволит 

решить следующие задачи» [13]: 

 «разработка и согласование плана планировки, объемно-

планировочного, конструктивного и архитектурно-художественного 

решения здания; 

 выполнение расчета монолитной железобетонной плиты покрытия; 

 разработка технологической карты для выполнения работ по монтажу 

и устройству монолитной железобетонной плиты покрытия; 

 разработка календарного плана производства работ и строительного 

генерального плана для универсального магазина. Расчет объёмов 

строительно-монтажных работ, временных зданий, складских 

помещений.  

 выполнение расчета стоимости строительства универсального 

магазина с монолитным железобетонным каркасом по укрупненным 

сметным нормативам цен строительства, которые действительны с 

января 2024 г.; 

 произвести меры по пожарной и экологической безопасности 

универсального магазина» [13]. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Характеристика района строительства 

 

«Проектируемый универсальный магазин с монолитным 

железобетонным каркасом располагается на Северном шоссе, Самарской 

области, поселке городского типа Смышляевка» [12]. 

«Характеристики климата площадки строительства: 

 температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: минус 

30 °C; 

 снеговой район: IV; 

 ветровой район: III; 

 зона влажности – сухая. 

 Класс и уровень ответственности универсального магазина – КС-2 

нормальный. 

 Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Г. 

 Степень огнестойкости здания – II. 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.1. 

 Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

 Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет. 

Состав грунта послойно: 

 суглинок полутвердый, просадочный с мощностью залегания 1,7-

2,5 м;  

 глина полутвердая с мощностью залегания 2,0-4,5 м;  

 доломитовая мука с мощностью залегания 3,0-5,0 м;  

 доломит средней прочности с мощностью залегания 40,0-80,0 м» [12]. 
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1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

«Отведенный участок для строительства расположен южнее 

пересечения улицы Петра Монастырского и Северного шоссе в посёлке 

городского типа Смышляевка. С южной стороны расположено проектируемое 

здание.  

Рельеф территории с севера на юг представлен в горизонталях 77,31-

74,09 м. На территории магазина располагаются тротуары и проезды из 

асфальтобетона общей площадью 4738,48 м2, площадки для мусорных 

контейнеров из бетона площадью 14,40 м2. Ведомость покрытий тротуаров, 

дорожек и площадок и ведомость малых архитектурных форм представлены 

на листе 1 графической части. 

Общая площадь отмосток, автодорог и площадок с твердым покрытием 

составляет 0,51 га. Здание также имеет проезд, необходимой для 

передвижения пожарной техники. 

Проектом предусмотрено один въезд на территорию проектируемого 

универсального магазина со стороны улицы Петра Монастырского» [13].  

«Благоустройство отведенной территории осуществляется путем 

устройства мощения из тротуарной плитки, высадкой деревьев и кустарников, 

а также засевом газона и устройством клумб. Ведомость озеленения 

территории представлена на листе 1 графической части. 

Для маломобильных групп населения в здании имеется пандус, 

расположенный у северной стены в осях 12-13» [13]. 

СПОЗУ представлена на листе 1 графической части ВКР. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

«Проектируемое здание одноэтажное с цокольным этажом. Длина 

здания в осях 1-19 составляет 122,4 м, ширина здания в осях А-И составляет 

28,0 м. Высота первого этажа 5,0 м, высота цокольного этажа – 3,45 м. 
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Отметка чистого пола – 0.000, что соответствует абсолютной отметке – плюс 

78,35» [2]. 

«Здание имеет два эвакуационных выхода, расположенных в западной и 

восточной частях здания. Также имеется два выхода на кровлю, использование 

которых возможно благодаря стальным стремянкам с ограждениями. 

Для маломобильных групп населения в здании имеется пандус, 

расположенный у северной стены в осях 12-13» [24]. 

«На первом этаже здания расположены входные группы, которые 

обеспечивают доступ к зданию с трех сторон, вестибюль, торговые и 

подсобные помещения, кабинеты, санузлы и технические помещения. На 

цокольном этаже расположены кабинеты, санузлы, технические помещения, 

открытая площадка, а также два въезда для прибытия и отбытия 

автотранспортных средств» [24].  

План первого и цокольного этажа представлен на листе 3 графической 

части ВКР. 

Вертикальная связь между этажами осуществляется с помощью двух 

лестничных клеток.  

Экспликации помещений цокольного и первого этажей представлены на 

листе 3 графической части ВКР» [13]. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

«Конструктивная схема здания – каркасная. Основными несущими 

элементами каркаса являются колонны и плиты покрытия общей площадью 

3228,3 м2 и толщиной 250 мм и перекрытия толщиной 300 мм, выполненные 

монолитными по безбалочной схеме. Жесткость каркаса в продольном и 

поперечном направлении обеспечивается жесткими узлами сопряжения 

колонн с плитами и колонн с фундаментом. Конструктивная система  

каркасная, конструктивная схема – рамно-связевая. 

Каркас здания запроектирован из монолитных конструкций. 



10 

 

Колонны – из прокатного двутавра, бетона марки В25 сечениями 

600×500 мм и 500×500 мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные.  

Покрытие – утепленная кровля из рулонных материалов с 

уклонообразующей стяжкой» [13]. 

1.4.1 Фундаменты 

«Под колоннами каркаса запроектированы монолитные подколонники 

из бетона класса В25. Отметка заложения монолитных подколонников 

принята минус 5.850 м. Фундаменты под стены – ленточные монолитные, 

отметка заложения подошвы ленточного фундамента принята минус 5.350 м. 

Высота ленточных фундаментов составляет 0,8 м., ширина – 1,2 м. Общая 

длина ленточных фундаментов – 832,0 м» [13].   

«При невозможности непрерывной укладки бетона рабочие швы 

располагать вдоль цифровых осей. Швы должны иметь вертикальные 

поверхности с опалубкой из двух слоев металлической сетки, натягиваемой по 

арматурному каркасу. 

На все поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, устанавливаются 

рулонные гидроизоляционные материалы. Остальные конструкции, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумной мастикой за два раза.  

Обратная засыпка пазух фундамента производится песком слоями 20-

30 см с последующим уплотнением до коэффициента 0,95. 

Под ленточные монолитные фундаменты устраивается бетонная 

подготовка толщиной 100 мм из бетона классом B7,5. Материал фундаментов 

– бетон класса B25, арматура класса А500» [13].   

«Схема расположения элементов фундамента представлена на листе 5 

графической части» [13]. 

1.4.2 Колонны 

«Колонны здания запроектированы из прокатного двутавра, бетона 

марки В25. Сечение колонн размерами 500 × 500 мм и 500 × 600 мм. 

Спецификация колонн приведена в таблице А.6 приложения А» [13]. 
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1.4.3 Конструкция перекрытия и покрытия 

«Перекрытие и покрытие здания выполнены монолитными по 

безбалочной схеме. Плита перекрытия и покрытия магазина первого этажа 

выполняются из бетона В25, F75, W4» [13].   

1.4.4 Стены и перегородки  

«Наружные стены цокольного этажа запроектированы из монолитного 

железобетона толщиной 300 мм.  

Наружные стены первого этажа были запроектированы из газобетонных 

блоков толщиной 400 мм. 

Внутренние стены первого и цокольного этажей запроектированы из 

газобетонных блоков толщиной 400 мм.  

Межкомнатные перегородки запроектированы из гипсокартона 

толщиной 12,5 мм и из керамического кирпича толщиной 120 мм и 250 мм» 

[13]. 

1.4.5 Окна, двери 

«Окна здания предусмотрены из ПВХ-профилей с двухкамерными 

стеклопакетами. Спецификация окон представлена в таблице А.1 приложения 

А. 

Остеклено-ограждающие конструкции – витражи – выполнены из 

алюминия однокамерными и четырехкамерными с дверным блоком. 

Спецификация витражей представлена в таблице А.1 приложения А. 

Дверные проемы заполняются блоками из ПВХ-профилей, 

металлическими и деревянными блоками.  

Спецификация дверей представлена в таблице А.1 приложения А» [13]. 

1.4.6 Перемычки 

«В стенах и перегородках над проемами запроектированы 

железобетонные перемычки брускового типа. 

Спецификация перемычек, ведомость перемычек и ведомость проемов и 

представлены в таблицах А.2, А.3, А.4 приложения А соответственно» [13]. 
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1.4.7 Полы 

«Полы в надземном этаже универсального магазина с монолитным 

железобетонным каркасом в общественных и технических зонах 

запроектированы из керамической плитки, в кабинетах – из линолеумного 

покрытия.  

В санузлах полы выполнены из керамической плитки на плиточном клее. 

В цокольном этаже запроектированы бетонные полы.  

Экспликация полов представлена в таблице А.5 приложения А» [13]. 

1.4.8 Лестницы 

«Лестницы запроектированы двухмаршевыми по бетонным косоурам. 

Промежуточные площадки и ступени выполнены из монолитного 

железобетона» [13]. 

1.4.9 Кровля и крыша 

«Кровля запроектирована утепленной, рулонной с организованным 

наружным водостоком.  

Покрытие кровли выполнено из водоизоляционного ковра в два слоя – 

ЭПП и ЭКП, пароизоляции из модифицированного битумного материала 

«Бикроэласт ТПП» и профилированному листу» [13]. 

План кровли представлен на листе 5 графической части. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

«Фасад здания выполнен из композиции трёх цветов. 

Остекление здания выполнено тонированным.  

Наружные колонны каркаса отделывается композитными 

декоративными элементами радиусной формы коричневого цвета.  

Покрытие кровли – полимерная мембрана серого цвета.  

Цокольная часть здания отделывается штукатуркой серого цвета» [13]. 
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1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

«Исходные данные для теплотехнического расчета наружной стены 

принимаются по СП 131.13330.2018 [14]. 

Согласно нормативному документу зона влажности п.г.т. Смышляевка 

Самарской области – 3 (сухая). Относительная влажность воздуха составляет 

60% согласно ГОСТ 30494-2011 [5]. Условие эксплуатации ограждающих 

конструкций – А [14, табл. 2]» [4]. 

«Необходимо определить градусо-сутки (ГСОП) по формуле (1)» [13]: 

 

 ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от, (1) 

где «𝑡в – расчетная средняя температура внутреннего воздуха,  °С» [4]; 

«𝑡от – средняя температура наружного воздуха, °С, для периода со 

средне суточной температурой не более 8 °С» [14]; 

«𝑧от – продолжительность, сутки, отопительного периода для 

периода со средне суточной температурой не более 8 °С» [14]; 

 

ГСОП = (20 − (−4,7) ∙ 196 = 4841,2 ℃ ∙ сут. 

 

«Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

отражающей конструкции следует определять по формуле (2): 

 

 𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

∙ 𝑚𝑝, (2) 

где 𝑅0
тр

 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, 
м2℃

Вт
, следует принимать в зависимости от градусо-

суток отопительного периода, (ГСОП), ℃ ∙ сут/год, региона строительства; 

𝑚𝑝 – коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. В расчете принимается равным 1. Допускается снижение 
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значения коэффициента в случае, если при выполнении расчета удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

по методике приложения Г выполняются требования п.10.1 к данной удельной 

характеристике. Значение коэффициента при этом должны быть не менее: 

𝑚𝑝 = 0,63 – для стен, 𝑚𝑝 = 0,95 – для светопрозрачных конструкций, 𝑚𝑝 =

0,8 – для остальных ограждающих конструкций» [22, стр.3]. 

 

«Необходимо выполнение условия: 𝑅0
пр

≥ 𝑅0
тр

. 

Для наружных стен требуемое значение теплопередаче определим по 

формуле (3)» [13]: 

 

 𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏, (3) 

где «коэффициенты 𝑎 = 0,0003 и 𝑏 = 1,2 [22, таблица 3]» [13]. 

Тогда 

 

𝑅0
норм

= 0,0003 ∙ 4841,2 + 1,2 = 2,652 (
м2℃

Вт
). 

 

Для покрытий: коэффициенты 𝑎 = 0,0004 и 𝑏 = 1,6 [22, таблица 3]. 

Тогда 

 

𝑅0
норм

= 0,0004 ∙ 4841,2 + 1,6 = 3,536 (
м2℃

Вт
). 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче согласно СП 23-101-2004 

[12, формула 11] считается по формуле (4): 

 

 𝑅0
норм

= 𝑅0
усл

∙ 𝑟, (4) 

где «𝑟 – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов, проемов, обрамляющих 
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ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, согласно ГОСТ Р 

54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет 

приведенного сопротивления теплопередаче» [5], Таблица 1. Для наружных 

стен из трехслойных панелей с эффективным утеплителем 𝑟 = 0,75. Для 

покрытия примем значение 𝑟 = 1» [12]; 

 𝑅0
усл

 – «условное сопротивление теплопередаче, 
м2℃

Вт
, рассчитывается 

по формуле (5)» [22]: 

 

 𝑅0
усл

=
1

𝛼𝐵
+ ∑ 𝑅𝑆 +

1

𝛼𝐻
, (5) 

где «𝛼𝐵 – «коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции» [22, таблица 4], 𝛼𝐵 = 8,7 
Вт

м2℃
 ; 

𝛼𝐻 – «коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для наружных стен с вентилируемым фасадом» 

[22, таблица 6], 𝛼𝐻 = 23 
Вт

м2℃
; 

𝑅𝑆 – «термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции, 

определяемое по формуле (6)» [12, а. 9.1.1.]: 

 

 𝑅𝑆 =
𝛿𝑆

𝜆𝑆
, (6) 

где «𝛿𝑆 – толщина слоя, м; 

𝜆𝑆 – теплопроводность материала слоя 
Вт

м2℃
» [12, п. 9.1.1.]. 

«Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции равно 𝑅0
тр

= 2,652 
м2℃

Вт
 согласно СП» [21]. 

«Теплотехнические характеристики строительных материалов для 

условия эксплуатации А будут приведены в таблице 1» [21]. 
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Таблица 1 – Теплотехнические характеристики материалов наружной стены 

 

«Номер слоя Наименование 

материалов и 

конструкций 

Толщина, мм Коэффициент 

теплопроводности, 

𝜆,
Вт

м2℃
» [18] 

1 
Штукатурка 

известково-песчаная 
20 0,93 

2 

Утеплитель из 

минеральной ваты 

«Технофас» 

X 0,042 

3 Газобетон 400 0,12 

4 Штукатурка 

известково-песчаная 

20 0,93 

 

𝑅0
усл

=
1

8,7
+

0,02

0,93
+

𝑋

0,042
+

0,4

0,12
+

0,02

0,93
+

1

23
= 2,652 

м2℃

Вт
. 

 

«Толщина утеплителя из минеральной ваты «Технофас» равна» [21]: 

𝑋 = (2,652 − (
1

8,7
+

0,02

0,93
+

0,4

0,12
+

0,02

0,93
+

1

23
)) ∙ 0,042 = 0,037 м. 

 

Эскиз наружной стены представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Сечение наружной стены 

 

𝑅0
усл

=
1

8,7
+

0,02

0,93
+

0,037

0,042
+

0,4

0,12
+

0,02

0,93
+

1

23
= 4,42 

м2℃

Вт
. 
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«Тогда 𝑅0
пр

= 0,75 ∙ 𝑅0
усл

= 0,75 ∙ 4,42 = 3,315
м2℃

Вт
> 𝑅0

тр
= 2,652 

м2℃

Вт
, 

условие выполняется» [22]. 

«Толщину утеплителя из минеральной ваты «Техноруф» для наружной 

стены здания принимаем 50 мм. Толщина наружной стены составит 0,49 м» 

[22]. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Эскиз покрытия здания изображен на рисунке 2. 

 

 

 

1 – железобетонная плита; 2 – минеральная вата; 3 –стяжка из цементно-

песчаного раствора; 4 –керамическая плитка 

 

Рисунок 2 – Сечение покрытия здания  

 

«Согласно требованиям СП 50.13330.2012 [22]: 𝑅0
тр

= 3,536 
м2℃

Вт
. 

Теплотехнические характеристики строительных материалов для 

условия эксплуатации А приведены в таблице 2» [22]. 

 

Таблица 2 – Теплотехнические характеристики материалов покрытия 

 

«Номер слоя 

Наименование 

материалов и 

конструкций 

Толщина, мм 

Коэффициент 

теплопроводности, 

𝜆,
Вт

м2℃
» [18] 

1 2 3 4 

1 

Керамическая 

плитка на 

плиточном клее 

15 0,7 

2 

Стяжка из 

цементно-песчаного 

раствора 

80 0,7 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 

3 

Минеральная вата 

«RockWool» Руф 

Баттс Н 

X 0,036 

4 
Железобетонная 

плита 
220 0,04 

 

𝑅0
усл

=
1

8,7
+

0,015

0,7
+

0,08

0,7
+

𝑋

0,036
+

0,22

0,04
+

1

23
= 3,536 

м2℃

Вт
, 

𝑋 = (3,536 − (
1

8,7
+

0,015

0,7
+

0,08

0,7
+

0,22

0,04
+

1

23
)) ∙ 0,036 = 0,08 м, 

𝑅0
усл

=
1

8,7
+

0,015

0,7
+

0,08

0,7
+

0,08

0,036
+

0,22

0,04
+

1

23
= 8,0 

м2℃

Вт
. 

 

Тогда 𝑅0
пр

= 1 ∙ 𝑅0
усл

= 1 ∙ 8,0 = 8,0 
м2℃

Вт
> 𝑅0

тр
= 3,536 

м2℃

Вт
, условие 

выполняется. 

«Толщину утеплителя из минеральной ваты «RockWool» для покрытия 

здания принимаем 80 мм» [20]. 

Вывод по разделу 

В первом разделе выпускной квалификационной работы было выбрано 

объёмно-планировочное решение универсального магазина. 

Были оформлены планы первого и цокольного этажа здания, 

поперечный и продольный разрезы, фасады, план кровли здания, схема 

расположения элементов фундамента.  

Так же были составлены и оформлены спецификации конструкций 

здания и экспликации помещений первого и цокольного этажей.  
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2 Расчётно-конструктивный раздел 

 

2.1 Общие данные 

 

Монолитная плита покрытия находится на отметке плюс 5,250 м и имеет 

размеры в осях «1-19» – 122,4 метра и 28    метров в осях «А-И». 

«Основные характеристики монолитной плиты покрытия:  

 толщина плиты – 250 мм; 

 бетон – В25; 

 рабочая арматура – А500. 

Опирание плиты перекрытия идет на стены из газобетонных блоков и 

колонны каркаса» [23]. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

«Сбор нагрузок производится в соответствии с СП 20.13330.2016 [23]. 

Представлен ниже в таблице 3. Предварительно определяется снеговая 

нагрузка для п.г.т. Смышляевка, Самарской области по формуле (7)» [23]: 

 

 𝑆0 = 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑔, (7) 

где «𝑐𝑒 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия зданий под 

действием ветра или иных факторов, определяется по формуле 10.2 СП 

20.13330.2016, 𝑐𝑒 = 1,0; 

𝑐𝑡 – термический коэффициент, 𝑐𝑡 = 1,0; 

𝜇 – коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового 

покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, 𝜇 = 1,0; 

𝑆𝑔 – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² 

горизонтальной поверхности земли, определяется по таблице 10.1 СП 

20.13330.2016, 𝑆𝑔 = 2,0 кН/м²» [23]. 



20 

 

Таким образом, «нормативное значение снеговой нагрузки равно» [23]: 

 

«𝑆0 = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 = 2,0 кН/м²» [5]. 

 

«Расчетное значение снеговой нагрузки определяется по формуле (8)» 

[23]: 

 𝑆 = 𝑆0 ∙ 𝛾𝑓 , (8) 

где 𝛾𝑓 – коэффициент надежности, равный 1,4. 

 

«𝑆 = 2,0 ∙ 1,4 = 2,8 кН/м²» [5]. 

 

Таблица 3 – Сбор нагрузок на монолитную плиту покрытия на 1 м² 

 

«Наименование Нормативное 

значение, кН/м² 

Коэффициент 

надежности, 𝛾𝑓 

Расчетное 

значение, 

кН/м²» [23] 

Постоянные нагрузки, кН/м² 

1 2 3 4 

Рулонная кровля – 

водоизоляционный ковер  

(𝛿 = 10 мм, 𝜌 = 1100 кг/м3) 

0,11 1,3 0,143 

Цементная стяжка М150  

(𝛿 = 50 мм, 𝜌 = 2152 кг/м3) 
1,08 1,3 1,404 

Уклонообразующая засыпка – 

керамзит D400  

(𝛿 = 150 мм, 𝜌 = 400 кг/м3) 

0,6 1,3 0,78 

Утеплитель Техноруф В60 

ТехноНиколь  

(𝛿 = 50 мм, 𝜌 = 180 кг/м3) 

0,09 1,3 0,117 

Утеплитель Техноруф Н30 

ТехноНиколь  

(𝛿 = 100 мм, 𝜌 = 100 кг/м3) 

0,1 1,3 0,156 

Пароизоляция – битумный 

материал Бикроэласт 

(𝛿 = 250 мм, 𝜌 = 75 кг/м3) 

0,19 1,3 0,247 

Железобетонная плита  

(𝛿 = 250 мм, 𝜌 = 2500 кг/м3) 
6,25 1,1 6,875 

Итого  8,42 - 9,72 
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Продолжение таблицы 3 

 
1 2 3 4 

Временная нагрузка, кН/м² 

Снеговая нагрузка  2,0 1,4 2,8 

Итого полная нагрузка  10,42 - 12,52 

 

Был произведен сбор постоянных – собственный вес плиты и вес 

кровли, и временных нагрузок. 

 

2.3 Формирование расчетной схемы 

 

«Расчет производится с использованием программного комплекса 

ЛИРА-САПР в следующем порядке» [5]: 

 при использовании исходных чертежей и планов здания производится 

построение геометрии расчетной схемы с учётом всех необходимых 

размеров; 

 задаются связи в необходимых узлах: в данном случае там, где 

располагаются колонны, так как плита покрытия опирается именно на 

них. Далее задается вариант конструирования, где выбираются 

необходимые нормы и задаются коэффициенты; 

 задаются жесткости и материалы по исходным данным: толщина 

плиты, марка бетона и арматуры. Так же указываются параметры 

сечения пластины: модуль упругости, коэффициент Пуассона, 

удельный вес материала. 

 приложение нагрузок, ранее определенных в таблице 2.1. Задаются 3 

нагрузки: собственный вес, снеговая нагрузка и вес кровли; 

 создание таблицы РСУ, в которой заполняются необходимые 

коэффициенты надежности у снеговой нагрузки, у собственного веса 

и веса само кровли; 

 производится автоматический расчет модели программой «ЛИРА 

САПР»; 
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 производится автоматический вывод результатов, где можно 

посмотреть необходимые полученные в ходе расчетов схемы. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы производится 

расчет монолитной железобетонной плиты покрытия шириной 28,0 м и длиной 

122,4 м. Модель монолитной железобетонной плиты покрытия представлена 

на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель монолитной железобетонной плиты покрытия 

 

«Учет единовременного действия нагрузок осуществляется путем 

создания таблицы расчетных сочетаний усилий (РСУ)» [8]. 

«Все необходимые коэффициенты приняты в соответствии с 

действующей нормативной документацией» [5].  

 

2.4 Анализ прогиба 

 

«Был произведен анализ прогиба с помощью изополей усилий от 

моментов 𝑀𝑥, представленный на рисунке 4, от моментов 𝑀𝑦 на рисунке 5 и 

от моментов 𝑄𝑦 на рисунке 6 соответственно» [5]. 

 

 



23 

 

 

 

Рисунок 4 – Изополя усилий 𝑀𝑥 

 

 

 

Рисунок 5 – Изополя усилий 𝑀𝑦 

 

 
 

Рисунок 6 – Изополя усилий 𝑄𝑦 
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Рисунок 7 – Изополя перемещений по Z 

 

«Наибольший прогиб составляет 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 6,26 мм, что менее 

допустимого 𝑓𝑢 = 27 мм согласно СП 20.13330.2016 [14]. Изополя 

перемещений по оси Z, по которым был определен наибольший прогиб, были 

показаны на рисунке 7» [14]. 

 

2.5 Подбор арматуры 

 

«Подбор арматуры был произведен на основании полученных 

вычислений из ПК ЛИРА-САПР. Подбор верхней продольной арматуры по 

оси X показан на рисунке 8, подбор верхней продольной арматуры по оси Y 

показан на рисунке 9, подбор нижней продольной арматуры по оси X показан 

на рисунке 10, подбор нижней продольной арматуры по оси Y показан на 

рисунке 11» [23]. 

«Принимаем защитный слой равным 40 мм» [23]. 

Армирование по оси Х: 

 верхнее: шаг 100 мм, диаметр стержня А500 – 14 мм;     

 нижнее: шаг 200 мм, диаметр стержня А500 – 20 мм. 

Армирование по оси У: 

 верхнее: шаг 100 мм, диаметр стержня А500 – 14 мм;       

 нижнее: шаг 200 мм, диаметр стержня А500 – 20 мм. 
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Рисунок 8 – Подбор верхней продольной арматуры по оси X  

 

 
 

Рисунок 9 – Подбор верхней продольной арматуры по оси Y 

 

 
 

Рисунок 10 – Подбор нижней продольной арматуры по оси X 
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Рисунок 11 – Подбор нижней продольной арматуры по оси Y 

 

2.6 Расчет на продавливание 

 

«Расчет на продавливание производят для плоских железобетонных 

элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости элемента) 

местных, концентрированно приложенных усилий — сосредоточенной силы и 

изгибающего момента» [5]. 

«В данной выпускной квалификационной работе рассматривается тот 

случай, когда монолитная железобетонная плита покрытия опирается на 

колонну, а значит, нагрузка от плит концентрируется на опоре (колонне) и 

реакция этой опоры служит продавливающей силой. Чтобы понять, способна 

ли плита выдержать продавливающую силу, следует выполнить расчет на 

продавливание» [5].  

«Расчет элементов на продавливание производят из условия по 

формуле (9): 

 

 𝐹 ≤ 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 , (9) 

где 𝐹 – сосредоточенная сила от внешней нагрузки; 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 – предельное усилие, воспринимаемое бетоном. 

Усилие 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 определяют по формуле (10): 
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 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝐴𝑏 , (10) 

где 𝑅𝑏𝑡 – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для 

предельных состояний первой группы; 

𝐴𝑏 – площадь расчетного поперечного сечения.  

Площадь  𝐴𝑏 определяем по формуле (11): 

 

 𝐴𝑏 = 𝑢 ∙ ℎ0, (11) 

где 𝑢 – периметр контура расчетного поперечного сечения; 

ℎ0 – приведенная рабочая высота сечения» [5]. 

«Рабочая высота равна расстоянию от нижней грани плиты до оси 

рабочей арматуры, т.е. ℎ0 = 250 − 30 = 220 мм» [14]. 

Продавливающая сила 𝐹 = 1,25 т для площадки 1,0×1,0 м. 

«Периметр 𝑢 находится, как среднеарифметическое значение верхнего и 

нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании в пределах 

рабочей высоты сечения. Схема продавливания показана на рисунке 12» [20].   

 

 

 

Рисунок 12 – Схема продавливания 

 



28 

 

Таким образом: 

 

𝑢 =
500 ∙ 4 + 940 ∙ 4

2
= 2880 мм = 2,88 м. 

 

Тогда 𝐴𝑏 = 2,88 ∙ 0,220 = 0,6336 м². 

Находим предельное усилие, воспринимаемое бетоном площадкой 

0,94×0,94 м: 

 

𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 1190 ∙ 0,6336 = 753,98 кН = 75,4 т. 

 

Тогда предельное усилие для площадки 1,0×1,0 м равно 85,68 т. 

Проверка условия: 

 

𝐹 = 1,25 т < 𝐹𝑏,𝑢𝑙𝑡 = 85,68 т. 

 

«Условие выполняется с большим запасом, по расчету на продавливание 

установка дополнительной арматуры не требуется» [14]. 

Вывод по разделу 

«В данном разделе выпускной квалификационной работы была 

рассчитана монолитная железобетонная плита покрытия.  

Произведен подбор арматуры для монолитной железобетонной плиты 

покрытия с помощью программы ЛИРА САПР. 

Произведен расчёт на продавливание» [14]. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

«Технологическая карта разработана на устройство монолитной 

железобетонной плиты покрытия, расположенной на отметке плюс 5,250 м 

для здания «Универсальный магазин с монолитным железобетонным 

каркасом» в поселке городского типа Смышляевка. Проектируемое здание 

имеет два этажа, один из которых является цокольным. Размеры здания в осях 

«1-19» – 122,4 метра и 28 метров в осях «А-И». Здание разбито на 4 блока 

температурными швами.  

Конструктивная система здания  каркасная, конструктивная схема – 

рамно-связевая» [13]. 

Характеристики основных конструктивных элементов здания: 

Монолитная плита покрытия запроектирована из бетона класса по 

прочности В25, марки по водонепроницаемости W4, марки по 

морозостойкости F75.  

Армирование выполняется отдельными стержнями класса А500 с 

вязкой их через одно пересечение в шахматном порядке вязальной 

проволокой.  

«Бетонные работы выполняются с помощью гусеничного крана ДЭК-

251 с гуськом и бадьи БН-1,0Н емкостью 𝟏 м𝟑. В качестве опалубочной 

системы плиты используется рамно-балочная опалубка «MULTIFLEX», 

производство PERI» [13]. 

«Транспортировка бетонной смеси на территорию строительства 

осуществляется автобетоносмесителями 58147A. 

Работы по устройству монолитной железобетонной плиты покрытия 

выполняются в теплое время года в две смены» [13]. 
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3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

«В данном пункте выпускной квалификационной работы будут 

определены объемы работ по устройству монолитной железобетонной плиты 

покрытия и последовательность производства работ» [23]. 

3.2.1 Требования законченности предшествующих работ 

«До начала производства работ по устройству монолитной 

железобетонной плиты покрытия должны быть выполнены и сданы по акту 

работы» [13]: 

 «выполнить устройство монолитных стен; 

 очистить опалубку от мусора и смазать поверхность опалубки 

эмульсией для подготовки опалубки к установке; 

 подготовка в работе и проверка такелажной оснастки, инструментов; 

 установка опалубки, арматуры и закладных деталей» [13]. 

3.2.2 Определение объемов работ 

«Подсчет объемов работ с учетом рабочих чертежей и документации 

архитектурно-планировочного и конструктивного разделов и представление 

их в таблице 3» [13].  

 

Таблица 3 – Ведомость объемов работ 

 

«Наименование работ Единица 

измерения 

Общий 

объем» [13] 

«Армирование плиты т 29,86 

Установка опалубочной системы м2 3228,3 

Укладка и уплотнение бетонной смеси м3 807 

Уход за бетоном 100 м2 32,28 

Демонтаж опалубочной системы» [13] м2 3228,3 
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Таблица 4 – Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

 

«Наименование 
Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 
Ед. изм. 

Количество» 

[13] 

Опалубка рамно-

балочная 

«MULTIFLEX» 

Рамно-балочная система 

«MULTIFLEX» от производителя 

«PERI» 

м2 3228,3 

Арматура 
Арматура марки А500, ГОСТ 

34028-2016 
т 29,86 

Бетон класса В25 Бетон марки В25, ГОСТ 10178-85 м3 807 

 

Была определена и составлена таблица ведомости объемов работ по 

устройству монолитного железобетонного покрытия и таблица потрености в 

материалах, полуфабрикатах и конструкциях.  

3.2.3 Выбор приспособлений и механизмов 

«Для работ по устройству монолитной железобетонной плиты покрытия 

необходимо подобрать кран и грузозахватные устройства. В разделе 4.4 

«Подбор строительных машин и механизмов для производства работ»» [13] 

был подобран стреловый самоходный кран ДЭК-251, а также подобран 

четырехветвевой строп 4СК-3,0/1500 ГОСТ Р 58753-2019. Грузовые 

характеристики выбранного крана показаны на рисунке Б.1. На рисунке Б.2 

приложения Б показана схема определения высоты строповки бадьи с 

бетоном.  

Так же необходимо подобрать схему строповки для следующих 

элементов опалубки:  

 контейнера для подачи мелких деталей; 

 контейнера для подачи стоек и балок; 

 упаковки листов фанеры. 

На рисунке Б.3 приложения Б показана схема строповки контейнера для 

подачи мелких деталей. 

Принимаем четырехветвевой строп 4 СК1-1,0/3500 и петлевой строп 

СКП 1,6-1,1/3500 по ГОСТ Р 58753-2019. Эту же схему строповки принимаем 
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для контейнера для подачи стоек и балок, и упаковок листов фанеры. Схема 

определения высоты строповки контейнера показана на рисунке Б.4 

приложения Б. 

Обобщенная схема установки и привязки стрелового крана показана на 

рисунке Б.5 приложения Б. 

3.2.4 Методы и последовательность производства работ 

Производство работ по устройству монолитного покрытия начинают с 

сборки опалубки. В качестве опалубки для устройства перекрытия принята 

рамно-балочная система «MULTIFLEX» от производителя «PERI».  

«Сборка опалубки производится из отдельных элементов. Водостойкая 

фанера толщиной 2,1 см служит формующей поверхностью опалубки. Вся 

фанера обрабатывается расплавленным парафином. Расстановку 

поддерживающих стоек производят технологи исходя из условий проекта. 

После установки палубы опалубки перекрытия, устраивают бортик высотой 

20 см. Устанавливают все проемообразователи, чтобы исключить резку 

арматуры на опалубки. 

 В собранную опалубку укладывают готовые сварные сетки на 

проектное положение, соблюдая толщину защитного слоя. Далее 

производится вязка отдельных стержней арматуры и установка закладных 

деталей.  

Бетонирование конструкций осуществляется с помощью бадьи с 

бетонной смесью объемом 1 м3 и гусеничного кран ДЭК-251.  

После набора 80 % проектной прочности бетона производят демонтаж 

опалубки. 

Кран оснащен основной решетчатой стрелой длиной 14 м, которую с 

помощью дополнительных вставок длиной 5 м (2 шт.) и 8,75 м (1 шт.) можно 

удлинить до 32,75 м» [13]. 
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3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

«Строительный контроль, осуществляемый участниками строительства, 

должен выполняться в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 

2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с применением 

средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку, по 

аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений. 

Контрольные испытания и измерения должны выполняться 

квалифицированным персоналом» [12]. 

Требования к качеству и приемке работ регламентируется 

нормативными документами СП 48.13330.2011 [12] и СП 70.13330.2012 [25].  

«При приемочном контроле устанавливают соответствие фактических 

показателей качества бетона конструкций всем нормируемым проектным 

показателям качества бетона» [25]. 

Допустимые отклонения на арматурные, опалубочные и бетонные 

работы можно увидеть на листе 7 графической части. 

 «Схема операционного контроля качества опалубочных работ 

представлена в таблице Б.1 приложения Б» [13]. 

«Схема операционного контроля качества арматурных работ 

представлена в таблице Б.2 приложения Б» [13]. 

«Схема операционного контроля качества бетонных работ 

представлена в таблице Б.3 приложения Б» [13]. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«В данном разделе составляются: перечень необходимых машин, 

механизмов и оборудования (таблица Б.4 Приложения Б); перечень 

инструментов и приспособлений (таблица Б.5 Приложения Б)» [13]. 

 



34 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.5.1 Безопасность труда 

Безопасность труда в строительстве соблюдается согласно требованиям 

СП 12-04-2002.  

«При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - 

выполнении бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы:  

 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

 движущиеся машины и передвигаемые ими предметы;  

 обрушение элементов конструкций;  

 шум и вибрация;  

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека» [26].  

«При наличии опасных и вредных производственных факторов, 

указанных в 7.1.1, безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на 

основе выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:  

 определение средств механизации для приготовления, 

транспортирования, подачи и укладки бетона;  

 определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а 

также последовательности ее установки и порядка разборки;  

 разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности 

рабочих мест на высоте;  

 разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и 

теплое время года» [26].  

«При монтаже опалубки, а также установке арматурных каркасов 

следует руководствоваться требованиями раздела 8 "Монтажные работы" 
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настоящих норм и правил. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, 

предназначенные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, 

должны быть изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382.  

На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть 

установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м.  

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует 

использовать защитные перчатки и очки.  

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 

уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами.  

Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть 

оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и 

ограждениями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 м. 

На тупиковых эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные 

брусья.  

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в 

специально предназначенных для этого местах.  

 «Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении 

следующих требований:  

 очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться 

после надежного закрепления ковша в поднятом положении;  

 очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только 

после остановки машины и снятия напряжения» [26].  

«При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:  

 устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных 

для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

 при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет;  
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 устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке 

стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у 

двусторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посередине 

продольной металлической предохранительной сеткой высотой не 

менее 1 м;  

 складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для 

этого местах; 

 закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м» [26].  

«Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.  

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов. Перемещение загруженного или 

порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. 

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой 

бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую 

укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не 

предусмотрены ППР. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 

 При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 

последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и 

согласовывается с проектной организацией. 

 При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и 
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при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать» [26]. 

3.5.2 Пожарная безопасность 

 «Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно 

стоящих складских помещениях.  

 Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном 

освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных 

от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей 

эвакуации – после завершения работ в помещениях.  

 Промывать инструмент и оборудование, применяемое при 

производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой 

площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.  

 Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие 

вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются 

естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.  

 В помещениях, где будут производиться работы с веществами на 

легковоспламеняющихся растворителях, должны быть первичные 

средства пожаротушения (огнетушители, ведра с водой, кошма или 

шерстяное одеяло).  

 Перед настилом полов, зашивки перегородок и стен, пространство в 

перекрытиях, пустоты в перегородках необходимо очистить от 

горючего мусора (стружек, щепы, опилок и т.п.). Наличие горючего 

материала в случае пожара будет способствовать распространению 

огня по пустотам конструкций здания» [12]. 

3.5.3 Экологическая безопасность 

 «Строительные отходы и бытовые отходы, образующиеся на 

стройплощадке, временно складируются на специально отведенных 

площадках с твердым покрытием и в емкостях и регулярно вывозятся 

на свалку в соответствии с техническим регламентом. 

 Водоотвод с территории стройплощадки производится в 
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существующую систему ливневой канализации. 

 Производственные и бытовые стоки, образующие на стройплощадке, 

сбрасываются в существующие сети. 

 Организуется пост чистки (мойки) колес стройтехники перед выездом 

со стройплощадки. На временной дороге у выезда со строительной 

площадки предусмотрено место чистки колес. 

 На площадке для чистки колес устанавливается дождеприемный 

колодец с отстойной частью и гидрозатвором для избежания 

попадания нефтепродуктов в канализацию. Применяются очистные 

сооружения НПП «Полихим» производительностью 2.0 л/с, 4 м3/ч. 

 По окончании строительства все временные здания и сооружения 

разбираются. Нарушенная территория восстанавливается. 

 Для уменьшения уровня шума применять электроинструмент. На 

основании СанПиН 2.2.3.1384-03 уровень шума на стройплощадке не 

должен превышать 80 дБА, в ночное время – 50 дБА. Зоны с уровнем 

звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности» [12]. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

сборникам Государственных элементных сметных норм» [13]. 

Трудоемкость какой-либо работы определяется по формуле (12): 

 

 𝑇𝑝 =
𝑉∙𝐻вр

8
, чел. −дн. (маш. −см. ), (12) 

где 𝐻вр – «норма времени на единицу объема работ, чел.-ч (маш.-ч)» 

[13]; 

𝑉 – объем работ, выраженный в натуральных единицах измерения. 

«Продолжительность выполнения i-й работы определяется по 
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формуле» [13] (13): 

 

 𝑇 =
𝑇𝑝

𝑛∙𝑘
, дни, (13) 

где «𝑇𝑝 – трудоемкость, чел.-дн.» [13]; 

𝑛 – «численность рабочих в смену» [13]; 

𝑘 – «число смен работы звена» [13]. 

Трудоемкость работ: 

𝑇𝑝1 =
32,28 ∙ 92,32

8
= 372,51 чел. −дн. ; 

𝑇𝑝2 =
102,12 ∙ 15,29

8
= 195,18 чел. −дн. ; 

𝑇𝑝3 =
9,37 ∙ 1,68

8
= 1,97 чел. −дн. ; 

𝑇𝑝4 =
32,28 ∙ 6,95

8
= 28,0 чел. −дн. ; 

𝑇𝑝5 =
32,38 ∙ 8,73

8
= 35,23 чел. −дн.. 

 

Продолжительность работ: 

𝑇1 =
372,51

13 ∙ 2
≈ 15 дней; 

𝑇2 =
195,18

12 ∙ 2
≈ 9 дня; 

𝑇3 =
1,97

2 ∙ 1
≈ 1 ней; 

𝑇4 =
28,0

4 ∙ 1
≈ 7 день; 

𝑇5 =
35,23

8 ∙ 1
≈ 5 дня. 

В данном пункте выпускной квалификационной работы была 

рассчитана общая продолжительность работ по устройству монолитного 

покрытия, составившая в итоге 37 дней. 
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3.6.2 График производства работ 

«По рассчитанным трудозатратам и продолжительностям работ 

строится график производства работ и график движения людских ресурсов. 

Графики построены и отображены на листе 7 графической части» [13]. 

3.6.3 Технико-экономические показатели 

«Основные технико-экономические показатели: 

 общий объем работ по устройству монолитного перекрытия: 

V = 937 м3; 

 суммарные затраты труда на устройство монолитного перекрытия: 

∑ 𝑇𝑝 = 632,89 чел.-дн.; 

 суммарные затраты труда машинного времени: 970,69 маш. -см.; 

 общая продолжительность работ на устройство монолитного 

перекрытия: ∑T = 37 дней; 

 максимальное число рабочих в смену: Nmax = 26 человек; 

 среднее число рабочих: 𝑁ср =
∑ 𝑇𝑝

∑ 𝑇
=

632,89

37
= 18 чел.; 

 коэффициент неравномерности: 𝐾 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁ср
=

26

18
= 1,44; 

 выработка по устройству монолитного перекрытия: 
𝑉

∑ 𝑇𝑝
=

937

632,89
=

1,48» [13]. 

Вывод по разделу 

В данном разделе бакалаврской работы был произведен процесс 

технологии устройства монолитного железобетонного покрытия на отметке 

плюс 5,250 м» [23]. 
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4 Организация и планирование строительства 

 

«В данном разделе разработан ППР на строительство «Универсального 

магазина с монолитным железобетонным каркасом» в части организации 

строительства. Технологическая карта приведена в разделе 3 ВКР. Состав ППР 

регламентируется СП 48.13330-2019» [12]. 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

«Объект строительства – универсальный магазин с монолитным 

железобетонным каркасом. Фундаменты под колонны и стены 

запроектированы монолитными ленточными. Кровля здания выполнена 

утеплённой по профилированному листу. Два гидроизоляционных слоя 

кровли – ЭКП и ЭПП» [23]. 

Отведенный участок для строительства расположен южнее пересечения 

улицы Петра Монастырского и Северного шоссе в посёлке городского типа 

Смышляевка. С южной стороны расположено проектируемое здание.  Рельеф 

территории с севера на юг представлен в горизонталях 77,31-74,09 м.  

«Проектируемое здание одноэтажное с цокольным этажом. Объём 

здания составляет 20822,54 м3. Длина здания в осях 1-19 составляет 122,4 м, 

ширина здания в осях А-И составляет 28,0 м. Высота первого этажа 5,0 м, 

высота цокольного этажа – 3,45 м. Отметка чистого пола – 0.000, что 

соответствует абсолютной отметке – плюс 78,35. 

Конструктивная схема здания – каркасная. Основными несущими 

элементами каркаса являются колонны и плиты покрытия общей площадью 

3228,3 м2 и толщиной 250 мм и перекрытия толщиной 300 мм, выполненные 

монолитными по безбалочной схеме» [23]. 

Навесы располагаются в осях В, Г и Д у двух въездов в универсальный 

магазин. 
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4.2 Определение объемов работ 

 

«Объемы работ определяются подсчетом по архитектурно-

строительным рабочим чертежам. На основании расчетов составлена 

ведомость объемов строительно-монтажных работ (таблица В.1 приложение 

В)» [14]. 

 

4.3 Определение потребности в строительных изделиях  

 

«Определение потребности в этих ресурсах производится на основании 

ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов. 

Результаты расчетов сводятся в ведомость, представленную в таблице 

В.2 приложения В» [14]. 

 

4.4 Подбор строительных машин и механизмов  

 

«На данном этапе произведем расчет и подбор необходимых 

параметров используемых строительных машин и механизмов» [14]. 

Для устройства монолитного железобетонного покрытия, которое 

является самым высоким элементом, на отметке плюс 5,250 необходимо 

подобрать грузозахватные приспособления для подъема бадьи с бетоном. 

Самым удаленным по горизонтали элементом является стальная ферма 

навеса. «Для её монтажа также необходимо подобрать грузозахватные 

приспособления. 

Бадья для бетона БН-1,0Н размерами 1470×1470×1380 по данным 

производителя, весит 0,22 т. Вес 1 м3 бетона – 2,5 т. Общий вес 2,72 т» [14]. 

По выполненным расчет составляем ведомость грузозахватных 

приспособлений, представленную в таблице 5. 
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Таблица 5 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наименование 

поднимаемого 

элемента 

Масса 

элемента 

Наименование 

элементам 

Эскиз Характеристика Высота 

строповк

и, м» [14] 
Грузо 

подъём 

ность 

Мас 

са 

1 2 3 4 5 6 7 

Наиболее тяжелый и 

удаленный элемент по 

высоте – бадья с 

бетоном 

2,72 

Четырех- 

ветвевой строп 

4 СК-3,0/1500 
 

3,0 0,05 1,6 

Наиболее удаленный 

элемент по горизонта 

ли – стальная ферма 

навеса 

0,071 

Траверса ТР20-

5.0 

  

20,0 0,513 4,5 

Стальные прогоны 

навеса 
0,018 

Двухветве- 

вой строп 2 СК-

10 
 

10,0 0,095 9,5 

 

«По размерам здания принимаем стреловый самоходный кран. Кран 

подбирается по трем параметрам: 

 высота подъема крюка; 

 вылет крюка или стрелы; 

 грузоподъемность» [14]. 

По формуле (14) определим высоту подъема крюка: 

 

 𝐻𝑘 = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎст, (14) 

где «h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

принимаем 5,25 м» [14]; 

«h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, 

принимаем 2,0 м» [14]; 

«hэ – высота поднимаемого элемента, принимаем 1,68 м» [14]; 

«hст – высота строповки от верха элемента до крюка крана, 

принимаем 1,6 м» [14]; 
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𝐻𝑘 = 5,25 + 2 + 1,68 + 1,6 = 10,53 м. 

 

Грузоподъемность крана рассчитывается по формуле (15): 

 

 𝑄к = 𝑄э + 𝑄гр, (15) 

где «Qэ – масса монтажного элемента, принимаем 2,72 т» [14]; 

«Qгр – масса строп, принимаем 0,05 т» [14]. 

 

«𝑄к = 2,72 + 0,05 = 2,77 т» [14]. 

 

С учетом запаса в 20% грузоподъемность крана равна: 

  

«𝑄расч = 𝑄к ∙ 1,2 = 3,36 т» [14] 

 

«Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту находим по 

формуле (16)» [14]: 

 

 tg 𝛼 =
2(ℎст+ℎп)

𝑏1+2𝑆
, (16) 

где «ℎст – высота строповки, равная 1,6 м» [14]; 

«ℎп – длина грузового полиспаста крана, принимаем 3 м» [14]; 

«𝑏1 – длина или ширина бадьи, равная 1,47 м» [14]; 

«𝑆 – расстояние по горизонтали от здания или ранее 

смонтированного элемента до оси стрелы, принимаем 1,5 м» [14]. 

 

«tan 𝛼 =
2(1,6+3,0)

1,47+2∙1,5
= 2,06» [14]. 

 

«Длину стрелы определяем по формуле (17)» [14]: 
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 𝐿𝑐 =
𝐻к+ℎп−ℎ𝑐

sin 𝛼
, м, (17) 

где «ℎс – расстояние от оси крепления крана стрелы до уровня стоянки 

крана, принимаем 1,5 м» [14]. 

 

𝐿𝑐 =
10,53 + 3,0 − 1,5

0,89
= 13,52 м. 

 

«Вылет крюка находим по формуле (18)» [14]: 

 

 𝐿к = 𝐿𝑐 ∙ cos 𝛼 + 𝑑, м, (18) 

где «𝑑 – «расстояние от оси вращения крана стрелы до оси крепления 

стрелы, принимаем 1,5 м» [14]. 

 

𝐿к = 13,52 ∙ 0,44 + 1,5 = 7,45 м. 

 

Принимаем стреловый самоходный кран марки ДЭК-251, его 

технические характеристики приведены в таблице 6. 

«Условия работы крана определяются по формуле (19)» [14]: 

 

 𝑀гр.кр > 𝑀𝑚𝑎𝑥, (19) 

где «𝑀гр.кр – грузовой момент выбранного крана по справочным данным, 

равный 118,75 тм» [14];  

«𝑀𝑚𝑎𝑥 – «максимальный расчетный момент, определяемый по 

формуле (20)» [14]: 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑄расч ∙ 𝐿𝑘 , (20) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 3,36 ∙ 7,45 = 25,03 тм, 

118,75 тм > 25,03 тм. 

Проверка условия по грузоподъёмности и безопасности работы крана 

происходит по формуле (21): 
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𝑎

2
+ 𝑏 ≥ 𝑅и + 0,75, (21) 

где «𝑅и – радиус габарита поворотной части крана, равный 5,5 м» [14]. 

 

7,5

2
+ 2,5 = 6,25 м ≥ 5,5 + 0,75 = 6,25 м. 

 

Условия по грузоподъемности и безопасности работы крана обеспечены. 

График грузовой характеристики стрелового самоходного крана ДЭК-

251 расположен на рисунке 13. 

 

 

 

Рисунок 13 – Грузовые характеристики крана ДЭК-251 

 

Таблица 6 – Технические характеристики стрелового самоходного крана ДЭК-

251. 

 

«Наименован

ие 

монтируемог

о элемента» 

[6] 

«Масса 

элемен

та Q, т» 

[6] 

«Высота 

подъема 

крюка H, 

м» [6] 

«Вылет 

крюка L, 

м» [6] 

«Длина 

стрелы, 

Lc, м» [6] 

«Грузоподъ

емность 

крана Qкр, 

т» [6] 

«Максималь

ный 

грузовой 

момент 

Мгр.кр, кН∙м» 

[6] 
Бадья с 

бетоном 
2,72 

Hmax Hmin Lmin Lmax Qmin Qmax 

9 19 5 18 19 2,7 14,7 118,75 
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Подбор экскаватора производим по радиусу копания, определяемый по 

формуле (22): 

 

 𝑅 =
𝐴𝐵

2
+ 𝑐 + 𝐻отв, (22) 

где «𝐴𝐵 – ширина по верху котлована, равная 34,55 м;  

𝑐 – безопасное расстояние от откоса до отвала, равное 1 м;  

𝐻отв – высота отвала» [6]. 

Высота отвала находится по формуле (23): 

 

 𝐻отв = √𝐹отв ∙ 𝑘𝑝, (23) 

где «𝐹отв – площадь отвала;  

𝑘𝑝 – коэффициент разрыхления грунта, равный 1,24» [6]. 

Площадь отвала находим по формуле (24): 

 

 𝐹отв =
Ав+Ан

2
+ 𝐻котл, (24) 

где «Ав – ширина по верху котлована, равная 34,55 м;  

Ан – ширина по низу котлована, равная 29,2 м;  

𝐻котл – высота котлована, равная 5,35 м» [9]. 

 

𝐹отв =
34,55 + 29,2

2
+ 5,35 = 37,225 м2. 

𝐻отв = √37,225 ∙ 1,24 = 6,79 м. 

𝑅 =
34,55

2
+ 1 + 6,79 = 25,065 м. 

 

Принимаем гусеничный экскаватор марки ЭКГ-35, его технические 

характеристики приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Технические характеристики экскаватора ЭКГ-35 

 

«Марка 

экскаватора 

Вид хода Вместимость 

ковша, м3 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Радиус 

копания, м 

Глубина 

копания, 

м» [14] 

ЭКГ-35 Гусеничный 24 1700 25,5 19,3 

 

«Подбор остальных машин, механизмов и оборудования для 

производства работ произведен в таблице В.3 приложения В» [14]. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

сборникам Государственных элементных сметных норм» [6]. 

«Трудоемкость i-го вида работ определяется по формуле (25)» [14]: 

 

 𝑇𝑝 =
𝑉∙𝐻вр

8
, (25) 

где «V – объем выполненных работ» [14]; 

«Нвр – норма времени (чел-час, маш-час)» [14];  

«8 – длительность смены, ч» [14]. 

Ведомость затрат труда и машинного времени представлена в таблице 

В.4 приложения В. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП 

1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» [12]. 

«Методом линейной интерполяции исходя из имеющихся в нормах 

объемов 22,2 тыс. м3 и 14,4 тыс. м3 магазинов с универсальным ассортиментом 

товаров с нормами продолжительности строительства соответственно 12 и 15 
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месяцев» [14]. 

«Продолжительность строительства на единицу прироста мощности 

равна 
15−12

22200−14400
= 0,0028 мес. Прирост равен 22200 − 20822,54 =

1377,46 м3. 

Нормативная продолжительность строительства универсального 

магазина с учетом интерполяции будет равна: Тнорм = 0,0028 ∙ 1377,46 +

15 = 18,86 мес» [14]. 

 «Продолжительность выполнения i-й работы определяется по формуле» 

[14] (26): 

 

 𝑇 =
𝑇𝑝

𝑛∙𝑘
, дни, (26) 

где «𝑇𝑝 – трудоемкость, чел.-дн.» [14]; 

«𝑛 – численность рабочих в смену» [14]; 

«𝑘 – число смен работы звена» [14]. 

«Все расчеты по продолжительности работ показаны на календарном 

графике» [14]. 

«После построения календарного графика строят график движения 

рабочих, строго под ним. После его оптимизации определяют основные 

технико-экономические показатели, которые представлены на листе 8 

графической части ВКР» [14]. 

«После оптимизации графика движения рабочих рассчитывают 

следующие показатели» [14]: 

 «степень достигнутой поточности по числу людских ресурсов» [14]: 

«𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

62

84
= 0,74» [14]; 

 

 «степень достигнутой поточности строительства по времени» [14]: 

«𝛽 =
Туст

𝑇факт
=

120

518
= 0,23» [14]. 
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«Календарный план производства работ, график движения трудовых 

ресурсов, график движения основных строительных машин отображены на 

листе 8 графической части» [14]. 

 

4.7 Определение потребности во временных зданиях и сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее количество работающих определяется по формуле (27)» [14]: 

 

 «𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁МОП»[14]. (27) 

«Расчетное количество работающих на стройплощадке определяется по 

формуле (28)» [14]: 

 𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ. (28) 

𝑁раб = 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 84 человека. 

𝑁итр = 𝑁раб ∙ 0,11 = 84 ∙ 0,11 = 9,24 ≈ 10 человек; 

𝑁служ = 𝑁раб ∙ 0,036 = 84 ∙ 0,032 = 2,68 ≈ 3 человека; 

𝑁МОП = 𝑁раб ∙ 0,013 = 84 ∙ 0,013 = 1,092 ≈ 2 человека; 

𝑁общ = 84 + 10 + 3 + 2 = 99 чел. ; 

𝑁расч = 1,05 ∙ 99 = 103,95 = 104 чел. 

«На основании полученных результатов составим ведомость временных 

зданий, которая показана в таблице В.5 приложения В» [14]. 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций. Расчет потребной площади 

складов показан в таблице В.6 приложения В» [14]. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водоотведения 

«На основании календарного графика производства работ 

устанавливается период строительства, когда какие-либо строительные 

процессы требуют наибольшего водопотребления с учетом их совмещения. 
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Процесс, требующий наибольшего водопотребления – устройство 

монолитного ленточного фундамента» [14].  

«Максимальный расход воды на производственные нужды определяем 

по формуле (29)» [14]: 

 

 «𝑄пр =
𝐾ну∙𝑞н∙𝑛𝑛∙𝐾ч

3600∙𝑡см
» [14], (29) 

где «𝐾ну – «неучтенный расход воды» [14], принимаем 𝐾ну = 1,2; 

𝑞н – «удельный расход воды по определенному процессу, л» [14]; 

𝑛𝑛 – «объем работ в сутки наибольшего водопотребления» [14]; 

𝐾ч – «коэффициент часовой неравномерности потребления воды»  

[14], принимаем 𝐾ч = 1,5; 

𝑡см – «число часов в смену, принимаем 𝑡см = 8 часов» [14]. 

Объем работ по устройству внутренних монолитных железобетонных 

стен цокольного этажа – 2960,0 м3, а срок ее выполнения – 17 дней в 2 смены.  

Объем работ в смену определяем по формуле (30): 

 

 𝑛𝑛 =
𝑉

𝑡монт
, (30) 

где «𝑉 – объем работ по устройству внутренних монолитных 

железобетонных стен цокольного этажа» [12]; 

«𝑡монт – продолжительность работы» [12]. 

«Объем работ в сутки при устройстве монолитного ростверка» [12]: 

 

𝑛𝑛 =
2960

17 ∙ 2
= 87,06 м3 смену⁄ . 

𝑄пр =
1,2 ∙ 200 ∙ 87,06 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 1,088 

л

с
. 

«Максимальный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

определяем по формуле (31)» [12]: 
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 𝑄хоз =
𝑞у∙𝑛𝑝∙𝐾ч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
,  л/c, (31) 

где «𝑞у – «удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды» [14]. 

Ориентировочно принимаем 20 л; 

𝑞д – «удельный расход воды в душе на 1 работающего» [12]; 

𝑛𝑝 – «максимальное количество работающих» [12]; 

𝐾ч – «коэффициент часовой неравномерности потребления 

воды» [12]; 

𝑡д – «продолжительность пользования душем» [12]; 

𝑛д – «число людей, пользующихся душем в наиболее загруженную   

смену» [12]. 

 

𝑄хоз =
20 ∙ 105 ∙ 2,5

3600 ∙ 8
+

50 ∙ 68

60 ∙ 45
= 1,44 л/c. 

 

Объём здания составляет 20822,54 м3, категория здания по пожарной 

опасности Г, степень огнестойкости – II. 

«Расход воды на пожаротушение: 𝑄пож = 15 л/c» [14]. 

«По формуле (32) определяем максимальный расход воды» [14]: 

 «𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож» [14], (32) 

𝑄общ = 1,088 + 1,44 + 15 = 17,528 л/c. 

 

«По формуле (33) рассчитываем диаметр труб» [14]: 

 

 «𝐷 = √
4∙1000∙𝑄общ

𝜋∙𝑣
» [3], (33) 

где «𝜋 = 3,14» [14]; 

«𝑣 – скорость движения воды по трубам» [14]. 
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𝐷 = √
4 ∙ 1000 ∙ 17,528

3,14 ∙ 1,5
= 122,01 мм. 

 

«По ГОСТу 10704-91 принимаем диаметр водопроводной трубы 125 мм, 

а диаметр временной канализационной трубы определяем по формуле (34)» 

[14]: 

 

 «𝐷кан = 1,4 ∙ 𝐷, мм» [14], (34) 

𝐷кан = 1,4 ∙ 125 = 175 мм. 

 

«Диаметр канализационной трубы принимаем 180 мм» [14]. 

4.7.4 Расчет потребности в электроэнергии стройплощадки 

Расчет общей установленной мощности силовых потребителей 

представлен в таблице В.7 приложения В. 

 «Мощность силовых потребителей с учетом коэффициента спроса» 

[14]: 

∑
𝑘𝑐 ∙ 𝑃𝑐

cos 𝜑
=

𝑘𝑐1 ∙ 𝑃𝑐1

cos 𝜑1
+

𝑘𝑐2 ∙ 𝑃𝑐2

cos 𝜑2
+

𝑘𝑐3 ∙ 𝑃𝑐3

cos 𝜑3
+

𝑘𝑐4 ∙ 𝑃𝑐4

cos 𝜑4
+

𝑘𝑐5 ∙ 𝑃𝑐5

cos 𝜑5
+

𝑘𝑐6 ∙ 𝑃𝑐6

cos 𝜑6

=
0,3 ∙ 169

0,5
+

0,15 ∙ 50

0,5
+

0,7 ∙ 9,2

0,8
+

0,15 ∙ 10

0,5
+

0,35 ∙ 34

0,4
+

0,5 ∙ 80

0,85

= 204,26 кВт. 

 

«Расчет суммарной мощности электроэнергии на технологические 

нужды представлен в таблице В.8 приложения В» [14]. 

«Расчет мощности на наружное освещение представлен в таблице В.9 

приложения В» [14].  

«Расчет мощности на внутреннее освещение представлен в таблице В.10 

приложения В» [14]. 

«По формуле (35) определяем суммарную установленную мощность 

электроприемников» [14]: 



54 

 

 

 𝑃𝑝 = 𝛼(∑
𝑘1𝑐∙𝑃𝑐

cos 𝜑
+ ∑

𝑘2𝑐∙𝑃т

cos 𝜑
+ ∑ 𝑘3𝑐 ∙ Рон + ∑ 𝑘4𝑐 ∙ Ров, (35) 

где «𝛼 – коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов и т.п.» [14]; 

«𝑘1𝑐 , 𝑘2𝑐 , 𝑘3𝑐 , 𝑘4𝑐 – коэффициенты одновременности спроса» [14].  

 

𝑃𝑝 = 1,05 ∙ (
352,2 ∙ 0,5

0,5
+

337,78 ∙ 0,5

0,85
+ 7,181 ∙ 1 + 4,686 ∙ 0,8) = 589,92 кВт. 

 

 «Необходимая мощность трансформатора определяем по формуле (36)» 

[14]: 

 

 Ртр = 𝑃𝑝 ∙ 𝐾, кВт, (36) 

где «𝐾 – коэффициент совпадения нагрузок» [14], равный 0,8. 

 

Ртр = 589,92 ∙ 0,8 = 471,936 кВт. 

 

Принимаем трансформаторную подстанцию ЖТП-560 мощностью 

560 кВА в количестве 1 штука. 

 «Количество прожекторов для освещения строительной площадки в 

целом определяем по формуле (37)» [14]: 

 

 «𝑁 =
𝑝уд∙𝐸∙𝑆

𝑃л
, шт» [14], (37) 

где «𝑝уд – удельная мощность, Вт/м» [14]; 

«𝐸 – нормативная освещенность, лк» [14]; 

«𝑆 – площадь площадки, подлежащей освещению, м2» [14]; 

«𝑃л – мощность лампы прожектора, Вт» [14]. 
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𝑁 =
0,3 ∙ 2 ∙ 16811,22

1000
= 10,08 ≈ 11. 

 

Принимаем 11 прожекторов ПЗС-45 мощностью 1000 Вт. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Основной грузоподъемный механизм – стреловый самоходный кран 

ДЭК-251. 

«Определим опасные зоны работы крана по формуле (38)» [13]: 

 

 «𝑅оп = 𝑅стрелы + 0,5𝐿груза + 𝑋» [13], (38) 

где «𝑅𝑚𝑎𝑥 – «максимальный вылет крюка» [13]; 

𝑙𝑚𝑎𝑥 – «длина самого длинномерного груза, бадья для бетона» [13]; 

𝑙без – «расстояние, учитывающее возможное рассеивание груза при 

падении» [13]. 

 

𝑅оп = 19,0 + 0,5 ∙ 1,47 + 4 = 23,74 м. 

 

Объектный строительный генеральный план на строительство 

универсального магазина разработан и показан на листе 9. 

 

4.9 Технико-экономические показатели ППР  

 

«Технико-экономические показатели приведены на листах 8-9 

графической части ВКР» [14]. 

Выводы по разделу 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был 

осуществлен подбор машин и механизмов. Был разработан календарный план 

производства работ. 
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5 Экономика строительства  

 

5.1 Пояснительная записка 

 

«Объектом строительства является универсальный магазин с 

монолитным железобетонным каркасом в поселке городского типа 

Смышляевка Самарской области.  

Общая площадь помещений проектируемого здания составляет 

3228,3 м2.  

В данном разделе все сметные расчеты составлены в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, и с 

Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены 

строительства, а также порядком их утверждения» [10].  

«Расчет стоимости строительства здания определен по укрупненным 

сметным нормативам цен строительства, которые действительны с января 

2024 г» [10]. 

«Начисления, принятые при составлении сводного сметного расчета» 

[10]: 

 «накладные расходы, согласно методике «Методические указания по 

определению величины накладных расходов в строительстве» – по 

видам работ» [10]; 

 «сметная прибыль, согласно методике «Методические указания по 

определению величины сметной прибыли в строительстве» – по видам 

работ» [10]; 

 «резерв средств на непредвиденные расходы и затраты согласно 

«Методики определения стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
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работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации» п.179 – 2 %» [10]. 

«Согласно схеме планировочной организации земельного участка, 

предусмотрено благоустройство территории в виде устройства проездов из 

асфальтобетона в объеме 4 289,98 м2, покрытие тротуаров асфальтобетоном в 

объеме 448,5 м2, а также озеленения территории площадью 1991,54 м2» [10].  

«Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в таблице 

5.1. Объектный сметный расчет на общестроительные работы составлен в 

таблице 5.2. Объектный сметный расчет на благоустройство территории 

представлен в таблице 5.3» [10]. 

 

5.2 Расчет стоимости строительства здания магазина 

 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-03-2024 объекты образования. 

Сборники УНЦС применяются с 1 января 2024 г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства.  

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024 г. 

для базового района (Московская область).  

Показателями НЦС 81-02-03-2024  в  редакции 2024 г. учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 
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средств на непредвиденные работы и затраты. Данными показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения.  

Для определения стоимости были использованы поправочные 

коэффициенты, приведенные в технической части соответствующих 

сборников» [10]: 

«Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

субъектов Российской Федерации, учитывающий затраты на строительство 

объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах 

субъектов Российской Федерации,  

Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства в субъекте Российской Федерации по 

отношению к базовому району. 

В городах с численностью населения более 500 тысяч человек 

допускается применять» [7]: 

 «коэффициент, учитывающий увеличение количества и мощности 

электропотребляющего оборудования объектов, относительно 

учтенных показателями НЦС, обусловленное требованиями 

действующих нормативных документов: 1,05; 

 коэффициент 1,02, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из 

гипсокартонных листов, устройство тепло-, звукоизоляции); 

 коэффициент 1,03, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из 

декоративных плит, звукоизоляции, декоративного покрытия стен 

стеклообоями с окраской); 

 коэффициент 1,06, учитывающий более высокую насыщенность 

зданий инженерным оборудованием (лифтами, оборудованием 

кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции)» [7]; 

«В городах с численностью населения более 500 тысяч человек 
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допускается применять коэффициент, учитывающий увеличение площади 

остекления и изменения типа оконных систем: 

 коэффициент 1,04 (в том числе учитывающий замену однокамерных 

стеклопакетов на витражные оконные системы); 

 допускается применять коэффициент 1,01 (в том числе учитывающий 

замену однокамерных стеклопакетов на двухкамерные)» [11]. 

«При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части 

городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,03. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах по 

состоянию на 01.01.2024 г. и представлен в таблице 8.  

Сметные расчеты определения стоимости, благоустройства и 

озеленения территории проектируемого объекта представлены в таблицах 8, 9 

и 10» [11].  

 

Таблица 8 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

 
«Номера сметных расчётов 

и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб» 

[7]. 

ОС-02-01 
«Глава 2. Основные объекты 

строительства» [10] 
180 888,11 

ОС-07-01 

«Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории» [10] 

12 471,1 

 Итого 193 359,21 

 
НДС 20% 

 
38 671,84 

 Всего по смете 232 031,05 

 

В ценах на 01.01.2024 г.               Стоимость: 232 031,05 тыс. руб.  
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Таблица 9 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01.  

 

Объект  Объект     

 
Магазин 

Универсальный магазин с монолитным 

железобетонным каркасом       

Общая стоимость  217 065,73 тыс. руб.      

В ценах на  01.01.2024 г.     

«Наименование 

сметного расчета 

Выполняемый вид работ Единица 

измерения 

Объем работ Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб. 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. » 

[10] 

НЦС 81-02-02-2023 

Таблица  

02-01-001-02 

02-01-001-03 

 

Строительство универсального магазина с 

монолитным железобетонным каркасом общей 

площадью 3228,3 м2 

 1 м2 3228,3 69,92 

69,92
∙ 3228,3
∙ 1,00 ∙ 0,85 

 Итого:   
 180 888,11 

 НДС = 20%    36 177,62 

 Итого с НДС     217 065,73 
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Таблица 10 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект  Объект     

 
Магазин 

Универсальный магазин с монолитным 

железобетонным каркасом       

Общая стоимость  14 965,32 тыс. руб.     

В ценах на  01.01.2024 г.     

«Наименование 

сметного расчета 

Выполняемый вид работ Единица 

измерения 

Объем работ Стоимость 

единицы 

объема 

работ, тыс. 

руб. 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. » 

[10] 

НЦС 81-02-16-2021 

Таблица 16-06-002-01 

«Покрытие проездов и тротуаров для автомобилей с 

покрытием из  асфальтобетонной смеси» [10]  

100 м2 

покрытия 
47,38 248,25 11 762,08 

НЦС 81-02-16-2021 

Таблица 16-06-003-07 

«Покрытие площадок из армированного 

цементобетона» [10] 

100 м2 

покрытия 
0,144 198,03 28,52 

НЦС 81-02-17-2021 

Таблица 17-02-003-01 
«Озеленение территорий объектов культуры» [10] 

100 м2 

покрытия 
19,915 34,17 680,5 

 Итого:    12 471,1 

 НДС = 20%    2 494,22 

 Итого с НДС    14 965,32 

 

«В данном пункте экономического раздела выпускной квалификационной работы был составлен сводный сметный 

расчет стоимости строительства универсального магазина с монолитным железобетонным каркасом на основе объектных 

сметных расчетов» [10]. 
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5.3 Технико-экономические показатели 

 

«В таблице 11 приведены технико-экономические показатели 

экономического раздела» [10]. 

 

Таблица 11 – Технико-экономические показатели 

 

«Наименование показателей Единицы 

измерения 

Обоснование Результат» 

[7] 

«Продолжительность 

строительства 
мес. по проекту 21 

Общая площадь здания м2 по проекту 3228,3 

Объем здания м3 по проекту 20822,54 

Сметная стоимость строительства 

с НДС 
тыс. руб. - 232 031,05 

Стоимость 1 м2  
тыс. 

руб/м2 232 031,05/3228,3 71,87 

Стоимость 1 м3» [10] 
тыс. 

руб./м3 232 031,05/20822,54 11,14 

 

«В данном пункте экономического раздела на основе объектных 

сметных расчетов были составлены технико-экономические показатели» [10]. 

 

5.4 Определение стоимости строительства по технологической 

карте 

 

«Сметная стоимость устройства монолитной плиты покрытия приведена 

в локальной смете таблица Г.1 приложения Г и сумма затрат приведена в 

таблицу 12 и представлена в диаграмме на рисунке 14» [11]. 

Стоимость устройства монолитной плиты покрытия составлена 

ресурсным методом в программе «ГРАНД-Смета». 
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Таблица 12 – Затраты на устройство монолитной плиты покрытия 

 
«Наименование работ Устройство монолитной плиты покрытия» [10] 

Руб. % 

«Заработная плата 277 592,66 11,97 

Стоимость материалов 1 540 558,07 66,43 

Стоимость эксплуатации 

машин 

48 468,56 2,09 

Накладные расходы 299 623,82 12,92 

Сметная прибыль 152 594,79 6,58 

Сумма» [10] 2 319 069,81 100 

 

 

Рисунок 14 – Диаграмма затрат на монтаж монолитной плиты 

покрытия 

 

Вывод по разделу  

«В данном разделе был произведен укрупненный сметный расчет 

объекта «Универсальный магазин с монолитным железобетонным каркасом», 

локальный сметный расчет на строительство здания и локальный сметный 

расчет для технологического процесса рассмотренный в 3 разделе ВКР. С 

помощью этих расчетов были определены сметная стоимость строительства 

объекта, 232 031,05 тыс. рублей, сметная стоимость единицы объема и 

площади 11,14 тыс. руб./м3 и соответственно 71,87 тыс. руб./м2» [11]. 

 

Заработная плата
12%

Стоимость 
материалов

66%

Стоимость 
эксплуатации 

машин
2%

Накладные 
расходы

13%

Сметная прибыль
7%

Затраты на монтаж монолитной плиты покрытия
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

«В выпускной квалификационной работе была разработана 

технологическая карта на устройство монолитной плиты покрытия 

универсального магазина с монолитным железобетонным каркасом толщиной 

250 мм, выполненная по безбалочной схеме. Согласно конструктивному 

решению, в проекте принята плита покрытия на отметке плюс 5,250 м» [1].  

 

6.1 Характеристика технического объекта 

 

Технологический паспорт объекта представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Технологический паспорт 

 

«Теплотехни

ческий 

прогресс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности, 

выполняющего 

технологический 

процесс 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы

, вещества» 

[1] 

Устройство 

монолитной 

плиты 

покрытия 

Опалубка, 

устройство 

арматуры, 

бетонные работы 

Бетонщики, 

арматурщики, 

плотники 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251, 

автобетоносмесит

ель 58147A 

Арматура; 

бетон; вода 

 

Рассмотрена характеристика технического объекта «Универсальный 

магазин с монолитным железобетонным каркасом». 

 

  6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Идентификация профессиональных рисков определена на устройство 

монолитной железобетонной плиты покрытия для универсального магазина, 

результаты показаны в таблице 14.
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Таблица 14 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Источник опасного 

и/или вредного 

производственного 

фактора 

Опасности/опасные 

события» [1] 

1 2 3 4 

Опалубочные 

работы 

«Движущиеся 

твердые, жидкие или 

газообразные 

объекты, наносящие 

удар по телу 

работающего» [12] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251, 

поднимаемые 

материалы и 

конструкции 

«Подвижные части 

машин и 

механизмов» [12] 

«Повышенный 

уровень и другие 

неблагоприятные 

характеристики 

шума» [12] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251 

«Снижение 

остроты слуха, 

повреждение 

мембранной 

перепонки уха, 

связанные с 

воздействием 

повышенного 

уровня шума и 

других 

неблагоприятных 

характеристик 

шума» [12] 

«Действие силы 

тяжести в тех 

случаях, когда оно 

может вызвать 

падение 

работающего с 

высоты» [12] 

Работа на высоте «Падение с высоты 

или из-за перепада 

высот на 

поверхности» [15] 

 «Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные 

с чрезмерным 

загрязнением 

воздушной среды в 

зоне дыхания, то 

есть с аномальным 

физическим 

состоянием воздуха 

и аэрозольным 

составом воздуха» 

[15] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251 

«Вредные 

химические 

вещества в воздухе 

рабочей зоны» [15] 
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Продолжение таблицы 14 

 

1 2 3 4 

Арматурные 

работы 

«Движущиеся 

твердые, жидкие или 

газообразные 

объекты, наносящие 

удар по телу 

работающего» [15] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251, 

поднимаемые 

материалы и 

конструкции 

«Подвижные части 

машин и 

механизмов» [15] 

«Повышенный 

уровень и другие 

неблагоприятные 

характеристики 

шума» [15] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251 

«Снижение 

остроты слуха, 

тугоухость, 

глухота, 

повреждение 

мембранной 

перепонки уха, 

связанные с 

воздействием 

повышенного 

уровня шума и 

других 

неблагоприятных 

характеристик 

шума» [15] 

«Действие силы 

тяжести в тех 

случаях, когда оно 

может вызвать 

падение 

работающего с 

высоты» [15] 

Работа на высоте «Падение с высоты 

или из-за перепада 

высот на 

поверхности» [15] 

 «Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные 

с чрезмерным 

загрязнением 

воздушной среды в 

зоне дыхания, то 

есть с аномальным 

физическим 

состоянием воздуха 

(в том числе 

пониженной или 

повышенной 

ионизацией) и (или) 

аэрозольным 

составом воздуха» 

[15] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251 

«Вредные 

химические 

вещества в воздухе 

рабочей зоны» [15] 
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Продолжение таблицы 14 

 

1 2 3 4 

Бетонные работы «Движущиеся 

твердые, жидкие или 

газообразные 

объекты, наносящие 

удар по телу 

работающего» [15] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251, 

автобетоносмеситель, 

глубинный вибратор, 

поднимаемые 

материалы и 

конструкции 

«Подвижные части 

машин и 

механизмов» [15] 

 «Повышенный 

уровень локальной 

вибрации» [15] 

Глубинный вибратор «Воздействие 

локальной 

вибрации на руки 

работника при 

использовании 

ручных 

механизмов 

(сужение сосудов, 

болезнь белых 

пальцев)» [15] 

 «Действие силы 

тяжести в тех 

случаях, когда оно 

может вызвать 

падение 

работающего с 

высоты» [15] 

Работа на высоте «Падение с высоты 

или из-за перепада 

высот на 

поверхности» [15] 

 «Повышенный 

уровень и другие 

неблагоприятные 

характеристики 

шума» [15] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251, 

автобетоносмеситель, 

глубинный вибратор 

«Снижение 

остроты слуха, 

тугоухость, 

глухота, 

повреждение 

мембранной 

перепонки уха, 

связанные с 

воздействием 

повышенного 

уровня шума и 

других 

неблагоприятных 

характеристик 

шума» [15] 
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Продолжение таблицы 14 

 

1 2 3 4 

 «Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные 

с чрезмерным 

загрязнением 

воздушной среды в 

зоне дыхания, то 

есть с аномальным 

физическим 

состоянием воздуха 

(в том числе 

пониженной или 

повышенной 

ионизацией) и (или) 

аэрозольным 

составом воздуха» 

[15] 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251, 

автобетоносмеситель 

«Вредные 

химические 

вещества в воздухе 

рабочей зоны» [15] 

 

Оценка рисков, которые наносят ущерб здоровью и жизни работников 

производится согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные 

производственные факторы». 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

«Для обеспечения охраны труда и необходимо предусмотреть методы и 

средства снижения профессиональных рисков, которые были приведены в 

таблице 15» [16]. 
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Таблица 15 – Организационно-технические методы и технические средства 

устранения негативного воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

 
«Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-технические 

методы и технические 

средства защиты, частичного 

снижения, полного устранения 

опасного и/или вредного 

производственного фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника» [1] 

«Действие силы 

тяжести в тех случаях, 

когда оно может 

вызвать падение 

работающего с 

высоты» [15] 

«Использование поручня или 

иных опор; 

Исключение нахождения на 

полу посторонних предметов, 

их своевременная уборка; 

Устранение или 

предотвращение 

возникновения беспорядка на 

рабочем месте; 

Обеспечение достаточного 

уровня освещенности и 

контрастности на рабочих 

местах (в рабочих зонах): 

уровня освещения, контраста, 

отсутствия иллюзий 

восприятия; 

Выполнение инструкций по 

охране труда;  

Обеспечение специальной 

(рабочей) обувью» [15]. 

Стропальщик: «одежда 

специальная для защиты от 

возможного захвата 

движущимися частями 

механизма; средства 

индивидуальной защиты 

головы: головные уборы для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (истирания); 

противошумные наушники и 

их комплектующие; 

изолирующие лицевые части 

(маски, полумаски, 

четвертьмаски) для средств 

индивидуальной защиты 

(используемые совместно со 

сменными фильтрами)» [15]. 

Плотник: «одежда 

специальная для защиты от 

возможного захвата 

движущимися частями 

механизма; средства 

индивидуальной защиты 

головы: головные уборы для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (истирания); 

противошумные наушники и 

их комплектующие» [15]; 

«Движущиеся твердые, 

жидкие или 

газообразные объекты, 

наносящие удар по телу 

работающего» [15] 

«Использование 

блокировочных устройств; 

Применение средств 

индивидуальной защиты - 

специальных рабочих 

костюмов, халатов или роб, 

исключающих попадание 

свисающих частей одежды на 

быстродвижущиеся элементы 

производственного 

оборудования;  

Применение комплексной 

защиты. Дистанционное 

управление 

производственным 

оборудованием, применяемого 

в опасных для нахождения 

человека зонах работы машин 

и механизмов» [15].  
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Продолжение таблицы 15 

 

1 2 3 

 Осуществление контроля и 

регулирование работы опасного 

производственного 

оборудования из удаленных 

мест; 

Применение 

предупредительной 

сигнализации, контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики;  

Допуск к работе работника, 

прошедшего обучение и 

обладающего знаниями в 

объеме предусмотренным 

техническим описанием 

данного оборудования и 

общими правилами 

безопасности; 

Определение круга лиц, 

осуществляющих контроль за 

состоянием и безопасной 

эксплуатацией движущихся 

элементов производственного 

оборудования; 

Проведение, в установленные 

сроки, испытания 

производственного 

оборудования специальными 

службами государственного 

контроля; 

Соблюдение государственных 

нормативных требований 

охраны труда» [15] 

«изолирующие лицевые 

части (маски, полумаски, 

четверть маски) для средств 

индивидуальной защиты 

(используемые совместно со 

сменными фильтрами)» [15]. 

Арматурщик: «одежда 

специальная для защиты от 

возможного захвата 

движущимися частями 

механизма; средства 

индивидуальной защиты 

головы: головные уборы для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (истирания); 

противошумные наушники и 

их комплектующие; 

изолирующие лицевые части 

(маски, полумаски, четверть 

маски) для средств 

индивидуальной защиты 

(используемые совместно со 

сменными фильтрами)» [15]. 

Бетонщик: «одежда 

специальная для защиты от 

возможного захвата 

движущимися частями 

механизма; средства 

индивидуальной защиты 

головы: головные уборы для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (истирания)» 

[15]; «противошумные 

наушники и их 

комплектующие; 

изолирующие лицевые части 

(маски, полумаски, четверть 

маски) для средств 

индивидуальной защиты 

(используемые совместно со 

сменными фильтрами); 

перчатки» [15]. 
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Продолжение таблицы 15 

 

1 2 3 

«Повышенный уровень 

и другие 

неблагоприятные 

характеристики шума» 

[15] 

«Обозначение зон с 

эквивалентным уровнем звука 

выше гигиенических 

нормативов знаками 

безопасности; 

Применение технологических 

процессов, машин и 

оборудования, 

характеризующихся более 

низкими уровнями шума; 

Применение дистанционного 

управления и автоматического 

контроля;  

Применение 

звукоизолирующих 

ограждений-кожухов, кабин 

управления технологическим 

процессом; 

Устройство звукопоглощающих 

облицовок и объемных 

поглотителей шума; 

Установка глушителей 

аэродинамического шума, 

создаваемого пневматическими 

ручными машинами, 

вентиляторами, 

компрессорными и другими 

технологическими 

установками; 

 Применение рациональных 

архитектурно-планировочных 

решений производственных 

зданий, помещений, а также 

расстановки технологического 

оборудования, машин и 

организации рабочих мест» 

[15]; 

 

«Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

чрезмерным 

загрязнением 

воздушной среды в 

зоне дыхания, то есть с 

аномальным» [15] 

«Применение средств 

коллективной защиты, 

направленных на 

экранирование, изоляцию 

работника от воздействия 

факторов, в том числе 

вентиляции» [15]; 
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Продолжение таблицы 15 

 

1 2 3 

«физическим 

состоянием воздуха (в 

том числе пониженной 

или повышенной 

ионизацией) и (или) 

аэрозольным составом 

воздуха» [15] 

«Использование средств 

индивидуальной защиты; 

Регулярное техническое 

обслуживание и ремонт 

технологического 

оборудования, инструмента и 

приспособлений» [15]  

 

 

«Повышенный уровень 

локальной вибрации» 

[15] 

«Внесение конструктивных и 

технологических изменений в 

источник образования 

механических колебаний; 

Использование средств 

вибропоглощения за счет 

применения пружинных и 

резиновых амортизаторов, 

прокладок; 

Использование СИЗ; 

Применение 

вибробезопасного 

оборудования, 

виброизолирующих, 

виброгасящих и 

вибропоглощающих 

устройств, обеспечивающих 

снижение уровня вибрации; 

Организация обязательных 

перерывов в работе» [15] 

 

 

Были рассмотрены профессиональные риски при устройстве 

монолитной железобетонной плиты покрытия торгово-офисного здания. 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности 

 

«Идентификация классов и опасных факторов пожара приведена в 

таблице Д.1 приложения Д. 

Организационно-технические методы и технические средства для 

защиты от пожара показаны в таблице Д.2 приложения Д. 

Организационные мероприятия по предотвращению возникновения 

пожара и опасных факторов, способствующих возникновению пожара 
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показаны в таблице Д.3 приложения Д» [1]. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности 

 

«Необходимо предусмотреть обеспечение экологической безопасности. 

Для этого проведена идентификация негативных экологических факторов в 

таблице 16» [1]. 

 

Таблица 16 – Идентификация негативных экологических факторов 

 

«Наименование 

технического 

объекта, 

производственно

-

технологическог

о процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно

-

технологическог

о процесса, 

энергетической 

установки, 

транспортного 

средства и т.п. 

Негативное 

экологическо

е воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения

) 

Негативное 

экологическо

е воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу» 

[16] 

Универсальный 

магазин с 

монолитным 

железобетонным 

каркасом 

«Устройство 

монолитной 

железобетонной 

плиты покрытия 

Выбросы 

выхлопных 

газов, пыли в 

воздушную 

окружающую 

среду 

Сливы, выброс 

в сточные воды 

вод от мойки 

колес и 

инструментов 

Нарушение 

растительного 

покрова; 

загрязнение 

от 

строительног

о мусора» 

[16] 

 

«Организационно-технические мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду приведены в таблице 17» 

[1]. 
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Таблица 17 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия 

 
«Наименование объекта Универсальный магазин с монолитным 

железобетонным каркасом» [1] 

«Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на атмосферу 

Эксплуатация исправной строительной 

техники, для уменьшения выброса 

вредных веществ» [1]. 

«Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на 

гидросферу» [1]. 

«Грамотное использование воды. Очистка 

сточных вод» [1]. 

«Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на 

литосферу» [1]. 

«Сбор строительного мусора в контейнеры 

с последующим вывозом на 

специализированные площадки. 

Механическое удаление загрязнителей 

вместе с породой и вывоз их в места 

складирования, удаление загрязнителей 

фильтрующим потоком жидкости» [1]. 

 

«Таким образом, разрабатываются конкретные организационно-

технические мероприятия по потенциальному снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду производимым 

рассматриваемым техническим объектом» [16]. 

Вывод по разделу 

«В этом разделе выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены паспорт и характеристики технического объекта.  

Была проведена идентификация профессиональных рисков при 

устройстве монолитной железобетонной плиты покрытия. 

Подобраны методы и средства снижения профессиональных рисков, 

средства индивидуальной защиты. 

Рассмотрены организационные мероприятия для обеспечения пожарной 

и экологической безопасности.  

Разработаны организационно-технические мероприятия по снижению 

негативного антропогенного воздействия технического объекта» [1].  
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Универсальный магазин 

с монолитным железобетонным каркасом».  

«Во время выполнения этапов выпускной квалификационной работы 

было выработано подходящее объемно-планировочное решение 

универсального магазина с монолитным железобетонным каркасом, и было 

подобрано приемлемое архитектурно-художественное решения здания. 

Конструктивная система здания – каркасная, конструктивная схема – рамно-

связевая. 

Осуществлен расчет монолитной железобетонной плиты покрытия. 

Спроектирована технологическая карта на перечень необходимых задач 

по устройству монолитной железобетонной плиты покрытия» [13].  

Подобран стреловый самоходный кран ДЭК-251. 

Спроектирован календарный план производства работ для 

универсального магазина с монолитным железобетонным каркасом.  

Разработан строительный генеральный план. Создан расчет объемов 

строительно-монтажных работ, продолжительность строительства составила 

518 дней.  

«Произведен расчет стоимости строительства универсального магазина 

с монолитным железобетонным каркасом по укрупненным сметным 

нормативам цен строительства, которые действительны с января 2024 г.  

Составлен сводный сметный расчет на монолитную железобетонную 

плиту покрытия.  

Составлены объектные сметы на общестроительные работы по 

возведению универсального магазина с монолитным железобетонным 

каркасом; благоустройство и озеленение.  

Предусмотрены меры по безопасной работе при устройстве монолитной 

плиты покрытия, пожарной безопасности и экологичности универсального 

магазина с монолитным железобетонным каркасом» [1].  
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Приложение А 

Дополнения к разделу «Архитектурно-планировочный» 

 

Таблица А.1 – Спецификация окон, дверей и витражей. 

 

«Поз. Наименование Обозначение 

Количество по этажам 

Всего 
Масса, 

ед., кг 

Примечание

» [17] 
ур. 

-4.000 
1 эт.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дверные блоки 

ДС 21-9Л ГОСТ 31173-2016 
ДСН А Оп Л Брг Н П2пс М3 

2100х900 
2 -   2   

ДС 21-15 ГОСТ 31173-2016 
ДСН А Дп Л Брг Н П2пс М3 

2100х1500 
2 -   2   

ДП 21-20 ГОСТ 57327-2016 

Двери противопожарные 

сертифицированные El 60, 

2100х2000 

- 1   1   

ДП 21-9 ГОСТ 57327-2016 

Двери противопожарные 

сертифицированные El 60, 

2100х900 

- 2   2   

ДП 21-9Л ГОСТ 57327-2016 

Двери противопожарные 

сертифицированные El 60, 

2100х2000(левого открывания) 

- 1   1   

ДПВ 21-15 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Км Бпр Дп Пр Р 2100х1500 - 1   1   
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПВ 21-9 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 2100х900 - 2   2   

ДПВ 21-9Л ГОСТ 30970-2014 ДПВ Км Бпр Оп Л Р 2100х900 - 5   5   

ДПВ 21-7 ГОСТ 30970-2014 
ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 

2100х7000 
- 2   2   

ДПВ 21-7Л ГОСТ 30970-2014 ДПВ Км Бпр Оп Л Р 2100х700 - 1   1   

ДАН 

2100х2000 
ГОСТ 23747-2015 

ДАН Км Оп Пр Бпр Р 

2100х1000 
- 1   1   

ДАН 

2500х2000 
ГОСТ 23747-2015 

ДАН Км Оп Пр Бпр Р 

2500х1000 
- 2   2   

ДАН 

2100х1000 
ГОСТ 23747-2015 

ДАН Км Оп Пр Бпр Р 

2100х1000 
- 1   1   

Оконные блоки и витражи 

ОП 20-20 
ГОСТ 23166-99 

ГОСТ 30647-99 

ОПОСП 20 − 20 ПО

А2 − Б − Д − А − А
 - 11   11   

В 34-80* 
ГОСТ 23747-2014 

ГОСТ 30647-99 

ДАН О Дв Л Бпр Р 3400х8000 
ОПОСП 34 − 80 ПО

А2 − Б − Д − А − А
 

двойной стеклопакет - витраж 

- 10   10   
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В 34-20* 
ГОСТ 23747-2014 

ГОСТ 30647-99 

ДАН О Дв Л Бпр Р 3400х8000 

ОПОСП 34 − 20 ПО

А2 − Б − Д − А − А
 

двойной стеклопакет - витраж 

- 2   2   

В 34-08* 
ГОСТ 23747-2014 

ГОСТ 30647-99 

ДАН О Дв Л Бпр Р 3400х800 

ОПОСП 34 − 0,8 ПО

А2 − Б − Д − А − А
 

двойной стеклопакет - витраж 

- 3   3   

В 34-80* (с 

дверным 

блоком) 

ГОСТ 23747-2014 

ГОСТ 30647-99 

ДАН О Дв Л Бпр Р 3400х8000 

ОПОСП 34 − 80 ПО

А2 − Б − Д − А − А
 

двойной стеклопакет - витраж 

- 1   1   

В 34-80* (с 

дверными 

блоками) 

ГОСТ 23747-2014 

ГОСТ 30647-99 

ДАН О Дв Л Бпр Р 3400х8000 

ОПОСП 34 − 80 ПО

А2 − Б − Д − А − А
 

двойной стеклопакет - витраж 

- 2   2   
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.2 – Спецификация перемычек 

 

Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг 

Примечания» 

[17] 

1 2 3 4 5 

Каталог «Коттедж» БП 15.4.25-38.3,5.7 3 137  

Каталог «Коттедж» БП 25.4.25-38.3,5.7 14 238  

Каталог «Коттедж» БП 25.4.25-38.3,5.7 1 185  

Серия 1.038.1-1 в.1 3ПБ21-8п 1 137  

 

Таблица А.3 – Ведомость перемычек 

 

Марка Схема сечения 

1 2 

Пр-1 

3 шт. 

 

Пр-2 

14 шт. 

 

Пр-3 

1 шт. 

 

Пр-4 

1 шт. 

 
 

Таблица А.4 – Ведомость проемов 

 

Марка Размер проема, мм, bхh 

1 2 

1 900х2100 

2 1500х2100 
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Таблица А.5 – Экспликация полов 

 

Номер помещения 
Тип 

пола 
Схема пола или тип по серии Данные элементов пола 

Площадь 

пола, кв.м. 

1 2 3 4 5 

1 этаж: 

2,3,11,12,13,14,16,17,19  

Общественные и тех.зоны 

1 

 

Покрытие – плитка керам. ГОСТ 6787-2001 на 

плиточном клее 600х600 мм – 15 мм 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, 

армированного кладочной сеткой – 80 мм 

Плита перекрытия 

2816,0 

1 этаж: 

4,5,6,7,8,15,18 

«Мокрый процесс» 

1/2 

 

Покрытие – плитка керам. ГОСТ 6787-2001 на 

плиточном клее 600х600 мм – 15 мм 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, 

армированного кладочной сеткой – 80 мм 

2 слоя мастики «Ультрасил» 

Плита перекрытия 

48,2 

1 этаж: 

1,9,10 

Кабинеты 

1/3 

 

Покрытие – линолеум коммерческий гомогенный 

TARKET HORIZON – 2 мм 

Клей Forbo 522 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, 

армированного кладочной сеткой – 93 мм 

Плита перекрытия 

67,6 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.5 

 

1 2 3 4 5 

Покрытие на отм. -4.000 

5 

Открытая площадка 

2 

 

Бетонный пол из бетона В22,5, армированный 

сетками из арматуры 12 А500 с шагом 200х200 мм – 

200 мм 

Проникающая гидроизоляция – 1 слой 

«Максибетона» 

Бетонная подготовка В10 

Утрамбованный грунт с щебнем 

2859,3 

Покрытие на отм. -4.000 

1,2,3,4 
2-1 

 

Покрытие – плитка керам. ГОСТ 6787-2001 на 

плиточном клее 600х600 мм – 15 мм 

Стяжка из цементно-песчаного раствора, 

армированного кладочной сеткой – 20 мм 

Бетон В22,5, армированный сетками из арматуры 12 

А500 с шагом 200х200 мм – 200 мм 

Проникающая гидроизоляция – 1 слой 

«Максибетона» 

Бетонная подготовка В10 

Утрамбованный грунт с щебнем 

132,4 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.6 – Спецификация элементов колонн 

 

Обозначение Наименование Кол. Масса, ед., кг 
Примечание» 

[17] 

1 2 3 4 5 

 Колонна К-1 (на 1шт) 8   

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5855-ОМ1-А500 5 14,44 72,19 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х7150-ОМ1-А500 5 17,63 88,16 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5910-ОМ1-А500 5 14,57 72,87 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х4610-ОМ1-А500 5 11,37 56,84 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1780 –А240 142 0,7 99,84 

 Колонна К-2 (на 1шт) 33   

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5855-ОМ1-А500 4 14,44 57,15 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х7155-ОМ1-А500 4 17,64 70,58 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5910-ОМ1-А500 4 14,57 58,3 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х4610-ОМ1-А500 4 11,37 45,47 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1820 –А240 70 0,72 50,32 

 Колонна К-3 (на 1шт) 21   

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5855-ОМ1-А500 2 14,44 28,88 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х7155-ОМ1-А500 2 17,64 35,29 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5750-ОМ1-А500 4 14,18 56,72 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-25х6200-ОМ1-А500 2 23,89 47,78 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-25х4900-ОМ1-А500 2 18,88 37,76 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-25х7300-ОМ1-А500 8 28,13 225,02 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1820 –А240 34 0,72 24,44 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.6 

 

1 2 3 4 5 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1590 –А240 74 0,63 46,48 

 Колонна К-4 (на 1шт) 12   

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5855-ОМ1-А500 5 14,44 72,19 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х7150-ОМ1-А500 5 17,63 88,16 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5910-ОМ1-А500 5 14,57 72,87 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х4610-ОМ1-А500 5 11,37 56,84 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х6810-ОМ1-А500 2 16,79 33,59 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1780 –А240 140 0,7 98,43 

 Колонна К-5 (на 1шт) 5   

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х6255-ОМ1-А500 2 15,42 30,85 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х7550-ОМ1-А500 2 18,62 37,24 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х6150-ОМ1-А500 4 15,17 60,66 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-25х6200-ОМ1-А500 2 23,89 47,78 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-25х4900-ОМ1-А500 2 18,88 37,76 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-25х7300-ОМ1-А500 8 28,13 225,02 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1820 –А240 36 0,72 25,88 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1590 –А240 74 0,63 46,48 

 Колонна К-6 (на 1шт) 9   

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х6255-ОМ1-А500 5 15,42 77,12 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х7550-ОМ1-А500 5 18,62 93,09 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5910-ОМ1-А500 5 14,57 72,87 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х4610-ОМ1-А500 5 11,37 56,84 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1780 –А240 146 0,7 102,65 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.6 

 

1 2 3 4 5 

 Колонна К-7 (на 1шт) 10   

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х6255-ОМ1-А500 5 15,42 77,12 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х7550-ОМ1-А500 5 18,62 93,09 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х5910-ОМ1-А500 5 14,57 72,87 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х4610-ОМ1-А500 5 11,37 56,84 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 2ф-20х6810-ОМ1-А500 2 16,79 33,59 

ГОСТ 34028-2016 Пруток 8х1780 –А240 146 0,7 102,65 
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Приложение Б 

Дополнения к разделу «Технология строительства» 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Грузовые характеристики крана ДЭК-251 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Схема определения высоты строповки бадьи с бетоном 

 



89 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Схема строповки контейнера 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Схема определения высоты строповки контейнера 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Схема установки и привязки стрелового крана 

 

Таблица Б.1 – Схема операционного контроля качества опалубочных работ 

  

«Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (метод, 

объем) 

Документация» 

[26] 

1 2 3 4 

«Подготовительные 

работы» [26]. 

«Проверить» [26]:  Паспорт, общий 

журнал работ» 

[26] 
- «наличие документа о 

качестве на опалубку; 

Визуальный 

- качество подготовки и 

отметки несущего 

основания; 

Визуальный, 

измерительный 

- наличие и состояние 

крепежных элементов, 

средств подмащивания» 

[26]. 

Визуальный 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 

«Сборка 

опалубки» [26]. 

«Контролировать:  Общий журнал 

работ - соблюдение порядка 

сборки опалубки, 

установки крепежных 

элементов, средств 

подмащивания, закладных 

элементов; 

Технический 

осмотр 

- плотность сопряжения 

элементов опалубки между 

собой и с ранее 

уложенным бетоном; 

Измерительный 

- соблюдение 

геометрических размеров и 

проектных наклонов 

плоскостей опалубки; 

Измерительный 

- надежность крепления 

опалубки» [26]. 

Технический 

осмотр 

«Приемка 

опалубки» [26]. 

«Проверить:  Общий журнал 

работ - соответствие 

геометрических размеров 

опалубки проектным; 

Измерительный 

- положение опалубки 

относительно разбивочных 

осей в плане и по 

вертикали, в т.ч. 

обозначение проектных 

отметок верха 

бетонируемой 

конструкции внутри 

поверхности опалубки; 

Измерительный 

- правильность установки и 

надежность крепления 

пробок и закладных 

деталей, а также всей 

системы в целом» [26]. 

Технический 

осмотр 

«Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая» [26]. 

«Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика» [26]. 
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Таблица Б.2 – Схема операционного контроля качества арматурных работ  

 

«Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация» [26] 

«Подготовительные 

работы» [26]. 

«Проверить:  Паспорт, общий 

журнал работ - наличие документа о 

качестве; 

Визуальный 

- качество арматурных 

изделий; 

Визуальный, 

измерительный 

- качество подготовки и 

отметки несущего 

основания; 

Визуальный, 

измерительный 

- правильность 

установки опалубки» 

[26]. 

Технический 

осмотр 

«Установка 

арматурных 

изделий» [26]. 

«Контролировать:  Общий журнал 

работ - порядок сборки 

элементов арматурного 

каркаса, качество 

выполнения сварки 

(вязки) узлов каркаса; 

Технический 

осмотр 

- точность установки 

арматурных изделий в 

плане и по высоте, 

надежность их 

фиксации; 

Технический 

осмотр 

- величину защитного 

слоя бетона» [26]. 

Технический 

осмотр 

«Приемка 

выполненных 

работ» [26]. 

«Проверить:  Акт 

освидетельствования 

скрытых работ  
- соответствие 

положения арматурных 

изделий проектному; 

Визуальный, 

измерительный 

- величину защитного 

слоя бетона; 

Измерительный 

- надежность фиксации 

арматурных изделий в 

опалубке; 

Технический 

осмотр 

- качество выполнения 

сварки (вязки) узлов 

каркаса» [26]. 

Технический 

осмотр 

«Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая» [26]. 

«Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика» [26]. 
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Продолжение Приложения Б 

Таблица Б.3 – Схема операционного контроля качества бетонных работ 

 

«Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 

Документация» 

[26] 

1 2 3 4 

«Подготовительные 

работы» [26]. 

«Проверить:  Общий журнал 

работ, акт приемки 

ране выполненных 

работ 

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые 

работы; 

Визуальный 

- правильность 

установки и надежность 

закрепления опалубки, 

поддерживающих лесов, 

креплений и подмостей; 

Технический 

осмотр 

- подготовленность всех 

механизмов и 

приспособлений, 

обеспечивающих 

производство бетонных 

работ; 

Визуальный 

- чистоту внутренней 

поверхности опалубки; 

Визуальный 

- наличие на внутренней 

поверхности опалубки 

смазки; 

Визуальный 

- состояние арматуры и 

закладных деталей, 

соответствие положения 

установленных 

арматурных изделий 

проектному; 

Технический 

осмотр, 

измерительный 

- выноску проектной 

отметки верха 

бетонирования на 

внутренней поверхности 

опалубки» [26]. 

Измерительный 

«Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, 

распалубка» [26]. 

«Контролировать:  Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных работ 
- качество бетонной 

смеси; 

Лабораторный 

- состояние опалубки; Технический 

осмотр 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 

 - высоту сбрасывания 

бетонной смеси, толщину 

укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных 

вибраторов, глубину их 

погружения, 

продолжительность 

вибрирования, 

правильность 

выполнения рабочих 

швов; 

Измерительный, 

2 раза в смену 

 

- температурно-

влажностный режим 

твердения бетона; 

Измерительный 

- фактическую прочность 

бетона и сроки 

распалубки» [26]. 

«Измерительный, 

не менее одного 

раза на весь 

объем 

распалубки» 

[26]. 

«Приемка 

выполненных 

работ» [26]. 

«Проверить:  Общий журнал 

работ, 

геодезическая 

исполнительная 

схема  

- фактическую прочность 

бетона; 

«Лабораторный» 

[26]. 

- качество поверхности 

конструкций, 

геометрические ее 

размеры, соответствие 

проектному положению 

всей конструкции, а 

также отверстий, 

каналов, проемов, 

закладных деталей» [26]. 

«Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции» 

[26]. 

«Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая, нивелир» [26]. 

«Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика» [26]. 
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Продолжение Приложения Б 

Таблица Б.4 – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

 

«Наименование Марка 
Количество, 

шт. 

Краткая 

техническая 

характеристика» 

[14] 

Гусеничный кран КБ-473 исп. 01 1 Вылет крюка 32 м, 

грузоподъемность  

4,3 т 

Автобетоносмеситель 58147А 3 Емкость 7 м3 

Глубинный вибратор TSS 4 Мощность 2,3 кВт 

Сварочный аппарат СТН-500 1 Мощность 34 кВт 

Трансформатор для прогрева 

бетона 

КТП ТО-80 2 Мощность 80 кВт 

Пистолет для вязки арматуры Grost RT508 212838 2 Емкость 

аккумулятора 2 А*ч  

 

Таблица Б.5 – Потребность в инструментах и приспособлениях 

 

«Наименование Марка 
Количество, 

шт. 

Краткая 

техническая 

характеристика» 

[14] 
Четырехветвевой строп  4СК1-3,0/1500 

ГОСТ Р 58753-2019 

1 Грузоподъемность 

3,0 т 

Четырехветвевой строп  4СК1-1,0/3500 

ГОСТ Р 58753-2019 

1 Грузоподъемность 

1,0 т 

Петлевой строп СКП 1,6/1,1-3500 

ГОСТ Р 58753-2019 

5 Грузоподъемность 

1,6 т 

Ящик для инструментов и 

приспособлений 

Инвентарный 1 - 

Метр стальной, рулетка - 4 - 

Переносная лестница Инвентарная 1 - 

Контейнеры Инвентарные PERI 4 - 

Шпатель пластмассовый Арт. 044770 2 - 

Кисть волосяная - 2 - 

Шуруповерт - 1 - 

Пояс предохранительный ГОСТ 12.4.089-80 26 - 

Емкость для смазки Peri Bio Clean, 25 кг 1 - 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 26 - 

Рукавицы ГОСТ 12.4.010-75 26 - 

Очки защитные ГОСТ 12.4.013-

75*Е 

26 - 
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Приложение В 

Дополнения к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица В.1 – Ведомость объёмов строительно-монтажный работ 

 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 2 3 4 

I. Земляные работ 

«Планировка площадки 

бульдозером со срезкой 

растительного слоя 

грунта» [14] 

1000 м2 8,484 

 

 
𝐹𝑐𝑝 = (𝑎 + 20)(𝑏 + 20) = (28 + 20)(156,74 + 20) = 8483,52 м3 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

«Разработка котлована 

экскаватором» [14] 
1000 м3 15,17 

 

 
 

 
Грунт – глина: 𝑚 = 0,5, 𝑎 = 63° 

Нкотл = 5,850 − 0,500 = 5,35 м 

𝐴н = 28 + 1,2 = 29,2 м; Вн = 156,74 + 1,2 = 157,94 м 

𝐴в = 29,2 + 2 ∙ 𝑚 ∙ Нкотл = 29,2 + 2 ∙ 0,5 ∙ 5,35 = 34,55 м;  
Вв = 157,94 + 2 ∙ 𝑚 ∙ Нкотл = 157,94 + 2 ∙ 0,5 ∙ 5,35 = 163,29 м 

𝑉котл =
1

3
∙ Нкотл(𝐹н + 𝐹в + √𝐹в ∙ 𝐹н) =

=
1

3
∙ 5,35 (3579,85 + 4609,67 + √4609,67 ∙ 3579,85) = 21849 м3 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

   

𝐹н = 157,94 ∙ 29,2 − (111,325 + 564,46 + 356,216) = 3579,85 м2 

𝐹в = 163,29 ∙ 34,55 − (111,325 + 564,46 + 356,216) = 4609,67 м2 

𝐻цок.  этаж = 3,45 м 

𝑉констр = 𝑉цок.  этаж + 𝑉лент + 𝑉подкол + 𝑉входы

= 3228,3 ∙ 3,45 + 4943,1 ∙ 0,8 + 0,4 +
1

2
∙ 4,1 ∙ 19,39 ∙ 2 = 15172,01 м3 

 

 

а) в отвал 

 

 8,28 𝑉зас
обр

= (𝑉котл − 𝑉констр)𝐾р = (21849 − 15172,01) ∙ 1,24 = 8279,47 м3 

б) с погрузкой 

 
 18,8 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝐾р − 𝑉зас
обр

= 21849 ∙ 1,24 − 8279,47 = 18813,29 м3  

𝐾р = 1,24 

Доработка грунта вручную 100 м3 10,92 𝑉 = 𝑉котл ∙ 0,05 = 21849 ∙ 0,05 = 1092,45 м3 

Уплотнение грунта  1000 м3 0,716 𝑉упл = 𝐹н ∙ 0,2 = 3579,85 ∙ 0,2 = 715,97 м3 

«Обратная засыпка пазух 

котлована» [14]  
1000 м3 8,28 𝑉зас

обр
= (𝑉котл − 𝑉констр)𝐾р = (21849 − 15172,01) ∙ 1,24 = 8279,47 м3 

II. Основания и фундаменты 

Устройство бетонной 

подготовки δ=100 мм 
100 м3 3,23 

Объем бетонной подготовки – 𝑉 = 𝑆без спусков ∙ 𝛿 = (51 ∙ 21,4 + 72 ∙ 28,7 + 5 ∙ 14,1) ∙

0,1 = 3228,3 ∙ 0,1 = 322,83 м3 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

«Устройство монолитного 

ленточного фундамента» 

[14] 

100 м3 5,66 

 

 
𝑉лент = 𝐿 ∙ (𝑏 ∙ ℎ + 𝑏1 ∙ ℎ1) = 832 ∙ (1,2 ∙ 0,4 + 0,5 ∙ 0,4) = 565,76 м3 

Устройство монолитных 

подколонников 
100 м3 0,04 𝑉 = 40 м3 

Устройство гидроизоляции 

фундамента 

100 м2 

  

- вертикальная рулонная 7,82 𝑆верт.гидр = 𝑆лент + 𝑆подкол = ℎлент ∙ 𝐿 + ℎподк ∙ 𝐿 = 0,7 ∙ 832 + 0,8 ∙ 250 = 782,4 м2 

- горизонтальная горячим 

битумом за 2 раза 
11,65 𝑆гор.гидр = 𝑆фун. ∙ 2 = 582,4 ∙ 2 = 1164,8 м2 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

III. Подземная часть 

«Устройство монолитных 

железобетонных наружных 

стен цокольного этажа 

δ=300 мм» [14] 

100 м3 3,89 

𝑉стен = (𝑃цок.этаж ∙ Нцок.этаж − 𝑆двери) ∙ 𝛿стен = (267,48 ∙ 3,45 − 5,88) ∙ 0,3 = 388,93 м3 

𝑃цок.этаж = (156,74 − 19,94 − 15,25) + (7,3 + 14,1) ∙ 2 + 5,0 + 14,94 + 10,6

+ (156,74 − 48,8 − 15,5) + 8,2 + 48,8 + 2,4 + 15,5 + 15,25 = 377,48 м 

Устройство внутренних 

стен  цокольного этажа  из 

газобетонных блоков δ=400 

мм 

1 м3 29,6 𝑉вн.ст.газобет. = ((𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆дв) ∙ 𝛿 = ((22 ∙ 3,45) − 1,89) ∙ 0,4 = 29,604 м3 

Установка монолитных 

железобетонных 

внутренних колонн  

А) 500×500 мм 

Б) 600×500 

100  м3 1,64 

А) Колонны К-2 – 33 шт, 𝑉2 = ((4,97 ∙ 0,5 ∙ 0,5) + (0,4 ∙ 0,5 ∙ 0,5) + (0,7 ∙ 0,4 ∙ 0,5) +
(0,5 ∙ 0,25 ∙ 0,4)) ∙ 33 = 1,53 ∙ 33 = 50,49 м3 

Колонны К-3 – 21 шт, 𝑉3 = 1,53 ∙ 21 = 32,13 м3 

Колонны К-5 – 5 шт, 𝑉5 = 1,53 ∙ 5 = 7,65 м3 

Σ𝑉 = 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉5 = 90,27 м3 

Б) Колонны К-1 – 8 шт, 𝑉1 = ((4,97 ∙ 0,5 ∙ 0,6) + (0,4 ∙ 0,5 ∙ 0,6) + (0,7 ∙ 0,4 ∙ 0,6) +

(0,6 ∙ 0,25 ∙ 0,4)) ∙ 8 = 1,9 ∙ 8 = 15,2 м3 

Колонны К-4 – 12 шт, 𝑉4 = 1,9 ∙ 12 = 22,8 м3 

Колонны К-6 – 9 шт, 𝑉6 = 1,9 ∙ 9 = 17,1 м3 

Колонны К-7 – 10 шт, 𝑉7 = 1,9 ∙ 10 = 19 м3 

Σ𝑉 = 𝑉1 + 𝑉4 + 𝑉6 + 𝑉7 = 74,1 м3 

Σ𝑉общ = 90,27 + 74,1 = 164,37 м3 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

«Установка монолитных 

лестничных маршей» [14] 
100  м3 0,03 𝑉марш = 4 ∙ (1,9 ∙ 0,15 ∙ 0,28) = 0,32 м3 

Устройство плиты 

перекрытия монолитной 

железобетонной δ=300 мм  

100 м3 9,68 
𝑉плиты покр. = 𝑆без спусков ∙ 𝛿 = (51 ∙ 21,4 + 72 ∙ 28,7 + 5 ∙ 14,1) ∙ 0,3 = 3228,3 ∙ 0,3

= 968,49 м3 

Устройство монолитного 

наклонного въезда 
1 м3 91,5 

𝑉въезд = 𝑆въезд1 ∙ ℎвъезд1 + 𝑆въезд2 ∙ ℎвъезд2 = 14,95 ∙ 7,0 ∙ 0,4 + 19,39 ∙ 6,4 ∙ 0,4

= 91,5 м3 

Укладка перемычек 100 шт 0,19 

Цокольный этаж: 

БП 15.4.25 − 38.3,5.7 –  2 шт. 
Первый этаж: 

БП 15.4.25 − 38.3,5.7 –  1 шт. 
БП 25.4.25 − 38.3,5.7 –  14 шт. 
БП 25.4.25 − 38.3,5.7 –  1 шт. 

3ПБ21 − 8п –  1 шт. 
𝑛общ = 2 + 1 + 14 + 1 + 1 = 19 шт. 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

Гидроизоляция: 

Вертикальная клеечная 

обмазка наружных стен 

цокольного этажа   

Горизонтальная обмазка 

перекрытия  цокольного 

этажа  горячим битумом за 

2 раза 

100 м2 

 

 

13,02 

 

64,57 

 

 

 

 

𝑆верт.гидр = 𝑆цок.эт. = ℎподв ∙ 𝑃подв = 377,48 ∙ 3,45 = 1302,31 м2 

 

𝑆гор.гидр = 3228,3 ∙ 2 = 6456,6 м2 

 

 

IV. Надземная часть 

Установка монолитных 

железобетонных 

внутренних колонн  

А) 500×500 мм 

Б) 600×500 

100  м3 1,64 

А) Колонны К-2 – 33 шт, 𝑉2 = ((4,97 ∙ 0,5 ∙ 0,5) + (0,4 ∙ 0,5 ∙ 0,5) + (0,7 ∙ 0,4 ∙ 0,5) +

(0,5 ∙ 0,25 ∙ 0,4)) ∙ 33 = 1,53 ∙ 33 = 50,49 м3 

Колонны К-3 – 21 шт, 𝑉3 = 1,53 ∙ 21 = 32,13 м3 

Колонны К-5 – 5 шт, 𝑉5 = 1,53 ∙ 5 = 7,65 м3 

Σ𝑉 = 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉5 = 90,27 м3 

Б) Колонны К-1 – 8 шт, 𝑉1 = ((4,97 ∙ 0,5 ∙ 0,6) + (0,4 ∙ 0,5 ∙ 0,6) + (0,7 ∙ 0,4 ∙ 0,6) +

(0,6 ∙ 0,25 ∙ 0,4)) ∙ 8 = 1,9 ∙ 8 = 15,2 м3 

Колонны К-4 – 12 шт, 𝑉4 = 1,9 ∙ 12 = 22,8 м3 

Колонны К-6 – 9 шт, 𝑉6 = 1,9 ∙ 9 = 17,1 м3 

Колонны К-7 – 10 шт, 𝑉7 = 1,9 ∙ 10 = 19 м3 

Σ𝑉 = 𝑉1 + 𝑉4 + 𝑉6 + 𝑉7 = 74,1 м3 

Σ𝑉общ = 90,27 + 74,1 = 164,37 м3 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

Устройство стальных стоек 

навеса  
1 т 0,0905 

Стойки навеса 1  

 100х100х5, 𝐿 = 2500 мм  – 1 шт, 𝑚1 = 36,44 кг, 𝑚общ = 36,44 кг; 

250х250х10, 𝐿 = 2500 мм  – 1 шт, 𝑚2 = 4,9 кг, 𝑚общ = 4,9 кг; 
Стойки навеса 2  

 120х120х5, 𝐿 = 2500 мм  – 1 шт, 𝑚1 = 44,29 кг, 𝑚общ = 44,29 кг; 

250х250х10, 𝐿 = 2500 мм  – 1 шт, 𝑚2 = 4,9 кг, 𝑚общ = 4,9 кг; 

𝑚 = 36,44 + 4,9 + 44,29 + 4,9 = 90,53 кг = 0,0905 т 

Устройство стальных балок 

навеса 
1 т 1,31 

Балки козырька навеса 1  

100х100х5, 𝐿 = 43,44 п. м. – 𝑚1 = 14,6 кг, 𝑚общ = 634,22 кг; 
Балки козырька навеса 2  

120х120х5, 𝐿 = 37,9 п. м. – 𝑚1 = 17,72 кг, 𝑚общ = 671,6 кг; 

𝑚 = 634,22 + 671,6 = 1305,82 кг = 1,31 т 

Устройство стальных ферм 

навеса 
1 т 0,14 

Фермы козырька навеса 1  

80х80х4, 𝐿 = 7650 мм – 1 шт,  𝑚1 = 71,37 кг, 𝑚общ = 71,37 кг; 
Фермы козырька навеса 2  

50х50х3, 𝐿 = 7350 мм – 1 шт,  𝑚2 = 68,57 кг, 𝑚общ = 68,57 кг; 

𝑚общ = 139,94 кг =  0,14 т 

Устройство стальных 

прогонов навеса 
1 т 4,12 

Прогоны козырька навеса 1  

80x80x4, 𝐿 = 15200 мм  – 14 шт, 𝑚1 = 141,81 кг, 𝑚общ = 1985,34 кг; 
Прогоны козырька навеса 2  

80x80x4, 𝐿 = 19075 мм – 12 шт, 𝑚1 = 177,96 кг, 𝑚общ = 2135,52 кг; 

𝑚 = 1985,34 + 2135,52 = 4120,86 кг = 4,12 т 

Устройство наружных стен 

из газобетонных блоков 

δ=400 мм 

1 м3 210,08 
𝑉нар.ст.газобет. = ((𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆дв) ∙ 𝛿

= (((28 + 5,75 ∙ 2 + 15 ∙ 8 + 21) ∙ 3,0) − (16,3)) ∙ 0,4 = 210,08 м3 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

Устройство внутренних 

стен из газобетонных 

блоков δ=400 мм 

1 м3 30,41 𝑉вн.ст.газобет. = ((𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆дв) ∙ 𝛿 = ((28,0 ∙ 3,0) − 7,98) ∙ 0,4 = 30,41 м3 

«Устройство монолитных 

лестничных площадок и 

маршей» [14] 

100 м3 0,64 
Лестничные площадки: 𝑉площ = 2 ∙ ((2 ∙ 4,75 ∙ 1,725) + (1,9 ∙ 4,75 ∙ 1,725)) = 63,91 м3 

Лестничные марши: 𝑉марш = 4 ∙ (1,9 ∙ 0,15 ∙ 0,28) = 0,32 м3 

Кладка кирпичных 

перегородок δ=120 мм 
100 м2 2,4 

1 этаж: 

𝑉кир.перег = ((𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆дв) ∙ 𝛿 = ((88,96 ∙ 3,0) − (26,46)) ∙ 0,12 = 28,85 м3 

𝐹 =
28,85

0,12
= 240,42м2 

Кладка кирпичных 

перегородок δ=250 мм 
100 м2 0,198 

1 этаж: 

𝑉кир.перег = ((𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆дв) ∙ 𝛿 = ((8,0 ∙ 3,0) − 4,2) ∙ 0,25 = 4,95 м3 

𝐹 =
4,95

0,25
= 19,8 м2 

Устройство межкомнатных 

перегородок из ГЛК δ=12,5 

мм 

100 м2 1,84 

1 этаж и цокольный этаж: 

𝐹 = (((𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆дв) + ((𝐿цок.эт ∙ ℎцок.эт) − 𝑆дв)) ∙ 𝛿

= (((23,4 ∙ 3,0) − 1,89 ∙ 2) + ((36,0 ∙ 3,45) − 3,15 ∙ 2)) = 184,32 м2 

Устройство монолитной 

плиты покрытия δ=250 мм 
100 м3 8,07 𝑉плиты покр. = 𝑆плиты покр. ∙ 𝛿 = 3228,3 ∙ 0,25 = 807,075 м3 

Устройство теплоизоляции 

наружных стен 
100 м2 7,51 

𝑆тепл−ции = (𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆дв = ((28 + 8 ∙ 26 + 5 + 19,8) ∙ 3,0) − (4,2 + 2,1 + 5 + 5)

= ((255,8) ∙ 3,0) − 16,3 = 751,1 м2 
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V. Кровля 

«Устройство плоской 

кровли» [14] 
100 м2 33,06 Площадь кровли: 𝑆 = 3306 м2 

Устройство пароизоляции 100 м2 33,06 Площадь пароизоляции кровли: 𝑆 = 3306 м2 

Устройство 

теплоизоляционного слоя в 

2 слоя 

100 м2 66,12 

Утеплитель кровли из двух слоев: 1 слой – Техноруф В60 ТехноНИКОЛЬ общей 

толщиной 50 мм; 2 слой – Техноруф Н30 ТехноНИКОЛЬ общей толщиной 100 мм 

Площадь теплоизоляции кровли: 𝑆 = 3306 м2 

Устройство разноуклонки 

из керамзита D400 с 

толщиной 50-350 мм 

100 м2 33,06 Площадь разноуклонки кровли: 𝑆 = 3306 м2 

Устройство цементно-

песчаной стяжки δ=50 мм 

М150 

100 м2 33,06 Площадь стяжки: 𝑆 = 3306 м2 

Поклейка гидроизоляции – 

2 слоя по 10 мм 
100 м2 66,12 Площадь гидроизоляции кровли: 𝑆 = 3306 ∙ 2 = 6612 м2 

Устройство примыкания 

парапетов 
100 м2 5,28 𝑆 = 𝐿 ∙ (ℎ + 𝑏) = 377,48 ∙ (1,2 + 0,2) = 528,472 м2 

Устройство ограждения 

парапета кровли 
100 м 3,77 Ограждение металлического парапета – 𝐿 = 377,48 м 
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«Устройство водосточных 

воронок» [14] 
1 шт 6 6 штук 

Устройство водосточных 

труб  
1 м 305 

Система К2, внутренний водосток 

Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозионным 

покрытием ∅108х4,0 мм, 𝐿 = 143,0 м 

Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозионным 

покрытием ∅159х4,5 мм, 𝐿 = 135,0 м 

Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозионным 

покрытием ∅219х4,5 мм, 𝐿 = 27,0 м 
𝐿К2 = 143 + 135 + 27 = 305 м 

VI. Полы 

Устройство бетонной 

подготовки из бетона В10 
100 м2 29,917 

Площадь бетонной подготовки из бетона В10 𝑆 = 𝑆1−4 + 𝑆5 = 2859,3 + 132,4 =
2991,7 м2  

Площадь бетонной подготовки из бетона В10 в помещении 5 𝑆5 – 2859,3 м2 

Площадь  бетонной подготовки из бетона В10  на цокольном этаже в помещениях 

1,2,3,4, 𝑆1−4 – 132,4 м2 

Устройство проникающей 

гидроизоляции – 1 слой 

«Максибетон» 

100 м2 29,917 

Площадь проникающей гидроизоляции, 1 слой «Максибетон»  𝑆 = 𝑆1−4 + 𝑆5 =
2859,3 + 132,4 = 2991,7 м2  

Площадь проникающей гидроизоляции, 1 слой «Максибетон»  в помещении 5, 𝑆5 – 

2859,3 м2 
Площадь проникающей гидроизоляции, 1 слой «Максибетон» на цокольном этаже в 

помещениях 1,2,3,4,  𝑆1−4 – 132,4 м2 

2 слоя мастики 

«Ультрасил» 
100 м2 0,482 

Площадь проникающей гидроизоляции, 2 слоя «Ультрасил» в помещениях 

4,5,6,7,8,15,18 – 48,2 м2 

Утепление плиты 

перекрытия  
100 м2 31,024 Площадь утепления плиты перекрытия пола первого этажа – 3102,4 м2 
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«Устройство бетонных 

полов В22,5» [14] 
100 м2 29,917 

Площадь бетонного покрытия из бетона В22,5 𝑆 = 𝑆5 + 𝑆1−4 = 2859,3 + 132,4 =
2991,7 м2  

Площадь бетонного покрытия из бетона В22,5 в помещении 5, 𝑆5 – 2859,3 м2 

Площадь бетонного покрытия из бетона В22,5 на цокольном этаже в помещениях 

1,2,3,4, 𝑆1−4 – 132,4 м2 

Устройство цементно-

песчаного стяжки  
100 м2 30,642 

Площадь цементно-песчаной стяжки 𝑆 = 𝑆2−3,11−14,16,17,19 + 𝑆4−8,15,18 + 𝑆1,9−10 +

𝑆1−4 = 2816,0 + 48,2 + 67,6 + 132,4 = 3064,2 м2  

Площадь цементно-песчаной стяжки в помещениях 4,5,6,7,8,15,18, 𝑆4−8,15,18 – 48,2 м2 

Площадь цементно-песчаной стяжки в помещениях 1,9,10, 𝑆1,9−10 – 67,6 м2 

Площадь цементно-песчаной стяжки на цокольном этаже в помещениях 1,2,3,4, 𝑆1−4 – 

132,4 м2 
Площадь цементно-песчаной стяжки в помещениях 2,3,11,12,13,14,16,17,19, 

𝑆2−3,11−14,16,17,19 – 2816,0 м2 

Кладка керамической 

плитки на плиточном клее 

600×600 

100 м2 29,966 

Площадь кладки керамической плитки на плиточном клее 600×600 𝑆 =
𝑆2−3,11−14,16,17,19 + 𝑆4−8,15,18 + 𝑆1−4 = 2816,0 + 48,2 + 132,4 = 2996,6 м2  

Площадь кладки керамической плитки на плиточном клее 600×600 в помещениях 

2,3,11,12,13,14,16,17,19, 𝑆2−3,11−14,16,17,19 – 2816,0 м2 

Площадь кладки керамической плитки на плиточном клее 600×600 в помещениях 

4,5,6,7,8,15,18, 𝑆4−8,15,18 – 48,2 м2 

Площадь кладки керамической плитки на плиточном клее 600×600 на цокольном 

этаже в помещениях 1,2,3,4, 𝑆1−4 – 132,4 м2 

Укладка линолеума 

коммерческого 

гомогенного 

100 м2 0,676 
Площадь линолеума коммерческого гомогенного «TARKETT HORIZON» в 

помещениях 1,9,10 – 67,6 м2 

Укладка плинтусов из 

ПВХ-профиля 
100 м 5,789 Длина плинтуса из ПВХ-профиля – 578,9 м 
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VII. Окна и двери 

«Устройство витражей» [3] 100 м2 3,81 

В 34-80* – 10 шт., 𝑆1 = 27,19 м2, 𝑆общ = 271,9 м2; 

В 34-20* – 2 шт., 𝑆1 = 6,8 м2, 𝑆общ = 13,6 м2; 

В 34-08* – 3 шт., 𝑆1 = 2,72 м2, 𝑆общ = 8,16 м2; 

В 34-80*(с дверным блоком) – 1 шт., 𝑆1 = 28,39 м2, 𝑆общ = 28,39 м2; 

В 34-80*(с дверными блоками) – 2 шт., 𝑆1 = 29,59 м2, 𝑆общ = 59,18 м2; 

𝑆 = 381,23 м2 

«Устройство оконных 

блоков» [3] 
100 м2 0,44 

ОП 20-20 – 11 шт., 𝑆1 = 4 м2, 𝑆общ = 44 м2; 

𝑆 = 44 м2 

Устройство дверных 

блоков: 

100 м2 

  

А) в наружных стенах из 

газобетонных блоков 

толщиной 400 

0,163 

ДАН 2100x2000 – 1 шт., 𝑆1 = 4,2 м2, 𝑆общ = 4,2 м2; 

ДАН 2100x1000 – 1 шт., 𝑆1 = 2,1 м2, 𝑆общ = 2,1 м2; 

ДАН 2500x2000 – 2 шт., 𝑆1 = 5,0 м2, 𝑆общ = 10,0 м2; 

Σ𝑆 = 16,3 м2 

Б) в наружных монолитных 

стенах толщиной 300 мм 
0,063 

ДС 21-15 – 2 шт., 𝑆1 = 3,15 м2, 𝑆общ = 6,3 м2; 

Σ𝑆 = 6,3 м2 

В) во внутренних стенах из 

газобетонных блоков 

толщиной 400 

0,0798 

ДП 21-20 – 1 шт., 𝑆1 = 4,2 м2, 𝑆общ = 4,2 м2; 

ДС 21-9Л – 2 шт., 𝑆1 = 1,89 м2, 𝑆общ = 3,78 м2; 

Σ𝑆 = 7,98 м2 



109 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 

Г) в кирпичных 

перегородках толщиной 

120 мм 

 

0,2646 

ДПВ 21-15 – 1 шт., 𝑆1 = 3,15 м2, 𝑆общ = 3,15 м2; 

ДП 21-9Л – 1 шт., 𝑆1 = 1,89 м2, 𝑆общ = 1,89 м2; 

ДПВ 21-9Л – 5 шт., 𝑆1 = 1,89 м2, 𝑆общ = 9,45 м2; 

ДПВ 21-9 – 2 шт., 𝑆1 = 1,89 м2, 𝑆общ = 3,78 м2; 

ДП 21-9 – 2 шт., 𝑆1 = 1,89 м2, 𝑆общ = 3,78 м2; 

ДПВ 21-7 – 2 шт., 𝑆1 = 1,47 м2, 𝑆общ = 2,94 м2; 

ДПВ 21-7Л – 1 шт., 𝑆1 = 1,47 м2, 𝑆общ = 1,47 м2; 

Σ𝑆 = 26,46 м2 

Д) в кирпичных 

перегородках толщиной 

250 мм 

0,042 ДП 21-20 – 1 шт., 𝑆1 = 4,2 м2, 𝑆общ = 4,2 м2; 

Е) в перегородках из ГЛК 

толщиной 12,5 мм 
0,77 

ДПВ 21-9Л – 5 шт., 𝑆1 = 1,89 м2, 𝑆общ = 9,45 м2; 

ДАН 2100x2000 – 1 шт., 𝑆1 = 4,2 м2, 𝑆общ = 4,2 м2; 

Σ𝑆 = 13,65 м2 

VIII. Отделочные работы 

Оштукатуривание потолков 

цокольного этажа 
100 м2 0,77 Площадь оштукатуривания потолков в помещениях 3,4 – 76,9 м2 

Оштукатуривание стен и 

перегородок цокольного 

этажа 

100 м2 0,93 Площадь оштукатуривания стен и перегородок в помещениях 3,4 – 93,2 м2 

Оштукатуривание потолков 100 м2 22,46 Площадь оштукатуривания всех потолков – 2245,6 м2 
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Оштукатуривание стен и 

перегородок 
100 м2 19,352 

Площадь оштукатуривания стен и перегородок – 𝑆 = 𝑆2−3,16−17 + 𝑆4−8,15,18 + 𝑆11−14 =

128,3 + 93,7 + 1713,2 = 1935,2м2 

Площадь оштукатуривания стен и перегородок в помещениях 2,3,16,17 𝑆2−3,16−17 – 

128,3 м2 
Площадь оштукатуривания стен и перегородок в помещениях 4,5,6,7,8,15,18 

 𝑆4−8,15,18 – 93,7 м2 

Площадь оштукатуривания стен и перегородок в помещениях 11,12,13,14 

 𝑆11−14 – 1713,2 м2 

Устройство подвесной 

системы «Армстронг» 
100 м2 26,90 

Площадь подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ» на 1 этаже в помещениях 

11,12,13,14 – 2690,0 м2   

Облицовка стен и 

перегородок керамической 

плиткой на высоту 1800 мм 

от уровня пола  

100 м2 1,403 Площадь облицовки стен и перегородок – 140,3 м2 

Окраска потолков 

водоэмульсионной краской 
100 м2 2,095 

Площадь покраски водоэмульсионной краской потолков – 

 𝑆 = 𝑆3,4 + 𝑆2−3,16−17 + 𝑆1,9−10 = 76,9 + 65 + 67,6 = 209,5м2 

Площадь покраски водоэмульсионной краской потолков в помещениях 3,4 

 𝑆3,4 – 76,9 м2 

Площадь покраски водоэмульсионной краской потолков в помещениях 2,3,16,17 

𝑆2−3,16−17 – 65,0 м2 

Площадь штукатурки, покраски водоэмульсионной краской потолков в помещениях 

1,9,10 𝑆1,9−10 – 67,6 м2 
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Окраска потолков 

влагостойкой краской 
100 м2 0,548 

Площадь окраски потолков влагостойкой краской  на 1 этаже в помещениях 

4,5,6,7,8,15,18 – 54,8 м2 

«Окраска стен и 

перегородок 

водоэмульсионной 

краской» [14] 

100 м2 21,11 

Площадь покраски стен и перегородок водоэмульсионной краской – 𝑆 = 𝑆3,4 +

𝑆2−3,16−17 + 𝑆1,9−10 + 𝑆11−14 = 93,2 + 128,3 + 176,4 + 1713,2 = 2111,1 м2 

Площадь покраски стен и перегородок водоэмульсионной краской в помещениях 

2,3,16,17 𝑆2−3,16−17 – 128,3 м2 

Площадь покраски стен и перегородок водоэмульсионной краской в помещениях 3,4 

𝑆3,4 – 93,2 м2 

Площадь покраски стен и перегородок водоэмульсионной краской в помещениях 

1,9,10 𝑆1,9−10 – 176,4 м2 

Площадь покраски стен и перегородок водоэмульсионной краской в помещениях 

11,12,13,14 𝑆11−14 – 1713,2 м2 

Окраска стен и 

перегородок влагостойкой 

краской 

100 м2 0,937 Площадь окраски стен и перегородок влагостойкой краской – 93,7 м2 

IX. Благоустройство и озеленение территории 

Озеленение территории 100 м2 19,915 Площадь  озеленения территории – 1991,54 м2 

Устройство проездов из 

асфальтобетона 
100 м2 42,899 Площадь проездов из асфальтобетона – 4289,984 м2 

Устройство площадок из 

бетона 
100 м3 0,144 Площадь площадок из бетона – 14,40 м2 

Покрытие тротуаров 

асфальтобетоном 
100 м2 4,485 Площадь тротуаров из асфальтобетона –448,50 м2 

Устройство отмостки 1 м2 28,8 Площадь отмостков – 28,8 м2 
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«Работы Изделия, конструкции, материалы» [14] 

«Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Наименование 

Ед. 

изм. 
Вес единицы 

Потребность на весь 

объем работ» [14] 

1 2 3 4 5 6 7 

II. Основания и фундаменты 

«Устройство монолитного 

ленточного фундамента» [14] 
100 м3 5,66 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

566

1415
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

1415

11,32
 

Арматура т 0,037 20,942 

«Устройство бетонной 

подготовки» [14] 
100 м3 3,23 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

323

807,5
 

Арматура т 0,037 11,951 

Устройство монолитных 

подколонников 
100 м3 0,04 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

4,0

10,0
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

200

1,6
 

Арматура т 0,037 0,148 
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«Устройство гидроизоляции 

ростверка» [14] 
100 м2 19,47 

Вертикальная рулонная обмазка  
м2

т
 

1

0,0015
 

1947

2,92
 

Горизонтальная обмазка горячим 

битумом за 2 раза 

м2

т
 

1

0,0015
 

1947

2,92
 

III. Подземная часть 

Устройство монолитных 

железобетонных наружных 

стен цокольного этажа δ=300 

мм 

100 м3 3,89 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

389

972,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

1296,43

10,37
 

Арматура т 0,037 14,393 

Устройство внутренних стен  

цокольного этажа  из 

газобетонных блоков δ=400 

мм 

1 м3 29,6 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

11,84

29,6
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

74,01

0,59
 

Арматура т 0,037 10,95 

Установка монолитных 

железобетонных внутренних 

колонн 500×500 мм 

 

100 м3 1,53 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

153

382,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

1138,7

9,11
 

Арматура т 0,037 5,661 
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Установка монолитных 

железобетонных внутренних 

колонн 600×500 мм 

100 м3 1,9 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

190

475
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

827,97

6,62
 

Арматура т 0,037 7,03 

«Установка монолитных 

лестничных маршей» [14] 
100 м3 0,03 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

3

7,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

1,14

0,009
 

Арматура т 0,037 0,111 

Устройство плиты перекрытия 

монолитной железобетонной 

δ=300 мм 

100 м3 9,68 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

968

2420
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

3228,3

25,83
 

Арматура т 0,037 35,816 

Устройство монолитного 

наклонного въезда 
1 м3 1223,42 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

1223,42

3058,55
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

228,746

1,83
 

Арматура т 0,037 45,27 
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«Укладка железобетонных 

перемычек» [14] 
100 шт 0,19 

Перемычки по серии 1.139-1 

БП 15.4.25-38.3,5.7 
шт

т
 

1

0,137
 

19

2,6
 

БП 25.4.25-38.3,5.7 
шт

т
 

1

0,238
 

19

4,52
 

3ПБ 21-8п 
шт

т
 

1

0,14
 

19

2,66
 

Устройство гидроизоляции 

цокольного этажа 
100 м2 77,59 

Вертикальная клеечная обмазка 

битумом наружных стен 

цокольного этажа   

м2

т
 

1

0,0015
 

7759

11,64
 

Горизонтальная обмазка горячим 

битумом за 2 раза 

м2

т
 

1

0,0015
 

7759

11,64
 

IV. Надземная часть 

Установка монолитных 

железобетонных внутренних 

колонн 500×500 мм 

 

100 м3 1,53 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

153

382,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

1138,7

9,11
 

Арматура т 0,037 5,661 

1 2 3 4 5 6 7 
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Установка монолитных 

железобетонных внутренних 

колонн 600×500 мм 

100 м3 1,9 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

190

475
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

827,97

6,62
 

Арматура т 0,037 7,03 

Устройство стальных стоек 

навеса 
1 т 0,0905 

Стальные стойки навеса  

120х120х5 мм 

шт

т
 

1

0,0177
 

1

0,0177
 

Стальные стойки навеса  

250х250х10 мм 

шт

т
 

1

0,074
 

2

0,148
 

Стальные стойки навеса  

100х100х5 мм 

шт

т
 

1

0,015
 

1

0,015
 

Устройство стальных балок 

навеса 
1 т 1,31 

Стальные балки навеса  

100х100х5 мм 

шт

т
 

1

0,015
 

1

0,015
 

Стальные балки навеса  

120х120х5 мм 

шт

т
 

1

0,0177
 

1

0,0177
 

Устройство стальных ферм 

навеса 
1 т 0,14 

Стальные фермы навеса  

80х80х4 мм, 𝐿 = 7,6 м 

шт

т
 

1

0,071
 

1

0,071
 

Стальные фермы навеса  

50х50х3 мм, 𝐿 = 7,35 м 

шт

т
 

1

0,04
 

1

0,04
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«Устройство стальных 

прогонов навеса» [14] 
1 т 4,12 

Стальные прогоны навеса 1 

80х80х4 мм 

шт

т
 

1

0,014
 

14

0,196
 

Стальные прогоны навеса 2 

80х80х4 мм 

шт

т
 

1

0,018
 

12

0,216
 

Устройство наружных стен из 

газобетонных блоков δ=400 

мм 

1 м3 210,08 

Газобетонные блоки  

600х400х300 мм 

м3

т
 

1

0,054
 

210,08

11,34
 

Цементно-песчаный раствор 
м3

т
 

1

1,2
 

64,024

75,63
 

Устройство внутренних стен 

из газобетонных блоков δ=400 

мм 

1 м3 30,41 

Газобетонные блоки  

600х400х300 мм 

м3

т
 

1

0,054
 

30,41

1,64
 

Цементно-песчаный раствор 
м3

т
 

1

1,2
 

9,123

10,95
 

«Устройство монолитных 

лестничных площадок и 

маршей» [14] 

100 м3 0,64 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

0,64

160
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

38,19

0,31
 

Арматура т 0,037 2,368 

«Кладка кирпичных 

перегородок δ=120 мм» [14] 
100 м2 2,4 

Керамический кирпич 

250х120х65 мм 

м3

т
 

1

1,9
 

29

55,1
 

Цементно-песчаный раствор 
м3

т
 

1

1,2
 

8,7

10,44
 

Кладка кирпичных 

перегородок δ=250 мм 
100 м2 0,198 

Керамический кирпич 

250х120х65 мм 

м3

т
 

1

1,9
 

5

9,5
 

Цементно-песчаный раствор 
м3

т
 

1

1,2
 

1,5

1,8
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Устройство межкомнатных 

перегородок из ГЛК δ=12,5 мм 
100 м2 1,84 Плиты ГЛК толщиной 12,5 мм 

м2

т
 

1

0,035
 

184,32

6,45
 

Устройство монолитной 

плиты покрытия δ=250 мм 
100 м3 8,07 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

807

2017,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

3228,3

25,83
 

Арматура т 0,037 29,859 

Устройство теплоизоляции 

наружных стен 
100 м2 7,51 Минеральная плита «Технофас» 

м2

т
 

1

0,032
 

751

24,032
 

V. Устройство кровли 

Устройство пароизоляции 100 м2 33,06 
Модифицированный битумный 

материал «Бикроэласт» марки ТПП 

м2

т
 

1

0,045
 

3306

148,77
 

Устройство 

теплоизоляционного слоя  
100 м2 66,12 

Первый слой – Техноруф В60 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» толщиной 50 

мм 

м2

т
 

1

0,025
 

6612

165,3
 

Второй слой – Техноруф Н30 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» толщиной 100 

мм 

м2

т
 

1

0,115
 

6612

760,38
 

Устройство разноуклонки из 

керамзита D400 с толщиной 

50-350 мм 

100 м2 33,06 
Керамзит D400 толщиной 50-350 

мм по уклону 0,02 

м3

т
 

1

0,7
 

165,3

115,7 
 

Устройство цементно-

песчаной стяжки δ=50 мм 

М150 

100 м2 33,06 Цементно-песчаный раствор М150 
м3

т
 

1

1,2
 

165,3

198,36
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Поклейка гидроизоляции – 2 

слоя по 10 мм 
100 м2 66,12 

Гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ» 

общей толщиной δ=20 мм   

м2

т
 

1

0,044
 

6612

290,93
 

Устройство примыкания 

парапетов 
100 м2 5,28 Кровельная сталь δ=0,8 мм 

м2

т
 

1

0,00648
 

528

3,42
 

Устройство ограждения 

парапета кровли 
100 м 3,77 Кровельное ограждение 

м

т
 

1

0,022
 

377

8,294
 

Устройство водосточных 

воронок 
1 шт 6 Водосточные воронки – 6 штук 

шт

т
 

1

0,0008
 

6,0

0,0048
 

Устройство водосточных труб 1 м 305 Водосточные трубы 
м

т
 

1

0,013
 

305

3,965
 

VI. Устройство полов 

Устройство бетонной 

подготовки из бетона В10 
100 м2 29,917 Бетонный раствор марки В10 

м3

т
 

1

2,4
 

299,17

7180,08
 

Устройство проникающей 

гидроизоляции – 1 слой 

«Максибетон» 

100 м2 29,917 
1 слой «Максибетон» толщиной 20 

мм 

м2

т
 

1

0,015
 

2991,7

44,876
 

2 слоя мастики «Ультрасил» 100 м2 0,482 
Мастика «Ультрасил» общей 

толщины 2,2 мм 

м2

т
 

1

0,002
 

48,2

0,096
 

Устройство бетонных полов 

В22,5 
100 м2 29,917 Бетонный раствор марки В22,5 

м3

т
 

1

2,0
 

2991,7

5983,4
 

Устройство цементно-

песчаной стяжки  

толщиной 80 мм 

100 м2 30,642 Цементно-песчаный раствор М150 
м3

т
 

1

1,6
 

245,136

392,22
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«Кладка керамической плитки 

на плиточном клее 600×600» 

[14] 

100 м2 29,966 
Керамическая плитка толщиной 

 15 мм 

м2

т
 

1

0,013
 

2996,6

38,955
 

Укладка линолеума 

коммерческого гомогенного 
100 м2 0,676 

Линолеум «TARKETT HORIZON» 

толщиной 2 мм 

м2

т
 

1

0,007
 

67,6

0,473
 

Укладка плинтусов из ПВХ-

профиля 
100 м 5,798 Плинтус из ПФХ-профиля 

м

т
 

1

0,0004
 

579,8

0,232
 

VII. Окна и двери 

«Устройство витражей» [3] 100 м2 3,81 

Витраж ОП ОСП 3400-8000 по 

ГОСТ 30647-99 размерами 3,4×8,0 м 

шт

т
 

1

0,68
 

10

6,8
 

Витраж ОП ОСП 3400-2000 по 

ГОСТ 30647-99 размерами 3,4×2,0 м 

шт

т
 

1

0,17
 

2

1,36
 

Витраж ОП ОСП 3400-800 по ГОСТ 

30647-99 размерами 3,4×0,8 м 

шт

т
 

1

0,068
 

3

2,04
 

Витраж ОП ОСП 3400-8000 с 

дверным блоком по ГОСТ 30647-99 

размерами 3,4×8,0 м 

шт

т
 

1

0,68
 

1

0,68
 

Витраж ОП ОСП 3400-8000 с 

дверными блоками по ГОСТ 30647-

99 размерами 3,4×8,0 м 

шт

т
 

1

0,68
 

2

1,36
 

«Устройство оконных блоков» 

[3] 
100 м2 0,44 

Оконный блок ОП ОСП 20-20 ПО 

по ГОСТ 30647-99 размерами 

2,0×2,0 м 

шт

т
 

1

0,1
 

11

1,1
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«Устройство дверных блоков» 

[3] 
100 м2 

0,163 

Дверные блоки в наружных стенах из газобетонных блоков толщиной 400: 

Дверной блок металлический ДАН 

Км Оп Пр Бпр Р 2100-2000 по 

ГОСТ 23747-2015 размерами 

2,1×2,0 м 

шт

т
 

1

0,103
 

1

0,103
 

Дверной блок металлический ДАН 

Км Оп Пр Бпр Р 2100-1000 по 

ГОСТ 23747-2015 размерами 

2,1×1,0 м 

шт

т
 

1

0,051
 

1

0,051
 

Дверной блок металлический ДАН 

Км Оп Пр Бпр Р 2500-2000 по 

ГОСТ 23747-2015 размерами 

2,5×2,0 м 

шт

т
 

1

0,061
 

2

0,122
 

0,063 

Дверные блоки в наружных монолитных стенах толщиной 300 мм: 

Дверной блок деревянный ДС 21-15 

по ГОСТ 31173-2016 размерами 

2,1×1,5 м 

шт

т
 

1

0,06
 

2

0,12
 

0,0798 

Дверные блоки во внутренних стенах из газобетонных блоков толщиной 400: 

Дверной блок из МДФ ДП 21-20, 

противопожарные, 

сертифицированные EI 60, по ГОСТ 

57327-2016 размерами 2,1×2,0 м 

шт

т
 

1

0,101
 

1

0,101
 

Дверной блок деревянный ДС 21-9Л 

по ГОСТ 31173-2016 размерами 

2,1×0,9 м 

шт

т
 

1

0,036
 

2

0,072
 

1 2 3 4 5 6 7 
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0,2646 

Дверные блоки в кирпичных перегородках толщиной 120 мм: 
Дверной блок из ПВХ-профилей 

ДПВ Км Бпр Дп Пр Р 2100-1500 по 

ГОСТ 30970-2014 размерами 

2,1×1,5 м 

шт

т
 

1

0,099
 

1

0,099
 

Дверной блок ДП 21-9л, 

противопожарные, 

сертифицированные EI 60, по ГОСТ 

57327-2016 размерами 2,1×0,9 м 

шт

т
 

1

0,046
 

1

0,046
 

Дверной блок из ПВХ-профилей 

ДПВ Км Бпр Оп Л Р 2100-900 по 

ГОСТ 30970-2014 размерами 

2,1×0,9 м 

шт

т
 

1

0,059
 

5

0,295
 

Дверной блок из ПВХ-профилей 

ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 2100-900 по 

ГОСТ 30970-2014 размерами 

2,1×0,9 м 

шт

т
 

1

0,059
 

2

0,118
 

Дверной блок ДП 21-9, 

противопожарные, 

сертифицированные EI 60, по ГОСТ 

57327-2016 размерами 2,1×0,9 м 

шт

т
 

1

0,047
 

2

0,094
 

Дверной блок из ПВХ-профилей 

ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 2100-700 по 

ГОСТ 30970-2014 размерами 

2,1×0,7 м 

шт

т
 

1

0,046
 

2

0,092
 

Дверной блок ДПВ из ПВХ-

профилей Км Бпр Оп Л Р 2100-700 

по ГОСТ 30970-2014 размерами 

2,1×0,7 м 

шт

т
 

1

0,046
 

1

0,046
 

1 2 3 4 5 6 7 
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0,042 

Дверные блоки в кирпичных перегородках толщиной 250 мм: 

Дверной блок ДП 21-20, 

противопожарные, 

сертифицированные EI 60, по ГОСТ 

57327-2016 размерами 2,1×2,0 м 

шт

т
 

1

0,101
 

1

0,101
 

0,1365 

Дверные блоки в перегородках из ГЛК толщиной 12,5 мм: 

Дверной блок ДПВ из ПВХ-

профилей Км Бпр Оп Л Р 2100-900 

по ГОСТ 30970-2014 размерами 

2,1×0,9 м 

шт

т
 

1

0,059
 

5

0,295
 

Дверной блок металлический ДАН 

Км Оп Пр Бпр Р 2100-2000 по 

ГОСТ 23747-2015 размерами 

2,1×2,0 м 

шт

т
 

1

0,103
 

1

0,103
 

VIII. Отделочные работы 

Оштукатуривание потолков 100 м2 22,46 
Штукатурка, готовый раствор 

отделочный 

м2

т
 

1

0,015
 

2246

33,69
 

Оштукатуривание стен и 

перегородок 
100 м2 19,352 

Штукатурка, готовый раствор 

отделочный 

м2

т
 

1

0,015
 

1935,2

29,028
 

1 2 3 4 5 6 7 
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«Оштукатуривание потолков 

цокольного этажа» [14] 
100 м2 0,77 

Штукатурка, готовый раствор 

отделочный 

м2

т
 

1

0,015
 

77

1,155
 

Оштукатуривание стен и 

перегородок цокольного этажа 
100 м2 0,93 

Штукатурка, готовый раствор 

отделочный 

м2

т
 

1

0,015
 

93

1,395
 

Устройство подвесной 

системы «Армстронг» 
100 м2 26,9 Подвесная система «Армстронг» 

м2

т
 

1

0,010
 

2690

26,9
 

Облицовка стен и перегородок 

керамической плиткой на 

высоту 1800 мм от уровня 

пола  

100 м2 1,403 Керамическая плитка 
м2

т
 

1

0,013
 

140,3

1,824
 

Окраска потолков 

водоэмульсионной краской 
100 м2 2,095 Водоэмульсионная краска 

м2

т
 

1

0,00018
 

209,5

0,038
 

Окраска потолков 

влагостойкой краской 
100 м2 0,548 Влагостойкая краска 

м2

т
 

1

0,00014
 

54,8

0,0077
 

«Окраска стен и перегородок 

водоэмульсионной краской» 

[14] 

100 м2 21,11 Водоэмульсионная краска 
м2

т
 

1

0,00018
 

2111

0,38
 

Окраска стен и перегородок 

влагостойкой краской 
100 м2 0,937 Влагостойкая краска 

м2

т
 

1

0,00014
 

93,7

0,013
 

IX. Благоустройство и озеленение территории 

Устройство проездов из 

асфальтобетона 
100 м2 42,899 Асфальтобетон толщиной 120 мм 

м3

т
 

1

2,6
 

514,788

1338
 

Устройство площадок из 

бетона 
100 м3 0,144 Бетон толщиной 100 мм 

м3

т
 

1

2,5
 

14,4

36,0
 

1 2 3 4 5 6 7 



125 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2  

 

Покрытие тротуаров 

асфальтобетоном 
100 м2 4,485 Асфальтобетон толщиной 40 мм  

м3

т
 

1

2,6
 

17,94

46,64
 

Устройство отмостки 1 м2 28,8 
Отмостка из асфальтобетона, 

толщиной 80 мм 

м3

т
 

1

2,5
 

230,4

576
 

1 2 3 4 5 6 7 
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«Наименование 
машин, механизмов и 

оборудования 

Тип, 
марка 

Техническая 
характеристика 

Назначение Кол

-во, 

шт» 

[14] 

 
 

Экскаватор 

 
ЭКГ-35 

Объем ковша 24 м3, 
гусеничный, 1700 

кВт, 
радиус копания 25,5 

м, глубина копания 
19,3 м 

 
Разработ
ка грунта 

 
 

1 

 
Бульдозер 

 
ДЗ-18 

 

Гидравлический, Т- 
100МГП, 80 кВт 

Планиров

ка участка, 

обратная 
засыпка 

 
1 

Стреловой самоходный 

кран 

ДЭК 

-251 

Высота подъема 

крюка 19 м, вылет 

крюка 18 м, 
грузоподъемность 14,7 
т 

Основной 

грузоподъемны

й механизм 

 
1 

Асфальтоукладчик ДС-1 
 Укладка 

асфальта 
1 

 

Правильно-гибочный 

автомат 

 

AGW4- 

14C 

 

Производительность 

900 шт/час 

Гибка и 
резка 

арматуры 
для 

монолитны

х 

конструкци

й 

 
2 

 
Глубинный вибратор 

 
TSS 

 
Мощность 2,3 кВт 

Уплотнение 

бетонной 

смеси для 

монолитных 

конструкций 

 
4 

 

Автобетоносмеситель 
 

СБ-92 
 

8 м3 
Доставка 

бетона на 
строительную 
площадку 

 

5 

Сварочный аппарат 
СТН- 
500 

34 кВт 
Сварочные 
работы 

1 

Трансформатор для 

прогрева бетона 

КТП 

ТО-80 

 

80 кВт 

Прогрев бетона 

в 

холодное 

время 

 

2 

Штукатурная станция “Салют” 10 кВт Отделка 1 

Растворонасос 
СО-50 

АТМ 
Мощность 7,5 кВт 

Отделочные 

работы 
2 
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«Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Обоснование 

Норма времени Трудоемкость 

Состав звена» [14] 
чел.-ч маш.-ч 

Объем 

работ 
чел.-дн маш.-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Земляные работы 

«Срезка растительного 

слоя» [14] 
1000 м2 

ГЭСН  

01-01-030-05 
5,5 5,5 8,484 5,83 5,83 

Машинист 6 р-1 «Планировка площадки 

бульдозером мощностью 

132 кВт (180 л.с.) » [14] 

1000 м2 
ГЭСН 

01-01-036-03 
 0,17 0,17 8,484 0,18 0,18 

«Разработка котлована 

экскаватором (группа 

грунтов 3): в отвал» [14] 

1000 м3 
ГЭСН 

01-01-012-27 
4,32 20,27 8,28 4,47 20,98 

Машинист 6 р-1 «Разработка котлована 

экскаватором (группа 

грунтов 3): с погрузкой» 

[14] 

1000 м3 
ГЭСН 

01-01-010-21 
5,35 22,58 18,8 12,57 53,06 

Доработка грунта 

вручную, группа грунтов 

3 

1000 м2 
ГЭСН 

01-01-111-03 
216 - 1,092 29,48 - Землекоп 4 р-2, 2 р-2 

«Уплотнение грунта 

вибрационными катками 

2,2 т при толщине: 30 см» 

[14] 

1000 м3 
ГЭСН 

01-02-003-02 
12,3 12,3 0,716 1,10 1,10 Машинист 6 р-1 

«Обратная засыпка пазух 

котлована» [14] 
1000 м3 

ГЭСН 

01-01-033-03 
9,42 9,42 8,28 9,75 9,75 Машинист 6 р-1 

II. Основания и фундаменты 

«Устройство бетонной 

подготовки δ=100 мм» 

[14] 

100 м3 
ГЭСН 

06-01-001-01 
135 18,12 3,23 54,51 7,32 Бетонщик 4 р-2, 2 р-2 
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«Устройство монолитного 

ленточного фундамента» 

[14] 

100 м3 
ГЭСН 

06-01-001-22 
360 30,37 5,66 254,7 21,49 Бетонщик 4 р-2, 2 р-2 

«Устройство монолитных 

подколонников» [14] 
100 м3 

ГЭСН 

06-01-001-17 
237 33,83 0,04 1,185 0,17 Бетонщик 4 р-2, 2 р-2 

«Гидроизоляция 

фундамента» [14] 

       

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

- «вертикальная рулонная 

обмазка» [14] 
100 м2 

ГЭСН 

08-01-003-07 
21,2 3,9 7,82 20,72 3,81 

- «горизонтальная обмазка 

горячим битумом за 2 

раза» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

08-01-003-02 
20,1 0,55 11,65 29,27 0,8 

III. Подземная часть 

Устройство монолитных 

железобетонных 

наружных стен 

цокольного этажа δ=300 

мм 

100 м3 
ГЭСН 

06-04-001-06 
927 45,17 3,89 450,75 21,96 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

Устройство внутренних 

стен цокольного этажа из 

газобетонных блоков 

δ=400 мм 

100 м3 
ГЭСН 

06-04-001-01 
306 22,53 29,6 1132,2 83,36 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

Установка монолитных 

железобетонных 

внутренних колонн 

А) 500×500 мм 

Б) 600×500 

100 м3 
ГЭСН 

06-05-001-02 
704 87,75 1,64 144,32 17,99 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 
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«Установка монолитных 

лестничных маршей» [14] 
100 м3 

ГЭСН 

06-19-005-01 
2412,6 60,12 0,03 9,05 0,22 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство плиты 

перекрытия монолитной 

железобетонной δ=300 

мм» [14] 

100 м3 
ГЭСН 

06-19-004-01 
833,6 33,28 9,68 1008,66 40,27 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство монолитного 

наклонного въезда» [14] 1 м3 
ГЭСН 

06-01-004-05 
3,04 0,08 91,5 34,77 0,915 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Укладка перемычек» [14] 100 шт 
ГЭСН 

07-01-021-01 
81,3 35,84 0,19 1,93 0,85 

Каменщик 4р-1, 3р-1, 2р-1; 

Машинист крана 5р-1 

Гидроизоляция:        

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

- вертикальная клеечная 

обмазка наружных стен 

цокольного этажа  

100 м2 
ГЭСН 

08-01-003-07 
21,2 2,15 13,02 34,5 3,5 

- горизонтальная обмазка 

перекрытия цокольного 

этажа горячим битумом за 

2 раза 

100 м2 
ГЭСН 

08-01-003-07 
21,2 2,15 64,57 171,11 17,35 

IV. Надземная часть 

Установка монолитных 

железобетонных 

внутренних колонн 

А) 500×500 мм 

Б) 600×500 

100 м3 
ГЭСН 

06-05-001-02 
704 87,75 1,64 144,32 17,99 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 
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Устройство стальных 

стоек навеса 
1 т 

ГЭСН 

09-03-012-12 
5,78 2,29 0,09 0,06 0,026 Монтажник 4р-1, 2р-1 

Устройство стальных 

балок навеса 
1 т 

ГЭСН 

09-01-003-02 
13,2 2,4 1,31 2,16 0,393 Монтажник 4р-1, 2р-1 

Устройство стальных 

ферм навеса 
1 т 

ГЭСН 

09-03-012-01 
23 4,82 0,4 1,5 0,241 Монтажник 4р-1, 2р-1 

Устройство стальных 

прогонов навеса 
1 т 

ГЭСН 

09-03-015-01 
14,1 1,75 4,12 7,26 0,9 Монтажник 4р-1, 2р-1 

Устройство наружных 

стен из газобетонных 

блоков δ=400 мм 

1 м3 
ГЭСН 

06-04-001-01 
306 22,53 210,08 8035,56 591,64 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

Устройство внутренних 

стен из газобетонных 

блоков δ=400 мм 

1 м3 
ГЭСН 

06-04-001-01 
306 22,53 30,41 1163,18 85,64 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство монолитных 

лестничных маршей» [14] 

100 м3 

ГЭСН 

06-19-005-01 
2412,6 60,12 0,0032 0,96 0,02 Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство монолитных 

лестничных площадок» 

[14] 

ГЭСН 

06-20-001-01 
3050,6 235,96 0,64 244,05 18,88 

«Кладка кирпичных 

перегородок δ=120 мм» 

[14] 

100 м2 
ГЭСН 

08-002-02-05 
143,99 4,11 2,4 43,2 1,23 

Каменщик 6р-1, 4р-2, 2р-2 

Маш 6р-1 

Кладка кирпичных 

перегородок δ=250 мм 100 м2 
ГЭСН 

08-002-02-05 
143,99 4,11 0,198 3,56 0,10 

Каменщик 6р-1, 4р-2, 2р-2 

Маш 6р-1 
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«Устройство 

межкомнатных 

перегородок из ГЛК 

δ=12,5 мм» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

08-04-001-09 
100,71 2,94 1,84 23,16 0,68 

Каменщик 6р-1, 4р-2, 2р-2 

Маш 6р-1 

«Устройство монолитной 

плиты покрытия δ=250 

мм» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

06-19-004-01 
833,6 33,28 8,07 840,89 33,57 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство 

теплоизоляции наружных 

стен» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

26-01-035-02 
24,87 0,58 7,51 23,35 0,54 

Термоизолировщик 4р-1, 2р-

1 

V. Кровля 

«Устройство 

пароизоляции» [14] 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-015-03 
7,84 0,21 33,06 32,4 0,87 

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

Устройство 

теплоизоляционного слоя  
100 м2 

ГЭСН 

12-01-013-

03+12-01-013-04 

80,8 1,66 66,12 667,81 13,72 
Термоизолировщик 4р-1, 2р-

1 

Устройство разноуклонки 

из керамзита D400 с 

толщиной 50-350 мм 

100 м2 
ГЭСН 

12-01-014-02 
2,71 0,34 33,06 11,2 1,41 Кровельщик 4р-1, 3р-1 

«Устройство цементно-

песчаной стяжки δ=50 мм 

М150» [14] 

100 м2 

ГЭСН 

12-01-017-

01+12-01-017-02 

42,22 2,39 33,06 174,47 9,88 Бетонщик 3р-3, 2р-1 

Поклейка гидроизоляции 

– 2 слоя по 10 мм 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-037-04 
52,78 0,02 66,12 436,23 0,16 

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

Устройство примыкания 

парапетов 
100 м 

ГЭСН 

12-01-004-04 
35,5 0,86 5,28 23,43 0,57 

Кровельщик 4р-1, 3р-1 
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«Устройство ограждения 

парапета кровли» [14] 
100 м 

ГЭСН 

12-01-012-01 
6,67 0,43 3,77 3,14 0,2 

Кровельщик 4р-1, 3р-1 

 

«Устройство водосточных 

воронок» [14] 
1 шт 

ГЭСН 

12-01-035-02 
0,18 - 6 0,135 - 

Кровельщик 4р-1, 3р-1 

 

Устройство водосточных 

труб  
100 м 

ГЭСН 

23-01-030-

01+23-01-030-

02+23-01-030-05 

144,08 74,25 3,05 439,44 226,46 
Кровельщик 4р-1, 3р-1 

 

VI. Полы 

«Устройство бетонной 

подготовки из бетона 

В10» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

06-01-001-01 
135 18,12 29,917 504,85 67,76 Бетонщик 4р-4, 2р-4 

«Устройство 

проникающей 

гидроизоляции – 1 слой 

«Максибетон»» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-004-01 
32 0,98 29,917 119,67 3,66 

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

2 слоя мастики 

«Ультрасил» 
100 м2 

ГЭСН 

11-01-004-05+ 

11-01-004-06 

19 0,43 0,482 1,14 0,03 
Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

Утепление плиты 

перекрытия 
100 м2 

ГЭСН 

26-01-037-02 
10,93 0,66 31,024 42,39 2,56 

Термоизолировщик 4р-1, 2р-

1 

«Устройство бетонных 

полов В22,5» [14] 
100 м2 

ГЭСН 

11-01-014-02 
33,5 12,18 29,917 125,28 45,55 Бетонщик 4р-4, 2р-4 

«Устройство цементно-

песчаного стяжки» [14] 
100 м2 

ГЭСН 

11-01-011-01 

+11-01-011-02 

23,33 1,27 30,642 89,36 4,86 Бетонщик 4р-4, 2р-4 

«Кладка керамической 

плитки на плиточном клее 

600×600» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-027-03 
106 2,94 29,966 397,05 11,01 Облицовщик 6р-2, 4р-4, 2р-4 
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«Укладка линолеума 

коммерческого 

гомогенного» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-036-01 
38,2 0,85 0,676 3,23 0,07 Облицовщик 6р-2, 4р-4, 2р-4 

«Укладка плинтусов из 

ПВХ-профиля» [14] 
100 м 

ГЭСН 

11-01-040-01 
9,01 0,04 5,789 6,52 0,03 Облицовщик 6р-2, 4р-4, 2р-4 

VII. Окна и двери 

Устройство витражей  100 м2 
ГЭСН 

09-04-010-03 
322,73 19,95 3,81 153,7 9,5 

Монтажник 4 р-1, 3р-2, Маш 

6р-1 

Устройство оконных 

блоков из ПВХ профилей 

с площадью проема: 100 м2 

 
Монтажник 4 р-1, 3р-2, Маш 

6р-1 

- до 2 м2 двухстворчатых 
ГЭСН 

10-01-034-05 
187,55 5,33 0,44 10,32 0,29 

Устройство дверных 

блоков: 

100 м2 

 

Монтажник 4 р-1, 3р-2, Маш 

6р-1 

- в наружных и 

внутренних дверных 

проемах, в каменных 

стенах площадью более 3 

м2 

ГЭСН 

10-01-039-02 
81,09 9,15 0,166 1,68 0,189 

-в наружных и внутренних 

дверных проемах, в 

каменных стенах 

площадью до 3 м2 

ГЭСН 

10-01-039-01 
89,53 11,68 0,04 0,45 0,058 

- в наружных и 

внутренних дверных 

проемах, в перегородках 

площадью до 3 м2 

ГЭСН 

10-01-039-03 
116,97 4,39 0,124 1,81 0,068 
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- в наружных и 

внутренних дверных 

проемах, в перегородках 

площадью более 3 м2 

 

 

 ГЭСН 

10-01-039-04 
100,61 4,32 0,116 1,46 0,063 

VIII. Отделочные работы 

«Оштукатуривание 

потолков цокольного 

этажа» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

15-02-026-02 
68 5,32 0,77 6,55 0,51 Штукатур 6р-2, 4р-4, 3р-4 

Оштукатуривание стен и 

перегородок цокольного 

этажа 

100 м2 
ГЭСН 

15-02-026-01 
65 5,32 0,93 7,56 0,62 Штукатур 6р-2, 4р-4, 3р-4 

«Оштукатуривание 

потолков» [14] 
100 м2 

ГЭСН 

15-02-026-02 
68 5,32 22,46 190,91 14,93 Штукатур 6р-2, 4р-4, 3р-4 

Оштукатуривание стен и 

перегородок 
100 м2 

ГЭСН 

15-02-026-01 
65 5,32 19,352 157,24 12,87 Штукатур 6р-2, 4р-4, 3р-4 

«Устройство подвесной 

системы «Армстронг»» 

[14] 

100 м2 
ГЭСН 

15-01-047-015 
102,46 5,34 26,9 344,52 17,96 Монтажник 5р-1, 4р-1 

Облицовка стен и 

перегородок 

керамической плиткой на 

высоту 1800 мм от уровня 

пола  

100 м2 
ГЭСН 

15-01-016-02 
270 1,32 1,403 47,35 0,23 Облицовщик 6р-3, 4р-3, 2р-2 
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«Окраска потолков 

водоэмульсионной 

краской» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-02 
15,4 0,1 2,095 4,03 0,03 Маляр 6р-2, 4р-3, 2р-3 

«Окраска потолков 

влагостойкой краской» 

[14] 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-02 
15,4 0,1 0,548 1,05 0,007 Маляр 6р-2, 4р-3, 2р-3 

«Окраска стен и 

перегородок 

водоэмульсионной 

краской» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-01 
13,8 0,09 21,11 36,41 0,24 Маляр 6р-2, 4р-3, 2р-3 

«Окраска стен и 

перегородок влагостойкой 

краской» [14] 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-01 
13,8 0,09 0,937 1,62 0,01 Маляр 6р-2, 4р-3, 2р-3 

IX. Благоустройство и озеленение территории 

Озеленение территории: 

100 м2 

 

Рабочий зеленого 

строительства 5р-1, 4р-1, 3р-

1, 2р-1 

-Подготовка участка для 

озеленения 

ГЭСН 

47-01-001-

02+47-01-001-

03+47-01-001-04 

21,52 - 19,92 53,58 - 

-Посев газонов 
ГЭСН 

47-01-046-06 
5,25 2,74 19,92 13,07 6,82 

Покрытие 

асфальтобетоном 
 

Асфальтобетонщик 4р-1, 2р-

2, Машинист 6р-1 

- стоянок и проездов 

толщиной 100 мм 
1000 м2 

ГЭСН 

27-06-020-06 
38,39 19,23 42,9 205,87 103,6 

- тротуары 100 м2 
ГЭСН 

27-07-001-01 
15,12 0,07 4,485 8,48 0,039 
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Покрытие площадок из 

бетонной плитки 
100 м2 

ГЭСН 

27-11-006-01 
0,89 0,03 0,144 0,016 0,00054 Облицовщик 4р-2, 2р-2 

Устройство отмостки 100 м3 
ГЭСН 

06-01-001-01 
135 18,12 2,88 48,6 6,52 Бетонщик 4р-1, 2р-1 

Итого основных СМР:      18318,34 1626,11  

«Затраты труда на 

подготовительные 

работы» [14] 

% 10    1831,83   

«Затраты труда на 

санитарно-технические 

работы» [14] 

% 7    1282,28   

«Затраты труда на 

электромонтажные 

работы» [14] 

% 5    915,92   

«Затраты труда на 

неучтенные работы» [14] 
% До 16    2930,93   

Всего:      25279,3 1626,11  
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Таблица В.5 – Ведомость временных зданий 

 

«Наименование 

зданий 

Численность 

персонала N, 

чел. 

Н
о
р
м

а 
п

л
о
щ

ад
и

, 

м
2
/ч

ел
. 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 S

0
, 
м

2
 

П
р
и

н
и

м
ае

м
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 S

ф
, 
м

2
 

Размеры 

A×B, м 

К
о
л

-в
о
 з

д
ан

и
й

 

Характеристика 

временных зданий» 

[14] 

1. Административные помещения 

Прорабская 10 3 30 24 9×3×3 2 Передвижной, 

ГОСС-П-3 

Диспетчерская 3 7 21 24 8,7×2,9×2,5 1 Контейнерный,  

ПДП-3-800000 

Кабинет по 

охране труда 

104 0,75 78 24 9×3×3 2 Передвижной, 

КОСС-КУ 

Проходная - - - 6 2×3×3 2 Индивидуальный 

проект 

2. Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная 84 0,7 58,8 24 9×3×3 3 Контейнерный, 

ГОСС-Г-14 

Душевая 84×0,8=67,2 0,54 36,7

2 

24 9×3×3 2 Контейнерный, 

ГОССД-6 

Столовая  104×0,5= 

=52 

0,7 36,4 28 10×3,2×3 1 Передвижной, 

СК-16 

Туалет 105 0,1 10,5 14,3 6×2,7×3 1 Контейнерный, 

420-04-23 

Медпункт 105 0,23 24,2 24 9×3×3 1 Контейнерный, 

ГОСС МП 

3. Производственные помещения 

Мастерская - - - 20 4×5×2,8 1 Сборно-разборная 

4. Складские помещения 

Кладовая 

объектная 

- - - 25 5×5×2,8 1 Контейнерный 
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Таблица В.6 – Расчет потребной площади складов 

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжительнос

ть потребления, 

дни 

Потребность в ресурсах Запас материалов Площадь склада 
Способ 

хранения» 

[14] 
Общая Суточная 

На 

скольк

о дней 

Кол-во Qзап 
Нормати

в на 1 м2 

Полезная 

Fпол, м
2 

Общая 

Fобщ, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Блоки 

газобетонные 

113 21008
+ 3041
= 24049 м3 

24049/113
= 212,82 м3 

2 212,82 ∙ 2
∙ 1,1 ∙ 1,3
= 608,67 м3 

2,0 м3 608,67 
/2
= 304,34 

304,34
∙ 1,3
= 395,64 

Штабельн

а 

поддонах 

Кирпич 2 34 м3

∙ 396 шт
= 13464 шт 

13464

2
= 6732 шт 

2 6732 ∙ 2 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 19253,52 шт 

400 шт. 19253,52 
/400
= 48,13 

48,13
∙ 1,25
= 60,16 

Штабель 

на 

поддонах 

Арматура 123 197,19 т 197,19

123
= 1,6 т 

1 1,6 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3 = 2,29 т 

1 т 2,29 2,29
∙ 1,2
= 2,75 

Навалом 

Керамзит 6 165,3 м3 165,3/6
= 27,55 м3 

1 27,55 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 39,4 м3 

2,0 м3 39,4 /2
= 19,7 

19,7
∙ 1,3
= 25,61 

Навалом 

Перемычки 

железобетонные 

1 9,78 т 9,78 2 9,78 ∙ 2 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 27,97 т 

1 27,97 27,97
∙ 1,25
= 34,96 

Штабель 

Гидроизоляционн

ые материалы 

(битум) 

22 26,2 т 26,2

22
= 1,19 т 

1 1,19 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3 = 1,7 т 

2,2 т 1,7 /2,2
= 0,77 

0,77
∙ 1,2
= 0,92 

Навалом 

Пароизоляция 

(битум)  

6 148,77 т 148,77

6
= 24,8 т 

1 24,8 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 35,46 т 

0,8 т 35,46 
/0,8
= 44,33 

44,33
∙ 1,35
= 59,85 

Навалом 

        ∑ = 

579,9 
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Продолжение таблицы В.6 

 

Навесы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минераловатные 

плиты 

24 6612 ∙ 2 + 751
= 13975 м2 

 

13975/24
= 582,29 м2 

1 582,29 ∙ 1
∙ 1,1 ∙ 1,3
= 832,67 м2 

4 м2 832,67 
/4
= 208,17 

208,17
∙ 1,2
= 249,8 

Штабель в 

упаковках 

Рулонная 

гидроизоляция 

(битум) 

9 29,12 т 29,12

9
= 3,24 т 

1 3,24 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3 = 4,63 т 

0,8 т 4,63 /0,8
= 5,78 

5,78
∙ 1,35
= 7,81 

Штабель 

рулонами 

Водосточные 

трубы 

16 3,97 т 3,97

16
= 0,25 т 

2 0,25 ∙ 2 ∙ 1,1
∙ 1,3 = 0,72 т 

0,4 т 0,72 /0,4
= 1,8 

1,8 ∙ 1,2
= 2,16 

Штабель 

Стальные стойки и 

балки, прогоны 

навеса 

1 0,74 т 0,74 2 0,74 ∙ 2 ∙ 1,1
∙ 1,3 = 2,12 т 

0,4 т 2,12 /0,4
= 5,3 

5,3 ∙ 1,2
= 6,36 

Штабель 

        ∑ = 

266,13 

 

Закрытые 

Линолеум 1 67,6 м2 67,6/1
= 67,6 м2 

1 67,6 80 м2 67,6 /80
= 0,845 

0,845
∙ 1,3
= 1,1 

Рулон 

горизонтально 

Керамическая 

плитка 

18 3136,9 м2 3136,9/18
= 174,3 м2 

1 174,3 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 249,25 м2 

25 м2 249,25 
/25
= 9,97 

9,97 ∙ 1,3
= 12,96 

В упаковках 

Витражи 13 381 м2 381/13
= 29,31 м2 

3 29,31 ∙ 3 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 125,74 м2 

25 м2 125,74 
/25
= 5,03 

5,03 ∙ 1,4
= 7,04 

Штабель в 

вертикальном 

положении 
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Продолжение таблицы В.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оконные и 

дверные блоки 

5 118,89 м2 118,89/5
= 23,78 м2 

3 23,78 ∙ 3 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 102,02 м2 

20 м2 102,02 
/20
= 5,10 

5,10
∙ 1,4
= 7,14 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Подвесные 

потолки 

10 2690 м2 2690

10
= 269 м2 

1 269 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 384,67 м2 

25 м2 384,67 
/25
= 15,39 

15,39
∙ 1,3
= 20,0 

В упаковках 

Краски 8 0,38 т 0,38

8
= 0,05 т 

1 0,05 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 0,072 т 

0,6 т 0,072 
/0,6
= 0,12 

0,11
∙ 1,2
= 0,14 

На стеллажах  

Плиты ГКЛ 12  184,32 м2 184,32

12
= 15,36 м2 

1 15,36 ∙ 1 ∙ 1,1
∙ 1,3
= 21,96 м2 

25 м2 21,96 
/25
= 0,88 

0,88
∙ 1,3
= 1,14 

В упаковках 

        ∑ 

=49,52  
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Таблица В.7 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«Наименование потребителей Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-во Общая 

установлен

ная 

мощность, 

кВт» [14] 

1 2 3 4 5 

Стреловый самоходный кран 

ДЭК-251 
шт. 169 1 169 

Правильно-гибочный автомат 

AGW4-14C 
шт. 25 2 50 

Глубинный вибратор TSS шт. 2,3 4 9,2 

Штукатурная станция 

«Салют» 
шт. 10 1 10 

Сварочный аппарат СТН-500 шт. 34 1 34 

Трансформатор для прогрева 

бетона КТП ТО-80 
шт. 80 1 80 

   Итого: Рс = 352,2 

 

Таблица В.8 – Удельный расход электроэнергии на технологические нужды 

 

«Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Удельный 

расход, кВт 

Объем 

конструкции 

Общий 

расход, кВт» 

[14] 

Электропрогрев бетона 

монолитных лестничных 

маршей в весеннее время 

(март) 

1 м3 95 3,55 м3 в смену 337,78 

   Итого: Рт = 337,78 
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Таблица В.9 – Потребная мощность наружного освещения 

 

«Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

У
д

ел
ь
н

ая
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В

т 

Н
о
р
м

а 

о
св

ещ
ен

н
о
ст

и
. 

л
ю

к
с Действительная 

площадь 

Потребная мощность, 

кВт» [14] 

Площадь 

территории 

строительства 

1000 м2 0,4 2 16,81 6,72 

Открытые склады 1000 м2 1 10 0,461 0,461 

    Итого: Рон = 7,181 

 

Таблица В.10 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

«Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

У
д

ел
ь
н

ая
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В

т 

Н
о
р
м

а 

о
св

ещ
ен

н
о
ст

и
. 

л
ю

к
с Действительная 

площадь 

Потребная мощность, 

кВт» [14] 

Прорабская 100 м2 1,5 75 0,48 0,72 

Диспетчерская 100 м2 1,5 75 0,24 0,36 

Кабинет по охране 

труда 

100 м2 1,5 75 0,48 0,72 

Проходная 100 м2 1 50 0,12 0,12 

Гардеробная 100 м2 1 50 0,72 0,72 

Душевая 100 м2 1 50 0,48 0,48 

Столовая 100 м2 1,5 75 0,28 0,42 

Туалет 100 м2 0,8 50 0,143 0,11 

Медпункт 100 м2 1,5 75 0,24 0,36 

Мастерская 100 м2 1,3 50 0,20 0,26 

Кладовая 

объектная 

100 м2 1,5 50 0,25 0,38 

Закрытые склады 1000 м2 1,2 15 0,03 0,036 

    Итого: Ров = 4,686 
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Дополнения к разделу «Экономика строительства» 

 

 

             Приложение № 4 

             
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в 

редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. 

              
СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ:  

     
 

 

     

 

                       

"____" ________________ 
2024 года            "____" ________________ 2024 года 

                            
Наименование программного 
продукта       

Наименование редакции сметных 
нормативов   

   

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; 
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; 
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; 
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр 

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении 
дополнений и изменений к сметным нормативам  

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя 
России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 
февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24  мая  2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня  2021 г. № 
408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября  2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря  2021 г. № 962/пр; 
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; 
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; 
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении 
оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2016 г. № 1452    

     
         

  

(наименование стройки)               
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(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 
              

Крылова 

 (наименование работ и затрат) 

Составл
ен  ресурсным 

метод
ом            

Основан
ие           

 
(проектная и (или) иная техническая 

документация)       

 

 
              
Составлен(а) в текущем 
уровне цен  I квартал 2024 года         

                  
Наименование субъекта Российской 
Федерации  

 

63. Самарская область 

Наименование зоны субъекта 
Российской Федерации  

 

        
        

Сметная стоимость    
231,9

07 
тыс.р
уб.       

  
 

 в том числе:   

 

         

 
строительных 
работ   

231,9
07 

тыс.р
уб.   

Средства на оплату труда 
рабочих    277,59 

тыс.руб. 

 

монтажных 
работ   0,00 

тыс.р
уб.   

Нормативные затраты труда 
рабочих     чел.час. 

 оборудования   0,00 
тыс.р
уб.   

Нормативные затраты труда 
машинистов      чел.час. 

 прочих затрат   0,00 
тыс.р
уб.           
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Таблица Г.1 – Сметная стоимость работ по устройству монолитной железобетонной плиты покрытия 

 

«Обоснование Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 

Количество 
Сметная стоимость в текущем уровне цен, 

руб 

На 

единицу 
Коэффициенты 

Всего с учетом 

коэффициентов 

На 

единицу 
Коэффициенты Всего» [10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФЕР 06-19-004-

01 

Устройство железобетонных 

перекрытий и покрытий 

толщиной до 200 мм в 

инвентарной опалубке 

(подача бетона в бадьях) на 

высоте от опорной 

площадки: до 6м 

100 м3 1,6854 1 8,07    

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч   6727,152   1841849,22 

1-3-1 Затраты труда рабочих 

(средний разряд работ 3,1) 

чел.-ч 833,6  6727,152 273,80  1841894,22 

2 ЭМ       321904,47 

91.05.01-017 Краны башенные, 

грузоподъемность 8 т 

маш.час 27  217,89 1122,16  244507,44 

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.час 1,45  11,7015 2011,41  23536,51 

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 

5 т 

маш.час 2,66  21,4662 1062,52  22808,27 

91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш.час 40,3  325,221 20,35  6618,25 

91.14.02-002 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 8 т 

маш.час 2,17  17,5119 1395,28  24434,00 

4 М       155271,12 

01.3.04.08-0012 Масло антраценовое т 0,175  1,41225 13867,53  19584,42 

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,257  2,07399 36,98  76,70 

01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, 

толщина 0,15 мм 

м2 42,9  346,203 17,35  6006,62 

01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,013  0,10491 74143,66  7778,41 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 

мм 

т 0,0161  0,129927 74101,86  9627,83 

11.1.03.01-0079 Бруски обрезные, хвойных 

пород, длина 4-6,5 м. ширина 

75-150 мм, толщина 40-75 мм, 

сорт III 

м3 1,24  10,0068 7731,11  77363,67 

11.1.03.06-0087 Доска обрезная, хвойных 

пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, 

сорт III 

м3 0,16  1,2912 6139,80  7927,71 

11.1.03.06-0095 Доска обрезная, хвойных 

пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 44 мм и более, длина 

4-6,5 м, сорт III 

м3 0,52  4,1964 6411,63  26905,76 

01.7.16.03 Палуба опалубки из 

бакелизированной фанеры 

м2 55,56  448,3692    

01.7.16.04 Конструкции металлические 

опалубки инвентарной 

(амортизация) 

компл 0  0    

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого 

бетона 

м3 101,5  819,105    

08.4.03.03 Арматура т 10,7  86,349    

 Итого прямые затраты       2319069,81 

 ФОТ       1841894,22 

Пр/812-006.1-1 НР Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве с применением 

индустриальных видов 

опалубки 

% 108  108   1989245,76 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пр/774-006.1 СП Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве с применением 

индустриальных видов 

опалубки 

% 55  55   1013041,82 

 Всего по позиции     659399,92  5321357,39 

ФССЦ-

08.4.03.03-0033 

Сталь арматурная, 

горячекатаная, 

периодического профиля, 

класс А-III, диаметр 14 мм 

т 86,349 1 86,349 55585,49  4799751,48 

 Всего по позиции       4799751,48 

ФССЦ-

04.1.02.05-0009 

Смеси бетонные тяжелого 

бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 

м3 819,105 1 819,105 5601,50  4588216,66 

 Всего по позиции       4588216,66 

ФССЦ-

01.7.16.03-0001 

Палуба опалубки из 

бакелизированной фанеры 

м2 448,3692 1 448,3692 1385,38  621161,72 

 Всего по позиции       621161,72 

 Итоги по смете:  

   Итого прямые затраты (справочно) 1866619,29 

     в том числе:  

       Оплата труда рабочих 277592,66 

       Эксплуатация машин 48468,56 

       Материалы 1540558,07 

   Строительные работы 2319069,81 

     в том числе:  

       оплата труда 277592,66 

       эксплуатация машин и механизмов 48468,56 

       материалы 1540558,07 

       накладные расходы 299623,82 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        сметная прибыль 152594,79 

    Итого ФОТ (справочно) 277592,66 

    Итого накладные расходы (справочно) 299623,82 

    Итого сметная прибыль 152594,79 

  ВСЕГО по смете 2319069,81 



149 

Приложение Д 

Дополнения к разделу «Безопасность объекта» 

 

Таблица Д.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок Оборудование Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов 

пожара» [1] 

Строительная 

площадка 

Стреловый 

самоходный кран 

ДЭК-251; глубинный 

вибратор; 

автобетоносмеситель 

Класс А, 

класс Е 

«Пламя и 

искры; 

повышенная 

температура 

окружающей 

среды; 

повышенная 

концентрация 

токсичных 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения» 

[19] 

«Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

технологических 

установок» [19] 
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Таблица Д.2 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

«Первичные 

средства 

пожаротуше

ния 

Пожарное 

оборудование 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

Пожарный 

инструмент 

Пожарная 

сигнализация, 

связь» [1] 

«Переносны

е (тип 2А 15 

шт. и 55В 15 

шт.) 

огнетушител

и, пожарные 

щиты типа 

ЩП-А (2 

шт.) и типа 

ЩП-Е (2 

шт.)» [19] 

«Напорные и 

всасывающие 

рукава, 

пожарные 

гидранты» 

[19] 

«Средства 

защиты органов 

дыхания: 

фильтрующие и 

изолирующие 

противогазы, 

респираторы. 

Пути эвакуации» 

[19] 

«Лом, багор, 

крюк, комплект 

для резки 

электропроводов

, покрывало, 

лопата, емкость 

для хранения 

воды 0,2 м3, 

ящик с песком» 

[19] 

«Связь со 

службами 

спасения по 

номера м: 112, 

01» [19] 
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Продолжение Приложения Д 

Таблица Д.3 – Организационные (организационно-технические) мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

«Наименование 

технологического 

процесса 

Наименование видов 

реализуемых организационных 

мероприятий 

Предъявляемые 

нормативные требования по 

обеспечению пожарной 

безопасности, реализуемые 

эффекты» [1] 

1 2 3 

Универсальный 

магазин с 

монолитным 

железобетонным 

каркасом 

«Нормативный документ, 

регламентирующий обеспечение 

пожарной безопасности –

Федеральный закон от 

30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент 

безопасности зданий и 

сооружений» для обеспечения 

пожарной безопасности здания 

или сооружения в проектной 

документации должны быть 

обоснованы» [19]:  

«1) противопожарный разрыв 

или расстояние от 

проектируемого здания или 

сооружения до ближайшего 

здания;  

2) принимаемые значения 

характеристик огнестойкости и 

пожарной опасности элементов 

строительных конструкций;  

3) принятое разделение здания 

или сооружения на пожарные 

отсеки;  

4) расположение, габариты и 

протяженность путей эвакуации 

людей при возникновении 

пожара, обеспечение 

противодымной защиты путей 

эвакуации, характеристики 

пожарной опасности материалов 

отделки стен, полов и потолков 

на путях эвакуации, число, 

расположение и габариты 

эвакуационных выходов» [19];  

 

«Федеральный закон от 

30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент 

безопасности зданий и 

сооружений» - статья 17 

(пункты 1-6). 

Постановление 

Правительства РФ от 16 

сентября 2020 г. N 1479 «Об 

утверждении правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» - IV 

Здания для проживания 

людей (пункты 85 и 87)» 

[19]. 
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Продолжение таблицы Д.3 

 

1 2 3 

 «5) характеристики или 

параметры систем обнаружения 

пожара, оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре;  

6) меры по обеспечению 

возможности проезда и подъезда 

пожарной техники, 

безопасности доступа личного 

состава подразделений 

пожарной охраны и подачи 

средств пожаротушения к очагу 

пожара, параметры систем 

пожаротушения, в том числе 

наружного и внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения» [19]. 

«Также согласно 

Постановлению Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479 в 

зданиях для проживания людей 

должны соблюдаться 

следующие требования: 

7) В квартирах запрещается 

устраивать производственные и 

складские помещения для 

применения и хранения 

пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных веществ и 

материалов, а также изменять их 

функциональное назначение. В 

зданиях для проживания людей 

запрещается оставлять без 

присмотра источники открытого 

огня; 

8) При использовании бытовых 

газовых приборов запрещается: 

эксплуатация бытовых газовых 

приборов при утечке газа; 

присоединение деталей газовой 

арматуры с помощью 

искрообразующего 

инструмента» [19]. 
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