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Аннотация 

 

В выпускной квалификационной работе объектом проектирования 

является капитальный ремонт существующего спортивного корпуса 

Тольяттинского государственного университета, расположенный по адресу: г. 

Тольятти, ул. Белосусская, д.14а.  

Целью проектирования является применение технологий 

информационного моделирования при разработке проекта капитального 

ремонта. Данная цель реализована применением программных продуктов 

Архикад-25, Лира-САПР 2016 R5. 

Выпускная квалификационная работа является комплексной и 

выполняется совместно со студентом гр. СТРб-2003а Лобановым А.А. 

Комплексная ВКР состоит из двух пояснительных запискок (по одной на 

каждого студента) и пятнадцати листов общей графической части.  

В работе представлено 6 разделов. В архитектурно-планировочном 

разделе приведены материалы обследования здания, на основе которых в 

информационную модель внесены данные по объемно-планировочному и 

конструктивному решению здания. Расчетно-конструктивный раздел 

посвящен проверочному расчету существующей металлической фермы 

покрытия спортзала второго этажа. В третьем разделе разработана 

технологическая карта на монтаж элементов вентилируемого фасада. В 

четвертом разделе подсчитаны объемы работ по капремонту, материалы, 

трудозатраты, подобраны машины и механизмы, разработан каленарный план 

и стройгенплан. В пятом разделе подсчитана сметная стоимость капремонта 

корпуса «Ф». В разделе 6 рассмотрены меры по пожарной и экологической 

безопасности во время капремонта. Результатом проекта является 

разработанная 3D и 2D модель существующего здания корпуса «Ф» ТГУ, 

позволяющая в дальнейшем ее использовать при разработке рабочего проекта 

на капитальный ремонт. 
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Введение 

 

Достижения научно-технического прогресса идут в ногу с развитием 

различных технологий в сфере строительства зданий и сооружений 

различного назначения. Современные программные комплексы и приложения 

облегчают процесс разработки проектно-сметной документации и создания 

информационной модели. 

Целью комплексной выпускной квалификационной работы является 

разработка документации и информационной модели в 3D формате для 

рабочего проекта капитального ремонта спортивного корпуса ТГУ при 

использовании программного пакета Archicad, основанного на технологии 

информационного моделирования. 

Для того, чтобы достичь цели, поставлен ряд задач: 

– проведение обследования существующего здания; 

– внесение информации в программный комплекс ArchiCAD 25;  

– создание информационной модели здания в программе ArchiСАD 25 в 

3D формате и последующая ее корректировка; 

– извлечение из модели и построение в формате 2D фасадов, планов 

этажей, разрезов здания, узлов и других элементов; 

– предложения по наружной и внутренней отделке здания, ремонту 

кровли в соответствии с требованиями нормативных документов по 

теплозащите и влагозащите; 

– расчет и проверка стальной фермы на прочность и устойчивость; 

– разработка технологической карты на монтаж вентфасада; 

– подсчёт объемов работ по капитальному ремонту и технико-

экономических показателей; 

– разработка сметной документации. 

Для решения этих задач предстоит выполнить шесть разделов ВКР, 

включающих пояснительную записку и графическую часть. 

 



7 
 

1 Архитектурно–планировочный раздел 

 

В выпускной квалификационной работе разрабатывается проект 

капитального ремонта существующего здания спортивного корпуса «Ф» 

Тольяттинского государственного университета. 

В данном разделе описаны исходные климатические и иные параметры 

по месту расположения и назначению здания. Описаны объемно-

планировочное решение существующего здания и его строительные 

конструкции, приведены результаты обследования, выявлены дефекты и 

повреждения, определена степень физического износа здания. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, выполненный в 

соответствии с нормативными документами [32,33,34], описание 

архитектурных решений с учетом предложений по капитальному ремонту 

описаны в ВКР студента Лобанова А.А. 

 

1.1 Исходные данные 

 

«Месторасположение объекта – Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Белорусская, 14а. 

Климатическая область расположения объекта: III зона, умеренно-

континентальный климат» [32]. 

Год постройки здания 1984. 

Группа капитальности – 1. 

«Класс и уровень ответственности здания – КС2. 

Уровень ответственности – II» [30]. 

«Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д» [39]. 

«Степень огнестойкости общественного здания – I» [38]. 

«Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3.6 [62]. 

Расчетный срок службы здания – более 50 лет. 
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Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления зданием (Лит.А7) от 13.05.2016г. – спортивный корпус 

(Приложение А, рисунок А.1). 

Преобладающее направление ветра зимой – юго-западное. 

По данным инженерно-геологических изысканий ООО «Геоинсервис», 

выполненных в районе кампуса Тольяттинского государственного 

университета, участок на глубину 12,0-25,0м представлен следующим 

сводным геолого-литологическим разрезом (сверху-вниз): 

– eQiv – почвенно-растительный слой, толщина слоя 1,0-1,1м; 

– tQiv – насыпной грунт – смесь суглинка темно-серого полутвердого и 

строительного мусора до 15-25%. Мощность слоя 1,6-1,9м; 

– dQ – супесь твердая пластинчатая, светло-коричневая, мощность слоя 

2,0-5,2м; 

– dQ – супесь пластичная, коричневая, с включением гравия и дресвы до 

5%, мощность слоя 2,0-4,5м; 

– dQ – cуглинок светло-коричневый тугопластичный с вкраплением 

марганца и ожелезнения, с прослоями песка толщиной до 1-6см, мощность 1,7-

7,0м; 

– dQ – песок свело-коричневый, мелкий, маловлажный, с прослоями 

суглинка тугопластичного, мощность 12,5-12,8м. 

На основании анализа материалов изысканий, в соответствии с ГОСТ, в 

разрезе участка выделено 4 инженерно-геологических элемента грунтов: 

 супесь твердая 1,0-1,1м, 

 супесь пластичная 1,6-1,9м, 

 суглинок туго-пластичный 1,7-7,0м, 

 песок мелкий 12,5-12,8м. 

Подземные воды до глубины 12,0…25,0 отсутствуют. 
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1.2 Генплан 

 

Участок в геоморфологическом отношении расположен на III 

надпойменной террасе левобережного склона реки Волга. Поверхность 

участка относительно ровная, спланированная, местами заасфальтирована, 

местами выложена тротуарной плиткой. Имеются газонные насаждения с 

кустарниково-древесной растительностью. Абсолютные отметки поверхности 

земли изменяются от 108-61-109, 76м. Прилегающая территория застроена 

многоэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры с 

наличием подземных и наземных коммуникаций. 

Территория, на которой расположен спортивный корпус ТГУ, 

расположена в координатах 53.50094 с.ш. 49.39923 в.д. Здание находится на 

территории кампуса Тольяттинского государственного университета. 

Территория ограничена с востока улицей Ушакова, с юга – улицей Баныкина, 

с запада улицей Белорусской. Форма участка – прямоугольная. Территория 

кампуса огорожена забором. 

Главный вход на территорию кампуса осуществляется с улицы 

Белорусской. С западной стороны территория благоустроена сквером с зонами 

отдыха и малыми архитектурными формами. Озеленение выполнено 

многолетними хвойными и лиственными деревьями.  

Въезд на территорию осуществляется с трех сторон: со стороны ул. 

Белорусской – 2 въезда через КПП. Со стороны ул. Баныкина – 1 въезд через 

КПП. Здание окружено подъездной дорогой для автомобилей и пожарных 

машин. Внутренняя территория используется для пешеходов, служебного 

транспорта, а также автомобилей посетителей и пожарной техники. 

Передвижение пешеходов осуществляется по тротуарам. Внутренние дороги 

для проезда автомобилей заасфальтированы. 

На листе 1 графической части ВКР приведен генеральный план 

территории кампуса, ситуационный план района, ведомость общественных 
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зданий и технические показатели застройки, составленные в соответствии с 

требованиями ГОСТ и СП [6,29]. 

На листе 2 графической части представлены фотографии внешнего вида 

существующего спортивного корпуса. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Здание относится к общественным, поэтому проектирование 

капитального ремонта осуществляется в соответствии с СП 118.13330.2022 

[30]. Здание построено в 1984 году по серии типового проекта 294-2-36. 

Внешний вид здания приведен на рисунке 1. 

В качестве исходных данных для описания конструкций, помимо 

натурных обмеров, использовался технический паспорт здания, 

разработанный муниципальным предприятием г.о. Тольятти 

«Инвентаризатор» 2022г., а также акт приемки здания в эксплуатацию №58 от 

27.09.1984г. 

По объемно-планировочному решению здание однопролетное, 

двухэтажное, выполнено в виде прямоугольного основного строения с 

размерами 42х24м в осях 1-10/Б-Е и пристроенными сбоку лестничными 

клетками. Размеры здания в плане в осях А-Ж/1-10 составляют 30х42м. С 

торцевых сторон здания имеются балконы, расположенные на отм.+3.200 над 

поверхностью земли, размерами 2,37×13,73м=32,54 м2, высотой 2,87 м. К 

зданию пристроены наружная лестничная клетка (ЛК-1) площадью 21,46м2 

высотой 5,65м и две наружные лестничные клетки (ЛК-2 и ЛК-3) площадью 

22,91м2 и высотой 13,1м каждая. Наружные размеры здания без балконов и 

лестничных клеток в осях 1-10/Б-Е составляют 24,51х42,6м, площадь здания в 

плане без балконов и лестничных клеток составляет 24,51х42,6=1044,13м2.  С 

наружными лестничными клетками площадь застройки составляет 

1044,13+21,46+2·22,91=1111,41м2. Площадь здания с балконами составляет    

1111,41+32,54·2=1176,49 м2. Высота здания от планировочной отметки земли 
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составляет 13,3 метра. Объем здания с учетом наружных балконов и 

лестничных клеток составляет (1044,13×13,3) + (21,46×5,65) + (22,91×13,1×2) 

+ (32,54×2,87×2) = 14795,2 м3. 

Высота этажей: 

 1-й функциональный этаж - 3,2 метра от пола до пола; 

 2-й этаж - 10,05 метра от пола до низа ребристых плит покрытия 

(без учета ребер). 

        

Рисунок 1 – Внешний вид спортивного корпуса ТГУ 

 

На первом этаже располагаются кабинеты, электрощитовая, зал 

атлетической гимнастики, зал аэробики и шейпинга, санузлы с душевыми, 

раздевалки, тепловой узел, пост охраны, склад спортинвентаря. На втором 

этаже располагаются спортивный зал, раздевалки. Раздевалки расположены на 

балконах в осях 1/В-Д (рисунок 4а). Подсобные помещения – на балконах в 

осях 10/В-Д (рисунок 4б). 

Экспликация помещений приведена на листах 7 и 8 графической части 

проекта.  

Доступ в здание осуществляется по ступеням крыльца. Ступени 

расположены у главного входа в осях 5-6/А-Б (рисунок 4в), а также с торцевых 

входов в осях 1/В-Г и 10/В-Г (рисунок 4а,б). 
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Эвакуация людей со второго этажа осуществляется согласно СП [36] 

через лестничные клетки Л1 в осях А-Б/5-6, Л2 в осях Е-Ж/1-3, Л3 в осях Е-Ж 

8-10. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

По конструктивной схеме здание с неполным каркасом, с поперечным 

расположением ригелей. Каркас связевый с шарнирным стыком ферм с 

колоннами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой фундаментов, торцевых несущих стен, железобетонных колонн, 

стальных ферм и жестким диском плит покрытия. Вертикальная связь между 

всеми этажами обеспечивается тремя лестницами ЛК-1, ЛК-2, и ЛК-3. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундамент в здании - свайный монолитный [51] с арматурными 

каркасами [52]. Ростверки монолитные выполнены бетоном М200. Оголовки 

свай забетонированы бетоном М200 и заармированы. Фундаменты и 

основание под ними обеспечивают надежность строительных конструкций 

[41]. Под колоннами фундамент стаканного типа. 

Уровень грунтовых вод в пределах площадки залегает ниже отметки 

заложения фундамента. Подземные воды до глубины 12,0-25,0м отсутствуют. 

1.4.2 Колонны 

На первом и втором этажах колонны сборные железобетонные 

прямоугольного сечения 500х600, 500х500, 600х600, 300х300 (рисунок 2 а,б). 

В осях 1/В-Д и 10/В-Д колонны высотой 5,9м стальные двутаврового профиля 

с консолями и ребрами жесткости (рисунок 2в). На эти колонные опираются 

внешние консольные балки балконов. 
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      а)                                           б)                                            в) 

Рисунок 2 – Железобетонные (а,б) и стальные колонны (в) 

 

1.4.3 Фермы, связи, ригели, балки 

Основными несущими элементами покрытия являются стропильные 

стальные фермы с параллельными поясами, пролетом 24м (рисунок 3), 

элементы которых выполнены из спаренных уголков. Фермы раскреплены 

горизонтальными связями. Отправочная марка полуфермы заводского 

изготовления 12м предварительной укрупненной сборки. По верхнему поясу 

фермы уложены железобетонные ребристые плиты покрытия. Фермы 

опираются на железобетонные колонны. Связи – горизонтальные крестовые, 

выполнены из одиночных уголков [45]. 

       

Рисунок 3 – Стальные фермы и горизонтальные связи в спортзале 

 

Ригели сборные железобетонные типа Р2-72-57 [45]. 

Внешние балконы, в которых находятся раздевалки, опираются на 

стальные консольные балки (рисунок 4 а,б). 
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                  а)                                         б)                                     в) 
 

Рисунок 4 – Наружные балконы с северного (а) и южного (б) фасадов. 
Центральный вход в здание (в) 

 
1.4.4 Перекрытие и покрытие 

Плиты перекрытия – сборные железобетонные многопустотные, 

толщиной 220 мм марки ПК8-58-15с и ПК8-58-15 [52]. Межплитные швы 

омоноличены цементным раствором М-200. 

Покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит 

толщиной 300мм размерами 6000х3000 мм [52], опирающихся на стропильные 

фермы. Межплитные швы залиты цементным раствором М200. Плиты 

приварены к фермам в трех точках. 

В осях 1-10/Е на отм. +5.700 расположены перекрытия из ж/б плит для 

прохода на наружные лестничные клетки (рисунок 5). 

                 

Рисунок 5 – Внутренний балкон на отм. +5.700 для выхода на наружные 
лестничные клетки 
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1.4.5 Кровля 

Состав кровли должен удовлетворять требованиям нормативных 

документов по тепло- и влагозащите [46]. Кровля в здании рулонная, плоская 

по ребристым плитам, совмещена с покрытием, неэксплуатируемая. Так как 

ферма двухскатная малоуклонная, то опирающиеся на нее плиты покрытия 

обеспечат уклон кровли необходимый для естественного водостока. Водосток 

– внутренний организованный, уклон i=0.017 (1,7%) и i=0.03 (3%). 

Водосточные трубы – чугунные диаметром 100мм, проложены от 

водосточных воронок внутри здания с последующим выпуском на улицу 

(рисунок 6).  

 

        

Рисунок 6 – Чугунные водосточные трубы 

 

                            

Рисунок 7 – Кровля спортивного корпуса 

 

Состав кровли существующего здания стандартный (рисунок 7). Во 

время обследования не имелось возможности его выявить.  

1.4.6 Стены и перегородки 

Наружные стены по осям 1/Б-Ж, 10/Б-Ж, 1-3/Б, 8-10/Б, 1-3/Ж, 8-10/Ж, 3-

8/Е выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе 
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(рисунок 8а). Кладка в четыре кирпича, толщиной 510мм. В наружной 

кирпичной стене с северной стороны видна сквозная трещина кирпичной 

кладки (рисунок 8б). Наружные продольные стены по осям 3-5/Б, 6-8/Б,3-8/E - 

самонесущие, выполнены из навесных сборных железобетонных панелей 

(рисунок 8в) толщиной 250мм заводского изготовления [52]. Заделка швов 

стеновых панелей выполнена цементным раствором М100. 

Наружные стены на наружных балконах выполнены из керамического 

кирпича толщиной 120мм. 

                       

          а)                                 б)                                   в) 

Рисунок 8 – Наружные кирпичные стены (а,б) и наружные панельные 
стены (в) 

 
 

Перегородки выполнены из кирпича силикатного толщиной в один 

кирпич 120мм. Площадь спортивного зала на первом этаже разделена при 

помощи гипсокартонной перегородки.  

1.4.7 Лестницы и площадки 

Лестничные марши и площадки пристроенных лестничных клеток, 

расположенных в осях Е-Ж/1-3(Л2); Е-Ж/8-10(Л3) и обеспечивающих выход 

на балкон перекрытия отм. +5.700, выполнены из наборных железобетонных 

ступеней по стальным косоурам. Перила – металлические с резиновой 

накладкой (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Лестничные клетки, марши и площадки 

 

В здании имеется внутренняя лестница, расположенная в осях А-Б/5-

6(Л1), обеспечивающая выход в спортзал второго этажа. 

В спортивном зале на отметке +5.700 расположены металлические 

площадки, выполненные из арматуры с металлическими перилами (рисунок 

10). Перила – деревянные. 

                      

Рисунок 10 – Металлические площадки на отм. +5.700 

 

К данным площадкам крепятся приборы освещения спортзала. 

1.4.8 Окна и витражи, двери 

В корпусе «Ф» в раздевалках, административных помещениях, на 

первом этаже в спортзале установлены двухкамерные стеклопакеты из ПВХ 

профиля (рисунок 11а). 

Также, в холле главного входа и на втором этаже спортзала установлены 

витражи из однокамерных стеклопакетов в алюминиевых профилях с 

низкоэмиссионным покрытием (рисунок 11б). 
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                                а)                                                          б) 

Рисунок 11 – Наружные окна и витражи в корпусе Ф 
а) окна        б) витражи 

 
Входные двери в здание установлены в наружных кирпичных стенах и 

изготовлены из алюминиевых профилей с пластиковыми вставками (рисунок 

12). Двери в технические помещения – металлические, в соответствии с 

требованиями огнестойкости. 

                           

Рисунок 12 – Входные пластиковые двери в корпусе «Ф» 

 

1.4.9 Перемычки 

Перемычки – сборные железобетонные, выполнены в виде контурной 

балки.  

1.4.10 Полы 

Полы по всему зданию бетонные, выровнены цементно-песчаной 

стяжкой толщиной 20мм [47]. В санузлах и душевых устроена гидроизоляция 

и пароизоляция, полы плиточные, состояние неудовлетворительное (рисунок 

13а). В холле, коридорах, пост охраны – кафельная плитка (рисунок 13б). В 
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помещении теплового узла и электрощитовой – полы бетонные. В кабинетах, 

помещении для хранения спортинвентаря – полы покрыты линолеумом.  

 

      

а)                              б)                               в)                                 г) 

Рисунок 13 – Полы в душевых, коридорах и спортзалах 

 

В спортзалах полы деревянные, пришли в негодность (рисунок 13 в, г).  

В раздевалках на балконах – полы деревянные. 

 

1.5 Инженерные системы здания 

 

Системы отопления и вентиляции призваны обеспечивать микроклимат 

помещений в соответствии с требованиями нормативных документов [1,7]. 

Источник теплоснабжения здания – ТЭЦ Центрального района г. 

Тольятти. Теплоноситель – вода с параметрами 105/70 °С. Индивидуальный 

тепловой пункт (ИТП) расположен на 1 этаже в осях 4-7/В-Д (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Индивидуальный тепловой пункт 
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Система отопления представляет собой отдельные контуры с арматурой, 

поддерживающей требуемые параметры системы. Отопительная система - 

двухтрубная с нижней разводкой. На первом этаже отопительными приборами 

служат металлические конвекторы. На втором этаже отопительными 

приборами служат регистры из гладких труб. 

Вентиляционная камера расположена на первом этаже в осях 4-7/В-Д 

(рисунок 15). 

 

    

Рисунок 15 – Вентиляционная камера 

 

Вентиляция в здании – приточно-вытяжная механическая и 

естественная.  Естественная вытяжка осуществляется из санузлов, раздевалок 

и душевых. 

Система холодного водоснабжения – централизованная, трубы стальные 

водогазопроводные. 

Система горячего водоснабжения – централизованная, трубы стальные 

водогазопроводные. 

Система водоотведения выполнена из чугунных труб.  

Здание оснащено системой пожарной сигнализации, системой 

оповещения людей о пожаре, связью и радиофикацией. 
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1.6 Проведение визуального обследования и оценка технического 

состояния здания с определением степени его износа 

 

Прежде чем приступить к созданию модели спортивного корпуса ТГУ, 

нами были проведены натурные обмеры и обследование конструкций здания 

на предмет наличия дефектов.  

Обследование проводилось согласно правил СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 

[53], ТСН 13-311-01 «Обследование и оценка технического состояния зданий 

и сооружений» [60] и ВСН 53-86р. 

Цель обследования – определить фактическое состояние наружных и 

внутренних несущих и ограждающих конструкций здания, элементов 

отделки, оценка физического износа здания.  

В процессе обследования проводился обмер наружных размеров здания, 

некоторых внутренние размеров конструкций и помещений. Производилась 

фотосъемка снаружи здания и внутри помещений. Были выявлены трещины в 

наружных кирпичных стенах, разрушение раствора и кирпичной кладки, 

выкрашивание силикатного кирпича в результате замораживания и 

оттаивания в увлажненном состоянии длительное время, трещины во 

внутренних стенах, оголение межплитных швов покрытия и перекрытия, 

сколы и нарушение защитного слоя колонн, отслоение защитного слоя 

металлоконструкций, разрушение отмостки и цоколя, ступеней крыльца, 

просадка и гниение деревянных полов в спортзале, отсутствие и сколы 

керамической плитки на полах, разрывы линолеума, разрушение отделочных 

слоев стен и наличие грибка, коррозия чугунных труб из-за протечек и другие 

дефекты и повреждения.  

По данным Технического заключения состояния строительных 

конструкций здания, проведенного в 2010г. проектно-производственного 

предприятия ООО «Фундамент» г. Пенза, выявлены следующие повреждения: 
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– сквозная вертикальная трещина в кирпичной стене в месте 

примыкания лестничной клетки к зданию с шириной раскрытия до 15мм в 

верху; 

– сквозная вертикальная трещина в торцевой кирпичной стене в месте 

расположения лестничной клетки шириной раскрытия до 10мм; 

– сквозные наклонные трещины в торцевых кирпичных стенах с 

шириной раскрытия до 30мм; 

– следы промерзания конструкций лестничной клетки. 

Основной причиной выявленных повреждений в конструкциях стен 

явились неравномерные осадки фундаментов здания вследствие большой 

разницы от нагрузок различных частей здания Состояние фундаментов 

оценено как ограничено работоспособное. Наличие вертикальных трещин в 

конструкциях стен лестничной клетки свидетельствует об отклонении стен от 

вертикали. Состояние конструкций кирпичных стен оценено как 

недопустимое. Состояние конструкций лестниц оценено как ограничено 

работоспособное. 

На листе 3 графической части ВКР приведены фотографии состояния 

внутренних помещений спортивного корпуса. 

Составлена ведомость дефектов и повреждений, которая приведена в 

Приложении А, таблица А.1. По результатам обследования конструктивных 

элементов и удельного веса каждого элемента процент физического износа 

здания на 2022г. составляет 36,1% (таблица А.2). Результаты обследования 

также представлены на листе 4 графической части ВКР. 

Для ликвидации повреждений отдельных конструкций здания, 

обеспечения достаточной несущей способности на восприятие действующих 

нагрузок и дальнейшей, надежной эксплуатации здания в целом, необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

– разработать проект усиления кирпичных стен. Строительные работы 

по усилению конструкций здания выполнять специализированной 

организацией; 
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– выполнить ремонт несущих кирпичных стен, имеющих повреждения 

кирпичной кладки в виде трещин, методом иньецирования цементно-

песчаным раствором в глубь кладки; 

– установить гипсовые маяки на имеющиеся трещины в наружных 

кирпичных стенах с целью определения величины, характера и скорости 

развития имеющихся повреждений в конструкциях здания. Маяки 

устанавливать в местах наибольшего развития трещин на основной материал 

стены, отмечая номера и дату установки маяков. На каждую трещину 

составить график ее развития и раскрытия. В случае обнаружения 

значительных изменений ширины раскрытия трещин и прогрессирующего их 

развития в стенах, необходимо выполнить усиление фундаментов здания 

секционными сваями вдавливания. 

 

1.7 Применение технологий информационного моделирования при 

проектировании 

 

Федеральным законом N151-ФЗ от 27.06.2019г. в Градостроительный 

кодекс РФ (N190-ФЗ от 29.12.2004г.) введено понятие «информационная 

модель объекта капитального строительства, как совокупность 

взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте 

капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах 

выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства» 

[59]. Разработаны и изданы своды правил, регламентирующие «правила 

разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии 

информационного моделирования, правила формирования информационной 

модели объектов на различной стадии жизненного цикла, правила описания 

компонентов информационной модели» [59]. 
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Инновация применения технологий информационного моделирования 

заключается в систематизировании и каталогизации данных в строительном 

проекте и более быстром доступе к нужной информации, по сравнению с 

бумажными носителями. «Применение BIM технологий (российское название 

ТИМ-технологий) в строительстве обеспечит повышение 

конкурентоспособности российского строительного комплекса, повысят 

качество проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов» [59]. 

В качестве исходных данных для построения информационной модели, 

помимо результатов обмеров, использовался технический паспорт здания, 

разработанный муниципальным предприятием городского округа Тольятти 

«Инвентаризатор» в 2022г. 

«ArchiCAD – графический программный пакет САПР для архитекторов, 

созданный фирмой Graphisoft. Предназначен для проектирования 

архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов 

ландшафта, мебели и т. п. При работе в пакете используется концепция 

виртуального здания. Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD 

представляет собой выполненную в натуральную величину объёмную модель 

реального здания, существующую в памяти компьютера. Для её выполнения 

проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически «строит» 

здание, используя при этом инструменты, имеющие свои полные аналоги в 

реальности: стены, перекрытия, окна, лестницы, разнообразные объекты 

и т. д. После завершения работ над «виртуальным зданием», проектировщик 

получает возможность извлекать разнообразную информацию о 

спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы, экспликации, 

спецификации, презентационные материалы и прочее» [59]. Программное 

обеспечение позволяет работать не с каждым чертежом по отдельности, а 

сразу со всем проектом. При внесении изменений параметров, например, 

высоты дверного проема на фасаде здания, программное обеспечение 

производит расчеты и вносит аналогичные изменения во все чертежи и 
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спецификации. Это позволяет сократить время проектирования и повысить 

эффективность работы. В настройки проекта вносятся данные об 

используемых материалах и конструкциях: древесине, железобетонных 

изделиях, колоннах, композитных балках. «Программа в автоматическом 

режиме рассчитает предельную нагрузку и позволит сразу понять, какой 

объем того или иного материала потребуется для возведения здания.  

«Атрибутивные данные – существенные свойства элемента цифровой 

информационной модели (ЦИМ), определяющие его характеристики, 

представленные в виде алфавитно-цифровых символов» [59]. «Коллизия – 

дефект, содержащийся в ЦИМ и заключающийся в пространственном или 

ином пересечении двух или более элементов ЦИМ» [59]. «Верификация ЦИМ 

– процесс установления соответствия состава включенных в ЦИМ 

атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований» 

[59]. «На этапе жизненного цикла «капитальный ремонт» ЦИМ проверяется на 

отсутствие пространственных коллизий и на соответствие обязательным 

нормативным документам и технической документации»[59]. 

«Объем геометрической и атрибутивной информации определяют через 

уровни проработки элементов цифровых информационных моделей (LOD). 

Уровни проработки цифровой информационной модели» [59] представлены в 

таблице А.3 Приложения А. Требования к геометрической детализации ЦИМ 

объекта капитального строительства представлены в таблице А.4 приложения 

А. В модель описываются (вносятся) элементы ЦИМ, такие как 

«архитектурно-конструктивные решения, характеристики здания и частей 

здания, характеристики конструкций, характеристики фундаментов, 

характеристики каркаса, свай, крыши, армирования, бетонных и 

железобетонных конструкций, бетона, характеристики стальных конструкций, 

стен, плит, лестничных маршей и площадок, ферм, рам, окон, дверей, кровли, 

характеристики внутренней и наружной отделки и др. по форме таблиц Г.1, 

Д.2, Д2, Д.3, Д.4, Д.5, Д.6, Д.7, Д.8, Д.9, Д.20, Д.72, Д.73, Д.74, Д.75, Д.76, Д.77, 

Д.86, Д.87, Д.88, Д.89, Д.90, Д.220 [59]». 
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В информационную модель были внесены данные результатов обмера 

здания, существующих строительных конструкциях и строительных 

материалах. Также внесена информация об облицовке фасада 

вентилируемыми панелями [3], новых слоях «кровельного пирога» [58]. В осях 

5-6/А-Б запроектирован пандус у главного входа в здание в соответствии с 

требованиями СП [31]. После данного шага приступают к размещению зон 

внутри модели. Это позволяет узнать площадь каждого помещения и его 

объем для последующего подсчета объемов работ по капитальному ремонту. 

После этого модель здания в 3D формате создана. 

Из модели выведены и откорректированы в 2D формате и 

визуализированы чертежи фасадов, планов первого и второго этажа, плана 

кровли, разрезов здания, узлов, экспликаций помещений, представленные на 

листах 6,7,8,9 графической части ВКР. 

 

Выводы по разделу: 

 

В данном разделе описано местоположение объекта капитального 

ремонта, его основные характеристики, конструктивная схема и объемно-

планировочное решение. Проведены обмеры и визуальное обследование 

здания. По результатам обследования составлена ведомость дефектов и 

повреждений. Определен процент физического износа. Описаны технология, 

возможности и преимущества информационного моделирования при 

разработке проекта капитального ремонта здания в программе ArchiCAD-25. 

Результаты моделирования приведены на листах графической части ВКР. 

Все это позволяет предложить дальнейшие мероприятия по капитальному 

ремонту, предложить отделку фасадов и материалы для ремонта кровли, 

провести дальнейший теплотехнический расчет ограждающих конструкций, а 

также предложить дизайнерскую концепцию отделки внутренних помещений, 

которые приводятся в пояснительной записке студента Лобанова А.А. 



27 
 

2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

Целью расчетного раздела является определение значений усилий в 

стержнях и проверка несущей способности с помощью программы ЛИРА 

САПР 2016 существующей металлической фермы покрытия спортзала 

второго этажа после замены старых кровельных слоев на новые слои 

кровельного покрытия.  

 

2.1 Исходные данные для расчёта 

 

В разделе производится проверка фермы покрытия длиной 24 м со 

стержнями из спаренных уголков по «ГОСТ 8509-93» [15] и «ГОСТ 8510-86» 

[16] которая находится в осях 6/Б-Е на высоте +11.050 от уровня земли в 

помещении спортзала физкультурного корпуса ТГУ. На рисунке 16 показана 

схема размеров фермы. Ферма опирается шарнирно на железобетонные 

колонны сверху. На рисунке 17 показана грузовая площадь фермы. 

 

Рисунок 16 – Схема размеров и уклонов фермы 
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Рисунок 17 – Грузовая площадь фермы 

 

«Месторасположение объекта – Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Белорусская, 14а.  

Климатическая область расположения объекта: III зона, умеренно-

континентальный климат» [32]. 

«Снеговой район –  IV  (��= 2 кПа, таблица К.1 СП)» [41]. 

 

2.2 Фотографирование и измерение существующей фермы 

  

Конструкция существующей фермы выполнена из стали С255. 

С помощью штангенциркуля найдены сечения элементов фермы:  

 «по ГОСТ 8510-86 верхний пояс ˪200×125×12 мм» [16]; 

 «по ГОСТ 8510-86 нижний пояс ˪200×125×12 мм» [16]; 

 «по ГОСТ 8509-93 неопорные раскосы ˪110×8 мм» [15]; 

 «по ГОСТ 8509-93 опорные раскосы ˪110×8 мм» [15]; 

 «по ГОСТ 8509-93 неопорные стойки ˪80×8 мм» [15]; 

 «по ГОСТ 8509-93 опорные стойки ˪80×8 мм» [15]. 
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Рисунок 18 – Измерение и определение размеров и сечений 

 

 

2.3 Определение и сбор нагрузок на ферму 

 

С помощью программы Лира САПР-2016 определен собственный вес 

фермы. 

«К постоянным нагрузкам относится нагрузка от веса покрытия. На 

рисунке 19 представлена схема приложения нагрузок к ферме. На первом 

этапе расчета определяется нагрузка на 1 м2 от веса покрытия (��), которая 

затем приводится к распределенной нагрузке по всей длине фермы» [26]. 

В приложении Б таблицы Б.1 представлен подсчет нагрузок на 1 м2 от 

веса покрытия. 

 

Рисунок 19 –  Нагружение от покрытия на ферму  

 

«Погонная расчетная нагрузка на единицу длины фермы рассчитывается 

по формуле (1): 
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�� = �� ∙ 	, кН
м . �1� 

где В – шаг ферм, В = 6м; 

      pg – расчетная нагрузка» [26]. 

�� = 4,662 ∙ 6 = 27,972 кН
м . 

«Сосредоточенная нагрузка на крайние узлы фермы от веса покрытия 

рассчитывается по формуле (2)» [26] 

 

                                           �� = �� ∙ ��                                                                               �2�  

где а – шаг узлов между собой. 

�� = �� ∙ �� = 27,972 ∙ 1,4 = 39,161 кН.  

 

«Сосредоточенная нагрузка на средние узлы фермы №11,17 от веса 

покрытия равна» [26]: 

�� = �� ∙ �� = 27,972 ∙ 2,9 = 81,119 кН.  

«Сосредоточенная нагрузка на средние узлы фермы от веса покрытия» 

[26]: 

�� = �� ∙ �� = 27,972 ∙ 3 = 83,916 кН  

«К временным нагрузкам относится нагрузка от веса снегового покрова» 

[41]. 

«Нормативное значение веса снегового покрова определяется по 

таблице 10.1 [41] в зависимости от района строительства. Коэффициент 

надежности по нагрузке � =1,4» [41].  

Снеговое нагружение на ферму показано на рисунке 20. 

«Согласно [41], приложение Б.1, для здания с двускатным покрытием 

(при ! ≤ 30°� необходимо рассматривать один вариант загружения снеговой 

нагрузкой при % = 1» [41]. 
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Рисунок 20 – Снеговое нагружение на ферму 

 

«Нормативная снеговая нагрузка рассчитывается по формуле (3)» [26]  

�& = '( ∙ ') ∙ % ∙ �� �3� 

 «где �� – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли для IV снегового района,  

  �� = 2 кПа = 2 кН/м2 [41];  

  '( – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 

под действием ветра или иных факторов, определяем по формуле (4);  

 ') – термический коэффициент, ') = 1;  

 % – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с [41], % = 1» 

[26]. 

 

«Определяем коэффициент сноса снега по формуле (4)» [26] 

 

'( = ,1,2 − 0,4√/0 ∙ �0,8 + 0,00223� �4� 

 

«где k – коэффициент, определяемый по таблице 11.2 и формуле 11.4 СП 

20.13330.2016 [41] для типа местности В и высоты здания 13,562 м, принимаем 

k = 0,721; 

        23 – характерный размер покрытия в плане, определяемый по 

формуле (5) и принимаемый не более 100 м. 
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 23 = 24 − 4�

2 �5� 

где b –  ширина покрытия в плане, принимаем b = 24,0 м; 

      l – длина покрытия в плане, принимаем l = 42 м» [26]. 

 

«Выполняем расчет по формулам 4 и 5» [26]: 

23 = 2 ∙ 24 − 24�

42 = 34,29 м  

'( = ,1,2 − 0,460,7210 ∙ �0,8 + 0,002 ∙ 34,29� = 0,747  

 

«В соответствии с формулой (3) нормативное значение снеговой 

нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия равно» [26]: 

�& = 0,747 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2 = 1,494 кН
м�  

 

«Расчетная снеговая нагрузка рассчитывается по формуле (6): 

 

�� = �& ∙ � ,  (6) 

где «�  – коэффициент надежности по нагрузке, � = 1,4» [41]. 

 

�� = 1,494 ∙ 1,4 = 2,09 кН
м�  

Погонная расчетная снеговая нагрузка на единицу длины фермы 

составит: 

7� = �� ∙ 	 = 2,09 ∙ 6 = 12,54 кН
м  

где В – шаг ферм, В = 6м» [26]. 

«Сосредоточенная нагрузка на крайние узлы фермы от снеговой 

нагрузки» [26]: 

�� = 7� ∙ �� = 12,54 ∙ 1,4 = 17,556 кН  

«Сосредоточенная нагрузка на средние узлы фермы №11,17 от снеговой 
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нагрузки» [26]: 

�� = 7� ∙ �� = 12,54 ∙ 2,9 = 36,366 кН  

«Сосредоточенная нагрузка на средние узлы фермы от снеговой 

нагрузки» [26]: 

�� = 7� ∙ �� = 12,54 ∙ 3 = 37,62 кН.  

 

2.4 Проверка сечений фермы в программном комплексе  

 

Расчет фермы выполнен в программе ЛИРА-САПР, учебная версия 2016 

года. В ней выбираем при начале работы (первом запуске) признак схемы №1 

(две степени свободы в узле, перемещения по X,Z) XOZ. 

В узел №1 назначаем шарнирно-неподвижную опору (с ограничением 

перемещения по оси X и Z). В узел №9 назначаем шарнирно-подвижную опору 

(с ограничением перемещения по оси Z). 

На рисунках Б.1-Б.3 приложения Б показаны фотографии изображения 

загружений. 

Сформированы таблицы расчетный сочетаний усилий и расчетных 

сочетаний нагрузок. На рисунках Б.4 –Б.6 приложения Б показаны таблицы 

РСУ и РСН, деформированное положение фермы. 

По РСУ значения усилий в стержнях фермы показаны в приложении Б в 

таблице Б.2 

На рисунке Б.7 приложения Б показана мозаика после расчета сечений. 

На рисунках Б.8 –Б.10 приложения Б показаны мозаики после проверки 

сечений. 

Сечения существующей фермы удовлетворяют первой группе 

предельных состояний и второй группе предельных состояний. Также в 

приложении Б приведена проверка на прогибы. 

Все результаты из программы представлены в приложении Б таблице 

Б.3. На рисунке 21 показана простановка номеров КЭ. 
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Рисунок 21 – Простановка номеров КЭ  
 
 

Выводы по разделу: 
 

В расчетно-конструктивном разделе была обследована существующая 

ферма длиной 24 м, расположенная в осях 6/Б-Е в спортзале второго этажа 

спортивного корпуса ТГУ, элементы которой выполнены из спаренных 

уголков по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86. В ходе выполнения расчета 

выполнен сбор нагрузок, определены усилия в стрежнях фермы, проверены 

сечения на несущую способность после замены кровельного пирога. После 

получения результатов расчета был разработан лист №10 графической части 

ВКР. 



35 
 

3 Технология строительства 

 

Состав технологической карты регламентируется МДС 12-29.2006» [27]. 

 

3.1 Область применения 

 
В данном разделе разработана технологическая карта на монтаж 

системы навесных вентилируемых фасадов здания спортивного корпуса ТГУ. 

По объемно-планировочному решению здание однопролетное, 

двухэтажное, выполнено в виде прямоугольного основного строения с 

размерами 42х24м в осях 1-10/Б-Е и пристроенными сбоку лестничными 

клетками (ЛК-1) площадью 21,46м2 высотой 5,65м и две наружные 

лестничные клетки (ЛК-2 и ЛК-3) площадью 22,91м2 и высотой 13,1м каждая.  

Наружные стены по осям 1/Б-Ж, 10/Б-Ж, 1-3/Б, 8-10/Б, 1-3/Ж, 8-10/Ж, 3-

8/Е выполнены из силикатного кирпича толщиной 510мм. Наружные 

продольные стены по осям 3-5/Б, 6-8/Б,3-8/E - самонесущие, выполнены из 

навесных сборных железобетонных панелей толщиной 250мм заводского 

изготовления. Наружные стены на наружных балконах выполнены из 

керамического кирпича толщиной 120мм. 

Наружные стены отделываются системой вентилируемого фасада 

Самарского завода фасадных конструкций ООО «ИН-ФАС» [3]. 

Вентилируемый фасад выполнен из алюминиевых композитных панелей АКП 

Goldstar размерами кассет 1200х600мм. Утеплителем являются 

минераловатные плиты «Тизол EURO-Вент» толщиной 100мм. Воздушный 

зазор между теплоизоляцией и внутренней стенкой фасадной панели — 50 мм. 

Работы по монтажу элементов вентилируемого фасада выполняются в 

две смены. В смену работают 2 звена монтажников, каждое на своей 

вертикальной захватке, по 8 человек в каждом звене. Используются 4 

фасадных подъемника. 

При разработке технологической карты использовался аналог типовой 

технологической карты фасадной системы FS-300 [61], структурный фрагмент 
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которой представлен на рисунке В.1 приложения В, а также основы 

технологии строительного производства и технологии возведения зданий [21, 

28]. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 
3.2.1 Подготовительные работы 

 «До начала монтажных работ по устройству вентилируемого фасада 

системы FS-300 должны быть проведены следующие подготовительные 

работы: 

– согласно требований СНиП 12-03-2001 [56] рабочая зона (а также 

подходы к ней и близлежащие территории) освобождается от строительных 

конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора — от стены 

здания до границы зоны, опасной для нахождения людей при эксплуатации 

фасадных подъемников» [61]; 

– на строительной площадке устраивают открытый материально-

технический склад и склад под навесом для хранения элементов 

вентилируемого фасада (композитных листов или готовых к монтажу панелей, 

утеплителя, паропроницаемой пленки, конструктивных элементов несущего 

каркаса). Предусматривают площадь для выполнения небольших 

производственных операций в построечных условиях. «Хранить листы из 

композитного материала на строительной площадке необходимо на 

уложенных на ровном месте брусьях толщиной до 10 см, с шагом 0,5 м. Если 

монтаж вентилируемого фасада планируют на срок более 1 месяца, листы 

следует переложить рейками. Высота стопки листов не должна превышать 1 

м. В случае поступления на строительную площадку облицовочного 

композитного материала в виде готовых облицовочных панелей с креплением 

их укладывают в пачку попарно, лицевыми поверхностями друг к другу так, 

чтобы соседние пары соприкасались тыловыми сторонами. Пачки ставят на 

деревянные подкладки, с небольшим уклоном от вертикали. Панели 



37 
 

укладывают в два ряда по высоте. Не допускается хранение облицовочного 

композитного материала вместе с агрессивными химическими веществами» 

[61];  

– «производят осмотр и оценку технического состояния фасадных 

подъемников, вышек-тур, средств механизации, инструмента, их 

комплектности и готовности к работе;  

– в соответствии с ППР устанавливают на здание фасадные подъемники 

и запускают их в работу согласно Руководству по эксплуатации 

(3851Б.00.00.000 РЭ);  

– на стене здания отмечают расположение маячных точек 

анкерирования для установки несущих и опорных кронштейнов» [61]. 

«Облицовочный композитный материал поставляют на строительную 

площадку, как правило, в виде листов, раскроенных по проектным размерам. 

В этом случае на строительной площадке с помощью ручного инструмента, 

вытяжных заклепок и элементов сборки кассет формируют облицовочные 

панели с креплением» [61]. 

 «Разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене 

здания проводится в соответствии с технической документацией к проекту на 

устройство вентилируемого фасада. На начальном этапе определяют маячные 

линии разметки фасада – нижнюю горизонтальную линию точек установки 

кронштейнов и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий. Крайние 

точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают их 

несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень 

и рулетку, определяют и отмечают краской все промежуточные точки 

установки кронштейнов. С помощью отвесов, опущенных с парапета здания, 

по крайним точкам горизонтальной линии определяют вертикальные линии. 

Используя фасадные подъемники, отмечают несмываемой краской точки 

установки несущих и опорных кронштейнов на крайних вертикальных 

линиях» [61]. 
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3.2.2 Основные работы 

«При организации производства монтажных работ площадь фасада 

здания разбивают на вертикальные захватки, в пределах которых выполняют 

работы разными звеньями монтажников с четырех фасадных подъемников и 

вышек-тур двух типов» [61]. 

«Грузоподъемные операции с упакованными листами из композитного 

материала следует производятся c помощью мини-крана-манипулятора 

«Строитель 500» с использованием текстильных ленточных строп (ТУ 3150-

010-16979227) или других строп, исключающих травмирование листов» [61]. 

Схема строповки материалов изображена на рисунке В.2 приложения В, а 

изображение мини-крана «Строитель 500» показаны на рисунке Г.1 

приложения Г. Подача материала происходит перемещением поддона с 

материалами мини-краном-манипулятором в люльки фасадных подъемников 

ПФ3851Б и на вышки туры. Выполнение работ по устройству вентфасада на 

балконах в осях В-Д и на боковых частях балконов и выступающих 

лестничных клетках в осях 5-6/А-Б выполнять с помощью строительных 

вышек-тур. Изображение и характеристики фасадного подъемника ПФ3851Б 

представлены на рисунке В.3 приложения В. Изображение и характеристики 

вышек-тур двух типов представлены на рисунках В.4 и В.5 приложения В. 

«Ширина вертикальной захватки равна длине рабочего настила люльки 

фасадного подъемника (4,5 м), а длина вертикальной захватки равна рабочей 

высоте здания» [61].  

Монтаж вентилируемого фасада начинается от цокольной части здания 

вверх до парапета на 4 подъемниках, расположенных каждая на одном из 

четырех сторонах фасада здания одновременно.  

«В пределах вертикальной захватки монтаж осуществляют в следующей 

технологической последовательности: 

– разметка точек установки несущих и опорных кронштейнов на стене 

здания;  

– сверление отверстий для установки анкерных дюбелей;  
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– крепление к стене несущих и опорных кронштейнов с помощью 

анкерных дюбелей;  

– устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты;  

– крепление к несущим и опорным кронштейнам регулирующих 

кронштейнов с помощью стопорных болтов;  

– крепление к регулирующим кронштейнам направляющих профилей;  

– крепление скользящих кронштейнов к направляющим профилям;  

– установка облицовочных панелей;  

– монтаж элементов облицовки вентилируемого фасада к внешнему углу 

здания» [61]. 

«Монтаж обрамления фасадной облицовки цоколя производят без 

использования фасадного подъемника с поверхности земли (при высоте 

цоколя до 1 м). Парапетный отлив монтируют с кровли здания на 

заключительном этапе каждой вертикальной захватки.  

Точки установки несущих и опорных кронштейнов на вертикальную 

захватку размечают с использованием маячных точек, отмеченных на крайних 

горизонтальной и вертикальных линиях с помощью рулетки, уровня и 

красящего шнура» [61]. 

«При разметке точек анкерирования для установки несущих и опорных 

кронштейнов для последующей вертикальной захватки маяками служат точки 

крепления несущих и опорных кронштейнов предыдущей вертикальной 

захватки.  

Для крепления к стене несущих и опорных кронштейнов в размеченных 

точках просверливают отверстия, диаметром и глубиной соответствующие 

анкерным дюбелям, которые прошли испытания на прочность для данного 

вида стенового ограждения. Если отверстие просверлено ошибочно не в том 

месте и требуется просверлить новое, то последнее должно находиться от 

ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины просверленного 

отверстия. При невозможности выполнения данного условия можно 

применить метод крепления кронштейнов, показанный на рисунке В.6 
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приложения В» [61]. 

«Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым 

воздухом. Дюбель вставляют в подготовленное отверстие и подбивают 

монтажным молотком. Под кронштейны укладывают термоизоляционные 

прокладки для выравнивания рабочей поверхности и устранения «мостиков 

холода. Кронштейны крепят к стене шурупами с помощью электродрели, с 

регулируемой скоростью вращения и соответствующими насадками для 

завинчивания» [61]. 

«Устройство теплоизоляции и ветрогидрозащиты состоит из следующих 

операций:  

– навешивание на стену через прорези для кронштейнов плит 

утеплителя;  

– навешивание на теплоизоляционные плиты полотнищ 

ветрогидрозащитной мембраны с перехлестом 100 мм и временное их 

закрепление;  

– высверливание через утеплитель и ветрогидрозащитную мембрану 

отверстий в стене для тарельчатых дюбелей в полном объеме по проекту и 

установка дюбелей» [61]. 

«Расстояние от дюбелей до краев теплоизоляционной плиты должно 

быть не менее 50 мм. Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего 

ряда, которые устанавливают на стартовый перфорированный профиль или 

цоколь, и монтируют снизу-вверх. Плиты навешивают в шахматном порядке 

горизонтально рядом друг с другом таким образом, чтобы между плитами не 

было сквозных щелей. Допустимая величина незаполненного шва – 2 мм. 

Доборные теплоизоляционные плиты должны быть надежно закреплены к 

поверхности стены. Для установки доборных теплоизоляционных плит их 

необходимо подрезать с помощью ручного инструмента. Ломать плиты 

утеплителя запрещается. При монтаже, транспортировке и хранении 

теплоизоляционные плиты должны быть защищены от увлажнения, 

загрязнения и механических повреждений» [61]. 
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«Регулирующие несущий и опорный кронштейны крепят 

соответственно к несущему и опорному кронштейнам. Положение этих 

кронштейнов регулируют таким образом, чтобы обеспечить выравнивание по 

вертикальному уровню отклонения неровностей стен. Кронштейны крепят 

при помощи болтов со специальными шайбами из нержавеющей стали. 

Крепление к регулирующим кронштейнам вертикальных направляющих 

профилей производится в следующей последовательности: профили 

устанавливают в пазы регулирующих несущих и опорных кронштейнов, затем 

профили фиксируют заклепками к несущим кронштейнам. В опорных 

регулирующих кронштейнах профиль устанавливают свободно, что 

обеспечивает его свободное перемещение по вертикали для компенсации 

температурных деформаций. В местах стыковки по вертикали двух 

следующих друг за другом профилей для компенсации температурных 

деформаций рекомендуется выдерживать зазор в пределах от 8 до 10 мм» [61].  

При устройстве примыкания к цоколю крепление перфорированного 

нащельника с помощью уголка к вертикальным направляющим профилям 

производят с помощью вытяжных заклепок» [61].  

На рисунке В.7 приложения В представлен узел примыкания к цоколю 

здания. 

«Монтаж облицовочных панелей начинают с нижнего ряда и ведут 

снизу-вверх. На вертикальные направляющие профили устанавливают 

скользящие кронштейны. Верхний скользящий кронштейн устанавливают в 

проектное положение (фиксируется с помощью установочного винта), а 

нижний – в промежуточное. Панель надевается на верхние скользящие 

кронштейны и с помощью перемещения нижних скользящих кронштейнов 

устанавливается «в распор». Верхние скользящие кронштейны панели 

дополнительно крепят самонарезными винтами от вертикального сдвига. От 

горизонтального сдвига панели также дополнительно крепят к несущему 

профилю заклепками» [61].   

«При установке облицовочных панелей на стыке вертикальных 
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направляющих (несущих профилей) необходимо соблюдать два условия: 

верхняя облицовочная панель должна закрывать зазор между несущими 

профилями. Должна быть точно выдержана проектная величина зазора между 

нижней и верхней облицовочными панелями. Для выполнения второго 

условия рекомендуется применять шаблон, выполненный из деревянного 

квадратного бруска. Длина бруска равна ширине облицовочной панели, а 

грани – проектной величине зазора между нижней и верхней облицовочными 

панелями» [61].  

«Устройство примыкания вентилируемого фасада к внешнему углу 

здания осуществляют с использованием угловой облицовочной панели, 

изготавливаемой поставщиком-изготовителем или на строительной площадке 

с размерами, указанными в проекте фасада. Угловую облицовочную панель 

крепят к несущему каркасу вышеуказанными способами, а к боковой стене 

здания – с помощью уголков, показанных на рисунке В.8 приложения В. 

Обязательным условием является установка анкерных дюбелей для 

закрепления угловой облицовочной панели на расстоянии не ближе 100 мм от 

угла здания» [61].  

  

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

«Качество монтажа вентилируемого фасада обеспечивается текущим 

контролем технологических процессов подготовительных и монтажных работ, 

а также при приемке работ. По результатам текущего контроля 

технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых 

работ» [61].    

«В процессе подготовки монтажных работ проверяют:  

– готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных 

элементов фасада, средств механизации и инструмента к выполнению 

монтажных работ; 

– качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, 

изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов);  
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– качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и 

других дефектов);  

– качество облицовочных панелей (размеры, отсутствие царапин, 

вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов).  

В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:  

– точность разметки фасада;  

– диаметр, глубину и чистоту отверстий под дюбели;  

– точность и прочность крепления несущих и опорных кронштейнов;  

– правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя;  

– положение регулирующих кронштейнов, компенсирующих 

неровности стены;  

– точность установки несущих профилей и, в частности, зазоры в местах 

их стыковки;  

– плоскостность фасадных панелей и воздушные зазоры между ними и 

плитами утеплителя;  

– правильность устройства обрамлений завершения вентилируемого 

фасада» [61].    

«При приемке работ производится осмотр вентилируемого фасада в 

целом и особенно тщательно обрамлений углов, окон, цоколя и парапета 

здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняют до сдачи объекта в 

эксплуатацию. Приемка смонтированного фасада оформляется актом с 

оценкой качества работ. Качество оценивают степенью соответствия 

параметров и характеристик смонтированного фасада указанным в 

технической документации проекта. К этому акту прилагаются акты 

освидетельствования скрытых работ» [61].    

Допустимые отклонения при производстве работ приведены таблице В.1 

приложения В. 
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3.4 Материально-технические ресурсы 

 
Потребность в машинах, механизмах и оборудовании приводится в 

таблице В.2 приложения В. 

Потребность в технологической оснастке, инструменте, инвентаре и 

приспособлениях приводится в таблице В.3 приложения В. 

Потребность в материалах, полуфабрикатах, конструкциях приводится в 

таблице В.4 приложения В. 

 

3.5 Техника безопасности, охрана труда и противопожарные 

мероприятия 

 
«1. Выполнение всех строительных работ необходимо осуществлять в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования» [56], СНиП 12-03-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» 

[57], ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в 

РФ», ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования», ГОСТ 

12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», 

ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», 

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности», ГОСТ 

23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия», ГОСТ 

12.4.059-89 ССБТ «Строительство. Ограждения защитные инвентарные. 

Общие технические условия», ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок [13]» [28].    

2. Для работы допускаются лица, имеющие профессиональные навыки, 

старше 18 лет, прошедшие медосмотр и обучение. 
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3. Перед началом работы все средства защиты должны быть проверены 

и исправны. 

4. Опасные зоны должны быть ограждены. 

5. Складирование материалов осуществлять исключительно в 

отведенных для этого местах.  

6. Используемое оборудование и инструмент должен быть заземлены. 

7. На фасадном подъемнике и вышках-турах работать с 

предохранительным поясом, использовать их в соответствии с техническими 

характеристиками. 

 

3.6 Технико-экономические показатели проекта производства работ 

 

График производства работ представлен на листе графической части 

данного раздела. 

Объем работ = 1655 м2.    

Общая трудоемкость работ Тобщ= 692,328 чел-дн.   

Затраты машинного времени Тм= 70,379 маш-см. 

Максимальное количество рабочих в день Rmax= 16 чел.  

Общая продолжительность работ = 44 дня.  

Выработка: 

Туср = 1655 м�

16чел = 103,44 м�

чел в день 

Усредненная трудоемкость работ: 

 

Туср = 692,328 чел. −дн.
1655 м� = 0,418 чел. −дн.

м�  
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Выводы по разделу: 

 

В данном разделе была разработана технологическая карта на монтаж 

системы навесных вентилируемых фасадов здания спортивного корпуса ТГУ. 

Подобраны в соответствии с требованиями фасадные подъемники и 

передвижные вышки-туры для монтажа вентилируемых фасадов. Для 

перемещения и доставки груза на подъемники подобраны вышки-туры и мини 

кран «Строитель 500». Рассмотрены состав подготовительных работ и 

технология основных работ по монтажу элементов вентилируемого фасада. 

Рассмотрены вопросы техники безопасности при выполнении работ, методы 

контроля качества. Подсчитаны технико-экономические показатели по 

технологической карте. В графической части разработана технологическая 

схема и график производства работ, график движения рабочих, подобрана 

технологическая оснастка, инструменты, инвентарь и приспособления, 

материалы, полуфабрикаты, конструкции. 
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4 Организация и планирование строительства 

 

В данном разделе разрабатываются разделы проекта производства работ 

(ППР) в части организации стрительства. Состав ППР регламентирован «СП 

48.13330.2019 «Организация строительства» [42].  

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 
Месторасположение объекта – г. Тольятти, ул. Белорусская, Д.24а. 

Здание построено по серии типового проекта 294-2-36. Год постройки здания 

1984. 

Подробное описание объемно-планировочных и конструктивных 

характеристик здания приведено в разделе 1 ВКР. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 
Номенклатура работ по капитальному ремонту объекта определена в 

соответствии с архитектурно-строительными чертежами, разработанными в 

виде информационной модели капитального объекта в программе Архикад-25. 

Состав работ включает работы, необходимые для выполнения капитального 

ремонта и сдачи объекта, а именно: кровельные работы (демонтажные и 

ремонтно-монтажные), наружные ремонтные и строительные работы, монтаж 

вентилируемого фасада, внутренние ремонтные, строительно-монтажные и 

отделочные работы, благоустройство территории и неучтенные работы. 

 «Единицы измерения при подсчете объемов работ соответствуют 

единицам измерениям, приводимым в Государственных элементных сметных 

нормах (ГЭСН) 2022 года на строительные и ремонтные работы» [17,18].  

Расчеты объемов работ сведены в таблицу Г.1 приложения Г. 
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4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 
 «Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах произведено на основании ведомости объемов работ, а также 

производственных норм расходов строительных материалов» [22]. 

Ведомость потребности в конструкциях, изделиях и материалах для 

проведения капитального ремонта приведена в таблице Г.2 приложения Г. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 
Здание спортивного корпуса ТГУ имеет размеры в плане 42,0×30,0 

метров и высоту 13,707 метра. Исходя из этого, определим расчетные 

характеристики грузоподъемного крана. Подъем материалов для монтажа 

материалов вентфасада будет осуществляться грузоподъемным передвижным 

самоходным краном. Для него составим ведомость грузозахватных 

приспособлений (таблица Г.4 приложения Г). 

Определим «высоту подъема крюка крана по формуле (7). 

 

Cк = ℎо + ℎз + ℎэ + ℎст, м» [2],                                  (7) 

«где ℎо ‒ превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

крана» [2], которое в нашем случае принимаем равным 3.0 м (отметка пола 

люльки, на которую поднимают поддон с венфасадными панелями); 

«ℎз ‒ запас по высоте для обеспечения безопасности подъема груза» [2], 

принимаем 0,6 м; 

«ℎэ ‒ высота поднимаемого элемента» [2] (в нашем случае поддон с 

вентфасадными панелями), принимаем 1,5 м; 

«ℎст ‒ высота строповки от верха элемента до крюка крана, равная 1,2 

м» [2]. 

Cк = 3,0 + 0,6 + 1,5 + 1,2 = 6,3 м. 
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Определяем «оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту: 

 

tgα=
2(hст+hп)

b1+2S
,» [2]     (8) 

tgα = ���,�L�,&�
�,�ML�·�,O = 1,498, ! = 56,27°, 

где « ℎст – высота строповки, м; 

ℎп – длина грузового полиспаста крана. Ориентировочно принимают от 

2 до 5 м; 

4� – длина или ширина сборного элемента» [2] (в нашем случае длина 

поддона с вентфасадными панелями равна 1,27м; 

«S – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы (~1,5 м) или от края элемента до оси стрелы» [2]. 

 

Определим «длину стрелы крана по формуле (9) 

 

Q3 = RSLTпUTV
WX�Y                                                 (9) 

где ! ‒ оптимальный угол наклона крана; 

      CZ ‒ высота подъема крюка; 

      ℎп ‒ длина грузового полиспаста крана» [2], принимаем 2,0м; 

      ℎс ‒ расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана, 

принимаем 1,2 м (рис.39); 

Q3 = 6,3 + 2,0 − 1,2
0.833 = 8,52 м. 

 

«Вылет крюка определяем по формуле (10): 

Lк=Lстр·cosα+d, м,     (10) 

где d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы» [2], 

принят 1,5 м. 

 

Lк = 8,52 · cos56,27° + 1,5 = 8,52·0,555+1,5=6,23 м. 
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«Грузоподъемность крана рассчитывается по формуле (11) 

 

_кр = _э + _пр + _гр, т,                                     (11) 

где _э ‒ масса максимального поднимаемого груза, т» [2]; 

      _пр ‒ масса монтажных приспособлений (в нашем случае при 

поднимании груза используются только стропы, поэтому конкретные 

монтажные приспособления отсутствуют); 

      _гр ‒ масса грузозахватного устройства (стропа), принимаемая по 

табл.2, равная 0,03т. 

 

Определим вес наиболее тяжелого груза. Для сравнения приведем 

расчет массы поддона с вентфасадными металлокассетами и массу поддона с 

теплоизоляцией для вентфасада. Результаты представлены в таблице Г.5 

приложения Г. 

Как видно из расчетов, общий вес поднимаемых алюминиевых 

композитных панелей с поддоном больше, чем вес поднимаемых 

минераловатных плит с поддоном 0,095т>0,0816т.  

Подставим массу груза в формулу (3). 

_кр = 0,095 + 0,03 = 0,125т 

С учетом запаса 20% 

_расч = 1,2 ∙ _кр = 1,2 ∙ 0,125 = 0,15 т. 
Исходя из произведенных расчетов, в качестве грузоподъемной машины 

принимаем мини-кран «Строитель 500» (рисунок Г.1 приложения Г) 

грузоподъемностью до 0,5 т и максимальным вылетом стрелы ‒ 5 м. 

При подборе крана по грузоподъемности должны соблюдаться условия 

(12) и (13): 

_кр ≥ _расч;                                                    (12) 

bгр.кр > bмах,                                                  (13)  

где bгр.кр ‒ грузовой момент выбранного крана, тм; 
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      bмах ‒ максимальный расчетный момент, рассчитываемый по 

формуле (14) 

                                     bмах = _расч ∙ Q, тм,                                            (14) 

bмах.расч. = 0,15 ∙ 5 = 0,75 тм. 
Проверим условия (13) и (14), сравнивая расчетные характеристики с 

характеристиками выбранного крана 

0,5 т ≥ 0,15 т; 

1,5 тм > 0,75 т. 

Условия выполняются, следовательно, кран подобран верно. 

Технические характеристики подобранного крана представлены в 

таблице 1, грузовая характеристика на рисунке Г.2 приложения Г. 

 

Таблица 1 ‒ Технические характеристики мини-крана «Строитель 500» 

Наименование 
монтируемого 

элемента 

Масса 
элемента 

Q, т 

Высота 
подъема 

крюка Нк, м 

Вылет 
стрелы 
Lк, м 

Длина 
стрелы 
Lс, м 

Грузоподъ- 
емность 
крана, т 

Максималь-ный 
грузовой 

момент, тм 

Поддон с 
фасадными 
панелями 

0,125 
Hmax Hmin Lmin Lmax 

5,0 
Qmax Qmin 

1,5 
8,0 3,0 3,0 5,0 0,5 0,3 

 

Для подъема материалов на кровлю подбираем подъемник С-447 

грузоподъемностью 0,5 тонн. Опасная зона подъемника представлена на 

рисунке 22. 

 

Рисунок 22 - Опасная зона вокруг подъёмника 
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Для подачи раствора на стяжку кровли принимаем растворонасос СМ 

150-Т10 (рис. 23). Насосная установка легко разбирается на отдельные части, 

что позволяет ее транспортировать на небольшом легковом автомобиле. 

Транспортная производительность растворонасоса CM150-Т10 примерно 120 

литров в минуту и ее можно изменить, используя различные шнековые 

насосы. Загрузка растворонасоса идет вручную или самотеком 

из автомиксера. Раствор из автомиксера объемом 5м3 с помощью 

растворонасоса СМ150-Т10 перекачивается за 30−35 минут. Шнековый насос, 

находящийся в воронке, доставляет строительный раствор через 

транспортные шланги непосредственно к месту его использования. Высота 

подачи составляет порядка 80 м по вертикали и 120 м по горизонтали. 

Полезный ресурс одной шнековой пары (ротор+статор) составляет 

650м3 раствора. 

           

Рисунок 23 – Растворонасос СМ150-Т10 

Перечень машин, механизмов и оборудования для производства работ 

приведен в таблице Г.7 приложения Г. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 
«Для определения затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин 

при проведения ремонтных работ определяем нормы времени по сборникам 

Государственных элементных сметных норм 2022 года» [17,18]. Нормы 

времени даны в чел-час и маш-час. Трудоемкость работы ‒ это отношение 

произведения объема работы на норму времени, деленное на 

продолжительность смены. «Трудозатраты определяются по формуле (15): 
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ef = g∙Rвр
h , чел − дн �маш − см�,                           (15) 

где V ‒ объем работ; 

      Нвр ‒ норма времени, чел-час, маш-час; 

      8 ‒ продолжительность смены, час» [22]. 

 

Все расчеты по трудозатратам сведены в таблицу Г.3 приложения Г в 

порядке технологической последовательности их выполнения. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 
После составления ведомости трудозатрат, на ее основе разрабатывается 

календарный план производства работ. В календарном плане рассчитывается 

продолжительность каждой работы в зависимости от принятого численного и 

квалификационного состава звена и сменности.  

«Под календарным планом понимается проектно-технический 

документ, устанавливающий последовательность, интенсивность и сроки 

производства работ» [23]. 

«Продолжительность выполнения каждой работы определяется по 

формуле (16): 

 

e = jk
�∙l , дни,                                                 (16) 

где Tp ‒ трудозатраты, чел-дн; 

      n ‒ количество рабочих в звене; 

      k ‒ сменность» [22]. 

 

Продолжительность работ округляется в большую сторону с точностью 

до дня. Календарный график представляет собой графическую линейную 

модель (правая часть) с наглядным порядком и длительностью ведения работ, 

а также расчетной частью с числовым пояснением к графику (левая часть). Под 
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календарным графиком вычерчивается диаграмма движения людских 

ресурсов и производится их оптимизация. По данным графика 

рассчитываются следующие показатели: 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу рабочих по 

формуле (17): 

! = nopq
nср

,                                                        (17) 

где Rср ‒ среднее число рабочих на объекте; 

      Rmax ‒ максимальное число рабочих на объекте» [22]. 

76,1
25

44


 

 «Среднее количество рабочих рассчитывается по формуле (18): 

rср = sjk
jобщ∙l , чел,                                              (18) 

где ΣTp ‒ суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных и 

неучтенных работ, чел-дн; 

      Tобщ ‒ общий срок строительства по графику; 

      k ‒ преобладающая сменность» [22]. 

 

челRср 25
131

8,3289


 

Календарный план производства работ и график движения людских 

ресурсов представлены в графической части на листе 14 комплексной 

выпускной квалификационной работы. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях 

 
4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

 «Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену. Максимальное количество 

рабочих определяется по графику движения рабочих» [22].   

 «Общее количество работающих рассчитывается по формуле (19): 
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                    vобщ = vраб + vитр + vслуж + vмоп, » [22]                        (19) 

где Nраб ‒ численность рабочих, принимаемая по календарному графику. 

vраб = 44 чел. ; 
Nитр ‒ численность ИТР принимается в % от количества рабочих и для 

общественных зданий равна 

vитр = 11%vраб = 0,11 ∙ 44 = 4,84 ≈ 5 чел. ; 
Nслуж ‒ численность служащих, принимается в % от количества рабочих 

и для общественных зданий равна 

vслуж = 3,6%vраб = 0,032 ∙ 44 = 1,4 ≈ 2 чел. ; 
Nмоп ‒ численность младшего обслуживающего персонала, принимается 

в % от количества рабочих и для общественных зданий равна 

vмоп = 1,5%vраб = 0,013 ∙ 44 = 0,572 ≈ 1 чел. 
vобщ = 44 + 5 + 2 + 1 = 52 чел. 

 «Расчетное количество работающих на стройплощадке определяется по 

формуле (20): 

 

                                    vрасч = 1,05 ∙ vобщ» [22]                                       (20) 

vрасч = 1,05 ∙ 52 = 54,6 = 55 чел. 
Исходя из нормативов площади, подбираются типы зданий по размерам. 

Расчет временных зданий сводится в таблицу Г.8 приложения Г. 

4.7.2 Расчет необходимой площади для складирования материалов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций. Площадь складов зависит от их 

вида, способа хранения изделий и конструкций и их количества» [22]. 

«Запас материала на складе определяется по формуле (21): 

 

_зап = {общ
j ∙ | ∙ /� ∙ /�,» [22]                                  (21) 
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где «Qобщ ‒ общее количество материала данного вида, необходимого 

для строительства; 

         T ‒ продолжительность работ, выполняющихся с использованием 

этих материальных ресурсов, дни; 

         n ‒ норма запаса материала данного вида на площадке; 

          k1 ‒ коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

          k2 ‒ коэффициент неравномерности потребления материалов в 

течении расчетного периода» [22]. 

 

«Полезная площадь для складирования каждого вида ресурса 

определяется по формуле (22): 

 

                                               }пол = {зап
~ , м�,                                           (22) 

где q ‒ норма складирования» [22]. 

 

«Общая площадь склада с учетом проходов и проездов определяется по 

формуле (23): 

                                             }общ = }пол ∙ /исп, м�,                                   (23) 

где kисп ‒ коэффициент использования площади склада» [22]. 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу Г.6 приложения Г. 

4.7.3 Расчет необходимого расхода воды на период капремонта 

«На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие-либо строительные процессы требуют 

наибольшего водопотребления» [22].  

Самым нагруженным процессом, требующим наибольшего расхода 

воды в смену, является устройство цементно-песчаной стяжки полов. Для 

этого периода рассчитывают «максимальный расход воды на 

производственные нужды по формуле (24): 
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                        _пр = Zну∙~н∙�п∙Zч
��&&∙)см

, л/сек, » [22]                                         (24) 

где Kну ‒ неучтенные расходы воды; 

      qн ‒ удельный расход воды (в нашем случае принимаем для 

устройства стяжки полов, 25л/м2); 

      Kч ‒ коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

      tсм ‒ число часов в смену, равное 8» [22]. 

     nп ‒ объем работ (в смену) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воду, рассчитываемый по формуле (25): 

|п = g
)дн∙�см

;                                                    (25) 

где V – объем работ по процессу (в нашем случае при устройстве стяжки 

полов принимаем 2590м2); 

       tдн – продолжительность устройства полов, дни; 

       nсм – число смен по процессу. 

 

|п = 2590
9 ∙ 1 = 287,77 м�. 

 

_пр = 1,2 ∙ 25 ∙ 287,77 ∙ 1,5
3600 ∙ 8 = 0,45 л/сек 

 

Далее рассчитывается «расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в 

смену, когда работает максимальное количество людей по формуле (26): 

 

                             _хоз = ~у∙�р∙Zч
��&&∙)см

+ ~д∙�д
�&∙)д

, л/сек,                                      (26) 

где qу ‒ удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

      qд ‒ удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

      nр ‒ максимальное число работающих в смену; 

      Kч ‒ коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

      tд ‒ продолжительность пользования душем; 
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      nд ‒ число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену» [22]. 

 

Так как на стройплощадке не будет душевых, тогда расчёт расхода воды 

на хозяйственно-бытовые нужды, будет выглядеть так: 

 

_хоз = 20 ∙ 55 ∙ 2,5
3600 ∙ 8 + 0 ∙ 0

60 ∙ 45 = 0,095 л/сек. 

 

Расход воды на пожаротушение Qпож определяется по степени 

огнестойкости и здания и категории пожарной опасности. Для 

ремонтируемого спортивного корпуса степень огнестойкости ‒ I, категория 

пожарной опасности ‒ Д. Так как на площадке уже есть противопожарный 

водопровод, то в случае пожара будут пользоваться им. 

«Определим требуемый максимальный (суммарный) расход воды на 

строительной площадке в сутки наибольшего водопотребления по формуле 

(27): 

                     _общ = _пр + _хоз + _пож, л/сек. » [22]                             (27) 

_общ = 0,45 + 0,095 + 0 = 0,545 л/сек. 
  

Такой расход воды требуется для производства работ по капитальному 

ремонту здания без учета расхода воды на противопожарные нужды.  

4.7.4 Расчет требуемой мощности электроэнергии 

«Проектирование и организацию электроснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности. Требуемую мощность определяют в 

период пика потребления электроэнергии. Электроэнергия потребляется на 

производственные, технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для 

наружного и внутреннего освещения. Наиболее точным является метод 
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расчета по установленной мощности электроприемников и коэффициенту 

спроса по формуле (28): 

 

�� = ! �∑ l�V∙�с
3�W� + ∑ l�V∙�т

3�W� + ∑ /�3 ∙ �ов + ∑ /�3 ∙ �он�, кВт»[22],            (28) 

где «α ‒ коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов и т.п.; 

       k1c, k2c, k3c, k4c ‒ коэффициенты одновременности спроса, зависящие 

от числа потребителей, учитывающие неполную нагрузку 

электропотребителей, неоднородность их работы; 

       Pс, Pт, Pов, Pон ‒ установленная мощность силовых токоприемников 

«с», технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего 

«ов» и наружного «он» освещения, кВт; 

       cosφ ‒ коэффициент мощности» [22]. 

 

Для дальнейших расчетов сначала составляем ведомость установленной 

мощности силовых потребителей (таблица Г.7 приложения Г). 

Далее определяются значения «средних коэффициентов спроса и 

мощности для стройплощадки и рассчитывается мощность на силовые нужды 

с учетом этих коэффициентов» [22].  

По формуле (29) определяется мощность силовых потребителей 

 

�с = l�∙�с�
3�W��

+ l�∙�с�
3�W��

+ l�∙�с�
3�W��

+ l�∙�с�
3�W��

+ l�∙�с�
3�W��

+ l�∙�с�
3�W��

+ l�∙�с�
3�W��

, кВт     (29)     

�с = 0,3 ∙ 2,2
0,5 + 0,3 ∙ 7,0

0,5 + 0,3 ∙ 17,6
0,5 + 0,1 ∙ 4

0,4 + 0,1 ∙ 3,2
0,4 + 0,5 ∙ 200,0

0,85 + 

+ 0,7 ∙ 9,5
0,8 = 143,84 кВт. 

Таким образом, с учетом коэффициентов kc и cosφ мощность силовых 

потребителей уменьшилась с 244 кВт до 143,84 кВт. 

Затем определяется удельная мощность наружного и внутреннего 

освещения.  
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Подобрав временные здания, составляется таблица потребной мощности 

для внутреннего освещения (таблица Г.8 приложения Г). Временные здания 

подключаем от существующей трансформаторной подстанции, 

расположенной с восточной стороны корпуса НИЧ. Длина временной 

электросети от трансформаторной подстанции до временных зданий 94,543 м. 

В вечернее время освещение площадки будет осуществляться от 

прожекторов, расположенных на кровле корпуса «Ф» и подключаемых к 

существующей трансформаторной подстанции с северной стороны корпуса 

«Ф». Требуемая мощность наружного освещения рассчитана в таблице Г.9 

приложения Г.  

«Исходя из площади стройплощадки 4490,78 м2, нормативной 

освещенности площадки E = 2 лк, рассчитываем количество ламп прожекторов 

N, необходимых для освещения стройплощадки, по формуле (30). 

v = �уд∙�∙�
�л

, шт.                                               (30) 

где руд – удельная мощность лампы прожектора. Для прожекторов ПЗС-

45 = 0,2..0,3 Вт/м2; 

      S  – площадь, подлежащая освещению, м2; 

      Е – освещенность для стройплощадки в целом, Е=2лк;  

      Рл – мощность лампы прожектора ПЗС-45, 1000Вт» [22]. 

 

v = 0,2 ∙ 2 ∙ 4490,78
1000 = 1,796 ≈ 2 шт. 

 

Принимаем к установке 2 лампы прожектора ПЗС-45. Общая мощность 

прожекторов для освещения площадки составит 2штх1,0кВт=2,0кВт. 

Прожекторы устанавливаем на кровле спортивного корпуса «Ф».  

Подключение осуществляем к существующей трансформаторной подстанции, 

расположенной с северной стороны корпуса «Ф». Длина временной 

электросети от трансформаторной подстанции до прожекторов на кровле 

57,666 м. 
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Суммарная установленная мощность электроприемников 

рассчитывается по формуле (29). 

 

�� = 1,05�143,84 + 1,0 ∙ 2,0 + 0,8 ∙ 1,825� = 147,3 кВт. 
 

Далее произведем перерасчет мощности из кВт в кВ∙А по формуле (31): 

 

� = �� ∙ '�7�, кВ∙А.                                             (31) 

� = 147,3 ∙ 0,8 = 117,84 кВ ∙ А. 
 

Общая протяженность временной сети электроснабжения 152,21 м. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 
«Строительный генеральный план представляет собой план 

строительный площадки с расположением постоянных зданий и сооружений, 

постоянных дорог и ограждений, временных зданий и дорог, на котором также 

изображают постоянные и временные сети, привязку и путь передвижения 

крана, опасные зоны работы машин и механизмов.  

Подготовительные работы должны предусматривать завоз временных 

зданий, прокладку временных сетей электроснабжения, ограждение и 

освещение стройплощадки, установку знаков безопасности» [24].  

«Временные здания для размещения рабочих, проходы и места отдыха 

работающих должны располагаться за пределами опасных зон механизмов с 

соблюдением соответствующих санитарных норм и правил» [24]. Размещение 

временных зданий будет производиться с восточной стороны корпуса «Ф», на 

газоне.  Складирование строительных материалов, изделий и конструкций 

предполагается производить на открытом складе и навесе, располагающихся с 

восточной стороны корпуса «Ф».  
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Заезд транспорта со строительными материалами предусматривается с 

восточной стороны, с ул. Ушакова, а также с северной стороны через 

существующие асфальтированные проезды с воротами. Сооружение 

временных дорог не требуются. Движение на площадке сквозное и тупиковое, 

одностороннее, так как вокруг ремонтируемого здания уже имеются дороги 

шириной примерно 3,5 метра.  

Электроэнергия подключается к существующим электросетям 

территории ТГУ. Водоснабжение предусматривается от существующих 

водопроводных сетей ТГУ.  

«Зона работы крана является опасной. Во избежание несчастных случаев 

необходимо четко разграничить эту зону флажками. Для этого необходимо 

провести расчет опасной зоны действия крана по формуле (32). 

 

rоп = r��� + 0,52��� + 2без, м» [24]                            (32) 

где «lбез ‒ дополнительное расстояние для безопасной работы крана, 

принимаемое в зависимости от высоты здания, м; 

      Rmax ‒ максимальный рабочий вылет крюка, м; 

      lmax ‒ длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном» 

[24] (длина поддона с вентфасадными панелями). 

 

rоп = 5,0 + 0,5 ∙ 1,2 + 4 = 9,6м. 
 

Чертеж строительного генерального плана и технико-экономические 

показатели приведены в графической части на листе 15 комплексной 

выпускной квалификационной работы. 
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4.9 Технико-экономическая оценка проекта производства работ в 

части организации стрительства 

 

Технико-экономические показатели по календарному и строительному 

генеральному плану приведены на листах 14 и 15 графической части ВКР. 

 

Выводы по разделу: 

 

В данном разделе были определены объёмы работ по капитальному 

ремонту спортивного корпуса ТГУ, потребность в строительных 

конструкциях, изделиях и материалах, рассчитаны трудозатраты по 

капремонту. Произведён подбор крана, подъемника и растворонасоса, а также 

разработаны и представлены в графической части календарный план 

производства работ и объектный строительный генеральный план. 

Подсчитаны технико-экономические показатели. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Краткое описание объекта и методики расчетов 

 

Проектируемый объект – капитальный ремонт спортивного корпуса «Ф» 

Тольяттинского государственного университета. 

Район строительства – Самарская область, г. Тольятти. 

Спортивный корпус «Ф» Тольяттинского государственного 

университета располагается по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14а. 

Здание построено в 1984 году по серии типового проекта 294-2-36. 

По объемно-планировочному решению здание однопролетное, 

двухэтажное, выполнено в виде прямоугольного основного строения с 

размерами 42х24м в осях 1-10/Б-Е и пристроенными сбоку лестничными 

клетками.  

«Сметный расчет стоимости капитального ремонта здания составлен на 

основании сметно-нормативной базы, согласно «Методике определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сносов объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народа Российской 

Федерации на территории РФ», утвержденная приказом Министерства 

строительства и ЖКХ РФ 4 августа 2020 г. № 421/пр.» [25]. 

При составлении сметы согласно нормативным документам 

приняты начисления:  

- на накладные расходы (НР) по «Методике по разработке и применению 

нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства», утвержденной приказом Министерства 

строительства и ЖКХ РФ от 21 декабря 2020 № 812/пр» [63].  

- на сметную прибыль (СП) по «Методике по разработке и применению 

нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства», утвержденной приказом Министерства 

строительства и ЖКХ РФ от 11 декабря 2020г. № 774/пр» [63]. 

 по «Методике определения затрат на строительство временных 

зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объектов капитального строительства», утвержденной 

приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 19 июня 2020 года № 

332/пр. п.1.2-2.6%» [63]; 

 на резерв средств на непредвиденные расходы и затраты согласно 

«Методике определения стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории РФ» п.179-3% [63]; 

 по налогу на добавленную стоимость – НДС 20% [63].  

 
5.2 Расчет стоимости проектных работ 

 
«Стоимость проектных работ напрямую зависит от расчетной стоимости 

строительства и категории сложности объекта (определяются по 

«Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства») и 

определяется в процентах к расчетной стоимости строительства в фактических 

ценах» [63]. 

Стоимость капитального ремонта (общестроительные работы) 

составляет 62181,73  тыс. руб. Она определена по сметному расчету (таблица 

Д.2 приложения Д). 

Категория сложности проектируемого объекта – 2. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к расчётной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта – 5,95%. 

Стоимость проектных работ: 

Спр = 5,95 ∗ 62181,73 
100 = 3699,8 тыс. руб. 
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5.3 Определение стоимости работ по капитальному ремонту 

 
На основании ведомости объемов работ по капитальному ремонту 

корпуса «Ф» ТГУ, была составлена локальная смета ресурсным методом в 

программном комплексе «ГРАНД-Смета» версия 2024.1, которая приведена в 

таблице Д.2 приложения Д.  

Объектный сметный расчет на капитальный ремонт корпуса «Ф» ТГУ 

представлен в таблице Д.1 приложения Д. Стоимость общестроительных 

работ составляет 62 181 728 руб. Вместе с проектными работами и затратами 

на временные здания стоимость составляет 67 896 840 руб. НДС 20% - 

13 579 368 руб. Всего по смете: 81 476 208 руб. 

 

5.4 Расчет стоимости работ на монтаж вентилируемого фасада 

 

Сметная стоимость монтажа вентилируемого фасада приведена в 

локальной смете, таблица Д.3 приложения Д. Сумма затрат приведена в 

таблице Д.5 приложения Д и представлена в диаграмме на рисунке Д.1 

приложения Д. 

 

5.5 Технико-экономические показатели сметных расчетов  

 
Технико-экономические показатели представлены в таблице Д.4 

приложения Д. 

 

Выводы по разделу: 

В данном разделе был составлен сметный расчет стоимости 

капитального ремонта корпуса «Ф» ТГУ ресурсным методом в программе 

ГРАНД-Смета, версия 2024.1. Составлен обьектный сметный расчет. 

Составлен локальный сметный расчет на монтаж вентилируемого фасада.  

Общая сметная стоимость капитального ремонта здания спортивного 

корпуса ТГУ составила 74 млн. 618 тыс. 074 рублей. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого объекта 

 

Техническим объектом, на котором будет производиться монтаж 

навесного вентилируемого фасада, является спортивный корпус ТГУ, 

расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, д.14А. 

По объемно-планировочному решению здание однопролетное, 

двухэтажное, выполнено в виде прямоугольного основного строения с 

размерами 42х24м в осях 1-10/Б-Е и пристроенными сбоку лестничными (ЛК-

2, ЛК-3) площадью 22,91м2 и высотой 13,1м каждая. Размеры здания в плане в 

осях А-Ж/1-10 составляют 30х42м. С торцевых сторон здания имеются 

балконы, расположенные на отм.+3.200 над поверхностью земли, размерами 

2,37×13,73м=32,54 м2, высотой 2,87 м. 

Наружные стены по осям 1/Б-Ж, 10/Б-Ж, 1-3/Б, 8-10/Б, 1-3/Ж, 8-10/Ж, 3-

8/Е выполнены из силикатного кирпича толщиной 510мм на цементно-

песчаном растворе. Наружные продольные стены по осям 3-5/Б, 6-8/Б,3-8/E - 

самонесущие, выполнены из навесных сборных железобетонных панелей 

толщиной 250мм заводского изготовления. Наружные стены на наружных 

балконах выполнены из керамического кирпича толщиной 120мм. 

Во время капитального ремонта здания предполагается отделать все 

наружные стены системой вентилируемого фасада Самарского завода 

фасадных конструкций ООО «ИН-ФАС». Вентилируемый фасад выполнен из 

алюминиевых композитных панелей АКП Goldstar размерами кассет 

1200х600мм. Утеплителем являются минераловатные плиты «Тизол EURO-

Вент» толщиной 100мм. Воздушный зазор между теплоизоляцией и 

внутренней стенкой фасадной панели - 50 мм. 

В таблице Е.1 приложения Е представлен технологический паспорт 

технического объекта. 
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Процесс монтажа навесного вентилируемого фасада является 

источником факторов опасности для человека (травмы, падение с высоты 

алюминиевых композитных панелей и т.д.). 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

В данном разделе, на основании разработанной технологической карты 

на монтаж навесного вентилируемого фасада, рассматриваются 

профессиональные риски. 

Риски, связанные с особенностями занимаемой должности работников, 

оцениваются согласно ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» [19] с целью их подробной 

классификации и определению мер по их снижению.  

«Идентификация рисков для дальнейшей оценки должна учитывать: 

- события, ситуации, обстоятельства, которые приводили, либо 

потенциально могут приводить к травме или профессиональному заболеванию 

работника; 

- причины возникновения потенциальной травмы или заболевания, 

связанные с выполняемой работой; 

- сведения об имевших место травмах, профессиональных 

заболеваниях» [19]. 

В таблице Е.2 приложения Е приведены факторы производственных 

рисков и их источники.  

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Работы выполняются в соответствии с требованиями «СП 

49.13330.2010. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» [56] и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство» [57]. 
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 «При подаче материалов необходимо выполнять следующие правила 

для обеспечения безопасности работ: 

 перемещать конструкции краном над рабочим местом монтажников 

и над захваткой, где ведутся другие строительные работы, запрещено; 

 конструкции и материалы следует перемещать в горизонтальном 

направлении на высоте 1 м и более над имеющимися конструкциями; 

 подаваемый элемент принимают на расстоянии 20-30 см от места его 

установки, при этом монтажники должны находиться на безопасном 

расстоянии от края стены» [28]. 

«При монтаже навесного вентилируемого фасада необходимо 

соблюдать следующие указания по безопасности труда:  

 для работы допускаются лица, имеющие профессиональные навыки, 

старше 18 лет, прошедшие медосмотр и обучение; 

 перед началом работы все средства индивидуальной защиты должны 

быть проверены и исправны; 

 опасные зоны должны быть ограждены; 

 складирование материалов осуществлять исключительно в отведенных 

для этого местах; 

 используемое оборудование и инструмент должны быть заземлены; 

 на фасадном подъемнике и вышках турах работать с 

предохранительным поясом, использовать их в соответствии с 

техническими характеристиками; 

 оконные проемы и витражи на период монтажа вентилируемого фасада 

на рабочей захватке должны быть закрыты защитными сетками» [61]. 

Методы и средства снижения профессиональных рисков перечислены в 

таблице Е.3 приложения Е. 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«На основании Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ» 

[62] пожарная безопасность проектируемого объекта заключается в 

мероприятиях и технических средствах, которые направлены на 

предотвращение и ограничение распространения пожара, а также его 

воздействия на людей. 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара  

Идентификация классов и опасных факторов пожара представлена в 

таблице Е.4 приложения Е. 

Таким образом, выявлены опасные факторы пожара и определены 

последствия от них. 

6.4.2 Разработка технических средств и мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта 

Одним из основных требований по пожарной безопасности является 

прохождение инструктажа по пожарной безопасности. 

В таблице Е.5 приложения Е представлены технические средства 

обеспечения пожарной безопасности. 

6.4.3 Организационные мероприятия по предотвращению пожара 

С учетом «СП 518.1311500.2022. Свод правил. Навесные фасадные 

системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при 

монтаже, эксплуатации и ремонте» [51] разработаны и предложены меры по 

ликвидации возгораний и избеганию пожароопасных ситуаций. Все 

предложения сведены в таблицу Е.6 приложения Е. 
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6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

6.5.1 Анализ негативных экологических факторов реализуемого 

производственно-технологического процесса 

В разделе производится идентификация негативных экологических 

факторов при монтажных работах. Анализ негативных экологических 

факторов приведен в таблице Е.7 приложения Е. 

6.5.2 Разработка мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду 

Данные таблицы Е.8 приложения Е отражают организационно-

технические мероприятия по снижению негативного антропогенного 

воздействия технического объекта на окружающую среду. 

 

Выводы по разделу:  

 

После характеристики технического объекта и технологического 

процесса были выявлены опасные и вредные производственные факторы, 

предложены организационно-технические мероприятия по устранению 

профессиональных, пожароопасных и экологических рисков, обеспечения 

экологической и пожарной безопасности технического объекта. 
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Заключение 

 

На момент начала выполнения комплексной ВКР чертежей 

существующего корпуса «Ф» Тольяттинского государственного университета 

не было в архиве ТГУ.  

Задачей ВКР являлась разработка проекта здания в виде электронной 

информационной модели. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была создана 

информационная модель проекта капитального ремонта спортивного корпуса 

ТГУ. Было проведено обследование и обмерочные работы существующего 

здания, в результате которых полученные данные применялись при создании 

информационной модели, из которой позже из трехмерного формата 

выводились отдельно чертежи фасадов, планов этажей, разрезов в двухмерном 

формате. Полученные чертежи дорабатывались в программе Архикад-25 в 

соответствии с нормативными документами. 

В ходе выполнения ВКР было произведено обследование и проверка по 

несущей способности существующей металлической фермы после замены 

кровельного пирога. 

Разработана технологическая карта на монтаж вентилируемого фасада, 

выполнена работа по организации строительства и разработке элементов 

проекта производства работ, произведен сметный расчет и определена сумма 

на реализацию капитального ремонта, разработаны мероприятия по 

безопасности объекта. 

В дальнейшем, материалы данной ВКР могут быть использованы при 

разработке рабочей документации на капитальный ремонт спортивного 

корпуса ТГУ, а после проведения капремонта позволит студентам и 

сотрудникам комфортно и безопасно заниматься спортивной деятельностью и 

достигать новых вершин в стенах родного университета. 
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Приложение А 

Дополнительные материалы к «Архитектурно-планировочному разделу» 

 

Таблица А.1 - Ведомость дефектов и повреждений 

№   
п. п. 

Наименование 
конструкций и их 

положение 

Выявленные дефекты 
и повреждения 

Категория технического 
состояния 

Фото 

Колонны 
1 Стальная колонна, 

обложенная 
кирпичом, по оси 1/Д 

Разрушение раствора 
между кирпичами 
вследствие 
механических 
воздействий на 
колонну 
непосредственно. 

Работоспособное 

 
2 Стальная колонна, 

обложенная 
кирпичом, по оси 1/Г 

Разрушение 
облицовочного слоя 
из-за механических 
воздействий. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
3 Железобетонные 

колонны в осях 3/Б - 
8/Б 

Местами 
отлупившаяся краска, 
следы отсыревания в 
результате 
конденсации из-за 
близко 
расположенных 
отопительных 
приборов. 

Работоспособное 

            

 
4 Железобетонная 

колонна по оси 7/Б 
Трещина по стыку 
стеновой панели с 
колонной.  
Облупливание краски. 

Работоспособное 

 



83 
 

Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
5 Стальная колонна, 

обложенная 
кирпичом, по оси 
10/В 

Сквозная трещина, 
пролегающая от 
колонны по оси 10/В 
по стене в осях 10/Б-В. 
Получена из-за 
просадки ленточного 
фундамента у стены в 
осях 10/Б-В и 9-10/Б. 

Работоспособное 

 
6 Стальная  колонна, 

обложенная 
кирпичом, по оси 
10/Д 

Сквозная трещина, 
пролегающая от 
колонны по оси 10/Д 
по стене в осях 10/Д-Е. 
Получена из-за 
просадки ленточного 
фундамента у стены в 
осях 10/Д-Е и 8-10/Е. 
Отсутствие слоя 
кирпича. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
7 Стальная колонна, 

обложенная кирпичом, 
по оси 10/Д 

Присутствуют отбитые 
грани облицовочного слоя 
из-за механических 
воздействий. 

Работоспособное 

 
8 Железобетонная колонна 

по оси 4/Е 
Сколы и нарушение 
защитного слоя колонны.  

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 

Наружные несущие стены из кирпича 
1 Наружная стена по оси 

1/Б-В 
Разрушение кирпичной 
кладки наружной стены, 
выкрашивание кирпича в 
результате замораживания 
и оттаивания в 
увлажненном состоянии.  

Ограниченно 
работоспособное 

 

2 
 

Наружная стена по оси 
1/В-Д 

Силовые вертикальные 
трещины осадочного 
характера. Возможная 
причина деформаций 
здания - неравномерные 
осадки разнотипных 
фундаментов. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
3 Наружная стена по 

ряду 1/Г-Д 
Наклонная сквозная 
трещина в наружной 
стене. 

Ограниченно 
работоспособное 

 
4 Наружная стена по 

ряду 3-4/Е 
Разрушение 
кирпичной кладки, 
выкрашивание 
кирпича в результате 
замораживания и 
оттаивания в 
увлажненном 
состоянии.  

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
5 Наружная стена по 

ряду 3-8/Е 
Следы подтеков на 
стеновых панелях, 
появление грибка на 
кирпичной кладке в 
результате долгого 
нахождения в 
увлажненном 
состоянии. 
Разрушение 
кирпичной кладки по 
причине 
замораживания-
оттаивания в 
увлажненном 
состоянии. 
Разрушение отмостки 
из-за постоянного 
нахождения во 
влажной среде по 
причине отсутствия 
уклона. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
6 Наружная стена по 

ряду 5/Е 
Трещины по 
отдельным кирпичам. 
 

Работоспособное 

 
7 Несущая наружная 

стена в осях 1/Д-Е 
Прогары в 
облицовочном слое, 
полученные в ходе 
приварки труб.  
Сквозная трещина, 
пролегающая от 
колонны в осях 1/Д по 
стене в осях 1/Д-Е, 
получена из-за 
просадки ленточного 
фундамента у стены в 
осях 1/Д-Е и 1-3/Е. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
8 Несущая наружная 

стена в осях 1/Б-В 
Сквозная трещина, 
пролегающая от 
колонны в осях 1/В по 
стене в осях 1/Д-Е, 
получена из-за 
просадки ленточного 
фундамента у стены в 
осях 1/Б-В. 

Работоспособное 

 
9 Несущая наружная 

стена в осях 1-2/Б 
Имеются трещины в 
облицовочном слое. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
10 Несущая наружная 

стена в осях 10/Д 
Сквозная трещина, 
пролегающая от 
колонны в осях 10/Д 
по стене в осях 10/Д-Е, 
получена из-за 
просадки ленточного 
фундамента у стены в 
осях 10/Д-Е и 8-10/Е. 
Отсутствие слоя 
кирпича. 

Работоспособное 

 
11 Наружная стена  в 

осях 10/Б-В 
Сквозная трещина, 
пролегающая от 
колонны в осях 10/В 
по стене в осях 10/Б-В, 
получена из-за 
просадки ленточного 
фундамента у стены в 
осях 10/Б-В и 9-10/Б. 
 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
12 Несущая наружная 

стена в осях 9-10/Б 
Видны трещины по 
облицовочному слою 
возможно и в 
кирпичной кладке.  
Отсутствует 
облицовочный слой 
стены в месте 
прохождения гладкой 
трубы системы 
отопления. 

Работоспособное 

 
Наружные стеновые панели в осях Б/1-8, Е/1-8 

1 Стеновые панели  в 
осях 1-2/Б 

Облупливание слоя 
краски из-за 
отсыревания стены.  
Так же присутствует 
плесень, либо налёт 
грязи. 
 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
2 Стеновые панели  в 

осях 2-3/Б 
Под оконным проёмом 
присутствует прогар.  
Из-за отсыревания 
стены облупливание 
краски. 

Работоспособное 

 
3 Стеновые панели  в 

осях 3-5/Б 
Имеются щели в 
стыках стеновых 
панелей.  
В больших 
количествах отпавшая 
краска из-за 
промерзания участков 
стены. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
4 Стеновые панели  в 

осях 5-6/Б 
Присутствуют 
трещины в стыках 
стеновой панели с 
колонной.  
Из-за восприятия 
горизонтальных 
нагрузок панель могла 
смещаться. 

Работоспособное 

       
5 Стеновые панели  в 

осях 6-8 /Б 
Облупливание слоя 
краски из-за 
отсыревания стен.  
Так же присутствует 
плесень либо налёт 
грязи. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
6 Стеновые панели  в 

осях 3-8 /Е 
Облупливание слоя 
краски из-за 
отсыревания стен.  
Так же присутствует 
плесень либо налёт 
грязи. 

Работоспособное 

     
7 Стеновые панели  в 

осях 3-4 /Е 
Наклонная трещина в 
стеновой панели. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 

Наружные стены на балконах 
1 Кирпичная кладка  Пробито отверстие в 

кирпичной кладке для 
пропуска труб 
коммуникаций в 
балконе. 

Работоспособное 

 
2 Наружная стена Вертикальная 

трещина. 
Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 

Несущие элементы покрытия в спортзалах 
1 Стальные фермы в 

осях 1-10/Б-Е 
Отслоение защитного 
лакокрасочного слоя 
несущий 
металлической 
конструкций 
покрытия. 

Работоспособное 

 

2 Связи в осях 5/Г Отслоение защитного 
лакокрасочного слоя 
несущий 
металлической 
конструкций 
покрытия. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
3 Спортзал 1 этажа. 

Многопустотные 
плиты покрытия в 
осях 8/Е 

Трещины на стыке 
плит перекрытия, 
растрескивание и 
отслоение 
лакокрасочного 
покрытия в результате 
замачивания по 
наружной стене 8/Е. 

Работоспособное 

 
Покрытие на балконах 

1 Многопустотные 
плиты покрытия на 
балконе 

Оголение швав, 
выпадение раствора 
заделки швов между 
многопустотными 
плитами перекрытия 
на балконе. 

Работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
2 Многопустотные 

плиты покрытия на 
балконе 

Трещина в заделке 
шва между плитами 
перекрытия на 
балконе. 

Работоспособное 

 
Лестничные клетки 

1 Кирпичные стены 
лестничной клетки 
наружные по оси 1-
3/Ж и по оси 1/Е-Ж 

Вертикальная 
трещина. 

Ограниченно 
работоспособное 

 
  



99 
 

Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
2 Кирпичные стены 

лестничной клетки  
наружные по оси 1-
3/Ж и по оси 1/Е-Ж 

Наклонная трещина. 
Промерзание 
наружных стен 

Ограниченно 
работоспособное 

 
3 Наружная кирпичная 

стена лестничной 
клетки по осям 1-3/Ж 

Горизонтальная 
трещина. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
4 Перекрытие 

лестничной клетки в 
осях 5-6/А-Б 

Растрескивание и 
появление грибка на 
штукатурном слое 
потолка в результате 
замачивания плит 
перекрытия. 

Работоспособное 

 
Перегородки 

1 Перегородка в 
спортзале  в осях 
10/Г-Д 

Отверстие в 
перегородке в 
раздевалку. 

Нормативное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
2 Перегородка на 1 

этаже в осях 2/Д-Е  
Горизонтальная 
трещина от перемычки 
дверного проема в 
перегородке. 

Нормативное 

 
Цоколь и отмостка 

1 Отмостка вдоль 
лестничной клетки 
по ряду А (фасад в 
осях 5-6) 

Разрушение бетона 
отмостки  и 
кирпичной кладки 
вдоль стены 
лестничной клетки. 

Ограниченно 
работоспособное 

 
  



102 
 

Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
2 Отмостка вдоль 

стены здания  по 
ряду Б (фасад в осях 
3-4) 

Разрушение бетона 
отмостки  и 
кирпичной кладки 
вдоль стены здания. 

Ограниченно 
работоспособное 

 
3 Отмостка вдоль 

стены здания  по 
ряду Е (фасад в осях 
3-4) 

Разрушение бетона 
отмостки  и 
кирпичной кладки 
вдоль стены здания. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
4 Отмостка вдоль 

стены здания  по 
ряду Б (фасад в осях 
6-8,3-5) 

Разрушения 
цокольного кирпича и 
бетонной отмостки, в 
результате 
замачивания по 
причине неправильной 
установки 
водосточной системы 
и нарушения уклона 
отмостки. 

Ограниченно 
работоспособное 

 

     

Крыльцо 
1 Крыльцо 

спортивного зала, 
расположенное в 
осях 1/В-Г  

Разрушения наборных 
железобетонных 
ступеней крыльца 
спортивного зала, 
расположенного по 
ряду 1 в осях В-Г: 
сколы бетона, 
разрушение защитного 
слоя, нарушение 
сцепления арматуры с 
бетоном, обнажение и 
коррозия арматуры. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 

Двери 
1 Деревянные двери 

между помещениями 
Деревянные двери 
имеют отслоение 
краски, мелкие 
поверхностные 
трещины, сколы, 
потертости. 
Отдельные двери 
имеют неплотные 
примыкания. 

Работоспособное 

                    
Полы 

1 Деревянные полы 
спортивного зала   
вдоль оси 1 

Имеются трещины, 
щели и отверстия. 
Деревянные рейки 
повело.  
Также  в осях 1/Б-В 
имеется разрушение 
облицовочного слоя 
после прокладки 
отопительной 
системы. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
2 Деревянные полы 

спортивного зала   в 
осях 1-10/Б-Е 

Вытирание 
лакокрасочного 
покрытия пола 
спортивного зала. 

Ограниченно 
работоспособное 

 

3 Деревянные полы 
спортзала в осях 9/Д 

Разрушение 
напольного покрытия 
в спортивном зале в 
результате гниения 
досок. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
4 Полы 1 этажа в осях 

8-9/В-Г 
Отсутствует часть 
напольного покрытия 
(плитка), а также 
растрескивание 
отельных плиток. 

Работоспособное 

 
Система водостока - чугунные трубы 

1 Чугунная 
водосточная труба в 
осях 1/Б-В 

В покрытии имеются 
подтёки из-за 
разгерметизации 
монтажной пены. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 
 

Продолжение таблицы А.1 
 
2 Чугунная 

водосточная труба в 
осях 2/Б,8/Б 

В покрытии имеются 
подтёки из-за 
разгерметизации 
монтажной пены.  
Видна коррозия трубы 
водостока с крыши. 

Ограниченно 
работоспособное 

          

3 Чугунная 
водосточная труба в 
осях 3/Б 

Намокание бетона 
плит и коррозия 
арматуры в месте 
пропуска труб из-за 
протечек кровли. 

Ограниченно 
работоспособное 

 
4 Чугунная 

водосточная труба в 
осях 8/Е 

Коррозия бетона и 
арматуры из-за 
протечек кровли. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 

 
Продолжение таблицы А.1 
 

Душевая с бассейном 

1 Душевая в осях 2-
3/Б-В 

Отсутствует часть 
облицовочного слоя 
(плитка) 

Ограниченно 
работоспособное 

 
2 Душевая в осях 2-

3/Б-В 
Отсутствует часть 
облицовочного слоя 
(плитка). 
Отслоение штукатурки 
потолка в результате 
повышенной 
влажности. 

Ограниченно 
работоспособное 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 - Описание конструктивных элементов строения и определение 
степени физического износа здания 
 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция, 
или система, отделка и 

прочее) 

У
де

ль
ны

й,
 в

ес
 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

ог
о 

эл
ем

ен
та

 
 

П
оп

ра
вк

а 
к 

уд
ел

ьн
ом

у 
ве

су
, %

 

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
с  

по
пр

ав
ко

й 

%
 и

зн
ос

а 
к 

ст
ро

ен
ию

 

Ф
из

ич
ес

ки
й 

из
но

с 
в 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

Фундамент 
железобетонный свайный, 

железобетонный 
стаканный 

11 1 11 35 3,9 

Наружные и 
внутренние 

капитальные стены 

железобетонные панели, 
кирпичные 

22 1 22 35 7,7 

Перегородки кирпичные 11 1 11 35 3,9 

П
ер

ек
ры

ти
я 

Междуэтажные 
железобетонные 

многопустотные плиты 
11 1 11 35 3,9 

Кровля рубероид 3 1 3 35 1,1 

Полы 
бетонные, линолеум, 

плитка 
5 1 5 35 1,8 

П
ро

ем
ы

 

Окна глухие 9 1 9 35 3,2 

Двери филенчатые      

О
тд

ел
ка

 

Внутренняя 
штукатурка, окраска, 

плитка 
9 1 9 35 3,2 

наружная -      

С
ан

ит
ар

но
-

эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
ус

тр
ой

ст
ва

 

Отопление централизованное      
Водопровод стальные трубы      
Канализация чугунные трубы      

Электрическое скрытая проводка 17 1 17 35 6 
Вентиляция вент. камера      

Горячее 
водоснабжение 

централизованное      

Лифт -      

Прочее 
крыльца 2 1 2 35 0,7 

организованный 
внутренний водосток 

2 1 2 35 0,7 

                                              ИТОГО: % износа (гр.7) х 100                        36,1% 
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Рисунок А.1 – свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления зданием спортивного корпуса ТГУ (Лит.А7) 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Уровень проработки цифровой информационной модели  

«Наименование этапа 
жизненного цикла 

Тип 
модели 

Уровень проработки ЦИМ Исходная 
информация»[59] Наименование Обозначение Описание 

«Архитектурно-
строительное 

проектирование 
(проектирование)»[59] 

«ИЦММ Проектная 
модель 

В «ЦИМ содержит 
взаимосвязанные 

графические и 
атрибутивные 

данные, 
представляющие 

результаты 
проектирования 
ОКС, а именно: 
архитектурные, 
технические и 

технологические 
проектные 
решения 

ОКС»[59] 

«ИЦММ уровня А 
(модель 

инженерных 
изысканий) 

ЦИМ 
ОКС 

- 

«Строительство, 
реконструкция, 

капитальный 
ремонт»[59] 

ИЦММ Строительная 
модель 

С1 «ЦИМ содержит 
взаимосвязанные 

графические и 
атрибутивные 

данные, 
обеспечивающие 

выполнение 
СМР, а именно: 
архитектурные, 
технические и 

технологические 
проектные 

решения ОКС, 
включающие 

проект 
производства 

работ с 
применением 
конкретного 
материально-
технического 

обеспечения»[59] 

ИЦММ уровня В 
ЦИМ 
ОКС 

ЦИМ ОКС уровня 
В»[59] 

 

Примечание:  

ЦИМ ОКС – цифровая информационная модель обьекта капитального строительства 
ИЦММ – инженерная цифровая модель местности. 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.4 – Требования к геометрической детализации ЦИМ объекта 

капитального строительства (ОКС) 

«Обязательные 
требования 

«Уровни проработки ЦИМ»[59] 
А В С D G 

Определение 
границ элемента 

Х Х Х Х Х 

Границы 
материалов в 
структуре 
элемента*  

 Х Х Х Х 

Узлы 
сопряжения с 
другими 
элементами»[59] 

  Х Х Х 

*для материалов, необходимых для спецификаций, ведомостей объемов работ и других 
количественных оценок. 
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Приложение Б 

Дополнительные материалы к «Расчетно-конструктивному разделу» 

 
 

Таблица Б.1 – Нагрузка на 1 м2 от кровли 

№ Новые слои кровли 
«Нормативная  
нагрузка (�R), 

кН/м2  

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке (� ), 

табл. 7.1  
СП 20.13330.2016 

Расчетная 
нагрузка 

(��), 
кН/м2» [41] 

1 
Полимерная мембрана 
«LOGICPIR PROF V-GR 
FB» - гидроизоляция 

0,002 × 12 = 
0,024 

1,3 0,031 

2 
Праймер полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №8 
быстросохнущий 

0,002 × 14 = 
0,028  

1,3 0,036 

3 
Армированная цементно-
песчаная стяжка М150 

0,05 × 18 = 
0,9 

1,3 1,17 

4 

Теплоизоляционные плиты 
«LOGICPIR PROF CХ/CХ» 
на основе 
пенополиизоцианурата 

0,08 × 6,39 = 
0,511 

1,3 0,665 

5 

Плиты уклонообразующие 
теплоизоляционные 
«LOGICPIR СХ/СХ 
SLOPE» из жесткого 
пенополиизоцианурата 

0,02 × 0,39 = 
0,0078 

1,3 0,01 

6 

Технобарьер (рулонный 
пароизоляционный 
битумосодержащий 
материал) 

0,0028 ×0,044 = 
0,0001 

1,3 0,00016 

7 
Железобетонная плита 
ребристая 

2,5 1,1 2,75 

 ИТОГО: 3,971 - 4,662 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 – Значения усилий в стержнях 

№ Продольная сила N, кН 
1 347,621 
2 936,507 
3 1317,716 
4 1481,328 
5 1481,328 
6 1317,716 
7 936,507 
8 347,621 
9 -57,493 

10 -57,493 
11 -117,916 
12 -122,822 
13 -122,832 
14 -72,490 
15 -122,832 
16 -122,822 
17 -117,916 
18 -481,631 
19 0,008 
20 -830,701 
21 -481,621 
22 -1020,420 
23 -830,701 
24 -1062,980 
25 -1020,420 
26 -1020,430 
27 -1063,000 
28 -830,716 
29 -1020,43 
30 -481,636 
31 -830,716 
32 -0,008 
33 -481,646 
34 -395,473 
35 544,115 
36 -279,881 
37 384,505 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.2 

 
38 -155,127 

39 212,139 

40 -36,349 

41 47,812 

42 47,277 

43 -35,814 

44 211,618 

45 -154,606 

46 383,997 

47 -279,374 

48 543,621 

49 -394,980 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – Итоги расчета фермы по первой и второй группе предельных 
состояний 

Номер 
% исчерпания НС по сечениям 

нор УY1 УZ1 ГY1 ГZ1 1ПС 2ПС 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сечение: 1.1. Два уголка 200 х 125 х 12 
18 28 29 30 15 19 30 19 
19 0 0 0 7 10 0 19 

20 48 50 52 16 21 52 21 
21 28 29 30 16 20 30 20 

22 59 62 63 16 22 63 22 
23 48 50 52 16 21 52 21 

24 61 64 66 17 22 66 22 
25 59 62 63 16 22 63 22 
26 59 62 63 16 22 63 22 

27 61 64 66 17 22 66 22 
28 48 50 52 16 21 52 21 

29 59 62 63 16 22 63 22 
30 28 29 30 16 20 30 20 
31 48 50 52 16 21 52 21 

32 0 0 0 7 10 0 19 
33 28 29 30 15 19 30 19 

Сечение: 2.1. Два уголка 200 х 125 х 12 

1 14 0 0 15 19 14 19 
2 38 0 0 16 20 38 20 

3 53 0 0 16 20 53 20 
4 60 0 0 16 20 60 20 

5 60 0 0 16 20 60 20 
6 53 0 0 16 20 53 20 
7 38 0 0 16 20 38 20 

8 14 0 0 15 19 14 19 
Сечение: 3.1. Два уголка 110 х 8 

35 49 0 0 22 15 49 22 
36 36 47 41 39 27 47 39 
37 34 0 0 23 16 34 23 

38 20 26 23 39 27 26 39 
39 19 0 0 24 16 19 24 

40 5 6 5 40 28 6 40 
41 4 0 0 24 17 4 24 

42 4 0 0 24 17 4 24 
43 5 6 5 40 28 6 40 
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Продолжение таблицы Б.3 

 

44 19 0 0 24 16 19 24 
45 20 26 23 39 27 26 39 

46 34 0 0 23 16 34 23 
47 36 47 41 39 27 47 39 

48 49 0 0 22 15 49 22 
Сечение: 4.1. Два уголка 110 х 8 

34 50 65 58 47 33 65 47 
49 50 65 58 47 33 65 47 

Сечение: 5.1. Два уголка 80 х 8 

11 15 20 17 41 27 20 41 
12 15 21 18 42 28 21 42 

13 15 22 18 43 29 22 43 
14 9 13 11 44 29 13 44 
15 15 22 18 43 29 22 43 

16 15 21 18 42 28 21 42 
17 15 20 17 41 27 20 41 

Сечение: 6.1. Два уголка 80 х 8 
9 7 10 8 40 26 10 40 

10 7 10 8 40 26 10 40 
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Продолжение приложения Б 

 

Расчет на прогибы по вертикали 

 

«При расчете строительных конструкций должно быть выполнено условие: 

� ≤ �� �Б. 1� 

где � – прогиб (выгиб) и перемещение элемента конструкции; 

�� – предельный прогиб (выгиб) или перемещение, устанавливаемые 

настоящими нормами» [41]. 

 

«Вертикальный прогиб элементов конструкции составил 52 мм 

(значение определено по мозаике перемещений по оси Z на рисунке Б.10 

приложения Б) при предельно допустимом 

 

� = 2
250 = 24

250 = 0,096 м = 96 мм �Б. 2� 

где 2 – пролет фермы, м. 

 

Условие выполняется, вертикальный прогиб конструкции, по СП, 

меньше предельно допустимого» [41]. 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.1 – Нагрузка от собственного веса 

 

Рисунок Б.2 – Нагрузка от веса покрытия 
 

 
Рисунок Б.3 – Нагрузка от снегового покрова 

 

Рисунок Б.4 – Таблица расчетных сочетаний усилий  
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Продолжение приложения Б 
 

 

Рисунок Б.5 – Таблица расчетных сочетаний нагрузок  

 

Рисунок Б.6 – Деформированное положение 

 

Рисунок Б.7 – Мозаика усилий в стержнях 
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Продолжение приложения Б 
 

 

Рисунок Б.8 – Мозаика проверки сечений по 1ПС 

 

Рисунок Б.9 – Мозаика проверки сечений по 2ПС 
 

 

Рисунок Б.10 – Мозаика проверки перемещений по Z 
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Приложение В 

Дополнительные материалы к разделу «Технология 

строительства»  

 

 

 

Рисунок В.1 – Фрагмент вентилируемого фасада системы FS-300 

 

 

 

 

Рисунок В.2 – Схема строповки для устройства вентфасада 
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Продолжение Приложения В 

 

  
 

Рисунок В.3 – Изображение и характеристики подъемника ПФ3851Б 

 

 

Рисунок В.4 – Изображение и характеристики вышки-тур Krause STABILO 
100-3  
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Продолжение Приложения В 

 

 

Рисунок В.5 – Изображение и характеристики вышки-тур ВСП-250/0,8 

 

 

Рисунок В.6 ‒ Узел крепления несущих (опорных) кронштейнов в случае 
невозможности их крепления к стене в проектных точках сверлений  
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Продолжение Приложения В 

 

 

Рисунок В.7 ‒ Узел примыкания к цоколю 

 

 

Рисунок В.8 ‒ Узел крепления облицовочных панелей на внешнем углу 

здания 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.1 – Допустимые отклонения при производстве работ 

«Технологическ
ие процессы и 
операции 

Параметры, 
характеристики 

Допуск 
значений и 
параметров 

Способ контроля и 
инструмент 

Время 
проведения 
контроля» 
[27]. 

«Разметка 
фасада 

Точность 
разметки 

0,3 мм на 1 м Лазерный нивелир и 
уровень 

В процессе 
разметки 

Сверление 
отверстий под 
дюбеля 

Глубина h, 
диаметр D 

Глубина h 
больше длины 
дюбеля на 10 
мм; D + 0,2 мм 

Глубиномер, 
нутромер 

В процессе 
сверления 

Крепление 
кронштейнов 

Точность, 
прочность 

Согласно 
проекту 

Нивелир, уровень В процессе 
крепления 

Крепление к 
стене утеплителя 

Прочность, 
правильность, 
влажность не 
более 10 % 

То же Влагомер В процессе 
и после 
крепления 

Крепление 
регулирующих 
кронштейнов 

Компенсация 
неровностей 
стены 

То же Визуально То же 

Крепление 
направляющих 
профилей 

Зазоры в 
местах стыков 

Согласно 
проекту (не 
менее 10 мм) 

Шаблон В процессе 
работы 

Крепление 
облицовочных 
панелей» [61] 

Отклонение 
плоскости 
поверхности 
фасада от 
вертикали 

1/500 высоты 
вентилируемог
о фасада, но не 
более 100 мм 

Измерительный, 
через каждые 30 м 
по ширине фасада, 
но не менее трех 
измерений  

В процессе 
и после 
монтажа 
фасада 

 

 

Таблица В.2 – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

«Наименование Марка, ГОСТ, наименование 
рабочего чертежа 

Количество» [27] 

Подъемник фасадный в 
комплекте с двумя 
консолями 
грузоподъемностью 300 кг и 
подвесной люлькой 

ПФ3851Б, ЗАО «Тверской 
экспериментально-механический 
завод» 

4 

Мини кран манипулятор Строитель 500 1 
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Продолжение Приложения В 

 
Таблица В.3 – Потребность в технологической оснастке, инструменте, 
инвентаре и приспособлениях 
 

«Наименование Марка ГОСТ,  
наименование рабочего чертежа 

Количество» [61] 

Отвес, шнур ГОСТ 7948—80. Шнур трехпрядный 
капроновый или хлориновый 

8 

Ватерпас Тип 70-1500 «STABILA» 4 
Лазерный нивелир BL 40 VHR СКВ «Стройприбор» 4 
Лазерный уровень BL 20 СКВ «Стройприбор» 4 
Дрель Интерскол ДУ 1000-ЭР 4 
Рулетка стальная Р20УЗК, ГОСТ 7502-98 8 
Отвертка с рычажным 
наконечником 

Отвертка  
Профи ООО «ИНФОТЕКС» 

8 

Гайковерт ручной ГОСТ 10210-83 4 
Электродрель с 
насадками для 
завинчивания 

Интерскол ДУ-800-ЭР 4 

Ручные клепальные 
инструменты 

Клепальные клещи «ЭНКОР» 4 

Клепальный пистолет 
аккумуляторный 

Заклепочник аккумуляторный  
ERT 130 «RIVETEC» 

4 

Ножницы для резки 
металла 

Ножницы ручные электрические 
ВЭРН-0,52—2,5; по металлу 
«Мастер» 

4 

Молоток МПЛИ-1 ГОСТ 11042-90 4 
Защитные перчатки для 
укладки теплоизоляции 

ГОСТ 12.4.010-75 8 

Ограждения 
инвентарные участков 
производства работ 

ГОСТ 2340-78 Месторасположение 
по факту 

Пояс предохранительный ГОСТ Р 50849-96* 8 
Каска строительная ГОСТ 124.087-84 8 
Вышка-тура Krause 
STABILO 100 
3х0.75м/7.4м 

ГОСТ Р 58755-2019 1 

Вышка-тура ВСП-250/0.8 
(1.6x0.8x7.8) 

ГОСТ Р 58755-2019 1 
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Продолжение Приложения В 

 
Таблица В.4 – Потребность в материалах, полуфабрикатах, конструкциях 
 

«Наименование Ед.изм. Количество» [61] 
Кронштейн несущий шт. 750 
Кронштейн опорный шт. 1410 
Несущий регулирующий кронштейн шт. 750 
Опорный регулирующий кронштейн шт. 1410 
Вертикальная направляющая м 2100 
Скользящий кронштейн шт. 4300 
Заклепка вытяжная 5x12 шт. 3000 
Винт установочный шт. 4300 
Болт стопорный М8 в комплекте с шайбой и 
гайкой 

шт. 2160 

Винт стопорный шт. 2150 
Кронштейн крепления оконных примыканий шт. 1050 
Утеплитель м2 1700 
Тарельчатый дюбель шт. 13700 
Ветрогидрозащитная пленка м2 1700 
Облицовочная панель 
П1 - 1200x600 мм RAL 1011 

шт. 1062 

Облицовочная панель П2 - 1200x600 мм RAL 1015 шт. 1163 
Облицовочная панель 
П3 - 1100x600 мм RAL 1011 

шт. 38 

Облицовочная панель П4 - 1100x600 мм RAL 1015 шт. 26 
Облицовочная панель П5 - 400x600 мм RAL 1011 
+1015 

шт. 58+26 

Перфорированный профиль (цокольный узел) м 72 
Облицовочная панель П5 - 400x600 мм RAL 1011 + 
1015 

шт. 58+26 

Обрамление примыкания к оконному проему 
нижнее 

шт. 105 

Обрамление примыкания к оконному проему 
боковое 

шт. 210 

Обрамление примыкания к оконному проему 
верхнее 

шт. 105 

Верхняя облицовочная панель (парапетный узел) шт. 125 
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Приложение Г 

Дополнительные материалы к разделу «Организация и планирование строительства» 

 
Таблица Г.1 – Ведомость объёмов работ по капитальному ремонту спортивного корпуса ТГУ 

№ 
п/п 

«Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Примечания, расчеты» [22] 

I. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Демонтажные работы 

1 

Снятие материала покрытия  100 м� 12,35 Основная крыша оси 1-10/Б-Е с нахлестом:  
}� = �41,58+0,7×2) × (23,97+0,7×2)=42,98×25,37=1090,40м� 

Крыши отдельных лестничных клеток Л-2 и Л-3 с нахлестом: 
}� = ��6,62 + 0,7 × 2� × �2,67 + 0,7�  × 2 = 27,027 × 2 = 54,05м�  

Балконы:  }� = 2,5 × 13,7 × 2 = 68,5 м� 
Входная группа с нахлестом: 

}� = �6 + 0,4 × 2� × 3,2 = 21,76 м� 
Итого: } = }� + }� + }� + }� = 1090,4 + 54,05 + 68,5 + 21,76 =
1234,71 м� 

2 
Скатывание рулонных материалов, 
полученных от разборки 

100 м� 12,35 см. п. 1      F=1234,71м2 

Ремонтно-монтажные работы 

3 

Заделка стыков панелей покрытия 
01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой 
краски, герметика, пыли и других видов 
загрязнения.  
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в 
негодность заполнителя.  
03. Оштукатуривание шва раствором, установка 
направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок 

100 м 9,54 } = 42 × 17 + 24 × 8 + 6 × 3 × 2 + 3 × 2 × 2 = 954м 
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Продолжение Приложения Г 

  Продолжение таблицы Г.1 

 

Гидроизоляция горизонтальных швов 
полиуретановым герметиком с 
уплотнением пенополиэтиленовым 
прокладочным шнуром 

   

4 

Устройство пароизоляции покрытия 
битумосодержащим материалом 
Технобарьер фирмы «Технониколь» (с 
нахлестом) 

100 м� 12,35 Основная крыша оси 1-10/Б-Е с нахлестом:  
}� = �41,58+0,7×2) × (23,97+0,7×2)=42,98×25,37=1090,40м� 

Крыши отдельных лестничных клеток Л-2 и Л-3 с нахлестом: 
}� = ��6,62 + 0,7 × 2� × �2,67 + 0,7�  × 2 = 27,027 × 2 =

54,05м�  
Балконы: 

}� = 2,5 × 13,7 × 2 = 68,5 м� 
Входная группа с нахлестом: 

}� = �6 + 0,4 × 2� × 3,2 = 21,76 м� 
Итого: } = }� + }� + }� + }� = 1090,4 + 54,05 + 68,5 + 21,76 =

1234,71 м� 

5 

Устройство уклонообразующего слоя 
плитами теплоизоляционными 
«LOGICPIR СХ/СХ SLOPE» из жесткого 
пенополиизоцианурата 

100 м2 11,1 Без нахлестов: 
Основная крыша оси 1-10/Б-Е:  

}� =41,58×23,97=996,67м� 
Крыши отдельных лестничных клеток Л-2 и Л-3: 

}� = �6,62 − 0,355 × 2� × 2,9 × 2 = 17,14 × 2 = 34,28м�  
Балконы: 

}� = 2,25 × 13,49 × 2 = 30,35 × 2 = 60,7 м� 
Входная группа: 

}� = 5,6 × 3,2 = 17,92 м� 
Итого: } = }� + }� + }� + }� = 996,67 + 34,28 + 60,7 + 17,92 =

1109,57 м� 

6 
Устройство теплоизоляции покрытия 
плитами «LOGICPIR PROF CХ/CХ» на  

100 м� 11,1 см. п. 5   F=1109,57м2 
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Продолжение Приложения Г 

  Продолжение таблицы Г.1 

7 
Устройство армированной цементно-
песчаной стяжки М150 толщиной 50мм 

100 м� 11,1 см. п. 6   F=1109,57м2 

8 

Гидроизоляция покрытия, обмазочная и 
рулонная в 3 слоя: праймер полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №8, клей, полимерная 
мембрана «LOGICPIR PROF V-GR FB» 

100 м� 37,04 С нахлестом: 
Основная крыша оси 1-10/Б-Е с нахлестом:  

}� = �41,58+0,7×2) × (23,97+0,7×2)=42,98×25,37=1090,40м� 
Крыши отдельных лестничных клеток Л-2 и Л-3 с нахлестом: 

}� = ��6,62 + 0,7 × 2� × �2,67 + 0,7�  × 2 = 27,027 × 2 =
54,05м�  
Балконы: 

}� = 2,5 × 13,7 × 2 = 68,5 м� 
Входная группа с нахлестом: 

}� = �6 + 0,4 × 2� × 3,2 = 21,76 м� 
Итого: } = }� + }� + }� + }� = 1090,4 + 54,05 + 68,5 + 21,76 =

1234,71 м� 
1234,71×3=3704,13м2 

II. НАРУЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Ремонт наружных стен 

9 Заделка трещин в кирпичных стенах 
01. Расчистка и промывка поврежденных 
мест водой. 
02. Заделка трещин цементным раствором. 
03. Очистка поверхности стен от раствора 

10 м 3,83 Фасад Ж/А 
Вертикальная трещина на осях Е-Д/1  
L=8,26м × 1.05%= 8,67 м 
Вертикальная трещина на осях Е/1 
L=12,49 × 1.05%= 13,11м 
Вертикальная трещина на осях Г/1 
L=7,87 × 1.05%= 8,26 м 
Фасад А/Ж  
Вертикальная трещина на осях Г/1 
L=7,87 × 1.05%= 8,26 м 
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Продолжение Приложения Г 

  Продолжение таблицы Г.1 

    Qобщ = 8,67 + 13,11 + 8,26 + 8,26 = 38,3м 

10 Устройство горизонтальной 
гидроизоляции кирпичных стен 
ремонтируемых зданий методом 
инъецирования 

01. Разметка, сверление и заделка 
отверстий в стенах. 
02. Сушка стен до инъецирования и после 
инъецирования раствора. 
03. Инъецирование раствора в кладку стен 

м 38,3 Фасад Ж-А 
Вертикальная трещина на осях Е-Д/1  
L=8,26м × 1.05%= 8,67 м 
Вертикальная трещина на осях Е/1 
L=12,49 × 1.05%= 13,11м 
Вертикальная трещина на осях Г/1 
L=7,87 × 1.05%= 8,26 м 
Фасад А-Ж  
Вертикальная трещина на осях Г/10 
L=7,87 × 1.05%= 8,26 м 

Qобщ = 8,67 + 13,11 + 8,26 + 8,26 = 38,3м 

11 Ремонт поверхности кирпичных стен 

01. Разборка поврежденной кладки 
вручную. 
02. Заделка разобранных участков с 
перевязкой новой кладки со старой и 
расшивкой швов.  
03. Очистка поверхности заделки от 
раствора.  
04. Подбор кирпича для лицевой части 
кладки 

100 м2 0,059   Фасад Ж-А 
Оси Д-Е/1 
F=5,01м� 
Оси Е-Ж/1 
F=0,878м� 

}общ = 5,01 + 0,878 = 5,888м� 
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Продолжение Приложения Г 
  Продолжение таблицы Г.1 

12 Ремонт кладки стен отдельными местами 
01. Отбивка штукатурки на откосах и 
перемычках, пробивка штраб 
02. Расчистка участков стен в местах 
кладки, отверстий или гнезд. 
03. Кладка отдельных участков стен с 
перевязкой новой кладки со старой. 
04. Очистка поверхности кладки от 
подтеков раствора 

м3 0,895 
 
 

Фасад А-Ж 
Оси Б-В/10 
V=0,055м� 
Фасад Ж-А 
Оси Б-В/1 
V=2,38×2,94×0,12=0,84м� 

¡общ = 0,84 + 0,055 = 0,895м� 

13 Ремонт и восстановление герметизации 
стыков наружных стеновых панелей 
снаружи отверждающими мастиками  
01. Вскрытие устья стыка и удаление цементно-
песчаной заделки.  
02. Удаление из полости стыка герметизирующих и 
уплотняющих материалов.  
03. Очистка граней и фасок панелей от старых 
герметизирующих материалов, наплывов бетона и 
раствора.  
04. Установка заглушек торцевых левых и правых.  
05. Огрунтовка поверхностей (праймирование) 
стыка.  
06. Приготовление герметизирующей мастики.  
07. Заполнение герметизирующей мастикой устья 
стыка с заглаживанием мастики и приданием 
формы шву 

100 м 2,35  
Фасад 10-1:    
Вертикальные межпанельные швы в осях 3-8/Е 

Q = �13,5 − 5,6 − 2,25� × 4 = 22,6 м 
Горизонтальные межпанельные швы в осях 3-8/Е 

Q = 29,04 × 3 = 87,12м 
Фасад 1-10 
Вертикальные межпанельные швы в осях 3-5/Б и 6-8/Б 
Q = �13,5 − 3,0 − 1,2� × 2 + �13,5 − 6,28 − 3,0� × 2 = 27,04 м 

Горизонтальные межпанельные швы в осях 3-5/Б и 6-8/Б 
Q = 11,29х3х2 + 30,0 =97,74м 
 
Всего: 22,6+87,12+27,04+97,74=234,5м 
 
 

14 Разборка профлиста на стенах балконов 100 м2 1,16 F=(13,73+2,4×2) ×3,12×2шт=115,63 м2 
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Продолжение Приложения Г 

  Продолжение таблицы Г.1 

Ремонт наружных ступеней 
15 Ремонт ступеней 

01. Расчистка трещин и отбитых мест 
02. Устройство и разборка опалубки  
03. Заделка мест ремонта 
04. Шлифование отремонтированных мест 
вручную 
05. Затирка и железнение 
отремонтированных мест 

100 шт 0,08 Фасад Ж-А ступени в осях В-Г кол-во: 3шт. 
Фасад А-Ж ступени в осях В-Г кол-во: 3шт. 
Фасад 1-10 ступени в осях 6-7 кол-во: 2шт. 
Общее количество =8 шт. 

16 Отделка площадок и ступеней 
противоскользящей тротуарной плиткой 
01. Укладка плитки на готовое основание с 
пригонкой и проверкой по уровню. 
02. Заполнение швов песком.  
03. Уплотнение тротуарной плитки 
виброплитой до и после заполнения швов 
песком.  
04. Увлажнение и очистка поверхности 
покрытия 

10 м2 2,7 Фасад Ж-А ступени в осях В-Г кол-во: 3шт. 
  F=1,67+6,06×0,21+7,2×0,21=4,46 м2 
Площадка F=4,55 м2 
Сумма F=9,01 м2 
Фасад А-Ж ступени в осях В-Г кол-во: 3шт. 
  F=1,67+6,06×0,21+7,2×0,21=4,46 м2 
Площадка F=4,55 м2 
Сумма F=9,01 м2 
Фасад 1-10 ступени в осях 6-7 кол-во: 2шт. 
   F=1,4+5,36×0,21+4,8×0,21=3,53 м2 
Площадка F=5,65 м2 
Сумма F=9,18 м2 
Fобщ=9,01+9,01+9,18=27,2 м2 

Ремонт цоколя 
17 Разборка облицовки цоколя из 

керамических глазурованных плиток 
01. Разборка облицовки из плит и плиток. 
02. Очистка годных плит и плиток от 
раствора.  

100 м2 0,537  
Площадь цоколя  

F=(27+0,460+0,510)×2+3,22×2+6,62×2+30-
0,3×2+(42+0,31×2)+3,22-1,5×2-3,34×2-2,325-

3=134,2м×0,4=53,68м2 
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Продолжение Приложения Г 

  Продолжение таблицы Г.1 

18 Гидроизоляция поверхности цоколя 
боковая обмазочная битумная в 2 слоя  
01. Огрунтовка поверхности.  
02. Нанесение слоев битумной мастики с 
разогреванием ее 

100 м2 0,537 См. п.17     Fцок=53,68м2 

 

19 Наружная облицовка цоколя 
керамогранитными плитами 
01. Выравнивание поверхности 
цементным раствором.  
02. Огрунтовка поверхности стен и 
тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 
03. Провешивание поверхности с отбивкой 
маячных линий.  
04. Перерубка и подточка плиток.  
05. Установка плиток.  
06. Заполнение и расшивка швов.  
07. Приготовление раствора.  
08. Очистка облицованной поверхности 

100 м2 0,537  
См.п.17       Fцок=53,68м2 

Ремонт отмостки 
20 Ремонт отмостки бетонной 

01. Разборка асфальтобетонного 
(бетонного) покрытия отмостки 
02. Исправление профиля щебеночного 
основания с добавлением нового 
материала 
03. Устройство выравнивающего 
асфальтобетонного слоя  

100 м2 

 

 

1000 м2 

 
100 т 

1,42 
 
 

0,142 
 

0,036 

F=(27+0,460+0,510)×2+3,22×2+6,62×2+30-
0,3×2+(42+0,31×2)+3,22-3,34×2-2,325=141,86м×1,0м=141,86м2 
F=141,86м2 
 
M=141,86х0,025т=3,55т        

 
 



136 
 

Продолжение Приложения Г 
  Продолжение таблицы Г.1 

Устройство пандусов 
21 Устройство бетонных пандусов 

01. Разметка конструкции. 
02. Установка и разборка опалубки.  
03. Бетонирование конструкции.  
04. Уход за бетоном 

м3 2,4   
V=1,0×6×0,4=2,4 м3 

22 Устройство металлических ограждений с 
поручнями 

100 м 0,244 L=(0,35+0,18+2,65)×2 + (3×2)=12,36 м 
L=6×2=12 м 
Lобщ =12,36+12=24,36 

Внутренний и наружный организованный водосток 
23 Демонтаж чугунных водосточных труб 

01. Снятие негодных частей включая 
воронки 
02. Навеска новых готовых частей 
водосточных труб с укреплением 

100 м 0,643 (14,012+0,55+0,2+1,3) ×4шт=64,25м 

III. МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 
24 Устройство вентилируемого фасада 

 
01. Разметка точек установки кронштейнов. 
02. Сверление отверстий для установки 
кронштейнов. 
03. Установка кронштейнов. 
04. Навешивание утеплителя с подрезкой 
05. Сверление отверстий для крепления утеплителя 
06. Крепление утеплителя.  
07. Навешивание гидроветрозащитного материала с 
подрезкой.  
08. Сверление отверстий для крепления 
гидроветрозащитного материала.  

100 м2 16,55 Площади окон:  
Фасад 1-10;   } = 5,34 × 1,2 × 4 + 5,175 × 1,2 × 2 = 38,052 м2 
Фасад 10-1: 
 } = 16,5 × 1,2 + 1,25 × 2,1 × 2 + 1,250 × 3,2 × 2 = 33,05   м2 

Фасад А-Ж:           F=(3,4+5,5+2,5) ×1,9 + 1,5×5 =29,16 м2 

Фасад Ж-А:          F= (3,4+5,5+2,5) ×1,9=21,66 м2 

Площади витражей:  
Фасад 1-10:  
} = �2,27 × 2 + 29,51� × 3 + 5,6 × 5,38 = 132,28  м2 

Фасад 10-1:       29,04 × 5,6 = 162,62   м2 
Площади наружных дверей: 
Фасад А-Ж:          1,5 × 2,1 × 2 = 6,3 м2 

Фасад Ж-А:          1,5 × 2,1 = 3,15    м2 
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Продолжение Приложения Г 

  Продолжение таблицы Г.1 

 09. Крепление гидроветрозащитного материала.  
10. Сверление отверстий в регулирующих 
элементах для крепления к кронштейнам.  
11. Выверка регулирующих элементов и их 
крепление к кронштейнам.  
12. Сверление отверстий для крепления 
направляющих.  
13. Крепление направляющих к регулирующим 
элементам и срезка до проектной длины.  
14. Установка облицовочных панелей 
 

  Фасад 10-1:          1,5 × 2,1 = 3,15   м2 

Двери в осях 3,8/Е-Ж:        1,5 × 2,1 = 3,15 м2 

Расчет площади вентфасадов: 
Фасад 1-10:  
}� = �30 × 13,91 + 12,93 × 13,71� − 6,93 × 5,74 + �3,22 ×
6,58 × 2 + 0,665 × 6,58� − 38,052 − 132,28 − 3,15 = 428,06 м2 

Фасад 10-1:  
}� = �30 × 13,91 + 12,93 × 13,71� + 3,21 × 13,71 × 2 − 3,15 ×
2 − 33,05 − 162,62 = 480,62   м2 

Фасад А-Ж:  
}� = 28,28 × 13,71 + �2,37 × 2 + 13,73� × 3,12 − 13,73 × 2,9 −
29,16 − 3,15 = 373,22 м2 
Фасад Ж-А:  
}� = 28,28 × 13,71 + �2,37 × 2 + 13,73� × 3,12 − 13,73 × 2,9 −
29,16 − 3,15 = 373,22   м2 

Итого: F=}� + }� + }� + }� = 428,06 + 480,62 + 373,22 +
373,22 = 1655,12 м2    

IV. ВНУТРЕННИЕ РЕМОНТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Стены и перекрытия 

25 Ремонт и восстановление герметизации 
стыков, расшивка швов панелей стен 
изнутри 
01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой 
краски, герметика, пыли и других видов 
загрязнения. 
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в 
негодность заполнителя. 
03. Герметизация стыка с нагнетанием герметика 

100 м 0,18 Горизонтальные межпанельные швы в осях 3-5/Б, 5-6/Б 
Q = 6 + 6 = 12 м 

Наклонная трещина в осях 3-4/Е           Q = 6м 
 
Всего: L=12+6=18м 
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  Продолжение таблицы Г.1 

26 Ремонт и восстановление герметизации 
стыков, расшивка швов и плит перекрытий 
и покрытий изнутри 
01. Расчистка лицевых кромок стыков от 
старой краски, герметика, пыли и других 
видов загрязнения. 
02. Вскрытие стыков с удалением 
пришедшего в негодность заполнителя. 
03. Оштукатуривание шва раствором, 
установка направляющей рейки, прорезка 
и зачистка кромок 

100 м 0,42 1 этаж 
№46. Зал аэробики и шейпинга в осях 8/Е:    L=6м  
2-этаж 
№1а,б,в,г. Покрытие на балконах (раздевалки, подсобные 
помещения):   L=12+12=24м 
Лестничные клетки  
L=6+6=12м 
Lобщ=6+24+12=42 м    

27 Заделка трещин в кирпичных стенах 
изнутри 
01. Расчистка и промывка поврежденных  
02. Заделка трещин цементным раствором. 
03. Очистка поверхности стен от раствора 

10 м 3,83 Фасад Ж-А 
Вертикальная трещина на осях Е-Д/1  
L=8,26м ×1.05%= 8,67 м 
Вертикальная трещина на осях Е/1 
L=12,49 × 1.05%= 13,11м 
Вертикальная трещина на осях Г/1 
L=7,87 × 1.05%= 8,26 м 
Фасад А-Ж  
Вертикальная трещина на осях Г/1 
L=7,87 × 1.05%= 8,26 м 
 

Qобщ = 8,67 + 13,11 + 8,26 + 8,26 = 38,3м 
 
 



139 
 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1

28 Иньецирование трещин в кирпичных 
стенах цементным раствором изнутри 
01. Разметка, сверление и заделка 
отверстий в стенах. 
02. Сушка стен до инъецирования и после 
инъецирования раствора. 
03. Инъецирование раствора в кладку стен 

м 38,3 Фасад Ж-А 
Вертикальная трещина на осях Е-Д/1  
L=8,26м × 1.05%= 8,67 м 
Вертикальная трещина на осях Е/1 
L=12,49 × 1.05%= 13,11м 
Вертикальная трещина на осях Г/1 
L=7,87 × 1.05%= 8,26 м 
Фасад А-Ж  
Вертикальная трещина на осях Г/10 
L=7,87 × 1.05%= 8,26 м 

Qобщ = 8,67 + 13,11 + 8,26 + 8,26 = 38,3м 
Двери 

29 Демонтаж деревянных старых внутренних 
дверей 
01. Снятие дверных полотен со снятием 
петель 

  
100 м� 
 

 
1,39 

 
№ Размеры 

дверей, м 

F, м2 Кол-во ∑F, м2 

ДВ-1 1500х2100 3,15 8 25,2 

ДВ-2 900х2100 1,89 60 113,4 

   68 138,6 
 

 02. Демонтаж дверных коробок 
         2.1 Выламывание четвертей в кладке 
         2.2 Снятие дверных коробок 

100 шт 0,68  

30 Монтаж новых дверей из МДФ профиля 
01. Установка блоков. 
 

100 м� 1,39  
 
 

 
№ Размеры дверей, м F, м2 Кол-во ∑F, м2 

ДВ-1 1,5х2,1 3,15 8 25,2 

ДВ-2 0,9х2,1 1,89 60 113,4 

   68 138,6 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Полы 
31 Разборка оснований покрытия полов 

дощатых 
01. Разборка кирпичных столбиков под 
лаги 
02. Разборка лаг 
03. Разборка простильных полов 

100 м� 10,54 2 этаж: Помещение №1 Спортивный зал + 2 этаж помещения  
№ 1а,б раздевалка +№ 1в,г подсобное 
F=991,52+31,36×2=1054,24м2 

 

32 Разборка покрытий полов керамических 
01. Разборка покрытий с очисткой 
материалов и оснований. 
02. Укладка на строительной площадке 

100 м2 8,01 1-этаж 
№3 коридор, №5 тамбур, №6 с/у, №7 душевая, №8 раздевалка, №9 
коридор, №10 с/у, №11 с/у, №12 с/у, №13 с/у, №14 с/у, №15 душ, 
№16 с/у, №17 с/у, №18 раздевалка, №19 комната охраны, №20 
коридор, №21 душ, №22 Эл щит, №24 склад, №25 коридор, №26 
душевая, №27 душ, №28 душевая, №29 душевая, №30 подсобное, 
№31 раздевалка, №32 подсобное, №33 подсобное, №34 бассейн и 
душевая, №35 раздевалка, №35а коридор, №36 коридор, №37 
тамбур, №40 подсобное, №41 подсобное, №42 раздевалка, №42а 
раздевалка, №43 коридор, №45 лестничная клетка №2, №46 зал 
атлетической гимнастики, №47 шейпинг зал, №48 инвентарная, 
№49 лестничная клетка №3, №50 лестничная клетка №1. 
} = 58,98 + 5,04 + 6,21 + 4,74 + 17,83 + 1,55 + 2,66 +
5,24 + 11,65 + 11,46 + 5,16 + 5,1 + 1,84 + 4,0 + 18,96 +
4,34 + 75,47 + 3,71 + 8,01 + 21,8 + 4,26 + 6,14 + 2,39 +
2,83 + 2,86 + 2,3 + 25,66 + 11,13 + 1,92 + 14,20 + 14,18 +
9,18 + 4,29 + 5,04 + 2,7 + 1,39 + 10,02 + 7,61 + 48,26 +
16,52 + 115,57 + 171,9 + 12,53 + 16,52 + 17,64 =
800,79м2 
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  Продолжение таблицы Г.1 

33 Разборка покрытий полов из линолеума  
01. Разборка покрытий с очисткой 
материалов и оснований.  
02. Укладка на строительной площадке 

100 м2 0,84 1 этаж 
№1 Кабинет, №2 Кабинет, №4 Кабинет, №38 Кабинет,  
№39 Кабинет, №44 Кабинет. 
} = 16,05 + 16,28 + 9,74 + 9,68 + 16,33 + 16,00 = 84,08  м2 

34 Выравнивание полов и устройство 
цементно-песчаной стяжки толщиной 
20мм 
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 
изменение толщины стяжки добавлять к 
норме 11-01-011-01 до 50 мм 

100 м2 12,95 2 этаж: Помещение №1 Спортивный зал + 2 этаж помещения № 
1а,б раздевалка +№ 1в,г подсобное 
1 этаж: Помещения №46 зал атлетической гимнастики, №47 
шейпинг зал 
F=991,52+15,68×2+115,57+171,90=1294,67м2 

35 Устройство покрытия полов в спортзалах, 
спортивный линолеум  Форбо СпортЛайн . 
Толщина 10 мм, рулон 1,5х12 м 
01. Раскатывание рулонов с разметкой и 
нарезкой на полотнища.  
02. Наклейка полотнищ с прирезкой в 
стыках 
 
 

100 м2 12,79 1-этаж 
№46 Зал атлетической гимнастики 
S=115,57 м2 
№47 шейпинг зал 
S=171,9 м2 

2-этаж 
№1 спортивный зал 
S=991,52 м2 
�общ = 115,57 + 171,9 + 991,52 = 1278,99 м2 

36 Устройство покрытий полов из 
керамической плитки на цементном 
растворе  
01. Подготовка оснований.  
02. Настилка покрытий плитками с подбором и 
сортировкой плиток, с устройством прослойки и с 
заделкой швов цементным раствором.  
03. Уход за покрытиями. 

100 м2 4,25 1-этаж: 
№6 с/у, №7 душевая, №8 раздевалка, №9 коридор, №10 коридор, 
№11 с/у, №12 с/у, №13 с/у, №14 с/у, №15 душ, №16 с/у, №17 с/у, 
№18 раздевалка, №19 комната охраны, №21 душ, №22 
Электрощитовая, №24 склад, №25 коридор, №26 душевая, №27 
душ, №28 душевая, №29 душевая, №30 подсобное, №31 
раздевалка, №32 подсобное, №33 инвентарная, №34 бассейн и 
душевая, №35 раздевалка, №35а коридор, №41 подсобное, №42 
раздевалка, №42а раздевалка, №23 тепловой узел, 23а,б,в,г 
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  Продолжение таблицы Г.1 

 04. Очистка и промывка покрытий   венткамера.  
 }1 = 6,21 + 4,74 + 17,83 + 2,66 + 2,66 + 5,24 + 11,65 +
11,46 + 5,16 + 5,1 + 1,84 + 4,0 + 18,96 + 4,34 + 3,71 +
8,01 + 21,8 + 4,26 + 6,14 + 2,39 + 2,83 + 2,86 + 2,3 +
25,66 + 11,13 + 1,92 + 14,20 + 14,18 + 9,18 + 1,39 +
10,02 + 7,61 + 75,71 + 2,85 + 2 + 2,49 + 1,47 = 335,96м2 

2 этаж: 
Трибуна на отм. +5.700 
}2 = �42 − 0,31 × 2� × 2,3 − �6 × 0,51� × 2 = 89,05м2 

Всего: 335,96+89,05=425,01м2 
37 Кладка керамогранитных плиток на пол  100 м2 4,38 1-этаж: 

№3 коридор, №5 тамбур, №20 коридор, №43 коридор, №36 
коридор, №37 тамбур, №45/№2 лестничная клетка №2, №49/№3 
лестничная клетка №3. 
 F=58,98+5,04+75,47+48,26+4,29+5,04+16,52+16,52=230,12м2 

 

Лестничные ступени по всей высоте лестничной клетки: 

поз.№50 лестничная клетка №1: 
F1=0,31×1,15×10×2=7,13 м2 
F2=0,15×1,15×10×2=3,45 м2 
F= F1+ F2=7,13+3,45=10,58 м2 
поз.№45/№2 лестничная клетка №2: 
F1.1=0,31×1,15×9×9=28,88 м2 
F1.2=0,15×1,15×9×9=13,97 м2 
F2.1=0,31×1,15×5×1=1,78 м2 
F2.2=0,15×1,15×5×1=0,86 м2 
F3.1=0,49×1,15×4×1=2,25 м2 
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    F3.2=0,16×1,15×4×1=0,736 м2  
F= 28,88+13,97+1,78+0,86+2,25+0,736=48,48 м2 
поз.№49/№3 лестничная клетка №3: 
F1.1=0,31×1,15×9×9=28,88 м2 
F1.2=0,15×1,15×9×9=13,97 м2 
F2.1=0,31×1,15×5×1=1,78 м2 
F2.2=0,15×1,15×5×1=0,86 м2 
F3.1=0,49×1,15×4×1=2,25 м2 
F3.2=0,16×1,15×4×1=0,736 м2  
F= 28,88+13,97+1,78+0,86+2,25+0,736=48,48 м2 
Лестничные площадки по всей высоте лестничной клетки:  

поз.№50 лестничная клетка №1: 
F=1,28×2,69×1×1+1,26×1,15×1×1=4,89м2 

поз.№45/2 лестничная клетка №2: 
F1=1,18×2,95×5=17,4м2 
F2=1,66×2,95×5=24,49 м2 
F3=1,9×2,95×1=5,61 м2 
F= 17,4+24,49+5,61=47,5 м2 
поз.№49/3 лестничная клетка №3: 
F1=1,18×2,95×5=17,4м2 

F2=1,66×2,95×5=24,49 м2 
F3=1,9×2,95×1=5,61 м2 
F= 17,4+24,49+5,61=47,5 м2 
 
}общ = 230,12 + �10,58 + 48,48 + 48,48� + �4,89 + 47,5 +
47,5� = 437,55м2 
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38 Покрытие полов линолеумом 
01. Раскатывание рулонов с разметкой и 
нарезкой на полотнища.  
02. Наклейка полотнищ с прирезкой в 
стыках 

100 м2 1,62 1 этаж 
№1 преподавательская, №2 преподавательская,  
№4 преподавательская, №38 кабинет специалиста по спортивно-
массовой работе, №39 кабинет зав.кафедрой, №40 комната 
мастера, №44 кабинет специалиста по учебной работе,  
№48 инвентарная  
}1 = 16,05+16,28+9,74+9,68+16,33+2,7+16,0+12,53=99,31м2 

2 этаж 
№1а,б,в,г(раздевалки, подсобные) 
}1 = 15,68 ∗ 4 = 62,72м2 

}общ = 99,31 + 62,72 = 162,03 м2 

39 Разборка плинтусов 100 м 8,3 1-этаж: 
поз.№7: L=12,4м; поз.№6: L=12,96м;  
поз.№11: L=3,12+4,52=7,64м; поз.№12: L=21,42м;  
поз.№14: L=3,12+4,52=7,64м; поз.№13: L=21,42м;  
поз.№15: L=9,06м; поз.№16: L=4,78м;  
поз.№17: L=5,1+3,18=8,28м; поз.№21:L=7,54м;  
поз.№26: L=9,16м; поз.№27: L=5,94м;  
поз.№28: L=4,84+1,2=6,04м; поз.№29: L=5,0+1=6м;  
поз.№30: L=5,8м; поз.№34: L=21,4м; поз.№20: L=72,55м;  
поз.№3: L=33,56м; поз.№43: L=33,56м; поз.№8: L=13,52м;  
поз.№9: L=3,2м; поз.№10: L=5,1м; поз.№18: L=17,21м;  
поз.№19: L=7,9м; поз.№24: L=18,36м; поз.№25: L=6,97м;  
поз.№31: L=21,04м; поз.№32: L=14,1м; поз.№33: L=4,66м;  
поз.№35: L=13,61м; поз.№35а: L=13м; поз.№36: L=7,07м;  
поз.№41: L=5,2м; поз.№42: L=10,87м; поз.№42а: L=8,69м;  
поз.№1: L=16,24м; поз.№2: L=16,42м; поз.№4: L=11,68м;  
поз.№38: L=11,64м; поз.№39: L=16,46м; поз.№40: L=7,1м;  
поз.№44: L=16,2м; поз.№46: L=42,7м; поз.№47: L=53,66м;  
поз.№48: L=14,31м. 
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    2-этаж: 
поз.№1: L=134,88м; поз.№1а: L=3,85м; поз.№1б: L=3,85м;  
поз.№1в: L=3,85м; поз.№1г: L=3,85м; 

Qобщ = 12,4 + 12,96 + 7,64 + 21,42 + 7,64 + 21,42 + 9,06 + 4,78 + 8,28
+ 7,54 + 9,16 + 5,94 + 6,04 + 6 + 5,8 + 21,4 + 72,55
+ 33,56 + 33,56 + 13,52 + 3,2 + 5,1 + 17,21 + 7,9 + 18,36
+ 6,97 + 21,04 + 14,1 + 4,66 + 13,61 + 13 + 7,07 + 5,2
+ 10,87 + 8,69 + 16,24 + 16,42 + 11,68 + 11,64 + 16,46
+ 7,1 + 16,2 + 42,7 + 53,66 + 14,31 + 134,88 + 3,85 × 4
= 834,24м 

40 Укладка плинтусов: 
- керамических 
 
- пластиковых 
 

 
100 м 

 

 
5,48 

 
3,57 

 
Всего: 
9,05 

Керамические плинтусы: 

1-этаж: 
поз.№7: L=12,4м; поз.№6: L=12,96м;  
поз.№11: L=3,12+4,52=7,64м;  
поз.№12: L=21,42м; поз.№14: L=3,12+4,52=7,64м;  
поз.№13: L=21,42м; поз.№15: L=9,06м2; поз.№16: L=4,78м;  
поз.№17: L=5,1+3,18=8,28м; поз.№21:L=7,54м;  
поз.№26: L=9,16м; поз.№27: L=5,94м;  
поз.№28: L=4,84+1,2=6,04м; поз.№29: L=5,0+1=6м;  
поз.№30: L=5,8м; поз.№34: L=21,4м; поз.№20: L=72,55м;  
поз.№3: L=33,56м; поз.№43: L=33,56м; поз.№8: L=13,52м;  
поз.№9: L=3,2м; поз.№10: L=5,1м; поз.№18: L=17,21м;  
поз.№19: L=7,9м; поз.№24: L=18,36м; поз.№25: L=6,97 м;  
поз.№31: L=21,04м; поз.№32: L=14,1м; поз.№33: L=4,66м; поз.№35: L=13,61м; 
поз.№35а: L=13м; поз.№36: L=7,07м;  
поз.№41: L=5,2м; поз.№42: L=10,87м; поз.№42а: L=8,69м; поз.№23: L=48,24м; 
поз.№23а,б,в,г: L=21,88м. 
 Qобщ = 12,4 + 12,96 + 7,64 + 21,42 + 7,64 + 21,42 + 9,06 +  4,78 + 8,28 + 
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     +7,54 + 9,16 + 5,94 + 6,04 + 6 + 5,8 + 21,4 + 72,55 + 33,56 +
33,56 + 13,52 + 3,2 + 5,1 + 17,21 + 7,9 + 18,36 + 6,97 +
21,04 + 14,1 + 4,66 + 13,61 + 13 + 7,07 + 5,2 + 10,87 + 8,69 +
48,24 + 21,88 = 547,77м  
 
Пластиковые плинтусы: 

1-этаж: 
поз.№1: L=16,24м; поз.№2: L=16,42м; поз.№4: L=11,68м;  
поз.№38: L=11,64м; поз.№39: L=16,46м; №40: L=7,1м;  
поз.№44: L=16,2м; поз.№46: L=42,7м; поз.№47: L=53,66м;  
поз.№48: L=14,31м. 
2-этаж 
поз.№1: L=134,88м; поз.№1а: L=3,85м; поз.№1б: L=3,85м;  
поз.№1в: L=3,85м; поз.№1г: L=3,85м; 

Qобщ = 16,24 + 16,42 + 11,68 + 11,64 + 16,46 + 7,1 + 16,2
+ 42,7 + 53,66 + 14,31 + 134,88 + 3,85 × 4
= 356,69м 

∑L=547,77+356,69=904,36 м   
Отделочные работы 

41  Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону  

 1. Простукивание поверхности 
 2. Отбивка оставшейся штукатурки  
  

100 м� 34,55 Fст=Lст-Fок-Fдв=Р×h- Fок-Fдв     

1-этаж 
поз.№1:F=(5,75×2+2,8×2) ×3,38-0,9×2,1-2,5×1,9=51,16м� 
поз.№2:F=(5,88×2+2,8×2) ×2,98-0,9×2,1-5,5×1,9=39,39м� 
поз.№3:F=25,36×2,98+20,56×3,38+1,2×2,98-7×(0,9×2,1)-
2×(1,5×2,1)=129,11м� 
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  поз.№4:F=12,58×2,98-0,9×2,1-3,4×1,9=29,14м� 
поз.№5:F=9,43×2,98-2× (1,5×2,1)=21,8м� 
поз.№8:F=18,88×2,98-3× (0,9×2,1)-5,34×1,2=44,19м� 
поз.№9:F=5×2,98-2× (0,9×2,1) =11,12м� 
поз.№10:F=6,74×2,98-2(0,9×2,1) =16,3м� 
поз.№18:F=19,64×2,98-2× (0,9×2,1)-5,18×1,2=48,53м� 
поз.№19:F=8,83×2,98-0,9×2,1-2,6×1=21,82м� 
поз.№20:F=(36,52×2+6,17×2+1,7×2)×2,98-3×(1,5×2,1)-9× 
(0,9×2,1)-(0,7×2,1)-2× (1,5×2,1)=230,33м� 
поз.№22: Эл.щитовая F=12,5×2,98-0,9×2,1=35,36м� 
поз.№23: Тепловой узел, F=52,23×2,98-4× (0,9×2,1)=148,09м� 
поз.№23а,б,в,г:  Венткамера F=(10,82×2,98-0,9×2,1)×2=60,71м� 
поз.№24:F=19,2×2,98-0,9×2,1=55,33м� 
поз.№25:F=8,78×2,98-2×(0,9×2,1)=22,38м� 
поз.№30 подсобное   F=6,88×2,98-(0,9×2,1)=18,61м2 

поз.№31:F=25,58×2,98-5×(0,9×2,1)-5,18×1,2=60,56м� 
поз.№32:F=14,98×2,98-0,9×2,1=42,7м� 
поз.№33:F=5,56×2,98-0,9×2,1=14,68м� 
поз.№35:F=15,39×2,98-2×(0,9×2,1)-4,47×1,2=36,72м� 
поз.№35а:F=16,6×2,98-3×(0,9×2,1)-4,17×1,2=38,8м� 
поз.№36:F=8,88×2,98-2×(0,9×2,1)=22,68м� 
поз.№37:F=9,34×2,98-0,9×2,1-2×(1,5×2,1)=19,64м� 
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    поз.№38:F=12,54×2,98-0,9×2,1-3,4×1,9=29,02м� 
поз.№39:F=17,36×2,98-0,9×2,1-5,5×1,9=39,39м� 
поз.№40:F=8×2,98-0,9×2,1=21,95м� 
поз.№41:F=6,1×2,98-0,9×2,1=16,29м� 
поз.№42:F=12,67×2,98-2×(0,9×2,1) =33,98м� 
поз.№42а:F=11,55×2,98-3×(0,9×2,1)=28,75м� 
поз.№43на о.ооо:    F=(7+6+6)×2,98-4×(0,9×2,1)-2,31= 46,75м2 

поз.№43на -0.400:   F=(9×2+3)×3,38-2×1,5×2,1-(0,9×2,1)=62,79м2 

поз.№44:F=17,05×3,38-0,9×2,1-2,5×1,9=50,99м� 
поз.№46:F=44,97×3,38+1,2×3,3-2×(0,9×2,1)-1,5×2,1-
5×1,2=143,028м� 
поз.№47:F=57,56×3,38+2×(1,2×3,3)-2×(0,9×2,1)-2×(1,5×2,1)-
1,2×(5,5+5)=179,79м� 
поз.№48:F=15,86×2,98-1,5×2,1=44,11м� 
Лестничные клетки 
поз.№45:F=(6,0×2+2,95×2)×13,0-2×(1,5×2,1)-1,25×3,2=222,4м� 
поз.№49:F=(6,0×2+2,95×2)×13,0-2×(1,5×2,1)-1,25×3,2=222,4м� 
поз.№50:F=(5,6×2+2,69×2)×5,38-2×(1,5×2,1)-1,5×0,5-5,58×5,38 
=52,15м� 
2-этаж 
поз.№1:F=(42,0×2+24×2)×10,05-(30,0×3,0)-2,27×3,0×2-29,04×5,6-
3×(0,9×2,1)-4×(1,5×2,1)=1042,09м� 
 
Fобщ=51,16+39,39+129,11+29,14+21,8+44,19+11,12+16,3+48,58+
21,82+230,33+35,36+148,09+60,71+55,33+22,38+18,61+60,56+ 
42,7+14,68+36,72+38,8+22,68+19,64+29,02+39,39+21,95+16,29+ 
33,98+28,75+46,75+62,79+50,99+143,028+179,79+44,11+222,4+ 
222,4+52,15+1042,09 =3455,08м� 
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42 Разборка облицовки стен из 
глазурованных плиток 

        1. Разборка облицовки из плит и 
плиток 

        2. Очистка годных плит и плиток от 
раствора. 

        3. Укладка годных плит и плиток в 
штабели. 

  

100 м� 3,31 1-этаж 
поз.№6:F=13,29×1,9-0,9×2,1=24,01м� 
поз.№7:F=13,24×1,9-0,9×2,1=23,92м� 
поз.№11:F=9,46×1,9-2×(0,9×2,1)=15,5м� 
поз.№12:F=22,32×1,9-4×(0,9×2,1)=37,46м� 
поз.№13:F=22,32×1,9-4×(0,9×2,1)=37,46м� 
поз.№14:F=9,46×1,9-2×(0,9×2,1)=15,5м� 
поз.№15:F=9,98×1,9- (0,9×2,1)=17,72м� 
Поз.№16:F=5,68×1,9-(0,9×2,1)=9,55м� 
поз.№17:F=9,12×1,9-2×(0,9×2,1)=16,48м� 
поз.№21: F=8,44×1,9-0,9×2,1=14,15м2 

поз.№26:F=10,06×1,9-(0,9×2,1)=17,87м� 
поз.№27:F=6,88×1,9- (0,9×2,1)=11,83м� 
поз.№28:F=7,84×1,9-2×(0,9×2,1)=12,42м� 
поз.№29:F=7,84×1,9-2×(0,9×2,1)=12,42м� 
поз.№34:F=22,32×2,98- (0,9×2,1)=64,89м� 
Fобщ=24,01+23,92+15,5+37,46+37,46+15,5+17,72+9,55+16,48+ 
14,15+17,87+11,83+12,42+12,42+64,89=331,18м� 

43 Штукатурка поверхностей потолков 
известковым раствором улучшенная по 
бетону 

100м2 19,47 1-этаж: 
поз.№1 преподавательская, №2 преподавательская, №3 коридор, 
№4 преподавательская, №5 тамбур, №6 с/у, №7 душевая, №8 
раздевалка, №9 коридор, №10 с/у, №11 с/у, №12 с/у, №13 с/у, №14 
с/у, №15 душ, №16 с/у, №17 с/у, №18 раздевалка, №19 комната 
охраны, №20 коридор, №21 душ,  №22 Эл щит, №23 тепловой 
узел, 23а,б,в,г венкамера, №24 склад, №25 коридор, №26 душевая, 
№27 душ, №28 душевая, №29 душевая, №30 подсобное, №31 
раздевалка, №32 подсобное, №33 подсобное, 
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 Штукатурка поверхностей потолков 
известковым раствором улучшенная по 
бетону  
 
 

  №35 раздевалка, №35а коридор, №36 коридор, №37 тамбур, №38 
кабинет специалиста по спортивно-массовой работе, №39 
кабинет зав.кафедрой, №40 подсобное, №41 подсобное, №42 
раздевалка, №42а раздевалка, №43 коридор, №44 кабинет 
специалиста по учебной работе, №46 зал атлетической 
гимнастики, №47 зал аэробики и шейпинга, №48 инвентарная.  
F1.общ=16,06+16,28+58,98+9,74+5,04+6,21+4,74+17,83+1,55+2,66
+5,24+11,65+11,46+5,16+5,1+1,84+4+18,96+4,34+75,47+3,71+8+7
5,71+2,85+2+2,49+1,47+21,8+4,26+6,14+2,39+2,83+2,86+2,3+11,1
3+1,92+14,18+9,18+4,29+5,04+9,68+16,33+2,70+1,39+10,02+7,61
+48,26+16+115,57+171,9+12,53=904,51 м2  
2-этаж: 
№1 спортзал, №45/№2 лестничная клетка №2, №49/№3 
лестничная клетка №3, №50 лестничная клетка №1 
 
Fзала=991,52м2     Fлестн.кл= 16,52+16,52+17,64=50,68м2 

Fобщ=904,51+991,52+50,68=1946,71 м2 
44 Улучшенное оштукатуривание стен из 

сухих растворных смесей 
100 м� 28,85 Все помещения, кроме стен коридоров, лестничных клеток и 

тамбуров (см. п.41+п.42-п.45) 
F=3455,908+331,18-1008,45=2778,64м2 

Внутренние кирпичные стены балконов: 
№1а, №1б, №1в, №1г:   
F=((6,695×2+2,250×4)×2,65-1,5×2,1×2)×2=106,07м2 

Fобщ=2778,64+106,07=2884,707м� 
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45 Нанесение декоративной штукатурки на 
стены механизированным способом под 
мелкозернистую фактуру белого цвета 
 

100 м2 10,08 Штукатурка стен коридоров и лестничных клеток и тамбуров. 
1-этаж 
поз.№3:F=25,36×2,98+20,56×3,38+1,2×2,98-7×(0,9×2,1)-
2×(1,5×2,1)=129,11м� 
поз.№5:F=9,43×2,98-2×(1,5×2,1)=21,8м� 
поз.№20:F=88,86×2,98-11×(0,9×2,1)-4×(1,5×2,1)=231,41м� 
поз.№37:F=9,34×2,98-0,9×2,1-2×(1,5×2,1)=19,64м� 
поз.№43на о.ооо:    F=(7+6+6)×2,98-4×(0,9×2,1)-2,31= 46,75м2 

поз.№43на -0.400:     F=(9×2+3)×3,38-2×1,5×2,1-(0,9×2,1)=62,79м2 

поз.№45/№2:F=(6,0×2+2,95×2)×13,0-2×(1,5×2,1)-
1,25×3,2=222,4м� 
поз.№49/№3:F=(6,0×2+2,95×2)×13,0-2×(1,5×2,1)-1,25×3,2 
=222,4м� 
поз.№50:F=(5,6×2+2,69×2)×5,38-2×(1,5×2,1)-1,5×0,5-5,58×5,38 
=52,15м� 
 
Fобщ=129,11+21,8+231,41+19,64+46,75+62,79+222,4+222,4+52,15
=1008,45м� 

46 Облицовка стен керамической плиткой 
01. Сортировка плиток.  
02. Облицовка поверхностей.  
03. Установка карнизного и плинтусного рядов и 
угловых плиток.  
04. Перерубка плиток и подточка кромок.  
05. Заполнение швов.  
06. Распудривание облицованных поверхностей.  
07. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 

100м2 3,31 1-этаж 
Поз.№6:F=13,29×1,9-0,9×2,1=24,01м� 
Поз.№7:F=13,24×1,9-0,9×2,1=23,92м� 
Поз.№11:F=9,46×1,9-2×(0,9×2,1)=15,5м� 
Поз.№12:F=22,32×1,9-4×(0,9×2,1)=37,46м� 
Поз.№13:F=22,32×1,9-4×(0,9×2,1)=37,46м� 
Поз.№14:F=9,46×1,9-2×(0,9×2,1)=15,5м� 
Поз.№15:F=9,98×1,9- (0,9×2,1)=17,72м� 
Поз.№16:F=5,68×1,9-(0,9×2,1)=9,55м� 
Поз.№17:F=9,12×1,9-2×(0,9×2,1)=16,48м� 
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46    Поз.№21: F=8,44×1,9-0,9×2,1=14,15м2 

Поз.№26:F=10,06×1,9-(0,9×2,1)=17,87м� 
Поз.№27:F=6,88×1,9- (0,9×2,1)=11,83м� 
Поз.№28:F=7,84×1,9-2×(0,9×2,1)=12,42м� 
Поз.№29:F=7,84×1,9-2×(0,9×2,1)=12,42м� 
Поз.№34:F=22,32×2,98- (0,9×2,1)=64,89м� 
 
Fобщ=24,01+23,92+15,5+37,46+37,46+15,5+17,72+9,55+16,48+ 
14,15+17,87+11,83+12,42+12,42+64,89=331,18м� 

47 Облицовка колонн цементно-стружечными плитами 100 м2 2,43 1 этаж: 
Зал атлетической гимнастики №46: 
Колонны 300х300:   Fоблиц.1=(0,5х4+0,5х2+0,3х4)×3,38=14,2м2 

Колонны 500х600:    Fоблиц.2=(0,6х4+0,6+0,3х2)×3,38 =12,17 м2 
Зал аэробики и шейпинга №47: 
Колонны 300х300:   Fоблиц.1=(0,5х4х2+0,5х2+0,3х2)×3,38=18,92 м2 
Колонны 500х600:    Fоблиц.2=(0,6х6+0,6х2+0,3х2)×3,38=18,25 м2 
Коридор №3.   Колонны 600х600, 500х500, 300х300: 
F1=(0,7+0,2×2+0,5+0,3х2+0,4х4)×2,98=11,32 м2 
Коридор №43.   Колонны 600х600, 500х500, 300х300: 
F2=(0,7х2+0,2х2+0,6+0,2х2)×2,98=8,34 м2 
2 этаж: 
Спортивный зал №1. Колонны 500х600:  Fоблиц.1=(0,6х12+0,6х12+0,5х12)× 
7,85=160,14 м2 
Fобщ=14,2+12,17 +18,92+18,25+11,32+8,34+160,14=243,34м2 

48 Окраска поверхности колонн, облицованных 
цементно-стружечными плитами, акриловыми 
красками 

100 м2 2,43 Fокр=Fоблиц=243,34м2      См. п.47 

Колонны окрасить в оранжевый цвет 7741 по каталогу SOFRAMAP deco color 
(от дизайнера) 
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49 Окраска металлических поверхностей ферм и 
связей специальными составами 

100 м2 7,83 Fокр=783,168м2 (Расчёт выполнен с помощью калькулятора расчёта площади 
окраски поверхностей металла ФЕРОЛИТ) 

50 Снятие облицовки потолков из ДВП 100 м2 0,63 2 этаж на балконах: пом.№1а,б,в,г 
F=15,68×4=62,72 м2 

51 Устройство подвесных потолков реечных 
алюминиевых 
01. Сборка и установка каркасов 
02. Облицовка каркаса рейками 
03. Установка декоративного уголка 

100 м2 0,77 1 этаж в бассейне и душевой: поз. №34    F=14,2м2 

2 этаж на балконах: поз.№1а,б,в,г 
F=15,68×4=62,72 м2 

Fобщ=14,2+62,72=76,92м2 

52 Окраска поверхностей акриловыми или 
водоэмульсионными составами улучшенная 
(включает шпаклевку) 
- стен 
- потолков 
 

100 м� 48,31 В помещениях офисов (кабинетов) №1,2,4,19,38,39,40,44, залы атлетической 
гимнастики №46, аэробики и шейпинга №47, коридоров №3, №43, №20, 
тамбуров №5, №37 - плоскость потолка окрасить в черный цвет 8262 по 
каталогу SOFRAMAP deco color (от дизайнера) 
Стены коридоров №3, №43, №20, лестничных клеток №45, №49, №50 и 
тамбуров №5, №37 - окрасить белым цветом по декоративной штукатурке (от 
дизайнера) 
Потолки: 

 п.43      F=1946,71м2  
Стены:  

См. п.44 
Fобщ=2884,7м� 
Fобщ=1946,71+2884,7=4831,41м2 

V. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

53 Асфальтирование площадок по периметру 
здания от наружных стен до газона 

1000 м2 0,119 По восточному фасаду 10-1   в осях 3-8/Е-Ж 
F=27,38х3,21=87,89м2 

По западному фасаду 1-10   в осях 6-8/А-Б 
F=(1,0х2,48)+(3,1х9,21) =31,03 м2 

Fобщ =87,89+31,03=118,92 м2 
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Таблица Г.2 – Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях 

№ 
п/п 

«Работы Изделия ,  конструкции, материалы» [22] 

«Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
(объем) 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Вес 
единицы 

Потребность на 
весь объем 
работ»[22] 

1. Кровельные ремонтно-монтажные работы 

1 

Заделка стыков панелей 
покрытия после демонтажа 
старых слоев кровли 

100м 9,54 
Грунтовка Бетоноконтакт 
Акриловый «Germet.pro 11» (фасовка по 15кг) 
Монтажная пена 

 
м; м²

т   
954; 95,4

0,006  

2 
Устройство пароизоляции 
покрытия с нахлестом 100 м2 12,35 

Битумосодержащий материал Технобарьер 
фирмы «Технониколь»  2,8мм 

м²
т  

1
0,004 

1235
4,94  

3 

Устройство 
уклонообразующего слоя 
плитами 
теплоизоляционными  

100 м2 11,1 
Плита уклонообразующая «LOGICPIR СХ/СХ 
SLOPE» из жесткого пенополиизоцианурата 
 20мм 

м²
т  

1
0,00162 

1110
1,8  

4 
Устройство теплоизоляции 
покрытия  100 м2 11,1 

Плита теплоизоляционная «LOGICPIR PROF 
CХ/CХ» на основе пенополиизоцианурата 
80мм 

м²
т  

1
0,004 

1110
4,44  

5 

Устройство выравнивающей 
стяжки цементно-песчаной 
М150 
толщиной  50 мм 

100 м2 11,1 Армированная цементно-песчаная смесь  м³
т  1

1,8 

 
55,5
99,9 
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6 

Гидроизоляция покрытия в 3 
слоя 

 

100 м2 
12,35 Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №8 

 2мм       3/1400 мкг  
м²
т  

1
0,0016 

1235
1,98  

100 м2 
12,35 

Клей контактный LOGICPROF Bond 
м²
л  

1
0,25 

1235
308,75 

100 м2 12,35 
Полимерная мембрана «LOGICPIR PROF V-GR 
FB»  2мм с флисовой подложкой из 
ламинированного геотекстиля 3/1200 мкг  

м²
т  

1
0,002 

1235
2,47  

2. Ремонт наружных стен 

7 
Инъектирование и заделка 
трещин в кирпичных стенах 

м 38,3 

Инъекционный раствор микроцемента 
3/1100 мкг . Расход около 2кг на 1 литр 

пустоты 

м3
т  

1
2,0 

2,5
5,0 

8 
Ремонт кирпичной кладки 
стен отдельными местами 

м3 1,7 Кирпич силикатный полнотелый 3/1900 мкг  
м3
т  

1
1,9 

1,77
3,36 

9 
Герметизация стыков 
наружных стеновых панелей 

м 234,5 
CEMMIX Фасадный клей-герметик, расход 
0,24л/1м шва 

м
л 

1
0,24 

234,5
56,28 

3. Ремонт наружных ступеней 

10 
Отделка площадок и 
ступеней 

м2 27,2 

Противоскользящая тротуарная плитка 
300х300х30мм Colormix цвет темно-

коричневый 

м²
т  

1
0,060 

28
1,68 
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4. Ремонт цоколя 

11 
Гидроизоляция поверхности 
цоколя боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя  

м2 108 Битумная мастика 3/1350 мкг  
м3
т  

1
1,35 

108
145,8 

12 
Наружная облицовка цоколя 
керамогранитными плитками 

м2 54 Керамогранитные плитки на 400х400мм 
м²
т  

1
0,020 

54
1,08 

5. Ремонт отмостки 

13 

Устройство выравнивающего 
асфальтобетонного слоя 
после ремонта старой 
отмостки 

100м2 1,42 Асфальтобетонная смесь 3/2450 мкг  
м3
т  

1
2,45 

14,2
34,79 

6. Устройство пандусов 

14 
Устройство бетонных 
пандусов 

м3 1,21 Мелкозернистая асфальтобетонная смесь 
м3
т  

1
2,33 

1,21
2,82 

15 
Устройство металлических 
ограждений с поручнями 

м 12,1 
Металлические перила компании PERILA 
SAMARA 

м
т  

1
0,00428 

12,1
0,052 

7. Устройство водостока 

16 
Навеска и крепление новых 
водосточных труб с кровли 
(снаружи и внутри) 

м 64,25 
Оцинкованные водосточные трубы диаметром 
125мм 

м
т  

1
0,00134 

64,25
0,086 

8. Монтаж вентилируемого фасада 

17 
Установка каркаса из 
алюминиевых профилей 

100 м2 16,55 
Металлическая подсистема из оцинкованной 
стали 

м²
т  

1
0,009 

1655
15,6  
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18 
Устройство 
теплоизоляционных плит 

100 м2 16,55 
Минераловатные плиты «Тизол Euro – Вент» 
ТУ 23.99.19-010-08621635-2018  мм100  

м²
т  

1
0,008 

1655
13,24 

19 
Устройство защитной 
мембраны 

100 м2 16,55 
Ветровлагозащитная мембрана «Изоспан-А» 

мм63,0  
м²
т  

1
0,0001 

1655
0,17  

20 Установка металлокассет 100 м2 16,55 Металлокассеты  мм3  
м²
т  

1
0,007 

1655
11,59 

9. Внутренние ремонтные, строительно-монтажные и отделочные работы 

21 
Ремонт и герметизация 
стыков панелей стен  

100м 0,18 
Герметик строительный NEOMID mineral 
professional  
 

м
т

 1
0,0005 

18
0,009 

22 
Ремонт и герметизация 
межпанельных швов пит 
покрытий 

100м 0,42 
Герметик строительный NEOMID mineral 
professional  
 

м²
т  

1
0,0005 

42
0,021 

23 
Иъектирование трещин в 
кирпичных стенах 

м 38,3 

Инъекционный раствор микроцемента 
3/1100 мкг . Расход около 2кг на 1 литр 

пустоты 

м3
т  

1
2,0 

2,5
5,0 

Дверные блоки по ГОСТ 

24 
Установка новых дверных 
коробок и дверей из МДВ 
профиля 

100м2 1,39 

№ Размеры 

дверей, м 

F, м2 Кол-во ∑F, м2 

ДВ-1 1,5х2,1 3,15 8 25,2 

ДВ-2 0,9х2,1 1,89 60 113,4 

   68 138,6 
 

шт
т  

1
0,030 

68
2,04 
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Полы 

25 
Устройство покрытия полов 

в спортзалах 
100 м2 12,79 

Спортивный линолеум  Форбо СпортЛайн. 
Толщина 10 мм, рулон 1,5х12 м 

м²
т  

1
0,011 

1279
13,43 

26 
Устройство покрытий полов 
из керамической плитки на 

цементном растворе  
100 м2 4,25 

 
Напольная керамическая плитка 30x30 см 
 

м²
т  

1
0,013 

425
5,53 

27 
Кладка керамогранитных 

плиток на пол 
100 м2 4,38 

Керамогранитные плитки 40х40 см толщиной 
10 мм 

м²
т  

1
0,023 

438
10,07 

28 
Покрытие полов линолеумом 

 
100 м2 1,62 Линолеум коммерческий 

м²
т  

1
0,0045 

162
0,729 

29 Укладка плинтусов м 
547,77 

 
356,69 

Керамические плинтусы 
 
Пластиковые плинтусы 

м
т  

 

1
0,0015 

1
0,00067 

547,77
0,821  

356,69
0,24  

Отделочные работы 

30 
Штукатурка поверхностей 

потолков по бетону 
100 м2 19,47 Известковый раствор улучшенный  ¤= 2 мм 

м³
т  

1
1,8 

3,89
7  

31 

Улучшенное 
оштукатуривание и 
шпаклевание поверхностей 
стен 

100 м2 28,85 

Штукатурка улучшенная Ceresit цементная 
 ¤ = 2 мм 
Шпаклевка финишная ¤ = 3 мм 
 

м�

т  

 

1
0,003 

1
0,0012 

2885
8,65  

2885
3,46  

32 

Нанесение декоративной 
штукатурки на стены механизи-
рованным способом под мелкозер-
нистую фактуру белого цвета 

100 м2 10,08 
Декоративная акриловая штукатурка Лакра с 
эффектом зернистости  ¤ = 1,5 мм 

м²
т  

1
0,002 

1008
2,016 

 
 



159 
 

Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 

 

33 
Облицовка стен 
керамической плиткой 

100 м2 3,31 
 
Керамическая плитка 30х30 
 

м²
т  

1
0,013 

331
4,3  

34 Облицовка колонн  100м2 2,43 
Цементно-стружечные плиты ¤ = 8 мм,  
листы 2,7х1,25м 

м²
т  

1
0,0108 

243
2,62 

35 
Устройство подвесных 
потолков 

100 м2 0,77 Потолки реечные алюминиевые 
м²
т  

1
0,0015 

77
0,116 

36 
Окраска поверхностей 
колонн  100 м2 2,43 Акриловые краски оранжевого цвета 

м²
т  

1
0,0002 

243
0,049 

37 
Окраска поверхностей 
потолков и стен 100 м2 

19,47 
 
28,84 

Потолки – водоэмульсионная краска 
 
Стены – акриловая фактурная краска 

м²
т  

1
0,00015 

 
1

0,0005 

1946,71
0,29  

 
2884,7

1,44  

38 
Окраска металлических 
поверхностей ферм и связей 100м2 7,83 Краска по металлу (антипирен) 

м²
т  

1
0,0008 

783,168
0,627  

10. Благоустройство 

39 

Асфальтирование площадок 
по периметру здания от 
наружных стен до газона по 
восточному фасаду с 
устройством щебеночного 
основания 

100м2 0,93 
Щебень ¤ = 0,2 м 3/1300 мкг  
 
Асфальтобетонная смесь, ¤=0,2м 

3/2300 мкг  

м³
т  

1
1,3 

 
1

2,3 

18,6
24,18 

 
18,6

7  
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Таблица Г.3 – Ведомость затрат труда и машинного времени по ГЭСН и ГЭСНр 81-02-..-2022 

№ 
п/п 

«Наименование работ Ед. изм. Обоснование 
Норма времени Трудоемкость Профессиональный и 

квалификационный состав звена, 
рекомендуемый ЕНиР» [3] 

чел-час маш-час объем 
работ 

чел-дн маш-см 

I. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Демонтажные работы 

1 Снятие материала покрытия 100 м2 
ГЭСН 

46-04-008-01 
14,38 6,22 12,35 22,199 9,602 

Кровельщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1 

2 
Скатывание рулонных материалов, 
полученных от разборки 

100 м2 
ГЭСН 

46-04-008-01 
14,38 6,22 12,35 22,199 9,602 

Кровельщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1 

Ремонтно-монтажные работы 

3 

Заделка стыков панелей покрытия 
01. Расчистка лицевых кромок 
стыков от старой краски, 
герметика, пыли и других видов 
загрязнения.  
02. Вскрытие стыков с удалением 
пришедшего в негодность 
заполнителя.  
03. Оштукатуривание шва 
раствором, установка 
направляющей рейки, прорезка и 
зачистка кромок 
Гидроизоляция горизонтальных 
швов полиуретановым герметиком 
с уплотнением 
пенополиэтиленовым 
прокладочным шнуром 

100 м 

ГЭСНр  
53-01-020-15 

 
ГЭСНр 

46-08-022-03 

49,69 
 

9,34 

0,01 
 

0,04 

9,54 
 

9,54 

59,255 
 

11,14 

0,012 
 

0,05 

Изолировщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1, 2 р. – 1 
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4 

Устройство пароизоляции 
покрытия битумосодержащим 
материалом Технобарьер фирмы 
«Технониколь» (с нахлестом) 

100 м2 ГЭСН 
12-01-015-01 

15,5 0,28 12,35 23,928 0,432 Кровельщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1. 
Изолировщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1, 2 р. – 1 

5 

Устройство уклонообразующего 
слоя плитами теплоизоляционными 
«LOGICPIR СХ/СХ SLOPE» из 
жесткого пенополиизоцианурата 

100 м2 
ГЭСН  

12-01-013-01 
18,6 0,87 11,1 25,808 1,207 

Кровельщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1. 
Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. 
– 1, 2 р. – 1 

6 

Устройство теплоизоляции 
покрытия плитами «LOGICPIR 
PROF CХ/CХ» на основе 
пенополиизоцианурата 

100 м2 
ГЭСН  

12-01-013-01 
18,6 0,87 11,1 25,808 1,207 

Кровельщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1. 
Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. 
– 1, 2 р. – 1 

7 

Устройство армированной 
цементно-песчаной стяжки М150 
(толщиной 15 мм) 
на каждый 1 мм изменения  
толщины добавлять 
 к норме 12-01-017-01 (до 50 мм) 

100 м2 

 
 

ГЭСН  
12-01-017-01 

ГЭСН 
12-01-017-02 

 
 

24,3 
 

1х35=35 

 
 

1,94 
 

0,03х35=1,05 

 
 

11,1 
 

11,1 

 
 

33,716 
 

48,56 

 
 

2,692 
 

1,46 

Бетонщик 3 р. – 3,  
2 р. – 1 

8 

Гидроизоляция покрытия, 
обмазочная и рулонная в 3 слоя: 
праймер полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №8, клей, 
полимерная мембрана «LOGICPIR 
PROF V-GR FB» 

100 м2 
ГЭСН  

12-01-037-01 
47,25 0,41 37,04 218,768 1,898 

Кровельщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1. Изолировщик 4 р. 
– 1, 3 р. – 1, 2 р. – 1 

II. НАРУЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Ремонт наружных стен 

9 

Заделка трещин в кирпичных 
стенах 
01. Расчистка и промывка 
поврежденных мест водой. 
02. Заделка трещин цементным 
раствором. 
03. Очистка поверхности стен от  

10 м 
 

ГЭСНр 
53-01-013-01 

2,71 – 3,83 1,297 – 
Каменщик 4 р. – 1,   
2 р. – 1 
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10 

Устройство горизонтальной 
гидроизоляции кирпичных стен 
ремонтируемых зданий методом 
инъецирования (Компрессоры 
поршневые передвижные с 
электродвигателем, давление до 
0,6 МПа (6 атм), 
производительность до 0,83 
м3/мин). 
01. Разметка, сверление и заделка 
отверстий в стенах. 
02. Сушка стен до инъецирования и 
после инъецирования раствора. 
03. Инъецирование раствора в 
кладку стен 

м 
 

ГЭСНр 
53-01-023-03 

13,5 0,65 38,3 64,631 3,112 
Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. 
– 1, 2 р. – 1 

11 

Ремонт поверхности кирпичных 
стен 
01. Разборка поврежденной кладки 
вручную. 
02. Заделка разобранных участков с 
перевязкой новой кладки со старой 
и расшивкой швов.  
03. Очистка поверхности заделки 
от раствора.  
04. Подбор кирпича для лицевой 
части кладки 

100 м2 
ГЭСНр 

53-01-014-01 
397,65 1 0,059   2,933 0,007 

Каменщик 4 р. – 1,  2 р. – 
1 
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12 

Ремонт кладки стен отдельными 
местами 
01. Отбивка штукатурки на откосах 
и перемычках, пробивка штраб. 
02. Расчистка участков стен в 
местах кладки, отверстий или гнезд 
03. Кладка отдельных участков 
стен с перевязкой новой кладки со 
старой. 
0.4 Очистка поверхности кладки от 
подтеков раствора 

м3 
ГЭСНр 

53-01-015-01 
35,39 0,43 0,895 3,959 0,048 

Каменщик 4 р. – 1,  2 р. – 
1 

13 

Ремонт и восстановление 
герметизации стыков наружных 
стеновых панелей снаружи 
отверждающими мастиками  
01. Вскрытие устья стыка и 
удаление цементно-песчаной 
заделки.  
02. Удаление из полости стыка 
герметизирующих и уплотняющих 
материалов.  
03. Очистка граней и фасок панелей 
от старых герметизирующих 
материалов, наплывов бетона и 
раствора.  
04. Установка заглушек торцевых 
левых и правых.  
05. Огрунтовка поверхностей 
(праймирование) стыка.  
06. Приготовление герметизирующей 
мастики.  
07. Заполнение герметизирующей 
мастикой устья стыка с заглаживанием 
мастики и приданием формы шву  

100 м 
ГЭСНр 

53-01-020-31 
51,78 0,13 2,35 15,21 0,038 

Изолировщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1, 2 р. – 1 
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14 
Разборка профлиста на стенах 
балконов 

100 м2 
ГЭСН 

46-02-004-01 
10,84 0,6 1,16 1,572 0,087 

Изолировщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1, 2 р. – 1 

Ремонт наружных ступеней 

15 

Ремонт ступеней 
01. Расчистка трещин и отбитых 
мест 
02. Устройство и разборка опалубки  
03. Заделка мест ремонта 
04. Шлифование 
отремонтированных мест вручную 
05. Затирка и железнение 
отремонтированных мест 

100 шт 
ГЭСНр 

59-01-005-02 
102,89 0,44 0,08 1,029 0,0044 Бетонщик 4 р. – 1, 3 р. – 1  

16 

Отделка площадок и ступеней 
противоскользящей тротуарной 
плиткой 
01. Укладка плитки на готовое 
основание с пригонкой и проверкой 
по уровню. 
02. Заполнение швов песком.  
03. Уплотнение тротуарной плитки 
виброплитой до и после заполнения 
швов песком.  
04. Увлажнение и очистка 
поверхности покрытия 

10 м2 
ГЭСН  

27-07-005-01 
10,5 0,09 2,7 3,544 0,03 

Облицовщик – плиточник  
 4 р. – 1, 2 р. – 1 

Ремонт цоколя 

17 

Разборка облицовки цоколя из 
керамических глазурованных плиток 
01. Разборка облицовки из плит и 
плиток. 
02. Очистка годных плит и плиток от 
раствора.  
03. Укладка годных плит и плиток в 
штабели 

100 м2 
ГЭСНр 

63-03-001-05 
74,3 1,99 0,537 4,987 0,134 

Облицовщик – плиточник  
 4 р. – 1, 2 р. – 1 
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18 

Гидроизоляция поверхности цоколя 
боковая обмазочная битумная в 2 
слоя  
01. Огрунтовка поверхности.  
02. Нанесение слоев битумной 
мастики с разогреванием ее 

100 м2 
ГЭСН  

08-01-003-07 
21,2 0,2 0,537 1,423 0,013 

Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. – 1, 2 р. – 
1 

19 

Наружная облицовка цоколя 
керамогранитными плитами 
01. Выравнивание поверхности 
цементным раствором.  
02. Огрунтовка поверхности стен и 
тыльной стороны плиток эмульсией 
ПВА. 
03. Провешивание поверхности с 
отбивкой маячных линий.  
04. Перерубка и подточка плиток.  
05. Установка плиток 
06. Заполнение и расшивка швов 
07. Приготовление раствора.  
08. Очистка облицованной 
поверхности 

100 м2 
ГЭСН  

15-01-016-01 
104 0,91 0,537 6,981 0,489 

Облицовщик – плиточник  
 4 р. – 1, 2 р. – 1 

Ремонт отмостки 

20 

Ремонт отмостки бетонной 
01. Разборка асфальтобетонного 
(бетонного) покрытия отмостки 
02. Исправление профиля 
щебеночного основания с 
добавлением нового материала 
03. Устройство выравнивающего 
асфальтобетонного слоя 

 
 

100 м2 

 
1000 м2 

 
100 т 

ГЭСНр 
69-01-016-02 

 
ГЭСН 

27-03-001-01 
 

ГЭСН 
27-03-004-02 

126,63 
 

62,27 
 

62,24 

17,31 
 

45 
 

22,46 

1,42 
 

0,142 
 

0,036 

22,477 
 

1,105 
 

0,28 

3,07 
 

0,799 
 

0,101 

Бетонщик 4 р. – 1, 3 р. – 1   
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Устройство пандусов 

21 

Устройство бетонных пандусов 
01. Разметка конструкции. 
02. Установка и разборка 
опалубки.  
03. Бетонирование конструкции.  
04. Уход за бетоном 

м3 
ГЭСН 

06-01-004-02 
2,32 0,06 2,4 0,696 0,018 Бетонщик 4 р. – 1, 3 р. – 1  

22 
Устройство металлических 
ограждений с поручнями 

100 м 
ГЭСН 

07-05-016-03 
57,1 2,82 0,244 1,742 0,086 

Монтажник 4 р. – 1. 
Электросварщик 3 р. – 1 

Внутренний и наружный организованный водосток 

23 

Демонтаж чугунных 
водосточных труб 
01. Снятие негодных частей 
включая воронки. 
02. Навеска новых готовых 
частей водосточных труб с 
укреплением 

100 м 

 
ГЭСНр 

58-01-010-01 
58-01-010-03 
58-01-010-05 
58-01-010-06 

 

180,6 0,37 0,643 14,516 0,0297 
Монтажник-сантехник  
3 р. – 1, 2 р. – 1 

III. МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 

24 

Устройство вентилируемого 
фасада 
01. Разметка точек установки 
кронштейнов. 
02. Сверление отверстий для 
установки кронштейнов. 
03. Установка кронштейнов. 
04. Навешивание утеплителя с 
подрезкой 
05. Сверление отверстий для 
крепления утеплителя 
06. Крепление утеплителя.  
07. Навешивание 
гидроветрозащитного материала 
с подрезкой.  

100 м2 
ГЭСН  

15-01-090-01 
334,66 34,02 16,55 692,328 70,379 

Монтажник 5 р. – 1, 4 р. – 1, 
3 р. – 2. 
Машинист 6 р. – 1 
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08. Сверление отверстий для 
крепления гидроветрозащитного 
материала 
09. Крепление гидроветрозащитного 
материала  
10. Сверление отверстий в 
регулирующих элементах для 
крепления к кронштейнам.  
11. Выверка регулирующих 
элементов и их крепление к 
кронштейнам. 
12. Сверление отверстий для 
крепления направляющих.  
13. Крепление направляющих к 
регулирующим элементам и срезка 
до проектной длины.  
14. Установка облицовочных 
панелей 

        

IV. ВНУТРЕННИЕ РЕМОНТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Стены и перекрытия 

25 

Ремонт и восстановление 
герметизации стыков, расшивка 
швов панелей стен изнутри 
01. Расчистка лицевых кромок 
стыков от старой краски, герметика, 
пыли и других видов загрязнения. 
02. Вскрытие стыков с удалением 
пришедшего в негодность 
заполнителя. 
03. Герметизация стыка с 
нагнетанием герметика 

100 м 
ГЭСНр  

53-01-020-07 
31,73 21,21 0,18 0,714 0,477 

Изолировщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1, 2 р. – 1 
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26 

Ремонт и восстановление 
герметизации стыков, расшивка 
швов плит перекрытий и покрытий 
изнутри 
01. Расчистка лицевых кромок 
стыков от старой краски,  
герметика, пыли и других видов 
загрязнения. 
02. Вскрытие стыков с удалением 
пришедшего в негодность 
заполнителя. 
03. Оштукатуривание шва 
раствором, установка направляющей 
рейки, прорезка и зачистка кромок 

100 м 
ГЭСНр 

53-01-020-15 
49,69 0,01 0,42 2,609 0,0005 

Изолировщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1, 2 р. – 1 

27 

Заделка трещин в кирпичных стенах 
изнутри 
01. Расчистка и промывка 
поврежденных мест водой. 
02. Заделка трещин цементным 
раствором. 
03. Очистка поверхности стен от 
раствора 

10 м 
ГЭСНр 

53-01-013-01 
2,71 – 3,83 1,297 – Каменщик 4 р. – 1,  2 р. – 1 

28 

Иньецирование трещин в кирпичных 
стенах цементным раствором 
изнутри 
01. Разметка, сверление и заделка 
отверстий в стенах. 
02. Сушка стен до инъецирования и 
после инъецирования раствора  
03. Инъецирование раствора в 
кладку стен 

м 
ГЭСНр 

53-01-023-03 
13,5 0,65 38,3 64,631 3,112 

Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. – 1, 2 р. – 
1 
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Двери 

29 

Демонтаж деревянных старых 
внутренних дверей 
01. Снятие дверных полотен со 
снятием петель 
02. Демонтаж дверных коробок 
         2.1 Выламывание четвертей в 
кладке 
         2.2 Снятие дверных коробок 

100 м2 
 

100 шт 

ГЭСНр 
56-01-010-01 

 
ГЭСНр 

56-01-009-02 

36,28 
 

449,6 

– 
 

3,97 

1,39 
 

0,68 

6,304 
 

38,216 

– 
 

0,337 
Плотник 4 р. – 1, 2 р. – 1 

30 

Монтаж новых дверей из МДФ 
профиля 
во внутренних кирпичных стенах: 
- площадью проема до 3м2 
- площадью проема более 3м2 

100 м2 

 
ГЭСН 

10-01-039-01 
 

ГЭСН 
10-01-039-02 

89,53 
 

80,1 
 

13,04 
 

10,24 
 

 
1,14 

 
0,25 

 
12,64 

 
2,5 

 
1,84 

 
0,32 

Плотник 4 р. – 1 , 2 р. – 1 

Полы 

31 

Разборка оснований покрытия полов 
дощатых 
01. Разборка кирпичных столбиков 
под лаги 
02. Разборка лаг 
03. Разборка простильных полов 

100 м� 

ГЭСНр  
57-01-001-01 
57-01-001-02 
57-01-001-03 

33,82 – 10,54 44,558 – Плотник 4 р. – 1,  2 р. – 1 

32 

Разборка покрытий полов 
керамических 
01. Разборка покрытий с очисткой 
материалов и оснований. 
02. Укладка на строительной 
площадке 

100 м2 
ГЭСНр  

57-01-002-03 
69,87 1,44 8,01 69,957 1,442 

Облицовщик – плиточник  
 4 р. – 1, 2 р. – 1 

33 

Разборка покрытий полов из 
линолеума  
01. Разборка покрытий с очисткой 
материалов и оснований.  
02. Укладка на строительной 
площадке 

100 м2 
ГЭСНр  

57-01-002-01 
11,39 0,13 0,84 1,196 0,014 

Облицовщик синтетическими  
материалами 4 р. – 1, 3 р. – 1 
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34 

Выравнивание полов и 
устройство цементно-песчаной 
стяжки толщиной 20мм 
Устройство стяжек: на каждые 5 
мм изменение толщины стяжки 
добавлять к норме 11-01-011-01 
до 50 мм 

100 м2 

 
100 м2 

ГЭСН  
11-01-011-01 

 
ГЭСН  

11-01-011-02 

35,6 
 

0,44×6=2,64 

1,27 
 

0,21×6=1,26 

12,95 
 

12,95 

57,628 
 

4,274 

2,056 
 

2,040 
Бетонщик 3 р. – 3, 2 р. – 1 

35 

Устройство покрытия полов в 
спортзалах, спортивный 
линолеум Форбо СпортЛайн . 
Толщина 10 мм, рулон 1,5х12 м 
01. Раскатывание рулонов с 
разметкой и нарезкой на 
полотнища 
02. Наклейка полотнищ с 
прирезкой в стыках 

100 м2 
ГЭСН  

11-01-036-01 
38,2 0,85 12,79 61,072 1,359 

Облицовщик 4 р. – 1,  
3 р. – 1 

36 Устройство покрытий полов из 
керамической плитки на 
цементном растворе  

100 м2 ГЭСН 
11-01-027-05 

119,78 4,5 4,25 63,63 2,39 Облицовщик – плиточник  
 4 р. – 1, 2 р. – 1 

37 
Кладка керамогранитных плиток 
размером 30х30см на пол 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-047-02 
310,42 1,73 4,38 169,95 0,95 

Облицовщик – плиточник  
 4 р. – 1, 2 р. – 1 

38 
Укладка линолеума на клее со 
свариванием полотнищ в стыках 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-036-02 
51,82 

 
0,43 

 
1,62 10,49 0,087 

Облицовщик синтетическими 
материалами 4 р. – 1, 3 р. – 1 

39 
Разборка плинтусов 

100 м 
ГЭСНр 

57-01-003-01 
 

3,77 – 8,3 3,911 – 
Облицовщик – плиточник  
4 р. – 1. 
Плотник 4 р. – 1,  2 р. – 1 

40 
Укладка плинтусов: 
- керамических 
- пластиковых 

100 м 
 

100 м 

ГЭСН 
11-01-039-04 

 
ГЭСН 

11-01-040-01 

23,82 
 

9,01 

0,11 
 

0,04 

5,48 
 

3,57 

16,32 
 

4,021 

0,075 
 

0,018 

Облицовщик – плиточник  
4 р. – 1. 
Плотник 4 р. – 1,  2 р. – 1 
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Отделочные работы 

41 

 Ремонт штукатурки 
внутренних стен по камню и 
бетону  

 1. Простукивание 
поверхности 

 2. Отбивка оставшейся 
штукатурки  

100 м2 
ГЭСН 

46-02-009-02 
22,82 – 34,55 98,554 – 

Штукатуры 4 р. – 2, 
3 р. – 2, 2 р. – 1 

42 

Разборка облицовки стен из 
глазурованных плиток 

        1. Разборка облицовки из 
плит и плиток 

        2. Очистка годных плит и 
плиток от раствора. 

        3. Укладка годных плит и 
плиток в штабели 

100 м2 
ГЭСНр 

63-03-001-05 
74,3 1,99 3,31 30,742 0,823 

Облицовщик – плиточник  
 4 р. – 1, 2 р. – 1 

43 
Штукатурка поверхностей 
потолков из сухих растворных 
смесей улучшенная по бетону  

100 м2 
ГЭСН 

15-02-019-04 
37,74 0,99 19,47 91,85 2,41 

Штукатуры 4 р. – 2, 
3 р. – 2, 2 р. – 1 

44 
Улучшенное 
оштукатуривание стен из 
сухих растворных смесей 

100 м2 
ГЭСН 

15-02-019-03 
32,45 0,93 28,85 117,01 3,35 

Штукатуры 4 р. – 2, 
3 р. – 2, 2 р. – 1 

45 

Нанесение декоративной 
штукатурки на стены 
механизированным способом 
под мелкозернистую фактуру 
белого цвета 

100 м2. 
ГЭСН  

15-02-038-01 
10,6 3,27 10,08 13,356 4,12 

Штукатуры 4 р. – 2, 
3 р. – 2, 2 р. – 1 

46 
Облицовка стен керамической 
плиткой 
 

100 м2 
ГЭСН  

15-01-020-03 
256,5 0,86 3,31 106,127 0,356 Плотник 4 р. – 1,  2 р. – 1 
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47 
Облицовка колонн цементно-
стружечными плитами 

100 м2 
ГЭСН 

10-07-001-01 
90,33 1,44 2,43 27,438 0,437 Плотник 4 р. – 1,  2 р. – 1 

48 
Окраска поверхности колонн, 
облицованных цементно-стружечными 
плитами, акриловыми красками 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-007-07 
48,6 0,15 2,43 14,762 0,046 

Маляр 4 р. – 1,  
3 р. – 1 

49 
Окраска металлических поверхностей 
ферм и связей специальными составами 

100 м2 
ГЭСН 

13-03-004-28 
2,43 0,02 7,83 2,378 0,012 

Маляр 4 р. – 1,  
3 р. – 1 

50 Снятие облицовки потолков из ДВП 100 м2 
ГЭСНр  

63-03-004-02 
9,58 0,2 0,63 0,754 0,016 Плотник 4 р. – 1,  2 р. – 1 

51 

Устройство подвесных потолков 
реечных алюминиевых 
01. Сборка и установка каркасов 
02. Облицовка каркаса рейками 
03. Установка декоративного уголка 

100 м2 
ГЭСН 

15-01-047-16 
108,36 0,39 0,77 10,430 0,038 Облицовщик 4 р. – 1, 3 р. – 1 

52 

Окраска поверхностей акриловыми или 
водоэмульсионными составами 
улучшенная (включает шпаклевку) 
- стен 
- потолков 

100 м2 

 
 
 

ГЭСН 
15-04-005-03 

ГЭСН 
15-04-005-04 

 
 

39 
 

49 

 
 

0,17 
 

0,18 

 
 

28,84 
 

19,46 

 
 

140,6 
 

119,19 

 
 

0,61 
 

0,44 

Маляр 4 р. – 1, 3 р. – 1 

V. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

53 
Асфальтирование площадок по 
периметру здания от наружных стен до 
газона 

1000 
м2 

ГЭСН  
27-06-029-01 

20,86 18,85 0,119 0,310 0,280 
Асфальтобетонщик 5 р. – 1,  
4 р. – 1, 3 р. – 2, 2 р. – 1. 
Машинист катка 6 р. – 1 

 ИТОГО ОСНОВНЫХ СМР:      2741,51 136,07  
 Затраты труда на подготовительные работы % 10    274,15   

 Затраты труда на неучтенные  работы % 10    274,15   

 ВСЕГО:      3289,8   
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Таблица Г.4 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

«Наименование 
монтируемых 

элементов М
ас

са
  

эл
ем

ен
та

, т
 

Наименование 
грузозахватног
о устройства, 

его марка 

Эскиз 

Характеристика 

В
ы

со
та

  
ст

ро
по

вк
и,

 
м

» 
[2

2]
 

Грузо-
подъ-

емность 

Мас- 
са, т 

Самый тяжелый и 
удаленный элемент – 

поддон с 
вентфасадными 

панелями 

3,325 4СК1-1,25 

 

1,25 0,030 1,2 

 

Таблица Г.5 – Расчет массы поднимаемого груза краном 

Наименование и 
марка груза 

Размер 1 штуки Вес 1 
штуки, 
т 

Общее кол-во 
штук, 
поднимаемых 
на поддоне 

Общий вес 
груза, 
поднимаемо
го на 
поддоне, т 

Общий вес 
груза с 
поддоном, 
т 

Алюминиевые 
композитные 
панели АКП 
Goldstar FR 4 мм 

1200x600x4 мм 
(0,72м2) 

0,0071 10 шт 0,071 0,071+ 
0,024= 
0,095 

Минераловатные 
плиты «Тизол 
Euro – Вент» по 
ТУ 23.99.19-010-
08621635-2018, 
плотностью  
�= 80 кг/м³ 

1000х600х100мм 
(0,06м3) 

0,0048 12 шт 
(3 упаковки;  
в 1 упаковке - 
4 шт) 

0,0576 0,0576+ 
0,024= 
0,0816 

Деревянный 
поддон 

1200х800мм 0,024 1 0,024  
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Таблица Г.6 ‒ Потребная площадь складирования материалов в запас 

«Материалы, изделия и 
конструкции 

Продолжитель
ность 
потребления, 
дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Способ хранения» 
[22] Общая Суточная На  

скольк
о дней 

Количество 
_зап 

Норматив 
складирова
ния на 1 м2 

Полезная 
}пол, м� 

Общая }общ, м�  

Открытый 
 

Битумосодержащий 
материал Технобарьер 
фирмы «Технониколь»  

 2,8мм 

2 4,94 т 4,94:2 
=2,47 т 

2 2,47∙2∙1,1∙1,3
=7,064 т 

2,2 т 7,064:2,2 
=3,211 

3,211∙1,2=3,85 Навалом 

Кирпич силикатный 
полнотелый

3/1900 мкг  

4 1,77м3∙3
96шт=70
1 шт 

701:4 
=176 шт 

3 701 шт 400 шт 701:400 
=1,75 

1,75∙1,25=2,19 В пакетах на 
поддонах 

Битумная мастика 
3/1350 мкг  

1 2,92 т 2,92: 1
= 2,92 т 

1 2,92 т 2,2 т 2,92:2,2 
=1,33 

1,33∙1,2= 
=1,59 

Навалом 

Праймер полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №8    

9 1,98 т 1,98: 9
= 0,22 т 

3 0,22∙3∙1,1∙1,3
=0,944 т 

0,8 т 0,944:0,8 
=1,18 

1,18∙1,35= 1,593 В вертикальном 
положении 

Металлокассеты  для 
вентфасада мм3  

44 1655м2 1655:44 
= 37,61 м2 

5 37,61∙5∙1,1∙ 
∙1,3=268,9 
м2 

29 м2 268,9:29 
=9,27 

9,27*1,3=12,1 Вертикально 

Щебень ¤ = 0,2 м 
3/1300 мкг  

1 18,6 м3 18,6:1 
=18,6 м3 

1 18,6 м3 1,5 м3 18,6:1,5 
=3,72 

3,72∙1,3 
=4,84 

Навалом 

 ∑=26,19  
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Продолжение таблицы Г.6 

 

Под навесом 

Плита уклонообразующая 
«LOGICPIR СХ/СХ SLOPE» 
из жесткого 

пенополиизоцианурата 
20мм 

2 1110 м2 1110:2 
=555 м2 

2 555 м2 10,0 м2 555:10 
=55,5 

55,5∙1,2 
=66,6 

Штабель  
горизонтально 

Плита теплоизоляционная 
«LOGICPIR PROF CХ/CХ» 
на основе 
пенополиизоцианурата, 

 80мм 

2 88,8 м3 88,8:2 
=44,4  м3 

2 44,4 м3 4 м3 44,4:4 
=11,1 

11,1∙1,2 
=13,32 

Штабель 
горизонтально 

Полимерная мембрана 
«LOGICPIR PROF V-GR 

FB»  2мм с флисовой 
подложкой из 
ламинированного 
геотекстиль 

9 2,47 т 

 

2,47:9 
=0,274 т 

3 0,274∙3∙1,1∙ 
∙1,3=1,175 т 

0,8 т 1,175:0,8 
=1,47 

1,47∙1,35=1,98 Штабель 
рулонами 

Ветровлагозащитная 
мембрана «Изоспан-А» 

мм63,0  

44 0,17 т 0,17:44 
=0,004 т 

5 0,004∙5∙1,1∙ 
∙1,3=0,029 т 

0,8 т 0,029:0,8 
=0,036 

0,036∙1,35= 
0,049 

Штабель 
рулонами 

Минераловатные плиты 
«Тизол Euro – Вент» ТУ 
23.99.19-010-08621635-2018  

мм100  

44 1655м2 1655:44 
=37,61 м2 

5 37,61∙5∙1,1∙ 
∙1,3=268,91 

10,0 м2 268,91:10=2
6,9 

26,9∙1,2 
=32,28 
 

Штабель  
горизонтально 

 ∑=114,23  
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Продолжение таблицы Г.6 

Закрытый 

Оцинкованные водосточные 
трубы диаметром 125мм 

4 0,086 т 0,086:4 
=0,022 т 

2 0,022∙2∙1,1∙ 
∙1,3=0,063 т 

0,5 т 0,063:0,5 
=0,126 

0,126∙1,2 
=0,151 

Навалом 

Металлическая подсистема 
из оцинкованной стали 

44 15,6 т 15,6:44 
=0,35 т 

5 0,35∙5∙1,1∙ 
∙1,3=2,5 т 

0,8 т 2,5:0,8 
=0,312 

0,312∙1,2 
=0,375 

Штабель 

Металлические перила 
компании PERILA 
SAMARA 

1 0,052 т 0,052:1 
=0,052 т 

1 0,052 0,5 т 0,052:0,5 
=0,1 

0,1∙1,2 
=0,12 

Штабель 

Грунтовка Бетоноконтакт 
Акриловый «Germet.pro 11» 
(фасовка по 15кг) 
Монтажная пена 

8 0,006 т 0,006:8 
=0,00075т 

2 0,00075∙8∙1,1∙
1,3= 
0,0086 т 

0,6 т 0,0086:0,6=
0,014 

0,014∙1,2 
=0,017 

На стеллажах 

Cпортивный линолеум  
Форбо СпортЛайн, толщина 
10 мм, рулон 1,5х12 м 

7 1279 м2 1279:7 
=182,71м2 

3 182,71∙3∙1,1∙1,
3=783,84м2 

80м2 783,84:80=9
,8 

9,8∙1,3 
=12,74 

Штабель в 
вертикальном 
положении в 2 
ряда по высоте 

Цементно-стружечные 
плиты ¤ = 8 мм, листы 
2,7х1,25м 

6 243 м2 243:6 
=40,5 м2 

2 40,5∙4∙1,1∙1,3
=231,66 м2 

20м2 231,66:20=1
1,58 

11,58∙1,2 
=13,9 

В пачках на ребро 
вертикально 

Потолки реечные 
алюминиевые 

5 0,116 т 0,116:5 
=0,023 т 

5 0,023∙5∙1,1∙ 
∙1,3=0,16 т 

0,5 т 0,16:0,5 
=0,33 

0,33∙1,2 
=0,39 

Штабель 
горизонтально 

CEMMIX Фасадный клей-
герметик 

6 0,056 т 0,056:6 
=0,009 т 

6 0,009∙6∙1,1∙ 
∙1,3=0,077 т 

0,6 т 0,077:0,6 
=0,129 

0,129∙1,2 
=0,15 

На стеллажах 

Герметик строительный 
NEOMID mineral 
professional  

2 0,03 т 0,03:2 
=0,015 т 

2 0,03 т 0,6 т 0,03:0,6 
=0,05 

0,05∙1,2 
=0,06 

На стеллажах 

Клей контактный 
LOGICPROF Bond 

9 0,309 т 0,309:9 
=0,034 т 

3 0,034∙3∙1,1∙ 
∙1,3=0,146 т 

0,6 т 0,146:0,6 
=0,24 

0,24∙1,2 
=0,288 

На стеллажах 

Противоскользящая 
тротуарная плитка 
300х300х30мм Colormix 
цвет темно-коричневый 

3 28 м2 28:3 
=9,33 м2 

2 9,33∙2∙1,1∙ 
∙1,3=26,6 м2 
 

25 м2 26,6:25 
=1,064 

1,064∙1,3 
=1,38 

В упаковках 
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Продолжение таблицы Г.6 
 
Керамогранитные плитки 
400х400мм и 40х40 (

мм10 ) 

10 54+438=
492м2 

492:10 
=49,2 м2 

7 492 м2 25 м2 492:25 
=19,68 

19,68∙1,3 
=25.58 

В упаковках 

Напольная керамическая 
плитка 30x30 см 

18 425+ 
331 
=756м2 

756:18 
=42 м2 

10 42∙10∙1,1∙1,3=
600,6 м2 

25 м2 600,6:25 
=24 

24∙1,3 
=31,23 

В упаковках 

Дверные коробки и двери из 
МДВ профиля 

4 138,6м2 138,6:4 
=34,65 м2 

4 34,65 м2 25 м2 34,65:20 
=1,73 

1,73∙1,4 
=2,43 
 

В вертикальном 
положении в 
упаковке 

Линолеум коммерческий 3 162 м2 162:3 
=54 м2 

2 54∙2∙1,1∙1,3 
=154,44 м2 

80 м2 154,44:80=1
,93 

1,93∙1,3 
=2,51 

Рулон 
горизонтально 

Керамические и 
пластиковые плинтусы 

4 81,4 м2 81,4:4 
=20,35 м2 

4 20,35 м2 25 м2 20.35:2 
=0,81 

0,81∙1,6 
=1,3 

Штабель 

Штукатурка улучшенная 
Ceresit цементная. 
Шпаклевка финишная 

12 12,11 т 12,11:12 
=1,0 т 

5 1,0∙5∙1,1∙1,3 
=7,15 т 

2,0 т 7,15:2,0 
=3,58 

3,58∙1,2 
=4,29 

В мешках на полу 
или стеллажах 

Декоративная акриловая 
штукатурка Лакра с 
эффектом зернистости  

2 2,016 т 2,016:2 
=1,008 т 

2 1,008∙2∙1,1∙ 
∙1,3=2,88 т 

2,0 т 0,618:2,0 
=1,44 

1,44∙1,2 
=1,73 

В мешках на полу 
или стеллажах  

Акриловые краски 
оранжевого цвета для 
окраски колонн 

2 0,049 т 0,049:2 
=0,025 т 

2 0,025 т 0,6 т 0,025:0,6 
=0,042 

0,042∙1,2 
=0,05 

В банках на полу 
или стеллажах 

Водоэмульсионная краска 
для окраски потолков. 
Акриловая фактурная 
краска для окраски стен 

15 1,73 т 1,73:15 
=0,115 т 

14 1,73 т 0,6 т 1,73:0,6 
=2,88 

2,88∙1,2 
=3,46 

В банках на полу 
или стеллажах 

Краска по металлу 
(антипирен) 

2 0,627 т 0,627:2 
=0,313 т 

2 0,627 т 0,6 т 0,627:0,6 
=1,045 

1,045∙1,2 
=1,25 

В банках на полу 
или стеллажах 

        ∑=103,4  

 
 



178 
 

Продолжение Приложения Г 
 

 
Таблица Г.7 ‒ Машины, механизмы и оборудование для производства работ 
 

«Наименование 
машин, 
механизмов и 
оборудования 

Тип, марка 
Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-
во, 

шт.» 
[22] 

Мини кран 
Строитель 

500 
Грузоподъемность –500кг 
Мощность ‒ 2,2 кВт. 

Подача материалов при 
монтаже вентфасада 

1 

Подъёмник  С-447 
Грузоподъемность –500кг 
Мощность ‒ 7,0 кВт. 

Подача материалов на 
кровлю 

1 

Консольный 
механизм люльки 

ПФ 3851Б 
Грузоподъемность –300кг 
Мощность ‒ 2,2 кВт. 

Подъем  люльки с 
рабочими, 
инструментами и 
стройматериалами при 
монтаже вентфасада 

8 

Дрель 
Интерскол 
ДУ 1000-ЭР 

Мощность 1,0кВт.  4 

Электродрель с 
насадками 

Интескол 
ДУ-800-ЭР   

Мощность 0,8 кВт. 
Для завинчивания 
крепления 
вентфасадных панелей 

4 

Машина для 
подогрева, 
перемешивания 
мастик 

СО-100А Мощность 200 кВт 
Для приготовления 
гидроизоляционных 
материалов на кровле 

1 

Растворонасос СМ 150-Т10 

Мощность 9,5 кВт. Напор 
до 3Мпа. Высота подачи 
до 80м. Дальность 
подачи до 120м. 
Габариты (ДхШхВ) 
2,3х0,765х0,650м. Вес 
около 180кг. Объем 
150л+доп.бункер 150л 

Для подачи раствора на 
стяжку кровли 

1 
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Таблица Г.8 ‒ Ведомость временных зданий 

«Наименова
ние задний 

Численн
ость 
персона
ла 

Норма 
площади 

Расчет
ная 
площа
дь Sр, 
м2 

Принимае
мая 
площадь 
Sф, м2 
 

Размеры 
А×В, м 

Кол-
во 
здан
ий 

Характери
стика» [22] 

Прорабская 5 3 м2/чел 15 23 
9×2,7х 
2,7 

1 
420-01-3 

передвиж-
ной 

Гардеробная 44 0,9 м2/чел 40 28 10×3,2х3 2 
Г-10 

передвиж-
ной 

БиоТуалет 55 0,07 м2/чел 3,85 6 2×3 1  

Сушилка 44 0,2 м2/чел 8,8 20 
8,7×2,9х
2,5 

1 
ВС-8 

передвиж-
ной 

Помещение 
для отдыха 
и приема 
пищи 

44 1 м2/чел 44 16 
6,5x2,6x

2,8 
3 

4078-100-
00.000.СБ 
Передвиж-

ной  
                                                                                                                                Итого: 153м2 

 

 

Таблица Г.9 – Потребная мощность силовых потребителей 

«Наименование потребителей 
Ед. 
изм. 

Установленная 
мощность, кВт 

Кол-
во 

Общая 
установленная 

мощность, 
кВт» [22] 

Мини кран манипулятор Строитель 
500 

шт. 2,2 1 2,2 

Подъемник грузовой 
строительный С-447 

шт. 7,0 1 7,0 

Консольный механизм Люльки 
строительной подвесной ПФ 3851 Б  

шт. 2,2 8 17,6 

Дрель Интерскол ДУ 1000-ЭР шт. 1,0 4 4 
Электродрель с насадками для 
завинчивания Интескол ДУ-800-ЭР   

шт. 0,8 4 3,2 

Машина для подогрева, 
перемешивания и подачи мастик на 
кровлю СО-100А 

шт. 200 1 200 

Растворонасос СМ 150-Т10 шт. 9,5 1 0,5 
                                                                                                Итого:               243,5 
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Таблица Г.10 – Расчет требуемой мощности на внутреннее освещение 

«Потребители 
электроэнергии 

Ед. изм. 
Удельная 
мощность, 

кВт 

Норма 
освещенности, 

лк 

Действи
тельная 
площадь 

Потребная 
мощность, 
кВт» [22] 

Прорабская 100 м2 1,5 50 0,23 0,345 
Гардеробная 100 м2 1,5 75 0,28х2 0,84 
Биотуалет 100 м2 0,8 50 0,06 0,048 
Сушилка 100 м2 0,8 50 0,20 0,16 
Помещение для 
отдыха и приема 
пищи 

100 м2 0,9 80 0,16х3 0,432 

                                                                                                                          Итого: 1,825 
 

 

Таблица Г.11 – Расчет требуемой мощности на наружное освещение 

«Потребители 
электроэнергии 

Ед. 
изм. 

Удельная 
мощность, 

кВт 

Норма 
освещен- 
ности, лк 

Действи- 
тельная 
площадь 

Потребная 
мощность 
кВт» [22] 

Территория 
строительства 

1000 м2 0,4 2 4,490 
0,4·4,490= 

=1,796 
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Продолжение Приложения Г 
 

 

Рисунок Г.1 – Мини кран «Строитель 500» 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Грузовые характеристики мини-крана «Строитель 500» 
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Приложение Д 

Дополнительные материалы к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Д.1 – Объектный сметный расчет на капитальный ремонт спортивного корпуса «Ф» Тольяттинского 

государственного университета 

Сметная стоимость 81476,208тыс. руб. Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2024г. 

 

         Сметная стоимость, тыс. руб. 
 

      

№ 
п.п. 

«Номера 
сметных 
расчетов 

(смет) 

Наименование работ и затрат  строи- 
тельных 
работ  

монтажных 
работ  

оборудования, 
мебели, инвентаря  

прочих 
затрат  

всего  Средства на 
оплату 
труда, тыс. 
руб. 
 

Показатели 
единичной 
стоимости» 
[25] 

1 ЛС-02-01 Общестроительные работы-
капитальный ремонт  

62181,728    62181,728   

 Итого: 62181,728    62181,728   
2 Методика Врем. здания и сооружения. 1,1% от 

стоимости СМР 684,0  
  

684,0  
 

 Итого:  62865,73    62865,73   
3 Расчёт  Проектные работы    3699,8 3699,8   
                                  Итого: 62865,73   3699,8 66565,53   

4  Непредвиденные расходы 2% 1257,31   74,0 1331,31   
 Итого: 64123,04   3773,8 67896,84   
 НДС 20% 12824,608   754,76 13579,368   
 Всего по смете: 76947,648   4528,56 81476,208   

 

 

Составил   ______Рыськин М.Н.____________ 
                                     подпись (инициалы, фамилия) 
Проверила  ____Шишканова В.Н.__________  
                                  подпись (инициалы, фамилия) 
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Продолжение Приложения Д 

 

Таблица Д.2 – Локальный сметный расчет стоимости капитального ремонта 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1 
Наименование редакции сметных нормативов   Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; 
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; 
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр 

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и 
изменений к сметным нормативам  

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 
июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ 
Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 
февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24  мая  2021 г. № 321/пр, Приказ 
Минстроя России от 24 июня  2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября  
2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря  2021 г. № 962/пр; 
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; 
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 
26.07.2022 № 611/пр; 
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, 
утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга 
цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  

  

ФГБОУ ВО "Тольяттинский Государственный Университет", г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 

(наименование стройки) 

ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет", г. Тольятти, ул. Белорусская, 14а, корпус Ф 

(наименование объекта капитального строительства) 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 

Капитальный ремонт спортивного корпуса ТГУ 

 (наименование работ и затрат) 

Состав
лен  

Ресурсным методом 
           

Основа
ние 

  
        

 
(проектная и (или) иная техническая документация) 

        

Составлен(а) в текущем 
уровне цен  

I квартал 2024 года 
        

Наименование субъекта Российской 
Федерации  

63. Самарская область 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации    

Сметная стоимость    74 618,07 тыс.руб. 
         

 
в том числе: 

            

 
строительных работ   62 181,73 тыс.руб. 

  
Средства на оплату труда 
рабочих 

 
  8 992,65 тыс.руб. 

 монтажных работ   0,00 тыс.руб.   Нормативные затраты 

труда рабочих 

   31 176,39 чел.час. 

 оборудования   0,00 тыс.руб.   Нормативные затраты труда машинистов     чел.час. 

 прочих затрат   0,00 тыс.руб          
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерени
я 

Количество Сметная стоимость в текущем 
уровне цен, руб. 

на 
единиц
у 

коэффициент
ы 

всего с учетом 
коэффициенто
в 

на 
единицу 

коэффици
енты 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Кровельные работы 
Демонтажные работы 

1 ФЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов 

100 м2 12,3471 1 12,3471       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

177,551298 
  

43 974,13 
  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 2,0) 
чел.-ч 14,38 

 
177,551298 247,67 

 
43 974,13 

  2 ЭМ 
      

2 975,19 

  91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 
усилием 19,62 кН (2 т) 

маш.час 6,22  76,798962 38,74  2 975,19 

  
 

Итого прямые затраты             46 949,32 

  
 

ФОТ 
      

43 974,13 

  Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий 
и сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом 

% 91 
 

91 
  

40 016,46 

  Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий 
и сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом 

% 52 
 

52 
  

22 866,55 

  
 

Всего по позиции         8 895,39   109 832,33 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

Ремонтно-монтажные работы 
2 ФЕРр52-19-1 Ремонт швов железобетонных 

строительных конструкций 
растворами из сухих 
полимерцементных смесей, 
акриловых полимеров и 
модифицирующих компонентов 

10 м 95,4 1 95,4       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

701,19 
  

196 767,94 
  1-3-3 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,3) 
чел.-ч 7,35 

 
701,19 280,62 

 
196 767,94 

  2 ЭМ 
      

2 779,73 
  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 
маш.час 0,02 

 
1,908 1 306,88 

 
2 493,53 

  91.21.02-502 Аппараты моечные высокого давления, 
производительность до 470 л/ч, 
давление 16 МПа 

маш.час 0,01 
 

0,954 300,00 
 

286,20 

  4 М 
      

13 584,51 
  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,008 

 
0,7632 36,98 

 
28,22 

  01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 2,15 
 

205,11 6,93 
 

1 421,41 

  14.2.06.03-0510 Жидкая смесь акриловых полимеров и 
модифицирующих компонентов для 
цементных смесей 

л 1,06 
 

101,124 120,00 
 

12 134,88 

Н 04.3.02.09 Смеси на цементной основе с 

полимерными добавками для ремонта 

бетонных и железобетонных 

поверхностей 

кг 21,49 
 

2050,146 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             213 132,18 

  
 

ФОТ 
      

196 767,94 

  Пр/812-086.0-1 НР Фундаменты (ремонтно-
строительные) 

% 93 
 

93 
  

182 994,18 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

   Пр/774-086.0 СП Фундаменты 
(ремонтно-
строительные) 

% 55  55   108 222,37 

  
 

Всего по позиции          5 286,67   504 348,73 

3 ФССЦ-
04.3.02.09-0501 

Смеси сухие 
строительные, 
кладочные, 
известково-
цементные, М100 
(B7,5) 

 кг 2050,146 1 2050,146 6,80   13 940,99 

  
 

Всего по позиции              13 940,99 

4 ФЕР12-01-015-
03 

Устройство 
пароизоляции: 
прокладочной в один 
слой 
(ПРИМ.Технобарьер) 

 100 м2 12,3471 1 12,3471       

  Приказ от 
04.08.2020 № 
421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 № 
557/пр прил.8 
табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 
остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 
или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 
ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

118,2506461 
  

32 780,26 

  1-3-2 Затраты труда рабочих 
(средний разряд 
работы 3,2) 

 чел.-ч 6,94 1,38 118,2506461 277,21 
 

32 780,26 

  2 ЭМ  
      

9 011,19 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  91.05.01-017 Краны башенные, 
грузоподъемность 8 т 

 маш.час 0,08 1,5 1,481652 1 122,16  1 662,65 

  91.05.05-015 Краны на 
автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 
т 

 маш.час 0,05 1,5 0,9260325 2 011,41 
 

1 862,63 

  91.08.04-021 Котлы битумные 
передвижные 400 л 

 маш.час 0,41 1,5 7,5934665 467,45 
 

3 549,57 

  91.14.02-001 Автомобили 
бортовые, 
грузоподъемность до 
5 т 

 маш.час 0,08 1,5 1,481652 1 306,88 
 

1 936,34 

  4 М  
      

91 509,04 

  01.2.03.03-0013 Мастика битумная 
кровельная горячая 

 т 0,05 
 

0,617355 52 769,59 
 

32 577,57 

  12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный 
РКП-350 

 м2 110 
 

1358,181 43,39 
 

58 931,47 

  
 

Итого прямые 
затраты 

             133 300,49 

  
 

ФОТ  
      

32 780,26 

  Пр/812-012.0-1, 
Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 
п.25 

НР Кровли  % 109 0,9 98,1 
  

32 157,44 

  Пр/774-012.0, 
Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 
п.16 

СП Кровли  % 57 0,85 48,45 
  

15 882,04 

   Всего по позиции          14 686,85   181 339,97 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

5 ФЕР26-01-041-02 Изоляция 
изделиями из 
пенопласта на 
битуме холодных 
поверхностей: 
покрытий и 
перекрытий сверху 
(ПРИМ.Устройство 
уклонообразующего 
слоя ) 

 м3 110,957 1 110,957       

  Приказ от 
04.08.2020 № 
421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 № 
557/пр прил.8 
табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 
остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 
или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 
ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

1419,4285182 
  

422 507,09 
  1-3-8 Затраты труда 

рабочих (средний 
разряд работы 3,8) 

 чел.-ч 9,27 1,38 1419,4285182 297,66 
 

422 507,09 

  2 ЭМ  
      

99 352,89 
  91.06.03-055 Лебедки 

электрические 
тяговым усилием 
19,62 кН (2 т) 

 маш.час 0,44 1,5 73,23162 38,74 
 

2 836,99 

  91.08.04-021 Котлы битумные 
передвижные 400 л 

 маш.час 0,29 1,5 48,266295 467,45 
 

22 562,08 

  91.14.02-001 Автомобили 
бортовые, 
грузоподъемность до 
5 т 

 маш.час 0,34 1,5 56,58807 1 306,88 
 

73 953,82 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  4 М        227 906,62 

  01.2.01.02-0021 Битумы нефтяные 
модифицированные 
для кровельных 
мастик БНМ-55/60 

 т 0,05 
 

5,54785 41 080,17 
 

227 906,62 

Н 12.2.05.06 Изделия 

теплоизоляционные 

из пенопласта 

 м3 0,99 
 

109,84743 
  

  

  
 

Итого прямые 
затраты 

             749 766,60 

  
 

ФОТ  
      

422 507,09 

  Пр/812-020.0-1, 
Приказ № 812/пр 
от 21.12.2020 п.25 

НР 
Теплоизоляционные 
работы 

 % 97 0,9 87,3 
  

368 848,69 

  Пр/774-020.0, 
Приказ № 774/пр 
от 11.12.2020 п.16 

СП 
Теплоизоляционные 
работы 

 % 55 0,85 46,75 
  

197 522,06 

  
 

Всего по позиции          11 861,69   1 316 137,35 

6 ФССЦ-12.2.05.09-
0004 

Плиты «LOGICPIR 
СХ/СХ SLOPE» 

 м3 109,84743 1 109,84743 12 100,00   1 329 153,90 

  
 

Всего по позиции              1 329 153,90 

7 ФЕР26-01-041-02 Изоляция изделиями 
из пенопласта на 
битуме холодных 
поверхностей: 
покрытий и 
перекрытий сверху 

 м3 110,957 1 110,957       
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 
остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 
или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 
ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

1419,4285182 
  

422 507,09 

  1-3-8 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 3,8) 

 чел.-ч 9,27 1,38 1419,4285182 297,66 
 

422 507,09 

  2 ЭМ  
      

99 352,89 

  91.06.03-
055 

Лебедки электрические 
тяговым усилием 19,62 кН (2 
т) 

 маш.час 0,44 1,5 73,23162 38,74 
 

2 836,99 

  91.08.04-
021 

Котлы битумные 
передвижные 400 л 

 маш.час 0,29 1,5 48,266295 467,45 
 

22 562,08 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,34 1,5 56,58807 1 306,88 
 

73 953,82 

  4 М  
      

227 906,62 

  01.2.01.02-
0021 

Битумы нефтяные 
модифицированные для 
кровельных мастик БНМ-
55/60 

 т 0,05 
 

5,54785 41 080,17 
 

227 906,62 

Н 12.2.05.06 Изделия теплоизоляционные 

из пенопласта 

 м3 0,99 
 

109,84743 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              749 766,60 

  
 

ФОТ  
      

422 507,09 
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Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/812-
020.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Теплоизоляционные 
работы 

 % 97 0,9 87,3 
  

368 848,69 

  Пр/774-
020.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Теплоизоляционные 
работы 

 % 55 0,85 46,75 
  

197 522,06 

  
 

Всего по позиции          11 861,69   1 316 137,35 

8 ФССЦ-
12.2.05.09-
0004 

Плиты «LOGICPIR PROF 
CХ/CХ» на основе 
пенополиизоцианурата 

 м3 109,84743 1 109,84743 12 200,00   1 340 138,65 

  
 

Всего по позиции              1 340 138,65 

9 ФЕР12-
01-017-01 

Устройство 
выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных 
толщиной 15 мм 

 100 м2 11,0957 1 11,0957       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

372,0832038 
  

101 876,38 
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  1-3-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 3,1) 

 чел.-ч 24,3 1,38 372,0832038 273,80 
 

101 876,38 

  2 ЭМ  
      

38 032,00 

  91.05.01-
017 

Краны башенные, 
грузоподъемность 8 т 

 маш.час 0,68 1,5 11,317614 1 122,16 
 

12 700,17 

  91.06.05-
011 

Погрузчики, 
грузоподъемность 5 т 

 маш.час 1,26 1,5 20,970873 1 062,52 
 

22 281,97 

  91.07.07-
001 

Агрегаты электронасосные с 
регулированием подачи 
вручную для строительных 
растворов, подача до 4 м3/ч, 
напор 150 м 

 маш.час 2,29 1,5 38,1137295 80,02 
 

3 049,86 

  4 М  
      

3 698,08 
  01.7.03.01-

0001 
Вода  м3 3,85 

 
42,718445 36,98 

 
1 579,73 

  12.1.02.06-
0022 

Рубероид кровельный РКП-
350 

 м2 4,4 
 

48,82108 43,39 
 

2 118,35 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

 м3 1,53 
 

16,976421 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              143 606,46 

  
 

ФОТ  
      

101 876,38 
  Пр/812-

012.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Кровли  % 109 0,9 98,1 
  

99 940,73 

  Пр/774-
012.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Кровли  % 57 0,85 48,45   49 359,11 
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Продолжение таблицы Д.2 

  
 

Всего по позиции          26 398,18   292 906,30 

10 ФССЦ-
04.3.01.09-
0015 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М150 

 м3 16,976421 1 16,976421 4 234,77   71 891,24 

  
 

Всего по позиции              71 891,24 

11 ФЕР12-
01-017-02 

Устройство 
выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-
017-01 (До 50 мм) 

 100 м2 11,0957 1 11,0957       

  
 

До 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) 

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

535,92231 
  

146 735,53 

  1-3-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 3,1) 

 чел.-ч 1 48,3 535,92231 273,80 
 

146 735,53 

  2 ЭМ        18 915,72 

  91.05.01-
017 

Краны башенные, 
грузоподъемность 8 т 

 маш.час 0,01 52,5 5,8252425 1 122,16  6 536,85 

  91.06.05-
011 

Погрузчики, 
грузоподъемность 5 т 

 маш.час 0,02 52,5 11,650485 1 062,52  12 378,87 
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Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

 м3 0,102 35 39,611649 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              165 651,25 

  
 

ФОТ  
      

146 735,53 

  Пр/812-
012.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Кровли  % 109 0,9 98,1 
  

143 947,55 

  Пр/774-
012.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Кровли  % 57 0,85 48,45 
  

71 093,36 

  
 

Всего по позиции          34 309,88   380 692,16 

12 ФССЦ-
04.3.01.09-
0015 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М150 

 м3 39,611649 1 39,611649 4 234,77   167 746,22 

  
 

Всего по позиции              167 746,22 

13 ФЕР06-
03-004-12 

Армирование 
подстилающих слоев и 
набетонок 

 т 1,10957 1 1,10957       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

17,7619966 
  

4 984,37 

  1-3-3 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 3,3) 

 чел.-ч 11,6 1,38 17,7619966 280,62 
 

4 984,37 

  2 ЭМ  
      

937,18 

  91.05.05-
015 

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 16 т 

 маш.час 0,15 1,5 0,2496533 2 011,41 
 

502,16 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,2 1,5 0,332871 1 306,88 
 

435,02 

  4 М  
      

2 302,20 

  08.3.03.04-
0012 

Проволока светлая, диаметр 
1,1 мм 

 т 0,028 
 

0,031068 74 101,86 
 

2 302,20 

Н 08.4.03.03 Арматура  т 1 
 

1,10957 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              8 223,75 

  
 

ФОТ  
      

4 984,37 

  Пр/812-
006.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Бетонные и 
железобетонные монолитные 
конструкции и работы в 
строительстве 

 % 102 0,9 91,8 
  

4 575,65 
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  Пр/774-
006.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Бетонные и 
железобетонные монолитные 
конструкции и работы в 
строительстве 

 % 58 0,85 49,3 
  

2 457,29 

  
 

Всего по позиции          13 750,09   15 256,69 

14 ФССЦ-
08.1.02.17-
0083 

Сетка сварная из 
арматурной проволоки без 
покрытия, диаметр 
проволоки 3,0 мм, размер 
ячейки 100х100 мм 

 м2 1109,57 1 1109,57 61,55   68 294,03 

  
 

Всего по позиции              68 294,03 

15 ФЕР12-
01-016-02 

Огрунтовка оснований из 
бетона или раствора под 
водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной 

 100 м2 11,0957 1 11,0957       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

42,8737848 
  

11 885,04 

  1-3-2 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 3,2) 

 чел.-ч 2,8 1,38 42,8737848 277,21 
 

11 885,04 
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  2 ЭМ  
      

870,04 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,04 1,5 0,665742 1 306,88 
 

870,04 

  
 

Итого прямые затраты              12 755,08 

  
 

ФОТ  
      

11 885,04 

  Пр/812-
012.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Кровли  % 109 0,9 98,1 
  

11 659,22 

  Пр/774-
012.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Кровли  % 57 0,85 48,45 
  

5 758,30 

  
 

Всего по позиции          2 719,31   30 172,60 

16 ФССЦ-
01.2.03.05-
0006 

Праймер битумно-
полимерный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №8 

 л 388,3495 1 388,3495 314,15   122 000,00 

  
 

Всего по позиции              122 000,00 

17 ФЕР12-
01-002-21 

Устройство плоских кровель 
из ЭПДМ мембраны: с 
наклейкой на мастику 

 100 м2 37,0413 1 37,0413       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 



199 
 

Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

733,017694 
  

196 536,70 

  1-2-9 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 2,9) 

 чел.-ч 14,34 1,38 733,017694 268,12 
 

196 536,70 

  2 ЭМ  
      

10 399,00 

  91.05.05-
015 

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 16 т 

 маш.час 0,05 1,5 2,7780975 2 011,41 
 

5 587,89 

  91.06.06-
048 

Подъемники одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 кг, 
высота подъема 45 м 

 маш.час 0,04 1,5 2,222478 531,15 
 

1 180,47 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,05 1,5 2,7780975 1 306,88 
 

3 630,64 

Н 01.7.06.14 Лента мастичная, из смеси 

синтетического 

бутилкаучука, смол, 

мягчителей и наполнителей, с 

двумя клеящими сторонами 

 м 91,0084 
 

3371,0694469 
  

  

Н 12.1.02.10 Материал (мембрана) 

кровельный 

гидроизоляционный из 

этиленпропилендиенового 

каучука на синтетической 

нетканой основе 

 м2 119,474 
 

4425,4722762 
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Н 14.5.04.01 Мастика полимерная, 

гидроизоляционная, 

коррозионно-защитная, 

биостойкая, на основе 

бутилкаучука 

 кг 175,195 
 

6489,4505535 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              206 935,70 

  
 

ФОТ  
      

196 536,70 

  Пр/812-
012.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Кровли  % 109 0,9 98,1 
  

192 802,50 

  Пр/774-
012.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Кровли  % 57 0,85 48,45 
  

95 222,03 

  
 

Всего по позиции          13 362,39   494 960,23 

18 ФССЦ-
14.5.04.01-
0101 

Мастика бутилкаучуковая 
холодная 

 т 6,4894506 1 6,4894506 200 912,56   1 303 812,13 

  
 

Всего по позиции              1 303 812,13 

19 ФССЦ-
12.1.02.10-
0082 

Мембрана полимерная 
многослойная на основе ПВХ 
армированная полиэстром 
для кровельной 
гидроизоляции, удельный вес 
1,8 кг/м2, толщина 1,5 мм 

 м2 4425,472276 1 4425,4722762 2 259,80   10 000 
682,25 
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Всего по позиции              10 000 682,25 
   

 
       

     Итоги по разделу 1 Кровельные работы :   

  
 

      Итого прямые затраты (справочно) 16 847 746,84 

  
 

           в том числе:   

  
 

                Оплата труда рабочих 1 580 554,53 

  
 

                Эксплуатация машин 282 625,83 

  
 

                Материалы 14 984 566,48 

  
 

      Строительные работы 19 059 443,12 

  
 

           в том числе:   

  
 

                оплата труда 1 580 554,53 

  
 

                эксплуатация машин и механизмов 282 625,83 

  
 

                материалы 14 984 566,48 

  
 

                накладные расходы 1 445 791,11 

  
 

                сметная прибыль 765 905,17 

  
 

      Итого ФОТ (справочно) 1 580 554,53 

  
 

      Итого накладные расходы (справочно) 1 445 791,11 

  
 

      Итого сметная прибыль (справочно) 765 905,17 

  
 

   Итого по разделу 1 Кровельные работы 19 059 443,12 

Раздел 2. НАРУЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Ремонт наружных стен 

20 ФЕРр53-
14-1 

Заделка трещин в 
кирпичных стенах: 
цементным раствором 

 10 м 3,83 1 3,83       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

10,3793 
  

2 948,03 
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  1-3-4 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 3,4) 

 чел.-ч 2,71 
 

10,3793 284,03 
 

2 948,03 

  4 М  
      

1,42 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 0,01 
 

0,0383 36,98 
 

1,42 

Н 04.3.01.09 Раствор цементный  м3 0,02 
 

0,0766 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              2 949,45 

  
 

ФОТ  
      

2 948,03 

  Пр/812-
087.0-1 

НР Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 92 
 

92 
  

2 712,19 

  Пр/774-
087.0 

СП Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 52 
 

52 
  

1 532,98 

  
 

Всего по позиции          1 878,49   7 194,62 

21 ФССЦ-
04.3.01.09-
0012 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М50 

 м3 0,0766 1 0,0766 2 684,49   205,63 

  
 

Всего по позиции              205,63 

22 ФЕРр53-
24-4 

Устройство горизонтальной 
гидроизоляции кирпичных 
стен ремонтируемых зданий 
методом инъецирования при 
толщине кладки стены: в 2,5 
кирпича 

 м 38,3 1 38,3       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

524,71 
  

150 817,40 

  1-3-5 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 3,5) 

 чел.-ч 13,7 
 

524,71 287,43 
 

150 817,40 

  2 ЭМ  
      

857,63 
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  91.18.01-
011 

Компрессоры передвижные с 
электродвигателем давление 
600 кПа (6 ат), 
производительность 0,5 
м3/мин 

 маш.час 0,65 
 

24,895 34,45 
 

857,63 

  4 М  
      

149 039,78 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 0,03 
 

1,149 36,98 
 

42,49 

  01.7.03.04-
0001 

Электроэнергия  кВт-ч 203,74 
 

7803,242 6,93 
 

54 076,47 

  01.7.07.29-
0111 

Пакля пропитанная  кг 0,05 
 

1,915 159,70 
 

305,83 

  04.3.01.07-
0013 

Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый, состав 
1:3 

 м3 0,001 
 

0,0383 2 480,57 
 

95,01 

  14.2.06.03-
0514 

Жидкость 
гидрофобизирующая ГКЖ-10 

 т 0,006 
 

0,2298 244 711,64 
 

56 234,73 

  14.5.02.02-
0103 

Замазка силикатная  кг 1,5 
 

57,45 666,41 
 

38 285,25 

  
 

Итого прямые затраты              300 714,81 

  
 

ФОТ  
      

150 817,40 

  Пр/812-
087.0-1 

НР Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 92 
 

92 
  

138 752,01 

  Пр/774-
087.0 

СП Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 52 
 

52 
  

78 425,05 

  
 

Всего по позиции          13 521,98   517 891,87 

 



204 
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Продолжение таблицы Д.2 

23 ФЕРр53-
15-4 

Ремонт лицевой 
поверхности наружных 
кирпичных стен при 
глубине заделки: в 1 кирпич 
площадью в одном месте 
более 1 м2 

 100 м2 0,05888 1 0,05888       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

32,489984 
  

8 415,88 

  1-2-5 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 2,5) 

 чел.-ч 551,8 
 

32,489984 259,03 
 

8 415,88 

  2 ЭМ  
      

236,86 

  91.05.05-
015 

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 16 т 

 маш.час 2 
 

0,11776 2 011,41 
 

236,86 

  4 М  
      

1 132,96 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 1,15 
 

0,067712 36,98 
 

2,50 

  04.3.01.12-
0003 

Раствор кладочный, 
цементно-известковый, М50 

 м3 5,8 
 

0,341504 3 310,25 
 

1 130,46 

Н 06.1.01.05 Кирпич  1000 шт 10,33 
 

0,6082304 
  

  

Н 999-9900 Строительный мусор  т 51,3 
 

3,020544 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              9 785,70 

  
 

ФОТ  
      

8 415,88 

  Пр/812-
087.0-1 

НР Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 92 
 

92 
  

7 742,61 

  Пр/774-
087.0 

СП Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 52 
 

52 
  

4 376,26 

  
 

Всего по позиции          372 020,55   21 904,57 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

24 ФССЦ-
06.1.01.05-
0035 

Кирпич керамический 
одинарный, марка 100, 
размер 250х120х65 мм 

 1000 шт 0,6082304 1 0,6082304 14 798,31   9 000,78 

  
 

Всего по позиции              9 000,78 

25 ФЕРр53-
15-2 

Ремонт лицевой 
поверхности наружных 
кирпичных стен при 
глубине заделки: в 1/2 
кирпича площадью в 
одном месте более 1 м2 

 100 м2 0,069972 1 0,069972       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

25,294878 
  

6 667,22 

  1-2-7 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 2,7) 

 чел.-ч 361,5 
 

25,294878 263,58 
 

6 667,22 

  2 ЭМ  
      

140,74 

  91.05.05-
015 

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 16 т 

 маш.час 1 
 

0,069972 2 011,41 
 

140,74 

  4 М  
      

557,43 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 0,59 
 

0,0412835 36,98 
 

1,53 

  04.3.01.12-
0003 

Раствор кладочный, 
цементно-известковый, М50 

 м3 2,4 
 

0,1679328 3 310,25 
 

555,90 

Н 06.1.01.05 Кирпич  1000 шт 5,2 
 

0,3638544 
  

  

Н 999-9900 Строительный мусор  т 24,8 
 

1,7353056 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              7 365,39 

  
 

ФОТ  
      

6 667,22 

  Пр/812-
087.0-1 

НР Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 92 
 

92 
  

6 133,84 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/774-
087.0 

СП Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 52 
 

52 
  

3 466,95 

  
 

Всего по позиции          242 470,99   16 966,18 

26 ФССЦ-
06.1.01.05-
0035 

Кирпич керамический 
одинарный, марка 100, 
размер 250х120х65 мм 

 1000 шт 0,3638544 1 0,3638544 14 798,31   5 384,43 

  
 

Всего по позиции              5 384,43 

27 ФЕРр53-
21-27 

Ремонт и восстановление 
герметизации стыков 
шириной панельного шва 
30 мм наружных стеновых 
панелей с применением: 
автогидроподъемника 
отверждающими 
мастиками или 
герметиками с установкой 
упругой прокладки 

 100 м 2,345 1 2,345       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

121,3772 
  

36 955,72 

  1-4-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 4,0) 

 чел.-ч 51,76 
 

121,3772 304,47 
 

36 955,72 

  2 ЭМ  
      

197 020,64 

  91.06.06-
013 

Автогидроподъемники, 
высота подъема 22 м 

 маш.час 48,1 
 

112,7945 1 743,19 
 

196 622,24 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,13 
 

0,30485 1 306,88 
 

398,40 

  4 М  
      

95 212,73 

  01.7.07.14-
0057 

Прокладки уплотнительные 
ПРП, диаметр 30 мм 

 100 м 1,01 
 

2,36845 40 200,44 
 

95 212,73 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

Н 14.2.06.06 Праймер  кг 0,76 
 

1,7822 
  

  

Н 14.5.04.03 Мастика герметизирующая  кг 42,375 
 

99,369375 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              329 189,09 

  
 

ФОТ  
      

36 955,72 

  Пр/812-
087.0-1 

НР Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 92 
 

92 
  

33 999,26 

  Пр/774-
087.0 

СП Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 52 
 

52 
  

19 216,97 

  
 

Всего по позиции          163 072,63   382 405,32 

28 ФССЦ-
14.5.04.03-
0001 

Мастика 
герметизирующая 
нетвердеющая из 
синтетических каучуков, 
наполнителей и 
пластификаторов, для 
герметизации стыков в 
крупнопанельных и 
крупноблочных зданиях 

 т 0,0993694 1 0,0993694 113 815,78   11 309,81 

  
 

Всего по позиции              11 309,81 

29 ФССЦ-
01.2.03.05-
0010 

Праймер битумный 
производства «Техно-
Николь» 

 т 0,0017822 1 0,0017822 178 928,04   318,89 

  
 

Всего по позиции              318,89 

30 ФЕР09-
05-001-01 

Облицовка ворот 
стальным 
профилированным листом 
(ПРИМ.Разборка 
профлиста на стенах 
балконов) 

 100 м2 1,1563 1 1,1563       
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
08.08.2022 
№ 648/пр 
п.144 
табл.2 

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; 
ТЗМ=0.7 

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

33,3978754 
  

9 372,11 

  1-3-3 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 3,3) 

 чел.-ч 29,9 0,966 33,3978754 280,62 
 

9 372,11 

  2 ЭМ  
      

594,52 

  91.05.05-
015 

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 16 т 

 маш.час 0,12 1,05 0,1456938 2 011,41 
 

293,05 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,19 1,05 0,2306819 1 306,88 
 

301,47 

  4 М  
      

0,00 

  01.7.15.04-
0045 

Винты самонарезающие для 
крепления 
профилированного настила 
и панелей к несущим 
конструкциям 

 т 0,0003 0 0 379 654,01 
 

0,00 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  01.7.15.08-
0011 

Заклепки 
комбинированные для 
соединения 
профилированного 
стального настила и 
разнообразных листовых 
деталей 

 т 0,0003 0 0 268 156,75 
 

0,00 

П,Н 08.3.09.05 Стальной гнутый профиль 

(профилированный 

настил) 

 т 0 0 0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              9 966,63 

  
 

ФОТ  
      

9 372,11 

  Пр/812-
009.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Строительные 
металлические 
конструкции 

 % 93 0,9 83,7 
  

7 844,46 

  Пр/774-
009.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Строительные 
металлические 
конструкции 

 % 62 0,85 52,7 
  

4 939,10 

  
 

Всего по позиции          19 674,99   22 750,19 

Ремонт наружных ступеней 
31 ФЕРр59-

5-2 
Ремонт ступеней: 
бетонных 

 100 шт 0,08 1 0,08       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

8,2312 
  

2 253,70 

  1-3-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,1) 

 чел.-ч 102,89 
 

8,2312 273,80 
 

2 253,70 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  2 ЭМ  
      

28,00 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,29 
 

0,0232 531,15 
 

12,32 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,15 
 

0,012 1 306,88 
 

15,68 

  4 М  
      

358,02 

  01.7.15.06-
0111 

Гвозди строительные  т 0,001 
 

0,00008 74 143,66 
 

5,93 

  03.2.01.01-
0001 

Портландцемент 
общестроительного 
назначения бездобавочный 
М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) 

 т 0,1 
 

0,008 9 114,10 
 

72,91 

  08.4.03.01-
0001 

Проволока арматурная  т 0,002 
 

0,00016 59 969,56 
 

9,60 

  11.1.03.05-
0066 

Доска необрезная, 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, все ширины, 
толщина 32-40 мм, сорт IV 

 м3 0,529 
 

0,04232 6 370,00 
 

269,58 

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные 

тяжелого бетона 

 м3 0,28 
 

0,0224 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              2 639,72 

  
 

ФОТ  
      

2 253,70 

  Пр/812-
093.0-1 

НР Лестницы, крыльца 
(ремонтно-строительные) 

 % 89 
 

89 
  

2 005,79 

  Пр/774-
093.0 

СП Лестницы, крыльца 
(ремонтно-строительные) 

 % 45 
 

45 
  

1 014,17 

  
 

Всего по позиции          70 746,00   5 659,68 

32 ФССЦ-
04.1.02.05-
0009 

Смеси бетонные 
тяжелого бетона (БСТ), 
класс B25 (М350) 

 м3 0,0224 1 0,0224 5 601,50   125,47 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  
 

Всего по позиции              125,47 
33 ФЕР27-

07-005-01 
Устройство покрытий из 
тротуарной плитки, 
количество плитки при 
укладке на 1 м2: 40 шт. 

 10 м2 2,72 1 2,72       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

39,4128 
  

11 866,01 
  1-3-9 Затраты труда рабочих 

(средний разряд работы 
3,9) 

 чел.-ч 10,5 1,38 39,4128 301,07 
 

11 866,01 

  2 ЭМ  
      

660,59 

  91.06.05-
011 

Погрузчики, 
грузоподъемность 5 т 

 маш.час 0,03 1,5 0,1224 1 062,52 
 

130,05 

  91.08.09-
002 

Виброплиты 
электрические 

 маш.час 0,57 1,5 2,3256 69,60 
 

161,86 

  91.13.01-
038 

Машины поливомоечные 
6000 л 

 маш.час 0,03 1,5 0,1224 1 705,26 
 

208,72 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,03 1,5 0,1224 1 306,88 
 

159,96 

  4 М  
      

156,12 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 0,2 
 

0,544 36,98 
 

20,12 

  02.3.01.02-
1012 

Песок природный II класс, 
средний, круглые сита 

 м3 0,05 
 

0,136 1 000,00 
 

136,00 
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Продолжение таблицы Д.2 

Н 05.2.02.21 Плитка тротуарная  м2 10,2 
 

27,744 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              12 682,72 

  
 

ФОТ  
      

11 866,01 

  Пр/812-
021.1-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Устройство покрытий 
дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и 
прочее 

 % 113 0,9 101,7 
  

12 067,73 

  Пр/774-
021.1, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Устройство покрытий 
дорожек, тротуаров, 
мостовых и площадок и 
прочее 

 % 77 0,85 65,45 
  

7 766,30 

  
 

Всего по позиции          11 954,69   32 516,75 

34 ФССЦ-
05.2.02.21-
0026 

Плитка бетонная 
тротуарная декоративная 
(брусчатка), форма 
кирпичик, толщина 60 
мм 

 м2 27,744 1 27,744 914,23   25 364,40 

  
 

Всего по позиции              25 364,40 

Ремонт цоколя 
35 ФЕРр63-

7-5 
Разборка облицовки 
стен: из керамических 
глазурованных плиток 

 100 м2 0,5368 1 0,5368       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

39,88424 
  

9 968,67 

  1-2-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,1) 

 чел.-ч 74,3 
 

39,88424 249,94 
 

9 968,67 

  2 ЭМ  
      

1 099,43 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,35 
 

0,18788 531,15 
 

99,79 

  91.18.01-
508 

Компрессоры 
передвижные с 
электродвигателем, 
производительность до 5,0 
м3/мин 

 маш.час 1,64 
 

0,880352 1 100,00 
 

968,39 

  91.21.10-
003 

Молотки при работе от 
передвижных 
компрессорных станций 
отбойные пневматические 

 маш.час 3,28 
 

1,760704 17,75 
 

31,25 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 4,41 
 

2,367288 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              11 068,10 

  
 

ФОТ  
      

9 968,67 

  Пр/812-
097.0-1 

НР Стекольные, обойные и 
облицовочные работы 
(ремонтно-строительные) 

 % 90 
 

90 
  

8 971,80 

  Пр/774-
097.0 

СП Стекольные, обойные и 
облицовочные работы 
(ремонтно-строительные) 

 % 45 
 

45 
  

4 485,90 

  
 

Всего по позиции          45 688,90   24 525,80 

36 ФЕР08-
01-003-07 

Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону 

 100 м2 0,5368 1 0,5368       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

15,7046208 
  

4 728,19 

  1-3-9 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,9) 

 чел.-ч 21,2 1,38 15,7046208 301,07 
 

4 728,19 

  2 ЭМ  
      

944,42 

  91.08.04-
021 

Котлы битумные 
передвижные 400 л 

 маш.час 1,95 1,5 1,57014 467,45 
 

733,96 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,2 1,5 0,16104 1 306,88 
 

210,46 

  4 М  
      

638,88 

  01.3.01.03-
0002 

Керосин для технических 
целей 

 т 0,024 
 

0,0128832 49 410,18 
 

636,56 

  01.7.20.08-
0051 

Ветошь  кг 0,1 
 

0,05368 43,24 
 

2,32 

Н 01.2.01.02 Битум  т 0,016 
 

0,0085888 
  

  

Н 01.2.03.03 Мастика  т 0,24 
 

0,128832 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              6 311,49 

  
 

ФОТ  
      

4 728,19 

  Пр/812-
008.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Конструкции из 
кирпича и блоков 

 % 110 0,9 99 
  

4 680,91 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/774-
008.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Конструкции из 
кирпича и блоков 

 % 69 0,85 58,65 
  

2 773,08 

  
 

Всего по позиции          25 643,59   13 765,48 

37 ФССЦ-
01.2.03.03-
0007 

Мастика битумная  т 0,128832 1 0,128832 91 937,38   11 844,48 

  
 

Всего по позиции              11 844,48 

38 ФССЦ-
01.2.01.02-
0052 

Битумы нефтяные 
строительные БН-70/30 

 т 0,0085888 1 0,0085888 36 847,30   316,47 

  
 

Всего по позиции              316,47 

39 ФЕР15-
01-016-01 

Наружная облицовка по 
бетонной поверхности 
керамическими 
отдельными плитками: 
на полимерцементной 
мастике стен и колонн 

 100 м2 0,5368 1 0,5368       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

77,041536 
  

23 807,38 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  1-4-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
4,1) 

 чел.-ч 104 1,38 77,041536 309,02 
 

23 807,38 

  2 ЭМ  
      

436,26 

  91.06.05-
011 

Погрузчики, 
грузоподъемность 5 т 

 маш.час 0,11 1,5 0,088572 1 062,52 
 

94,11 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,8 1,5 0,64416 531,15 
 

342,15 

  4 М  
      

5 558,33 

  01.7.07.04-
0003 

Дисперсия (эмульсия) 
поливинилацетатная 
гомополимерная 
грубодисперсная  
непластифицированная 

 т 0,04 
 

0,021472 195 823,76 
 

4 204,73 

  01.7.20.08-
0051 

Ветошь  кг 0,5 
 

0,2684 43,24 
 

11,61 

  04.3.01.09-
0023 

Раствор отделочный 
тяжелый цементный, 
состав 1:3 

 м3 1 
 

0,5368 2 499,99 
 

1 341,99 

Н 06.2.03.02 Плитки керамические 

фасадные неглазурованные 

 м2 100 
 

53,68 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              29 801,97 

  
 

ФОТ  
      

23 807,38 
  Пр/812-

015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

21 426,64 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

9 915,77 

  
 

Всего по позиции          113 905,33   61 144,38 

40 ФССЦ-
06.2.05.03-
0003 

Плитка керамогранитная 
многоцветная 
неполированная, размер 
400х400х9 мм 

 м2 53,68 1 53,68 713,96   38 325,37 

  
 

Всего по позиции              38 325,37 

Ремонт отмостки 
41 ФЕРр69-

16-2 
Ремонт отмостки: 
бетонной толщиной 15 см 

 100 м2 1,4168 1 1,4168       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

179,409384 
  

46 065,15 

  1-2-4 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,4) 

 чел.-ч 126,63 
 

179,409384 256,76 
 

46 065,15 

  2 ЭМ  
      

57 573,57 

  91.07.02-
011 

Автобетононасосы, 
производительность 65 
м3/ч 

 маш.час 0,83 
 

1,175944 2 208,51 
 

2 597,08 

  91.08.09-
002 

Виброплиты 
электрические 

 маш.час 1,83 
 

2,592744 69,60 
 

180,45 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,02 
 

0,028336 1 306,88 
 

37,03 

  91.14.03-
003 

Автомобили-самосвалы, 
грузоподъемность до 15 т 

 маш.час 16,46 
 

23,320528 1 833,41 
 

42 756,09 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  91.18.01-
508 

Компрессоры 
передвижные с 
электродвигателем, 
производительность до 5,0 
м3/мин 

 маш.час 7,5 
 

10,626 1 100,00 
 

11 688,60 

  91.21.10-
004 

Молотки при работе от 
передвижных 
компрессорных станций 
чеканочные 

 маш.час 15 
 

21,252 14,79 
 

314,32 

  4 М  
      

62 571,32 

  01.7.15.06-
0111 

Гвозди строительные  т 0,02 
 

0,028336 74 143,66 
 

2 100,93 

  11.1.03.06-
0071 

Доска обрезная, хвойных 
пород, ширина 75-150 мм, 
толщина 25 мм, длина 2-
3,75 м, сорт III 

 м3 0,94 
 

1,331792 6 139,80 
 

8 176,94 

  11.1.03.06-
0079 

Доска обрезная, хвойных 
пород, ширина 75-150 мм, 
толщина 44 мм и более, 
длина 2-3,75 м, сорт III 

 м3 1,47 
 

2,082696 8 771,15 
 

18 267,64 

  11.2.13.04-
0012 

Щиты из досок, толщина 
40 мм 

 м2 29,6 
 

41,93728 811,35 
 

34 025,81 

Н 02.2.05.04 Щебень  м3 10 
 

14,168 
  

  

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные 

тяжелого бетона 

 м3 5 
 

7,084 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              166 210,04 

  
 

ФОТ  
      

46 065,15 

  Пр/812-
103.0-1 

НР Прочие ремонтно-
строительные работы 

 % 92 
 

92 
  

42 379,94 

  Пр/774-
103.0 

СП Прочие ремонтно-
строительные работы 

 % 44 
 

44 
  

20 268,67 

  
 

Всего по позиции          161 532,08   228 858,65 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

42 ФССЦ-
04.1.02.05-
0006 

Смеси бетонные 
тяжелого бетона (БСТ), 
класс B15 (М200) 

 м3 7,084 1 7,084 4 767,77   33 774,88 

  
 

Всего по позиции              33 774,88 

43 ФССЦ-
02.2.05.04-
0094 

Щебень из природного 
камня для строительных 
работ марка: 800, 
фракция 20-80 (70) мм 

 м3 14,168 1 14,168 1 200,00   17 001,60 

  
 

Всего по позиции              17 001,60 

Устройство пандусов 
44 ФЕР06-

01-001-01 
Устройство бетонной 
подготовки 

 100 м3 0,024 1 0,024       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

4,4712 
  

1 107,38 
  1-2-0 Затраты труда рабочих 

(средний разряд работы 
2,0) 

 чел.-ч 135 1,38 4,4712 247,67 
 

1 107,38 

  2 ЭМ  
      

733,34 
  91.05.01-

017 
Краны башенные, 
грузоподъемность 8 т 

 маш.час 18 1,5 0,648 1 122,16 
 

727,16 

  91.07.04-
002 

Вибраторы поверхностные  маш.час 5,93 1,5 0,21348 2,49 
 

0,53 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,12 1,5 0,00432 1 306,88 
 

5,65 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  4 М  
      

105,65 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 1,75 
 

0,042 36,98 
 

1,55 

  01.7.07.12-
0024 

Пленка полиэтиленовая, 
толщина 0,15 мм 

 м2 250 
 

6 17,35 
 

104,10 

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные 

тяжелого бетона 

 м3 102 
 

2,448 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              1 946,37 

  
 

ФОТ  
      

1 107,38 

  Пр/812-
006.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Бетонные и 
железобетонные 
монолитные конструкции 
и работы в строительстве 

 % 102 0,9 91,8 
  

1 016,57 

  Пр/774-
006.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Бетонные и 
железобетонные 
монолитные конструкции 
и работы в строительстве 

 % 58 0,85 49,3 
  

545,94 

  
 

Всего по позиции          146 203,33   3 508,88 

45 ФССЦ-
04.1.02.05-
0009 

Смеси бетонные 
тяжелого бетона (БСТ), 
класс B25 (М350) 

 м3 2,448 1 2,448 5 601,50   13 712,47 

  
 

Всего по позиции              13 712,47 

46 ФЕР07-
05-016-03 

Устройство 
металлических 
ограждений: с 
поручнями из 
поливинилхлорида 

 100 м 0,2436 1 0,2436       
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

19,1951928 
  

5 713,64 

  1-3-8 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,8) 

 чел.-ч 57,1 1,38 19,1951928 297,66 
 

5 713,64 

  2 ЭМ  
      

1 430,35 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,41 1,5 0,149814 531,15 
 

79,57 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 2,41 1,5 0,880614 1 306,88 
 

1 150,86 

  91.17.04-
233 

Установки для сварки 
ручной дуговой 
(постоянного тока) 

 маш.час 5,8 1,5 2,11932 94,33 
 

199,92 

  4 М  
      

48 945,95 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 0,1 
 

0,02436 36,98 
 

0,90 

  01.7.11.07-
0054 

Электроды сварочные Э42, 
диаметр 6 мм 

 т 0,02 
 

0,004872 183 348,38 
 

893,27 

  03.2.02.11-
0001 

Цемент для приготовления 
раствора в построечных 
условиях 

 т 0,15 
 

0,03654 7 353,70 
 

268,70 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  07.2.05.01-
0032 

Ограждения лестничных 
проемов, лестничные 
марши, пожарные 
лестницы 

 т 2,09 
 

0,509124 93 853,53 
 

47 783,08 

Н 11.3.03.09 Поручни из 

поливинилхлорида 

 м 102 
 

24,8472 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              56 089,94 

  
 

ФОТ  
      

5 713,64 

  Пр/812-
007.1-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Бетонные и 
железобетонные сборные 
конструкции жилых, 
общественных и 
административно-бытовых 
зданий промышленных 
предприятий 

 % 116 0,9 104,4 
  

5 965,04 

  Пр/774-
007.1, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Бетонные и 
железобетонные сборные 
конструкции жилых, 
общественных и 
административно-бытовых 
зданий промышленных 
предприятий 

 % 80 0,85 68 
  

3 885,28 

  
 

Всего по позиции          270 690,72   65 940,26 

Внутренний и наружный организованный водосток 
47 ФЕРр58-

10-1 
Смена: прямых звеньев 
водосточных труб с 
земли, лестниц или 
подмостей 

 100 м 0,6425 1 0,6425       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

23,644 
  

6 393,10 

  1-3-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,0) 

 чел.-ч 36,8 
 

23,644 270,39 
 

6 393,10 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  2 ЭМ  
      

109,16 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,13 
 

0,083525 1 306,88 
 

109,16 

  4 М  
      

8,28 

  08.3.03.06-
0002 

Проволока горячекатаная в 
мотках, диаметр 6,3-6,5 мм 

 т 0,0005 
 

0,0003213 25 761,95 
 

8,28 

Н 08.1.02.07 Трубы  м 114,5 
 

73,56625 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              6 510,54 

  
 

ФОТ  
      

6 393,10 

  Пр/812-
092.0-1 

НР Крыши, кровли 
(ремонтно-строительные) 

 % 90 
 

90 
  

5 753,79 

  Пр/774-
092.0 

СП Крыши, кровли 
(ремонтно-строительные) 

 % 46 
 

46 
  

2 940,83 

  
 

Всего по позиции          23 665,62   15 205,16 

48 ФССЦ-
12.1.01.05-
0073 

Труба из оцинкованной 
стали для водосточных 
систем, диаметр 150 мм, 
длина 1000 мм 

 шт 73,56625 1 73,56625 820,00   60 324,33 

  
 

Всего по позиции              60 324,33 

49 ФЕРр58-
10-5 

Смена: отливов (отметов) 
водосточных труб 

 100 шт 0,04 1 0,04       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

1,804 
  

487,78 

  1-3-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,0) 

 чел.-ч 45,1 
 

1,804 270,39 
 

487,78 

  2 ЭМ  
      

4,18 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,08 
 

0,0032 1 306,88 
 

4,18 

  4 М  
      

252,00 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  01.7.15.03-
0044 

Болты строительные с 
гайками и шайбами 
черные, размер 10х100 мм 

 т 0,03 
 

0,0012 210 000,00 
 

252,00 

Н 08.1.02.22 Изделия для водосточных 

труб 

 шт 100 
 

4 
  

  

Н 999-9900 Строительный мусор  т 0,008 
 

0,00032 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              743,96 

  
 

ФОТ  
      

487,78 

  Пр/812-
092.0-1 

НР Крыши, кровли 
(ремонтно-строительные) 

 % 90 
 

90 
  

439,00 

  Пр/774-
092.0 

СП Крыши, кровли 
(ремонтно-строительные) 

 % 46 
 

46 
  

224,38 

  
 

Всего по позиции          35 183,50   1 407,34 

50 ФССЦ-
12.1.01.05-
0009 

Воронка выпускная из 
оцинкованной стали для 
водосточных систем, 
диаметр 185х150 мм 

 шт 4 1 4 1 050,00   4 200,00 

  
 

Всего по позиции              4 200,00 

51 ФЕРр58-
10-6 

Смена: воронок 
водосточных труб с 
земли, лестниц или 
подмостей 

 100 шт 0,04 1 0,04       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

1,804 
  

487,78 

  1-3-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,0) 

 чел.-ч 45,1 
 

1,804 270,39 
 

487,78 

  2 ЭМ  
      

4,18 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,08 
 

0,0032 1 306,88 
 

4,18 

  4 М  
      

252,00 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  01.7.15.03-
0044 

Болты строительные с 
гайками и шайбами 
черные, размер 10х100 мм 

 т 0,03 
 

0,0012 210 000,00 
 

252,00 

Н 08.1.02.01 Воронки  шт 100 
 

4 
  

  

Н 999-9900 Строительный мусор  т 0,08 
 

0,0032 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              743,96 

  
 

ФОТ  
      

487,78 

  Пр/812-
092.0-1 

НР Крыши, кровли 
(ремонтно-строительные) 

 % 90 
 

90 
  

439,00 

  Пр/774-
092.0 

СП Крыши, кровли 
(ремонтно-строительные) 

 % 46 
 

46 
  

224,38 

  
 

Всего по позиции          35 183,50   1 407,34 

52 ФССЦ-
12.1.01.05-
0009 

Воронка выпускная из 
оцинкованной стали для 
водосточных систем, 
диаметр 185х150 мм 

 шт 4 1 4 2 100,00   8 400,00 

  
 

Всего по позиции              8 400,00 

     Итоги по разделу 2 НАРУЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :   

  
 

      Итого прямые затраты (справочно) 1 194 328,89 

  
 

           в том числе:   

  
 

                Оплата труда рабочих 328 055,14 

  
 

                Эксплуатация машин 261 873,87 

  
 

                Материалы 604 399,88 

  
 

      Строительные работы 1 662 661,48 

  
 

           в том числе:   

  
 

                оплата труда 328 055,14 

  
 

                эксплуатация машин и механизмов 261 873,87 
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                материалы 604 399,88 

  
 

                накладные расходы 302 330,58 

  
 

                сметная прибыль 166 002,01 

  
 

      Итого ФОТ (справочно) 328 055,14 

  
 

      Итого накладные расходы (справочно) 302 330,58 

  
 

      Итого сметная прибыль (справочно) 166 002,01 

  
 

   Итого по разделу 2 НАРУЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1 662 661,48 

Раздел 3. МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 
53 ФЕР15-

01-090-01 
Устройство 
вентилируемых фасадов 
с облицовкой панелями 
из композитных 
материалов: с 
устройством 
теплоизоляционного слоя 

 100 м2 16,6512 1 16,6512       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

7690,037017 
  

2 341 385,57 

  1-4-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
4,0) 

 чел.-ч 334,66 1,38 7690,037017 304,47 
 

2 341 385,57 

  2 ЭМ  
      

404 997,63 
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  91.06.06-
047 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 35 м 

 маш.час 34,02 1,5 849,710736 476,63 
 

404 997,63 

П,Н 01.7.06.14-

0027 

Лента двухсторонняя  кг 0 
 

0 
  

  

П,Н 01.7.15.07-

0148 

Дюбель-гвозди 

распорные, с увеличенной 

прижимной шайбой, для 

крепления 

теплоизоляционных 

материалов к бетону, 

полнотелому и 

пустотелому кирпичу, 

камню, пенобетону, 

размер 10х200 мм 

 100 шт 0 
 

0 
  

  

П,Н 07.2.06.06 Конструкции 

металлические и 

элементы крепежные 

вентилируемых фасадов 

 компл 0 
 

0 
  

  

Н 07.2.06.06 Панели облицовочные 

композитные 

 м2 103 
 

1715,0736 
  

  

Н 12.1.01.03 Материал 

гидроветрозащитный 

 м2 103 
 

1715,0736 
  

  

П,Н 12.2.03.15 Утеплитель  м3 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              2 746 383,20 

  
 

ФОТ  
      

2 341 385,57 
  Пр/812-

015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

2 107 247,01 
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  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

975 187,09 

  
 

Всего по позиции          350 053,89   5 828 817,30 

54 ФССЦ-
07.2.06.06-
0001 

Кассеты из 
композитной панели, с 
раскроем 

 м2 1715,0736 1 1715,0736 7 800,00   13 377 574,08 

  
 

Всего по позиции              13 377 574,08 

55 ФССЦ-
01.7.06.14-
0027 

Лента двухсторонняя  кг 46 1 46 275,86   12 689,56 

  
 

Всего по позиции              12 689,56 

56 ФССЦ-
07.2.06.06-
0051 

Профиль стальной 
оцинкованный в 
комплекте с 
направляющими и 
стоечными 

 т 3,8 1 3,8 85 340,20   324 292,76 

  
 

Всего по позиции              324 292,76 

57 ФССЦ-
01.7.15.07-
0005 

Дюбели монтажные, 
размер 10х130 (10х132, 
10х150) мм 

 10 шт 1498,608 1 1498,608 45,07   67 542,26 

  
 

Всего по позиции              67 542,26 

58 ФССЦ-
12.2.03.02-
0014 

Вата минеральная 
«ISOVER»: из 
стеклянного 
штапельного полотна 
КТ-11-100 

 м3 166,512 1 166,512 9 800,00   1 631 817,60 

  
 

Всего по позиции              1 631 817,60 
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59 ФССЦ-
12.1.01.03-
0032 

Пленка 
влаговетроизоляционная, 
марка "Ондутис А120" 

 10 м2 171,50736 1 171,50736 386,40   66 270,44 

  
 

Всего по позиции              66 270,44 

     Итоги по разделу 3 МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА :   

  
 

      Итого прямые затраты (справочно) 18 226 569,90 

  
 

           в том числе:   

  
 

                Оплата труда рабочих 2 341 385,57 

  
 

                Эксплуатация машин 404 997,63 

  
 

                Материалы 15 480 186,70 

  
 

      Строительные работы 21 309 004,00 

  
 

           в том числе:   

  
 

                оплата труда 2 341 385,57 

  
 

                эксплуатация машин и механизмов 404 997,63 

  
 

                материалы 15 480 186,70 

  
 

                накладные расходы 2 107 247,01 

  
 

                сметная прибыль 975 187,09 

  
 

      Итого ФОТ (справочно) 2 341 385,57 

  
 

      Итого накладные расходы (справочно) 2 107 247,01 

  
 

      Итого сметная прибыль (справочно) 975 187,09 

  
 

   Итого по разделу 3 МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 21 309 004,00 
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Раздел 4. ВНУТРЕННИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
60 ФЕРр53-

21-7 
Ремонт и восстановление 
герметизации 
горизонтальных и 
вертикальных стыков 
стеновых панелей 
мастикой: 
герметизирующей 
нетвердеющей или 
силиконовыми и 
акриловыми герметиками 

 100 м 0,18 1 0,18       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

5,7114 
  

1 764,94 

  1-4-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 4,1) 

 чел.-ч 31,73 
 

5,7114 309,02 
 

1 764,94 

  2 ЭМ  
      

8 655,02 

  91.06.06-
015 

Автогидроподъемники, 
высота подъема свыше 35 м 

 маш.час 10,51 
 

1,8918 3 475,44 
 

6 574,84 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,19 
 

0,0342 1 306,88 
 

44,70 

  91.18.01-
007 

Компрессоры передвижные 
с двигателем внутреннего 
сгорания, давление до 686 
кПа (7 ат), 
производительность до 5 
м3/мин 

 маш.час 10,51 
 

1,8918 1 075,95 
 

2 035,48 

П,Н 14.5.04.03 Мастика герметизирующая  кг 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              10 419,96 

  
 

ФОТ  
      

1 764,94 
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  Пр/812-
087.0-1 

НР Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 92 
 

92 
  

1 623,74 

  Пр/774-
087.0 

СП Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 52 
 

52 
  

917,77 

  
 

Всего по позиции          72 008,17   12 961,47 

61 ФССЦ-
14.5.04.03-
0001 

Мастика 
герметизирующая 
нетвердеющая из 
синтетических каучуков, 
наполнителей и 
пластификаторов, для 
герметизации стыков в 
крупнопанельных и 
крупноблочных зданиях 

 т 0,0018 1 0,0018 113 815,78   204,87 

  
 

Всего по позиции              204,87 

62 ФЕР07-
05-039-15 

Устройство промазки и 
расшивки швов панелей 
перекрытий раствором 
снизу 

 100 м 0,42 1 0,42       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

17,27208 
  

5 258,83 

  1-4-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 4,0) 

 чел.-ч 29,8 1,38 17,27208 304,47 
 

5 258,83 
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  2 ЭМ  
      

74,10 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,09 1,5 0,0567 1 306,88 
 

74,10 

  4 М  
      

84,93 

  03.1.01.01-
0002 

Гипс строительный Г-3  т 0,006 
 

0,00252 7 832,55 
 

19,74 

  04.3.01.09-
0014 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М100 

 м3 0,04 
 

0,0168 3 880,64 
 

65,19 

  
 

Итого прямые затраты              5 417,86 

  
 

ФОТ  
      

5 258,83 

  Пр/812-
007.1-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Бетонные и 
железобетонные сборные 
конструкции жилых, 
общественных и 
административно-бытовых 
зданий промышленных 
предприятий 

 % 116 0,9 104,4 
  

5 490,22 

  Пр/774-
007.1, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Бетонные и 
железобетонные сборные 
конструкции жилых, 
общественных и 
административно-бытовых 
зданий промышленных 
предприятий 

 % 80 0,85 68 
  

3 576,00 

  
 

Всего по позиции          34 485,90   14 484,08 

63 ФЕРр53-
14-1 

Заделка трещин в 
кирпичных стенах: 
цементным раствором 

 10 м 3,83 1 3,83       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

10,3793 
  

2 948,03 
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  1-3-4 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,4) 

 чел.-ч 2,71 
 

10,3793 284,03 
 

2 948,03 

  4 М  
      

1,42 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 0,01 
 

0,0383 36,98 
 

1,42 

Н 04.3.01.09 Раствор цементный  м3 0,02 
 

0,0766 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              2 949,45 

  
 

ФОТ  
      

2 948,03 

  Пр/812-
087.0-1 

НР Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 92 
 

92 
  

2 712,19 

  Пр/774-
087.0 

СП Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 52 
 

52 
  

1 532,98 

  
 

Всего по позиции          1 878,49   7 194,62 

64 ФССЦ-
04.3.01.09-
0012 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М50 

 м3 0,0766 1 0,0766 2 684,49   205,63 

  
 

Всего по позиции              205,63 

65 ФЕРр53-
21-27 

Ремонт и восстановление 
герметизации стыков 
шириной панельного 
шва 30 мм наружных 
стеновых панелей с 
применением: 
автогидроподъемника 
отверждающими 
мастиками или 
герметиками с 
установкой упругой 
прокладки 

 100 м 0,383 1 0,383       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

19,82408 
  

6 035,84 
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  1-4-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
4,0) 

 чел.-ч 51,76 
 

19,82408 304,47 
 

6 035,84 

  2 ЭМ  
      

32 178,64 

  91.06.06-
013 

Автогидроподъемники, 
высота подъема 22 м 

 маш.час 48,1 
 

18,4223 1 743,19 
 

32 113,57 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,13 
 

0,04979 1 306,88 
 

65,07 

  4 М  
      

15 550,74 

  01.7.07.14-
0057 

Прокладки 
уплотнительные ПРП, 
диаметр 30 мм 

 100 м 1,01 
 

0,38683 40 200,44 
 

15 550,74 

Н 14.2.06.06 Праймер  кг 0,76 
 

0,29108 
  

  

Н 14.5.04.03 Мастика 

герметизирующая 

 кг 42,375 
 

16,229625 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              53 765,22 

  
 

ФОТ  
      

6 035,84 

  Пр/812-
087.0-1 

НР Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 92 
 

92 
  

5 552,97 

  Пр/774-
087.0 

СП Стены (ремонтно-
строительные) 

 % 52 
 

52 
  

3 138,64 

  
 

Всего по позиции          163 072,66   62 456,83 

66 ФССЦ-
14.5.04.03-
0001 

Мастика 
герметизирующая 
нетвердеющая из 
синтетических каучуков, 
наполнителей и 
пластификаторов, для 
герметизации стыков в 
крупнопанельных и 
крупноблочных зданиях 

 т 0,0162296 1 0,0162296 113 815,78   1 847,18 
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Всего по позиции              1 847,18 

67 ФССЦ-
01.2.03.05-
0010 

Праймер битумный 
производства «Техно-
Николь» 

 т 0,0002911 1 0,0002911 178 928,04   52,09 

  
 

Всего по позиции              52,09 

Двери 
68 ФЕРр56-

9-2 
Демонтаж дверных 
коробок: в каменных 
стенах с выломкой 
четвертей в кладке 

 100 шт 0,68 1 0,68       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

305,728 
  

77 804,72 

  1-2-3 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,3) 

 чел.-ч 449,6 
 

305,728 254,49 
 

77 804,72 

  2 ЭМ  
      

3 065,28 

  91.18.01-
508 

Компрессоры 
передвижные с 
электродвигателем, 
производительность до 5,0 
м3/мин 

 маш.час 3,97 
 

2,6996 1 100,00 
 

2 969,56 

  91.21.10-
003 

Молотки при работе от 
передвижных 
компрессорных станций 
отбойные пневматические 

 маш.час 7,93 
 

5,3924 17,75 
 

95,72 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 10,6 
 

7,208 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              80 870,00 

  
 

ФОТ  
      

77 804,72 

  Пр/812-
090.0-1 

НР Проемы (ремонтно-
строительные) 

 % 90 
 

90 
  

70 024,25 

  Пр/774-
090.0 

СП Проемы (ремонтно-
строительные) 

 % 47 
 

47 
  

36 568,22 
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Всего по позиции          275 680,10   187 462,47 

69 ФЕРр56-
10-1 

Снятие дверных полотен  100 м2 1,386 1 1,386       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

50,28408 
  

12 682,15 

  1-2-2 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,2) 

 чел.-ч 36,28 
 

50,28408 252,21 
 

12 682,15 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 1,18 
 

1,63548 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              12 682,15 

  
 

ФОТ  
      

12 682,15 

  Пр/812-
090.0-1 

НР Проемы (ремонтно-
строительные) 

 % 90 
 

90 
  

11 413,94 

  Пр/774-
090.0 

СП Проемы (ремонтно-
строительные) 

 % 47 
 

47 
  

5 960,61 

  
 

Всего по позиции          21 685,93   30 056,70 

70 ФЕР10-
01-039-03 

Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в 
перегородках и 
деревянных нерубленых 
стенах, площадь проема 
до 3 м2 

 100 м2 0,252 1 0,252       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

39,9924 
  

11 359,04 

  1-3-4 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,4) 

 чел.-ч 115 1,38 39,9924 284,03 
 

11 359,04 

  2 ЭМ  
      

1 866,90 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,49 1,5 0,18522 531,15 
 

98,38 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 3,58 1,5 1,35324 1 306,88 
 

1 768,52 

  4 М  
      

4 659,26 

  01.7.07.29-
0111 

Пакля пропитанная  кг 108 
 

27,216 159,70 
 

4 346,40 

  01.7.15.06-
0111 

Гвозди строительные  т 0,01012 
 

0,0025502 74 143,66 
 

189,08 

  11.1.03.06-
0087 

Доска обрезная, хвойных 
пород, ширина 75-150 мм, 
толщина 25 мм, длина 4-
6,5 м, сорт III 

 м3 0,08 
 

0,02016 6 139,80 
 

123,78 

П,Н 01.7.04.07 Скобяные изделия  компл 0 
 

0 
  

  

Н 11.1.01.10 Наличники  м 540 
 

136,08 
  

  

Н 11.2.02.01 Блоки дверные  м2 100 
 

25,2 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              17 885,20 

  
 

ФОТ  
      

11 359,04 
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Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/812-
010.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Деревянные 
конструкции 

 % 108 0,9 97,2 
  

11 040,99 

  Пр/774-
010.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Деревянные 
конструкции 

 % 55 0,85 46,75 
  

5 310,35 

  
 

Всего по позиции          135 859,29   34 236,54 

71 ФССЦ-
11.1.01.10-
0004 

Наличники из древесины 
тип Н-1, размер 13х74 мм 

 м 136,08 1 136,08 92,14   12 538,41 

  
 

Всего по позиции              12 538,41 

72 ФЕР10-
01-039-04 

Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в 
перегородках и 
деревянных нерубленых 
стенах, площадь проема 
более 3 м2 

 100 м2 1,134 1 1,134       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

154,457604 
  

44 922,45 

  1-3-6 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,6) 

 чел.-ч 98,7 1,38 154,457604 290,84 
 

44 922,45 

  2 ЭМ  
      

8 258,64 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,48 1,5 0,81648 531,15 
 

433,67 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 3,52 1,5 5,98752 1 306,88 
 

7 824,97 

  4 М  
      

14 415,10 

  01.7.07.29-
0111 

Пакля пропитанная  кг 74 
 

83,916 159,70 
 

13 401,39 

  01.7.15.06-
0111 

Гвозди строительные  т 0,00626 
 

0,0070988 74 143,66 
 

526,33 

  11.1.03.06-
0087 

Доска обрезная, хвойных 
пород, ширина 75-150 мм, 
толщина 25 мм, длина 4-
6,5 м, сорт III 

 м3 0,07 
 

0,07938 6 139,80 
 

487,38 

П,Н 01.7.04.07 Скобяные изделия  компл 0 
 

0 
  

  

Н 11.1.01.10 Наличники  м 387 
 

438,858 
  

  

Н 11.2.02.01 Блоки дверные  м2 100 
 

113,4 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              67 596,19 

  
 

ФОТ  
      

44 922,45 
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Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/812-
010.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Деревянные 
конструкции 

 % 108 0,9 97,2 
  

43 664,62 

  Пр/774-
010.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Деревянные 
конструкции 

 % 55 0,85 46,75 
  

21 001,25 

  
 

Всего по позиции          116 633,21   132 262,06 

73 ФССЦ-
11.1.01.10-
0004 

Наличники из древесины 
тип Н-1, размер 13х74 мм 

 м 438,858 1 438,858 92,14   40 436,38 

  
 

Всего по позиции              40 436,38 

74 ФССЦ-
01.7.04.07-
0003 

Комплект скобяных 
изделий для блоков 
входных дверей в 
помещение однопольных 

 компл 60 1 60 843,83   50 629,80 

  
 

Всего по позиции              50 629,80 

75 ФССЦ-
01.7.04.07-
0002 

Комплект скобяных 
изделий для блоков 
двупольных входных 
дверей в помещение 

 компл 8 1 8 698,65   5 589,20 

  
 

Всего по позиции              5 589,20 

76 ФССЦ-
11.2.02.01-
0022 

Блоки дверные 
внутренние: двупольные 
глухие шлифованные, из 
массива сосны, 
тонированные 

 м2 25,2 1 25,2 5 545,04   139 735,01 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  
 

Всего по позиции              139 735,01 

77 ФССЦ-
11.2.02.01-
0035 

Блоки дверные 
внутренние: 
однопольные глухие, 
фанерованные шпоном 
ясеня 

 м2 113,4 1 113,4 9 301,87   1 054 832,06 

  
 

Всего по позиции              1 054 832,06 

Полы 
78 ФЕРр57-

1-3 
Разборка оснований 
покрытия полов: 
простильных полов 

 100 м2 10,5424 1 10,5424       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

183,859456 
  

45 536,47 

  1-2-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,0) 

 чел.-ч 17,44 
 

183,859456 247,67 
 

45 536,47 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 4,67 
 

49,233008 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              45 536,47 

  
 

ФОТ  
      

45 536,47 

  Пр/812-
091.0-1 

НР Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 89 
 

89 
  

40 527,46 

  Пр/774-
091.0 

СП Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 49 
 

49 
  

22 312,87 

  
 

Всего по позиции          10 280,09   108 376,80 

79 ФЕРр57-
1-2 

Разборка оснований 
покрытия полов: лаг из 
досок и брусков 

 100 м2 10,5424 1 10,5424       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

80,860208 
  

20 026,65 

  1-2-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,0) 

 чел.-ч 7,67 
 

80,860208 247,67 
 

20 026,65 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 0,7 
 

7,37968 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              20 026,65 

  
 

ФОТ  
      

20 026,65 

  Пр/812-
091.0-1 

НР Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 89 
 

89 
  

17 823,72 

  Пр/774-
091.0 

СП Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 49 
 

49 
  

9 813,06 

  
 

Всего по позиции          4 521,12   47 663,43 

80 ФЕРр57-
2-3 

Разборка покрытий 
полов: из керамических 
плиток 

 100 м2 8,0079 1 8,0079       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

559,511973 
  

151 286,44 

  1-3-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,0) 

 чел.-ч 69,87 
 

559,511973 270,39 
 

151 286,44 

  2 ЭМ  
      

6 124,89 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 1,44 
 

11,531376 531,15 
 

6 124,89 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 5,2 
 

41,64108 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              157 411,33 

  
 

ФОТ  
      

151 286,44 

  Пр/812-
091.0-1 

НР Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 89 
 

89 
  

134 644,93 

  Пр/774-
091.0 

СП Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 49 
 

49 
  

74 130,36 

  
 

Всего по позиции          45 728,17   366 186,62 
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Продолжение таблицы Д.2 

81 ФЕРр57-
2-1 

Разборка покрытий 
полов: из линолеума и 
релина 

 100 м2 0,8408 1 0,8408       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

9,576712 
  

2 371,86 

  1-2-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,0) 

 чел.-ч 11,39 
 

9,576712 247,67 
 

2 371,86 

  2 ЭМ  
      

58,06 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,13 
 

0,109304 531,15 
 

58,06 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 0,47 
 

0,395176 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              2 429,92 

  
 

ФОТ  
      

2 371,86 

  Пр/812-
091.0-1 

НР Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 89 
 

89 
  

2 110,96 

  Пр/774-
091.0 

СП Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 49 
 

49 
  

1 162,21 

  
 

Всего по позиции          6 782,93   5 703,09 

82 ФЕРр62-
47-1 

Расчистка поверхностей 
шпателем 

 м2 1294,67 1 1294,67       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

750,9086 
  

179 835,10 

  1-1-6 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
1,6) 

 чел.-ч 0,58 
 

750,9086 239,49 
 

179 835,10 

  
 

Итого прямые затраты              179 835,10 

  
 

ФОТ  
      

179 835,10 

  Пр/812-
096.0-1 

НР Малярные работы 
(ремонтно-строительные) 

 % 90 
 

90 
  

161 851,59 



244 
 

Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/774-
096.0 

СП Малярные работы 
(ремонтно-строительные) 

 % 46 
 

46 
  

82 724,15 

  
 

Всего по позиции          327,81   424 410,84 
83 ФЕР11-

01-011-01 
Устройство стяжек: 
цементных толщиной 20 
мм 

 100 м2 12,9467 1 12,9467       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

636,0454776 
  

160 417,03 

  1-2-2 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,2) 

 чел.-ч 35,6 1,38 636,0454776 252,21 
 

160 417,03 

  2 ЭМ  
      

13 478,14 
  91.06.06-

048 
Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 1,27 1,5 24,6634635 531,15 
 

13 100,00 

  91.07.04-
002 

Вибраторы поверхностные  маш.час 7,82 1,5 151,864791 2,49 
 

378,14 

  4 М  
      

1 675,69 
  01.7.03.01-

0001 
Вода  м3 3,5 

 
45,31345 36,98 

 
1 675,69 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый 

кладочный тяжелый 

цементный 

 м3 2,04 
 

26,411268 
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Продолжение таблицы Д.2 

  
 

Итого прямые затраты              175 570,86 

  
 

ФОТ  
      

160 417,03 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

161 700,37 

  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

88 630,41 

  
 

Всего по позиции          32 896,54   425 901,64 

84 ФССЦ-
04.3.01.09-
0015 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М150 

 м3 26,411268 1 26,411268 4 234,77   111 845,65 

  
 

Всего по позиции              111 845,65 

85 ФЕР11-
01-011-02 

Устройство стяжек: на 
каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки 
добавлять или 
исключать к расценке 11-
01-011-01 (До 50 мм) 

 100 м2 12,9467 1 12,9467       

  
 

До 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) 

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

47,1674174 
  

11 896,09 

  1-2-2 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,2) 

 чел.-ч 0,44 8,28 47,1674174 252,21 
 

11 896,09 

  2 ЭМ  
      

13 577,12 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,21 9 24,469263 531,15 
 

12 996,85 

  91.07.04-
002 

Вибраторы поверхностные  маш.час 2 9 233,0406 2,49 
 

580,27 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый 

кладочный тяжелый 

цементный 

 м3 0,51 6 39,616902 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              25 473,21 
  

 
ФОТ  

      
11 896,09 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

11 991,26 
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  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

6 572,59 

  
 

Всего по позиции          3 401,41   44 037,06 

86 ФССЦ-
04.3.01.09-
0015 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М150 

 м3 39,616902 1 39,616902 4 234,77   167 768,47 

  
 

Всего по позиции              167 768,47 

87 ФЕР11-
01-036-01 

Устройство покрытий: из 
линолеума на клее 
(ПРИМ. Устройство 
покрытия полов в 
спортзалах) 

 100 м2 12,7899 1 12,7899       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

674,2323684 
  

177 714,17 

  1-2-7 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,7) 

 чел.-ч 38,2 1,38 674,2323684 263,58 
 

177 714,17 

  2 ЭМ  
      

16 102,66 



248 
 

Продолжение Приложения Д 
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  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,35 1,5 6,7146975 531,15 
 

3 566,51 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,5 1,5 9,592425 1 306,88 
 

12 536,15 

  4 М  
      

276,52 

  01.7.20.08-
0051 

Ветошь  кг 0,5 
 

6,39495 43,24 
 

276,52 

Н 01.6.03.04 Линолеум  м2 102 
 

1304,5698 
  

  

Н 14.1.02.04 Состав клеящий  кг 50 
 

639,495 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              194 093,35 

  
 

ФОТ  
      

177 714,17 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

179 135,88 

  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

98 187,08 

  
 

Всего по позиции          36 858,48   471 416,31 

88 ФССЦ-
01.6.03.04-
0364 

Спортивный линолеум  
Форбо СпортЛайн 

 м2 1304,5698 1 1304,5698 2 600,00   3 391 881,48 

  
 

Всего по позиции              3 391 881,48 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

89 ФССЦ-
14.1.02.04-
0102 

Клей для укладки ПВХ-
покрытий 

 кг 639,495 1 639,495 432,66   276 683,91 

  
 

Всего по позиции              276 683,91 
90 ФЕР11-

01-027-02 
Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов многоцветных 

 100 м2 4,2501 1 4,2501       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

621,704628 
  

172 342,74 

  1-3-2 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,2) 

 чел.-ч 106 1,38 621,704628 277,21 
 

172 342,74 

  2 ЭМ  
      

12 559,55 
  91.06.05-

011 
Погрузчики, 
грузоподъемность 5 т 

 маш.час 0,36 1,5 2,295054 1 062,52 
 

2 438,54 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 2,3 1,5 14,662845 531,15 
 

7 788,17 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,28 1,5 1,785042 1 306,88 
 

2 332,84 

  4 М  
      

312 455,21 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 3,85 
 

16,362885 36,98 
 

605,10 

  01.7.07.29-
0091 

Опилки древесные  м3 3,06 
 

13,005306 864,02 
 

11 236,84 

  04.3.01.09-
0016 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М200 

 м3 1,3 
 

5,52513 4 623,73 
 

25 546,71 

  06.2.02.01-
0051 

Плитка керамическая 
неглазурованная для полов 
гладкая, многоцветная 
квадратная и 
прямоугольная 

 м2 102 
 

433,5102 634,51 
 

275 066,56 

  
 

Итого прямые затраты              497 357,50 

  
 

ФОТ  
      

172 342,74 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

173 721,48 

  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

95 219,36 

  
 

Всего по позиции          180 301,25   766 298,34 

91 ФЕР15-
01-043-01 

Облицовка лестничных 
площадок и маршей 
керамогранитными 
плитами 

 100 м2 2,0743 1 2,0743       
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

691,0729583 
  

241 820,25 

  1-5-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
5,0) 

 чел.-ч 241,42 1,38 691,0729583 349,92 
 

241 820,25 

П,Н 01.7.03.01-

0001 

Вода  м3 0 
 

0 
  

  

П,Н 04.3.02.09 Смесь сухая для заделки 

швов 

 т 0 
 

0 
  

  

П,Н 06.2.05.03 Плиты облицовочные  м3 0 
 

0 
  

  

П,Н 14.1.06.02 Клей для облицовочных 

работ (сухая смесь) 

 т 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              241 820,25 

  
 

ФОТ  
      

241 820,25 

  Пр/812-
015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

217 638,23 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

100 718,13 

  
 

Всего по позиции          270 055,73   560 176,61 

92 ФССЦ-
04.3.02.09-
0102 

Смеси сухие водостойкие 
для затирки 
межплиточных швов 
шириной 1-6 мм 
(различная цветовая 
гамма) 

 т 0,0269659 1 0,0269659 89 160,32   2 404,29 

  
 

Всего по позиции              2 404,29 

93 ФССЦ-
06.2.05.03-
0006 

Гранит керамический 
многоцветный 
полированный, размер 
400х400х9 мм 

 м2 211,5786 1 211,5786 918,69   194 375,14 

  
 

Всего по позиции              194 375,14 

94 ФССЦ-
14.1.06.02-
0016 

Клей для плитки КРЕПС 
"Плюс" 

 т 2,48916 1 2,48916 30 000,00   74 674,80 

  
 

Всего по позиции              74 674,80 

95 ФЕР11-
01-047-01 

Устройство покрытий из 
плит керамогранитных 
размером: 40х40 см 

 100 м2 2,3012 1 2,3012       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 



253 
 

Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

985,7871355 
  

273 270,05 

  1-3-2 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,2) 

 чел.-ч 310,42 1,38 985,7871355 277,21 
 

273 270,05 

  2 ЭМ  
      

2 137,69 
  91.05.01-

016 
Краны башенные, 
грузоподъемность 5 т 

 маш.час 0,02 1,5 0,069036 958,47 
 

66,17 

  91.05.05-
015 

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 16 
т 

 маш.час 0,01 1,5 0,034518 2 011,41 
 

69,43 

  91.07.08-
024 

Растворосмесители 
передвижные, объем 
барабана 65 л 

 маш.час 1,69 1,5 5,833542 335,47 
 

1 956,98 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,01 1,5 0,034518 1 306,88 
 

45,11 

  4 М  
      

2 704,72 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 0,44 
 

1,012528 36,98 
 

37,44 

  04.3.02.09-
0102 

Смеси сухие водостойкие 
для затирки межплиточных 
швов шириной 1-6 мм 
(различная цветовая 
гамма) 

 т 0,013 
 

0,0299156 89 160,32 
 

2 667,28 

Н 06.2.05.03 Плиты керамогранитные 

400х400 мм 

 м2 102 
 

234,7224 
  

  

Н 11.2.04.05 Рейки деревянные  м3 0,01 
 

0,023012 
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Продолжение таблицы Д.2 

Н 14.1.06.02 Клей для облицовочных 

работ (сухая смесь) 

 т 1,2 
 

2,76144 
  

  

П,Н 14.4.01.21 Грунтовка  т 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              278 112,46 

  
 

ФОТ  
      

273 270,05 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

275 456,21 

  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

150 981,70 

  
 

Всего по позиции          306 166,51   704 550,37 

96 ФССЦ-
14.3.01.03-
0001 

Состав грунтовочный 
глубокого 
проникновения 

 кг 46,024 1 46,024 144,78   6 663,35 

  
 

Всего по позиции              6 663,35 

97 ФССЦ-
14.1.06.02-
0016 

Клей для плитки КРЕПС 
"Плюс" 

 т 2,76144 1 2,76144 30 000,00   82 843,20 

  
 

Всего по позиции              82 843,20 

98 ФССЦ-
06.2.05.03-
0006 

Гранит керамический 
многоцветный 
полированный, размер 
400х400х9 мм 

 м2 234,7224 1 234,7224 918,69   215 637,12 

  
 

Всего по позиции              215 637,12 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

99 ФЕР11-
01-036-01 

Устройство покрытий: из 
линолеума на клее 

 100 м2 1,6203 1 1,6203       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

85,4157348 
  

22 513,88 

  1-2-7 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,7) 

 чел.-ч 38,2 1,38 85,4157348 263,58 
 

22 513,88 

  2 ЭМ  
      

2 039,98 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,35 1,5 0,8506575 531,15 
 

451,83 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,5 1,5 1,215225 1 306,88 
 

1 588,15 

  4 М  
      

35,03 

  01.7.20.08-
0051 

Ветошь  кг 0,5 
 

0,81015 43,24 
 

35,03 

Н 01.6.03.04 Линолеум  м2 102 
 

165,2706 
  

  

Н 14.1.02.04 Состав клеящий  кг 50 
 

81,015 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              24 588,89 

  
 

ФОТ  
      

22 513,88 
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Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

22 693,99 

  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

12 438,92 

  
 

Всего по позиции          36 858,48   59 721,80 

100 ФССЦ-
01.6.03.04-
0093 

Линолеум коммерческий 
гетерогенный: 
"ТАРКЕТТ ACCZENT 
MINERAL" (толщина 2 
мм, толщина защитного 
слоя 0,7 мм, класс 34/43, 
пож. безопасность Г1, В2, 
РП1, Д2, Т2) 

 м2 165,2706 1 165,2706 1 021,58   168 837,14 

  
 

Всего по позиции              168 837,14 

101 ФССЦ-
14.1.02.04-
0102 

Клей для укладки ПВХ-
покрытий 

 кг 81,015 1 81,015 432,66   35 051,95 

  
 

Всего по позиции              35 051,95 

102 ФЕРр57-
3-1 

Разборка плинтусов: 
деревянных и из 
пластмассовых 
материалов 

 100 м 8,3424 1 8,3424       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

31,450848 
  

7 789,43 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  1-2-0 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,0) 

 чел.-ч 3,77 
 

31,450848 247,67 
 

7 789,43 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 0,11 
 

0,917664 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              7 789,43 
  

 
ФОТ  

      
7 789,43 

  Пр/812-
091.0-1 

НР Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 89 
 

89 
  

6 932,59 

  Пр/774-
091.0 

СП Полы (ремонтно-
строительные) 

 % 49 
 

49 
  

3 816,82 

  
 

Всего по позиции          2 222,24   18 538,84 

103 ФЕР11-
01-039-04 

Устройство плинтусов: из 
плиток керамических 

 100 м 5,48 1 5,48       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

180,136368 
  

54 233,66 

  1-3-9 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,9) 

 чел.-ч 23,82 1,38 180,136368 301,07 
 

54 233,66 

  2 ЭМ  
      

862,85 
  91.06.06-

048 
Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,05 1,5 0,411 531,15 
 

218,30 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,06 1,5 0,4932 1 306,88 
 

644,55 

  4 М  
      

4 054,09 

  04.3.01.09-
0016 

Раствор готовый 
кладочный, цементный, 
М200 

 м3 0,16 
 

0,8768 4 623,73 
 

4 054,09 

Н 06.2.05.03 Плитки керамические 

плинтусные 

 м 101 
 

553,48 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              59 150,60 

  
 

ФОТ  
      

54 233,66 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

54 667,53 

  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

29 964,10 

  
 

Всего по позиции          26 237,63   143 782,23 

104 ФССЦ-
06.2.05.02-
1000 

Плинтусы 
керамогранитные, 
размер 70х300х8 мм 

 шт 1845 1 1845 185,00   341 325,00 

  
 

Всего по позиции              341 325,00 

105 ФЕР11-
01-040-03 

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на винтах 
самонарезающих 

 100 м 3,57 1 3,57       
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

32,909688 
  

9 571,45 

  1-3-6 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,6) 

 чел.-ч 6,68 1,38 32,909688 290,84 
 

9 571,45 

  2 ЭМ  
      

224,17 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,005 1,5 0,026775 531,15 
 

14,22 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,03 1,5 0,16065 1 306,88 
 

209,95 

  4 М  
      

5 957,72 

  01.7.15.04-
0048 

Винты самонарезающие, 
остроконечные, длина 35 
мм 

 100 шт 2,63 
 

9,3891 129,00 
 

1 211,19 

  01.7.15.07-
0021 

Дюбели распорные 
полиэтиленовые, размер 
6х30 мм 

 1000 шт 0,263 
 

0,93891 927,00 
 

870,37 

  11.3.03.14-
0001 

Заглушки торцевые для 
плинтуса из ПВХ, левые, 
высота 48 мм 

 100 шт 0,08 
 

0,2856 1 157,00 
 

330,44 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  11.3.03.14-
0011 

Заглушки торцевые для 
плинтуса из ПВХ, правые, 
высота 48 мм 

 100 шт 0,08 
 

0,2856 1 157,00 
 

330,44 

  11.3.03.14-
0021 

Соединитель для плинтуса 
из ПВХ, высота 48 мм 

 100 шт 0,4 
 

1,428 1 567,00 
 

2 237,68 

  11.3.03.14-
0031 

Уголок внутренний для 
плинтуса из ПВХ, высота 
48 мм 

 100 шт 0,07 
 

0,2499 1 956,00 
 

488,80 

  11.3.03.14-
0033 

Уголок наружный для 
плинтуса из ПВХ, высота 
48 мм 

 100 шт 0,07 
 

0,2499 1 956,00 
 

488,80 

Н 11.3.03.06 Плинтуса для полов 

пластиковые 

 м 101 
 

360,57 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              15 753,34 

  
 

ФОТ  
      

9 571,45 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

9 648,02 

  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

5 288,23 

  
 

Всего по позиции          8 596,52   30 689,59 

106 ФССЦ-
11.3.03.06-
0001 

Плинтус для полов из 
ПВХ, размер 19х48 мм 

 м 360,57 1 360,57 98,51   35 519,75 

  
 

Всего по позиции              35 519,75 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

Отделочные работы 
107 ФЕР46-

02-009-02 
Отбивка штукатурки с 
поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 

 100 м2 34,5508 1 34,5508       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

788,449256 
  

195 275,23 
  1-2-0 Затраты труда рабочих 

(средний разряд работы 
2,0) 

 чел.-ч 22,82 
 

788,449256 247,67 
 

195 275,23 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 4,6 
 

158,93368 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              195 275,23 

  
 

ФОТ  
      

195 275,23 
  Пр/812-

040.2-1 
НР Работы по 
реконструкции зданий и 
сооружений: разборка 
отдельных 
конструктивных элементов 
здания (сооружения), а 
также зданий 
(сооружений) в целом 

 % 91 
 

91 
  

177 700,46 

  Пр/774-
040.2 

СП Работы по 
реконструкции зданий и 
сооружений: разборка 
отдельных 
конструктивных элементов 
здания (сооружения), а 
также зданий 
(сооружений) в целом 

 % 52 
 

52 
  

101 543,12 

  
 

Всего по позиции          13 733,95   474 518,81 

108 ФЕРр63-
7-5 

Разборка облицовки 
стен: из керамических 
глазурованных плиток 

 100 м2 3,3118 1 3,3118       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

246,06674 
  

61 501,92 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  1-2-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
2,1) 

 чел.-ч 74,3 
 

246,06674 249,94 
 

61 501,92 

  2 ЭМ  
      

6 782,97 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,35 
 

1,15913 531,15 
 

615,67 

  91.18.01-
508 

Компрессоры 
передвижные с 
электродвигателем, 
производительность до 5,0 
м3/мин 

 маш.час 1,64 
 

5,431352 1 100,00 
 

5 974,49 

  91.21.10-
003 

Молотки при работе от 
передвижных 
компрессорных станций 
отбойные пневматические 

 маш.час 3,28 
 

10,862704 17,75 
 

192,81 

Н 999-9900 Строительный мусор  т 4,41 
 

14,605038 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              68 284,89 

  
 

ФОТ  
      

61 501,92 

  Пр/812-
097.0-1 

НР Стекольные, обойные и 
облицовочные работы 
(ремонтно-строительные) 

 % 90 
 

90 
  

55 351,73 

  Пр/774-
097.0 

СП Стекольные, обойные и 
облицовочные работы 
(ремонтно-строительные) 

 % 45 
 

45 
  

27 675,86 

  
 

Всего по позиции          45 688,89   151 312,48 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

109 ФЕР15-
02-016-04 

Штукатурка 
поверхностей внутри 
здания цементно-
известковым или 
цементным раствором по 
камню и бетону: 
улучшенная потолков 

 100 м2 19,4671 1 19,4671       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

2014,84485 
  

599 738,72 

  1-3-8 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,8) 

 чел.-ч 75 1,38 2014,84485 297,66 
 

599 738,72 

  2 ЭМ  
      

58 749,49 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,84 1,5 24,528546 531,15 
 

13 028,34 

  91.07.07-
041 

Растворонасосы, 
производительность 1 м3/ч 

 маш.час 4,7 1,5 137,243055 333,14 
 

45 721,15 

  4 М  
      

216 889,61 

  01.7.15.06-
0121 

Гвозди строительные с 
плоской головкой, размер 
1,6х50 мм 

 т 0,00012 
 

0,0023361 70 636,73 
 

165,01 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  04.3.01.12-
0111 

Раствор готовый 
отделочный тяжелый, 
цементно-известковый, 
состав 1:1:6 

 м3 1,92 
 

37,376832 4 338,00 
 

162 140,70 

  08.1.02.17-
0161 

Сетка тканая с 
квадратными ячейками № 
05, без покрытия 

 м2 5,54 
 

107,847734 506,12 
 

54 583,90 

  
 

Итого прямые затраты              875 377,82 

  
 

ФОТ  
      

599 738,72 
  Пр/812-

015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

539 764,85 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

249 791,18 

  
 

Всего по позиции          85 525,52   1 664 933,85 
110 ФЕР15-

02-016-03 
Штукатурка 
поверхностей внутри 
здания цементно-
известковым или 
цементным раствором по 
камню и бетону: 
улучшенная стен 

 100 м2 28,84707 1 28,84707       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

2945,8627884 
  

876 865,52 
  1-3-8 Затраты труда рабочих 

(средний разряд работы 
3,8) 

 чел.-ч 74 1,38 2945,8627884 297,66 
 

876 865,52 

  2 ЭМ  
      

87 057,17 
  91.06.06-

048 
Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,84 1,5 36,3473082 531,15 
 

19 305,87 

  91.07.07-
041 

Растворонасосы, 
производительность 1 
м3/ч 

 маш.час 4,7 1,5 203,3718435 333,14 
 

67 751,30 

  4 М  
      

316 493,80 

  01.7.15.06-
0121 

Гвозди строительные с 
плоской головкой, размер 
1,6х50 мм 

 т 0,00012 
 

0,0034616 70 636,73 
 

244,52 

  03.1.01.01-
0002 

Гипс строительный Г-3  т 0,006 
 

0,1730824 7 832,55 
 

1 355,68 

  04.3.01.12-
0111 

Раствор готовый 
отделочный тяжелый, 
цементно-известковый, 
состав 1:1:6 

 м3 1,87 
 

53,9440209 4 338,00 
 

234 009,16 

  08.1.02.17-
0161 

Сетка тканая с 
квадратными ячейками № 
05, без покрытия 

 м2 5,54 
 

159,8127678 506,12 
 

80 884,44 

  
 

Итого прямые затраты              1 280 416,49 

  
 

ФОТ  
      

876 865,52 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/812-
015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

789 178,97 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

365 214,49 

  
 

Всего по позиции          84 404,06   2 434 809,95 

111 ФЕР15-
02-038-01 

Механизированная 
отделка поверхности под 
мелкозернистую фактуру 
шагрень: стен 

 100 м2 10,0845 1 10,0845       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

147,516066 
  

41 898,99 

  1-3-4 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,4) 

 чел.-ч 10,6 1,38 147,516066 284,03 
 

41 898,99 

  2 ЭМ  
      

3 653,69 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  91.07.08-
021 

Растворосмесители для 
приготовления 
водоцементных и других 
растворов 350 л 

 маш.час 0,55 1,5 8,3197125 38,24 
 

318,15 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,03 1,5 0,4538025 1 306,88 
 

593,07 

  91.18.01-
011 

Компрессоры 
передвижные с 
электродвигателем 
давление 600 кПа (6 ат), 
производительность 0,5 
м3/мин 

 маш.час 3,24 1,5 49,01067 34,45 
 

1 688,42 

  91.21.01-
016 

Агрегаты шпатлево-
окрасочные 

 маш.час 3,24 1,5 49,01067 19,54 
 

957,67 

  91.21.01-
051 

Краскотерки  маш.час 0,07 1,5 1,0588725 91,02 
 

96,38 

  4 М  
      

28 828,78 
  01.7.03.01-

0001 
Вода  м3 0,034 

 
0,342873 36,98 

 
12,68 

  01.7.07.04-
0003 

Дисперсия (эмульсия) 
поливинилацетатная 
гомополимерная 
грубодисперсная  
непластифицированная 

 т 0,004 
 

0,040338 195 823,76 
 

7 899,14 

  01.7.08.04-
0003 

Мел природный молотый  т 0,092 
 

0,927774 9 681,62 
 

8 982,36 

  14.1.03.01-
0001 

Клей для обоев КМЦ  т 0,001 
 

0,0100845 187 211,87 
 

1 887,94 

  14.2.06.06-
0011 

Латекс СКС-65 ГП  т 0,01 
 

0,100845 85 192,03 
 

8 591,19 

  14.5.11.01-
0001 

Шпатлевка клеевая  т 0,005 
 

0,0504225 28 865,50 
 

1 455,47 

  
 

Итого прямые затраты              74 381,46 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  
 

ФОТ  
      

41 898,99 

  Пр/812-
015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

37 709,09 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

17 450,93 

  
 

Всего по позиции          12 845,60   129 541,48 

112 ФЕР15-
01-019-01 

Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых 
плиток) без установки 
плиток туалетного 
гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и 
бетону 

 100 м2 3,3118 1 3,3118       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

914,0568 
  

265 844,28 

  1-3-6 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,6) 

 чел.-ч 200 1,38 914,0568 290,84 
 

265 844,28 

  2 ЭМ  
      

2 401,17 

  91.06.05-
011 

Погрузчики, 
грузоподъемность 5 т 

 маш.час 0,05 1,5 0,248385 1 062,52 
 

263,91 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,81 1,5 4,023837 531,15 
 

2 137,26 

  4 М  
      

14 041,26 

  01.7.03.01-
0001 

Вода  м3 0,465 
 

1,539987 36,98 
 

56,95 

  01.7.07.29-
0091 

Опилки древесные  м3 0,1 
 

0,33118 864,02 
 

286,15 

  01.7.20.08-
0051 

Ветошь  кг 0,5 
 

1,6559 43,24 
 

71,60 

  03.2.01.01-
0001 

Портландцемент 
общестроительного 
назначения бездобавочный 
М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) 

 т 0,04 
 

0,132472 9 114,10 
 

1 207,36 

  04.3.01.09-
0023 

Раствор отделочный 
тяжелый цементный, 
состав 1:3 

 м3 1,5 
 

4,9677 2 499,99 
 

12 419,20 

Н 06.2.05.04 Плитки рядовые  м2 100 
 

331,18 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              282 286,71 

  
 

ФОТ  
      

265 844,28 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/812-
015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

239 259,85 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

110 724,14 

  
 

Всего по позиции          190 914,52   632 270,70 

113 ФССЦ-
06.2.01.02-
0012 

Плитка керамическая 
глазурованная для 
внутренней облицовки 
стен гладкая, цветная 
однотонная без завала 

 м2 331,18 1 331,18 713,41   236 267,12 

  
 

Всего по позиции              236 267,12 

114 ФЕР15-
01-057-01 

Облицовка стен 
хризотилцементными 
листами по готовому 
деревянному каркасу с 
креплением шурупами 
через алюминиевые 
раскладки 

 100 м2 2,4334 1 2,4334       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

323,216355 
  

88 496,64 

  1-3-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,1) 

 чел.-ч 96,25 1,38 323,216355 273,80 
 

88 496,64 

  2 ЭМ  
      

4 911,00 

  91.05.05-
015 

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 16 
т 

 маш.час 0,33 1,5 1,204533 2 011,41 
 

2 422,81 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,25 1,5 0,912525 531,15 
 

484,69 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,42 1,5 1,533042 1 306,88 
 

2 003,50 

  4 М  
      

34 151,41 

  01.7.15.14-
1024 

Шурупы с потайной 
головкой, оцинкованные, 
длина 13-20 мм 

 т 0,00049 
 

0,0011924 150 000,00 
 

178,86 

  09.2.03.01-
0003 

F-профиль алюминиевый 
для крепления панелей, все 
толщины, длина 3 м 

 шт 8 
 

19,4672 339,43 
 

6 607,75 

  09.2.03.01-
0011 

L-профиль алюминиевый 
для крепления панелей, 
толщина 6-8 мм, длина 3 м 

 шт 17,5 
 

42,5845 263,22 
 

11 209,09 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  09.2.03.01-
0021 

Омега-профиль 
алюминиевый для 
крепления панелей, все 
толщины, длина 3 м 

 шт 17,5 
 

42,5845 264,29 
 

11 254,66 

  09.2.03.01-
0031 

Пи-профиль (заглушка) 
алюминиевый для 
крепления панелей, все 
толщины, длина 3 м 

 шт 17,5 
 

42,5845 115,09 
 

4 901,05 

Н 01.1.01.05 Листы 

хризотилцементные 

плоские 

 м2 102 
 

248,2068 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              127 559,05 

  
 

ФОТ  
      

88 496,64 
  Пр/812-

015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

79 646,98 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

36 858,85 

  
 

Всего по позиции          100 297,89   244 064,88 
115 ФССЦ-

01.1.01.05-
0032 

Листы 
хризотилцементные 
плоские с гладкой 
поверхностью, 
прессованные, толщина 
12 мм 

 м2 248,2068 1 248,2068 584,85   145 163,75 

  
 

Всего по позиции              145 163,75 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

116 ФЕР15-
04-007-01 

Окраска водно-
дисперсионными 
акриловыми составами 
улучшенная: по 
штукатурке стен 

 100 м2 2,4334 1 2,4334       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

146,2784875 
  

40 549,86 

  1-3-2 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,2) 

 чел.-ч 43,56 1,38 146,2784875 277,21 
 

40 549,86 

  2 ЭМ  
      

749,45 

  91.06.06-
046 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 25 м 

 маш.час 0,02 1,5 0,073002 464,55 
 

33,91 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,15 1,5 0,547515 1 306,88 
 

715,54 

  4 М  
      

11 335,67 

  01.7.17.11-
0011 

Шкурка шлифовальная 
двухслойная с 
зернистостью 40-25 

 м2 0,84 
 

2,044056 533,80 
 

1 091,12 

  01.7.20.08-
0051 

Ветошь  кг 0,31 
 

0,754354 43,24 
 

32,62 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  14.5.11.02-
0101 

Шпатлевка водно-
дисперсионная 

 т 0,051 
 

0,1241034 82 285,69 
 

10 211,93 

Н 14.3.02.01 Краска акриловая  т 0,03 
 

0,073002 
  

  

Н 14.4.01.02 Грунтовка  т 0,02 
 

0,048668 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              52 634,98 

  
 

ФОТ  
      

40 549,86 

  Пр/812-
015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

36 494,87 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

16 889,02 

  
 

Всего по позиции          43 568,20   106 018,87 
117 ФССЦ-

14.4.01.02-
0011 

Грунтовка: 
"Тифенгрунд" 

 л 48,668 1 48,668 98,00   4 769,46 

  
 

Всего по позиции              4 769,46 

118 ФССЦ-
14.3.02.01-
0011 

Краска акриловая: 
Alpina 
FASSADENFARBE, 
CAPAROL фасадная 
водоразбавляемая 

 т 0,073002 1 0,073002 295 114,94   21 543,98 

  
 

Всего по позиции              21 543,98 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

119 ФЕР13-
03-004-28 

Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей: грунт-
краской 
цинконаполненной 
однокомпонентной 
полиуретановой 

 100 м2 7,83168 1 7,83168       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

26,2627557 
  

7 548,70 
  1-3-5 Затраты труда рабочих 

(средний разряд работы 3,5) 
 чел.-ч 2,43 1,38 26,2627557 287,43 

 
7 548,70 

  2 ЭМ  
      

815,18 
  91.06.03-

060 
Лебедки электрические 
тяговым усилием до 5,79 кН 
(0,59 т) 

 маш.час 0,02 1,5 0,2349504 20,90 
 

4,91 

  91.06.05-
011 

Погрузчики, 
грузоподъемность 5 т 

 маш.час 0,01 1,5 0,1174752 1 062,52 
 

124,82 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,01 1,5 0,1174752 1 306,88 
 

153,53 

  91.21.01-
012 

Агрегаты окрасочные 
высокого давления для 
окраски поверхностей 
конструкций, мощность 1 
кВт 

 маш.час 0,85 1,5 9,985392 53,27 
 

531,92 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  4 М  
      

298 859,98 

  14.4.01.17-
0004 

Грунтовка 
однокомпонентная 
цинкнаполненная 
полиуретановая 
отверждаемая влагой 
воздуха для 
долговременной 
антикоррозионной защиты 
металла 

 кг 32,7 
 

256,095936 1 164,89 
 

298 323,59 

  14.5.09.07-
0030 

Растворитель Р-4  кг 1 
 

7,83168 68,49 
 

536,39 

  
 

Итого прямые затраты              307 223,86 

  
 

ФОТ  
      

7 548,70 

  Пр/812-
013.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Защита строительных 
конструкций и 
оборудования от коррозии 

 % 94 0,9 84,6 
  

6 386,20 

  Пр/774-
013.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Защита строительных 
конструкций и 
оборудования от коррозии 

 % 51 0,85 43,35 
  

3 272,36 

  
 

Всего по позиции          40 461,61   316 882,42 

120 ФЕР46-
04-007-06 

Разборка деревянных 
подвесных потолков: из 
плит звукопоглощающих 

 100 м2 0,6272 1 0,6272       

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

36,75392 
  

10 063,22 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  1-3-1 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,1) 

 чел.-ч 58,6 
 

36,75392 273,80 
 

10 063,22 

  2 ЭМ  
      

732,90 
  91.06.06-

048 
Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 2,2 
 

1,37984 531,15 
 

732,90 

  
 

Итого прямые затраты              10 796,12 

  
 

ФОТ  
      

10 063,22 
  Пр/812-

040.2-1 
НР Работы по 
реконструкции зданий и 
сооружений: разборка 
отдельных 
конструктивных элементов 
здания (сооружения), а 
также зданий 
(сооружений) в целом 

 % 91 
 

91 
  

9 157,53 

  Пр/774-
040.2 

СП Работы по 
реконструкции зданий и 
сооружений: разборка 
отдельных 
конструктивных элементов 
здания (сооружения), а 
также зданий 
(сооружений) в целом 

 % 52 
 

52 
  

5 232,87 

  
 

Всего по позиции          40 157,08   25 186,52 
121 ФЕР15-

01-047-16 
Устройство потолков: 
реечных алюминиевых 

 100 м2 0,7692 1 0,7692       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

115,0237066 
  

34 237,96 

  1-3-8 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,8) 

 чел.-ч 108,36 1,38 115,0237066 297,66 
 

34 237,96 

  2 ЭМ  
      

1 843,06 

  91.05.05-
015 

Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 16 
т 

 маш.час 0,25 1,5 0,28845 2 011,41 
 

580,19 

  91.06.03-
062 

Лебедки электрические 
тяговым усилием до 31,39 
кН (3,2 т) 

 маш.час 16,2 1,5 18,69156 56,27 
 

1 051,77 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,14 1,5 0,161532 1 306,88 
 

211,10 

  4 М  
      

83 785,03 

  09.2.01.05-
0001 

Гребенка несущая  м 100 
 

76,92 54,32 
 

4 178,29 

  09.2.01.05-
0051 

Подвес в комплекте  100 шт 0,7 
 

0,53844 2 302,00 
 

1 239,49 

  09.2.02.02-
0011 

Рейка алюминиевая 
потолочная, ширина 100 
мм 

 м 1050 
 

807,66 97,03 
 

78 367,25 

П,Н 09.2.01.05-

0091 

Уголок декоративный 

(пристенный) 

 м 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              119 866,05 

  
 

ФОТ  
      

34 237,96 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  Пр/812-
015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

30 814,16 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

14 260,11 

  
 

Всего по позиции          214 430,99   164 940,32 

122 ФССЦ-
09.2.01.05-
0091 

Уголок декоративный 
(пристенный) 

 м 72 1 72 24,01   1 728,72 

  
 

Всего по позиции              1 728,72 
123 ФЕР15-

04-005-04 
Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: 
по штукатурке потолков 

 100 м2 19,4671 1 19,4671       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

1316,365302 
  

373 887,24 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  1-3-4 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,4) 

 чел.-ч 49 1,38 1316,365302 284,03 
 

373 887,24 

  2 ЭМ  
      

6 416,08 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,02 1,5 0,584013 531,15 
 

310,20 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,16 1,5 4,672104 1 306,88 
 

6 105,88 

  4 М  
      

39 895,85 
  01.7.17.11-

0011 
Шкурка шлифовальная 
двухслойная с 
зернистостью 40-25 

 м2 0,84 
 

16,352364 533,80 
 

8 728,89 

  01.7.20.08-
0051 

Ветошь  кг 0,31 
 

6,034801 43,24 
 

260,94 

  14.5.11.01-
0001 

Шпатлевка клеевая  т 0,055 
 

1,0706905 28 865,50 
 

30 906,02 

Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная  т 0,063 
 

1,2264273 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              420 199,17 
  

 
ФОТ  

      
373 887,24 

  Пр/812-
015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

336 498,52 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

155 724,04 
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Всего по позиции          46 869,94   912 421,73 

124 ФССЦ-
14.3.02.01-
0224 

Краска 
водоэмульсионная для 
внутренних работ ВАК-
25 

 т 1,2264273 1 1,2264273 88 000,00   107 925,60 

  
 

Всего по позиции              107 925,60 

125 ФЕР15-
04-005-03 

Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: 
по штукатурке стен 

 100 м2 28,847 1 28,847       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

1552,54554 
  

440 969,51 

  1-3-4 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,4) 

 чел.-ч 39 1,38 1552,54554 284,03 
 

440 969,51 

  2 ЭМ  
      

8 942,06 

  91.06.06-
048 

Подъемники 
одномачтовые, 
грузоподъемность до 500 
кг, высота подъема 45 м 

 маш.час 0,02 1,5 0,86541 531,15 
 

459,66 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,15 1,5 6,490575 1 306,88 
 

8 482,40 
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  4 М  
      

55 788,28 

  01.7.17.11-
0011 

Шкурка шлифовальная 
двухслойная с 
зернистостью 40-25 

 м2 0,84 
 

24,23148 533,80 
 

12 934,76 

  01.7.20.08-
0051 

Ветошь  кг 0,31 
 

8,94257 43,24 
 

386,68 

  14.5.11.01-
0001 

Шпатлевка клеевая  т 0,051 
 

1,471197 28 865,50 
 

42 466,84 

Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная  т 0,063 
 

1,817361 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              505 699,85 

  
 

ФОТ  
      

440 969,51 
  Пр/812-

015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы  % 100 0,9 90 
  

396 872,56 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы  % 49 0,85 41,65 
  

183 663,80 

  
 

Всего по позиции          37 655,08   1 086 236,21 
126 ФССЦ-

14.3.02.01-
0224 

Краска 
водоэмульсионная для 
внутренних работ ВАК-
25 

 т 1,817361 1 1,817361 88 000,00   159 927,77 

  
 

Всего по позиции              159 927,77 
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     Итоги по разделу 4 ВНУТРЕННИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ :   

  
 

      Итого прямые затраты (справочно) 13 585 445,35 

  
 

           в том числе:   

  
 

                Оплата труда рабочих 4 730 279,06 

  
 

                Эксплуатация машин 304 317,91 

  
 

                Материалы 8 550 848,38 

  
 

      Строительные работы 20 090 614,84 

  
 

           в том числе:   

  
 

                оплата труда 4 730 279,06 

  
 

                эксплуатация машин и механизмов 304 317,91 

  
 

                материалы 8 550 848,38 

  
 

                накладные расходы 4 356 902,91 

  
 

                сметная прибыль 2 148 266,58 

  
 

      Итого ФОТ (справочно) 4 730 279,06 

  
 

      Итого накладные расходы (справочно) 4 356 902,91 

  
 

      Итого сметная прибыль (справочно) 2 148 266,58 

  
 

   Итого по разделу 4 ВНУТРЕННИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 20 090 614,84 

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

127 ФЕР11-
01-019-01 

Устройство покрытий 
асфальтобетонных: 
литых толщиной 25 мм 

 100 м2 1,1892 1 1,1892       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 
к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ)  чел.-ч 
  

43,062359 
  

12 377,41 

  1-3-5 Затраты труда рабочих 
(средний разряд работы 
3,5) 

 чел.-ч 26,24 1,38 43,062359 287,43 
 

12 377,41 

  2 ЭМ  
      

339,43 

  91.14.02-
001 

Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 

 маш.час 0,09 1,5 0,160542 1 306,88 
 

209,81 

  91.21.01-
011 

Агрегаты для подачи 
грунтовки 

 маш.час 0,65 1,5 1,15947 111,79 
 

129,62 

  4 М  
      

54,36 

  11.1.03.01-
0063 

Бруски обрезные, хвойных 
пород, длина 2-3,75 м, 
ширина 75-150 мм, 
толщина 40-75 мм, сорт III 

 м3 0,01 
 

0,011892 4 571,14 
 

54,36 

Н 01.2.03.02 Грунтовка битумная  т 0,069 
 

0,0820548 
  

  

Н 04.2.02.01 Асфальт литой для 

покрытий тротуаров 

 т 6,1 
 

7,25412 
  

  

  
 

Итого прямые затраты              12 771,20 

  
 

ФОТ  
      

12 377,41 

  Пр/812-
011.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Полы  % 112 0,9 100,8 
  

12 476,43 
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  Пр/774-
011.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Полы  % 65 0,85 55,25 
  

6 838,52 

  
 

Всего по позиции          26 981,29   32 086,15 

128 ФССЦ-
04.2.02.01-
0011 

Асфальт литой: для 
покрытий тротуаров 

 м3 3,1539652 1 3,1539652 5 400,00   17 031,41 

  
 

Всего по позиции              17 031,41 

129 ФССЦ-
01.2.03.02-
0002 

Грунтовка битумно-
полимерная 

 т 0,0820548 1 0,0820548 132 685,43   10 887,48 

  
 

Всего по позиции              10 887,48 
       

 
       

     Итоги по разделу 5 БЛАГОУСТРОЙСТВО :   

  
 

      Итого прямые затраты (справочно) 40 690,09 

  
 

           в том числе:   

  
 

                Оплата труда рабочих 12 377,41 

  
 

                Эксплуатация машин 339,43 

  
 

                Материалы 27 973,25 

  
 

      Строительные работы 60 005,04 

  
 

           в том числе:   

  
 

                оплата труда 12 377,41 

  
 

                эксплуатация машин и механизмов 339,43 

  
 

                материалы 27 973,25 

  
 

                накладные расходы 12 476,43 



286 
 

Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

  
 

                сметная прибыль 6 838,52 

  
 

      Итого ФОТ (справочно) 12 377,41 

  
 

      Итого накладные расходы (справочно) 12 476,43 

  
 

      Итого сметная прибыль (справочно) 6 838,52 

  
 

   Итого по разделу 5 БЛАГОУСТРОЙСТВО 60 005,04 

     Итоги по смете:   
  

 
      Итого прямые затраты (справочно) 49 894 781,07 

  
 

           в том числе:   

  
 

                Оплата труда рабочих 8 992 651,71 

  
 

                Эксплуатация машин 1 254 154,67 
  

 
                Материалы 39 647 974,69 

  
 

      Строительные работы 62 181 728,48 
  

 
           в том числе:   

  
 

                оплата труда 8 992 651,71 
  

 
                эксплуатация машин и механизмов 1 254 154,67 

  
 

                материалы 39 647 974,69 

  
 

                накладные расходы 8 224 748,04 

  
 

                сметная прибыль 4 062 199,37 

  
 

      Итого ФОТ (справочно) 8 992 651,71 
  

 
      Итого накладные расходы (справочно) 8 224 748,04 

  
 

      Итого сметная прибыль (справочно) 4 062 199,37 

  
 

      НДС 20% 12 436 345,70 
  

 
   ВСЕГО по смете 74 618 074,18  

Составил:  Рыськин М.Н. гр. СТРб-2003б   
 

 
Проверила:  Шишканова В.Н., к.т.н., доцент   

 

 ¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. 

 ² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. 



287 
 

Продолжение Приложения Д 

Таблица Д.3 – Локальный сметный расчет на монтаж вентилируемого фасада 

Раздел 3. МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 
53 ФЕР15-

01-090-01 
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями 
из композитных материалов: с устройством 
теплоизоляционного слоя 

100 м2 16,6512 1 16,6512       

  Приказ от 
04.08.2020 
№ 421/пр 
п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 
том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 
07.07.2022 
№ 557/пр 
прил.8 
табл.3 
п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

7690,037017 
  

2 341 385,57 

  1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) чел.-ч 334,66 1,38 7690,037017 304,47 
 

2 341 385,57 

  2 ЭМ 
      

404 997,63 

  91.06.06-
047 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 
подъема 35 м 

маш.час 34,02 1,5 849,710736 476,63 
 

404 997,63 

П,Н 01.7.06.14-

0027 

Лента двухсторонняя кг 0 
 

0 
  

  

П,Н 01.7.15.07-

0148 

Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для 

крепления теплоизоляционных материалов к бетону, 

полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 

10х200 мм 

100 шт 0 
 

0 
  

  

П,Н 07.2.06.06 Конструкции металлические и элементы крепежные 

вентилируемых фасадов 

компл 0 
 

0 
  

  

Н 07.2.06.06 Панели облицовочные композитные м2 103 
 

1715,0736 
  

  

Н 12.1.01.03 Материал гидроветрозащитный м2 103 
 

1715,0736 
  

  

П,Н 12.2.03.15 Утеплитель м3 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             2 746 383,20 
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ФОТ 
      

2 341 385,57 

  Пр/812-
015.0-1, 
Приказ № 
812/пр от 
21.12.2020 
п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

2 107 247,01 

  Пр/774-
015.0, 
Приказ № 
774/пр от 
11.12.2020 
п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

975 187,09 

  
 

Всего по позиции         350 053,89   5 828 817,30 

54 ФССЦ-
07.2.06.06-
0001 

Кассеты из композитной панели, с раскроем м2 1715,0736 1 1715,0736 7 800,00   13 377 574,08 

  
 

Всего по позиции             13 377 574,08 

55 ФССЦ-
01.7.06.14-
0027 

Лента двухсторонняя кг 46 1 46 275,86   12 689,56 

  
 

Всего по позиции             12 689,56 

56 ФССЦ-
07.2.06.06-
0051 

Профиль стальной оцинкованный в комплекте с 
направляющими и стоечными 

т 3,8 1 3,8 85 340,20   324 292,76 

  
 

Всего по позиции             324 292,76 

57 ФССЦ-
01.7.15.07-
0005 

Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт 1498,608 1 1498,608 45,07   67 542,26 

  
 

Всего по позиции             67 542,26 
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58 ФССЦ-
12.2.03.02-
0014 

Вата минеральная «ISOVER»: из стеклянного штапельного 
полотна КТ-11-100 

м3 166,512 1 166,512 9 800,00   1 631 817,60 

  
 

Всего по позиции             1 631 817,60 

59 ФССЦ-
12.1.01.03-
0032 

Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" 10 м2 171,50736 1 171,50736 386,40   66 270,44 

   Всего по позиции             66 270,44 

    Итоги по разделу 3 МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА :   

  
 

     Итого прямые затраты (справочно) 18 226 569,90 

  
 

          в том числе:   

  
 

               Оплата труда рабочих 2 341 385,57 

  
 

               Эксплуатация машин 404 997,63 

  
 

               Материалы 15 480 186,70 

  
 

     Строительные работы 21 309 004,00 

  
 

          в том числе:   

  
 

               оплата труда 2 341 385,57 

  
 

               эксплуатация машин и механизмов 404 997,63 

  
 

               материалы 15 480 186,70 

  
 

               накладные расходы 2 107 247,01 

  
 

               сметная прибыль 975 187,09 

  
 

     Итого ФОТ (справочно) 2 341 385,57 

  
 

     Итого накладные расходы (справочно) 2 107 247,01 

  
 

     Итого сметная прибыль (справочно) 975 187,09 

  
 

  Итого по разделу 3 МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 21 309 004,00 
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Таблица Д.4 – Технико-экономические показатели  
 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения  
Обоснование  Результат  

Продолжительность 
строительства  

Мес. По проекту 4,37 

Общая площадь здания  м� По проекту 1176,49 
Объём здания  м� По проекту 14795,2 
Сметная стоимость 
общестроительных работ 

тыс.руб. 
Локальный 

сметный расчёт 
62181,73 

Сметная стоимость 
строительства с НДС 

тыс.руб. 
Объектный 

сметный расчёт 
81476,208 

Стоимость м� тыс.руб/м� 74618,07/1176,49 69,25 
Стоимость м� тыс.руб/м� 74618,07/14795,2 5,51 
Стоимость проектных работ Тыс. руб Расчет 3699,8 

 

Таблица Д.5 – Затраты на монтаж вентилируемого фасада 

Наименование работ Монтаж вентилируемого фасада 
Руб. % 

Заработная плата 2 341 385,57 10,9 
Стоимость материалов 15 480 186,7 72,7 

Стоимость эксплуатации 
машин 

404 997,63 1,9 

Накладные расходы 2 107 247,01 9,9 
Сметная прибыль 975 187,09 4,6 

Сумма 21 309 004 100 
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Рисунок Д.1 – Диаграмма затрат на монтаж вентилируемого фасада 
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Дополнительные материалы к разделу «Безопасность и экологичность 

объекта» 

 
Таблица Е.1– Технологический паспорт технического объекта 

«Технологический 
процесс 

Технологическая 
операция, вид 
выполняемых 
работ 

Наименование 
должности работника, 
выполняющего 
технологический 
процесс, операцию 

Оборудование, 
техническое 
устройство, 
приспособления 

Материалы, 
вещества» [19] 

Монтаж навесного 
вентилируемого 
фасада  

Подготовительные 

Основные 

Монтажник 5 р.-4 чел.,  
3 р-4 чел. 
Машинист крана  
6 р.-1 чел. 

Мини кран 
Строитель 500,  
Подъемник 
фасадный ПФ3851Б, 
Вышка-тура ВСП-
250/0.8, Вышка-
тура Krause 
STABILO 100 
3х0.75м/7.4м 

Облицовочная 
панель АКП 
Goldstar FR, 
утеплитель - 
минераловатные 
плиты Тизол 
Euro-Вент, 
ветровлагозащит
ная мембрана  
Изоспан-А 

 

Таблица Е.2 – Идентификация профессиональных рисков 

«Производственно-
технологическая 

и/или 
эксплуатационно-
технологическая 

операция, вид 
выполняемых работ 

Опасный и/или вредный 
производственный фактор 

Источник опасного и/или вредного 
производственного фактора» [19] 

Подготовительные 

Основные 

«Неподвижные режущие, 
колющие, обдирающие, 
разрывающие (например, 
острые кромки, заусенцы и 
шероховатость на 
поверхностях заготовок, 
инструментов и оборудования) 
части твердых объектов, 
воздействующие на 
работающего при 
соприкосновении с ним» [9]. 

Леса строительные, стреловой кран, электрические 
инструменты, поднимаемые материалы и 
конструкции. 
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Продолжение таблицы Е.2 

 «Действие силы тяжести в тех 
случаях, когда оно может 
вызвать падение твердых, 
сыпучих, жидких объектов на 
работающего» [9]. 

 

«Действие силы тяжести в тех 
случаях, когда оно может 
вызвать падение работающего с 
высоты» [9]. 
«Характеризуются 
температурой и относительной 
влажностью воздуха, 
скоростью движения 
(подвижностью) воздуха 
относительно тела 
работающего» [9]. 
«Характеризуются 
повышенным уровнем 
локальной вибрации» [9]. 

«Характеризуются 
повышенным уровнем и 
другими неблагоприятными 
характеристиками шума» [9]. 
«Опасные и вредные 
производственные факторы, 
связанные с электрическим 
током, вызываемым разницей 
электрических потенциалов, 
под действие которого попадает 
работающий, включая действие 
молнии и высоковольтного 
разряда в виде дуги, а также 
электрического разряда живых 
организмов» [9]. 
«Отсутствие или недостатки 
необходимого искусственного 
освещения» [9]. 
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Таблица Е.3 – Методы и средства снижения профессиональных рисков 

«Опасный и/или 
вредный 

производственный 
фактор 

Организационно-технические методы и 
технические средства защиты, 
частичного снижения, полного 

устранения опасного и/или вредного 
производственного фактора 

Средства индивидуальной защиты 
работника» [19] 

«Неподвижные 
режущие, колющие, 
обдирающие, 
разрывающие 
(например, острые 
кромки, заусенцы и 
шероховатость на 
поверхностях 
заготовок, 
инструментов и 
оборудования) части 
твердых объектов, 
воздействующие на 
работающего при 
соприкосновении с 
ним» [9]. 

«При переноске или перевозке 
инструмента его острые части следует 
закрывать чехлами» [56]. 
 

Согласно постановлению Минтруда 
№ 767н для следующих профессий 
выбраны СИЗ. 
 
Монтажник: 
Одежда специальная защитная: 
костюм для защиты от 
механических воздействий 
(истирания) (1 шт.); 
Средства защиты ног: обувь 
специальная для защиты от 
механических воздействий (ударов) 
(1 пара); 
Средства защиты рук: перчатки для 
защиты от механических 
воздействий (истирания) (12 пар); 
Средства защиты головы: головной 
убор (подшлемник) для защиты от 
механических воздействий 
(истирания) (1 шт.), 
Каска защитная от механических 
воздействий 
(1 шт. на 2 года); 
Средства защиты глаз: очки 
защитные от механических 
воздействий, в том числе с 
покрытием от запотевания 
(1 шт.). 

«Действие силы 
тяжести в тех случаях, 
когда оно может 
вызвать падение 
твердых, сыпучих, 
жидких объектов на 
работающего» [9]. 

«Грузовые крюки грузозахватных 
средств (стропы, траверсы), 
применяемых при капремонте, должны 
быть снабжены предохранительными 
замыкающими устройствами, 
предотвращающими самопроизвольное 
выпадение груза» [56]. 

«Действие силы 
тяжести в тех случаях, 
когда оно может 
вызвать падение 
работающего с 
высоты» [9]. 

«Рабочие места и проходы к ним, 
расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на 
расстоянии менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть 
ограждены защитными или 
страховочными ограждениями, а при 
расстоянии более 2 м — сигнальными 
ограждениями, соответствующими 
требованиям государственных 
стандартов. 
При невозможности или экономической 
нецелесообразности применения 
защитных ограждений допускается» [56]. 
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 «производство работ с 
применением предохранительного 
пояса для строителей, 
соответствующего 
государственным стандартам, и 
оформлением наряда-допуска» 
[56]. 

Машинист крана автомобильного 
(крана-манипулятора)  
Одежда специальная защитная: 
костюм для защиты от 
механических воздействий 
(истирания) (1шт.); 
Средства защиты ног: 
обувь специальная для защиты от 
механических воздействий (ударов) 
(1 пара); 
Средства защиты рук: перчатки для 
защиты от механических 
воздействий (истирания)(12 пар); 
Средства защиты головы: головной 
убор для защиты от общих 
производственных загрязнений (1 
шт.); 
Каска защитная от механических 
воздействий (1 шт. на 2 года). 

«Характеризуются 
температурой и 
относительной 
влажностью воздуха, 
скоростью движения 
(подвижностью) воздуха 
относительно тела 
работающего» [9]. 

«Для работающих на открытом 
воздухе должны быть 
предусмотрены навесы для 
укрытия от атмосферных осадков. 
Передвижение средств 
подмащивания при ветре 
скоростью более 10 м /с не 
допускается. 
Предельные значения температур 
наружного воздуха и силы ветра в 
данном климатическом районе, при 
которых следует приостановить 
работы на открытом воздухе и 
прекратить перевозку людей в 
неотапливаемых транспортных 
средствах, определяются в 
установленном порядке» [56]. 

«Характеризуются 
повышенным уровнем 
локальной вибрации» [9]. 

«Производственное оборудование, 
генерирующее вибрацию, должно 
соответствовать требованиям 
государственных стандартов.  
Для устранения вредного 
воздействия вибрации на 
работающих должны применяться 
следующие мероприятия: 
снижение вибрации в источнике ее 
образования конструктивными или 
технологическими мерами: 
уменьшение вибрации на пути ее 
распространения средствами 
виброизоляции и 
вибропоглощения; дистанционное 
управление, исключающее 
передачу вибрации на рабочие 
места; средства индивидуальной 
защиты» [56]. 

«Характеризуются 
повышенным уровнем и 
другими неблагоприятными 
характеристиками шума» 
[9]. 

«Машины и инструменты, 
создающие шум при работе, 
должны эксплуатироваться таким 
образом, чтобы уровни звукового 
давления и уровни звука на» [56]  
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 «постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 
организации не превышали допустимых величин, указанных 
в государственных стандартах. 
При эксплуатации машин и инструментов для устранения 
вредного воздействия на работающих повышенного уровня 
шума должны применяться: средства индивидуальной 
защиты (наушники и т. д.); дистанционное управление 
шумными машинами; организационные мероприятия (выбор 
рационального режима труда и отдыха, сокращение времени 
нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические 
и другие мероприятия).  
Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены 
знаками безопасности» [56]. 

 

«Опасные и вредные 
производственные 
факторы, связанные с 
электрическим током, 
вызываемым разницей 
электрических 
потенциалов, под 
действие которого 
попадает работающий, 
включая действие 
молнии и 
высоковольтного 
разряда в виде дуги, а 
также электрического 
разряда живых 
организмов» [9]. 

«Для защиты от поражения электрическим током при 
эксплуатации машин должны применяться следующие меры 
безопасности: токоведущие части производственного 
оборудования, являющиеся источниками опасности, должны 
быть надежно изолированы, ограждены или расположены в 
недоступных для людей местах; токоведущие части 
электрооборудования должны быть размещены внутри 
корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися дверями или 
закрыты защитными кожухами при расположении в 
доступных для людей местах; металлические части 
производственного оборудования, которые вследствие 
повреждения изоляции могут оказаться под напряжением 
опасной величины, должны быть заземлены (занулены). В 
схеме электрических цепей производственного 
оборудования должно быть предусмотрено устройство, 
централизованно отключающее от питающей сети все 
электрические цепи» [56]. 

«Отсутствие или 
недостатки 
необходимого 
искусственного 
освещения» [9]. 

«Строительные площадки, участки работ и рабочие места, 
проезды и подходы к ним в темное время суток должны 
быть освещены в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. Освещение закрытых 
помещений должно соответствовать требованиям 
строительных норм и правил. Освещенность должна быть 
равномерной, без слепящего действия осветительных 
приспособлений на работающих. Производство работ в 
неосвещенных местах не допускается» [56]. 
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Таблица Е.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

«Участок, 
подразделение 

Оборудование Класс 
пожара  

Опасные факторы 
пожара 

Сопутствующие 
проявления 
факторов пожара» 
[19] 

Фасады 
спортивного 
корпуса «Ф» 
ТГУ. 

Мини-кран 
Строитель 500.  
Подъемник 
фасадный 
ПФ3851Б. 
Вышка-тура 
ВСП-250/0.8. 
Вышка-тура 
Krause 
STABILO 100 
3х0.75м/7.4м. 

А 
 

«Пламя и искры, 
тепловой поток, 
повышенная 
температура 
окружающей среды, 
повышенная 
концентрация 
токсичных продуктов 
горения и термического 
разложения, 
пониженная 
концентрация 
кислорода, снижение 
видимости в дыму» [62]. 
 

«Осколки, части 
разрушившихся 
зданий, 
сооружений, 
транспортных 
средств, 
оборудования, 
агрегатов, изделий; 
вынос высокого 
напряжения на 
токопроводящие 
части установок, 
оборудования, 
агрегатов, изделий 
и иного 
имущества; 
опасные факторы 
взрыва, 
происшедшего 
вследствие пожара; 
воздействие 
огнетушащих 
веществ; дым; 
ядовитые и едкие 
вещества, 
выделяющиеся при 
горении 
применяемых 
отделочных 
материалов» [62]. 
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Таблица Е.5 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

«Первичные средства 
пожаротушения 

Мобильные 
средства 
пожаротушения 

Стационарные 
установки 
системы 
пожаротушения 

Средства 
пожарной 
автоматики  

Пожарное 
оборудование  

Средства 
индивидуальной защиты 
и спасения людей при 
пожаре 

Пожарный 
инструмент 
(механизированный и 
немеханизированный) 

Пожарные 
сигнализация, 
связь и 
оповещение» [19] 

Огнетушитель 
порошковый 
переносной ОП-4(з) 
закачного типа с 
рангом тушения 
модельного очага 2А 
(2 шт.), пожарный 
кран и средства 
обеспечения его 
использования, 
пожарный щит типа  
ЩП-А (1 шт) с 
комплектацией 
немеханизированным 
инструментом и 
инвентарем: лом (1 
шт.), багор (1 шт.), 
ведро (2 шт.), 
покрывало для 
изоляции очага 
возгорания (1 шт.), 
лопата штыковая (1 
шт.), лопата совковая 
(1 шт.), емкость для 
хранения воды 
объемом 0,2 м3  
(1 шт.). 

Пожарные 
автомобили 
(основные и 
специальные) 

Ввиду того, что 
работы 
наружные – не 
требуется 

Ввиду того, 
что работы 
наружные – 
не требуется 

Пожарный 
гидрант, 
пожарный кран 

«Средства 
индивидуальной защиты 
людей при пожаре 
подразделяются на: 
 СИЗ органов дыхания и 
зрения, СИЗ пожарных» 
[62]. Последнее 
включает в себя: 
изолирующий 
противогаз, респиратор, 
пожарная каска, 
пожарный пояс, 
пожарный поясной 
карабин, пожарный 
защитный костюм, 
теплозащитный 
пожарный костюм, 
газохимзащитный 
костюм, радиационно-
защитный костюм и 
боевая одежда 
пожарного.  
Так как работы 
наружные – эвакуация 
людей осуществляется 
через открытые ворота с 
северной стороны 
здания. 

Пожарный багор  
(1 шт.),  
пожарный топор  
(1 шт.), 
пожарный лом  
(1 шт.),  
лопата штыковая 
 (1 шт.),  
лопата совковая  
(1 шт.). 

Пожарный 
извещатель, 
мобильная связь и 
связь по рации, 
пожарный 
оповещатель. 
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Таблица Е.6 – Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности 

«Наименование 
технологического процесса 

в составе технического 
объекта 

Наименование видов реализуемых 
организационных мероприятий  

Предъявляемые нормативные 
требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 
реализуемые эффекты» [19] 

Монтаж навесного 
вентилируемого фасада 
здания спортивного 
корпуса ТГУ 

«Перед началом монтажных работ 
конструкций НФС должны быть 
проведены следующие мероприятия: 
проверка наличия технической 
документации (далее ТД); 
идентификационный контроль 
материалов, применяемых в составе 
навесных фасадных системах (далее 
НФС), в порядке и объеме проведения 
мероприятий, установленных ТД. 

В составе НФС допускается 
применение компонентов, не 
указанных в ТД, если они аналогичны 
компонентам, приведенным в ТД, по 
назначению, области применения, 
техническим свойствам, что должно 
подтверждаться сертификатами 
соответствия на материалы, 
заключениями/отчетами/протоколами 
по результатам огневых испытаний по 
ГОСТ 31251 и (или) аналитическими 
исследованиями о классе пожарной 
опасности НФС, с учетом 
применяемых компонентов. Решение 
о возможности и условиях 
применения в системе таких 
компонентов принимается 
разработчиком НФС. 

При монтаже НФС, установке 
информационного, осветительного, 
рекламного и другого оборудования, 
проведении ремонтных и других 
работ необходимо исключить 
возможность воздействия открытого 
пламени и повышенных температур, 
попадания искр, горящих и тлеющих 
частиц в воздушный зазор, на 
поверхность элементов облицовки и 
других элементов конструкции» [51]. 

 «СП 518.1311500.2022. Свод 
правил. Навесные фасадные 
системы с воздушным зазором. 
Обеспечение пожарной 
безопасности при монтаже, 
эксплуатации и ремонте» [51]. 
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 Согласно постановлению Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 
30.03.2023) «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации» для строительно-
монтажных работ предусмотрены 
следующие мероприятия по пожарной 
безопасности: 

у въездов на площадку устанавливаются 
планы с нанесенными существующими и 
вспомогательными зданиями и 
сооружениями, въездами и подъездами, 
местонахождением средств 
пожаротушения и связи; 

к началу основных работ по капремонту 
должно быть предусмотрено 
противопожарное водоснабжение от 
пожарных гидрантов, предусмотренных 
проектом производства работ; 

хранение на открытых площадках 
горючих строительных материалов 
(лесо- и пиломатериалы, толь, рубероид 
и др.), изделий и конструкций из 
горючих материалов, а также 
оборудования и грузов в горючей 
упаковке осуществляется в штабелях 
или группами площадью, не более 100 
кв. метров; 

строительные леса выполняются из 
материалов, не распространяющих и не 
поддерживающих горение; 

строительные леса на каждые 40 метров 
по периметру здания необходимо 
оборудовать одной лестницей или 
стремянкой, но не менее чем 2 
лестницами (стремянками) на все здание. 
Настил и подмости лесов следует 
периодически и после окончания работ 
очищать от строительного мусора, а при 
необходимости посыпать песком; 
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Продолжение Приложения Е 

Продолжение таблицы Е.6 

 запрещается конструкции лесов 
закрывать (утеплять) горючими 
материалами (фанерой, пластиком,  

древесноволокнистыми плитами, 
брезентом и др.); 

на местах производства работ 
количество утеплителя и рулонных 
материалов не должно превышать 
сменную потребность; 

отдельные инвентарные временные 
здания для рабочих допускается 
располагать группами не более 10 штук 
и на площади не более 800 кв. метров. 

 

 

Таблица Е.7 – Идентификация негативных экологических факторов 

«Наименование 
технического 

объекта 

Структурные 
составляющие 
технического 

объекта, 
производственно-
технологического 

процесса 

Негативное 
экологическое 

воздействие 
технического 

объекта на 
атмосферу 

Негативное 
экологическое 
воздействие 

технического 
объекта на 
гидросферу 

Негативное 
экологическое 
воздействие 

технического 
объекта на 
литосферу» 

[19] 
Спортивный 
корпус ТГУ 

Автомобили, 
работа машин и 
механизмов, 
работа 
стрелового крана,  
вышки- тура, 
строительные 
люльки с 
возможностью 
подъема и 
опускания с 
помощью 
консольной 
системы, 
расположенной 
на кровле, 
горюче-
смазочные 
материалы 

Выбросы 
выхлопных 
газов 
двигателей 
автомобилей 
крана, 
загрязнение 
воздуха 
аэрозолями 
при сварке  

Загрязнение 
сточных вод 
техническими 
жидкостями 
(топливо, 
масла), 
моющими 
средствами 

Загрязнения 
от 
строительного 
мусора и 
отходов 
стройматериал
ов, горюче-
смазочных 
материалов 
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Продолжение Приложения Е 

Таблица Е.8 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия технического объекта на 

окружающую среду 

«Наименование технического 
объекта 

Спортивный корпус ТГУ 

Мероприятия по снижению 
негативного антропогенного 
воздействия на атмосферу 

Применение очистных фильтров и средств контроля за 
выбросами вредных веществ в атмосферу. Вся 
задействованная в производственном процессе 
техника должна соответствовать порядку 
эксплуатации. 

Мероприятия по снижению 
негативного антропогенного 
воздействия на гидросферу 

Недопущение слива масляных и топливных жидкостей 
в систему бытовой канализации, контролирование 
расхода воды на строительные нужды 

Мероприятия по снижению 
негативного антропогенного 
воздействия на литосферу» [19] 

Своевременный вывоз отходов в места их захоронения 
и вывоз их на объекты, на которых эти отходы 
являются сырьем. 

 


