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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом изучения для написания бакалаврской работы я выбрала «г. 

Сызрань. АО «СНПЗ». Здание АБК».  

В настоящий момент на предприятии реализуется масштабная 

инвестиционная программа, целью которой является увеличение глубины 

переработки нефти, повышение экологической и промышленной безопасности 

производства. В 2016 году закончена реконструкция установки 

каталитического риформинга, что обеспечит устойчивое производство бензина 

по стандарту "Евро-5". В связи этим строительство новых объектов и 

реконструкция существующих наиболее актуальная из задач стоящих перед 

управлением АО «СНПЗ». 

Объект «г. Сызрань. АО «СНПЗ». Здание АБК» предназначен для 

размещения ИТР и рабочего персонала участка водоснабжения, канализации и 

очистных сооружений, относящемуся к вспомогательному производству 

завода. Основной задачей которого, является техническое облуживание и 

ремонт сетей водоснабжения, канализации и очистных сооружений АО 

«СНПЗ». 

При выполнении бакалаврской работы по указанной теме поставлены 

задачи: систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по направлению «промышленное и гражданское 

строительство», применение их при решении конкретных практических и 

научных задач; выявление навыков самостоятельной работы, проектирования, 

научного исследования; выполнение работы в намеченные графиком сроки. 

Целью выполнения бакалаврской работы по теме «г. Сызрань. АО 

«СНПЗ». Здание АБК» является выявление соответствия знаний, навыков и 

компетенции выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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1 Архитектурно планировочный раздел 

1.1 Исходные данные и климатические условия 

Место строительства – территория ОАО «СНПЗ» -  расположен в 

промышленной зоне города Сызрани Самарской области на правом берегу реки 

Волги. 

С севера завод ограничен территорией сооружений биологической 

очистки сточных вод, с востока – территорией подсобных предприятий, с юга – 

территорией Сызранской ТЭЦ. Ближайший жилой массив - поселок Заводской, 

расположен к юго-востоку от основной промплощадки ОАО "СНПЗ". 

Климатические характеристики участка: 

Характерной чертой климата является холодная, продолжительная, 

малоснежная зима с сильными ветрам и буранами и жаркое, сухое лето с 

большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, 

весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и 

неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность 

процессов испарения. 

Многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет 4,7 ºС, при 

средней температуре самого холодного месяца (января) минус 12,1 ºС, а 

наиболее теплого месяца (июля) минус 20,7 ºС. 

Минимальная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98 минус 36 °С, обеспеченностью 0,92 минус 30 °С. 

Абсолютный минимум температур составляет минус 43,0 °С.  Средняя 

максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 26,8 ºС, 

абсолютная наиболее высокая температура окружающего воздуха в летний 

период 40 ºС. 

Глубина промерзания поверхностного слоя почвы 1,6 м. 

Район находится в сухой зоне (II зона влажности). Годовое количество 

осадков составляет 455 мм, основное количество которых – 305 мм выпадает в 

теплое время года (с апреля по октябрь). В годовом ходе количество летних 

осадков преобладает над зимними осадками в два раза. 
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В течение года преобладают ветра западного направления. В теплое 

время года преобладают западные и северо-западные ветры, в зимнее время – 

западные. Скорость ветра, вероятность превышения которой составит 5 % -       

8 м/с. 

Сейсмическая интенсивность района составляет 6 баллов. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

Проектируемое здание административно-бытового корпуса размещено на 

территории действующего АО Сызранского НПЗ, на свободной от застройки 

территории. Подъезд к зданию административно-бытового корпуса 

осуществляется с существующих автодорог и обеспечивает по ним движение 

всех необходимых транспортных средств, механизмов и пожарных машин в 

период строительства и эксплуатации производства. 

Перепад отметок по площадке размещения АБК составляет около 1,50 м. 

Вертикальная планировка под здание выполнена в насыпи. Откос выполнен с 

уклоном 1:1,5. С южной стороны к зданию АБК выполнен подъезд с площадкой 

для парковки машин (при этом в составе парковки предусмотрены машино-

места для инвалидов).  

Предусмотрена вертикальная планировка с отводом ливневых и талых 

вод в систему промышленной канализации через дождеприемные колодцы. 

Сбор дождевых и талых вод осуществляется в установленные на покрытии 

площадок около зданий АБК и ангара дождеприемные колодцы. Последующий 

отвод из дождеприемных колодцев осуществляется в сеть промливневой 

канализации.  

Для обеспечения технологического и противопожарного обслуживания 

здания АБК предусматривается подъезд с южной стороны с межквартальной 

автодороги. Для обеспечения технологического и противопожарного 

обслуживания здания ангара предусматривается два подъезда с западной,  

восточной  и южной стороны с межквартальных автодорог.   



11 
 

Края площадки и проезда укрепляется щебеночной обочиной, шириной   

1 м. Укрепление края проездов и площадок здания ангара выполнено в виде 

бордюра из бортового камня БР 100.30.18. 

Конструкция проектируемого покрытия по проездам и площадкам 

принята следующая:  цементобетон В25, F200, h=0,22 м;  песок, укрепленный 

цементом h=0,14 м; гравийно-песчаная смесь, h=0,25м.  

Проектом предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом 

многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение 

Запроектированное  здание на плане имеет прямоугольную форму, 

двухэтажное. 

Размеры по осям – 70,0х15,0 м. Высота первого этажа – 4,5 м. Высота второго 

этажа – 3,6 м. 

Связь между этажами обеспечена лестницами типа Л1.  

На первом этаже предусмотрено устройство вспомогательных 

помещений, гардеробных, служебных помещений. 

Площадь гардеробных и состав помещении гардеробных принимаем из 

следующих данных: общее количество работников – 128 человек (в том числе 

женщин – 59 человек); группа производственных процессов – 1б.  

Согласно [1] определяем расчетное количество человек на одну душевую 

сетку и умывальник.  

Гардеробные шкафы – раздельные по одному отделению. 

Расчетное количество душевых сеток и умывальных кранов принимаем 

по данным численности в наиболее многочисленную смену. 

Согласно [1] не менее 20 % процентов душевых сеток следует 

предусматривать закрытыми. Таким образом две душевые сетки - закрытые. 

Количество гардеробных шкафов принимаем равным общей численности 

работников - N=128шт. 
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Наличие двух и более выходов с гардеробных для групп 

производственных процессов 1б позволяет избежать пересечения потока 

рабочих после работы в загрязненной спецодежде и потока рабочих 

окончивших смену и принявших душ. 

Количество напольных чаш (унитазы) принято из расчета согласно [1]. 

Согласно [1] при душевых должны быть преддушевые из расчета 0,7 м
2
 

на одного человека.  

Размеры сантехнического оборудования (душевые) и гардеробных 

шкафов, минимальная ширина прохода между рядами приняты в соответствии 

с требованиями [1]. 

Так же на первом этаже предусматриваем рядом с гардеробными комнату 

уборочного инвентаря.  

Расположение гардеробных принято с таким учетом что бы 

минимизировать пересечение потока заводоуправления, посетителей с 

работниками идущими в/из гардеробных. 

Кроме того, на первом этаже предусмотрено устройство комнаты приема 

пищи. 

Расположение и площади служебных помещений (операторные, СИЗОД и 

т.д.) приняты согласно задания на проектирование. 

На втором этаже предусмотрено устройство административных и 

вспомогательных помещений. 

Предусмотрено устройство кабинетов, зала совещания, конференц-залов, 

санузлов, комнаты уборочного инвентаря и комнаты приема пищи. 

Численность одновременно прибывающих в зале совещаний  и 

конференц-зале людей определена из расчета 4,5 м
2
 на одного человека. 

Предусмотрено устройство дополнительного эвакуационного выхода, 

расстояние между которыми отвечает требованиям [2].  

Экспликация помещений первого этажа представлена в таблице А.1. 

Общая площадь помещении первого этажа составляет 972,27 м
2
. 
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Экспликация помещений второго этажа представлена в таблице А.2. 

Общая площадь помещении второго этажа составляет 945,55 м
2
. 

Уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости здания – I. 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С1. 

 

1.4 Конструктивное решение проектируемого здания 

Конструктивная система здания – смешанная. 

Принята стеновая и каркасная  конструктивная. 

Все нагрузки воспринимаются наружными и внутренними стенами и 

колоннами (столбы из кирпичной кладки). 

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой 

поперечных и продольных стен (жесткие вертикальные опоры), встроенного 

лестничного узла и сборных железобетонных плит перекрытия, образующих 

жесткие горизонтальные диски.  

Горизонтальной жесткой опорой служит сборное железобетонное 

перекрытие и участки монолитного перекрытия. 

Несущие и самонесущие внутренние и наружные стены приняты 

кирпичными из рядового кирпича из глины на растворе из цементно-песчаной 

смеси толщиной 380 мм. Кирпичные столбы предусмотрены из полнотелого 

керамического кирпича с армированием через каждые три ряда сеткой с 

ячейкой 50х50 мм из арматуры  Вр-I ф4мм. По кирпичным столбам 

предусмотрено устройство железобетонных прогонов. Под прогоны 

предусмотрена укладка железобетонных опорных подушек. 

Перегородки   в здании толщиной 120 мм  из керамического кирпича. 

Плиты перекрытия и покрытия – сборные пустотные по серии 1.241.1 

вып.45;63. Спецификация плит перекрытия и покрытия приведена в таблице 

А.5. 

Плиты укладываются по кирпичным стенам и железобетонным прогонам. 
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Перемычки – сборные железобетонные. Ведомость и спецификация 

перемычек оконных и дверных проемов согласно таблицам А.3, А.4. 

Лестница запроектированная из сборных железобетонных ступеней по 

металлическим косоурам. Проектом предусмотрена защита 

металлическихкосоуров огнезащитными красками для обеспечения степени 

огнестойкости не менее R60. 

Кровля  –  плоская из рулонных материалов с внутренним водостоком. 

Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 

приведена в таблице А.6. 

Наружные кирпичные стены обшиваются минераловатным утеплителем 

толщиной 100 мм, который штукатурится по армирующей стеклосетке 

тонкослойной штукатуркой «Баумит» и окрашивается фасадными красками. 

Цоколь отделывается плиткой Брекчия. 

Пластика фасада и выразительность решается за счет цветового решения 

фасада в фирменном стиле ОАО «Роснефть» (сочетание желтого и черного 

цветов). 

Поверхности внутренних помещений оштукатуриваются известково-

песчаным раствором. Далее, в зависимости от назначения помещения, 

предусмотрено несколько типов отделки вертикальных поверхностей. 

Потолки шпатлюются и покрываются водоэмульсионной краской. 

Стены с внутренней стороны штукатурятся, шпатлюются и 

окрашиваются водоэмульсионной краской. 

Стены в производственных помещениях с мокрым процессом (душевые, 

санитарные узлы, комната уборочного инвентаря) отделываются на высоту    

1,5 м керамической плиткой. 

Экспликации  полов приведены в таблицах А.7 и А.8. 
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1.5 Расчет конструкций ограждающих на теплопроводность 

1.5.1 Расчет внешних стен на теплопроводность 

 

Рис. 1.1 – Эскиз конструкции наружной стены 

 

Исходные данные согласно [3], [4]: 

Район строительства – г. Сызрань Самарской области; 

Район производства работ по влажности – сухой; 

Влажность помещений – нормальная; 

Относительная влажность воздуха внутри помещений – %55int ; 

Температура внутри помещений для расчета - Ct 20int ; 

Температура наружного воздуха для расчета - Ctext 36  ; 

Коэффициент, учета зависимости положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к воздуху наружнему n=1; 

)/(7,8int СмВт  ; 

)/(23 СмВтext  ; 

дняZ ht 203 ; 

Сtht 3,5 . 

Эксплуатационные условия помещений по характеристике А. 

Таблица 1.9 – Характеристики материалов для расчета на теплопроводность 

Материал Толщины 

δ, мм 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ,  
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1Кирпич ккерамический  380 

 

1800 

 

0,66 

2 Минираловатные плиты 

Rockwool 

X 100 0,038 

3 Штукатурка из цементно-

песчаного раствора 

20 1800 0,76 

 

Расчет необходимого для расчёта сопротивления теплопередаче: 

ГСОП Dd, °С сут, нахожу по выражению: 

ГСОПzttD hthtd int                                       (1.1) 

 
ГСОПtDd 9,51352033,520  

По [4] путем интерполяции нахожу reqR : 

bDaR dreq                                         (1.2) 

ВтСмRreq /74,22,19,5135*0003.0 2   

Определяем требуемое сопротивление утеплителя Rockwool – это плиты 

повышенной жесткости, изготовленные из минераловатного утеплителя на 

основе горных пород группы базальта, по формуле: 

шткирп RR
aint

норм

тр

1

n

R
 R

                            (1.3) 

 

Rкирп=bкирп/λкирп= 0,38/0,66=0,57 м
2
·°С/Вт – для кирпичной кладки на 

цементном песчаном растворе. 

Rшт=bшт/λшт =0,02/0,76=0,026 м
2
·°С/Вт – для штукатурки из цементно-

песчаного раствора. 

СмВт /03,2026,057,0
7,8

1

1

2,74
 трR  

Определяем толщину утеплителя используемого при устройстве 

невентилируемого фасада здания по формуле: 

 
мпсб ,*трR трb                                            (1.4) 
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м077,0038,0*03,2 трb  

Принимаем толщину утеплителя Rockwool используемого при устройстве 

невентилируемого фасада здания bут=0,1 м = 100мм (наиболее 

распространённая толщина утеплителя доступная при покупке и с целью 

повышения энергоэффективности здания). 

Rпсб=bпсб/λпсб =0,1/0,038=2,63 

Проверка: 

псбшткирп RRR
aint

ут

1
 R

                                  (1.5) 

34,363,2026,057,0
7,8

1
 R ут

 Вт/м·С 

Температурный перепад , °С между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 

должен превышать нормируемых величин ,°С: 

, .  (1.5) 

Вывод: Принимаем слой теплоизоляции толщиной 10 см. 

 

1.5.2 Расчет совмещенного покрытия на теплопроводность 

 

1 - материал кровельный Техноэласт ЭКП; 2 - материал кровельный 

Техноэласт ЭПП; 3 - стяжка из цементно-песчаного раствора М100 – 30 мм; 4 – 

утеплитель Rockwool 150 мм;  5 - разуклонка из керамзитобетона от 20-100 мм; 

6 – пароизоляция рубероид; 7 – плита железобетонная пустотная – 220 мм 

 

Таблица 1.10 - Характеристики материалов для расчета на теплопроводность 

Материалы Толщины 

δ, мм 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 
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λ,  

1 Материал кровельный 

Техноэласт ЭКП 

4,2 1250 0,17 

2 Материал кровельный 

Техноэласт ЭПП 

4 1238 0,17 

3 Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М100 – 30 мм 

30 2200 0,76 

4 Утеплитель Rockwool 150 мм Х 100 0,038 

5 Разуклонка из керамзитобетона 

от 20-100 мм 

20-100 1800 0,660 

6 Пароизоляция рубероид 5 160-500 0,16 

7 Плита железобетонная пустотная 

– 220 мм 

220 2500 1,76 

Определяем нормируемое значение сопротивления теплопередачи 

ограждающих конструкции: 

R
норм

=0,00035*5135,9+1,3=3,10  м2 °С/Вт. 

Определяем требуемое сопротивление утеплителя Rockwool 

используемого при устройстве покрытия здания: 

Rплит=bплит /λплит= 0,22/1,76=0,125 м
2
·°С/Вт – для железобетонной плиты 

перекрытия; 

Rпар=bпар /λпар= 0,005/0,16=0,031 м
2
·°С/Вт – для пароизоляции из 

рубероида; 

Rразук=bразук/λразук= 0,050/0,66=0,076 м
2
·°С/Вт – для разуклонки из 

керамзитобетона; 

Rстяж=bстяж/λстяж= 0,03/0,76=0,039 м
2
·°С/Вт – для стяжки цементно-

песчаной; 

RЭПП=bЭПП /λЭПП= 0,004/0,17=0,024 м
2 
·°С/Вт – для Техноэласт ЭПП; 

RЭКП=bЭКП /λЭКП= 0,0042/0,17=0,025 м
2 
·°С/Вт – для Техноэласт ЭКП. 

СмВт /665,2

025,0024,0039,0076,0031,0125,0
7,8

1

1

3,10
 трR
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Определяем толщину утеплителя Rockwool используемого при 

устройстве покрытия здания 

м
псб

11,0038,0*665,2*трR трb  

Принимаем толщину утеплителя используемого при устройстве покрытия 

здания  bут=0,15 м = 150мм (наиболее распространённая толщина утеплителя 

доступная при покупке и с целью повышения энергоэффективности здания). 

Определяем уточнённое сопротивление стены теплопередаче 

Rпсб=bпсб/λпсб =0,15/0,038=3,95 Вт/м·С 

385,4025,0024,0039,0076,095,3031,0125,0
7,8

1
 утR  

Вт/м·С 

Вывод: конструкции наружных стен и конструкции совмещенного 

покрытия полностью удовлетворяет требованиям теплозащиты зданий. 

 

1.6 Архитектурное оформление фасада 

Наружные кирпичные стены обшиваются минераловатным утеплителем 

толщиной 100 мм, который штукатурится по армирующей стеклосетке 

тонкослойной штукатуркой «Баумит» и окрашивается фасадными красками. 

Цоколь отделывается плиткой Брекчия. 

Пластика фасада и выразительность решается за счет цветового решения 

фасада в фирменном стиле ОАО «Роснефть» (сочетание желтого и черного 

цветов). 

1.7 Инженерные сети 

Здание оборудовано следующими видами инженерного обеспечения. В 

здании административно-бытового корпуса предусматривается внутренние сети 

электроснабжение и освещения с источником питания от отдельно стоящей 

трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ ТП-19. 
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Для защиты от прямых ударов молнии в здание АБК предусматривается 

наложение металлической сетки на кровлю и присоединение ее к 

заземляющему устройству, выполненному по периметру здания. 

Источником водоснабжения проектируемого здания является 

действующие сети хозяйственно-питьевого водопровода АО «СНПЗ». 

Пожаротушение осуществляется из условия водотушения. Источником 

водоснабжения служит действующая система пожаротушения предприятия I 

категории. Противопожарное оборудование – пожарные гидранты. 

Бытовая канализация предназначена для отвода стоков от санузлов, 

размещенных в здания АБК. Расход бытовых сточных вод соответствует 

потреблению питьевой воды.  

Предусматриваются системы воздушного и водяного  отопления. В 

качестве местных нагревательных приборов применены биметаллические 

радиаторы и конвекторы.  

Помещения здания АБК оборудованы системами приточно-вытяжной 

вентиляции.  

В обслуживаемых помещениях АБК выполнено кондиционирование. 

Для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров АБК 

предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции с 

механическим побуждением.  

Проектной документацией предусматривается следующие виды связи и 

сигнализации: телефонная связь с АТС предприятия и локальная 

вычислительная сеть;  оперативная диспетчерская громкоговорящая связь; 

автоматическая и ручная пожарная сигнализация; оповещение людей о пожаре; 

газовое пожаротушение аппаратной;  телевизионная система наблюдения; 

передача данных; кабельные трассы; электропитание аппаратуры пожарной 

сигнализации; оповещение по ГОЧС. 
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2 Раздел расчета конструктивных элементов 

2.1 Конструктив рядовой пустотной плиты перекрытия 

 

Размерные параметры сечения рядовой плиты шириной 1,5 м показаны на 

рисунке 2.1: 

 

 

Рисунок 2.1 -  Конструкция пустотной панели 

 

- h= 220 мм; 

- b= 1490 мм; 

- ммahh р 190302200 ; 

- ммb f 1490 ; 

- 14601521490fb мм. 

В расчетах по прочности панель представляется как двутавр с размерами 

рисунок 2.2: 

 

 

Рисунок 2.2 -  Внешний вид сечения панели 

 

- 5,302/)159220(2/)( dhhh ff мм; 
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- 3621597
2

14901460

2
nd

bb
b

ff
мм. 

Соотношение 139,0220/5,30/hh f >0,1, в расчете используется полная 

ширина верхней полки 1460fb мм. 

 

2.2 Расчетный пролет, нагрузки и усилия в плите 

Подсчет нагружений на 1 м
2
 панели указан в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Нормативные и расчетные нагружения на 1м
2
 плиты 

Нагружения Нормал

ьные 

нагружения 

кН/м
2
 

По

раметры 

коэффици

ента 

надёжнос

ти по 

нагружен

ию 

Нагру

зка 

применяемая 

для 

расчетакН/м
2
 

Постоянная 

Свой вес плиты с заполнением швов 

Полы: 

керамогранитная плитка на растворе 

цементно- 0,1765+0,1412=0,32 

заливка из цементно-песчанного раствора δ = 

40 мм 

17,75×0,040×1= 0,71 

Перегородка 

      

3,2 1,1 3,52 

      

 

0,32 

 

1,3 

 

0,416 

0,71 1,3 0,923 

 

3,065 

 

1,3 

 

3,985 

Всего постоянные 7,295   8,844 

Временные  

 

в том числе постоянная и временная 

длительная нагружения 

3 1,2 3,6 

 

10,295 

 

 

 

12,444 

   

Расчетные нагружения на 1 п. м. перекрытия при ее размере 1,5 м с γп=1,0 

0.1n :  

- мкНq /66,180,15,1444,12 ; 

- мкНq /443,1515,1295,10 ; 

Пролет плиты при длине 5,98 м. 

89,501,0
2

2,0
0,6

2
20

f
в

риг м. 
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95,80
8

89,5666,18

8

22

0
q

М кН·м  

97,54
2

89,5666,18

2

0
q

Q кН 

97,66
8

89,5443,15

8

22

0


n

n

q
M кН·м 

97,66
8

89,5443,15

8

22

0


l

l

q
M кН·м 

2.3 Характеристики прочности бетона и арматуры 

Плиты армированы напрягаемой арматурой класса А800. МПаRsn 800 , 

МПаRs 695 ,  МПаEs 200000 . В поперечном направлении арматура В500 

МПаRsw 300  согласно [5]. Rsnsp 7.0 . 

Сопротивление бетона класса: МПаRb 5.14 ; МПаRbt 0.1 .,  

МПаserRb 5,18. , МПаserRbt 4,1. , МПаEb 30000  согласно [5]. 

2.4 Расчет рядовой плиты по прочности 

2.4.1 Расчет прочности плиты по нормальному сечению 

 

При кНмМ 95,80 определяю αm: 

106,0
19014605,14

1095,80
2

6

0
2hbR

M

fb

m  

112,0106,0211211
m  

ммhx 28,21190112,0
0  

Так как x<h'f, то ось идет в толщине полки. 

453,0

700

560400695
1

8,0

700

400
1

8,0

sps

R R

 

Так как ξ<ξR  арматура в сжатой зоне не нужна. 
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2

3

27,589
6951,1

28,2114605,14
мм

R

xbR
A

ss

fb

S

 

где 
1,1s

 так как  

6,081,0
695

560

s

sp

R
 

Применяю арматуру в количестве 8 штук, сечение 10 мм с 2628ммAs  

Аs=628 мм
2
. 

 

2.4.2 Параметры приведенного сечения 

67,6
30000

200000

b

s

E

E
 

 Расчет ведется по рисунку 2.3. 

 

Рисунок 2.3 

 

 

21475335,30)3621490(

5,30)3621460(220362)()(

мм

hbbhbbhbA ffff  

276,15172162867,6147533 ммAAA
spred

 

3м55,162675963062867,625,155,30)3621490(

75,2045,30)3621460(110220362)(

м

yAS
iired

 

мм
A

S
y

red

red 22,107
76,151721

55,16267596
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42

2

3

2

3

2

3

2

27,961626878)3022,107(62867,6

)25,1522,107(5,30)3621490(
12

)3621490(5,30

)75,20422,107(5,303621460
12

)3621460(5,30

)11022,107(220362
12

220362
])([

мм

yyAII
iiired

 

 

2.4.3 Уменьшение предварительного напряжения в арматуре 

МПаspsp 8,1656003,003,01 ;  

02sp . 

кННАР
spspsp

1,3416,3411298,16560628
)1()1(

 

ммayye
рspp

22,773022,107
10

. 

МПа
I

yeP

A

P

red

p

red

bp
2,5

27,961626878

22,10722,776,341129

76,151721

6,34112910)1()1(

 

 Условие МПаR
bpbp

75,155,179,09,0  выполняется, где

МПаBR
bp

5,17257,07,0 .   

;402000000002.0,5 МПаE sshbsp  

МПа

I

Ayе
crb

red

redsop

sp

врcrb

sp

82,30

)5,28,01)(
27,961626878

76,15172122,7722,77
1(0043,067,61

696,267,65,28,0

)8,01)(1(1

8,0

,

1

,

6

 

0043,0
147533

628

A

A
sp

 

МПа

I

yM

I

yeP

A

P

red

sg

red

spp

red

bp

696,2
27,961626878

22,771079,20

27,961626878

22,7722,776,341129

76,151721

6,341129

6

10)1()1(
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мкН
q

M w

g
79,20

8

66,5192,5

8

22

 

мкНq
w

/192,51,1475,12,3  

МПа
spspsp

82,7082,3040
65)2(

.  

МПа
spsp

62,8782,708,16
)2(2)1(1

. 

МПа
spspspsp

460100560)(
)2(2)1(12

. 

.9,288288880628460
2

кННАР
spsp  

2.5 Расчет прочности рядовой перекрытия плиты по сечению, расположенному 

под углом к продольной оси 

2.5.1 Расчёт рядовой плиты перекрытия по бетону между трещинами 

 

03,0 hbRQ b = кНН 2,2992991931903625,143,0 >Q=67,38 кН, 

кНqhQQ 42,5119,066,1897,54
0max

 Прочность полосы из бетона 

подтверждена. 

Между пустотами ставятся пять каркасов с поперечной арматурой класса 

В500. Принимаем размер поперечных стержней 8 мм с общей площадью 

22,50 ммA
sw

. С шагом 952/1902/0hsw мм. 90ws мм. 

 

2.5.2 Расчет пустотной панели по наклонным сечениям 

 

3,167
90

2,50300

w

swsw
sw

S

AR
q Н/мм (кН/м) 

33,1
796405,14

288880
16,1

796405,14

288880
6,1116,16,11

22

11
АR

Р

АR

Р

bb

n

, 

где 796402203621 bhA мм
2
. 

38,12636205,133,125,025,0 bRq
btnsw

Н/мм< 167,3 Н/мм. 

Условие подтверждается. 
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;
С

M
Q b

b  

 где 95,2737461119036205,133,15,15,1 22

0
bhRM

btnb
Н·мм 

1309
966,15

95,27374611

1
q

М
С b мм 

966,154,55,0666,185,0
1 v

qqq кН/м, 

где 4,50,15,16,3
nнv

vbq кН/м. 

Проверка условия: 

36,455

36205,133,1

3,167
5,01

1902

5,01

2
0

bR

q

h
С

btn

sw

мм. 

Выполнено. 

 57019033 0hС мм.  

64,48025
570

95,27374611

С

М
Q b

b
Н = 48,03 кН, 

5,18054719036205,15,25,2
0max

bhRQ
bt

Н =180,55 кН 

64,4802519036205,133,10,55,0
0min,

bhRQ
btnb

Н =48,03 кН 

Выполнено.  

5,476803803,16775,075,0
0

cqQ
swsw

Н =47,68 кН, 

где ммhc 38019022
00

.  

87,4557,0966,1597,54
1max
СqQQ кН. 

Условие swb QQQ , 71,9568,4703,4887,45 кН. Выполнено. 

Прочность подтверждается. 

332
54970

19036205,133,1 2

max

2

0

max,
Q

bhR
s btn

w
мм. 

372,0
666,18

03,4897,54
max

1
q

QQ
l b м. 
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2.6 Расчет рядовой плиты перекрытия по требованиям эксплуатации 

2.6.1 Расчет  на трещиностойкость под прямым углом к нормальной оси 

 

1
f

; мкНМ 97,66 .  

Условие 
crc

ММ . 

 

rePRWMcrc
pserbtred 0,

                                   ( 2.2) 

 

кНм

М
crc

76,56

4,56759918)11,5922,77(28888055,171,896872625,1
. 

;71,8968726
22,107

27,961626878 3см
y

I
W red

red
 

.11,59
76,151721

71,8968726
мм

A

W
r

red

red  

Так как кНмММ
crc

76,5697,66  - трещины в нижней зоне бетона 

образуются. Ведется проверка по ширине раскрытия трещин. 

 

2.6.2 Определение величины раскрытия трещин, находящих под прямым углом 

к нормальной оси 

 

кНмM
l

97,66  

0
sp

e , мкНMM
ls

97,66  и тогда  

мм 232м 232,0
9,288

97,66

P

M
e s

s
 

ммh 190
0

, .22,1
190

232

0
h

e
s  

ммDA 2,144159907,0907,0 ; ммDB 138159866,0866,0 . 

Тогда из рисунка 2.4 имеем: 
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ммbb
ff

1475' , 6,4652,14471475b ; 

ммhh
ff

412/138220' . 

Принимая 0''
ssp

AA , имеем:  

.47,0
1906,465

416,4651475

0

''

bh

hbb ff
f

 

02,165,18/300/300
,1 serbs

Ra , 

тогда 

.114,0
1906,465

62802,16

0

1

1
bh

Aa
a

sps

s
 

 

Рисунок 2.4 – Разрез плиты, расчетное сечение 

 

При 22,1
0

he
s

, 47,0
f

и 114,0
1s

a  из [5] находим 83,0 , тогда 

плечо внутренней пары сил: 

ммhz 7,15719083,00 . 

22,216
628

2888807,157/1097,66/ 6

sp

s

sl
A

PzM
МПа. 

 мкНMМ
crcs

76,56  

.034,1
19,088,288

76,56

0
h

e
s  
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При 034,1
0

he
s

, 47,0
f

 и 114,0
1s

a  из [5] находим 83,0 , тогда 

плечо внутренней пары сил: 

ммhz 7,15719083,00 . 

МПа. 13,113
628

2888807,157/1076,56/ 6

sp

s

crc
A

PzM
 

мкНMM
tot

97,66 .    

. 22,1
19,088,288

97,66
/

0

0
Ph

M
he s

s
 

Посколько 22,1
0

he
s

, 47,0
f

и 114,0
1s

a  из [5] находим 83,0 , 

тогда плечо внутренней пары сил ммhz 7,15719083,00 . 

 При моменте от всех нагрузок мкНMM
tot

97,66  значение σs   

равно 

МПа. 22,212
628

2888807,157/1097,66/ 6

sp

s

s
A

PzM
 

Проверим условие tA , принимая 59,0t , 

59,01
13,1138,022,212

13,1138,022,212

8,0

8,0

,

,
tA

crcss

crcssl  

Поскольку tA , определяем продолжительное раскрытие трещин по 

(2.3): 

1crccrc
aa                                                (2.3) 

Мпа
s

22,212 , 

.574,0
22,212

13,113
8,018,01

,

s

crcs

s
 

255,16267596 ммS
red

 равна: 

мм, 11,48
55,1/28888076,151721

55,16267596

/
,

0

serbtred

red

RPA

S
y  
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ммykу
t

70,4511,4895,0
0

. 

Поскольку ммy
t

60302 , принимаем ммy
t

60 .  

24,69321416,4651475606,465 ммhbbybA
fftbt

, 

мм. 9,55110
628

4,69321
5,05,0

s

sp

bt

s
d

A

A
l  

Поскольку ммl
s

400  мм и ммdl
s

400104040 , принимаем 

ммl
s

400 . 

Определяем 
1,crc

a , принимая 4,1
1

, 5,0
2

: 

мм, 171,0400
200000

22,212
574,05,04,1

211, s

s

s

scrc
l

E
a  

0,171
1,crccrc

aa мм, 

что менее предельного значения, которое допустимо (0,3 мм). Условие 

подтверждается. 

2.6.3 Определение прогиба рядовой пустотной плиты 

 

Находим 
r

1
 при мкНMM

l
97,66 . 

Для них имеем: 22,1
o

s

h

e
, 47,0

f
, .574,0

s
 

МПа. 6607
1028

5,18
4

,1

,

,

redb

serb

redb

R
E

4

,1
1028

redb  при влажности 

4070 W . 

Тогда         

74,52
6607574,0

200000

,

2

redbs

s

s
E

E
a ; 

.37,074,52
1906,465

628
2

0

2 s

sp

s
a

bh

A
a  
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По [5] при 47,0
f

, 22,1
o

s

h

e
 и 114,0

1s
a  находим 38,0

c
. Тогда 

кривизна 
r

1
 равна: 

мм/1 1035,8
66071906,46538,0

1097,6611 6

3

6

,

3

3 redboc
Ebh

M

rr
. 

Определим кривизну, обусловленную остаточным выгибом при  

МПа
sb

82,70 . 

6

5

04

1086,1
190102

82,701

hEr
s

sb 1/мм, 

где σsb– равно МПа
spspsb

82,7082,3040
65  

Тогда  

мм/1 106,49  1,86)10 - (8,35
111 6-6-

43max rrr
. 

Принимая 48/5S : 

мм. 25,235840
48

5
1049,6

1 262

max

Sl
r

f  

Согласно [6] при мl 89,5  ммf
ult

45,29200/5890 . Жесткость плиты 

достаточная. 

2.7 Конструктив рядовой пустотной плиты перекрытия 

В графической части выпускной квалификационной работы приведена 

конструкция рассчитанной пустотной панели. 
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3 Технология производства строительных работ 

3.1 Объект использования технологии 

 

Технологическая карта разработана на монтаж сборного ленточного 

фундамента объекта «г. Сызрань. АО «СНПЗ». Здание АБК». 

 

3.2 Технология выполнения работ на объекте и организация 

3.2.1 Этапы завершенности предварительных работ 

 

К началу монтажа фундамента должны быть завершены работы 

подготовительного периода. Выполнены следующие работы нулевого цикла и 

произведен монтаж следующих конструктивных элементов: 

- отрывка котлована с зачисткой основания под фундаменты; 

- водоотвод и водопонижение; 

- разбивка осей фундаментов в вырытом котловане. 

Оформлена следующая исполнительная документация на скрытые 

работы и другие работы, требующие освидетельствования: 

 -  акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства; 

- акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

- выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов 

и подготовке оснований; 

- отрывка котлована; 

- акт приемки основания (комиссионно). 

Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, должна 

быть выровнена до проектной отметки подсыпкой из горизонтально 

спланированного песка (кроме пылеватого) слоем 5 - 10 см. Поверхность 

песчаного основания планируется с использованием того же песка. 

Устройство фундаментов надлежит производить немедленно после 

приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к 
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устройству фундамента. Не допускаются перерывы более двух суток между 

окончанием разработки котлованов и устройством фундамента. 

3.2.2 Вычисление объемного количества работ по монтажу, количества 

необходимых для выполнения работ материалов и полуфабрикатов 

 

Определение объемного количества работ по монтажу начинают со 

спецификаций элементов конструкций на основании чертежей архитектурного 

раздела. Результаты приводятся в таблице Б.1. 

 

3.2.3 Выбор строповочного и прочего инвентаря необходимого для выполнения 

работ 

Монтаж строительных элементов невозможен без такелажа, инструментов 

для выверки и временного закрепления монтируемых элементов и прочего.  

Их выбор производится по индивидуальным характеристикам 

монтируемого элемента (масса, габариты). При этом стремятся использовать 

одно и тоже приспособление для монтажа нескольких элементов. 

Стропы подбирают с учетом массы монтируемой конструкции из условия, 

что угол между стропами был менее или равен 90 градусам. Траверсы 

применяют для подъема длинномерных элементов при невозможности 

использования строп. 

На основании таблицы Б.1 и каталогов инвентаря для монтажа производят 

их выбор для каждого элемента монтажа и приводят в таблице Б.2. 

3.2.4 Определение грузовых характеристик крана для монтажа 

Схему выполнения работ по устройству фундамента принимаю с 

движением крана по дну котлована. Выбор данной схемы обусловлен 

расположением проектируемого здания на территории завода с развитой 

инфраструктурой. 
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Подбор монтажного крана выполняется по следующим параметрам: 

грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, наибольшая высота подъема 

крюка, вылет крюка. 

Определение расчетных значений характеристик стреловых самоходных 

кранов для их дальнейшего подбора (фундаментные плиты и блоки): 

Высота подъёма крюка: 

 

стэзк hhhhН 0 , м                                                (3.1) 

 

.65,83,34,16,05,185,1 мН
к

 

Определяем: 

 

Sb

hh
tg пст

2

)(2

1

,                                                    (3.2) 

 

6074,1
5,124,2

)3,34,1(2
tg  

Определим длину стрелы: 

25,8
867,0

5,165,8

sin

cпk

c

hhH
L  

Определим вылет крюка: 

.63,55,15,025,8cos мdLL
ck

 

Определяем: 

 

kL

D
tg ,                                                               (3.3) 

 

5333,1
63,5

5,7
tg  

Определяем: 

.88,75,1
6,0

63,5

cos

/

..
мd

L
L k

c
 

Затем: 
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42907,0
88,7

5,165,8

..с

пck

L

hhH
tg  

Определим длину стрелы: 

.7,10
74,0

88,7

cos

/

..
м

L
L

c

c
 

Определим вылет крюка крана в повёрнутом положении: 

.38,95,188,7/

....
мdLL

ck  

 

Определим требуемую грузоподъёмность крана: 

грэк QQQ ,                                                          (3.4) 

.78,40254,075,4 тQ  

 

Таблица 3.1 - Необходимые параметры монтажного крана 

Монтируемая 

конструкция 
Масса груза Q , 

тн 

Минимальный 

вылет крюка, 

м 

Максимальный 

вылет крюка, м 

Длина 

стрелы, 

м 

ФЛ и ФБС 4,75+0,0254=4,78 5,63 9,38 10,7 

 

Исходя из требуемых технических характеристик, приведенных в таблице 

3.1, условий производства работ, выбираю для монтажа фундамента кран на 

шасси автомобильного типа КС-35715. График работы крана приведен на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – График грузоподъемности крана КС-35715. 

 

3.3 Требования,  предъявляемые к выполненным работам по качеству 

Операционный контроль качества монтажа сборного ленточного 

фундамента представлен в таблице Б.3.  

Установка блоков ленточных фундаментов. Предельные отклонения 

указаны на рисунке 3.2: 

 

 

Рисунок 3.2 - Предельные отклонения при установке фундаментных 

блоков 

 

Установка стеновых блоков фундамента. Предельные отклонения 

указаны на рисунке 3.3: 
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Рисунок 3.3 - Предельные отклонения при установке стеновых блоков 

 

Не допускается: 

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а 

также восстановление его пластичности путем добавления воды; 

- загрязнение поверхностей на которые опираются вышележащие 

элементы. 

3.4 Вычисление затрат труда рабочих и машино-часов работы спецтехники 

Разрабатывается в табличной форме. Записи в графах 2, 3, 4 должны точно 

повторять текст соответствующих разделов ЕНиР [7]. Графа 5 заполняется на 

основании таблицs Б.1. Затраты машинного времени графа 9 и затраты труда 

графа 8 получаются умножением графы 5 и граф 6 и 7 соответственно. Затем 

полученные значения укрупняют до чел.-дней и маш.-дней делением на 8 час. – 

для пятидневной рабочей недели. Результаты сведены в таблице Б.4. 

3.5 График выполнения монтажа на объекте 

График производства работ составляется на монтаж элементов целого 

здания при односменном графике работы кранов для монтажа. Для этого 

используются нормативные затраты времени работы машин и трудозатраты 

монтажников из граф 10, 11 таблицы Б.4. В графике указываются только 

рабочие дни без выходных и праздников. Продолжительность работ 
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принимается кратной рабочей смене или рабочему дню. Состав звена для 

каждого вида работ определяется по [7].  

Продолжительность работ звена устанавливается путем деления 

трудоемкости данного вида работ на количество рабочих в звене и количество 

рабочих смен: 

 

nN

Т
П , [см]                                                (3.5) 

 

3.6 Необходимые материалы, техника и инвентарь 

Разрабатывается на основе таблиц Б.1, Б.2, и раздела 3.2. Данные 

приводятся в таблицах Б.5, Б.6, Б.7. 

3.7 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Требования по безопасности труда пожарной и экологической 

безопасностям  приведены в разделе 6. 

3.8 Технико-экономические показатели 

В состав технико-экономических показателей технологической карты 

входят: 

- Затраты рабочего труда всего – 50 чел.-дн.; 

- Длительность работ – 12 дня; 

- Наибольшее число работников на стройке – 7 чел.; 

- Усредненное число работников на стройке 4срR  чел.; 

- Коэффициент  неравномерности передвижения рабочих 

75,1
4

7max
...

срR

R

рабдвнер
k ; 

- Выработка крана для монтажа фундаментных плит ФЛ и стеновых 

блоков 415,36
15

22,546

кТ

Q
к

B тн/маш.-смен.; 
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- Выработка на монтажника при монтаже фундаментных плит ФЛ и 

стеновых блоков 006,14
22,546

39мТ

Q
к

B тн/чел.-дн. 

где Q – суммарная масса всех подкрановых балок, тн, 

мT  - сумма затрат труда монтажников чел.-дн. 
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4. Организация производства монтажных работ 

 

В данном разделе разработан ППР на возведение надземной части 

включая отделку административно-бытового корпуса АО "СНПЗ" в г. Сызрань 

Самарской области, в части организации строительства. 

4.1. Вычисление объемного количества работ 

Определение количества работы выполнено на основании чертежей и 

спецификаций архитектурно-планировочного раздела, результаты приведены в 

таблице В.1. 

 

4.2. Необходимость в монтируемых конструкциях, полуфабрикатах и 

материалах 

 

На основании таблица 4.1 определяется потребность в строительных 

конструкциях, изделиях и материалах, результаты сведены в Таблицу В.2. 

 

4.3. Выбор специальной техники и приспособлений для выполнения работ 

 

Для подземного цикла работ двухэтажного здания административно-

бытового корпуса АО "СНПЗ" выбираем стреловой самоходный кран.  

Длина стрелы и высота подъема крюка крана определяются для наиболее 

тяжелого и/или удаленного для монтажа элемента.  

 

4.3.1 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Подбор крана осуществляется на основе требуемых характеристик: 

высоты подъёма крюка, длина стрелы, грузоподъёмности. 

Высота подъёма крюка: 

 

стэзк hhhhН 0 , м                                                (4.1) 

 
.34,16622,05,162,8 мН к  

Определяем: 
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Sb

hh
tg пст

2

)(2

1

,                                                    (4.2) 

 

6073,1
225,1

)5,16(2
tg  

Определим длину стрелы: 

57,17
93,0

5,15,134,16

sin

cпk
c

hhH
L  

Определим вылет крюка: 

.82,75,136,057,17cos мdLL ck  

Определяем: 

 

kL

D
tg ,                                                               (4.3) 

 

6020,2
82,7

2,17
tg  

Определяем: 

.14,145,1
5,0

82,7

cos

/

.. мd
L

L k

c  

Определяем: 

4915,1
14,14

5,15,134,16

..с

пck

L

hhH
tg  

Определим длину стрелы: 

.42,21
66,0

14,14

cos

/

..
м

L
L

c

c  

Определим вылет крюка крана в повёрнутом положении: 

.64,155,114,14/

.... мdLL ck  

 

Определим требуемую грузоподъёмность крана: 

 

грэк QQQ ,                                                          (4.4) 
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.74,20408,07,2 тQ  

.29,32,174,2 тQзап  

         Подбираем стреловой самоходный кран с учётом требуемых 

характеристик. В соответствии с рассчитанными параметрами выбираем кран 

КС45721-17. 

Выбранные машины и механизмы для производства работ приведены в 

таблицах В.3, В.4, В.5. 

 

Рисунок 4.1 – Грузовая характеристика стрелового крана КС45721-17 

 

4.4. Вычисление затрат труда рабочих и машино-часов работ 

Тр определяются по ЕНиРам, а также по ГЭСНам. Определяем: 

 

2,8

ВР
p

HV
T , чел-дн (маш-см)                                   (4.5) 

 

Результаты вычислений приведены в табл. В.6. 

Неучтённые работы принимаем - 20% от всех трудозатрат. 

Санитарно-технические работы - 7%, а на электромонтажные работы - 5 

% от всех трудозатрат. 

4.5. Составление календарного плана выполнения работ 

Календарный план отражает очередность, интенсивность и 

продолжительность монтажа. Он основывается на таблице В.6. 

Подготовительные работы - 10% от от всех трудозатрат. 
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Определяем: 

 

kn

T
T Р , дни                                                   (4.6) 

 

Длительность выполнения работ округляют в большую сторону с 

точность до дней. 

После чего, переходят к построению графика перемещения работников и 

рассчитывают следующее: 

 

kТ

T
R

общ

Р
СР , чел                                               (4.7) 

 

.977,8
1266

2333,34
челRСР  

maxR

RСР ,                                                     (4.8) 

 

75,0
12

9
 

 

общ

уст

T

T
,                                                   (4.9) 

 

40,0
266

107
 

4.6. Вычисление площади складов, временных зданиях и сооружениях 

4.6.1 Определение необходимости во временных зданиях и сооружениях и их 

параметров 

 

Временные здания требуются для нормальных условий работы рабочих и 

ИТР на объекте, а так же для хозяйственных и бытовых нужд. 
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Их размещают в стороне от места выполнения работ вне опасной зоны 

работы крана. Выбирают от наибольшего количества работников на 

строительной площадке. 

 

мопcлужитррабобщ NNNNN                                     (4.10) 

 
.12max челRN раб
 

.21211,011,0 max челRNитр
 

.112013,0013,0

.112032,0032,0

max

max

челRN

челRN

моп

служ
 

.1611212 челNобщ
 

 

.171605,105,1 челNN общрасч
 

Исходя из норм площади выбираем тип и размеры здания. Расчёт 

временных зданий приведён в таблице В.7. 

 

4.6.2 Вычисление размеров складских площадок 

Требуемое количество метров квадратных складов для изделий, 

материалов, инвентаря находят в зависимости от правил их складирования. 

 

21. kkn
T

Q
Q

общ

зап
                                            (4.11) 

 

Определяют: 

q

Q
F зап

пол
, м

2                                                                                
(4.12) 

 

Определяют: 

 

испполобщ kFF , м
2                                                                            

(4.13) 

 

Расчёт потребной площади для складирования приведён в таблице В.8. 
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4.7. Определение технических характеристик временных водоводов и 

канализации 

Для расчёта потребности воды на производство нужно сначала 

определить временной период выполнения работ, когда выполняются работы с 

наибольшим водопотреблением. 

В моей работе это устройство бетонной подготовки 

- V = 97,23 м
3
; 

- длительность выполнения - 5 дней. 

 

cм

чnнну

пр
t

KnqK
Q

3600
, л/сек                                        (4.14) 

 

л/сек14,0
2,83600

3,1213002,1
прQ  

Определяем расход воды на хозяйственные и бытовые нужды в смену, 

когда работает наибольшее число работников: 

 

д

дд

cм

чpy

хоз
t

nq

t

Knq
Q

603600
, л/сек                                  (4.15) 

 

./015,0
2,83600

5,11420
секлQхоз

 

Наименьший водяной расход для тушения пожара пожQ находится из 

условия работы 2 напоров из гидрантов по 5 л/сек на каждую напор, т.е. 10 

л/сек. 

Определяем: 

./15,1010015,014,0 секлQQQQ пожхозпробщ  

Определяю размеры труб временного водопровода: 

 

v

Q
D

общ10004

, мм                                                 (4.16) 
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.40,80
214,3

15,1010004
ммD

 

Принимаем по государственному стандарту трубы d=100 мм. 

смv /85,1
 

 

Размеры временной канализационной сети равны Dкан = =1,4×Dвод = 

1,4×100=140 мм. 

Получаем D=150 мм. 

4.8 Определение технических характеристик временных электрических сетей 

Необходимую мощность определяем в период максимума потребления 

электричества. Электрическая энергия расходуется на производство, питание 

специальной техники и инструментов, нужды работников для хозяйственных и 

бытовых целей, для освещения. 

Ведомость установленной мощности потребителей электроэнергии 

приведена в таблице В.9. Необходимая мощность освещения приведена в 

таблице В.10. 

 

)
cos

( 43

21

онcовc
тccc

p PkPk
сos

PkPk
P , кВт               (4.17) 

 

Силовые потребители: 

.51
4,0

11,0

8,0

47,0

4,0

5435,0

cos

1 кВт
Pk cc  

Технологические потребители: 

02

сos

Pk тc  

Светильники, прожекторы и прочее внутренние: 

.512,189,18,03 кВтPk овc  

Светильники и прожекторы внешние: 

.65,065,014 кВтPk онc  

.48,58)65,0512,151(1,1 кВтPp
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Произведём перерасчёт мощности из кВт в кВ·А: 

АкВPP py 79,468,048,58cos  

Подбираем трансформаторную подстанцию СКГП-100-6/10/0,4 

мощностью 50кВ·А. 

Рассчитаем число прожекторов для освещения стройки: 

л

уд

P

SEp
N

                                                          (4.18) 

 

.6
1000

8,745424,0
штN

 

4.9 Формирование стройгенплана 

Стройгенплан выполнен на надземный цикл строительства здания. 

Rmax = Rобсл. = 22 м. 

 

мlRRпер 2365,0205,0 maxmax
,                                              (4.19) 

 
мRR споп 255205.. ,                                                     (4.20) 

Временные автомобильные дороги шириной 3,5 м. 

На стройплощадке имеются 2 пожарных гидранта. 

4.10 Технико – экономические характеристики проекта производства работ 

1. Объём здания = 9865,86 м
3
 

2. Tр, чел-дн = 2333,34чел/дн 

3. Усреднённая трудоёмкость работ, чел – дн/м
3
 = 0,1 чел-дн 

4. Общая трудоёмкость работы машин, маш-см = 43,49 маш-см 

5. Общая площадь строительной площадки = 7454,8 м
2
 

6. Общая площадь застройки = 1125 м
2
 

7. Площадь временных зданий = 171 м
2
 

8. Площадь складов: 

- открытых = 539,76 м
2
; 

- закрытых = 25,74 м
2
; 
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- под навесом = 6,77 м
2
 

9. Протяжённость: 

- водопровода = 180,8 м 

- временных дорог = 161,1 м 

- осветительной линии = 372,4 м 

- высоковольтной линии = 41 м 

- канализации = 43,6 м 

13. Количество рабочих на объекте: 

- Rmax = 12 чел. 

- Rср = 8 чел. 

- Rmin= 3 чел. 

14. Коэффициент равномерности потока 

- 67,0  

- 39,0  

15. Продолжительность строительства, Тобщ, дн. 

- Т2 = 342 

- Т1 = 266 

5 Экономика 

5.1 Сметная стоимость строительно-монтажных работ 

 

Объект и место расположения района строительства – здание АБК АО 

«СНПЗ».г. Сызрань Самарская область. 

Расчет  составлен  в  соответствии  с  [8].    

Сметно-нормативная база, используемая в сметных расчетах, согласно[9], 

[10]. 

Уровень  цен:  в текущем  уровне  цен  по  состоянию  на  1 квартал 2017г. 

Начисления  на  сметную  стоимость:   

- Стоимость временных зданий и сооружений, которая принята в 

соответствии с [11] и составляет – 1,1 %. 
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- Стоимость зимнего удорожания принята в соответствии с [12] и 

составляет – 0,4%. 

- Резерв средств на содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строящегося здания принят согласно постановлению 

№184 от  20 декабря 2006 года, в размере 1,2%.. 

- Резерв средств на авторский надзор принят в соответствии с [13] в 

размере 0,2% 

- Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  принят  в  

соответствии  с  [14] и составляет – 2%. 

- НДС в размере 18 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации и [15]. 

   Согласно вышеуказанным пунктам разработаны объектные сметные 

расчеты № ОС-02-01, № ОС-02-02, № ОС-07-01. Также составлен сводный 

сметный расчет стоимости строительства здания АБК АО «СНПЗ» г. Сызрань"  

ССР-01, которые приведены в приложении Г. 

5.2 Стоимость проектной документации для выполнения работ 

Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта. 

Определяем категорию  сложности по [16] – 4 категория. 

Определяем  норматив α стоимости проектных работ в % по [16]. 

Для    87,885 млн.руб.  →  α = 4,98 % 

Определяем базовую стоимость проектных работ по формуле:  

Спр=С * α /100% 

Спр=87 885*4,98/100= 4 376,673 тыс.руб. 

5.3 Технические и экономические характеристики 

Строительный объем – 10608,75 м3 

Общая площадь здания – 1918 м2 

Строительная площадь здания - 1250 м2 
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Общая сметная стоимость – 87 885 тыс. руб. 

Стоимость 1м3 – 8,284 тыс. руб. 

Стоимость 1 м2 общей площади – 45,821 тыс. руб. 

Стоимость 1м2 строительной площади – 70,308 тыс. руб. 
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6 Параметры безопасности и экологичности объекта 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика представленного объекта 

Технический объект выпускной квалификационной работы 

характеризуется прилагаемым технологическим паспортом, таблица 6.1. 

 

Таблица  6.1 – Техпаспорт объекта 

Техпроцесс
 

Технологическая 

операция, виды работ к 

выполнению
 

Должность 

работника, 

выполняющего 

техпроцесс, 

операцию, работу
 

Оборудование, тех. 

устройство, инвентарь 
 

Материал, 

элементы 

конструкций, 

сырье
 

Установка 

фундаментных 

блоков и плит 

Приготовление постели 

из раствора. Установка 

фундаментных блоков  

Выверка правильности 

установки блоков. 

Заделка швов раствором 

между блоками 

Монтажникжелезо

бетон 

-ных конструкций 

Кран, строп двух- 

ветвевой и 

четырехветве 

-вой, ящик для 

раствора, лопата, 

скребок, подштопник, 

кельма, кувалда, 

вибратор 

Фунда- 

ментные плиты и 

блоки, раствор 

кладоч- 

ный, песок 

строительный 

 

6.2 Определение рисков связанных с выполнением работ 

Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приводятся в табличном виде. 

 

Таблица 6.2 – Определение рисков для работника. 

Технологическая 

операция, виды работ к 

выполнению
 

Фактор, вызывающий опасность для работающего, 

вредный фактор
 

Источник вреда или 

опсности
 

Приготовление постели 

из раствора. Установка 

фундаментных блоков  

Выверка правильности 

установки блоков 

Заделка швов раствором 

между блоками 

Расположение рабочего места вблизи перепада по 

высоте 1,3 м и более; острые кромки, углы, 

торчащие штыри; движущиеся машины, 

механизмы и их части; повышенное напряжение в 

электрической цепи; самопроизвольное обрушение 

конструкций и падение материалов, инструмента; 

неисправные рабочий инструмент,  

приспособления и оборудование; физические 

перегрузки 

Строительные конструкции;  

машины, механизмы и их 

части; рабочий инструмент 

и приспособления 
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6.3 Приемы и устройства для понижения рисков связанных с выполнением 

работ 

Таблица 6.3 – Организационные и технические способы и тех. средства 

защиты, снижения, или устранения данных факторов 

Фактор, вызывающий опасность 

для работающего, вредный фактор
 

Организационные и технические 

способы и тех. средства защиты, 

снижения, или устранения данных 

факторов
 

СИЗ работников
 

Расположение рабочего места 

вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более; острые кромки, углы, 

торчащие штыри; движущиеся 

машины, механизмы и их части; 

повышенное напряжение в 

электрической цепи, при 

замыкании которой ток может 

пройти через тело человека; 

самопроизвольное обрушение 

конструкций и падение 

материалов, инструмента; 

неисправные рабочий инструмент,  

приспособления и оборудование; 

физические перегрузки 

Использование работниками средств 

индивидуальной защиты, соблюдение 

режима труда и отдыха, технологии 

выполнения работ, инструкций по 

безопасному производству работ. 

Проведение инструктажей и проверки 

знаний по безопасному производству 

работ рабочих и ИТР. 

Ограждение опасных зон, 

использование информационных, 

предупреждающих и запрещающих 

знаков. 

Выполнение работ с использованием 

исправных  оборудования и 

инструмента, применение 

инвентарных подмостей 

Костюм х/б летний;  

рукавицы х/б с накладками;  

ботинки кожаные на 

противоскользящей подошве;  

костюм зимний и зимняя обувь 

на наружных работах;  

плащ непромокаемый, сапоги 

непромокаемые, подшлемник, 

каска, страховочная система, 

очки для защиты глаз 

 

6.4 Средства обеспечения пожарной безопасности объекта выполнения работ 

Таблица 6.4 – Определение классов и опасных факторов пожара. 

Участок, 

подразделение 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара 

г. Сызрань. АО 

«СНПЗ». Здание 

АБК 

Грузоподъемное 

оборудование (кран), 

ручной 

электроинструмент 

(вибраторы), 

сварочный аппарат, 

газовая горелка 

В4 Пламя и искры; 

тепловой поток; 

повышенная 

температура 

окружающей среды; 

повышенная 

концентрация 

токсичных продуктов 

горения и термического 

разложения; 

пониженная 

концентрация 

кислорода; 

снижение видимости в 

дыму 

Осколки, части 

разрушившихся зданий, 

сооружений, строений, 

транспортных средств, 

технологических 

установок, 

оборудования, агрегатов, 

изделий и иного 

имущества; 

воздействие 

огнетушащих веществ 

 

Подобранные технические средства обеспечения пожарной безопасности 

приводятся в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 -  Технические средства для пожарной безопасности. 
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Первичные 

средства 

пожаротуш

ения 

 

Передв

ижные 

средств

а 

пожаро

тушени

я 

Стационарны

е установки 

системы 

пожаротушен

ия 

Пож. 

автомат

ика 

Пожарное 

оборудовани

е 

СИЗ и 

средства 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

Пожарны

е 

сигнализа

ция, связь 

и 

оповещен

ие. 

Огнетушит

ели, 

, ящики с 

песком, 

пожарные 

щиты 

Пожар

ные 

автомо

били и 

приспо

соблен

ная 

спецтех

ника 

(бульдо

зер) 

Наружные 

пожарные 

гидранты  

Не 

предусм

отрены 

на 

строите

льной 

площад

ке 

Гидранты, 

щиты, 

рукава  

Фильтрую

щие 

малогабари

тные 

самоспасат

ели для 

защиты 

органов 

дыхания и 

зрения, 

рукава, 

наборы 

перевязочн

ых средств 

противоож

оговых, 

пути 

эвакуации 

Пожарный 

инвентарь: 

ведро, лом, 

топор, багор, 

лопата, ящик 

для песка. 

Телефонн

ая и 

сотовая 

связи 

(тел. 01, 

112) 

 

Организационные мероприятия по предотвращению пожара приводятся в 

таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 – Организация мер по соблюдению пожарной безопасности 

Техпроцесс Организационные мероприятия Требования нормативной 

и технической 

документации 

г. Сызрань. АО 

«СНПЗ». Здание 

АБК 

Использование работниками средств индивидуальной 

защиты, соблюдение режима труда и отдыха, технологии 

производства работ. 

Проведение инструктажей и проверки знаний по пожарной 

безопасности для рабочих и ИТР. 

Ограждение опасных зон, использование информационных, 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Выполнение работ с использованием исправных  

оборудования и инструмента, применение инвентарных 

подмостей 

Соответствие 

требованиям ФЗ-123 

Федеральный закон 

технический регламент 

«О требованиях 

пожарной безопасности»  

6.5 Соблюдение экологичности объекта выполнения работ 

Таблица 6.7 – Отрицательные экологические факторы  

Наименование 

технического 

объекта, 

производствен

но-

технологическ

ого процесса 

Структурные 

составляющие 

технического объекта, 

производственно-техно-

логического процесса 

(производственного зда-

ния или сооруже-ния по 

функцио-нальномуназна-

чению, техноло-гических 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

воздушную 

окружающую 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу  

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу  
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опера-ций, технического 

оборудования), 

энергетической установки, 

транспортного средства и 

т.п. 

среду) 

г. Сызрань. АО 

«СНПЗ». 

Здание АБК 

Работы автотранспорта, 

земляные работы, 

каменные работы, монтаж 

железобетонных 

конструкций, сварочные 

работы, кровельные 

работы 

Выброс 

токсичных 

выхлопных газов, 

распыление 

сыпучих 

загрязняющих 

веществ, остатки 

строительных 

материалов 

Загрязненный 

поверхност- 

ный сток с 

территории 

строительной 

площадки 

 

Образование ТО, 

выемка 

плодородного слоя 

почвы, нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова 

 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду приводится в таблице. 6.8. 

 

Таблица 6.8 – Разработанные организационные и технические мероприятия 

по уменьшению антропогенного воздействия заданного технического объекта 

на окружающую среду. 

Наименование технического объекта г. Сызрань. АО «СНПЗ». Здание АБК 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Применение исправных машин и оборудования, прошедших 

техническое освидетельствование. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Сбор и очистка образующихся в результате производства работ 

сточных вод на очистных сооружениях АО «СНПЗ» 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу 

Складирование образовавшегося строительного мусора на 

специализированных площадках. Своевременный вывоз отходов в 

места их захоронения и вывоз их на объекты, на которых эти 

отходы являются сырьем. Вывоз грунта, загрязнённого горюче-

смазочными материалами, на специальные приемники для 

утилизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объектом для выполнения бакалаврской работы выбран «г. Сызрань. АО 

«СНПЗ». Здание АБК». В результате ее выполнения разработаны 

нижеперечисленные разделы со следующими основными технико-

экономическими показателями. 

Архитектурно-планировочный разделс описанием планировочной 

организации земельного участка, объемно-планировочного решения, 

конструктив здания АБК и расчет ограждающих конструкций на сопротивление 

теплопроводности с выбором энергоэффективного теплоизоляционного 

материла. Расчетно-конструктивный раздел, в которомпроизведен расчёт по 

двум группам предельных состояния: на прочность; трещиностойкость, по 

раскрытию трещин, на прогиб пустотной рядовой плиты П1. В результате чего 

выбраны диаметры и класс рабочей арматуры каркаса плиты.Разработана 

технологическая карта на монтаж сборного ленточного фундамента с 

расположением монтажного крана КС-35715 на дне котлована со способом 

монтажа «с колес», длительность монтажа – 12 дн., наибольшее число 

работникой на стройплощадке – 7 чел. Раздел организация 

строительства,содержащий календарный план на выполнение надземного 

цикла, включая отделочные работы и стройгенплан под работы надземного 

цикла, включая отделочные работы. Общая площадь стройплощадки составила 

7454,8 м
2
, метраж временных зданий - 171 м

2
, метраж складов всего – 572,27 м

2
, 

наибольшее число работников на объекте – 12 человек, длительность монтажа– 

266 дней. Раздел экономика строительства, где представлен сводный сметный 

расчет и объектные сметы на строительство объекта. Общая сметная стоимость 

строительства составила 87 885 тыс. руб. Раздел безопасность и экологичность 

объекта где описаны профессиональные риски, пожароопасность объекта и его 

влияние на экологию. 

Таким образом, в результате выполнения бакалаврской работы на тему «г. 

Сызрань. АО «СНПЗ». Здание АБК» решены следующие поставленные задачи 

и достигнуты цели: систематизация, закрепление и расширение теоретических 
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знаний и практических навыков по направлению «промышленное и 

гражданское строительство», применение их при решении конкретных 

практических и научных задач; выявление навыков самостоятельной работы, 

проектирования, научного исследования; осуществление работы на основе 

комплексного системного подхода к решению профессиональных задач; 

выполнение бакалаврской работы в соответствии с нормативными 

требованиями к оформлению; выполнение работы в намеченные графиком 

сроки; подтверждение соответствия знаний, навыков и компетенции 

выпускника требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 
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Приложение А 

Таблица А.1 - Ведомость помещений первого этажа 

Поз. Название S, м2 Категорийность 

помещений 

1 Операторная 99,0 В4 

2 Операторная 53,95 В4 

3 Операторная 51,65 В4 

4 Венткамера 17,0 В4 

5 Венткамера 29,44 В4 

6 СИЗОД 58,70  

7 СИЗОД 50,42  

8 Холодная зона 9,06  

9 Холодная зона 2,16  

10 Гардероб мужской 97,10  

11 С/у мужской 15,00  

12 С/у мужской 12,18  

13 Душевая мужская 21,96  

14 Гардероб женский 91,95  

15 С/у женский 8,76  

16 С/у женский 12,18  

17 Душевая женская 6,21  

18 Комната уборочного инвентаря 10,91  

19 Тепловой пункт 35,96  

20 Комната приема пищи 32,48  

21 Комната связи 17,03 В4 

22 Коридор 165,10  

23 Тамбур 5,47  

24 Тамбур 6,49  

25 Тамбур 6,49  

26 Фойе 11,10  

27 Фойе 11,10  

28 Лестничная клетка 21,85  

29 Лестничная клетка 21,85  

 Итого 972,27  
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Приложение А 

Таблица А.2 - Экспликация помещений второго этажа 

Поз. Название S, м2 Категорийность 

помещений 

30 Зал совещаний 100,98  

31 Комната инструктажа 54,40  

32 Комната охраны труда 16,73  

33 Конференц-зал 52,72  

34 Комната приема пиши 34,19  

35 Комната уборочного инвентаря 10,91  

36 С/у мужской 12,18  

37 С/у женский 12,18  

38 Комната кладовщика 18,0  

39 Комната кладовщика 16,73  

40 Венткамера 34,62  

41 Кабинет 34,36  

42 Кабинет 19,09  

43 Кабинет 16,73  

44 Кабинет 18,14  

45 Кабинет 46,82  

46 Кабинет 52,99  

47 Кабинет 16,73  

48 Кабинет 36,03  

49 Кабинет 16,73  

50 Кабинет 18,00  

51 Кабинет 16,73  

52 Кабинет 52,99  

53 Кабинет 16,73  

54 Кабинет 18,00  

55 Кабинет 17,15  

56 Коридор 172,05  

57 Лестничная клетка 6,32  

58 Лестничная клетка 6,32  

 Итого 945,55  
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Приложение А 

Таблица А.3 - Ведомость перемычек оконных и дверных проемов 

Тип Сечение Тип Сечение 

ПР1 

(3 шт.) 

 

ПР6 

(4 шт.) 

 
ПР2 

(89 шт.) 

 

ПР7 

(7 шт.) 

 
ПР 3 

(3 шт.) 

 

ПР8 

(46шт.) 

 
ПР4 

(4 шт.) 

 

ПР9 

(2 шт.) 

 
ПР5 

(1 шт.) 

 
 

Таблица А.4 - Ведомость перемычек оконных и дверных проемов 

Марка 

поз. 

Обоз-ние Наим-ние Кол-

во 

М, ед. Прим 

1 С. 1.038.1-1 в. 1,2 3ПБ 21-8п 267 137  

2 С. 1.038.1-1 в. 1,2 2ПБ 10-1п 2 43  

3 С. 1.038.1-1 в. 1,2 5ПБ 25-37п 3 338  

4 С. 1.038.1-1 в. 1,2 2ПБ 22-3п 3 92  

5 С. 1.038.1-1 в. 1,2 3ПБ 16-37п 11 102  

6 С. 1.038.1-1 в. 1,2 2ПБ 16-2п 10 70  

7 С. 1.038.1-1 в. 1,2 3ПБ 13-37п 2 85  

8 С. 1.038.1-1 в. 1,2 2ПБ 13-1п 49 54  

9 С. 1.038.1-1 в. 1,2 2ПБ 17-2п 4 71  

 

 

 

 

 

 



64 
 

Приложение А 

Таблица А.5 - Ведомость панелей перекрытия и покрытия  

Марка 

поз. 

Обоз-ние Наим-ние Кол-

во 

М, ед. Прим 

Плиты перекрытия и покрытия 

П1 С. 1.241.1-1 в. 45 ПК 60.15-8тА 160 2850  

П2 С. 1.241.1-1 в. 45 ПК 57.15-8тА 40 2700  

П3 С. 1.241.1-1 в. 45 ПК 48.15-8тА 4 2300  

П4 С. 1.241.1-1 в. 45 ПК 48.12-8тА 24 1900  

П5 С. 1.241.1-1 в. 45 ПК 51.15-8тА 2 2380  

П6 С. 1.241.1-1 в. 45 ПК 63.12-8тА 6 2250  

П7 С. 1.241.1-1 в. 45 ПК 63.12-8тА 2 2250  

Железобетонные прогоны 

1 С. 1.225-2, в. 12 ПРГ 60.2.5-4т 80 1500  

2 С. 1.225-2, в. 12 ПРГ 30.1.4-4т 72 350  

Опорные подушки 

ОП-1 С. 1.225-2, в. 12 ОП 5.4-АIII 44 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Приложение А 

Таблица А.6 - Ведомость оконных и дверных блоков 

Марка 

поз. 

Обоз-ние Наим-ние Кол-

во 

М, ед. Прим 

Окна 

ОК-1 ГОСТ 23166-99 

ГОСТ 30674-99 МБАВБВ2

15П515 ОСП ОП
 

81   

ОК-2 ГОСТ 23166-99 

ГОСТ 30674-99 МБАВБВ2

ПО 1715 ОСП ОП
 

3   

Двери 

1 ГОСТ 24698-81 ДН 23-15 2   

2 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-15 4   

3 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-13 1   

4 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-13 3   

5 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-12 3   

6 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-10 3   

7 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-9 3   

8 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-6 3   
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Приложение А 

Таблица А.7 - Ведомость полов 1-го этажа 

№ помещения Обоз-

ние 

Разрез Структура, мм S пола, м2 

Гардеробные, 

комната приема 

пищи, комната 

уборочного 

инвентаря, 

коридоры, 

санузлы 

П-1 

 

- керамогранитная плитка 

(размером 600х300 мм), 

- стяжка из цементного 

раствора М100 – 60 мм, 

- утеплитель Техноплекс-35 – 

100 мм, 

- бетон В15 и сетка ВР-1 ф 15 

ячейка 150х150, 

- гравий, 

Утрамбованный грунт 

882,13 

Лестница П-2 

 

- керамогранитная плитка 

(размером 600х300 мм), 

- стяжка с железнением М100 

– 60 мм, 

- бетон В15 и сетка ВР-1 ф 5 

ячейка 150х150, 

- гравий, 

- утрамбованный грунт 

43,7 

Венткамера П-3 

 

- стяжка с железнением М100 

– 60 мм, 

- бетон В15 и сетка ВР-1 ф 5 

ячейка 150х150, 

- гравий, 

- утрамбованный грунт 

46,44 

 

Таблица А.8 - Ведомость полов 2-го этажа 

№ помещения Обоз-

ние 

Разрез Структура, мм S пола, м2 

Кабинеты, 

комната 

уборочного 

инвентаря, зал 

совещаний, 

кабинет 

инструктажа 

П-4 

 

- линолеум, 

- стяжка из цементного 

раствора М100 – 30 мм, 

- железобетонная плита 

перекрытия 220 мм 

726,24 

Коридоры, 

лестница, 

санузлы, комната 

кладовщика, 

венткамера 

П-5 

 

- керамогранитная плитка 

(размером 600х300 мм), 

- стяжка из цементного 

раствора М100 – 40 мм, 

- железобетонная плита 

перекрытия 220 мм 

184,69 

Венткамера П-6 

 

- стяжка из цементного 

раствора М100 – 40 мм, 

- железобетонная плита 

перекрытия 220 мм 

34,62 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 - Ведомость сборных элементов 

№ 

п/п 

 

Наим-ние Марка  Основные 

размеры, 

мм 

М ед., т Кол-во, шт. М всего, т 

На захватку, 

ярус 

На все 

здания 

1 Фундаментная 

плита 

ФЛ 24.24-

3 

b=2400 мм, 

l=2380 мм, 

h=500 мм, 

а=900 мм 

4,75 16 16 76 

2 Фундаментная 

плита 

ФЛ 24.12-

3 

b=2400 мм, 

l=1180 мм, 

h=500 мм, 

а=900 мм 

2,3 16 16 36,8 

3 Фундаментная 

плита 

ФЛ 10.30-

3 

b=1000 мм, 

l=2980 мм, 

h=300 мм, 

а=250 мм 

1,75 5 5 8,75 

4 Фундаментная 

плита 

ФЛ 10.8-3 b=1000 мм, 

l=780 мм, 

h=300 мм, 

а=250 мм 

0,42 2 2 0,84 

5 Фундаментная 

плита 

ФЛ 8.24-3 b=800 мм, 

l=2380 мм, 

h=300 мм, 

а=150 мм 

1,15 68 68 78,2 

6 Фундаментная 

плита 

ФЛ 8.12-3 b=800 мм, 

l=1180 мм, 

h=300 мм, 

а=150 мм 

0,55 4 4 2,2 

7 Стеновой блок ФБС 

24.4.6т 

b=400 мм, 

l=2380 мм, 

h=580 мм 

1,05 221 221 232,08 

8 Стеновой блок ФБС 

12.4.6т 

b=400 мм, 

l=1180 мм, 

h=580 мм 

0,64 102 102 65,28 

9 Стеновой блок ФБС 

9.4.6т 

b=400 мм, 

l=880 мм, 

h=580 мм 

0,47 98 98 46,06 

      Итого: 546,21 
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Приложение Б 

Таблица Б.2 – Грузоподъемные приспособления 

№ 

п/п 

Наим-ние 

элемента 

Наим-ние г/з 

уст-ва 

Марка, 

ГОСТ, № 

раб.чертежа 

Q,т 

L, м 

М,кг Hст, м 

1 ФБС24.4.6т 

ФБС12.4.6т 

ФБС 9.4.6т 

Двухветвевой 

строп 

2СК-

2,5/1600 

1,25 1600 4,05 1,4 

2 ФЛ24.24-3 

ФЛ24.12-3 

ФЛ10.30-3 

ФЛ10.8-3 

ФЛ8.12-3 

ФЛ8.24-3 

Четырехветве

вой строп 

4СК-1-

5,0/1600 

5 1600 25,4 1,4 
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Приложение Б 

Таблица Б.3 - Операционный контроль качества на монтаж сборных 

ленточных фундаметов 

Контролируе

мые 

процессы 

Этапы контроля Методы 

контроля 

Период 

контроля 

ИТР 

осуществля

ющий 

контроль 

Документация 

Подготовите

льные 

работы 

Наличие документов о 

качестве 

Визуальный До начала 

монтажа 

Прораб, тех. 

надзор 

Паспорт на 

плиты и блоки, 

общий журнал 

работ 

Качество поверхностей 

и внешнего вида 

блоков, в т.ч. их 

геометрические 

размеры 

Визуальный, 

измерительн

ый 

До начала 

монтажа 

Мастер, тех. 

надзор 

Перенос основных 

осей фундаментов на 

обноску 

Измерительн

ый 

До начала 

монтажа 

Прораб 

Подготовка 

фундаментных блоков 

к монтажу в т.ч. 

очистка поверхностей 

от грязи и наледи 

Визуальный 

каждый 

элемент 

До начала 

монтажа 

Мастер 

Установка 

фундаментн

ых плит и 

блоков 

Установку 

фундаментных блоков, 

соответствие их 

положения в плане и 

по высоте требованиям 

проекта 

Измерительн

ый каждый 

элемент 

В процессе 

монтажа 

Прораб 

Общий журнал 

работ 

 

 

Плотность 

примыкания подошвы 

фундаментных блоков 

к поверхности 

основания 

Визуальный В процессе 

монтажа 

Мастер 

Заполнение швов 

цементным раствором 

между блоками 

согласно проекту 

Визуально В процессе 

монтажа 

Мастер 

Приемка 

выполненны

х работ 

Отклонение от 

вертикали плоскостей 

установленных блоков 

Измерительн

ый каждый 

элемент 

По окончании 

работ 

Прораб, 

геодезист, 

тех. надзор, 

представите

ль заказчика 

 

Измерительная 

геодезическая 

схема, акт 

приемки работ 

Отклонение осей 

фундаментных блоков 

относительно 

разбивочных осей 

Измерительн

ый каждый 

элемент 

По окончании 

работ 

Прораб, 

геодезист, 

тех. надзор, 

представите

ль заказчика 

Заполнение швов 

между блоками 

раствором 

Визуально По окончании 

работ 

Прораб, 

геодезист, 

тех. надзор, 

представите

ль заказчика 
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Приложение Б 

Таблица Б.4 - Калькуляция трудовых затрат монтажников и времени работы 

машин 

№ 

п/п 

Обоснование 

ЕНиР 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени на ед. 

Затраты труда на весь объем 

Чел.-

Час 

Маш.- 

час 

Чел.-

час 

Маш.-

час 

Чел.-

дн. 

Маш.- 

смены 

1 Е-4-1-1 Установка 

фундаментных 

блоков и плит 

(ленточный 

трапецеидальный 

до 5 т) 

1 эл. 16 1 0,34 16 5,44 2 1 

Монтажник 4 р. – 1, тоже 3 р. – 1, тоже 2 р. – 1, машинист крана 

6 р. - 1 

2 Е 4-1-1 Установка 

фундаментных 

блоков и плит 

(ленточный 

трапецеидальный 

до 3,5 т) 

1 эл 21 0,78 0,26 16,38 5,46 2 1 

Монтажник 4 р. – 1, тоже 3 р. – 1, тоже 2 р. – 1, машинист крана 

6 р. - 1 

3 Е 4-1-1 Установка 

фундаментных 

блоков и плит 

(ленточный 

трапецеидальный 

до 1,5 т) 

1 эл. 72 0,63 0,21 45,36 15,12 6 2 

Монтажник 4 р. – 1, тоже 3 р. – 1, тоже 2 р. – 1, машинист крана 

6 р. - 1 

4 Е 4-1-1 Установка 

фундаментных 

блоков и плит 

(ленточный 

трапецеидальный 

до 0,5 т) 

1 эл. 2 0,51 0,17 1,02 0,34 1 1 

Монтажник 4 р. – 1, тоже 3 р. – 1, тоже 2 р. – 1, машинист крана 

6 р. - 1 

5 Е 4-1-3 Установка 

стеновых блоков 

(блоки наружных 

и внутренних стен 

подвала до 1,5 т) 

1 эл 221 0,66 0,22 145,9 48,62 18 6 

Монтажник 4 р. – 1, тоже 3 р. – 1, тоже 2 р. – 1, машинист крана 

6 р. - 1 

6 Е 4-1-3 Установка 

стеновых блоков 

(блоки наружных 

и внутренних стен 

подвала до 1 т) 

1 эл. 102 0,45 0,15 45,9 15,3 6 2 

Монтажник 4 р. – 1, тоже 3 р. – 1, тоже 2 р. – 1, машинист крана 

6 р. - 1 

7 Е 4-1-3 Установка 

стеновых блоков 

(блоки наружных 

и внутренних стен 

подвала до 1 т) 

1 эл. 98 0,33 0,11 32,34 10,78 4 2 

Монтажник 4 р. – 1, тоже 3 р. – 1, тоже 2 р. – 1, машинист крана 

6 р. - 1 

8 Е 4-1-31 Замоноличивание 

монтажных 

отверстий или 

проемов объемом 

до 0,5 м (ФЛ) 

1 м3 0,42 1,5 - 0,63 - 1 - 

Бетонщик 4 р. – 1, тоже 2 р. - 1 

9 Е 4-1-31 

 

Замоноличивание 

монтажных 

отверстий или 

проемов объемом 

до 0,5 м (ФБС) 

 

1 м3 2,4 1,5 - 3,6 - 1 - 

Бетонщик 4 р. – 1, тоже 2 р. - 1 
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Приложение Б 

Таблица Б.5 - Потребность в машинах, механизмах, оборудовании 

Наименование Марка, 

техническая 

характеристика, 

ГОСТ, ТУ 

Ед. 

Изм. 

Кол-во Назначение 

Кран самоходный 

стреловой 

КС-35715 Шт. 1 Монтаж 

железобетонных 

конструкций 

Бортовой грузовик МАЗ-5340 Шт. 4 Перевозка 

железобетонных 

конструкций 

 

Таблица Б.6 - Потребность в инструменте, приспособлениях, инвентаре 

Наименование 
Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 

Ед. 

Изм. 
Кол-во 

Назначение - 

монтаж 

Двухветвевой 

строп 

2СК-2,5/1600  

ГОСТ 25573-82 Шт. 1 

ФБС24.4.6т 

ФБС12.4.6т 

ФБС 9.4.6т 

Четырехветвевой 

строп 

4СК-1-5,0/1600 

ГОСТ 25573-82 

Шт. 1 

ФЛ24.24-3 

ФЛ24.12-3 

ФЛ10.30-3 

ФЛ10.8-3 

ФЛ8.12-3 

ФЛ8.24-3 

 

Таблица Б.7 - Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

Наименование Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 

Ед. 

Изм. 

Кол-во 

2 3 4 5 

Фундаментная плита ФЛ 24.24-3 Шт. 16 

Фундаментная плита ФЛ 24.12-3 Шт. 16 

Фундаментная плита ФЛ 10.30-3 Шт. 5 

Фундаментная плита ФЛ 10.8-3 Шт. 2 

Фундаментная плита ФЛ 8.24-3 Шт. 68 

Фундаментная плита ФЛ 8.12-3 Шт. 4 

Стеновой блок ФБС 24.4.6т Шт. 221 

Стеновой блок ФБС 12.4.6т Шт. 102 

Стеновой блок ФБС 9.4.6т Шт. 98 

Песок для строительных работ ГОСТ 8736-2014 М3 29,37 

Бетон ГОСТ 26633-2015 М3 2,16 

Раствор готовый кладочный цементный 

М100 

ГОСТ 28013-98 М3 9,38 
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Приложение В 

Таблица В.1 – Ведомость объёмов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объём 

работ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

I. Надземная часть 

 1 

Кладка  

наружных стен  

 из кирпича 

.380мм  

м
3
 274,64 

Vкладки.нар.стен=Lнар.стенх hздания х           

tстены=172,36х4,8х0,38=314,39 м
3 

Vокон. проемов= Fокон х tстены=(189,9 х 0,38)/2 = 36,09 м
3
 

Vдв. проемов= Fнаружных дверных проемов х tстены = =9,63х0,38=3,66 

м
3 

V= Vкладки.нар.стен- Vокон. проемов- Vдв. проемов= 314,39-36,09-

3,66=274,64 м
3
 

м
3
 212,15 

Vкладки.нар.стен=Lнар.стенх hздания х           

tстены=172,36х3,79х0,38=284,24 м
3 

Vокон. проемов= Fокон х tстены=(189,9 х 0,38)/2 = 36,09 м
3
 

V= Vкладки.нар.стен- Vокон. проемов= 284,24 -36,09= 

=212,15м
3
 

2 

Кладка  

внутренних стен  

 из кирпича 

.380мм  

м
3
 

68,24 

Vкладки.внутр.стен=Lнар.стенх hэтажа х           

tстены=43,18х4,5х0,38=73,84 м
3 

Vпроемов= (2,1 х1,3х0,38)х2=2,08 м
3
 

Vдв. проемов= F1 этажа х 0,38 = 3,52 м
3
 

V= Vкладки.внутр.стен- Vпроемов- Vдв. проемов= 73,84-2,08-

3,52=68,24 м
3
 

54,9 

Vкладки. внутр.стен=Lвнутр.стенх hэтажа х           

tстены=43,18х3,6х0,38=59,07 м
3 

Vпроемов= (2,1 х1,3х0,38)х2=2,08 м
3
 

Vдв. проемов=  F2 этажа х 0,38 =2,08 м
3
 

V= Vкладки. внутр.стен- Vпроемов- Vдв. проемов= 59,07-2,08-2,08 

=54,9 м
3
 

3 

Кладка  

кирпичных столбов 

.380мм  

м
3
 

15,7 
Vкладки.крпич. столбов=Lстолбовхhэтажа х           

tстены=9,18х4,5х0,38=15,7 м
3
 

12,56 
Vкладки.крпич. столбов=Lстолбовхhэтажа х           

tстены=9,18х3,6х0,38=12,56 м
3 

4 
- монтаж опорных 

подушек 

1 

элем.  

22 ОП 5.4-AIII = 22 шт. 

22 ОП 5.4-AIII = 22 шт. 

 

5 

- монтаж 

железобетонных 

прогонов; 

1 

элем.  
 

76 ПРГ 60.2.5-4т = 40 шт. 

ПРГ 30.1.4-4т= 36 шт. 

76 ПРГ 60.2.5-4т = 40 шт. 

ПРГ 30.1.4-4т= 36 шт. 

6 

Укладка 

железобетонных 

перемычек 

1 
элем 

267 3ПБ21 – 8 =133 шт. на1 этаже;134 шт. на 2этаже 

2 2ПБ10-1=1 шт. на1 этаже;1 шт. на 2этаже 

3 5ПБ25-37 =2 шт. на1 этаже;1 шт. на 2этаже 

3 2ПБ22-3=1 шт. на1 этаже;2 шт. на 2этаже 

11 3ПБ16-37=6шт. на1 этаже;5 шт. на 2этаже 

10 2ПБ16-2 =5 шт. на6 этаже;5 шт. на 2этаже 

2 3ПБ13-37=1 шт. на1 этаже;1 шт. на 2этаже 

49 2ПБ13-1=25 шт. на1 этаже;24 шт. на 2этаже 

4 2ПБ17-2=2 шт. на1 этаже;2 шт. на 2этаже 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

7 

 

Монтаж плит покрытия 

и перекрытия: 

 

 

 

 

 

 

1 

элем.  

 

160 ПК 60.15 -8тА= 80 шт. на этаж 

140 ПК 57.15 -8тА = 70 шт. на этаж 

4 ПК 48.15 -8тА = 2 шт. на этаж 

24 ПК 48.12 -8тА = 12 шт. на этаж 

2 ПК 51.15 -8тА = 1 шт. на этаж 

6 ПК 63.12 -8тА = 3 шт. на этаж 

2 ПК 63.12 -8тА = 1 шт. на этаж 

8 

Монтаж лестничных 

маршей: 

- устройство 

металлическихкосоуро

в; 

 

 

 

 

1 

элем 

 

 

 

 

 

16 

Сечение косоуров по ГОСТ 8240-89 

 
Кол-во: 16 шт. 

9 

Монтаж сборных 

железобетонных 

ступеней. 

 

1 
элем 

 

   62 

 

Ж/б ступени принимаются по серии 1.155-1 

Кол-во: 62 шт. 

10 

Укладка ж/б 

лестничных 

площадок 

1 

элем 

4 2ЛП 25.16-4 

11 

Устройство 

перегородок из 

кирпича .120мм  

 

м
2
 

1038,57 

Fкладки.внутр.стен 1 этажа=Lвнутр.стен 1 этажа  х hэтажа            = 

244х4,5=1098 м
2
 

Fдв. проемов=59,43 м
2 

Fстен 1 этажа = Fкладки.внутр.стен 1 этажа- Fдв. проемов= 

1098-59,43=1038,57 

836,9 

Fкладки.внутр.стен 2 этажа=Lвнутр.стен 2 этажа  х hэтажа            = 

248,35х3,6=894,06 м
2
 

Fдв. проемов =57,16 м
2
; Fстен 1 этажа = Fкладки.внутр.стен 1 этажа- Fдв. 

проемов=894,06-57,16 =836,9 

12 

Устройство 

вент.каналов из 

кирпича 

100 м 

0,176 L = 17,6  м 

13 
Кладка парапета из 

кирпича  
м3  67,46 

V= Lпарапета х hпарапета х tпарапета= 

=172,36х1,03х0,38=67,46 м
3
 

 

14 

Устройство 

теплоизоляции 

кирпичных стен из 

менераловатных плит  

100 

м
2
 

 

1281,03 

ут=486,69 / 0,38 = 1281,03 м
2
 

15 

Устройство ж/б 

монолитных пандусов 

для инвалидов 

-опалубка 

-армирование 

-бетонирование 

 

 

 

 

м
2
 

кг 

м
3
 

 

 

 

 

12 

133,28 

10,8 

 

 

 

 

F= 0,5х6х4шт=12м
2 

m= 6·0,617х9х2+1,8х0,617х30х2=133,28 кг 

V=Lхbхh=(6х1,8х0,5)х2=10,8 м
3 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

16 

Устройство козырьков 

- монтаж 

металлических балок 

- установка стального 

профилированного 

настила 

 

 

т 

 

 

м
2 

 

 

 

 

0,58 

 

 

3,36 

Профиль 

88 - 27772 ГОСТ С245

2003 - 30245  ГОСТ 5 100 Труба
 

m= 20,1х14,41х2=579,29 

 

 

F=(1,4х12)х2=33,6 м
2
 

II. Кровля 

17 
Устройство 

пароизоляции 

100 

м
2
 

10,40 
242,1039 мF  

18 Засыпка керамзита 
100 

м
2
 

10,40 

 
242,1039 мF  

 

 

19 

Устройство 

теплоизоляции из 

минераловатных плит 

100 

м
2
 

10,40 
242,1039 мF  

20 

Устройствоцементно-

песчанойстяжки

мм30  

100 

м
2
 

10,40 
242,1039 мF  

21 

Устройствонаплавляемы

хматериалов 

 

100 

м
2
 

10,40 
Техноэласт ЭПП 

242,1039 мF  

10,40 
Техноэласт ЭКП 

242,1039 мF  

III. Полы 

22 

Устр-во бетонного 

подстилающего слоя  

-опалубка 

-армирование 

-бетонирование 

 

 

м
2
 

кг 

м
3 

 

 

16,84 

6269,7 

97,23 

 

 

F=69,6х0,1х2+14,6х0,1х2=16,84 м
2
 

m=69,6х5х14,6х2х0,617=6269,71 

V=Pxh=972,27х0,1=97,23 м
3
 

23 
Оклеечная 

гидроизоляция полов 

100 

м
2
 

9,26 F1этажа= 882,13+43,7=925,83 м
2
 

24 
Устройство цементно-

песчаной стяжки  

100 

м
2
 

8,83 F1этажа= 882,13 м
2
 

9,46 F2этажа= 726,24+184,69+34,62=945,55 м
2
 

25 
Устройство стяжки с 

железнением 

100 

м
2
 

9,26 F1этажа= 882,13+43,7=925,83 м
2
 

26 

Уст-во полов из 

керамогранит- 

ных плиток 

м
2
 925,83 F1этажа= 882,13+43,7=925,83 м

2
 

 184,69 F2этажа= 184,69м
2
 

27 
Покрытие полов 

Керамической плиткой 
м

2
 891,5 F1этажа= 882,13м

2
 

28 
Покрытие полов 

линолеумом  
м

2
 891,5 F2этажа= 726,24 м

2
 

29 
Устройство плинтусов из 

плиток 
100 м 24,91 мL 3,2491  

IV. Окна и двери 

30 

Установка оконных 

блоков 

площадью: 

- до. 3 м
2
 

100 

м
2
 

 

 

 

1,90 

ОК -1, 1500×1500 – 81 шт. 

ОК -2, 1500×1700 – 3 шт. 

F=1,5×1,5×81=182,25м
2 

F=1,5×1,7×3=7,65м
2 

ΣF=182,25+7,65=189,9 м
2
 

31 
Установка подоконных 

досок 
1 м 126 L=1,5×84=126 м 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

32 

Установка дверных 

блоков в наружных 

стенах: 

площадью до 3,5 м
2
 

100 

м
2
 

 

0,1 

 

ДН 23-15 Кол-во: 2 шт. 

F=2,3×1,5×2+2,1х1,3=9,63 м
2 

см. п.1 

33 
Установка дверных 

блоков в перегородках 

100 

м
2
 

0,60 

Fдв. проемов на 1 этаже=(2,1х1,5)х6+(2,1х1,3)х2 

+(2,1х1,3)х3+(2,1х1)х2+(2,1х0,9)х17+(2,1х0,6)х1=8,19+5,46

+8,19+4,2+32,13+1,26=59,43 м
2
 см. п.7 

0,57 
Fдв. проемов на 2 этаже =(2,1х1,3)х2 +(2,1х1,2)х1+ 

+(2,1х0,9)х26=5,46+2,52+49,14=57,16 м
2 
см. п.7 

34 

Установка дверных 

блоков во внутрених 

стенах 

100 

м
2
 

0,01 
Fдв. проемов на 1 этаже = (2,1х1,3)х2 

+(2,1х0,9)х2=5,46+3,78=9,24 м
2 
 см. п.2 

0,06 Fдв. проемов на 2 этаже = 2,1 х1,3х2=5,46м
2
 см. п.2 

V Отделочные работы 

35 
Оштукатуривание  

наружных стен 

100 

м
2
 

1281,03 
203,128138,079,486 мF  

36 

Подготовка наружных 

стен под окрашивание 

водоэмульсионной 

краской 

100 

м
2
 

1281,03 
203,128138,079,486 мF  

37 

Окрашивание наружных 

стен водоэмульсионной 

краской 

100 

м
2 1281,03 

203,128138,079,486 мF  

38 

Оштукатуривание 

Перегородок и 

внутренних стен 

100 

м
2
 

25,19 F1этажа= (1038,57 м
2
+83,94 м

3
/0,38 м)х2 =2518,92 м

2
 

20,29 F2этажа= (836,9 м
2
+67,46 м

3
/0,38м)х2 =2028,86 м

2
 

39 

Подготовка перегородок 

и внутренних стен под 

окрашивание 

водоэмульсионной 

краской 

100 

м
2 

25,19 

F1этажа= (1038,57 м
2
+83,94 м

3
/0,38 м)х2 =2518,92 м

2
 

20,29 

F2этажа= (836,9 м
2
+67,46 м

3
/0,38м)х2 =2028,86 м

2
 

40 

Окрашивание 

перегородок и 

внутренних стен 

водоэмульсионной 

краской 

100 

м
2 

25,19 
F1этажа= (1038,57 м

2
+83,94 м

3
/0,38 м)х2 =2518,92 м

2
 

20,29 
F2этажа= (836,9 м

2
+67,46 м

3
/0,38м)х2 =2028,86 м

2
 

41 
Оштукатуривание 

потолков 

100 

м
2 9,85 

291,98454,52-1039,43 мFFF ПРЭТ  
 

42 
Подготовка потолков 

под окрашивание 

100 

м
2
 

 

9,85 
291,984 мF  

43 
Окрашивание потолков 

водоэмул. краской  

100 

м
2
 

 

 9,85 
291,984 мF  

44 
Облицовка цоколя 

плиткой Брекчия 
1 м

2
 65,87 

287,6538,032,173 мF  

 

 

 

 

 

 



76 
 

Приложение В 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах 

№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Норма 

расхода, 

на ед-цу 

объема 

работ 

Потреб-

ность на 

весь объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Кладка наружных 

стен  
1 м

3 
 486,79 

Кирпич красный 

глиняный 

=1800 кг/м
3
 

т

штм ;3

 
8,1

396;1
 

486,79; 

05,876

192769
 

2 
Кладка внутренних 

капитальных стен  
1 м

3
 123,14 

Кирпич красный 

глиняный 

=1800 кг/м
3
 

т

штм ;3

 

8,1

396;1
 

123,14; 

66,221

48764
 

3 Кладка перегородок  1 м
3
 225,06 

Кирпич красный 

глиняный 

=1800 кг/м
3
 

т

штм ;3

 

8,1

396;1
 

225,06; 

11,405

89124
 

4 
Кладка кирпичных 

столбов  
1 м

3
 28,26 

Кирпич красный 

глиняный 

=1800 кг/м
3
 

т

штм ;3

 

8,1

396;1
 

28,26; 

87,50

11191
 

5 

Укладка плит 

перекрытия и 

покрытия  

 

шт. 

 

160 ПК 60.15 -8тА 

т

шт
 

85,2

1
 

456

160
 

140 ПК 57.15 -8тА 

т

шт
 

7,2

1
 

378

140
 

4 ПК 48.15 -8тА 

т

шт
 

3,2

1
 

2,9

4
 

24 ПК 48.12 -8тА 

т

шт
 

9,1

1
 

6,45

24
 

2 ПК 51.15 -8тА 

т

шт
 

38,2

1
 

76,4

2
 

6 ПК 63.12 -8тА 

т

шт
 

25,2

1
 

5,13

6
 

2 ПК 63.12 -8тА 

т

шт
 

25,2

1
 

5,4

2
 

 

 

6 

 

- монтаж 

железобетонных 

прогонов; 

 
 
шт. 

80 ПРГ 60.2.5-4т 

т

шт
 

5,1

1
 

120

80
 

72 ПРГ 30.1.4-4т 

т

шт
 

36,0

1
 

92,26

1
 

7 
- монтаж опорных 

подушек 

 
шт. 

44 ОП 5.4-AIII 

т

шт
 

07,0

1
 

08,3

44
 

 

 

8 

Заливка швов плит  

покрытия и 

перекрытия  

100 м 

шва  

 

 

10,33  

 

цементно- песчаный 

раствор М400 

=1800 кг/м
3
 т

м3

 
8,1

1
 

96,3

2,2
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
Монтаж лестничных 

маршей 

шт. 16 

Косоуры 

[ 20  

масса п.м.=18,4 кг. т

м
 

018,0

1
 

48,1

3,82
 

шт 62 

ж/б ступени по 

серии 1.155-1 

m=192 кг. т

шт
 

192,0

1
 

91,11

62
 

 

 10 

Укладка ж/б 

лестничных 

площадок 

1 

элем 

 

4 

 

2ЛП 25.16-4 
т

шт
 

3,1

1
 

2,5

4
 

11 
Укладка ж/б 

перемычек 
шт. 

267 3ПБ21 – 8 
т

шт.
 

137,0

1
 

58,36

267
 

2 2ПБ10-1 
т

шт.
 

043,0

1
 

09,0

2
 

3 5ПБ25-37 
т

шт.
 

338,0

1
 

02,1

3
 

3 2ПБ22-3 
т

шт.
 

092,0

1
 

28,0

3
 

11 3ПБ16-37 
т

шт.
 

102,0

1
 

13,1

11
 

10 2ПБ16-2 
т

шт.
 

070,0

1
 

70,0

10
 

2 3ПБ13-37 
т

шт.
 

085,0

1
 

17,0

2
 

49 2ПБ13-1 
т

шт.
 

054,0

1
 

65,2

49
 

4 2ПБ17-2 
т

шт.
 

071,0

1
 

29,0

4
 

12 

Теплоизоляция стен 

плитами из 

минеральной ваты 

.100мм  

м
2
 1281,03 

Плиты 

минераловатные 

3
180

м

кг
 т

м2

 0162,0

1

 76,20

1281

 

13 

Устройство 

вентиляцион-ных 

шахт из кирпича  

 

 м
3
 16,4 

Кирпич красный 

глиняный 

=1800 кг/м
3
 

т

м3

 
8,1

1
 

52,29

4,16
 

14 

Устройство ж/б 

монолитных 

пандусов для 

инвалидов 

м. 216 Арматура ф=10 мм 
т

м
 000617,0

1

 
134,0

216
 

м
3 

10,8 

Бетон В15 

3
2500

м

кг
 т

м3

 
5,2

1
 27

8,10
 

 

 

м
2
 12 Опалубка 

деревянная    
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 
Устройство 

козырьков 

м
2
 33,6 

Проф. лист. 

Н75-750-0,8 т

м2

 0112,0

1

 38,0

6,33

 

м 40,2 
Профили стальные 

100х5 т

м
 

01441,0

1

 

29,579

2,40
 

16 

Устройство 

пароизоляции 

 

м
2
 

1040 Вестопласт 

3
600

м

кг
 

.4мм  

т

м2

 0024,0

1

 50,2

1040

 

17 
Засыпка керамзита 

.100мм  
м

2
 

1040 Керамзит 

3
400

м

кг
 т

м3

 4,0

1

 6,41

104

 

18 
Уст-во цем.-песч. 

стяжки .30мм  
м

2
 

1040 Цем.-песч. р-р 

3
1800

м

кг
 т

м3

 8,1

1

 62,5

12,3

 

19 

Устр. теплоиз. из 

минераловатных плит 

.100мм  

м
2
 

1040 МВ плиты 

РУФ БАТТС Н 

3
115

м

кг
 т

м2

 0115,0

1

 96,11

1040

 

20 

Устройство 

наплавляемых 

материалов 

м
2 

 

 

 

1040 

Техноэласт ЭПП 

3
600

м

кг
 

.4мм  

т

м2

 0024,0

1

 5,2

1040

 

м
2
 

Техноэласт ЭКП 

3
600

м

кг
 

.6,4 мм  

т

м2

 

00276,0

1

 
88,2

1040

 

21 

Кладка парапета из 

кирпича  

 

м
3
 67,46 

Кирпич красный 

глиняный 

=1800 кг/м
3
 т

м3

 
8,1

1
 

43,121

46,67
 

22 

Уст-во бетонного 

подстилающего слоя 

.100мм  

м
3
 97,23 

Бетон В25 

3
2500

м

кг
 т

м3

 5,2

1

 08,243

23,97

 

кг 6269,71 
Арматурная сетка 

ф=10 мм т

м
 

617,0

1
 

6269,71

10161,6
 

    м
2
 16,84 Опалубка 

деревянная    

23 
Уст-во цем.-песч. 

стяжки .30мм  
м

2
 1827,68 

Цем.-песч. р-р 

3
1800

м

кг
 

т

м3

 8,1

1

 

 

 

89,9

49,5
 

 

 

 

24 
Покрытие полов 

линолеумом 
м

2
 726,24 m=0,006 т 

т

м2

 006,0

1

 36,4

726,24
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 

Уст-во полов из 

керамогранитных 

плиток .8мм  

м
2
 1110,52 

Керамог. плитка 

3
1700

м

кг
 т

м2

 0136,0

1

 11,15

1110,52

 

26 

Уст-во полов из 

керамических 

плиток .8мм  

м
2
 1110,52 

Керамич. плитка 

3
1600

м

кг
 т

м2

 0128,0

1

 22,14

52,1110

 

27 
Оклееч. гидроиз. 

полов .3мм  
м

2
 925,83 

Рубероид 

3
600

м

кг
 т

м2

 0018,0

1

 67,1

83,925

 

28 
Устройство стяжки с 

железнением 
м

2
 925,83 

Цем.-песч. р-р 

3
1800

м

кг
 т

м3

 8,1

1

 68,1

93,0

 

29 
Устройство 

плинтусов 
м 1281 Плинтуса ПВХ 

т

м

 0005,0

1

 64,0

1281

 

30 
Установка оконных 

блоков 
м

2
 189,9 ПВХ Окна 

т

м2

 008,0

1

 52,1

189,9

 

31 

Установка дверн. 

блоков в наружн. 

стенах 

м
2
 21,96 Двери стальные 

т

м2

 01,0

1

 22,0

96,21

 

32 

Установка дверн. 

блоков в 

перегородках 

м
2 

116,59 
Двери по 

ГОСТ 6629-88 т

м2

 01,0

1

 17,1

59,116

 

33 

Установка дверных 

блоков во внутрених 

стенах 

м
2
 14,7 

Двери по 

ГОСТ 6629-88 т

м2

 01,0

1

 15,0

7,14
 

34 
Оштукатуривание 

наруж. стен 
м

2
 1281,03 

Цем.-песч. р-р 

3
1800

м

кг
 

.20мм  

т

м2

 036,0

1

 11,46

 1281,03

 

36 

Окрашивание 

наружных стен 

водоэмульс. краск 

м
2
 1281,03 

Водоэмульсион. 

краска т

м2

 

000017,0

1

 
022,0

 1281,03

 

35 

Оштукатуривание 

перегородок и 

внутренних стен 

м
2
 4547,78 

Цем.-песч. р-р 

3
1800

м

кг
 

.20мм  

т

м2

 036,0

1

 72,163

78,4547

 

37 

Окрашивание 

внутренних стен и 

перегородок 

водоэмульс. краской 

м
2 

4547,78 
Водоэмульсион. 

краска т

м2

 

000017,0

1

 

 

 

078,0

4547,78
 

 

 

38 
Оштукатуривание 

потолков 
м

2
 984,91 

Цем.-песч. р-р 

3
1800

м

кг
 

.12мм  

т

м2

 022,0

1

 67,21

984,91
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39 

Окрашивание 

потолков водоэмульс. 

краск 

м
2
 984,91 

Водоэмульсион. 

краска т

м2

 

000017,0

1

 
017,0

984,91

 

40 

Облицовка цоколя 

плиткой Брекчия

.8мм  

м
2
 65,87 

Керамич. плитки 

3
1600

м

кг
 т

м2

 0128,0

1

 85,0

65,87
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Приложение В 

Таблица В.3 -  Технические параметры монтажного крана КС45721-17 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Монтажная 

масса, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 

Длина 

стрелы Lс, 

м 

Грузоподъемность,т 

Плита 

перекрытия 

2,7 Нмах Нмin Lmin Lmax       21,7 Qмах Qmin 

22,0 4,0 6,0 20,0 6,0 1,05 

 

Таблица В.4 -  Ведомость грузозахватных приспособлений 

Наимено-

ваниемонтир

у-емого 

элемента 

Масса 

элеме-

нта, т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка, 

№ чертежа 

Эскиз с 

размерами, мм 

Характеристи

ка 

Высота 

стропов

ки, hст, м 

Г
р
у
зо

-

п
о
д

ъ
ем

-

н
о
ст

ь
, 
т 

М
ас

са
, 
т 

Плита 

перекрытия 

самый 

тяжелый и 

удален-ный 

элемент 

2,7 Строп четырёх-

ветвевой 

4СК1-10,0 

 

3,8 0,04 1,5 

 

Таблица В.5  - Машины, механизмы для производства работ 

Наименование машин, механизмов и 

оборудования 
Тип, марка Кол-во, шт. 

2 3 6 

Самоходный кран  КС45721-17 1 

Бульдозер  ДЗ-42 2 

Вибратор поверхностный 

электрический 
ИВ-91А 2 

Передвижной 

сварочный агрегат 
АСДП-500 1 

Трамбовки  

пневматические 
И-157 2 

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-53212 8 

Электроинструмент 
Комплект ИН-

8МА 
1 

Подъёмник мачтовый 

строительный 
- 1 
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Приложение В 

Таблица В.6 - Ведомость трудоёмкости и машиноёмкости работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм

. 

Обосн. 

ЕНиР 

Норма 

времени 
Трудоёмкость 

Состав 

звена чел- 

час 

маш-

час 
объём 

чел- 

дни 

маш- 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

Кладка  

наружных стен  

 из кирпича 1 этажа 

.380мм  

м
3
 Е 3-3 3,2 - 274,64 109,85 - 

Каменщик  

5раз.-1чел.  

3раз.-1 чел.  

Кладка  

наружных стен  

 из кирпича 2 этажа 

.380мм  

м
3
 Е 3-3 3,2 - 212,15 84,86 - 

Каменщик  

5раз.-1чел.  

3раз.-1 чел.  

2 

Кладка  

внутренних стен  

 из кирпича 1 этажа 

.380мм  

м
3
 Е 3-3 3,2 - 68,24 

 

27,3 

 

- 

Каменщик  

5раз.-1чел.  

3раз.-1 чел.  

Кладка  

внутренних стен  

 из кирпича 2 этажа

.380мм  

м
3
 Е 3-3 3,2 - 54,9 

 

21,96 

 

- 

Каменщик  

5раз.-1чел.  

3раз.-1 чел.  

3 

 

 

 

 

Укладка железобетонных 

перемычек 1 этажа 
шт 

 

Е3-17 

 

 

0,66 

 

 

0,22 

 

176 14,52 4,83 

Каменщик  

4 разр.-1чел.  

3 разр.-1чел.  

2 разр.-1чел.  

Машинист  

5р. - 1 чел.  

 

 

Укладка железобетонных 

перемычек 2 этажа 
шт 

 

Е3-17 

 

 

0,66 

 

 

0,22 

 

176 14,52 4,83 

Каменщик  

4 разр.-1чел.  

3 разр.-1чел.  

2 разр.-1чел.  

Машинист  

5р. - 1 чел.  
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Продолжение таблицы В.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

 

 

- устр-во косоуров; 

 

 

 

 

шт. 

 

 

Е 5-1-6 

 

 

0,3 

 

 

0,1 

 

 

16 

 

 

0,6 

 

 

0,2 

Монтажник конструкций  

4раз.-1 чел.  

3раз.-2 чел.  

2раз.-1 чел.  

Машинист крана 6раз.- 1 чел. 

5 

 

Кладка  

столбов из кирпича 1 этажа 

.380мм  

м
3
 Е 3-11 5,3 - 15,7 

 

10,4 

 

- 

Каменщик  

5раз.-1чел.  

3раз.-1 чел. 

Кладка  

столбов из кирпича 2 этажа 

.380мм  

м
3
 Е 3-11 5,3 - 12,56 

 

8,32 

 

- 

Каменщик  

5раз.-1чел.  

3раз.-1 чел. 

6 

 

Монтаж опорных подушек 

1 этажа 
шт Е-4-1-21 1,1 - 

 

22 

 

3,025 

 

- 

Монтажник конст. 

4раз.-1чел.  

2раз.-1 чел. 

Монтаж опорных подушек 

2 этажа 
шт Е-4-1-21 1,1 - 

 

22 

 

3,025 

 

- 

Монтажник конст. 

4раз.-1чел.  

2раз.-1 чел. 

7 

Монтаж железобетонных 

прогонов 1 этажа 
шт Е4-1-6 1,4 0,28 

 

 

 

76 

 

 

 

13,3 

 

 

 

2,66 

Монтажник конструкций  

4раз.-1 чел.  

3раз.-2 чел.  

2раз.-1 чел.  

Машинист крана 6раз.- 1 чел. 

Монтаж железобетонных 

прогонов 2 этажа 
шт Е4-1-6 1,4 0,28 

 

 

 

76 

 

 

 

13,3 

 

 

 

2,66 

Монтажник конструкций  

4раз.-1 чел.  

3раз.-2 чел.  

2раз.-1 чел.  

Машинист крана 6раз.- 1 чел. 

8 

 

 

 

Монтаж плит покрытия и 

перекрытия: 1 этажа 

 

шт. 

 

Е4-1-7  

 

 

0,72 

 

 

0,18 

 

169 15,21 7,6 

Монтажник конструкций  

4раз.-1 чел.  

3раз.-2 чел.  

2раз.-1 чел.  

Машинист крана 6раз.- 1 чел. 
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Продолжение таблицы В.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Монтаж плит покрытия и 

перекрытия: 2 этажа 

 

шт. 

 

Е4-1-7  

 

 

0,72 

 

 

0,18 

 

169 15,21 7,6 

Монтажник конструкций  

4раз.-1 чел.  

3раз.-2 чел.  

2раз.-1 чел.  

Машинист крана  

6раз.- 1 чел.  

9 

монтаж сборных ж/б ступеней; шт. Е 3-17 0,49 - 62 3,8 - Монтажник конструкций  

4раз.-1 чел.  

3раз.-2 чел.  

2раз.-1 чел.  

Машинист крана 6раз.- 1 чел. 

10 

 

 

Укладка ж/б лестничных 

площадок 

 

 

шт. 

 

 

Е 3-17 

 

 

0,13 0,1 4 0,52 0,4 

Монтажник конструкций  

4раз.-1 чел.  

3раз.-2 чел.  

2раз.-1 чел.  

Машинист крана  

11 

Устр-во кирп. 

перегородок 1 этажа м
2
 Е 3-12 0,51 - 1038,57 59,79 - 

Каменщик  

4раз.-1 чел.  

2раз.-1 чел.  

Устр-во кирп. 

перегородок 2 этажа 
м

2
 Е 3-12 0,51 - 836,9 53,35 - 

Каменщик  

4раз.-1 чел. 2раз.-1 чел. 

12 
Устр-во вент. 

каналов из кирпича 

100 

м 

Е 3-15 

табл. 2 
12,5 - 0,48 0,75 - 

Каменщик  

4р-1;3р-1 

13 

Кладка  

парапета 

 из кирпича .380мм  

м
3
 Е 3-3 3,2 - 67,46 26,98 - 

Каменщик  

5раз.-1чел.  

3раз.-1 чел.  

14 
Устройство ж/б монолитных 

пандусов для инвалидов 
       

 

а) 
Устройство деревянной 

опалубки вертикальной 
м

2
 Е4-4-34 0,51 - 12 0,77  Плотник   4р-1; 2р-1 

б) 
Установка арматуры 

отдельными стержнями 

т 

 
Е4-1-46 18,5 - 0,134 0,31  Арматурщик 5р-1; 2р-1 

в) 
Бетонирование монолитных 

пандусов 
м

3
 Е4-1-31 1,5 - 

10,8 
2,025 

 
Бетонщик     4р-1, 3р-1   
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Продолжение таблицы В.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Устройство козырьков         

а) 
Устан. стального проф. настила 

козырьков 

100 

м
2
 

Е 5-1-20 

табл. 1 
9,1 0,54 0,034 0,309 0,02 

маш.6р-1 

монт. 3р-1; 4р-2 

б) 
Уст.стальн. профилей 

т Е 5-1-35 1,2 1 0,52 0,63 0,52 
маш.6р-1 

монт. 3р-1; 4р-2 

16 

Теплоизоляция 

стен плитами 

из мин. Ваты 

м
2
 Е 11-41 0,48 - 1281,03 76,87 - 

термоиз. 

4р-1;3р-1 

2р-1 

17 
Устр-во пароизоляции 100 

м
2
 

Е 7-13 6,7 - 10,40 8,71 - 
изолир. 

3р-2;2р-1 

18 
Засыпка керамзита 100 

м
2
 

Е 7-14 4,6 - 10,40 5,98 - 
изолир. 

3р-2;2р-1 

19 

Устройство теплоизол. из 

мин.ват.плит 

 

100 

м
2
 

Е 7-14 5 - 10,40 6,5 - 

изолир. 

3р-2;2р-1 

20 

Устройство 

цем. – песч. 

стяжки 

100 

м
2 Е 7-15 21 - 10,40 27,3 - 

изолир. 

4р-2;3р-1 

21 
Устройство наплавляемых 

материалов 
        

а) 
Техноэласт ЭПП 

 

100 

м
2
 

Е 7-2 9,6 - 10,40 12,48 - кровельщ4р-1;3р-1 

б) 
Техноэласт ЭКП 

 

100 

м
2
 

Е 7-2 9,6 - 10,40 12,48 - кровельщ4р-1;3р-1 

22 
Устройство бетонного 

подстил.слоя 
        

а) 
Устройство деревянной 

опалубки вертикальной 
м

2
 Е4-4-34 0,51 - 16,84 1,08  Плотник   4р-1; 2р-1 

б) 
Установка арматуры 

отдельными стержнями 

т 

 
Е4-1-46 18,5 - 6,297 14,57  Арматурщик 5р-1; 2р-1 

в) 
Бетонирование монолитных 

пандусов 
м

3
 Е4-1-31 1,5 - 

 

97,23 
18,23 

 
Бетонщик     4р-1, 3р-1    

23 
Оклеечная гидроизоляция 100 

м
2 

Е 11-40 

табл. 1 
6,7 - 9,26 7,75 - 

гидроиз. 

4-1;3-1;2-1 
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Продолжение таблицы В.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 
Устройство 

цем.-песч. стяжки 

100 

м
2 Е 19-44 8,5 - 18,29 19,43 - 

бетонщ. 

3р-4;2р-2 

25 

Уст-во полов 

из керамич.  

Плиток 

м
2
 

Е 19-19 

табл. 1 
0,4 - 882,13 44,11 - 

облицов. 

4р-6;3р-6 

26 
Уст-во полов из керамогран. 

плиток 
м

2
 Е 19-21 0,94 - 1110,52 130,4 - 

облицов. 

4р-6;3р-6 

27 

Покрытие полов линолеумом 

на утепл. основе м
2
 Е 19-15 0,31 - 726,24 28,15 - 

облицовщ.5р-2 

3р-2 

 

28 
Устройство плинтусов из 

плиток 

100 

м 

Е 19-49 

табл. 1 
22,5 - 24,91 68,35 - 

облицов. 

4р-6;3р-6 

29 
Установка оконных блоков и 

досок 
  

     
 

а 

 

 

Установка оконных блоков 

площадью: 

100 

м
2
 

Е 6-13 

табл. 1 

 

 

 

51 

 

 

 

5,7 

 

 

 

1,90 

 

 

 

12,11 

 

 

 

1,36 

маш.5р-1 

монт4р-1; 

2р-1 

 

б 
Установка подок. досок 

1 м 
Е 6-13 

табл. 3 
0,31 - 126 4,8 - 

плотник  

4р-1;2р-1 

30 
Установка дверных блоков 100 

м
2
 

Е 6-13 

табл. 1 

 

1,67 

 

10 

 

1,89 

 

2,30 

 

1,13 

маш.5р-1 

Плотн.4-1;2р-1 

31 
Оштукатурив.нар. стен. 100 

м
2
 

Е 8-1-2 

табл. 1 
29,6 - 

12,81 
47,40 - 

Штукатур4-4; 3-4;5-4 

32 
Оштукатурив. 

Перегородок и внутренних стен 

100 

м
2
 

Е 8-1-2 

табл. 1 
29,6 - 45,48 168,28 - 

штукатур 

4-4;3-45-4 

33 
Оштукатурив. 

потолков 

100 

м
2
 

Е 8-1-2 

табл. 1 
37 - 

9,85 
45,55 - 

штукатур 

4-4;3-4;5-4 

34 

Подгот. наруж. 

стен под 

окрашивание 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл.4 
7,23 - 

12,81 
11,58 - 

маляры 

3р-4 

35 

Подготовка 

перегородок и внутренних стен 

под окрашив. 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл. 4 
7,23 - 45,48 41,10 - 

маляры 

3р-4 
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Продолжение таблицы В.6 

36 
Подготовка потолков под 

окрашивание 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл. 4 
8,77 - 

9,85 
10,79 - 

маляры  

3р-4 

37 

Окраш. наружных стен. 

водоэмульс. 

краской 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл. 7 
41,7 - 

12,81 
66,78 - 

маляры 

5р-4 

38 

Окраш. перег. 

водоэмульс. 

краской 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл. 7 
41,7 - 45,48 237,07 - 

маляры 

5р-4 

39 

Окрашивание 

потолков водоэмульс. 

краской 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл. 5 
41,7 - 

 

9,85 51,35 - маляры 5р-4 

40 
Облицовка цоколя 

керамическими плитками 
1 м

2 
Е 8-1-40 2,2 - 65,87 18,12 - 

облицов. 

4р-3;3р-3 

41 Итого      2011,5 43,89  

42 Неучтённые работы % 16    321,84   

 Всего:      2333,3 43,89  
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Приложение В 

Таблица В.7 - Ведомость временных зданий 

Наимено-

вание 

зданий 

Числен-

ность 

персонала 

Норма 

площади 

м
2
 

Расчетная 

площадь 

Sр, м
2 

Принима-

емая 

площадь 

Sф, м
2 

Разме-

ры 

А х В, м 

Кол-во 

зданий 

Хара-

ктери-

стика 

Контора 

прораба 
2 3 6 18 6,7×3х3 1 31315 

Гардероб- 

ная 
12 0,9 10,8 24 9х3х3 1 Г-10 

Проходная 12 0,5 6 18 - 2 - 

Сушильная 12 0,2 2,4 20 8,7×2,9 1 ВС-8 

Помещ. для 

приёма 

пищи 

12 0,43 5,16 24 9×3 1 
ГОСС 

Б-8 

Помещ. для 

обогрева 

рабочих 

12 0,75 9 24 9×3 1 
4078- 

-100 

Туалет 17 0,07 1,19 24 9×3 1 ГОСС 

Медпункт 17 0,05 0,6 24 9×3 1 ГОСС 
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Приложение В 

Таблица В.8 -  Расчёт площадей складов 

Матер. 

изделия, 

констру-

кции 

Продол- 

жит.пот

реб. 

Потребность 

в ресурсах 
Запас материала Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хранения 
общая суточная 

на 

сколько 

дней 

кол-во 

Qзап. 

норматив 

на 1м
2
 

полезная 

Fпол., м
2 

общая 

Fобщ., м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые склады 

Кирпич 25 
192769

шт. 
7711 шт. 3 

33081 

шт. 
400 шт. 82,70 103,38 

штабель 

в 2 яруса 

Косоуры 1 1,48 т 1,48 1 2,11 т 0,5 т 4,24 5,3 штабель 

Ж/б 

ступени 
1 

12,49 

м
3
 

12,49 1 17,86 м
3
 0,8 м

3
 22,32 27,9 штабель 

Перемычки 10 
112,37 

м
3
 

11,237 3 48,21 м
3
 0,8 м

3
 60,27 75,34 штабель 

Керамзит 2 104 м
3
 52 1 74,36 м

3
 2 37,18 46,48 навалом 

Ж/б 

плиты 

перекрыт

ий и 

покрытий  

8 
549 м

3
 

 

68,6м3  

 

2  

 

196,2 м
3
 

 

1м3  

 

196,2  

 

245,25  

 
штабель 

Ж/б 

опорные 

подушки 

2 
32,31 

м
3
 

16,16 1 23,11 м
3
 0,8 м

3
 28,89 36,11 

в верт. 

положе-

нии 

        Σ=539,76  

Навесы 

Рубероид 3 2,5 т 0,83 2 2,38 т 0,8 т 2,975 3,72 штабель 

Техноласт 8 5,38 т 0,68 2 1,95 т 0,8 т 2,44 3,05 штабель 

        Σ=6,77  

Закрытые склады 

Оконные 

блоки 
8 

189,9 

м
2
 

23,74 2 67,90 20 м
2
 3,40 4,25 

штабель 

в верт. 

положе- 

нии 

Дверные 

блоки 
2 

153,25 

м
2
 

76,63 1 109,58 20 м
2 

5,48 6,85 

штабель 

в верт. 

положе- 

нии 

Кер. гр. 

плитка 
22 

1110,5

2м
2
 

50,02 3 214,61 25 м
2
 8,59 10,74 штабель 

Линолеум 5 4,36 т 0,87 2 2,49 0,8 т 3,12 3,9 штабель 

        Σ=25,74  
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Приложение В 

Таблица В.9  - Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

№ п/п 
Наименование 

потребителей 
Ед. изм. 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 
Сварочный аппарат 

 
шт. 54 1 54 

2 Растворонасос шт. 4 1 4 

3 Вибратор шт. 2 0,5 1 

     Σ = 59 

 

Таблица В.10  - Потребная мощность наружного и внутреннего освещения 

№ 

п/п 

Потребители эл. 

энергии 
Ед. изм. 

Удельная 

мощность  

кВт 

Норма 

освещен.

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, кВт 

Внутреннее освещение 

1 Закрытые склады 100 м
2
 1,2 50 0,26 0,312 

2 Контора прораба 100 м
2
 1,5 80 0,18 0,27 

3 
Помещения для 

приёма пищи 
100 м

2 
1 80 0,24 0,24 

4 Диспетчерская 100 м
2 

1,5 80 0,24 0,36 

5 Проходные 100 м
2 

0,9 20 0,12 0,11 

6 Сушильная 100 м
2 

0,9 75 0,20 0,18 

7 

 

Помещение для 

обогрева рабочих 

 

100 м
2
 0,9 75 0,24 0,22 

8 Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

      Σ = 1,89 

Наружное освещение 

9 Открытые склады 1000 м
2
 1,2 15 0,540 0,648 

      Σ = 0,65 

Итого, мощность наружного освещения, Ро.н. 0,65 

Итого, мощность внутреннего освещения, Рв.о. 1,89 

Итого, мощность силовая, Рс 59 

Итого, мощность технологическая, Рт - 

Всего, потребляемая мощность, Рр 61,54 
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Приложение Г 

Заказчик:      _____ 

 

Утверждён  “  ”                           

Сводный сметный расчёт в сумме  87 885,475  тыс.руб. 

 

В том числе возвратных сумм       тыс.руб. 

 

      на основании объектной сметы  

 

“  ”                   20  г. 
 

                  Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

 

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2017г.                        87 885,475                 тыс.руб.                                                                                                                            

№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчётов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость Общая 

сметная стои-

мость, тыс. 

руб. 

строитель-ных 

(ремонтно-

строитель-ных 

работ) 

монтаж-ных 

работ 

Оборудо,, 

мебели и 

инвент 

Про

-чих 

затр

ат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

 

 

 

ОС-02-01 

 

ОС-02-02 

Глава 2. Основные 

объекты строительства. 

Учебный центр. 

Общестроительные 

работы 

Внутренние и 

инженерные сети 

 

 

 

 

49584,136 

 

4628,134 

 

 

 

 

 

 

8912,946 

 

 

 

 

 

 

2526,006 

  

 

 

 

49584,136 

 

16067,086 

 

2  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение территории 

 

5292,195 

    

5292,195 

  Итого по главам 1-7     70943,417 

3  

 

 

ГСН 81-05-

01-2001 

Глава 8. 

Временные здания и 

сооружения. 

1,1% от стоимости СМР. 

Средства на 

строительство и 

разработку титульных 

временных зданий и 

сооружений 

    780,378 

  Итого по главам 1-8     71723,795 

4  

ГСН 81-05-

02-2001 

Глава 9. 

Прочие работы и зат-

раты. Дополнитель-ные 

затраты при производстве 

СМР в зимнее время. 

Удорожание 0,4% 

    286,895 
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Продолжение сводного сметного расчета 

  Итого по главам 1-9     72010,690 

5 Приказ 

Федеральн

ого 

агентства 

по 

строительс

тву и ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание службы 

заказчика-застройщика 

(технического надзора) 

строящегося здания. 

1,2% (гл.1-9) 

    864,128 

6 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Авторский надзор 

0,2% (гл.1-9) 

 

    144,021 

  Итого по главам  

1-12 

    73018,839 

 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные работы 

и затраты 

2% (гл.1-12) 

 

    1460,377 

  Итого     74479,216 

  НДС 18% 

 

    13406,259 

  Всего по смете 

 

    87885,475 

 

 

Руководитель  

проектной организации    

                                                           [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

Главный инженер 

проекта      

                                                           [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

Начальник проектного отдела         

                    (наименование)              [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

Заказчик      

                                                              [подпись (фамилия, инициалы)] 
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Объектная смета № ОС-02-01 

Общестроительные работы 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 
УПСС 

2.7-002 
Подземная часть 1 м

2
 1918 1889 

3623102 

 

2 
УПСС 

2.7-002 
Стены наружные 1 м

2
 1918 8267 

15856106 

 

3 
УПСС 

2.7-002 

Перекрытия, покрытие, 

лестницы 
1 м

2
 1918 3546 

6801228 

 

4 
УПСС 

2.7-002 

Стены внутренние, 

перегородки 
1 м

2
 1918 3639 

6979602 

 

5 
УПСС 

2.7-002 
Кровля 1 м

2
 1918 593 

1137374 

 

6 
УПСС 

2.7-002 
Заполнение проёмов 1 м

2
 1918 2492 

4779656 

 

7 
УПСС 

2.7-002 
Полы 1 м

2
 1918 1900 

3644200 

 

8 
УПСС 

2.7-002 

Внутренняя отделка (стены, 

потолки) 
1 м

2
 1918 1585 

3040030 

 

9 
УПСС 

2.7-002 

Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные работы 

1 м
2
 1918 1941 

3722838 

 

Итого по смете: 49584136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Объектная смета № ОС-02-02 

Внутренние инженерные системы и оборудование 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 
УПСС 

2.7-002 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 1918 2085 3999030 

 

2 

УПСС 

2.7-002 

Горячее, холодное 

водоснабжение, внутренние 

водостоки, канализация, 

газоснабжение 

1 м
2
 1918 328 629104 

 

3 
УПСС 

2.7-002 

Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 1918 3919 7516642 

 

4 
УПСС 

2.7-002 
Слаботочные устройства 1 м

2
 1918 728 1396304 

 

5 
УПСС 

2.7-002 

Прочие системы и 

оборудование 
1 м

2
 1918 1317 2526006 

 

Итого по смете: 16067086 

 

Объектная смета № ОС-07-01 

Благоустройство 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

УПВР 

3.1-01-

001 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия 

внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-

песчаным основанием 

м2 2 580 1284 
3312720 

 

2 

УПВР 

3.1-01-

002 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия тротуаров с 

щебеночно-песчаным 

основанием 

м2 295 1293 
381435 

 

3 

УПВР 

3.1-05-

001 

Устройство площадки для 

парковки машин с 

асфальтобетонным 

покрытием. 

м2 385 1830 
704550 

 

4 
УПВР 

3.2-01-

001 

Озеленение участка 
100 

м2 
11,256 79379 

893490,024 

 

Итого по смете: 5292195,024 

 


