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АННОТАЦИЯ 

Центральная строительная лаборатория осуществляет комплексные услу-

ги по лабораторному сопровождению строительства объектов с проведением 

испытаний строительных материалов, изделий и конструкций. В целях привле-

чения научных сотрудников, проведения различных научных мероприятий, 

обучения и обмен опытом выполняется строительство гостиничного комплекса. 

Данным проектом предусматривается строительства 3-х этажного при-

строя к зданию ЦСЛ в г. Самара. Габариты здания в плане 14.2(м)×34,4(м)., вы-

сота этажа 3,3 м 

Проект состоит из 6 разделов: 

1. Архитектурно-планировочный раздел - в данном разделе принима-

ются и разрабатываются объемно планировочные решения; 

2. Расчетно-конструктивный раздел - в данном разделе выполнен рас-

чет сборной многопустотной железобетонной плиты перекрытия; 

3. Технология строительного производства - в данном разделе разра-

ботана технологическая карта на устройство наружных и внутренних стен из 

керамзитобетонных блоков; 

4. Организация строительства - в этом разделе спроектирован строй-

генплан  и график производства (календарный график) работ на период возве-

дения надземной части здания; 

5. Экономика строительства - в данном разделе составлены объектные 

сметы и выполнен сводный сметный расчет на строительство пристроя к зда-

нию ЦСЛ; 

6. В разделе безопасности и экологичности тех. объекта обеспечены 

безопасные условия производства и последующей эксплуатации объекта
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ВВЕДЕНИЕ 

Основой строительства является обустройство благоприятной жизненной 

среды для нормальной деятельности человека, которая характеризуется уров-

нем развития социума, уровнем культуры, прогрессами в области науки и тех-

ники. 

К данной строительной лаборатории был создан  пристрой гостиничного 

комплекса, что бы научные сотрудники без стрессов и переживаний смогли за-

селиться на некоторое время. Возле гостиничного комплекса имеется вмести-

тельная парковка, где одновременно можно разместить большое количество 

транспортных средств, без переживаний за них. Режим работы гостиницы круг-

лосуточный. 

В целом гостиничный комплекс позволяет существенно упростить про-

цесс проживания и сделать его спокойным и не принужденным.  
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1 АРХИТЕКТУРНО – ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. 1 Генплан 

Участок, отведенный под строительство 3 – этажного пристроя гостинично-

го комплекса к ЦСЛ, располагается в районе города Самара на ул. Нижнехлебной 

и имеет размеры в осях 14.2(м)×34,4(м). 

Проектом предусмотрено следующее функциональное зонирование участка: 

главные подходы к зданию осуществляются с улицы Нижнехлебной. Основные 

подъезды – с той же улицы. 

Относительная отметка ±0.00 запроектирована как отметка пола 1-го этажа. 

1.2 Объемное и планировочное решение 

Разрабатываемое здание является пристроем к существующему зданию, 

имеющего в плане прямоугольную  форму.  

Габаритные размеры  здания в плане (в осях) – 14.2×34,4 (м), 

Высота этажа – 3,3 (м);     Высота подвала – 2,8 (м); 

Наивысшая отметка здания –  +14,340 (м).  

На первом этаже здания (отметка +0.000) расположена приемная с залом 

ожидания, гардеробная, кабинет администратора, прачечная, бассейн, сауна, 

зал для приема пищи и соответствующая им инфраструктура (кухня, бар, тех-

нические помещения), подсобные помещения, санузлы.  

На втором и третьем этажах проектируемого здания предусматривается 

размещение двух- и одноместных номеров, бильярдной, комнаты отдыха и по-

мещений обслуживающего персонала. 

На входных узлах здания предусмотрены пандусы для обеспечения удоб-

ного въезда в помещения маломобильных групп населения. 

1.3 Конструктивное решение 

Конструктивная схема – стеновая со сборными ж/б плитами перекрытия, 

диафрагмами жесткости из блоков керамзитобетонных (лестничные узлы). 
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Фундаменты – монолитный ленточный под наружные и внутренние не-

сущие стены из бетона В25 F50 W50, арматура класса А-400 и А-240. 

Наружные стены – наружные стены из блоков из керамзитобетона на рас-

творе М50 толщиной 400мм, с наружной отделкой по технологии, разработан-

ной фирмой «ЛАЭС».  

Внутренние стены и перегородки – из блоков керамзитобетонных толщи-

ной 90мм и 400мм (лестничная клетка), с армированием сетками 4Вр-I c ячей-

ками 50×50мм по ГОСТ 530-2012 М75 на растворе М25.  

Лестницы – монолитные ж/б марши и площадки по металлическим косо-

урам. 

Элементы перекрытия и покрытия – выполнены из сборных железобетон-

ных плит перекрытия. 

Кровля – скатная из металлочерепицы с наружным водостоком.  

План кровли приведен в приложении А. 

Окна – приняты с двойным остеклением по ГОСТ 30674-99. Герметиза-

ция окон, балконных дверей, входных дверей выполняется в соответствии с 

ТСН 12-802-95СО. 

Двери – приняты по ГОСТ 30970-20014 

Двери в лестничной клетке должны выполняться с уплотняющими про-

кладками по ГОСТ 10174-72 с доводчиками для притвора и с остеклением ар-

мированным стеклом по ГОСТ 7481-78. 

Спецификация окон и витражей приведена в приложении А, таблица А 1.                                                                       

Спецификация дверных проемов в приложении А, таблица А 2. 

1.4 Архитектурно-планировочное решение 

Архитектурно-планировочным решением здания предусматривается со-

здание единого архитектурного ансамбля. Внешняя отделка выполнена из утеп-

лителя «Техно Вент» с креплением арматурными анкерами к стене из блоков из 
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керамзитобетона, с последующим оштукатуриванием известково-песчаным 

раствором и покраской водоэмульсионными красками.  

Внутренняя отделка: 

Поверхности внутренних помещений оштукатуриваются известково-

песчаным раствором. Далее, в зависимости от назначения помещения, преду-

смотрено несколько типов отделки вертикальных поверхностей: 

Стены на первом, втором и третьем этажах оштукатуриваются декора-

тивной штукатуркой путем напыления из растворонасоса (краскопульта). По-

толки выполнены из гипсокартонных листов подвесной системы «Armstrong». 

На лестничных клетках, в междуэтажных коридорах, тамбурах, холлах полы 

отделываются керамической плиткой, стены покрываются латексной краской. 

Отделка производится в три слоя – грунт, шпатлёвка, окраска. Потолки покры-

ваются водоэмульсионной краской и устраиваются подвесные потолки 

«Armstrong».  

В санузлах полы и стены отделываются керамической плиткой, потолки 

покрываются водоэмульсионной краской. В коридорах, холлах, тамбурах полы 

покрываются керамической плиткой керамогранита или гомогенным покрыти-

ем «Farpet», стены покрываются латексной краской, потолки отделываются во-

доэмульсионной краской и устраиваются подвесные потолки «Armstrong». 

 

Рисунок 1.2 – Состав полов 
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1.5 Теплотехнический расчёт 

1.5.1 Теплотехнический расчёт стенового ограждения 

Наружная стена состоит из следующих слоев: 

Таблица 1.3 – Характеристики конструкции наружной стены 

№ Состав конструкции 3,
м

кг  м,  
См

Вт
02,  

1 
Внутренний отделочный (це-

ментно – песчаная штукатурка) 
1480 0,02 0,18 

2 
Несущая стена (блок из керамзи-

то бетона) 
800 0,4 0,21 

3 Утеплитель «Техно Вент» 95 х 0,027 

4 Финишная мастика «ЛАЕС» - 0,005-0,007 - 

 

Рисунок 1.3 – Конструкция стены 

Финишная мастика «ЛАЕС», наносится на подготовленную поверхность 

утеплителя толщиной 5 – 7мм, так что данным слоем можно пренебречь.  

Определяем градусо – сутки отопительного периода: 

                                                                                  ,                                               (1.1) 

Для проектируемого здания в нашем случае принимаем: 

 tint = 20
0
C; 

 text
av

 = –5,5
0
С; 

 Zht = 201 сут. 

)(5126201)]5,5(20[ 0 сутСDd  

По таблице 3 [СП50.13330.2012   «Тепловая защита зданий»] для наруж-

ных стен общественных и торговых зданий определяем требуемое сопротивле-

ние теплопередаче конструкции стенового ограждения 

ht

av

extd ZttD )( int
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 (1.2) 

 

 

 

.031,0027,012.1 мR утутут  

Толщину утеплителя «Техно Вент» необходимо принять не менее 0,35м. 

Вывод: конструкция наружной стены полностью удовлетворяет требова-

ниям теплозащиты зданий. 

1.5.2 Теплотехнический расчёт покрытия 

Таблица 1.4 – Характеристики конструкции покрытия 

№ Состав конструкции 3,
м

кг  м,  
См

Вт
02,  

1 Железобетонная плита перекрытия 2400 0,22 1,375 

2 Пароизоляция «ТехноНиколь» - 0,01 0,3 

3 Утеплитель ПСБ-С-35 26 х 0,037 

4 Cтяжка керамзитобетон 1800 0,03 0,21 

 

Рисунок 1.4 – Конструкция покрытия 

Порядок расчета: 

1. Определение сопротивления теплопередаче из условия энергосбережения 

Для данного района величина ГСОП 

)(5126201)]5,5(20[ 0 сутСDd  

Требуемое расчетное сопротивление теплопроводности определяем по 

таблице 3 [ 1] интерполированием  

regR0  = 3,07 (м2 ˚С)/Вт 

ext

red

ут
a

RR
a

RR
11

21

int

0

Âò

Ñì
Róò

02

12.1
23

1

21,0

4,0

7,0

02,0

7,8

1
21.3
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Определение толщины утеплителя 

                                                                                                                           (1.3) 

 

Вт

См
Rут

02

65.3
12

1

21,0

03,0

3,0

01,0

375.1

22,0

7,8

1
18.4  

.135,0037,065.3 мR утутут  

Вывод: берем толщину утеплителя  0,150м.  

1.5.3 Теплотехнический расчёт оконных проёмов 

Определение теплопередачи и её сопротивления исходя из условий энер-

госбережения 

Рассматриваемый район характеризуется величиной ГСОП 

)(5126201)]5,5(20[ 0 сутСDd  

Требуемое расчетное сопротивление теплопроводности определяем по 

таблице 3 [ 1] интерполированием  

= 0,53 (м2 ˚С)/Вт 

По приложению К таблицы К1 [1] подбираем заполнение световых прое-

мов, чтобы выполнялось условие: 

R 0
des

regR0 , 
desR0 =0,65 - двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим 

покрытием. 

 

  

 

 

 

 

КП АРХ №1 ПГС - 2903 ТГУ АС-304 

лист 

,
11

421

int

0

ext

red

ут
a

RRR
a

RR
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2 РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчёт многопустотной плиты по несущей способности  

2.1.1 Сбор нагрузок и расчётный пролёт 

При опирании на стены из блоков расчетный пролет: 

abll пл0      (2.1) 

ммl 5900404059800  

Таблица 2.1 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м² плиты 

Нагрузка 

Норматив. 

нагрузка, 

Н/м² 

Коэф. надежно-

сти по нагрузке, 

γf 

Расчет. 

нагрузка, 

Н/м² 

Постоянная:    

свой вес многопустотной жб плиты с 

круглыми пустотами 
2950 1,1 3245 

собственный вес слоя песчаной засыпки     

δ =50мм (ρ = 1700 кг/м³) 
850 1,3 1105 

свой вес слоя цементно-песчаного рас-

твора δ =35мм (ρ = 1800 кг/м³) 
630 1,3 819 

свой вес керамической плитки       δ 

=7мм, раствора δ =10мм  
180 1,2 216 

Итого: 4610  5385 

Временная нагрузка 2000 1,3 2600 

В том числе:    

Длительная нагрузка 1500 1,3 1950 

Кратковременная нагрузка 500 1,3 650 

Полная нагрузка 6610 1.3 8593 

В том числе:    

постоянная и длительная нагрузка 6110 - - 

кратковременная нагрузка 500 - - 

Нагрузка, рассчитываемая на 1м погонный с заданной шириной пли-

ты 1,39м с коэффициентом по  надежности исходя из предназначения зда-

ния γn =0,95:   

мкНg /67.795,049,1385,5 ; 

мкНvg /3.1295,049,1593.8 ; 

мкНv /73.395,049,1600.2 . 

Нормативная на 1м:  

мкНg /6.695,049,161,4 ; 
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мкНvg /46.995,049,1610.6 ; 

мкН /71.895,049,111.6 . 

2.1.2 Расчетные и нормативные нагрузки 

8

)( 2

0lvg
М      (2.2) 

мкНМ 5.53
8

9,53.12 2

 

2

)( 0lvg
Q      (2.3) 

кНQ 3.36
2

9,53.12
 

мкНМ 2.41
8

9,546.9 2

; 

кНQ 9.27
2

9,546.9
. 

мкНМ 9.37
8

9,571.8 2

. 

2.1.3 Характеристика габаритов плиты и её сечения 

 

Рисунок 2.1 – Многопустотная плита 

 

Рисунок 2.2 – Расчетное сечение 
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Высота поперечного сечения многопустотной (7 круглых отверстий 

диаметром 159 мм) плиты h =22см с предварительным напряжением;  

− Рабочая высота сечения  h0 =h – a =22 – 3=19см.  

− Размерные показатели: см05.35.0/)9.1522( .  

− Рёбра и их ширина: средние  каждое по 2,6см, крайние рёбра равны 

10,3см.  

Расчётная толщина полки сжатой таврового сечения в приведённых 

расчётах согласно предельным состояниям первой группы равно смh f 3' ;  

− отношение 1,014,022/3/' hh f , важно понимать, что в этом случае в 

расчете учитывается общая ширина полки смb f 149' ;  

смb 389.157149 . 

2.1.4 Прочностные характеристики арматуры и бетона 

Бетон класса В25 тяжелый,  

МПаRR serbbn 5,18, ; МПаRb 5,14 ;  

9,02b ; МПаRR serbtbth 55,1, , МПаRbt 05,1 ;  

МПаЕb 30000 .  

75,0/ bрbр R . 

Арматура класса А500; МПаRsn 500 ; МПаRs 435 ;  

МПаЕs 200000 .  

МПаRsnsр 37550075,075,0 .  

snsр Rр ;  

МПаlр 919.5/36030/36030 , 

МПаRМПар snsр 50046691375  - условие выполняется. 

Предельное отклонение предварительного натяжения в зависимости 

от количества напрягаемых стержней 6рп : 
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рsр

sр
п

р 1
15,0 .    (2.4) 

137,0
6

1
1

466

91
5,0sр  

Точности натяжения рассчитывается с помощью коэффициента: 

                                                     sрsр 1 .                        (2.5) 

863,0137,01sр  

При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при об-

жатии принимают:  

                                            sрsр 1 .                (2.6) 

137,1137,01sр  

Предварительное обжатие с учетом точности натяжения: 

МПаsр 324375863,0 . 

2.1.5 Расчет прочности по сечению, нормальному к продольной оси 

 М =53.5 кН м.  

                                          
2

0

'

2 hbR

M

fbb

m .                          (2.7) 

07,0
190149105,149,0

5350000
22m

 

 

963,0077,007,0 ит  

смсмhx 3463,119077,00  

                                                  bR008,085,0                                       (2.8) 

75,05,149,0008,085,0  

51,0

1,1

75,0
1

500

3,731
1

75,0

1,1
1

500
1 sR

R ,   (2.9) 

где  

sR  - A500 МПаR sрsрssR 5110324400435400 ; 0sр ; 
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500МПа, поскольку 12b . 

                                         1
2

16

R

s ,                              (2.10) 

33,11
51,0

077,02
12,12,16s  

где 2,1  - для арматуры 500, принято 2,16s . 

                                          
0hR

М
А

ss

s ,                               (2.11) 

28,5
190963,04352,1

5350000
смАs

 

принимаем 6Ø12 А500 с площадью 279,6 смАs . 

Таким образом, 2,16s  арматурная площадь, которую мы приняли,  

должна остаться  без  изменений. Расстояние, которое может быть принято 

между напряжёнными стержнями арматуры должно быть не более 600 мм, и 

соответствовать требованиям при MMcrc 8,0 . 

2.1.6 Расчет прочности по сечению, наклонному к продольной оси 

Q =36,3кН.  

5,075,0
0

//

hb

hbb ff

f ;    (2.12) 

При этом принимается, что  // 3 ff hbb . С учетом этого получаем:  

0

2/ )(3
75,0

hb

h f

f .     (2.13) 

5,003,0
1938

05,33
75,0

2

f  

По условию: HhbRHQ bt 190000100193805,19,05,25,236300 0max  - 

поперечная арматура не требуется. 
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При смНмкН
v

gg /3,95/53,9
2

72,3
67,7

2
 и поскольку 

смНсмНbRbtnb /3,95/14271003805,19,049,015,116,0116,0 4  

смhс 5,471925,025,0 0 . 

                                                         ;1max cqQQ                                                (2.14) 

НQ 33 1077,315,473,95103,36  

НН
c

hbRbtnb 33
22

04 1077,311060
5,47

193810005,19,049,015,11
 

удовлетворяется. Таким образом, согласно всем расчётам, поперечная арматура 

не нужна. Арматуру, располагающуюся на приопорных участках и имеющую 

длину l/4, устанавливают конструктивно, Ø4 В4500; поперечная арматура не 

применяется для средней части пролета. 

2.2 Расчёт плиты по предельным состояниям 2-й группы 

2.2.1 Основные параметры приведенного сечения  

Круглые пустоты заменим эквивалентными квадратными со стороной 

смdh 4,149,159,09,0 . Толщина полок полученного эквивалентного сечения: 

смhh ff 8,32/4,1422' . 

ммdn
bb

b
ff

380144714909,0
2

'

. 

ммd 100814479,07 . 

При 66,6
1030

1020
3

4

b

S

E

E
  площадь приведенного сечения составит: 

sffffsred AcbhbhbAAA //    (2.15) 

.171479,666,64,14388,3)149146( 2смAred  
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Рисунок 2.3 – Расчетное сечение 

 

Расстояние приведенного сечения от нижней грани до центра тяже-

сти рассчитывается по формуле: смhy 11225,05,00 . 

Статический момент для нижних грани приведенного сечения  равняется: 

aAhcbhhbhhhbS sffffffred 5,05,05,0 ///   (2.16) 

39,18381378,666,6225,04,14388,35,08,3149)8,35,022(8,3146 смSred  

Для расчёта расстояния до центра тяжести рассматриваемого сечения  от 

нижних граней равняется: 

red

red

A

S
y0       (2.17) 

смy 72,10
1714

9,18381
0  

Момент инерции от центра тяжести рассматриваемого сечения расчитаем 

как: 

2

0

2

0

3

0

3
2/

0

//

3//

5,0

12
5,0

12
5,0

12

ayAhyhb

hb
yhcb

cb
hyhhb

hb
SII

sfff

ff

fff

ff

red  

(2.18) 

.6,106398372,1078,666,68,35,072,108,3149
12

8,3149

72,10225,04,1438
12

4,1438
8,35,072,10228,3146

12

8,3146

422
3

2
3

2
3

см

I red
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Момент сопротивления привед. сечения по нижней зоне: 

0y

I
W red

red ,     (2.19) 

32,9925
72,10

6,106398
cмWred

 

То же по верхней зоне:  

0

/

yh

I
W red

red .     (2.20) 

3/ 5,9432
72,1022

6,106398
cмWred

 

По  нижеприведённой формуле найдем расстояние представленного  

сечения до ядровой точки от  центра  тяжести, наиболее удаленной от зоны рас-

тяжения:  

red

red

A

W
r .     (2.21) 

serb

b

R ,

6,1      (2.22) 

Максимальные  напряжения в сжатой  бетонной толще под воздействием 

внешних нагрузок и усилий в момент напряжения будет равняться: 

red

op

red

b
W

ePM

A

P 22 , где    (2.23) 

;41200002.41 НсмкНмM  

losspspAP2      (2.24) 

НP 1518721010032478.6 2

2  

Эксцентриситет усилия обжатия равен:   

83110 ayeop  см. 

МПасмНb 81,3/3.381
2.9925

81518724120000

1714

151872 2 ; 

14,1
5.18

81,3
6,1  , принимаем 1. 8,5

1714

2.9925
1r  см. 
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Начиная от центра тяжести рассматриваемого сечения расстояние от са-

мой удаленной зоны растяжения до ядровой  точки, можно рассчитать как: 

red

red

A

W
r

/

inf       (2.25) 

смr 5,5
1714

5.9432
1inf  

Пластический момент сопротивления зоны растяжения, расчитывается: 

redpl WW .      (2.26) 

Для двутавровых  симметричных сечений при 

5,129,3
38

149 /

/


b

b

b

b ff
. 

Тогда 8.148872.99255,1plW  см
3
;   75.141485.94325,1/

plW  см
3
. 

2.2.2 Потери предварительного напряжения в арматуре 

В качестве коэффициента точности натяжения арматуры возьмём 1
sp

.  

МПаsp 72.932403,003,01 . 

Потери, обусловленные температурным перепадом между натянутой ар-

матурой и упорами 0
2

. 

Усилие обжатия: 

11 spsАР .             (2.27) 

кННР 21321308110072.932478,61  

Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения  

ayeop 0      (2.28) 

смe p 83110 . 

Напряжения в процессе обжатия бетона: 

red

p

red

bp
I

yeP

A

P 00
    (2.29) 
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МПаbp 0.3100/
6.106398

118213081

1714

213081
 

Устанавливаем число передаточной прочности бетона по условию 

75,0
bp

bp

R
; 

255,00.4
75,0

0.3
ВRbp

; 

принимают МПаR
bp

5,12 . Тогда отношение 24,0
5,12

0.3

bp

bp

R
. 

Произведём расчёт сжимающего напряжения в бетоне обжатия (без учета 

момента от веса плиты) на уровне центра тяжести площади напрягаемой арма-

туры от усилия 

МПаbp 5.2100/
6.106398

88213081

1714

213081
. 

Потери от быстро натекающей ползучести при 

,56,05,12025,025,0025,025,02,0
5,12

5.2
bp

bp

bp
R

R
то потери от быстро 

натекающей ползучести МПа
Rbp

bp
8.6

5.12

5.2
4085.04085.06 . 

Первые потери МПаlos 52.168.672.9611 .   ( 24,0
bp

bp

R
). 

Потери от усадки бетона МПа35
8

. Потери от ползучести бетона  

МПаRbpbp 6.3024,085,0150/1509 . 

Вторые потери МПаlos 6.656.3035982 .  

Полные потери МПаМПаlosloslos 10012.826.6552.1621  - 

меньше минимального значения. Окончательно принимаем .100МПаlos  

Усилие обжатия с учетом полных потерь 

losspsАР1 .     (2.30) 

кННР 15014983810010032478,61  
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2.2.3 Расчёт по трещинообразованию 

Выполняем, когда нужна проверка по раскрытию трещин. Для плит, к 

трещиностойкости которых предъявлены требования третьей категории, приня-

ты значения коэффициентов надежности по нагрузке 1
f

;  мкНМ 2,41 . 

Условие 
crc

ММ . 

Для того чтобы определить момент возникновения трещины  с  помощью 

способа приближенных ядровых моментов, используем: 

rpplserbtcrc
MWRМ

,
,    (2.31) 

где усилие обжатия ядрового момента при 9,0sp :  

rеРM орsprp 2 ;    (2.32) 

смНM rp

31088.18,581518729,0  

мкНсмНМ crc 9.41109.4118862501008.1488755,1 6 . 

Т.к. мкНМмкНМ crc 9.412.41 , трещины в растянутой зоне образуют-

ся. Следовательно, необходим расчет по раскрытию трещин. 

Проверка на образование начальных трещин верхней зоне плиты при ее 

обжатии при значении коэффициента точности натяжения 10,1
sp

  

Расчетное условие: '

inf1 plbtpор WRrеР ; 

смНrеР ор 8.3625838,5814982810,1inf1 ; 

смНWR plbtp 141487510075.141481' . 

1414875362583 - условие выполнено, начальные трещины не будут обра-

зовываться. Здесь МПаR
btp

0,1  - сопротивление бетона растяжению, соответ-

ствующее передаточной прочности бетона 12,5МПа. 

2.2.4 Расчёты раскрытия нормальных трещин к продольной оси 

Ширина раскрытия трещин предельная: 

непродолжительная мма
crc

4,0 , продолжительная мма
crc

3,0   



 

 

26 

 

Изгибающие моменты от нормативных нагрузок:  

постоянной и длительной – мкНМ 9.37  ; полной – мкНМ 2.41 .  

Приращение напряжений в растянутой арматуре от действия постоянной 

и длительной нагрузок: 

ssps
WezPM /

12
,    (2.33) 

3

1 1,1161,1778,6 смzАW ss ; 

Приращение напряжений от действия постоянной и длительной 

нагрузки: 

МПаs 8.1021001,116/1,171518723790000  

Приращение напряжений в арматуре от действия полной нагрузки: 

МПаs 2.1311001,116/1,171518724120000 . 

Ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и 

временных длительных нагрузок: 

s

s

s

scrc l
E

a 211

      
(2.34)

 

ммacrc 095.0400
102

8,102
66.05.04.1

51
 

s

crcs

s

,
8,01

      
(2.35)

 

66.0
8,102

44
8.01s

 

s

sps

bt

s d
AA

A
l 5,0

     

(2.36)

 

s

sps

bt

s d
AA

A
l 5,0

 
bhybhA ftffbt )(     (2.37) 

28,64938)8,36(1498,3 смAbt  

ssp

crc

crc
AA

PzM /

     

(2.38)

 

44
78,6

151872781/109,141 6

crc  
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991109.00kyyt  

Поскольку yt > 2a = 2·30 = 60 мм, принимаем yt = 60 мм. 

В условиях длительного воздействия нагрузки 4,11 ; для арматуры пе-

риодического профиля 5,02 ; для изгибаемых элементов 0,13 ; 
 

Вычисляем ширину раскрытия трещин acrc,2  от непродолжительного дей-

ствия постоянных и временных 

73,08,01
2,131

44
s

 

096,0400
5102

73,05,00,1
2,131

2,crca  

Ширина раскрытия трещин acrc,3  от непродолжительного действия посто-

янных и временных  длительных нагрузок 

076,0400
102

73,05,00,1
53,

8,102
crca  

3,2,1, crccrccrccrc aaaa
     

(2.39)
 

ммacrc 3.0115.0076.0096.0095.0  

Ширина раскрытия трещин находится в допустимых пределах 

2.2.5 Расчёт по прогибам элемента 

Прогиб определяем от постоянных и длительных нагрузок, предельный 

прогиб см
l

f 95,2
200

590

200
  

Вычисляем данные, требуемые для расчёта прогиба плиты учитывая тре-

щины в зоне растяжения. Момент замещения равняе изгибающему моменту от 

постоянной и длительной нагрузок мкНМ 9.37 ; суммарная продольная сила 

равна усилию предварительного обжатия с учетом всех потерь и при 1
sp

; 

кНРN 9.1512 ;  

43

111

rrr      
(2.40)

 

Так как  
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смhсмh f 7.53,08.3 0

'

 
То кривизну от продолжительного действия постоянной и длительной 

нагрузки допускается определять по формуле: 

redbc Ebh

M

r
,

3

03

1

      

(2.41) 

6

3

3

1013,5
12333193823,0

37901

r
 1/см. 

Коэффициент c находим в зависимости от f , 2s , 
0h

es

 

0

'' )(

hb

hbb ff

f      (2.42) 

57.0
1938

8.3)38146(
f  

0hb

Asp
      (2.43) 

0094.0
1938

78.6
 

redb

reds

s
E

E

,

,

2       (2.44) 

22,16
12333

1020 4

2s
 

s

s

reds

E
E ,       (2.45) 

МПаE reds

4

, 1020  

redbl

bn

redb

R
E

,

,      (2.46) 

МПаE redb 12333
0015.0

5.18
,  

152,022,160094,02s  

sps e
P

M
e       (2.47) 
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смes 95.268
9.151

3790
 

42,1
19

95,26

0h

es  По приложению при φf = 0,57, µ s2 = 0,152 и es/h0 = 1,42 опреде-

ляем значение φс = 0,23. 

Кривизну (1/r)4, обусловленную остаточным выгибом элемента вслед-

ствие усадки и ползучести бетона определяем при σb =139,1 МПа и σ
'
b = 0 

0

'

4

1

hEr s

bb

                                                  
(2.48)

 

6

5

4

100,1
19102

1.381

r
1/мм. 

666 1013.4100,11013.5
1

r
 1/мм. 

S = 5/48 

97.115900
48

5
1013.4 26f  мм 

Согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия  при l = 5,9 м пре-

дельно допускаемый из требований эстетики прогиб является fult = l/200 = 

5900/200 = 29,5 мм, что более вычисленного значение прогиба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200084848
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСВА 

3.1 Технологическая карта на устройство кладки стен из керамзитобетонных 

блоков. Области использования 

Технологическая карта на устройство стен простых керамзитобетонных 

наружных и внутренних стен в пределах типового этажа.  

В карте рассматриваются следующие типы работ: 

− устройство стен;  

− установка/перестановка подмостей; 

− такелажные  и транспортные работы. 

Типовую технологическую карту привязывают к конкретному объекту и 

условиям строительства. Уточняют в соответствии с проектными решениями 

объёмы работ, порядок выполнения по кладке стен, размещение машин и обо-

рудования, средства механизации принятые в карте. 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

До начала выполнения кладки стен необходимо выполнить: 

− предварительные меры по организации стройплощадки;  

− работы по возведению подземной части; 

− разбивка геодезическая осей здания;  

− монтаж каркаса здания; 

− доставлен на площадку и подготовлен к работе гусеничный кран ДЭК-

251, необходимые приспособления, подмости, инвентарь и материалы. 

Блоки доставляются на объект в пакетах в спецоборудованных бортовых 

машинах. Цементный раствор доставляется на объект автомобилями - раство-

ровозами  и самосвалами и выгружают в раздаточный бункер. В процессе про-

изводства работ по кладке материалы пополняются. Складывают блоки на 

спланированной площадке на поддонах.  
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Разгружают блоки с автомашин и подают на площадки склада, и место 

работ в пакетах с захватом Б-8. На рабочее место раствор подают инвентарным 

раздаточным бункером объемом 1 м
3
 в металлические ящики объемом 0,25 м

3
.  

Кладку стен производят с инвентарных шарнирно-пакетных подмостей: 

для укладки наружных стен в зоне лестниц - площадки переходные, подмости 

для пилонов. Ширина мест работающего в пределах 2,5 - 2,6 м, в само рабочее 

место 60 - 70 см. 

Работы по производству кладки внутренних/наружных стен делают  по 

технологической последовательности:- подготовительные работы;- укладка 

стен. 

Процесс укладки выполняется следующим образом: 

− рубка и стеска блоков (по мере надобности);  

− монтаж и перемонтаж причалки;  

− подача блоков и раскладка их на стене; 

− укладка раствора на блоки;  

− кладка блоков в конструкцию стен;  

− проверка правильности выложенной кладки. 

Рабочие места каменщиков подготавливают поэтапно: 

− монтируют подмости;  

− устраивают на подмостях блоки в объеме, требуемом для 2-х часовой ра-

боты каменщиков;  

− устанавливают растворные ящики; 

− указывают на порядовках отметок оконных и дверных проемов. 

Установку и перестановку подмостей выполняют краном. Для контроля 

за качеством выполняемых работ между возводимой конструкцией и настилом 

подмостей оставляют зазор до 5 см. 

Ящики с раствором не более 4,0 м один от другого устанавливают против про-

емов. Поддоны с блоками устанавливают напротив простенков. При укладке 
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глухих участков стен поддоны с блоками и растворные ящики ставят в череду-

ющемся порядке. 

Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. Относи-

тельную отметку ± 0,00 (принимают уровень пола 1-го этажа), соответствую-

щий абсолютной отметке по генплану. 

Для кладки применяют цементнопесчаный раствор (марки 150) при марке 

цемента М200. Для того чтобы уменьшить усадочные явления цементного рас-

твора применяем крупный песок (с размерами зерен от 1,2 до 3 мм). Необходи-

мая подвижность раствора находится в пределах 9 - 13 см. 

 

3.2.1 Определение основных объемов работ 

Перечень видов и объем работ в приложении Б, таблица Б 1. 

3.3 Требования к качеству приёмки каменных работ 

Производство работ по устройству  блочных  конструкций необходимо 

осуществлять в полном соответствии с тех. документацией:- указания по типам 

материалов, используемых для кладки, их марки по проекту по морозостойко-

сти  и прочности ;- классификация раствора по марке;- метод укладки и меры, 

устанавливающие прочность и устойчивое положение конструкций на стадии 

монтажа. 

Технологические  критерии и методы контроля операций и процессов 

приводятся в приложении Б, таблица Б 2. Пооперационный контроль качества 

работ в приложении Б, таблица Б 3. 

Документы для фиксации контроля Журнал авторского надзора за строи-

тельством (СП 246.1325800.2016 приложение Е), Общий журнал производства 

работ по форме РД-11-05-2007, Журнал входного контроля и приемки продук-

ции, изделий, материалов (ГОСТ 24297-87) 

Проверка качества блочной кладки. Стены и другие конструкции из бло-

ков требуется  выполнять соблюдая правила производства работ, успешное ис-
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полнение которых ведет к требуемой прочности монтируемых конструкций и 

высочайшее качество работ. 

В неблагоприятную  погоду блоки перед технологической укладкой нужно  

проливать водой, чтобы произошли процессы более лучшего сцепления раство-

ра, его нормальное твердение. Допустимые отклонения в размерах и положении 

каменных конструкций в приложении Б, таблица Б 4. 

По ходу работы работник должен обращать внимание на ровность пере-

вязки и качество швов блочной кладки, горизонтальность, вертикальность, и 

линейность поверхностей и углов, точность установки деталей закладных и 

связей, качество поверхности кладки, а также на качественные характеристики 

примененных материалов. 

Это связано с тем, что высушенный блок  после укладка на растворную 

пастель быстро извлекает из него влагу и в результате получается недостаточ-

ное водосодержание раствора для правильной гидратации цемента. В итоге ча-

стично содержание вяжущего вещества в растворной массе без контакта с жид-

костью остается неиспользованной и снижается прочность раствора . 

Условиями производства и приемки работ нормируются  допустимые от-

клонения в размерах и положениях  конструкций из блоков, бетонных, керами-

ческих и других камней правильной формы. 

Требования к качеству выполненных работ: систематически контролиро-

вать производственные процессы. Для  этого каменщик пользуется инструмен-

тами и необходимыми приспособлениями. При условии что кладку из керамзи-

тобетонных блоков не перекладывают, то необходимо выдать точные решения 

о методах исправления дефектов. Если отклонения превышают допустимые, 

вопрос о дальнейшей  работе должен быть решен вместе с проектной организа-

цией.  

Точность закладки угла строения проверяют деревянным угольником. 

Отклонения от горизонтали ряды измеряют правилом и уровнем на 1 м высоты 

кладки не реже двух раз. 
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В результате обнаружения отклонений стены от разбивочных осей, не 

превышающих допустимые, их исправляют в дальнейшем при укладке рядов. 

Относительно вертикали поверхности и углы кладки проверяем уровнем и от-

весом на 1 м высоты кладки не реже двух раз.  

В случае если допуски обнаруженных отклонений осей элементов не пре-

вышают требуемые, необходимо устранять их  в уровнях междуэтажных пере-

крытий. 

Для измерения толщины швов  измеряют пять/шесть рядов кладки и вы-

числяют толщину шва по среднему.  

Техническая документация по производству каменных работ. В процессе 

строительства объекта оформляют производственно-техническую документа-

цию на выполненные работы  работники. 

 Составляются бланки на работы скрытые, то есть на такие виды работ и 

элементы, у которых качество невозможно оценить в процессе визуального 

осмотра на заключительном этапе возведения.  

Кроме того, в журнал работ записывают требования, предъявляемые к 

работникам, которые осуществляют контроль над строительством или которые 

осуществляют индивидуальный осмотр и учитывают наличие всех замечаний. 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

Каменщик выполнять кладку  должен только с подмостей, не на стене. 

Настилы на подмостках  не должны иметь щелей и быть ровными. Они 

изготавливаются из инвентарных щитов, закреплённых планками. Между сте-

ной возводимого здания и подмостями не может быть более  5 см.  

Техническое состояние, соединений и настила, а так же ограждений 

должны периодически проверяться. Качество и правильность установки подмо-

стей ежедневно мастером, который руководит данным участком, и бригадир 

Устройство типового яруса стен из блоков выполняют таким образом, чтобы 

уровень кладки становился  на 150 мм выше уровня рабочего настила. 
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Необходимо  по всему   периметру   здания установить наружные инвен-

тарные   защитные   козырьки, которые представляют собой настил на  крон-

штейне. Козырьки вешают на  металлические крючки,   предварительно заде-

лывая крюки в кладку в процессе её создания при кладке стен  с внутренних  

подмостей.   

Во время монтажа козырьков соблюдают следующие действия: 1-й ряд 

козырьков устанавливают на   высоте менее  6 м от уровня земли и оставляют 

его до дальнейшего возведения стен на всю высоту; 2-й ряд   козырьков   уста-

навливают   на высоту шесть семь  метров  над 1-м рядом,  а затем  по даль-

нейшему возведению кладки перемонтировать через   каждые шесть семь мет-

ров.    Защитные козырьки имеют ширину более 1,5 м. 

Вести кладку стен без использования защитных козырьков можно, при условии 

высоты здания до 7м, так же предусмотреть ограждение на земле шириной 1.5м 

от самой. 

3.5 Необходимость в материальных и технических ресурсах 

Для устройства ограждающих конструкций и внутренних стен принят ке-

рамзитобетонный блок. Необходимость в оборудовании машинах, механизмах, 

инвентарных инструментах и материалах для ведения каменной кладки, с уче-

том технических характеристик, назначения и количества на звено приведено 

ниже. 

Необходимость в средствах защиты каменщиков, которые обеспечат мак-

симальную производительность бригады, с указанием их номера по ГОСТ, ТУ, 

типов и марок или организации-разработчика и количества на звено приведена 

в таблице. 

Таблица 3.6 – Перечень средств индивидуальной защиты. 

№ 

п/

п 

 

Наимен. машин, меха-

низмов и оборудова-

ния 

 

Вид, марка, государ-

ственный стандарт, , 

организация-

изготовитель 

Ед. изм. 

Количе-

ство на 

звено 

Примеча-

ние 

 

1 Комбинезон 
Государственный 

стандарт  12.4.100-
штуки 2  
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80* 

2 Каска строительная 
Государственный 

стандарт  12.4.087-84 
штуки 2  

3 Очки защитные - штуки 1  

4 Сапоги резиновые 

Государственный 

стандарт  12.4.072-

79* 

пара 2  

5 Рукавицы 

Тип Г 

Государственный 

стандарт  12.4.010-

75* 

пара 2  

6 
Перчатки резиновые 

технические 

Тип 1 Государствен-

ный стандарт  9502-

60 

пара 2  

Потребность в инструменте, приспособлениях и инвентаре в приложении 

Б, таблица Б 6. 

3.6 Технические и экономические показатели  

3.6.1 Определение издержек труда и машинного времени 

Калькуляция затрат труда и машинного времени в приложении Б, таблица 

Б 5. 

Требуемые трудозатраты для выполнения строительно-монтажных работ 

производят выборкой из ЕНиР и ГЭСН по нормам времени. 

Нормативы по времени измеряются в чел-час. Расчетная трудоемкость 

работ в чел-см определяется по формуле: 

8

врHV
Т                                      (3.1) 

3.6.2 Производственный график работ 

Длительность и взаимная увязка монтажных и сопутствующих работ 

определяется исходя из графика выполнения работ. Изначальной информацией 

для составления графика служит таблица, в которой отражены основные из-

держки труда и машинного времени. Производственный график составляется 

на организацию типичного этажа и создаётся в произвольном масштабе. Харак-

теристика каждой трудовой операции записывается в её технологической по-
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следовательности. Трудоемкость принимается по калькуляции затрат труда и 

машинного времени. 

 Длительность производства технологических операций рассчитывается: 

kn

T
n

р                                                (3.2) 

В качестве коэффициента неравномерности движения персонала используем: 

8,1
7

12max

....

ср

рвбдвравне
R

R
К                                  (3.3) 

7
34

46,166

П

T
R

p

ср                                      (3.4) 

человекR 12max  

Состав звена по ЕНиР с учетом технологии выполнения работ: 

Каменщик 4 разряда – 1 человек 

Каменщик 3 разряда – 1 человек 

3.6.3 Основные технические и экономические показатели 

Перечень ТЭП, зачастую, бывает определён заказчиком, некоторые из 

них:  

− Затраты труда персонала, нормативные 167,46 чел.-см; 

− Затраты машинного времени нормативные 21,4 маш.-см; 

− Длительность осуществления работ согласно графика – 33 дня. 

− Выработка на одного человека - 2,17м3/чел-см; 

Выполненные расчеты сводятся в таблицу.  

Таблица 3.7 – Технико-экономические показатели 

Максимальное количество персонала на предприятии – Rmax 12 чел. 

Среднее количество персонала на площадке – Rср 7 чел. 

Коэффициент неравномерности 1,8 

Выработка на каменщика в натуральных показателях 

Вк=Q/∑Tk =м
3
/чел.см 

2,16м
3
/чел.см 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Краткая характеристика объекта. 

В административном отношении участок расположен в районе г. Самара. 

Проектом предусматривается посадка 3-х этажного здания, являющегося при-

строем к существующему зданию ЦСЛ. 

Грунтовые воды на глубине 20,0м не вскрыты.  

Снабжение строительства местными материалами, деталями и полуфаб-

рикатами намечено осуществлять с предприятий и специализированных орга-

низаций города Самары и области. 

4.2. Разбивка зданий и сооружений на местности 

Все временные инженерные сети прокладывают в подготовительный пе-

риод. К таким сетям относят: временное водоснабжение, канализация, электро-

снабжение стройплощадки, бытовок, закрытых складов и подсобных помеще-

ний, а так же слаботочные устройства. 

4.3 Определение объемов строительных, монтажных работ  

Весь объем работ по монтажу конструкций выше отметки 0.000 произво-

диться в 1 захватку. Ведомость объемов  работ приведена в приложении В, таб-

лица В 1. 

4.4. Выявление потребности в строительных конструкциях и материалах 

Ведомость потребности приведена в приложении В, таблица В 2. 

4.5 Подбор машин и механизмов для осуществления работ 

Кран выбирается по следующим параметрам: 

1. Грузоподъемность крана (Q, т); 

2. Вылет стрелы крана (L, м); 
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3. Необходимая высота подъема (НК, м). 

Монтажный вылет стрелы крана и требуемую высоту подъема крюка 

гусеничного крана определяют из условия монтажа наиболее тяжелого или 

наиболее удаленного от крана монтажного элемента на наивысшую отметку 

при наибольшем вылете стрелы. 

Самый тяжелая конструкция здания – ж/б плита перекрытия 6х1,5 – 2,8 т. 

Ведомость грузозахватных приспособлений приведена в приложении В, 

таблица В 3. 

Высота подъема крюка (НК, м) стрелового крана определяется по 

формуле: 

Нк = h0 + hз + hэ + hст                                            (4.1) 

Нк= 9,6 + 0,5 + 0,22 + 1,5 = 11,82 м. 

Определяем оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту: 

Sb

hh
tg nст

2

)(2

1                                                           (4.2) 

77,0
5,126

)25,1(2
tg =38° 

Длина стрелы 

sin

cрк

с

hhH
L

                                                     (4.3)
 

мLс 20
616.0

5.1282.11

 

Вылет крюка 

dLL cк cos
                                                       (4.4) 

мLк 2.175.1788.020
 

Грузоподъемность 

грпрэк QQQQ
                                                    (4.5) 

тQк 9,2045,005,08,2  
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Определение угла поворота стрелы в горизонтальной плоскости не требу-

ется, так как монтаж крайних плит осуществляется под прямым углом   

Таблица 4.4 – Технические характеристики крана   ДЭК-251 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Монтажная 

масса, Q, т 

Высота подъ-

ема крюка Н, 

м 

Вылет стре-

лы Lк, м 

Длина стре-

лы, Lc, м 

Грузоподь 

емность 

  Нмах Нmin Lмах Lmin  Qмах Qmin 

Ж/б  плита пере-

крытия 
2,9 18,5 - 18 5,4 32,75 14,7 2,8 

По каталожным и справочным данным выбирается кран. 

Машины, механизмы, оборудование для производства работ приведены в 

приложении В, таблица В 4. 

4.6 Определение трудоёмкости и машиноёмкости работ 

Для определения трудоемкости и стоимости монтажных работ составля-

ется калькуляция. Требуемые затраты труда и машинного времени определяют-

ся по ЕНиР. Ведомость трудоемкости приведена в приложении В, таблица В 5. 

4.7 Разработка календарного плана производства работ 

Продолжительность выполнения работы определяется по формуле: 

                                             
kn

VН
Т

ед

вр

8
  , где                                             (4.7) 

Степень достигнутой поточности по числу людских ресурсов: 

                                                 
maxR

Rср    , где                                        (4.8) 

6,1
11

17

 

                                                  
кТ

Т
R

общ

р

ср                                           (4.9) 

челRср 11
71

4,759

 

Степень достигнутой поточности строительства по времени: 
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общ

уст

Т

Т
                                                    (4.10) 

   34,0
71

24
 

4.8 Выявление потребности в складах, временных зданиях и сооружениях 

4.8.1 Расчёт и подбор временных зданий 

Используя календарный график производства работ и график движения 

рабочей силы, определяем расчётное количество рабочих. 

Количество работающих для подбора временных зданий: 

                                  МОПслужИТРрабисх NNNNN                      (4.11) 

.1911215 челN исх  

Определяем расчетное число работающих: 

                                  05,1исхрасч NN                          (4.12)     

челN 2005,119  

Исходя из нормативов требуемых площадей на одного рабочего подбира-

ем здания по размеру и сводим в таблицу. Ведомость временных зданий приве-

дена в приложении В, таблица В 6. 

4.8.2 Расчёт площадей складов 

Склады устраиваются на строительной площадке для временного хране-

ния материалов, изделий и конструкций.  

Площадь складов зависит от вида, способа хранения конструкций и изде-

лий и их количества. 

В данном разделе дипломного проекта с учетом плотной застройки ис-

пользуются открытые S=480м
2  

 и закрытые склады суммарной площадью 

S=195м
2
. Площади определены по фактическому размещению на стройген-

плане.  
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4.8.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Расход воды на: 

а) Производственные нужды 

t

kÏqk
Q

÷ïïóí

ïð
3600

..                                    (4.13) 

)/(4.1
2,83600

3,1)8.90290(2,1
слQпр  

б) Хозяйственно-бытовые нужды. 

д

ддчрх

хоз
t

nq

t

knq
Q

603600
                             (4.14) 

слQхоз /05,0
270060

2030

2,83600

5,22020
 

в) Расход воды на пожаротушение при площади стройплощадки до 15 га 

)/(10 слQпож  

г) Общий требуемый расход воды. 

пожхозпртр QQQQ        (4.15) 

)/(45.111005,04.1 слQтр  

д) Расчёт требуемого диаметра труб водонапорной наружной сети; 

V

Q
D

тр

14,3

10004
      (4.16) 

)(93
7,114,3

45.1110004
ммD  

где, V требуемая скорость движения воды в трубе (1,7 м/с). 

e) Выбор стандартного диаметра трубы:  

   Условный проход – 100 мм. 

Наружный диаметр трубы – 108 мм. 

Источниками временного водоснабжения являются существующие водопро-

водные сети. 
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4.8.4 Расчёт и проектирование сетей электроснабжения 

Необходимую электрическую мощность трансформаторной подстанции 

определяем в период пика потребления электроэнергии. Ведомость установоч-

ной мощности силовых потребителей приведена в приложении В, таблица В 7. 

Расчётная ведомость потребной мощности наружного и внутреннего освещения 

приведена в приложении В, таблица В 8. 

Рассчитываем потребляемую мощность: 

)
coscos

( 43

21

cонcов
cmcс

р kPkP
kPkР

Р                     (4.17)  

Силовых потребителей: 

кВт
kР cс 16,51

4,0

1,04,0

4,0

1,05.0

4,0

1,03,0

5,0

3,08,2

4,0

35,054

8,0

7,02,2

cos

1  

Технологических потребителей: 

0
cos

2cm kP
 

Для осветительных приборов внутреннего освещения: 

кВтkP cов 44.18.18,03  

Для осветительных приборов наружного освещения: 

кВтkP cон 66.2966.2914  

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле  

                             
л

уд

P

SEр
N                                             (4.18) 

штN 23
200

565524,0
 

Принимаем 12 мачт освещения по 2 прожектора на каждой. 

Потребляемая мощность: кВтРр 4.86)66.2944.116,51(05,1  

Источником электроэнергии выбираем уже существующую трансформа-

торную подстанцию. 
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4.9 Проектирование строительного генерального плана 

Стройгенплан разработан на период возведения надземной части здания и 

отражает в себе вопросы подготовительного периода. 

На стройгенплане указаны: 

− границы строительной площадки; 

− реконструируемое здание; 

− существующие сооружения;  

− схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин; 

− временные дороги; 

− места размещения временных зданий; 

− места складирования материалов и изделий; 

− рабочие и опасней зоны строительных машин. 

Доставка на площадку строительных материалов, конструкций, изделий и 

полуфабрикатов осуществляется с помощью автотранспорта с использованием 

существующих подъездных автодорог и временных автодорог с покрытием из 

сборных железобетонных плит типа ПДГ 3,0х1,75х0,17 по слою песчано-

гравийной смеси (ПГС) толщиной 200мм. 

Складирование материалов, конструкций, изделий и полуфабрикатов 

предусматривается на приобъектной складской площадке в зоне действия мон-

тажных кранов. 

Освещение стройплощадки - прожекторное от светильников марки ПЗС - 

24, устанавливаемых на металлических мачтах h=4.5м. Участки строительства 

по границам ограждаются сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78. 

Въезд автотранспорта на территорию строительной площадки осуществ-

ляется с улицы Нижнехлебной. Схема движения указана на Стройгенплане. 

Запас строительных материалов на объекте принят в размере трехдневно-

го объема потребления (и более), исходя из условий их сохранности. Материа-

лы складируются на месте открытых грузовых и легковых автостоянках, с со-

блюдением норм и требований техники безопасности. 
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Временные здания приняты инвентарные передвижные. 

Временное электроснабжение строительства предполагается выполнить 

от щита низкого напряжения трансформаторной подстанции. 

Временное водоснабжение организуется путем присоединения к суще-

ствующей сети коммунального водоснабжения. 

Для противопожарных целей используется гидрант на ближайшем колод-

це существующей сети водоснабжения.  

В холодное время года на строительной площадке бытовые помещения 

обогреваются электрообогревом. 

На стройгенплане указаны знаки безопасности по ГОСТ и предупрежда-

ющие надписи. 

Опасная и рабочая зона перемещения груза стрелой крана вычисляется по 

формулам: 

                                    
maxmax 5.0 lRRпер

                                (4.19) 

мRпер 2165.018  

Опасная зона работы крана, т.е. зона, где возможно падение груза при его 

перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.  

безоп llRR maxmax 5.0        (4.20) 

мRпер 26565.018
. 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5. Определение сметной стоимости строительства возводимого объекта 

5.1 Пояснительная записка на осуществление строительных и монтажных работ 

Объект строительства: Пристрой гостиничного комплекса к зданию ЦСЛ 

1. Место расположения района строительства – Самарская область 

2.Расчет  составлен  в  соответствии  с  «Методикой  определения  стои-

мости  строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации» - 

МДС 81-35.2004.    

3.   СНБ, которая использовалась при сметных расчетах:  

− ГЭСН – 2001; 

− Сборники ТЕР – 2001 на строительные  и  специальные   работы для Са-

марской области, 

− Сборники  ТСЦм-2001,  применяемые  в  Самарской  области  

−  ТСЦ-2001 на  эксплуатацию  строительных машин  и  автотранспортных   

средств  Самарской  области. 

− Укрупненные показатели стоимости строительства.  УПСС-2017.1.  Книга 

1 и 2.  Самарский центр по ценообразованию в строительстве.  

4.  Уровень  цен:   в текущем  уровне  цен  по  состоянию  на  01.03.2017  

г.  Индекс  удорожания  к  ценам  2001 года  К = 8,84  по  данным  Самарского  

Центра  ЦЦО  в  строительстве. 

5. Надбавки  для  сметного  расчета:  

С помощью поправочных  коэффициентов были внесены  коррективы в  

расценки,  которые учитывают  особенности  конструктивного  решения  или  

способов и   условий  организации  работ,  исходя из  указаний  Технической  

части  сборников,  разд. 3  «Коэффициенты  к  расценкам».  

6.   Нормативы  накладных  расходов:   
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Нормативы накладных расходов по  видам  работ  приняты в соответ-

ствии с МДС – 81 – 33. 2004 “ Методические указания по определению величи-

ны накладных расходов в строительстве ”. 

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08  от  21.02.2011 года «О порядке при-

менения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

7.    Нормативы  сметной  прибыли:   Нормативы   сметной прибыли по  

видам  работ  приняты  в соответствии с МДС – 81 – 25. 2001      “Методические 

указания по определению величины сметной прибыли в строительстве ”. 

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08  от  21.02.2011 года «О порядке 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

8.  Начисления  на  сметную  стоимость:  - Стоимость временных зданий 

и сооружений, которая принята в соответствии с ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 “ 

Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооруже-

ний ”. 

− Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  принят  в  соот-

ветствии  с  МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации ”. 

− Цена разработки сметной документации принята согласно  справочника 

базисных цен на проектные работы для строительства на территории Са-

марской области. 

− НДС в размере 18 % принят в соответствии налогового кодекса Россий-

ской Федерации и МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации ”. 

− Составлен сводный сметный расчет ССР-1, объектные сметы ОС-02-01, 

ОС-02-02, ОС-07-01. Данные сметы приведены в приложении Г. 
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5.2 Определение стоимости строительных работ 

Основанием является справочник цен на проектные работы для строи-

тельства на территории Самарской области. 

Стоимость проектных работ формируется в следующей последовательно-

сти: 

1. по информационному бюллетеню для объектов различного функциональ-

ного назначения определяется стоимость единицы площади; 

2. по справочнику базовых цен; 

,
%100

общ

ед

фактпр SСC
    (5.1) 

ед

фактС
36 893руб  

28.786 мSобщ   

 – 6,33 % процент стоимости проектных работ и стоимости строительства по 

виду объектов  

Стоимость проектных работ: 

..18371535550
100

33,6
8.78636893 рубтысрубCпр

 

5.3 Технико-экономические показатели 

Сметная стоимость строительства пристроя гостиничного комплекса к 

зданию ЦСЛ в ценах на 1.03.2017 составила – 41 100.43 тыс.руб. 

Стоимость 1м
2
 – 52,2 тыс.руб. 

Общая площадь здания – 786,8м
2 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТ ОБЪЕКТА 

6.1. Технологическая характеристика объекта на монтаж сборных 

многопустотных плит перекрытия 

Таблица 6.1 – Технологический паспорт объекта. 

№ 

п/п 

Технолог. 

процесс
 

Технолог. 

операция, 

виды произ-

водимых ра-

бот
 

Наимен. катего-

рии работника, 

выполняющего 

работу
 

Оборудование устройство, 

приспособление 

Мате-

риал, 

веще-

ства
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Монтаж 

железобе-

тонных 

элементов 

конструк-

ции 

 

 

 

 

Монтаж 

сборных мно-

гопустотных 

плит пере-

крытия 

 

 

 

 

Монтажник 

ж/б и стальных 

конструкций 

Строп четырехветвивой, 

трансформатор сварочный 

, лом стальной строитель-

ный 

, лестница, кельма, рулет-

ка измерительная метал-

лическая 

,щётка из стальной прово-

локи, нивелир, уровень 

строительный 

, гусеничный кран 

Сбор-

ные 

много-

пустот-

стот-

ные 

плиты 

пере-

крытия 

6.2. Характеристика профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Определение и характеристика профессиональных рисков 

№ 

п/п 

Технолог. опера-

ция, виды произво-

димых работ
 

Вредный или опасный фактор 

производства
 

Источник вредного 

или опасного фактора 

производства
 

 

 

 

 

 

1 

Монтаж сборных 

многопустотных 

плит перекрытия 

Передвигающиеся конструкции, 

грузы; Расположение рабочих мест 

вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более; Обрушение незакрепленных 

элементов конструкций зданий и 

сооружений; Падение вышераспо-

ложенных материалов, инструмента; 

Повышенное напряжение в электри-

ческой цепи. 

Гусеничный кран, четы-

рехветвивой строп для 

поднятия сборной жб 

пустотной плиты пере-

крытия, элемент монта-

жа 

6.3. Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных производ-

ственных факторов приведены в приложении Д, таблица Д 1. 
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6.4. Обеспечение безопасности пожарного объекта 

Идентификация классов и опасных факторов пожара приведена в прило-

жении Д, таблица Д 2. 

6.4.1 Разработка  способов, мероприятий и мер обеспечения пожарной безопас-

ности. 

Таблица 6.5 – Средства обеспечения пожарной безопасности. 

Первичные 

приспособ-

ления для 

тушения 

пожара 

 

Мобиль

биль-

ные 

приспо-

собле-

ния для 

туше-

ния 

пожара 

Уста-

новки 

для 

туше-

ния 

пожара 

Сред-

ства 

пожар

жар-

ной 

авто-

мати-

ки 

Обору-

дование 

для ту-

шения 

пожара 

 

СИЗ для 

спасения 

людей при 

пожаре 

Инструмент 

пожарный 

Сигнали-

зация по-

жарная, 

связь 

Огнетуши-

тель 

Пожар-

ные 

маши-

ны; 

погруз-

чик. 

Пожар-

ные 

гидран-

ты 

Сиг-

нали-

зация 

Пожар-

ный гид-

рант; 

пожар-

ные щи-

ты 

Эвакуаци-

онные 

пути; ре-

спирато-

ры; проти-

вогазы. 

Лопа-

ты,;богры; 

кошма; ведра; 

лом; топор. 

С мобиль-

ного теле-

фона 112, 

01 

6.4.2 Меры по предотвращению. 

Таблица 6.6 – Меры по обеспечению пожарной безопасности. 

Наименование технологи-

ческого процесса, вид объ-

екта 

Наименование видов 

работ 

Требования по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

 

 

Пристрой гостиничного 

комплекса к зданию ЦСЛ 

 

 

 

 

Монтаж сборных много-

пустотных плит пере-

крытия с помощью гусе-

ничного крана; свароч-

ные работы; работа с 

электроинструментом. 

При эксплуатации крана необ-

ходимо строго выполнять со-

ответствующие разделы «Пра-

вил пожарной безопасности» 

для предприятий и организа-

ций, осуществляющих эксплу-

атацию, техническое обслужи-

вание и ремонт транспортных 

средств 

6.5. Обеспечение экологической безопасности технического объекта 
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Идентификация экологических факторов приведена в приложении Д, таблица Д 

3. 

Таблица 6.8 – Меры по снижению антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду. 

Наимен. возводимого объек-

та 

Устройство монолитной фундаментной плиты 

Меры по уменьшению ан-

тропогенного воздействия на 

атмосферу 

Работа  ОМС по контролю над выбросами  опасных ве-

ществ в атмосферу 

Меры по уменьшению ан-

тропогенного воздействия на 

гидросферу 

Оптимизация пользования  водными ресурсами, ликвида-

ция врезок производственных сточных вод со строитель-

ной площадки в ливневую канализацию 

Меры по уменьшению ан-

тропогенного воздействия на 

литосферу 

Своевременный вывоз мусора 

6.6. Заключение по разделу «Безопасность и экологичность 

технического объекта». 

Данный раздел бакалаврской работы направлен на  анализе и оценке про-

изводственного процесса для монтажа сборных железобетонных многопустот-

ных плит перекрытия для возведения пристроя гостиничного комплекса к зда-

нию ЦСЛ. 

Была отражена характеристика профессиональных рисков согласно про-

изводственного процесса – монтаж сборных железобетонных многопустотных 

плит перекрытия, операциям, видам работ.  

Разработаны методы и средства снижения профессиональных рисков, а 

именно, освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, параметры микроклимата в рабочих помещениях 

должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных правил, 

Разработаны меры по обеспечению пожарной безопасности технического объ-

екта.  

Обозначены и выделены основные экологические факторы (таблица 6.6) 

и подготовлены мероприятия для повышения экологической безопасности на 

возводимом объекте ( приложение Д, таблица Д 3). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы было 

выполнено следующее: 

− запроектирована архитектурно-строительная часть проекта пристроя к 

зданию ЦСЛ;  

− подробно рассмотрена технология производства работ на устройство 

наружных и внутренних стен из керамзитобетонных блоков; 

− разработана последовательность организации строительного производ-

ства, составлена схема строительного генерального плана и календарный 

план; 

− произведен выбор и расчет конструкции сборной железобетонной много-

пустотной плиты перекрытия здания; 

− подсчитана сметная стоимость строительства. 

При разработке выпускной квалификационной работы использованы 

нормативные документы, прошедшие изменения и дополнения в изданиях. 
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Приложение А 
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Таблица А 1 – Спецификация оконных проёмов и витражей 

 

№   

 Наименование 

проема 

Размеры 

(b×h) 

Кол-во 
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1 Витраж В-1 2,77х9,0 2 

2 Витраж В-2 1,78х6,86 2 

3 ОК-1 1,77х1,77 35 

4 ОК-2 1,37х1,77 3 

5 ОК-3 0,87х1,77 13 

6 ОК-4 0,57х0,57 4 

7 ОК-5 1,79 R=0.9 2 

8 ОК-6 1,17х1,77 7 

9 ОК-7 1,21х1,21 1 

 

 

Рисунок А 1- Схемы окон и витражей.  

 

Приложение Б 

 

Таблица Б 1 - Перечень видов и объем работ. 
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№ Работы/материалы Ед.изм Кол-во 

1 
Устройство наружных стен из керамзитобе-

тонных блоков 400мм 
1м3 292 

2 
Кладка внутренних стен из керамзитобетон-

ных блоков 400мм 
1м3 133,6 

3 
Кладка армированных перегородок из из ке-

рамзитобетонных блоков 90мм 
1м3 70 

4 Укладка перемычек 1проем. 77 

 

Таблица Б 2 - Расход материалов. 

№ п/п Наименование материала Ед. изм. Количество 

1 
Блок керамзитобетонный 

188х190х390 
м3 425,6 

2 
Блок керамзитобетонный  

188х90х390 
м3 70 

3 Кладочная сетка 100кг 134,9 

4 Раствор м3 421,3 

5 Перемычки шт 370 

 

Таблица Б 3 – Пооперационный контроль качества каменных работ.  

Название 

процессов, 

подлежа-

щих кон-

тролю 

Предмет кон-

троля 

Инстру-

мент и 

способ 

контроля 

Периодич-

ность кон-

троля 

Ответ-

ствен-

ный 

за кон-

троль 

Технические крите-

рии оценки качества 

Каменная 

кладка 

Качество блоков 

раствора, арма-

туры, закладных 

деталей 

Внешний 

осмотр, 

проверка 

паспортов 

и серти-

фикатов 

До начала 

кладки 

стен этажа 

Сотру-

дник 

лабора-

тории 

Должны соответство-

вать требованиям 

стандартов и техниче-

ских условий. Не до-

пускается применение 

обезвоженных рас-

творов 

Правильность 

разбивки осей 

Стальная 

рулетка 

До начала 

кладки 

Геоде-

зист 

Смещение осей - 10 

мм 

Горизонталь-

ность отметки 

обрезов кладки 

под перекрытие 

Нивелир, 

рейка, 

уровень 

До устано-

вки пане-

лей перек-

рытия 

 

Геоде-

зист 

Отклонение отметок 

обрезов - 15 мм 
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Геометрические 

размеры кладки 

(толщина, 

проёмы) 

Стальная 

рулетка 

После вы-

полнения 

каждых 

10м3 клад-

ки 

Прораб 

Началь-

ник 

участка, 

Тех-

надзор, 

ПТО 

 

Отклонения по тол-

щине конструкций - 

15 мм, по ширине 

проёмов - +15 мм 

Вертикальность, 

горизонталь-

ность и поверх-

ность кладки 

стен 

Уровень, 

рейка, 

отвес 

В процессе 

и после 

окончания 

кладки 

стен этажа 

Прораб 

Началь-

ник 

участка, 

Тех-

надзор, 

ПТО 

 

Отклонения поверх-

ностей и углов кладки 

от верти-кали на 1 

этаж - 10 мм, на всё 

здание высотой более 

2-х этажей - 30 мм. 

Отклонения рядов 

кладки от горизонта-

ли на 10 м длины сте-

ны - 15 мм. Неровно-

сти на вертикальной 

поверхности кладки - 

при накладывании 

рейки длиной 2 м - 10 

мм 

Качество швов 

кладки (размеры 

и заполнение) 

Стальная 

линейка, 

2-х мет-

ровая 

рейка 

После вы-

полнения 

каждых 10 

м
3
 кладки 

Прораб 

Началь-

ник 

участка, 

Тех-

надзор, 

ПТО 

 

Средняя толщина го-

ризонтальных швов в 

пределах высоты эта-

жа принимается 12 мм 

(10 ... 15). Средняя 

толщина вертикаль-

ных швов - 10 мм (8 ... 

15) 

Установка 

перемычек 

Положение пе-

ремычек, опира-

ние, размеще-

ние, заделка 

Стальная 

линейка, 

визуально 

После 

установки 

перемычек 

Прораб 

 

-допускаемые откло-

нения отметок опор-

ных поверхностей 

стены ...-10 мм; 

- величина опирания 

перемычек на стены - 

по проекту; 

- боковая поверхность 

перемычек не должна 

выходить за плос-

кость стены 

 

 

Таблица  Б 4 - Допускаемые отклонения в размерах и положении каменных 

конструкций. 

Отклонения Фундаменты Стены Столбы 
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По толщине 15 15(10) 10 

По отметкам обрезов и этажей 15 15 15 

По ширине простенков — —20 — 

По ширине проёмов — 20(15) — 

По смещению осей смежных   окон- — 20 — 

оконных проемов    

По смещению осей конструкций 10 10 10 

Углы кладки от вертикали:    

на один этаж (высотой 3,2—4 м) — 10 10 

на все здание 10 30 30 

Отклонения рядов кладки от горизон- 20 20(15) — 

горизонтали на 10 м длины    

Неровности на вертикальной поверх-    

поверхности кладки:    

оштукатуриваемой — 10 1 

не оштукатуриваемой 5 5 5 

Примечания:  

В скобках показаны размеры допускаемых отклонений для конструкций 

из блоков. 

Таблица Б 5 - Калькуляция затрат труда и машинного времени. 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед.и

зм 

Обос-

нова-

ние 

ЕНиР 

Норма 

времени 
Трудоемкость 

Профессиональ-

ныйквалифициро-

ван-ный состав 

звена рекоменду-

емый ЕНиР 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

-ч
ас

 

о
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

ч
ел

-с
м

 

м
аш

-с
м

 

1 

Устройство 

наружных стен 

из керамзитобе-

тонных блоков 

м3 Е3-6 2,5 - 292 91,3 - 

Каменщик  

4 разр. -  1 чел. 

Каменщик  

3 разр. -  1 чел. 

2 

Кладка внут-

ренних стен из 

керамзитобе-

тонных блоков 

1м3 Е 3-3 3,2  133,6 53,4 - 
Каменщик 3р-1, 

Каменщик 4р-1. 

3 

Кладка армиро-

ванных перего-

родок из керам-

зито-бетонных 

блоков 

1м3 Е 3-13 0,96  70 8,4 - 
Каменщик 3р-1, 

Каменщик 4р-1. 
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4 
Укладка пере-

мычек 

1про

ем. 
Е 3-16 0,45 0,15 77 4,3 1,4 

Каменщик4р-1, 

Каменщик 3р-1, 

Каменщик 2р-1, 

Машинист 5р-1. 

5 
Разгрузка бло-

ков в зону 

складирова-ния 

100т Е 1-2 1,8 1,8 7,434 1,67 1,7 
Такелажники 2р-2, 

Машинист 4р-1 

6 
Разгрузка бло-

ков на рабочее 

место 

100т Е 1-5 7,2 3,6 7,434 6,69 3,3 
Такелажники 2р-2, 

Машинист 6р-1 

7 
Подача раство-

ра на рабочее 

место 

1м3 Е 1-12 - 0,28 421,3 - 
14,

7 

Транспортировщик 

3р-1 

8 
Сборка/раз-

борка подмо-

стей 

1бло

к 
Е 6-3 0,24 0,08 22 0,7 0,2 

Плотник 4р-1, 

Плотник 2р-2, Ма-

шинист 5р-1 

 

Таблица Б 6 - Потребность в инструменте, приспособлениях и инвентаре. 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая  

характеристика, ГОСТ, 

ТУ 

Ед. 

изм. 
Кол-во Назначение 

1 Строп четырёхветвевой 
4СК-3,0 5000 

ГОСТ 25573-82* 
шт 1 

Подъём элемен-

тов 

2 
Установка для перемеши-

вания и выдачи раствора 
УБ-342.00.00.000 шт 1 Кладка стен 

3 Бункер для раствора 

Р.ч.140-00 

ПТИОМЭС 

вместимость 1,0 м
3
 

шт 1 
Подача раство-

ра  

4 Ящик для раствора 

Р.ч.4241.42.00 

ЦНИИОМТП 

вместимость 0,25 м
3
 

шт 1 
Приём раствора 

из бункера 

5 
Шарнирно-пакетные под-

мости 

Р.ч. 507.00 треста 

Ленинградоргстрой 

разм. 5,45х2,4х2,05 

шт 6 Кладка стен 

6 
Шарнирно-пакетные под-

мости 

Индивид. проект 

разм. 0,8х1,6х2,0 
шт 6 Кладка стен 

7 
Шарнирно-пакетные под-

мости 

Индивид. проект 

разм. 1,8х1,6х2,0 
шт 10 Кладка стен 

8 
Поддон с металлическими 

крючьями 
ГОСТ 18343-80 шт 1 

Складировние 

блоков 

9 Кельма ГОСТ 9533-81 шт 6 
Разравнивание 

раствора 

10 Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 шт 6 
Сколка и теска 

юлоков 

11 Отвес строительный 
ОТ-200 

ГОСТ 7948-80 
шт 6 

Проверка вер-

тикальности 

кладки стен 
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12 Рулетка 
ЗПК 2-30-АНТ/1 

ГОСТ 7502-80* 
шт 6 

Разметка осей 

здания 

13 Лазерный дальномер Лейка 3 шт 6 
Замер растоя-

ний 

 

Приложение В 

Таблица В 1 - Ведомость объемов строительно-монтажных работ.  

№ 

п/п 

Наименование работ 

и затрат 

Ед.               

измер. 
Кол-во Примечания 

Ι Монтажные работы 

1 

Устройство стен из 

керамзитобетоных 

блоков 

м
3
 292 

32924.0)74.1016.231

202.478.8810(

м

bahV

 

 

2 
Монтаж плит пере-

крытий 
шт 

6 

72 

6 

15 

25 

 

ПК60,12-12,5Ат800 – 2100кг – 6шт 

ПК60,15-8Ат800 – 2800кг – 72шт 

ПК30,15-4 – 1470кг – 6шт 

ПК24,15-8 – 1190кг – 15шт 

П17д-3 – 480кг – 25шт 

 

3 

Устройство моно-

литных участков пе-

рекрытия в некрат-

ных местах 

м
3
 0,9 

Участок монолитный УМ1 – 0,1м
3
 – 3шт 

Участок монолитный УМ2 – 0,3м
3
 – 2шт 

 

4 

Монтаж металлокон-

струкций лестничных 

маршей и площадок 

т 1,704 

кгVm 17041202.14  

 

5 

Устройство моно-

литных лестничных 

площадок 

м
3
 7,8 

38.75254.24.122,0 мbahV  
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6 

Устройство моно-

литных лестничных 

площадок 

м
3
 15,7 37.1552285.32.117,0 мbahV  

7 

Кладка внутренних 

стен из керамзитобе-

тоных блоков тол-

щиной 400мм 

м
3
 133,6 

36.13338.0

)181.21321.221.13.33

)2)12.492.2(8.26((

м

bahV

 

8 

Кладка армирован-

ных перегородок из 

керамзитобетоных 

блоков толщиной 

90мм 

1м
2
 778 27789.813)87.1284.44.3

3496.202)114.3

874.53496.20((

м

S

 

336,9377812.0 мSbV  

9 

Армирование кладки 

стен  
100кг 134,922 

13492,2 кг 

 

10 Укладка перемычек 1проем 77 

Перемычки массой до 0.3т – 370 шт 

Проемов 77шт 

 

11 

Монтаж еталлокон-

струкций козырька. 
100кг 2,26 226кг 

12 

Установка металло-

каркасов массой од-

ного элемента до 20 

кг. 

1т 
Е 4-1-34     

Е 4-1-46 
1,634  491,29 550,60  

Плотник 4р-

1,Плотник 3р-1, 

Арматурщик 

3р-1,армат.2р-2. 

13 

Бетонирование с по-

мощью бадьи в круп-

нощитовой и объём-

но-переставной опа-

лубках 

1м
3
 Е 4-1-49 12,2  1905,66 160,35  

Бетонщик 4р-1, 

бетонщик 2р-1 

ΙΙ Полы 

14 

Устройство цемент-

но-песчаных стяжек 

полов толщиной 

50мм 

100м
2
 6,43 

24,643 мbaS  
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15 

Устройство пароизо-

ляции полов из рубе-

роида 

100м
2
 6,43 

16 

Устройство полов из 

керамической плитки 

толщиной 8мм 

м
2
 437,5 

25,437 мbaS  

 
№ помещений: 1-6, 8-10, 13, 15, 17, 18 , 

20; 5-6; 5-6; 5 

17 
Устройство линоле-

умных полов 
м

2
 251,1 

21,251 мbaS  

 
№ помещений:7, 12, 14,16 ,19; 1-4; 1-4.  

 

18 
Устройство цемент-

ных полов 

100м
2
 0,486 Помещение № 1-4 

F=48,6м
2 

19 
Устройство деревян-

ных полов 

100м
2
 0,07 Помещение № 11 

F=48,6м
2
 

ΙV Кровля 

20 

Устройство пароизо-

ляции кровли Техно-

николь 

100м
2
 3,93 

2393мbaS  

 

21 

Устройство утепле-

ния кровли из ПСБ-

С-35 толщиной 150 

мм 

100м
2
 3,93 

22 

Устройство цемент-

но-песчаной стяжки 

кровли толщиной 

30мм 

100м
2
 3,93 

23 
Устройство кровли 

из металлочерепицы 
10м

2
 39,3 

24 
Устройство  деревян-

ных стропил 
100м 167,4 L=16741м 

25 
Устройство слуховых 

окон 
шт 3  
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Таблица В 2 – Ведомость потребности  

№ 

п/

п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 
Ед.изм 

Кол-

во 
Наименование Ед.изм 

Норма 

расхо-

да на 

ед-цу 

объема 

работ 

Потреб

треб-

ность 

на весь 

объем 

работ 

1 
Устройство 

перекрытия 
шт 

6 
Плита перекрытия 

ПК60,12-12,5Ат800 т

шт
 

1,2

1
 

6,12

6
 

72 
Плита перекрытия 

ПК60,15-8Ат800 т

шт
 

8,2

1
 

6,201

72
 

6 
Плита перекрытия 

ПК30,15-4 т

шт
 

47,1

1
 

80

1250
 

15 
Плита перекрытия 

ПК24,15-8 т

шт
 

19,1

1
 

85,17

15
 

25 
Плита перекрытия 

П17д-3 т

шт
 

48,0

1
 

12

25
 

2 

Устройство 

монолитных 

участков 

м
3
 0,9 Бетон 

т

м3

 
2,2

1
 

98,1

9,0
 

м 58 
Арматура стержне-

вая т

м
 

001,0

1
 

06,0

58
 

3 
Устройство 

стен 
м

3
 292 

Керамзитобетоные 

блоки т

м3

 
8,0

1
 

6,233

292
 

4 
Устройство 

лестниц 
м 120 

Металлоконструк-

ции лестничных 

маршей и площадок т

м
 

014,0

1
 

704,1

120
 

5 

Устройство 

монолитных 

лестниц и кон-

струкции бас-

сейна 

м
3
 35,7 Бетон  

т

м3

 
2,2

1
 

54,78

7,35
 

м 2880 
Арматура стержне-

вая т

м
 

001,0

1
 

88,2

2880
 

6 
Устройство 

перегородок  
Тыс.шт 90,8 

Керамзитобетоные 

блоки т

шттыс.

 5,3

1
 

8,317

8,90
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7 
Армирование 

стен 
м 12265 

Арматура стержне-

вая т

м
 

001,0

1
 

9,134

58
 

8 
Устройство 

проемов 
шт 370 Перемычки 

т

м3

 
3,0

1
 

111

370
 

9 
Устройство 

стяжек 
м

3
 43,94 

Раствор цементно-

песчаный т

м3

 
2,1

1
 

73,52

94,43
 

10 
Устройство 

пароизоляции 
м

2
 643 Рубероид 

кг

м2

 
35,0

1
 

225

643
 

11 

Устройство 

полов из кера-

мической 

плитки 

м
2
 437,5 

Керамическая плит-

ка толщиной 8мм т

м2

 
02,0

1
 

75,8

5,437
 

12 

Устройство 

полов из ли-

нолеума 

м
2
 251,1 Линолеум 

кг

м2

 
1.4

1
 

1030

1,251
 

13 

Устройство 

цементных 

полов 

м
3
 4,86 Цемент 

т

м3

 
8,1

1
 

7,8

86,4
 

14 
Устройство 

пароизоляции 
м

2
 393 

Пароизоляция тех-

нониколь кг

м2

 
16,0

1
 

63

393
 

15 

Устройство 

утепления 

кровли 

м
3
 59 

Утеплитель  

ПСБ-С-35 т

м3

 
026,0

1
 

534,1

59
 

16 

Устройство 

кровли и по-

лов 

м
3
 130 

Брус деревянный, 

пиломатериал т

м3

 
54,0

1
 

2,70

130
 

17 
Устройство 

кровли 
м

2
 393 Металлочерепица 

кг

м2

 
5

1
 

1965

393
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Таблица В 4 – Строительные машины и оборудование для механизированных 

работ. 

Название Марка Характеристики 
Кол-во, 

штук 
Область применения 

Гусеничный 
кран ДЭК-251

 

Вылет: наименьший 

5,4м, наибольший 18м 

Грузоподъемность: 

наименьшая 2,8т, 

наибольшая 14,7т Высота 

подъема: наибольшая 

18,5м; 

1 
Монтажные, погру-
зочно-разгрузочные 

работы 

Бортовой ав-
томобиль 

КАМАЗ-
53212 

Грузоподъемность 10 т 2 Ввоз конструкций 

Автомобиль-
ный полупри-

цеп 
УПЛ-1212 Грузоподъемность 12,2 т 1 

Ввоз метал. И дере-
вянных констр 

Станция пере-
движная ком-

прессорная 

ЗИФ-ПВ-
5М 

5,4 м.куб\мин. 
Давление рабочее 0,7 

МПа 
2 

Работы с элетрич. 
инструментом 

Комплект га-
зорезательного 
оборудования 

 
– 

 
– 

 
2 

Резка металлокон-
струкций 

Трансформа-
тор сварочный 
переменного 

тока 

ТДМ-
259УЗ 

Номинальная мощность 
18кВА, масса 
55кг;размеры 

610х320х455 мм 

2 
Сварочно-

резательные работы 

Автогидро- АТПЛ-17 Высота подъема до 17 м 1 Монтаж  конструк-

Таблица В 3 – Перечень приспособлений для грузозахватных операций 

№ 

 

Наимен. мон-

тируемого эле-

мента 

Мас-

са 

эле-

мента 

т 

Наимен. приспо-

собления для гру-

зозахвата, его ха-

рактеристика 

Эскиз с 

размерами 

Характеристика 
Высо-

та 

стро-

повки, 

hст, м 

Грузо-

подьем-

ность,т 

Мас-

са, т 

1 

Наибольший по 

весу –   

сборная ж/б 

плита перекры-

тия/ покрытия 

2,8 

Четырех ветвевой 

строп 

4СК1-3,2 
 

3,2 0,045 1,5 

2 

Наиболее дале-

корасположен-

ный–  ж/б плита 

покрытия 

2,8 

Четырех ветвевой 

строп 

4СК1-3,2 

 

3,2 0,045 1,5 

3 

Наиболее высо-

корасположен-

ный – ж/б плита 

покрытия 

2,8 

Четырех ветвевой 

строп 

4СК1-3,2 

3,2 0,045 1,5 
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подъемник ций на высоте 
Дисковые 

электропилы 
по дереву 

СЮ-
ИТ.298251

.001-02 

1,6кВт,220В,50Гц 
16.8 кг 

1 
Резка деревянных 

конструкций 

Машина элек-
трическая 

сверлильная 

МЭС-450 
ЭР 

0,45кВт,220В,50Гц 
1.6 кг 

1 Сверление отверстий 

Машина от-
резная 

МШУ-1,6-
230 

1.6 кВт; 220В,50Гц 
6,5 кг 

1 
Резка элементов ме-
таллоконструкций 

Таль ручная 
шестеренная 

ГОСТ 
25835-83 

Грузоподъемность 0,5 т, 
высота подъема 3-12м; 

3 
Подъем, удержание 
и опускание грузов 

массой до 0,5 т 

Двухветвевой 

строп 
2СК-2.0 

Грузоподъемность 2 т, 

L=3 м 
1 Подъем груза 

Двухпетлевой 

строп 
УСК-1.0 

Грузоподъемность 1 т, 

L=3,8 м 
1 Подъем груза 

Строп четы-

рехветвевой 

4СК-3,2 

 L=5,0 м 
 1 Подъем груза 

Каски строи-

тельные 
  

по числу 

работаю-

щих 

средства индивиду-

альной защиты ра-

бочих 

Предохрани-

тельные пояса 

ГОСТ Р 

50849 
 

по числу 

работаю-

щих 

средства индивиду-

альной защиты ра-

бочих 

Страховочный 

трос 
 L=12 м 

по числу 

работаю-

щих 

средства индивиду-

альной защиты ра-

бочих 

Автобетонос-

меситель 
СБ-92-1А V = 8 м3 1 доставка бетона 

Шуруповерты 

строительно-

монтажные 

  2 
Крепление кон-

струкций 

Пылесосы 

промышлен-

ные 

  1 Уборка помещений 

Вибраторы 

поверхност-

ные 

  1 Уплотнение бетона 

Растворонасо-

сы 
СО-48Б Мощность 2,2 кВт 1 

Штукатурные рабо-

ты 

Лебедки элек-

трические с 

тяговым уси-

лием 3, 2 т 

  1 
Подъем груза на вы-

соту 

 

Таблица В 5 – Таблица  трудозатрат. 

№ 

п/п 
Название работ 

Ед.

изм 

Номер 

по 

Норматив 

по времени 
Трудозатраты 

Проф., квали-

фицированное 
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ЕНиР 

Ч
ел

-ч
ас

 

М
аш

-ч
ас

 

К
о

л
-в

о
 

Ч
ел

-с
м

ен
ы

 

М
аш

-с
м

ен
ы

 звено по реко-

мендации ЕНиР 

1 

Устройство стен 

из керамзитобе-

тонных блоков 

м
3
 Е3-6 2,5 - 292 91,3 - 

Каменщик 4 

разр. -  1 чел. 

Каменщик 3 

разр. -  1 чел. 

2 
Монтаж плит пе-

рекрытий 
шт Е 4-1-7 

0,72 0,18 78 7,0 1,8 
Монтажники  

конструкций                                   

4разр. - 1чел 

3 разр.- 2чел                                       

2 разр.- 1чел 

Машинист кра-

на 

6 разр.- 1чел 

0,56 0,14 21 1,5 0,4 

0,44 0,11 25 1,4 0,3 

3 

Устройство моно-

литных участков 

перекрытия в не-

кратных местах 

м
3
 Е4-1-49 0,85 - 11,0 1,2 - 

Бетонщик  4 

разр.-1 чел. 

Бетонщик  2 

разр.-1 чел. 

4 

Монтаж металло-

конструкций лест-

ничных маршей и 

площадок 

т Е5-1-10 5,1 1,.3 3,09 2,0 0,5 

Монтажник 4 

разр.-1 чел. 

Монтажник 3 

разр.-1 чел.        

Электросвар-

щик 4 разр.-1 

чел      Маши-

нист крана 

6разр.-1 чел. 

5 

Устройство моно-

литных лестнич-

ных площадок 

м
3
 Е4-1-49 6,6 - 7,8 6,4 - 

Бетонщик 

4  разр. - 1 чел. 

2 разр. - 1 чел. 

6 

Устройство моно-

литных лестнич-

ных маршей 

м
3
 Е4-1-49 6,6 - 15,7 13,0 - 

Бетонщик 

4  разр. - 1 чел. 

2 разр. - 1 чел. 

7 

Кладка внутрен-

них стен из керам-

зитобетонных 

блоков 

толщ.400мм 

1м
3
 Е 3-3 3,2  133,6 53,4 - 

Каменщик 3р-1, 

Каменщик 4р-1. 

8 

Кладка армиро-

ванных перегоро-

док из керамзито-

бетонных блоков 

1м
2
 Е 3-13 0,96  778 93,4 - 

Каменщик 3р-1, 

Каменщик 4р-1. 
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толщ. 90мм 

9 
Армирование 

кладки стен 

100

кг 
Е 3-18 1,1  134,9 18,5 - Каменщик 4р-1 

10 
Укладка перемы-

чек 

1пр

оем

. 

Е 3-16 0,45 0,15 77 4,3 1,4 

Каменщик 4р-

1,Каменщик 3р-

1, Каменщик 

2р-1, Машинист 

5р-1. 

11 

Монтаж металло-

конструкций ко-

зырька. 

100

кг 
Е 3-18 0,35  2,26 0,1 - Каменщик 4р-1 

12 
Сборка и разборка 

опалубки 
1м

2 
Е 4-1-34     0,59  46 3,4 - 

Плотник 4р-1, 

Плотник 3р-1,  

13 
Установка метал-

локаркасов 
1т Е 4-1-46 8,6  1,634 1,8 - 

Арматурщик 

3р-1,армат.2р-2. 

13 

Бетонирование с 

помощью бадьи в 

крупнощитовой и 

объёмно-

переставной опа-

лубках 

1м
3
 Е 4-1-49 0,69  12,2 1,1 - 

Бетонщик 4р-1, 

бетонщик 2р-1 

14 

Устройство це-

ментно-песчаных 

стяжек полов тол-

щиной 50мм 

100 

м
2
 

Е7-15 13,5 - 6,43 10,9 - 

Изолировщик 4 

разр.-1 чел.                         

Изолировщик 3 

разр.-1 чел. 

15 

Устройство паро-

изоляции полов из 

рубероида 

100

м
2
 

Е11-40 6,7 - 6,43 5,4 - 

изолировщик 

4 разр. - 1 чел. 

3 разр. - 1 чел. 

2 разр. - 1 чел. 

16 

Устройство полов 

из керамической 

плитки толщиной 

8мм 

м
2
 Е19-19 0,42 - 437,5 23,0 - 

Облицовщик-

литочник 

4 разр. - 1 чел. 

3 разр. - 1 чел. 
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17 
Устройство лино-

леумных полов 
м

2
 Е19-11 0,19 - 251,1 6,0 - 

Облицовщик 

синт. 

Матер. 4 разр. – 

1 чел. 

3  разр. – 1чел 

18 
Устройство це-

ментных полов 

100

м
2
 

Е19-32 
12,0

0 
- 0,486 0,7 - 

Бетонщик                           

4разр-1чел                                 

3разр-1чел                                  

2разр-1чел 

19 
Устройство дере-

вянных полов 

100

м
2
 

Е19-2 16,5  0,07 0,1 - 

Плотник 

3 разр. - 1 чел. 

2 разр. - 1 чел. 

20 

Устройство паро-

изоляции кровли 

Технониколь 

100

м
2
 

Е11-37 4,8 - 3,93 2,4 - 

гидроизоли-

ровщиков 

4 разр. - 1 чел. 

2 разр. - 1 чел. 

21 

Устройство утеп-

ления кровли из 

ПСБ-С-35 толщи-

ной 150 мм 

100 

м2 
Е7-14 5 - 3,93 2,5 - 

Изолировщик 3 

разр.-1 чел.                         

Изолировщик 2 

разр.-1 чел. 

22 

Устройство це-

ментно-песчаной 

стяжки кровли 

толщиной 30мм 

100 

м
2
 

Е7-15 13,5 - 3,93 6,6 - 

Изолировщик 4 

разр.-1 чел.                         

Изолировщик 3 

разр.-1 чел. 

23 

Устройство кровли 

из металлочерепи-

цы 

100

м2 
Е7-2 46  3,93 22,6 - 

Кровельщик 3 

разр.-1чел. Кро-

вельщик 2разр.-

1чел. 

24 
Устройство  дере-

вянных стропил 

100

м 

Е40-3-

22 
13,1  167,4 274,1 - 

Плотник 4раз.-

1чел 

Плотник 3раз.-

1чел 

Плотник 2раз.-

2чел 

25 
Устройство слухо-

вых окон 
шт 

Е40-3-

22 
0,92  3 0,3 - 

Плотник 4раз.-

1чел 

Плотник 2раз.-

1чел 

   
654,4 7,9 

 

 
Неучтенные 16% 

 
105 

  

   
759,4 
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Таблица В 6 – Перечень зданий временного характера 

№

       

п/

п 

Наименова-

ние зданий 

Чис-

лен-

ность 

пер-

сона-

ла 

Нор-

ма 

пло-

щади 

на 

1 м
2 

Рас-

четная 

пло-

щадь 

Sp,м2 

Прини-

маемая 

площадь 

Sф,м2 

Размеры A 

x B,м 

Ко

л-

во 

Характеристи-

ка 

1 Душевая 17 3 51 24 9х3х3 2 
Контейнерный 

ГОССД-6 

2 
Контора 

прораба  
2 3 6 18 6,7х3х3 1 

Контейнерный 

31315 

3 
Гардеробная 

с сушилкой 
17 0.9 15,3 18 6,7х3х3 1 

Контейнерный             

31315 

4 Туалет  20       4,2х2,5х2,5  1 биотуалет 

5 Медпункт 20 0.05 1.0 24 9х3х3 1 
Контейнерный               

ГОСС МП 

6 Столовая 20 1 20 16 6,5х2,6х2,8 2 

Передвижной 

4078-100-

00.000.СБ 

7 Проходная   6     2х3   
Сборно-

разборная  

8 
Диспетчер-

ский пункт 
1 7 7 24 8,7х2,9х2,5 1 

Контейнерный     

ПДП-3-800000 

 

 

Таблица В 7 – Таблица мощностей силовых потребителей. 

Механизм, 

инструмент 

Ед. 

изм. 

Устaновленная 

мощность кВт 

Кол-во Общая  

мощность кВт 

Растворонасос шт. 2,2 1 2.2 

Сварочный аппарат  шт. 54 1 54 

Насосная станция  шт. 2,8 1 2,8 

Бетоносмеситель шт 0,3 1 0,3 

Вибратор шт. 0,5 1 0,5 

Электрокраскопульт  шт. 0,2 2 0,4 

   Σ 60,2 
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Таблица В.8 – Ведомость необходимых мощностей внутреннего и наружнего 

освещения 

 

Итого, мощность наружного освещения, Рн.о. 29,66кВт 

Итого, мощность внутреннего освещения, Рв.о. 1,8кВт 

Итого, мощность силовая Рс 60,2кВт 

Итого мощность технологическая, Рт - 

Всего, потребляемая мощность, Рр 91,66кВт 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

 работ 

 и потребителей  

электроэнергии 

Ед. изм. Норма 

осве-

щенно-

сти 

Площадь, про-

тяжённость 

освещения 

Удельная  

мощность 

на ед. пло-

щади 

Потребная 

мощность,  

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

Наружное освещение 

1 Места производства 

работ 
1000м2

 20 5,655 1,0 5,655 

2 Прожекторы  шт  12 2 24 

                                                                                                       Σ 29,66 

Внутреннее освещение 

1 Контора прораба 100м2    75 0,18 1,5 0,27 

2 Гардеробные 100м2    50 0,18 1,5 0,27 

3 Столовая 100м2    75 0,32 1 0,32 

4 Диспетчерская  100м2    75 0,24 1,5 0,36 

5 Медпункт  100м2    75 0,24 1,5 0,36 

6 Закрытые склады 1000

м2 

   15 0,195 1,2 0,234 

                                                                                                        Σ 1,8 
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Приложение Г 

Объектная смета на общестроительные работы 

г. Самара, ул. Нижнехлебная 

(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-02-01 

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) 

на строитель-

ство  

Пристрой гостиничного комплекса к зданию ЦСЛ 

(капитальный 

ремонт) 

(наименование объекта) 

Сметная сто-

имость 

25 116 тыс.руб     

N 

п/п 

Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. ед. Кол-

во 

Показатель 

по УПСС  

тыс. руб. 

Стоимость в 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УПСС 1,5-

002 

Подземная часть 1м
2
общей 

площади 

786

,8 

5,347 4 207 

2 УПСС 1,5-

002 

Стены наружние 1м
2
общей 

площади 

786

,8 

7,604 5 983 

3 УПСС 1,5-

002 

Перекрытия, покры-

тия, лестницы 

1м
2
общей 

площади 

786

,8 

2,044 1 608 

4 УПСС 1,5-

002 

Стены внутренние, 

перегородки 

1м
2
общей 

площади 

786

,8 

2,435 1 916 

5 УПСС 1,5-

002 

Кровля 1м
2
общей 

площади 

786

,8 

3,940 3 100 

6 УПСС 1,5-

002 

Заполнение проемов 1м
2
общей 

площади 

786

,8 

1,886 1 484 

7 УПСС 1,5-

002 

Полы 1м
2
общей 

площади 

786

,8 

4,096 3 223 

8 УПСС 1,5-

002 

Внутренняя отделка 

(стены, потолки) 

1м
2
общей 

площади 

786

,8 

3,413 2 685 

9 УПСС 1,5-

002 

Прочие строительные 

конструкции и обще-

строительные работы 

1м
2
общей 

площади 

786

,8 

1,156 910 

    Всего по смете:       25 116 
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Объектная смета на внутренние инженерные системы и оборудование 

г. Самара, ул. Нижнехлебная 

(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-02-02 

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) 

на строитель-

ство  

Пристрой гостиничного комплекса к зданию ЦСЛ 

(капитальный 

ремонт) 

(наименование объекта) 

Сметная сто-

имость 

3 919 тыс.руб     

N 

п/п 

Код по 

УПСС 

Наименование работ и 

затрат 

Расч. ед. Кол-во Показатель 

по УПСС  

тыс. руб. 

Стоимость 

в тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УПСС 1,5-

002 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 

1м
2
обще

й площади 

786,

8 

1,928 1 517 

2 УПСС 1,5-

002 

Горячее, холодное во-

доснабжение, внутрен-

ний водосток, канали-

зация, газоснабжение 

1м
2
обще

й площади 

786,

8 

0,543 427 

3 УПСС 1,5-

002 

Электроснабжение, 

электроосвещение 

1м
2
обще

й площади 

786,

8 

2,152 1 693 

4 УПСС 1,5-

002 

Слаботочные устрой-

ства 

1м
2
обще

й площади 

786,

8 

0,359 282 

    Всего по смете:       3 919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектная смета на благоустройство и озеленение 

г. Самара, ул. Нижнехлебная 
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(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-07-01 

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) 

на строитель-

ство  

Пристрой гостиничного комплекса к зданию ЦСЛ 

(капитальный 

ремонт) 

(наименование объекта) 

Сметная сто-

имость 

227,43тыс.руб     

              

N 

п/п 

Код по 

УПСС 

Наименование работ и 

затрат 

Расч. 

ед. 

Кол-во Показатель 

по УПСС в 

тыс.руб 

Стоимость в      

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УПВР 3.2-

01-001 

Озеленение участка с 

устройством газонов и 

посадкой деревьев и ку-

старников 

100м
2
 0,21 79,379 16,67 

2 УПВР 3.1-

01-002 

Асфальтобетонное по-

крытие тратуаров с ще-

беночно-песчаным осно-

ванием 

м
2
 163,00 1,293 210,76 

    Всего по смете:       227,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   ССР-1 

Строительство пристроя гостиничного комплекса к зданию ЦСЛ, г. Самара, ул. Нижнехлеб-

ная 
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(наименование стройки) 

Составлен в ценах по состоянию на 

01-03-2017 

     

№

 

п.

п. 

Номера 

сметных 

расчетов 

и смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и за-

трат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 

сметная 

стои-

мость, 

тыс.руб. 

cтроитель-

ных работ 

монтаж-

ных ра-

бот 

обору-

дова-

ния, 

мебели 

и ин-

вентаря 

про-

чих 

за-

трат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 2. Основные 

обьекты строитель-

ства 
     

 ОС-02-01 Общестроительные 

работы 
25 116,00 

   
25116,0 

 ОС-02-02 Внутренние инженер-

ные системы и обору-

дование 

1 944,00 1975,00 
  

3 919,00 

  Итого по главе 2: 
27 060,00 1975,00 

  
29 035,00 

  Глава 7. Благоустрой-

ство и озеленение      

 ОС-07-01 Благоустройство и 

озеленение 
227,19 

   
227,19 

    Итого по главе 7: 227,19 1 975,00 
  

2 202,19 

    Итого по главам 1-7: 27 287,19 
   

31 237,19 

  Индексы: 
     

    Итого: 
     

  ГСН 81-

05-01-

2001 п. 

4.9 

Глава 8. Временные 

здания и сооружения 

     

  Средства на строи-

тельство и разборку 

титульных временных 

зданий и сооружений 

2.3% 

627,61 
   

627,61 

  Итого по главе 8: 627,61 
   

627,61 

    Итого по главам 1-8: 27 914,80 1 975,00 
  

31 864,80 

    Глава 10. Содержание 

службы заказчика      

  Строительный кон-

троль      
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 Приказ 

феде-

рального 

агентства 

по строи-

тельству 

и ЖКХ № 

36 от 15 

февраля 

2005г. 

Тех.надзор 1,4% 

   
446,1 446,11 

  Итого по главе 10: 
   

446,1 446,11 

    Итого по главам 1-10: 27 914,80 1 975,00 
  

32 310,91 

    Глава 12. Проектные 

и изыскательские ра-

боты 
     

 СБЦ 

табл.1 

пп.18 

Стоимость проектных 

работ 6,33% 
   

1 837 1 837,00 

  Итого по главе 12: 
   

1837 1 837,00 

    Итого по главам 1-12: 29 751,80 1 975,00 
 

446,1 34 147,91 

  Резерв средств на 

непредвиденные ра-

боты и затраты 
     

 МДС 81-

35.2004 п. 

4.96 

2% 

585,14 42,6 
 

8,11 679,96 

  Итого: 32 246,79 2 444,50 
 

454,0 34 844,89 

  Индексы 
     

  Налоги 
     

 НДС 18% 5 462,43 362,61 
 

81,91 6 269,56 

  Итого: 35 809,27 2 377,11 
 

536,9 41 100,43 

  Всего по сводному 

сметному расчету: 35 709,26 2 455,12 
 

606,9 32 100,42 
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Приложение Д 

Таблица Д 1 – Способы сокращения воздействия вредных и опасных техноло-

гического производства 

№ 

п/п 

Опасный и вредный произ-

водственный фактор 

Подходы и  СИЗ по сокраще-

нию вредных технологических 

процессов 

СИЗ персонала 

 

 

1 

Расположение рабочих мест 

в близи перепада по высоте 

1,3 м и более; 

 Применение предохранитель-

ных поясов и страховочных 

устройств, использование 

средств подмащивания, лест-

ниц. 
Костюм х/б с про-

питкой от общих 

производственных 

загрязнений, ботин-

ки кожаные с жёст-

ким подносом; пер-

чатки с полимерным 

покрытием; упряжь 

пятиточечная; каска; 

очки; жилет сиг-

нальный 2 класса 

опасности. 

 

2 

Передвигающиеся кон-

струкции, грузы; 

Предотвращение нахождения 

работников вблизи перемещае-

мых конструкций 

 

 

3 

Обрушение незакрепленных 

элементов конструкций 

зданий и сооружений; 

Снижение нагрузок, проверка 

целостности конструкций 

 

4 

Падение вышерасположен-

ных материалов, инстру-

мента; 

Использование козырьков и 

сеток, настилов для защиты 

 

5 

Повышенное напряжение в 

электрической цепи. 

Защитные ограждения, изоля-

ция токоведущих частей 

 

Таблица Д 2 – Характеристика основных классов и опасных факторов пожара 

№ 

п/п 
Место Техника 

Класс по-

жара 

Вредные факто-

ры пожара 

Сопутствующие 

проявления 

1 

Пристрой 

гостинично-

го комплек-

са к зданию 

ЦСЛ 

 

 

Гусеничный 

кран; 

сварочный 

аппарат; 

электроин-

струмент. 

Класс А  Загорания обти-

рочных и горю-

чих материалов; 

искры и капли 

расплавленного 

металла; 

искрение щеток 

на коллектор 

Неудовлетвори-

тельный надзор за 

электрооборудова-

нием;  

наличие на рабочем 

месте горючих 

жидкостей и газов; 

появление  

кругового огня на 

его поверхности. 

 

 

 

 

Таблица Д 3 – Характеристика основных экологических факторов 
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Наимен. произ-

водственного 

процесса 

Структурные 

элементы воз-

водимого объ-

екта или опера-

ции 

Воздействие 

ФОК на атмо-

сферу  

Воздействие 

комплекса  на 

гидросферу  

Воздействие 

комплексаа на 

литосферу  

Пристрой гости-

ничного ком-

плекса к зданию 

ЦСЛ 

Работа транс-

порта; земляные 

работы; свароч-

ные работы; 

работы с элек-

троинструмен-

том 

Выброс вы-

хлопных га-

зов в атмо-

сферу.  

 

Мойка колёс 

автомобильного 

транспорта 

Загрязнение 

продуктами 

ГСМ поверх-

ности земли; 

выемка пло-

дородного 

слоя; загряз-

нение расти-

тельного по-

крова. 

 


