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АННОТАЦИЯ 

В пояснительной записке приведены все необходимые общие данные, 

разработки, решения и расчеты, которые разделены и разнесены по 6 

основным разделам.  

Представлены архитектурно-планировочные решения здания объекта 

строительства, произведены расчёты основных конструктивных элементов. 

Представлены решения вопросов организации и технологии 

строительства объекта. 

Выполнен расчёт объектных и локальных смет, определена базовая 

стоимость проектных работ, расчёты выполнены с учётом укрупнённых 

показателей стоимости строительства. 

При проектировании были соблюдены необходимые санитарно-

гигиенические, противопожарные, экологические требования и требования 

техники безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка проекта «Здание многоцелевого назначения» 

обосновывается в необходимости строительства общественного здания, в 

котором будут находиться помещения спортивного назначения, помещения 

для проведения культурно-развлекательного досуга, помещения 

общебытового обслуживания. Проект направлен на устройство объекта 

здания с целью создания здоровой и комфортной жизнедеятельности 

жителей Комсомольского района городского округа Тольятти.  
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Генеральный план 

Генеральный план территории строительства исполнен на основании 

данных по проекту. Здание многофункционального комплекса  имеет 

меридиональную ориентацию, главный фасад сориентирован на север. 

Территорию строительства имеет размеры в плане , общая 

площадь стройплощадки – .   

Помимо «Здания многофункционального назначения» на территории 

стройплощадки находятся магазин и открытая автостоянка, а также около 

объекта строительства устроена парковка для легковых автомобилей. 

Данный участок оснащён асфальтированными автомобильными 

дорогами и тротуарами, остальная территория отведена под озеленение 

( ), газон и деревья ( ) 

1.2 Объемно-планировочное решение 

Проект здания многофункционального назначения создан с целью 

постройки его в Комсомольском районе г.о. Тольятти. 

Данные природных условий строительства: 

 климатический район строительства: II; 

 снеговая нагрузка: ; 

 зона влажности района строительства: сухая (условия эксплуатации – 

А)  

Степень огнестойкости здания: . 

Размеры здания в плане: м 8.225.65 . 

За относительную отметку 000.0  принят уровень чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 8.111 . У здания по проекту 2 

этажа над землей , один цокольный этаж с высотой , и мансардный 

этаж высотой  

1.3 Конструктивное решение 

Согласно «Техническому отчёту» на месте для проектировки 

многофункционального здания на ул. Коммунистическая в 
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Комсомольском районе г.о. Тольятти инженерно-геологическая служба 

МУП «Градостроительство» г.о. Тольятти выполнила исследование грунта. 

Фундамент здания опирается на супесь бурого цвета, твердого состава, 

пористую с содержанием солей карбонатов, с прослойками песка 

толщиной до . 

Конструктивные элементы здания спроектированы с учётом 

нормативных значений нагрузок: 

 от собственного веса; 

 от веса снега –   для  снегового района;  

 от давления ветра –  для  ветрового района;  

 на временные нагрузки –  согласно 

СП «Нагрузки и воздействия». 

Здание является бескаркасной системой несущих наружных и 

внутренних стен, перекрытий и покрытия. 

Фундамент представляет собой ленточную монолитную 

железобетонную конструкцию глубиной заложения 3м. 

Стены цокольного этажа собираются из бетонных блоков с 

размерами толщин . 

Наружные, внутренние стены и столбы выстраиваются из 

пустотелого керамического кирпича. 

Фасады здания утепляются минераловатными плитами Rockwool, 

после чего производится декоративное оштукатуривание. 

В проекте выбраны железобетонные многопустотные плиты 

перекрытия с предварительным напряжением по сериям ИЖ 568-03 и 

1.041-2*, вып.5 

Также в здании выполнены перегородки из пустотелого 

керамического кирпича  и из металлического профиля и 

листов гипсокартона с заполнением плитами из минераловаты. 
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Лестничные марши и площадки железобетонные с наборными 

железобетонными ступенями по стенам из кирпича. 

Кровля выполнена плоской рулонной, с устроенным внутренним 

водостоком, и скатной из металлического профилированного листа, 

уложенного на деревянный настил. 

Заполнение оконных проемов по ГОСТ 23116-99 и индивидуального 

изготовления. 

1.4 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

1.4.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

 

 

№ 

слоя 
Наименование 

Толщина 

δ, м 

Удельный 

вес γ, кг/м
3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м*К) 

1 

Штукатурка из 

цементно-песчаного 

раствора 

0,02 1800 0,76 

2 Кирпич глиняный 0,38 1600 0,58 

3 
Утеплитель 

«ФасадБаттс» 
0,1 180 0,045 

 

R0
req

 = 3,24 
Вт

Км
,  R0

min
 = 2,04 

Вт

Км
 

001 083 02

123
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R0 = 
ext

11

3

3

2

2

1

1

int

 = 
23

1

045,0

1,0

58,0

38,0

76,0

02,0

7,8

1
 = 

= 0,115+0,026+0,66+2,22+0,043=3,064 
Вт

Км
 

R0 > R0
req 

1.4.2 Теплотехнический расчет перекрытия над проездами 

 

 

№ 

слоя 
Наименование 

Толщина 

δ, м 

Удельный 

вес γ, кг/м
3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м*К) 

1 Линолеум 005.0  1600 29.0  

2 
Стяжка из цем.-песч. 

раствора 
02.0  1800 76.0  

3 
Гидроизолирующий 

слой 
02.0  1400 27.0  

4 
Стяжка из цем.-песч. 

раствора 
02.0  1800 76.0  

5 Плита перекрытия 22.0  1400 92.1  

6 
Утеплитель 

«ФасадБаттс» 
15.0  180 045.0  

 

R0
req

 = 4,82 
Вт

Км
,  R0

min
 = 3,85 

Вт

Км
 

R0 = 
ext

11

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

int

 = 

0
5

1
0

2
2

0
2
0

2
0

2 5
1
2

3
4

5

6
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= 
23

1

045,0

15,0

92,1

22,0

76,0

02,0

27,0

002,0

76,0

02,0

29,0

005,0

7,8

1
 = 

= 0,115+0,017+0,026+0,0074+0,026+0,115+3,33+0,043=3,68 
Вт

Км
 

R0 > R0
req 

1.4.3 Теплотехнический расчет покрытия над лестничными 

клетками и совмещенными покрытиями 

 

 

№ 

слоя 
Наименование 

Толщин

а δ, м 

Удельный 

вес γ, кг/м
3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м*К) 

1 Гравий 0,01 600 0,17 

2 
Гидроизоляция - 

стекломаст 
0,005 600 0,17 

3 
Стяжка из цементно-

песчаного раствора 
0,025 1800 0,76 

4 Керамзитовый гравий 0,1 250 0,11 

5 Утеплитель «РуфБаттс» 0,10 160 0,043 

6 Пароизоляция - рубероид  0,002 600 0,17 

7 Плита перекрытия 0,22 1400 1,92 

 

R0
req

 = 4,82 
Вт

Км
,  R0

min
 = 3,85 

Вт

Км
 

R0 = 
ext

11

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

int

 = 

0
2

2
2

0
0

1
0

0
1

5
2

5 0
1

1

2
3

4

5

6

7
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= 
23

1

92,1

22,0

17,0

002,0

043,0

10,0

11,0

1,0

076,0

025,0

17,0

005,0

17,0

01,0

7,8

1
 = 

= 0,115+0,059+0,029+0,33+0,91+2,33+0,012+0,043=3,828 
Вт

Км
 

R0 > R0
req

 

1.4.4 Теплотехнический расчет покрытия теплых чердаков 

 

 

№ 

слоя 
Наименование 

Толщина 

δ, м 

Удельный 

вес γ, кг/м
3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м*К) 

1 
Утеплитель 

«ЛайтБаттс» 
0,15 50 0,045 

2 Доски подшивки 0,025 500 0,14 

 

R0
req

 = 4,7 
Вт

Км
,  R0

min
 = 2,96 

Вт

Км
 

R0 = 
ext

11

2

2

1

1

int

 = 

= 
23

1

14,0

025,0

045,0

15,0

7,8

1
 =0,115+3,33+0,178+0,043=3,666 

Вт

Км
 

 

R0 > R0
req 

 

 

 

 

5
2

0
0

2
5

2
7

5
2

0
5

11

2
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2 РАСЧЁТНО-КОСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчёт фундамента 

В данном разделе выполнен расчёт фундамента здания, 

расположенного в осях А-Г, 1-8. Глубина заложения фундамента  составляет 

3 м. Выполнен из железобетонных блоков ФБС 24.5.6м 

2.2 Сбор нагрузок 

Таблица 2.1 - Нагрузка на 1 м
2
 покрытия на отм. 11,000 

№ Нагрузка 

Нормативное 

значение 

нагрузки, 

кПа 

Коэффицие

нт 

надежности 

по нагрузке 

Расчетное 

значение 

нагрузки, 

кПа 

1 
Гравий,  

 
   

2 
Гидроизоляция – 

2 слоя стекломаста, 
 

   

3 
Стяжка из цем.-песч. 

раствора, 
 

   

4 
Гравий керамзитовый,           

 
   

5 

Утеплитель – плиты 

пенополиуретановые 

ПСБ25 
 

   

6 
Пароизоляция – 1 слой 

рубероида на мастике,  
 

   

7 
Многопустотная ж/б плита 

покрытия,  
   

 Итого:    

8 Временная (снеговая)    

 Полная:    

Таблица 2.2 - Нагрузка на 1 м
2
 перекрытия чердака на отм. 9,200 

№ Нагрузка 

Нормативно

е значение 

нагрузки, 

кПа 

Коэффициен

т 

надежности 

по нагрузке 

Расчетное 

значение 

нагрузки, 

кПа 

1 

Стяжка из цем.-песч. 

раствора 
кН/м3 18 =у  м, 0,04 = б

 
72.0  3.1  936.0  
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2 

Утеплитель – 

пенополистирольные 

плиты ПСБ25, 
кН/м3 18 =у  м, 0,025 = б  

2.0  3.1  26.0  

3 
Многопустотная ж/б плита 

перекрытия,  м 0,22 = б  
3  1.1  3.3  

 Итого: 92.3   496.4  

4 Временная 3  2.1  8.4  

 Полная: 92.6   296.9  

Таблица 2.3 - Нагрузка на 1 м
2
 наклонного покрытия 

№ Нагрузка 

Нормативно

е значение 

нагрузки, 

кПа 

Коэффициен

т 

надежности 

по нагрузке 

Расчетное 

значение 

нагрузки, 

кПа 

1 
Профилированный лист  

 006.0  05.1  0063.0  

2 
Утеплитель - ЛайтБаттс 

 
075.0  1.1  084.0  

3 
Настил из доски 

 
125.0  1.1  138.0  

4 
Лист гипсокартона, 

 
2625.0  1.1  289.0  

5 
Стропильный брус  

 
333.0  1.1  366.0  

 Итого: 802.0   8823.0  

6 Временная 46.1  7.0/1  08.2  

 Полная: 262.2   963.2  

Таблица 2.4 - Нагрузка на 1 м
2
 перекрытия на отм. 3,300; 6,300  

(гостиничные номера) 

№ Нагрузка 

Нормативное 

значение 

нагрузки, 

кПа 

Коэффициен

т надежности 

по нагрузке 

Расчетное 

значение 

нагрузки, 

кПа 

1 
Настил линолеума, 
  09.0  3.1  117.0  

2 
Стяжка из цем.-песч. 

раствора, 
 

99.0  3.1  287.1  

3 
Звукоизолирующий слой,  

 
006.0  3.1  08.0  

4 
Многопустотная ж/б плита 

перекрытия,  
3  1.1  3.3  

 Итого: 086.4   712.4  
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5 Временная 5.1  3.1  95.1  

 Полная: 586.5   662.6  

Таблица 2.5 - Нагрузка на 1 м
2
 перекрытия на отм. 600.6;300.3  (коридор) 

№ Нагрузка 

Нормативно

е значение 

нагрузки, 

кПа 

Коэффициен

т 

надежности 

по нагрузке 

Расчетное 

значение 

нагрузки, 

кПа 

1 
Настил линолеума, 
  

09.0  3.1  117.0  

2 
Стяжка из цем.-песч. 

раствора, 
 

99.0  3.1  287.1  

3 
Звукоизолирующий слой,  

 
006.0  3.1  008.0  

4 
Многопустотная ж/б плита 

перекрытия,  
3  3.1  3.3  

 Итого: 086.4   712.4  

5 Временная 3  2.1  6.3  

 Полная: 086.7   312.8  

Таблица 2.6 - Нагрузка на 1 м
2
 перекрытия на отм. 000.0  

№ Нагрузка 

Нормативно

е значение 

нагрузки, 

кПа 

Коэффициен

т 

надежности 

по нагрузке 

Расчетное 

значение 

нагрузки, 

кПа 

1 
Мозаичная плита 

 
09.0  3.1  117.0  

2 
Стяжка из цем.-песч. 

раствора,  

 
72.0  3.1  936.0  

3 
Гидроизоляция – рубероид 

в 1 слой,  

 

28.0  3.1  364.0  

4 
Звукоизолирующий слой, 

 
008.0  3.1  01.0  

5 
Многопустотная ж/б плита 

перекрытия, м 0,22 = б   
3  1.1  3.3  

 Итого: 098.4   727.4  

6 
Временная 4  2.1  8.4  

 Полная: 098.8   527.9  

Найдём вес стены из кирпича: 

                                 ;                                 (2.1) 
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Найдём вес ж/б блоков фундамента: 

 высота стены  

 ширина стены  

 плотность кирпича  

 – коэффициент надежности по нагрузке равен  

  – коэффициент надежности по назначению равен  

                              уnуfубhGффб                                 (2.2) 

ìïêÍGôác /4.3111.1255.04.2  

Найдём нагрузку на 1 п.м. ленточного фундамента: 

      62524321 PPPPPPGффбGсстеN ;           (2.3) 

мпкНN /73.3253.54692.23972.185.849.2622.234.315,96  

2.3 Расчетные характеристики слоев грунта 

Супесь бурого цвета твердого состава: 

. 

Используется в качестве естественного основания. 

2.4 Определение глубины заложения фундамента 

Минимальная глубина заложения основания фундамента от 

планировочной отметки должна быть не меньше 0,5 м. 

Глубина промерзания грунта: 

;                                            (2.4) 

 

 

Глубина залегания фундамента мd 3 . 

2.5 Определение площади подошвы фундамента 

Площадь основания фундамента находится с помощью метода 

последовательного приближения: 
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263,1
0,321300

73,325

;
0

А

dR

N
А

ср

l

                                 (2.5) 

По fA  находим размеры основания фундамента: 

l

A
b

f
;                                                  (2.6) 

мb 2,1
1

2,1
; 

Найдём расчетное сопротивление грунта: 

llcllqIIz

cc cMdMbkM
к

R /21 ,                       (2.7) 

;
21

2211/

hh

hh
II                                      (2.8) 

кН/м3.53,16
2,19,2

2,11,179,23,16/

II
 

кПа,75,1761248,553,160,289,23,16017,2147,0
1

12,1
R  

;
dR

N
А

ср

f                                      (2.9) 

 ;м417,2
0,32175,176

73,325 2

fА  

l

A
b

f
 

мb 4,2
1

417,2
  

Принимаем ;4,2 мb  

Среднее давление на грунт под основанием фундамента  не должно 

быть больше расчетного сопротивления  

;
f

гf

A

NNN
P                                          (2.10) 

кПаRкПаP 7,1768,108
24,3

27,2048,673,325

 

Условие выполняется.
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2.6 Проверка фундамента по напряжениям под подошвой 

Определяем давление на грунт основания под фундаментом: 

;
f

г
A

N
P                                           (2.11) 

кПаPг 5,100
24,3

73,325
 

Среднее напряжение под подошвой фундамента не должно 

превосходить расчетное Р < R; 

  Условие выполняется т.к. .75.176 êÏàR  

2.7 Расчет осадок фундамента методом послойного суммирования 

Определяем бытовое давление на границе геологических слоев по 

формуле: 

hizР ;                                          (2.12) 

23 /74,10.1/74.11 мтммтzР  

23 /598,035,0/71,12 мтммтzР  

23 /23,517,3/65,13 мтммтzР  

23 /27,398,1/65,14 мтммтzР  

23 /4,165,8/93,15 мтммтzР  

Строим эпюру 0,2Рбz, РоРоz - для каждого элементарного слоя 

грунта последовательно, начиная от подошвы фундамента. 

68.2068.2011Роz  

РбРРо ;                                             (2.13) 

68.2019.08.108Po  

                        
b

z
m

2
;                                                (2.14) 

мm 8.0
0.2

)24.0(2
 

-среднее давление под подошвой фундамента; 

-бытовое давление на уровне подошвы фундамента; 

Значение  определяется в зависимости от соотношения размеров 

сторон подошвы фундамента. 
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Осадка фундаментов – определяется как сумма осадок элементарных 

слоев в пределах сжимаемой толщи. 

zPРоz 2.0  

SiS  

где β = 0,8 коэффициент, учитывающий боковое расширение грунта; 

Определяем осадку элементарного слоя: 

Ei

Pihi
Si ;                                            (2.15) 

Pi - дополнительное среднее давление; 

hi-толщина слоя определяется по формуле: 

bhi 2.0  

b - основание подошвы фундамента=1,2 м; 

36.08.12.0hi  м или 36 см; 

Все расчеты заносятся в таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Расчёт осадок 

m 
2

b
mz   Poz  Pzi  hi  Ei  

Ei

hiPi
Si  

0 0 1 20.68     

0.8 0.72 0.881 18.22 17.45 36 19 2.68 

1.6 1.44 0.449 9.29 13.75 36 19 2.3 

2.4 2.16 0.257 5.315 7.3 36 26 1.0 

3.2 2.88 0.16 3.309 4.312 36 26 0.56 

4.0 3.6 0.108 2.233 2.77 36 26 0.34 

4.8 4.32 0.077 1.593 1.913 36 26 0.26 

5.6 5.04 0.058 1.199 1.396 36 26 0.18 

6.4 5.76 0.045 0.931 1.065 36 26 0.14 

7.2 6.48 0.036 0.745 0.838 36 26 0.11 

8.0 7.2 0.029 0.599 0.672 36 26 0.09 

8.8 7.92 0.024 0.496 0.548 36 26 0.07 

9.6 8.64 0.02 0.414 0.455 36 26 0.05 

     SiS  7.4 

 

Общая осадка здания  

Условие выполнено, осадка в пределах допусков СП. 
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2.8 Конструирование фундамента 

Бетон тяжелый класса 0,9 = b2  МПа; 0,66 =Rbt  B12,5;  Арматура класса 

А300; МПа 280 = Rs . Высоту фундамента предварительно принимаем равной

 600 =h  мм. 

мм 35 = a ; полезная высота фундамента:  

 м 565 = 35 - 600 = ho  м 565 = 35 - 600 = ho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Для расчёта фундамента 

 

Толщина стены цокольного этажа (ФБС): смhс 40 ; длина, принятая для 

расчета мl 1 . Расчетная сила: ;73,325 кПаN ;4,2 мb ;565,0 мh ;/5,100 2мкНP  

Находим расчетные усилия в сечении на 1 м длины фундамента при 

центральной нагрузке, определяем по формулам: 

;1 llPQ г                                                 (2.16) 
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2

1

1

bb
l ;                                                (2.17) 

мl 1
2

4,04,2
1  

кНмммкНQ 5,10011/5,100 2  

;
2

1lQ
М                                              (2.18) 

мкН
мкН

М 3,50
2

15,100
 

Расчет по прочности нормальных сечений производится на момент от 

расчетных нагрузок. Подбор площади сечения продольной арматуры 

производится по формуле: 

;
9,0 0hR

M
А

S

S
                                           (2.19) 

22

2
36,000036,0

565,09,0/280000

3,50
смм

мкН

мкН
AS

 

По ГОСТу принимаем рабочую арматуру c диаметром стержня ;8ммdН

2503,0 мAS
 

Назначаем шаг рабочих S и определяем количество рабочих стержней: 

;1
100

s

b
n                                            (2.20) 

;135,121
200

1002400
n  

Берем 13 стержней с шагом 200 мм. Конструктивно принимаем 

продольное армирование ленточного фундамента с шагом 200мм. 

Проверяем прочность подушки на действие поперечной силы: 

;)1( 03 hbRQ btnb                                   (2.21) 

;5,1004,22565,0166,0)01(6,0 кНкН  

Условие выполняется, прочность обеспечена 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Технологическая карта на каменные работы 

Данная технологичная карта разработана на возведение кирпичных стен 

и внутренних перегородок. 

До начала кирпичной кладки должны быть проведены организационно-

подготовительные процедуры в соответствии с СП. 

Кирпичная кладка выполняется из ряда операций: процесс устройства 

причалок, подачи кирпичей и установка в нужном месте, передачи, 

раскладки и укладки растворной смеси на стенах. Кирпичи выкладывают в 

конструкцию устройство арматурных выпусков из кладки, закрепление 

минераловатных плит на арматурных стержнях (выпусках), укладка 

кирпичей в конструкцию, расшивка швов, проверка правильности 

выполнения кладки, рубка и теска кирпичей по мере надобности 

3.2 Исходные данные 

Спецификация монтажных элементов приведена в приложении Б 

 

 

 

3.3 Выбор грузозахватных устройств и приспособлений 

Грузозахватные устройства выбираются на основе массы монтируемого 

элемента и его размеров. Основные типы  грузозахватных приспособлений 

приведены в специальной литературе. 

При проектировании здания многоцелевого назначения монтажные и 

подъёмные приспособления подбирают к главным конструкциям всех типов. 

Разрывное усилие в стропах R определяется по формуле: 

KPcR                                                        (3.1) 

Усилие, возникающее в одной ветви стропа: 

Kнm

KcQ
Pc ;                                                       (3.2) 
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325.1
75.0*4

42.1*8.2
Pc  

Таблица 3.1 - Технические характеристики грузозахватных и монтажных 

приспособлений. 

Наименован

ие 
Назначение Эскиз 

Грузопо

дъемнос

ть , т 

Масса

, 

т 

Расчетная 

высота, 

м 

Траверса, 

ПИ 

Промсталь-

конструкция, 

2006-78 

Укладка 

плит 

покрытия 

размерами  

1,5 х 6 м, 

3 х 6 м 

 
 

4 0,53 1,6 

Строп 

четырёхветв

евой 

Промсталь-

конструкция, 

21059М-28 

Выгрузка и 

раскладка 

различных  

конструкций 

 

3 0,09 4,2 

Лестница 

приставная с 

площадкой 

 

Обеспечение 

рабочего 

места на 

высоте 

 

- 0,11 - 

 

3.4 Выбор и обоснование метода производства монтажных работ 

При монтаже должны быть соблюдены следующие условия 

устойчивость каждой смонтированной конструкции и частей сооружения на 

всех стадиях монтажа; 
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поточность производства работ, возможность совмещения монтажных, 

строительных и специальных работ; 

безопасность работ: выделение опасных зон, производство работ на 

различных захватках, необходимость своевременного закрепления 

конструкций, наличие индивидуальных средств защиты рабочих, и т.д. 

3.5 Выбор и расчет транспортных средств 

Автомобильный вид транспорта является самым главным. Нужно иметь 

в виду все виды, размеры и собственный вес транспортируемых элементов. 

Разгружаясь «на склад» количество транспортных средств Nт определяется 

по формуле: 

                              )/( TnПэсмPообNт                                   (3.3) 

Производительность транспорта для перевозки в смену исходит из её 

возможности длительности непрерывной перевозки и несущей способности. 

 

 

Стоимость перевозки одной тонны груза вычисляют по формуле: 

                                      
.эксплП

смСм
Сп ;                                                (3.4) 

2,4

250
 руб/тонну   (полуприцеп  ОдАЗ-885) 

Для прицепа  МАЗ 5215 

 

Стоимость перевозки одной тонны груза вычисляют по формуле: 

.эксплП

смСм
Сп =

72,6

250
=37,2 руб./тонну   (полуприцеп  МАЗ 5215) 

Принимаем МАЗ 5215 т.к. он более экономически выгоден (дешевле). 

Таблица 3.2  Характеристики выбранного автотранспорта  

Назначени

е 

Марка 

машины 

 

Груз-ть,т. 

Кол-

во 

смен 

работ 

Кол-во 

машин, 

шт. 

Стоимость 

машин-

смен, 

руб. 

Общая  

стоимост

ь, 

руб. 

Плитовоз МАЗ 12 72 1 250 18000 



28 

 

5215 

  

                =72 

маш.-

смен. 

 

 
 =79000 

руб. 

 

3.6 Выбор монтажного крана 

При возведении ограждающих конструкций многофункционального 

культурно-оздоровительного комплекса используем выбранный и 

подобранный по техническим параметрам стреловой кран Э2001 со 

следующими характеристиками: 

 грузоподъемность –  

 минимальный вылет крюка –  

 максимальный вылет крюка –  

 наименьшая высота поднятия гака –  

 предельная высота поднятия гака –  

 скорость передвижения –  

 база крана –  

 мощность электродвигателя  

3.7 Определение трудоемкости, стоимости и продолжительности 

монтажных работ 

Для определения трудоемкости и стоимости монтажных работ 

составляется калькуляция. Она выполняется в табличной форме на 

основании спецификации и подсчета объемов работ. 

К основным работам относится установка сборных элементов и их 

временное закрепление и выверка. К дополнительным – электросварка 

закладных деталей, замоноличивание бетоном или раствором, заделка 

горизонтальных и вертикальных стыков, антикоррозийная защита металла 

стыков, электропрогрев бетона в зимних условиях, ограждение проемов и т.д. 
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Таблица 3.3  Калькуляция трудовых затрат и заработной платы рабочих. 

Наименование 

работ 

Ед. 

Измер. 

Объем 

работ 

Норма 

времен

и на ед. 

Затраты 

труда на 

весь 

объем 

Расценк

а на ед. 

руб. 

Зар. 

за 

весь 

объе

м, 

руб. 
Чел-

час 

Чел-дни 

Кладка 

кирпичных 

стен 

1м
3
 

409,4 

м3 

3,2 159,8 1,96 802,4 

Устройство 

инвентарных 

подмостей 

10м
3
 

40,94,

м3 

1,44 7,19 0,994 40,7 

Кладка 

кирпичных 

столбов 

1м
3
 

0,86 

м3 

3,1 0,325 2,5 2,15 

Монтаж 

стальных 

ригелей 

1шт 

1т 

5штг 0,8 400,0 0,640 3,2 

Монтаж ж/б 

лестничных 

ступеней и 

площадок 

1 

элемент 

162шт 0,92 18,18 0,672 108,9 

Монтаж 

металлически

х косоуров 

1шт 

1т 

10шт 0,7 7,0 0,64 6,4 

Монтаж ж/б 

перемычек 

1 

проем 

386 

до 0,5т 

0,45 173,7 0,32 123,5

2 

Монтаж ж/б 

перемычек 

1 

проем 

29 

до 1 т 

0,66 19,14 0,469 13,6 

Монтаж балок 

монолитных  

1 

элемент 

6шт 1,4 1,025 1,05 6,3 

Монтаж плит 

перекрытия и 

покрытия 

1 

элемент 

12шт 

 

До 5 

м
2
 

0,56 6,72 0,396 0,22 

Монтаж плит 

перекрытия и 

покрытия 

1 

элемент 

197шт 

 

До 10 

м
2
 

0,72 17,29 0,509 100,3 
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Омоноличива

ние швов в 

плитах 

покрытия и 

перекрытия 

 

1м
3
 

2,04м3 1,5 3,06 1,07 2,1 

    =813,4 11,22 1210 

 

3.8 Сводные технико-экономические показатели 

1) Общая продолжительность работ –  дней  

(работы производятся в 2 смены) 

2) Наибольшее число участвующих работников - .16чел   

3) Длительность устройства кладки из кирпича – смен16  

Количество объёма каменной кладки – 33.409 м  

3.9 Проверка качества кладки 

Качество заполнения швов раствором проверяют посредством 

вынимания кирпичей в различных местах кладки.  

Вертикальность поверхностей проверяют отвесам и уровнями, 

стальными линейками проверяют толщину горизонтальных и вертикальных 

швов. 

Угол стен контролируют угольниками и отвесами, горизонталь укладки 

– уровнями. 

Акты на скрытые работы составляются представителями строительной 

организации и технического надзора заказчика, причем их приемка 

выполняется до старта следующих работ. 

3.10 Техника безопасности 

Производство каменных работ, связанное с применением 

стройматериалов большой массы, требует особых мер по обеспечению 

техники безопасности. 

Высоту уровня кладки назначают с условием перемещения камня выше 

уровня подмостей. Запрещено возводить стены стоя на них.  
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Если каменщики работают на опасных участках стройки, они должны 

использовать приспособления для обеспечения безопасности. 

Кирпич и камень подают на рабочие места уложенными в поддоны. 

Пустые поддоны, контейнеры, ящики можно спускать только при помощи 

грузоподъемных механизмов. Материалы, инструмент и мусор следует 

забирать с места работ, пока работы не ведутся. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Определение объемов работ 

Во время разработки грунта следует выполнять следующие 

мероприятия: загрузка в машины, выравнивание, утрамбовка, пересыпка 

объёмов земли и разработка площадки. Количество объёма грунта для 

выемки из места укладки находится из учёта размеров закладываемых в 

грунт конструкций. Вертикальные стены и откосы могут устраиваться в 

траншеях и котлованах.
 

После того, как произведены работы по выемке грунта, нужно 

произвести бульдозером обратный процесс. Данные объёмы находят по 

формуле: 

                                               м3,kррVk) - (V0 = зас
обрV                                    (4.1)                                

34,31603,1)8,13831691( мV зас
обр  

После устройства фундамента грунта остаётся лишний объём земли 

Количество лишнего объёма земли находят по формуле: 

                                            м3  - kрVо = зас
обр

изг VV                                        (4.2) 

33,14254,31603,11691 мVизг  

После подсчета объема земляных и строительно-монтажных работ 

определяемся с количеством захваток - I. 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах 

Выявление потребностей в тех или иных ресурсах выполняется на 

основании ведомостей объемов работ и общепроизводственных норм 

расходов стройматериалов.  

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

4.3.1 Выбор монтажного крана 

Подбор подъемного крана выполняется по его основным техническим 

параметрам. 
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Выбор крана зависит от: грузоподъёмности , высоты подъёма 

крюка , вылета крюка . 

Для стреловых кранов необходимую высоту подъема крюка определяют: 

 

Где:  - высота подъема крюка 

 - высота здания 

 - запас высоты при монтировании элемента  

 – высота монтажного элемента 

 – высота грузозахватного приспособления  

От расположения монтажных элементов зависит вылет стрелы крана. 

2

a
cbL                                                     (4.3) 

мL 2508.255.43.228.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо соблюсти условия во время подбора крана 

Qгг + Qпп + Qэ  Qк    или   Ммax   >Мгр.кр.                       (4.4) 

; тмL,  Q =Ммax                                            (4.5) 

)(5,87255,3 мтмтМ мах ; 

Чтобы кран работал безопасно нужно соблюдать условие:  

м

23 24 25 26 27

График грузоподъемности

стрелового крана Э 2001

м19

высота подъема

вылет с трелы22

8

Гр

узо

по
дъ

ем

но
ст

ь,

т

Высота

подъема

крюка

10 12 14 16 18 20 22 24

20 21

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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0,75 + Rн  b + а/2 ………………………....(4.6) 

Высота подъема крюка  

мhсс +hэ + h3 + h0 = Нк ………………………(4.7) 

м 20= м 20,5=3+6,3+1+10,2 =Нкр  

Угол наклона стрелы крана к горизонту определим по формуле: 

Sb

hh пст

2

)(2
 =  tg

1

 ;                                           (4.8) 

133.1
5.126

)5.36.1(2
tg  

Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости определим по 

формуле: 

кL

D
 =  tg ;                                                    (4.9)    

Проекцию длины стрелы на горизонтальную плоскость в повернутом 

положении находим по формуле: 

d
Lк

cos
 =Lс ;                                              (4.10) 

Угол наклона стрелы крана в повернутом положении: 

.

 =  tg
c

пcк

L

hhН
;                                         (4.11)  

Минимальная длина стрелы крана во время монтажа крайней плиты 

покрытия определяется по формуле: 

=Lc.  ,
cos

/

.cL
 ;                                   (4.12)  

Вылет крюка в повернутом положении крана 

(мм)d, +c. L = Lкк.                                     (4.13)  

Таблица 4.1 - Технические характеристики стрелового крана  

Название 

монтируемых 

элементов 

Монтажная 

масса Q, т 

Высота подъема 

крюка при 

наибольшей 

грузоподъемност

Вылет 

стрелы 

Lк.стрел. 

Максимальны

й грузовой 

момент М мах, 

кН∙м 
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и Н, м 

Самый 

тяжелый и 

удаленный 

элемент 

Плита 

перекрыт. 

 т2,8=Q  
 20,0   26,0  кН?/м 875  

 

Таблица 4.2 - Ведомость грузозахватных приспособлений 

№  

Название Вес Название 

приспособл

ения 

Эскиз Характеристика Вы

сот

а  

 

Грузопо

дъемнос

ть, т 

Масс

а, т 

1 Самый 

тяжелый 

элемент, 

самый 

удаленный, 

самый 

высоко 

расположен

ный 

элемент-

плита 

перекрытия 

2,8 

т. 

Траверса, 

ПИ 

Промсталь-

конструкци

я, 2006-78 

 

 

 

 

 

 

 

4т. 0,53 1,6 

Таблица 4.3 - Машины, механизмы и оборудование для производства работ. 

№ Оборудование Марка Характеристики Предназначен

ие 

Коли

чест

во 

1 2 3 4 5 6 

1 Скрепер  ДЗ-26 Вместимость ковша - снятия грунта 1 
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10 

ширина захвата  - 2,8 

Глубина резания - 0,3 

Толщина 

отсыпаемого слоя – 

0,5; 

Мощность - 132 кВт; 

Марка трактора  Т-

180; 

Масса скрепера - 9,2 

т. 

со всей 

строительной  

площадки и 

проведенной 

после, 

вертикальной 

планировки 

2 Экскаватор  Э-652 

Ёмкость ков. 0,65 м
3
; 

  

 

разработка 

котлована 
1 

3 Машины 
МАЗ 

5215 

грузоподъемность 

транспортной 

единицы, т; 7,5 

Подвоз на 

строительную 

площадку 

материалов 

1 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Затраты труда и машино-времени определяют по ЕНиРам на 

строительные и ремонтные работы. Трудовая емкость в человеко-днях и 

машино-сменах определяется по формуле: 

2,8

вр

р

НV
T  ,  чел.-дн. (маш.-см.)                             (4.14) 

 4.5 Разработка календарного плана производства работ 

Выполнение календарного плана произведено в табличной форме. Так 

же под ним представлен график людей на объекте. 

Подготовка к работам принимается в количестве 9% от основного 

времени проведения строительства 
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Протяженность работ находится по формуле: 

kn

Тр
Т ; дни 

4.6 Расчет и подбор временных зданий 

На объекте строительства необходима установка временных зданий для 

комфортного и оптимального труда рабочих. 

Исходя из наибольшего количества работников в день и усредненного 

количества работников в максимально нагруженную смену считаются 

объёмы временных зданий. Наибольшее число работников находят согласно 

календарного графика. 

Общее число работников: 

  ; Nммо +Nсслуж + Nиит + Nрра = Nооб                       (4.15) 

человекNооб 1618,044,05,16,13%3,1%2,3%116,13 ; 

Расчетное число работников на стройплощадке: 

 Nооб 1,05 = Nррас ;                                         (4.16) 

178,16.1605,1 рабочихчелNррас  

4.7 Расчет складских помещений 

На стройплощадке для кратковременного складирования материалов, 

изделий и конструкций устраиваются склады.  

Сначала определяют запас материала на складе по формуле: 

21=Qзза ккn
Т

Qобщ т                                        (4.17) 

При складировании нужных ресурсов необходимую площадь 

рассчитывают по формуле: 

q

Q
F зап

пол  , м
2  

                                          (4.19) 

Проходы и проезды учитываются при определении площади складов. 

м2 ,   Fппол∙Кис=Fооб                                      (4.20) 
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4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

Предназначение временного водоснабжения в строительстве состоит  в 

обеспечении производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными необходимостями.  

На стройке присутствуют нужды большего потребления воды. Чтобы их 

определить, производим расчёт по формуле 

л/сек,
3600 см

чпнну

пр
t

КnqК
Q                                      (4.21) 

секл
машл

Qпп /093,0
29520

2730

2,83600

317003,1
; 

Ищем расходы воды на нужды людей: 

секл
t

nq

t

Кnq
Q

д

дд

см

чру

хоз /,
603600

                               (4.22)   

секл
лчелл

Qххо /66,327,339,0
2700

8840

29520

11560

4560

13680

2,83600

217340
 

Ищем максимальный водяной расход на потребителей: 

Qппо+Qххо+Qпп=Qооб л/сек                          (4.23) 

секлQооб /8,131066,3093,0 ; 

Ищем диаметры труб временного водоснабжения: 

                                            (4.24) 

 

ммммD 12512014526
8.3

55200

2.114.3

8.1310004
 

4.9 Расчет и проектирование временного электроснабжения 

Для подбора трансформаторной подстанции выполним расчет по 

установленной мощности потребителей и коэффициентам спроса по видам 

потребителей по формуле: 

OHOBc

Tccc

p PPk
PkPk

aP 3

21

coscos
, где           (4.25) 

- коэффициент потерей в сети, ; 

мм
v

Q
D

общ
,

10004
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 - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей; 

Для электроснабжения строительной площадки принимаем 

трансформатор КТП СКБ с мощностью 320 кВ∙А. 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

Когда возводится надземная часть здания, разрабатывается 

стройгенплан, на который наносятся линии границ стройплощадки, 

действующие и временные здания, постоянные и временные дороги, место 

движения гусеничного крана, пути его перемещения и зоны действия, в том 

числе опасная зона, открытые склады и навесы. 

Определение опасной зоны действия крана 

Рабочая зона крана определяется максимальным вылетом м 23 =Lmax . 

Зона перемещения грузов: 

0,5lmax +Rmax  = Rппе ,                                   (4.26) 

Rmax  – макс. вылет кранового гака, м 

lmax  – наибольший размер особо крупного элемента, которого 

перемещает кран , м. 

м 23,5 = 0,3  0,5 + 23 = Rппе . 

Опасная зона возможного падение груза:   

м ,lббез +0,5lmax  +Rmax  = Rоо ,                           (4.27) 

где lбез - дополнительное расстояние для безопасности работы. 

м 27,5 = 3 + 0,3  0,5 + 25 = Rоо . 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Пояснительная записка на выполнение строительно-монтажных 

работ 

Объект строительства 

1. Место расположения района строительства – г. Тольятти, 

комсомольский район, «Здание многоцелевого назначения» 

2. Расчет составлен согласно «Методике определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации» - МДС 81-

35.2004.    

3. Сметно-нормативная база, используемая в сметных расчетах:  

     - Сборники государственных элементных сметных норм на 

строительные и  специальные  работы – ГЭСН – 2001; 

     - Территориальные сметные нормы и расценки на эксплуатацию  

строительных машин и транспортных средств Самарской области (ТСЦ-

2001). 

     - Укрупненные показатели стоимости строительства.  УПСС-2017.1.  

Книга 1 и 2.  Самарский центр по ценообразованию в строительстве.  

4. Уровень  цен:  в текущем  уровне  цен  по  состоянию  на  

01.03.2017  г. Индекс удорожания к ценам 2001 года К = 8,84  по  данным  

Самарского  Центра ЦЦО в строительстве. 

5. Начисления  на  сметный  расчет:  

В  расценки вносились изменения  посредством применения 

поправочных коэффициентов для учёта особенности конструктивного 

решения или условий и способов производства работ, в соответствии с 

указаниями Технической части сборников.  

6. Нормативы накладных расходов по видам  работ  приняты в 

соответствии с МДС – 81 – 33. 2004 “Методические указания по 

определению величины накладных расходов в строительстве”. 
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7. Нормативы сметной прибыли по видам работ приняты в 

соответствии с МДС – 81 – 25. 2001 “Методические указания по 

определению величины сметной прибыли в строительстве ”. 

8. Начисления на сметную стоимость:   

      - Стоимость временных зданий и сооружений, которая принята в 

соответствии с ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 “ Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений ”. 

      - Стоимость зимнего удорожания принята в соответствии с ГСН 81 

– 05 – 02 – 2007 “ Сборник сметных норм дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ”. 

       - Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  принят  

в  соответствии  с  МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации ”. 

     - Цена расчета сметы принята согласно справочнику цен на 

строительные работы территории Самарской области. 

      - НДС в размере 18 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации и МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации ”. 

5.2 Сводный сметный расчет строительства  

Сводный сметный расчет на строительство здания многоцелевого 

назначения приведен в приложении В. 

5.3 Объектная смета на общестроительные работы 

Объектная смета на общестроительные работы приведена в приложении 

Г.  

5.4 Объектная смета на внутренние инженерные системы и 

оборудование 

 Объектная смета на внутренние инженерные системы и оборудование 

приведена в приложении Д.  
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5.5 Объектная смета на благоустройство 

Объектная смета на благоустройство – озеленение, приведена в 

приложении Е.  

5.6 Определение базовой стоимости проектных работ  

1) Принимаем по данным проекта общую площадь здания: м2 551 4 =Sооб   

2) По сборнику УПСС принимаем расчетную стоимость 

 ттыс.руб33,06 = С1м2 :м2 1   

3) Определяем расчетную стоимость строительства объекта: 

  ттыс.руб456,06 150 = 4551·33,06 = ·СС1м Sооб = Соб   

 4) По справочнику базовых цен на проектные работы принимаем 

категорию сложности объекта – III;  

5) Определяем процент стоимости проектных работ α: α=6,5;  

6) Найдём базовую стоимость работы по проекту: 

 ттыс.руб779,64 9 =100 ·6,533,06·4551 =·SоSобщ/1 С1м2 = Спр  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1 Описание рабочего места, оборудования, выполняемых 

технологических операций 

Здание многоцелевого назначения общей площадью – 1180,59 м
2
 

Строительно-монтажные работы выполняются на основании проекта 

производства работ, рабочих чертежей, сметной документацией. Здание 

возводится обычными методами с использованием существующих 

строительных механизмов ( кран стреловой на гусеничном ходу марки 

Э2000, сварочный аппарат ТС -500, глубинный вибратор С -825);  

грузозахватных  приспособлений (строп универсальный РД.10-33-93 УСК 1-

204-6м; строп 4-х ветвевой -4СК1-5,3-5,6м; строп 2-х ветвевой 2 СК -6,3-4,5); 

инвентарь  и инструменты (ящик для бетона, лопата растворная, лом 

строительно-монтажный, кельма, и др.); коллективные и индивидуальные 

средства защиты и безопасности ( каска строительная, сапоги резиновые, 

перчатки диэлектрические и брезентовые, щиток сварщика,  очки защитные).   

6.2 Идентификация опасных и вредных производственных факторов 

здания многоцелевого назначения 

Организация строительной площадки должна быть обеспечена 

безопасностью. Опасные зоны графически обозначены на стройгенплане, 

схемах ведения работ:  

Производственный фактор - это  воздействие рабочего в определенных 

условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности. 

Вредные факторы являются производственной средой, как сырость 

(относительная влажность, потолок, стены, полы и предметы в помещении 

покрыты влагой); токопроводящая пыль (при земляных, железобетонных, 

кирпичных, металлических работах); едкие пары и газы также увеличивают 

опасность поражения человека электрическим током. Неблагоприятные 

влияние факторов окружающей среды на опасность поражения людей 

электрическим током. 
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Таблица 6.1 – Вредоносные факторы 

 

№ п/п 

 

Фактор Разновидность 

Химические опасные и вредные производственные факторы 

       1 Ацетилен, хлор, ацетон, ксилол На участках выполнения 

антикоррозийных, 

малярных, шпаклевочных 

работ, металлических, 

полимерных материалов. 

Обладает наркотическими 

свойствами и вызывает 

раздражение на коже. 

       2 Сероводород, аммиак На участках выполнения 

земляных работ. 

       3 Окислы азота, бензин, керосин, 

уайт-спирит, топливо (газовая 

резка, газовая сварка) 

На участках выполнения 

антикоррозийных, 

изоляционных и сварочных 

работ, а так же в местах 

неполного сгорания 

топлива. 

Физические опасные и вредные производственные факторы 

       4 Движущие машины и механизмы. 

Передвигающиеся изделия, 

материалы 

На строительной площадке. 

Травмы средней и высокой 

тяжести, летальный исход. 

       5 Повышенная запыленность, 

загазованность воздуха рабочей 

зоны 

На строительной площадке 

от автомобильного 

транспорта. Раздражение 

слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей 

снижение 

иммунобиологической 

рефлективности. 

       6 Расположение рабочего места на 

высоте 

Возведение кирпичной 

кладки, монтаж плит 

перекрытия, монтаж кровли. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

       7 Умственные перенапряжения, 

монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки 

На строительно-монтажных, 

сантехнических, 

электрических работах. 
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6.3 Воздействие производственного фактора на организм рабочих 

В строительстве, как правило, действует комплекс вредностей и 

опасностей. Факторы влияют на состояние здоровья работников и на его 

организм . 

Таблица 6.2 – Производственные факторы 

Наименование 

вещества 

ПДК 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Характер вредного вещества  

Ацетон  200 4 Обладает наркотическими 

свойствами и вызывает 

раздражение на коже 

Бензин  100  4 Оказывает наркотическое 

действие. Высокая концентрация 

паров бензина может привести к 

потере сознания и смерти 

6.4 Организационные, технические мероприятия по созданию 

безопасных условий труда 

Строительство здания многофункционального назначения начинается с 

организационно – технической подготовки, обеспечивающие безопасное 

производство работ  в соответствии  с проектами производства работ. 

Инженер по технике безопасности проводит инструктажи, после его 

проведения  и проверке знаний записывается в журнале регистрации и 

личных  карточек рабочих. Также проводятся обучения о повышении 

квалификации труда рабочих на курсах по технике безопасности в «Учебно-

курсовом – комбинате».  

На строительной площадке работает: стреловой кран на гусеничном 

ходу, за осуществлением безопасности и эксплуатацией  кранов на 

строительстве  осуществляет главный инженер по технике безопасности.     

Для предотвращения аварий приняты следующие меры:  кран оснащен 

средствами сигнализации, устройствами и приборами которые обеспечивают 

безаварийную и безопасную эксплуатацию стрелового крана.  Для 

предупреждения людей об опасности во время подъема, перемещения и 

опускание груза  краны имеют звуковой  сигнальный  прибор.  
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При работе грузозахватными приспособлениями, перед началом работ 

начальник участка проверяет их исправность. Стропальщики работают в 

сигнальных жилетах.  

Территория строительной площадки ограждена защитно-охранным 

ограждением высотой 1,8м. 

Временные построечные дороги, прокладываемые после окончания 

инженерной подготовки территории, предусмотрены кольцевыми. Ширина 

проезжей части принята 6м, минимальный радиус закругления 12м. 

расстояние между дорогой и складом назначено 1м, подкрановыми путями – 

7м, забором – 1,5м. 

Площадки складирования конструкций размещены в зоне действия 

крана, предусмотрена подсыпка щебнем и уклон 
2 . Складирование 

конструкций, предусмотрено с учётом их массы и способности 

деформироваться, на подкладках и прокладках с соблюдением допустимой 

высоты штабеля. 

Размеры опасных зон определены в данной пояснительной записке 

Опасная зона вблизи движущихся механизмов принята равной 5м. 

В местах движения людей через траншеи предусмотрены мостики 

шириной 0,8м с двухсторонними перилами высотой 1м. 

Работы на высоте выполняются с установкой предохранительных 

ограждения и с использованием предохранительных поясов. 

Строительная площадка обеспечена знаками безопасности, указателями, 

дорожными знаками. 

Наружные электропроводки предусмотрено выполнять: над проездами –

6м, над проходами – 3,5м, над рабочими местами – 2,5м. 

6.5 Обеспечение электробезопасности на производственном участке 

На строительном участке временные и постоянные электрические сети 

технически обслуживаются силами главного энергетика.  Рабочие имеют 

квалификацию по обслуживанию электроустановок и работы с ними.  
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Заземление рельсового пути выполнены с учетом требований «Правила 

устройства электроустановок». Рельсовые нити в начале и в конце кранового 

пути, а также стыки рельсов соединены между собой перемычками и 

присоединены к заземлителю, образуя непрерывную нить. Заземлители 

забиты в предварительно отрытый приямок глубиной 500 мм к которым 

приварены соединительные проводники длиной 200мм. После засыпки 

приямка, составлен акт скрытых работ. Все соединения производились 

сваркой внахлестку. Части заземлителей,  которые выступают, окрашены в 

черный цвет. После устройства заземления рельсового пути проверены 

сопротивление тока. Результаты измерения сопротивления,занесен в акт 

сдачи рельсового пути в эксплуатацию.  

Эксплуатация электроустановок  осуществляется в соответствии с 

требованиями правил устройства электроустановок. Разводка временной 

электросети напряжением до 1000 В, используется при электроснабжении 

строительстве дома,  выполнена изолированными проводами. 

Выключатели и  электрические аппараты, которые применяются, на 

открытом воздухе находятся, в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

Розетки  токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также 

штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, предназначенные 

для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, 

применяемого вне помещений, защищены устройствами защитного 

отключения с током срабатывания не более 30 мА . 

Металлические строительные леса, металлические ограждения места 

работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути 

грузоподъемных кранов  транспортных средств с электрическим приводом, 

корпуса оборудования, машин с электроприводом заземлены  согласно 

действующим нормам сразу после их установки на место до начала работ. 

Токоведущие части электроустановок  изолированы, в некоторых местах 

ограждены для случайного прикосновения к ним. 
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Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в 

действующих установках и охранной линии электропередачи осуществляется 

в соответствии с  правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

Подготовка рабочего места и допуск к работе рабочих осуществляется 

во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей 

организации. 

Периодический контроль сопротивления изоляции электрических цепей, 

электроустановок производится соответствующими приборами.   

Работники обеспечены спецодеждой, обувью. 

6.6 Обеспечение пожарной безопасности на производственном участке 

Строительная площадка снабжена пожарным водоснабжением. 

Пожарные гидранты расположены через 150 м на постоянном водопроводе, 

укладывается в начальном этапе строительства. К гидрантам устроен проезд 

и их удаление от дороги не превышает 2 м. в наиболее опасных в пожарном 

отношении местах (склады лакокрасочных материалов, временные здания и 

сооружения и др.) оборудованы щиты с противопожарным инвентарём. 

Огнеопасные жидкости предусмотрено хранить в отдельно стоящих 

зданиях, где исключается растекание жидкости при проливе в сторону. 

Противопожарные разрывы до этих зданий назначены 18 м. 

Мастики, лаки, краски, клей, олифу, масла предусмотрено хранить в 

герметично закрытой таре в отдельно стоящих несгораемых зданиях 

оборудованных вентиляцией. 

Хранение негашеной извести запроектировано в закрытых складских 

помещениях на возвышенностях отдельно от горючих материалов. 

Хранение лесоматериалов, толя, рубероида предусмотрено в штабелях 

на площадках площадью 29м
2
 с разрывом до строящегося здания 25м. 

Сварочные работы производятся при удалении от горючих материалов в 

радиусе не менее 5м. 
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Разогрев битума предусмотрено производить на расстоянии не менее 

10м, а смешивание битума с бензином – 50м от места разогрева. 

Предусмотрена полная комплектация средствами пожаротушения: 

противопожарное водоснабжение, огнетушители, инвентарь, ящик с песком. 

Пожарная охрана стройплощадки будет осуществляться пожарной 

частью, расположенной 1,2 км от площадки. 

6.7 Экологическая экспертиза разрабатываемого объекта 

Стройка – один из самых вредных факторов, которые воздействуют на 

природную среду Верхний слой плодородной почвы разрушается 

непосредственно на участках размещения постоянных сооружений, а также и 

на временно используемых территориях, подлежащих в последствии 

благоустройству. При проектировании здания одной из основной задач 

стояло максимально снизить вредное влияние на окружающую среду, для 

этого были предприняты следующие меры: 

- верхний плодородный слой почвы снимался с наименьшими 

повреждениями и складывался на территории стройки, по окончанию 

стройки снятый дерн укладывался обратно; 

- минимизировать выхлопы строительных машин при производстве 

работ, для этого после ограждения места строительства по периметру были 

посажены зеленые насаждения, которые должны компенсировать выбросы 

вредных газов в окружающую среду; 

- поскольку большое значение при производстве работ оказывает 

материал, из которого ведут стройку. При строительстве используют только 

сертифицированный материал, удовлетворяющий требованиям; 

- при строительстве старались максимально снизить объем 

строительного мусора, а тот мусор, который невозможно использовать в 

каких-нибудь вспомогательных работах вывозился на специализированные 

свалки за пределами города; 
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- так проектируемое здание не является промышленным, следовательно, 

вредных выбросов в окружающую среду не происходит, а уровень шума 

соответствует стандартам и не превышает допустимого. 

6.8 Мероприятия по экологической безопасности 

Раздел «Охрана окружающей среды» содержит следующие подразделы: 

В разделе «Строительные решения» дают краткое описание и 

обоснование архитектурно-строительных решений по охране окружающей 

природной среды. Также приводятся проектные решения и материалы по 

способам снятия и хранения плодородного слоя почвы, транспортировке его 

к временному месту хранения, нанесения на восстанавливаемый  земельный 

участок, по использованию растительного покрова, по благоустройству и 

озеленению территории, по устройству инженерных сетей и коммуникаций, 

по планировке участка. План земельного участка с планировочными 

решениями и нанесенными на нем проектируемыми сооружениями, 

коммуникациями. На стадии выбора строительных площадок прежде всего  

должны рассматриваться возможности пользования под строительство 

непригодных для сельскохозяйственных работ земель, возможность 

комплексного использования сырья, наиболее рационального использования 

водных ресурсов, возможность предотвращения загрязнений воздушного 

бассейна, вод, земель выбросами и прочими отходами.  

6.9 Безопасность объекта при чрезвычайных и аварийных ситуациях 

Аварии на инженерных системах жизнеобеспечения населения – 

электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и 

тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают 

существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время 

года. 

При возникновении аварии необходимо сообщить диспетчеру ремонтно-

эксплуатационного управления или жилищно-эксплуатационной конторы, 

вызвать аварийную службу. При скачках напряжения в электрической сети 

или его отключении необходимо немедленно обесточить все электробытовые 
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приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел 

пожар. При исчезновении в водопроводной системе воды закрыть открытые 

до этого краны. При утечке газа надо немедленно перекрыть его подачу. При 

этом не курить, не зажигать спичек, не включать свет и электроприборы 

(лучше всего обесточить все здание, отключив электропитание на 

распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить 

накопившийся в здании газ и вызвать взрыв. Затем основательно проветрить 

все помещения здания, открыв все двери и окна. Покинуть помещения и не 

заходить в них до исчезновения запаха газа. При появлении у окружающих 

признаков отравления газом вынести их на свежий воздух и положить так, 

чтобы голова находилась выше ног. Если запах газа не исчезает, срочно 

вызвать аварийную газовую службу (телефон 04), работающую 

круглосуточно. 

Основными причинами пожара являются: неисправности в 

электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной 

безопасности (курение, разведение открытого огня, применение 

неисправного инструмента, эксплуатация неисправного оборудования и т.п.). 

Основными опасными факторами пожарами являются тепловое излучение, 

высокая температура, отравляющее действие дыма и снижение видимости 

при задымлении. 

Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой 

скоростью взрывной ударной волны, оказывающей ударное механическое 

воздействие на окружающие предметы. Основными поражающими 

факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, 

образуемые летящими обломками различного рода объектов, 

технологического оборудования, взрывных устройств. 

При обнаружении возгорания необходимо использовать все доступные 

способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить 

огонь в кратчайшее время невозможно, вызвать пожарную охрану (телефон 

01). 



52 

 

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить 

быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью.  В 

сильно задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись – 

в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше. 

Не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их. При угрозе 

взрыва опуститься на живот, защищая голову руками, дальше от окон, 

застекленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, 

способствовать недопущению пожара и паники, дать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. При повреждении здания пожаром или взрывом 

входите в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных 

повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и  водоснабжения, 

утечек газа, очагов пожара. 

Полное или частичное внезапное обрушение здания – это чрезвычайная 

ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при 

проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных 

работ, нарушении правил монтажа, а также вследствие природной или 

техногенной чрезвычайной ситуации. 

Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся 

следствием террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых 

газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в здании 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.  

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, 

возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, 

образованию завалов, травмированию и гибели людей. 

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, 

необходимо как можно быстрее покинуть его, а также пресечь панику, давку 

в дверях при эвакуации. Оказавшись на улице, не стоять вблизи здания, а 

перейти на открытое пространство. Если отсутствует возможность покинуть 

его, то необходимо занять самое безопасное место: проемы капитальных 

внутренних стен, углы образованные капитальными внутренними стенами, 
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под балками каркаса. Если единственным путем выхода является узкий лаз – 

протиснетесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и 

двигаться, прижав локти к телу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной бакалаврской работе разработаны все необходимые 

разделы в соответствии с выданным заданием. 

В результате было запроектировано 3 этажное «Здание многоцелевого 

назначения» в г. Тольятти 

Сметная стоимость строительства здания была определена. 

Строительство проектируемого здания составит 217 дней. Объемно-

планировочное решение здания полностью соответствует функциональному 

назначению. 

Считаю цель выпускной квалификационной работы достигнутой, 

поскольку техническое решение принято в соответствии с руководящими и 

нормативными документами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Спецификация перемычек 

М
ар

к
а 

Обозначен. Наименование 
Кол-во на этаж 

Всего 
Масса 

ед.кг 
-3,3 0,00 +3,3 +6,3 +9,3 

Пр1 
1.038.1-1в.1 3ПБ16-37п 6 5 5 3 - 19 102 

1.038.1-1в.1 3ПБ18-8п 12 10 10 6 - 38 119 

Пр2 
1.038.1-1в.1 5ПБ31-27п 3 - - 2 - 5 428 

1.038.1-1в.1 3ПБ39-8п 3 - - 2 - 5 257 

Пр3 1.038.1-1в.1 3ПБ13-37п 27 21 21 18 3 90 85 

Пр4 1.225-2в.11 ИП44-12 - 12 12 - - 24 595 

Пр5 
1.038.1-1в.1 5ПБ25-37п - 4 3 2 - 9 338 

1.038.1-1в.1 3ПБ21-8п - 4 3 2 - 9 137 

Пр6 1.225-2в.11 ПРГ32.1.4 2 2 - - - 4 380 

1.038.1-1в.1 3ПБ2-8п 1 1 - - - 2 180 

Пр7 1.225-2в.11 ПРГ32.1.4 - - 3 3 - 6 380 

Пр8 
1.038.1-1в.1 3ПБ16-37п 10 4 20 22 - 56 102 

1.038.1-1в.1 2ПБ16-2п 5 2 10 11 - 28 65 

Пр9 1.038.1-1в.1 3ПБ18-37п 4 - - - - 4 119 

Пр10 
1.038.1-1в.1 3Пб18-37п 2 6 2 2 - 12 119 

1.038.1-1в.1 2Пб16-2п 1 3 1 1 - 6 65 

Пр11 

1.038.1-1в.1 2ПБ16-2п - - - - 8 8 65 

ГОСТ8240-

86 

L125x8 
- - - - 1 1 18 

Пр12 1.038.1-1в.1 2ПБ16-2п 15 17 9 2 - 43 65 

Пр13 
ГОСТ8240-

86 

L125x8 
10 8 10 8 - 36 17 

р14 
1.038.1-1в.1 3ПБ30-8п - - 2 - - 2 197 

1.038.1-1в.1 5ПБ30-37 - - 2 - - 2 410 

Пр15 1.038.1-1в.1 2Пб19-3п - - - 4 - 4 172 

Пр16 1.038.1-1в.1 5Пб19-3п - - 1 - 1 2 180 

Пр17 1.038.1-1в.1 2ПБ20-3п - 1 - - - 1 81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Спецификация монтажных элементов 

Марка 

элемента 

Наименование 

элемента 

Параметры 

Элемента 

Вес 

элемента, 

т 

Кол-во 
Общая 

масса, т 

П1 Плита 

перекрытия 
4800х1200 1,7 9 15,3 

П2 
Плита 

перекрытия 
6000х1500 2,8 32 89,6 

П3 
Плита 

перекрытия 
4200х1200 2,13 64 136,3 

П4 
Плита 

перекрытия 
6000х1200 1,48 12 17,8 

П5 
Плита 

перекрытия 
5400х1200 2,13 60 12,8 

П7 
Плита 

перекрытия 
3000х1500 1,9 4 7,6 

П8 
Плита 

перекрытия 
2700х1200 1,43 1 1,43 

П9 
Плита 

перекрытия 
6000х1200 0,9 6 5,4 

По1 
Плита 

перекрытия 
5400х1200 3,6 2 7,2 

По2 
Плита 

перекрытия 
4200х1200 3,3 2 6,6 

По3 
Плита 

перекрытия 
4200х1200 2,5 2 5,0 

По4 
Плита 

перекрытия 
3600х1200 2,4 2 4,8 

По5 
Плита 

перекрытия 
3600х1200 2,2 4 8,8 

По6 
Плита 

перекрытия 
5400х1200 2,0 4 8,0 

По7 
Плита 

перекрытия 
5400х1200 3,1 1 3,1 

По8 
Плита 

перекрытия 
6000х1200 3,25 2 6,5 

По9 
Плита 

перекрытия 
 3,6 2 7,2 

   = 209 343,4 

   +25%  429,3 

Пр1 Перемычки 5ПБ34-20-П 0,463 2 0,926 
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Продолжение таблицы Б.1 

Пр2 Перемычки 3ПБ27-8-П 0,18 12 2,16 

Пр3 Перемычки 3ПБ25-8-П 0,162 8 1,296 

Пр4 Перемычки 5ПБ30-37-П 0,41 1 0,41 

Пр5 Перемычки ИП44-25 0,595 9 5,355 

Пр6 Перемычки 3ПБ18-37-П 0,119 6 0,714 

Пр7 Перемычки 3ПБ30-8-П 0,197 2 0,394 

Пр8 Перемычки 3ПБ25-8-П 0,162 1 0,162 

Пр9 Перемычки БП1-1 0,5 4 2,0 

Пр10 Перемычки 5ПБ25-37-П 0,338 1 0,338 

Пр11 Перемычки БП2-2 0,6 1 0,6 

Пр12 Перемычки 3ПБ36-4-П 0,24 4 0,96 

Пр13 Перемычки 3ПБ16-37-п 0,102 19 1,938 

Пр14 Перемычки 3ПБ18-8-п 0,119 38 4,522 

Пр15 Перемычки 5ПБ31-27п 0,428 3 1,284 

Пр16 Перемычки 3ПБ39-8п 0,257 3 0,771 

Пр17 Перемычки 3ПБ13-37п 0,085 90 7,65 

Пр18 Перемычки ИП44-12 0,595 24 14,28 

Пр19 Перемычки 5ПБ25-37п 0,338 9 3,042 

Пр20 Перемычки 3ПБ21-8п 0,137 9 1,233 

Пр21 Перемычки 
ПРГ32.1.4.-

4А 
0,430 6 2,58 

Пр22 Перемычки 3ПБ16-37-п 0,180 56 10,08 

Пр23 Перемычки 3ПБ16-2п 0,380 28 10,64 

Пр24 Перемычки 3ПБ18-37п 0,119 14 1,666 

Пр25 Перемычки 2ПБ16-2п 0,065 57 3,705 

Пр26 Перемычки 3ПБ30-8п 0,197 4 0,788 

Пр27 Перемычки 5ПБ30-37п 0,410 4 1,64 

      

   = 415 81,2 

   +25%  19,13 

Бм1 
Балка 

монолитная 

4100х400х4

00 
1,45 2 2,9 

Бм2 
Балка 

монолитная 

3300х400х4

00 
1,17 4 4,68 

      

   = 6 7,58 

   +25%  9,48 

ЛК1
т
ЛК1

н
 

Лестничный 

косоур 
- 0,159 2 0,636 

ЛК2
т
ЛК2

н
 

Лестничный 

косоур 
- 0,235 4 0,940 
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Продолжение таблицы Б.1 

ЛК3
т
ЛК3

н
 

Лестничный 

косоур 
- 0,235 2 0,470 

ЛК4
т
ЛК4

н
 

Лестничный 

косоур 
- 0,235 4 0,940 

ЛК5
т
ЛК5

н
 

Лестничный 

косоур 
- 0,235 4 0,940 

ЛК6
т
ЛК6

н
 

Лестничный 

косоур 
- 0,0639 1 0,128 

      

   = 17 4,054 

   +25%  5,068 

ЛС1 
Лестничные 

ступени 
- 0,145 95 13,8 

ЛМ1 Лестничный 

марш 

- 2,38 1 2,38 

ЛМ2 Лестничный 

марш 

- 2,5 2 5,0 

      

   = 98 21,18 

   +25%  26,48 

Р - 1 Стальные ригели  0,1 5 0,5 

   = 5 0,5 

   +25%  0,63 

      

   = 750 429,62 

   +25%  537,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Сводный сметный расчет 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА    ССР-01 

На строительство Здание многоцелевого назначения 

(наименование стройки) 

Составлен в 

ценах 2017       

N 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов(сме

т) 

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат 
Сметная стоимость 

тыс. 

руб. 

   

строитель

ных работ 

мон

таж

ных 

рабо

т 

обору

дован

ия, 

мебел

и и 

инвен

таря 

прочи

х 

затра

т 

Обща

я 

сметн

ая 

стоим

ость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Глава 1. Подготовка 

территории:      

  
затраты не учтены 

     

  

Глава 2. Основные объекты 

строительства:      

        

 

Об. смета 

ОС-01-02 
Общестроительные работы 88522,800 

   

88522

,800 

 

Об. смета 

ОС-02-02 

Внутренние системы и 

оборудование 
27727,920 

   

27727

,920 

  
Итого по главе 2: 

116250,72

0    

11625

0,720 

  

Глава 4.Объекты 

энергетического хозяйства      
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Продолжение таблицы В.1 

  
Затраты не предусмотрены 

     

  
Итого по главе 4: 

     

  

Глава 6. Наружные сети и 

сооружения:      

  
Наружные сети 

     

  
Итого по главе 6: 

     

  

Глава 7.Благоустройство и 

озеленение      

 
ОС-04-07 Благоустройство и озеленение 255,300 

   

255,3

00 

  
Итого по главе 7: 255,300 

   

255,3

00 

  
ИТОГО по главам 1-7: 

116506,02

0    

11650

6,020 

  

Глава 8.Временные здания и 

сооружения      

 

ГСН 81-05-

01-2001, таб, 

п.4.1.1 

Временные здания и сооружения 

1,1% 
1281,566 

   

1281,

566 

  
Итого по главам 1-8: 

117787,58

6    

11778

7,586 

  
Глава 9. Прочие затраты: 

     

 

ГСН 81-05-

02-2007, 

таб., п.11.2 

Дополнительные затраты при 

производстве работ в зимнее 

время 1,7х0,9=1,53% 

1802,150 
   

1802,

150 

  
Итого по главе 9: 1802,150 

   

1802,

150 

  
Итого по главам 1-9: 

119589,73

6    

11958

9,736 

  

Глава 10. Содержание дирекции 

и авторский надзор:      
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Продолжение таблицы В.1 

 

Государстве

нный 

Комитет по 

строительст

ву и 

жилищно-

коммунальн

ому 

комплексу 

постановлен

ие №17 

прил.2 от 

27.02.2003 г. 

Средства на технический надзор 

1,2%    

1398,

072 

1398,

072 

  
Итого по главе 10: 

   

1398,

072 

1398,

072 

  
Итого по главам 1-10: 

119589,73

6   

1398,

072 

12098

7,808 

  

Глава 12. Проектно-

изыскательские работы:      

 

СБЦ на 

проектные 

работы таб. 

1, п. 

Проектные работы 2,96% 
   

3448,

578 

3448,

578 

  
Итого по главе 12: 

   

3448,

578 

3448,

578 

  
Итого по главам 1-12: 

119589,73

6   

4846,

650 

12443

6,386 

  
Непредвиденные расходы: 

     

 

МДС 81-

35.2004 

Резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты 2% 
2391,795 

  

96,93

3 

2488,

728 

  
Итого: 

121981,53

1   

4943,

583 

12692

5,114 

  
Налоги: 

     

  
НДС 18% 21956,676 

  

889,8

45 

22846

,521 

  
Итого: 

     

  

Всего по сводному сметному 

расчету: 

143938,20

7   

5833,

428 

14977

1,635 

  
Возвратные суммы: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Объектная смета на общестроительные работы 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-01-02 

(объектная смета) 

на строительство Здание многоцелевого назначения. Общестроительные работы 

(наименование стройки) 

Сметная 

стоимость 
88 522,8  тыс. руб. 

       

N 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и 

затрат 

Сметна

я 

стоимо

сть, 

тыс. 

руб. 

    

Сре

дств

а на 

опл

ату 

тру

да, 

тыс. 

руб. 

Показ

атели 

едини

чной 

стоим

ости, 

руб. 
строит

ельных 

работ 

мо

нт

аж

ны

х 

ра

бо

т 

обо

руд

ова

ния

, 

меб

ели

, 

инв

ент

аря 

проч

их 

затра

т 

ВСЕ

ГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      
S= 3501 

  

1 
УПСС1.3-

002. 
Подземная часть 

5972,7

06    

5972

,706  
1706 

2 
УПСС1.3-

002. 
перекрытия 

14007,

501    

1400

7,50

1  
4001 

3 
УПСС1.3-

002. 
стены наружные 

21951,

270    

2195

1,27

0  
6270 

4 
УПСС1.3-

002. 

стены внутренние, 

перегородки 

21646,

683    

2164

6,68

3  
6183 

5 
УПСС1.3-

002. 
кровля 

1004,7

87    

1004

,787  
287 
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Продолжение таблицы Г.1 

6 
УПСС1.3-

002. 
заполнение проемов 

6305,3

01    

6305

,301  
1801 

7 
УПСС1.3-

002. 
полы 

5860,6

74    

5860

,674  
1674 

8 
УПСС1.3-

002. 
внутренняя отделка 

5153,4

72    

5153

,472  
1472 

9 
УПСС1.3-

002. 
Прочие 

6620,3

91    

6620

,391  
1891 

  
Итого затраты по смете: 

88522,

785    

8852

2,78

5   
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ПИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1Объектная смета на внутренние инженерные системы и 

оборудование 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-02-02 

(объектная смета) 

на строительство 
Здание многоцелевого назначения. Внутренние инженерные системы и 

оборудование 

(наименование стройки) 

Сметная 

стоимость 
27 727,92 т.руб. 

       

N 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная 

стоимость

, тыс. руб.     

Сре

дств

а на 

опла

ту 

труд

а, 

тыс. 

руб. 

Показа

тели 

единич

ной 

стоимо

сти, 

руб. 

строитель

ных работ 

монтажн

ых работ 

оборуд

ования, 

мебели

, 

инвент

аря 

пр

оч

их 

зат

рат 

ВС

ЕГ

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      
S= 

35

01   

1 
УПСС1.3-

002. 

Отопление, 

вентиляция, 

кондиционирование 

5815,161 
   

58

15,

16

1 
 

1661 

2 
УПСС1.3-

002. 

Горячее, холодное 

водоснабжение, 

внутренние 

водостоки, 

канализация, 

газоснабжение 

5573,592 
   

55

73,

59

2 
 

1592 

3 
УПСС1.3-

002. 

Электроснабжение , 

электроосвещение  
9575,235 

  

95

75,

23

5 
 

2735 

4 
УПСС1.3-

002. 

Слаботочные 

устройства  
2975,850 

  

29

75,

85

0 
 

850 
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Продолжение таблицы Д1 

5 
УПСС1.3-

002. 
Прочие 

 

3788,08

2   

37

88,

08

2 
 

1082 

  
Итого затраты по смете: 11388,753 

16339,1

67   

27

72

7,9   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 - Объектная смета на благоустройство и озеленение 
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-04-07 

(объектная смета) 

на строительство Здание многоцелевого назначения.  Благоустройство и озеленение 

(наименование стройки) 

Сметная 

стоимость  
255,3 

  

Средства на 

оплату труда     

Расчетный 

измеритель 

единичной 

стоимости 
 

1м2 
  

Составлен(а) в 

ценах по 

состоянию на  
2016 

  

N 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и 

затрат 
кол-во 

Сметная 

стоимость,  

  

показатели 

единичной 

стоимости, руб. 

ВСЕГО 

т.р. 

1 2 3 
 

4 8 

1 
УПВР 3.1.-

01-001 

Асфальтобетонное 

покрытие 

внутриплощадочных  

проездов и площадок 

143 м2 1246,00 178,20 

2 
УПВР 3.2 -

01-001 

Озеленение участка с 

устройством газонов и 

посадкой деревьев и 

кустарников 

102 м2 75553,00 77,10 

  
Итого затраты по смете: 

  
255,30 

  
Всего по смете: 

  
255,30 

 


