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ВВЕДЕНИЕ 

Представлена бакалаврская работа на тему «Многоэтажный жилой дом 

со встроенными нежилыми помещениями», разработанная студентом группы 

СТРбз-1201 Долгополовым Дмитрием Александровичем. 

Работа состоит из шести основных разделов: архитектурно-

планировочный, расчетно-конструктивный, технология, организация и эко-

номика строительства и безопасность и экологичность объекта. 

В архитектурно-планировочном разделе производится выбор основных 

конструкций, конструктивных схем, материалов, разрабатывается планиров-

ка здания. 

В расчетно-конструктивном разделе производится расчет колонны 

В разделе технологии строительства рассматривается технологическая 

карта производство каменной кладки. 

В разделе организации строительства производится подсчет объемов 

работ для возведения надземной части, разрабатываются календарный гра-

фик и строительный генеральный план. 

В разделе экономики строительства определяется сметная стоимость 

строительства объекта, составляются локальная смета на общестроительные 

работы, объектные сметы, сводный сметный расчет.  

В разделе безопасности и экологичности объекта рассматривается 

обеспечение безопасности в процессе производства работ, влияние объекта 

на окружающую среду. 

В состав работы входят 8 листов графической части и пояснительная 

записка. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Генеральный план 

Проектируемый многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями социально-бытового назначения расположен по улице При-

томская набережная, в Центральном районе города Кемерово. 

Существующая застройка, а также технологические требования при 

производстве, строительных, санитарных и противопожарных норм проекти-

рования – это основание, в соответствии которого были выполнены генплан 

и планировка территории. 

Для проектируемого здания, предусмотрены автостоянки на тридцать 

легковых автомобилей, находящиеся во дворе дома и подземная автостоянка 

на восемьдесят легковых автомобилей. 

Транспортную и пешеходную связь между зданиями и сооружениями 

обеспечивают проектируемые тротуары и проезды. 

1.2 Объёмно-планировочные решения 

Здание запроектировано в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 

В здании имеется цокольный и технический этажи, 16 этажей являются 

типовыми, а один - со встроенными помещениями. Размеры дома в осях в 

плане 27,6х24 м. За относительную отметку принят уровень чистого пола 

первого этажа, что соответствует абсолютной отметке. В доме имеются два 

лифта, незадымляемая лестница, служащая путём эвакуации людей в случае 

пожара, лифтовой и этажные холлы. 

Таблица 1.1- Спецификация элементов лестничной клетки 

Марка Обозначение Наименование 

Обознач. серии и выпуска 

типовой проектной доку-

ментации 

ЛМ1 
ЛМП60.11.15–5 

ГОСТ 9818 85. 

Лестничный марш с двумя по-

луплощадками 

 

1.050.1–2 

Выпуск 1 
ЛМ2 

ЛМП60.11.17–5 

ГОСТ 9818 85. 

Лестничный марш с двумя по-

луплощадками 
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Таблица 1.2- Спецификация ограждений лестниц 

Марка Обозначение Назначение ограждения 

ОМ1 МВ-27.15 Р ГОСТ 25772-83 Ограждение лестничных маршей 

ОМ2 МВ-30.17 Р ГОСТ 25772-83 Ограждение лестничных маршей 

ОБ1 БВ-75.12 Э ГОСТ 25772-83 Ограждение балконов 

ОБ2 БВ-12.12 Э ГОСТ 25772-83 Ограждение балконов 

Технические помещения размещаются в цокольном этаже. На 1 этаже 

расположено семь встроенных помещений: холл, колясочная, техническое 

помещение, венткамера, комната охраны, лифтовый холл, эл. щитовая, мусо-

рокамера. Каждый жилой этаж содержит по пять квартир, из которых: 2 – че-

тырехкомнатных, 1 – трехкомнатная, 2 – двухкомнатных. Все балконы остек-

лены. 

Наружные ограждающие конструкции являются самонесущими стена-

ми, имеющими следующий состав:  

- каменную кладку толщиной в один кирпич (250 мм), выполненную из 

полнотелого керамического кирпича пластического прессования плотностью 

1.8 т/м
3
, по верху каменной кладки для исключения передачи нагрузки на 

стены от вышерасположенного этажа выполнена каучуковая прокладка; 

- ROCKWOOL «Венти Баттс Д» (утеплитель) толщиной 110 мм, тепло-

проводность которого равна 0.035 Вт/мК, плотность верхнего слоя - 90 кг/м
3
, 

плотность нижнего слоя - 45 кг/м
3
; 

- в отделке фасада применена керамогранитная плитка, бежевых и 

оранжевых цветов толщиной 8 мм, со способом крепления удерживающими 

кламмерами; 

- вентилируемый зазор составляет 50 мм; 

- окна выполнены из ПВХ-профиля, армированными металлическими 

элементами, трехкамерные стеклопакеты, заводского изготовления. 

Внутренние перегородки между квартирами выполнены двухслойными, 

толщиной 290 мм, из полнотелого керамического кирпича пластического 

прессования плотностью 1.8 т/м
3
. Внутренние перегородки внутри квартир 
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выполнены из газобетонных блоков, типа сибита, толщиной 100 мм, плотно-

стью 0.6 т/м
3
. 

Внутренняя отделка стен выполнена в виде улучшенной финишной 

штукатурки под оклейку флизелиновыми обоями. 

1.3 Конструктивные решения 

Несущей системой здания является монолитный железобетонный кар-

кас. Поперечная и продольная жесткость данного каркаса обеспечиваются 

ядром жесткости, постановкой диафрагм и созданием жесткого диска пере-

крытия.  

При возведении используются колонны сечением 300х300 мм, 750х250 

мм, 1000х250 мм, 1200х250 мм, 1350х250 мм. 

Толщина диафрагм жёсткости 200 мм, они вместе с ядром жёсткости 

воспринимают ветровые нагрузки. В качестве ограждающих конструкций 

используется кирпичная кладка толщиной 250 мм с вентилируемым фасадом.  

Наружные ограждающие конструкции являются самонесущими. 

Толщина двухслойных перегородок между квартирами 290 мм, они вы-

полнены из полнотелого кирпича пластического. Внутриквартирные перего-

родки выполнены из сибита толщиной 100 мм. 

Отделка стен внутри помещения выполнена улучшенной штукатуркой 

под оклейку обоями. 

Конструкция полов: 

 

Рис.1.1 –Состав пола 1 этажа 
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Рис.1.2 –Состав пола типового этажа 

Конструкция кровли: 

 

Рис. 1.3- Состав покрытия 

Вентиляция 

Вентиляция жилых квартир – естественная. Из сан.узлов и кухонь – че-

рез каналы, устраиваемые в кирпичных стенах, которые выводятся через 

шахты на кровле. Вентиляция встроенных помещений приточно-вытяжная c 

рекуперацией тепла. 

Водопровод и канализация 

В проектируемом здании предусмотрены системы водопровода и кана-

лизации, такие, как: 

- система хозяйственно-питьевого водопровода; 
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- система противопожарного водопровода; 

- система горячего водоснабжения; 

- хозяйственно-фекальная канализация; 

- внешний водосток. 

Существующая канализационная сеть имеет диаметр 200 мм, к которой 

от здания самотёком подключается бытовая канализация. Сеть от дома за-

проектирована из асбоцементных напорных труб ВТ-9 диаметром 200 мм. На 

сети предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов. 

Отопление 

Системы отопления учебно-административного корпуса – однотрубные 

с нижней разводкой. Параметры теплоносителя в системах отопления  105 – 

70 ˚С. 

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые  радиаторы 

«Fondital». 

Для отключения стояков системы отопления предусматривается уста-

новка вентилей в цокольном этаже. Удаление воздуха из систем отопления – 

через воздухосборники, расположенные на верхнем этаже. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и главные стояки изо-

лируются: 

- при  ø ≤ 25мм – шнуром из минеральной ваты в оплетке из стеклянной 

нити δ=30мм по ТУ 36–1695–79 , 

- при  ø > 25мм – матами минераловатными из стеклянного штапельно-

го волокна марки МС–50  δ=40мм  по ГОСТ 10499–78. 

Покровный слой в обоих случаях – стеклопластик РСТ по ТУ 6–11–145. 

Электроснабжение 

Питающие и распределительные сети силового оборудования прокла-

дываются скрыто в полу и выполняются проводом АПВ в винипластовых 

трубах. 

Электросеть проверена по потере напряжения и рассчитана по длитель-

но-допустимой токовой нагрузке и проверена. [1]. 
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Учет электроэнергии предусматривается общий на вводе счетчиками, 

устанавливаемыми во ВРУ [1]. 

Озеленение и благоустройство 

Территория благоустраивается: 

- вдоль здания для транзитных пешеходов организованы тротуары; 

- на придомовой территории проектируемого здания оборудуются ма-

лые архитектурные формы – скамьи и урны; 

- территория здания в ночное время освещается светильниками; 

- в местах нарушения естественного земляного покрова устраиваются 

газоны и цветники. 

На придомовой территории предусмотрены: 

- две площадки для игр детей младшего возраста общей площадью 

338,3 м
2
; 

- площадка для занятий физкультурой площадью 539,6 м
2
; 

- площадка для мусорных контейнеров площадью 7,8 м
2
. 

1.4 Теплотехнический расчёт 

Исходные данные: 

1. Строительство происходит в г. Кемерово; 

2. Сухая зона влажности района строительства [18]; 

3. Нормальный влажностный режим помещений [18]; 

4. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А [18]; 

5. φint=55%; 

6. φext=84%; 

7. tint=22°C; 

8. text= - 39°С; 

9. tht=-8,3°С; 

10. zht=231 сут.  

Расчётные теплотехнические показатели материалов приняты в зави-

симости от условий эксплуатации помещения по параметру А. 
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1.4.1 Теплотехнический расчёт наружной стены 

Рис. 1.4 Конструкция стены 

1) Из условия энергосбережения определим требуемое расчётное со-

противление теплопередаче [12]. 

1.1) Из величины градусо-суток отопительного периода определяется 

при tint=+22ºC из условия энергосбережения по таблице 4 [3]определим тре-

буемое сопротивление теплопередаче: 

Dd = (tint-tht)×zht=(20+8,3)×231=6537,3(ºC× сут.)  (1.1)  

1.2) Из условия энергосбережения определим нормируемое сопротив-

ление теплопроводности:
 
 

 Rreq = 3,69 (
Вт

См2

 
); 

1) Приведенное сопротивление конструкции составляет [12] 

Вт

См
R

2

0 86.3)
23

1

035.0

11.0
18,0026,0357,0

7.8

1
(  

R0 › Rreq ( 3,86 › 3,69); 

Следовательно, условие теплотехнического расчета является выпол-

ненным  

3) Коэффициент теплопередачи для наружной стены равен [12] 

259,0
86,3

1
k       Вт/ м

2
×°С  

4) Расчётный температурный перепад Δt0, °С между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величинΔtn,°С [12] 
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С
R

ttn
t о

o

ext
o 82,1

86,37,8

))39(22(1)(

int

int    (1.2)  

Вывод: На внутренней поверхности наружных стен конденсат образо-

вываться не будет, так как СС оо 5,482,1 .    

1.4.2 Теплотехнический расчёт покрытия 

 

Рис. 1.4 Конструкция покрытия 

Таблица 1.4 - Расчетные теплотехнические показатели материалов 

А

№ 

п.п 

Наименование материала 
Толщина 

δ, мм 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэф. теплопро-

водности 

Вт/ м2×°С λ,  

1

1 
Техноэласт ЭКП-4 0,0042 1400 0,27 

2

2 
Техноэласт ЭКП-5 0,0042 1600 0,27 

3

3 
Стяжка из ц/п раствораМ150 0,050 1800 0,76 

4

4 
Керамзитовый гравий 0,020 1000 0,14 

5

5 
Геотекстиль «Геотекс) 0,05 190 0,042 

6

6 

Базальтовая теплоизоляция 

ROCKWOOLРУФ БАТТС 
0,150 115 0,041 

7

7 

Пароизоляция – Бикроэласт 

ТПП 
0,0025 1000 0,17 

8

8 
ж/б плита покрытия 0,220 2500 1,92 

Нормируемое сопротивление теплопроводности из условия энергосбе-

режения: 

Rreq= 3,69 

1) Определяем приведенное сопротивление конструкции : 
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Вт

См

R

2

0

5,5

)
23

1

27,0

0042,0

27,0

0042,0

76,0

05,0

14,0

02,0

042.0

05.0

041.0

15.0

17.0

0025.0

92,1

22.0

7.8

1
(*1

 

Таким образом, условие теплотехнического расчета выполнено, так как 

R0 ›Rreq ( 5,5› 3,69); 

Коэффициент теплопередачи для наружной стены равен: 

183,0
5,5

1
k  Вт/ м

2
×°С 

Расчётный температурный перепад Δt0, °С между температурой внут-

реннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции не должен превышать нормируемых величин Δtn,°С: 

С
R

ttn
t о

o

ext
o 27,1

50,57,8

))39(22(1)(

int

int    (1.3)   

Вывод: На внутренней поверхности покрытия конденсат образовывать-

ся не будет, так как СС оо 0,427,1 .  
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчет колонны среднего ряда 

 Здание шестнадцатиэтажное с цокольным и техническим этажами, вы-

сота этажа 3,0 м. Сечение колонн b×h =250×750 мм. Бетон В25 с Rb = 14,5 

МПа. Продольная рабочая арматура центрально сжатой монолитной колонны 

принимается из стержневой горячекатанной стали периодического профиля 

класса А500 ГОСТ 5781-82 Rs = 435 МПа, хомуты приняты из стальной горя-

чекатанной гладкой арматуры класса А240 ГОСТ 5781-82. Кровля здания 

плоская. Нагрузка от собственного веса перекрытия и временная нагрузка на 

межэтажные плиты перекрытия и плиту перекрытия под техническим этажом 

принимаются из таблиц 2.1, 2.2.  

Таблица 2.1 Сбор нагрузок (нормативных и расчетных) на 1м
2
 межэтажного 

перекрытия. 

№ Характер (вид) нагрузки 

Норматив. 

нагрузки 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надёжности по 

нагрузке γf 

Расчет. 

нагрузки 

кН/м
2
 

  Постоянные       

1 Собственный вес монолитной плиты  2,4 1,1 2,64 

2 Конструкция пола:       

  

слой песка (выравнивающий) δ=17 мм, 

γ=16 кН/м
3
 

16×0,017×1=0,27 0,27 1,3 0,35 

  

ROCKWOOL «Флор Баттс» ( звукоизо-

ляция) δ = 30мм, γ=1,25 кН/м
3
 

1,25×0,030×1=0,04 0,04 1,2 0,05 

  

Стяжка (цементно-песчаная) δ=50 мм, 

γ=18 кН/м
3
 

18×0,050×1=0,9 0,9 1,3 1,17 

 

Слой «Tarkett» (линолеум) δ=3 мм, 

γ=16 кН/м
3
 

16×0,003×1=0,05 0,05 1,2 0,06 

  Итого по разделу - постоянные 3,66  - 4,27 

 3 Временная     

4 кратковременная, согласно табл.8.3 [1] 1,5 1,3 1,95 

5 длительная, согласно п. 8.2.2 [1] 1,0 1,3 1,3 

 Итого по разделу - временная: 2,5  - 3,25 

  Всего полная нагрузка 6,16  - 7,52 
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Таблица 2.2 Сбор нагрузок (нормативных и расчетных) на 1м
2
 перекрытия 

под техническим этажом 

№ Характер (вид) нагрузки 

Норматив. 

нагрузки 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надёжности по 

нагрузке γf 

Расчет. 

нагрузки 

кН/м
2
 

  Постоянные       

1 Собственный вес монолитной плиты 2,4 1,1 2,64 

2 Конструкция пола:       

  

Стяжка (цементно-песчаная) δ=50 мм, 

γ=18 кН/м
3
 

18×0,050×1=0,90 0,90 1,3 1,17 

  Итого по разделу - постоянные 3,3  - 3,81 

 3 Временная     

4 кратковременная, согласно табл.8.3 [1] 1,5 1,3 1,95 

5 длительная, согласно п. 8.2.2 [1] 1,0 1,3 1,3 

 Итого по разделу - временная: 2,5  - 3,25 

  Всего полная нагрузка  5,8  - 7,06 

 

Состав кровли принять по рисунку 2.1. Снеговая нагрузка принята для 

4 снегового района по СП [1] Sg=2,4МПа. 

 
Рис. 2.1 Состав покрытия 

Наиболее загруженным сечением колонны цокольного этажа является 

сечение в уровне заделки колонны в фундамент, отстоящее от уровня чистого 

пола на 650 мм. 

 



 

20 

 

2.2 Расчёт нагрузок на колонну 

В расчетном сечении колонны действует постоянная и временная 

нагрузки. К постоянным относят: 

1) собственный вес колонны на всю высоту здания Pк; 

2) Вес конструкции перекрытий с пола Рпер; 

3) Вес конструкции покрытия Рпок. 

Временные нагрузки: 

1) кратковременная нагрузка на межэтажное перекрытие от оборудо-

вания, мебели и людей Pv, а так же длительная Pvl и снеговая нагруз-

ка с полным значением Sg. 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проек-

цию покрытия определяется по формуле: 

S0 = 0,7·ce·ct·μ·Sg; 

ce – коэффициент, учитывающий снос снега со здания под действием 

ветра или иных факторов. В данной схеме не учитывается. 

ct – коэффициент термический. В данном расчете не учитывается. 

μ = 1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова с земли к сне-

говой нагрузке на покрытие. 

Sg= 2,4 кПа – согласно номеру снегового района, расчетный вес снего-

вого покрова на 1м
2
 горизонтальной поверхности земли. 

S0 = 0,7·1·1·1·2,4 = 1,68кН/м
2
; 

Подсчет нормативной и расчетной нагрузки на 1м2 покрытия произво-

дят в табличной форме: 

Таблица 2.3 Сбор нагрузок (нормативных и расчетных) на 1м
2
 покрытия. 

№ Характер (вид) нагрузки 

Норматив. 

нагрузки 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надёжности по 

нагрузке γf 

Расчет. 

нагрузки 

кН/м
2
 

  Постоянные       

 

Конструкция покрытия: 

Плита монолитная железобетонная  2,4 1,1 2,64 

  

Пароизоляция  

δ=1 мм, γ=10 кН/м
3
 

10×0,001×1=0,90  0,01 1,2 0,01 
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Продолжение таблицы 2.3 

 

Утеплитель ROCKWOOL 

δ=150 мм, γ=1,46 кН/м
3
 

1,46×0,150×1=0,02 0,02 1,2 0,02 

 

Слой для разуклонки (керамзитовый 

гравий) δ=50 мм, γ=3 кН/м
3
 

3×0,050×1=0,15 0,015 1,3 0,2 

 

Стяжка (цементно-песчаная) 

δ=50 мм, γ=18 кН/м
3
 

18×0,050×1=0,90 0,90 1,3 1,17 

 

«Техноэласт» (гидроизоляционный 

слой) 2 слоя 0,05 1,2 0,06 

  Итого по разделу - постоянная 3,39  - 4,1 

 

Постоянная нагрузка от собственного веса колонны: 

Рк = 25·b·h·L·γf·γn; 

25 – объемный вес железобетона, кН/м
3
; 

b, h – размер поперечного сечения колонны, м; 

L – полная длина колонны от обреза фундамента до кровли, м. 

γf,γn – коэффициенты надежности по нагрузке и ответственности зда-

ния. 

Рк = 25·0,75·0,25·52,68·1,1·1 = 271,53кН 

Постоянная нагрузка от веса конструкции перекрытия с полом: 

Рпер = ∑(gперi·Агруз)·γn·ni; 

gпер - вес 1 м
2
 конструкции перекрытия с полом. 

Агруз = l1·l2= 3,6·5,1 = 18,36 м
2
 – грузовая площадь, с которой передается 

нагрузка на колонну; 

n – количество перекрытий, n1 = 17 – межэтажные перекрытия, n2 = 1 –

перекрытия технического этажа. 

Рпер = (4,27·18,36·17+3,81·18,36·1)·1 = 1402,704кН. 

Постоянная нагрузка от веса конструкции покрытия с кровли: 

Рпокр = (gпокр·Агруз)·γn; 

Рпокр = (4,1·18,36)·1 = 72,28кН. 

Временная полная нагрузка с перекрытий: 

Pv = V·Агруз·γn·n; 
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Pv = 2,5·18,36· 1·18 = 826,2 кН; 

Временная длительная нагрузка с перекрытия: 

Pvl = Vl·Агруз·γn·n; 

Pvl = 1,0·18,36· 1·18 = 330,48 кН; 

Снеговая нагрузка с покрытия: 

Ps = S·Агруз·γn; 

Ps = 1,68·18,36·1 = 30,85кН; 

Продольная сила в расчетном сечении колонны от полной расчетной 

нагрузки: 

N =Рк+ Рпокр+Рпер+ Pv+Ps; 

N = 271,53+72,28+1402,704+826,2+30,85 = 2603,56 кН; 

Продольная сила в расчетном сечении колонны от постоянной и вре-

менной длительной расчетной нагрузки: 

N =Рк+ Рпокр+Рпер+ Pvl; 

Nl = 271,53+72,28+1402,704+330,48= 2076,99кН. 

2.3 Подбор сечения арматуры колонны 

Вычисляем рабочую высоту сечения колонны: 

h0 = h – a = 750 – 40 = 710 мм. 

Расчетная длина колонны определяется: 

l0 = 0,7·l = 0,7·12,65 = 8,86 

где l – расстояние от верха обреза фундамента до отметки пола второго 

этажа l = 12,0 + 0,65 = 12,65 м. 

Для прямоугольного сечения при l0/h>4 необходимо учитывать влияние 

не их несущую способность прогибов. Тогда при l0/h = 8,86/0,75 = 11,82>4 из 

таблицы 7.2 [2] находим φ = 0,87.  

Изусловия N ≤ φ·(Rb·A+Rsc·As,tot): 

Rsc·As,tot = N/ φ - Rb·A 

Rsc·As,tot =2603,56/0,87 – 14500·0,19 = 962,60 кН 

Определяем площадь сечения продольной арматуры из Rsc·As,tot, тогда  
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As,tot = Rsc·As,tot/Rs 

As,tot = 962,60/435000 = 0,0022 м
2
 = 2200 мм

2 

Окончательно принимаем 4 28 с площадью As = 2463 мм
2
. 

Процент армирования сечения μ%=(As,tot 

/A)·100=2463·100/187500=1,32%<3. 

Следовательно, условие выполнено. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Технологическая карта подобрана для кирпичной кладки многоэтажного 

жилого дома. Документ обязует выполнение необходимого количества работ 

качественно и безопасно выполненных, с учетом необходимости трудового и 

материального ресурса. 

1. Город для строительства детского сада: г. Кемерово 

2. Описание взятых за основу конструкций и элементов строения:  

Несущей системой здания является монолитный железобетонный кар-

кас. Поперечная и продольная жесткость данного каркаса обеспечиваются 

ядром жесткости, постановкой диафрагм и созданием жесткого диска пере-

крытия.  

Ограждающие конструкции выполнены из керамического кирпича. 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

3.2.1 Требование законченности подготовительных и предшествующих 

работ 

Перечень работ, которые должны быть выполнены до начала основ-

ных: инженерно-геологические изыскания участка; определение уровня 

грунтовых вод; формирование геодезической сети; разбивка здания на мест-

ности, с привязкой его к опорной геодезической сети; закрепить оси здания; 

очистка территории от кустарников и деревьев, мешающие производству ра-

бот; снятие и вывоз плодородного слоя почвы; перенос с площадки суще-

ствующие инженерные сети; устройство нагорных и водоотводных канав; 

планировка поверхности складских и монтажных площадок; сооружение 

временного дорожного полотна для перемещения транспорта по строитель-

ной площадке; устройство рабочих стоянок строительной техники; устрой-

ство ограждения по периметру площадки строительства; подготовка времен-
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ных помещений; подвод на строительную площадку коммуникаций для вре-

менного снабжения необходимыми ресурсами; отрывка котлована и подго-

товка основания под фундамент; устройство бетонной подготовки; устрой-

ство монолитного пояса высотой 1 м; устройство песчаной подготовки. 

Перечень актов на скрытые работы: 

1. Акт на отрывку котлована. 

2. Акт на устройство бетонной подготовки. 

3. Акт на устройство монолитного пояса. 

4.  Акт на устройство песчаной подготовки. 

3.2.2 Определение объема каменных работ, расхода материалов и изде-

лий 

Объемы каменных работ определяются на основе плана и разреза здания 

и сводятся в таблицу В1, приложении В. 

На основе данных таблицы В1 определяют потребность в материалах. 

Нормы расхода требуемых материалов принимаются согласно ГЭСН 81-02-

08-2001 «Конструкции из кирпича и блоков» и ГЭСН 81-02-07-2001 «Бетон-

ные и железобетонные конструкции сборные».  

Потребности в строительных материалах и изделиях В2, в приложении В. 

3.2.3 Выбор основных грузозахватных устройств 

Для того чтобы вести монтаж элементов здания, осуществляют подбор 

необходимых монтажных приспособлений по таблице В1 и альбому монтаж-

ных приспособлений и сводят выбранное количество в таблицу В3, в прило-

жение В. 

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

Принимаем стреловой кран, т.к. у здания малая этажность. Выбор кра-

на произведен по требуемым параметрам в разделе 4 «Организация строи-

тельства». Окончательно принимаем COMEDIL CTT/B-8. 
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Таблица 3.1 - Технические характеристики крана COMEDIL CTT/B-8. 

Наимен. мон-

тир. элемента 

Масса 

элемен-

та, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

крюка Lк, 

м 

Грузоподъемность Максимальный 

грузовой мо-

мент Мгр, кНм 

Поддон с кир-

пичом 
1.4 т 62,3 м 35 8 т 5,6, т 

 

996 

3.2.5 Расчет транспортных средств 

Для монтажа с приобъектного склада рационально применить маятни-

ковую схему перевозок с применением автомобилей с неотцепными звенья-

ми. Также происходит простаивание тягачей в местах загрузки и разгрузки 

автотранспорта и продолжительность цикла: 

tц = tп + tг + tр + tх = 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 = 1,2, [час]         (3.1) 

 Чтобы определить количество спецтранспорта для транспортировки 

элементов со склада при производстве работ применяют формулу: 

Nст =                                       (3.2) 

 Выбор транспорта для перевозки керамического кирпича на поддо-

нах, m=1,4 т. 

Марка машины: манипулятор , Q=20 т . 

Nст =  = 1,47 

Принимаем количество транспортных средств 2 штуки. 

Полученные данные сводятся в таблицу 3.2 

Таблица 3.2 - Ведомость транспортных средств 

№ 

п/п 
Назначение 

Марка маши-

ны 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Кол-во 

дней 

работы 

Кол-

во, 

шт 

Примечание 

1 

Перевозка кера-

мического кирпи-

ча 

УПП 2012 10 30 2 

Складирование  

осуществляется 

на деревянные 

доски 
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3.2.6 Технология ведения каменной кладки 

Операции, выполняемые в процессе каменной кладки: установки порядо-

вок и натягивания причалки; подготовка постели, подача и разравнивание 

раствора; установка керамического кирпича на цементное полотно с шовных 

зазором; контроль правильного выполнения кладки кирпича; процесс рас-

шивки швов (при укладке с расшивкой). 

В углах кладки устанавливают порядовки, в точках пересечения стеновых 

частей и на прямолинейных участках стен, должен быть больше или равен 

двенадцати метрам. Между порядовками натягивают причалку, чтоб не прови-

сала ее устанавливают на расстоянии с периодичностью четыре, пять метро 

вниз кладут на цементную смесь маяки. Для направления каменной кладки ис-

пользуется причалка, которая натягивается вдоль кладки и направляет её. При 

кладке внешних и внутренних рядов, во внешних рядах причалка устанавлива-

ется на каждом ряду кладки, на внутренней кладке периодичность три, четыре 

ряда.  

Подготовка работ начинается с очистки рабочей поверхности, после чего 

производится раскладка на поверхности кирпичного изделия. Для каждого 

наружного ряда ведется раскладка кирпичного изделия на внутренней части 

стены, а на внутренней кладке – на внешней части стены. Подача раствора 

производится вручную (лопатой) и выравнивание его производится с исполь-

зованием кельмы. 

Рабочее место каменщика должно быть организовано таким образом, как: 

В место работы каменщика входит рабочая зона, а также зона размещения 

материала. Ширина места работы составляет примерно 2,5-2,6 метра, оно 

включает рабочую зону приблизительно 60-70 сантиметров, и материальная 

зона приблизительно-100-160 сантиметров. В связи с надобностью уменьшения 

расстояния движения каменщика в рабочее время материалы укладывают па-

раллельно движения работ в порядке укладки. Кирпичи и материалы для 

укладки на место работы этапируют грузоподъемными механизмами на плат-

формах, в емкостях и тд. Подача раствора происходит с применением грузо-
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подъемного механизма в емкости, из нее разливают цементно-песчаную смесь 

в контейнеры, или подается насосной станцией.  

Схема организации рабочего места находится в графической части, лист №6. 

3.3 Требование к качеству и приемке работ 

Требование контроля качества и приемке работ выполняется на основе 

конструктивных операций, предмета контроля, контролирующих лиц, доку-

ментов в которых фиксируется контроль, допусков, СП70.13330.2012 «Несу-

щие и ограждающие конструкции». Требования к контролю качества сведе-

ны в таблицу В4, в приложении В. 

3.4 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая без-

опасность 

3.4.1 Безопасность труда 

 Разрабатывается на основе требований СП[12]. 

Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготов-

ку, имеющие профессиональные навыки по выполнению каменных работ, 

перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры для признания 

годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом Рос-

сии; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 

При нахождении на территории стройплощадки бетонщики должны 

носить защитные каски. 

В процессе повседневной деятельности каменщики должны применять 

в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по 

назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; поддер-
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живать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать 

нарушений правил складирования материалов и конструкций. 

Каменщики не должны приступать к выполнению работ при следую-

щих нарушениях требований безопасности: 

а) повреждениях целостности или потери устойчивости опалубки; 

б) неисправностях технологической оснастки и инструмента, указан-

ных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 

применение; 

г) несвоевременности проведения очередных испытаний или истечении 

срока эксплуатации средств защиты, установленных заводом-изготовителем; 

д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны 

быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это бе-

тонщики обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководи-

телю работ. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмот-

ренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосред-

ственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не до-

пускаются. 

По окончании работ каменщики обязаны: 

- очистить от загрязнений после полной остановки механизмов их подвиж-

ные части; 

- привести в порядок рабочее место; 

- инструменты убрать в отведенное для этого место; 

- сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возник-

ших во время работы. 
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3.4.2 Пожарная безопасность 

 Разрабатывается на основе требований [13,14]. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохожде-

ния противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению воз-

можных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) 

планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными 

зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водо-

источников, средств пожаротушения и связи. 

При планировке стройплощадки необходимо обеспечить беспрепят-

ственный подъезд и маневрирование пожарной техники. На самой площадке 

устраивают свободные проезды с дорожным полотном из твердого покрытия. 

От этих проездов должны быть предусмотрены подъезды к строящимся объ-

ектам. За подъездами следят, чтобы они всегда были свободными, исправ-

ными и освещенными. 

Временные сооружения и склады располагают на строительной пло-

щадке так, чтобы пожар, возникший на одном из этих объектов, не мог пере-

кинуться на соседние объекты. 

Курить, разводить костры, разогревать битум, выполнять электрога-

зосварочные и другие огневые работы можно только в специально отведен-

ных местах. После окончания смены с рабочих мест убирают в отведенное 

место опилки, стружки, щепки и др. горючие отходы. 

Основные строительные объекты, склады, временные здания и сооружения 

необходимо обеспечены первичными средствами пожаротушения - 

огнетушителями, ведрами, бочками с водой, лопатами, ящиками с песком. 

Количество и вид этих средств определяется нормами в зависимости от 

степени пожарной опасности объекта и его площади 
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3.4.3 Экологическая безопасность 

Общие требования экологической безопасности составлены на основе 

закона РФ "Об охране окружающей среды" №7-ФЗ от 10.01.02, федерального 

закона РФ "Об охране атмосферного воздуха" № 96-ФЗ от 21.11.2011 г, феде-

рального закона РФ "Об особо охраняемых природных территориях» № 33-

ФЗ в ред. От 30.11.2011 г. 

Общие требования экологической безопасности: 

- запрещается эксплуатировать строительные машины и механизмы, 

которые не отвечают требованиям технических регламентов по составу и 

объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и по уровню шума; 

- запрещается сбрасывать производственные воды в систему ливневой 

канализации; 

- при проведении земляных работ, необходимо провести мероприятия 

по рекультивации срезанного слоя грунта; 

- при прокладке временных автодорог необходимо учитывать располо-

жение существующих дорожных сетей, которые должны быть использованы 

максимально эффективно. 

- движение автомобильного транспорта и специальной строительной 

техники осуществлять только по автодорогам (временным или существую-

щим), обеспечивая при этом безопасное движение и не нарушая растительно-

го слоя грунта. 

После завершения всех строительных работ необходимо выполнить 

очистку территории от строительного мусора, металлолома. 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 Таблицы В1, В2и ГОСТ являются основанием для разработки потреб-

ности в материально-технических ресурсах.  

Разработка потребности в машинах, механизмах и оборудования, исходя из 

технологических решений. Данные сводятся в таблицу В6, в приложении В. 
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 Потребность в инвентаре и приспособлениях разрабатывается на осно-

ве нормокомплекта на монтажные работы и сводятся в таблицу В5, в прило-

жении В.  

Таблица 3.3 – Потребность в материалах, конструкциях 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 Керамический кирпич м
3
 3698,146 

2 Цементно-песчаный раствор М100 м
3 

517,74 

3.6 Технико-экономические показатели 

 Технико-экономические показатели определяются, как правило, заказ-

чиком, основные из них следующие:  

 Общие трудозатраты рабочих 1012,696 чел-смен определены по каль-

куляции трудозатрат. 

 Работы продолжительностью 18 дней могут быть определены по гра-

фику производства работ. 

 Max количество рабочих на объекте 17махR . 

 Среднее количество рабочих на объекте Rср = 9: 

- Выработка на одного рабочего в смену м3/чел.-см. 2,2 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 Калькуляция трудозатрат разрабатывается в табличной форме на типо-

вой этаж. При заполнении используются данные таблиц В1, В2, ЕНиР - 

Сборник Е3. «каменные конструкции». 

 Трудоемкость работ в чел-днях рассчитывается по формуле: 

Тр = , [чел-см, маш-см]    (3.3) 

Калькуляция затрат труда и машинного времени смотреть графическую 

часть, лист 6. 
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3.6.2 График производства работ 

График производства работ разрабатывается на основе типового этажа и 

выполняется в произвольном масштабе. 

 Трудоемкость работ берется из калькуляции затрат труда и машино-

времени. 

 Состав звена определяется по ЕНиР - Сборник Е4. «Монтаж сборных и 

устройство монолитных железобетонных конструкций». Вып.1. 

 Продолжительность выполнения работ определяется по формуле: 

Т= ,[дни]      (3.4) 

График производства работ представлен в графической части, лист 6. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В данном разделе разработан ППР на 1 захватку в части организации и 

планирования строительства на возведение надземной части здания.  

4.1 Определение объёмов СМР 

Ведомость объёмов СМР на возведение надземной части здания пред-

ставлена в приложении В, таблица В1. 

4.2 Определение потребностей в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

Определение необходимости этих ресурсов произведён на основании 

ведомости объёмов строительно-монтажных работ на возведение надземной 

части здания и производственных норм расходов строительных материалов 

(приложение В, таблица В2). В качестве справочного материала используют-

ся единые нормы и расценки (ЕНиР). 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

К основным технологическим параметрам крана относятся: вылет крю-

ка L м, высота подъема крюка H м, грузоподъемность крана Q т. Для подбора 

крана произведем расчет вышеперечисленных характеристик. Высота подъ-

ема крюка. 

Нк=Н0+Нб+Нэ+Нстр,         (4.1) 

где Н0=54,0 м – высота здания; 

Нб=0.5 м – высота зазора для безопасного ведения работ; 

Нэ=3.16 м – высота элемента, в данном случае высота поворотной ба-

дьи; 

Нстр=3.3 м – высота строп. 

Нк=54,0+0.5+3.16+3.3=60,96 м. 

Вылет крюка. 

L=Lп+Lб+Lо-0.9 м,         (4.2) 
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где Lп=28,4 м – расстояние подачи бадьи от грани фундамента здания 

до наиболее удаленной колонны 

Lб=1 м – зона безопасности от грани фундамента здания до грани фун-

дамента крана, 

Lо=3,6 м – расстояние от грани фундамента крана до оси башни крана, 

1,05 м – расстояние от оси башни крана до грани башни крана. 

L=28,4+1+3,6-1,05=31,95 м. 

Масса поднимаемого элемента. 

Расчет будем вести по бадье с бетоном, так как она обладает наиболь-

шей массой. 

Q=Qб+Qбет+Qстр,          (4.3) 

где Qб=0.9 т – масса бадьи, 

Qбет=2.2*2=4.4 т – масса бетона в бадье, 

Qстр=0.06 т – масса строп. 

Q=0.9+4.4+0.06=5.36 т. 

По требуемым характеристикам подбираем приставной кран COMEDIL 

CTT/B-8. 

Таблица 4.4 - Технические характеристики крана COMEDIL CTT/B-8. 

Наимен. мон-

тир. элемента 

Масса 

элемен-

та, Q, т 

Высота подъ-

ема крюка Н, 

м 

Вылет крю-

ка Lк, м 

Грузоподъемность Максимальный 

грузовой мо-

мент Мгр, кНм 

Бадья (самый 

тяжелый эле-

мент) 

0,9 т 62,3 м 35 8 т 5,6, т 

 

996 

  

Грузовые характеристики крана, приведены на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1. Грузовые характеристики крана COMEDIL CTT/B-8. 

После подбора крана производится выбор других строительных машин и ме-

ханизмов, результаты сведены в таблицу. 

Таблица 4.5 - Машины, механизмы и оборудование для производства 

работ 

№ Наименование Тип, марка 
Техническая характери-

стика 
Назначение 

Кол-

во 

1 
Приставной кран COMEDIL 

CTT/B-8. 
масса 380 т 

Подъем и пере-

мещение грузов 
1 

2 

Автобетононасос 

БН – 80 

Производительность, 

м3/час-80; Высота подачи-

120м 

Подача бетонной 

смеси 
1 

3 
Автобетоносмеси-

тели 
СБ-114 

Емкость барабана 8 м
3
, 

размер 9500x2500x3700 мм 

Доставка бетон-

ной смеси 
8 

4.4 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

В данном разделе определены необходимые затраты труда и машинно-

го времени по единым нормам и расценкам (ЕНиР). Норма времени дана в 

чел-часах и маш-часах. Трудоёмкость работ в чел-днях и маш-сменах рассчи-

тана по формуле: 

,
8

HV
Т

вр
чел-дн (маш-см),   (4.4) 

где V – объем работ; 

Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – продолжительность смены, час. 

Все расчеты по затратам труда и машинного времени приведены в таб-

лице В3. 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

Календарный план является проектно-техническим документом, кото-

рый устанавливает интенсивность, последовательность и сроки выполнения 
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работ. Календарный план показан в виде линейной модели с диаграммой 

движения людских ресурсов под ней. 

Длительность выполнения работы определена по формуле: 

Т = , дни,                                           (4.5) 

4.6 Расчёт и подбор временных зданий 

Временные здания необходимы для работы ИТР и рабочих на площад-

ке строительства и для хозяйственно-бытовых нужд 

Временные здания размещают на территории, которая не предназначе-

на под застройку до окончания строительства, за опасной зоной работы кра-

на.  

Предельное количество работающих человек в смену принимаем по 

графику движения рабочих – 54 человек. Исходя из этого рассчитываем не-

обходимые площади и количество временных зданий. 

Общее количество работников: 

    (4.6) 

где , ,  – количество рабочих, подбираемое в процентах 

от количества работающих по виду строительства. 

 чел; 

 чел; 

 чел; 

 чел. 

Расчётное количество рабочих на стройплощадке: 

 (4.7) 

где  – общее количество рабочих. 

 чел. 

Расчёты по выборы временных зданий сведены в табл. 4.6 
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Таблица 4.6 - Ведомость временных зданий 

Наименование 

зданий 

Числен. 

состав 

персо-

нала 

Норм. 

пло-

щади 

Sн , 

м
2 

Расч. 

площадь 

Sp, м
2 

Приним. 

площадь, 

Sф м
2 

Гео-

метр. 

разме-

ры, 

м 

Чис

лен. 

зд. 

Характери-

стика 

(тип),  

шифр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рабочая контора 

прораба 
6 3 18 18 6,7х3 1 31315 

Комната для пе-

реодевания 
54 0,9 48,6 24 10х3,2 2 Г-10 

Пункт управле-

ния (диспетчер-

ская) 

3 7 21 21 7,5х3,1 1 5055-9 

Пропускной 

пункт (проход-

ная) 

- - - 6 2х3 1 
Сборно-

разборная 

Душ-комната 
54*50%

=27 
0,43 11,61 24 9х3 1 ГОССД-6 

Туалетная ком-

ната 
69 0,07 4,83 24 9х3 1 ГОСС Т-6 

Пункт оказания 

медицинской 

помощи 

69 0,05 3,45 24 9х3 1 ГОСС МП 

Пункт питания 

(столовая) 
69 0,6 41,4 24 8,2,9 1 СРП-22 

Мастерская - - - 20 4х5 1 - 

Кладовая объ-

ектная 
- - - 25 5х5 1 - 

 

4.7 Расчет площадей складов 

Строительные материалы, изделия и конструкции, поступающие на 

строительную площадку необходимо размещать для временного хранения на 

приобъектных складах, которые в свою очередь делятся на открытые, закры-

тые и под навесом в зависимости от типа, количества и способа складирова-

ния конкретного материала или конструкции. 

Для временного хранения материалов, изделий и конструкций на 

стройплощадке устраиваются склады: навесы, закрытые, открытые. Их пло-

щадь зависит от способа хранения и численного количества.  

Определим запас материала на складе: 
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 (4.8) 

Определим полезную площадь для складирования: 

 (4.9) 

 – норма складирования. 

Определим совместную площадь склада с учетом проходов и проездов: 

 (4.10) 

kиспольз – коэффициент использования площади склада. 

4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и проти-

вопожарных нужд на площадке строительства устраивается временно водо-

снабжение. 

Для периода строительства, требующего наибольшего потребления 

водных ресурсов, производят расчет максимального расхода воды на произ-

водственные нужды: 

, л/сек, (4.11) 

где  – неучтенный расход воды, 1,2 – 1,3;  – удельный расход во-

ды каждого процесса на единицу объёма работ, л;  – объём работ по само-

му нагруженному процессу, в котором необходима вода, м
3 

сутки;  – коэф-

фициент часовой неравномерности потребления воды;  – число часов в 

смену,  = 8ч. 

Расход воды на нужды производственных процессов, при которых тре-

буется вода: 

Поливка бетона (в летнее время) м
3
;  = 200 л. 
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Расход воды на хозяйственно-бытовые процессы в смену максимально-

го количества рабочих на строительной площадке, при которых требуется 

вода: 

, л/сек (4.12) 

где qy – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды, л; np– пре-

дельное число работников в смену. 

 

Расход воды на пожаротушение – 15 л/с определяем исходя из площади 

стройплощадки до 10га, степени огнестойкости II и объёма здания 5-20 тыс. 

м
3
. 

Требуемый максимальный расход воды: 

 (4.13) 

 л/с 

Определяем диаметр труб водонапорной наружной сети: 

 (4.14) 

где v – скорость движения воды в трубах, 1,5-2,0 л/с. 

 

Диаметр труб выбран по ГОСТу. Принимаем Dу=100 мм. 

 Определим диаметр трубы временной канализации: 

       (4.15) 

 

4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

На площадке строительства электрическая энергия необходима на хо-

зяйственно-бытовые, производственные, технологические нужды для внут-
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реннего и наружного освещения. В период пикового потребления электро-

энергии вычисляют требуемую мощность. 

Составим ведомость установочной мощности силовых потребителей. 

Таблица 4.7 – Ведомость силовых потребителей с установочной мощностью 

для ведения общестроительных работ 

№ 

п/п 
Обозначение 

Ед. 

изм 

Назначенная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Суммарная 

назначенная 

мощность, кВт 

1 Растворный насос СО-496 шт 4,0 1 4,0 

2 
ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗАС-Т3-

250-Д (сварочный аппарат) 
шт 

 
8,9 1 8,9 

3 
Виброрейка ЭВ-270А 

шт 0,9 1 0,9 

Итого: 13,8 

Определим потребляемую мощность: 

, кВт (4.16) 

Для силовых потребителей: 

   кВт 

Таблица 4.8 – Расчетная ведомость действительной и потребной мощностей 
№ 

п/п 

Пункты электро-

потребления 

Ед. 

изм. 

Удельн. 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен. 

лк 

Площадь 

помещений 

(действи-

тельная) 

Необходи-

мая мощ-

ность для 

потребле-

ния, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Рабочая контора 

прораба 
100 м

2
 1,2 75 0,18 0,216 

2 
Комната для пере-

одевания 
100 м

2 
1,2 50 0,48 0,576 

3 Диспетчерская 100 м
2
 1,2 75 0,21 0,252 

4 Проходная 100 м
2
 0,8 - 0,06 0,048 

5 Душ-комната 100 м
2
 0,8 75 0,24 0,192 

6 Туалетная комната 100 м
2
 0,8 - 0,24 0,192 

7 

Пункт оказания 

медицинской по-

мощи 

100 м
2
 1,2 75 0,24 0,288 

8 Мастерская 100 м
2
 1,3 50 0,2 0,26 

9 Кладовая  100 м
2
 1 50 0,25 0,25 

10 Закрытый склад 1000 м
2
 1,2 15 1,8 2,16 

11 Столовая 100 м
2
 1 80 0,24 0,24 

Итого  Ʃ  Ров=4,674 
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Используемая мощность: 

кВт. 

Определим численность прожекторов: 

 (4.17) 

где  – удельная мощность, Вт/м
2
;  – освещенность, 2 лк;  – вели-

чина площадки освещения, м
2
;  – мощность лампы прожектора, Вт. 

 шт. 

Выбираем прожектор ПЗС-35 с мощностью лампы 1000 Вт и высотой 

установки 18 м. 

Подберем трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 с мощностью 20 кВт,  

длина 3,05 м и ширина 1,55  м. 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

При проектировании необходимо выполнять общие правила вы-

полнения стройгенплана.  

Общие правила построения строительного генерального плана: 

-  здания временного назначения должны располагаться вне территории 

застройки и вне опасной зоны работы крана до окончания строительства  ; 

- склады размещают в рабочей зоне действия крана; 

- электроснабжение проектируют по тупиковой схеме; 

- на выезде устраиваются места для мойки колес; 

- для стреловых кранов указываются места стоянок. 

4.11 Технико-экономические показатели 

Технико-экономическая оценка проекта производства работ приведена 

в графической части. 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1. Определение сметной стоимости объекта строительства 

Пояснительная записка 

Объект: многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями. 

1. Место расположения района строительства – г. Кемерово. 

2. Расчет составлен в соответствии с «Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации» - МДС 81-

35.2004.  

3. Перечень сметно-нормативной базы, используемой в сметных расчетах:  

- Укрупненные показатели стоимости объектов строительства. УПСС-

2017.1. 

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. 

 4.Уровень цен (в текущем уровне цен) по состоянию на 01.03.2017 г. 

5.  Начисления на сметную стоимость объекта строительства: 

- Стоимость устройства временных зданий и сооружений, которая принима-

ется по ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 “Сборник сметных норм затрат на строитель-

ство временных зданий и сооружений”. 

- Запас средств на непредвиденные работы и затраты принят в соответствии с 

МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости строительной продук-

ции на территории Российской Федерации”. 

- Цена разработки проектно-сметной документации принимается на основа-

нии справочника базисных цен для проектных работ строительства. 

- НДС в размере 18 % принят в соответствии налогового кодекса Российской 

Федерации и МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации”. 
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Сводный сметный расчет ССР-1 представлен в таблице 5.1, объектные сметы 

ОС-02-01, ОС- 02-02 и ОС-07-01 -  в таблицах 5.2, 5.3 и 5.4. 

Стоимость по сметам объектов строительства составляет 493434,036 тыс. 

руб., в т ч. НДС - 75269,598 тыс. руб. 

Стоимость 1 м
2
- 43,818 тыс. руб. 

5.2 Сводный сметный расчёт стоимости строительства ССР-1 

Определен в расценках по состоянию на 1.03. 2017г. 493434,036 тыс. руб.   

Таблица 5.1 - Сводный сметный расчёт 

№ 

п.п. 

Позиции 

сметных 

расчётов 

и номера 

смет 

Наименование глав, 

название объектов, 

вид работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Суммарная 

сметн. стои-

мость, тыс. 

руб. 

строи-

тельных 

 

монтажных 

работ 

Оборуд,, 

мебели и 

инвент 

Про

чих 

за-

трат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

 

ОС-02-01 

ОС-02-02 

Глава 2. Первосте-

пенные объекты 

строительства. 

Строительные рабо-

ты общего назначе-

ния  

Внутренние инже-

нерные системы 

 

 

309232,82

9 

36271,037 

 

 

 

 

35167,478 

   

 

309232,829 

 

71438,515 

2  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение террито-

рии 

 

3452,996 

    

3452,996 

  Итого по главам 1-7 348956,86

2 

35167,478   384124,34 

3  

 

ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 8. 

Временные здания и 

сооружения. 

1,1% от стоимости 

СМР. 

 

 

3838,525 

 

 

386,842 

   

 

4225,367 

  Итого по главам 1-8 352795,38

7 

35554,32   388349,707 

4 Приказ 

Феде-

рального 

агентства 

по строи-

тельству 

и ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание службы 

заказчика-

застройщика (техни-

ческого надзора) 

строящегося здания. 

1,2% (гл.1-8) 

 

 

4233,545 

 

 

426,652 

   

 

4660,197 
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Продолжение таблицы 5.1 

5 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в. 

Расчет  

п. 5.2. 

Глава 12. 

Авторский надзор 

0,2% (гл.1-8) 

Проектные работы 

 

705,59 

 

16178,532 

 

71,108 

   

776,697 

 

16178,532 

  Итого по главам  

1-12 

373913,05

4 

36052,08   409965,134 

6 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные ра-

боты и затраты 

2% (гл.1-12) 

7478,261 721,042   8199,303 

  Итого 381391,31

5 

36773,122   418164,437 

7  НДС 18%     75269,598 

  Всего по смете     493434,036 

5.3 Объектная смета № ОС-02-01 

Таблица 5.2- Общестроительные работы 

№ 
Код 

УПСС 

Наименование работ и за-

трат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

УПСС, 

руб/м
2
 

Общая сто-

имость, руб. 

1 1.2-005 Подземная часть 1 м
2
 11260,8 1187 13366570 

2 1.2-005 
Каркас (колонны, перекры-

тия, покрытие, лестницы) 
1 м

2
 11260,8 8452 95176282 

3 1.2-005 Стены наружные 1 м
2
 11260,8 3302 37183162 

4 1.2-005 
Стены внутренние, перего-

родки 
1 м

2
 11260,8 5957 67080586 

5 1.2-005 Кровля 1 м
2
 11260,8 223 2511158 

6 1.2-005 

Заполнение проемов (с 

остеклением лоджий, бал-

конов) 

1 м
2
 11260,8 3448 38827238 

7 1.2-005 Полы 1 м
2
 11260,8 1908 21485606 

8 1.2-005 
Внутренняя отделка (стены, 

потолки) 
1 м

2
 11260,8 1624 18287539 

9 1.2-005 

Прочие строительные кон-

струкции и общестрои-

тельные работы 

1 м
2
 11260,8 1225 13794480 

Итого по смете: 309232829 
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5.4 Объектная смета № ОС-02-02 

Таблица 5.3 -Внутренние инженерные системы и оборудование 

№ 
Код  

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель  

УПСС, 

руб/м
2
 

Общая сто-

имость, руб. 

1 1.2-005 
Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 11260,8 1401 15776381 

2 1.2-005 

Горячее, холодное водо-

снабжение, внутренние во-

достоки, канализация, газо-

снабжение 

1 м
2
 11260,8 981 11046845 

3 1.2-005 
Электроснабжение, элек-

троосвещение 
1 м

2
 11260,8 2495 28095696 

4 1.2-005 Слаботочные устройства 1 м
2
 11260,8 628 7071782 

5 1.2-005 Прочие 1 м
2
 11260,8 839 9447811 

Итого по смете: 71438515 

5.5 Объектная смета № ОС-07-01 

Таблица 5.4- Благоустройство территории 

№ Код  
Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель  

УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

УПВР 

3.1-01-

001 

 

 

Асфальтобетонное покры-

тие внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-

песчаным основанием 

1 м
2
 1883 1284 2417772 

2 

УПВР 

3.2-01-

006 

Устройство посевного га-

зона 
100м

2
 29,46 35140 1035224 

Итого: 3452996 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

Возводимый объект: г. Кемерово. Многоэтажный жилой дом со встро-

енными нежилыми помещениями. 

Технологический паспорт технического объекта представлен в прило-

жении Г (Таблица Г1). 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Идентификация профессиональных рисков [9] представлена в прило-

жении Г(Таблица Г2). 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Организационно-технические методы и технические средства сниже-

ния негативного воздействия опасных и вредных производственных факто-

ров [9] представлены в приложении Г (Таблица Г3). 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

Идентификация классов и опасных факторов пожара [9] представлена в 

приложении Г (Таблица Г.4.1). 

Технические средства обеспечения пожарной безопасности [9] пред-

ставлены в приложении Г (Таблица Г.4.2). 

Организационные (организационно-технические) мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности [9] представлены в приложении Г 

(Таблица Г.4.3). 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Идентификация негативных экологических факторов технического 

объекта [9] представлена в приложении Г (Таблица Г5.1). 

Разработанные (дополнительные и/или альтернативные) организацион-

но-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воз-

действия заданного технического объекта на окружающую среду [9] пред-
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ставлены в приложении Г (Таблица Г.5.2). 

Заключение к разделу «Безопасность и экологичность» 

Подводятся обобщающие окончательные итоги раздела, формулируют-

ся заключения о соответствии технического объекта нормативным требова-

ниям. 

1. В рассматриваемом разделе произведена характеристика технологи-

ческого процесса (монтаж лестничных маршей и плит перекрытия), перечис-

лены технологические операции, должности работников, применяемое тех-

ническое оборудование и другие используемые материалы(таблица Г.1). 

2. Выявлены возникающие профессиональные риски при осуществле-

нии производственного процесса (монтаж лестничных маршей и плит пере-

крытия) и идентифицированы: движущиеся машины и механизмы; движущи-

еся элементы конструкции, заготовки, материалы; высокая запыленность; ра-

бочее место на большой высоте от поверхности земли либо пола, электриче-

ский ток 

3. Произведена разработка технических мер, которые снижают профес-

сиональные риски, а также подобраны средства индивидуальной защиты, 

представленные в таблице Г.3.1. 

4. Произведены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности объекта и определён: класс пожара, опасные факторы пожара с 

дальнейшей разработкой дополнительных технических средств и организа-

ционных мер в целях обеспечения пожарной безопасности (таблица Г4.1). 

Технические средства и организационные меры приведены в таблице Г4.2. 

Организационно-технические мероприятия для обеспечения пожарной без-

опасности данного объекта соответствуют действующим нормам (таблица 

Г4.3).  

5. Факторы, негативно влияющие на экологию, идентифицированы 

(таблица Г5.1) и разработаны меры по обеспечению экологической безопас-

ности технического объекта (таблица Г5.2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы явля-

ется выполнение разделов, указанных в задании, и определение следующих 

параметров: 

- сметная стоимость строительства – 493434,036 руб. в ценах на первый 

квартал 2017г. с учётом НДС 18%; 

- фактическая продолжительность возведения надземной части проек-

тируемого здания – 386 дней; 

- здание полностью соответствует своему функциональному назначе-

нию. 

  



 

50 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Теличенко, В.И. Технология возведения здания и сооружения: 

Учеб. для строит. вузов / В.И. Теличенко, О.М. Тереньтьев, А.А. Лапидус. – 

3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2016. – 446 с.; ил. 

2. Дикман Л. Г. Организация строительного производства : учеб. для 

строит. вузов / Л. Г. Дикман. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2003. 

- 510 с. : ил. - Библиогр.: с. 506. - Прил.: с. 500-502. - Предм. указ.: с. 507-510. 

- ISBN 5-93093-141-0 : 220-00. 

3. Егоров, А.Г. Правила оформления выпускных квалификационных 

работ по программе подготовки бакалавра и специалиста : учеб.-метод. посо-

бие / А.Г. Егоров [и др.]. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – 99 с. 

4. Ерышев, В.А. Расчет и выбор конструктивных схем наружных стен 

зданий с улучшенными теплотехническими свойствами : метод. Указания к 

выполнению курсовых и дипломных работ / сост. В.А Ерышев, Е.М. Третья-

кова. – Тольятти :  ТГУ, 2007. – 48 с. 

5. Кивилевич, Л.Б. Технология возведения зданий и сооружений : ме-

тод. Указания к практическим занятиям по теме «Монтаж сборных ленточ-

ных фундаментов» / сост. Л.Б. Кивилевич. – Тольятти : ТГУ, 2007. 26 с. 

6. Зинева Л. А.Справочник инженера-строителя : общестроительные и 

отделочные работы: расход материалов / Л. А. Зинева. - Изд. 11-е. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2007. - 537 с. - (Строительство и дизайн). - ISBN 978-5-

222-12621-9 : 194-00. 

7. Методика определения стоимости строительной продукции на тер-

ритории Российской Федерации: МДС 81-35.2004 / Госстрой России. - Изд. 

офиц. - Москва : Госстрой России, 2004. - 72 с. - 470-00. 

8. Методические указания по определению величины накладных рас-

ходов в строительстве : МДС 81-33.2004. - Взамен МДС 81-4.99 ; введ. 

12.01.2004. - Москва : Госстрой России, 2004. - 33 с. - Прил.: с. 10-32. - 190-

00. 



 

51 

 

9. ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требо-

вания. Методы контроля. – Введ. 2014-01-01. – М. : Стандартинформ, 2014. 

10. Безопасность труда в строительстве : Отраслевые типовые ин-

струкции по охране труда : СП 12-135-2003. - Новосибирск : Сибир. унив. 

изд-во, 2008. - 280 с. - (Строитель). - Свод правил по проектированию и стро-

ительству. - ISBN 5-379-00069-X. - ISBN 978-5-379-00069-1 : 129-00. 

11. Маслова Н. В. Организация и планирование строительства : учеб.-

метод. пособие / Н. В. Маслова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. 

"Пром. и гражд. стр-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 103 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 63-64. - Прил.: с. 65-102. - 19-21. 

12. Выпускная квалификационная работа : учеб.-метод. пособие для 

студентов, обуч. по напр. подгот. бакалавра 270800.62 "Строительство", про-

филь "Промышленное и гражданское стр-во" / ТГУ ; Архитектурно-строит. 

ин-т ; каф. "Промышленное и гражданское стр-во" ; сост. Н. В. Маслова. - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 54 с. - Библиогр.: с. 38-48. - Прил.: с. 49-54. - 

14-12. 

13. Белецкий Б. Ф. Строительные машины и оборудование : справ. по-

собие / Б. Ф. Белецкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 590, [1] с. : ил. – 

(Учебники и учебные пособия). – Библиогр.: с. 585. - ISBN 5-222-02208-0 : 

116-36. 

14. Бондаренко В. М. Примеры расчета железобетонных и каменных 

конструкций : учеб. пособие для вузов / В. М. Бондаренко, В. И. Римшин. - 

Изд. 2-е, доп. ; Гриф МО. - Москва : Высш. шк., 2007. - 567 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 565. - Прил.: с. 468-564. - ISBN 978-5-06-004437-9 : 566-36. 

15. Костюченко В. В. Организация, планирование и управление в 

строительстве : учеб. пособие / В. В. Костюченко, Д. О. Кудинов. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2006. - 349 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 256. 

- Прил.: с. 257-346. - ISBN 5-222-07357-2 : 132-25. 



 

52 

 

16. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонт-

но-строительные работы. Сборники Е 3; Е 4;  Е 7; Е 19. – М. : Стройиздат, 

1988. 

17. Бадьин Г. М. Справочник строителя / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. 

- Москва : АСВ, 2003. - 335 с. : ил. - ISBN 5-87829-043-X : 86-55. 

18. Ефименко Э. Р. Теплотехнический расчет ограждающих конструк-

ций : учеб.-метод. пособие по дисц. "Строит. физика" и "Конструкции граж-

данских зданий" / Э. Р. Ефименко, Е. М. Петунина ; ТГУ ; Инженерно-строит. 

ин-т ; каф. "Городское стр-во и хоз-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 31 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 17. - Прил.: с. 18-30. - 6-91. 

19. СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции . - Вза-

мен СНиП II-В.2-71 ; введ. 01.01.1983 г. - Москва : ФГУП ЦПП, 2006. - 40 с. - 

(Строительные нормы и правила). - Прил.: с. 39. - ISBN 5-88111-076-5 : 250-

00. 

20. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализирован-

ная редакция СНиП 23-01-99*. – Введ. 2013-01-01. – М. : Минрегион России, 

2013. 

21. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуа-

лизированная редакция СНиП 3.03.01-87. Введ. 2013-07-01. – М. : Минрегион 

России, 2013. 

22. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.01.07-85*. Введ. 2011-02-20. – М. : Минрегион России, 2011. 

– 96 с. 



 

53 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 Нагрузки на межэтажные плиты перекрытия.  

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

Нормативное 

значение 

Коэф-т надеж-

ности по 

нагрузке γf 

Расчетное зна-

чение 

Постоянная: 

Выравнивающий слой 

песка, δ=17 мм, γ=1,6 

т/м
3
 

т/м
2
 0,027 1,3 0,035 

Звукоизоляция  

ROCKWOOL «Флор 

Баттс», δ=30 мм, 

γ=0,125 т/м
3
 

т/м
2
 0,004 1,2 0,005 

Цементно - песчаная 

стяжка, δ=50 мм, 

γ=1,8 т/м
3
 

т/м
2
 0,09 1,3 0,117 

Линолеум “Tarkett” δ=3 

мм, γ=1.6 т/м
3
 

т/м
2
 0,005 1,2 0,006 

Итого постоянная: т/м
2
 0,126 1,29 0,163 

Временная: 

От перегородок т/м
2
 0,21 1,2 0,252 

Полезная длительная т/м
2
 0,15 1,2 0,18 

Полезная кратковре-

менная 
т/м

2
 0,03 1,2 0,036 

Итого временная т/м
2
 0,39  0,468 

Итого полная т/м
2
 0,516  0,631 
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Таблица А.2 Нагрузка на покрытие. 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Нормативное значе-

ние 

Коэф-т надеж-

ности по 

нагрузке γf 

Расчетное зна-

чение 

 2 3 4 5 

Постоянная: 

Пароизоляция б=1 

мм 

т/м
2
 

0,001 1,2 0,001 

Утеплитель 

ROCKWOOL , 

δ=150 мм, γ=0,146 

т/м
3
 

т/м
2
 

0,002 1,2 0,002 

Керамзитовый гра-

вий                δ=50 

мм γ=0,3 т/м3 

т/м
2
 

0,015 1,3 0,02 

Цементно - песча-

ная стяжка, δ=50 

мм, γ=1,8 т/м
3
 

т/м
2
 

 

0,09 

 

1,3 

 

0,117 

  



 

55 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.2 –Потребности в строительных материалах и изделиях 

№ 

п/п 
Выполняемая операция Кол-во Требуемые материалы 

Ед. 

изм. 

Норма рас-

хода на ед. 

изм. 

Общий 

расход 

1 

Кладка и облицовка 

наружных стен из ке-

рамического кирпича  

2415,19м
3
 

Керамический кирпич  м
3 

0,68 1642,4 

Цементно-песчаный 

раствор М100 
м

3
 0,14 338,13 

2 

Кладка внутренних 

стен из керамического 

кирпича 

597,516м
3
 

Керамический кирпич м
3
 0,68 406,3 

Цементно-песчаный 

раствор М100 
м

3
 0,11 65,73 

3 
Кладка перегородок из 

керамического кирпича 
685,44 м

3
   

Керамический кирпич м
3 

0,68 466,1 

Цементно-песчаный 

раствор М100 
м

3
 0,192 131,6 

 

Таблица Б.3 - Монтажные приспособления и грузозахватные устройства 

№ 

п/п 

Наиме-

нование эле-

мента 

Наимен. 

прис-   

пособле- 

ния 

№ черт. и 

органи-

зации 

разра-

ботчика 

Эскиз 

Показатели 

Г
р
у
зо

п
о
д

ъ
ем

н
о
ст

ь
, 

т 
в
ес

 

п
р
и

сп
о
со

б
л
ен

и
я,

 т
 

Д
л

и
н

а 
ст

р
о
п

о
в
к
и

, 
м

 

В
ы

со
та

 п
р
и

сп
о
со

б
л

е-

н
и

я
,м

 

1 

Керамзитобе-

тонные блоки, 

ящики с рас-

твором, лест-

ничные мар-

ши, лестнич-

ные площадки 

Стропы 

4СК1-3,2 

ГОСТ 

 25573-82 

 

3,2  0,09  3,2  - 

2 

Кладка керам-

зитобетонных 

блоков на вы-

соте  

Подмос-

ти  

Индиви-

дуальное 

изготов-

ление  

0,5 - - - 
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Таблица Б.4 - Операционный контроль качества и приемки работ 

№ 

п.п 

Предмет кон-

троля 

Средства 

контроля 

Время кон-

троля 

Контролир. ли-

ца 
Документ Допуски, требования 

1 

Отклонения 

поверхности 

стен  

Отвес, уро-

вень 

В процессе 

и после 

окончания 

работ 

Мастер, про-

раб, начальник 

участка 

Общий 

журнал 

произ-

водства 

работ, ис-

полни-

тельные 

схемы, 

паспорта 

(сертифи-

каты), ак-

ты скры-

тых работ 

От вертикали 

- на этаж ±10 мм 

- на все здание ±30 мм 

2 
Отклонение 

рядов кладки 

Уровень, 

отвес, ру-

летка 

В процессе 

работ 
Мастер, прораб 

По горизонтали на 

10 м длины ±15 мм 

3 
Отклонение 

углов кладки 

Уровень, 

теодолит 

В процессе 

работ 

Мастер, про-

раб, геодезист 
По вертикали ±15 мм 

4 Толщина швов Рулетка 
В процессе 

работ 
Мастер, прораб 

-Вертикальных 

12±(2-4) мм 

-Горизонтальных 

10±(2-3) мм 

5 

Отклонение 

толщины клад-

ки 

Рулетка 
В процессе 

работ 
Мастер, прораб 

Общий 

журнал 

произ-

водства 

работ, ис-

полни-

тельные 

схемы, 

паспорта 

(сертифи-

каты), ак-

ты скры-

тых работ 

± 15 мм 

6 

Отклонение по 

ширине прое-

мов 

Рулетка 
В процессе  

работ 
Мастер, прораб 

-Оконных ±15 мм 

-Дверных ±15 мм 

7 

Отклонение по 

ширине про-

стенков 

Рулетка 
В процессе 

работ 
Мастер, прораб ± 15 мм 

8 

Смещение от 

положения 

осей 

Рулетка, ни-

велир 

В процессе 

работ 

Мастер, про-

раб, геодезист, 

начальник 

участка 

± 10мм 

9 

Отклонение 

высотных от-

меток проемов 

Рулетка, ни-

велир, отвес 

В процессе  

работ 

Мастер, про-

раб, геодезист, 

начальник 

участка 

-Оконных ±10 мм 

-Дверных ±10 мм 

10 
Установка пе-

ремычек 

Рулетка, ни-

велир 

До начала и 

в процессе 

работ 

Мастер, про-

раб, геодезист 

Отклонение опорных 

поверхностей ±10 мм 

Размеры перемычек: 

-по длине ±15 мм 

-по ширине ±5 мм 

11 
Окончательная 

приемка работ 

Визуаль-но, 

рулетка, от-

вес 

После вы-

полне-ния 

работ 

Прораб, 

начальник 

участка, инже-

нер ПТО, тех-

надзор, автор-

ский надзор 

Акт при-

емки вы-

полненных 

работ, ак-

ты скры-

тых работ 

Проверка правильно-

сти установки всех 

конструкций 

Таблица Б.5 - Потребность в инвентаре и приспособлениях 

№ 

п/п 
Наименование Марка, ГОСТ 

Кол-

во 
Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Подмости  
Индивидуальное изготов-

ление 
24 

Обеспечения работы каменщиков 

на высоте >1,2м 

2 Кельма STAYER ЕВРО  4 
Разравнивание раствора, заполне-

ние, подрезка швов 

3 Молоток-кирочка УБР 2017-06 4 Обтесывание, рубка кирпича 

 

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_evro_0830-16/
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4 Растворная лопата ГОСТ 19596 4 Подача, расстилание раствора 

5 Отвес FIT IT 04503 2 Проверка вертикальности 

6 
Уровень строитель-

ный 

ADA Titan 600 мм 

А00386 
2 Проверка ровности поверхности 

7 Нивелир Elitech ЛН 5/2В 1 
Определение разности высот, от-

меток, превышений 

8 Рулетка ГОСТ 7502-98 4 Проведение измерений 

9 
Угольник для ка-

менных работ 
FIT 19624 600×400 мм 4 Проверка прямоугольности углов 

10 Рейка-порядовка Р.ч. 3294.08 ЦНИИОМТП 4 
Обеспечение прямолинейности, 

горизонтальности рядов кладки 

11 Шнур причальный 1ММХ30М 813300 4 
Обеспечение прямолинейности, 

горизонтальности рядов кладки 

12 
Измерительная ли-

нейка 
GRIFF 031141 2 Проведение измерений 

13 Ящик для раствора  ТР-0,25 4 Перенос, подъем раствора 

14 Ведро оцинкованное  
ГОЦ ТУ 1484-02-

75505396-2009 – 10 л 
4 Перенос, подъем раствора 

15 Каски РОС 12201 8 Защита рабочих 

16 Перчатки ЗУБР 11459 8 Защита рабочих 

17 Жилеты  Newton 2587/58 8 Защита рабочих 

18 
Ящик для инстру-

мента 
Энкор ТВ122В 8569 4 

Складирование, хранение инстру-

ментов 

 

Таблица Б.6- Потребность в машинах, механизмах, оборудовании для произ-

водства работ на объекте 

№ 

п/п 
Обозначение 

Техническая характеристика, 

ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Примечание 

1 Кран  
COMEDIL CTT/B-8.ГОСТ 

22827-85 
шт. 1 

Подъем, перенос кон-

струкций 

2 Манипулятор 
УПП 2012 

ГОСТ 15150-09 
шт. 2 

Перевоз керамзитобе-

тонных блоков 

3 
Строп 4-

ветвевой 
4СК1-3,2 шт. 1 

Строповка поддонов, 

ящиков с раствором, 

лестничных маршей и 

площадок 

4 
Строп 2-

ветвевой  
2СК-0,5 шт. 1 Строповка перемычек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В1 – Ведомость объемов работ по возведению надземной части 

здания 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

объема 

работ 

Примечание 

1 2 3 4 5 

I Надземная часть 

1 Устройство монолитных ж/б колонн 

 

а) Устройство опалубки 

колонн 
м

2
 2213,4 

КМ6-1шт-51 м
2
 

КМ7-13шт-78 м
2
 

КМ8-3шт-15.3 м
2
 

КМ9-4шт-14,4 м
2
 

КМ10-2шт-17.4 м
2
 

Всего=130,2·17= 2213,4м
2
 

б) Арматурные работы 

колонн 
т 288,32 

КМ6-1шт-0,98 

КМ7-13шт-8,84 

КМ8-3шт-2,76 

КМ9-4шт-2,12 

КМ10-2шт-2,26 

Всего=16,96·17=288,32т 

в) Бетонирование колонн м
3
 229,84 

КМ6-1шт-0,75 м
3
 

КМ7-13шт-7,28 м
3
 

КМ8-3шт-2,25м
3
 

КМ9-4шт-1,08м
3
 

КМ10-2шт-2,16 м
3
 

Всего=13,52·17=229,84 м
3
 

г) Снятие опалубки ко-

лонн 
м

2
 2213,4 

КМ6-1шт-51 м
2
 

КМ7-13шт-78 м
2
 

КМ8-3шт-15.3 м
2
 

КМ9-4шт-14,4 м
2
 

КМ10-2шт-17.4 м
2
 

Всего=130,2 ·17=2213,4м
2
 

2 Устройство диафрагмы 

 

а) Устройство опалубки  м
2
 4150,38 

Д1-4шт-169,8 м
2 

Д2-2шт-74,34 м
2 

Всего на 1 этаж=244,14 м
2 
 

Всего на 17 эта-

жей=244,14·17=4150,38 м
2
 

б) Арматурные работы т 518,16 

Д1-4шт-20,92т
 

Д2-2шт-9,56т
 

Всего на 1 этаж=30,48т
 
 

Всего на 17 эта-

жей=30,48·17=518,16т 

в)Бетонирование  м
3
 403,58 

Д1-4шт-6,4 м
3 

Д2-2шт-7,34 м
3 

Всего на 1 этаж=23,74 м
3 
 

Всего на 17 эт.=23,74·17=403,58 м
3
 

г)Снятие опалубки  м
2
 4150,38 

Д1-4шт-169,8 м
2
Д2-2шт-74,34 м

2 

Всего на 1 этаж=244,14 м
2 
 

Всего на 17 эта-

жей=244,14·17=4150,38 м
2
 

3 Устройство монолитного ж/б перекрытия 
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а) Устройство опалубки  

плит перекрытия 
  11871,61 

 1этаж=698,33  

17этажей=698,33·17=11871.61  

 
б)Арматурные работы 

плит перекрытия 
 200,6 

1этаж=11,8  

17этажей=11,8·17=200,6т 

 
в)Бетонирование плит 

перекрытия 
 2374,39 

1этаж=139,67  

17этажей=139,67·17=2374,39  

 
г)Снятие опалубки плит 

перекрытия 
  11871,61 

 1этаж=698,33  

17этажей=698,33·17=11871.61  

4 Устройство монолитной шахты лифта  

 

а) Устройство опалубки     2215,44 
1эт=130,32м2 

Все этажи=130,32·17=2215,44м2 

б) Арматурные работы   159,12 
1эт=9,36т 

Все этажи=9,36·17=159,12т 

в) Бетонирование   214,2 
1эт=12,6м3 

Все этажи=12,6·17=214,2м
3
 

г) Снятие опалубки    2215,44 
1эт=130,32м2 

Все этажи=130,32·17=2215,44м2 

5 Устройство монолитной лестничной клетки 

 

а) Устройство опалубки     1578,96 
1эт=92,88м2 

Все этажи=92,88·17=1578,96м2 

б) Арматурные работы   144,33 
1эт=8,49т 

Все этажи=8,49·17=144,33т 

в) Бетонирование   155,89 
1эт=9,17м3 

Все этажи=9,17·17=155,89м
3
 

г) Снятие опалубки    1578,96 
1эт=92,88м2 

Все этажи=92,88·17=1578,96м2 

6 
Металлические огражде-

ния  
м 115,6 3,4·16·17=115,6м 

7 
Кладка наружных стен 

из кирпича 
м

3
 2415,19 

 

 

 

 м3 

 
 

8 
Кладка внутренних 

стен из кирпича 
м

3
 597,516 

 

 

 

 

9 Кладка перегородок 1 м
2
 5712 

 

 

10 

Утепление наружных 

стен минераловатными  

плитами «Rockwool» 

1 м
2
   

II Кровля 

11 
Устройство пароизо-

ляции 
100 м

2
 6,624 27,6·24=662,4м2 
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12 
Укладка утеплителя 

150мм 
100 м

2
 6,624 27,6·24=662,4м2 

13 
Укладка керамзитобе-

тона 20мм 
100 м

2
 6,624 27,6·24=662,4м2 

14 
Устройство цементно-

песчаной  стяжки 
100 м

2
 6,624 27,6·24=662,4м2 

15 
Оклейка изопластом на 

мастике 
100 м

2
 6,624 27,6·24=662,4м2 

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изде-

лиях и материалах для выполнения объемов работ 

№ 

п/п 

Вид работ Приспособления 

Наименова-

ние работ 

ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 

Вес 

ед. 

Потреб-

ность на 

весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Надземная часть 

1 Устройство монолитных ж/б колонн 

 

а) Устройство 

опалубки ко-

лонн 

м
2
 2213,4 

Опалубка дере-

вянная    

б) Арматур-

ные работы 

колонн 

т 288,32 

арматура 

 1 288,32 

в)Бетонирова

ние колонн 
м

3
 229,84 

Бетон  
    

2 Устройство диафрагмы 

 

а) Устройство 

опалубки стен 
м

2
 

4150,3

8 

Опалубка дере-

вянная    

б) Арматур-

ные работы 
т 518,16 

арматура 
 1 518,16 

в)Бетонирова

ние стен 
 403,58 

Бетон  
    

3 Устройство монолитного ж/б перекрытия 

 

а) Устройство 

опалубки  

плит пере-

крытия 

м
2
 

11871,

61 

Опалубка дере-

вянная    

 

б)Арматурны

е работы плит 

перекрытия 

т 200,6 арматура    
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в)Бетонирова

ние плит пе-

рекрытия 
 

2374,3

9 

Бетон  

=2400 кг/м3    

4 Устройство монолитной шахты лифта 

 

а) Устройство 

опалубки  мо-

нолитного 

пояса 

м
2
 

2215,4

4 

Опалубка дере-

вянная    

б) Арматур-

ные работы 

монолитного 

пояса 

т 159,12 

арматура 

 1 159,12 

 

в) Бетониро-

вание моно-

литного пояса 
 214,2 

Бетон   
    

5 Устройство монолитной лестничной клетки 

 
а) Устройство 

опалубки   
  

1578,9

6 

Опалубка дере-

вянная    

 
б) Арматур-

ные работы  
 144,33 

арматура 
 1 144,33 

 в) Бетонирв.  155,89 
Бетон  

    

6 

Металличе-

ские ограж-

дения  

м 115,6 
Решетка металли-

ческая 
   

7 

Кладка 

наружных 

стен из кир-

пича 

м
3
 

2415,1

9 

Керамический 

кирпич 

 
   

8 

Кладка внут-

ренних стен 

из кирпича 

м
3
 

597,51

6 

Керамический 

кирпич 

 
   

9 
Кладка пере-

городок 
1 м

2
 5712 

Керамический 

кирпич 

δ=150 мм 

 

   

10 

Утепление 

наружных 

стен минера-

ловатными  

плитами 

«Rockwool» 

1 м
2
  

минеральная вата 

"Rockwool" 

δ=150 мм 

    

II Кровля 

11 
Устройство 

пароизоляции 
м

2
 6,624 Технониколь    

12 
Укладка 

утеплителя  
м

2
 6,624 

минеральная вата 

"Rockwool" 

δ=100 мм 
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13 
Керамзитобе-

тон 
м

2
 6,624 

Керамзитобетон  

 

δ=100 мм 

 

   

14 

Устройство 

цементно-

песчаной 

стяжки  

м
2
 6,624 

цементно- песча-

ный раствор   

 
   

15 

Оклейка изо-

пластом на 

мастике  

м
2
 6,624 

изопласт ЭКП5 
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Таблица В.3 – Ведомость трудоёмкости и машиноёмкости работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм ЕНиР 

Норма времени Трудозатраты Профессиональ-

ный, квалифика-

ционный состав 

звена 

чел- 

час 

маш- 

час 

объем 

работ 
чел- дни 

маш- 

смен 

I Надземная часть  

1 Устройство монолитных ж/б колонн 

 

а) Устройство опалубки  

колонн 
м

2
 Е4-1-37   0,12 - 2213,4 33,201 - 

слесарь стр.           

4 разр.-1чел.                        

3 разр.-1чел. 

б) Арматурные работы 

колонн 
т Е4-1-44     12 - 288,32 432,48 - 

арматурщик             

4 разр.-1чел.                        

2 разр.-1чел. 

в) Бетонирование колонн м
3
 Е4-1-49    2,2 - 229,84 63,206 - 

бетонщик                      

4 разр-1чел.                      

2 разр-1чел. 

г) Снятие опалубки ко-

лонн 
м

2
 Е4-1-37   0,09 - 2213,4 24,9 - 

слесарь стр.           

4 разр. -1чел.                       

3 разр.-1чел. 

2 Устройство диафрагмы 

 

а) Устройство опалубки  м
2
 Е4-1-37   0,28 - 4150,38 145,26 - 

слесарь стр.           

4 разр.-1чел.                        

3 разр.-1чел. 

б) Арматурные работы т Е4-1-44     11,5 - 518,16 744,855 - 

арматурщик             

4 разр-1чел.                        

2 разр-1чел. 

в)Бетонирование  м
3
 Е4-1-49    0,79 - 403,58 39,8 - 

бетонщик                      

4 разр -1чел.                     

2 разр-1чел. 
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8 Устройство сборных плит 

перекрытия железобетонных 

1 шт § Е4-1-7 

 

0,72 0,18 140 12,6 3,15 Монтажник 4р.-1; 3р.-2;  

2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

9 Установка лестничных мар-

шей и площадок 

- маршей 

- площадок 

- ступеней 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

 

§ Е4-1-10 

§ Е4-1-10 

§ Е4-1-10 

 

 

2,2 

1,4 

1,4 

 

 

0,55 

0,35 

0,35 

 

 

16 

6 

27 

 

 

4,4 

1,05 

4,73 

 

 

1,1 

0,26 

1,18 

 

Монтажник 4р.-2; 3р.-1;  

2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

10 Устройство ограждений 

лестниц 

1 м § Е4-1-11 0,18 - 36 0,81 - Монтажник 4р.-1;  

Электросварщик 3р.-1 

11 Устройство сборных плит 

покрытия железобетонных 

1 шт § Е4-1-7 

 

0,72 0,18 80 7,2 1,8 Монтажник 4р.-1; 3р.-2; 

 2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

12 Устройство монолитных 

участков плит перекрытия и 

покрытия 

- устройство опалубки 

- разборка опалубки 

- армирование 

- бетонирование 

 

 

 

1 м
2 

1 м
2 

1 каркас 

1 м
3 

 

 

 

§ Е4-1-34 

§ Е4-1-34 

§ Е4-1-44 

§ Е4-1-49 

 

 

 

0,37 

0,19 

0,17 

1,3 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

18,36 

18,36 

36 

4,04 

 

 

 

0,85 

0,44 

0,77 

0,66 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Плотник 4р.-1; 2р.-1 

Плотник 3р.-1; 2р.-1 

Арматурщик 4р.-1, 2р.-2 

Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 

13 Устройство монолитных 

железобетонных плит лод-

жий 

- устройство опалубки 

- разборка опалубки  

- армирование 

- бетонирование 

 

 

 

1 м
2 

1 м
2 

1 т 

1 м
3 

 

 

 

§ Е4-1-34 

§ Е4-1-34 

§ Е4-1-46 

§ Е4-1-49 

 

 

 

0,37 

0,19 

13,5 

1,3 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

172,37 

172,37 

2,57 

42 

 

 

 

7,97 

4,09 

4,34 

6,83 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Плотник 4р.-1; 2р.-1 

Плотник 3р.-1; 2р.-1 

Арматурщик 4р.-1; 2р.-1 

Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 

14 Устройство ограждений 

лоджий из кирпича 

1 м
3 

§ Е3-3 3,2 - 19,89 7,96 - Каменщик 3р.-2 
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Продолжение таблица В.3 

15 Устройство кладки вент-

шахт 

1 м
3
 § Е3-3 

 

3,2 - 3,68 1,47 - Каменщик 3р.-2 

16 Устройство крыльца 

- устройство фундаментных 

блоков 

 

 

- бетонирование 

- армирование 

 

- установка железобетонных 

плит перекрытия 

 

1 шт 

 

 

 

1м
3 

т 

 

1 шт 

 

§ Е4-1-1 

 

 

 

§ Е4-1-49 

§ Е4-1-46 

 

§ Е4-1-7 

 

0,51 

 

 

 

0,3 

28 

 

0,56 

 

0,17 

 

 

 

- 

- 

 

0,14 

 

11 

 

 

 

6,68 

0,3 

 

3 

 

0,7 

 

 

 

0,25 

1,05 

 

0,21 

 

0,23 

 

 

 

- 

- 

 

0,05 

 

Монтажник 4р.-1; 3р.-1; 

 2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

 

Бетонщик 4р.-1; 2р.-1 

Арматурщик 5р.-1; 2р.-1 

 

Монтажник 4р.-1; 3р.-2;  

2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

17 Устройство кладки парапета 1м
3 

 

§ Е3-9 4,7 - 54,49 32,01 - Каменщик 4р.-1; 3р.-1 

II Кровля 

18 Устройство пароизоляции  100м
2
 § Е7-13 6,7 - 7,92 6,63 - Изолировщик 3р.-1; 2р.-1 

19 Устройство молниезащит-

ной сетки 

1 т § Е4-1-45 

 

6,4 - 1,11 0,89 - Арматурщик 3р.-1; 2р.-1 

20 Устройство керамзита по 

уклону 

100м² § Е19-45 14 - 7,92 13,86 - Бетонщик 3р.-1; 2р.-1 

 

21 Устройство утеплителя из 

минераловатной плиты 

100м² § Е7-14 7,5 - 7,92 7,43 - Изолировщик 3р.-1; 2р.-2 

22 Устройство гидроизоляции  

 

100м² 

 

§ Е7-3 

 

6,5 - 7,92 6,44 - Кровельщик 3р.-1;2р.-1 

∑= 1044,7 13,71 - 

Неучтённые работы % - - - 16 167,15  - 

Итого: 1211,85 13,71 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г1 – Паспорт объекта на технологическую операцию 

№ 

п.п 

Техноло-

гический 

операция 

Вид вы-

полняемых 

работ
 

Наименование 

должности ра-

ботника техно-

логической 

операции
 

Оборудование устройство, приспо-

собления 

Мате-

риалы, 

веще-

ства
 

1 

Бетониро-

вание мо-

нолитных 

колонн 

Сварка ар-

матурных 

каркасов  

Сварщик 

Трансформатор сварочный ТДМ – 503 

У2, электродержатель, сварочные ка-

бель, зажим земляной  

Элек-

троды  

Таблица Г2 – Идентификация производственных рисков 

№ 

п.

п 

Технологи-

ческая опе-

рация
 

Вредный и опасный фактор производства 
 

Источник вредного и 

опасного производ-

ственного фактора
 

1 

Сварка арма-

турных кар-

касов  

Напряжения в электрической цепи, высотные 

работы, движения машин и механизмов 

Трансформатор сва-

рочный, сварочный 

кабель  

Таблица Г3 –Технические способы и средства уменьшения влияния опас-

ных и вредоносных условий производства  

№ 

п.п 

Опасный и вредонос-

ный производствен-

ный фактор 

Способы и средства защиты, снижения, 

устранения вредоносного производствен-

ного фактора
 

Защитные средства 

работника 
 

1 2 3 4 

1 

 

Повышенное световое 

излучение , 

высокая температура 

поверхности, 

чрезмерная запылен-

ность воздуха, повы-

шенный шум и вибра-

ция, расположение ра-

бочего места на высоте 

Производство сварки на изолированном 

участке, защита от попадания воды вы-

ключатели электровибратора и кабеля. ка-

чественно выполнить изоляцию электро-

провода, предусмотреть специально обо-

рудованную площадку для рабочего, при-

менение экранов и навесов, снабжение ин-

дивидуальными средствами защиты 

 

Строительная каска 

с подшлемником, 

сигнальный жилет, 

огнестойкий ко-

стюм, краги,  ре-

спиратор, лицевой 

щиток, кожаные 

сапоги с твердым 

подноском 

Таблица Г4.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

№ 

п/п 

Участок, 

подразде-

ление 

Оборудова-

ние 

Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие проявления факто-

ров пожара 

1 2 3 4 5 6 

1 

Мно-

гофункцио-

нальное 

здание 

граждан-

ского 

назначения  

Аппарат для 

сварки  

Класс 

Е 

Значительная 
концентрация 

ядовитых продук-

тов горения, тер-

мической поток, 

искры, огонь, вы-

сокая температура 

 

Ядовитые элементы и вещества от 

технологических агрегатов, прибо-

ров. Существенная напряжённость 

оборудования. Опасность взрыва из 

за случившегося пожара.  
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Таблица Г.4.2 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Первич-

ные сред-

ства по-

жароту-

шения 

Мобиль-

ные 

средства 

пожаро-

тушения 

Установки 

пожаротуше-

ния 

Сред-

ства 

пожар-

ной 

авто-

матики 

Пожарное 

обо-

рудование 

Средства 

индивиду-

альной за-

щиты и спа-

сения лю-

дей при по-

жаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизи-

рованный и 

немехани-

зирован-

ный) 

Пожарная 

сигнали-

зация, 

связь и 

оповеще-

ние 

1 

Огнету-

шители, 

вода, по-

жарный 

кран, ло-

пата 

Пожар-

ные ав-

томоби-

ли, теле-

фонная 

сеть 

Ороситель, 

гид-

рант,механич

еская кон-

струкция по-

жаротуше-

ния, ручной 

пожарный 

информатор 

Авто-

мати-

ческий 

пожар-

жар-

ный 

извеща

ща-

тель, 

линия 

связи 

Пожарные 

гидранты, 

рукава, 

щиты, 

ящики  

Индивиду-

альные 

средства 

охраны ор-

ганов дыха-

ния и зре-

ния,  огне-

стойкие ко-

стюмы, эва-

куационные 

дороги        

Лом, лопа-

та, ведро, 

ящик с пес-

ком 

Автомати-

ческая 

противо-

пожарная 

система 

Таблица Г.4.3. – Организационные (организационно-технические) меро-

приятия по обеспечению пожарной безопасности 

Наименование 

технологического 

процесса, исполь-

зуемого оборудо-

вания в составе 

технического 

объекта 

Наименование видов 

реализуемых орга-

низационных (орга-

низационно-

технических) меро-

приятий 

Предъявляемые нормативные требования 

по обеспечению пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты 

Многоэтажный 

жилой дом со 

встроенными по-

мещениями 
Сварка арматурных 

каркасов  

Объекты защиты должны быть обеспечены си-

стемой пожарной безопасности, которая вклю-

чает в себя систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Объект 

должен быть оснащен эвакуационными путями, 

которые удовлетворяют требованию безопасной 

эвакуации людей.  
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Таблица Г.5.1 – Идентификация негативных экологических факторов тех-

нического объекта 

Наименование 

технического 

объекта, про-

изводственно-

технологиче-

ского процесса 

Структурные состав-

ляющие технического 

объекта, производ-

ственно-

технологического 

процесса (производ-

ственного здания или 

сооружения по функ-

циональному назна-

чению, технологиче-

ских операций, техни-

ческого оборудова-

ния), энергетической 

установки, транспорт-

ного средства и т.п. 

Негативное 

экологиче-

ское воздей-

ствие техни-

ческого объ-

екта на атмо-

сферу (вред-

ные и опас-

ные выбросы 

в воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабже-

ния) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на ли-

тосферу (поч-

ву, раститель-

ный покров, 

недра, образо-

вание отходов, 

выемка плодо-

родного слоя 

почвы, отчуж-

дение земель, 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.) 

Многоэтажный 

жилой дом со 

встроенными 

помещениями 

Монтаж плит пере-

крытия и лестничных 

маршей, сварка ме-

таллических изделий, 

кладка из камня, гид-

роизоляционные ра-

боты, работа авто-

транспорта  

Пыль, мусор 

и вредные га-

зы, выбрасы-

ваемые в 

окружающую 

среду 

Сточные воды 

(мойка колёс) 

Масла и жид-

кости, которые 

негативно ска-

зываются на 

почве, мусор 

от строитель-

ного материала 

Таблица Г.5.2 – Разработанные (дополнительные и/или альтернативные) 

организационно-технические мероприятия по снижению негативного ан-

тропогенного воздействия заданного технического объекта на окружаю-

щую среду  
 

Наименование техническо-

го объекта Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

Мероприятия по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на атмосферу 

Ведение мероприятий по поддержанию работающей техники, 

использование оборудования не дающих вредных выбросов, 

введение перечня негативных факторов влияющих на разреше-

ние атмосферы 

 

Мероприятия по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на гидросферу 

Должен соблюдаться контроль выбросов сточных вод и состо-

яние трубопроводов, запрещен слив негативных веществ в во-

доемы,   мойку машин и механизмов осуществлять на специа-

лизированных площадках  
Мероприятия по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на литосферу 

Складирование материалов и движение транспорта строго на 

специализированных площадках и дорогах, предотвратить раз-

витие эрозии почвы, вывоз строительных отходов на полигоны 

 

 


