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Введение 

 У многоэтажных жилых построек существует множество преимуществ. 

В основном это преимущества экономического и хозяйственного типа. Как 

известно, площадь застройки многоэтажного дома не очень большая, но, 

благодаря большому количеству этажей, в одном таком доме можно разместить 

десятки и сотни индивидуальных квартир. При строительстве многоэтажек, все 

инженерные системы подключаются к домам и далее просто разветвляются по 

квартирам. Это позволяет сэкономить много денежных и трудовых ресурсов, 

т.к. централизованное управление системами, гораздо эффективнее. 

 Таким образом, многоэтажные жилые здания стали одним из символов 

современного времени и позволило решить множество социальных проблем. 
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1. Архитектурно-строительные решения 

1.1 Исходные данные 

В разделе запроектирован девятиэтажный четырехсекционный жилой 

дома. 

Здание запроектировано прямоугольной  формы в плане, с внутренними 

поперечными несущими стенами, стены панельные, перекрытие сборное 

железобетонное. Размеры одной секции по крайним осям 16,8х22,8 м, высота 

этажа 3,0 м. Здание с техническим подпольем и чердаком. Высота техподполья 

2,5 м, чердака 1,8 м 

Фундамент – монолитная железобетонная плита. Наружные  и 

внутренние стены – панели по с. 1.090.10-1/88 вып. 1. Перекрытия  и покрытия, 

лестничные марши и площадки  - сборные по  ГОСТ95651-95.  Виды полов – 

кафельные, линолеум, ламинат. Крыша плоская рулонная с внутренним 

организованным водостоком.  

Наружные панели отделаны крупноразмерной керамической плиткой.  

 

1.2 Генеральный план участка 

1.2.1 Характеристика участка проектирования 

На генеральном плане показаны: проектируемое здание, автомобильные 

стоянки, существующие здания, автомобильные дороги, тротуары,  элементы 

благоустройства и озеленения.  

1.3 Планировочное решение 

         Здание девятиэтажное четыреххсекционное бескаркасное  с шагом  

поперечных несущих стен стен 3 м, 3,6 м,  Жилой дом предусматривает 

расположение одно- и двух комнатных квартир  связанных между сбой 

межквартинным коридором и лифтовым узлом. Предусмотрен доступ 

маломобильных групп населения по пандусам и с помощью грузового лифта. 
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  Табл. 1.3.1. Экспликация помещений 
Поз Название помещ. Площадь  

 1 этаж  

101 Тамбур  4,7 

102 Тамбур  2,37 

103 Мусорокамера  3,13 

104 Лестнично-лифтовой блок 27,1 

105 Гостиная 16,92х4 

106 Гостиная 19,86 

107 Спальня 13,07 

108 Спальня 13,97 

109 Кухня 9,27х2 

110 Кухня 10,63х2 

111 Кухня 12,29 

112 С/у 4,37х4 

113 С/у  3,1 

114 С/у 2,37 

115 Коридор 4,88х4 

116 Коридор 8,56 

117 Коридор 5,64 

118 Внеквартирный коридор 2,13 

119 Внеквартирный коридор 8,56 

120 Лоджия 4,8х4 

121 Лоджия 5,7 

 Типовой этаж  

201 Лестничная клетка 18,12 

202 Зона лифта 4,7 

204 Лестнично-лифтовой блок 27,1 

205 Гостиная 16,92х4 

206 Гостиная 19,86 

207 Спальня 13,07 

208 Спальня 13,97 

209 Кухня 9,27х2 

210 Кухня 10,63х2 

211 Кухня 12,29 

212 С/у 4,37х4 

213 С/у  3,1 

214 С/у 2,37 

215 Коридор 4,88х4 

216 Коридор 8,56 

217 Коридор 5,64 

218 Внеквартирный коридор 2,13 

219 Внеквартирный коридор 8,56 

220 Лоджии 4,8х4 

221 Лоджии 5,7 
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1.4 Конструктивные элементы здания 

1.4.1 Фундамент 

Фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 800 мм, по 

которой устанавливаются сборные фундаментные блоки стен подвала 

Табл. 1.4.1.1 Спецификация элементов фундаментов  

Поз Обозначение Наименование Колич-во Вес, т Прим. 

ПМ1 Инд. Изг. Монолитная плита 

t=800 мм 

1 1760 м
3 

 

Ф-1 ГОСТ 135-99 

 

ФБС24.6-6 188 1,96  

Ф-2 ФБС24.4.-6 128 1,3  

Ф-3 ФБС9.4-6 63 0,47  

Ф-4 ФБС9.6-6 78 0,7  

Ф-5 ФБС12.4-6 26 0,64  

Ф-6 ФБС12.6-6 40 0,96  

 

1.4.2 Стены 

Табл. 1.4.2.1 Спецификация элементов стеновых панелей 
Поз Серия, ГОСТ Тип панели Количест. Вес, кг Примеч. 

  Наружные стеновые панели    

ПС-1 Серия 1.090.10-1/88 3ПСБк  42.30.35И 84 3850  

ПС-2 3ПСБк  36.30.35И 84   

ПС-3 3ПСк  30.30.35П 138 2750  

ПС-4 3ПСОк  21.30.35П 48   

ПС-5 3ПС 33.30.35П 48 4210  

ПС-6 3-ПС21.30.35П 84 2550  

ПС-7 1ПЛ 30.30.35-1П 48 3040  

ПС-8 ПСЧ  42.23.35-1 6 3400  

ПС-9 2ПСЧ  33.23.35 6 2700  

ПС-10 1ПСЧ  30.23.35 6 2564  

ПС-11 3ПСЧ  36.21.35 12 2780  

ПС-12 1ПСП  33.21.2.9ИП 9 2735  

ПС-13 2ПСП  33.10.2.9П 9 1570  

ПС-14 2ПСП  33.10.2.9-1П 9 1252  

ПС-15 ПСП  30.10.2.9-1П 48 1126  

 Внутренние стеновые панели    

ПСВ -1 Серия 1.090.10-1/88 ПВи 50.27.16-4 48 4300  

ПСВ-2 ПВ 42.27.16 Э2-1 48 4525  

ПСВ-3 ПВн 36.27.16-2 84 3025  

ПСВ-4 ПВн 30.27.16-1 1 48 2400  

ПСВ-5 ПВ 19.27.16-1  84 1175  

ПСВ-6 ПВ 15.27.16 84 2025  

ПСВ-7 ПВ 15.27.16 48 2025  

ПСВ-8 ПВП 41.21.16-2 6 2625  

ПСВ-9 ПВЦ 23.42.16 6 3110  

ПСВ- ПВЦ 19.42.16 6 3135  
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 Перегородки    

ПГ-1 Серия 1.090.10-1/88 ПГ 34.27.8-2 84 1413  

ПГ-2 ПГ 24.27.8 1 168 1020  

ПГ-3 ПГ 19.27.8  И 48 725  

ПГ-4 Г 15.27.8 48 800  

 Панели лифта    

ПЛ1 Серия 1.090.10-1/88 Ш/122-30п-5 8 1500  

ПЛ2 Ш/122-36п-5 8 2010  

ПЛ3 Ш/125-30-6 48 2600  

 Вентблоки    

ПВ01 Серия 1.090.10-1/88 ВБ 8.30.27 230 925  

ПВ02 ВБ 8.6.39 34 200  

 

Табл.1.4.2.2 Спецификация элементов дверей и окон 

Марка,  

позиция 
ГОСТ Тип 

Колич-во 

ПРИМ. 
Подв. 1эт 

Тип

ов. 

этаж 

Общ. 

 

Д1 ГОСТ 6529-88 ДВГУ 21-10П - 2 2 18  

Д2 ГОСТ 6529-88 ДН 21-10ЛП - 3 3 27  

Д3 ГОСТ 6529-88 ДВГУ21-9 2 1 1 9  

Д4 ГОСТ 6529-88 ДВГУ21-9Л - 6 6 54  

Д5 ГОСТ 6529-88 ДВО21-8 - 2 2 18  

Д6 ГОСТ 6529-88 ДВО21-8Л - 3 3 27  

Д7 ГОСТ 6529-88 ДВГ21-8П - 1 1 9  

Д8 ГОСТ 6529-88 ДВГ21-8ЛП - 5 5 45  

Д9 
ГОСТ 31173-

2003 
ДНС 21-10 Л - 1 1 9  

Д10 
ГОСТ 31173-

2003 
ДНС 21-10  - 1 1 9  

Д11 ГОСТ 24898-81 ДНС ДКН21-15  - 1 - 1  

Д12 ГОСТ 24898-81 ДН 21-15 - 1 - 1  

Д13 ГОСТ 6529-88 ДВГ21-13  - 1 - 1  

 

Ок1 ГОСТ30174-03 

 

ОП15-16в - 6 7 62  

Ок2 ОП 15-20в - 3 1 11  
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1.4.3 Плиты перекрытия 

1.4.3.1 Спецификация элементов  плит перекрытия и покрытия и ограждений на 

одну секцию 

Поз Серия Тип Колич-

во, шт. 

Вес Примеч. 

 Плиты перекрытия и покрытия    

П1  с. 1.090.1-88 вып.1 П42.30.6 128 3820  

П2 П42.21.6 354 2850  

П3 П36.30.6 246 2850  

П4 П30.30.6 128 2850  

П5 П36.12.6 33 1480  

П6 П66.12-6.2 57 4350  

П7 П66.15-6.3 4 5050  

 Лестничные марши и площадки    

ЛП-1  1.090.10-1.88 ЛП24-17 10 1100  

ЛМ-2 ЛМ36-12 19 1860  

ЛМ-3 ЛМ20-12 1 1100  

 Лоджии    

Пл-1 1.090.10-1.88 ПЛ30-15.20 п 72 2130  

Пл-2 ПЛ21-15.20 п-1 18 1030  

 Ограждения     

Ог1 1. 1.090.10-1.88 Ог42.13 – б1 45 1850  

 

 

1.5 Теплотехнический расчет 

1.5.1 Теплотехнический расчет стены 

Назначение здания – Жилой четырехсекционный девятитиэтажный дом 

Район строительства: г. Тольятти 

 Условия эксплуатации: А 

Ок3 ОП15-14в - 4 3 27  

Ок4 ОП9-18в - - 1 8  

Ок5 ОП15-13в - 1 2 19  

Бд1 Бд21-9П - 4 5 44  
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1) Эскиз  

1 – ж/б панель;  

2 - утеплитель – плиты из пенополистирола; 

3 – ж/б  панель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ht  z  ) tht - tint ( =  Dd ;                                                                                      (1.1) 

Dd =  (20 + 4,3)∙217 = 5273,1 град. сут.                                                           

                                        м2?//Вт 3,25=1,4+73,10,00035x52=b+aD = Rreg  (1.2) 

 

Rо= 
int

1

1

1

2

2

3

3

ext

1
                                                                           (1.3) 

     

regR  
7,8

1

69,1

2,0
 

035,0

х

69,1

1,0

23

1
=0,37

035,0

х =3,25 

Табл. 1.5.1 – Характеристика материалов стен 

Поз Материал 
 

, мм 
, кг/м

3
  Вт/м˚C 

1 ж/б панель 200 2500 1,69 

2 
плиты из 

пенополистирола х  80 0,035 

3 ж/б панель 100 2500 1,69 
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 смм 101,0035,088,2             

regR
int

1

1

1

2

2

3

3

ext

1
 

regR
7,8

1

69,1

2,0
 

035,0

1,0

69,1

1,0

23

1
=3,27 м2∙˚C/Вт 

regR  > Rо - условие выполнено 

1.5.2 Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

Состав покрытия 

 

 

 

 

 

Табл. 1.5.2 – Характеристика материалов кровельного покрытия 

 

Rreg = 3,25 м
2
˚C/Вт 

Rreg =  
int

1

1

1

2

2

3

3

5

5

ext

1
 

78

1

, 93,0

01,0

76,1

03,0

041,0

х 25,3
23

1

92,1

22,0
 

П

о

з 

Материал δ, мм ρ, кг/м
3
 λ,  Вт/(м

2
∙ 0 C) 

1 2 слоя Филизола δ1=10 600 0,930 

2 
Цемнтно-песчаная 

стяжка  
δ2 = 30 1800 1,760 

3 

Утеплитель –  

ROOCWOL Лайт 

БАТС 

δ 3 =δx 37 0,0410 

4 
Пароизоляционная 

пленка 
   

5 Плита покрытия δ 5 = 220 2500 1,920 

– 

5 

4 

3 

2 

1 

+ 
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734,2
041,0

х  

12112,0х см 

    Rreg =   
int

1

1

1

2

2

3

3

5

5

ext

1
 

Rreg =   
78

1

, 93,0

01,0

76,1

03,0

041,0

12,0
44,3

23

1

92,1

22,0
 

Rreg > Rо - условие выполнено 

 

1.6 Внутренняя отделка 

Стены жилых помещений  оштукатуриваются и оклеиваются обоями, стены 

мест общего пользования окрашиваются водоэмульсионной краской, в 

помещениях санузлов выполняется покрытие стен плиткой.  

Полы жилых помещений  - линолеум на подоснове, ламинат; в санузлах – полы 

из керамической плитки, в местах общего пользования – бетонные 

упрочненные полы. 

1.7 Противопожарные мероприятия 

Металлические конструкции покрыть огнезащитным покрытием. 

строительные материалы, заложенные проектом с обязательным наличием 

пожарных сертификатов в соответствии с перечнем продукции, надлежащей 

обязательной сертификации в области пожарной безопасности  

       К системам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен 

постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования. 
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2 Расчетный раздел 

2.1 Геологические условия 

Грунты: растительный слой – 0,15м;  

суглинок твердый – 0,65м;  

суглинок мягкопластичный - 10,4м; 

 суглинок полутвердый. 

Грунтовые воды зафиксированы на глубине 32,24 м от поверхности земли. 

Для твердого суглинка 

1. Коэффициент пористости е= 0,65 

2. Показатель текучести IL =0,2 

3. Плотность ρ=1,65 т/м
3
 

4. Модуль деформации Е=22 МПа 

5. Удельное сцепление сn= 31 кПа 

6.  

7. Расчетное сопротивление грунта Rо=300 кПа 

Для суглинка мягкопластичного: 

 1. Коэффициент пористости е= 0,75 

2. Показатель текучести IL =0,6 

3. Плотность ρ=1,74 т/м3 

4. Модуль деформации Е=17 МПа 

5. Удельное сцепление сn= 20 кПа 

6.  

7. Расчетное сопротивление грунта Rо=250 кПа     

2.2 Сбор нагрузок 

2.2.1 Нагрузка от собственного веса  конструкций  перекрытия,               

расположенного на отм. 0,000. 

       Нагрузка от собственного веса конструкций перекрытий производится в 

таблице 2.2.1 
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Табл.2.2.1- Нагрузки от собственного веса конструкций перекрытия, 

расположенного на отм. 0,000. 

Поз Вид нагрузки Нормат. значен. 

нагрузки 

 g
n

св, кН/м
2
 

Коэффициент f Расчет. значен. 

нагрузки 

gсв, кН/м
2
 

1 Сборная ж/б плита   

3,0 

 

1,1 

 

3,30 

 

2 

 

Собственный вес пола 

- пенопласт t=10 мм y=40 

кг/м
3 

- стяжка t=85 мм y=1200 

кг/м
3 

- линолеум  

 

1,006 

0,004 

 

1,02 

 

0,03 

 

1,3 

    

1,37 

3 Перегородки 

межквартирные высотой 

2,7 м  t=0,16м, 

=1800кг/м
3 

  

 

3,8 

 

1,2 

 

4,6 

4 Перегородки 

внутриквартирные 

высотой 2,7 м  t=0,1м, 

=1800кг/м
3 

  

 

2,430 

 

1,2 

 

2,916 

 
ИТОГО 10,376 

 
12,2574 

 

2.2.2 Нагрузка от собственного веса конструкций перекрытий 

             Нагрузки от собственного веса конструкций   производится таблице 

2.2.2. 

Табл. 2.2.2-Определение нагрузок от собственного веса конструкций 

перекрытий, расположенных между отм. +3,000  +24,000 

Поз Вид нагрузки Норматив. 

значение 

нагрузки 

 g
n

св, кН/м
2
 

Коэффициент f Расчетн. значение 

нагрузки 

gсв, кН/м
2
 

1 Сборная ж/б плита    

3,0 

 

1,1 

 

3,30 

 

2 

 

Собственный вес пола 

- стяжка t=85 мм y=1200 

кг/м
3 

- линолеум  

 

1,05 

1,02 

 

0,03 

 

1,3 

    

1,37 

3 Перегородки 

межквартирные высотой 

2,7 м  t=0,16м, 

 

2,865 

 

1,2 

 

3,438 
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=1800кг/м
3 

  

4 Перегородки 

внутриквартирные 

высотой 2,7 м  t=0,1м, 

=1800кг/м
3 

  

 

1,791 

 

1,2 

 

2,1492 

 
ИТОГО 10,376 

 
12,1516 

 

2.2.3 Нагрузка от собственного веса конструкций покрытия здания 

          Нагрузка от собственного веса конструкций  покрытия производится в 

таблице 2.2.3 

Табл. 2.2.3-Нагрузка от собственного веса конструкций покрытия здания   

Поз Вид нагрузки Норматив. 

значение 

нагрузки 

 g
n

св, кН/м
2
 

Коэффициент f Расчетн. значение 

нагрузки 

gсв, кг/м
2
 

1 Сборная ж/б плита   

3,0 

 

1,1 

 

3,3 

 

2 

 

Пароизоляция, Rockwool 

 

 

0,05 

 

1,3 

 

0,07 

3 Утеплитель Rockwool 

Лайт Батс t=0,12 м, =37 

кг/м
3
 

0,0444 1,3 0,0577 

4 Выравнивающая   стяжка 

из цементно- песчаного 

раствора t=0,03 м, 

=1800 кг/м
3
 

 

 

0,54 

 

 

1,3 

 

 

0,702 

5 Гидроизоляционный 

ковер  

(2 слоя Филизола )  

 

0,12 

 

1,2 

 

0,15 

 
ИТОГО 3,7544 

 
4,2797 

 

2.2.4 Нагрузка от собственного веса конструкций перекрытия, 

расположенного на отм. +26,980 

           Нагрузка  от собственного веса конструкций  тех этажа производится в 

таблице 2.2.4 

Табл. 2.2.4-Нагрузка от собственного веса конструкций перекрытия здания, 

расположенного на отм +26,980   

Поз Вид нагрузки Норматив. 

значение 
Коэффициент f Расчетн. значение 

нагрузки 
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нагрузки 

 g
n

св, кН/м
2
 

gсв, кН/м
2
 

1 Сборная железобетонная 

плита перекрытия  

 

3,0 

 

1,1 

 

3,30 

2 Пароизоляция, Rockwool 0,05 1,3 0,07 

4 Выравнивающая   стяжка 

из цементно- песчаного 

раствора t=0,03 м, 

=1800 кг/м
3
 

 

 

0,54 

 

 

1,3 

 

 

0,702 

 
ИТОГО 3,59 

 
4,072 

 

2.2.5 Нагрузка от собственного веса ограждающих конструкций здания 

           Нагрузка от 1м
2 
стен производится в таблице 2.2.5 

Табл. 2.2.5- Нагрузка от собственного веса ограждающих конструкций здания  

№ 

п/п 

Вид нагрузки Норматив. 

значение 

нагрузки 

 g
n

св, кг/м
2
 

Коэффициент f Расчет. значение 

нагрузки 

gсв, кг/м
2
 

 

1 

Стеновая панель 

t=0,2 м, =2500 кг/м
3
 

 

5,0 

 

1,2 

 

6,0 

2 Утеплитель, 

пенополистирол t=0,10 

м, =80 кг/м
3
 

 

0,08 

 

1,2 

 

0,096 

3 Стеновая панель 

t=0,1 м, =2500 кг/м
3
 

2,50 1,2 3,0 

 
ИТОГО 7,58 

 
9,096 

 

2.2.6 Нагрузка от собственного веса  конструкций  лестницы. 

       Нагрузка от веса конструкций лестницы производится в таблице 2.2.6 

Табл.2.2.6-Нагрузки от собственного веса конструкций лестницы 

Поз Вид нагрузки Нормативн. 

значение 

нагрузки 

 g
n

св, кН/м
2
 

Коэффициент f Расчетн. значение 

нагрузки 

gсв, кН/м
2
 

1 Сборная  

железобетонная плита 

t=0,180м, =2500кг/м
3
 

 

 

4,50 

 

 

1,1 

 

 

4,95 

 

2 

 

Собственный вес пола 

плитка керамогранитная 

t=0,01 м, =1200 кг/м
3
 

 

0,12 

 

1,2 

    

0,144 

 
ИТОГО 4,62 

 
5,094 



21 

 

 

2.2.7 Временная нагрузка на перекрытиях 

          Нормативное значение нагрузок на перекрытиях принимается по табл. 3  

СП 20.13330.2011 

Расчетное значение временных нагрузок на перекрытиях определяется по 

формуле 

g gа f

n
а ,                                                                                                     (2.1) 

где нагрузке по надежности ткоэффициенf , 

нагрузки. значение енормативно€
ng  

Нормативные значения нагрузок: 

      -   в квартирах  на отметке 0,000 

        )/30,0(/50,1 22 мкНмкНаg n  ; 

      -   в квартирах с отметки  +3,000  

   )/30,0(/50,1 22 мкНмкНаg n ; 

- в коридорах, лестницах, примыкающих к квартирам   

   )/0,1(/0,3 22 мкНмкНg а
n ; 

- в технических помещениях на отм.  +26,980 

    )/70,0(/0,2 22 мкНмкНаg n  

- на кровле 

    2/50,0 мкНаg n  

 ( В скобках приведены значения длительной составляющей нагрузки)  

Расчетные значения нагрузок составит:  

     -     в жилой части  здания (с отметки +0,000) 

 )/52,0(/21,2)40,0(7,13,1 22 мкНмкНgg a
n

fa  

 -  в технических помещениях на отм.  +26,980 

)/84,0(/40,2)70,0(0,22,1 22 мкНмкНgg a
n

fa  

- на кровле 

       2/65,050,03,1 мкНgg a
n

fa  
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При определении продольных усилий при расчете фундаментов полное 

значение временных нагрузок принимается с понижающими коэффициентами  

n1
 и 

n2
, определяемыми по формулам: 

n

A

n1

1
0 4

0 4
,

,
,                                                                                         (2.2) 

где A1
 - коэффициент сочетания определяются по формулам: 

A
A

A

1

1

0 4
0 6

,
,

                                                                                                 (2.3) 

Для расчетов перекрытий приняты значения коэффициента A1
=1 . 

2.2.8 Снеговая нагрузка 

       Расчетное значение веса снега S g  на 1м
2
 для г. Тольятти (  IV снеговой 

район ) составит 

2/40,2 мкНS g  

Расчетное значение веса снегового покрова на покрытии определяется по 

формуле: 

g Ss g ,                                                                                                        (2.4) 

где 

.2011СП20.13330 3 приложения 8 № схеме по япринимаетс

 покрытие, на нагрузке снеговой к земли покрова снегового веса от перехода ткоэффициен
  

Коэффициент   =1,0 .     

2.2.9 Общая нагрузка 

Таким образом, общая равномерно распределенная нагрузка на фундаментную 

плиту 

22

0,240,3000,0.

/152,9482/19,9482152404,5096,909

)6597,427()2402,407(8)22116,1215()22174,1225(25008,08,188,24

)()(8)()(

мкНмкг

ggggggggggggg sлесогракратехэтааотмпфобщ
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2.3 Расчет прочности плиты 

Расчет прочности плиты и подбор арматуры производится в программе 

«Foundation 13.3», размер фундаментной плиты принимается на одну секцию 

дома, из условия, что между секциями выполняется деформационный шов. 

Результаты расчета 

1. - Исходные данные: 

 

           

  

     Длина по X  18.8 м 

     Ширина по Y  23.8 м 

     Толщина плиты  0.8 м 

       

     Характеристика грунта   Суглинки 

     оtЕ =17 мПа 

     С1= 24650 (кН/м)/м2 

  

  Расчетные нагрузки на конструкцию: 

Полосовые 

нагрузки 

начало x,y 

(м), 

конец x,y 

(м), 

величина q 

(кПа), 

Ширина 

(м) 

1 9,42;23,8 9,56;0 948,22 18 
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     Приведенные суммарные нагрузки на плиту: 

     N= 402993,44 кН;   Mx= -56540,15 кН*м;   My= -57363,32 кН*м 

      

       2. - Выводы: 

 

           

  

     

    Элемент с координатами    X= 17,61 м,    Y= 10,95 м 

    Нагрузки в сечении   
кНQкНмМ

кНQкНмМ

уу

хх

85,10,81,397

,48,262,15,58
   

    Бетон кл.  B15 Защитный слой  a= 35   a_= 35 мм 

    По верху принимаем   5ø 6 A400 

    По низу  принимаем   5ø22 A400 

      

           

  Эпюра моментов вокруг оси X 
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3 Технология строительства 

3.1 Область применения 

Технологическая карта выполнена  на устройство рулонной кровли с 

верхним покрытием «Филизол». 

В состав работ входит: 

- подготовительные работы;  

- укладка слоя пароизоляции; 

- укладка теплоизоляционного слоя; 

- укладка выравнивающей стяжки; 

- укладка водоизоляционного ковра; 

- выполнение примыканий кровли. 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

Работы по устройству рулонной кровли включают устройство слоев паро, 

теплоизоляции, выравнивающей стяжки и водоизоляционного ковра. Все 

работы необходимо вести поточным методом, разбивая площадь покрытия на 

участки и захватки, чтобы исключить намокание материалов. При этом на 

каждое звено возлагается выполнять часть простых работ, первое звено 

выполняет очистку основания и укладку пароизоляции, второе – устройство 

теплоизоляции и стяжку, третье – гидроизоляционный слой. При этом 

необходимо учитывать, что слой теплоизоляции, уложенный в течении смены, 

должен покрываться стяжкой и/или водоизоляционным ковром, чтобы 

избежать излишнего увлажнения материала утеплителя. 

захваток служат линии водостока. 

3.2.1 Законченность подготовительных работ 

Перед началом кровельных работ нужно: 

- закончить все монтажные работы, заделать стыки между плитами; 

 - выполнить крепление водосточных воронок, а также обозначить  выходы 

инженерных коммуникаций; 
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- проверить правильность монтажного горизонта, сделать поправки для 

устройства разуклонки; 

- доставить необходимые материалы для выполнения работ; 

- обучить работников безопасным методам ведения работ, провести технику 

безопасности. 

3.2.2 Определение объемов монтажных работ, расхода материалов и 

изделий 

Количество и тип материалов и изделий для выполнения работ сводится в 

таблицу  2.1                                                                               

 Таблица 2.1 – Объемы работ 

Поз Материал 
Ед. 

изм. 
Кол-во  Примечание 

1 
Пленка пароизоляционная 

Rockwool 
м

2 
320 Е7-13 

2 
Плиты утеплителя t=120 мм 

Rockwool 
м

3 
34,84 Е7-14 

3 
Цементно-песчаный раствор 

М50 t=30мм 
м

3 
8,71 Е7-15 

4 Рулонный материал Филизол-Н м
2 

320 Е7-3 

5 Рулонный материал Филизол-К м
2 

320 Е7-3 

6 Праймер кг 232,3 Е7-3 

7 Герметизирующая мастика м 178,4 Е7-6 

 

3.2.3 Выбор монтажных приспособлений 

Тип и количество инструментов и приспособлений  подбирается на основании 

типовой техкарты и сведен в таблице 2.2.                            

Таблица 2.2 – Перечень инвентаря, инструмента,  приспособлений 
Поз Тип 

приспособления 

Марка, ГОСТ Тех. хар-ка Вид работ Колич. 

1 Газовая горелка ГВ02 П. 

ЦНИИОТП 

Вес1,25 кг Плавление 

мастики 

2 

2 Редуктор  БПО-7-2 

 

Вес 1,6 кг Регулирока 

давления 

2 

3 Рукава резиноввые ГОСТ 19356-83 внут диаметр 9 

мм 

Подача газа 1 

4 Строп 

четырехветвевой 

универсальный 

АОЗТ 

ЦНИИОМТП 

Р. Ч. 907-

гр-ть 3,2 т Строповка 

конструкций 

1 
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300.000 

5 Тележка стойка ЦНИИОМТ. РЧ 

329-3.01.000 

Масса 13,2 кг Перевозка 

элементов 

1 

6 Установка 

компрессорная 

СО-234-1 Масса 132 кг Подача 

сжатого 

воздуха 

1 

7 Каток ручн. ИР-755. 

ЦНИИОТ РЧ 

735.00.000 

Вес 5,0 кг Склеивание 

нахлеста 

1 

8 Нож кровельный ГОСТ 18975-87  Резка 

материалов 

1 

9 Шпатель скребок ТУ 22-3059-

2001 

 Очистка 

поверхности 

2 

10 Тележка РЧ 1688.00.000 Масса 17 кг Подвозка 

материалов 

2 

11 Очки защитные ЗП2-87 ГОСТ 

12.4.013-97 

Вес 0,07 кг СИЗ 2 

12 Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-

80 

 СИЗ На звено 

13 Спецодежда ГОСТ 20010-93  СИЗ На звено 

 

3.2.4 Последовательность ведения  работ 

Подготовка оснований под пароизоляцию: 

1) Поверхность основания очищается от пыли, при необходимости 

просушивается. 

2) Изолируемые поверхности грунтуются в два слоя праймером. 

Устройство пароизоляционного слоя 

- на всей горизонтальной плоскости рулоны пароизоляционного материала 

склеиваются в швах; 

- раскатывание рулонов при наплавлении на поверхностях с любым 

уклоном выполняется всегда снизу вверх. 

Устройство теплоизоляционного слоя 

Укладку слоев теплоизоляционных плит следует выполнять шахматном 

порядке, швы между плитами более 5мм заполняются утеплителем. Нижний 

слой плит приклеивается точечно к основанию битумной мастикой, а 

вышележащие слои между слоями и между лежащими рядом плитами. 

  Устройство водоизоляционного ковра 

Предварительные работы 
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 Основание крыши  необходимо очистить от грязи, мусора, снега и после 

просушить при помощи газовых горелок. Для обеспечения необходимого 

сцепления наплавляемого материала с основанием все поверхности должны 

быть огрунтованы. Грунтовку наносят с помощью кистей, щеток или валиков. 

 Наплавление кровельного ковра начинается только после полного 

высыхания слоя грунтовки. 

Основные работы 

 Вначале раскатываются 5-7 рулонов материала, выполняется точная 

раскладка для обеспечения нахлестов, боковых и торцевых и параллельного 

взаимного расположения. 

 После точной раскладки концы всех рулонов с одной стороны 

приклеиваются, и полотнища материала скатываются обратно в рулоны.  

 Местный сосредоточенный нагрев оплавляемой поверхности рулонного 

материала не допускается.5) Запрещается ходить по только что уложенному 

методом наплавления кровельному материалу. 

Устройство примыканий  

 Наклейка материалов в примыканиях выполняется методом наплавления. 

  В местах примыкания к стенам, парапетам, выполняются наклонные под 

углом 45° переходные бортики из цементного раствора. 

 Фартуки из оцинкованной стали или кладка из парапетного камня 

должны обеспечивать сток дождевой воды на поверхность кровли. 

3.3 Качество выполняемых работ 

Качество работ  проверяется в процессе выполнения работ, а также – до 

начала работ и после. Перед началом работ – производится приемка основания 

крыши, и составляется акт скрытых работ. 

 Теплоизоляционный материал проверяют при доставке на 

стройплощадку согласно норм и проекта, укладка теплоизоляции также 

подвергается контролю, чтобы исключить пустые зоны, некачественную 

укладку или нарушение герметичности. 
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Цементная стяжка является одной из важных составляющих кровельного 

покрытия, по окончанию укладки стяжки проверяют правильность 

выполненной разуклонки, а также толщину и  ее равномерность.    

Приклейка водоизоляционного слоя не должна иметь вмятины, срезы, 

морщины, пузыри, водонепроницаемость ковра проверяется путем залива 

кровли водой. 

 

3.4 Трудозатраты 

  Затрат труда и машинного времени на устройство рулонной кровли 

жилого дома  приведена в таблице  3.4.1 

Таблица 3.4.1 
П

о

з 

Работа Ед. 

изм. 

  ЕНиР,  Норма врем Труд-ость Состав звена  

Чел-

час 

Маш-

час 

объем Чел-час Маш

-час 

1 

Очистка 

покрытий от 

мусора 

100 

м
2 Е7-4 0,41 - 2,90 1,2 - 

Кровельщик 2р-1 

Кровельщик 3р-2 

 

2 

Устройство 

слоя 

пароизоляци  

100 

м
2
 

Е7-13 6,7 - 2,90 19,4 - 

Изолировщик 3р-1 

Изолировщик 2р-1 

 

3 

Устройство  

слоя 

теплоизоляци 

100 

м
2
 

Е7-14 18 - 2,90 52,2 - 

Изолировщик 3р-1 

Изолировщик 2р-1 

 

4 

Устройство 

выравнив. 

стяжки 

100 

м
2
 

Е7-15 13,5 - 2,90 39,15 - 

Изолировщик 4р-1 

Изолировщик 3р-1 

 

5 

Устройство 

слоя  

водоизоляции 

100 

м
2
 

Е7-3 9,7 - 5,8 56,26 - 

Кровельщик 4р-1 

Кровельщик 3р-2 

 

6 

Устройство 

примыканий 

кровли 

1м Е7-6 0,1 - 178,4 17,84 - 
Кровельщик 3р-2 

 

Итого 186,08   

 

 

3.5 График производства работ 

Продолжительность работ: 

пк

Т
Т

р                                                           (3.1) 
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3.6 Материалы и технические ресурсы 

Потребность в основных материалах и технических ресурсах собираем в 

таблице  3.6.1 

Таблица3. 6.1- Основные материалы, изделия и конструкции  

Поз Наименование работ Марка или ГОСТ 
Ед. 

изм. 
Кол-во  

1 
Пленка пароизоляционная 

Rockwool 

ТУ 8397–011–

96891647–2014 
м

2 
320 

2 
Плиты утеплителя Rockwool 

Лайт Батс 

ТУ 5762-050-

45757203-15 
м

3
 34,84 

3 Цементно-песчаная смесь М50 
ГОСТ 31357-2007 

 
м

3
 8,71 

4 Рулонный материал Филизол-Н 
ТУ 5774-008-

05108038-97 
м

2
 320 

5 Рулонный материал Филизол-К 
ТУ 5774-008-

05108038-97 
м

2
 320 

6 Праймер ГОСТ 9.602-2005 кг 232,3 

7 Герметизорующая мастика ГОСТ 25621-88 м 178,4 

 

 

3.7 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

3.7.1 Безопасность труда при выполнении работ 

 Техника безопасности при устройстве рулонной кровли сводится к 

требованиям при работе на высоте и при работе с газовыми горелками и 

грячими материалами. В первом случае, необходимо обеспечить работников 

предохранительными поясами, провести технику безопасности при работах на 

высоте, а также предусмотреть ограждения по периметру здания. Во втором 

случае, помимо средств индивидуальной защиты при работе с наплавляемыми 

материалами и газовыми горелками, необходимо провести инструктаж по 

работе с с данными приспособлениями, исключить случайное возгорание.  
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3.7.2 Пожарная безопасность 

Все работники должны проходить противопожарный инструктаж и, при 

необходимости, дополнительное обучение. 

На стройплощадке нужно установить противопожарные посты, в которых 

имеются средства тушения пожара -  огнетушители, ящики с песком.  

Курение на стройплощадке допускается  в специально огороженных 

местах. Нельзя заставлять проходы и проезды к противопожарным постам, а 

также основные дороги с целью эвакуации людей в случае пожара. 

Для просушки рабочей одежды, обуви, материалов и приспособлений должна 

устанавливаться отдельная сушильная установка. Нельзя использовать с целью 

просушки отопительные приборы и масленые радиаторы. 

Все легко воспламеняемые материалы, ветошь, а также промасленную 

одежду следует удалять от источников пожара и хранить в закрытых ящиках.   

При сварочных работах необходимо предусмотреть заземление. Если 

сварка производится на открытом воздухе нужно предусмотреть защитные 

ограждения и завесы. 

 
 

3.7.3 Экологическая безопасность 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует 

осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную 

погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с 

исключением фильтрации в подземные горизонты. 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных 

отходов. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-

смазочных материалов и битума оборудуются специальными 

приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты почвы от 

загрязнения. 

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 

строительной площадки в установленном порядке. 
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3.8 Технико-экономические показатели 

 

1. Тр=186,08 чел-час или 23,26 чел-см. 

2. Продолжительность выполнения кровельных работ – 10 дн. 

3. Сменность – 1 см. 

4. Rмах=4 чел. 

5. Rср=3 чел. 

6. 33,1
3

4

R 

R 

ср

махК  

7. 5,12
26,23

34,290

к

к
T

Q
В

м
3
/чел-см. 
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4 Организация строительного производства 

4.1 Объем работ 

Таблица  4.1 - Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

Поз Тип работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

1. Надземная часть 

1 Монтаж наружных 

стеновых панелей  

 

шт 639 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

2 Монтаж внутрених 

стеновых панелей  
шт

 
462 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

3 Монтаж стеновых 

панелей перегородок 
шт 348 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

4 Монтаж элементов лифта  
шт 64 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

5 Монтаж элементов 

вентблоков 
шт 

 

264 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

6 Монтаж элементов 

лоджии 
шт 540 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

7 Сваривание стыков 

панелей между собой 
стык 7401 

 

8 Антикоррозийное 

покрытие сварных 

соединений 

стык 

 

7401 

 

9 Герметизация швов 

панелей 
100  м  

 

37,93 

L=(lгор∙n+lверт∙h)5=((16,9+22,9)2∙9+31,7∙22)5

=3792,8м 

10 Монтаж элементов плит 

перекрытия  

 

 

шт 

 

 

 

3636 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.3.1 раздела 1. 

11 Монтаж элементов 

лестничных маршей  
шт

 
80 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

12 Монтаж элементов 

лестничных  площадок  
шт 40 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

13 Монтаж ограждения 

лестниц 
шт 

 

80 

Ог36-3   4 шт 

Ог20-3   76шт 

14 Монтаж элементов плит 

покрытия  

 

 

шт 

 

 

 

101 

по серии 1.090.1-88 вып 1. Применяемые  

панели см таблица 1.4.2.1 раздела 1. 

15 Заделка стыков швов 

плит перекрытия и 

покрытия 

100 м 

 

77,7 

L=(lгор∙a+lверт∙b)n=(22,8·4+16,8∙7)9·4= 

=7768,8м 

 

2. Кровля 

16 Устройство слоя 

пароизоляции  

100 

м
2 

11,61 F=A∙B=16,8∙22,8·4=1161,36 м
2 

17 Устройство слоя 

теплоизоляции  
100 

м
2 

11,61 F=A∙B=16,8∙22,8·4=1161,36 м
2 

18 Устройство 100 11,61 F=A∙B=16,8∙22,8·4=1161,36 м
2 
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выравнивающего слоя  м
2 

19 Устройство 

водоизоляционного 

ковра Филизол  

100 

м
2 

 

23,22 

 

 

F=A∙B∙2=16,8∙22,8∙2·4=2322,72м
2 

20 Монтаж со сборной  

водосточных труб и 

желобов 

м 245,6 

L=Н∙2=30,7∙8=245,6м 

 

4.2 Потребность  в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

Т.4.2 – Перечень необходимых  строительных конструкций, изделий и 

материалов 

По

з 
Работы Изделия, конструкции, материалы 

Вид работ 
Ед. 

из 

Коли

ч 
Материал Ед. из. Вес ед. Потреб. 

1 

Монтаж элементов 

наружных стен.  

шт 639 

 

 

по серии 1.090.1-88 вып 

1. Применяемые  панели 

см таблица 1.4.2.1 

раздела 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

шт/т 

4,3

1

035,3

1

56,2

1

11,4

1

56,2

1

75,2

1

6,3

1

85,3

1

 
4,20

6

7,145

48

04,215

84

3,197

48

88,122

48

5,379

138

4,302

84

4,323

84
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126,1

1

25,1

1

57,1

1

735,2

1

78,2

1

56,2

1

7,2

1

 

05,154

48

25,11

9

13,14

9

62,24

9

36,33

12

36,15

6

2,16

6

 

2 

Монтаж элементов 

внутренних стен 

шт
 

462 

 

 

 

ПВи 50.27.16-4 

ПВ 42.27.16 Э2-1 

ПВн 36.27.16-2 

ПВн 30.27.16-1 1 

ПВ 19.27.16-1  

ПВ 15.27.16 

ПВ 15.27.16 

ПВП 41.21.16-2 

ПВЦ 23.42.16 

ПВЦ 19.42.16 

 

 

 

шт/т 

4,2

1

025,3

1

525,4

1

3,4

1

 

135,3

1

11,3

1

625,2

1

025,2

1

025,2

1

175,1

1

 

2,115

48

1,254

84

2,217

48

4,206

48

 

8,18

6

7,18

6

9,15

6

2,97

48

1,170

84

7,98

84

 

3 

Монтаж панелей 

перегородок 

шт 348 

 

ПГ 34.27.8-2 

ПГ 24.27.8 1 

ПГ 19.27.8  И 

Г 15.27.8 
 

шт/т 

8,0

1

725,0

1

02,1

1

413,1

1

 

4,38

48

8,34

48

4,171

168

7,118

84
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4 

Монтаж элементов 

лифта  

шт 64 

 

Ш/12-30 

 

Ш/12-36 

 

Ш/15-30-6 

 
 

шт/т 

6,2

1

01,2

1

5,1

1

 

8,124

48

08,16

8

0,12

8

 

5 

Монтаж элементов 

вентблоков  
шт 

 

264 

ВБ8.30-27 

ВБ8.6-39 
 

шт/т 

2,0

1

925,0

1

 

8,6

34

7,212

230

 

6 

Монтаж элементов 

лоджии  

шт 540 

П 30.15-20  

П 21.15-20л 

Ог 42.13 – д2 
 

шт/т 

82,1

1

025,1

1

125,2

1

 

6,327

180

8,73

72

0,612

288

 

7 

Сварка стыков 

стеновых панелей 

между собой 
стык 

 

7401 Элект-д Э-42 стык/кг 
044,0

1
 6,325

7401
 

8 

Антикоррозийное 

покрытие сварных 

соединений 
стык 

 

7401 Barrтer 80 м2/кг 
028,0

1
 072,2

01,74
 

9 

Герметизация швов 

панелей 

100  

м  

 

 

 

37,93 

поливиниловый 

жгут 
м/кг 0025,0

1
 5,9

8,3792
 

Битумная 

мастика 
м/кг 015,0

1
 9,56

8,3792
 

10 

Монтаж 

элементовплит 

перекрытия  

 

 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

3636 

 

по серии 1.090.1-

88 вып 1. 

Применяемые  

панели см 

таблица 1.4.3.1 

раздела 1. 

шт/т 

56,2

1

85,2

1

91,3

1

 

45,5

1

4,4

1

28,1

1

85,2

1

 

2304

900

8,3898

1368

6,1970

504

 

2,196

36

4,950

216

24,138

108

4,1436

504

 

11 

Монтаж элементов 

лестничных маршей  
шт

 

 

80 

 

по серии 1.090.1-

88 вып 1. 

Применяемые  

шт/т 

0,1

1

85,1

1

 

0,76

76

4,7

4
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панели см 

таблица 1.4.3.1 

раздела 1. 

12 

Монтаж 

элементовлестничн

ых площадок  

шт
 

 

40 

 

по серии 1.090.1-

88 вып 1. 

Применяемые  

панели см 

таблица 1.4.3.1 

раздела 1. 

шт/т 
0,1

1
 0,40

40
 

13 

Монтаж ограждения 

лестниц  
шт 

 

80 

Ог36-3 

 

Ог20-3 шт/т 

04,0

1

063,0

1

 

04,3

76

25,0

4

 

14 

Монтаж элементов 

плит покрытия п 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

101 

 

по серии 1.090.1-

88 вып 1. 

Применяемые  

панели см 

таблица 1.4.3.1 

раздела 1. 

шт/т 

45,5

1

4,4

1

28,1

1

85,2

1

56,2

1

85,2

1

91,3

1

 

45,5

1

4,26

6

84,3

3

9,39

14

64

25

3,108

38

74,54

14

 

15 

Заделкастыков швов 

плит перекрытия и 

покрытия 

100 

м 

 

77,7 

Раствор ц/п М150 

γ=1800 кг/м
3 

м3/т 8,1

1
 6,307

171
 

16 

Устройство 

слояпароизоляции  100 

м
2 

 

11,61 Пленка пароизол. 

ROOCWOOL»
 

м2/т 002,0

1
 32,2

1161
 

17 

Устройство  

слоятеплоизоляцион

ного  
100 

м
2 11,61 

Утеплитель 

«ROOCWOL» 

Лайт БАТС 

δ=12смм 

м3/т 1,0

1
 9,13

3,139
 

18 

Устройство выравн. 

слоя   100 

м
2 11,61 

Рствор ц/п  М100 

γ=1800 кг/м
3
 

м3/т 8,1

1
 7,62

84,34
 

19 Устройство 

водоизоляционного 

ковра   

100 

м
2 

 

23,22 
Покрытие 

Филизол- Н, К 
м2/т 0025,0

1
 8,5

2322
 

20 Монтаж со сборной  

водосточных труб и 

желобов 

м 245,6 
Трубы ø100  

пластиковые  
м/т 

0084,0

1
 06,2

6,245
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4.3 Строительные машины и механизмы 

Подбор крана 

  Потребность в основных строительных машинах и механизмах для 

обеспечения запланированного объема работ определена из необходимости их 

наличия на строительной площадке. 

Т. 4.3 - Грузозахватные приспособления 

Элемент Вес, т 
Наимен., марка 

чертежа 
Эскиз 

Характеристика 

Г
ру

з.
-т

ь,
  

В
ес

   
т 

В
ы

со
та

 ,
  

м
 

Тяжелый 

элемент – 

плита 

перекрытия 

5,45 

Строп 

четырехветве

вой 

4 СК—6,0  

 

6,0 0,3 4 

Удаленный по 

длине и высоте 

эл-т – 

наружная 

панель стены 

4,11 

Строп 

двухветвевой 

2СК-5,4  

 

5,4 0,1 4 

 

Высота подъема крюка: 

                                      стэк hhhhН 30 ,м                                           (4.1.) 

Нк = 31,4 + 1,5 + 3,0+ 4,0=39,9 (м)                                                
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Вылет крюка (стрелы): 

                                        сбабашк )2/(L . , м                                           (4.2.) 

                                 мбашк 5,208,134)2/4,5(L .   

     Грузоподъемность: 

                                           прэгрк QQQQ  , т                                         (4.3.) 

Qтр = (5,45+ 0,3 )1,2=6,9 (т) 

Принимаем кран башенный КБ-408 

Таблица 4.4.2- Технические характеристики крана КБ-408 

Элемент Вес, т Высота, м Длина стр, м Грузо-ность 

Нмах
 

Нmin

 

Lмма
 

Lmin

 

Qмма
 

Qmin
 

стеновая 

панель 

4,11 54 2,7 30,0 4,5 8 3,0 

 

 

График КБ-408 
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Т. 4.4 - Перечень машины и оборудования        

Поз Вид механизма марка Характеристика 
Применяемые 

работы 
Колич 

1 Башенный  кран КБ-408 

мин. вылет- 4,5 м; 

макс. вылет-30м;  

Груз-ность:  

мин-3,0т; 

макс.-8,0т;  

Высота подъема: 

макс-54 м 

Монтажные 

работы 
1 

2 
Сварочный 

аппарат 

МТ-

1617 

мощность 87кВА; 

Диаметры 

свариваемой 

арматуры 6-40мм; 

 ВесМасса 450 кг. 

сварка 

элементов 
1 

3 Автосамосвал 
КАМАЗ 

5560 

 

Груз-мность 15т 

 

Перемещение 

стоит мусора 
1 

4 
 

Балковоз УП 1214 
Макс. длина 12м 

Груз-ть 12т 

Перемещение 

констркций  

1 

5 

Виброрейка 
TSS-

MDS 

Длина макс.1,8 м вибрирование 

бетонной 

смеси 

1 

6 

Автопогрузчик 
Komatsu 

fg25 

Груз-ть 1,5т 

высота подъма – 3,6 

м 

Подъем 

элементов 

1 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости 

 Необходимые затраты труда рабочих и машинного времени согласно 

ЕНиР, Трудоемкость работ находим: 
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2,8

вр

р

VH
Т                                                                                                                 (4.4) 

час. смены, льностьпродолжите - 8,0      

час);-маш час,-(чче времени норма - Нвр      

работ; объем - Vгде

  

 Таблица 4.5 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

П

оз 
Вид работ 

Ед. 

из 

Обос

нован 

Норма 

врем 
Трудозатраты 

Профессион, 

квалификац. 

состав 

работников 

звена 

чел

час 

маш

час 
Колво, 

объем чел-дн 
маш-

см 

Надземная часть 

1 Монтаж эл-в 

наружных 

стен  
шт 

Е4-1-

8 
3 0,75 639 239,6 55,9 

Монт-к 5р-1ч,4р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

2 Монтаж эл-в 

внутренних 

стен  
шт

 Е4-1-

8 
1,6 0,4 462 92,4 23,1 

Монт-к 5р-1ч,4р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

3 Монтаж эл-в  

перегородок  
шт 

Е4-1-

8 
0,8 0,2 348 34,8 8,7 

Монт-к 5р-1ч,4р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

4 Монтаж эл-в  

лифта  
шт 

Е4-1-

15 
1,1 0,28 64 8,8 2,24 

Монт-к 5р-1ч,4р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

5 Монтаж эл-в 

вентблоков  
шт 

Е4-1-

14 
2,0 0,5 264 66,0 16,5 

Монт-к 5р-1ч,4р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

6 Монтаж эл-в 

лоджии  
шт 

Е4-1-

12 
0,75 0,25 540 50,63 16,9 

Монт-к 5р-1ч,4р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

7 Антикоррозий

ное покрытие 

сварных 

соединений 

10 

ст. 

Е4-1-

22 
0,64 - 740,1 59,21 - 

Монт-к  

4р-1ч,2р-1ч 

 

8 Герметизация 

швов панелей 
10  

м  

Е4-1-

27 
1,55 - 379,3 73,5 - 

Монт-к  

4р-1ч,3р-1ч 

 

9 Монтаж эл-в 

плит 

перекрытия  

 

 

шт 
Е4-1-

12 
0,75 0,25 3636 340,9 113,63 

Монт-к 4р-1ч,3р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 
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10 Монтаж эл-в 

лестничных 

маршей  
шт

 Е4-1-

10 

 

1,4 

 

0,35 
80 14,0 3,5 

Монт-к 4р-1ч,3р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

11 Монтаж эл-в 

лестничных 

площадок  
шт

 Е4-1-

10 

 

1,1 

 

0,28 
40 5,5 1,4 

Монт-к 4р-1ч,3р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

12 Монтаж эл-в 

ограждения 

лестниц 

м 
Е4-1-

11 
0,37 - 242,4 11,2 - 

Монт-к 4р-1ч,3р-

1ч,2р-1ч 

 

13 Монтаж эл-в 

плит 

покрытия  

 

 

шт 
Е4-1-

12 
0,75 0,25 101 9,47 3,15 

Монт-к 4р-1ч,3р-

1ч,2р-1ч 

Машинист кр 

6р-1ч 

14 Заделка 

стыков швов 

плит  

100 

м 

Е4-1-

26 
4 - 77,7 38,9 - 

Монт-к 4р-1ч,3р-

1ч 

15 Устройство 

слояпароизоля

ции  

100 

м
2 

Е 7-

13 
3,9 - 11,61 5,66 - 

Изолир-щик 3р-

1ч, 2р-1ч 

16 Устройство 

слоятеплоизол

яции 

100 

м
2 

Е 7-

14 
5,2 - 11,61 7,5 - 

Изолир-щик 4р-

1ч, 2р-1ч 

17 Устройство 

выравнивающ

его слоя  

100 

м
2 Е7-15 7,4 - 11,61 10,74 - 

Изолир-щик 4р-

1ч, 3р-1 ч 

18 Устройство 

водоизоляцио

нного ковра   

100 

м
2 Е 7-3 3 - 23,22 8,7 - 

Изолир-щик 3р-

1ч, 2 р-1ч 

19 Монтаж со 

сборкой  

водосточных 

труб и 

желобов 

м Е7-9 0,2 - 245,6 6,1 - 
Кровельщик 4р-

2ч 

       ∑1083,7 ∑245,02  

 

4.5 Календарный план 

 Период ведения работ определяем: 

nk

Т
Т

р                                                                           (4.5.) 

сменность. -k        

звене; врабочих  количество -n        

дни;-чел аты, ттрудозат- Тр  где
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maxR

Rср ,                                                                                                               (4.6.) 

объекте. нарабочих  число среднее - Rсс       

чел; объекте, нарабочих  число оемаксимальн -Rmax  где
 

,98,8
1123

7,1083
срR

 

 

,56,0
16

9
 

,
Т

Т

общ

уст
 (4.4) 

86,0
123

106

 

 

дн работ, вапроизводстграфику  по работ льностьпродолжите - Тобщ       

потока; егосяустановивш период - Туст где
 

4.6 Необходимость в складах, временных зданиях и сооружениях 

4.6.1 Расчет  временных зданий 

В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001  работодатель обеспечивает 

работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми помещениями 

(гардеробными, сушками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для 

приема пищи, отдыха и обогрева и пр.). В целях максимального сокращения 

объема строительства временных зданий проектом предусматривается 

применение инвентарных временных контейнерных зданий. 

Численность: 

рабN 16 чел.                      

21611,011,0 maxRN ИТР  

116032,0032,0 maxRNслуж  

116013,0013,0 maxRN МОП  

2011216общN  

212005,105,1 общрасч NN  

Т.4.6.1.- Подбор временных зданий 
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Тип здания 

К
ол

-в
оп

ер
со

н
ал

а 

Н
ор

м
а 

п
л,

  м
2 

Р
ас

че
тн

ая
 

пл
. 

S
р,

 

м
2  

П
ри

ни
м

ае
м

ая
 

п
л.

 

S
ф

, м
2  

размеры 

злания 

Коли

ч 

Характеристика 

Помещение 

прораба 

6 3 18 18 6,70х3,0х3,

0 

1 Контейнер. 

Гардероб 16 1 16 24 9х3,0х3,0 1 Контейнер. 

Проход. 21 - - 6 2х3,0 1 Сборно-

разборная 

Буфет 16 0,6 9,7 24 9х3х3 1 Передвиж. 

Туалет 21 0,07 1,5 24 9х3х3 1 Передвиж. 

Душевая 21 0,2 4,2 20 8,70х2,90х2

,5 

1 Передвиж. 

Медпункт 21 0,5 10,5 27 9,0х3,0х3,0 1 Передвиж. 

 

4.6.2 Подбор складов 

 
21 ккп

Т

Q
Q

общ

зап
, т                                                                                     (4.6)                                                                    

вида, данного материала количество общееобщQ  

,материалов

этих  ниемиспользова с хсявыполняющи работ, льностьпродолжите - Т

1,3. = к2 периода, расчетного

  ттеченив материала япотреблени ностинеравномер ткоэффициен - к2

1,1) = (КК склад на

 материалов япоступлени ностинеравномер ткоэффициен - к1

площадке, наднях  в вида данного материала запаса норма - п

g

Q
F зап

пол
, м

2                                              
                                             (4.7)

                                  
 

испполобщ КFF , м
2                            

                                                                           (4.8) 

  Т.4.7-Подбор складов 
Тип 

материала 

п
ер

и
о
д

, 
д

н
и

 

Потр-сть в 

ресурсах 

Запас матер. Площадь склада 

Т
и

п
 с

к
л
ад

и
р
о
в
ан

и
я
 

о
б

щ
 

су
т 

к
о
л

-в
о
 д

н
 

К
о
л

-в
о
 Q

за
п
 

Н
о
р
м

. 
н

а 
1
 м

2
 

П
о
л
. 

F
п

о
л
  
м

2
 

Общ. 

Fобщ 

м
2
 

Хранение на стройплощадке 



45 

 

Сборные 

элементы 

перекрытии, 

лестницы и 

их 

ограждения 

40 3015,6 

м
3 

75,5

4 м
3
 

2 155,8 

м
3
 

1,0 м
3
 163,0 176,0 Штабель 

Элементы 

стенового 

ограждения, 

лифта и 

ветблоков 

75 3944,4 

м
3 

42,5

м
3
 

2 125,0 

м
3
 

1,0 м
3
 120,0 121,0 Штабель 

Трубы 

пластиковые 

2 2,6 т 1,3 т 2 2,6 т 1,21т 2,02 2,6 Навалом 

Открытый склад - Σ = 299,6 м
2
 

Хранение в помещении 

Цемент 3 62,70 т 20,9 

т 

2 41,8

0т 

1,3т 32,2 35,0 штабель 

Плиты утеп-

ля  

2 1161 м
2
 580,

6 м
2
 

2 1161

м
2
 

4 м
2
 290,30 298,50 штабель 

Битумная 

мастика 

2 0,0570 т 0,03 т 2 0,05

7 

2,20 т 0,030 0,05 штабель 

Закрытый склад - Σ = 333,55 м
2
 

Хранение под навесом 

Пленка 

пароизол. 

2 1161 м
2
 580,

6м
2 

1 1161

м
2 

4 м
2
 145,10 149,50 В 

горизонтс

топах 

Навес - Σ = 149,5 м
2
 

 

4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

   

                           см

чnнну

пр
t

КngК
Q

3600
, л/сек                                                   (4.9)     

  воды. расход неучтенныйнуК  

      воды. япотреблени ностинеравномер часовой ткоэффициенчК   

      смену. в часов числосмt   

работ объемаединицу  напроцессу каждому  по воды расход удельныйнg , 275 л 

смену юзагруженну наиболее в ейпотребител числоnn  

12,0
83600

5,18,62752,1

3600 см

чnнну

пр
t

КngК
Q л/сек.                                                   

                          д

дд

см

чру

хоз
t

пg

t

Кng
Q

603600
, л/сек                                                (4.10)         

нужды, бытовые-нно ххозяйствна воды расход удельный -25уg л  

человека, оработающег 1 на душе в воды расход удельный -40дg л  
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смену, в работающих количество оемаксимальн - чел22рп  

воды, япотреблени ностинеравномер часовой ткоэффициен0,2чК  -  

душем, япользовани льностьпродолжите - мин.45дt  

смену. юзагруженну наиболее в душем сяпользующих  ллюдейчисло -17228,08,0 maxRпд

2,0
4560

1740

83600

22125
хозQ  л/сек. 

Расход воды на пожаротушение 

10пожQ л/сек. 

                                    пожхозпробщ QQQQ , л/сек                                          (4.11)                         

32,10102,012,0общQ , л/сек. 

                                           

общQ
D

10004
,                                            (4.12)                   

6,104
2,114,3

32,1010004
D  мм. 

Таким образом D = 100 мм. ммDD водкан 1401004,14,1  

4.6.4 Расчет потребности в электроэнергии 

  

онсовс
сс

р РКРК
РК

Р 43
1

cos
, кВт                                                      (4.13)  

сети, в потерь ткоэффициен - 1,1 =  

  ей,потребител количества от зависящие спроса, ностиодновремен тыкоэффициен,, 431 ссс ККК   

мощности, тыкоэффициенсos   

кВт. освещения, о.н."" наружного и о.в."" овнутреннег приборов 

ныхосветитель ,с"" овкоприемниксиловых то мощность наяустановлен,, .... новос РРР
-  

Т. 4.9 -Мощность силовых потребителей 
Поз Потребитель Ед. 

изм. 

Уст. мощность 

кВт 

Колич-во Общая уст. 

мощность кВт 

1 Свар. апарат  

шт 

 

54,0 2 108 

2 Бетононасос  4,30 2 8,0 

3 Вибррейка  0,70 2 1,2 

4 Автомобил. погрузчик  7,0 1 7 

5 Кран башенный КБ-408 41,0 1 41 

164,2 кВт 
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кВтРс 8,147
5,0

405,0

7,0

76,0

4,0

2,11,0

8,0

0,87,0

4,0

10835,0
                                                                                                                      

 

 

 Т. 4.10-Мощность наружного освещения 
Поз. Территории освещения Ед. из. Удельн. 

мощность, 

кВт 

Норма освещ-

сти, лк 

Действит. 

площадь 

Потребн. 

мощность, 

кВт 

1 Стройплощадка 1000м
2
 0,40 2 4,90 1,960 

2 Временые дороги 1000 

м
2
 

3,50 2 0,40 1,40 

3 Освещение 

стройплощадки по 

периметру 

км 1,50 0,50 0,290 0,440 

                                                                                                                                 Σ = 3,8 кВт 

 

 
кВтРК он 8,38,31.4                                                                                                                                   

.387,1734,18,05 кВтРК св  

кВтРр 98,152387,18,38,147  

Принимаем СКТП -180/10/6/0, 

Подбор прожекторов 

                                   л

уд

Р

SЕР
N ,                                                          (4.15) 

5
800

46,488224,0
N  ПЗС-45 

4.7 Проектирование строительного генерального плана 

 Разрабатывается объектный стройгенплан на стадии нулевого цикла.  

м 39,1=9,1+30,0=7+lmax  0,5+Lmax =Lоо  ллюденахождения для зона опасная - 3

м 32,1=0,5?4,2+30,0=lmax 0,5+Lmax =Lпп груза яперемещени зона - 2

м 30,0=Lmax ияобслуживан зона - 1

крана. влияния зон еОпределени
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5 Экономика строительства 

5.1 Исходные данные 

    Основанием для разработки смет является УПСС – 1 квартал 2017 г, СББЦ-

2007, СНБ-2001, МДС81-35, строительные чертежи и данные записки. Сводный 

сметный расчет и объектная смета на общестроительные работы приведены в 

Приложении А и Приложении Б. 

  

 Затраты в процентном отношении согласно норм: 

- НДС- 18,0% 

- Установка бытовых временных зданий -   1,10%; 

-    Выполнение работ в зимнее время года     1,70  х 0,90= 1,530% 

- Возможные неучтенные затраты  - 2,0% 

Согласно ССР, стоимость выполнения работ –  1566 374 тыс. рублей 

Цена 1м
2 
 составляет –   37,8 тыс. рублей 
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6 Безопасность и экологичность проектируемого здания 

6.1 Исходные данные 

6.1.1 Наименование проектируемого объекта - девятиэтажный 

четырехсекционный  жилой дом. 

Таблица 6.1 – Паспорт объекта 

Поз 
Технол-кий 

процесс
 

Технол-кая 

операция
 

Работник, выполн 

операциию
 

Применяемое 

оборудование 

Применяемы

е материалы
 

1 

Монтаж 

стыков 

колонн с 

ригелем 

Сварка 

арматуры  
Электросварщик  

Сварочный 

апарат, 

электрод-и, 

напилник, щетка 

Электроды, 

свароные 

флюзы 

 

6.2 Определение профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Определение профессиональных рисков 

Поз Вид работ
 

Вид  производственного фактора
 

Источник 

производственого 

фактора
 

1 
Сварка 

арматуры 

Повышенная запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны, повышенная 

температура поверхностей оборудования и 

материалов, расположение рабочего места на 

значительной высоте относительно уровня 

земли  

Сварочный апарат, 

электрод-и, 

напилник, щетка  

 

6.3 Методы защиты работников 

Таблица 6.3 – Методы снижения профессиональных рисков  

По

з 

Профессиональный 

фактор
 

Методы устранения опасного и 

вредного производственного 

фактора
 

Средства защиты рабочих
 

1 

Повышенная 

запыленность и 

загазованность 

воздуха 

 

Использование защитных масок, 

респираторов, противогазов, 

ограждение источников 

вредного фактора навесами, 

проветривание помещений 

Костюм брезент. (куртка и 

брюки), рукавицы 

брезентовые, ботинки 

кожаные, в зимнее время -

куртка и  брюки ватные, 

валенки, защитные каски 
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2 

Повышеная темп-ра 

оборудования 

иматериалов. 

 

Работа в защитных перчатках и 

костюмах, устройсво тех 

перерывов, слежка за повшением 

температуры, искусственное 

охлаждение оборудования 

 

 

 

3 Высотные работы  

Применение монтажных поясов, 

ограждение территории, 

предупреждающие знаки 

 

5 Физ. перегрузки 
Устройство тех перерывов, 

посменный график работы  

 

 

 

6.4 Пожарная безопасность 

6.4.1 Определение опасных факторов пожара 

 

Таблица6.4 – Определение опасных факторов пожара 

По

з 

Место 

раб 

Обору-

дов. 

Клас 

пожа-

ра 

Фактор пожара 
Причины возникновения 

пожара 

1 Стройпл

ощадка 

Свароч. 

аппарат 

Класс

Е 

Повышенная тем-ра 

окруж. среды, открытое 

пламя, пониж. 

концентрация кислорода 

в воздухе, токсич. 

продукты горения 

Несоблюдение правил 

пожарной безопасности, 

аварийные ситуации, 

неисправность оборудования 

 

6.4.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Таблица. 6.6 – Безопасность при пожаре 

По

з 

 

Вид работ Тип работы Обеспечение пожарной безопасности 

1 Монтаж стыков 

колонн с ригелем 

Сварочные 

работы 

Каждый объект защиты должен иметь 

систему обеспечения пожарной 

безопасности, система обеспечения 

пожарной безопасности объекта 

защиты включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс 
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организационно-технических 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

 

6.5 Экологическая безопасность проектируемого здания 

Таблица 6.8 – Влияние на окружающую среду 

Поз 

 
Объект 

Воздействие на 

атмосферу 

Воздействие на 

гидросферу 
Воздействие на литосферу 

1 

Девяти 

этажный 

четырех 

секцион

ый 

жилой 

дом  

Цель охраны 

озонового слоя 

атмосферы от 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и 

иной 

деятельности 

устанавливаются 

перечень 

веществ, 

разрушающих 

озоновый слой 

 

При эксплуатации 

централизованных 

и нецентрализован-

ных систем 

горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения и 

системы 

водоотведения 

должны 

соблюдаться 

требования в 

области охраны 

окружающей среды 

 

Запрещаются: 

сброс отходов производства и 

потребления, в том числе 

радиоактивных отходов, в 

поверхностные и подземные 

водные объекты, на 

водосборные площади, в недра 

и на почву, захоронение в 

объектах размещения отходов 

производства и потребления 

продукции, утратившей свои 

потребительские свойства и 

содержащей 

озоноразрушающие вещества, 

без рекуперации данных 

веществ из указанной 

продукции в целях их 

восстановления для дальнейшей 

рециркуляции 
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Заключение 

Запроектирован  четырехсекционный девятиэтажный жилой дом. 

В настоящем проекте выполнена привязка типовой серии 1.090.1-1/88. 

Технические решения выполнены с учетом климатических данных, 

инженерно-геологических и гидрогеологических условий, принятых в данном 

проекте. Рассчитана монолитная фундаментная плита. 

Выполнен генеральный план с привязкой здания на местности, внесены 

элементы благоустройства. 

Разработан график производства работ, определены сроки строительства 

и разработан стройгенплан. Выполнена техкарта на устройство рулонной 

кровли и подобраны мероприятия для безопасного труда на стройплощадке. 

Рассчитана стоимость строительно-монтажных работ 
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Приложение А -   Сводный сметный расчет 

ССР-1 

    
Строительство многоэтажного 
жилого дома  

 
        

(наименованиестройки) 

        Составлен вценах 
2017 

      

              
тыс. 
руб. 

Поз Номер сметы Поз глав Цена 
Общая 
смет 
стоим. 

      cтр-ых работ 
монта
жн 
работ 

 
пр 
затрат 

  

    Гл1. Подготовка территории:           

    затраты неучтены           

    Гл2. Основные обьекты строительства:           

                

  ОС-1 Общестроительныеработы 885022,800       
880522
,800 

  ОС-2 Внутренние системы и борудование 270727,920       
27727,
9020 

    Итого по гл2: 116250,720       
116205
0,720 

    

Гл.4.Объектыэнергетического 
хозяйства           

    Затраты н предусмотрены           

                

    Итого по гл 4:           

    Гл6. Наружные сети исооружения:           

    
 

          

    Итого по гл 6:           

    Гл7.Благоустройство иозеленение           

  ОС-4 Благоустройство иозеленение 2055,300       
2055,3
00 

    Итого по гл7: 2505,300       
2505,3
00 

    ИТОГО потгл 1-7: 1160506,020       
116050
6,020 

                

                

                

    Гл8.Временные зданияи сооружения           

  ГСН 81-0501 Временные зданияи сооружения 1,1% 1281,5660       
1281,5
660 

    Итого по гл1-8: 117787,5860       
117787
,5860 

        

        

        

        

  

Гл9. Прочие затраты: 

     

  ГСН 81-5 
Доп затраты на зимнее время 
1,70х0,90=1,530% 18002,150       

18002,
150 

    Итого по главе 9: 18002,150       
10802,
150 

    Итого по гл 1-9: 1195089,736       
119508
9,736 

    

Гл10. Содержаниедирекции и 
авторский надзор:           
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Постановление 
№17 пр.2 от 
27.06.2003 г. Технический надзор 1,2%       

1398,0
720 

1398,0
720 

    Итого по гл10:       
1398,0
720 

1398,0
720 

    Итого по гл1-10: 119589,7306     
1398,0
720 

120987
,8008 

    Гл12. Проектно-изыскат-ские работы:           

  СББЦ  Проектработы 2,96%       
3448,5
78- 

3448,5
78- 

    Итого по гл12:       
3448,5
78- 

3448,5
78- 

    Итого по гл1-12: 119589,736-     
4846,6
50- 

124436
,386- 

    Непред-е расходы:           

  МДС81-35.2007 Неучтенные 2% 2391,7950     
96,933
0 

2488,7
280 

    Итого: 121981,5310     
4943,5
830 

126925
,1140 

    Налоги:           

    НДС 18% 21956,6760     
889,84
50 

22846,
5210 

    Итого:           

    Всего ССР: 143938,2070     
5833,4
280 

149771
,6350 

    Возвратныесуммы:           
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Приложение Б -  Объектная смета на общестроительные работы 

ОС-1 

(объектная смета) 

на стр-тво 

Многоэтажный жилой дом  .    
Общестроительные работы             

(наименование стройки) 

Сметная сто-сть 88 522,80  т.руб 
       

          Средства наоплату 
труд   

       
Расчетныйизмеритель 
единичной стоимости 1м2 

       
Составленценах по 
состоянию на  2017 

                 
                    

Поз Вид сметы Вид работ 

Сметная 
ст-сть, 
тыс. руб. 

        
Сред
ства  
оплат
утруд
тыс. 
руб. 

Показат 
единичн
стоимос
ти, руб. 

cтроит-
ельных 
работ 

мон 
раб
от 

обор
у, 
мебе
ли, 
инве
нтар 

пр 
затрат 

ВСе 

      
S= 35010 

  

1 УПС1.3-02. Подземнаячасть 5972,7006       
5972,7
060   17006 

2 УПСС1.3-02. перекртия 
14007,500
1       

14007,
5010   40001 

3 УПСС1.3-02. стенынаружные 
21951,270
0       

21951,
2700   60270 

4 УПСС1.3002. стены нутренние, перегородки 
21646,608
3       

21640
6,6830   60183 

5 УПС1.3-02. кровля 1004,7087       
1004,0
787   2087 

6 УПСС1.3-02. заполнениепроемов 6305,3001       
6305,3
010   18001 

7 УПСС1.3-02. полы 5860,6074       
5860,6
740   16704 

8 УПСС1.3-02. внутреня отделка 5153,4072       
5153,0
4720   14072 

9 УПСС1.3-02. Проч 6620,3091       
6620,0
3910   18901 

                              

    Итого  
88522,708
5       

88522,
7085     

  
-------------------------- 

       

    Всего посмете: 
88522,780
5       

88522,
7805     

 

 

 


