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АННОТАЦИЯ 

Тема бакалаврской работы-семнадцатиэтажный односекционный жи-

лой дом "Поле чудес", который будет построен в квартале 71 Центрального 

района. Который сочетает в себе комплексный подход по обеспечению ком-

форта. Комплекс расположен в центре города, рядом с Центральным парком. 

В "шаговой" доступности находятся детские сады, школа, ДК "Тольятти", 

Центральная площадь города. От ЖК Поле чудес Тольятти можно быстро 

попасть практически в любую точку города в течение 15 минут. Удобная 

транспортная развязка позволяет добраться до места назначения не только на 

личном автомобиле, но и на общественном транспорте. 

В здании предусмотрено: незадымляемые лестницы типа H-1, пасса-

жирские лифты грузоподъемностью 630 кг, мусоропроводы. Конструктивная 

схема: фундамент – монолитный железобетонный ростверк, колонны – сбор-

ные железобетонные, плиты перекрытий – сборные, стены подвала – моно-

литные, наружные стены здания – трехслойные: из керамзитобетонных бло-

ков толщиной 190 мм с облицовкой керамического кирпича, кровля – рулон-

ная с внутренним водостоком, утеплитель – РуфБаттс. 

В рамках выпускной квалификационной работы были разработаны 

чертежи: объемно-планировочного решения здания, согласно действующим 

нормам и опыту проектирования (лист 1–5); произведен расчет основной не-

сущей конструкции - монолитная железобетонная плита перекрытия (лист 6); 

разработана технологическая карта на ведение каменной кладки (лист 7); 

также был составлен календарный план (лист 8) и спроектирован строитель-

ный генеральный план на надземную часть здания (лист 9).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии строительства многоэтажных домов позво-

ляют разделить все многообразие домов на три основных вида: кирпичные, 

монолитные и панельные. От выбора той или иной технологии зависят срок 

службы и качество постройки 

Важная особенность большинства монолитных домов – то, что в квар-

тирах есть только несущие стены, а уж какой площади и конфигурации будут 

помещения и сколько их будет, решает покупатель 

Основной принцип такого строительства заключается в том, что несу-

щий скелет здания сделан из бетона, он создает прочный, жесткий каркас с 

различными видами ограждающих конструкций. А вот уже наружные стены 

выкладываются уже из кирпича со слоем теплоизоляционного материала. 

Плюсов здесь много. Один из них – долговечность. По разным оценкам – до 

100 и более лет. 

К недостаткам монолитного домостроения можно отнести его высокую 

стоимость, а также более длинные сроки строительства. «Бетон заливают, и 

определенное время он должен отстояться, чтобы набраться прочности и 

можно было возводить конструкцию дальше. Только так можно выдержать 

технологию. 

Стены имеют высокую теплопроводность, а потому требуют дополни-

тельного утепления. Плохая звукоизоляция, поскольку бетон является хоро-

шим проводником разного рода шумов. 

В слое бетона, скрепленном арматурой, довольно сложно пробить от-

верстия, поэтому полости для инженерных коммуникаций должны быть про-

считаны, предусмотрены и подготовлены заранее. 

Монолитная технология, в отличие от кирпичной, позволяет строить 

здания практически при любых минусовых температурах при использовании 

электроподогрева бетона. Это дает возможность строить дома свыше 25 эта-

жей. Цена квадратного метра в таких домах самая низкая, что немаловажно в 

нынешней рыночной ситуации. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

1.1 Общие положения 

Проектируемый объект «г. Тольятти. Семнадцатиэтажный односекци-

онный жилой дом». На первом этаже расположены офисные помещения. На 

вторых и последующих этажах типовые. 

1.2 Описание генерального плана 

Строительная площадка под проектирование жилого дома расположена 

в квартале 71 Центрального района, г. Тольятти, Самарской области.  I-я оче-

редь строительства. Участок №1.  Участок свободен от застройки. 

Район проектируемого строительства относится к поясу континенталь-

ного климата умеренных широт с характерным вторжением арктического и 

тропического воздуха. Основные черты климата – холодная зима, жаркое, 

сухое лето с значительным количеством ясных, малооблачных дней, продол-

жительная осень, короткая бурная весна. Весь год наблюдается недостаточ-

ность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсив-

ность процессов испарения. Циклонические переносы влажных воздушных 

масс с запада уменьшают амплитуду колебаний температур в течение года. 

Весной имеют место меридиональные переносы воздушных масс, влияющие 

на интенсивность таяния снега и на кратковременные возвраты холодов. Ле-

том погода формируется в основном за счет трансформации воздушных масс 

в антициклонах из Казахстана, с уменьшением влажности и ростом темпера-

туры. 

1.3 Объемно планировочные решения 

Технологическая часть проекта разработана для объектов: 

- Офисных помещений на 1-ом этаже17 -этажного жилого дома  

- Жилые квартиры 1 - 17этаж. 

Офисные помещения: 

На первом этаже спроектированы офисные помещения. Помещения 

будут сдаваться с полной отделкой, приточно-вытяжной вентиляцией, ком-
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мунальных услуг (отопление, водоснабжение), с охраной, обслуживания мест 

общего пользования, электричество 

Перепрофилирование помещений под производственные не преду-

сматривается. 

Предусмотрена организация рабочих мест с использованием персо-

нальных компьютеров в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2.542-96 

«Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам, персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы». 

Жилые квартиры: 

1-комнатные в количестве 130 квартир. 

2-комнатные в количестве 46 квартир.  

Общие количество составляет-176 квартир.  

Многоэтажное здание, отапливаемое. Огнестойкость здания – ІІ сте-

пень 

Ответственности здания – ІІ степень. СО – по конструктивной пожар-

ной опасности, функциональная пожарная опасность Ф 1.3. 

Многосекционный жилой дом, запроектирована первая секция  17 - 

этажный.  Первый этаж, смешанный содержит жилые и офисные помещения. 

Планировка жилых квартир начиная со второго этажа едина до семна-

дцатого, удовлетворяющая требованиям нормативным документам и заказ-

чика. 

В многоэтажном доме запроектировано тех. подполье, в котором рас-

положены инженерные коммуникации.  

Мусоропровод оснащен устройством для, очистки, промывки, дезин-

фекции и автоматическим пожаротушением шахты. 

В здании предусмотрено: незадымляемые лестницы типа H-1, пасса-

жирские лифты грузоподъемностью 630 кг. 

1.4 Конструктивное решение 

Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас здания из монолит-

ного железобетона и делится по длине на четыре самостоятельных блока, от-
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деленных друг от друга температурными швами. Каждая блок-секция вклю-

чает в себя 1, и 2
х
 – комнатные квартиры и лестнично-лифтовой блок 

Спецификация сборных Ж/Б элементов колон приведен в таблице А1 в 

приложении А 

Спецификация плит перекрытий приведена в таблице А2 в приложении 

А 

Ведомость перемычек приведен в таблице А3 в приложении А 

Полы: 

Конструкция пола: - ламинированная паркетная доска δ = 10мм, вспе-

ненная полиэтиленовая пленка δ = 5мм; стяжка из ц/п раствора δ = 65 мм 

Наружные стены – самонесущие с поэтажной разрезкой плитами пере-

крытия и 3-х слойной конструкции:  

1-й слой (внутренний) – ячеисто бетонные блоки; 

2-й слой – слой теплоизоляции из минваты; 

3-й слой (наружный) – отделочный слой из лицевого керамического 

кирпича. 

Стены подвала – изцокольных блоков и фундаментных панелей.  

Вертикальная гидроизоляция – выполняется наклейкой 1 слоя лино-

крома. 

Кровля – плоская рулонная из двух наплавляемых слоёв «Техноэласта» 

с внутренним водостоком. Утеплитель кровли – «РуфБаттс» с объёмным ве-

сом 160  

кг/м
3
. 

Кровля – плоская, с внутренним водостоком и покрытием 2-я слоями 

наплавляемого материала из техноэласта. 

Лестницы состоят из сборных ж/б элементов. 

Заполнение проемов 

Таблица 1.1 - Спецификация заполнения дверных проемов 
Марка позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса  Прим. 

Двери 

1 88-6629 ГОСТ  9-21 ДГ  81   
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2 88-6629 ГОСТ  10-21 ДГ  272   

3 88-6629 ГОСТ  8-21 ДГ  187   

4 88-6629 ГОСТ  7-21 ДГ  187   

5 88-6629 ГОСТ  7-21 ДН  17   

6 88-6629 ГОСТ  7-21 ДГ  58   

7 88-6629 ГОСТ  13-21 ДГ  19   

8 88-6629 ГОСТ   л7-21 ДГ  34   

9 88-6629 ГОСТ  7-21 ДН  12   

Окна 

ОК-1 ГОСТ 11214-86 ОС-18-24В 328   

ОК-2 ГОСТ 11214-86 ОС-18-18В 45   

ОК-3 ГОСТ 11214-86 ОС-21-24В 30   

 

1.5 Теплотехнический расчёт 

1.5.1. Теплотехнический расчёт наружных стен. 

Район строительства- г. Тольятти. 

Назначение здания- жилой дом. 

 

Рисунок 1 – Эскиз ограждающей конструкции (стена) 

 

1 слой – Известково-песчаный раствор 

δ1 = 0,02 м;   γ1 = 1600 кг/м
3
;   λ1 = 0,7 Вт/(м 

о
С)    

2 слой – Керамзитный блок 

δ2 = 0,16 м;   γ2 = 2500 кг/м
3
;   λ2 = 1,92 Вт/(м 

о
С)     

3 слой – Слой теплоизоляции из минваты 

δ3 = Х м;   γ3 = 50 кг/м
3
;   λ3 = 0,032 Вт/(м оС)     

4 слой – Кирпичная кладка из керамического пустотного 

кирпича на цементно-песчаном растворе 

δ4 = 0,12 м;   γ4 = 1600 кг/м3;   λ4 = 0,4 Вт/(м 
о
С)     

120 Х 160 20

1234
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Исходные данные: 

tint = 20 °C  Температура  воздуха внутри здания (таб.2 ТСН 

23-349-2003); 

 °C 30-   =text  Зимняя температура наружного воздуха наиболее 

холодной пятидневки (таб.1 ТСН 23-349-2003); 

2003);-02-23 СНиП (ттаб. иконструкци   йограждающе

 иповерхност внутренней чи ттеплоотдтКоэффициен- /ВВ8,7(м,7(м?=int 

04);-101-23 СП (ттаб. иконструкци  йограждающе

 иповерхност наружной чи ттеплоотдтКоэффициен    (мм?·°C)/В 23 =ext  
 

znt= 201    Количество дней со среднесуточной температурой наружного 

воздуха меньше 8°C (таб.3 ТСН 23-349-2003); 

text
av

=  6.1°C Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период для жилых зданий (таб.1 ТСН 23-349-2003); 

При выполнении расчета не учитываем облицовочный слой и слой 

воздушной прослойки, так как при величиневоздушнойпрослойки60 мм, 

фасад является вентилируемым ( СП 23-101-04 п 9.1.2). 

Находим градусов - сутки отопительного периода (Dd) по формуле: 

сутСzttD о

nt

av

extd  5246201)1.620()( int  

По приложению Д (ТСН 23-349-2003)  для наружных стен жилых 

зданий: 

Вт

См
R

о
veq 


2

0 14,3  

Из условия: 
veq

с

v

с RR   определяем требуемую толщину утеплителя. 

veq

с

ext

RRRRR 


11
4321

int

 

Вт

См

RRRRR

о

ext

veq

c






2

421

int

3

57,2043,03,0083,0029,0115,014,3

23

1

4,0

12,0

92,1

16,0

7,0

02,0

7,8

1
14,3

11

  

мR 082,0032,057,2333    
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Принимаем: мф 10,0)( 3   

Вт

См
RRRRR

о

ext

ф

v

c




2

4321

int

695,3043,03,0125,3083,0029,0115,0
1

)(
1



 

Коэффициент теплопередачи для глади стены: 

См

Вт

R
k

о


2

0

27,0
695,3

11
 

1.5.2. Теплотехнический расчёт покрытия. 

Район строительства- г. Тольятти. 

Назначение здания- жилой дом. 

 

 
Рисунок 2 – Эскиз ограждающей конструкции (покрытие) 

 

1 слой – Гравий втопленный в битум 

δ1 = 0,02 м;   γ1 = 1200 кг/м3;   λ1 = 0,22 Вт/(м 
о
С) 

2 слой – Рулонный ковер «Техноэласт» в 2 слоя на основе пойэлистера 

δ2 = 0,01 м;   γ2 = 600 кг/м3;   λ2 = 0,17 Вт/(м 
о
С) 

3 слой – Армированная цементно-песчаная стяжка  

δ3 = 0,03 м;   γ3 = 1800 кг/м
3
;   λ3 = 0,76 Вт/(м 

о
С)  

4 слой – Утеплитель «РуфБаттс» 

δ4 = Х м;  γ4 = 160 кг/м3;   λ4 = 0,043 Вт/(м 
о
С)  

5 слой – Пароизоляция (слой пергамина) 

δ5 = 0,01 м;   γ5 = 600 кг/м
3
;   λ5 = 0,17 Вт/(м 

о
С) 

6 слой – Железобетонная плита 

δ6 = 0,22 м;   γ6 = 2500 кг/м
3
;   λ6 = 1,92 Вт/(м оС) 

2
2
0

1
0

Х
3
0

1
0

2
0

6

1

5

2

3

4
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Исходные данные: 

tint = 18°C        Температура  воздуха в чердаке здания, 

устанавливаемая по расчету теплового баланса для 14-17 этажных зданий 

(п.9.2 СП 23-101-04); 

text=30°C 

2003);-02-23 СНиП (ттаб. иконструкци   йограждающе

 иповерхност внутренней чи ттеплоотдтКоэффициен    (мм·°C)/В 8,7 =int 

ext = 23 (м²·°C)/Вт Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей  конструкции (таб.8 СП 23-101-04); 

znt= 201    Количество дней со среднесуточной температурой 

наружного воздуха меньше 8°C (таб.3 ТСН 23-349-2003); 

text
av

=  6.1°C Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период для жилых зданий (таб.1 ТСН 23-349-2003); 

Определяем  градус - сутки отопительного периода (Dd) по формуле: 

сутСzttD о

nt

av

extd  4844201)1.618()( int  

По табл. 4 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» определим 

нормативное значение сопротивления теплопередачи покрытия. 

Вт

См
R

о
veq

с




2

32,4  

Из условия: 
veq

с

v

с RR   находим толщину утеплителя из условия: 

veq

с

ext

RRRRRRR 










11
654321

int

 

Вт

См

RRRRRRR

о

ext

veq

c






2

65321

int

4

8,3043,0115,0059,004,0059,0091,0115,032,4

23

1

92,1

22,0

17,0

01,0

76,0

03,0

17,0

01,0

22,0

02,0

7,8

1
32,4

11



мR 163,0043,08,3444    

Принимаем: мф 20,0)( 4   

Вт

См

RRRRRRR

о

ext

ф

r

с
















2

654321

int

48,4043,0115,0059,0
043,0

20,0
04,0059,0091,0115,0

1
)(

1
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Коэффициент теплопередачи для покрытия: 

См

Вт

R
k

о


2

0

22,0
48,4

11
 

1.6 Инженерные коммуникации 

Система отопления. 

Теплоноситель в системе отопления – вода от наружных тепловых се-

тей T1=150
о
С (130 

о
С при срезанном графике), T2=70

о
С. Система отопления 

присоединена к тепловым сетям через узел смешения через смесительные 

насосы, параметры теплоносителя - t1=95
о
С, t2=70

о
С. 

Трубопроводы системы отопления разделены на ветки, с распределе-

нием теплоносителя к офисной и жилой части. 

Система отопления офисной части двухтрубная с нижней разводкой. 

Отопительные приборы стальные конвекторы настенного типа.  

Система отопления жилой части однотрубная с верхней разводкой. 

Отопительные приборы стальные конвекторы настенного типа. Верхняя раз-

водка трубопроводов расположена в утепленных технических каналах, рас-

положенных на техническом этаже здания. 

Система вентиляции. 

Вентиляция жилой и офисной частей здания выполнена естественной 

вытяжной в соответствии с действующими нормами и правилами. В каждом 

помещение предусмотрена установка регулируемых решеток. В помещении 

теплового узла предусмотрена естественная вентиляция. 

Система горячего и холодного водоснабжения. 

Система теплоснабжения – открытая с непосредственным водо-

разбором. 

Узел ввода холодной воды расположен на 1 этаже. На узле ввода хо-

лодной воды предусмотрен счетчик.  
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Конструкция пустотной плиты 

На рисунке 2.1 представлены конструктивные параметры поперечного 

сечения многопустотной плиты перекрытия с номинальной шириной 1,2 м. 

 

Рис. 2.1. Конструкция пустотной плиты 

Рассчитываемая плита перекрытия имеет следующие характеристики: 

- Высота разреза 220мм; 

- Ширина плиты 1190 мм; 

- рабочий разрез : 

,ahh
р0

   

где h – высота разреза; 

ap – расстояние от равнодействующей усилий до ближайшей грани се-

чения. 

ммh 19030220
0


 

- нижняя ширина полки   мм 1190=bf  

- верхняя ширина полки  ммbf 11601521190                    

В расчетах согласно максимальным состояниям первой группы разреза 

панели доводится к двутавровому с характеристиками, приведенными на ри-

сунке 2.2. 
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Рис. 2.2. Расчетный разрез пустотной панели 

-Толщина полок  

,2/)dh(hh
ff

   

 

 

где d – диаметр пустот в плите. 

ммh
f

5,302/)159220(   

- ширина ребра 

,nd
2

bb
b ff 


   

где n – количество пустот в плите. 

2211596
2

11901160



b мм 

 Так как отношение 139,0220/5,30/  hh f >0,1, в расчет вклю-

чается ширина всей полки 1160
f

b мм.
 

2.2. Расчетный пролет, нагрузки и усилия в плите. 

 Сбор нагрузок на 1 м
2
 перекрытия приведен в таблице Б1в при-

ложении Б 

Расчет нагрузки на 1 п. м. плиты рассчитывается по формуле: 

, bqq
n пл.м.п
     

 

)4.2(

 
где γп– коэффициент надежности по ответственности здания; 

bпл – расчётная ширина плиты.  

- полная расчетная нагрузка кН/м87982.1332,7 q                      

- полная нормативная нагрузка кН/м516,70,12,1263,6 qn                       

- временная и постоянная длительная нормативная нагрузка 

  кН/м956,50,12,1963,4 ql                                                     
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2.2.1 Усилия от расчетных и нормативных нагрузок 

Расчет пролета плиты при ее проектирование длине 5,58 м находится 

по формуле: 

,bl
оппл0

  )5.2(  

где lпл – конструктивная длина плиты; 

bоп. – величина опирания плиты на кирпичную стену. 

46,512,058,50  м. 

Плита в данном случае рассчитывается ровно как нагруженная одина-

ково-распределенной нагрузкой однопролетная шарнирно-опертая балка. 

Усилия от расчетной полной нагрузке: 

- Наибольший изгибающий момент, в центре пролета 

,
8

q
М

2

0


  
   

)6.2(  

кН·м78,32
8

46,5798,8 2




М   

-Наибольшая сила на опорах 

,
2

q
Q 0


  

   

)7.2(  

01,24
2

46,5798,8



Q кН 

Усилия от полной нормативной нагрузки: 

,
8

q
M

2

0n

n


   )8.2(  

01,28
8

46,5516,7 2




nM кН·м 

-постоянная и временная  

,
8

q
M

2

0l

l




 

  

)9.2(
 

19,22
8

46,5956,5 2




lM кН·м 
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2.3. Характеристики прочности бетона и арматуры 

Плита армирована стержневой горячекатаной арматурой класса А600 с 

электротермическим натяжением арматуры. Сопротивление арматуры, нор-

мативное  600=Rsn MПа, расчетное сопротивление 520=Rs ; модуль упру-

гости  200000=Es MПа. Поперечная арматура применяется класса Вр500 с 

расчетным сопротивлением: 300=Rsw . Величина предварительного напря-

жения арматуры принимается равной МПа 420=0,7·600=0,7Rsn =osp  

 

Бетон класса B15.Первая группа предельных состояний, расчетные со-

противления;  11=serRb, MПа ,  1,10=serRbt, MПа. Вторая группа предель-

ных состояний, расчетные сопротивления: 11=serRb,  Мпа;  1,10=serRbt,

МПа. Начальный модуль упругости бетона  24000=Еb Мпа.  

2.4. Расчет панели с пустотами по первой группе 

предельных состояний 

2.4.1 Расчет прочности плиты по нормальному сечению 

Расчетный изгибающий момент  32,78=М кН·м. Разрез двутавровое с 

полкой в зоне сжатой. Подразумеваем, что нижняя граница зоны(сжатой) бе-

тона движется в верхней полке, тогда разрез находим, как прямоугольное с 

шириной верхней полки. 

Находим коэффициент αm по формуле: 

,
hbR

M

0
2

fb

m





  )10.2(  

092,0
19011605,8

1078,32
2

6





m  

 Условная высота зоны(сжатой)  

,211
m

   )11.2(  

112,0092,0211   

 Высота сжатой зоны бетона 

,hx
0

  )12.2(  
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ммx 28,21190112,0   

полке. в проходит ось янейтральна  ттf,h'< xкак Так  

Краевой уровень зоны(сжатой) бетона вычисляем по формуле: 

,

700

400R
1

8,0

sps

R 






 )13.2(  

467,0

700

420400520
1

8,0






R



 

 Так как ξ<ξR   арматура в сжатой зоне бетона установки не требу-

ет.  

  

:равна арматуры рабочей продольной Площадь  

,
R

xbR
A

s3s

fb

S






 )14.2(  

282,366
5201,1

28,2111605,8
ммA

S





  

1,1= ys где
  

6,081,0
520

420


s

sp

R


 

Арматуру принимаем- 412 мм сАsp=452 мм
2
. 

2.4.2 Геометрические характеристики приведенного сечения 

Коэффициент приведения находится по формуле: 

,
E

E

b

s  )15.2(  

33,8
24000

200000
  

 Площадь сечения бетона. Сечение разбиваем на участки свесы и 

ребро  

(рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Схема сечения 

Площадь сечения бетона определяется по формуле: 

,h)bb(h)bb(hbA
ffff







  )16.2(  

2мм1068145,30)2211190(5,30)2211160(220221A   

 

Площадь приведенного сечения определяется по формуле: 

,AAA
spred

  )17.2(  

216,11057945233,8106814 ммA
red

  

Площадь приведенного сечения статистического момента относитель-

но  

),yA(S
iired

  )18.2(  

3м55,117757983045233,8

25,155,30)2211190(75,2045,30)2211160(110220221

м

S
red




 

расстояние от нижней грани до центра тяжести i-го участка сечения 

определяется по формуле: 

,
A

S
y

red

red  )19.2(  

ммy 49,106
16,110579

55,11775798
  

формуле по сяопределяет сечения гоприведенно инерции Момент

 

,])([ 2  iiired yyAII  )20.2(  
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сечения. участка го-i инерции момент йсобственны - Ii где

 

 

 

42

2

3

2

3

2

3

red

мм9,745788434)3049,106(45233,8

)25,1549,106(5,30)2211190(
12

)2211190(5,30
)75,20449,106(5,30

2211160
12

)2211160(5,30
)11049,106(220221

12

220221
I
















 

2.4.3 Потери предварительного напряжения в арматуре 

1-е потери предварительного напряжения: 

 -потери от релаксации напряжений в арматурном стержне при 

электрико-термическом способе натяжения 

,03,0
sp1sp

   )21.2(  

МПа
sp

6,1242003,0
1

 ; 

 -температурные перепады между упорами и арматурой. 

0
2sp
 . 

:потерьпервых  учетом с обжатия Усилия  

 ,АР
)1(spspsp)1(

   )22.2(  

  кН15,184Н1841456,12420452Р
)1(

  

По причине отсутствия напрягаемой арматуры в сжатой зоне бетона 

(A´sp=0) эксцентриситет будет равен: 

  ,ayye
рsp1p0

  )23.2(  

  мм49,763049,106e
1p0

 . 

 

Max напряжение, которое сжимает бетон при обжатии 

,а
I

yeP

A

P

red

1p0)1(

red

)1(

bp


  )24.2(  

МПа68,3
9,745788434

49,10649,76184145

16,110579

184145
bp
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усадки от потери -

:напряжения льногопредварите потери Вторые

  МПа. 10,5 = 0,7·15 = 0,7В = Rbp

 где я,выполняетс Мпа 9,45=0,9·10,5 = 0,9Rbp obp Условие 

 

,E
ssh,b5sp

   )25.2(  

МПа402000000002.0
5sp

  

- от ползучести потери: 

,

)8,01)(
I

Ayе
1(1

8,0

cr,b

red

red

2

s1op

sp

врcr,b

6sp














 )26.2(  

МПа12,27

)4,38,01)(
9,745788434

16,11057949,7649,76
1(00423,033,81

49,133,84,38,0
6sp









  

,
A

A
sp

  
)27.2(  

00613,0
147533

905


 

Где φb,cr–ползучесть бетона;  α = Es/Eb;σbp – напряжение в бетоне с уче-

том собственного веса плиты напрягаемой арматуры.  

– напряжение в бетоне с учетом собственного веса плиты напрягаемой 

арматуры: 

,
I

yM

I

yeP

A

P

red

sg

red

sp1p0)1(

red

)1(

bp



  )28.2(  

МПа
bp

49,1
9,745788434

49,761084,15

9,745788434

49,7649,76184145

16,110579

184145 6








 

,
8

q
M

2

w

g


  

)29.2(

 

мкНM g 


 10,14
8

36,5927,3 2

 

Сумма вторых потерь МПа12,6712,2740
6sp5sp)2(sp

  . 
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Сумма 1-х и 2-х потерь МПа72,7912,676,12
)2(2sp)1(1sp

  . 

 МПа320100420)(
)2(2sp)1(1spsp2sp

  . 

Усилия предварительного обжатия бетона, учитывая сумму потерь 

.кН64,144Н144640452320АР
sp2sp


 

2.4.4 Расчет прочности плиты с пустотами по сечению, наклонному 

к продольной оси 

2.4.4.1 Расчёт плиты с пустотами по бетонной полосе между трещи-

нами 

Бетонная полоса прочностью: 

,hbR3,0Q
0b

  )30.2(  

кН07,107Н1070741902215,83,0  >Q=24,11 кН, 

кН11,2419,0798,878,25qhQQ
0max

   

- Поперечная сила в нормальном сечении определяется по формуле: 

,qhQQ
0max

  )31.2(  

кН11,2419,0798,878,25Q    

Наибольший шаг поперечной арматуры 952/1902/0  hsw мм.  

90ws мм. 

2.4.4.2 Расчет панели с пустотами по наклонным сечениям 

Прочность по наклонным сечениям проверяем из условия. 

,QQQ
swb

  )32.2(  

 Усилие в хомутах на длину элемента. 

w

swsw

sw
S

AR
q


  )33.2(  

3,167
90

2,50300





sw
q Н/мм (кН/м) 

Определяем коэффициент φn 
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,
АR

Р
16,1

АR

Р
6,11

2

1b1b

n 







  )34.2(  

42,1
486205,8

144640
16,1

486205,8

144640
6,11

2

n














 , 

где 86204220212bhA
1

 мм
2
. 

Хомуты учитывают, если соблюдается все условие (2.35) 

,bR25,0q
btnsw
   )35.2(  

84,5822175,042,125,0  Н/мм. 167,3 <Н/мм  

Удовлетворяет условию. 

Сила, пролегающая поперёк, воспринимается наклонным сечением бе-

тона: 

,
c

M
Q b

b
  

)36.2(

 

где 

2

0btnb
bhR5,1M   )37.2(

 

75,1274501419022175,042,15,1M 2

b
 Н·мм 

1

b

q

М
с   

 
)38.2(  

1316
358,7

75,12745014
с  мм 

С учетом эквивалентной временной нагрузкой, то она рассчитывается 

по формуле: 

v1
q5,0qq   )39.2(  

 358,788,25,0798,8q
1

 кН/м, 

где  

nнv
vbq   )40.2(  

88,20,12,14,2q
v

 кН/м. 
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 Проверка условия.  

,

bR

q
5,01

h2
c

btn

sw

0




  )41.2(  

131652,589

22175,042,1

3,167
5,01

1902






мм. 

По конструктивным требованиям 5701903h3c
0

 мм.  

67,22359
570

75,12745014
Q

b
  кН, 22,36 = Н  

при этом Qb не более  

,bhR5,2Q
0btmax

  )42.2(  

25,7873119022175,05,2
max

Q  кН 78,73= Н  

и не меньше   

,bhR5,0Q
0btnmin,b

  )43.2(  

2235919022175,042,10,5Q
min,b

  Н =22,36 кН 

 Проверка выполнена. Находим усилия 

,cq75,0Q
0swsw

  )44.2(  

5,476803803,16775,0Q
sw

  Н =47,68 кН, 

,cqQQ
1max

  )45.2(  

58,2157,0358,778,25Q  кН. 

 Для обеспечения прочности должно выполняться условие (2.46). 

,QQQ
swb

  )46.2(  

04,7068,4736,2258,21  кН.  

Условие считается выполненным, наклонное сечение обеспечено проч-

ностью. 

Max допустимый шаг хомутов в расчёте: 
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,
Q

bhR
s

max

2

0btn

max,w




 )47.2(  

58,329
25780

19022175,042,1 2

max,





w
s мм. 

 Установленный шаг хомутов выполняет все требования макси-

мально допустимого шага. Каркасы с установленным шагом хомутов sw 

,монтируются  на при опорном участке панели, длиной l1, где поперечная си-

ла, воспринимается бетоном и поперечной арматурой ребра. В центре ребра, 

поперечная сила воспринимается бетоном, поперечную арматуру не устанав-

ливают:  

q

QQ
l b


 max

1  )48.2(  

39,0
798,8

36,2278,25
1




l м. 

Исходя из произведенных расчетов, в целях унификации, в проекте 

принимаем наиболее приближенную к расчету типовую многопустотную 

плиту по серии 1.141.  Таковой является плита ПК 60.12-8AIVT. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.  

3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на выполнение штукатурных работ 

типового этажа. Семнадцатиэтажного жилого дома.  

В состав работ входит: 

- подготовка поверхностей, провешивание стен, устройство маяков и 

марок; 

- нанесение грунта, слоев обрызга и накрывочного на поверхность 

вручную;  

- выравнивания слоея грунта, накрывочного,  отделка усенков и лузг, 

огрунтовка ж/б поверхностей с последующим выравниванием; 

- отделка дверных и оконных откосов. 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

Перед началом работ по штукатурке внутренних поверхностей следует: 

- Завершить  работы всех видов под чистые полы; 

- Устройство перегородок; 

- Устройство дверных и оконных блоков, законопатить зазоры между 

коробками и проемами; 

- монтаж системы отопления, водопровода, канализации; 

- устранения отверстий в перекрытиях; 

- устранить электротехнические и слаботочные разводки; 

- освещение трудовых участков; 

- освободить здание от строительного мусора; 

- предоставить рабочим приспособления, инструмент, инвентарь и ма-

териалы 

- Осуществить прием акта объекта под отделку. 
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3.2.2 Определение основных объемов работ  

 Перечень видов и объемов работ выполняется на основании рабочих 

чертежей, сводится в таблицу 3.2.1, составленную с учетом норм расхода 

строительных материалов на единицу объема. 

 Таблица 3.2.1 - Потребность объемов работ 
№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Кол-во 

Объем V 
Примечания 

1 Гипс строительный т 1,12 Е8-7 

2 Раствор известковый м
3 

7,57 Е8-7 

3 Цемент марки 300 т 1,513 Е8-7 

 

3.2.3 Методы и последовательность производства работ 

Подготовка стен под оштукатуривание 

Одним из условий, характеризующий качество штукатурки, считается 

крепкое сцепление ее с поверхностью. При плохом сцеплении штукатурка 

отслаивается и отпадает. По этой причине ее следует подготовить, т. е, при-

дать ей шершавость, освободить от пыли и иных загрязнений. Различные по-

верхности требуют разной подготовки. 

Первоначальным делом следует проверить вертикальность стен и пере-

городок, горизонтальность перекрытий, и кроме того проверить надежность 

конструкций. Перед тем как начать штукатурные работы должны осуще-

ствить кладку перегородок, установку дверных и оконных блоков, а также 

монтаж системы отопления, водопровода, канализации. 

Перед оштукатуриванием поверхность бетонных, кирпичных и камен-

ных конструкций очищают от копоти- промывают соляной кислотой и затем 

смывают водой.  

 

От влажных пятен масел избавляются посредством обмазки жирной 

глиной с дальнейшим просушиванием и очищением (иногда процедуру по-

вторяют): от пыли, грязи и остатков раствора-металлической щеткой. 

 

 



 

30 

 

Механизированное нанесение раствора на поверхность 

Нанесение на поверхность раствора выполняют с помощью распылите-

ля пневматического или механического действия. При обработке его держат 

под углом 60 -90 градусов к оштукатуриваемой поверхности. 

Прослойка обрызга желательно должна быть сплошь покрывать про-

штукатуриваемую поверхность, иметь достаточное сцепление с ней, напол-

нять все без исключения неровности. Слой обрызга – 5 миллиметров. Обрызг 

осуществляет связующую часть между поверхностью, доступной оштукату-

риванию, и другими прослойками штукатурного намета, по этой причине по-

верхность обрызга обязана быть шероховатой и не рекомендуется ее ровнять 

и сглаживать. 

Уже после обрызга накладывают слой грунта (один или несколько, за-

висит от качества поверхности). Слой любого грунта никак не должен быть 

выше 7 миллиметров. Любой дальнейший слой штукатурного намета накла-

дывают только лишь после схватывания и выравнивания предыдущего. За-

вершающий слой грунта сглаживают таким образом, чтобы накрывочный 

слой имел одинаковую толщину на всей плоскости.   

Затирание накрывочного слоя  

Второй элемент бригады наносит накрывочный слой и выполняет за-

тирку накрывочного слоя механизированным методом. Сначала штукатур, 

подав знак о включении накрывочного аппарата, с помощью удочки движе-

ниями по часовой стрелки и сверху вниз на поверхность стен наносят накры-

вочный слой. Накрывочный слой накладывают участками, размер которых 

принимают с расчетам чтобы гарантировать своевременное выравнивание 

накрывочного слоя. Толщина слоя затирки обязана быть не выше 1,5-2 мил-

лиметра. Затирку выполняют до тех пор, пока не исчезнут царапины, бугры и 

раковины. Доставка воды регулируется клапанами. Участки, недосягаемые 

для механической затирки, обрабатывают терками вручную. Качество вы-

полненной затирки проводят контрольным правилом 

Отделка оконных и дверных откосов 
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До выполнения работ, дверные и оконные откосы следует зафиксиро-

вать ершами, а оконные и дверные коробки законопатить. Отделку дверных и 

оконных откосов следует начинать с оконопачивания зазоров между кладкой 

и коробкой и подготовки откосов (если необходимо) для оштукатуривание.  

Откосы заштукатуривают конкретным скосом от поверхности стен к 

коробке, в следствии чего получается “рассвет” откосов оконных. Размер 

внутри здания скоса должен быть одинаковым на всех откосах. Угол откосов 

"рассвета" замеряют угольником, который устанавливают в четверть коробки 

и ставят отметки с целью установки правил. 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выпол-

няют в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 

70.1.333.0.2012. “Несущие и ограждающие конструкции”ГОСТ 26433.2-94. 

Требования к качеству поставляемых материалов и изделий указаны в 

приложение В1 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

3.4.1 Безопасность труда 

Безопасность труда, обязана быть обеспечена:  

- подбором рациональной соответствующей научно-технической 

оснастки; 

-организация и подготовка рабочих участков производства работ; 

-  Использование предметы защиты для рабочих  

- проведение мед осмотра рабочих, разрешенных к работе; 

- проверка знаний и обучение рабочего персонала и ИТР по технике 

безопасности при выполнение работ. 

 При выполнение штукатурных работ нужно обращать внимание 

на соблюдение следующих требований:  
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-лица допущенные к штукатурным работам должны пройти инструк-

таж по технике безопасности, изучить устройства, порядок и принцип роботы 

с инструментом. 

- для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при 

невозможности использования систем отопления следует применять возду-

хонагреватели (работающие на горючем топливе или электричестве).При 

установке рекомендуется выполнять требования противопожарной безопас-

ности при выполнении СМР  . Строго запрещается обогревать и сушить по-

мещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение 

продукты сгорания топлива.  

- перед началом работ следует проверить готовность инструмента, 

применяемого для штукатурных работ.  

- следует учесть, что при работе внутренних штукатурных работ долж-

ны выполнятся с передвижными столиками или подмостей.  

- при выполнение работ на лестничных маршах следует применять 

специальные столики (подмости) с разными длинами опорных стоек, уста-

новленных на ступеньки рабочий настил обязан быть горизонтальным и 

иметь перила и бортовую доску. 

3.4.2 Пожарная безопасность 

Требования пожарной безопасности приведены в соответствии с Тех-

ническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (с изменения-

ми на 13 июля 2015 года), а также Правилами пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ (ППБ-05-97).  

1. На строительной площадки пожарная безопасность обеспечивается 

соблюдением специализированных противопожарных требований, к основ-

ным из которых относят: соблюдение приемлемого расстояния разрывов сре-

ди строящих зданий, временных сооружений и в местах хранения топливных 

материалов, а также устройство дорог и пожарных проездов, которые обес-

печивают проезд к любому участку строительной площадки и к пожарному 

крану, наличие постоянной водопроводной сети, места для курения, осна-
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щенных почками с водой, ящиками с огнетушителями и песком; провести 

технику безопасности при работе с сваркой; выполнение строгой дисципли-

ны противопожарной безопасности рабочими. 

2. Все без исключения выполняя работу должны быть проинструктиро-

ваны о методах вызова противопожарной охраны и умения владеть с про-

стыми средствами для тушения пламени. (огнетушитель, вода, песок). 

3. К началу основных строительных работ на стройке должно быть 

обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на во-

допроводной сети или из резервуаров (водоемов). 

4. Строящиеся сооружения, временные здания и подсобные помещения 

оснащаются основными средствами пожаротушения в соответствии с реко-

мендациями по использованию огнетушителей в складских, общественных и 

производственных зданиях и сооружениях.  

5. В любой строительной площадки обязаны быть средства связи необ-

ходимые для вызова пожарной бригады. 

6. На строительной площадки нужно иметь звуковые сигналы (сирена, 

колокол и т.п) с целью подачи сигнала о тревоги  

7. Каждый из работающих на строительном участке в случаи появления 

пожара дожен: 

а) Незамедлительно проинформировать пожарную службу о очагах 

пожара и подать знак тревоги для ближайшей пожарной охраны и добро-

вольной противопожарной дружины; 

б) Осуществить мероприятия к эвакуации рабочих и спасению веще-

ственных ценностей. 

в) В то же время с действиями отмеченных в пунктах «а» и «б», перей-

ти к тушению пожара собственными ресурсами с помощью местных средств 

огнетушения; 

г) Осуществить встречу пожарных отделений, и проинформировать о 

местах возгорания и присутствия на строительных участках рабочих, пожа-

роопасных элементов, веществ и материалов. 
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3.4.3 Экологическая безопасность 

Требования экологической безопасности зданий и сооружений   приве-

дены в соответствии с Федеральным законом об общем техническом регла-

менте «Об экологической безопасности», ГОСТ Р54906-2012. 

1.Обеспечение экологической безопасности строительных процессов 

продукции осуществляется посредством: 

- применения машин и оборудования, а также научно-технических 

процессов, которые обеспечивают устранение появления нештат-

ных(аварийных) ситуаций, недопущение плохого воздействия на окружаю-

щую среду находящихся выше определенных уровней, в том числе безопас-

ность персонала; 

- использования способов и технологий очищения выбросов, сбросов 

загрязняющих элементов, технологий утилизации возникающих отходов, ко-

торые в свою очередь позволяют уменьшить уровни отрицательного влияния 

на окружающую среду; 

- установки оценки влияния на окружающую среду предмета планиру-

емой деятельности, в следствии которой может быть оказано отрицательное 

влияние на окружающую среду при принятии решения об исполнении ука-

занной деятельности с учетом условий природоохранной безопасности, при-

нятых техническим регламентом. 

2. При гигиенической экспертизе строй элементов необходимо при-

держиваться главным условием: строй элементы не должны негативно воз-

действовать на микро-климат в помещениях и образовывать специфических 

запах к моменту въезда жильцов, выделять в окружающую среду и почву 

вредные химические веществ в кол-ве, превышающих допустимые нормы. 

3. Гигиенические обследования строй элементов и сооружений произ-

водятся в учреждениях Госсанэпид службы или в лицензированных частных 

организациях. 
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Любые частные или государственные лаборатории несут ответствен-

ность за проводимые обследования и их результат. 

4. Итоги гигиеничных исследований предоставляется в виде сертифи-

ката. 

5. Для изготовления ограждающих и несущих конструкций материалы 

применяются при проектировании при наличии сертификатов гигиенических 

обследований установленной формы  

6. Принимаемые материалы, конструкции, элементы обязаны иметь 

нормативную документацию, в которых указаны следующие гигиенические 

значимые характеристики : 

-название использованного материала, торговая марка, вид, брэнд; 

- сфера использования; 

- требования для использования (интенсивность кв./куб. м, кратность 

воздухообмена, температура); 

-рецептура, оставшиеся содержание мономеров (числа и типа); 

- санитарно-гигиеничная оценка (характеристики миграции ингредиен-

тов в искусственные среды); 

- способы, частота и объем производственного лабораторного контроля 

согласно гигиеничным признакам с предписанием остаточных мономеров; 

- условия к упаковке, маркировке, требования хранения и транспорти-

рования  

7. При использование материалов импортного производства предостав-

ляют сертификат в органы санитарно-эпидемиологического надзора, удосто-

веряющих их безопасность для здоровья гражданина, представленный муни-

ципальными уполномоченными органами страны изготовителя и итоги гиги-

еничных обследований, произведенные учреждения Госсанэпиднадзора РФ 

или частными лабораториями в РФ.  

8. Органы Госсанэпиднадзора в период застройки выполняют частич-

ный предупредительный санитарный контроль за постройку объекта, крите-

риями применения строй элементов, обнаруживают и предостерегают веро-
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ятное их воздействия на рабочего, выполняют натурные испытания сооруже-

ния согласно установленному уровню его экологичной безопасности. 

9. Надзор прибывающих материалов, изделий, оборудования и кон-

струкций выполняет строительная организация занимающиеся сопроводи-

тельными документами, в том числе гигиенические сертификаты, если же 

они отсутствуют проводят дополнительные проверки – измерением соответ-

ствующих гигиеничных данных в определенном порядке. 

10.Конечный надзор экологической безопасности построенного здания 

осуществляет строительная организация ( с присутствием заказчика и орга-

нов санэпиднадзора) в соответствии с системой натурных гигиеничных об-

следований по окончанию строй работ до сдачи объекта в эксплантацию.  

3.5 Материально-технические ресурсы 

Определение потребности в ресурсах проводится на основании потреб-

ности объемов работ (таблица 3.2.1), а также производственных норм расхо-

дов строительных материалов. 

Таблица 3.5.1- Основные материалы, изделия и конструкции  
№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Кол-во 

Объем V 
Марка или ГОСТ 

1 Цемент марки 400 т 1,513 ГОСТ 31108-2003 

2 Песок мелкозернистый т 2,01 ГОСТ  8736-2014 

3 Песок среднезернистый т 1,5 ГОСТ  8736-2014 

4 Известь т 0,3 ГОСТ 9179-77 

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и при-

способлений приведен в таблице 3.5.2.                            

Потребность в технологической оснастке, инструменте, инвентаря и приспо-

соблениях приведена в таблицы В2 в приложении В 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция трудовых затрат 

 Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по ЕНиР, 

нормы времени в чел-час и маш-час. Трудоемкость работ в чел-днях и маши-

но-сменах рассчитывается по формуле: 
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                                        0,8

вр

р

VH
Т    [чел-см]                                               (3.4) 

где V – объем работ; 

      Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

      8,0 – продолжительность смены, час.      

 Калькуляции затрат труда и машинного времени приведена в таблице  3.6.1 

Калькуляции затрат труда и машинного времени приведен в таблице В3 в 

приложении В 

3.6.2 График производства работ 

График производства работ разрабатывается на основе таблицы 3.6.1 на 

типовой этаж и выполняется в произвольном масштабе. График состоит из 

технологической части, в которой указываются наименования работ, трудо-

затраты, количество смен, состав звена, продолжительность выполнения ра-

бот и графической части (см. лист №5) 

Состав звена принимается по ЕНиР 4-1. 

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле: 

Т=Тр/(n·k), [дни],      (3.5) 

3.7 Основные технико-экономические показатели 

Суммарные затраты труда рабочих 981,2 чел-час определяются по 

калькуляции трудовых затрат штукатуров (таблица 3.6.1). 

Продолжительность работ по графику производства работ - 15 дней. 

Количество смен – 1. 

Максимальное количество рабочих на объекте - 12махR .  

Среднее количество рабочих на объекте - 8срR  

Коэффициент неравномерности движения рабочих - К=1,5. 

Выработка на штукатура в натуральных показателях:  

34,12
65,122

1514


 к

к
T

Q
В ,[м

2
/чел-см]   (3.5) 

где  мТ  - сумма затрат труда штукатуров, чел-дн   
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Определение объемов работ 

Перечень работ по выполнению отделочных работ здания выполняется 

по строительным чертежам. Единицы измерения должны соответствовать 

единицам измерения, приводимых ЕНиР. Ведомость объемов отделочных 

работ, окон, дверей и полов приведет в приложении Г 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах, изделиях 

Установление необходимости в этих ресурсах производится на основе 

ведомости обьемов работ, производственных общепринятых норм 

потреблений строительных материалов.  

Необходимость потребности в строительных изделиях, материалов и 

конструкциях представлен в приложении Г1. 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

4.3.1 Выбор и обоснование монтажного крана 

Подбор грузоподъемного крана выполняется согласно его 

технологическим характеристикам, а именно: наибольшая высота 

подъемного крюка, грузоподъемность, наибольший вылет стрелы. 

Так как в разделе 4 «Организация строительства» рассматриваются 

только отделочные работы, то подбор крана осуществляется, исходя из 

строительства всего здания. Высоту подъемного крюка и вылет стрелы 

устанавливают из условия монтажа наибольшей тяжести или наибольшего 

расстояния от крана монтажного элемента на высокую отметку при 

максимальном вылете стрелы. 

Наиболее удаленным для монтажа элементом и наиболее тяжелый 

элемент – плита перекрытия m=5,45 т, L=6 600 мм. 

Ведомость грузозахватных механизмов и монтажных приспособлений 

приведен в приложении Г2 

Параметры крана определяются следующим образом:  
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:крюка подъема Высота  

hсс +hэ + h3 + h0 = Нк ,                                                                                      

(4.1.)  

.         hст = 0,3 ÷ 9,3 м 

Нк = 53,94+ 1,5 + 0,22+ 4=59,66 м  

 

Рисунок 4 – Схема необходимых технологических характеристик 

башенного крана. 

Вылет стрелы (крюка): 

     c + b + (аа/2 = Lкк.баш                                                                                            

(4.2.)  

         м 25,95 =16,2 + 6 + (7,5/2) = Lкк.баш  

Грузоподъемность крана: 

При подборе крана по грузоподъемности следует соблюдать условие: 

Qк ≥ Qэ + Qпр + Qгр                                                                                             

(4.3.)  

Здесь Qэ  - масса монтируемого элемента (максимального), т; 

 Qпр – масса монтажных приспособлений, т; 

 Qгр – масса грузозахватного устройства, т; 

Qк =10≥ (5,45 + 0,29)1,2=6,88т 

Таблица 4.4.2. - Технические параметры крана КБ-586 

53,940 



 

40 

 

Наименование 

монтируемого 
элемента

 

Масса 

элемента, т Высота 
подъема

 

крюка, м 

Вылет 
стрелы,

 м 
Длина 

стрелы, 

м 

Грузоподъемность 

Нмах 

Н
min

 

Lмах Lmin 

Q
мах

 

Qmin 

плита 
покрытия

 

5,45 75 2,7 40,0 4,5 40 10 2,2 

 
Рисунок 5 – График грузовой характеристики крана КБ-586 

 

Таблица 4.4.3 – Машины и оборудование 

№ 

Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 
Техническая характеристика Назначение 

Кол-

во, 

шт. 

1 Кран башенный 
КБМ-

401П 

Наименьший вылет- 4,5 м; 

Наибольший вылет-40м;  

Грузоподъемность: 

наименьшая-2,2т; 

Наибольшая-10т;  

Высота подъема: наибольшая -

74 м 

Монтажные 

работы 
1 

2 Растворонасос СО-50 
Производительность 6 м3/час; 

мощность 7,5 кВт 

Подача 

раствора 
1 

3 
Затирочная 

машина 

УШМ-

150 

Производительность 4 м3/час; 

мощность 10 кВт 

Затирочные 

работы 
2 

4 
Подъемник 

мачтовый 
ПМГ-1 

Мощность 11кВт; высота 

подъема 50м, 

Подъем 

грузов на 
2 
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грузоподъемность 500 кг, 

размеры платформы 

1000х2500 мм 

высоту 

5 Виброрейка СО-131 

Мощность 0,25 кВт, вес 28 кг, 

размеры 1700х500х400, 

производительность 90 м2/час 

Выравнивани

е и 

уплотнение 

бетонной 

смеси 

2 

4.4 Определение трудоёмкости машин трудозатрат рабочих 

Требуемые машинного времени и затраты труда формируются 

согласно Единым нормам и расценкам на строительные работы (ЕНиР), а 

также ГЭСН. 

:формуле по сяопределяетсменах -машин иднях -чел

 в работ тьТрудоемкос час.-машин и час-чел в даны времени Нормы

 

,
8

HV
Т

вр
 чел-дн (машин-см),                                 .) (4.4  

Где V – объем работ;2 

4.5 Разработка плана производства работ 

Продолжительность выполнения работы определяется по формуле: 

 

,
кn

Т
Т

р


  

(4.5.)

 

Степень поточности, которая достигнута по численности ресурсов 

людей: 

,
R max

срR
  

   

(4.6.)  

где Rср – среднее количество рабочей силы на объекте; 

       Rmax – максимальное количество рабочей силы на объекте ; 

,
кТ

Т р

ср




общ

R  
  

(4.7.)  

где Тр – общая трудоемкость работ, человек- дней; 
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       Тобщ – общий период застройки согласно графику; 

       К – наибольшая смена. 

18
2174

72,6162
ср 


R

 

 

5,0
36

18
  

 

- степень достигнутой поточности строительства по времени: 

 

,
Т

Т

общ

уст
  

(4.8.)

 

где Туст – период установившегося потока (определяется по диаграмме 

движения людских ресурсов); 

31,0
174

54


 

4.6 Определение нужды в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

4.6.1 Расчёт и подбор временных зданий 

Здания, возведённые на непродолжительный срок, нужны для 

хозяйственно-бытовых нужд. Удельный вес различных категорий, 

работающих принимается в следующих % соотношениях.  

Численность работников, занятых на СМР: 

рабN 36 чел.                      

53611,011,0 max  RNИТР чел. 

236032,0032,0 max  RNслуж чел. 

136013,0013,0 max  RNМОП  чел. 

4312436 общN  чел. 

464305,105,1  общрасч NN чел. 
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Исходя из параметров площади на одного работающего, подбираем тип 

здания по размерам. 

Т.4.6.1. - Ведомость временных зданий приведена в приложении Г4 

4.6.2 Расчет площадей складов 

 Склады устраиваются на строительной площадки для временного 

хранения материалов, изделий, конструкций. 

Определяем запас материала на складе:                                                       

21 ккп
Т

Q
Q

общ

зап  , т                                                                                 

(4.9.)  

общQ общее количество материала данного вида, 

Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих 

материалов, 

п – норма запаса материала данного вида в днях на площадке, 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(К1 = 1,1) 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материала в течение 

расчетного периода,  

К2 = 1,3. 

Определяем полезную площадь складов без проходов. 

g

Q
F зап
пол  , м

2 
                                                                     (4.10.)  

g – Норма складирования на 1 м2 площади. 

Общая площадь склада с учетом проходов и проездов 

испполобщ КFF  , м
2                            

  (4.11) 

   Ведомость потребной площади для складирования материалов и 

изделий приведен в приложении Г3 
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4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и отвода 

воды 

 Временное водоснабжение на строительстве предназначено для 

обеспечения производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. Водопроводную сеть рассчитывают на период 

наибольшего водопотребления.  

                           см

чnнну

пр
t

КngК
Q








3600
, л/сек                                                   

(4.12.)      

нуК неучтенный расход воды. 2,1нуК  

чК коэффициент часовой неравномерности потребления воды. 5,1чК     

смt число часов в смену. 8смt      

нg  удельный расход воды по каждому процессу на единицу объема 

работ, л/м3 

Процесс, для которого необходимо наибольшее количество воды - 

устройство цементно-песчаной стяжки  

nn объем работ в наиболее загруженную смену

2/25,0
75,745

190

75,745
8

25966

млq

сут

м
nп





 

03,0
83600

5,125,01902,1

3600














см

чnнну

пр
t

КngК
Q л/сек.                                                   

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

Рассчитывается в наиболее загруженную смену, когда работает 

максимальное количество людей. 

                          д

дд

см

чру

хоз
t

пg

t

Кng
Q













603600
, л/сек                                                

(4.13.)          

25уg л – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, 

40дg л – удельный расход воды в душе на 1 работающего человека, 
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46рп чел – максимальное количество работающих в смену, 

0,2чК  - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 

45дt мин. – продолжительность пользования душем, 

37468,08,0 max  Rпд  - число людей, пользующихся душем в 

наиболее загруженную смену. 

63,0
4560

3740

83600

24625










хозQ  л/сек. 

Расход воды на пожаротушение 

10пожQ л/сек. 

Максимальный суммарный расход воды в сутки наибольшего 

водопотребления. 

                                    пожхозпробщ QQQQ  , л/сек                                          

(4.14.)                          

66,101063,003,0 общQ , л/сек. 

Диаметр временного водопровода. 

                                            




общQ
D

10004
,                                                  

(4.15.)  

V- Скорость движения воды по трубам, v = 1,2 м/с. 

4,106
2,114,3

66,1010004





D  мм. 

Принимаем диаметр трубопровода временного водопровода D = 100 

мм. Диаметр временной сети канализации принимается 

ммDD водкан 1401004,14,1   

4.6.4 Расчет нужды в электроэнергии 

Целью расчета является определение мощности трансформаторной 

подстанции, ее тип, количество осветительных приборов для освещения 

стройплощадки и зоны монтажа.  
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Электроэнергия потребляется от трансформаторной подстанции на 

производственные, технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для 

наружного и внутреннего освещения. 

Суммарная мощность определяется по формуле: 

                        











 онсовс

сс
р РКРК

РК
Р 43

1

cos
 , кВт                   (4.16.)   

α = 1,1 – коэффициент потерь в сети, 

  ссс ККК 431 ,,  -  коэффициенты одновременности спроса, зависящие от 

количества потребителей,   

сos  - коэффициенты мощности, 

.... ,, новос РРР - установленная мощность силовых токоприемников «с», 

осветительных приборов внутреннего «о.в.» и наружного «о.н.» освещения, 

кВт. 

cos  - коэффициент мощности. 

 

Таблица 4.6.4.1- Ведомость установленной мощности силовых потребителей 
№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая установленная 

мощность, кВт 

1 Растворонасос шт 7,5 1 7,5 

2 
Затирочная 

машинка 
шт 

2,2 1 2,2 

3 Виброрейка шт 0,25 2 0,5 

Итого 10,2 

 

кВт36,23
4,0

25,01,0
2

5,0

115,0
2

5,0

2,225,0

cos

Pk

i

ciic 














 

Таблица 4.6.4.2 - Потребная мощность наружного освещения                                                                                                                           
№ 

п/п 

Потребители эл. 

энергии 

Ед. изм. Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 Территория 

строительства в 

районе 

производства работ 

1000м
2
 0,4 2 3,2 1,28 

2 Внутрипостроечные 

дороги 

1000 

м
2
 

3,5 2 0,064 0,224 

                                                                                                                                 Σ = 1,5 кВт 
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кВтРК он 5,15,11.4 
 

Потребная мощность внутреннего освещения приведена в приложении 

Г4                                                                                                                        

.66,108,28,05 кВтРК св   

Общая потребная мощность 

кВтРр 52,2666,155,136,23   

Исходя из общей мощности, подбираем трансформатор СКГП-100-

6/10/0,4 с мощностью 50кВ·А, длина 3,05 м, ширина 1,55 м. 

Расчет прожекторов. 

                                   л

уд

Р

SЕР
N


 ,                                                          

(4.17.)  

удР удельная мощность, для прожекторов ПЗС-35=0,25 – 0,4 

                                                                     для ПЗС-45=0,2 – 0,3 

Е – освещенность: стройплощадки Е = 2 лк 

                              монтажной зоны Е = 20 лк 

Рд – мощность лампы прожектора  

Расчет прожекторов для стройплощадки    

4
800

5,320424,0



N ; принимаем 4 шт ПЗС-45 

Общая мощность прожекторов 2,5 кВт. 

 

4.7 Проектирование стройгенплана 

Определение зон мачтового подъемника 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны:  

1 – зона для обслуживания R=Rmax=40 м 

2 – зона грузоперемещения Rппе= Rmax+0,5lmax=40+0,55,6=42,8 м 

3 – зона опасная для пребывания людей RОе= Rmax+5=40+5=45 м 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Расчёт сметной стоимости строительства 

Пояснительная записка 

На строительство объекта Семнадцатиэтажный жилой дом 

расположенного по адресу: г. Тольятти. Участок№1,I-я очередь 

строительства 

Расчет составлен в соответствии с «Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации» - МДС 81-

35.2004.  

Сметно-нормативная база, используемая в сметных расчетах: 

-Сборники государственных элементных сметных норм на 

строительные и специальные работы – ГЭСН – 2001; 

-Сборники территориальных единичных расценок на строительные и 

специальные работы для Самарской области – ТЕР – 2001,  

 -Сборники Территориальных средних сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в Самарской области (ТСЦм-2001), -  

Территориальные сметные нормы и расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств Самарской области (ТСЦ-

2001).  

- Укрупненные показатели стоимости строительства. УПСС-2017.1. 

Книга 1  

Самарский центр по ценообразованию в строительстве.  

Уровень цен: в текущем уровне цен по состоянию на 01.03.2017 г. 

Индекс удорожания к ценам 2001 года К = 8,84 по данным Самарского 

Центра ЦЦО в строительстве. 

Начисления на сметный расчет: 

 В расценки внесены коррективы путем применения поправочных 

коэффициентов, учитывающих особенности конструктивного решения или 

условий и способов производства работ, в соответствии с указаниями 

Технической части сборников, разд. 3 «Коэффициенты к расценкам». 
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Нормативы накладных расходов: Нормативы накладных расходов по 

видам работ приняты в соответствии с МДС – 81 – 33. 2004 “Методические 

указания по определению величины накладных расходов в строительстве”.  

Письмо Мин региона России № 3757-кк/08 от 21.02.2011 года «О 

порядке применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных 

расходов и сметной прибыли в строительстве».  

Нормативы сметной прибыли: Нормативы сметной прибыли по видам 

работ приняты в соответствии с МДС – 81 – 25. 2001 “Методические 

указания по определению величины сметной прибыли в строительстве”.  

Письмо Мин региона России № 3757-кк/08 от 21.02.2011 года «О 

порядке применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных 

расходов и сметной прибыли в строительстве».  

Начисления на сметную стоимость:  

- Стоимость временных зданий и сооружений, которая принята в 

соответствии с ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 “Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений”. 

 - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в 

соответствии с МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации”. 

 - Цена разработки сметной документации принята согласно 

справочника базисных цен на проектные работы для строительства на 

территории Самарской области. 

 - НДС в размере 18 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации и МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации”. 

Составлены объектные сметы на общестроительные работы, 

внутренние инженерные системы и оборудование, результаты которых 

сведены в таблицы Д3, Д4 соответственно. Составлена объектная смета на 

благоустройство прилежащей территории, результаты которой сведены в 

таблицу Д2 приложения Д 
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На основание сводного сметного расчета и объектных смет ОС-02-01, 

ОС-02-02 и ОС-07-01 сметная стоимость составляет 392697,9тыс. руб. 

Сметная стоимость 1 м
2
 составляет 33838,68 руб.  

На основании ведомости объема работ, представленной в разделе 4, 

составлена локальная смета на отделочные работы (приложение М). Сметная 

стоимость данных работ в ценах на 01.03.2017 составляет 89035737 руб. 

Сводный сметный расчет строительства 

Таблица 5.1- Сводный сметный расчет 

№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчётов 

и смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и 

затрат 

 Сметная стоимость  

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строительн

ых 

(ремонтно- 

строительн

ых работ) 

монтажных 

работ 

Обору

довани

е, 

мебели 

и  

Про- 

чих 

за- 

трат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

ОС-02-01 

 

ОС-02-02 

Глава 1. Основные 

объекты 

строительства. 

Общестроительные 

работы 

Внутренние и 

инженерные сети 

 

 

303867,49 

 

30730,035 

 

 

 

 

 

27956,44 

  

 

 

303867,49 

 

58686,48 

 

 

 

 

 

 

2  

Глава 2. 

Благоустройство и 

озеленение 

территорий 

11492,38    11492,38 

  Итоги по главам 1-3 346089,9  27956,44   34 

         

3 

ГСН 81- 

05-01- 

2001 

Глава 3. 

Временные здания и 

сооружения. 

1,1% от стоимости 

СМР. 

3806,9 307,52   4114,42 

  
Итого по главам 

1-3 
349896,88 28263,96   378160,84 

4 

ГСН 81- 

05-02- 

2001 

Глава 4. 

Прочие работы и 

затраты. Дополни- 

тельные затраты 

при производстве 

СМР в зимнее время. 

Удорожание 0,4% 

1399,58 113,05   1512,63 

  Итого по главам 351296,46 28377,01   379673,47 
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Продолжение таблицы 5.1 

5 

Приказ 

Федераль

ного 

агентства 

по 

строитель

ству 

и ЖКХ 

Глава 5. 

Содержание службы 

заказчика- 

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося здания. 

1,2%  

4215,55 340,52   4556,07 

  Итого 1-5 355512,018 28717,53   384229,54 

 

МДС 81- 

35.2004 

п.4.9в 

Глава 6. 

Авторский надзор 

0,2% (гл.1-5) 

711,02 57,43   768,45 

  
Итого по главам 

1-6 
356223,1 28774,96   384998,06 

 

МДС 81- 

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 

2% (гл.1-6) 

7124,46 575,5   7699,96 

  Итого 363347,462 29350,45   392697,9 

  НДС 18% 65402,54 5283,08   70685,62 

  Всего по смете 428750,1 34633,53   463383,63 

 

5.2.Определение стоимости разработки ПСД 

Стоимость проектных работ объекта кирпичный односекционный 

жилой дом, этажностью 15 и выше.  Определена по справочнику базовых цен 

на проектные работы в % от стоимости строительства в целом в зависимости 

от категории сложности объекта, его площади и расчетной стоимости 

строительства на 1м
2
. 

1) Принимаем по данным проекта общую площадь здания 2

общ м11605S   

2)  По сборнику УПСС определяем расчетную стоимость 1 м
2
 

проектируемого объекта. 

Согласно УПСС 1.1-004 принимаем: 

2ед

факт руб/м32682C   

3) Определяем фактическую стоимость строительства объекта: 

,SСС общ

ед

фактфакт   

где 
ед

фактС – стоимость строительства единицы площади объекта; 

Sобщ. – общая площадь здания; 
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руб.тыс.610,3792741160532682Сфакт   

4) В соответствии со Справочником цен на проектные работы для 

строительства объекта имеет категорию сложности III. 

5) По таблице 1 Справочника цен на проектные работы определяем 

процент стоимости проектных работ: α=4,531% 

Тогда базовая стоимость проектных работ составит: 

100

α
SСС общ

ед

фактпр   

тыс.руб.932,17184
100

4,531
1160532682Спр   

 

5.3 Технико-экономические показатели 

1. Технические характеристики здания:  

- общая площадь здания – 11605 м
2
; 

- общая площадь квартир – 7949 м2;  

-площадь нежилых помещений – 480 м
2
; 

- строительный объем – 24804 м
3
. 

2. Коэффициент застройки – 0,13. 

3. Экономические характеристики: 

- сметная стоимость строительства: 392697900 руб. 

- стоимость 1 м
2
–: 33838,68 руб. 
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6 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСЕОСТЬ 

Наименование технологического объекта бакалаврской работы – Са-

марская область, г. Тольятти. Семнадцатиэтажный односекционный жилой 

дом.  

Таблица 6.1 – Технологический паспорт объекта 

№ 

п.п 

Процесс по 

технологии 

Работы, ко-

торые вы-

полняются 

Должность рабо-

чего 

Устройство, оборудо-

вание, приспособления  

Материалы, 

вещества 

1 

Бетонирование 

монолитных 

плит перекры-

тий  

Уплотнение 

бетонной 

смеси 

Бетонщик 

Глубинный вибратор 

ИВ-67 – электродвига-

тель, вибронаконечник, 

гибкий вал, токоподво-

дящий кабель с пакет-

ным выключателем, ав-

томобильный смеситель  

Бетонная 

смесь 

Веретенное 

масло 

 

6.1 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков 

№ 

п.п. 

Вид выполняе-

мых, технологи-

ческая операция
 

Вредный и опасный производственный 

фактор
 Источник вреда 

1 
Уплотнение бе-

тонной смеси 

Повышенное значение напряжения в элек-

трической цепи, повышенный уровень ста-

тического электричества, повышенный 

уровень вибрации, Нахождение рабочей 

зоны на большой высоте, движущиеся ма-

шины и механизмы, Пыльный воздух рабо-

чего места 

Электродвигатель 

глубинного вибра-

тора, токоподво-

дящий кабель 
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6.2 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных произ-

водственных факторов представлены в приложении Е. 

6.3 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

6.3.1 Идентификация опасных факторов пожара 

Идентификация классов и опасных факторов пожара представлена в 

приложении Е. 

6.3.2 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной без-

опасности 

Средства обеспечения пожарной безопасности представлены в прило-

жении Е. 

6.3.3 Мероприятия по предотвращению пожара 

В данном разделе разработаны мероприятия, направленные на предот-

вращение пожара ивозникновения опасных факторов пожара.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности представлены в 

приложении Е. 

6.4 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Идентификация экологических факторов представлена в приложении 

Е. 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду представлены в приложении Е. 
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Заключение по разделу «Безопасность и экологичность техниче-

ского объекта» 

1. В данном разделе выполнена характеристика технологического про-

цесса (бетонирование монолитной колонны), перечислены технологические 

операции, должности работников, применяемые механизмы, приспособле-

ния, материалы. 

2. Определены профессиональные риски по технологическому процес-

су (бетонирование монолитной колонны), операциям, видам работ. Выявле-

ны следующие опасные и вредные производственные факторы: повышенное 

значение напряжения в электрической цепи, повышенный уровень статиче-

ского электричества, повышенный уровень вибрации, расположение рабоче-

го места на значительной высоте, движущиеся машины и механизмы, запы-

ленность воздуха рабочей зоны. [ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ]. 

3. Разработаны методы и средства снижения профессиональных рисков 

(применение устройства защитного отключения от сети), подобраны средства 

индивидуальной защиты: перчатки, защитные костюмы, сапоги, жилеты. 

4. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технического объекта. Определены класс пожара и опасные факторы пожара, 

разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности. 

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объек-

те. 

5. Идентифицированы экологические факторы и разработаны меры по 

обеспечению экологической безопасности на техническом объекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы явля-

ется следующий перечень выполненных задач: 

1. В архитектурно-планировочном разделе разработана графическая 

часть (планы, разрезы, фасады и генеральный план), описан конструктив и 

объемно-планировочные решения здания и выполнен теплотехнический рас-

чет. 

2. В расчетно- конструктивном разделе выполнен расчет сборной мно-

гопустотной плиты перекрытия 

3. Разработана технологическая карта на штукатурных работ типового 

этажа. 

4. Произведена разработка проекта производства работ по выполнению 

отделочных работ в части организации строительства. 

5. Рассчитана сметная стоимость строительства на основании ведомо-

сти объемов работ. 

6. Рассмотрены основные причины возникновения пожара, негативные 

экологические факторы и мероприятия по их устранению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А1 - Спецификация сборных Ж/Б элементов колон 

Марка позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса  Прим. 

Колонны  

K-1 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 3   

K-2 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 19   

K-3 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 13   

K-4 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 56   

K-5 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 19   

K-6 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 4   

K-7 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 2   

K-8 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 3   

K-9 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 2   

K-10 Серия 1.020-1/83 4K03.33(20) -1.2-1 3   

K-11 Серия 1.020-1/83 2K03.42-2.1-1 2   

K-12 Серия 1.020-1/83 2K03.42-2.1-1 1   

K-13 Серия 1.020-1/83 2K03.42-2.1-1 10   

K-14 Серия 1.020-1/83 2K03.42-2.1-1 5   

K-15 Серия 1.020-1/83 2K03.42-2.1-1 2   

K-16 Серия 1.020-1/83 2K03.42-2.1-1 2   

K-17 Серия 1.020-1/83 2K03.42-2.1-1 2   

K-18 Серия 1.020-1/83 2K03.42-2.1-1 2   

 

 

 

Таблица А2 - Спецификация плит перекрытий 
Марка позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса  Прим. 

Двери 

П-1 ГОСТ 6629-88 ПК56.15 122 2600 Ряд 

П-2 ГОСТ 6629-88 ПК56.30 190 5200 Ряд 

П-3 ГОСТ 6629-88 ПК56.12-1 134 2000 Стен 

П-4 ГОСТ 6629-88 ПК56.12 194 2000 Ряд 

П-5 ГОСТ 6629-88 ПК56.15-2 190 2600 Ряд 

П-6 ГОСТ 6629-88 ПК56.12-1 18 Р Стен 

П-7 ГОСТ 6629-88 ПК56.12 24 2000 Ряд 

П-8 ГОСТ 11214-86 ПК56.15 180 2600 Ряд 

П-9 ГОСТ 11214-86 ПК56.15-3 60 2600 Связ 

Монолитные участки 

МУ-1 Серия 1.041.1-2 2    

МУ-2 Серия 1.041.1-2 2    

МУ-3 Серия 1.041.1-2 24    

МУ-4 Серия 1.041.1-2 12    
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Таблица А3 – ведомость перемычек 

Марка позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса  Прим. 

Двери 

1 84-948 ГОСТ  2ПБ22-3 187   

2 84-948 ГОСТ  2ПБ17-2 85   

3 84-948 ГОСТ  2ПБ13-1 51   

4 84-948 ГОСТ  2ПБ25-3 51   

5 84-948 ГОСТ  2ПБ27-8 51   

6 84-948 ГОСТ  2ПБ22-8 17   
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Приложение Б 

Таблица Б1 - Нормативные и расчетные нагрузки на 1м
2
 перекрытия 

№ Вид нагрузки 
кН/м2 ки

-нагруз ные

-Норматив

 

нагрузке 

по жности

-надё Коэф.

 
кН/м2 

нагрузки

 Расчетные

 

  Постоянные       

1 

 Масса плиты с заливкой швов 3 1,1 3,3 

2 :пола яКонструкци        

  

- доска ламинированная паркетная δ= 

10мм, 9×0,01×1=0,09; 0,09 1,2 0,108 

  

- вспененная полиэтиленовая пленка δ = 

5мм, 0,05×0,05×1= 0,70; 0,0025 1,2 0,003 

 

- стяжка из ц/п раствор δ= 65 мм, 

18×0,065×1=1,17 

1,17 

 

1,3 

 

1,521 

 

  Всего постоянная 4,263   4,932 

3 Временная 2 1,2 2,4 

4 + кратковременная 1,3 1,2 1,56 

5 Полная 6,263   7,332 

6 

 + постоянная и временная нагрузки 4,963   5,772 
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Приложение В 

Таблица В1 – Требования к качеству поставляемых материалов и изде-

лий 

Операции, подлежащие кон-

тролированию 

Контроль качества выполнения операций 

рабочим мастером состав методы время службы 

Приемка вы-

полненных 

штукатурных 

работ  по-

верхности 

стен  

   ровная поверх-

ность, горизон-

тальная и вер-

тикальная  

На глаз с ис-

пользовани-

ем рейки, от-

весы и др. 

измеритель-

ных прибо-

ров 

Перед 

началом 

штукатур-

ных работ  

   

   Контроль ка-

чества и при-

емка штука-

турной смеси  

Правильность 

хранения, пла-

стичность и 

оседания кону-

са 

Исследова-

тельским, 

визуальное 

хранение  

Перед 

началом и в 

течении 

производ-

ственных 

работ 

Лаборатор-

ные службы  

   Штукатурная 

подготовка 

поверхностей 

стен 

Очищение по-

верхности от 

грязи, пыли, 

пя-

тен(жировых), 

установление 

маяков    

На глаз с ис-

пользовани-

ем рейки, от-

весов  

В периоде 

выполне-

ния штука-

турных ра-

бот  

   

   Наслаивание 

штукатурки на 

стены. Отдел-

ка дверных и 

оконных отко-

сов.  

Дозировка до-

бавок( гипса, 

цемента) для 

добавления 

слоя штукатур-

ки, зависит от 

штукатурной 

поверхности, 

толщины слоя и 

допускаемое 

отклонение  

Дозировка 

исследова-

тельским пу-

тем. Откло-

нения и тол-

щина слоя с 

использова-

нием измери-

тельным ин-

струментом. 

В периоде 

выполне-

ния штука-

турных ра-

бот 

Лаборатор-

ные служ-

бы, заказ-

чик.  

Приемка вы-

полненной 

работы  

   В исходной 

форме, неров-

ность поверх-

ности, горизон-

тальность, вер-

тикальность 

На глаз, рей-

ки, отвесы,. 

После вы-

полнения 

штукатур-

ных работ 
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Таблица В2 - Перечень технологической оснастки, инструмента, ин-

вентаря и приспособлений 
№ 

п/п 
Наименование Марка  во

-Кол

 

Назначение 

1 2 3 4 5 

1  яштукатурна Кельма  

891-9533 ГОСТ

КШ
 

6 

раствора

 нияразравнива и нанесения Для

 

2 Ковш штукатурный  

96-7945 ГОСТ

0,6-КШ
 

6 Для набрасывания раствора 

на поверхность 

3 Отрезовка ОШ-1,ОШ-

2  93-9533 ГОСТ

ОШ
 

4 

рещин

- траковин, заделки деталей,

ных архитектур разделки Для

 

4 Острогубцы (кусач-

ки) 

ГОСТ 28037-89 2 Для резки металлической 

сетки 

5 Нож для штукатур-

ных работ  

ГОСТ 7210-85*Е 2 Для резки металлической 

сетки 

6 ыйстроительн Уровень

 83-9416 ГОСТ

 УУСТип
 

1 

опалубки

 элементов установки Проверка

 

7 

откосов

 устройства для Шаблон

 

 2 

откосовдверных 

 иоконных  ванияоштукатури Для

 

8 

йтехнически

 стеклянный Термометр

 
87)-2944 СЭВ (СС

Е*73-2823 ГОСТ

 

1 

 има

-реж рного ттемператПроверка

 

9 Влагомер ГОСТ 15528-86 1 Проверка влажностного ре-

жима 

10 Отвес строительный ОТ-400 

ГОСТ 7948-98 

1 Для проверки горизонталь-

ной и вертикальной поверх-

ности 

11 каяметалличес Рулетка

 80-7502 ГОСТ

20-РС
 

1 

тов

-элеменвных конструкти Обмер

 

12 слесарный Молоток  Е*87-2310 ГОСТ
 

2 Для выполнения различных 

операций 

 

13 стальная Щетка  92-2460-36-ТУ  10 иповерхност Очистка  

14 маховая Кисть  

*90-10597 ГОСТ

65-КМ
 

2 Очистка поверхности 

file:///C:/Users/User/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/19004.htm
file:///C:/Users/User/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/2658.htm
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15 Ящик металлический 

емкостью 0,015 м   

ГОСТ 12.4.026-

2006 

2 Для приема и хранения рас-

твора 

16 Тележка для раствора  ГОСТ Р 51084-97 2 Для приема и хранения рас-

твора 

17 Терка деревянная  Т 

ГОСТ 25782-90 

 

6 Для затирки штукатурного 

слоя 

18 Терка войлочная  ГОСТ 

25782-90 

 

6 Для затирки штукатурного 

слоя 

19 Лопата растворная ГОСТ 3620-96 2 Разравнивание бетонной 

смеси 

 

 

 

 

 

 

Таблица В4 - Калькуляции затрат труда и машинного времени 
№ 

п/п 

бот

-ра вание

-Наимено

 

Ед. 

изм. 

Обос

нова-

ва-

ние  

ЕНи

Р, 

ГЭС

Н 

Норма 

времени 

Трудоёмкость 

ГЭСН или Р

ЕНи ыйекомендуем

р звена состав ный

-ионквалификац 

альный,Профессион

 

Чел-

час 

М

а

ш

-

ч

а

с 

V ра-

бот 

Чел

-час 

Маш

-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Подго-

товка по-

верхности 

100м
2 

Е8-1-

1 
31,5 - 15,14 

476,

9 
- Штукатур 3р-2 

2 

Улучшен-

ная шту-

катурка 

поверхно-

сти меха-

низиро-

ванным 

способом  

100м
2
 

Е8-1-

2 
21,9 - 15,14 

331,

6 
- 

Штукатур 4р-1 

Штукатур 3р-1 

3 

Штука-

турка 

оконных 

и дверных 

откосов 

м2 
Е8-1-

3 
1,7 - 85,8 

145,

4 
- 

Штукатур 4р-1 

Штукатур 3р-1 

Итого 981,2   

 

  

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3791/index.php
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Приложение Г 

Таблица Г1 - Ведомость объемов отделочных работ, окон, дверей и по-

лов 

№ 

п/п 

Наименование ра-

бот 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Примечание 

1. Окна и двери 

1 Установка оконных 

блоков из ПВХ 

100 м
2 

 

17,14 ОС 18-24 328 

ОС 18-18 45 

ОС 21-24  30 

F= nок·bок·hок=328·1,8·2,4+ 

+45·1,8·1,8+30·2,1·2,4=1416,96+145,8+1

51,2=1713,96м
2
 

2 Установка под-

оконных досок из 

ПВХ 

100 м
 

 

8,15 Lок.дос.=nок.·bок.=328·2+45·2+30·2,3=815

м 

3 Монтаж балконный 

дверных блоков 

 

100м
2
 

 

3,65 БРС 22-7.5 110 

БРС 22-7.5Л 111 

F= nд·bд·hд=221·0,75·2,2=364,65 м
2 

4 Монтаж дверных 

блоков: 

 

-в наружных стенах 

 

-в перегородках 

 

 

 

100 м
2 

 
 

 

 

 

0,154 

 

4,77 

 

ДН 24-19ЛП 8 

ДН 24-19П 8 

ДГ 24-19 26 

ДН 24-13ЛП 1 

ДН 24-13П  1 

ДС 21-13ЛП 2 

ДО 24-19 12 

ДГ 21-8Л 32 

ДГ 21-8 12 

ДГ21-10 21 

ДГ21-10Л 30 

ДГ21-12Л 12 

ДГ21-12 3 

 

F
дв

нарст= nд·bд·hд=2·1,9·2,4+ 

+2·1,3·2,4=9,12+6,24=15,36 м
2 

F
дв

пер= nд·bд·hд=52·1,9·2,4+ 

+2·1,3·2,4+44·0,8·2,1+51·1,0·2,4+15·1,2·

2,1= 237,12+6,24+73,92+122,4+37,8= 

=477,48 м
2
 

2. Полы 

5 Устройство утепле-

ния из гравия ке-

рамзитового   

 

 

100 м
2
 

 

 

 

2,99 

Жилые комнаты 1 этажа, номера по-

мещений: 1,2,3 

 

Fут= 40,48·2+38,19·2+42,56·2+37,33+ 

+19,12=298,91 м
2 
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6 

 

Устройство стяжки 

из керамзитобетона 

В7,5  

 

 

 

100 м
2
 

 

 

55,82 

Жилые комнаты 2-17 этаж номера по-

мещений: 1,2,3. 

Санузлы, ванные комнаты номера по-

мещений: 5,6,7 

Fстяж= Fут·16+ Fс/у+ван=298,91·16+ 

(3,7·5+4,0·3+5,5·3) 17=5581,56 м
2
 

 

7 Нанесение гидро-

изолирующей 

окраски Bitumflex 

за два раза 

100 м
2 

7,99 Санузлы, ванные комнаты номера по-

мещений: 5,6,7 

Fс/у+ван=(3,7·5+4,0·3+5,5·3) 17= 

=799,0м
2 

8 Цементно-песчаная 

стяжка раствором 

М150 

100 м
2
 59,66 Жилые комнаты везде с 1 по 17 этаж 

Санузлы, ванные комнаты 

Мусорокамера 

с 1 по 17 этаж 

Fц/п = Fстяжкер+ Fжк1 + Fмус= 

=5581,56+298,91+5,05·17=5966,32 м
2
 

 

9 Укладка стеклянно-

го волокна 

 

100 м
2 

 

2,99 Жилые комнаты 1 этаж номера поме-

щений: 1,2,3 

F= Fут=298,91 м
2
 

10 Устройство  полов 

из мтлахской плит-

ки 

м
2 

 

85,85 Мусорокамера 

F= 5,05·17=85,85 м
2 

11 Укладка керамиче-

ской плитки 

1м
2 

 

799,0 Санузлы, ванные комнаты номера по-

мещений: 5,6,7 

F=Fс/у+ван=799,0м
2
 

12 Настилка линоле-

ума 

1 м
2 

 

5880,4

7 

Жилые комнаты номера помещений: 

1,2,3 

Fлин= Fстяжкер+ Fжк1 =5581,56+298,91= 

=5880,47 м
2
 

13 Укладка плинтуса 

- ПВХ 

-Керамические 

100м  

 

 

51,66 

5,6 

ПВХ  

L=479,3+520,7·9=5165,6 м 

Керамическая плитка 

L=56·10=560 м 

3. Отделочные работы 

Внутренние отделочные работы 

14 Подготовка стен 

под оштукатурива-

ние 

 

 

100 м
2 

 

334,2 

 

 

Sподгот.=Sпрост.+Sулучш. =  

142,3+3844,4+3466,8+22261,6= 

33418,44 м
2 



 

68 

 

15 Простая штукатур-

ка стен 

-наружные стены 

-перегородки 

100 м
2 

 

295,7 

 

36,1 

261,0 

Жилые комнаты номера помещений: 

1,2,3,8,9. 

Холл, тамбур 

Санузлы, ванные комнаты: 5,6,7 

Sнар=b·h·17=3,1·2,7·17+(121,15·2,7·17-

380-1713,96)=3609,1м
2 

Sпер=(р·h-Sдв) ·17= 

=(90,6·2,7-

2,1·0,8·11)·17+(252,25·2·2,7·17-447,48 

·2)=26106,0м
2 

S=3844,4+25729= 29573,4м
2
 

16 Улучшенная шту-

катурка стен: 

-наружные стены 

-перегородки 

100 м
2 

 

257,29 

 

34,67 

222,62 

 

Жилые комнаты номера помещений: 

1,2,3,8,9. 

Холл, тамбур 

Sнар=b·h·17-Sдв-Sок = 

=121,15·2,7·17-380-1713,96=3466,8м
2 

Sпер =b·2·h·17-Sдв·2 = 

=252,25·2·2,7·17-447,48 ·2=22261,6м
2
 

17 Подготовка стен 

под окрашивание 

 

100 м
2 

 

159,0 

 

 

Sподгокр=15871,5+3,4+26,7=15901,6м
2
 

18 Окрашивание стен 

улучшенной клее-

вой краской 

 

100 м
2 

 

158,7 Холл, Лестничные площадки и марши 

 

Sвнут=b·h·17-Sдв= 

=346,5·2,7·17-2,4·1,0·51=15871,5м
2 

 

19 Окрашивание стен 

синтетической 

краской 

-наружные стены 

-перегородки 

100 м
2 

 

0,301 

 

0,034 

0,267 

Тамбур 

Sнар=b·h-Sдв =4,64·2,7-2,4·1,9·2=3,4м
2
 

Sвнут=b·h-Sдв=14,98·2,7-2,4·1,9·3=26,7м
2
 

 

20 Оклейка стен фли-

зелиновыми обоями 

-наружные стены 

-перегородки 

100 м
2 

 

135,3 

 

49,1 

86,2 

 

Жилые комнаты номера помещений: 

1,2,3 

Sнар=b·h·17-Sдв-Sок = 

=107,3·2,7·17-364,65-15,36= 

=4909,71м
2 

Sпер =b·2·h·10-Sдв ·2= 

=207,3·2·2,7·17-447,48·2 =8620,1м
2 

 

21 Облицовка стен 

глазурованной 

плиткой  

-перегородки 

1 м
2 

 

 

 

3986,8

4 

Санузлы, ванные комнаты номера по-

мещений: 5,6,7 

Sпер=(р·h-Sдв) ·17= 

=(93,7·2,7-2,1·0,8·11)·17=3986,84м
2
 

22 Подготовка потол-

ков под оштукату-

ривание 

100 м
2 

 

38,8 Жилые комнаты номера помещений: 

1,2,3 

Санузлы, ванные комнаты номера по-

мещений: 5,6,7 

Холл, тамбур, мусорокамера 

Sподгот.= 3368,1 +278,1+10,95+195,5+27 

=3879,65м
2
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23 Простая штукатур-

ка потолка 

100 м
2 

 

38,8 Жилые комнаты номера помещений: 

1,2,3,4,7. 

Санузлы, ванные комнаты номера по-

мещений: 5,6,7 

Холл, тамбур, мусорокамера 

F= 3879,65 м
2 

24 Подготовка потол-

ков под покраску 

100 м
2 

 

66,8 Жилые комнаты номера помещений: 

1,2,3 

Санузлы, ванные комнаты номера по-

мещений: 5,6,7 

F=5880,5 +799=6679,5 м
2
 

 

25 Окрашивание по-

толков водоэмуль-

сионным составами 

100 м
2 

 

58,8 Жилые комнаты номера помещений: 

1,2,3 

F= Fлин= 5880,5 м
2
 

 

26 Окрашивание по-

толков масленными 

составами 

100 м
2 

 

7,99 Санузлы, ванные комнаты номера по-

мещений: 5,6,7 

F=Fс/у+ван=799,0м
2
 

 

Таблица Г2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 
 

№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ Ед. 

изме-

рения 

Ко-

личе-

ство 

Наименование Ед. 

изм. 

Вес 

еди-

ни-

цы 

По-

треб-

ность 

на 

весь 

объем 

1. Окна и двери 

1 Установка оконных 

блоков из ПВХ 

100 

м
2 

 

 

 

17,14 

8,15 

3,65 

 

ОС 18-24 

ОС 18-18 

ОС 21-24 

   

 

 
  

   

2 Установка подокон-

ных досок из ПВХ 

100 м
 

 

 

8,15 

 

 

Подоконная ПВХ 

доска 

b = 0,4 м  

F=815·0,4=326м
2 

   

3 Монтаж дверных бал-

конных блоков: 

 

100м
2
 

 

3,65 БРС 22-7,5 

БРС22-7,5Л    

4 Монтаж дверных бло-

ков: 

-в наружных стенах 

-в перегородках 

 

 

100 

м
2 

 

 

0,154 

4,77 

ДН 24-19П 

 

ДГ 24-19 
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100 

м
2 

ДН 24-13П  

 

ДО 24-19 

 

ДГ 21-8 

ДГ21-10 

 

ДГ21-12 
 

   

   

   

   

   

2. Полы 

5 

 

Устройство утепления 

из гравия керамзито-

вого δ=60мм  

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

 

2,99 

 

 

Гравий керамзи-

товый 

γ=500кг/м
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Устройство стяжки из 

керамзитобетона В7,5  

δ=50мм 

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

55,82 

Керамзитобетон 

B7,5 

γ = 1200 кг/м
3 

 

 

 

  

7 Нанесение гидроизо-

лирующей окраски 

Bitumflex за два раза 

100 

м
2 

7,99 «Bitumflex», рас-

ход 2 кг/м
2  

 

  

8 Цементно-песчаная 

стяжка раствором 

М150 δ=30мм 

 

100 

м
2
 

59,66 Ц/п растворМ150 

γ = 1800 кг/м
3 

 
 

 

  

9 Укладка стеклянного 

волокна 

 

100 

м
2 

 

2,99 Стекловолокно 

50 г/м
2 

 

 
  

10 Устройство  полов из 

метлахской плитки 

м
2 

 

85,85 Метлахская плит-

ка  

 

  

11 Укладка керамиче-

ской плитки 

м
2 

 

799,0 Керамическая 

плитка  

 

  

12 Настилка линолеума м
2 

 

5880,47 Линолеум с теп-

лозвукоизоляци-

онным слоем 

 

 

  

13 Укладка плинтуса 

-ПВХ 

-Керамические 

100м  

 

 

51,66 

5,6 

Плинтус ПВХ,  

Керамическая 

плитка 

   

   

3. Отделочные работы 

Внутренние отделочные работы 

14 Простая штукатурка 

стен δ=10мм 

100 

м
2 

295,7 

 

Ц/п раствор  

γ = 1600 кг/м
3    
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15 Улучшенная штука-

турка стен: δ=5мм 

 

100 

м
2 

 

257,29 

 

 

Ц/п раствор  

γ = 1600 кг/м
3 

 

   

16 Подготовка стен под 

окрашивание 

100 

м
2 

 

159,0 

 

Шпатлевка клее-

вая    

17 Окрашивание стен 

улучшенной клеевой 

краской 

-внутренние несущие 

стены 

100 

м
2 

 

158,7 Клеевая краска 

   

18 Окрашивание стен 

синтетической крас-

кой 

 

100 

м
2 

 

 

0,301 

 

Синтетическая 

краска  
   

19 Оклейка стен флизе-

линовыми обоями 

 

100 

м
2 

 

135,3 

 

 

Флизелиновые 

обои    

20 Облицовка стен гла-

зурованной плиткой  

 

1 м
2 

 

3986,84 

 

Глазурованная 

плитка     

21 Простая штукатурка 

потолка δ=10мм 

100 

м
2 

 

38,8 Ц/п раствор  

γ = 1600 кг/м
3 

   

22 Подготовка потолков 

под покраску δ=5мм 

100 

м
2 

 

66,8 Шпатлевка клее-

вая    

23 Окрашивание потол-

ков водоэмульсион-

ным составами 

100 

м
2 

 

58,8 Водоэмульсион-

ная краска    

24 Окрашивание потол-

ков масленными со-

ставами 

100 

м
2 

 

7,99 Масленная краска 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица Г3 - Ведомость грузозахватных механизмов и монтажных 

приспособлений 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемен-

та, т 

Наименование 

грузозахватно-

го устройства, 

марка чертежа 

Эскиз 

Характеристика 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
-

н
о
ст

ь
, 
т 

М
ас

са
  
 п

р
и

-

сп
о
со

б
л
ен

и
я
, 
т 

В
ы

со
та

 с
то

п
о
-

в
о
й

, 
м

 

1 2 3 4 5 6 7 



 

72 

 

Самый тяже-

лый и уда-

ленный эле-

мент-плита 

перекрытия 

 

5,45 

Строп 4-х 

ветвей 

4СК—6,0 

ГОСТ 25573-

82  

6,0 0,3 4 

Таблица Г4 - Ведомость потребной площади для складирования мате-

риалов и изделий приведен  

иконструкци

 изделия,

 Материалы,

 

дни

ения,

-ребл

-пот

долж.

-Про

 

ресурсах

в ьПотребност
 

ла

-материа Запас

 

склада Площадь  

нения

- ххрспособ и

 склада Размер

 общая суточ-

точ-

ная 

На 

ско

льк

о 

дне

й 

Кол-

во 

Qзап 

Нор

ма-

тив 

на 1 

м
2 

По-

лез

ная  

Fпол, 

м
2 

Об

щая 

Fобщ

, м
2 

Открытые 

Керамзит  2 17,94 

м
3 

8,97 

м
3 

2 17,94 

м
3 

2 м
3 

12,8

3 

14,8 навалом 

Закрытые  

Оконные и 

дверные бло-

ки 

13 
3751,4 

м
2 289 м

2 
2 

577,1 

м
2 25м

2
 33,0 42,0 штабель 

Подоконные 

доски, плин-

тус из ПВХ 

14 
687,6 

м
2
 

49,0 

м
2
 

3 
210,0

м
2
 

29м
2 

7,2 9,0 
в гориз. 

стопах 

Стеклохолст 
1 299м

2
 

299,0

м
2
 

1 
299,0

м
2
 

250м
2
 

1,8 2,1 рулон 

Bitumflex 
2 1,6т 0,8т 2 1,6т 0,8т 2,2 2,7 

на стелла-

жах 

Флизилино-

вые обои 13 
13530 

м
2
 

1040,7

м
2
 

3 
3122,3

м
2
 

250м
2
 

12,5 14,4 рулон 

Керамиче-

ская плитка 

наольная, 

млхатская 

плитка, 

плинтус из 

плитки  

17 
940,85

м
2
 

55,34

м
2
 

3 
191,7

м
2
 

80м
2
 2,4 3,11 пачка 

Керм.плитка  

на стены 
14 

3986,84 

м
2
 

284,8

м
2
 

2 
569,6

м
2
 

25м
2
 32,6 35,8 пачка 

Линолеум 11 29,4 т
 

2,7 т 3 8,0 т 0,8т 14,3 16,4 рулон 

Краска 
9 0,687т 

0,076 

т 
5 0,55 т 0,6 т 0,9 1,1 

на стелла-

жах 

Цемент в 

мешках 
62 

385,3 

т 
6,2 т 5 31,1 т 1,2 т 37,0 44,4 штабель 

Шпатлевка 32 8,58 т 0,27т 5 1,34 т 1,2 т 1,6 1,8 штабель 
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172,6  
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Таблица Г5 – Локальная смета на отделочные работы 

 
№п/

п 
работ

 иеНаименован
 изм

 Ед.

 

ГЭСН

 ЕНиР,

ование

-Обосн

 

времени Норма  тьТрудоемкос  

ГЭСН или ЕНиР дуемый

-рекомен звена состав ционный

-квалифика альный,Профессион

 

час-Чел
 

час

-Маш
 

работ

 Объем
 

дн-Чел  см-Маш  

1. Окна и двери      

1 Установка оконных 

блоков из ПВХ 

100 

м
2 

 

Е6-13 12,4 6,2 17,14 26,56 13,3 

Плотник 4 р- 2 , 2 р – 2 

Машинист 6 р - 1 

2 Установка под-

оконных досок из 

ПВХ 

 м
 

 Е6-13 0,21 - 815 21,4 - 

Плотник 4 р- 2 , 2 р - 2 

3 Монтаж балконных 

дверных блоков  

100

м
2
 

 

Е6-13 20 10 3,65 9,13 4,56 

Плотник 4 р- 2 , 2 р – 2 

Машинист 6 р - 1 

4 Монтаж дверных 

блоков 

100 

м
2 

Е6-13 

 
14,8 7,4 4,924 9,1 4,55 

Плотник 4 р- 2 , 2 р – 2 

Машинист 6 р - 1 

2. Полы 

5 Устройство утепле-

ния из гравия ке-

рамзитового γ 

=500кг/м
3
δ=60мм 

1 м
3 

Е7-14 
 

3,56 
- 

 

17,94 

 

7,98 
- 

Бетонщик 3 разр. – 1; 2 разр. – 1 

6 

 

Устройство стяжки 

из керамзитобетона 

В7,5  γ=1200кг/м
3
, 

δ=50мм 

100 

м
2
 

Е19-45 

 

 

 

 

14 

 

 

- 

 

55,82 97,7 - 

Бетонщик 3 разр. – 1;   2 разр. – 

1
 

7 Нанесение гидро-

изолирующей 

окраски Bitumflex 

за два раза 

100 

м
2 

 
Е11-37 4,8 - 7,99 4,8 - 

Гидроизолировщик 4 разр. – 1; 

2 разр. – 1  
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8 Цементно-песчаная 

стяжка раствором 

М150 

100 

м
2
 

Е19-44 

 
8,5 0,18 59,66 63,4 1,34 

Бетонщик 3 разр. – 3; 2 разр. – 

1; 

Машинист 3 разр. - 1 

9 Укладка стеклянно-

го волокна 

 

100 

м
2 

 

Е-11-

40 

 

9 - 2,99 3,36 - 

Гидроизолировщик 4 разр. – 1; 

3 разр. – 1; 2 разр. – 1  

10 Устройство  полов 

из мтлахской плит-

ки 

1м
2 

 Е19-19 0,5 - 85,85 21,46 - 

Облицовщик-плиточник 4 разр. 

– 1; 3 разр. – 1 

11 Укладка керамиче-

ской плитки 

1м
2 

 
Е19-19 0,5 - 799 199,7 - 

Облицовщик-плиточник 4 разр. 

– 1; 3 разр. – 1 

12 Настилка линоле-

ума 

1 м
2 

Е19-13 0,15 - 5880,47 110,3 - 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4 разр. – 2;2разр. – 

1 

13 Укладка плинтуса 

-ПВХ 

-Керамическая 

плитка 

100

м  Е-19-

47 
8,7 - 

 

51,66 

5,6 

 

56,2 

6,1 

- 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4 разр. – 1; 2разр. 

– 1 

3. Отделочные работы      

Внутренние отделочные работы      

14 Подготовка стен 

под оштукатурива-

ние 

100 

м
2 

 

Е-8-1-1 16 - 334,2 
 

668,4 
- 

Штукатур 3 разр. – 1  

15 

стен ка

-штукатур Простая

 

100 

м
2 

 
Е-8-1-2 29,6 3,3 295,7 1094,1 

 

122 

 

Штукатур 4 разр. – 2;3 разр. – 2;                

2 разр. – 1; 

Машинист 3 разр. – 1  

16 

стен штукатурка

 Улучшенная
 

 

100 

м
2 

 
Е-8-1-2 31,8 3,3 257,29 1022,7 106,1 

Штукатур 4 разр. – 2;3 разр. – 2;                

2 разр. – 1; 

Машинист 3 разр. – 1 
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17 Подготовка стен 

под окрашивание 

100 

м
2 

Е8-1-

15 
17,6 - 159,0 349,8 - Маляр 3 разр. – 1 

18 Окрашивание стен 

улучшенной клее-

вой краской 

100 

м
2 

 

Е8-1-

15 
3,5 - 1,587 0,7 - 

Маляр 5 разр. – 1 

19 Окрашивание стен 

синтетической 

краской 

100 

м
2 

 

Е8-1-

15 
3,5 - 0,301 

 

0,13 

 

- 

Маляр 5 разр. – 1 

20 Оклейка стен фли-

зелиновыми обоями 

 

100 

м
2 

 

Е-8-1-

28 
23,1 - 135,3 390,7 - 

Маляр 4 разр. – 1; 

           3 разр. – 1  

21 Облицовка стен 

глазурованной 

плиткой  

1 м
2 

 
Е-8-1-

35 
1,1 - 3986,84 548,2 - 

Облицовщик-плиточник 4 разр. 

– 1; 3 разр. – 1 

22 Подготовка потол-

ков под оштукату-

ривание 

100 

м
2 

 

Е-8-1-1 36,5 - 38,8 177,0 - 

Штукатур 3 разр. – 1 

23 Простая штукатур-

ка потолка 

100 

м
2 

 

Е-8-1-2 37 3,3 38,8 179,5 16,0 

Штукатур 4 разр. – 2;3 разр. – 2;                

2 разр. – 1; 

Машинист 3 разр. – 1 

24 Подготовка потол-

ков под покраску 

100 

м
2 

 

Е8-1-

15 
25 - 66,8 208,8 - 

Маляр 3 разр. – 1 

25 Окрашивание по-

толков водоэмуль-

сионным составами 

100 

м
2 

 

Е8-1-

15 
4,3 - 58,8 31,6 - 

Маляр 5 разр. – 1 

26 Окрашивание по-

толков масленными 

составами 

100 

м
2 

 

Е8-1-

15 
3,9 - 7,99 3,9 - 

Маляр 5 разр. – 1 

 Итого      5312,72 267,85  

 Неучтенные работы %    16 850,0   

 Общая трудоем-      6162,72   
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кость 
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Таблица Г6 - Ведомость временных зданий  
Здания 

Ч
и
сл

ен
н
ос

ть
 п

ер
со

-

н
ал

а 

Н
ор

м
а 

п
ло

щ
ад

и,
  м

2 

Р
ас

че
тн

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

S
р,

 м
2  

П
ри

ни
м

ае
м

ая
 

п
ло

-

щ
ад

ь 
S
ф

, м
2  

Размеры 

АхВ, м 

Кол-

во  

Характеристика 

Прорабская 6 3 18 18 6,7х3х3 1 Контейнерный  

Гардеробная  36 1 36 24 9,0х3,0х3,

0 

2 Контейнерный 

Проходная - - - 6 2,0х3,0 1 Сборно-

разборная 

Столовая 36 0,6 21,6 27 9,0х3,0х3,

0 

1 Передвижной 

Туалет 46 0,07 3,22 24 9,0х3,0х3,

0 

1 Передвижной 

Душевая 46 0,2 9,2 20 8,7х2,9х2,

5 

1 Передвижной 

Медпункт 46 0,05 2,3 24 9,0х3,0х3,

0 

1 Контейнерный 

Мастерская - - 20 21 7,0х3,0х3,

0 

1 Контейнерный 

Кладовая  - - 25 28 10,0х3,2х3

,0 

1 Сборно-

разборная 

 

Таблица Г7 - Потребная мощность внутреннего освещения 

№ 

п/

п 
энергии эл.

 иПотребител
 

изм.

 Ед.
 

кВт

 мощность,

 Удельная

 

 ллности,

-освещен

 Норма

 площадь 

ьнаяДействител

 
кВт мощность,

 Потребная

 

1 Прорабская 100 м
2
 1 75 0,18 0,18 

2 Гардеробная  100м
2
 1 50 0,24 0,24 

3 Проходная 100м
2
 1 75 0,12 0,12 

4 Туалет 100м
2
 0,8 75 0,24 0,192 

5 Душевая 100м
2
 0,8 75 0,20 0,16 

6 Столовая 100м
2
 1 75 0,24 0,24 

7 Медпункт 100м
2
 1 75 0,24 0,24 

8 Закрытый 

склад 

1000м
2
 

1,2 15 0,18 0,216 

9 Мастерская 100м
2
 1 75 0,21 0,21 

10 Кладовая 100м
2
 1 75 0,28 0,28 

                                                                                                                                   Σ = 2,08 

кВт 
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Приложение Д 

Таблица Д1 – Объектный смета на общестроительные работы 

 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расчет 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб./м2 

Общая стои-

мость Тыс. 

руб. 
№ 

1 ЛС-02-01 

Общестроительные работы 

(кровля, полы, заполнение 

проемов) 

1 м
2
 11605  89035,737 

2 1.2-005 Подземная часть 1 м
2
 11605 1034 11999,57 

3 1.2-005 Кровля 1 м
2
 11605 192 2228,160 

4 1.2-005 Каркас 1 м
2
 11605 7196 83509,58 

5 1.2-005 Стены наружные 1 м
2
 11605 2829 32830,54 

6 1.2-005 Перегородки внутренние 1 м
2
 11605 4901 56876,105 

7 1.2-005 
потолки)

(сстены отделка Внутренняя
 1 м

2
 11605 1338 15527,49 

8 1.2-005 

работы

ельныеобщестроит и

струкции

-кон ыестроительн Другие

 1 м
2
 11605 1022 11860,31 

  

  :смете по Итого    303867,49 
 

Таблица Д2 - Объектная смета на внутренние инженерные системы и 

оборудование 

№ 
Код по 

УПСС затрат и

работ иеНаименован
 

Расчет. 

ед. 
Кол-во 

руб/м2

 УУПССпо

Показатель

 
руб Тыс.

стоимость,

Общая

. 

1 
1.2-005 

рованиекондициони

,вентиляция Отопление,
 1 м

2
 11605 1130 13113,65 

 

2 1.2-005 
снабжение

-газо я,канализаци водостоки, внутренние снабжение,

-водо  ххолодноГорячее,

 

1 м
2
 11605 853 9899,06 

3 1.2-005 
Электроснабжение, электро- 

освещение 
1 м

2
 11605 1903 22084,315 

4 1.2-005 устройства еСлаботочны  1 м
2
 11605 506 5872,130 

5 1.2-005 затраты и работы Прочие  1 м
2
 11605 665 7717,325 

  :смете по Итого    58686,5 
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Таблица Д3 - Объектная смета на благоустройство и озеленение 

№ 
Код по 

УПСС затрат и

работ иеНаименован
 

Расчет. 

ед. 
Кол-во 

руб/м2

 УУПССпо

Показатель

 
Общая 

стоимость, 

Тыс. руб. 

1 

УПВР 

проездовадочных внутриплощ

 покрытие тонноеАсфальтобе
 1 м

2
 3360 1284 4134,24 3.1-01- 

001 

2 

УПВР 

тротуаров

 покрытие тонноеАсфальтобе

 

1 м
2
 1536 1293 1986,05 3.1-01- 

002 

3 

УПВР 

3.1-05- 

003 

Асфальтобетонное покрытие 

отмосток 
1 м

2
 336 1126 378,34 

4 

УПВР 
Площадка для парковки ма-

шин 
1 м

2
 2280 1830 4172,4 3.2-05- 

001 

5 

УПВР 
газона посевного Устройство

 
100 м

2
 5,40 35140 189,76 3.2-01- 

006 

6 

УПВР 

3.2-01- 

020 

удобренийральных органомине

 внесением смерных  дне

-сре и маломерных деревьев

х  ллиственнспособом 

ванныммеханизиро Посадка

 

10деревь

ев 
6,5 33926 254,45 

7 

УПВР 

3.2.-01- 

050 удобренийеральных 

-органомин внесением с ную

-вруч  яякопанием сорослых 

-низк вкустарнико Посадка

 

10 

кустар-

ников 

7,0 16159 197,14 

  Итого по смете:   11492,38 
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Таблица Д4 - Локальная смета на отделочные работы 

  

Семнадцатиэтажное жилое здание 

  

  
  

  

  
         

  

  
    

УТВЕРЖДАЮ 
   

  

Подрядчик 
   

Заказчик 
Вязовцев 
А.А 

    
  

  
  

  

  
    

            

  
      

    

 
  

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-732     
  

Отделочные работы(Заполнение проемов, полы, внутренняя отделка(стены, потолки) 

  

  
  

  

  

Монолитный семнадцатиэтажный дом 

  

  
  

  

  Основание:       
     

  

  
         

  

г 2017ценах  в Составлена . 
Пересчет в цены  
на 1.03.2017 

  

стоимость Сметная  

 

107656364.26  
руб. 

  
         

  

        руб. единицы, Стоимость  руб. стоимость, Общая  ч,-чел.                           труда,

 Затраты

 

№ 
п.п. 

норматива

 позиции

       номер и

                 Шифр

 

измерения единица затрат,

 и работ иеНаименован
 Кол-во единиц всего 

эксплуа-
тация машин 

всего оплата труда 

эксплуа-
тация ма-

шин машинистов

рабочих  

        
оплата тру-

да 
в т.ч. оплата 

труда 
в т.ч. опла-

та труда 
на единицу 

в
с
е
г
о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1
1 

    Окна и двери                 

1 10-01-027-4 Установка в жилых и общественных 17.14 67960 935.14 1164807 35983 16028 182.4 

3
1
2
6 

  
 

зданиях блоков оконных с 
 

2099.42 126.87 
  

2175 8.26 

1
4
2 

  
 

переплетами,  
       

  

  
 

раздельными(раздельно-спаренным 
       

  

  
 

и)в стенах каменных площадью 
       

  

  
 

проема более 2 м2, 
       

  

  
 

100 м2 проемов 
       

  

2 10-01-035-1 Установка подоконных досок из 8.15 646.03 11.03 5265 1915 90 21.19 

1
7
3 

  
 

ПВХ в каменных стенах толщиной 
 

235 2.91 
  

24 0.19 2 

  
 

до 0, 51 м, 
       

  

  
 

100 м.п 
       

  

3 10-01-041-1 Заполнение балконных проемов в 3.6465 85492.98 1601.38 311750 6719 5839 160.08 

5
8
4 

  
 

каменных стенах жилых и 
 

1842.52 210.74 
  

768 13.72 
5
0 

  
 

общественных зданий блоками 
       

  

  
 

дверными с полотнами спаренными 
       

  

  
 

площадью проема до 3 м2, 
       

  

  
 

100 м2 проемов 
       

  

4 10-01-039-2 Установка блоков в наружных и 4.9284 33151.73 1195.32 163385 5596 5891 92.92 

4
5
8 

  
 

внутренних дверных проемах в 
 

1135.48 161.59 
  

796 10.52 
5
2 

  
 

каменных стенах площадью проема 
       

  

  
 

более 3 м2, 
       

  

  
 

100 м2 проемов 
       

  

    разделу по затраты Прямые        1645207 50213 27848   

4
3
4
1 

  
 

"Окна и двери" с  
     

3763 
 

2
4
6 

  
 

коэффициентам 
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    двери" и Окна"разделу  по Итоги                  

    работых строительн Стоимость        1724660         

    числе  ттов                  

    затраты прямые        1645207 50213 27848   

4
3
4
1 

  
       

3763 
 

2
4
6 

    
расходы накладные        51385         

  МДС  иконструкци Деревянные        51385         

  81-33.2004 112.%x0.85=95.2% от ФОТ=53976 
       

  

  прил.3 

        
  

    прибыль сметная        28068         

  МДС  иконструкци Деревянные        28068         

  81-25.2001 65.%x0.8=52.% от ФОТ=53976 
       

  

  п.2.1 

        
  

    Итого по разделу "Окна и двери"       1724660         

    Полы                 

5 11-01-008-03 Устройство тепло- и 298.91 201.99 28.48 60377 7294 8513 2.2 

6
5
8 

  
 

звукоизоляции засыпной 
 

24.4 6.91 
  

2065 0.45 

1
3
5 

  
 

керамзитовой, 
       

  

  
 

1 м3 
       

  

6 11-01-011-04 Устройство стяжек бетонных на 55.816 246.44 17.81 13755 283 994 0.5 
2
8 

  
 

каждые 5 мм изменения толщины 
 

5.07 3.23 
  

180 0.21 
1
2 

  
 

стяжки добавлять или исключать к 
       

  

  
 

расценке 11-01-011-03, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

7 11-01-004-03 Устройство гидроизоляции 7.99 3699.29 46.39 29557 3434 371 32.86 

2
6
3 

  
 

оклеечной рулонными материалами 
 

429.81 8.6 
  

69 0.56 4 

  
 

на резино-битумной мастике 
       

  

  
 

первый слой, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

8 11-01-011-02 Устройство стяжек цементных на 59.66 258.55 17.81 15425 307 1063 0.5 3
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0 

  
 

каждые 5 мм изменения толщины 
 

5.16 3.23 
  

193 0.21 
1
3 

  
 

стяжки добавлять или исключать к 
       

  

  
 

расценке 11-01-011-01, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

9 11-01-009-01 Устройство тепло- и 2.9891 3850.43 70.21 11509 989 210 28.38 
8
5 

  
 

звукоизоляции сплошной из плит 
 

330.91 17.81 
  

53 1.16 3 

  
 

или матов минераловатных или 
       

  

  
 

стекловолокнистых, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

10 11-01-027-04 Устройство покрытия на цементной 0.8585 12318.92 103.25 10576 827 89 88.37 
7
6 

  
 

смеси из плиток ковровых 
 

963.23 47.01 
  

40 3.06 3 

  
 

керамических толщиной 4-6 мм, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

11 11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном 7.99 15937.04 103.65 127337 10882 828 119.78 

9
5
7 

  
 

растворе из плиток керамических 
 

1361.9 45.16 
  

361 2.94 
2
3 

  
 

для полов многоцветных, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

12 11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума 58.805 8666.35 41.69 509622 26903 2452 42.4 

2
4
9
3 

  
 

на клее Бустилат, 
 

457.5 13.06 
  

768 0.85 
5
0 

  
 

100 м2 
       

  

13 11-01-040-01 Устройство плинтусов 51.656 1353.44 2.02 69913 5898 104 8.99 

4
6
4 

  
 

поливинилхлоридных на клее КН-2, 
 

114.17 0.46 
  

24 0.03 2 

  
 

100 м 
       

  

14 11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток 5.6 6370.63 4.05 35676 1635 23 23.6 

1
3
2 

  
 

керамических, 
 

291.93 0.92 
  

5 0.06   

  
 

100 м 
       

  

    разделу по затраты Прямые        883747 58452 14647   

5
1
8
6 
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товкоэффициен учетом с Полы""  

     
3758 

 

2
4
5 

    Полы""разделу  по Итоги                  

    работых строительн Стоимость        975320         

    числе  ттов                  

    
затраты прямые        883747 58452 14647   

5
1
8
6 

  
       

3758 
 

2
4
5 

    
расходы накладные        59224         

  МДС Полы 112.%x0.85=95.2% от       59224         

  81-33.2004 ФОТ=62210 
       

  

  прил.3 

        
  

    прибыль сметная        32349         

  МДС Полы 65.%x0.8=52.% от ФОТ=62210       32349         

  81-25.2001 

        
  

  п.2.1 

        
  

    Итого по разделу "Полы"       975320         

    Отделочные работы                 

15 15-02-037-1 Устройство каркаса при 334.18 1637.88 10.18 547354 99674 3402 24.98 

8
3
4
8 

  
 

оштукатуривании стен, 
 

298.26 3.23 
  

1079 0.21 
7
0 

  
 

100 м2 
       

  

16 15-02-016-1 Оштукатуривание поверхностей 38.867 1537.67 106.84 59765 34581 4153 75.4 

2
9
3
1 

  
 

цементно-известковым или 
 

889.72 93.23 
  

3624 6.07 

2
3
6 

  
 

цементным раствором по камню и 
       

  

  
 

бетону простое стен, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

17 15-02-015-5 Штукатурка поверхностей 257.29 1648.09 86.92 424040 233418 22363 74.24 

1
9
1
0
1 
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известковым раствором улучшенная 
 

907.21 77.1 
  

19837 5.02 

1
2
9
2 

  
 

по камню и бетону стен, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

18 15-04-005-1 Окраска поливинилацетатными 159.02 995.49 5.63 158299 28146 895 15.18 

2
4
1
4 

  
 

водоэмульсионными составами 
 

177 1.38 
  

219 0.09 
1
4 

  
 

простая по штукатурке и сборным 
       

  

  
 

конструкциям,  подготовленным 
       

  

  
 

под окраску стен, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

19 15-04-001-2 

м2 100

,улучшенная клеевая помещений

внутри составами водными Окраска

 
158.72 278.55 2.93 44210 20560 465 11.11 

1
7
6
3 

  
  

129.54 0.76 
  

121 0.05 8 

  
        

  

20 15-04-024-8 Простая окраска масляными 0.301 1080.06 3.6 325 72 1 21.12 6 

  
 

составами по штукатурке и 
 

240.13 0.92 
   

0.06   

  
 

сборным конструкциям,  
       

  

  
 

подготовленным под окраску стен, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

21 15-06-001-2 Оклейка обоями стен по 135.3 1523.2 0.9 206089 74958 121 46.95 

6
3
5
2 

  
 

монолитной штукатурке и бетону 
 

554.01 0.3 
  

41 0.02 3 

  
 

тиснеными и плотными, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

22 15-01-001-1 гранитными стен Облицовка  39.688 94656.03 150.22 3756746 654385 5961 1175.2 

4
6
6
4
2 

  
 

 ттолщиноымиполированн  плитами,  

 
16488.06 65.59 

  
2603 4.27 

1
6
9 

  
 

40 мм при числе плит в 1 м2 до 
       

  

  
 

2, 
       

  

  
 

100 м2 
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23 15-02-037-2 Устройство каркаса при 38.8 2706.88 15.15 105027 21375 588 46.14 

1
7
9
0 

  
 

оштукатуривании потолков, 
 

550.91 4.76 
  

185 0.31 
1
2 

  
 

100 м2 
       

  

24 15-02-016-2 Оштукатуривание поверхностей 38.797 1569.42 106.84 60888 36111 4145 78.88 

3
0
6
0 

  
 

цементно-известковым или 
 

930.78 93.23 
  

3617 6.07 

2
3
5 

  
 

цементным раствором по камню и 
       

  

  
 

бетону простое потолков, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

25 15-02-035-4 Отделка поверхностей из сборных 66.795 431.73 2.5 28837 26775 166 33.97 

2
2
6
9 

  
 

элементов и плит под окраску или 
 

400.85 1.69 
  

113 0.11 7 

  
 

оклейку обоями потолков сборных 
       

  

  
 

из плит, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

26 15-04-005-2 Окраска поливинилацетатными 58.805 1095.08 6.3 64396 11615 370 16.94 

9
9
6 

  
 

водоэмульсионными составами 
 

197.52 1.53 
  

90 0.1 6 

  
 

простая по штукатурке и сборным 
       

  

  
 

конструкциям,  подготовленным 
       

  

  
 

под окраску потолков, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

27 15-04-026-7 Высококачественная окраска 7.99 3389.43 11.25 27082 9984 90 99.88 

7
9
8 

  
 

масляными составами по 
 

1249.5 2.77 
  

22 0.18 1 

  
 

штукатурке потолков, 
       

  

  
 

100 м2 
       

  

    разделу по затраты Прямые        5483058 1251654 42720   

9
6
4
7
0 

  
 

учетом с работы" Отделочные"  

     
31551 

 

2
0
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5
3 

  
 

товкоэффициен  

       
  

    

работы"

Отделочные"разделу  по Итоги
                 

  
        

  

    работых строительн Стоимость        7371936         

    числе  ттов                  

    
затраты прямые        5483058 1251654 42720   

9
6
4
7
0 

  
       

31551 
 

2
0
5
3 

    расходы накладные        1221611         

  МДС работы Отделочные        1221611         

  81-33.2004 112.%x0.85=95.2% от ФОТ=1283205 
       

  

  прил.3 

        
  

    сметная прибыль       667267         

  МДС Отделочные работы 65.%x0.8=52.%       667267         

  81-25.2001 от ФОТ=1283205 
       

  

  п.2.1 

        
  

    Итого по разделу "Отделочные       7371936         

  
 

работы" 
       

  

    Итоги по смете                 

  
 

строительные работы 
   

10071916 
   

  

  
 

монтажные работы 
       

  

  
 

оборудование 
       

  

    Итого по смете       10071916         

  в ценах   СМР 8.84 
   

89035737 
   

  

  на01.01.2017 

        
  

  
 

Проектно-сметная документация 
       

  

   0.46%  0.46% 
   

409564 
   

  

  
 

Итого 
   

89445301 
   

  

  
 

Резерв средств на 
       

  

  
 

непредвиденные работы и 
       

  

  
 

затраты 
       

  

  МДС Гражданские здания 2.% 
   

1788906 
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  81-35.2004 

        
  

  п.4.96 

        
  

  
 

Итого 
   

91234207 
   

  

  
 

Налоги 
       

  

  НДС  18.% 
   

16422157 
   

  

  
 

Итого 
   

107656364 
   

  

    Всего по смете       107656364         
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Приложение Е 

Таблица Е1 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

№ 

п.п 

Фактор произ-

водства. причи-

няющий вред и 

опасность фактора ногоизводствен

-про вредного и сного-опа устранения

 снижения, защиты, средства и Методы
 

работника защиты

 ьнойиндивидуал Средства
 

1 

Повышенное 

значение 

напряжения в 

электрической 

цепи, Повышен-

ный уровень 

статического 

электричества, 

Повышенный 

уровень вибра-

ции, Нахожде-

ние рабочей зо-

ны на большой 

высоте, Движу-

щиеся машины 

и механизмы, 

Запыленность 

воздуха рабочей 

зоны 

Применение устройства защитного от-

ключения от сети электрического тока. 

Соблюдение исправной изоляции элек-

тродвигателя, недопущение попадания 

воды, скручивание кабеля, применение 

индивидуальных средств защиты. Вы-

ключение вибратора через каждые 30-

40 минут с целью его охлаждения. От-

ключение вибратора при переходе с 

одного рабочего места на другое.  

Не допускать работу вибратором с 

приставных лестниц. Навешивать 

электропроводку вибратора, а не про-

кладывать по уложенному бетону; за-

крывать во время дождя выключатели 

электровибратора. 

Перчатки с полимерным 

покрытием, резиновые са-

поги, костюм хлопчатобу-

мажный, рукавицы хлопча-

тобумажные с накладками, 

каски, жилет сигнальный, 

респиратор, жилет сиг-

нальный 2 класса опасно-

сти, очки защитные, беру-

ши, страховая система пя-

титочечная  

 

 

Таблица Е2 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

№ 

п/п 
Объект Оборудование 

Класс 

пожарика 

Факторы 

опасности 

Сопутствующие пожару 

факторы 

1 

Семнадцати 

этажный одно-

секционный жи-

лой дом  

Вибратор, 

Сварочный аппа-

рат, электроин-

струмент, 

Газовая горелка.  

Класс 

Е 

Тепловой по-

ток, искры, 

пламя, по-

вышенная 

температура, 

повышенная 

концентрация 

токсичных 

продуктов 

горения 

Части разрушившихся 

зданий, технологическо-

го оборудования, изде-

лий, осколки. Токсичные 

вещества и материалы, 

попавшие в окружаю-

щую среду из разрушен-

ных технологических 

установок, оборудова-

ния. Опасные факторы 

взрыва, происшедшего 

вследствие пожара. Воз-

действие огнетушащих 

веществ. 
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Таблица Е3 – Средства обеспечения пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Первич-

ные сред-

ства по-

жароту-

шения 

Мо-

бильные 

сред-

ства 

пожаро-

туше-

ния 

Уста-

новки 

пожаро-

тушения 

Средства 

пожарной 

автома-

тики 

Пожар-

ное обо-

рудова-

ние 

Средства 

индивиду-

альной 

защиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизиро-

ванный и не-

механизиро-

ванный) 

Пожар-

ные сиг-

нализа-

ция, 

связь и 

опове-

щение 

1 

Песок, 

вода, про-

тив-

опожар-

ные щиты, 

ог-

нетуши-

тели 

Бульдо-

зер по-

жарные 

машины 

Пожар-

ные гид-

ранты 

Не преду-

смотрено 

Пожар-

ные гид-

ранты, 

щиты, 

пожар-

ные ру-

кава 

Пути эва-

куа-

ции,респи

раторы, 

защитные 

очки 

Топор метал-

лический 

лом, ведра 

Телефон  

01, 

сот:112 

 

Таблица Е4 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

№ 

п/п 

 

Наименование тех-

нологического про-

цесса, вид объекта 

Наименование видов 

работ 

Требования по обеспечению пожарной без-

опасности 

1 

Семнадцатиэтажный  

односекционный  

Жилой дом 

Виды работ: 

Сварочные, работа 

газовой горелкой, ра-

бота электроинстру-

ментом  

Каждый объект защиты должен иметь си-

стему обеспечения пожарной безопасности, 

система обеспечения пожарной безопасно-

сти объекта защиты включает в себя систе-

му предотвращения пожара, систему проти-

вопожарной защиты, комплекс организаци-

онно-технических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности. Устройство 

эвакуационных путей, удовлетворяющих 

требованиям безопасной эвакуации людей 

при пожаре. Организация деятельности 

подразделений пожарной охраны. 

[Федеральныйзаконот22.07.2008№123-ФЗ] 
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Таблица Е5 – Идентификация экологических факторов 

№ 

п/п 

 

Наименование тех-

нического объекта, 

технологического 

процесса 

Структурные состав-

ляющие техническо-

го объекта, техноло-

гического процесса 

(здания по функцио-

нальному назначе-

нию, технологиче-

ские операции, обо-

рудование) 

Воздействие 

объекта на ат-

мосферу  

Воздействие 

объекта на 

гидросферу  

Воздействие 

объекта на 

литосферу 

(почву, рас-

тительный 

покров, 

недра)  

1 

Семнадцатиэтажный 

односекционный 

жилой дом. Бетони-

рование монолит-

ных плит перекры-

тий   

Земляные работы, 

бетонные работы, 

сварочные работы, 

работа автотранспор-

та, работа с газовой 

горелкой, работа с 

электроинструментом 

Выбросы в 

окружающую 

среду вредных 

газов, пыли, 

мусора. 

Сброс не-

очищенных 

сточных вод, 

Мойка колес 

Загрязнение 

вредными 

химическими 

веществами, 

жидкостями, 

маслами. 

Воздействие 

вибрации, 

образование  

 

Таблица Е6 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

 

Наименование 

технического объ-

екта 

Семнадцати этажный односекционный жилой дом 

Мероприятия по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на атмосфе-

ру 

Поддержание работающих машин, механизмов в надлежащем состоя-

нии с целью уменьшения количества вредных выбросов 

Мероприятия по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на гидро-

сферу 

Контроль состояния трубопроводов, не допускается производить слив 

вредных веществ в водоемы. Жидкие отходы необходимо вывозить на 

очистные сооружения 

Мероприятия по 

снижению антро-

погенного воздей-

ствия на литосфе-

ру 

Исключать загрязнение территории горюче-смазочными материалами, 

предотвращение развитие эрозии почвы. Строительные отходы, масла 

вывозятся на специальные полигоны, специализированные предприя-

тия. 


