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Аннотация 

В составе бакалаврской работы был разработан проект жилого двадцати-

трехэтажного жилого дома. В проекте представлены основные разделы: архи-

тектурно – планировочный, расчетно – конструктивный, технология строитель-

ства, организация строительства, экономика строительства, безопасность и эко-

логичность объекта. 

Архитектурно - планировочный раздел определяет конструктивное реше-

ние здания, тип несущих конструкций, материалы, и планировку этажей. 

Расчетно - конструктивный раздел представлен расчетом и проектирова-

нием монолитной железобетонной плиты покрытия. 

В разделе технологии строительства разработана технологическая карта 

на устройство монолитных железобетонных колонн подземного этажа. 

Раздел организации строительства представляет разработку календарного 

плана производства работ нулевого цикла и строительного генерального плана. 

Раздел экономики строительства представлен расчетом сметной стоимо-

сти строительства в виде локальной сметы на общестроительные работы, объ-

ектных смет, и сводного сметного расчета. 

Раздел безопасность и экологичность объекта рассматривает вопрос 

обеспечения безопасности труда при производстве строительно – монтажных 

работ. 

В состав проекта входят 8 листов графической части и пояснительная за-

писка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данном бакалаврском проекте разрабатывается проект двадцатитрех-

этажного жилого дома в г. Тольятти, располагающееся в зоне развивающейся 

застройки.  

Архитектурные и объемно – планировочные решения проектируемого 

здания выполнены в соответствии с требованиями пожарной безопасности, 

прочности и долговечности здания, планировки квартир, экономичности и ар-

хитектурной выразительности. 

Размещение жилого здания соответствует градостроительным нормам, 

выполнено с учетом размещения существующих инженерных сетей отопления, 

водоснабжения, канализации и электроснабжения. 
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1 АРХИТЕКТУРНО – ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Генеральный план 

Генеральный план выполнен с увязкой к рельефу местности и с соблюде-

нием требований к санитарии, экологии, пожарной безопасности, расположе-

нию по отношению к дорогам. 

Рельеф площадки спокойный. Отвод поверхностных вод запроектирован  

к автодорогам с последующим стоком в ливневую канализацию. 

Подъезды к зданию выполнены из асфальтобетона, предусмотрены пеше-

ходные дорожки. Рельеф местности представлен в абсолютных отметках 72м, 

73м, 74м. 

1.2 Архитектурно – планировочное решение 

1.2.1 Объемно – планировочное решение 

Строящееся здание располагается в городе Тольятти на улице Спортив-

ная. Данная часть города мало заселена и имеет большие площади для развития 

застройки. Поставки строительных материалов на строительную площадку бу-

дет производиться автотранспортом по ближайшим дорогам. 

Данный жилой двадцатитрехэтажный дом имеет планировочную схему 

секционного типа. Характерна группировка на каждом этаже нескольких квар-

тир, входы в которые предусмотрены из общих коридоров. Секция состоит из 

квартир с различным числом комнат. 

В плане здание имеет трехконечную форму. Общая высота здания – 

67350 мм. Жилой дом имеет 190 квартир (3-х комнатные; 2-х комнатные; 1-

комнатные). В здании 23 этажа. 18 этаж, цокольный этаж – технические. Сануз-

лы во всех квартирах раздельные. Здание одноподъездное. Для сообщения 

между этажами служат 2 лестничные клетки.  Проектом предусмотрены 4 лиф-

та: 2 грузовых и 2 пассажирских. 

В подъезде располагаются две мусорокамеры. За отметку чистого пола 

0.000 принята отметка пола подъезда. Высота этажа – 3,0 м. 

1.2.2 Конструктивная схема каркаса 
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Каркас здания – железобетонный, с монолитными плитами перекрытия. 

Жесткость здания обеспечивается за счет диафрагм жесткости, а также лест-

нично – лифтового блока, составляющего ядро жесткости. Проектирование 

каркаса произведено в соответствии с пособием по проектированию конструк-

ций каркасно - монолитных зданий 

1.3 Конструктивное решение 

1.3.1 Фундаменты 

Фундамент выполнен под всем зданием в виде ростверка из плоской пли-

ты, высотой 1200 мм, а также из свай С100.35-6, высотой 10000 мм. Бетон для 

плиты класса В25, F75, W4. Колонны здания монолитные, бетон класса B45, 

F75, W4. Стены подвала здания из монолитного железобетона с битумной гид-

роизоляцией выполненной за два раза. Бетон класса B45, F75, W4. 

1.3.2 Ограждающие конструкции 

Наружные стены выполняются из керамического кирпича марки М150. 

Кирпичная кладка выполнена с расшивкой. На уровне перекрытий каждого 

этажа, в стыках наружных стен с внутренними перегородками, устанавливают 

металлические горизонтальные анкерные связи.. Перегородки выполняются из 

керамзитобетонных блоков. 

1.3.3 Перекрытия и покрытия 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия и покрытия оперты на 

колонны, составляющие монолитный безригельный каркас, толщина плит 200 

мм,  

1.3.4 Лестничная клетка 

Лестнично-лифтовые блоки выполняют из монолитного железобетона. 

Они служат путем сообщения между этажами и путями эвакуации людей при 

аварийных случаях и пожаре. Стены лестничной клетки утепляются минерало-

ватными плитами толщиной 100 мм. 

1.3.5 Окна и двери 
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Спецификации и ведомости перемычек, ведомость заполнения проемов 

приведены в приложении А. 

1.3.6 Полы 

В жилом 23-ех этажном кирпичном доме в жилых комнатах квартир 

устраиваются полы в виде цементно – песчаной стяжки, в санузлах производит-

ся предварительная гидроизоляция. В общих коридорах, помещениях техниче-

ских этажей, полы выполняются из керамогранитной плитки. 

1.3.7 Кровля 

Кровля наплавляемая, с применением полимерной мембраны, иглопро-

бивного текстиля, асбоцементных плит, утеплителя, пароизоляции, огрунтовки 

битумным праймером, и разуклонки керамзитобетоном. Предусмотрен органи-

зованный сток воды с кровли в ливневую канализацию. Уклон кровли i=0,015. 

Конструкция кровли выполнена в соответствии с действующим документом СП 

17.13330.2011"Кровли".  

1.3.8 Доступность для маломобильных групп населения 

В целях использования здания людьми, испытывающими затруднения 

при передвижении, для входа в подъезд дома запроектирован въездной пандус, 

а также предусмотрены специальные подъемники для инвалидов – колясочни-

ков. Тротуар выполнен с использованием пониженного бордюрного камня.  

1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные: 

1. Территория строительства г.Тольятти; 

2. Зона влажности района строительства – сухая; 

3. Влажностный режим помещений – нормальный; 

4. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А; 

5. Относительная влажность внутреннего воздуха – φint=55%; 

6. Относительная влажность наружного воздуха – φext=84%; 

7. Расчётная температура внутреннего воздуха tв=20°C; 
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8. Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92  

tнар= - 30°С; 

9. Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8°С,tот=-5,2°С 

10. Продолжительность, суток, периода со средней суточной температурой воз-

духа  ≤ 8ºС, zht=203сут. 

11. Нормируемый температурный перепад для наружных стен Δtn=4,5;   

1.4.1 Расчет наружной стены 

 

Рисунок 1.1 - Эскиз конструкции наружной стены 

Таблица 1.1 - Расчетные теплотехнические показатели материалов 

№ Материал 
Толщина 

δ, м 

Удельный вес 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопередачи 

λ,  

1 
Керамический облицовоч-

ный кирпич 
0,120 1300 0,52 

2 Воздушный зазор 0,040 - - 

3 
Утеплитель Технолайт 

Экстра 
х 34 0,039 

4 
Керамические блоки 

KERAKAM 51 
0,255 800 0,16 

Вычисление необходимого расчётного сопротивления теплопередаче из 

условия сбережения энергии: 

Для данного района величина градусо - суток отопительного периода: 

                                           ототв ZttГСОП             (1.1) 
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8,52662032,520ГСОП  

Требуемое расчётное сопротивление теплопередачи из условия сбереже-

ния энергии: 

       bГСОПRтр

0
                          (1.2) 

24,34,18,526600035,00

трR  

Вычисление необходимой толщины утеплителя: 

Минимальное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

равно: 

23

1

16,0

255,0

039,052,0

12,0

7,8

1
0

х
R  

Отсюда находим: 

23

1

16,0

255,0

039,052,0

12,0

7,8

1
24,3

х
 

м 049,0039,097,124,3х  

Принимаем стандартную толщину х=80 мм 

Проверка: 

02,4
23

1

16,0

255,0

039,0

080,0

52,0

12,0

7,8

1
0R  

24,302,400

трRR  

 в

нв

R

ttn
t

00
                                                                                 (1.3) 

Сt 42,1
7,802,4

30201
0

 

ССtt н 5,442,10
 

1.4.2 Теплотехнический расчет покрытия 
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Рисунок 1.2 – Эскиз конструкции покрытия 

Таблица 1.2 – Теплотехнические свойства материала покрытия 

№ Материал 
Толщина 

δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ,  

1 Полимерная мембрана 0,002 750 0,17 

2 Иглопробивной геотекстиль 0,0023 17,4 0,19 

3 Асбоцементные плоские плиты 0,010 1800 0,47 

4 Утеплитель – минеральная вата х 180 0,042 

5 Пароизоляция 0,0027 2500 0,17 

6 Огрунтовка праймером 0,001 880 0,27 

7 Стяжка растворная 0,020 1800 0,76 

8 Разуклонка керамзитобетоном 0,120 600 0,8 

9 Плита железобетонная монолитная 0,200 2500 1,92 

 

Вычисление необходимого расчётного сопротивления теплопередаче из 

условия сбережения энергии: 

                                                                             bГСОПRтр

0
                                                                 (1.2) 

27,49,18,526600045,00

трR  

Вычисление необходимой толщины утеплителя: 

Минимальное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

равно: 

12

1

92,1

2,0

8,0

12,0

76,0

02,0

27,0

001,0

17,0

0027,0

042,047,0

01,0

19,0

0023,0

17,0

002,0

7,8

1
0

х
R  

Отсюда находим: 

12

1

92,1

2,0

8,0

12,0

76,0

02,0

27,0

001,0

17,0

0027,0

042,047,0

01,0

19,0

0023,0

17,0

002,0

7,8

1
27,4

х
 

м 15,0042,0512,027,4х  
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Принимаем 2 слоя утеплителя по х=160 мм и х=40 мм 

Проверка: 

27,5
12

1

92,1

2,0

8,0

12,0

76,0

02,0

27,0

001,0

17,0

0027,0

042,0

200,0

47,0

01,0

19,0

0023,0

17,0

002,0

7,8

1
0R  

27,427,500

трRR  

Сt 09,1
7,827,5

30201
0

 

ССtt н 427,10
 

1.4.3 Теплотехнический расчет перекрытия над холодным подвалом 

 

Рисунок 1.3 - Эскиз перекрытия над подвалом 

Таблица 1.3 - Расчетные теплотехнические показатели материалов 

№ Наименование материала 
Толщина 

δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент тепло-

проводности 

λ,  

1 Плитка керамогранитная 0,010 1400 3,49 

2 Клей плиточный 0,010 1800 0,7 

3 Грунтовка - - - 

4 Стяжка из Ветонита 0,010 900 1 

5 Керамзитобетонная стяжка 0,22 2500 0,8 

6 Утеплитель - Техноплекс х 35 0,034 

7 
Плита монолитная железо-

бетонная 
0,200 2500 1,92 

Вычисление необходимого расчётного сопротивления теплопередаче из 

условия сбережения энергии: 

                                                                                  bГСОПRтр

0
                                                           (1.2) 
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27,49,18,526600045,00

трR  

Вычисление необходимой толщины утеплителя: 

Минимальное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

равно: 

12

1

92,1

200,0

034,08,0

22,0

1

010,0

7,0

010,0

49,3

010,0

7,8

1
0

х
R  

Отсюда находим: 

             
12

1

92,1

200,0

034,08,0

22,0

1

010,0

7,0

010,0

49,3

010,0

7,8

1
27,4

х
 

м 12,0034,0599,027,4х  

Принимаем 2 слоя толщиной по х=70 мм 

Проверка: 

71,4
12

1

92,1

200,0

034,0

140,0

8,0

22,0

1

010,0

7,0

010,0

49,3

010,0

7,8

1
0R  

27,471,400

трRR  

Сt 22,1
7,871,4

30201
0

 

ССtt н 424,10
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2 РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчет монолитной плиты покрытия 

 

Рисунок 2.1 План 22 этажа (машинное отделение) 

 

Рисунок 2.2 Вид каркаса в осях Д-Е 
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2.2 Сбор нагрузок 

Таблица 2.1 Нагрузки, действующие на плиту покрытия 

Вид нагрузки Нормативная  

нагрузка, 

кН/м
2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Постоянная    

полимерная мембрана 

δ=2 мм; γ=750 кг/м3 

0,015 1,2 0,018 

иглопробивной геотекстиль 

δ=2,3 мм; γ=17,4 кг/м3 

0,0004 1,2 0,00048 

асбоцементные плоские 

плиты 

δ=10 мм; γ=1800 кг/м3 

0,18 1,2 0,216 

утеплитель 

δ=40 мм; γ=180 кг/м3 

0,072 1,2 0,086 

утеплитель 

δ=160 мм; γ=125 кг/м3 

0,2 1,2 0,24 

пароизоляция Линокром 

δ=2,7 мм; γ=1330 кг/м3 

0,035 1,2 0,042 

огрунтовка праймером 

δ=1 мм; γ=880 кг/м3 

0,008 1,3 0,010 

стяжка растворная 

δ=20 мм; γ=1800 кг/м3 

0,36 1,3 0,46 

разуклонка керамзитобето-

ном 

δ=120 мм; γ=600 кг/м3 

0,72 1,3 0,93 

собственный вес монолит-

ной плиты (учитывается в 

ПК Лира-САПР) 

δ=200 мм; γ=2500 кг/м3 

5,0 1,1 5,5 

Итого постоянная 6,59  7,50 

Временная    

Кратковременная    

снеговая 1,68 1,4 2,35 

ветровая 0,37 1,4 0,52 

Длительная 1,5 1,3 1,95 

Итого временная 3,55  4,82 

Полная 10,14  12,32 
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2.3 Задание расчетной схемы

 

Рисунок 2.3 Геометрическая схема плиты 

Расчет плиты выполнен в ПК «Лира-САПР». Плиты покрытия проектиру-

ется по безригельной схеме каркаса, с учетом совместной работы плиты и ко-

лонн. Узлы заделки плиты считаются абсолютно жесткими. Для данных узлов 

отсутствуют угловое и линейное перемещение в осях X, Y, Z, плоскостях Uz, 

Uy, Uz). 

 

Рисунок 2.4 Узлы с жестким защемлением в колоннах 

Плита покрытия задается с помощью конечного элемента пластины. За-

данные параметры жесткости пластин: 

- модуль упругости 
 

- коэффициент Пуассона  
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- высота плиты  

- плотность материала  

Задаем нагрузку в виде сочетания постоянных, кратковременных и дли-

тельных временных нагрузок. 

 

Рисунок 2.5 Схема загружения плиты 

2.4 Результаты статического расчета 

Таблица 2.2 Коэффициенты условий работы загружения 

№ со-

чет. 

№ 

загр. 

Имя загружения Вид Коэф. 

надежн. 

Доля длит. Коэффи 

циент 

1 1 Загружение 1 Полная (П) 1.10 1.00 1.000 

 

 

Рисунок 2.6 Диаграмма напряжений от моментов Мх  
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Рисунок 2.7 Диаграмма напряжений от моментов Мy 

 

Рисунок 2.8 Диаграмма напряжений от моментов Мxy 

 

 

Рисунок 2.9 Диаграмма напряжений от поперечных сил Qx 
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Рисунок 2.10 Диаграмма напряжений от поперечных сил Qy 

 

Рисунок 2.11 Вид деформации и диаграмма перемещений  

2.5 Результат подбора арматуры 

 

Рисунок 2.12 Площадь нижней арматуры вдоль буквенных осей 
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Рисунок 2.13 Площадь нижней арматуры вдоль цифровых осей 

 

Рисунок 2.14 Площадь верхней арматуры вдоль буквенных осей 

 

Рисунок 2.15 Площадь верхней арматуры вдоль цифровых осей 
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Рисунок 2.16 Площадь поперечной арматуры вдоль буквенных осей 

 

Рисунок 2.17 Площадь поперечной арматуры вдоль цифровых осей 

 

Принимаем бетон класса В25, задаем толщину плиты 200 мм.  

В результате подбора арматуры принимаем конструктивное армирование 

отдельными стержнями класса А400, ⌀ 12-16 мм с шагом 200 мм в направлении 

цифровых и буквенных осей нижней и верхней плоскости плиты. 

 Предусмотрены дополнительные зоны установки арматуры в виде про-

странственных каркасов поперечного армирования из арматуры А240, ⌀ 10-12 

мм  в местах обратного продавливания плиты нижележащими колоннами и сте-

на лестнично-лифтового блока. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

3.2 Технология и организация выполняемых работ 

Технологическая карта разработана на устройство монолитных колонн 

подземного этажа жилого двадцатитрехэтажного здания с применением раз-

борно - переставной опалубки. 

Колонны размерами 600×600, 600×700, 600×900 мм. Каркас здания вы-

полнен с применением конструкций из монолитного железобетона, стены вы-

полнены из кирпича. Утеплителя, керамического камня. 

Технологическая карта разработана в соответствии с актуализированны-

ми нормативными документами, применяемыми в строительстве. 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

До начала устройства монолитных колонн подземного этажа необходимо: 

- закончить работы по забивке свай; 

- закончить работы по устройству монолитной фундаментной плиты 

- подготовить и проверить необходимое оборудование, приспособления, 

инструменты. 

До начала монтажа должны быть подписаны соответствующие акты: 

- акт освидетельствования и приемки земляных работ; 

- акт освидетельствования и приемки свайного фундамента; 

- акт освидетельствования и приемки монолитной фундаментной плиты; 

3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий 

На основе плана и разреза здания определяются объемы работ по устрой-

ству монолитных колонн, которые сводятся в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 -Перечень видов и объемов работ по устройству монолитных ко-

лонн 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Общий объем 

1 Монтаж арматуры т 5,53 
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Продолжение таблицы 3.1 

2 Установка опалубки м
2

 

20 

3 Укладка и уплотнение бетонной смеси м
3

 

69 

4 Разборка опалубки м
2 

20 

На основании вычисленных объемов работ составляется ведомость по-

требности в материалах, которая сводится в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 - Потребность в материалах 

№ 

 п/п 

Наименование материала, 

полуфабриката 

Марка, 

ГОСТ 

Ед. 

изм. 
Потребное количество 

1 Бетон В45 м
3

 

69 

2 Щиты опалубочные "PERI" - м
2

 

20 

3 Замки опалубочные - шт 100 

4 Арматура 
А400,Ø36 

т 5,53 

5 Кислород технический м
3 

208,3 

6 Электроды Э46 кг 82,9 

 

3.2.3 Выбор монтажных приспособлений 

Подбор монтажных приспособлений производится на основании таблицы 

3.1 и ГОСТ 25573-82 "Стропы грузовые канатные для строительства" и состав-

ляется таблица потребности в основных монтажныхприспособлениях, пред-

ставленная в таблице Б.2 приложения Б. 

3.2.4 Выбор монтажного крана 

В 4 разделе "Организация строительства" подобран гусеничный стрело-

вой кран РДК - 25 с максимальной грузоподъемностью 25 т и максимальной 

высотой подъема крюка 26 м. 

Таблица 3.3 - Технические характеристики башенного крана РДК - 25: 

Величина подъема 

крюка Н, м 

Величина вылета 

крюка Rк, м 

Длина 

стрелы Lc, 

м 

Грузоподъемные харак-

теристики 

Hmax Hmin Rmin Rmax Qmax Qmin 

26 8,7 3,75 21,75 22,5 25 2,0 

3.3 Требования к контролю качества и приемке работ 

Контроль за качеством производится на основании требований СП 
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70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Разработана система технологического контроля за качеством, состоящая 

из трех частей:  

1) требования к качеству установки опалубки; 

2) требования к качеству армирования монолитных колонн; 

3) требования к качеству бетонирования колонн. 

Данная схема представлена в таблице Б.1 приложения Б 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

3.4.1 Безопасность труда при выполнении работ 

Работы по устройству монолитных колонн производятся согласно требо-

ваниям СНиП 12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования», СНиП 12-136-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство». 

1. К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 

лет, имеющие необходимую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 

прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 

стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 

арматурщика и бетонщика.  

2. Ходьба по уложенной арматуре допускается уложенными настилами 

шириной не менее 0,6м. 

3. Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназна-

ченные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть 

изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

4. Расположение на опалубке оборудования и материалов, не предусмот-

ренных технологической картой, а также присутствие людей, не участвующих 

при производстве монолитных работ на настиле опалубки, не допускается. 

5. Изготовление изделий из арматуры должно производиться в  

специальных соответственно оборудованных местах. 

6. При укладке бетона из бадьи, расстояние от нижней кромки бадьи до 
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ранее уложенного бетона или поверхности, на которую укладывается бетон, 

должно быть не более 1м во избежание гидроудара и поломки опалубки.  

7. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие провода не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выклю-

чать. 

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном за-

данной прочности) с согласия ответственного за работы, на основании заклю-

чения о прочности бетона, выданного специалистами строительной лаборато-

рии. 

3.4.2 Пожарная безопасность 

Работы должны вестись в соответствии с требованиями «О противопо-

жарном режиме (с изменением на 6 апреля 2016 года)» и СП 4.13130.2013 «Си-

стемы противопожарной защиты». 

1. Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно требованиям противопожарной безопасности, приня-

тым в Российской Федерации. 

2. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материа-

лы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допуска-

ется только в радиусе более 50м. 

3. Запрещено накапливать на площадках горючие вещества (жирные мас-

ляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в 

закрытых металлических контейнерах в безопасном месте во избежании вос-

пламенения под воздействием высоких температур. 

3.4.3 Экологическая безопасность 

Основные положения следующие: 

1. Меры по охране природного мира следует выполнять в соответствии с 

нормативными актами и кодексами Российской Федерации об охране животно-

го мира, о земле, недрах, атмосферном воздухе. 
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2. Рабочие и ИТР перед строительством обязаны ознакомиться с требова-

ниями по охране природы при выполнении строительно - монтажных работ. 

3. Разгрузка и размещение строительных материалов, движение крана, 

разрешается только в местах, согласованных в ППР. 

3.5 Потребность в материально – технических ресурсах 

Потребность в материальных и технических ресурсах, машинах и меха-

низмах разрабатывается на основании принятой технологии и представлена в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Перечень машин и оборудования 

№  

п/п 

 

Наименование 
Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 

Ед. изм. 
Кол- 

во на 

звено 

 

Назначение 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
Стреловой гусеничный 

кран 

 

РДК - 25 

 

шт 

 

1 

Подача арматуры, 

опалубки, бетонной 

смеси 

2 
Автобетоносмеситель на 

шасси KAMAZ 65115 
АБС-58145Y (7 м3) шт 1 

Транспортирование 

бетонной смеси 

3 
Трансформатор 

сварочный 
ТДМ-250 шт 1 Сварочные работы 

4 Тягач KAMAZ 5460 с прице-

пом МАЗ 9386 

шт 1 
Транспортирование 

арматуры 

5 Бадья 
Бункер 

БН-1,0 
шт 1 

Транспортирование 

бетонной смеси 

6 Строп четырехветвевой 4СК1-6.3 шт. 1 Транспортирование 

бадьи с бетоном 

Необходимые инструмент, приспособления, и инвентарь, для осуществ-

ления арматурных, опалубочных, монолитных работ, разрабатываются на осно-

ве стандартного комплекта, и приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Ведомость потребности в инструментах, инвентаре и приспособ-

лениях, оснастке 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 
Марка, краткая характеристика, нормативный документ 

Ед. 

изм

. 

Кол

-во 

1 Лом 

монтажный 

ЛМ-25 шт. 6 
2 Кувалда 1212-0301 шт. 3 
3 Ключи 

гаечные 

DIN 3113 шт. 6 
5 Ведро 

оцинкованно

е 

10 л, ГОСТ 51760-2001 шт. 2 
6 Щетка 

металлическа

я 

ГОСТ 10-112-2001 шт. 1 
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Продолжение таблицы 3.5 

7 Крюк для 

вязки 

арматуры 

автоматический SPARTA 848805 шт. 4 
8 Станок для 

рубки арма-

туры 

СМЖ – 172БА шт. 2 
9 Лопата 

совковая 

ЛСП-1 шт. 2 
10 Вибратор 

ИВ-116-А 

шт. 2 
11 Рулетка ЗПКЗ-10АУТ/17502 технологическая карта на устройство моно-

литных железобетонных перекрытий) 

шт. 3 
12 Нивелир SOKKIA B40 шт. 1 
13 Теодолит TOPCON DT-202 шт. 1 
14 Отвес (рейка-

отвес) 

телескопическая ADA STAFF 4 шт. 3 
15 Формы для 

изготовления 

образцов бе-

тона 

2-ФК-100 шт 
4 

16 Каски 

строительные 

ГОСТ EN 397-2012 шт. 6 
17 Спец. одежда ГОСТ 12.4.280-2014 шт. 6 

3.6. Технико – экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Значения затрат труда и машинного времени разработаны и сведены в 

таблицу 3.4 в соответствии с ГЭСН  2001 - 06 Сборник 6 «Бетонные и железо-

бетонные конструкции монолитные» 

Трудоемкость работ рассчитывается по формуле: 

                                      ; (маш-см, чел-см)                                 (3.1) 

где: 

Hвр – норма часовой выработки, [чел-час]; 

8,2 – длительность смены, [час]; 

V – объем работ. 

Вычисленные значения затрат труда и машино – времени представлена в 

таблице Б.3 приложения Б. 

По данным таблицы 3.6 составляется график производства работ. 

3.6.2 График производства работ 

График производства работ разрабатывается на устройство монолитных 

колонн подземного этажа. Он состоит из:  

1) производственной части, с указанием названия работ, единиц измере-

ния объемов работ, трудозатрат, кол-ва смен, состава звена, продолжительности 

выполнения работ;  

2) линейного графика производства работ с указанием месяца выполне-
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ния работ, порядковых и рабочих дней. 

Длительность производства работ вычисляется по формуле: 

                                             [чел-см]                                              (3.2) 

где: 

n – количество смен в сутки 

k – количество рабочих в сутки 

3.6.3 Основные технико – экономические показатели 

Приведен обобщенный список основных технико - экономических пока-

зателей при выполнении работ: 

- общие затраты труда рабочих – 80,89 чел-см. – из калькуляции затрат 

труда; 

- длительность работ – 17 дн. – из графика производства работ; 

- объем работы одного бетонщика в смену 0,85 м3/чел.-см.; 

- затраты труда на единицу объема работ– 1,76 чел-см/м
3
; 

- сметная стоимость работ по устройству монолитных колонн на под-

земном этаже: С = 198,445 тыс.руб; 

-    выработка в денежном эквиваленте – 2,453 тыс.руб/чел.-см.. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Определение объемов СМР 

Согласно чертежам архитектурного раздела, определен состав и порядок 

работ по строительству двадцатитрехэтажного жилого дома. В состав входят 

работ нулевого цикла и возведения подземной части здания. Ведомость объе-

мов строительно – монтажных работ приведена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1– Ведомость объемов строительно-монтажных работ (СМР)  
№ 

п/п 

Наименова-

ние работ 

Ед. 

изм 

Объем 

работ 

Примечание 

I. Земляные работы 

1 Срезка рас-

тительного 

слоя бульдо-

зером 

1000 

м
2
 

ГЭСН 

01-01-

088-1 

5,88 

Fраст= a*b=68,3*86,1=5880,6 м
2
 

2 Планировка 

площади 

бульдозером 

1000 

м
2
 

ГЭСН 

01-01-

036-3 

5,88 

 
 

Vплан=68,3*86,1=5880,6 м
2 
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Продолжение таблицы 4.1 

3 Разработка 

грунта в 

котловане 

экскавато-

ром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-на вымет 

 

 

 

 

-с погрузкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

м
3
 

ГЭСН 

01-01-

002-2 

1000 

м
3
 

ГЭСН 

01-01-

012-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,158 

 

 

 

 

5,72 

 
Ан=Ак+1,2=17,5+1,2*2=19,9 м 

Ав=Ан+2mHконстр=19,9+2*0,63*3,950=25,0 м 

 
Fн=1434,74 м

2 

Fв=1814,21 м
2
 

Vкотл=1\3*Hкотл*(Fн+Fв+ )=1\3*4,050* 

(1434,74+1814,21+ )= 

6564,11 м
3
 

Fконстр=1176,58 м
2 

Vконстр=Hподв*Fподв=3,950*1176,58=4765,14 м
3 

 

 

Vобр.зас=(Vкотл-Vконстр)*кр=(6564,11-

4765,14)*1,2=2158,76 м
3 

 

 

 

Vизб=Vкотл*kp-Vобр.зас=6564,11*1,2-

2158,76=5718,17 м
3
 

 

4 Ручная за-

чистка дня 

котлована 

100 

м
3
 

ГЭСН 

01-02-

063-2 

3,28 F=Fкотл *0,05=6564,11*0,05=328,20 м
3
 

5 Уплотнение 

грунта виб-

рационными 

катками 2,2 

т 

1000 

м
3
 

ГЭСН 

01-02-

003-1 

 

0,43 Vупл=Fн*tупл=1434,74*0,3= 

430,42 м
3
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Продолжение таблицы 4.1 
6 Обратная 

засыпка кот-

лована 

1000 

м
3
 

ГЭСН  

01-01-

035-2 

2,158 Vобр. зас =2158,76 м
3 

II. Основания и фундаменты 

7 Вибропо-

гружение 

железобе-

тонных свай 

дизель-

молотом  

1 м
3
 

свай 

ГЭСН 

05-01-

003-

05 

739,9 V=lсваи*bсваи*hсваи*nсваи=0,35*0,35*10*604= 

739,9 м
3
 

Свая C100.35-6 

8 Отбивка бе-

тона из ар-

мокаркаса 

железобе-

тонных свай 

1 свая 

ГЭСН 

05-01-

010-2 

604 Свая C100.35-6 

 
9 Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 

м
3
 

ГЭСН 

06-01-

001-

01 

1,434 V= Fн *hбет. подгот. =1434,74*0,1=143,4 м
3 

Подбетонка: бетон B12,5 

10 Устройство 

монолитной 

плиты рост-

верка фун-

дамента 

δ=1200 мм 

100 

м
3 
 

ГЭСН 

06-01-

001-

16 

16,38 V=Fплиты *hплиты =1365*1,2=1638 м
3 

III. Подземная часть 

11 Устройство 

монолитных 

железобе-

тонных ко-

лонн  

100 

м
3
 

ГЭСН  

06-01-

120-1 

0,69 Vкол=aкол*bкол*hкол*n=(0,5*0,5*3,47*2)+(0,6*0,6*3,

47*8)+(0,6*0,6*3,47*2)+(0,6*0,9*3,47*6)+(0,6*0,9

*3,47*3)+(0,6*0,9*3,47*1)+(0,6*0,6*3,47*6)+(0,6*

0,6*3,47*7)+(0,6*0,6*3,47*2)+(0,6*0,7*3,47*10)+ 

(0,7*0,6*3,47*2)=69,19 м
3 

 

12 Устройство 

наружных 

монолитных 

стен подвала 

100 

м
3
 

стен 

ГЭСН 

 06-

01-

121-3 

1,38 Vнар.стен=Pстен*tстен*hстен=(5,4+11,7+2,5+5,4+5,4+5,5

+2,1+5,4+5,6+3+5,4+11,7+2,5+5,4+5,4+5,5+2,1+5,4

+5,6+3)*0,4*3,32=138,112 м
3
 



34 
 

Продолжение таблицы 4.1 

13 Устройство 

внутренних 

монолитных 

стен подвала 

100 

м
3
 

ГЭСН 

 06-

01-

121-3 

0,53 Vвнутр.стен=∑lстен*tстен*hстен=(4,8+4,55+4,45+4,05+4,

05+4,4+4,8+4,55+4,45)*0,4*3,32=53,25 м
3
 

14 Устройство 

монолитного 

лестнично-

лифтового 

блока 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06-01-

121-3 

0,64 Vблок=nблок*hстен*tстен*∑lстен=2*3,6*0,3*(((1,145+0,3

+0,55+3,95+1+0,1)*2)+3+(2*3)+2,45+2,595+1,5)= 

64,0 м
3 

15 Кладка стен 

из кирпича в 

лестничной 

клетке 

1 м
3
 

ГЭСН 

08-02-

001-7 

3,02 Vкладки=(hэтаж*lкладки*tкирп)*2=(3,32* 

3,8*0,12)*2=3,02 м
3 

 

16 Установка 

балок для 

опирания 

лестничных 

маршей  

100 

шт.  

ГЭСН 

07-01-

047-

04 

0,04  

 
17 Монтаж 

лестничных 

маршей  

100 

шт.  

ГЭСН 

07-01-

047-

03 

0,02 

 

0,02 

ЛМП 57.11.18-5 -  2 шт 

 

ЛМП 57.11.18-3 -  2 шт  

18 Устройство 

монолитной 

плиты в фа-

нерной ин-

дустриаль-

ной опалуб-

ке с подачей 

бетона кра-

ном в бун-

кере 

100 

м
3
 

ГЭСН 

06-01-

122-

01 

2,35 Vпер=Fпер*hпер=(230+120+237,5+230+120+237,5) 

*0,2=235 м
3 

 

19 Гидроизоля-

ция наруж-

ных стен 

подвала в 2 

слоя  

100 

м
2
 

ГЭСН 

08-01-

003-7 

5,54 Fстен=Pстен*hстен=((5,4+18,7+2,65+12,5+4,25+20+10,

2+5,6+4,2)*2)*3,32=554,44 м
2
 

20 Теплоизоля-

ция наруж-

ных стен 

подвала  

δ=50 мм 

1 м
3
 

ГЭСН 

26-01-

022-2 

27,72 Vтепл=Fстен* δ тепл=554,44*0,05=27,72 м
3
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Продолжение таблицы 4.1 

21 Теплоизоля-

ция внут-

ренних по-

верхностей 

лестничной 

клетки ми-

нераловат-

ными пли-

тами 

δ=100 мм 

1 м
3
 

ГЭСН 

26-01-

022-2 

8,208 Vтепл=nл.к *Fстен*δутепл=2*(2*5,7*3,6)*0,1=8,208 м
3 

22 Установка 

ограждения 

лестничной 

клетки 

100 м  

ГЭСН 

 07-

05-

016-

03 

0,132 ЛО 14 

Lогр=lогр*nмаршей=3,3*4=13,2 м 

 

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, и материалах 

В соответствии с ведомостью объемов работ определяется потребность в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах. Объем необходимых  

строительных материалов для производства строительно – монтажных работ 

указывается в единицах измерения, в которых будет осуществляться 

поставка на строительную площадку.  

Ведомость потребности представлена в приложении В. 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

В разделе подобраны необходимые механизмы для производства работ по 

требуемым параметрам. Отрывка котлована осуществляется экскаватором с 

«обратной лопатой», планировка – бульдозером, уплотнение грунта – самоход-

ными катками. 

1) Подбор экскаватора. 

 Разработка грунта в котловане будет производится в четыре проходки,  

отсюда следует, что радиус копания будет определяться по формуле: 

                                                                                             (4.1) 
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 м. 

По конструктивным требованиям (глубина копания, радиус копания)  

принимаем экскаватор на пневмоколесном ходу HITACHIZX210W-3. 

Технические характеристики принятого экскаватора: 

- вместимость ковша: 1,1 м
3
; 

- высота копания котлована: 6,29 м; 

- радиус копания: 10,17 м; 

- мощность силовой установки: 122 л/с; 

- вид привода: гидравлический. 

2) Подбор бульдозера. 

Принимаем бульдозер Caterpillar D6 с техническими характеристиками: 

- мощность двигателя: 170 кВт; 

- длина отвала: 3,36 м; 

- система привода: гидравлическая; 

3) Подбор крана. 

 При возведении подземной части здания кран доставляет грузы на уро-

вень ниже собственной стоянки. Подбор крана осуществляется графическим 

методом, с учётом подачи груза, на примере бадьи с бетоном, в удалённое ме-

сто от места стоянки (середина котлована). 

Величина подъема крюка 

                                       , м                                  (4.2) 

 м 

Минимальный величина угла наклона стрелы крана к горизонту: 

                                                                                                        (4.3) 

 

hст – высота строповки, м; 

hп – величина грузового полиспаста, м; 

b1 – длина или ширина поднимаемого элемента, м; 
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S – расстояние в свету от здания до монтируемого элемента 

Длина стрелы: 

                                                  , м                                                   (4.4) 

 м; 

Вылет крюка: 

                                                    , м;                                        (4.5) 

 м; 

hс – расстояние от оси вращения крана до оси закрепления стрелы, м; 

Необходимая грузоподъемность вычисляется по формуле: 

                                                                                              (4.6) 

Q=2,5+0,5+0,021=3,02 т; 

с учетом запаса 20%:  

Q=3,02∙1,2=3,62 т. 

 По требуемым параметрам подбираем стреловой кран РДК-25.  

Технические характеристики приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Грузовысотные показатели стрелового крана РДК-25 

Наименование 

перемещаемого 

элемента 

Вес эле-

мента, Q, т 

Величина подъ-

ема крюка Н, м 

Вылет стрелы 

Lк, м 

Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъем-

ность, т 

Hmax Hmin Lmax Lmin Qmax Qmin 

Свая 3,62 21 9 21,75 4,2 17,5 25 3,2 

 

Рисунок 4.1 – Грузовая характеристика стрелового крана РДК-25 
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Выбор другой строительной техники и машин: бульдозера, экскаватора, 

самоходного катка сводится в таблицу 4.4. 

По техническим требованиям (вылет крюка, длина стрелы, грузоподъём-

ность) подбирается стреловой кран на гусеничном ходу. 

Подбор грузозахватных приспособлений (строп) производится для возве-

дения подземной части здания с учетом поднятия наиболее тяжелого предмета 

– бадьи с бетоном. При этом составляют потребность в грузозахватных приспо-

соблениях, приведенную в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Потребность в грузозахватных приспособлениях для возведения 

подземной части здания. 

№ 

п/п 

Вид мон-

тируемых 

конструк-

ций 

Масса 

эле-

мента, 

т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка 

Эскиз Характерис- 

тика 

Высо-

та 

стро-

повки, 

hст, м 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Мас-

са, т 

1 Наиболее 

тяжелый 

элемент 

(бадья с бе-

тоном) 

1,6 Четырёх-

ветвевой строп, 

4СК1-6,3 

 

 

 
 

6,3 0,021 3,0 

2 Наиболее 

удалённый 

по горизон-

тали эле-

мент (свая) 

1,3 Строп двух-

ветвевой 

2СК-6,3 

 

6,3 0,016 3,0 

 

Таблица 4.4 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ 

Название машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, мар-

ка 

Техническая характери-

стика 
Назначение 

Кол-

во, шт 

1 Самоходный каток 
НАММ 

3412 

Масса – 14,2 т 

Ширина – 2,1 м. 

Уплотнение 

грунта 
1 

2 Экскаватор 

HITACHI 

ZX210W-

3 

Емкость ковша – 1,1 м
3
; 

Rк=10,17 м; 

Отрывка кот-

лована 
1 

3 Бульдозер 

Caterpillar 

D6 

 

мощность двигателя - 

170 кВт 

длина отвала: 3,36 м 

Планировка 

площадки 
1 
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Продолжение таблицы 4.4 

4 Дизель-молот 

DD35 на 

базе кра-

на РДК-

25 

Вес ударной части 

сваебоя: 3500 кг 

Среднее количество 

ударов в минуту: 40-52 

Забивка свай 2 

5 
Кран на гусенич-

ном ходу 
РДК-25 

Максимальный вылет 

стрелы – 21,75м 

 

Перемещение 

грузов 
1 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Срок производства отдельной работы вычисляется по формуле: 

                                                            
kn

Тр
T , дни                                               (4.7) 

где Тр – затраты труда, чел-дн, 

n –общее численность людей в звене,  

k – количество смен. 

Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ представлена в таблице 

В.1 приложения В. 

4.5. Разработка календарного плана производства работ 

Календарным планом называется документ, разрабатываемый в проект-

ной фирме, на котором показываются: сроки выполнения работ и их последова-

тельность. Он строится как линейная модель, под которой строится график 

движения рабочей силы. 

Построение календарного плана производства работ и диаграммы движе-

ния людских ресурсов приведено на отдельном листе формата А1. 

Произведём расчёт показателей, которые также выносятся на лист А1: 

1. Коэффициент равномерности потока по числу рабочих: 

                                             63,0
30

19
α

мах

ср
                                             (4.8) 

где Rср – среднее количество рабочих на объекте, 

Rmax – наибольшее число рабочих на объекте. 

                                       19
1131

9,2422

общ

р

ср
 чел.                                 (4.9) 
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Тр  -общее количество трудозатрат, чел-дн, 

Tобщ – общий срок производства работ по календарному плану, дн, 

k –количество смен. 

2. Коэффициент равномерного изменения потока по времени: 

                                           67,0
131

88

общ

уст                                           (4.10) 

где Tуст – период установления постоянного потока. 

4.6 Расчёт и подбор временных зданий 

Для обеспечения нормальной работы на строительной площадке рабочих 

и ИТР производят расчёт временных зданий. 

Количество, размеры и площади вычисляем по максимальному количе-

ству рабочих в сутки, рассчитанному в календарном плане. Назначение объекта 

строительства – жилищно-гражданское. 

Максимальная численность работников в сутки – 30 чел. 

Nраб = 30 чел. 

3,33 0,1130ИТР . Принимаем 4 чел. 

0,96 0,03230служ . Принимаем 1 чел. 

0,39 0,01330МОП . Принимаем 1 чел. 

36 11403общ . Принимаем 36 чел. 

37,8 1,0536расч . Принимаем 38 чел. 

Ведомость временных зданий представлена в приложении В. 

4.7 Расчет площадей складов 

Для хранения и быстрого доступа к конструкциям, изделиям и материа-

лам на строительной площадке возводятся склады. Их размеры и площадь рас-

считываются в зависимости от количества и вида строительных материалов. 

Склады подразделяются на открытые, закрытые и под навесом. 

Запас конструкций и материалов, хранящихся на складе вычисляем по 

формуле: 
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                                         21 kkn
Т

Q
Q

общ

зап ,                                          (4.11) 

где Qобщ – общий объём материалов, конструкций и изделий, требуемый в 

процессе возведения здания, м
3
, шт, м

2
, 

Т – срок выполнения работ с использованием данных материалов, дн, 

n – количество дней запаса материалов на стройплощадке, 

k1 = 1,1 (для автотранспорта) – коэффициент неравномерного поступле-

ния строительных материалов и конструкций на склады, 

k2 = 1,3 – коэффициент неравномерного потребления строительного мате-

риала за расчетный период. 

Вычисляем минимальную площадь, необходимую для каждого вида ре-

сурсов по формуле: 

                                                   
q

Q
F зап

пол , м
2
,                                         (4.12) 

q – норматив для складирования материалов. 

Суммарная площадь склада с проходами и проездами равна: 

                                                 испполобщ kFF , м
2                                                           

(4.13) 

kисп – процент использования площадей склада. 

Потребность в складах приведена в приложении В. 

4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления 

и водоотведения 

Производим расчёт максимального расхода воды на производственные 

нужды, основываясь на тех работах, которые требуют наибольшего водопо-

требления. По календарному плану определяем количество дней, в которые 

производится данный вид работ. 

                                           
см

чпнну

пр
t

knqk
Q

3600
, л/с                                      (4.14) 

где:  

kну – неучтённый расход воды, 1,2-1,3; 
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nn – объём работ по самому нагруженному процессу, на который расходу-

ется вода; 

kч – коэффициент часового неравномерного потребления воды для произ-

водственных расходов на строительной площадке 1,3-1,5; 

tсм – количество часов в смену, tсм = 8,2 ч; 

qн –расход на каждый процесс на единицу объёма работ. 

    Уход за бетоном м
3
: qн = 200 л. 

39,2
8,23600

1,506,9331002,1
пр

л/с. 

Расчёт расхода воды при максимальном количестве работников, работа-

ющих в одну смену, на хозяйственно-бытовые нужды: 

                                       
д

дд

см

чpу

хоз
t

qn

t

knq
Q

603600
, л/с                                  (4.15) 

где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды qу = 25 л. 

nр – наибольшее количество работающих в смену. 

qd– 30-50 л 

nd– 0,8Rmax 

td– 45 мин 

137,0
4560

830

8,23600

1,53,861052
хоз

л/с. 

Расчёт расхода воды на пожаротушение: 

10пож  л/с. 

          Вычисляем максимальный расход воды в сутки: 

                                           пожхозпртр QQQQ  , л/с                                 (4.16) 

Qтр = 2,39 + 0,137 + 10 = 12,52 л/с. 

Величина диаметра труб наружной сети водоснабжения: 

                                              
v

Q
D

тр10004
 , мм                                   (4.17) 

где v  - величина скорости движения воды по трубам, 1,5-2,0 л/с. 

D = 11,103
5,114,3

52,1210004
мм 
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Полученное значение округляем до размера трубу по ГОСТу. Dy = 125 

мм. 

Подбираем диаметр временной канализации:  

Dкан = 1751254,1 мм. 

Принимаем Dкан = 175 мм. 

4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Вычисляем мощность временного трансформатора, который необходим в 

пик энергопотребления.  

Потребность в наружном и внутреннем освещении приведена в таблицах 

В5, В6 приложения В. 

Рассчитываем потребляемую мощность: 

Для внутреннего освещения: 

16,146,18,03с ов  кВт. 

Для наружного освещения: 

141414с он  кВт. 

Потребляемая мощность: 

              кВт. 

    Производим перерасчет мощности из кВт в кВа: 

                          .          (4.18) 

Принимаем временный трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 

20кВа – 1 шт. 

Вычисляем количество прожекторов, необходимых для освещения: 

                                                 
л

уд

P

SЕp
N , шт                                         (4.19) 

Где: руд – удельная мощность, Вт/м
2
; 

S – площадь, для которой производится освещение, м
2
; 

Е – величина освещенности, лк; 

Рл – потребляемая мощность лампы прожектора, Вт. 
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9,6
1000

1513120,3
шт. 

Для освещения наружной территории принимаем 7 прожекторов марки 

ПЗС-45 удельной мощностью 1000 Вт. 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

На строительном генеральном плане изображают: объект строительства и 

близлежащие объекты; инженерные сети; строительные машины и схемы мест 

их установки и стоянки; схемы проезда транспорта, постоянные и временные 

дороги; склады материалов, конструкций и изделий; временные сооружения для 

временного проживания и отдыха рабочих; размещение временных коммуника-

ций, осветительные линии; зоны работы крана; знаки предупреждения. 

Определение зон влияния крана: 

Зона обслуживания (рабочая зона)– численно равна максимальному вы-

лету стрелы. 

Зона перемещения грузов – определяется, как граница возможного пере-

мещения монтируемого краном элемента. 

                                   Lпер = Lmax+ lmax= 21,75+ 4 = 25,75 м                      (4.20) 

Lmax – величина максимального рабочего вылета крюка, м 

lmax – безопасное расстояние от котлована до оси поворота стрелы крана, 

м. 

Опасная зона работы крана – зона, в которой учитывается вероятность 

возможного падения монтируемого элемента с учётом увеличения расстояния. 

                                 Lоп = Lmax+lбез = 21,75 + 7 = 28,75 м                         (4.21) 

lбез –расстояние, для обеспечения безопасности 

4.11 Технико-экономические показатели ППР 

Оценка экономической эффективности проекта производства работ осу-

ществляется с помощью следующих показателей: 

Объем строящегося объекта: V = 82663 м
3
; 

Стоимость постройки здания: С =  912485,28 тыс. руб; 
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Величина стоимости единичного объема работ: Сед. = 11,03 тыс. руб/м
3
; 

Суммарная трудоемкость работ: Тр = 2422,9 чед-дн; 

Устоявшаяся трудоемкость работ: Тр
ед

 = 0,55 чел-дн/м
3
; 

Суммарная трудоемкость работы механизмов: Тмаш = 324,6 маш-см; 

Стоимость дневной выработки рабочего: В = 376 тыс. руб/ чел.-дн. 

Суммарная площадь площадки строительства: Sобщ = 11513,47 м
2
; 

Суммарная площадь застройки: Sзастр = 1047,27 м
2
; 

Площадь временных зданий: Sврем = 153 м
2
; 

Площадь открытого склада: Sоткр = 191,78 м
2
;-  

Площадь закрытого склада: Sзакр = 27,8 м
2
; 

Протяженность: 

- сети водоснабжения: Lводопр = 253,15 м; 

- временных проездов: Lврем. дор = 228,8 м; 

- линии освещения: Lосвет = 102,66 м; 

- линии электропередач: Lосвет = 212,54 м; 

- канализации: Lканал = 229,38 м; 

Число рабочих на объекте: 

- наибольшее: Rmax = 30 чел.; 

- установившееся: Rср = 19 чел.; 

- наименьшее: Rmin = 1 чел.; 

Коэффициент равномерности потока: 

- по числу рабочих: α = 0,6; 

- по времени: β = 0,67; 

Длительность строительства, Тобщ: 

- нормативная (директивная) Т2 = 160 дня; 

- по факту (из календарного графика) Т1 = 133 дней; 

Экономия средств от сокращения длительности строительства:  

Э = 14388,74 тыс. руб 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Определение сметной стоимости объекта 

1. Объект строительства – Двадцатитрехэтажный жилой дом 

Расположение района строительства – г.о. Тольятти 

2. Расчеты выполнены в соответствии с «Методикой определения стои-

мости строительной продукции на территории Российской Федерации» - МДС 

81-35.2004.    

 3. Справочно - сметная база, используемая в сметных расчетах:  

- Сборники государственных элементных сметных норм на строительные 

и специальные работы – ГЭСН – 2001; 

- Сборники территориальных единичных расценок на строительные и 

специальные   работы для Самарской области – ТЕР – 2001, 

- Сборники Территориальных средних сметных цен на материалы, изде-

лия и конструкции, применяемые в Самарской области (ТСЦм-2001), 

- Укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС- 2017)  

4. Уровень цен: в текущем уровне цен по состоянию на 01.03.2017 г.  Ин-

декс удорожания к ценам 2001 год К= 8,84 по данным Самарского Центр ЦЦО 

в строительстве. 

5. Нормативы накладных расходов: Нормативы накладных расходов по 

видам работ приняты в соответствии с МДС – 81 – 33. 2004 “ Методические 

указания по определению величины накладных расходов в строительстве”. 

6. Нормативы сметной прибыли: Нормативы сметной прибыли по видам 

работ приняты в соответствии с МДС – 81 – 25. 2001 “Методические указания 

по определению величины сметной прибыли в строительстве”. 

           7. Источники информации по текущим ценам на ресурсы: 

      - Стоимость ресурсов принимается по сборнику текущих цен на 

1.03.2017г.  Самарского Центра ЦЦО в строительстве. 

      - Заработная плата принята среднестатистическая по г. Тольятти на 

1.01.2017г.  
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       - Часовые тарифные ставки оплаты труда в строительстве приняты на 

основании расчета согласно МДС – 83 – 1. 99  

     8. Начисления для сметной стоимости:   

- Стоимости временных зданий и сооружений, которые приняты в соот-

ветствии с ГСН 81 – 05 – 01 – 2001  

- Резервы средств на непредвиденные работы и затраты приняты в соот-

ветствии с МДС 81 – 35. 2004  

- Цены на разработку сметной документации приняты согласно справоч-

никам базисных цен, на проектные работы для строительства на территории 

Самарской области. 

- НДС в размере 18 % принят в соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации и МДС 81 – 35. 2004  

На основании ведомости объемов строительных и монтажных работ 

представленной в разделе 4, таблице 4.1, составлена локальная смета ЛС-692, 

представленная в таблице Г.1 приложения Г. 

5.2 Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Объект строительства – Двадцатитрехэтажный жилой дом 

Место расположения района строительства – г. Тольятти 

Таблица 5.1 Сводный сметный расчет строительства 

№ 

п/п

. 

Пункты 

сметных рас-

чётов и смет 

Названия глав, 

объектов, работ 

и затрат 

Сметная стоимость Суммарная 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строитель-

но-

монтажных 

работ 

монтаж-

ных работ 

Оборудова-

ния, мебели и 

инвентаря 

Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

 

ОС-02-01 

 

 

ОС-02-02 

Глава 2. Глав-

ный объект 

строительства. 

Строительные 

работы 

 

Системы ОВиК 

 

 

 

 

587363,581 

 

71395,692 

 

 

 

 

 

 

67723,911 

   

 

 

 

587363,583 

 

139119,612 
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Продолжение таблицы 5.1 

2  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Посадка дервь-

ев, кустарни-

ков, устройство 

газонов 

 

 

5864,855 

    

 

5864,851 

  Итого по гла-

вам 1-7 

664624,138 67723,912

7 

  732348,042

2 

3  

 

 

ГСН 81-05-

01-2001 

Глава 8. 

Временные 

здания и со-

оружения. 

1,1% от стои-

мости СМР. 

Средства на 

строительство 

временных зда-

ний и сооруже-

ний 

 

 

 

 

 

7310,816 

 

 

 

 

 

744,969 

   

 

 

 

 

8055,812 

  Итого по гла-

вам 1-8 

671934,998 68468,828   740403,857 

  Итого по гла-

вам 1-9 

671934,979 68468,898   740403,787 

4 Приказ Фе-

дерального 

агентства по 

строитель-

ству и ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание 

службы заказ-

чика-

застройщика 

(технического 

надзора) стро-

ящегося здания. 

1,2% (гл.1-9) 

 

 

 

 

 

 

 

821,627 

  

 

 

8063,21

1 

 

 

 

8884,834 

5 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Авторский 

надзор 

0,2% (гл.1-9) 

 

 

 

 

136,983 

  

1343,82

6 

 

1480,803 

  Итого по гла-

вам  

1-12 

671934,999 69427,447  9407,08

8 

750769,523 

 МДС 81-35-

2004 

п.4.9в 

Резерв средств 

на непредви-

денные работы 

и затраты 

3% (гл.1-12) 

 

 

 

20158,094 

 

 

2082,872 

  

 

282,281 

 

 

22523,058 

  Итого     773292,621 

  НДС 18% 

 

    139192,687 
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Продолжение таблицы 5.1 
  Всего по смете 

 

    912485,298 

Объектная смета № ОС-02-01 

Таблица 5.2 – Общестроительный работы 

№ 

Номер 

по 

УПСС 

Виды работ и затраты 
Расчет 

ед. 
Количество 

Стоимость 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 ЛС-692 Подземная часть 1 м
2
 21472,39 - 28244021 

2 

 

 

1.2-005 

Монолитный каркас зда-

ния 

 

 

1 м
2
 

 

 

21472,39 

 

8452 

 

181484640,28 

3 1.2-005 Стены наружные 1 м
2
 21472,39 3302 70901831,78 

4 
1.2-005 Плиты перекрытий. по-

крытий 

1 м
2
 21472,39 

- - 

5 
1.2-005 Перегородки из керамзи-

тоблоков 

1 м
2
 21472,39 

5957 127911027,23 

6 1.2-005 Кровля 1 м
2
 21472,39 223 4788342,97 

7 1.2-005 Двери, окна 1 м
2
 21472,39 3348 71889561,72 

8 1.2-005 Полы 1 м
2
 21472,39 1908 40969320,12 

9 1.2-005 Внутренняя отделка  1 м
2
 21472,39 1624 34871161,36 

10 1.2-005 Неучтенные работы 
 

1 м
2
 

 

21472,39 
1225 26303677,75 

Итого по смете: 587363584,21 

Объектная смета № ОС-02-02 

Таблица 5.3 - Внутренние инженерные системы и оборудование 

№ 

Номер 

по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расчет. 

ед. 
Количество 

Стоимость 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 1.2-005 
Внутренние инженерные 

сети 
1 м

2
 21472,39 1474 31650302,86 

2 1.2-005 
Системы водоснабжения 

и водоотведения 
1 м

2
 21472,39 1054 22631899,06 

3 1.2-005 Электрика, освещение 1 м
2
 21472,39 2526 54239257,14 

4 1.2-005 

Линии телефона, интер-

нета, пожарной сигнали-

зации 

1 м
2
 21472,39 628 13484660,92 

5 1.2-005 Прочие 1 м
2
 21472,39 797 17113494,83 

Итого по смете: 139119614,81 
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Объектная смета № ОС-07-01 

Таблица 5.4 - Благоустройство 

№ 

Номер 

по 

УПСС 

Виды работ и затрат Расчет. ед. Колисество 

Стоимость 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 

 

УПВР 

3.1-

01-

001 

Покрытие внутрипло-

щадочной дороги ас-

фальтобетоном 

1 м
2 

2495,37 1284 3204055,08 

2 

УПВР 

3.1-

01-

002 

Покрытие тротуаров 

асфальтобетоном 
1 м

2 
1037,30 1293 1341228,9 

3 

УПВР 

3.1-

01-

003 

Устройство отмосток с 

основанием из щебня 

и песка  

1 м
2 

175,67 1126 197804,42 

Итого: 4743088,4 

5 

УПВР 

3.2-

01-

020 

Механизированная 

посадка деревьев 

хвойной породы 

10 деревьев 1 33926 33926 

6 

УПВР 

3.2-

01-

021 

Механизированная 

посадка деревьев 

лиственной породы с 

предварительным 

удобрением почвы 

торфяным и азотным 

удобрением  

10 деревьев 1 192820 192820 

9 

3.2-

01-

006 

Озеленение площадок 

и лужаек газоном с 

предварительной об-

работкой почвы тор-

фяным удобрением  

100 м
2 

25,47 35140 895015,8 

Итого: 1121761,8 

Итого по смете: 5864850,2 
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5.3 Определение стоимости разработки ПСД 

1. Вычисляем директивную стоимость возведения на единицу объема (1 

м
3
) по укрупненным показателям сметной стоимости:  

Cрасч. = 33805 руб. 

2. Площадь здания:  =21472,39 м
2
 

3. Определяем директивную стоимость возведения здания на основании 

принятой величины:  

С = Срасч.∙  = 33805 ∙ 21472,39 = 725,87 млн. руб. 

4. Находим категорию сложности возводимого объекта по приложению 1, 

Справочника цен на проектные работы для строительства в Самарской обл.: IV 

5. На основании СБЦ, определяем норматив в % стоимости основных 

проектных работ  = 2,66.  

6. Вычисляем начальную стоимость проектных работ:  

Спр.= (Cрасч.∙С1м 3∙а)/100 =(33805∙21472,39∙2,66)/100 = 19,30 млн.руб. 

5.4 Технико-экономические показатели 

Строительный объем – 82663,04 м
3
. 

Суммарная площадь здания – 21472,39 м
2
. 

Суммарная сметная стоимость – 912485,28 тыс.руб. 

Полезная площадь здания – 19753,04 м
2
. 

Стоимость единицы объема объекта
 
–11,03 тыс.руб./м

3
. 

Удельная стоимость общей площади – 42,49 тыс.руб/м
2
. 

Удельная стоимость полезной площади–46,19 тыс.руб.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

Строительство двадцатитрехэтажного монолитного жилого дома 

Объект строительства находится по адресу, г. Тольятти, ул. Спортивная,  

Таблица 6.1 - Производственный паспорт объекта 

№ 

п/п 

Выполняемый 

процесс 

Выполняемая 

работа, вид 

выполняемой 

операции 

Должность работни-

ка, занимающегося 

определенным видом 

деятельности 

Механизм, инстру-

мент, техника 

Вещество, 

материал 

1 Возведение 

монолитных 

колонн 

Подача бетона 

в опалубку 

Бетонщик  

 

Самоходный кран, 

бадья для бетона, 

вибратор глубинный, 

крючок для вязки ар-

матуры, уровень, 

алюминиевое прави-

ло, молоток 

Бетон,  

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Описание производственных факторов и его источников приведены в 

таблице Д.1 приложения Д.  

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Средства защиты и снижения опасных производственных факторов при-

ведены в таблице Д.2 приложения Д. 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

Описание опасных факторов пожара приведены в таблице Д.3 приложе-

ния Д. 

6.4.1 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности 

Средства обеспечения пожарной безопасности представлены в таблице 

Д.4 приложения Д.  

6.4.2 Мероприятия по предотвращению пожара 
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Требования по пожарной безопасности приведены в таблице Д.5 прило-

жения Д. 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Воздействие строительных процессов на экологию приведено в таблице 

Д.6 приложения Д. 

6.6 Разработка мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду приведено в таблице Д.7 приложения Д. 

В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» при-

ведено описание процесса – устройство монолитных колонн, указаны виды 

деятельности, должности рабочих, инструменты и применяемые материалы 

(таблица 6.1). 

Проведен поиск производственных рисков по данному виду деятель-

ности. В качестве негативных факторов производства выявлены следую-

щие: высокий уровень вибрации; высокий уровень шума на рабочем месте; 

движение частей механизмов и специальных машин; подвижные части 

строительных машин; передвигающиеся изделия, материалы; шерохова-

тость изделий; (табл. Д.1). 

Разработаны способы и меры снижения рисков различных профессий и 

подобраны средства индивидуальной защиты для рабочих (таблица Д.2). 

Проведено определение класса пожара и сопутствующих факторов 

(таблица Д.3). Разработаны меры по обеспечению пожарной безопасности 

строительной площадки (таблица Д.4). Выполнена разработка средств, ме-

тодов и мер обеспечения пожарной безопасности (таблица Д.5). 

Классифицированы экологические факторы (таблица Д.6) и продела-

на разработка мер по обеспечению экологической безопасности на 

стройплощадке (таблица Д.7). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе разработки проекта жилого дома был решен ряд задач: 

 - проведена систематизация информации и нормативных базы по вопро-

сам проектирования и организации строительства 

 - разработаны решения архитектурно – строительной части двадцати-

трехэтажного жилого дома 

 - произведен расчет монолитной железобетонной плиты покрытия 

 - рассмотрена технология возведение колонн подземного этажа 

 - разработан проект организации производства работ на период выполне-

ния цикла нулевых работ и возведения подземной части здания. 

 - произведен расчет сметной стоимости строительства на основе укруп-

ненных показателей, составлена локальная смета на для подсчета стоимости 

возведения подземной части здания 

 - разработаны меры охраны экологии и безопасности рабочих при произ-

водстве строительно – монтажных работ 

При разработке проекта использовалась необходимая нормативная база, 

измененная, дополненная, и актуализированная в настоящее время.  
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29.  Федотов П.И. Подъемно-транспортные машины / Федотов П.И. – 

Москва, АСВ, 2015. – 200с. 

30.  Олейник П.П. Организация, планирование и управление в строительстве 

/ Олейник П.П. – Москва, АСВ, 2015. – 200с. 

31.  Янсон Р.А. Экскаваторы одноковшовые полноповоротные / Янсон Р.А. – 

Москва, АСВ, 2014. – 352с. 

32.  Вильман Ю.А. Технология строительных процессов и возведения зда-

ний. Современные прогрессивные методы / Вильман Ю.А. – Москва, 

АСВ, 2014. – 336с. 
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33.  Малахова, А.Н. Армирование железобетонных конструкций / Малахова, 

А.Н. – Москва, АСВ, 2015. – 116с. 

34.  Малявина Е.Г. Теплофизика зданий / Малявина Е.Г. – Москва, АСВ, 

2013. – 144с. 

35.  Малахова, А.Н. Проектирование железобетонных конструкций с исполь-

зованием программного комплекса ЛИРА / Малахова, А.Н. – Москва, 

АСВ, 2016. – 120с. 

36.  Тихонов, И.Н. Проектирование армирования железобетона / Тихонов, 

И.Н. – Москва, АСВ, 2015. – 273с. 

37.  Олейник, П.П. Организация строительной площадки / Олейник, П.П. – 

Москва, АСВ, 2014. – 84с. 

38.  Мангушев Р.А. Проектирование и устройство подземных сооружений в 

открытых котлованах / Мангушев Р.А. – Москва, АСВ, 2016. – 256с. 

39.  Ершов М. Н. Разработка стройгенпланов / Ершов М. Н. – Москва, АСВ, 

2015. – 128с. 

40.  Тарануха Н.Л. Технология и организация строительных процессов / Та-

рануха Н.Л. – Москва, АСВ, 2008. – 192с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Ведомость перемычек 

Позиция Сечение 

Пр1 

 

Пр2 

Пр3 

Пр4 

 

Пр5 

Пр10 

 

Пр6 

Пр7 

Пр11 

Пр12 

 

Пр9 

Пр13 

Пр22 
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Продолжение таблицы А.1 

Пр19 

 

Пр8 

Пр20 

 
 

Таблица А.2 - Спецификация перемычек 

Позиция Обозначение Маркировка 
Количество на этаж Масса 

ед.,кг 1 2-17 18 19 20 21 22 Всего 

1 

Серия  

1.038.1-1 

2ПБ16-2п 19 64 4 4 4 4 2 101 65 

2 1ПБ13-1п 26 320 - 10 10 8 - 374 25 

3 2ПБ19-3п 25 832 24 8 8 8 - 905 81 

4 2ПБ13-1п 4 320 - 8 8 12 10 362 54 

5 2ПБ26-4п - 64 - - - - - 64 109 

6 2ПБ17-2п - 160 - 4 4 4 - 172 71 

7 ∟125×10,L=2000 11 416 12 4 4 4 - 451 38,2 

8 ∟125×10,L=1400 6 160 - 4 4 6 7 187 26,7 

9 ∟125×10,L=1700 13 64 4 4 4 4 1 94 32,5 

10 ∟125×10,L=2700 - 32 - - - - - 32 51,6 

11 ∟125×10,L=1800 - 80 - 2 2 2 - 86 34,4 

12 ∟75×5,L=1500 4 352 - 12 12 12 4 396 8,7 

13 ∟75×5,L=1700 6 224 12 12 12 12 - 278 9,7 

14  -6,50×150 23 1264 30 54 54 54 8 1487 0,35 

15  -6,50×200 -51 2064 42 30 30 36 15 2268 0,47 

16  -6,50×400 12 96 6 6 6 6 6 138 0,94 
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17  -6,50×300 27 96 6 6 6 6 3 150 0,71 

 

Таблица А.3- Спецификация элементов заполнения проемов 

Позиция Марка, ГОСТ Маркировка 

Кол-во на этаж 

Всего 
1 2-17 18 19 20 21 22 

  Двери         

1 
Индив. изгот. 

ДГ 21-8 10 144 - 5 5 4 - 168 

2 
Индив. изгот. 

ДГ 21-8л 11 176 - 5 5 4 - 201 

3 
Индив. изгот. 

ДГ 21-9 6 256 - 2 2 1 - 267 

4 
Индив. изгот. 

ДГ 21-9л 3 224 - 2 2 1 - 232 

5 
Индив. изгот. 

ДГ 21-10 2 96 - 3 3 6 - 110 

15 
Индив. изгот. 

ДГ 21-10л - 80 - 3 3 6 - 92 

6 торговая сеть 
ГОСТ 24 698-81 проем 

1110×2370 
2 - - - - - - 2 

7 торговая сеть 
ГОСТ 24 698-81 левая 

проем 1110×2370 
2 - - - - - - 2 

8 торговая сеть 
ГОСТ 24 698-81 проем 

1310×2370 
10 - - - - - - 10 

9 торговая сеть 
ГОСТ 24 698-81 проем 

1510×2370 
4 - - - - - - 4 

10 торговая сеть 
дверь противопож. 

проем 1310×2070 
1 80 4 4 4 4 - 97 

11 торговая сеть 
Дверь металл. утепл. 

проем 1110×2370 
1 - - - - - - 1 

12 торговая сеть 
утепл. левая проем 

1110×2370 
1 - - - - - - 1 



62 
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13 ГОСТ 30970-2002 
ДПВ О П Пр 

2070×1010 
2 - - - - - - 2 

16 ГОСТ 30970-2002 ДПВ О П Пр 2070×810 - 144 - 3 3 1 - 151 

17 ГОСТ 30970-2002 ДПВ О П Пр 2070×810 - 128 - 3 3 1 - 135 

14 торговая сеть  

Дверь по ГОСТ 

24 698-81 проем 

1310×2370 

6 - - - - - - 6 

18 торговая сеть 

Дверь по ГОСТ 

24 698-81 проем 

1310×2370 

- 96 6 6 6 6 - 120 

  Оконные блоки         

О-1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1300-1600 2 - - - - - - 2 

О-2 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1500-1600 9 448 2 4 4 4 - 471 

О-3 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1000-1600 1 - - - - - - 1 

О-4 ГОСТ 30674-99 ОП В2 600-1600 - 80 - 2 2 2 - 86 

О-5 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1600-1600 - - 12 - - - - 12 

  Витражи         

В1 Индив. изгот. 1900×2720 2 - - - - - - 2 

В2 Индив. изгот. 4050×2720 3 - - - - - - 3 

В3 Индив. изгот. 1500×2720 2 - - - - - - 2 

В4 Индив. изгот. 2600×2720 2 - - - - - - 2 

В5 Индив. изгот. 2300×2720 2 - - - - - - 2 

В6 Индив. изгот. 3500×2720 1 - - - - - - 1 

В7 Индив. изгот. 4600×2720 1 - - - - - - 1 

В8 Индив. изгот. 1990×2720 2 - - - - - - 2 
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В9 Индив. изгот. 1990×2420 - - - 4 4 4 - 12 

В10 Индив. изгот. 4810×2420 - - - 6 6 6 - 18 

В11 Индив. изгот. 4280×2420 - - - 4 4 2 - 10 

В12 Индив. изгот. 4860×2420 - - - 2 2 - - 4 

В13 Индив. изгот. 2570×2420 - - - 2 2 - - 4 

  Остекление лоджий         

Ол1 Индив. изгот. 5500×3400 1 - - - - - - 1 

Ол2 Индив. изгот. 4350×3400 1 - - - - - - 1 

Ол3 Индив. изгот. 4710×1570 - 32 - - - - - 32 

Ол4 Индив. изгот. 1700×1570 - 48 - 2 2 2 - 54 

Ол5 Индив. изгот. 5700×1570 - 32 - - - - - 32 

Ол6 Индив. изгот. 5500×2420 - 32 2 2 - - - 36 

Ол7 Индив. изгот. 4350×2420 - 32 2 2 - - - 36 

Ол8 Индив. изгот. 1550×1570 - 32 2 2 2 - - 38 

  Ограждения         

Ог1  Ограждение Ог1 10,1 - - 70,3 70,3 46,8 - 197,5 

Ог2  Ограждение Ог2 - - - - - 29,9 - 29,9 

Ог3  Ограждение Ог3 - - - - 21 - - 21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Операционный контроль качества установки опалубки 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

операции 
Метод контроля 

Время кон-

троля 

Контролирую-

щие лица 

Документ 

для фикси-

рования 

Допуски 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Арматурные работы 

 

1 

Соответствие 

классов и марок 

стали арматуры 

Визуально До начала Мастер, прораб 

Общий жур-

нал произ-

водства ра-

бот 

Должны 

соответствовать 

проектным 

чертежам 

 

2 

Чистота 

поверхности 

арматурных 

стержней 

Визуально До начала 
Арматурщик 

мастер 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Должна отсут-

ствовать корро-

зия и загрязне-

ния 

3 

Отклонения тол-

щины защитного 

слоя бетона 

Измерительный, 

рулеткой 
 

Мастер 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Допустимые 

отклонения - 8-

5 мм 

II. Монтаж опалубочных щитов 

4 

Точность изго-

товленной опалу-

бочный щитов 

Технический 

осмотр 
До начала Мастер, прораб 

Общий жур-

нал произ-

водства ра-

бот 

Опалубка 

должна соот-

ветствовать 

проектной до-

кументации и 

техническим 

условием 

5 

Качество 

поверхности 

опалубочных 

щитов 

Технический 

осмотр 
До начала Мастер, прораб 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Отсутствие за-

диров, местные 

отклонения 

глубины допу-

стимы 

 

6 

Исправность 

опалубочных щи-

тов 

Технический 

осмотр 
До начала Мастер, прораб 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Не допускается 

работа с  неис-

правными эле-

ментами 

 

7 

Точность 

установки 

опалубки 

Измерительный, 

теодолит 

Непосред-

ственно при 

работе 

Мастер 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Допускаемое 

смещение осей 

опалубки - 7 мм 

 

8 

Зазор при сты-

ковке щитов опа-

лубки 

Измерительный 

Непосред-

ственно при 

работе 

Слесарь 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Допустимый 

зазор - не более 

2 мм 

III. Бетонирование 

 

 

9 

Состав бетонной 

смеси 

Визуально, из-

мерительный 
До начала Мастер, прораб 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Соответствие 

класса и марки 

бетона по про-

екту. Осадка 

конуса не менее 

4 см при подаче 

бадьей,  
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10 

Длительность 

транспортирова-

ния 

Измерительный, 

часы 

Непосред-

ственно при 

работе 

Мастер, прораб 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Не более 30 ми-

нут 

 

11 

Толщина и гори-

зонтальность 

укладывания сло-

ев 

Визуально 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Укладка бетона 

горизонтальны-

ми слоями тол-

щиной до 50 см 

 

12 

Непрерывность 

укладки смеси 
Визуально 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Следующий 

слой бетона 

укладывается 

до твердения 

предыдущего 

 

13 

Крепление арма-

туры и элементов 

опалубки при бе-

тонировании 

Визуально 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Сохранение 

проектного по-

ложения арма-

турных изделий 

 

14 

Укрытие от атмо-

сферных осадков 

и потерь влаги 

Визуально 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик, 

мастер 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Не допускается 

попадание до-

ждя, и исклю-

чены потери 

влаги из бетона 

 

15 

Прочность бетона 

к моменты распа-

лубки 

Измерительный, 

лаборатория 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик, 

слесарь 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

70% прочности 

от заданной 

проектом 

16 

Местные 

неровности 

поверхности 

бетона 

Измерительный 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик, 

мастер 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

вертикали по-

верхности бето-

на – 5 мм 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

операции 
Метод контроля 

Время кон-

троля 

Контролирую-

щие лица 

Документ 

для фикси-

рования 

Допуски 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Монтаж опалубочных щитов 

 

1 

Точность изго-

товленной опалу-

бочный щитов 

Технический 

осмотр 
До начала Мастер, прораб 

Общий жур-

нал произ-

водства ра-

бот 

Опалубка 

должна соот-

ветствовать 

проектной до-

кументации и 

техническим 

условием 

 

2 

Качество 

поверхности 

опалубочных 

щитов 

Технический 

осмотр 
До начала Мастер, прораб 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Отсутствие за-

диров, местные 

отклонения 

глубины допу-

стимы 

3 

Исправность 

опалубочных щи-

тов 

Технический 

осмотр 
До начала Мастер, прораб 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Не допускается 

работа с  неис-

правными эле-

ментами 

 

4 

Точность 

установки 

опалубки 

Измерительный, 

теодолит 

Непосред-

ственно при 

работе 

Мастер 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Допускаемое 

смещение осей 

опалубки - 7 мм 
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5 

Зазор при сты-

ковке щитов опа-

лубки 

Измерительный 

Непосред-

ственно при 

работе 

Слесарь 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Допустимый 

зазор - не более 

2 мм 

II. Арматурные работы 

 

6 

Соответствие 

классов и марок 

стали арматуры 

Визуально До начала Мастер, прораб 

Общий жур-

нал произ-

водства ра-

бот 

Должны 

соответствовать 

проектным 

чертежам 

 

7 

Чистота 

поверхности 

арматурных 

стержней 

Визуально До начала 
Арматурщик 

мастер 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Должна отсут-

ствовать корро-

зия и загрязне-

ния 

 

8 

Отклонения тол-

щины защитного 

слоя бетона 

Измерительный, 

рулеткой 
 

Мастер 

Общий 

журнал про-

изводства 

работ 

Допустимые 

отклонения - 8-

5 мм 

III. Бетонирование 

 

 

9 

Состав бетонной 

смеси 

Визуально, из-

мерительный 
До начала Мастер, прораб 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Соответствие 

класса и марки 

бетона по про-

екту. Осадка 

конуса не менее 

4 см при подаче 

бадьей,  

10 

Длительность 

транспортирова-

ния 

Измерительный, 

часы 

Непосред-

ственно при 

работе 

Мастер, прораб 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Не более 30 ми-

нут 

 

11 

Толщина и гори-

зонтальность 

укладывания сло-

ев 

Визуально 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Укладка бетона 

горизонтальны-

ми слоями тол-

щиной до 50 см 

 

12 

Непрерывность 

укладки смеси 
Визуально 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Следующий 

слой бетона 

укладывается 

до твердения 

предыдущего 

 

13 

Крепление арма-

туры и элементов 

опалубки при бе-

тонировании 

Визуально 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Сохранение 

проектного по-

ложения арма-

турных изделий 

 

14 

Укрытие от атмо-

сферных осадков 

и потерь влаги 

Визуально 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик, 

мастер 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Не допускается 

попадание до-

ждя, и исклю-

чены потери 

влаги из бетона 

 

15 

Прочность бетона 

к моменты распа-

лубки 

Измерительный, 

лаборатория 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик, 

слесарь 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

70% прочности 

от заданной 

проектом 

16 

Местные 

неровности 

поверхности 

бетона 

Измерительный 

Непосред-

ственно при 

работе 

Бетонщик, 

мастер 

Журнал мо-

нолитных 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

вертикали по-

верхности бето-

на – 5 мм 
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Таблица Б.2 –Грузозахватные устройства и приспособления 

№ 

п/п 

Наименование 

поднимаемых 

элементов 

Наименование 

грузозахватного 

устройства 

ГОСТ Эскиз 

Характеристика 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

ем
н

о
ст

ь 

В
ес

 у
ст

р
о

й
ст

в
а,

 т
 

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
о

в
к
и

, 
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бадья с бетоном 4СК1-6,3 ГОСТ 

25573-82 

 

6,3 0,029 1,6-16 

2 Арматура 2СК1-8,0 ГОСТ 

25573-82 

 

8,0 0,074 2-20 

3 Элементы опа-

лубки 

ЗО-1,5-60  

 

1,5 0,010 0,35 

Таблица Б.3 - Калькуляция затрат труда и машино-времени 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид работы 

 

 

Обоснование 

ГЭСН 

 

 

 

Единица 

измерения. 

 

 

Объем 

работы 

Норма времени 

на ед. изм. 

Трудоемкость на 

объем работ 

р
аб

о
ч

и
х

 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-ч
ас

 

р
аб

о
ч

и
х

 

ч
ел

-д
н

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-

см
ен

 

1 Армирование 
ГЭСН 06-01-

015-06 
1 т 5,53 29,15 8,35 20,15 5,77 

2 Монтаж опалубки 
ГЭСН 06-01-

087-02 1 м
2
 20 14,07 5,04 35,75 12,6 

3 Бетонирование 
ГЭСН 06-01-

098-04 1 м3 69 1,07 3,33 9,22 28,72 

4 
Технологический перерыв, 

уход за бетоном 
- - - - - - - 

5 Разборка опалубки 
ГЭСН 06-01-

089-01 1 м
2
 20 6,44 2,69 15,77 6,72 

       ∑=80,89 ∑=53,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Калькуляция трудоемкости и машиноемкости работ 

№ 

п/

п 

Вид работы 

Единица. 

измере-

ния 

Обоснова-

ние ГЭСН 

Норма времени 

Кол-

во 

Трудоем-

кость Профессиональ-

ный и квалифици-

рованный состав 

звена чел-

час 

маш-

час 

чел-

дн 

маш

-см 

1 

Снятие расти-

тельного слоя 

бульдозером 

1000 м
2
 

 

ГЭСН 

01-01-088-1 
0,08 0,08 5,88 0,05 0,05 

Машинист буль-

дозера 6р – 1 чел 

2 

Планировка 

площади буль-

дозером 

1000 м
2
 

 

ГЭСН 

01-01-036-3 
0,19 0,19 5,88 0,13 0,13 

Машинист буль-

дозера 6р – 1 чел 

3 

Разработка грун-

та в котловане 

экскаватором 

 

 

- на вымет 

 

-с погрузкой 

 

 

 

 

 

1000 м
3 

1000 м
3
 

 

 

 

 

ГЭСН 

01-01-002-2 

ГЭСН 

01-01-012-2 

 

 

8,45 

 

9,83 

 

 

8,45 

 

9,83 

 

 

2,15

8 

 

5,72 

 

 

2,27 

 

7,02 

 

 

2,27 

 

7,02 

Машинист экска-

ватора 6р – 1 чел 

4 
Ручная зачистка 

дня котлована 

100 м
3
 

 

ГЭСН 

01-02-063-2 
281,58 - 3,28 

115,4

4 
- 

Землекоп 3р – 1 

чел 

5 

Уплотнение 

грунта вибраци-

онными катками 

2,2 т 

1000 м
3
 

 

ГЭСН 

01-02-003-1 
2,28 2,28 0,43 0,12 0,12 

Машинист катка 

6р – 1 чел 

6 
Обратная засып-

ка котлована 

1000 м
3
 

 

ГЭСН 

01-01-035-2 
2,35 2,35 

2,15

8 
0,633 0,63 

Машинист буль-

дозера 6р – 1 чел 

7 

Погружение же-

лезобетонных 

свай дизель-

молотом на гу-

сеничном копре 

 

1 м
3
 

 

ГЭСН 

05-01-003-

05 

2,7 1,02 
739,

9 

249,7

1 
94,3 

Машинист копра 

6р – 2 чел 

Копровщик 5р – 1 

чел 

3р - 1 чел 

8 

Вырубка бетона 

из армокаркаса 

железобетонных 

свай 

1 шт 

 

ГЭСН 

05-01-010-2 
1,65 - 604 

124,5

7 
- 

Бетонщики 3р – 2 

чел 

Арматурщик 3р – 

1 чел 

9 

Устройство бе-

тонной подго-

товки 

100 м
3
 

 

ГЭСН 

06-01-001-

01 

180 18 1,43 32,26 3,22 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Арматурщики 4р – 

1 чел 

2р – 1 чел 

Слесари 4р – 1 чел 

3р – 1 чел 

Бетонщики 4р – 1 

чел 

2р – 1 чел 
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10 

Возведение мо-

нолитной плиты 

ростверка фун-

дамента δ=1200 

мм 

100 м
3
 

 

ГЭСН 

06-01-001-

16 

220,6 26,06 
16,3

8 

451,6

7 

53,3

5 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Арматурщики 4р – 

1 чел 

2р – 1 чел 

Слесари 4р – 1 чел 

3р – 1 чел 

Бетонщики 4р – 1 

чел 

2р – 1 чел 

 

11 

Возведение мо-

нолитных желе-

зобетонных ко-

лонн  

100 м
3
 

 

ГЭСН 

06-01-120-1 

5600,7

8 

1073,7

9 
0,69 

483,0

6 

92,6

1 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Арматурщики 4р – 

3 чел 

2р – 3 чел 

Слесари 4р – 3 чел 

3р – 3 чел 

Бетонщики 4р – 3 

чел 

2р – 3 чел 

 

12 

Возведение 

наружных моно-

литных стен 

подвала 

100 м
3
 

 

ГЭСН 

06-01-121-3 
891,4 56,56 1,38 

153,7

6 
9,75 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Арматурщики 4р – 

1 чел 

2р – 1 чел 

Слесари 4р – 1 чел 

3р – 1 чел 

Бетонщики 4р – 1 

чел 

2р – 1 чел 

 

13 

Возведение 

внутренних мо-

нолитных стен 

подвала 

100 м
3
 

 

ГЭСН 

06-01-121-3 
891,4 56,56 0,53 59,05 3,74 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Арматурщики 4р – 

1 чел 

2р – 1 чел 

Слесари 4р – 1 чел 

3р – 1 чел 

Бетонщики 4р – 1 

чел 

2р – 1 чел 
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14 

Устройство мо-

нолитного лест-

нично-

лифтового блока 

100 м
3
 

ГЭСН 

06-01-121-3 
891,4 56,56 0,64 71,31 4,52 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Арматурщики 4р – 

1 чел 

2р – 1 чел 

Слесари 4р – 1 чел 

3р – 1 чел 

Бетонщики 4р – 1 

чел 

2р – 1 чел 

 

15 

Кладка стен из 

кирпича в лест-

ничной клетке 

1 м
3
 

 

ГЭСН 

08-02-001-7 
5,21 0,4 3,02 1,96 0,15 

Каменщики 3р – 2 

чел 

16 

Монтаж балок 

для опирания 

лестничных 

маршей 

100 шт. 

 

ГЭСН 

07-01-047-

04 

208,2 54,55 0,04 1,04 0,27 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Монтажники 4р – 

2 чел 

3р – 2 чел 

17 
Монтаж лест-

ничных маршей 

100 шт. 

 

ГЭСН 

07-01-047-

03 

347,48 82,25 0,04 1,73 0,41 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Монтажники 5р – 

1 чел 

4р – 1 чел 

3р – 2 чел 

2р – 1 чел 

18 

Возведение мо-

нолитных пере-

крытий в опа-

лубке  

100 м
3
 

 

ГЭСН 

06-01-122-

01 

743,85 25,05 2,35 
218,5

0 
7,35 

Машинист крана 

6р – 1 чел 

Арматурщики 4р – 

1 чел 

2р – 1 чел 

Слесари 4р – 1 чел 

3р – 1 чел 

Бетонщики 4р – 1 

чел 

2р – 1 чел 

 

19 

Гидроизоляция 

наружных стен 

подвала обма-

зочная битумная 

в 2 слоя 

100 м
2
 

 

ГЭСН 

08-01-003-7 
21,2 - 5,54 14,68 - 

Гидроизолиров-

щики 4р – 1 чел 

2р – 1 чел 

20 

Теплоизоляция 

наружных стен 

подвала экстру-

зионным пено-

полистиролом 

δ=50 мм 

1 м
3
 

 

ГЭСН 

26-01-022-2 
22 - 

27,7

2 
76,23 - 

Термоизолиров-

щики 4р – 1 чел 

3р – 1 чел 

2р – 1 чел 
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21 

Теплоизоляция 

внутренних по-

верхностей 

лестничной 

клетки минера-

ловатными пли-

тами 

δ=100 мм 

1 м
3
 

 

ГЭСН 

26-01-022-2 
22 - 8,20 22,57 - 

Термоизолиров-

щики 4р – 1 чел 

3р – 1 чел 

2р – 1 чел 

22 

Установка 

ограждения 

лестничной 

клетки 

100 м 

 

ГЭСН 

07-05-016-

03 

62,81 - 0,13 1,03 - 

Монтажник 4р – 1 

чел 

Электросварщик 

3р – 1 чел 

Итого  2088 279  

Затраты труда на неучтенные работы 16%  334,2 44,7  

Всего  2422 324  

 

Таблица В.2– Объем потребности в строительных материалах, изделиях и кон-

струкциях 

 

№  

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Название работы 
Ед 

изм. 

 

Количество 

 

Название 

Ед 

изм. 
Вес 1 шт. 

Необходимый 

объем для 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Погружение железобе-

тонных свай с помощью 

дизель-молота на гусе-

ничном ходу 

 

м
3 

739,9 Свая С100.35-6 
шт

 

т 

1 

3,1 

604 

1872,4 

2 Возведение подбетонки 
100 

м
3 1,434 Бетон B12,5 

м
3 

т 

1 

2,4 

143,4 

344,16 

3 

Возведение монолитной 

плиты ростверка фун-

дамента δ=1200 мм 

м
2 

5896 

Деревянная опалубка 

на 1 м
3
  бетона– 3,6 м

2
 

опалубки 

м
2 

т 

1 

0,03 

5896
 

176 

т 132,67 

Изделия арматурные 

из арматуры класса 

А400 

на 100 м
3
  бетона– 8,1 т 

арматуры 

 

т  132,67 
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100 

м
3 16,38 

Бетон класса В25 

γ=2500кг/м
3 

м
3 

т 

1 

2,5 

1638 

4095 

4 
Возведение монолитных 

железобетонных колонн  

м
3 

2,8 

Фанера бакелизиро-

ванная марки ФБС, 

толщиной 18 мм 

на 1 м
3
  бетона– 0,042 

м
3
 фанеры 

 

м
2 

т 

1 

0,021 

20 

3,3 

т 5,53 

Изделия арматурные 

из арматуры класса 

А400 

на 100 м
3
  бетона– 

8,018 т арматуры 

 

т  5,53 

100 

м
3 0,69 

Бетон класса В45 

γ=2500кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

2,5 

69 

172,5 

5 

Возведение наружных 

монолитных стен под-

вала 

м
3 

2,7 

Фанера бакелизиро-

ванная марки ФБС, 

толщиной 18 мм 

на 1 м
3
  бетона– 0,02 м

3
 

фанеры 

 

 

м
2 

т 

1 

0,021 

150 

3,1 

т 18,76 

Изделия арматурные 

из арматуры класса 

А400 

на 100 м
3
  бетона– 13,6 

т арматуры 

 

т  18,76 

100 

м
3 1,38 

Бетон класса В45 

γ=2500кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

2,5 

138 

345 

6 

Возведение внутренних 

монолитных стен под-

вала 

м
3 

1,0 

Фанера бакелизиро-

ванная марки ФБС, 

толщиной 18 мм 

на 1 м
3
  бетона– 0,02 м

3
 

фанеры 

 

м
2 

т 

1 

0,021 

55 

1,1 

т 7,208 

Изделия арматурные 

из арматуры класса 

А400 

на 100 м
3
  бетона– 13,6 

т арматуры 

 

т  7,208 
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100 

м
3 0,53 

Бетон класса В45 

γ=2500кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

2,5 

53 

132,5 

7 

Устройство монолитно-

го лестнично-лифтового 

блока 

м
3 

1,2 

Фанера бакелизиро-

ванная марки ФБС, 

толщиной 18 мм 

на 1 м
3
  бетона–  

0,02 м
3
 фанеры 

 

м
2 

т 

1 

0,021 

71 

1,4 

т 8,7 

Изделия арматурные 

из арматуры класса 

А400  

на 100 м
3
  бетона– 13,6 

т арматуры 

 

т  8,7 

100 

м
3 0,64 

Бетон класса В45 

γ=2500кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

2,5 

64 

160 

8 
Кладка стен из кирпича 

в лестничной клетке 
м

3 
3,02 

Кирпич керамический 

одинарный Кр-р-пу 

250*120*65 1НФ/150 

м
3
; 

шт 

т 

1; 396 

2 

3,02; 1195,92 

6,04 

9 

Монтаж балок для опи-

рания лестничных мар-

шей 

100 

шт 
0,04 

Балка железобетонная 

3460*300*250 мм 

шт
 

т 

1 

0,65 

4 

2,6 

10 
Монтаж лестничного 

марша 

100 

шт 
0,04 

ЛМП 57.11.18-5 

2 шт 

ЛМП 57.11.18-3 

2 шт 

 

шт
 

т 

1 

2,5 

4 

10 

11 
Возведение монолитных 

перекрытий  
м

3 
163 

Фанера ламинирован-

ная толщиной 21 мм 

на 1 м
3
  бетона–  

0,69 м
3
 фанеры 

 

м
2 

т 

1 

0,044 

7714 

339 
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т 57,15 

Изделия арматурные 

из арматуры класса 

А400 

на 100 м
3
  бетона– 24,3 

т арматуры 

т  57,10 

100 

м
3 2,35 

Бетон класса В45 

γ=2500 кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

2,5 

235 

587,5 

12 

Гидроизоляция наруж-

ных стен подвала обма-

зочная битумная в 2 

слоя 

100 

м
2 5,54 

Мастика битумная  

горячая 

γ=850 кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

0,85 

1,564 

1,33 

13 

Теплоизоляция наруж-

ных стен подвала экс-

трузионным пенополи-

стиролом 

δ=50 мм 

1 м
3 

27,72 

Пенополистирол экс-

трудированный 

γ=35 кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

0,035 

27,72 

0,97 

14 

Теплоизоляция поверх-

ностей лестничной 

клетки минераловатны-

ми плитами 

δ=100 мм 

1 м
3 

8,208 

Минераловатные пли-

ты 

γ=130 кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

0,130 

8,208 

1,06 

15 
Установка ограждения 

лестничной клетки 
м 13,2 

Лестничное 

ограждение ЛО 14 

м
 

т 

1 

0,02 

13,2 

0,26 



75 
 

Таблица В.3- Потребность в складах, и складских помещениях.  

Название матери-

ала 

С
р
о
к
 п

о
тр

еб
л
ен

и
я
, 

д
н

и
 

Потребность в 

ресурсах 

Запас мате-

риала 

Площадь склада  

 

Размер 

склада и  

способ 

хранения 

 

о
б

щ
ая

 

 

су
то

ч
н

ая
 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

Q
за

п
 

Н
о
р
м

ат
и

в
 н

а 
 

1
 м

2
 

 

П
о
л
ез

н
ая

 F
п

о
л
, 

м
2

 

О
б

щ
ая

 F
о

б
щ

, 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые склады 

Железобетонные 

сваи 
14 739,9 52,85 1 75,57 

1,7 

м
3
 

44,45 57,78 Штабель 

Доски для опа-

лубки 
15 5896 393,06 2 1124,1 20 м

2 
56,20 84,31 Штабель 

Арматура в пач-

ках 
52 91,81 1,76 1 2,51 1,2 т 2,09 2,51 Навалом 

Фанера бакелизи-

рованная, лами-

нированная 

37 8151 220 2 629,2 20 м
2
 31,46 47,19 

Лестницы 

ступенями 

вверх в 5-

6 рядов 

Кирпич в поддо-

нах 
1 1196 1196,1 - - - - - - 

Балки для лест-

ничных маршей 
1 4 

 
4 - - - - - - 

Лестничные мар-

ши 
1 4 4 - - - - - - 

          

    191,7  

Закрытые склады 

Мастика битумная 

в ведрах 
5 1,33 0,26 1 0,38 

0,8 

м
3
 

0,47 0,71 
На стел-

лажах 

Минераловатные 

плиты  
4 82,08 20,52 1 29,34 4 м

2
 7,33 8,8 Штабель 

Пенополистирол 13 554,4 42,64 1 60,98 4 м
2 

15,24 18,29 Штабель 

Лестничное 

ограждение 
1 13,2 13,2 - - - - - - 

       27,8  
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Таблица В.4 – Потребность во временных зданий 

Наименование 

зданий 

Числе-

нность  

персо-

нала 

Норма 

площади 

м
2
 

Расчетная 

площадь 

Sp, м
2
 

Принимае-

мая пло-

щадь Sф, 

м
2
 

Размеры , 

А˟ В˟ H, м 

Кол-

во 

зданий 

Характеристика 

Служебные помещения 

Прорабская 4 3 12 18 6,7х3х3 1 
Контейнерный, 

31315 

Проходная 
   

6 2х3 2 Сборно-разборная 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная  30 0,9 27 28 10х3,2х3 1 Г-10 

Туалет  38 0,07 2,66 24 8,7х2,9х2,5 1 ТСП-2-8000000 

Комната для 

отдыха 
30 1 30 16 6,5х2,6х2,8 2 Передвижной,  

Производственные 

Мастерская 
   

25 5х5 1 Сборно-разборная 

Складские 
Кладовая    30 6х5 1 Сборно-разборная 

Таблица В.5– Необходимая мощность наружного освещения 

№ 

п/п 

Потребители эле-

троэнергии 
Ед. изм 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма осве-

щенности, лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Территория строи-

тельства в районе 

производства ра-

бот 

1000 м
2 

0,4 2 11,513 4,60 

2 

Места производ-

ства механизиро-

ванных бетонных 

и земляных работ 

1000 м
2 

1,0 7 1,43 1,43 

3 Открытые склады 1000 м
2
 0,9 10 0,191 0,17 

4 
Внутрипостроеч-

ные дороги 
1 км 2,5 2,1 3,15 7,87 

 ∑=14,0кВт 

 

Таблица В.6– Необходимая мощность внутреннего освещения 

№ 

п/п 
Электропотребитель Ед. изм 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норматив 

освещенности, 

лк 

Полезная пло-

щадь 

Необходимая 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прорабская 100 м
2 

1 75 0,18 0,18 

2 Гардеробная 100 м
2 1,1 50 0,28 0,30 

3 Комната для отдыха 100 м
2 1,5 75 0,16 0,24 

4 Мастерская 100 м
2 1,3 50 0,25 0,32 

5 Кладовая 100 м
2 1,3 50 0,30 0,39 

4 Закрытый склад 1000 м
2
 1,2 15 0,027 0,032 

 ∑=1,46кВт 



77 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Локальная смета ЛС-692 

 
Дом жилой 

 

 (наименование строительного объекта)  

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-692     
 (наименование работ и затрат)  
 

Двадцатитрехэтажный жилой дом 
 

 (наименование объекта)  

 

Основа-
ние: Ведомость объемов работ     

      
           

Составлена в ценах 2001 г. 
Пересчет в 

цены  
  

Сметная стои-
мость 

 

34150877.96  
руб. 

           

        
Стоимость 

единицы, руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты 
труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.
п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 
норма-

тива 

Название работ и затрат, единица 
измерения 

Кол-во еди-
ниц 

всего 

экс-
плуа-
тация 

ма-
шин всего 

опла-
та 

труда 

экс-
плуа-
тация 

ма-
шин 

рабочих 
машинистов 

        
опла-

та 
труда 

в т.ч. 
опла-

та 
труда 

в т.ч. 
опла-

та 
труда 

на 
еди-
ницу 

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
01-01-
088-1 Планировка строительной площадки 5.8806 86.69 86.69 510   510     
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мощностью 303(410)кВт(л.с.), 

  
1.64 

  
10 0.08 

 
  

1000 м2 спланир.пов-ти за 1 проход бульд 
       

2 
01-01-
036-3 

Срезка растительного грунта буль-
дозером 5.8806 32.57 32.57 192   192     

  
мощностью 132(180)кВт(л.с.), 

  
2.92 

  
17 0.19 1 

  
1000 м2 спланир.пов-ти за 1 проход бульд 

       

3 
01-01-
002-2 Разработка грунта в отвал 2.1587 

1917.4
6 

1847.2
5 4139 151 3988 6.1 13 

  
одноковшовыми экскаваторами или 

 
70.21 303.36 

  
655 16.9 36 

  
с ковшом «обратная лопата» 

        

  
вместимостью 2, 5 (1,5-3)м3,  

        

  
группа грунтов 2, 

        

  
1000 м3 грунта 

        

4 
01-01-
012-2 Разработка грунта с погрузкой на 5.7181 

2581.3
2 

2498.1
5 14760 459 14285 6.98 40 

  
самосвал 

 
80.34 399.9 

  
2287 22.72 130 

  
экскаватором с ковшом 

        

  
вместимостью 2, 5(1,5-3)м3,  

        

  
группа грунтов 2, 

        

  
1000 м3 грунта 

        

5 
01-02-
063-2 Ручная 0.0328 

4568.2
4 

1445.5
2 150 102 48 281.58 9 

  
зачистка 

 

3122.7
2 

1400.8
3 

  
46 91.2 3 

  
дна котлована 

        

6 
01-02-
003-1 Виброуплотнение грунта 0.4304 

1586.4
2 

1586.4
2 683   683     

  
катками за один проход 

  
229.32 

  
99 14.93 6 

  
с толщиной слоя 25 

        

  
1000 м3 уплотненого.грунта 
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Продолжение таблицы Г.1 

7 
01-01-
035-2 Обратная засыпка котлована 2.1587 402.84 402.84 870   870     

  
с перемещением грунта до 5 м 

  
36.1 

  
78 2.35 5 

  
бульдозером мощностью 

        

  
132(180)кВт(л.с.), 2 группа 

        

  
грунтов, 

        

  
1000 м3 грунта 

        

8 
05-01-
003-5 Погружение железобетонных свай 739.9 366.09 328.8 270870 24713 

24327
9 2.7 1998 

  

дизель-молотом на базе гусенично-
го крана 

 
33.4 20.59 

  
15235 1.34 991 

  
длиной до 12 м в грунты 

        

  
группы 1, 

        

  
1 м3 свай 

        

9 
код:440 

9132 Сваи С100.35-6, 747.3               

  
м3 

        

10 
05-01-
010-2 Вырубка бетона из армокаркаса 604 75.2 53.8 45421 12328 32495 1.65 997 

  

железобетонных свай отбойными 
молотками 

 
20.41 11.52 

  
6958 0.75 453 

  
площадью сечения свыше 0, 1 м2, 

        

  
1 свая 

        

11 
06-01-
001-1 Устройство бетонной подготовки, 1.434 

48008.
47 

2481.0
1 68844 2617 3558 180 258 

  
100 м3 бетона ,ж/б в деле 

 
1825.2 278.48 

  
399 18 26 

12 
06-01-
001-16 

Возведение монолитной фунда-
ментной плиты 16.38 

54236.
76 

3469.0
1 888398 40084 56822 220.66 3614 

  
железобетонной плоской, 

 

2447.1
2 442.06 

  
7241 28.78 471 
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100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле 

        

13 C204-25 Горячекатаная арматурная 132.68 
4047.4

2   537004         

 

код:204 
0025 сталь:периодического профиля 

        

  
класса А-III диаметром, 

        

  
мм:20-22, 

        

  
т 

        

14 
06-01-
120-1 

Устройство монолитных железобе-
тонных колонн 0.6919 

28681
2 

13474
6.9 198445 45185 93231 

5600.7
8 3875 

  
в крупнощитовой опалубке  

 

65305.
09 

17090.
76 

  
11825 

1112.6
8 770 

  
при подаче бетона бадьей 

        

  

с периметром сечения колонн до 2 
м, 

        

  
100 м3 колонн 

        

15 
код:101 

9865 Опалубка 49               

  
крупнощитовая(амортизация), 

        

  
комплект 

        

16 
06-01-
121-3 Устройство железобетонных стен в 1.3811 

13011
9.9 

9014.2
2 179709 14699 12450 891.4 1231 

  
крупнощитовой опалубке 

 

10643.
32 

1002.5
2 

  
1385 64.61 89 

  
с подачей бетона краном 

        

  
высотой до 3 м,  толщиной до 300 

        

  
мм, 

        

  
100 м3 стен 
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17 
код:10
1 9865 Опалубка 20               

  

крупнощито-
вая(амортизация), 

        

  
комплект 

        

18 
06-01-
121-3 

Устройство железобетон-
ных стен в 0.5325 

130119
.9 9014.22 69289 5668 4800 891.4 475 

  
крупнощитовой опалубке  

 

10643.
32 1002.52 

  
534 64.61 34 

  
с подачей бетона краном  

        

  

высотой до 3 м,  толщи-
ной до 300 

        

  
мм, 

        

  
100 м3 стен 

        

19 
код:10
1 9865 Опалубка 20               

  

крупнощито-
вая(амортизация), 

        

  
комплект 

        

20 
06-01-
121-3 

Устройство железобетон-
ных стен  0.6401 

130119
.9 9014.22 83290 6813 5770 891.4 571 

  
крупнощитовой опалубке 

 

10643.
32 1002.52 

  
642 64.61 41 

  
с подачей бетона краном 

        

  

высотой до 3 м,  толщи-
ной до 300 

        

  
мм, 

        

  
100 м3 стен 

        

21 
код:10
1 9865 Опалубка 20               
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крупнощито-
вая(амортизация), 

        

  
комплект 

        

22 
08-02-
001-7 

Кладка внутренних пере-
городок из 3.02 684.93 48.94 2068 170 147 5.21 16 

  

кирпича внутренних при 
высоте 

 
56.22 6.14 

  
19 0.4 1 

  

этажа до 4 м для зданий 
высотой 

        

  
до 9 этажей, 

        

  
1м3 кладки 

        

23 
07-01-
047-4 

Монтаж балок для опира-
ния 0.04 

8789.3
4 6140.02 352 105 246 218.96 9 

  
лестничных площадок при 

 

2614.3
8 770.76 

  
31 50.18 2 

  

наибольшей массе мон-
тажных 

        

  

элементов в здании до 5 
т, 

        

  
100 шт.сборн.конструкций 

        

24 
C442-

31 
Балки обвязочные БО 6-3 

объем 0, 4 
1760.8

6   7043         

 

код:44
0 9001 6м3, 

        

 
028 

         

  
шт. 

        

25 
07-01-
047-3 

Монтаж лестничных мар-
шей при 0.04 

16434.
51 10162.94 657 162 407 347.48 14 

  

наибольшей массе мон-
тажных 

 

4051.6
2 1279.49 

  
51 83.3 3 
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элементов в здании до 5 
т, 

        

  
100 шт.сборн.конструкций 

        

26 
C448-

50 
Марши лестничные 

ЛМП57-11-17-5 4 
2972.0

4   11888         

 

код:44
0 9001 объем 0, 95 м3, 

        

 
249 

         

  
шт. 

        

27 
06-01-
122-1 

Устройство железобетон-
ных 2.35 

177312
.8 4179.97 416685 20382 9823 743.85 1748 

  

перекрытий в крупнощи-
товой опалубке 

 

8673.2
9 472.78 

  
1111 30.51 72 

  

подача бетона при помо-
щи крана 

        

  
толщиной до 

        

  
200 мм, 

        

  
100 м3 перекрытий 

        

28 
код:10
1 9865 Опалубка 10               

  

крупнощитовая, инду-
стриаль-

ная(амортизация), 
        

  
комплект 

        

29 
08-01-
003-7 

Гидроизоляция окрасоч-
наая 5.5444 

2341.5
3 25.66 12982 1454 142 21.2 118 

  

битумная в 2 слоя по вы-
равненной 

 
262.24 3.07 

  
17 0.2 1 

  
поверхности ж/б стен,  

        

  
кирпичу,  бетону, 
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100м2 изо-
лир.поверхности 

        

30 
26-01-
022-2 Теплоизоляция стен 27.72 799.9 28 22173 6836 776 22 610 

  

поверхностей штучными 
изделиями 

 
246.62 6.14 

  
170 0.4 11 

  

из каменной ва-
ты(плитами), 

        

  
1 м3 

        

31 
код:10
4 9167 

Изделия теплоизоляци-
онные из 29.106               

  
каменной ваты 

        

  
м3 

        

32 
26-01-
022-2 

Изоляция кирпичной 
кладки 8.208 799.9 28 6566 2024 231 22 181 

  

поверхностей штучными 
изделиями 

 
246.62 6.14 

  
50 0.4 3 

  
из пенополистирола), 

        

  
1 м3 

        

33 
код:10
4 9167 

Изделия теплоизоляци-
онные из 8.6184               

  
пенополиуретана, 

        

  
м3 

        

34 
07-05-
016-3 Монтаж металлических 0.132 

26871.
91 188.96 3547 101 25 62.81 8 

  

ограждений лестничных 
маршей с поручнями  

 
767.54 43.32 

  
6 2.82 

 
  

100 м ограждений 
        

    
Итого прямых затрат по 

смете       2846535 
18405

3 
48477

8   
1578

5 
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48866 

 
3149 

    Итоги по смете                 

    
Стоимость строитель-
ных=монтажных работ       3195025         

    в том числе                 

    прямые затраты       2846535 
18405

3 
48477

8   
1578

5 

        
48866 

 
3149 

    накладные расходы       220091         

  МДС 
Конструкции из кирпича и 

блоков       1721         

 

81-
33.200

4 
122.%x0.85=103.7% от 

ФОТ=1660 
        

 

прил.4 
п.8 

         

  МДС 
Теплоизоляционные ра-

боты       7718         

 

81-
33.200

4 
100.%x0.85=85.% от 

ФОТ=9080 
        

 

прил.4 
п.20 

         

  МДС 
Свайные работы 

130.%x0.85=110.5%       65454         

 

81-
33.200

4 от ФОТ=59234 
        

 

прил.4 
п.5.1 
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  МДС 
Бетонные и железобетон-

ные       141537         

 

81-
33.200

4 
монолитные конструкции 

в 
        

 

прил.4 
п.6.1 

строительстве промыш-
ленном 

        

  

105.%x0.85=89.25% от 
ФОТ=158585 

        

  МДС 
Бетонные и железобетон-

ные       386         

 

81-
33.200

4 сборные конструкции в 
        

 

прил.4 
п.7.1 

строительстве промыш-
ленном 

        

  

130.%x0.85=110.5% от 
ФОТ=349 

        

  МДС 
Бетонные и железобетон-

ные       141         

 

81-
33.200

4 сборные конструкции в 
        

 

прил.4 
п.7.2 строительстве 

        

  
жилищно-гражданском 

        

  

155.%x0.85=131.75% от 
ФОТ=107 

        

  МДС 
Земляные работы, вы-

полняемые       3033         
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81-
33.200

4 
механизированным спо-

собом 
        

 

прил.4 
п.1.1 

95.%x0.85=80.75% от 
ФОТ=3756 

        

  МДС 
Земляные работы, вы-

полняемые       101         

 

81-
33.200

4 
ручным способом 
80.%x0.85=68.% 

        

 

прил.4 
п.1.2 от ФОТ=148 

            сметная прибыль       128399         

  
Пись-

мо Конструкции кирпичные       1062         

 

АП-
5536/0

6 
80.%x0.8=64.% от 

ФОТ=1660 
        

 

прил.1 
п.8 

         

  
Пись-

мо 
Теплоизоляционные ра-

боты       5085         

 

АП-
5536/0

6 
70.%x0.8=56.% от 

ФОТ=9080 
        

 

прил.1 
п.20 

         

  
Пись-

мо 
Свайные работы 
80.%x0.8=64.% от       37910         
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АП-
5536/0

6 ФОТ=59234 
        

 

прил.1 
п.5.1 

         

  
Пись-

мо 
Бетонные и железобетон-

ные       82464         

 

АП-
5536/0

6 
монолитные конструкции 

в 
        

 

прил.1 
п.6.1 

строительстве граждан-
ском 

        

  

65.%x0.8=52.% от 
ФОТ=158585 

        

  
Пись-

мо 
Бетонные и железобетон-

ные       237         

 

АП-
5536/0

6 сборные конструкции в 
        

 

прил.1 
п.7.1 

строительстве граждан-
ском 

        

  

85.%x0.8=68.% от 
ФОТ=349 

        

  
Пись-

мо 
Бетонные и железобетон-

ные       86         

 

АП-
5536/0

6 сборные конструкции в 
        

 

прил.1 
п.7.2 строительстве 
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жилищно-гражданском 

        

  

100.%x0.8=80.% от 
ФОТ=107 

        

  
Пись-

мо 
Земляные работы, вы-

полняемые       1502         

 

АП-
5536/0

6 механизированные 
        

 

прил.1 
п.1.1 

50.%x0.8=40.% от 
ФОТ=3756 

        

  
Пись-

мо 
Земляные работы, вы-

полняемые       53         

 

АП-
5536/0

6 
ручным способом 
45.%x0.8=36.% от 

        

 

прил.1 
п.1.2 ФОТ=148 

        

  
Всего по смете 

   
3195025 

    

 

пере-
счет на   СМР 8.84 

   
28244021 

    

 

цены 
на 

         

 

01.03.2
017 

         

  

Проектно-сметная до-
кументация 

        

 
 0.46%  0.46% 

   
129922 

    

  
Итого 

   
28373943 

    

  
Резервы средств для 

        

  
непредвиденных работ  
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МДС Гражданские здания 2.% 

   
567479 

    

 

81-
35.200

4 
         

 
п.4.96 

         

  
Итого 

   
28941422 

    

  
Налоговые отчисления 

        

 
НДС  18.% 

   
5209456 

    

  
Итого 

   
34150878 

        Всего по смете       34150878         
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Поиск производственных рисков 

№ п/п Выполняемая работа Негативный фактор 

Машины и механиз-

мы – источники фак-

торов 

1 Заливка бетона 

Опасное оборудование; пере-

движные части машин и меха-

низмов; подвижные изделия и 

материалы; 

высокий уровень вибрации; 

высокий уровень шума на рабо-

чем месте; 

работа на высоте, шероховатые 

изделия 

Вибратор погружной, 

башенный кран, ба-

дья для бетона, 

 

Таблица Д.2 – Меры и способы снижения воздействия опасных и вредных тех-

нологических факторов. 

№ п/п 
Антропогенный техноло-

гический фактор 

Методы и средства защиты, 

снижения, устранения 

опасного и вредного техно-

логического фактора 

Индивидуальные средства за-

щиты рабочего 

1 

Движущиеся машины и 

механизмы; подвижные 

части производственного 

оборудования; передвига-

ющиеся изделия, материа-

лы; 

Необходимо использовать 

ограждающие, предохрани-

тельные, тормозящие 

устройства, устройства ав-

томатического контроля и 

сигнализации, дистанцион-

ного управления 

Хлопчатобумажный костюм с 

покрытием от общих производ-

ственных загрязнений– 1; сапо-

ги 

резиновые – 1; 

рукавицы комбинированные 

- 1; страховочная система - 1, 

строительная каска – 1; беруши 

- вкладыши - 1; жилет сигналь-

ный – 2 ст. опасности; очки 

защитные - 1 

2 
Высокий уровень 

вибрации; 

Необходимо носить перчат-

ки и обувь с использовани-

ем упругодемпфируемых 

материалов 

3 
Высокий уровень шума на 

рабочем месте; 

Необходимо использовать 

противошумные наушники, 

шлемы, беруши 

4 Шершавость изделий 
Необходимое использова-

ние перчаток 
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Таблица Д.3 – Классификация пожарной опасности.  

№ 

п/п 

Расположение опас-

ного фактора 

Машины и меха-

низмы 

Классификация 

пожара  

Факторы по-

жарной опас-

ности 

Следствие пожара 

 Участок строитель-

ства двадцатитрех-

этажного монолитно-

го жилого дома 

Трансформатор 

сварочный; 

Кран; Оборудо-

вание, работаю-

щее от электро-

сети вибратор 

глубинный, цир-

кулярная пила, 

перфоратор, бол-

гарка и т.д.) 

Класс D Пламя и ис-

кры; Короткое 

замыкание; 

Плохая види-

мость в дыму; 

Высокая кон-

центрация 

токсинов и их 

продуктов го-

рения и тер-

мического 

разложения; 

Осколки, останки 

зданий, производ-

ственного обору-

дования, механиз-

мов; выход напря-

жения без изоля-

ции на машины и 

механизмы; 

Опасные факторы 

взрыва, проис-

шедшего вслед-

ствие пожара 

Таблица Д.4 – Обеспечение объекта средствами пожаротушения 
 

Первичные 

средства 

пожароту-

шения 

Мобильные 

средства 

пожароту-

шения 

Уста-

новки 

пожа-

роту 

шения 

Средства 

пожарной 

автомати-

ки 

Пожарное 

оборудова

ние 

Средства 

индивиду-

альной за-

щиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный ин-

струмент (меха-

низированный и 

немеханизиро-

ванный) 

Пожар-

ные сиг-

нализа-

ция, связь 

и опове-

щение. 

Огнетуши-

тели, по-

жарные 

щиты с ин-

вентарем и 

ящикам и с 

песком 

Пожарные       

автомоби-

ли, бульдо-

зер 

, кран 

Пожарн

ые 

гидрант

ы 

Не преду-

смотрено 

на  строи-

тельной 

площадке 

Пожар-

ные гид-

ранты, 

рукава 

пожарные 

респирато-

ры, проти-

вогазы, за-

щитные 

щиты, до-

роги для 

эвакуации 

Противопожар-

ное полотно, 

вода, песок, 

кошма, ведро, 

лопата, багор 

Пожарная  

сигнали-

зация, 

мобиль-

ная связь 

112, 

стацио-

нарная 

связь 01 
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Таблица Д.5 – Обеспечение объекта пожарной безопасностью. 

Название производственного 

процесса, вид объекта 

Название организационно – 

технологических мероприя-

тий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению по-

жарной безопасности 

Строительство двадцатитрех-

этажного жилого дома:  

 - сварочные работы 

 - работа с электроинструмен-

том 

 - бетонные работы 

 - столярные работы 

Сварочные работы; Эксплу-

атация оборудования, рабо-

тающего от электросети; 

Использование пластиков и 

ГСМ 

Не допускается проведение ра-

бот вблизи легко воспламеняю-

щихся материалов (ППБ 01-93); 

Нерабочие электрические сети и 

аппараты необходимо выклю-

чать до обслуживания и ремон-

та; Запрещено использовать го-

рючие вещества вблизи откры-

того огня 

Таблица Д.6 – Идентификация экологических факторов 

 

Наименование произ-

водственного объекта, 

сопутствующего вида 

деятельности 

Наименования ра-

бот, производи-

мых во время ра-

боты производ-

ственного объекта  

Воздействие 

объекта на 

воздух 

Воздействие объ-

екта на воду 

Воздействие объек-

та на почву 

 
 

Строительство два-

дцатитрехэтажного 

монолитного жилого 

дома 

Сварочные рабо-

ты, 

Монолитные рабо-

ты, Возведение 

ограждающих 

конструкций,  

Отделочные 

работы, 

Работа ТС 

 
 

Выбросы 

выхлопных 

газов 

 

 

 
Мойка колес ав-

томобиля перед 

выездом 

Попадание продук-

тов горения в поч-

ву, уничтожение 

плодородного слоя 

почвы, рекультива-

ция, строительный 

мусор 

Таблица Д.7 – Меры по уменьшению негативного воздействия на природу 

Наименование технологи-

ческого объекта 

Строительство двадцатитрехэтажного жилого дома 

Меры по уменьшению 

негативного воздействия 

на воздух 

Регуляция выбросов загрязненных веществ в атмосферу, воздух, 

в периоды негативного воздействия погоды. 

Меры по уменьшению 

негативного воздействия 

на воду 

Запрет на слив производственных сточных вод со строительной 

площадки в ливневую канализацию; Экономное использование 

водных ресурсов. 

Меры по уменьшению 

негативного воздействия 

на землю 

Механизированная очистка от загрязняющих веществ и транс-

портировка к месту утилизации. Срезка и ответхранение расти-

тельного слоя, чернозема. 
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