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АННОТАЦИЯ 
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торгово-офисное здание по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 267, имеющая форму 

буквы «Г», и протяженная в осях А-Р на 58.3 м, в осях 1-19 – на 123.1 м. 
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4. Организация строительства, содержащий  в себе разработку 
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надземной частей здания , а также строительного генерального плана. 

5. В разделе «Экономика строительства» определяется сметная стоимость 

строительства объекта. 

6. В разделе «Безопасность и экологичность объекта» рассматривается 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной России строительная деятельность есть и остается одной 

из главенствующих хозяйственных отраслей. Стабильно возводятся торговые и 

офисные центры, обладающие всем необходимым спектром инфраструктурных 

сооружений.  Бизнес-центры - своего рода визитная карточка города в деловом 

сообществе и важный элемент городской инфраструктуры. На современном 

этапе торгово-офисные здания  переходят в новое качество - качество 

универсальности, характерное для всех типов деловых отношений, и является в 

настоящий момент наиболее актуальным и востребованным типом 

общественного здания 

Подавляющее большинство торговых центров строится из монолитного 

железобетона, поскольку  технология строительства позволяет создавать 

практически любую форму и конфигурацию здания, а это очень важный аспект 

архитектуры современных торговых центров. 

Еще одно значительное преимущество несет монолитный торговый центр - 

перекрытия из монолитного железобетона выдерживают практически 

неограниченные нагрузки. Это очень важно, при сдаче в аренду площадей на 

верхних этажах. Если арендатору нужно будет разместить тяжелое 

оборудование, то владелец торгового центра из монолитного железобетона без 

проблем может его обеспечить такими площадями на любом этаже своего 

здания. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Исходные данные для проектирования 

Проектируемый объект - Торгово-офисное здание. 

Место расположения объекта - г. Самара, Ленинский район, на 

пересечении улиц Самарской и Полевой. 

Здание оборудовано централизованным отоплением, естественной и 

принудительной вентиляцией, холодным и горячим водопроводом, 

канализацией, электроснабжением, телефоном. 

Согласно [12], место расположение объекта по карте климатического 

районирования для строительства соответствует - IIв. Основные 

характеристики этого района: 

 расчетная зимняя, наиболее холодные сутки t24 = -36 ºC; 

 расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки tн5 = -

30 ºC;  

 минимальный абсолют температуры tmin = -43 ºС; 

 максимальный абсолют температуры tmax = +39 ºС; 

 преобладающее направление ветра в зимнее время - ЮВ; 

 преобладающее направление ветра в летнее время - З; 

 продолжительность отопительного периода - 203 дня; 

 нормативное значение снеговой нагрузки составляет S0 = 1,5 кПа 

(150 кН/м
2
), согласно [13]; 

 ветровая нагрузка w0 = 0,38 кПа (38 кН/м
2
), согласно [13]; 

 нормативная глубина промерзания грунтов составляет - 1,65 м. 

Учитывая неизбежность утечек из водонесущих коммуникаций в период 

эксплуатации здания, при проектировании необходимо предусмотреть: 

 планировку застраиваемого участка; 

 отвод атмосферных и аварийных вод в ливневую канализацию; 

 производство качественной засыпки пазух котлована; 

 устройство вокруг здания уширенных отмосток не менее 1 м; 
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 сократить срок между открытием котлована и закладкой 

фундамента; 

 прокладку внутренних коммуникаций осуществить с условием 

обеспечения свободного их осмотра и ремонта. 

1.2 Генеральный план 

Здание располагается в жилой зоне, ограниченной улицами Самарской, 

Полевой, Садовой и Чкалова. Все пешеходные и автомобильные подходы к 

зданию разработаны с учетом требования здания. 

Главный вход в основное здание запроектирован со стороны улицы 

Самарской, а также имеется входы со стороны улицы Чкалова. Проектом 

предусмотрены асфальтированные площадки ко всем подходам здания. Вокруг 

зданий устроена отмостка шириной 1,0 м. Так же предусмотрено несколько 

видов озеленения: деревьев с разным диаметром крон (лиственные и хвойные), 

посадки кустарников, клумбы с цветами, газоны. 

Обеспечение площадки строительства водой, теплом, электроэнергией, 

связью и другими видами коммуникаций производится от существующих 

городских инженерных сетей. Съезды и подходы к зданию осуществляются с 

существующей асфальтовой дороги. 

На генплане запроектированы элементы благоустройства в виде 

детских и спортивной площадок, показана привязка проектируемого 

комплекса к существующим дорогам. Территория комплекса освещается. 

Перед началом строительства на планируемой территории 

производится срезка растительного слоя толщиной 20 см, который 

обваловывается в кучи для последующего использования его в работах по 

озеленению. 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

Конструктивная система проектируемого здания – каркасная с сеткой 

колонн 7,3х5,5 м, 7,3х7,2 м. 

Здание в плане имеет угловую форму, различающуюся планировками  
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1; 2; 3; 4, 5, 6, и 7 этажей. За относительную отметку +0,000 принят 

уровень чистого пола тамбура парадного входа. 

Объем здания сформирован тремя этажами торговых помещений до 

отметки 9,600 м, четырьмя этажами офисных помещений до отметки 23,700 м и 

двумя подвальными этажами до отметки -6,000 м. Длина здания – 124,8 м, 

ширина здания – 55,6 м. Высота типовых этажей 3, 3,3 и 4,2 м. 

 c первого по третий этаж располагаются торговые залы общей 

площадью 3648,03 м
2
; 

 с четвертого по седьмой этаж размещаются офисные помещения 

общей площадью 8101,84 м
2
, и коридорами площадью 2156,16 м

2
; 

 на подземных этажах размещена парковка общей площадью 4515 

м
2
. 

Здание имеет вентиляционную камеру, лестничные клетки и лифты. 

1.4 Конструктивное решение здания 

Конструктивная система здания каркасная представлена в виде несущих колонн 

с монолитными плитами перекрытия и плитой покрытия. Наружные стены 

выполнены из керамического кирпича толщиной 250 мм. Стены лестничной 

клетки и лифтовых шахт выполнены монолитными толщиной 400 м и 200 мм и 

служат как диафрагмы жесткости. Внутренние стены выполнены из 

мелкозернистых гипсовых плит толщиной 100, и силикатного кирпича 

толщиной 120 и 65 мм. В качестве конструктивных элементов принимаются 

следующее: 

1.4.1 Колонны 

Колонны монолитные железобетонные прямоугольного сечения 400х400 

мм.  

1.4.2 Стены 

Стены наружные выполнены из керамического кирпича толщиной 250 мм 

на цементно-песчаном растворе М100. Для повышения пространственной 

жесткости здания устраивается монолитный пояс по всей высоте здания, 
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армированный плоскими каркасами. 

1.4.3 Фундамент 

Монолитная плита. 

Стены подземной части выполняются до уровня пола первого этажа из 

монолитного железобетона. 

1.4.4 Перегородки 

Выполняются из мелкоразмерных гипсовых плит типа ПАП-800х400х100 

по ГОСТ 6428-83 и силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе М 

100. 

Гипсовые плиты ставят с перевязкой вертикальных швов и 

замоноличивают путем заливки всех каналов, образуемых пазами, жидким 

гипсовым раствором, который образует плотные швы. В местах дверных 

проемов перегородки усиливают по верху проема ригелями. Коробки крепят к 

перегородкам шурупами. К монолитным стенам и к наружным стенам 

перегородку крепят с помощью дюбелей. В местах стыка перегородок между 

собой в швы закладывают проволочные петли из проволоки В500 Ø5 мм. 

Поверхность затирается гипсовым раствором. Заделка щелей по периметру 

перегородок выполняют строительной паклей выполненной в гипсовом 

растворе. 

1.4.5 Лестницы 

Лестницы - сборные железобетонные. 

1.4.6 Элементы перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытия выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм и армируются арматурными сетками А-400. Применяется 

бетон класса В25. 

1.4.7 Кровля 

Состав кровли (снизу вверх): 

1) монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм; 

2) пароизоляция - слой рубероида на битумной мастике; 
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3) Керамзитобетон; 

4) утеплитель - Rockwool - два слоя на битумной мастике толщиной 100 

мм; 

5) стяжка из цементно-песчаного раствора М100 армированного сеткой 

Ø3 В500 с ячейкой 200х200 мм толщиной 30 мм; 

6) слой подкладочного изопласта ЭПМ-4; 

7) слой кровельного изопласта ЭКП5 по ТУ 5774-005-057664-95. 

1.4.8 Окна 

В здании запроектированы металлопластиковые оконные блоки с 

двойным остеклением. Оконные коробки крепят на металлические скобы, 

прибитые к блокам простенков с четырех сторон. Зазоры между коробкой и 

блоком заполняют монтажной пеной. 

Створки открываются внутрь помещения, что создает удобства для их 

навески, а так же смены и протирки стекол.  

Створки устанавливаются вместе со стеклами. В нижней части оконного 

блока предусмотрены отливы для отвода дождевой воды. Подоконные доски и 

откосы делают из пластика. 

Оконные блоки изготавливаются согласно ГОСТ 21519-2003 «Блоки 

оконные из алюминиевых сплавов». Окна широких размеров изготавливаются и 

монтируются составными. 

1.4.9 Двери 

В здании запроектированы металлопластиковые дверные блоки. Дверные 

коробки крепят на металлические скобы, прибитые к блокам простенков с 

четырех сторон. Зазоры между коробкой и блоком заполняют монтажной 

пеной. 

1.4.10 Ворота 

В здании запроектированы подъемные ворота, установленные на въездах 

в подземную парковку и отделение разгрузки товаров. 

Экспликация помещений, а также спецификация заполнения ворот, 
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дверных и оконных проемов приведена в приложении А. 

1.4.11 Внутренняя отделка помещений 

Поверхности стен офисных помещений отделаны гипсокартоном по 

которым оклеиваются обои под покраску. Потолки выполнены из потолочных 

плит "Армстронг". На полы укладывается ламинированный паркет.  

Стены торговых помещений выравниваются шпатлевкой и 

окрашиваются. Потолки выполнены из потолочных плит "Армстронг". Полы 

выложены керамогранитной плиткой. 

В туалетах стены отделываются глазурованной керамической плиткой. 

Потолки выравниваются шпатлевкой и окрашены. На полы укладывается 

керамическая плитка. 

В коридорах и на лестничных клетках стены выравниваются шпатлевкой 

и окрашены водно-дисперсионной краской. На потолки наносится побелка. На 

полы в коридорах настелен линолеум, а на лестничной клетке полы выложены 

из керамогранитной плитки. 

1.4.12 Отделка фасада 

В качестве облицовочного материала применяется цветная штукатурка. 

Вокруг здания выполняется асфальтовая отмостка шириной 1,0 м. 

1.5 Теплотехнический расчет 

Расчет выполнен в соответствии с указаниями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий», а также СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология». 

Данные для теплотехнического расчета: 

1) Строительный район - г. Самара; 

2) Помещение, принятое для расчета – помещения общественных зданий; 

3) Конструкция наружной стены. 

4) Конструкция бесчердачного покрытия 

Данные микроклимата помещений: 

 расчетная температура внутреннего воздуха -tв=+20 С; 
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 отопительная влажность внутреннего воздуха - =55%. 

Отопление - центральное, период отопления - 24 часа. 

Условие эксплуатации ограждающей конструкции: 

1) Зона влажности района строительства определяется по карте зон 

влажности[14]: 

 зона влажности - сухая. 

2) Влажностный режим помещения определяем по таб. №1[14]: 

 влажностный режим - нормальный. 

Согласно прил.2 [14]- условия эксплуатации по группе А. 

Характеристики материалов ограждающей конструкции: 

 известково-песчаная штукатурка - =1600 кг/м
3
, =0,7 Вт/(м

2
С); 

  стеновая кладка из кирпича керамического с пустотами на 

цементно-песчаном растворе - =1200 кг/м
3
, =0,47 Вт/(м

2
С); 

 цементно-песчаная штукатурка - =1600 кг/м
3
, =0,76 Вт/(м

2
С); 

 утеплитель «Rockwool» - =100 кг/м
3
, =0,043Вт/(м

2
С); 

 цементно-песчаная штукатурка - =1800 кг/м
3
, =0,76 Вт/(м

2
С). 

1.5.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Ограждающая конструкция стен: 

 Первый слой – известково-песчаная штукатурка толщиной 20 мм; 

 Второй слой – кладка стеновая из кирпича керамического с пустотами 

на растворе (цементно-песчаный) 250 мм толщиной; 

 Третий слой – цементно-песчаная штукатурка толщиной 10 мм. 

 Четвертый слой – утеплитель из минераловатных плит "Rockwool" 

толщиной 100 мм; 

 Пятый слой – цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм. 
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Рисунок 1.5.1 - Состав стены 

 

Таблица 1.1.1 – Состав стены 

№   

п/п 

Перечень составных 

слоев 

Толщина 

, м 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м
2
°С) 

1 Известково-песчаная 

штукатурка 

0,02 0,7 

2 Стеновая кладка из кирпича 

керамического с пустотами на 

растворе (цементно-песчаном) 

0,25 0.47 

3 Раствор цементно-песчаный 0,01 0,76 

4 Утеплитель «Rockwool» 0,1 0,043 

5 Цементно-песчаный раствор 0,02 0,76 

 

Расчет требуемого сопротивления теплопередаче из условия 

энергосбережения: 

Градусосутки отопительного периода (ГСОП) определяем по формуле: 

ГОСП=(tв-tоп)∙Zоп   ,по таблице 1б*[14]                                 (1.1) 

где tв – расчетная температура воздуха внутри помещения,  ºС; 

tоп и Zоп – средняя температура и длительность периода со средним 

значением температуры - 8 ºС  

(tоп=-5,2 ºС), Zоп=203 сут. согласно[12].                       (1.2) 

ГСОП=(20-(-5,2))∙203=5115,6 ºС∙сут 

по таблице 1б*[14] R0
тр

=2,73 м
2
∙ºС/Вт 

Расчет требуемого сопротивления теплопередаче из комфортных и 

санитарно-гигиенических и условий: 
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7,85,4

30201 25

0


,                                 (1.3) 

 

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности конструкций ограждения по отношению к наружному 

воздуху по таблице 3* СП 50.13330.2012; 

tв - температура воздуха внутри помещения, расчетная, С;  

tн5 - расчетная зимняя температура воздуха снаружи, С, наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; 

t
н
 - нормативный перепад температур между воздухом внутри 

помещения и внутренней поверхностью конструкции ограждения, 

принимаемых по таблице 2*[14]; 

в - коэффициент отдачи тепла поверхностью с внутренней стороны 

конструкций ограждения, принимаемый по таблице 4*[14]. 

Определяем общее сопротивление теплопередачи ограждающей 

конструкции R0, м
2
∙ºС/Вт по формуле 1.4[14]: 

 

    
нi

i
n

iв

ф
R

11

1

0                                         (1.4) 

 

где λв=8,7 Вт/(м
2
∙ºС) – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции , таблица №4[14]; 

 – сопротивление отдаче тепла всех слоев стены, м
2
∙ºС/Вт; 

λн=12 Вт/(м
2
∙ºС) – коэффициент передачи тепла наружной поверхностью 

конструкции ограждения. 
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Термическое сопротивление для каждого составного слоя конструкции 

ограждения: 

                                                                                                              (1.5)    

где δ – толщина составного слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности материала, Вт/м
2
∙ºС. 

Сравниваем величины R0
ф
 и наибольшую из R0

тр
. 

R0
ф
 = 3,124 м

2∙º
С/Вт > R0

тр
 = 2,73 м

2
∙ºС/Вт. 

Следовательно, конструкция удовлетворяет требованиям по условию 

энергосбережения.  

1.5.2 Теплотехнический расчет бесчердачного покрытия. 

Расчет производят из условия, что приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций, больше нормируемого значения 

сопротивления теплопередаче. 

 

 

Рисунок 1.5.2 - Состав бесчердачного покрытия 

Теплотехнический расчет покрытия осуществляется аналогично расчету 

наружной стены. Теплозащитные характеристики материалов покрытия 

приведены в таблице 1.5.2.  

 

 

 

 

 

R
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Таблица 1.5.2 – Состав бесчердачного покрытия 

№   

п/п 

Перечень составных 

слоев 

Толщина, 

δ м 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м
2
°С) 

1 Кровельный изопласт ЭКП5 0,01 0,17 

2 Цементно-песчаная стяжка 0,03 0,76 

3 Утеплитель - Rockwool 0,1 0,037 

4 Керамзитобетон 0,2 0,27 

5 Пароизоляция 4 0,17 

5 Монолитная ж/б плита 0,2 1,69 

 

Градусосутки отопительного периода (ГСОП) берем из предыдущего 

расчета, равным 5115,6 ºС∙сут , тогда R0
тр

=3,64 м
2
∙ºС/Вт. 

Рассчитываем общую сопротивляемость теплопередачи конструкции 

ограждения R0, м
2
∙С/Вт при помощи формулы (1.4) ; 

ВтСмR
ф /823,3

12

1

69,1

2,0

17,0

004,0

27,0

2,0

037,0

1,0

76,0

03,0

17,0

01,0

7,8

1 2
0

  

Термическое сопротивление для каждого слоя ограждающей 

конструкции: 

,  

где δ – толщина составного слоя, м; 

λ – коэффициент, характеризующий теплопроводность конструктивного 

материала, Вт/м
2
∙ºС. 

Сравниваем величины R0
ф
 и наибольшую из R0

тр
. 

R0
ф
 = 3,823 м

2
∙ºС/Вт > R0

тр
 = 3,64 м

2
∙ºС/Вт. 

Следовательно, конструкция удовлетворяет требованиям по условию 

энергосбережения. 

1.6 Инженерное оборудование 

1.6.1 Вентиляционные каналы 

Естественная вентиляция санузлов, осуществляется через 

вентиляционные каналы, устраиваемые во внутренних стенах.  

R
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Воздух поступает в каналы через отверстия в стенах, расположенные под 

потолком помещения и снабженные решетками, приспособленными для 

открывания. 

Принудительно-вытяжная вентиляция осуществляется с помощью 

электродвигателя расположенного в венткамере. 

1.6.2 Водоснабжение 

На площадке предусмотрены сети водопроводов: 

 хозяйственно - противопожарный; 

 трубопровод горячего водоснабжения. 

Источником водоснабжения принята существующая централизованная 

сеть, а источником горячего водоснабжение принята централизованная сеть 

горячего водоснабжения, обеспечивающая требуемым расходом и напором. 

Сеть хозяйственно-противопожарного водопровода Ø200 мм закольцована 

двумя вводами Ø200 мм. 

Сеть принята из асбестоцементных напорных труб Ø100, 200 мм марки 

ВТ-9 ГОСТ 31416-2009. 

Для горячего водоснабжения предусмотрен один вод Ø88,5±3,5. Системы 

водопроводов приняты из стальных водопроводных оцинкованных труб 

Ø15х114х4. 

Напорные трубопроводы оборотных систем запроектированы из 

стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных 

черных легких труб ГОСТ 3262-75*. 

Здание обеспечивается водой за счет центральной системы 

водоснабжения. Там же, на местных очистных сооружениях производится ее 

очистка. 

Требования, предъявляемые к качеству хозяйственно-питьевой воды, 

диктуются заботой об охране здоровья населения, и лимитируются ГОСТ Р 

51232-98. Оптимальная температура хозяйственно-питьевой воды 7-10 ºС. 

Предельно допустимая 35 ºС. 

В системах горячего водоснабжения температура воды не ниже 60 ºС. 
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Водоснабжение осуществляется по трубам, оснащенным водозапорной 

арматурой.  

1.6.3 Канализация 

На территории предусмотрены бытовая и дождевая сеть канализации. 

Она запроектирована для приема бытовых вод от санитарных приборов. Сеть 

принята из керамических труб 150 мм ГОСТ 286-82.  

Колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по 

ГОСТ 8020-2016.  

Сточно-дождевая канализация запроектирована для приема дождевых 

сточных вод.  

Сеть принята из керамических труб Ø200-400 мм ГОСТ 286-82. Сброс 

бытовых вод запроектирован в сеть бытовой и дождевой канализации.  

1.6.4 Теплоснабжение 

Система отопления центральная. В системах отопления в качестве 

теплоносителя используется вода, с температурой не более 150 ∙С. Применены 

металлические радиаторы. Прокладка инженерных сетей производится 

траншейным способам.  

1.6.5 Электроснабжение 

Электроснабжение жилого здания осуществляется от местных 

электросетей через трансформаторную подстанцию. 

1.6.7 Лифты 

В здании запроектированы грузопассажирские (Q=630 кг) и пассажирские 

(Q=400 кг) лифты. Для обслуживания и ремонта электродвигателей имеются 

машинные отделения, расположенные на втором подземном, и техническом 

этажах.  

1.7 Противопожарные мероприятия 

Противопожарные мероприятия необходимы для предупреждения и 

локализации очагов возгорания, возникновения пожаров, ограничение 

возможности распространение огня по всему зданию, облегчение 
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пожаротушения, а также для обеспечения возможности безопасной эвакуации 

людей при пожаре.  

Требования пожарной безопасности в решениях объемно-планировочного 

характера осуществляют благодаря ограждениям с повышенным пределом 

огнестойкости, разработкой и утверждением эвакуационных путей, и 

вследствие   разделения здания на части противопожарными стенами.  

Стены противопожарные, которые служат для предотвращения 

распространения огня в помещении, обладают уровнем огнестойкости не менее 

4. Цокольные этажи разграничены несгораемыми стенами с огнестойкостью 1. 

Обозначение путей эвакуации производится несгораемыми стенами и защитой 

их от задымленности. 

Для удаления дыма коридоры оборудуют шахтами вытяжки 

принудительного действия, а клетки лестниц – воздушным подпором (не 

меньше 20 Па при одной открытой двери).  Подпор обеспечивается также в 

тамбурах, вестибюлях, шлюзах и незадымляемых лестниц. 

К системе водоснабжения необходимо обеспечить регулярный доступ для 

пожарных подразделений и их оборудования. 

1.8 ТЭП здания 

Общая площадь -  23368,4  м
2
; 

Площадь торговых помещений -  3648,03 м
2
  

Площадь офисных помещений -  8101,84  м
2
; 

Площадь подсобных помещений -  7104,34  м
2
; 

Площадь подземной парковки -  4515  м
2
; 

Строительный объем - 104964,49  м
3
.  
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе производится расчет монолитного ребристого 

перекрытия 

Монолитные ребристые перекрытия состоят из плит и балок, которые 

бетонируются вместе и представляют собой единую конструкцию. 

Плиты монолитного ребристого перекрытия работают в двух 

направлениях, т.к отношение сторон 201,1
7200

7300

1

2

l

l

 
и рассчитывают как 

опертые по контуру. 

В плитах,  которые окаймлены по всему контуру  и монолитно связанны с 

балками, возникает распор, который повышает их несущую способность. 

Поэтому при подборе арматуры значения моментов, определенные расчетом, 

уменьшают на 20 %. 

2.1 Конструктивная схема перекрытия 

Для определения нагрузки от собственного веса элементов перекрытия , а 

также их расчетных пролетов , следует задаваться поперечными сечениями 

балок в зависимости от их пролетов. 

Задаемся предварительно размерами сечений:  

Высоту сечения поперечных балок Б1 назначаем: 

• ммlhБ 40020/7300
18

1
1

 
и ширину ребра ммbБ 400 . 

Высоту сечения продольных балок Б2 назначаем: 

• ммlhБ 40020/7200
18

1
1

 
и ммbhb ВБВББ 2005,0 . 

Толщина плиты в зависимости от ее размеров в плане и значения нагрузки 

может составлять ммh f 200 , но не менее ммlh f 16045/7200
45

1
принимаем  

ммh 200
 

2.2 Данные для проектирования 

По результатам компоновки конструктивной схемы перекрытия принята 

плита размером 7200 7300 мм. 
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Данные для расчета: 

 временная нормативная нагрузка на перекрытие – 4 [кН/м
2
]; 

 класс бетона – В25; 

 условия твердения бетона – естественные; 

 вид бетона для плиты – тяжелый; 

 влажность окружающей среды – 80%; 

 класс ответственности здания – II; 

Характеристики материалов:  

для бетона класса В25 Rb=14,5 МПа, Rb,ser=18,5 МПа, Rbt=1,05 МПа, 

Rbt,ser=1,6 МПа, Eb=30000 МПа; 

для арматуры из стали класса A-400  6-8 мм Rs=355 МПа,  10-40 мм 

Rs=365 МПа, Es=200000 МПа; 

 2.3 Расчёт монолитной плиты 

Расчётный пролёт плиты равен расстоянию в свету между балками. 

Находим расчетную длину плиты из выражения: 

В крайнем пролёте: 

ммbll вб 68004007200102                                                                              (2.1) 

  В среднем пролёте: 

ммbll вб 69004007300102

 
при соотношении сторон l2/l1 ˂  2 – опертыми по контуру, работающими на 

изгиб в двух направлениях, имеющими перекрестную рабочую арматуру.
 

2.3.1 Сбор нагрузок на перекрытие 

Таблица 2.3.1 –Расчетные и нормативные нагрузки на 1м
2 
 перекрытия 

Элемент перекрытия  
Нагрузка по 

нормативу, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Нагрузка 

расчетная, 

кН/м
2
 

  



25 

 

Продолжение таблицы 2.3.1 
-Постоянная:    

Линолеум на тканевой основе 

(утепленый) δ=5 мм 
0,09 1,3 0,117 

прослойка, изготовленная из 

мастики на водостойких 

вяжущих δ=5 мм 

0,09 1,3 0,117 

Стяжка цементно-песчанная 0,18 1,3 0,234 

керамзитобетон 0,36 1,3 0,468 

ж/б плита δ=200 мм 
3/2500 мкг  

5 1,1 5,5 

Итого: 5,72  6,436 

-Временная: 4 1,3 5,2 

Длительая 2,5 1,3 3,25 

кратковременная 1,5   

Полная 9,72  11,636 

В том числе постоянная и 

длительная 
8,22   

Погонная нагрузка полная, действующая на многопролетную плиту 

шириной 1 м с учетом коэффициента надежности по назначению здания γn=0,95 

(класс ответственности здания). 

Полная расчётная нагрузка на 1 м
2
 длины условной полосы плиты  

-нагрузка , выполненная по 1 группе предельных состояний: 

кНмvgvg п

таблтабл 06,1195,0164,1195,01)2,5436,6(1=q                   (2.2) 

-нагрузка, выполненная по второй группе предельных состояний: 

кНмvgvg п

таблтабл 23,995,0172,995,01)472,5(1=q tot
                     (2.3) 

кНмvgvg п

таблтабл 81,795,0122,895,01)50,272,5(1q l                    (2.4) 

2.3.2 Определение расчетных пролетов и изгибающих моментов.  

Опертые по контору расчетные пролеты плит  принимаются:  

В крайнем пролёте: 

ммbll вб 7000200720001  

  В среднем пролёте: 

ммbll вб 7100200730002  

При принятом виде армирования, когда одна из нижних сеток плиты не 

доходит до опоры на 
l

4

1

, основное уравнение имеет вид 
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          (2.5) 

Принятые обозначения изгибающих моментов изображены на рисунке 2.1 

 

Рис. 2.1 - Изгибающие моменты в пролетах и на опорах.  

С целью  выявления изгибающих моментов, которые расположены  в 

правой части формулы (2.5), устанавливаются оптимальные соотношения 

между пролетными изгибающими моментами M2/ М1, а также между 

пролетными и опорными изгибающими моментами МI/ М1,  МII/ М1,  в 

результате с соотношениями расчетных пролетов плиты l02/l01 

Задаваясь соотношениями моментов, МI/ М1,  МII/ М1, М′II/М1, мы 

сводим задачу к нахождению одного неизвестного изгибающего момента М1. 

Рассчитываем  среднюю панель: 

Расчетный пролет  l01; 

l01 =l1-b1 =7,2-0,4= 6,8 м; 

Расчетный пролет  l02; 

l02 = l2-b2=7,3-0,4=6,9 м; 

01,1
7

1.7

01

02

l

l
 

Берем в расчет соотношения между изгибающими моментами 

9,0
1

2

М

М
;  0,2

1

'

1 М

М

М

М
;  0,2

1

'

1 М

М

М

М
 

Пользуясь результатами соотношений  , подставляем изгибающие  

расчетные моменты,  которые выражаются  через М1 в уравнение (2.5) и 

решаем  относительно М1: 
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кНмММММ

M

M

M

MM

MMMMMMM

MMMMMMM

92,1596,72

19,796,79,0

;96,7

38,7439,592

98,324,4139,592

8,6)22
2

1
9,0

2

3
(9,6)222(39,592

8,6)
2

1

2

3
(9,6)2()8,69,63(

12

8,606,11

2

1

1

1

'

1

"

1111

'

111

"

12

'

1

2

 

Следует проверить толщину плиты по максимальному изгибающему 

моменту М'ІІ =15,92 кНм 

Целесообразно (по экономическим критериям), чтобы относительная 

высота сжатой зоны плиты ξ находилась в диапазоне значений 0,1 ÷ 0,2. 

Принимаем: бетон класса В25, тяжелый, естественного твердения, арматура 

класса А400,  ξ = 0,15.  

Для ξ = 0,15 находим αm = ξ (1 – 0,5 ξ) = 0,139. Тогда рабочая высота 

плиты 

мм
bR

M
h

mb

of 88,88
139,010005,14

1092,15 6

                                                   (2.6) 

ξ = х/hs=μRs/Rb=0.5·365/14.5=12.57                                                        (2.7) 

Промежуток от растянутой грани плиты до центра тяжести растянутой 

арматуры, где защитный слой бетона равен 15мм , примем  в предположении 

двух сеток с рабочей арматурой Ø6 мм и распределительной арматурой Ø6 мм. 

Тогда α=15+7+6/2=25мм. 

Полная высота сечения плиты 

hpl = h0f + a =88,88+25=113,88мм                                                                          (2.8) 

Установленная высота сечения плиты достаточна. 

2.3.4 Определение площади рабочей арматуры 

Сечение арматуры  на опорах плиты и в пролетах,  которые окаймлены со 

всех сторон балками, может быть  уменьшено на 20 %. 

Расчетная высота сечения равна: 
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по направлению l1 

 h0=h-15- d -d/2=200-25=175мм                                                                   (2.9) 

9,0;03,0
17510005,14

1092,158,08,0
2

6

2

0hbR

M

b

m                                                    (2.10)
 

 Определяем площадь растянутой арматуры: 

Rh

M
A

s

i
si

019,0

8,0
:                                                                                              (2.11) 

поперечная 

2
6

1 89,113
3551759,0

1096,78,0
мA  принято 5  6 A-400, As=141 мм

2
; 

продольная 

2
6

2 88,102
3551759,0

1019,78,0
ммA  принято 5  6 A-400, As=141 мм

2
; 

на опорах 

2
6

1 78,227
3551759,0

1092,158,0
ммA  принято 8  7 A-400, As=308 мм

2
; 

2
6

1 78,227
3551759,0

1092,158,0
ммA  принято 8  7 A-400, As=308 мм

2
. 

2.4 Расчет плиты по второй группе предельных состояний 

2.4.1 Расчёт по образованию трещин нормальных к продольной оси 

элемента 

Расчёт выполняется для выяснения необходимости определения ширины 

раскрытия трещин, а так же необходимости учёта наличия трещин при расчёте 

по прогибу. 

Трещины образуются, если выполняется условие: 

     MM i crc
                                                                                                 (2.12)

 
Где: 

  Мi – действующий момент от полной нормативной нагрузки в i-ом 

сечении;  

Mcrc – момент трещинообразования (внутренних сил) i-ro сечения 

Mi=Mtot= 1·qtot·l01·l02=0,02·9,23·6,8·6,9·0,02=8,66 кНм                                      (2.13) 
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Где: 

a1 — коэффициент, определяемый для плит, опертых по четырем 

сторонам a1 = 0,02 

Для предварительно напряженных элементов в стадии эксплуатации: 

Т.к. коэффициент армирования: 

 =As/(bh0)= 141/(1000*175)=0,00081 < 0,01,                                                    (2.14) 

то момент Mcrc находим как для бетонного сечения по формуле 

Mcrc=Rb,ser·Wpl=Rb,ser·0,292bh
2
=0,292*1000*200

2
*1,6=18,69 кН*м.                (2.15) 

Так как 688,1866,8M , то образование трещин не происходит. Следовательно, 

расчет по раскрытию трещин не  нужен. 

2.4.2 Расчёт плиты по деформациям 

Определяем необходимость расчета плиты по деформациям. 

;67,6
103

102
4

5

b

S

E

E
                                                                                         (2.16) 

=0,00081·6,67=0,0054; 

Mtot=qtotl01l02 1=9,23·6,8·6,9·0,018=7,799 кНм;                                                (2.17) 

Ml=qll01l02 1=7,81·6,8·6,9·0,018=6,59 кНм.                                                    (2.18) 

Из табл.33[24]. =0,0054 и f= ft=0 находим λlim=17. Т.к. h < 250 мм, то λlim 

корректируем путем деления на коэффициент .5,113,1
7175

175

7

33

0

0

h

h
 

Тогда λlim=17/1,13=15,04.   

 λlim=15,04·Mcrc/Ml=15,04·18,69/6,595=17,79. 

 Поскольку l0/h=6800/200=34 > λlim=17,85, расчет по деформациям необходим. 

2.4.3 Расчёт прогиба плиты 

Определим кривизну в середине пролета от действия момента Ml (т.к. 

прогиб ограничивается эстетическими требованиями). 
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Т.к. в растянутой зоне трещины не образуются, то кривизну определяем 

по формуле: 

 
redbb

bl

IE

M

r 1

21
,                                                                                       (2.19) 

Где:  

Eb- приведенный модуль деформаций сжатого бетона 

для тяжелого бетона b1=0,85, b2=2  

В случае, если  рассчитывается слабоармированный элемент (  < 0,01),  

Ired вычислим, как для бетонного сечения: 

; 10667
12

2001000

12

46
33

мм
bh

Ired
 

мм
r

/1107588,7
1066710385,0

21059,61 7

64

6

. 

Определяем прогиб согласно табл.35[24], 
48

5
p : 

. 85,36900
48

5
107588,7

1 272 ммpl
r

f                                                            (2.20) 

С учетом поправки на маленькую высоту сечения (h < 250 мм) 

f=3,85 1,23=4,74 мм, что гораздо меньше предельно допустимого прогиба fu=25 

мм. Поскольку l/h > 10,то влиянием деформаций сдвига следует пренебречь. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство штукатурного 

покрытия фасада. 

Место возведения объекта: г. Самара, Ленинский район, на пересечении 

улиц Самарской и Полевой. 

Наименование объекта: 7-ми этажное торгово-офисное здание. 

В качестве облицовочного материала применяется цветная штукатурка 

ROCKdecorsil 

В состав декоративной штукатурки  входят различные пигменты, которые 

придают смесям определенные цвета, которые можно получить  путем 

колеровки. 

 Растворы окрашивают введением в них сухих строительных красок, 

которые должны быть свето - и щелочестойкими, а также не должны разрушать 

вяжущих веществ и понижать их прочность. 

Оштукатуривание поверхности фасадов выполняется путем: 

-нанесение базового слоя, армированного сеткой; 

-нанесением декоративного слоя с последующим его офактуриванием.  

3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1  Требования законченности подготовительных работ 

Перед началом выполнения штукатурных работ должны быть выполнены 

следующие виды работ: 

-  все строительно-монтажные работы по обеспечению фронта работ; 

- заполнение оконных и дверных проемов; 

- кровельные работы; 

- установлены и закреплены все металлические обрамления 

архитектурных деталей на фасадах зданий; 

-  установлены крепежные устройства для водосточных труб; 

-  усиленно очищены фасады здания от грязи, битумных и жировых 

пятен, пыли, а также от выступающих солей  
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 3.2.2 Определение объемов строительных работ, расхода материалов и 

изделий 

Объемы работ на все здание определяются на основании исходных 

данных задания и чертежей на возводимое здание указаны в таблице 3.2.1 

Таблица 3.2.1- Перечень видов работ  

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем 

1 Нанесение клеевого состава 100 м
2
 77,0 

2 Крепление армированной сетки 100 м
2
 77,0 

3 Огрунтовка поверхности  100 м
2
 77,0 

4 Нанесение штукатурного декоративного слоя 100 м
2
 77,0 

5 Затирка поверхности 100 м
2
 77,0 

 

На основании перечня видов объемов работ в элементах составлена 

ведомости потребность в требуемых материалах (таблица 3.2.2). 

Таблица 3.2.2 – Потребность в строительных материалах 

№  

п/п 

Наименование материалов. 

Формула подсчета объемов  

материалов 

Марка Единица  

измерени

я 

Норма 

расхода  

на 100 м
2 

Общий 

расход 

1 Базово - клеевой состав  
ROCKmo

rtar 
кг 500 38500 

2 
Армирующая сетка из 

стекловолокна 

ROCKfib

er 
м

2
 115 8855 

3 Грунт 
ROCKpri

mer 
кг 20 1540 

4 Декоративная штукатурка  
ROCKdec

orsil 
кг 265 20405 

5 Вода - л 6 8149,7 

 

3.2.3 Методы и последовательность производства штукатурного покрытия 

фасада. 

Устройство декоративной штукатурки фасада включает в себя 

следующие технологические операции: 

а) Нанесение клеевого состава на плиты утеплителя; 

б) Монтаж армирующей сетки; 

в) Грунтовка поверхности; 

г) Нанесение декоративного штукатурного слоя; 
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д) Затирка поверхности 

Нанесение клеевого состава ведется вручную. Работы следует выполнять 

сверху вниз, начиная от верха стены, участками, ширина которых равна ширине 

рулона армирующего слоя.  На поверхность приклеенных плит на участке 

высотой около 1м с помощью зубчатого  шпателя из нержавеющей стали 

(расстояние между зубьями -6мм) равномерно наносят клеевой состав. 

Толщина слоя не менее 2 мм. 

 Сетку натягивают полосами, равными ширине рулона. Постепенно 

раскручивая рулон сверху вниз, армирующую сетку полностью втапливают в 

слой клеевого состава. Фактура сетки не должна просматриваться. При 

устройстве армированного слоя должен быть обеспечен нахлест полотнищ 

армирующего материала не менее чем на 100мм во всех направлениях.  

Поверхность армированного слоя под декоративные штукатурки 

грунтуют. Тщательно перемешав грунтующую краску, ее равномерно наносят 

на поверхность армированного слоя кистью в один слой. Цвет состава должен 

быть максимально приближен к цвету декоративно-защитной штукатурки.  

Тонкослойную штукатурку следует наносить на основание при помощи 

шпателя из нержавеющей  к 

поверхности. Толщина наносимого слоя должна равняться толщине зерна 

заполнителя. Забор раствора можно выполнить при помощи узкого шпателя.    

После нанесения штукатурок, в момент их начального схватывания, 

когда масса не прилипает к инструменту, необходимо придать желаемую 

(однородную) фактуру при помощи пластмассовой терки.    

Схема организации рабочего места указана на листе 9 

3.3 Требования к качеству и приёмке работ 

Контроль качества и приемка работ осуществляется в соответствии с 

требованиями СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

 (таблица 3.3.1). 
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Таблица 3.3.1 – Требования к качеству и приемке работ 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Метод и средства 

контроля 
Документация 

Устройство 

декоративно-

защитного слоя 

Толщина декоративно-

защитного слоя 

Измерительный,ГОСТ26433.2 

-штанген- глубиномер по 

ГОСТ 162,  

-линейка измерительная 

металлическая по ГОСТ 427 

Общий журнал 

производства работ 

Отклонение от радиуса 

криволинейных 

поверхностей в 

пределах требуемого 

СП 71.13330.2012 

Измерительный,ГОСТ26433.2 

-линейка измерительная 

металлическая по ГОСТ 427, 

-теодолит по ГОСТ 10529,  

-светодальномер по ГОСТ 

19223 

Акт приемки работ 

Отклонение от 

горизонтальности 

поверхностей в 

пределах требуемого 

СП 71.13330.2012 

Измерительный,ГОСТ26433.2 

-уровень строительный по 

ГОСТ 9416, 

-нивелир и нивелирная рейка 

по ГОСТ 10528,  

Акт приемки работ 

Отклонение от 

вертикальности 

поверхностей в 

пределах требуемого 

СП 71.13330.2012 

Измерительный,ГОСТ26433.2 

-отвес строительный ОТ100- 1 

по СТБ 1111, 

-линейка изм.мет.поГОСТ427, 

- уровень строительный по 

ГОСТ 9416, 

- теодолит по ГОСТ 10529 

Акт приемки работ 

В процессе выполнения работ контроль качества осуществляют: 

начальник участка,  инженер авторский надзор, инженер технического надзора. 

3.4 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая 

безопасность 

3.4.1 Безопасность труда 

К работам по отделке фасадов, которые выполняются  на высоте, с 

применением средств подмащивания допускаются лица достигшие 18 лет. Они 

должны обладать профессиональными навыками, а также успешно пройти 

медицинское освидетельствование, при этом получившие знания по 

безопасным методам и приемам труда согласно[16].  

Производить все необходимые работы следует с инвентарных средств 

подмащивания. Средства подмащивания и другие приспособления, 

обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать 
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требованиям ТКП 45-1.03-40, ГОСТ 24258, ГОСТ 27321, где на их установку и 

перестановку  должен быть разработан ППР. 

К работе с растворами допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности при работе с ними. 

    Рабочие, которые заняты производством штукатурных работ , обязаны 

быть обеспечены всеми средствами  индивидуальной и коллективной защиты 

по ГОСТ 12.4.011-89 4.11 

Для выполнения работ с подъемников нужно подготовить площадку  , к 

которой предъявляются следующие требования: 

- уклон должен быть не больше 3°; 

- наличие подъездного пути; 

- обеспечить установку подъемника на полностью выдвинутые все опоры 

должны обеспечить размеры площадки 

При выполнении отделочных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих 

опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работы: 

а) токсичность некоторых красителей и вяжущих; 

б) возможность падения с высоты; 

3.4.2 Пожарная безопасность 

При выполнении штукатурных работ должны выполнять требования 

ППБ-01-3 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».  

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 

электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 

силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 

квалификационную группу по электробезопасности. 

Вся  используемая электропроводка должна быть выполнена в 

соответствии с правилами противопожарной безопасности и техники 

безопасности. Пользоваться электропроводкой с неисправной изоляцией 

категорически запрещено.   
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Между местами хранения сгораемых материалов и сооружениями должны 

быть сохранены установленные разрывы, а также должны быть удобные 

подъезды к любому объекту строительства.  

Первичные средства пожаротушения (асбестовые и грубошерстные 

полотна ,огнетушители,  ящики с песком, бочки с водой) должны располагаться 

на видном и доступно месте. 

3.4.3 Экологическая безопасность 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» должны проводиться все необходимые 

мероприятия по охране окружающей среды. 

Для снижения запыления окружающих, необходимо регулярно вывозить 

отходы и строительный мусор, который  необходимо складировать лишь в 

специально предназначенных для этого контейнерах.  

Чтобы не загрязнять воздушное пространство, запрещается сжигание всех 

сгорающих отходов. 

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с 

выделением пыли и газов, нужно иметь при себе респиратор и защитные очки. 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 Потребность в машинах разрабатывается на основе принятых 

технологических решения, основные наименования приведены в таблице 3.5.1 

Таблица 3.5.1 – Потребность в машинах 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Автосамосвал ГАЗ-САЗ-2505. щт 2 

3 Подъемник 3851 020ар шт 5 

   

Для выполнения работ по устройству декоративной штукатурки, рабочие 

должны быть оснащены инструментами, инвентарем и приспособлениями. 

Потребность разрабатывается на основе нормокомплекта на штукатурные 

работы (таблица 3.5.2) 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294847/4294847255.htm
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Таблица 3.5.2 – Потребность в инструменте, инвентаре, приспособлениях и 

оснастка 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, 

ГОСТ,ТУ 

Ед.изм. 
Кол-

во 

1 Миксер для перемешивания  раствора 
Интерскоп КМ 

 
шт 5 

2 Правило , L=2м ГОСТ 25482-93 шт 5 

3 Уровень строительный , L=2м 17-1-020 шт 5 

4 Молоток штукатурный 38-4-206 шт 10 

5 
Штукатурный шпатель из 

нержавеющей стали 
12-9-060 шт 10 

6 Зубчатый шпатель  12-7-350 шт 10 

7 Ножницы по металлу 
0-14-206 

 
шт 3 

8 Кельма штукатурная 28-1-079 шт 10 

9 Полутерок лузговый 28-2-001 шт 10 

10 Полутерок простеночный 28-2-002 шт 10 

11 Малярный валик 04-0-002 шт 12 

12 Малярная кисть 01-8-540 шт 12 

13 Щётка проволочная ГОСТ 28638-90 шт 10 

14 Тёрка пластиковая ГОСТ 25782-90 шт 10 

15 
Тёрка шлифовальная с покрытием из 

наждачной бумаги 
32-2-005 шт 10 

16 Ведро, 10л ГОСТ Р 51760-2001 шт 5 

17 
Рулетки измерительные 

металлические 
Р20Н2 ГОСТ 7948-90 шт 20 

18 Емкость для раствора ГОСТ 30765-2001 шт 5 

19 Пояс предохранительный ГОСТ 32489-2013 шт 28 

20 Каска строительная ГОСТ 12.4.207-99 шт 28 

21 Очки защитные ГОСТ 12.4230.1-2007 шт 28 

22 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.246-2008 шт 28 

 

На основе разработанных таблиц 3.1 и 3.2 подсчитывается общая 

потребность в требуемых материалах (таблица 3.5.3)  

Таблица 3.5.3 – Потребность в материалах 

№ 

п/п 
Наименование Марка Ед.изм. 

Потребное 

количество  

1 Базово - клеевой состав  ROCKmortar Кг 38500 

3 
Армирующая сетка из 

стекловолокна 
ROCKfiber м 8855 

4 Грунтовка  ROCKprimer кг 1540 

5 Декоративная штукатурка  ROCKdecorsil кг 20405 

6 Вода - л
 

8149,7 
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3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

По единым нормам и расценкам, а также по государственным 

элементарным сметным нормам определяются затраты труда и машинного 

времени. 

Трудоемкость работ определяется по формуле: 

                                        дничел
НV

Т
вр

,
8

                                               (3.1) 

Таблица 3.6.1– Калькуляция затрат труда и машинного времени 

№ 

п/

п 

Наименование 

выполняемых 

работ 

 

Еден. 

измере

ния 

 

Обоснова 

ние 

по ЕНиР 

Нормы 

времени 

чел-час 

Объем 

работ 

 

Трудое

мкость,  

чел-см 

Состав звена 

1 

Нанесение 

клеящего состава  100 м
2
 

 Е 8-1-18 

 
8,2 77,0 78,93 

Маляр 

строительный 

4 разр. 

2 

Крепление 

стеклосетки 100 м
2
 

Е8-1-1, 

табл.3 
0,49 77,0 4,72 

Штукатуры:  

3 разряд - 2,  

2 разряд - 1 

3 

Огрунтовка 

поверхности 100 м
2
 

Е8-1-18, 

табл.2 

  

4,0 77,0 38,5 

Маляр 

строительный 

4 разр. 

4 

Нанесение 

декоративной 

штукатурной слоя  100 м
2
 

Е8-1-2, 

табл.4 

 

37,0 77,0 356,12 

Штукатуры:  

5 разряд - 1,  

3 разряд - 1,  

 

5 

Затирка 

поверхности 1м
2
 

Е 8-1-10 

 
0,35 7700 336,88 

Штукатуры:  

5 разряд - 1,  

 

Итого:   815,15  

 

3.6.2 График производства работ 

На основании таблицы 3.6.1 строится график производства работ, 

который состоит из двух частей: расчетной (левой), графической (правой), 

после чего под графической частью строят диаграмму движения рабочих. 

Длительность выполнения работ рассчитывается по формуле : 

                                                          дни
кn

Т
t

р
,                                                    (3.2) 

Здесь:   
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Тр – трудозатраты в чел-дн; 

 n –число работников в звене, (в соответствии с ЕНиР); 

к– сменность, (в дневное время, при естественном освещении)  

Коэффициент неравномерности движения рабочих 

Рассчитывается по формуле: 

  9,0
21

19
...

maxR

R
рабдвижнерk

ср
                                                                        (3.3) 

Rср – среднее число рабочих; 

Rmax –наибольшее число рабочих; 

                                                чел
Т

Т
R

общ

р

ср 19
55

5,1036
                                  (3.4) 

∑ −суммарная трудоемкость, чел – дн; 

Тобщ – продолжительность работ по графику. 

График производства работ  приведен  в  графической части (лист 9). 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

На основании калькуляции затрат труда и графика производства работ на 

этаж составляются  технико-экономические показатели. 

1. Затраты труда – 815,15 чел-см - сумма затрат каждого вида работ, по 

итогу калькуляции. 

2. Продолжительность работ по графику составляет 48 дня - определяется 

на основании графика производства работ. 

3. Выработка на одного рабочего в смену – 9,45 м
2
/чел-см - определяется 

делением числового значения объёма работ на нормативные затраты 

труда рабочих. 

                                                              смчелм
Т

Q
Вк /45,9

15,815

7700 2
                       (3.5) 

4. Затраты труда на единицу объема работ – 0,11 чел-час/м
3
 - определяется 

как величина, обратная выработке на одного рабочего в смену. 

5.   В таблицу сводятся все выполненные расчеты, которая показана в 

графической части (смотрите лист 9). 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Краткая характеристика объекта 

Проектируемый объект – 7-ми этажное торгово-офисное здание, 

расположенное в г. Самара на пересечении улиц Самарской и Чкалова. 

Строительная площадка находится в освоенном месте, поэтому в 

непосредственной близости от нее расположены источники водо- и 

энергоснабжения, а также имеются развитые транспортные связи с 

предприятиями, обеспечивающими поставку строительных материалов и 

конструкций на строительную площадку. Обеспечение строительства 

материалами и конструкциями осуществляется с местных заводов. Обеспечение 

строительства водой и электроэнергией осуществляется от проектируемых 

наружных сетей. 

Проектируемое здание высотой 38,1 м, высота этажа от 3 до 4,2 м, 

конструктивная система здания – каркасная с монолитными колоннами и 

перекрытиями, у здания имеются подвальные помещения. 

Площадь застройки составляет 4187 м
2
; общая площадь здания 23368,4 

м
2
; строительный объем здания 104964,49 м

3
. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

колонн, монолитных плит перекрытия и диафрагм жесткости 

4.2 Определение объемов работ 

В соответствии с заданием подсчитаны объемы надземной части 

торгового центра в приложении Б.  Единицы измерения при подсчете объемов 

работ должны соответствовать единицам измерения, приводимых в Единых 

нормах и расценках на соответствующие работы (ЕНиР).  

4.3 Определение потребности в изделиях, материалах и строительных 

конструкциях. 

Определение потребности данных ресурсов учитывается на основании 

производственных норм расходов строительных материалов и ведомости 

объемов работ (Приложение В). 
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4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Для производства работ принимаем башенный тип крана. Производим 

подбор марки башенного крана. 

Выбор башенного крана осуществляем по наиболее тяжелому и наиболее 

удаленному элементу. 

Таблица 4.1 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наимен. 

Монтир. 

элем. 

Масса 

элемен-

та, т 

Наимен. 

Грузозахв

. уст-ва, 

марка 

Эскиз 

Характеристика 
Высота 

строповки, 

hст, м 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Масса, 

т 

1 

Бадья 

(самый 

тяжелый и 

удаленный 

по длине 

элемент)  

5,6 т 
Строп 

4СК1-6,3 

 

6,3 т 0,0408 т 6,0 м 

 

Таким элементом является бадья объемом 2 м
3
, массой 5,6 тонн. Для 

выбора крана определяем следующие требуемые характеристики:  

- высота подъема крюка 

Hк=h0+hз+hэ+hст 

h0= превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

равный 31,4 м; 

h3=запас по высоте, равный 0,5 м; 

hэ=высота элемента, равная 0,6 м; 

hст=высота строповки, равная 6 м. 

Hк=31,4+0,5+0,6+6=38,5 м 

Вылет крюка. 

L=Lп+Lб+Lо-0.9 м,  

где Lп=27 м – расстояние подачи бадьи от грани фундамента здания до 

наиболее удаленной колонны 

Lб=1 м – зона безопасности от грани фундамента здания до грани 

фундамента крана, 
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Lо=3,6 м – расстояние от грани фундамента крана до оси башни крана, 

1,05 м – расстояние от оси башни крана до грани башни крана. 

L=27+1+3,6-1,05=29,55 м. 

Q=Qб+Qбет+Qстр,  

где Qб=0.9 т  

Qбет=2.2*2=4.4 т – масса бетона в бадье, 

Qстр=0.06 т – масса строп. 

Q=0,9+4,4+0,06=5,36 т. 

По требуемым характеристикам подбираем кран башенный КБ-403. 

Таблица  4.2 - Технические характеристики стрелового самоходного крана КБ-

403 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Вес 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

крюка Lк, м 

Грузоподъемность Наибольший  

грузовой 

момент Мгр, 

кНм 

Бадья(самый  

тяжелый 

элемент) 

5,6 т 70 м 30 12 т 3, т 

 

1 176 

 

После подбора крана производится выбор других строительных машин, а 

также механизмов, результаты которых  занесены в таблицу 4.3 

Таблица 4.3 - Машины, оборудование и механизмы для выполнения работ 

№ Наименование 
Марка, 

тип 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-

во 

1 

Автомобильный 

кран КБ-403 
Мощность 120кВт, масса 

82 т 

Подъем и 

перемещение 

грузов 

1 

2 

Автобетононасос 
CIFA K3 

XL-36 

Емкость бункера 650л. 

Max производительность 

179 м
3
/ч 

Подача 

бетонной смеси 
1 

3 

Автобетоносмеси

тели СБ-114 

Емкость барабана 8 м
3
, 

размер 9500x2500x3700 

мм 

Доставка 

бетонной смеси 
8 



43 

 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

Необходимые затраты машинного времени, так и труда,  определяются по 

(ГЭСН), а также по действующим Единым нормам и расценкам на 

строительные работы (ЕНиР). 

В чел-час и маш-час  даны нормы времени , а в чел-днях и маш-сменах 

показана трудоемкость работ, которая  определяется по формуле: 

,
8

HV
Т

вр
чел-дн (маш-см),   (4.1) 

Здесь: 

V –есть объем производственных работ; 

Нвр – есть норма затраченного времени, в чел-час или маш-час; 

8 – продолжительность смены, час. 

Выполненные расчеты по затратам труда и машинного времени указаны в 

приложении В, таблицы 2. 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

Сроки и интенсивность последовательности работ устанавливается по 

календарному плану с учетом неучтенных работ 16%, который приведен в 

графической части.  

Продолжительность выполнения работы определяется по формуле: 

дни,,
kn

Т
Т

р
     (4.2) 

Здесь: 

Тр – есть затраты труда на выполненные работы, чел-дн;  

n – есть число работников в бригаде (звене); 

 k – количество смен. 

По графику движение людских ресурсов определяем: 

- уровень полученной строительной поточности по количеству ресурсов, 

представленных людьми: 
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max

cр

R

R
α       (4.3) 

Здесь: 

Rср – усредненное количество работников на строительстве; 

Rmax –; наибольшее количество работников на строительстве. 

чел,
kТ

T
R

общ

р

cр     (4.4) 

Здесь: 

Ʃ Тр – общая трудоемкость произведенных работ, чел-дней; 

Тобщ – общий срок строительства по графику; 

k – преобладающее число смен. 

чел18
1463

9,8154
R cр

 

375,0
48

18
α  

4.7 Расчет и подбор временных зданий 

Для удобства и хозяйственно – бытовых нужд устанавливают временные 

здания на строительной площадке. Площади и количество временных зданий 

рассчитываются, исходя из максимального количества работающих в смену и 

среднего числа работников в наиболее загруженную смену.  Расчетное 

количество рабочих определяем по максимальному количеству рабочих в смену 

на графике людских ресурсов. 

Определяем расчетное количество рабочих: 

05,1NN общрасч ,     (4.5) 

где Nобщ– общее количество рабочих. 

МОПслужИТРрабобщ NNNNN ,   (4.6) 

где NИТР, Nслуж, NМОП– количество рабочих, которое определяется в 

процентах от численности работающих по виду строительства.  

Максимальная численность рабочих Nраб=48 чел. 

, 
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, 

, 

, 

; 

 

 

Таблица 4.4 - Ведомость временных зданий 

Наименование чел. 
Норм

а пл. 

Расч. 

площа

дь 

Приним. 

площадь 

м2 

Размеры 

А+В 

Кол-

во 

зд. 

Характеристик

а 

1. Прорабская 6 3 18 18 6,7x3x3 1 31315 

2. Гардеробная 48 0,9 43,2 24 9x3x3 2 ГОСС-Г-14 

3. Проходная - - - 6 2x3 2 - 

4. Туалет 60 0,07 4,2 24 9x3x3 1 ГОССТ –Т- 6 

5. Помещение   

для приема пищи 

48 0,6 28,8 24 9х3х3 1 ГОСС –С-20 

6. Буфет  48 0,6 28,4 24 9х3х3 1 ГОСС –Б-8 

7.Медпункт 48 0,05 2,4 24 9х3 1 ГОСС МП 

8.Диспетчерская 3 7 21 21 7,5х3,1 1 5055-9 

9. Кладовая - - - 25 5x5 1 - 

10. Мастерская - - - 20 5x4 1 - 

 

4.8 Расчет площадей складов 

На строительной площадке склады необходимы для временного хранения 

изделий, материалов и конструкций. 

Запас материала на складе: 

21

общ

зап kkт
Т

Q
Q ,    (4.7) 

Здесь: 

Qобщ – суммарное количество материала, изделия, конструкции, 

используемое в строительстве м3, шт., м
2
; 

Т – длительность производимых операций, исполняемых с применением 

данных материальных ресурсов, дней; 

n – норматив резервирования материальных ресурсов требуемой 

разновидности в количестве дней на стройке; 
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 –1,1 (для автотранспорта) - показатель неравномерной доставки 

материальных ресурсов на место складирования; 

 –1,3 – показатель неравномерного расхода материальных ресурсов на 

протяжении проектного промежутка времени. 

Полезная площадь для хранения требуемой разновидности ресурсов:  

2зап
пол м,

q

Q
F     (4.8) 

q – норматив складирования. 

Суммарная складская площадь с учетом мест для устройства проездов и 

проходов тождествена: 

    2

испполобщ м,kFF     (4.9) 

где kисп – показатель заполнения складской площади (показатель проездов 

и проходов). 

Таблица 4.5 - Ведомость потребности в складах  
Изделия. 

материалы. 

конструкции 

Прод

олж. 

Испо

льз., 

дни 

Необходимая 

потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 

Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хранени

я 
общая суточн

ая 

Кол. 

дней 

Кол-во 

Qзап 

По 

норма

тиву,

1 м
2 

Пол

езна

я  

Fпол, 

м
2 

Общ

ая 

Fобщ, 

м
2 

Открытые 

Арматура  113 1625,3 т 14,38 т 5 
71,9 

т 
1,2т

 
59,9 71,9 Навалом 

Опалубка 

деревянная  
109 

66168,7 

м
2
 

607,05

м
2
 

3 
1821,15

м
2 10м

2
 182,1 

364,

2 
Штабель 

Опалубка 

металлическая 
1 

295,05 

м
2 

295,05

м2 
1 

295,05 

м
2
 

10 

м
2
 

29,55 59,1 Штабель   

Керамический 

кирпич 
21 

489380 

шт 

23303 

шт 
2 

66648 

шт 

400 

шт
 166 199 Штабель 

Площадки и 

марши 

лестничные 

23 
128,11  

м
3
 

5,57 м
3
 2 11,14 м

3
 

0,8 

м
3
 

13,93 18,1 Штабель 

Рубероид  4 23,89т 5,97 т 2 11,94т 0,8т 14,9 20,1 штабель 

Утеплитель  30 
9671,8 

м
2
 

322,4 

м
2
 

2 644,8 м
2
 4т 161,2 

193,

44 
штабель 

 Σ925,84 
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4.9 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Максимальный расход воды на производственные нужды рассчитывают 

по формуле 4.10, во время, когда строительные процессы требуют наибольшего 

водопотребления  

см

чпнну

пр
t3600

knqk
Q , л/с                                  (4.10) 

Здесь: 

kну – неучтённое потребление водных ресурсов, 1,2-1,3; 

nn – количество объектов, расходующих воду в максимально 

загруженную смену; 

kч – показатель часового неравномерного расхода воды при 

производственных потреблениях на площадке строительства 1,3-1,5; 

tсм – длительность смены в часах (принимается численно равным 8,2 ч); 

qн – удельное потребление на каждый процесс. 

Процесс, для которого необходимо наибольшее количество воды, - полив 

бетона 

Расход воды на полив бетона:  

630750841750Q  

л/с42,39
83600

5,16307502,1
Qпр

 

Вычисляется потребление водных ресурсов на нужды хозяйственно-

бытового характера в смену с наибольшим числом рабочих, находящихся на 

стройке: 

л/с,,
t3600

knq
Q

см

чpy

хоз                                 (4.11) 

qy – удельное потребление на нужды хозяйственно-бытового характера 

(принимается здесь 25 л.); 

np – наибольшее число рабочих-строителей, приходящихся на сутки 

(принимается здесь Nрасч=60); 

л/с069,0
83600

5,16025
Qхоз  
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Наименьший расход воды для противопожарных целей Qпож определяют 

из расчета одновременного действия струй из гидрантов по 5 л/с на каждую 

струю. Расход воды на противопожарные цели принят 10 л/с, исходя из общей 

площади строительной площадки. 

Устанавливаем необходимое предельное потребление водных ресурсов: 

л/с,QQQQ пожхозпртр
                                (4.12) 

л/с,49,4910069,042,39Qтр
 

Диаметр труб водонапорной наружной сети: 

мм,,
νπ

Q10004
D

тр
                                (4.13) 

Здесь: 

v – скорость, с которой движется вода по трубопроводу,(1,5-2,0) л/с.        

мм5,177
214,3

49,4910004
D . 

Выбираем калибр трубы, используя ГОСТ. Определяем размер – 100 мм. 

Диаметральный размер трубы для канализационной системы принимаем 

из условия: 

  мм,D4,1D вод

y

кан

y                                         (4.14) 

мм2487,5714,1Dкан

y  

Принимаем трубу диаметром 250 мм 

4.10 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Требуемую мощность электротрансформаторной станции вычисляют во 

время максимума расхода электрической энергии. Энергия расходуется для 

производственных, технологических, хозяйственно-бытовых целей, а также с 

целью осуществления наружного и внутреннего освещения. 

Таблица 4.6- Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

№ 

п/п 

Потребители 

мощности 

Ед. 

изм 

Нормируемая 

мощность, кВт 
Количество 

Суммарная 

установленная 

мощность, кВт 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 
Кран баненный 

КБ-403. 
шт 120 1 61,5 

2 Растворонасос шт 7,5 1 7,5 

3 Растворонасос шт 2,2 1 2,2 

4 Сварочный агрегат шт 44 1 44 

5 
Электропогрузчик 

кирпича 
шт 

5,6 2 11,2 

6 
Разные мелкие 

механизмы 
шт 

5,5 1 5,5 

Итого 131,9 

Потребляемая мощность: 

,кВт),PkPk
cos

Pk

cos

Pk
(αP он4cов3c

m2cc1c
p        (4.15) 

где α – коэффициент, который учитывает потери в электросети, α=1,05–

1,1; 

k1c, k2c, k3c, k4c – коэффициенты одновременного спроса; 

        Рон, Ров, Рm, , Рс –заданная мощность  осветительных приборов наружного и 

внутреннего освещения, технологических потребителей ,а также силовых 

токоприемников , кВт. 

Потребляемая мощность силовых потребителей: 

кВт28,101
4,0

5,6135.0

4,0

4435.0

4,0

5,535.0

4,0

6,525.0
2

5,0

2,225,0

5,0

5,725,0

cos

Pk

i

ciic , 

(4.16) 

Таблица 4.7 – Требуемая мощность наружного освещения 
№ 

п/п 

Источники 

потребляемой эл.  

энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 
Территория 

строительства  

1000 

м
2
 

0,4 2 5 2 

2 
Внутрипостроечные 

дороги 
1 км 2,5 2,2 0,247 0,62 

Итого  Ʃ  Рон=2,62 

 

Таблица 4.8- Требуемая мощность внутреннего освещения 
№ 

п/п 

Источники 

потребляемой эл.  

энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 Прорабская 100 м

2
 1,2 75 0,18 0,216 

2 Гардеробная 100 м
2 

1,2 75 0,24 0,288 

3 Проходная 100 м
2
 0,8 50 0,12 0,096 

4 Туалет 100 м
2
 0,8 - 0,24 0,192 

5 

Помещение для 

отдыха и приема 

пищи 

100 м
2
 1,2 80 0,24 0,288 

6  Буфет  100 м
2
 1,2 80 0,24 0,288 

7 Медпункт 100 м
2
 1,2 75 0,24 0,288 

8 Диспетчерская 100 м
2
 100 м

2
 1,2 75 0,21 

6 Мастерская 100 м
2
 1,3 50 0,20 0,26 

7 Кладовая  100 м
2
 1 50 0,25 0,25 

Итого  Ʃ Ров=2,376 

Потребляемая мощность: 

 кВт09,112)376,2162,28,00(101,2806,1Pp  

Пересчитываем мощность из кВт в кВ∙А: 

кВт,cosPP св.машуст
 

АкВ67,898,009,112Pуст  

Исходя из общей мощности, подбираем трансформатор СКТП -100, длина 

2,73 м, ширина 2 м. 

Требуемое количество прожекторов для освещения строительной 

площадки рассчитывается по формуле: 

                   ,                                                          (4.17) 

Здесь:                                                                                 

pуд – удельная мощность, Вт/м
2
, 

S –размер площадки, подлежащей освещению, м
2
, 

Е – освещенность, лк, 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

 

Принимаем 4 прожекторов ПЗС-35 с мощностью лампы 1000Вт. 

4.11 Проектирование строительного генерального плана 

На схему наносятся: границы и виды ограждения  строительной 

площадки; действующие и временные подземные, надземные и воздушные сети 
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и коммуникации; постоянные и временные дороги, здания и сооружения;  места 

установки и пути перемещения грузоподъемных и строительных машин; 

размещения источников освещения и средств энергообеспечения и освещения 

строительной площадки, а также места расположения знаков геодезической 

разбивочной основы. 

Минимальное расстояние от оси движения башенного крана до наружной 

грани возводимого здания определяется по формуле: 

 безпов lR  В  = 4,2 + 1 = 5,2 м.                               (4.18) 

где: Rпов. – радиус поворота выступающей части крана, м;  

lбез.- минимальное безопасное расстояние от выступающей части крана до 

наружной грани здания, м. 

Зона перемещений подвешенного груза определяется по формуле: 

Lпер. = Lmax + 0,5 ∙ lmax = 30 + 0,5 ∙ 9 = 34,5 м.                (4.19) 

где: Lmax – максимальный рабочий вылет стрелы, м;  

lmax – длина самого длинномерного элемента, перемещаемого краном, м. 

Определение опасной зоны работы крана определяется по формуле: 

Lоп = Lmax + 0,5 ∙ lmax + lбез, м,                           (4.20) 

Здесь lбез – интервал для безопасной работы крана, принимается 0,3h + 1м при 

высоте подъема элемента до 10 м, 7 м при высоте 10 – 20 м, 10 м при высоте 

более 20 м. 

Lоп = 30 + 0,5 ∙ 9 + 7 = 41,5 м 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1. Определение сметной стоимости объекта строительства. 

Пояснительная записка на выполнение строительно-монтажных работ 

           1. Территориальное размещение строительного района – г. Самара, 

торгово-офисное здание 

2. Составлен расчет в соответствии с [18].    

 3.  Нормативно-сметный базис, который используется в расчетах по 

сметам:  

- Сборник [22]; 

- Сборник [21]; 

- Сборники Территориальных средних сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в Самарской области (ТСЦм-2001), 

- Укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС- 2017)  

4. Уровень цен: в текущем уровне цен по состоянию на 01.03.2017 г.  

Индекс удорожания к ценам 2001 год К= 8,84 по данным Самарского Центр 

ЦЦО в строительстве. 

       5. Нормативные документы для накладных расходов:  в соответствии с 

[19], были приняты требования накладных расходов по разновидностям  

производимых работ. 

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08 от 21.02.2011 года «О порядке 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

6. Нормативы сметной прибыли: приняты в соответствии с [19]. 

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08 от 21.02.2011 года «О порядке 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

7. Начисления на сметную стоимость:   

- Цена временных сооружений и зданий принята по соответствию с [20].  
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- Резервирование средств на непредвиденные затраты и работы было 

принято по соответствию с [18]. 

- Согласно справочника базисных цен на проектные работы для 

строительства на территории Самарской области была принята стоимость 

разработок сметных документов. 

- НДС в размере 18 % взят по соответствию налоговому кодексу 

Российской Федерации и [18]. 

 На основании ССР-1, ОС -02-01, ОС 02-02, ОС 07-01 сметная стоимость 

возведения объекта - 1007402,066 тыс. рублей. 

Сметная стоимость 1 м
2
  – 48,37283тыс. рублей. 

Все сметные расчеты предоставлены в приложении Г. 

На основании ведомости объёмов работ, составлена локальная смета на 

общестроительные работы надземной части здания, сметная стоимость которой 

в ценах на 1.03.2017 г.  составила 283735,48тыс. рублей. 

5.2 Определение стоимости проектных работ  

Цена разработки проектных документов взята в согласии со 

Справочником базовых цен на проектные работы для строительства на 

территории Самарской области.  

Категория сложности здания - 4 

         Норматив стоимости проектных работ α = 5,06 

Стоимость строительства по расчёту в текущем уровне цен составит: 

 

 тыс. рублей 

5.3 Технико-экономические показатели 

Строительный объём – 104964,49м
3 

Общая площадь здания – 23368 м
2 

Общая сметная стоимость –1007402,066 тыс. рублей 

Стоимость 1 м
3
 –     9,60       тыс. рублей 

Стоимость 1 м
2
 общей площади –43,11 тыс. рублей 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЪЕКТА 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

Торгово-офисное здание.  

Таблица 6.1 Технологический паспорт объекта 
№ 

п/п 

Технологич

еский 

процесс.
 

Вид выполняемых 

работ по 

технологическому 

процессу.
 

Ложность 

работника, 

выполняющий 

технологическ

ий процесс. 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

инструмент. 

Материалы, 

вещества. 

1 Устройство 

штукатурно

го покрытия 

фасада 

- нанесение клеевого 

состава; - крепление 

арматурной сетки; 

- огрунтовка 

поверхности; 

- нанесение 

штукатурного слоя; 

- затирка 

поверхности 

штукатурщик Кельма, уровень, 
молоток 

штукатурщика, 

складная рулетка, 

уровень  

строительный, 

правило, ведро, 

подъемник 

Вода, 

арматурная 

сетка, 

клеевой 

состав, 

грунтовка, 

фасадная 

штукатур-ка 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков. 

№п/п Вид выполняемых работ 

по технологическому 

процессу. 

Вредный или опасный 

производственный фактор для 

работника. 

Опасный и/ или 

вредный источник при 

производственном 

факторе 

1 - нанесение клеевого 

состава;   

- крепление арматурной 

сетки; 

- огрунтовка поверхности; 

- нанесение штукатурного 

слоя; 

- затирка поверхности 

- нагрузка от напряженного 

состояния тела;  

- нервно-психологический 

стресс; 

- сильная запыленность  воздуха 

на рабочем месте;    

- слабая освещенность;            - 

метеорологические условия;   - 

падения с высоты; 

-  острые кромки, заусенцы и 

шероховатость 

Выполнение работ в 

вынужденной позе 

большую часть 

времени; 

- строительная пыль; - 

выполнение  работ на 

высоте; 

- подъемник 

 

 

6.3  Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Таблица 6.3 Методы и средства снижения влияния вредных и опасных 

факторов при производстве. 
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№ п/п Опасный и / или вредный 

фактор при производстве.
 

Организационно-

технические методы, при 

котором удается достичь 

частичного снижения, либо 

полного устранения 

опасного и / или вредного 

производственного фактора.
 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника.
 

1 Острые кромки, заусенцы и 

шероховатость 

Работники должны быть 

обеспечены средствами 

защиты  

Строительная каска, 

респиратор, 

страховочная система, 

ботинки кожаные с 

жёстким подноском, 

хлопчатобумажный 

костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий, рукава 

комбинированные, 

защитные очки.  

2 Слабая освещенность   Выполнение работ в первую 

смену  

3 Запыленность воздуха  Работники должны быть 

обеспечены средствами 

защиты 

4 Падение с высоты Исправность оборудования, 

использования  

страховочных поясов 

5 Нервно-психологический 

стресс 

Организация краткосрочных  

перерывов  

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

Идентификации опасных факторов пожара, а также дальнейшие мероприятия 

по    разработке технических средств и организационных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  предоставлены в Приложении Г. 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

6.5.1. Анализ негативных экологических факторов с точки зрения 

обеспечения его экологической безопасности. 

Идентификация негативных экологических факторов и разработка мероприятий 

по снижению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду 

предоставлены в приложении Е. 

6.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

1. В данном разделе была приведена характеристика производственно-

технологического процесса – устройство декоративной штукатурки, где 

были  названы  технологические операции, должности работников, 

используемое инженерно и производственно-техническое оборудование  

(таблица 6.1.) 
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2. По технологическому процессу была проведена идентификация 

появляющихся профессиональных рисков. В качестве вредных  факторов 

идентифицированы следующие: падение с высоты, повышенная 

запыленность воздуха, а также высокий уровень шума.  

3. Предприняты  различного рода мероприятия, которые включают 

технические устройства уменьшения  профессиональных рисков. 

Подобраны технически обоснованные средства индивидуальной защиты 

для работников, к которым относятся: строительная каска, респиратор, 

предохранительный пояс. 

4. Разработаны организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, а также  проведена идентификация опасных 

факторов пожара с  дополнительной разработкой  организационных мер 

по обеспечению пожарной безопасности (Приложение Д)  

5. Идентифицированы экологические факторы плохо влияющие на 

окружающую среду, которые связанны  с реализацией производственно-

технологического процесса (Приложении Е) и выполнены  

соответствующие организационно-технические мероприятия,  

обеспечивающие экологическую безопасность на заданном техническом 

объекте   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В бакалаврской работе запроектировано 7-ми этажное торгово-офисное 

здание в городе Самара, в результате которой были выполнены следующие 

задачи:  

1) В архитектурно-планировочной части работы были отражены вопросы, 

касающиеся характеристики объемно - планировочных и конструктивных 

решений, генерального плана возводимого объекта, а также был произведен 

теплотехнический расчет покрытия и наружных стен. 

2) В расчетно-конструктивной части был выполнен расчет монолитной 

плиты перекрытия. 

3) Была рассмотрена технология на устройство штукатурного покрытия 

фасада. 

4) Была разработана последовательность организации работ по 

возведению подземной и надземной части здания, выполнен календарный план 

работ, а также схема строительного генерального плана. 

5) Выполнен подсчет сметной стоимости здания. 

6) В разделе безопасности и экологичности объекта разработаны 

мероприятия по обеспечению безопасности труда штукатурщика, а также 

снижения влияния проводимых работ на окружающую среду. 

Запроектированное здание обеспечивает комфортное пребывание людей в 

нем. При проектировании использовались современные материалы, а также те, 

что являются традиционными. Возведение данного здания имеет актуальный 

характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица А.1- Экспликация помещений 
№ 

помещения 
Наименование помещения 

Площадь помещения, 

м2 

1 2 3 

 Первый этаж  

1 Торговый зал 770,44 

2 Холл 285,44 

3 Тамбур 55,55 

4 Коридор 380,9 

5 Сан. Узел 98,18 

6 Загрузочная 293,11 

7 Кладовая тары и контейнеров 19,52 

8 Камера для мусора 9,99 

9 Кладовая ночного завоза 48,7 

10 Холодильная камера 48,71 

11 Тарная, упаковочная товаров 32,48 

12 Электрощитовая 58,46 

13 Помещение охраны 46,11 

14 Приемочная 67,24 

15 Кладовая промтоваров 63,93 

16 Венткамера 32,56 

17 Зона подготовки товаров 103,58 

18 Кладовая уборочного инвентаря 18,64 

19 Служебное помещение 152,49 

 Второй этаж  

 Торговые помещения  

1 Торговый зал 1833,1

5 2 Лифтовый холл 21,28 

3 Коридор 121,52 

4 Кладовая уборочного инвентаря 16,00 

5 Сан. Узел 34,13 

6 Приемочная 20,89 

7 Мусорная камера 14,27 

8 Подсобное помещение 90,39 

9 Кладовая товара 198,74 

10 Зона подготовки товаров 286,15 

11 Служебно-бытовые помещения 326,85 

 Офисные помещения  

12 Коридор 117,33 

13 Сан.Узел 24,68 

14 Кладовая уборочного  7,19 

15 Служебные помещения инвентаря 410,44 

16 Лифтовый холл 30,41 

 Третий…шестой этаж  

 Торговые помещения  

1 Торговый зал 1833,1

5  
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Продолжение таблицы А.1 
2 Лифтовый холл 21,28 

3 Коридор 121,52 

4 Кладовая товаров 198,74 

5 Сан. Узел 34,12 

6 Подсобное помещение 90,39 

7 Приемочная 20,89 

8 Мусорная камера 14,27 

9 Кладовая уборочного инвентаря 16,00 

10 Служебно-бытовые помещения 326,85 

11 Зона подготовки товаров 286,15 

 Офисные помещения  

12 Лифтовый холл 30,41 

13 Коридор 117,33 

14 Сан. Узел 24,68 

15 Кладовая 
уборочного 

инвентаря 

7,19 

16 Служебные 

помещения 

410,44 

 Седьмой этаж  

1 Служебные 

помещения 

1856,1 

2 Лифтовый холл 85,00 

3 Коридор 534,66 

4   Подсобное помещение 33,9 

5 Сан. Узел 69,00 

 

Таблица А.2 – Спецификация заполнения дверных и оконных проемов 
Марка, 

поз 

Обозначение Наименование Кол-во, 

шт. 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Двери, Ворота 

Д1 ГОСТ 6629-88 ДГ21-7 7  
Д2 ГОСТ 6629-88 ДГ21-9 1  

Д3 ГОСТ 6629-88 ДУ21-10 3  

Д4 ГОСТ 6629-88 ДО21-10 2  

Д5 ГОСТ 6629-88 ДГ21-12 10  

Д6 ГОСТ 6629-88 ДГ21-15 4  

Д7 ГОСТ 6629-88 ДГ21-18 4  

Д8 ГОСТ 6629-88 ДС21-10 7  

Д9 ГОСТ 6629-88 ДГ21-10 2  

Д10 ГОСТ 6629-88 ДС21-12УЛ 1  

Д11 ГОСТ 6629-88 ДН21-18У 2  

Д12 ГОСТ 6629-88 ДН23-18У 12  

В1 ГОСТ 31174-2003 
ВМ ЕД2047.17.03.МЛ 

4500•1800-350 
2  

В2 ГОСТ 31174-2003 
ВМ ЕД2047.17.03.МЛ 

4500•3000-550 
1  
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Продолжение таблицы А.2 

В3 ГОСТ 31174-2003 
ВМ ЕД2047.17.03.МЛ 

4500•3600-750 
1  

В4 ГОСТ 31174-2003 
ВМ ЕД2047.17.03.МЛ 

4500•4000-780 
1  

В5 ГОСТ 31174-2003 
ВМ ЕД2047.17.03.МЛ 

4500•6300-950 
1  

Окна, Витражи 

ОК1 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2700-910-82-В2 3  

ОК2 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-1210-82 

В2 
1  

ОК3 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-1810-82-

В2 
1  

ОК4 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-2230-82-

В2 
1  

ОК5 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-2400-82-

В2 
1  

ОК6 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-3620-86-

В2 
3  

ОК7 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-3640-86-

В2 
2  

ОК8 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-

4600-92-В2 1  

ОК9 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-

5430-92-В2 2  

ОК10 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2700-

5460-92-В2 6  

ОК11 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 2110-

1820-82-В2 8  

ОК12 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 3100-

4600-94-В2 2  

ОК13 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 3100-

5460-94-В2 9  

ОК14 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1810-

1210-72 В2 1  

ОК15 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1810-

1810-72-В2 1  

ОК16 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1810-

2400-72-В2 1  

ОК17 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1810-

3620-74-В2 6  

ОК18 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1810-

3640-74-В2 1  

ОК19 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1810-

4600-76-В2 4  

ОК20 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1810-

5430-76-В2 4  
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 Продолжение таблицы А.2 

ОК21 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1810-

5460-76-В2 20  

ОК22 ГОСТ 21519-2003 
ОАК СПД 1360-

1820-72-В2 8  

 

Таблица А.3 – Спецификация лестничных маршей 
Обозначение Марка Наименование 

ЛМ1 ЛМ27.11.14-4 Лестничный марш 

ЛМ2 ЛМ27.14.14-4 Лестничный марш 

ЛМ3 ЛМ30.11.15-4 Лестничный марш 

ЛМ4 ЛМ49.12.21-5 Лестничный марш 

ЛП1 1ЛП28.13-4-К Лестничная площадка 

ЛП2 1ЛП28.16-4-К Лестничная площадка 

ЛП3 1ЛП30.13-4-К Лестничная площадка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  Таблица Б.1– Ведомость объемов работ по возведению надземной части 

здания 

№

 

п/

п 

Наименование работы 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

объема 

работ 

Примечание 

1 2 3 4 5 

I Надземная часть 

1 Устройство монолитных ж/б колонн 

 

а) Устройство 

опалубки  колонн 
м

2
 4998,24 

1колонна= 0,4·26,7·4=42,72 

Все колонны   

=42,72·117=4998,24м2 

 

б) Арматурные работы 

колонн 
т 40,48 М арм=81·499,824=40485,744кг 

в) Бетонирование 

колонн 
м

3
 499,824 

1колонна= 0,4·0,4·26,7=4,272 

Все колонны 

=4,272·117=499,824м3 

 

г) Снятие опалубки 

колонн 
м

2
 4998,24 

1колонна= 0,4·26,7·4=42,72 

Все колонны 

=42,72·117=4998,24м2 

 

2 Устройство монолитных стен 

 

а) Устройство 

опалубки стен 
м

2
 3652,02 

63,15·13,5+68,25·26,7+36,6·26,7= 

3652,02м2 

б) Арматурные работы т 28,302 М арм=81·349,404=28301,7кг 

в)Бетонирование стен м
3
 349,404 

Vбет=((15,38+5,12)·26,7+24,16· 

13,5)·0,4==349,404 м
3
 

г)Снятие опалубки 

стен 
м

2
 3652,02 

Fоп=63,15·13,5+68,25·26,7+36,6· 

26,7=3652,02м2 

3 Устройство монолитных балок 

 
а) Устройство 

опалубки  
м

2
 10118 

F1=7,3·18·11·1=1445,4 

F=1445,4·7=10118 

 б) Арматурные работы т 402,75 М арм=81·4972,24 =402751,44кг 

 в)Бетонирование  м
3
 4972,24 

Vбет=(109.5+778.4)·0.1·1=710.32 

м
3
 

V=710.32·7=4972,24 м
3
 

 г)Снятие опалубки  м
2
 10118 

Fгор=7,3·18·11·1=1445,4 

F=1445,4·7=10118 

4 Устройство монолитного ж/б перекрытия 
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      Продолжение таблицы Б.1 

 

а) Устройство 

опалубки  плит 

перекрытия 
  

26572,5

6 

Fгор=(123,1х58,6-31,9х102,9-

4,5х20,615-4,5х7,365х0,5- 

3,334х6,935х0,5- 3,937х6,88х0,5-

3х5х2-2,8х5х2-5,1х6,9-

2,8х7,1)=3683,5 м2 

Fверт=(21,6+31,9+74,92+8,6+20,6

15+ 

19,556+7,6+101,747+7,8+54,6+(7,

1х2+2,8х4+5х8+3х4+6,9х2+5,1х2)

)х0,25=112.58м2 

Fверт=112.58х7=788,06м2 

Fгор=3683,5 ·7=25784,5 м2 

 

 
б)Арматурные работы 

плит перекрытия 
 417,77 Марм=81·5156,9=417708,9кг 

 
в)Бетонирование плит 

перекрытия 
 5156,9 

Vотм.5.400=0,2х(123,1х58,6- 

-31,9х102,9-4,5х20,615-

4,5х7,365х0,5- 3,334х6,935х0,5- 

3,937х6,88х0,5-3х5х2-2,8х5х2-

5,1х6,9-2,8х7,1)=736,7м3 

Vобщ=736,7х7=5156,9м3 

 
г)Снятие опалубки 

плит перекрытия 
  

26572,5

6 

Fгор=(123,1х58,6-31,9х102,9-

4,5х20,615-4,5х7,365х0,5- 

3,334х6,935х0,5- 3,937х6,88х0,5-

3х5х2-2,8х5х2-5,1х6,9-

2,8х7,1)=3683,5 м2 

Fверт=(21,6+31,9+74,92+8,6+20,61

5+ 

19,556+7,6+101,747+7,8+54,6+(7,1

х2+2,8х4+5х8+3х4+6,9х2+5,1х2))х

0,25=112.58м2 

Fверт=112.58х7=788,06м2 

Fгор=3683,5 ·6=25784,5 м2 

5 Устройство монолитного пояса  

 

а) Устройство 

опалубки  

монолитного пояса 
  1266,55 

1эт=361,872·0,25·2=180,936м2 

Все этажи=180,936·7=1266,552м2 

б) Арматурные работы 

монолитного пояса 
 12,824 Марм=81·158,319=12823,8кг 

в) Бетонирование 

монолитного пояса 
 158,319 

1эт=0,25·361,872·0,25=22,617м3 

Все этажи=22,617·7=158,319м3 

г) Снятие опалубки 

монолитного пояса 
  1266,55 

1эт=361,872·0,25·2=180,936м2 

Все этажи =180,936·7=1266,552м2 

6 
Монтаж лестничных 

маршей и площадок 
шт 198 

ЛМ27.11.14-4 

ЛМ27.12.14-4 

ЛМ30.11.15-4 

ЛМ49.12.21-5 

1ЛП28.13-4-К 

1ЛП28.16-4-К 
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Продолжение таблицы Б.1 
    1ЛП30.13-4-К 

7 
Металлические 

ограждения  
м 380,8 3,4·16·7=380,8м 

8 

Кладка наружных 

глухих стен под 

штукатурку 

м
3
 813,55 

=136,44·(27-0,45·7)·0,25= 

=813,55м3 

9 

Кладка наружных стен  

с проемами под 

штукатурку 

м
3
 409,9 

=146,264·(27-0,45·7-

12,64)·0,25= 

=409,9м3 

10 

Утепление наружных 

стен минераловатными  

плитами «Rockwool» 

1 м
2
   

II Кровля 

11 
Устройство 

пароизоляции 
100 м

2
 47,78 21,9·19,2+123,1·35,4=4778,22 м2 

12 
Укладка 

керамзитобетона 
100 м

2
 47,78 21,9·19,2+123,1·35,4=4778,22 м2 

13 Укладка утеплителя  100 м
2
 47,78 21,9·19,2+123,1·35,4=4778,22 м2 

14 
Устройство цементно-

песчаной  стяжки 
100 м

2
 47,78 21,9·19,2+123,1·35,4=4778,22 м2 

15 
Оклейка изопластом на 

мастике 
100 м

2
 47,78 21,9·19,2+123,1·35,4=4778,22 м2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Ведомость потребностей в изделиях, конструкциях и материалах. 

№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции и материалы 

Наименование 

работ 

ед. 

изм. 

Количе

ство 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Вес 

едини

-цы 

Потреб-

ность на 

весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Надземная часть 

1 Устройство монолитных ж/б колонн 

 

а) Устройство 

опалубки 

колонн 

м
2
 

4998,2

4 

Опалубка 

деревянная    

б) Арматурные 

работы колонн 
т 40,48 

арматура 
 1 40,48 

в)Бетонирован

ие колонн 
м

3
 

499,82

4 

Бетон  
    

2 Устройство монолитных стен 

 

а) Устройство 

опалубки стен 
м

2
 

3652,0

2 

Опалубка 

деревянная    

б) Арматурные 

работы 
т 28,302 

арматура 
 1 28,302 

в)Бетонирован

ие стен 
 

349,40

4 

Бетон  
    

3 Устройство монолитных балок 

 
а) Устройство 

опалубки  
м

2
 10118 

Опалубка 

деревянная    

 
б) Арматурные 

работы 
т 402,75 

арматура 
 1 402,75 

 
в)Бетонирован

ие  
м

3
 

4972,2

4 

Бетон  
    

4 Устройство монолитного ж/б перекрытия 

 

а) Устройство 

опалубки  плит 

перекрытия 

м
2
 

26572,

56 

Опалубка 

деревянная    

 

б)Арматурные 

работы плит 

перекрытия 

т 417,71 

арматура 

 1 417,71 

 

в)Бетонирован

ие плит 

перекрытия 
 5156,9 

Бетон  
    

5 Устройство монолитного пояса  
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Продолжение таблицы В.1 

 

а) Устройство 

опалубки  

монолитного 

пояса 

м
2
 

1266,5

5 

Опалубка 

деревянная    

б) Арматурные 

работы 

монолитного 

пояса 

т 12,824 

арматура 

 1 12,824 

в)Бетонирован

ие 

монолитного 

пояса 

 
158,31

9 

Бетон  
 

   

6 

Монтаж 

лестничных 

маршей и 

площадок 

шт 

25 ЛМ27.11.14-4    

24 ЛМ27.12.14-4    

24 ЛМ30.11.15-4    

24 ЛМ49.12.21-5    

33 1ЛП28.13-4-К    

33 1ЛП28.16-4-К    

33 1ЛП30.13-4-К    

7 
Металлические 

ограждения  
м 380,8 

Решетка 

металлическая 
   

8 

Кладка 

наружных 

глухих стен 

под 

штукатурку 

м
3
 813,55 

Керамический 

кирпич 

 
   

 

9 

Кладка 

наружных стен  

с проемами под 

штукатурку 

м
3
 409,9 

Керамический 

кирпич 

 
   

10 

Утепление 

наружных стен 

минераловатны

ми  плитами 

«Rockwool» 

м
2
  

минеральная вата 

"Rockwool" 

δ=120 мм 

 
   

II Кровля 

11 
Устройство 

пароизоляции 
м

2
 4778 Технониколь    
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12 
Керамзитобето

н 
м

2
 4778 

Керамзитобетон  

 

δ=100 мм 

 

   

13 
Укладка 

утеплителя  
 м

2
 4778 

минеральная вата 

"Rockwool" 

δ=100 мм 

 

   

14 

Устройство 

цементно-

песчаной 

стяжки δ=30мм 

м
2
 4778 

цементно- 

песчаный раствор   

 
   

15 

Оклейка 

изопластом на 

мастике  

м
2
 4778 

изопласт ЭКП5 
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Таблица В.2-Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм ЕНиР 

Норма времени Трудозатраты Профессиональн

ый, 

квалификационн

ый состав звена 

чел- 

час 

маш- 

час 

объем 

работ 
чел- дни 

маш- 

смен 

I Надземная часть  

1 Устройство монолитных ж/б колонн 

 

а) Устройство опалубки  

колонн 
м

2
 Е4-1-37   0,12 - 4998,24 74,97 - 

слесарь стр.           

4 разр.-1чел.                        

3 разр.-1чел. 

б) Арматурные работы 

колонн 
т Е4-1-44     12 - 40,48 60,72 - 

арматурщик             

4 разр.-1чел.                        

2 разр.-1чел. 

в) Бетонирование колонн м
3
 Е4-1-49    2,2 - 499,824 137,45 - 

бетонщик                      

4 разр-1чел.                      

2 разр-1чел. 

г) Снятие опалубки 

колонн 
м

2
 Е4-1-37   0,09 - 4998,24 56,23 - 

слесарь стр.           

4 разр. -1чел.                       

3 разр.-1чел. 

2 Устройство монолитных стен 

 

а) Устройство опалубки 

стен 
м

2
 Е4-1-37   0,28 - 3652,02 127,82 - 

слесарь стр.           

4 разр.-1чел.                        

3 разр.-1чел. 

б) Арматурные работы т Е4-1-44     11,5 - 28,302 40,68 - 

арматурщик             

4 разр-1чел.                        

2 разр-1чел. 

в)Бетонирование стен м
3
 Е4-1-49    0,79 - 349,404 34,5 - 

бетонщик                      

4 разр -1чел.                     

2 разр-1чел. 

г)Снятие опалубки стен м
2
 Е4-1-37   0,11 - 3652,02 50,22 - 

слесарь стр.           

4 разр. -1чел.                       

3 разр.-1чел. 
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          Продолжение таблицы В.2 
3 Устройство монолитных балок 

 а) Устройство опалубки  м
2
 Е4-1-37   0.39 - 10118 493,25 - 

слесарь стр.           

4 разр.-1чел.                       

3 разр.-1чел. 

 б) Арматурные работы т Е4-1-44     14 - 402,75 704,81 - 

арматурщик             

4 разр-1чел.                        

2 разр-1чел. 

 в)Бетонирование  м
3
 Е4-1-49    0.22 - 4972,24 136,74 - 

бетонщик                      

4 разр-1чел.                      

2 разр-1чел. 

 г)Снятие опалубки  м
2
 Е4-1-37   0.21 - 11563 303,53 - 

слесарь стр.           

4 разр. -1чел.                       

3 разр.-1чел. 

4 Устройство монолитного ж/б перекрытия 

 
а) Устройство опалубки  

плит перекрытия 
  Е4-1-37   0,39 - 26572,56 1295,41 - 

слесарь стр.           

4 разр.-1чел.                       

3 разр.-1чел. 

 
б)Арматурные работы 

плит перекрытия 
 Е4-1-44     11 - 417,71 573,94 - 

арматурщик             

4 разр-1чел.                        

2 разр-1чел. 

 
в)Бетонирование плит 

перекрытия 
 Е4-1-49    0,22 - 5156,9 141,81 - 

бетонщик                      

4 разр-1чел.                      

2 разр-1чел. 

 
г)Снятие опалубки плит 

перекрытия 
  Е4-1-37   0,21 - 26572,56 697,53 - 

слесарь стр.           

4 разр. -1чел.                       

3 разр.-1чел. 

5 Устройство монолитного пояса 

 
а) Устройство опалубки  

монолитного пояса 
  Е4-1-37   0,28 - 1266,55 44,3 - 

слесарь стр.           

4 разр. -1чел.                       

3 разр.-1чел. 
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          Продолжение таблицы В.2 

 
б) Арматурные работы 

монолитного пояса 
 Е4-1-44     11,5 - 12,824 18,4 - 

арматурщик             

4 разр -1чел.                       

2 разр-1чел. 

 
в) Бетонирование 

монолитного пояса 
 Е4-1-49    0,79 - 158,319 15,6 - 

бетонщик                      

4 разр -1чел.                     

2 разр-1чел. 

 
г) Снятие опалубки 

монолитного пояса 
  Е4-1-37   0,11 - 1266,55 17,4 - 

слесарь стр.           

4 разр. -1чел.                       

3 разр.-1чел. 

6 
Монтаж лестничных 

маршей и площадок 
шт Е4-1-10     2,2 0,55 198 54,45 13,6 

Монтажник 

4разр. - 1 чел. 

3разр. - 2 чел. 

2разр. – 1 чел. 

Машинист 

6разр. - 1 чел. 

7 
Металлические 

ограждения  
м Е4-1-11 0,37 - 380,8 17,6 - 

Монтажник 

4разр.-1чел 

Электросвар-

щик 

3разр. - 1 чел. 

8 
Кладка наружных глухих 

стен под штукатурку 
м

3
 Е3-4 3,2 - 813,55 325,42 - 

Каменщик 

4разр.-1чел. 

3разр.-1 чел. 

9 

Кладка наружных стен  с 

проемами под 

штукатурку 

м
3
 Е3-4 3,7 - 409,9 189,58 - 

Каменщик 

4разр.-1чел. 

3разр.-1 чел. 

10 

Утепление наружных 

стен минераловатными  

плитами «Rockwool» 

1 м
2
 Е11-41 0,48 -  263,04 - 

Теплоизоляровщ

ик 

4разр.-1чел. 

3разр-1чел. 

2разр-1чел. 

II Кровля 
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           Продолжение таблицы В.2 

 

11 

Устройство 

пароизоляции 
100 м

2
 Е7-13             6,7 - 47,78 40,02 - 

изолировщик              

3 разр. -1чел.                          

2 разр.-1чел. 

12 Укладка керамзитобетон 100 м
2
 Е19-45 14 - 47,78 83,6 - 

бетонщик                      

3 разр.-1чел.                      

2 разр.-1чел. 

13 Укладка утеплителя  100 м
2
 Е7-14              5 - 47,78 29,86 - 

изолировщик              

3 разр.-1чел.                           

2 разр.-1чел. 

14 
Устройство цементно-

песчаной стяжки 
100 м

2
 Е7-15                  13,5 - 47,78 80,63 - 

изолировщик              

3 разр. -1чел.                                                     

2 разр. -1чел.                            

15 
Оклейка изопластом на 

мастике 
100 м

2
 Е7-3              6,5 - 47,78 38,8 - 

кровельщик                

3 разр. -1чел.                                                  

2 разр. -1чел.                            

 Σ6643,53 13,6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

       Таблица Г.1-Сводный сметный расчет стоимости строительства по состоянию на 01.03.2017 

       

№ п.п. Шифр 

смет и их 

расчетов 

Обозначенияглав, 

объектов, затрат и 

работ 

Сметная стоимость, тыс. руб Суммарная 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Работ по 

строительству 

 

Работ по 

монтажу 

Оборудования Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2  

 

 

ОС-02-01 

ОС-02-02 

Глава 2. Основные 

объекты 

строительства. 

Общестроительные 

работы 

Внутренние и 

инженерные сети 

 

 

616214,160 

80923,384 

 

 

 

114129,312 

  

 

 

616214,160 

195052,696 

7  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории 

 

5186,820 

    

 5186,820 

  Итого по главам 1-7 702324,364 114129,312   816453,676 

8  

 

 

ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 8. 

Временные здания и 

сооружения. 

1,1% от стоимости 

СМР. 

 

7725,568 1255,422   8980,990 
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        Продолжение таблицы Г.1 
  Итого по главам 1-8 710049,932 115384,734   825434,666 

10 Приказ 

Федерал

ьного 

агентств

а по 

строител

ьству и 

ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) строящегося 

здания. 

1,2% (гл.1-9) 

8520,599 1384,616   9905,215 

12 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Авторский надзор 

0,2% (гл.1-9) 

 
1420,099 230,769   1650,869 

  Итого по главам  

1-12 
719990,63 117000,119   836990,75 

 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резервирование 

средств на 

непредвиденные 

затраты 

2% (гл.1-12) 

 

14399,812 2340,002   16739,815 

  Итого 734390,442 119340,121   853730,565 

  НДС 18% 

 
132190,279 21481,221   153671,501 

  Всего по смете 

 
866580,721 140821,342   1007402,066 
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Таблица Г.2 – Объектная смета № ОС-02-01 Общестроительные работы 

№ 
Шифр 

УПСС 

Наименование работ 

 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель по 

УПСС, руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 2.7-003 Подземная часть 1 м
2
 23368 971 22690328 

2 2.7-003 Каркас 1 м
2
 23368 8535 199445880 

3 2.7-003 Стены наружные 1 м2 23368 5403 126257304 

4 2.7-003 Стены внутренние, 

перегородки 

1 м2 23368 3906 91275408 

5 2.7-003 Кровля 1 м2 23368 308 7197344 

6 2.7-003 Заполнение проемов 1 м2 23368 2356 55055008 

7 2.7-003 Полы 1 м2 23368 1875 43815000 

8 2.7-003 Внутренняя отделка 

(стены, потолки) 

1 м2 23368 1526 35659568 

9 2.7-003 Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные 

работы 

1 м2 23368 1490 34818320 

Итого по смете: 616214160 

 

 

Таблица Г.3 - Объектная смета № ОС-02-02 Внутренние инженерные системы и 

оборудование 

№ 
Шифр 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 2.1-002 
Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 23368 2144 50100992 

2 2.1-002 

Горячее, холодное 

водоснабжение, внутренние 

водостоки, канализация, 

газоснабжение 

1 м
2
 23368 405 9464040 

3 2.1-002 
Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 23368 4092 95621856 

4 2.1-002 Слаботочные устройства 1 м
2
 23368 792 18507456 

5 2.1-002 Прочие 1 м
2
 23368 914 21358352 

Итого по смете: 195052696 
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Таблица Г.4 -Объектная смета № ОС-07-01 на Благоустройство и 

озеленение территории  

№ 
Шифр 

УПСС  

Виды работ 

и затрат 
ед. изм. Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

 

3.1-01-

001 

 

Асфальтобетонное 

покрытие 

внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-

песчаным основанием 

1 м
2
 1236 1284 1587024 

2 

 

3.1-01-

002 

 

Асфальтобетонное 

покрытие тротуаров с 

щебеночно-песчаным 

основанием 

1 м
2
 1056 1293 1365408 

3 

 

3.1-03-

003 

Площадка для парковки 

машин с 

асфальтобетонным 

покрытием 

1 м 635 1830 1162050 

Итого: 4114482 

 

 

 

УПВР 

3.2-01-

006 

Устройство посевного 

газона 
100 м

2
 2,18 351400 766052 

 

УПВР 

3.2-01-

020 

 

 

Посадка 

механизированным 

способом лиственных 

деревьев маломерных и 

среднемерных с 

внесением органо-

минеральных удобрений 

10 

деревьев 
1,6 33926 54282 

 

УПВР 

3.2-01-

072 

Устройство цветников с 

подготовкой основания 

вручную с посадкой 

многолетних растений с 

внесением органических 

удобрений  

100 м
2
 0,5 504008 252004 

Итого: 1072338 

Итого по смете: 5186820 
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Таблица Г.5-Локальная смета 

 
      

Стоимость единицы, 

руб. 

Общая стоимость, руб. 

  

Затраты 

труда,                           

чел.-ч,  

  

№ 

п.п. 
Шифр                  

Виды работ и затрат, единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 
всего 

эксплуат

ация 

машин 
всего 

оплата 

труда 

эксплуа

-тация 

машин 

рабочих 

машинист

ов 

  

        
оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

 
06-01-026-4 

  

  

  

Устройство железобетонных 

колонн 

в деревянной опалубке 

высотой до 

4 м,  периметром до 2 м, 

100 м3 ж/б в деле 

9.4545 

 

 

 

91164.16 

17844.08 

 

 

12555.64 

1546.45 

 

 

861912 

 

 

 

168707 

 

 

 

118708 

14621 

 

 

1569.4 

100.68 

 

 

 

 

14838 

952 

 

 2 

  

  

  

 33

33 

  

06-01-097-1 

 

Установка арматуры, 

1 т арматуры 

 

40.48 

 

440.45 

333.83 

64.72 

8.91 

17829 

 

13513 

 

2620 

361 

29.78 

0.58 

 

 

 

 

 

3 

 

 

C204-23 

код:204 0023 

  

  

 

Горячекатаная арматурная 

сталь:периодического 

профиля 

класса А-III диаметром, мм:14, 

т 

40.48  

 

4147.11  

   

167875  
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 

  

  

  

  

  

06-01-087-1 

  

  

Монтаж и демонтаж 

крупнощитовой 

опалубки стен, 

10 м2 конструкций 

365.2 

  

  

847.73 

168.43 

  

589.08 

85.87 

  

309593 

  

  

61511 

  

  

215133 

31360 

  

16.61 

6.4 

  

6066 

2337 

  

5 

  06-01-097-1 

  

Установка арматуры, 

1 т арматуры 

 

28.302 

  

440.45 

333.83 

64.72 

8.91 

12465 

  

9448 

  

1832 

252 

29.78 

0.58 

843 

16   

  

 

  

6  

  

  

C204-21 

код:204 0021 

  

  

Горячекатаная арматурная 

сталь:периодического 

профиля 

класса А-III диаметром, мм:10, 

т 

28.302 

  

  

  

4466.12 

  

  

  

  

  

  

  

126399 

  

  

      

 

  

7 

06-01-090-11 

  

  

  

  

  

  

  

Бетонирование конструкций 

наружных стен с помощью 

автобетононасоса в 

крупно-щитовой,  

объемно-переставной и 

блочной 

опалубках(без вычета 

проемов)толщиной св.30 см, 

10 м2 конструкций 

87.351 

  

  

  

  

  

  

  

631.34 

36.1 

  

  

  

  

  

  

590.96 

49.46 

  

  

  

  

  

  

55148 

  

  

  

  

  

  

  

3153 

  

  

  

  

  

  

  

51621 

4320 

  

  

  

  

  

  

3.22 

3.22 

  

  

  

  

  

  

281 

281 
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Продолжение таблицы Г.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C401-57 

код:401 0066 

  

  

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя 20 мм, класс:В 

15(М200), 

м3 

349.4 

  

  

  

386.06 

  

  

  

  

  

  

  

134891 

  

  

      

9 

06-01-034-7 

 

 

 

Устройство балок с жесткой 

арматурой при высоте балок 

до 

900 мм, 

100 м3 ж/б в деле 

8.3454 

 

78479.85 

14407.09 

7439.66 

877.82 

654946 

 

120233 

 

62087 

7326 

1285.2 

57.15 

10726 

477  

10 

  

  

  

C204-19 

код:204 0019 

  

  

Горячекатаная арматурная 

сталь:периодического 

профиля 

класса А-III диаметром, мм:6, 

т 

460.29 

  

  

  

4545.87 

  

  

  

  

  

  

  

2092405 

  

  

       

11 

  

  

06-01-087-2 

  

  

Монтаж и демонтаж 

крупнощитовой 

опалубки перекрытий, 

10 м2 конструкций 

450.33 

  

  

364.64 

65.91 

  

253.63 

37.63 

  

164210 

  

  

29682 

  

  

114218 

16946 

  

6.5 

2.68 

  

2927 

1207 

   

12 

  06-01-097-1 

  

Установка арматуры, 

1 т арматуры 

477.38 

  

440.45 

333.83 

64.72 

8.91 

210263 

  

159364 

  

30896 

4253 

29.78 

0.58 

14216 

277   
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Продолжение таблицы Г.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 

  

  

  

C204-19 

код:204 0019 

  

  

Горячекатаная арматурная 

сталь:периодического 

профиля 

класса А-III диаметром, мм:6, 

т 

477.38 

  

  

  

4545.87 

  

  

  

  

  

  

  

2170115 

  

  

        

14 

  

  

  

  

  

06-01-091-8 

  

  

  

  

  

Бетонирование перекрытий с 

помощью автобетононасоса в 

крупнощитовой и 

объемно-переставной 

опалубках 

толщиной свыше 20 см, 

10 м2 конструкций 

2946.8 

  

  

  

  

  

511.25 

28.36 

  

  

  

  

471.75 

38.71 

  

  

  

  

1506552 

  

  

  

  

  

83571 

  

  

  

  

  

1390153 

114071 

  

  

  

  

2.53 

2.52 

  

  

  

  

7455 

7426 

  

  

  

   

15 

  

  

  

C401-57 

код:401 0066 

  

  

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя 20 мм, класс:В 

15(М200), 

м3 

5893.6 

  

  

  

386.06 

  

  

  

  

  

  

  

2275283 

  

  

       

16 

  

06-01-035-1 

  

Устройство поясов в 

опалубке, 

100 м3 ж/б в деле 

258.31 

  

31312.76 

11849.59 

9458.53 

1110.68 

8088399 

  

306086

8 

  

2443232 

286900 

1016.26 

72.31 

262510 

18678 

17 

  06-01-097-1 

 

Установка арматуры, 

1 т арматуры 

12.824 

  

440.45 

333.83 

64.72 

8.91 

5648 

  4281 

830 

114 

29.78 

0.58 

382 

7  

18 

  

  

  

  

C204-19 

код:204 0019 

  

  

Горячекатаная арматурная 

сталь:периодического 

профиля 

класса А-III диаметром, мм:6, 

т 

12.824 

  

  

  

4545.87 

  

  

  

  

  

  

  

58295 
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Продолжение таблицы  Г.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 

  

  

  

07-01-047-3 

  

  

  

Установка лестничных 

маршей при 

наибольшей массе монтажных 

элементов в здании до 5 т, 

100 шт.сборн.конструкций 

1.98 

  

  

  

16434.51 

4051.62 

  

  

10162.94 

1279.49 

  

  

32540 

  

  

  

8022 

  

  

  

20123 

2533 

  

  

347.48 

83.3 

  

  

688 

165 

  

  

20 

  

  

  

07-05-016-3 

  

  

  

Устройство металлических 

ограждений с поручнями из 

поливинилхлорида, 

100 м ограждений 

3.808 

  

  

  

26871.91 

767.54 

  

  

188.96 

43.32 

  

  

102328 

  

  

  

2923 

  

  

  

719 

165 

  

  

62.81 

2.82 

  

  

239 

11 

  

   

21 

  

  

  

  

  

08-02-015-7 

  

  

  

  

  

Кладка наружных и 

внутренних 

кирпичных стен из 

керамического 

кирпича с 

теплоизоляционными 

плитами общей толщиной 510 

мм 

при высоте этажа до 4 м, 

1м3 кладки 

1223.5 

  

  

  

  

  

835 

81.07 

  

  

  

  

49.87 

6.61 

  

  

  

  

1021581 

  

  

  

  

  

99185 

  

  

  

  

  

61014 

8087 

  

  

  

  

7.13 

0.43 

  

  

  

  

8723 

526 

  

  

  

   

22 

  

  

12-01-015-01 

  

  

Устройство пароизоляции 

оклеечной в один слой, 

100 м2 

47.78 

  

  

2930.19 

213.97 

  

40.76 

4.31 

  

140004 

  

  

10223 

  

  

1948 

206 

  

17.51 

0.28 

  

837 

13 
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Продолжение таблицы Г.5 

23 

  

  

12-01-014-02 

  

Утепление покрытий 

керамзитом, 

1 м3 

0.4778 

  

244.01 

30.83 

34.56 

5.22 

117 

  

15 

  

17 

2 

3.04 

0.34 

1 

  

24 

  

  

  

12-01-017-01 

  

  

  

Устройство выравнивающих 

стяжек 

цементно-песчаных толщиной 

15 

мм, 

100 м2 

47.78 

  

  

  

1151.68 

305.14 

  

  

219.74 

29.79 

  

  

55027 

  

  

  

14580 

  

  

  

10498 

1423 

  

  

27.22 

1.94 

  

  

1301 

93 

  

  

25 

  

  

  

12-01-024-01 

  

  

  

Устройство кровли с 

применением 

мастики Покров-1 с 2-х 

слойным 

покрытием, 

100 м2 покрытия 

47.78 

  

  

  

241.67 

2.69 

  

  

  

  

  

  

11547 

  

  

  

129 

  

  

  

  

  

  

  

0.22 

  

  

  

11 

  

  

   

 

 

Итого прямые затраты по 

смете 

  

  

  

  

   

20275372 

  

38494

08 

  

4525649 

492940 

  

  

333249 

32489  

 

 Итого по смете          

 

 
Стоимость строительных 

работ    

26667309 

      

 

 В том числе прямые затраты    20275372 

38494

08 

4525649 

492940  

333249 

32489   
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Продолжение таблицы Г.5 
  

 

  
 Накладные расходы    

4133915 

   

 

   

  

  МДС 

81-33.2004 

прил.3 

Конструкции из кирпича и 

блоков 

112.%x0.85=95.2% от 

ФОТ=107272 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

102123 

 

    

 

  

 

МДС 

81-33.2004 

прил.3 

Кровли 112.%x0.85=95.2% от 

ФОТ=26578 

     25302 

    

 

МДС 

81-33.2004 

прил.3 

  

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве промышленном 

112.%x0.85=95.2% от 

ФОТ=3658655 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3483040 

 

 

 

   

 

 

 МДС 

81-33.2004 

прил.3 

  

  

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве 

жилищно-гражданском 

112.%x0.85=95.2% от 

ФОТ=536200    510462 

    

 

 

МДС 

81-33.2004 

прил.3 

  

Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции в 

строительстве промышленном 

112.%x0.85=95.2% от 

ФОТ=10555    10048 
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Продолжение  таблицы  Г.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

МДС 

81-33.2004 

прил.3 

  

  

Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции в 

строительстве 

жилищно-гражданском 

112.%x0.85=95.2% от 

ФОТ=3088    2940 

   

 

 
  сметная прибыль    2258022 

   
 
 

 

МДС 

81-25.2001 

п.2.1 

Конструкции из кирпича и 

блоков 

65.%x0.8=52.% от 

ФОТ=107272 

  
   55781 

   

 

 

 

МДС 

81-25.2001 

п.2.1 

Кровли 65.%x0.8=52.% от 

ФОТ=26578 

  
   13821 

    

 

МДС 

81-25.2001 

п.2.1 

  

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве промышленном 

65.%x0.8=52.% от 

ФОТ=3658655    1902501 

   

 

 

 

МДС 

81-25.2001 

п.2.1 

  

  

Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве 

жилищно-гражданском 

65.%x0.8=52.% от 

ФОТ=536200    278824 
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Продолжение таблицы Г.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

МДС 

81-25.2001 

п.2.1 

  

Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции в 

строительстве промышленном 

65.%x0.8=52.% от ФОТ=10555    5489 

    

 

МДС 

81-25.2001 

п.2.1 

  

  

Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции в 

строительстве 

жилищно-гражданском 

65.%x0.8=52.% от ФОТ=3088    1606     

  Итого по смете    26667309     

 

Пересчет на 

цены 

01.03.2017 СМР 8.84    235739012     

  

Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты         

 

МДС 81-

35.2004 п.4.96 Гражданские здания 2%    4714780     

  Итого    240453792     

  Налоги         

  НДС, 18%    43281683     

  Итого    283735475     

  Всего по смете    283735475     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1  – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

№ 

п/п 

Участок, 

подразделен

ие 

Оборудовани

е 

Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие проявления факторов 

пожара 

1 

Торгово-

офисное 

здание 

Ручные 

электроприбо

ры, 

сварочный 

аппарат, 

газовая 

горелка. 

Класс 

А 

Тепловой поток, 

пламя и искры, 

повышенная 

концентрация 

токсичных 

веществ при 

горении 

Осколки, воздействия огнетушащих 

веществ, вынос высокого напряжения 

на токопроводящие части 

электроприборов, изделий 

 

 

Таблица Д.2-  Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

Первичные 

средства 

пожаротушени

я 

 

Мобильн

ые 

средства 

пожарот

ушения 

Стацио

нарные 

установ

ки 

систем

ы 

пожаро

тушени

я 

Средст

ва 

пожарн

ой 

автома

тики 

Пожарно

е 

оборудо

вание 

Средства 

индивидуа

льной 

защиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизирова

нный и 

немеханизиро

ванный) 

Пожарн

ые 

сигнализ

ация, 

связь и 

оповеще

ние. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Песок, вода,  

переносные и 

передвижные 

огнетушители 

Пожарн

ые 

автомоб

или, 

тракторы  

Гидрант

ы 

пожарн

ые  

Пожар

ный 

извеща

тель  

Пожарн

ый 

гидрант, 

пожарны

е щиты . 

Пути 

эвакуации, 

средства 

защиты 

органов 

дыхания  

Багор, крюк, 

топор 

пожарный., 

лом, лопата 

Со 

стациона

рного  

телефона 

01, с 

мобильн

ого 112 
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Таблица Д.3- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Наименование 

технологического 

процесса, используемого 

оборудования в составе 

технического объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Торгово-офисное здание Допускать к работе 

людей, которые были 

проинструктированы о 

мерах пожарной 

безопасности, пожарное 

оборудование 

необходимо содержать в 

исправном для работы 

состоянии, доступ к 

средствам 

пожаротушения должен 

быть открытым и путь к  

нему обозначен 

специальными знаками 

При соблюдении правил техники 

безопасности, необходимо опираться на 

СНИП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1-Идентификация  негативных экологических факторов. 
1 2 3 4 5 

Наименование 

технического 

объекта. 

 

Вид выполняемых работ 

по технологическому 

процессу. 

 Негативное экологическое воздействие технического 

объекта  

на атмосферу 

(выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду) 

 

на гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения

) 

 

на литосферу 

(почву, 

растительный 

покров, недра, 

загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.) 

Торгово-

офисное 

здание 

-нанесение клеевого 

состава;   

- крепление арматурной 

сетки; 

- огрунтовка 

поверхности; 

- нанесение 

штукатурного слоя; 

- затирка поверхности; 

- сварочные работы 

Пыль от 

строительных 

материалов, 

выбросы от 

автотранспорта 

Потребление 

большого 

объема воды на 

технологическ

ие нужды, 

мойка колес 

Строительный 

мусор 

 

 

Таблица Е.2–Принятые мероприятия по уменьшению  негативного 

антропогенного воздействия заданного  объекта на окружающую среду. 

Наименование технического 

объекта 

Торгово-офисное здание   

Мероприятия по уменьшению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Регулирование выброса вредных веществ в окружающую 

среду 

Мероприятия по уменьшению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Установка приборов, контролирующих количество 

потребляемой воды  

Мероприятия по уменьшению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу 

Ежедневный вывоз строительного мусора  

 


