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Аннотация 

Выпускная квалификационная работа на тему «Девятиэтажная жилая 

вставка», разработана студентом Поливцев Дмитрий Владимирович  группы 

СТРб-1302 специализации  БР 270800.62 (08.03.01)«Строительство». 

С этой целью выпускная квалификационная работа 

разработанадевятиэтажная жилая вставка с двухкомнатными квартирами 

разной планировки и квартирами-студиями пользующиеся большим спросом, 

у молодых людей. Архитектурное решение жилого дома предусматривает 

торговые помещения на первом этаже. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя:расчет 

конструкций; выбор технологии монтажа и возведения здания; определение 

сметной стоимости строительства; подсчёт технико-экономических 

показателей возводимого объекта; мероприятия по охране труда и 

окружающей среды, а так же по технике безопасности. К пояснительной 

записке, объёмом 60 листов, прилагается графическая часть, которая 

содержит в себе 7 листов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При строительстве современных жилых домов широкое 

распространение получили дома, которые возводятся из сборного 

железобетона(крупноблочные, панельные) и из кирпича. 

Крупнопанельные дома занимают львиную долю в жилищном 

строительстве в виду своих достоинств, но так же обладают недостатками, 

которые приводят к перерасходу энергоресурсов, неудовлетворительной 

эксплуатационной надежностью, излишним затратам металла и проблемой 

стыкования конструктивных элементов. 

Опираясь на опыт строительства в целом, можно избежать 

вышеперечисленных недостатков при использовании в жилищном 

строительстве ограждающих конструкций из кирпича. Очевидными 

достоинствами кирпича являются – снижение расхода стали, а так же не 

возможно промерзание и продувание швов, ввиду их отсутствия. Кроме того 

кирпич как конструктивный материал не ограничивает нас типоразмерами и 

предоставляет нам широкий выбор архитектурно – выразительных форм. 

Современные направления развивающейся жизни общества ведут нас 

к созданию более комфортабельного жилья, которое может удовлетворить 

все требования современного человека. 

Исходя из этого, целью данного проекта является проектирование и 

расчёт жилой девятиэтажной вставки  с улучшенной планировкой и 

общественной частью на первом этаже. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

1.1 Исходные данные 

Участок, отведенный под строительство девятиэтажной жилой 

вставки, расположен в Автозаводском районе г.о. Тольятти. 

Класс здания – I, степень огнестойкости – II. 

Проектируемое здание – каркасная 9-ти этажная жилая вставка в 

наружный угол панельного дома, односекционная. Высота типового этажа 

принимается равной 3,3 м. На первом этаже расположен общий зал торгового 

назначения, высота этажа 3,3 м. 

Строительная площадка проектируемой жилой 9-ти этажной вставки 

оценивается по своим геологическим и физико-географическим показателям 

как IIВ климатический район, зона влажности соответствует СНиП 23-02-

2003 – сухая. 

Исходные данные района строительства: 

1. Дом проектируется во втором климатическом районе. 

2. Проектная температура воздуха снаружи -  – 30° С. 

3 Проектная температура воздуха внутри tв= +20
0
C 

4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  tх.п.= -30
0
C; 

5. Зона влажности – сухая; 

6. Условие эксплуатации здания – нормальное; 

7. Режим помещений по влажности – нормальный; 

8.Средняя температура периода со среднесуточной температурой 

воздуха ниже или равной 8
0
С tот.п.= -5,2

0
С; 

9. Срок периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или 

равной 8
0
С   zот.п.=203. 

- нормативная глубина промерзания грунтов – 1,6-1,8м; 
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- расчетная снеговая нагрузка - 240,0 кг/м
2
; 

1.2 Генеральный план и благоустройство 

В основу горизонтальной привязки проектируемого здания взяты 

существующие дома. Проектирование генерального плана с различными 

площадками и оборудование малыми архитектурными нормами выполнено 

по нормам СНиП 2.07.01-89*. 

Проезды и тротуары заасфальтированы. Снос существующих зданий 

не требуется. На территорию площадки строительства все необходимые 

коммуникации уже проведены. Проезды ограждены камнем бортовым с 

высотой 0,15м над проезжей часть. Уклоны, принятые для проездов – 0,02, 

для тротуаров – 0,015. Отвод талых, дождевых и прочих вод осуществляется 

по открытым лоткам проездов и далее в имеющуюся ливневую канализацию 

с предварительной очисткой. Тротуары, проезды, площадки устраиваются с 

твердым покрытием из тротуарных плит и асфальтобетона. Озеленение 

участка на свободных территориях осуществляется путем посадки ценных 

пород деревьев, кустарников и газонной травы. 

При устройстве озеленения выдерживаются нормативные расстояния 

от сооружений, зданий и инженерных сетей в соответствии с СНиП 2.07.01-

89*. Озеленение выполняют только после завоза и планирования 

растительного слоя грунта, имеющего толщину не менее 20см и устройства 

всех инженерных сетей. 

Для сбора мусора предусмотрено ограждение с твердым покрытием и 

уклоном, организованным водоотводом для промывки площадок. 

Территория, прилегающая к зданию, озеленяется кустарниками, 

деревьями декоративными, посевом многолетних трав. Так же устраиваются 

скамейки, дорожки и площадки для жителей. 
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Застройка осуществляется с сохранением существующих зеленых 

насаждений. Плодородный грунт, который снимается при устройстве 

фундаментов, при прокладке дорог и инженерных коммуникаций используют 

для озеленения территории. Избыток грунта вывозят на специально 

оборудованную площадку. 

1.3 Объемно-планировочные решения 

Проектируемая девятиэтажная вставка является односекционным 

домом с полукруглыми выступами на крыше и выступающими в плане 

частями наружных стен по периметру. Это делается для предания зданию 

архитектурной выразительности. 

В данной жилой вставке на каждом этаже проектируется  2 

двухкомнатные квартиры и  1 квартира – студия. Вышеперечисленные 

квартиры имеют совмещенные санузлы, лоджии и прихожие. Одна из 

квартир имеет отдельную кухню, другая кухню – столовую, а в студии 

организованна кухня, совмещенная с единственной комнатой. Все кухни 

имеют мойки и электроплиты. В квартире 2Б организованны гостиная и 

спальня, в квартире 2А – две спальни. 

Каждая из имеющихся квартир имеет выход на лестнично – лифтовой 

узел. Лифт один. Напротив лифта находится лестница. На лестнично – 

лифтовом узле находится отдельный отсек для мусоропровода и 

сопутствующего инженерного оборудования. 

На отметке 0,000 расположен пол первого этажа. Выходная группа 

дверей и тамбур расположены на отметке -0,900, уровень земли относительно 

первого этажа расположен на отметке -1,350. Лифт останавливается на 

уровне прихожей первого этажа. 

Справа от входа в жилую часть здания находится вход в торговую 

часть первого этажа. Первый этаж имеет такие же очертания, как и типовые 

этажи. 
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На крыше здания располагается выход мусоропроводных отдушин и 

вентиляционных систем. Отметка верха здания  33,140м. Выход на кровлю 

расположен на отметке 28,800м. 

Уровень заложения плиты фундамента принят на глубине  -2,730м. 

Экспликация помещений находится в приложении А, таблица А1. 

1.4 Конструктивные решения 

Принята смешанная конструктивная система здания – каркас, 

состоящий из ригелей и колонн, наружные стены самонесущие и несущие из 

керамического кирпича. Толщина наружных стен - 580мм, с утеплителем, 

толщиной 80мм. Толщина внутренних стен – 380мм, перегородки выполнены 

из кирпича и имеют толщину 120мм. Плиты покрытия и перекрытия 

пустотные, с толщиной 220мм. 

Диафрагма жесткости, находящаяся на оси «Б», между «3» и «4» 

осями обеспечивает высокую жесткость всего здания. 

Фундамент запроектирован по типу сплошной плиты под всё здание. 

Грунты основания – песчано – алевритовые породы. Под колонны 

фундаменты выполняют в виде монолитных стаканов с размерами 2100мм х 

2100мм. 

Полы в кухнях и комнатах устраивают из линолеума, в санузлах из 

керамической плитки. Полы из керамической плитки гигиеничны, устойчивы 

к истираемости,  водостойки и химически инертны. Плитка укладывается на 

жестком подстилающем слое и цементном растворе. 

Состав линолеумных полов находится в приложении А, Рис А1 

В углах помещений ставят вентиляционные решетки. Зазоры в стыке 

полов со стеной перекрываются ПВХ плинтусами. В дверных проёмах стык 

полов выполняют заподлицо с дверным полотном. 

Состав керамических полов находится в приложении А, Рис А2 
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Гидроизоляция подстилающего слоя выполняют с заводом на стену на 

высоту 0,3м. Сверху устанавливают плинтус из керамической плитки на 

армированном цементно – песчаном растворе. 

Полы в техническом подполье состоят из: 

- уплотненного грунта 

- бетонной подготовки – 200 мм; 

- цементного раствора – 50 мм 

В здании устанавливают деревянные и пластиковые двери, а так же 

пластиковые окна с двойным стеклопакетом. 

Внутренняя отделка представлена полным спектром возможностей 

современной строительной индустрии. 

Водосток внутренний. 

Кровлю устраивают с водоотводом. Кровельный ковер – рулонная 

наплавляемая кровля из «Технониколя». Применяемый утеплитель - 

теплоизоляционные плиты «ROCKWOOL», толщиной 100мм. Гидро – 

пароизоляция выполнена из пленки «Ютафол». Плита перекрытия  

выполняет несущую функцию. 

Ведомость и спецификация проёмов ворот и дверей а в приложении 

А, 

таблица А2, А3 

1.5 Отделочные работы 

Здание выполняется в соответствии с современным стилем и с 

применением современных материалов и технологий. Крыша здания – 

плоская, с разуклонкой к водостоку, расположенному в центре. Лоджии, 

выдающиеся в плане и высокое остекление балконов придают 

проектируемому дому дополнительную архитектурную выразительность. 
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Балконы окрашиваются акриловым покрытием. Переплеты лоджий 

выполнены из ПВХ профилей с двойным остеклением. 

Ниже отметки 0,000 весь периметр фасада выложен фасадной плиткой 

тёмно – серого цвета. 

Козырек, перила, трапы для инвалидных колясок красят водостойкой 

краской для наружных работ. 

В квартирах клеят обои везде, кроме сан узлов, которые покрываются 

плиткой. Стены в подъездах окрашивают негорючей краской. Потолок 

шпатлюют «Ротбантом», а после наносят водоэмульсионную краску. 

1.6 Инженерное оборудование 

В проектируемом здании имеется канализация, вентиляция, 

водоснабжение, телефон, телевизионная антенна. 

1.6.1 Отопление 

Подбирая систему отопления, мы учитывали то, что в помещении 

должна быть комфортная температура воздуха, которая регламентирована 

ГОСТ 30494-96  и составляет 20-22 градуса в холодное время года. Так же 

система отопления учитывает расход теплоты на нагревание проникающего 

наружного воздуха, расход теплоты на нагревание материалов, оборудования 

и т.д.. При этом учитывалось обеспечение равномерного нагревания воздуха 

в помещениях, гидравлическая и тепловая устойчивость системы, 

взрывопожарная безопасность и доступность для очистки и ремонта. 

Проектируемая система отопления – двухтрубная, с верхней 

разводкой. Используемый теплоноситель – вода с температурой 105° - 70°С. 

Расчетная зимняя температура воздуха -25° С, а скорость ветра 8,1м/с. 

Нагревательные приборы – радиаторы. 

1.6.2 Внутренний водопровод 

В нашем здании запроектирован единый ввод который имеет 

водомерный узел и счётчик воды. Водопроводные сети прокладывают из 
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оцинкованных, стальных, водных и газовых проводящих труб и 

изолируются. 

Горячее водоснабжение устраивается подобно холодному. 

1.6.3 Электрооборудование и электроосвещение 

При проектировании была предусмотрена установка двух устройств 

ввода в здание, которые устанавливаются в электрощитовом помещении. 

Принятые вводные устройства – шкафы типа ШУЭ со встроенными 

электрическими счётчиками. 

Металлические нетоковедущие части электрооборудования, не 

находящиеся под напряжением, но вследствие нарушения изоляции могут 

оказаться таковыми и  должны присоединятся к заземлению. Выполнение 

сетей зануления проводить согласно СНиП 3.05.06-85*. 

Так же в здании предусматривается общее освещение, управляемое с 

помощью однополосных выключателей. 

Нормативные документы требуют установку устройств защитного 

отключения (УЗО), которая служит для предотвращения поражения людей 

электрическим током и защиты от возгораний. В нашем проекте УЗО 

применяют на вводе распределительных и групповых линиях "бытовой" 

розеточной сети. 

1.6.4  Пожарная сигнализация 

В проектируемом здании мы предусматриваем установку пожарной 

сигнализации. Прибор пожарной сигнализации типа «Аккорд» со встроенной 

звуковой сиреной и аккумулятором. Датчики пожарной сигнализации – 

оптико – электронные извещатели типа ИП212-3С. Оповещение выполняют 

при помощи звуковых оповещателей типа АС-22. Прибор передачи сигнала 

пожарной тревоги – система «Атлас». 

1.7 Противопожарные мероприятия 

Принятые планировочные решения соответствуют требованиям 

пожарной безопасности согласно СНиП 21-01-97. 
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В проектируемом здании заложена возможность подъезда пожарных 

машин к дому и доступ пожарных автоподъёмником или лестниц в любую 

кваритру. 

Подъезды и дороги проектируем с твердым покрытием. 

Все помещения имеют пожарную сигнализацию. Наружное 

пожаротущение осуществляется от двух пожарных гидрантов кольцевой 

водопроводной сети. 

1.8 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

Расчёт осуществляется согласно СП 50.13330.2012.За ограждающую 

конструкцию принята наружная стена из кирпича керамического. Место 

возведения здания – г.о.Тольятти. 

Расчетная схема ограждающей конструкции: 

 

 

 

    

 

 

 

 

Рисунок А1.3 – Состав наружный стены 

Кирпич керамический - плотностью 3

2 м/1800кг , толщина м12,02

коэффициент теплопроводности 7,02
 Вт/м·°С,; 

Теплоизоляционный слой – берем  перлитопластобетон плотностью 

3
2 м/200кг , толщиной м08,02

, коэффициент теплопроводности 

041,02  Вт/м·°С; 
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Кирпич керамический - плотностью 3

2 м/1800кг , толщиной м38,02

, коэффициент теплопроводности которого 7,02
 Вт/м·°С,; 

Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

По СНиП 23-02-2003 для наружных стен жилых зданий: 

Вт

См
R

rec

c

02

65,2  

Определим необходимую толщину утеплителя из условия: rec

c

r

c RR  

rec

c

ext

RRRR
11

321

int
 

 

(1.1) 

 

Вт

См
RRRR

ext

rec

c

02

31

int

2 8,1
23

1

7,0

38,0

7,0

12,0

7,8

1
65,2

11
 

δ2 ≥ R2  · λ2  = 1,8·0,041 

Сопротивление ограждающей конструкции поступлению холодного 

воздуха: 

82,2
7,8

1

7,0

38,0

041,0

08,0

7,0

12,0

23

111

3

3

2

2

вн

R  м
2
·°C/Вт; 

н  - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающих конструкций; 

23н  Вт/ м
2
·°C;                      

тр
оRR ; 

Выбираем ограждающую конструкцию с теплоизоляционным слоем, 

выполненным из перлитобетона, толщиной 100мм, так как требуемое 

условные выполняется. 

1.8.1 Теплотехнический расчет бесчердачного покрытия 

1 Железобетонная, пустотная плита; 
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2 Стяжка, состоящая из песка и цемента; 

3 Пароизоляция; 

4 Бетон с керамзитным заполнителем; 

5 Утепляющий материал «ROCKWOOL»; 

6 Два слоя «Технониколь». 

 

Рисунок А1.4 - Эскиз чердачного покрытия 

Теплотехнические характеристики бесчердачного покрытия в 

приложении А, Таблица А4. 

R
0
огр=4,758 м

2
С/Вт; 

4,758=1/8,7+1/23+0,22/1,92+0,025/0,76+0,004/0,52+0,20/0,068+0,01/0,0,

041+0,008/0,64=5,71 

Вывод: Принимаем утеплитель «ROCKWOOL» 100 мм. 

Проверка: 

5,71 > 4,76 

Условие выполняется. Принимаем утеплитель «ROCKWOOL» 

толщиной 100мм. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Конструкция пустотной плиты перекрытия 

Рисунок 2.1 представляет нам конструктивные параметры поперечного 

сечения плиты с номинальной шириной 1,2 метра. 

 

Рисунок. Б2.1. Конструкция многопустотной плиты 

Данная плита имеет характеристики: 

- конструктивная высота сечения панели  220 мм; 

- ширина панели 1190 мм; 

- рабочая высота сечения вычисляется по формуле:  

р
ahh

0
 (2.1) 

ммh 19030220
0  

- конструктивную ширину нижней полки принимаем bf =1190 мм 

- конструктивную ширину верхней полки рассчитываем как: 

11601521190
f

b мм 
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В расчёт по предельным состояниям первой группы мы приводим 

сечение всей многопустотной плиты к двутавровому, с параметрами, 

указанными на рисунке Б2.2: 

 

Рисунок. Б2.2. Сечение многопустотной панели перекрытия 

- рассчитаем толщину полок панели 

2/)( dhhh ff
 (2.2) 

ммh f 5,302/)159220(  

- ширина ребра панели равна 

nd
bb

b
ff

2
 

(2.3) 

2211596
2

11901160
b мм 

Отношение 139,0220/5,30/hh f >0,1, исходя из этого мы вводим в 

расчёт всю ширину верхней полки 1160
f

b мм. 

2.2 Расчетный пролет, нагрузки и усилия в плите 

Собираем  нагрузки  на один квадратный метр перекрытия и сводим их в 

таблицу Б2.1.Таблица  Б2.1 располагается в приложении Б. 

Нагрузка на один квадратный метр плиты перекрытия рассчитываем 

по формуле: 
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n..
 

плмп
bqq  (2.4) 

Принимая номинальную ширину плиты 1,2 метра, а так же учитывая 

коэффициент надежности по ответственности здания γп=1,0 рассчитаем: 

- полная расчетная нагрузка на плиту перекрытияq =8,18·1,2·1,0 = 9,81 кН/м ; 

- полная нормативная нагрузка на плиту перекрытияqn= 7,62 =  ,06,35·1,2·1  

кН/м; 

2.3 Усилия от расчетных и нормативных нагрузок 

Расчетный пролёт плиты, учитывая её конструктивную длину 5,98м, 

равен: 

оппл
bl

0
  (2.5) 

86,512,098,5
0

 м. 

В данном случае плиту рассчитываем как шарнирно-опертую балку с 

равномерно-распределенной нагрузкой. 

Рассчитаем усилия от всей расчётной нагрузки: 

- значение максимального изгибающего момента в середине пролета 

8

2

0
q

М  (2.6) 

10,42
8

86,581,9 2

М кН·м  

- значение максимальной поперечной силы на опорах 

2

0
q

Q  (2.7) 

74,28
2

86,581,9
Q кН 

Расчётные усилия от нормативной полной нагрузки: 



21 
 

8

2

0


n

n

q
M  

(2.8) 

70,32
8

86,562,7 2

nM кН·м 

 

2.4 Параметры прочности бетона и арматуры 

Плита перекрытия многопустотная, заранее  напряженная,  

армируемая стержневой арматурой класса А600 с натяжением арматуры 

электродинамическим способом. Расчётное сопротивление арматуры Rs=520 

МПа, нормативное сопротивление Rsn=600 МПа, модуль упругости Es=200000 

МПа. Принимаемая поперечная арматура имеет следующие показатели: 

класс Вр500, расчётное сопротивление Rsw=300 МПа. Данную панель 

обрабатывают температурой при нормальном давлении.  Посчитаем 

величину предварительного напряжения арматуры:        σsp=0,7Rsn

420=0,7·600=  МПа. 

Учитывая класс арматуры, подбираем тяжелый бетон класса В15 с 

характеристиками для расчёта по первой группе предельных состояний: 

сопротивление на сжатие Rb=8,5МПа, сопротивление на растяжение Rbt=0,75 

МПа. Что бы рассчитать панель по второй группе предельных состояний, нам 

необходимы следующие значения: расчётные сопротивления бетона Rb,ser=11 

МПа,Rbt,ser=1,1 МПа, а так же модуль упругости бетона Еb=24000 Мпа. 

2.5 Расчет многопустотной плиты по первой группепредельных 

состояний 

2.5.1 Расчет прочности многопустотной панели по нормальному 

сечению 

Рассчитанный изгибающий момент равен 42,1 кН·м. Принято 

двутавровое сечение, сжатая зона находится в полке. Полагаем, что нижняя 
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граница сжатой зоны проходит в полке. Исходя из этого рассчитываем 

сечение как прямоугольное, с шириной верхней полки. 

Вычислим коэффициент αm  по формуле: 

0
2hbR

M

fb

m
 (2.10) 

118,0
19011605,8

1010,42
2

6

m  

Вычислим относительное значение сжатой зоны бетона 

m
211  (2.11) 

236,0118,0211  

Посчитаем высоту зоны, где  бетон сжат: 

0
hx  (2.12) 

ммx 84,44190236,0  

Исходя из того, что x<h'f, значитнейтральная ось проходит в полке 

сечения. 

Определим границу высотызоны где бетон сжат: 

700

400
1

8,0

sps

R R  (2.13) 

467,0

700

420400520
1

8,0
R

 

Так как ξ<ξR  арматуру в сжатой зоне устанавливать не требуется. 

Вычислим площадь рабочей, продольной арматуры: 
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ss

fb

S
R

xbR
A

3

 (2.14) 

2772
5201,1

84,4411605,8
ммA

S

 

где γs =1,1, потому, что 

6,081,0
520

420

s

sp

R  

Подбираем арматуру 4 16 мм с Аs=804  мм
2
. 

2.5.2 Геометрические параметры приведенного сечения 

 Найдем коэффициент приведения: 

b

s

E

E
 (2.15) 

 

33,8
24000

200000
 

 Определим площадь бетонного сечения путем разбиения его на 

три участка – полка, ребро и свесы (Рисунок 2.3). 

 

Рисунок Б2.3 Схема сечения, помогающая определить геометрические 

характеристики приведенного сечения. 
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Определим площадь сечения бетона: 

ffff
hbbhbbhbA )()(  (2.16) 

21068145,30)2211190(5,30)2211160(220221 ммA  

Приведенная площадь сечения бетона равна: 

spred
AAA  (2.17) 

216,11057945233,8106814 ммA
red  

Определяем статический момент площади приведенного сечения, 

отталкиваясь от нижней грани данного сечения: 

)(
iired

yAS  (2.18) 

где Аi – площадь i-го участка разреза, yi – промежуток от нижней 

грани до центра тяжести i-го участка разреза: 

3м55,117757983045233,8

25,155,30)2211190(75,2045,30)2211160(110220221

м

S
red

 

Определим интервал от нижней грани до  центра тяжести 

приведенного сечения: 

red

red

A

S
y  (2.19) 

ммy 49,106
16,110579

55,11775798
 

Определим момент инерции приведенного сечения: 

])([ 2

iiired
yyAII  (2.20) 
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где Ii – собственный момент инерции i-го участка 

сечения.
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3 Технологическая карта на монтаж колонн 

3.1 Область применения 

Проектируемое жилое здание имеет смешанные конструктивные 

решения. Размеры в осях 17260×16960 миллиметров. Максимальная масса 

монтируемых элементов равна 4,03 тонны. 

Тех. Карта разработана на монтаж колонн 7, 8, 9 этажей 

девятиэтажной жилой вставки. 

Климатическая зона строительства ІІВ, грунты, на которых покоится 

основание представлены песчано – алевритовыми породами , зона влажность 

– сухая. 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

В нашем случае выбран комплексный метод монтажа конструкций. 

Главным процессом во время строительства надземной части нашего 

здания является монтаж опорных железобетонных конструкций.  

Монтаж будет выполнятся с помощью башенного крана, так как наше 

здание многоэтажное. Учитывая не большую ширину нашей вставки, нам 

хватит одного башенного крана. 

Монтаж колонн осуществляют отдельным потоком, перед этим 

подготовив стаканы фундаментов,  выполнив инструментальную проверку в 

плане и по вертикали. 

На строительную площадку колонны доставляют автотранспортом. 

Во время монтажа будем использовать современное такелажное 

оборудование и захватные приспособления, а именно: траверсы, стропы, 

групповые и одиночные кондукторы и т.д. 
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3.2.2  Состав и объемы монтажных работ 

Объемы монтажных работ определяются на основе плана и разреза 

здания и сводятся в таблицу В3.2.1 

Конструкции стыков выбирают исходя из чертяжей и технической 

литературе. Выбранные стыки сводим в табл. В3.2.2 

Для сварки и замоноличивания стыков требуемые материалы 

подбираются из справочной литературы и так же сводят в табл. В3.2.3 

Таблица В3.2.2 – Потребность в сборных элементах 

Н
аз
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е 
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о
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ст
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о
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о
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3
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Требуемое 
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шт. 
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о
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о
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3
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ас
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в
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и
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 т

 

Железоб

етонные 

колонны 

2КБО4.

42-1.1 

4004009900

 
1,59 3,98 18  28,62  71,64  

 3КСО4.

33-1.1 

4004009900

 
1,61 4,03 21 33,81 84,63 

       

Итого: 62,43 156,27 

 

Таблица В3.2.3 – Организация стыков сборных элементов расположена в 

приложении В 

 

Таблица В3.2.4 –Потребность в материалах 
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Колонна шт. 39 бетон - 0,03 - 11,7  

        

Итого:  11,7 
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3.2.3 Выбор основных монтажных приспособлений 

Таблица В3.2.3 – Потребность в монтажных приспособлениях и грузовых, 

захватных устройствах 

Н
аз
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м

 

1 2  3  4  5  6  7  8  

Колонна Траверса 

унифицирова

нная 

ЦНИИО

МТП  

РЧ-455-

69 

  

10 0,18 - 1 

Устройство 

рабочего 

места на 

высоте 

Лестница с 

площадкой 

220, 

приставная 

ПК 

Главстал

ьконстр

укция 

 

- 0,11 - - 

Одиночны

й 

кондуктор 

546а ПИ 

Промста

льконст

рукция 

 

- 0,07 - - 

 

3.2.4 Выбор монтажного крана 

3.2.4.1 Выбор типа крана 
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Так как проектируемое здание имеет 9 этажей, нам необходим 

башенный кран. 

3.2.4.2 Определение рабочих характеристик крана 

При выборе грузоподъёмного крана мы руководствуемся его 

техническими характеристиками, такими как: максимальная высота подъёма 

крюка, максимальный вылет стрелы и грузоподъёмность. 

Необходимую высоту подъёма крюка в вылет стрелы определяют из 

условия монтажа самого тяжелого и самого удаленного от крана элемента. 

Условия монтажа принимаем из монтажной схемы, а вес и размер элемента 

берем из спецификации.  

– Необходимая высота подъема крюка: 

    стэзк hhhh0 ,  [м] (3.2.1) 

 

где   h0 – разность между монтажным горизонтом и  уровнем стоянки 

крана, м; 

 h3 – запасная высота для того, чтобы обеспечить безопасность 

монтажа, принимаем не менее 3м;  

hэ – вертикальный размер элемента, который поднимают, м; 

hст – вертикальный размер строповки от верха элемента до крюка 

крана, м. 

Нк = 32,7 = 1 + 9,9 + 2,3 + 19,5  [м]. 

 

(3.2.2) 

 

– Максимальный вылет крюка крана: 

Равен длине стрелы крана 30 метров. 

– Максимальная грузоподъемность крана: 

При выборе крана по грузоподъёмности нужно соблюдать следующее 

условие: 

грпрэк QQQQ  или Мгр.кр. > Ммax, [т] (3.2.3) 
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где Qэ –вес монтируемого элемента (предельного), т; 

Qпр – вес установочных приспособлений, т; 

Qгр – вес грузового удерживающего устройства, т; 

кргрМ ,  – грузовой момент выбранного крана, тм; 

махМ – максимальный расчетный момент, тм. 

махМ R  Q , [тм] (3.2.4) 

 

Qмax  = 4,21 =  т0,18 + т4,03  т. 

махМ =  87,57 = 20,8  4,21 тм. 

3.2.4.3 Выбор марки крана 

Руководствуясь найденными параметрами,  выбираем кран башенный 

КБ-405-1А. При грузоподъёмности  Qк = 6 т, вылет стрелы равен(Rк.баш)  30 

метрам, а максимальная высота подъёма (Нк) равна 37 метрам. 

Пересчитываем: 

Rк.баш.  20,8 = 15,5 + 2,3 + 6/2 = м. 

 4,21 =  т0,18 +  т4,03  )  т7Qк ( т. 

Ммax = 87,57 = 20,8  4,21  тм < Мгр.кр. = 187,5 тм 

Чтобы кран эффективно и безопасно работал, необходимо соблюдать 

следующее условие: 

0,70 +Rн  b + a/2  (3.2.5) 

 

где Rн – радиус габарита поворотной части крана, м. 

 4,7 = 0,70 + 4  м 5,3 = 2,3 + 2 / 6 м – условие соблюдается. 
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Таблица В3.7 – Оценка башенного крана 

Название 

элемента, 

подлежащего 

монтажу 

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Нк, м 

Вылет крюка 

Lк.баш., м 

Наибольший грузовой 

момент Ммах, тм 

Максимально 

тяжелый 

элемент 

4,22 32,6 17,9 74,92 

Максимально  

удаленный 

элемент 

4,17 32,6 20,9 86,54 

 

3.2.4.4  Определение длины подкрановых путей 

Rп.п. = Rрасч. + Бкр. + 2 ∙ Rт.п. + 2 ∙ Rтуп., [м] (3.2.6) 

 

где Rрасч. – промежуток между крайними стоянками крана, м; 

Бкр. – ширина основания крана,  Бкр. = 6 м; 

Rт.п. – расстояние тормозного пути, Lт.п. = 2 м; 

Rтуп. – протяженность тупика, Lтуп. =2 м. 

Rп.п. =  22 = 2 + 22 + 6 + 10 м. 

Определим количество сборных элементов подкранового пути: 

25,6

.ппL
n , [шт] 

(3.2.7) 

 

n 3,52 = 22/6,25 =  ≈ 4 шт. 

Фактическая длина подкрановых путей: 

, [м] (3.2.8) 

 

Lп.п. = 4 х 6,25 = 25 м. 

Имеющуюся разницу между расчётной и фактической длинной 

подкрановых путей, равная 3 метра, распределим на тормозной путь. 

3.2.5  Методы и последовательность производства монтажных работ 

Первым делом выполняются все подземные работы, выключающие в 

себя прокладку подземных коммуникаций, засыпку пазух фундамента, 

прокладку дорог. После этого монтируют конструкции надземной части. 
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3.2.5.1  Монтаж колонн 

Перед монтажом колонны выполняют следующие операции: 

- устройство дорог для проезда автомобилей и крана; 

- подготовку площадки для складирования колонн у места их 

установки; 

- доставка  в зону монтажа необходимых монтажных средств; 

- осмотр колонн на наличие дефектов, а если таковые имеются, их 

следует устранить; 

Железобетонные колонны раскладываются в зоне действия крана на 

прокладках из дерева, не менее 25мм. Подъём колонн осуществляют либо 

способом поворота, либо способом скольжения. Перед подъёмом 

необходимо на основаниях колонн закрепить башмаки, для предотвращения 

повреждений. Строповка колонн осуществляется штыревыми захватами. До 

снятия стропов следует проверить проектное положение монтируемой 

колонны. Выверка происходит с помощью рисок на фундаменте и колоннах. 

С помощью двух теодолитов, направленных на вертикальные оси двух 

смежных колонн проверяют совпадают ли оси здания с осями колонн. Если 

имеется отклонение колонн, их исправляют расчалками, подкосами и 

кондукторами. 

Временное закрепление колонн производят после выверки и 

исправления положения колонн. Оно необходимо для придания 

устойчивости колоннам до полного закрепления. 

 

3.3  Контроль качества работ 

Контроль качества работ ведется в соответствии с действующей 

нормативной литературой, а именно СП 70.13330.2012 Несущие и 

ограждающие конструкции для каждого монтируемого элемента. В табл. 

3.3.1 сводится список технологических процессов, которые подлежат 

контролю, а так же сами методы и средства контроля. 
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Таблица В3.3.1 – Контроль качества производимых работ 

расположена в приложении В. 

 

3.4 Потребность в материальных и технических ресурсах 

Таблица В3.4.1 - Потребность в машинах, механизмах, оборудовании  

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая  

характеристика, ГОСТ, 

ТУ 

Ед. 

изм. 
Кол-во Назначение 

1 Кран  КБ-405-1А шт. 1 Поднятие 

грузов 

2 Балковоз ПК 1724 шт. 2  Перевозка 

колонн 

 

Таблица В3.4.2 - Потребность в инструменте, приспособлениях и инвентаре 

расположена в приложении В. 

 

Таблица В4.4.3 - Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

№ 

п/п 

Наименование материала,  

полуфабриката,  

конструкций 

Марка, ГОСТ 
Ед.  

изм. 

Потребное  

количество 

1 Ж/б колонна  3КСО4.33-1.1 шт. 39 

2 Бетон В200 м
3
. 4,6 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

3.5.1 Требования безопасности труда 

правила разработаны на основе СП 12-135-2003. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ, и нахождение посторонних лиц. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи, следует производить до их подъема. 

Строповку конструкций и оборудования производят грузовыми 

удерживающими средствами, удовлетворяющими требованиям и 

обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего 

горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства, 

превышает 2м. 



34 
 

Монтируемые элементы конструкции необходимо удерживать во 

время передвижения тонкими тросами, либо пеньковыми оттяжками. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы, конструкции и необходимую оснастку на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость, и геометрическая неизменяемость. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми эл-ми 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

полного крепления. 

Навесные монтажные площадки, лестницы, и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 

закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

Перед  началом  выполнения монтажных работ необходимо 

установить порядок обмена символическими сигналами между лицом, 

руководящим монтажом и машинистом. 

Производить монтаж следующего яруса только после того, как 

монтаж предыдущего был полностью закончен и надежно закреплены все 

элименты в соответствии с проектом. 

Осуществлять подачу оборудования и элементов конструкции к месту 

монтажа в проектном или близким к нему положении. Для это нужно 

выбрать соответствующие способы строповки. 

Принимаемый уклон дорог под крановые пути должен быть не более 

трех градусов. 

3.5.2 Требования пожарной безопасности 

Согласно СНиП 21-01-97* проектируемое здание имеет степень 

огнестойкости – II. Исходя из этого, противопожарные расстояния, 

необходимые для безопасного размещения здания равны 10м. 

3.5.3 Экологическая безопасность 
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Руководствуясь СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства» во время строительства, нам необходимо сохранить 

состояние природной среды, обеспечивающее экологический баланс в 

природе и защиту окружающей среды и человека от вредного воздействия 

неблагоприятных факторов, вызванных естественными процессами и 

антропогенным воздействием, включая техногенное. То есть экологическую 

безопасность, а так же свести к минимуму вредные экологические 

воздействия. 

3.6  Технико-экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времяни 

Трудозатраты определяются на каждый строительный процесс с 

помощью Государственным Элементным Сметным Нормам (ГЭСН), а так же 

Единым Нормам и Расценкам (ЕНиР). 

Норма времени дана в чел-час. Трудоёмкость работ в чел-смен. 

определяется по формуле: 

,
8

ВРHV
T [чел.смен; маш.смен.] 

(3.6.1) 

 

Таблица В3.6.1 Калькуляция трудозатрат и машинного 

времени расположена в приложении В. 

 

3.6.2  График производства работ 

Во время построения графика пользуемся нормативными затратами 

времени, а именно для работы машин (машино-смен), людские трудозатраты 

(человеко-смен). Графы «Название работ», «Объём работ» и «Единицы 

измерения» принимаем из таблицы В3.6.  

Работников для звеньев подбираем исходя из ЕНиР - 4 сб. 1. 

Разделив трудоёмкость работ на количество работников в звене и 

количество смен, мы определим продолжительность работы данного звена: 

пN

Т
П ,  [дн] (3.6.2) 
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где Т –  общая трудоемкость данного вида работ, чел.-смен.; 

N - число работников в звене, чел; 

п – число смен. 

Вычислим неравномерность движения работников: 

ср

мах

R

R
к  

(3.6.3) 

 

где  к  - коэффициент, учитывающий неравномерность движения 

работников, определяется  в пределах 1,3 - 1,8; 

Rmax   - наибольшее число работников на объекте (определяем по 

графику); 

Rср   - среднее число работников на объекте:  

П

Т
R

р

ср ,[чел] 
(3.6.4) 

 

 

где    Тр  -  суммарная трудоемкость работ, человеко-смен; 

П -  продолжительность работ, определяем по графику, дней. 

6
9

5,33

П

Т
R

р
ср  чел. 

67,1
6

10
к . 

3.6.3  Основные технико-экономические показатели 

- Общие трудозатраты рабочих: 33,5 чел.-смен, принимаем из 

количества затрат труда; 

- Общий расход машинного времени: 2,57 маш.-смен, принимаем из 

количества затрат машино-времяни; 

- Длительность работ: 9 дней, принимем из графика производства 

работ; 

- Пиковое количество работников на строительном объекте:  

Rmax = 6 чел;   
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- Усредненное количество работников на строительном объекте: Rср = 

4 чел; 

- Коэффициент, учитывающий неравномерность движения рабочих: К 

=1,67; 

- Выработка крана в натуральных показателях: 

81,60
57,2

27,156

к

к
T

Q
В  т/маш.-смен. 

(Q – общий вес всех элементов и конструкций, т) 

( кT  –суммарные затраты машинного времени, маш.-смен) 

- Натуральная наработка монтажника:  

44,12
5,12

27,156

м
м

T

Q
В  т/чел.-см. 

( мT  – сумма трудозатрат монтажников, чел.-см. ) 
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4 Организация строительства 

    В этом разделе разработан проект производства работ на отделку 

девятиэтажной жилой вставки, расположенной в г.Тольятти. 

Строительство данного объекта ведется в 1 захватку. 

4.1 Краткое описание объекта 

- Общая площадь F = 266,51 м
2
; 

- строительный объём V = 8323,12 м
3
; 

- этажность здания – 9 этажа; 

- несущая конструкция – железобетонный каркас; 

- фундаменты под колонны каркаса из буронабивных свай; 

- фундаменты под наружные самонесущие стены из фундаментного 

блока; 

- наружные стены 1 – го этажа кирпичные; 

- перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии 1.041. 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

    Таблица Г4.2 – Список объемов строительно-монтажных работ 

расположена в приложении Г. 

4.3 Определение потребностей в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

Таблица Г4.3 - Ведомость потребности строительных конструкций, 

изделий и материалов расположена в приложении Г. 
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4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

    Определяем затраты машинного времени и труда по Единым 

нормам  расценкам на строительные и ремонтные работы (ЕНиР), а так же по 

Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН). Единицы измерения 

даны в чел-час и маш-час.  

Ёмкость работ  дана в чел-смен, машино-сменах и рассчитываем её по 

формуле: 

2,8

вр

р

HV
Т                                                     (4.4.1) 

где      V – количество работ; 

Нвр – нормативное время выполнения; 

8,2 – продолжительность одной смены. 

Таблица Г4.4 Ведомость трудоемкости и машиноемкости 

работрасположена в приложении Г. 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

   На подготовительные работы отводим 10% затрат труда от всей 

трудоёмкости  работ. Отнесем к подготовительным работам расчистку и 

осушение территории, геодезическую разбивку, строительство и завоз 

временных зданий и сооружений. 

 Оптимизация графика производится за счёт неучтенных работ, доля 

которых равна 20% от трудоёмкости всех работ. 

Продолжительность, требуемая для выполнения работ определяется 

по формуле: 

kn

T
T

p ,                                                     (4.5.1) 

где     Тр – число трудозатрат, чел-дн; 
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n – число работников в звене; 

k – число смен. 

После того, как мы построили диаграмму движения людских 

ресурсов, календарный график и оптимизировали их, рассчитываем 

нижеследующие показатели: 

- достигнутую поточность строительства объекта по количеству 

людей на объекте: 

maxR

Rcp
,                                                      (4.5.2) 

где     Rср – среднее число людей на объекте; 

Rmax – наибольшеечисло людей на объекте. 

kT

T
R

общ

p

cp ,                                                     (4.5.3) 

 

где    Тр – полная трудоемкость работ, учитывающая  

подготовительные и неучтенные работы, чел-дн; 

Тобщ – полная продолжительность строительства принятая из графика; 

k – основная сменность. 

47,5
1164

96,897
cpR ; 

43,0
14

6
. 

-достигнутую поточность строительства по времяни: 



41 
 

общ

уст

T

T
,                                                  (4.5.4) 

где   Туст – время установившегося потока (определяем по диаграмме 

движения людских ресурсов); 

75,0
164

122
. 

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

4.6.1 Расчёт и подбор временных зданий 

Для разумной работы на стройплощадке, а так же для удовлетворения 

хозяйственных и бытовых нужд предусмотрено устройство временных 

зданий. Они обычно размещаются на территории, которая не предназначена 

под строительство до конца стройки и вне опасной зоны работы крана. 

Необходимая площадь и число временных зданий рассчитывается на 

основе  наибольшего количества рабочих в смену, а так же из среднего числа 

работников в самую загруженную смену. 

Общее количество рабочих определяется по формуле: 

мопcллуитррабобщ
NNNNN                                     (4.6.1.1) 

.14
max

челRN
раб

 

.21411,011,0
max

челRN
итр

 

.114013,0013,0

.114032,0032,0

max

max

челRN

челRN

моп

служ
 

.1811214 челN
общ

 

Расчётное кол-во рабочих на стройплощадке: 
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.191805,105,1 челNN
общрасч

 

В соответствии с нормативами по площади подбираем размер и тип 

зданий. Подсчёт временных зданий указан в таблице 4.6.1 

Таблица Г4.6.1 – Ведомость временных зданий расположена в 

приложении Г. 

4.6.2 Расчёт площадей складов 

Требуемая площадь складов для хранения труб, сборных стальных и 

железобетонных конструкций, а так же других крупногабаритных 

конструкций определяем исходя из необходимых требований при 

складировании и из фактических размеров. 

Запас материала, который необходим на складе: 

21. kkn
T

Q
Q

общ

зап                                             (4.6.2.1) 

где 
общQ  - полное количество материала данного вида; 

T  -  требуемая продолжительность выполнения работ; 

n  - норма запаса данного материала на площадке; 

1k  - коэффициент, который учитывает неравномерность поступления 

материалов на склад; 

2k  - коэффициент, который  учитывает неравномерность 

использования материала в течение рассчитываемого периода. 

Определим полезную площадь склада для данных ресурсов: 

q

Q
F зап

пол
, м

2                                                                                                                     
(4.6.2.2) 

где q  - норматив складирования. 
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Суммарная  площадь склада с учетом проходов и проездов 

определяется по формуле: 

испполобщ
kFF , м

2                                                                                                        
(4.6.2.3) 

где испk  - коэффициент эксплуатации площади склада. 

Расчёт потребной площади для складирования приведён в таблице 

Г4.6.2 – Расчёт площадей складов  расположена в приложении Г. 

4.7 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Основываясь на календарном графике устанавливаем период 

строительства и период наивысшего водопотребления. Рассчитываем 

максимальный расход воды для производственных нужд: 

см

чпнну

пр
t

knqk
Q

3600
, л/с                                                     (4.7.1) 

где    kну – неучтённые расходы воды, 1,2-1,3; 

пп – количество потребителей в самую загруженную смену; 

kч – коэффициент, учитывающий  часовую неравномерность 

потребления воды при производственных расходах на 1,3-1,5; 

qн – расход по каждому процессу (устройство монолитной плиты 

               56,3 м³. 

Учитывая, что производство работ по бетонированию конструкций 

происходит в летнее время, расход воды будет увеличенным. Приведем 

список производственных процессов, требующих наличие воды: 

1) Увлажнение бетона м
3
 – 200 л; 

qн = 200 л. 
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74,0
2,83600

5,13,562003,1
прQ л/с. 

  Рассчитываем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену 

при работе максимального количества людей за весь период строительства: 

см

чру

хоз
t

knq
Q

3600
, л/с                                                  (4.7.2) 

где qу – удельный расход на бытовые и хозяйственные нужды; 

nр – наибольшее число работающих в сутки. 

qу = 14+6+3+1 = 24 л. 

06,0
2,83600

5,12431
хозQ л/с. 

Количество питьевых фонтанчиков берем по наиболее 

многочисленной смене принимая в расчёт 1 устройство на 150 человек. 

Исходя из этого устанавливаем одно устройство. 

Исходя из объёма здания принимаем расход воды на пожаротушение: 

- категория пожарной опасности Б; 

- степень огнестойкости здания вторая; 

При площади до 50Га принимаем необходимый расход воды 20 л/с. 

Вычисляем максимальный расход воды: 

пожхозпртр QQQQ л/с                                             (4.7.3) 

20,8 = 20 + 0,06 + 0,74 = Qтт л/с. 

Рассчитаем диаметр труб для водопровода наружной сети по трQ : 



45 
 

v

Q
D

тр10004
мм                                                    (4.7.4) 

где v  - это скорость движения воды по трубам, равная 1,5-2,0 л/с. 

1,115
214,3

8,2010004
D  мм 

Выбираем трубу диаметром 150мм, который соответствует ГОСТу. 

4.8 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Рассчитаем нужную электрическую мощность трансформаторов в пик 

потребления электроэнергии. Электроэнергия расходуется на 

технологические, производственные и бытовые нужды, а так же для 

внутреннего и наружного освещения. 

Таблица Г4.8.1 - Ведомость требуемой мощности силовых 

потребителей расположена в приложении Г. 

Рассчитаем полную мощность, которую требуют все потребители: 

кбcонcовc
тccc

р PkPkPk
PkPk

Р 543
21

coscos
, кВт               

(4.8.1) 

где   – коэффициент, который учитывает потери электросети, 1,05-

1,1; 

ck1 , ck2 , ck3 , ck4 , ck5  – коэффициенты, которые учитывают 

одновременность спроса; 

Рс, Рт, Ров, Рон, Ркб– посчитанная мощность технологических 

потребностей, силовых приборов для освещения наружных и внутренних 

площадей, кВт. 

Мощность, которая необходима для силовых потребителей: 
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15,168
4,0

4,065

7,0

6,07

5,0

3,04

4,0

35,0108

cos

1 cc Pk
 кВт. 

Мощность, которая необходима для технологических потребителей: 

0
cos

2 тc Pk
 

Мощность, которая необходима для установок внутреннего 

освещения: 

26,2826,28,03 овc Pk  кВт. 

Мощность, необходимая для приборов наружного освещения: 

04 онc Pk  кВт. 

Вычислим необходимое количество осветительных приборов: 

л

уд

P

SЕp
N , шт                                                          (4.8.2) 

где      руд – удельная мощность, Вт/м
2
; 

           Е – освещенность, лк; 

S – размер освещаемой площади, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

2
750

128023,0
N  шт. 

Исходя из расчётов, принимаем прожектор ПЗС-45 с техническими 

характеристиками, следующими далее: мощность лампы равна 750 Вт, 

высота установки прожектора 22 м, расстояние между опорами не более  88 

м и не менее 30 м. 

Мощность, потребляемая прожекторами: 
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Pр = 1,05·(168,15 + 2,26) = 178 кВт. 

Исходя из общей мощности выбираем трансформатор. Учитывая что 

рР  = 185,27  кВт, то принимаем трансформатор КТП СКБ, который имеет 

мощность 320кВт, его длинна 3,33 метра и ширина 2,22 метра. 

 

4.9 Проектирование строительного генерального плана 

Для работы башенного крана КБ-405-1Ана строительной площадки 

девятиэтажной жилой вставки отводят три независимые зоны: 

1 – рабочая зона; 

2 – зона, где перемещаются грузы; 

3 – опасная зона для нахождения людей. 

Исходя из максимального вылета стрелы, определяем рабочую зону. 

Она обозначается сплошной линией. 

Rраб = Rmax                                                                  (4.9.1) 

Rраб = 30 м. 

Зона, по которой перемещается груз, определяем из пространства, в 

пределах которого, возможно перемещение подвешенного груза.  

Для крана стрелового: 

Rпер = Lстр                                                                   (4.9.2) 

Rпер = 33  м. 

    Определим опасную зону, где работает башенный кран: 

5пероп RR                                                               (4.9.3) 
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38533опR м. 

4.10 Технико-экономические показатели ППР 

Дадим технико-экономическую оценку проекта производства работ по 

таким  показателям как: 

Полный объем здания: V = 8976  м
3
; 

Стоимость строительства по смете: С = 116346тыс. руб; 

Стоимость единицы объема работ по смете: Сед. = 2625  руб/м
3
; 

Полные трудозатраты: Тр = 1146,7 чед-см; 

Усредненная трудоемкость работ: Тр
ед

 = 0,38 чел-см/м
3
; 

Полные трудозатраты работы машин: Тмаш = 144,2 маш-см; 

Денежная выработка на 1 рабочего в день: 

рТ

С
В                                                                              (4.10.1) 

 

Полная площадь стройплощадки: Sобщ = 1270 м
2
; 

Полная площадь застройки: Sзастр = 329 м
2
; 

Площадь временных зданий: Sврем = 199 м
2
; 

Площадь закрытых складов: 

- Sзакр = 120 м
2
; 

Протяженность инженерных сетей: 

- водопровода: Lводопр = 79 м; 

- временных дорог: Lврем. дор = 55 м; 
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- осветительной линии: Lосвет = 74 м; 

- канализации: Lканал = 73 м; 

Количество работающих людей на объекте: 

- максимальное: Rmax = 16; 

- среднее: Rср = 6; 

- минимальное: Rmin = 4; 

Коэффициент, учитывающий равномерность потока: 

- по числу рабочих: α = 0,43; 

- по времени: β = 0,75; 

Общая продолжительность строительства: 

- нормативная (директивная) Т2 = 164 дней; 

- фактическая (по календарному графику) Т1 = 164 дней; 

Посчитаем экономический эффект, который мы получим при 

сокращении продолжительности строительства: 

2

11
Т

Т
НЭ , тыс. руб                                                        (4.10.2) 
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5 Экономика строительства 

5.1 Пояснительная записка на строительство объекта 

Сметные расчеты сделаны на основании сметно-нормативной базы 

(СНБ-2001) согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

продукции на территории РФ» в ценах на 20 мая 2017г. 

Примененные нормативы: 

сборники территориальных единичных расценок на строительные 

работы по Самарской области (ТЕР- 2001); 

сборники территориальных сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции (ТСЦм 2001); 

сборник укрупненных показателей УПСС.12-2015. 

Применяемые начисления: 

сметная прибыль  согласно МДС 81-25.2001  «Методические указания 

по определению величины сметной прибыли в строительстве»; 

затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно 

ГЭСН 81-05-01-2001 

резерв средств на непредвиденные расходы и затраты - 2%; 

налог на добавочную стоимость - 18% . 

Для локальной сметы принят индекс удорожания СМР, равный 8,31. 

Данный индекс принимается на основании Письма Минстроя России от 

20.03.17           N 8802-ХМ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения 

сметной стоимости проектных и изыскательских работ» 

Стоимость строительства составляет всего: 100862 тыс. руб., в том 

числе СМР. 

Сметная стоимость одного квадратного метра составляет: 

42051,92руб. 
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5.2 Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Таблица Д5.2. – Сводный сметный расчет располагается в 

приложении Д. 

5.3 Объектные сметы 

Таблица Д5.3.1 – Объектная смета на общестроительные работы 

№ 
Код по 

УПСС 

Название работ 

и затрат 

Расч. 

Ед. 

Коли 

чество 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 1.4-010 Подземная часть 1 м
2
 2398,59 2049 4914711 

2 1.4-010 Стены наружные 1 м
2
 2398,59 9076 21769603 

3 1.4-010 
Перекрытия, покрытие, 

лестницы 
1 м

2
 2398,59 4457 10690516 

4 1.4-010 
Стены внутренние, 

перегородки 
1 м

2
 2398,59 4506 10808047 

5 1.4-010 Кровля 1 м
2
 2398,59 347 832311 

6 1.4-010 Заполнение проемов 1 м
2
 2398,59 2432 5833371 

7 1.4-010 Полы 1 м
2
 2398,59 1950 4677250 

8 1.4-010 Внутренняя отделка 1 м
2
 2398,59 1617 3878520 

9 1.4-010 Прочие работы  1 м
2
 2398,59 1326 3180530 

Итого по смете: 66584859 
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Таблица Д5.3.3 – Объектная смета на благоустройство и озеленение 

№ 
Код по 

УПСС 

Название работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 

Коли 

чество 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 

УПВР 

3.1-1-4 

 

 

Асфальтобетонное 

покрытие площадок с 

щебеночно-песчаным 

основным 

м
2 

415 1284 532860 

2 

УПВР 

3.1-2-7 

 

 

Покрытие тротуаров 

бетонными плитками с 

песчаным основанием 

м
2
 50 1284 64200 

3 

УПВР 

3.1-5-4 

 

 

Модульный охранный 

пункт  
м

2
 5 55523 277615 

4 

УПВР 

3.2-1-1 

 

 

 

Озеленение участка с 

устройством газонов и 

посадкой деревьев и 

кустарников 

100м
2
 4 79379 1317516 

Итого: 2192191 

Итого по смете: 2192191 

5.4 Локальная смета на общестроительные работы 

Локальную смету ЛС-695 смотреть в приложении Д. 
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6. Безопасность и экологичность технического объекта 

6.1 Технологическая характеристика возводимого объекта 

6.1.1 Название проектируемого технического объекта - Девятиэтажна 

жилая вставка. Кирпичная кладка стен и перегородок. 

 

Таблица 6.1 – Паспорт возводимого объекта 

№ 

п.п 

Технологическое 

действие 

Технологическое 

действие, 

характер 

выполняемых 

работ
 

Название 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологическ

ий процесс, 

операцию
 

Необходимое 

оборудование 

устройства, 

приспособления 

Необходим

ые 

материалы, 

вещества 

1 

Кирпичная 

кладка стен и 

перегородок 

Кирпичная 

кладка 
Каменщик 

Мастерок, кирочка, 

уровень, отвес, 

кран, стропа 

Кирпич, 

раствор 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Выявление рисков, связанных с профессиональной 

деятельностью 

№ 

п.п. 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ
 

Опасные и вредные производственные 

факторы
 

Источники 

опасных и вредных 

производственных 

факторов
 

1 
Кирпичная 

кладка 

Монотонный труд, неудобная поза, рабочее 

место на значительной высоте, статическая 

и динамические нагрузки, движущиеся 

предметы, производственный шум 

Леса, подмасти, 

кран 
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6.3 Способы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Таблица 6.3 – Способы и средства снижения воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

№ 

п.п 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Способы и средства предотвращения, 

снижения  опасного 

производственного фактора 

Средства, 

применяемые для 

индивидуальной 

защиты рабочего
 

1 

Монотонный труд Ограждение рабочего места, 

находящегося выше 1,3 м, 

применение специальных средств 

защиты 

Костюм 

хлопчатобумажный 

с пропиткой; 

ботинки кожаные с 

жесткимподноском; 

рукавицы 

комбинированные; 

каска защитная; 

очки защитные; 

страховочная 

система; беруши 

Неудобная поза 

Рабочее место на 

значительной высоте 

Статическая и 

динамические 

нагрузки 

Движущиеся 

предметы 

Производственный 

шум 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

6.4.1 Выявление опасных факторов пожара 

Таблица 6.4.1 – Выявление классов и опасных факторов пожара 

№ 

п/п 

Возводим

ый объект 

Применяемое

оборудование 

Класс 

пожа-ра 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие последствия пожара 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девятиэта

жная 

жилая 

вставка 

Сварочный 

агрегат АДД 

4004МВ, 

башенный 

кран, 

электроинстр

умент, 

Работа 

горелкой 

Класс 

Е 

Тепловой 

поток, 

искры, 

пламя, 

повышен

ная 

температ

ура 

Обломки разрушившегося здания, 

оборудования, осколки. Вредоносные 

и ядовитые материалы и вещества, 

попадающие в окружающую среду из 

разрушенного оборудования и 

установок. Возможно поражение 

высоким напряжением. Угроза взрыва, 

вследствие возгорания. Влияние 

огнетушащих средств.  
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6.4.2 Создание средств, методов и мер для обеспечения пожарной 

безопасности 

 

 

Таблица 6.4.2 – Средства для обеспечения пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Первичные 

средства 

для 

тушения 

пожара 

Мобиль

ные 

средства 

для 

тушения 

пожара  

Устано

вки 

для 

пожар

отуше

ния 

Средства 

пожарно

й 

автомати

ки 

Противо

пожарно

е 

оборудо

вание 

Средства, 

применяе

мые для 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Противопожа

рный 

инструмент  

Противо

пожарны

е 

сигнализ

ация, 

связь и 

оповеще

ние 

 

Противопо

жарные 

щиты, 

огнетушите

ли,  песок 

 

Пожарн

ые 

машины

, 

бульдоз

еры 

 

 

Пожар

ный 

гидран

т 

Не 

предусм

отрено 

 

Пожарн

ые 

гидрант

ы, 

пожарн

ые 

рукава 

Пути  

эвакуации 

Респирато

ры, 

защитные 

очки,  

Топор  

Лом 

Багор 

Ведра 

 

 

Телефон 

01 

С 

сотового 

112 

 

6.4.3 Мероприятия для предупреждения пожара 

Таблица 6.4.3 – Меры для обеспечения пожарной безопасности 

№ 

п/п 

 

Название 

возводимого 

объекта 

Название 

видов 

работ 

Требования, для обеспечения пожарной безопасности 

1 
Девятиэтажная 

жилая вставка 

Сварочные 

работы, 

работы 

газовой 

горелкой, 

работа 

электроинс

трумента  

Каждый объект защиты должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности, система 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Устройство 

эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре.   
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6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Таблица 6.5.1 – Идентификация экологическихфакторо расположена в 

приложении Е. 

Таблица 6.5.2 – Предпринятые меры для снижения антропогенного 

воздействия на окружающую среду расположена в приложении Е. 

6.6Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

1. В этом разделе дана характеристика технологического процесса 

(каменная кладка), учтены технологические операции, механизмы, которые 

мы применяем, материалы и приспособления (табл.6.1). 

2. Учтены профессиональные риски по данному технологическому 

процессу (каменная кладка), видам работ и производимым операциям. Мы 

выявили следующие опасные и вредные производственные 

факторы:Монотонный труд, неудобная поза, рабочее место на значительной 

высоте, статическая и динамические нагрузки, движущиеся предметы, 

производственный шум. 

3. Предусмотрены методы и средства, позволяющие снизить 

профессиональный риск, а именно ограждение рабочего места, находящегося 

выше 1,3 м, применение специальных средств защиты. 

4. Для обеспечения пожарной безопасности приняты следующие 

меры: выполнена идентификация  класса возможного пожара и его опасных 

факторов, разработаны средства и меры пожарной безопасности, 

предприняты меры обеспечивающие пожарную безопасность на данном 

техническом объекте. 

5. Найдены факторы экологической опасности и предприняты меры 

по обеспечению экологической безопасности. 
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Приложение А 

Таблица А1 - Список помещений 

Общие помещения 

Лестничная клетка 14,79 

Холл 25,62 

Квартира 1А 

Студия 43,58 

Холл 11,25 

Совмещенный санузел 4,39  

Лоджия 4,56  

Квартира 2А 

Холл 8,89 

Кухня-столовая 18,83 

Жилая комната 12,22 

Жилая комната 17,48 

Лоджия 3,12 

Совмещенный санузел 6,12  

Квартира 2Б 

Холл 4,99  

Совмещенный санузел 3,29 

Кухня 12,60 

Гостиная 20,43 

Балкон 14,10 

Жилая комната 13,57  

Коридор 10,86 
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 - сборная ж/б плита 

перекрытия - 220 мм.; 

 - теплоизоляции  - 45 мм.; 

 - панель основания пола – 30 

мм; 

 - линолеум - 5 мм 

 

 

Рисунок А1 – Состав линолеумных полов 

Полы выполненные из керамической плитки, состоят из: 

 - сборная ж/б плита 

перекрытия - 220 мм.; 

 - стяжка  цементно-

песчанная – 25 мм; 

 - оклеечная 

гидроизоляция из 2 слоев 

изола на битумной мастике и 

3 слоёв толя на 

дёгтевой мастике - 5 мм.; 

 - керамическая плитка на цементном растворе – 30 мм 

Рисунок А2 – Состав керамических полов 
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Таблица А2 - Ведомость проемов ворот и дверей 

Марка Размеры проёмов 

1 2100 *  2070  

2  910  * 2070  

3  910  * 2070  

4  910  * 2070  

5  810  * 2070  

6  810  * 2070  

7  210  * 2070  

8  810  *2070  

9  810  * 2070  

 

Таблица  А3 - Спецификация заполнения дверных и оконных проемов 

Марка 

позиции 

Обозначение  Наименование  Кол-

во 

Примечание  

Двери 

1 81-24698 ГОСТ  12-21 ДН  5   

2 88-6629 ГОСТ  9ПП-21 ДГ  25   

3 88-6629 ГОСТ  9-21 ДГ  1   

4 88-6629 ГОСТ  9Л-21 ДГ  48   

5 88-6629 ГОСТ  8-21 ДГ  8   
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Продолжение таблицы А3. 

6 88-6629 ГОСТ  8Л-21 ДГ  26   

7 88-6629 ГОСТ  12-21 ДО  8   

8 86-11214 ГОСТ  8-21 БС  17   

9 86-11214 ГОСТ  8Л-21 БС  8   

Окна 

ОК-1 86-11214 ГОСТ  15-15 ОС    

ОК-2 86-11214 ГОСТ  7-15 ОС    

ОК-3 86-11214 ГОСТ  9-15 ОС    

ОК-4 86-11214 ГОСТ  12-15 ОС    

 

Таблица  А4 - Теплотехнические характеристики бесчердачного 

покрытия 

№ Наименование материалов 

Толщина 

, мм 

Плотность 

, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводност

и 

, Вт/м
2 0

С 

1 Железобетонная плита 220  2500 1,92 

2 Цементно-песчаная стяжка 25  1800 0,76  

3 
Пароизоляция 

«Технониколь» 
4  900 0,52  

4 Керамзитобетон 20  800 0,068 
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Продолжение таблицы А4. 

5 Утеплитель «ROCKWOOL» 10  160 0,041 

6 2 слоя «Технониколь»  8  1200 0,64  

Приложение Б 

Таблица Б2.1 – Нормативные и расчетные нагрузки на один квадратный метр 

покрытия: 

№ Виды нагрузок Нагрузки 

нормативные 

кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Нагрузки 

расчетные на 

перекрытие 

кН/м 

1 

 

Постоянные 

Фактический вес плиты и 

заливка швов: 

 

3  

 

1,1 

 

3,3  

2 Конструкция кровли:    

 -крошка гравия нанесённая на 

битум  

0,32 1,3 0,42 

 -Два слоя рулонного 

изолирующего материала 

«Техноэласт» 

0,12  3,1  0,15 

 - стяжка цементно-песчаная, 

армированная 
0,54  1,3  0,7  

 -Утеплитель «Rocwool» 0,32  1,3  0,41 

 -пароизоляция(слой 

пергамина) 

0,25 1,3 0,32 

3 Итого постоянная                                4,55                                                      5,3 

4 Снеговая 1,8 1,6 2,88 

5 Полная 6,35  8,81 

 

 

Приложение В 

Таблица В3.2.3 – Организация стыков сборных элементов 
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№ 

п/п 

Название 

стыка 
Чертеж Комментарий 

1  2  3  4  

1  

Стык 

прямоугольн

ой колонны 

со стаканом 

фундамента 

с

d

4 21

5

3

 

1 - колонна 

2 - стакан фундамента 

3 - армобетонная 

подготовка 

4 - клиновой вкладыш 

5 - бетон 

2  

Место 

соединения 

ригеля и 

колонны 

1 2 3

5

4

7

6

 

1 - выпуски верхней 

опорной арматуры 

ригеля 

2 - выпуски арматуры 

колонны 

3 - коротыши 

арматурной стали 

4 - закладная деталь 

консоли колонны 

5 - закладная деталь 

ригеля 

6 - ригель 

7 - колонна 

 

Таблица В3.3.1 – Контроль качества производимых работ 

Д
ей

ст
в
и

е,
 п

о
д

л
еж

ащ
ее

 

к
о
н

тр
о
л
ю

 

Состав контроля 

(что контролировать) 

Кто 

конт

роли

рует 

Способ 

контроля 

 

Время 

контроля  
К

 п
р
о
в
ер

к
е 

п
р
и

в
л
ек

ае
тс

я
 

ге
о
д

ез
и

ст
 

п
р
о
р
аб

 

м
ас

те
р

 

н
и

в
ел

и
р
 

в
и

зу
ал

ь
н

о
 

те
о
д

о
л
и

т 
у
р
о
в
ен

ь
 

о
тв

ес
 

м
ет

р
 с

та
л
ь
н

о
й

 

р
у
л
ет

к
а 

ст
ал

ь
н

ая
 

д
о
 н

ач
ал

а 

м
о
н

та
ж

а 
в
 п

р
о
ц

ес
се

 

м
о
н

та
ж

а 

п
о
сл

е 
у
ст

ан
о
в
к
и

  

1. Установка ж/б колонн 

П о д г о т о в и т е л ь н ы е р а б о т ы
 

п о
 

п о д г о т о в к е м е с т у с т а н о в к и
 

к о л о н н
 Нормы складирования  +
 

  +
 

     +
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Продолжение таблицы В3.3.1 

 
Отметка низа стакана фундамента +

 

 +
 

      +
 

  + 

Имеет ли паспорт. Соответствует 

ли проектным геометрическим 

размерам. Имеются ли внешние 

дефекты, нанесены ли разбивочные 

оси и размеры площадки опирания.  

+
 

 

+
 

   

+
 

 

+
 

  

 

У
ст

ан
о
в
к
а 

м
о
н

та
ж

н
о

й
 о

сн
ас

тк
и

 Точно ли зафиксирована оснастка  

 +  +       +   

У
ст

ан
о
в
к
а 

к
о
л
о
н

н
 

 

Правильность и надежность 

осуществления строповки. 

Вертикально ли установлены 

отметки опорных площадок 

кронштейнов. Надежно ли 

временное крепление  

 

+
 

 

+
 

+
 

+
 

     

+
 

 

+ 

Соблюдение технологии монтажа. 

Соблюдение точности установки 
 +  +       +   

С
в
ар

к
а 

м
ет

ал
л
и

ч
е

ск
и

х
 

д
ет

ал
ей

. 

Качество наложенных  швов +
 

  +
 

      +
 

  

Соответствует ли проекту: марка 

электродов и размеры швов 
 +  +    +   +   

А
н

ти
к
о
р
р
о
зи

й
н

ая
 

о
б

р
аб

о
тк

а 

м
ет

ал
л
и

ч
ес

к
и

х
 и

зд
ел

и
й

 

 

Качество нанесения 

антикоррозийного покрытия 

+
 

  

+
 

      

+
 

 

 

З
ал

и
в
к
а 

б
ет

о
н

о
м

 

ст
ы

к
о

в
 к

о
л
о
н

н
 Тщательность замоноличивания  +
   +
       +
   

Марка и консистенция бетона. 

Качество уплотнения 
 +         +   
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Таблица В3.4.2 - Потребность в инструменте, приспособлениях и инвентаре 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая  

характеристика, ГОСТ, 

ТУ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Назначение 

1 Теодолит 3Т2КП шт. 2 Проверка 

проектного 

положения 

2 Нивелир Condtrol Unix2 шт. 1 Разметка 

3 Траверса 

унифицированная 

ЦНИИОМТП РЧ-455-

69 

шт. 1 Поднятие балок 

4 Одиночный кондуктор ПИ 

Промстальконструкция 

шт. 26 Крепеж балки к 

балке 

5 Навесная люлька ПИ 

Промстальконструкция 

шт. 2 Организация 

рабочего места 

монтажника 

6 Приставная лестница с 

площадкой 

ПИ 

Промстальконструкция 

шт. 2  Организация 

рабочего места 

монтажника 

7 Навесные подмости ПИ 

Промстальконструкция 

шт. 2 Организация 

рабочего места 

монтажника 

8 Канат пеньковый ГОСТ  483-75 шт. по 

потр. 

Захват колонн 

9 Пояс монтажный  ГОСТ 12.4.184-95 шт. 8 Страховка 

монтажников 

10 Каска ГОСТ 12.4.087-84 шт. 8 Защита 

монтажников 

11 Лопата штыковая ГОСТ 19596-87 шт. 1 Подача раствора 

12 Лопата совковая ГОСТ 19596-87 шт. 2 Подача раствора 
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Таблица В3.6.1 Калькуляция трудозатрат и машинного времени 

 

 

 

Приложение Г 

Таблица Г4.2 – Список объемов строительно-монтажных работ. 

№ 

п/

п 
Н

о
р
м

ат
и

в
н

ая
 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

я
  

Е
Н

и
Р

 

Н
аз

в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

Е
д

. 
и

зм
. 

О
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

Норма 

времени 

Затраты труда на весь 

объем 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

-ч
ас

 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

-ч
ас

 

ч
ел

-д
ен

ь
 

м
аш

-

см
ен

 

1 § Е4-1-4 Монтаж колонн в 

стакан фундаментов 

шт 13   4,9  0,49

 

63,7

 

6,37

 

7,96

 

0,79

 

2 § Е4-1-25 Заливка бетоном 

стыков конструкций 

- колонны в стакан 

фундаментов 

1 

стык 

13  0,81  10,53

 

- 1,32 - 

3 § Е4-1-4 Монтаж средних 

колонн на 

нижестоящие 

колонны до 6 т 

шт. 13  5,5  0,55 71,5 7,15 8,94 0,89

 

4 § Е4-1-4 Монтаж верхних 

колонн на 

нижестоящие 

колонны до 6 т 

шт. 13  5,5  0,55 71,5 7,15 8,94 0,89

 

5 Е4-1-22 Антикоррозийное 

покрытие сварных 

соединений до 0,01 

м
2 

10 

стык

ов 

2,6  1,1 - 2,86

 

- 0,36

 

- 

6 § Е4-1-25 ЗАЛИВКА СТЫКОВ КОЛОНН С КОЛОННАМИ  БЕТОНОМ  И 

УСТРОЙСТВо ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК 
 

Установка опалубки 1 

узел 

26  0,64

 

- 16,64

  

- 2,08

 

- 

Демонтаж опалубки 1 

узел 

26  0,34

 

- 8,84 - 1,11 - 

Заливка бетоном  

стыков 

1 

узел 

26  0,97

 

- 25,22

 

- 3,15 - 

Всего  33,5 2,57 
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№ 

п/п 
Название работ 

Еди

ниц

ы 

изме

рени

я 

Количе

ство 
Комментарий 

1 2  3  4  5  

Полы 

1 

 

 

Заливка полов бетоном 

в подвале δ = 40 мм 

100

м
2
 

2,50  Fбет.пл. = Fподв =14,75х16,96=250,11 м
2
 

2 

Устройство оклеечной 

гидроизоляции  

δ = 3 мм 

100

м
2
 

22,51 Fгидро. изол.=Fпол.= 250,11х9=22,51 м
2
 см.п.1 

3 

Устройство 

теплоизоляции полов δ 

= 45 мм 

м
2
 22,51 Fокр.пот.=Fпот.= 250,11х9=22,51 м

2
 см.п.1 

4 

Устройство цементно-

песчаной стяжки 

δ = 30 мм 

100

м
2
 

22,51 Fстяжки.=Fпол.= 250,11х9=22,51 м
2
 см.п.1 

5 

Устройство полов из 

керамической плитки 

δ  = 8 мм 

м
2
 285 Fстяжки.= 31,66х9=285 м

2
 

6 

Устройство плинтусов 

из керамической 

плитки 

100 

м 
0,86 

 

L = Pпом.= 86 м 

 

7 

Устройство полов из 

керамогранитной 

плитки 

δ = 8 мм 

 

м
2
 568 

 

Fплитки.= 63,11х9=568м
2 
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Продолжение таблицы Г4.2 

8 

Устройство плинтусов 

керамогранитной 

плиток 

100 

м 
4,20 

L = Pпом.= 420 м 

 

9 
Покрытие полов  

линолеумом δ = 5 мм 

10 

м
2
 

139,8 Fстяжки.=155,33х9=1398 м
2
 

10 
Установка ПВХ 

плинтусов 

100 

м 
8,61 L = Pпом.= 861,1 м 

Отделочные работы 

11 
Штукатурка 

перегородок 

100

м
2
 

46,65 

Fcт.=L·h-Fпр=(84,7м·3,3м·6эт+84,7м·3,0м·3эт)х2–  

– (2,1х0,9х74+2,1х1,2х8+2,1х0,8х32)   =4664,94 

м
2
 

12 Штукатурка стен 
100

м
2
 

16,95 

Fcт.=L·h-Fпр=(67,2м·3,3м·6эт+67,2м·3,0м·3эт) –  

–(2,1х1,2х5+2,1х0,8х25+1,5х1,5х63+1,5х0,7х17 

+1,5х0,9х9+1,5х1,2х8=1694,26   м
2 

 

13 
Шпатлевка 

перегородок 

100

м
2
 

46,65 Fшпат = Fштук= 4664,94 м
2
  см.п.11 

14 Шпатлевка стен 
100

м
2
 

16,95 Fшпат = Fштук= 1694,26 м
2
  см.п.12 

15 

Окраска 

высококачественной 

водоэмульсионной 

краской стен 

100

м
2
 

8,59 
Fокр

м2 859,41 = )2,1х,1х0,9+(2,1х2,1х1 -

 - 7)(2,1х2,1х0-)32,4х2,4х3+6(32,4х32,4 =
 

 

16 
Оклейка помещений 

обоями 

100

м
2
 

26,52 

Fобои=(100,9 х3,3х6+100,9х3,0х3)х2-(2,1х0,8х32 

+2,1х0,9х74+1,5х1,5х63+1,5х0,7х17+1,5х0,9х9+1

,5х1,2х8) = 2651,68 м
2
 

17 Штукатурка стен 
100

м
2
 

22,51 Fокр.пот.=Fпот.= 2251 м
2
см.п.2 

18 Шпатлевка потолка 
100

м
2
 

22,51 см.п.2 м2 2251 =Fппот=Fоокр.пот  
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Продолжение таблицы Г4.2 

19 

Окраска 

высококачественной 

водоэмульсионной 

краской потолков  

100

м
2
 

22,51 см.п.2 м2 2251 =Fппот=Fоокр.пот  

20 

Устройство стен и 

перегородок из 

глазурованной плиткой 

м
2 

490,32 
м2  490,32

 = 7)(2,1х2,1х0-)18,6х8,6х3+6(18,6х18,6 = Fооб
 

21 
Штукатурка наружных 

стен 

100

м
2
 

1,85 
Fштукат. Fнар.стен.= 20х1,2х3+7х1,2х1+5х1,2х9+ 

+4,2х3х4=184,8 м
2 

22 
Шпатлевка наружных 

стен 

100

м
2
 

1,85 
Fшпат = Fштук=184,8 м

2 
см.п.18 

23 

Окраска 

высококачественной 

водоэмульсионной 

краской наружных стен 

м2

100
 

 

1,85 см.п.18 м2 184,8=Fшшту =Fк  

 

Таблица Г4.3 - Ведомость потребности строительных конструкций, 

изделий и материалов 

№ 

п/

п 

Работы Требуемые изделия и материалы 

Название  

работ 

Ед. 

изм 

Кол- 

во 

Название 

изделия 

Ед. 

изм 

Норма 

расхода на 

ед. объема 

Потребность  

на полный 

объем 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 

Заливка  

полов бетоном 

δ = 40 мм 

100

м
2 5,2  

Бетон  

γ = 2,5 т/м
3 т

м3

 5,2

1

 625,0

25,0
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Продолжение таблицы Г4.3 

2 

Устройство 

оклееч. гидроиз. 

полов .3мм  

м
2
 2251 

Рубероид 

3
600

м

кг
 т

м2

 0018,0

1

 05,4

2251

 

3 

Устройство 

теплоизоляции  

δ = 45 мм 

м
2
 2251 

Плиты 

минераловатные 

3
180

м

кг
 

т

м2

 0081,0

1

 23,18

2251
 

4 
Устройство стяжки 

Толщ. 30 мм 
м

2
 2251 

Цем.-песч. р-р 

3
1800

м

кг
 т

м3

 8,1

1

 55,121

53,67

 

5 

Укладка 

керамической 

плитки на пол  

δ = 8 мм 

м
2
 285  

Керамическая 

плитка 

γ =  1,4 т/м
3
 

т

м2

 012,0

1

 42,3

285

 

6 

Организация 

плинтусов 

из керамической 

плитки 

100 

м 
0,86  

Плинтус 

m = 0,003 т т

м

 003,0

1

 258,0

86

 

7 

Устройство полов 

из керамогранитной 

плитки 

δ = 8 мм 

м
2
 568 

Керамическая 

плитка 

γ = 1,7 т/м
3
 

т

м2

 014,0

1

 952,7

568

 

8 

Установка 

плинтусов 

из керамогранитной 

плитки 

100 

м 
420 

Плинтус 

m = 0,01 т т

м

 01,0

1

 2,4

420

 

9 
Покрытие полов 

линолеумом 
м

2
 1398 m=0,006 т 

т

м2

 006,0

1

 39,8

1398
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Продолжение таблицы Г4.3 

10 
Устройство 

плинтусов 
м 861,1 Плинтуса ПВХ 

т

м

 0005,0

1

 43,0

1,861

 

11 

Штукатурка 

перегородок 

δ = 10 мм 

100

м
2
 

46,65 
Штукатурка 

γ = 1,6 т/м
3
 т

м 2

 016,0

1

 64,74

4665

 

12 
Штукатурка стен  

δ = 10 мм 

100

м
2
 

16,95 
Штукатурка 

γ = 1,6 т/м
3
 т

м 2

 016,0

1

 12,27

1695

 

13 

Шпатлевка 

перегородок 

δ = 5 мм 

100

м
2
 

46,65 
Шпатлевка 

γ = 1,5 т/м
3
 т

м 2

 0075,0

1

 98,34

4654

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 
Шпатлевка стен 

δ = 5 мм 

100

м
2
 

16,95 
Шпатлевка 

γ = 1,5 т/м
3
 т

м 2

 0075,0

1

 72,12

1695

 

15 

Окраска 

высококачественно

й 

водоэмульсионной 

краской стен 

100

м
2
 

8,59 
Краска 

γ = 1,2 т/м
3
 т

м2

 00024,0

1

 21,0

859

 

16 
Оклейка стен 

обоями  

100

м
2
 

26,52 
Обои 

γ = 0,6 т/м
3
 т

м2

 00012,0

1

 32,0

2652

 

11 

Штукатурка 

потолка 

δ = 10 мм 

100

м
2
 

22,51 
Штукатурка 

γ = 1,6 т/м
3
 т

м 2

 016,0

1

 02,36

2251

 

13 
Шпатлевка потолка 

δ = 5 мм 

100

м
2
 

22,51 
Шпатлевка 

γ = 1,5 т/м
3
 т

м 2

 0075,0

1

 89,16

2251
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Продолжение таблицы Г4.3 

17 

Окраска 

высококачественно

й 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100

м
2
 

22,51 
Краска 

γ = 1,2 т/м
3
 т

м2

 00024,0

1

 54,0

2251

 

18 

Устройство стен и 

перегородок из 

глазурованной 

плиткой 

м
2 490,32 

Глазурованная 

плитка 

γ = 1,1 т/м
3
 

т

м2

 011,0

1

 39,5

32,490

 

19 
Штукатурка 

наружных стен 

100

м
2
 

1,85 
Штукатурка 

γ = 1,6 т/м
3
 т

м 2

 016,0

1

 96,2

185

 

20 
Шпатлевка 

наружных стен 

100

м
2
 

1,85 Шпатлевка 

γ = 1,5 т/м
3
 т

м 2

 0075,0

1

 38,1

185

 

21 

Окраска 

высококачественно

й 

водоэмульсионной 

краской наружных 

стен 

100

м
2
 

 

1,85 Краска 

γ = 1,2 т/м
3
 т

м2

 00024,0

1

 045,0

185
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Таблица Г4.4 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№

 

п/

п 

Название 

работ 

Ед. 

изм 

Нормат

ив § 

ЕНиР, 

ГЭСН 

Норма 

времени 
Трудоемкость Всего Професс

ия и 

квалифи

кация 

рабочих 

чел-

час 

маш

-час 

объе

м 

рабо

т 

чел-

дн 

маш-

см 

чел-

дн 

маш

-см 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  

Полы 

1 

 

 

Заливка 

бетонных 

полов в 

подвале δ = 

40 мм 

100

м
2
 

Е 19-44 8,5 - 2,50 2,59 - 2,59 - 

бетонщ. 

4р-2;2р-

1 

2 

Устройство 

оклеечной 

гидроизоляци

и  

δ = 3 мм 

100

м
2
 

Е 11-40 

табл. 1 
6,7 - 

22,5

1 

18,3

9 
- 

18,3

9 
- 

гидроиз. 

4-1;3-

1;2-1 

3 

Устройство 

теплоизоляци

и полов δ = 

45 мм 

100

м
2
 

Е 19-41 4,5 - 
22,5

1 

12,3

5 
- 

12,3

5 
- 

изолир. 

3р-2;2р-

1 

4 

Устройство 

цементно-

песчаной 

стяжки 

δ = 30 мм 

100

м
2
 

Е 19-44 8,5 - 
22,5

1 

23,3

4 
- 

23,3

4 
- 

бетонщ. 

3р-4;2р-

2 

5 

Устройство 

полов из 

керамической 

плитки 

δ  = 8 мм 

м
2
 

Е 19-19 

табл. 1 
0,4 - 285 

13,9

0 
- 

13,9

0 
- 

облицов. 

4р-6;3р-6 

  



76 
 

Продолжение таблицы Г4.4 

6 

Устройство 

полов из 

керамогранит

ной плитки 

δ = 8 мм 

 

10м
2
 Е 19-21 0,94  568 

65,1

2 
- 

65,1

2 
- 

облицов. 

4р-6;3р-6 

7 

Покрытие 

полов  

линолеумом δ 

= 5 мм 

 м
2
 Е 19-15 3,1 - 

139,

8 

52,8

5 
- 

52,8

5 
- 

облицовщ

.5р-2 

3р-2 

 

8 

Устройство 

плинтусов из 

керамических 

плиток 

100 

м 

Е 19-49 

табл. 1 
18,5 - 0,86 1,94 - 1,94 - 

облицов. 

4р-6;3р-6 

9 

Устройство 

плинтусов 

керамогранит

ной плиток 

100 

м 

Е 19-49 

табл. 1 
22,5  4,20 

11,5

2 
- 

11,5

2 
- 

облицов. 

4р-6;3р-6 

1

0 

Устройство 

ПВХ 

плинтусов 

100

м 
Е 19-47 8,7 - 8,61 9,14 - 9,14 - 

облиц. 

4р-2;2р-

2 

Отделочные работы 

1

1 

Штукатурка 

перегородок 

100 

м
2
 

Е 8-1-2 

табл. 1 
29,6 - 

46,6

5 

168,

39 
- 

168,

39 
 

штукатур 

4-4;3-45-4 

1

2 

Штукатурка 

стен 

100 

м
2
 

Е 8-1-2 

табл. 1 
29,6 - 

16,9

5 

61,1

8 
- 

61,1

8 
 

штукатур 

4-4;3-45-

4 

1

3 

Штукатурка 

потолков 

100 

м
2
 

Е 8-1-2 

табл. 1 
29,6 - 

22,5

1 

81,2

5 
- 

81,2

5 
 

штукатур 

4-4;3-45-4 
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Продолжение таблицы Г4.4 

1

4 

Шпатлевка 

перегородок 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл.4 
7,23 - 

46,6

5 

41,1

3 
- 

41,1

3 
 

маляры 

3р-4 

1

5 

Шпатлевка 

стен 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл.4 
7,23  

16,9

5 

14,3

2 
- 

14,3

2 
 

маляры 

3р-4 

1

6 

Шпатлевка 

потолков 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл.4 
7,23 - 

22,5

1 

19,8

5 
- 

19,8

5 
 

маляры 

3р-4 

1

7 

Высококачест

венная 

окраска 

водоэмульсио

нным 

составом стен 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл. 7 
8,17 - 8,59 8,55 - 8,55 - 

маляры 

5р-4 

1

8 

Высококачест

венная 

окраска 

водоэмульсио

нным 

составом 

потолка 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл. 7 
8,17 - 

22,5

1 

22,0

6 
- 

22,0

6 
- 

Маляры 

5р-4 

1

9 

Устройство 

облицовки 

стен и 

перегородок 

глазурованно

й плиткой 

м2 Е8-1-35 0,76  - 

 

490,32

 

 

45,44

 

- 
45,44

 
- 

Облицов

щик 4р-

1, 3р-1 

2

0 

Оклейка 

помещений 

обоями 

100 

м2 
Е8-1-15 12,5 - 

26,5

2 

40,4

2 
- 

40,4

2 
- 

Маляр 

4р-1 

2

1 

Штукатурка 

наружных 

стен 

100 

м
2
 

Е 8-1-2 

табл. 1 
29,6 - 1,85 6,56 - 

54,7

6 
- 

штукатур 

4-4;3-45-

4 
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Продолжение таблицы Г4.4 

2

2 

Шпатлевка 

наружных 

стен 

100 

м
2
 

Е 8-1-15 

табл.4 
7,23  

1,85 

1,63 - 1,63 - 
маляры 

3р-4 

2

3 

Высококачест

венная 

окраска 

водоэмульсио

нным 

составом стен 

100 

м
2
 

Е 8-1-49 

табл. 3 
41,7 - 

 

 

1,85 
9,41 - 9,41 - 

маляры 

5р-4 

  - - 

Неучитываемые 

работы 
% -   16   

310,

8 
 - 

Итого 
2206

,7 
- - 

 

Таблица Г4.6.1 – Ведомость временных зданий 

Название 

здания 

Количество 

людей  

Норма 

площади 

м
2
 

Рассчиты

ваемая 

площадь 

Sр, м
2 

Фактичес

кая 

площадь 

Sф, м
2 

Размер

ы 

А х В, м 

Колич

ество 

зданий 

Описа

ние 

1 2  3  4  5  6  7  8  

Контора 

прораба 
2  3  6  18  

336,7

 
1  31315 

Гардероб 14  0.9  12,6 24  339  1  10-Г  

Проходная 14  0,5 7  18  - 2  - 

Душевая 14 0,43 6,02 24 9×3 1 ГОССД 

Сушильная 14 0,2 2,8 20 8,7×2,9 1 ВС-8 
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Продолжение таблицы Г4.6.1 

Помещ.  для 

приёма 

пищи 

14 0,43 6,02 24 9×3 1 
ГОСС 

Б-8 

Помещ.  

для 

обогрева 

рабочих 

14 0,75 10,5 24 9×3 1 
4078- 

-100 

Туалет 18 0,07 1,26 24 9×3 1 ГОСС 

Медпункт 18 0,05 0,9 24 9×3 1 ГОСС 

Таблица Г4.6.2 – Расчёт площадей складов 

Материал

ы, 

изделия и 

конструк

ции 

Продолж

ительнос

ть 

потребле

ния, дни 

Еди

ниц

ы 

изме

рени

я. 

Необходимы

е ресурсы 

Резерв 

материалов 

  

Площадь склада 

Разме

р 

склад

а  
Общи

е 

Сут

очн

ые 

На 

сколь

ко 

дней 

Кол-

во 

Qзап 

Норма

тивна

я на 

1м
2
 

Полезна

я Fпол, 

м
2
 

Обща

я  

Fобщ, 

м
2
 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Закрытые 

Мин.вата 4 м
3
 150 

21,4

3 
1 150 4,0 37,5 45  

Краска 6 т 0,09 
0,01

5 
6 0,015 0,6 0,03 0,04 

 
Линолеу

м 
13 т 9,79 0,75 6 6,44 1,2 5,36 6,98 

Плитка  17  м
2 1597

 

94,93

 
10  1343  25  73,53  48,63  
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Продолжение таблицы Г4.6.2 

Штукатур

ка 
4  м

3
 9,5  

48,1

 
4  9,5  5  18,1  42,1   

Шпатлев

ка 
11 м

3
 95,2  

33,0

 
9  95,2  5  59,0  71,0  

 

Обои 10  м
3
 67,3  37,0  10  67,3  7  52,0  78,0  

 ∑ 120 

Таблица 4.8.1 - Ведомость требуемой мощности силовых потребителей 

Устройство, 

инструмент 

Едини

ца 

измере

ния 

Вычисленная 

мощность кВт 

Количест

во 

Общая суммарная 

мощность кВт 

1 2  3  4  5  

Аппарат 

сварочный 
шт. 54 2  108 

Бетононасос  шт. 4  1 4  

Автопогрузчик шт. 4  1 7  

Вибратор шт. 0,5 2  1  

Кран башенный шт. 65 1 65 

Σ 185 
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Таблица Г4.8.2 – Ведомость калькуляции требуемой мощности 

№ 

Название работ и 

потребителей 

энергии 

Едини

ца 

измере

ния 

Мощность 

каждого 

объекта, 

кВт 

Стандарт 

освещенности

, лк 

Фактическая 

площадь 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

1 2  3  4  5  6  7  

Внутреннее освещение 

1 Склады закрытые 
1000

м
2 1,2  15  0,120  0,144  

2 
Мастерская или 

цех 
100м

2 1,3  50  0,55 0,93 

3 Контора прораба 100м
2 1,5  75  0,18  27,0  

4 
Помещение для 

приема пищи 
100 м

2 
1  80  0,54 0,54 

5 Гардеробная 100 м
2 

1,5 50 0,24 0,36 

6 Диспетчерская 100 м
2
 1,5 80 0,21 0,315 

7 Медпункт 100м
2
 1,5  80  0,178  0,267  

∑ 2,826 

Итого, мощность внутреннего освещения, Ров 2,26 

Итого, силовая  мощность, Рс 168,15 

Итого, технологическая мощность, Рт - 

Итого, потребляемая мощность, Рр 168,15 
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Приложение Д 

Таблица Д5.2. – Сводный сметный расчет 

Составлен в ценах по состоянию на 20.05.2017                  100862395тыс.руб. 

№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчётов 

и смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость Общая 

сметная стои-

мость, тыс. 

руб. 

строитель-ных 

(ремонтно-

строитель-ных 

работ) 

монтаж-ных 

работ 

Обо

руд

о,, 

меб

ели 

и 

инв

ент 

Пр

о-

чи

х 

зат

рат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Глава 1. Подготовка 

территории 

строительства. 

Затраты не 

предусмотрены 

     

2 ОС-02-

01 

 

ОС-02-02 

Глава 2. Основные 

объекты 

строительства. 

Общестроительные 

работы Внутренние и 

инженерные сети 

66584859 

13436900 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3  Глава 3. Объекты 

подсобного 

обслуживающего 

назначения.Затраты 

не предусмотрены 
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Продолжение таблицы Д5.2 

4  

 

Глава 4. Объекты 

энергетического 

хозяйства. Затраты 

не предусмотрены 

     

5  Глава 5. Объекты 

транспортного 

хозяйства и 

связи.Затраты не 

предусмотрены 

     

6  

ОС-06-01 

Глава 6. Наружные 

сети и сооружения 

водоснабжения, 

канализации, тепло- 

и газоснабжения 

Затраты не 

предусмотрены 

     

7  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории 

2192191     

  Итого по главам 1-7 82213950     

8 ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 8.Временные 

здания и 

сооружения.1,1% от 

стоимости СМР. 

Средства на 

строительство и 

разработку 

титульных 

временных зданий и 

сооружений 

732433     

  Итого по главам 1-8 82946383     
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Продолжение таблицы Д5.2 

9 ГСН 81-

05-02-

2001 

Глава 9.Прочие 

работы и затраты. 

Дополнительные 

затраты при 

производстве СМР в 

зимнее 

время.Удорожание 

0,4% 

266339     

  Итого по главам 1-9 83212722     

10 Приказ 

Федераль

ного 

агентства 

по 

строител

ьству и 

ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) строящегося 

здания.1,2% (гл.1-9) 

799018     

11  Глава 11.Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. Затраты не 

предусмотрены 

     

12 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. Авторский 

надзор. 0,2% (гл.1-9) 

 

133169     

  Итого по главам 1-

12 

84144909     

 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты2% 

(гл.1-12) 

1331697     

  Итого 85476606     
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Продолжение таблицы Д5.2 

  В том числе 

возвратные суммы 

 

 

 

2064130 

    

  НДС 18% 

 

15385789     

  Всего по смете 

 

100862395     

 

 

 



86 
 

 Девятиэтажная жилая вставка  

 (наименование стройки)  

           

     УТВЕРЖДАЮ     

Подрядчик    Заказчик      

      

                 

             

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-695     
 Отделка жилого дома  

 (наименование работ и затрат)  

 Девятиэтажная жилая вставка  

 (наименование объекта)  

 Основание: Ведомость объёмов работ           

           

Составлена в ценах 2001 г. Пересчет в цены 
2017 

  Сметная 
стоимость 

 18627522.48  руб. 

           

        Стоимость единицы, 
руб. 

Общая стоимость, руб. Затраты труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 
единица измерения 

Кол-во единиц всего эксплуа-
тация 
машин 

всего оплата 
труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 23-01-001-4 Заливкаоснования:бетонного, 1 5686,33 521 5686 184 521 17,4 17 

  10 м3  184,44 108,29   108 7,05 7 

  



87 
 

Продолжение локальной сметы 

2 11-01-004-03 Устройство гидроизоляции 22,51 3699,29 46,39 83271 9675 1044 32,86 740 

  оклеечной рулонными 
материалами 

 429,81 8,6   194 0,56 13 

  на резино-битумной мастике,         

           

  100 м2         

3 11-01-009-01 Устройство тепло- и 22,51 3850,43 70,21 86673 7449 1580 28,38 639 

  звукоизоляции сплошной из плит  330,91 17,81   401 1,16 26 

  или матов минераловатных или         

  стекловолокнистых,         

  100 м2         

4 код:101 9120 Материал рулонный, 2611,2 5,94   15510         

  м2         

5 11-01-011-01 Заливка цементной стяжки 29,26 1440,7 79,81 42155 11919 2335 39,51 1156 

  толщиной 20 мм,  407,35 19,51   571 1,27 37 

  100 м2         

6 11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток 0,86 6370,63 4,05 5479 251 3 23,6 20 

  керамических,  291,93 0,92   1 0,06  

  100 м         

7 11-01-027-02 Устройство покрытий на 
цементном 

2,85 15937,04 103,65 45421 3881 295 119,78 341 

  растворе из плиток керамических  1361,9 45,16   129 2,94 8 

  для полов многоцветных,         

  100 м2         

8 11-01-027-02 Устройство покрытий на 
цементном 

5,68 15937,04 103,65 90522 7736 589 119,78 680 

  растворе из плиток керамических  1361,9 45,16   257 2,94 17 

  для полов многоцветных,         

  100 м2         

9 11-01-039-04 Укладка плинтусов из 
керамической плитки, 

4,2 6370,63 4,05 26757 1226 17 23,6 99 

    291,93 0,92   4 0,06  

  100 м         
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Продолжение локальной сметы 

10 11-01-036-04 Устройство покрытий из 
линолеума 

13,98 8240,89 41,59 115208 4738 581 31,41 439 

  насухо со свариванием полотнищ 
в 

 338,91 12,59   176 0,82 11 

  стыках,         

  100 м2         

11 11-01-040-01 Устройство плинтусов 8,61 1353,44 2,02 11653 983 17 8,99 77 

  поливинилхлоридных на клее КН-
2, 

 114,17 0,46   4 0,03  

  100 м         

12 15-02-019-3 Сплошное выравнивание 46,65 14016,69 40,62 653879 28903 1895 51,89 2421 

  поверхностей(однослойная  619,57 28,72   1340 1,87 87 

  штукатурка)из сухих растворных         

  смесей толщиной до 10 мм стен,         

  100 м2         

13 15-02-018-2 Оштукатуриваниевнутренних 16,95 2166,39 135,5 36720 21336 2297 103,01 1746 

  поверхностей наружных стен  1258,78 117,96   1999 7,68 130 

           
  цементным раствором по камню и         

  бетону когда остальные         

  поверхности не оштукатуриваются         

  улучшенная,         

  100 м2         

14 15-04-027-5 Третья шпатлевка при 63,6 534,21 2,25 33976 9433 143 11,99 763 

  высококачественной окраске по  148,32 0,61   39 0,04 3 

  штукатурке и сборным         

  конструкциям,  подготовленным         

  под окраску стен,         

  100 м2         

15 15-04-001-4 Окраска водными составами 
внутри 

8,59 771,8 4,95 6630 3922 43 39,16 336 

  помещений клеевая  456,61 1,23   11 0,08 1 

  высококачественная по сборным         

  конструкциям,  подготовленных         

  под окраску,         

  100 м2         
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Продолжение локальной сметы 

16 15-06-002-1 Оклейка стен моющимися обоями 
на 

26,52 1813,87 0,9 48104 19584 24 64,16 1702 

  бумажной основе по штукатурке и  738,48 0,3   8 0,02 1 

  бетону,         

  100 м2         

17 15-02-016-2 Оштукатуривание поверхностей 22,51 1569,42 106,84 35328 20952 2405 78,88 1776 

  цементно-известковым или  930,78 93,23   2099 6,07 137 

  цементным раствором по камню и         

  бетону простое потолков,         

  100 м2         

18 15-04-027-6 Третья шпатлевка при 22,51 630,33 2,93 14189 4595 66 16,5 371 

  высококачественной окраске по  204,11 0,76   17 0,05 1 

  штукатурке и сборным         

  конструкциям,  подготовленным         

  под окраску потолков,         

  100 м2         

19 15-04-001-7 Окраска водными составами 
внутри 

22,51 925,67 3,6 20837 13281 81 50,6 1139 

  помещений казеиновая  590 0,92   21 0,06 1 

  высококачественная по сборным         

  конструкциям,  подготовленных         

  под окраску,         

  100 м2         

20 15-01-017-1 Наружная облицовка по бетонной 4,9 16562,16 37,42 81155 17407 183 290,7 1424 

  поверхности фасадными  3552,35 20,28   99 1,32 6 

  керамическими цветными         

  плитками(типа кабанчик)на         

  цементном растворе стен,         

  100 м2         

21 15-02-036-1 Оштукатуривание стен по сетке 1,85 5403,39 42,17 9996 2870 78 129,95 240 

  Без устройства каркаса  1551,6 22,12   41 1,44 3 

           

  100 м2         
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22 15-04-005-7 Окраска поливинилацетатными 1,85 2757,09 14,17 5101 1591 26 68,75 127 

  водоэмульсионными составами  860,06 3,53   7 0,23  

  высококачественная по 
штукатурке 

        

  стен,         

  100 м2         

    Итого прямые затраты по смете       1474250 191916 14223   16253 

        7526  489 

    Итоги по смете                 

    Стоимость строительных работ       1750736         

    в том числе                 

    прямые затраты       1474250 191916 14223   16253 

        7526  489 

    накладные расходы       174731         

  МДС Полы 123.%x0.8=98.4% от       48801         

 81-33.2004 ФОТ=49595         

 прил.4 п.11          

  МДС Отделочные работы 
105.%x0.8=84.% 

      125626         

 81-33.2004 от ФОТ=149555         

 прил.4 п.15          

  МДС Наружные сети водопровода,       304         

 81-33.2004 канализации, теплоснабжения,         

 прил.4 п.18 газопроводы 130.%x0.8=104.% от         

  ФОТ=292         

    сметная прибыль       101755         

  Письмо Полы 75.%x0.85=63.75% от       31617         

 АП-5536/06 ФОТ=49595         

 прил.1 п.11          

  Письмо Отделочные работы       69917         

 АП-5536/06 55.%x0.85=46.75% от ФОТ=149555         

 прил.1 п.15          

  



91 
 

Продолжение локальной сметы 

  Письмо Наружные сети водопровода,       221         

 АП-5536/06 канализации, теплоснабжения,         

 прил.1 п.18 газопроводы 89.%x0.85=75.65% от         

  ФОТ=292         

  Итого по смете    1750736     

 пересчет на   СМР 8.84    15476506     

 цены на          

 01.03.2017          

  «Резерв средств на         

  непредвиденные работы и         

  Затраты»[4]         

 МДС Гражданские здания 2%    309530     

 81-35.2004          

 п.4.96          

  Итого    15786036     

  Налоги         

 НДС  18.%    2841486,5     

  Итого    18627522     

    Всего по смете       18627522         
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Приложение Е 

Таблица Е6.5.1 – Идентификация экологических факторов. 

Таблица Е6.5.2 – Предпринятые меры для снижения антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

№ 

п/п 

 

Название 

строящегося  

объекта 

Мероприятия, 

позволяющие 

снизить 

антропогенное 

воздействие на 

атмосферу 

Мероприятия, 

позволяющие 

снизить 

антропогенное 

воздействие на 

гидросферу 

Мероприятия, позволяющие 

снизить антропогенное 

воздействие на литосферу 

1 2  3  4  5  

1 
Девятиэтажная 

жилая вставка 

Непрерывный 

контроль над 

работающими 

машинами, 

механизмами в 

исправном 

техническом 

состоянии, с 

целью 

уменьшения 

вредных 

выхлопов 

Постоянное 

отслеживание 

состояния 

трубопроводов, 

предотвращение 

сброса вредных 

веществ в 

водоёмы. Вывоз 

жидких отходов 

на очистные 

сооружения 

Не допустить загрязнение 

территории горючими и 

смазочными материалами, 

предотвратить развитие 

эрозии почвы. Производить 

вывоз строительного мусора, 

масел на спец.предприятия и 

полигоны. 

 

№ 

п/п 

 

Название 

строящегося 

объекта, 

технологического 

действия 

 

 

Структурные части 

технического 

объекта, 

технологического 

действия (объекта по 

своему 

функциональному 

назначению, 

оборудование) 

Вредоносное 

действие 

объекта на 

атмосферу 

 

 

Вредоносное 

действие объекта 

на гидросферу  

Вредоносное 

действие 

объекта на 

литосферу  

1 Девятиэтажная 

жилая вставка 

 

Земляные работы, 

сварочные работы 

Выбросы в 

окружающую 

среду вредных 

выхлопов 

Выбросы 

предварительно 

не очищенных 

сточных вод 

 

Загрязнения 

почвы, недр, 

плодородного 

слоя 

токсичными 

химическими 

веществами, 

маслами. 

Образование 

строительного 

мусора 
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