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АННОТАЦИЯ 

В выпускной квалификационной работе запроектировано производствен-

ное здание отделения брикетирования железосодержащих отходов. Состав по-

яснительной записки включает в себя следующие разделы:  

- архитектурно-планировочный – основные конструктивные и объемно-

планировочные решения, генеральный и ситуационный планы строительства;  

- расчетно-конструктивный – расчет металлической стропильной фермы, 

подбор сечений поясов, раскосов и стоек;  

- технология строительства – технологическая карта на устройство наруж-

ной декоративной штукатурки механизированным способом стен фасадов ад-

министративно-бытового корпуса и цоколя производственного здания;  

- организация строительства – объемы работ на возведение надземной ча-

сти здания, включая календарный график и стройгенплан;  

- экономика строительства – расчет общей сметной стоимости строитель-

ства объекта, локальная смета на возведение надземной части здания; 

- безопасность и экологичность объекта строительства – разработаны меры 

по безопасности труда для штукатуров, а так же мероприятия по защите окру-

жающей среды от негативного воздействия в результате строительства.  

Объем графической части 8 листов формата А1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время очень остро стоит проблема утилизации и вторичного 

применения строительного и производственного мусора. Одним из наиболее 

распространенных видов отходных материалов являются отходы с содержани-

ем черных металлов.  

Данная проблема являет собой необходимость в строительстве произ-

водств по компоновке и переработке железосодержащих отходов с целью по-

вторного использования материала, что в свою очередь повлечет более целесо-

образное и экономически выгодное использование природных ресурсов.
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Общие данные 

Объект строительства находится на территории промышленного пред-

приятия ОАО «Волгоцеммаш» расположенного в Самарской области, г. Толь-

ятти, ул. Новозаводская 

Климатические условия района строительства: 

- климатический район – II В; 

- зона влажности – сухая; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 30°С. 

- нормативная глубина промерзания грунта – 1,6 м; 

Гидрогеологические условия: 

- подземные воды до глубины 30 м от поверхности земли не вскрыты; 

- грунтовое основание – суглинок твердый. 

Строительные конструкции производственного здания обеспечивают 

нормальный 2 уровень ответственности, IV степень огнестойкости (встроен-

ные помещения в осях 5-6 - II степени огнестойкости), класс конструктивной 

пожарной опасности С0.  

Строительные конструкции пристроенного АБК обеспечивают нормаль-

ный 2 уровень ответственности, II степень огнестойкости, класс конструктив-

ной пожарной опасности С0.  

По функциональной пожарной опасности производственное здание от-

носится к классу Ф5.1, а пристроенный АБК - к классу Ф4.3. 

Условия эксплуатации помещений – А. 

1.2 Генеральный план 

Отделение брикетирования железосодержащих отходов запроектировано 

на территории завода ОАО «Волгоцеммаш»,  расположенного в г.о. Тольятти, 

в Центральном районе по ул. Новозаводская.  
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Проектируемое здание имеет ориентацию фасадов северо-запад/юго-

восток,  расположено  на равнинной местности со снижением отметок с восто-

ка на запад. Разница отметок рельефа составляет около 0,25м  (95,55-95,30м). 

Размеры здания в осях:  38,4м×24м. За  условную  отметку  0.000  принят  уро-

вень чистого пола  производственного корпуса отделения брикетирования, что 

соответствует  абсолютной отметке 95,40 по генплану. 

1.3 Технико-экономические показатели генерального плана  

 - Площадь земельного участка под благоустройство – 0,8048 га; 

 - Площадь застройки территории – 1735,4 м
2
; 

 - Площадь озеленения – 0,161 га; 

 - Площадь парковочной стоянки для машин – 480 м
2
. 

1.4 Объемно-планировочное решение 

Проектируемое здание отделения брикетирования железосодержащих от-

ходов представляет собой объект стандартной модульной системы 6х6м (раз-

меры производственного здания в осях 30х24м), с северо-восточной торцевой 

части сооружения пристроен административно-бытовой корпус, предназначен-

ный для обеспечения параллельного действия конвейерного оборудования и 

персональных вычислительных комплексов.  

На отметке 0,000 расположены помещения: 

1) Отделение брикетирования 

2) Электрощитовая 

3) ПВК 

4) Гардероб уличной и домашней одежды на 20 шк. (муж.) 

5) Гардероб специальной одежды на 19 шк. (муж.) 

6) Комната приема пищи 

7) Комната персонала 

8) ПВК 

9) Помещение сушки спец. одежды 
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10) Кладовая чистой спец. одежды 

11) Кладовая грязной спец. одежды 

12) Коридор 

13) Душевая 

14) Преддушевая 

15) Туалет 

16) Тамбур 

17) Кладовая уборочного инвентаря 

На отметке +4,150 находится помещение оператора. 

В промышленной части здания установлен подвесной кран грузоподъем-

ностью 5 т. 

Экспликация помещений приведена в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 – Экспликация помещений 

№  Наименование Площадь, м
2 

1 Отделение брикетирования 676 

2 Электрощитовая 24 

3 Помещение оператора 24 

4 ПВК 2,4 

5 Гардероб уличной и домашней одежды на 20 шк. (муж.) 22 

6 Гардероб специальной одежды на 19 шк. (муж.) 22,5 

7 Комната приема пищи 12,4 

8 Комната персонала 12,9 

9 ПВК 17,4 

10 Помещение сушки спец. одежды 6 

11 Кладовая чистой спец. одежды 4,4 

12 Кладовая грязной спец. одежды 4,2 

13 Коридор 16,8 

14 Душевая 4 

15 Преддушевая 3,3 

16 Туалет 3 

17 Тамбур 1,6 

18 Кладовая уборочного инвентаря 4,6 

 

1.5 Конструктивное решение здания и его элементы 

Тип проектируемого здания – каркасное (металл). Конструктивные эле-

менты строго распределены по их функциональному назначению на несущие и 
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ограждающие. Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Пространствен-

ная жесткость обеспечивается за счет совокупной работы колонн, стропильных 

ферм и прогонов, вертикальными и горизонтальными связями. Стены произ-

водственной части здания выполнены из панелей типа «сэндвич», в АБК из ке-

рамического кирпича. 

1.5.1 Фундаменты 

Фундаменты исполнены буронабивными железобетонными сваями ⌀ 600 

мм, длинной 4,0, 5,0, 6,0 и 7,0 м. Ростверки выполнены монолитные железобе-

тонные из бетона класса В25, F50. Под колоннами ростверки представлены 

столбчатые, отдельностоящие. Под стены запроектированы ленточные фунда-

менты. Арматура в железобетонных конструкциях принята класса А500. 

1.5.2 Стены и перегородки 

Стены в производственной части здания выполнены из панелей типа 

«сэндвич» завода «Электрощит» толщиной 80 мм установленные на кирпичный 

цоколь высотой 1,2 м. 

В административно-бытовом корпусе стены представлены из керамическо-

го кирпича толщиной кладки 0,38 м. Перегородки исполнены так же из кирпич-

ной кладки толщиной 0,12 м. 

Внутренние капитальные стены помещения электрощитовой и помещения 

оператора выполнены из кирпича толщиной 0,38 м. 

1.5.3 Перемычки 

Перемычка – это участок стены, воспринимающий вес кладки из кирпича. 

Перемычки предназначены для защиты от обвала и дополнительно являют со-

бой связующий элемент конструкции, повышающий ее прочность. 

Над проемами в стенах из керамического кирпича устанавливаются  

стальные уголки с шириной ребра 10 мм с заведением в тело стены на 250 мм 

с обеих сторон проема. Марка стали принята С245. 



  

 

                                                                                                                                 

13 

 

Таблица 1.5.3 – Спецификация металлопроката перемычек 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование изде-

лия 

Общая дли-

на, м 

Масса одно-

го погонного 

метра, т 

1 ГОСТ 8510-86 Уголок 100˟ 100˟ 10 13,38  0,015 

1.5.4 Колонны 

Колонны производственной части здания выполнены из двутавров сталь-

ных высотой 15,6 м. Шаг колонн 6 м.  

Таблица 1.5.4 – Спецификация металлопроката стальных колонн 

№ 

п/п 

Марка Обозначение Наименование 

изделия 

Высота 

колонны, 

м 

Кол-во, 

шт 

Масса 

ед. кг 

1 К-1 Серия 1.423.3-8.6- 01КМ Колонна КК-

156-35-1 

15,6  12 2010 

1.5.5 Фермы стропильные 

Стропильные фермы отделения брикетирования имеют длину 24 м, что 

позволяет полностью перекрыть пролет производственного здания. Высота со-

ставляет 3,15 м. Фермы опираются на колонны с шагом 6 м. 

Таблица 1.5.5 – Спецификация металлических ферм 

№ 

п/п 

Марка Обозначение Наименование из-

делия 

Пролет, 

м 

Кол-

во, шт 

Масса 

ед. кг 
1 Ф-1 Серия 1.460.2-10/88.1-

53КМ 

Стропильная фер-

ма VI-ФС-24-45 

24 6 3050 

1.5.6 Лестницы и ремонтные площадки 

Лестницы и ремонтные площадки выполнены из стали.  

Таблица 1.5.5 – Спецификация металлических лестниц и площадок 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование изде-

лия 

Обозначение 

1 

Серия 1.450.3-7.94.2 КМ 1 

Лестница наклонная ЛГФ(В,Р) 45 ˟  36,7 

2 Лестница прямая СГ-34 

3 Лестница прямая СГ-82 

4 
1.450.3-7.94.2 КМ 1 

Лестничная площадка ПХВ 9.9 

5 Лестничная площадка ПХВ 60.9 
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1.5.7 Кровля 

Кровля производственного здания двухскатная с уклоном 2,5%. Водосток 

– наружный. Выполняется по стальным прогонам выполненных из швеллеров 

24 с шагом 3 м.  

Кровля АБК выполнена из профилированного настила с уклоном 1,7%.  

1.5.8 Окна и двери 

Заполнение элементов оконных проёмов выполняются в переплетах из 

ПВХ (одинарный стеклопакет), ПВД и ОД. 

Ворота металлические. 

Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов пред-

ставлена в приложении А. 

1.6 Теплотехнический расчет стен и покрытий 

Исходя из теплотехнического расчета определяется толщина дополни-

тельного утеплителя наружных ограждающих конструкций, требуемая для со-

здания необходимого температурно-влажностного режима помещений и ком-

фортного режима для работы людей. 

Исходные параметры наружного воздуха 

- «зона влажности района строительства – сухая; 

- зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 – - 30 °С; 

- средняя месячная температура наружного воздуха за январь –  = -

13,5°С; 

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь –  

v = 5,4 м/с; 

- средняя температура периода с температурой наружного  

воздуха < 8°С –  = -5,2°С; 

- количество дней со среднесуточной температурой наружного  

воздуха <8°С –  = 203 суток; 
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- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца – φ = 84%;  

- условия эксплуатации – А; 

- расчетная температура воздуха внутри помещения -  = 20 °С 

- влажностный режим помещения – нормальный;  

- расчетная относительная влажность воздуха внутри помещения –  = 

55%. Согласно СП [4]» 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены 

 

Рис. 1.1 – Конструкция наружной стены 

Данные к теплотехническому расчету представлены в табл.1.6.1. 

Таблица 1.6.1 –Данные теплотехнического расчета наружной стены стены 

№ Наименование материала 

 

м , Толщина 

 
3кг/м      

Плотность

 
, дноститеплопрово

 тКоэффициен     



  Вт/(м·
0
С) 

1 Кладка из керамических блоков  38,01   = 875 λ2 = 0,21 

2 Утеплитель плитный минераловата 

ROCKWOOL Фасад Баттс 
 =  δx = 145 λ3 = 0,04 

3 Фактурный слой наружной штука-

турки 
 = 0,007 = 1800 λ4 = 0,93 
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ГСОП=5115,6; 

Нормативное сопротивление теплопередаче: ВтСмR отр /74,2 2

0    

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

определяется по формуле (1.1): 

ВтСмR о

н

х

в

o /,
11 2

3

3

21

1 













                               (1.1) 

23

1

93,0

007,0

04,021,0

38,0

8,7

1
=2,74  х

 

мх 076,0  

Толщина утеплителя принимается 80 мм. 

ВтСмR офакт /74,295,2 2

0   

трфакт RR 00   

1.6.2 Теплотехнический расчет наружной сэндвич панели  

 

Рис. 1.1 – Конструкция наружной стены 

Заданные данные к теплотехническому расчету представлены в табл.1.6.2. 
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Таблица 1.6.2 – Данные теплотехнического расчета наружной сэндвич панели  

№ Наименование материала 

 

м , Толщина 

 
3кг/м      

Плотность

 
, дноститеплопрово

 тКоэффициен     



  Вт/(м·
0
С) 

1 Профилированная сталь δ1 = 0,8 = 12000 λ2 = 75 

2 Утеплитель – минераловатные плиты   =  δx = 150 λ3 = 0,045 

3 Профилированная сталь  = 0,8 = 12000 λ4 = 65 

ГСОП=5115,6; 

Нормативное сопротивление теплопередаче: ВтСмR отр /74,2 2

0    

Приведенное сопротивление теплопередаче: 

ВтСмR о

н

х

в

o /,
11 2

3

3

21

1 













 

23

1

75

12

045,075

12

8,7

1
=2,74  х

 

мх 054,0  

Толщина утеплителя принимается 60 мм. 

ВтСмR офакт /74,281,2 2

0   

трфакт RR 00   

1.6.3 Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

 

Рис. 1.2 – Конструкция покрытия 
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Необходимые данные к теплотехническому расчету приведены в табл.1.6.3 

Таблица 1.6.3 – Данные теплотехнического расчета покрытия 

 

Нормативное сопротивление теплопередаче: ВтСмR отр /74,2 2

0    

Определение толщины утеплителя: 

ВтСмR о

н

х

в

o /,
11 2

6

6

5

5

4

4

32

2

1

1 

























 

23

1

58

001,0

16,0

0015,0

055,014,0

025,0

17,0

004,0

6,0

0032,0

8,7

1
=2,74  х

 

мх 148,0  

Толщина утеплителя принимается 150 мм. 

ВтСмR офакт /74,276,2 2

0   

трфакт RR 00   

№ Наименование материала 

 

м , Толщина 

 

3кг/м      

Плотность

 
, дноститеплопрово

 тКоэффициен     

   
Вт/(м·

0
С) 

1 

Рулонная кровельная гидро-

изоляция из Техноэласта 

ЭКП 

δ1= 3,2 = 800 =0,6 

2 

Рулонная кровельная гидро-

изоляция из Техноэласта 

ЭПП 

δ2 = 4  = 600  = 0,17 

3 
Наплавляемый слой из ма-

стики Технониколь №41 
δ3 = 25  = 500  = 0,14 

4 

Плитный минераловатный 

утеплитель Руф Баттс-

Экстра 

δ4= х  = 125  = 0,055 

5 
Пароизоляционный слой из 

Унифлекс ЭПП 
δ5=1,5 =946 =0,16 

6 
Стальной профилированный 

настил 
δ6 = 1 =7850 =58 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчетная схема 

Ферма покрытия здания  ФС-24-45 запроектирована по типовой серии 

1.460.2-10/88.1. Пролет фермы составляет 24,0 метров. Шаг ферм 6,0м. На фер-

мы опираются прогоны из [24 с шагом 3,0м, которые, в свою очередь, передают 

нагрузку от веса покрытия и снега в узлы фермы.  Высота фермы на опоре при-

нята равной 3,150м, верхний и нижний пояса фермы параллельны. Сечения 

стержней фермы из двойных уголков. Крепление фермы к колоннам шарнир-

ное. 

2.2 Расчет действующих на ферму нагрузок 

2.2.1 Расчет постоянной распределенной нагрузки от веса покрытия 

Расчетные данные для постоянной равномерно-распределенной нагрузки 

возникающей от веса кровельного покрытия представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Постоянная распределенная нагрузка от покрытия. 

№ Состав покрытия 

Норматив-

ная нагрузка 

кг/м
2
 

Показатели 

надежности 

нагрузки 

Расчетное значе-

ние нагрузки, 

кг/м
2
 

 

Цементно-песчаная стяжка толщиной 

30мм (у=1800кг/м
3
) 

54 1,3 70,2 

1 

Рулонная гидроизоляция из двух сло-

ев Техноэласта 
1,22 1,3 1,586 

Утеплитель –минераловатные плиты 

ROCKWOOL, 150мм (y=125кг/м
3
) 

18,75 1,2 22,5 

Пароизоляция Унифлекс 1,4 1,3 1,8 

Профнастил, m= 11 кг/м
2 

11 1,05 11,55 

Собственный вес прогонов покрытия 14,2 1,05 14,91 

Итого   122,5 

2 

 

Собственный вес металлических кон-

струкций фермы ФС24-45  

Задается в программном расчете автоматически с 

коэффициентом надежности 1,05 
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2.2.2  Снеговая нагрузка 

  «Полное расчетное значение снеговой нагрузки S на 1м
2
 горизонтальной 

проекции кровли следует определять по формуле: 

                                                   S = Sg  ,                                                     (2.1)                 

 где Sg – расчетное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонталь-

ной поверхности земли (4й снеговой район);             

       –коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие.[7]»  

2/4,214,2 мкНS   

2.2.3 Крановая нагрузка 

Согласно СП 20.1333.2016 в данном здании запроектирован подвесной 

кран грузоподъёмностью 5т. Кран подвешивается к нижнему поясу  по краям и 

в середину пролета фермы ФС 24-45. 

Расчетное значение крановой нагрузки составит:  

5000кг·1,2=6000кг. 

Распределим расчетное значение крановой нагрузки на 3 подвеса: 

6000/3=2000кг. 

 Горизонтальная нагрузка от торможения крана и боковые силы считаются 

приложенными в месте подвеса крана к ферме. 

Согласно СП [7] «Нормативное значение горизонтальной нагрузки, 

направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый 

упор, следует определять в соответствии с указаниями, приведенными в А.2 

приложения А. Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете упоров 

и их креплений к балкам кранового пути. 

Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек 

кранового пути и вызываемой торможением электрической тележки, следует 

принимать равным: 
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     - для кранов с жестким подвесом груза - 0,1 суммы подъемной силы 

крана и веса тележки». 

1,66·0,1=0,16кг 

Расчетное значение тормозной нагрузки 0,16·1,2=0,0,199кг. Тормозную 

нагрузку прикладываем так же в узлы подвесов крана. 

2.3 Определение узловых нагрузок. 

Узловые нагрузки рассчитываются для узлов верхнего пояса фермы. Так 

же в узлы  нижнего пояса приложена узловая крановая нагрузка.  

Величины узловых нагрузок приведены в таблице 2.2, 2.3 

Шаг ферм – 6,0м 

Шаг прогонов покрытия - 3,0м 

Местоположение узла см. рис. 2.1  

Таблица 2.2 - Узловые нагрузки от веса покрытия и снега в стержнях ферм 

№ узла Грузовая пло-

щадь, м
2 

Узловая нагрузка 

от веса кровли, 

кг 

Снеговая 

нагрузка, кг 

Итого, кг 

2,4 1,5·6=9 1102,9 2160 3262,9 

9-14,3 3,0·6,0=18 2205 4320 6525 

Таблица 2.3 - Крановые нагрузки 

№ 

узла 

Расчетная вертикальная крановая нагрузка, 

кг 

Тормозная нагрузка, кг 

1,5,6 2000кг 0,2 

 

Рис. 2.1 Номера узлов фермы ФС-24-45, принятые в расчете 
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2.4 Определение внутренних усилий в элементах фермы 

Расчет внутренних усилий фермы ФС-24-45 по серии 1.460.2-10/88.1 про-

изведем в программном комплексе SCAD v.11.5.  

 

Рис. 2.2 Номера стержней фермы ФС-1, принятые в расчете 

Полученные усилия от совместного действия нагрузок в стрежнях фермы 

ФС-24-45 приведены в табл.2.4 и на рис. 2,3-2.5. 

 

Рис. 2.3Эпюра усилий N,т 

 

Рис.2.4 Эпюра усилий Мy, т·м 

 

 

Рис. 2.5 Эпюра усилий Qz, т 
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Величины усилий в стрежнях в таблице 2.4 даны для 3 сечений в стрежне; 

- Сечение 1 – крайнее левое(нижнее); 

- Сечение 2 – в середине стержня; 

- Сечение 3 – крайнее правое (верхнее). 

Величины усилий в стержнях фермы ФС24-45 представлены в приложении Б 

 

 

Рис. 2.5. Схема деформированного состояния ФС24-45. 

2.5. Проверка назначенных сечений фермы  ФС 24-45 на заданные расчет-

ные нагрузки. 

Сечения стержней фермы ФС24-45 приняты по типовой серии 1.460.2-

10/88.1. Принятые сечения приведены в таблицк 2.5 и на рис. 2,6.  

 

Рис.2.6. Номера типов жесткости элементов ФС24-45. 

Типы жесткостей стержней ферм приведены в приложении Б табл. Б2. 

Выполним проверку назначенных сечений. 

- Предельная гибкость для сжатых элементов: 120 

- Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

- Коэффициент условий работы: 1 

Проверка назначенных сечений фермы ФС24-45 осуществляется по следующим 

параметрам согласно СП16.13330.2011. 

Пункты проверки приведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 - Проверка сечений  

Пункт из  СП 16 Проверка 

п.8.2.1  Прочность при действии изгибающего момента My 

п.8.2.1  Прочность при действии поперечной силы Qz 

п.9.1.1  
Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов с учетом пластики 

п.9.1.1  
Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов без учета пластики 

п.7.1.3  Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 

п.7.1.3  Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) ) 

п.7.1.1  Прочность при центральном сжатии/растяжении 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 

 

Коэффициенты использования металлических сечений  стержней фермы ФС24-

45  приведены на рисунке 2.7 

 

Рис. 2.7. Коэффициент использования металлических сечений 

Вывод: Назначенные сечения фермы покрытия ФС24-45 по типовой серии 

1.460.2-10/88.1. удовлетворяют условиям расчета по заданным параметрам. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство наружной декоративной 

штукатурки механизированным способом стен фасадов административно-

бытового корпуса и цоколя производственного здания  отделения брикетирова-

ния железосодержащих отходов выполненных из кирпича.  

Состав штукатурки: 

- базовый слой - полимерминеральный адгезионный состав (далее клеевой) 

многоцелевого назначения "ЛАЭС №5" на основе 100% акриловых сополиме-

ров с добавлением природных кварцевых наполнителей;  

- щелочестойкая фасадная стеклосетка ССКО 5х5 м; 

- фактурный слой - ЛАЭС №1 

- колерующий слой - ЛАЭС №4 

В состав работ по устройству базового слоя, рассматриваемых картой, 

входят: 

1) Подготовка поверхности стен под оштукатуривание; 

2) Механизированное нанесение раствора на обрабатываемую поверх-

ность; 

3) Огрунтовка поверхности; 

4) Нанесение клеевого состава; 

5) Крепление стеклосетки;  

6) Нанесение мелкозернистого материала фактурного слоя; 

7) Нанесение колерующего слоя. 

Производство клеевого раствора происходит централизованно, последую-

щие слои изготавливаются в заводских условиях, подача и нанесение механи-

зированы. 
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3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

До начала производства отделочных работ по штукатурке наружных стен 

должны быть выполнены: 

- работы по устройству кровли; 

- установлены дверные и оконные коробки; 

- смонтированы трубопроводы водопровода, канализации, отопления, газа 

или оставить отверстия и установить специальные пробки в местах прохожде-

ния этих труб через стены. 

3.2.2 Определение объемов работ 

Объемы работ определяются на основании размеров возводимого здания 

путем вычисления площади поверхности стен для нанесения штукатурки за вы-

четом оконных и дверных проемов (см. табл. 3.2). 

Таблица 3.2- Перечень видов и объемов работ  

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем 

1 
Нанесение подготовительного слоя из цементно-

известкового раствора 
100 м

2
 2,81 

2 Прошивка сетки по каркасу с обмазкой раствором 1 м
2
 281 

3 

Нанесение отделочного слоя из цементноизвест-

кового раствора с минеральной крошкой или пес-

чаными заполнителями 

100 м
2
 2,81 

4 Окрашивание валиком 100 м
2
 2,81 

Составляется таблица ведомости потребности в строительных конструкци-

ях (см. табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 – Потребность в строительных материалах  

№ Вид работы, наименование материала 
Ед.  

измер. 

Нормативный 

расход  

на 1 м2 

Общий 

расход 

1 

Нанесение подготовительного слоя из це-

ментно-известкового раствора 
   

Клеевой состав ЛАЭС №5 кг
 

1,5 421,5 

Портландцемент ПЦ400 кг
 

1,3 365,3 

2 

Прошивка сетки по каркасу с обмазкой рас-

твором 
   

Стеклосетка ССКО кг
 

0,18 50,58 

3 

Нанесение отделочного слоя из цементноиз-

весткового раствора с минеральной крошкой 

или песчаными заполнителями 

   

Фактурное акриловое покрытие ЛАЭС №1 кг
 

2,35 660,35 

Вода л
 

0,1 28,1 

4 Окрашивание валиком 
 

  

 Колерующий состав ЛАЭС №4 кг 0,35 98,35 

 Итого: 1624,18 

3.2.3 Методы и последовательность производства штукатурных работ 

«Состав работ и последовательность технологических операций: 

а) Нанесение подготовительного слоя из цементно-известкового раствора; 

б) Прошивка сетки по каркасу с обмазкой раствором; 

в) Нанесение отделочного слоя из цементноизвесткового раствора с мине-

ральной крошкой или песчаными заполнителями; 

г) Окрашивание валиком. Согласно ЕНиР [8] » 

С целью увеличения производительности труда, повышения технологич-

ности  штукатурных работ, сокращения их трудоемкости целесообразно приме-

нение частичной механизации.  

Для приготовления раствора базового слоя штукатурки из смеси портланд-

цемента и клеевого состава ЛАЭС №5 используется смеситель принудительно-

го действия СО-46Б.2. 

Для нанесения фактурного слоя ЛАЭС №1 применяется компрессор СО-

243 и пневматический распылитель АМ 0403. 

Подготовка поверхности к нанесению первого базового слоя: 
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- поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, не имею-

щим масляных, жировых и известковых загрязнений и включений. 

Последующие слои необходимо наносить не менее чем через 24 часа после 

предыдущего (при повышенной влажности время высыхания увеличивается). 

Нанесение на поверхность клеевого состава необходимо производить тон-

ким слоем толщиной не менее 2 мм гладилкой из нержавеющей стали с ровным 

краем. Заранее приготовленное полотно стеклосетки накладывают на базовый 

слой и слегка утапливают в нем одновременно разравнивая клеевой состав и 

разглаживая стеклосетку сверху вниз и от середины к краям гладилкой. Наплыв 

клеевого состава и пропуски не допускаются. Стеклосетка должна располагать-

ся в середине слоя клеевого состава и не выходить на поверхность, допускается 

наличие видимости рисунка стеклосетки на поверхности.  

Последующие полотна стеклосетки необходимо наклеивать с нахлестом в 

50-100 мм. 

Нанесение фактурного слоя штукатурки должно быть последовательным, 

закрывая всю поверхность. Для распыления необходимо установить рабочее 

давление компрессора в пределах 1,5-2 атм. Заполнить емкость распылителя, 

держать его под прямым углом к поверхности на расстоянии около 500 мм., 

наносить материал круговыми движениями, с небольшой амплитудой, продви-

гаясь равномерно. При нанесении фактурного покрытия механическим спосо-

бом поверхность не затирается. Штукатурку обязательно наносить (дотягивать) 

до ограничителей. Не допускается попадание сырого покрытия на уже высох-

ший слой. 

После высыхания фактурного слоя необходимо начать подготовку коле-

рующего состава к нанесению, для этого необходимо открыть ведро и вручную 

перемешать содержимое деревянной мешалкой до однородности (идентичность 

состава по всему объему).  
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Колерующий слой предназначен для изменения цвета фактурного покры-

тия и наносится только вручную.  

На основную плоскость наносить валиком, примыкания к смежным по-

верхностям, углы и края отводить кистью. 

Последовательно закрывать всю поверхность, без пропусков, толщина слоя 

от 0,1 мм. 

При нанесении состав тщательно раскатывать по поверхности.  

Для получения необходимого цвета на всем фасаде необходимо наносить 

состав на всю поверхность фасада для исключения разнооттеночности или пят-

нистости. 

Не допускать неравномерного высыхания.  

Каждый раз перед наполнением малярной кюветы перемешивать состав в 

ведре для однородного цвета. 

Не допускать попадания состава для изменения цвета на поверхности, не 

предназначенные для обработки, в противном случае свежие остатки материала 

могут быть удалены при помощи воды, засохшие – только механически. 

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности при производстве ра-

бот всех слоев должна быть от +5
о
С до +28

о
С. 

3.3 Требование к качеству и приемке работ 

Контроль качества выполнения штукатурных работ должны осуществлять 

специальные службы строительных организаций, производители работ, мастера 

и бригадиры. 

 Технические критерии и средства контроля операций и процессов приве-

дены в таблице В.4 приложения В. 

В процессе выполнения работ контроль качества осуществляют: начальник 

участка,  инженер авторского надзора, инженер технического надзора. 
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3.4 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая безопас-

ность 

3.4.1 Безопасность труда 

Разработка техники безопасности ведется в строгом соответствии с СП[23] 

Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

имеющие профессиональные навыки для работы штукатуром и не имеющие 

противопоказаний по полу по выполняемой работе, перед допуском к самосто-

ятельной работе должны пройти: 

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-

ческие (в течение трудовой деятельности) 

- медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выпол-

нению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 

Штукатуры обязаны соблюдать требования безопасности труда для обес-

печения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факто-

ров, связанных с характером работы: 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных 

работ, материалов и конструкций; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой мо-

жет произойти через тело человека; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Для защиты от механических воздействий штукатуры обязаны использо-

вать предоставляемые работодателями бесплатно куртки брезентовые, комби-

незоны хлопчатобумажные, рукавицы комбинированные или перчатки резино-

вые на трикотажной основе, сапоги резиновые. 
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При нахождении на территории стройплощадки штукатуры должны носить 

защитные каски. Кроме того, при набрызге раствора на потолочную поверх-

ность необходимо использовать защитные очки. 

Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, 

штукатуры обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в 

данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 

В процессе повседневной деятельности штукатуры должны: 

- применять в процессе работы средства малой механизации по назначе-

нию, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, 

наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и кон-

струкций; 

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требо-

ваний безопасности труда.  

3.4.2 Пожарная безопасность 

При применении электрических приборов необходимо соблюдать требова-

ния Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 

2012 года «О противопожарном режиме». Запрещается сушить помещения 

нагревателями открытого типа и другими устройствами, выделяющими про-

дукты сгорания топлива 

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо соблюдать норма-

тивные требования согласно ПОТ Р О-14000-005-98: 

- не допускается проведение работ вблизи легко воспламеняющихся мате-

риалов;  
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- неисправные электросети и электроаппараты следует немедленно отклю-

чать от сети до приведения их в пожаробезопасное состояние;  

- запрещено использовать горючие вещества вблизи открытого огня.  

Все провода электрических машин должны быть распрямлены (не иметь 

изломов) и не иметь пересечений между другими проводами, находящимися 

под напряжением. Чистку, смазку и ремонт машин необходимо производить 

только после полной остановки и исключения случайной подачи тока.  

До подачи тока в сеть и после каждого перемещения машин и оборудова-

ния необходимо производить проверку исправности изоляции проводов, за-

щитных средств, ограждений и заземлений оборудования. 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты с 

инвентарем и ящиками с песком) должны находиться на видном и доступном 

месте. Противопожарные решения разработаны в соответствии с требованиями 

СНиП [24]. 

3.4.3 Экологическая безопасность 

Все мероприятия по охране окружающей среды проводятся в соответствии 

с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

С целью предотвращения от излишнего запыления строительной площадки 

необходимо своевременно вывозить строительные отходы и мусор. Складиро-

вание строительного мусора предусмотрено только в специализированных кон-

тейнерах.  

Строительные отходы по завершению устройства штукатурного покрытия 

подлежат утилизации стандартными способами для подобных материалов на 

специально отведенных площадках. Запрещено сжигать любые горючие отходы 

с целью снижения загрязнения воздушного пространства.  
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Для снижения последствий на окружающую среду  площадь вокруг возво-

димого объекта озеленяют. После планировки строительной площадки рекуль-

тивируется плодородный слой. 

3.5 Материально-технические потребности 

а) Потребность в необходимых машинах, механизмах и оборудовании со-

ставляют на основе принятых технологических решений (см. табл. В.1 прило-

жения В).  

б) Составление потребности в инструментах, приспособлениях, инвентаре 

ведется на основании нормокомплекта при производстве штукатурных работ 

(см. табл. В.2 приложения В). 

в) Перечень необходимых материалов и полуфабрикатов составлен на ос-

нове ведомости потребности в строительных материалах (см. табл. В.3 прило-

жения В) 

3.6 Определение затрат труда 

Затраты на трудовые ресурсы для выполнения определенных строитель-

ных процессов и необходимое число машино-смен вычисляется исходя из  

Единых норм и расценок на строительные работы (ЕНиР [8]) 

«Трудоемкость работ в чел-днях и маш.-сменах определяется по формуле: 

                                                   ][,
8

дничел
НV

Т
вр




                                         (3.1) 

где  8– продолжительность смены, час; 

Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

V – объем работ.[9]» 

Произведенные расчеты трудозатрат и машинно-времени сводятся в ве-

домость с соблюдением технологической последовательности (таблица В.5.). 
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3.6.2 График выполнения работ 

«Сроки продолжительности производства штукатурных работ устанавли-

ваются в графике производства работ. Исходными данными к разработке гра-

фика является калькуляция затрат труда. График разрабатывается на производ-

ство  штукатурных работ. Наименование работ записывается с соблюдением 

технологической последовательности. Трудоемкости принимаются по кальку-

ляции затрат труда. Состав звена рекомендуется по ЕНиР. 

Продолжительность выполнения работы определяется по формуле: 

][, дни
кn

Т
Т

р


                                                   (3.2) 

где к – сменность определяется из затрат труда на единицу объема; 

n – количество рабочих в звене принимается с учетом технологических 

особенностей производства работ; 

Тр – трудозатраты (чел-дн).[9]» 

График производства работ  приведен  в  графической части (лист 6). 

3.7 Технико-экономические показатели 

На основании калькуляции затрат труда и графика производства работ на 

этаж составляются  технико-экономические показатели. 

- Затраты труда – 62 чел-см - сумма затрат каждого вида работ, по итогу 

калькуляции. 

- Объем выработки приходящийся на одного рабочего в смену – 16,73 

м
2
/чел-см – вычисляется разделением количества объема работ на норма-

тивные затраты труда рабочих. 

смчелм
Т

V
П  /13,18

62

1124 2

 

- Значение затрат труда на единицу объема– 0,055 чел-час/м
2
 - обратная 

величина выработке на одного рабочего в смену. 
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- Продолжительность работ по графику составляет 14 дней - определяется 

на основании графика производства работ. 

-  Произведенные расчетные значения сводят в таблицу, которая приведена 

в графической части, см. лист 6. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Краткая характеристика объекта 

В разделе разработана часть ППР на возведение надземной части  отделе-

ния брикетирования отходов на территории ОАО «Волгоцеммаш». 

Здание представляет собой корпус промышленного предприятия с админи-

стративно-бытовым корпусом. Общая площадь здания 960 м
2
, высота 20,22 м.  

Производственное здание запроектировано на земельном участке, кото-

рый расположен в г. Тольятти, в Центральном районе, ул. Новозаводская. 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

Содержание (номенклатура) работ на возведение объекта определяется по 

графической части архитектурного раздела строительства. В состав номенкла-

туры входит: возведение надземной части, устройство кровли. Объем работ вы-

полнен в одну захватку. 

Все вычисленные объемы сводятся в таблицу Г.1 приложения Г. 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, материалах, 

изделиях 

«Определение потребности в необходимых ресурсах производится на ос-

новании ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов. Согласно методическому пособию [9]» 

Результаты подсчета сведены в таблицу Г.2 приложения Г. 

4.4 Подбор механизмов и машин для производства работ 

В разделе ведется расчет и подбор необходимых параметров и видов стро-

ительных машин.  
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4.4.1 Расчет и подбор крана 

Таблица 4.1 – Требуемые грузозахватные приспособления 

№ 

п/

п 

Наименование 

монтируемых 

инструментов 

В
ес

 п
р
и

сп
о
-

со
б

л
ен

и
я
, 
т 

Марка гру-

зозахват-

ного 

устройства 

Эскиз приспособ-

ления 

Характеристика 

В
ы

со
та

 

ст
р
о
п

о
в
к
и

, 

h
ст

р
, 
м

 

Грузоподъ-

емость 

Мас-

са, т 

1 

Наиболее тя-

желый и уда-

ленный по вы-

соте элемент - 

стропильная 

ферма 

3,05 

Траверса, 

ПИ Пром-

сталькон-

струкция, 

1811 
 

6 0,256 3 

2 

Самый уда-

ленный эле-

мент по гори-

зонтали - кар-

та из 6 стено-

вых панелей 

0,99 2СК-2-2000 

 

2 0,017 1,5 

 

Определение высоты подъема крюка ведется по формуле (4.3): 

мhhhhH стэз

тр

к ,0                                  (4.3) 

где «  – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (1-2,5 м); 

 – высота поднимаемого элемента, м; 

 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м 

(высота до верха смонтированного элемента); 

 – высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха эле-

мента до крюка крана, м. [9]» 

мH тр

к 9,2233,316,15   

Требуемая дальность вылета крюка: 

 

Вычисление грузоподъемности по формуле (3.4): 

                                                (4.4) 
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Где:  – максимальная масса устанавливаемого элемента, т; 

 – вес грузозахватного устройства, т. 

тQтр

к 306,3256,005,3   

С учтенным запасом 20%: 

тQQ тр

красч ,2,1                                                (4.5) 

тQрасч 9672,3306,32,1   

На основании произведенных расчетов принимается кран башенный КБ-

503А. Характеристики крана сведены в таблицу 4.2.  

Таблица 4.2 – Технические характеристики башенного крана КБ-503А 

Монтируемый 

элемент 

Масса монтиру-

емого элемента 

Q, т 

Высота подъема 

крюка Н, м 

Длина вылета 

стрелы Lк.баш, 

м 

Грузовая подъ-

емность крана 

Qкр, т 

Нmin Нmax Lmin Lmax Qкр. 

min 

Qкр. 

max 

Стропильная 

ферма 

3,967 53 67,5 7,5 35 7,5 10 

 

Рисунок 4.1 – Грузовые характеристики крана КБ-503А 

Все необходимые строительные машины и механизмы представлены в  

таблице 4.7. 
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Таблица 4.3 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ 
Вид машин, 

механизмов 

Марка, 

тип 
Технические характеристики 

Назначение 

работ 

Кол-

во, 

шт 

1 Кран - ба-

шенный 

 

КБ-

503А 

Длина вылета стрелы: 

Lmin =7,5 м, Lmax =35 м 

Грузоподъемность: Qкр. min =7,5 т, Qкр. max 

=10 т, 

Высота подъема: Нmax =67,5 м 

Монтажные 

работы 

1 

2 Сварочный 

аппарат  

МС-502 Мощность 12,2 кВ·А, Первичное напряже-

ние 220/380В, номинальный диаметр свари-

ваемой арматуры А-1 20-22 мм 

Сварка 

ограждений 

лестниц и 

кровли 

1 

 

4.5 Расчет трудоемкости и машиноемкости работ 

Трудозатраты и машино-время определяют в соответствии с действующи-

ми нормами на строительные работы ЕНиР и ГЭСН.  

Вычисление трудоемкости работ следует выполнять по формуле (3.1) 

Полученные расчеты затрат труда и машинного времени сведены в табли-

цу Г.7, приложения Г. 

4.6 Разработка календарного плана производимых работ 

Календарный план-график это проектно-техническая документация, кото-

рая определяет технологическую последовательность, сроки и интенсивность 

производства работ. Календарный план представляется на графике линейной 

моделью. Под полученной моделью располагают график движения людских 

потоков. 

Вычисление продолжительность работ ведётся по формуле (3.2): 

Продолжительность производства работ принято округлять в большую 

сторону до целого дня.  

По завершении построения и оптимизации календарного графика и модели 

движения людских потоков при производстве работ расчету подлежат следую-

щие показатели: 
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- «степень достигнутой поточности строительства по числу людских ре-

сурсов: 

 

 

где  – максимальное число рабочих на объекте; 

 – среднее число рабочих на объекте; 

 

 

где  – общий срок строительства по графику; 

 – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, электро-

монтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел-дн; 

 – преобладающая сменность. 

Необходимо, чтобы ; 

- степень достигнутой поточности строительства по времени: 

 

 

Где:   – период установившегося потока (определяется по диаграмме 

движения людских ресурсов). [9]». 
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4.7 Расчет и подбор временных зданий 

Временные здания предназначены для обеспечения нормальной и беспре-

рывной работы рабочих и ИТР на строительной площадке и для хозяйственно-

бытовых нужд.  

«Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников в 

наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих определяется 

по календарному графику. [9]» 

Общая численность работников вычисляется по формуле (4.9): 

мопслужитррабобщ NNNNN                                    (4.9) 

челNитр 211,012   

челNслуж 1036,012   

челN моп 1015,012   

челNобщ 1611212   

Расчетное количество работников на строительной площадке по формуле 

(4.10): 

общрасч NN  05,1                                             (4.10) 

челN расч 151405,1   

Следуя нормативной площади, подбирается тип здания по размерам. 

Расчет временных зданий приведен в таблице Г.3 приложения Г. 

4.8 Определение площадей складов 

«Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и кон-

струкций и их количества. Площадь склада состоит из полезной площади, заня-

той непосредственно материалами и конструкциями, проходов и проездов меж-

ду рядами, штабелями и т.д.  

Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом. 
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Запас материалов на складе: 

 

где  – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(для автомобильного склада принимается ); 

– коэффициент неравномерности потребления материала в течение рас-

четного периода, . 

Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих ма-

териальных ресурсов, дни (из календарного графика); 

 – общее количество материала данного вида, необходимого для стро-

ительства;n – норма запаса материала данного вида (в днях) на площадке. 

Полезная площадь для складирования данного вида ресурса по формуле 

(4.12): 

 

q– норма складирования. 

Общая площадь склада с учетом проходов и проездов: 

 

Где  – коэффициент использования площадки склада (коэффициент на 

проходы и проезды). 

Материалы и изделия складируются из расчета 1-5 дневного запаса. [9]» 

Ведомость в потребности складских помещений приведена в приложении 

Г (таблица Г.4). 

4.9 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Основываясь на календарном графике производства работ устанавливают 

период строительства, в который выполняемые процессы требуют максималь-

ного водопотребления. Для данного периода рассчитывается максимальное 

расходование воды на производственные нужны: 
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]/[
3600

сл
t

КnqК
Q

см

чnнну

пр



                                    (4.14) 

где «  – неучтенный расход воды. ; 

 – удельный расход воды каждого процесса на единицу объем работ, л; 

 – объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, требую-

щему воду; 

 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

 – число часов в смену (8 часов). 

Строительный процесс, требующий максимального водопотребления – по-

ливка бетона (устройство монолитных перекрытий). [9]» 

 

Затем рассчитывают расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в сме-

ну, в которую на строительной площадке работает максимальное количество 

людей: 

]/[
603600

секл
t

nq

t

Кnq
Q

д

дд

см

чру

хоз








                                 (4.15) 

 «где  – удельный расход воды в душе на 1 работающего (30-50 л); 

 – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды. Ориентировочно 

20-25 л на площадках с канализацией; 

 – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную смену 

(80% всех работающих,  =0,8  );  

 – максимальное число работающих в смену ; 

 – продолжительность пользования душем (45 мин.); 

 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (1,5-3,0). 
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Расход воды на пожаротушение: 

Минимально принимаемый расход воды предназначенной для противопо-

жарных целей  определяют из расчета одновременной работы двух струй 

из пожарных гидрантов, из расчета на каждую струю по 5 л/сек, т.е. 10 л/сек. 

[9]» 

Требуемый максимальный расход воды на стройплощадке в период мак-

симального водопотребления: 

]/[, секлQQQQ пожхозпробщ                                     (4.16) 

]/[366,1010126,024,0 секлQобщ   

Из требуемого расхода рассчитывают диаметр труб временного водорово-

да: 

][,
10004

мм
Q

D
общ

 


                                     (4.17) 

][,3,81
214,3

366,1010004
ммD 




  

Примем условный диаметр временного водопровода 80 мм (внутренний 

диаметр 82 мм). 

Тогда, скорость движения воды: 

секм /96,1
14,382

366,1010004
2





  

Для обеспечения отвода воды от потребителей предусмотрено устройство 

временной канализации. Диаметр труб временной канализации: 

водкан DD  4,1  

ммDкан 115824,1   

Принимаем временную канализацию с диаметром труб 125 мм. 
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4.10 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование и организацию электроснабжения строительной площад-

ки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины необходи-

мой электрической мощности трансформаторной подстанции. Требуемую 

мощность определяют в период пик потребления электроэнергии. Электроэнер-

гия потребляется на производственные, хозяйственно-бытовые нужны, для 

наружного и внутреннего освещения. Наиболее точным является метод расчет 

по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса: 

 

где α – коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости от 

протяженности, сечения проводов и т.п. (1-1,05); 

 - коэффициенты одновременного спроса, зависящие от 

числа потребителей, увеличивающие неполную загрузку электропотребителей, 

неоднородность их работы; 

 - установленная мощность силовых токоприемников «с», тех-

нологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего «о.в.» и 

наружного «о.н.» освещения, кВт. [9]» 

Ведомость нормативной мощности машин и оборудования приведена в 

таблице 4.12.  

Таблица 4.12 – Ведомость нормативной мощности машин и оборудования 

№ Потребители 
Ед. изме-

рения 

Паспортная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Итоговая мощ-

ность, кВт 

1 Кран КБ-503А шт. 140 1 140 

3 Сварочный аппарат шт. 12,2 1 12,2 

Для определения суммарной мощности электроэнергии на технологиче-

ские нужды необходимо знать удельный расход электроэнергии. 

«Зная объем прогрева, определяют суммарную мощность на технологиче-

ские нужды: 
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где  – объем прогреваемого бетона (монолитное перекрытие электрощи-

товой); 

 – удельный расход электроэнергии на единицу объема. [9]» 

 

Далее вычисляют  удельную мощность наружного и внутреннего освеще-

ния. Определив территории, необходимые для освещения и произведя расчет 

площадей временных зданий, составляются табл. Г.5 и Г.6 потребной мощности 

для наружного и для внутреннего освещения. 

кВтРр 488)
1

036,28,0

1

07,31

85,0

4905,0

4,0

2,1235,0

5,0

1405,0
(1,1 














  

Для приведения мощности в кВ·А производят перерасчет по формуле 

(4.19): 

cos ру РР                                                  (4.19) 

Для строительства 8,0cos   

АкВРу  4,3908,0488  

Требуется установка временного трансформатора. Принимается 2 транс-

форматорных подстанций СКТП-180-10/6/0,4. 

Количество необходимых для освещения стройплощадки прожекторов 

ПЗС-45 производится по формуле (4.20): 

л

уд

P

SЕp
N


                                                  (4.20) 

где «  – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Е – освещенность, лк. Для стройплощадки Е = 2 лк; 

 – удельная мощность, Вт/м
2
; 

 – мощность лампы прожектора, Вт. [9]» 

штN 6
1500

1000024,0
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4.11 Проектирование строительного генплана 

Производится разработка объектного стройгенлана на стадию возведения 

надземной части здания. 

«На стройгенплан наносят: границы строительной площадки и виды ее 

ограждения, действующие и временные подземные, надземные и воздушные 

сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы движения 

средств транспорта и механизмов, места установки строительных и грузоподъ-

емных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение постоянных, 

строящихся и временных зданий и сооружений, опасные зоны, проходы в зда-

ния и сооружения, размещение источников и средств энергообеспечения и 

освещения строительной площадки, места расположения устройств для удале-

ния строительного мусора и бытовых отходов, площадки и помещения склади-

рования материалов и конструкций, расположение помещений для санитарно-

бытового обслуживания строителей, а также зоны выполнения работ  повы-

шенной опасности. [9]» 

Обозначают пути движения крана и места его стоянки: 

- определение поперечной привязки подкрановых путей: 

мlRВ безпов ,                                            (4.21) 

где «  – радиус поворотной платформы 

 – безопасное минимально-допустимое расстояние от выступающей ча-

сти крана до стены здания; 

В – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до наружной грани 

сооружения. [9]» 

мВ 95,745,25,5   

- продольная привязка подкрановых путей: 

мllВlL тупторкркрпп ,22                            (4.22) 

где «  – величина тормозного пути (не менее 1,5 м); 

  – расстояние между крайними стоянками крана; 



  

 

                                                                                                                                 

48 

 

 - расстояние от конца рельса до тупика (0,5 м); 

 – база крана. [9]» 

 

Затем полученную длину подкранового пути корректируют в сторону уве-

личения с учетом кратности длине полузвена, т.е. 6,25 м. 

Таким образом принимаем: мLпп ,75,18   

Определение зоны перемещения грузов: 

мlRRпер ,5,0 maxmax                                        (4.23) 

«где  – длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном; 

 – максимальный рабочий вылет крюка. [9]» 

мRпер 47245,035   

Определение опасной зоны крана: 

мllRRоп ,5,0 maxmaxmax                                     (4.24) 

где maxl – добавочное расстояние безопасной работы крана.  

мRоп 547245,035   
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Расчет сметной стоимости строительства 

5.1.1 Пояснительная записка на производство строительно-монтажных ра-

бот 

 Объект строительства – отделение брикетирования железосодержащих 

отходов. 

 Место строительства – г. Тольятти, ул. Новозаводская. 

 Расчет смет составлен на основании нормативной базы (СНБ-2001), в со-

ответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» согласно ценам на 

01.03.2017г.  

 Примененные сметные нормативы: 

- Территориальные сметные нормы и расценки на эксплуатацию строи-

тельных машин и автотранспортных средств Самарской области – ТСЦ-2001; 

- Сборники государственных элементных сметных норм на строительные и 

специальные строительные работы - ГЭСН-2001; 

- Сборник Территориальных средних сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в Самарской области – ТСЦм-2001; 

- Сборники территориальных единичных расценок на строительные рабо-

ты в Самарской области - ТЕР-2001; 

- Укрупненные показатели стоимости строительства – УПСС-2017.1. Кни-

га 1 и 2. Самарский центр по ценообразованию в строительстве. 

Индекс удорожания к ценам 2001 года К=8,84 согласно данным Самарско-

го Центра ЦЦО в строительстве. 

К расценкам внесены изменения применением поправочных коэффициен-

тов, учитывающие особенности архитектурно-конструктивных решений здания 

или условий и способов выполнения работ, в соответствии с указаниями Тех-

нической части сборников, разд. 3 «Коэффициенты к расценкам». 
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Накладные расходы по видам работ приняты согласно МДС – 81 – 33.2004 

«Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве». 

Сметная прибыль по видам работ принята согласно  МДС – 81 – 25.2001 

«Методические указания по определению величины сметной прибыли в строи-

тельстве». 

Расходы на временные здания и сооружения приняты в соответствии с 

ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство вре-

менных зданий и сооружений». 

Запас средств на непредвиденные работы и затраты принят согласно МДС 

81 – 35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации». 

Затраты на разработку ПСД приняты в соответствии со справочником ба-

зисных цен на проектные работы для строительства на территории Самарской 

области. 

НДС принят 18% в соответствии налогового кодекса РФ и МДС 81 – 

35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на терри-

тории Российской Федерации». 

5.1.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Результаты расчета стоимости строительства отделения брикетирования 

железосодержащих отходов приведен в приложении Д, таблица Д.1. 

Объектные сметы приведены в приложении Д, таблицы Д.2, Д.3, Д.4. 

Локальная смета на возведение надземной части здания представлена в 

приложении Д, таблица Д.5. 

5.2 Определение стоимости проектных работ 

1. Определяем расчетную стоимость строительства на единичный показа-

тель на основании УПСС: код объекта (УПСС 3.1-105) – Срасч.=3015 руб. 
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2. Объем здания:  

 

3. Определение стоимости строительства на основании принятой величи-

ны:                            ..,4711,50167403015 рубмлнVСС расч    

4. Определение категории сложности проектируемого здания по прилож.1 

Справочника цен на проектные работы для строительства в Самарской обл.: III 

5. Норматив в % стоимости основных проектируемых работ по табл.1 СБЦ 

работа 4.89 

6. Базовая стоимость проектных работ:  

 

5.3 Технико-экономические показатели 

Таблица 5.3 – ТЭП строительства 

Показатель Значение Ед. измер. 

Общий объем здания 16740
 

м
3 

Общая площадь здания 883
 

м
2 

Общая площадь застройки 0,960 га 

Полная сметная стоимость строительства 69038,384 тыс. руб. 

Общая сметная стоимость СМР 13556,447 тыс. руб. 

Сметная стоимость расчетной единицы (1м
3
) 4124,16

 
руб./м

3 

Средняя выработка на одного рабочего 212,616 тыс. руб./ч.-дн. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

Строительство отделения брикетирования железосодержащих отходов ОАО 

«Волгоцеммаш». 

Объект строительства находится по адресу: г. Тольятти, ул. Новозаводская  

Таблица 6.1 - Технологический паспорт объекта 

№ 
процесс 

 ческий 
-Технологи
 

работемых 
-выполня 

 вид рация, 
-опе ческая 
-Технологи

 

операцию цесс,
-про логический
- ттехноняющего
-выпол ботника,

-ра должности
 иеНаименован

 

ениеприспособл
 ,устройство
етехническо

 ие,Оборудован

 
вещества

 Материалы,
 

1 Устройство 

наружной 

штукатурки 

стен  

Нанесение 

шуткатурки 

механизирова

нным 

способом 

Штукатур Компрессор, краско-

пульт, лопата рас-

творная,  

гладилка стальная 

большая,   

правило окованное, 

кельма штукатурная, 

уровень строитель-

ный, помост,  

кисть маховая, ведро. 

Колерующий 

слой ЛАЭС-

№4, Фактур-

ный слой – 

ЛАЭС-№1, 

стеклосетка 

ССКО,  базо-

вый слой 

ЛАЭС -№5 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Выявление профессиональных рисков 
 

№ 
операция

 ескаятехнологич
 работ, Вид

 
фактор венныйпроизводст

 вредный и Опасный
 

фактора
 венногопроизводст

 вредного и
 опасного Источник

 1 Нанесение штука-

турки механизиро-

ванным способом 

Расположение рабочего 

места на высоте относительно 

земли (пола); острые кромки, 

заусенцы и шероховатость на 

поверхности; повышенная за-

пыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны;  

Помост, ком-

прессор, коле-

рующий слой 

ЛАЭС-№4 
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6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Таблица 6.3 – Организационно-технологические методы по снижению воздей-

ствия опасных и вредных производственных факторов 

№  фактор венныйпроизводст
 вредный и Опасный

 

фактора
 венногопроизводст

 вредного и го
-опасно устранения
 снижения, защиты,
 средства и Методы

 
штукатуров защиты

 ьнойиндивидуал Средства
 

1 Расположение ра-

бочего 

места на высоте отно-

сительно земли (пола); 

Оборудование места 

подъема средствами 

подмащивания и лестни-

цами-стремянками  

Комбинезон для защиты от 

общих производственных за-

грязнений и механических 

воздействий;  

Ботинки кожаные с жестким 

подноском;  

Перчатки с полимерным по-

крытием;  

Очки защитные;  

Каска защитная. 

2 Острые кромки, 

заусенцы и шеро-

ховатость на по-

верхности; 

Необходимо использо-

вать перчатки 

3 Повышенная запылен-

ность и загазованность 

воздуха рабочей зоны; 

Необходимо использо-

вать защитные очки и ре-

спираторы 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности объекта 

6.4.1 Опасные факторы пожара 

Таблица 6.4.1 - Идентификация опасных факторов пожара.  

№ 

п/п ниеподразделе
 Участок,

 иеОборудован  
пожара

 Класс
 

пожара ры
-факто Опасные
 

пожара факторов
 проявления

 щиеСопутствую
 

 Участок стро-

ительства от-

деления бри-

кетирования 

железосодер-

жащих отхо-

дов ОАО 

«Волгоцем-

маш» 

Трансформатор 

сварочный; 

Кран; Электро-

оборудование,  

Компрессор. 

Класс 

D 

Пламя и искры; 

Короткое за-

мыкание; Сни-

жение видимо-

сти в дыму; 

Тепловой по-

ток; Повышен-

ная температу-

ра окружаю-

щей среды; 

Пониженная 

концентрация 

кислорода. 

Осколки, части 

разрушившихся 

зданий, техноло-

гических устано-

вок, оборудова-

ния, агрегатов; 

Замыкание высо-

кого электриче-

ского напряжения 

на токопроводя-

щие оборудова-

ния, агрегатов; 

Негативные термо-

химические воздей-

ствия, огнетушащих 

веществ. 
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6.4.2 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасно-

сти 

Разработанные средства по обеспечению пожарной безопасности объекта при-

ведены в таблице Е.1 приложения Е. 

6.4.3 Меры по предотвращению пожаров 

Таблица 6.4.3 - Средства обеспечения пожарной безопасности 
 

Наименование технологиче-

ского процесса, используемого 

оборудования в составе техни-

ческого объекта 

Наименование видов реа-

лизуемых организационных 

(организационно-

технических) мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, реали-

зуемые эффекты 

Строительство отделения 

брикетирования железосо-

держащих отходов ОАО 

«Волгоцеммаш» 

Сварочные работы; Ра-

бота с электрооборудо-

ванием; Использование 

полимерных и горючих 

материалов 

«Не допускается проведе-

ние работ вблизи легко 

воспламеняющихся мате-

риалов; Неисправные элек-

тросети и электроаппараты 

следует немедленно от-

ключать от сети до приве-

дения их в пожаробезопас-

ное состояние; Запрещено 

использовать горючие ве-

щества вблизи открытого 

огня. Согласно ПОТ Р О-

14000-005-98 [10]» 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности объекта строительства 

Выявленные экологические факторы в результате строительства приведены в 

таблице Е.2. 

6.6 Мероприятия для снижения антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду 

Разработанные мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду приведены в таблице Е.3 приложения Е.  

6.7 Заключение о безопасности и экологии строительства 

В данном разделе описан технологический процесс нанесения наружной 

штукатурки механизированным способом, приведен список выполняемых ра-
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бот, используемое техническое оснащение и применяемы материалы и веще-

ства (таблица 6.1) 

Произведено выявление наступающих профессиональных рисков в ре-

зультате выполнения работ. К вредным и опасным производственно-

технологическим факторам отнесены следующие: расположение рабочего ме-

ста на высоте относительно земли (пола); острые кромки, заусенцы и шерохо-

ватость на поверхности; повышенная запыленность и загазованность воздуха 

рабочей зоны (таблица 6.2). 

Выработаны организационно-технологические методы для снижения и 

устранения рисков связанных с выполнением работ по устройству наружной 

штукатурки механизированным способом, а так же описаны средства инди-

видуальной защиты рабочих (таблица 6.3). 

По результатам выявления опасных факторов пожара разработаны тех-

нологические мероприятия для обеспечения необходимого уровня пожарной 

безопасности возводимого объекта согласно идентифицированному классу 

возможного пожара категории D. Описаны обязательные меры и средства по 

обеспечению пожарной безопасности здания и необходимые пожарные ин-

струменты, средства предупреждения и ликвидации пожара в таблице Е.1.  

Согласно предъявленным нормативным требованиям по обеспечению 

безопасности от пожаров разработаны меры предосторожности на строитель-

ной площадки на весь период возведения здания. 

Произведена идентификация по выявлению и разработаны мероприятия 

по снижению негативных экологических факторов возникающих за время 

строительства отделения брикетирования железосодержащих отходов. По ре-

зультатам идентификации были выявлены отрицательные воздействия на ат-

мосферу, гидросферу и литосферу (таблица Е.2).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 По итогам данной выпускной квалификационной работы были решены 

задачи по проектированию промышленного предприятия отделения брикетиро-

вания железосодержащих отходов с пристроенным административно-бытовым 

корпусом. Представленные проектные разработки по приведенным разделам 

представляют собой эффективное объемно-планировочное решение как произ-

водственной части здания, так и АБК.  

 Произведенный конструктивный расчет гарантирует надежность подо-

бранного вида стропильной фермы и эффективное использование составляю-

щего ее металлопроката при эксплуатации здания. 

 Подробно рассмотренная технологическая карта на устройство наружной 

штукатурки стен позволяет произвести нанесение покрытия без привлечения 

специально-обученных штукатуров. 

 Приведен оптимизированный календарный план на возведение надземной 

части здания с соблюдением технологической последовательности выполнения 

работ и разработан строительный генеральный план. 

  Выполнены основные сметные расчеты на строительство здания в коэф-

фициентах, действующих на 2017 г. и представлены три объектные сметы. 

 Разработанные мероприятия в разделе безопасности и экологии объекта 

позволяют обеспечить защиту труда рабочих и минимизировать отрицательные 

последствия на окружающую среду в результате строительства. 

 При выполнении бакалаврской работы была применена актуальная и дей-

ствующая на 2017 год нормативная документация. 



  

 

                                                                                                                                 

57 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 

2. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений 

3. ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент 

(с Изменением N 1) 

4. Свод правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатоло-

гия" Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* утв. приказом Министер-

ства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 2755. СП 

16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-

23-81* (с Изменением N 1) 

6. Серия 1.460.2-10/88 Выпуск 1. Часть 1. Книга II. Покрытия пролетами 18, 24, 

30 и 36 м с применением железобетонных плит и стального профилированно-

го настила. Чертежи КМ 

7. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* 

8. ЕНиР : Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы : Общая часть : утв. Госстройком СССР и секретариа-

том ВЦСПС 05.12.86 . - Изд. офиц. - Москва : ГУП ЦПП, 2000. - 37 с. - Прил.: 

с. 11-37. 

9. Маслова Н. В. Организация и планирование строительства : учеб.-метод. по-

собие / Н. В. Маслова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Пром. и 

гражд. стр-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2012. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-

64. - Прил.: с. 65-102. - 19-21. 



  

 

                                                                                                                                 

58 

 

10. ПОТ Р О-14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Ор-

ганизация проведения 

11. Положение о выпускной квалификационной работе / Решение ученого сове-

та ТГУ № 60 от 21.06.2012 г. – Тольятти, ТГУ, 2012. 

12. ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Нормоконтроль (с Изменениями N 1-4) 

13. ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих черте-

жей 

14. СНиП 31-03-2001. Производственные здания : приняты и введены в дей-

ствие с 01.01.02 г. постановлением Госстроя России от 19 03.01 г. № 20 : 

взамен СНиП 2.09.02-85 : срок введ. в действие 01.01.02. - Изд. офиц. - 

Москва : Госстрой России : ГУП ЦПП, 2001. - 9 с. - (Система нормативных 

документов в строительстве. Строительные нормы и правила Российской 

Федерации). 

15. СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов. - 

Введ. 21.06.03. - Москва : Госстрой России, 2005. - 81 с. : ил. - (Свод правил 

по проектированию и строительству). - Прил.: с. 65-80. - ISBN 5-88111-152-

4 : 400-00. 

16. СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуа-

лизированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением N 1) 

17. Проект СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования (актуализированная редакция 2010 год) 

18. ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые 

надземные. Общие технические условия 



  

 

                                                                                                                                 

59 

 

19. Кивилевич Л. Б. Монтаж строительных конструкций надземной части про-

мышленных зданий : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Кивилевич ; ТГУ ; каф. 

"Пром. и гражданское стр-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 47 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 47. - 12-46. 

20. Каюмова З. М. Определение сметной стоимости зданий и сооружений : Со-

ставление смет базисно-индексным и ресурсным методами : метод. указа-

ния к выполнению курсового и дипломного проектирования по дисц. "Эко-

номика отрасли" для студентов направления 653500 "Строительство" / З. М. 

Каюмова ; ТГУ ; каф. "Промышленное и гражданское строительство". - 

ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 15 с. - Библиогр.: с. 10. - 7-30. 

21. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продук-

ции на территории Российской Федерации. 

22. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование / Б.Ф. Белецкий // 

Справочное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 591 с. 

23. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда» 

24. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменени-

ями N 1, 2) 

25. СНиП 31-03-2001. Производственные здания 

26. Легкие металлические конструкции одноэтажных производственных зданий 

: справочник проектировщика / И. И. Ищенко [и др.] ; под ред. И. И. Ищен-

ко. - Москва : Стройиздат, 1979. - 196 с. : ил. - Предм. указ.: с. 195. 

27. Зинева Л. А. Справочник инженера-строителя : общестроительные и отде-

лочные работы: расход материалов / Л. А. Зинева. - Изд. 7-е. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2005. - 537 с. - (Строительство и дизайн). - ISBN 5-222-

07473-0 : 122-00. 



  

 

                                                                                                                                 

60 

 

28. ГОСТ 12506-81. Окна деревянные для производственных зданий : типы, 

конструкция и размеры. - Взамен ГОСТ 12506-67, ГОСТ 16407-70 ; введ. 

01.01.84. - Москва : Госстрой России, [1984?]. - 25 с. : ил. - (Государствен-

ный стандарт Союза ССР). - Группа Ж32. - 135-45. 

29. ГОСТ 14624-84. Двери деревянные для производственных зданий : типы, 

конструкция и размеры. - Переизд. Авг. 1990. - Взамен ГОСТ 14624-69 и 

ГОСТ 17324-71 ; введ. 01.07.85. - Москва : Госстрой России, 2003. - 13 с. : 

ил. - Группа Ж32. - 123-64. 

30. Пожарная безопасность зданий и сооружений : cб. стандартов по испытани-

ям строительных материалов и конструкций (к СНиП 21-01-97) / Госстрой 

России. - Москва : ГУП ЦПП, 2000. - 160 с. - (Госстрой России). 



  

 

                                                                                                                                 

61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Спецификация элементов заполнения дверных и оконных прое-

мов 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во 
Масса, 

т. 

Примеча-

ние 

Оконные блоки 

Ок1 Торговая сеть ОП СЭСП 21-12 В2 1  Внутри зд. 

Ок7 Торговая сеть ОП СЭСП 9-12 В2 1  Внутри зд. 

Ок2 ГОСТ 12506-81 ПВД  18-30.2 12  Коробка 

толщ.124мм 

Ок3 ГОСТ 12506-81 ПВД  12-30.2 8  Коробка 

толщ.124мм 

Ок4 ГОСТ 12506-81 ПВД  18-30.2 24  Коробка 

толщ.124мм 

Ок5 ГОСТ 11214-2003 ОД Р Д1 1460-1470-138 3  Коробка 

толщ.138мм 

Ок6 ГОСТ 11214-2003 ОД Р Д1 1460-870-138 1  Коробка 

толщ.138мм 

Дверные блоки 

1 ГОСТ 31174-2003 ВМ МЛ 4200-4200  1   

2 ГОСТ 31173-2003 ДСН ПН 2-2-2 М2 2100-1000 3   

3 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПН 2-2-2 М2 2100-1000 1   

4 Торговая сеть ДП 10-21 Л О EI 30 1   

5 Торговая сеть ДП 12-24 Л Дв EI 30 2   

10 Торговая сеть ДП 10-21 Л О EI 60 3   

6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 П 2   

7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 Л 1   

8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 П 5   

9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 Л 2   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1- Величины усилий в стержнях фермы ФС 24-45 

№ 

стержня 
Сечение N,т My, т·м Qz,т 

5 1 21,454 0 0,077 

5 2 21,456 0,116 0 

5 3 21,458 0 -0,077 

6 1 47,726 0 0,077 

6 2 47,728 0,116 0 

6 3 47,73 0 -0,077 

7 1 47,741 0 0,077 

7 2 47,74 0,116 0 

7 3 47,738 0 -0,077 

8 1 21,48 0 0,077 

8 2 21,478 0,116 0 

8 3 21,476 0 -0,077 

9 1 -0,042 0 0,061 

9 2 -0,041 0,046 0 

9 3 -0,039 0 -0,061 

12 1 -52,565 0 0,061 

12 2 -52,563 0,046 0 

12 3 -52,562 0 -0,061 

13 1 -37,433 0 0,061 

13 2 -37,432 0,046 0 

13 3 -37,43 0 -0,061 

14 1 -37,433 0 0,061 

14 2 -37,432 0,046 0 

14 3 -37,43 0 -0,061 

15 1 -52,562 0 0,061 
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Продолжение табл. Б.1 

15 2 -52,563 0,046 0 

15 3 -52,565 0 -0,061 

17 1 -37,446 0 0,061 

17 2 -37,448 0,046 0 

17 3 -37,45 0 -0,061 

19 1 -37,446 0 0,061 

19 2 -37,448 0,046 0 

19 3 -37,45 0 -0,061 

20 1 -0,039 0 0,061 

20 2 -0,041 0,046 0 

20 3 -0,042 0 -0,061 

23 1 22,325 0 0,022 

23 2 22,303 0,023 0 

23 3 22,282 0 -0,022 

24 1 22,275 0 0,022 

24 2 22,296 0,023 0 

24 3 22,317 0 -0,022 

25 1 -5,426 0 0 

25 2 -5,404 0 0 

25 3 -5,382 0 0 

26 1 -5,426 0 0 

26 2 -5,404 0 0 

26 3 -5,382 0 0 

27 1 -14,792 0 0,043 

27 2 -14,748 0,046 0 

27 3 -14,705 0 -0,043 
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Продолжение табл. Б.1 

28 1 -14,784 0 0,043 

28 2 -14,741 0,046 0 

28 3 -14,697 0 -0,043 

29 1 6,765 0 0,023 

29 2 6,742 0,024 0 

29 3 6,719 0 -0,023 

30 1 6,708 0 0,023 

30 2 6,73 0,024 0 

30 3 6,753 0 -0,023 

31 1 -2,798 0 0 

31 2 -2,777 0 0 

31 3 -2,755 0 0 

32 1 -30,745 0 0,024 

32 2 -30,72 0,013 0 

32 3 -30,695 0 -0,024 

33 1 -30,692 0 0,024 

33 2 -30,668 0,013 0 

33 3 -30,643 0 -0,024 

34 1 -30,654 0 0,024 

34 2 -30,679 0,013 0 

34 3 -30,704 0 -0,024 

35 1 -30,707 0 0,024 

35 2 -30,732 0,013 0 

35 3 -30,757 0 -0,024 

36 1 0,059 0 0,004 
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Продолжение табл. Б.1 

36 2 0,054 0,002 0 

36 3 0,049 0 -0,004 

37 1 0,049 0 0,004 

37 2 0,054 0,002 0 

37 3 0,059 0 -0,004 

 

Таблица Б.2 – Типы жесткостей стержней ферм 

Жесткости 

Тип Жесткость Значение 

1 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль: L100x8 соединение уголков длинными пол-

ками 10  

 

2 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль: L140x9 соединение уголков длинными пол-

ками 10  

 

3 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль: L125x8 соединение уголков длинными пол-

ками 10              
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Продолжение табл. Б.2 

4 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль: L75x6 соединение уголков длинными полка-

ми 10               

 

5 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль: L110x8 соединение уголков длинными пол-

ками 10              

 

6 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль: L80x6 соединение уголков длинными полка-

ми 10               

 

7 "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                      

профиль: L75x6                                                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Перечень потребных машин, механизмов, оборудования 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая ха-

рактеристика, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Растворосмеситель СО-46Б.2 шт 1 

2 Трансформатор ИВ-4 шт 1 

3 Преобразователь частоты тока ИЗ-9401 шт 2 

4 Компрессор СО-243 шт 2 

5 Пневматический распылитель АМ 0403 шт 2 

 

Таблица В.2 – Перечень потребных инструментов, приспособлений, инвентаря 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая харак-

теристика, ГОСТ 
Ед.изм. 

Кол-

во 

1 2 3 4 5 

1 Шланг резиновый.  ГОСТ Р 51105-97 шт 1 

2 Кельма штукатурная ГОСТ 9533-91 шт 8 

3 Ковш штукатурный ГОСТ 7945-93 шт 8 

4 Сокол  ШСШ ОТУ 22-697-87 шт 8 

5 Молоток штукатурный ГОСТ 11042-93 шт 4 

6 Терка войлочная ГОСТ 25782-90 шт 6 

7 Правило длиной 2 м ГОСТ 25482-93 шт 4 

8 
Полутерок деревянный 350, 500 и 

1500 мм 
ГОСТ 25782-90 шт 24 

9 Лопата растворная ГОСТ 3620-96 шт 4 

10 Лоток для сбора опавшего раствора 

ТР-0,25  

Конструкции ЦНИ ИО 

МТП черт.084.000.000 

шт 20 

11 Рейка с отвесом ГОСТ 9416-93 шт 4 

12 Уровень строительный ГОСТ 9416-93 шт 4 

13 Отвес 0-400 ГОСТ 7948-90 шт 4 

14 
Ящик металлический на колесах 

емкостью 0,35м³ 

Р.ч.С-63075 ин-та Гипроор-

гсельстрой 
шт 4 

15 Ведро V=10л ГОСТ 20558-92 шт 8 
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Продолжение табл. В.2 

16 
Подмости универсальные сборно-

разборные 

Собствен.изготовл. УМОР 

Главмосстрой 

Черт.611.00.00 

шт 2 

17 Столик универсальный 

Собствен.изготовл. УМОР 

Главмосстрой 

Черт.611.00.00 

шт 4 

18 Столик 2-х высотный складной 
УМОР Главмострой 

черт.3.216.0000 
шт 4 

19 Перчатки резиновые ГОСТ 12.4.246-2008 шт 20 

20 Очки защитные ГОСТ 12.4230.1-2007 шт 10 

21 Рукава резиновые ГОСТ 12.4.246-2008 шт 20 

 

Таблица В.3 - Перечень основных материалов 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

Потребное коли-

чество  

1 Клеевой состав ЛАЭС №5 кг 421,5 

2 Портландцемент ПЦ-400 кг 365,3 

3 Стеклосетка ССКО 5х5м кг 50,58 

4 Фактурная штукатурка ЛАЭС №1 кг 660,35 

5 Колерующий состав ЛАЭС №4 кг 98,35 

6 Вода л 28,1 
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Таблица В.4 – Предъявляемые требования к качеству и приемке работ 

Ко

д 

Наименование под-

лежащего контролю 

технологического 

процесса  

Предмет контроля Способ кон-

троля и ин-

струмент 

Время прове-

дения кон-

троля 

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

Технические характеристики оценки 

качества 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подготовка поверх-

ности 

Ровность, вертикаль-

ность и горизонталь-

ность поверхностей 

Измеритель-

ный, рейка 

двухметровая 

До начала 

штукатурных 

работ 

Мастер Допуск отклонения от вертикали и 

горизонтали мнее 2 мм на 1 м. Не ме-

нее пяти измерений на 50-70 м  по-

верхности или на отдельном участке 

меньшей площади 

2 Штукатурные работы Внешний вид, верти-

кальность, горизонталь-

ность и неровности по-

верхности 

Визуально, 

измеритель-

ный, рейка, 

отвес 

В процессе и 

после оконча-

ния работ 

Произво-

дитель ра-

бот 

Допускаемая толщина каждого слоя 

обрызга по кирпичным поверхностям 

до 5 мм, накрывочного слоя штука-

турного покрытия до 2 мм  

Не менее пяти измерений на 70-100 м

 поверхности покрытия или в одном 

помещении меньшей площади 

3 Приготовление поли-

мерцементного со-

става 

Кубиковая прочность 

образцов (20х20х20 мм) 

Лабораторный Один раз в 

смену 

Лаборант 7-10 МПа 

4 Качество отделочного 

покрытия 

Наличие трещин, ско-

лов, пятен, высолов на 

поверхности покрытий 

Визуально По окончании 

работ 

Мастер Отсутствие указанных дефектов 
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Продолжение табл. В.4 

1 2 3 4 5 6 7 

    Наличие отслоений Простукивание 

молотком 

То же " Отсутствие "глухого" звука 

    Соответствие внешнего 

вида и цвета утвер-

жденному эталону 

Визуально. Изго-

тавливают кон-

трольные плиты 

30х30 см 

В процессе ра-

бот 

" Соответствие эталону 

    Морозостойкость по-

крытия 

Лабораторный Один раз в 

квартал или в 

случае приме- 

нения новых 

исходных мате-

риалов 

Лаборант Покрытие должно выдерживать не ме-

нее 50 циклов "замораживание"-

"оттаивание" 

    Водопоглащение для 

наружных стен 

" То же " 10-14% 
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Таблица В.5 - Калькуляция затрат труда  

№ 

п/п 

Наименование 

процессов 

Обосно-

вание по 

ЕНиР 

Ед. 

измер. 

Объем 

работ 

 

Норма вре-

мени на 

ед.измер, 

чел-час 

Затр. труда 

на объем, 

чел-дн 

 

1 

Нанесение подготови-

тельного слоя из це-

ментно-известкового 

раствора 

8-1-2 

 
100 м

2
 2,81 63 22,13 

2 

Прошивка сетки по 

каркасу с обмазкой 

раствором 

8-1-1 

 
1 м

2 
281 0,49 17,21 

3 

Нанесение отделочного 

слоя из цементноиз-

весткового раствора с 

минеральной крошкой 

или песчаными запол-

нителями 

8-1-2 

 
100 м

2 
2,81 60 21,08 

4 Окрашивание валиком 
8-1-18 

 
100 м

2 
2,81 4,5 1,58 
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ПРИГОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1– Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. из-

мер 

Объем 

работ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

I Надземная часть 

1 

Установка металли-

ческих колонн в ста-

каны фундаментов 

1 шт 12 
С. 1.423.3-8.6- 01КМ 

Колонна КК-156-35-1, 12 шт, H=15,6м 

2 

Устройство метал-

лических  фахверко-

вых колонн 

1 шт 10 
Стойка фахверка  35Ш1 H=15,6м 

Приколонная стойка  160х4 H=15,6м 

3 
Монтаж оголовка 

стойки фахверка 
1 шт 6 С. 1.427.3-9.1- 26КМ 

4 

Монтаж металличе-

ских стропильных 

ферм 

1 эле-

мент 
6 

С. 1.460.2-10/88.1-46КМ 

VI-ФС-24-45, 6 шт, l=24м 

5 
Установка балок пу-

тей подвесного крана 
1 м 90 Балки 45М, длина 30 м, 3 шт 

6 

Монтаж металличе-

ских горизонтальных 

связей (распорки, 

растяжки, раскосы) 

1 шт 17 

С. 1.460.2-10/88.1-61КМ  

Распорка a1 два уголка 80х6, 6 шт  

Растяжка в1 два уголка 63х5, 3 шт  

Раскос б1 100х7, 8 шт  

7 
Монтаж металличе-

ских прогонов 
1 шт 50 24 ГОСТ 8240-89, l= 6160 мм 

8 

Устройство метал-

лических вертикаль-

ных связей 

1 эле-

мент 
18 

Отдельные элементы: 1.460.2-10/88.1-62КМ  

Р1 5,5м, 4 шт  

ВС1 6м, 2 шт  

ВС1 5,5м, 4 шт  

Связи в виде крестов: 125 х 9, 8 шт 

9 

Кладка наружных 

стен из кирпича в 

АБК, =0,38м 

1 м
3
 106,77 

 

 

10 

Кладка кирпичных 

перегородок в АБК,  

=0,12м 

1 м
2
 239,77 
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Продолжение табл. Г1 

1 2 3 4 5 

11 

Устройство наруж-

ных стен из 

"Сэндвич" панелей в 

производственном 

здании 

1 карта 57 

ТИ 084-2012 

  

12 

Кладка внутренних 

капитальных стен из 

кирпича в производ-

ственном здании 

=0,38м 

1 м
3
 9,86 

 

13 

Устройство моно-

литных перекрытий 

электрощитовой в 

осях 5-6/А/2 на отм. 

3,75 и 7,25 м 

 

а) устройство опа-

лубки 

 

б) армирование 

 

в) бетонирование 

 

 

  

м
2
 

 

1 сетка 

 

м
3
 

 

 

  

68,04 

 

2 

 

5,148 

  

 

 

 
 

 

 

 

14 

Устройство тепло-

изоляции из плит 

ROCKWOOL  

100 м
2
 3,069 

 

15 
Установка металли-

ческих перемычек 
т 0,201 Профиль V100х100х10, масса 200,7 кг 

16 

Монтаж металличе-

ских лестничных 

маршей 

т 1,34 

1.450.3-7.94.2 КМ 1  

ЛГФ(В,Р) 45х36.7, масса 983 кг 

СГ-34, масса 61кг 

СГ-82, 2 шт, масса 296 кг  

17 
Монтаж лестничных 

площадок 
т 1,004 

1.450.3-7.94.2 КМ 1  

ПХВ 9.9 (масса 171 кг)  

ПХВ 60.9 (масса 833.2 кг) 

 Итого: 1004.2 кг 

18 
Монтаж ограждений 

лестниц и площадок 
т 0,727 

1.450.3-7.94 Выпуск 0  

ОПБХ 10.60 (масса 417,6 кг) 

ОПТХ 10.9 (масса 115,2 кг)  

ОЛХ 45-10.36 (масса 194,4 кг)  

Итого: 727,2 кг 

II Кровля 

19 

Устройство цемент-

но-песчаной стяжки 

покрытия в осях 5-

6/А/2 

100 м
2
 0,259  
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Продолжение табл. Г.1 

1 2 3 4 5 

20 

Установка стального 

профилированного 

настила кровли 

100 м
2
 8,85 

Профили стальные листовые гнутые с трапе-

циевидными гофрами 

С235 ГОСТ 24045-2010 Н75-750-0,8  

 

21 
Устройство пароизо-

ляции из Унифлекс 
100 м

2
 8,85  

22 

Устройство тепло-

изоляции из минват-

ных плит 

ROCKWOOL, в том 

числе на отм. 7,25 

100 м
2
 9,171 

 

23 

Устройство гидро-

изоляции из двух 

слоев ТЕХНОЭЛА-

СТА  

100 м
2
 17,7 

 

24 
Сборка и навеска во-

досточных труб 
1 м 174,84  

25 
Монтаж ограждения 

кровли 
т 0,293 

Стойка   50х5, l=900мм шаг 780мм (83кг), 

l=60м 

⌀ 22 А500С (210кг) на длину ограждения, шаг 

300  

Таблица Г.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах 

№  

Работы материалы и,конструкци Изделия,  

Вид работ 
изм.

 Ед.  
Объ-

ем  
Наименование 

изм.
 Ед.  

Мас-

са 

еди-

ницы 
работ ем

-объ весь
 на ность
-Потреб

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Надземная часть 

1 

Установка ко-

лонн в стаканы 

фундаментов 

1 

шт 
12 

1.423.3-8.6- 01КМ 

Колонна КК-156-35-1, 12 

шт 

 

шт/т   

2 
Устройство фах-

верковых колонн 

1 

шт 
10 

Стойка фахверка   

35Ш1  

 

Приколонная стойка   

 

м/т 

 

 

м/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Монтаж оголовка 

стойки фахверка 

1 

шт 
6 

1.427.3-9.1- 26КМ 

 
шт/т   
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Продолжение табл. Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Монтаж стро-

пильных ферм 

1 

эле

мен

т 

6  VI-ФС-24-45, 6 шт, масса  шт/т   

5 

Установка балок 

путей подвесного 

крана 

1 м 90 Балки 45М 50шт   шт/т   

6 

Установка гори-

зонтальных свя-

зей (распорки, 

растяжки, раско-

сы) 

1 

шт 
17 

1.460.2-10/88.1-61КМ 

 

Распорка a1 2 уголка 80х6  

 

 

Растяжка в1 2 уголка 63х5  

 

 

 Раскос б1 100х7  

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Монтаж прогонов 
1 

шт 
50 

24 ГОСТ 8240-89, l= 

6160 мм 
шт/т    

8 
Устройство вер-

тикальных связей 

1 

эле

мен

т 

18 

Отдельные элементы: 

1.460.2-10/88.1-62КМ  

 

Р1 5,5м   

 

ВС1 6м  

 

ВС1 5,5м  

 

Связи в виде крестов: 

 

  

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

  

шт/т 

 

  

м/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Кладка наружных 

стен из кирпича в 

АБК 

1 м
3
 

106,7

7 

Керамический одинарный 

кирпич 
м

3
/т  

 

54667шт 

10 

Устройство кир-

пичных перего-

родок в АБК 

1м
2
 

239,7

7 

Керамический одинарный 

кирпич шириной 120 мм 
м

3
/т  

 

14730шт 

11 

Устройство 

наружных стен из 

"Сэндвич" пане-

лей 

1 

кар

та 

57 

ТИ 084-2012 

ПТСМ 6000. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 14х150кг 

 

ПТСМ 6000. 660. 80-ОЦ 

0,8П 2х100кг 

 

ПТСМ 2380. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 15х60кг 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 
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Продолжение табл. Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

 

ПТСМ 2420. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 15х105кг 

 

ПТСМ 5380. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 14х135кг 

 

ПТСМ 3580. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 15х90кг 

 

ПТСМ 5380. 660. 80-ОЦ 

0,8П 2х90кг 

 

ПТСМ 6520. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 58х165кг 

 

ПТСМ 6520. 660. 80-ОЦ 

0,8П 4х110кг 

 

ПТСМ 1760. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 38х45кг 

 

ПТСМ 3580. 500. 80-ОЦ 

0,8П 3х45кг 

 

ПТСМ 3580. 660. 80-ОЦ 

0,8П 1х60кг 

 

ПТСМ 7800. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 14х200кг 

 

ПТСМ 7800. 660. 80-ОЦ 

0,8П 2х130кг 

 

ПТСМ 5820. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 13х146кг 

 

ПТСМ 5980. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 3х150 кг 

 

ПТСМ 4020. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 12х100 кг 

 

ПТСМ 2380. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 3х60 кг 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 
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Продолжение табл. Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

ПТСМ 3400. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 25х85 кг 

 

ПТСМ 3580. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 24х90 кг 

 

ПТСМ 2400. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 10х60 кг 

 

ПТСМ 3560. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 25х90 кг 

 

ПТСМ 4780. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 36х120 кг 

 

ПТСМ 4680. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 16х117 кг 

 

ПТСМ 4580. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 16х115 кг 

 

ПТСМ 4480. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 8х112 кг 

 

ПТСМ 2320. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 1х58 кг 

 

ПТСМ 2900. 1000. 80-ОЦ 

0,8П 1х73 кг 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Кладка внутрен-

них капитальных 

стен из кирпича в 

производствен-

ном корпусе 

1 

м3 
9,86 

Керамический одинарный 

кирпич 
м

3
/т  

 

5049 шт 

13 

Устройство мо-

нолитных пере-

крытий электро-

щитовой в осях 5-

6/А/2 на отм. 3,75 

и 7,25 м 

а) устройство 

опалубки 

 

б) армирование 

 

в) бетонирование 

  

 

 

 

 

 

м2 

 

1 

сет

ка 

 

м3 

 

 

 

 

 

 

68,04 

 

 

2 

 

 

5,148 

 

 

 

 

 

Опалубка деревянная 

толщиной 20 мм, 

 
 

Арматура класса А400 

 

Бетон класса В25 

 

 

 

 м
2
/т 

 

т 

 

 м
3
/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,  
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Продолжение табл. Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

Устройство теп-

лоизоляции стен 

из плит 

ROCKWOOL  

100

м
2
 

3,069 

Плиты минераловатные 

ROCKWOOL Фасад Баттс 

толщиной 80 мм 

  

м
2
/т   

15 

Установка метал-

лических пере-

мычек 

т 0,201  м/т   

16 
Монтаж металли-

ческих лестниц 
т 1,34 

1.450.3-7.94.2 КМ 1 

 ЛГФ(В,Р) 45х36,7  

 

СГ-34  

  

СГ-82 2 шт 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

шт/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Монтаж ремонт-

ных площадок 
т 1,004 

1.450.3-7.94.2 КМ 1  

 

ПХВ 9.9  

  

ПХВ 60.9  

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

 

 

 

 

18 

Монтаж ограж-

дений лестниц и 

площадок 

т 0,727 

1.450.3-7.94 Выпуск 0 

ОПБХ 10.60  

 

ОПТХ 10.9  

 

ОЛХ 45-10.36  

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

шт/т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Кровля 

19 

Устройство це-

ментно-песчаной 

стяжки покрытия 

в осях 5-6/А/2 

100

м
2
 

0,259 
Раствор М150 толщиной 30 мм  

 
м

3
/т   

20 

Установка сталь-

ного профилиро-

ванного настила 

кровли 

100 

м
2
 

8,85 

Профили стальные листовые 

гнутые с трапециевидными 

гофрами С235 ГОСТ 24045-

2010 Н75-750-0,8 

(F=24·30+8.4·19.63=884.9м2) 

 м
2
/т   

21 

Устройство паро-

изоляции из 

Унифлекс 

100 

м
2
 

8,85 Унифлекс ЭПП  м
2
/т   

22 

Устройство тепло-

изоляции из мин-

ватных плит  

100 

м
2
 

9,171 

Плиты минераловатные 

ROCKWOOL Руф Баттс тол-

щиной 150 мм,  

м
2
/т   
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Продолжение табл. Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 

Устройство гид-

роизоляции из 

двух слоев ТЕХ-

НОЭЛАСТА  

100 

м
2
 

17,7 Техноэласт ЭКП м
2
/т   

24 

Сборка и навеска 

водосточных 

труб 

1 м 
174,8

4 
Труба оцинкованная ⌀100 м/т    

25 
Монтаж ограж-

дения кровли 
т 0,293 

Стойка 50х5, l=900мм шаг 

780мм ⌀ 22 А500С на длину 

ограждения, шаг 300, l=60м 

м/т   

 

Таблица Г.3 – Ведомость временных зданий 

Вид здания 

Кол-во 

работ-

ников 

Норма-

тивная 

площадь 

Рас-

чет-

ная 

пло-

щадь 

Sp, м
2
 

При-

нимае-

мая 

пло-

щадь 

Sф, м
2
 

Размеры 

А˟ В, м 

Кол-

во 

зда-

ний 

Код  

Служебные помещения 

Контора прораба 

(обычное испол-

нение) 

6 3 м
2
/1 чел 18 18 6,7˟ 3˟ 3 1 31315 

 

Гардеробная с 

сушилкой (обыч-

ное исполнение) 

12 0,9 м
2
/1 

чел 

10,8 18 6,7˟ 3˟ 3 1 31315 

Диспетчерский 

пункт АСУС 

3 7 м
2
/1чел 21 21 7,5˟ 3,1 1 5055-9 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная-

душевая на 8 чел. 

12 0,43 м
2
/1 

чел 

5,16 14,4 6˟ 2,7˟ 3 1 420-04-22 

Комната для от-

дыха обогрева,  

приема пищи и 

сушки спецодеж-

ды 

12 1 м
2
/1 чел 12 16 6,5˟ 2,6˟

2,8 

1 4078-100-

00.000.СБ 

Туалет 15 0,07 м2/1 

чел 

1,05 24 9˟ 3˟ 3 1 ГОСС Т-6 

Пункт по оказа-

нию первичной 

медицинской по-

мощи («Универ-

сал») 

15 0,05 м2/1 

чел 

0,75 24 6,4˟ 3,1˟
2,7 

1 ГОСС МП 

Производственные 

Мастерская    20 4˟ 5   
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Таблица Г.4 – Ведомость потребности в складах 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

м
а-

те
р
и

ал
о
в
 и

 и
зд

ел
и

й
 

С
р
о
к
 п

о
тр

еб
л
ен

и
я
, 

д
н

и
 

Ресурсная по-

требность 

Запас мате-

риала 

Площадь склада 

Р
аз

м
ер

 с
к
л
ад

а 
и

 

сп
о
со

б
 х

р
ан

ен
и

я
 

общая су-

точ-

ная 

К
о
л

-в
о
 д

н
ей

 кол-во 

мате-

риала 

 

Нор-

матив 

на 

1 м
2
 

полез-

ная 

, м
2
 

общая 

, 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Колонны 

стальные 
3 24,12 т

 8,04 

т 
1 11,5 т 0,4 т 28,7 34,5 Штабель 

Фахверко-

вые колон-

ны и ого-

ловки 

(сталь) 

4 9,43 т 
2,36 

т 
1 3,37 т 0,4 т 8,4 10,2 Штабель 

Стропиль-

ные фермы 

(сталь) 

5 18,3 т 
3,66 

т 
1 5,23 т 0,4 т 13,08 15,7 Штабель 

Стальные 

балки, про-

гоны, пере-

мычки, го-

ризонталь-

ные и вер-

тикальные 

связи 

12 20,86 т 
1,74 

т 
6 14,93 т 1,2 т 12,44 14,93 Навалом 

Кирпич 14 
74446 

шт 

5318 

шт 
2 

15209 

шт 
400 шт 38 47,5 

Штабель 

в 2 яруса 

(пакет), 

клетки 

Металличе-

ские лест-

ницы, пло-

щадки, 

ограждения 

4 3,364 т 
0,84

1 т 
2 2,41 т 1,2 т 2,01 2,41 Штабель 

Опалубка 1 
68,04 

м
2
 

68,0

4 м
2
 

1 
97,29 

м
2
 

10 м
2
 9,73 14,6 Штабель 

Арматура 1 0,463 т 
0,46

3 т 
1 0,662 т 1 т 0,662 0,794 Навалом 

Водосточ-

ные трубы 

из стали 

2 1,176 т 
0,58

8 т 
1 0,841 т 1,2 т 0,7 0,841 Штабель 
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Продолжение табл. Г.4 

Стеновые 

панели типа 

«Сэндвич» 

8 
132,4 

м
3
 

16,5

5 м
3
 

3 71 м
3
 0,6 м

3
 118,3 148 

В верти-

кальном 

положе-

нии 

        Σ=290  

Закрытые 

Минера-

ловатные 

плиты Ро-

квул Руф 

Баттс 

4 

1219,

8 

м
2 

304,9

5 

м
2
 

1 
436,1 

м
2
 

4 м
2
 109,03 130,83 Штабель 

Стальной 

проф-

настил 

4 7,93 т 1,98 т 2 5,67 т 3 т 1,89 2,27 В пачке 

Пароизо-

ляция  

Унифлекс 

4 
885 

м
2
 

221,3 

м
2
 

2 
632,78 

м
2
 

4 м
2
 158,19 189,8 В пачке 

Гидроизо-

ля-

ционный 

ковер 

ТЕХНОЭ-

ЛАСТ 

6 9,29 т 1,55 т 2 4,43 т 0,8 т 5,54 
7,5 

 
Штабель 

        
Σ= 

330,4 
 

Таблица Г.5 – Потребная мощность наружного освещения 

№  Наименование по-

требителей электро-

энергии 

Ед. изме-

рения 

Уд. мощ-

ность, кВт 

Норматив 

освещенности, 

лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 Монтаж строитель-

ных конструкций и 

каменная кладка 

1000 м
2
 3,0 20 0,945 2,84 

2 Открытые склады 1000 м
2
 0,8 10 0,29 0,232 

 Итоговая мощность 

наружного освеще-

ния 

    Σ

 

Таблица Г.6 – Потребная мощность внутреннего освещения 

№ 

п/п 

Наименование по-

требителей электро-

энергии 

Ед. из-

мерения 

Уд. мощ-

ность, кВт 

Норматив 

освещен-

ности, лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Контора прораба 100 м
2
 1,2 75 0,18 0,216 

2 Гардеробные 100 м
2 

1,2 50 0,18 0,216 

3 Диспетчерский пункт 100 м
2
 1,2 75 0,21 0,252 
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Продолжение табл. Г.6 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Комната для отдыха, 

обогрева приема пи-

щи и сушки  

спецодежды 

100 м
2 

0,9 75 0,16 0,144 

5 Туалет 100 м
2
 0,8  0,24 0,192 

6 Медпункт 100 м
2
 1,5 75 0,24 0,36 

7 Мастерская 100 м
2
 1,3 50 0,2 0,26 

8 Закрытые склады 1000 м
2
 1,2 15 0,330 0,396 

 Итоговая мощность 

внутреннего освеще-

ния 

    Σ  
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Таблица Г.7 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№  Выполняемые работы 
Ед. из-

мер. 

Обоснование 

ЕНиР, ГЭСН 

Норма вре-

мени 
Трудовые затраты 

Профессиональный квалификационный 

состав звена, рекомендуемый 

ЕНиР/ГЭСН 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

-ч
ас

 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

ч
ел

-д
н

 

м
аш

-д
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Надземная часть 

1 

Монтаж металлических 

колонн в стаканы фунда-

ментов 

1 шт Е5-1-9 4,25 0,85 12 6,38 1,28 
Монтажник 6 разр. -1, 4-2, 3-1, Маш-т 

крана 6 разр. -1 

2 
Устройство металлических 

фахверковых колонн 
1 шт Е5-1-9 9,50 1,90 10 11,88 2,38 

Монтажник 6 разр. -1, 4-2, 3-1, Маш-т 

крана 6 разр. -1 

3 
Монтаж оголовка стойки 

фахверка 
1 шт Е5-1-6 0,96 0,32 6 0,72 0,24 

Монтажник 6 разр.-1, 4-3, 3-1  Маш-т 

крана 6 разр.-1 

4 
Монтаж металлических 

стропильных ферм 

1 эле-

мент 
Е5-1-3 18,56 3,64 6 13,92 2,73 

Монтажник 6 разр. -1, 5-1, 4-2, 3-1, 

Маш-т крана 6 разр. -1 

5 
Установка балок путей 

подвесного крана 
1 м Е5-1-14 0,76 0,06 90 8,55 0,68 

Монтажник 5 разр.-1, 4-2, 3-1, Маш-т 

крана 6 разр. -1 

6 

Монтаж металлических 

горизонтальных связей 

(распорки, растяжки, рас-

косы) 

1 шт Е5-1-6 1,83 0,61 17 3,89 1,30 
Монтажник 6 разр.-1, 4-3, 3-1  Маш-т 

крана 6 разр.-1 
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Продолжение табл. Г.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 
Монтаж металлических 

прогонов 
1 шт Е5-1-6 7,30 2,41 50 45,63 15,06 

Монтажник 6 разр.-1, 4-3, 3-1  Маш-т 

крана 6 разр.-1 

8 
Устройство металлических 

вертикальных связей 

1 эле-

мент 
Е5-1-6 3,97 1,32 18 8,93 2,97 

Монтажник 6 разр.-1, 4-3, 3-1  Маш-т 

крана 6 разр.-1 

9 
Устройство наружных стен 

из кирпича в АБК 
1 м

3
 Е3-3 3,20 - 106,77 42,71 - Каменщик 3 разр. -2 

10 
Устройство кирпичных пе-

регородок в АБК 
1м

2
 Е3-12 0,66 - 239,770 19,78 - Каменщик 4 разр. -1, 2-1 

11 
Устройство наружных стен 

из "Сэндвич" панелей 
1карта Е5-1-21 7,70 1,90 57 54,86 13,54 

Монтажник 5 разр. -1, 4-2, 3-1, Маш-т 

крана 6 разр. -1 

12 

Кладка внутренних капи-

тальных стен из кирпича в 

производственном корпусе 

1 м
3
 Е3-3 3,20 - 9,860 3,94 - Каменщик 3 разр. -2 

13 

Устройство монолитных 

перекрытий в осях 5-6/А/2 

на отм. 3,75 и 7,25 м 

 

а) устройство опалубки 

 

б) армирование 

 

в) бетонирование 

  

 

м
2
 

 

1 сетка 

 

м
3
 

 

  

Е4-1-34 

 

Е4-1-44 

 

Е4-1-49 

 

  

0,22 

 

0,81 

 

0,57 

 

  

-  

  

- 

 

- 

 

 

68,040 

 

2 

  

5,148 

 

 

1,87 

 

0,20 

 

0,37 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  

Плотник 4 разр. -1, 2-1 

 

Арматурщик 4 разр. -1, 2-3 

 

Бетонщик 4 разр. -1, 2-1 

14 
Устройство теплоизоляции 

стен из плит ROCKWOOL  
100м

2
 Е7-14 5,00 - 3,069 1,89 - Изолировщик 3 разр. -1, 2-2 

15 
Установка металлических 

перемычек 
т Е5-1-18 7,60 - 0,201 0,19 - Монтажник 4 разр. -1, 3-1 
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Продолжение табл. Г.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 
Монтаж металлических 

лестничных маршей 
т Е5-1-10 6,60 1,70 1,340 1,11 0,28 

Монтажник 4 разр. -1, 3-2, Электро-

сварщик 4 разр. -1, Маш-т крана 6 разр. 

-1 

17 
Монтаж лестничных пло-

щадок 
т Е5-1-10 3,80 0,94 1,004 0,48 0,12 

Монтажник 4 разр. -1, 3-2, Электро-

сварщик 4 разр. -1, Маш-т крана 6 разр. 

-1 

18 
Монтаж ограждений лест-

ниц и площадок 
т Е5-1-10 14,10 3,70 0,727 1,28 0,34 

Монтажник 4 разр. -1, 3-2, Электро-

сварщик 4 разр. -1, Маш-т крана 6 разр. 

-1 

II Кровля 

19 

Устройство цементно-

песчаной стяжки покрытия 

в осях 5-6/А/2 

100м
2
 Е7-15 7,40 - 0,259 0,24 - Изолировщик 4 разр. -1, 3-1, 2-1 

20 

Установка стального про-

филированного настила 

кровли 

100 м
2
 Е5-1-20 11 0,29 8,850 12,17 0,32 

Монтажник 5 разр.-1, 4-1, 3-2, 2-1, 

Маш-т крана 6 разр. -1 

21 
Устройство пароизоляции 

из Унифлекс 
100 м

2
 Е7-13 6,70 - 8,850 7,41 - Изолировщик 3 разр. -1, 2-1 

22 

Устройство теплоизоляции 

из минватных плит 

ROCKWOOL, в т.ч и на 

отм. +7.250 

100 м
2
 Е7-14 5,00 - 9.171 5,73 - Изолировщик 3 разр. -1, 2-2 

23 

Устройство гидроизоляции 

из двух слоев ТЕХНОЭ-

ЛАСТА  

100 м
2
 Е11-40 10,50 - 17,700 23,23 - Гидроизолировщик 4 разр. -1, 3-1, 2-2 

24 
Сборка и навеска водо-

сточных труб 
1 м Е7-9 0,10 - 174,840 2,19 - Кровельщик 4 разр. -1 
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Продолжение табл. Г.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 
Монтаж ограждения кров-

ли 
т Е5-1-10 10,20 2,60 0,293 0,37 0,10 

Монтажник 4 разр. -1, 3-2, Электро-

сварщик 4 разр. -1, Маш-т крана 6 разр. 

-1 

∑ 279,92 41,34  

26 
Затраты на неучтенные ра-

боты 
% - - - 16 44,79 -  

∑ 324,71 41,34  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства отделения брикетирования 

№ 

п.п 

Документы смет и 

сметных расчетов  
Названия объектов, глав, работ и затрат 

Сметная стоимость. тыс. руб. 

Общая стои-

мость смет-

ная, тыс. руб. 

строи-

тельные 

работы 

монтаж-

ные рабо-

ты 

оборудо-

вание, 

мебель и 

инвентарь 

прочие 

затраты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

  Глава 2. Основные объекты строительства 
     

ОС-02-01 Общестроительные работы  42251,760 
   

42251,760 

ОС-02-02 
Внутренние инженерные системы и оборудо-

вание  
5088,960 3130,380 

  
8219,340 

    Итого по гл. 2: 47340,720 3130,380 
  

50471,100 

7 ОС-07-01 
Глава 7. Благоустройство и озеленение тер-

ритории 
1332,345 

   
1332,345 

    Итого по главам 1-7: 48673,065 3130,380 
  

51803,445 

8 

  Глава 8. Временные здания и сооружения 
     

ГСН 81-05-01-2001 п 

4.2 

Средства на строительство и разборку титул, 

врем, зданий и сооружений 3,4% 
1654,884 106,433 

  
1761,317 

    Итого по гл. 8: 1654,884 106,433 
  

1761,317 

    Итого по главам 1-8: 50327,949 3236,813 
  

53564,762 

10 

Приказ федерального 

агентства по строи-

тельству и ЖКХ №36 

от 15.02.2005 

Глава 10. Содержание службы заказчика, 

Строительный контроль 1,25% 
629,099 40,460 

  
669,560 

  Итого по гл. 10: 629,099 40,460 
  

669,560 
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Продолжение табл. Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Итого по главам 1-10: 50957,049 3277,273 
  

54234,322 

12 

  
Глава 12. Проектные и изыскательские рабо-

ты      

  Стоимость проектных работ 
   

2468,037 2468,037 

МДС  81-35.2004 п 

4.91 
Авторский надзор 0,2% (гл. 1-9) 

   
100,656 100,656 

  Итого по гл. 12: 
   

2568,693 2568,693 

    Итого по главам 1-12: 50957,049 3277,273 
 

2568,693 56803,015 

    
Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты      

  
МДС 81-35.2004 

п.4.96 
Производственные здания  3% (гл. 1-12) 1528,711 98,318 

 
77,061 1704,090 

    Итого: 52485,760 3375,591 
 

2645,754 58507,105 

  ФЗ РФ от 07.07.03 № 

117-ФЗ 
Налоги: НДС, 18% 9447,437 607,606 

 
476,236 10531,279 

    Итого: 61933,197 3983,198 
 

3121,989 69038,384 

    Всего по сводному сметному расчету: 
    

69038,384 
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Таблица Д.2 – Объектная смета общестроительных работ, ОС-02-01 

№ 
УПСС 

код 
Работы и затраты Расч. ед. Кол-во 

УПСС показатель, 

руб/м
2
 

Итоговая стоимость, руб. 

1 3.1-105 Подземная часть 1 м
3
 16740 216 3615840 

2 3.1-105 Каркас 1 м
3
 16740 1228 20556720 

3 3.1-105 Стены 1 м
3
 16740 193 3230820 

4 3.1-105 Кровля 1 м
3
 16740 285 4770900 

5 3.1-105 Заполнение проемов 1 м
3
 16740 149 2494260 

6 3.1-105 Полы 1 м
3
 16740 158 2644920 

7 3.1-105 Внутренняя отделка 1 м
3
 16740 113 1891620 

8 3.1-105 
Прочие строительные конструкции и общестрои-

тельные работы 
1 м

3
 16740 182 3046680 

Итого по смете: 42251760 

Таблица Д.3 – Объектная смета на внутренние инженерные системы и оборудование, ОС-02-02 

№ 
УПСС 

код 
Работы и затраты Расч. ед. Кол-во 

УПСС показатель, 

руб/м
2
 

Итоговая стоимость, руб. 

1 3.1-105 Вентиляция, отопление, кондиционирование 1 м
3
 16740 148 2477520 

2 
3.1-105 

Гор. и хол. водоснабжение, газоснабжение, внут-

ренние водостоки, канализация 

1 м
3
 16740 89 1489860 

3 3.1-105 Электроосвещение, электроснабжение,  1 м
3
 16740 159 2661660 

4 3.1-105 Слаботочные устройства 1 м
3
 16740 28 468720 

5 3.1-105 Прочие 1 м
3
 16740 67 1121580 

Итого по смете: 8219340 
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Таблица Д.4 – Объектная смета на благоустройство и озеленение, ОС-07-01 

№ 
УПСС 

код 
Работы и затраты Расч. ед. Кол-во 

УПСС показа-

тель, руб/м
2
 

Итоговая сто-

имость, руб. 

1 УПВР 3.1-01-001 
Асфальтобетонное покрытие внутриплощадочных про-

ездов с щебеночно-песчаным основанием 
1 м

2
 242 1284 310728 

2 УПВР 3.1-05-001 
Площадка для парковки машин с асфальтобетонным по-

крытием 
1 м

2
 480 1830 878400 

3 УПВР 3.2-01-002 Подготовка участка для озеленения 100 м
2
 3,15 10126 31896,9 

4 УПВР 3.1-01-003 Покос травостоя мотоблоком 100 м
2
 0,95 662 628,9 

5 УПВР 3.2-01-006 Устройство посевного газона 100 м
2
 3,15 35140 110691 

Итого по смете: 1332344,8 
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Таблица Д.5 – Локальная смета на возведение надземной части здания отделения брикетирования 

Код 

 

 

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива 

 

Наименование работ и затрат, еди-

ница измерения 

Кол-

во 

еди-

ниц 

Стоимость едини-

цы, руб. 
Общая стоимость, руб. Затраты труда,                           

чел.-ч. 

рабочих 

машинистов 
всего 

эксплуа-

тация 

машин 
всего 

оплата 

труда 

эксплуа-

тация 

машин 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на еди-

ницу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 09-03-002-2 Установка металлических колонн 

одноэтажных и крановых эстакад 

высотой менее 25 м цельного сече-

ния массой до 3,0 т. 1 т 

24,12 
312,27 

76,89 

173,49 

21,61 
7532 1855 

4185 

521 

6,44 

1,4 

155 

34   
  
  
  2 09-04-006-1 Установка металлических фахвер-

ковых колонн. 1 т 
8,853 

1206,68 618,55 
10683 3282 

5476 

421 

28,34 251 

  

370,69 47,57 3,08 27 

3 09-03-012-12 Устройство опорных стоек фахвер-

ка для пролетов до 24 м. 1 т 
0,582 

582,22 

76,84 

338,91 

37,91 
339 45 

197 

22 

6,59 

2,32 

4 

1 
    4 09-03-012-2 

Установка металлических стро-

пильных и подстропильных ферм 

при высоте здания до 25 м и проле-

том до 24 м массой до 5,0 т. 1 т 

18,3 
707,44 

201,95 

406,14 

50,89 
12946 3696 

7432 

931 

17,32 

3,31 

317 

61 

  

  

  

5 C201-773 Вспомогательные конструктивные 

элементы массой мене 50кг с пре-

обладанием толстолистовой стали с 

отверстиями. т 

18,3 6179,07 
 

113077 

    

 

код:201 0773 
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Продолжение табл. Д.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 09-03-006-3 Устройство металлических подвесных 

при высоте до 25 м прямолинейных по 

металлическим опорам номера балок 45 

М. 100 м 

0,9 
23254,6 

4091,84 

18580,49 

4169,78 
20929 3683 

16722 

3753 

342,7 

271,33 

308 

244   
  
  
    7 C201-632 Металлические пути подвесных кранов 

из прокатных двутавров типа М: прямо-

линейные звенья. т 

7,4 9863,83 
 

72992 
    

 

код:201 

0632      

8 09-03-014-1 Установка металлических связей и рас-

порок из одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для пролетов 

до 24 м при высоте здания до 25 м. 1 т 

2,505 
1672,63 

719,49 

503,57 

61,86 
4190 1802 

1261 

155 

63,28 

4,01 

159 

10   
  
  
  9 09-03-015-1 Установка металлических прогонов при 

шаге ферм менее 12 м и при высоте зда-

ния до 25 м. 1 т 

7,4 
550,38 

179,53 

253,05 

30,59 
4073 1329 

1873 

226 

15,79 

1,75 

117 

13   

  10 09-03-013-1 Устройство вертикальных для пролетов 

до 24 м при высоте здания до 25 м. 1 т 
3,352 

1278,9 

637,97 

330,42 

40,82 
4287 2138 

1108 

137 

56,11 

2,64 

188 

9 

  11 08-02-001-1 Кладка наружных простых стен из ке-

рамического кирпича при высоте этажа 

до 4 м для зданий высотой до 9 этажей. 

1м
3
 кладки 

105,1

8 

687,39 

58,27 

48,94 

6,14 
72300 6129 

5148 

646 

5,4 

0,4 

568 

42   
  
  
  12 08-02-009-1 Кладка кирпичных перегородок толщи-

ной 120 мм из керамических  камней 

при высоте этажа до 4 м. 100м
2
 перего-

родок (за выч. проемов) 

2,397

7 

10716,27 

1621,38 

396,52 

50,53 
25694 3888 

950 

121 

148,75 

3,29 

357 

8   
  
  
  13 07-01-006-8 Монтаж стеновых панелей площадью до 

8 м
2
 при наибольшей массе монтажных 

элементов до 5 т. 100 шт. сборн. кон-

струкций 

3,9 
30610,39 

5670,78 

12651,94 

1513,88 
119381 22116 

49343 

5904 

458,43 

98,56 

1788 

384   
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Продолжение табл. Д.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 C442-81 

Ригели Р-3-26 объем 0,14м
3
. шт. 390 601,55 

 
234605 

    

 

код:440 9001 
     

 

072 
     

15 08-02-001-7 Возведение каменных внутренних 

стен из керамического кирпича при 

высоте этажа до 4 м для зданий вы-

сотой до 9 этажей. 1м
3
 кладки 

9,86 
684,93 

56,22 

48,94 

6,14 
6753 554 

482 

61 

5,21 

0,4 

51 

4   
  
  
  16 06-01-103-3 Возведение перекрытий в мелкощи-

товой опалубке толщиной перекры-

тий до 20 см. 10 м
2
 конструкций пе-

рекрытий 

3,21

75 

513,19 

211,22 

247,17 

31,03 
1651 680 

795 

100 

20,83 

2,02 

67 

6   
  
  
  17 C401-9 Бетон тяжелый, класс: В 25 (М300). 

м
3
 

5,14

8 
560,11  2883     

 

код:401 0009 
     

18 код:101 9865 Опалубка переставная. комплект 2 
       

19 06-01-041-2 Возведение безбалочных перекрытий 

толщиной до 200 мм, на высоте от 

опорной площади более 6 м. 100 м
3
 

ж/б в деле 

0,05

14 

99041,01 

20635,37 

4008,46 

478,77 
5091 1061 

206 

25 

1840,8 

31,17 

95 

2   
  
  
  20 C204-15 Горячекатаная арматура: периодиче-

ского профиля класса А-400 ⌀ 20-22. 

т 

0,39

43 
3987,6 

 
1572 

    

 

код:204 0015      

21 26-01-011-1-а Изоляция плоских и криволинейных 

поверхностей матами минераловат-

ными прошивными безобкладочн-

ными. 1 м
3
 

45,4

05 

1210,72 

178,78 

37,61 

7,83 
54973 8118 

1707 

356 

14,8 

0,51 

672 

23   
  
  
  22 12-01-017-01 Устройство цементно-песчаных вы-

равнивающих стяжек толщиной 15 

мм. 100 м
2
 

0,00

51 

1151,68 

305,14 

219,74 

29,79 
6 2 1 

27,22 

1,94 
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Продолжение табл. Д.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 09-03-050-1 Устройство стальных плинтусов 

из гнутого профиля. 100 м 
0,1338 

228,96 

154,62 

30,81 

0,77 
31 21 4 

12,8 

0,05 
2 

  
  24 C201-778 Прочие индивидуальные металли-

ческие сварные конструкции. мас-

са сборочной единицы: до 0,1 т. т 

0,201 9033,73 
 

1816 
    

 

код:201 0778 
     

  
     

25 09-03-029-1 Установка металлических прямо-

линейных и криволинейных лест-

ниц, пожарных с ограждением. 1 т 

1,34 
1150,15 

395,56 

663,11 

89,73 
1541 530 

889 

120 

32,37 

5,83 

43 

8   
  
  26 09-03-030-1 Установка металлических площа-

док с настилом и ограждением из 

листовой рифленой стали. 1 т 

1,004 
1302,99 

467,21 

744,3 

75,68 
1308 469 

747 

76 

39,13 

4,91 

39 

5   
  
  27 C201-772 Вспомогательные конструктивные 

элементы массой менее 50 кг с 

преобладанием толстолистовой 

стали без отверстий и сборосва-

рочных операций. т 

1,004 6022,49 
 

6047 

    

 

код:201 0772 
    

      

      

      

      
28 09-03-040-1 Установка защитных ограждений 

оборудования. 1 т 
0,727 

1487,85 

1085,28 

66,99 

4,76 
1082 789 

49 

3 

94,29 

0,31 
69 

  29 09-04-002-1 Устройство кровельного покрытия 

из профилированного листа при 

высоте здания до 25 м. 100 м
2
 

8,85 
993,25 

403,64 

415,66 

51,23 
8790 3572 

3679 

453 

35,5 

2,93 

314 

26   
  
  30 C101-1861 Стальной гнутый профиль: проф-

настил оцинкованный Н75 0,8. т 
7,9296 14722,68  116745     

 

код:101 9910 
     

31 C101-693 Крепежные детали для монтажа 

профилированного настила к не-

сущим конструкциям. т 

0,512 18336,28 
 

9388 
    

 

код:101 9911 
     

 

001 
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Продолжение табл. Д.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 12-01-015-03 Установка прокладочной пароизо-

ляции в один слой. 100 м
2
 

8,85 
990,49 

89,14 

24,36 

3,23 
8766 789 

216 

29 

7,84 

0,21 

69 

2 

  33 12-01-013-03 Устройство утепления покрытий 

плитами из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике в 

один слой. 100 м
2
 

9,171 
10495,19 

563,33 

99,65 

12,75 
96251 5166 

914 

117 

45,54 

0,83 

418 

8   
  

  34 12-01-007-10 Комплекс работ по устройству 

наплавляемого рулонного матери-

ала в два слоя для зданий шириной 

12-24 метров. 100 м
2
 

8,85 
16403,78 

876,62 

150,76 

19,81 
145173 7758 

1334 

175 

74,29 

1,29 

657 

11   
  
  
  35 12-01-012-01 Устройство ограждения кровель 

перилами. 100 м 
0,6 

2387,59 51,58 
1433 46 

31 6,67 4 

  

76,77 6,6 4 0,43 
 

36 12-01-009-02 Устройство подвесных стальных 

оцинкованных желобов. 100 м 
1,7484 

5947,48 26,14 
10399 

609 46 31,41 55 

  

348,34 3,84 
 

7 0,25 
 

    Итого прямые затраты по смете 
   

1184727 80127 104795 
 

6767 

  

  

  

  

накладные расходы 

106.%x0.8=84.8% от ФОТ=94490    
80128 

    

    сметная прибыль 
   

52206 
    

    65%x0,85=55,25% от ФОТ=94490 
   

52206 
    

  

Итого по смете 
   

1317061 
    

 

пересчет на СМР 8,43 
   

11102824 
    

 

цены 
         

 

1.01.2017 
         

  

Проектно-сметная документация 
        

 

 0,46% 0,46% 
   

51073 
    

  

Итого 
   

11153897 
    

  

Денежный резерв средств на 
        

  

непредвиденные затраты и работы 
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Продолжение табл. Д.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

МДС 81-35. В промышленных зданиях = 3% 
   

334617 
    

 

2004. п. .4 
         

 

96 
         

  

Итого 
   

11488514 
    

  

Налогообложение 
        

 

НДС 18% 
   

2067932,5 
    

  

Итого 
   

13556447 
    

    Общая стоимость по смете 
   

13556447 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

Первич-

ные сред-

ства по-

жароту-

шения 

Мобиль-

ные сред-

ства по-

жароту-

шения 

Установки 

пожароту-

шения 

Средства 

пожар-

ной ав-

томатики 

Пожарное 

оборудо-

вание 

Средства 

индивиду-

альной за-

щиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизиро-

ванный и не-

механизиро-

ванный) 

Пожарные 

сигнали-

зации, 

связь и 

оповеще-

ние. 

Огнету-

шители, 

пожарные 

щиты с 

инвента-

рем и 

ящиками с 

песком 

Пожарные 

автомоби-

ли, буль-

дозер, 

кран 

Пожарные 

гидранты 

Не 

преду-

смотрено 

на строи-

тельной 

площад-

ке 

Пожарные 

гидранты, 

рукава 

Респирато-

ры, проти-

вогазы, за-

щитные 

щиты, пути 

эвакуации 

Ведро, лопа-

та, багор,  

комплект для 

резки элек-

тропроводов, 

Рукав Ду 18-

20 длиной 5м 

 

Пожарная 

сигнали-

зация, мо-

бильная 

связь 112, 

стацио-

нарная 

связь 01 

Таблица Е.2 – Выявление экологических факторов 
 

процесса кого
-естехнологич
 объекта, ного
-венпроизводст
 иеНаименован

 

Вид работ 

Влияние объ-

екта на атмо-

сферу (вы-

бросы в 

окружающую 

среду) 

Влияние объек-

та на гидросфе-

ру (образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников во-

доснабжения) 

Влияние объекта 

на литосферу  

 

Строительство 

отделения бри-

кетирования 

железосодер-

жащих отходов 

ОАО «Волго-

цеммаш» 

 

Земляные рабо-

ты, Монолитные 

работы, отделоч-

ные работы, сва-

рочные работы, 

работа авто-

транспорта. 

 

Выбросы авто-

мобильного 

транспорта (за-

грязнение вы-

хлопными газа-

ми), загрязне-

ние сварочным 

дымом 

 

Мойка колес авто-

мобильного транс-

порта; образование 

осколков продук-

тов сварки метал-

ла. 

 

Попадание горючих 

материалов в почву, 

уничтожение плодо-

родного слоя почвы, 

рекультивация, 

строительный мусор 
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Таблица Е.3 – Меры по снижению антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду 

Производственно-

технический объект 
Отделение брикетирования железосодержащих отходов ОАО 

«Волгоцеммаш» 

Меры для снижения 

антропогенного воз-

действия на атмосфе-

ру 

Промышленность должна быть оснащена очистительными при-

борами, чтобы изменить или исключить процессы, которые при-

водят к образованию вредных веществ.  

Меры для снижения 

антропогенного воз-

действия на гидросфе-

ру 

Не осуществлять слив производственных сточных вод со 

стройплощадки в ливневую канализацию; Умеренное использо-

вание водных ресурсов, обеспечение мероприятий по экономии 

воды . 

Меры для снижения 

антропогенного воз-

действия на литосферу 

Механическое удаление строительного мусора и производствен-

ных отходов и вывоз их на специально оборудованные свалки. 

Срезка растительного слоя грунта перед началом выполнения 

работ. 

 


