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АННОТАЦИЯ 

Разработан проект Школы на 1000 учащихся г. Пермь, представлен сле-

дующими основными разделами: 

Архитектурно-планировочный (разработка конструктивного, архитектур-

но-планировочного решения здания и теплотехнический расчет основных 

ограждающих конструкции). 

Расчетно-конструктивной (расчет и конструирование сборной железобе-

тонной многопустотной плиты перекрытия). 

Технология строительства (в данном разделе разрабатывается ППР на 

возведение плит покрытия). 

Организации строительства (определение объемов работ, потребности 

строительных материалах, изделиях и конструкциях, подбор машин и механиз-

мов, трудоемкости работ, потребности в временных зданиях, складах, разработ-

ка календарного плана, проектирование временных сетей водоснабжения, водо-

отведения и электроснабжения, разработка генерального строительного плана 

на отделочные работы). 

Экономика строительства (выполнение локальной, сводной и объектной 

сметной документации). 

Безопасность и экологичность объекта (разработка мер по защите челове-

ка и окружающей среды от воздействия вредных производственных факторов 

при возведении стен из кирпича). 

В проект входят 8 листов графической части и пояснительная записка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с ростом рождаемости в крае и стране в целом возникла напря-

женная ситуация с учебными местами. По данным Пермьстат почти треть школ 

в Пермском крае работают в две смены. СанПиН 2.4.2.2821-10 содержит реко-

мендации об обучении детей в одну смену, так как наибольшая активность моз-

га у большинства детей школьного возраста наблюдается в промежуток дня с 8 

до 12 часов утра. 

Так же, существует высокая вероятность спонтанного выбора будущей 

профессии выпускниками школ, что приводит к трудностям в профессиональ-

ном обучении из-за отсутствия определенных психологических и личностных 

качеств. По данным Росстат на 2014 год 55% специалистов работают не по 

профессии. Многие Российские предприятия сокращают производство по при-

чине дефицита высококвалифицированных инженеров, что негативно сказыва-

ется на экономике. Одной из причин появления данной проблемы недостаток в 

школах ориентированных на изучение технических наук. 

Цель данного проекта создать новый современный корпус школы на 1000 

учащихся со специализацией направленной на изучение машиностроения, энер-

госбережения и деревообработки, что позволит организовать учебный процесс 

в одну смену и улучшить профориентацию выпускников. 

Несомненным плюсом нового корпуса является наличие множества по-

мещений для дополнительного образования. Внеурочная деятельность позволя-

ет развивать творческие, коммуникативные и организаторские способности, 

расширяет кругозор, учит самоорганизации и дисциплине. 
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1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

Настоящий раздел содержит архитектурно-строительную часть на строи-

тельство школы на 1000 учащихся. 

Здание расположено в г. Пермь, административный центр Пермского 

края. 

Рельеф участка не ровный. За относительную отметку 0.000 взят уровень 

чистого пола 1-го этажа, который соответствует абсолютной отметке составля-

ет 100,3 в местной системе высот. Класс функциональной пожарной опасности 

Ф 4.1. Класс конструктивной пожарной опасности СО. Степень огнестойкости 

объекта – I. Класс ответственности  – II. 

Климатические особенности: 

- Климатический район 1В; 

- Климат района умеренно-континентальный; 

- Годовое количество осадков составляет в среднем 657 мм. 

- Средняя годовая температура воздуха составляет 1,5°С; 

- Самым холодным месяцем является январь, максимальная температура 

воздуха соответствует -47°С, среднемесячная температура составляет -15,3°С; 

- Число дней со средней температурой, превышающей 0°С равно 168; 

- Расчетная температура холодной пятидневки равна -35°С; 

- Средняя температура воздуха во время отопительного периода составля-

ет -5,9°С; 

- Длительность отопительного периода– 229 суток; 

 

1.1 Генеральный план 

Участок площадью 25460 м
2
 под застройку новым корпусом школы №59  

находится в микрорайоне Парковый во внутридворовом пространстве суще-

ствующей жилой застройки. На участке проектирования находится существу-

ющее здание школы. Проектом предусмотрено размещение нового корпуса 

школы с учетом норм и требований инсоляции, пожарной опасности, коэффи-
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циентов естественного освещения и т.д. в отношении существующей застройки 

и проектируемого здания школы. Снос зданий не требуется. 

С юга и запада здание окружают жилые здания, с восточной стороны 

находится существующее здание школы и ул. Подлесная. Главный фасад шко-

лы обращен на север. Школьники постоянно подвержены нервно-

психологическим перегрузкам, поэтому цветовое решение фасада выполнено в 

голубых тонах. Этот цвет создает атмосферу безопасности, уюта, способствует 

физическому и умственному расслаблению. Спортивные и прогулочные пло-

щадки запроектированы с западной стороны. Покрытие тротуаров, проездов и 

отмостки - асфальтобетонное. Территория благоустраивается площадками для 

активных игр, спорта,  созданием небольшой прогулочной зоны с цветниками и 

лавочками, посадкой газона и деревьев. 

Беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения по 

территории обеспечивается за счет устройства тротуаров с твердым шерохова-

тым покрытием и бордюрных пандусов. 

 

1.2  Объемно-планировочное решение 

Здание школы на 1000 учащихся запроектировано в соответствии с СП 

251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проек-

тирования» и СНиП[1]. 

Школа предназначена для воспитания и обучения подростков с 6 по 11 

класс. Количество учащихся – 1000 человек. Количество классов – 40 с напол-

няемостью не менее 25 человек. 

Здание имеет 4 этажа, запроектировано как отдельно-стоящее. Технико-

экономические показатели представлены в таблице А.1. 

На уровне первого этажа размещены: гардеробы, пищеблок, кладовые, 

помещения библиотеки, музей, медицинский блок, спортивные залы, слесарная, 

столярная, мастерские, помещения кулинарии и обработки тканей, кабинеты 

администрации. 
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На втором этаже расположены классы биологии, физики, математики, 

ИЗО, иностранного языка, музыки и другие, а так же актовый зал, лаборатории,  

музыкальная студия и учительская. 

Состав помещений третьего этажа: классы географии, химии, экономики, 

истории, ОБЖ, биологии, информатики, русского языка и литературы, лабора-

тории, балкон актового зала, кабинеты психолога и логопеда, студия ИЗО, по-

мещение для просмотра 3D, учительская, выставочная зона и помещение пси-

хологической разгрузки. 

На 4 этаже запроектированы следующие помещения: классы иностранно-

го языка, хореографии, математики, биологии и другие, зимний сад, учитель-

ская, кабинет завуча. 

Пищеблок имеет самостоятельный вход с южной стороны, его помещения 

запроектированы  с учетом требований поточности технологического процесса 

и санитарных норм, которые исключают соприкосновение потоков готовой 

продукции и исходного сырья, а так же полуфабрикатов с продуктами прошед-

шими термическую обработку. Доставка сырья с подвального этажа на 1 произ-

водится с помощью малого грузового лифта. 

На подвальном этаже размещены кладовые овощей, сухих продуктов, ин-

вентаря, холодильные камеры, насосная и помещение для сбора ртутных ламп. 

Для обеспечения комфортного перемещения маломобильных групп насе-

ления на этажи выше первого этажа запроектирован лифт. 

 

1.3  Конструктивное решение здания и его элементы 

Конструктивная схема – каркасная со сборными железобетонными ко-

лоннами и ригелями, на которые опираются многопустотные плиты перекры-

тий. 

Каркас, по характеру статической работы – связевой с шарнирным со-

пряжением ригелей с колоннами по серии 1.020-1/87. Пространственная устой-

чивость здания обеспечивается жесткими вертикальными связевыми элемента-

ми, которые объединяются горизонтальными дисками перекрытий. Вертикаль-



11 
 

ными связевыми элементами служат связевые панели, образуемые сборными 

железобетонными диафрагмами жесткости или стальными связями, соединен-

ными с примыкающими колоннами. 

Жесткий диск покрытия спортивных залов обеспечивается приваривани-

ем ребристых плит к закладным деталям балок. 

Краткая характеристика основных элементов каркаса: 

 Фундаменты свайные.  

 Колонны сборные железобетонные сечением 400х400 мм высотой 

3720, 7220, 7920, 8270, 9670 мм изготовленные по серии 1.020-1/87. 

 Рама монолитная выполнена из бетона марки В30. 

 Ригели сборные железобетонные изготовленные согласно серии 

1.020-1/87 выпуск 3-7. 

 Плиты перекрытия сборные железобетонные многопустотные пли-

ты перекрытия изготавливаемые по серии 1.041.1-3 выпуск 1 и 2 высотой 220 

мм шириной 1500, 1200 и 1000 мм. Неразрезность диска перекрытия обеспечи-

вается посредством установки анкеров в пространство между плитами. 

 Стропильные балки железобетонные решетчатые балки изготавли-

ваемые по серии 1.462.1-3/89 выпуск 1. 

 Плиты покрытия железобетонные ребристые размером 1,5х6 м для 

покрытий зданий изготавливаемые по серии 1.465.1-20 выпуск 1. 

 Наружные стены - из керамического кирпича ГОСТ 530-95 толщи-

ной 250 мм с утеплением негорючими минераловатными плитами толщиной 

150 мм по ТУ 5762-013-17925162-2003 и покрытием тонкослойной фасадной 

штукатуркой толщиной 5 мм. 

 Перегородки внутренние из ГВЛ толщиной 80, 100 и 125 мм, в са-

нузлах влагостойкие. 

 Стены лестничных клеток и строительные конструкции лифтов 

кирпичные. 

Спецификация основных элементов каркаса приведена в приложении А. 
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1.4  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные: 

Зона влажности местности– нормальная. 

Влажностный режим внутри помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации здания – Б. 

Температура воздуха внутри помещения – tв=22°C. 

Влажность воздуха внутри помещения – 50 - 60%. 

сут6389°С=229(-5,9))-(22=ГСОП  

1.4.1 Теплотехнический расчет наружной стены  

Наружная стена состоит из трех слоев:  

1) Внутренний слой – керамический кирпич; 

2) Утеплитель – негорючие минераловатные плиты ISOVER штука-

турный фасад; 

3) Отделка – тонкослойная фасадная штукатурка «WIBER». 

Толщина слоев и их коэффициенты теплопроводности приведены в таб-

лице 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Послойный состав наружной стены 

Таблица 1.1. – Теплотехнические показатели наружной стены  

№ Название материала 
Толщина слоя 

δ, мм 

Плотность 

 p, 
3м

кг
 

Коэффициент теп-

лопроводности 

λ, 
Cм

Вт
0

 

1 Штукатурка 5 1400 0,93 

2 Утеплитель-ISOVER шту-

катурный фасад 
150 80 0,043 

3 Кирпич керамический 250 1600 0,47 
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=3,64 

Вт

°)м
 4,18=

23

1
+

0,043

0,15
+

0,47

0,25
+

0,93

0,005
+

8,7

1
=R

2
ф

0

C
 

64,318,4 00

требф RR  – условие выполняется.  

1.4.2 Теплотехнический расчет перекрытия над подвалом 

Конструкция пола перекрытия, находящегося над подвалом: 

1) Подливка из монолитного пенобетона B7,5; 

2) Железобетонная пустотная плита; 

3) Утеплитель ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС. 

Теплотехнические характеристики материалов данной конструкции пред-

ставлены в таблице 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Послойный состав конструкции перекрытия, находящегося над 

подвалом 

Таблица 1.2. – Теплотехнические показатели конструкции пола перекрытия, 

находящегося над подвалом 

№ Название материала 
Толщина слоя 

δ, мм 

Плотность 

 p, 
3м

кг
 

Коэффициент теп-

лопроводности 

λ, 
Cм

Вт
0

 

1 Пенобетон В7,5 70 1000 0,47 

2 Ж/б плита 220 2500 0,144 

3 Утеплитель – ROCKWOOL 150 37 0,036 

 

=4,78 

Принимаем толщину утеплителя равной 2=150 мм.  
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Вт

°)м
 6,04=

12

1
+

0,036

0,15
+

0,144

0,22
+

0,47

0,07
+

8,7

1
=R

2
ф

0

C
 

78,404,6 00

требф RR  – условие выполняется. 

1.4.3 Теплотехнический расчет покрытия 

Покрытие состоит из множества слоев: 

1) ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП; 

2) ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП; 

3) Грунтовочный слой из праймера битумного; 

4) Стяжка из цементно-песчаного раствора с армирующей сеткой; 

5) Разуклонка керамзит (в расчете использовано наименьшее значе-

ние); 

6) Утеплитель ISOVER «OL-P»; 

7) УНИФЛЕКС ЭПП 1 слой; 

8) Железобетонная многопустотная плита покрытия. 

 

Рисунок 1.2 – Послойный состав конструкции покрытия 

Таблица 1.3. – Теплотехнические показатели конструкции покрытия 

№ Наименование слоя 
Толщина слоя 

δ, мм 

Плотность 

 p, 
3м

кг
 

Коэффициент теп-

лопроводности 

λ, 
Cм

Вт
0

 

1 ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП 4,2 1400 0,27 

2 ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП 4 1000 0,17 

3 Грунтовочный слой из 

праймера битумного 
0,05 900 0,029 

4 Стяжка из цементно-

песчанного раствора с ар-

мирующей сеткой 

40 1800 0,03 
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Продолжение таблицы 1.3 

5 Разуклонка керамзит Т 30-

300 
30 800 0,23 

6 ISOVER «OL-P» 210 70 0,037 

7 УНИФЛЕКС ЭПП 2,8 150 0,036 

8 Железобетонная многопу-

стотная плита покрытия 
220 2500 0,144 

 

=5,4 

Вт

°)(м
 9,2=

23

1
+

0,144

0,22

036,0

0028,0

0,037

0,21

23,0

03,0

03,0

04,0

0,029

0,00005
+

0,17

0,04
+

0,27

0,0042
+

8,7

1
=R

2
ф

0

C
 

4,52,9 00

требф RR  – условие выполняется. 

1.5  Пожарная безопасность 

Для быстрой эвакуации всех людей из здания при пожаре все двери от-

крываются непосредственно наружу по направлению к выходу.  

Эвакуация людей из помещений второго, третьего и четвертого этажей 

предусмотрена по коридорам на четыре лестницы 1-го типа и на одну лестницу 

3-го типа, из помещений первого этажа - по коридорам через четырнадцать эва-

куационных выходов, из отсеков технического этажа – через пять выходов 

непосредственно наружу, из подвала – по коридорам на три лестницы 1-го типа 

и через 2 эвакуационных выходов. 

Принята система оповещения 3-го типа: речевое, звуковое, световое.  

В здании предусмотрены противопожарные двери в соответствии с ТУ 

5262-001-44848932-2000. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Конструкция типовой пустотной панели 

В данном разделе произведен расчет типовой многопустотной плиты ПК 

63.15 по серии 1.141-1 длиной 6280 мм и толщиной 220 мм, расположенной в 

осях 3-4 и Г-Д. Расчет многопустотной плиты ведется как однопролетной шар-

нирно-опертой балки, которая загружена равномерно - распределенной нагруз-

кой.  

 

  

Рисунок 2.1 - Конструкция пустотной панели 

- рабочая высота сечения плиты: ммahh р 190302200  

- ширина нижней полки плиты: bf =1490 мм 

- ширина верхней полки плиты: 14601521490fb мм 

Рассчитываем плиту по предельным состояниям первой группы, для этого 

приводим сечение панели к двутавровому: 
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Рисунок 2.2 - Расчетное сечение пустотной плиты 

-толщина полок панели: 

5,302/)159220(2/)( dhhh ff мм. 

-ширина ребра панели: 

3621597
2

14901460

2
nd

bb
b

ff
мм 

Отношение 1,0139,0220/5,30/ hh f
, следовательно, всю ширину верхней 

полки панели 1460fb мм необходимо ввести в расчет. 

2.2  Расчетный пролет, нагрузки и усилия в плите 

В таблице 2.1 произведен расчет нагрузок на 1 м
2
 перекрытия. 

Таблица 2.1 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м
2
 перекрытия 

№ Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки, 

 
2м

кН
 

Коэффи-

циент 

надёжно-

сти по 

нагрузке 

Расчетные 

нагрузки, 

2м

кН
 

 

1 Постоянные    

 

Собственный вес плиты с заливкой 

швов 
3  1,1  3,3  

2 Конструкция пола: 
   

 

керамогранитная плитка  δ=7 мм 

168,01007,024  
168,0  3,1  22,0  

 

клей δ = 3мм 

042,0103,014  
42,0  3,1  55,0  

 

подливка из монолитного пенобетона 

В7,5 δ=70 мм 

7,0107,010  
7,0  3,1  91,0  

 
Итого постоянная 29,4  

 
98,4  

3 Временная  3  2,1  3,6 

 в том числе кратковременная 1  2,1  2,1  

  Полная  29,7  
 

58,8  

  

в том числе постоянная и временная 

длительная нагрузки 
29,5  

 
18,6  
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Расчетная нагрузка плиты на ее погонный метр при номинальной  ширине 

1,5 м принимая во внимание коэффициент надежности по степени ответствен-

ности здания, который составляет γп=1,0:  

мкНq /87,1215,158,8 ; 

мкНqn /94,1015,129,7 ; 

мкНql /94,715,129,5 . 

Расчетная длина плиты: 

мк 595010060501000   

Усилия возникающие от полной расчетной нагрузки: 

мкН
q

М 57
8

95,587,12

8

22

0   

кН
q

Q 3,38
2

95,587,12

2

0  

Усилия возникающие от нормативной нагрузки: 

мкН
q

M n

n 4,48
8

95,594,10

8

22

0  

мкН
q

M l

l 14,35
8

95,594,7

8

22

0  

2.3 Характеристики прочности бетона и арматуры. 

Многопустотная плита с предварительным напряжением выполнена из 

тяжелого бетона. Необходим бетон класса В15 с расчетным сопротивлением, 

которое берется для расчета конструкции по первой группе предельных состоя-

ний: МПа8,5=R b ; МПа0,75=R bt , по второй группе: МПа11=R serb, ; МПа1,1=R serbt, , 

начальный модуль упругости бетона МПа24000=E b . Для продольного армиро-

вания используется стержневая арматура класса А500 с механическим натяже-

нием на борта формы. Ее нормативное сопротивление МПа500=R sn , расчетное 

сопротивление МПа435=R s ; модуль упругости МПа200000=Es . Поперечное ар-

мирование производится холоднодеформированной арматурой класса В500 с 

расчетным сопротивлением Rsw=300 МПа. Изделию необходимо произвести 
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тепловую обработку при атмосферном давлении. Величина предварительного 

напряжения арматуры должна быть рассчитана следующим образом 

МПа3500,7·500= R0,7= snsp
. 

 

2.4  Расчет пустотной панели по первой группе  

предельных состояний 

2.4.1 Расчет прочности плиты по нормальному сечению 

Сечение панели принято как двутавровое с полкой расположенной в сжа-

той зоне. Расчетный изгибающий момент составляет мкНM 57 . Полагаем, 

что нижняя граница сжатой зоны бетона будет проходит в верхней полке, и 

следовательно, сечение рассчитываем как прямоугольное.  

13,0
19014605,8

1057
2

6

0
2hbR

M

fb

m  

14,013,0211211 m  

Высота сжатой зоны бетона: 

ммhx 5,2619014,00  

Учитывая, что x < h'f , следовательно нейтральная ось будет проходить в 

полке. 

47,0

700

350400435
1

8,0

700

400
1

8,0

sps

R R

 

Из условия  ξ<ξR  следует, что в сжатой зоне необходимости в установке 

арматуры нет. 

2

3

3,687
4351,1

5.2614605,8
мм

R

xbR
A

ss

fb

S  

где γs =1,1, так как  

6,081,0
435

350

s

sp

R
 

Из расчета следует, что необходимо принять 8 12 мм с Аs=905 мм
2
. 
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Геометрические характеристики приведенного сечения 

33,8
24000

200000

b

s

E

E
 

 Разбиваем сечение на три участка – ребро и свесы (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Схема приведенного сечения для определения геометрических 

характеристик 

21475335,30)3621490(5,30)3621460(220362)()( ммhbbhbbhbA ffff

 

265,15507190533,8147533 ммAAA spred  

3м25,163680933090533,8

25,155,30)3621490(75,2045,30)3621460(110220362)(

м

yAS iired
 

мм
A

S
y

red

red 55,105
65,155071

25,16368093
 

422

3
2

3
2

3
2

34,981170490)3055,105(90533,8)25,15

55,105(5,30)3621490(
12

)3621490(5,30
)75,20455,105(5,303621460

12

)3621460(5,30
)11055,105(220362

12

220362
])([

мм

yyAII iiired

 

Расчет потерь предварительного напряжения в арматуре 

Расчет первых потерь предварительного напряжения: 

- от релаксации напряжений в арматуре: 

МПаspsp 5,1035003,003,01  

- от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами: 

02sp  
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- от деформации формы Δσsp3 и анкеров Δσsp4 равны нулю. 

кННАР spspsp 25,3073072485,10350905)1()1(
 

В следствии того, что напрягаемая арматура в сжатой зоне отсутствует 

(A´sp= 0) эксцентриситет будет равен: 

ммayye рspp 55,753055,10510
 

МПа
I

yeP

A

P

red

p

red

bp 48,4
34,981170490

55,10555,75307248

65,155071

30724810)1()1(
 

Условие МПа9,45=0,9·10,5=0,9Rbpbp  выполняется, где 

МПа10,5 = 0,7·15 = 0,7В =R bp .   

Вторые потери предварительного напряжения: 

;402000000002,0,5 МПаE sshbsp  

МПа

I

Ayе
crb

red

redsop

sp

врcrb

sp

57,74

)4,38,01)(
34,981170490

65,15507155,7555,75
1(00613,033,81

48,433,84,38,0

)8,01)(1(1

8,0

,

1

,

6

 

00613,0
147533

905

A

Asp  

МПа

I

yM

I

yeP

A

P

red

sg

red

spp

red

bp

09,2

34,981170490

55,751077,21

34,981170490

55,7555,75307248

65,155071

307248 6
10)1()1(

 

где Mg равно: 

мкН
q

M w

g 77,21
8

95,592,4

8

22
 

где мкНqw /92,41,149,13 – нагрузка от собственного веса плиты на 

один погонный метр;  - расстояние между опорными деревянными прокладка-

ми. 

Рассчитываем сумму потерь: 

МПаspspsp 57,11457,744065)2( . 

МПаspsp 07,12557,1145,10)2(2)1(1 . 
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Сумма всех потерь учитываемых в расчете должна быть не менее 100 МПа. 

МПаspspspsp 93,22407,125350)( )2(2)1(12 . 

.6,20365,20356190593,2242 кННАР spsp  

2.4.2 Расчет прочности пустотной плиты по сечению, наклонному к про-

дольной оси. 

Расчёт пустотной плиты по бетонной полосе между трещинами. 

Между наклонными трещинами  прочность бетонной полосы можно 

определить следующим образом из условия: 

03,0 hbRQ b = кНQкНН 86,354,1751753891903625,83,0 , 

кНqhQQ 86,3519,087,123,380max  - поперечная сила в нормальном се-

чении, должна быть принята на расстоянии не менее h0 от опоры. 

В данном случае прочность бетонной полосы будет обеспечена. 

Устанавливаем четыре каркаса между пустотами в продольных ребрах с 

поперечной арматурой класса В500. Диаметр поперечных стержней принимаем 

4 мм, общая площадь поперечного сечения которого составляет 22,50 ммAsw
. 

По конструктивным требованиям максимальный шаг для поперечной арматуры 

составляет 952/1902/0hsw мм. Необходимо принять шаг поперечных 

стержней 90ws мм. 

Расчет пустотной панели по наклонным сечениям 

Усилие в хомутах на единицу длины элемента: 

мкН
S

AR
q

w

swsw

sw /3,167
90

2,50300
 

38,1
796405,8

203562
16,1

796405,8

203562
6,1116,16,11

22

11 АR

Р

АR

Р

bb

n , 

где 796402203621 bhA мм
2
. 

мкНмкНbRq btnsw /3,167/67,9336275,038,125,025,0  

Условие выполняется, из этого следует, что хомуты в расчете учитывают-

ся. 

ммНbhRM btnb 5,2028838019036275,038,15,15,1 22

0  
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мм
q

М
С b 42,1412

17,10

5,20288380

1

 

мкНqqq v /17,104,55,087,125,01 , 

где мкНvbq nнv /4,50,15,16,3 . 

 Проверяем условие: 

мм

bR

q

h
С

btn

sw

23,489

36275,038,1

3,167
5,01

1902

5,01

2 0  

Условие выполняется. 

Исходя из конструктивных требований: ммhС 57019033 0 .  

кНН
С

М
Q b

b 6,3565,35593
570

5,20288380
 

при этом Qb   должно быть не более : 

кННbhRQ bt 96,1285,12896219036275,05,25,2 0max  

и не менее : 

кННbhRQ btnb 59,353559419036275,038,10,55,0 0min,  

Условия выполняются.  

кННcqQ swsw 6,475,476803803,16775,075,0 0  

где  380=2·190=2h=с 00 мм . 

Поперечная сила в конце наклонного сечения: 

кНСqQQ 5,3257,017,103,381max  

Условие кН27,8368,4759,355,32 выполняется, следовательно, прочность 

наклонного сечения обеспечена. 

мм
Q

bhR
s btn

w 15,353
38300

19036275,038,1 2

max

2

0

max,  

Шаг хомутов, установленный в расчете, соответствует необходимым тре-

бованиям для максимально допустимого шага.  

Каркасы с принятым шагом хомутов sw устанавливаются непосредственно 

на приопорном участке панели длиной l1, где поперечная сила воспринимается 
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бетоном и поперечной арматурой. Поперечную арматуру в середине ребра не 

устанавливают:  

м
q

QQ
l b 21,0

87,12

59,353,38max

1
 

2.5  Расчет пустотной панели по второй группе предельных состояний 

2.5.1 Расчет по образованию трещин нормальных к продольной оси 

Расчет образования трещин необходимо производить при значении коэф-

фициента надежности по нагрузке 1
f

; мкНM 4,48 . 

кНмМ crc 36,404,40364360)95,5955,75(2035621,163,929578825,1 . 

;63,9295788
55,105

34,981170490 3см
y

I
W red

red
 

.95,59
65,155071

63,9295788
мм

A

W
r

red

red  

Так как M=48,4>Mcrc=40,36 кН⸳м  - в растянутой зоне образуются тре-

щины. Из этого следует, что необходимо дополнительно произвести расчет 

раскрытия трещин. 

 

2.5.2 Определение ширины раскрытия трещин, нормальных 

к продольной оси 

Так как в верхней зоне плиты отсутствует напрягаемая арматура, 0spe  esp 

= 0, мкНMM ls 14,35  и тогда  

мм 173м 173,0
56,203

14,35

P

M
e s

s
 

.91,0
190

173

0h

es  

Заменяем пустоты эквивалентными по площади и моменту инерции пря-

моугольниками. Размеры такого прямоугольника равны: 

мм144,2 = 0,907·159 = 0,907D =А ; 

мм138 = 0,866·159 = 0,866D = В . 
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Тогда имеем: ммbb ff 1475' ; ммb 6,465)2.14471475( . 

ммhh ff 41
2

)138220(' . 

Принимая A'sp = A's = 0,0, имеем  

.47,0
1906,465

416,4651475

0

''

bh

hbb ff
f

 

3,27
11

300300

,

1

serb

s
R

, 

тогда 

.28,0
1906,465

9053,27

0

1

1
bh

Aa
a

sps

s
 

 

 

Рисунок 2.4 - Эквивалентное сечение пустотной панели 

При 91,00hes
, 47,0f  и 28,01s  находим 8,0 , тогда плечо внут-

ренней пары сил:  

z = ζ·hо= 0,8·190 = 152 мм. 

52,30
905

203562152/1014,35/ 6

sp

s

sl
A

PzM МПа. 

мкНMM crcs 36,40  

.04,1
19,0562,203

36,40

0h

es  

При 04,10hes
, 47,0f и 28,01s  находим 81,0 , тогда плечо внут-

ренней пары сил:  
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ммhz 15419081,00 . 

МПа. 2,27
905

203562154/1014,35/ 6

sp

s

crc
A

PzM  

мкНMM tot 4,48 . 

. 25,1
19,056,203

4,48
/

0

0
Ph

M
he s

s
 

В данном случае при значениях 25,10hes
, 47,0f

и 28,01s  - 81,0  

плечо внутренней пары сил равно ммhz 9,15319081,00 . 

МПа. 57,122
905

2035629,153/104,48/ 6

sp

s

s
A

PzM
 

Проверяем условие  t>A , принимая t = 0,59, 

59,0087,0
2,278,057,122

2,278,052,30

8,0

8,0

,

,
tA

crcss

crcssl  

Так как А< 0, определяем непродолжительное раскрытие трещин: 

Вычисляем коэффициент ψs, принимая σs = 122,57 МПа: 

.823,0
57,122

2,27
8,018,01

,

s

crcs

s
 

Высота зоны растянутого бетона, при 316368093ммSred  равна: 

мм, 12,48
1,1/20356265,155071

16368093

/ ,

0

serbtred

red

RPA

S
y  

yt = k·y0 = 0,95·48,12= 45,71 мм. 

Поскольку ммayt 603022 , принимаем ммyt 60 , тогда: 

24,6932141)6,4651475(606,465)( ммhbbbyA fftbt , 

и расстояние между трещинами равно: 

мм. 6,45912
905

4,69321
5,05,0 s

sp

bt
s d

A

A
l  
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Так как ммls 400  и ммdls 480124040 , принимаем ммls 400 . 

Вычисляем acrc,1, принимая 4,11
, 5,01

: 

мм, 035,0400
200000

52,30
823,05,04,1211, s

s

s

scrc l
E

a  

Вычисляем acrc,2, принимая 0,11
, 5,01

:  

мм, 1,0400
200000

57,122
823,05,00,1212, s

s

s

scrc l
E

a  

Вычисляем acrc,3, принимая 0,11
, 5,01

: 

мм, 025,0400
200000

52,30
823,05,00,1213, s

s

s

scrc l
E

a  

0,160,025-0,10,0353,2,1, crccrccrccrc aaaa мм, 

 что меньше предельно допустимого значения, которое составляет 0,3 мм. 

Трещиностойкость пустотной плиты обеспечена. 

 

2.5.3 Расчет прогиба плиты 

Необходимо определить кривизну 
r

1
 в середине пролета при 

мкНMM l 14,35 . 

. 91,0
19,056,203

14,35
/

0

0
Ph

M
he i

s
 

Для данных нагрузок  коэффициенты составляют: 91,0
o

s

h

e , φf  = 0,47, 

.823,0s
 

При нормальной влажности (70 ≥W ≥ 40 ) и продолжительном действии 

нагрузки: МПа. 3929
1028

11
4

,1

,

,

redb

serb

redb

R
E  εb1,red = 28×10

-4
 . 

Тогда 

85,61
3929823,0

200000

,

2

redbs

s

s
E

E
a ; 
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.63,085,61
1906,465

905
2

0

2 s

sp

s a
bh

A
a  

При 91,00hes
, 47,0f

и 63,01s  находим коэффициенты 55,0с . 

Тогда кривизна составляет 
r

1
: 

мм/1 1009,5
39291906,46555,0

1014,3511 6

3

6

,

3

3 redboc Ebh

M

rr
. 

Необходимо вычислить кривизну, предопределенную остаточным вы-

гибом, если МПаsb 57,114 : 

6

5

04

1002,3
190102

57,1141

hEr s

sb 1/мм, 

где  МПаspspsbsb 57,11457,744065    

мм/1 102,07  3,02)10 - (5,09
111 6-6-

43max rrr
. 

Прогиб плиты расчитываем, при условии 
48

5
S : 

мм. 63,75950
48

5
1007,2

1 262

max

Sl
r

f  

Учитывая СП[15] при l = 5,95 м предельно допустимый прогиб из эстети-

ческих требований равен ммfult 75,29
200

5950
, что больше вычисленного значе-

ния прогиба. Следовательно, жесткость плиты достаточная. 

 

2.6  Конструкция типовой пустотной панели перекрытия 

На рисунках 2.5 – 2.7 приведена конструкция типовой пустотной панели 

по серии 1.041.1 «Сборные железобетонные многопустотные плиты перекры-

тий многоэтажных общественных зданий». 
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Рисунок 2.5 - Конструкция пустотной панели: 1- каркасы с поперечной армату-

рой в ребрах панели; 2 – сетки косвенного армирования, усиления зон передачи 

усилия предварительного напряжения; 4 – конструктивная сетка армирования 

верхней полки; 5 – продольная предварительно напряженная рабочая арматура; 

6 – строповочная петля 
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Рисунок 2.6 - Узел 1 - расположение строповочной петли и узел 2 -  крепление 

сеток к каркасу с поперечной арматурой (обозначение см. рис. 2.5) 

 

 

Рисунок 2.7 - Узел 3 - армирование крайнего ребра (обозначение см. рис. 2.5) 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения технологической карты 

Технологическая карта на монтаж сборных панелей покрытия.  

Возводимый объект представляет собой учебное заведение, расположен-

ное в Пермском крае г.Пермь. 

Здание имеет сложную в плане форму, возводится с применением башен-

ного и самоходного кранов. 

 Ширина пролетов здания: 6, 6,4 И 18 м. Размеры в плане 117,4 х 67,4 м.  

Несущими конструкциями являются колонны. Шаг колонн: 6 и 6,4 м. Высота 

этажа : 4,2 м, максимальная высота объекта 21 м. 

Наружные стены выполнены из кирпича керамического. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

3.2.1 Требование законченности подготовительных и предшествующих 

работ 

До начала возведения плит покрытия должны быть выполнены следую-

щие работы: 

-смонтированы и закреплены все конструкции, расположенные ниже 

уровня монтируемого элемента; 

-механизмы, инвентарь и приспособления привезены на площадку подго-

товлены к работе; 

-рабочие обучены безопасным методам труда и ознакомлены с техноло-

гией работ; 

 

3.2.2 Определение объема монтажных работ, расхода материалов и  

изделий 

Потребность в сборных элементах, ведомость объемов работ и потребность в 

строительных материалах представлены в таблицах Б.1, Б.2 и Б.3 приложения Б 

соответственно. 
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3.2.3 Выбор монтажных приспособлений 

Монтажные приспособления : 

1) группа – предназначены непосредственно для монтажа строи-

тельных элементов (стропы, траверсы, захваты); 

2) группа- приспособления для временного крепления (кондук-

торы, подкосы); 

3) группа - обеспечивающие (лестницы, монтажные столики, 

трапы и т.д); 

Данные по выбору грузозахватных устройств и технических средств 

предназначенных для предварительного закрепления и выверки конструкций, а 

так же монтажных приспособлений приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Монтажные приспособления и грузозахватные устройства 

Наименова-

ние элемен-

та монтажа 

Наименование 

приспособления 

для монтажа 

Эскиз и основные 

размеры 

Характеристика 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
ст

ь
, 
т 

М
ас

са
, 
т 

Д
л
и

н
а 

ст
п

р
о
п

а,
 м

 

В
ы

со
та

 г
р
у
зо

за
х
в
ат

-

н
о
го

 у
ст

р
о
й

ст
в
а 

h
ст

, 
м

 

1 2 4 5 6 7 8 

Панели по-

крытия  
Строп 

 

2,5 0,01 4,4 3,1 

Для обеспе-

чения рабо-

чего места 

на высоте  

Приставная 

лестница с пло-

щадкой 220 

 

- 0,11 - - 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Для обеспе-

чения рабо-

чего места 

на высоте 

Навесные под-

мости 1942Р 

 

- 0,04 - - 

Для обеспе-

чения рабо-

чего места 

на высоте 

Навесная люлька 

21059М 

 

0,1 0,06 - - 

 

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

Выбор монтажного крана произведен в разделе «Организация строитель-

ства». Принят башенный кран КБ 503.2, основные его характеристики приведе-

ны в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Требуемые характеристики крана 

Наименование эле-

мента монтажа 

Масса монтируемого-

элемента 

Q, т 

Высота подъ-

ема крюка 

, м 

Длина стре-

лы 

, м 

Вылет 

крюка Rкр, 

м 

Плита покрытия 3,33 21 45 45 

 

Грузотехнические характеристики крана приведены в графической части. 

3.2.5 Технология выполнения работ 

Производить монтаж плит покрытия разрешается только после проектно-

го закрепления нижележащих конструкций и достижения прочности замоноли-

ченных стыков, а так же после приемки опорных элементов. 
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Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить маркировку, от-

сутствие повреждений, очистить поверхности плиты, колонн, ригелей и диа-

фрагм. 

Сначала устанавливают и закрепляют связевые плиты, а затем рядовые. 

Толщина слоя раствора, на который укладываются плиты, должна быть не бо-

лее 20 мм.  

 

Рисунок 3.2 - Монтаж плит покрытия 

а - связевая плита; б –рядовая плита. 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Контроль качества и приемка работ проводится в соответствии с  СП 

70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”. 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Схема допускаемых отклонений плит покрытий 
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Таблица 3.3 - Операционный контроль качества работ 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая без-

опасность 

3.4.1 Безопасность труда при выполнении работ 

Разрабатывается на основе требований СП[30] , ТИ РО-041-2003, ТИ РО-

055. 

- в процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на 

ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах 

подмащивания;  

- для прохода на рабочее место монтажники должны использовать обору-

дованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики);  

Кон-

троли-

руе-

мые 

опера-

ции 

Время 

контроля 

Средства 

контроля 

Контроли-

рующие ли-

ца 

Д
о
к
у
м

ен
т 

д
л
я
 

ф
и

к
си

р
о
в
ан

и
я
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Допуски 

Мон-

таж 

плит 

покры-

кры-

тий 

 

До начала 

работ, во 

время ра-

бот и по-

сле вы-

полнения 

работ 

Рулетка, 

линейка 

металличе-

ская, ниве-

лир 

Мастер 

(прораб), 

представи-

тели тех-

надзора за-

казчика, 

геодезист, 

работники 

службы ка-

чества.  

Общий 

журнал 

работ 

Допускаются отклонения: 

- разность отметок  в шве  

внешних поверхностей двух 

соседних панелей (плит) пе-

рекрытий при длине плит: 

- до 4 м - 8 мм; 

- св. 4 до 8 м - 10 мм; 

- св. 8 до 16 м - 12 мм. 

- от симметричности при 

монтаже плит в направлении 

перекрываемого пролета при 

длине элемента: 

- до 4 м - 5 мм; 

- св. 4 до 8 м - 6 мм; 

- св. 8 до 16 м - 8 мм; 

- св. 16 до 25 м - 10 мм. 

Должны быть совмещены 

поверхности смежных плит 

перекрытий вдоль шва. 
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- навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и за-

креплять на монтируемых конструкциях до их подъема; 

- рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, по-

крытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада 

по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными огражде-

ниями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответству-

ющими требованиям государственных стандартов;  

- при отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обяза-

ны применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устрой-

ством. При этом монтажники должны выполнять требования; 

- при монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подавать-

ся только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, при их уста-

новке в проектное положение бригадиром или звеньевым, кроме сигнала 

«Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную 

опасность;  

- в процессе перемещения конструкций на место установки с помощью 

крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к 

ранее установленным конструкциям и существующим зданиям, и сооружениям:  

а) допустимое приближение стрелы крана - не более 1 м;  

б) минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установлен-

ными - 0,5 м;  

в) допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана - 

не менее 1 м.  

- перед установкой конструкции в проектное положение монтажники обя-

заны:  

а) осмотреть место установки конструкции и проверить наличие разби-

вочных и геометрических осей на опорной поверхности;  
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б) приготовить необходимую оснастку для ее проектного или временного 

закрепления;  

в) проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом мон-

тажа конструкции. Запрещается нахождение людей под монтируемыми элемен-

тами до установки их в проектное положение и окончательного закрепления.  

- при установке элементов строительных конструкций в проектное поло-

жение монтажники обязаны:  

а) производить наводку конструкции на место установки, не применяя 

значительных физических усилий;  

б) осуществлять окончательное совмещение разбивочных и геометриче-

ских осей с помощью монтажного ломика или специального инструмента. Про-

верять совпадение отверстий пальцами рук не допускается.  

- после установки конструкции в проектное положение необходимо про-

извести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требованиям про-

екта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность смон-

тированной конструкции при воздействии монтажных и ветровых нагрузок. 

Крепление следует производить за ранее закрепленные конструкции, обеспечи-

вая геометрическую неизменяемость монтируемого здания (сооружения);  

- расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное по-

ложение, следует производить после их постоянного или временного закрепле-

ния согласно проекту, при соблюдении следующих требований безопасности:  

а) расстроповку элементов конструкций, соединяемых заклепками или 

болтами повышенной прочности, при отсутствии специальных указаний в про-

екте следует производить после установки в соединительном узле не менее 30 

% проектных заклепок или болтов, если их более пяти, в других случаях - не 

менее двух;  

б) расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и 

воспринимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки про-

ектными швами или прихватками согласно проекту. Конструкции, не воспри-
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нимающие монтажные нагрузки, допускается расстрапливать после прихватки 

электросваркой длиной не менее 60 мм.  

- временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать 

только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями про-

екта;  

- при подъеме конструкций двумя кранами монтажники обязаны стро-

повку, подъем - подачу и установку конструкции в проектное положение осу-

ществлять под непосредственным руководством лица, ответственного за без-

опасное производство работ по перемещению грузов краном.  

 

3.4.2 Пожарная безопасность 

1. Горючие материалы на строительной площадке должны располагаться 

на расстоянии 30 - 40 м от складов и объектов строительства. Тряпки и пакля, 

которыми обтирают механизмы должны храниться в закрытых металлических 

ящиках. 

2. Все проезды к объектам строительной площадки должны быть всегда 

свободными и ничем загромождаться. 

3. Ha строительной площадке должны быть следующие противопожарные 

средства: огнетушители, бочка с водой, ящики с песком, пожарные ведра, ба-

гор, топор и лом. 

4. На всей территории строительства запрещается курение за исключени-

ем специально выделенных мест, которые  оборудованы противопожарными 

средствами. 

5. Для тушения горящего масла, керосина, нефти или бензина пламя сле-

дует засыпать песком или накрывать брезентом. 

 

3.4.3 Экологическая безопасность 

Работы следует вести в соответствии со стандартом «Охрана окружаю-

щей среды при производстве строительно-монтажных работ». 



39 
 

Применяемые механизмы должны иметь сертификататы, удостоверяю-

щие безопасность по шумовым характеристикам.  

Для снижения уровня шума на территории строительства должно дей-

ствовать ограничение скорости до 5 км/ч для выезжающего и въезжающего ав-

тотранспорта. 

Запрещается производство строительно-монтажных работ, складирова-

ние, движение машин и механизмов в местах, не предусмотренных ППР. 

Строительные отходы собираются в металлический крытый контейнер, а 

затем утилизируются или перерабатываются на специальных предприятиях.  

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Потребность в машинах, механизмах и оборудовании, потребность в ин-

струменте, приспособлениях и инвентаре, потребность в материалах, полуфаб-

рикатах и конструкциях приведены в таблицах Б.4, Б.5 и Б.6 соответственно.  

 

3.6 Технико-экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 Трудоемкость  строительно-монтажных работ  в чел-днях вычисляется 

согласно формуле: 

                                                       
8

вр

р

HV
Т ,                                                (3.1) 

где V – объем выполняемых работ; Hвр - норма времени; 8,0 - продолжи-

тельность смены. 

Расчет затрат труда и машино-времени представлена в таблице Б.7 при-

ложения Б. График производства работ  составляется по данным этой таблицы. 

3.6.2 График производства работ 

1. График на возведение плит покрытия разрабатывается и выполняется в 

произвольном масштабе.  
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2. Приводятся расчеты продолжительности выполнения работ, критерии 

расчета и принятия решений по определению количественного состава звена 

рабочих. 

 Длительность строительно-монтажных работ определяется согласно фор-

муле: 

kn

Т
П

р  ,                                                    (3.2) 

где  – затрат труда на определенный вид работ;  – количество рабочих в 

звене; k – количество смен. 

Коэффициент неравномерности движения рабочих на площадке: 

ср

рабдвнер
R

R
K max

.. ,                                              (3.3) 

где  и  – соответственно среднее и максимальное число рабочих.  

кТ

Т
R

общ

р

ср ,                                                (3.4) 

где  – сумма трудоемкостей строительно-монтажных работ;  -  про-

должительность работ по календарному графику; 

челRср 7
3

11,217
; 

челR 8max ; 

14,1
7

8
.. рабдвнерK . 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

1) сумма затрат труда рабочих – 217,11 чел-см.; 

2) сумма затрат машинного времени – 7,74 маш-см.; 

3) продолжительность монтажных работ –32 дн.; 

4) максимальное число рабочих на площадке –8 чел.; 

5) среднее число рабочих на площадке – 7 чел; 

6) коэффициент неравномерности движения рабочих на площадке – 1,14; 

7) выработка на чел-см определяется согласно формуле:  
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Т

V
B ,                                                (3.5) 

где ∑V – суммарный объем работ, шт; ∑Т – суммарная трудоемкость, 

чел-см. 

смчелштB /58,1
11,217

344
; 

7) затраты труда на единицу объема определяются по формуле:  

                                       
В

Зтр

1
,                                                    (3.6) 

штсмчелЗтр /63,0
58,1

1
. 

Произведенные вычисления сводены в таблицу 3.4, которая так же ппри-

ведены в графической части. 

Таблица 3.4 - Технико-экономические показатели 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изм. 
Кол-во 

1 Нормативные трудозатраты рабочих чел.-дн. 217,11 

2 Нормативные затраты машино-времени маш.-смен. 7,74 

3 Продолжительность работ согласно графику дн. 32 

4 Выработка на одного рабочего в смену шт/чел.-см. 1,58 

5 Трудозатраты на единицу объема работ чел.-см/шт 0,63 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В данном разделе разработан ППР на отделочные работы в части органи-

зации строительства школы на 1000 учащихся. 

Для равномерного распределения и рационального использования света 

необходимо использовать матовые отделочные материалы и краски. Рекомен-

дуется использовать белую краску для окрашивания потолков и светлые тона 

голубого, розового, зеленого, желтого для стен. 

Экспликация полов представлена в приложении Е. 

 

4.1 Определение объемов работ 

Ведомость объемов отделочных работ представлена в таблице В.1. 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях приведена в таблице В.2. 

4.3 Расчет и подбор машин и механизмов 

Для данного здания необходимо подобрать 2 крана, а именно части зда-

ния в осях 1-15, А-П, в связи с большой высотой и протяженностью, башенный 

кран, а для части в осях 15-21, Ас-Ес – стреловый самоходный. При выборе кра-

на важно учитывать такие характеристики крана, как грузоподъемность, длина 

стрелы, высота подъема и вылет крюка. 

Башенный кран 

Составляется ведомость грузозахватных приспособлений для самого тяжелого 

и самых удаленных элементов по высоте и горизонтали (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наименование эле-

мента монтажа 

М
ас

са
 э

л
ем

ен
-

та
, 
т 

Наимено-

вание 

грузоза-

хватного 

устрой-

ства 

Э
ск

и
з 

и
 о

с-

н
о
в
н

ы
е 

р
аз

м
е-

р
ы

, 
м

м
 

Характеристика 

В
ы

со
та

 с
тр

о
-

п
о
в
о
ч
н

о
го

 

у
ст

р
о
й

ст
в
а 

Грузоподъ-

емность 

приспособ-

ления, т 

Масса 

приспо

спо-

собле-

ния, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Самый тяжелый эле-

мент 

2КНД 42-3.34 

4,2 

ЦНИИО

МТП, РЧ-

455-69 

 

10 0,18 1 

2 

Самый удаленный 

элемент по горизон-

тали 

1КВО-42-2.22 

1,45 

ЦНИИО

МТП, РЧ-

455-69 

 

10 0,18 1 

3 Самый удаленный 

элемент по высоте 

4ПГ 6-6 
1,5 

Строп 

4СК-2,5 

 

2,5 0,01 3,1 

 

Высота подъема крюка вычисляется согласно следующей формуле: 

                                                         стэзк hhhhH 0                                         (4.1) 

где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

м; hз – запас по высоте для обеспечения безопасного монтажа, м; hэ – высота 

элемента монтажа, м; hст – высота строповочного приспособления. 

мH к 221,33,016,17  

Вылет крюка: 

                                                     cb
a

L башк
2

. ,                                            (4.2) 

где а - ширина подкранового пути, м; b – расстояние от ближайшей вы-

ступающей части до оси головки рельса, м; c – расстояние  выступающей части 

здания до оси монтируемого элемента. 
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мL башк 35,41356,2
2

5,7
.

 

Грузоподъемность:  

                                                         
грэк QQQ ,                                               (4.3) 

где Qэ – масса максимального монтируемого элемента, т;  Qгр – масса 

монтажной оснастки. 

т38,418,02,4кQ  

т26,538,42,1расчQ  

Исходя из требуемых характеристик, принимаем башенный кран КБ-

503.2.  

Таблица 4.2 – Основные паспортные характеристики крана 

Марка 

крана 

Высота подъ-

ема крюка, м 

Вылет стре-

лы, м 
Грузоподъемность крана 

Максимальный гру-

зовой момент, 

кН⸳м 

КБ-503.2 73 45 10 2000 

 

Стреловый самоходный кран 

Высота подъема крюка: 

 22м=3,1+0,3+1+17,6=Hк
 

Оптимальным углом наклона стрелы крана к горизонту для стрелы без 

гуська составляет α=60°. 

Длина стрелы: 

                                                          
sin

спк
с

hhH
L                                          (4.4)                                      

где hп – длина грузового полиспаста крана; hc – расстояние от уровня сто-

янки крана до оси крепления стрелы. 

мLс 37,21
60sin

5,1201,18
0

 

Вылет крюка:  

                                                       dLL ск cos ,                                            (4.5) 

где d – расстояние от оси крепления стрелы до оси вращения крана. 
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мLк 19,125,160cos37,21 0  

т1,1399,01,12кQ  

т71,151,132,1расчQ  

Принимаем стреловый самоходный кран КС-7471  на специальном шасси 

автомобильного типа. Его основные характеристики представлены на рисунке 

4.1 и сведены в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 – Технические характеристики стрелового самоходного крана 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента, 

т 

Высота 

подъема 

крюка Hк, м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 

Длина 

стрелы, 

Lc, м 

Грузоподъемность Q, 

т 

Hmax Hmin Lmin Lmax Qmax Qmin 

3БДР18 12,1 38,6 12,3 3,5 22 29,6 63 18 

 

 

Рисунок 4.1 - Грузотехнические характеристики крана КС-7471 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Требуемые затраты труда определяются в соответствии с  Едиными нор-

мами и расценками на строительные и ремонтные работы (ЕНИР) и Государ-

ственными элементными сметными нормами (ГЭСН).  

Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ представлена в таблице 

В.3 приложения. 

 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 
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Календарный план на отделочные работы представлен в графической ча-

сти.  

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и  

сооружениях 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

Общее количество работающих: 

                                      мопслужитррабобщ NNNNN ,                               (4.6) 

где Nраб – максимальное количество рабочих в смену; Nитр – число инже-

нерно-технических рабочих; Nслуж – число служащих; Nмоп – число младшего 

обслуживающего персонала. 

челNN рабитр 54011,011,0  

челNN рабслуж 240032,0032,0  

челNN рабмоп 140013,0013,0  

челNитр 4812540  

челNN рабрасч 514005,105,1  

Потребность в временных зданиях представлена в приложении В (табл. В.4). 

4.6.2 Расчет площадей складов 

Для временного хранения материалов, конструкций и изделий на строи-

тельной площадке устраиваются навесы и закрытые и открытые склады. 

Площадь склада состоит из полезной площади, на которой непосред-

ственно располагают материалы и конструкции, и проездов между рядами. 

Ведомость потребности в складах приведена в таблице В.5 соответству-

ющего приложения. 

4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Максимальный (суммарный) расход воды определяется согласно форму-

ле: 

                                                    пожхозпробщ QQQQ                                            (4.7) 
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где Qпр – максимальный расход воды на производственные нужды; Qхоз – 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; Qпож – расход воды на пожаро-

тушение. 

Максимальный расход воды на производственные нужды определяется 

по наиболее загруженному процессу на основе календарного графика  (оштука-

туривание потолков и стен): 

                                                  
см

чпнну

пр
t

KnqK
Q

3600
                                           (4.8) 

где Kну – неучтенный расход воды; qн – удельный расход воды на единицу 

объема работ; nп – объем работ (в сутки) по наиболее загруженному процессу; 

Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; tсм – число ча-

сов в смену. 

секлQпр /58,0
2,83600

3,164,1283,1
 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется на макси-

мальное количество человек в смену: 

д

дд

см

чру

хоз
t

nq

t

Knq
Q

603600
 

                                                
д

дд

см

чру

хоз
t

nq

t

Knq
Q

603600
,                                      (4.9) 

где qу – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; nр – наибольшее 

количество рабочих в смену; qд –расход воды в душе на 1 рабочего; nд – коли-

чество людей, пользующихся душем; tд – продолжительность использования 

душа.  

чел41=510,8=N0,8=n расчд  

секлQхоз /82,0
4560

3250

2,83600

5,15125
 

Расход на тушение пожара составляет Qпож=20 л/сек 

Определяем общий расход воды: 

секлQобщ /4,212082,058,0  
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По требуемому максимальному расходу воды определяем диаметр труб 

для временного водопровода: 

                                                     
общQ

D
10004

,                                             (4.10) 

где 14,3 ; υ – скорость движения воды по трубам. 

ммD 75,116
214,3

4,2110004
 

Принимаем ммD 125 . 

4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Таблица 4.4 – Потребность в установленной мощности силовых потребителей 

№ 

п/п 

Наименование по-

требителя электри-

ческой энергии 

Единица 

измерения 

Установленная 

мощность, кВт 
Количество 

Общая мощ-

ность, кВт 

1 Подъемник ТП-12 шт 4,3 2 8,6 

2 Автопогрузчик шт 7 1 7 

Итого 15,6 

 

кВтPc 02,12
7,0

76,0

5,0

3,47,0
 

Таблица 4.5 –Потребность в мощности наружного освещения 

№ 

п/п 

Наименование по-

требителя электри-

ческой энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма осве-

щенности, лк 

Действительная 

площадь 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

1 
Территория строи-

тельства  

1000 

м
2 0,4 2 17,274 6,91 

2 Открытый склад 
1000 

м
2
 

1,2 10 0,031 0,04 

3 
Внутрипостроечные 

дороги 
1 км 2,5 2,5 0,57 1,425 

Итого 8,4 

  

Ведомость потребности мощности внутреннего освещения представлена 

в приложении В (табл. В.6). 

кВт24,5=8,4)1+3,6420,8+1,05(12,02=Pр  

Пересчитываем мощность в кВт⸳А: 

АкВт19,6=0,824,5=cosP=P ур  
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Принимаем временным источником электроснабжения комплексную 

трансформаторную подстанцию КТПН-25 с мощностью 25 кВт⸳А. 

Расчет количества прожекторов: 

                                                     
л

уд

P

SEp
N ,                                             (4.12) 

где pуд – удельная мощность прожектора; E – освещенность, лк; Pл – мощ-

ность лампы прожектора. 

штN 14
1000

1727424,0
 

Принимаем 14 ламп прожектора ПЗС-35 с мощностью 1000 Вт. 

4.7 Проектирование строительного генерального плана 

Стройгенплан разрабатывается на период отделочных работ. На террито-

рии строительства запроектирована внутрипостроечная дорога шириной 6 м, 

схема движения – полукольцевая двухсторонняя. На плане отражено располо-

жение временных зданий и сооружений, места стоянки и опасные зоны дей-

ствия крана, временные и городские сети водоснабжения, водоотведения и 

электроснабжения 
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5. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1  Пояснительная записка на выполнение строительно-монтажных 

работ 

1. Объект строительства – школа на 1000 учащихся 

2. Место расположения района строительства – г. Пермь 

3. Расчет  произведен согласно  «Методикой  определения  стоимости  

строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации» - МДС 81-

35.2004.    

4. Нормативная база, которая используется в сметном расчете:  

- Сборники государственных элементных сметных норм на строительные 

и  специальные  работы – ГЭСН – 2001; 

- Сборники территориальных единичных  расценок на строительные  и  

специальные   работы – ТЕР – 2001, 

- Сборники  Территориальных  средних  сметных  цен  на  материалы,  

изделия  и  конструкции (ТСЦм-2001), 

- Укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС- 2014)  

5. Уровень  цен:  в текущем  уровне  цен  по  состоянию  на  01.01.2017  г.  

 индекс  удорожания  к  ценам  2001 года  К = 8,43.  

6. Начисления  на  сметный  расчет производят посредством  использова-

ния   поправочных  коэффициентов,  предусматривающих  особенности спосо-

бов и условий  производства работ, а так же  конструктивного  решения  ,  в  

соответствии  с  указаниями  Технической  части  сборников,  разд.  3  «Ко-

эффициенты  к  расценкам» в  расценки  внесены  коррективы.  

7. Нормативы  сметной  прибыли по видам  работ  приняты  в соответ-

ствии с МДС – 81 – 25. 2001 “Методические указания по определению величи-

ны сметной прибыли в строительстве”. 

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08  от  21.02.2011 года «О порядке 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 
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8. Нормативы накладных расходов  приняты в соответствии с МДС – 81 – 

33. 2004 “ Методические указания по определению величины накладных расхо-

дов в строительстве ”. 

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08  от  21.02.2011 года «О порядке 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

9. Источники  информации  согласно  ценам  на  настоящее время: 

 Стоимость берется согласно по сборнику текущих цен на 

1.01.2017г. 

 Зарплата принята среднестатистическая на 1.01.2017г.  

 Часовые тарифные ставки оплаты труда в строительстве приняты в 

соответствии с расчетом на основании МДС – 83 – 1. 99 “Методические реко-

мендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах 

и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных  

и ремонтно-строительных организаций ”. 

      10. Начисления  на  сметную  стоимость:   

 Стоимость временных зданий и сооружений расчитана на основа-

нии ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 “ Сборник сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений ”. 

 Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  взят на ос-

новании МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации ”. 

 Цена на разработку сметной документации принята по справочнику 

базисных цен на проектные работы. 

 НДС - исходя из налогового кодекса Российской Федерации и МДС 

81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации ” в размере 18 %. 
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5.2  Сводный сметный расчет и объектные сметы 

Сводный сметный расчет, объектные сметы на общестроительные рабо-

ты, на внутренние инженерные системы и оборудование и на благоустройство 

приведены в приложении Г (табл. Г.1, Г.2 и Г.3 соответственно).  

 

5.3 Локальная смета 

Локальная смета на отделочные работы составлена на основе ведомости 

объемов работ, представленной в таблице В.3. 

Л.С-1 – в таблице Г4. 

 

5.4  Стоимость производства работ 

Расчетная стоимость строительства в текущем уровне цен – 767907540 

руб. 

Категория сложности - ⸳. 

Норматив (α) стоимости проектных работ по категории сложности объек-

та, в процентах к расчетной стоимости строительства –  2,37 

18199
100

37,254,767907
прС т.руб 

5.5  Технико-экономические показатели 

Строительный объем - 84532,89 м
3
 

Общая площадь здания - 14146,31 м
2
 

Общая сметная стоимость строительства - 767907540 руб. 

Стоимость 1 м
3 
- 9084 руб. 

Стоимость 1 м
2 
- 54283 руб. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1  Конструктивно-технологическая и организационно-техническая  

характеристика рассматриваемого технического объекта 

Школа на 1000 учащихся г.Пермь. 

Таблица 6.1 – Технологический паспорт объекта 

N 

п/п 

Выполняемый 

технологиче-

ский процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Должность ра-

ботника, вы-

полняющего 

технологиче-

ский процесс, 

операцию 

Наименование 

необходимых 

приспособлений и 

оборудования  

Использу-

емые мате-

риалы и 

вещества 

1 Монтаж не-

сущей стены 

из керамиче-

ского кирпича 

Каменная кладка Каменщик Кельма, расшив-

ка, молоток, 

шнур, уровень, 

отвес, рулетка, 

краны башенный 

и самоходный , 

стропа 

Кирпич, 

раствор 

  

6.2  Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков 

N 

п/п 

Технологиче-

ская операция, 

вид выполняе-

мых работ 

Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 

вредного производ-

ственного фактора 

1 Монтаж несу-

щей стены из 

кирпича 

Работа на высоте, падение конструкций 

материалов и изделий, движущиеся ма-

шины и механизмы, запыленность и за-

грязненность воздуха, повышенный уро-

вень шума, неустойчивость лесов и под-

мостей, монотонность труда, разлетаю-

щиеся осколки 

Движущиеся машины и 

механизмы, леса, под-

мости,  
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6.3  Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Таблица 6.3 – Методы и средства, позволяющие снизить воздействие вредных  

и опасных производственных факторов 

N 

п/п 

Опасный и вред-

ный производ-

ственный фактор 

Методы и средства защиты, для сни-

жения или устранения вредного и 

опасного производственного фактора 

Средства индивидуаль-

ной защиты работника 

1 Работа на высоте 
Использование защитных огражде-

ний, предупреждающих знаков 

Комбинезон хлопчато-

бумажный с прокладкой 

от общих производ-

ственных загрязнений, 

рукавицы с наладонни-

ками из кожи, ботинки 

кожаные с жестким под-

носком,  защитная каска, 

респиратор, бируши, оч-

ки защитные, жилет сиг-

нальный 2 класса опас-

ности. 

2 

Движущиеся ма-

шины и механиз-

мы  

Быть внимальным к сигналам кра-

новщика и водителей движущегося 

транспорта, не находится непосред-

ственно под поднятым грузом, рабо-

тать в каске, не заходить в опасную 

зону 
3 

Падение кон-

струкций, матери-

алов и изделий. 

4 
Повышенный 

уровень шума 
Защита органов слуха 

5 

Запыленность и 

загрязненность 

воздуха рабочей 

зоны 

Защита органов дыхания, защита воз-

душной среды от пыли и вредных 

веществ  

6 
Разлетающиеся 

осколки 
Защита органов зрения 

 

6.4  Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

Таблица 6.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

N 

п/п 
Участок Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления факто-

ров пожара 

1 Школа на 

1000 уча-

щихся 

г.Пермь 

Краны башенный 

и самоходный , 

сварочный аппа-

рат, газовая горел-

ка, электроин-

струмент 

Класс А Пламя, теп-

ловой поток 

искры, за-

дымление, 

пониженное 

содержание 

кислорода 

Токсичные веще-

ства, вынос высо-

кого напряжения на 

токопроводящие 

части изделий и 

оборудования 
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6.4.2 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности 

Средства для обеспечения пожарной безопасности представлены в приложении 

Д  (табл. Д.1). 

6.4.3 Мероприятия по предотвращению пожара 

Таблица 6.5 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Наименование, технологиче-

ского процесса, используе-

мого оборудования в составе 

технического объекта 

Наименование видов реали-

зуемых организационных 

(организационно-

технических) мероприятий 

Предъявляемые норматив-

ные требования по обеспе-

чению пожарной безопасно-

сти, реализуемые эффекты 

Возведение наружных стен 

из кирпича школы на 1000 

учащихся г.Пермь  

Сварочные работы, эксплу-

атация оборудования рабо-

тающего от электросети, 

кровельные работы, исполь-

зование горючих материа-

лов. 

Объекты защиты должны 

иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности, ко-

торая включает в себя си-

стему предотвращения по-

жара, систему противопо-

жарной защиты, комплекс 

организационно-

технических мероприятий по 

обеспечению пожарной без-

опасности. 

 

6.5  Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Идентификация экологических факторов представлена в приложении Д 

(табл. Д.2). 

Таблица 6.6 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Наименование технического объекта 
Монтаж несущей стены из керамического 

кирпича школы на 1000 учащихся  

Мероприятия по снижению негативного ан-

тропогенного воздействия на атмосферу 

В периоды неблагоприятных метеорологиче-

ских условий следует сокращать выбросы 

вредных веществ. 

Мероприятия по снижению негативного ан-

тропогенного воздействия на гидросферу 

Рациональное использование водных ресур-

сов, устройство ливневых стоков и выгреб-

ных ям, ликвидация сточных вод путем отка-

чивания 

Мероприятия по снижению негативного ан-

тропогенного воздействия на литосферу 
Вывоз отходов на свалку 
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Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта».  

1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

приведена характеристика технологического процесса на монтаж несущей сте-

ны из кирпича школы на 1000 учащихся, перечислены технологические опера-

ции, должности сотрудников, спецоборудование и используемые материалы 

перечислены в таблице 6.1.  

2. Проведена идентификация профессиональных рисков согласно тех-

нологическому процессу - монтаж несущей стены из керамического кирпича, 

операциям и видам работ. В качестве опасных и вредных производственных 

факторов идентифицированы следующие: падение конструкций материалов и 

изделий, движущиеся машины и механизмы, запыленность и загрязненность 

воздуха, работа на высоте,  повышенный уровень шума, неустойчивость лесов и 

подмостей, монотонность труда, разлетающиеся осколки. Разработаны способы 

и средства снижения профессиональных рисков, а именно, применение защит-

ных ограждений, предостерегающих знаков, производство работ в каске, защи-

та воздуха от пыли и вредных веществ, защита органов дыхания, зрения и слу-

ха. Средства индивидуальной защиты для работников перечислены в таблице 

6.3.  

3. Разработаны методы обеспечения пожарной безопасности техниче-

ского объекта, проведена идентификация класса и опасных факторов пожара, а 

так же разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасно-

сти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы 

был разработан проект здания школы на 1000 учащихся. Школа предназначена 

для обучения подростков с 6 по 11 класс, направлена на изучение технических 

наук.  

Каркас здания сборный железобетонный по серии 1.020. Наружные стены 

выполнены из кирпича толщиной 250 мм. По результатам теплотехнического 

расчета толщина стены составляет 405 мм. 

Декоративная отделка фасада выполнена с использованием тонкослойной 

фасадной штукатурки.   

На территории здания расположены прогулочные зоны, спортивные и иг-

ровые площадки для продуктивного отдыха во время перемены и после заня-

тий.  

Созданы все условия для комфортного передвижения маломобильных 

групп населения в здании и на его территории. 

Выполнен расчет многопустотной плиты перекрытия по первой и второй 

группе предельных состояний.   

Для строительно-монтажных работ подобраны башенный кран  КБ 503.2 

и стреловый самоходный кран КС-7471. 

Сметная стоимость строительства по укрупненным расценкам составляет 

767907540 руб. Стоимость одного квадратного метра составляет 54283 руб. 

При проектировании здания произведен анализ нормативной документа-

ции, санитарных правил и норм, а так же статистистических данных, рассмот-

рены технология выполнения строительно-монтажных работ, вопросы охраны 

труда, окружающей среды и пожарной безопасности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1- Технико-экономические показатели 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Подвал 1 этаж 2 этаж 3 этаж 4 этаж Кровля Всего 

Этажность шт. 1 4 4 

Высота здания м по пункту 3.1 СП 1.13130.2009 14,6 

Площадь за-

стройки 
м

2 
5171,52 

Общая пло-

щадь здания 
м

2
 491,63 4527,04 3110,83 2753,35 2961,44 302,02 14146,31 

Открытые тер-

расы 
м

2
   272,4    272,4 

Строительный 

объем 
м

3
 7910,39 76622,5 84532,89 

Полезная пло-

щадь здания 
м

2
 392,76 4228,54 2891,69 2535,57 2674,96 170,55 12894,07 

Расчетная пло-

щадь здания 

(площадь по-

мещений) 

м
2
 185,74 3348,54 1852,6 1587,93 1949,47 - 8924,31 

Площадь кори-

доров, тамбу-

ров, ЛК, рекре-

аций, шахт, 

технических 

помещений 

м
2
 264,88 975,34 1154,31 1059,46 837,31 287,85 4579,15 

 

Таблица А.2 – Сводная спецификация элементов заполнения проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

Окна 

О-1 ГОСТ 30674-99 ОП В1 2680-1200 1  

О-2 -//- ОП В1 2680-4400 1  

О-3 -//- ОП В1 2680-4400 1  

О-4 -//- ОП В1 2680-910 1  

О-5 -//- ОП В1 2680-3690 1  

О-6 -//- ОП В1 2680-2150 1  

О-7 -//- ОП Д1 1500-3000 1  

О-8 -//- ОП В1 6370-2230 10  

О-9 -//- ОП В1 2680-1000 12  

О-10 -//- ОП В1 2680-1000 3  

Двери внутренние 

Д-1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 34  

Д-2 -//- ДГ 21-9 Л 27  
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Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 

Д-3 
ТУ 5262-001-44848932-

2000 
ДПМ-01 21-9 4 

 

Д-4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 27  

Д-5 -//- ДГ 21-9 Л 21  

Д-6 
ТУ 5262-001-44848932-

2000 
ДПМ-01 21-9 5 

 

Д-7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 9  

Д-8 -//- ДГ 21-10 Л 11  

Д-9 
ТУ 5262-001-44848932-

2000 
ДПМ-01 21-10 6 

 

Д-10 -//- ДПМ-01 21-10 Л 7  

Д-11 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 39  

Д-12 -//- ДГ 21-13 Л 26  

Д-13 
ТУ 5262-001-44848932-

2000 

ДПМ-02-30 21-13 
16 

 

Д-14 -//- ДПМ-02-30 21-13 Л 5  

Д-15 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-15 3  

Д-16 -//- ДГ 21-16 3  

Д-17 -//- ДГ 21-18 8  

Д-18 
ТУ 5262-001-44848932-

2000 

ДПМ-02-30 21-18 
5 

 

Д-19 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-20 8  

Д-20 
ТУ 5262-001-44848932-

2000 

ДПМ-02-60 21-13 
4 

 

Д-21 -//- ДПМ-02-30 21-16 12  

Д-22 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-16 4  

Д-22/1 
ТУ 5262-001-44848932-

2000 

ДПМ-02-30 21-16 
4 

 

Двери наружные 

Д-23 ГОСТ 31173-2003 ДСН Д 21-13 У 2  

Д-24 -//- ДСН Д 21-13 У 6  

Д-25 -//- ДСН Д 21-16 У 3  

Д-26 -//- ДСН Д 21-18 У 2  

Д-27 -//- ДСН Д 21-10 У 9  

Д-28 -//- ДСН Д 21-13 У 1  

Д-29 -//- ДСН Д 21-19 У 3  

Ворота 

Д-30 Торговая сеть 
Секционные ворота с верхней 

направляющей 
1 

 

Витражи 

В-1 ГОСТ 21519-2003 О АКУ СПД 2680×10980 В1 1  

В-2 -//- О АКУ СПД 5630×11725 В1 1  

В-3 -//- О АКУ СПД 2680×5600 В1 5  

В-4 -//- О АКУ СПД 2680×6000 В1 4  

В-5 -//- О АКУ СПД 2680×11680 В1 1  

В-6 -//- О АКУ СПД 15280×55780 В1 1  
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Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 

В-7 -//- О АКУ СПД 2680×10980 В1 3  

В-8 -//- О АКУ СПД 2680×29440 В1 1  

В-9 -//- О АКУ СПД 2680×2215 В1 1  

В-10 -//- О АКУ СПД 2680×3300 В1 1  

ВД-10 -//- О АКУ СПД 1500×18100 В1 1  

В-11 -//- О АКУ СПД 13980×1200 В1 3  

В-12 -//- О АКУ СПД 2680×23700 В1 1  

В-13 -//- О АКУ СПД 2680×35700 В1 1  

В-14 -//- О АКУ СПД 2680×35700 В1 1  

В-15 -//- О АКУ СПД 2680×41030 В1 3  

В-16 -//- О АКУ СПД 2680×17700 В1 3  

В-17 -//- О АКУ СПД 12980×2210 В1 1  

В-18 -//- О АКУ СПД 13150×34705 В1 1  

В-19 -//- О АКУ СПД 13150×5470 В1 1  

В-20 -//- О АКУ СПД 8950×3515 В1 1  

В-21 -//- О АКУ СПД 2680×36340 В1 2  

В-22 -//- О АКУ СПД 2680×36340 В1 1  

В-23 -//- О АКУ СПД 2680×11150 В1 3  

В-24 -//- О АКУ СПД 2680×17700 В1 1  

В-25 -//- О АКУ СПД 2680×17700 В1 1  

В-26 -//- О АКУ СПД 2680×17700 В1 1  

В-27 -//- О АКУ СПД 2680×4780 В1 1  

В-28 -//- О АКУ СПД 2680×4780 В1 2  

В-29 -//- О АКУ СПД 2680×11700 В1 1  

В-30 -//- О АКУ СПД 2680×11700 В1 1  

В-31 -//- О АКУ СПД 2680×11700 В1 1  

В-32 -//- О АКУ СПД 2680×4320 В1 3  

В-33 -//- О АКУ СПД 2680×16210 В1 1  

В-34 -//- О АКУ СПД 2680×16210 В1 1  

В-35 -//- О АКУ СПД 2680×16210 В1 1  

В-36 -//- О АКУ СПД 2400×1910 В1 1  

Витражи внутренние 

ВВ-1 ГОСТ 21519-2003 ОБ А С 3600×10900 1  

ВВ-2 -//- ОБ А С 3600×10500 1  

ВВ-3 -//- ОБ А С 2100×4000 3  

ВВ-4 -//- ОБ А С 3600×4150 1  

ВВ-5 

Сертификат ПБ 

№ССПБ.RU.ОПО73.Н.

00196 

ОБ А С 5600×1980 1 

 

ВВ-6 

Сертификат ПБ 

№ССПБ.RU.ОПО73.Н.

00196 

ОБ А С 5600×2080 1 

 

ВВ-7 ГОСТ 21519-2003 ОБ А С 2600×7390 1  

ВВ-8 -//- ОБ А С 1200×2200 1  

ВВ-9 -//- ОБ А С 1200×2200 1  

ВВ-10 -//- ОБ А С 5600×2480 1  

ВВ-11 -//- ОБ А С 5600×1480 9  
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Продолжение таблицы А.2 

ВВ-12 -//- ОБ А С 3000×1480 3  

ВВ-13 -//- ОБ А С 4250×1480 1  

ВВ-14 -//- ОБ А С 3680×3800 3  

ВВ-15 -//- ОБ А С 3680×6150 2  

 

Таблица А.3 – Спецификация основных конструктивных элементов 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

Колонны 

К1 Серия 1.020-1/87 в. 2-5 3КБД-42-2.25 2  

К2 -//- 2КНО-42-3.32/37 32  

К3 -//- 2КНД-42-3.34/49 78  

К4 -//- 2КБД-42-3.28 6  

К5 -//- 2КБО 42-3.28 4  

К6 -//- 1КН-42-43 10  

К7 -//- 2КСД-42-2.41 79  

К8 -//- 2КСО-42-2.32 34  

К9 -//- 2КВД-42-3.25 8  

К10 -//- 2КВО-42-3.25 2  

К11 -//- 1КВД-42-2.22 57  

К12 -//- 1КВО-42-2.22 26  

К13 -//- 2КВД-42-3.25 13  

К14 -//- 2КВО-42-3.25 7  

К15 Серия 1.423-3/88, в. 1 1К96-7М3 4  

К16 -//- 1К96-7М3 16  

К17 Серия 1.020-1/87 в. 2-5 3КБД-42-2.25-УК 6  

К18 Серия 1.423.1-3.88 9К 96-8М4 12  

КМ1  Рама монолитная КМ1 2  

КМ1-1  Рама монолитная КМ1-1 1  

Ригели 

Р1 Серия 1.020-1/87 в. 3-7 РОП 4.56-60АтV(4) 325  

Р2 -//- РОП 4.56-90АтV(4) 283  

Р3 -//- РДП 4.68-90АтV(4) 26  

Р4 -//- РОП 4.68-60АтV(4) 28  

Р5 -//- Р 3.56 5  

Балки 

Б1 Серия 1.462.1-3/89 3БДР 18-8 6  

Б2 
Серия 1.462.1-1/88 в. 

1,2 
2БСП 12-7 3 

 

Б3 Серия 1.225-2 в. 12 ПРГ60-2.5 4  

Б4 -//- ПРГ60-2.5АтV 1  

Б5 
Серия 1.462.1-1/88 в. 

1,2 
2БСП 12-7* 4 

 

Б6 -//- 2БСП 12-7** 3  

Б7 Серия 1.038.1-1 в. 1 7ПБ 0-52 23  

Диафрагмы 

Д1 Серия 1.020-1/87 в. 3-7 Д 26.37 37  
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Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 

Д2 -//- Д 30.37 44  

Д3 -//- ДП 26.37 4  

Д4 -//- Д 24.37 1  

Д5 -//- Д 30.37 9  

Д6 -//- ДП 30.37 5  

Д7 -//- ДП 32.37 4  

Д8 -//- Д 24.37 3  

Д9 -//- ДП 24.37-ИН 1  

Д10 -//- Д 56.15 14  

Д11 -//- Д 56.15-УД 2  

Плиты 

ПК1 Серия 1.041.1-3 Плита рядовая ПК 56.15-8 517  

ПК3 -//- 
Плита связевая ПК 56.15-

8АтV-2 
197 

 

ПК4 -//- Плита рядовая ПК 56.12-8 396  

ПК5 -//- 
Плита пристенная ПК 56.12-

8АтV-1 
100 

 

ПК6 -//- Плита рядовая ПК 63.15-8* 163  

ПК7 -//- Плита пристенная ПК 56.12-11 3  

ПК8 -//- 
Плита связевая  

ПК 63.15-8АтV-2* 
60 

 

ПК9 -//- Плита рядовая ПК 63.12-8* 61  

ПК10 -//- 
Плита пристенная ПК 63.12-

8АтV-1* 
20 

 

ПК11 -//- Плита рядовая ПК 60.12-8* 45  

ПК12 -//- 
Плита связевая ПК 60.12-

8АтV-2 
11 

 

ПК13 -//- Плита рядовая ПК 60.12-8 36  

ПК14 -//- Плита ПК 72.12-11 6  

ПК15 -//- Плита ПК 72.15-11 3  

ПГ1 Серия 1.465.1-20 в. 1 Плита ребристая 4ПГ 6-6 А⸳в 56  

ПГ2 -//- Плита ребристая 4ПГ 6-4 А⸳в 116  

 

Таблица А.4 – Спецификация перемычек 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

ПР-1 ГОСТ 948-2016 5ПБ 27-27 1  

ПР-2 -//- 1ПФ16-5 1  

ПР-3 -//- 1ПГ 18-31 17  

ПР-4 -//- 5ПБ 21-27 12  

ПР-5 -//- 5ПБ 25-27 3  

ПР-6 -//- 1ПФ 13-3 7  

ПР-7 -//- 5ПБ 34-20 1  

ПР-8 -//- 5ПБ 18-27 10  

ПР-9 -//- 1ПГ 44-31 1  

ПР-10 -//- 5ПБ 36-20 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Потребность в сборных элементах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Плиты по-

крытий 

многопу-

стотные 

ПК1 
 

14902205650  

1,06 2,65 94 99,64 249,1 

ПК3 14902205650  1,04 2,6 36 37,44 93,6 

ПК4 14902655580  1,76 2,52 78 137,28 196,6 

ПК5 11902655580  0,84 2,24 21 17,64 47,04 

ПК6 14902202806  1,18 2,95 35 41,3 3,481 

ПК8 14902202806  1,18 2,95 12 14,16 35,4 

ПК9 11902202806  0,88 2,52 20 17,6 50,4 

ПК10 11902202806  0,88 2,52 7 6,16 17,64 

ПК14 11902207180  1 2,5 6 6 15 

ПК15 11902207180  1,33 3,33 3 3,99 9,9 

2 

Плиты по-

крытий 

ребристые 

ПГ1 
 

14800035970  

0,6 1,5 16 9,6 24 

  ПГ2 14800035970  0,61 1,5 16 9,76 24 

       Ʃ =400,6 
Ʃ =766,

121 

 

Таблица Б.2 - Ведомость объемов работ  

№ 

п/п 
Наименование работ Кол-во, шт 

Общий  

объем,  

1 Монтаж плит перекрытий 344 400,57 

 

Таблица Б.3 - Потребность в строительных материалах 

№  

п/п 
Наименование материала 

Единица  

измерения 

Норма расхода  

на 1 м
3
  

конструкции 

Общий 

расход 

Монтаж плит перекрытий 

1 Раствор М150 м
3
 0,04 16,02 

2 Электроды  ø6 кг 0,3 120,17 

3 Мелкозернистый бетон м
3
  22,64 

4 Грунт по металлу кг  13,76 
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Таблица Б.4 - Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

№ 

п/п 

Наименование машины или 

механизма 

Марка, техническая  

характеристика, 

ГОСТ 

Ед. изм. 
Кол-

во 
Назначение 

1 Башенный кран КБ 503.2 шт 1 
Монтаж элементов 

конструкции 

2 
Установка для перемеши-

вания раствора 
УБ-342.00.00.000 шт 1 

Для перемещения и 

выдачи раствора 

3 Сварочный аппарат Invertec 170S шт 1 
Для сварки заклад-

ных деталей 

 

Таблица Б.5 - Потребность в инструменте, приспособлениях и инвентаре 

№ 

п/п 
Наименование Марка, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Назначение 

1 2 3 4 5 6 

1 Нивелир 

Geo-Fennel FL 70 

Premium-Liner SP 

582000 

шт 1 Измерение наклона 

2 
Теодолит элек-

тронный 

RGK T-02 с лазер-

ным целеуказате-

лем 

шт 2 

Измерение горизонталь-

ных и вертикальных уг-

лов 

3 
Уровень металли-

ческий 

Уровень FIT, 3 

глазка, 500 мм 
шт 2 

Определение уклонов по-

верхностей 

4 
Рулетка измери-

тельная 
Р5Н2Г шт 2 Измерение размеров 

5 
Отвес строитель-

ный 

225 гр Stanley 0-

47-973 
шт 2 Определение вертикали 

6 
Кельма строи-

тельная 

STAYER КБ 0821-

2 
шт 4 

Распределение раствора и 

для уборки его излишков 

7 Лопата растворная ЛС-01 шт 4 Перенос раствора 

8 
Кувалда металли-

ческая 

5 kg Sturm 1011-

02-5000 
шт 4 

Выполнения ударных 

операций при монтажных 

и арматурных работах 

9 
Ведро оцинкован-

ное 

Тара для переме-

шивания раствора 

90 л Контрфорс 

009549 

шт 2 Смешивание раствора 

10 Щетка стальная SANTOOL 060102 шт 4 Очистка места сварки 

11 
Мастерок бетон-

щика 

Профи 180мм FIT 

HQ 05077 
шт 4 

Нанесение и выравнива-

ние смеси 

12 Кисти 
KRAFTOOL 

"ERGO" 60мм 
шт 1 

Нанесение грунтовки на 

сварные стыки 

13 
Каски строитель-

ные 
JSP ЭВО 2 шт 8 Защита головы 

14 
Жилеты оранже-

вые 
РОС 12130 шт 8 

Обозначение ярким цве-

том местоположение 

монтажника 

http://www.ruletki-gost.ru/ruletki/r5n2g
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/malyarnyj/vspomogatelnyj/fit/plastikovaya_kyuveta_dlya_peremeshivaniya_rastvora_90_l_fit_ros_009549/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/malyarnyj/vspomogatelnyj/fit/plastikovaya_kyuveta_dlya_peremeshivaniya_rastvora_90_l_fit_ros_009549/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/malyarnyj/vspomogatelnyj/fit/plastikovaya_kyuveta_dlya_peremeshivaniya_rastvora_90_l_fit_ros_009549/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/malyarnyj/vspomogatelnyj/fit/plastikovaya_kyuveta_dlya_peremeshivaniya_rastvora_90_l_fit_ros_009549/
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Продолжение таблицы Б.5 

1 2 3 4 5 6 

15 
Строп четырех-

ветвевой 

4СК-5,0 

ГОСТ 18779-80 
шт 1 

Для монтажа плит по-

крытия 

16 
Приставная лест-

ница с площадкой 

ЛППА 

ГОСТ 26887-86 
шт 2 

Для обеспечения рабоче-

го места на высоте 

 

Таблица Б.6  - Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

№ 

п/п 

Наименование материала,  

полуфабриката,  

конструкций 

Марка, ГОСТ 
Ед.  

изм. 

Потребное  

количество 

1 Раствор  М150 м
3
 16,02 

2 Электроды  ø6 Э42 кг 120,17 

3 Мелкозернистый бетон М150 м
3
 22,64 

4 Грунт по металлу ЭП-076 кг 13,76 

5 
Многопустотная плита покры-

тия 

ПК 56.15-11 элем 94 

ПК 56.15-11АтV-2 элем 36 

ПК 56.12-11 элем 78 

ПК 56.12-11АтV-1 элем 21 

ПК 63.15-11* элем 35 

ПК 63.15-11АтV-2* элем 12 

ПК 63.12-11* элем 20 

ПК 63.12-11АтV-1* элем 7 

ПК 72.12-11 элем 6 

ПК 72.15-11 элем 3 

6 Ребристая плита покрытия 

4ПГ 6-6 элем 16 

4ПГ 6-4 элем 16 
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Таблица Б.7 - Калькуляция затрат труда и машиного времени 

№

п/п 

Наименование 

работ 

Обосно-

вание 

ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма времени 

на ед. изм. 

Трудоемкость на 

требуемый объем 

работ 

чел-час маш-

час 

чел-дн маш-

смен 

1 
Монтаж плит 

покрытия 
Е4-1-7 

1 эле-

мент 
344 0,72 0,18 30,96 7,74 

2 

Сварка стыко-

вых соедине-

ний 

E21-1-9 

10 со-

едине-

ний 

1376 0,33 - 56,76 - 

3 

Грунтование 

закладных де-

талей и стыков 

Е8-1-22 100 м
2 

0,69 4,7 - 0,41 - 

4 
Замоноличи-

вание стыков 
Е4-1-26 100 м 19,84 6,4 - 126,98 - 

       Ʃ =217,1 Ʃ =7,74 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Ведомость объемов отделочных работ 

N 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

 I. Окна и двери    

1 

Монтаж пласти-

ковых стеклопа-

кетов 

100 

м
2
 

3,18 

ОП В1 2680-1200; 1 шт: S=3,216 м
2
 

ОП В1 2680-4400; 2 шт: S=23,58 м
2
 

ОП В1 2680-910; 1 шт: S=2,44 м
2
 

ОП В1 2680-3690; 1 шт: S=9,89 м
2
 

ОП В1 2680-2150; 1 шт: S=5,762 м
2
 

ОП Д1 1500-3000; 1 шт: S=4,5 м
2
 

ОП В1 6370-2230; 10 шт: S=142,1 м
2
 

ОП В1 4440-2230; 12 шт: S=118,8 м
2
 

ОП В1 2680-1000; 3 шт: S=8,04 м
2 

ΣS=318,33 м
2
 

2 
Установка витра-

жей 

100 

м
2
 

30,37 

О АКУ СПД 2680×10980 В1; 1 шт: S=29,43 м
2 

О АКУ СПД 5630×11725 В1; 1 шт: S=66,01 м
2 

О АКУ СПД 2680×5600 В1; 5 шт: S=75,04 м
2 

О АКУ СПД 2680×6000 В1; 4 шт: S=64,32 м
2 

О АКУ СПД 2680×11680 В1; 1 шт: S=31,3 м
2 

О АКУ СПД 15280×55780 В1; 1 шт: S=419,4м
2 

О АКУ СПД 2680×10980 В1; 3 шт: S=93,91 м
2 

О АКУ СПД 2680×29440 В1; 1 шт: S=78,9 м
2 

О АКУ СПД 2680×2215 В1; 1 шт: S=5,94 м
2 

О АКУ СПД 2680×3300 В1; 1 шт: S=8,84 м
2 

О АКУ СПД 1500×18100 В1; 1 шт: S=27,15 м
2 

О АКУ СПД 13980×1200 В1; 3 шт: S=50,33 м
2 

О АКУ СПД 2680×23700 В1; 1 шт: S=63,52 м
2 

О АКУ СПД 2680×35700 В1; 2 шт: S=191,35 м
2 

О АКУ СПД 2680×41030 В1;  3 шт: S=329,88 м
2 

О АКУ СПД 2680×17700 В1; 3 шт: S=142,31 м
2 

О АКУ СПД 12980×2210 В1; 1 шт: S=28,69 м
2 

О АКУ СПД 13150×34705 В1; 1 шт: S=400,23 м
2 

О АКУ СПД 13150×5470 В1; 1 шт: S=71,93 м
2 

О АКУ СПД 8950×3515 В1; 1 шт: S=31,46 м
2 

О АКУ СПД 2680×36340 В1; 3 шт: S=292,17 м
2 

О АКУ СПД 2680×11150 В1; 3 шт: S=89,65 м
2 

О АКУ СПД 2680×17700 В1; 3 шт: S=142,31 м
2 

О АКУ СПД 2680×4780 В1; 3 шт: S=38,43м
2 

О АКУ СПД 2680×11700 В1; 3 шт: S=94,07 м
2 

О АКУ СПД 2680×4320 В1; 3 шт: S=34,73 м
2 

О АКУ СПД 2680×16210 В1; 3 шт: S=130,33 м
2 

О АКУ СПД 2400×1910 В1; 1 шт: S=4,56 м
2 

ΣS=3036,82 м
2 

 

3 

Устройство  

пластиковых 

подоконных досок 

100 

м
2
 

0,35 

ОП В1 2680-1200; 1 шт: 

S=(1,2+0,15)⸳0,45⸳1=0,61 

ОП В1 2680-4400; 2 шт: S=(4,4+0,15)⸳ 
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⸳0,45⸳2=4,1 м
2
 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

    

ОП В1 2680-910; 1 шт: S=(0,91+0,15) ⸳ 

⸳0,45⸳1=0,477 м
2
 

ОП В1 2680-3690; 1 шт: S=(3,69+0,15) ⸳ 

⸳0,45⸳1=1,728 м
2
 

ОП В1 2680-2150; 1 шт: S=(2,15+0,15) ⸳ 

⸳0,45⸳1=1,035 м
2
 

ОП Д1 1500-3000; 1 шт:  

S=(3+0,15) ⸳0,45=1,418 м
2
 

ОП В1 6370-2230; 10 шт: S=(2,23+0,15) ⸳ 

⸳0,45⸳10=10,71 м
2
 

ОП В1 4440-2230; 12 шт: S=(2,23+0,15) ⸳ 

⸳0,45⸳12=12,852 м
2
 

ОП В1 2680-1000; 3 шт: 

 S=(1+0,15) ⸳0,45⸳3=1,553 м
2 

ΣS=34,48 м
2
 

4 
Устройство внут-

ренних витражей 

100 

м
2
 

3,6 

ОБ А С 3600х10900; 1 шт: S=39,24 м
2 

ОБ А С 3600х10500; 1 шт: S=37,8 м
2 

ОБ А С 2100х4000; 3 шт: S=25,2 м
2 

ОБ А С 3600х4150; 1 шт: S=14,94 м
2 

ОБ А С 5600х1980; 1 шт: S=11,09 м
2 

ОБ А С 5600х2080; 1 шт: S=11,65 м
2 

ОБ А С 2600х7390; 1 шт: S=19,21 м
2 

О А С 1200х2200; 2 шт: S=5,28 м
2 

ОБ А С 5600х2480; 1 шт: S=13,89 м
2 

ОБ А С 5600х1480; 9 шт: S=74,59 м
2 

ОБ А С 3000х1480; 3 шт: S=13,32 м
2 

ОБ А С 4250х1480; 1 шт: S=6,29 м
2 

ОБ А С 3680х3800; 3 шт: S=41,95 м
2 

ОБ А С 3680х6150; 2 шт: S=45,26 м
2 

ΣS=359,71 м
2 

5 

Установка внут-

ренних деревян-

ных дверных бло-

ков 

100 

м
2
 

7,11 

ДГ 21-9; 61 шт  115,29=610,92,1=S м
2
 

ДГ 21-9Л; 48 шт 90,72=840,92,1=S м
2
 

ДПМ-01 21-9; 9 шт 17,01=90,92,1=S м
2
 

ДГ 21-10; 9 шт 18,9=912,1=S м
2
 

ДГ 21-10Л; 11 шт 23,1=1112,1=S м
2
 

ДПМ-01 21-10; 6 шт 12,6=612,1=S м
2
 

ДМП-01 21-10Л; 7 шт 14,7=712,1=S м
2
 

ДГ 21-13; 39 шт 106,47=931,32,1=S м
2
  

ДГ 21-13Л; 26 шт 70,98=261,32,1=S м
2
  

ДМП-02-30 21-13; 16 шт 43,08=161,32,1=S

м
2
  

ДМП-02-30 21-13Л; 5 шт 13,65=51,32,1=S м
2
  

ДГ 21-15; 3 шт 9,45=31,52,1=S м
2
  

ДГ 21-16; 7 шт 26,88=71,62,1=S м
2
  

ДГ 21-18; 8 шт 30,24=81,82,1=S м
2
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

    

ДМП-02-30 21-18; 5 шт 18,9=51,82,1=S м
2
  

ДГ 21-20; 8 шт 33,6=822,1=S м
2
  

ДМП-02-60 21-13; 4 шт 10,92=41,32,1=S м
2
  

ДМП-02-30 21-16; 16 шт 53,76=161,62,1=S

м
2
 
 

ΣS=710,85 м
2
 

6 

Установка внеш-

них стальных 

дверных блоков 

1 м
2
 73,08 

ДСН Д 21-13 У; 9 шт S=2,1⸳1,3⸳9=24,57 м
2
 

ДСН Д 21-16; У 3 шт S=2,1⸳1,6⸳3=10,08 м
2
 

ДСН Д 21-18; У 2 шт S=2,1⸳1,8⸳2=7,56 м
2
 

ДСН Д 21-10 У; 9 шт S=2,1⸳1⸳9=18,9 м
2
 

ДСН Д 21-19 У; 3 шт S=2,1⸳1,9⸳3=11,97 м
2
 

ΣS=73,08 м
2
 

7 

Установка секци-

онных ворот с 

верхней направ-

ляющей 

1 м
2
 9 

Индивидуального изготовления 3000x3000 1 шт: 

S=9 м
2
 

 II. Полы    

8 
Устройство бе-

тонных полов 

100 

м
2
 

56,27 Σплощадь=5626,62 м
2
 

9 
Устройство зву-

коизоляции 

100 

м
2
 

5,38 Σплощадь=537,6 м
2
 

10 

Устройство це-

ментно-песчанной 

стяжки 

100 

м
2
 

12,87 Σплощадь=1286,73 м
2
 

11 Укладка лагов 
100 

м
2
 

11,32 Σплощадь=1131,73 м
2
 

12 
Укладка полиэти-

леновой пленки 

100 

м
2
 

50,23 Σплощадь=5023,3 м
2
 

13 
Устройство пес-

чанной подушки 

100 

м
2
 

0,78 Σплощадь=78,1 м
2
 

14 
Устройство гид-

роизоляции 

100 

м
2
 

5,23 Σплощадь=523,11 м
2
 

15 
Укладка керами-

ческой плитки 
1 м

2
 330,19 Σплощадь=330,19 м

2
 

16 
Укладка плитки 

из керамогранита 
1 м

2
 

5826,2

3 
Σплощадь=5826,23 м

2
 

17 
Укладка шпунто-

ванных досок 

100 

м
2
 

11,32 Σплощадь=1131,73 м
2
 

18 

Устройство осно-

ваний полов из 

фанеры 

100 

м
2
 

8,5 Σплощадь=850,23 м
2
 

19 
Укладка березо-

вых досок 

100 

м
2
 

5,38 Σплощадь=537,6 м
2
 

20 Стяжка из ГВПВ 
100 

м
2
 

50,23 Σплощадь=5023,3 м
2
 

21 Покрытие полов 100 51,9 Σплощадь=5190,14 м
2
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линолиумом м
2
 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

22 
Покрытие полов 

ковролином 

100 

м
2
 

0,56 Σплощадь=55,6 м
2
 

 III. Потолки    

23 

Оштукатуривание 

потолков цемент-

но-песчанным 

раствором 

100 

м
2
 

138,03 

Везде, кроме №пом239:  

Σплощадь=491,63+4527,04+3110,83+2753,35+ 

+2961,44-41,61=13802,68 м
2
 

24 
Устройство под-

весных потолков 

100 

м
2
 

0,41 №пом239: площадь=41,61 м
2
 

25 

Подготовка под 

окрашивание 

(шпатлевка) 

100 

м
2
 

138,03 

Везде, кроме №пом239:  

Σплощадь=13802,68 м
2
 

 

26 
Известковая по-

белка (по затирке) 

100 

м
2
 

13,79 

№пом001-011, №пом013-016, №пом021-023, 

№пом101, №пом102, №пом104-110, №пом118-120, 

№пом124, №пом127-129, №пом134-139, №пом193, 

№пом199-199 

Σплощадь=1379,01 м
2
 

27 
Окраска латекс-

ной краской 

100 

м
2
 

12,15 

№пом012, №пом017-020, №пом103, №пом111-117, 

№пом121-123, №пом125, №пом126, №пом130-133, 

№пом140-146, №пом169, №пом170, №пом223-227, 

№пом240-245, №пом321-325, №пом342-347, 

№пом411-416 

Σплощадь=1214,83 м
2
 

28 
Клеевая окраска 

по затирке 

100 

м
2
 

108,87 

№пом147-152, №пом161-168, №пом171-192, 

№пом194-198, №пом201-222, №пом228-238, 

№пом246-250, №пом252, №пом252/1, №пом254, 

№пом256-257, №пом301-320, №пом326-341/2, 

№пом348-351, №пом401-410, №пом417-437, 

№пом444-447, №пом449-451, №пом501-508 

Σплощадь=10886,56 м
2
 

 IV. Стены    

29 
Оштукатуривание 

стен 

100 

м
2
 

284,75 
Везде, кроме №пом239 

Σплощадь=28474,79 м
2
 

30 

Подготовка под 

окрашивание 

(шпатлевка) 

100 

м
2
 

271,01 
Везде, кроме №пом239 

Σплощадь=28474,79-1373,86=27100,9 м
2
 

31 
Окраска латекс-

ной краской  

100 

м
2
 

271,01 
Везде, кроме №пом239 

Σплощадь=27100,9 м
2
 

32 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой( низ, вы-

сотой 1,8 м) 

100 

м
2
 

13,74 

№пом019, №пом020, №пом103, №пом112-117, 

№пом121, №пом122, №пом125, №пом126, №пом130-

133, №пом140-146, №пом159, №пом160, №пом169, 

№пом170, №пом181, №пом182, №пом185-187, 

№пом197, №пом198, №пом223-227, 

Σплощадь=1373,86 м
2
 

33 

Облицовка стен 

гипсокартонными 

листами 

100 

м
2
 

1,03 
№пом239 

Σплощадь=103,04 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

 
V. Наружная от-

делка 
   

34 

Отделка фасада 

теплоизоляцион-

ными плитами 

1 м
3
 569 

Σплощадь = (458,55161+384,414+132,4+ 

+273,2⸳2)⸳4,2+458,55⸳1,1-318,33-3036,82- 

-73,08-9=3793,37 м
2 

V=3793,37⸳0,15=569 м
3
 

35 
Оштукатуривание 

фасада  

100 

м
2
 

37,93 Σплощадь=3793,37 м
2
 

 

Таблица В.2 - Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях  

N 

п/п 

Работы Материалы и изделия 

Наименова-

ние 

Ед. 

изм 

Кол-

во 
Наименование 

Ед. 

из

м. 

Мас-

са 

един. 

Потреб

треб-

ность 

на весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Монтаж 

пластиковых 

стеклопаке-

тов 

100 

м
2
 

3,18 

ОП В1 2680-1200; 1 шт:  

ОП В1 2680-4400; 2 шт:  

ОП В1 2680-910; 1 шт:  

ОП В1 2680-3690; 1 шт:  

ОП В1 2680-2150; 1 шт:  

ОП Д1 1500-3000; 1 шт:  

ОП В1 6370-2230; 10 шт:  

ОП В1 4440-2230; 12 шт:  

ОП В1 2680-1000; 3 шт: 
 

   

2 
Установка 

витражей 

100 

м
2
 

30,37 

О АКУ СПД 2680×10980 В1; 1 шт
 

О АКУ СПД 5630×11725 В1; 1 шт
 

О АКУ СПД 2680×5600 В1; 5 шт
 

О АКУ СПД 2680×6000 В1; 4 шт
 

О АКУ СПД 2680×11680 В1; 1 шт
 

О АКУ СПД 15280×55780 В1; 1 

шт
 

О АКУ СПД 2680×10980 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2680×29440 В1; 1 шт
 

О АКУ СПД 2680×2215 В1; 1 шт 

О АКУ СПД 2680×3300 В1; 1 шт
 

О АКУ СПД 1500×18100 В1; 1 шт
 

О АКУ СПД 13980×1200 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2680×23700 В1; 1 шт
 

О АКУ СПД 2680×35700 В1; 2 шт
 

О АКУ СПД 2680×41030 В1;  3 шт
 

О АКУ СПД 2680×17700 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 12980×2210 В1; 1 шт
 

О АКУ СПД 13150×34705 В1; 1 
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шт
 

О АКУ СПД 13150×5470 В1; 1 шт
 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

О АКУ СПД 8950×3515 В1; 1 шт 

О АКУ СПД 2680×36340 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2680×11150 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2680×17700 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2680×4780 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2680×11700 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2680×4320 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2680×16210 В1; 3 шт
 

О АКУ СПД 2400×1910 В1; 1 шт 

 
  

3 

Устройство 

пластиковых 

подоконных 

досок 

100 

м
2
 

0,35 

ОП В1 2680-1200; 1 шт  

ОП В1 2680-4400; 2 шт 

ОП В1 2680-910; 1 шт 

ОП В1 2680-3690; 1 шт 

ОП В1 2680-2150; 1 шт  

ОП В1 4440-2230; 12 шт 

ОП В1 2680-1000; 3 шт 

ОП Д1 1500-3000; 1 шт 

ОП В1 6370-2230; 10 шт 

   

4 

Устройство 

внутренних 

витражей 

100 

м
2
 

3,6 

ОБ А С 3600×10900; 1 шт
 

ОБ А С 3600×10500; 1 шт
 

ОБ А С 2100×4000; 3 шт
 

ОБ А С 3600×4150; 1 шт
 

ОБ А С 5600×1980; 1 шт 
 

ОБ А С 5600×2080; 1 шт
 

ОБ А С 2600×7390; 1 шт
 

О А С 1200×2200; 2 шт
 

ОБ А С 5600×2480; 1 шт
 

ОБ А С 5600×1480; 9 шт
 

ОБ А С 3000×1480; 3 шт
 

ОБ А С 4250×1480; 1 шт
 

ОБ А С 3680×3800; 3 шт
 

ОБ А С 3680×6150; 2 шт
 

   

5 

Установка 

внутренних 

деревянных 

дверных 

блоков 

100 

м
2
 

7,11 

ДГ 21-9; 61 шт  

ДГ 21-9Л; 48 шт  

ДПМ-01 21-9; 9 шт  

ДГ 21-10; 9 шт  

ДГ 21-10Л; 11 шт  

ДПМ-01 21-10; 6 шт  

ДМП-01 21-10Л; 7 шт  

ДГ 21-13; 39 шт  

ДГ 21-13Л; 26 шт  

ДМП-02-30 21-13; 16 шт  

ДМП-02-30 21-13Л; 5 шт  

ДГ 21-15; 3 шт  

ДГ 21-16; 7 шт  

ДГ 21-18; 8 шт  

ДМП-02-30 21-18; 5 шт  
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ДГ 21-20; 8 шт  

ДМП-02-60 21-13; 4 шт  

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ДМП-02-30 21-16; 16 шт 
 

  

6 

Установка 

внешних 

стальных 

дверных 

блоков 

1 м
2
 73,08 

ДСН Д 21-13 У; 9 шт  

ДСН Д 21-16; У 3 шт  

ДСН Д 21-18; У 2 шт  

ДСН Д 21-10 У; 9 шт  

ДСН Д 21-19 У; 3 шт  

   

7 

Установка 

секционных 

ворот с 

верхней 

направляю-

щей 

1 м
2
 9 

Индивидуального изготовления 

3000x3000 1 шт:     

9 

Устройство 

звукоизоля-

ции δ=11 мм 

100 

м
2
 

5,38 
Вибросил Е 

γ=150 кг/м
3
    

10 

Устройство 

цементно-

песчанной 

стяжки 

δ=3 мм 

100 

м
2
 

12,87 
Цементно-песчанный раствор 

γ=1600 кг/м
3
    

11 

Укладка ла-

гов 

δ=40 мм 

100 

м
2
 

11,32 
Лаги из лиственницы 

γ=660 кг/м
3
    

12 

Укладка по-

лиэтилено-

вой пленки 

100 

м
2
 

50,23 Полиэтиленовая пленка    

13 

Устройство 

песчанной 

подушки 

δ=70 мм 

1 м
3
 0,78 

Песок 

γ=1500 кг/м
3
    

14 

Устройство 

гидроизоля-

ции 

δ=1 мм 

100 

м
2
 

5,23 
Гидротекс-Ф 

γ=1200 кг/м
3
    

15 

Укладка ке-

рамической 

плитки 

100 

м
2
 

3,3 Керамическая плитка    

16 

Укладка 

плитки из 

керамогра-

нита 

100

м
2
 

58,26 Плитка из керамогранита    

17 

Укладка 

шпунтован-

ных досок 

100 

м
2
 

11,32 Шпунтованные доски    

18 
Устройство 

оснований 

100 

м
2
 

8,5 Фанера    
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полов из фа-

неры 

 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 

Укладка бе-

резовых до-

сок 

δ=18 мм 

100 

м
2
 

5,38 
Березовые доски 

γ=650 кг/м
3
    

20 
Стяжка из 

ГВПВ 

100 

м
2
 

50,23 Гипсоволокнистые листы    

21 

Покрытие 

полов лино-

леумом 

100 

м
2
 

51,9 Линолеум    

22 

Покрытие 

полов ков-

ролином 

100 

м
2
 

0,56 Ковролин    

23 

Оштукату-

ривание по-

толков це-

ментно-

песчаным 

раствором  

δ=3 мм 

100 

м
2
 

138,0

3 

Цементно-песчанный раствор 

γ=1600 кг/м
3
    

24 

Устройство 

подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

0,41 Акустическая плита    

25 

Подготовка 

под окраши-

вание 

(шпатлевка) 

δ=1 мм 

100 

м
2
 

138,0

3 

Шпатлевка 

γ=1000 кг/м
3
    

26 

Известковая 

побелка (по 

затирке) 

δ=2 мм 

100 

м
2
 

13,79 Известковый раствор    

27 

Окраска ла-

тексной 

краской 

δ=1 мм 

100 

м
2
 

12,15 
Латексная краска 

γ=1400 кг/м
3
    

28 

Клеевая 

окраска по 

затирке 

δ=1 мм 

100 

м
2
 

108,8

7 

Клеевая краска 

γ=1580 кг/м
3
    

29 

Оштукату-

ривание 

стен 

δ=3 мм 

100 

м
2
 

284,7

5 

Цементно-песчанный раствор 

γ=1600 кг/м
3
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30 

Подготовка 

под окраши-

вание (шпат-

левка) 

δ=1 мм 

100 

м
2
 

271,01 
Шпатлевка 

γ=1000 кг/м
3
    

31 

Окраска ла-

тексной крас-

кой  

100 

м
2
 

271,01 Латексная краска    

32 

Облицовка 

стен керами-

ческой плит-

кой( низ, вы-

сотой 1.8 м) 

100 

м
2
 

13,74 Керамическая плитка    

33 

Облицовка 

стен акусти-

ческими пли-

тами 

100 

м
2
 

1,03 Акустическая плита    

34 

Отделка фа-

сада тепло-

изоляцион-

ными плита-

ми 

δ=150 мм 

1 м
3
 

3793,3

7 
Плиты минераловатные    

35 

Оштукатури-

вание фасада 

δ=5 мм 

100 

м
2
 

37,93 
Цементно-песчанный раствор 

γ=1600 кг/м
3
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица В.3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ  

7
9
 

N Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Обоснова-

ние 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный квали-

фицированный состав зве-

на 
чел.-

час 
маш.-час 

Объем 

работ 
чел.-дней маш.-смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Окна и двери         

1 

Монтаж пластико-

вых стеклопакетов 

- одностворчатых 

- двухстворчатых 

- трехстворчатых  

 

100  

м
2
 

ГЭСН 10-

01-34 

 

 

 

161,33 

145,72 

149,16 

 

4,23 

 

3,183 

 

0,324 

2,67 

0,189 

 

59,69 

 

6,534 

48,63 

3,52 

 

1,683 

 

 
Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

2 Установка витражей 100 м
2
 

ГЭСН 9-

04-010 
73,322  95,19  30,37 1225 74,75  Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

3 

Устройство пласти-

ковых подоконных 

досок 

100 м
2
 

ГЭСН 10-

01-035 
21,19 0,19 0,345 0,914 0,0082 Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

4 
Устройство внут-

ренних витражей 
100 м

2
 

ГЭСН 9-

04-010 
73,322  95,19  6,3  145,23 8,98 Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

5 

Установка внутрен-

них деревянных 

дверных блоков 

- площадью проема 

до 3 м
2 

- площадью проема 

более 3 м
2
 

100 м
2
 

ГЭСН 10-

01-039 

 

 

 

 

115,0 

 

98,7 

 

 

 

 

3,9 

 

3,84 

 

7,109 

 

  

5,38 

 

1,728 

 

98,66 

 

 

77,34 

 

21,32 

 

 

3,452 

 

 

2,623 

 

0,829 

Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

6 

Установка внешних 

металлических  

дверных блоков 

1 м
2
 

ГЭСН 09-

04-012 
2,4 - 73,08 21,93 - 

Электросварщик ручной 

сварки 3 р. -1: 

Плотник 4 р.-1; 2 р. - 1 

 



 

Продолжение таблицы В.3 

8
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Установка секцион-

ных ворот с верхней 

направляющей 

1 м
2
 

ГЭСН 09-

04-012 
2.4 - 9 2,7 - 

Электросварщик ручной 

сварки 3 р. -1: 

Плотник 4 р.-1; 2 р. - 1 

 Полы         

8 
Устройство бетон-

ных полов 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-014 
30,3 11,02 56,27 213,12 77,51 Бетонщики 3 р. - 1; 2 р. - 1 

9 
Устройство звуко-

изоляции 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-009 
28,38 0,18 5,38 19,09 0,12 

Гидроизолировщик 4 р – 1; 

2 р - 1 

10 

Устройство цемент-

но-песчанной стяж-

ки 

100 м
2
 

ГЭСН 11-

01-011 
39,51 1,27 12,87 63,56 2,04 

Изоляр 4 р. -1; 3 р. -1: 2 р.-

1 

11 Укладка лагов 100 м
2
 

ГЭСН 11-

01-012 
35,74 - 11,32 404,58 - Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

12 
Укладка полиэтиле-

новой пленки 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-005 
153,18 4,91 50,23 961,78 30,83 

Гидроизолировщик 4 р – 1; 

2 р - 1 

13 
Устройство песчан-

ной подушки 
1 м

3
 

ГЭСН 11-

01-002 
3,41 0,3 5,47 2,33 0,21 Бетонщик 3 р.-1 

14 
Устройство гидро-

изоляции 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-004 
26,97 0,43 5,23 17,63 2,45 

Гидроизолировщик 4 р – 1; 

2 р - 1 

15 
Укладка керамиче-

ской плитки 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-028 
76,128  27,0  3,3 11,53  0,11 

Облицовщик-плиточник 

4 р. – 1; 3 р. - 1 

16 
Укладка плитки из 

керамогранита 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-028 
76,128  27,0  58,26 7,937  97,1  

Облицовщик-плиточник 

4 р. – 1; 3 р. - 1 

17 
Укладка  шпунто-

ванных досок 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-033 
66,71 1,86 11,32 94,4 2,63 Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

18 
Устройство основа-

ний полов из фанеры 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-053 
31,26 6,7 8,5 33,21 7,12 Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

19 
Укладка березовых 

досок 
100 м

2
 

ГЭСН 11-

01-034 
35,19 3,8 5,376 23,65 2,55 Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 



 

Продолжение таблицы В.3 

8
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Стяжка из ГВПВ 100 м
2
 

ГЭСН 11-

01-011 
0,5 0,21 50,23 3,14 1,32 Плотник 4 р. – 1; 2 р. - 1 

21 Настилка линолиума 100 м
2
 

ГЭСН 11-

01-036 
42,4 0,85 51,9 275,07 5,5 

Облицовщик синтети-

ческими материалами 4 

р. – 2; 2  р  - 1 

22 Настилка ковролина 100 м
2
 

ГЭСН 11-

01-037 
52,73 0,85 0,56 3,69 0,06 

Облицовщик синтети-

ческими материалами 4 

р. – 2; 2  р  - 1 

 Потолки         

23 

Оштукатуривание 

потолков цементно-

песчаным раствором 

100 м
2
 Е8-1-2 12 - 138,03 207,04 - 

Штукатуры 4 р. – 2; 3 р. 

- 2 

2 р. - 1 

24 
Устройство подвес-

ных потолков 
100 м

2
 

ГЭСН 15-

01-047 
102,46 5,34 0,41 5,25 0,27 

Термоизолировщик 4 р. 

– 1; 3 р. – 1; 2 р. - 1 

25 

Подготовка под 

окрашивание (шпат-

левка) 

100 м
2
 Е8-1-16 1,5 - 138,03 25,88 - 

Маляр 4 р.- 1 

 

26 
Известковая побелка 

(по затирке) 
100 м

2
 Е8-1-15 2,3 - 13,79 3,97 - Маляр 4 р.- 1 

27 
Окраска латексной 

краской 
100 м

2
 Е8-1-15 6 - 12,15 9,11 - Маляр 4 р.- 1 

28 
Клеевая окраска по 

затирке 
100 м

2
 Е8-1-15 2,1 - 108,87 28,58 - Маляр 4 р.- 1 

 Стены         

29 
Оштукатуривание 

стен 
100 м

2
 Е8-1-2 9,6 - 284,75 341,7 - 

Штукатуры 4 р. – 2; 3 р. 

- 2 

2 р. - 1 

30 

Подготовка под 

окрашивание (шпат-

левка) 

100 м
2
 Е8-1-16 1 - 271,01 33,88 - 

Маляр 4 р.- 1 

 



 

Продолжение таблицы В.3 

8
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 
Окраска латексной 

краской  
100 м

2
 Е8-1-15 4,9 - 271,01 166 - Маляр 4 р.- 1 

32 

Облицовка стен ке-

рамической плиткой( 

низ, высотой 1.8 м) 

100 м
2
 

ГЭСН 15-

01-019 
159,67 1,65 13,74 274,23 2,83 

Облицовщик 4 р. – 1; 3 

р. - 1 

 

33 
Облицовка стен аку-

стическими плитами 
100 м

2
 

ГЭСН 10-

05-008 
83 - 1,03 10,67 - 

Термоизолировщик 4 р. 

– 1; 3 р. – 1; 2 р. - 1 

 Отделка фасада         

34 

Отделка фасада теп-

лоизоляционными 

плитами 

1 м
3
 Е11-41 0,48 - 3793,37 207,52 - 

Термоизолировщик 4 р. 

– 1; 3 р. – 1; 2 р. - 1 

35 
Оштукатуривание 

фасада  
100 м

2
 Е8-1-2 9,6 - 37,93 45,52 - 

Штукатуры 4 р. – 2; 3 р. 

- 2 

2 р. - 1 

 Σ 6019,53 Σ 227,38  

Неучтенные работы 15,6% 939,05   

 Σ 6958,58   
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Таблица В.4 – Ведомость временных зданий 

Наимено-

вание зда-

ний 

Числен-

ность пер-

сонала 

Норма 

площа-

ди 

Расчет-

ная пло-

щадь, м
2 

Принима-

емая 

площадь, 

м
2
 

Разме-

ры 

здания 

Кол-

во 

зда-

ний 

Характеристи-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прорабская 7 3 21 23 
9×2,7×

2,7 
1 

Передвижной 

420-01-3 

Диспетчер-

ская 
3 7 21 21 

7,5×3,1

×3,4 
1 

Контейнерный 

5055-9 

Гардероб-

ная 
40 0,9 36 24 9×3×3 2 

Контейнерный 

ГОСС-Г-14 

Душевая 20 0,43 9,2 24 9×3×3 1 
Контейнерный 

ГОССД-6 

Медпункт 51 0,5 25,5 24  9×3×3 1 
Контейнерный 

ГОСС МП 

Столовая 51 0,6 30,6 24  
8×2,9×

2,5 
1 

Передвижной 

СРП-22 

Туалет 51 0,07 3,57 24 
8,7×2,9

×2,5 
1 

Передвижной 

ТСП-2800000 

Проходная    6 2×3 2 
Сборно-

разборная 

Мастерская    25 5×5 1  

Кладовая    20 4×5 1  

 

Таблица В.5 – Ведомость потребности в складах 

М
ат

ер
и

ал
ы

, 
и

зд
ел

и
я
 

и
 к

о
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
д
н

и
 Потребность в 

ресурсах 

Запас мате-

риала 
Площадь склада 

С
п

о
со

б
 х

р
ан

ен
и

я 

общая 
суточ-

ная 

Н
а 

ск
о
л
ь
 к

о
 

д
н

ей
 

Кол-во 

Норма-

тив на 1 

м
2 

Полез-

ная, м
2 

Об-

щая, 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Закрытые 

Оконные и 

дверные бло-

ки, витражи, 

ворота и под-

оконные дос-

ки 

47 
 4542,2

7 м
2
 

96,64 

м
2
 

5 
690,98 

м
2
 

20 м
2
 34,55 48,37 

ш
та

б
ел

ь
 в

 в
ер

ти
к
ал

ь
н

о
м

 

п
о
л
о
ж

ен
и

и
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Продолжение таблицы В.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Полиэтиле-

новая пленка 
27 

5023 

м
2
 

186,04 

м
2
 

5 
1330,1

9 м
2
 

100 м
2
 13,3 17,29 

р
у
л
о
н

 г
о
р
и

зо
н

-

та
л
ь
н

о
 

Гидротекс-Ф 9 0,63 т 0,07 т 1 0,1 т 0,6 т 0,17 0,2 

н
а 

ст
ел

л
аж

ах
 

Керамическая 

и керамогра-

нитная плит-

ка 

28 
7530,2

8 м
2
 

268,94 

м
2
 

3 
1153,7

6 м
2
 

4 м
2
 288,44 346,13 

в
 п

о
д

д
о
н

ах
 

ГВПВ 2 
70330 

кг 

35165 

кг 
1 

50286 

кг 
150 кг 335,24 402,3 

в
 г

о
р
и

зо
н

та
л
ь
н

ы
х
 

ст
о
п

ах
 

Линолиум 16 
5190 

м
2
 

324,38 

м
2
 

2 
927,73 

м
2
 

80 м
2
 11,6 15,08 

р
у
л
о
н

 г
о
р
и

зо
н

-

та
л
ь
н

о
 

Ковролин 2 56 м
2
 28 м

2
 1 

40,04 

м
2
 

80 м
2
 0,501 0,65 

р
у
л
о
н

 г
о
р
и

зо
н

-

та
л
ь
н

о
 

Шпатлевка 16 34,9 т 2,18 т 2 6,24 т 1,3 т 4,8 5,76 

ш
та

б
ел

ь
 

Известь 2 0,23 т 0,115 т 1 0,17 т 1,3 т 0,13 0,16 

ш
та

б
ел

ь
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Продолжение таблицы В.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Краска 29 227 т 7,83 т 5 56 т 0,6 т 93,33 112 

н
а 

ст
ел

л
а-

ж
ах

 

Минеральная 

вата 
35 

207,5 

м
2
 

5,93 м
2
 5 42,4 м

2
 4 м

2
 10,6 12,72 

ш
та

б
ел

ь
 

Акустическая 

плита 
6 144 кг 24 кг 1 

34,32 

кг 
150 кг 0,23 0,3 

в
 г

о
р
и

зо
н

та
л
ь
н

ы
х
 

ст
о
п

ах
 

Итого 960,95  

Открытые 

Лес пиленый 25 107 м
3
 4,28 м

3
 5 30,6 м

3
 1,2 м

3
 25,5 30,6  

 

Таблица В.6 – Ведомость потребной мощности внутреннего освещения 

№ 

п/п 

Потребители эл. 

энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма осве-

щенности, лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 Прорабская 100 м
2 

1,5 75 0,23 0,345 

2 Диспетчерская 100 м
2
 1,5 75 0,21 0,315 

3 Гардеробная 100 м
2
 1,5 50 0,24 0,36 

4 Душевая 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,19 

5 Медпункт 100 м
2
 1,5 75 0,24 0,36 

6 Столовая 100 м
2
 1 75 0,24 0,24 

7 Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,19 

8 Проходная 100 м
2
 0,8 50 0,12 0,08 

9 Мастерская 100 м
2
 1,3 50 0,25 0,25 

10 Кладовая 100 м
2
 1 50 0,2 0,2 

11 Закрытый склад 1000 м
2
 1,2 15 0,96 1,152 

Итого 3,682 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Заказчик: ЗАО  

Утверждён  “ 08 ” май 2017 г.  

Сводный сметный расчёт в сумме 767908 тыс.руб. 

В том числе возвратных сумм 117138 тыс.руб. 

“ 08 ” май 2017 г.  

Сводный сметный расчёт стоимости строительства  

Составлен в ценах по состоянию на  01.03.2017 г.  

№ 

п/п 

Номера 

сметных 

расчётов 

и смет 

Наименование 

глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строитель-

ных 

(ремонтно-

строитель-

ных работ) 

монтаж-

ных ра-

бот 

оборудо-

вания, ме-

бели и 

инвентаря 

про-

чих 

за-

трат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

 

ОС-02-

01 

 

ОС-02-

02 

Глава 2. Основ-

ные объекты 

строительства. 

Общестроитель-

ные работы 

 

Внутренние и 

инженерные сети 

 

 

428067,34 

 

 

106762,2 

 

 

59046,7 

   

 

 

 

428067,34 

 

 

165808,9 

2  

ОС-07-

01 

Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории 

 

 

22435,69 

    

 

22435,69 

  Итого по главам 

1-7 
557265,23 59046,7   616311,93 

3 

ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 8. 

Временные зда-

ния и сооруже-

ния. 

1,1% от стоимо-

сти СМР. 

 

 

 

 

 

6129,92 

 

 

 

 

 

649,5 

   

 

 

 

 

 

  Итого по главам 

1-8 
563395,15 59696,2   623091,35 

4 Приказ 

Феде-

рального 

агентств

а по 

строи-

тельству  

Глава 10. 

Содержание 

службы заказчи-

ка-застройщика 

(технического 

надзора)  строя-

щегося здания. 

 

 

 

6760,74 

 

 

 

716,35 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Авторский 

надзор 

0,2% (гл.1-8) 

1126,79 119,39 

   

 

  Итого по главам  

1-12 
571282,68 60531,94   631814,62 

 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 

3% (гл.1-12) 

17138,48 1816   18954,48 

  Итого     650769,1 

  В том числе воз-

вратные суммы 

     

  НДС 18%     117138,44 

  Всего по смете     767907,54 

 

Таблица Г.2 - Объектная смета на общестроительные работы 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
3
 

Общая сто-

имость, руб. 

1 2.1-009 Подземная часть 1 м
2
 31,14146  1710 1,24190190  

2 2.1-008 

Каркас (колонны, пере-

крытия, покрытие, лест-

ница) 

1 м
2
 31,14146  

 

8947 

 

126567036 

3 2.1-009 Стены наружные 1 м
2
 31,14146  6907 2,97708563  

4 2.1-009 Перегородки 1 м
2
 31,14146  3953 55920363,4 

5 2.1-009 Кровля 1 м
2
 31,14146  783 11076560,7 

6 2.1-009 Заполнение проёмов 1 м
2
 31,14146  2168 30669200,1 

7 2.1-009 Полы 1 м
2
 31,14146  1741 24628725,7 

8 2.1-009 
Внутренняя отделка (сте-

ны, потолки) 
1 м

2
 31,14146  2471 34955532 

9 2.1-009 

Прочие строительные 

конструкции и общестро-

ительные работы 

1 м
2
 31,14146  1580 22351169,8 

Итого по смете: 428067341 
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Таблица Г.3 - Объектная смета на внутренние инженерные системы и оборудо-

вание 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая сто-

имость, руб. 

1 2.1-009 
Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 31,14146  3124 44193072,4 

2 2.1-009 

Горячее, холодное водо-

снабжение, внутренние 

водостоки, канализация, 

газоснабжение 

1 м
2
 31,14146  2832 40062349,9 

3 2.1-009 
Электроснабжение, элек-

троосвещение 
1 м

2
 31,14146  3318 6,46937456  

4 2.1-009 Слаботочные устройства 1 м
2
 31,14146  856 12109241,4 

5 2.1-009 Прочие 1 м
2
 31,14146  1591 22506779,2 

Итого по смете: 165808900 

 Таблица Г.4 - Объектная смета на благоустройство 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 
Расч. ед. 

Кол-

во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая стои-

мость, руб. 

Устройство газонов 

 

УПВР 

3.2-01-

001 

Озеленение участка с 

устройством газонов и 

посадкой деревьев и 

кустарников 

100 м
2
 202,9 79379 16105999 

Внутриплощадочные проезды, тротуары, отмостки, площадки с асфальтобетонным покры-

тием 

1 

 

УПВР 

3.1-01-

001 

Асфальтобетонное по-

крытие внутриплоща-

дочных проездов с ще-

беночно-песчаным ос-

нованием 

1 м
2 

1302 1284 1671768 

2 

УПВР 

3.1-01-

002 

Асфальтобетонное по-

крытие тротуаров с 

щебеночно-песчаным 

основанием 

1 м
2 

980,22 1293 1267424,46 

3 

УПВР 

3.1-01-

003 

Асфальтобетонное по-

крытие отмосток с ще-

беночно-песчаным ос-

нованием 

1 м
2 

289,23 1126 325672,98 

4 

УПВР 

3.1-01-

004 

Асфальтобетонное по-

крытие площадок с ще-

беночно-песчаным ос-

нованием 

1 м
2
 2231,5 1239 2764828,5 

Итого: 22435693 

Итого по смете: 616311934 



 

Таблица Г.5 – Локальная смета 

8
9

 

  
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-1 

  

 Отделочные работы  

 

(наименование работ и затрат) 
 

 Школа на 1000 учащихся  

 

(наименование объекта) 
 

 

Основание: Ведомость объемов работ 

      

           
Составлена в ценах 2001 г. Пересчет в цены на 1.01.2017 г. 

 
Сметная стоимость 109152393.04  руб.  

  

        
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда, чел-ч. 

рабочих 

машинистов 

№ 

п.п. 

Шифр и 

номер по-

зиции 

нормати-

ва 

Наименование 

работ и затрат, 

единица изме-

рения 

Кол-во 

единиц 

всего 
эксплуата-

ция машин 

всего 
оплата 

труда 

эксплуа-

тация 

машин 

оплата тру-

да 

в т.ч. опла-

та труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
10-01-

034-4 

Установка в 

жилых и обще-

ственных 

зданиях окон-

ных блоков из 

ПВХ профилей  

поворотных 

(откидных,  по-

воротно- 

0.1369 6972.12 289.78 954 251 39 161.33 22 

   

1834.32 64.98 

  

9 4.23 1 

          
          
          

          



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

откидных) с 

площадью про-

ема более 2 

м
2
одноствор- 

чатых, 100 м
2
 

проемов         

2 C101-

2785 

код:101 

1921 

001 

Пена монтаж-

ная  емкостью 

0,75 л Макро-

флекс летний в 

баллончике, 

шт. 

10.404 83.44   868         

 
                 

 

        3 C203-609 Окно пласти-

ковое одно-

створчатое, с 

поворотной 

створкой, с 

двухкамерным 

стеклопаке-

том(32 мм), 

площадью: бо-

лее 2 м
2
 со  

стоимостью 

стеклопакета, 

м
2
 

13.69 2604.08   35650         

 

код:203 

9095 

        
 

019 

        
 

         

 

         4 10-01-

034-8 

Установка в 

жилых и обще-

ственных зда-

ниях  

0.3797 5962.41 

1695.95 

285.23 

64.98 

2264 644 108 

25 

149.16 

4.23 

57 

2 



 

 

Продолжение таблицы Г.5 

9
1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

оконных бло-

ков из ПВХ 

профилей по-

воротных (от-

кидных, пово-

ротно откид-

ных) с площа-

дью проема бо-

лее 2 м
2
 трех-

створчатых, в 

том числе при 

наличии ство-

рок глухого 

остекления, 

100 м
2
 проемов 

  

      

 
   

      

 
         

 
         

 
          
         

 
         

 

         5 C101-

2785 

код:101-

2785 код 

10 1 1921  

Пена монтаж-

ная  емкостью 

0,75 л Макро-

флекс летний в 

баллончике, шт 

26.959 83.44   2249         

         

         6 

C203-684 

код:203 

9095 

094 

Окно пласти-

ковое трех-

створчатое, с 

поворотной  

створкой, 

двухкамерным 

стеклопакетом 

37.97 2070.24   78607 

        



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

(32 мм), пло-

щадью: более 

3,5 м
2
, м

2
 

    

 

        

                           
         

7 

10-01-

034-6 

Установка в 

жилых и обще-

ственных зда-

ниях оконных 

блоков из ПВХ 

профилей по-

воротных (от-

кидных, пово-

ротно-

откидных) с 

площадью про-

ема более 2  м
2 

двухстворча-

тых, 100 м
2
 

проемов 

2.6666 5801.41 283.58 15470 4418 756 145.72 389 

   

1656.84 64.98 

  

173 4.23 11 

          
          
          

          8 C101-

2785 

код:101 

1921 

001 

Пена монтаж-

ная емкостью 

0,75 л  Макро-

флекс летний в 

баллончике, 

шт. 

184 83.44   15353 

        

9 C203-644 

код:203 

9095 

054 

Окно пласти-

ковое дву-

створчатое, с 

глухой и  

266.66 2122.03   565865 

    



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  поворотной 

створкой, 

двухкамерным 

стеклопаке-

том(32 мм), 

площадью: 

более 3,5 м
2
, м

2
 

            

 

    

    
         
         

         10 09-04-

010-3 

Монтаж навес-

ных панелей из  

герметичных  

стеклопакетов 

в пластиковой 

или  алюмини-

евой обвязке, 

100 м
2
 

97.33  4835.19 

4159.99 

651.49 

306.43 
164251 141315 22131 

10409 

322.73 

19.95 

10963 

678 
 
 

  11 

 

C101-139 

код:101 

1810 

Винты самона-

резающие для 

крепления 

профилирован-

ного  настила и 

панелей к не-

сущим кон-

струкциям, т 

0.0873 87360.07   7627         

        

11 C101-139 

код:101 

1810 

Винты самона-

резающие для 

крепления  

профилирован-

ного настила 

0.0873 87360.07   7627 

    



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

  и панелей к 

несущим кон-

струкциям, т           

  

    
  12 10-01-

035-1 

Установка под-

оконных досок 

из ПВХ в 

каменных сте-

нах толщиной 

до 0,51 м, 100 

м.п 

0.345 646.03 11.03 223 81 4 21.19 7 

235 2.91  

 

1 0.19 

 

       13 C101-

2785 

код:101 

1921 

001 

Пена монтаж-

ная  емкостью 

0, 75 л  Макро-

флекс летний в 

баллончике, 

шт. 

19.527 83.44   1629         

         
         

         14 C101-

2823 

код:101 

9468 008 

Доски под-

оконные  

ПВХ.П45, раз-

мер 450х6000 

мм, м 

76.61 254.8   19520 

    

15 10-01-

039-3 

Установка бло-

ков в наруж-

ных и 

внутренних  

дверных  прое-

мах в перего-

родках  и дере-

вянных  

815.5  32052.07 

1340.9 

263.13 

59.9 
186383 7797 1531 

348 

115 

3.9 

669 

23 

 



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

  нерубленых 

стенах площа-

дью проема до 

3 м
2
, 

100 м
2
 проемов 

        

        

        
        

        16 C101-

1674 

код:101 

0889 

Скобяные из-

делия для бло-

ков входных 

169 93.89   15867 

        

дверей в поме-

щение одно-

польных, 

        

 

комплект 

        17 10-01-

039-4 

Установка бло-

ков в наруж-

ных и 

внутренних 

дверных прое-

мах в  перего-

родках и  дере-

вянных  неруб-

леных стенах  

площадью про-

ема более 3 м
2
, 

100 м
2
 проемов 

024.2  33781.73 259.08 68374 2583 524 98.7 200 

 

 

1178.48 58.98 

  

119 3.84 8 

          
          

          18 C101-

1673 

код:101 

0890  

Скобяные из-

делия для бло-

ков входных  

дверей в 

145 97.78   14178 

    

 



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

  помещение 

двупольных, 

комплект 

            

    

    

         19 11-01-

014-01 

Устройство по-

лов бетонных 

толщиной 100 

мм, 100 м
2
 

27.56  5740.82 245.86 323036 21329 13835 30.3 1705 

 

379.05 

      

        20 11-01-

009-01 

Устройство 

тепло- и звуко-

изоляции 

сплошной из 

плит или матов 

минераловат- 

ных или 

стекловолок-

нистых,100 м
2
 

5.376 3850.43 70.21 20700 1779 378 28.38 153 

 

330.91 17.81 

  

96 1.16 6 

        
        

        21 11-01-

011-01 

Устройство 

стяжек цемент-

ных толщиной 

20 мм, 100 м
2
 

12.87 1440.7 

407.35 

79.81 

19.51 

18542 5243 1027 

251 

39.51 

1.27 

508 

16 

 

22 11-01-

011-02 

Устройство 

стяжек цемент-

ных на каждые 

5 мм измене-

ния толщины 

стяжки добав-

лять или ис-

ключать к 

180.18 258.55 

5.16 

17.81 

3.23 

46586 930 3209 

582 

0.5 

0.21 

90 

38 

 



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  расценке 

11-01-011-01, 

100 м
2
 

     

   

   

           
        23 11-01-

012-03 

Укладка лаг по 

плитам пере-

крытий, 

100 м
2
 

11.32 1801.88 21.68 20397 4487 245 35.74 405 

 

396.36 6.75   76 0.44 5 

24 11-01-

005-01 

Устройство 

гидроизоляции 

из полиэтиле- 

новой пленки 

на бутилкаучу-

ковом клее, 100 

м
2 

50.23 5128.83 32.55 257621 102103 1634 153.18 7694 

 

2032.7 5.53 

  

278 0.36 18 

        

        25 11-01-

002-01 

Устройство 

подстилающих 

слоев 

песчаных, 1 м
3
 

5.467 95.15 

24.38 

23.84 

4.61 

520 133 130 

25 

2.3 

0.3 

13 

2 

26 11-01-

004-05 

Устройство 

гидроизоляции 

обмазочной 

в один слой 

толщиной 2 

мм, 100 м
2
 

25.5  1217.24 

383.51 

52.28 

6.6 
6366 2006 273 

35 

26.97 

0.43 

141 

2 

27 11-01-

028-02 

Устройство по-

крытий на би-

тумной 

мастике из 

плиток  

3.3019 17733.01 

1659.72 

55.53 

10.14 

58553 5480 184 

33 

128.76 

0.66 

425 

2 



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
8

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  керамических 

многоцветных 

для полов, 100 

м
2
 

        

        

        

        

28 11-01-

028-02 

Устройство по-

крытий на би-

тумной 

мастике из 

плиток керамо-

гранитных для 

полов, 100 м
2
 

58.262 17733.01 55.53 1033166 96699 3235 128.76 7502 

 

1659.72 10.14 

  

591 0.66 38 

        

        29 11-01-

033-02 

Устройство  

дощатых тол-

щиной 

36 мм, 100 м
2
 

32.11  8906.02 

739.81 

95.48 

28.57 
100816 8375 1080 

323 

66.71 

1.86 

755 

21 

30 11-01-

034-01 

Устройство по-

крытий из до-

сок паркетных, 

100 м
2
 

376.5  52088.47 

430.02 

184.93 

17.36 
280028 2312 994 

93 

 

35.19 

1.13 

189 

6 

31 11-01-

011-07 

Устройство 

стяжек из плит 

древесново-

локнистых, 100 

м
2
 

50.133 2080.38 

81.32 

28.2 

5.99 

104296 4077 1414 

300 

8.02 

0.39 

402 

20 

32 11-01-

036-01 

Устройство по-

крытий из ли-

нолеума на 

клее Бустилат, 

100 м
2
 

51.9 8666.35 

457.5 

41.69 

13.06 

449784 23744 2164 

678 

42.4 

0.85 

2201 

44 



 

Продолжение таблицы Г.5 

9
9

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33 11-01-

037-06 

Устройство 

ковровых по-

крытий из 

готовых ковров 

на комнату на 

клее Бустилат, 

100 м
2
 

56.0  11845.07 41.69 6633 336 23 52.73 30 

 

599.54 13.06 

  

7 0.85 

 
        

        34 15-01-

047-15 

Устройство 

подвесных по-

толков типа 

«Армстронг»   

по каркасу из 

оцинкованного 

профиля, 100 

м
2
 поверхности 

облицовки 

17.65 1594.11 342.05 28136 22099 6037 102.46 1808 

 

1252.06 82.02 

  

1448 5.34 94 

        

         35 C101-

2713 

код:101 

9155 

002 

Панели пото-

лочные 

Armstrong 

Volga с ком-

плектующими 

(600×600×10), 

м
2
 

1818 61.36   111549 

    

36 15-04-

002-1 

Известковая 

окраска  по 

штукатурке  

водными со-

ставами внутри 

помещений 

341.7 143.26 

108.23 

1.58 

0.46 

48952 36982 540 

157 

10.21 

0.03 

3489 

10 



 

Продолжение таблицы Г.5 

1
0
0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

37 15-04-

005-8 

Окраска водно-

дисперсными 

акрилатными 

составами 

высококаче-

ственная по 

штукатурке по-

толков, 100 м
2
 

15.12  2735.53 15.52 33237 13593 189 89.43 1087 

 

1118.77 3.84 

  

47 0.25 3 

                

        38 15-04-

001-3 

Окраска вод-

ными состава-

ми внутри 

помещений  по 

штукатурке  

клеевая высо-

кокачествен-

ная, 100 м
2
 

87.108  1355.09 

760.58 

6.98 

1.69 
147529 82804 761 

184 

65.23 

0.11 

7102 

12 

39 15-04-

005-7 

Окраска поли-

винилацетат-

ными во-

доэмульсион-

ными состава-

ми  высокока-

чественная по 

штукатурке 

стен, 100 м
2
 

01.271  2315.51 

860.06 

 

14.17 

3.53 
627526 233085 3840 

957 

68.75 

0.23 

18632 

62 

40 15-01-

019-5 

Гладкая обли-

цовка стен,  

столбов,  

пилястр и  

13.739 18740.56 

1906.46 

39.35 

25.35 

257469 26192 541 

348 

159.67 

1.65 

2194 

23 



 

Продолжение таблицы Г.5 

 

1
0
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  откосов (без 

карнизных,  

плинтусных и 

угловых пли-

ток) без  уста-

новки плиток 

туалетного  

гарнитура на 

клее из сухих 

смесей по 

кирпичу и бе-

тону, 100 м
2
         

41 10-05-

008-1 

Облицовка 

стен по оди-

нарному 

металлическо-

му каркасу из 

потолочного 

профиля гип-

сокартонными 

листами (С623) 

одним слоем с 

оконным и 

дверным прое-

мом, 100 м
2
 

стены за 

выч.проемов 

1.03 12934.03 

979.4 

4.09 13322 1009 4 83 85 



 

Продолжение таблицы Г.5 

1
0
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

42 26-01-

037-1 

Изоляция изде-

лиями из во-

локнистных и 

зернистых ма-

териалов на  

битуме: стен 

и колонн пря-

моугольных,м
3
 

3793.4 615.51 

250.7 

54.1 

10.6 

2334857 950998 205221 

40210 

20.04 

0.69 

76019 

2617 

 

  

93.37  2429.18 89.88 92139 57282 3409 117.16 4444 

 

1510.19 79.1 

  

3000 5.15 195 

        
            Итого прямые 

затраты по 

смете 

      7617092 1859968 275460   149380 

       

60803 

 

3957 

    
накладные 

расходы       
1828574 

        

    

112%⸳0.85=95.

2% от ФОТ=

1920771       1828574         

    
сметная при-

быль       998801         

  

   

 

65%⸳0.8=52.% 

от ФОТ=

1920771 
Итого по сме-

те 

СМР 8.43       

 

998801 

10444467 

 

 

88046857         



 

Продолжение таблицы Г.5 

1
0
3

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Пересчет 

в цены 

01.01.201

7          

  

Проектно-

сметная доку-

ментация 

        

  

3% 

   

2641406 

    

  

Итого 

   

90688263 

    
  

Резерв средств 

на непредви-

денные 

работы и за-

траты 

        

          

 

МДС 

81-

35.2004 

п.4.96 

Гражданские 

здания 2.% 

   

1813765 

    
          

          

  

Итого 

   

92502028 

    

  
Налоги 

        

 

НДС 18% 

   

16650365 

    

  

Итого 

   

10915239

3 

    

    Всего по смете       

109152393
         

                     

           

  

Составил :  

Ханьжина А.И. 
   

Проверил :  

Шишканова В.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Средства обеспечения пожарной безопасности 

Пер-

вичные 

сред-

ства 

пожа-

роту-

шения 

Мобиль-

ные сред-

ства по-

жароту-

шения 

Установки 

пожароту-

шения 

Сред-

ства 

по-

жар-

ной 

авто-

мати-

ки 

Пожар-

ное обо-

рудова-

ние 

Средства 

индивиду-

альной за-

щиты и спа-

сения людей 

при пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизи-

рованный и 

немехани-

зирован-

ный) 

Пожар

жар-

ные 

сигна-

лиза-

ция, 

связь и 

опо-

веще-

ние 

Вода, 

песок, 

земля, 

огне-

туши-

тель 

Пожар-

ные ма-

шины, 

трактор, 

бульдозер 

Пожарные 

гидранты, 

оросители 

Не 

преду

смот-

рено 

Пожар-

ные щи-

ты, по-

жарный 

гидрант 

Средства 

индивиду-

альной за-

щиты орга-

нов дыхания 

и зрения, 

пути эвакуа-

ции 

Лопата, то-

пор, крюк, 

лом, ведро, 

багор 

Теле-

фон 01 

и 112 

 

Таблица Д.2 – Идентификация экологических факторов 

Наимено-

вание 

техниче-

ского 

объекта, 

производ-

ственно-

техноло-

гического 

процесса 

Структурные состав-

ляющие технического 

объекта, производ-

ственно-

технологического про-

цесса (производствен-

ного здания или соору-

жения по функцио-

нальному назначению, 

технологических опе-

раций, технического 

оборудования), энерге-

тической установки, 

транспортного средства 

и т.п. 

Негативное 

экологиче-

ское воз-

действие 

техниче-

ского объ-

екта на ат-

мосферу 

(вредные и 

опасные 

выбросы в 

воздушную 

окружаю-

щую среду) 

Негативное эко-

логическое воз-

действие техни-

ческого объекта 

на гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников во-

доснабжения) 

Негативное эколо-

гическое воздей-

ствие технического 

объекта на лито-

сферу (почву, рас-

тительный покров, 

недра, образование 

отходов, выемка 

плодородного слоя 

почвы, отчуждение 

земель, нарушение 

и загрязнение рас-

тительного покрова 

и т.д.) 

Школа на 

1000 

учащихся 

Земляные работы, бе-

тонные работы, монтаж 

сборных конструкций с 

помощью строитель-

ных машин, механиз-

мов и автотранспорта, 

сварочные работы, от-

делочные работы, кро-

вельные работы 

Загрязне-

ние возду-

ха выхлоп-

ными газа-

ми и пы-

лью 

Загрязнение 

почвы и водо-

носных слоев во 

время мытья ко-

лес автомашин 

Съем плодородного 

слоя, загрязнение 

почвы, раститель-

ного покрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Таблица Е.1 – Экспликация полов 

Наименова-

ние поме-

щений по 

проекту 

Тип 

пола 

по 

про-

екту 

Схема пола или номер 

узла 

Данные элементов пола и их тол-

щина 

Площадь, 

м
2 

1 2 3 4 5 

полы на отм. -3.000, 0.000 

Кладовые, 

коридоры, 

л/к, 

тех.помеще

ния, тамбу-

ры, архив, 

снарядные 

1 

 

Керамогранит ГОСТ 6787-2001 – 7 

мм 

507,74 

Плиточный клей – 3 мм 

Стяжка из цементно-песчанного 

раствора М150 – 40 мм. 

Армированная плита из бетона 

В20 – 120 мм. 8 А ⸳-200 с ячейкой 

200×200 

Гидроизоляция – 2 слоя ТЕХНО-

ЭЛАСТа 

Подстилающий слой из бетона 

В7,5 – 80 мм 

Грунт основания с втромбованным 

щебнем крупностью 40-60 мм 

ИТП, насос-

ная 
2 

 

Плитка керамическая на клею – 10 

мм 

61,79 

Гидроизоляция «Гидротекс-Ф.» - 1 

мм 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора по уклону М150 – 40 – 

120 мм 

Армированная плита из бетона 

В20 – 120 мм. 8 А ⸳-200 с ячейкой 

200×200 

Гидроизоляция – 2 слоя ТЕХНО-

ЭЛАСТа 

Подстилающий слой из бетона 

В7,5 – 80 мм 

Грунт основания с втромбованным 

щебнем крупностью 40-60 мм 

Пом. 187. 

Помещение 

уборочного 

инвентаря 

3 

 

Плитка керамическая на клею – 10 

мм 

4,00 

Стяжка из цементно-песчанного 

раствора М150 – 40 мм. 

Армированная плита из бетона 

В20 – 120 мм. 8 А ⸳-200 с ячейкой 

200×200 

Гидроизоляция – 2 слоя ТЕХНО-

ЭЛАСТа 
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Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 

   

Подстилающий слой из бетона 

В7,5 – 80 мм 
 

Грунт основания с втромбованным 

щебнем крупностью 40-60 мм 

полы на отм. 0.000, +4.200, +8.400, +12.600 

Тамбуры, 

коридоры, 

помещения 

кухни 

4 

 

Керамогранит ГОСТ 6787-2001 – 7 

мм 

148,83 

Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Клей Ceresit CM 9 или аналоги – 3 

мм 

Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5 – 70 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Тамбуры, 

гардероб-

ные, вести-

бюли, хол-

лы, коридо-

ры, поме-

щения кух-

ни, обеден-

ный зал, 

блок труда 

4* 

 

Керамогранит ГОСТ 6787-2001 – 7 

мм 

1653,30 

Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Клей Ceresit CM 9 или аналоги – 3 

мм 

Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5 – 70 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Подшив утепления ROCKWOOL 

ЛАЙТ БАТТС – 50 мм 

Помещения 

кухни с тра-

пами 

5 

 

Керамогранит ГОСТ 6787-2001 – 7 

мм 

51,90 

Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Клей Ceresit CM 9 или аналоги – 3 

мм 

Гидроизоляция «Гидротекс-Ф.» - 1 

мм 

Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5  толщина переменная по 

уклону 40 – 100 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

полы на отм. 0.000 

Помещения 

кухни с 

тропами 

5* 

 Керамогранит ГОСТ 6787-2001 – 7 

мм 

218,56 
Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Клей Ceresit CM 9 или аналоги – 3 

мм 
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Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 

  

 

Гидроизоляция «Гидротекс-Ф.» - 1  

мм 

 

Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5  толщина переменная по 

уклону 40 – 100 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Подшив утепления ROCKWOOL 

ЛАЙТ БАТТС – 50 мм 

полы на отм. +8.400 

Класс 

поз.303, ла-

борантская 

ОБЖ, класс 

иностраного 

языка 

поз.335 

6 

Тип конструкции 

«Гамма» серия 

28.06/04 выпуск 2. 

Комплексные системы 

Кнауф 

 

Линолеум TAPKET Acczent Min-

eral AS (или аналоги) – 3 мм 

122,25 

Водно-дисперсионный клей 

Thomsit UK 400 (или аналоги) 

Водно-дисперсионная грунтовка 

Thomsit R 766 (или аналоги) 

Сборная стяжка из ГВЛВ (ГОСТ Р 

51829-2001) – 20 мм 

«Вибросил Е» - 11 мм 

Прослойка из ГВЛВ – 10 мм 

Выравнивающая сухая засыпка – 

35 мм 

Полиэтиленовая пленка ГОСТ 

10354-82* (или аналоги) 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Звукоизоляционные плиты 

ROCKWOOL ФКУСТИК БЫТТС 

– 50 мм 

Акустический потолок КНАУФ 

UNITY 6 SYSTEM 

полы на отм. 0.000, +4.200, +8.400, +12.600 

Библиотека 

(лекцион-

ные залы), 

кабинеты, 

классы, ла-

борантские, 

лаборатории 

7 

Тип конструкции 

«Гамма» серия 

28.06/04 выпуск 2. 

Комплексные системы 

Кнауф

 
 

Линолеум TAPKET Acczent Min-

eral AS (или аналоги) – 3 мм 

4394,30 

Водно-дисперсионный клей 

Thomsit UK 400 (или аналоги) 

Водно-дисперсионная грунтовка 

Thomsit R 766 (или аналоги) 

Сборная стяжка из ГВЛВ (ГОСТ Р 

51829-2001) – 20 мм 

«Вибросил Е» - 11 мм 

Прослойка из ГВЛВ – 10 мм 

Выравнивающая сухая засыпка – 

35 мм 

Полиэтиленовая пленка ГОСТ  
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Продолжение таблице Е.1 

1 2 3 4 5 

   

10354-82* (или аналоги) 

 Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Пом. охра-

ны, библио-

тека, мед. 

Блок, каби-

неты, клас-

сы, лабо-

рантские, 

лаборатории 

7* 
 

Линолеум TAPKET Acczent Min-

eral AS (или аналоги) – 3 мм 

506,75 

Водно-дисперсионный клей 

Thomsit UK 400 (или аналоги) 

Водно-дисперсионная грунтовка 

Thomsit R 766 (или аналоги) 

Сборная стяжка из ГВЛВ (ГОСТ Р 

51829-2001) – 20 мм 

«Вибросил Е» - 11 мм 

Прослойка из ГВЛВ – 10 мм 

Выравнивающая сухая засыпка – 

35 мм 

Полиэтиленовая пленка ГОСТ 

10354-82* (или аналоги) 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Подшив утепления ROCKWOOL 

ЛАЙТ БАТТС – 50 мм 

полы на отм. 0.000 

Санитарные 

помещения 
8 

 

Плитка керамическая на клею – 10 

мм 

20,41 

Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5 – 70 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Санитарные 

помещения 
8* 

 

Плитка керамическая на клею – 10 

мм 

33,90 

Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5 – 70 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Подшив утепления ROCKWOOL 

ЛАЙТ БАТТС – 50 мм 

Санитарные 

помещения 

с трапами 

8/1 

 

Плитка керамическая на клею – 10 

мм 

113,86 
Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Гидроизоляция «Гидротекс-Ф.» - 1 

мм 
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Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 

  

 Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5 толщина переменная по 

уклону 40 – 100 мм  

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Спортивные 

залы 
9 

 

Шпунтованные доски – 37 мм 

898,03 

Лаги 100×40 мм 

Армированная плита из бетона 

В20 – 120 мм 

Гидроизоляция – 2 слоя ТЕХНО-

ЭЛАСТа 

Подстилающий слой из бетона 

В7,5 – 80 мм 

Грунт основания с втромбованным 

щебнем крупностью 40 – 60 мм 

Спортивные 

залы 
9* 

 

Шпунтованные доски – 37 мм 

233,70 

Лаги 100×40 мм 

Армированная плита из бетона 

В20 – 120 мм 

Гидроизоляция – 2 слоя ТЕХНО-

ЭЛАСТа 

Подстилающий слой из бетона 

В7,5 – 80 мм 

Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 35 – 50 

мм 

Грунт основания с втромбованным 

щебнем крупностью 40 – 60 мм 

полы на отм. +4.200, +8.400, +12.600 

Рекреации, 

коридоры, 

холлы, тех. 

помещения 

10 

 

Керамогранит ГОСТ 6787-2001 – 7 

мм 

3070,3 

Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Клей Ceresit CM 9 или аналоги – 3 

мм 

Гидроизоляция «Гидротекс-Ф.» - 1 

мм 

Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5  – 70 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Санитарные 

помещения 
11 

 

Керамогранит ГОСТ 6787-2001 – 7 

мм 

225,11 

Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Клей Ceresit CM 9 или аналоги – 3 

мм 

Гидроизоляция «Гидротекс-Ф.» - 1 

мм 
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Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 

  

 Подливка из монолитного пенобе-

тона В7,5  толщина переменная по 

уклону 40 – 100 мм  

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Лестничные 

площадки 
12 

 

Керамогранит ГОСТ 6787-2001 – 7 

мм 

175,60 

Затирка Ceresit CE 33 Super или 

аналоги 

Клей Ceresit CM 9 или аналоги – 3 

мм 

Стяжка из цементно-песчанного 

раствора М150 – 50 мм 

полы на отм. +12.600 

Хореогра-

фический 

зал 

13 

 

Доска береза – 18 мм 

537,60 

Фанера влагостойкая (2слоя по 9 

мм) – 18 мм 

Резиновые амортизаторы (шаг 305 

мм) -10 мм 

Цементно-песчаная стяжка с ар-

мированием – 60 мм 

Виброизолирующая прокладка 

«Шуманет-100/100С» - 3 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

полы на отм. +16.800 

Вентиляци-

онные каме-

ры 

14 

 

Бетонное покрытие с армировани-

ем из стали 5Вр ⸳ с ячейкой 

100×100 ГОСТ 23279-85 – 100 мм 

78,10 

Песчаная подушка – 70 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Машинное 

отделение 

лифта, ко-

ридоры 

15 

 

Покрытие – бетон В25 с циклива-

нием поверхности – 40 мм. 

92,45 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Каб. физи-

ки, химии. 

Подиум 

16 
 

 

 

Линолеум TAPKET Acczent Min-

eral AS (или аналоги) – 3 мм 33,64 

Водно-дисперсионный клей  
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Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 

  

 

Thomsit UK 400 (или аналоги)  

Водно-дисперсионная грунтовка 

Thomsit R 766 (или аналоги) 

Лаги 100×200 мм 

Шумоизолирующая ленточная 

прокладка «Шуманет – 100» - 2 

слоя по 3 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Узел пола по уступам в актовом зале на отм. +4.200, +8.400 

Актовый зал 17 
 

Линолеум TAPKET Acczent Min-

eral AS (или аналоги) – 3 мм 

133,20 

Водно-дисперсионный клей 

Thomsit UK 400 (или аналоги) 

Водно-дисперсионная грунтовка 

Thomsit R 766 (или аналоги) 

Фанера марки ФОФ-Б2 влагостой-

кая 

Подиумная конструкция MDM 

TECHNOLOGY (или аналоги) 

Шумоизолирующий материал 

«Шуманет-100» - 2 слоя по 3 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Узел пола в центральном вестибюле на отм. 0.000 

Централь-

ный вести-

бюль 

18 
 

Кавролин с коротким ворсом RAL 

6019, RAL 6027, RAL 6034 с чере-

дованием цветов по ступеням 

55,60 

Водно-дисперсионный клей Forbo 

(или аналоги) 

Водно-дисперсионная грунтовка 

Thomsit R 766(или аналоги) 

Фанера клееная ГОСТ 3916.2-96 – 

21 мм 

Подиумная конструкция MDM 

TECHNOLOGY(или аналоги) 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 

Подшив утепления ROCKWOOL 

ЛАЙТ БАТТС – 50 мм 

Актовый 

зал. Сцена 
19 

 

Фанера марки ФОФ-Б2 влагостой-

кая облицованная пленкой – 48 мм 

90,19 

Подиумная конструкция MDM 

TECHNOLOGY(или аналоги) 

Шумоизолирующий материал 

«Шумонет-100» - 2 слоя по 3 мм 

Многопустотная ж/б плита пере-

крытия – 220 мм 


