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Аннотация 

В выпускной квалификационной работе подготовлен проект предприятия 

общественного питания с офисными помещениями по адресу: Тольятти, 

Степана Разина проспект, 23а. В пояснительной записке представлено 6 

разделов, объем графической части 8 листов формата А1.  

В выпускной квалификационной работе  разработан  проект предприятия 

общественного питания с офисными помещениями. В состав проекта включен 

архитектурно- планировочный раздел, с описанием архитектурно- 

планировочных и конструктивных решений и теплотехнический расчет 

наружных стен и покрытия. Расчетно-конструктивный раздел, где была 

рассчитана монолитная железобетонная колонна. Раздел организации 

строительства с разработкой части ППР, календарного плана и строительного 

генплана. Технологическая карта на устройство монолитных колонн первого 

руса. А также в проекте представлен раздел: безопасность и экологичность 

строительства.  
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Введение 

Предприятие общественного питания «KFC» - это сеть ресторанов 

быстрого питания. В таких заведениях можно быстро поесть во время 

обеденного перерыва или провести полноценный прием пищи. Данное 

заведение славится доступными ценами и качеством предоставляющей 

продукции. В связи с чем возрастает потребность в открытии таких заведений.  

Для рациональной организации работы ресторана в данном здании 

присутствуют офисные помещения на втором и третьем этажах. Данные этажи 

спроектированы коридорного типа. Такое планировочное решение 

максимально подходит для офисных помещений. Офисные помещения в плане 

имеют разные формы и площади, для привлечения большого количества 

арендаторов.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

Данным проектом предусматривается возведение предприятия 

общественного питания. Габариты здания и его конфигурация приняты из 

условия оптимального расположения на участке с учётом требований правил 

землепользования и застройки г.о Тольятти и других нормативных документов. 

В плане здание имеет форму прямоугольника с размерами 25,8 х 32,0 м в 

осях 24,8 х 31,0м. Здание состоит из четырех надземных этажей. Высота 

первого этажа 4,8м; второго и третьего – 3,3м; четвертого технического этажа 

2,57м. Высота здания 14,85м. 

Большая часть первого этажа предусмотрена под размещение кафе 

“быстрого питания” (KFC) с вспомогательными помещениями, 

предусмотренных технологией предприятия. В соответствии с техническим 

заданием пол первого этажа расположен на отм. 0,000м. Остальная часть здания 

отведена для размещения помещений обслуживающего и административного 

назначения 

Конструктивная схема здания каркасная. Благодаря данной 

конструктивной схеме, в здании создаётся “свободная” планировка, что 

обеспечивает вариативность планировочного решения. 

Сообщение между этажами осуществляется по двум эвакуационным лестницам 

а так же предусмотрен лифт, обеспечивающий доступность здания для всех 

групп населения. 

Фундамент здания – монолитная железобетонная плита. Ограждающие 

стены выполнены из керамзитобетонного блока D600 с обшивкой 

вентилируемым фасадом. Перегородки выполняются из керамического 

кирпича. Перекрытия монолитные железобетонные. Оконные конструкции 

применяются с двухкамерными стеклопакетами в алюминиевом профиле. 

Отделка фаса выполняется из композитных панелей. Все фасады 

утепляются негорючей базальтовой изоляцией. 

Абсолютная отметка 84,19 м. - уровень чистого пола первого этажа. 
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Чертежи разработаны с учетом климатических условий района 

строительства, представленных в соответствии с ТСН 23-346-2003 

“Строительная климатология Самарской области ” следующим показателями: 

- Средняя расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 29
о
С 

(обеспеченностью 0,92) 

- Расчетный вес снегового покрова по IV району – 240кгс/м
2
 

- нормативное значение ветрового давления по III району – 38 кгс/м
2 

- нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта – 1,6 м 

Экспликация помещений первого и типового этажа представлено в 

таблицах 1.1 и 1.2 приложение А. 

Спецификация окон и дверей разработанная на основании рабочих 

чертежей представлена в таблицах 1.3 и 1.4 приложение А. 

Таблица 1.5 – Спецификация проемов 

№ 

поз 

Обозначение, ГОСТ Наименование,             

размеры 

Кол-во Примечание 

1  ГОСТ 948-84 

 
129 190 3 шт. 

2 ГОСТ 948-84 179 190 4 шт. 

3 ГОСТ 948-84 220 190 68 шт. 

4 ГОСТ 948-84 190 1 шт. 

5 ГОСТ 948-84 190 2 шт. 

6 ГОСТ 948-84 190 1 шт. 

7 ГОСТ 948-84 190 11 шт. 

8 ГОСТ 948-84 190 32 шт. 

9 ГОСТ 948-84 190 1 шт. 

 

1.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1. Район введения строительства - г. Тольятти; 

2. Температура воздуха, соответствующая наиболее холодной пятидневки при 

обеспеченности 0,92 
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text =-30ºС; 

3Среднее значение температуры в промежуток времени с температурой 

открытого воздуха 
 от. t- 8°C<
= -5,2°С  

4. Число дней с средним значением температуры открытого воздуха 

суток. 203= 8°C <
 

5. Температура внутреннего воздуха здания:tint=+22°C;  

6. Относительная влажность воздуха - 83%. 

1.1.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Состав наружной стены: вентилируемый фасад- 5 – 20 мм.; воздушный 

зазор- 50мм.; базальтовый утеплитель- 125 мм.; керамзитобетонный блок-  

200мм.; штукатурка цементно-песчаная- 20 мм.:  

 

Рис. 1 - Структура наружной стены 

Таблица 1.7 - Расчетные теплотехнические показатели материалов стены 

№ Название материала 
Толщина δ, 

м 

Плотность 

материала , 

кг/м
3
 

Показатель 

теплопроводности  

)Вт/(м·  , °C  

1 Базальтовый утеплитель 0,125 70 0,03 

2 Керамзитобетонный блок 0,2 1000 0,32 

3 Штукатурка цементно- 

песчаная 

0,02 1800 1,2 
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По условию энергосбережения, требуемое сопротивление передачи тепла 

из табл. 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий при tint =+18 °C   

        сутС
d

D 6,5521203))2,5(22(                         (1.1) 

С/Вт 2м 2,835 = reqR
 

Сопротивление передаче тепла рассчитывается по формуле: 

ext

оR
11

2

2

1

1

int

(1.2) 

 - толщина материала, мм; 

 - плотность материала,  
)Вт/(м· С
: 

 

Толщина тепло утепляющего материала рассчитывается: 

2,835 = 
23

1

2,1

02,0

062,032,0

2,0

7,8

1 х
; 

х - толщина тепло утепляющего материала: 

 = 0,125 м. 

Условие: трфакт RR  выполняется: 

2,937>2,835 

Толщина базальтового утеплителя  х=0,125 м. 

1.2 Теплотехнический расчет покрытия 

 

Рис. 2 - Состав покрытия 
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Таблица 1.7 - Расчетные теплотехнические показатели материалов покрытия 

№ Наименование материала 
Толщина 

δ, мм 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ,  

1 Керамзит 0,15 800 0,23 

2 Базальтовые маты ТехноРуф δ2 = х 120 0,041 

3 Цементно-стружечная плита 0,024 1400 0,26 

Расчетное сопротивление теплопередаче покрытия равно:  

ext

оR
11

3

3

2

2

1

1

int

(1.3) 

Определение толщины утеплителя: 

               
23

1

26,0

024,0

1,042,0

15,0

7,8

1
835,2

х
 

 = 0,2 м 

Условие трфакт RR  выполняется, следовательно: 

3,9
Вт

См 2

>2,835
Вт

См 2

 

Толщина утепляющего слоя покрытия: х=0,2 м. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 Расчет ведется с целью  подбора  продольной арматуры колонны. Расчет 

прочности производится на действие продольной силы с учетом случайного 

эксцентриситета. 

В данном разделе была рассчитана колона среднего ряда с сечением 

400×400 мм. И высотой 4,8 м. Нагрузка собрана с перекрытий 2-3 этажей,  

покрытия кровли и выше расположенных выше по вертикали колонн высотой 

3,3м. Так же была учтена снеговая нагрузка и нагрузка конструкций пола и 

покрытия кровли. 

Тольятти расположен в IV районе по снеговой нагрузке. Колонна 

проектируется из бетона класса B35Rb= 17,55МПа.Класспродольной рабочей 

арматуры–А-III, Rs= 365 МПа. При сетке осей 6,2×6,2 м., грузовая площадь = 

=38,44м
2
. Сбор нагрузок представлен в таблицах 2.1 и 2.2 приложение Д. 

Полная расчетная нагрузка на колонну первого этажа- это сумма 

расчетных нагрузок от всех покрытий, перекрытия, собственного веса самой 

колонны и колонн верхних ярусов. А также пакета конструкций полов, 

покрытия, снеговой нагрузки, веса перегородок, оборудования и людей. 

Таблица2.1 - Сбор нагрузок от покрытия 

№ Вид нагрузки Нормативные 

нагрузки, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
2
 

Постоянная 

1 Собственный вес покрытия: 

a×b×δ×ρ= 1⋅0.15⋅25=3,75 кН/м
2
 

Вес конструкций покрытия: 

- Пароизоляция:  

a×b×δ×ρ=1⋅0,22=0,0022 кН/м
2 

- Керамзит: 

a×b×δ×ρ=1⋅0,15⋅6=0,9 кН/м
2 

- Базальтовые маты: 

a×b×δ×ρ=1⋅0,2⋅1,15=0,23 кН/м
2 

- Цементно-стружечная плита: 

a×b×δ×ρ=1⋅0,24⋅13=3,12 кН/м
2 

-2 слоя гидроизоляции: 

a×b×δ×ρ=1⋅0,012⋅8,25=0,1 

 

3,75 

 

 

0,0022 

 

0,9 

 

0,23 

 

3,12 

 

0,1 

 

1,1 

 

 

1,1 

 

1,3 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,3 

 

4,13 

 

 

0,0024 

 

1,17 

 

0,25 

 

3,43 

 

0,13 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

 

Таблица2.2 - Сбор нагрузок от перекрытий и колонн 

№ Вид нагрузки Нормативные 

нагрузки, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
2
 

Постоянная 

1 Собственный вес перекрытий 2-3 этажа: 

a×b×δ×ρ= 1⋅0.15⋅25⋅2=7,5 кН/м
2
 

Вес пола: 

армированная цементно-песчаная 

стяжка δ = 40мм 

20⋅0,04⋅1=0,8 кН/м
2
 

Плитка с раствором: 

25⋅0,02⋅1⋅2=1 кН/м
2
 

Вес колонн 2-3 этажа: 

0,4⋅0,4⋅3,3⋅25⋅2=26,4 кН/м
2 

Вес колонны первого этажа: 

0,4⋅0,4⋅4,8⋅25=19,2 кН/м
2 

 

7,5 

 

 

 

0,8 

 

1 

 

26,4 

 

19,2 

 

1,1 

 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,1 

 

1,1 

 

8,25 

 

 

 

1,04 

 

1,3 

 

29,04 

 

21,12 

 Итого постоянная: 54,9  60,75 

Временная 

2 Длительная:  9 1,2 10,8 

3 Кратковременная 3 1,2 3,6 

 Полная: 63,9  71,55 

 

Nполн = 71,55+10,83=82,38 кН/м
2 

Величина вертикальной нагрузки на уровне фундамента: 

Nф=82,38⋅38,44=3166,69 кН/м
2 

Так как l0=4800 мм˂ 20⋅h=20⋅400=8000 мм. И класс бетона B30˂ B40. 

Предварительно принят коэффициент =0,8. Требуемая площадь сечения 

арматуры вычисляется как:  

 Итого постоянная: 8,1  9,11 

Временная 

2 Снеговая нагрузка: 1,43 1,2 1,72 

 Итого временная: 1,43  1,72 

 Полная: 9,53  10,83 
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As,tot=  = 
2 

Принята арматура 4Ø32 As=3217 мм
2 

 =  = 12 и а= 40 мм˂ 0,15h= 60 мм. Находим значения b= 0,86 

sb= 0,89 

Вычисляем коэффициент : 

= b+2( sb- b)⋅ = 0,86+2⋅ (0,89-0,86)⋅  = 0,87; 

Действительная несущая способность колонны вычисляется как: 

Nфакт= ⋅(Rb⋅A+Rsc⋅As,tot)=0,87(17,55⋅400⋅400+365⋅3217)=3474,65⋅10
3
 кН; 

Nфакт=3474,65 кН˃N=3166 кН 

Расчет процента армирования: 

 ( %)= ⋅100%= ⋅100%=2%˃ 0,4(l0/i≈55) 

Конструирование поперечной арматуры:  

Диаметр поперечной арматуры: dsw≥0,25d= 0,25⋅ 32=8 мм ; 

Шаг стержней поперечной арматуры: s≤20d= 20⋅32=640 мм; 

Принимаем шаг равный 400 мм. 
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3 Технология строительства 

Технологическая карта разрабатывается с целью увеличения 

производительности труда. Обеспечения организации строительства и подбора 

наиболее рациональных технологий производства строительно-монтажных 

работ. 

В технологической карте должны быть указаны сроки и 

последовательность технологических операций отдельных строительных 

процессов с использованием комплекта машин, механизмов и инструментов. 

Данная технологическая карта разработана  на устройство монолитных 

колонн первого этажа предприятия общественного питания с офисными 

помещениями. 

3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство монолитных 

железобетонных колонн первого яруса надземной части каркасного 

общественного здания. Размеры здания в осях 24,8 × 31,0м. Высота первого 

этажа – 4,8 м. Шаг крайних колонн- 6,2 м. Шаг средних колонн- 6,2 м. Ширина 

пролетов- 6,2 м. Колонны сечением 400х400 мм. 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1 Требования законченности подготовительных и предшествующих работ 

До начала производства работ должны быть: 

- Закончены все работы по бетонированию фундаментной плиты; 

- Закончены работы по отрывке котлована; 

- Выполнено устройство песчаного основания; 

- Выполнено устройство бетонной подготовки. 
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3.2.2 Перечень объемов на строительные работы, расхода материалов и 

изделий. 

Объем монтажных работ определяется рабочим по чертежам возводимого 

здания. Объемы по данному циклу работ сведены в таблицу 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Виды и объем строительно-монтажных работ 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 Опалубочные работы  м
2
 230,4 

2 Армирование  т 2,07 

3 Бетонирование  м
3
 23,04 

4 Разбор опалубки м
2
 230,4 

 

Определение потребности в материалах произведено на основе норм 

расхода строительных материалов в строительстве и сведены в таблицу 3.2.2 

 

 

Таблица 3.2.2 – Потребность в материалах и изделиях  

№ 

п/п 

Наименование материалов  Норма расхода Общий расход 

1 Деревометаллическая опалубка 0,035 8,064 

2 Арматура 2,07 2070 

3 Бетон B35 2,358 54,32 

3.2.3 Выбор монтажных приспособлений 

Монтажные приспособления подбираются для каждой монтируемого 

элемента по его грузоподъемности и размеров. При этом стараются одно и то 

же приспособление использовать для подъема и других материалов. 
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Монтажные приспособления и грузозахватные устройства сводятся в 

таблицу 3.4.1 

Таблица 3.4.1 - Монтажные приспособления и грузозахватные устройства  

№ 

п/п 

Наименование  

приспособлени

я 

Назначение Эскиз 

Грузопод

ъемность, 

т 

Масса, 

т 

Высота 

приспособ

ления над 

конструкц

ией, м 

 I группа 

1 Строп 

четырехвет-

вевой4СК-8,0 

ГОСТ 25573-82 

Строповка 

арматурных 

каркасов, 

блоков 

опалубки, бадьи 

с бетоном 
 

 

6,3  0,06 3,5 

2 Бадья 

поворотная БП, 

марка БП-2,0 

Для бетонных 

монолитных 

работ 

 

4,5  0,470 кг. 1,15 

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

Подбор монтажного крана произведен в разделе «Организация 

строительства» в п.п. 4.4 определен гусеничный самоходный кран МКГ- 25БР. 

Его основные грузозахватные характеристики приведены в таблице 2.4.1. 

Схема грузозахватных характеристик приведена в графической части 

технологической карты смотри лист 7. 

Таблица 2.4.1 – Технические характеристики гусеничного крана МКГ- 25БР 

Наименование 

монтируемых элементов 

Монтажная 

масса, Q, т 

Длина 

стрелы Lс, 

м 

Вылет стрелы 

Lк, м 

Высота подъема 

Н, м 

Qmin Qmax Lmin Lmax 

Бадья с бетоном 2,85 33,5 4 21,5 2 47 

3.2.5 Методы и последовательность производства монтажных работ 

При возведении здания был принят метод последовательного монтажа. 
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1.Арматурные работы: 

- Доставка в монтажную зону арматурного каркаса колонн и фиксаторов; 

- Установка и закрепление арматурного каркаса колонны; 

- Ванная сварка арматурного каркаса колонны 

- Монтаж фиксаторов защитного слоя на все вертикальные сетки 

2 Опалубочные работы: 

- Разметка дна основания под опалубочные щиты; 

- Доставка опалубки в монтажную зону; 

- Обработка антиагдезионной смазкой внутренней поверхности щитов 

опалубки; 

- Монтаж и закрепление щитов опалубки рихтующими раскосами; 

- Установка и выверка щитов опалубки в проектное положение; 

- Установка отметки верха колонны; 

- Установка подмостей для людей, находящихся наверху опалубки.  

3. Бетонные работы: 

- Прием бетонной смеси в контейнер; 

- Подача бетонной смеси в зону производства бетонных работ; 

- Укладка и уплотнение  бетонной смеси глубинным вибратором; 

- Выравнивание бетонной смеси в проектном положении; 

4. Уход за бетоном: 

- Укрытие открытых поверхностей колонн п/э плёнками; 

- Полив бетона водой при высоких температурах; 

5. Распалубливание: 

- Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

- Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны для 

дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

- Демонтаж и складирование щитов опалубки и элементов крепления; 

- Доставка опалубки и ее элементов в следующее проектное положение ; 

- Очистка опалубки и ее элементов от мусора и инородных веществ. 

Подготовка к следующему циклу работ. 
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Состав бригады: 

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 человек 

с учетом совмещения следующих профессий: 

3.2.5.1 Арматурные работы 

- Строительным краном транспортируют арматурный каркас в монтажную 

зону. Плотники-бетонщики 3 разряда осуществляют строповку и подачу 

арматурных каркасов в монтажную зону; 

- Плотники- бетонщики 2 и 4 разрядов принимают и устанавливают каркас в 

положение близкое проектному, чтобы стыковка стержней арматуры 

существующего и вновь устанавливаемого каркаса происходила внахлёст; 

- Сварщики осуществляют временное крепление каркаса. Плотники- бетонщики 

4 разряда занимаются расстроповкой арматурного каркаса; 

- Подготовка к сварке и непосредственно сварка; 

- На последней стадии устанавливают фиксаторы защитного слоя. Фиксаторы 

крепятся на арматуре каркаса; 

3.2.5.2 Опалубочные работы 

1. До начала опалубочных работ должны быть: 

-закончены арматурные работы; 

-очищено основание, проектного положения опалубки. 

2. В качестве опалубки используется рамно–балочная опалубку. 

3. Работы по монтажу опалубки ведутся укрупненными элементами. 

Плотники- бетонщики 4 разряда осуществляют строповку и доставку 

элементов опалубки с помощью строительного крана, к месту проектного 

положения;  Рабочие плотники- бетонщики 3 разряда осуществляют монтаж 

укрупненных элементов. 

4. Монтажные работы опалубки начинаются с разметки основания под 

щиты. При помощи теодолита выносятся геодезические оси. При помощи 

рулетки и краски, плотники- бетонщики 3 разряда наносят риски краев 

опалубочных щитов В это время плотники- бетонщики 4 разряда выполняют 
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нанесение антиагдезионной смазки на опалубочные щиты с помощью 

распылителя или методом покраски кистью или валиком. 

5. На последнем этапе производства опалубочных работ плотники- 

бетонщики 4 разряда устанавливают подмости для нахождения рабочих на 

верху опалубки. С помощью геодезического оборудования производится 

выверка и выносятся отметки высот для фиксации. 

3.2.5.3 Укладка и уплотнение бетона 

     До начала бетонных работ должны быть: 

Закончены арматурные и опалубочные работы и освидетельствовать в 

соответствующих актах. 

     Бетонирование ведется по методу «кран – бадья». Прием бетонной 

смеси ведется непосредственно с транспортного средства автобетоносесителя в 

бункер для бетона. Далее осуществляется подача бункера со смесью 

строительным краном на место укладки. Бетонирование ведется послойно с 

уплотнением глубинным вибратором. Укладка бетона производится на всю 

высоту колоны без перерыва. 

1. При производстве работ машинист крана и рабочий осматривают и 

контролируют подачу бетонной смеси в зону укладки ее распределения.  

2.Двое рабочих осуществляют укладку бетонной смеси в конструкцию 

 опалубки при помощи бадьи. Укладка бетонной смеси производится по всей 

высоте колонны этажа без перерывов. Толщина слоя недолжна составлять не 

более 500 мм. Последующие слои укладываются на не схватившийся бетон. 

3. Двое рабочих выравнивают бетонную смесь кельмами бетонщика с 

дальнейшим укрытием поверхности бетона пленкой. 

3.2.2.4 Уход за бетоном 

Уход за бетоном заключается в том, чтобы защитить от атмосферных и 

механических воздействий на начальном периоде твердения и в дальнейшем 

поддержании температурно- влажностного режима.  
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Уход за бетоном начинается сразу после окончания укладки бетона в 

опалубку. И производить до набора прочности - 70 %. А при должном 

обосновании до- 50%. 

При достижении прочности  бетона 0,5 МПа, уход заключается в 

поддержании влажного состояния поверхности. Это достигается устройством  

влагоемкого покрытия и последующим его увлажнением. Так же для открытых 

поверхностей конструкции устраивать непрерывное распыление влаги. Не 

допускается периодический полив водой  твердеющих бетонных и 

железобетонных конструкций. 

3.2.2.5 Распалубка конструкции колонны 

    Распалубка производится по указанию производителя работ, по данным 

заключения лаборатории о прочности бетона в конструкции. В  летний период 

распалубку производят при достижении прочности не менее 1,5 Мпа. 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Сдача-приемка работ по устройству конструкций и контроль качества их 

выполнения производится в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

В ходе сдачи-приемки проверяется правильность и полнота оформления 

исполнительной документации, так же проверяются акты на скрытые работы в 

соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007. Контроль качества 

выполненных работ производить с учетом всех имевшихся нарушений, 

представленных в исполнительной документации. 

Требования к качеству и приемке работ приведены в таблице 3.1.1 

приложение Б. 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экономическая безопасность 

В соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», 

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 
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3.4.1 Общие требования безопасности 

3.4.1.1 Работники не моложе 18 лет, должны пройти должную 

подготовку, иметь профессиональные навыки монтажных работ. Не должны 

иметь противопоказаний по состоянию здоровья.  

Перед получения допуска к самостоятельной работе должны пройти: 

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 

установленном Минздравом России; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда. 

3.4.1.2 Монтажники обязаны соблюдать требования безопасности труда 

для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- передвигающиеся конструкции; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 

сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента. 

3.4.1.3 При нахождении на территории стройплощадки монтажники 

должны носить защитные каски. Кроме того, при работе на высоте монтажники 

должны использовать предохранительные пояса, а при разбивке бетонных 

конструкций отбойными молотками - защитные очки. 

3.4.1.4 Находясь на территории строительной (производственной) 

площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и 

рабочих местах, монтажники обязаны выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка, принятые в данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 
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3.4.1.5 В процессе повседневной деятельности монтажники должны: 

- применять в процессе работы средства малой механизации по 

назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, 

наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и 

конструкций; 

- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 

требований безопасности труда. 

3.4.1.6 Монтажники обязаны немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе 

о появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

Требования безопасности перед началом работы 

3.4.1.7 Перед началом работы монтажник обязан: 

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или  

руководителя работ. 

3.4.1.8 После получения задания монтажники обязаны: 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том 

числе: пояс предохранительный и канат страховочный - при выполнении 

верхолазных работ; защитные очки - при пробивке отверстий в железобетонных 

конструкциях; 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 

требованиям безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые при 

выполнении работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности; 
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г) осмотреть элементы строительных конструкций, предназначенные для 

монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов. 

3.4.1.9 Монтажники не должны приступать к выполнению работы при: 

а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты 

работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не 

допускается их применение; 

б) несвоевременном проведении очередных испытаний технологической 

оснастки, инструментов и приспособлений; 

в) несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении 

срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-

изготовителем; 

г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. 

Обнаруженные неисправности должны быть устранены собственными 

силами, а при невозможности сделать это монтажники обязаны сообщить о них 

бригадиру или руководителю работ. 

Требования безопасности во время работы 

3.4.1.10В процессе монтажа конструкций монтажники должны 

находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях 

 или средства подмащивания. 

3.4.1.11 Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать 

оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). 

Нахождение монтажников на элементах строительных конструкций, 

удерживаемых краном, не допускается. 

3.4.1.12 Навесные монтажные площадки, лестницы и другие 

приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует 

устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

3.4.1.13  Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы 

перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными 
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ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, 

соответствующими требованиям государственных стандартов. 

3.4.1.14 При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники 

обязаны применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным 

устройством.  

3.4.1.15 Очистку подлежащих монтажу элементов строительных 

конструкций от грязи и наледи следует осуществлять до их подъема. 

3.4.1.16При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны 

подаваться только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, при 

их установке в проектное положение бригадиром или звеньевым, кроме сигнала 

«Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную 

опасность. 

3.4.1.17 В процессе перемещения конструкций на место установки с 

помощью крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты 

приближения их к ранее установленным конструкциям и существующим 

зданиям и сооружениям: 

а) допустимое приближение стрелы крана - не более 1 м; 

б) минимальный зазор при переносе конструкций над ранее 

установленными - 0,5 м; 

в) допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана - 

не менее 1 м. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.4.1.19В случаях обнаружения неисправности грузоподъемного крана, 

рельсового пути, грузоподъемных устройств или технологической оснастки 

монтажники обязаны дать машинисту крана команду «Стоп» и поставить об 

этом в известность руководителя работ. 

3.4.1.20При обнаружении неустойчивого положения монтируемых 

конструкций, технологической оснастки или средств защиты монтажники 

должны поставить об этом в известность руководителя работ или бригадира. 

Требования безопасности по окончании работы 
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3.4.1.22По окончании работы монтажники обязаны: 

а) сложить в отведенное для хранения место технологическую оснастку и 

средства защиты работающих; 

б) очистить от отходов строительных материалов и монтируемых 

конструкций рабочее место и привести его в порядок; 

в) сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших 

в процессе работы. 

3.4.2 Требования безопасности при угрозе пожара. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно правилам о противопожарном режиме в Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (с изменениями на 6 апреля 2016 

года). 

На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются 

не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги 

должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в 

любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны 

быть шириной не менее 4 метров. 

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) 

планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями 

и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 

средств пожаротушения и связи. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 

курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить 

в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 
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На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 

краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 

вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 

искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 

Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 

быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.  

3.4.3 Экологическая безопасность 

7.4.3.1 В целях улучшения экологической обстановки в городе 

автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка грузов в 

кузове (камни, природные, песок, песчано-гравийные смеси, галька, гравий, 

щебень, известняк, мел, бутовый камень, керамзит, грунт) должны быть 

оснащены укрытиями, которые не допускают высыпание грузов в период 

транспортирования. 

Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, 

установленных на автомобилях, должно находиться в технически исправном 

состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной смеси или раствора. 

Запорные устройства бетономешалок должны исключить возможность 

пролива бетонной смеси или раствора при перемещении автомиксеров по 

дорогам города. 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Перечень основных необходимых машин, оборудования и механизмов 

приняты на основе технологических решений, сведены в таблицу 3.6.1. 
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Таблица 3.6.1 – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

№ 

п/

п 

Наименование 

Марка, 

техническая 

характеристика, 

ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 
Назначение 

1 Кран гусеничный  
МКГ- 25БР 

шт.        

1 

СМР 

2 Нивелир 2Н-КЛ шт. 1 Проверка высотных отметок 

3 Теодолит 2Т-30П шт. 1 Проверка отклонений от 

проектного положения 

4 Рулетка 

измерительная 

металлическая 

GROSS 

Ergonomisch 31103 

шт. 2 Обмерочные работы 

5 Уровень 

строительный  

Inforce Profline шт. 2 Проверка отклонений от 

проектного положения 

6 Отвес стальной SANTOOL 

010404-002 

 

шт. 1 Проверка отклонений от 

проектного положения 

7 Глубинный 

вибратор 

ИВ-116-А шт. 1 Уплотнение бетонной смеси 

8 Сварочный аппарат ТДМ-503-42 шт. 1 Сварка деталей 

 

Перечень инструментов, материалов для производства монтажных работ 

принят на основе нормативных документов на опалубочные, арматурные и 

бетонные работы приведены в таблицах 6.3.2 и 6.3.3 приложение Б. 

3.6 Технико-экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Затраты труда (требуемые) определяются по нормативным документам на 

строительные и ремонтные работы . Формула определения трудоемкости работ: 

              см),-(мма дн-чел
8

HV
Т р                                                  (4.1) 

где V – объем производимых работ; 

Hвр – норма времени (чел-час, маш-см); 

8 – длительность одной смены. 

В таблице 4.1 отражены трудозатраты в технологическом порядке 

выполняемых работ. 
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Таблица 4.1 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

3.6.2 График производственных работ 

График производства работ разрабатывается на основании данных 

таблицы 4.1. На подготовительные работы затраты труда устанавливается в 

пределах 8-10% от суммы трудоемкости работ.  

После построения графика производства работ была построена 

диаграмма движения людских ресурсов.  

График производства работ представлен в графической части 

технологической карты (см. лист 5).  

Работы ведутся в две смены. 

Продолжительность работ составляет 13 дней. Работу ведет бригада из 12 

человек:  

Плотник 4 разряда-2 человека; 

Плотник 3 разряда- 1 человека;  

Плотник 2 разряда- 2 человека;  

Арматурщик 4 разряда- 1 человек; 

Арматурщик 2 разряда- 3 человека; 

Бетонщик 2 разряда- 1 человек; 

Машинист крана 5 разряда- 1 человек. 

№ 

п/п 

Наименование 

процессов 

ЕНиР Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма времени 

на ед. изм. 

Затраты труда 

на объем работ 

Чел-

час 

Маш-

час 

Чел-см Маш-

см 

1 Устройство монолитных колонн 

 Установка 

опалубки 

Е4-3-35 м
2
 230,4 0,4 0,21 6 5,76 

Установка 

арматурных 

каркасов 

Е4-3-37 Т 2,07 17,5 0,94 3,9 3,53 

Бетонирование Е4-3-38 м
3
 23,04 0,33 0,33 3,74 0,95 

Разбор опалубки Е4-3-35 м
2
 230,4 0,15 0,12 3,92 3,46 
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3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

Сумма затрат труда рабочих 45,6 чел-см и машинного времени 16,62 

маш-смен определяется по калькуляции трудовых затрат монтажников и 

времени работы машин. 

Продолжительность работ определяется по графику производства работ –

11 дней. 

Количество рабочих на объекте, максимальное – 4; 

Количество рабочих на объект, среднее –3; 

Коэффициент неравномерности движения рабочих- 1,3; 

Выработка на бетонщика: 

= 6,58 ; 

Затраты труда бетонщика на единицу объема: = 0,152  
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4 Организация строительства 

4.1 Определение объемов работ 

В проекте  была разработана честь ППР на возведение надземной части в 

части организации строительства. Объем  производимых работ  реализуется в 

одну захватку. Объемы работ были подсчитаны по рабочим чертежам и 

представлены в таблицу 4.1 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

Ед. 

изм 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Примечания 

I Надземная часть 

1  Устройство монолитных колонн 

 

 -устройство 

опалубки 

м
2
 547,2 Fоп(1 этаж) =4,8·0,4·4·30= 230,4 м

2 

Fоп(2 этаж) =3,3·0,4·4·30= 158,4 м
2 

Fоп(3 этаж) =3,3·0,4·4·30= 158,4 м
2 

Итого: 547,2 м
2 

устройство 

арматуры 

т 5,033 M = 54,12·93=5033,16 кг. 

бетонирование м
3
 54,72 Hк=4,8 м. 

Vбет(1 этажа) = 4,8·0,4·0,4·30=23,04 м
3
 

Hк=3,3 м. 

Vбет(2 этажа)= 3,3·0,4·0,4·30= 15,84 м
3
 

Hк=3,3м 

Vбет(3 этажа)= 3,3·0,4·0,4·30= 15,84 м
3
 

Итого: 54,72 м
3 

разбор опалубки м
2
 

 

547,2  

2 Устройство монолитной лифтовой шахты 

 опалубка м
2
 223,48 Sвер=(Lвн+Lн) ·n- lдв ·bдв 

Sвер=(2,87+1,95)·2·14,85+(1,75+2,67)·2·14,85-(0,9 

·0,2) ·4=223,48м
2 

армирование  т 2,54 M= 27,1·0,09=2,44 т. 

бетонирование  

 

м
3
 27,1 V=P ·H· δ-Fдв· δ 

V=(2,87·2+1,95·2)·14,85·0,2-0,2·2,2·0,9·4 

=27,1м
3 

-разборка 

опалубки 

м
2
 223,4

8 

S=223,48 м
2
 

3 Устройство наружных входных лестниц 

 -устройство 

опалубки  

м
2 

33,62 Sмарш=S ·kсторон +L ·a=(5,73 ·2шт+ 

+3,39·2+6·2+6,8·2)+(1,59·1,2+1,59·1,1+ 

+1,3·1,5+2,26·1,5+2,6·6,1)=24,86 м
2
 

Sплощадка=∑(a·b)+∑P·h=(1,5·1,7+1,5·2,28)+(1,5·2+1,7·

2+1,5·2+2,28·2) ·0,2=8,76 м
2
 

Sобщ=24,86+8,76=33,62 м
2 
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Продолжение таблицы 4.1 

 устройство 

арматуры  

  т 2,33 V=25,87м
3 

m=22,31 ·0,09=2, т 

бетонирование  м
3
 22,31 Vмарш=S·l 

V1=4,0·0,3=1,2м
3 

V2=4,0·0,3=1,2 м
3
 

Vплощадок=(a·b·n) =(0,9·1,0·1,4)=1,23 м
3
 

Vплощадка=a·b·δ=(0,9·1,0·1,4) =1,23м
3
 

Vобщ=6,87+4,8+3,6+5,85+1,19=4,8 м
3
 

разборка 

опалубки 

м
2
 33,62 S=33,62 м

2
 

4 Устройство монолитных внутренних лестничных маршей и площадок 

 -опалубка  м
2
 66,01 Sоп= Sл+Sпл 

Sл=Sбок·2+Sдн+Sст 

Sпл=(a+b) ·2·0,2 

Sл= (0,2·0,3-0,02) ·11·2+1,5·3,69+1,5·0,2·11=9,72м
2 

Sл(общее) = 9,72·14=136,01 

Sпл= (1,5·4) ·0,2·2+(1,5+6,0) ·2 ·0,2·5+(1,5·3,0) ·2 

·0,2·7=30м
2 

Sоп=136,01+30,0=166,01 м
2 

 

- армирование Т 1,83 М=20,323·0,09=1,83 т. 

- бетонирование  м
 3
 20,323 Vл= (1,5·0,15·0,3) ·11=8,173м

3 

Vпл=(1,5·1,5·0,15)·2+(6,0·1,5·015)·5+(1,5·3·0,15) 

·7=12,15м
3
 

Vлк=12,15+8,173=20,323м
3
 

 -разборка 

опалубки  

м
2
 166,01 S=166,01м

2
 

5 Кладка 

наружных стен 

из 

керамзитобетон

ных блоков 

δст=0,20 м 

м
2
 1418,11 Vбл=(Рзд ·Нзд – Fок-Fдв) ·δст 

Sзд= (32,0+25,8)·2·11,7+(32,5+25,6)·2+(67,8·2,8)+ 

(14,2·3,45)+(24,8·3,45)=1793,11м
2
 

Fок=1,4·1,4·107=209,72м
2
 

Fок=1,2·1,2·35=50,4 м
2
 

Fок=1,8·1,4·10=25,2 м
2
 

Fок=2,1·1,4·2=5,6 м
2
 

Fок=2,5·1,4·4=14,0 м
2
 

Fок=1,4·1,6·4=8,96 м
2
 

Fок=1,8·1,6·4=11,52 м
2
 

Fдв=2,1·1,6·1=3,52 м
2

 

Fок=2,5·1,2·5=15 м
2

 

Fок=1,9·1,2·5=11,4 м
2
 

Fок=1,6 ·1,2·5=9,6 м
2
 

Fдв=1,2·2,1·4=10,08 м
2 

Fобщ(ок+дв)=375 м
2
 

Vбл=(1793,11- 375) ·0,2=283,6м
2 
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Продолжение таблицы 4.1 

6 Кладка  

внутренних 

перегородок из 

кирпича 

м
2
 1549,13 Fпер=(Lпер·hпер-Fдв) 

Fпер(1этажа)=((31+2,6+1,4+3,2+6,2+1,2+1,4+3,2+1,8·6+

15,5+6,2+6,2)·4,8–1,2·2,2-0,9·2,2-2·0,9·2,0,9·2,2-

0,9·2,2·3-4·1,4·2,2-1,8·2,2-4·1,4·2,2))=649,46м
2
 

Fпер(2этажа)=(11,0+6,2+12,4·5+9,3+6,2·7+6,7+2,0+4,

0+4,0+3,0)-(13·0,9·2,2)-1,2·2,2=449,8 м
2 

Fпер(3этажа)=(11,0+6,2+12,4·5+9,3+6,2·7+6,7+2,0+4,

0+4,0+3,0)-(13·0,9·2,2)-1,2·2,2=449,8 м
2 

Итого:1549,13 м
2
 

7 Установка 

перемычек 

шт 

 

123 

шт. 1 - 27-48 ИП

шт. 2 - 27-60 ИП

шт. 1 - 27-32 ИП

шт. 68 - 27 -25 5ПП

шт. 4 - 27 -18 5ПП

шт. 3- 27 -16 5ПП

шт. 11-2 -16 2ПП

шт. 35 -1-13 1ПП

 

8 Устройство монолитных плит перекрытий и покрытий 

 а)устройство 

опалубки  

δ=0,2м. 

 

 

 

Горизонтальная 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
2 

 

 

 

 

 

 

 

м 

 

 

 

 

 

 

2587,78 

 

 

 

 

 

 

 

590,2 

Sгориз= a·b-Sпр 

Sгор(1этажа)= (32,0·25,8)-(6,2·6,2)-(6,2·4)= 

=762,36 м
2 

Sгор(2этажа)= (32,0·25,8)-(6,2·6,2)-(6,2·4)= 

=762,36 м
2 

Sгор(покр)= (32,0·25,8)-(6,2·6,2)-(6,2·4)= 

=762,36 м
2 

Sгор(техн)=(6,2·4)+(6,2·6,2)+(9,3·18,6+12,4·5,2)=300,7

м
2
 

Итого:Fгор=  2587,78 м
2
. 

Sвер 

Sоп(1этажа)=(32,0+25,8)·2+(6,2+4,0+4,0)+(6,2·3)=14

8,4 м
2
. 

Sоп(2 этажа) =(32,0+25,8) ·2+(6,2+4,0+4,0)+ 

(6,2·3)=148,4 м
2
. 

Sоп(покр.) =(32,0+25,8) ·2+(6,2+4,0+4,0)+ 

(6,2·3)+18,6+11,0 ·2-=189,0м
2
. 

Sоп(техн)=(6,2+4) ·2+(6,2·4)+(18,6+11,0) ·2=104,4 м. 

Итого:Fвер= 590,2 м
2
 

 устройство 

арматуры  

т 34,94 V=388,17 м3
 

m=388,17 ·0,09=34,94 т. 

 бетонирование  м
3
 388,17 V=Sоп · δ: 

Vбет(1 этажа)= 762,36·0,15=114,354  м
3
 

Vбет(2 этажа)= 762,36·0,15=114,354  м
3 

Vбет(покр) = 762,36·0,15=114,354  м
3 

Vбет(тех) = 300,7·0,15=45,1 м
3 

Итого: 388,17 м
3
 

 разборка 

опалубки 

м
2
 

м
 

3177,98 Sгор=2587,78м
2
 

Sвер=590,2 м
 

10 Пароизоляция 

“Ютафал”–1 слой 

м
2
 1433,6

5 
F=  = =1418 м

2
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Продолжение таблицы 4.1 

9 

 

 

Теплоляциянаружн

ых стен 

базальтовым 

утеплителем 

м
2
 1433,65 F=  = =1418 м

2
 

4.2 Потребность в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

Потребность в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

разработана на основе таблицы 4.1 и представлено в таблице 4.2 . 

Таблица 4.2- Потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах  

№ Работы Изделия, конструкции, материалы 

 Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 

Наименование  Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребнос

ть на весь 

объем 

работ 

1 Устройство 

монолитных 

колонн 

Шт. 90 а) опалубка 

547,2м
2
 

 

б) бетон(М300) 

ɤ =54,72 м
3
 

 

в) арматура 

 

 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

 

5033 

 

 

 

 

 

5033 

 

 

 

 

II Кровля 

11 ПароизоляцияИзоп

лан 

м
2
 854,75 F=a·b 

F=32,5·26,3=854,75м
2
 

12 Укладка керамзита 

на кровлю 

м
3
 113,93 V=F ·  = 759·0,15=113,93м

3
 

 

 

13 Укладка 

базальтовых мат 

ТехноРуф 

м
2 

759 F=31.0·24.8=759м
2
 

14 Цементно-

стружечная плита 

δ=0,24 м. 

м
2
 759 F=31.0·24.8=759м

2
 

15 Гидроизоляци – 

2слоя 

ТехноэластЭПП 

м
2
 1709 F=32,5·26,3=854,78·2=1709,5м

2
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_II#.D0.91.D0.B5.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.98.D0.BE.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D0.B0_.D0.9F.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B0_II
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Продолжение таблицы 4.2 

2 Устройство 

монолитной 

лифтовой 

шахты 

Шт. 1 Опалубка 

223,48м
2
 

 

Бетонирование 

B25 

ɤ =28,24м
3
 

 

 Армирование 

 

 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

 

2,44 

 

 

 

 

 

2,44 

3  

Устройство 

наружных 

входных 

лестниц  

 

Шт. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Опалубка 

деревянная 

щитовая 

33,62 м
2 

 

 

Арматура d12мм 

2,33 т. 

 

Бетонирование 

22,31 м
3
 

 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33 

 

 

 

4 Устройство 

монолитных 

внутренних 

лестничных 

маршей и 

площадок 

Шт. 2 а) опалубка 

166,01 

 

б) бетон(М250) 

ɤ =20,323м
3
 

 

в) арматура 

 

 

 

 

 

  кг 

 

 

 

 

1830 

 

 

 

 

1830 

5 Кладка 

наружних 

стен из 

керамзитобет

онных блоков 

 

100м
3
 2,8362 Керамзитобетонн

ые блоки 

ɤ =1063  

 

   

6 Кладка  

внутренних 

перегородок 

из кирпича 

 

100м
3
 1,859 Кирпич 

ɤ =2051  
   

7   Установка 

перемычек 

Шт. 199 1ПБ 13-1п – 35 шт. 

ɤ =31 кг 

 

2ПБ 16- 2П -11шт 

ɤ = 65 кг 

 

5ПБ 16-27 -3 шт. 

ɤ = 152 кг 
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Продолжение таблицы 4.2 

     

5ПБ 18- 27 - 4 шт. 

ɤ =200 кг 

 

5ПБ 25- 27 - 68 

шт. 

ɤ =262 кг 

 

ИП 32-27 - 1 шт. 

ɤ =190 кг 

ИП 60-27 - 2 шт. 

ɤ =450 кг 

ИП 48-27 - 1 шт. 

ɤ =380 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Устройство 

монолитных 

плит 

перекрытия и 

покрыти 

  а) опалубка 

3177,98 

 

б) бетон(М250) 

ɤ =388,17м
3
 

 

в) арматура 

 

 

 

 

 

  кг 

 

 

 

 

34940 

 

 

 

 

   34940 

9 Пароизоляция 

стен 

100м
2
 14,3365 “Ютафал” – 1 

слой    

10 Теплоизоляци

я наружных 

стен 

базальтовым 

утеплителем 

100м
2
 14,18 Маты 

базальтовые    

11 Пароизоляция 

кровли 

100м
2
 8,5475 Изоплан Д 

   

12 Укладка 

керамзита на 

кровлю  

м
3
 113,93 ɤ =0,15м 

   

13 Установка 

базальтовых 

мат 

100 м
2
 7,59 ТехноРуф 

δ =20 мм 

ɤ  =115  

 

   

15 Устройство 

цементно-

стружечной 

плита на 

кровлю 

100 м
2
 7,59 ЦСП 

 =0,24м.    

15 Гидроизоляци

я кровли 

100м
2
 17,09 Техноэласт ЭПП 

ɤ =0,012м. 
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4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

По техническим параметрам и условиям введения строительства 

подбирается строительно-монтажный кран. Грузоподъемные характеристики, 

наибольшая высота подъема крюка, наибольший вылет стрелы - параметры 

необходимые для подбора строительного крана.  

Из условий монтажа самого тяжелого, самого удаленного элемента от 

оси крана и наиболее дальнего элемента по вертикали, а также размеров и 

массы устанавливаемых элементов здания, которые берутся из спецификаций, 

определяют высоту подъема крюка и вылет стрелы. 

Приспособления,  предназначенные для строповки грузов, подбираются 

для наиболее удаленного и тяжелого элемента, которые представлены в таблице 

4.3. Проектируемое здание монолитное, самый тяжелый элемент, самый 

удаленный элемент – бадья с раствором. 

Таблица 4.3 — Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Масса  

элемент

а, т. 

Наименова

ние 

грузозахва

тного 

устройства

, марка 

Эскиз 

 груз-го 

устройств

а 

Характеристи

ка 

В
ы

со
та

 с
тр

о
п

о
в
к
и

, 
м

 

Г
р
у

зо
п

о
д

ъ
ем

н
о

ст
ь,

 т
. 

М
ас

са
, 

т.
 

1 Бадья с 

бетоном- 

самый тяжелый 

и  самый 

удаленный 

элемент 

2,85 Строп 

четырехве

т-ой 

4СК-8,0 

ГОСТ2557

3-82 

 

6,3 0,06 2,0 
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Расчет высоты подъема крюка ведется по формуле:  

                       Нк = h0 + h3 + hэ+ hст, м                                 (4.1) 

h0 – расстояние до самого удаленного по вертикали монтируемого 

элемента, м; 

м;  высоте, по апас йнеобходимы- h3  

м;  эемента, го монтируемо высота - hэ  

 м; ений,приспособлтных грузозахва длина - hс  

  м. 20,15=2,0 +2,3 + 1,0 +14,85 = Нк  

Определяют оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту. 

                         
Sb

hh с

1

03

5,0

)(
 tg ,                                           (4.2) 

207,1
5,125,155,0

)5,185,14(
 = tg 3  

м; здания, высота -h
0

 

 м; элемента, сборного ширина или длина - b1  

 стрелы; оси до от игоризонтал по расстояние - S  

; крана стоянки уровня до стрелы крепления оси от расстояние - сh  

Грузоподъемность: 

Условие, которое должно выполняться при выборе крана по грузоподъемности: 

Qг + Qэ Qк      (4.5) 

; тэлемента, гомонтируемо масса -  
э

Q  
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;  т,устройства тногогрузозахва масса -Qг  

Qк =2,85+0,4=3,25т 

С добавкой 20% 3,9т,=1,2·3,25=Qк 1,2·=
рас

Q  

Принимаем гусеничный самоходный кран МКГ- 25 БР. 

 

Рис.4.1 - Грузовысотные характеристики крана 

Паспортные характеристики выбранного крана продемонстрированы в 

таблице 4.4 

Таблица 4.4 – Технические характеристики автокрана МКГ- 25БР 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Монтажная 

масса 

элемента, 

Q, т. 

Высота 

подъема 

крюка, м. 

 

Вылет стрелы 

Lк, м. 

 

Длина 

стрелы, 

м. 

Грузоподъёмность, 

т. 

Hmax  Hmin  Lmax  Lmax  Qmax  Qmin  

Бадья с 

бетоном 
2,85 47 - 41 4,75 13,5(33,5) 25 5 
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4.4 Определение трудоемкости, машиноемкости работ и разработка 

календарного плана производства работ. 

С целью осуществления наиболее продуктивного планирования и 

рационального использования строительных ресурсов проводятся мероприятия 

по построению календарного планирования.   

График производства работ разрабатывается в два этапа. На первом этапе 

по данным объемов работ, единицам измерения,  ведется расчет необходимых 

затрат трудоемкости и машиноемкости работ. Далее ведется расчет 

продолжительности производимых процессов. На втором этапе строится 

)(,
8

сммашднчел
врHV

Р
Т (5) 

 работ; объем - V  

времени; норма -
вр

H  

час;смены, льностьпродолжите - 8  

Расчет трудоемкости и машиноемкости работ представлен в таблице  4.5 

приложения В. 

4.5 Определение потребности в складах, временных зданиях 

4.5.1 Расчет и подбор временных зданий 

Характеристики временных зданий подбираются из условий 

максимального числа рабочих в смену. А также из условия среднего количества 

работников в самую загруженную смену. 

Общее количество рабочих в период введения строительства: 

                     
моп

N + 
служ

N + 
итр

N + 
раб

N = 
общ

N        (7.1) 

чел. 14=1+1+2+10 =
общ

N  
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Вычислим количество рабочих (расчетное): 

                   N*1,05 =N
общ расч                                     (7.2) 

чел. 15 = 14 *1,05 =
расч

N  

Таблица 7.1 - Ведомость временных зданий 

Название 

зданий 

Кол-во 

рабочих 

Норма 

площа

-ди 

Площадь 

расчетная

SP, м
2 

Принятая 

площадь 

Sф, м
2
 

Габари

ты 

А х В, 

м 

Число 

здани

й 

Характеристика 

и 

идентификация 

здания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Служебные помещения 

Контора 

прораба 

6 3 18 18 6,7х3х3 1 Контейнер 

31315 

Гардеробная 

с сушилкой 

12 1 12 18 6,7х3х3 1 Контейнер 

31325 

Проходная - - - 6 2х3 2 Сборно-

разборная  

Санитарно-бытовые помещения 

Комната 

отдыха, 

приёма пищи 

и сушки 

12 1 12 16х2=32 6,5х2,6 

х 

2,8 

1 Передвижной 

4178-100-

00.000.СБ 

Туалет на 8 

очков  

12 0,07 1,68 24 8,7х2,9

х 

2,5 

1 ТСП-2-

8001000 

Производственные 

Мастерская  - - - 20 4 5 1 - 

Складские  

Кладовая  - - - 25 5 х 5 1 - 
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4.5.2 Расчет площадей складов 

Перед началом расчета площадей складов, проведем расчет нормы запаса  

в строительных конструкциях и изделиях. 

ткnQ ,к
Т

Q
21

общ

зап  

- 
общ

Q количество  одного материала вида; 

 - Т материалы эти сяиспользуют когда дней, число , дни; 

 -n запас материала одного вида на строительной площадке; 

к1 – показатель неритмичности поставляющихся материалов на склад; 

к2 – показатель неритмичности использования материала; 

Полезная площадь складирования: 

                        ,
q

Qзап
полF                                                    (7.3) 

ния;складирова норма - q  

Расчет общей площади склада: 

                                ,Fполобщ испКF
                                           (7.4) 

испК – показатель потребления склада площади ; 

Потребность в складах представлено в таблице 7.2 приложение Г 

4.5.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

На первом этапе рассчитаем  воды расход на потребность производства: 

                                                л/сек,
3600 см

чnнну

пр
t

KnqК
Q           (8.1) 

 1,3-1,2=Kну - показатель использования неучтенной воды; 
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 -q н
удельное потребление воды на единицу объема работ; 

 -nn количество пользователей воды в самую загруженную смену, 

 - 1,5-1,3 =К  ч показатель часовой неритмичности использования водных 

ресурсов; 

ч 8,2=смt - количество часов в рабочую смену.  

Поливка бетона 

09,0
8,23600

 1,5 68,7 2001,2
прQ л/сек 

Расчет потребления водных ресурсов на хозяйственно- бытовые потребности 

                                            л/сек,
3600 см

чpy

хоз
t

Knq
Q  (8.2) 

- удельное расходование воды на нохозяйствен -бытовые нужды; 

- максимальное число работающих в сутки;  

Кч = 1,5-3– показатель часовой неритмичности потребления воды; 

,012,0
8,23600

  1,5 1220
хозQ л/сек                      

По объему строящегося объекта, был определен расход на тушение пожара: 

 =пожQ 10 л/сек  

Максимальный расход водных ресурсов в самый нагруженный день: 

пожхозпробщ QQQQ ,л/сек                               (8.3) 

Qобщ=0,09+0,012+10=10,11 л/сек 
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Расчет диаметра временного водопровода по данным требуемого водного 

расхода  

По требуемому расходу, был определен диаметр трубы временного 

трубопровода : 

мм
общ

Q
D ,

10004
(8.4) 

3,14 = ; скорость движения воды по трубам: 

5,114,3

11,1010004
D = 92,66 мм. 

Диаметр принятого трубопровода 100 мм. 

4.5.4  Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

По коэффициенту спроса и потребляемой мощности электроприемников, была 

рассчитана мощность трансформаторной подстанции. 

)
coscos

( 4
21

онcовзс
mccc

p PkPk
PkPk

P , кВт                     (9.1) 

α = 1,05- 1,1 – коэффициент, который показывает потери в электросети от 

различных факторов; 

c
k

c
k

c
k

c
k

4
,

3
,

2
,

1
-коэффициенты, который учитывает частичную нагрузку 

потребителей энергии, неритмичность их работ;  

- мощность приемников тока, кВт; 

- мощность технологических потребителей, кВт; 

- мощность приборов внутреннего освещения, кВт; 

- мощность приборов наружнего освещения, кВт; 

cosφ – показатель мощности. 
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Ведомость установленной мощности представлено в таблице 9.1 

приложение В. 

Потребная мощность наружного и внутреннего освещения представлено в 

таблицах 4.9.2 и 4.9.3 соответственно в приложении В.  

Всего потребляемой мощности   

кВт4,1689,18195,18,0)
8,0

5,57,0

7,0

6,56,0

4,0

5435,0

5,0

607,0
(05,1

р
P  

Определив общую потребляемую мощность рP  производим 

перерасчет мощности из кВт в кВ·А по формуле: 

             кВтpPyP ,cos                                      (9.2) 

Для строительства: 8,0cos  

АкВ 135=0,8169=уP  

По формуле был произведен расчет по определению количества 

прожекторов для освещения строительной площадки: 

        
л

уд

P

SЕР
N                                               (9.3) 

уд
Р - удельная мощность, 2/ мВт ; 

 S –площадка, подлежащая освящению, м
2
; 

 Е - освещенность для строительной площадки, лк; 

лР - мощность прожектора. 

Марка прожектора ПЗС - 35 
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   Количество прожекторов необходимых для освещения строительной 

площадки: 

5,3
500

292823,0
N 4шт. 

Число прожекторов зоны монтажа: 

5
1000

9372025.0
N шт. 

4.5.5 Проектирование строительного генерального плана 

Определение зон влияния крана 

Сплошной линией обозначено рабочая зона крана и равна максимальному 

вылету стрелы21,5 м.  

Пространство в пределах перемещения груза  

max5,0max lRперR  (10.1) 

maxR - предельный вылет крюка (рабочий),  м; 

maxl - перемещаемый краном, самый высокий груз, м;            

24,5м=60,5+21,5=перR  

Штрихпунктирной линией обозначается опасная зона действия крана- 

зона теоретического падения груза с рассеиванием в процессе падения. 

5..спRопR  (10.2) 

..спR - радиус стрелы при падении, м. 

26,5м=5+21,5=onR  

4.5.6 Технико-экономические показатели ППР 

ТЭП представлены в графической части, смотри лист 8 – 9. 
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5 Экономика строительства 

Работы (общестроительные) представлены в таблице 5.1.2 приложение Г. 

Внутренние инженерные системы и оборудования представлены в таблице 5.1.3 

приложение Г; также объектная смета по благоустройству представлены в 

таблице 5.1.4 приложение Г. Локальная смета представлена в приложение Г. 

5.1Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Утверждён “01” апрель 2017 г. 

Сводный сметный расчёт в сумме 104612,1 тыс.руб 

“01” апрель 2017 г. 

Составлен в ценах по состоянию на 01.03.2017г.               104612,1 тыс.руб.    

 

Таблица 5.1.1 – Сводный сметный расчет 

№ 

п.п. 

Нумерац

ия смет и 

расчетов 

 

 

Обозначение 

глав.Название объектов, 

работ и затрат 

Стоимость по смете Полная 

стоимость 

по смете, 

тыс. руб. 

строительных 

 

Работ по 

монтажу 

Мебель. 

Оборуд

ование. 

Инвент

арь. 

Ин

ых 

рас

хо

дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2  

 

 

ОС-02-01 

 

ОС-02-02 

Глава 2. Основные 

объекты строительства. 

Фаст-фуд 

Общестроительные 

работы 

Внутренние и 

инженерные сети 

 

 

 

50287,71 

 

21181,75 

 

 

 

 

 

 

9542,78 

   

 

 

50287,71 

 

30724,54 

7  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение территории 

3551,60    3551,60 
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Продолжение таблицы 5.1.1 

  Итого по главам 1-7 75021 9542,76   84563,76 

8  

 

 

ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 8. 

Временные зд-ия и 

соор-ия. 

1,1% от стоимости 

СМР. 

Затраты на 

строительство. 

Затраты на  

разработку тит-х 

временных зданий и 

соор-ий 

 

 

 

 

 

825,24 

 

 

 

 

 

104,96 

   

 

 

 

 

930,2 

  Итого по главам 1-8 75846,23 9647,73   85493,96 

  Итого по главам 1-9 76149,6 9686,32   85835,92 

10 Приказ 

Федераль

ного 

агентства 

по 

строител

ьству и 

ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание службы 

заказчика-

застройщика (техн-

гонадзора) строящ-ся 

здания. 

1,2% (гл.1-9) 

 

 

 

913,8 

 

 

 

116,24 

   

 

 

1030 

12 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Авт-ий надзор 

0,2% (гл.1-9) 

152,3 19,37   171,67 

  Итого по сумме 

глав 1-12 

77215,7 9700,2   86916 

 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Запас средств 

направленные на 

непредвиденные 

работы и затраты 

2% (гл.1-12) 

1544,32 194,0   1738,32 

  Итого 78760 9894,2   88654,32 

  НДС 18% 14176,8 1780,96   15957,78 

  Итого по смете 92936 11675,2   104612,1 
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5.2 Определение стоимости разработки ПСД 

На основе УПСС, по коду объекта 2.3-004 производится  расчет 

стоимости строительства на единичный показатель – кубический метр. 

 = 26578 руб. 

Здание, площадь которого составляет:  =2810 м
2
 

По исходным данным произведем расчет стоимости строительства:  

= 26578 · 2810 = 74,684 млн. рублей 

По данным справочника цен на проектные работы, предназначенные для 

введения строительства в Самарской области, была определена  категория 

сложности проектируемого в ВКР  объекта: III   

Показатель сложности здания:  = 4,34 

Проектная цена основных работ составляет:  

)/100= (26578 · 2810· 4,34) /100=3241,28 тыс.руб. 

5.3 Технико-экономические показатели 

Строительный объем здания - 310870м  

 Площадь здания - 2м 2810  

Общая стоимость – 104612110 руб.
 

Стоимость –9,63тыс.руб./м
3
.  

Стоимость 1 м
2
 – 37,24тыс.руб. 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

6.1.Технологическая характеристика объекта 

В проекте представлен процесс бетонирования монолитных 

железобетонных колон 

№ 

п/п 

Производствен-

ный процесс
 

Производственн

ая операция, вид 

работ 

Должность 

работника, 

который 

выполняет 

производственну

ю операцию, 

процесс
 

Оборудования, 

устройства, 

приспособления 

Строительны

е материалы 

и вещества  

1 Возведение 

монолитных 

железобетонн

ых колонн 

-Подача и 

распределение 

бетонной смеси 

-Уплотнение 

-Выдерживание 

и уход  

Бетонщик -Кран 

-Бадья 

-Уплотнительный 

вибратор 

-Лопата стальная 

строительная 

-Машинка для 

заглаживания 

бетонных 

поверхностей 

-Лоток приемный 

-Правило 

универсальное 

-Смесь 

бетонная 

-Вода 

 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Выявление профессиональных рисков. 

№ 

п/п 

Производственные 

операции и виды 

производимых работ
 

Вредные и опасные 

технологические 

факторы
 

Источники опасных и вредных 

технологических факторов
 

1 

 

-Подача и распределение 

бетонной смеси 

-Уплотнение 

-Выдерживание и уход  

 

 

 

 

 

-Движение машин и 

механизмов вблизи 

рабочего места 

-Электрический ток 

- Незащищенные углы 

оборудования подачи 

бетона 

-Вибрации 

-Неблагоприятная 

реакция кожи и бетона 

 

- Кран 

-Бадья 

-Вибратор 

-Лопата строительная 

-Бетонная смесь 
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6.2 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Таблица 6.3 – Средства и методы направленные на снижение воздействий 

опасных и вредных производственных факторов 

№ 

п/п 

Вредоносные и опасные 

технологические факторы 
 

Способы, средства по 

понижению опасных и 

вредоносных 

технологических факторов 

Защитные(индивидуальные) 

средства работника 
 

1 Движение машин и 

механизмов; подвижные 

части производственного 

оборудования; 

передвигающиеся 

изделия, заготовки, 

материалы; 

 

Установка ограждающих и 

предохранительных 

устройств . Возможность 

управления на дистанции. 

-Строительная каска 

-специальная одежда для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

-перчатки резиновые, -

ботинки кожаные с 

защитным подноском 

-очки защитные 
2 Чрезмерная запыленность 

воздуха.  

 

 У каждого работника 

должны присутствовать 

средства обеспечения 

защиты 

3 острые кромки, заусенцы 

и шероховатость 

работники должны быть 

обеспечены  средствами 

защиты 

 

4 недостаточная 

освещенность рабочей 

зоны 

обеспечение средствами 

нормализации 

освещенности рабочих 

мест 

 

6.3 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта. 

6.3.1. Идентификация опасных факторов пожара. 

Таблица 6.3 – Выявление опасных факторов пожара 

№ 

п/

п 

Зона 

введения 

СМР 

Используем

ое 

оборудовани

е 

Класс 

пожар

а 

Факторы 

возникно

вения 

пожара 

Причины появления пожара 

1 Предприяти

е 

общественн

ого питания 

с офисными 

помещения

ми 

Вибратор 

Виброрейка 

Сварочное 

оборудование 

Ручной 

электроинст

румент 

Газовая 

горелка 

 

 

Класс 

Е 

 

Искры и 

пламя 

Неисправн

ость 

крана 

-осколки, части транспортных средств, 

технологических установок, 

материалов оборудования, агрегатов, 

изделий и другого инвентаря; 

- радиоактивные и токсичные вещества и 

материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических 

установок 

- передача высоких напряжений на 

технологические установки 

проводящие ток; 
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6.3.2. Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности 

Таблица 6.5 Средства обеспечения пожарной безопасности 

Средства 

первичног

о тушения 

пожара 

 

 

Средства 

мобильно

го 

тушения 

пожара 

Установки 

тушения 

пожара 

Средства 

пожарной 

автомати

ки 

Оборудова

ние по 

тушению 

пожара 

Индивидуал

ьная защита 

работников 

при пожаре 

 

Пожарный 

инструмент  

Пожа

рные 

сигна

лизац

ия, 

связь 

и 

опове

щени

е. 

Пожарный 

кран 

Огнетушит

ели 

песок 

 

Пожарны

е 

автомоби

ли 

Автомоб

иль 

самосва

л 

 

Пожарны

е 

гидранты 

на 

строитель

ной 

площадке 

Средства 

предупре

ждения 

пожара 

Пожарные 

гидранты, 

Пожарные 

рукава 

Средства 

индивиду

альной  

Защиты 

Средства 

органов 

 дыхания 

и зрения 

-Пути 

эвакуации 

от пожара 

Пожарный 

лом 

Лопата 

Ящик с 

песком 

Пожарный 

топор 

Ведра 

Огнетушите

ли 

Песок 

Тел-

он 

.01 

Сот-

ый 

112 

 

 

 

6.3.3 Мероприятия по предотвращению пожара 

Таблица 6.6 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Вид 

производственн

ого процесса 

Название 

производимых 

работ 

Мероприятиядля обеспечения пожарной 

безопасности 

Возведение 

монолитных 

железобетонных 

колон 

-Подача и 

распределение 

бетонной смеси 

-Уплотнение 

-Выдерживание 

и уход  

 

 

На строительной площадке с площадью более 5 га 

должно быть не менее 2х въездов. 

- Дороги на строительной площадке должны быть 

пригодны к проезду пожарных машин в любое время 

в течение времени стройки объекта. 

- Ворота для въезда и выезда не менее 6 м. 

-На въезде на стройплощадку должна быть 

установлена схема расположения дорог, пожарных 

щитов и гидрантов. 
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6.4 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

Таблица 6.7 – Выявление экологических факторов 

Название 

строительного 

объекта 

Состав 

производственного 

процесса  

 

Негативное 

воздействие 

выполняемого 

процесса на 

атмосферу 

 

Негативное 

воздействие 

выполняемого 

процесса на 

гидросферу 

 

Негативное 

воздействие 

выполняемого 

процесса на 

литосферу 

 

Предприятие 

общепита с 

офисными 

помещениями 

 

Устройство 

опалубка 

Установка 

арматурного 

каркаса  

Бетонирование 

Уход за бетоном 

-Разбор опалубки 

Атмосфера 

загрязняется в связи 

с попаданием в него 

выхлопных газов, 

продуктов сгорания 

и пыли от сыпучих 

материалов. 

Сток воды со 

строительных 

площадок 

загрязнен 

 

Территория 

стройки 

захламлено, в 

следствие 

запыленных 

выбросов почва 

на поверхности 

может 

загрязниться; 

 

6.4.1  Разработать мероприятия по снижению антропогенного воздействия 

Таблица 6.8 - Меры направленные по снижению на окружающую среду 

антропогенного воздействия 

Меры по 

снижению 

антропогенного 

воздействия: 

Предприятие общественного питания с офисными помещениями  

 

на атмосферу 

Строительная организация должна вести работы, имея необходимые 

документы природоохранного назначения; 

Ремонт автомобилей производить в специально установленных местах 

на базе строительной организации; 

Автотранспорт должен двигаться по специально устроенным дорогам; 

Использовать инструменты и механизмы не выделяющие вредные 

выбросы; 

 

на гидросферу Стараться как можно меньше сбрасывать сточные воды 

Регулярно убирать строительную площадку 

Заправлять и мыть автомобиль в специально устроенных площадках с 

очистными фильтрами 

Контролировать расход воды на строительной площадке 

на литосферу Автотранспорт должен двигаться по специально устроенным дорогам; 

Рабочие места должны быть оборудованы местами сбора 

строительного мусора 

Только на твердых поверхностях оборудовать склады отходов 

Строительные материалы должны иметь документы качества; 

Своевременный вывоз строительного мусора: 
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Заключение 

Сметная стоимость строительства - 104612,1 тыс. руб. в ценах на 1 

квартал 2017 г. Продолжительность возведения надземной части по графику 

производства работ192 дня. Архитектурное и объемно-планировочное решение 

здания полностью удовлетворяет своему функциональному назначению. 

Был произведен расчет несущей конструкции- монолитной колонны с 

подбором площади продольной и поперечной арматуры. Для поперечной 

арматуры был установлен шаг равный 400мм.  

В бакалаврском проекте в разделах технологии и организации 

строительства была разработана технологическая карта на устройство 

железобетонных монолитных колонн первого яруса. Был построен график 

производства работ и строительный генплан.  

Решены вопросы безопасности труда, пожарной и экологической 

безопасности.  

Весь проект разрабатывался по нормативным документам и с учетом 

технологической последовательности производства работ. 
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Приложение А 

Таблица 1.1 – Экспликация помещений первого этажа 

Номер позиции Название помещения Площадь, 

м
2
 

1 Холл с постом круглосуточного дежурного 22,4 

2 Нежилое помещение (офисного назначения)  в т..: 271,8 

2.1 Нежилое помещение 263,0 

2.2 Сан.узел 4,4 

2.3 Сан.узел 4,4 

3 Нежилое помещение (предприятие общественного питания) 389,9 

3.1 Обеденный зал 189,5 

3.2 Производственное помещение 172,5 

3.3 Сан.узел для посетителей 17,6 

3.4 Сан.узел для персонала 1,3 

3.5 Помещение кассы 4,5 

3.6 Входной тамбур 4,5 

4 Места общего пользования 69,2 

4.1 Лестничная клетка, лифтовый холл 20,9 

4.2 Шахта лифта 5,6 

4.3 Водомерный пункт 8,0 

4.4 Тепловой пункт 4,6 

4.5 Шахта приточной вентиляции 4,4 

4.6 Шахта приточной вентиляции 4,9 

4.7 Электрощитовая 12,0 

4.8 Лестничная клетка 8,8 

Общая площадь этажа 753,3 

 

Таблица 1.2 – Экспликация помещений типового этажа 

Номер 

позиции 

Название помещения Площадь, м
2
 

5 Нежилое помещение (офисное назначение) 93,34 

6 Нежилое помещение (офисное назначение) 54,3 

7 Нежилое помещение (офисное назначение) 54,3 
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Продолжение таблицы 1.2 

8 Нежилое помещение (офисное назначение) 54,5 

9 Нежилое помещение (офисное назначение) 77,9 

10 Нежилое помещение (офисное назначение) 80,4 

11 Нежилое помещение (офисное назначение) 54,4 

12 Нежилое помещение (офисное назначение) 54,4 

13 Нежилое помещение (офисное назначение) в т.ч.: 75,7 

13.1 Балкон 6,7 

13.2 Нежилое помещение 69,0 

14 Места общего пользования, в т.ч.: 165,0 

14.1 Лестничная клетка, лифтовый холл 28,7 

14.2 Балкон 15,8 

14.3 Лестничная клетка 18,0 

14.4 Коридор 78,5 

14.5 Сан. узел для персонала 9,8 

14.6 Сан. узел для персонала 9,6 

14.7 КУИ 4,6 

Общая площадь этажа 725,2 

 

Таблица 1.3 – Спецификация окон 

№ Обозначение, ГОСТ Наименование,             

размеры H×L 

Кол-во Примечан

ие 

1 VEKA 1400×1400 107 шт. 

2 VEKA 1200×1200 35 шт. 

3 VEKA 1800×1400 10 шт. 

4 VEKA 2100×1400 2 шт. 

5 VEKA 2500×1400 4 шт. 

6 VEKA 1400×1600 4 шт. 

7 VEKA 1800×1600 4 шт. 

8 VEKA 1900×1200 5 шт. 

9 VEKA 2500×1200 5 шт. 

10 VEKA 1600×1200 5 шт. 

 

Таблица 1.4 – Спецификация дверей 
№ Обозначение, ГОСТ Наименование,             

размеры 

Кол-во Примеча

ние 

1 РосДвери 1600×2100 3 шт. 

2 РосДвери 1200×2100 9 шт. 

3 РосДвери 900×2100 35 шт. 
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Приложение Б 

 

Таблица 3.1.1 Требования к качеству и приемке работ 

 

 

 

Этапы 

работ 
Контролирующие операции 

Контроль 

(метод, объем) 

Документы для 

фиксирования 

контроля 

Подгото

вительн

ые 

работы 

 

- наличие документа о качестве; Визуальный 

Паспорта 

(сертификаты), 

общий журнал 

работ, акт 

освидетельствован

ия (приемки) 

ранее 

выполненных 

работ 

- очистку опорных поверхностей 

колонн и фундамента от мусора, грязи, 

снега и наледи; 

Визуальный, 

измерительный

, каждый 

элемент 

- наличие акта приемки выполненных 

работ; 
То же 

- наличие разметки, определяющей 

проектное положение колонн. 

Технический 

осмотр, 

измерительный

, каждый 

элемент 

Устройст

во колонн 

Контролировать: 

Общий журнал 

производимых 

работ, 

журнал авторского 

надзора, 

журнал 

технического 

надзора. 

- установку опалубочных блоков в 

проектное положение (отклонение от 

совмещения рисок геометрических осей 

в нижнем и верхнем сечениях 

установленных колонн с рисками 

разбивочных осей, разность отметок 

верха колонн); 

Измерительный, 

каждый элемент 

- надежность временного крепления; 
Технический 

осмотр 

- качество замоноличивания колонн. 
Визуальный, 

лабораторный 

Приемка 

выполнен

ных работ 

Проверить:  Акт 

освидетельствовани

я скрытых работ, 

исполнительная 

геодезическая 

схема, акт приемки 

выполненных работ 

- фактическое положение колонн; 
Измерительный,  

каждый элемент 

- соответствие закрепления колонн 

проектному. 

Технический 

осмотр 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая, уровень, правило, нивелир, теодолит. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: начальник участка, работники службы качества, 

представители технадзора заказчика, авторский надзор. 
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Таблица 6.2 – Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 

№ 

п/

п 

 

Название инструмента 

Техническая хар-ка, 

марка, ГОСТ 

инструмента 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цель использования 

1 Каски строительные H700C белая шт. 11 Безопасность 

2 Жилеты оранжевые СИБРТЕХ 

оранжевый 

шт. 11 Безопасность 

3 Монтажный лом ЛМ-20 шт. 3 Выверка конструкций 

4 Кельма Stayer "Standard" шт. 3 Набрасывание раствора 

5 Перчатки ГОСТ 12.4.252-2013 шт. 11 Безопасность 

6 Металлическая щетка Sparta шт. 1 Очистка поверхностей 

от ржавчины 

7 Кисти малярные Truper bren-5 шт. 2 Нанесение рисок 

8 Киянка FiberglassPobedit шт. 3 Сборка конструкций 

 

Таблица 6.3  – Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

№ 

п/п 

Название материалов Техническая характеристика, 

марка,  ГОСТ материалов 

Ед. 

изм. 

Требуемое 

количество 

1 Электроды Э-40 АНО-6 диам. 6 мм кг. 36,8 

2 Гвозди строительные Т 2,5 х 60 кг. 12,9 

3 Крупнощитовая 

опалубка 

Универсальная 400х400 комплект 30 

4 Ключи гаечные ГОСТ 2839-80Е комплект 1 

5 Ножовка по дереву Пила дисковая шт. 2 

6 Резак кислородно-

пропановый со 

шлангами 

Р3П-12 LATION шт. 2 

7 Балон кислородный 50л шт. 2 

8 Баллон пропановый 50л шт. 2 

9 Термометр RST 01588 шт. 2 

10 Арматурный каркас А400 ,диам. 10  мм т. 2,07 

11 Бетонная смесь B25 м
3
 23,04 

12 Пила дисковая Интерскол ДП-140/800 шт. 2 

13 Смазка для опалубки Эмульсол ЭКС-А литр 12 

 

 

http://csk66.ru/catalog/instrumenty-i-oborudovanie/ruchnoy-instrument/molotki-kuvaldy-kiyanki-topory/kiyanka-450gr-chernaya-rezina-fiberglass-pobedit/
http://tradeacons.com/magazin/gazosvarochnoe_oborudovanie/rezaki/4917/
http://www.220-volt.ru/catalog-220610/
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Приложение В 

Таблица 4.9.2– Потребная мощность наружного освящения 

№ 

п/п 

Потребители 

электрической энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освящения, 

лк 

Действите

льная 

площадь 

Потребн

ая 

мощнос

ть, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

Наружное освящение 

1 
Территория 

строительства 

1000 

м
2 0,4 2 4,3 3,4 

2 Открытые склады 
1000 

м
2
 

0,9 10 0,05 0,45 

3 Охранное освящение км 1,5 0,5 1,2 1,82 

4 Прожекторы шт. 
0,9 20 1700 8,7 
0,5 2 8402 4,0 

5 
Внутрипостроечные 

дороги 
км 2 2-2,5 0,289 0,58 

Итого 18,99 

 

 

Таблица 4.9.3 – Требуемая мощность внутреннего освящения 

2 3 4 5 6 7 

Контора прораба 100 м
2 

1,5 75 0,18 0,27 

Гардеробная 100 м
2
 1,5 50 0,18 0,27 

Проходная 100 м
2
 0,9 20 0,06 0,15 

Комната для отдыха, 

приема пищи и сушки  

100 м
2
 

0,9 75 0,16 0,15 

Мастерские 100 м
2 

1,3 50 0,2 0,26 

Закрытые склады 
1000 

м
2
 

1,2 15 0,03 0,5 

Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,19 

Кладовая 100 м
2
 0,8 50 0,25 0,2 

Итого 1,95 
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Таблица 7.2 – Ведомость потребности в складах 

Название 

материалов, 

изделий и 

конструкций 

Длитель

ность 

потребл

ения, 

дни 

Надобность в  

ресурсах 

Резерв 

материала 
 

Площадь склада Габариты 

склад и 

способ 

хранения 

материал

ов 

Общая Суточ-

ная 
На 

сколько 

дней 

Кол-

во 

Qзап 

Норма

тивная 

на 1м
2 

Полз-

ная 

Fпол, 

м
2
 

 

Общая  

Fобщ, 

м
2 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые склады 

Кирпич 

керамический 
10 185,9 м

3
 18,6 3 55,8 

400 

шт. 
25,5 31,88 штабель 

Керамзитобет

онные блоки 
11 283,62м

3 
28,78 3 77,35 2,5 м

3
 30,9 40,22 штабель 

Перемычки 7 123 шт 17,6 3 53 9 шт. 3,93 4,9 штабель 

Опалубка 

щиты 
93 

3182,8 

м
2
 

34,2 3 102,67 20м
2
 5,1 7,7 штабель 

Арматура 23 46,2 т 2 3 6 1,2т 5 6 навалом 

Керамзит 3 113 м
3
 37,6 3 113 1,5т 50,2 60,3 навалом 

                                                                                                                             ∑=150,97 м
2
 

Закрытые склады 

Пароизоляци

онный 

материал 

5 0,23 т 0,046 3 0,138 0,02т 3,45 4,49 штабель 

Утеплительные 

маты 
9 

2174 

м
2
 

241,6 3 724,7 4 м
2
 90,6 108,7 штабель 

                                                                                                                               ∑=113,2 

Навесы 

ЦСП маты 2 7,59т 3,8 2 7,59 2 т 3,8 5,3 в пачках 

Рубероид 3 85,45 28,48 3 85,45 0,8 45,57 61,52 штабель 

                                                                                                                             ∑=66,8м
2 

 

Таблица 9.1 -  Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

№ 

п/п 

Названия 

потребителей электричества 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 Гусеничный кран МКГ25-БР шт. 60 1 60 

2 Сварочный аппарат СТЕ-24 шт. 54 1 54 

3 Электропогрузчик ЭКП-1000 шт. 5,6 1 5,6 

4 
Различные мелкие 

механизмы 
шт. 5,5 1 5,5 

 Итого:    125,1 
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 Таблица 4.5 – Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

№ Наименование работ Ед. изм ЕНир, 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный и 

квалифицированный состав 

звена рекомендуемый ЕНиР 

    Чел-час Маш-час Объем 

работ 

Чел-см Маш-

см 

 

1 Устройство монолитных колонн 

 Установка опалубки м
2
 Е4-1-34 0,4 - 547,2 27,4 - Плотник 4 разр. - 1  

2 " - 1  

Установка арматурных 

каркасов 

шт. Е4-1-46 0,94 -  5,033 11 - Арматурщики 4 разр. -1  

2 " - 3  

Бетонирование м
3
 Е4-3-38 0,33 0,33 54,72 8,9 2,26 Бетонщики 4 разр. – 2 

 3 " – 2 

Машинист крана 6 разр. - 1 

Разбор опалубки м
2
 Е4-1-34 0,15 - 547,2 10,26 - Плотник 3 разр. - 1  

2 " - 1 
2 Устройство монолитной лифтовой шахты 

 Установка опалубки м
2
 Е4-1-37 0,28 - 223,48 7,8 - Слесарь строительный 4 р-да – 

1 

3 " – 2 

Установка арматуры т Е4-1-46 11,5 - 2,44 3,5 - Арматурщик 5 разр. - 1 

2    "     - 1 

Бетонирование м
3
 Е4-3-38 1,32 0,33 27,1 4,47 1,1 Бетонщик 4 раз-да – 2 

3 " – 2 

Машинист крана 6 разр. - 1 

Разбор опалубки м
2
 Е4-1-37 0,21 - 223,48 5,86 - Слесарь строительный 3 р-да – 

1 

2 " – 2 
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Продолжение таблицы 4.5 

3 Устройство наружных входных лестниц 

 

Устройство опалубки 
1м

2
 Е4-1-34 0,28 - 33,62 1,17 - 

Плотник 4 р-да - 1 

2 " - 1 

Устройство арматуры 
т Е4-1-46 16 - 2,0 4 - 

Арматурщик 4р-да -1  

Арматурщик 2р-да 1 

Бетонирование 

м
3
 

Е4-1-49 

 
4,52 0,34 0,22 0,12 0,01 

Машинист крана 6р-да -1  

Бетонщик 4р-да -1,  

2р "-1 

Разборка опалубки м
2
 Е4-1-34 0,11 - 33,62 1,43 - 

Плотник 4раз -1 

2 " -1 

4  Устройство монолитных внутренних лестничных клеток 

 

Устройство опалубки 
1м

2
 Е4-1-34 0,51 - 166,01 10,58 - 

Плотник 4 р-да - 1 

2 " - 1 

Устройство арматуры 
т Е4-1-46 

38,5 - 1,83 8,8 - Арматурщик 5 р-да – 1 

2 "  - 1 

Бетонирование 

м
3
 

Е4-3-27 

 

1,2 0,3 20,32 3,01 0,76 Бетонщики 4 разр. – 2 

 3 " - 2  

Машинист крана 6 разр. - 1 

Разборка опалубки м
2
 Е4-1-34 

0,16 - 166,01 3,32 - Плотник 3 р-да - 1 

2 " - 1 

5 Кладка наружных стен из 

керамзитобетонных 

блоков 

м
3
 Е3-6 2,4 - 283,62 85,39 - Каменщик 4 р-да -1 

3 "  - 1 

 

6 

Кладка внутренних 

перегородок из кирпича 

м
3
 Е3-3 3,2 - 

 

185,3 74,12 - Каменщик 4 р-да -1 

 3 " - 1 

7 Установка перемычек шт Е3-16 0,45 0,15 123 6,9 2,3 Каменщик 4 разр – 1 

3 " -1 

2 " -1 

Машинист крана 5 разр - 1 
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Продолжение таблицы 4.5 

8 Устройство монолитных плит перекрытия и покрытия 

 Установка опалубки 
м

2
 

Е4-1-34 

 

0,22 - 2705,86 74,4 - Плотник4 разряда-1 

2 " - 1 

Установка арматуры 
т 

Е4-1-45 

 

9 - 34,94 39,3 - Арматурщик 3 р-да - 1 

2 " - 1 

Бетонирование 100м
3
 Е4-1-49 

 

4,52 0,34 3,8817 2,2 1,32 Машинист крана 6р-да -1  

Бетонщик 4р-да -1, 2р "-1 

Разбор опалубки м
2
 Е4-1-34 

 

0,09 - 2705,86 30,4 - Плотник 3 р-да - 1 

2 " - 1 

9 Пароизоляция стен 100 м
2
 Е7-13 6,7 - 14,34 12 - Изолировщик 3 р-да -1 

 2 " -1 

10 Теплоизоляция наружных стен 

базальтовым утеплителем 

м
2
 Е11-41 0,48 

 

- 1418 85,08  

- 

Изолировщик 3 р-да -1 

2 " -1 

11 Пароизоляция кровли 100 м
2
 Е7-1 2,7 - 8,55 2,9 - Кровельщики 5 р-да – 1 

3 "- 1  

12 Укладка керамзита на кровлю 100 м
2
 Е7-14 1,1 - 113,93 15,7 - Изолировщик 3 р-да -1 

2 " – 1 

13 Установка базальтовых мат м
2
 Е7-14 0,12 - 759 11,4 - Изолировщик 4 р-да – 1 

3 " – 1 

 

14 

Устройство цементно-

стружечной плита на кровлю 

 

100 м
2
 

 

Е6-41 

 

4,0 

 

8,0 

 

7,59 

 

3,8 

 

7,59 

Машинист кр-на 5 р-да- 1 

Монтажник 4 р-да - 1 

3 " -1 

15 Гидроизоляция кровли – 2 слоя 100 м
2
 Е7-13 3,9 - 17,09 8,3 - Изолировщик 3 р-да -1 

 2 " – 1 

                                                                                                ∑  499,9     15,34 

                                    Неучтенные работы – 16%    ∑ 82 

                                                        Итого:              ∑ 581,9
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Приложение Г 

Таблица 5.1.2–Работы (общестроительные) 

№ 

Ссылка 

на  

УПСС 

Вид работ 

и затраты 

Расч. 

Ед. 
Кол-во 

Показатели 

УПСС, руб/м
2
 

Полная 

стоимость, 

руб. 

1 2.3-004 Подземные работы м
2
 2810,0 3400,0 9554000,0 

2 2.3-004 

Возведение каркаса здания, 

включая: колонн, 

покрытия, перекрытий, 

лестниц 

м
2
 2810,0 3225,0 9062250,0 

2 2.3-004 Наружные стены м
2
 2810,0 1939,0 5448590,0 

4 2.3-004 
Стены внутренние, 

перегородки 
 м

2
 2810,0 482,0 1354420,0 

5 2.3-004 Кровля  м
2
 2810,0 1438,0 4040780,0 

6 2.3-004 Заполнение проемов  м
2
 2810,0 2172,0 6103320,0 

7 2.3-004 Полы  м
2
 2810,0 2876,0 8081560,0 

8 2.3-004 Внутренняя отделка  м
2
 2810,0 1531,0 4302110,0 

9 2.3-004 

Прочие строительные 

конструкции и 

общественные работы 

 м
2
 2810,0 833,0 2340730,0 

Итого по смете: 50287760,0 

 

Таблица 5.1.3– Внутренние инженерные системы и оборудование 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 
Расч. Ед. Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость

, руб. 

1 

2.3-004 Затраты на отопление, 

вентиляцию и 

кондиционирование 

помещений. 

1 м
2
 2810 2277 6398370 

2 
2.3-004 Горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение 
1 м

2
 2810 1865 5240650 

3 
2.3-004 Снабжение электричеством. 

Освещение электричеством. 
1 м

2
 2810 3274 9199940 

4 2.3-004 Слаботочные устройства 1 м
2
 2810 122 342820 

Итого по смете: 21181780 
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Таблица 5.1.4– Благоустройство 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

Ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб./м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

УПВР 

3.1-01-

002 

Тротуары с 

асфальтобетонным 

покрытием и щебеночно-

песчаным дном. 

Асфальтобетонное 

покрытие тротуаров с 

щебеночно-песчаным 

основанием 

1 м
2 

780,25 1293 1008863 

2 

УПВР 

3.2-01-

002 

Подготовка участка для 

дальнейшего озеленения 
100 м

2
 4,848 10126 49111 

3 

УПВР 

3.2-01-

001 

Озеленение участка.  

Устройство газонов и 

посадка кустарников и 

деревьев. 

100 м
2
 4,848 79379 384988 

4 

УПВР 

3.2-01-

070 

Устройство цветников с 

подготовкой основания 

механизированным 

способом. Посадка 

многолетних растений с 

использованием 

органических удобрений  

100 

м2 
2,42 505470 1223237 

5 

УПВР 

3.1-05-

001 

Площадка, 

предназначенная для 

парковки машин с 

асфальтобетонным 

покрытием  

1 м2 483,75 1830 885263 

Итого: 3551461,5 

Итого по смете: 3551461,5 
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УТВЕРЖДАЮ 

   

  

Подрядчик 

   
Заказчик 

   

  

  

  

  

  

    

            

  

      

    

 

  

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-723     

  Локальная смета   

  (наименование работ и затрат)   

  Предприятие общественного питания с офисными помещениями   

  (наименование объекта)   

  Основание:       

     

  

  

         

  

Составлена в ценах 2001 г. 

Пересчет в 

цены  

  

Сметная стоимость 27616590.2  руб. 
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Стоимость 

единицы, руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           

чел.-ч,  

№ 

п.п. 

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива 

Наименование 

работ и затрат, 

единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 
всего 

эксплуа-

тация 

машин 
всего оплата труда 

эксплуа-

тация машин 

рабочих 

машинистов 

        
оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. оплата 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
06-01-120-

2 

Устройство 

железобетонных 

колонн 

0.5472 206332 76181.4 112905 20229 41686 3170.5 1735 

  

 

в опалубке типа ПЕРИ (подача 36968 9651.76 

  

5281 628.37 344 

  

 

бетона в бадьях) высотой до 6 м, 

    

  

  

 

 периметром до 2 м, 

     

  

  

 

100 м3 колонн 

      

  

2 07-05-035-3 Установка шахт лифта массой до 0.04 10870.9 6831.95 435 126 273 240.38 10 

  

 

2,  5 т, 

 

3144.17 851.26 

  

34 55.42 2 

  

 

100 шт. 

       

  

3 07-04-006-1 Сборка и установка лестниц, 0.2032           760.5 155 

  

 

100 м3 сборных конструкций 

   

113.26 23 
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4 07-01-047-1 Установка лестничных площадок 0.15           208.25 31 

  

 

при наибольшей массе монтажных 

   

54.55 8 

        

  

 

элементов в здании до 5 т с 

     

  

  

 

опиранием:на стену, 

     

  

  

 

100 шт сборных конструкций 

    

  

5 07-01-047-3 Установка лестничных маршей при 0.15           347.48 52 

  

 

наибольшей массе монтажных 

   

83.3 12 

  

 

элементов в здании до 5 т, 

     

  

  

 

100 шт сборных конструкций 

    

  

6 08-03-002-4 Кладка стен из легкобетонных 283.6 507.35 35.48 143884 10695 10061 3.46 981 

  

 

камней без облицовки с 37.71 4.45 

  

1262 0.29 82 

  

 

заполнением каркасов и фахверков 

    

  

  

 

при высоте этажа свыше 4 м, 

    

  

  

 

1м3 кладки 

      

  

7 08-02-002-1 Кладка перегородок из кирпича 15.4913           146.32 2267 

  

 

армированных:толщиной в 1/4 

   

2.26 35 

  

 

кирпича при высоте этажа до 4 м, 

    

  

  

 

100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 

   

  

8 07-01-021-3 

Укладка перемычек при 

наибольшей 1.23           133.28 164 

  

 

массе монтажных элементов в 

   

46.23 57 

  

 

здании до 5 т массой:до 1,  5 т, 

    

  

  

 

100 шт сборных конструкций 

    

  

9 06-01-041-1 Устройство перекрытий 3.8817           951.08 3692 

  

 

безбалочных толщиной:до 200 мм,  

   

31.17 121 

  

 

на высоте от опорной площади до 

    

  

  

 

6 м, 

       

  

  

 

100 м3 железобетона в деле 
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10 

11-01-

009-01 Устройство тепло- и 14.33 3850.43 70.21 55177 4742 1006 28.38 407 

  

 

звукоизоляции сплошной из плит 330.91 17.81 

  

255 1.16 17 

          

  

 

или матов минераловатных или 

    

  

  

 

стекловолокнистых, 

     

  

  

 

100 м2 

       

  

11 

26-01-

055-1 Установка пароизоляционного слоя 14.3365 4087.4 16.87 58599 15639 242 95.94 1375 

  

 

из пленки полиэтиленовой, 1090.84 3.84 

  

55 0.25 4 

  

 

100 м2 

       

  

12 

26-01-

055-2 Установка пароизоляционного слоя 8.5472 895.89 16.87 7657 1396 143 14.36 123 

  

 

из пленки полиэтиленовой(без 163.27 3.84 

  

33 0.25 2 

  

 

стекловолокнистых материалов), 

    

  

  

 

100 м2 поверхности покрытия изоляции 

   

  

13 

12-01-

007-05 Устройство кровель из черепицы 7.59 13371.4 252.48 101489 8652 1916 96.6 733 

  

 

пазовой штампованной или 1139.88 35.18 

  

267 2.29 17 

  

 

прессованной(керамическая и 

    

  

  

 

цементно-песчаная(бетонная)), 

    

  

  

 

100 м2 

       

  

14 

26-01-

011-1-в Изоляция плоских и криволинейных 759 2316.28 37.61 1758057 135694 28546 14.8 11233 

  

 

поверхностей матами 178.78 7.83 

  

5943 0.51 387 

  

 

минераловатными прошивными  в 
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15 

12-01-

014-02 

Утепление 

покрытий:керамзитом, 113.93           3.04 346 

  

 

1 м3 утеплителя 

     

0.34 39 

16 

26-01-

054-2 

Оклеивание 

поверхности 17.09 1615.01 33.88 27601 9042 580 47.2 807 

  

 

изоляции:рулонными 

материалами 529.11 7.22 

  

123 0.47 8 

  

 

на битумной мастике, 

     

  

  

 

100 м2 

       

  

  Итого прямые затраты по смете 2265804 206215 84453   24111 

       
13253 

 
1158 

  Итоги по смете               

  Стоимость строительных работ 2583702         

  в том числе               

  прямые затраты     2265804 206215 84453   24111 

       
13253 
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  накладные расходы   196642         

МДС Конструкции из кирпича и блоков 10713         

81-

33.2004 112.%x0.8=89.6% от ФОТ=11957 

    

  

прил.3 

        

  

МДС 

Полы 112.%x0.8=89.6% от 

ФОТ=4997 4477         

81-33.2004 

       

  

прил.3 

        

  

МДС Кровли 112.%x0.8=89.6% от 7991         

81-

33.2004 ФОТ=8919 

      

  

прил.3 
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МДС Теплоизоляционные работы 150461         

81-

33.2004 112.%x0.8=89.6% от ФОТ=167925 

    

  

прил.3 

        

  

МДС Бетонные и железобетонные 22857         

81-

33.2004 монолитные конструкции в 

     

  

прил.3 строительстве промышленном 

    

  

 

112.%x0.8=89.6% от ФОТ=25510 

    

  

МДС Бетонные и железобетонные 143         

81-

33.2004 сборные конструкции в 

     

  

прил.3 строительстве 

      

  

 

жилищно-гражданском 

     

  

 

112.%x0.8=89.6% от ФОТ=160 

    

  

  сметная прибыль   121256         

МДС Конструкции из кирпича и блоков 6606         

81-

25.2001 65.%x0.85=55.25% от ФОТ=11957 

    

  

п.2.1 

        

  

МДС Полы 65.%x0.85=55.25% от   2761         

81-

25.2001 ФОТ=4997 

      

  

п.2.1 

        

  

МДС Кровли 65.%x0.85=55.25% от 4928         

81-

25.2001 ФОТ=8919 

      

  

п.2.1 
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МДС Теплоизоляционные работы 92779         

81-

25.2001 65.%x0.85=55.25% от ФОТ=167925 

    

  

п.2.1 

        

  

МДС Бетонные и железобетонные 14094         

81-

25.2001 монолитные конструкции в 

     

  

п.2.1 строительстве промышленном 

    

  

 

65.%x0.85=55.25% от ФОТ=25510 

    

  

МДС Бетонные и железобетонные 88         

81-

25.2001 сборные конструкции в 

     

  

п.2.1 строительстве 

      

  

 

жилищно-гражданском 

     

  

 

65.%x0.85=55.25% от ФОТ=160 

    

  

 
Итого по смете 

  
2583702 

   

  

Пересчёт 

на   СМР 8.84 

  

22839926 

   

  

цены 

        

  

01.03.2017 

       

  

 
Проектно-сметная документация 

    

  

 0.46%  0.46% 

   

105064 

   

  

 

Итого 

   

22944990 

   

  

 
Резерв средств на 

     

  

 
непредвиденные работы и 

    

  

 
затраты 

       

  

МДС81-

35.2004 Гражданские здания 2.% 

 

458900 
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Итого 

   

 

23403890 

   Налоги 

       НДС, 18.% 

  

4212700 

   Итого 

   

27616590 

   Всего по смете     27616590       

                

        Составил : Шахбазян С.С. 

  
Проверил : Шишканова В.Н. 

   


