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АННОТАЦИЯ 

Бакалаврская работа, на тему «г. Казань. Десятиэтажный двухсекционный 

жилой дом», разработана студентом группы СТРб-1303 специализации 08.03.01 

ПГС-2017, Тольяттинского государственного университета Бикбаевым Исла-

мом Сулеймановичем. 

Бакалаврская работа, состоит из графической части и пояснительной за-

писки. 

В графической части разработаны чертежи, представляющие собой архи-

тектурно-строительные, расчетно-конструктивные решения, технологию и ор-

ганизацию строительства проектируемого здания. Графическая часть состоит 

из 8 листов. В графической части, на листах 1–4 показана разработка архитек-

турно-строительной части. На 5 листе показано конструирование и армирова-

ние монолитного перекрытия. На 6 листе разработана технологическая карта, 

на устройство рулонной кровли. На 7 листе разработан календарный план про-

изводства работ, на возведение надземной части здания. На 8 листе разработан 

строительный генеральный план.  

В пояснительной записке, представлены все необходимые расчеты, опи-

сываются принятые решения, сметная документация, технические и экономи-

ческие показатели, а также раздел безопасности и экологичности, при строи-

тельстве здания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Разрабатывается проект десятиэтажного жилого дома, расположенного в 

городе Казань, Республика Татарстан. Жилой дом состоит, из двух секций на 

126 квартир, торговых и служебных помещений на первом этаже, а также под-

вала и технического этажа.  В данном проекте выполнены следующие разделы: 

архитектурно-планировочный, расчетно-конструктивный, раздел технологии, 

раздел организации, раздел экономики строительства и раздел безопасности и 

экологичности объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Общие положения 

Проектируемый объект – десятиэтажный двухсекционный жилой дом 

Многоэтажная часть представляет собой дом на 126 квартир. Одноэтажная – 

учреждения торговли и служебные помещения. 

 Район строительства – г. Казань, Республика Татарстан. Строительная 

площадка расположена на ул. Челюскина. 

В соответствии со СНИП [23–01–99*], климатические условия площадки 

строительства составляют: 

– климатический район – 2Б; 

– средняя температура в январе – минус 11,6°С; 

–среднесуточная температура в июле – 19,7°С; 

– температура наиболее холодных пяти дней–минус 33°С; 

–влажность наружного воздуха – 83%. 

Инженерно-геологические условия, строительной площадки, благоприят-

ны для строительства. 

Характеристика условий площадки строительства: 

– зона влажности – 2 (нормальная); 

– глубина промерзания грунтов 1,7 м. 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – Ю. 

1.2 Описание генерального плана 

В соответствии с СП [42.13330.2011], на чертеже формата А1 разрабаты-

вается генеральный план участка. 

Для транспортной связи, противопожарного обслуживания и движения 

пешеходов, проектом предусмотрены проезды, площадки и тротуары. Преду-

смотрена открытая автостоянка перед зданием. Автостоянка, проезды, площад-

ки, тротуары и отмостка – асфальтируются. 
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Благоустройством предусматривается установка скамеек и урн. На терри-

тории устраиваются зеленые насаждения: газоны, кустарники и лиственные де-

ревья. 

1.3 Объемно-планировочное решение 

Проектируемое здание, состоит из двух жилых секций. Каждая секция 

имеет лестничную клетку, с вентиляционными шахтами, пассажирскими и гру-

зопассажирскими   лифтами, грузоподъемностью 630 и 400 кг.В обеих секциях 

запроектирован мусоропровод, размещаемый у лифтов с 2–9 этаж и мусорока-

мерой на первом этаже, имеющей выход во двор. На первом этаже запроекти-

рованы учреждения торговли и служебные помещения. 

Также запроектировано подвальное помещение и технический этаж, на 

одиннадцатом этаже. Жилой дом состоит из десяти этажей. Высота первого 

этажа – 5,7 м, высота типовых этажей – 2,8 м, высота технического этажа – 2 м, 

высота подвального помещения – 2,8 м. В пределах одного этажа, находятся 

четырнадцать однокомнатных квартир.  

1.4 Конструктивное решение здания и его элементов 

 Конструктивная схема–рамно-связевая. Схема состоит из: монолитного 

железобетонного перекрытия, покрытия, диафрагм жесткости в лестнично-

лифтовых узлах и монолитных колонн. Применяется бетон B25, и арматура 

класса А400, А240, А500С. 

Фундамент – сплошная железобетонная плита из бетона В25 (W8), арма-

тура класса А500С и А240.  

Стены наружные – выполнены из керамического пустотелого кирпича 

марки М150, на цементно-песчаном растворе М50, толщиной 380 мм, с наруж-

ной отделкой. Утеплитель наружный – минераловатная   плита толщиной 120 

мм. 

Элементы перекрытия и покрытия – выполнены из монолитного железо-

бетона. Применяется арматура класса А500С. 



 

11 

Внутренние перегородки – выполняются из керамического пустотелого 

кирпича М125.Толщины перегородок составляют 250 и 120 мм. 

Кровля – плоская, из рулонных материалов, с организованным внутренне-

ним водостоком. 

Окна – состоят из двухкамерного стеклопакета. Стеклопакет состоит из 

обычного стекла, в раздельных переплетах ГОСТ 11214–2003.Спецификация 

представлена в таблице 1.4.1. 

Перемычки – железобетонные, сборные. Устанавливаются над дверными 

и оконными проемами. Ведомость перемычек представлена в таблице А1, при-

ложения А. 

Вентиляционные блоки – железобетонные, сборные. Предусматриваются 

в каждой квартире, на типовых и техническом этажах. Спецификация железо-

бетонных вентиляционных блоков представлена в таблице А2, приложения А. 

Лестницы – сборные железобетонные. 

Площадки лестничные – из сборных железобетонных ступеней, преду-

смотренных, для входов-выходов из здания. Спецификация лестничных мар-

шей, проступей и лестничных ограждений, представлена в таблице А3, прило-

жения А. 

Двери – выполнены из поливинилхлоридных профилей, в соответствии с 

ГОСТ 6629-88 

Полы. В санузлах и кухнях, предусмотрено покрытие полов из керамиче-

ской, глазурованной плитки на клее, в остальных помещениях полы паркетные. 

Предусмотрено утепление и гидроизоляция полов (кухни, санузлы). 

Отделочные работы. Наружная отделка выполнена, оштукатуриванием 

цементно-песчаным раствором, а облицовка цоколя выполнена керамической 

плиткой. Внутренняя отделка выполнена, оштукатуриванием цементно-

песчаным раствором, проведена покраска потолков известковым раствором. 

Проведена покраска оконных блоков и стен масляными красками. После вы-

полнения красочных работ, внутриквартирные стены оклеиваются обоями. 
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Таблица 1.4.1 – Спецификация оконных блоков 

Позиция Обозначение Наименование 
Количе-

ство 

Масса, 

единицы, 

кг 

Примечание 

Окна 

О–1 ГОСТ 11214–2003 ОД ОРСП 21–15А 5   

О–2 ГОСТ 11214–2003 ОД ОР 21–27Г 14   

О–3 ГОСТ 11214–2003 ОД ОР 15–13,5 36   

О–4 ГОСТ 11214–2003 ОД ОР 15–12 36   

О–5 ГОСТ 11214–2003 ОД ОР 15–15 54   

О–6 ГОСТ 11214–2003 ОД ОРСП 15–6 90   

О–7 ГОСТ 11214–2003 ОД ОРСП 15–9 40   

О–8 ГОСТ 11214–2003 ОД ОРСП 13–9 2   

О–9 ГОСТ 11214–2003 ОД ОРМ 6–13,5 26   

1.5 Теплотехнический расчет 

Расчет проводится для определения, толщины слоя утеплителя и требуе-

мого приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции. 

Расчет проводится для всех наружных ограждений, для холодного перио-

да года, с учетом района строительства, условий эксплуатации, назначения зда-

ния, санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к ограждающим 

конструкциям и помещению.  

1.5.1 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

Расчет выполняется согласно методике СНиП [23–02–2003, п. 5]. 

В соответствии со СНиП [23–01–99*] климатические параметры г. Ка-

зань, Республика Татарстан составляют: 

– расчетная температура наружного воздуха, tн= –33
o
C 

– продолжительность отапливания, при температуре воздуха снаружи 

меньше 8
o
C, Zот = 208 сут. 

– средняя температура наружного воздуха, tот = -4,8
o
C 

В соответствии с СанПиНом [2.1.2.2645–10], отопительная расчетная 

температура внутреннего воздуха жилого здания tв = 20
o
C 

Параметры воздуха внутри помещения определяются согласно ГОСТ 

[30494–2011] и составляют: 



 

13 

–tв = 20 
o
C– для жилых помещений; 

–tв = 19 
o
C – для кухни; 

–tв= 24 
o
C– для ванной комнаты, совмещенной с санузлом; 

–tв = 16 
o
C–для межквартирного коридора; 

–tв = 2 
o
C– для неотапливаемого подвала; 

–tв= 16
o
C– для лестничной клетки и вестибюля. 

Влажность воздуха самого холодного месяца – φн = 85%. 

Расчетная, относительная влажность внутри помещения составляет 

φр=55%. 

В соответствии с РСП [23–101–2004], температура точки росы внутри 

здания для холодного периода составляет: tр = 10,69
o
C. 

Зона влажности определяется по карте зон влажности, по приложению В 

СНиП [23–02–2003] – нормальная. 

Условие эксплуатации здания – Б. 

Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций рассчитывается 

исходя из следующего условия: 

,                                             (1.5.1.1) 

где –сопротивление передачи тепла ограждающих конструкций,  

м
2
 ∙ ºС/Вт; 

– сопротивление конструкций на передачу тепла, м
2
∙ºС/Вт, рассчитывается в 

зависимости от градусо-суток района строительстваD, ºС∙cут. 

, 
o
C∙сут                                   (1.5.1.2)  

где tн – усредненная температура воздуха снаружи за отопительный  

период, ºС; 

Zот – количество дней отопительного периода, сут; 

tв –температура воздуха внутри помещения, ºС(принимается как средняя 

температура) 

o
C∙сут 

Нормируемое значение сопротивления, по передаче тепла ограждающих 

конструкций, м
2
 ∙ ºС/Вт, рассчитывается по формуле: 
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, м
2
∙
о
С/Вт                                       (1.5.1.3)                                  

где a,b – принимаются по СНиП [23–02–2003, табл.4]. 

Сопротивление передачи тепла ограждающих конструкций рассчитывает-

ся по формуле: 

, м
2
∙
о
С/Вт                (1.5.1.4) 

где δ1…δn – толщина слоя ограждающей конструкции, м; 

λ1…λn –коэффициент проводимости тепла, Вт/(м 
.
 ºС); 

αв – принимается по СНиП [23–02–2003, табл. 7]; 

αн –определяется по СП [23–101–2004]. 

После определения сопротивления передачи тепла ограждающих кон-

струкций, м
2
∙
о
С/Вт, рассчитывается коэффициент передачи тепла ограждающих 

конструкцийk, Вт/(м
2.
 ºС), по формуле: 

                                           (1.5.1.5) 

Теплотехнический расчёт наружной стены 

Таблица 1.5.1.1 – Материалы и слои наружной стены 

№ 

п.п 
Используемый материал 

Толщина 

материала 

δ (м) 

Плотность 

материала 

(кг/м
3
) 

Коэффициент про-

водимости тепла λ 

Вт/(м∙
о
С) 

1 Известково–песчаная штукатурка δ1=0,012 1600 λ1=0,87 

2 Кладка из керамического пустоте-

лого кирпича на ц.п. растворе 
δ2=0,38 1400 λ2=0,58 

3 

 

Утеплитель, минераловатная плита 

«Сэндвич» 
δ3=х 155 λ3=0,048 

4 
Наружная ц.п штукатурка, по ар-

мированной сетке 
δ4=0,012 1800 λ4=0,93 

 

 

x = δ3=0,113м ≈ 12см. 

Проверка: 
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> , м
2
∙
о
С/Вт 

3,51 >3,21м
2
∙
о
С/Вт 

Принимаем толщину утеплителя 120 мм. 

 

Теплотехнический расчёт бесчердачного покрытия 

Таблица 1.5.1.2 – Материалы и слои бесчердачного перекрытия 

№ 

п.п 
Используемый материал 

Толщина 

материала 

δ (м) 

Плотность 

материала 

(кг/м
3
) 

Коэффициент прово-

димости теплаλ 

Вт/(м∙
о
С) 

1 Монолитная ж. б.плита δ1=0,22 2500 λ1=1,75 

2 Бикроэласт ЭКП δ2=0,005 600 λ2=0,17 

3 
Экструзионный пенополистирол 

ТехноникольXPS 30–250 
δ3=х 100 λ3=0,031 

4 
Уклонообразующий слой из ке-

рамзитового гравия 
δ4=0,03 400 λ4=0,14 

5 Армированная ц.п.стяжка δ5=0,03 1400 λ5=0,37 

6 Праймер битумный  δ6=0,001 880 λ6=0,47 

7 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ δ7=0,005 600 λ7=0,17 

8 Техноэласт ЭКП δ8=0,005 600 λ8=0,27 

 м
2
∙
о
С/Вт 

 

 

x = δ3 = 0,128м ≈ 13 см 

Проверка: 

 

, м
2
∙
о
С/Вт 

> , м
2
∙
о
С/Вт 

4,84>4,78м
2
∙
о
С/Вт 

Принимаем толщину утеплителя 130 мм. 



 

16 

 

Теплотехнический расчёт перекрытия над неотапливаемым подвалом 

Таблица 1.5.1.3 – Материалы и слои перекрытия над подпольем 

№ 

п.п 
Используемый материал 

Толщина 

материала 

δ (м) 

Плотность 

материала 

(кг/м
3
) 

Коэффициент 

проводимости 

тепла λ Вт/(м∙
о
С) 

1 Монолитная ж. б.плита δ1=0,22 2500 λ1=1,75 

2 Ц.п. стяжка δ2=0,05 1400 λ2=0,37 

3 Технолайт ЭКСТРА δ3=х 100 λ3=0,031 

4 Техноэласт ЭПП δ4=0,005 600 λ4=0,17 

5 Ц.п. стяжка δ5=0,03 1400 λ5=0,37 

6 Керамическая плитка δ6=0,009 1800 λ6=1,2 

 м
2
∙
о
С/Вт 

 

x = δ3= 0,114м ≈12 см 

Проверка: 

 

> , м
2
∙
о
С/Вт 

4,41>4,22м
2
∙
о
С/Вт 

Принимаем толщину утеплителя 120 мм. 

 

Результаты теплотехнического расчёта сводятся в таблицу 1.5.1.4 
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Таблица 1.5.1.4 – Теплотехнические характеристики наружных ограждающих 

конструкций  

№ 

п.п 

Ограждающие 

конструкции 

Толщина 

утепляющего 

слоя, δсл, м 

Толщина 

ограждающей 

конструкции 

δ, м 

Сопротивление 

передачи тепла, 

, м²∙ ºС/Вт 

Коэффициент 

передачи тепла, 

k, Вт/(м² ºС) 

 

1 Наружная стена 0,12 0,400 3,51 0,285 

2 
Бесчердачное 

покрытие 
0,13 0,430 4,84 0,207 

3 

Перекрытие над 

неотапливаемым 

подвалом 

0,12 0,440 4,41 0,227 

1.6 Инженерные коммуникации здания 

Вентиляция – жилого дома оборудуется, специальными, сборными вен-

тиляционными железобетонными блоками, которые устанавливаются в кухнях 

и санузлах. 

Водоотведение – при организованном водостоке, устанавливаются на 

крыше водоприемные воронки, соединенные со стояками, проходящими через 

все здание. В канализацию вода попадает из стояков. 

Водоснабжение и канализация – запроектированы согласно СП 

[30.13330.2012]. Водоснабжение предусматривает хоз-питьевое, противопо-

жарное и горячее водоснабжение. Водоснабжение осуществляется по стальным 

стоякам, диметром 40 мм. Канализационные трубы, выполняют диаметром 110 

мм, с уклоном 0,3
 о
С. Канализационные трубы, выполняют из полипропилена. 

Система отопления – запроектирована согласно СНиП [2.04.05–91*]. 

Приборы отопления (радиаторы), как в квартирах, так и в лестничных клетках, 

находятся в подоконной зоне. 

Электроснабжение – запроектировано согласно СП [31–110–2003]. 

Рабочее освещение устраивают в лифтовых холлах, лестничных клетках, а так-

же в служебных помещениях. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Конструктивная схема плиты 

Расчетный раздел представляет собой, расчет монолитного железобетон-

ного перекрытия толщиной δ=220 мм, опертую на колонны размерами 500×500 

мм, и стен диафрагм жесткости толщиной δ=250 мм. 

2.2 Сбор нагрузок 

В таблице 2.2.1 представлены нагружения действующие на монолитное 

перекрытие.  

Таблица 2.2.1 – Расчет нагрузок на монолитное перекрытие 

№ 

п.п 
Вид нагружения 

Нагружение 

нормативное 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагружению 

Нагружение рас-

четное кН/м
2
 

1 2 3 4 5 

1 Постоянная равномерно распределённая: 

1.1 

 

Ц.п. стяжка:δ=50 мм, ρ=1400 

кг/м
3 

0,7 

 

1,3 

 

0,91 

 

1.2 Керамическая плитка:δ=9 

мм, ρ=1800 кг/м
3
 

0,162 1,3 1,17 

1.3 Монолитная ж.б плита: 

δ=220 мм, ρ=2500 кг/м
3
 

5,5 1,1 6,05 

1.4 Перегородки 0,14 1,2 0,17 

 Итого:   7,34 

2 Полосовое нагружение: 

2.1 -наружная стена: 0,08 1,2 0,1 

2.2 -балконные ограждения: 0,02 1,2 0,02 

 Итого: 6,602  7,46 

2.3 Расчет монолитной плиты 

Исходя из таблицы 2.2.1, выполняется расчет программой «LIRA» версия 

9.3.  
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Рисунок 2.3.1 – Узлы опирания расчетной схемы плиты 

 
Рисунок 2.3.2 – Расчетная схема с учетом перемещений узлов 

 

 

Рис. 2.3.3 – Изополя перемещений в плите по оси Z 
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Рисунок 2.3.4 – Мозаика напряжений в плите по Мх 

 
Рисунок 2.3.5 – Мозаика напряжений в плите по Му 

 

Рисунок 2.3.5 – Зона максимальных усилий в плите 
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В осях «1-2», «В-Г» возникают наибольшие усилия. На основании резуль-

татов расчета составляется таблица 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 – Расчетные сочетания усилий 

Номер эле-

мента 

MX, 

т∙м/м 

MY, 

т∙м/м 

MXY, 

т∙м/м 

QX, 

т/м 

QY, 

т/м 
Загружения 

1 2 3 4 5 6 7 

11 -4.839 -5.727 0.451 13.527 18.502 1 и 2 

12 0.868 1.989 0.763 -0.522 4.184 1 и 2 

13 1.103 4.988 0.481 1.253 1.429 1 и 2 

14 1.156 5.151 -0.414 1.305 -1.064 1 и 2 

15 1.132 2.432 -0.788 -0.323 -3.735 1 и 2 

16 -4.207 -5.353 -0.656 16.664 -18.589 1 и 2 

29 1.798 -1.636 1.203 4.608 3.926 1 и 2 

30 2.364 2.128 1.149 2.310 3.115 1 и 2 

31 2.794 4.431 0.455 0.914 1.208 1 и 2 

32 2.876 4.599 -0.315 0.943 -0.814 1 и 2 

33 2.698 2.638 -0.885 2.276 -2.576 1 и 2 

34 2.516 -0.491 -0.481 3.7704 -2.709 1 и 2 

47 4.576 -0.485 0.635 1.719 1.814 1 и 2 

48 4.278 2.111 0.672 0.927 1.921 1 и 2 

49 4.077 3.981 0.301 0.384 0.877 1 и 2 

50 4.085 4.192 -0.130 0.341 -0.506 1 и 2 

51 4.253 2.805 -0.381 0.723 -1.495 1 и 2 

52 4.306 0.801 -0.143 1.130 -1.661 1 и 2 

65 4.823 -0.310 -0.079 -1.027 1.450 1 и 2 

66 4.396 2.004 -0.141 -0.874 1.573 1 и 2 

67 4.037 3.808 -0.061 -0.749 0.757 1 и 2 

68 3.972 4.040 0.104 -0.794 -0.471 1 и 2 

69 4.145 2.730 0.171 -1.000 -1.301 1 и 2 

70 4.177 0.928 0.018 -1.167 -1.514 1 и 2 

83 2.667 -1.156 -0.672 -3.828 1.938 1 и 2 

84 2.550 1.748 -0.972 -2.654 2.536 1 и 2 

85 2.436 3.948 -0.441 -1.663 1.019 1 и 2 

86 2.335 4.185 0.270 -1.706 -0.817 1 и 2 

87 2.304 2.373 0.772 -2.737 -2.3460 1 и 2 

88 2.285 -0.167 0.171 -3.664 -1.7217 1 и 2 

101 -2.579 -3.766 -1.101 -9.103 6.8142 1 и 2 

102 -0.778 1.495 -1.197 -3.368 4.6051 1 и 2 

103 0.172 4.215 -0.568 -1.453 1.503 1 и 2 

104 -0.027 4.530 0.068 -1.486 -1.317 1 и 2 

105 -1.163 2.200 1.002 -3.534 -4.667 1 и 2 

106 -2.585 -3.301 0.775 -9.670 -6.162 1 и 2 

119 -9.993 -7.739 -0.216 -25.301 24.300 1 и 2 

120 -2.461 1.446 -0.264 .70421 4.481 1 и 2 

121 -1.162 4.275 -0.444 -1.318 2.041 1 и 2 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

122 -1.351 4.729 -0.455 -0.107 -1.540 1 и 2 

123 -3.682 2.439 -0.228 -1.539 -5.726 1 и 2 

124 -9.979 -8.102 1.639 -27.248 -24.152 1 и 2 

2.4 Подбор арматуры для монолитного перекрытия 

Подбор арматуры рассчитывается программой «LIRA-ARM». 

 
Рисунок 2.4.1 – Армирование верхней грани плиты по оси X 

 
Рисунок 2.4.2 – Армирование верхней грани плиты по оси Y 
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Рисунок 2.4.3 – Армирование нижней грани плиты по оси Х 

 
Рис.2.4.4 – Армирование нижней грани плиты по оси Y 
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Рисунок 2.4.5 – Площадь поперечной арматуры вдоль оси Х 

 
Рисунок 2.4.6 – Площадь поперечной арматуры вдоль оси Y 

В результате подбора арматуры принимаем конструктивное армирование 

стальными сетками, ⌀ 8-20 мм. Длина выпусков назначается кратная 25 мм.  

Принимаем длину выпусков 50-100 мм.  
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Проектируемый объект – десятиэтажный, двухсекционный жилой дом. 

Проектируемое здание имеет размеры в плане 51,2 13,9 м.  

Технологическая карта разрабатывается на устройство кровельного ру-

лонного покрытия. При разработке технологической карты выполняются сле-

дующие операции: 

– грунтование покрытия битумной мастикой; 

– устройство гидроизоляции, с использованием Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 

(изопласт); 

– устройство гидроизоляции, с использованием Техноэласт ЭКП 

(изопласт с посыпкой); 

– устройство усилений мест инженерных выходов; 

– устройство примыканий и усилений деформационных швов. 

Район строительства – г. Казань, Республика Татарстан.  

3.2 Технология выполнения работ 

3.2.1 Требование о завершенности подготовительных работ 

Перед основными работами должны быть завершены следующие опера-

ции и мероприятия: 

– выполняются и принимаются работы по устройству парапетов и несу-

щих конструкций крыши; 

– устанавливаются все необходимые закладные детали; 

– выполняются отверстия для пропуска необходимых коммуникаций; 

– оформляются соответствующие наряды–допуски, для работы на высоте; 

– подготавливаются необходимые, инструменты и приспособления; 

– производится доставка материалов на рабочее место; 

– изолировщики ознакомляются с технологией и организацией работ. 
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Перед выполнением кровельных работ представляются следующие доку-

менты: 

– проектная документация на устройство кровельных работ; 

– журнал выполненных бетонных работ; 

– акт промежуточной приемки ответственных конструкций; 

– акты скрытых работ на устройство бетонной подготовки; 

– акты скрытых работ на устройство арматуры; 

– документация о геодезической съемке; 

– паспорта (сертификаты) используемых материалов. 

3.2.2 Определение объемов кровельных работ, расхода материалов 

 и изделий 

Перечень видов и объемов работ, рассматриваемые технологической кар-

той, представлены в таблице 3.2.2.1. 

Таблица 3.2.2.1 – Перечень видов и объемов работ 

№ 

п.п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Объем работ 

1 Грунтование покрытия битумной ма-

стикой 

м
2 

8,3 

2 Устройство гидроизоляции из 1 слоя 

изопласта 

100 м
2 

8,3 

3 Устройство гидроизоляции из 2 слоя 

изопласта с посыпкой 

100 м
2 

8,3 

4 Устройство усилений мест инженер-

ных выходов 

100 м
2 

8,3 

5 Устройство примыканий и усилений 

деформационных швов 

100 м 2,28 

Перечень используемых материалов, при выполнении кровельных работ 

представлен, в таблице 3.2.2.2 
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Таблица 3.2.2.2 –Перечень материалов 

№ 

п.п 
Наименование 

Марка 

материала 

Параметры, мм Масса 

рулона, т 

Количе-

ство, 

рулонов 

Суммар-

ная масса, 

т длина ширина толщина 

1 
Праймер би-

тумный 
Технониколь 1000 10000 1 0,00088 8,3 0,7304 

2 Изопласт 
Унифлекс 

ВЕНТ ЭПВ 
1000 10000 5 0,003 8,3 2,49 

3 
Изопласт с по-

сыпкой 

Техноэласт 

ЭКП 
1000 10000 5 0,003 8,3 2,49 

Перечни, составляются в процессе разработки рабочей документации 

проекта. Они включают в себя, описание выполнения всех строительных опе-

раций и их последовательность, объемов работ строительных материалов, а 

также технические характеристики строительных материалов. 

3.2.3 Выбор монтажных механизмов 

Для выполнения работ, по устройству рулонной кровли применяется 

подъемник строительный типа ТП-12. При производстве строительных работ, 

подъемник предназначается, для подъема материалов, и в случае необходимо-

сти, их горизонтальное перемещение в проемы зданий, с последующим опуска-

нием, на межэтажные перекрытия. На рисунке 3.2.3.1 – представлен общий вид 

подъемника. 

Таблица 3.2.3.1 – Технические характеристики подъемника ТП-12  

№ 

п.п 
Наименование показателей Значение 

1 Грузоподъемность, т 0,5 

2 Высота подъема груза, м 48 

3 Перемещения груза по го-

ризонтали, м 

 

2150 

4 Габаритные размеры, м 

–длина 

–ширина  

–высота 

 

2050 

2640 

50500 

5 Масса, т 22 



 

28 

 
Рисунок 3.2.3.1 – Общий вид подъемника ТП-12 

1 - опорная рама; 2 - шкаф электрооборудования; 3 - лебедка; 4 - мачта; 

 5 - грузовая платформа 

3.2.4 Технологические операции при производстве кровельных работ 

Состав выполняемых процессов и операций следующий: 

Грунтование покрытия. При грунтовании покрытия, выполняются следу-

ющие процессы и операции:  

– удаление, с поверхности, строительного мусора; 

– просушивание, при необходимости, влажных участков;  

– подача материалов на рабочее место. 

Грунтование покрытия выполняется в следующем порядке: соединяется 

компрессор нагнетательного бачка удочки со шлангами; производят заполнение 

бака соответствующим составом; состав наносится на очищенную и высушен-

ную поверхность.  

Послойное наплавление рулонного материала. Наплавление рулонного 

материала проводится в следующей последовательности: после приготовления 

первого полотнища, под основание, раскатывается рулон по предварительной 

разметке; сворачивается рулон (сворачивать рулон с одного конца следует на 

1...2 м), зажигается газовая горелка и направляется на рулонный материал. 

Изолировщик нагревает рулонный материал зигзагообразными движени-

ями, вдоль и поперек рулона, держа горелку на расстоянии 100-200 мм.  Изоли-
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ровщик, визуально определив образование стекшего слоя мастики, раскатывает 

и разглаживает рулон, прижимая полотнище к основанию. Склеиваемость ру-

лона, изолировщиком определяется визуально. 

Затем следует наклеивание второго и последующих слоев. Соблюдается 

нахлёст рулонных материалов, в соответствии с СП [17.13330.2011]: нахлёст 

для нахлестки смежных полотнищ нижележащих слоев 70 мм, для верхних сло-

ев покрытия 100 мм. 

Устройство мест усилений инженерных выходов, выполняется в следую-

щей последовательности: проверяется наличие выступов утеплителя (неров-

ность устройства утеплителя). Воротник водоприемной воронки, обклеивают в 

два слоя специальным материалом, на предварительно подогретой мастике. 

 

а) б) в)  

г)  д) е)  

Рисунок 3.2.4.1 – Порядок устройства рулонного материала в местах уси-

ления инженерных выходов 

Устройство усилений и примыканий деформационных швов. выполняется 

в следующей последовательности: концы кровельного материала, заводят на 

выкружку. Далее, с помощью специальных рамок, изготавливают картины ру-

лонного материала длиной 2–3 м. Складывая пополам, картина укладывается на 

место примыкания и приступают к оклейке мест примыкания. Приклеивая го-

ризонтальную часть картины, подогревом мастики, вертикальную часть при-
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жимают к примыканию. После склеивания рулонного материала, приступают к 

наклейке картин последующих слоев.  

Устройство примыкания к парапету выполняется в следующей последо-

вательности: к парапету, используя дюбели, крепят деревянные рейки; метал-

лические сливы, после наклеивания картин, крепят саморезами.  

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

1. Прием всех выполненных работ выполняется в соответствии с требова-

ниями СП [17.13330.2011]. 

2. Контроль качества выполненных работ выполняется в соответствии с 

требованиями СП [17.13330.2011].  

3. Предельные отклонения выбираются в соответствии с требованиями 

СП [17.13330.2011] 

Контроль качества, методы и средства контроля, на устройство рулонной 

кровли, заносится в таблицу Б1, приложения Б. 

3.4 Экологическая и пожарная безопасность 

3.4.1 Пожарная безопасность 

Данный раздел выполнен в соответствии с СНиП[21-01-97*]. 

У рабочего места изолировщика и около оборудования, имеющего повы-

шенную пожарную опасность, необходимо вывешивать стандартные знаки 

(таблички) пожарной опасности. 

Перед выполнением строительно-монтажных работ, оформляются соот-

ветствующие допуски. 

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая  

последовательность, способы производства, конкретные противопожарные ме-

роприятия, ответственные лица и срок его действия. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность 

и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
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Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, пери-

одически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

Изолировщики должны быть обучены обращению с первичными сред-

ствами пожаротушения, соблюдать требования СНиП  [21-01-97*]. 

3.4.2Экологическая безопасность 

После окончания рабочей смены запрещается, оставлять используемые 

материалы, а также строительный мусор, как в зоне строительно-монтажных 

работ, так и снаружи здания. 

Используемый материал, необходимый при выполнении строительно-

монтажных работ, следует размещать на складах, или специально выделенных 

для хранения площадках. 

Содержание вредных веществ в строительно-монтажной зоне контроли-

руется, в соответствии с ГОСТ [12.1.007-76]. 

Строительный мусор и отходы следует относить в предусмотренные ме-

ста, на строительной площадке. Устраивать свалки на территории строитель-

ства не разрешается. 

3.5 Потребность в материально–технических ресурсах 

Потребность в средствах индивидуальной защиты, при выполнении кро-

вельных работ представлена в таблице3.5.1 

Таблица 3.5.1– Потребность в средствах индивидуальной защиты  

№ 

п.п 
Наименование Обозначение 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Защитная каска ГОСТ 5718–93 шт 4 

2 
Х\б комбинезон со специ-

альной пропиткой 
ГОСТ 12.4.100–80 шт 4 

3 Очки ГОСТ Р 12.4.013–97 шт 4 

4 Перчатки ГОСТ 28846–90 пара 4 

5 Система страховочная (пояс) ГОСТ Р 50849–96 шт 4 

6 Респиратор ГОСТ 12.4.028–76 шт 4 

7 
Ботинки кожаные с жестким 

подноском 
ГОСТ 28507–90 пара 4 

http://docs.cntd.ru/document/5200233
http://shkval-antikor.ru/mess230.htm
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Потребность в инструменте, оснастке и приспособлениях, а также по-

требность в машинах, механизмах и оборудовании, при выполнении кровель-

ных работ представлена в таблице графической части. 

3.6 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 

Калькуляция составляется на весь выполненный объем работ. Все необ-

ходимые значения, для расчета калькуляции представлены в ГЭСН. 

Результаты расчета, на основании объема работ, с учетом всех затрат, 

сводятся в таблицу 3.6.1. Трудоёмкость выполняемой работы рассчитывается 

по формуле: 

T=  , чел–ч                                        (3.6.1) 

где Т –трудоёмкость выполняемой работы, чел – ч; 

8 – количество часов в рабочей смене, ч. 

V –объём выполняемой работы, м
3
; 

Hвр – норма времени на единицу выполненного объёма работы принимае-

мая по ГЭСН, чел – ч. 

Таблица 3.6.1 – Ведомость затрата труда и машинного времени 

№  

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измере-

ния 

Обоснование 

ГЭСН 

Норма 

времени Объем 

работ 

Трудоем-

кость 

чел–

ч. 

маш–

ч. 

чел–

дн 

маш–

смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Грунтование покрытия би-

тумной мастикой 

100 м
2 

ГЭСН 12–

01–016–02 

2,8 0,04 8,3 2,91 0,042 

2 Устройство гидроизоляции 

из 1 слоя изопласта 

100 м
2 

ГЭСН 12–

01–002–10 

8,44 0,16 8,3 8,75 0,17 

3 Устройство гидроизоляции 

из 2 слоя изопласта с посып-

кой 

100 м
2 

ГЭСН 12–

01–002–10 

8,44 0,16 8,3 8,75 0,17 

4 Устройство мест усиления 

инженерных выходов 

100 м
2 

ГЭСН 12–

01–008–01 

13,4 0,03 8,3 13,9 0,03 

5 Устройство примыканий и 

усилений деформационных 

швов 

100 м ГЭСН 12–

01–004–01 

26,1

0 

0,36 2,28 7,44 0,103 

Итого: 41,75 0,515 
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3.6.2 График производства работ и график движения рабочих 

График производства работ выполняется на основании таблицы 3.6.1. 

Продолжительность выполнения работ рассчитывается по формуле: 

 , дни                                       (3.6.2.1) 

где Ттр– затраты труда; 

n – состав звена, ч.; 

kсм– количество смен. 

Неравномерное движение всех рабочих рассчитывается коэффициентом: 

=2                                      (3.6.2.2) 

где Rc – усредненное количество рабочих на объекте; 

Rмакс  –наибольшее количество рабочих на объекте; 

=5 чел.                            (3.6.2.3) 

Ʃ Ттр– трудоемкость выполняемых работ, чел–дни; 

Тоб– общее количество дней на выполнение работ, дни. 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели (ТЭП) 

Нормативные затраты труда рабочих: 41,75 чел.–ч; 

Нормативные затраты машинного времени: 0,515 маш.–ч; 

Количество дней на выполнение работ по графику производства работ:  

9 дней. 

Сметная стоимость выполнения кровельных работ: С =1474,79 тыс.руб; 

Выработка на одного рабочего в смену: 19,88 м
2
/чел–смен; 

Затраты труда на 1м
3
: 0,05 чел.–смен /м

2
. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В данном разделе разработан проект производства работ (ППР) на возве-

дение надземной части, десятиэтажного двухсекционного жилого дома. 

4.1 Описание объекта проектирования 

Проектируемое здание имеет размеры в плане 13,9 51,2 метра. 

Проектируемое здание – десятиэтажный двухсекционный дом, с техниче-

ским этажом на одиннадцатом этаже. Одноэтажная часть здания, высотой 5,7 

метра, представляет собой торговые и служебные помещения. Многоэтажная 

часть, высотой 2,8 метра, представляет собой жилые помещения. Технический 

этаж имеет высоту 2 метра. 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

Объем работ на возведение надземной части представлен в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Расчет объемов строительно-монтажных работ (СМР)  

№ 

п.п 

Наименование вы-

полняемых работ 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Объем 

работ 
Расчеты объемов работ 

1 2 3 4 5 

I. Надземная часть 

1 Монтаж монолит-

ных колонн: 

Для первого этажа: 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

Для типового эта-

жа: 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

Для технического 

этажа 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

 

259,2 

4,08 

0,324 

 

 

 

1080 

10,665 

1,35 

 

 

 

96 

1,08 

0,12 

 

 

 

 

=Pкол∙N∙H=((0,5+0,5)∙2) ∙24∙5,4= 

=259,2 м
2
 

Vб=Sс∙H∙N =0,25∙5,4∙24=32,4 м
3 

 

 

 

=Pкол∙N∙H= ((0,5+0,5) ∙2)∙216∙2,5=  

=1080 м
2
 

Vб=Sс∙H∙N =0,25∙2,5∙216=135 м
3
 

 

 

 

=Pкол∙N∙H= ((0,5+0,5)∙2)∙24∙2=96 м
2
 

Vб=Sс∙H∙N =0,25∙2∙24=12 м
3 
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Продолжение таблицы 4.2.1 

1 2 3 4 5 

2 Монтаж монолит-

ных стен лифтовых 

шахт (δ=250 мм): 

Для первого этажа: 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

Для типового эта-

жа: 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

Для технического 

этажа: 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

 

 

1192,18 

19,818 

1,46 

 

 

 

4837,46 

87,348 

5,97 

 

 

 

400,64 

4,42 

0,492 

 

 

 

 

=Pстен∙N∙Hст=110,3∙2∙5,7=1257,42–  

–Fдв –Fок = 1257,42–59,64–5,6=1192,18 м
2
 

Vб=Sс∙N∙Hст=13,32∙2∙5,7=151,85– 

–Vдв– Vок=151,85– 6,09–0,53=145,72 м
3
 

 

=Pстен∙N∙Hст=110,3∙2∙25,2=5559,12– 

–Fдв – Fок =5559,12–620,6–101,06= 

=4837,46 м
2
 

Vб=Sс∙N∙Hст=13,32∙2∙25,2=671,33– 

–Vдв – Vок=671,33– 65,02–9,58=596,73 м
3 

 

 

=Pстен∙N∙Hст=110,3∙2∙2=441,2– Fдв– 

 –Fок = 441,2–30,98–5,61=400,64 м
2
 

Vб=Sс∙N∙Hст=13,32∙2∙2=53,28–Vдв– 

–Vок =53,28–3,072–1,06=49,15 м
3
 

3 Монтаж монолит-

ных участков 

Для первого этажа: 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

Для типового эта-

жа: 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

Для технического 

этажа 

– опалубка 

– армирование 

– бетонирование 

 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

 

61,56 

1,374 

0,105 

 

 

 

272,16 

6,556 

0,50 

 

 

 

21,6 

0,482 

0,037 

 

 

 

 

=Pст∙N∙Hст=(2,3+0,4)∙2) ∙2∙5,7= 

=61,56 м
2
 

Vб=Sс∙Hст∙N =0,92∙5,7∙2=10,49 м
3
 

 

 

 

=Pст∙N∙Hст=(2,3+0,4)∙2)∙2∙25,2= =272,16 

м
2
 

Vб=Sс∙Hст∙N =0,92∙27,2∙2=50,05 м
3 

 

 

 

=Pст∙N∙Hст= ((2,3+0,4)∙2)∙2∙2 = 

=21,6 м
2
 

Vб=Sс∙Hст∙N =0,92∙2∙2=3,68 м
3 

4 Монтаж монолит-

ных плит перекры-

тий: 

– опалубка: 

– армирование 

– бетонирование 

 

 

 

1 м
2
 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

8378,04 

117,77 

17,76 

 

 

=( +((a+b)∙2∙h))∙10=(807,4+ 

+(51,7+17,4) ∙2∙0,22)∙10=8378,04 м
2
 

Vб=Fплиты1∙Nшт∙h=807,4∙10∙0,22= 

=1776,3м
3
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Продолжение таблицы 4.2.1 

1 2 3 4 5 

5 Монтаж монолит-

ной плиты покры-

тия: 

– опалубка: 

– армирование 

– бетонирование 

 

 

 

1 м
2
 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

884,46 

12,901 

1,95 

 

 

 

=( +((a+b)∙2∙h))=854,06+ 

+(51,7+17,4) ∙2∙0,22=884,46 м
2
 

Vб= ∙h=884,46∙0,22=194,58 м
3
 

6 Кладка наружных 

стен из кирпича 

(δ=380 мм): 

– для первого этажа 

 

 

 

– для типового 

этажа 

 

 

– для технического 

этажа 

 

 

 

1 м
3 

кладки 

 

 

1 м
3
 

кладки 

 

 

1 м
3 

кладки 

 

 

 

157,12 

 

 

 

746,06 

 

 

 

89,8 

 

 

Fст=Рзд∙Нзд=132,2∙5,4=713,88 м
2
 

Vкирпича  (Fст– Fок– Fдв)∙0,38= 

=(713,88–234,47–65,94)∙0,38=157,12 м
3
 

 

Fст=Рзд∙Нзд=132,2∙22,5=2974,5 м
2
 

VкирпичаFст– Fок– Fдв) ∙0,38= 

=(2974,5–576,83–434,34)∙0,38=746,06 м
3
 

 

Fст=Рзд∙Нзд=132,2∙2=264,4 м
2
 

Vкирпича=(Fст– Fок– Fдв) ∙0,38= 

=(264,4–19,82–8,256)∙0,38=89,8м
3
 

7 Кладка внутренних 

стен из кирпича: 

Для первого этажа: 

– при δ=250 мм 

– при δ=120 мм 

 

 

Для типового эта-

жа:  

– при δ=250 мм 

– при δ=120 мм 

 

 

 

 

1 м
3 

кладки 

 

 

 

 

1 м
3 

кладки 

 

 

 

51,68 

 

33,18 

 

 

 

695,32 

 

408,33 

Vкирпича=(Fст–Fдв)=(208,55–1,82)∙0,25= 

=51,68 м
3 

Fст=Lcm∙Нcm =38,62∙5,4=208,55 м
2 

V=(Fст–Fдв)=(289,88–13,34)∙0,12= 

=33,18 м
3
 

Fст=Lcm∙Нcm =53,68∙5,4=289,88 м
2 

 

Vкирпича=(Fст– Fдв)=(2879,55–98,28)∙0,25= 

=695,32 м
3 

Fст=Lcm∙Нcm =1151,82∙2,5∙9=2879,55 м
2 

Vкирпича=(Fст– Fдв)=(3671,1–268,38)∙0,12= 

=408,33 м
3 

Fст=Lcm∙Нcm =1468,44∙2,5=3671,1 м
2 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка перемы-

чек над дверьми и 

окнами 

– на первый этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

– на типовой этаж 

 

 

 

 

 

100 шт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 шт 

 

 

 

 

 

0,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,02 

 

 

 

 

 

2ПП17–5 – 8 шт;  

1ПБ16–1– 6 шт;  

2ПП18–5 – 5 шт;  

5ПБ18–27 – 6 шт;  

1ПБ10–1– 6 шт;  

1ПБ13–1 – 2 шт;  

1ПП12–3 – 12 шт;  

3ПГ60–73 – 6 шт;  

3ПП30–10 – 2 шт;  

2ПП14–4 – 2 шт; 

Nобщ=8+6+5+6+6+18+2+6+2+2=61шт 

 

2ПП23–7 – 36 шт;  

2ПП18–5 – 90 шт;  

2ПП17–5 – 90 шт;  

1ПБ10–1 – 378 шт;  

5ПБ18–27 – 108 шт;  

Nобщ=90+36+90+378+108=702 шт 
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Продолжение таблицы 4.2.1 

1 2 3 4 5 

 – на технический 

этаж 

100 шт 0,12 1ПП12–3 – 12 шт 

9 Устройство лест-

ничных: 

– маршей 

 

– площадок 

100 шт 

 

 

 

100 шт 

0,48 

 

 

 

3,84 

N= 46 шт; при массе m=2,25 т 

N= 2 шт; при массе m=1,83 т 

N=46+2=48 шт 

 

N = 192 шт; при массе m=0,35 т 

N = 192 шт; при массе m=0,43 т 

N=192+192=384 шт 

10 Установка лест-

ничных огражде-

ний 

100 м 

огр. 

1,56 L=Nм∙lогр=48∙3+2∙3+1,5∙4=156м 

11 Установка вент-

блоков 

100 шт 1,8 В28.41.30–Л – n=60 шт; 

В28.9.30–Л – n=120 шт 

12 Кладка балконных 

ограждений из 

кирпича высотой 

1,2 м, (δ=120 мм) 

– для типового 

этажа 

 

 

– для технического 

этажа 

 

 

 

 

1 м
3 

кладки 

 

 

1 м
3 

кладки 

 

 

 

 

150,6 

 

 

 

15,13 

 

 

 

 

Vкирпича=L∙h∙t=116,2∙1,2∙0,12∙9=150,6 м
3 

 

 

 

Vкирпича=L∙h∙t=105,1∙1,2∙0,12=15,13 м
3
 

13 Устройство кры-

лец: 

– кладка стен из 

кирпича (δ=250 мм) 

 

– монтаж плит по-

крытия 

 

 

1 м
3 

кладки 
 

100шт 

 

 

15,76 

 

 

0,04 

 

 

Vкирпича=(L∙h–S)∙0,25=(11∙2,98–1,27)∙0,25∙2= 

=15,76 м
3
 

 

1ПК 30.12 (m=1,1 т) – 2 шт 

1ПК 30.15 (m=1,4 т) – 2 шт 

14 Устройство моно-

литных выходов на 

крышу: 

– опалубка: 

– армирование 

– бетонирование 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3
 

 

 

 

96,6 

2,905 

0,214 

 

 

=Pст∙N∙Hст=(6,5+3,1)∙2)∙2∙2,11+(1,3++3,

1)∙2∙2∙1,3=103,9– Fдв=103,9–7,3=96,6 м
2
 

Vб=Sс∙Hст∙N =(4,03∙2,11+1,95∙1,3)∙2= 

=22,08–Vок =22,08–0,72=21,36 м
3
 

15 Устройство моно-

литной плиты по-

крытия: 

– опалубка: 

– армирование 

– бетонирование 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

100 м
3 

 

 

 

50,8 

0,614 

0,93 

 

 

 

=( +((a+b)∙2∙h))=(21,05+ 

+(6,79+3,1)∙2∙0,22)∙2=50,8 м
2
 

Vб= ∙h=21,05∙0,22∙2=9,26 м
3
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Продолжение таблицы 4.2.1
 

1 2 3 4 5 

16 Устройство пара-

пета на крыше вы-

сотой 0,81 м: 

– при δ=250 мм 

 

 

– при δ=380 мм 

 

 

 

1 м
3 

кладки 

 

1 м
3 

кладки 

 

 

 

23,53 

 

 

10,71 

 

 

 

 

Vкирпича=L∙h∙t=116,2∙0,81∙0,25=23,53 м
3 

 

 

Vкирпича=L∙h∙t=34,8∙0,81∙0,38=10,71 м
3
 

II.Кровля 

17 Устройство паро-

изоляции 

100 м
2 

8,3 Fк=Fслоя=825,2 м
2
 

1 рулон=10х1=10 м
2
; 

Принимаем 83 рулона.
 

18 Устройство тепло-

изоляционного 

слоя из 

100 м
2 

8,3 Fпенопол= Fки825,2 м
2
 

19 Устройство укло-

нообразующего 

слоя 

1 м
3 

 
24,76 Уклонообразующий слой толщиной 0,03 м 

Fкерам= Fк=825,2 м
2 

V=Fк∙δ=825,2∙0,03=24,756 м
3
 

20 Устройство арми-

рованной цемент-

но-песчаной стяж-

ки 

100 м
2 

8,3 Ц.п. стяжка толщиной 0,03 м 

Fстяж= Fк=825,2 м
2
 

V=Fк∙δ=825,2∙0,03=24,76 м
3 

21 Грунтование по-

крытия битумной 

мастикой 

100 м
2
 8,3 Fогр= Fк=825,2 м

2 

n=83 рулона 

22 Устройство гидро-

изоляции из 1 слоя 

изопласта 

100 м
2
 8,3 Fизоп=Fк=825,2 м

2
 

n=83 рулона 

23 Устройство гидро-

изоляции из 2 слоя 

изопласта с посып-

кой 

100 м
2
 8,3 Fизоп=Fк=825,2 м

2
 

n=83 рулона 

24 Устройство усиле-

ний мест инженер-

ных выходов 

100 м
2
 8,3 Fвых=Fк=825,2 м

2
 

n=83 рулона 

25 Устройство при-

мыканий и усиле-

ний деформацион-

ных швов  

100 м
 

2,28 lприм=228м 
 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

Рассчитывается потребность в строительных ресурсах, на основе таблицы 

4.2.1, исходя из производственных норм и расходов строительных материалов. 
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Результаты расчета сводятся в ведомость, представленная в таблице В1, 

приложения В. 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

В данном разделе производится расчет параметров и подбор видов строи-

тельных машин и механизмов для производства строительно-монтажных работ. 

Для монтажа данного здания выбирается башенный кран, так как здание мно-

гопролетное и имеет размеры в плане 13,9×51,2 м. Высота здания составляет 

37,1 метра. 

 Выбор крана производится, по его техническим параметрам.   

Высота подъема крюка рассчитывается по формуле: 

                          (4.4.1) 

где hпр – превышение монтируемой конструкции над местом стоянки  

крана, м; 

hзм – запас для монтажа конструкции, м; 

hмк – высота монтируемой конструкции, м; 

hстроп –высота строповки монтируемой конструкции. 

 

Подбор приспособлений, для подъема грузов проводится с учетом подъ-

ема самой тяжелой конструкции. Результаты заполняются в таблицу В2, при-

ложения В. 

Вылет крюка рассчитывается по формуле: 

                                  (4.4.2) 

 

где а – ширина подкрановых путей, м; 

b – расстояние от подкрановых путей, до возводимого объекта, м; 

с – расстояние от центра монтируемой конструкции, до возводимого объ-

екта, м. 
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Условие крана по грузоподъемности: 

                                (4.4.3) 

где Qк – масса самой тяжелой конструкции, т; 

Qмп  – удельный вес монтажных приспособлений, т; 

Qстроп  – масса грузозахватного устройства, т. 

 

Грузоподъемность крана учитывая 20%: 

                                           (4.4.4) 

1,2∙2,34=2,808 т 

При подборе крана по грузоподъемности должно соблюдаться следующее 

условие: 

,  

                                     (4.4.5) 

где Mмакс – максимальный расчетный момент, тм; 

Lмакс  – максимальный расчетный вылет стрелы крана, м. 

 

Выбирается, для монтажа конструкций, самоходный башенный кран  

КБ-401. 

В таблице 4.4.1 представлены технические характеристики, для башенно-

го крана КБ-401, как для самого тяжелого элемента – лестничный марш, с дву-

мя полуплощадками.  

Таблица 4.4.1– Технические характеристики башенного крана КБ-401 

№ 

п/п 

Монтируе-

мая кон-

струкция 

Масса  

конструк

струк-

ции,Qк т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы L, м 

Максималь-

ный грузо-

вой момент 

Ммакс, кНм 

Грузоподъём-

ностьQк, т 

Hмин Hмакс Lмин Lмакс Qмин Qмакс 

1 Самая тяже-

лая кон-

струкция: 

лестничный 

марш, с 

двумя полу-

площадками 

2,25 46,1 60,6 13 25 1250 5 8 
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4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Трудоемкость и машиноемкость рассчитывается на весь выполненный 

объем работ. Все необходимые значения, для расчета представлены в ГЭСН. 

Результаты всего расчета, на основании объема работ, с учетом затрат, 

сводятся в ведомость (приложение В, таблицаВ3). Трудоёмкость выполняемой 

работы рассчитывается по формуле: 

  , чел–ч.                                        (4.5.1) 

где Т– трудоёмкость выполняемой работы, чел – ч; 

8 – количество часов в рабочей смене, ч; 

V– объём выполняемой работы, м
3
; 

Hвр– норма времени на единицу выполненного объёма работы принимае-

мая по ГЭСН, чел – ч. 

4.6 Разработка календарного плана производства работ на возведение 

надземной части 

График производства работ выполняется на основании объемов работ, 

которые представлены в таблице 4.2.1. Продолжительность выполнения работ 

рассчитывается по формуле: 

, дни                                                (4.6.1) 

где Тр – затраты труда; 

n –состав звена чел; 

k – количество смен. 

Оптимизация графика производится, смещением сроков начала работ. 

По количеству людей, определяется степень достигнутой поточности: 

                                              (4.6.2) 

При том чтобы соблюдалось следующее условие: 

 

– условие соблюдается 
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где Rc – среднее количество рабочих на объекте; 

Rмакс – наибольшее количество рабочих на объекте; 

 =0,56   

Среднее число рабочих на объекте, рассчитывается по формуле: 

, чел                                          (4.6.3) 

          Ʃ Ттр – трудоемкость выполняемых работ, чел–дни; 

Тоб – общее количество дней на выполнение работ, дни. 

=19 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях 

4.7.1 Расчёт и подбор временных зданий 

Временные здания подбираются контейнерного, передвижного типа.  

Расчет временных зданий ведется исходя из максимального количества 

рабочих в смену (Rмакс=34 человека), на строительной площадке.  

Таблица 4.7.1.1– Наибольшее количество рабочих в смену 

Единица изме-

рения  

Категория рабочих 

Nр=Rмакс NИТР Nсл NМОП 

N, чел 34 4 2 1 

Общее количество рабочих на строительной площадке рассчитывается по 

формуле: 

, чел                     (4.7.1.1) 

 

Наибольшее, расчетное количество рабочих рассчитывается по формуле: 

, чел                                   (4.7.1.2) 

 

Временные здания рассчитываются в таблице 4.7.1.2. 
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Таблица 4.7.1.2 – Ведомость временных зданий 

№

п.п 

Наименова-

ние зданий 

Число 

рабо-

чих 

Норма 

пло-

щади, 

м
2
 

Рас-

чет-

ная 

пло-

щадь 

Spасч, 

м
2
 

При-

нимае-

мая 

пло-

щадь 

Sфакт, 

м
2
 

Пара-

метры 

здания, 

a∙b∙h, м 

Коли-

чество 

зданий 

Тип здания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Служебные помещения 

1 Прорабская 

на 3 рабочих 6 3,5 21 17,8 6,7х3х3 2 

Контей-

нерный, 

31316 

2 Проходная 
– – – 6 2х3 2 

Сборно-

разборная 

3 Диспетчер-

ская, на 3 ра-

бочих места 
3 7 21 24 

8,7х2,9х

2,5 
1 

Контей-

нерный, 

ПДП–3–

800000 

4 Гардеробная 

на 10 ч 34 0,9 30,6 28 6,7х3х3 2 

Передвиж-

ной, 

31315 

Санитарно-бытовые помещения 

5 

Душевая 
34∙50%

=17 
0,43 7,31 24 9х3х3 1 

Контей-

нерный,  

494–4–14 

6 

Санузел 

44 0,07 3,08 24 9х3х3 1 

Передвиж-

ной, ГОСС 

Т–6 

7 

Медицинский 

пункт 44 0,05 2,2 24 9х3х3 1 

Контей-

нерный, 

ГОСС МП 

8 

Столовая  

44 0,6 26,4 24 9х3х3 1 

Передвиж-

ной 

ГОСС–С–

20 

Производственные 

9 
Мастерская 

– – 20 24 9х3х3 1 
Контей-

нерный 

4.7.2 Расчет площадей складов 

Для временного хранения строительных материалов и изделий, на строи-

тельной площадке, отводят места для расположения складов. Склады бывают 

3-х видов: открытые, закрытые и навесы. 
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Запас материала на складе рассчитывается по формуле: 

                                      (4.7.2.1) 

где: Qоб – общее складируемое количество материалам
3
, штук, м

2
; 

Т – продолжительность выполнения работ, с учётом использования мате-

риала, дн; 

n–запас материала на строительной площадке, дн; 

k1 =1,1– коэффициент учитывающий неравномерность поступления мате-

риалов на склад, 

k2 =1,3 – коэффициент учитывающий неравномерность потребления ма-

териала, в течение расчетного периода. 

Площадь полезная для складирования материала рассчитывается по фор-

муле: 

,                 (4.7.2.2) 

q – норма складирования. 

Общая площадь склада рассчитывается по формуле: 

,м2                                                
(4.7.2.3) 

kис – коэффициент использования площади склада  

Ведомость потребности в складах представлена в таблице В4, 

 приложения В. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Исходя из календарного плана, определяется период строительства, при 

котором строительные процессы требуют наибольшего водопотребления. Мак-

симальный расход воды на нужды производственного назначения рассчитыва-

ется по формуле: 

, литр/сек                              (4.7.3.1) 

где kнр– не учитываемый расход воды, 1,2–1,3; 

n– количество потребителей в самую загруженную смену; 
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kчн– коэффициент, учитывающий часовую неравномерность потребления 

воды, при производственных расходах, на строительной площадке; 

t– рабочие часы в смену, ч; 

q–расход воды на каждый процесс. 

Определяется перечень производственных процессов, где необходима  

вода: 

Поливание бетона м
3
 – 200 литр; 

q = 200 литр. 

=0,23 литр/сек 

Расход воды на хоз-бытовые нужды в смену, при максимальной работе 

людей: 

, литр/сек                  (4.7.3.2) 

где q – расход воды на хоз-бытовые нужды; 

nмакс – максимальное количество рабочих в сутки; 

qдуш – расход воды в душе на 1 рабочего, литр; 

nдуш – количество людей, которые пользуются душем, в наиболее нагру-

женную смену (80% от всех рабочих), литр; 

tдуш – продолжительность пользования душем, мин. 

=0,46 литр/сек. 

Расход воды на пожаротушение принимаем исходя из объема проектиру-

емого здания: 

Степень огневой стойкости здания – I. 

Категория пожарной опасности – А. 

Площадь составляет до 10 Га, принимается расход воды– 10 литр/сек.            

Рассчитывается максимальный расход воды на строительной площадке: 

, литр/сек                    (4.7.3.3) 

                            Qмакс = 0,23+0,46 + 10 = 10,69 литр/сек    

Диаметр труб наружной сети рассчитывается по Qмакс: 
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, мм                                     (4.7.3.4) 

где: v– скорость воды при движении по трубам, литр/сек. 

=82,52 мм 

Размеры трубы подбираются в соответствии с ГОСТ [9583-75*]. Прини-

мается диаметр наружной сети равный 100 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Необходимая электрическая мощность трансформатора рассчитывается, в 

период потребления максимального количества электроэнергии. Электроэнер-

гия потребляется на нужды производственного, технологического, хоз-

бытового назначения, а также для наружного и внутреннего освещения.  

Значения установленных мощностей, всех потребителей на строительной 

площадке, а также расчетная ведомость потребной мощности заносятся в таб-

лицу В5 и В6 соответственно, приложения В. 

Рассчитывается потребляемая мощность: 

, кВт       (4.7.4.1) 

где: α – коэффициент потерь в электросети; 

k1, k2, k3, k4 – коэффициенты, учитывающие одновременность спроса; 

Рсм, Ртм, Рно, Рво – установленная мощность силовых, технологических и 

осветительных потребителей, кВт. 

Суммарная мощность потребителей силовых: 

 

Зная объем подогрева, рассчитывается суммарная мощность на техноло-

гические нужды: 

, кВт.                                          (4.7.4.2) 

где V – объем прогреваемого бетона, м
3
; 

рэ – расход электроэнергии на единицу объема: 
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Для технологических потребителей: 

 =950 кВт. 

Для осветительных приборов внутреннего освещения: 

=3,59 кВт. 

Для осветительных приборов наружного освещения: 

=29,85 кВт 

Рассчитываем количество прожекторов на всю строительную площадку: 

, шт                                        (4.7.4.3) 

где рм – потребляемая мощность, Вт/м
2
; 

S – площадь строительной площадки, м
2
; 

Е – освещенность, лк; 

Рпр – мощность лампы прожектора, Вт. 

 =5 шт. 

Принимаются прожекторы типа П2С–45 мощность лампы 1000 Вт, 

наибольшее расстояние между прожекторами принимается 88 м. 

Суммарная мощность, рассчитывается по формуле 4.7.4.1: 

Pмакс = 1,05∙(457,01+ 3,59 +29,85+950) = 1512,5 кВт. 

Исходя из суммарной мощности подбирается трансформатор. Так как  

Рмакс = 1512,5 кВт, то выбирается трансформатор с мощностью 2000 кВт. 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

Строительный генеральный план выполнен в соответствии с СП 

[48.13330.2011]. 

Рассчитывается длина подкрановых путей: 

                          (4.8.1) 

где l – расстояние между двумя крайними стоянками крана, м;  

Вбкр – ширина базы крана, м; 
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lтп – длина тормозного пути крана, м; 

lтуп –длина тупика, м.  

Lп.=25,6 + 6,0 + 2 ∙ 2,0 + 2,0 ∙ (0,5+1,5) = 39,6 м 

Рассчитывается количество сборных элементов подкрановых путей: 

 шт.                                             (4.8.2) 

=6,34 шт. Принимаем 7 сборных элементов. 

Рассчитывается длина подкрановых путей с учетом сборных элементов: 

, м                                            (4.8.3) 

Lп =6,25∙7=43,75 м. 

4.8.1 Определение зон влияния крана 

На строительной площадке, при работе крана, выделяют три зоны: об-

служивания, перемещения груза, опасная. 

Зона обслуживания, определяется наибольшим вылетом стрелы. На стро-

ительном генеральном плане показывается сплошной линией. 

Зона перемещения грузов рассчитывается по формуле: 

                   (4.8.1.1) 

где Rмакс – максимальный вылет крюка, м; 

lмакс – длина самого длинномерного груза, м. 

Rп=25+0,5∙5,65=27,825 м 

Опасная зона работы крана, определяется возможным, при перемещении 

падением груза. На строительном генеральном плане обозначается пунктирной 

линией, размеченной флажками. 

                          (4.8.1.2) 

где lб – дополнительное расстояние для безопасной работы  

Rоз=25+0,5∙5,65+1=28,825 м 
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5. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Определение сметной стоимости объекта 

1. Объект строительства: десятиэтажный двухсекционный жилой дом 

2. Место расположения района строительства –г. Казань, Республика Та-

тарстан. 

3. Расчет составлен в соответствии с «Методикой определения стоимости 

строительной продукции, на территории Российской Федерации» – МДС 81–

35.2004. 

4. Сметно–нормативная база, используемая в сметных расчетах: 

– сборники государственных элементных сметных норм на строительные 

и специальные работы – ГЭСН – 2001; 

– сборники территориальных единичных расценок на строительные и 

специальные работы, для Республики Татарстан – ТЕР – 2001; 

– сборники Территориальных средних сметных цен на материалы, изде-

лия и конструкции, применяемые в Республике Татарстан (ТСЦм–2001); 

– территориальные сметные нормы и расценки на эксплуатацию строи-

тельных машин и транспортных средств Казанской области (ТСЦ–2001). 

– по укрупненным показателям стоимость строительства. УПСС–2017.1. 

Книга 1 и 2. Казанский центр по ценообразованию в строительстве. 

5. Уровень цен: в текущем уровне цен по состоянию на 01.03.2017 г. Ин-

декс удорожания к ценам 2001 года, коэффициент k = 8,84 по данным Казан-

ского Центра ЦЦО в строительстве. 

6. Начисления на сметный расчет: 

В расценки внесены коррективы путем применения поправочных коэф-

фициентов, учитывающих особенности конструктивного решения, или условий 

и способов производства работ, принимаются по указаниям Технической части 

сборников, разд. 3 «Коэффициенты к расценкам». 
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7. Нормативы накладных расходов: по видам работ, принимаются из 

сборника МДС – 81 – 33. 2004 “Методические указания по определению вели-

чины накладных расходов в строительстве”.          

Письмо Минрегиона России № 3757–кк/08 от 21.02.2011 года «О порядке 

применения коэффициентов понижения, к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

8. Нормативы сметной прибыли: Нормативы сметной прибыли по видам 

работ принимаются из сборника МДС – 81 – 25. 2001 “Методические указания 

по определению величины сметной прибыли в строительстве”. 

Письмо Минрегиона России № 3757–кк/08 от 21.02.2011 года «О порядке 

применения коэффициентов понижения к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

9. Начисления на сметную стоимость: 

– стоимость временных зданий и сооружений, которая принята в соответ-

ствии с ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 “Сборник сметных норм затрат на строитель-

ство временных зданий и сооружений”. 

– резерв средств на непредвиденные расходы, принимается из сборника 

МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации”. 

– цена на сметную документацию, принята согласно справочнику базис-

ных цен, на проектные работы для строительства на территории Казанской об-

ласти. 

– НДС в размере 18 % принят в соответствии налогового кодекса Россий-

ской Федерации и МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации”. 

Сводный сметный расчет ССР – 1, представлен в таблице 5.1.1. 

Объектные сметы ОС – 02 – 01, ОС – 02 – 02, ОС – 07 – 01, представлены 

в таблицах Г1, Г2, Г3, приложения Г. 
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На основании ведомости объемов строительно-монтажных работ пред-

ставленной в разделе 4, таблица 4. 2.1, составлена локальная смета ЛС –1, пред-

ставленная в таблице Г4, приложения Г. 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Заказчик: ЗАО «Жилстрой»      

Утверждён “05” апрель 2017 г. 

Сводный сметный расчёт в сумме 469701,88 тыс.руб 

В том числе возвратных сумм: 71649,44 тыс.руб 

      на основании объектной сметы  

“05” апрель 2017 г. 

Сводный сметный расчёт ССР-1 

Составлен в ценах по состоянию на 1.03.2017г.                        469701,88 тыс.руб.    

Таблица 5.1.1 – Сводный сметный расчет                                                                                                                          

№ 

п.п 

Номер 

сметного 

расчета 

Название 

глав, объек-

тов, работ и 

затрат 

Стоимость на работы Суммар-

ная смет-

ная стои-

мость, 

тыс. руб. 

строительные 

работы 

 

монтаж-

ные ра-

боты 

оборудо-

вание, ме-

бель и ин-

вентарь 

Прочие 

затраты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

 

 

ОС–02–

01 

 

ОС–02–

02 

Глава 1. Ос-

новные объ-

екты строи-

тельства. 

Жилой дом 

Общестрои-

тельные ра-

боты 

 

Внутренние 

и инженер-

ные сети 

 

 

 

 

 

309414,27 

 

 

26535,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

31872,17 

  

 

 

 

 

 

309414,27 

 

 

58407,8 

2  

ОС–07–

01 

Глава 2. 

Благоустрой-

ство и озеле-

нение терри-

тории 

12850 31872,17   12850 
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Продолжение таблицы 5.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всего по 

главам 1–2 

348799,9 31872,17   380672,07 

3  

 

 

ГСН 81–

05–01–

2001 

 

 

 

 

 

Глава 3. 

Временные 

здания и со-

оружения. 

1,1% от сто-

имости СМР. 

Средства на 

строитель-

ство титуль-

ных времен-

ных зданий и 

сооружений 

3836,8 350,59   4187,39 

  Всего по 

главам 1–3 

352636,69 32222,76   384859,46 

4 Приказ 

Феде-

рального 

агентств

а по 

строи-

тельству 

и ЖКХ 

Глава 4. 

Содержание 

службы за-

казчика–

застройщика 

(техническо-

го надзора) 

строящегося 

здания. 

1,2% (гл.1–3) 

4231,64 386,67   4618,31 

5 МДС 81–

35.2004 

п.4.9в 

Глава 5. 

Авторский 

надзор 

0,2% (гл.1–3) 

705,27 64,45   769,72 

  Всего по 

главам  

1–4 

357573,6 32673,88   390247,49 

6 МДС 81–

35–2004 

п.4.9в 

Резерв 

средств на 

непредви-

денные рас-

ходы 

2% (гл.1–4) 

7151,47 653,48   7804,95 

  Всего 364725,07 33327,36   398052,44 

  НДС 18% 65650,51 5998,92   71649,44 

  Итого по см. 430375,58 39326,28   469701,88 
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Руководитель             

проектной организации                                     [подпись (фамилия, инициалы)] 

Главный инженер проекта           

                                                              [подпись (фамилия, инициалы)] 
Начальник проектного отдела          

                    (наименование)                         [подпись (фамилия, инициалы)] 

5.2 Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации (ПСД) 

1. Рассчитывается стоимость строительства на 1 м
3
, в соответствии с 

УПСС: шифр объекта (УПСС 2.1– 010)  

C = 33088 руб. 

2. Площадь здания: S =10505 м
2
 

3. Рассчитывается стоимость строительства на основании Cрс:  

Срс = С∙S = 33088 ∙ 10505 = 347,59 млн. руб. 

4. Рассчитывается категория сложности здания, в соответствии с прило-

жением 1, Справочника цен на проектные работы для строительства в Респуб-

лике Татарстан: IV 

5. Рассчитывается в соответствии с таблицей 1 СБЦ норматив в % стои-

мости основных проектных работ, с учетом коэффициента  = 4,32.  

6. Рассчитывается базовая стоимость проектных работ:  

Сбс= (Cра.∙Скуб∙ )/100 =(33088∙10505∙4,32)/100 = 172,85 млн.руб 

5.3 Основные технико-экономические показатели 

Строительный объем – 28919 м
3
. 

Общая площадь здания – 10505 м
2
. 

Общая сметная стоимость – 469701,88 тыс.руб. 

Стоимость 1м
3 
– 16,24 тыс.руб./м

3
. 

Стоимость 1м
2
 общей площади – 44,71 тыс.руб/м

2
. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

Наименование проектируемого объекта: десятиэтажный двухсекционный 

жилой дом. 

Объект строительства находится по адресу, г. Казань, Республика Татар-

стан 

Таблица 6.1.1–Технологический паспорт проектируемого объекта 

6.2 Определение рисков при выполнении работ 

Таблица 6.2.1– Определение рисков 

№ 

п/п 

Выполняемые 

операции 

Опасный и вредный производственный фак-

тор 

Источник опасного 

и вредного произ-

водственного фак-

тора 

1 Подогрев, рас-

катка и наклеи-

вание рулон-

ных материалов 

Повышенная запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны, повышенная темпе-

ратура поверхностей оборудования и мате-

риалов 

Баллоны для газа, 

горелки газовые, 

установка компрес-

сорная 

6.3 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

Таблица 6.3.1 Определение пожароопасных факторов  

№ 

п/п 

Место и объ-

ект строи-

тельства  

Оборудование 

устройство, 

приспособле-

ния 

Класс 

пожар-

ной 

опас-

ности 

Пожароопасные 

факторы 

Сопутствующие про-

явления факторов 

пожара 

1 2 3 4 5 6 
  

  

№ 

п/п 

Технологический 

процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Должность 

работника, ко-

торый выпол-

няет операцию 

Оборудование 

устройство, при-

способления 

Матери-

алы, ве-

щества 

1 Устройство ру-

лонной  

кровли 

Подогрев и рас-

катка рулонных 

материалов 

Изолировщик Баллоны для га-

за, горелки газо-

вые, редукторы, 

каток ручной 

Битум-

ная ма-

стика, 

изопласт, 

изопласт 

с посып-

кой 
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 Продолжение таблицы 6.3.1 

1 2 3 4 5 6 

1 г. Казань, Де-

сятиэтажный 

двухсекцион-

ный жилой 

дом 

Газовая горел-

ка, 

баллоны для 

газа, установка 

компрессорная, 

сварочный ап-

парат 

Класс 

А 

Пламя и искры; 

повышенная 

концентрация 

токсичных про-

дуктов горения  

Осколки, опасные 

факторы взрыва, про-

исшедшего вслед-

ствие пожара 

 

 

 
 

6.4 Методы и средства снижения рисков 

Таблица 6.4.1 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

№ 

п/п 

Опасный и вредный 

производственный 

фактор 

Методы и средства защи-

ты от опасных и вредных 

факторов 

Индивидуальная, комплексная 

защита рабочего 

1 Повышенная загряз-

ненность и загазован-

ность воздуха  

Средства защиты органов 

дыхания 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском, перчатки, каска за-

щитная, маска со сменными 

фильтрами, система страховоч-

ная, х\б комбинезон со специ-

альной пропиткой. 

2 Повышенная темпера-

тура поверхностей 

оборудования и мате-

риалов 

Индивидуальные средства 

защиты 

6.4.1 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной  

безопасности 

Таблица 6.4.1.1 Средства обеспечения пожарной безопасности 

Первич-

ные 

средства 

пожаро-

тушения 

Мобиль-

ные сред-

ства по-

жароту-

шения 

Уста-

новки 

пожаро-

тушения 

Сред-

ства 

пожар-

ной 

авто-

матики 

Пожар-

ное обо-

рудова-

ние 

Средства 

индиви-

дуальной 

защиты и 

спасения 

людей 

при по-

жаре 

Пожар-

ный ин-

струмент 

Пожарная 

сигнализа-

ция, связь 

и опове-

щение 

Огнету-

шители, 

вода, 

песок 

Трактор, 

бульдозер 

пожарная 

машина 

Пожар-

ный гид 

рант 

Изве-

щатеь 

пожар-

ный 

авто-

мати-

ческий 

Пожар-

ные ру-

кава, 

шкафы, 

ящики, 

щиты 

Респира-

тор, про-

тивогаз, 

защитные 

щиты, пу-

ти эваку-

ации 

 

 

 

Лом, ло-

паты, 

ведра,  

багры 

01 сот. 112 
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Таблица 6.4.1.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Название выполняемых 

процессов, вид объекта 

Название операций Требования по обеспечению по-

жарной безопасности 

г. Казань, Десятиэтаж-

ный двухсекционный 

жилой дом 

–кровельные работы; 

– бетонные работы; 

– сварочные работы; 

–столярные работы. 

Использование полимерных 

и горючих материалов, сва-

рочные работы, эксплуата-

ция оборудования, работа-

ющего от сети. 

Назначается в соответствии с 

законодательством (ППБ 01-93)  

Таблица 6.4.1.3– Определение экологических факторов 

Вид  

объекта 

Структурные 

составляющие 

технологиче-

ского процесса  

Воздействие 

объекта на 

атмосферу  

Воздействие 

объекта на 

гидросферу  

Воздействие объекта на 

литосферу  

Десяти-

этажный 

двухсекци-

онный жи-

лой дом 

Кровельные 

работы; 

бетонные рабо-

ты; 

сварочные ра-

боты; 

столярные ра-

боты. 

Выбросы 

вредных ве-

ществ в атмо-

сферный воз-

дух в виде 

газов, пыли. 

работа авто-

транспорта, и 

электроин-

струмента 

Слив неочи-

щенных сто-

ков в канали-

зацию от мой-

ки колёс 

Загрязнение металлами, 

вредными химическими 

веществами, строитель-

ным мусором и воздей-

ствие вибрации 

Таблица 6.4.1.4– Действия по снижению антропогенного воздействия на окру-

жающую среду 

Технологический про-

цесс 

Требования по обеспечению пожарной безопасности 

1 2 

Действие по снижению 

антропогенного воз-

действия на атмосферу 

Отдельный сбор и хранение отходов; соблюдение строительной 

площадки при проведении строительно-монтажных работ; ис-

пользование строительной техники. 

Действия по снижению 

антропогенного воз-

действия на  

гидросферу 

 

 

 

 

Регулярная уборка территории; заправка топливом, мойка и ре-

монт автомобилей осуществляется на специализированных 

станциях обслуживания; производить контроль за расходом вод 

для различных нужд промышленного и строительных процессов 

Действия по снижению 

антропогенного воз-

действия на  

литосферу 

 

Запрещаются: сбросы отходов производства и потребления, за-

хоронение в объектах размещения отходов производства и по-

требления продукции, утратившей свои потребительские свой-

ства и содержащей озоноразрушающие вещества 
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6.5 Заключение по разделу 6 

1. В разделе 6 произведена характеристика технологического процесса устрой-

ства рулонной кровли, перечислены технологические операции, приспособле-

ния и используемые материалы (таблица 6.1.1). 

2. Проведено определение рисков по видам выполняемых работ. Определены 

источники вредных и опасных производственных факторов (таблица 6.2.1). 

3. Предусмотрены действия по обеспечению пожарной безопасности проекти-

руемого объекта. Проведено определение класса пожароопасности проектируе-

мого здания. Предусмотрены методы и меры обеспечения пожарной безопасно-

сти (таблица 6.3.1.2). Предусмотрены действия по обеспечению пожарной без-

опасности на объекте (таблица 6.3.1.3).  

4. Предусмотрены методы и средства снижения рисков Подобраны средства 

индивидуальной защиты для рабочих (таблица 6.3.1).  

5. Определены экологические факторы (таблица 6.4.4). Предусмотрены дей-

ствия по обеспечению экологической безопасности на проектируемом объекте 

(таблица 6.4.5). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения бакалаврской работы, в форме проекта, бы-

ли выполнены следующие задачи: 

а) спроектирована архитектурно-планировочная часть здания; 

б) проведен расчет конструкции проектируемого здания; 

в) разработана технологическая карта на устройство рулонной кровли; 

г) составлен строительный генеральный план, и календарный план 

производства работ на возведение надземной части; 

д) проведен расчет сметной стоимости строительства. 

е) рассмотрены вопросы безопасности и экологичности, при строи-

тельстве десятиэтажного двухсекционного жилого дома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Таблица А1 – Ведомость перемычек 

Позиция, 

марка 
Сечение перемычки 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

 

9 

 

10 

 

11 
 

Таблица А2 – Спецификация вентиляционных блоков 

Марка, 

позиция Обозначение Наименование Количество 

Масса, 

единицы 

кг 

Примечание 

1 ГОСТ 17079–88 СВБ 1–1 60 840  

2 ГОСТ 17079–88 ВБ 1–1ч 120 1250  
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Таблица А3 – Спецификация лестничных маршей, накладных проступей и 

лестничных ограждений 

Марка, 

позиция Обозначение Наименование 
Количе-

ство 

Масса, 

единицы 

кг 

Примечание 

1 ГОСТ 9818–2015  ЛМП57.11.14–5 48 2250  

2 ГОСТ 9818–2015  ЛМП57.11.14–5–3 4 1830  

3 ГОСТ 9818–2015 1ЛН12.3 192 35  

4 ГОСТ 9818–2015 2ЛН12.3 192 43  

5 ГОСТ 25772–83 ОМ–30 150 18  

6 ГОСТ 25772–83 ОМ–15 6 7,2  
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Приложение Б 

Таблица Б1– Ведомость операционного контроля выполняемых работ 

№ 

п.п 

Контролируемые 

операции 

Требования, до-

пуски 

Контроль 

(метод) 

Ответ-

ственный 

за контроль 

Документация 

1 2 3 4 5 6 

1 Качество грунто-

вания поверхно-

сти 

По проекту Визуально Мастер в 

 

Акт освидетель-

ствования скры-

тых работ 

2 Порядок наклейки 

материала 

От пониженных к 

повышенным 

участкам 

Визуально Прораб Общий журнал 

работ 

3 Соблюдение 

нахлёста смежных 

полотнищ 

По проекту Измери-

тельный 

 

Авторский 

надзор 

Общий журнал 

работ 

4 Соблюдение за-

даннойтолщины 

плоскости 

По проекту Визуально Авторский 

надзор 

Общий журнал 

работ 

5 Порядок наклейки 

слоев материала, в 

местах примыка-

ния 

По проекту Визуально Мастер 

 

Общий журнал 

работ 

6 Качество поверх-

ности покрытия 

По проекту Визуально Начальник 

участка. 

Общий журнал 

работ, акт при-

емки выполнен-

ных работ 
Качество устрой-

ства мест инже-

нерных выходов 

По проекту Визуально Начальник 

участка. 
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Приложение В 

Таблица В1 – Ведомость потребности в строительных конструкциях 

№ 

п.п 

Наименование 

выполняемых 

работ 

Еди

н. 

изм 

Количе-

ство 

объемов 

Используемый 

материал 

Еди

н. 

изм 

Масса 

Потреб-

ность на 

весь объ-

ем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Надземная часть 

1 Монтаж монолит-

ных конструкций  

1 м
2 

 
17630,7 Опалубка  2м

т
 

  

1 т 

 

270,013 Армокаркасы 

арматура класса  

А–III 

т 
 

270,013 

100 

м
3
 

31,208 Бетон класса  

B30–25 

γ=2400кг/м³ 

(2,4т/м³) 

 

 

1

2,4
  

2 Кладка наружных 

и внутреннихстен. 

из кирпича 

 

1 м
3 

2181,49 Кирпич γ=1400 

кг/м³ (1,4т/м³), 

ГОСТ 530–2007 

кирпич М150 

 
 

 

3 Установка лест-

ничных огражде-

ний 

 

100 

м 

огр. 

1,5 Ограждения ме-

таллические, 

ОМ–30 пр, ОСТ  

25772–83 

 

 

 

 

 

0,06 Ограждения ме-

таллические, 

ОМ–15 пр, 

ГОСТ  

25772–83 

 

 

 

 

 

4 Установка пере-

мычек над дверь-

ми и окнами 

100

шт
 

0,98 2ПП17–5 
 

1/0,223 98/21,85 

0,06 1ПБ16–1 1/0,03 6/0,18 

0,95 2ПП18–5 1/0,241 95/22,9 

1,14 5ПБ18–27 1/0,25 114/28,5 

3,84 1ПБ10–1 1/0,020 384/7,68 

0,02 1ПБ13–1 1/0,025 2/0,05 

0,24 1ПП12–3 1/0,072 24/1,73 

0,06 6ПГ60–31 1/1,46 6/8,76 

0,02 3ПП30–10 1/0,623 2/1,25 

0,02 2ПП14–4 1/0,189 2/0,378 

0,36 2ПП23–7 1/0,31 36/11,16 
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Продолжение таблицы В1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Устройство лест-

ничных: 

– маршей 

 

 

 

 

 

100 

шт 

0,46 

 

 

 

 

Марши лестнич-

ны-

еЛМП57.11.14–5 

ГОСТ  

9818–2015 

   

100 

шт 

0,02 Марши лестнич-

ны-

еЛМП57.11.14–

5–3ГОСТ 9818–

2015 

   

– площадок 100

шт 

1,92 Накладные про-

ступи 1ЛН12.3 

ГОСТ 9818–2015 

   

100 

шт 

1,92 Накладные про-

ступи 2ЛН12.3 

ГОСТ 9818–2015 

   

6 

 

 

 

 

 

Установка вент-

блоков 

 

 

 

 

100 

шт 

 

 

 

0,6 

 

 

 

СВБ 1–1 –  

n=60 шт 

ГОСТ 17079–88 

Блоки вентиля-

ционные желе-

зобетонные 

  

 

 

100 

шт 

 

1,2 ВБ 1–1ч, n=120 

шт ГОСТ  

17079–88. Блоки 

вентиляционные 

железобетонные 

  

 

 

7 Кладка балконных 

ограждений из 

кирпича высотой 

1,2 м(δ=120 мм) 

1 м
3 

165,73 

 

Кирпич γ=1400 

кг/м³ (1,4т/м³), 

ГОСТ 530–2007 

кирпич М150 

 

 

  

8 

 

 

 

 

Устройство кры-

лец: 

– кладка стен из 

кирпича (δ=250 мм) 

1 м
3 

 

 

15,76 

 

Кирпич, 

γ=1400кг/м³(1,4т

/м³), ГОСТ 530–

2007 кирпич 

М150 

 

 

 

 

– монтаж плит пе-

рекрытия 

100

шт 

0,02 1ПК 30.12 

(m=1,1т) 

  

 
100

шт 

0,02 ПК 30.15  

(m=1,4т) 
  

 
9 Устройство кир-

пичных огражде-

ний на кровле вы-

сотой 0,81 м 

1 м
3
 34,24 Кирпич γ=1400 

кг/м³, (1,4т/м³), 

ГОСТ 530–2007 

кирпич М150 
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Продолжение таблицы В1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II.Кровля
 

10 Устройство паро-

изоляции 

(δ=5мм) 
 

100 

м
2
 

 

8,3 

 

Техноэласт С 

ЭКС; 

1 рулон=10 м
2
; 

83рулона, γ=600 

кг/м³ (0,6т/м³) 

 

 

 
 

11 Устройство тепло-

изоляционного 

слоя (δ=130мм)
 

100 

м
2 

8,3 Пенополистирол 

Технониколь 

XPS 30–250, 

γ=100кг/м³ 

(0,1т/м³) 

   

12 Устройство укло-

нообразующего 

слоя  

(δ=30мм)
 

1 м
3 

8,3 Керамзитовый 

гравий 30–300 

мм, γ=400 кг/м³ 

(0,4т/м³) 

   

13 Грунтование по-

крытия битумной 

мастикой (δ=1 мм)
 

100 

м
2 

8,3 Праймер 

битумный 

γ=880 кг/м³  

(0,88 т/м³) 

   

14 Устройство гидро-

изоляции из 1 слоя 

изопласта 

(δ=5 мм)
 

100 

м
2 

8,3 Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ; 

1 рулон=10 м
2
; 

n=83 рулона, 

γ=600кг/м³ 

(0,6т/м³)
 

   

15 Устройство гидро-

изоляции из 2 слоя 

изопласта с посып-

кой (δ=5 мм)
 

100 

м
2 

8,3 Бикроэласт 

ЭКП; 

1 рулон=10 м
2
; 

n=83 рулона, 

γ=600кг/м³ 

(0,6т/м³)
 

   

16 Устройство усиле-

ний мест инженер-

ных выходов 

100 

м
2 

8,3 Бикроэласт 

ЭКП; 

1 рулон=10 м
2
; 

n=83 рулона, 

γ=600кг/м³ 

(0,6т/м³)
 

   

17 Устройство при-

мыканий и усиле-

ний деформацион-

ных швов (δ=5 мм) 

100 

м 

2,28 Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ; 

1 рулон=10 м
2
; 

n=83 рулона, 

γ=600кг/м³ 
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Таблица В2–Ведомость грузозахватных приспособлений  

№ 

п/п 

Наименова-

ние кон-

струкций 

Масса кон-

струкции т 

Марка грузо-

захватного-

приспособле-

ния 

 

Схема 

грузоза-

хватного 

устрой-

ства 

Характеристика 
Высота 

строп-

овки, 

hстроп, м 

Груз-

подъем-

ность, т 

Мас-

са, т 

1 Самая тяже-

лая кон-

струкция 

Лестнич-

ный марш 

(m=2,25 т) 

 

 

4СК1–5,0 
 

 

 

5 

 

 

0,09 

 

 

4 

2 Самая уда-

леннаякон-

струкция по 

высоте  

Поддон с 

кирпичом 

(m=1,6 т) 

 

4СК1–5,0 

 

 

5 

 

0,02 

 

1,8 

Таблица В3–Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№ 

п/п 

Выполняемые 

работы 

Еди

ница 

изме

мере

ре-

ния 

Обос-

нова-

ние 

ГЭСН 

Норма  

времени 

Объ-

ем 

работ 

Трудоемкость Состав 

звена 

ГЭСН чел–ч маш–

ч 

чел–

дни  

маш–

смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.Надземная часть 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж моно-

литных колонн: 

– для первого 

этажа  

 

– для типового 

этажа  

 

 

– для техниче-

ского этажа 

100 

м
3 

 

ГЭСН 

06–01–

026–08 

 

 

ГЭСН 

06–01–

026–05 

 

ГЭСН 

06–01–

026–05 

1510,

4 

 

 

 

1091,

5 

 

 

1091,

5 

 

97,31 

 

 

 

 

93,39 

 

 

 

93,39 

 

0,324 

 

 

 

 

1,35 

 

 

 

0,12 

61,17 

 

 

 

 

184,1

9 

 

 

16,37 

3,94 

 

 

 

 

15,76 

 

 

 

1,4 

 

Плотник 

2р.–2 

Арма-

турщик 

4р.–1 

Арма-

турщик 

2р.–1 

Маши-

нист 4р–1 

Бетонщик 

4р–1,2р–1 
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Продолжение таблицы В3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Монтаж моно-

литных стен 

лифтовых шахт  

(δ=250 мм): 

– для первого 

этажа  

 

– для типового 

этажа  

 

– для техниче-

ского этажа 

100 

м
3 

ГЭСН 

06–01–

031–09 

 

 

 

ГЭСН 

06–01–

031–04 

 

ГЭСН 

06–01–

031–04 

1201,

9 

 

 

 

 

 

1166,

2 

 

1166,

2 

78,83 

 

 

 

 

 

 

78,83 

 

 

78,83 

 

1,46 

 

 

 

 

 

 

5,97 

 

 

0,492 

219,3

5 

 

 

 

 

 

870,2

8 

 

71,72 

14,39 

 

 

 

 

 

 

58,83 

 

 

4,85 

Плотник 

2р.–4 

Арма-

турщик 

4р.–2 

Арма-

турщик 

2р.–2 

Маши-

нист 4р–1 

Бетонщик 

4р–2,2р–2 

3 Монтаж моно-

литных участ-

ков  

– для первого 

этажа  

 

– для типового 

этажа  

 

– для техниче-

ского этажа 

100 

м
3 

ГЭСН 

06–01–

026–10 

 

 

 

 

 

835,4

4 

 

835,4

4 

 

835,4

4 

 

 

 

76,39 

 

 

76,39 

 

 

76,39 

 

 

 

0,105 

 

 

0,50 

 

 

0,037 

 

 

 

10,97 

 

 

52,22 

 

 

3,86 

 

 

 

1,02 

 

 

4,77 

 

 

0,35 

Плотник 

2р.–2 

Арма-

турщик 

4р.–1 

Арма-

турщик 

2р.–1 

Маши-

нист 4р–1 

Бетон-

щик4р–

1,2р–1 

4 Монтаж моно-

литных меж-

этажных плит 

перекрытий 

 
 

100 

м
3
 

ГЭСН 

06–01–

041–03 

678,5 24,55 17,76 1506,

27 

54,5 Плотник 

2р.–4 

Арма-

турщик 

4р.–2 

Арма-

турщик 

2р.–2 

Маши-

нист 4р–1 

Бетонщик 

4р–2,2р–2 
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Продолжение таблицы В3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Монтаж моно-

литной плиты 

покрытия: 

 

100 

м
3 

 

ГЭСН 

06–01–

041–03 

678,5 24,55 1,95 165,3

8 

5,98 Плотник 

2р.–2 

Арма-

турщик 

4р.–1 

Арма-

турщик 

2р.–1 

Маши-

нист 4р–1 

Бетон-

щик4р–

1,2р–1
 

6 Кладка наруж-

ных стен из 

кирпича (δ=380 

мм): 

– для первого 

этажа  

 

– для типового 

этажа 

 

– для техниче-

ского этажа
 

1 м
3 

ГЭСН 

08–02–

001–4 

 

 

 

ГЭСН 

08–02–

001–3 

 

ГЭСН 

08–02–

001–3 

5,52 

 

 

 

 

 

 

5,66 

 

 

 

5,66 

0,35 

 

 

 

 

 

 

0,40 

 

 

 

0,40 

157,1

2 

 

 

 

 

 

746,0

6 

 

 

89,8 

108,4

1 

 

 

 

 

 

527,8

4 

 

 

63,53 

6,87 

 

 

 

 

 

 

37,3 

 

 

 

4,49 

Камен-

щик 4р.–5 

Камен-

щик 3р.–5 

 

7 Кладка внут-

ренних стен из 

кирпича: 

– на первый 

этаж 

 

– на типовой 

этаж
 

1 м
3 

ГЭСН 

08–02–

001–8 

 

 

ГЭСН 

08–02–

001–7 

5,05 

 

 

 

 

 

5,21 

0,35 

 

 

 

 

 

0,40 

84,86 

 

 

 

 

 

1103,

65 

53,57 

 

 

 

 

 

718,7

5 

3,71 

 

 

 

 

 

55,18 

Камен-

щик 4р.–5 

Камен-

щик 3р.–5 

 

8 Установка пе-

ремычек над 

дверьми и ок-

нами 

– для первого 

этажа массой: 

– до 0,7т 

 

– до 1,5т 

 

– для типового 

этажа массой 

до 0,7 т 

100

шт
 

ГЭСН 

07–01–

021–1 

 

 

 

ГЭСН 

07–01–

021–3 

 

ГЭСН 

07–01–

021–1 

96,75 

 

 

 

 

 

 

112,6

9 

 

 

96,75 

35,84 

 

 

 

 

 

 

3,17 

 

 

 

35,84 

 

0,55 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

7,02 

 

92,28 

 

 

 

 

 

 

0,85 

 

 

 

84,9 

 

34,1

8 

 

 

 

 

 

0,32 

 

 

 

31,4

5 

Камен-

щик 4р.–2 

Камен-

щик 3р.–2 

Машин-

ист 6р.–1 
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Продолжение таблицы В3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 – для техниче-

ского этажа 

массой до 0,7 т 

 ГЭСН 

07–01–

021–1 

 

96,75 

 

 

35,84 

 

 

0,12 

 

1,45 

 

0,54 

 

9 Устройство 

лестничных: 

– маршей 

 

– площадок  

100 

шт 

ГЭСН 

07–05–

014–4 

 

ГЭСН 

07–05–

14–1 

261,8

0 

 

 

186,8

3 

66,63 

 

 

 

47,43 

0,48 

 

 

 

3,84 

15,71 

 

 

 

89,68 

4 

 

 

 

22,7

7 

Монтаж-

ник 4р–2 

Монта-

жник  

3р–1, 2р-1 

Машин-

ист 6р.–1 

10 Установка 

лестничных 

ограждений 

100 

м 

огр. 

ГЭСН 

07–05–

016–3 

191,4 2,82 1,56 37,32 0,55 Монтажн-

ик  

4р–1 

Электрос-

варщик 

3р.–1 

11 Установка-

вентблоков 

–до 1т 

 

–более 2,5т 

100

шт 

ГЭСН 

07–05–

035–5 

 

ГЭСН 

07–05–

035–7 

158,2

7 

 

 

 

379,6

1 

43,58 

 

 

 

 

94,45 

0,6 

 

 

 

 

1,2 

11,87 

 

 

 

 

56,94 

3,27 

 

 

 

 

14,1

7 

Монта-

жник  

4р–4 

Монтаж-

ник  

3р–2 

Монтаж-

ник  

2р–1 

Машин-

ист 6р.–1 

12 Кладка бал-

конных ограж-

дений из кир-

пича высотой 

1,2 м, 

(δ=120мм) 

– для типового 

этажа 

 

– для техниче-

ского этажа 

1 м
3
 ГЭСН 

08–02–

001–1 

 

 

 

 

 

 

ГЭСН 

08–02–

001–1 

5,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,40 

0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

150,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,13 

101,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,21 

7,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,76 

Камен-

щик 4р.–2 

Камен-

щик 3р.–2 
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Продолжение таблицы В3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Устройство 

подъездов зда-

ния 

– кладка стен 

из кирпича 

(δ=250мм) 

 

– устройство 

плит покрытия 

1 м
3 

 

 

 

 

 

 

100

шт 

ГЭСН 

08–02–

001–2 

 

 

 

 

ГЭСН 

07–05–

030–6 

5,40 

 

 

 

 

 

 

547,7

7 

0,4 

 

 

 

 

 

 

136,9

6 

15,76 

 

 

 

 

 

 

0,04 

10,64 

 

 

 

 

 

 

2,74 

0,79 

 

 

 

 

 

 

0,68 

Камен-

щик 4р.–5 

Камен-

щик 3р.–1 

Монтаж-

ник 4р–1 

Монтаж-

ник 3р–2 

Монтаж-

ник 2р–1 

Машин-

ист 6р.–1 

14 Устройство 

монолитных 

стен для выхо-

дов на крышу 
 

100 

м
3 

ГЭСН 

06–01–

031–04 

 

1116,

2 

78,83 0,214 29,86 2,11 Плотник 

2р.–2 

Арма-

турщик 

4р.–1 

Арма-

турщик 

2р.–1 

Маши-

нист 4р–1 

Бетонщик 

4р–1,  

2р–1 

15 Устройство 

монолитной 

плиты покры-

тия 

 

100 

м
3
 

ГЭСН 

06–01–

041–03 

 

678,5 24,55 0,926 78,54 2,84 Плотник 

2р.–4 

Арма-

турщик 

4р.–2 

Арма-

турщик 

2р.–2 

Маши-

нист 4р–1 

Бетонщик 

4р–2,  

2р–2 

16 Устройство  

кирпичных 

ограждений на 

кровле, высо-

той 0,81 м 

1 м
3
 

 

ГЭСН  

08–02–

001–1 

 

5,4 0,4 34,24 23,11 1,71 Камен-

щик 4р.–1  

Камен-

щик 3р.–1 
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Продолжение таблицы В3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II.Кровля 

17 Устройство па-

роизоляции 

 

100 

м
2 

ГЭСН 

12–01–

015–01  

17,51 0,28 8,3 18,17 0,29 Изоли-

ровщик  

3р.–2 

Изоли-

ровщик 

2р.–2 

18 Устройство 

теплоизоля–

ционного слоя  

100 

м
2 

ГЭСН 

12–01–

013–01 

21,02 0,87 8,3 21,81 0,9 Изоли-

ровщик 

3р.–4 

Изоли-

ровщик 

2р.–4 

19 Устройство 

уклонообразу–

ющего слоя 

1 м
3 

ГЭСН 

12–01–

014–02 

3,04 0,34 24,76 9,41 1,05 Изоли-

ровщик 

3р.–2 

Изоли-

ровщик 

2р.–2 

20 Устройство 

армированной 

ц.п.стяжки 

100 

м
2 

ГЭСН 

12–01–

017–1 

 

54,44 3,88 8,3 56,48 4,03 Изоли-

ровщик 

3р.–4 

Изоли-

ровщик 

3р.–4
 

21 Грунтование 

поверхности 

битумной ма-

стикой 

100 

м
2 

ГЭСН 

12–01–

016–02 

2,8 0,04 8,3 2,91 0,04

2 

Изоли-

ровщик 

3р.–1 

Изоли-

ровщик 

2р.–1 

22 Устройство 

гидроизоляции 

из 1 слоя изо-

пласта 

100 

м
2 

ГЭСН 

12–01–

002–10 

8,44 0,16 8,3 8,75 0,17 Изоли-

ровщик 

3р.–4 

Изолиров

щик 2р.–4 

23 Устройство 

гидроизоляции 

из 2 слоя изо-

пласта с по-

сыпкой 

100 

м
2 

ГЭСН 

12–01–

002–10 

8,44 0,16 8,3 8,75 0,17 Изоли-

ровщик 

3р.–4 

Изоли-

ровщик 

2р.–4 

24 Устройство ме-

стусилений 

инженерных 

выходов 

100 

м
2 

ГЭСН 

12–01–

008–01 

13,4 0,03 8,3 13,9 0,03 Изоли-

ровщик 

3р.–4 

Изолиров

щик 2р.–4 
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Продолжение таблицы В3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Устройство 

примыканий и 

усилений де-

формационных 

швов 

100 

м 

ГЭСН 

12–01–

004–01 

26,10 0,36 2,28 7,44 0,10

3 

Изоли-

ровщик 

3р.–4 

Изоли-

ровщик 

2р.–4 
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Таблица В4– Ведомость потребности в складах 

№ 

п.п 

 

 

 

Используемые материалы 

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 п

о
-

тр
еб

л
ен

и
я
, 
д

н
и

 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 Потребность в 

ресурсах 

Запас ма-

териала 
Площадь склада 

 

Параметры склада испособ 

складирования материала  

о
б

щ
ая

 

су
то

ч
н

ая
 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 д

н
ей

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

Q
з 

Н
о
р
м

а 
н

а 
1
 м

2
 

П
о
л
ез

н
ая

 F
п

о
л
ез

, 
м

2
 

О
б

щ
ая

 F
о

б
, 
м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Открытые 

1 Кирпич М150 175 шт 949300 5425 1 7758 
400 

шт 
19,4 24,24 

Штабель в 2 яруса, высотой 

1,5 м 

2 Железобетонные перемычки 30 м
3
 41,78 1,39 1 1,99 0,8 м

3
 2,49 3,23 

Штабель 3–4 ряда, высотой 1,5 

м 

3 Лестничные марши 12 м
3
 41,41 3,45 1 4,93 2 м

3
 2,47 3,2 Лестницы ступенями вверх, 

высота штабеля 5–6 рядов, 

высотой 1,5 м 
4 Лестничные площадки 12 м

3
 5,99 0,5 1 0,715 2 м

3
 0,358 0,46 

6 Керамзитовый гравий 1 м
3
 247,56

 
247,56 1 

354,0

1 
1,5 м

3
 

236,0

1 
271,48 Навалом, высотой 1,5 м 

7 Опалубочные щиты 308 м
2
 

17630,

7 
57,24 1 81,86 10 м

2
 8,19 12,29 Штабель, высотой 2 м 

8 Арматура стальная 308 т 
270,01

3 
0,88 1 1,26 1,2 т 1,05 1,26 Навалом, высотой 1 м 

9 Вентиляционные блоки 10 м
3
 80,16 8,016 1 11,46 0,8 м

3
 14,33 18,63 

Штабель 3–4 ряда, высотой 1,5 

м 

10 Плиты покрытия 1 м
3
 2

 
2 1 2,86 1 м

3
 2,86 3,575 Штабель, высотой 2,5 м 
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Продолжение таблицы В4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 Лестничные ограждения  13 т 1,1 0,08 1 0,11 0,5 т 0,22 0,18 Навалом, высотой 1 м 

 334,97  

Навесы 

11 Тэхноэласт С ЭКС 3 
ру

л 
83 28 1 40,04 

15 

рул 
2,67 3,6 Штабель, высотой 1,5м 

12 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 2 
ру

л 
106 53 1 75,79 

15 

рул 
5,05 6,82 Штабель, высотой 1,5м 

13 Бикроэласт ЭКП 2 
ру

л 
83 42 1 60,06 

15 

рул 
4,01 5,41 Штабель, высотой 1,5м 

         15,83  

Закрытые 

14 ПенополистиролXPS 3 м
2
 830 277 1 396,11 4 м

2
 99,03 118,84 Штабель, высота 1,5м 

15 Битумный праймер 2 т 0,73 0,365 1 0,522 0,8 т 0,65 0,99 Навалом, высотой 2 м 

          119,83  
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Таблица В5– Ведомость установочной мощности силовых и технологических 

потребителей  

№

п/п 
Машины и механизмы 

Единица 

измере-

ния 

Установленная 

мощность, кВт 

Количе-

ство 

Общая уста-

новленная 

мощность, кВт 

1 2 3 4 5 6 

Силовые потребители 

1 Башенный кран 

КБ–401 
шт. 56 1 56 

2 Вибратор глубинный  

H–22 
шт. 0,5 4 2 

3 Сварочный агрегат CTE–24 шт. 54 4 216 

4 Машина для нанесения би-

тумной мастики СО–122а 
шт. 15 2 30 

5 Установка компрессорная 

СО–243–1 
шт. 200 1 200 

6 Подъемник ТП–12 шт. 4,3 2 8,6 

7 Установка для нанесения 

битумного праймера 
шт. 15 1 15 

8 Агрегат высокого давления, 

для нанесения грунтовки 

Финиш 211–1 

шт. 15 1 15 

 Σ=542,6 кВт 

Технологические потребители 

1 Электропрогреватель бето-

на 
шт. 200 1 200 

 Σ=200 кВт 

Таблица В6– Расчетная ведомость потребной мощности  

№ 

п/п 

Потребители электро-

энергии 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Удельная 

мощ-

ность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

Наружное освещение 

1 Площадка строитель-

ства 
1000 м

2 
3 20 7,06 21,18 

2 Открытые склады 1000 м
2 

0,001 10 0,337 3,37 

3 Прожекторы 1000 м
2
 0,75 – 7,06 5,3 

 
∑=29,85 

кВт 

Внутреннее освещение 

1 Закрытые склады 1000 м
2 

1,2 15 0,151 0,181 

2 Мастерские  100 м
2 

1,5 75 0,24 0,36 

3 Прорабская 100 м
2 

3 75 0,4 1,2 

4 Гардеробная 100 м
2 

3 50 0,4 1,2 

5 Медицинский пункт 100 м
2
 1,5 75 0,27 0,405 

6 Проходная 100 м
2
 2 50 0,06 0,12 

7 Санузел 100 м
2
 0,8 – 0,27 0,216 
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Продолжение таблицы В6 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Столовая 100 м
2 

0,8 75 0,27 0,216 

9 Душевая 100 м
2
 0,8 50 0,27 0,216 

10 Диспетчерская 100 м
2
 1,5 75 0,25 0,375 

 ∑=4,49 кВт 
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Приложение Г 

Объектная смета № 1 (строительные работы и конструкции) 

Объектная смета № ОС–02–01 

Таблица Г1– Общестроительные работы 

№ 

п/п 

Код по 

УПСС 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1.4–010 Подземная часть 1 м
2
 10505 1979 20789395 

2 1.4–010 Стены наружные 1 м
2
 10505 3383 35538415 

3 1.4–010 Перекрытия, покры-

тие, лестницы 

1 м
2
 10505 9099 95584995 

4 1.4–010 Стены внутренние, 

перегородки 

1 м
2
 10505 6175 64868375 

5 1.4–010 Кровля 1 м
2
 10505 298 3130490 

6 1.4–010 Заполнение проемов 1 м
2
 10505 3437 39257185 

7 1.4–010 Полы 1 м
2
 10505 1967 20663335 

8 1.4–010 Внутренняя отделка 

(стены, потолки) 

1 м
2
 10505 1683 17679915 

9 1.4–010 Прочие строительные 

конструкции и обще-

строительные работы 

1 м
2
 10505 1133 11902165 

 

Всего по смете: 309414270 

Объектная смета №2 (внутренние инженерные системы и оборудование) 

Объектная смета № ОС–02–02 

Таблица Г2 –Внутренние инженерные системы и оборудование 

 

№ 

п/п 

Код по 

УПСС 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 1.4–

010 

Устройство микро-

климата объекта 

1 м
2
 10505 1511 15873055 

 

2 1.4–

010 

Горячее, холодное 

водоснабжения, внут-

ренние водостоки, 

канализация, газо-

снабжение 

1 м
2
 10505 1015 

 

10662575 

 

3 1.4–

010 

Электроснабжение, 

электроосвещение 

1 м
2
 10505 2436 25590180 

4 1.4–

010 

Слаботочные устрой-

ства 

1 м
2
 10505 598 6281990 

Всего по смете: 58407800 
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Объектная смета № 3 (благоустройство и озеленение) 

Объектная смета № ОС–07–01 

Таблица Г3–Благоустройство территории 

№ 

п.п 

Код по 

УПСС 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

УПВР 

3.1–01–

001 

Асфальтирование 

тротуаров 
1 м

2
 4180 1284 5367120 

2 

УПВР 

3.1–02–

001 

Асфальтирование от-

крытой парковки 
1 м

2
 640 1830 3348900 

Всего: 8716020 

 

3 

 

УПВР 

3.2–01–

002 

Подготовка участка  100 м
2
 45,9 10126 

464783,4 

 

4 

 

УПВР 

3.2–01–

01 

Озеленение террито-

рии 
100 м

2
 45,9 79939 3669200 

Всего: 

Всего по смете: 

4133984 

12850004 
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Таблица Г4– Локальная смета №1 

 

  

Дом жилой 

(наименование стройки) 

УТВЕРЖДАЮ 

Подрядчик Заказчик 

ЗАО"Жилстрой"ООО "Строй инвест" 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-1 

 
                Надземная часть жилого дома 

 

 

 

Дом 

 

 

 

 

Основание:Перечень объемов работ   

           Составлена в ценах 2001 г.              Пересчетывание в цены        Сметная цена 67096181.78 руб. 

           

        Цена ед. руб. Общая цена, руб. 

Затраты 

труда,                         

чел.-ч,  

№ 

п.п 

Обос-

нова-

ние 

ГЭСН, 

шифр 

Наименование 

работ, ед.изм. 

Объ-

ем 
итого 

эксплу-

атация 

машин 

итого 

опла-

та 

труда 

экс-

плуа-

тация 

ма-

шин 

рабочих 

машини-

стов 

        

опла-

та 

труда 

в том 

числе 

оплата 

труда 

в том 

числе 

оплата 

труда 

на 

ед. 

ито

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

06-01-

026-8 

Монтаж моно-

литных колонн, 

высотойдо 6 м, 

100 м
3
 

0.324 8735

9.83 

12834.6

5 

28305 5564 4159 1510

.4 

489 

  

1717

3.25 1545.21 

  

501 

 

100.

6 33 

2 

C204-

25 

код:20

4 0025 

Арматура 

периодического 

профиля 

класса А-III, т 

4.0824 4047.

42 

 16523 

               

3 

06-01-

026-5 

Монтаж моно-

литных колонн 
1.47 

8141

8.79 

12075.2

7 

11968

6 
18243 17751 

1091

.5 

160

5 

 
 

высотойдо4 м, 

100 м
3
  

1241

0.36 1482.39   2179 

96.5

1 142 

4 

C204-

25 

код:20

40025 

Арматура пери-

одического 

профилякласса 

А-III, т 

11.745 
4047.

42 
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Продолжение таблицы Г4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 
06-01-

031-9 

Монтаж моно-

литных стен 100 

м
3
 

1.4572 8529

8.66 

10486.5

6 

12429

7 

19914 15280 1201.

9 

175

1 

 

1366

5.6 1232.95 

  

1797 80.27 117 

6 

C204-

25 

код:2

04 

0025 

Арматура пери-

одического про-

филякласса А-

III, т 

19.818 4047.

42 

 80212     

7 
06-01-

031-4 

Монтажмоно-

литных стен,100 

м
3
 

6.4588 8469

4.76 

10484.1

4 

54702

7 

85642 67715 1166.

2 

753

2 

 

1325

9.69 1232.95 
  

7963 80.27 518 

  

8 

C204-

25 

Арматура пери-

одического про-

филякласса А-

III, т 

87.84 4047.

42 

 35552

5 

    

код:2

04 

0025 

        

9 

06-01-

026-

10 

Монтаж моно-

литных колонн-

высотой до6 м, 

100 м3 

0.1049 7383

2.09 

 

9498.

95 

10212.9

9 

 

1213.45 

7745 997 1071 

 

 

127 

835.4

4 

 

79 

88 

8 

10 

C204-

25 

код:2

04 

0025 

Арматура пери-

одического про-

филякласса А-

III, т 

1.3742 4047.

42 

 5562     

11 

06-01-

026-

10 

Монтаж моно-

литных колонн-

высотой до6 

м,100 м
3
 ж/б 

0.5005 

 

7383

2.09 

 

9498.

95 

10212.9

9 

 

1213.45 

36953 4754 5112 

 

 

607 

835.4

4 

 

79 

418 

 

 

40 

12 

C204-

25 

код:2

04 

0025 

Арматура пери-

одического про-

филякласса А-

III, т 

6.5566 4047.

42 

 26537     

13 

06-01-

026-

10 

Монтаж моно-

литных колонн-

высотой до 6 м, 

100 м
3
ж/б 

0.0368 7383

2.09 

 

9498.

95 

10212.9

9 

 

1213.45 

2717 349 376 

 

 

45 

835.4

4 

 

79 

31 

 

 

3 

14 

C204-

15 

код:2

04 

0015 

Арматура пери-

одического про-

филякласса А-

III, т 

0.4821 3987.

6 

 1922 

    

15 
06-01-

041-3 

Устройство пе-

рекрытий 

монолитных100 

м
3
 ж/б 

17.763 7404

5.24 

 

7605.

99 

3265.61 

 

 

393.06 

13152

51 

13510

4 

58006 

 

 

6982 

678.5 

 

 

25.59 

120

52 

 

455 
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Продолжение таблицы Г4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 

C204-

25 

код:2

04 

0025 

Арматура пери-

одического про-

филякласса А-

III, т 

117.77 4047.

42 

 47665

4 

    

17 
06-01-

041-3 

Устройство пе-

рекрытий 

монолитных100 

м
3
 ж/б 

1.9458 7404

5.24 

 

7605.

99 

3265.61 

 

 

393.06 

14407

7 

14800 6354 

 

 

765 

678.5 

 

 

25.59 

132

0 

 

50 

18 

C204-

25 

код:2

04 

0025 

Арматура пери-

одического про-

филякласса А-

III, т 

12.901 4047.

42 

 52215     

19 
08-02-

001-4 

Кладка стен из 

кирпича 1 м
3
 

кладки 

157.12 693.8

2 

 

62.76 

42.83 

 

 

5.38 

10901

3 

9861 6729 

 

 

845 

5.52 

 

 

0.35 

867 

 

 

55 

20 
08-02-

001-3 

Кладка стен из 

кирпича1 м
3
 

кладки 

835.86 701.5

2 

 

64.35 

48.94 

 

 

6.14 

58637

3 

53788 40907 

 

 

5132 

5.66 

 

 

0.4 

473

1 

 

334 

21 
08-02-

001-8 

Кладка стен из 

кирпича 1 м
3
 

кладки 

84.86 677.0

9 

 

54.49 

42.83 

 

 

5.38 

57458 4624 3635 

 

 

457 

5.05 

 

 

0.35 

429 

 

 

30 

22 

08-02-

001-7 

Кладка стен из 

кирпича 1 м
3
 

кладки 

1103.7 684.9

3 

56.22 

48.94 

 

6.14 

75592

3 

62047 54013 

 

6776 

5.21 

 

0.4 

575

0 

441 

23 

07-01-

021-1 

Установка ж.б. 

элементов 

массой до 0, 7 т, 

100 шт. 

7.63 5558.

19 

4385.38 42409 8393 33460 96.75 738 

 

1100.

05 550.5   4200 35.84 273 

24 

07-01-

021-3 

Установка ж.б. 

элементов 

массой до 1, 5 т, 

100 шт. 

0.06 7358.

42 

5656.7 442 92 339 133.2

8 

8 

1534.

05 710.09   43 46.23 3 

25 

07-05-

014-4 

Установка лест-

ничных маршей  

массой более 1 т, 

100 шт 

0.48 1144

8.71 

 

3089.

24 

8122.66 

 

 

1023.44 

5495 1483 3899 

 

 

491 

261.8 

 

 

66.63 

126 

 

 

32 

26 

07-05-

014-1 

Установка лест-

ничных маршей  

массой до 1 т, 

100 шт 

3.84 8519.

21 

 

2230.

75 

5811.08 

 

 

728.52 

32714 8566 22315 

 

 

2798 

186.8

3 

 

47.43 

717 

 

 

182 
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Продолжение таблицы Г4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27 

07-05-

016-3 

Установка ме-

таллических 

ограждений с 

поручнями из 

поливинилхло-

рида,100 м огр. 

1.56 2687

1.91 

188.96 41920 1197 295 62.8

1 

98 

 

  

767.5

4 43.32 

  

68 2.82 4 

  
 

       

28 

07-05-

035-5 

Установка вент-

блоков 

массой до 1 т, 

100 шт. 

0.6 7449.

63 

 

5332.45 4470 1107 3199 158.

27 

95 

 

 1845.

43 669.39 

  

402 

43.5

8 26 

29 

07-05-

035-7 

Установка вент-

блоков 

массой более 2,5 

т,100 шт. 

1.2 1644

9.01 

 

11556.9 19739 5312 13868 379.

61 

456 

 

 4426.

25 1450.75 

  

1741 

94.4

5 113 

30 

08-02-

001-1 

Кладка стен из 

керамического 

кирпича  

1 м
3
 кладки 

165.73 687.3

9 

48.94 113921 9657 8111 5.4 895 

 

 

 

58.27 6.14 

  

1018 0.4 66 

31 

08-02-

001-2 

Кладка стен из 

керамического 

кирпича  

1м3 кладки 

15.76 679.7

7 

42.83 10713 895 674 5.26 83 

 

 

 

56.76 5.38 

  

85 0.35 6 

32 

07-05-

030-6 

Монтаж плит 

для козырьков  

100 шт. 

0.02 2463

6.89 

16819.0

6 

493 136 336 574.

77 

11 

 

 

 

6782.

29 2103.7   42 

136.

96 3 

33 

C444-

94 

код:44

0 9030 

162 

Плиты много-

пустотные ПК 

30-12шт. 

2 615.0

9 

 1230 

    

32 

07-05-

030-6 

Монтаж плит 

для козырьков  

100 шт. 

0.02 2463

6.89 

16819.0

6 

493 136 336 574.

77 

11 

  

 

6782.

29 2103.7 

  

42 

136.

96 3 

35 

C444-

97 

Плиты много-

пустотные ПК 

30-15-6т шт. 

2 828.8  1658 

        

код:44

0 9030 

        165 

        

36 

06-01-

031-4 

Устройство мо-

нолитных стен, 

100 м
3
 ж/б  

 

0.2136 8469

4.76 

10484.1

4 

18091 2832 2240 1166

.2 

249 

  

 

1325

9.69 1232.95 

  

263 

80.2

7 17 



84 

 

  

Продолжение таблицы Г4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

37 C204-

25 

код:20

4 0025 

Арматура пери-

одического 

профилякласса 

А-III, т 

2.905 4047.

42 

 11758  

      

        

38 

06-01-

041-3 

Монтаж моно-

литных пере-

крытий 

100 м
3
 ж/б  

0.0926 7404

5.24 

3265.61 6857 704 303 678.5 63 

 

 

 

7605.

99 393.06 

  

36 25.59 2 

39 

C204-

25 

код:20

4 0025 

Арматура пери-

одического 

профилякласса 

А-III, т 

0.6139 4047.

42 

 2485 

        

        

        

40 

08-02-

001-1 

Кладка стен из 

керамического 

кирпича1 м
3
 

кладки 

34.24 687.3

9 

48.94 23536 1995 1676 5.4 185 

 

 

 

58.27 6.14 

  

210 0.4 14 

41 

12-01-

015-01 

Устройство па-

роизоляции 

100 м
2
 

8.252 2930.

19 

40.76 24180 1766 336 17.51 144 

 

 

 

213.9

7 4.31 

  

36 0.28 2 

42 

12-01-

013-01 
Утепление по-

крытий на 

битумной ма-

стике  

100 м
2
 

8.252 9348.

55 

104.09 77144 1924 858 21.02 173 

 

 

233.1

1 13.36 

  

110 0.87 7 

         
 

        

43 

12-01-

014-02 

Утепление сло-

ем керамзита, 

24.756 244.0

1 

34.56 6041 763 856 3.04 75 

 
1 м

3
 

 

30.83 5.22 

  

129 0.34 8 

44 

12-01-

017-01 

Устройство 

стяжек 

ц.п 100 м
2
 

 

8.252 1151.

68 

219.74 9504 2518 1814 27.22 225 

 

 

 

305.1

4 29.79 

  

246 1.94 16 

 
        

45 

12-01-

016-02 

Огрунтовка ос-

нований  

водоизоляцион-

ный кровельный 

ковер  

битумной, 

100 м
2
 

8.252 264.3

8 

2.7 2182 263 22 2.8 23 

 

 

 

31.84 0.61 

  

5 0.04 

 
 

        
 

        
 

        

46 

12-01-

002-10 

Устройство 

гидроизоляции 

100 м
2
 

8.252 5898.

42 

17.49 48674 851 145 8.44 70 

  

 

103.1

4 2.46 

  

20 0.16 1 
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Продолжение таблицы Г4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 

12-01-

002-10 

Устройство 

гидроизоляции 

100 м
2
 

8.252 5898.

42 

17.49 48674 851 145 8.44 70 

 

 

 

103.1

4 2.46 

  

20 0.16 1 

48 

12-01-

008-01 

Устройство об-

делок на 

водосточные 

трубы 100 м
2
 

8.252 947.4

3 

2.02 7818 1226 17 13.4 111 

 

 

 

148.6

1 0.46 

  

4 0.03 

 

49 

12-01-

004-01 

Устройство 

примыканий 

рулонных и 

мастичных кро-

вель к стенам и 

парапетам  

фартуков, 

100 м 

2.28 1091

4.98 

69.18 24886 711 157 26.1 60 

  

311.6

3 5.52 

  

13 0.36 1 

          
          

          

    

Всего прямые 

затраты по сме-

те       

5485039 4690

65 

37650

9 

 417

49 

        

46198 

 

300

6 

    итого по смете                 

    

Цена строи-

тельных работ       6277261         

    

прямые затраты 

      

5485039 4690

65 

37650

9 

 4174

9 

        

 

46198 

 

3006 

    

накладные рас-

ходы       

496776 

        

  

МДС 

81-

33.200

4 

прил.4 

п.8 

Элементы из 

кирпича и бло-

ков       

163213 

        

 

122.%x0.85=103.

7% от 

ФОТ=157390 

        
          

  

МДС 

81-

33.200

4 

прил.4 

п.12 

Покрытие 

120.%x0.85=102.

% от       

11685 

        

 

ФОТ=11456 

        

          



86 

 

  

Продолжение таблицы Г4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  МДС 

81-

33.20

04 

прил.

4 

п.6.1 

Бетонные и  

монолитные 

конструкции в 

строительстве  

105.%x0.85=89.2

5% от 

ФОТ=310168 

      276825         

         

         
 

 
          МДС Бетонные и же-

лезобетонные 

сборные кон-

струкции в 

строительстве  

130.%x0.85=110.

5% от 

ФОТ=12728 

      14064         

 

81-

33.20

04 

        

 

прил.

4 

п.7.1 

        

 
 

          МДС Бетонные и же-

лезобетонные 

сборные кон-

струкции в 

строительстве 

жилищно-

гражданском 

155.%x0.85=131.

75% от 

ФОТ=23521 

      30989         

 

81-

33.20

04 

        

 

прил.

4 

п.7.2 

        
 

 
        

 

 

        

   

сметная при-

быль       

295446 

        

  Пись

мо 

АП-

5536/

06 

прил.

1 п.8 

Элементы из 

кирпича и бло-

ков 

80.%x0.8=64.% 

от ФОТ=157390 

      100730         

         

          

  

Пись

мо 

АП-

5536/

06 

прил.

1 

п.12 

Покры-

тия65.%x0.8=52.

% от       

5957 

        

 

ФОТ=11456 

        

          

  

Пись

мо 

Бетонные и же-

лезобетонные       

161287 

        

 

АП-

5536/

06 

монолитные 

конструкции в 

строительстве  

        

 

прил.

1 

п.6.1 

        

  

65.%x0.8=52.% 

от ФОТ=310168 

        



87 

 

 

Продолжение таблицы Г4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Пись

мо 

АП-

5536/

06 

прил.

1 

п.7.1 

Бетонные и же-

лезобетонные 

сборные кон-

струкции в 

строительстве  

85. %x0.8=68. % 

от ФОТ=12728 

      8655         

         

         

  

Пись

мо 

Бетонные и же-

лезобетонные 

сборные кон-

струкции в 

      18817         

 

АП-

5536/

06 

        

 

прил.

1 

п.7.2 строительстве 

        

 

 

жилищно-

гражданском 

        

 

 

100. %x0.8=80. 

% от 

ФОТ=23521 

   

6277261 

    

 
 

Всего по смете 

       

 

пере-

счет 

на   СМР 8.84 

   

5549098

7     

 

цены 

        

 

01.03.

2017 

         

 

 

Проектно-

сметная доку-

ментация 

   

255259 

    

 

0.46

%  0.46% 

       

 

 
 

Итого 

   

 

5574624

6 

    
 МДС 

81-

35.20

04 

п.4.9

6 

Резерв средств 

на непредви-

денные работы 

и затраты 

        
         

    

1114925 

    

 

Гражданские 

здания 2.% 

       
 

 
        

 
Итого 

Налоги    
5686117

1     

 
 

       
          

 

НДС 
 18.% 

   

1023501

1 

    

 

 

 

итого 

   

 

6709618

2 

    

    

Всего по смете 

      

6709618

2         


