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Аннотация 

 Выпускная квалификационная работа состоит из графической части 

объемом 9 листов и пояснительной записки объемом 82 листа, включительно 

29 листов приложений. 

 В пояснительной записке содержатся следующие разделы: 

архитектурно-планировочный раздел, расчётно-конструктивный раздел, 

разделы организации и технологии, раздел экономики строительства, а также 

экологичности и безопасности объекта. 

 Пояснительная записка совместно с чертежами графической части дает 

представление об архитектурных, технологических и организационных 

решениях по данному объекту.  

Графическая часть: первые 5 листов отображают объемно – 

планировочные, конструктивные и визуально-эстетические решения здания. 

На листе 6 представлен расчет армирования девятиметровой пустотной 

плиты перекрытия. На листе 7 разработана технологическая карта 

организации каменных работ. На листах 8 и 9 представлены календарный 

план на котором отображен цикл надземных работ и строительный 

генеральный план организации строительной площадки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ввиду отсутствия достаточной обеспеченности дошкольными 

учреждениями для населения, спрос на строительство детских садов и ясли-

садов с каждым годом неуклонно растет. Современное строительство 

дошкольных учреждений предполагает возведение зданий на новых 

площадках. Создаются целые микрорайоны которым необходима полный 

комплекс общественных зданий и детские сады не исключение.  

Строительство общественных зданий предполагает удобство 

расположения и доступность всем категориям населения, однако общая 

городская застройка диктует определенные требования к архитектурной 

выразительности объекта. Возводимое здание должно гармонично 

вписываться в городскую застройку и дополнять ее. 

В соответствии с государственной политикой правительства РФ вопрос 

обеспечения населения дошкольными учреждениями является в наше время 

достаточно актуальным. Эта проблема не обошла стороной и Волгоградскую 

область. Поэтому в выпускной квалификационной работе уделено внимание 

именно строительству дошкольного учреждения. 
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1. АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Генеральный план 

Генеральный план разрабатывается в городе Волгоград, на пересечении 

Ангарской и Раздольной улиц. 

По всей территории детского сада произведено устройство 

асфальтобетонных пешеходных и автомобильных дорог. 

Вокруг детского ясли-сада предусмотрены проезды шириной 3,5 м и 

подъезды к зданию с твердым покрытием, которые предоставляют доступ 

машин аварийных и других служб. 

Участок расположен в районе с ровным рельефом и небольшим 

уклоном в северную сторону. Рядом с участком находится спортивный 

комплекс включающий в себя плавательный бассейн.  

Все необходимые коммуникации находятся с северной стороны 

участка.  

Участок проектируется с увязкой, имеющейся вблизи планировки 

города. 

На прилегающей территории здания запроектированы прогулочные 

площадки дошкольных и ясельных групп, хозяйственная площадка. 

Вблизи территории ясли-сада, по улице Ангарской, запроектирована 

автомобильная парковка. 

Территория озеленяется путем посадки местных пород деревьев и 

кустарников в соответствии с СП 42.13300.2011. 

Автомобильные дороги по краям ограждаются бордюрным камнем. В 

местах примыкания пешеходных дорог к автомобильным устраивается 

плавные переход. 

Отвод дождевых и талых вод с дорог и тротуаров, обеспечивается их 

уклоном: 0,02 для проездов и 0,015 для тротуаров. 

1.2 Объемно-планировочное решение 

Запроектированное здание двухэтажное, бескаркасное, с несущими 
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стенами из керамзитобетонных блоков и высотой этажа 3,0 м. Ясли-сад меет 

простую П-образную форму и размеры в осях 57×31 м. 

В помещениях и коридорах детского ясли-сада предусмотрена 

автоматическая система оповещения, которая способствует быстрому 

информированию людей в случае угрозы пожара.  

На первом этаже располагаются: спальни, игровые, групповые, 

раздевальные, туалеты, туалеты для персонала, комната персонала с душем, 

заготовительная, охлаждаемая камера, заготовочный цех, кладовая овощей, 

моечная, кухня, комната медсестры. 

На втором этаже располагаются: спальни, игровые, групповые, 

раздевальные, туалеты, вентиляционные камеры, медкабинет, зал 

музыкальных занятий, зал для спортивных занятий, кабинет завхоза, кабинет 

заведующей. 

Суммарная площадь застройки– 3142 м
2
. 

Суммарный строительный объем– 21994 м
3
. 

Полезная площадь - 2834 м
2
. 

1.3 Конструктивные решения 

Фасады исполнены из блоков керамзитобетонных и облицованы 

рустированным кирпичом, с изнутри стены покрываются цементно-песчаным 

раствором М-100 толщиной 2 см, плотностью 1800 кг/м
3
. 

Конструктивная система здания - бескаркасная. 

Наружные стены утепляются минераловатными плитами, толщиной 50 

мм, в соответствии с требованиями к теплозащите. 

Перегородки выполнены из полнотелых керамзитобетонных блоков 

толщиной 120мм. 

Плиты перекрытия и покрытия - сборные железобетонные 

многопустотные. 

Лестничные марши предусмотрены сборные железобетонные, по ГОСТ 

9818-85*. 
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Фундаменты – сборные ленточные. 

Кровля запроектированная плоской. Гидроизоляция обеспечивается 

двумя слоями изопласта. В качестве утеплителя принимаются 

минераловатные маты марки «Руфбаттс» с плотностью 60 кг/м
3
 толщиной 

100мм.  

Оконные проемы заполнены, поливинилхлоридными переплетами с 

двойным остеклением. 

Спецификации сборных элементов, заполнения оконных и дверных 

проемов, ведомость проемов приведены в приложении А, таблицах А.1, А.2, 

А.3, А.4, А.5. 

1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Расчет наружных стен 

 
Рисунок 1.1 - Эскиз конструкции наружной стены 

Таблица 1.1 – Характеристики используемых материалов 

№ 

п/п 
Материал 

Толщина 

материала , 

мм 

Плотность 

материала 

, кг/м
3
 

Теплопроводность 

, Вт/м С 

1 
Цементно-песчаная 

штукатурка 
20 1800 0,58 

2 
Керамзитобетонный блок 

полнотелый 

400 

 

1500 

 
0,36 

3 Минераловатные плиты X 60 0,036 

4 Воздушная прослойка 10 - - 
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5 Рустированный кирпич 120 1600 0,74 

Находим градусо-сутки отопительного периода: 

tоп – среднюю по отопительному периоду температуру принимаем 2,3 

ºС. 

где zот – отопительный период по нормативу принят 176 суток; 

отопв zttГСОП ;                                                   (1.1) 

СГСОП 8,41001763,221 . 

По формуле (1.2) определяем значение R0 . 

Расчет ограждающих конструкций на сопротивление 

теплопроводности:  

нут

ут

i

i

в

R
11

0

                                           (1.2) 

8,10

1

036,036,0

4,0

74,0

12,0

58,0

02,0

7,8

111
0

х
R

нут

ут

i

i

в  

Rreg  - нормируемое сопротивление, определяется расчетом по формуле: 

                                           
bDаR dreg

                                                    (1.3) 

]/[43,22,18,41000003,0 2 ВтСмbDаR dreg  

Толщину утеплителя определяем исходя из расчета: 

ут

нi

i

в

regут R
11

;                               (1.4) 

где αи – коэффициент теплопередачи внешней поверхности ограждения 

принят 23 Вт/(м
2
·ºС).. 

мут 035,0036,0)44,143,2( . 

Согласно существующему диапазону возможных толщин, принимаем 

утеплитель 0,5 м. 

Выполняем проверку: 

нут

ут

i

i

в

фR
11

0 ;                                          (1.6) 
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Вт
СмRф

2

0 56,2
8,10

1

036,0

04,0

36,0

4,0

74,0

12,0

58,0

02,0

7,8

1
 

Поскольку 2,56>2,43, т.е. R
ф

0 > R
тр

, делаем вывод, что утеплитель 

подобран правильно. 

 

Расчет покрытия 

 

             
 

Рисунок 1.2 – Схема состава покрытия 

 

Таблица 1.2 – Характеристики используемых материалов 

№ 

п/п 
Материал 

Толщина 

материала , 

мм 

Плотность 

материала 

, кг/м
3
 

Теплопроводность 

, Вт/м С 

1 2 слоя изопласта 10 1100 0,23 

2 2 слоя ЦСП 20 1800 0,26 

3 Минераловатные плиты x 60 0,036 

4 Керамзитобетон  100 500 0,38 

6 Железобетонная плита 220 2500 1,69 

 

По формуле (1.1) производим расчет: 

СГСОП 8,41001763,221 . 

Rreg  находим по формуле (1.2): 

]/[25,42,28,41000005,0 2 ВтСмbDаR dreg . 

Толщину утеплителя покрытия рассчитываем по формуле (1.4): 
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мут 128,0036,0
23

1

69,1

22,0

38,0

1,0

26,0

02,0

23,0

01,0

7,8

1
25,4 . 

Согласно существующему диапазону возможных толщин, принимаем 

утеплитель 0,15 м. 

Проверка осуществляется по формуле (1.6): 

нут

ут

i

i

в

фR
11

0 ; 

Вт
СмRф

2

0 83,4
23

1

69,1

22,0

38,0

1,0

036,0

15,0

26,0

02,0

23,0

01,0

7,8

1

.
 

Поскольку 4,83>4,25, т.е. R
ф

0 > R
тр

, делаем вывод, что подбор 

утеплителя осуществлен верно. 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

Отделка помещений здания: 

Отделка помещений ясли-сада произведена в соотвестствии с их 

назначением. Стены комнат персонала, буфетных, моечной, душевых, 

коридоров, окрашены масляной краской бежевого цвета. В остальных 

помещениях, где нет повышенной влажности, применены обои пастельных 

тонов, что способствует комфортному нахождению в них. 

Поверхности потолков покрыты белой водоэмульсионной краской.  

Состав пола также зависит от помещения. При большой влажности 

использована керамическая плитка, в остальных линолеум. 

Экспликация полов приведена в приложении А, таблица А.6. 

Наружная отделка здания: 

Снаружи здание отделано рустированным кирпичом серого, 

коричневого, желтого, оранжевого цвета. Такое решение придает зданию 

эстетический вид и выразительность. 

1.6 Инженерные сети 

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция которая 
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обеспечивает непрерывную циркуляцию воздуха в помещениях. 

Вентиляционные каналы выполнены внутри несущих стен, на кровле 

устроены вентиляционные шахты. 

Электросеть здания подключена к городской сети. Распределительный 

узел находится в электрощитовой на первом этаже здания. 

Освещение предусмотрено – рабочее, аварийное, эвакуационное, 

дежурное, ремонтное. Эвакуационное освещение располагается в коридорах, 

на лестничных клетках, в гимнастическом, музыкальном и актовом зале. 

В проектируемом здании предусмотрены телефонная сеть и пожарная 

сигнализация, обеспечивающие связь в экстренных случаях. 

Здание отапливается с помощью теплосети идущей от районной 

котельной.  В здании запроектирована однотрубная система отопления с 

нижней разводкой. Воздух из системы удаляется с помощью кранов на 

приборах второго этажа. 

Канализация устроена из полипропиленовых труб. 

Отвод талых и дождевых вод с кровли осуществляется с помощью 

чугунных труб проходящих в технических помещениях, так как водосток 

создает шум при прохождении по нему воды. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Конструкция пустотной плиты 

В данном разделе выполнен расчет пустотной железобетонной сборный 

плиты перекрытия детского ясли-сада. Фактические требуемые размеры 

плиты 9,0×1,5×0,22м. 

  

Рисунок 2.1 План-схема конструкции сборной железобетонной плиты 

перекрытия детского ясли-сада 

Для производства расчета пустотной плиты принимают размеры 

расчетного сечение и расчетной ширины плиты. Расчетные значения 

приняты 220 мм и 1490мм соответственно. Далее определяют рабочую 

высоту сечения: 

р
ahh

0
 (2.1) 

ммh 19030220
0  

Верхняя полка плиты определяется по формуле: 

14601521490fb мм 

Необходимо привести плиту к определенному сечению, так как рабочая 

высота сечения проходит в полке элемента, расчетное сечение плиты 

принимаем в виде двутавра: (рис. 2.2): 
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Рисунок 2.2 Сечение многопустотной плиты, расчетное 

-Толщину полок определяем исходя из формулы: 

2/)( dhhh
ff

 (2.2) 

ммh
f

5,302/)159220(  

- Ширина ребер элемента определяется по формуле: 

nd
bb

b
ff

2
 (2.3) 

3621597
2

14901460
b мм 

 Так как неравенство 139,0220/5,30/hh f >0,1, вся ширина верхней 

учитывается в расчете 1460fb мм.
 

2.2. Расчетный пролет, нагрузки и усилия в плите. 

Нагрузки на 1 м
2
 перекрытия собраны и приведены в приложении Б, таблице 

Б.1. 

Нагрузка на погонный метр плиты находится по формуле: 

n..
 

плмп
bqq  (2.4) 

Коэффициент конструкий по надежности γп=1,0 для плиты шириной 

1,5м:  

- определение полной нормативной нагрузки qn= 6,506·1,5·1,0  = 9,534 кН/м; 

- определение полной расчетной нагрузки q =7,435·1,5·1,0 = 10,882 кН/м; 

- совместное действие постоянной и временной нагрузок 

ql =5,206·1,5·1,0 = 7,583 кН/м. 

2.2.1 Усилия от расчетных и нормативных нагрузок 

Для расчета уточняем конструктивную длину элемента. Для принятой 
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плиты покрытия она равна 8,98м. Определяем пролет элемента: 

оппл
bl

0
  (2.5) 

86,812,098,80 м. 

Расчетная схема элемента конструктивно принята как однопролетная 

шарнирно-опертая балка.  Учитывая расчетную схему, производим расчет 

усилий в элементе конструкции. 

Вычисляем значение усилий: 

- определяем изгибающий момент, его максимальное значение 

достигается в середине пролета: 

8

2

0
q

М  (2.6) 

78,106
8

86,8882,10 2

М кН·м  

-определяем поперечную силу, прилагаемую в опорам элемента: 

 

2

0
q

Q  (2.7) 

2,48
2

86,8882,10
Q кН 

После определения расчетных усилий переходим к определению 

усилий, которые действуют от нагрузок нормативных: 

-Усилия от полной нормативной нагрузки, достигаемых в элементе 

8

2

0


n

n

q
M  (2.8) 

55,93
8

86,8534,9 2

nM кН·м 

-Усилия от постоянных, а так же от временных нагрузок, достигаемых 

в элементе  

8

2

0


l

l

q
M

 

(2.9) 

4,74
8

86,8583,7 2

lM  кН·м 
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2.3. Характеристики прочности бетона и арматуры 

Рассматриваемая в ходе расчета плита является сборной 

железобетонной плитой, заводского изготовления. Плита имеет заводское 

предварительное напряжение, выполненное электротермическим способом. 

Главная рабочая арматура плиты, расположенная по нижней грани 

плиты – арматура класса А800. Данные полученные из СП.63.13330.2012 

Rsn=800 МПа, Rs=700 МПа; модуль упругости арматуры Es=200000 МПа.  

Арматура поперечная – проволочная класса Вр500. Расчетное 

сопротивление на сжатие и растяжение равно Rsw=300 МПа.  

В ходе расчета будет использована величина предварительного 

напряжения арматуры, которое вычисляется по формуле:  

Rsn  7,0sp
 

(2.10) 

 Используя формулу, получаем: 

0,7·800=560 МПа. 

Используемый в расчете бетон относят к тяжелому. Его класс В15. 

Класс бетона определяется его кубиковой прочностью на сжатие. Переход от 

кубиковой прочности к расчетной осуществляется через перемножение на 

коэффициент надежности. Для расчета по первой группе предельных 

состояний, расчетные сопротивления бетона принимаем согласно 

СП.63.13330.2012 Rb =8,5МПа; Rbt =0,75 МПа.  

 

2.4. Расчет панели по первой группе  

предельных состояний 

2.4.1 Расчет панели по нормальному сечению 

Изгибающий момент, достигает своего максимального значения в 

середине пролета. Принятое значение момента равно М =106,8 кН·м.  

Определяем расчетное сечение элемента. Из полученных данных 

можем сделать предположение, что граничная высота сжатой зоны бетона, 
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проходит в его полке. Это значит, что бетон вне полки, не участвует в работе 

элемента, т.е. находится за пределами зоны, обеспечивающую несущую 

способность. В таком случае, расчетное сечение элемента будем 

рассчитывать как прямоугольное. 

Производим расчет коэффициента αm: 

0
2hbR

M

fb

m
 (2.11) 

140,0
19014605,14

108,106
2

6

m  

 Рассчитываем значение относительной высоты сжатой зоны бетона 

m
211  (2.12) 

151,0140,0211  

 После этого, определяем значение высоты сжатой зоны бетона 

0
hx  (2.13) 

ммx 78,28190151,0  

Учитывая, что сжатая зона меньше, чем h'f, то есть выполняется 

условие       x < h'f, делаем логичный вывод о том, что сжатая зона элемента 

проходит в его полке. 

Следующие действие это нахождение граничной высоты сжатой зоны. 

Используем формулу: 

 

700

400
1

8,0

sps

R R  (2.14) 

45,0

700

560400695
1

8,0
R

 

  Учитывая, тот факт, что ξ<ξR , можно не устанавливать арматуру в 

сжатую зону. Так как, основные усилия в элементе воспринимаются 

растянутой зоной. Бетон сжатой зоны, железобетонной плиты, участвует в 

работе элемента посредственно.   
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ss

fb

S
R

xbR
A

3

 (2.15) 

295,796
6951,1

78,2814605,14
ммAS

 

где γs =1,1, исходя из условия    

6,081,0
695

560

s

sp

R
 

По расчету арматура подбирается предварительно 6 14 мм с Аs=923 мм
2
. 

2.4.2 Геометрические характеристики приведенного сечения 

По формуле (2.16) определяем коэффициент приведения: 

b

s

E

E
 

 
(2.16) 

 

66,6
30000

200000
 

  Разбиваем площадь бетонного сечения на следующие участки: ребро; 

свесы. 

 

Рисунок 2.3 Геометрия приведенного сечения 

По формуле (2.16) находим площадь бетонного сечения: 

ffff
hbbhbbhbA )()(  (2.17) 

21475335,30)3621490(5,30)3621460(220362 ммA  

Площадь приведенного сечения определена по формуле: 

spred
AAA  (2.18) 



22 
 

218,15368092366,6147533 ммAred  

Находим статический момент относительно площади сечения.  

)(
iired

yAS  (2.19) 

где, Аi – площадь сечения i-го участка,  

yi – характеризует расстояние от i-го участка до нижней грани. 

3м15,163263493092366,6

25,155,30)3621490(75,2045,30)3621460(110220362

м

Sred
 

Находим центр приведенного сечения относительно нижней грани 

red

red

A

S
y  (2.20) 

ммy 23,106
18,153680

15,16326349
 

По формуле (2.20) определяется момент инерции: 

])([ 2

iiired
yyAII  (2.21) 

где, Ii – обозначает величину момента инерции i-го участка. 

42

2
3

2

3
2

3

8,967746766)3049,106(92366,6

)25,1523,106(5,30)3621490(
12

)3621490(5,30
)75,20423,106(5,30

3621460
12

)3621460(5,30
)11023,106(220362

12

220362

мм

I red

 

2.4.4 Расчет прочности пустотной панели по сечению, наклонному к 

продольной оси 

По формуле (2.30) определяется прочность полосы наклонной к продольной 

оси. 

03,0 hbRQ b  (2.22) 

кНН 19,2992991931903625,143,0  >Q=46,13 кН, 

- Определяем поперечную силу по формуле: 

0max
qhQQ  (2.23) 

кНQ 13,4619,0882,102,48   
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 Прочность обеспечивается 

Каркасы устанавливаются в продольных ребрах в количестве десяти 

штук, используемая арматура класса Вр500. Поперечные стержни приняты 

диаметром 4мм с общей площадью Asw= 126 мм
2
. Наибольший шаг 

поперечной арматуры 952/1902/0hsw мм. Поперечные стержни 

приняты с шагом 90ws мм. 

Для того, чтобы элемент удовлетворял минимальным требованиям 

несущей способности в сечениях наклонных к продольной оси элемента, 

необходимо выполнение условия:  

swb QQQ  (2.24) 

где, Qb – сила, воспринимаемая в наклонном сечении бетоном; 

Q – обозначает силу расположенную в конце наклонного сечения; 

Qsw – воспринимаемая арматурой поперечная сила в наклонном 

сечении.   

В процессе участия элемента в работе конструкций возникает 

дополнительные усилия в хомутах. Произведем расчет этих усилий. Усилия 

будем рассчитывать на единицу длины. 

w

swsw

sw
S

AR
q  (2.25) 

420
90

126300
swq  Н/мм (кН/м) 

2

11

16,16,11
АR

Р

АR

Р

bb

n  (2.26) 

43,1
796405,14

424580
16,1

796405,14

424580
6,11

2

n , 

В ходе расчета, выявлен коэффициент: φn – который, учитывает те 

усилия, возникающие в элементе, влияющие на его несущую способность.  

Дополним, что 796402203621 bhA мм
2
. 

Усилия от действия хомутов учитывают только в том случае, если 



24 
 

выполнится условие. В противном случае учет хомутов не имеет смысла. По 

той причине, что они в работе элемента не участвуют. 

bRq
btnsw

25,0  (2.27) 

88,13536205,143,125,0 Н/мм< 420 Н/мм. 

В нашем случае условие выполняется. Это говорит нам о 

том, что влияния усилий от обжатия хомутов должны быть 

учтены. 

Силы возникающие в сечении наклонном к продольной оси 

;
c

M
Q b

b  

(2.28) 

2

0
5,1 bhRM

btnb  (2.29) 

5,2943285319036205,143,15,1 2

bM Н·мм 

1
q

М
с b

 (2.30) 

1970
583,7

5,29432853
с мм 

Расчетное значение нагрузки, если она включает в себя эквивалентную 

временную. 

v
qqq 5,0

1  (2.31) 

44,988,25,0882,101q кН/м, 

nнv
vbq  (2.32) 

88,20,12,14,2
v

q кН/м. 

 Перед тем, как задать шаг хомутов, необходимо проверить, 

удовлетворяет ли условие действительности: 

bR

q

h
c

btn

sw5,01

2
0

 (2.33) 

1970619

36205,143,1

420
5,01

1902
мм. 
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По ходу расчеты выявлено, что условие удовлетворяется. А значит, 

коэффициент с можно не пересчитывать. 

Далее принимаем шаг хомутов. Шаг хомутов принимаем по 

конструктивным требованиям. Принимаем 57019033 0hc мм.  

6,51636
570

5,29432853
bQ Н = 51,63 кН, 

Qb не должно быть более 

0max
5,2 bhRQ

bt  (2.34) 

5,18054719036205,15,2maxQ Н =108,55 кН 

и при это не должно быть менее 

0min,
5,0 bhRQ

btnb  (2.35) 

6,5163619036205,143,10,5min,bQ Н =51,63 кН 

 В ходе полученных данных выявлено, что оба условия 

удовлетворяются. Можно продолжать вести расчет. 

 Производим расчет по определению силы, действующей на конце 

сечения, наклонного к продольной оси: 

0
75,0 cqQ

swsw  (2.36) 

11970038042075,0swQ Н =119,7 кН, 

где с0 =2h0 = 2·190=380 мм – проекция наклонного сечения. 

 Значение поперечной силы в конце сечения: 

cqQQ
1max  (2.37) 

23,10457,0583,755,108Q кН 

 Поверяем условие прочности: 

swb QQQ  (2.38) 

33,1717,11963,5123,104 кН. Прочность обеспечивается 

 Определяем наибольший допустимый шаг хомутов: 

max

2

0

max,
Q

bhR
s btn

w  (2.39) 
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7,180
108550

19036205,143,1 2

max,ws мм. 

 Полученный шаг не превышает максимально допустимого, можно 

продолжать расчет 

В приопорном участке панели устанавливаются каркасы с ранее 

рассчитанным шагом хомутов. В середине ребра арматуру не устанавливают, 

так как поперечная сила полностью воспринимается бетоном:  

q

QQ
l bmax

1  (2.40) 

343,0
882,10

2.4863,51
1l м. 

Согласно осуществленному расчету целесообразным решением, в 

целях унификации, является принять плиту по серии 1.241-1.  Таковой 

является плита ПК 90.15-4,5AтV. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Произведена разработка технологической карты на устройство 

каменной кладки детского ясли-сада.  

Краткая характеристика конструктива здания: 

Межэтажное перекрытие и покрытие – железобетонные, сборные 

многопустотные плиты; 

Площадки – железобетонные сборные площадки; 

Марши - железобетонные сборные площадки; 

Наружные стены - керамзитобетонные блоки (δ=400 мм) с устройством 

наружной версты из рустированного кирпича (δ=120 мм); 

Внутренние стены - керамзитобетонные блоки (δ=400 мм); 

Перегородки - керамзитобетонные блоки (δ=120 мм). 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

3.2.1 Требование завершенности предшествующих работ 

Начинают устройство каменной кладки только после того как: 

- проведены все коммуникации; 

- смонтированы ж/б фундаменты; 

-  смонтировано основание из сборных железобетонных плит. 

- подготовлен инструмент и необходимое оборудования; 

Перед началом работ по ведению каменной кладки, нужно осуществить 

приемку предшествующих работ по актам:  

- осуществление вертикальной планировки здания; 

- разбивку осей здания; 

- отрывку котлованов и траншей под фундаменты и трубопроводы. 

- монтаж фундаментов; 

- создание искусственного основания под фундаменты; 

- устройство обмазочной гидроизоляции. 



28 
 

3.2.2 Расчет объема каменных работ, расхода материалов и изделий 

На базе планов и разрезов здания, рассчитаны объемы каменных работ, 

результаты занесены в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1- Ведомость объемов работ на типовой этаж 

№ 

п/п 
Вид работ Ед. изм. Объем 

1 
Устройство наружных стен из 

керамзитобетонных блоков (δ=400 мм) 
шт м

3
 19310 268,7 

2 
Облицовка гиперпрессованным 

рустированным кирпичом 
шт м

3
 31216 73,8 

3 

Кладка внутренних стен из 

керамзитобетонных блоков толщиной  

(δ=400 мм) 

шт м
3
 21437 298,3 

4 
Кладка перегородок из керамзитобетонных 

блоков толщиной (δ=120 мм) 
шт м

3
 7206 64 

5 Железобетонные лестничные марши шт м
3
 4 2,72 

6 Сборные железобетонные перемычки шт м
3
 296 86.6 

7 Железобетонные лестничные площадки шт м
3
 8 3,8 

Исходя из данных таблицы 3.1 определены объемы необходимых 

материалов. Нормы расхода были приняты по ГЭСН81-02-08-2001, ГЭСН81-

02-07-2001 и занесены в приложение В, таблицу В.1.  

3.2.3 Выбор грузозахватных устройств 

На основании табл. 3.1 осуществлен выбор необходимых 

грузозахватных и монтажных приспособлений результаты сведены в 

приложение В табл. В.2. 

Таблица В.2 – Монтажные и грузозахватные приспособления 

3.2.4 Подбор монтажного крана 

Запроектированное здание имеет малую этажность, поэтому 

целесообразно принять стреловой кран. Выбор крана произведен по 

требуемым параметрам в разделе 4 «Организация строительства». 

Окончательно принимаем гусеничный кран ДЭК-631А с длиной стрелы 42 м, 

преимуществом данного крана является высокая проходимость и 
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мобильность. Его основные технические характеристики приведены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Основные характеристики крана ДЭК-631А 

Н крюка, м Rк крюка, м 
Lc стрелы, м 

Q крана, т  

Hmin Hmax Rmax Rmin Qmin Qmax 

24 м 40 м 34 м 8 м 42 м 2 т 20 т 

3.2.4 Технология ведения каменной кладки 

Процесс возведения каменной кладки состоит из следующих основных 

операций: прежде всего установки порядовок и натягивания шнура причалки; 

устройство растворной постели, подачи и разравнивания раствора; укладки 

кирпича на растворную постель с образованием конструктивных швов; 

оценки качества проведенной работы, проверка правильности и ровности 

каменной кладки. 

Для начала ведения работ по возведению кладки необходимо установить 

порядовки. Порядовки устанавливают угловые и промежуточные. 

Периодичность установки примерно каждые 10 м. и выравнивают по отвесу 

или нивелиром. Затем между порядовками натягивают шнур-причалку. 

Причалка служит направляющей при кладке наружных и внутренних верст, 

для кладки внутренних её устанавливают через 3-4 ряда, а для кладки 

наружной версты для каждого ряда. 

Кирпич начинают укладывать с наружной версты тычковым рядом. Во 

избежание впитывания воды из кладочного раствора, в сухую и жаркую 

погоду, керамический кирпич перед укладкой необходимо смачивать водой. 

Связь облицовочного кирпича с блоками осуществляется при помощи 

кладочной сетки с размером ячеек 50×50×3. Сетку укладывают по всему 

периметру здания через 3 ряда блоков по высоте. 

Кирпич и блоки подают на рабочие места в начале рабочей смены и за 

30 минут до её окончания.  Их запас рассчитывают исходя из условия запаса 

на 2-4 часа беспрерывной работы. 



30 
 

Поскольку высота этажа 3 м, то кладка разбивается на 3 яруса 1,25 м, 

0,9 м и 0,8 м. 

Работы ведутся звеном «двойка», которое состоит из каменщиков 

пятого и третьего разрядов. Рабочий пятого разряда, производит натягивание 

шнура-причалки, заводку углов и кладку наружной версты. Рабочий третьего 

разряда подает и укладывает кирпич на стену, а также кладочный раствор на 

наружную часть стены. 

3.3. Требование к качеству и приемке работ 

Операционный контроль качества при приемке работ осуществляется 

согласно условиям и нормам регламентированным СП70.13330.2012.  

Контроль качества и требования к нему приведены в приложение В, таблица 

В.3. 

Таблица В.3 - Операционный контроль качества и приемки работ 

 

3.4. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 Калькуляция производится на типовой этаж, в табличной форме.  Для   

заполнения   используют   данные таблиц 3.1, 3.2, а также ЕНиР - Сборник 

Е3. «Каменные конструкции». 

     Трудоемкость работ определяют по формуле в чел-днях: 

Тр = , [чел-см, маш-см]    (3.1) 

где, 8,0 – длительность смены, приведенная в час. 

 Hвр- норма по времени, приведенная в чел/час; 

V- объем работ; 

 Результаты сведены в приложении В, таблица – В.4 

3.5. График производства работ 

График производства работ выполнен на типовой этаж детского ясли 

сада. 

 Состав звена определяется по ЕНиРу-Сборник Е4. 

Затраты труда рабочих берутся из таблицы В.4, расположенной в 
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приложении В. 

  Длительность выполнения работ находится по формуле: 

                                                     Т=  ,[дн]                                            (3.2) 

где  Тр- трудозатраты на данный вид работ [чел-дн]; 

n – число рабочих; 

k – количество смен. 

График производства работ выполнен в чертеже № 6, графической 

части работы. 

3.6. Требуемые материально-технические ресурсы 

 Общая потребность в ресурсах разработана на основе таблиц 3.1, В.1 и 

принятых технологических решений. 

         Требуемые механизмы, машины и оборудование определены на основе 

раздела 3.2, таблицы В.1, данные сведены в приложение В, таблица В.5 

Потребность в инструментах, инвентаре и приспособлениях для 

ведения кладки разработаны на основе нормокомплекта на звено, 

полученные данные приведены в приложении В, таблица В.6. 

Требуемые материалы и конструкции подобраны на основе раздела 3.1 

и таблицы В.1. Данные приведены графической части чертеж №7. 

3.7 Безопасность труда, экологическая и пожарная безопасность 

3.7.1 Безопасность труда 

 Прежде чем приступить к работе, работник должен быть 

проинструктирован по безопасности труда.  

Следующие меры безопасности принимаются при ведении каменных 

работ: 

- исключить работы с неисправных подмостей; 

- организация рабочего места должна быть обеспечена в соответствии с 

действующими нормами и правилами; 

- не оставлять на стенах материал, инвентарь и инструменты во время 
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перерыва кладки; 

- незамедлительно докладывать мастеру или прорабу о всех 

чрезвычайных ситуациях. 

 Запрещается сбрасывать материалы с высоты. 

По завершении работ каменщик должен произвести уборку своего 

рабочего места, собрать инструмент и приспособления.  

Контроль за соблюдением безопасности труда производят инженеры по 

охране труда.  

3.7.2 Пожарная безопасность 

Все работники задействованные на стройплощадки должны пройти 

инструктаж. На площадке необходимо установить средства пожаротушение 

такие как пожарный гидрант, пожарный щит. Обеспечить расстояние не 

менее двух метров между временными зданиями, а так же необходимо 

обеспечить свободный доступ пожарной техники ко всем объектам 

строительной площадки. 

При возникновении пожара незамедлительно вызвать пожарный расчет 

и попытаться остановить распространение огня средствами имеющимися на 

строительной площадке. 

3.7.3 Экологическая безопасность 

Основными задачами экологической безопасности являются: защита 

водных ресурсов, ограничение загрязнения почвы и воздействия на 

воздушную среду. На строительной площадке необходимо устанавливать 

мусорные контейнеры, устраивать канализацию и водопровод. 

Весь автотранспорт покидающий территорию возводимого объекта 

проходит обязательную мойку колес. Обслуживание строительных машин и 

механизмов осуществляется только в специально отведенных зонах. 
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3.8 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели возводимого здания: 

- общие затраты труда рабочих 357,8 чел-см и машин 24,4 маш-см; 

- длительность работ - 21 день;  

-выработка на каменщика определяется по формуле:  

Зтр=   =  = 2,2 м
3
/ чел-см 

- Определение затрат труда на единицу объема:  

Зтр=   =  = 0,37 чел-см/м
3
 

- Стоимость строительства на основе сметного расчета: 850,8 тыс. руб. 

- Полученная выработка, в пересчете на стоимость: 2,4 тыс. руб./м
3
 

/чел-см. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Расчет объемов работ 

Расчет объемов работ производится по чертежам в единицах 

измерения, которые соответствуют единицам измерения в ЕНиР по 

соответствующим видам работ. 

Таблица 4.1 – Объемы работ по надземной части здания 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

объема 

работ 

Примечание 

I Надземная часть 

1 2 3 4 5 

1 

Кладка наружных стен и 

тамбура из 

керамзитобетонных блоков 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Кладка внутренних 

капитальных стен из 

керамзитобетонных блоков 

 

 

  

 

 

 

 

3 
Устройство перегородок из 

керамзитобетонных блоков  
  

 

 

 

 

4 

 

Укладка междуэтажных 

плит перекрытия 

1 

элем. 

 

13 ПК90.15-4,5AтVт 

10 ПК63.12-4AтVт 

28 ПК60.15-4AтVт 

8 ПК30.15-4т 
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5 ПК90.12-8AтVт 

1 ПК60.12-4AтVт 
 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 

   20 ПК63.18-4AтVт 

45 ПК60.18-4AтVт 

2 ПК90.10-4.5AтVт 

2 ПК60.10-4AтVт 

2 ПК36.12-4т 

2 ПК36.10-4т 

5 Укладка плит покрытия 1 элем 13 ПК90.15-4,5AтVт 

10 ПК63.15-4AтVт 

33 ПК60.15-4AтVт 

40 ПК30.15-4т 

5 ПК90.12-4.5AтVт 

16 ПК63.18-4AтVт 

18 ПК60.18-4AтVт 

1 ПК90.10-4.5AтVт 

2 ПК60.10-4AтVт 

6 Устройство ж/б 

лестничных маршей 
элем.  ЛМ 30.12.15-4 

7 Укладка ж/б лестничных  

площадок 
элем.  2ЛП 25.13-4 

4 2ЛП 25.16-4 

 Заливка швов плит 

покрытия и перекрытия 

100 м 

шва 
10,33 - 

8 Стальное лестничное 

ограждение 
  

 

9 Теплоизоляция стен 

пенопластом 
  

 

10 Облицовка наружных стен 

рустированным кирпичом  

  

 143,77  

 

 

 

 

 

 

 

11 Установка перемычек в 

кирпичных стенах 
 

проем 
 2 ПБ 13-1            n=20        

3 ПБ 21-8            n=64 

2 ПБ 22-3            n=33 
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3 ПБ 13-37          n=39      

2 ПБ 25-3            n=4 

3 ПБ 13-37          n=173 

3 ПБ 25-8            n=4 

3 ПБ 16-37          n=18 

 

 

Продолжение таблицы 4.1 
II Кровля 

1 2 3 4 5 

13 
Кладка парапета из 

кирпича 
 57,35 

 

 

 

14 

Устройство 

вентиляционных шахт из 

кирпича 

1 м 

шахты 
164 

 
 

15 
Устройство уклонов из 

керамзитобетона 
  

 

16 

Устройство 

теплоизоляционного слоя 

из менераловатных плит 
   

17 
Укладка цементно-

стружечных плит 
  

 

18 
Устройство гидроизоляции 

из изопласта (2 слоя) 
   

19 
Сборка и навеска 

водосточных труб 
 

трубы 
 

Внутренний: 

 

 

4.2 Потребность в материалах и конструкциях 

Потребность в строительных ресурсах определяется, на базе ранее 

подсчитанных объемов работ и заносится в приложение Г, таблицу Г.1. 

4.3 Подбор механизмов и машин 

Для возведения надземной части двухэтажного здания детского сада 

выбираем стреловой самоходный кран. 

Вылет и высота подъема крюка определяется исходя из расположения 

самого удаленного или самого тяжелого элемента. В данном проекте самый 

удаленный и самый тяжелый элемент – плита покрытия. 

Потребность в грузозахватных приспособлениях приведена в 

приложении Г, таблица Г.2 
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1) Грузоподъемность, необходимая для монтажа плиты 

,QQQ грэк      (4.1) 

где Qэ – масса самого тяжелого элемента (плиты), т, Qэ=4,2 т; 

Qгр – масса грузозахватного приспособления, т, Qгр=0,0408 т. 

т24,40408,02,4Qк  

т1,52,1*24,4Q зап  

 

2) Определение высоты подъема крюка: 

м,,hhhhH стэ30к
    (4.2) 

где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до верха смонтированного 

элемента, м, h0=7,0 м; 

hз – необходимый минимальный запас по высоте, м, hз=1,5м; 

hэ – высота монтируемого элемента, м, hэ=0,22 м; 

hст – длинна строп, м, hст=6,0 м. 

м92,146,00,225,12,7Hк  

Подбор оптимального угла наклона стрелы: 

,
S2b

)h(h2
tgα

1

пст     (4.3) 

где hп – длина полиспаста крана, м, hп=5 м; 

b1 – ширина элемента, м, b1=1,5 м; 

S – минимальное расстояние от стрелы до смонтированного элемента, 

м, S=2 м. 

73,1
225,1

)5,1(62
tgα ; α=60°. 

3) Длина стрелы, расчет и подбор 

м,,
αsin

hhH
L cпк

c     (4.4) 

где hc – расстояние от уровня стоянки крана до места крепления 

стрелы, м, hc – 1,5 м. 

м26,17
93,0

5,15,192,14
Lc  
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4) Определение требуемого вылета крюка 

м, d,αcosLL cкр     (4.5) 

где d – расстояние от ОВК до места крепления стрелы, м, d=1,5 м. 

м 3,85,136,089,18Lкр  

Определение угла поворота стрелы в горизонтальной плоскости: 

,
L

D
tg

кр

     (4.6) 

где D – расстояние до самого крайнего элемента, м, D=17,2 м. 

07,2
8,3

17,2
tg ; φ=60°. 

Определение требуемой длины стрелы при монтаже крайних 

элементов: 

м d,
cos

L
L

кр`

c      (4.7) 

м 1,155,1
5,0

8,3
L`

c
 

Определение угла наклона стрелы по вертикали при монтаже крайних 

элементов: 

`

c

cпк

L

hhH
αtg     (4.8) 

98,0
1,15

5,11,592,14
αtg ;   αφ=45°. 

Определение минимальной длины стрелы необходимой для понтажа 

крайних элементов: 

м,
αcos

L
L

`

c

c
     (4.9) 

м6,21
7,0

1,15
Lc  

Вылет крюка в повернутом положении крана: 

мd,LL `

cк      (4.10) 



39 
 

м6,165,11,15Lк  

Исходя из полученных данных принимается кран ДЭК-631А 

 

 

Таблица 4.2 – Основные характеристики гусеничного стрелового крана ДЭК-

631А с длиной стрелы 42м. 

Монтируемый 

элемент 

Q 

элемен-

та, т 

H крюка , м Rк крюка, м Lc 

стрелы, 

м 

Q 

Hmax Hmin Rmin Rmax Qmax Hmax 

Пустотная плита 

покрытия 

 

4,2 т   40 м 22 м 8 м 34 м 42 м 20 т 2, т 

 

 

Рисунок  4.1 – Схема грузовых характеристик крана ДЭК-631А 

Затем производится подбор необходимых строительных и монтажных 

инструментов и агрегатов, результаты сведены в приложение Г, таблица Г.3 

4.4 Расчет трудоемкости и машиноемкости работ 

Затраты труда необходимые на каждый вид работ определяются в 

соответствии с действующими нормативными документами на строительные 

работы в частности ЕНиР, и ГЭСН. 

Нормы времени приведены в человеко-час и машино-час. 

Трудоемкость работ определена в человеко-днях, машино-сменах и 

определена по формуле (3.1). 

Результаты вычислений сведены в приложение Г, таблица Г.4. 
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4.5 Проектирование календарного плана 

Календарный план спроектирован на основании расчета трудоемкости 

и машиноемкости работ. 

По формуле (3.2) определяется длительность ведения работ: 

Полученная продолжительность работ всегда округляется в большую 

сторону до целого дня. Состав календарного плана: расчетная и графическая 

часть. В графической части представлена диаграмма движения людских 

ресурсов. После построения плана с графиком и их оптимизации, 

производится расчет следующих показателей: 

- фактическая поточность по людскому потоку:  

max

cр

R

R
α       (4.11) 

где, Rср – среднее по всему циклу работ, число рабочих занятых на 

объекте; 

Rmax – наибольшее количество рабочих занятых на объекте; 

-среднее количество людей на объекте определяется по формуле: 

чел,
kТ

T
R

общ

р

cр     (4.12) 

где Ʃ Тр – общая трудоемкость с учетом неучтенных работ которые 

принимаются в размере 16% от общей трудоемкости, чел-дн; 

Тобщ – общая продолжительность ведения работ; 

k – количество смен. 

чел10
1102

0,990
R cр  

62,0
16

10
α  

Необходимо, чтобы 0,5 < α  < 1; 

- фактическая поточность строительства по времени: 

общ

уст

Т

Т
β                (4.13) 
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59,0
102

50
β  

 

4.6 Расчет и подбор временных зданий 

Количество, тип и площади временных зданий определяются по 

максимальному числу рабочих в наиболее загруженную смену, согласно 

календарному графику. 

Определение общего числа людей задействованных в строительстве: 

                                                         05,1FF общрасч
,                (4.14) 

где Fо– суммарное число рабочих и служащих. 

                                             
МОПИТРрабо FFFFF ,                           (4.15) 

где Fитр, Fсл, Fмоп – число рабочих, рассчитываемое в процентном 

соотношении от общего числа занятых рабочих на объекте. 

Максимальное число рабочих Fр=16 чел. 

, 

, 

, 

, 

; 

Перечень необходимых временных зданий приведен приложении Г, 

таблица Г.5. 

4.7 Расчет площадей складов 

Склады на строительной площадке служат для хранения материалов и 

конструкций и заполняются с запасом, во избежание простоев 

Определение необходимого запаса конструкций и материалов на складе: 

21

общ

зап kkт
Т

Q
Q ,    (4.16) 

Где Qобщ – общее количество материалов или изделий определенного 

вида требуемые в течении строительства; 
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n – требуемая норма запаса данного вида материала на строительной 

площадке; 

 – коэффицинт неравномерной поставки строительных материалов на 

склад ; 

 – коэффициент неравномерного расходования строительных 

материалов, . 

Определение полезной площади, необходимой для складирование 

рассчитываемого вида материала:  

2зап
пол м,

q

Q
F     (4.17) 

где q – принятая норма складирования. 

Определение полезной площади, необходимой для складирования 

рассчитываемого вида материала: 

    2

испполобщ м,kFF     (4.18) 

где kис – коэффициент учитывающий проезды и проходы при 

организации склада. 

Результаты заносятся в приложение Г, таблицу Г.6. 

4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Инженерные сети водоснабжения строительной площадки 

рассчитываются на момент наибольшего водопотребления: 

см

чпнну

пр
t3600

knqk
Q , л/с                                 (4.19) 

 

где kнеуч – коэффициент неучтенных затрат воды, kну =1,2-1,3; 

pработ – объем работ по процессу требующему наибольшее количество 

воды – ведение каменной кладки, np=5167 шт; 

kнер – коэффициент часовой неравномерности потребления воды kнер 

=1,5; 

tсмен – продолжительность смены, tсм= 8 ч. 
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Наиболее требовательный процесс – кирпичная кладка 

Кирпичная кладка, расход на 1000 шт кирпича: qн = 210 л. 

л/с068,0
83600

5,117,52102,1
Qпр

 

Расчет расхода воды на хозяйственно бытовые нужды в самую 

загруженную смену: 

л/с,,
t3600

knq
Q

см

чpy

хоз                                 (4.20) 

где qy – расход поды на человека, qy=25 л/чел; 

np – наибольшее количество рабочих в смену Nр=21; 

л/с03,0
83600

5,12125
Qхоз  

Расход воды для тушения пожаров при условии работы одновременно 

всех гидрантов на стройке составляет 10 л/с, так как принято 2 гидранта по 5 

л/с каждый. Этого достаточно чтобы локализовать очаг возгорания в любой 

точке строительной площадки 

Максимальный расход воды в сутки в наиболее загруженную смену: 

л/с,QQQQ пожхозпртр
                                (4.21) 

л/с,071,101003,0068,0Qтр  

Диаметр труб наружной сети водоподачи: 

мм,,
νπ

Q10004
D

тр
                                (4.22) 

где v =1,5-2,0 л/с. 

мм81
214,3

071,1010004
D . 

Размер трубы подобран по ГОСТу и принят диаметр 100 мм. 

Размер кнализационных труб: 

мм,D4,1D вод

y

кан

y                                    (4.23) 

мм1400014,1Dкан

y  
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4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Расчет сетей электроснабжения производится так же по наиболее 

загруженной смене с условием работы всех электроприборов и 

инструментов.  

Таблица 4.3 – Ведомость потребляемой мощности. 

№ 

п/п 
Вид потребителя 

Максимальная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Суммарная максимальная 

мощность, кВт 

1 
Сварочный 

агрегат 

44 2 88 

2 Автокран 100 1 100 

                                                                                        Итог: 188    

Потребляемая мощность: 

,кВт),PkPk
cos

Pk

cos

Pk
(αP он4cов3c

m2cc1c
p        (4.24) 

где Рс, Рm, Ров, Рон – максимальная расчетная мощность наружных и 

внутренних силовых потребителей, кВт. 

k1c, k2c, k3c, k4c – коэффициенты отражающие одновременный спрос; 

α – учетный коэффициент потери электросетей, α=1,05–1,1; 

Потребляемая мощность силовых потребителей: 

кВт157
5,0

1004,0

4,0

8835,0

cos

Pk

i

ciic                              (4.25) 

Таблицы потребляемой мощности наружного и внутреннего освещения 

приведены в приложении Г, таблица Г.6, Г.7. 

Требуемая мощность: 

кВт5,162)57,4149,18,00(15706,1Pp  

Переводим в кВ·А: 

кВт,cosPP св.машуст
 

АкВ1308,05.162Pуст  

Руководствуясь требуемой мощностью принимаем трансформатор 

СКТП -180, 2,71х2,1 м. 

Необходимой число прожекторов для создания освещения 
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стройплощадки рассчитывается по формуле: 

 

,                                             (4.26) 

где, S – освещаемая площадь строительной площадки, м
2
, 

pуд –мощность освещения, Вт/м
2
, 

Рл – удельная мощность прожекторных ламп, Вт, 

Е – удельная освещенность, лк. 

 

Принято 6 прожекторов ПЗС-35 с лампами 1000Вт. 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

На строительный генеральный план наносятся: Временные здания, 

дороги, водопровод, канализация, высоковольтная сеть; рабочая и опасная 

зоны действия крана; противопожарные устройства и приспособления такие 

как пожарные гидранты и пожарные щиты; предупредительные знаки; 

На площадке принята сквозная, односторонняя схема движения с 

шириной дороги 3,5 м. 

                              Определение зон влияния крана 

На чертеже показаны две зоны действия крана: рабочая зона, опасная 

зона, в которой возможно падение грузов. 

Рабочая зона ограничена максимальным рабочим вылетом стрелы. 

Обозначена сплошной линией. 

Опасная зона работы крана. Зона, в пределах которой возможно 

падение грузов. Обозначена прерывистой линией, и размечена флагами. 

                     безmaxmaxоп ll0,5LR                        (4.27) 

где, lбез – добавочное расстояние для безопасного ведения работ; 

lmax – габарит наиболее длинного поднимаемого груза; 

Lmax – наибольший вылет крюка; 

м5,30490,522R оп   
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

5.1. Пояснительная записка 

Строительство объекта «Детский сад на 280 мест» расположенного в             

г. Волгоград. 

Сметные расчеты составлены на основании сметной нормативной базы 

(СНБ-2001), согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ» в ценах на I квартал 2017 г. 

Приняты следующие начисления: 

- накладные расходы, согласно МДС 81-33.2004 «Методические 

указания по определению величины накладных расходов в строительстве»; 

- сметная прибыль, согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания 

по определению величины в сметной прибыли строительства»;  

- затраты на строительство временных зданий и сооружений, согласно      

ГСН 81-05-01-2001 п.4.2 - 1,8%; 

-  затраты на удорожание работ в зимнее время, согласно  

ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» 

табл.4, п.1.1– 1,5х1=1,5%  

-  резерв средств на непредвиденные расходы и затраты, согласно  

МДС 81-35.2004 - 2%  

- налог на добавленную стоимость (НДС)-18% 

В локальной смете принят индекс удорожания СМР на основании 

письма Минстроя РФ № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных 

индексах на I квартал 2017 года» от 19.02.2017г. – 8,84. 

Стоимость строительства составляет: 135 804,2 тыс. руб.  

Сметная стоимость 1 м
2
 составляет – 31 722,5 руб.
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5.2 Сводный сметный расчет 

Стоимость строительства по сводному сметному расчету сведена в 

приложении Д, таблица Д.1.  

5.3 Объектная смета на общестроительные работы 

Список и расчет стоимости общестроительных работ представлен в 

объектной смете приложение Д, таблица Д.2. 

5.4 Объектные сметы на внутренние инженерные системы и 

оборудования 

Внутренние инженерные системы и их стоимость рассчитаны в 

приложении Д, таблица Д.3. 

5.5 Объектные смета на благоустройство и озеленение 

Расчет стоимости благоустройства и озеленения территории 

представлен в объектной смете, приложение Д, таблица Д.4. 

5.6 Определение стоимости проектных работ 

Расчет стоимости проектных работ произведен в процентном 

отношении к сметной стоимости строительства в фактических ценах и 

зависимости от стоимости объекта и его категории сложности 

Стоимость разработки проектной документации принята согласно 

справочника базовых цен на проектные работы для строительства на 

территории самарской области. 

Принятая категория по сложности – 3 

Норматив ( ) стоимости проектных работ в % к расчетной стоимости 

строительства по категории сложности объекта – 3,77 

Сметная стоимость строительства – 135 804,2 тыс. руб. 

Спр=
  

= 5119,8 тыс. руб. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПОЖАРНАЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

6.1.Технологическая характеристика объекта 

Технологическая характеристика разрабатывается на объект «г. 

Волгоград. Детский ясли-сад на 280 мест». Техпаспорт объекта представлен в 

приложении Е, таблица Е.1. 

Техпаспорт объекта представлен в приложении Е, таблица Е.1. 

6.2. Идентификация профессиональных рисков 

Все профессиональные риски описаны в приложении Е, таблица Е.2. 

6.3. Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Способы снижения влияния опасных и вредных факторов сведены в 

приложение Е, таблица Е.3. 

6.4. Обеспечение пожарной безопасности технического объекта. 

Классы и опасные факторы пожара в приложении Е, таблица Е.4. 

Необходимые средства и способы обеспечения пожарной безопасности 

приведены в приложении Е, таблица Е.5. 

Действия необходимые для достижения пожарной безопасности сведены в 

приложение Е, таблица Е.6 

6.5. Обеспечение экологической безопасности технического объекта. 

Определение экологических факторов находится в приложении Е, 

таблица Е.7. 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1 – Действия необходимые для ограничения влияния на 
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окружающую среду. 

Тип воздействия Детский ясли-сад 

Мероприятия по 

ограничению 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

Исключить простой строительной техники на «холостом 

ходу», так же применять машины с минимальным уровнем 

выбросов. 

Мероприятия по 

снижению действия на 

водные ресурсы 

Исключать слив токсичных и вредных веществ в 

канализацию. 

Мероприятия по 

ограничению действия 

на литосферу 

Организация рекультивации земель. Очистка территории 

строительства, по его окончании. 

1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

описан процесс монтажа фундаментных блоков, приведены технологические 

операции, используемые материалы и оборудование (таблица Е.1). 

2. Произведено исследование профессиональных рисков по 

техпроцессу монтажа фундаментных блоков, технологическим операциям и 

видам работ. Выявлены следующие опасные факторы: повышенный уровень 

шума, движущиеся объекты. 

3. Приняты необходимые меры по снижению профессиональных 

рисков, такие как: использование касок; применение респираторов для 

защиты органов дыхания; перчаток и прочих СИЗ (таблица Е.3). 

4. Разработаны необходимые действия по пожарной безопасности и 

предотвращению пожара при строительства детского ясли-сада. Произведена 

идентификация класса пожарной опасности и опасных факторов пожара, так 

же разработаны методы и средства обеспечения безопасности в случае 

возникновения пожара (таблица Е.4). 

5. Определены основные экологические факторы для цеха сборки 

путевой решетки (таблица Е.7) и разработаны действия по обеспечению 

экологической безопасности объекта в период его возведении (таблица 6.1). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа составлена и разработана в 

соответствии с заданием, выданным кафедрой «Промышленное и 

гражданское строительство». В данной работе детально проработаны все 

вопросы, касающиеся архитектурной, конструктивной, организационной, 

технологической и экономической части возведения объекта. Также 

освещены вопросы, касающиеся безопасности производства работ, 

экологической и техногенной безопасностей.  

В архитектурно-планировочной части работы рассмотрены вопросы, 

касающиеся основных чертежей объекта, а произведен расчет 

теплопроводности ограждающих конструкций.  

В расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет и 

проектирование сборной железобетонной плиты. 

В технологической части проекта разработана технология монтажа 

организации каменной кладки, составлена таблица операционного контроля 

качества, рассчитана калькуляция затрат труда и машинного времени.  

В организационной части подсчитаны объемы и трудоемкость работ на 

цикл «Надземная часть» для детского ясли-сада, разработан календарный 

план строительства, исходя из технологических требований подобран кран.  

В экономической части составлены локальная смета и сводный 

сметный расчет стоимости строительства и рассчитана стоимость 

строительства.  

Все требования по безопасности труда и действия при аварийных 

ситуациях представлены в разделе безопасность и экологичность объекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А.1 – Ведомость заполнения проемов 

Позиц

ия 
Марка Кол-во Масса Прим. 

Оконные блоки 

О-1 ОС 21-13Г 39   

О-2 ОС 21-18Г 59   

О-3 ОС 13-18В 4   

О-4 ОС 13-21В 12   

Дверные блоки 

1 ДГ 21-9ЛП 25   

2 ДГ 21-10П 27   

3 ДН 21-13ЛП 8   

4 ДГ 21-10ЛП 23   

5 ДГ 21-9П 22   

6 ДГ 21-13П 6   

7 ДГ 21-13ЛП 6   

8 ДН 21-13П 6   

Таблица А.2 – Ведомость проемов 

Позиция Схема 

1 2 

ПР-1 
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Продолжение таблицы А.2 
1 2 

ПР-2 

 

ПР-3 

 

ПР-4 
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Продолжение таблицы А.2 
1 2 

ПР-5 

 

ПР-6 

 

ПР-7 
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Таблица А.3 – Ведомость железобетонных перемычек 

Позиция Обозначение 
Кол-во, 

шт. 
Примечания 

1 3ПБ 22-3 64  

2 3ПБ 14-17 270  

3 3ПБ 23-9 12  

4 3ПБ 25-3 33  

5 3ПБ 12-37 96  

Таблица А.4 – Ведомость железобетонных фундаментов 

Позиция Обозначение 
Кол-во, 

шт. 
Примечания 

Блоки ленточных фундаментов 

1 ФБС 9.6.6 160  

2 ФБС 24.6.6 160  

3 ФБС 9.4.6 380  

4 ФБС 24.4.6 380  

5 ФБС 9.3.6 40  

Плиты ленточных фундаментов 

1 ФЛ 8.24-2 35  

2 ФЛ 10.24-2 124  

3 ФЛ 10.12-2 14  

4 ФЛ 12.24-2 54  

5 ФЛ 12.12-2 10  

6 ФЛ 14.24-2 16  

Таблица А.5 − Спецификация плит покрытия и перекрытия 

Позиция Обозначение 
Кол-во, 

шт. 
Примечания 

П-1 ПК-63.18 20  

П-2 ПК 30.18 10  

П-3 ПК 30.15 22  

П-4 ПК 60.18 54  

П-5 ПК 60.10 2  

П-6 ПК 60.15 19  

П-7 ПК 90.15 6  

П-8 ПК 60.12 2  

П-9 ПК 63.15 10  

П-10 ПК 30.12 4  

П-11 ПК 90.12 4  

П-12 ПК 90.10 1  

П-13 ПК 30.10 1  
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Таблица А.6 – Экспликация полов 

Номер помещения 
Тип 

пола 
Элементы пола 

Площадь 

пола, м
2 

Первый этаж 

1,2,3,4,6,7,8,10,12,14,15, 

24,25,26,27,28 
1 

1. Линолеум – 6 мм 

2. Бетонная стяжка – 70 мм 

3. Минераловатные плиты – 50 мм 

4. Ж/б плита – 220 мм 

975,28 

5,9,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23 2 

1. Керамическая плитка – 15 мм 

2. Бетонная стяжка – 70 мм 

3. Минераловатные плиты – 50 мм 

4. Ж/б плита – 220 мм 

207,34 

Второй этаж 

1,2,3,4,6,7,8,10,14,15,24,29,30,33, 

34,35,36,37,38,39,40,41,42 
3 

1. Линолеум – 6 мм 

2. Бетонная стяжка – 70 мм 

3. Ж/б плита – 220 мм 

1097,63 

5,9,31,32 4 

1. Керамическая плитка – 15 мм 

2. Бетонная стяжка – 70 мм 

3. Ж/б плита – 220 мм 

85,99 
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Таблица Б.1 – Нагрузки, действующие на плиту. 

№ Тип покрытия 

Нагрузка 

нормативная 

кН/м
2
 

Надежнос

ть по 

нагрузке 

Нагрузка 

расчетная 

кН/м
2
 

Постоянные 

1 

 

Вес плиты с учетом замоноличивания 

швов: 
3 1,1 3,3 

2 Состав пола:       

 
- линолеум на теплоизолирующей 

основе δ = 6 мм, 16×0,006×1=0,096; 
0,096 1,2 0,115 

 - утеплитель минвата δ = 50 мм 0,15 1,2 0,18 

 
- бетонная стяжка δ = 70 мм, 

19×0,08×1=1,26 
1,26 1,3 1,64 

Суммарная постоянная 4,506  5,235 

3 Нагрузка временная 2 1,2 2,2 

5 Общая 6,506  7,435 

6 

 

Нагрузка постоянная и временная 

длительная 
5,206  5,875 
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Таблица В.1 – Потребность в строительных материалах 

№ 

п/п 
Тип работ 

Ед. 

изм. 
Материалы Норма расхода 

Общий 

расход 

1 

 

 

Устройство стен из 

керамзитобетонных блоков 

(δ=400 мм) с облицовкой 

рустированным кирпичом 

(δ=120 мм) 

шт 

Керамзитобетонные 

блоки полнотелые  

М75 (390×188×190) 

56 19310 

шт 

Рустированный 

кирпич М200 

(250×120×65) 

91 31216 

м
3
 

Раствор цементно-

песчаный М100 
0.14 47,95 

м
2
 

Кладочная сетка 

(50×50×3)  
0,93 322 

м
2
 

Минераловатные 

плиты 
3.7 1120 

шт 
Уголок стальной  

100 мм 
- 58 

2 

Устройство внутренних 

стен из 

керамзитобетонных блоков 

толщиной (δ=400 мм) 

шт 

Керамзитобетонные 

блоки полнотелые  

М75 (390×188×190) 

71 21437 

м
3
 

Раствор цементно-

песчаный М100 
0,11 32,81 

м
2
 

Кладочная сетка 

(50×50×3)  
0,95 283,4 

3 

Устройство перегородок из 

керамзитобетонных блоков 

толщиной (δ=120 мм) 

шт 

Керамзитобетонные 

блоки полнотелые  

М50 (390×120×190) 

112 7206 

м
3
 

Цементно-

песчаный раствор 

М100 

0,192 12,3 

4 

Установка 

железобетонных 

перемычек 

шт Перемычки ПР - 296 

м
3
 

Раствор цементно-

песчаный М100 
0,23 0,68 

5 
Работы по монтажу 

лестничных площадок 

шт 

Площадки 

лестничные 

2ЛП 25.16-4 

- 8 

м
3
 

Раствор цементно-

песчаный М100 
0,88 0,071 

6 
Работы по монтажу 

лестничных маршей 

шт 
Марши лестничные 

ЛМ 30.12.15-4 
- 4 

м
3
 

Раствор цементно-

песчаный М100 
0,61 0,022 

 

 

 

 

 

Таблица В.2 – Грузозахватные устройства и приспособления 
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№ 

п/п 

Монтируем

ый элемент 
Тип 

ГОСТ, 

названи

е 

Рисунок 

Характеристика 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
ст

ь
, 

т 

М
ас

са
 

п
р
и

сп
о
со

б
л
ен

и
я
, 
т 

В
ы

со
та

, 
м

 

1 

Площадки 

лестничные, 

ящики с 

раствором 

4СК1-3,2 

ГОСТ 

 25573-

82 

 

3,2  0,09  3,2  

2 

Железобето

нные 

перемычки 

2СК-0,5 

ГОСТ 

25573-

82 

 

0,5 0,03 2,5 

3 
Марши 

лестничные 

4СК1-3,2 

с 

удлините

льной 

тягой 

ГОСТ 

 25573-

82 

 

3,2 0,1  3,2  

4 

Керамзитобе

тонные 

блоки; 

Рустирован-

ный кирпич 

Текстиль

ный строп 
4СТ-3,2 

РД 24-

СЗК-01-

01 

 

 

3,2 0,03 4 

5 

Кладка 

керамзитобе

тонных 

блоков на 

высоте  

Подмос-

ти  

Индиви

дуально

е 

изготовл

ение  

0,5 - - 

 

 

 

Таблица В.3 - Операционный контроль качества и приемки работ 
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№ 

п.п

. 

Подконтрольн

ые операции 

Контроль

ный 

инструме

нт 

Этапы 
Соства 

коммисии 
Документ Поля допуска 

1 

Отклонение 

простенков по 

ширине 

Рулетка 
В процессе 

работ 

Мастер, 

прораб 

Общий 

журнал 

произ-

водства 

работ, 

исполни-

тельные 

схемы, 

паспорта 

(сертифи-

каты), 

акты 

скрытых 

работ 

Акт 

приемки 

выполненн

ых работ 

± 15 мм 

2 
Отклонение 

рядов кладки 

Уровень, 

отвес, 

рулетка 

В процессе 

работ 

Мастер, 

прораб 

По горизонтали на 

10 м длины ±15 мм 

3 
Отклонения от 

вертикали стен  

Отвес, 

уровень 

В процессе 

и после 

окончания 

работ 

Мастер, 

прораб, 

начальник 

участка 

Отклонение по 

вертикали 

- на все здание ±30 

мм 

- на этаж ±10 мм 

4 Толщина швов Рулетка 
В процессе 

работ 

Мастер, 

прораб 

-Вертикальных 

12±(2-4) мм 

-Горизонтальных 

10±(2-3) мм 

5 
Отклонение 

углов 

Уровень, 

теодолит 

В процессе 

работ 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

По вертикали ±15 мм 

6 
Отклонение 

толщины  
Рулетка 

В процессе 

работ 

Мастер, 

прораб 
± 15 мм 

7 
Монтаж 

перемычек 

Рулетка, 

нивелир 

До начала 

и в 

процессе 

работ 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

Отклонение опорных 

поверхностей ±10 мм 

Размеры перемычек: 

-по длине ±15 мм 

-по ширине ±5 мм 

8 
Отклонение от 

оси 

Рулетка, 

нивелир 

В процессе 

работ 

Прораб, 

начальник 

участка 

± 10мм 

9 

Отклонение по 

ширине 

проемов 

Рулетка 
В процессе  

работ 

Мастер, 

прораб 

-Оконных ±15 мм 

-Дверных ±15 мм 

10 

Отклонение 

высотных 

отметок 

проемов 

Рулетка, 

нивелир, 

отвес 

В процессе  

работ 

Мастер, 

прораб, 

геодезист, 

начальник 

участка 

-Оконных ±10 мм 

-Дверных ±10 мм 

11 
Окончательная 

приемка работ 

Визуаль-

но, 

рулетка, 

отвес 

После 

выполне-

ния работ 

Прораб, 

начальник 

участка, 

инженер 

ПТО, 

технадзор, 

авторский 

надзор 

Проверка 

правильности 

установки всех 

конструкций 

Таблица В.4- Затраты труда и машинного времени 

 

 

 

 

 

Справоч

 

 

 

 

Норма 

времени 
Трудоемкость  
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№ 

п/

п 

Вид работ ник 

ЕНиР 

 

Ед. 

изм. 

 

 

Объем 

работ 

 р
аб

о
ч

и
х

 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-ч
ас

 

р
аб

о
ч

и
х

 

ч
ел

-с
м

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-с
м

 

 

1 

Кладка наружных стен 

из керамзитобетонных 

блоков (δ=400 мм) с 

облицовкой 

рустированным 

кирпичом (δ=120 мм) 

Е3-6 1  346,1 3,1 - 134,11 - 

2 

Кладка внутренних 

стен из 

керамзитобетонных 

блоков (δ=400 мм) 

Е3-6 1  298,3 2,4 - 89,49 - 

3 

Кладка перегородок из 

полнотелых 

керамзитобетонных 

блоков (δ=120 мм) 

Е3-12 1  533,9 0,47 - 31,36 - 

4 

Теплоизоляция стен 

минеральноватными 

плитами 

Е4-1-9 м
2
 671,7 0,48 - 40,3 - 

5 
Установка ж/б 

перемычек 
Е3-16 

На 1 

проем 
195 0,65 0,21 30,3 10,1 

6 

Монтаж и установка 

железобетонных 

лестничных маршей 

Е4-1-10 шт. 4 2,21 0,54 1,1 0,28 

7 

Монтаж и установка 

железобетонных 

лестничных площадок 

Е4-1-10 шт. 8 2,21 0,54 2,2 0,55 

8 Установка и разборка 

подмостей 
Е3-20 

на 

10 м
3
 

29,92 1,43 0,47 5,4 1,79 

9 Подача раствора Е1-6 1 м
3
 94,18 0,85 0,43 9,89 4,9 

10 Подача 

керамзитобетонных 

блоков 

Е1-6 100 т 8,6 11,1 5,41 11,8 5,8 

11 Подача рустированного 

кирпича 
Е1-6 

1000 

шт 
31,22 0,51 0,24 2 0,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица В.5 – Ведомость потребности в оборудовании и машинах 

№ 

п/п 
Тип оборудования ГОСТ, марка 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Применяемость 
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1 Стреловой кран ДЭК-631А шт. 1 
Монтаж конструкций 

и их подъем 

3 Балковоз ГОСТ 15150-09 шт. 1 

Перевозка 

железобетонных 

перемычек 

2 Манипулятор ГОСТ 15150-09 шт. 2 

Перевозка 

керамзитобетонных 

блоков 

4 Панелевоз 
УПП 2012 

ГОСТ 15150-09 
шт. 1 

Перевозка 

лестничных маршей и 

площадок 

8 

Строп 

четырехветвевой с 

удлинительной тягой 

4СК1-3,2 шт. 1 
Монтаж лестничных 

маршей 

6 Двухветвевой строп  2СК-0,5 шт. 1 монтаж перемычек 

5 
Четырехветвевой 

строп 
4СК1-3,2 шт. 1 

Подъем лестничных 

маршей и площадок, 

ящиков с раствором, 

7 

Текстильный 

четырехветвевой 

строп 

4СТ-3,2 шт. 1 

Подъем поддонов с 

кирпичом и 

керамзитобетонными 

блоками 

Таблица В.6 - Потребность в инвентаре и приспособлениях 

№ 

п/п 

Вид 

приспособления 
Марка, 

Кол-

во 
Применяемость 

1 2 3 4 5 

1 
Средства 

подмащивания 

Индивидуальное 

изготовление 
38 

Обеспечение ведения кладки на 

высоте >1,2м 

2 Отвес FIT 06795 2 Определение вертикальности 

3 Молоток-кирочка УБР 2017-06 4 Обтесывание кирпича 

4 Рулетка ГОСТ 7502-98 4 Измерения 

5 Рейка-порядовка 
Р.ч. 3294.08 

ЦНИИОМТП 
4 

Обеспечение горизонтальности 

рядов 

6 Растворная лопата ГОСТ 18496 4 Раскладывание раствора 

7 Нивелир Elitech ЛН 5/2В 1 Определение отклонения кладки 

8 
Уровень 

строительный 

ADA Titan 600 мм 

А00386 
2 

Проверка горизонтальности и 

вертикальности кладки 

9 Кельма STAYER ЕВРО  4 Создание растворной постели 

10 
Угольник для 

каменных работ 
FIT 19624 600×400 мм 4 Проверка углов 

11 
Шнур 

причальный 
1ММХ30М 813300 4 

Обеспечение прямолинейности 

рядов 
 

  Продолжение таблицы В.6 

1 2 3 4 5 

12 
Ящик для 

раствора  
Zitrek ТР-0,25 021-1992 4 Подача раствора 

13 
Измерительная 

линейка 
GRIFF 031141 2 Измерения 

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/urovni_stroitelnye/fit/stroitelnyi_otves_fit_it_04503/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/molotki/spetsialnye/zubr/molotok-kirochka_kamenschika_600_g_zubr_2017-06/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_evro_0830-16/
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14 Каски РОС 12201 8 Защита рабочих 

15 
Ящик для 

инструмента 
Энкор ТВ122В 8569 4 Хранение инструментов 

16 Перчатки ЗУБР 11459 8 Защита рабочих 

17 
Ведро 

оцинкованное  

ТУ 1284-01-75305497-

2009 – 10 л 
4 Перемещение раствора 

18 Жилеты  Newton 2587/58 8 Защита рабочих 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 

Таблица Г.1 –  Ведомость потребностей в изделиях, конструкциях и 

материалах. 

№  

http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/golovy/kaski_kasketki/fit/kaska_stroitelnaya_oranzhevaya_fit_ros_12201/
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п/п 

Вид работ 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 
Вид материала 

Ед. 

изм. 

Потре

бност

ь 

едени

цы 

матер

ила 

Общая 

потреб

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Кладка 

наружных стен    

керамзитобетонны

е блоки  

 
   

2 

Кладка 

внутренних 

капитальных 

стен 

  

керамзитобетонны

е блоки  

    

3 

Кладка 

перегородок  
  

керамзитобетонны

е блоки  

 

 

   

4 
Укладка плит 

перекрытия 
 

элем. 

13 ПК90.15-4,5AтVт 

 

  

10 ПК63.12-4AтVт   

28 ПК60.15-4AтVт   

8 ПК30.15-4т   

5 ПК90.12-8AтVт   

1 ПК60.12-4AтVт   

20 ПК63.18-4AтVт   

45 ПК60.18-4AтVт   

2 ПК90.10-4.5AтVт   

2 ПК60.10-4AтVт   

2 ПК36.12-4т   

2 ПК36.10-4т   

 

  Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Плиты 

перекрытия 
 12 ПК90.15-4,5AтVт    
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10 ПК63.15-4AтVт   

33 ПК60.15-4AтVт   

40 ПК30.15-4т   

5 ПК90.12-4.5AтVт   

16 ПК63.18-4AтVт   

18 ПК60.18-4AтVт   

1 ПК90.10-4.5AтVт   

2 ПК60.10-4AтVт   

6 

Заливка швов 

плит 

покрытия и 

перекрытия 

100 м 

шва 
10,33 

цементно- 

песчаный раствор 

марки М400 

 

  

 

 

 

7 

Устройство 

лестничных 

маршей 

 
элем. 

 

марш 

железобетонный 

ЛМ 30.12.15-4 
   

 

8 

Укладка 

лестничных 

площадок 

 
элем. 

 

Лестничные 

железобетонные 

площадки 

2ЛП 25.13-4 

   

4 
2ЛП 25.16-4 

 
   

9 
Лестничное 

ограждение 
  

Решетка 

металлическая 
   

10 

Облицовка 

наружных стен 

кирпичом 
 143,77 

Рустрированный 

кирпич 

 

   

11 

Теплоизоляция 

стен 

экструдирован-

ным 

пенополистеро-

лом 

  

Утеплитель 

пенопласт 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 
Установка 

перемычек в 
 шт. 66 2ПБ21-4    
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кирпичных 

стенах 
307 3ПБ13-36   

8 3ПБ24-8   

128 3ПБ22-8   

39 
2ПБ13-3 

 
  

5 
2ПБ17-1 

 
  

14 
3ПБ18-36 

 
  

24 
3ПБ17-37 

 
  

13 

Кладка 

парапета из 

кирпича 
 57,35 

Кирпич 

керамический  

 

   

14 

Устройство 

вентиляционны

х шахт из 

кирпича 

 21,73 

Кирпич 

керамический  

 

   

15 

Устройство 

разуклонки 

кровли из 

керамзитобето

на 

  

Керамзитобетон 

 

 
   

16 

Устройство 

теплоизоляцио

нного слоя из 

минераловатны

х плит 

  

Минераловатные 

плиты 

 

 

   

17 

Укладка 

цементно-

стружечных 

плит 2 слоя 

  

Цементно-

стружечные плиты 

2 слоя 
   

18 

Устройство 

гидроизоляции 

из изопласта 
  Изопласт 2 слоя    

19 

Сборка и 

навеска 

водосточных 

труб 

 
трубы 

 

Труба 

оцинкованная 

 

   

 

 

Таблица Г.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наимен. 

Монтир. 

элем. 

Масса 

элемен-

та, т 

Наимен. 

Грузозахв

. уст-ва, 

Эскиз 

Характеристика Высота 

строповки, 

hст, м 
Грузо- Масса, 
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марка подъем-

ность, т 

т 

1 

Пустотная  

плита 

покрытия 

(самый 

тяжелый и 

удаленный 

по длине 

элемент)  

4,2 т 
Строп 

4СК1-6,3 

 

6,3 т 0,0408 т 6,0 м 

 

Таблица Г.3 – Ведомость требуемого оборудования и машин 

№ Наименование 
Тип, 

марка 
Техническая характеристика Назначение 

Кол-

во 

1 
Сварочный 

агрегат 

АДД-

2х2501 

Напряжение 30В, мощность 

44 кВт, масса 1260 кг, 

размеры 2420х1000х1300 

Сварка 

закладных 

деталей 

2 

2 Автокран  
ДЭК-

631А 

Напряжение 380В, мощность 

100 кВт, масса 83,5 т, 

размеры 8860х5400х4300 

Подъем и 

перемещение 

грузов 

1 
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Таблица Г.4.  Трудоемкость и машиноемкость работ 

№ 

п/п 
Вид работ Ед. изм. ЕНиР 

Норма времени Трудозатраты 

Состав звена чел- 

час 

маш- 

час 

объем 

работ 

чел- 

см 

маш- 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Надземная часть здания 

1 
Кладка наружных стен из 

керамзитобетонных блоков 
1   Е3-6 2,6 - 470,54 164,7 - 

Каменщик 

5раз.-1чел. 

3раз.-1 чел. 

2 

Кладка внутренних 

капитальных стен из 

керамзитобетонных блоков 
1  Е3-6 2,4 - 596,6 178,98 - 

Каменщик 

5раз.-1чел. 

3раз.-1 чел.. 

3 
Устройство керамзитобетонных  

перегародок 
1  Е3-12 0,47 - 1172,23 68,86 - 

Каменщик 

4раз.-1 чел. 

2раз.-1 чел. 

4 
Кладка междуэтажных плит 

перекрытия 
1 элем. Е4-1-7 0,72 0,18 138 12,42 3,1 

Монтажник 

конструкций 

4раз.-1 чел. 

3раз.-2 чел. 

2раз.-1 чел. 

Машинист  

6раз.- 1 чел. 

5 
Облицовка наружных стен 

кирпичом 
1  Е3-3 4,6 - 143,77 82,66 - 

Каменщик 

5раз.-1чел. 

3раз.-1 чел. 

6 Кладка плит покрытия 1 элем. Е4-1-7 0,72 0,18 138 12,42 3,1 

Монтажник 

конструкций 

4раз.-1 чел. 

3раз.-2 чел. 

2раз.-1 чел. 

6раз.- 1 чел. 
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Продолжение таблицы Г.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 
Заливка швов плит перекрытия 

и покрытия 

100 м 

шва 
Е4-1-26 6,4 -  10,33 8,26 - 

Монтажник 

конструкций 

4раз.-1 чел. 

3раз.-2 чел. 

8 
Устройство перемычек над 

окнами и дверьми 
1 проем Е3-16 0,66 0,22 367 30,3 10,1 

Машинист 

5р. - 1 чел. 

Каменщик 

4 разр. -1 чел. 

3 разр. -1 чел. 

2 разр. -1 чел. 

9 
Монтаж и установка 

железобетонных площадок 
шт. Е4-1-10 2,2 0,55 12 3,3 0,83 

Машинист 

6р. - 1 чел. 

Монтажник 

4р. - 1 чел. 

3р. - 2 чел. 

2р. – 1 чел. 

10 

Монтаж и установка 

железобетонных лестничных 

маршей 

шт. Е4-1-10 2,2 0,55 8 2,2 0,55 

Машинист 

6р. - 1 чел. 

Монтажник 

4р. - 1 чел. 

3р. - 2 чел. 

2р. – 1 чел. 

11 
Установка стальных 

лестничных ограждений 
1 м Е4-1-11 0,37 - 42,73 1,98 - 

Монтажник 

Электросварщик 

4р. - 1 чел. 

12 

Утепление наружных стен 

экструдированным 

пенополистеролом 
1  Е11-42 0,34 - 1143,87 48,6 - 

Термоизолировщик 

4р. -1 чел. 

3р. - 1 чел. 

2р. - 1 чел. 
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Продолжение таблицы Г.4 

Раздел 2. Кровля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 

Разуклонка кровли при помощи 

керамзитобетона 

М250 
 

Е7 –  

14 
4,6 - 15,39 70,8 - 

Кровельщик 

3р. -1 чел. 

2р. - 1 чел. 

 

14 

Устройство 

теплоизоляционного слоя из 

минераловат-ных плит 
 

Е11- 

41 
0,36 - 15,39 5,54 - 

Термоизоли-

ровщик 

4 р. - 1 чел. 

3 р. - 1 чел. 

2 р. - 1 чел. 

15 
Устройство гидроизоляции из 

изопласта  в 2 слоя 
 

Е11- 

40 
12,73 - 31,30 49,7 - 

Гидроизоли-

ровщик 

4 р. - 1 чел. 

3 р. - 1 чел. 

2 р. - 1 чел. 

16 

Укладка цементно-стружечных 

плит 

2 слоя 
 19-10 18,5 - 31,30 72,38 - 

Плотник 

4 р. – 1 чел. 

2 р. – 1 чел. 

17 
Сборка и навеска водосточных 

труб 
1 м Е7-9 0,1 - 14,3 1,43 - 

Кровельщик 

4р. - 1 чел. 

18 Кладка парапета из кирпича 1  Е3-9 3,9 - 57,35 27,9  

Камнещик 

3 р. – 1 

4 р. – 1 

19 
Устройство вентиляционных 

шахт из кирпича 

1 м 

шахты 
Е3-15 0,54 - 164 11,07 - 

Камнещик 

3 р. – 1 

4 р. – 1 
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Таблица Г.5 – Потребность в складах 

Вид 

строительного 

материала 

Врем

я 

востр

ебова

ния 

Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада 

Общая 
Суточна

я 
Дни Объем 

на 1 

м
2 

Fпол, 

м
2 Fобщ, м

2 

Склады открытые  

Керамзитобетонн

ые блоки на 

поддонах 

69 1207м
3 

17,5 м
3 

10 
250,25

м
3 

2,5м
3
 

100 125 

Керамический 

кирпич 
10 

32316

шт 

3132 

шт 
3 

13434 

шт 

400 

шт
 31 39 

Рустрирован-ный 

кирпич на 

поддонах 

11 
56933

шт 

5176 

шт 
3 

22204 

шт 

400 

шт 
55.5 69,4 

Ж/б плиты 

перекрытий и 

покрытий 

8 549 м
3
 68,6м

3
 2 

196,2 

м
3
 

1м
3
 196,2 245,25 

Лестничные 

площадки 
2 14,88м

3
 7,44м

3
 1 10,6 м

3
 2м

3
 5,3 6,89 

Лестничные 

марши 
2 43,6м

3
 21,8м

3
 1 31,2 м

3
 2м

3
 15,6 20,3 

Лестничные 

ограждения 
2 0,35т 0,175т 1 0,25т 0,4т 0,06 0,07 

Водосточные 

трубы 
2 0,7т 0,35т 1 0.5т 0,4т 0,12 0,14 

Итого                                                                                506,05 м
2 

Навесы 

Цементно-

стружечные 

плиты 

9 40,7т 4,52т 3 19,4т 2т 9,7 13,58 

Рулонный 

изопласт 
7 

294 

рул. 
41 рул. 2 

121 

рул. 

15 

рул. 
8,1 11 

Минераловатные 

плиты 
2 1539м

2
 769,5м

2
 1 1100 м

2
 4м

2
 275 330 

Пенопласт 9 1143м
2
 127м

2
 3 

544,8 

м
2
 

4м
2
 136,2 164 

Итого                                                                                 518,5 м
2 
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Таблица Г.6 - Ведомость временных зданий 

Наименование Чел. 
Норма 

пл. 

Расч. 

площ

адь 

Прини

м. 

площа

дь 

м2 

Размеры 

А+В 

Кол-

во 

зд. 

Характерист

ика 

1. Прорабская 6 3 18 18 6,7x3x3 1 31315 

2. Гардеробная 16 0,9 15 24 9x3x3 1 ГОСС-Г-14 

3. Проходная - - - 6 2x3 2 - 

4. Туалет 
21 0,07 2 24 9x3x3 1 

ГОССТ –Т- 

6 

5. Помещение   для 

отдыха и приема 

пищи 

16 1 16 16 
6,5x2,5 

x2,8 
1 4278-100 

6. Кладовая - - - 25 5x5 1 - 

7. Мастерская - - - 20 5x4 1 - 

Таблица Г.7 – Мощность освещения временных зданий 

№ 

п/п 
Тип потребителя 

Ед. 

изм. 

Мощность, 

кВт 

Освещенность, 

лк 
Площадь 

Потребляемая 

мощность, кВт 

1 Гардеробная 100 м
2 

1,2 75 0,24 0,288 

4 Туалет 100 м
2
 0,8 - 0,24 0,192 

3 Проходная 100 м
2
 0,8 50 0,12 0,096 

4 Прорабская 100 м
2
 1,2 75 0,18 0,216 

5 Мастерская 100 м
2
 1,3 50 0,20 0,26 

6 

Помещение для 

отдыха и приема 

пищи 

100 м
2
 1,2 80 0,16 0,192 

7 Кладовая  100 м
2
 1 50 0,25 0,25 

Итого  Ʃ Ров=1,49 
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Приложение Д 

Таблица Д.1 – Сводный сметный расчет 

В ценах на 2017 год 

     

№ 

п.п. 

Сметные 

расчеты и 

сметы 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Стоимость работ, тыс.руб. Суммарная 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

cтроительных 

работ 

монтажн

ых работ 

оборуд

ования, 

мебели  

Проче

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1. Подготовка территории строительства           

1  затраты не учтены      

  Итого по главе 1:      

    Глава 2. Основные объекты строительства 
     

2 ОС-02-01 Общестроительные работы 44 838,48 
   

44 838,48 

 ОС-02-02 Внутр. Инж. Системы и оборудование 19 144,63 12 367,8 
  

31 512,43 

  Итого по главе 2: 63 983,11 12 367,8 
  

76 350,91 

    Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения      

3  Затраты не предусмотрены 
     

  Итого по главе 3: 
     

    Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 
     

4  Затраты не предусмотрены 
     

  Итого по главе 4: 
     

  

5 

  Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 
     

 Затраты не предусмотрены 
     

    Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения      

6  Затраты не предусмотрены 
     

  Итого по главе 6: 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 
     

7 ОС-02-03 Благоустройство и озеленение 9 409,89 
   

9 409,89 

  Итого по главе 7: 9 409,89 
   

9 409,89 

  Итого по главам 1-7: 73 393,0 12 367,8 
  

85 760,8 

  Индексы: 
     

  Итого: 
     

    Глава 8. Временные здания и сооружения 
     

8 ГСН 81-05-

01-2001 п 4.2 

Средства на строительство и разборку 

титул.врем.зданий и сооружений 1.8%      

  Итого по главе 8: 1 587,23 
   

1 587,23 

  Итого по главам 1-8: 74 980,33 12 367,8 
  

87 357,13 

    Глава 9. Прочие работы и затраты 
     

9 ГСН 81-05-

02-2001 

п.11.4 

Доп.затраты при произв.стр.-монт.(рем.-стр.)работ в 

зимнее время, 2,2х0,9= 1.98% 1 777,37 
   

1 777,37 

  Итого по главе 9: 
     

  Итого по главам 1-9: 76 757,7 12 367,8 
  

89 125,5 

    Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль      

  Итого по главе 10: 
     

  Итого по главам 1-10: 
     

 11   Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 

     

  Итого по главе 11: 
     

    Глава 12. Проектные и изыскательские работы 
     

12 расчет Определение стоимости проектных работ(базовая) 
   

4477,2 4 477,21 
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  Итого по главе 12: 
     

 

 

Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по главам 1-12: 
76 757,7 12 367,8 

 

4 

477,21 
93 602,71 

  Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
     

13 МДС 81-

35.2004 

п.4.96 

Гражданские здания 2.% 

1 535,15 247,3 
 

89,54 1 872,05 

  Итого: 
93 374,66 12 615,4 

 

4 

566,75 
95 474,7 

  Налоги 
     

14  НДС, 18.% 14 092,71 2 270,7 
 

822,02 17 185,5 

  Всего по сводному сметному расчету: 
92 385,56 14 885,8 

 

5 

388,77 
112 660,86 
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Таблица Д.2 – Объектная смета на общестроительные работы  

Строительство  Детский ясли-сад на 280 мест 

 

(наименование объекта)     

Стоимость 55763,09  тыс.руб. 

       

Норма стоимости S общ= 4281 м2 

       

В ценах на  I квартал 2017 г. 

                           

N 

п/п 

Сметные 

расчеты 
Вид работ 

Стоимость, тыс. руб. 
Средст

ва на 

оплату 

труда, 

тыс. 

руб. 

Еденичн

ая 

стоимос

ть, руб. 
Строитель

ные работы  

Монт

ажны

х 

работ 

Оборудова

ния, 

мебели, 

инвентаря 

Прочих 

затрат 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ЛС-02-01 
Общестроительные работы 

(несущие конструкции) 
13 783,98 

   
13 783,98 

  

2 УПСС 2.1-001 Кровля 5 085,82 
   

5 085,82 
 

1 188,00 

3 УПСС 2.1-001 Заполнение проемов 8 806,16 
   

8 806,16 
 

2 057,00 

4 УПСС 2.1-001 Полы 6 776,82 
   

6 776,82 
 

1 583,00 

5 УПСС 2.1-001 Внутр. отделка 6 853,88 
   

6 853,88 
 

1 601,00 

6 УПСС 2.1-001 Прочие работы и затраты 3 531,82 
   

3 531,82 
 

825,00 

    Итого затраты по смете: 44 838,48 
   

44 838,48 
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Таблица Д.3 – Внутренние инженерные системы и оборудование 

Строительство  Детский сад на 280 мест 

  

(наименование объекта)     

Стоимость 37 184,67 тыс.руб. 

       Единичный 

показатель 4281 м2 

       
В ценах  I квартал 2017 г. 

                           

N 

п/п 

Сметные 

расчеты 
Вид работ 

Стоимость, тыс. руб.  
Оплата 

труда, 

тыс. руб. 

Единичн

ая 

стоимос

ть, руб. 
Строительные 

работы 

монтажных 

работ 

Обору

довани

е 

прочих 

затрат 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 УПСС 2.1-

001 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
9 242,68 

   
9 242,68 

 
2 159,00 

2 УПСС 2.1-

001 

Горячее, холодное 

водоснабжение, внутренние  
7 864,19 

   
7 864,19 

 
1 837,00 

3 УПСС 2.1-

001 

Электроснабжение, 

электроосвещение  
9 050,03 

  
9 050,03 

 
2 114,00 

4 УПСС 2.1-

001 

Слаботочные устройства 

 
3 317,77 

  
3 317,77 

 
775,00 

5 УПСС 2.1-

001 

Прочие 
2 037,76 

   2 037,76  476,00 

    Итого затраты по смете: 19 144,63 12 367,8   31 512,43   
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Таблица Д.4 – Благоустройство территории 

На строительство  Детский сад на 280 мест.  

  

  

(наименование объекта)     

  Стоимость 11103,678 тыс.руб. 

    В ценах I квартал 2017 г. 

    
N 

п/п 

Сметные 

расчеты 
Вид работ Ед изм. Количество. 

Показатель 

по УПВР 

Общая 

стоимость, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УПВР 3.1-01-

002 

Асфальтобетонное покрытие тротуаров с щебеночно-

песчаным основанем 
1м^2 312,00 1251 390,312 

2 УПВР 3.1-05-

004 

Асфальтобетонное покрытие площадок с щебеночно-

песчаным основанем 
1м^2 1 940,00 1202 2331,88 

3 УПВР 3.1-01-

001 

Асфальтобетонное покрытие внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-песчаным основанем 
1м^2 854,00 1246 1064,084 

4 УПВР 3.1-02-

001 

Покрытие площадок бетонными плитками с 

гравийно-песчаным основанием 
1м^2 250,00 1411 352,75 

5 УПВР 3.1-05-

001 

Асфальтобетонное покрытие внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-песчаным основанем 
1м^2 854,00 1246 1064,084 

6 УПВР 3.2-01-

002 

Подготовка участка для озеленения 100м^2 
28,54 9477 270,47358 

7 УПВР 3.2-01-

001 

Озеленение участка с устройством газонов и 

посадкой деревьев и кустарников  

100м^2 
28,54 75553 2156,2826 

8 УПВР 3.1-05-

005 

Ограждение площадки из оцинкованного профлиста 

с установкой ворот калиток и шлагбаумов 
1м 524,00 3997 1780,03 

  Итого:   

 

9409,8962 
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Приложение Е 

Таблица Е.1- Техпаспорт объекта 

Техпроцесс
 

Вид работ
 

Должность 

работника
 

Необходимое 

оборудование
 

Материалы, 

вещества
 

Монтаж 

фундаментны

х блоков 

Строповка; 

Подъем и 

перемещение; 

Наведение и 

установка; 

Выверка и 

установка в 

проектное 

положение; 

Постоянное 

закрепление. 

 

 

Монтажник по 

монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкций 

 

двухветвевой 

строп; 

Кран; 

Монтажный 

лом; 

Рулетка; 

Отвес; 

Уровень. 

 

Фундаментный 

блок 

 

Таблица Е.2 – Профессиональные риски 

Выполняемая операция
 

Вредные факторы
 

Источники опасности
 

Монтаж фундаментных 

блоков 

Движущиеся механизмы 

передвигающиеся изделия; 

повышенный уровень шума; 

Острые кромки и 

шероховатость на 

поверхностях. 

Кран; 

Колесный транспорт; 

Перемещение 

фундаментных блоков. 

Таблица Е.3 –Способы снижения влияния опасных и вредных факторов 

№ 

п/п 
Опасные факторы

 Средства снижения 

вредности и опасности
 СИЗ работников

 

1 Передвигающиеся изделия 

Ограничение зоны 

действия крана, 

контроль присутствия 

рабочих в зонах 

возможного обрушения 

и падения грузов 

Костюм х\б; 

Жилет сигнальный 

2 класса защиты; 

Наушники 

противошумные; 

Каска защитная; 

Ботинки кожаные 

с жестким 

подноском; 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

2 

Острые кромки и 

шероховатость на 

поверхностях 

Использование СИЗ 

 

 

3 
повышенный уровень шума на 

рабочем месте 
Использование СИЗ 

4 
Движущиеся машины и 

механизмы 

Ограничить нахождение 

людей в опасной зоне 

механизма, которая 

должна составлять не 

менее пяти метров от 

рабочего органа 
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Таблица Е.4 – Классы и опасные факторы пожара 

№ 

п/п 

Объект Опасный 

инструмент 

Класс 

пожара 

Факторы пожара Следствия пожара 

1 Детский 

ясли-сад 

Сварочный 

аппарат, 

баллон с 

газом 

Битумные 

мастики 

 

«Д» класс 

 

Поток тепловой; 

Искры и пламя 

Высокая 

температура 

продуктов горения 

и термического 

разложения; 

Снижение 

видимости в дыму. 

 

Опасные факторы 

взрыва, происшедшего 

вследствие пожара; 

Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие части 

технологических 

установок, 

оборудования, 

агрегатов, изделий и 

иного имущества 

Осколки, части 

разрушившихся зданий, 

сооружений, 

технологических 

установок, 

оборудования, 

агрегатов, изделий и 

иного имущества 

 

Таблица Е.5 – Средства обеспечения пожарной безопасности. 

Средства 

тушения 

пожаров 

первичн

ые 

 

Устройст

ва 

тушение 

пожаров 

мобильн

ые 

Установк

и 

предназна

ченые для 

тушения 

пожаров 

Пожарн

ая 

автомат

ика 

Оборуд

ование 

пожарн

ое 

Средства 

защиты 

рабочих 

при 

пожаре 

Инструмен

т 

пожарный 

Оповещ

ение в 

случае 

пожара 

Огнетуш

ители 

ручные 

Бульдозе

р, 

экскавато

р 

Противоп

ожарные 

щиты 

Не 

предусм

отрены 

Пожар

ные 

гидран

ты 

Инструкц

ия 

поведени

я в 

случаях 

пожара. 

Отработк

а путей 

эвакуаци

и 

Лопата; 

Багор; 

Ведра; 

Кошма; 

Пожарный 

лом; 

Ящик для 

песка 

01 с 

сотового 

112 
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Таблица Е.6 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Объект Вид работ Требования к безопасности 

Детский ясли-сад 

Сварка закладных 

деталей 

Рабочие места 

электросварщиков следует 

ограждать переносными или 

стационарными 

светонепроницаемыми 

щитами из негорючего 

материала. Использование 

электросварщиками СИЗ 

Гидроизоляция 

фундаментов 

При работе с битумными 

мастиками следует избегать 

их контакта с открытым 

огнем. Соблюдать 

технологию их приготовления 

Таблица Е.7 – Идентификация экологических факторов 

Объект 

исследования 

Виды 

проводимых 

работ 

Воздействие 

на 

воздушную 

оболочку 

Воздействие на 

водную 

оболочку земли 

Воздействие 

объекта на 

земляную 

оболочку 

Детский ясли-сад 

Работа 

автотранспорта, 

строительных 

машин; 

 

 

Выделение 

выхлопных 

газов 

транспортных 

средств 

Мойка колес; 

Отстойная 

канализация 

Срезка 

растительного 

слоя; 

Загрязнение 

почвы 

побочными 

продуктами 

строительства 

 


