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АННОТАЦИЯ 

Данная выпускная квалификационная работа разработана на возведе-

ние тридцати квартирного жилого дома из блоков «KERAKAM» в г. Жигу-

лёвске.  

Размеры жилого дома в осях 58,66×13,5 м. Здание трёхэтажное с высо-

той этажа по 2,8 м. 

В графическую часть выпускной квалификационной работы входит 4 

листа архитектурно-планировочного раздела, на которые вынесен генплан, 

фасады, планы этажей и разрезы, 1 лист расчётно-конструктивного раздела, 

выполненного на монолитную плиту лоджии, 1 лист по разделу технологии 

строительства на монтаж плит перекрытия и лестничных маршей и 2 листа 

по организации строительства, включающих в себя календарный план и 

строительный генеральный план.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На строительном рынке представлено множество современных матери-

алов. Они обладают не только всеми необходимыми свойствами и прочност-

ными характеристиками привычных и широко распространенных аналогов, 

но и в большинстве своём являются наиболее экономически выгодным вари-

антом. 

Представленная выпускная квалификационная работа выполнена на 

возведение жилого дома из поризованных крупноформатных блоков 

«KERAKAM», современного материала, который отвечает всем требованиям 

предъявляемым к строительству. 

Изделия из керамики являются экологически чистым продуктом, при 

производстве блоков используется глина и опилки древесины, которые выго-

рают при обжиге. В настоящее время фактор экологичности высоко ценится 

среди застройщиков, а в дальнейшем жильцов. 

Пустотность керамического блока приводит к высокой звукоизоляции 

и меньшим затратам на отопление благодаря низкому коэффициенту тепло-

проводности. 

Скорость возведения зданий, достигаемая благодаря крупному формату 

блоков и простоте технологии ведения кладки, также является существенным 

преимуществом при строительстве, которое сокращается в 3-5 раз. Верти-

кальные швы не заполняют раствором из-за паз-гребневого способа соедине-

ния блоков между собой. Вследствие вышеперечисленных параметров со-

кращается стоимость строительства без потери в качестве.  

Благодаря своим положительным характеристикам данный проект жи-

лого дома выполнен из керамического крупноформатного  поризованного 

камня «KERAKAM 38». 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Генеральный план 

Проект предусматривает строительство тридцати квартирного жилого 

дома из блоков «KERAKAM»  в г. Жигулёвск. В административном отноше-

нии жилое здание  расположено  по адресу: Самарская область, г.о. Жигу-

лёвск, малоэтажная застройка МКР В-2, южнее автодороги по проспекту Мо-

лодёжному. Участок свободен от застройки, зелёных насаждений и инженер-

ных сетей. Разрешенное использование земельного участка: для размещения 

малоэтажных многоквартирных жилых домов. Зона смешанной жилой за-

стройки Ж-5. 

Опасных физико-геологических процессов на участке и прилегающей к 

нему территории не имеется. Жилой микрорайон не имеет санитарно-

защитной зоны. Проект организации рельефа выполнен методом проектных 

горизонталей с сечением рельефа через 0,1 м и решается в увязке с суще-

ствующей застройкой.  

Система комплексного благоустройства территории включает в себя 

устройство проездов с учётом подъезда пожарной техники, устройство 

площадок для временной парковки автомобилей, устройство тротуаров, 

устройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха взрослых, 

установка малых архитектурных форм, устройство бетонной площадки для 

контейнеров с мусором, озеленение территории свободной от застройки и 

твёрдых покрытий. В местах сопряжения тротуара с проездом устраивается 

пандус для съезда детских колясок и колясок для маломобильных групп 

населения. 

1.2 Объёмно-планировочные решения 

Трёхэтажный жилой дом имеет прямоугольную форму в плане с разме-

рами в осях 58,66х13,50 м, с подвалом. Высота типового этажа 2,8 м. 

Поэтажная связь производится при помощи лестничных клеток. 

Уровень чистого пола 1 этажа взят как относительная отметка 0.000, 

что соответствует абсолютной отметке 84.400. 



9 

 

На типовом этаже (1-3 этаж) расположено 5 двухкомнатных квартир и 

5 трёхкомнатных квартир. 

1.3 Конструктивные решения 

Конструктивная система – бескаркасная. 

Конструктивная схема здания – с продольными несущими каменными 

стенами. Пространственная жёсткость здания обеспечивается системой про-

дольных и поперечных стен, объединённых дисками перекрытий. 

Фундаменты выполнены в виде свай С90.30-9 с размерами 

9000х300х300 с заделкой до отметки -11.350 м. 

Наружные стены толщиной 380 мм выполнены из керамического круп-

ноформатного поризованного камня марки «KERAKAM 38» производства 

ЗАО «Самарский Комбинат Керамических Материалов» ɣ =900 кг/м
3
 на рас-

творе М100. С наружным утеплением по системе «ЛАЭС» минераловатными 

плитами ФАСАД БАТТС, толщиной 50 мм.  

Перегородки межквартирные – толщиной 90 мм из керамзитобетонных 

блоков (двойная кладка с воздушным зазором) ɣ =900 кг/м
3
 на цементно-

песчаном растворе М100.  

Перегородки межкомнатные – толщиной 90 мм из керамзитобетонных 

блоков ɣ =900 кг/м
3
 на цементно-песчаном растворе М100. 

Плиты перекрытия – сборные железобетонные по серии1.141-1 и 1.241-

1 толщиной 220 мм. 

Лестницы – марши площадки сборные железобетонные по серии 

1.050.1-2 в.1. Ограждения лестничных маршей и площадок – металлические 

высотой 1,2 м. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1, таблица 

1.3.1. 
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Таблица 1.3.1- Ведомость перемычек 

Тип Схема сечения Тип Схема сечения 

ПР-1 

 

ПР-5 

 

ПР-2 

 

ПР-6 

 

ПР-3 

 

ПР-7 

 

ПР-4 

 

  

 

Вентиляционные каналы – выполнить в кирпичных стенах из керами-

ческого полнотелого кирпича пластического прессования по ГОСТ 530-2012 

на цементно-песчаном растворе М100. 

Кровля – плоская рулонная с организованным водостоком, план кровли 

приложение А. Утеплитель кровли – минераловатные плиты «ППЖ-200». 

Окна – блоки из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами по 

ГОСТ 30674-99. 

Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81. 

Спецификация сборных элементов здания представлена в таблице 1.3.2. 
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Таблица 1.3.2- Спецификация на сборные элементы здания 

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-

во 

Масса, 

ед.,кг 

Примеча-

ние 

Перемычки 

ПР-1 Серия 1.038.1-1 в.1 5ПБ25-37п 18 358  

ПР-2 Серия 1.038.1-1 в.1 3ПБ18-37п 120 119  

ПР-3 Серия 1.038.1-1 в.1 5ПБ21-27п 54 285  

ПР-4 Серия 1.038.1-1 в.1 3ПБ21-8п 81 132  

ПР-5 Серия 1.038.1-1 в.1 3ПБ16-37п 6 102  

ПР-6 Серия 1.038.1-1 в.1 2ПБ19-3п 30 81  

ПР-7 Серия 1.038.1-1 в.1 2ПБ13-1п 4 54  

Лестницы 

Л1 Серия 1.050.1-2 в.1 ЛМП 57.11.14-5 12 2200  

Л2 Серия 1.050.1-2 в.1 ЛПП 15.15В 6 750  

Л3 ГОСТ 8717.0-84 ЛС-14 27 145  

Плиты перекрытия и покрытия 

П1 1.141-1, в.64 ПК 60.15-8AIVТ 245 2800  

П2 1.141-1, в.64 ПК 60.12-8AIVТ 29 2100  

П3 
Индивидуального изготовле-

ния 
ПК 75.15-8AIVТ 4 3360  

П4 
Индивидуального изготовле-

ния 
ПК 75.12-8AIVТ 4 2520  

Спецификация заполнения проёмов здания представлена в таблице 

1.3.3. 

Таблица 1.3.3- Спецификация заполнения проёмов 

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-

во 

Масса, 

ед.,кг 

Примеча-

ние 

Двери 

1 ГОСТ 31173-2003 ДМУ 21-15 3   

2 ГОСТ 24698-81 ДГ 21-15 3   

3 ГОСТ 31173-2003 ДМ 21-10Л 15   

4 ГОСТ 31173-2003 ДМ 21-10 15   

5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 36   

6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 39   

7 ГОСТ 6629-88 ДО 21-8 15   

8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8Л 15   

9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 30   

10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7Л 30   

11 ТУ 5262-001-13537931-03 ДМУ 19-9П 2   

12 ГОСТ 31173-2003 ДСН ПЛН 15-9Л 1   

13 ТУ 5262-001-13537931-03 ДМ 16-9Л 1   

14 ТУ 5262-001-13537931-03 ДМЛУ 15-7 1   

Окна 

ОК-1 Индивидуальное изготовление ОРС 18-16 18   

ОК-2 Индивидуальное изготовление ОРС 13-16 60   

ОК-3 Индивидуальное изготовление ОРСб 9-16 30   

ОК-4 Индивидуальное изготовление ОРС 15-9 6   

ОК-5 Индивидуальное изготовление ОРС 9-12 6   
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Продолжение таблицы 1.3.3 

Балконные двери 

ДБ-1 Индивидуальное изготовление ДБ 22-7 18   

ДБ-2 Индивидуальное изготовление ДБ 22-7Л 12   

1.4 Теплотехнический расчёт 

1. Район строительства: г. Жигулёвск; 

2. Зона влажности в районе строительства: сухая; 

3. Режим влажности жилых помещений: нормальный; 

4. Эксплуатационные условия ограждающих конструкций: А; 

5. Влажность внутреннего воздуха относительная: φвн = 55 %; 

6. Расчетная температура воздуха внутри помещения: tвн = 21 °С; 

7. Нормируемый температурный перепад ∆t = 4 °; 

8.  Продолжительность периода отопления в днях со средней температу-

рой в сутки наружного воздуха менее 8°С Zот.п. = 203  дня; 

9.  Средняя температура периода со средней температурой в сутки возду-

ха менее или равной 8 °С: tот.п. = –5,2 °С ; 

10.  Коэффициент  теплоотдачи поверхности внутри ограждающей  кон-

струкции: αвн = 8,7 Вт/(м
2
·°С); 

11.  Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) поверхности снаружи 

ограждающей конструкции: αнар = 23 Вт/(м
2
·°С). 

Теплотехнический расчет наружной стены 

Расчетные теплотехнические показатели материалов приняты исходя 

из условия эксплуатации помещения – А, показаны в таблице 1.4.1.  

Таблица 1.4.1 – Характеристика материалов 

№ Наименование материала Толщина 

δ, мм 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти λ,  Вт/(м·°С) 

1 Штукатурка цементно -песчаная 0,02 1800 0,76 

2 Керамический камень «KERAKAM 38» 0,38 980 0,19 

3 Утеплитель Rockwool «ФАСАД 

БАТТС» 

х 145 0,042 

4 Штукатурка цементно-песчаная по стек-

лосетке 

0,0015 1800 0,76 
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Теплотехнический расчет конструкций ограждения выполняется со-

гласно методике СП 50.13330 – 2012, с условием: 

,                                       (1.4.1) 

где – приведенное сопротивление передачи тепла конструкций 

ограждения, ; – нормируемое значение передачи тепла кон-

струкций ограждения, , определено в зависимости от ГСОП пе-

риода отопления района строительства. 

Градусо-сутки периода отопления определяют по следующей формуле: 

                           – ,                       (1.4.2) 

где ГСОП – градусо-сутки периода отопления, °С·сут; tв – расчетная 

средняя температура воздуха внутри здания, °С; tот  – средняя температура 

воздуха снаружи здания, °С, отопительного периода; zот  – продолжитель-

ность в сутках периода отопления. 

ГСОП = (21 + 5,2)·203 = 5318,6
o
C·сут. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций R0
тр

, , определено интерполяцией по СП 50.13330 – 

2012.  

                                        ,                                     (1.4.3) 

где а, b – коэффициенты, принимаемые в соответствии с СП 50.13330 – 

2012 «Тепловая защита зданий». 

 = 0,00035 · 5318,6 + 1,4= 3,262 м
2 
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций ограждений 

рассчитывается по следующей формуле: 

                          ,                             (1.4.4) 

где  – коэффициент теплоотдачи поверхности внутри конструкции 

ограждения, ;   – сопротивление теплопередаче конструкции 

ограждения, ;  – коэффициент теплоотдачи поверхности сна-

ружи конструкции ограждения, . 
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Rтр
23

1

76,0

0015,0

042,019,0

38,0

76,0

02,0

7,8

111

4

4

32

2

1

1 xx

нв

 

х = 0,042·(3,262-2,186) = 0,045 м 

Принимаем утеплитель толщиной 50 мм согласно размерам завода из-

готовителя. 

                                                             

(1.4.5) 

23

1

76,0

0015,0

042,0

05,0

19,0

38,0

76,0

02,0

7,8

1
 3,377 (м

2 . о
С)/Вт 

Полученное значение 

 удовлетворяет неравенству. 

Теплотехнический расчёт покрытия кровли 

Таблица 1.4.1 – Характеристика материалов 

Пересчитываем нормируемое значение сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций R0
тр

 по формуле 1.4.3 для покрытий: 

 = 0,0005 · 5318,6 + 2,2= 4,859 м
2 
°С/Вт 

По формуле 1.4.4 определим толщину утеплителя: 

Rтр=

23

1

27,0

0012,0

046,017,0

05,0

17,0

004,0

92,1

22,0

7,8

111

5

5

43

3

2

2

1

1 xx

нв

 

х = 0,046·(4,859-0,595) = 0,196 м 

Согласно размерам плит, выпускаемых на заводе-изготовителе, берём 2 

плиты ППЖ 200 толщиной 100мм. 

№ Наименование материала Толщина δ, 

мм 

Плотность ρ, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводно-

сти λ,  Вт/(м·°С) 

1 Плита покрытия железобетонная 0,22 2500 1,92 

2 Пароизоляция Бикроэласт ТПП 0,004 600 0,17 

3 Керамзит 0,05 600 0,17 

4 Утеплитель минераловатные плиты 

ППЖ 200 

х 200 0,046 

5 Полимерная мембрана ТехноНи-

коль Logicroof  V-RP 

0,0012 1400 0,27 



15 

 

23

1

27,0

0012,0

046,0

2,0

17,0

05,0

17,0

004,0

92,1

22,0

7,8

1
 4,943 (м

2 . о
С)/Вт 

Полученное значение  удо-

влетворяет неравенству. 

1.5 Инженерные сети 

Отопление центральное, система отопления двухтрубная с нижней раз-

водкой. Теплоноситель –  вода с температурой 70˚С – 105˚С. Нагревательный 

прибор –  радиатор. 

Канализация хозяйственно-бытовая выполнена из полипропиленовых 

труб с уклоном 3%. Ливневая канализация проходит через лестничные клет-

ки. 

Вентиляция представлена в виде вентканалов, выполненных в кирпич-

ной кладке.   

Система электроснабжения запроектирована от трансформаторной 

подстанции. 

1.6 Архитектурно-художественное решение 

Отделка фасадов – штукатурка с последующей окраской фасадными 

красителями. Цветовое решение представлено на листах с фасадами. 
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2 РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие сведения 

В данном разделе представлен расчёт на монолитную плиту лоджии в 

жилом доме из блоков «KERAKAM» в г. Жигулёвске. Толщина плиты 140 

мм из бетона класса В15, опёртая по трем сторонам. 

2.2 Определение нормативных и расчётных нагрузок 

Расчёт произведён при помощи программного комплекса «ЛИРА-

САПР 2013». Сбор нормативных нагрузок на 1м
2  

плиты лоджии представлен 

в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Сбор нагрузок на монолитную плиту лоджии 

№ 

п/п 

Вид нагрузки Нормативные 

нагрузки, 

кН/м
2 

Коэффициент, 

надёжности 

по нагрузке 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
2 

Постоянные 

1 Собственный вес плиты: 

 δ =140мм (25·0,14=3,5) 
3,5 1,1 3,85 

2 Конструкция покрытия плиты: 

2 слоя полимерной мембраны 

ТехноНиколь δ=4мм 

(3·0,004=0,012мм) 

армированная бетонная стяжка 

δ=60 мм (18·0,06=1,08) 

 

0,012 

 

1,08 

 

1,3 

 

1,3 

 

0,016 

 

1,404 

3 Итого постоянная 4,592  5,27 

4 Временная нагрузка 3,5 1,2 4,2 

5 Полная нагрузка 8,092  9,47 

Нагрузка на конструкцию монолитной плиты лоджии прикладывается 

как равномерно распределенная. В местах, где предусмотрена кладка из 

керамического кирпича и остекление, прикадывается нагрузка в виде 

совокупности сосредоточенных сил с шагом 0,3м. Расчетная схема монолит-

ной плиты перекрытия приведена на рисунке 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1 Расчетная схема монолитной плиты лоджии 

 

Рисунок 2.2.2 Деформированная схема монолитной плиты перекрытия 

2.3 Определение усилий в железобетонной плите перекрытия  

Произведя расчет, получим изополя напряжений M и Q от действия 

нагрузок в осях x и y, которые изображены на рисунках 2.3.1 – 2.3.4. 

 

Рисунок 2.3.1 Изополя Qx от действия нагрузок 
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Рисунок 2.3.2 Изополя Qy от действия нагрузок 

 

Рисунок 2.3.3 Изополя Mx от действия нагрузок 

 

Рисунок 2.3.4 Изополя My от действия нагрузок 
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2.4 Подбор армирования плиты перекрытия 

 При расчете монолитной плиты перекрытия используется бетон класса 

B15 и арматура А400. Подбор армирования представлен на рисунках 2.4.1 – 

2.4.2.  

 

Рисунок 2.4.1 Площадь арматуры на 1 п.м. по оси X у нижней грани 

 

Рисунок 2.4.2 Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Y у нижней грани 

По расчету была подобрана арматура d = 8 мм с шагом Sw = 150 мм. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на монтаж железобетонных лест-

ничных маршей и  плит перекрытия. 

Здание с продольными несущими стенами из керамического крупно-

форматного поризованного камня «КЕRАКАМ». 

 Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.050.1-2 в.1. 

Плиты перекрытия – сборные железобетонные по серии 1.141-1 и 1.241-1 

толщиной 220мм.  

Возводимый объект представляет собой жилое здание с размерами 

58,66×13,5м. 

Выполнение работ предусмотрено в тёплый период года в одну смену. 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

К началу устройства лестничных маршей и плит перекрытия необхо-

димо выполнить: 

- разбивку осей здания; 

- устройство фундаментов; 

- устройство гидроизоляции фундаментов; 

- устройство несущих стен; 

- подготовить и расположить в зоне действия крана полный комплект 

лестничных маршей и плит перекрытия; 

- подготовить все необходимые инструменты. 

Перечень актов на скрытые работы, которые закончены строитель-

ством: 

- акт на устройство котлована; 

- акт на устройство искусственного песчаного основания под фунда-

менты; 

- акт на устройство фундамента; 

- акт на кладку каменных стен. 
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3.2.1 Определение объемов монтажных работ, расхода изделий и материалов 

Определение объемов монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на 

монтаж лестничных маршей и плит перекрытия определяем на основании ра-

бочих чертежей на возводимое здание.  

Потребность сборных элементов для монтажа лестничных маршей и 

плит перекрытия на типовой этаж рассчитаны на основании спецификаций и 

сведены в таблицу 3.2.1 

Таблица 3.2.1 – Потребность сборных элементов на монтаж лестничных 

маршей и плит перекрытия на типовой этаж 

№ 

п/п 

Наименование  

элементов 

Марка  

 

Кол-

во, 

шт. 

Масса элемента, т Объем элемента, м
3
 

одного 

элемента 
всего 

одного 

элемента 
всего 

1 Лестничный 

марш 

ЛМП 57.11.14-5 6 2,2 13,2 9,1 54,6 

2 Плита перекры-

тия 

ПК60.15-8AIVT 61 2,85 173,85 1,98 120,78 

3 Плита перекры-

тия 

ПК60.12-8AIVT 7 2,15 15,05 1,58 11,06 

4 Плита перекры-

тия 

ПК75.15-8AIVT 1 3,57 3,57 2,48 2,48 

5 Плита перекры-

тия 

ПК75.12-8AIVT 1 2,85 2,85 1,98 1,98 

      Итого: 190,9 м
3
 

Объемы работ для монтажа лестничных маршей и плит перекрытия ти-

пового этажа сведены в таблицу 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 – Объемы работ для монтажа лестничных маршей и плит пере-

крытия на типовой этаж 

№  

п/п 

Наименование  

работ 

Един. 

изм. 

Кол-во/Общий 

объем 

1 Монтаж маршей лестничных шт/м
3
 6/54,6 

2 Монтаж плит перекрытия  шт/м
3 

70/136,3 

3 Электросварка закладных изделий 10 м шва 0,9 

4 Заделка швов 100 м шва
 

6,26 

5 Антикоррозионная обработка 10 стыков 18,3 

Потребность в материалах для строительства для монтажа маршей 

лестничных и плит перекрытия на типовой этаж сведены таблицу 3.2.3. 
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Таблица 3.2.3 – Потребность в строительных материалах на монтаж лестнич-

ных маршей и плит перекрытия на типовой этаж 

№  

п/п 

Наименование материалов. 

Формула подсчета объемов  

материалов 

Един.  

измерения 

Норма расхода  

конструкции 

Общий 

расход 

1 Лестничные марши ЛМП 

51.11.14-5 

шт 100 6 

Электроды ∅6, Э-42, ГОСТ  

Р ИСО 3581-2009 

кг 20 1,2 

Изделия монтажные  т 0,12 0,0072 

Раствор цементно-песчаный 

М100, ГОСТ 28013-98 

м
3
 1,16 0,0696 

Краска антикоррозионная 

«Престиж», ГОСТ Р 52020-

2003 

кг 3 0,18 

2 Плиты перекрытия шт 100 70 

Электроды ∅6, Э-42, ГОСТ  

Р ИСО 3581-2009 

кг 10 7 

Изделия монтажные  т 0,028 0,0196 

Раствор цементно-песчаный 

М100, ГОСТ 28013-98 

м
3
 3,81 2,667 

Краска антикоррозионная 

«Престиж», ГОСТ Р 52020-

2003 

кг 5 3,5 

3.2.2 Выбор монтажных приспособлений 

На основании необходимой потребности в сборных элементах, которые 

указаны в таблице 3.2.1, произведён выбор монтажных приспособлений, 

табл. 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 – Ведомость монтажных приспособлений 

№ 

п/п 

Наимено-

вание мон-

тируемого 

элемента 

Масса 

эле-

мента 

т 

Наименова-

ние грузоза-

хватного 

устройства, 

его марка 

Эскиз с раз-

мерами 

Характеристика Высота 

стро-

повки, 

hст, м 
грузо-

подьем-

ность,т 

масса, 

т 

1 Плита по-

крытия ПК 

75.15-

8AIVT  

3,57 

Четырех 

ветвевой 

строп 

4СК1-4,0 
 

4,0 0,08 4,0 

2 Лестнич-

ный марш 

ЛМП 

57.11.14-5  
2,2 

Тяга-

удлинитель 

1054 ПКТИ-

промстрой 

 

2,5 0,02 0,85 
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Продолжение таблицы 3.2.3 

3 Летница 

 

- Inforce Л-01-

08 

 

0,15 0,003 3,4 (ра-

бочая 

высота) 

 

3.2.3 Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана произведён в разделе 4 «Организация строи-

тельства» и принят КС-55713-5В. 

Паспортные характеристики крана КС-55713-5В:высота подъёма крю-

ка: 6,5-21 м; вылет крюка: 4-18 м; длина стрелы: 20 м; грузоподъёмность: 1,3-

10 т 

3.2.4 Методы и последовательность производства работ 

Монтаж лестничных маршей: 

Перед началом монтажа лестничных маршей должны быть выполнены 

следующие виды работ: смонтированы наружные стены; на опорные поверх-

ности установлены маяки и нанесены риски; доставлены на строительную 

площадку и подготовлены для работы инвентарь, механизмы и приспособле-

ния. ИТР и рабочие осведомлены с порядком производства работ и обучены 

безопасному ведению труда. 

Транспортировка лестничных маршей и площадок осуществляют бор-

товыми автомобилями с выгрузкой на приобъектный склад. Марши Z-

образной формы хранят способом «на ребро». Перевозка осуществляется с 

помощью прокладок из дерева с минимальной толщиной 15 мм. 

Раствор замешивают на строительной площадке. 

К месту монтажа марш подают в таком положении, которое наиболее 

близко к проектному с малым (до 100 мм) превышением верхнего конца 

марша, тем самым обеспечивая в первую очередь опирание нижнего конца 

марша, а затем верхнего. Монтируют по ранее сделанным рискам. Правиль-

ность установки по высоте проверяют нивелиром, горизонтальность контро-
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лируют рейкой с уровнем в двух перпендикулярных между собой направле-

ниях. 

Закрепление лестничных маршей производят электродуговой сваркой 

закладных деталей. Швы, примыкающие к  стенам и плитам перекрытия, за-

полняются раствором. 

Монтаж плит перекрытия: 

К началу ведения монтажа плит перекрытия должны быть смонтиро-

ваны и закреплены согласно проекта все конструкции на этаже, находящиеся 

ниже уровня ранее смонтированного перекрытия; завезены на площадку 

строительства и подготовлены к работе инвентарь, механизмы, и приспособ-

ления. ИТР и рабочие осведомлены с порядком производства работ и обуче-

ны безопасным методам выполнения труда. 

Транспортировка плит перекрытия производится в вертикальном или 

немного наклонном (не более 12°) положении.  

В процессе погрузки плит перекрытия на автотранспорт между ними 

необходимо поставить прокладки, обеспечивающие возможность установки 

захватов, которые нужны при разгрузке и монтаже. 

Монтаж плит начинается от лестничной клетки. Стропуют с помощью 

четырёхветвевого стропа. Перед монтажом опорную поверхность очищают 

от грязи и пыли. Растворная постель, на которую укладывают плиты, не 

должна превышать 20 мм.  

Расположение в плане смонтированных плит перекрытий контролиру-

ют по разметке, совмещая закладные детали. Небольшие отклонения исклю-

чают рихтованием плиты ломами. Горизонтальное положение контролируют 

укладывая строительный уровень в двух перпендикулярных между собой 

плоскостях. В случае присутствия уклона плиту поднимают и укладывают 

снова, меняя толщину растворной постели. 

После выверки плиты перекрытия соединяют между друг другом,  за-

тем плиты расстроповывают и выполняют электродуговую сварку между за-
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кладными деталями плит перекрытия, производят антикоррозионную обра-

ботку и заделывают стыки швы. 

3.3 Требования к качеству и приёмке работ 

Контроль качества и приёмка работ осуществляется по требованиям 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и включает в се-

бя: входной, операционный и приёмочный контроль качества. У изделий, по-

ступающих на строительную площадку, должен быть паспорт и маркировка. 

Паспортные данные сверяются с проектными, выполняется осмотр конструк-

ции на целостность и наличие закладных деталей, проверяются геометриче-

ские параметры изделия.  

При приеме выполненных работ предоставляются журналы монтаж-

ных, сварочных работ и заделки стыков, акты скрытых работ. Предельные 

отклонения возводимой конструкции не должны превышать величин, приве-

дённых в приложении Б в таблице Б1. 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

3.4.1 Безопасность труда 

При возведении зданий и сооружений необходимо принять меры по 

предупреждению воздействия на работников опасных и вредных факторов 

производства. При их наличии безопасность труда должна обеспечиваться на 

основе решений, содержащихся в организационно-технологической доку-

ментации, соответствующей требованиям СП 12-135-2003 «Безопасность 

труда в строительстве. 

Основные требования безопасности труда: 

1) Перед началом работы необходимо пройти инструктаж, надеть сред-

ства защиты рабочего (каска, спецодежда, спецобувь и т.д.), осмотреть эле-

менты строительных конструкций, предназначенные для монтажа, и убе-

диться в отсутствии дефектов. 

2) При монтаже конструкций монтажники должны находиться на ранее 

установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах под-

мащивания. 
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3) Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы пере-

пада по высоте, должны быть ограждены защитными страховочными ограж-

дениями, сигнальными ограждениями, или монтажники должны применять 

предохранительные пояса. 

4) При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны пода-

ваться только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, при их 

установке в проектное положение бригадиром или звеньевым, кроме сигнала 

«Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим явную 

опасность. 

5) Перед установкой конструкции в проектное положение монтажники 

обязаны осмотреть место установки конструкции, проверить наличие разби-

вочных и геометрических осей на опорной поверхности, приготовить необ-

ходимую оснастку для ее проектного или временного закрепления, проверить 

отсутствие людей внизу непосредственно под местом монтажа конструкции.  

6) После установки конструкции в проектное положение необходимо 

произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно требовани-

ям проекта.  

7) Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное 

положение, следует производить после их постоянного или временного за-

крепления согласно проекту. 

8) В случаях обнаружения неисправности грузоподъемного крана, гру-

зоподъемных устройств или технологической оснастки монтажники обязаны 

дать машинисту крана команду «Стоп» и поставить об этом в известность 

руководителя работ. 

9) При обнаружении неустойчивого положения монтируемых кон-

струкций, технологической оснастки или средств защиты монтажни-

ки должны поставить об этом в известность руководителя работ или брига-

дира. 
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3.4.2 Пожарная безопасность 

Разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".  

Все работники должны допускаться к работе после прохождения ин-

структажа и обучения мерам пожарной безопасности. Инструктажи по по-

жарной безопасности подразделяются на: вводный; первичный; повторный 

(не реже 1 раза в год); внеплановый; целевой. 

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, 

изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и гру-

зов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью 

не более 100 кв. метров. Расстояние между штабелями и до строящихся или 

других объектов должно составлять минимум 24 метра. 

 Работники обязаны: 

-  знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об 

этом своего непосредственного руководителя; 

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до 

прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества; 

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

специалиста по охране труда и руководителей организации. 

3.4.3 Экологическая безопасность 

Стандарт «Охрана окружающей среды при производстве строительно-

монтажных работ» выполнен согласно требованиям следующих норматив-

ных документов: 1) Закон Российской Федерации "Об охране окружающей  

среды" №7-ФЗ от 10.01.02; 2) Федеральный закон РФ "Об охране атмосфер-

ного воздуха" № 96-ФЗ от 21.11.2011 г.; 3) Федеральный закон РФ  "Об особо 

охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ  в ред. От 30.11.2011г. 

Используемые механизмы должны быть обеспечены сертификатами, 
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подтверждающими безопасность по шумовым показателям. 

Для транспорта необходимо установить  ограничение  скоростного ре-

жима на территории стройплощадки до 5 км/час, обеспечивающее частичное 

уменьшение шума. Касательно воздействия электромагнитного излучения, то 

потребители электроэнергии используют  ток  традиционной частоты, кото-

рым обеспечиваются жилье и общественные здания. 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Потребность в машинах, механизмах, оборудовании. Разрабатывается 

на основе принятых технологических решений,  таблица 3.5.1. 

Таблица 3.5.1 – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

№
 п

\п
 

Наименование 
Марка, техническая 

характеристика 
Ед.изм. Кол-во Назначение 

1 Стреловой само-

ходный кран 

КС-55713-5В шт. 1 Перемещение и мон-

таж элементов 

2 Сварочный аппа-

рат 

Инвертор ЗУБР 

ЭКСПЕРТ ЗАС-Т3-

250-Д 

шт. 1 Сварка закладных 

деталей 

3 Автотранспорт КАМАЗ 43118-3067-

42 

шт. 1 Транспортировка 

конструкций 

Потребность в инструменте, приспособлениях, инвентаре. Разрабаты-

вается на основе нормокомплекта, представлена в таблице 3.5.2. 

Таблица 3.5.2 – Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 

№ 

п/п 
Наименование ГОСТ, марки 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Назначение 

1 Четырехветвевой строп 

 

Грузоподъёмность – 4т 

4СК1-4,0 

шт. 1 Для строповки кон-

струкций 

2 Тяга-удлинитель  Грузоподъёмность – 

2,5т 

1054 ПКТИпромстрой 

шт. 2 Для строповки лест-

ничных маршей 

3 Ёмкость для раствора  ТР-0,35 шт. 2 Для приёма и хране-

ния раствора 

4 Лопата растворная Gigant G-01-06-12-0040 шт. 2 Для раствора 

5 Лопата штыковая ЗУБР МАСТЕР БЕР-

КУТ 4-39507 

шт. 2 Для раствора 

6 Карандаш строительный Stayer шт. 1 Разметка мест монта-

жа конструкций 

7 Нивелир Leica NA 532 

 

шт. 1 Определение монтаж-

ного горизонта 
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Продолжение таблицы 3.5.2 

8 Лом TOPEX 04A160 

 

шт. 2 Рихтовка элементов 

9 Кувалда Зубр 2012-3 шт. 1 Подгибание монтаж-

ных петель 

10 Уровень строительный Зубр УС - 5 34585-150 шт. 1 Проверка горизон-

тальности элементов 

11 Лазерный дальномер ADA Robot 40 А00241 шт. 1 Разметка мест монта-

жа элементов 

12 Щётка стальная SANTOOL 060102 

 

шт. 1 Зачистка свар-

ных швов 

13 Каска строительная RFI-3 BIOT шт. 4 Защита головы мон-

тажника 

14 Щиток защитный лице-

вой 

СибрТех 89122 

 

шт. 1 Защита лица при сва-

ривании деталей 

15 Перчатки Трикотажные перчатки 

«Техно» 

шт. 4 Защита от поврежде-

ний 

16 Лестница Inforce Л-01-08 

h=3,4 м 

шт. 2 Подъем монтажников 

на следующий этаж 

Потребность в материалах, полуфабрикатах, конструкциях, таблица 

3.5.3. 

Таблица 3.5.3 – Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

№ 

п/п 

Наименование материала,  

полуфабриката,  

конструкций 

Марка, ГОСТ 
Ед.  

изм. 

Потребное  

количество 

1 Лестничные марши Серия 1.050.1-2 в.1  шт. 6 

2 Плиты перекрытия  Серия 1.141-1, вып. 64 шт. 70 

3 Раствор цементно-песчаный М100, ГОСТ 28013-98 м
3 

2,74 

4 
Электроды ∅ 6, Э42, ГОСТ  Р ИСО 3581-

2009 

кг 8,2 

5 
Антикоррозионная краска 

«Престиж» 

ГОСТ Р 52020-2003 кг 3,68 

3.6. Технико-экономические показатели 

3.6.1. Калькуляция труда и машинного времени 

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы со-

ставлена на основе данных в таблицах 3.2.1, 3.2.2, сборников ЕНиР. 

Трудоемкость работ в чел.-см определена по формуле: 

                          
8

вр

р

HV
T                      (3.6.1) 

где V– объем работ, принятый по таблице 3.2.1; Hвр– норма времени, 

принятая по соответствующему ЕНиР, чел.-час; 8 – длительность смены, час. 
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Таблица 3.6.1 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

№ 

п/п 

Наименование про-

цессов 

Обоснование  

по ЕНиР 

Един. 

изм. 

Объем 

работ 

Объём норма 

времени 

 

Затраты труда 

на объем работ 

рабочих 

чел.-час 

машин. 

маш.-

час 

рабочих 

чел.-см 

машин. 

маш.-см 

1 Монтаж лестнич-

ных маршей 

§ Е4-1-10 шт. 6 2,2 0,55 1,65 0,41 

2 Монтаж плит пере-

крытий 

§ Е4-1-7 шт. 70 0,72 0,18 6,3 1,58 

3 Электросварка за-

кладных изделий 

§ Е22-1-1 

 

10 м 

шва 

0,9 2,7 - 0,3 - 

4 Антикоррозионная 

обработка 

§ Е4-1-22 10 

стыков 

18,3 1,1 - 2,52 - 

5 Заделка швов 
§ Е4-1-26 

100 м 

шва 

6,26 6,4 - 5,0 - 

3.6.2. График производства работ 

Графиком производства работ называют проектно-технический доку-

мент, который устанавливает интенсивность, последовательность и сроки 

выполнения работ, чертят в виде линейной модели. Под линейной моделью 

чертится диаграмма движения людских ресурсов.  

Продолжительность работ определяется по формуле: 

                                      [дни],                                            (3.6.2)   

Тр – трудовые затраты (чел-дни); n – количество рабочих в звене; k – 

сменность.       

Состав звена принят согласно рекомендациям ЕНиР с учётом принятых 

технических решений; количество смен – 1 смена. 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

Перечень основных технико-экономических показателей: 

- нормативные затраты труда рабочих по итогу калькуляции: 15,77 чел-

см; 

- нормативные затраты маш-врем. по итогу калькуляции: 0,73 маш-ч; 

- продолжительность работ по графику: 6 дней; 

- выработка на 1 раб. смены: 12,1м
3
/чел-см; 

- затраты труда на единицу об. работ: 0,08чел-см/м
3
. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В данном разделе разработан ППР на 1 захватку в части организации и 

планирования строительства на возведение надземной части здания.  

4.1 Определение объёмов СМР 

Таблица 4.1.1 – Ведомость объёмов СМР на возведение надземной части зда-

ния 

№

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объём 

 работ 
Примечания 

I Надземная часть 

1 Устройство 

наружных стен из 

керамических 

блоков 

1 м
3
 453,52 Vнар.ст=(Pзд·Hзд-Fок-Fнар.дв)·δнар.ст=(147,08·8,32- 

26,9883-3,2448)·0,38=453,51995 м
3
 

 

2 Устройство теп-

лоизоляции 

наружных стен 

1 м
2
 1193,47 Fтеплоизол.= Vнар.ст/ δнар.ст=453,52/0,38=1193,47 м

2 

3 Устройство внут-

ренних стен из 

керамических 

блоков  

1 м
3 

366,77 Vст=Lст·Hст·δст=68,88·8,32·0,64=366,77 м
3 

4 Устройство внут-

ренних стен из 

керамического 

кирпича 

1 м
3
 1035,85 Vст=(Lст·Hст-Fпр)·δст=(334,14·8,32-54,117)·0,38= 

=1035,85 м
3
 

5 Устройство пере-

городок из керам-

зитобетонных 

блоков  

- межквартирных 

δ=200 мм 

- межкомнатных 

δ =90 мм 

 

 

 

 

1 м
2 

 

1 м
2
 

 

 

 

 

208,02 

 

1179,24 

 

 

 

 

Fпер=(Lст·Hст-Fпр)·nэт=(31,13·2,5-

8,484)·3=208,023 м
2 

 

Fпер=(Lст·Hст-Fпр)·nэт=(184,28·2,5-

67,62)·3=1179,24 м
2 

6 Армирование стен 100 

кг 

19,58 mарм=1958,2 кг 

7 Устройство пере-

мычек 

1 

проё

м 

317 5ПБ25-37п: 18шт 

3ПБ18-37п: 120 шт 

5ПБ21-27п: 54 шт 

3ПБ21-8п: 81 шт 

3ПБ16-37п: 6 шт 

2ПБ19-3п: 30 шт 

2ПБ13-1п: 4 шт 

5ПБ31-27п: 4 шт 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

8 Устройство сбор-

ных железобетон-

ных плит пере-

крытия 

1 шт 140 ПК60.15-8AIVT:  122 шт 

ПК60.12-8AIVT:  14 шт 

ПК75.15-8AIVT:  2 шт 

ПК75.12-8AIVT:  2 шт 

9 Установка лест-

ничных маршей и 

площадок 

- маршей 

- площадок 

- ступеней 

 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

 

 

12 

6 

27 

 

 

 

ЛМП 57.11.14-5: 12 шт  

ЛПП 15.15В: 6 шт 

ЛС-14: 27 шт 

10 Устройство 

ограждений лест-

ниц 

1 м 36 ОГ-1: 2,7·2=5,4 м 

ОГ-2: 2,55·12=30,6 м 

11 Устройство сбор-

ных плит покры-

тия железобетон-

ных 

1 шт 80 ПК60.15-8AIVT:  62 шт 

ПК60.12-8AIVT:  8 шт 

ПК75.15-8AIVT:  1 шт 

ПК75.12-8AIVT:  1 шт 

ПК30.15-8Т: 4 шт 

ПК30.12-8Т: 4 шт 

12 Устройство моно-

литных участков 

плит перекрытия 

и покрытия 

- опалубка 

- армирование 

 

 

 

- бетонирование 

 

 

 

 

 

1 м
2 

1 

кар-

кас 

1 м
3 

 

 

 

 

 

18,36 

36 

 

 

4,04 

 

 

 

 

 

Fоп=(6·0,12·3+6·0,22·3)·3=18,36м
2
 

nкаркас=(3·2+3·2)·3=36 каркасов 

 

 

Vбет=(0,12·0,22·6·3+0,22·0,22·6·3)·3=4,04 м
3
 

13 Устройство моно-

литных железобе-

тонных плит лод-

жий 

- опалубка 

- армирование 

- бетонирование 

 

 

 

 

1 м
2 

1 т 

1 м
3 

 

 

 

 

172,37 

2,57 

42 

 

 

 

 

Fоп.=(3,36·1,49+3,36·0,22)·10·3=172,37м
2
 

mарм=0,08558·10·3=2,5674 т 

Vбет=1,4·10·3=42 м
3 

14 Устройство 

ограждений лод-

жий из кирпича 

1 м
3 

15,89 V=L·H·δ=101,4·1,3·0,12=15,89 м
3 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

15 Устройство клад-

ки вентшахт 

1 м
3
 3,68 ВШ-1:  V=P·h·δ·n=(0,64·2,2)·2,36·0,12·4=1,6 м

3
 

ВШ-2: V=P·h·δ·n=(0,64·1,29)·2,36·0,12·4= 

=0,92 м
3
 

ВШ-3: V=P·h·δ·n=(0,38·2,85)·5,35·0,12·1= 

=0,7 м
3
 

ВШ-4: V=P·h·δ·n=(0,38·0,9)·1,86·0,12·1= 

=0,08 м
3
 

ВШ-5: V=P·h·δ·n=(0,38·2,2)·2,36·0,12·1= 

=0,24 м
3
 

ВШ-6: V=P·h·δ·n=(0,38·1,29)·2,36·0,12·1= 

=0,14 м
3
 

16 Устройство 

крыльца 

- устройство фун-

даментных блоков 

 

 

 

 

- бетонирование 

 

 

 

- армирование 

 

 

 

- установка желе-

зобетонных плит 

перекрытия 

 

 

1 шт 

 

 

 

 

 

1м
3 

 

 

 

т 

 

 

 

1 шт 

 

 

11 

 

 

 

 

 

6,68 

 

 

 

0,3 

 

 

 

3 

 

 

Крыльцо 1: ФБС 9.3.6-т: 3 шт 

Крыльцо 2: ФБС 12.3.6-т: 1 шт; ФБС 9.3.6-т: 3 

шт 

Крыльцо 3: ФБС 12.3.6-т: 1 шт; ФБС 9.3.6-т: 3 

шт 

 

Крыльцо 1: В15=1,12 м
3; 

В7.5=0,98 м
3
 

Крыльцо 2: В15=1,26 м
3; 

В7.5=0,97 м
3
 

Крыльцо 3: В15=1,32 м
3; 

В7.5=1,03м
3 

 

Крыльцо 1: ∅6А400  

Крыльцо 2: ∅6А400 

Крыльцо 3: ∅6А400 

 

Крыльцо 1: ПК 27.15-8т:1 шт 

Крыльцо 2: ПК 30.15-8т: 1шт 

Крыльцо 3: ПК 30.15-8т: 1 шт 

17 Устройство клад-

ки парапета 

1м
3 

 

54,49 Vнар.ст=Pзд·Hпар·δпарапета=147,08·0,975·0,38=54,49 

м
3
 

II Кровля 

18 Устройство паро-

изоляции  

100

м
2
 

7,92 Fпар=58,66·13,5=791,9191 м
2
 

19 Устройство мол-

ниезащитной сет-

ки 

1 т 1,11 m=1,11 т 

 

20 Устройство ке-

рамзита  

100

м² 

7,92 F=58,66·13,5=791,9191 м
2
 

 

21 Устройство утеп-

лителя из минера-

ловатной плиты 

100

м² 

7,92 Fут=58,66·13,5=791,9191 м
2
 

 

22 Устройство гид-

роизоляции  

 

100

м² 

 

7,92 Fгидроиз=58,66·13,5=791,9191 м
2
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4.2 Определение потребностей в строительных конструкциях, изделиях и ма-

териалах 

Определение необходимости этих ресурсов произведён на основании 

ведомости объёмов строительно-монтажных работ на возведение надземной 

части здания и производственных норм расходов строительных материалов 

(приложение В, таблица В1). В качестве справочного материала используют-

ся единые нормы и расценки (ЕНиР). 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

В данном разделе произведён расчёт и подобраны необходимые пара-

метры и виды строительных машин. 

Кран необходимый для подъёма грузов выбран по его наибольшим 

техническим параметрам, таким как: грузоподъёмность, вылет крюка, высота 

подъёма крюка.  

Таблица 4.3.1 – Ведомость грузозахватных средств и приспособлений 

№ 

п/п 

Наименова-

ние монти-

руемого 

элемента 

Масса 

эле-

мента 

т 

Наименова-

ние грузоза-

хватного 

устройства, 

марка 

Эскиз  

Характери-

стика 

Высота 

стропов-

ки, hст, м 

грузо-

подь-

ем-

ность,

т 

мас-

са, т 

1 

Плита по-

крытия ПК 

75.15-8AIVT 

(самый тя-

жёлый эле-

мент) 

3,57 

Четырех 

ветвевой 

строп 

4СК1-4,0 
 

4,0 0,08 4,0 

2 

Плита по-

крытия ПК 

30.15-8Т 

(самый уда-

лённый эле-

мент) 

1,425 

Четырех 

ветвевой 

строп 

4СК1-2,0* 
 

2,0 0,03 4,0 

Высота подъема крюка самоходного стрелового крана определена по 

формуле: 

                                     , м                              (4.3.1) 

где h0 – высота до верха предварительно смонтированных элементов 

над уровнем стоянки крана, м; hз – высота запаса, обеспечивающая безопас-



35 

 

ный монтаж (0,5 - 1,0 м); hэ – высота монтируемого элемента, м; hст – высота 

строповки, м. 

Нк= 11,13+1,0+0,22+4,0=16,52 м 

Оптимальный угол наклона стрелы крана по отношению к горизонту: 

                                                                                    (4.3.2) 

 hn – длина грузового полиспаста крана (2-5м); hст – высота стро-

повки; b1 – длина элемента; S – расстояние по горизонтали от здания или ра-

нее смонтированного элемента до оси стрелы (1,5м). 

 

arctg(2)=63,43º 

Длина стрелы:                            

, м,                                 (4.3.3) 

hc – расстояние от стоянки у крана до оси крепления стрелы (1,5м). 

 м 

Вылет крюка: 

                                            , м,                                (4.3.4) 

d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы(1,5м). 

Lк = 19,04·0,447+1,5=10,01 м 

Угол поворота стрелы:           

                                        tgφ =                                                                    (4.3.5) 

 D – горизонтальная проекция от оси пролета здания до центра 

тяжести монтируемого элемента. 

  tgφ =  

 

 arctgφ(0,150)=8,5º 

                                              L
’
c.φ= - d                                          (4.3.6) 
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L
’
cφ= -1,5=8,62 

                                                                                                     (4.3.7) 

                                                             

arctgαφ(1,974)=63,1º 

Длина стрелы: 

                                                 Lc.φ= , м                                    (4.3.8)            

Lc.φ=           

Вылет крюка в повёрнутом положении:      

Lk.φ= L
’
c.φ+d=8,62+1,5=10,12  м 

        Грузоподъемность: 

                                             ,                                          (4.3.9)
 

где эQ -масса монтируемого элемента, т; грQ - масса грузозахватного 

устройства, т; 

Qk= 65,308,057,3    

С учётом запаса 20%: 

Qрасч=1,2· Qk=1,2·3,65=4,38 т 

расчкрана QQ
 

По наибольшим параметрам принимаем кран КС-55713-5В. Кран подо-

бран с учётом его грузоподъёмности и вылета крюка: 

Грузоподъёмность крана Qк=4,38т;  высота подъема крюка 

; вылет крюка лина стрелы  . 

Lоп=Lmax+7=18+7=25 м 

Технические характеристики крана представлены в таблице 4.3.2 
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Таблица 4.3.2 - Технические характеристики самоходного стрелового крана 

КС-55713-5В 
Наименование 

монтируемых 

элементов 

Монтажная 

масса, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

крюка Lк, 

м 

Длина 

стрелы, 

Lc, м 

Грузоподъёмность 

Нмах Нmin Lмах Lmin  Qмах Qмin 

Самый тяжелый 

элемент – плита 

перекрытия 

3,57 21 6,5 18 4 20 10 1,3 

 

Рисунок 4.3.1 График грузовой характеристики крана КС-55713-5В 

Таблица 4.3.3– Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ 

п/п 

Наименование 

машин, механиз-

мов и оборудова-

ния 

 

Тип, марка 

 

Техническая ха-

рактеристика 

 

Назначение 

Кол-

во, 

шт 

1 
Кран стреловой 

самоходный 
КС-55713-5В m = 22,35т 

Перемещение и 

монтаж элемен-

тов 

1 

2 Растворонасос СО-496 Мощность 4 кВт 
Подача бетон-

ной смеси 
1 

 

3 

 

Сварочный аппа-

рат 

Инвертор ЗУБР 

ЭКСПЕРТ ЗАС-

Т3-250-Д 

 

Максимальный ток 

250 А, максималь-

ная мощность 8,9 

кВт, напряжение 

220 В, вес 10,6 кг, 

габариты, мм 

505 x 377 x 277 

Сварка заклад-

ных деталей, 

лестничных 

ограждений, 

стальных кон-

струкций 

 

1 

4 Виброрейка  ЭВ-270А 
Мощность 0,9 кВт, 

напряжение 220 В, 

Уплотнение и 

выравнивание 

бетонных сме-

сей 

1 
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4.4 Определение трудоёмкости и машиноёмкости работ 

В данном разделе определены необходимые затраты труда и машинно-

го времени по единым нормам и расценкам (ЕНиР). Норма времени дана в 

чел-часах и маш-часах. Трудоёмкость работ в чел-днях и маш-сменах рассчи-

тана по формуле: 

                          (4.4.1) 

где V – объём работ; Hвр – норма времени (чел-час, маш-час); 8 - дли-

тельность смены, час. 

Расчёты по затратам труда и машинного времени сведены в приложе-

ние В, таблица В2. 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

Календарный план является проектно-техническим документом, кото-

рый устанавливает интенсивность, последовательность и сроки выполнения 

работ. Календарный план показан в виде линейной модели с диаграммой 

движения людских ресурсов под ней. 

Длительность выполнения работы определена по формуле: 

                                             Т = , дни,                                                       (4.5.1) 

где Тр – трудовые затраты (чел-дн); n – количество рабочих в звене; k –

сменность. 

4.6 Расчёт и подбор временных зданий 

Временные здания необходимы для работы ИТР и рабочих на площад-

ке строительства и для хозяйственно-бытовых нужд 

Временные здания размещают на территории, которая не предназначе-

на под застройку до окончания строительства, за опасной зоной работы кра-

на.  

Предельное количество работающих человек в смену принимаем по 

графику движения рабочих – 19 человек. Исходя из этого рассчитываем не-

обходимые площади и количество временных зданий. 

Назначение возводимого здания – жилищно-гражданское. 



39 

 

Общее количество работников: 

   , (4.6.1) 

где , ,  – количество рабочих, подбираемое в процентах 

от количества работающих по виду строительства. 

 чел; 

 чел; 

 чел; 

 чел. 

Расчётное количество рабочих на стройплощадке: 

 (4.6.2) 

где  – общее количество рабочих. 

 чел. 

Расчёты по выборы временных зданий сведены в табл. 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 - Ведомость временных зданий 

Наименование 

зданий 

Число 

раб. 

Норма 

площа-

ди, м
2
 

Расчи-

тывае-

мая 

площадь 

Sр, м
2
 

Приня-

тая 

площадь 

Sф, м
2 

Размер 

A·B, м 

Кол-

во 

зда-

ний 

Шифр проекта  

Прорабская 6 3  18 18 6,7х3х3 1 
Контейнерный  

31315 

Гардеробная 19 0,9 17,1 18 6,7х3х3 1 
Контейнерный 

31315 

Туалет 26 0,07 1,82 24 9х3х3 1 
Передвижной 

ГОСС Т-6 

Проходная    6 2х3 2 
Сборно-

разборный 

Мастерская    20 4х5 1 
Сборно-

разборный 

Кладовая     25 5х5 1 Контейнерный 

4.7 Расчет площадей складов 

Строительные материалы, изделия и конструкции, поступающие на 

строительную площадку необходимо размещать для временного хранения на 

приобъектных складах, которые в свою очередь делятся на открытые, закры-
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тые и под навесом в зависимости от типа, количества и способа складирова-

ния конкретного материала или конструкции. 

Для временного хранения  материалов, изделий и конструкций на 

стройплощадке устраиваются склады: навесы, закрытые, открытые. Их пло-

щадь зависит от способа хранения и численного количества.  

Определим запас материала на складе: 

 (4.7.1) 

Qобщ – общее количество материала конкретного вида нужного для 

строительства, м
3
, м

2
, шт., тыс. шт; 

Т – длительность работ, ведущихся с применением этих материальных 

ресурсов, дни; n – норма запаса материала конкретного вида на строительной 

площадке, дни; k1 – коэффициент неравномерности прихода на склад матери-

алов (для автотранспорта ); k2– коэффициент неравномерности по-

требления материала в расчетный период ( ). 

Определим полезную площадь для складирования: 

 (4.7.2) 

 – норма складирования. 

Определим совместную площадь склада с учетом проходов и проездов: 

 (4.7.3) 

kиспольз – коэффициент использования площади склада. 

Расчет площадей складов сведем в приложение В, таблица В3. 

4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и проти-

вопожарных нужд на площадке строительства устраивается временно водо-

снабжение. 

Для периода строительства, требующего наибольшего потребления 

водных ресурсов,  производят расчет максимального расхода воды на произ-

водственные нужды: 
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, л/сек, (4.8.1) 

где  – неучтенный расход воды, 1,2 – 1,3;  – удельный расход во-

ды каждого процесса на единицу объёма работ, л;  – объём работ по само-

му нагруженному процессу, в котором необходима вода, м
3 

сутки;  – коэф-

фициент часовой неравномерности потребления воды;  – число часов в 

смену,  = 8ч. 

Расход воды на нужды производственных процессов, при которых тре-

буется вода: 

Поливка бетона (в летнее время) м
3
;  = 200 л. 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые процессы в смену максимально-

го количества рабочих на строительной площадке, при которых требуется 

вода: 

, л/сек (4.8.2) 

где qy – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды, л; np– пре-

дельное число работников в смену. 

 

Расход воды на пожаротушение  – 15 л/с определяем исходя из площа-

ди стройплощадки до 10га,  степени огнестойкости II и объёма здания 5-20 

тыс. м
3
. 

Требуемый максимальный расход воды: 

 (4.8.3) 

 л/с 

Определяем диаметр труб водонапорной наружной сети: 

 (4.8.4) 
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где v – скорость движения воды в трубах, 1,5-2,0 л/с. 

 

Диаметр труб выбран по ГОСТу. Принимаем Dу=100 мм. 

 Определим диаметр трубы временной канализации: 

       (4.8.5) 

 

4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

На площадке строительства электрическая энергия необходима на хо-

зяйственно-бытовые, производственные, технологические нужды для внут-

реннего и наружного освещения. В период пикового потребления электро-

энергии вычисляют требуемую мощность. 

Составим ведомость установочной мощности силовых потребителей. 

Таблица 4.9.1 – Ведомость установочной мощности силовых потребителей 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Ед. 

изм 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая установ-

ленная мощ-

ность, кВт 

1 Растворный насос СО-496 шт 4,0 1 4,0 

2 
Сварочный аппарат ЗУБР 

ЭКСПЕРТ ЗАС-Т3-250-Д 
шт 

 
8,9 1 8,9 

3 
Виброрейка ЭВ-270А 

шт 0,9 1 0,9 

Итого: 13,8 

Определим потребляемую мощность: 

, кВт (4.9.1) 

где а – коэффициент для учёта потерь в электросети, 1,05 – 1,1; , , 

,  – коэффициенты спроса в одно время; Рс, Рт, Ров, Рон – установленная 

мощность силовых токоприемников, технологических потребностей, прибо-

ров внутреннего и наружного освещения, кВт. 

Для силовых потребителей: 

   кВт 
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Таблица 4.9.2 – Расчетная ведомость потребной мощности 
№ 

п/п 

Потребители 

электрической  энер-

гии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Наружное освещение 

1 
Территория ведения 

строительства  
1000 м

2
 0,4 2 6,924 2,77 

2 Склады открытые 1000 м
2 

1,0 10 0,439 0,439 

3 Навесы 1000 м
2
 1,0 10 0,092 0,092 

4 
Внутрипостроечные 

дороги 
1км 2,5 2,5 0,25 0,625 

 

Итого мощность 

наружного освеще-

ния 

    Рон=3,926 

Внутреннее освещение 

1 Прорабская 100 м
2
 1,2 75 0,18 0,216 

2 Гардеробные 100 м
2
 1,2 50 0,18 0,216 

3 Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

4 Проходная 100 м
2
 0,8 50 0,06 0,048 

5 Мастерская 100 м
2
 1,3 50 0,20 0,260 

6 Кладовая 100 м
2
 1,3 75 0,25 0,325 

 
Итого мощности 

освещения 
- - - - Ров=1,257 

 

Для приборов осветительных внутреннего освещения: 

кВт 

Для приборов осветительных наружного освещения: 

 кВт 

Используемая мощность: 

кВт. 

Определим численность прожекторов: 

 (4.9.2) 

где  – удельная мощность, Вт/м
2
;  – освещенность, 2 лк;  – вели-

чина площадки освещения, м
2
;  – мощность лампы прожектора, Вт. 

 шт. 

Выбираем прожектор ПЗС-35 с мощностью лампы 1000 Вт и высотой 

установки 18 м. 
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Подберем трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 с мощностью 20 кВт,  

длина 3,05 м и ширина 1,55  м. 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

При проектировании необходимо выполнять общие правила вы-

полнения стройгенплана.  

Общие правила построения строительного генерального плана: 

-  здания временного назначения должны располагаться вне территории 

застройки и вне опасной зоны работы крана до окончания строительства  ; 

- склады размещают в рабочей зоне действия крана; 

- электроснабжение проектируют по тупиковой схеме; 

- на выезде устраиваются места для мойки колес; 

- для стреловых кранов указываются места стоянок. 

4.11 Технико-экономические показатели 

Технико-экономическая оценка проекта производства работ приведена 

в графической части. 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Определение сметной стоимости строительства объекта 

Смета выполнена на возведение «Тридцати квартирного жилого дома из 

блоков «KERAKAM», расположенного в Самарской области, г. Жигулёвск, 

МКР В-2. 

Расчеты по смете  составлены  в  соответствии  с МДС 81-35.2004 «Мето-

дика определения стоимости строительной продукции на территории  Россий-

ской  Федерации».    

Сметно-нормативная база, использующаяся в расчёте по смете:  

 сборники государственных элементных сметных норм на строи-

тельные и  специальные  работы – ГЭСН – 2001; 

 сборники территориальных единичных  расценок на строитель-

ные  и  специальные   работы для Самарской области – ТЕР – 2001; 

 сборники  Территориальных  средних  сметных  цен  на  материа-

лы,  изделия  и  конструкции,  применяемые  в  Самарской  области  

(ТСЦм-2001); 

 территориальные  сметные  нормы  и  расценки  на  эксплуата-

цию  строительных машин  и  автотранспортных   средств  Самарской  об-

ласти  (ТСЦ-2001).  

Уровень  цен принят по  состоянию  на  01.12.2014  г.  Индекс  удоро-

жания  к  ценам  2001 года  К = 8,43  по  данным  Самарского  Центра  ЦЦО  

в  строительстве. 

Начисления  на  сметный  расчет:  

В  расценки  внесены  коррективы  путем  применения   поправочных  

коэффициентов,  учитывающих  особенности  конструктивного  решения  

или  способов  и  условий  производства  работ,  в  соответствии  с  указания-

ми  Технической  части  сборников,  раздел 3  «Коэффициенты  к  расцен-

кам».  

 



46 

 

Нормативы накладных расходов по  видам  работ  приняты в соответствии 

с МДС 81- 33.2004 «Методические указания по определению величины наклад-

ных расходов в строительстве». 

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08  от  21.02.2011 года «О порядке 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

Нормативы   сметной прибыли по  видам  работ  приняты  согласно МДС 

81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибы-

ли в строительстве». 

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08 от 21.02.2011 года «О порядке 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

Начисления  на  сметную  стоимость:   

 резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  принят  в  соот-

ветствии  с  МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации». 

 цена разработки документации по смете принята согласно  справочника 

базисных цен на проектные работы для строительства на территории Са-

марской области. 

 НДС 18 % принят в соответствии налогового кодекса Российской Федера-

ции и МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации ». 

Сводный сметный расчет представлен в табл. 5.2.1 и составлен на ос-

новании объектных смет: № ОС-02-01 «Общестроительные работы», № ОС-

02-02 «Внутренние инженерные системы и оборудование», № ОС-07-01 

«Благоустройство», которые представлены в табл. 5.2.2, табл. 5.2.3, табл. 

5.2.3. 
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Заказчик: ЗАО «Стройгород»                                   

Утверждён  “10” мая 2017 г.                           

Сводный сметный расчёт в сумме 64021,819 тыс.руб 

В том числе возвратных сумм 9766,040 тыс.руб 

На основании объектной сметы № ОС-02-01, № ОС-02-02, № ОС-07-01        

“12 ” мая 2017  г. 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Составлен в ценах по состоянию на   01.01.17                64021,819 тыс.руб.                                                                                                                            

Таблица 5.2.1 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства                                                                                                                           

№ 

п/п 

Номера 

сметных 

расчётов и 

смет 

Наименование 

глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость Общая смет-

ная стои-

мость, руб. 
строитель-

ных 

 

монтажных 

работ 

об., 

меб

. и 

ин-

вен

т. 

П
р
о
ч
. 

2  

 

 

ОС-02-01 

 

ОС-02-02 

Глава 2. Главные 

объекты строи-

тельства. 

Общие строи-

тельные работы 

Внутренние и 

инженерные сети 

 

 

 

38685331,44 

 

5522252,4 

 

 

 

 

 

6320497,68 

   

 

 

38685331,44 

 

11842750,08 

7  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории 

 

1151978,8 

    

1151978,8 

  Итого по главам  45359562,64 6320497,68   51680060,32 

8  

 

 

ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 8. 

Временные зда-

ния и сооруже-

ния. 

1,1% от стоимо-

сти СМР. 

Средства на 

строительство и 

разрабатывание 

титульных вре-

менных зданий и 

сооружений 

498955,19 69525,47   568480,66 

  Итого по главам  45858517,83 6390023,15   52248540,98 
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Продолжение таблицы 5.2.1 
9  

ГСН 81-

05-02-

2001 

Глава 9. 

Прочие работы и 

затраты. Допол-

нительные затра-

ты при произ-

водстве СМР в 

зимнее время. 

Удорожание 

0,4% 

183434,07 25560,09   208994,16 

  Итого по главам  46041951,9 6415583,24   52457535,14 

10 Приказ 

Феде-

рального 

агентства 

по строи-

тельству и 

ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание 

службы заказчи-

ка-застройщика 

(технического 

надзора) строя-

щегося здания. 

1,2% (гл.1-9) 

552503,42 76986   629490,42 

12 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Авторский 

надзор 0,2% (к 

главам 1-9) 

92083,9 12831,17   104915,07 

  Итого по главам  46686539,22 6505400,41   53191940,63 

 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 

2% (гл.1-12) 

933730,78 130108   1063838,81 

  Итого 47620270 6635508,41   54255779,44 

  В том числе воз-

вратные суммы 

     

  НДС 18% 8571648,6 1194391,51   9766040,3 

  Всего согласно 

сметы 

56191918,6 7829899,92   64021819,74 

Таблица 5.2.2 – Объектная смета на общестроительные работы 

№ 
Код 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расчётн. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая сто-

имость, руб. 

1 1.4-011 Подземная часть 1 м
2
 2111,76 2564 5414552,64 

2 1.4-011 Стены наружные 1 м
2
 2111,76 5302 11196551,52 

3 1.4-011 
Перекрытие, покры-

тие, лестницы 
1 м

2
 2111,76 2482 5241388,32 

4 1.4-011 
Стены внутренние, 

перегородки 
1 м

2
 2111,76 2023 4272090,48 

5 1.4-011 Кровля 1 м
2
 2111,76 1271 2684046,96 
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Продолжение таблицы 5.2.2 
6 1.4-011 Заполнение проемов 1 м

2
 2111,76 1020 2153995,2 

7 1.4-011 Полы 1 м
2
 2111,76 869 1835119,44 

8 1.4-011 
Внутренняя отделка 

(стены, потолки) 
1 м

2
 2111,76 2662 5621505,12 

9 1.4-011 

Прочие строительные 

конструкции и обще-

строительные работы 

1 м
2
 2111,76 126 266081,76 

Итого по смете: 38685331,44 

Таблица 5.2.3 – Объектная смета на внутренние инженерные системы и обо-

рудование 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расчётн. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая сто-

имость, 

руб. 

1 1.4-011 
Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 2111,76 950 2006172 

2 1.4-011 

Горячее, холодное во-

доснабжение, внутрен-

ние водостоки, канали-

зация, газоснабжение 

1 м
2
 2111,76 1665 3516080,4 

3 1.4-011 
Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 2111,76 2208 4662766,08 

4 1.4-011 
Слаботочные устрой-

ства 
1 м

2
 2111,76 785 1657731,6 

Итого по смете: 11842750,08 

Таблица 5.2.4 – Объектная смета на благоустройство и озеленение 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расчётн. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

УПВР 

3.1-01-

002 

Асфальтобетонное покры-

тие тротуаров с щебёноч-

но-песчаным основанием 

1 м
2
 284 1293 367212 

2 

УПВР 

3.1-01-

003 

Асфальтобетонное покры-

тие отмосток с щебёночно-

песчаным основанием 

1 м
2
 142,92 1126 160927,92 

3 

УПВР 

3.1-05-

001 

Площадка для парковки 

машин с асфальтобетон-

ным покрытием 

1 м
2
 131 1830 239730 

Итого: 767870 

 

4 

 

УПВР 

3.2-01-

006 

Устройство посевного га-

зона 
100 м

2
 10,38 35140 364753,2 

5 

УПВР 

3.2-01-

020 

 

 

Посадка механизирован-

ным способом лиственных 

деревьев с нанесением ор-

ганоминеральных удобре-

ний 

10 дере-

вьев 

0,6 33926 20355,6 

Итого: 385108,8 

Итого по смете: 1151978,8 
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5.2 Определение сметной стоимости возведения надземной части жилого до-

ма из блоков «KERAKAM» 

Сметная стоимость возведения надземной части жилого дома составле-

на на основании ведомости объемов работ, приведенной в таблице 4.1.1. 

Локальная смета № ЛС-01 на возведение надземной части администра-

тивно-бытового корпуса представлена в приложении Г таблица Г1. 

5.3 Определение стоимости проектных работ 

 Стоимость проектных работ определена в процентах к расчетной стои-

мости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от расчет-

ной стоимости строительства и категории сложности объекта. 

 Цена разработки проектной документации принята согласно Справоч-

ника базовых цен на проектные работы для строительства на территории Са-

марской области. 

 Категория сложности – III. 

 Норматив (α) стоимости проектных работ к расчетной стоимости стро-

ительства в процентах согласно категории сложности объекта – 4,81 %.  

 Расчетная стоимость строительства в текущем уровне цен – 64021,82 

тыс. руб. 

 Стоимость проектных работ: Спр = 3079,4 тыс. руб. 

5.4 Технико-экономические показатели 

1. Строительный объем здания – 5856,61 м
3
.  

2. Общая площадь здания – 703,92 м
2
. 

3. Рабочая площадь здания – 2111,76 м
2
. 

4. Общая сметная стоимость строительства – 64021819,74 руб. 

5. Стоимость 1 м
3
 здания – 10931,55 руб./м

3
 

6. Стоимость 1 м
2
 общей площади – 90950,42 руб./м

2
 

7. Стоимость 1 м
2
 рабочей площади – 30316,81 руб./м

2
 

 

 

 

 

 



51 

 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

Возводимый объект: г. Жигулёвск. Тридцати квартирный жилой дом из 

блоков «KERAKAM». 

Таблица  6.1.1 - Технологический паспорт технического объекта 

№ 

п/п 

Технологи-

ческий про-

цесс
 

Технологи-

ческая опе-

рация, вид 

выполняе-

мых работ
 

Наименова-

ние должно-

сти работни-

ка, выполня-

ющего техно-

логический 

процесс, опе-

рацию
 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособле-

ние
 

Материалы, веще-

ства
 

1 Монтаж 

лестничных 

маршей и 

плит пере-

крытия 

Подъём, пе-

ремещение, 

монтаж эле-

ментов 

Монтажник 

сборных же-

лезобетонных 

конструкций 

Кран стреловой 

КС-55713-5В, 

строп четырёх-

ветвевой, ём-

кость для рас-

твора, лопата 

растворная, 

уровень строи-

тельный, лом, 

кувалда, лест-

ница 

Плиты перекрытия 

пустотные железо-

бетонные, лестнич-

ные марши железо-

бетонные, краска 

антикоррозионная, 

бетон мелкозерни-

стый, раствор це-

ментно-песчаный 

6.2. Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2.1 – Идентификация профессиональных рисков 

№п/п Производственно-

технологическая и/или экс-

плуатационно-

технологическая операция, 

вид выполняемых работ
 

Опасный и /или вредный 

производственный фактор
 

Источник опасного и 

вредного производ-

ственного фактора
 

1 Подъём, перемещение, мон-

таж элементов 

Движущиеся машины и 

механизмы; движущиеся 

элементы конструкции, 

заготовки, материалы; 

высокая запыленность; 

рабочее место на большой 

высоте от поверхности 

земли либо пола 

Кран стреловой КС-

55713-5В, плиты пере-

крытия и лестничные 

марши 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Таблица 6.3.1 – Организационно-технические методы и технические средства 

снижения негативного воздействия опасных и вредных производственных 

факторов  
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№ 

п/п 

Опасный и вредный 

производственный 

фактор
 

Организационно-технические методы 

и технические средства защиты, ча-

стичного снижения, полного устра-

нения опасного и вредного производ-

ственного фактора
 

Средства индиви-

дуальной защиты 

работника
 

1 Движущиеся машины 

и механизмы 

Нахождение монтажника под стрелой 

крана запрещено; знаки обозначаю-

щие границу опасной зоны работы 

крана, установленные на стройпло-

щадке; безопасная дистанция во вре-

мя монтажа 

Костюм сигналь-

ный 3 класса, рука-

вицы с наладонни-

ками, перчатки по-

лимерное покры-

тие, полусапоги из 

кожи с жёстким 

подноском, очки 

защитные, каска 

строительная 

2 Движущиеся элемен-

ты конструкции, заго-

товки, материалы 

Нахождение монтажников на без-

опасном расстоянии от движущихся 

конструкций 

3 Высокая запылен-

ность 

Средства личной защиты 

4 Рабочее место на 

большой высоте от 

поверхности земли 

либо пола 

Установка лестниц, подмостей 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

Таблица 6.4.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

№ 

п/п 

Участок, подраз-

деление 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные фак-

торы пожара 

Сопутствующие 

проявления факто-

ров пожара 

1 Тридцати квар-

тирный жилой 

дом из блоков 

«KERAKAM» 

Кран стрело-

вой КС-55713-

5В, сварочный 

аппарат, ин-

струмент 

электрический 

Класс А Пламя и искры; 

поток теповой; 

увеличение 

температуры 

окружающей 

среды 

Огнетушащие ве-

щества, применяе-

мые при тушении 

пожара,  могут 

иметь негативные 

термохические воз-

действия 

Таблица 6.4.2 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

Первич-

ные 

средства 

пожаро-

тушения 

 

Мобиль-

ные 

средства 

пожаро-

тушения 

Стацио-

нарные 

установ-

ки си-

стемы 

пожаро-

тушения 

Сред-

ства 

пожар-

жар-

ной 

авто-

матики 

Пожарное 

оборудо-

вание 

Средства 

индиви-

дуальной 

защиты и 

спасения 

людей 

при по-

жаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизи-

рованный и 

немехани-

зирован-

ный) 

Пожар-

ные 

сигна-

лиза-

ция, 

связь и 

опове-

щение. 

Огнету-

шитель, 

песок 

вода 

Пожар-

ная ма-

шина, 

трактор, 

бульдо-

зер 

Гидрант 

пожар-

ный 

Не 

преду-

смот-

рено 

Гидрант 

пожар-

ный, ог-

нетуши-

тель, щит 

пожарный 

Маски, 

пути для 

эвакуации 

Лопата, ба-

гор, ведро, 

лом 

01, для 

мобиль-

биль-

ных 

устройс

тв 112 

 

Таблица 6.4.3. – Организационные (организационно-технические) мероприя-
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тия по обеспечению пожарной безопасности 

Наименование 

технологического 

процесса, исполь-

зуемого оборудо-

вания в составе 

технического 

объекта 

Наименование видов 

реализуемых органи-

зационных (органи-

зационно-

технических) меро-

приятий 

Предъявляемые нормативные требования по 

обеспечению пожарной безопасности, реали-

зуемые эффекты 

Тридцати квар-

тирный жилой 

дом из блоков 

«KERAKAM» 

Работа с электриче-

ским оборудовани-

ем, монтаж плит пе-

рекрытия и лестнич-

ных маршей, гидро-

изоляционные рабо-

ты 

Соблюдение противопожарных норм и рас-

стояний, меры и средства индивидуальной 

защиты, организация эвакуационных путей 

(согласно  Постановления Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», СП 4.13330.2013 «Системы проти-

вопожарной защиты. Ограничение распро-

странения пожара на объектах защиты. Тре-

бования к объемно-планировочным и кон-

структивным решениям» 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Таблица 6.5.1 – Идентификация негативных экологических факторов техни-

ческого объекта 

Наименование 

технического 

объекта, про-

изводственно-

технологиче-

ского процесса 

Структурные состав-

ляющие технического 

объекта, производ-

ственно-

технологического 

процесса (производ-

ственного здания или 

сооружения по функ-

циональному назна-

чению, технологиче-

ских операций, техни-

ческого оборудова-

ния), энергетической 

установки, транспорт-

ного средства и т.п. 

Негативное 

экологиче-

ское воздей-

ствие техни-

ческого объ-

екта на атмо-

сферу (вред-

ные и опас-

ные выбросы 

в воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабже-

ния) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на ли-

тосферу (поч-

ву, раститель-

ный покров, 

недра, образо-

вание отходов, 

выемка плодо-

родного слоя 

почвы, отчуж-

дение земель, 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.) 

Тридцати 

квартирный 

жилой дом из 

блоков 

«KERAKAM» 

Монтаж плит пере-

крытия и лестничных 

маршей, сварка ме-

таллических изделий, 

кладка из камня, гид-

роизоляционные ра-

боты, работа авто-

транспорта  

Пыль, мусор 

и вредные га-

зы, выбрасы-

ваемые в 

окружающую 

среду 

Сточные воды 

(мойка колёс) 

Масла и жид-

кости, которые 

негативно ска-

зываются на 

почве, мусор 

от строитель-

ного материала 

Таблица 6.5.2 – Разработанные (дополнительные и/или альтернативные) ор-



54 

 

ганизационно-технические мероприятия по снижению негативного антропо-

генного воздействия заданного технического объекта на окружающую среду 

Наименование технического 

объекта 

Тридцати квартирный жилой дом из блоков 

«KERAKAM» 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Строительные машины и механизмы должны находит-

ся в исправном состоянии в целях минимализации 

вредных выбросов 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Воды отводимые со стройплощадки необходимо 

направлять в канализацию 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу 

Верхний слой почвы необходимо снимать и складиро-

вать в специально отведенных местах для последую-

щего использования после завершения строительства, 

отходы вывозятся на специальные свалки 

Заключение к разделу «Безопасность и экологичность» 

Подводятся обобщающие окончательные итоги раздела, формулируют-

ся заключения о соответствии технического объекта нормативным требова-

ниям. 

1. В рассматриваемом разделе произведена характеристика технологи-

ческого процесса (монтаж лестничных маршей и плит перекрытия), перечис-

лены технологические операции, должности работников, применяемое тех-

ническое оборудование и другие используемые материалы(таблица 6.1.1). 

2. Выявлены возникающие профессиональные риски при осуществле-

нии производственного процесса (монтаж лестничных маршей и плит пере-

крытия) и идентифицированы: движущиеся машины и механизмы; движущи-

еся элементы конструкции, заготовки, материалы; высокая запыленность; ра-

бочее место на большой высоте от поверхности земли либо пола, электриче-

ский ток 

3. Произведена разработка технических мер, которые снижают профес-

сиональные риски, а также подобраны средства индивидуальной защиты, 

представленные в таблице 6.3.1. 

4. Произведены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности объекта и определён: класс пожара, опасные факторы пожара с 

дальнейшей разработкой дополнительных технических средств и организа-

ционных мер в целях обеспечения пожарной безопасности (таблица 6.4.1). 
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Технические средства и организационные меры приведены в таблице 6.4.2. 

Организационно-технические мероприятия для обеспечения пожарной без-

опасности данного объекта соответствуют действующим нормам (таблица 

6.4.3).  

5. Факторы, негативно влияющие на экологию, идентифицированы 

(таблица 6.5.1) и разработаны меры по обеспечению экологической безопас-

ности технического объекта (таблица 6.5.2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы явля-

ется выполнение разделов, указанных в задании, и определение следующих 

параметров: 

- сметная стоимость строительства – 64021819,74 руб. в ценах на пер-

вый квартал 2015 г. с учётом НДС 18%; 

- фактическая продолжительность возведения надземной части проек-

тируемого здания – 97 дней; 

- здание полностью соответствует своему функциональному назначе-

нию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1 –Контроль качества и приемка работ для лестничных маршей 

плит перекрытия 

Контролиру-

емые про-

цессы 

Контролируе-

мый объект 

Инстру-

мент и ме-

тод кон-

троля 

Время 

кон-

троля 

Ответ-

ственный 

за выпол-

нение кон-

троля 

Технические критерии для 

определения определения 

качества 

Подготови-

тельные ра-

боты перед 

монтажом 

Проектные и 

геометриче-

ские размеры 

соответствуют 

друг другу, 

наличие внеш-

них дефектов 

Рулетка 

металличе-

ская, визу-

ально 

Перед 

монта-

жом 

Прораб, 

начальник 

участка 

Для лестничных марш-

площадок: 

Отклонения в длине ±5 

мм; 

в ширине ±5 мм; в тол-

щине ±3. 

Для плит перекрытия: От-

клонение в длине и ши-

рине при размере ме-

нее 4000 мм ± 5 мм; 

более 4000 мм ± 8 мм 

в толщине ± 5 мм; 

расположение закладных 

деталей 5 мм 

Положение 

опорных по-

верхностей под 

монтаж лест-

ничных марш-

площадок 

Рулетка 

металличе-

ская, ниве-

лир  

То же Прораб, 

начальник 

участка 

Соответствие отметкам 

проекта 

Монтаж 

лестничных 

марш-

площадок 

Проверка по-

ложения лест-

ничной марш-

площадки 

Рулетка, 

линейка 

металличе-

ская, ниве-

лир 

Во вре-

мя мон-

тажа 

Прораб, 

начальник 

участка 

Предельные отклонения 

отметки верха лестничной 

площадки 8 мм 

Мон-

таж плит пе-

рекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство 

растворной по-

стели 

Металли-

ческая ли-

нейка 

Во вре-

мя 

устрой-

ства рас-

рас-

творной 

постели 

Прораб, 

начальник 

участка 

Растворная постель тол-

щиной не более 20 мм 

Точность уста-

новки плит 

Метр из 

стали, ни-

велир 

Во вре-

мя мон-

тажа 

Прораб, 

начальник 

участка, 

геодезист 

Несовпадение отметок по-

верхностей смежных плит 

в стыке с длиной плит 

4-10 мм 

Глубина опи-

рания на несу-

щие конструк 

ции 

Метр из 

стали 

То же Прораб, 

начальник 

участка, 

геодезист 

Не менее указанной в 

проекте 
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Продолжение таблицы Б1 

Сварочные 

работы 

Качество под-

готовки за-

кладных дета-

лей к сварке 

Линейка 

металличе-

ская, штан-

генцир-

куль, визу-

ально 

До свар-

ки 

Прораб, 

начальник 

участка 

Отсутствие дефектов на 

закладных и соединитель-

ных деталей. Очищение 

элементов сварки до чи-

стого металла от кромок 

на 20 мм 

  Контроль со-

единений свар-

ки, во время их 

выполнения 

Лупа с пя-

тикратным 

увеличени-

ем, линей-

ка из ме-

талла, ви-

зуально 

Два раза 

за сме-

ну, не 

менее 

трёх со-

едине-

ний 

сварки 

Прораб, 

начальник 

участка 

Приемка по линейным 

размерам сварных соеди-

нений должна совпадать с 

проектом; отсутствие 

внешних дефектов 

наплавленного металла.  

Подготовка к 

заделке сты-

ков, швов 

Чистота по-

верхностей 

элементов сты-

ка 

Визуально Перед 

замоно-

личива-

нием 

Прораб, 

начальник 

участка 

Внешний осмотр 

Швы замо-

ноличивают-

ся 

Соответствие 

проекту при-

меняемого рас-

твора 

То же  Прораб, 

начальник 

участка 

Марка раствора М100, по-

движность раствора 5-7 

см по глубине погружения 

конуса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В1 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, издели-

ях и материалах 

№ 

п/п 

Работы Изделия и материалы 

Наименование ра-

бот 

Един. 

изм. 
Кол-во 

Наименова-

ние 

изделия 

Ед. 

из. 

Нор-

ма 

рас-

хода 

на ед. 

объе-

ма 

Потреб-

ность 

на весь 

объем 

1 Устройство наруж-

ных стен из кера-

мических блоков 

1 м
3
 453,52 Блок 

“KERAKAM 

38” ɣ =980 

кг/м
3 

 
 

 

2 Устройство тепло-

изоляции наружных 

стен δ=0,05м 

1 м
2
 1193,47 Плиты 

Rockwool 

“ФАСАД 

БАТТС” 

γ=145 кг/м
3 

 

 

 

 3 Устройство внут-

ренних стен из ке-

рамических блоков 

1 м
3 

 

366,77 

 

Блок 

“KERAKAM 

38” ɣ =980 

кг/м
3
 

  
 

4 Устройство внут-

ренних стен из ке-

рамического кир-

пича 

1 м
3
 1035,9 Кирпич 

ɣ =1800 

кг/м
3
 

   

5 Устройство перего-

родок из керамзи-

тобетонных блоков  

1 м
2 

1595,29 Блок керам-

зитобетон-

ный 

γ = 900 кг/м³ 

   

6 Армирование стен 100 кг 19,58 Арматура т 1 1,96 

7 Устройство пере-

мычек 

1 

проём 

18 5ПБ25-37п 

 
 

 

1 

проём 

120 3ПБ18-37п    

1 

проём 

54 5ПБ21-27п    

1 

проём 

81 3ПБ21-8п    
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  1 

проём 

6 3ПБ16-37п    

1 

проём 

30 2ПБ19-3п    

1 

проём 

4 2ПБ13-1п    

1 

проём 

4 5ПБ31-27п    

8 Устройство сбор-

ных плит перекры-

тия железобетон-

ных  

1 шт 122 ПК60.15-

8AIVT
 

 

 
 

 

1 шт 14 ПК60.12-

8AIVT 
   

1 шт 2 ПК75.15-

8AIVT 
   

1 шт 2 ПК75.12-

8AIVT 
   

9 Установка лестнич-

ных маршей, пло-

щадок, ступеней 

1шт 12 Лестница 

ЛМП 

57.11.14-5 

   

1шт 6 Площадка 

ЛПП 15.15В 
   

1шт 27 Ступени ЛС-

14 
   

10 Устройство ограж-

дений лестниц 

1м 36 Ограждения 

металличе-

ские
 

  

 

11 Устройство сбор-

ных плит покрытия 

железобетонных 

1шт 62 ПК60.15-

8AIVT
 

 
  

1 шт 8 ПК60.12-

8AIVT 
   

1 шт 1 ПК75.15-

8AIVT 
   

1 шт 1 ПК75.12-

8AIVT 
   

1 шт 4 ПК30.15-8T 
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  1 шт 4 ПК30.12-8T 
   

12 Устройство моно-

литных участков 

плит перекрытия и 

покрытия 

 

1 м
2 

18,36 Опалубка 

деревянная 

δ=25 мм 

   

1 кар-

кас 

36 Арматурный 

каркас 
   

1 м
3
 4,04 Бетон В15 

   

13 Устройство моно-

литных железобе-

тонных плит лод-

жий 

 

1 м
2 

172,37 Опалубка 

деревянная 

δ=25 мм 

   

1 т 2,57 Арматура  - 2,57 

1 м
3
 42 Бетон В15 

   

14 Устройство ограж-

дений лоджий из 

кирпича 

1 м
3 

15,89 Кирпич 

ɣ =1800 

кг/м
3
 

   

15 Устройство кладки 

вентшахт 

1 м
3
 3,68 Кирпич 

ɣ =1800 

кг/м
3
 

   

16 Устройство крыль-

ца 

- устройство фун-

даментных блоков 

1 шт 

 

12 

 

ФБС 9.3.6-т    

1 шт 2 ФБС 12.3.6-т    

- бетонирование 1м
3 

6,68 Бетон В15 
   

- армирование т 0,3 Арматура  - 0,3 

- установка желе-

зобетонных плит 

перекрытия 

1 шт 1 ПК27.15-8т    

1 шт 2 ПК30.15-8т    

17 Устройство кладки 

парапета 

1м
3 

54,49 Кирпич 

γ = 1,8 т/м
3
    

II Кровля 

18 Устройство паро-

изоляции кровли 

100м
2
 7,92 Бикроэласт 

ТПП    

19 Устройство мол-

ниезащитной сетки 

1 т 1,11 Арматура  -  
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 Продолжение таблицы В1 

20 Устройство керам-

зита  

δ = 50-200 мм 

100м² 7,92 Керамзито-

бетон 

γ = 600 кг/м
3 

   

21 Устройство утеп-

лителя  

100м² 7,92 Минерало-

ватная плита 

γ = 200 кг/м
3
 

 

 

 

22 Устройство гидро-

изоляции  

100м² 

 

7,92 ТехноНи-

коль 

Logicroof V-

RP 
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Таблица В2 – Ведомость трудоёмкости  и машиноёмкости работ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование работ 

 

 

 

 

Ед. изм. 

 

 

 

 

Обосно-

вание 

 § ЕНИР 

Норма време-

ни 

Трудоемкость  

 

 

Профессиональный, квалифи-

кационный состав звена, ре-

комендуемый ЕНиР 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

-ч
ас

 

о
б

ъ
ем

 р
аб

о
т 

ч
ел

-д
н

 

м
аш

-с
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Надземная часть 

1 Устройство наружных стен 

из керамических блоков 

1 м
3
 § Е3-6 

 

2,5 - 453,52 141,73 - Каменщик 4 р.-1; 3р-1 

2 Устройство теплоизоляции 

наружных стен 

1 м
2
 § Е11-41 0,48 - 1193,47 71,61 - Термоизолировщик 4р-1; 3р-1; 

2р.-1 

3 Устройство внутренних стен 

из керамических блоков 

1 м
3 

§ Е3-6 2,5 - 

 

366,77 114,62 - Каменщик 4 р.-1; 3р-1 

4 Устройство внутренних стен 

из керамического кирпича 

1 м
3
 § Е3-3 3,7 - 1035,85 479,08 - Каменщик 3р-2 

5 Устройство перегородок из 

керамзитобетонных блоков  

- межквартирных δ=200 мм 

- межкомнатных 

δ =90 мм 

 

 

1 м
2 

1 м
2
 

 

 

§ Е3-12 

§ Е3-12 

 

 

 

0,47 

0,47 

 

 

- 

- 

 

 

 

208,02 

1179,24 

 

 

12,22 

69,28 

 

 

- 

- 

 

 

Каменщик 4 р.-1; 2р-1 

Каменщик 4 р.-1; 2р-1 

6 Армирование стен 100 кг 

 

§ Е3-18 1,1 - 19,58 2,69 - Каменщик 4 р.-1 

7 Устройство перемычек 1 проём § Е3-16 0,45 0,15 317 17,83 5,94 Каменщик 4 р.-1; 3р-1; 2р.-1 

Машинист крана 5р.-1 
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8 Устройство сборных плит 

перекрытия железобетонных 

1 шт § Е4-1-7 

 

0,72 0,18 140 12,6 3,15 Монтажник 4р.-1; 3р.-2;  

2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

9 Установка лестничных мар-

шей и площадок 

- маршей 

- площадок 

- ступеней 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

 

§ Е4-1-10 

§ Е4-1-10 

§ Е4-1-10 

 

 

2,2 

1,4 

1,4 

 

 

0,55 

0,35 

0,35 

 

 

16 

6 

27 

 

 

4,4 

1,05 

4,73 

 

 

1,1 

0,26 

1,18 

 

Монтажник 4р.-2; 3р.-1;  

2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

10 Устройство ограждений 

лестниц 

1 м § Е4-1-11 0,18 - 36 0,81 - Монтажник 4р.-1;  

Электросварщик 3р.-1 

11 Устройство сборных плит 

покрытия железобетонных 

1 шт § Е4-1-7 

 

0,72 0,18 80 7,2 1,8 Монтажник 4р.-1; 3р.-2; 

 2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

12 Устройство монолитных 

участков плит перекрытия и 

покрытия 

- устройство опалубки 

- разборка опалубки 

- армирование 

- бетонирование 

 

 

 

1 м
2 

1 м
2 

1 каркас 

1 м
3 

 

 

 

§ Е4-1-34 

§ Е4-1-34 

§ Е4-1-44 

§ Е4-1-49 

 

 

 

0,37 

0,19 

0,17 

1,3 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

18,36 

18,36 

36 

4,04 

 

 

 

0,85 

0,44 

0,77 

0,66 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Плотник 4р.-1; 2р.-1 

Плотник 3р.-1; 2р.-1 

Арматурщик 4р.-1, 2р.-2 

Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 

13 Устройство монолитных 

железобетонных плит лод-

жий 

- устройство опалубки 

- разборка опалубки  

- армирование 

- бетонирование 

 

 

 

1 м
2 

1 м
2 

1 т 

1 м
3 

 

 

 

§ Е4-1-34 

§ Е4-1-34 

§ Е4-1-46 

§ Е4-1-49 

 

 

 

0,37 

0,19 

13,5 

1,3 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

172,37 

172,37 

2,57 

42 

 

 

 

7,97 

4,09 

4,34 

6,83 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Плотник 4р.-1; 2р.-1 

Плотник 3р.-1; 2р.-1 

Арматурщик 4р.-1; 2р.-1 

Бетонщик 4р.-1, 2р.-1 

14 Устройство ограждений 

лоджий из кирпича 

1 м
3 

§ Е3-3 3,2 - 19,89 7,96 - Каменщик 3р.-2 
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15 Устройство кладки вент-

шахт 

1 м
3
 § Е3-3 

 

3,2 - 3,68 1,47 - Каменщик 3р.-2 

16 Устройство крыльца 

- устройство фундаментных 

блоков 

 

 

- бетонирование 

- армирование 

 

- установка железобетонных 

плит перекрытия 

 

1 шт 

 

 

 

1м
3 

т 

 

1 шт 

 

§ Е4-1-1 

 

 

 

§ Е4-1-49 

§ Е4-1-46 

 

§ Е4-1-7 

 

0,51 

 

 

 

0,3 

28 

 

0,56 

 

0,17 

 

 

 

- 

- 

 

0,14 

 

11 

 

 

 

6,68 

0,3 

 

3 

 

0,7 

 

 

 

0,25 

1,05 

 

0,21 

 

0,23 

 

 

 

- 

- 

 

0,05 

 

Монтажник 4р.-1; 3р.-1; 

 2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

 

Бетонщик 4р.-1; 2р.-1 

Арматурщик 5р.-1; 2р.-1 

 

Монтажник 4р.-1; 3р.-2;  

2р.-1 

Машинист крана 6р.-1 

17 Устройство кладки парапета 1м
3 

 

§ Е3-9 4,7 - 54,49 32,01 - Каменщик 4р.-1; 3р.-1 

II Кровля 

18 Устройство пароизоляции  100м
2
 § Е7-13 6,7 - 7,92 6,63 - Изолировщик 3р.-1; 2р.-1 

19 Устройство молниезащит-

ной сетки 

1 т § Е4-1-45 

 

6,4 - 1,11 0,89 - Арматурщик 3р.-1; 2р.-1 

20 Устройство керамзита по 

уклону 

100м² § Е19-45 14 - 7,92 13,86 - Бетонщик 3р.-1; 2р.-1 

 

21 Устройство утеплителя из 

минераловатной плиты 

100м² § Е7-14 7,5 - 7,92 7,43 - Изолировщик 3р.-1; 2р.-2 

22 Устройство гидроизоляции  

 

100м² 

 

§ Е7-3 

 

6,5 - 7,92 6,44 - Кровельщик 3р.-1;2р.-1 

∑= 1044,7 13,71 - 

Неучтённые работы % - - - 16 167,15  - 

Итого: 1211,85 13,71 - 
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Таблица В3 – Ведомость потребности в складах 

Изделия, материалы, 

конструкции 

П
р
о
д

о
л
-т

ь
 

,д
н

и
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
. Потребность в 

ресурсах 

Запас материа-

ла 
Площадь склада 

Размер и способ хранения 

Общая 
Су-

точная 

На 

сколь

ко 

дней 

Кол-во, 

Qзап 

Нор-

матив 

на 1 м
2
 

По-

лезная 

Fпол, 

м
2
 

Общая 

Fобщ, 

м
2
 

Открытые склады 

Блок «KERAKAM 38» 33 шт
 

36914 1119 2 3201 50 64,02 83,23 Штабель в 2 яруса, высота 

1,5м 

Кирпич 81 шт 439546 5427 2 15522 400 38,81 48,51 Штабель в 2 яруса, высота 

1,5м 

Блок керамзитобетонный 11 м
3
 143,58 13,05 2 37,32 2,5 14,93 19,41 Штабель, высота 2,5м 

Арматура 9 т 6,34 0,7 2 2,0 1 2,0 2,4 Навалом, высота до 1м 

Перемычки 3 м
3
 20,81 6,94 2 19,85 0,8 24,81 32,25 Штабель 3-4 ряда, высота 

1,5м 

Железобетонные плиты  7 м
3 

418,39 59,77 2 170,94 1 170,94 213,68 Штабель высота 2,5м 

Лестничные площадки, 

марши 

3 м
3
 146,86 49,62 1 49,62 2 24,81 32,25 Марши ступенями наверх с 

высотой штабеля 5-6 рядов 

Ограждения металличе-

ские 

1 т
 

0,468 0,468 1 0,67 0,5 1,34 1,61 Штабель высота до 1,5м 

Опалубка  9 м
2
 190,73 21,19 2 60,6 20 3,03 4,55 Штабель высота 2 м 

Фундаментные блоки 1 м
3
 2,25 2,25 1 2,25 1,7 1,32 1,72 Штабель высота 2 м 

Итого, F 439,61  

Навесы 

Плиты Rockwool  24 м
2
 1193,47 49,73 2 142,23 4 35,56 42,67 Штабель высота 1,5м 

Пароизоляция  3 т 1,98 0,66 2 1,32 0,8 1,65 2,23 Штабель высота 1м 

Минераловатная плита 3 м
2
 158,4 52,8 2 151,01 4 37,75 45,3 Штабель высота 1,5м 

Гидроизоляция  4 т 1,19 0,3 2 0,86 0,8 1,08 1,46 Штабель высота 1м 

Итого, F 91,66  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г1 – Локальная смета № ЛС-01 на возведение надземной части здания 

           

        
Стоимость еди-

ницы, руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда, 

чел.-час, 

№ 

п.п

. 

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива 

Единица измерения, наименование 

затрат и работ  

Количество 

единиц 
всего 

эксплу-

атация 

машин 
всего 

оплата 

труда 

эксплу-

атация 

машин 

машинистов 

рабочих 

        
оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на еди-

ницу 
всего 

1 

 

 

 

08-02-008-1 Кладка наружных стен из камней 

керамических простых высота 

этажа до 4 м для зданий высотой 

до 9 этажей, 1м
3
 кладки 

820.29 747.13 

49.42 

 

42.83 

5.38 

 

612863 

 

 

 

40539 

 

35132 

4413 

 

4.58 

0.35 

 

 

3757 

287 

 

 

2 

 

 

26-01-039-1 

 

 

Изоляция покрытий и перекрытий 

изделиями из волокнистых и зер-

нистых материалов насухо, 1 м
3
 

59.67 171.61 

127.81 

 

43.8 

9.22 

 

10240 

 

 

7626 

 

 

2614 

550 

 

10.58 

0.6 

 

631 

36 

 

3 

 

C403-176 

код:403 0301 

 

Плиты теплоизоляционные из ке-

рамзитового гравия: на цементном 

вяжущем, объемной массой, 

кг/м
3
:400, м

3
 

60.863 324.88 

 

 

 

 

 

19773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

08-02-001-7 

 

 

 

Кладка внутренних стен из кирпи-

ча керамического высота этажа до 

4 м для зданий высотой до 9 эта-

жей, 1м
3
 кладки 

1035.9 684.93 

56.22 

 

48.94 

6.14 

 

709485 

 

 

58235 

 

 

50695 

6360 

5.21 

0.4 

 

5397 

414 

 

5 

 

08-03-002-1 

 

Кладка стен из легкобетонных 

камней без облицовки высота эта-

жа менее 4 м, 1м
3
 кладки 

1387.3 533.94 

49.66 

 

53.84 

6.76 

 

740714 

 

68892 

 

 

74690 

9378 

 

4.43 

0.44 

6146 

610 
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6 

 

08-02-007-1 

 

Устройство арматуры в кладке 

стен,1т изделий металлических 

1.958 5102.5 

657.06 

49.06 

8.29 

9991 

 

1287 

 

96 

16 

63.73 

0.54 

125 

1 

7 

 

07-05-007-10 

 

Укладывание перемычек массой 

менее 0,3т, 100 шт. конструкций 

сборных 

0.18 1408.3 

200.23 

1111 

139.47 

253 

 

36 

 

200 

25 

17.61 

9.08 

3 

2 

8 

 

C442-119 

код:440 9001 

106 

Перемычки брусковые 5ПБ25-37, 

шт. 

18 376.17 

 

 6771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

07-05-007-10 

 

Укладывание перемычек массой 

менее 0,3т, 100 шт. конструкций 

сборных 

1.2 1408.3 

200.23 

1111 

139.47 

1690 

 

240 

 

1333 

167 

17.61 

9.08 

21 

11 

10 

 

C442-108 

код:440 9001 

Перемычки брусковые 3ПБ18-37 

объем 0,048м
3
, шт. 

120 114.31 

 

 13717  

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

07-05-007-10 

 

Укладывание перемычек массой 

менее 0, 3 т, 100 шт. конструкций 

сборных 

0.54 1408.3 

200.23 

1111 

139.47 

760 

 

108 

 

600 

75 

17.61 

9.08 

10 

5 

12 C442-116 

код:440 9001 

Перемычки брусковые 5ПБ21-27 

объемом 0, 114м
3
, шт. 

54 308.07 

 

 

 

16636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

07-05-007-10 

 

Укладывание перемычек массой 

менее 0,3т, 100 шт. конструкций 

сборных 

0.81 1408.3 

200.23 

1111 

139.47 

1141 

 

162 

 

900 

113 

17.61 

9.08 

14 

7 

14 

 

C442-109 

код:440 9001 

Перемычки брусковые 3ПБ21-8 

объемом 0,055м
3
, шт. 

81 90.8 

 

 

 

7355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

07-05-007-10 

 

 

Укладывание перемычек массой 

менее 0,3т, 100 шт. конструкций 

сборных 

0.06 1408.3 

200.23 

 

1111 

139.47 

 

84 

 

 

12 

 

 

67 

8 

 

17.61 

9.08 

 

1 

1 

 

16 

 

 

C442-106 

код:440 9001 

 

Перемычки брусковые 3ПБ16-37 

объемом 0,041м
3
, шт. 

6 88.37 

 

 

 

 

 

530 
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17 07-05-007-10 

 

 

Укладывание перемычек массой 

менее 0, 3т, 100 шт. конструкций 

сборных 

0.3 1408.3 

200.23 

 

1111 

139.47 

 

422 

 

 

60 

 

 

333 

42 

 

17.61 

9.08 

 

5 

3 

 

18 

 

 

C442-94 

код:440 9001 

 

Перемычки брусковые 2ПБ19-3 

объемом 0,033м
3
, шт. 

30 66.48 

 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

07-05-007-10 Укладывание перемычек массой 

менее 0,3т, 100 шт.сборных кон-

струкций 

0.04 1408.3 

200.23 

1111 

139.47 

56 

 

8 

 

44 

6 

17.61 

9.08 

1 

 

20 

 

C442-90 

код:440 9001 

Перемычки брусковые 1ПБ13-1 

объемом 0,02м
3
, шт. 

4 26.75 

 

 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

07-05-007-10 Укладывание перемычек массой 

менее 0,3т, 100 шт. конструкций 

сборных 

0.04 1408.3 

200.23 

1111 

139.47 

56 

 

8 

 

44 

6 

17.61 

9.08 

1 

 

22 

 

C442-124 

код:440 9001 

Перемычки брусковые 5ПБ31-27 

объемом 0,171м
3
, шт. 

4 366.44 

 

 

 

1466 

 

 

 

 

 

  

 

23 

 

07-05-011-6 Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

1.22 13897 

3882.7 

5788.8 

731.6 

16955 

 

4738 

 

7062 

893 

313.88 

47.63 

383 

58 

24 

 

C444-201 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 

60.15-8АIVт объем 1,12м
3
, шт. 

122 1561 

 

 

 

190437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

07-05-011-6 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.14 13897 

3882.7 

 

5788.8 

731.6 

 

1946 

 

 

544 

 

 

810 

102 

 

313.88 

47.63 

 

44 

7 

 

26 C444-200 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 

60.12-8АIVт объем 0,84м
3
, шт. 

14 1226.5 

  

 

 

17171  
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27 

 

07-05-011-6 

 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.02 13897 

3882.7 

 

5788.8 

731.6 

 

278 

 

77 

 

116 

15 

 

313.88 

47.63 

 

6 

1 

 

28 

 

C444-242 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 

72.12-8АтV объем 1,01м
3
, шт. 

2 2926.8  5854 

 

   

 

 

 

29 07-05-011-6 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.02 13897 

3882.7 

 

5788.8 

731.6 

 

278 

 

 

77 

 

 

116 

15 

 

313.88 

47.63 

 

6 

1 

30 

 

C444-243 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 

72.15-8АтV объем 1, 34м
3
, шт. 

2 3468.5 

 

 

 

6937 

 

 

 

   

31 07-05-014-1 Установка площадок массой менее 

1т, 100 шт.сборных конструкций 

0.06 8519.2 

2230.8 

5811.1 

728.52 

511 

 

134 

 

349 

44 

186.83 

47.43 

11 

3 

32 

 

C448-65 

код:440 9001 

Площадки лестничные 2ЛП22-18-

4к объем 0,55 м
3
, шт 

6 843.11 

 

 

 

 

5059 

 

    

33 

 

 

07-05-014-6 

 

Установка маршей-площадок, 

масса более 1 т, 100 шт. конструк-

ций сборных 

0.12 19915 

5534.5 

 

13314 

1663.3 

 

2390 

 

 

664 

 

 

1598 

200 

 

458.15 

108.29 

 

55 

13 

 

34 

 

C448-51 

код:440 9001 

Марши лестничные ЛМП57-11-17-

5-3 объем 0, 8 м
3
, шт. 

12 3015.2 

 

 

 

36182 

 

 

 

 

 

  

35 07-05-016-3 

 

 

Устройство металлических 

ограждений с поручнями из 

поливинилхлорида, 100 м ограж-

дений 

0.36 26872 

767.54 

 

188.96 

43.32 

 

9674 

 

 

276 

 

 

68 

16 

 

62.81 

2.82 

 

23 

1 
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36 

 

07-05-011-6 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.62 13897 

3882.7 

5788.8 

731.6 

8616 

 

2407 

 

3589 

454 

313.88 

47.63 

195 

30 

37 

 

C444-213 

код:440 9030 

281 

Многопустотные панели ПК 

63.15-8АтV объем 1,19м
3
, шт. 

62 1914 

 

 

 

 

118670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

07-05-011-6 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.08 13897 

3882.7 

5788.8 

731.6 

1112 

 

 

311 

 

463 

59 

313.88 

47.63 

25 

4 

39 

 

C444-200 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 

60.12-8АIVт объем 0, 84м
3
, шт. 

8 1226.5  9812     

40 

 

07-05-011-6 Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.01 13897 

3882.7 

5788.8 

731.6 

 

139 

 

 

39 

 

 

58 

7 

313.88 

47.63 

3 

 

41 

 

C444-243 

код:440 9030 

311 

Многопустотные панели ПК 

72.15-8АтV объем 1, 34м
3
, шт. 

1 3468.5 

 

 3468     

42 

 

07-05-011-6 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.01 13897 

3882.7 

 

5788.8 

731.6 

 

139 

 

 

39 

 

 

58 

7 

 

313.88 

47.63 

 

3 

 

43 

  

C444-242 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 

72.12-8АтV объем 1,01м
3
, шт. 

1 2926.8 

 

 

 

2927     
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44 

 

07-05-011-6 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.04 13897 

3882.7 

5788.8 

731.6 

556 

 

155 

 

232 

29 

313.88 

47.63 

 

13 

2 

45 

 

C444-98 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 30-

15-8т объемом 0, 98м
3
, шт. 

4 793.49 

 

 

 

3174 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

07-05-011-6 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.04 13897 

3882.7 

5788.8 

731.6 

 

556 

 

155 

 

232 

29 

313.88 

47.63 

 

13 

2 

47 C444-96 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 

30-12-8т объемом 0,78м
3
, шт. 

4 630.89  2524   

 

  

48 

 

06-01-041-3 

 

Монтаж безбалочных перекрытий 

толщина больше 200мм,  высота 

от площади опоры менее 6 м, 100 

м
3
 ж/б в деле 

0.0404 74045 

7606 

 

3265.6 

393.06 

 

2991 

 

307 

 

 

132 

16 

 

678.5 

25.59 

 

27 

1 

 

49 

 

C204-22 

код:204 0022 

Горячекатаная арматурная 

сталь с периодическим профилем 

класса А-III диаметром, мм:12, т 

0.2679 4286.7  

 

1148 

 

    

50 

 

 

 

06-01-041-3 

 

Устройство безбалочных перекры-

тий толщиной больше 200 мм,  

высота от площади опоры менее 6 

м, 100 м
3
 ж/б в деле 

0.42 74045 

7606 

3265.6 

393.06 

31099 3195 

 

1371 

165 

 

678.5 

25.59 

285 

11 

51 

 

C204-4 

код:204 0004 

 

Горячекатаная арматурная сталь: 

гладкая класса А-I диаметром, 

мм:12, т 

2.7846 3987.6 

 

 

 

11104 
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52 

 

 

08-02-001-1 

 

 

Кладка наружных стен из кирпича 

керамического с высотой этажа до 

4 м, здания высотой менее 9 эта-

жей, 1м
3
 кладки 

15.89 687.39 

58.27 

 

48.94 

6.14 

 

10923 

 

926 

 

778 

98 

 

5.4 

0.4 

 

86 

6 

 

53 

 

 

08-02-001-1 

 

 

Кладка наружных стен из кирпича 

керамического с высотой этажа до 

4 м, здания высотой менее 9 эта-

жей, 1м
3
 кладки 

3.68 687.39 

58.27 

 

48.94 

6.14 

 

2530 

 

 

214 

 

 

181 

23 

 

5.4 

0.4 

 

20 

1 

 

54 

 

 

07-01-001-1 

 

 

Укладка блоков и плит ленточных 

фундаментов при глубине котло-

вана до 4 м,  массой конструкций 

менее 0, 5 т, 100 шт. сборн. кон-

струкций 

0.11 3373.9 

822.85 

 

2179.5 

385.99 

 

371 

 

91 

 

240 

42 

 

72.37 

25.13 

 

8 

3 

 

55 

 

C403-11 

код:403 0003 

001 

Стеновые бетонные блоки для 

подвала сплошные на цементном 

вяжущем М100,  объемом ФБС 

12.3.6-Т, шт 

11 97.08 

 

 1068 

 

    

56 

 

07-05-011-6 

 

Монтаж панелей перекрытий, 

опирающихся на две стороны, 

площадь менее 10 м
2
, 100 шт. кон-

струкций сборных 

0.03 13897 

3882.7 

 

5788.8 

731.6 

 

417 

 

116 

 

174 

22 

 

313.88 

47.63 

 

9 

1 

 

57 

 

C444-98 

код:440 9030 

Многопустотные панели ПК 

30-15-8т объемом 0,98м
3
, шт. 

3 793.49 

 

 2380 

 

    

58 

 

06-01-001-2 

 

Монтаж фундаментов общего 

назначения бетонных под колонны 

объемом менее 3м
3
, 100м

3
 бутобе-

тонного бетона, ж/б в деле 

0.0668 61476 

5938.7 

 

3554.6 

446.21 

 

4107 

 

397 

 

238 

30 

 

535.5 

29.05 

 

36 

2 
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59 

 

 

08-02-001-1 

 

Кладка наружных стен из кирпича 

керамического с высотой этажа до 

4 м, здания высотой менее 9 эта-

жей, 1м
3
 кладки 

54.49 687.39 

58.27 

 

48.94 

6.14 

 

37456 

 

 

3175 

 

 

2667 

335 

 

5.4 

0.4 

 

294 

22 

 

60 

 

12-01-015-01 

 

Устройство пароизоляции 

оклеечной одним слоем, 100 м
2
 

0.0792 2930.2 

213.97 

40.76 

4.31 

232 17 

 

3 

 

17.51 

0.28 

1 

 

61 

 

12-01-017-01 

 

Устройство выравнивающих стя-

жек цементно-песчаных 15мм 

толщиной, 100 м
2
 

0.0792 1151.7 

305.14 

 

219.74 

29.79 

 

91 

 

24 

 

 

17 

2 

 

27.22 

1.94 

 

2 

 

62 

 

12-01-013-03 

 

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике в один слой, 

100 м
2
 

0.0792 10495 

563.33 

 

99.65 

12.75 

 

831 

 

45 

 

7 

1 

 

45.54 

0.83 

 

4 

 

63 

 

 

 

12-01-002-01 

 

 

 

Устройство кровель плоских че-

тырехслойных из рулонных кро-

вельных материалов на битумной 

мастике с гравийным слоем для 

защиты на мастике битумной ан-

тисептированной, 100 м
2
 

0.0792 20683 

363.18 

 

 

 

187.15 

18.13 

 

1638 

 

 

29 

 

 

 

15 

1 

 

29.72 

1.18 

 

 

2 

 

 

 

  Итого по прямым сметным затра-

там 

   2709855 

 

195365 

 

187322 

23764 

 

 

17666 

1546 

    Итоги по смете 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость работ строительных 

включая  

прямые затраты 

  

накладные расходы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3032413 

 

2709855 

 

208611 

 

 

195365 

 

 

 

 

187322 

23764 

 

 

 

 

 

 

 

 

17666 

1546 
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Продолжение таблицы Г1 

 

 

 

МДС 

81-33.2004 

прилож.3 

Кирпичные и блочные конструк-

ции 112%×0.85=95.2% от 

ФОТ=193891 

   184584 

 

 

    

  

  

  

МДС 

81-33.2004 

прилож.3 

Кровли 112%×0.85=95.2% от 

ФОТ=119 

   113 

 

 

 

   

  

  

  

МДС 

81-33.2004 

прилож.3 

Теплоизоляционные работы 

112%×0.85=95.2% от ФОТ=8176 

  

  

 

 7784 

 

 

 

   

  

  

  

  

МДС 

81-33.2004 

прилож.3 

Монолитные бетонные и железо-

бетонные конструкции в строи-

тельстве промышленном 

112%×0.85=95.2% от ФОТ=4110 

  

 

 

 

3913 

 

    

  

  

  

  

МДС 

81-33.2004 

прилож.3 

Бетонные и железобетонные 

Конструкции сборные в строи-

тельстве промышленном 

112%×0.85=95.2% от ФОТ=133 

  

 

 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

МДС 

81-33.2004 

прилож.3 

  

Бетонные и железобетонные 

конструкции сборные в строитель-

стве жилищно-гражданском 

112%×0.85=95.2% от ФОТ=12700 

сметная прибыль 

   12090 

 

 

 

113947 

 

 

  

 

 

 

 

 

МДС 

81-25.2001 

пункт 2.1 

Кирпичные и блочные конструк-

ции 

65%×0.8=52% от ФОТ=193891 

  

 

 100823 

 

    

 

 

 

МДС 

81-25.2001 

пункт 2.1 

Кровли 65%×0.8=52% от 

ФОТ=119 

  

   

 

62 
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Продолжение таблицы Г1 

 МДС 

81-25.2001 

пункт 2.1 

Теплоизоляционные работы 

65%×0.8=52% от ФОТ=8176 

   4252 

 

    

 

 

 

МДС 

81-25.2001 

пункт 2.1 

Монолитные бетонные и железо-

бетонные конструкции в 

строительстве промышленном 

65%×0.8=52% от ФОТ=4110 

   2137 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

МДС 

81-25.2001 

пункт 2.1 

  

Сборные бетонные и железобе-

тонные 

сборные конструкции в 

строительстве промышленном 

65%×0.8=52% от ФОТ=133 

  

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДС 

81-25.2001 

пункт 2.1 

  

  

Сборные бетонные и железобе-

тонные 

сборные конструкции в 

строительстве 

жилищно-гражданском 

65%×0.8=52% от ФОТ=12700 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Итого по сметному расчёту    3032413     

 

 

 

2017 

  

  

СМР 8.43 

Проектно-сметная документация 

 3% 

  

 

 

 

 

 

25563242 

 

766897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Итого    26330139     

  Запас средств на непредвиденные 

затраты и работы 

Гражданские здания 2% 

  

 

  

 

526603 

 

 

 

 

  

 
МДС 

81-35.2004 

п.4.96 
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Продолжение таблицы Г1 

  Итого    26856742     

 НДС Налоги 18%    4834214     

   Итого    31690956     

   Всего по смете    31690956     

 


