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Аннотация 

В данной работе представлен проект пожарного депо на 6 автомобилей В 

ней содержатся следующие основные разделы: архитектурно-планировочный, 

расчетно-конструктивный, технологии строительства, организации 

строительства, экономики строительства, безопасность и экологичность объекта.  

В архитектурно-планировочном разделе выбирабтся объектно-

планировочное решение, тип основных несущих конструкций, производится 

планировка этажей.  

В расчетно-конструктивом разделе производится расчет и обоснование 

ригелей и колонн.  

В разделе технологии и организации строительства разработаны 

технологическая карта на возведение кирпичной кладки, календарный график, 

строительный план.  

Раздел экономики строительства содержит расчеты сметной стоимости 

строительства на возведения объекта: локальная смета на общестроительные 

работы, объектная смета и смета сводного сметного расчета.  

В разделе безопасность и экологичность объекта рассмотрены, освещается 

вопрос обеспечения безопасности труда при производстве работ, а также при 

эксплуатации здания.  

Работа содержит 10 листов графической части и пояснительную записку в 

объеме 60 листов и 5 приложений.  
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Введение 

В данной выпускной квалификационной бакалаврской  работе 

проектируется здание пожарного депо в г. Новокуйбышевске, которое будет 

располагаться в зоне с ранее существующими транспортно-пешеходными 

коммуникациями. Архитектурно-планировочное решения объекта выполнено в 

соответствии с нормами проектирования, противопожарными, санитарными 

нормами и требованиями эксплуатации здания и т.п.  

Расположение произведено в соответствии с имеющимися инженерными 

сетями, особенностями строительной площадки и рельефа местности в целом. 

Основные требования, предъявляемые к зданию: функциональная 

целесообразность, прочность и устойчивость, требуемая долговечность, 

огнестойкость, экономичность,  архитектурная выразительность. 

Целесообразность расположении здания пожарного депо вызвано 

необходимостью обеспечения противопожарными ресурсами промышленную 

зону ООО «Самаратранснефть-терминал», расположенную в непосредственной 

близости к объекту.  
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1. Архитектурно-планировочный раздел 

1.1 Генеральный план  

1.1.1 Сведения о районе строительства 

Территория, предназначенная под строительство, расположена в г. 

Новокуйбышевске, Самарской области. 

Участок расположен в непосредственной близости к пересечению улиц  

Промышленная и Энергетиков. 

Рельеф характеризуется незначительными перепадами высот от 88,00 до 

89,00. Климатический район строительства – 2В[1].  Грунты – песчаные, 

глинистые. Грунты основания проектируемого сооружения непросадочные и не 

набухающие.  

На территорию пожарного депо запроектирован один въезд с ул. 

Промышленная.  

1.1.2 Технико-экономические показатели объекта 

- Площадь всего участка – 6,24 га; 

- Площадь застройки – 0,90 га; 

- Площадь проездов – 1,62 га; 

- Площадь тротуаров и отмосток –0,10 га; 

- Площадь озеленения – 3,63 га; 

- Процент застройки – 14,35%; 

- Процент озеленения – 58,17%. 

1.2 Объёмно-планировочное решение 

Пожарное депо относится к типу – IV[2]. Уровнем ответственности здания 

является – II[3]. Функциональная пожарная опасность - Ф 4.4. [3]. Огнестойкость 

здания – II[3]. Конструктивная пожарная опасность здания – СО[3]. Класс 

пожарной опасности конструкций – КО[3].  

 Объемно-планировочное решение здания пожарного депо принято, исходя 

из требований технологии и с учетом функционального зонирования основных и 

подсобных помещений. Проектируемое здание имеет два этажа, без подвала, 

размером в осях 72х39м и высотой этажа от поверхности чистого пола первого 
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этажа, до поверхности чистого пола выше расположенного этажа 3,3м, высота 

технического этажа переменная, за счет скатной конфигурации кровли, в 

центральной части расположен гараж, высота которого составляет 6,6 м. В осях 

1-5/А-К на первом и втором этаже расположены помещения АБК, в осях 6-12/Б-

У расположены помещения хранения пожарной техники, участок ТО и ремонта, 

а так же участок уборочно-моечных работ, венткамера, помещение подзарядки 

АБК, кладовая инструментов, мастерская, в осях 13-16/А-К расположен склад 

металла, помещение мойки пожарных рукавов. 

На первом этаже запроектирован гараж на 4 автомобиля, а также 

расположены учебные классы, комната отдыха дежурной смены, санузлы, 

комната приема пищи, технические помещения, кладовые, склад металла. На 

втором этаже венткамера, комната отдыха, кладовые, спортивный зал, санузел, 

гардероб. На третьем этаже чердачное помещение, венткамера. 

 Вертикальная связь между этажами осуществляется по четырем 

лестницам. На технический этаж выходит только две лестницы в левом крыле.  

Внутренняя отделка стен и перегородок помещений здания пожарного 

депо на участках уборно-моечных работ выполнена керамической глазурованной 

плиткой на высоту 3 м, выше штукатурка, шпатлевка, окраска акриловой 

краской. Полы из напольной керамогранитной неполированной плитки. Стены в 

помещениях штукатурятся, шпатлюются и окрашиваются акриловой краской на 

всю высоту. Полы бетонные со шлифованной поверхностью. В санузлах, 

преддушевых и душевых предусматривается облицовка стен керамической 

плиткой на высоту 2м, выше – штукатурка, шпатлевка, окраска акриловой 

краской. В гардеробных – улучшенная штукатурка, шпатлевка, окраска стен 

водоэмульсионной краской. В местах установки умывальников – керамическая 

глазурованная плитка на высоту 1,5 м. Полы выравнивают цементно-песчаной 

стяжкой для последующей укладки верхнего покрытия. Во влажных помещениях 

облицовывают напольной керамогранитной неполированной плиткой. В 

гардеробных – износостойким линолеумом. Полы в коридорах – 

керамогранитная напольная плитка, в кабинетах – износостойкий линолеум. В 



12 

помещениях АБК предусмотрены подвесные потолки типа «Армстронг». Во 

влажных помещениях – подвесные влагостойкие потолки.  

Окна  из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами, внутренние 

двери из алюминиевого профиля, двери наружные и противопожарные 

необходимо оборудовать приспособлениями для самозакрытия и уплотнения. В 

ходе проектирования объекта были предусмотрены пути эвакуации людей из 

здания в случаи аварии или пожара.  

Ширину коридоров, проходов и дверей на пути эвакуации принимают 

согласно нормативным требованиям.  

Эвакуация людей происходит через эвакуационные выходы через 

лестницы, из зданий через наружные двери и наружные лестницы. 

Экспликация помещений приведена в приложении А, таблица А1. 

1.3 Конструктивное решение 

Конструктивная схема – в одной части бескаркасное кирпичные несущие 

стены 1-6, а в осях 5-16 каркас.  Перекрытия выполнены из пустотных 

железобетонных плит. В осях 5-6 и 12-13 здание разделено деформационными 

швами. Наружные стены здания из кирпича с утеплением минплитой и 

облицовкой керамическим кирпичом. Пространственная жесткость 

обеспечивается ввиду жесткой заделки межэтажных  плит перекрытия и 

чердачного перекрытия в стены. 

1.3.1 Фундаменты 

Грунты основания проектируемого сооружения непросадочные и не 

набухающие. Район не относится к сейсмоопасным, так как фоновая 

сейсмичность, с учетом имеющихся в основании проектируемых сооружений 

грунтов 3-й категории по сейсмическим свойствам, не достигает 6 баллов по 

шкале MSK-64, т.е. сооружения могут рассчитываться без учета сейсмических 

воздействий. В соответствии с картой карстоопасности Самарской области, 

район работ относится к некарстоопасным. Фундаменты под стены приняты 

ленточными из блоков ФБС с опиранием на плиты ФЛ.  Подошва ленточного 

фундамента расположена на отм. -1.950, фундаменты под сборные 
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железобетонные колонны приняты монолитными железобетонными стаканного 

типа, подошва расположена на отм. -1.030.  

Защита этажных стен и стен подвала от проникновения капиллярной – 

поднимающейся по порам строительных материалов просачивающейся сквозь 

фундамент – грунтовой влаги достигается путем  устройства оклеечной 

гидроизоляции.  

1.3.2 Стены 

Несущие стены здания выполнены керамическим полнотелым кирпичом 

КР-р-по 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012  имеющие толщину 380мм на цементно-

песчаном растворе М100 с армированием сетками 4С 4В500-50/4В500-50 через 5  

рядов кладки по высоте. Облицовка производится керамическим пустотелым 

кирпичем КР-л-пу 1НФ/100/1.4/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на 

цементно-песчаном р-ре М100 с армированием сетками 4С 4В500-50/4В500-50 

через 5  рядов кладки по высоте. В качестве утеплителя используется 

минеральная вата толщиной 100мм. Кладку из лицевого кирпича выполнить с 

расшивкой швов с  фасадной стороны.  

1.3.3 Перемычки 

Перемычки применяются железобетонные по серии, устраиваются на 

цементно-песчаном растворе М100. Концы заделываются в стене, опирание в 

несущих стенах по 250 мм с каждой стороны проема, а в самонесущих по 120.  

Спецификация перемычек представлена в приложении А, таблице А.2. 

Ведомость перемычек в приложении А, таблица А.3. 

1.3.4 Перекрытия 

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели по серии 

1.141-1, 1.241-1, 1.241-1 [4]. Плиты укладываются по слою цементного раствора 

марки 150. Толщина постели под опорными частями плит не менее 10 мм. 

Анкеры соединяются с закладными деталями плит ручной сваркой 

электродами Э 42а. Анкеры защищены от коррозии слоем цементного раствора 

марки М100 толщиной 10 мм. Анкеровка устраивается с частотой через одну 

плиту, но не дальше 3 метров друг от друга. Межплитные швы заделываются 
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при помощи цементно-песчаного раствора марки М100, создавая тем самым 

жесткий диск, обеспечивающий геометрическую неизменяемость здания. 

Спецификация перекрытий приведена в приложении А, таблица А.4. 

1.3.5 Перегородки 

Перегородки - керамический полнотелый  кирпич КР-р-по 

1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на цементно-песчаном 

растворе М100, с армированием сетками 4С 4В500-50/4В500-50 через 5 рядов 

кладки по высоте. Перегородки санузлов - керамический полнотелый кирпич 

КР-р-по 1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на цементно-песчаном 

растворе М100, с армированием сетками 4С 4В500-50/4В500-50 через 5 рядов 

кладки по высоте. Кладку выполнить под штукатурку. 

1.3.6 Колонны и ригели 

Колонны – сборные железобетонные по серии 1.020-1/87.2-7-КО34. Ригель 

-  сборный железобетонный по серии 1.020-1/87.3-1-К1. Ригель устраивается на 

опирается на подушку по ГОСТ 23279-85.  

Таблица 1.3 - Спецификация колон и ригелей 

Марка 

позиция 
Обозначение Наименование 

Кол-

во 

Масса 

ед.кг 

Приме-

чание 

  Колонны    

К1 с. 1.020-1/87.2-7-КО34. 2КНД 48 (60)-2.21 22 4450  

  Ригель    

Р1 с. 1.020-1/87.3-1-К1 РДП 4.56-60 33 2550  

 

1.3.7 Столярные изделия 

Исходя из природно-климатических условий района принимаем окна  из 

ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. Размеры окон обусловлены 

требованиям теплопроводности и необходимой освещенности помещений. 

Оконный проем состоит из оконной коробки, ПВХ профиля, имеющего 

двойной стеклопакет, доска под подоконник, слив осуществляющий отвод воды 

наружу. Оконные переплеты крепятся к оконной коробке, являющейся собой 

раму с четвертями. Пространство проема, оставшееся пустым, заполняется 

расширяющимся уплотнителем, утеплителем, мастикой. 
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Дверные блоки оборачивают рубероидом, после чего устанавливают. 

Шурупы используются как крепление, которые заворачивают в тисептированные 

коробки, предварительно установленные в кирпичную кладку стены. Зазоры 

рамазывают паклей с гипсовым раствором. 

Спецификация окон и дверей приведена в приложении А, таблица А.5. 

1.3.8 Лестницы 

Лестницы принимаются по по серии 1.151.1-7 сборные железобетонные 

двухмаршевые. Высота лестничного ограждения 900 мм, с поручнями их дерева.  

1.3.9 Полы 

Полы в основных помещениях приняты трех видов: керамогранитная 

неполированная плитка, бетонные полы со шлифованной поверхностью,  

износостойкий линолеум. Зазоры около 10 мм в примыканиях полов между 

стенами перекрываются деревянными плинтусами. Крепление плинтусов к 

стенам производится с зазором от пола 1-2 мм. 

1.4 Инженерные сети.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, являются 

существующие сети хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода. 

Здание запитывается от существующего ввода. В месте врезки 

предусматривается установка отсекающей и разделительной арматуры. 

Необходимое давление в сетях холодной и горячей воды обеспечивается 

напором в наружных сетях. Тупиковая система водопровода. Материал  труб – 

оцинкованная сталь. Двухтрубная система отопления. Источник теплоснабжения 

- теплоэлектроцентраль. 

Бытовая канализация (для отвода стоков от сантехнических приборов 

санузлов), самотечная, с концентрацией загрязнения соответствующей 

загрязнения соответствующей бытовым стокам. Отвод стоков предусмотрен в 

одноименные бытовые сети. Отвод дождевых и талых вод с кровли здания 

принят открыто путем установленных на кровле воронок и системы наружных 

водостоков. Предварительная очистка не предусматривается.  



16 

Вентиляция приточно-вытяжная. Сквозное проветривание обеспечивает 

естественную вентиляцию. В здании установлены специальные приточные 

устройства.  

Электроснабжение пожарного депо выполняется при помощи 

проектируемой трансформаторной подстанции. Предусмотрен резервный 

источник питания в виде дизельной электростанции. 

1.5 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

Имеющиеся данные: 

1. Район строительства – Самарской обл., г. Новокуйбышевск; 

2. Влажностная зона района строительства – сухая[4];  

3. Влажностный режим помещений – сухой[4]; 

4. Эксплуатационные условия ограждающих конструкций – А; [4, 

прил.В]. 

5. Относительная влажность наружного воздуха – φн=84%;   

[1, табл.3.1]. 

6. Относительная влажность внутреннего воздуха – φв=55%; [4] 

7. Температура внутреннего воздуха, расчетная tв=20°C; [5] 

8. Температура наружного воздуха, расчетная tн= - 30°С; [1] 

9. Нормируемый температурный перепад Δt
н
=4,0; [4] 

10. Коэффициент зависимости положения наружной поверхности 

ограждающей конструкции относительно к наружного воздуха n=1; 

11. Коэффициент, учитывающий теплоотдачу внутренних поверхностей 

ограждающих конструкций αв.=8,7 Вт/(м∙°С) [4]; 

12. Коэффициент, учитывающий теплоотдачу наружных поверхностей 

ограждающих конструкций αн.=23 Вт/(м∙°С) [4]; 

13. Количество дней отопительного периода со средней температурой за 

сутки наружного воздуха меньше 8°С Zот.п.=203 дня; [1] 

14. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, в 

котором температура воздуха меньше 8°С tот.п.=-5,2°С; [1] 
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Теплотехнические показатели, используемые в расчетах материалов, 

принимаются в зависимости от условий эксплуатации помещений по параметру 

А. 

1.5.1 Теплотехнический расчёт наружной стены 

 

Рисунок 1.1 - Эскиз конструкции наружной стены 

Таблица 1.4 - Расчетные теплотехнические показатели материалов  

№ Название материала 

Толщины 

материала 

δ, мм 

Плотность 

материала 

ρ, кг/м3 

Коэф. теплопровод. 

материала 

λ,  

1 
Керамический пустотелый 

кирпич 
120 1400 0,41 

2 
Плита минераловатная 

Rockwool 
X 175 0,050 

3 
Керамический 

полнотелый кирпич 
380 2000 0,80 

 

Из условия энергосбережения определяем требуемое сопротивление 

теплопередачи. Характеристики кирпича [6]. Величина градусо-суток 

отопительного периода исходя из района строительства: 

ГСОП=(tв-tот.п.) · Zот.п.;                                        (1.1) 

ГСОП.=(20+5,2) · 203=5115,6  °С ∙ сут. 

 Из условия энергосбережения вычисляем нормируемое сопротивление 

расчетное сопротивление теплопередачи. Нормируемое расчётное 

сопротивление теплопроводности из условия энергосбережения: 

Rтр.= α · ГСОП + b;                                              (1.2) 

Rтр.= 0,0003 · 5115,6 + 1,2 = 2,735  
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Вычисляем толщину утеплителя: 

Расчётное сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции: 

Rтр.=  +  +  +  +  =                                    (1.3) 

Rтр.=  +  +  +  +    

Принимаем R0=Rтр= 2,735    

x=(2,735-0,89)∙0,050 = 0,0904 ≈ 0,1 м, 

 принимаем кратно 10 мм. 

Проверка: 

R0 =  +  +  +  +  = 2,926; 

R0 > Rтр                                               (1.4) 

(2,926 > 2,735)  

Перепад между температурами внутренней поверхности и температурой 

внутреннего воздуха ограждающей конструкции должен быть меньше 

нормируемой величин, Δt
н
 °С: 

Δt0 =  =  < Δt
н
                               (1.5) 

Δt0 =  =  = 1,96 °С, Δt0 < Δt
н
 ( 1,96 °С < 4,5 °С) 

Вывод: Принимаем толщину утеплителя 100 мм. 

1.5.2 Теплотехнический расчёт чердачного перекрытия 

 

Рисунок 1.2 - Эскиз чердачного покрытия 
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Таблица 1.5 - Расчетные теплотехнические показатели материалов 

№ Название материала 

Толщины 

материала 

δ, мм 

Плотность 

материала 

ρ, кг/м3 

Коэф. теплопровод. 

материала 

λ,  

1 
Минеральная плита П175 

ROCKbarrier 
х 175 0,052 

2 Цементнопесчаная стяжка 20 1800 0,76 

3 
Железобетонная пустотная 

плита 
220 2500 1,92 

Из условия энергосбережения определяем требуемое сопротивление 

теплопередачи. Величина градусо-суток отопительного периода исходя из 

района строительства: 

ГСОП=(20+5,2) · 203=5115,6  °С ∙ суток.  

Нормируемое расчётное сопротивление теплопроводности из условия 

энергосбережения: 

Rтр.= 0,00035 · 5115,6 + 1,3 = 3,090  

Определим толщину утеплителя: 

Rтр.=  +  +  +  + ;                                   (1.6) 

Rтр.=  +  +  +  + ;  

Принимаем R0=Rтр=3,090  

x= (3,090-0,34)∙0,052 = 0,143≈0,15 м. 

Проверка: 

R0 =  + +  +  +  > Rтр                       (1.7) 

R0 =  + +  +  +  = 3,22  ; R0 > Rтр  ( 3,22 > 3,09) 

Δt0 =  =  = 1,78 °С, Δt0 < Δt
н
 ( 1,78 °С < 4,0 °С).    (1.10) 

Вывод: Принимаем толщину утеплителя 15 см. 
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2 Расчетный раздел 

2.1 Расчет разрезного ригеля 

Требуется запроектировать разрезной ригель перекрытия при свободном 

опирании концов ригеля на консоли колонны. Опирание плит перекрытия 

осуществляется на ригель поверху. Шаг колонн в направлении длины ригеля 

равен 6 м. Бетон для ригеля перекрытия следует принять тяжёлый. Класс бетона 

В30 [8]. В качестве продольной арматуры ригеля целесообразно применить 

арматуру класса А600. На рис. 2.1 показана конструктивная схема перекрытия. 

                                                Разрез 1-1    

 

Рисунок. 2.1 - Конструктивная схема перекрытия 

Назначаем размеры поперечного сечения ригеля.  

Высота сечения:  

Сечение имеет сложную конфигурацию. Ригель имеет две симметричные 

полки для опирания многопустотных плит перекрытия. 

Определим расчётный пролёт ригеля – l0: 

l0=l1 – (200+20+65)·2=6000 –570=5430мм=5,43 м. 

Нагрузка от многопустотной плиты на ригель принимается как равномерно 

распределенная. Шаг колонн равняется ширине грузовой полосы на ригеле или 

длине плиты l2=6,0 м (см. рис. 2.1). Подсчёт нагрузок на 1 м
2
 перекрытия 

приведён в примере расчёта плиты с круглыми пустотами (см. таблицу 2.1) [7]. 
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Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на ригель  

№ Тип нагрузки 

Норматив. 

нагрузки 

кН/м
2
 

Коэф. надёж. 

по нагрузке 

Расчет. 

нагрузки 

кН/м
2
 

  Постоянные       

1 Вес плиты с заливкой швов 3,0 1,1 3,3 

2 Состав пола:       

  

армированная цементно-песчаная 

стяжка δ = 20мм 

20×0,020×1= 0,4 0,40 1,3 0,52 

  

Минераловатные плиты δ=110 мм 

0,1×0,11×1=0,011 0,011 1,3 0,143 

  Всего постоянная 3,411   3,963 

 3 Временная  2,0 1,2 2,4 

4 в том числе кратковременная 

  

0,7 

  

1,2 

  

0,84 

  Полная  6,111   7,203 

  

в том числе временна длительная и 

постоянная нагрузки 5,411   6,363 

 

;/;)( 2 мкНhblgq nfррg                           (2.1) 

;/82,510,1)1,156,5)52,022,03,023,0(250,6963,3( мкНqg   

- временная нагрузка с учетом коэффициента уровня ответственности 

здания: 0,1п   

2

2 /; мкНlq nv                                             (2.2) 

;/04,50,10,684,0 2мкНqv   

- полная нагрузка  

мкНqqq vg /86,5604,582,51  . 

Определяем расчётные усилия в ригеле: 

- изгибающий момент: 

                                                    (2.3) 

; 

- поперечная сила: 

 кН                                                       (2.4) 
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 кН. 

Характеристики бетона и арматуры для ригеля: 

Бетон тяжёлый класса В30, Rbt=1,15 МПа; Rb=17 МПа; Еb=32500 МПа; 

рабочая продольно расположенная арматура класса А600, Rs=520 МПа. 

               Разрез 1-1 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Расчетная схема ригеля 

Расчёт прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной оси. 

 Момент в расчётном сечении М=209,56 кНм, рабочая высота сечения  

h0=h – a=450 – 20=430 мм. 

Производим подбор продольной арматуры, для чего сначала вычисляем 

                                              (2.5) 

 

Вывод: сжатая арматура не требуется. 

при αm=0,141 находим 

;211 m                                                 (2.6) 

137,00,1282-1-1   

Вычисляем необходимую площадь сечения растянутой арматуры: 


                                               (2.7) 
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Принимаем арматуру в количестве 4Ø18 А600 (As=1018мм
2
). 

Расчёт прочности ригеля по сечению, наклонному к продольной оси. 

Поперечная сила в расчётном сечении Qmax=154,37кН, погонная расчётная 

нагрузка q=56,86 кН/м (Н/мм). 

Ввиду условия свариваемости поперечные стержни принимаются 

диаметром 8 мм класса А400 (Rsw=285 МПа), число каркасов – два 

(Аsw=2·50,3=101 мм
2
). Шаг поперечных стержней у опоры – S1 меньше либо 

равен   

Назначаем шаг поперечных стержней в пролёте S2-200. Он должен быть не 

более:    мм. 

Проверяем прочность ригеля по наклонной сжатой полосе из условия 

Каркасы вроизводят симметричными, расчет ведется по максимальной 

перерезывающей силе на границы опоры: Q = 154,37 кН. 

Производим расчет по определению интенсивности хомутов:  

;
w

swsw
sw

s

AR
q  Н/мм                                          (2.8) 

9,191
150

101285



swq Н/мм, 

проверяется условие 5,14952015,10,2525,0  bRq btsw  Н/мм. Хоиуты 

полностью учитываются в расчете, так как условие выполняется. Находим Mb: 

622

0 10855,16543052015,11,55,1  bhRM btb Н мм. 

Определяем длину проекции наиболее не выгодного наклонного сечения с. 

Ввиду того, что: 

32,0025/1,159,191/ bRq btsw < 2, 

с определяется: 

;
1q

M
С b                                                       (2.9) 
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05,1747
34,54

10855,165 6




С  

где 34,5404,55,086,565,01  vqqq кН/м. 

Принимаем с0 =2h0 = 2∙430=860мм < с.  

Тогда                                           кН ;
С

M
Q b

b                                            (2.10) 

кН 94,934=Н32,94934
05,1747

10855,165 6




bQ  

Qb меньше либо равно 64285043052015,15,25,2 0 bhRbt Н = 642,850кН 

больше  

12857043052015,15,05,0 0min,  bhRQ btb Н = 128,57 кН. 

5,1237758609.1910,7575,0 0  cqQ swsw Н=123,776 кН, 

44,59747,154,34-4,37511max  СqQQ кН, 

71,218776,123934,94  swb QQ >Q =154,37 кН. 

Наклонное сечение имеет достаточную прочность. Проверяется условие: 

Q

bhR
s bt

2

0
max  мм > sw=150 мм                                    (2.11) 

27,716
154370

43052015,1 2

max 


s мм > sw=150 мм, 

Шаг хомутов принятый в расчете меньше наибольшего значения. 

В средней части ригеля, принимается шаг поперечных стержней равный:

2002 ws мм < 0,75h0. Из чего следует, что в пролете интенсивность хомутов 

равна: 

91,159
200

101285
2 


swq н/мм. 

Проверяется условие  5,14952015,10,2525,0
2

 bRq btsw  н/мм, условие 

выполнено. 

Определяется длину участка 1l  с интенсивностью хомутов 1swq . 

Вычисляется значение 1l : 
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0min, 5,0 bhRQ btb  Н                                               (2.12) 

12857043052015,10,5min, bQ Н 

;2
)5,1(

0

1

02min,max

1 h
q

hqQQ
l swb 


                                       (2.13) 

ммl 12064302
34,54

)43091,1591,5(128570-154370
1 


  

Длиналину участка с шагом хомутов 1swS =150 мм принимается равной 1,21 м.  

2.2 Сборная железобетонная колонна 

Проектируем среднюю колонну первого этажа двухэтажного здания (без 

подвала). 

Сетка колонн 6˟ 6м, высота этажа — 6,52 м. 

Снеговой район – IV.  

Колонна проектируется из тяжёлого бетона класса В30 с продольной 

рабочей арматурой класса А400[8]. 

               Разрез А-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Расчётная схема колонны 

Прочность колонны обеспечивается путем подбора продольной арматуры, 

расчет производится на действие силы направленной в продольном направлении, 

с учетом случайного эксцентриситета. 



26 

Нагрузка на колонну определяется с грузовой площади, которая 

соответсвует заданной сетке колонн 6˟ 6=36 м
2
. Коэффициенте надежности по 

ответственности здания γn=1,0. На колонну первого этажа передаётся нагрузка от 

Одного перекрытия и от одного покрытия: [7]. 

Таблица 2.2 – Сбор нагрузок от покрытия 

№ Тип нагрузки 
Норматив. 

нагрузки кН/м
2
 

Коэф. надёж. по 

нагрузке 

Расчет. 

нагрузки 

кН/м
2
 

  Постоянные       

1 Конструкция кровли       

  

Металлочерепица δ=0,5мм 

0,0005·75,0·1=0,0375 0,0375 1,3 0,0488 

 

Обрешетка-доска 

0,02·0,1·6,8/0,15=0,0907 0,0907 1,3 0,1179 

 

Стропильная балка 

0,05·0,1·6,8/0,7=0,0486 0,0486 1,3 0,0631 

 

Швеллер 20У 

0,00234·75,0/1,5=0,1170 0,1170 1,3 0,1521 

 

Уголок 

0,001969·75,0/1,5=0,09845 0,09845 1,3 0,12799 

 

Балка 20К1  

0,00268·75,0/6=0,0335 0,0335 1,3 0,04355 

  Всего постоянная 2489,68   0,5534 

 2 Временная  2,4 1,2 2,88 

3 в том числе кратковременная 

  

1,2 

  

1,2 

  

1,8 

  Полная  4,0258   4,8734 

  

в том числе временная 

длительная и постоянная 

нагрузки 2,8258   3,4334 

Нагрузка от перекрытия в таблицы 2.1 

1.  веса плиты перекрытия, пола и временная нагрузка от:  

=7,203·36·1=259,31 кН; 

2.  веса ригеля, имеющего длину l2=5,56м, железобетона плотностью 

γ=25 кН/м3 и γf=1,1:  

= 04,2811,12556,50,52)0,220,230,3(  кН; 

3.  веса колонны, имеющую сечение b·h=(0,4·0,4) м
2
 и ее длине 12,05 м:  

=0,4·0,4·12,05·25·1,1·1=53,02 кН. 

4. Постоянная нагрузка от покрытия составит: 0,5534·36·1=19,92 кН. 

5. временная снеговая нагрузка (IV снеговой район, S=2,4 кН/м2) 
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коэффициент надёжности по нагрузке γf=1,2; μ=0,83; cos 35°=0,8192; 

коэффициентом для скатной крыши: 0,83·1,25/ 0,8192=1,266 

будет равна: 

2,4·1,2·36·1·1,266=131,26 кН; 

Таким образом, полная расчётная нагрузка от покрытия с учётом 

нагрузки от ригеля и колонны верхнего этажа составит: 

=19,92 +131,26 =151,18 кН. 

Суммарная (максимальная) величина продольной силы в колонне: 

N=  +  + + =259,31+28,04+53,02+151,18 =491,55 кН. 

Расчет продольной арматуры колонны 

Характеристики прочности бетона и арматуры 

Бетон тяжелый класса В30. Расчетное сопротивление при сжатии 17bR

МПа; начальный модуль упругости бетона 32500bЕ МПа; арматура продольная 

рабочая класса А400, расчетное сопротивление 355sR МПа; модуль упругости 

200000sЕ МПа. 

Поскольку класс тяжёлого бетона ниже В40,  

а l0=6520 мм<20·h=20·400=8000 мм. 

Предварительно принимается φ=0,8, вычисляется требуемую площадь 

сечения продольной арматуры: 

– мм
2
                                       (2.14) 

–  мм
2
. 

Исходя из полученных данных следует, что арматура в колонне не 

требуется,  следовательно конструктивно принимаем 4Ø16 А400 (As,tot=804 мм
2
). 

Проверка прочности сечения колонны выполняется с учетом фактического 

значения принятой арматуры: 

l0/h=6520/400=16,3 

а=40 мм<0,15·h=60 мм; 

находим φb=0,76 и φsb=0,84. 
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Уточняем значение коэффициента: 

                        (2.15) 

 

Тогда фактическая несущая способность расчётного сечения колонны: 

Nф=φ·(Rb·A+Rs·As,tot);кН                                       (2.16) 

Nф= 0,78·(17·400·400+355·804)=180368,7·10
3
 Н= 

=180368,7 кН>N=483,28кН. 

Из приведенного выше следует, что прочность колонны обеспечена. 

Требования по минимальному армированию также удовлетворяются, поскольку: 

μ(%)=As,tot/A·100 %                                        (2.17) 

μ(%)=804/(400·400)·100 %=0,503%>0,4 (при l0/i~55). 

Конструируем поперечную арматуру в колонне. Диаметр назначаем из 

условия проведения сварки с продольной рабочей арматурой из стержней класса 

А240 диаметром 6 мм. 

Устанавливаем шаг арматуры S=400 мм, но меньше либо равно 500 мм, где 

d – диаметр продольной арматуры (рис. 2.4). 

                                                                             Разрез 1-1 

                                                                              

 

 

 

Рисунок 2.4 - Детали армирования колонны 
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3 Технология строительства 

3.1 Область применения 

Технологическая карта была выполнена на возведение кирпичной кладки 

здания пожарного депо. Карта разработана с учетом заданного объема работ 

требуемого качества и безопасности, материальных и трудовых ресурсов. 

1. Место строительства: г.Новокуйбышевск 

2. Характеристики ключевых конструктивных элементов объекта: 

 Перекрытие чердачное и межэтажное – плиты железобетонные, 

многопустотные, сборные. 

 Лестницы – железобетонные марши совместно с площадками, 

сборные. 

 Стены – керамический полнотелый и пустотелый кирпич. 

3. Характеристика условий климата: 

 Климатический строительный район: 2В. 

 Влажностная зона: Сухая. 

 Промерзание грунта на глубину: 1,8 м. 

 Температура наружного воздуха, расчетная tн= - 30°С;. 

 Количество дней отопительного периода со средней температурой за 

сутки наружного воздуха меньше 8°С Zот.п.=203 дня; 

 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, в 

котором температура воздуха меньше 8°С tот.п.=-5,2°С; 

Относительная влажность внутреннего воздуха : φв=55%. 

3.2 Организация и технология производства работ 

3.2.1 Требования по законченности предшествующих и подготовительных работ 

Мероприятия, выполняемые до начала работ: 

-выполнение организации строительной площадки; 

-поставлены временные здания и сооружения; 

- устроены временные; 

- устройство основания; 
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- смонтированы сборные железобетонные фундаменты; 

- выполнена горизонтальная изоляция фундаментов; 

- выполняется бетонная подготовка под полы. 

Прежде чем начать производство работ по возведению кирпичной кладки, 

должны быть приняты работы нулевого цикла согласно акту. В его состав 

входят: акты на проверку вертикальности планировки, разбивку осей здания, 

отрывку траншей, котлованов под трубопроводы, фундаменты, каналы и т.д., 

устройство основания под фундаменты, устройство фундаментов, устройство 

обмазочной гидроизоляции подземной части здания. 

3.2.2 Определение объемов каменных работ, расхода изделий и материала. 

На основе имеющихся планов, разрезов здания определяется объем 

каменных работ, после чего результаты  сводятся в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1- Потребность в конструкциях и элементах 

 

Основываясь на данных табл. 3.1 определяется необходимое количество 

материала. Нормы расхода требуемых материалов принимаются согласно [9] и 

[10]. Потребности в строительных материалах и изделиях приведена в 

приложении Б, таблица Б.1.  

 

№ 

п/п 

Наименование  

элемента 

Марка 

элемента 

Размеры 

элемента 

Кол-

во 

Масса 

одного 

элемента, 

кг 

Общая 

масса, кг 

Объем 

одного 

элемента, 

м
3
 

Общий 

объем, 

м
3
 

1 
Железобетон-

ные перемычки 

2ПБ16-2 1550×120×140 9 65 585 0.026 1,69 

2ПБ17-2 1680×120×140 64 71 4544 0.028 1,792 

2ПБ19-3 1940×120×140 3 81 243 0.033 0,099 

2ПБ22-3 2200×120×140 66 92 6072 0,037 2,442 

2ПБ25-3 2460×120×140 291 103 29973 0,041 11,931 

4ПБ48-8 4800×290×120 24 418 10032 0,167 4,008 

2 

Железобетон-

ные 

лестничные 

марши 

ЛМ 

30.12.15-

4 

2700×1200×150 16 1700 27200 0,68 10.88 

3 

Железобетон-

ные 

лестничные 

площадки 

2ЛП 

25.13-4 
2780×1300×320 16 1300 20800 1,15 18.4 
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3.2.3 Подбор основных грузозахватных устройств 

Выбор монтажных приспособлений необходимых для производства работ 

производят на основании альбомов монтажных приспособлений и табл. 3.1. Для 

обеспечения монтажа каждого элемента в заданном сооружении и приводится в 

приложении Б, таблица Б.2. 

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

Ввиду того, что проектируемое здание имеет малую этажность, при его 

возведении применяется кран КС-5363, преимуществом которого является 

мобильности, имеющий длину стрелы 30м [11]. 

Таблица 3.2 - Технические характеристики крана КС-5363 

Наименование 

монтир. 

элемент. 

Масса 

элем., 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Радиус 

действия 

крюка Lк, м 

Длина 

стрелы 

Lc, м 

Грузоподъем. 

Hmax Hmin Lmin Lmax Qmax Qmin 

Колонна(самый  

тяжелый 

элемент) 

5,5 т 16,3м 6,4м 4,5 м 15,9 м 30 м 14 т 2, т 

 

3.2.5 Расчет транспортных средств 

В случае производства монтажа с приобъектного склада целесообразно 

применять маятниковую схему транспортировки материалов с использованием 

автомобилей с не отцепными звеньями. В давнном случае тягачи ожидают у мест 

загрузки и выгрузки транспортных средств, а продолжительность цикла 

определяется по формуле: 

tц = tп +tг +tр +tх = 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3= 1,2, [час]                           (2.5.1) 

где tп- продолжительность погрузки автопроезда, час; 

tг - продолжительность пробега автопоезда с грузом, час; 

tр - продолжительность выгрузки, час; 

tх  - продолжительность пробега без груза , час. 

Количество каждого специального автотранспортного средства для 

транспортировки сборных элементов со склада определяется по формуле: 
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Nст =  (2.5.2) 

где L – расстояние транспортировки конструкций и материалов на 

строительную площадку км; 

V – средняя скорость движения автотранспорта, км/ч; 

кв – коэффициент эксплуатации транспорта по времени (0,8-0,9); 

Пэл - количество объектов одного типа, подвергаемые монтажу за время 2-

3 смен, шт; 

t1 – время необходимое на загрузку элементов, ч; 

t2 – время необходимое на выгрузку конструкций, ч; 

t3 - время на производство маневров при погрузке и выгрузке, ч; 

n0 - количество элементов, подлежащих перевозке в один рейс; 

Тсм- продолжительность смены, 8 ч. 

Подбор транспорта для перевозки перемычек, m=0,16 т 

Марка машины: панелевоз УПП 2012, Q=10 т . 

Nст =  = 0,2 

Принимаем количество транспортных средств - 1 штука. 

Подбор транспорта для перевозки кирпича на поддонах, m=1,4 т; 

Марка машины: манипулятор , Q=20 т . 

Nст = = 1,47 

Принимаем количество транспортных средств 2 штуки. 

Подбор транспорта для транспортировки лестничных маршей и площадок, 

m=1,7 т 

Марка машины: панелевоз УПП 2012, Q=10 т . 

Nст =  = 0,17 

Принимаем количество транспортных средств 1 штука. 
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Полученные данные приводятся в приложении Б, таблица Б.3. 

3.2.6 Технология ведения каменной кладки 

Возведение каменной кладки включает в себя следующие технические 

операции: установка порядовок и натягивание причалки; подготовка постели, 

подача и разравнивание раствора; укладка кирпича на постель с формированием 

швов; проверка правильности выполнения кладки; расшивка швов (в случае 

производства кладки под расшивку). 

В углах кладки устанавливаются порядовки, на участках пересечения стен и 

на прямых местах стен не реже чем через 12 м. Между порядовками, с целью 

предотвращения их провисания, через каждые 4-5 метров под натянутые причалки 

на раствор укладывается маячные камни или промежуточные маяки. Причалка 

выполняет роль ориентира направляющего при возведении наружных и 

внутренних верст, стоит отметить, что на внутренних верстах причалку 

устанавливают через 3-4 ряда, а на наружных при устройстве каждого ряда 

кладки.  

Под подготовкой постели понимается очистка поверхности с последующей 

раскладкой на ней керамзитобетонных блоков. При устройстве каждой 

наружной стены раскладка блоков осуществляется на её внутренней части, а для 

устройства кладки внутренней - на наружной. Раствор на постель располагают 

при помощи растворных лопат, а разравнивают с использования кельмы. 

Связь блоков с облицовочным кирпичом производят при помощи 

базальтопластиковой арматуры, которую заглубляют в швы на 60-80 мм с 

расстоянием по высоте в 600 мм и вдоль стены на 500-1000 мм, как правило на 1 

м
2
 используется 3-4 штуки. Преимуществом такой арматуры является очень 

низкая теплопроводность, теплопотери как правило не превышают 2%.  

Рабочее место каменщика организованно следующим образом: 

Расположение рабочего места должно отвечать ряду требований: 

располагаться в зоне действия крана, иметь ширину порядка 2,5 м, делиться на 

рабочую зону, обладающую шириной примерно 0,6-0,7м между возводимой 

стеной и используемыми материалами. В ней находится каменщик; зону для 
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материала обладающую шириной 1 м для расположения поддона с камнем и 

ящиков с раствором; зону перемещения материалов и рабочих не 

задействованных в возведении кладки 0,8-0,9 м. 

 

Рисунок. 3.1 - Организация рабочего места: 

I - рабочая зона;  II - зона материалов; III - зона транспортировки;  

1 - выкладываемая стена; 2 - оконные проемы;  3 - пакеты с 

керамзитобетонными блоками; 4 - ящики с раствором; 5 - ведро;  6 - растворная 

лопата; 7 - ящик с инструментом. 

Кирпич помещается на рабочие места до начала смены. Запас кирпича 

должен обеспечивать непрерывную работу в течении 2-4 часов. Раствор подается 

на рабочее места непосредственно перед началом работ и добавляется по мере 

использования, таким образом, чтобы объем ожидающего использование 

цементного и смешанного раствора не превышал 40-45 мин, для теплого периода 

года. 

Так как рациональное возведение кирпичной стены, обусловлено высотой 

1,2-1,5 м, то каменные здания и сооружения по высоте делятся на ярусы того же 

размера, достижение этой высоты работы можно продолжить только после 

установки или перемещении подмостей. 

В плане здание делится на делянки. После завершения устройства 

кирпичной кладки одного яруса на одной делянке, каменщики перемещается на 

последующий участок, в то время как предыдущем устраивают или пермещают 

подмости, осуществляют монтажные работы. 
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Работы производят звеном «двойка» в состав, которого входят каменщики 

5 и 3 разряда. Рабочие, имеющие более высокий разряд заводит углы, 

натягивают шнур-причалку, ведут кладку наружных частей стены. Рабочие 

более низкого разряда выполняют подачу и раскладку камня на стену и раствора 

для производства кладки наружной части стены. 

3.3 Требование к приемке и качеству работ 

Основой для разработки требований контроля качества и приемок является 

[12] Оперативный контроль качества и приемки работ предствлен в приложении 

Б. Требования к контролю качества сведены в таблицу Б.4. 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

Основой для разработки в материально-технических ресурсов, служит 

таблица 2.1, 2.2, 4,1 и гост. 

Основой определения потребности в машинах, механизмов, оборудовании, 

является принятые технологические решения из раздела 2, таблица 2.4, 2.5.1. 

Потребность в машинах, механизмах, оборудовании приведена в приложении Б. 

Данные сводятся в таблицу Б.5. 

Потребность в приспособлениях и инвентаре формирутся на основе 

комплекта отвечающего нормам на монтажные работы и приводятся в 

приложении Б, таблица Б6. 

3.5 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая 

безопасность 

3.5.1 Безопасность труда 

Разрабатываются на основе требований [13], [14]. 

Обязательным требованием является инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, который необходимо провести для всех рабочих до 

начала производства работ. Так же, все рабочие должны быть оснащены 

индивидуальными средствами защиты: каска, страховочный пояс, перчатки, 

обувь с подошвой имеющую повышенную адгезию, сигнальный жилет.  

Каменные работы предусматривают требования по: 
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- формированию рабочего места каменщика соответственно проекту; 

-порядку производства работ обеспечивающих устойчивости возводимой 

конструкции; 

-расположения мест и конструкций предотвращающие от возможного 

падения человека с высоты, а также предметов труда в непосредственной близи 

здания. 

Каменщик не должен находиться в опасный зоне, в момент работы крана. 

Если в кладке были замечены недопустимые дефекты или отклонения, работы по 

её монтажу приостанавливаются, а о данном факте сообщается вышестоящему 

лицу. 

 Кладка ведется с перекрытий между этажами или конструкций 

подмащивания. Возведение клаки и облицовки наружных стен недопустимо во 

время снегопада, грозы, тумана, которые ограничивают видимость в рамках 

рабочее зоны, во время ветра скорость которого превышает 15 м/с. 

С завершением возведения кладки рабочий обязан освободитьь рабочее 

место от мусора, отходов материалов, инструментов, приспособленный. 

Недопустимо очищать место путем сбрасывая отходов с высоты  

Непрерывный контроль по соблюдения правил охраны труда производит 

инженер по охране труда  

3.5.2 Пожарная безопасность 

Требования пожарной безопасности осуществляются в соответствие с [15], 

[16]. 

Всем работники обязаны проходить инструктаж по технике пожарной 

безопасности. Проектирование строительной площадки должно отвечать 

требованиям противопожарной безопасности, а также иметь все необходимые 

средства пожаротушения: пожарные гидранты, огнетушители, пожарные щиты.  

Располагать временные здание следует на расстоянии более 2-х метров 

друг от друга. Все здания и сооружения должны иметь свободный проезд.  

В случае возникновения пожара необходимо вызвать пожарное 

подразделение, до момента его прибытия приступить к тушению собственными 
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средствами, которые находятся на строительной площадке. В случае угрозы 

жизни рабочих осуществляется эвакуация всех участников производства. 

3.5.3 Экологическая безопасность 

Требования по обеспечению экологической безопасности основываются на 

пунктах [17],[18]. 

Все отходы производимые в процессе работы должны вовремя удаляться с 

территории строящегося объекта, во избежании захламления. Следует 

предусмотреть расположение мусорных контейнеров на площадке и рабочих 

зонах. 

Обслуживание машин, находящихся на строительной площадке, должно 

осуществляться в специально отведенных местах, а при выезде с нее, 

необходимо проводить мойку колес. 

После окончания строительства проводится рекультивация земели. 

3.6. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Калькуляция затрат труда считается в виде таблицы на типовой этаж. При 

заполнение используются [19,табл.3.2.1,3.2.2]. 

Трудоемкость работ измеряется в чел-днях: 

Тр = , [чел-см, маш-см]               (4.1) 

где V-объемпроизводимых работ; 

Hвр- временные нормы,[чел-час]; 

8,0 - длительность смены,[час]. 

Результаты приведены в приложении Б и сводятся в таблицу Б.7. 

3.6.1 График производства работ 

График производства работ испольняется на типовой этаж с применением 

произвольного масштаба. 

Калькуляция затрат труда и машино-времени, является основой для 

расчета трудоёмкости работ: 

Принимаем состав звена по [20] 
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Длительность выполнения работ: 

Т= ,[дни]                                                (5.1) 

где Тр- трудовые затраты [чел-дн]; 

n -количество работников в одном звене – принимается в соответствии с 

ЕНиР и техническими операциями; 

k – сменность- принята 1 смена. 

График производства работ приведен на чертеже №8. 

3.6.2 Технико-экономические показатели 

ТЭП, чаще всего, определяются заказчиком, основные приведены ниже:  

Затраты труда рабочими в сумме 622,308 чел-смен определенные на основе 

калькуляции затрат труда. 

Продолжительность работ считается в соответствии с графиком 

производства работ - 24дня. 

Максимальное количество рабочих на объекте 48махR . 

Среднее число рабочих на строящемся объекте Rср =26 

- Выработка на одного рабочего в смену м
3
/чел.-см. 2 

- Сметная стоимость производства кирпичной кладки тыс.руб. 11906 

- Сменная выработка на одного рабочего тыс.руб./чел.-см.  

в денежном эквиваленте =48861.8/1063.19·2=91.9 
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4 Организация строительства 

4.1 Определение объемов работ 

Объемы работ определяют путем подсчета на основе рабочих чертежей. 

При подсчете объемов работ следует использовать единицы измерения, 

приводимые в Единых нормах и расценках на работы соответствующего типа 

[ЕНиР].  

Таблица 4.1 – Ведомость объемов работ на возведение надземной части 

пожарного депо 

№ 

п/п 
Название работы 

Едени-

ца 

изм. 

Кол. 

объема 

работ 

Примечание 

I Надземная часть здания 

1 2 3 4 5 

1 

Возведение наружных 

стен из керамического 

кирпича  
   

 

 

 

 

 

 

 

2 

Теплоизоляция стен 

утеплителем 

минеральная вата 

"Rockwool"  

 
1705,4

 
 

3 

Облицовка 

керамическим 

пустотелым кирпичом 

 

 
104,5  

 

 

=  

-   
 

4 

Монтаж внутренних 

капитальных стен из 

керамического кирпича 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Монтаж перегородок из 

керамического кирпича 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

6 Установка перемычек 1 шт. 

80 2ПБ17-2 

9 4ПБ44-8 

3 2ПБ16-2 

7 Установка колонн  1 шт. 22 2КНД 48(60)-2.21 

8 Монтаж ригелей 1шт 33 РДП 4.56-60 

9 
Устройство опорной 

подушки под ригели 
1  22 Серия 3.006.1-8 ОП-5 

10 

 

Укладка междуэтажных 

плит покрытия и 

перекрытия 

1 шт 

 

8 ПК30.12-8ma 

56 ПК30.15-8ma 

9 ПК36.15-8ma 

9 ПК42.15-8ma 

11 ПК60.12-8AIYma 

63 ПК60.15-8AIYma 

3 ПК36.12-8ma 

3 ПК42.12-8ma 

8 ПК54.12-8AIYma 

16 ПК54.15-8AIYma 

2 ПК90.12-8AmV 

42 ПК90.15-8AmV 

36 1ПК56.12-8AIYma 

72 1ПК56.15-8AIYma 

11 
Монтаж железобетонных 

лестничных маршей 
1 шт  16 ЛМ 30.12.15-4 

1 2 3 4 5 

12 
Монтаж железобетонных 

лестничных площадок 
1 шт 

 2ЛП 25.13-4 

8 2ЛП 25.16-4 

13 Ограждение  м 31,7 8·3,4+4,5=31,7м 

II Технический этаж 

14 Стена кирпичная  17,84 
 

 

15 Плиты перекрытия 1 шт 20 ПК30.15-8ma 

16 
Цементно-песчаная 

стяжка М150-20мм 
 20,52 

F=39·18·2+18·36=2052  
 

17 
Мин.плита ROCKbarrier 

- 150 мм 
 2052 F=39·18·2+18·36=2052  

18 Прогон металлическая  156 156шт по 12м 

III Кровля 

19 

Устройство кровли из 

отдельных деревянных 

элементов 
 26,63 S=11,68·39·4+11,68·36·2=2663,04  

20 
Пароизоляционная 

мембрана 
 26,63 

S=11,68·39·4+11,68·36·2=2663,04 

 

21 
Устройство кровли из 

металочерепицы 
 3062,5 

S=39 11,68 4+36 11,68 2=2663,04+2663,

04 0,15=3062,5  

22 Водосток 1м 248,4 248,4м 
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4.2 Определение потребности в материалах, изделиях, строительных 

конструкциях. 

Потребность данных ресурсов определяется исходя из ведомостей объемов 

работ, количества нормативных расходов ресурсов на производстве. Ведомость 

необходимых изделий, конструкций и материалов приведена в приложении В, 

таблица В.1. 

4.3 Подбор механизмом и машин осуществляющих производство работ 

Для осуществления работ по возведению надземной части пожарного депо 

принимается стреловой самоходный кран. 

Радиус действия стрелы и высота подъема крюка определяется из условия 

возможности монтажа самого тяжелого или самого удаленного от оси вращения 

стрелы крана монтируемого элемента при наибольшем вылете стрелы, на 

наивысшую отметку. 

Таблица 4.2 – Ведомость приспособлений предназначенных для грузозахватных 

работ 

№ 

п/п 

Название. 

монтир. 

Элем-та 

Масса 

элемен

-та, т 

Наимен. 

грузозахв. 

уст-ва, 

марка 

Эскиз 

Харак-ка 
Высота 

строповки, 

hст, м 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Масса, 

т 

1 

Колонна 

(самый 

тяжелый и 

протяженн

ый по 

длине 

элемент)  

5,5 т 
Строп 

4СК1-6,3 

 

6,3 т 
0,0408 

т 
6,0 м 

 

1) Грузоподъемность для элемента имеющего наибольшую массу и 

наибольшее удаление: 

,QQQ грэк                               (4.1) 

где Qэ – масса элемента подлежащего монтажу, т, Qэ=4,2 т; 

Qгр – масса устройства, предназначенного для захватки груза,Qгр=0,0408 т. 
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т54,50408,05,5Qк 
 

т6,62,1*54,5Q зап 
 

2) Высота крюка в момент в наивысшей точке подъема груза: 

м,,hhhhH стэ30к          (4.2) 

где h0 – высота до верхней грани установленного элемента, м, h0=7.025 м; 

hз – запас пространства над конструкцией для обеспечения безопасности 

при производстве монтажа, м, hз=1,5м; 

hэ – длина по высоте монтируемого элемента, м, hэ=0,22 м; 

hст –длина по высоте строповки, м, hст=6,0 м. 

м745,146,00,225,1025,7Hк   

Угол, имеющий наиболее подходящий наклон стрелы относительно 

горизонта: 

,
S2b

)h(h2
tgα

1

пст




                       (4.3) 

где hп – длина полиспаста крана, м, hп=5 м; 

S – расстояние под прямым углом относительно оси стрелы от здания или 

предварительно смонтированного элемента до оси, м, S=2 м; 

b1 – ширина монтируемого элемента, м, b1=1,2 м. 

77,2
222,1

)2,1(62
tgα 




 ; α=70°. 

3) Длина стрелы крана: 

м,,
αsin

hhH
L cпк

c


                         (4.4) 

где hc – расстояние от уровня стоянки крана до оси прикрепления его 

стрелы, м, hc – 1,5 м. 

м68,15
94,0

5,15,1745,14
Lc 


  

4) Радиус действия крюка: 
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м, d,αcosLL cкр                (4.5) 

где d – расстояние от оси крепления стрелы до оси вращения крана, м, 

d=1,5 м. 

м 8,65,134,068,15Lкр   

Угол поворота стрелы в проекции на горизонтальную плоскость: 

,
L

D
tg

кр

                   (4.6) 

где D – проекция отрезка от центра тяжести смонтированного элемента до 

оси здания, на горизонтальную плоскость, м, D=17,2 м. 

53,2
6,8

17,2
tg  ;  φ=69°. 

Проекция в повернутом положении длины стрелы крана на плоскость 

горизонтали: 

м d,
cos

L
L

кр`

c 


               (4.7) 

м 4,175,1
36,0

6,8
L`

c   

Угол, отражающий наклон стрелы в повернутом положении: 

`

c

cпк

L

hhH
αtg








                                          (4.8) 

85,0
4,17

5,11,5745,14
αtg 


 ; αφ=41°.    

минимальная длина стрелы при монтаже элементов расположенных скраю: 

м,
αcos

L
L

`

c

c









                (4.9) 

м2,23
75,0

4,17
Lc   

Радиус действия стрелы в повернутом положении крана: 

мd,LL `

cк 


      (4.10) 
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м9,185,14,17Lк   

Исходя из полученных данных выбран кран ДЭК-631А. 

Таблица 4.3 - Технические характеристики стрелового самоходного крана 

 КС-5363 

Название монти-

мого элем. 

Масса 

элем., 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Радиус 

действия 

крюка Lк, м 

Длина 

стрелы 

Lc, м 

Грузопо-ть. 

Hmax Hmin Lmin Lmax Qmax Qmin 

Колонна(элемент 

наибольшей 

тяжести) 

5,5 т 
  16,3  

м 
6,4  м 4,5 м 15,9 м 30 м 14 т 2, т 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4.1 – Грузовые характеристики стрелового крана КС-5363 

После совершения подбора крана осуществляют подбор остальных машин 

и механизмов, результаты сводятся в таблицу. Ведомость машин, механизмов и 

оборудование для совершения работ приведены в приложении В, таблица В.2. 

4.4 Определение машиноёмкости и трудоёмкости работ 

Затраты машинного времени и затраты труда необходимые для 

производства работ вычисляются по действующим [ЕНиР] и [ГЭСН]. 

Временные нормы указываются в чел-час и маш-час. Трудоемкость работ 

по формуле: 

,
8

HV
Т

вр
 чел-дн (маш-см),                (4.11) 

где V – объем работ; 
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Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – длительность смены, час. 

Расчеты затрат труда и машинного времени приведены в приложении В, 

таблице В.3. 

4.5 Календарный план производства работ 

Основой для производства работ служит ведомость трудоемкости 

производимых работ.  

Продолжительность производства работы определяют по формуле: 

дни,,
kn

Т
Т

р


      (4.12) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – число людей в звене; k – сменность. 

Округление продолжительности работ производят в большую сторону до 

целого дня. Календарный план имеет из 2-ве части: левую – содержащую 

расчеты и правую – графическую часть. После завершения воспроизводства 

календарного графика, графика движения людских ресурсов и их оптимизации, 

рассчитываются следующие показатели: 

- величину поточности строительства исходя из количества рабочих 

ресурсов:  

max

cр

R

R
α                                                  (4.13) 

где Rср – среднее количество рабочих на строительном объекте; 

Rmax – наибольшее число рабочих на строительном объекте; 

чел,
kТ

T
R

общ

р

cр



                                       (4.14) 

где Ʃ Тр – трудоемкость работ в которой учитываются подготовительные, 

электромонтажные, санитарно-технические и неучтенные работы, чел-дн; 

Тобщ – количество дней занимающее строительство по графику; 

k – преобладающая сменность. 
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чел11
1110

8,1271
R cр 


  

61,0
18

11
α   

- достигнутая степень поточности строительства во времени: 

общ

уст

Т

Т
β                                                        (4.15) 

66,0
110

73
β   

4.6 Расчет и подбор временных зданий 

Проектируются исходя из максимального количества рабочих в смене и 

среднего количества рабочих в смену с наибольшим количеством людей. 

Максимальное количество рабочих определяют исходя из показателей 

календарного графика. 

Определяется расчетное число рабочих: 

05,1NN общрасч  ,                                            (4.16) 

где Nобщ–всего рабочих. 

МОПслужИТРрабобщ NNNNN  ,                           (4.17) 

где NИТР, Nслуж, NМОП – число людей, определяемое в процентах от общего 

числа рабочих по типу строительства. 

Наибольшее число рабочих Nраб=18 чел. 

, 

, 

, 

, 

; 

Ведомость временных зданий приведена в приложении В, таблица В.4. 

4.7 Расчет площадей складов 

Установка складов на стройплощадке обусловлена необходимостью 

хранения материалов и изделий, конструкций. 
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Запас материалов на складах рассчитывается по формуле: 

21

общ

зап kkт
Т

Q
Q  ,                                              (4.18) 

где Qобщ – количество материала определенного вида (изделия, 

конструкции), применяемого в строительстве; 

n – норма материала определенного вида которую запасают в днях на 

площадке; 

 – коэффициент, учитывающий неравномерное поступление материала 

на склады (для автотранспорта ); 

 – коэффициент, учитывающий неравномерность использования 

материала в период расчетного промежутка времени, . 

Полезная площадь используемая непосредственно в целях складирования 

данного вида материала: 

2зап
пол м,

q

Q
F                                               (4.19) 

где q – норма складирования. 

Площадь склада учитывающая проходы и проезды: 

2

испполобщ м,kFF                                         (4.20) 

где kисп – коэффициент, учитывающий использование площадей складов 

(коэффициент на проходы и проезды).  

Ведомость потребности в складах приведена в приложении В, таблица В.5. 

4.8 Проектирование сетей водоотведения и водопотребления. 

Период строительства основывается на календарном графике, в случае  

расхода строительными процессами наибольшего количества воды, требуемый 

расход воды рассчитывается по формуле: 

см

чпнну

пр
t3600

knqk
Q




 , л/с                                   (4.21) 

где kну – коэффициент, характеризующий неучтенный расход воды, kну =1,2-1,3; 

qн – удельный расход воды. 
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np – объём работ, который определяется по самому загруженному процессу с 

использованием воды, в сутки; 

kч – коэффициент, учитывающий часовую неравномерность использования воды 

kч =1,5; 

tсм – количество часов в смену, tсм= 8 ч. 

Кладка кирпича является процессом, требующим наибольшего количества 

воды.  

Водонасыщение (поливка) кирпича 1000шт: qн = 210 л. 

л/с23,0
83600

5,1886,172102,1
Qпр 




  

Расход воды, в период максимального количества людей, на обеспечение 

хозяйственно-бытовых нужд в смену: 

л/с,,
t3600

knq
Q

см

чpy

хоз



                                          (4.22) 

где qy – удельное потребление воды на хозяйственные бытовые цели, qy=25 

л/чел; 

np – максимально количество рабочих в сутки Nрасч=23; 

л/с03,0
83600

5,12325
Qхоз 




  

Наименьшее потребление воды на противопожарные цели Qпож 

рассчитывается на  одновременное действия струи из гидрантов по 5 л/с на 

каждую струю. Потребление воды на противопожарные нужды принимаем 10 

л/с, в зависимости от общей площади строительной площадки. 

Определяется наибольший необходимый расход воды за сутки 

максимального потребления: 

л/с,QQQQ пожхозпртр                                    (4.23) 

л/с,26,101003,023,0Qтр   

Расчет диаметров труб наружных водонапорных сетей: 

мм,,
νπ

Q10004
D

тр




                                         (4.24) 
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где v – скорость передвижения воды по трубам, v =1,5-2,0 л/с. 

мм8,80
214,3

26,1010004
D 




 . 

Диаметр трубы принимается по государственному стандарту. Принимается 

диаметр 100 мм. 

Размеры труб канализации временного назначения: 

мм,D4,1D вод

y

кан

y                                        (4.25) 

мм1400014,1Dкан

y   

4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Требуемая электрическая мощность определяется в период наибольшего 

потребления электричества. Ведомость установленной мощности силовых 

потребителей приведена в приложении В, таблица В.6. 

Потребляемая мощность: 

,кВт),PkPk
cos

Pk

cos

Pk
(αP он4cов3c

m2cc1c
p   








       (4.26) 

где α – коэффициент для учета потерь в электросети, α=1,05–1,1; 

k1c, k2c, k3c, k4c – коэффициенты, учитывающие одновременный спрос; 

Рс, Рm, Ров, Рон – мощность силовых токоприемников, технологических 

потребителей, приборов предназначенных для освещения внутреннего и 

наружного пространства, кВт. 

Используемая мощь силовых потребителей: 

кВт61,91
4,0

5,535.0

4,0

2,1135,0

4,0

8835,0

cos

Pk

i

ciic 














             (4.27) 

Необходимая мощность для наружного и внутреннего освещения приведены в 

приложении В, таблица В.7, таблица В.8. 

Используемая мощность: 

кВт26,103)62,2198,38,00(91,6106,1Pp   

Вычисляем мощность из кВт в кВ∙А: 

кВт,cosPP св.машуст   
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АкВ61,828,026,103Pуст   

Из общей мощности, подбирается трансформатор СКТП -100, длина 

которого 2,73 м и ширина 2 м. 

Вычисляем количество прожекторов которое необходимо для освещения 

строительного объекта: 

,                                      (4.28) 

где pудельная – удельная мощность, Вт/м
2
, 

Е – освещенность, лк, 

S – площадь участка, которые необходимо освятить, м
2
, 

Рл – мощность прожектора, Вт. 

 

Исходя из полученных результатов принимается 4 прожектора ПЗС-35 с 

мощностью ламп 1000Вт. 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

На строительном генеральном плане размещены: границы строительной 

площадки и ее ограждение, временные и действующие надземные и подземные, 

воздушные коммуникации и сети, схемы перемещения механизмов и 

транспортных средств, зоны размещения грузоподъемных и строительных 

машин, области их воздействия, расположение постоянных, строящегося здания, 

сооружений и временных зданий, места размещения геодезических знаков, 

опасных зон, располодение источников и объектов энергообеспечения, 

освещение строительной площади, помещения, предназначенные для 

складирования материалов и конструктивных элементов, размещение 

помещений для обеспечения санитарно-бытовых нужд строителей, места для 

питья и отдыха, зоны повышенной опасности. 

Определение зон влияния крана 

Опасная зона работы крана, зона возможного срыва груза с грузозахватных 

элементов, при его транспортировке с вероятностью поражения окружющей 
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площади при падении. Штрих-пунктирной линией обозначается опасная зона, 

отмеченная флажками. 

безmaxmaxоп ll0,5LL                            (4.29) 

где Lmax – наибольший рабочий радиус стрелы; 

lmax – длина максимального расстояния транспортировки груза; 

lбез – дополнительное расстояние для зоны безопасной работы; 

м9,25460,59,15Lоп   
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5 Экономика строительства 

5.1 Определение сметной стоимости объекта строительства. 

5.1.1 Пояснительная записка 

Сметная стоимость на строительно-монтажные работы по возведению 

пожарного депо, расположенного в г. Новокуйбышевск, Самарская область.  

Расчет сметной стоимости составлен на основании МДС [21] в ценах на 

1.03.2017 г. 

С целью определения сметной стоимость объекта была использована 

сметно-нормативная база:  

- Сборники государственных элементных сметных норм на специальные и 

строительные работы – ГЭСН – 2001; 

- Сборники единичных территориальных расценок на строительные и 

специальные работы для Самарской области – ТЕР – 2001; 

- Сборники сметных территориальных цен на изделия, материалы, 

конструкции, используемые в Самарской области [ТСЦм-2001]; 

- Территориальные сметные нормы и расценки на применение 

строительных машин и автомобильного транспорта Самарской области (ТСЦ-

2001); 

- Укрупненные показатели стоимости строительства. УПСС-2017.1. Книга 

1 и 2. Самарский центр по ценообразованию в строительстве.  

 Состояние текущих цен по состоянию на 01.03.2017 г. Индекс, 

учитывающий удорожание к ценам 2001 года К = 8,84 по данным Центра ЦЦО в 

строительстве. 

- Начисления на сметный расчет:  

Внесение поправочных коэффициентов в расценки, выполняющих 

корректировки стоимости ввиду особенностей конструктивного решения, в 

соответствии с указаниями Технической части сборников. 

- Нормативные накладные расходы по видам работ приняты в согласно 

МДС [22]  
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- Норматив сметной прибыли по виду работ принят в соответствии с МДС 

[23].  

Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08 от 21.02.2011 года «Порядке 

применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и 

сметной прибыли в строительстве». 

Начисления на сметную стоимость: 

- Стоимость возведения сооружений и временных зданий, которая 

принимается в соответствии с ГСН [24]. 

- Резерв ресурсов на производство непредвиденных работ и 

непредвиденные затраты приняты в согласно с МДС [21]. 

- Цены разработки сметной документации приняты в соответствии со 

справочниками базисных цен для строительства на проектную работу на 

территории Самарской области. 

- Налог на добавленную стоимость в размере 18 % принят в соответствии с 

налоговым кодексом РФ и МДС [22]. 

5.1.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства и объектные сметы 

Объект: г. Новокуйбышевск, Самарская область. Пожарное депо.  

Сметная стоимость: 175096,465 тыс.руб, в том числе НДС.  

Составлен в ценах по состоянию на 01.03.17г.  

Сводный сметный расчет стоимости строительства ССР-1 приведен в 

приложении Г, таблица Г.1. 

Объектная смета № ОС-02-01 «Общестроительные работы» приведена в 

приложении Г, таблица Г.2. 

Объектная смета № ОС-02-02 «внутренние инженерные системы и 

оборудование» приведена в приложении Г, таблица Г.3. 

Объектная смета № ОС-07-01 «Благоустройство и озеленение» приведена в 

приложении Г, таблица Г.4. 
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5.2 Определение сметной стоимости работ по возведению надземной части 

пожарного депо. 

Локальная смета №1на возведение надземной части пожарного депо в г. 

Новокуйбышевске, Самарской области, произведена на основании ведомости 

объемов работ, приведенной в приложении В. 

 Локальная смета №1 на возведение надземной части пожарного депо 

приведена в приложении Г, таблица Г.5. 

Стоимость разработки проектно-сметной документации определяется в 

процентах от расчетной стоимости строительства, в фактических ценах в прямой 

зависимости от категории сложности объекта и расчетной стоимости 

строительства.  

 Объект: Пожарное депо, расположенное в г. Новокуйбышевске, 

Самарской области. 

Категория сложности объекта – (IV). 

Общая площадь: 4104 м
2
; 

Стоимость строительства: 148,39 млн. руб. 

Согласно справочнику базовых цен на проектные работы: α = (4,88) 

Спр=( 148,39 ·4,88)/100 =7,241 млн. руб.  

5.3 Экономические показатели 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Значение 

1 Площадь застройки га 1,0 

2 Площадь проектируемого здания м
2 

4104 

3 
Полезная площадь проектируемого 

здания  
м

2
 4723 

4 
Полная сметная стоимость 

строительства 
тыс. руб. 148386,835 

5 

Сметная стоимость строительно-

монтажных работ 

 (надземная часть) 

тыс. руб. 55249,127  

6 
Сметная стоимость расчетной 

единицы 
тыс. руб./ м

2
 36,156 

7 
Сметная выработка на одного 

рабочего  
руб./ч-дн 54737 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

6.1.1 Название технического объекта бакалаврского проектирования 

Город Новокуйбышевск пожарное депо на 4 машины. Кладка кирпичной 

стены. Кладка несущей стены из кирпича. Кельма, молоток, расшивка, шнур, 

растворная лопата, отвес, уровень, рулетка. Спецодежда, специальная обувь. 

Технологический паспорт возводимого здания приведен в приложении Д, 

таблица Д.1.  

6.2 Выявление профессиональных рисков 

Выявление профессиональных рисков [25] приведены в приложении Д, 

таблица Д.2. 

6.3 Средства и методы по снижению профессиональных рисков 

Средства и методы защиты по снижению вредного воздействия 

производственных факторов приведены в приложении Д, таблица Д.3. 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта. 

Идентификация класса пожара и опасных факторов пожара [26] 

представленные в приложении Д, таблице Д.4. 

6.4.1 Разработка средств, методов, мер по обеспечению пожарной безопасности. 

По данному разделу средства и методы, меры приведены в приложении Д, 

таблица Д.5. 

6.4.2 Мероприятия по не допуску возникновения пожара. 

Мероприятия по устранению пожара или появлению опасных факторов, 

приводящих к пожару представленны в приложении Д, таблица Д.6. 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта. 

6.5.1 Приведенные выявленные экологические факторы. 

Приведенные выявленные экологические факторы [27] представленны в 

приложении Д, таблице Д.7.  
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6.5.2 Разработка мероприятий по снижению воздействия антропогенного 

характера на окружающую среду технического объекта. 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия технического 

объекта на окружающую среду [28] по нормативным документам приводят в 

приложении Д, таблица Д.8. 

Заключение раздела «Безопасность и экологичность технического объекта». 

1. В данном разделе прредставленна характеристика технологического 

процесса на устройство каменных работ двухэтажного пожарного депо. 

Изложены технологические операции, должности рабочих, применяемое 

оборудование и материалы таблица Д1. 

2. Проведено освящение рисков связанных с технологическим процессом. В 

качестве вредоносных и опасных факторов, возникающих в процессе 

производства, выявлены следующие: опасное расположение места каменщика 

ввиду производства работ на высоте, движущиеся машины и механизмы, 

конструкции подвергаемые демонтажу, психологическое давление, возможная 

неустойчивость конструкций лесов и подмостей таблице Д.2. 

3. Идентифицированы методы и средства по снижения рисков связанных с 

профессиональной деятельностью. Средства, используемые для обеспечения 

индивидуальной защиты работников, освещены в таблице Д.3. 

4. Освещены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

производства технического процесса. Проведено определение класса пожара и 

опасных факторов, в перспективе приводящих к пожару, а также разработка 

средств по предотвращению возникновения факторов, вызывающих пожар (табл. 

Д.4). Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности 

(таблица Д.5). Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности при производстве технического процесса (таблица Д.6). 

5. Освещены экологические факторы (таблица Д.7) и мероприятия по 

реализиции экологической безопасности при производстве работ. (таблица Д.8)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Данная бакалаврская работа была разработана на тему: «ООО 

«Самаратранснефть». Пожарное депо.», которая содержит 6 разделов 

соответствующих поставленным задачам. 

Объемно-планировочное решение отвечает назначению проектируемого 

здания, отвечает имеющимся требованиям и нормам, обеспечивающим 

безопасную эксплуатацию здания. 

Рассчитана несущая способность для сборных железобетонных элементов: 

ригеля и колонны.  

Технологическая карта разработана на возведение кирпичной кладки. 

Так же были разработаны календарный план и строительный генеральный 

план на возведение здания наземного цикла работ. 

Была рассчитана укрупненная сметная стоимость работ, определяемая в 

ценах за первый квартал 2017 года.  

Освещены мероприятия по обеспечению безопасности на возведении 

кирпичной кладки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Экспликация помещений 

  Номер 

поме-

щения 

Наименование 
Площадь, 

м
2 

Категория 

поме-

щения. 

1 2 3 4 

 План на отм. 0.000   

101 Венткамера 31.86 Д 

102 Лестничная клетка 15.22  

103 Тамбур 5.12  

104 Инвентарная 12.5 В-2 

105 Учебный класс 58.62  

106 Коридор 151.84  

107 ИТП 27.72  

108 Комната уборочного инвентаря 4.93  

109 Санузел 7.34  

110 Комната приема пищи 22.10  

111 Комната разогрева пищи 11.11  

112 Комната отдыха дежурной смены 78.12  

113 Электрощитовая 17.04 В-4 

114 Коридор 11.36  

115 Кладовая вещимущества 28.23 В-2 

116 Кабинет начальника дежурной смены 34.71  

117 Кабинет начальника 32.26  

118 Лестничная клетка 15.22  

119 Тамбур 5.12  

120 Комната отдыха 18.88  

121 Комната уборочного инвентаря 3.36  

122 Санузел 3.56  

123 Коридоры 15.88  

124 Тамбур 2.97  

125 Аппаратная 12.02  

126 Диспетчерская  15.65  

127 Тамбур 2.25  

128 Помещение подзарядки .абк 14.89  

129 Кладовая инструмента 11.76  

130 Мастерская 28.47  

131 Помещение хранения пожарной техники 348.91  

132 Помещение ТО и ремонта 100.79  

133 Участок уборочно-моечных работ 93.87  

134 Помещение мойки пожарных рукавов  11.70  

135 Термокамера 11.70  

136 Техническое помещение 12.45  

137 Помещение сушки пожарных рукавов 33.36  

138 Помещение кладовщика 13.15  

139 Склад металла 586.93  

140 Тамбур 5.38  

141 Тамбур 5.12  
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Продолжение таблицы А.1 

 

 

  

1 2 3 4 

 План на отм. +3.300   

201 Венткамера 31.69  

202 Лестничная клетка 15.22  

203 Комната отдыха 22.25  

204 
Кладовая грязной спецодежды и моющих 

средств 
11.75  

205 Тамбур 4.67  

206 Санузел 2.85  

207 Комната уборочного инвентаря 5.95  

208 Спортзал 145.18  

209 Гардероб персонала 54.60  

210 Санузел 2.88  

211 Преддушевая 2.88  

212 Душевая 7.44  

213 Преддушевая 2.88  

214 Санузел 2.88  

215 Гардероб персонала  51.02  

216 Гардероб персонала 51.59  

217 Санузел 2.88  

218 Преддушевая 2.88  

219 Душевая 7.44  

220 Преддушевая 2.88  

221 Санузел 2.88  

222 Гардероб персонала 54.03  

223 Лестничная клетка 15.22  

224 Инвентарная 32.26 В-4 

225 Коридор 113.70  

226 Венткамера 50.29 В-2 

 План на отм. +6.600   

301 Чердачное помещение 1795.82  

302 Лестничная клетка 15.22  

303 Лестничная клетка 15.22  

304 Венткамера 174.03 В-2 
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Таблица А.2 - Спецификация перемычек 

Марка 

позиция 

Обозна-

чение 
Наименование 

Количество на этаж 
Масса 

ед., кг 

Приме-

чание 
1 2 

чер-

дак 
Всего 

1 

Серия 

1.038. 1-

1 

2ПБ16-2 6 3 - 9 65  

2 2ПБ17-2 64 - - 64 71  

3 2ПБ19-3 3 - - 3 81  

4 2ПБ22-3 48 18 - 66 92  

5 2ПБ25-3 114 153 24 291 103  

6 4ПБ48-8 27 - - 27 420  

 

Таблица А.3 – Ведомость перемычек 

Марка Схема сечения перемычек 

1 2 

Пр-1 

 
Пр-2 

 
Пр-3 
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Продолжение таблицы А.3 

1 2 

Пр-4 

 
Пр-5 

 
Пр-6 

 
Пр-7 

 
  



65 

Продолжение таблицы А.3 

1 2 

Пр-8 

 
Пр-9 

 
 

Таблица А.4 - Спецификация перекрытий  

Марка 

позиция 
Обозначение Наименование Количество 

Масса 

ед. кг 
Примечание 

П1 

Серия 1.141-1 

ПК30.12-8 ma 8 1110  

П2 ПК30.15-8 ma 56 1425  

П3 ПК36.15-8 ma 9 1700  

П4 ПК42.15-8 ma 9 1980  

П5 ПК60.12-8AIYma 11 2150  

П6 ПК60.15-8AIYma 63 2800  

П7 ПК54.12-8AIYma 8 1950  

П8 ПК54.15-8AIYma 16 2530  

П9 
Серия 1.241-1 

П90.12-8AmV 2 3170  

П10 П90.15-8AmV 42 4200  

П11 
Серия 1.041-1 

1ПК56.12-8AIYma 36 2000  

П12 1ПК56.15-8AIYma 2 2600  

П13 
Серия 1.141-1 

ПК36.12-8ma 3 1320  

П14 ПК42.12-8ma 3 1525  
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Таблица А.5 – Спецификация окон и дверей 

Марка 

Пози-

ция 

Обозначение Наименование 

Количество на этаж 

Примечание 

1 эт. 2 эт. 
чер-

дак 

Все-

го 

Окна 

О-1 ГОСТ 30674-99 ОП Г11600-1610 29 42 8 79  

О-2 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 1160-1610 - 10 - 10  

О-3 ГОСТ 30674-99 ОП Г1 780-670 - - 60 60  

Двери 

Д-1 ГОСТ 23747-88 ДАН Г 28 15 Дв  3 - - 3  

Д-2 ГОСТ 23747-88 ДАВ Г 28 15 Дв 3 - - 3 
неравные 

поля 

Д-3 ГОСТ 23747-88 ДАВ Г 21 15 Дв 12 5 2 19  

Д-4 ГОСТ 23747-88 ДАВ Г 21 10 Оп 18 5 - 23  

Д-5 ГОСТ 23747-88 ДАВ Г 21 8 Оп 5 12 - 17  

Д-6 ГОСТ 23747-88 ДАВ Г 21 12 Дв 2 - - 2  

Д-7 ГОСТ 23747-88 ДАВ Г 21 9 Оп - 4 - 4  

ВР1 ГОСТ 31174-2003 

ВМ ДН 

2047.17.03 МЛ 

4500x4200 - 830 

3 - - 3 

подъемно-

поворотные 

с щитовым 

полотном, с 

дверью 

ВР2 ГОСТ 31174-2003  

ВМ ДН 

2047.17.03 МЛ 

4500x4200 - 830 

6 - - 6 

подъемно-

поворотные 

с щитовым 

полотном 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Потребности в строительных материалах и изделиях 

№ 

п/п 

Выполняемая 

операция 
Количество 

Требуемые 

материалы 

Ед. 

изм. 

Норма 

расхода на 

ед. изм. 

Общий 

расход 

1 

Кладка и 

облицовка 

наружных стен 

керамическим 

кирпичом  

752,55м
3
 

Керамический 

полнотелый кирпич  
м

3 
0,68 440,674 

Цементно-песчаный 

р-р М100 
м

3
 0,14 90,7 

Керамический 

пустотелый кирпич  
м

3
 0,68 71,06 

Цементно-песчаный 

р-р М100 
м

3 
0,14 14,63 

2 

Кладка 

внутренних стен 

керамическим 

полнотелым 

кирпичом 

231,57м
3
 

Керамический 

полнотелый кирпич 
м

3
 0,68 157,5 

Цементно-песчаный 

р-р М100 
м

3
 0,11 25,5 

3 

Кладка 

перегородок 

керамическим 

полнотелым 

кирпичом 

658,94 м
3
 

Керамический 

полнотелый кирпич 
м

3 
0,68 448,08 

Цементно-песчаный 

р-р М100 
м

3
 0,192 126,5 

4 

Устройство 

перемычек 

сборных 

железобетонных 

152 пр. 

Перемычка сборная 

железобетонная  
шт

 
100 152 

Цементно-песчаный 

р-р М50 
м

3 
0,23 0,35 

5 

Устройство 

лестничных 

сборных 

железобетонных 

площадок 

16 

шт. 

Лестничная сборная 

железобетонная 

площадка 

шт
 

100 16 

Цементно-песчаный 

р-р М100 
м

3 
0,89 0,17 

6 

Устройство 

лестничных 

сборных 

железобетонных 

маршей 

16 

шт. 

Лестничный сборный 

железобетонный 

марш 

шт 100 16 

Бетон м
3
 0,52 0,08 

Цементно-песчаный 

р-р М100 
м

3
 0,6 0,09 
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Таблица Б.2.- Грузозахватные устройства и приспособления, предназначенные 

для осуществления монтажа. 

№ 

п/п 

Название 

элемента 

Название 

прис-

пособ-

ления 

№ черт. и 

орг. разра-

ботчика 

Эскиз 

Харак-ки 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

ем
н

о
ст

ь
,т

 

М
ас

са
 

п
р

и
сп

о
со

б
л
ен

и
я,

 т
 

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
о

в
о

ч
н

о
го

 

у
ст

р
о

й
ст

в
а,

  
м

 

В
ы

со
та

 

п
р

и
сп

о
со

б
л
ен

и
я,

м
 

1 Перемычки 
Стропы 

2СК-0,5 

ГОСТ 

25573-82 

 

0,5 0,03 2,5 - 

2 

Поддоны 

для 

кирпича, 

ящики под 

р-р, 

лестнич. 

марши, 

лестнич. 

площадки 

Стропы 

4СК1-3,2 

ГОСТ 

 25573-82 

 

3,2  0,09  3,2  - 

3 

устройство 

керамичес-

кого 

кирпича на 

высоте 

Подмос-

ти  

Индивидуа

льное 

изготовлен

ие 
 

0,5 - - - 

 

Таблица Б.3. –Потребность в транспортных средствах 

№ 

п/п 
Назначение 

Марка 

машины 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Кол-во 

дней 

работы 

Кол-

во, 

шт 

Примечание 

1 

Перевозка 

керамзитобетонн

ых блоков 

УПП 2012 10 30 2 

Складирование  

производится 

на деревянных 

досках 

2 

Перевозка 

железобетонных 

перемычек 

УПП 2012 20 3 1 

Складирование  

производится 

на деревянных 

досках 

3 

Перевозка 

лестничных 

маршей и 

площадок 

УПП 2012 10 2 1 

Складирование  

производится 

на деревянных 

досках 
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Таблица Б.4 - Контроль качества операций и приемки работ 

№ 

п.п 

Наимено-

вание 

предмета 

контроля 

Обордо-

вание 

контроля 

Интенсив-

ность 

контроля 

Должность Документ 
Допустимые 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Отклонения 

поверх-

ностей 

стены 

Уровень, 

отвес 

Во время и 

после 

проведения 

работ 

Мастер, 

начальник 

участка, 

прораб. 

 

По вертикали: 

- на этаж ±10 мм 

- на все здание 

±30 мм 

2 

Отклонения 

рядов 

кладки 

Уровень, 

рулетка, 

отвес 

В процессе 

произ-

водства 

работ 

Мастер, 

прораб 

Журнал 

производства 

работ, 

паспорта, 

исполни-

тельные 

схемы, акты 

скрытых работ 

(сертифи-

каты),  

По горизонтали 

на 

10 м длины ±15 

мм 

3 

Отклонения 

углов 

кирпичной 

кладки 

Теодолит, 

уровень 

В процессе 

произ-

водства 

работ 

Прораб, 

мастер, 

геодезист, 

начальник 

участка, 

технический 

надзор.   

Общий журнал 

производства 

работ, 

паспорта 

(сертифи-

каты), 

исполни-

тельные 

схемы, акты 

скрытых работ 

Общий журнал 

производства 

работ, 

паспорта 

(сертифи-

каты), 

исполни-

тельные 

схемы, акты 

скрытых работ 

По вертикали ±15 

мм 

4 
Толщины 

швов кладки 
Рулетка 

В процессе 

произ-

водства 

работ 

Мастер, 

прораб 

-Вертикальных 

12±(2-4) мм 

-Горизонтальных 

10±(2-3) мм 

5 

Отклонения 

значений 

толщин 

кладки 

Рулетка 

В процессе 

произ-

водства 

работ 

Мастер, 

прораб 
± 15 мм 

6 

Отклонения 

значений 

проёмов по 

ширине 

Рулетка 

В процессе 

произ-

водства 

работ 

Мастер, 

прораб 

-Оконных ±15 мм 

-Дверных ±15 мм 
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Продолжение таблицы Б.4 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Отклонения 

размеров по 

ширине 

простенков 

Рулетка 

Во время 

произ-

водства 

работ 

Мастер, 

прораб 

Исполни-

тельные 

схемы, 

паспорта 

(сертифи-

каты), общий 

журнал 

производства 

работ, акты 

скрытых работ 

± 15 мм 

8 

Смещения 

от 

расположен

ия осей 

Рулетка, 

нивелир 

Во время 

произ-

водства 

работ 

Мастер, 

прораб, 

геодезист, 

начальник 

участка 

± 10мм 

9 

Отклонения 

высотных 

отметок 

проемов 

Рулетка, 

нивелир, 

отвес 

Во время 

произ-

водства 

работ 

Мастер, 

прораб, 

геодезист, 

начальник 

участка 

-Оконных ±10 мм 

-Дверных ±10 мм 

10 
Устройство 

перемычек 

Рулетка, 

нивелир 

До начала и 

в время 

произ-

водства 

работ 

Мастер, 

прораб, 

геодезист 

Отклонение 

опорных 

поверхностей ±10 

мм 

Размеры 

перемычек: 

-по длине ±15 мм 

-по ширине ±5 мм 

11 

Завершаю-

щая 

приемка 

работ 

Визуаль-

ная 

проверка, 

рулетка, 

отвес 

После 

окончания 

работ 

Прораб, 

начальник 

участка, 

инженер 

ПТО, 

технадзор, 

авторский 

надзор 

Акт приемки 

акты скрытых 

работ, 

выполненных 

работ. 

Проверка 

установки всех 

конструкций 

 

Таблица Б.5 - Потребность в машинах, механизмах, оборудовании 

№ 

п/п 
Название 

Марка, технические 

характеристики, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Применение 

1 2 3 4 5 6 

1 Башенный кран 

КС-5363 

Максимальная 

грузоподъемность 14 т , 

Высота подъема крюка 16 

м 

Вылет стрелы 15,6 м 

шт. 1 

Подъем 

транспортировка 

конструкций 

2 Манипулятор 
УПП 2012 

ГОСТ 15150-09 
шт. 2 

Трпнспортировка 

керамического 

кирпича 

3 Балковоз 
УПП 2012 

ГОСТ 15150-09 
шт. 1 

Транспортировка 

перемычек 
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Продолжение таблицы Б.5 

1 2 3 4 5 6 

4 
Транспортиров

щик панелей 

УПП 2012 

ГОСТ 15150-09 
шт. 1 

Перевоз лестничных 

площадок и маршей 

5 
Строп четырех-

ветвевой 
4СК1-3,2 шт. 1 

Строповка поддонов, 

ящиков для раствора, 

лестничных 

площадкой и маршей 

6 
Строп двух-

ветвевой 
2СК-0,5 шт. 1 Строповка перемычек 

 

Таблица Б.6 - Потребность в инвентаре, инструменте, приспособлениях, 

оснастке 

№ 

п/п 
Название Марка, ГОСТ 

Кол-

во 
Применение 

1 2 3 4 5 

1 Подмости  
Индивидуальное 

изготовление 
38 

Создание условий для работы 

каменщика на высоте >1,2м 

2 
Молоток-

кирочка 
УБР 2017-06 4 Обтесывание кирпича, рубка 

3 Кельма STAYER ЕВРО  4 
Распределение раствора, 

заполнение швов, подрезка 

4 
Растворная 

лопата 
ГОСТ 19596 4 Подача, раскладка раствора 

5 
Уровень 

строительный 

ADA Titan 600 мм 

А00386 
2 Проверка ровность поверхности 

6 Рулетка ГОСТ 7502-98 4 Проверка измерений 

7 Нивелир Elitech ЛН 5/2В 1 
Определение разности высот, 

отметок 

8 
Угольник для 

каменных работ 
FIT 19624 600×400 мм 4 Проверка прямоугольности углов 

9 Отвес FIT IT 04503 2 Проверка вертикальности 

10 Рейка-порядовка 
Р.ч. 3294.08 

ЦНИИОМТП 
4 

Обеспечение горизонтальных 

углов, прямолинейности кладки 

11 
Измерительная 

линейка 
GRIFF 031141 2 Проведение измерений объектов 

12 
Шнур 

причальный 
1ММХ30М 813300 4 

Обеспечение горизонтальных 

углов, прямолинейности кладки 

13 
Ящик для 

инструмента 
Энкор ТВ122В 8569 4 

Складирование, хранение 

инструментов 

14 
Ящик для 

раствора  
ТР-0,25 4 

Перенос раствора, измерение его 

объема 

15 Жилеты  Newton 2587/58 8 
Сигнализация местонахождения 

рабочего 

16 
Ведро 

оцинкованное  

ГОЦ ТУ 1484-02-

75505396-2009 – 10 л 
4 

Перенос, измерение объема 

раствора 

17 Перчатки ЗУБР 11459 8 Защита рабочего 

18 Каски РОС 12201 8 Защита рабочего 

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/molotki/spetsialnye/zubr/molotok-kirochka_kamenschika_600_g_zubr_2017-06/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/masterki_kelmy/stayer/kelma_stayer_evro_0830-16/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/urovni_stroitelnye/fit/stroitelnyi_otves_fit_it_04503/
http://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/sredstva_individualnoj_zaschity/golovy/kaski_kasketki/fit/kaska_stroitelnaya_oranzhevaya_fit_ros_12201/
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Таблица Б.7- Калькуляция затрат труда и машинного времени 

№ 

п/п 

Название 

работ 

ЕНиР 

 

Ед. 

изм. 

 

Объем 

работ 

 

Норма 

времени на 

ед. изм. 

Трудоемкость на 

объем работ 

р
аб

о
ч

и
х

 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

и
н

 

м
аш

ч
ас

 

р
аб

о
ч

и
х

 

ч
ел

-д
н

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-д
н
 

 

1 

Монтаж наружных 

стен 400 мм 
Е3-46 1  648,05 3,2 - 259,22 - 

2 

Утепление стены 

минеральной ватой 

«Rockwool» 

Е11-41 1  1705,4 0,48 - 102,32 - 

3 

Кладка облицовки 

керамическим 

пустотелым 

кирпичом 120мм 

Е3-3 1  104,5 4,6 - 60,09 - 

4 

Кладка внутренних 

стен из полнотелого 

кирпича400 мм 

Е3-4 1  231,57 3,2 - 92,628 - 

5 

Кладка перегородок 

из полнотелого 

керамического 

кирпича 

120мм 

Е3-12 1  658,94 0,66 - 54,36 - 

5 Монтаж перемычек Е3-16 
На 1 

проем 
152 0,66 0,22 8,36 2,79 

6 
Монтаж лестничных 

площадок 
Е4-1-10 шт. 8 2,2 0,55 2,2 0,55 

7 
Монтаж лестничных 

маршей 
Е4-1-10 шт. 4 2,2 0,55 1,1 0,275 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 –  Ведомость потребностей в материалах, изделиях и конструкциях. 

№ 

п/п 

Работы Материалы, изделия и конструкции 

Название работ 
ед. 

изм. 
Кол-во Название работ 

Ед. 

изм. 

Вес 

едини-

цы 

Потреб-

ность на 

весь объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Надземная часть 

1 

Кладка 

наружных стен    

Керамический 

кирпич 

 
   

2 

Утеплитель 

минеральная 

вата 

"Rockwool" 

1  1705,4 

минеральная вата 

"Rockwool" 

    

3 

Облицовка 

стен 

пустотелым 

кирпичом 

 104,5 

Керамический 

пустотелый кирпич  
    

4 

Кладка 

внутренних 

капитальных 

стен 

полнотелым 

кирпичом 

  

Керамический 

полнотелый кирпич 

 
   

5 

Кладка 

перегородок 

полнотелым 

кирпичом 

  

Керамический 

полнотелый кирпич 

 

 

   

6 

Монтаж 

железо-

бетонных плит 

перекрытия  

 шт 

8 ПК30.12-8ma 

 

  

56 ПК30.15-8ma   

9 ПК36.15-8ma   

9 ПК42.15-8ma   

11 ПК60.12-8AIYma   

63 ПК60.15-8AIYma   
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  1 шт 

3 ПК36.12-8ma 

 

  

3 ПК42.12-8ma   

8 ПК54.12-8AIYma   

16 ПК54.15-8AIYma   

2 ПК90.12-8AmV   

42 ПК90.15-8AmV   

36 1ПК56.12-8AIYma   

72 1ПК56.15-8AIYma   

7 

Установка 

железо-

бетонных 

колонн 

1 шт 22 2КНД 48(60)-2.21   
 

8 

Монтаж 

железо-

бетонных 

ригелей 

1 шт 33 РДП 4.56-60   
 

9 

Устройство 

опорных 

подушек под 

ригели 

 22 
Серия 3.006.1-8 

ОП-5 
  

 

 

 

10 

Устройство 

лестничных 

железо-

бетонных 

маршей 

 шт.  

марш 

железобетонный 

ЛМ 30.12.15-4 

   

 

11 

Укладка 

лестничных 

железо-

бетонных 

площадок 

 шт 

 

Лестничные 

железобетонные 

площадки 

2ЛП 25.13-4 

   

8 
2ЛП 25.16-4 

 
   

12 
Лестничное 

ограждение 
 31,7 

Решетка 

металлическая 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 

Монтажжелезо

-бетонных 

перемычек в 

кирпичных 

стенах 

 шт. 

80 2ПБ17-2    

9 4ПБ44-8    

3 2ПБ16-2    

II Технический этаж 

14 Стена кирпичная   

Керамический 

кирпич 

 
   

15 
Плиты 

перекрытия 
  ПК30.15-8ma    

16 

Устройство 

цементно-

песчаная стяжка 

пола  

  

цементно- 

песчаный раствор   

 
   

17 

Укладка 

утеплителя из 

минеральной 

ваты 

"Rockbarrier" на 

пол  

1  2052 

минеральная вата 

"Rockbarrier" 

 
   

18 

Металлический 

прогон шт 156 

12 м*156=1872м 

Швеллер l=12 м  

[ 10П 
   

III Кровля 

19 

Устройство 

кровли из 

деревянных 

элементов 

 319,2 

Брус 100·20 мм  

L=39 м 

1·0,2·39·28=218,4 

L=36м 

1·0,2·36·14=100,8 

   

20 
Пароизоляционн

ая мембрана 
 2052 

Технониколь  
   

21 

Устройство 

кровли из 

металочерепицы 
 2257,2 

Металочерепица 
    

22 

Сборка и навеска 

водосточных 

труб 
   

Оцинкованная 

труба  
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Таблица В.2 – Ведомость оборудования и машин, механизмов для 

осуществления работ 

№ Название 
Тип, 

марка 
Технические характеристики 

Использо-

вание 

Коли-

чество 

1 
Сварочный 

аппарат 

АДД-

2х2501 

Напряжение 30В, мощность 44 

кВт, масса 1260 кг, размеры 

2420х1000х1300 

Производство 

сварочных 

работ 

закладных 

деталей 

2 

2 Автокран  КС-5363 
Напряжение 24В, мощность 43 

кВт, масса 3,3т 

Подъем и 

транспор-

тировка груза 

1 
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Таблица В.3 - Ведомость машиноемкости и трудоемкости  работ 

№ 

п/п 
Название работ Ед. изм ЕНиР 

Норма времени Трудовые затраты Квалификационный, 

профессиональный, состав 

звена 
чел- 

час 

маш- 

час 

объем 

работ 

чел- 

дни 

маш- 

смен 

Раздел 1. Надземная часть депо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Устройство наружных стен из 

керамического кирпича 
1   Е3-4 3,2 -  259,22 - 

Каменщик 

4 разряда-1чел. 

3 разряда.-1 чел. 

2 
Теплоизоляция стен утеплителем 

минеральная вата "Rockwool"  
1  Е11-41 0,48 - 1705,4 102,32 - 

Теплоизоляровщик 

4 разряда.-1 

3 разряда -1 

2 разряда -1 

3 

Устройство облицовки 

керамическим пустотелым 

кирпичом  
1  Е3-3 4,6 - 104,5 60,09 - 

Каменщик 

5раз.-1чел. 

3раз.-1 чел. 

4 

Устройство внутренних 

капитальных стен из керамического 

полнотелого кирпича 
1  Е3-4 3,2 -  92,628 - 

Каменщик 

5 разряда-1чел. 

3 разряда-1 чел.. 

5 
Устройство перегородок из 

керамического кирпича 
1  Е3-12 0,66 -  54,36 - 

Каменщик 

4 разряда.-1 чел. 

2 разряда -1 чел. 

6 
Кладка междуэтажных плит 

перекрытия 
1 шт Е4-1-7 0,72 0,18 338 30,42 7,605 

Монтажник конструкций 

4 разряда -1 чел. 

3 разряда -2 чел. 

2 разряда-1 чел. 

Машинист крана  

6 разряда - 1 чел. 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Монтаж перемычек над проемами 
1 

проем 
Е3-16 0,66 0,22 92 7,59 2,53 

Каменщик 

4 разряда -1 чел. 

3 разряда -1 чел. 

2 разряда -1 чел. 

Машинист 

5 разряда - 1 чел. 

8 Установка колонн шт Е4-1 4,4 0,44 22 12,1 1,21 

Монтажник 

5 разряда -1чел 

4 разряда - 1 чел. 

3 разряда - 2 чел. 

2 разряда – 1 чел. 

Машинист 

6 разряда - 1 чел 

9 Монтаж ригелей шт Е4-1 1,9 0,38 33 7,84 1,57 

Монтажник 

5 разряда -1чел 

4 разряда - 1 чел. 

3 разряда - 2 чел. 

2 разряда – 1 чел. 

Машинист 

6 разряда - 1 чел 

10 
Устройство опорной подушки под 

ригели 
шт Е4-1-21 0,27 0,14 22 5,94 3,08 

Монтажник 

4 разряда -1чел 

3 разряда - 1 чел. 

Машинист 

6 разряда - 1 чел 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Установка лестничных 

железобетонных маршей 
шт. Е4-1-10 2,2 0,55 16 4,4 1,1 

Монтажник 

4 разряда - 1 чел. 

3 разряда - 2 чел. 

2 разряда – 1 чел. 

Машинист 

6 разряда - 1 чел. 

12 Монтаж лестничных площадок шт. Е4-1-10 2,2 0,55 16 4,4 1,1 

Монтажник 

4 разряда - 1 чел. 

3 разряда - 2 чел. 

2 разряда – 1 чел. 

Машинист 

6 разряда - 1 чел. 

13 
Устройство лестничных 

ограждений из стали 
1 м Е4-1-11 0,37 - 31,7 1,47 - 

Монтажник 

Электросвар-щик 

4 разряда - 1 чел. 

Раздел 2. Технический этаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Стена кирпичная 1   Е3-4 3,2 - 17,84 7,136 - 

Каменщик 

4 разряда -1чел. 

3 разряда -1 чел. 

15 Плиты перекрытия 1 шт Е4-1-7 0,-72 0,18 20 1,8 0,45 

Монтажник конструкций 

4 разряда -1 чел. 

3 разряда -2 чел. 

2 разряда -1 чел. 

Машинист крана  

6 разряда - 1 чел. 



80 

Продолжение таблицы В.3 

16 
Цементно-песчаная стяжка М150-

20мм 
100  Е19-43 8,5 - 20,52 21,8 - 

Бетонщик  

3 разряда - 2  
2 разряда - 1  

17 
 Теплоизоляция пола утеплителем 

минеральной ватой  ROCKbarrier  
1  Е11-41 0,48 - 2052 123,12 - 

Теплоизоляровщик 

4 разряда.-1 

3 разряда -1 

2 разряда -1 

18 Прогон металлический 1шт 
Е5-1-6 

 
0,3 0,1 156 5,85 1,95 

Монтажник конструкций 

5 разряда -1чел 

4 разряда -1чел 

3 разряда -1чел 

Машинист крана 

6 разряда- 1 чел. 

Раздел 3. Кровля 

19 
Устройство кровли из отдельных 

деревянных элементов 
                      Е6-9 13,5 - 26,63 44,94 - 

Плотник  

4 разряда -1чел 

3 разряда -1чел 

2 разряда -1чел. 
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Продолжение таблицы В.3 

20 Пароизоляционная мембрана 100                      Е7-13 6,7 - 26,63 22,3 - 

Изолировщик 

3 разряда -1чел 

2 разряда -1чел 

21 
Устройство кровли из 

металочерепицы 
1                     Е7-5 0,3 - 3062,5 114,8  

Кровельщик 

4 разряда - 1 чел. 

3 разряда -1чел 

22 Монтаж водосточных труб 1 м                     Е7-9 0,1 - 248,4 24,84 - 
Кровельщик 

4 разряда - 1 чел. 

       
Σ1009,

36 
Σ18,195  

 

Затраты труда:  

- неучтенные работы -16%=161,5 чел.дн; 

- подготовительные работы- 10% =100,94 чел.дн. 
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Таблица В.4 - Временных зданий 

Название Чел. 

Нор-

матив. 

пл. 

Расчет-

ная. пл. 

Прини-

маемая 

пл. м2 

Размеры 

здания 

А+В 

Кол. 

Зд-ий 

Харак-

теристика 

1. Прорабская 6 3 18 18 6,7x3x3 1 31315 

2. Гардеробная 18 0,9 17 24 9x3x3 1 ГОСС-Г-14 

3. Проходная - - - 6 2x3 2 - 

4. Туалет 23 0,07 2 24 9x3x3 1 ГОССТ -Т- 6 

5. Помещение 

приема пищи 
18 0,6 10,8 24 9х3х3 1 ГОСС -С-20 

6. Складское 

помещение 
- - - 25 5x5 1 - 

7. Мастерская - - - 20 5x4 1 - 

 

Таблица В.5 - Ведомость потребности в складах  

Конструкции 

изделия, 

материалы 

Про-

долж. 

по-

треб., 

дни 

Необходимость 

в использовании 

ресурсов 

Запас 

конструк. 

издел., матер. 

Площади складов Размеры 

складов 

и 

способы 

хране-

ния 

общая суточ-

ная 

Кол. 

дней 

Кол. 

Qзап 

Норм

атив 

на 1 

м
2 

Пол

езна

я  

Fпол, 

м
2 

Общ

ая 

Fобщ, 

м
2 

Открытые 

Кирпич 

полнотелый 

керамический 

28 
500815

шт 

17886 

шт 
2 

53658 

шт 

400 

шт
 

135,

14 

167,

675 
Штабель 

Керамический 

облицовочный 

кирпич 

8 
53589 

шт 

6699 

шт 
2 

20097

шт 

400 

шт 

50,2

4 
62,8 Штабель 

Железобетон. 

колонны 
3 45,1 м

3
 15,03м

3
 1 18,45 0,8 

14,7

6 

19,1

88 
Штабель 

Железобетон. 

ригели 
2 

46,66 

м
3
 

23,331 

м
3
 

1 25,45 0,8 
20,3

6 

26,4

7 
Штабель 

Железобетон. 

плиты 

перекрытия  

7 
654,28 

м
3
 

93,5м
3
 2 

280,5 

м
3
 

1м
3
 

280,

5 

350,

625 
Штабель 

Железобетон. 

перемычки 
2 

3,695 

м
3
 

1,85м
3
 1 2 м

3
 0,8 1,6 2,4 Штабель 

Лестничные 

ж/б площадки 
2 19,49м

3
 9,75м

3
 1 10,6 м

3
 2м

3
 5,3 7,95 Штабель 

Лестничные 

ж/б марши 
2 87,2м

3
 43,6м

3
 1 49,1 м

3
 2м

3
 15,6 23,4 Штабель 

Лестнич. ж/б 

ограждения 
2 0,317т 0,157т 1 0,25т 0,4т 0,06 0,07 Штабель 
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Продолжение таблицы В.5 

Металли-

ческий прогон 
1 599,04т 599,04т 1 599,04т 1,2т 

718,

848 

862,

62 
Навалом 

Водосточные 

трубы 
2 1,74т 0,87т 1 0.87т 0,4т 0,12 0,14 Штабель 

Деревянные 

конструк-

тивные 

элементы 

8 
319,2 

м
3
 

39,9м
3
 2 45,8 м

3
 1,2 

54,9

6 

65,9

5 
Штабель 

Итого                                                                                1589,3м
2 

Закрытый 

Плиты 

минераловат-

ные  

17 
3757,4

 

221,02

 
2 

663,06

 
4  

165,

77 

198,

92 
Штабель 

Метало-

черепица  
15 

11,286 

т 
0,75 т 2 2,25т 6т 

0,37

5 

0,52

5 

В 

пачках 

Итого                                                                                 199,445м
2 

 

Таблица В.6- Ведомость установленных мощностей силовых потребителей 

№ 

п/п 
Название 

Ед. 

изм 
Мощность, кВт Кол-во 

Совместная 

установленная 

мощность, кВт 

1 Сварочный агрегат шт 44 2 88 

2 

Электрический 

погрузчик для 

кирпича 

шт 

5, 

6 

2 11,2 

3 
Различные мелкие 

механизмы 
шт 

5,5 1 5,5 

Всего 104,7 

 

Таблица В.7 - Необходимая мощность освящения снаружи 

№ 

п/п 

Объекты 

потребляющие 

электроэнергию 

Единица. 

изм-ния. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Нормативная 

освещен-

ность, лк 

Фактическая 

площадь 

Необходи-

мая 

мощность, 

кВт 

1 
Территория 

строительства  
1000 м

2
 0,4 2 5 2 

2 
Внутрипостроечные 

дороги 
1 км 2,5 2,2 0,247 0,62 

Всего  
Ʃ  

Рон=2,62 
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Таблица В.8- Потребная мощность внутреннего освещения 

№ 

п/п 

Объекты 

потребляющие 

электроэнергию 

Единица. 

изм-ния. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Нормативная 

освещен-

ность, лк 

Фактическая 

площадь 

Необходи-

мая 

мощность, 

кВт 

1 Прорабская 100 м
2
 1,2 75 0,18 0,216 

2 Гардеробная 100 м
2 

1,2 75 0,24 0,288 

3 Проходная 100 м
2
 0,8 50 0,12 0,096 

4 Туалет 100 м
2
 0,8 - 0,24 0,192 

5 

Помещение 

приема пищи и 

отдыха 

100 м
2
 1,2 80 0,24 0,288 

6 Мастерская 100 м
2
 1,3 50 0,20 0,26 

7 
Складское 

помещение  
100 м

2
 1 50 0,25 0,25 

8 

Закрытое 

складское 

помещение 

1000 м
2
 1,2 15 1,99 2,388 

Вс+его  Ʃ Ров=3,98 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства ССР-1 

№ 

п/п

. 

Номера 

сметных 

расчетов 

и смет 

Название 

объектов, глав, 

работ и затрат  

Сметная стоимость, в тыс.руб. Совмест-

ная 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Строитель-

ных  

Монтаж-

ных 

работы 

Обор

удо,, 

мебе-

ли и 

инвен

таря 

Про

-чих 

затр

ат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 

 

ОС-02-01 

 

ОС-02-02 

Глава 2.  

Основ. объекты 

строительства. 

Общестроит. 

работы 

Инженерные и 

внутренние сети 

 

 

 

106096608 

 

15307920 

 

19071288 

   

 

 

106096,608 

 

34379,208 

 

3 

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство 

и озеленение 

территории 

 

6271524 

    

6271,524 

 
 

Всего по главам 

1-7 
122271084 19071288     141342,372 

4 

ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 8. 

Временные 

здания и 

сооружения. 

1,1% от 

стоимости СМР. 

Ресурсы на 

возведение и 

разработку 

титульных 

временных зданий 

и сооружений 

1344982 209784     1554,766 

 
 

Всего по главам 

1-8 

123616066 19281072     142897,139 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

ГСН 81-

05-02-

2001 

Глава 9. 

Прочие работы и 

затраты. 

Дополнительные 

затраты при 

производстве 

строительно-

монтажных работ 

в зимнее время. 

Удорожание 0,4% 

 

494464 

 

77124     571,589 

 
 

Всего по главам 

1-9 

124110531 19358196     143468,727 

6 

Приказ 

Федераль. 

агентств. 

по строи-

тельству 

и ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание 

службы 

заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

здания.1,2% (гл.1-

9) 

1489326 232298     1721,625 

12 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Авторский надзор 

0,2% (гл.1-9) 

248221 38716     286,937 

 
 

Всего по главам  

1-12 125848078 19629211     145477,289 

 
МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств, 

учитывающий 

незаплани-

рованные затраты 

и работы 

2% (гл.1-12) 

2516962 392584     2909,546 

  Всего 128365040 20021795     148386,835 

  НДС 18% 23105707 3603923     26709,630 

  Всего по смете 151470747 23625719     175096,465 
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Таблица Г.2 – Объектная смета № ОС-02-01 «Общестроительные работы» 

№ Коды 

УПСС 

Название затрат и работ Расчет. 

единиц. 

Кол-

во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Совместная 

ст-ть, руб. 

1 2.7-002 Подземная часть 1 м
2
 4104 1889 7752456 

2 2.7-002 Стены наружные 1 м
2
 4104 8267 33927768 

3 2.7-002 Перекрытие межэтажное, 

чердачное, лестницы 

1 м
2
 4104 3546 14552784 

4 2.7-002 Стены внутренние, 

перегородки 

1 м
2
 4104 3639 14934456 

5 2.7-002 Кровля 1 м
2
 4104 593 2433672 

6 2.7-002 Заполнение проемов 1 м
2
 4104 2492 10227168 

7 2.7-002 Полы 1 м
2
 4104 1900 7797600 

8 2.7-002 Отделка внутри 

помещения (стены, 

потолки) 

1 м
2
 4104 1585 6504840 

9 2.7-002 Остальные 

общестроительные работы 

и строительные 

конструкции  

 

1 м
2
 

 

4104 

 

1941 

 

7965864 

Всего по смете: 106096608 

 

Таблица Г.3 – Объектная смета № ОС-02-02 «внутренние инженерные системы и 

оборудование» 

№ 
Коды 

УПСС 

Название затрат и работ Расчет. 

единиц. 

Кол-во Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Совместная 

ст-ть, руб. 

1 2.7-002 

Отопление, 

кондиционирование, 

вентиляция 

1 м
2
 4104 2085 8556840 

2 2.7-002 

Водоснабжение холодное 

и горячее, внутренние 

водостоки, газоснабжение 

канализация, 

1 м
2
 4104 328 1346112 

3 2.7-002 
Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 4104 3919 16083576 

4 2.7-002 Слаботочные устройства 1 м
2
 4104 728 2987712 

5 2.7-002 Прочие 1 м
2
 4104 1317 5404968 

Итого по смете: 34379208 
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Таблица Г.4 – Объектная смета № ОС-07-01 «Благоустройство и озеленение» 

№ 

Коды 

УПСС 

Название затрат и 

работ 

Расчет. 

единиц. 

Кол-во Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Совместная 

ст-ть, руб. 

1 

УПВР 

3.1-01-

002 

Асфальт-ное 

покрытие 

тротуаров с 

щебеночно-

песчаным основ. 

1 м
2
 3194 1293 

4905642 

4129842 

 

2 

УПВР 

3.1-01-

003 

Асфальт-ное 

покрытие отмосток 

с щебеночно-

песчаным основ. 

1 м
2
 

516 

 
1126 581466 

Всего: 4711308 

3 

УПВР 

3.2-01-

006 

Устройство газона 

посевного  
100 м

2
 44,40 35140 1560216 

Всего: 1560216 

Всего по смете: 6271524 



89 
 

Таблица Г.5- Локальная смета №1 на возведение надземной части пожарного депо. 

 

 

     
УТВЕРЖДАЮ 

     Подрядчик 

   
Заказчик 

     
    

     

            

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1     

 
Возведение надземной части пожарного депо 

 

 
Пожарное депо 

 

 
Основание: Ведомость объемов работ     

      
           

Составлена в ценах 2001 г. 

Пересчет в 

цены на 

01.03.2017г.  

   
Сметная стоимость 55249126.92  руб. 

           

        

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда, чел-ч. 

№ 

п.п. 

Шифр и 

номер поз. 

норм-ва 

Название работ и затрат, ед. изм. 
Количествово 

ед. 
Итого Эксплуат. машин 

всего оплата труда 

Эксплуатиро-

вание машин 

рабочих 

машинистов 

        

оплата 

труда в т.ч. оплата труда 

в т.ч. оплата 

труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 08-02-001-1 

Монтаж стен из керамического 

полнотелого кирпича 648,05 687,39 48,94 445463 37762 31715 5,4 3499 

  

наружных при высоте этажа до 

 

58,27 6,14 

  

3979 0,4 259 

  

4 м для зданий высотой до 9 этажей, 

        

  

1м3 кладки 

        
2 26-01-011-1-а Изоляция плоских и криволинейных 1705,4 1210,72 37,61 2064762 304891 64141 14,8 25240 

  

поверхностей матами минераловатными 

 

178,78 7,83 

  

13353 0,51 870 
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прошивными безобкладочнными, 

        

  

1 м3 

        
3 08-02-001-1б Кладка стен из пустотелого кирпича 104,5 738,41 48,94 77164 6089 5115 5,4 564 

  

наружных простых при высоте эт. до 

 

58,27 6,14 

  

642 0,4 42 

  

4 м для зд. высотой до 9 эт., 

        

  

1м3 кладки 

        
4 08-02-001-7 Кладка стен из керамического кирпича 231,57 684,93 48,94 158609 13019 11333 5,21 1206 

  

внутренних при высоте этажа до 4 м 

 

56,22 6,14 

  

1422 0,4 93 

  

для зданий высотой до 9 этажей, 

        

  

1м3 кладки 

        
5 08-02-002-3 Кладка перегородок из керам. 6,7678 10139,95 510,32 68625 12772 3454 170,17 1152 

  

кирпича армированного толщиной в 1/2 

 

1887,19 64,82 

  

439 4,22 29 

  

кирпича при высоте эт. до 4 м, 

        

  

100м2 перегородок(за выч.проемов) 

        
6 07-01-021-1 Укладка перемычек при наибольшей 4,6 5558,19 4385,38 25568 5060 20173 96,75 445 

  

массе монт-ных элементов в зд. 

 

1100,05 550,5 

  

2532 35,84 165 

  

до 5 т массой до 0, 7 т, 

        

  

100 шт.сборн.констркций 

        
7 C442-92 Перемычки брусковые 2ПБ16-2 объем 0, 9 48,64   438         

 

код:440 9001 026м3, 

        

 

079 

         

  

шт. 

        
8 C442-93 Перемычки брусковые 2ПБ17-2 объем 0, 64 47,83   3061         

 

код:440 9001 031м3, 

        

 

080 

         

  

шт. 

        
9 C442-94 Перемычки брусковые 2ПБ19-3 объем 0, 3 66,48   199         

 

код:440 9001 033м3, 

        

 

081 

         

  

шт. 

        
10 C442-95 Перемычки брусковые 2ПБ22-3 объем 0, 66 76,21   5030         

 

код:440 9001 037м3, 

        

 

082 

         

  

шт. 

        
11 C442-96 Перемычки брусковые 2ПБ25-3 объем 0, 291 90,8   26423         

 

код:440 9001 041м3, 

        

 

083 
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шт. 

        
12 07-01-011-1 Монтаж колонн прямо-ного 0,22 16465,78 6371,06 3622 1247 1402 463,68 102 

  

сечения в стаканы фундаментов зданий 

 

5666,17 1132,03 

  

249 73,7 16 

  

при глубине заделки колонн до 0, 7 

        

  

м,  масса колонн до 1 т, 

        

  

100 шт.сборн.конструкций 

        
13 C442-4 Колонны ОКО-40 объем 1, 67 м3, 22 4731,7   104097         

 

код:440 9001 шт. 

        

 

009 

         
14 07-01-006-1 Монтаж ригелей массой меньше 5 т при 0,33 18678,67 12093,53 6164 1629 3991 404,04 133 

  

максиальной массе монтажных 

элементов 

 

4937,37 1479,78 

  

488 96,34 32 

  

в здании до 5 т, 

        

  

100 шт.сборн.конструкций 

        
15 C442-83 Ригели АР-8 объем 1, 04 м3, 33 3484,11   114976         

 

код:440 9001 шт. 

        

 

074 

         

16 07-01-006-5 

Монтаж плит перекрытий площадью 

менее 0,22 16633,87 4247,61 3659 441 934 169,83 37 

  

5 м2 при максимальной массе 

монтажных 

 

2003,99 575,4 

  

127 33,24 7 

  

элементов больше 5 т, 

        

  

100 шт.сборн.конструкций 

        
17 C441-75 Плиты подкладные,  опорные ОП-4-4,  22 32,14   707         

 

код:440 9020 объем 0, 02м3, 

        

 

066 

         

  

шт. 

        
18 07-01-029-4 Ионтаж в многоэтажных зданиях плит 0,01 33556,59 4623,4 336 55 47 459,34 5 

  

перек. и покр., межколонных 

 

5484,52 579,69 

  

6 37,74 

 

  

по ригелям с полками при максимальной 

        

  

массе монтажных эл. в зд. 

        

  

до 5 т,  ширина плит 1, 5 м, 

        

  

100 шт.сборн.констр-ий 

        
19 C444-92 Панели многопуст-ные ж/б ПК 28-12-8т 8 512,89   4103         

 

код:440 9030 объем 0, 42м3, 

        

 

160 

         

  

шт. 

        

20 C444-93 

Панели многопуст-ные ж/б ПК 30-15 

объем 76 743,31   56492         
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код:440 9030 0, 98м3, 

        

 

161 

         

  

шт. 

        

21 C444-107 

Панели многопуст-ные ж/б ПК 36.15-

8АтVт 9 975,6   8780         

 

код:440 9030 объем 1, 17м3, 

        

 

175 

         

  

шт. 

        
22 C444-123 Панели многопуст-ные ж/б ПК 42-15-8Ат 9 1228,33   11055         

 

код:440 9030 ут объем 0, 79м3, 

        

 

191 

         

  

шт. 

        
23 C444-209 Панели многопуст-ные ж/б ПК 60.12-8т 11 1093,6   12030         

 

код:440 9030 объем 0, 86м3, 

        

 

277 

         

  

шт. 

        
24 C444-205 Панели многопуст-ные ж/б ПК 60-15-8Ат 63 1661,31   104663         

 

код:440 9030 ут объем 1, 12м3, 

        

 

273 

         

  

шт. 

        
25 C444-106 Панели многопуст-ные ж/б ПК 36-12-8т 3 726,59   2180         

 

код:440 9030 объем 0, 53м3, 

        

 

174 

         

  

шт. 

        
26 C444-121 Панели многопуст-ные ж/б ПК 42-12-8Ат 3 922,64   2768         

 

код:440 9030 ут объем 0, 6м3, 

        

 

189 

         

  

шт. 

        

27 C444-167 

Панели многопуст-ные ж/б ПК 54.12-

8АтV 8 1424,38   11395         

 

код:440 9030 объем 0, 76м3, 

        

 

235 

         

  

шт. 

        

28 C444-167 

Панели многопуст-ные ж/б ПК 54.12-

8АтV 16 1424,38   22790         

 

код:440 9030 объем 0, 76м3, 

        

 

235 

         

  

шт. 
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29 C444-244 Панели многопуст-ные ж/б ПК 72.15-8 2 3140,5   6281         

 

код:440 9030 объем 1, 34м3, 

        

 

312 

         

  

шт. 

        

30 C444-213 

Панели многопуст-ные ж/б ПК 63.15-

8АтV 42 1914,03   80389         

 

код:440 9030 объем 1, 19м3, 

        

 

281 

         

  

шт. 

        
31 C444-179 Панели многопуст-ные ж/б ПК 56.12-8т 36 977,46   35189         

 

код:440 9030 объем 0, 8м3, 

        

 

247 

         

  

шт. 

        
32 C444-190 Панели многопуст-ные ж/б ПК 57-15-8т 72 1253,41   90246         

 

код:440 9030 объем 1, 07м3, 

        

 

258 

         

  

шт. 

        
33 07-01-047-3 Монтаж лестничных маршей при 0,16 16434,51 10162,94 2630 648 1626 347,48 56 

  

максимальной массе монтаж. Эл. 

 

4051,62 1279,49 

  

205 83,3 13 

  

в зд. до 5 т, 

        

  

100 шт.сборн.конструкций 

        

34 C448-32 

Марши ж/б лестничные ЛМ15-12 объем 

0, 66 16 1469,85   23518         

 

код:440 9001 м3, 

        

 

233 

         

  

шт. 

        
35 07-01-047-1 Монтаж лестничных ж/б площадок при 0,16 9448,46 6674,74 1512 389 1068 208,25 33 

  

максимальной массе монтаж. эл. 

 

2428,2 837,89 

  

134 54,55 9 

  

в зд. до 5 т с опиранием на 

        

  

стену, 

        

  

100 шт.сборн.конструкций 

        
36 C448-66 Площадки лестничные  2ЛП25-12-4к 8 1117,52   8940         

 

код:440 9001 объем 0, 402 м3, 

        

 

281 

         

  

шт 

        
37 C448-67 Площадки лестничные 2ЛП25-18-4к 8 1836,28   14690         

 

код:440 9001 объем 0, 6 м3, 

        

 

263 
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шт. 

        
38 10-02-041-1 Ограждение лестничных площадок 0,317 499,41 109,39 158 105 35 28,78 9 

  

перилами, 

 

331,26 17,97 

  

6 1,17 

 

  

100 м перил 

        
39 12-01-017-01 Укладка выравнивающих стяжек 0,2052 1151,68 219,74 236 63 44 27,22 6 

  

цементно-песчаных толщиной 15 мм, 

 

305,14 29,79 

  

6 1,94 

 

  

100 м2 

        
40 12-01-017-02 Укладка выравнивающих стяжек 0,2052 53,84 3,03 11 2 1 1   

  

цементно-песчаных на каждый 1 мм 

 

11,21 0,46 

   

0,03 

 

  

изменения толщины добавлять или 

        

  

исключать к(12-01-017-01), 

        

  

100 м2 

        
41 12-01-017-02 Укладка выравнивающих стяжек 0,2052 53,84 3,03 11 2 1 1   

  

цементно-песчаных на каждый 1 мм 

 

11,21 0,46 

   

0,03 

 

  

изменения толщины добавлять или 

        

  

исключать к(12-01-017-01), 

        

  

100 м2 

        
42 12-01-017-02 Укладка выравнивающих стяжек 0,2052 53,84 3,03 11 2 1 1   

  

цементно-песчаных на каждый 1 мм 

 

11,21 0,46 

   

0,03 

 

  

изменения толщины добавлять или 

        

  

исключать к(12-01-017-01), 

        

  

100 м2 

        
43 12-01-017-02 Укладка выравнивающих стяжек 0,2052 53,84 3,03 11 2 1 1   

  

цементно-песчаных на каждый 1 мм 

 

11,21 0,46 

   

0,03 

 

  

изменения толщины добавлять или 

        

  

исключать к(12-01-017-01), 

        

  

100 м2 

        
44 12-01-017-02 Укладка выравнивающих стяжек 0,205 53,84 3,03 11 2 1 1   

  

цементно-песчаных на каждый 1 мм 

 

11,21 0,46 

   

0,03 

 

  

изменения толщины добавлять или 

        

  

исключать к(12-01-017-01), 

        

  

100 м2 

        
45 12-01-013-03 Укладка покрытия плитами из 0,2052 10495,19 99,65 2154 116 20 45,54 9 

  

минваты или перлита на 

 

563,33 12,75 

  

3 0,83 

 

  

битумной мастике в один слой, 

        

  

100 м2 

        
46 12-01-015-03 Укладка пароизоляции прокладочной 26,6304 990,49 24,36 26377 2374 648 7,84 209 
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в один слой, 

 

89,14 3,23 

  

86 0,21 6 

  

100 м2 

        
47 12-01-023-01 Монтаж кровли из металлочерепицы 30,625 14716,48 128,52 450692 13228 3935 38,53 1180 

  

(с отделочным покрытием),  

 

431,92 18,27 

  

560 1,19 36 

  

зависит от сложности, по 

        

  

существующим прогонам кровля простой 

конфигурации, 

        

  

100 м2 кровли 

        
48 C101-2968 Доп. эл. 3062,5 149,01   456343         

 
код:101 9496 металлочерепичной кровли:коньковый 

        

 
001 элемент, разжелобки, профили с 

        

  

покрытием, 

        

  

м2 

            Всего прямых затрат по смете       4544569 399898 149686   33885 

        

24237 

 

1577 

    накладные расходы       403777         

  МДС Блочные и кирпичные конструкции        72470         

 
81-33.2004 112.%x0.85=95.2% от ФОТ=76124 

        

 
прил.3 

           МДС Конструкции из дерева       106         

 
81-33.2004 112.%x0.85=95.2% от ФОТ=111 

        

 
прил.3 

         

  МДС 

Кровли 112.%x0.85=95.2% от 

ФОТ=16446       15657         

 
81-33.2004 

         

 
прил.3 

           МДС Работы по устройству теплоизоляции       302968         

 
81-33.2004 112.%x0.85=95.2% от ФОТ=318244 

        

 
прил.3 

           МДС Бетонные и железобетонные сборные       12576         

 
81-33.2004 конструкции в строительстве 

        

 
прил.3 промышленном 112.%x0.85=95.2% от 

        

  

ФОТ=13210 

            сметная прибыль       220550         

  МДС Блочные и кирпичные конструкции       39584         

 
81-25.2001 65.%x0.8=52.% от ФОТ=76124 

        

 
п.2.1 

           МДС Конструкции из дерева 65.%x0.8=52.%       58         
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81-25.2001 от ФОТ=111 

        

 
п.2.1 

           МДС Кровли 65.%x0.8=52.% от ФОТ=16446       8552         

 
81-25.2001 

         

 
п.2.1 

           МДС Работы по устройству теплоизоляции       165487         

 
81-25.2001 65.%x0.8=52.% от ФОТ=318244 

        

 
п.2.1 

           МДС Бетонные и железобетонные сборные       6869         

 
81-25.2001 конструкции в строительстве 

        

 
п.2.1 промышленном 65.%x0.8=52.% от 

        

  

ФОТ=13210 

        

  

Всего по смете 

   

5168896 

    

 
На 1.03.17   СМР 8.84 

   

45693041 

    

  

Проектно-сметная документация 

        

 
 0.46%  0.46% 

   

210188 

    

  

Итого 

   

45903229 

    

  

Запас средств на непред-нные 

        

  

затраты и работы  

        

 
МДС Гражданские здания 2.% 

   

918065 

    

 
81-35.2004 

         

 
п.4.96 

         

  

Итого 

   

46821294 

    

  

Налоги 

        

 
НДС  18.% 

   

8427832,92 

    

  

Всего 

   

55249126,92 

        Всего по смете       55249126,92         

                      

           

  

Составил : Фирсова Т.Г. 

    

Проверил : 

Шишканова 

В.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 - Технологический паспорт возводимого здания 

№

 

п/

п 

Технол. 

процесс
 

Технологи-

ческая 

операция , 

тип работ
 

Название 

должности 

работника, 

исполняющего 

необходимые 

технологические 

процессы, 

операции
 

Устройства, оборудование 

и приспособления, 

инструменты 

Мате-

риалы, 

вещест-

ва
 

1 Монтаж 

несущих 

стен из 

керамич

еского 

кирпича 

Кладка стены Каменщик Кельма, молоток, расшивка, 

шнур, растворная лопата, 

отвес, уровень, рулетка. 

Кирпич, 

раствор 

 

Таблица Д.2 – Идентификация профессиональных рисков. 

№ 

п/п 

Тип проводимых 

работ, тех. процесс
 

Опасные и вредные производственные 

факторы
 

Предмет 

являющийся 

потенциальным 

источником 

вредного и 

опасного 

производственного 

фактора
 

1 Возведение 

несущей стены из 

кирпича 

Рабочая зона каменщика располагается на 

высоте, машины и механизмы 

находящиеся в движении, конструкции 

подвергаемые демонтажу, 

психологическое воздействие, возможная 

неустойчивость конструкций лесов и 

подмостей, повышенная запыленность 

рабочей зоны, загрязненный воздух на 

рабочем месте. 

Кирпич, молоток, 

леса, подмости. 
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Таблица Д.3 – Средства и методы по снижению влияния вредных и опасных 

производственных факторов. 

№ 

п/п 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы
 

Метод и средство защиты, по 

снижению, устранению опасных и 

вредных производственных факторов
 

Средства 

индивидуальной 

защиты рабочего
 

1 Расположение рабочей 

зоны каменщика на 

высоте; 

Не терять концентрацию и 

своевременно следовать сигналам, 

подаваемыми водителями движещегося 

транспорта, крановщиками 

грузоподъемных кранов; 

- костюм для 

защиты от 

производственн

ых загрязнений; 

- кожаные 

ботинки с 

жестким 

подноском; 

- 

хлопчатобумажн

ые рукавицы; 

- защитная 

каска, 

подшлемник под 

каску; 

- очки 

защитные; 

- сигнальный 

желет. 

движущиеся машины и 

механизмы, 

конструкции 

подвергаемые 

демонтажу; 
не находиться в непосредственной 

близости рядом с подвешенным грузом, 

перемещаться по строительной 

площадки только в специально 

отведенных для этого местах, 

обозначенных указателями; 

запрещено находиться на строительной 

площадке без каске; 

использовать грузоподъемные 

механизмы для подъема людей 

запрещено; 

пересекать границы опасных зон, 

в близи мест проведения высотных 

работ; 

психологическое 

давление; 

возможная 

неустойчивость 

конструкций лесов и 

подмостей; 

загрязненный воздух на 

рабочем месте. 

 

загрязненный воздух на 

рабочем месте. 
соблюдать безопасное расстоянии, 

возлежании возможного падение 

строительных элементов и 

инструментов. 
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Таблица Д.4 – Выявление типов и опасных факторов пожарной ситуации. 

№ 

п/п 

Место, 

подразделен

ие 

Тех. 

оборудо

-ваник 

Класс 

пожара 

Сопутствующие 

факторы пожарной 

ситуации, опасного 

характера 

Сопутствующие признаков 

проявления факторов 

пожарной ситуации 

1 Г. 

Новокуйбы-

шевск, 

пожарное 

депо на 6 

машины 

Свароч-

ный 

аппарат, 

ручные 

электри

ческие 

приборы 

Класс 

Е 

Пониженное 

содержание 

кислорода, дым, 

выделение 

токсичных 

продуктов горения, 

искры и пламя, 

высокая 

температура 

окружающей среды 

Осколки, элементы 

обрушившегося здания. 

Токсичные материалы и 

вещества, попавшие в 

окружающую среду 

вследствие разрушения 

оборудования или изделий. 

Перенос токопроводящими 

частями оборудования 

высокого напряжения . 

 

Таблица Д.5 - Средства обеспечивающие пожарную безопасность. 

Первич

ные 

средств

а 

пожарот

ушения 

 

Мобил

ьные 

средств

а 

пожаро

тушени

я 

Установк

и 

пожароту

шения 

Средств

а 

пожарно

й 

автомат

ики 

Пожарное 

оборудов

ание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизир

ованный и 

немеханизи

рованный) 

Пожарны

е 

сигнализа

ция, связь 

и 

оповещен

ие. 

Огнету 

шители 

, вода, 

внутре 

нний 

пожарн 

ый кран, 

песок, 

асбесто 

вое 

полотно

, ведро, 

лопата 

Пожар 

ные 

автомо 

били, 

бульдо 

зеры, 

тракто 

ры, 

Автома 

тическая 

устано 

вка 

пожаро 

тушени я, 

ручной 

пожарн 

ый 

известите

ль, 

ороситель 

Автомат

ический 

пожарн

ый 

извещат

ель, 

линия 

связи, 

пожарн

ый 

прибор 

управле 

ния  

Пожар 

ные 

рукава. 

Рукавная 

арматура. 

Пожар 

ный 

гидрант, 

шкафы, 

стволы, 

ящики, 

щит 

Средства 

индивид 

уальной 

защиты 

органов 

дыхания 

и зрения, 

пути 

эвакуаци 

и. 

Лом, 

лопата, 

топор, 

крюк. 

Автома 

тическа я 

установ 

ка пожарн 

ой 

сигнали 

зации, 

теле- 

фоны 01 и 

112 
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Таблица Д.6 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Название тех. 

процесса, тип 

объекта 

Название типов 

работ 

Требования по предотвращению опасности 

возникновения пожарной ситуации 

Г. 

Новокуйбышевск, 

пожарное депо на 

6 машины 

Каменные работы, 

кровельные работы, 

электрические, 

газосварочные 

работы. 

Необходимо обеспечить полную исправность 

инструмента, надежное крепленные рукояти. 

Организация и технология выполнения работ 

должны отвечать всем нормам безопасности с и 

выполняться рабочими на всех этапах процесса. 

 

Таблица Д.7 – Выявление экологических факторов 

Название 

тех. 

объекта, 

тех. 

процесса 

Составляющие 

структуру  тех. 

объекта, тех. 

процесса (в 

зависимости от 

функционала 

здания, 

технических 

операций, 

оборудования) 

Влияние 

объекта 

на атм-ру 

Влияние объекта 

на гидросферу 

(образование 

сточных вод, 

использование 

воды источников 

водоснабжения) 

Влияние объекта на 

литосферу (выбросы 

отходов, изъятие 

плодородной почвы, 

нарушение поверхности 

земли и загрязнение 

растительного слоя и т.д.) 

Г. 

Новокуйбы

-шевс, 

Пожарное 

депо на 6 

машины 

Каменные работы, 

работа 

автотранспорта. 

Бетономе- 

шалка, 

машина 

для 

сверления

, электро-

пила 

Мойка колес Загрязнение атмосферы 

выхлопными газами, 

отходы возникающих при 

поведении работ с 

деревянными и 

металлическими 

объектами 
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Таблица Д.8 – Комплекс мероприятий по снижению неблагоприятного влияния 

на окружающую среду. 

Наименование 

технического объекта 

Город Новокуйбышевск, пожарное депо на четыре машины 

Комплекс мероприятий по 

снижению 

неблагоприятного влияния 

на атмосферу 

Уменьшение выбросов веществ загрязняющих атмосферу во 

время возникновения метеорологических условий имеющих 

неблагоприятный характер. 

Комплекс мероприятий по 

снижению 

неблагоприятного влияния 

на гидросферу 

Использование водных ресурсов с рациональной точки зрения, 

ввод мер по не допуску попадания возможных загрязняющих 

веществ, применяемых на строительной площадке в ливневую 

канализацию, разработка методов экономии воды. 

Комплекс мероприятий по 

снижению 

неблагоприятного влияния 

на литосферу 

Транспортировка загрязняющих производственных веществ в 

специально отведенные свалки, предварительно удалив их 

методом механической чистки почвы. 

 


