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Аннотация 

Темой бакалаврской работы является: «4-х этажный жилой дом по ул. 

Спортивной в г. Тольятти». 

Целью бакалаврской работы является разработка проекта на 

строительство 4-х этажного жилого здания в г. Тольятти. 

Сооружение представляет собой четырехэтажное жилое здание, состоящее 

из трех секций – двух торцевых и одной рядовой. 

В разделе «Технология строительных работ» разработана 

технологическая карта на возведение монолитного покрытия здания. 

В разделе «Экономика строительства» определены затраты на 

строительство здания. 

Структура работы представлена введением, шестью разделами, 

заключением и списком использованной литературы. 

Пояснительная записка содержит 60 листов формата А4, графическая 

часть выполнена на 8 листах формата А1. 
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Введение 

На протяжении всей истории государства правительство придавало 

первостепенное значение развитию капитального строительства, которое 

выросло крупную отрасль народного хозяйства. Размах и объёмы строительства 

определяют темпы развития и подъем экономики, увеличение производства 

промышленной продукции способствует укреплению мощи страны и 

повышению уровня благосостояния народа. Ежегодно подводятся итоги и 

определяются задачи развития экономики на будущее.  

В ближайшее время планируется увеличение капитальных вложений в 

народное хозяйство на 18-20 % и объёма подрядных работ на 16-17%.  

Замена на отдельных процессах традиционных трудоемких работ на 

современные индустриальные методы потребует внедрения новых 

строительных машин и механизмов, что вызовет за собой существенное 

увеличение на производстве специализированной строительной техники.  

Большое внимание необходимо будет уделять совершенствованию 

организации строительного производства, шире внедрять передовые формы и 

методы труда, развивать бригадный подряд, укреплять бригады, 

совершенствовать организацию их работы. 

Чтобы обеспечить выполнение огромного объёма строительства при 

почти неизменном количестве рабочих необходимо повысить 

производительность труда в строительстве на 16-17%. 

Целью бакалаврской работы является разработка проекта на 

строительство 4-х этажного жилого здания в г. Тольятти. 

Бакалаврская работа разработана на основе действующих нормативных 

документов. 
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1. Архитектурный строительный раздел 

1.1 Генплан 

Проектируемый четырехэтажный жилой дом расположен в жилом 

комплексе по ул. Спортивной в составе шести многоквартирных домов с 

кладовыми помещениями. Участок генплана имеет форму прямоугольника с 

размерами 209х176 метров.  

На участке запроектированы: четырехэтажное жилое здание, 

трансформаторная подстанция, насосная станция, автостоянка, детская 

площадка, хозяйственная площадка, пешеходные дорожки, озеленение, 

автомобильные дороги. 

Главный фасад здания ориентируется на восток, направление 

господствующего ветра – восточное. Средняя скорость ветра по направлениям 

представлена в таблице 1.1.  

Облагораживание застраиваемого участка содержит в себе целую систему 

мероприятий по организации и устройству на участке генерального плана, 

состоящего из проходов, подъездов, озеленения территории и её 

облагораживание. 

В качестве подъездов к возводимому объекту принимаем дороги с 

двусторонним движением, имеющие ширину 6 метров и асфальтобетонное 

покрытие. Все дорожки для пешеходов выполнены из асфальтобетона шириной 

3 м. 

Озеленение предусматривается вдоль дорог, пешеходных дорожек, вдоль 

проектируемого здания, а также на свободных участках.  

Таблица 1.1 – Повторяемость и средняя скорость ветра по направлениям 

Город 

Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по 

направлениям (знаменатель), м/с 

Январь Июль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
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Толь-

ятти 

10 

4,4 

6 

4,4 

20 

4,8 

11 

5,4 

12 

5,7 

16 

4,7 

13 

4,2 

7 

3,7 

18 

3,8 

13 

4 

13 

3,7 

6 

3,3 

4 

4,3 

10 

3,6 

11 

3,2 

18 

3,5 

 

Таблица 1.2 – Технико-экономические показатели по генплану 

№ пп Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Количество 

единиц 

1 Площадь участка м
2 

36784 

2 Площадь застройки участка м
2
 1027,5 

3 Площадь проездов и площадок м
2
 5552,5 

4 Площадь тротуаров и отмосток м
2
 2884,6 

5 Площадь озеленения м
2
 27319,4 

6 Коэффициент застройки % 25,7 

7 Коэффициент озеленения % 74,3 

 

1.2 Объемное и планировочное решения 

Сооружение представляет собой четырехэтажное жилое здание, 

состоящее из трех секций – двух торцевых и одной рядовой.  

Торцевые секции – четырехквартирные, включающие трёх-, 

двухкомнатную и две однокомнатные квартиры. Рядовая секция также 

четырехквартирная, состоящая из двух двухкомнатных квартир и двух 

однокомнатных. Высота этажа 3 м. 

Однокомнатная квартира состоит из общей комнаты и подсобных 

помещений (кухни, коридора и санузла). 

Двухкомнатная квартира состоит из общей комнаты, спальни, подсобных 

помещений (кухни, коридора, гардеробной и санузла). 

Трёхкомнатная квартира состоит из общей комнаты, двух спален, 

подсобных помещений (кухни, коридора и двух санузлов). 

Размеры здания в осях 73,52 х 13,2 м. 

Таблица 1.3 – Экспликация помещений  

Номер 

поме-

щения 

Наименование 
Площадь, 

м
2
 

Кат. 

поме-

щения 

Трехкомнатная квартира 3-1 

1 Общая комната 19,92  

2 Спальня 12,63  
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3 Спальня 18,19  

4 Санузел 2,41  

5 Санузел 4,48  

6 Кухня 16,53  

7 Коридор 14,07  

 Двухкомнатная квартира 2-1 

8 Общая комната 20,02  

9 Спальня 17,52  

10 Кухня 18,30  

11 Гардеробная 5,64  

12 Санузел 5,34  

13 Коридор 16,73  

Двухкомнатная квартира 2-2 

14 Общая комната 19,76  

15 Спальня 17,27  

16 Кухня 18,47  

17 Гардеробная 5,44  

18 Санузел 5,24  

19 Коридор 16,73  

Двухкомнатная квартира 2-3 

20 Общая комната 19,76  

21 Спальня 17,27  

22 Кухня 18,30  

23 Гардеробная 5,44  

24 Санузел 5,24  

25 Коридор 16,73  

Однокомнатная квартира 1-1 

26 Общая комната 16,84  

27 Кухня 8,73  

28 Санузел 4,48  

29 Коридор 7,89  

Однокомнатная квартира 1-2 

30 Общая комната 16,93  

31 Кухня 12,36  

32 Санузел 5,34  

33 Коридор 9,07  

Однокомнатная квартира 1-3 

34 Общая комната 16,93  

35 Кухня 12,07  

36 Санузел 5,48  

37 Коридор 9,33  

38 Лестничная клетка 1 14,50  

39 Тамбур  7,18  

40 Комната уборочного инвентаря 8,44  

41 Коридор  8,98  

42 Лестничная клетка 2 6,74  

43 Колясочная  7,64  

44 Электрощитовая 8,39  
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45 Лестничная клетка 3 11,84  

46 Колясочная  11,59  

 

Класс ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

В соответствии с противопожарными нормами в здании предусмотрено 2 

эвакуационных выхода. Двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания. 

Определение технико-экономических показателей объемно-

планировочного решения: 

1. Этажность здания – 4. 

2. Количество квартир в доме – 48 шт., в том числе: 

- однокомнатных – 24 шт., 

- двухкомнатных – 16 шт., 

- трехкомнатных – 8 шт. 

3. Площадь квартир: 3026,23 м
2
. 

4. Жилая площадь квартир: 1408,8 м
2
. 

5. Общая площадь балконов: 382,32 м
2
. 

6. Площадь внеквартирных помещений: 198,44 м
2
. 

7. Площадь подвала: 936,0 м
2
. 

8. Площадь застройки: 1186,0 м
2
. 

9. Общая площадь здания: 4737,78 м
2
. 

10.  Строительный объем здания: 15576,0 м
2
, в том числе: 

- строительный объем наземной части здания: 12761,0 м
3
, 

- строительный объем подземной части здания: 2815,0 м
3
. 

11.  Коэффициент целесообразности планировки здания (К1): 

64,078,4737/23,3026/1 общраб SSК . 

13. Коэффициент эффективности использования объема здания (К2): 
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15,523,3026/15576/2 рабSVК . 

Таблица 1.4 – Технико-экономические показатели проекта 

№  

пп 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Количество 

единиц 

1 Площадь застройки м
2 

1186,0 

2 Рабочая площадь м
2
 3026,23 

3 Подсобная площадь м
2
 1711,55 

4 Общая площадь м
2
 4737,78 

5 Строительный объем здания м
3
 15576,0 

6 Коэффициент К1 - 0,64 

7 Коэффициент К2 - 5,15 

1.3 Решение конструктивное 

1.3.1 Фундаменты  

Фундамент проектируемого четырехэтажного жилого здания – 

монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 400 мм из бетона 

класса В25 морозостойкостью F75 и арматуры класса А400. 

Отмостка асфальтная выполнена по периметру здания шириной 1 м с 

уклоном 0,03. 

1.3.2 Колонны 

Колонны приняты монолитными железобетонными сечением 400х400 мм, 

400х600 мм из бетона класса В25 и арматуры класса А400. Стены и 

перегородки, примыкающие к колоннам, соединяются с колоннами гибкими 

связями с шагом 1,1 м по высоте. 

1.3.3 Стены наружные  

 Наружные стены жилого здания выполнены из камней керамических 

поризованных марки РТН51 «POROTHERM» ( 3/800 мкг ) на теплом растворе 

М50 толщиной 510 мм. 

 Стены подвала выложены из стеновых фундаментных блоков шириной 

400 мм (ГОСТ 13579 – 78). Горизонтальная гидроизоляция выполнена из 
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цементно-песчаного раствора состава 1:2, вертикальная гидроизоляция – 

цементно-песчаная ВБС «Гидрощит» (2 слоя по 2 мм). 

1.3.4 Перекрытия и покрытия  

Покрытие и перекрытия жилого здания выполнены из монолитных 

железобетонных плит толщиной 200 мм из бетона класса В25 и арматуры 

класса А400 с опиранием на наружные стены. 

1.3.5 Перегородки 

 Перегородки межкомнатные толщиной 250 мм выполнены из камней 

керамических поризованных марки «POROTHERM 25» ( 3/1000 мкг ) на 

теплом растворе М50. 

Перегородки межкомнатные толщиной 120 мм выполнены из камней 

керамических поризованных марки «POROTHERM 12» ( 3/1000 мкг ) на 

теплом растворе М50. 

1.3.6 Перемычки 

 Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1 – 1 Выпуск 1. 

«Перемычки брусковые для жилых и общественных зданий. Рабочие чертежи». 

Перемычки располагаются в стенах над оконными и дверными проемами.  
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Таблица 1.5 – Ведомость перемычек 

Марка Сечение 

ПР-1 

(1 эт. - 54 шт.,  

2-4 эт. - 150 шт.) 

 

ПР-2 

(1 эт. - 10 шт.,  

2-4 эт. - 30 шт.) 

 

ПР-3 

(1 эт. - 6 шт.,  

2-4 эт. - 18 шт.) 

 

ПР-4 

(1 эт. - 12 шт.,  

2-4 эт. - 36 шт.) 

 

ПР-5 

(1 эт. - 6 шт.,  

2-4 эт. - 18 шт.) 

 

ПР-6 

(1 эт. - 6 шт.) 

 

ПР-7 

(1 эт. - 3 шт.,  

2-4 эт. - 9 шт.) 

 

ПР-8 

(выход на кровлю - 3 шт.) 
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1.3.7 Кровля 

 Кровля - плоская, эксплуатируемая. 

Кровля устроена из тротуарной плитки размером 300х300 мм толщиной 

40 мм. Утеплитель – экструзионный пенополистирол «Техноплекс» 35-250 

толщиной 120 мм. Состав кровли указан в графической части проекта. 

Кровлю пересекают вентиляционные каналы. 

Водоотвод с кровли внутренний, организованный. 

 

1.3.8 Двери, окна 

 Окна жилого здания выполнены из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 

«Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия» с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением 

теплопередаче не менее 0,53 м
2
∙
о
С/Вт, с вентиляционными клапанами. 

 Дверные блоки внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88 «Двери 

деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и 

конструкция». 

 Двери наружные – стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003 «Блоки 

дверные стальные. Технические условия». Все наружные двери не должны 

иметь запоров, которые нельзя открыть изнутри. 

Таблица 4.9 – Спецификация элементов заполнения дверных и оконных 

проемов 

Марка,  

позиция 
Обозначение Наименование 

Кол-

во 

Масса, 

т 

Приме-

чание 

Окна 

О-1 ГОСТ 11214-86 ОР-18-24 В 73   

О-2 ГОСТ 11214-86 ОР-18-18 В 4   

О-3 ГОСТ 11214-86 ОР-12-9 В 4   

В-1 
Индивидуального 

изготовления 
 3   

Двери 

Д-1 ГОСТ 24698-81 ДН-21-19 ВП 2   

Д-2 ГОСТ 24698-81 ДН-21-13 ВП 2   

Д-3 ГОСТ 6629-88 ДГ-21-13 11   

Д-4 ГОСТ 6629-88 ДГ-21-10 16   
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Д-5 ГОСТ 6629-88 ДГ-21-10 Л 3   

Д-6 ГОСТ 6629-88 ДГ-21-7 10   

Д-7 ГОСТ 6629-88 ДГ-21-7 Л 6   

1.3.9 Лестницы 

Лестницы выполнены из сборных железобетонных маршей по 

металлическим косоурам, площадки монолитные железобетонные.  

1.3.10 Полы 

Полы в жилых помещениях здания устраиваются по междуэтажным 

перекрытиям. Конструкция пола включает в себя звукоизоляционный слой 

толщиной 65 мм, стяжку из цементно-песчаного раствора – 20 мм и линолеум. 

Полы в подвале укладываются по уплотненному грунту. Цементные полы, 

состоящие из цементного раствора состава 1 : 2 слоем 20 мм, выполняются по 

бетонному основанию толщиной 200 мм. 

1.3.11 Системы вентиляции и отопления  

Проектирование отопления и горячего водоснабжения выполнено из 

магистральных тепловых сетей, разводка – нижняя по подвалу. Приборы 

отопления - конвектора.  

Система вентиляции - вытяжная с естественным побуждением. 

1.3.12 Водоснабжение и канализация 

Проектирование холодного водоснабжения выполнено от 

внутриквартального коллектора водоснабжения с двумя вводами. 

Внутридомовой магистральный трубопровод, по которому в каждую секцию 

подается вода, расположен в подвальной части здания. 

Канализация – внутридворовая, с врезка осуществляется в колодцы 

внутриквартальной канализации. Самостоятельные выпуска хозфекальной и 

дождевой канализации - из каждой секции. 
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1.3.13 Электроснабжение 

Электроснабжение здания осуществляется от общей электросети. 

Проведение электропроводки в запроектированном здании осуществляется 

перед оштукатуриванием внутренних стен и перегородок и крепится с 

помощью специальных крепежных элементов к конструкциям здания. 
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2. Расчетный конструктивный раздел 

2.1 Сбор нагрузок 

Расчет нагрузки сведен в таблицы 2.1, 2.2. 

Таблица 2.1 - Нагрузка на 1 м
2 
покрытия  

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

g
нор

, кН/м
2
 

Коэффициент 

перегрузки 

f 

Расчетная 

нагрузка 

g
рас

, кН/м
2
 

1. Водоизоляционный ковер – 2 

слоя наплавляемого техноэласта 

ТУ 5774-003-00287852-99  =6 мм 

0,066 1,3 0,0858 

2. Утеплитель – минераловатные 

плиты «РУФ БАТТС»  =100 мм, 

=160 кг/м
 3

  

0,16 1,3 0,208 

3. Пароизоляция – 1 слой 

рубероида на битумной мастике 

=3 мм, 3/6 мкН  

0,018 1,3 0,0234 

4. Стальной профилированный 

лист ГОСТ 24045-94  
1,23 1,05 0,2915 

5. Монолитное железобетонное 

покрытие =200 мм  

25×0,2×1=5,0 кН/м
2
 

5,0 1,2 6,0 

Итого постоянная  6,47 - 6,61 

Временная нагрузка  1,5 1,2 1,8 

Полная нагрузка  7,97  8,41 

Таблица 2.2 – Нагрузка на 1 м
2 
перекрытия  

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

g
нор

, кН/м
2
 

Коэффициент 

перегрузки 

f 

Расчетная 

нагрузка 

g
рас

, кН/м
2
 

1. Керамическая плита =10 мм,     

 = 1800 кг/м
3
 

0,18 1,2 0,216 

2. Цементная песчаная стяжка  

=20 мм, = 1800 кг/м
3
 

0,36 1,3 0,468 

3. Железобетонная плита =200 мм, 

= 2500 кг/м
3
 

5,0 1,2 6,0 

4. Потолок подвесной =10 мм  2,1 1,1 2,31 

Итого постоянная q 7,64  9,0 
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Временная нагрузка  1,5 1,2 1,8 

Полная нагрузка q+v 
9,14  10,8 

2.2 Определение усилий в колонне 

Наружные стены жилого здания выполнены несущими из камней 

керамических поризованных толщиной 510 мм, опирающимися на монолитную 

железобетонную фундаментную плиту. Здание четырехэтажное с высотой 

этажа 3 м. Сечение колонн b×h =400×400 мм.  

2.2.1 Расчёт и выявление продольных сил от нагрузок расчетных 

Грузовая площадь торцевой колонны:   

55,5
2

6,6

2

5,4

22

21 ll
A м

2
. 

Постоянная нагрузка от перекрытия одного этажа с учетом коэффициента 

надежности по ответственности здания γn=1,0:  

59,491,055,591 ng gAN кН. 

Постоянная нагрузка от веса покрытия при расчетном весе кровли и плит 

6,61 кН/м
2
: 

69,361,055,561,62 ng gAN кН. 

Постоянная нагрузка от собственного веса колонны от верха до 

перекрытия первого этажа Н=3∙3=9 м с учетом коэффициента надежности по 

ответственности здания γn=1,0 

6,390,11,14,04,09253 nfg HbhN кН. 

 Временная нагрузка:  

от перекрытия одного этажа 

99,90,18,155,5nv AvN кН. 

Временная нагрузка от снега на покрытие (IV снеговой район): 

32,130,112,455,5ngs ASN кН, 
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в том числе длительная  

66,60,532,13slN кН. 

Продольная сила в колонне первого этажа от полной нагрузки на уровне 

перекрытия первого этажа 

кН

NNNNNN svggg

35,26832,1399,936,3969,36

59,49333 3211
 

Продольная сила в колонне первого этажа от полной нагрузки на уровне 

фундамента 

55,2810,11,14,04,032535,26811ф nfbhHNN кН 

 Продольная сила в колонне первого этажа от постоянной и временной 

длительной нагрузки на уровне перекрытия первого этажа 

.69,26166,699,936,3969,36

59,49333 3211

кН

NNNNNN slvlgggl
 

2.2.2 Расчёт изгибающих моментов колонны 

При одинаковых размерах сечения колонн и (сократив на EI)  

i2=1/3=0,3333. Погонная жесткость колонны первого этажа при жестком 

защемлении в фундамент равна i1=1,33∙1/3=0,4433. Распределение изгибающего 

момента: 

в колонне второго этажа 

25,57
4433,03333,0

3333,037,133

21

212
1

ii

iМ
М в кН∙м; 

в колонне первого этажа 

12,76
4433,03333,0

4433,037,133

21

112
1

ii

iМ
М н кН∙м. 

Изгибающий момент в колонне первого этажа в месте заделки в 

фундамент: 

М1ф = 76,12∙0,5 = 38,06 кН∙м. 
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 Изгибающий момент М12l  распределится между колоннами следующим 

образом: 

в колонне второго этажа 

98,47
4433,03333,0

3333,078,111

21

212

1
ii

iМ
М lв

 кН∙м; 

в колонне первого этажа 

8,63
4433,03333,0

4433,078,111

21

212

1
ii

iМ
М lн

 кН∙м. 

 Изгибающий момент на нижнем конце колонны в месте заделки в 

фундамент от длительной нагрузки   

М1фl = 63,8∙0,5 = 31,9 кН∙м. 

2.3 Определение арматуры продольной колонны 

2.3.1 Описание прочности арматуры и бетона 

Бетон тяжелый - В25. Расчетное сопротивление при сжатии 5,14bR МПа; 

при растяжении 05,1btR МПа; начальный модуль упругости бетона 30000bЕ

МПа; арматура продольная рабочая класса А400, расчетное сопротивление 

355sR МПа; модуль упругости 200000sЕ  МПа. 

2.3.2 Арматура и её подбор  

Коэффициент ηv = 1,0 и увеличение изгибающего момента вследствие 

гибкости колонны не будет.  

Рабочая высота сечения h0 = h – a = 400 – 45 =355 мм (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Сечение колонны 

Площади сечения сжатой и растянутой арматуры: 

693
45355400

3554005,14372,03031035,268 3

0

2

0

ahR

bhRNe
A

sc

bR

s мм
2
,                 

где αR =0,372 и ξR =0,493 определяются по таблице 5 [14]; 

303,02/045,0555,092,1581/12,762// 0 ahNMe  м=303 мм. 

 Принимаем 4 Ø 16 с A's=804 мм
2
.  

794693
355

268353554005,14493,00

s

s

bR

s A
R

NbhR
A мм

2
. 

 Принимаем 4 Ø 16 с As=804 мм
2
.   

Процент армирования сечения μ=804∙100/400∙400
 
=0,5%. 

2.4 Конструирование арматуры колонны 

Армирование колонны осуществляется пространственными каркасами, 

которые образованы из плоских сварных каркасов. Диаметр поперечных 

стержней при диаметре продольной арматуры Ø16 мм на первом этаже здания 

принимают Ø6 А240 с шагом  ммs 200  по размеру сечения колонны ммb 400 , 

что менее ммd 320162020 . 

Стык колонны выполняют на ванной сварке выпусков стержней с 

обетонированием, концы колонн усиливают поперечными сетками. 
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3. Технология строительных работ 

3.1 Область применения технологической карты 

Технологическая карта разрабатывается на устройство монолитного 

покрытия здания. Карта регламентирует выполнение заданного объема работ с 

учетом необходимого качества и безопасности, необходимых трудовых и 

материальных ресурсов. 

 В технологическую  карту входят работы по установке опалубки, 

установке и вязке арматуры, укладке бетонной смеси, демонтажу опалубки, а 

также сборке и разборке лесов для покрытия. 

Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в плане. Здание 

возводится из монолитных и сборных элементов. Работы ведутся в летнее 

время. 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

3.2.1 Требование законченности подготовительных работ 

До начала производства работ по устройству монолитного покрытия 

возводимого здания должны быть выполнены следующие работы: 

- выполнить кладку несущих стен (до отметки низа плиты покрытия);  

- забетонированы колонны;  

- убрать  средства подмащивания; 

- перекрытие нижележащего этажа очищено от строительного мусора и 

остатков строительных материалов; 

- доставлены и заскладированы на строительной площадке в зоне 

действия башенных кранов в достаточном количестве элементы опалубки, 

арматура; 
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- необходимо подготовить к работе инвентарь, инструменты, средства 

подмащивания и средства индивидуальной защиты работающих; 

- подготовлена площадка для бетонирования по стендовой технологии; 

- рабочих и инженерно-технические работников, занятые на работах по 

устройству перекрытия, необходимо ознакомить с проектом производства 

работ и обучить безопасным методам труда. 

С целью взаимоувязки каменных, монтажных, опалубочных, арматурных 

и бетонных работ на объекте работы по устройству монолитного покрытия 

возводимого здания необходимо организовать последовательно на двух 

захватках:  

1-я захватка – монолитное покрытие в осях 1-5;  

2-я захватка – монолитное покрытие в осях 5-9. 

Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ, подачи материалов на 

горизонт работ задействовать обученных и аттестованных стропальщиков. 

3.2.2 Выявление объема работы, расхода материалов и изделий 

Определение объемов работ начинают с составления спецификации 

элементов конструкций на основании конструктивной схемы здания. 

Таблица 3.1 – Объем работ при устройстве монолитного покрытия  

№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

1 Монтаж опалубки монолитного покрытия м
2 

2338,2 

2 
Армирование  монолитного покрытия 

отдельными стержнями и сетками 
т 19,57 

3 Бетонирование монолитного покрытия м
3
 380,124 

4 Демонтаж опалубки монолитного покрытия м
2
 2338,2 
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Таблица 3.2 – Потребность в строительных материалах  

№ 

п/п 
Наименование материалов  Ед. изм. 

Норма расхода 

на 1м
3 

конструкции 

Общий расход 

1 

Монтаж опалубки монолитного 

покрытия 

- комплект опалубки  

 

м
2 

 

6,15 

 

2338,2 

2 

Армирование  монолитного 

покрытия отдельными стержнями 

и сетками 

- арматура 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

51,48 

 

 

 

 

19570 

3 

Бетонирование монолитного 

покрытия 

- бетон 

 

 

м
3 

 

 

1 

 

 

380,124 

3.2.3 Выбор основных грузозахватных устройств 

Таблица 3.3 – Монтажные приспособления и грузозахватные устройства 

№ 

п/п 

Наименова-ние 

монтируемых 

элементов 

М
ас

са
 э

л
ем

ен
та

, 
т
 

Наиме-

нование 

грузозах-

ватного 

устрой-

ства, его 

марка 

Эскиз с 

размерами, мм 

Характеристика 

В
ы

со
та

 с
тр

о
-

п
о
в
к
и

, 
h

ст
, 
м

 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Масса, т 

1 Щиты 

опалубки для  

перекрытия 

0,114  4-х 

ветвевой 

строп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,008 1,5-5 

2 Стержни 

арматуры 

2,314 2-х 

ветвевой 

строп 

 3 0,031 2,7 
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3.2.4 Выбор и технико-экономическое обоснование монтажных кранов 

Расчет и выбор грузоподъемных кранов производен в разделе 4 

бакалаврской работы «Организация строительства». 

3.2.5 Методы и последовательность производства работ 

3.2.5.1 Опалубочные работы 

Сборку опалубки под монолитную плиту покрытия выполнять в 

соответствии с рабочими чертежами, проектом опалубки под бетонируемые 

конструкции проектной группой предприятия - изготовителя опалубки. 

Технологическая последовательность выполнения работ по устройству 

опалубки плиты покрытия: 

- выполнить разметку мест установки стоек на плите перекрытия 

предыдущего этажа (геодезист + 2 плотника); 

- подать на захватку работ башенным краном инвентарных стоек и балок; 

- установить стойки опалубки; 

- уложить на инвентарные стойки несущие балки; 

- установить вручную обычных инвентарных стоек опалубки; 

- уложить распределительные балки по верху несущих; 

- по распределительным балкам  уложить укладка листы фанеры 

(палубы); 

- установить опалубку, необходимую для образования проемов и 

отверстий в плите; 

- установить ограждение по периметру опалубки, которое обеспечит 

безопасность выполнения работ; 

- проверить плотность примыкания щитов к стенам; 

- покрыть поверхность палубы смазочными составами; 
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- приемка опалубки осуществляется прорабом (мастером) с составлением 

акта на скрытые работы. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема расстановки опалубочной системы  

1 - Палуба; 2 - Продольная балка; 3 - Поперечная балка; 4 - Вилка 

универсальная (унивилка); 5 - Стойка опорная телескопическая; 6 - Тренога 

3.2.5.2 Армирование плиты покрытия 

Технологическая последовательность выполнения армирования плиты 

покрытия: 

- подать мерные стержни на опалубку; 

- установить фиксаторы защитных слоев на стержни; 

- стержни рабочей арматуры разложить по шаблону; 

- устаноить к стержням арматуры нижней сетки пластмассовые 

фиксаторы защитных слоев; 

- установить и закрепить в палубе распределительные электрические 

коробки, проложить и закрепить к арматурной сетке трубы электропроводки. 
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3.2.5.3 Бетонирование плиты покрытия 

Перед бетонированием: 

- необходимо закончить работы по монтажу опалубки и арматурные 

работы; 

- должна быть обеспечена  безопасность ведения работ. 

На подготовительном этапе необходимо проверить наличие актов 

скрытых работ; правильность установки опалубки; готовность всех механизмов 

и приспособлений; чистоту  внутренней поверхности опалубки; соответствие 

положения арматуры проектному. 

Технологическая последовательность бетонирования : 

- подать бетонную смесь автобетононасосами; 

- распределить и уложить ее; 

- вибраторами уплотнить бетонную смесь; 

- осуществлять уход за бетоном. 

 

 

1. Бетононасос.  2. Глубинный вибратор. 3. Переносной щит. 4. Арматура.  

Рисунок 3.2 – Схема исполнения бетонных работ 
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3.2.5.4 Разборка опалубки плиты покрытия 

Опалубка разбирается после набора прочности бетона в плите не менее 

70% от проектной.  

Порядок производства работ: 

- разборка опалубки проемов и отверстий; 

- демонтаж несущих и распределительных балок; 

- перемещение при помощи башенного крана на другую захватку 

элементов опалубки. 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Контроль качества работ осуществляется на подготовительном этапе, 

этапе устройства опалубки, армирования, бетонирования, распалубливания 

конструкций и приемки работ. 

Таблица 3.5 – Схема операционного контроля качества бетонных работ 

№ 

пп 

Технические 

требования 

Допускаемые 

отклонения 

Способы и средства 

контроля 

Кто и когда 

контролирует 

Кто 

привлека-

ется 

1 Отклонение 

горизонтальных 

плоскостей на всю 

длину перекрытия 

20 мм Измерительный, 

журнал работ 

Мастер 

(прораб), 

постоянно 

  

2 Местные неровности 

поверхности бетона 

при проверке 

двухметровой рейкой 

5 мм Измерительный, 

журнал работ 

Мастер 

(прораб), 

постоянно 

  

3 Размер поперечного 

сечения элементов 

+6 мм -3 мм Измерительный, 

журнал работ 

Мастер 

(прораб), 

постоянно 

  

3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы 

составляется на объем работ по принятому измерителю конечной продукции. 

Для определения затрат и машинного времени составляется калькуляция 

(таблица 3.6). 

График производства монтажных работ приведен в графической части. 
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Таблица 3.6 –  Калькуляция затрат труда и машинного времени 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Шифр 

работ 

Объем работ Трудоемкость Трудозатраты 

Смен-

ность 

Продол-

житель-

ность, 

дней 

Ед. 

изм. 

На 

объем 

Чел.-

час 

(маш.-

час) 

Чел.-

см. 

(маш.-

см.) 

Состав звена 
Кол-во 

звеньев 

Кол-во 

рабочих 

в смену 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Монтаж опалубки 

монолитного 

покрытия 

Е4-1-34 м
2
 2338,2 0,22 64,3 

Плотник 4р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 
5 10 2 3,5 

2 

Армирование  

монолитного 

покрытия отдельными 

стержнями и сетками 

Е4-1-46 т 19,57 6,38 15,61 

Арматурщик 4р. – 

1чел. 

Арматурщик 2р. – 

1чел. 

5 10 2 1 

3 

Бетонирование 

монолитного 

покрытия 

Е4-1-49 м
3
 380,124 0,81 38,49 

Бетонщик 4р. – 1чел. 

Бетонщик 2р. – 1чел. 
5 10 2 2 

4 

Демонтаж опалубки 

монолитного 

покрытия 

Е4-1-34 м
2
 2338,2 0,09 26,3 

Плотник 3р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 
5 10 2 1,5 
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3.5 Материально-технические ресурсы 

Таблица 3.7 – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

№ 

п/п 

Наименование Марка, техническая 

характеристика 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Назначение 

1 Башенный кран КБ-503 шт.  2 Подъем, перемещение, 

установка 

2 Бетоно-

растворный узел 

Мощность 40кВт 

 

шт. 1 Бетонные работы 

3 Виброрейка СО-47 шт. 1 Выравнивание и 

уплотнение монолитных 

поверхностей 

4 Сварочный 

аппарат 

ТДП-1 шт. 1 Сварка стыков 

конструкции 

5 Сварочные 

трансформа-

торы  

ТС-500 шт. 4 Сварка стыков 

конструкции 

6 подстанция ЖТП-560 шт. 1 Обеспечение 

электроэнергией 

 

Таблица 3.8 – Потребность в инструменте, приспособлениях, инвентаре 
№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая 

характеристика 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Назначение 

1 Укороченные 

подмости 

Кма-406 шт. 2 Работа на высоте 

2 Четырехвет-

вевой строп 

L=4 м шт. 1 Грузозахватное 

приспособление 

3 Ящик для 

раствора 
V=0,25 м  П-829 

шт. 2 Подача раствора к месту 

назначения 

4 Бункер 

поворотный 
БВП-0,5 (V=0,5 м ) 

шт. 1 Подача раствора к месту 

назначения 

5 Теодолит Т-30 шт. 1 Выверка конструкций 

6 Нивелир Н-3 шт.   Выверка конструкций 

7 Ультразву-ковой 

прибор 

УФ-50 (Бетон-22, 

16П) 

шт. 1 Исследование внутренней 

структуры бетона 

8 Рулетка стальная РС-20 шт. 1 Измер.инструмент 

9 Метр стальной  шт. 2 Измер.инструмент 

10 Уровень 

водяной  

 шт. 1 Измерительный 

инструмент 

11 Отвес строи-

тельный 
ОТ-400 шт. 2 Определение отклонения 

поверхности от вертикали 

12 Уровень  

строительный 
УС-6 шт. 1 Определение отклонения 

поверхности от вертикали  

13 Правило длиной 

2 м 

 шт. 1 Выравнивание 

поверхности 

14 Лопата 

растворная 

ЛР шт. 2 Подача и разравнивание 

раствора 
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Продолжение таблицы 3.8  

№ 

п/п 

Наименование Марка, техническая 

характеристика 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Назначение 

15 Лопата 

подборочная 

ЛП-2 шт. 2 Для подборки и 

перемещения раствора 

16 Щетка стальная 

пря-моугольная 

щеп шт. 1 Очистка поверхности 

17 Ножницы для 

резки арматуры 

 шт. 1 Резка арматуры 

18 Ящик для 

инструмента 

 шт. 1 Хранение инструментов 

19 Ограждение 

инвентарное 

 м 50  Средство защиты 

20 Временное 

ограждение 

лестничных 

маршей и 

площадок 

 Комп. 2  Средство защиты 

21 Пояс 

предохранитель

ный 

 шт. 6  Средство защиты 

22 Каска строитель

ная 
 шт. 15 Средство защиты 

23 Костюм 

брезентовый 

 шт. 1 Средство защиты 

24 Перчатки 

диэлектрические 

 Пара 2  Средство защиты 

25 Сапоги 

резиновые 

 Пара 4  Средство защиты 

26 Рукавицы 

рабочие х/б 

(верхонки) 

 Пара 4  Средство защиты 

27 Костюмы х/б  шт. 14 Средство защиты 
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3.6 Безопасность труда 

В соответствии с ГОСТ Р 50849-96 рабочие обеспечиваются 

предохранительными поясами, в соответствии с ГОСТ 12.4.107-82  - канатами 

страховочными. 

Освещение рабочих мест и подходов к ним должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.046-85. 

Крана, ручные машины, инструмент эксплуатируются в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей, ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 12-03-2001. 

Машинист крана, стропальщик и монтажник-бригадир обеспечиваются 

радиопереговорными устройствами. 

При расположении рабочих мест и проходов к ним на высоте 1,3 м и 

более устанавливается временное ограждение.  

При осуществлении монтажа: 

- на земле до подъема панелей необходимо выполнить их очистку от 

грязи и ржавчины;  

- при строповке панелей использовать приспособления заводского 

изготовления; 

- после строповки на высоте 20-30 см, проверить исправность 

грузозахватных приспособлений, оценить их безопасность; 

- при подъеме расстояние между панелью и выступающими частями 

смонтированных конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, а по 

вертикали - не менее 0,5 м; 

- освобождение установленной панели выполняется после их закрепления 

не менее чем в двух точках. 
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3.6.1 Пожарная безопасность 

Все работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы обязаны 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению 

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

Производственные территории оборудуются средствами пожаротушения. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначаются соответствующими знаками. 

Курить на покрытии строго воспрещается. 

Покрытие делят на зоны специальными противопожарными поясами. 

Доставлять на покрытие сгораемые и воспламеняемые материалы можно в 

ограниченном количестве, не складывая их в одном месте. Полимерные 

теплоизоляционные плиты, холодные грунтовки и мастики (в герметических 

емкостях) хранить на покрытии более 1 ч не допускается: они должны быть 

сразу же использованы при производстве работ.  

3.6.2 Экологическая безопасность 

Проектируемое здание является жилым зданием и не имеет каких-либо 

вредных производственных факторов, которые бы оказывали влияние на 

экологию. Здание является экологически чистым. 
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4. Организация строительства 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

Надземная часть 

1 

Монтаж  опалубки 

монолитных ж/б колонн  
м

2
 4428,22 

222,442854)7,92

)4,04,0(162)6,06,0(

03,102)8,06,0((

м

Sоп

 

2 

Демонтаж опалубки 

монолитных ж/б колонн 
м

2
 4428,22 

222,442854)7,92

)4,04,0(162)6,06,0(

03,102)8,06,0((

м

Sоп

 

3 
Армирование монолитных ж/б 

колонн  
т 45,84 Проектные данные 

4 Установка закладных деталей  т 1,06 Проектные данные 

5 

Бетонирование монолитных 

ж/б 

колонн 
м

3
 654,83 

383,654

54)7,94,04,0166,06,0

03,108,06,0(

м

Vбет

 

6 

Уход за бетоном при температ. 

воздуха выше +5
о
С м

3
 654,83 

383,654

54)7,94,04,0166,06,0

03,108,06,0(

м

Vбет

 

7 Установка закладных деталей т 1,45 Проектные данные 

8 
Монтаж опалубки монолит. 

ж/б перекрытий и покрытия  
м

2
 7230,24 

224,7230)5739(

26,057393))4,3939(

26,04,3939(

м

Sоп

 

9 

Демонтаж опалубки монолит. 

ж/б перекрытий и покрытия м
2
 7230,24 

224,7230)5739(

26,057393))4,3939(

26,04,3939(

м

Sоп

 

10 

Армирование монолитных ж/б 

перекрытий и покрытия 

отдельными стержнями и 

сетками 

т 78,28 Проектные данные 

11 
Установка закладных деталей 

весом более 20 кг 
т 1,41 Проектные данные 

12 

Бетонирование монолитных 

ж/б 

перекрытий и покрытия м
3
 1163,01 

301,1163

42,0572,02752,0

394,0908,05739

3)42,04,392,02752,0

394,0608,04,3939(

м

Vбет
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№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

13 

Уход за бетоном при температ. 

воздуха выше +5
о
С 

м
3
 1163,01 

301,1163

42,0572,02752,0

394,0908,05739

3)42,04,392,02752,0

394,0608,04,3939(

м

Vбет

 

14 
Монтаж опалубки ж/б 

лестничных площадок м
2
 108,8 

28,10820

))2,11,3(22,02,11,3(

м

Sоп  

15 
Демонтаж опалубки 

ж/б лестничных площадок м
2
 108,8 

28,10820

))2,11,3(22,02,11,3(

м

Sоп  

16 

Армирование монолит. ж/б 

лестничных площадок 

каркасами 

т 14,375 Проектные данные 

17 
Бетонирование монолитных 

лестничных площадок 
м

3
 14,88 

388,14202,02,11,3 мVбет
 

18 
Уход за бетоном при средн. 

темп. воздуха выше +5
о
С 

м
3
 14,88 

388,14202,02,11,3 мVбет
 

19 
Установка лестничных 

металлических косоуров 
т 1,23 Проектные данные 

20 
Установка лестничных 

ступеней шт 211 
шт

n

211

8910211713
 

Наружные и внутренние стены 

21 

Кладка наружных стен 

толщиной 400 мм из легких 

бетонных блоков с облицовкой 

кирпичом 

м
3
 4530,42 

342,4530

96,3852,02)9,39(

15,3652,0)2)4,04,057(

2)4,04,048((

м

Vкл

 

22 

Кладка внутренних стен из 

керамического полнотелого 

кирпича толщиной 380 мм 

м
3
 140,728 

397,143615,36

38,0489,3538,057

м

Vкл  

23 

Кладка перегородок из 

керамзитобетонных блоков 

толщиной 200 мм 

м
3
 76,82 

382,762,32,003,120 мVкл
 

24 Монтаж перемычек шт 242 штn 242374201  

Окна 

25 Заполнение оконных проёмов 

блоками со стеклопакетами 

м
2
 1396,8 

28,1396

264,24,264,22,132

2,12,11374,26,3

м

Sостек

 

Двери 

26 

Установка блоков в наружных 

и внутренних дверных 

проёмах 

м
2
 75,6 

26,75123,11,2

211.2238,01,2

м

Sдв  

Кровля 

27 
Засыпка керамзита для 

создания уклона 100м
2
 27,36 

227365748 мSнаст
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№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

28 

Устройство пароизоляции – 1 

слой рубероида на битумной 

мастике 

100м
2
 27,36 

227365748 мSпар
 

29 

Устройство теплоизоляции 

(плиты минераловатные 

толщиной 100 мм) 

100м
2
 27,36 

227365748 мSтепл
 

30 
Устройство рулонного 

покрытия 100м
2
 27,36 

227365748 мS рул
 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

На основании ведомости объемов работ производится определение 

потребности в ресурсах. Результаты подсчетов вносятся в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах 

№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во Наименование 

Ед. 

изм. 

Масса, 

ед. 

Потребность на 

весь объем 

1 

Монтаж  

опалубки 

монолитных ж/б 

колонн 

м
2
 4428,22 

Щиты 

опалубки 

м
2
 

кг 

1 

30,56 

4428,22 

135326,4 

2 

Армирование 

монолитных ж/б 

колонн  

т 45,84 

Арматура 

класса АII 

d=12мм 

м 

кг 

1 

0,888 

51621,62 

45840 

3 

Установка 

закладных 

деталей 

т 1,06 
Закладные 

детали 

шт 

т 

1 

0,0098 

108 

1,06 

4 

Бетонирование 

монолитных ж/б 

колонн 

м
3
 654,83 Бетон 

м
3
 

т 

1 

2,4 

654,83 

1571,59 

5 

Установка 

закладных 

деталей 

т 1,45 
Закладные 

детали 

шт 

т 

1 

0,0036 

404 

1,45 

6 

Монтаж 

опалубки 

монолит. ж/б 

перекрытий и 

покрытия 

м
2
 7230,24 

Щиты 

опалубки 

м
2
 

кг 

1 

30,56 

7230,24 

220956,13 

7 Армирование т 78,28 Арматура м 1 88153,15 
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№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во Наименование 

Ед. 

изм. 

Масса, 

ед. 

Потребность на 

весь объем 

монолитных ж/б 

перекрытий и 

покрытия 

отдельными 

стержнями и 

сетками 

класса АII 

d=12мм 

кг 0,888 78280 

8 

Установка 

закладных 

деталей весом 

более 20 кг 

т 1,41 
Закладные 

детали 

шт 

кг 

1 

25,18 

56 

1410 

9 

Бетонирование 

монолитных ж/б 

перекры-тий и 

покрытия 

м
3
 1163,01 Бетон 

м
3
 

т 

1 

2,4 

1163,01 

2791,224 

10 

Монтаж 

опалубки ж/б 

лестничных 

площадок 

м
2
 108,8 

Щиты 

опалубки 

м
2
 

кг 

1 

30,56 

108,8 

3324,93 

11 

Армирование 

монолит. ж/б 

лестничных 

площадок 

каркасами 

т 14,375 

Арматура 

класса АII 

d=12мм 

м 

кг 

1 

0,888 

16188,06 

14375 

12 

Бетонирование 

монолитных 

лестничных 

площадок 

м
3
 14,88 Бетон 

м
3
 

т 

1 

2,4 

14,88 

35,712 

13 

Установка 

лестничных 

металлических 

косоуров 

т 1,23 
Метали-ческие 

косоуры 

шт 

т 

1 

0,0615 

20 

1,23 

14 

Установка 

лестничных 

ступеней 

шт 211 
Лестничные 

ступени 

шт 

т 

1 

0,128 

211 

27,008 

15 

Кладка 

наружных стен 

толщи-ной 400 

мм из легких 

бетон-ных 

блоков с 

облицовкой 

кирпичом 

м
3
 4530,42 

Блоки из 

легкого бетона 

м
3
 

т 

1 

0,6 

3484,94 

2090,96  

Облицовоч-

ный кирпич 

м
3
 

т 

1 

1,476 

1045,48 

1543,13  

Цементно-

песчаный 

раствор  

м
3
 

т 

1 

0,5 

4530,42 

2265,21 

16 

Кладка внут-

ренних стен из 

керамического 

полнотелого 

м
3
 140,728 

Керамичес-кий 

кирпич 

м
3
 

т 

1 

1,476 

140,728 

207,71  

Цементно-

песчаный 

м
3
 

т 

1 

0,5 

140,728 

70,364 
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№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во Наименование 

Ед. 

изм. 

Масса, 

ед. 

Потребность на 

весь объем 

кирпича тол-

щиной 380 мм 

раствор  

17 

Кладка пере-

городок из 

керамзитобе-

тонных блоков 

толщиной 200 мм 

м
3
 76,82 

Керамзито-

бетонные 

блоки 

м
3
 

т 

1 

1 

76,82 

76,82  

Цементно-

песчаный 

раствор  

м
3
 

т 

1 

0,2 

76,82 

15,364 

18 
Монтаж 

перемычек 
шт 242 Перемычки 

шт 

т 

1 

0,048 

242 

11,616 

19 

Заполнение 

оконных проёмов 

бло-ками со 

стекло-пакетами 

м
2
 1396,8 

Оконные 

блоки со 

стекло-

пакетами 

м
2
 

кг 

1 

35 

1396,8 

48888 

20 

Установка 

блоков в 

наружных и 

внутренних 

дверных 

проёмах 

м
2
 75,6 Дверные блоки 

м
2
 

кг 

1 

116 

75,6 

8769,6 

21 

Засыпка 

керамзита для 

создания уклона 100м
2
 27,36 

Керамзит 
м

3
 

кг 

1 

310 

177,84 

55130,4 

Цементно-

песчаный 

раствор 

м
3
 

кг 

1 

500 

68,4 

34200 

22 

Устройство 

пароизоляции – 

1 слой 

рубероида на 

битумной 

мастике 

100м
2
 27,36 

Рубероид 
м

2
 

кг 

1 

1,7 

2736 

4651,2 

Битумная 

мастика 

м
2
 

кг 

1 

3,3 

2736 

9028,8 

23 

Устройство 

теплоизоляции 

(плиты 

минераловат-ные 

толщиной 100 мм) 

100м
2
 27,36 

Минерало-

ватные 

плиты 

м
3
 

кг 

1 

160 

273,6 

43776 

24 

Устройство 

рулонного 

покрытия 
100м

2
 27,36 

Рулонное 

покрытие 

м
2
 

кг 

1 

12 

2736 

32832 

Битумная 

мастика  

м
2
 

кг 

1 

3,3 

2736 

9028,8 
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4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Таблица 4.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наименова-ние 

монтируемых 

элементов 

М
ас

са
 э

л
ем

ен
та

, 
т Наиме-

нование 

грузозах-

ватного 

устрой-

ства, его 

марка 

Эскиз с 

размерами, мм 

Характеристика 

В
ы

со
та

 с
тр

о
-

п
о
в
к
и

, 
h

ст
, 
м

 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Масса, т 

1 Щиты 

опалубки для  

перекрытия 

0,114  4-х 

ветвевой 

строп 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,008 1,5-5 

2 Стержни 

арматуры 

2,314 2-х 

ветвевой 

строп 

 3 0,031 2,7 

Высота подъема крюка определяется по формуле: 

                                                     стэзк hhhhН 0 .                                  (4.1) 

мН к 8,302,42,014,25 . 

Грузоподъемность определяется по формуле: 

                                                          грэк QQQ ,                                        (4.2) 

тQк 6,31,05,3 . 

Требуемый вылет крюка мL кр
тр , : 

                                                         СВ
А

L кр
тр

2
,                                         (4.3) 

С учётом наиболее удаленного от крана элемента ширина кранового пути 

принята мА 6 . Расстояние от кранового пути до наиболее выступающей части 

здания мВ 3 ; мС 4,25 . 
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мL кр
тр 4,314,253

2

6
. 

Параметры башенного крана должны быть следующими: 

- грузоподъёмность не менее 3,6 т. 

- вылет крюка не менее 31,4 м. 

- высота подъёма крюка не менее 30,8 м. 

Указанные параметры соответствуют крану: КБ 503. 

Таблица 4.4 – Технические характеристики башенного крана 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота подъема 

крюка Н, м 

Вылет стрелы 

Lк, м 
Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъ-

емность 

Нmax Нmin Lmin Lmax Qmax Qmin 

Металличес-кие 

балки из 

двутавра 

массой 3,5 т 

3,5 67,5 5 7,5 35 16-46 10 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Грузовая характеристика башенного крана КБ-503 
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Таблица 4.5 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ 

п/п 

Наименование 

машин, механизмов, 

оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-

во,  

шт. 

1 Башенный кран КБ-503 Мощность 140кВт; 

грузоподъем-ность 10 т; 

вылет стрелы 35м 

Монтаж 

строительных 

конструкций 

1 

2 Бетонорастворный 

узел 

 Мощность 40кВт. 

 

Бетонные 

работы 

1 

3 Виброрейка СО-47 Мощность 0,6кВт 

 

 

Выравнивание и 

уплотнение 

монолитных 

поверхностей 

1 

4 Автопогрузчик УНЦ-60 Грузоподъем-ность 800 кг; 

мощность 33.1кВт
 

Загрузка и 

выгрузка грузов 

2 

5 Автомобиль 

бортовой 6тн 

ЗИЛ-

130-76 

Грузоподъем-ность 6000 

кг; 

мощность 150л.с. 

Доставка грузов 4 

6 Прицеп 5,5 т, тягач 

ЗИЛ-130-76 

КГБ-817 Грузоподъем-ность 5500 

кг; 

масса 2540кг. 

Доставка грузов 3 

7 Сварочный аппарат ТДП-1 Мощность 12кВт; 

масса 38кг; 

размеры 435х310х535мм 

Сварка стыков 

конструкции 

1 

8 Сварочные 

трансформаторы 

переменного тока 

ТС-500 Мощность 32кВт; 

масса 250кг; 

размеры 840х575х1060мм 

Сварка стыков 

конструкции 

4 

9 Штукатурная 

станция 

Салют-2 Мощность 10кВт; 

масса 5000кг 

Штукатурные 

работы 

1 

10 Электрокраско-

пульт 

СО-61  Мощность 0,27кВт 

масса 25кг 

Малярные 

работы 

5 
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4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Таблица 4.6 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Шифр 

работ 

Объем работ Трудоемкость Трудозатраты 

Смен-

ность 

Продол-

житель-

ность, 

дней 

Ед. 

изм. 

На 

объем 

Чел.-

час 

(маш.-

час) 

Чел.-

см. 

(маш.-

см.) 

Состав звена 
Кол-во 

звеньев 

Кол-во 

рабочих 

в смену 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Надземная часть 

1 

Монтаж  опалубки 

монолитных ж/б 

колонн 

Е4-1-34 м
2
 4428,22 0,4 221,41 

Плотник 5р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 
5 10 2 11 

2 

Демонтаж опалубки 

монолитных ж/б 

колонн 

Е4-1-34 м
2
 4428,22 0,15 83,03 

Плотник 3р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 
5 10 2 4,5 

3 

Армирование 

монолитных ж/б 

колонн  
Е4-1-46 т 45,84 12 68,76 

Арматурщик 5р. – 

1чел. 

Арматурщик 2р. – 

1чел. 

5 10 2 3,5 

4 

Установка закладных 

деталей  Е5-1-18 т 1,06 24 3,18 

Монтажник 4р. – 1чел. 

Монтажник 3р. – 1чел. 

Электросварщик 4р. – 

1чел. 

1 3 2 1 

5 

Бетонирование 

монолитных ж/б 

колонн 

Е4-1-49 м
3
 654,83 1,1 90,04 

Бетонщик 4р. – 1чел. 

Бетонщик 2р. – 1чел. 
5 10 2 4,5 

6 

Уход за бетоном при 

температуре воздуха 

выше +5
о
С 

Е4-1-54 100м
2
 4,28 0,14 0,77 Бетонщик 2р. – 1чел. 1 1 2 7 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 
Установка закладных 

деталей 
Е5-1-18 т 1,45 24 4,35 

Монтажник 4р. – 1чел. 

Монтажник 3р. – 1чел. 

Электросварщик 4р. – 

1чел. 

1 3 2 1 

8 

Монтаж опалубки 

монолит. ж/б 

перекрытий и 

покрытия  

Е4-1-34 м
2
 7230,24 0,22 198,83 

Плотник 4р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 
5 10 2 10 

9 

Демонтаж опалубки 

монолит. ж/б 

перекрытий и 

покрытия 

Е4-1-34 м
2
 7230,24 0,09 81,34 

Плотник 3р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 
5 10 2 4 

10 

Армирование 

монолитных ж/б 

перекрытий и 

покрытия отдельными 

стержнями и сетками 

Е4-1-46 т 78,28 6,38 62,43 

Арматурщик 4р. – 

1чел. 

Арматурщик 2р. – 

1чел. 

5 10 2 3,5 

11 

Установка закладных 

деталей весом более 

20 кг 
Е5-1-18 т 1,41 18,4 3,24 

Монтажник 4р. – 1чел. 

Монтажник 3р. – 1чел. 

Электросварщик 4р. – 

1чел. 

1 3 2 1 

12 

Бетонирование 

монолитных ж/б 

перекрытий и 

покрытия 

Е4-1-49 м
3
 1163,01 0,81 117,75 

Бетонщик 4р. – 1чел. 

Бетонщик 2р. – 1чел. 
5 10 2 6 

13 

Уход за бетоном при 

температуре воздуха 

выше +5
о
С 

Е4-1-54 100м
2
 14,272 0,14 0,25 Бетонщик 2р. – 1чел. 1 1 2 7 
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Продолжение таблицы 4.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 
Монтаж опалубки ж/б 

лестничных площадок 
Е4-1-34 м

2
 108,8 0,25 3,4 

Плотник 4р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 
1 2 2 1 

15 

Демонтаж опалубки 

ж/б лестничных 

площадок 

Е4-1-34 м
2
 108,8 0,16 2,18 

Плотник 3р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 
1 2 2 0,5 

16 

Армирование 

монолит. ж/б 

лестничных площадок 

каркасами 

Е4-1-46 т 14,375 15 26,95 

Арматурщик 5р. – 

1чел. 

Арматурщик 2р. – 

1чел. 

5 10 2 1,5 

17 

Бетонирование 

монолитных 

лестничных площадок 

Е4-1-49 м
3
 14,88 0,91 1,69 

Бетонщик 4р. – 1чел. 

Бетонщик 2р. – 1чел. 
1 2 2 0,5 

18 

Уход за бетоном при 

средн. темп. воздуха 

выше +5
о
С 

Е4-1-54 100м
2
 2,0265 0,14 0,04 Бетонщик 2р. – 1чел. 1 1 2 7 

19 

Установка лестнич-

ных металлических 

косоуров 

Е5-1-10 т 1,23 
8 

(2,6) 

1,23 

(0,4) 

Монтажник 4р. – 1чел. 

Монтажник 3р. – 2чел. 

Электросварщик 4р. – 

1чел. 

Машинист 6р. – 1чел. 

1 5 2 0,5 

20 
Установка 

лестничных ступеней 
Е4-1-10 шт 211 

1,4 

(0,35) 

36,93 

(9,23) 

Монтажник 4р. – 2чел. 

Монтажник 3р. – 1чел. 

Монтажник 2р. – 1чел. 

Машинист 6р. – 1чел. 

1 5 2 5 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наружные стены 

21 

Кладка наружных 

стен толщиной 400мм 

из легких бетонных 

блоков с облицовкой 

кирпичом 

Е3-6 м
3
 4530,42 2,6 1472,39 

Каменщик 4р. – 1чел.  

Каменщик 3р. – 1чел. 
10 20 2 37 

22 

Кладка внутренних 

стен из керамического 

полнотелого кирпича 

толщиной 380 мм 

Е3-3 м
3
 140,728 2,2 38,7 Каменщик 3р. – 2чел. 5 10 2 2 

23 

Кладка перегородок 

из керамзитобетон-

ных блоков толщиной 

200 мм 

Е3-12 м
3
 76,82 0,47 4,51 

Каменщик 4р. – 1чел.  

Каменщик 2р. – 1чел. 
1 2 2 1,5 

24 Монтаж перемычек Е3-16 шт 242 
0,45 

(0,15) 

13,61 

(4,54) 

Каменщик 4р. – 1чел. 

Каменщик 3р. – 1чел. 

Каменщик 2р. – 1чел. 

Машинист 5р. – 1 чел. 

1 4 2 2,5 

Окна 

25 

Заполнение оконных 

проёмов блоками со 

стеклопакетами 

Е5-1-15 т 48,888 
4,3 

(1,4) 

26,28 

(8,56) 

Монтажник 5р. – 1чел. 

Монтажник 4р. – 1чел. 

Монтажник 3р. – 1чел. 

Электросварщик 4р. – 

1чел. 

Машинист 6р. – 1чел. 

1 5 2 4,5 
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Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Двери 

26 

Установка блоков в 

наружных и 

внутренних дверных 

проёмах 

Е6-13 100м
2
 0,756 

18 

(9) 

1,701 

(0,85) 

Плотник 4р. – 1чел. 

Плотник 2р. – 1чел. 

Машинист 5р. – 1чел. 
1 3 2 0,5 

Кровля 

27 
Засыпка керамзита 

для создания уклона 
Е7-5 100м

2
 27,36 21 71,82 

Изолировщик 4р.–1чел. 

Изолировщик 3р.–1чел. 
4 8 2 4,5 

28 

Устройство 

пароизоляции – 1 

слой рубероида на 

битумной мастике 

Е7-1 100м
2
 27,36 1,8 6,16 

Кровельщик 5р. –1чел. 

Кровельщик 3р. –2 чел 
1 3 2 1 

29 

Устройство 

теплоизоляции 

(плиты 

минераловатные 

толщиной 100 мм) 

Е7-14 100м
2
 27,36 5 17,1 

Изолировщик 3р.–1чел 

Изолировщик 2р.–1чел 
4 8 2 1 

30 
Устройство 

рулонного покрытия 
Е7-3 100м

2
 27,36 3 10,26 

Кровельщик 3р. –1чел. 

Кровельщик 2р. –1 чел 
1 2 2 2,5 
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Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

                                                         
maxR

Rср ,                                                  (4.4) 

 Среднее число рабочих на объекте: 

                                                           
кТ

Т
R

общ

р

ср ,                                                  (4.5) 

.18
278

751,2776
челRср

, 

4,0
48

18
. 

 Степень достигнутой поточности строительства по времени: 

                                                              
общ

уст

Т

Т
,                                                  (4.6) 

44,0
78

5,34
. 

4.5 Расчет временных зданий и сооружений 

В соответствии с п. 1.13* [5], рабочие, руководители, специалисты и 

служащие, занятые на строительных объектах, должны быть обеспечены 

санитарно-бытовыми помещениями. 

Общее количество работающих определяется по формуле: 

                                       мопслужитррабобщ NNNNN ,                                        (4.7) 

.48max челRN раб ; 

.628,511,048%11 челNN рабитр ; 

.273,1036,048%6,3 челNN рабслуж ; 

.172,0015,048%5,1 челNN рабмоп ; 

.5712648 челNобщ  
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Расчетное количество работающих на стройплощадке определяется по 

формуле: 

                                                     
общрасч NN 05,1 ,                                        (4.10) 

.6085,595705,1 челN расч
 

 Исходя из нормативов площади, подбираем тип здания по размерам. 

 

Таблица 4.7 – Ведомость временных зданий 

Наиме-

нование 

зданий 

Числен-

ность 

персонала 

Норма 

площа-

ди 

Расчетная 

площадь 

Sр, м
2
 

Прини-

маемая 

площадь 

Sф, м
2
 

Разме-ры 

АхВ, м 

Кол-во 

зданий 

Харак-

теристика 

Прорабская 6 3,5 21 24 9х3 1 ГОСС-П-3 

Гардероб-ная 60 0,9 54 28 10х3,2 2 ГК-10 

Проходная - - - 6 2х3 2 Контейнер 

Душевая 48 0,43 20,64 24 9х3 1 ГОССД-6 

Сушиль-ная 60 0,2 12 20 8х2,8 1 ВС-8 

Столовая 60 0,6 36 58 10,8х6,3 1 ИЭКТС-Б-

36-0 

Туалет 60 0,07 4,2 24 9х3 1 ГОСС-Т-16 

Мастерская - - - 20 4х5 1 Контейнер 

Кладовая - - - 25 5х5 1 Контейнер 

4.6 Определение общей площади складских помещений 

Таблица 4.8 – Сводная таблица необходимости в складских помещениях 

М
ат

ер
и

ал
ы

, 
и

зд
ел

и
я
 

и
  
к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
д
н

. 

Потребность в 

ресурсах 
Запас 

материала 
Площадь склада 

Р
аз

м
ер

 с
к
л
ад

а 
и

 

сп
о
со

б
 х

р
ан

ен
и

я
 

общая суточная 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 Кол-

во 

Qзап 

Норма-

тив на 

1 м
2
 

Полезная 

Fпол, м
2
 

Общая 

Fобщ, м
2
 

Открытые 

Арматура 8,5 138,5т 16,3 3 69,93 1т 69,93 83,92 Навалом 

Щиты 

опалубки 
22 11767,3м

2
 534,88 5 3824,4 20 м

2
 191,22 286,83 Штабель 

Закладные 

детали 
3 3,92т 1,31 2 3,75 1,4т 2,68 3,22 Навалом 

Металлич. 0,5 1,23т 2,46 0,5 1,23 0,5т 2,46 2,95 Штабель 
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косоуры 

Лестничные 

ступени 
5 11,183м

3
 2,24 3 9,61 2 м

3
 4,805 6,25 Штабель 

Блоки из 

легкого 

бетона 

37 4530,42м
3
 122,44 5 875,45 2,5м

3
 350,18 455,23 Штабель 

Кирпич 39 608312шт 15597,7 5 111524 400шт 278,81 348,51 Штабель 

Керамзито-

бетонные 

блоки 

1,5 76,82м
3
 51,21 1 73,23 2,5м

3
 29,29 38,08 Штабель 

Перемычки 2,5 29,04м
3
 11,62 1 16,62 1м

3
 16,62 20,78 Штабель 

Керамзит 4,5 177,84 м
3
 39,52 2 113,03 2 м

3
 56,52 65,0 Навалом 

Битум 3,5 18,058т 5,16 1 7,38 2,2т 3,35 4,02 Навалом 

        
225,1751 мFоткр

 

Закрытые 

Ворота 

распашные 0,5 34,56м
2
 69,12 0,5 34,56 20м

2 
1,73 2,42 

Штабель в 

вертик. 

полож. 

дверные 

блоки  0,5 71,2м
2
 159,4 2 36,9 24м

2
 3,11 5,59 

Штабель в 

вертик. 

полож. 

оконные 

блоки  4,5 1396,8м
2
 310,4 2 887,74 20м

2
 44,39 62,15 

Штабель в 

вертик. 

полож. 

Плиты 

минерало-

ватные 

1 2736м
2
 2736 1 2736 4м

2
 684 820,8 Штабель 

        
267,890 мFзакр  

Навесы 

Рулонное 

покрытие 
3,5 37,48т 10,71 1 15,32 0,8т 19,15 25,85 Штабель 

4.7 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

 Максимальный расход воды на производственные нужды секлQпр /, , по 

формуле: 

                                                     
см

чпнну

пр
t

КnqК
Q

3600
,                                        (4.11) 

 Процесс, для которого требуется наибольший расход воды, - 

приготовление и укладка бетона. 

 Объем работ (в сутки) по данному процессу: 
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261,166
11

72,1832
мnп

. 

 Удельный расход воды на приготовление и укладку бетона составляет  

250 л/м
3
. 

  Тогда максимальный расход воды на производственные нужды: 

секлQпр /75,2
2,83600

5,161,1662503,1
. 

 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, когда работает 

максимальное количество людей, секлQх /, , определяется по формуле: 

                                                  
д

дд

см

чру

хоз
t

nq

t

Кnq
Q

603600
,                                       (4.12) 

.39488,0 челnд ; 

.48 челNn расчр ; 

секлQхоз /7,0
4560

3940

2,83600

34825
. 

 Минимальный расход воды на пожаротушение, секлQпож /, , вычисляется 

согласно расчету одновременного действия струй из гидрантов по 5 л/сек на 

каждую струю. 

 Суммарный максимальный расход воды, который требуется и необходим 

на стройплощадке в сутки, принимаем по формуле: 

                                                  секлQQQQ пожхозпробщ /, .                               (4.13) 

секлQобщ /45,13107,075,2 . 

 Диаметр труб временной водопроводной сети определяется по формуле: 

                                                        мм
Q

D
общ

,
10004

,                                   (4.14) 

где 14,3 : 

 - скорость движения воды по трубам, м/с ( см /0,25,1 ). 

ммD 8,79
214,3

45,1310004
. 
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 Диаметр труб временной водопроводной сети, исходя из ГОСТ, 

принимаем равным 100 мм. 

 С целью отвода воды от ее потребителей предусматриваем использование 

и  организацию временной канализации. 

 Диаметр сети временной канализации рассчитывается исходя из 

формулы: 

                                                       ммDD водкан ,4,1 .                                           (4.15) 

ммDкан 1401004,1 . 

4.8 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Проектирование временного электроснабжения ведется по установленной 

мощности потребителей электроэнергии на период ее максимального расхода.  

Таблица 4.9 – Сводная таблица установленной мощности силовых 

потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Един. 

измер. 

мощность 

установленная, 

кВт 

Количествово 
Общая 

мощность, кВт 

1 Башенный кран штук 90 1 100 

2 Автопогрузчик штук 33,1 2 66,33 

3 Сварочный аппарат штук 12 1 12 

4 Сварочные 

трансформаторы 

переменного тока 

штук 32 4 141 

5 Бетонорастворный 

узел 

штук 50 1 50 

6 Штукатурная станция штук 15 1 15 

7 Электрокраскопульт штук 0,29 5 1,38 

8 Компрессор 

передвижной 

штук 183 2 348 

9 Виброрейка штук 0,8 1 0,8 

Итого: 696,15 

Потребляемая мощность определяется по формуле: 

                       кВтРкРк
соs

Рк

соs

Рк
Р онсовс

тссс

р ,43

21 ,      (4.16) 
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кВт

соs

Рк сс

23,55815,05,30434,04161125,1074,5654
4,0

6,01,0

8,0

3487,0

4,0

35,11,0

5,0

102,0

5,0

402,0

4,0

12835,0

4,0

1235,0

7,0

2,666,0

5,0

903,01

. 

 

 

Таблица 4.10 – Необходимая мощность наружного освещения 

№ 

п/п 

Потребители 

эл. энергии 

Един. 

измер. 

мощность 

удельная, 

кВт 

освещен-

ность по 

норме, 

лк 

площадь 

мощность 

потребная, 

кВт 

1 Монтаж 

строительных 

конструкций 

1000 

м
2 

3,0 20 11,2 33,6 

2 Открытые 

склады 

1000 

м
2
 

1,0 10 1,751 1,751 

3 Закрытые 

склады 

1000 

м
2
 

1,2 15 0,891 1,069 

4 Конторы 100 м
2
 1,2 75 1,99 2,388 

5 Столовая 100 м
2
 0,9 80 0,58 0,522 

Итого: 33,39онР  

Таблица 4.11 – Необходимая мощность внутреннего освещения 

№ 

п/п 

Потребители 

эл. энергии 

Един. 

измер. 

мощность 

удельная, 

кВт 

освещен-

ность по 

норме, 

лк 

площадь 

мощность 

потребная, 

кВт 

1 Прорабская 100 м
2
 1,2 75 0,24 0,288 

2 Гардеробная 100 м
2
 1,2 50 0,56 0,672 

3 Проходная 100 м
2
 0,9 - 0,12 0,108 

4 Душевая 100 м
2
 0,8 - 0,24 0,192 

5 Сушильная 100 м
2
 0,8 - 0,20 0,16 

6 Столовая 100 м
2
 0,9 75 0,58 0,522 

7 Туалет 100 м
2
 0,8 - 0,24 0,192 

8 Мастерская 100 м
2
 1,3 50 0,20 0,26 

9 Кладовая 100 м
2
 1 50 0,25 0,25 

Итого: 644,2внР  

 Тогда потребляемая мощность равна: 

кВтРр 66,62933,391644,28,0023,55805,1 . 

 Перерасчет мощности из кВт в кВ∙А производится по формуле: 

                                                      cosруст РР ,                                               (4.17) 
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где 8,0сos . 

АкВРуст 728,5038,066,629 . 

 Исходя из общей потребной мощности электроэнергии, подбираем 

трансформаторную подстанцию ЖТП-560 мощностью 560 кВ∙А с размерами 

2,73х2 м. 

 Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле: 

                                                         
л

уд

P

SEР
N ,                                               (4.18) 

 Подбираем прожекторы ПЗС-35 мощностью лампы 500 Вт: 

.15
500

15000225,0
штN  

4.9 Проектирование строительного генерального плана 

Строительная площадка имеет площадь 36784 м
2
. На строительную 

площадку два въезда. Бытовой городок располагается рядом с въездом, к нему 

подведены водопровод, электросеть и освещение. Навес для хранения 

строительных материалов располагается рядом с дорогой для удобства 

разгрузки материалов. 

Ограждение – деревянное. Временные дороги с двухсторонним 

движением, шириной 6 метров.  

Сети временного водопровода прокладываются ниже глубины 

промерзания. 

Силовой кабель укладываются в землю на глубину 500 мм. В местах, где 

кабель пересекает временные дороги, его защищают жестким коробом. Питание 

электрических сетей осуществляется от городских сетей при помощи 

трансформатора. Прожекторы охранного освещения установлены в отдаленных 

углах строительной площадки, в пределах ограждения. 
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Расчет положения подкрановых путей относительно наружных габаритов 

здания выполняется по формуле: 

                                                    безпов LRВ .                                           (4.17) 

мВ 36135 . 

При монтаже башенных кранов на бровке котлована ведется расчет 

расстояния от верхнего обреза котлована до балластной призмы подкрановых 

путей. Для слабых грунтов:  

мhе 44,05,1 . 

                                   тупторкркрпп LLHLL 22 .                           (4.18) 

мLпп 5,615,025,125,750 . 

Расчет опасных зон действия крана ведется по формуле:  

                                            безоп LLRR maxmax 5,0 .                                  (4.19) 

мRоп 5,37135,035 . 

Опасные зоны рассчитываются также на случай падения стрелы крана: 

мRR псоп 7 , 

мRоп 5,4475,37 . 
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5. Экономика строительства 

5. Экономика строительства 

5.1 Пояснительная записка на выполнение строительно-монтажных работ 

 

1. Место расположения района строительства – г.Тольятти 

2.Расчет  составлен  в  соответствии  с  «Методикой  определения  

стоимости  строительной  продукции  на  территории  Российской  Федерации» 

- МДС 81-35.2004.    

3.   СНБ-2001:  

- УПСС – 4кв 2016; 

- СБЦ-2003.  

4. Начисления  на  сметный  расчет:  

В  расценки  внесены  коррективы  путем  применения   поправочных  

коэффициентов,  учитывающих  особенности  конструктивного  решения  или  

условий  и  способов  производства  работ,  в  соответствии  с  указаниями  

Технической  части  сборников,  разд. 3  «Коэффициенты  к  расценкам».  

5.  Начисления  на  сметную  стоимость:   

- Стоимость временных зданий и сооружений, которая принята в 

соответствии с ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 “ Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений ”. 

- Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  принят  в  

соответствии  с  МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации ”. 

- Цена разработки сметной документации принята согласно  справочника 

базисных цен на проектные работы для строительства на территории 

Самарской области. 

- НДС в размере 18 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации и МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации ”. 
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Сметная стоимость строительства составляет - 2733758,891тыс.руб.
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Таблица 5.1 – Сводный сметный расчет ССР-1 

Заказчик:     

 _____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

«УТВЕРЖДЕН»  “___”________________________                           

Сводный сметный расчёт в 2733758,891 тыс.руб 

 

В том числе возвратных сумм 417014,068 тыс.руб 

 

 Составлен на основании объектных смет        

 

“____”__________ 20  г. 
 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительство четырехэтажного жилого дома 
(наименование стройки) 

  Составлен в ценах 2017 года                                                           тыс.руб.                                                                                                                            

№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчётов 

и смет 

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Общая сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Работы 

строительные 

Работы 

монтажные 

Механизмов и 

инвентаря 

Другие 

затраты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Глава 1. Подготовка территории 

строительства. 

Затраты не предусмотрены 

     

2  

 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 
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ОС-01-02 

 

ОС-02-02 

Четырехэтажный жилой дом 

 

Общестроительные работы 

 

Внутренние и инженерные сети 

 

 

115336,516 

 

29270,005 

 

 

115336,516 

 

29270,005 

3  Глава 3.  

Объекты подсобного 

обслуживающего назначения. 

Затраты не предусмотрены 

     

4  

 

 

 

Глава 4.  

Объекты энергетического 

хозяйства. 

Затраты не предусмотрены 

     

5  Глава 5.  

Объекты транспортного 

хозяйства и связи. 

Затраты не предусмотрены 

     

6  

 

Глава 6.  

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, 

тепло- и газоснабжения 

Затраты не предусмотрены 

     

7  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

 

2070981,043 

    

2070981,043 

  Итого по главам 1-7 2215587,564    2215587,564 

8  

 

 

ГСН 81-

Глава 8. 

Временные здания и сооружения. 

1,1% от стоимости СМР. 

Средства на строительство и 

 

 

24371,463 

    

 

24371,463 
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05-01-

2001 

разработку титульных временных 

зданий и сооружений 

  Итого по главам 1-8 2239959,027    2239959,027 

9  

ГСН 81-

05-02-

2001 

Глава 9. 

Прочие работы и затраты. 

Дополнительные затраты при 

производстве СМР в зимнее 

время. 

Удорожание 0,4% 

Затраты не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

    

  Итого по главам 1-9 2239959,027    2239959,027 

10 Приказ 

Федераль

ного 

агентства 

по 

строител

ьству и 

ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание службы заказчика-

застройщика (технического 

надзора) строящегося здания. 

1,2% (гл.1-9) 

 

 

 

 

26879,508 

    

 

 

 

26879,508 

11  Глава 11. 

Подготовка эксплуатационных 

кадров. 

Затраты не предусмотрены 

 

     

12 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Авторский надзор 

0,2% (гл.1-9) 

 

 

 

4479,918 

    

 

4479,918 

  Итого по главам  

1-12 

 

2271318,453 

    

2271318,453 
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 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты 

2% (гл.1-12) 

 

 

 

 

45426,37 

    

 

 

45426,37 

  Итого 2316744,823    2316744,823 

  В том числе возвратные суммы 

 

     

  НДС 18% 

 

417014,068    417014,068 

  Всего по смете 

 

2733758,891    2733758,891 

 

Руководитель  

проектной организации                                                  

                                                           [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

Главный инженер 

проекта                                                             

                                                           [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

Начальник проектного отдела                                                                

                    (наименование)              [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

 

Заказчик                                                         

                                                              [подпись (фамилия, инициалы)] 
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Таблица 5.2 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

  

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02-01 

на строительство  Четерехэтажный жилой дом. Общестроительные работы 
(наименование стройки) 

Сметная стоимость 115336,516 тыс.руб. 

 

Составлен в ценах по состоянию на 2017 год 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 1.1-025 Подземная часть 1 м
2
 4351,16 2792 13236881,8 

2 1.1-025 Стены наружные 1 м
2
 4351,16 8743 41772410,5 

3 1.1-025 Стены внутренние, 

перегородки 
1 м

2
 4351,16 4574 21671205,7 

4 1.1-025 Кровля 1 м
2
 4351,16 377 1777843,1 

5 1.1-025 Заполнение проемов 1 м
2
 4351,16 2386 11994343,1 

6 1.1-025 Полы 1 м
2
 4351,16 1967 9319213,3 

7 1.1-025 Внутренняя отделка 1 м
2
 4351,16 1699 80554488,2 

8 1.1-025 Прочие 1 м
2
 4351,16 1806 8559800,7 

Итого по смете: 115432516,4 
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Таблица 5.3 – Объектный сметный расчет № ОС-02-02 

  

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02-02 

на строительство  Четерехэтажный жилой дом. 

Внутренние инженерные системы и оборудование 
(наименование стройки) 

Сметная стоимость 29270,005 тыс.руб. 

 

Составлен в ценах по состоянию на 2017 год 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 1.1-025 Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 4351,16 1652 7114961,22 

2 1.1-025 

Горячее, холодное 

водоснабжение, внутренние 

водостоки, канализация, 

газоснабжение 

1 м
2
 4351,16 1322 58566355,81 

3 1.1-025 Электроснабжение, 

электроосвещение 

1 м
2
 4351,16 2682 12952441,2 

4 1.1-025 Слаботочные устройства 1 м
2
 4351,16 622 278525,8 

5 1.1-025 Прочие 1 м
2
 4351,16 228 16694480,6 

Всего по смете: 29273314,7 

 

Таблица 5.4 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

  

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-07-01 

на строительство  Четерехэтажный жилой дом. 

Благоустройство и озеленение 
(наименование стройки) 

Сметная стоимость 2070981,043 тыс.руб. 

 

Составлен в ценах по состоянию на 2017 год 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 
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1 
3.1.-01-

001 

Асфальтобетонное 

покрытие 

внутриплощадочных 

проездов и площадок 

м
2 

5373,89 1216 6918995 

2 
3.2.-01-

001 

Озеленение участка с 

устройством газонов и 

посадкой деревьев и 

кустарников 

м
2 

27099,16 751371 2981232430 

Всего по смете: 2043381043 
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6. Безопасность и экологичность объекта 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

Таблица  6.1 - Техпаспорт объекта 

№ 

п/п 

Технолог. 

процесс
 

Технолог. 

операция, виды 

производимых 

работ
 

Наимен. 

категории 

работника, 

выполняющего 

работу
 

Оборудование 

устройство, 

приспособление 

Материал, 

вещества
 

1 Газовая 

сварка и резка 

металлов 

Сварка 

металлических 

конструкций. 

Очистка 

свариваемых 

поверхностей и 

швов. 

Промер размеров 

шва. 

Отбивание 

шлака с 

наплавленного 

металла. 

Электро- 

сварщик 4 р. 

Ручная дуговая 

сварка. 

Сварочный 

аппарат; 

Стальные 

щетки; 

Шаблон; 

Зубило, молоток 

Металличес

кие 

конструкци

и 

 

 

 

 

6.2 Характеристика рисков при осуществлении работ 

Таблица 6.2  - Характеристика профессиональных рисков 

№ 

п/п 

Производственный 

процесс
 

Опасный технологический фактор
 

Источник воздействия
 

 1 

 

 

 

 

 

Сварка 

металлических 

конструкций 

Повышенная температура воздуха 

рабочей зоны; 

Повышенная  температура 

поверхностей оборудования, 

материалов; 

Повышенная яркость света; 

Расположение рабочего места на 

значительной высоте относительно 

пола; 

Повышенная взрывоопасность; 

Физические перегрузки 

Сварочный аппарат, 

свариваемые элементы. 

Баллоны с газом под 

давлением 
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6.3 Способы и методы по сокращению профессиональных рисков 

Таблица 6.3 – Способы и методы по сокращению проф. рисков 

№ п/п Опасный технологический 

фактор
 

Методы по сокращению
 

СИЗ персонала
 

1 Высокая температура 

воздуха рабочей зоны 

Плакаты и знаки 

безопасности, обучение, 

тренировки, 

использование 

инструкций 

Брезентовый костюм, 

кожаные ботинки с 

жестким подноском,  

брезентовые рукавицы. 

Шлем-маска типа МС-2 

с защитными 

светофильтрами 

Предохранительный 

пояс, страховочная 

система. 

2 Повышенная  температура 

поверхностей 

оборудования, материалов 

3 Повышенная яркость 

света 

4 Расположение рабочего 

места на значительной 

высоте относительно пола 

6.4.  Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

Таблица 6.4 – Определение пожароопасных факторов 

№ 

п/п 

Участок, 

подразделение 

Обору-

дование 

Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара 

1 Жилой дом в 

г.Тольятти 

Сварочный 

аппарат; 

эл.инстру-

мент 

Класс В  тепловой поток; 

 повышенная 

температура 

окружающей 

среды; пламя и 

искры; 

повышенная 

концентрация 

токсичных 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения; 

пониженная 

концентрация  

Термохимичес-кие 

воздействия 

используемых при 

пожаре 

огнетушащих 

веществ на 

предметы и людей  
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6.4.1  Набор организационных мероприятий и технических средств для повышения пожарной безопасности 

возводимого объекта  

Таблица 6.5 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Первичные 

средства 

пожаротуше-

ния 

 

Мобильные 

средства 

пожаротушения 

Стационарные 

установки 

системы 

пожаротушения 

Средства 

пожарной 

автоматики 

Пожарное 

оборудование 

Средства 

индивидуаль-

ной защиты и 

спасения людей 

при пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизи-

рованный и 

немеханизи-

рованный) 

Пожарные 

сигнализация, 

связь и 

оповещение 

Переносные и 

передвижные 

огнетушители 

порошкового 

типа ОП-1, 

ОП-2 

Пожарные 

автомобили 

(основные и 

специальные) 

Пожарный 

гидрант 

Извещатели 

пожар-ные 

тепловые ИП 

101-8-А1 

ГОСТ Р 

53325-2012 

Подставка 

напольная для 

ОП-2 

(универсаль-

ная); 

кронштейн 

(пластик) для 

ОП-1, ОП-2; 

подставка 

квадратная П-

10шт. 

СИЗ органов 

дыхания и 

зрения; 

средства 

индивидуаль-

ной защиты 

пожарных 

Топор, лом, 

ведра, багор 

Ручной ИР-П; 

тепловой ИП-

105; дымовой 

ИПД-1; 

извещатель 

пламени ИП;  

01; с сот. 112. 
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6.4.2  Организационные (организационно-технические) мероприятия               

по предотвращению пожара 

Таблица 6.6 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Техн. процесс Мероприятия 

Требования по нормативу 

для обеспечения пожарной 

безопасности 

Газовая сварка и резка 

металлов 

 

Защита технологических 

процессов установками 

пожаротушения; 

применение пожарной 

сигнализации и систем 

оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре;  

обучение персонала 

способам ликвидации 

аварий 

Требования по ликвида-ции 

условий для само- 

возгорания обращающихся 

веществ, материалов, 

изделий и конструкций: 

- периодическая очистка 

территории, на которой 

располагается объект, 

помещений, коммуника-ций, 

аппаратуры от горючих 

отходов, отло-жений пыли, 

пуха и т. п.; 

- удаление пожароопас-ных 

отходов производст-ва. 

Согласно СП 1.13130.2009, 

СП 1.131.30.2009. 

6.5  Методы для обеспечения экологической безопасности 

Таблица 6.7 – Определение негативных факторов экологии возводимого 

объекта 

Наимен. 

производствен

ного процесса 

Структурные 

элементы 

возводимого объекта 

или операции 

Воздействие на 

атмосферу 

Воздействие 

здания  на 

гидросферу 

Воздействие на 

литосферу 

Жилой дом в 

г.Тольятти 

Газовая сварка и 

резка металлов; 

работа  

автотранспорта; 

работа эл. 

инструментом 

выхлопы мойка колёс Образование 

строительных 

отходов 
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6.6  Заключение  

6.6.1.Проанализировна характеристика технологического процесса 

газовой сварки и резки металлов при строительстве жилого здания  

(таблица 6.1). 

6.6.2. Определены профессиональные риски по осуществляемому 

технологическому процессу.  

6.6.3. Разработаны организационно-технические мероприятия по 

снижению профессиональных рисков; подобраны средства 

индивидуальной защиты, представленные в таблице 6.3. Разработаны 

организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.    

4.6.4. Определены негативные экологические факторы, связанные с 

реализацией производственно-технологического процесса (таблица 6.7). 

 В результате сделан вывод, проектируемое здание не может иметь 

каких-либо вредных производственных факторов, которые бы оказывали 

влияние на экологию. Здание является экологически чистым. 
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Заключение 

В соответствии с заданием на бакалаврскую работу разработан 

проект на строительство 4-х этажного жилого здания в г. Тольятти. 

Жилое здание запроектировано 4-х этажным, прямоугольной формы. В 

проекте были разработаны объемно-планировочные и конструктивные 

решения здания. Произведен расчет колонны. 

В проекте решены вопросы технологии и организации строительства 

с разработкой технологической карты на возведение монолитного 

покрытия здания, разработкой линейного графика на весь период 

строительства, а также строительного генерального плана. Рассмотрены 

вопросы, обеспечивающие безопасность в процессе строительства, 

безопасности и экологичности проекта, охраны окружающей среды. 

Определены затраты на строительство здания.  

При разработке бакалаврской работы использованы нормативные 

документы, прошедшие изменения и дополнения в изданиях. 
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