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АННОТАЦИЯ 

 каждые Здание проектируется в южной части 8 квартала Автозаводского района 

г.Тольятти.  

Шестиэтажное здание, с трехэтажной надземной частью, отделяемой от 

двухэтажной подземной автостоянки техническим этажом: 

- подземная автостоянка представляет собой прямоугольный объём со 

скошенными углами и с размерами в плане 79,2х64,2 м. 

- наземная часть здания – квадрат в плане с размерами 38,5х38,5м. с 

симметрично выступающими по углам объёмами лестничных клеток, 

развернут относительно подземной части на 45
0
 

По заданию на ВКР в расчетно-конструктивном разделе проведена 

проверка колонны ниже уровня чистого пола первого этажа. 

Также была произведена разработка технологической карты на 

устройство монолитного фундамента. В ходе разработки технологической 

карты были составлены калькуляции затрат, график производства работ. Были 

подобраны технологические механизмы и грузозахватные приспособления для 

оптимального и безопасного ведения работ. 

В разделе организации строительного производства приведены расчеты 

временного водоснабжения и электроснабжения, расчет площадей складов и 

расчет потребности во временных помещениях. Также были определены 

объемы всех видов работ по возведению надземной части здания. 

На базе расчетов объемов работ составлена сметная стоимость 

строительства. Определена усредненная стоимость строительства 1м
2
. 

В работе бакалаврской работе проанализированы основные меры по 

охране труда, обеспечению пожарной безопасности. Также приведены общие 

требования соблюдения техники безопасности на строительной площадке и 

при производстве строительно-монтажных работ. Основная часть 

пояснительной записки составляет 60 листов, и приложение - 51 лист. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработан проект строительства административного здания с подземной 

автостоянкой на 150 легковых автомобилей в г.Тольятти.  Данная тема является 

достаточно актуальной. По статистике в городе Тольятти у каждого пятого 

гражданина в собственности есть легковой автомобиль. И не на каждую 

машину возле многоквартирных жилых домов предусмотрено парковочное 

место, что в свою очередь создаёт значительные неудобства как для владельцев 

автотранспорта, так и для жителей домов в общем. Для улучшения комфорта 

проживания в многоквартирных домах рядом с ними строятся подземные 

автостоянки. 

Здание расположено вблизи от многоквартирных жилых домов, во дворах 

которых в свою очередь не решена проблема парковки и хранение 

автотранспорта.  

Двухэтажная подземная автостоянка, с достаточным количеством гаражей, 

решат вопрос с парковкой машин. При этом легковые автомобили находятся 

под постоянной охраной и не портятся из-за погодных условий. 

Надземная часть здания предназначена для расположения 

административных помещений. 

Эстетическая сторона проекта заключается в том, что решает проблему 

возникновения парковок на газонах, детских площадках, тротуарах.  
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1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Генплан 

Проектируемый участок административного здания расположен в южной 

части 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти. 

Участок расположен в средней зоне южной части 8 квартала, ограничен с 

севера – строящейся жилой застройкой, с востока – территориями для 

строительства жилых комплексов, с запада - улицей Юбилейной, с юга - улицей 

Спортивной. 

Планировкой территории предусматривается создание общей 

транспортной системы дорог. Въезд и выезд из подземной автостоянки 

осуществляется на внутриквартальный проезд, проходящий параллельно улице 

Спортивной. Проезд к кафе для загрузки продуктов предусмотрен с восточной 

стороны комплекса.  

Основные проходы к кафе и офисам запроектированы со стороны улицы 

Спортивной. Планировкой предусмотрены тротуары для соединения 

пешеходных потоков административного здания с жилой застройкой и с 

тротуарами улицы. 

Благоустройство территории предусматривает устройство проездов, 

тротуаров, парковок, обеспечение проезда, временной стоянки автотранспорта 

и проходов людей. Проезды, площадки и тротуары с твердым покрытием из 

асфальтобетона и тротуарных плит по ГОСТ 17608-91. 

Проектом предусматривается установка 2-х контейнерных площадок для 

сбора мусора и 4-х урн для бытовых отходов у основных входов в здание.  

Посадка деревьев и устройство газонов ведётся на свободных участках от 

твёрдых покрытий. При посадке деревьев и кустарников выдерживается 

определённая дистанция от зданий и коммуникаций в соответствии со СНиП 

2.07.01-89*. Озеленение территории выполняется после прокладки всех 

инженерных коммуникаций, завоза и планирования растительного слоя грунта 

толщиной не менее 20см. 
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Общая площадь благоустраиваемой территории в условной границе 

составляет 16 098.0. Площадь застройки комплекса –4 910,4 м
2
. 

1.2 Объемно-планировочное решение 

Административное здание – шестиэтажное, с трехэтажной надземной 

частью, отделяемой от двухэтажной подземной автостоянки техническим 

этажом, в котором размещены технические помещения венткамер, и 

инженерные коммуникации надземной части здания. 

Подземная автостоянка представляет собой прямоугольный объём со 

скошенными углами и с размерами в плане 79,2х64,2м. Высота этажей 

подземной части 2,8 м. 

На двух подземных этажах размещается автостоянка на 150 легковых 

автомобилей с хранением их в индивидуальных отсеках (боксах) и комплекс 

технических помещений, обслуживающих автостоянку. 

Въезд и выезд на автостоянку предусмотрен по двухпутной рампе, 

расположенной в осях 1-2 подземной части здания 38,5х38,5м с симметрично 

выступающими по углам объёмами лестничных клеток, развернут 

относительно подземной части на 45
0
 . Высота первого этажа 3,9 м, второго и 

третьего - 3,3 м. 

Кафе на 36 посадочных мест расположено на первом этаже надземной 

части здания и отделено от подземной автостоянки цокольным техническим 

этажом. Загрузочные, складские и санитарно-бытовые помещения кафе 

предусмотрены со стороны дворового пространства. 

На первом и втором этажах здания расположены офисные помещения, 

кабинеты выставочный зал, конференц-зал, архив библиотека. На третьем 

этаже расположены проектные кабинеты, кабинеты руководителей, 

сгруппированные вокруг центрального холла, перекрытого световым фонарём.  

Второй и третий этажи обеспечены двумя симметрично расположенными 

эвакуационными лестничными клетками и центрально парадной лестницей. 
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Экспликация помещений первого этажа представлена в таблице А1 в 

приложении А. Экспликация помещений второго этажа - в таблице А2 в 

приложении А. Экспликация помещений третьего этажа - в таблице А3 в 

приложении А.  

1.3 Конструктивное решение 

Здание состоит из двух объемов: подземной части и надземной. 

Надземная часть здания решена по связевой схеме. Все горизонтальные 

воздействия воспринимаются системой горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивая общую устойчивость сооружения. 

Подземная часть представляет собой систему стоек и балок, соединенных 

между собой шарнирно. Все горизонтальные воздействия на подземную часть 

сооружения воспринимаются железобетонными дисками перекрытий и стенами 

здания. Стальными конструкциями воспринимаются только вертикальные 

нагрузки. Железобетонные перекрытия связанны с металлическим каркасом 

анкерующими элементами.  

Подземная автостоянка запроектирована с сеткой колонн 3х6 м. Наружные 

стены автостоянки являются несущими и воспринимают нагрузки от 

перекрытий (ригелей и плит перекрытий) и горизонтального давления грунта 

обратной засыпки котлована. Стены автостоянки сборно-монолитные из 

стеновых блоков с армированием горизонтальных швов. 

За расчетную схему конструкций подвала принята поперечная рама, 

состоящая из стен, колонн и опирающихся на них элементов перекрытия. При 

этом колонны воспринимают только вертикальные нагрузки, а горизонтальные 

воспринимаются наружными ограждающими стенами и дисками перекрытий. 

Надземная часть здания, в которой размещены кафе и офисы представляет 

собой трехэтажное каркасное здание с нижним цокольным техническим 

этажом. Эта часть здания развернута по отношению к подвальной части 

(автостоянке) на 45 градусов. 
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Здание комплекса со стальным каркасом, с сеткой колонн 6х6 м. 

Основанием здания служат конструкции каркаса подземной части автостоянки, 

на которые в местах расположения колонн подземной части опираются 

колонны надземной части. 

Колонны каркаса подземной и надземной частей комплекса выполнены из 

прокатных труб; колонны подземной части – из труб Ø=273/8 с заполнением 

бетоном на мелком заполнителе; колонны надземной части – из труб Ø=219/8. 

Антикоррозийная защита стальных конструкций осуществляется по 

очищенной поверхности. Способ очистки – до третей степени по ГОСТ 9.402-

80. Общая толщина покрытия должна составлять не менее 120 мкм. Работы по 

антикоррозийной защите вести в соответствии со СНиП 3.04.03-85. 

Грунтовые условия участка застройки в зависимости от возможности 

проявления просадка от их собственного веса при замачивании водой относится 

к I типу по просадочности. 

Колонны 

Колонны каркаса подземной и надземной частей комплекса выполнены из 

прокатных труб ГОСТ 8732-78. Колонны подземной части – из труб с 

заполнением бетоном на мелком заполнителе, колонны надземной части – из 

труб меньшего диаметра. 

Спецификация колонн каркаса представлена в таблице А4 в приложении 

А. 

Балки перекрытий и покрытия 

Балки перекрытий и покрытия выполнены из прокатных двутавров по 

ГОСТ26020-83.Балки прокатного типа используют для перекрытия малой 

длины конструктивными элементами не большой несущей способности. 

Причиной этого является ограниченность номенклатуры выпускаемых 

профилей. 

В сравнении составными прокатные балки имеют больший расход металла 

и соответственно вес за счет более толстой стенки, их преимуществом является 

простота изготовления и наибольшая надежность конструкций. 
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Таблица 1.1 -Спецификация балок перекрытия и покрытия. 

 

 

 

 

 

Плиты перекрытия 

Перекрытие автостоянки на отметки -2.270 и -5.100 из сборных 

железобетонных пустотных плит серии 1.141-1 с устройством, в необходимых 

случаях монолитных участков. Опирание плит перекрытий производится на 

стальные балки, по наружному контору здания – на наружные ограждающие 

стены. 

Спецификация плит перекрытия сведена в таблицу А5 в приложении А. 

Фундаменты 

Фундаменты здания под стальные колонны предусмотрены монолитными 

столбчатыми, а под наружные стены монолитными ленточными. Монолитные 

ленточные фундаменты менее экономичны по расходу материалов, но более 

просты в изготовлении, чем столбчатые. В свою очередь столбчатые 

фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее 

ленточных. В следствии этого устраиваем фундаменты двух видов.  

Стены 

Наружные стены запроектированы из ячеисто-бетонных блоков ОАО 

«Коттедж» ρ=600кг/м
3
, цокольная часть – кирпичные стены толщиной 250мм. 

Наружные стены подземной части здания являются несущими и 

воспринимают нагрузки от перекрытий (ригелей и плит перекрытий) и 

горизонтального давления грунта обратной засыпки котлована. Стены 

автостоянки сборные из стеновых блоков с армированием горизонтальных 

швов. Перегородки в надземной части здания в «мокрых» помещениях 

выполняются из керамического кирпича, в остальных помещениях 

керамзитобетонными и гипсокартонными на металлическом каркасе.  

Марка 

поз. 

Обозначение Наименование Кол-

во 

Масса 

(т.) 

Примечание 

 

Б1 ГОСТ 26020-83 I30Ш2 5950 244 0,362  

Б2 ГОСТ 26020-83 I30Ш2 2980 360 0,181  
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Спецификация стеновых фундаментных блоков - в таблице А6 в 

приложении А. 

Окна и двери 

Таблица 1.2 -Спецификация заполнения оконных и дверных проемов 

Марка, 

позици

я 

Обозначение Наименование Кол-во Масса

ед.,кг 

Примеча

ния 

1-эт 2-эт 3-эт 

 Окна 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП 18-15 (4М-

16Ас) 

38 45 45   

 

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП 18-12 (4М-

16Ас) 

5 7 7   

 

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП 18-18 (4М-

16Ас) 

6 10 10   

 

 Двери наружные 

1 ГОСТ 23166 ДП 24-16. 4М1-

16-К4 

1 - -   

2 ГОСТ 23166 ДП 21-13. 4М1-

16-К4 

2 - -   

 

 Двери внутренние 

 

 
2 ГОСТ 2966-88 ДГ 21-7 ЛП  4 -   

3 ГОСТ 2966-88 ДВ 21-9 ЛП  4 4   

4 ГОСТ 2966-88 ДО 21-15 ЛП  6 6   

5 ГОСТ 2966-88 ДГ 21-8 Л  10 10   

6 ГОСТ 2966-88 ДО 21-9 Л  4 4   

7 ГОСТ 2966-88 ДГ 21-9 Л  2 2   

8 ГОСТ 2966-88 ДГ 21-7 Л  4 4   

9 ГОСТ 2966-88 ДГ 21-6 П  4 4   

 

Таблица 1.3 - Ведомость проемов окон и дверей. 

Марка, 

позиция 

Размер проема в плане, мм 

1. 2070х1310 

2. 2070х1010 

3. 2070х910 
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Полы 

Полы в основных помещениях здания (кабинетах, комнатах отдыха, 

операционных залах) – покрытие линолеум. Состоят из: 

- сборных железобетонных плит перекрытия - 220 мм; 

- стяжки на цементно-песчаном растворе – 50 мм; 

- прослойки из клеящей мастики – 2 мм; 

- линолеума на теплоизолирующей основе – 6-7 мм; 

Полы в санузлах и доготовочном помещении – облицовка керамической 

плиткой. Состоят из: 

- сборных железобетонных плит перекрытия – 220 мм;  

- стяжки на цементно-песчаном растворе – 50 мм; 

- гидроизоляции из 2 слоев изола на битумной мастике; 

- прослойки и заполнения швов цементно-песчаным раствором – 10 мм; 

- керамической плитки с матовой поверхностью – 10 мм; 

Полы в вентиляционных камерах, коридорах, подсобных и 

вспомогательных помещениях, кафе здания– облицованы керамической и 

мозаичной плиткой. Полы состоят из: 

- сборных железобетонных плит перекрытия – 220 мм;  

- стяжки на цементно-песчаном растворе – 50 мм; 

- прослойки и заполнения швов цементно-песчаным раствором – 10 мм; 

- керамической плитки с матовой поверхностью – 10 мм; 

- мозаичной керамической плитки с матовой поверхностью – 15 мм; 

4. 2070х810 

5. 2070х710 

6. 2070х910 

7. 2070х1310 

8. 2400х1100 

9. 2400х1610 

10. 2070х1310 
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- Пол подземной автостоянки состоит из: 

- уплотненного грунта; 

- керамзитового гравия – 100 мм; 

- водонепроницаемой бумаги; 

- гидроизоляционного слоя: дублированный полиэтилен на мастике;  

- подготовки из бетона класса В7,5 – 100 мм; 

- железобетонная многопустотная плита – 220 мм; 

- цементно-песчаной стяжки – 60 мм; 

1.4 Раздел санитарно-гигиенических расчетов 

Расчет ведем по СП 23-101-2004 “Проектирования тепловой защиты 

зданий”. 

Климатические и теплоэнергетические параметры 

- Район строительства – г. Тольятти 

- Режим влажности помещений – нормальный 

- Отопительные процессы осуществляются от теплоэлектроцентрали  

- Расчетная средняя температура воздуха в помещениях 20°С=tint  

- Согласно приложению 1* [6] г. Тольятти располагается в сухой зоне 

сухой влажности, ограждающая конструкция для которой произведен расчет 

будет эксплуатироваться в условиях А[6, прил.2] 

Климатическая зона IIприложение [6]. 

Зона влажности: 3 –сухая [7]. 

градусо-сутки - Dd =5116 
0
С сутки; 

продолжительность отопительного периода- ht= 203 сут. [6, табл.1*]. 

расчетная температура наиболее холодной пятидневки: 

text= -30 
0 
С [6, табл.1*]. 

- средняя за отопительный период: 

tht= -5,2
0 
С. [6, табл.1*] 

-температура воздуха внутри здания с нормальным режимом: 

tint= +20 
 0 

С [5]. 
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-относительная влажность внутри здания с нормальным режимом: 

int = 55  ; 

-температура точки росы 
0
С (при tint= +20 

 0
С) 

td = 10,7
0 
С [9, прил. Р]). 

Dd=(t int - t ht ) ht  

Dd=(20+5,2) 203=5116 0 С 
. 
сутки 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций 

Вт

См
Rw

req

02

19,3 - стен 

Вт

См
76,4R

02
c

req - покрытий 

Вт

См
534,0R

02

F

req - окон и витражей 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий 

(по таблице 9 СНиП 23-02-2003) 

)(
32

3 сутСм

кДж
qreq

h

 

по таблице 7 СНиП 23-02-2003 - коэффициент теплопередачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции 

int=8,7
)( 2 См

Вт
 

по таблице 8 СП 23-101-2004 - коэффициент теплопередачи наружной 

поверхности ext для условий холодного периода 

ext= 23(Вт/м
2
·

0
С)– Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами 

и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной 

строительно-климатической зоне. 
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Теплотехнический расчет наружного ограждения стены 

Ограждающая конструкция административного здания состоит из трех 

слоев: 

 

1) Пенобетон ρ=800кг/м³ , λ=0,33 Вт/м·°С, 

δ=0,4м ; 

2) Пеноплекс 45. ρ =40 кг/м³, λ=0,031 

Вт/м·°С,δ=x ; 

3) Ветрозащитная мембрана «TEND»  ρ =1500 

кг/м³, λ=0,04 Вт/м·°С, δ=0,002 ; 

Рис.1.1 - Конструкция стены 

int=8,7 Вт/м·°С; ext=23 Вт/м·°С; Δtп=4°С; n=1. 

Находим нужное сопротивление теплопередаче из санитарно-

гигиенических требований: 

436,1
7,84

1)3020()( int

0
ext

ext

ext

w

t

ntt
R м

2
·
 0
С/Вт. 

Находим величину сопротивления теплопередачи ограждения с учетом 

энергосбережения. Рассчитываем градусо-сутки отопительного периода 

Dd=(t int - t ht ) ht  

Dd=(20+5,2) 203=5116 0 С 
. 
сутки 

Величина сопротивления теплопередачи ограждения с учетом 

энергосбережения составит 
w

reqR  =3,19 м·°С/ Вт [7, табл.4].Сравниваем 
wR0 с

w

reqR  

и в дальнейшем расчет выполняем по наибольшему значению, то есть 

w

reqR =3,19. 

Примерную достаточную расчетную толщину утеплителя определяем 

исходя из уравнения:  

мR
ext

w

reg 0558,0031,0)
23

1

04,0

002,0

33,0

4,0

7,8

1
(19,3)

11
( 2

3

3

1

1

int

2
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В соответствии с требованиями унификации принимаем общую толщину 

утеплителя δ2=60 мм. 

Уточняем фактическое сопротивление теплопередаче R
w

f для всех слоев 

ограждающей конструкции 

385,3
23

1

76,0

06,0

031,0

06,0

33,0

4,0

7,8

111

3

3

2

2

1

1

нв

w

fR  м
2
·
 0
С/Вт 

Условие неравенства ТТР выполняется, это видно по полученным 

значениям, так как R
w

f> R
w

reg (3,385>3,19). Коэффициент теплопередачи для 

ограждающей конструкции определяем по следующей формуле: 

295,0
385,3

11
w

fR
k  Вт/м

2
·
0
С 

Теплотехнический расчет конструкции покрытия 

Рис.1.2 - Конструкция покрытия 

 

1. Техноэласт-ТИТАН SOLO,  ρ=800 кг/м
3  

 λ=0,18 Вт/м·°С  δ=5 мм 

2. Стяжка цементная, армированная сеткой ρ=1800 кг/м
3  

 λ=0,76Вт/м·°С  

δ=20 мм 

3. ТЕХНОРУФ  ρ=140 кг/м
3  

 λ=0,036 Вт/м·°С  δ=x мм 

4. Один слой пергамина (не рассчитывается) 

5.  Многопустотная железобетонная плита ρ=2500 кг/м
3  

 λ=1,92 Вт/м·°С  

δ=220 мм. 

Значения теплотехнических характеристик и коэффициентов в формулах: 

αint=8,7 Вт/м·°С; ext=23 Вт/м·°С; Δtп=3°С; n=1. 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче из санитарно-

гигиенических требований: 
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916,1
7,83

1)3020()(

int

int

0

п

extc

t

ntt
R  м

2
·
 0
С/Вт 

Определяем величину сопротивления теплопередачи ограждения с 

учетом энергосбережения. Рассчитываем градусо-сутки отопительного 

периода (Dd) 

Dd=(20+5,2) 203=5116 0 С 
. 
сутки 

Величина сопротивления теплопередачи ограждения с учетом 

энергосбережения составитR
c
reg=4,76 м·°С/ Вт [7, табл. 4]. 

Сравниваем R
c
0 с R

c
reg и принимаем для дальнейших расчетов большее, 

то есть R
c
reg.Примерную достаточную расчетную толщину утеплителя 

определяем исходя из уравнения: 

м

ext

159,0

036,0)
23

1

92,1

22,0

76,0

02,0

18,0

005,0

7,8

1
(76,4)

11
( R 3

5

5

4

4

1

1

int

c

reg3

в соответствии с требованиями унификации принимаем общую толщину 

утеплителя δ3=160 мм. 

Уточняем фактическое сопротивление теплопередаче R
c
f для всех слоев 

ограждающей конструкции по выражению: 

8,4
23

1

036,0

16,0

92,1

22,0

76,0

02,0

18,0

005,0

7,8

111

5

5

4

4

3

3

1

1

int ext

c

fR м
2
/Вт 

В результате видим, что главное условие ТТР выполняется, так 

какR
c
f>R

c
reg(4,8>4,76). 

Коэффициент теплопередачи для ограждающей конструкции определяем: 

208,0
8,4

11
c

fR
k  Вт/м

2
· 

0
С. 

1.5 Наружная и внутренняя отделка 

Назначение типов отделки здания, помещений и отделочных конструкций 

предусматривается исходя из архитектурных соображений, условий 

эксплуатаций и в соответствии с технологическими, противопожарными, 

санитарно-гигиеническими требованиями. 
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В проекте применены следующие основные отделочные материалы: 

Для наружной отделки: 

- облицовка стен – навесной фасадной системы «ALUCOBOND» 

- в качестве козырьков над входами применен ячеистый поликарбонат по 

металлическому каркасу 

- облицовка цоколя – керамический гранит «ГРЭС» 

- окраска металлических конструкций пентафталевыми эмалями 

- витражи – из алюминиевого профиля NewTec со светло зелеными 

переплетами и тонированными стеклами светло зеленого оттенка. 

- Оконные блоки и витражи – двухкамерные стеклопакеты в 

металлических переплетах. 

Для внутренней отделки: 

- лицевой керамический кирпич с расшивкой швов 

- декоративная, цементно-известковая и цементно-песчаная штукатурка 

- гипсокартонные листы 

- водоэмульсионные, масляные и известковые краски 

- стекловолокнистые обои типа «Рогожка» 

- керамическая глазурованная плитка для внутренней облицовки стен 

- керамическая плитка для полов, мозаичные составы, линолеум 

- подвесные потолки из гипсокартонных листов типа «Armstrong» 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

По заданию на выпускную квалификационную работу проверяется 

металлическая колонна по оси В. Для этого предварительно необходимо 

рассчитать раму каркаса. 

2.1 Определение нагрузок на раму 

Сбор нагрузок на отметке –5.100 по оси 2 сведен в таблицу Б1 в 

приложении Б. 

gn=8,92 кН/м
2
; g=10,312 кН/м

2
 – нагрузка раму. 

q=g∙B0=10,312∙6=61,87 кН/м – погонная нагрузка на раму. 

Сбор нагрузок на отметке –2.570 по оси 2 сведен в таблицу Б2 в 

приложении Б. 

gn1=12,65 кН/м
2
; g1=14,94 кН/м

2
 – нагрузка на раму 

q1 =g1∙B0=14,94∙6=89,64кН/м – погонная нагрузка на раму 

Боковые нагрузки от давления грунта приведены в таблице Б3 в 

приложении Б. 

 

2.2 Расчет рамы по оси 2 

Общие данные. 

Конструктивный расчёт произведен с помощью специализированной 

программы Лира 9.6. 

Колонна 

EI
 КЛ

 = EбIX1 + EстIX2 

44
44

2
X1 10*14,2

64

7,25*14.3

64

*
I см

d

43
444

2

4

1

2 10*852,5
64

7,25*14.3

64

3,27*14.3

64

*

64

*
см

dd
I X  

ЕI = 2,14 * 10
 4
 *0,323 * 10

 3
 + 5,852 * 10

 3
 *2,1 *10

 3
 = 19,2 * 10

 6
 т/см

2 

Балки: 

на отм. -2.570 
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I 30 Ш 2     →        Iy = 11 724.2 см
4 

ЕIy = 24.6 * 10
 6
т/см

2
 

на отм. -5 100 

I 20 Б 1       →       Iy = 1 845,59см
4 

ЕIy = 3,876 * 10
 6
т/см

2
 

Количественные характеристики расчетной схемы. 

В данной схеме приводится следующие данные: 

 узлов – 332; 

 элементов – 428; 

 загружений – 2. 

Нагрузки, прикладываемые к раме: 

Постоянные: 

q=6,187т/м – погонная нагрузка на балку, 

q1 =8,964т/м – погонная нагрузка на балку, 

Pγ=34,14 т/м– нагрузка от бокового давления грунта на отм. -6.55 м. 

Моменты возникают колоннах из-за бокового давления грунта. 

Эпюры сочетания усилий N, Q, M приведены в схеме Б4, в приложении Б.  

Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном 

сжатии обеспечена.  

Вывод: несущая способность рамы обеспечена. 

2.3 Расчет колонны по оси В 

Данная колонна является несущим элементом металлического каркаса 

здания. Ее расчет позволит проверить понесет ли конструкция нагрузки от 

перекрытия и покрытия здания. 

Проверка колонны ниже отм. 0.000 

труба 273 х 8 мм, Бетон В30, АS =66,6 см
2
 

k В = 1,66, RВ = 173 кг/см
2
 

∑N = 212 +0,94 + 0,21 + 10 = 223m 

 

 
117,0

2450

173*66,1
Bk
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Рис.2.1 Сечение колонны 

 

Рама по оси 2 - ось В 

     9х1,1 =10 т с одного этажа перекрытия 

    стены ячеисто бетонные 0,4 х 0,6 х 3,9 = 0,94 т 

  штукатурка 0,03 х 1,8 х 3,9 = 0,21 т 

 

АB = π R2 = 3,14 х 12,852 = 518,48 см2 

 

RB = 0,9 х 173 = 158 кг/см
2
 

SSBBBB ÀRÀRmN  

при d = 27.3 >15 см      1dm  

гибкость  99,04.9
3.27

2570
B

d

l
 

при 031,0
7,25

8,0

Bd
Рис.2.2 Схема колонны 

β = 1,63 , α = 1,11 . Эпюра N, Q приведены в схеме Б-5, в приложении Б. 

Эпюра M и рассчитываемая колонна, нумерация элементов приведены в схеме 

Б-6, в приложении Б.  

Отчет по конструкции приведен в таблице Б-7, в приложении Б. 

 Вывод: Проверка сечений колонны прошла успешно, колонна сечение 

Ø273х8 с заполнением бетона класса В30 обладает достаточной несущей 

способностью. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Разработана карта с технологией производства работ на возведение 

монолитных столбчатых железобетонных фундаментов под стальные колонны 

административного здания с двухэтажной подземной автостоянкой в городе 

Тольятти. 

По климатическим характеристикам район строительства относится ко IIВ 

климатическому району.  

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки:text= - 30 С. 

Промерзание грунта в г. Тольятти - 1,65 м. 

Основанием здания является супесь твердая. 

Подготовка под фундамент выполняется из тощего бетона В7,5. 

В технологической карте предусмотрено ведение работ по устройству 

фундаментов при положительной температуре наружного воздуха. 

Картой с указанием технологии производства работ предусматривается 

устройство монолитных столбчатых фундаменты с применением мелко 

щитовой разборной опалубки, разработанной ЗАО «ЦНИИОМТП». 

Разгрузку арматуры, арматурных каркасов и щитов опалубки в рабочую 

зону выполняют с помощью автомобильного крана КС-2561 

грузоподъемностью 6,3 т. 

Бетон поставляется на площадку строительства автомобилем КАМАЗ 

(серии СБ-214) СБ-214 на гидромеханическом приводе, объемом 3,6 м
3
. 

Подача бетонной смеси в конструкцию осуществляется с помощью 

автобетононасоса CIFAK35 H, высота подачи 35 м, скорость подачи 340 л/с. 

3.2Организация и технология выполнения работ 

Условия завершенности подготовительных работ 

Перед выполнением работ по монтажу фундамента производится 

следующий вид работ:  

- проложены временные дороги;  
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- возведен строительный городок;  

- процедура по противопожарным работам произведена;  

- На объект доставили строительные материалы, специализированное 

оборудование, спецтехнику и инструмент для рабочих 

- были произведены геодезические работы;  

- подведены водо- и электроснабжение строительной площадки;  

- произведён инструктаж по безопасности производственных работ; 

 - подготовлено основание под фундамент; 

Готовое основание под фундаменты принимается по акту комиссией в 

составе проектной организации, подрядчика и заказчика. В акте указываются 

проектные отметки дна котлована, геологические исследования грунтов на 

данном объекте. Составляется акт скрытых работ под фундамент.  

Начальник участка согласно проектной документации ведёт контроль за 

соблюдением разметки положение осей и отметок основания фундаментов. 

После этого рабочие производят установку опалубки и арматуры. 

Определение объёмов работ, расхода материалов и изделий 

Столбчатые фундаменты под стальные колонны, принятые при разработке 

карты представлены в таблице В-1, в приложении В. 

Объемы монтажных и погрузочно-разгрузочных работ определяются на 

основании исходных данных задания и чертежей на возводимое здание. 

Результаты расчетов сведены в таблице В-2, в приложении В. 

Потребность в основных, материалах, изделиях и конструкциях, 

определяемая размерами фундаментов в плане и по высоте, приведена в 

таблице В-3, в приложении В. 

Методы и последовательность производства работ 

Арматурные работы 

Перед укладкой арматуры, исполнили перечисленные работы: 

- выноска осей  

- Определённое количество арматуры в рабочей зоне; 

- подготовка к работе такелажной оснастки и инструмента. 
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Монтаж арматуры ведётся согласно проектной документации. Для 

обеспечения надёжности защитного слоя бетона монтируются фиксаторы. Не 

допускается изготовление подкладок кустарным способом. Каркас из арматуры 

крепят жёстко, чтобы не допустить смещение и повреждение. 

Доставку и хранение арматуры обязательно осуществлять согласно ГОСТ 

7566-94*.  

В рабочую зону подвозят на грузовых автомобилях арматуру, сетки и 

каркасы, разгрузка выполняется вручную. 

Перед началом укладки арматуры размечают место, раскладывают сетку и 

ставят специальные фиксаторы через один метр чтобы обеспечить защитный 

слой бетона.  

Монтаж пространственного каркаса в подколонник выполняют двое 

рабочих и закрепляют по заданным размерам согласно чертежам. 

Изготовление арматурных пространственных каркасов производится на 

отведённых площадках. В первую очередь устанавливают две вертикальные 

сетки, их закрепляют жёстко временными упорами. Потом стыки сеток 

вяжутся. Перед монтажом необходимо очистить арматуры каркаса от 

ржавчины, окалины, краски и масла. 

Монтаж выполняют двое рабочих: арматурщики пятого и второго разряда. 

Арматурные работы выполняют в следующем порядке: 

- укладывают арматурные стержни и сетки подошвы фундамента, после 

чего устраивают опалубку башмака; 

- установка арматурного каркаса подколонника 

Все работы арматурные в обязательном порядке выполняются в 

соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

В смонтированный каркас в вертикальные сетки вставляют фиксаторы на 

расстоянии один метр, для соблюдения защищаемого слоя. Приемка 

смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки и 

оформляется актом освидетельствования скрытых работ.  В акт также 

фиксируем номера рабочих чертежей, отступление от чертежа, качество 
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монтажа каркасов, по окончанию сборки опалубки начальник участка даёт 

распоряжение на бетонирование. Спецификация арматуры приведена в таблице 

В4 в приложении В. 

Опалубочные работы 

Привезённую на площадку опалубку складируют в рабочей зоне плотника. 

Мелкощитовую опалубку устанавливают вручную два плотника.  

Опалубку монтируют в следующем порядке: 

- собирают и закрепляют большие панели опалубки нижней ступени. 

- готовый короб ставится точно по осям, закрепление происходит в нижней 

ступени металлическими стержнями к основанию. 

- на верхнюю часть опалубки наносим риски для правильного монтажа 

короба подколоника. 

- ставят короб подколонника. 

Установленная опалубка принимается по акту и заносится в журнал 

мастером или прорабом. В ходе бетонирования ведётся наблюдение за 

опалубкой, чтобы она не сместилась от заданного расположения  

Когда бетон набирает нужную прочность (393 кгс/см
2
) опалубку 

демонтируют. 

Бетонные работы 

До начала заливки бетона проверяются и принимаются все конструкции и 

составляется акт скрытых работ. Проверяем, чтобы опалубка была чистой и 

покрыта смазкой для удобного демонтажа. 

Производство бетонирования фундаментов осуществляется с применением 

автобетононасоса K35 H, технические характеристики которого приведены в 

таблице В5 в приложении В. 

Автобетононасос К35 размещают на подготовленной заранее площадке и 

подготавливают для непрерывной работы. 

Гибким рукавом подают бетон сначала в самый дальний подколоник. 

Укладка бетона в фундаменты производится в два этапа:  

- послойное бетонирование ступеней башмачной части;   
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- послойное бетонирование подколонника. 

Бетон укладывают слоями одной толщины, в это же время смесь 

уплотняем глубинным вибратором. 

Уплотнение смеси производят следующим образом. Рабочую часть 

вибратора опускают в смесь и периодически передвигая его движутся к центру 

фундамента. Для наилучшего выхода воздуха по углам уплотняют штыкование 

в вручную черенком от лопаты. Не допускается с опирание на арматуру 

вибратора при бетонировании. Уплотнение можно заканчивать, когда на 

поверхности бетона появляется цементное молоко. Вибратор поднимают 

медленно, не отключая двигатель, чтобы избежать образования воздуха в 

смеси. В подколоннике бетонную смесь можно укладывать сразу же после 

окончания укладки в ступенях. Смесь в подколонник подают через верх 

опалубки. Уплотняют её внутренними вибраторами, опуская их сверху. 

Выбор вибратора осуществляют по наконечнику, это зависит от 

количества армирования. Вибратор переставляется с шагом в 1,5 радиуса его 

непосредственной работы. 

Технические характеристики  вибратора ИВ-47 приведены в таблице В6 в 

приложении В. 

В период осадков бетонируемый участок необходимо укрыть плёнками 

или брезентами, для предотвращения размытия бетонной смеси. Если бетон 

размыло его надо удалить и добавить новый.  

После того как забетонировали участок проводим мероприятия по уходу за 

бетоном. Осуществляем поливку водой, посыпкой опилок или песком в жаркий 

период времени, чтобы предотвратить ускоренное испарение влаги. Поливку 

производят в течение 6-10 суток. При температуре +5
о
С и ниже поливка бетона 

не производится. 

Демонтаж опалубки 

Разбор опалубки производится, когда бетон набрал нужную прочность 

согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 
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При демонтаже опалубки стенки бетона не должны откалываться или 

разрушаться. Опалубка демонтируется в такой же последовательности как 

собиралась. 

3.3Требования к качеству и приемке работ 

Необходимый контроль качества на работы по монтажу монолитных 

железобетонных фундаментов производится прорабом с наймом строительной 

лаборатории. В контроль качества работ должно входить: поставляемые 

изделия и материалы строительные, контроль операционный в ходе исполнения 

технологических операций и оценку пригодности выполнению работ.  

При входном контроле на все материалы и изделия, которые поставляются 

на объект, должны быть сертификаты соответствия, паспорт на изделие, бирки 

на кабелях и металле, лабораторные испытания. Каждая привозимая партия 

бетона обязана соответствовать требованиям ГОСТ26633-91*.  

Опалубка должна отвечать всем требованиям и прилагается сертификат 

соответствия. 

Ведущим документом при операционном контроле является 

СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Прочность бетона на сжатие необходимо делать на изготовленных 

образцах. Для образцов бетон отбирался на заводе изготовителя и со 

строительной площадки при укладке бетонной смеси. В ходе заливки бетона, 

берутся образцы на подвижность. 

Образцы хранятся в нормальных условиях 28 и 90 суток, после этого их 

испытывают в лаборатории на сжатие. 

Установка опалубки и хождение людей на забетонированном элементе 

разрешается после того как бетон набрал прочность не меньше 1,5 МПа.  

В бетонную смесь не допускается добавлять воду, так как проектные 

характеристики уменьшаются. 

Опалубка должна соответствовать размерам, указанным в чертежах, 

должна быть жёстко закреплена. 
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Контроль качества арматурных работ состоит в проверке видов, марок, 

сечения и качества сварных швов.  

Приемка железобетонных конструкций должна включать:  

- целостность (отсутствие сколов); 

- контрольные замеры, а в необходимых случаях и контрольные 

испытания.  

Приемку фундаментов следует оформить актом на приемку ответственных 

конструкций в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

3.4. Безопасность труда 

Работы по устройству монолитных фундаментов производятся с 

соблюдением требований СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», СНиП 12-136-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

Все работники на объекте обязаны иметь удостоверение на те работы, 

которые они непосредственно выполняют, и пройти обучение по безопасности 

труда по ГОСТ 12.0.004-90. 

Вся электробезопасность на данной строительной площадке, рабочих 

местах, участках работ должна обеспечиваться с требованиями СП 12-135-2003 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».  

В течение всего периода эксплуатации электроустановок на строительных 

площадках должны применяться знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001.  

Рабочих, которых назначили старшими по техническому обслуживанию за 

строительными машинами и механизмами должны своевременно обслуживать 

их и при необходимости ремонтировать по сопроводительной литературе, 

предоставленной заводом-изготовителем.  

К грузоподъёмным автомобилям предъявляются дополнительные 

требования по безопасности труда. 
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Какое-либо движение или нахождение машин возле котлована с плохо 

укреплёнными откосами котлованов допустимо только за пределами призмы 

обрушения грунта на расстоянии 1,75 м по горизонтальной стороне от 

основания откосов выемки.  

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо 

работы, должна производиться водителем только по команде лиц, которые ему 

сигнализируют куда ехать. Ежедневно перед началом укладки бетона 

необходимо проверять состояние тары, опалубки и арматуры. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять.  

Пожарная безопасность 

Рабочие должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по предупреждению возможных пожаров в порядке, 

установленным руководителям. 

У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) 

планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными 

зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождениям 

водоисточников, средств пожаротушения и связи. В рабочее время суток в 

смене назначают человека, который будет ответственным за противопожарную 

безопасность. 

На данном строительном объекте обязательно должно присутствовать всё 

противопожарное оборудование и инвентарь.  

Экологическая безопасность 

На объекте предусмотрена ёмкость для слива загрязненной воды после 

промывки бадьи и мойки колес автотранспорта. Весь мусор вывозится на 

специальных автомобилях. 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Потребность в машинах, инструменте, инвентаре и приспособлениях 

определяется с учетом выполняемых работ и технических характеристик. 
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Вся нужная нам потребность в машинах, инструменте, инвентаре и 

приспособлениях приведена в таблице В7 в приложении В. 

3.6 Технико-экономические показатели 

Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Трудовые затраты на выполнение отдельных строительных процессов, а 

также требуемое число машино-смен определяют по действующим Единым 

нормам и расценкам на строительные работы (ЕНиР сб.4, вып.1). 

Трудоемкость работ в чел-днях и машино-сменах определяют по формуле: 

8

ВРHV
T  , [чел.-дни. (маш.-см.)]                            (3.1) 

где V – объём работ; 

НВР – норма времени (чел-час, маш-час);  

8 – продолжительность смены, час. 

Все расчеты по затратам труда и машинного времени сводим в ведомость в 

порядке технологической последовательности их выполнения. 

График производства работ 

График на производство строительных работ имеет две части: левую – 

расчётную, и правую – графическую. После составления линейного графика 

производства работ составляем диаграмму движения рабочих на объекте. 

Длительности выполнения конкретного вида работ определяем по 

формуле: 

,
kn

T
t

p
[дни.],   (3.2) 

где Тр – трудозатраты (чел-дни); 

п – количество рабочих в звене (чел); 

к – сменность. 

Основные технико-экономические показатели приведены на листе 3 

графической части выпускной квалификационной работы. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В указанном подразделе разрабатывался проект произведения работ на 

возведение административного здания с двухэтажной подземной автостоянкой 

боксового типа. 

4.1 Характеристика объекта 

В данном разделе разработан ППР на строительство шестиэтажного 

административного здания двухэтажной подземной автостоянкой боксового 

типа. Административное здание – шестиэтажное здание, с трехэтажной 

надземной частью, отделяемой от двухэтажной подземной автостоянки 

техническим этажом. Высота здания 15,3 м. Тип грунта супесь твердая. Рельеф 

местности – равнина.  

Подземная автостоянка представляет собой прямоугольный объём со 

скошенными углами и с размерами в плане 79,2 х 64,2м. Высота этажей 2,8м. 

На двух подземных этажах размещается автостоянка на 150 легковых 

автомобилей.  Въезд и выезд на автостоянку предусмотрен по двухпутной 

рампе, расположенной в осях 1-2 подземной части здания. 

Наземная часть здания – квадрат в плане с размерами 38,5 х 38,5 м с 

симметрично выступающими по углам объёмами лестничных клеток, развернут 

относительно подземной части на 45 
0
. Высота первого этажа 3,9м, второго и 

третьего этажей 3,3м. В здании предусмотрено три лестничных клетки. 

В данном проекте применяется каркасная конструктивная схема здания, в 

качестве основных несущих конструкций используются стальные колонны. 

Фундаменты – монолитные столбчатые и ленточные. Перекрытия и покрытие – 

из сборных железобетонных пустотных плит серии 1.141 – 1. 

Стены наружные выполняются из блоков ячеистого бетона ОАО 

«Коттедж». Стены внутренние – из глиняного обыкновенного кирпича.  

Перегородки керамзитобетонные и гипсокартонные.   

Окна со спаренным переплетом пластиковые по ГОСТ 30674-99. 
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Двери наружные пластиковые остекленные со спаренным переплетом по 

ГОСТ 23166. 

Двери внутренние деревянные по ГОСТ 2966-88. 

Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.251-3. 

Кровля – рулонный кровельный материал Техноэласт-ТИТАН SOLO. 

Для наружной отделки. 

- облицовка стен – навесной фасадной системы «ALUCOBOND» 

- в качестве козырьков над входами применен ячеистый 

поликарбонат по металлическому каркасу. 

- облицовка цоколя – панели керамический гранит «ГРЭС». 

- окраска металлических конструкций пентафталевыми эмалями. 

- витражи – из алюминиевого профиля New Tec, тонированные 

стекла светло-зеленого оттенка. 

Для внутренней отделки. 

- лицевой керамический кирпич с расшивкой швов. 

- декоративная, цемент но–известковая и цемент но–песчаная 

штукатурка. 

- гипсовиниловые и гипсокартонные листы. 

- вводно-дисперсионные, масляные и известковые краски. 

- стекловолокнистые обои типа «Рогожка». 

- керамическая глазурованная плитка для внутренней 

облицовки стен. 

- керамическая плитка для полов, мозаичные составы, 

линолеум. 

- подвесные потолки из гипсокартонных листов типа 

«Armstrong». 

4.2. Определение объемов работ 

Объемы работ определены по чертежам. Они включают: 

подготовительные работы, земляные работы, работы нулевого цикла, 
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надземную часть, кровлю, отделочные работы, электромонтажные и 

сантехнические, а также благоустройство и неучтенные работы. 

Ведомость объемов строительно-монтажных работ приведена в таблице Г1 

в приложении Г. 

4.3 Определяем потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

Ведомость потребностей в производственных конструкциях, изделиях и 

материалах приведена в таблице Г2 в приложении Г. 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Выбор грузоподъемного оборудования (кранов) производится по его 

техническим характеристикам, а именно: грузоподъемная сила, максимально 

вероятный вылет стрелы кранов, максимально возможная высота поднятия 

крюка механизма. 

Высоту поднятия крюка и возможный вылет стрелы определяем, опираясь 

на условия кладки максимального по весу и самого дальнего относительно 

грузового крана монтируемого сборного элемента на максимально высокую 

отметку при самом далеком вылете стрелы. Размерность и вес монтируемой 

единицы принимаем в соответствии со спецификациями (ПК60.15-8тА, m=2920 

кг), условия производства работы согласно монтажной схеме. 

 

Рис.4.1 Схема для определения требуемых технических параметров стрелового 

самоходного крана. 

 

Qk>Qэ+Qгр                                                                            (3.7) 
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Qk>2,8+0,1=2,9т. 

–Высота поднятия крюка крана: 

Нк=h0+hз+hэ+hст=15+2+2,5+4,2=23,7м                 (3.8) 

–Оптимальный вероятный угол наклона стрелы к горизонтали земли: 

,
2

)(2

1 Sb

hh
tg пст

 (3.9) 

где hст – высота строповки, м; 

hп – длинна грузоподъемных полиспастов кранов этой модификации. 

Приближенно принимается от 2 до 5 м; 

b1 – длина или ширина монтируемого блока, м; 

S – размер по горизонтальной прямой от возводимого сооружения или до 

не уложенного элемента до оси стрелы (~1,5м) или от грани элемента до оси 

стрел(ы) крана. 

060,05,2
5,126

)52,4(2
tg

 

Стрела с гуськом 

- длина стрелы ,
sin

,
ñò

ãñ

hÍ
L

 (3.10) 

- вылет крюка  (3.11) 

где Н – расстояние от оси вращения гуська до уровня стоянки крана, м; 

lг – длина гуська крана, м; 

d – Расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы 

(принимаем 1,5м); 

,52
60sin

2,450
, мL гс

 

 

–Угол поворота стрелы крана в горизонтальной плоскости 

,
кL

D
tg

                      (3.12) 

,coscos,, dlLL ããñãê

,565,130cos3360cos52 00

, мL гк
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где D – горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до центра 

тяжести установленного элемента;  

Lк – вылет крюка определенный ранее. 

030,56,0
56

32
tg  

 - Определяем длину проекции стрелы крана на горизонтальную плоскость 

в положении под углом (повернутом): 

,
cos

' . d
L

L к
c

(3.13) 

,0,615,1
30cos

56
'

0. мL c

 

Величина Нк – hс на протяжении всего процесса монтажа остается 

неизменной, поэтому определяют угол наклона стрелы крана в повернутом 

положении: 

,
.c

пcк

L

hhH
tg

(3.14) 

где αφ– угол наклона стрелы к горизонту в новом, повернутом положении, 

град.

0508,0
0,61

52,450
tg

 

- Определяем длину стрелы крана при монтаже крайней плиты покрытия 

,
cos

' .

.

c

c

L
L

   (3.15) 

мLc 95
65,0

0,61
.

 

 - Вылет крюка в повернутом положении крана мdLL ск 5,625,161' ..

 

Принимаем кран гусеничный монтажный МКГС-125.01 с 

грузоподъемностью при вылете 57,0 м. 3,2 т. и высотой подъема 78,0 м. 

Технические параметры кранов приведены в таблице Г-3, в приложении Г. 
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Выбор основных монтажных приспособлений и грузозахватных 

приспособлений приведен в таблице Г4 в приложении Г  

Ведомость машин, механизированных средств и вспомогательного 

оборудования для производства работ приведена в таблице Г5 в приложении Г.  

4.5 Определение трудо- и машиноемкости работ 

Необходимые затраты трудовых ресурсов и времени работы машин 

определяем по ЕНиРам на строительные и ремонтные работы (ЕНиР), а также 

по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН). Нормы времени 

даны в чел-час и маш-час. Результаты сведены в ведомость трудоемкости и 

машиноемкости работ - в таблице Г6 в приложении Г.  

Расчет и составление календарного плана работ. 

Календарный план является техническим документом, устанавливающим 

очерёдность, скорость и время производимых работ на площадке. 

Расходы трудовых ресурсов на работы по подготовке к строительству, как 

правило, принимают в размере 10% от общей суммы трудоемкости 

основополагающих работ. К работам по подготовке площадки относится 

геодезическая разбивка, очистка и осушение территорий, возведение и монтаж 

временных зданий и сооружений.  

Оптимизируем график производства работ с помощью смещения сроков 

начала работ, т.е. технологически, и за счет неучтенных работ. Трудозатраты на 

неучтенные работы принято брать в пределах 10% от трудоемкости основных 

работ. Длительность производства конкретной работы определяется по 

формуле 

)(,
0,8

сммашднчел
HV

Т
вр

р (4.1)
 

где     V – объем работ; 

Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8,0– продолжительность смены, час
 
 

Далее когда уже график, все диаграммы движения людских ресурсов 

построены и оптимизированы рассчитываются такие показатели как: 
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- степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

мах

cр

R

R

…………………………………….
(4.2) 

где  Rcp - среднее число рабочих на объекте;  

Rmax- максимальное число рабочих на объекте. 

4,0
56

21

мах

cр

R

R
 

кT

T
R

общ

p

cр (4.3)…………………………………… 

где  ∑Тр - суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных и 

неучтенных работ, чел-дн; 

Т общ - общий срок строительства по графику; 

к - преобладающая сменность. 

челRcр 21
173

6,3616
 

Необходимо, чтобы 1 << 0,5  

- степень достигнутой поточности строительства по времени: 

общ

уст

Т

Т

…………………………………

(4.4) 

где Туст - период установившегося потока (определяется по диаграмме 

движения людских ресурсов):  53,0
173

91
                  (4.5)

 

4.6. Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

Выбираем тип временных зданий по назначению и их состав: 

- складские помещения: закрытые, открытые, навесы; 

- административные помещения: прорабская, проходная, диспетчерская, 

кабинет по охране труда; 
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- санитарно-бытовые помещения: гардеробная с умывальной, медпункт, 

уборная, помещения для обогрева, сушильная, столовая. 

Пользуясь построенным календарным графиком работ и графиком 

движения рабочих, определим расчетное количество рабочих: 

Т.к. 
рабN = maxR = 56 чел. 

16,611,056итрN .чел , следовательно, принимаем  6итрN .чел  

89,1032,056служащихN .чел , следовательно, принимаем  2служащихN .чел  

728,0013,056МОПN , следовательно, принимаем  1МОПN .чел  

Число людей для расчета площадей временных сооружений 

6512656МОПслужитррабобщ NNNNN .чел  

4. Вычисляем расчетное число работающих 

6805,16505,1 общрасч NN .чел  

принимаем 68расчN .чел  

5. Исходя из норм необходимой площади на одного работающего 

человека: 

Перечень временных зданий приведен в таблице Г7 в приложении Г.  

4.7 Расчёт площадей складов 

Складские помещения необходимы на площади ведения строительства для 

временного складирования материалов, изделий и конструкций. 

Для начала определяем необходимый запас материалов на складах: 

21 kkn
T

Q
Q

общ

зап

……………………………
(4.5) 

где Qобщ - общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства (м
2
, шт, м

3
, тыс. шт.); 

Т – длительность работ, исполняющихся с использованием этих 

материальных ресурсов, дни (из календарного графика); 

N - норма запаса материала данного вида в днях на площадке; 

К1 -коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (для 

автомобильного транспорта К1 =1,1); 
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К2-коэффициент неравномерности потребления материала в течение 

расчетного периода, К2=1,3. 

Определяют полезную площадь для складирования данного вида ресурса 

по формуле:
q

Q
F зап

пол
(4.6) 

здесь q - норма складирования по приложению 2 [17]. 

Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов 

испполобщ KFF
………………………….

(4.7) 

где Кисп - коэффициент использования площади склада (коэффициент на 

проходы и проезды). 

Помимо стационарных складских помещений имеет смысл 

предусматривать мобильный (передвижной) склад для размещения ручных 

вспомогательных средств и механизмов, инструмента, спецовки, сварочных, 

крепежных, прокладочных и изолировочных материалов. Ведомость 

потребности в складах приведена в таблице Г8 в приложении Г. 

4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Определяем, когда требуется самое большое количество воды, берём 

информацию с календарного графика. Наибольшего водопотребления требует 

период строительства, когда производится укладка бетонной смеси в 

конструкцию плит перекрытия. Для данного периода рассчитываем: ПРQ : 

см

nн

ПР
t

КчnqуКн
Q

3600

.
, сл / ………………………..(4.8) 

где ..унК  = 1,2 - 1,3  - неучтенный расход воды; 

нq  - удельный расход по процессу; 

nn - число людей в сильно занятую смену; 

чК = 1,5 - коэффициент часовой непостоянный забор воды; 

часt - число учитываемых часов в смену 8,0 ч. 

2,33
0,83600

5,15,7097502,1
ПРQ секл /  
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Рассчитываем расходы воды необходимой для хозбытовых нужд в 

максимально нагруженную смену: 

д

дд

см

Ру

хоз
t

nq

t

Кчnq
Q

603600
, секл / …………………….(4.9) 

где 
уq  - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды;  

pn - максимальное число работающих в смену;  

.чК  = 2,5 - 3 - коэффициент часовой неравномерности; 

.часt  - число учитываемых часов в смену 8,0. 

6,0
4560

5030

0,83600

5,16115
ХОЗQ секл /  

Принимаем показатели расхода воды для тушения пожара на строительной 

площадке  через пожарные гидранты 10ПОЖQ сл /  

По требуемому расходу воды  

ПОЖХОЗПРТР QQQQ
……………………….(4.10) 

8,143106,02,33ТРQ секл /  

Диаметр труб водонапорной наружной сети  

V

Q
D ТР1000

2
………………………….

(4.11) 

где  1,5= V секм / – скорость движения воды в трубе 

175
5,114,3

8,1431000
2D мм  

В соответствии с ГОСТ выбираем трубы диаметром 175 мм 

Диаметр временной сети канализации принимается равным:  

водкан DD 4,1
……………………………(4.12)  

ммDкан 2501754,1  

Источником временного водоснабжения является существующий 

водопровод. Сети временного водопровода проектируются по кольцевой 

схеме. Сети прокладывают под землей. В системе снабжения водой. как 

правило, предусматривают размещение одного или нескольких колодцев с 
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пожарными гидрантами, дающими возможность проведения от них рукавов 

до мест предполагаемых возгораний на расстояние, не превышающее 100 

метров. Габарит от пожарных гидрантов до временных дорог не более 2 

метров, до возводимого сооружения (здания) не менее 5 метров. 

4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Необходимую мощность определяем в период наибольшего потребления 

электроэнергии. Электричество расходуется на производственные, 

технические, хозяйственные и бытовые цели, для уличного оснащения, а также 

внутри здания.  

 Таблица 4.1 Расчетная ведомость потребной мощности наружного и 

внутреннего освещения 

№ Механизмы 

инструменты 

Ед.из Удельная  

Мощность, 

кВт 

Норма 

освещ 

лк 

Действительная 

площадь 

Расходуема

я 

мощность 

 Наружное освещение 

1 Места 

производства 

мех.работ 

1000 м
2 

1 7 6,5 6,5 

2 Открытые склады 1000 м
2
 1 10 0,470 0,470 

3 Прожекторы шт. 2 2 14500 3 

 Охранное 

освещение 

км 1,5 0,5 0,3 0,45 

       ∑=10,42кВт 

 

 Внутреннее освещение 

 Закрытые склады 1000 м
2
 1,2 15 0,097 0,116 

 Мастерские  100 м
2
 1,3 50 0,2 0,26 

 Контора прораба 100 м
2
 1 75 0,356 0,356 

 Гардеробные 100 м
2 

1,5 50 0,56 0,84 

 Помещения для 

обогрева рабочих, 

отдыха 

100 м
2
 1 75 0,32 0,32 

 Медпункт 100 м
2
 1,5 75 0,24 0,36 
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 Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

 Проходная 100 м
2
 0,9 - 0,18 0,162 

 Душевая 100 м
2
 0,8 50 0,27 0,216 

                         ∑=2,82кВт 

 

Нужное количество прожекторов находим по формуле: 

л

уд

Р

SEp
N  …………………………(4.13) 

где удp - удельная мощность, Вт/м
2
 

Е- освещенность, лк 

S- величина площадки, подлежащей освещению, м
2
 

лР -мощность лампы прожектора, Вт. 

Для освещения площадки используются прожекторы марки ПЗС-35 

8,5
1000

1450022,0
N =6шт 

Расчет потребляемой мощности: 

онсовзс

mссс

р РкРк
соs

РкРк
Р 4

21

cos

…………

(4.14) 

кВтРр 7,20199,28,065,100,1
5,0

814,0

5,0

1005,0

8,0

277,0

4,0

16235,0
05,1  

где - коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости от 

длины кабеля и его сечения, принимается 1,05; 

кс1, кс2, кс3, кс4, - коэффициенты одновременности спроса; 

Рс; Рт; Ро.в.; Ро.н.- установленная мощность силовых токоприемников с, 

технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего и 

наружного освещения, кВт. Нужная мощность для потребителей принимается 

по техническим параметрам оборудования (приведена в таблице Г8 в 

приложении Г). Общая мощность (наружного и внутреннего освещения) 

приведена в таблице Г8 в приложении Г; 
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cosφ - коэффициенты мощности по приведена в таблице Г-8, в приложении 

Г. 

По общей мощности подбираем трансформаторную подстанцию: 

КТП СКБ Мосстроя с мощностью 2х250 кВт длинной 4,0 м, шириной 3,0 м 

закрытая конструкция. 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

Во время работы грузовых кранов на площадке отдельно стоящего 

здания необходимо выделять три независимых зоны: 

1 – зона обслуживания; 

2 – зона перемещения груза; 

3 – опасная зона для нахождения людей. 

Зона обслуживания устанавливается в зависимости от максимального 

вылета стрелы – 52м 

Зона перемещения грузов определяется пространством в пределах 

возможного перемещения подвешенного груза. 

Rпер =Rmax+0,5lmax(4.15) 

Rпер =33+0,5х67=66,5м 

Опасная зона работы крана – зона, где вероятно падение грузов при их 

передвижении с учетом возможного рассеивания. Радиус опасной зоны 

вероятного падения грузов при монтаже плит покрытия краном МКГС-125.01 

с длиной стелы 50м. 

Lбез=7м, т.к. h – высота подъема груза до 20м. 

Lбез – добавочное расстояние для безопасной работы (1м). 

4.11. Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели 

1. Объем здания-48039,7 м
3 

2. Сметная стоимость строительства -703857,08тыс.руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ -14,62тыс.руб./м
3 

4. Общая трудоемкость –Тр= 3616,7,0 чел-дни 
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5.Усредненая трудоемкость работ – Тр
ед

= 0,125 чед-дн/м
3 

6.Общая трудоемкость машин –Тмаш= 165,5 машино-см 

7.Денежная выработка на 1 рабочего в день  

../..6,194
7,3616

08,703857
днчелрубтыс

T

C
B

p

 

8. Общая площадь строительной площадки – Sобщ16098 м2 

9.Общая площадь застройки-  Sзастр=4910,4 м
2
 

10.Площадь временных зданий – Sврем=258,6 м
2 

11. Площадь складов: 

      - открытые –Sоткр 470,3 м
2 

      - закрытые –Sзакр 766,6 м
2
 

      - навесы –Sнав 12 м
2 

12.Протяженность 

     - водопровода –  281 м 

     - канализация -247  м 

     - временных дорог  -451,8 м 

     - осветительной линии  -  578   м 

13. Количество рабочих на объекте 

    - максимальное – Rmax=56 чел 

    - среднее – Rср=21 чел 

    - минимальное – Rmin=5 чел 
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5. ЭКОНОМИКА 

5.1. Определение стоимости объекта строительства с помощью сметного 

расчета 

Пояснительная записка 

Объект: "Административное здание с подземной автостоянкой на 150 

мест" 

1. Объект расположен – городе Тольятти. 

2.Данные расчёты рассчитывались соответствии с «Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» - МДС 81-35.2004. 

3. Сметно-нормативная база, используемой в сметных расчетах: 

- Укрупненные показатели стоимости строительства. УПСС-2017.1. 

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. 

4. Уровень цен: в настоящие время цена указаны на 01.03.2017 г. 

5. Начисления на сметную стоимость: 

- Стоимость временных зданий и сооружений, которая принята в 

соответствии с ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 “Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений ”. 

- Запас денежных средств на непредвиденные расходы МДС 81 – 35. 2004 

“Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации”. 

- Цена разработки проектно-сметной документации принята согласно 

справочника базисных цен на проектные работы для строительства. 

- НДС в размере 18 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации и МДС 81 – 35. 2004 “Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации”. 

Сводный сметный расчет ССР-1 представлен в таблице 5.1,  объектные 

сметы  ОС-02-01, ОС- 02-02, ОС-02-03, ОС-02-4  и ОС-07-01 -  в таблицах 5.2 -

5.5. 
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Стоимость всего строительства составила 703857,08 тыс. руб., в том числе 

НДС-18% - 107368,03тыс. руб. 

Составлен в ценах по состоянию на 1.03.2017г. 703857,08 тыс.руб. 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства ССР-1 

Таблица 5.1. Сводный сметный расчет 

№ 

п.

п 

Номера 

расчётов  

Наименование глав, 

объектов, работ и 

затрат 

Стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строительн

ых 

 

монтажн

ых работ 

Мебель

ных и 

инвент

арных 

Разные 

растраты 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

 

ОС-02-01. 

 

ОС-02-02. 

 

 

Глава 2. 

Основные 

объекты 

строительства. 

Различные работы 

Внутренние 

инженерные 

системы 

 

 

 

 

 

424095 

 

 

55748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

424095 

 

 

134371 

2  

ОС-07-01. 
Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории 

 

9705,56 

    

9705,56 

  Итого по главам  

1-7 

489548,56 78623   568171,56 

3  

 

ГСН 81-

05-01-

2001. 

Глава 8. 

Временные здания 

и сооружения. 

1,1% от стоимости 

СМР. 

 

 

 

5385,04 

 

 

864,853 

   

 

6249,9 

  Итого по главам  

1-8 

494933,6 79487,85   574421,46 

4  

ГСН 81-

05-02-

2001. 

Глава 9. 

Дополнительные 

затраты и работы 

при производстве 

СМР в зимнее 

время года 

Удорожание 0,4% 

 

1979,73 

 

 

317,95 

   

2297,68 

  Итого по главам  

1-9 

496913,33 79805,8   576719,14 

5 Приказ 

Федераль
Глава 10. 

Содержание 

 

 

  6920,62 6920,62 
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ного 

агентства 

по 

строитель

ству и 

ЖКХ. 

службы заказчика-

застройщика 

(технического 

надзора) 

строящегося 

сооружения 

1,2% (гл.1-9) 

 

 

 

6 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Расчет 

Глава 12. 

Авторский надзор 

0,2% (гл.1-9) 

Проектные работы 

 

   1153,43 1153,43 

  Итого по 

главам  

1-12 

496913,33 79805,8  8074,05 584793,19 

7 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в. 

Запас средств на 

непредвиденные 

работы и 

затраты 

2% (гл.1-12) 

 

 

9938,26 

 

 

 

 

1596,1 

  

161,48 

 

 

11695,86 

  Итого 506851,59 81401,9  8235,53 596489,05 

8  НДС 18% 

 

91233,28 14652,3

4 

 1482 107368,03 

  Всего по смете 

 

    703857,08 

Объектная смета № ОС-02-01 

Таблица 5.2.Административноездание с подземной автостоянкой на 150 

мест" общестроительные работы 

№ 
Код 

УПСС 

Перечень затрат и 

работ   
Рас.ед. Кол-во 

Показатель 

УПСС, 

руб./м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 1.2-001. Подземная часть 1 м
2
 16 098.0 0.971 15 631 

2 1.2-001. 
Каркасная часть 

строящегося объекта  
1 м

2
 16 098.0 5.403 86 977 

3 1.2-001. Стены наружные 1 м
2
 16 098.0 8.535 137 396 

4 1.2-001. Стены внутренние, 

перегородки 
1 м

2
 16 098.0 3.906 62 879 

5 1.2-001. Кровля 1 м
2
 16 098.0 0.308 4 958 

6 1.2-001. Заполнение проемов 1 м
2
 16 098.0 2.356 37 927 
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7 1.2-001. Полы 1 м
2
 16 098.0 1.849 29 765 

8 1.2-001. Отделка потолков и 

стен 
1 м

2
 16 098.0 1.526 24 566 

9 1.2-001. 

Разные виды работ по 

конструкциям и по 

общей работе. 

1 м
2
 16 098.0 

 

1.490 

23 986 

Итого по смете: 424 085 

Объектная смета № ОС-02-02 

Таблица 5.3.Административноездание с подземной автостоянкой на 150 

мест"–Коммуникации инженерного оборудования. 

№ 
Код  

УПСС 
Перечень работ Рас.ед. 

Кол-во 

 

площади 

Показатель 

УПСС, 

руб./м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 
1.2-

001. 

Отопление, 

вентиляция, 

кондиционирование 

1 м
2
 16 098.0 

2.144 2.144 

2 1.2-

001. 

Водоснабжение и 

водо 

отведение,ливневка 

внутренняя и 

снабжение  

1 м
2
 16 098.0 

 

 

0.405 

0.405 

3 
1.2-

001. 

Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 16 098.0 

4.092 4.092 

4 
1.2-

001. 

Слаботочные 

устройства 
1 м

2
 16 098.0 

0.792 0.792 

5 
1.2-

001. 
Прочие 1 м

2
 16 098.0 

0.914 0.914 

Итого по смете: 134371 

 



52 

 

Объектная смета № ОС-07-01 

Таблица 5.6. Благоустройство и озеленение территории. 

№ 

Код 

укрупненного 

показателя 

УПВР 

Виды затрат и 

работ 

 

Рас.ед. 
Кол-во 

объёмов 

Показатель 

по УПСС, 

руб./м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

 

3.1-01-002. 

 

 

Покрытие 

асфальтное внутри 

квартальных 

дорог. 

1 м
2
 3518,60 1,215 4275,10 

2 
3.1-01-004. 

 

Покрытие 

асфальтное 

дорожек и от 

мосток. 

1 м
2
 156 1,023 

 

159,69 

 

3 3.2-01-002. 

Разравнивание 

почвы с удалением 

ненужных 

предметов. 

100м
2
 38,71 8,048 311,54 

 3.2-01-006. Засев газона 100м2 38,71 28,492 

 

3 856,40 

 

 3.2-01-021. 

Посадка 

механизированным 

способом 

лиственных 

деревьев 

10шт 20 192,82 3856,93 

Итого: 9 705,56 

 

5.2. Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации 

Стоимость разработки проектно-сметной документации определяется в 

процентах к расчетной стоимости строительства в фактических ценах, в 

прямой зависимости от расчетной стоимости строительства и категории 

сложности объекта («Справочник базовых цен на проектные работы для  

строительства»). 

Категория сложности проектируемого объекта – 3. 
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Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта - 2,5%. 

Стоимость административного здания, С - 703857,08 тыс. руб. 

Норматив стоимости проектных работ (из таблицы 1 СБЦ) α=2,74% 

Базовая стоимость проектных работ Спр, тыс. руб. определяется по 

формуле 

С пр = 703857,08х 2,74/100 = 19285,68 тыс. руб.   

5.3 Технико-экономические показатели. 

Объём здания - 48039,7 м3 

Общая площадь строительной площадке - 16098 м2 

Сметная стоимость строительства - 703857,08 тыс. руб. 

Стоимость одного м3 - 14,62 тыс. руб.  

Стоимость одного м2 - 43,72 тыс. руб. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА  

В бакалаврской работе представлен проект «Административного здания с 

подземной автостоянкой на 150 мест» в г. Тольятти».  

6.1 Технологический паспорт объекта 

Таблица 6.1 - Технологический паспорт объекта. 

№ 

п/п 

Технологичес

кий процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию 

Оборудование, 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества 

1 Кирпичная 

кладка 

наружных и 

внутренних 

стен 

Кладка стен из 

кирпича 

Каменщик Мастерок 

Молоток - кирочка 

Отвес 

Уровень 

Кельма 

Растворная лопата  

Расшивка 

Правило 

Шнур-причалка 

 (крученый шнур 

толщиной 3мм) 

Причальные скобы  

Порядовки 

 

Кирпич, 

раствор 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков.  

№ 

п/п 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ
 

Опасный и вредный 

производственный фактор
 

Источник опасного 

и вредного 

производственного 

фактора
 

1 Кирпичная кладка Повышенная запыленность, 

загазованность воздуха 

рабочей зоны, расположение 

рабочего места на высоте, 

движущие машины и 

механизмы,  

Автомобильный 

транспорт, подача 

кирпича и раствора 

на высоту, работа с 

цементом, 

нахождение более 
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передвигающиеся изделия, 

материалы, повышенная и 

пониженная температура 

воздуха рабочей зоны, объем 

движущегося воздуха, 

влажность, острые кромки, 

заусенцы, шероховатые 

предметы, статические и 

динамические перегрузки, 

падение вышерасположенных 

материалов, конструкций и 

инструмента 

 

50% рабочего 

времени в 

неудобной позе. 

 

6.3 Способы и средства снижения опасных и вредных производственных 

факторов  

Способы снижения опасных и вредных факторов представлены в 

приложении Д. 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

Таблица 6.4.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара. 

№ 

п/п 

Участок, 

подразделен

ие 

Оборудование Класс 

пожа

ра 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара 

1. Администра

тивное 

здание с 

подземной 

автостоянко

й на 150 

мест 

 

Подъемники, 

передвижные 

растворомешалки, 

краны, 

электрооборудование 

Класс 

D 

 

Воспламенение 

и искры; 

Короткое 

замыкание; 

Отсутствие 

видимости в 

дыму; 

Высокая 

концентрация 

вредных 

токсичных 

веществгорени

я и 

термического 

разложения; 

Осколочные части 

разрушающегося 

здания, 

транспортировочны

х средств, машин, 

тех.установок, 

оборудования, 

агрегатов; 

Высокое 

напряжение, 

перегруз сети 

питания. 

Опасные 

последствия 

взрыва, 

произошедшего 

вследствие 

возгорания 
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6.4.2 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности 

Средства обеспечения пожарной безопасности приведены в таблице Д1 в 

приложении Д. 

6.4.3 Мероприятия по предотвращению пожара 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, приведена в 

таблице Д-2, в приложении Д. 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Идентификация экологических факторов приведена в таблице Д3 в 

приложении Д. 

Таблица 6.5.2 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Наименование 

технического 

объекта 

Строительство административного здания с 

подземной автостоянкой на 150 мест 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

Производственное регулирование выбросов 

загрязняющих элементов в атмосферный воздух. 

Предотвращение запыления. Посадка деревьев и 

кустарников на территории для очистки воздуха 

(снабжение кислородом). 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

Предотвращение или очистка вредных выбросов в 

водоемы и почву. Запреты выпуска воды со 

стройплощадки на склоны без защиты их от 

размыва. 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

литосферу 

Хранение и транспортировка применяемых в 

производстве материалов в таре, исключающей 

возможность просыпи и пролива. Срезка 

растительного слоя при разработке котлована 

(сохранение плодородного слоя). Вывоз 

строительных отходов с площадки и их утилизация. 

Рекультивация земель после строительства 

включает выравнивание рельефа, выполаживания 

склонов, образовавшихся в результате земляных 

работ, посадку трав, кустарников и деревьев. 

В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

представлена характеристика технологического процесса – устройство 
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кирпичной кладки стен, изложены технологические мероприятия, 

квалификации рабочих, материально технические ресурсы (таблица 6.1). 

Произведена идентификация профессиональных опасностей по 

вышеуказанному технологическому процессу. В качестве рисков и вредных 

производственных факторов идентифицированы следующие: очень большая 

пыльность; падение вышерасположенных материалов; движущиеся машины и 

механизмы, оборудование; работа на высоте; острые кромки, заусенцы, 

шероховатые предметы (табл. 6.2). 

Разработаны методы и средства снижения профессиональных рисков и 

подобраны средства индивидуальной защиты для работников (таблица 6.3). 

Проведена идентификация класса пожароопасных факторов (таблица 

6.4.1,). Разработаны меры предосторожности по обеспечению пожарной 

безопасности технического объекта (таблица 6.4.2). Выполнена разработка 

средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности (приведена в 

таблице Д2 в приложении Д). 

Идентифицированы экологические факторы (приведена в таблице Д3 в 

приложении Д) и разработаны мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности на техническом объекте (таблица 6.5.2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе бакалаврской работы мною были выполнены основные разделы 

представленной работы. 

На основании сравнения вариантов, наиболее экономичным и выгодным 

типом фундамента выбран монолитный столбчатый фундамент. 

В архитектурно-планировочном разделе были разработаны: генеральный 

план, планы 1 этажа и типового этажа, разрезы, план расположения 

фундаментов и элементов перекрытия, фасады. В расчетно-конструктивном 

разделе произведен расчет рамы каркаса здания, колонны и фундамента, 

осуществлен подбор диаметра колонн каркаса при помощи программы «ЛИРА 

9.6». 

В разделе «Технология строительства» разработаны технологические 

карты на возведение монолитных фундаментов, а также подобраны машины и 

механизмы для осуществления данных работ.  

В разделе «Организация строительства» построен календарный план на 

строительство административного здания и выполнен расчет для 

проектирования строительного генерального плана.  

Сметная стоимость строительства составила 703857,08 тыс. рублей. 

Сметная стоимость 1 м
2
 составила 43,72 тыс. рублей. 

В разделе «Безопасность и экологичность объекта» мною рассмотрены 

вредные и опасные производственные факторы, влияющие на работу 

каменщика, а также проработаны организационные и технические 

мероприятия по созданию безопасных условий труда на строительной 

площадке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А1- Экспликация помещений первого этажа 

№ 

п/п 

Наименование площадь в 

м
2
 

1 Офисныйкабинет 72,47 

2 Офисный кабинет 58,47 

3 Офисный кабинет 28,83 

4 Офисный кабинет 28,83 

5 Офисный кабинет 42,82 

6 Офисный кабинет 58,49 

7 Офисный кабинет 72,44 

8 Офисный кабинет 72,44 

9 Офисный кабинет 73,30 

10 Офисный кабинет 58,49 

11 Офисный кабинет 72,44 

12 Офисный кабинет 29,05 

13 Вспомогательное помещение 29,05 

14 Кафе 124,31 

15 Раздача 29,05 

16 Доготовочная 27,05 

17 Вспомогательное помещение 34,49 

18 Вент камера 10,22 

19 Женский С/У 18,75 

20 Мужской С/У 14,75 

21 Помещение уборочного инвентаря 6,55 

22 Подсобное помещение 3,07 

23 Подсобное помещение 17,18 

24 Охрана 16,68 

25 Машинное отделение 11,48 

 

Таблица А2- Экспликация помещений второго этажа 

№ 

п/п 

Наименование площадь в 

м
2
 

1 Офисный кабинет 57,57 

2 Офисный кабинет 58,89 

3 Офисный кабинет 58,41 

4 Офисный кабинет 28,83 

5 Офисный кабинет 20,59 

6 Офисный кабинет 28,80 

7 Офисный кабинет 28,80 
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8 Офисный кабинет 28,80 

9 Офисный кабинет 28,80 

10 Офисный кабинет 28,80 

11 Офисный кабинет 28,80 

12 Кабинет главного бухгалтера 37,68 

13 Бухгалтерия 28,83 

14 Касса 8,53 

15 Бухгалтерия 33,38 

16 Охрана 5,07 

17 Тамбур 9,38 

18 Операционный зал 43,21 

19 Кабинет 46,36 

20 Операционный зал 58,49 

21 Офисный кабинет 28,83 

22 Офисный кабинет 28,83 

23 АХО 34,45 

24 Кладовая бухгалтерии 14,82 

25 Серверная 17,00 

26 АТС 8,34 

27 Кладовая операционного отдела 25,75 

28 Архив, библиотека 103,33 

29 Вент камера 10,22 

30 Женский с\у 18,75 

31 Мужской с\у 14,85 

32 Помещение уборочного инвентаря 6,55 

33 Конференц-зал 70,05 
 

Таблица А3- Экспликация помещений третьего этажа 

№ 

п/п 

Наименование площадь в 

м
2
 

1 Офисный кабинет 38,33 

2 Офисный кабинет 58,89 

3 Офисный кабинет 58,41 

4 Офисный кабинет 28,83 

5 Офисный кабинет 20,59 

6 Офисный кабинет 28,80 

7 Офисный кабинет 28,80 

8 Офисный кабинет 28,80 

9 Офисный кабинет 28,80 

10 Офисный кабинет 28,80 

11 Офисный кабинет 28,80 

12 Офисный кабинет 37,68 

13 Кабинет руководителя 43,53 
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14 Приемная 29,13 

15 Кабинет руководителя 56,93 

16 Комната отдыха 17,26 

17 Санитарный узел 3,57 

18 Комната отдыха 17,26 

19 Санитарный узел 3,57 

20 Кабинет руководителя 57,27 

21 Приёмная 29,55 

22 Кабинет руководителя 43,57 

23 Кабинет проектировщиков 67,81 

24 Кабинет проектировщиков 138,76 

25 Кабинет проектировщиков 67,81 

26 Вент камера 10,22 

27 Женский с\у 18,75 

28 Мужской с\у 14,85 

29 Помещение уборочного инвентаря 6,55 

   

 

Таблица А4- Спецификация колонн каркаса 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица А5- Спецификация плит перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка 

поз. 

Обозначение Наименование Кол-

во 

Масса 

(т.) 

Примечание 

 

К-1 ГОСТ 8732-78 Труба Ø=273/8 204 0,145  

К-2 ГОСТ 8732-78 Труба Ø=219/8 484 0,049  

К-3 ГОСТ 8732-78 Труба Ø=219/8 16 0,098  

К-4 ГОСТ 8732-78 Труба Ø=219/8 8 0,134  

Марка 

поз. 

Обозначение Наименование Кол-

во 

Масса 

(т.) 

Примечание 

 

П1 Серия 1.141-1 ПК30.15-8тА 1448 1,425  

П2 Серия 1.141-1 1ПК72.15-8АIIIв 152 3,4  

МУ2 Монолитный 

участок 

3,96 м
3 

14 9,9  

МУ3 Монолитный 

участок 

3,87 м
3
 4 9,67  
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Таблица А6- Спецификация стеновых фундаментных блоков          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Марка 

поз. 

Обозначение Наименование Кол-

во 

Масса 

(т.) 

Примечание 

 

ФБ1 ГОСТ 13579-78 ФБС24.4.6  475 1,3  

ФБ2 ГОСТ 13579-78 ФБС9.4.6 179 0,4  

ФБ3 ГОСТ 13579-78 ФБС12.4.3 278 0,31  

ФБ4 ГОСТ 13579-78 ФБС12.6.3 28 0,46  

ФБ5 ГОСТ 13579-78 ФБС12.4.6 65 0,64  

ФБ6 ГОСТ 13579-78  ФБС9.6.6 26 0,7  

ФБ7 ГОСТ 13579-78 ФБС12.6.6 24 0,96  

ФБ8 ГОСТ 13579-78 ФБС24.6.6 69 1,96  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б1- сбора нагрузок на отм. – 5.100 по оси 2 

 

Наименование нагрузок 

Нормат

ивная 

нагрузк

а 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м
2
 

I. Постоянные    

1. 

 

 

 

2. 

Вес конструкции пола: 

 плита ж/б многопустотная 

ρ=2500кг/м
3
, δ=220мм; 

 стяжка на ц/п растворе 

ρ=1800кг/м
3
, δ=50мм; 

Перегородки из кирпича 

глиняного 

 

3,0 

 

 

1,0 

 

1,92 

1,1 

 

 

1,3 

 

1,1 

3,3 

 

 

1,3 

 

2,112 

II. Временные    

1. Нагрузка от транспортных 

средств 
3,0 1,2 3,6 

 Итого: 8,92  10,312 

 

Таблица Б2- сбора нагрузок на отм. – 2.570 по оси 2  

 

Наименование нагрузок 

Нормативн

ая нагрузка 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 

кН/м
2
 

I. Постоянные    

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Вес конструкции пола: 

 плита ж/б многопустотная 

ρ=2500кг/м
3
, δ=220мм; 

 стяжка на ц/п растворе 

ρ=1800кг/м
3
, δ=20мм; 

 гидроизоляция 

 стяжка на ц/п растворе 

ρ=1800кг/м
3
, δ=50 мм; 

Грунт (суглинок) δ=300 

мм; 

 

3,0 

 

 

0,04 

 

0,01 

1,0 

 

6,6 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

1,2 

1,3 

 

1,15 

 

3,3 

 

 

0,052 

 

0,013 

1,3 

 

7,59 

 Итого: 12,65  14,94 
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Раздел Б3-Боковые нагрузки от давления грунта 

Значения характеристик грунтов засыпки (γ’,φ’иc’), уплотненных согласно 

нормативным документам с коэффициентом уплотненияkyне менее 0,95 от их 

плотности в природном сложении, допускается устанавливать по 

характеристикам тех же грунтов в природном залегании. Соотношения между 

характеристиками грунтов засыпки и грунтов природного сложения 

принимаются следующие:  

95,0 ; 9,0 ; cc 5,0 , но не более 7 кПа (0,7 тс/м ); 

Интенсивность горизонтального активного давления грунта от собственного 

веса  P на глубине y  следует определять по формуле: 

,/)(P 21 hyKKcfh
(2.1) 

где 1K  - коэффициент, учитывающий сцепление грунта по плоскости 

скольжения призмы обрушения, наклоненной под углом 0  к вертикали;  2K - 

то же, по плоскости, наклоненной под углом  к вертикали. 

(2.2) 

,)]sin()cos(sin/)cos()[sin(1 00002 tgK (2.3) 

где  - угол наклона расчетной плоскости к вертикали;  - то же, 

поверхности засыпки к горизонту; 0  - то же, плоскости скольжения к 

вертикали;  - коэффициент горизонтального давления грунта. При отсутствии 

сцепления грунта по стене 2K =0.Коэффициент горизонтального давления 

грунта определяется по формуле 

2

)cos()cos(

)sin()sin(
1cos/)cos( (2.4) 

где δ - угол трения грунта на контакте с расчетной плоскостью (для гладкой 

стеныδ=0, шероховатой δ=0,5φ, ступенчатой δ=φ). 

),sin(/coscos2 001K
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 Угол наклона плоскости скольжения к вертикали  0 определяется по 

формуле 

),sin/(sin)cos(cos0tg                                  (2.5) 

 где ,cos/)cos( . 

 При горизонтальной поверхности засыпкиρ=0, вертикальной стенеε=0 и 

отсутствии трения и сцепления со стеной δ=0, 2K =0 коэффициент бокового 

давления грунта , коэффициент интенсивности сил сцепления 1K  и угол 

наклона плоскости скольжения θ0определяются по формулам: 

2/45

,2

,

0

1

0

2



K

tg

                                               (2.6) 

При =0, 0, 0 значение угла наклона плоскости скольжения к 

вертикали  определяется из условия: 

,sin/)(cos0tg                     (2.7) 

ρсуглинок=1,91т/м
3 

γf=1,15 

c=3кПа 

φ=26
о 

Грунт нарушенного сложения 

γ’=0,95*ρсуглинка=0,95*1,91=1,81т/м
3 

q=γ’*γf=1,81*1,15=2,09т/м
3
расчетная нагрузка 

φ’=26
0
*0,9=23,4

0 

с’=c*0,5=3*0,5=1,5кПа 

K2=0=˃   θ0=45
0
-23,4

0
/2=33,3

0
 

λ=tg
2 
θ0 = tg

2 
33,3

0 
=0,43 

K1=2*√ λ =2*√0,43=1,31 

Pγ=(12,09*6,55*0,43-0,15(1,31))*1=(5,89-0,20)=5,69т/м
2 
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5,69т/м
2
*6,0м=34,14т/м 

Pγ
0,4 

=0,35т/м
2
*6,0м=2,1т/м 

 

Схеме Б.4-Эпюра усилий N от расчетного сочетания усилий 
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Схеме Б.5-Эпюр усилий N, Q, M от расчетного сочетания усилий 
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72 

 

Эпюра перемещений от сочетания нагрузок 
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Схема Б.6- Эпюра N и M 

 

 

Эпюра N 
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Эпюра Q 

 

 

 

Эпюра M 
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Рассчитываемая колонна (нумерация элементов) 

колонна КК5 
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Таблица Б7-Отчёт по конструкции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1-Спецификация элементов фундаментов 

№ 

п/п 
Марка Эскиз 

Кол-

во, шт. 

1 2 3 4 

1 Ф-1 

 

 

50 
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2 Ф-2 

 

 

134 
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3 Ф-3 

 

 

20 

4 Ф-4 

 

2 
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Таблица В2-Перечень объемов работ 

 

№  

п/п 

Название  

работ 

Единица  

измерения 

Общий 

объем 

1 Подача арматуры и элементов 

опалубки вручную 

100 т 0,064 

2 Установка сеток подошвы 1 сетка 470 

3 Сборка арматурных каркасов 1 сетка 1218 

4 Вязка узлов соединений арматуры 100 соединений 38,9 

5 Установка арматурных каркасов 1 каркас 354 

6 Установка опалубки м
2 

642,9 

7 Подвоз бетона миксером к 

автобетононасосу 

100м
3 

3,68 

8 Укладка бетонной смеси в 

конструкцию 

м
3 

709,5 

9 Ухаживаем за залитым бетоном 100м
2 

10,8 

10 Разборка опалубки м
2 

2247 

 

Таблица В3-Потребность в строительных материалах 

 

№  

п/п 
Наименование материалов 

Единица  

измерения 

Норма 

расхода  

Общий 

расход 

1 Арматура стержневая 

горячекатаная  А400 

ГОСТ 5781-82 

т - 3,27 

2 Сетка металлическаяпо 

ГОСТ 23279-85: 

шт   

 С1  - 408 
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 С2  - 408 

 С3  - 254 

3 Проволока стальная 

обвязочная 

т - 0,009 

4 Бетонная смесь класса 

В15 

м
3
 1,02м

3
 на 

1м
3
конструкции 

723,69 

5 Бетонная смесь класса 

В7,5 

м
3
 - 93,28 

6 Опалубка деревянная 

мелкощитовая  АОЗТ 

ЦНИИОМТП. 

м
2
 - 2247 

 

Таблица В4-Спецификация арматуры 

 

Марка, 

поз. 

Марка Количество, 

шт. 

Масса, кг 

ед. общая 

C1 
245265

20040016

)100(20040016
2

A

A
C

 
408 7,8 3198,4 

C2 
25

125
14585

20040012

20040012
1

A

A
C  408 5,1 2080,8 

C3 245265
20040016

20040016
2

A

A
C  254 6,65 1681,5 

1 ф20А-III (А400) 1836 0,3 547,8 

2 ф 14А-III (А400) 1850 0,26 481,48 

3 ф20А-III (А400) 816 0,3 244,8 

4 ф20А-III (А400) 1224 0,3 367,2 

5 ф 10А-III (А400) 2648 0,21 556,08 

Итого    9149,8 

 

Таблица В5-Технические характеристики автобетононасоса K35 H 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
Значен

ие 

1 Наивысшая  подача смеси на выходе из 

распределительного устройства 

м
3
/ч 90 

2 Наивысшее давление нагнетания бетонной 

смеси 

Мпа 8.1 

3 Тип качающего узла  поршн

евой 

4 Количество секций стрелы  4 
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5 Наибольшая высота подачи бетонной смеси 

со стрелы 

м 34,6 

6 Наивысшая  дальность подачи бетонной 

смеси со стрелы 

м 36,0 

7 Наибольшая глубина подачи бетонной 

смеси со стрелы 

м 12,0 

8 Габариты  машины в рабочем состоянии:  

длина  

ширина  

высота 

м  

 

11 

2,5 

3,8 

9 Вес автобетононасоса в рабочем состоянии  т 22,4 

10 Высота загрузки м 1,35 

11 Базовый автомобиль  MB 

2024 

 

Таблица В6-Технические характеристики глубинного вибратора ИВ-47 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
Знач

ение 

1  Диаметр внешний  мм 76 

2 Длина корпуса мм 440 

3 Радиус действия см 25-

30 

4 Мощность кВт 1,2 

5 Длина гибкого вала мм 3400 

6 Масса вибратора кг 39 

7 Частота тока Гц 50 
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Таблица В7-Потребность в машинах, инструменте, инвентаре и 

приспособлениях 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая  

характеристика, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Назн

ачени

е 

1 Автобетоно-

насосы 

К35 Н 

Производительность – 65 

м
3
/час  

Дальность подачи 

бетонной смеси со стрелы  

Наибольшая – 36м  

Масса автобетононасоса – 

17т   

Количество секций 

стрелы – 4шт . 

Высота загрузки бункера - 

1,6м 

шт. 1 Пода

ча и 

распр

еделе

ние 

бетон

ной 

смес

и в 

конст

рукц

ию  

 

2 Автобетоно-

смесители 

СБ-214 

Объем доставляемого 

бетона – 6м
3
 

Высота разгрузки – 1,65м  

Масса загруженного 

автобетоносмесителя – 

24,8т  

 

шт. 3 Дост

авка 

бетон

ной 

смес

и к 

автоб

етоно

насос

у 

3 Вибратор 

глубинный 

ИВ-47 

Частота тока – 50Гц 

Наружный диаметр 

корпуса – 76мм  

Частота колебаний – 

11000мин -1  

Длина рабочей части – 

440 мм  

Масса – 39кг  

Напряжение – 127/220В  

Мощность – 1,2кВт  

Ресурс работы вибратора -

500ч 

шт. 2 Упло

тнен

ие 

бетон

а 
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4 Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

БП 5,5 

Масса – 21кг 

шт. 2 Пита

ние  

глуби

нных 

вибра

торов  

 

5 Лопата ЛР и ЛКП-1 

 ГОСТ 19596-87* 

шт. 3 и 2 Расп

редел

ениеб

етонн

ой 

смес

и 

6 Молоток 

слесарный 

ГОСТ 11042-90 

Масса – 0,5кг 

шт. 6 Зачис

тка 

повер

хност

и  

стер

жней 

и 

форм 

7 Щетка ручная  

из проволоки 

ОСТ 17-830-80:  

длина - 310мм 

ширина - 90мм  

высота с ручкой – 50мм 

шт. 6 Зачис

тка 

торц

ов и 

боков

ых  

повер

хност

ей 

стер

жней  

 

8 Гладилка ГБК-1 

Ширина – 0,5м 

шт. 5 Загла

жива

ниеп

оверх

-

ности 

бетон

а 
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9 Зубило 

слесарное, 20×60 

ГОСТ 7211-86* 

Масса – 0,1 кг 

шт. 6 Рубк

а 

метал

ла, 

зачис

тка  

сварн

ых 

швов 

10 Плоскогубцы  

комбинированны

е 

ГОСТ 5547-93 

Масса – 0,2кг 

шт. 6 Раскр

учива

ние и  

перек

усыв

ание 

пров

олок

и 

11 Рулетка 

измерительная  

металлическая 

ЗПК-320 АУГ/1 ГОСТ 

7502-98 

шт. 4 Изме

рение 

длин 

12 Отвес  

стальной  

строительный 

ОТ-400  

ГОСТ 7948-80 

Масса – 0,4кг 

шт. 4 Пров

ерка 

верти

кальн

ости 

13 Ножницы по 

металлу 

 шт. 4 Резка 

пров

олок

и 

сталь

ной 

14 Каска 

строительная 

ГОСТ 12.4.087-84 шт. 12 Сред

ство 

защи

ты 

голов

ы 

15 Рукавицы 

специальные 

Тип Г  

ГОСТ 12.4.010-75* 

шт. 12 Сред

ство 

защи

ты 

рук 
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16 Очки  

защитные,  

закрытые с 

прямой  

вентиляцией 

Тип НН  

ГОСТ 12.4.035-78* 

шт. 10 Сред

ство 

защи

ты 

глаз 

17 Сапоги 

резиновые 

ГОСТ 12.4.011-89 шт. 10 Сред

ство 

защи

ты 

ног 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г1-Ведомость объемов строительно-монтажных работ. 

№ Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Примечание 

 I. Каркас     

1 Установка колонн в 

стакан фундаментов 

массой до 1т 

1 шт. 204 По данным проекта 

2 Установка колонн на 

нижестоящие 

колонны массой до 

1т 

 

1 шт. 

 

508 

 

По данным проекта 

3 Укладка бетонной 

смеси в 

конструкцию 

колонны 

1 3м  1020 V=V1n·N=0,87·1172=1019,6м
3 

4 Монтаж балок 

перекрытий из 

прокатных 

двутавров с 

параллельными 

полками 

- до 1 т 

1 шт. 1172 По данным проекта 

5 Сварка швов 10 м шва 89,1 По данным проекта 

 

 

6 Установка плит 

перекрытий   

S до 10 м
2
 

S до 15 м
2
 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1637 

156 

 

ПК60.15-8тА -1250шт 

1ПК72.15-8АIIIв – 96шт 

1ПК72.12-8АIIIв – 67шт 

ПК60.12-8тА - 578 шт. 

ПК57.15-8тА – 214шт  

ПК57.12-8тА – 68шт 
 

7 Установка плит 

покрытий 

S до 10 м
2
 

1 шт. 480 По данным проекта 

8 Кладка внутренних 

стен из кирпича δ = 

380 мм 

1м
3
 

340,86 Vкладки = Fстен·δ = 

=Lстен·Hстен·δ=138·6,5·0,38=340,86м
3 

 Устройство 

монолитных 

участков перекрытий 

надземной части 

 

  

9 Установка опалубки 1м
2 

675 - 

10 Установка и вязка 

арматуры 
1т 

0,58 - 

11 Укладка бетонной 

смеси 
1м

3
 

234 - 

12 Разборка опалубки 1м
2
 675 - 
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13 Заливка швов плит 

покрытия и 

перекрытия 

100 м 

146,38 L=14638м 

14 Устройство парапета 

из кирпича 
1м

3
 

29,8 Vкр=Lпр·Hпр·δпр=132·0,6·0,38=29,8м
3 

15 

Устройство 

кирпичных 

перегородок δ = 120 

мм 

1м
2
 9278 

Fперег =∑ h·L-Fдв = 

3,3·348+3,3·352+ 

3,9·336+200·2,0+1796·2,8+129,6·2,

8 – 134=10532 – 134=9278м
2 

Fдв=n1·F1+ n2·F2+ n3·F3+ n4·F4+ 

n5·F5+ n6·F6+ n7·F7+ 

n8·F8=4·1,47+8·1,89+ 

+12·3,15+20·1,68+8·1,47+4·1,89+8·

1,47+ 

+8·1,26=5,88+15,12+37,8+33,6+11,

76+ +7,56+11,76+10,08=134м
2 

16 Устройство 

перегородок 

керамзитобетонных 

и гипсокартонных 

 

1м
2
 

 

1226,4 

Fперег.г =∑ h·L = 3,3·120+3,3·124+ 

3,9·108=396+409,2+421,2=1226,4м
2
 

17 Установка 

лестничных маршей 

до 2,5 т. 

1 шт 30 ЛМП 57.11-14-5- 6шт 

ЛМП 57.11.18-5- 6шт 

ЛМП 60.14.15-5- 3шт 

ЛМП 57.11.17-5 -15шт 

18 Установка 

лестничных 

ограждений 

1 м 36,9 По данным проекта 

19 Кладка наружных 

стен из ячеистых 

блоков 

100 м
2 

14,3 F=hст.б·lст.б+ hст.б2·lст.б2+ hст.б3·lст.б3 - 

Fок= =3,3·181+3,3·181+3,9·181= 

1900,5–470,88 =1429,62м
2 

Fок=1,8·1,5·128+1,8·1,2·19+1,8·1,8·

26= =345,6+41,04+84,24=470,88м
2 

 

20 Установка 

перемычек 

 

1 шт 

128 

21 

26 

БП20.4.25-38.3.5 

БП15.4.25-38.3.5 

БП25.2.25-20.3.5 
 II.Кровля    

21 Устройство 

пароизоляции 

прокладочной один 

слой (пергамин) 

100 2м  16,191 Fкр=a1·b1+a2·b2·2+a3·b3=38,25·38,25

+ +6·6·2+7·12=1619,06м
2 

22 Утепление плитами 

из ТЕХНОРУФ 

(180мм) один слой 

100 2м  16,191 Fкр=1619,06м
2
 

23 Устройство 

цементно-песчаных 

выравнивающих  

стяжек 20 мм 

100 2м  16,191 Fкр=1619,06м
2
 

24 Устройство кровли 

Техноэласт ТИТАН-

SOLO 

100 2м  16,191 Fкр=1619,06м
2
 



89 

 

 III. Полы    

 Полы в санузлах, и 

доготовочной. 

   

25 Устройство 

оклеечной 

гидроизоляции в 2 

слоя 

100 2м  1,55 Fпол.быт = 154,54м
2
 

26 Устройство стяжки 

на ц/п растворе 50мм 
100 2м  1,55 Fпол.быт = 154,54м

2
 

27 Устройство полов из 

керамической 

плитки 

1 2м  155 Fпол.быт = 154,54м
2 

 Полы ввент камерах, 

коридорах, 

подсобных и 

вспомогательных 

помещениях 

   

28 Устройство стяжки 

на ц/п растворе 50мм 
100 2м  6,159 Fвент.быт =615,93м

2 

29 Устройство полов из 

метлахской плитки 
1 2м  615,93 Fвент.быт =615,93м

2
 

 Полы основных 

помещений 

   

30 Устройство стяжки 

на ц/п растворе 50мм 
100 2м  23,19 ∑Fпола=2318,75 

31 Настилка линолеума 

на 

теплоизолирующей 

основе 

100 2м  2194,5 ∑Fоф.= 2194,43м
2 

32 Устройство полов из 

плитки мозаичной  
100 2м  1,25 Fкафе= 124,31м

2 

 IV. Окна и двери    

33 Заполнение оконных 

проемов  

площадью более 2,0 

м
2 

 

  100 2м  

 

4,7 

Fок1 =1,8·1,5·128=345,6 м
2
 

Fок2 = 1,8·1,2·19=41,04м
2
 

Fок3 = 1,8·1,8·26=84,24м
2
 

34 Установка 

подоконных досок 

b=500мм 

100 м 2,61 lпод= l1·n+l2·n+ l3·n= 

=1,8·26+1,5·128+1,2·19=261м 

35 

Заполнение дверных 

проемов:  

площадью до 2,0 м
2
 

площадью до 3,5 м
2 

площадью св. 3,5 м
2
 

 

 

100м
2 

0,65 

0,84 

0,04 

Fдв1 = 2,4·1,6=3,84м
2 

(1шт) 

Fдв2 =2,1 ·1,3=2,73м
2 

(2шт) 

Fдв3 =2,1·0,7=1,47м
2 

(4шт)
 

Fдв4 =2,1·0.9=1,89м
2 

(8шт)
 

Fдв5 =2,1·1,5=3,15м
2 

(12шт)
 

Fдв6 =2,1·0,8=1,68м
2 

(20шт)
 

Fдв7 =2,1·0,9=1,89м
2 

(8шт)
 

Fдв8 =2,1·0,9=1,89м
2 

(4шт)
 

Fдв9 =2,1·0,7=1,47м
2 

(8шт)
 

Fдв10 =2,1·0,6=1,26м
2 

(8шт) 

36 Устройство ворот 

механических 
100 2м  0,06 

(4х2,5м) 
По данным проекта 
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 VI. Отделочные 

работы 

   

 Внутренние     

37 Штукатурка 

внутри.поверхностей 

стен тех. помещений 

100 2м  17,91 Fшт=1791м
2 

38 Оштукатуривание 

стен декоративной 

ц/п штукатуркой 

100 2м  5,54 Fд.шт=554,4 м
2
 

39 Оштукатуривание 

стен ц/п раствором 
100 2м  14,3 Fст=2530м

2 

40 Подготовка стен под 

окрашивание 
100 2м  14,3 Fст=2528м

2
 

41 Окраска стен водно-

дисперсными 

составами  

100 2м  9,865 Fст.окр=1286,5м
2
 

42 Оклейка стен 

стекловолокнистыми 

обоями «Рогожка» 

100 2м  6,435 Fобои =643,5 м
2
 

43 Облицовка стен 

плиткой 
1 2м  598 Fплитка =598,0 м

2
 

44 Устройство 

навесных потолков 

«Armstrong» 

100 2м  31,024 Fпотолк.=∑Fпрмещ.= 3102,41 м
2
 

45 Выравнивание 

потолков цементно-

вяжущим раствором 

100 2м  108,65 Fпотл.стоянки=10864,62 м
2
 

46 Известковая окраска 

потолков водными 

составами 

100 2м  108,65 Fпотл.стоянки=10864,62 м
2
 

 Наружные    

47 Монтаж навесной 

фасадной системы 

«ALUCOBOND» 

1 2м  3697 По данным проекта 

48 Облицовка цоколя 

керамогранитными 

плитами «ГРЭС» 

100 2м  3,97 Fц=L·h+h·lcт=275,6·1,35+1,35·18=396,3

6м
2 

 VI. 

Благоустройство 

территории 

   

49 Устройство 

отмостки из литой 

асфальтобетонной 

смеси b=1,0 м, δ=0,1 

м 

1 2м  156,0 Fотм = Р·b = 156,0·1,0 = 156,0 м
2
 

50 Устройство 

покрытий из литой 

асфальтобетонной 

смеси 

1 2м  3518,6 Fтр = 3518,6 м
2
 (см. генплан) 



91 

 

51 Укатка покрытий 

тротуаров катком  
100 м

2 
35,186 Fук = Fтр = 3518,6 м

2
 

52 Разравнивание 

почвы граблями с 

выборкой камней и 

корней 

100 м
2 

38,71 Fп = 3871,1 м
2
 (см. генплан) 

53 Посадка деревьев 100 шт 0,2 N = 20 деревьев 

54 Засев газона 

вручную 
100 м

2 
38,71 Fгаз = Fп = 3871,1 м

2 
(см. генплан) 

 

Таблица Г2-Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

 

№ 

п/п 

Работы Изделия и материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

из 

Кол- 

во 

Наименование 

изделия 

Ед. 

из 

Норма 

расхода на 

ед. объема 

Потре

бность  

на 

весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

 

Установка колонн 

 

шт. 

 

204 
Труба Ø=273/8 

L6550m=0,145т т

шт

 145,0

1

 58,29

204

 
 

484 

Труба Ø=219/8 

L3000 m=0,049 
т

шт

 049,0

1

 
716,23

484

 

 

16 

Труба Ø=219/8 

L4000 m=0,098 т

шт

 098,0

1

 568,1

16

 
 

8 

Труба Ø=219/8 

L4200 m=0,134 т

шт

 134,0

1

 072,1

8

 

2 

Укладка бетонной 

смеси в 

конструкцию 

колонны 

м
3
 1020 

Бетон на мелком 

заполнителе В15 

 ρ = 1,8 т/м
3
 т

м3

 8,1

1

 1836

1020

 

3 

 
Установка балок шт 

384 
I30Ш2 5950 

M=0,362 т

шт

 362,0

1

 0,139

384

 

788 
I30Ш2 2980 

m=0,181т т

шт

 181,0

1

 7,142

1

 

4 
Кладка кирпичных 

стен 
м

3
 340,86 

Глиняный 

кирпич 

обыкновенный    

ρ = 1,8 т/м
3
 

т

м3

 8,1

1

 
55,613

86,340

 

5 
Кладка кирпичных 

перегородок 
м

3
 1113,4 

Глиняный 

кирпич 

обыкновенный   

ρ = 1,8 т/м
3
 

т

м3

 8,1

1

 
1,2004

4,1113
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6 

Устройство 

перегородок 

керамзитобетонных  

м
3
 88,3 

Керамзитобетон 

ρ = 0,6 т/м
3
 т

м3

 6,0

1

 0,53

3,88

 

7 

Устройство 

перегородок 

гипсокартонных 

м
2
 245,28 

Гипсокартонной       

ρ = 9,3 кг/м
2
 кг

м2

 3,9

1

 
1,2281

1

 

8 

 

Монтаж плит 

перекрытия 

 

шт. 

 

1250 
ПК60.15-8тА  

m=2,8т т

шт

 8,2

1

 3500

1250

 

96 
1ПК72.15-8АIIIв 

m=3,4т т

шт

 4,3

1

 4,326

96

 

67 
1ПК72.12-8АIIIв 

m=2,57т т

шт

 57,2

1

 
19,172

67

 

578 
ПК60.12-8тА 

m=2,15т т

шт

 15,2

1

 
7,1242

578

 

214 
ПК57.15-8тА 

m=2,68т т

шт

 68,2

1

 
52,573

214

 

68 
ПК57.12-8тА 

m=2,0т т

шт

 0,2

1

 136

68

 

9 

Устройство 

монолитных ж/б 

конструкций и 

перекрытий 

м
3
 336,6 

Бетон В15 

ρ = 2,4 т/м
3
 т

м3

 4,2

1

 
84,807

6,336

 

10 
Устройство 

опалубки 
м

2
 1063,5 

Щиты опалубки 

m=0,045т т

м2

 045,0

1

 
86,47

5,1063

 

11 
Установка 

арматурных сеток 
шт 308 

Арматура А400 

m=0,0056т т

шт

 0056,0

1

 7,1

308

 

12 
Монтаж плит 

покрытия 
шт 480 

ПК60.15-8тА 

m=2,8т т

шт

 8,2

1

 1344

480

 

13 

 

Монтаж перемычек 

 

шт. 

 

 

128 

 

БП20.4.25-38.3.5 

m=0,187т т

шт

 187,0

1

 94,23

128

 

21 
БП15.4.25-38.3.5 

m=0,137т т

шт

 137,0

1

 88,2

21

 

26 
БП25.2.25-20.3.5 

m=0,132т т

шт

 132,0

1

 432,3

26

 

14 
Устройство 

парапета из кирпича 
м

3
 29,8 

Глиняный 

кирпич 

обыкновенный    

ρ = 1,8 т/м
3
 

т

м3

 8,1

1

 64,53

8,29

 

15 

 

Установка 

лестничных маршей  

шт. 

 
6 

ЛМП 57.11-14-5 

m=2,075т т

шт

 075,2

1

 45,12

6
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6 

ЛМП 57.11.18-5 

m=2,25т т

шт

 25,2

1

 5,13

6

 

3 
ЛМП 60.14.15-5 

m=2,4т т

шт

 4,2

1

 2,7

3

 

15 
ЛМП 57.11.17-5  

m=2,25т т

шт

 25,2

1

 75,33

15

 

16 

Установка 

лестничных 

ограждений 

 

шт. 

 

8 

ОЛ 42-1 

m=0,096т т

шт
 

096,0

1

 768,0

8

 

17 

Кладка наружных 

стен из ячеистых 

блоков 

м
3
 5720 

Ячеистый бетон 

ρ = 800 кг/м
3
 т

м3

 8,0

1

 4576

5720

 

18 
Устройство ц/п 

стяжек  
м

3
 6,641 

Стяжка ц/п 

ρ = 1,8 т/м
3
 т

м3

 8,1

1

 96,11

641,6

 

19 
Настилка 

линолеума 
м

2
 2194,5 Линолеум 

кг

м2

 25,1

1

 
1,2743

5,2194

 

20 
Полы керамическая 

плитка 
м

2
 770,93 

Керамическая 

плитка кг

м2

 0,4

1

 
7,3083

93,770

 

21 
Укладка мозаичной 

плитки  
м

2
 125 

 

 

Керамическая 

плитка 

 

кг

м2

 75,3

1

 
75,468

125

 

22 

 

Установка оконных 

блоков 

 

шт. 

 

128 
ОП 18-15 (4М-

16Ас) т

шт

 102,0

1

 05,13

128

 

19 
ОП 18-12 (4М-

16Ас) т

шт

 08,0

1

 52,1

19

 

26 
ОП 18-18 (4М-

16Ас) т

шт

 14,0

1

 64,3

26

 

23 
Установка 

подоконников 
м 261 

Подоконник 

пластиковый т

м

 01,0

1

 61,2

261

 

24 
Устройство 

разуклонки 
м

3
 149,83 

Керамзитобетон 

ρ = 1200 кг/м
3
 т

м3

 2,1

1

 
8,179

83,149

 

25 

Устройство 

гидроизоляции 

оклеечной в два 

слоя 

м
2
 3089,3 

Гидроизол на 

битумной 

мастике кг

м2

 0,5

1

 
5,15446

3,3089

 

26 

Устройство 

гидроизоляции 

одним слоем 
м

2
 2934,3 

Мембрана 

«Тефонд-PLUS» кг

м2

 6,0

1

 
58,1760

3,2934

 

27 
Утепление плитами 

один слой м
2
 1619,1 ТЕХНОРУФ 

кг

м2

 24

1

 6,40801

1,1691
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28 

Устройство кровель 

плоских из 

наплавляемых 

материалов  

м
2
 1619,1 

Техноэласт 

ТИТАН-SOLO кг

м2

 6

1

 
6,10146

1,1691

 

29 

 

Установка дверных 

блоков в 

капитальных стенах
 

 

шт. 

 

1 
ДП 24-16. 4М1-

16-К4 т

шт

 105,0

1

 105,0

1

 

2 
ДП 21-13. 4М1-

16-К4 т

шт

 085,0

1

 17,0

2

 

30 

 

Установка дверных 

блоков в 

перегородках 

 

шт. 

 

4 ДГ 21-7 ЛП 
т

шт

 049,0

1

 196,0

4

 

8 ДВ 21-9 ЛП 
т

шт

 067,0

1

 536,0

8

 

12 ДО 21-15 ЛП 
т

шт

 081,0

1

 972,0

12

 

20 ДГ 21-8 Л 
т

шт

 062,0

1

 24,1

20

 

8 ДО 21-9 Л 
т

шт

 067,0

1

 536,0

8

 

4 
 

ДГ 21-9 Л т

шт

 067,0

1

 268,0

4

 

8 
 

ДГ  21-7 Л т

шт

 049,0

1

 392,0

8

 

8 
 

ДГ 21-6 П т

шт

 037,0

1

 296,0

8

 

31 
Устройство ворот 

механических 

 

шт. 

 

1 

Ворота 

механические т

шт

 37,0

1

 37,0

1

 

32 

Штукатурка 

внутри.поверхносте

й стен тех. 

помещений. 

м
2
 637 Штукатурка 

кг

м2

 0,5

1

 8955

1791

 

33 

Оштукатуривание 

стен декоративной 

ц/п штукатуркой 
м

2
 554 Штукатурка 

кг

м2

 15,4

1

 
9,2686

554

 

34 
Оштукатуривание 

стен ц/п раствором м
2 

14300 Ц/п раствор 
кг

м2

 45,0

1

 6435

14300

 

35 
Подготовка стен 

под окрашивание м
2 

14300 Грунтовка 
кг

м 2

 15,0

1

 2145

14300

 

36 

Окраска стен водно-

дисперсными 

составами  
м

2 
986,5 

Водно-

дисперсная 

краска кг

м 2

 25,0

1

 
62,246

5,986

 

37 
Оклейка стен 

стекловолокнистым м
2 

 

643,5 
Обои 

стекловолокнист кг

м 2

 18,0

1

 83,115

5,643
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и обоями  ые «Рогожка»  

38 

Облицовка стен 

плиткой м
2 

598 

Плитка 
кг

м2

 1,3

1

 
8,1853

598

 

39 

Устройство 

навесных потолков  м
2 

3102,4 Навесной 

потолок 

«Armstrong» кг

м2

 7,2

1

 
5,8376

4,3102

 

40 

Выравнивание 

потолков цементно-

вяжущим раствором 

15 мм 

м
2 

 

10865 
Цем.вяжущ. 

раствор  

ρ = 1100 кг/м
3
 т

м3

 1,1

1

 
27,179

975,162

 

41 

Известковая 

окраска потолков 

водными составами 
м

2 

 

10865 Краска на 

водной основе кг

м 2

 21,0

1

 
65,2281

10865

 

42 

 

Утепление стен м
2
 

3697 

Пеноплекс 45 
кг

м2

 4,2

1

 
8,8872

3697

 

43 

Монтаж навесной 

фасадной системы  
м

2 
3697 

Навесные 

фасадные 

системы 

«ALUCOBOND» 
кг

м2

 8,6

1

 
6,25139

3697

 

44 

 

Облицовка цоколя  м
2
 397 

Керамогранитны

е плиты «Грес» кг

м2

 6,5

1

 
2,2223

397

 

45 

Устройство 

отмостки из литой 

асфальтобетонной 

смеси b=1,0 м, δ=0,1 

м 

м
3
 15,6 

Асфальтобетон 

ρ = 2,5 т/м³  т

м3

 5,2

1

 39

6,15

 

46 

Устройство 

покрытий из литой 

асфальтобетонной  

смеси 

м
3
 281,49 

Асфальтобетон 

ρ = 2,5 т/м³  т

м3

 5,2

1

 
75,703

49,281

 

 

Таблица Г3-Технические параметры кранов 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

(плита 

покрытия), т 

Высота подъема крюка, 

м 

Длина стрелы, м Грузоподъемность 

Нмах Нmin Lмах Lmin Qмах Qmin 

МКГС-125.01
 

2,92 95,0 -5,0 57,0 12,0 125,0 3,0 

РДК-250 2,92 27 5,0 24,5 4,75 25,0 5,0 
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Таблица Г4-Выбор основных монтажных приспособлений и грузозахватных 

приспособлений 

 

Наимен

ование 

монтир

уемого 

элемент

а 

Наименовани

е монтажного 

приспособле

ния 

ГОСТ Эскиз 

Характеристика 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

ем
н

о
ст

ь
, 

т 

М
ас

са
 

п
р

и
сп

о
со

б
л
ен

и
я,

 т
 

Д
л

и
н

а 
ст

р
о

п
о

в
о

ч
н

о
го

 

у
ст

р
о

й
ст

в
а,

 м
 

В
ы

со
та

 

гр
у

зо
за

х
в
ат

н
о

го
 

у
ст

р
о

й
ст

в
а 

h
ст

, 
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плиты 

перекр

ытий 

Строп 

четырехветв

евой 

 

4СК1-3,2 

ГОС

Т  

25573

-82 

 

3,2 0,1 

L=√4,

2
2
+2,

82
2
=5

,1 

4,2 

Лестни

чные 

марши 

Строп 

четырехветв

евой 

4СК1-5.0 

ГОС

Т  

25573

-82 

 

5 0,22 

L=√4,

2
2
+2,

82
2
=5

,1 

4,2 

Балка 

двутав

ровая 

Двумя 

облегченны

ми стропами 

(обхватом) 

ГОС

Т  

25573

-82 

 

5 0,09 

L=√4,

2
2
+2,

82
2
=5

,1 

4,2 

 

 

Таблица Г5-Ведомость машин, механизмов и оборудования для производства 

работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

машин, механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-

во, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 
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1 Кран гусеничный 
МКГС-

125.01 

Вылет (проектный), м: 

максимальный 52,0м,  

при максимальной г/п 6,5м, 

База 6,8м, установленная 

мощность 46кВт 

Монтажные 

работы 
1 

2 Кран автомобильный КС 2561 

Грузоподъемность 6,3 т, на 

шасси грузового автомобиля 

ЗИЛ-130. 

Вылет стрелы максимальный 

12м 

Монтаж стен 

подвала 
1 

3 Бульдозер Б10М2 

Базовый трактор 

 Т10М2.0000, мощность 

132кВт, 

длина отвала 4,43м, высота 

1,2м, масса бульдозера 16,37 

т 

Срезка 

растительного 

слоя; 

обратная 

засыпка 

2 

4 Экскаватор ЭО-5123Х 

Прямая лопата, вместимость 

ковша 1,25 м
3
, мощность 

двигателя 130кВт,  

Разработка 

грунта 

котлована 

2 

5 Каток самоходный ДУ-31А 

Масса 16 т, ширина 

уплотнительной полосы 1,6 

м, мощность 66 кВт 

Уплотнение 

грунта 
1 

6 Сварочный аппарат МТ-1607 

Номинальный сварочный 

ток 16кА, номинальная 

мощность 87кВА, 

напряжение питающей 

сети220/380В, диаметры 

свариваемой арматуры 6-

40мм, масса 450 кг 

Сварка 

стыков плит, 

закладных 

деталей и 

арматуры 

2 

7 Вибратор ИВ-47 

Радиус действия 25-30 см, 

длинна гибкого вала 3400 

мм,  мощность 1,2кВт. 

Уплотнение 

бетонной 

смеси 

2 

8 Автосамосвал МАЗ 6516 

Масса 4.52т, двигатель ЯМЗ-

6581.10, мощность двигателя 

294кВт, габариты 

8910x2550x3260, масса груза 

30 т 

 

Вывоз грунта 2 

9 Автобетоносмеситель АБС-9А 

Модель шасси КАМАЗ-6520, 

миксер объемом до 9 м
3
, 

масса 33,1 т 

Привоз 

бетона 
6 

10 Автобетононасос К35 Н 

Модель шасси  

ASTRAHD7/C, 

производительность 90 

м
3
/час, высота подачи 34,6 м 

Подача 

бетона 
1 

11 Раствор насос СО-50Д 
Производительность 6 

м
3
/час, мощность 7,5 кВт 

Отделочные 

работы 
4 
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Таблица Г6-Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ. 
 

№ 

п/

п 

Наименован

ие  

Работ 

Ед. 

из 

Обосно

вание § 

ЕНиР, 

ГЭСН 

Норма 

времени 

Трудоемкость 
Всего 

Профес

сионал

ьный, 

квалиф

икацио

нный 

состав 

звена 

 Захватка 1 

чел-

час 

маш

-час 
объем 

работ 

чел-

дни 

маш

дни 

чел-

дни 

маш-

дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

I. Каркас 

1 

Установка 

колонн в 

стакан 

фундаментов 

массой до 1т 

шт. Е5-1-3 2,1 0,42 204 53,55 10,71 53,55 10,71 

Монтаж

н. 6р-1, 

5р-1, 4р-

2, 3р-1 

Машин.

крана 

6р-1 

 

2 

Установка 

колонн на 

нижестоящи

е колонны 

массой до 1т 

шт. Е5-1-3 1,8 0,4 508 114 25,4 114 25,4 

Монтаж

н. 6р-1, 

5р-1, 4р-

2, 3р-1 

Машин.

крана 

6р-1 

 

 

3 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

конструкцию 

колонны 

м
3
 Е4-1-49 0,34 0,02 

 

1020 

 

43,35 2,55 43,35 2,55 

Машина

ст. 4р-1, 

слесарь 

стр.4р-1, 

Бетонщи

к 4р-1, 

2р-1 

4 

Монтаж 

балок 

перекрытий 

из 

прокатных 

двутавров с 

параллельны

ми полками 

- до 1 т 

шт. Е5-1-6 1,3 0,28 1172 190,4 41,02 190,4 41,02 

Монтаж

ник 6р-

1, 5р-1, 

4р-1,  

3р-1 

Машини

ст крана 

6р-1 

5 Сварка швов 
10 м 

шва 
Е22-1-9 1,22 - 89,1 13,6 - 13,6 - 

Электро

сварщик 

5р-1, 4р-

1 

6 

Установка 

плит 

перекрытий   

S до 10 м
2
 

S до 15 м
2
 

 

 

шт. 

шт. 

 Е4-1-7 

 

 

0,72 

0,88 

 

 

0,18 

0,22 

 

 

1637 

156 

 

 

147,3 

17,16 

 

 

36,83 

4,29 

 

 

147,3 

17,16 

 

 

36,83 

4,29 

Монт. 

4р-1 

3р-2, 2р-

1 

Машин. 

6р-1 

7 

Установка 

плит 

покрытий 

шт. Е4-1-7 0,72 0,18 480 43,2 10,8 43,2 10,8 

Монт. 

4р-1 

3р-2, 2р-

1 
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S до 10 м
2
 Машин. 

6р-1 

8 

 

Устройство монолитных участков перекрытий надземной части 

Установка 

опалубки 1м
2 

Е4-1-34 0,3 - 

 

675 25,3 - 25,3 - 

Плотник 

4р-1 

2р-1 

Установка и 

вязка 

арматуры 
1т Е4-1-46 8 - 

 

0,58 
0,58 - 0,58 - 

Арматур

щик 

3р-1 

2р-2 

 

Укладка 

бетонной 

смеси 
1м

3
 Е4-1-49 0,33 0,03 

 

 

 

234 9,65 0,87 9,65 0,87 

Машина

ст. 4р-1, 

слесарь 

стр.4р-1, 

Бетонщи

к 4р-1, 

2р-1 

Разборка 

опалубки 1м
2
 Е4-1-34 0,11 - 

 

675 9,28 - 9,28 - 

Плотник 

3р-1 

2р-1 

9 

Заливка 

швов плит 

покрытия и 

перекрытия 

100 

м 
Е4-1-26 4 - 

 

 

146,38 73,1 - 73,1 - 

Монтаж

ник 

констр. 

4р-1, 3р-

1 

10 

Устройство 

парапета из 

кирпича 

1м
3
 Е3-9 4,7 - 

 

29,8 17,5 - 17,5 - 

Каменщ

ик 4р-1, 

3р-1 

11 

Устройство 

кирпичных 

перегородок 

δ = 120 мм 

1м
2
 Е3-12 0,53 - 9278 614 - 614 - 

Каменщ

ик 4р-1, 

3р-1 

12 

 

Устройство 

перегородок 

-

керамзитобе

тонных 

-  

гипсокартон

ных 

 

 

 

1м
2
 

 

Е3-12 

 

 

0,47 

 

 

- 

 

 

 

981 

 

57,6 

 

 

- 

 

 

57,6 

 

 

- 

 

Каменщ

ик 4р-1, 

2р-1 

Е4-1-32 0,78 - 

 

 

245,28 
23,9 - 23,9 - 

Монтаж

ник 

констр. 

4р-1, 3р-

1 

13 

Установка 

лестничных 

маршей до 

2,5 т. 

 

1 

шт. 
Е4-1-10 2,2 0,55 

 

 

30 8,25 2,06 8,25 2,06 

Монт. 

4р-2,3р-

1, 2р-1 

Машин. 

6р-1 

14 

 

Установка 

лестничных 

ограждений 

 

 

1 м 
Е4-1-11 0,55 - 

 

 

 

36,9 2,54 - 2,54 - 

Монтаж

ник 

констр. 

4р-1, 

эдектрос

варщик 

3р-1 

15 

Кладка 

наружных 

стен из 

ячеистых 

блоков 

 

 

м
2 

Е3-12 

(примен

ительно) 

0,28 - 

 

 

14300 
500,5 - 500,5 - 

Каменщ

ик 4р-1, 

3р-1 



100 

 

16 

 

 

Установка 

перемычек 

до 0,5т 

 

 

1 пр. 
Е3-16 0,45 0,15 

 

 

 

175 9,8 3,28 9,8 3,28 

Каменщ

ик 4р-1, 

3р-1, 2р-

1, 

Машини

ст крана 

6р-1 

II. Кровля 
 Надземная кровля здания 

17 

Устройство 

пароизоляци

и 

прокладочно

й один слой 

(пергамин) 

 

 

 

100
2м  

Е7-13 

(примен

ительно) 

0,3 - 

 

 

 

16,191 
0,6 - 0,6 - 

Изолиро

вщик 4р-

1, 3р-1 

18 

Утепление 

плитами из 

ТЕХНОРУФ 

(180мм) 

один слой 

 

100
2м  Е7-14 8,7 - 

 

 

16,191 
17 - 17 - 

Изолиро

вщик 3р-

1, 2р-1 

19 

Устройство 

цементно-

песчаных 

выравниваю

щих  стяжек 

20 мм 

 

 

100
2м  

Е7-15 6,8 - 

 

 

 

16,191 13,7 - 13,7 - 

Изолиро

вщик 4р-

1, 3р-1, 

2р-1 

20 

Устройство 

кровли 

Техноэласт 

ТИТАН-

SOLO 

 

100
2м  

Е7-2 

(примен

ительно) 

4,8 - 

 

 

16,191 
9,7 - 9,7 - 

Кровель

щик 4р-

1, 3р-1 

III. Полы 

 Полы в сан. Узлах, и доготовочной. 

21 

Устройство 

оклеечной 

гидроизоляц

ии в 2 слоя 

100
2м  

Е11-40 6,7 - 

 

 

1,55 1,29 - 1,29 - 

Гидроиз

олировщ

ик 4р-1, 

3р-1, 2р-

1 

22 

Устройство 

стяжки на 

ц/п растворе 

50мм 

 

 

100
2м  Е19-44 8,5 - 

 

 

1,55 
1,65 - 1,65 - 

Бетонщи

к 3р-3, 

2р-1 

23 

Устройство 

полов из 

керамическо

й плитки 

1 2м  

Е19-17 0,33 - 

 

155 

6,4 - 6,4 - 

Облицов

щик 

плиточн

ик. 4р-1, 

3р-1 

 Полы ввент камерах, коридорах, подсобных и вспомогательных помещениях 

24 

Устройство 

стяжки на 

ц/п растворе 

50мм 

100
2м  Е19-44 8,5 - 

 

6,159 
6,54 - 6,54 - 

Бетонщи

к 3р-3, 

2р-1 
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25 

Устройство 

полов из 

метлахской 

плитки 

1 2м  

Е19-17 0,35 - 

 

615,93 
26,9 - 26,9 - 

Облицов

щик 

плиточн

ик. 4р-1, 

3р-1 

 Полы основных помещений 

26 

Устройство 

стяжки на 

ц/п растворе 

50мм 

 

100
2м  

Е19-44 8,5 - 

 

 

23,19 24,6 - 24,6 - 

Бетонщи

к 3р-3, 

2р-1 

27 

Настилка 

линолеума 

на 

теплоизолир

ующей 

основе 

 

 

1 2м  Е19-11 0,19 - 

 

 

 

21,945 52,0 - 52,0 - 

Облицов

щик 

синт. 

матер. 

4р-1, 3р-

1 

28 

Устройство 

полов из 

плитки 

мозаичной  

 

1 2м  
Е19-19 0,56 - 

 

 

125 8,75 - 8,75 - 

Облицов

щик 

плиточн

ик. 4р-1, 

3р-1 

IV. Окна и двери 

29 

Заполнение 

оконных 

проемов  

площадью 

более 2,0 м
2
 

 

  

100
2м  

Е6-13 13,4 6,7 

 

 

4,7 
7,87 3,9 7,87 3,9 

Монтаж

ник 3р-1 

Машини

ст крана 

6р-1 

30 

Установка 

подоконных 

досок 

 

м Е6-13 0,14 - 

 

261 4,56 - 4,56 - 
Монтаж

ник 3р-1 

31 

Заполнение 

дверных 

проемов:  

площадью 

до 2,0 м
2
 

площадью 

до 3,5 м
2 

площадью 

св. 3,5 м
2
 

100

м
2 Е6-13 

 

 

 

 

18 

 

12,4 

 

11,4 

 

 

 

 

9 

 

6,2 

 

5,7 

 

 

 

 

0,65 

 

0,84 

 

0,04 

 

 

 

 

1,46 

 

1,3 

 

0,057 

 

 

 

 

0,73 

 

0,65 

 

0,028 

 

 

 

 

1,46 

 

1,3 

 

0,057 

 

 

 

 

0,73 

 

0,65 

 

0,028 

Монтаж

ник 3р-1 

Машини

ст крана 

6р-1 

32 

Устройство 

ворот 

механически

х 

 

100

м
2
 

ГЭСН10

-01-046 
22,8 3,7 

 

 

0,06 
0,17 0,027 0,17 0,027 

Монтаж

н. 4,3р-1 

Машин. 

5р-1 

 

 

V. Отделочные работы 

 Внутренние  

33 

Штукатурка 

внутри.повер

хностей стен 

тех. 

помещений. 

100

2м  Е8-1-2 4 - 

 

 

6,37 
3,18 - 3,18 - 

Штукату

р 4р-2, 

3р-1, 2р-

1 

34 
Оштукатури

вание стен 

 
Е8-1-2 1,1 - 

 

 
76 - 76 - 

Штукату

р 5р-1  
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декоративно

й ц/п 

штукатуркой 

1 2м  554 

35 

Оштукатури

вание стен 

ц/п 

раствором 

100

2м  Е8-1-2 4 - 

 

14,3 
7,15 - 7,15 - 

Штукату

р 4р-2, 

3р-1, 2р-

1 

36 

Подготовка 

стен под 

окрашивание 

100

2м  
Е8-1-15 2,4 - 

 

14,3 4,29 - 4,29 - 
Моляр 

4р-1 

37 

Окраска стен 

водно-

дисперсным

и составами  

100

2м  Е8-1-15 2,5 - 

 

9,865 
3,08 - 3,08 - 

Моляр 

5р-1 

38 

Оклейка 

стен 

стекловолок

нистыми 

обоями 

«Рогожка» 

 

 

100
2м  

Е8-1-28 11 - 

 

 

 

6,435 8,8 - 8,8 - 
Моляр 

5р-1 

39 

 

Облицовка 

стен плиткой 

 

1 2м  Е8-1-35 1,6 - 

 

598 
119,6 - 119,6 - 

Облицов

щик-

плиточн

ик 4р-1, 

3р-1 

40 

Устройство 

навесных 

потолков 

«Armstrong» 

 

1 2м  Е8-3-13 0,15 - 

 

3102,4 
58 - 58 - 

Штукату

р 4р-1, 

3р-1 

41 

Выравниван

ие потолков 

цементно-

вяжущим 

раствором 

 

100

2м  

Е8-1-15 

 
7,5 - 

 

108,65 

101 - 101 - 
Моляр 

3р-1 

42 

 

 

Известковая 

окраска 

потолков 

водными 

составами 

 

 

 

 

 

100

2м  Е8-1-15 0,58 - 

 

 

 

108,65 

7,87 - 7,87 - 
Моляр 

5р-1 

 Наружные 

43 

Монтаж 

навесной 

фасадной 

системы 

«ALUCOBO

ND» 

 

 

1 2м  
Е8-1-40 

(примен

ительно) 

1,15 - 

 

3697 

531 - 531 - 

Облицов

щик – 

плиточн

ик 4р-1, 

3р-1 

44 
Облицовка 

цоколя 

 

 
Е8-1-40 1,8 - 

 

 89 - 89 - 
Облицов

щик – 
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керамограни

тными 

плитами 

«Грэс» 

1 2м   

397 

плиточн

ик 4р-1, 

3р-1 

VI. Благоустройство территории 

45 

Устройство 

отмостки из 

литой 

асфальтобет

онной смеси 
b=1,0 м, δ=0,1 

м 

 

 

 

1 2м  Е17-53 0,09 - 

 

 

 

156,0 
1,755 - 1,755 - 

Асфальт 

бетонщи

ки: 

4,3,2,1р-

1 

 

46 

Устройство 

покрытий из 

литой 

асфальтобет

онной смеси 

 

 

1 2м  Е17-53 0.11 - 

 

 

3518,6 
48,3 - 48,3 - 

Асфальт 

бетонщи

ки: 

4,3,2,1р-

1 

 

47 

Укатка 

покрытий 

тротуаров 

катком  

100 

м
2 Е17-52 - 0,64 35,186 - 22,5 - 22,5 

Машини

ст 4р-1 

48 

Разравниван

ие почвы 

граблями с 

выборкой 

камней и 

корней 

100 

м
2 Е18-7 1,4 - 38,71 6,77 - 6,77 - 

Раб. Зел. 

Стр. 2р-

1 

49 
Посадка 

деревьев 

100 

шт 
Е18-21 28 - 0,2 0,7 - 0,7 - 

Раб. Зел. 

Стр.4.2р

-1 

50 
Засев газона 

вручную 

100 

м
2 Е18-24 1.3 - 38,71 6,29 - 6,29 - 

Раб. Зел. 

Стр. 

3,2р-1 

  
 

     
3013,

9 
165,6  

Электромонтажн

ые работы 
% -   5   150,7 - - 

Неучтенные 

работы 
% -   15   452,1 - - 

 Итого: 
3616,

7 
165,6  
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Таблица Г7-Ведомость временных зданий 

 

Таблица Г8-.Ведомость потребности в складах 

Материалы

, изделия и 

конструкци

и 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о

тр
еб

л
ен

и
я,

 д
н

и
 

Потребности в 

ресурсах 

Запас 

материала 

Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хранени

я 

О
б

щ
ая

 

су
то

ч
н

ая
 

н
а 

ск
о

л
ьк

о
 

д
н

ей
 

к
о

л
-в

о
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ая
 

п
о

л
ез

н
ая

 

о
б

щ
ая

 

Открытые 

Плиты 

покрытия и 

перекрытия 

37 

2479 м
3
 67,0 3 201,0 1,0 

м
3
 

201,0 251,2

5 штабель 

Кирпич на 64 593624 9275 2 18550 400 46,3 57,9 Штабель 

Наименован

ие 

зданий 

Численн

ость 

персона

ла 

Норма 

площади 

Расче

тная 

площ

адь 

Принима

емая 

площадь 

Разме

ры 

АхВ 

Количество 

зданий 

Характерист

ика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Служебные помещения 

Контора 

прораба 

10 3,5 на 

чел 

35 35,6 6,7х3

х3 

2 контейнерны

й 

Гардеробная 56 0,9 на 

чел 

50,4 56 10х3,

2х3 

 

 

2 передвижной 

Санитарно-бытовые помещения 

Душевая 56 0,43 

начел 

24,08 27 9х3х3 1 контейнерны

й 

Помещение 

для обогрева 

рабочих, 

отдыха  

28 0,75 на 

чел 

21 32 6,5х2,

6х2,8 

2 передвижной 

Туалет 68 0,07 4,76 24 9х3х3 1 передвижной 

Медпункт 68 0,05 3,4 24 9х3х3 1 контейнер 

Буфет 68 0,6 45 40,8 9х3х3 1 предвижной 

Производственные 

Мастерская - - - 20 4х5х3 1  

Складские 

Кладовая 

объекта 

- - - 25 5х5х3 1  
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поддонах шт шт в 2х 

ярусах 

Ж/б 

перемычки 
3 

12,6 м
3 

4,2 3 12,6 0,8 

м
3 

15,75 20,5 Штабель 

4 ряда 

Ж/б 

лестничные 

марши 

3 

 

27,9 м
3 

 

9,3 

3 27,9 0,8 

м
3 

34,87 45,3 

штабель 

Щебень 11 
271,6 м

3 
24,7 5 123,45 1,5 

м
3 

82,3 94,6 
навалом 

Ворота 

механическ

ие 

1 

 

0,37 т 

 

0,37 т 

 

1 

 

0,37 

 

0,5 т 

 

0,74 

 

1 

Штабель 

в 

вертикал

ьном 

положен

ии 

Общая площадь: 470,3  

Навес 

Плитка 

керам. 
23 

 

3,9 т 

0,17 5 0,85 0,95т 0,89 1,33 
штабель 

Лестничн

ые 

огражден

ия 

2 

 

 

0,8 

 

 

 

0,8 

 

 

2 

 

 

0,8 

 

 

0,5т 

 

 

1,6 

 

 

2,08 

 

 

5-6 

рядов 

Кровли 

рулонные 
9 

10,146  

т 

2,3 1 3,2 0,8т 4,1 5,1 
штабель 

Керамогра

нитные 

плиты 

7 

 

2,68 т
 

 

0,38 

 

7 

 

2,68 

 

1,1 т 

 

2,44 

 

3,05 штабель 

Общая площадь: 12 2х6 

Закрытые 

Оконные 

и дверные 

блоки 

23 

 

579,8 

м
2
 

 

20,48 

 

8 

 

163,8 

 

25 м
2 

 

6,55 

 

9,18 

Штабель 

в 

вертикал

ьном 

положен

ии 
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Подоконн

ые доски 
2 

 

130,5 

м
2 

 

65,25 

 

2 

 

130,5 

 

20 м
2 

 

6,5 

 

9,1 

Штабель 

в 

вертикал

ьном 

положен

ии 

 

Гидросме

сь (в 

мешках) 

19 

 

105 

 

5,54 

 

10 

 

55,4 

 

4 шт.
 

 

13,85 

 

18 штабель 

Стяжки 

ц/п 
49 

11,96 

т 

 

0,244  

 

8 

 

1,952 

 

1,3 т 

 

1,5 

 

1,8 
штабель 

Блоки 

ячеистые 
36 

 

5720

м
3 

 

158,8
 

 

2 

 

 

317,6 

 

1,8м
3 

 

176,4 

 

220 
Штабель 

в 2 яруса 

Линолеум 9 

 

40 р 

 

4,45  

 

5 

 

22,3 

 

3р 

 

7,43 

 

9,66 

Рулон 

горизонт

ально 

Керамзито

бетон 
6 

149,8 

м
3 

 

24,97 

 

3 

 

74,91 

 

1,8 

м
3 

 

41,6 

 

54,1 штабель 

Грунтовка 2 

2,14

5 т 

1,07 2 2,145 0,8 т 2,68 4,02 На 

стеллажа

х 

Краска 3 

2,53 т 0,84 3 2,53 0,6 т 4,21 5,06 На 

стеллажа

х 

Обои 3 

 

25,74 

р
 

 

8,58 

 

 

3 

 

25,74 

 

12 р 

 

2,145 

 

3,21 

Рулон 

горизонт

ально 

Плиты 

навесные 

потолочн

ые 

10 

 

3102,

4 м
2 

 

310,24 

 

3 

 

930,7 

 

20 м
2 

 

46,5 

 

58,1

7 
штабель 

Навесные 

фасады 
38 

3697 

м
2 

 

97,28 

 

3 

 

291,8 

 

5 м
2 

 

58,3 

 

69,9 
штабель 

Утеплител 3        штабель 
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ь плитный 1619

1 м
2 

5397 1 16191 15 м
2 

359,8 431,8 

Штукатур

ка 
10 

 

11,64 

т 

 

1,164 

 

10 

 

11,64 

 

1 т 

 

11,64 

 

15,13 штабель 

Гипсокарт

он (листы)  
4 

 

245,2

8 м
2 

 

61,32  

 

4 

 

245,28 

 

29 м
2 

 

8,46 

 

10,15 

В 

горизонт

альных 

стопах 

Керамзито

бетон 

(перегоро

дки) 

10 

 

981 

м
2 

 

98,1 

 

10 

 

981 

 

25 м
2 

 

39,24 

 

51,01 
штабель 

Общая площадь: 766,6  

 

Таблица Г9-Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. изм. Установленная 

мощность 

Кол-во Общая 

установленная 

мощность 

1. Сварочный аппарат Шт. 54 3 162 

2. Бетон установка Шт. 4,5 6 27 

3. Кран МКГС-125.01 Шт. 100 1 100 

4. Растворная 

установка 

Шт. 40,5 2 81 

                                                                                            ∑=370кВт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д1-Средства обеспечения пожарной безопасности 

Первичн

ые 

средства 

пожарот

ушения 

 

Мобильн

ые 

средства 

пожароту

шения 

Установк

и 

пожароту

шения 

Средства 

пожарно

й 

автомати

ки 

Пожар

ное 

оборуд

ование 

Средства 

индивидуа

льной 

защиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизиро

ванный и 

немеханизир

ованный) 

Пожарн

ые 

сигнали

зация, 

связь и 

оповещ

ение. 

Огнетуш

ители, 

пожарн

ые щиты 

с 

инвента

рем и 

емкости 

с песком 

Пожарны

е 

автомоби

ли, 

бульдозер

ы, краны 

Пожарны

е 

гидранты 

Не 

предусм

атривает

ся на 

данной 

стройпл

ощадке 

Пожар

ные 

гидран

ты, 

рукав 

пожарн

ый 

(нескол

ько 

штук 

по 

расчету

) 

респирато

ры, 

противогаз

ы, 

защитные 

щиты, не 

задымленн

ые 

эвакуацио

нные пути 

Противопож

арные 

полотнища, 

вода, песок, 

кошма, 

ведро, 

лопата, багор 

Пожарн

ая 

сигнали

зация, 

мобиль

ная 

связь 

112, 

стацион

арная 

связь 01 

 

Таблица Д2-Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Наименование 

технологического процесса, 

вид объекта 

Наименование видов 

работ 

Требования по обеспечению 

пожарной безопасности 

Административное здание с 

подземной автостоянкой на 

150 мест 

 

Кирпичная кладка. 

Использование 

электрооборудования; 

Применение полимер-и 

горючих материалов 

Безопасное расположение 

токоведущих частей, 

размещение систем 

оповещения и связи,        

строительная площадка, а 

также взрывопожароопасные 

и пожароопасные помещения 

(оборудование) должны 

обеспечиваться знаками 

безопасности 

Неисправные 

электроприборы и аппаратуру 

следует немедленно 

отключать от сети до 

приведения их в пожар 

безопасное состояние; 

Запрещается применять 

горючие вещества вблизи 

открытого огня 
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Продолжение таблицы Д2 

Наименовани

е 

технического 

объекта, 

технологичес

кого процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

технологическог

о процесса 

(здания по 

функциональном

у назначению, 

технологические 

операции, 

оборудование) 

Воздействие 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

окружающую 

среду) 

Воздействие 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения) 

Воздействие 

объекта на 

литосферу (почву, 

растительный 

покров, недра) 

(образование 

отходов, выемка 

плодородного слоя 

почвы, отчуждение 

земель, нарушение 

и загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.) 

Строительств

о 

администрати

вного здания 

с подземной 

автостоянкой 

на 150 мест 

 

 

Земляные 

работы, 

Бетонные 

работы, 

возведение стен,  

устройство 

кровли, 

отделочные 

работы 

Выхлопные 

газы 

автомобилей 

 

Мойка 

колесного 

автотранспорта 

Загрязнение 
почвенного 
субстрата 
оставшимися 

горючими 

материалами, 

разрушение 

плодороднейшего 

слоя почвы, 

рекультивирование, 

строительные 

отходы 

 


