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Аннотация 

Пояснительная записка состоит из 59 страниц, 6 приложений. 

Графическая часть работы представляет собой 7 листов формата А1. 

В бакалаврской работе разработана гостиница на 50 мест с пристроенной 

жилой блок-секцией и кафе. Здание переменной этажности с размерами в плане 

54,3х15,6. Здание бескаркасное. 

В архитектурно-строительном разделе рассматриваются такие вопросы 

как: 

- расположение здания на местности; 

- объёмно-планировочные параметры и конструктивные элементы здания; 

- теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

В расчётно-конструктивном разделе приведен расчет монолитного 

участка перекрытия. 

В разделе технология строительства выполняется технологическая карта 

на производство каменных работ. 

В разделе организации строительства определены объемы и 

технологическая последовательность выполняемых работ, выбраны основные 

машины и механизмы. Разработан стройгенплан и календарный план 

производства работ. 

В разделе экономика строительства определяется сметная стоимость 

объекта. Составлены локальные сметы, объектные сметные расчеты, сводный 

сметный расчет. 

В разделе безопасность труда перечислены требования и даны 

рекомендации действиям при выполнении работ выбранного технологического 

процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация современного пространства для существования человека в 

городской среде – одно из приоритетных направлений урбанизации. 

Неотъемлемым преимуществом комплексов, сочетающих в себе 

несколько различных, но схожих между собой функциональных направлений, 

является их неоспоримая многофункциональность.  

Тольятти – один из крупнейших городов Самарской области, 

располагающийся в живописном уголке на границе с Самарской лукой. Среди 

приоритетных задач развития города явно выделяется адаптация под 

туристическую направленность, Комсомольский район г. Тольятти, 

простирающийся вдоль берега Жигулевского моря прекрасно подходит для 

реализации этой задачи. 

Следовательно, можно смело заявлять, что строительство жилищно-

гостиничного комплекса сможет не только повысить уровень комфортного 

проживания для горожан, но и послужит прекрасным местом для отдыха гостей 

города и туристов. 
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РАЗДЕЛ 1 АРХИТУКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Характеристика генерального плана 

Проектируемый объект «Жилищно-гостиничный комплекс» расположен в 

Комсомольском районе, г. Тольятти на местности со спокойным рельефом. 

Предусмотрено озеленение данной территории деревьями, газонами и прочими 

зелёными насаждениями. Запроектирована система пешеходных дорожек. 

Малые архитектурные формы принимаются по проектам типового 

назначения 310-5-4 и 310-4-1. 

Технико-экономические показатели генерального плана: 

Площадь территории (Атер.), Га :0,745 

Площадь застройки (Азастр.), м
2
 :814,5 

Площадь озеленения (Аозел.), м
2
 :1921,52 

Площадь проездов, площадок, проездов (Аплощ.), м
2
 :4742,69 

Плотность застройки: 

к1 = (Азастр/Атер.)·100%                                                                               (1.1) 

к1=(814,5/7450)·100% = 10,79% 

Процент озеленения: 

к2= (Аозел./Атер. )·100%                                                                            (1.2) 

к2= (1921,52/7450)·100% = 25,72% 

1.2 Объемно - планировочные решения проектируемого объекта 

Жилищное строительство неотделимо от учреждений повседневного 

культурно бытового обслуживания. Границы микрорайона – это улицы, 

следовательно, необходимо запроектировать широкие улицы, тротуары для 

свободного передвижения людей, а также проезд пожарных машин в случае 

пожара. Стоянки личного автотранспорта предусмотрены для разгрузки 

движения автомобилей внутри квартала, уменьшения загазованности. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-98 предусматривается 

естественное освещение всех жилых комнат. Предусмотрены отдельные входы 

для комнат, высота - 2,8 м. Кухня оснащена естественной вытяжной 
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вентиляцией, газовой плитой, мойкой. Кухонный фартук облицовывается 

глазурованной плиткой, остальные поверхности - моющимися обоями. Полы 

дощатые, за исключением кухни и санузла.  

Тамбур выполнен предусматривает наличие утепленных входных дверей, 

установку приборов отопления, на лестничной клетке - аналогично. 

Лестничная клетка запроектирована с возможностью повседневной 

эксплуатации, из сборных жб элементов. Лестница двухмаршевая с опиранием 

на лестничные площадки. С лестничной клетки предполагается выход на 

кровлю по металлической лестнице. Лестничная клетка имеет искусственное и 

естественное освещение. Ограждение лестниц – из металлических звеньев, 

поручень облицован пластмассовыми элементами. Средство вертикальной 

коммуникации – лифтовая сборная железобетонная шахта с лифтом 

грузоподъемностью до 400 кг. Машинное отделение лифта располагается на 

кровле, следовательно, нормативная длины рабочих канатов уменьшается в три 

раза, нагрузки на несущие конструкции также значительно снижаются. 

Естественное освещение жилого дома соответствует требованиям СНиП 

2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение». 

Объемно–планировочное решение здания, «Жилищно-гостиничный 

комплекс», разработано в соответствии с требованиями СП 118.1330 

«Общественные здания и сооружения», исходными данными, а также 

планировочной организацией земельного участка. 

1.3 Конструктивные решения проектируемого объекта 

При количестве этажей более или равным пяти обязательно устройство 

лифтов и мусоропровода. 

Данный раздел разработан в соответствии с архитектурно-

планировочными решениями, планировочной организацией земельного 

участка. 

За относительную отметку + 0,000 принята отметка пола первого этажа, 

соответственно, в пересчете на абсолютные отметки: + 156,2 м. 
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Стены подвала, непосредственно контактирующие с грунтом, 

необходимо покрыть окрасочной гидроизоляцией в несколько слоев. Стены 

подвала предусмотрены из сборных бетонных блоков ГОСТ 13579-78. 

Фундаменты 

Фундаменты — из сборных ж/б плит по ГОСТ 13580-85 и обеспе-

чивают надежность здания в период эксплуатации. 

Стены 

Конструктивная схема жилого дома – с непосредственным плит 

опиранием на несущие внутренние и наружные стены. Обеспечение 

пространственной жесткости здания организуется за счет совместной работы 

продольных и поперечных стен с жестким диском перекрытия, а также за счет 

ядер жесткости, в качестве которых выступают лестничные клетки. 

Стены наружные - трехслойной конструкции с утеплением 

пенополистирольными плитами =50 мм внутри стены.  

Наружная конструкция стены  = 120 мм принята из лицевого 

полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 74884-78 . 

Внутренние стены  = 380 мм и перегородки   = 120 мм, приняты из 

эффективного керамического кирпича ГОСТ 74884-78. 

Перегородки в санузлах — из полнотелого глиняного кирпича  = 120 мм. 

Плиты покрытия и перекрытия 

Перекрытия и покрытия предусмотрены из типовых сборных 

многопустотных ж/б плит, с предварительно-напряженной арматурой по 

серии.1.141-1 в. 63,60. 

Плиты балконов — сборные ж/б по серии 89. 

Лестницы 

Лестницы сборные — ж/б марши и площадки, относящиеся к типовой 

серии 1.152-1-8 в. 1 и 1.151.1-6 вып. 1. 

Перемычки 

Перемычки — сборные ж/б типовой серии 1.038.1-1 вып. 1,2. 
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Кровля 

Кровля запроектирована из наплавляемого кровляэласта. 

Утеплителем пола над подвалом и чердаке служат плиты 

полистиролбетонные теплоизоляционные и пенополистирольные.  

Окна, двери 

Оконные блоки предполагается принимать с трехслойным остеклением 

по ГОСТ 24699-81 «Окна и балконные двери», учитывая удовлетворение 

теплотехническим требованиям. Деревянные конструкции окон подвержены 

повреждениям в связи с изменением влажности воздуха, следовательно, 

необходимо периодически проводить мероприятия по окраске. 

Дверные коробки крепятся в проемах к антисептированным деревянным 

пробкам. Коробки с порогами предусматривают для наружных деревянных 

дверей и на лестничных клетках в тамбур, без порогов – для внутренних 

дверей. Полотна дверей навешивают на петлях, для возможности при 

дальнейших ремонтных работах снимать открытые настежь дверные полотна с 

петель. Двери оборудуются ручками, защелками, врезными замками. 

1.4 Инженерные сети 

Санитарно-техническое и инженерное оборудование 

Монтаж санитарно-технических систем производить согласно 

действующим нормативным документам. 

К установке предполагаются нижеперечисленные санитарно-технические 

приборы:  

– керамические унитазы со смывным бачком;  

– стальные раковины с сифоном; 

– керамические умывальники с бутылочным сифоном. 

Канализация 

Отвод сточных вод предусматривается в городскую наружную сеть 

канализации. Сеть бытовой канализации К1 запроектирована для организации 

отвода сточных вод из квартир. Сеть канализации проектируется посредством 

применения труб из ПЭ согласно ГОСТ 18599-83 «Отводные трубы и стояки». 
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Отопление 

Системы ГВС и отопления предусмотрены с подпиткой из магистральных 

тепловых сетей, разводка в подвале – нижняя. Магистральные трубопроводы и 

стояки в подвале изолируются и покрываются алюминиевой фольгой. 

Температура теплоносителя: 95-70 °С. Трубопроводы систем отопления 

проектируются посредством применения стальных водогазопроводных труб 

ГОСТ 3262-83 до Ду-50 и стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. 

Нагревательные приборы – чугунные радиаторы МС-140. Регулировка 

теплоотдачи радиаторов производится за счет воздушного регулирования. Для 

подключения стояков и организации отвода воды из системы, в местах 

присоединения стояков к лежакам предусматриваются краны. 

Водоснабжение 

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального 

водоснабжения. Вода подается по внутридомовому магистральному 

трубопроводу, расположенному в подвале, лежаки изолируются и покрываются 

алюминиевой фольгой. 

Вокруг дома организуется магистральный пожарный хозяйственно - 

питьевой водопровод с колодцами с установкой пожарных гидрантов. 

Энергоснабжение 

Энергоснабжение выполняется от городской подстанции с последующей 

запиткойпосредством двух кабелей. Электрощитовые расположены на первых 

этажах. 

Телевидение 

На крыше дома устанавливаются телевизионные антенны для 

подключения всех квартир. 

Телефонизация 

К каждой квартире дома подводится телефонный кабель, в зависимости 

от возможности городской станции телефонизации, организуется подключение 

абонентов. 
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Газоснабжение. Внутренний газопровод 

Газоснабжение жилого дома организуется от внутриквартальных сетей 

низкого давления. 

Установка газопроводных снабжающих стояков предполагается на 

кухнях с их последующим подключением на территории лестничных клеток. 

Внутренние газопроводы проектируются посредством применения 

стальных электросварных труб согласно ГОСТ 10704-91. 

Кухня каждой из квартир оборудуется газовой плитой. 

Естественная вентиляция осуществляется посредством вентиляционных 

каналов. 
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РАЗДЕЛ 2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Проектирование монолитного перекрытия с балочными плитами 

Компоновка конструктивной схемы монолитного перекрытия с 

балочными плитами 

Ребристое перекрытие с балочными плитами состоит из плиты, чья 

работа сосредоточена по короткому направлению, второстепенных и главных 

балок. Все элементы перекрытия выполняются из бетона класса В20. 

Высота главных балок составляет (1/8…1/15)l1, второстепенных – 

(1/12…1/20)l2. Принимаем высоту лучевых балок 350 мм, ширину 175мм. 

Сечение балки на опоре на стену тавровое с полкой в верхней зоне t=60мм. 

Сечение на другом конце прямоугольное, высотой 350мм и шириной 175мм. 

2.2 Расчет монолитной плиты 

Расчетная схема и усилия в плите  

Таблица 2.1 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1м
2
 перекрытия. 

№  

п/п 

Нагрузки, их значение и 

наименование 

Нагрузки 

нормативные 

кН/м
2
 

Коэфф. 

надежности по 

нагр-ке 

Нагрузки для 

расчета  

(кН/м
2
) 

 

1 

2 

 

3 

Постоянные 

Собственный вес плиты 

Армированная цементно-

песчаная стяжка δ = 25мм 

Песчаная засыпка δ = 70мм 

17×0,07×1=1,19 

 

1,5 

0,51 

 

1,19 

 

1,2 

1,3 

 

1,3 

 

1,8 

0,663 

 

1,547 

 

 Итого постоянная 3,2  4,01 

 Временная 

Полная 

4,0 

7,2 

1,2 

 

4,8 

8,81 

 

Расчётная полная нагрузка на всю ширину плиты 1-ого участка. 

12,5595,05,181,81)( nvgq кН/м   (2.1) 

Изгибающие моменты определяют как для многопролетной неразрезной 

балки,учитывая перераспределение моментов: 

-в средних пролетах и на средних опорах 

795,016/1,00355,1216/ 22qlM кН·м;                    (2.2) 
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-в первом пролете и на первой промежуточной опоре 

148,111/1,00355,1211/ 22qlM кН·м.                         (2.3) 

2.3 Подбор сечения продольной арматуры 

Характеристики прочности бетона и арматуры. Бетон тяжелый класса 

В20; расчетное сопротивление бетона на сжатие Rb=11,5 МПа. Арматура сеток 

проволока класса В500, Rs=415 МПа. 

Подбор сечений продольной арматуры на средних опорах.Рабочая высота 

сечения h0 = h – a= 60-20=40 мм; 

029,0
4015005,11

10795,0
2

6

2

0bhR

M

b

m ,                               (2.4) 

029,0029,0211211 m
,                            (2.5) 

22,48
415

029,04015005,110

s

b

s
R

bhR
А мм

2
;                     (2.6) 

Принимают 4 диаметра 4мм В500 с As=50,2мм
2
 и соответствующую 

рулонную сетку марки 
1505003

2005003

В

В
. Так как плита армируется рулонными 

сетками, то эта сетка является основной на всю длину полосы.  

В первом пролете и на первой промежуточной опоре раскатывают 

дополнительную сетку. Рабочая высота сечения h0 = h – a= 60-20 = 40 мм 

042,0
7815005,11

10,1481
2

6

2

0bhR

M

b

m , 

043,0042,0211211 m
, 

49,71
415

043,04015005,110

s

b

s
R

bhR
А мм

2
; 

принимают 4 диаметров 5мм В500 с As=78,5мм
2
 и соответствующую 

дополнительную рулонную сетку марки
150500

200500

В

В
. Между главными балками 

раскатывают две основные сетки по две дополнительные сетки с каждого края. 
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Рисунок 2.1 – Геометрические параметры балки 

2.4 Расчет второстепенной неразрезной балки 

Расчетная схема и усилия в балке 

Расчетные нагрузки на 1м балки: 

Постоянная: 

от собственного веса плиты и пола 

мкНAq n /44,395,0251145,02511g1  

мкНAq n /45,195,0251061,02512g2  

2

1 145,0175,029,006,057,1 мА  
2

2 61,035,0175,0 мА
 

Временная: 

16,795,057,18,411 nv vlq кН/м 

8,095,0175,08,422 nv vlq  кН/м 

Полная: 

vg qqq кН/м 

6,0116,744,31q кН/м 

25,28,045,11q кН/м 
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема балки 

 

Определяем максимальный изгибающий момент в расчетном сечении. 

В первом пролете  

 

Рисунок 2.3 – Максимальный изгибающий момент в расчетном сечении 

Определение реакций в балке. 

кНRM BA 65,223
3

1
335,8

2

1
5,1325,23,0  

кНRB 55,7  

кНRM AB 175,353
3

1
335,8

2

1
5,1325,23,0  

кНRA 725,11  

Расстояние до Q = 0, Мmax 

xx 3

55,775,11
 

82,1

275,19175,35

55,7725,11175,35

55,7)3(725,11

x

x

xx

xx

 

Определяем максимальный момент в расчетном сечении. 

кНM 82,518,1
3

2
18,128,3

2

1

2

18,125,2
18,155,7

2

max  
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Рисунок 2.4 – Сечение в зоне максимального момента 

2.5 Расчет продольной арматуры 

Подбор сечений продольной арматуры на средних опорах.Рабочая высота 

сечения h0 = h – a= 350-40=310 мм; 

0085,0
3106205,11

1082,5
2

6

2

0bhR

M

b

m , 

0087,00085,0211211 m
, 

81,49
355

0087,04015005,110

s

b
s

R

bhR
А мм

2
; 

Конструктивно принимаем 2 диаметра 12мм А400. Поперечную арматуру 

назначаем конструктивно 2 диаметра 6 А240. 
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РАЗДЕЛ 3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1. Исходные данные 

Разрабатываемая техкарта предусмотрена на организацию каменной 

кладки внутренних и наружных стен первого этажа, также на монтаж 

перемычек краном КБ-504 при возведении здания. 

Наружные стены (630мм) и внутренние стены (380мм) выполняются из 

керамического кирпича. 

Определен следующий состав работ для рассмотрения в разрабатываемой 

техкарте: 

- доставка материалов и изделий, кладочного раствора краном к местам 

работы каменщиков; 

- каменная кладка наружных стен, внутренних стен; 

- установка ж/б перемычек посредством грузоподъемного транспорта над 

проемами; 

- установка, транспортировка и разборка инвентарных подмостей с 

помощью КБ-504. 

В технологической карте предусмотрено выполнение работ при 

двухсменном режиме работы в летних условиях. 

3.2 Технология и организация производства работ 

3.2.1 Требования к законченности предшествующих работ 

Перед производством каменных работ на этаже необходимо 

проконтролировать окончание следующих работ: 

-проверка местности геодезистами, а также составление исполнительной 

документации (схем);  

-монтаж межэтажных перекрытий и лестничных маршей всех этажей, 

расположенных ниже; 

-определение и ограничивание монолитных участков перекрытия; 

-своевременная доставка и складирование в зоне действия крана 

потребных ресурсов для организации предполагаемых работ; 
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- подготовка для последующего выполнения работ всего необходимого 

инвентаря и инструмента; 

-проверка ознакомления рабочих с ППР и правилами безопасности на 

объекте. 

3.2.2 Объемы каменных работ, расход изделий и материалов 

 

Объемы монтажных работ рассчитываются исходя из данных задания. 

Результаты расчетов приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Ведомость объемов работ 

№

№ 

п/п 

Конструкции, элементы, виды работ, связанные с 

ними 
Изм. ед. Итого 

1

1 
Каменная кладка наружных стен (630мм) м  1473 

2

2 

Каменная кладка внутренних стен (380мм) под 

штукатурку и перегородок 120мм м  1741,1 

6

3 

Укладка сборных железобетонных перемычек (до 

0,5т) 
1проем 462 

7

 4 
Устройство и разборка инвентарных подмостей 

10м
3
 

кладки 
19,45 

Потребность в строительных материалах сводится в табличную форму и 

представлена в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 - Потребность в материалах, изделиях и конструкциях  

№ 

п/п. 

Наименование материалов, 

изделий  

Единица 

измерени

я  

Потребность  Масса, т 

1  Кирпич керамический шт
 

1122000 2692,8 

2  Раствор м
3 

192,14 345,85 

3  Перемычки шт 462 41,89 

 

3.2.3 Выбор приспособлений для монтажных работ 

Подбор башенного крана производится в разделе 4 «Организация 

строительства». 

3.2.4 Характеристика производимых каменных работ 

Кладку наружных и внутренних стен следует производить согласно ППР, 

рабочим чертежам, а также соответствующей техкарте.  

Кладка должна выполняется ярусами, высота каждого из которых 

составляет не более 1,2м, при этом должна использоваться многорядная 

система перевязки. 

Кладка наружных стен секций ведется звеньями каменщиков "двойка".  

Кладку наружных стен следует производить в следующем 

хронологическом порядке:  

-разметка мест, на которых планируется устройство проемов, стен; 

-при необходимости установка рейки-порядовки; 

- натягивание шнура-причалки; 

-подача и раскладка керамического кирпича; 

- укладка сборных железобетонных перемычек. 

Звено «двойка» работает в следующей последовательности: 

При работе с наружной верстой каменщик К1 натягивает и переставляет 

причалку, кладет верстовые ряды, проверяет правильностьвыложенной кладки 

и укладывает забутку, каменщик К2помогает каменщику К1 при установке 

причалке, подает материалы, а также помогает вести кладку забутки. 
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При работе с внутренней верстой звено каменщиков выполняет 

аналогичные операции, но в обратной направленности. Кладку простенков 

звено ведет одновременно по всей делянке. Пока каменщик К2 на одном из 

простенков делает забутку и расстилает раствор, ведущий каменщик 

укладывает на другом простенке верстовые кирпичи. Затем каменщики 

меняются местами и продолжают работу.  

Каменная кладка внутренних стен выполняется в последовательности, 

практически аналогичной ранее перечисленной:  

- разметка мест, на которых планируется устройство проемов, стен; 

-при необходимости устройство рейки-порядовки; 

- натягивание шнура-причалки; 

- подача и раскладка силикатного кирпича; 

-перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора; 

-проверка правильности выполненных работ; 

-укладка сборных железобетонных перемычек над проемами. 

 Работы по каменной кладке внутренних несущих стен и перегородок 

производятся звеньями каменщиков "двойка". 

Каменщик К  устанавливает причалку для кладки, каменщик К  подает и 

раскладывает кирпичи на перегородку и расстилает раствор для кладки. 

Шнур-причалка натягивается на каждом ряду кладки. Кладка в местах 

пересечения несущих стен, стен и перегородок ведется одновременно. При 

перерывах кладка выполняется посредством наклонной или вертикальной 

штрабы. Кладка ведется впустошовку с незаполнением кладочным раствором 

лицевой поверхности перегородок до 15мм.  

Вертикальность граней и углов кладки, а также горизонтальность ее 

рядов должны проверяться не менее двух раз на каждом ярусе кладки (через 

0,5+0,6м) с устранением обнаруженных отклонений в процессе возведения 

яруса. 

Сборные ж/б перемычки над проемами устанавливаются с последующей 

подачей их краном на подготовленную растворную постель. 
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3.3 Требования, предъявляемые к качеству завершенных работ 

Организация соответствующего контроля качественного выполнения 

кирпичной кладки включает в себя: 

- приемку раннее выполненных работ по монтажу; 

- контроль качества строительных материалов и изделий;  

-приемочный контроль выполненных работ с оформлением надлежащих 

актов освидетельствования скрытых работ; 

- контроль производственных операций, относящихся к производству 

каменных работ и укладке перемычек над проемами. 

Ранее выполненные работы необходимо производить согласно  

устанавливаемым требованиям и рабочим чертежам проекта. 

Требования операционного контроля качества приводится в таблице 3.4. 

Таблица3.4 –Требования операционного контроля качества 

Контролируемые операции 

Требова-

ния и 

допуски 

Осуществление 

контроля 

Ответствен

ные лица 
Документ  

1 2 3 4 5 

Кладка стен и перегородок 

Отклонения поверхности стен и 

углов от вертикали  

10мм  Измерительный. 

Через 0,5+0,6 м 

по высоте. 

 Отвес  

Мастер в 

процессе и 

после 

кладки. 

Измерител

ьный 

журнал 

работ 

Отклонение по ширине оконных 

и дверных проемов  

15мм  Измерительный 

по ходу 

выполнения 

работ Рулетка,  

Мастер в 

процессе 

кладки  

Измерител

ьный 

журнал 

работ 

Неровная вертикальная 

поверхность кладка  

5мм  Измерительный. 

2-х метровая 

рейка  

Мастер в 

процессе 

кладки  

Техническ

ий осмотр, 

общий  

журнал 

работ 

Отклонение отдельных рядов 

кладки от горизонтали  

15мм  Измерительный. 

Уровень, 

стальной метр  

Мастер в 

процессе 

кладки  

Общий 

журнал 

работ 

Толщина горизонтальных швов  12мм  Измерительный. 

Стальной метр  

Мастер в 

процессе 

кладки  

Общий 

журнал 

работ 
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Отклонение по ширине 

простенков  

15мм  Измерительный. 

Рулетка  

Мастер в 

процессе 

кладки  

Общий 

журнал 

работ 

Смещение от планового 

положения разбивочных осей  

10мм  Измерительный. 

Рулетка  

Прораб  Общий 

журнал  

Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 

Отклонение высотных отметок 

низа оконных и дверных 

проемов  

+10мм  Измерительный. 

Нивелир, рейка, 

уровень  

Прораб  Общий 

журнал 

работ, 

схема 

Устройство перемычек над проемами 

Отклонение высотных отметок 

низа опорных поверхностей 

перемычек  

 

10мм  Измерительный. 

Стальной метр 

Мастер в 

процессе 

работ  

Общий 

журнал 

работ,  

Отклонение от горизонтали 

уложенных перемычек  

10мм  Измерительный. 

Стальной метр  

Мастер в 

процессе 

работ  

Общий 

журнал 

работ,  

Отклонение от симметричности 

(половина разности глубины  

опирания концов перемычек) 

6мм  Измерительный. 

Стальной метр  

Мастер в 

процессе и 

по 

окончанию 

работ  

Общий 

журнал 

работ,  

Установка металлических скоб 

и термопакетов 

В 

соответств

ии с 

проектом  

Визуально. Мастер в 

процессе 

выполнени

я работ  

Общий 

журнал 

работ,  
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3.4 Безопасность организации труда, экологическая и пожарная безопасность 

3.4.1 Безопасность организации труда 

Кирпичную кладку стен, затирку швов производят согласно требованиям 

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». 

К выполнению работ по каменной кладке разрешен доступ только  после 

того, как прораб или мастер удостоверятся в надежности подмостей. 

Конструкция грузозахватных приспособлений, поддонов и т.д. должна 

препятствовать возможности падения груза. 

Обозначенная расчетная нагрузка подмостей – это то значение, которое 

не может быть превышено. Материалы на площадке располагаются с учетом 

обеспечения возможного свободного прохода, т.о. между штабелями 

материалов и монтируемой конструкцией необходим проход шириной не менее 

0,6 м. Расстояние в свету между конструкцией и настилом подмости не должен 

превышать значение 0,05 м. 

Настилы подмостей, чья высота превышает 130 см, необходимо 

ограждать перилами высотой 100см и более.  

Подмости должны быть обеспечены постоянным контролем мастера и 

бригадира, после окончания работ они должны очищаться. 

normacs://normacs.ru/LC
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Необходимо оснащение специальной одеждой, обувью и средствами 

индивидуальной защиты всех рабочих, задействованных в производстве работ. 

Для оказания неотложной медицинской помощи на строительной 

площадке обязательно наличие аптечки. 

3.4.2 Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения – неотъемлемый элемент, чье 

наличие обязательно на строительной площадке. 

Ответственность за первичные средства пожаротушения и их готовность 

несет должностное лицо, первичные средства должны находиться в открытом 

доступе, каждый работник должен уметь безотлагательно ими воспользоваться. 

3.4.3 Экологическая безопасность 

Подготовка территории, определение места строительного городка и 

складирования материалов, контейнеров ТБО – комплекс мероприятий, 

который необходимо выполнить перед началом работ. 

Удаление строительного мусора необходимо производить в специальные 

контейнеры для сбора ТБО. 

Пребывание в здании лиц, не участвующих в мероприятиях по 

обеспечению устойчивости конструкций, не допускается. 

Каменная кладка, стоя на стене, - не допустима. 

Кладка стен следующего этажа без установки несущих конструкций 

междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

должны работать с предусмотренными предохранительными поясами. 

Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также 

складывать на них материалы не допускается. 

3.5 Необходимые материальные и технические ресурсы 

На основании п. 3.2.2. и п.3.2.3 разрабатываются таблицы потребностей в 

механизмах и оборудовании, инструменте, приспособлениях и иневнтаре, а 
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также в материалах, и конструкциях. Вышеупомянутые таблицы представлены 

в графической части – лист №5. 

3.6 Технико-экономические показатели 

Мероприятия и показатели, направленные на определение основных ТЭП 

производства работ рассчитываются в п. 3.6.1-3.6.3. 

3.6.1 Калькуляция трудовых затрат и времени машин 

Используя данные табл. 3.1, табл. 3.2, сборников ЕНиР разрабатывается 

калькуляция затрат труда, приведенная в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 - Калькуляция трудовых затрат и машинного времени  

№ 

п/п 

Обоснован

ие 

согласно 

ЕНиРу 

Выполняемые 

работы 

Изм. 

ед. 

Итого 

объем  

вып-х 

меропр

иятий 

Временной 

норматив на 

единицу 

Общие 

трудозатраты 

маш/ч чел/ч маш/

ч 

чел/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 § Е 1-9 

Выгрузка кирпича 

глиняного 

обыкновенного 

пакетами с  

1 

пакет 
1727 0,14 0,28 293,6 483,56 

Продолжение таблицы 3.4 

  

автомашины 

башенными 

кранами 

      

2 § Е 1-7 

Подача кирпича 

башенными 

кранами на высоту 

до 12 м: 

с 12 м до 18 м: 

с 18 м до 24 м: 

с 24 м до 30 м: 

с 30 м до 33 м: 

10
3
шт 

408 

204 

204 

204 

102 

0,15 

0,173 

0,196 

0,219 

0,242 

0,3 

0,346 

0,392 

0,438 

0,484 

61,2 

35,29 

39,98 

44,68 

24,68 

122,41 

7,584 

79,968 

89,352 

49,368 

3 § Е 1-7 

Подача раствора 

башенными 

кранами на высоту 

до 12 м: 

с 12 м до 18 м: 

м
3
 

69,96 

34,98 

34,98 

34,98 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,02 

0,025 

0,03 

0,035 

1,40 

0,87 

1,05 

1,22 

2,80 

1,75 

2,10 

2,45 
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с 18 м до 24 м: 

с 24 м до 30 м: 

с 30 м до 33 м: 

17,49 0,08 0,04 0,70 1,40 

4 § Е 3-3 

Кирпичная кладка 

наружных стен 

толщ. в 2 кирпича с 

расшивкой 

м
3 

1473 - 2,9 - 4271,7 

5 § Е 3-3 

Кирпичная кладка 

внутренних стен 

толщ. в 1 ½ 

кирпича под 

штукатурку 

 

м
3
 

1119,4 - 3,2 - 3582,1 

6 § Е 3-16 

Монтаж 

железобетонных 

перемычек массой 

до 0,5т 

шт 462 0,15 0,57 69,3 263,34 

7 § Е 3-20 

Установка 

перемещение и 

разборка 

инвентарных 

шарнирно- 

пакерных 

подмостей 

10м
3
 

 

19,45 0,48 1,44 9,34 28,01 

3.6.2 График организации по производству каменных работ 

График состоит из двух частей: технологической, включающей состав 

звена, наименование работ, трудозатраты, ед. изм., объемы работ, количество 

смен, продолжительность работ, и графической, а именно линейной модели. 

График производства работ представлен в графической части – лист №5. 

По формуле 3.1 определяется потребная продолжительность работ: 

                                                   (3.1) 

где Tp– трудовые затраты (чел-дни); 

n – количество рабочих в звене (чел); 

k– сменность. 

 

 



31 

 

3.6.3 Основные ТЭП производства работ 

ТЭП:  

 

1) Затраты времени машин: 9,251 маш.-см – из калькуляции затрат 

машинного времени; 

2)Продолжительность работ: 56 дн. – согласно графику производства 

работ; 

3) Трудовые затраты рабочих: 525,50 чел.-см – из калькуляции затрат 

труда; 

4) Выработка на одного рабочего в смену: 6,1 м
3
/чел.-см. – согласно 

ведомости объемов работ и калькуляции затрат труда; 

5)Затрата труда на единицу объема работ: 0,16 чел.-см/м
3
. – величина, 

обратная значению выработки на одного рабочего в смену. 

Все итоги расчетов сведены в табличную форму и представлены в 

графической части – лист №5. 
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РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Общие данные об объекте 
 

Проектируемое здание – жилищно-гостиничный комплекс. Этажность 

смешанная: 2, 6 и 8 этажей. Размеры здания в осях: 15,6 м х 54,3 м. Объем: 

9957,6 м
3
. Общая площадь: 3894,76 м

2
.Высота здания: 32,1 м. Основные 

конструкции: фундаменты из сборных ж/б плит, перекрытия и покрытия из 

типовых сборных пустотных железобетонных плит, внутренние и наружные 

стены, кирпичные перегородки, лестницы из сборных ж/б элементов, сборные 

железобетонные перемычки, кровля из наплавляемого кровляэласта. 

4.2 Объемы работ 

Перечень работ определяется по проектной документации. В состав 

включены работы, которые необходимо выполнить для строительства здания, 

начиная с работ нулевого цикла и заканчивая благоустройством территории и 

неучтенными работами. В Приложении В приводится ведомость работ и их 

объемов. 

4.3 Необходимые материалы, изделия, конструкции 

Необходимые ресурсы определяются исходя из ведомости объемов работ. 

Результаты приводятся в Приложении Г. 

4.4 Необходимые для производства работ машины и механизмы 

Технические параметры, согласно которым определяется монтажный кран: 

1. Вылет стрелы (L, м); 

2. Грузоподъемность (Q, т); 

3. Высота подъема (НК, м). 

Первые два параметра определяются по наиболее тяжелому или удаленно 

расположенному элементу при наивысшей отметке с наибольшим L.  

Самый тяжелый монтируемый элемент здания – плита перекрытия m=2,800 т. 

НК монтажного крана находится согласно формуле: 

Нк = h0 + hз + hэ + hст                                            (4.1) 
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где: 

hз – запасная высота при монтаже (0,5 - 1,0 м); 

hст – высота стропа, м; 

hэ – высота элемента, м; 

 h0 – высота монтажа данной конструкции, м; 

Нк= 26.5 + 0,5 + 0,22 + 3.0 = 30.22 м.  

Грузозахватные приспособления определяются для наиболее удаленного 

элемента, их расчет представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/

п 

Монтир. 

элемент 

Масса  

 

Грузозахв. 

устр-во, 

марка 

Графическое 

представление 

Хар-ка Стропов

очная 

высота, 

hст, м 
Гр-ть, 

т 

Вес, 

т 

1 

Тяжелейши

й элемент – 

ж/б плита 

покрытия 

2,8 

Четырех 

ветвивой 

строп 

4СК1-3,2 

 

31.4кН 0,09 3,0 

2 

Самый 

удаленный 

элемент – 

ж/б плита 

покрытия  

2,8 

Четырех 

ветвивой 

строп 

4СК1-3,2 

 

31.4кН 0,09 3,0 

3 

Самый 

удаленный 

по высоте 

элемент – 

плита 

перекрытия 

лестничной 

клетки 

2,525 

Четырех 

ветвивой 

строп 

4СК1-3,2 

 

31.4кН 0,09 2,7 

 

Вылет крюка: 

Lк.баш. = (а/2) + b + c                                                (4.2) 

с – расстояние от элемента до выступающей части здания, м.  
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а – ширина подкранового пути; 

b – расстояние от оси подкранового рельса до части здания, которая ближе 

всего и является выступающей, м 

Lк.баш. = (7,5/2) + 2,5 + 20.88=27,13м                                                 

Грузоподъемность 

грпрэк QQQQ
                                                    (4.3) 

где прQ - масса приспособлений для монтажа, т; 

грQ - масса устройства захвата груза, т; 

эQ -масса монтируемого элемента, т. 

09,005,08,2кQ
 

тQк 94,2
 

По каталогам и справочным данным выбирается кран. 

Таблица 4.2–Характеристики крана КБ-504 

Монтируемые 

элементы 

Вес 

элемента, т 

Подъем 

крюка, его 

высота, м 

Стреловой 

вылет, м 

Стрелов

ая 

длина, 

м 

Гр-ть, 

м 

Нмах Нmin Lмах Lmin  Qмах Qmin 

Тяжелейший элемент – 

ж/б плита покрытия 
2,94 77 60 40 7 40 10 6,2 

 

Таблица 4.3 – Оборудование, машины, механизмы  

№ Наименование Тип, марка Техническая 

характеристика 

Назначение Кол-во 

1 Экскаватор  ЭО-5126 

 

Наибольшая глубина 

копания – 6,2м, 

,наибольший радиус 

копания, м – 9,6 

наибольшая высота 

выгрузки, м – 5,8 емкость 

ковша – 1,42м
3 

Разработка 

грунта 

котлована 

1 
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Максимальная скорость 

передвижения, км/ч – 4 

Эксплуатационная масса, 

т – 32. 

Обратная лопата. 

2 Бульдозер                            

 

Т-100   ДЗ-8  

(Д-271А) 

длина отвала: 3,03м  

мощность 79квт 

 высота отвала: 1,1м 

марка трактора: т-100  

масс бульдозерного 

управление: канатное 

оборудования:1,58т.  

тип отвала: неповоротный 

Обратная 

засыпка, а также 

срезка 

плодородного 

растительного 

слоя грунта 

1 

3 Самоходный 

каток  

ДУ-31А (Д-

627А) 

диаметр вальца1,3м, масса 

10т, мощность 55кВт.  

Уплотнение 

грунта 

1 

4 Башенный кран  КБ-504 Груз-ть: наим. 6,2т, 

наиб.10,0т 

Вылет:  

наим. 7м, наиб. 40м 

Высота подъема: наиб. 

40м; 

Монтажные 

работы 

1 

5 Растворонасос СО-48С Рабочее давление 

1471кгс/см
2
 

Производительность 2,25 

м
3
/час Дальность подачи 

раствора, 100м  по 

вертикали 20м. Масса(без 

комплектов) 190кг 

Мощность 

электродвигателя 2,2кВТ 

Рабочее напряжение, В 

380 

Работы по 

оштукат-нию 

2 

6 Аппарат 

 сварочный  

МТ-1607 номинальная мощность 

87кВА, номинальный 

сварочный ток 16кА, , 

диаметры свариваемой 

арматуры 6-40мм, 

габариты 1,4х0,45х1,85м, 

напряжение питающей 

сети220/380В масса 450 

кг. 

Сварка 

закладных 

деталей 

1 

7 Насосная  

станция  

СНП-25/60А Расход воды 38 л/с, масса 

1310кг, напор 0,74МПа, 

мощность 7.5 кВт. Насос 

4К-6 

Поливка бетона 1 

8 Вибратор ЭВ-320 скорость вращения 1500 

об/мин, число полюсов 2, 

масса 4,6кг. 

Уплотнение бет. 

подготовки 

3 

9 Электро- 

краскопульт  

С-491 Электродвигатель 

трехфазный переменного 

тока напряжением 127/220 

В, мощность 0,35 кВт. 

Малярные 

работы 

2 
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Производительность 

краскопульта при работе 

одной удочки 200 м2/час 

окраски за один раз, при 

работе двумя удочками — 

360 м2/час. Вес 

краскопульта 25 кг, со 

шлангами и удочками 32 

кг. 

10 Автосамосвал  ГАЗ-3307 Грузоподъемность, 

4500кг. Полная масса авто 

7850кг Колесная формула 

4x2Мощность двигателя 

120л.с. .. Максимальная 

скорость 90(км/ч).   

Транспортировк

а грунта 

1 

 

4.5 Трудоемкость и машиноемкость выполняемых работ 

Трудовые затраты и затраты времени машин находятся согласно ЕНиР и 

ГЭСН. Вышеперечисленные параметры представлены в Приложении Д. 

 

4.6 Календарный план производства работ проектируемого объекта 

При разработке линейного календарного графика были учтены 

требования: 

-максимальное совмещение разнотипных работ на захватке; 

-общий срок строительства не превышает нормативного(директивного); 

-в графике движения людских ресурсов нет резких провалов и пиков, 

график   показывает равномерность потребления людских ресурсов. 

Оптимизация графика произведена путем смещения работ, неучтенные 

работы, которые составляют 16% от основных работ, также служат должной 

оптимизации графика.  

Продолжительность работ: 

kn

Т
Т

р      (4.4) 

к – сменность; 

рТ - трудозатраты; 

n- объем данного вида работ. 
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Достигнутая поточность и ее степень, по людским ресурсам: 

срR

Rmax           (4.5) 

5,1
17

25
 

- коэффициент неравномерности движения рабочих во времени; 

maxR  - наибольшее количество рабочих по графику движения, чел.; 

срR  - среднее количество рабочих, чел. 

кТ

Т
R

общ

р

ср
 (4.6) 

челRср 17
1248

4170
 

Достигнутая поточность и ее степень, по времени 

общ

уст

Т

Т
                                                    (4.7)  

19,0
248

47
 

 

4.7 Определение потребного количества временных зданий и сооружений 

Расчетное количество рабочих определяется исходя из схемы движения 

рабочих  и данных календарного графика. 

Нормативное количество рабочих: 

МОПслужИТРрабисх NNNNN
                                    (4.8) 

.2711322 челNисх  

МОПИТРраб NNN ,, -согласно процентному соотношению. 

-Рабочие  84,5% 

-ИТР  11% 

-Служащие  3,2% 

-МОП   1,3% 

Определяем расчетное число работающих: 

05,1исхрасч NN
(4.9) 

.292705,1 челN расч  
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Согласно нормативам для временных зданий и сооружений определяется: 

Таблица 4.4 –Ведомость временных зданий. 

Предлагаемые к 

размещению 

здания 

Персона

л 

Нормат

ив 

площад

и на 

кол-во 

людей 

Расч. 

площадь 

Принима 

емая 

площадь 

Размер, 

м 

Кол-

во  

Харак-

теристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Диспетчерский 

пункт 
1 7 на чел. 7 24 

8,7 2,9

2,5 
1 конт-р 

Контора прораба 3 
3.5 на 

чел. 
10.5 17,8 

6,7 3

3 
1 конт-р 

гардеробная с 

сушилкой 
29 

0.9 на 

чел. 
26.1 17.2 

6.7 3

3 
2 конт-р 

Комната для 

отдыха, приёма 

пищи и сушки 

спец. одежды 

рабочих. 

22 1 на чел. 22 16 
6,5 2,6

2,8 
2 Передвиж. 

Туалет 29 
0.07 на 

чел. 
2.03 3 

2 1.5

2,8 
1 Констр. 

Буфет на 22 

посадочных 

места 

29 
0.6 на 

чел. 
17.4 24 9 3 3 1 Передвиж. 

Пункт по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи 

«Универсал» 

29 
0.05 на 

чел. 
1,45 17.8 

6.4 3.1

2.7 
1 Конт-р 

Мастерская    20    

Кладовая 

обьектная 
   25    

 

4.8 Определение потребного количества складских помещений и сооружений 

Склады предназначены для организации временного хранения изделий, 

конструкций, а также материалов. Площадь складов взаимоувязана с видом, 

способом хранения конструкций и изделий и их количеством. 

Используются открытые и закрытые склады.  

Материальные запасы: 

21 ккn
Т

Q
Q

общ

зап
 (4.10) 

где: 

N – запас ресурсов на площадке;  
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общQ  – общее количество ресурсов; 

Т – продолжительность работ; 

2к  - коэффициент неравномерности использования ресурса, равен 1,3 

1к  - коэффициент неравномерности доставки ресурсов на склад 1,1 

Полезная площадь: 

q

Q
F зап    ( 4.11) 

 где q – норма складирования 

С учетом проездов и проходов площадь определяется как: 

исписпобщ КFF         (4.12) 

испК  - коэффициент использования площади склада 
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Таблица 4.5 – Потребное количество складов и их наименование 

И
зд

ел
и

я
, 
к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
и

, 

м
ат

ер
и

ал
ь
н

ы
е 

р
ес

у
р
сы

 

П
р
о
д

-т
ь
 п

о
тр

еб
л
ен

и
я
, 

д
н

и
 

ед
. 
и

зм
ер

. 

Ресурсная 

потребность 

Материальный 
Складская площадь 

С
к
л
ад

ск
и

е 
р
аз

м
ер

ы
 

запас 

О
б

щ
. 

В
 с

у
тк

и
 

К
о
л

-в
о
 д

н
ей

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Q
за

п
 

Н
о
р
м

. 
 н

а 
1
м

2
 

П
о
л
ез

н
ая

 F
п

о
л
, 

м
2
 

О
б

щ
. 
 F

о
б
щ

, 
м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Открытые 

Керамический кирпич 50 тыс шт 1122 22,44 10 320,89 0,4 802,23 1002,79 

  

Блоки керамзито-

бетонные 
6 м3 211,92 35,32 10 505,08 2,5 202,03 262,64 

Ж.б. перемычки 17 м3 35 2,06 10 29,44 0,8 36,80 47,84 

Лестничные марши и 

площадки 
5 м3 45 9 4 51,48 2 25,74 33,46 

Фундаментные блоки и 

плиты 
11 м3 409 37,18 5 265,85 0,45 590,78 649,86 

Ж/б плиты перекрытия 17 м3 950 55,88 5 399,56 1 399,56 499,45 

  Σ 2496 

Навесы  

битум  4 т 0,056 0,01 4 0,08 2,2 0,04 0,04   
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

теплоизоляционные 

плиты 
7 м2 1550 221,43 5 1583,21 4 395,80 534,33 

 
керамическая плитка 10 м2 2130,2 213,02 7 2132,33 145 14,71 17,65 

  Σ 552 

Закрытые 

линолеум 10 1 рулон 8 0,80 5 5,72 1,6 3,58 3,93 

  

коробки дверные и 

оконные переплёты 
10 м2 831 83,10 7 831,83 20 41,59 58,23 

известь 7 т 2 0,80 5 5,72 0,6 9,53 11,44 

краска 10 т 1,1 0,11 5 0,79 0,6 1,31 1,57 

 
Σ 76 
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4.9 Водоснабжение и водоотведение строительной площадки 

Календарный график является основой для последующего проектирования 

инженерных сетей, т.к. он позволяет определять период наибольшего 

потребления ресурсов. 

t

kПqk
Q

чппну

пр
3600                                                   (4.13) 

слQпр /2.17
2,83600

3,111222902,1
 

где пП  – объём работ. 1122пП   тыс. шт; 

нуk - водный расход, который не был учтен 1,2-1,3; 

пq  - расход удельный каждой операции; 

чk - коэффициент часовой неравномерности использования воды 1,3-1,5; 

t  - часы в смену. часаt 2,8 . 

Кладка наружных и внутренних стен производится в летний период, 

следовательно, количество расходуемой воды должно превышать остальные 

работы. Определяем перечень производственных процессов, где возникает 

необходимость в водных ресурсах: 

  1) Поливка кирпича тыс. шт. – 200 л/10
3
шт; 

  2) Устройство кирпичной кладки на цементном растворе тыс.шт.- 90 

л/10
3
шт; 

29090200пq  л/10
3
шт; 

Расходуемая на хозяйственные и бытовые нужды вода хозQ  в смену 

максимального количества людей: 

t

knq
Q

чрx

хоз
3600                                                   (4.14) 

слQхоз /1.0
2,83600

32931  

где xq  - расход воды для хозяйственных и бытовых нужд. 
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Число фонтанчиков для питьевого водоснабжения принимается для 

многочисленной смены согласно предположению обеспечения 150 человек 

одним устройством. Принимается один питьевой фонтанчик. 

)(312524 лqx  

чk - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, санитарно-

бытовые и гигиенические расходы1,5-3,0; 

t  - часы в смену,t = 8 часов; 

рП  – наиболее активная смена, число потребителей ресурса. человекП р 29
.
 

Определяется потребный расход воды для нужд пожаротушения пожQ . 

По объему здания определяются следующие параметры: 

- коэффициент от  здV  10; 

- категория пожароопасности В; 

- степень огнестойкости здания II. 

При площади до 10 Га, расчётный расход воды составляет 10 л/с. 

;пожхозпртр QQQQ
                                        (4.15) 

;/3.27101.02.17 слQтр  

Ду наружной сети определяется в соответствии с расчетным расходом 

воды: 

.
14,3

1000
2

v

Q
Д

тр

                                            (4.16)
 

.76
5.114,3

3.271000
2 ммД  

здесь v  - скорость воды, принимаемая 1.5 л/с. 

Определяется номенклатура принимаемой трубы. Так как полученный 

диаметр равен 76 мм, по ГОСТ целесообразно использование труб Ду=100 мм . 

4.10 Электроснабжение строительной площадки 

Потребная мощность подстанции определяется для периода, во время 

которого потребление ресурсов максимально. 

Электроэнергия потребляется на множество нужд строительной площадки. 
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Таблица 4.6 – Потребная мощность 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

электроэнергии 

Ед. 

измерения 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 СО-48С шт. 2,2 2 4,4 

2 МТ-1607  шт. 54 1 54 

3 СНП-25 60А  шт. 2,8 1 2,8 

4 С-491 шт. 0,2 2 0,4 

5 КБ-504 шт. 102 1 102 

Итого, мощность силовая, Рс 163,6 

Таблица 4.7 –Потребная мощность освещения 

Рс 163.6кВт 

Рр 181,82кВт 

Рт - 

Рв.о. 2,08кВт 

Рн.о. 16,14кВт 

Освещение строительной площадки 

1 Места производства 

механизированных 

 работ 

1000м
2
 

20 8,14 1,0 8,14 

3 Прожекторы  шт  4 2 8 

                                                                                                       Σ 16,14 

Освещение помещений 

1 Цеха, комната 

мастера 

100м
2
    50 0,2 1,3 0,26 

2 Прорабская 100м
2
    75 0,178 1,5 0,267 

3 Гардер-е 100м
2
    50 0,344 1,5 0,516 

4 Помещение для 

приёма пищи 

100м
2
    75 0,32 1 0,32 

5 Диспетчерская  100м
2
    75 0,24 1,5 0,36 

6 Медпункт  100м
2
    75 0,178 1,5 0,267 

7 Закрытые склады 1000м
2
    15 0,0751 1,2 0,09 

                                                                                                        Σ 2,08 
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Потребляемая мощность: 

)
coscos

( 43

21

cонcов
cmcс

р kPkP
kPkР

Р                     (4.17)  

Потребители силовые: 

кВт
kР cс 1.114

4,0

1,04,0

5,0

3,08,2

4,0

35,054

8,0

7,04,4

5,0

3,0102

cos

1  

Потребители технологические: 

0
cos

2cm kP
 

Внутреннее освещение: 

кВтkP cов 7,108,28,03  

Наружное освещение: 

кВтkP cон 14,1614,1614  

Потребное количество прожекторов: 

л

уд

Р

SЕP
N                               (4.18) 

штN 10
500

8,813723,0
 

Принимается 4 прожектора по 3 лампы, наименование: ПЗС-35 с 

мощностью лампы 500Вт расстояние между опорами не более 4·14=56м и не 

менее 30 м, высота установки 14м. 

Мощность потребления: 

кВтРр 6,138)14,167,11,114(05,1  

Подбирается трансформатор СКТП -180/10/6/0,4  с мощностью 180 

кВт. 

4.11 Проектирование стройгенплана 

Разработка СГП признана решить вопросы рациональной, экономичной и 

безопасной организации стройплощадки. Кроме проектируемого здания на СГП 

показано: расположение временных зданий и сооружений, инженерных сетей, 

дорог, складских помещений, границы опасных зон. 



46 

По высотным отметкам СГП проектируются временные дороги, 

пешеходные дорожки, мероприятия по поверхностному водоотводу; на его основе 

выполняют привязку объектов строительного хозяйства и к проектируемому 

зданию. 

На СГП показаны зоны влияния крана.  

Обслуживающая зона зависит от значения максимального вылета стрелы. 

Перемещение грузов, их зона: 

;5.0 махмахпер lRR  (4.19) 

;4365,040 мRпер  

Опасная зона работы крана 

;5.0 безмахмахоп llRR                               (4.20) 

;48565,040 мRоп  

В зоне обслуживания крана располагают склады открытого хранения, 

площадки для приема раствора. Склады открытого хранения проектируют с 

уклоном 5
0
 для водоотвода.  

Вне опасной зоны размещены временные здания, склады закрытого 

хранения, навесы, трансформаторная подстанция и другие сооружения, где могут 

находиться люди. Вблизи дорог располагают закрытые склады с соблюдением 

правил ПБ. В зоне действия кранов следует располагать навесы. 

По контуру опасной зоны выставляют предупреждающие знаки. Цвета 

сигнальные и знаки безопасности». Проектируется ширина и покрытие дороги, 

уклон, определяются места стоянок крана. Возле мест стоянки крана, 

расположены места хранения конструкций – самые тяжелые элементы 

складируют ближе к крану. 

На стройплощадке предусмотрены прожектора для освещения во вторую 

смену работ. 

4.12 ТЭП 

ТЭП по календарному плану: 

1. Трудовая емкость работ, Тр=4170 чел/дн 
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2. Трудовая емкость машинного труда  64 маш-см 

3. Объем здания 16461м
3 

4. Усредненная трудовая емкость выполняемых работ, Тр=0,25чел-дн/м
3 

-макс. Rмах=25 чел.; -ср. Rср=17 чел.; -мин. Rmin=2 чел. 

5. Коэффициент равномерности потока 

-по числу рабочих α=1,5; - по времени β=0,19. 

ТЭП по стройгенплану: 

1. Застраиваемая площадь общая 847 м
2
 

2. Площадь под строительную площадку 8138 м
2
 

3. Временные здания, их площадь 213 м
2
 

4. Протяженность: 

-системы Ввр 83м; -дорог временных 236м; -линий высокого напряжения 423м; 

-системы Квр 79м. 

5. Складская площадь: 

-откр. 2496м
2
; -закр. 75 м

2
; -под навесом 552 м

2
. 
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РАЗДЕЛ 5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Пояснительная записка 

разработанная на выполнение общестроительных работ для объекта 

«Жилищно-гостиничный комплекс», расположенного по адресу Самарская обл., г. 

Тольятти, Комсомольский район. 

Расчеты сметной стоимости выполнены, основываясь на сметно-нормативной 

базе СНБ-2001, основываясь на МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной конструкции на территории Российской Федерации» в ценах на 1 

января 2017г. 

Начисления, принятые в настоящем разделе:  

-прибыль определенная сметно, согласно МДС 81-25.2001 «Методические 

указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» - по 

наименованиям работ; 

-расходы накладного характера, согласно МДС 81-33.2004 «Методические 

указания по определению накладных расходов в строительстве» - по наименованиям 

работ; 

-удорожание на зимнее строительство – 1,98%; 

-траты на временные здания и сооружения, согласно ГСН 81-05-01-2001, 

приложение 1, пункт 4.3;  

-налог на добавленную стоимость – НДС 18%; 

-средства, являющиеся резервными, на непредвиденные расходы – 2%. 

Стоимость строительства составляет всего: 102980,41 тыс. руб., в том числе 

СМР. Сметная стоимость 1 м2 составляет – 21252 руб.  

В локальной смете принят индекс удорожания СМР на основании письма 

Минстроя РФ от 20.03.2017г. № 8800-ХМ/09. 

5.2 Сводный сметный расчет строительства 

Сводный сметный расчет реконструкции представлен в Приложении Е.  

5.3 Объектная смета 

Объектная смета на общестроительные работы представлена в Приложении Е.  
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5.4 Локальные сметные расчеты на выполнение общестроительных работ 

Локальные сметы на общестроительные работы представлены в 

ПриложенииЕ.  

5.5 Определение базовой стоимости проектных работ 

1) принимаем по данным проекта общую площадь здания: 

 

 

2) по сборнику УПСС принимаем расчетную стоимость 1 м2 :  

 

3) определяем расчетную стоимость строительства объекта:  

 

4) по справочнику базовых цен на проектные работы принимаем категорию 

сложности объекта – 3;  

5) определяем процент стоимости проектных работ α, исходя из значения Cоби 

категории сложности объекта, по табл.1 справочника базовых цен: α=3,05;  

6) определяем базовую стоимость проектных работ: 
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6 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1 Характеристика технологических операций объекта 

Основываясь на перечне технологических операций, выполняемых во 

время строительства объекта, для одной из них составляется технологический 

паспорт объекта «Жилищно-гостиничный комплекс». 

Таблица 6.1 – Технологический паспорт объекта 

№ 

п/п 

Выбранны

й процесс
 

Выполняемые 

работы
 

Работник, 

его 

должность
 

Мат.-технические ресурсы
 Вещества, 

материалы
 

1 

Монтажно-

укладочны

й 

Кладка стен, 

перегородок 

Каменщик Грузоподъемное устройство 

- башенный кран, ручной 

инструмент для укладки 

кирпича: кельма, молоток-

кирочка; растворная лопатка, 

расшивки с вогнутой 

рабочей частью и с 

выпуклой, измерительные 

приборы, уровень, шаблоны 

для разметки и проверки 

углов и проемов, 

причальный шнур в корпусе. 

Цементно-

песчаный 

раствор , 

поддон с 

кирпичами. 

6.2 Определение возможных профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Профессиональные риски 

№ 

п/п 

Выбранный 

процесс
 

Фактор производства, 

относящийся к вредным
 

Локальные источники 

распространения фактора
 

1 

Кладка стен, 

перегородок. 

Передвигающиеся 

крупногабаритные изделия, 

повышенный уровень шума, 

производственные вибрации, 

недостаточность освещения, 

повышенная запыленность 

воздуха. 

Пневматический инструмент, 

виброинструмент, 

производственная пыль, 

транспортирование сыпучих 

материалов, выполнение работ 

при недостаточном освещении. 
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6.3 Нейтрализация профессиональных рисков 

Таблица 6.3 – Методы защиты от вредных и опасных факторов производства 

№ 

п/п 

Опасный фактор 

производства
 Методы защиты 

 
Ср-ва инд. защиты

 

1 

Передвигающиеся 

крупногабаритные 

изделия 

Не допускаются лица к 

выполнению работ, не 

имеющие право находиться в 

зоне действия функц. операций 

Знаки безопасности 

устанавливаются в р-не 

действия монтажного крана, 

выдаются персональные 

защитные ср-ва. 

Костюм сигнальный 3 

класса защиты, 

ботинки кожаные с 

жестким подноском, 

рукавицы с 

наладонниками, очки 

защитные, 

страховочная привязь 

пятиточечная, каска 

защитная, «беруши». 

2 
Повышенная 

запыленность 

Снижение уровня пыли на 

рабочем месте 

3 

Повышенный уровень 

шума  

Рациональное размещение 

механизмов-источников шума, 

оптимизация режимов работы и 

отдыха, применение средств 

шумозащиты. 

4 

Высотное 

расположение рабочего 

места над уровнем 

земли 

Стр-ные привязи, пояса 

предохранения 

 

6.4 Пожарная безопасность технического объекта 

Таблица 6.4 – Опасные факторы и классы пожара 

№ 

п/п 

Объект Материально-

технические 

ресурсы 

Пожара 

класс 

Факторы опасного 

характера пожара 

Проявления 

факторов 

1 Жилищно-

гостиничный 

комплекс 

Ручной 

электрический 

инструмент, 

инструмент для 

сварки, 

компрессор. 

А Токсичные отходы от 

сжигания, 

минимизация О2, 

плохая видимость, 

высокотемпературная 

среда 

Огнедушащие в-

ва, обломки 

здания 
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Таблица 6.5 – Средства, обеспечивающие ПБ 
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я
 

Огнетуш

ители, 

емкости 

с песком  

и 

лопаты, 

ведра с 

водой. 

Пож. 

машины, 

бульдо-

зер,  

трактор. 

Пож. 

гидран

ты 

Не 

предус

матри-

ваются 

Пож. 

мет. 

щит  

Ср-ва 

защиты 

зрения, 

дых. 

путей, 

зрительн

ые ср-ва 

защиты 

Ведро, лом, 

топор, лопаты, 

полотно, багор 

Пожарная 

сигнализа

ция, 

телефони- 

ация 

-01 

-сот. 112 

 

Таблица 6.6 – Мероприятия, направленные на обеспечение ПБ 

Технологическ

ий процесс, 

используемое 

оборудование в 

составе техн. 

объекта 

Наим. видов 

реализуемых 

организац. 

(организац.-

техн. 

меропр.) 

Предъявляемые нормативные требования по обеспечению 

пожарной безопасности, реализуемые эффекты 

Строительство 

жилищно-

гостиничного 

комплекса 

Сварочные 

работы, 

работы с 

ручными эл. 

инстр-ми. 

Противопожарная защита реализуется комплексом средств 

пожаротушения, пожарной техники, сигнализации, 

использованием конструкций и материалов с 

нормированными показателями пожарной опасности, 

организацией средств оповещения и эвакуации людей. 

6.5 Экологическая безопасность объекта 

Таблица 6.7 – Факторы вредного воздействия 

Наименование 

технического 

объекта 

Структурные 

составляющие 

техн. объекта, 

произв.-техн. 

процесса 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

техн. объекта 

на атмосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

техн. объекта на 

гидросферу  

Негативное 

экологическое 

воздейсвтиетех

н. объекта на 

литосферу 

Строительство 

жилищно-

гостиничного 

комплекса 

Сварочные 

работы, работы с 

ручным эл. 

инструментом, 

работа 

автотранспорта. 

Загрязнение 

воздуха 

производствен

ной пылью, 

выбросы от 

оборудования 

и стр. машин. 

Расход водных 

ресурсов на 

нужды 

строительства, 

мойка колес. 

ТБО (твердые 

бытовые 

отходы), 

строительный 

мусор, 

загрязнение 

раст. покровов. 
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Таблица 6.8 – Мероприятий, направленные на нейтрализацию влияния 

человеческого фактора 

Наименование технического 

объекта 

Строительство жилищно-гостиничного комплекса 

Мероприятия, направленные 

на уменьшение вредного 

воздействия на атмосферу 

Эффективные пылеуловители 

Мероприятия, направленные 

на уменьшение вредного 

воздействия на гидросферу 

Уборка территории, организованные места стоянок 

машин и механизмов, контроль за расходом водных 

ресурсов для различных нужд строительной площадки. 

Мероприятия, направленные 

на уменьшение вредного 

воздействия на литосферу 

Своевременная утилизация отходов согласно ФККО 

(Федеральный классификационный каталог отходов). 

 

В настоящем разделе определена характеристика монтажно-укладочного 

производственно-технологического процесса, также определены должности 

работников, технологические операции, оборудование, сырьевые и 

расходуемые ресурсы (таблица 6.1). 

Определены возможные профессиональные риски по выбранному 

технологическому процессу, выполняемым технологическим операциям, видам 

производимых основных и вспомогательных работ. В качестве опасных и 

вредных производственно-технологических факторов идентифицированы 

следующие: передвигающиеся крупногабаритные изделия, повышенный 

уровень шума, производственные вибрации, недостаточность освещения, 

повышенная запыленность воздуха. 

Предусмотрены мероприятия для снижения профессиональных рисков: 

ограничение зоны выполнения функциональных операций для лиц, которые не 

должны быть допущены к данному виду работ; снижение уровня пыли на 

рабочем месте, рациональное размещение механизмов-источников шума, 

оптимизация режимов работы и отдыха, применение средств шумозащиты, 

применение страховочных привязей и предохранительных поясов. Подобраны 

конкретные, технически обоснованные средства индивидуальной защиты для 

работников, осуществляющих производственно-технологический процесс 

(таблица 6.3). 

Определен круг мероприятий для обеспечения ПБ: идентификация класса 
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пожара и опасных факторов пожара с разработкой дополнительных 

(альтернативных) технических средств и организационных мер по обеспечению 

пожарной безопасности (таблица 6.4), разработка технических средств и 

организационных мер по обеспечению пожарной безопасности (приведены в 

таблице 6.4). 

Идентифицированы негативные экологические факторы, связанные с 

реализацией производственно-технологического процесса (изготовления, 

транспортировки, хранения, эксплуатации - таблица 6.7) и разработаны 

соответствующие организационно-технические мероприятия по обеспечению 

экологической безопасности на заданном техническом объекте согласно 

действующим (перспективным) требованиям нормативных документов 

(таблица 6.8). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения ВКР на тему «Жилищно-гостиничный комплекс» 

завершены следующие работы: 

1) разработаны архитектурно-планировочные решения для 

проектируемого объекта; 

2) произведен расчет монолитного участка перекрытия; 

3) определена технология производства работ каменной кладки; 

4) произведен расчет данных, необходимых для разработки 

стройгенплана, а также для определения календарного плана работ; 

5) определена стоимость строительства согласно сметным расчетам; 

6) определен перечень вредных факторов производства, мероприятий по 

обеспечению экологической и пожарной безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

А.1 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

Основные данные:  

Строительный район – г. Тольятти; 

Назначение здания – жилое; 

Район по влажностному режиму – нормальный, Б; 

Внутренняя температура: +20 С 

Таблица А.1 – Физические характеристики слоев чердачного перекрытия 

 

Нормативное сопротивление теплопередаче для ограждающих 

конструкций покрытия: 

30

нормR м
2

С/Вт. 

Определяем термическое сопротивление каждого отдельного слоя 

покрытия по формуле: 

i

i
iR       (А.1) 

№ 
Слои конструкции 

Толщина 

слоя, ,м 

Плотность 

слоя, кг/м
3
 

Коэфф. 

теплопров. 

, Вт/м С 

Коэффициент 

теплоусвоен 

S , Вт/м
2

С 

1 
Цементно-песчаная 

стяжка  
0.035 1800 0.93 11.09 

2 
Плиты 

полистиролбетонные 
0.10 300 0.1 1.56 

3 Пенополистирол х 25 0.052 0.39 

4 
Пароизоляция – 1слой 

стеклоизола 
0.005 600 0.17 3.51 

5 Железобетонная плита 0.220 2500 2.04 16.95 
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Рисунок А.1 – Конструкция чердачного перекрытия 

 

038,0
93.0

035.0
1R    м

2
С/Вт; 

0,1
1.0

1.0
2R  м

2
С/Вт; 

029.0
17,0

005.0
4R  м

2
С/Вт; 

108.0
04.2

22.0
5R  м

2
С/Вт; 

Термическое сопротивление утеплителя определяем по формуле: 

inb

норм
RRRRR 03

;          (А.2) 

где bR  и nR  – коэффициенты теплоотдачи соответственно наружной и 

внутренней поверхности. 

667.1)108.0029.00.1038.07,8/123/1(33R  м
2

С/Вт. 

Определяем тепловую инерцию по формуле: 

ii SRP             (А.3) 

495,439.0491,195.16108.051,3029,056,10,109,11038,0P  

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче: 

bbnbт tttnR /)( ,    (А.4) 

гдеn– коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности 

ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху;   

в – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2

С), внутренней поверхности 

ограждающей конструкции; 
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tв - расчетный перепад, С, между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. 

Согласно таблице 5.2 СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие 

конструкции» за расчетную температуру наружного воздуха следует принимать 

среднюю температуру наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92, 

которая для г. Минска равна 24nt С 

21.147.8/)2418(0.1тR  м
2

С/Вт. 

Определив требуемое сопротивление теплопередаче, далее определяют 

экономически целесообразное сопротивление теплопередаче Rтэк, м
2

С/Вт, по 

формуле:  

тRмС

нотtвtотZтэС
RттэкR

)(4104,5
5,0 ,    

где  Стэ- стоимость тепловой энергии, р./ГДж, принимаемая по действующим 

ценам; 

от – продолжительность отопительного периода, сут.; 

tнот- средняя за отопительный период температура, С, наружного воздуха; 

 См - стоимость, р./м
3
, материала однослойной или теплоизоляционного 

слоя многослойной ограждающей конструкции, принимаемая по действующим 

ценам; 

В соответствии с нормативно-технической документацией, получаем  

Rтэк =2,213 м
2

С/Вт. 

Сравниваем между собой экономически целесообразное сопротивление 

теплопередаче и нормативное сопротивление теплопередаче, получаем, что Rтэк 

=2,213 м
2

С/Вт.<R0
норм

=3,0 м
2

С/Вт. 

Толщина утеплителя из пенополистирола должна быть не менее:  

333 R            

087.0667,1052.03  м =87 мм. 

Принимаем толщину утеплителя – 100 мм. 

А.2 Теплотехнический расчет наружной стены 
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Рисунок А.2 – Конструкция стены 

1 – кирпич керамический  

2 – минераловатные плиты 

Rockwool ВЕНТИ БАТС; 

3 – кирпич керамический 

Исходные данные: 

1. Район строительства – г. Тольятти; 

2. Средняя внутренняя температура воздуха помещений – tint= 18ºС; 

3. Допустимая влажностная характеристика внутреннего воздуха – φint= 55%; 

4. Режим влажности в помещениях– нормальный; 

5. Зона влажности для района строительства – сухая; 

6. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А; 

7. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода –  tht= -5,2 

ºС; 

8. Продолжительность отопительного периода –  zht= 203 сут.; 

9. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции –  αint= 8,7 Вт/(м
2
ºC); 

10.   Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции –  αext= 23 Вт/(м
2
ºC); 

11. Температура холодной пятидневки – t= -30 ºС. 

 

Таблица А.2 – Физические характеристики слоев стены 

№ Наименование 
Толщина, δ, 

м 

Пл-ть, 

γ, кг/м
3
 

Теплопроводный коэфф., 

λ, Вт/(мºC) 

1 Кирпич керамический 0,51 1200 0,64 

2 
Минераловатная плита 

ВЕНТИ БАТС 
х 90 0,042 

3 Кирпич керамический 0,12 1200 0,64 
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облицовочный 

Определение нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

сутCzttD hthtd

6,4709203)2,518()( int
 

ВтCмRreg /048,3 2   

Определение толщины утеплителя: 

regRR0
 

reg

ext

RR
11

3

3

2

2

1

1

int

0  

23

1

042,064,0

12,0

64,0

51,0

7,8

1
048,3 x  

мx 1,0  

Принятая толщина минераловатных плит  = 0,1 м = 100 мм. 

Тогда толщина всей конструкции наружной стены будет равна 730 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Спецификации элементов 

Таблица Б.1 – Спецификация сборного ж/б фундамента 

Марка Обозначение Наименование Кол. Масса, 

кг 
Прим. 

 Плиты ленточных фундаментов    

Ф1 ГОСТ 13579-78 ФЛ 24.12-2 16 1820  

Ф2 ГОСТ 13579-78 ФЛ 12.12-2 6 910  

Ф3 ГОСТ 13579-78 ФЛ 24.14 – 2 30 1800  

Ф4 ГОСТ 13579-78 ФЛ 12.14 – 2 16 900  

Ф5 ГОСТ 13579-78 ФЛ 8.14 – 3 15 680  

Ф6 ГОСТ 13579-78 ФЛ 8.12 – 2 5 760  

Ф7 ГОСТ 13579-78 ФЛ 24.10 – 4 41 1520  

Ф8 ГОСТ 13579-78 ФЛ 8.10 – 4 30 260  

Ф9 ГОСТ 13579-78 ФЛ 12.10 - 4 38 560  

 Блоки стен подвала    

ФБС-1 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.6.6 – Т 156 1980  

ФБС-2 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.6 – Т 45 990  

ФБС-3 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.6.6 – Т 6 745  

ФБС-4 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6 – Т 198 1320  

ФБС-5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6 – Т 72 660  

ФБС-6 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6– Т 30 495  

 

Таблица Б.2 – Спецификация плит покрытия и перекрытия 

Марка Обозначение Наименование Кол. 
Масса, 

кг 
Прим. 

ПП1 Серия 1.041.1-2.1  ПК  48.12-3 АтIVСТ 36 1700  

ПП2 Серия 1.041.1-2.1 ПК  48.15-2АтIVСТ 72 2250  

ПП3 Серия 1.041.1-2.1 ПК  54.15-3 АтIVСТ 90 2525  

ПП4 Серия 1.041.1-2.1 ПК  42.15-3 АтIVСТ 171 1790  

ПП5 Серия 1.041.1-2.1 ПК  42.12-3 АтIVСТ 9 1490  
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ПП6 Серия 1.041.1-2.1 ПК  60.15-3 АтIVСТ 178 2800  

ПП7 Серия 1.041.1-2.1 ПК  60.12-3 АтIVСТ 4 2160  

ПП8 Серия 1.041.1-2.1 ПК 30.15-2 АтIVСТ 18 1425  

ПП9 Серия 1.041.1-2.1 ПК 30.12-2 АтIVСТ 9 1080  

 Балконные плиты    

ПЛ-1л ГОСТ 25697-83 БП 5Вл 18 1960  

ПЛ-1п ГОСТ 25697-83 БП 5-1В 18 1960  

ПЛ-2л ГОСТ 25697-83 БП 7-1Вл 18 2240  

ПЛ-2п ГОСТ 25697-83 БП 7-1В 18 2240  

 

Таблица Б.3 – Спецификация лестничных маршей и площадок 

Марка Серия Наимен. Кол-во Вес, кг Прим. 

ЛМ1 Серия 1.151-1-8 вып.1 ЛМ 12.30п 38    1475  

ЛП1 Серия 1.152.1-6 вып.1 ЛП 12.30К 22    2620  

 

Таблица Б.4 – Спецификация перемычек 

Марка Норм. документ Наимен. Кол-во Вес, кг Прим. 

9ПБ18 ГОСТ 948-84 9ПБ18-8 126 103  

8ПБ16 ГОСТ 948-84 8ПБ16-1 458 42  

9ПБ13 ГОСТ 948-84 9ПБ13-37 17 74  

8ПБ10 ГОСТ 948-84 8ПБ10-1 57 28  

9ПБ16 ГОСТ 948-84 9ПБ16-37 20 88  

8ПБ13 ГОСТ 948-84 8ПБ13-1 138 35  

9ПБ21 ГОСТ 948-84 9ПБ21-8 17 118  

8ПБ19 ГОСТ 948-84 8ПБ19-3 18 52  

9ПБ30 ГОСТ 948-84 9ПБ30-4 18 170  
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Таблица Б.5 – Спецификация элементов заполнения проемов 

Обозн, 

марка 
Норм. документ Наимен. Кол-во Вес Прим. 

ОК-1 ГОСТ 24699-81 ОРС 15-13,5 63   

ОК-2 ГОСТ 24699-81 ОРС 15-9 2   

ОК-3 ГОСТ 24699-81 ОРС 15-9бл 26   

ОК-4 ГОСТ 24699-81 ОРС 15-9бп 26   

ОК-5 ГОСТ 24699-81 ОРС 15-7,5 19   

ОК-6 ГОСТ 24699-81 ОРС 15-12 14   

ОК-7 ГОСТ 24699-81 ОРС 6-9 22   

Двери наружные и внутренние 

Д-1 ГОСТ 24699-81 ДНД024-19 2   

Д-2 ГОСТ 24699-81 ДВДО24-13 7   

Д-3 ГОСТ 24699-81 ДНДГ21-9 10   

Д-6 ГОСТ 24699-81 ДВДО21-13 57   

Д-7 ГОСТ 24699-81 ДВДГ21-7п 28   

Д-8 ГОСТ 24699-81 ДВДГ21-7л 28   

Д-9 ГОСТ 24699-81 ДВДГ21-9л 18   

Д-10 ГОСТ 24699-81 ДВДГ21-9п 18   

Двери балконные 

Б-4 ГОСТ 24699-81 Б2Р21-7,5л 18   

Б-5 ГОСТ 24699-81 Б2Р21-7,5п 18   

Подоконные доски 

ПД1 ГОСТ 24699-81 ПД-I-34x250-1370 63   

ПД2 ГОСТ 24699-81 ПД-I-34x250-870 63   

ПД3 ГОСТ 24699-81 ПД-I-34x250-1270 14   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 –Объемы строительно-монтажных работ объекта 

№ Выполняемые работы Изм. 

ед. 

Количе

ство 

Расчетная формула, графическое 

изображение 

1 2 3 4 5 

1. Земляные работы 

1  

 

 

Срезка раст. слоя 

бульдозером Д3-18 (Т-

100) 

 δ = 0,30 м 

 

 

 

 

 

1000м
2 

 

 

 

 

 

 

2,942 

 

2

11 2942)206,19()203,54( мbaSср  

2 Предварительная 

план-ка площадей 

бульдозером 

мощностью 160 л.с. 

 

 

100м
2 

 

 

 

10,64 

2

11 3,10646,193,54 мbaFпл  
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3  

 

 

 

 

 

 

 

Разработка грунта в 

котлованах 

одноковшовыми 

экскаваторами, 

оборуд. обратной 

лопатой 

I группа грунта-песок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100м
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,0 

 

Глубина котлована:Hк=1,8 м 

Размеры в плане: 54,3 м х 15,6 м 

Коэф-т крутизны откоса:0,5 

Заложение откоса:  

α
’
=Нк*m=1,8*0, 5=0,9м 

Объем котлована:  

мАA конн 5,552,13,542,1
1

 

мВВ конн 8,162,16,152,1
1

 

мАA nв 3,578,15,552 '11
 

мВВ nв 6,188,18,162 '11
 

    

3

1

03,17974,93278,10654,93278,1065

8,1
3

1
)(

3

1

м

FFFFНV нbнbкк

мАA конн 6,66,00,62,1
2

 

мВВ конн 2,72,10,62,1
2

 

мАA nв 5,79,06,6'22

 

мВВ nв 0,98,12,72 '22

 

 

3

2

0,1035,6752,475,6752,47

8,1
3

1
)(

3

1

м

FFFFНV нbнbкк
 

321
03,19000,10303,1797 мVVV ккк  

4 Вывоз избыточного 

грунта  

 

100м
3
 

 

2,458 

Объем избыточного грунта 
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3

.

78,24526,24144,103,1900

(

м

VVV обр

засыпрозасыпкиобр
 

5 Доработка дна 

котлована в ручную до 

1 м- 

II группа грунтов 

 

 

1м
3 

 

 

98,0 

 

Объем разрабатываемого грунта 

30,9892,9791,01,0 мFV n  

6 Уплотнение основания 

котлована 

самоходными катками 

при четырёх проходах 

по одному следу 

длина гона до 100 м 

 

 

100м
2 

 

 

9,8 

 

Площадь уплотняемого грунта: 

221
92,97952,474,932 мFFFF nnn  

Объем уплотняемого грунта: 

297,3914,092,9794,0 мFV n  

7 Обратная засыпка ф-та 

и пазух котлована 

бульдозером 

 

 

100м
3 

 

 

24,14 

Объем обратной засыпки 

3

.

26,24144,1)56,17503,1900(

)(

м

VVV рконозасыпкиобр
 

 

2.Работы нулевого цикла 

8  

Бетонная подготовка 

под ф-ты, толщиной 

200 мм 

 

 

м
3
 6,93 

Площадь подошвы ленточного ф-та 

2. 4,160 мF лентф

подошвы

3.. 08,322,04,1602,0)( мFFV лентф

подошвы

стф

подошвы

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка 

фундаментных плит 

ФЛ 24.12-3 

ФЛ 12.12-3 

ФЛ 8.12-3 

  

 

16 

6 

5 

Ф-т ленточный под кирпичные стены, 

толщиной 730, 530, 380мм: 

ФЛ 24.12-3- масса m=1,820т 

ФЛ 12.12-3- масса m=0,910т 

ФЛ 8.12-3- масса m=0,680т 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

 ФЛ 24.14-2 

ФЛ 12.14-2 

ФЛ 8.14-2 

ФЛ 24.10-4 

ФЛ 12.10-4 

ФЛ 8.10-4 

 

шт 30 

16 

15 

41 

38 

30 

ФЛ 24.14-2- масса m=1,900т 

ФЛ 12.14-2- масса m=0,900т 

ФЛ 8.14-2- масса m=0,760т 

ФЛ 24.10-4- масса m=1,520т 

ФЛ 12.10-4- масса m=0,560т 

ФЛ 8.10-4- масса m=0,260т 

 

10 Установка 

фундаментных блоков 

ФБС 24.6.6-Т 

ФБС 12.6.6-Т 

ФБС 9.6.6-Т 

ФБС 24.4.6-Т 

ФБС 12.4.6-Т 

ФБС 9.4.6-Т 

 

 

 

шт 

 

 

156 

45 

6 

198 

72 

30 

 

Фундаментные блоки: 

ФБС 24.6.6-Т – масса т=1,98т 

ФБС 12.6.6-Т – масса т=0,99т 

ФБС 9.6.6-Т – масса т=0,745т 

ФБС 24.4.6-Т – масса т=1,320т 

ФБС 12.4.6-Т – масса т=0,660т 

ФБС 9.4.6-Т – масса т=0,495т 

11  

Устройство 

гидроизоляции 

обмазачной битумной 

в 2 слоя по бетону 

горизонт. 

верт. 

 

 

 

 

 

100м
2 

 

 

 

 

 

5,616 

горизонтальная

вертикальная

 

Площадь изолируемой поверхности: 

2. 78,29242,1391,2 мРhF фундфунд

лентф

вертик  

2

.

3,2804,038,2423,04,506,037,280

)(

м

lbblbF фбсфбсфлфбсфбс

лентф

гор
 

256,561 мF  

3.Возведение надземной части здания. 

12 Монтаж плит 

покрытия и 

перекрытия 

▪ПК48.12-3АтIVСТ 

 

 

 

 

 

 

 

▪36 

Плиты покрытия: 

 

ПК48.12-3АтIVСТ – масса т=1,700т 

ПК48.15-2АтIVСТ – масса т=2,250т 
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▪ПК48.15-2АтIVСТ 

 

ПК54.15-3АтIVСТ 

 

ПК42.15-3АтIVСТ 

 

ПК42.12-3АтIVСТ 

 

шт 

 

▪72 

 

▪90 

 

▪171 

 

9 

ПК54.15-3АтIVСТ – масса т=2,525т  

ПК42.15-3АтIVСТ – масса т=1,790т 

ПК42.12-3АтIVСТ – масса т=1,490т 

ПК60.15-3АтIVСТ – масса т=2,800т 

ПК60.12-3АтIVСТ – масса т=1,080т 

ПК30.15-2АтIVСТ – масса т=1,425т 

ПК30.12-2АтIVСТ – масса т=0,900т 

 

 ▪ПК60.15-3АтIVСТ 

 

▪ПК60.12-3АтIVСТ 

 

▪ПК30.15-2АтIVСТ 

 

▪ПК30.12-2АтIVСТ 

 

 

 

 

 

 

▪178 

 

▪4 

 

▪18 

 

▪9 

 

 13 Кладка наружных стен 

из керамического 

пустотелого кирпича 

630 мм с вычетом 

проемов 

 

100м
3
 

 

14,73 2

.

16,263018,22524,2803,52 м

hРS
зд

эт

нар

клклкирп
 

3

..

9,147263,0)2,29216,2630(

)(

м

bSSV
баш

кл

зд

проем

зд

клкирпклкирп
 

14 Кладка наружных стен 

из керамзито-

бетонных 

блоков - 530 мм с 

вычетом проемов 

100 м
3 

2,1192 

2

.

12,45788,701,58 м

hРS
зд

эт

внутр

клклкирп
 

3

..

92,21153,0)27,5712,457(

)(

м

bSSV
баш

кл

зд

проем

зд

клкирпклкирп
 

15 Кладка внутренних 

стен из керамического 

пустотелого 

кирпича 380 мм с 

вычетом проемов 

 

 

100м
3
 

 

 

11,194 
2

.

66,3149

28,2158,6928,2703,56386,117,537,18

м

hРS
зд

эт

внутр

клклкирп

 

3

..

36,111938,0)97,20366,3149(

)(

м

bSSV
баш

кл

зд

проем

зд

клкирпклкирп
 

16 Монтаж перегородок 

толщиной 

120 мм 

 

 

100м
3
 

 

 

6,217 

 

3

..

68,62112,0)27968,5459(

)(

м

bSSV
баш

кл

зд

проем

зд

клкирпклкирп
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17 Монтаж перемычек 

9ПБ18-8 

 

шт 

 

126 

Перемычки для стен, толщиной 730, 530, 380 

мм с шириной оконного проема  750мм, 

1350мм, с шириной дверного проема 1300мм 

9ПБ18-8-масса 0,103 т 

 

8ПБ16-1 

 

 

458 

Перемычки для стен и перегородок, 

толщиной 730, 530, 380, 120 мм с шириной 

оконного проема  750мм, 1350мм, с шириной 

дверного проема 1300мм 

8ПБ16-1 – масса 0,042т 

 

9ПБ13-37 

 

 

17 

Перемычки для стен, толщиной  

530 мм с шириной оконного проема 750 мм: 

9ПБ13-37 - масса 0,074 т 

 

8ПБ10-1 

 

 

57 

Перемычки для стен, толщиной  

530 мм с шириной оконного проема 750, мм 

8ПБ10-1 - масса 0,028 т;  

 

9ПБ16-37 

20 Перемычки для стен, толщиной  

380 мм с шириной дверного проема 900 мм 

9ПБ16-37 – масса 0,088т 

  

8ПБ13-1 

 138 Перемычки для стен, толщиной  

380 мм с шириной дверного проема 900 мм 

8ПБ13-1 – масса 0,138т 

 

9ПБ21-8 

17 Перемычки для стен, толщиной  

730 мм с шириной дверного проема  

1300 мм 

9ПБ21-8 – масса 0,118т 

8ПБ19-3 18 Перемычки для стен, толщиной  

730, 530мм с шириной дверного проема  

1300 мм 

8ПБ19-3 – масса 0,052т 

 

9ПБ30-4 

18 Перемычки для стен, толщиной  

380мм с шириной дверного проема  

1300 мм 

9ПБ30-4 – масса 0,170т 

18 Лестничные марши m 

до 2.5т 

Шт. 23 23 шт 
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19 Лестничные площадки  

m до 2.5т 

Шт. 24 24 шт 

4.Устройство кровли 

20 Устр-во  

пароизоляции 

100м
2 

6,72  

 

 

2

.,, 672мFF крслоязащгидроизолпароиз  

32,671,0672 мFV слоякртеплоиз  

3

. 52,23035,0672 мFV слоякрстяжкицп  

 

21 Устр-во 

теплоизоляции 

из пенопилистирола 

100 мм 

 

 

100м
3
 

 

 

0,67 

22 Устр-во цементно – 

песчаной стяжки 35 

мм 

 

100м
3
 

 

0,2352 

23 Устр-тво рулонной 

кровли 

100м
2
 6.72 2672мFкр  

5.Устройство полов 

24 Устр-во 

теплоизоляции 
  

 

0,877 

377,871,069,877 мFV слояпола  

 

 

 

пола из пенополисти-

рольных плит 100 мм 

100м
3 

25 Устр-о бетонной 

стяжки полов, 

толщиной 50 мм 

 

м
3 

 

94,534 

 

3534,9405,068,1890 мFV слояпола  

 

26 Устр-во 

гидроизоляции из 

стеклоизола 

 

 

м
2
 

 

 

986,95 

Площадь изолируемой поверхности: 

295,986 мF  

 

27 

Устр-во 

подстилающего слоя  

бетона кл.В7.5 

толщиной - 50мм 

 

 

м
3
 

 

 

49,35 

 

 

235,4905,095,986 мF  

 

28 

Облицовка пола 

керамическими 

плитками 

 

1м
2
 

 

140,7 

Площадь поверхности облицованной 

керамической плиткой:
27,140 мF  

29 
Полы линолеумные 

 

м
2
 

 

390,25 

Площадь поверхности  линолеумных полов: 

225,390 мF  
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30  

Полы паркетные 

 

м
2
 

 

850,78 

Площадь поверхности паркетных полов: 

278,850 мF  

31  

Полы мозаично-

бетонные 

 

м
2
 

 

886,4 

Площадь поверхности  мозаично-бетонных 

полов: 

24,886 мF  

32  

Устройство досчатых 

полов 

 

м
2 

 

1039,9 

Площадь поверхности  досчатых полов: 

29,1039 мF  

5.Столярные работы 

33 Уст-ка деревянных 

оконных блоков с 

двойными 

стеклопакетами 

 

100м
2 

 

2,49 

 

Площадь окон: 

2

1 575,12763)35,15,1( мSок
 

2

2 7,22)9,05,1( мSок
 

2

4,3 85,6851)9,05,1( мSок  

2

5 75,2422)75,05,1( мSок
 

2

6 6,2112)2,15,1( мSок  

2

7 24,36)6,09,0( мSок
 

Sобщ.=248,715м
2 

34  

Уст-ка дверных 

блоков в наружных и 

внутренних проемах 

площадью проема до 3 

м
2
 

 

 

100м
2
 

 

 

5,82 

Площадь дверей: 

2

1 12,92)9,14,2( мSдв  

2

2 32,3411)3,14,2( мSдвк  

2

3 11,197)3,11,2( мSдв  

2

5,4 325,8051)75,01,2( мSдв  

2

6 9,8130)3,11,2( мSдв  

2

8,7 84,10572)7,01,2( мSок  

2

10,9 37,251133)9,01,2( мSок  

Sобщ.=581,985м
2 

6.Отделочные работы 

35 

 

Оштукатуривание 

поверхностей стен 

100м
2
 125,89 Площадь поверхности стен и перегородок: 

известковым 

раствором 

  232,12589 мF  
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36 Оштукатуривание 

поверхностей 

потолков известковым 

раствором 

 

 

100м
2
 

 

 

39,67 

 

Площадь поверхности потолков: 

22,3967 мF  

37 Облицовка стен 

керамической плиткой 

на  ц/п растворе. 

 

м
2
 

 

1989,5 

Площадь поверхности стен облицованной 

керамической плиткой: 

25,1989 мF  

38 

 

 

Грунтование стен под 

окраску 

 

 

100м
2
 

 

 

68,76 

Площадь поверхности стен для грунтования: 

26876мF  

39  

Окраска стен 

 

100м
2
 

 

68,76 

Площадь поверхности стен для окраски стен: 

26876мF  

40  

Оклейка стен обоями 

 

100м
2
 

 

37,24 

Площадь поверхности стен для оклейки 

обоями: 

282,3723 мF  

 

41  

Окраска потолков 

 

100м
2
 

 

2,401 

Площадь поверхности  потолков под окраску: 

22,3967 мF  

7.Благоустройство 

42 Посадка деревьев 100шт 0,23  

43 Засев газонов 100 м
2
 19,215  

44 Устройство 

асфальтированных 

дорожек 

 

100 м
2
 

 

47,427 

 

 



76 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – Конструкции, изделия и материалы 

№  

Работы Конструкции, материалы, издедия 

Перечень 

выполняемых 

мероприятий 

Изм. 

ед 

Потреб

ное 

количе

ство 

Ресурсы 
Изм. 

ед 

Расход на 

единичный 

объем 

Потребное 

количество, 

общее 

1 

Устр-во 

наружных, 

внутренних стен 

тыс. 

шт. 
1122 

Кирпич 

глиняный 

керамическ

ий  

тыс.шт. 1 1122 

 т 3.5 3927 

2 
Блоки керамзито-

бетонные 
м

3
 211,92 

Блоки 

керамзито-

бетонные 

м
3
 1 211,92 

т 1,2 254,3 

3 

Устр-во 

утеплителя 

кровли 

м
2
 672 

Пенополис

тирол 

м
2
 1 672 

т 0.005 3.36 

4 Устр-во кровли м
3 

23.52 

Цементно-

песчаный 

раствор 

м
3
 1 23.52 

т 1,8 42.336 

5 Устройство 

пароизоляции 
м

2
 672 

Пароизоля

ция 

м
2
 1 672 

т 0.009 6.048 

6 Устр-во 

рулонной кровли 
м

2
 672 

Наплавляе

мая кровля  

м
2
 1 672 

т 0.07 47.04 

7 
Устр-во полов из 

линолеума 
м

2
 390.25 Линолеум 

м
2
 1 390.25 

кг 2.8 1092.7 

9 

Устр-о 

керамических 

полов и 

облицовка стен 

м
2
 2130.2 

Керамичес

кая плитка 

м
2
 1 2130.2 

т 0.018 38.34 

10 
Устр-во 

паркетных полов 
м

2
 850.78 Паркет 

м 1 850.78 

т 0,022 18,7 

11 

Устр-во 

мозаично-

бетонных полов 

м
2
 886.4 Мозаика 

м 1 886.4 

кг 0,028 24,8 

12 Устр-во дощатых м
2
 1039.9 Доски м

2
 1 1039.9 
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полов кг 0,026 27 

Продолжение таблицы Г.1 

13 
Окрашивание 

стен и потолков 
м

2
 7116.1 Краски 

м
2
 1 7116.1 

т 0.00015 1.07 

14 Подготовка стен м
2
 6876 Грунтовка 

м
2
 1 6876 

кг 0.12 825.12 

15 

Устр-во  

подготовки под 

фундамент, 

фундаментная 

плита 

м
3
 

150.81

4 
Бетон 

м
3
 1 150.814 

т 2.4 362 

16 
Устр-во 

перемычек 
шт 

126 

Перемычки 

9ПБ18-8-

масса 0,103 

т 

м
3
 1 126 

т 0,103 12,978 

458 

Перемычки 

8ПБ16-1 – 

масса 

0,042т 

м
3
 1 458 

т 0,042 19,236 

17 

Перемычки 

9ПБ13-37 - 

масса 0,074 

т 

м
3
 1 17 

т 0,074 1,258 

57 

Перемычки 

8ПБ10-1 - 

масса 0,028 

т 

м
3
 1 57 

т 0,028 1,596 

20 

Перемычки 

9ПБ16-37 – 

масса 

0,088т 

м
3
 1 20 

т 0,088 1,76 

138 Перемычки  м
3
 1 138 

   

 

8ПБ13-1 – 

масса 

0,138т 

т 0,138 19,044 

17 

Перемычки 

9ПБ21-8 – 

масса 

0,118т 

м
3
 1 17 

т 0,118 2,006 

18 Перемычки м
3
 1 18 
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8ПБ19-3 – 

масса 

0,052т 

т 0,052 0,936 

18 

Перемычки 

9ПБ30-4 – 

масса 

0,170т 

м
3
 1 18 

т 0,170 3,06 

17 
Устр-во 

фундамента 
шт 

156 

Фундамент

ные блоки 

ФБС 

24.6.6-Т – 

масса 

т=1,98т 

шт 1 156 

т 1,98 308,88 

45 

Фундамент

ные блоки 

ФБС 

12.6.6-Т – 

масса 

т=0,99т 

шт 1 45 

т 0,99 44,55 

6 

Фундамент

ные блоки 

ФБС 9.6.6-

Т – масса 

т=0,745т 

шт 1 6 

т 0,745 4,47 

195 

Фундамент

ные блоки 

ФБС 

24.4.6-Т – 

масса 

т=1,320т 

шт 1 195 

т 1,32 257,4 

72 

Фундамент 

ные блоки 

ФБС 

12.4.6-Т –  

масса 

т=0,660т 

шт 1 72 

т 0,66 47,52 

   
30 

Фундамент

ные блоки 

ФБС 9.4.6-

Т – масса 

т=0,495т 

шт 1 30 

т 0,495 14,85 

18 
Устр-тво 

фундамента 
шт 16 

Фундамент

ные плиты 

ФЛ 24.12-

3- масса 

m=1,820т 

шт 1 16 

т 1,82 29,12 
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6 

Фундамент

ные плиты 

ФЛ 12.12-

3- масса 

m=0,910т 

шт 1 6 

т 0,91 5,46 

5 

Фундамент

ные плиты 

ФЛ 8.12-3- 

масса 

m=0,680т шт 1 5 

  

 

  
т 0,68 3,4 

30 

Фундамент

ные плиты 

ФЛ 24.14-

2- масса 

m=1,900т 

шт 1 30 

т 1,9 57 

16 

Фундамент

ные плиты 

ФЛ 12.14-

2- масса 

m=0,900т 

шт 1 16 

т 0,9 14,4 

 

15 

Фундамент

ные плиты 

ФЛ 8.14-2- 

масса 

m=0,760т 

шт 1 15 

т 0,76 11,4 

41 

Фундамент

ные плиты 

ФЛ 24.10-

4- масса 

m=1,520т 

шт 1 41 

т 1,52 62,32 

38 Фундамент шт 1 38 

 

ные плиты 

ФЛ 12.10-

4- масса 

m=0,560т т 0,56 21,28 

30 

Фундамент

ные плиты 

ФЛ 8.10-4- 

масса 

m=0,260т 

шт 1 30 

т 0,26 7,8 

19 
Устр-во 

перекрытий  
шт 36 

Плиты 

многопусто

тные  

ПК48.12-

3АтIVСТ – 

шт 1 36 

т 1.7 61.2 
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масса 

т=1,700т 

72 

Плиты 

многопусто

тные 

ПК48.15-

2АтIVСТ – 

масса 

т=2,250т 

шт 1 72 

т 2.25 162 

90 

Плиты 

многопусто

тные  

шт 1 90 

   

 

ПК54.15-

3АтIVСТ – 

масса 

т=2,525т 

т 2.525 227.25 

171 

Плиты 

многопусто

тные 

ПК42.15-

3АтIVСТ – 

масса 

т=1,790т 

шт 1 171 

т 1.79 306.09 

9 

Плиты 

многопусто

тные 

ПК42.12-

3АтIVСТ – 

масса 

т=1,490т 

шт 1 9 

т 1.49 65,55 

178 

Плиты 

многопусто

тные 

ПК60.15-

3АтIVСТ – 

масса 

т=2,800т 

шт 1 178 

т 2.8 13.41 

4 

Плиты 

многопусто

тные 

ПК60.12-

3АтIVСТ – 

масса 

т=1,080т 

шт 1 4 

т 1.08 4.32 

18 
Плиты 

многопусто

тные 

шт 1 18 

т 1.425 25.65 
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ПК30.15-

2АтIVСТ – 

масса 

т=1,425т 

9 

Плиты 

многопусто

тные 

ПК30.12-

2АтIVСТ – 

масса 

т=0,900т 

 

шт 1 9 

т 0.9 8.1 

20 

Устр-во 

лестничной 

клетки 

шт 23 
лестничны

е марши  

шт 1 23 

т 1.59 36.57 

21 

Устр-во 

лестничной 

клетки 

шт 24 
лестничны

е площадки 

шт 1 24 

т 1.59 38.16 

22 
Заполнение 

оконных проёмов 
шт 156 Окно 

шт 1 156 

т 0,02 3.12 

23 
Заполнение 

дверных проёмов 
шт 306 Двери 

шт 1 306 

т 0.02 6.12 

24 Благоустройство м
2
 4742.7 асфальт 

м
2
 1 4742.7 

т 1.1 5216.97 

25 

Устр-во 

вертикальной 

гидроизоляции 

м
2
 561.6 битум  

м
2
 1 561.6 

т 0.001 0,56 

26 Облицовка стен м
3 

39.79 штукатурка 
м

3
 1 39.79 

т 0.062 2.47 

27 
Облицовка стен и 

потолков  
м

2
 

16556.

52 

Известков

ый раствор 

м
2
 1 16556.52 

т 0.00012 1.99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Трудоемкость и машиноемкость  

№ 

п/п 

Перечень выполняемых 

работ 

Ед. 

измер. 

Обоснован

ие ЕНиР 

Временной норматив 
Трудовая емкость выполняемых 

работ 
Звено, его состав  

чел/час. маш/час Работы чел/дн. маш/см. 

1 

Срезка раст. слоя 

бульдозером 

δ=15смх2=30см                               

Т-100 ДЗ-8  

(Д-271А) 

1000м
2
 Е2-1-5 0,84 0,84 2,942 0,30 0,30 

Машинист                             6 

разр.-1 чел 

2 

Предварительная 

планировка площадей 

бульдозером Т-100 ДЗ-8 

(Д-271А) при рабочем ходе 

в двух направлениях  

1000м
2
 Е2-1-35 0,14 0,14 1,064 0,02 0,02 

Машинист                             6 

разр.-1 чел                         

3 

Разработка грунта 

котлована экскаватором с 

обратной лопатой 

ёмкостью ковша до 1.6  гр. 

грунта 2 
100м

3
  Е2-1-9 

          

Машинист                             6 

разр.-1 чел                    

Помошник машиниста 1 чел -транспортной загрузкой 
1,68 1,68 2,458 0,50 0,50 

-на вымет 1,32 1,32 24,14 3,89 3,89 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Ручная зачистка дна 

котлована при отсутствии 

креплений глубиной до 1 м 

гр.гр.II 

м
3
 Е2-1-47 1,3   98 15,54   

Землекоп                                   

2 разр-1 чел 

5 

Уплотн. грунта 

самоходными катками при 

четырёх проходах по 

одному следу длина гона 

до 100 м Самоходный 

каток ДУ-31А (Д-627А) 

1000м
2
 

Е2-1-31 

табл.3 
1,3 1,3 0,98 0,16 0,16 Машинист 6 разр. 

6 
Засыпка обратная 

100м
3
 Е2-1-34 0,43 0,43 24,14 1,27 1,27 

Машинист                             6 

разр.-1 чел 

7 

Устр-во бетонной 

подготовки под 

фундаменты  
100м

2
 Е19-38 11,5   1,604 2,25   

Бетонщики                                                                                                             

3 разр. - 1 чел                                                                                          

2 разр. - 1 чел 

8 

Уст-ка фундаментных плит 

и блоков  

Шт. 

Е4-1-1 

 

1 0,34 704 85,85 29,19 

Монтажники  конструкций                                  

4  разр. - 1чел 

 3 разр. - 1чел 

 2 разр.- 1чел 

Машинист крана                           

6 разр.- 1чел 

 

 

 

 

2,10
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Вертикальная и 

горизонтальная окрасочная 

гидроизоляция вручную 

горячим битумом  

100м
2
 Е11-37 10   5,616 6,85   

Гидроизолировщик          4 

разр. - 1чел 

2  разр.- 1чел 

10 

Кладка наружных стен из 

керамического пустотелого 

кирпича 630 мм  

1м
3
 Е 3-3 2,9   1473 520,94   

Каменщик 3р-1,            

Каменщик 4р-1. 

11 

Кладка наружных стен из 

керамзито-бетонных 

блоков - 530 мм  

1м
3
 Е 3-6 3,2   211,92 82,70   

Каменщик 3р-1,            

Каменщик 5р-1. 

12 

Кладка внутренних стен 

толщиной 1 ½ кирпича из 

керамического кирпича 
1м

3
 Е 3-3 3,2   1119,4 436,84   

Каменщик 3р-2. 

13 

Кладка армированных 

перегородок из 

керамического кирпича в ½ 

кирпича. 

1м
2
 Е 3-13 0,96   621,7 72,78   

Каменщик 3р-1,            

Каменщик 4р-1. 

14 

Устр-во перемычек 

1 

проем 
Е3-17 0,57   462 32,11   

Каменщик                                   

4  разр. - 1чел  

3 разр.- 1чел  
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 

Монтаж плит перекрытия и 

покрытия площадью до: 

5м
2
 

шт. Е4-1-7 0,56 0,14 27 1,84 0,46 
Монтажники  конструкций                            

4  разр. - 1чел 

 3 разр.- 2чел 

2  разр. - 1чел 

Машинист крана                       

6 разр. - 1чел до 10 м2   
 

 
0,72 0,18 560 49,17 12,29 

 

Заливка швов плит 

покрытия и перекрытия 

механизированным 

способом 

100м 

шва 
Е4-1-26 4 

 
68,11 33,22 

 

Монтажник  конструкций                                   

4  разр. - 1чел 

3 разр.- 1чел 

16 

Устро-во лестничных 

маршей и площадок m до 

2.5т 
Шт. Е4-1-10 1,4 0,35 47 8,02 2,01 

Монтажники конструкций 

 4  разр. - 2чел  

 3 разр.- 1чел  

 2 разр. - 1чел  

Машинист крана                        

6 разр.- 1чел 

17 

Устр-во пароизоляции 

100м
2
 

 

Е7-13 
6,7   6,72 5,49   

 изолировщик 

3 разр. -1чел 

2  разр. -1чел 

18 

Устр-во 

теплоизоляционного слоя  100м
2
 Е7-14 25   6,72 20.49   

Изолировщик                           

3 разр. -1чел 

2 разр.  -1чел 

36,10639,142

54,339
54,399

2,10
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 

Устр-во цементно песчаной 

стяжки слоем до 3,5 см 

поверх плитного 

утепляющего материала, а 

также установка и 

вырубание маяков, 

расстилание, уплотнение и 

затирка вручную. 

Растворная заделка борозд 

100м
2
 Е7-15 13,5   0,2352 0,39   

Изолировщик                          

4 разр. -1чел 

3 разр. -1чел 

20 

Устр-во рулонной кровли в 

два слоя 100м
2
 Е7-3 6,5   6,72 5,33   

Кровельщик                           3 

разр. -1чел 

2 разр.  -1чел 

21 

Устр-во стяжек цементных 

100м
2
 Е7-15 13,5   18,91 31,13   

Изолировщик                          

4 разр. -1 чел 

3 разр -1 чел 

22 

Покрытие полов 

линолеумом с шириной 

полосы до 2 м м
2
 Е19-11 0,19   390,25 9,04   

Облицовщик синт. матер.                                                  

4 разр. - 1  чел                                   

3  разр. - 1  чел 

23 

Устр-во подстилающего 

слоя бетона 
100м

2
 Е19-38 7,5   9,87 9,03   

Бетонщик                     3 разр-

1чел              2разр-1чел 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 

Устр-во керамических 

полов площадь пола свыше   

10 м
2 

размер плиток 

400х400 

м
2
 Е19-19 0,42   140,7 7,21   

Облицовщик-плиточник 

4 разр. - 1 чел 

3 разр. - 1  чел 

25 

Устр-во теплоизоляции 

пола из 

пенополистирольных плит 

100 мм м
2
 Е11-41 0,36   878 38,55   

Термозолировщики    4 разр. 

- 1 чел                                                     

3 разр - 1  чел                        2 

разр - 1  чел   

26 

Устр-во гидроизоляции из 

стеклоизола 

100м
2
 Е11-40 10,5   9,87 12,64   

Гидроизолировщики   4 разр. 

- 1 чел                                                     

3 разр - 1  чел                        2 

разр - 1  чел   

27 

Полы паркетные 

1м
2
 Е19-7 0,42   850,78 43,58   

Паркетчик                     4 разр. 

- 1 чел                                                     

3 разр - 1  чел   

28 

Полы мозаично-бетонные 

1м
2
 Е19-29 0,93   886,4 100,53   

Облицовщик-мозаечник                   

4 разр. - 1 чел                                                     

3 разр - 1  чел   
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 

Устр-во досчатых полов 

100м
2
 Е19-2 16,5   10,4 20,93   

Плотник                                                  

3 разр. - 1 чел                                                     

2 разр - 1  чел                    

Подсобный рабочий                         

1 раз. -1  чел  

30 

Установка оконных блоков 

с двойным остеклением 

100м
2
 

 

Е6-13 

табл.1 15,6 7,8 2,49 4,74 2,37 

Машинист крана 

(крановщик)                          5 

раз. -1                                         

Плотник                                        

4 разр. - 1 чел                        2 

разр - 1чел 

31 

Устр-во деревянных 

дверных коробок в 

капитальных стенах                 

100м
2
 

Е6-13 

табл.2 
21 10,5 5,82 14,90 7,45 

Плотник                                                  

4 разр. - 1 чел                                                     

2 разр - 1  чел                    

Машинист крана 

(крановщик)                          5 

раз. -1  чел  

32 

Оштукатуривание 

внутренних стен 

известковым раствором 

простое вручную 

100м
2
 

Е8-1-2 

табл.1 
46,5   125,89 713,89   

Штукатур  

4 разр. - 2чел 

3  разр.- 2чел 

2   разр.- 1чел 

33 
Подготовка потолка и стен 

под окрашивание 100м
2
 

Е8-1-15 

табл.4 
13,14   68,76 110,18   штукатур 3разр-1 чел 

2739
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 
Окрашивание потолка 

известковым раствором 100м
2
 

Е8-1-15 

табл.5 
1,2   39,67 5,81   моляр 4разр - 1 чел 

35 
Окраска стен масляными 

красками 
100м

2
 

Е8-1-15 

табл.5 
3,2   68,76 26,83   моляр 5разр - 1 чел 

36 

Облицовка стен плиткой 

150х150 на цементно-

песчаном растворе 

толщина шва 2 мм 

1м
2
 

Е8-1-35 

табл.1 
1,6   1989,5 388,20   

облицовщик-плиточник 

4 разр. - 1 чел 

3  разр. - 1 чел  

37 Оклейка стен обоями 100м
2
 Е8-1-28 8,6   37,24 39,06   Маляр 3 разр. -1 чел. 

38 Окраска потолка 100м
2
 Е8-1-15 0,71   2,401 0,21   Маляр 5 разр. -1 чел. 

39 

Посадка деревьев 

100шт Е18-21 7,6   0,23 0,21   

Рабочий зеленого 

строительства                          

4 разр-1чел                                

2  разр-1чел  

40 

Разравнивание почвы 

гр.гр.I  100м
2
 

Е18-7 

табл.2 
2,5   19,215 5,86   

Рабочий зеленого                                              

строительства                       2 

разр-1чел  

41 

Засев газонов вручную 

100м
2
 Е18-24 1,3   19,215 3,05   

Рабочий зеленого 

строительства                                       

3 разр-1чел                                  

2  разр-1чел  
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42 

Устр-во тротуаров из литой 

асфальтобетонной смеси 

40мм шириной до 6 м  с 

укаткой катком 
100м

2
 Е17-52 8,7 0,63 47,427 50,32 3,64 

Асфальтобетонщики 

4 разр-1чел  

3  разр-7чел  

2  разр-1чел                                                       

Машинист                                  

4 разр-1чел  

            Σ= 3022 64   

  подгот работы         10% 302     

  сантех работы         7% 212     

  
работы по монтажу эл. 

систем 
        5% 151     

  
работы неучтенного 

характера 
        16% 483     

            Σ= 4170     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е1 – Сводный сметный расчет строительства ССР-1 

№ по 

порядку 
Наименование смет Главы, работы, затраты 

Стоимость согласно сметам, тысяч рублей Итоговая 

стоимость 

согласно 

сметам, 

тысяч руб. 

cтр. 

 работ 

монтажн. 

работ 

оборуд. , 

мебели и 

инвентаря 

прочие 

затраты 

    Глава 1. Подготовка территории 

строительства 

          

1  Снос строений, осушение и расчистка 

территории, вертикальная планировка 

площадки, вывоз мусора до начала 

строительства, 2% 

Итого по главе 1: 

1 466,88 

 

 

 

1 466,88 

   1 466,88 

 

 

 

1 466,88 

    Глава 2. Основные объекты строительства           

2 Объектный сметный 

расчет 1 

Жилищно-гостиничный комплекс 73 342,83    73 343,83 

  Итого по главе 2: 73 342,83    73 343,83 

    Глава 3. Организации и объекты 

обслуживающего и подсобного назначения 

          

3  не учтено      

  Итого по главе 3:      

    Глава 4. Объекты энергетического 

хозяйства 

          

4  не учтено      

  Итого по главе 4:      

    Глава 5. Объекты транспортного хозяйства 

и связи 

          

5  не учтено      

  Итого по главе 5:      

    Глава 6. Наружные сети и сооружения 

инженерных систем 

          

6  коммуникации 4%  2 933,75   2 933,75 
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Продолжение таблицы Е1 

  Итого по главе 6:  2 933,75   2 933,75 

     

Глава № 7. Озеленение и благоустройство 

          

7 ЛС-10 Посадка деревьев, посев газонов, устройство 

покрытий. 

1 536,45    1 536,45 

  Итого по главе 7: 1 536,45    1 536,45 

  Итого по главам 1-7: 76 347,16 2 933,75   76 347,16 

  Индексы:      

  Итого:      

    Глава 8. Временные здания и сооружения           

8 ГСН 81-05-01-2001 п 4.3 Разборка, строительство сооружений 

временного назначения1,8% 

1 374,25 52,81   1 374,25 

  Итого по главе 8: 1 374,25 52,81   1 374,25 

  Итого по главам 1-8: 

 

77 721,41 2 986,56   77 721,41 

    Глава 9. Прочие работы и затраты           

9 ГСН 81-05-02-2007 

т.4,п.6.2, IV темп.з. 

Траты на зимнее удорожание организации 

работ , 2,2%х0, 9= 1,98% 

1 538,88 59,13   1 538,88 

  Итого по главе 9: 1 538,88 59,13   1 538,88 

  Итого по главам 1-9: 

 

84 295,88 3 212,77   84 295,88 

    Глава 10. Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль 

          

10  не учтено      

  Итого по главе 10:      

  Итого по главам 1-10: 

 

     

    Глава 11. Обучение персонала, пригодного 

для последующей эксплуатации объекта 

          

11  не учтено      

  Итого по главе 11: 

 

     

Продолжение таблицы Е1 
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    Глава 12. Проектные и изыскательские 

работы 

          

12  Затраты на проектно-изыскательсткие работы 

1,5% 

   1 264,44 1 264,44 

  Итого по главе 12:    1 264,44 1 264,44 

  Итого по главам 1-12: 84 295,88 3 212,77  1 264,44 85 560,32 

  Траты, относящиеся к категории 

непредвиденных 

     

13 МДС 81-35.2004 п.4.96 Гражданские здания 2% 1 685,92 64,26  25,29 1 711,21 

  Итого: 85 981,80 3 277,03  1 289,73 87 271,53 

  Индексы      

  Налоги      

14 ФЗ РФ от 07.07.03 №117-

ФЗ 

НДС 18% 15 476,72 589,87  232,15 15 708,88 

  Итого: 101 458,52 3 866,90  1 521,88 102 980,41 

  Общая сумма согласно ССР: 101 458,52 3 866,90  1 521,88 102 980,41 
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Таблица Е2 – Сметный объектный расчет ОС-01 

№ 

по 

п-

ку 

Перечень 

сметных расчетов 
Наименование затрат,работ  

Стоимость согалсно сметным расчетам, тысяч рублей 

   Трудовая 

оплата, 

тысяч 

рублей 

Пок-ли ед. 

ст-ти, 

рублей cтр. 

работ 

монтажн. 

р-т 

мат-тех 

ресурсы 

прочие 

затраты 
всего 

1 ЛС-1 Общестроительные работы. Работы 

нулевого цикла 

230,19       230,19 35,49   

2 ЛС-2 Общестроительные работы. ОиФ. 2 083,38       2 083,38 101,19   

3 ЛС-3 Общестроительные работы. Стены 21 444,60       21 444,60 1 358,62   

4 ЛС-4 Общестроительные работы. 

Лестницы 

588,69       588,69 21,43   

5 ЛС-5 Общестроительные работы. Работы 

связанные с кровлей 

1 509,25       1 509,25 132,90   

6 ЛС-7 Общестроительные работы. Проемы 3 840,37       6 840,37 101,49   

7 ЛС-6 Общестроительные работы. Полы 8 813,13       8 813,13 841,70   

8 ЛС-9, ЛС-8 Работы общестроительные. Работы 

по отделке. 

22 715,98       22 715,98 2 890,52   

    Итоговая сумма согласно ОС: 64 225,59       64 225,59 5 483,34   

  -----------------------------------        

  Временные здания и сооружения        

 ГСН 81-05-01-

2001 п 4.3 

Стр-во и разб-ка вр. сооружений и 

зданий 1,8% 

1 156,06    1 156,06   

  Итоговый расчет: 65 381,65    65 381,65   

  Иные затраты и работы        

 ГСН 81-05-02-

2007 т.4,п.6.2, IV 

темп.з. 

Дополнительные удорожания на 

зимнее строительство, 2,2%х0, 9= 

1,98% 

1 294,56    1 294,56   

  Итоговый расчет: 66 676,21    66 676,21   
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  Затраты и работы непредвиденного 

характера 

10% 

 

 

6 667,62 

    

 

6 667,62 

  

  Итоговый расчет: 73 343,83    73 343,83   

  Налоговые обложения:        

 ФЗ РФ от 

07.07.03 №117-

ФЗ 

НДС 18% 13 201,89    13 201,89   

  Итоговый расчет: 86 545,72    86 545,72   

    Суммарный расчет согласно ОС: 86 545,72       86 545,72     
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Таблица Е3 – Локальный сметный расчет ЛС-01 (земляные работы) 

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты,                           

чел/ч,  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 
машинная 

экспл. 

общая 
опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. опл. 

в т.ч. 

опл.тр. 
единичные  итоговые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 01-01-030-01 

 Мероприятия с грунтами и их 

траспортировкой на расстояния 

до 10 м 

 2,942 1193,99 1193,99 3513   3513     

     

189,78 

  

558 10,82 32 

           
           

  

10
3
 м3 грунта 

        

2 01-01-030-09 

Увеличение расстояния на 10 м 

способствует увеличению 

расценки  2,942 1105,71 1105,71 3253   3253     

     

175,75 

  

517 10,02 29 

           

  

10
3
 м3 грунта 

        

3 01-01-036-03 

Организация площадки 

посредством бульдозера 1,064 32,57 32,57 35   35     

     

3,56 

  

4 0,19 

 

  

10
3
 м2 площадки  

       

4 01-01-014-01 

Разработка грунта с погрузкой 

на 1,9 5575,58 5405,74 10594 317 10271 16,47 31 

  

автомобили-самосвалы 

 

167,01 836,13 

  

1589 47,67 91 

  

экскаваторами с ковшом 

        

  

вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 

        

  

группа грунтов 1, 

        

  

1000 м3 грунта 

        5 01-02-055-01 Разработка грунта вручную с 0,98 1362,5   1335 1335   125 123 
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креплениями в траншеях 

шириной 

 

1362,5 

      

  

до 2 м, глубиной до 2 м, группа 

        

  

грунтов 1, 

        

  

100 м3 грунта 

        6 С313 1005 Траспортировка грунтовых масс 442,44 7,06   3124         

  

км, 

        

  

т 

        

7 

01-02-001-

02 Уплотнение грунта прицепными 2,414 1795,5 1795,5 4334   4334     

  

катками на пневмоколесном 

ходу 

  

288,72 

  

697 15,39 37 

  

25 т на первый проход по 

одному 

        

  

следу при толщине слоя 30 см, 

        

  

1000 м3 грунта подверженного 

уплотнению 

        

8 

01-01-033-

01 Засыпка траншей и котлованов с 2,414 838,66 838,66 2025   2025     

  

перемещением грунта до 5 м 

  

133,3 

  

322 7,6 18 

  

бульдозерами мощностью 59 

кВт 

        

  

(80 л.с.), группа грунтов 1, 

        

  

1000 м3 грунта 

        

9 

01-01-033-

07 

При перемещении грунта на 

каждые 2,414 470,09 470,09 1135   1135     

  

последующие 5 м следует 

прибавлять 

  

74,72 

  

180 4,26 10 

  

01-01-033-01, 

        

  

10
3
 м3 грунта 

        

    
Итого прямые затраты по 

смете       29348 1652 24566   154 

        
3867 

 

217 

    Итоги по смете                 

    
Затраты на производство 

СМР:       35800         

    наипрямейшие траты       29348 1652 24566   154 
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3867 

 

217 

    расходы накладного хар-ра       4297         

  МДС Механические       3389         

 

81-33.2004 работы земляного хар-ра 

        

 

прил.4 п.1.1 95%x0,85=81% от ФОТ=4184 

          МДС Ручные       908         

 

81-33.2004 

работы земляного хар-ра 

80%x0,85=68% от 

        

 

прил.4 п.1.2 ФОТ=1335 

        

    
положительная прибыль 

согласно смете       2155         

  Письмо Механические       1674         

 

АП-5536/06 работы земляного хар-ра 

        

 

прил.1 п.1.1 50%x0,8=40% от ФОТ=4184 

          Письмо Ручные работы       481         

 

АП-5536/06 

земляного хар-ра45%x0,8=36% 

от 

        

 

прил.1 п.1.2 ФОТ=1335 

        

  
Итого по смете 

   
35800 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

230194 

    

 

Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ № № 6,43 

        

 

8802-ХМ/09 

         

 

ти 

         

  
Налоги 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

41435 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Итоговый расчет 

   

271629 

    

    
Суммарный расчет согласно 

ЛС-01       271629         
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Таблица Е4 – Локальный сметный расчет ЛС-02 (основания и фундаменты) 

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты, 

чел/ч  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 

эксплуа-

тация 

машин 
общая 

опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. 

опл. 

 в т.ч. 

тр.опл. 
единичные итоговые 

1 06-01-001-01 

Подготовит. конструкция из 

бетона, 0,0693 40922,21 2237,93 2836 127 155 180 12 

  

10
2
 м3 бетона, бутобетона и 

железобетона  1825,2 315,72 

  

22 18 1 

2 07-01-001-01 

Укладка блоков и плит 

ленточных 0,3 4121,3 2206,16 1236 246 662 72,37 22 

  

фундаментов при глубине 

 

822,85 404,01 

  

121 23,38 7 

  

котлована до 4 м, масса 

        

  

конструкций до 0,5 т, 

        

  

100 шт. конструкций сборного 

типа 

        3 403-1430 

 

30 134,46   4034         

  

Ленточный ф-т и его плиты ФЛ 

10.8-3 /бетон В 

        

  

10 (М150), объем 0,17 м3, 

расход 

        

  

ар-ры 2,7 кг, 

        

  

шт. 

        

4 07-01-001-02 

Укладка блоков и плит 

ленточных 0,8 6654,52 3096,36 5324 844 2477 91,58 73 

  

фундаментов при глубине 

 

1055 534,55 

  

428 31,26 25 

  

котлована до 4 м, масса 

        

  

конструкций до 1,5 т, 

        

  

100 шт. сборных конструкций 

        5 403-1439 Ленточный ф-т и его 6 280,08   1680         

  

плиты ФЛ 12.12-3 /бетон 

        

  

В10 (М150), объем 0,31 м3, 
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расход арматуры 7,43 кг, 

шт. 

        6 403-1427 Фкндамент ленточный 5 191,84   959         

  

и его плиты ФЛ 8.12-3 /бетон 

        

  

В12.5 (М150), объем 0,22 м3, 

        

  

расход ар-ры 2,56 кг, 

        

  

шт. 

        7 403-1442 Фундамент ленточный 16 419,72   6716         

  

и его плиты ФЛ 12.24.2 /бетон 

        

  

В10 (М150), объем 0,65 м3, 

        

  

расход ар-ры 15,09 кг, 

        

  

шт. 

        8 403-1429 Фундамент ленточный 15 396,46   5947         

  

и его плиты ФЛ 8.14-2 /бетон 

        

  

В12.5 (М150), объем 0,46 м3, 

        

  

расход ар-ры 4,28 кг, 

        

  

шт. 

        9 403-1656 Фундамент ленточный 38 520,64   19784         

  

и его плиты ФЛ 12.10-4 /бетон 

        

  

В12,5 (М150), объем 0,65 м3, 

        

  

расход ар-ры 18,39 кг, 

        

  

шт. 

        

10 07-01-001-03 

Укладка блоков и плит 

ленточных 0,87 10054,89 4669,78 8748 1379 4063 134,31 117 

  

фундаментов при глубине 

 

1584,86 747,4 

  

650 43,81 38 

  

котлована до 4 м, масса 

        

  

конструкций до 3,5 т, 

        

  

100 шт. сборных конструкций 

        

11 403-1475 

Плиты железобетонные 

ленточных 16 630,02   10080         

  

фундаментов ФЛ 24.12-3 /бетон 

        

  

В15 (М200), объем 0,91 м3, 
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расход ар-ры 28,07 кг, 

шт. 

        

12 403-1475 

Плиты железобетонные 

ленточных 30 630,02   18901         

  

фундаментов ФЛ 24.14-2 /бетон 

        

  

В15 (М200), объем 0,91 м3, 

        

  

расход ар-ры 28,07 кг, 

        

  

шт. 

        

13 403-1662 

Плиты железобетонные 

ленточных 41 718,63   29464         

  

фундаментов ФЛ 24.10-4 /бетон 

        

  

В20 (М250), объем 0,91 м3, 

        

  

расход ар-ры 31,11 кг, 

        

  

шт. 

        14 07-05-001-02 Установка блоков стен подвалов 1,53 4599,87 2768,74 7038 1290 4236 74,15 113 

  

массой до 1 т, 

 

843,09 426,22 

  

652 24,3 37 

  

100 шт. сборных конструкций 

        15 403-8004 Блоки бетонные стен подвалов 6 116,65   700         

  

сплошные (ГОСТ13579-78) 

        

  

ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), 

        

  

объем 0,293 м3, расход 

арматуры 

        

  

1,46 кг/, 

        

  

шт. 

        16 403-8010 Блоки бетонные стен подвалов 45 185,54   8349         

  

сплошные (ГОСТ13579-78) 

        

  

ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 

(М100), 

        

  

объем 0,398 м3, расход 

арматуры 

        

  

1,46 кг/, 

        

  

шт. 

        17 403-8008 Блоки бетонные стен подвалов 72 97,08   6990         

  

сплошные (ГОСТ13579-78) 

        

  

ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 

(М100), 
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объем 0,265 м3, расход 

арматуры 

        

  

1,46 кг/, 

        

  

шт. 

        18 403-8002 Блоки бетонные стен подвалов 30 71,24   2137         

  

сплошные (ГОСТ13579-78) 

        

  

ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), 

        

  

объем 0,195 м3, расход 

арматуры 

        

  

0,76 кг/, 

        

  

шт. 

        19 07-05-001-03 Установка блоков стен подвалов 1,98 7019,9 4431,87 13899 2401 8775 104,01 206 

  

массой до 1,5 т, 

 

1212,76 651,61 

  

1290 37,15 74 

  

100 шт. сборных конструкций 

        20 403-8012 Блоки бетонные стен подвалов 198 253,65   50223         

  

сплошные (ГОСТ13579-78) 

        

  

ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 

(М100), 

        

  

объем 0,543 м3, расход 

арматуры 

        

  

1,46 кг/, 

        

  

шт. 

        

21 07-01-001-04 

Укладка блоков и плит 

ленточных 1,56 15046,66 8325,78 23473 3474 12988 186,48 291 

  

фундаментов при глубине 

 

2226,57 858,98 

  

1340 50,38 79 

  

котлована до 4 м, масса 

        

  

конструкций более 3,5 т, 

        

  

100 шт. сборных конструкций 

        22 403-8014 Блоки бетонные стен подвалов 156 379,7   59233         

  

сплошные (ГОСТ13579-78) 

        

  

ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 

(М100), 

        

  

объем 0,815 м3, расход 

арматуры 

        

  

2,36 кг/, 

шт. 
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23 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая 

обмазочная 

битумная в 2 слоя по 

выровненной 5,616 

1148,19 

262,24 76,49 6448 1473 429 21,2 119 

  

поверхности бутовой кладки, 

        

  

кирпичу, бетону, 

        

  

100 м2 поверх-ти пригодной к 

изоляции 

            Траты прямого характера       294199 11234 33785   953 

        
4503 

 

261 

    Сметные итоговые выводы                 

    Траты на организацию СМР       324009         

    включая                 

    траты прямого типа       294199 11234 33785   953 

        
4503 

 

261 

    
расходы накладного 

характера       18516         

  МДС 

Кирпичные конструкции а 

также блоки       1532         

 

81-33.2004 122%x0,85=104% от ФОТ=1473 

        

 

прил.4 п.8 

           МДС Конструкции из бетона и желе-       133         

 

81-33.2004 зобетона монолитные 

        

 

прил.4 п.6.1 

         

  

105%x0,85=89% от ФОТ=149 

          МДС Конструкции из бетона и желе-       9415         

 

81-33.2004 зобетона сборного типа 

        

 

прил.4 п.7.1 

         

  

130%x0,85=111% от ФОТ=8482 

          МДС Конструкции из бетона и желе-       7436         

 

81-33.2004 зобетона сборного типа 

        

 

прил.4 п.7.2 

         
           

  

155%x0,85=132% от ФОТ=5633 

            сметная прибыль       11294         
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Письмо 

АП-5536/06 

Кирпичные конструкции и 

блоки 

80%x0,8=64% от ФОТ=1473       943         

прил.1 п.8 

           Письмо Конструкции из бетона и желе-       77         

 

АП-5536/06 зобетона монолитные 

        

 

прил.1 п.6.1 

         

  

65%x0,8=52% от ФОТ=149 

          Письмо Конструкции из бетона и желе-       5768         

 

АП-5536/06 зобетона сборные 

        

 

прил.1 п.7.1 

         

  

85%x0,8=68% от ФОТ=8482 

          Письмо Конструкции из бетона и желе-       4506         

 

АП-5536/06 зобетона сборные 

        

 

прил.1 п.7.2 

         

  

100%x0,8=80% 

        

  

от ФОТ=5633 

        

  
Суммарные значения 

   
324009 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

2083378 

    

 

Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ №8802-

ХМ/09 6,43 

        

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

375008 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Итоговая сумма 

   

2458386 

        Суммарно:       2458386         
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Таблица Е5 – Локальный сметный расчет ЛС-03 (стены) 

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты, 

чел/ч  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 

эксплуа-

тация 

машин 
общая 

опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. 

опл. 

 в т.ч. 

тр.опл. 
единичные итоговые 

1 08-02-001-03 Каменная кладка стен наружных 

со степенью сложности - 

средняя, 

1473 199,28 48,94 293539 94788 72088 5,66 8337 

   

64,35 7,02 

  

10340 0,4 589 

          

  

1 м3 кладки 

        2 404-0051 Пустотелый кирпич глиняный 

250х120х65 

589,2 2121,99   1250277         

          

  

мм, марка 300, 

        

  

1000 шт. 

        3 08-02-008-01 
Каменная кладка стен наружных 

при рабочем возвышении до 4 м, 

211,93 156,38 42,83 33142 10493 9077 4,58 971 

   

49,51 6,14 

  

1301 0,35 74 

          

  

1 м3 кладки 

        4 404-0177 Камни силикатные полнотелые 41,326 1761,95   72815         

  

одинарные, размером 

250х120х138 

        

  

мм, марка 300, 

        

  

1000 шт. 

        

5 08-02-001-07 

Кладка стен кирпичных 

внутренних 1119,4 188,81 48,94 211354 63045 54783 5,21 5832 

  

при высоте этажа до 4 м, 

 

56,32 7,02 

  

7858 0,4 448 

  

1 м3 кладки 
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6 404-0051 Пустотелый глиняный кирпич 442,16 2121,99   938265         

  

одинарный, размером 

250х120х65 

        

  

мм, марка 300, 

        

  

1000 шт. 

        

7 

08-02-002-

03 Кладка перегородок из кирпича 6,217 3616,93 511,37 22486 11733 3178 170,17 1058 

  

армированных толщиной в 1/2 

 

1887,19 72,09 

  

448 4,11 26 

  

кирпича при высоте этажа до 4 

м, 

        

  

100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 

       

8 404-0051 

Кирпич керамический 

пустотелый 31,334 2121,99   66490         

  

одинарный, размером 

250х120х65 

        

  

мм, марка 300, 

        

  

1000 шт. 

        

9 

07-01-021-

01 

Монтаж балок-перемычек (до 

0,7т) 6,53 5558,19 4385,38 36295 7183 28637 96,75 632 

    

1100,05 628,63 

  

4105 35,84 234 

           
           

  

100 шт. сборных конструкций 

        10 403-0477 Балка-перемычка9ПБ18-8-п 126 78,64   9909         

  

/бетон В15 (М200), объем 0,041 

        

  

м3, расход ар-ры 1,50 кг / 

        

  

(серия 1.038.1-1 вып. 4), 

        

  

шт. 

        11 403-2403 Балка-перемычка 16-1-п 258 91,31   23558         

  

/бетон В15 (М200), объем 0,048 

        

  

м3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 

        

  

1.038.1-1 вып.1), 

        

  

шт. 
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12 403-0476 Балка-перемычка 9ПБ13-37-п 17 94,04   1599         

  

/бетон В15 (М200), объем 0,041 

        

  

м3, расход ар-ры 5,64 кг / 

        

  

(серия 1.038.1-1 вып. 4), 

        

  

шт. 

        13 403-2421 Балка-перемычка 8ПБ13-18-п 57 89,99   5129         

  

1.038.1-1 вып.4), 

        

  

шт. 

        14 403-0476 Балка-перемычка 9ПБ16-37-п 20 94,04   1881         

  

/бетон В15 (М200), объем 0,041 

        

  

м3, расход ар-ры 5,64 кг / 

        

  

(серия 1.038.1-1 вып. 4), 

        

  

шт. 

        15 403-0447 Балка-перемычка 8ПБ-13-1-п 128 43,78   5604         

  

/бетон В15 (М200), объем 0,022 

        

  

м3, расход ар-ры 0,57 кг / 

        

  

(серия 1.038.1-1 вып. 1), 

        

  

шт. 

        16 403-0483 Балка-перемычка 9ПБ21-8-п 17 203,49   3459         

  

/бетон В15 (М200), объем 0,098 

        

  

м3, расход ар-ры 6,36 кг / 

        

  

(серия 1.038.1-1 вып. 4), 

        

  

шт. 

        17 403-0450 Балка-перемычка 2ПБ-19-3-п 18 66,48   1197         

  
 

 расход арматуры 0,11 кг /         

          

  

(серия 1.038.1-1 вып. 1), 

        

  

шт. 
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18 403-0455 Балка-перемычка 2ПБ30-4-п 18 103,94   1871         

           

  

расход арматуры 3,45 кг / 

        

  

(серия 1.038.1-1 вып. 1), 

        

  

шт. 

        

    
Итоговые траты прямого 

характера       2978870 187242 167763   16830 

        
24052 

 

1371 

    Итоговая сумма по смете                 

    СМР и их стоимость       3335086         

    в том числе                 

    Траты прямого характера       2978870 187242 167763   16830 

        
24052 

 

1371 

    
Расходы накладного 

характера       220536         

  МДС 

Кирпичные конструкции и 

блоки       208006         

 

81-33.2004 

122%x0,85=104% от 

ФОТ=200006 

        

 

прил.4 п.8 

           МДС Конструкции из бетона и желе-       12530         

 

81-33.2004 зобетона сборные 

        

 

прил.4 п.7.1 

         

  

130%x0,85=111% от ФОТ=11288 

            сметная прибыль       135680         

  Письмо 

Кирпичные конструкции и 

блоки       128004         

 

АП-5536/06 80%x0,8=64% от ФОТ=200006 

        

 

прил.1 п.8 

           Письмо Конструкции из бетона и желе-       7676         

 

АП-5536/06 зобетона сборные 

        

 

прил.1 п.7.1 

         

  

85%x0,8=68% от ФОТ=11288 

        

  
Суммарно 

   
3335086 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

21444603 
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Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ №8802-

ХМ/09 6,43 

        

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

3860028 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Итоговая сумма согласно ЛС 

   

25304631 

        Суммарно       25304631         
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Таблица Е6 – Локальный сметный расчет ЛС-04 (лестницы)  

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты, 

чел/ч  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 

эксплуа-

тация 

машин 
общая 

опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. 

опл. 

 в т.ч. 

тр.опл. 
единичные итоговые 

1 07-01-047-01 Монтаж лестничных площадок  

 

 

 

0,22 9448,46 6674,74 2079 534 1468 208,25 46 

   

2428,2 956,81 

  

210 54,55 12 

          

          

  

100 шт. сборных конструкций 

        

2 403-2131 

Площадка для лестницы ЛП 

24.14 22 785,74   17286         

  

/бетон В15 (М200), объем 0,31 

        

  

м3, расход ар-ры 22,50 кг/ 

        

  

(серия ИИ 03-02 альб.30а), 

        

  

шт. 

        3 07-01-047-03 Монтаж лестничных маршей  

 

 

 

0,38 16398,33 10221,58 6231 1540 3884 347,48 132 

   

4051,62 1442,67 

  

548 82,25 31 

          

  

100 шт. сборных конструкций 

        

4 403-2016 

Марши для лестниц ЛМ 15-12 

/бетон 38 1561,4   59333         

  

В15 (М200), объем 0,66 м3, 

        

  

расход ар-ры 46,20 кг/ (серия 

        

  

ИИ-65), 

        

  

шт. 

        5 10-02-041-01 Перильное ограждение ЛП 

 

 

1,4758 543,92 116,04 803 489 171 28,78 42 

   

331,55 8,24 

  

12 0,47 1 

  

100 м перил 
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    Затраты прямого характера       85732 2563 5523   220 

        
770 

 

44 

    
Суммарные итоги согласно 

ЛС                 

    Траты на СМР       91554         

    включая                 

    затраты прямого характера       85732 2563 5523   220 

        
770 

 

44 

    
расходы накладного 

характера       3645         

  МДС Констр. из дерева       501         

 

81-33.2004 118%x0,85=100% от ФОТ=501 

        

 

прил.4 п.10 

           МДС Конструкции из бетона и желе-       3144         

 

81-33.2004 зобетона сборные 

        

 

прил.4 п.7.1 

         

  

130%x0,85=111% от ФОТ=2832 

            полож. прибыть согласно ЛС       2177         

  Письмо Констр. из дерева       251         

 

АП-5536/06 63%x0,8=50% от ФОТ=501 

        

 

прил.1 п.10 

           Письмо Конструкции из бетона и желе-       1926         

 

АП-5536/06 зобетона сборные 

        

 

прил.1 п.7.1 

         

  

85%x0,8=68% от ФОТ=2832 

        

  
Сметные итоги 

   
91554 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

588693 

    

 

Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ № № 6,43 

        

 

8802-ХМ/09 

         

 

ти 

         

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

105965 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Итоговые траты по ЛС 

   

694658 

        Суммарно       694658         
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Таблица Е7 – Локальный сметный расчет ЛС-05 (кровля) 

        
Ст-ть единицы, 

руб. 
Общая ст-ть, руб. 

Затраты труда,                           

чел.-ч,  

№ 

п.п. 

Номер, 

шифр       

позиции 

норматива 

Наименование работ, затрат, 

единица измерения 

Кол-во 

единиц 
всего 

экспл 

машин 

всего 
оплата 

труда 

экспл 

машин 

рабочих 

машинистов 

        
оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 

12-01-015-

01 Однослойная оклеечная 

изоляция, 

9,45 1586,99 87,12 14997 2024 823 17,51 165 

   

214,15 3,16 

  

30 0,18 2 

  

100 м2 изолируемой 

поверхности 

        

2 

12-01-016-

01 Бетонная или растворная 

огрунтовка основания 

 

 

 

9,45 226,89 3,08 2144 479 29 4,46 42 

   

50,71 

      
          
          
          

  

100 м2 кровли 

        

3 

12-01-013-

03 Плитное утепление 

 

 

9,45 9151,59 148,48 86483 5323 1404 45,54 430 

   

563,33 9,65 

  

91 0,55 5 

          

  

100 м2 утепляемого покрытия 

        

4 

12-01-017-

01 Выравнивающие стяжки чья 

толщина составляет 

9,45 1152,23 219,75 10889 2889 2077 27,22 257 

   

305,68 28,4 

  

268 1,94 18 

  

мм, 

        

  

100 м2 стяжки 

        

5 

12-01-002-

03 Плоские кровли из четырех 

слоев 

9,45 9352,23 614,76 88379 9242 5810 79,97 756 

   

978,03 34,05 

  

322 2,04 19 
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Продолжение таблицы Е7 

    
Затраты по смете прямого 

характера       202892 19957 10143   1650 

        
711 

 

44 

    Итоговые суммы по ЛС                 

    СМР и их стоимость       234720         

    включая                 

    затраты прямого характера       202892 19957 10143   1650 

        
711 

 

44 

    
расходы накладного 

характера       21081         

  МДС 

Кровельное покрытие 

120%x0,85=102% от       21081         

 

81-33.2004 ФОТ=20668 

        

 

прил.4 п.12 

         

    
Положительная прибыль 

согласно ЛС       10747         

  Письмо 

Кровельное покрытие 

65%x0,8=52% от ФОТ=20668       10747         

 

АП-5536/06 

         

 

прил.1 п.12 

         

  
Итоговая сметная стоимость: 

   
234720 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

1509250 

    

 

Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ №8802-

ХМ/09 6,43 

        

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

271665 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Итоговая сумма 

   

1780915 

        Суммарно       1780915         
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Таблица Е8 – Локальный сметный расчет ЛС-06 (полы) 

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты, 

чел/ч  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 

эксплуа-

тация 

машин 
общая 

опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. 

опл. 

 в т.ч. 

тр.опл. 
единичные итоговые 

1 11-01-002-04 

Подстилающие слои 

 945 345,4 52,34 326403 40607 49461 3,73 3525 

  

из щебня, 

 

42,97 7,19 

  

6795 0,55 520 

  

1 м3 подстилающего слоя 

        2 11-01-011-01 Цементные стяжки 16,68 1410,76 49,08 23531 6808 818 39,51 659 

  

чья толщина составляет 20, 

 

408,14 19,13 

  

319 1,27 21 

  

100 м2 стяжки 

        3 11-01-031-07 

Гранитное покрытие  

4,6623 142438,7 187,41 664092 12741 874 246,42 1149 

   

2732,8 34,72 

  

162 2,48 12 

  

м2до 3 шт., 

        

  

100 м2 покрытия 

        4 11-01-027-06 Покрытие из керамических 

плиток, устроенное на растворе 

 

 

 

, 

2,61 20443,35 161,7 53357 3555 421 119,78 313 

   

1361,9 59,71 

  

156 4,22 11 

          
          
          

          

  

100 м2 покрытия 

        5 11-01-036-03 Линолеумное покрытие на 

мастичном основании, 

14,93 8853,73 48,8 132186 2776 728 17,2 257 

   

185,93 5,12 

  

76 0,34 5 
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Продолжение таблицы Е8 

  

100 м2 покрытия 

        

6 11-01-035-03 Древесноволокнистое плитное 

покрытие, 

8,76 2417,37 71,46 21176 5427 626 55,17 483 

   

619,56 2,86 

  

25 0,19 2 

  

100 м2 покрытия 

        7 11-01-039-01 Деревянные плинтусы 6,51 551,48 6,16 3590 552 40 7,65 50 

  

100 м плинтуса 

 

84,84 

      8 11-01-040-01 

ПВХ плинтусы на клее, 

2,88 562,9 2,31 1621 329 6 8,99 26 

   

114,17 

      

  

100 м плинтуса 

        9 11-01-039-04 Керамические плитные 

плинтусы 

1,77 6371,2 4,62 11277 517 8 23,6 42 

   

291,93 

      

  

100 м плинтуса 

            Затраты прямого характера       1237233 73312 52982   6504 

        
7533 

 

571 

    Сметные итоги                 

    СМР и их стоимость       1370627         

    включая                 

    затраты прямого характера       1237233 73312 52982   6504 

        
7533 

 

571 

    
расходы накладного 

характера       84887         

  МДС 

Половое покрытик 

123%x0,85=105% от 

ФОТ=80845       84887         

 

81-33.2004 

         

 

прил.4 п.11 

         

    
положительная прибыль 

согласно ЛС       48507         

  Письмо 

Половые покрытия 

75%x0,8=60% от ФОТ=80845       48507         

 

АП-5536/06 
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Продолжение таблицы Е8 

  
Сметные итоги 

   
1370627 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

8813132 

    

 

Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ №8802-

ХМ/09 6,43 

        

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

1586364 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Суммарные итоги по смете 

   

10399496 

        Суммарно       10399496         
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Таблица Е9 – Локальный сметный расчет ЛС- 07 (проемы) 

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты, 

чел/ч  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 

эксплуа-

тация 

машин 
общая 

опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. 

опл. 

 в т.ч. 

тр.опл. 
единичные итоговые 

1 10-01-034-03 

Одностворчатые оконные ПВХ 

профили , 

3,59 15992,31 480,74 57412 8820 1725 216,08 776 

   

2456,83 26,51 

  

95 1,76 6 

          
          
          

  

100 м2 проемов 

        2 203-0936 
Однокамерный, 

одностворчатый, глухой 

оконный ПВХ блок 

359 2262,11   812097         

          
          
          

  

м2 

        3 10-01-035-01 

Подоконные ПВХ доски 

0,999 3846,2 12,94 3842 235 12 21,19 21 

   

235 0,6 

  

1 0,04 

 

  

до 0,51 м, 

        

  

100 п. м 

        4 101-2906 Подоконники ПВХ 99,9 152,37   15222         

  

300 мм, 

        

  

м 
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Продолжение таблицы Е9 

5 

10-01-039-

01 
Блоки для наружных и 

внутренних проемов дверей 

2,6452 31578,43 1614,47 83531 3293 4271 104,28 276 

   

1245,1 199,08 

  

527 11,35 30 

          

  

до 3 м2, 

        

  

100 м2 проемов 

        6 101-0886 

Изделия скобяные для дверных 

полотен, 

186 366,31   68134         

          
          
          
          

  

компл. 

        

7 

10-01-039-

02 
Блоки для наружных 

внутренних проемов дверей 

0,06 30175,51 1247,88 1811 69 75 92,92 6 

   

1136,41 148,21 

  

9 8,45 1 

          

  

более 3 м2, 

        

  

100 м2 проемов 

        8 101-0886 

Изделия скобяные для дверных 

полотен 

6 366,31   2198         

          
          
          
          

  

компл. 

        

    
Итоговые суммарные затраты 

по ЛС       1044247 12417 6083   1079 

        
632 

 

37 

    Суммарные итоги                 

    СМР и их стоимость       1063821         
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Продолжение таблицы Е9 

    включая                 

    затраты прямого характера       1044247 12417 6083   1079 

        
632 

 

37 

    затраты накладного характера       13049         

  МДС Конструкции из дерева       13049         

 

81-33.2004 118%x0,85=100% от ФОТ=13049 

        

 

прил.4 п.10 

         

    
положительная прибыль 

согласно ЛС       6525         

  Письмо Конструкции из дерева       6525         

 

АП-5536/06 63%x0,8=50% от ФОТ=13049 

        

 

прил.1 п.10 

         

  
Суммарные итоги по ЛС 

   
1063821 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

6840369 

    

 

Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ №8802-

ХМ/09 6,43 

        

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

1231266 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Итоговые суммарные траты 

   

8071635 

        Суммарно       8071635         
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Таблица Е10 – Локальный сметный расчет ЛС-08 (отделочные работы) 

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты, 

чел/ч  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 

эксплуа-

тация 

машин 
общая 

опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. 

опл. 

 в т.ч. 

тр.опл. 
единичные итоговые 

1 15-02-015-01 
Внутренние штукатурные 

работы 

79,992 1354,89 94,46 108380 61977 7556 65,66 5252 

   

774,79 65,67 

  

5253 4,99 399 

          

  

100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

       2 15-04-026-06 

Покраска стен оштукатуренных 

79,14 2409,52 11,47 190689 79609 908 80,41 6364 

   

1005,93 0,3 

  

24 0,02 2 

          

  

100 м2 окрашиваемой 

поверхности 

        3 15-02-019-02 

Выравнивание бетонных 

поверхностей потолков, 

28,35 816,78 10,46 23156 16754 297 51,3 1454 

   

590,98 4,52 

  

128 0,3 9 

          
          

  

100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

       4 15-04-005-04 

Окраска по штукатурке  

28,35 2226,94 13,01 63134 17817 369 53,9 1528 

   

628,47 0,3 

  

9 0,02 1 

          
          

  

100 м2 окрашиваемой 

поверхности 

        5 15-01-007-01 Фасадные камни, облицовка  0,85 75031,81 875,08 63777 60249 744 4915,5 4178 
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Продолжение таблицы Е10 

  
ими, гранит 

 

70881,51 177,65 

  

151 12,11 10 

          
          

  

100 м2 поверхности облицовки 

            Затраты прямого характера       449136 236406 9874   18776 

        
5565 

 

421 

    Суммарные итоги по ЛС                 

    СМР и их стоимость       770957         

    включая                 

    затраты прямого характера       449136 236406 9874   18776 

        
5565 

 

421 

    
расходы накладного 

характера       215354         

  МДС 

Работы по отделке 

105%x0,85=89%       215354         

 

81-33.2004 от ФОТ=241971 

        

 

прил.4 п.15 

         

    
положительная прибыль 

согласно ЛС       106467         

  Письмо 

работы по отделке55%x0,8=44% 

от       106467         

 

АП-5536/06 ФОТ=241971 

        

 

прил.1 п.15 

         

  
Суммарный итог 

   
770957 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

4957254 

    

 

Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ №8802-

ХМ/09 6,43 

        

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

892305,72 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Сумарный итог 

   

5849559,7 

        Суммарно       5849559,7         
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Таблица Е11 – Локальный сметный расчет ЛС-09 (отделка фасада) 

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты, 

чел/ч  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 

эксплуа-

тация 

машин 
общая 

опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. 

опл. 

 в т.ч. 

тр.опл. 
единичные итоговые 

1 15-01-017-01 

Облицовка фасада 

керамоплиткой на растворе 

92,138 16579,77 52,12 1527619 327573 4802 290,7 26784 

   

3555,26 19,65 

  

1811 1,32 122 

          
          
          

  

100 м2 облицованной 

поверхности 

        2 15-01-080-01 

Наружная теплоизоляция под 

штукатурные работы 

16,632 33422,48 4001,44 555883 141090 66553 702,24 11680 

   

8483,06 332,62 

  

5532 20,57 342 

          
          

  

100 м2 

        3 104-0111 Плитный теплоизоляционный 

материал 

93,139 485,99   45265         

          

  

м3 

            Затраты прямого характера       2128767 468663 71355   38464 

        
7343 

 

464 

    Суммарный итог по ЛС                 

    СМР и их стоимость       2761855         

    включая                 

    затраты прямого характера       2128767 468663 71355   38464 

        
7343 

 

464 
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Продолжение таблицы Е11 

    затраты накладного характера       423645         

  МДС 

работы по отделке: 

105%x0,85=89%       423645         

 

81-33.2004 от ФОТ=476006 

        

 

прил.4 п.15 

         

    
положительная прибыль 

согласно ЛС       209443         

  Письмо 

работы по отделке 

55%x0,8=44% от       209443         

 

АП-5536/06 ФОТ=476006 

        

 

прил.1 п.15 

         

  
Суммарный итог по ЛС 

   
2761855 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

17758728 

    

 

Минрегиона стоимости на I кв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ №8802-

ХМ/09 6,43 

        

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

3196571 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Суммарный итог 

   

20955299 

        Суммарно       20955299         
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Таблица Е12 – Локальный сметный расчет ЛС- (благоустройство и озеление) 

        
Единичная ст-ть, 

рублей 
Суммарная ст-ть, рублей 

Трудовые затраты, 

чел/ч  

№ 

по 

пор-

ку. 

Нормативный 

документ 

Перечень выполняемых 

операций 

Потр. 

кол-во 

ресурсов 

общая 

эксплуа-

тация 

машин 
общая 

опл. 

тр. 

машинная 

экспл. 

раб. 

маш. 

        
труд. 

опл. 

в т.ч. 

труд. 

опл. 

 в т.ч. 

тр.опл. 
единичные итоговые 

1 47-01-009-02 Деревья и их посадка с комовым 

земельным придатком 

0,83 318,21 34,7 264 73 29 7,02 6 

   

87,82 4,52 

  

4 0,3 

 

  

10 деревьев или кустарников 

        2 414-0001 

Крупномер, белая акация 

8,3 274,99   2282         

          
          

  

шт. 

        3 47-01-046-01 

Предгазонная подготовка почвы 

78,79 75,96 22,81 5985 4188 1797 5,32 419 

   

53,15 3,34 

  

263 0,21 17 

          
          

  

100 м2 

        4 47-01-046-06 
Газонный посев различных 

видов 

78,79 716,42 316,91 56447 5192 24969 5,99 472 

   

65,89 41,26 

  

3251 2,74 216 

          

  

100 м2 

        5 27-07-001-01 
Покрытия и дорожки из 

асфальтобетона 

33,84 2660,54 57,15 90033 6181 1934 15,12 512 

   

182,65 0,74 

  

25 0,05 2 
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Продолжение таблицы Е12 

  
а также бетонной смеси мелкого 

зернистого строения 3 см,         

          

  

100 м2 покрытия 

            Затраты прямого характера       155011 15634 28729   1409 

        
3543 

 

235 

    Суммарный итог                 

    СМР и их стоимость       189288         

    включая                 

    затраты прямого характера       155011 15634 28729   1409 

        
3543 

 

235 

    затраты накладного характера       20221         

  МДС 

Дорожные покрытия 

автомобильные       7509         

 

81-33.2004 142%x0,85=121% от ФОТ=6206 

        

 

прил.4 п.21 

           МДС Насаждения защитного 

характера, зеленые 

посадки115%x0,85=98% от 

      12712         

 

81-33.2004 

        

 

прил.4 п.40 ФОТ=12971 

        

    
положительная прибыль 

согласно ЛС       14056         

  Письмо 

Дорожные покрытия 

автомобильные 95%x0,8=76%       4717         

 

АП-5536/06 от ФОТ=6206 

        

 

прил.1 п.21 

           Письмо Насаждения защитного 

характера, зеленые 

посадки1190%x0,8=72% от 

      9339         

 

АП-5536/06 

        

 

прил.1 п.40 ФОТ=12971 

        

  
Суммарный итог 

   
189288 

    

 

Письмо Индекс изменения сметной 

   

1536451 

    

 

Минрегиона стоимости на  Iкв.2017 г.  СМР 

        

 

РФ № № 6,43 

        

 

8802-ХМ/09 
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Продолжение таблицы Е12 

  
Налоговые обложения 

        

 

ФЗ РФ от НДС, 18% 

   

34072 

    

 

07.07.03 № 

         

 

117-ФЗ 

         

  

Суммарный итог 

   

1570523 

        Суммарно       1570523         

 


