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АННОТАЦИЯ 

Состав выпускной работы - графическая часть в количестве 7 листов и 

86 страниц машинописного текста. 

Состав проекта:  

 Архитектурно-планировочный раздел. Состоит из планов этажей, 

разрезов, фасадов и схемы планировочной организации земельного участка; 

 Расчетно-конструктивный раздел. Выполнен расчет монолитного 

столбчатого фундамента под колонну; 

 Технология строительства. Выполнена технологическая карта на 

монтаж элементов покрытия с выбором наиболее рациональных и верных 

решений ведения работ; 

 Организация строительства. Охватывает организацию основных 

монтажных работ на возведение здания; 

 Экономика строительства. Представлен подсчет стоимости 

возведения объекта по укрупненным модулям; 

 Безопасность и экологичность технического объекта. Выявление 

опасных и вредных производственных факторов, определение мер защиты. 

На листах представлены графические решения по объекту.
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ВВЕДЕНИЕ 

Материалы из нетканых полотен широко захватили российский рынок 

в различных отраслях, в связи с высокой производительностью, 

разнообразием сырья и технологией производства они имеют видимые 

преимущества перед соответствующими аналогами. 

В качестве сырья для производства нетканых материалов могут 

выступать и вторичные переработки, само производство достаточно быстро 

окупается, что и влечет за собой такой высокий интерес к данному 

производству. 

Исходя из вышесказанного, актуальность строительства корпуса 

нетканых материалов в г. Тольятти не вызывает сомнений. 



7 

1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Планировочная организация земельного участка 

Корпус по производству нетканых материалов запроектирован в городе 

Тольятти Самарской области в Центральном районе по ул. Центральная. Из 

существующих зданий и сооружений на участке располагается гараж, 

согласно схемы планировочной организации земельного участка 

предусмотрена вторая очередь строительства, в которую входят насосная 

станция второго подъема, станции получения известкового раствора и 

коагулянтной воды, площадка для складирования. Вокруг здания есть доступ 

для подъезда аварийных машин и спецтехники. 

Общая площадь участка 22500 м
2
. Рельеф местности застройки 

спокойный малопересеченный, отметки участка 87,5 - 89,0 м. Территория не 

нуждается в сносе существующих зданий. 

По окончании строительства территория застройки озеленяется 

согласно схемы участка, автодороги и тротуары покрываются 

асфальтобетоном. 

1.2 Объемно-планировочное решение 

Здание состоит из трёх функциональных корпусов – производственный 

корпус, административно-бытовой корпус и цех водоподготовки. 

Производственный корпус (ПрК)– одноэтажный однопролётный 

корпус с полами по грунту и бесчердачным покрытием, включает в себя 

насосную, КТП, кабинет дежурного электрика и другие помещения; высота 

от уровня чистого пола до низа стропильной конструкции 9,6м. 

Производственный корпус имеет размеры в плане – 156×24 м и 

располагается в осях 1-27/В-Ж. Шаг колонн составляет 6 м, пролет – 24 м. 

Технология процесса подразумевает разбивку блока на зоны: зона 

подготовки материала, на этом участке сырье разбавляется водой и подается 

в зону формовки, где волокна оседают, а вода стекает в камеры 

обезвоживание; далее следует зона основного процесса, где волокна 
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попадают под пресс, смешивается со связующим и проходят сушилку; 

завершающими являются зона складирования готового материала и зона 

некондиции и брака. 

Объемно-планировочное решение отвечает оптимальным условиям 

осуществления функционального процесса, учитывает возможность 

применения эффективных конструкций и материалов, имеет 

унифицированные параметры. Также запроектирована кран-балка 

грузоподъёмностью 2т, что обусловлено технологическим процессом. 

Ограждающие конструкции запроектированы с требуемой 

звукоизолирующей способностью. 

Общая площадь ПрК свыше 3800 м
2
. 

Административно-бытовой корпус (АБК)– двухэтажное здание с 

полами по грунту и бесчердачным покрытием. АБК включает в себя 

центральный пульт управления, лабораторию, кабинет начальника цеха и 

другие помещения; высота этажей 3,6 м, шаг колонн 3 и 6 м. АБК 

располагается в осях 28-31/ А/1-Е/1 размерами 30×15 м. 

Объемно-планировочное решение основного помещения коридорного 

типа, которое отвечает оптимальным условиям осуществления 

функционального процесса, учитывает возможность применения 

эффективных конструкций и материалов, а также имеет унифицированные 

параметры. Поэтажная связь происходит с помощью вертикальных 

коммуникаций лестничных клеток. 

Естественное освещение выполняется посредством оконных проемов в 

стенах. Форма, размеры и расположение световых проемов обеспечивают 

необходимые световые условия в помещениях. 

Ограждающие конструкции запроектированы с требуемой 

звукоизолирующей способностью. 

Общая площадь АБК свыше 930 м
2
. Пути эвакуации людей из здания 

осуществляется через рекреации и лестничные клетки.  
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Цех водоподготовки (ЦВП) – одноэтажное здание с полами по грунту и 

бесчердачным покрытием, в нем располагаются осветлители и тамбур; 

высота от уровня чистого пола до низа перекрытия 5,5 м.  

В цехе водоподготовки все необходимые материалы проходят 

лабораторные исследования, сортировку и сушку, тут же находится 

оборудование по очистке поступаемой воды. 

Ограждающие конструкции запроектированы с требуемой 

звукоизолирующей и теплоизолирующей способностью. 

Общая площадь ЦВП свыше 430 м
2
. Экспликация помещений в 

приложении таблица А.1 приложение А. 

1.3 Конструктивное решение 

Конструктивная схема ПрК – каркасная, состоит из сборного каркаса, 

сборного покрытия и панельных стен толщиной 300 мм. Устойчивость и 

пространственная неизменяемость блока обеспечивается жесткой заделкой 

колонн в фундаменты. Жёсткая связь стропильной фермы и колонны 

обеспечивает жесткость и геометрическую неизменяемость в поперечном 

направлении. В продольном направлении жёсткость и геометрическую 

неизменяемость обеспечивают вертикальные и горизонтальные связи и 

распорки, которые установлены по колоннам. 

Конструктивная схема АБК – каркасная, состоит из сборного каркаса, 

сборного покрытия толщиной 300 мм и самонесущих панельных стен 

толщиной 350 мм. Устойчивость и пространственная неизменяемость блока 

обеспечивается жесткой заделкой колонн в фундаменты. Жёсткая связь 

ригеля и колонны обеспечивает жесткость и геометрическую неизменяемость 

в поперечном направлении. В продольном направлении жёсткость и 

геометрическую неизменяемость обеспечивают вертикальные и 

горизонтальные связи и распорки, которые установлены по колоннам. 

Конструктивная схема ЦВП состоит из монолитного железобетонного 

каркаса, частично-монолитного покрытия и несущих кирпичных стен 

толщиной 380 мм. Устойчивость и пространственная неизменяемость блока 
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обеспечивается жесткой заделкой колонн в фундаменты, горизонтальным 

монолитным железобетонным диском перекрытия, жёсткой связью диска 

перекрытия с несущими стенами.  

Основные конструктивные элементы здания: 

- фундаменты под колонны – монолитные стаканного типа высотой 

1800 мм и 750 мм из бетона класса В20; 

- фундаменты под кирпичные стены: 

1) ленточные монолитные из бетона класса В20; 

- горизонтальная гидроизоляция стен выполняется из цементно-

песчаного раствора состава 1:2 с уплотняющими добавками толщиной 30мм 

на отм. минус 0.080м; 

- колонны: 

1) монолитные железобетонные 600х500мм; 

2) сборные железобетонные 500х500мм; 

3) сборные железобетонные 300х300мм; 

- перекрытия: 

1) монолитные толщиной 300мм; 

2) ребристые плиты толщиной 300мм; 

- диафрагмы: 

1) монолитные толщиной 200 мм; 

- лестницы: 

1) сборные железобетонные по серии 1.050.1-2; 

2) стальные индивидуального изготовления; 

- наружные стены: 

а) ПрК – многослойная конструкция: 

1) стеновые панели толщиной 300 мм из ячеистого бетона; 

2) теплоизоляционный слой - минераловатные плиты "Фасад Баттс" 

плотностью 140-160кг/м3; 

3) штукатурка на цементно - песчаном растворе 1800кг/м3; 

б) АБК – многослойная конструкция: 
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1) стеновые панели толщиной 350 мм из керамзитобетона; 

2) теплоизоляционный слой - минераловатные плиты "Фасад Баттс" 

плотностью 140-160кг/м3 ; 

3) штукатурка на цементно - песчаном растворе 1800кг/м3 ; 

в) ЦВП – многослойная конструкция: 

1) стены из силикатного кирпича СОР100/25 ГОСТ379-95 толщиной 

380 мм на цементно-песчаном растворе М50; 

2) теплоизоляционный слой - минераловатные плиты "Фасад Баттс" 

плотностью 140-160кг/м3; 

3) штукатурка на цементно - песчаном растворе 1800кг/м3 ; 

- окна: 

1) с глухим переплётом, одинарные, по ГОСТ 21519-2003, 

производитель ООО «ЕвроОкна» г. Тольятти; 

- двери: 

1) деревянные по ГОСТ 14624-84 , ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-81; 

- витражи: 

1) из алюминиевых профилей, производитель ООО «ЕвроОкна»; 

- кровля – плоская, с внутренним водостоком, состоит из: 

1) железобетонная плита – 300 мм; 

2) керамзитобетон – от 20 до 180 мм; 

3) стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм; 

4) утеплитель ROCKWOLL – РУФ – БАТТС – 200 мм; 

5) 2 слоя техноэласта – 8 мм; 

6) слой гравия – 5 мм. 

Ведомость проемов ворот и дверей, спецификация заполнения 

элементов дверных и оконных проемов, ведомость перемычек и 

спецификация перемычек в приложении А, таблицы А.2-А.5. 



12 

1.4 Теплотехнический расчёт 

1.4.1 Теплотехнический расчёт стеновых панелей 

 

1 – стеновая панель из керамзитобетона; 2 – утеплитель ROCKWOLL – 

ФАСАД – БАТТС; 3 – штукатурка цементно-песчаным раствором. 

Рисунок 1.4.1 – Конструкция панельной стены 

Место строительства – город Тольятти. 

Температура холодной пятидневки минус 36ºС. 

Температура внутреннего воздуха 21ºC. 

Относительной влажности внутреннего воздуха 55 %. 

Режим влажности в помещениях – нормальный. 

Зона влажности – сухая. 

Условия эксплуатации – А. 

Средняя уличная температура отопительного периода минус 5,2 °С. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкций, αв = 8,7 Вт/(м
2
·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, αн = 23 Вт/(м
2
·°С). 

Таблица 1.1– Тепловые характеристики материалов 

Наименование 

толщина 

ограждающего 

слоя 

δ, мм 

γ, кг/м
3 

λ, Вт/(м·°С) 

Панели стеновые δ1 = 350 γ1 = 800 λ1 = 0,33 

ROCKWOLL – 

ФАСАД – БАТТС 
δ2 = δх γ2 = 50 λ2 = 0,042 

Цементно - песчаный 

раствор 
δ3 = 20 γ3 = 1800 λ3 = 0,76 
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Определение нормируемого сопротивления теплопередачи 

ограждающих конструкций. 

ГСОП = (tв – tот) * zот; (1.1) 

где tв – расчетная средняя температура наружного воздуха, °С; 

tот – средняя температура наружного воздуха °С, для периода со 

среднесуточной температурой 8°С; 

zот – продолжительность, сутки, отопительного периода для периода 

со среднесуточной температурой не более 8°С. 

ГСОП = (21+5,2) * 203 = 5319 °С·сут; 

Rо
тр

 = a * ГСОП + b; (1.2) 

где а =0,00035; 

b = 1,4 [21]. 

Rо
тр

 = 0,00035 * 5319 + 1,4 = 3,26 м
2
·°С/Вт. 

Определяем толщину утеплителя: 

а) приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей 

конструкции: 

; (1.3) 

б) толщина утеплителя определяется из условия: 

Ro = Rо
тр

; (1.4) 

26,3
23

1

76,0

02,0

042,033,0

39,0

7,8

1
R

x

о
; 

отсюда δх = 0,095м. ≈ 0,1м. = 100мм. 

Проверка: 

Ro > Rо
тр

; (1.5) 

58,3
23

1

76,0

02,0

042,0

1,0

33,0

39,0

7,8

1
; 

3,58 (м
2
·°С)/ Вт > 3,26 (м

2
·°С)/Вт. 

Вывод: принимаем утеплитель толщиной 100 мм. 
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1.4.2 Теплотехнический расчёт кирпичной кладки 

 

1 – кирпич силикатный; 2 – утеплитель ROCKWOLL – ФАСАД – БАТТС; 

3 – штукатурка цементно-песчаным раствором. 

Рисунок 1.4.2 – Конструкция кирпичной стены 

Таблица 1.2 – Характеристики материалов стены 

Определение нормируемого сопротивления теплопередачи 

ограждающих конструкций по формуле 1.1; 1.2: 

ГСОП = (21+5,2) * 203 = 5319 °С·сут; 

Rо
тр

 = 0,00035 * 5319 + 1,4 = 3,26 м
2
·°С/Вт. 

Определяем толщину утеплителя: 

а) приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей 

конструкции проводится по формуле 1.3: 

Rо
тр

 = 3,26 (м
2
·°С)/Вт; 

б) толщина утеплителя определяется по формуле 1.4: 

26,3
23

1

76,0

02,0

042,076,0

38,0

7,8

1
R

x

О
; 

отсюда δх = 0,117 м. ≈ 0,12 м. = 120мм. 

Проверка выполняется по формуле 1.5: 

Наименование 

 

Толщина 

ограждающего 

слоя слоя  

δ, мм 

γ, кг/м
3 

λ, Вт/(м·°С) 

Кирпич силикатный δ1 = 380 γ1 = 1800 λ1 = 0,76 

ROCKWOLL – 

ФАСАД – БАТТС 
δ2 = δх γ2 = 50 λ2 = 0,042 

Цементно- песчаный 

раствор 
δ3 = 20 γ3 = 1800 λ3 = 0,76 



15 

54,3
23

1

76,0

02,0

042,0

12,0

76,0

38,0

7,8

1
; 

3,54(м
2
·°С)/ Вт > 3,26 (м

2
·°С)/ Вт. 

Вывод: принимаем утеплитель толщиной 120 мм. 

1.4.3 Теплотехнический расчёт покрытия 

 

1 – железобетонная плита; 2 – керамзитобетон;  

3 – стяжка из цементно-песчаного раствора;  

4 – утеплитель ROCKWOLL – РУФ – БАТТС; 5 – 2 слоя техноэласта. 

Рисунок 1.4.3 – конструкция покрытия 

Таблица 1.3 – Характеристики покрытия 

Наименование  
Толщина слоя 

покрытия δ, мм 
γ, кг/м

3 
λ, Вт/(м·°С) 

Железобетонная плита δ1 = 300 γ1 = 2500 λ1 = 1,92 

Керамзитобетон δ2 = 20 γ2 = 600 λ2 = 0,2 

Стяжка из цементно-

песчаного раствора 
δ3 = 30 γ3 = 1800 λ3 = 0,76 

Утеплитель 

ROCKWOLL – РУФ – 

БАТТС 

δ4 = δх γ4 = 160
 

λ4 = 0,043 

2 слоя техноэласта δ5 = 8 γ5 = 600 λ5 = 0,17 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи 

ограждающих конструкций по формулам 1.1; 1.2: 

ГСОП= (21 + 5,2) * 203 = 5319 °С·сут; 

Rо
тр

 = 0,0005 * 5319 + 2,2 = (м
2
·°С)/ Вт. 

Определяем толщину утеплителя: 

а) приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей 

конструкции определяется по формуле 1.3: 

Rо
тр

 = 4,86 (м
2
·°С)/Вт; 

б) толщина утеплителя определяется по формуле 1.4: 
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86,4
23

1

17,0

008,0

043,076,0

03,0

2,0

02,0

92,1

18,0

7,8

1
RО

x ; 

отсюда δх = 0,19 м. ≈ 0,2 м. = 200мм. 

Проверка выполняется по формуле 1.5: 

1,5
23

1

17,0

008,0

043,0

2,0

76,0

03,0

2,0

02,0

92,1

18,0

7,8

1
; 

5,1 (м
2
·°С)/ Вт > 4,86 (м

2
·°С)/ Вт. 

Вывод: принимаем утеплитель толщиной 200 мм. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

Выполнен расчет столбчатого фундамента под колонну 

производственного блока. 

2.1 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

Грунты: 

1) растительный грунт – 0,15м;  

2) суглинок твердый – 0,65м;  

3) суглинок мягкопластичный – 10,4м; 

4) суглинок полутвердый. 

До отметки 15,0м грунтовые воды отсутствуют. 

 

Рисунок 2.1 – Геологический разрез 

Технические показатели для твердого суглинка: 

е= 0,65; IL =0,2; ρ=1,65 т/м
3 

 ; Е=22 МПа сn= 31 кПа; ; Rо=300 

кПа. 

Технические показатели для суглинка мягкопластичного: 

 е= 0,75; IL =0,6; ρ=1,74 т/м3; Е=17 МПа; сn= 20 кПа; ; Rо=250 

кПа. 

2.2 Сбор нагрузок 

2.2.1 Исходные данные 

По расположению г. Тольятти относится к IV снеговому району. 

Нагрузки на 1 м
2
 покрытия в таблице Б.1 приложение Б. 

Грузовая  площадь колонны по оси В 720,120,6A  м
2
. 
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1) Сбор нагрузок на колонну: 

Nк =13,88кН˙72 м
2
+77кН=1076,4 кН. (2.1) 

2) Учет собственного веса фундамента: 

Nсв= (δ1·L ·h+ δ2·L ·h+ δ3·L ·h) · ρ · γn = (0,45·3,0·3,0+ 0,45·2,1·2,1+ 

+0,75·1,2·1,2)·25·1=169 кН. (2.2) 

3) Изгибающий момент:  

М=е Nк =0,3·1076,4=323,0 кНм. (2.3) 

4) Нагрузка полная на фундамент: 

N = 1076,4+169=1245,4 кН. (2.4)  

2.3 Определение конструктивных размеров фундаментов 

Глубина заложения зависит от промерзания грунта, конструктивных 

особенностей здания. 

d=df+0,3 …0,5; (2.5) 

df=kndfn; (2.6) 

где df – промерзание грунта; 

dfп – нормативная глубина промерзания грунта; 

kn – коэффициент учитывающий тепловой режим здания [19] (табл.1), 

kn=1 – полы по грунту. 

tfn dd 0  (2.7) 

где d0 – величина принимаемая в зависимости от вида грунта [19], 

d0=0,23 - для суглинков и глин; 

μt – учитывает сумму температур в зимний период, принимается по СП 

22.13330.2016 (для г. Тольятти μt=46,6). 

57,16,4623,0fnd ; (2.8) 

df =0,5·1,57=0,785м; (2.9) 

d = 0,785+0,5=1,285м. (2.10) 

Таким образом, принимаем глубину заложения d = 2,1 м. 

Площадь подошвы фундаменты высчитывается исходя из расчетного 

сопротивления грунта.  
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м
мтммт

т

dR

N
А

ср

04,5
/74,11,2/0,25

64,107
'

32
0

, (2.11) 

где N – нагрузка; 

d – глубина заложения фундамента; 

R0 – расчетное сопротивление грунта, [19]; 

γср – средний удельный вес в пределах глубины залегания фундамента. 

Принимаем размеры фундамента 3,0х3,0 м из конструктивных 

особенностей. 

Расчетное сопротивление: 

cMdМdMbkM
к

R cIIbqIIqIIz

cc '21 1''' , (2.12) 

где γс1,γс2 – учитывают условия работ; 

k – учитывают методы определения характеристик грунтов; 

Мγ,Мq,Mc – учитывают угол внутреннего трения грунта основания 

фундаментов [19] 31,5;73,2;43,0 сq МММ ; 

b’ – размер подошвы фундамента; 

d – глубина фундамента; 

с – удельное сцепление грунта с=2т/м
2
; 

kz – учитывает размеры фундамента kz=1; 

γII, γII
/
 – усредненные расчетные значения удельного веса грунта, 

залегающего под и над подошвой фундамента соответственно. 

Тогда: 

2/84,22231,574,10)173,2(74,11,273,274,13143,0
1

0,10,1
' мтR . (2.13) 

Площадь подошвы фундамента определяется: 

м
мтммт

т

dR

N
А

ср

0,4
/74,11,2/84,22

62,76
''

32

0

; (2.14) 

Оставляем фундамент размерами 3,0х3,0 м. 
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Рисунок 2.2 – Конструрование фундамента 

Осадка фундамента: 

а) давление под фундаментом полное: 

2/5,89/62,76 мт
A

Nр ; (2.15) 

б) бытовое давление под фундаментом: 

2

0, /65,31,274,1 мтdcpzq ; (2.16) 

в) разница давлений: 

2

0,0,0 /85,465,35,8 мтpр zqzp ; (2.17) 

г) толщина одного слоя: 

мbhi 6,032,02,0 ; (2.18) 

д) задаем глубину слоя: 

...8,0;4,0;02 bz i  

е) с учетом размеров фундамента bl / =1 и относительной глубины 

 вычисляем αi (СП 22.13330.2011 приложение 2, таб.1). 

з) вычисляем дополнительные напряжения для каждого слоя: 

0, piizp ; (2.19) 

к) природное давление для i-го слоя: 

n

iizqizq h
1

0,, ; (2.20) 
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л) по  условию izqizp ,, 2,0   находим глубину сжимаемой толщи; 

м) осадка i-го слоя: 

i

iizp

E

h
S

, , (2.21) 

где β=0,8, Еi-модуль деформации; 

н) общая осадка будет равна iSS ;   

о) расчетная осадка должна быть меньше нормативной Su=8см=0,08м. 

Расчет осадки приведен в таблице Б.2 приложения Б. 

 

Рисунок 2.3 – Давление под подошвой фундамента 

Общая осадка здания S = Σ ∆Si=6,98см < Sn = 8см. 

Условие выполняется, осадка входит в допуск, установленный СП 

22.13330.2011. 

Расчет несущей способности фундамента: 

Для проверки несущей способности фундамента нужно найти 

максимальное и минимальное напряжение, возникающее под подошвой 

фундамента. 

,
6

1 0

min,
max,

l

e

A

N
p

n
n  (2.22) 

220
max, /4,2784,222,12,1/7,8

3

01,06
1

9

62,766
1 мкНRмкН

l

e

A

N
pn , 
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20

min, /15,8
3

01,06
1

9

62,766
1 мкН

l

e

A

N
pn , (2.23) 

 

Рисунок 2.4 - Напряжение под подошвой фундамента 

2.3.1 Определение сечений арматуры плитной части фундамента 

Находим максимальные изгибающие мамонты на наиболее 

нагруженных краях подошвы  

l

l

ce

l

e

NcM

xx

2

461
2

11,0,0

2

1111
. (2.24) 

Рассмотрим сечение 1-1: 

кНмM 73,49
2,12

2,1

9,045,04

2,1

45,061

9,062,76
2

2

11
. (2.25) 

Рассмотрим сечение 2-2: 

кНмM 7,5
1,22

1,2

45,045,04

1,2

45,061

45,062,76
2

2

11
. (2.26) 

Находим m: 

2

,02 iibb

xi

m
hbR

M
, (2.27) 

где bi – ширина сжатой зоны сечения; 

h0i – рабочая высота сечения. 

Определение коэффициента m: 

19,0
85,031,11001,1

73,49
2m .

 
(2.28) 
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По значению m выбираем необходимые коэффициенты для расчета 

площади армирования: 

is

xi

s
hR

M
A

,0

;

 

(2.29) 

23,2
85885,0100280

100100073,49
смAs

. 

Армирование фундамента сетками со стержнями диаметром 12 мм 

А400. 

Армирование стакана фундамента выполняется согласно Пособия к СП 

63.13330.2012 арматурными стержнями диаметром 10 мм А400, армирование 

подошвы фундамента выполняется сварными сетками диаметром 12 мм А400 

с шагом 200х200 мм, согласно расчета. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения технологической карты 

В выпускной работе выполнена технологическая карта на монтаж 

элементов покрытия корпуса нетканых материалов. Работы выполняются в 

две смены бригадой монтажников. 

Технологическая карта разработана на следующие виды работ: 

 монтаж стропильных ферм; 

 монтаж плит покрытия. 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1 Требование законченности подготовительной работы 

До начала работ необходимо завершить следующие процессы: 

 обозначены пути движения механизмов, места складирования, 

конструкций, подготовлена монтажная оснастка и приспособления; 

 завезены все необходимые конструкции и материалы, 

необходимые для выполнения работ несколько смен подряд; 

 составлены акты приемки клон в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

3.2.2 Расчет объемов работ, требуемых материалов и изделий 

Вычисление объемов работ начинают с составления спецификации 

элементов конструкций на основании рабочих чертежей. Расчет произведен 

на несущие элементы покрытия. Спецификация монтируемых элементов 

каркаса в приложении таблица В.1 приложения В. 

Таблица 3.1– Потребность в строительных материалах  

Наименование материалов 
Единица  

измерения 

Общий 

расход 

Бетон B20 м3 10,12 

Электроды кг 312,3 

Антикоррозионное покрытие м2 20,3 
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3.2.3 Выбор и обоснование монтажной схемы 

Учитывая специфику возводимого промышленного одноэтажного 

здания, необходимости последовательной сдачи под монтаж 

технологического оборудования отдельных пролетов принята продольная 

схема монтажа конструкций покрытия.  

Ведение монтажных работ должно обеспечивать геометрическую 

неизменяемость и устойчивость смонтированных конструкций. Для этого, 

монтаж ведут бригады разных специальностей, такие как бетонщики, 

сварщики, монтажники, плотники и других специальностей. Осуществляется 

пооперационный контроль качества. 

В соответствии с условиями доставки и складирования сборных 

элементов принят монтаж со склада. 

3.2.4 Выбор монтажных приспособлений 

Захватные устройства и приспособления выбирают в зависимости от 

массы монтируемого элемента, его размеров и конфигурации. Технические 

характеристики грузозахватных приспособлений сведены в таблицу В.2 

приложение В. 

3.3 Технология производства монтажных работ 

 Монтаж ферм: 

Начало монтажа ферм должно быть после установки колонн и связей 

между ними. Для монтажа ферм используют специальные траверсы 

индивидуального изготовления с захватами. До подъема к ферме крепят 

страховочный канат с двух концов для исключения раскачивания во время 

перемещения и закрепления в проектное положение. Устойчивость первой 

фермы обеспечивают установкой четырех расчалок, которые крепят за 

переставные инвентарные якоря. Вторую и последующие фермы крепят к 

ранее установленным с помощью постоянных связей. Далее фермы 

устанавливаются на колонны и раскрепляются между собой временными или 

постоянными связями. 
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При установке фермы задействованы пять монтажников. Трое 

подготавливают материалы, устанавливают лестницы, остальные два – 

очищают поверхность опирания ферм. Затем первые три монтажника 

начинают раскреплять ферму траверсой, проверяю строповку, а остальные на 

месте опирания устанавливают ферму в проектное положение, согласно 

рискам на конструкциях, после установки производится расстроповка фермы. 

 Монтаж плит покрытия: 

Установку ребристых плит выполняют последовательно после монтажа 

и закрепления второй фермы. Перед монтажом конструкции необходимо 

обеспечить страховочными канатами для исключения раскачивания и при 

выверке проектного положения.  

 Плиты, которые будут занимать крайнее положение после установки, 

до их монтажа требуется установить ограждение менее 1,1 м. Плиты 

покрытия рекомендуется укладывать по рискам на поясе фермы для 

сохранения их проектного положения. Каждая плита скрепляется в трех 

точках с нижележащими конструкциями. 

В начале монтажа первой плиты монтажники располагаются на 

лестницах с переходными мостиками, далее они ведут монтаж с ранее 

установленной плиты. 

3.3.1 Выбор необходимого монтажного крана 

Кран при выборе должен отвечать требованиям грузоподъемности, 

вылеты и высоты подъема крюка, легкостью в перемещении и демонтаже 

крана, а также относительно не высокой стоимостью. 

«Высота подъема крюка вычисляется по формуле: 

Нк=h0+h3+hэ+hc+hп  (3.1) 

где h0 - превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

м (высота до верха смонтированного элемента); 

h3  - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

hэ - высота поднимаемого элемента, м; 
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hc - высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха 

элемента до крюка крана 

hп – высота полиспаста» [18]. 

 

Рисунок 3.1 – Стреловой кран 

Нкр=9,6+0,3+0,5+2,4+2,0+2,0=16,8 м. 

«Определяют оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту: 

Sb

hh пст

2

)(2
 =  tg

1

, (3.2) 

где hст – высота строповки м; 

hп – длина грузового полиспаста крана, м; 

b1 – длина или ширина сборного элемента, м; 

S – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы или от края элемента до оси стрелы» [18]. 

19,1
5,1*22,1

)25,0(2
  tg . 

Длина стрелы: 

 м
hhH спкр

,
sin

   Lс   (3.3) 

где hc – длина от стрелы до грани стоянки крана. 
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,6,22
50sin

5,128,16
   Lс м  

Вылет крюка: 

Lk = Lc  cos  + d, (3.4) 

где d – длина от оси крана до оси установки стрелы. 

Lk =22,6 cos 50
о
+9=23,53 м. 

По данным расчета выбираем стреловой кран КС-5363А. 

Характеристики крана приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Характеристики стрелового крана 

Элемент 

монтажа 

Вес 

элемента, т 

Высота 

подъема 

крюка, м 

Длина 

стрелы, м 

Груз-ть, т 

Нmax Hmin Lmax Lmin Qmax Qmin 

Ферма 

стропильная 

10,4 21,7 6,4 28,0 9,7 25 3,2 

3.4 Требования к качеству и приемке работ 

При монтаже конструкций нужно, чтобы выполнялись требования 

качества работ, в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». Приемка монтажных работ и контролируемые 

операции представлены в таблице В.3 приложение В. 

3.5 Требования безопасности при производстве монтажных работ 

Во время монтажа конструкций запрещено нахождение посторонних 

лиц, не задействованных при монтаже в зоне работ, вести другие процессы в 

близи опасной зоны крана. 

Изделия и конструкции при монтаже, а также для удержания 

конструкций следует перемещать без посторонних предметов и людей. При 

креплении элементов нужно выставлять конструкцию изначально в 

проектное положение, если положение не совпало, то следует приподнять 

монтируемый элемент на небольшое расстояние и повторить операцию 

монтажа. При технологических перерывах подвешивание конструкций на 

крюке крана запрещено. 
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Монтажники передвигаются по инвентарным мостикам, лесам, 

подмостям, переходным мостикам, имеющие ограждения и коллективные 

системы защиты от падения с высоты. 

После установки изделия в свое проектное место его требуется 

скрепить и зафиксировать, только после этого допускается снятие строп с 

конструкции. Не стоит смещать конструкцию после ее установки в проектное 

положения и полной расстроповки, кроме случаев, прописанных в ППР. 

В зоне проведения монтажных работ на территории действующего 

предприятия необходимо разработать комплексные мероприятия по 

возможности отключить или обезопасить все проходящие системы 

электросети и трубопроводов. 

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), должен 

осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На 

смонтированных лестничных маршах, требуется незамедлительно 

устанавливать ограждения, как временного, так и постоянного характера. 

Выполнять работы по окраске, покрытием составом от коррозии 

конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на 

строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на 

проектную отметку. Необходимо заблаговременно определить этапы работ 

по антикоррозионной защите и окраски, чтобы в следствии после установки 

изделия в проектное положение не требовалось проводить высотные работы. 

При монтаже оборудования должна быть исключена возможность 

самопроизвольного или случайного его включения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали не 

менее полуметра. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное 

оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, 

приспособления, оснастка, ручной инструмент (электрические пилы, дрели, 
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лобзик, углошлифовальные машинки, ножовки и т.д.) должны отвечать 

требованиям действующих стандартов, иметь сертификаты качества. 

Запрещено использовать электроинструмент с поврежденной 

изоляцией кабеля, повреждением корпуса или иными видимыми 

повреждениями. 

Применение данного инструмента возможно только при первичной 

проверке, осмотре и с использованием средств индивидуальной защиты. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 

другие средства механизации должны использоваться по назначению и 

применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Установку и разборку механизмов и аппаратов выполнять только под 

постоянным контролем ответственного лица по инструкции завода 

изготовителя, при необходимости зона монтажа и демонтажа ограждается. 

Запрещается выполнять строительно-монтажные работы в туман, 

ливень, снегопад, в очень низкие или высокие температуры, при сильных 

порывах ветра свыше 11 м/c, условия технической эксплуатации к машинам 

прописаны в их паспорте. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен 

безопасным методам и приемам работ с их применением согласно 

требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), 

применяемых в строительстве, промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии, должны быть снабжены предохранительными 

замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное 

выпадение груза. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на 

данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии 

несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым 

материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 
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не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования 

(газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) — не менее 10 м. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с 

водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние 

от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 

должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами — не менее 1 м. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 

должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 

экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада 

должны быть незамедлительно прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных 

постов должны определяться письменным разрешением руководителя 

организации или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения должны находиться в исправном 

состоянии, огнетушители должны быть готовы к тушению пожара, емкости с 

песком должны быть защищены от осадков, песок должен быть просушен. 

Не реже одного раза в смену требуется проверять целостность и готовность к 

использованию средств пожаротушения. 

3.6 Технико-экономические показатели 

3.6.1 Расчет трудозатрат 

«Трудозатраты на выполнение строительных процессов, вычисляют по 

ЕНиР и ГЭСН. 
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8

VH
Т

вр  ,[чел – см, маш-см], (3.5) 

где V – объем выполняемых работ; 

Нвр – норма времени; 

8,0 – продолжительность смены, [18]».  

Калькуляция затрат труда и машинного времени приведена в таблице 

В.4 приложение В. 

3.6.2 График производства работ 

В графической части на листе 6 приведен график на монтаж элементов 

покрытия здания. Состав графика производства работ:  

 технологическая часть; 

 графическая часть;  

Продолжительность выполнения работ: 

кn

Т
Т

р (дн), (3.6)  

где Тр - затраты труда; 

n – число работников; 

k – смены. 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

Общая трудоемкость работ составляет:  

Т = 50,24 чел-дн, 

Tф = 8,3 маш-см. 

Продолжительность работ в днях составляет – 9 дней. 

Выработка на одного рабочего при монтаже конструкции: 

В = ∑Q / T = 237 / 36,8 = 6,5 шт/ чел-см. 

Выработка на кран: 

В = ∑Q / Tф = 237 / 8,3= 28,6 т/ маш-см.
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

При выполнении организации строительных процессов учитываются не 

только основные работы, а также выполнение сантехнических и 

электромонтажных и подготовительных процессов. 

Подготовительные работы включают очистку территории, удаление 

растительных насаждений, геодезическую разбивку, монтаж ограждения и 

временных зданий, прокладка дорог и инженерных коммуникаций. 

4.1 Определение объемов работ 

Ведомость объемов строительно-монтажных работ приведена в 

таблице Г1 приложения. 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

Выбор материалов и изделий диктует таблица Г.1, а также 

строительные нормы расхода ресурсов. Потребность в материалах, изделиях 

и конструкциях сведена в ведомость приведена в таблице Г.2 приложение Г. 

4.3 Определение потребности в строительных машинах и 

механизмах 

Выбор монтажного крана для ведения строительно-монтажных работ 

приведен в разделе 3 выпускной работы. 

Принимаем кран КС-5363А с длиной стрелы 28 м. 

Перечень грузозахватных приспособлений, потребность в 

строительных машинах и механизмах приведены в приложении Г, таблицы 

Г.3, Г.4. 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости 

Калькуляция затрат труда и машинного времени рассчитывается по 

справочным данным и объемам работ. 

Затраты труда каждого вида работ  

,  (4.1) 
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где V – объем работ; 

Нвр – норматив согласно ЕНИР; 

8 – время смены. 

Все подсчеты сводятся в ведомость, таблица Г.5 приложение Г. 

4.5 Разработка календарного плана 

Калькуляция затрат труда является основой для подсчета длительности 

выполнения работ, трудозатрат и последовательности, подбирается наиболее 

оптимальное ведение работ, подсчитываются людские ресурсы и общая 

продолжительность строительства. 

кn

Т
Т

р , (4.2) 

где РТ  - трудозатраты (чел-дн); 

п - численность работников; 

к  - смены. 

Рассчитываем показатели движения рабочих во времени: 

 maх

cр

R

R

, 
(4.3) 

где СРR  - среднее количество;  

МАХR  - максимальное количество.  

кТ

Т
R

общ

р

ср

 , 

(4.4) 

где РТ  - общая трудоемкость;  

общТ  - продолжительность работ; 

к  - смены. 

.12
1184

28,2279
челRср , 6,0

20

12
, 

общ

уст

Т

Т
 , (4.5) 

где устТ  - время установившейся численности работников. 
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.63,0
184

115
 

4.6 Расчет элементов строительного генерального плана 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

При разработке строительного генерального плана посчитываются 

временные здания, их количество, тип, размеры устанавливаются в 

зависимости от максимального количества людей в смену, которое 

определяется про графику производства работ.  

11 %: Nитр = 0.11 Rmax = 0,11 · 20  = 2 чел.  

3.2%: Nслуж = 0.032Rmax = 0,032 · 20 = 1 чел. 

1,3 %:Nмоп = 0.013Rmax = 0,013· 20 = 1 чел.  

мопслужитррабобщ NNNNN , (4.6) 

.2411220 челNобщ . 

Nрасч = 1,05 · Nобщ , (4.7) 

.252405,1 челN расч . 

Все подбираемые временные здания представлены в таблице Г.6 

приложения Г. 

4.6.2 Расчет площадей складов 

Склады бывают трех видов – открытые, под навесом и закрытые. 

Количество, разновидность и площадь склада зависит от размещаемых в нем 

конструкций и материалов, с учетом необходимых проходов, разделений на 

зоны и если требуется проездов внутри склада. 

21 ккn
Т

Qобщ

зап
Q , (4.8) 

где Qобщ – общее количество материала одного вида; 

Т – дни использования данного материала на СМР; 

п – запас изделий на площадке ; 

К1 – учитывает возможность задержки материалов в пути; 
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К2 – учитывает перерасход материалов данный период К2=1,3. 

q

Q
F зап

пол , (4.9) 

где q – норма складирования. 

Fобщ=Fпол · Кисп , (4.10) 

Кисп – увеличение площади за счет возможных проездов. 

Ведомость складов приведена таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Ведомость потребности в складах 

Мат-л 
Д

н. 

Потреб-сть 

 в ресурсах 
Запас мат-ла Площадь склада 

Хран-

е мат-

ов Общая  
Сут

. 

дни 

запа

са 

Кол-во, Qзап 
на 1 

м2 

Полез

ная 

площа

дь, м2 

Общая  

площадь, 

м2 

Открытые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Колонны  21 
176,79

м
3
 

8,4 2 
8,4*1,1*2*1,3=

24 

0,8 

м
3 30 

30*1,3= 

39 

Штабе

ль 3-4 

ряда 

Ригели  17 
314,92 

м
3
 

18,

52 
2 

18,52*1,1*1,3*2

=53 

0,8 

м
3 66 

66*1,3=  

85,8 

Штабе

ль 3-4 

ряда 

Плиты 

перекрыт

ия и 

покрытия 

9 
119,59

м
3
 

13 2 3*1,1*1,3*2=38 1м
3 

38 
38*1,25 

=48 

Штабе

ль 

Песок, 

гравий, 

щебень 

10 
67,82 

м
3
 

6,7 4 
6,7*1,1*1,3*4=

38,7 

1,5

м
3 25,86 

25,86*1,

15= 

29,73 

Навал

ом 

Кирпич 

керамичес

кий 

81 
121000

шт 

149

3 

шт 

1 
1493*1*1,1*1,1

=1807 шт 

400 

шт 
5 

5*1,25=

6,25 

Штабе

ль в 2 

яруса 

Битум 3 0,616 т 0,2 1 
0,2*1,1*1,3*1=

0,3 

2,2

т 
0,13 

0,13*1,2

= 0,16 

Навал

ом 

∑ 210  

Закрытые  

Цемент 7 3,5 т 0,5 1 
0,5*1,1*1,3*1=

0,7 
1,3т 0,55 

0,55*1,2 

=0,66 

Штабе

ль 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Унифлекс  5 
31 

рулон 
6,25 1 

6,25*1,1*1,1*1

=7,56 

15 

руб 
0,5 

0,5*1,35 

=0,68 

Штабе

ль 

Окна  6 
551,5м

2
 

91,9 1 
91,9*1,1*1= 

101 
20м

2 
5 5*1,4= 7 

Штабе

ль в 

вертик

ально

м 

полож

ении 

Двери  3 402 м
2
 134 1 134*1,1= 147 20м

2 
7,37 

7,37*1,4

= 10,32 

Штабе

ль в 

вертик

ально

м 

полож

ении 

 19  

∑=210+19=229м
2
 

4.6.3 Расчет потребности в воде 

При проектировании временного водоснабжения выделяется 

технологический процесс с максимальной потребностью воды. 

см

чпнну

пр
t

КnqК
Q

3600
 , (4.11) 

где Кну – перерасход воды 1,2; 

qн – удельный расход воды; 

nп – объем работ в максимально нагруженную смену; 

Кч – учет неравномерности использования воды; 

tсм – время смены 8 ч. 

Устройство монолитных фундаментов – 250 л/м
3
; 

слQпр /87,1
83600

3,181,1412502,1
 

Необходимо учитывать потребление воды при максимальном 

количестве работников в смене. 
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 ,
603600 д

дд

см

чру

хоз
t

nq

t

Кnq
Q  (4.12) 

где qу – удельный расход;  

qд – коэффициент удельного расхода воды на одного рабочего, qд=50 л; 

nр – число работников; 

Кч – коэффициент неравномерности потребления воды. Кч = 3,0; 

tд – длительность принятия душа tд=45 мин; 

nд – максимальное число людей в смене принимающие душ. 

./235,0
4560

1050

83600

0,32520
секлQхоз  

С целью противопожарной защиты стройплощадки устанавливаются 

пожарные гидранты с распределением по максимально ответственным 

участкам, на три гидранта Qпож=15 л/сек. 

Получаем общий расход воды 

Qобщ=Qпр +Qхоз+Qпож, (4.13) 

./1,1715235,087,1 секлQобщ  

По общему потреблению воды высчитываем диаметр временной сети 

водоснабжения и водоотведения 

,
10004 Q

ОБЩ

водD  (4.14) 

где 14,3 ,  

v – скорость движения воды по трубам.  

.120
5,114,3

1,1710004
ммDвод  

.125ммDвод  

водканал DD 4,1 , (4.15) 

.1751254,1 ммDканал  

.175ммDканал  



39 

4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Расчет трансформаторной подстанции проводится по максимальному 

электропотреблению механизмов, освещения временных зданий, складов и 

площадки строительства. Для машин и механизмов: 

)
cos

( 43

21

онсовс

тсcс

p РкРк
соs

РкPк
P , (4.16) 

где - потери электроэнергии в сети 1,1; 

к1с, к2с, к3с, к4с – учет неоднородности и неодновременности работы 

всех силовых потребителей  

Рс; Рт; Ро.в.; Ро.н. – мощность силовых потребителей  

cos   - коэффициенты мощности. 

Мощность силовых потребителей приведена ниже.  

Таблица 4.2 - Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

Наименование 

потребителей 
Ед. изм. 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

КС-5363 А шт 140 1 140 

Вибратор Н-22 шт 0,5 1 0,5 

Машина для 

нанесения битумной 

мастики СО-122А 

шт 15 1 15 

Сварочный 

аппарат АСБ-300-

МУ 

шт 54 1 54 

Растворонасос  

СО-496 
шт 4,0 1 4,0 

Виброрейка СО-

47 
шт 0,6 1 0,6 

Итого: мощность силовая 
1,214

 

Тогда потребность в электроэнергии от силовых потребителей: 

.99,198
4,0

5435,0

4,0

151,0

7,0

66,0

4,0

15,0

5,0

42,0

5,0

1405,0
кВтРс  

Учет электроэнергии для освещения стройплощадки, проходов, 

проездов 



40 

Таблица 4.3 - Ведомость установленной мощности наружного освещения 

Наименование 

потребителей 

энергии 

Ед. изм 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действит. 

площадь 

Потребная 

мощность 

Монтаж 

строительных 

конструкций и 

каменная кладка 

1000 
2м  

3 20 5,04 15,12 

Открытые 

склады 

1000 
2м  

1,2 10 0,421 0,5 

Охранное 

освещение 
км 1,5 0,5 0,25 0,37 

Проходы и 

проезды 
км 3,5 2 0,36 1,26 

Итого: мощность наружного освещения 17,25 

Освещение временных зданий представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Ведомость мощности внутреннего освещения 

Наименование 

потребителей 

энергии 

Ед. изм 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действ. 

 площадь 

Потребная 

мощность 

Контора 

прораба 

100 
2м  

1 75 0,18 0,18 

Диспетчерская 100
2м  1 75 0,21 0,21 

Гардеробная 100
2м  1 50 0,28 0,28 

Помещение для 

отдыха, 

обогрева и 

приема пищи 

100
2м  0,8 75 0,16 0,128 

Душевая 100
2м  0,8 50 0,24 0,19 

Туалет 100
2м  0,8 50 0,02 0,016 

Медпункт 100
2м  0,8 75 0,24 0,19 

Итого: мощность внутреннего освещения 1,195 

Общая требуемая мощность: 

.238)195,18,025,17199,198(1,1 кВтPp  

Рр = Ру ∙ cos ,  (4.17) 

где cos  = 0,8. 

Рр = 238 · 0,8 = 190,4 кВА. 
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Принимаем трансформатор КТП СКБ 320 кВА наружными размерами 

3,33×2,22м. 

Количество прожекторов на площадке рассчитывается в зависимости 

от площади участка и мощности ламп прожектора: 

л

уд

P

ESр
N , (4.18) 

где удр  - удельная мощность; 

S- площадь стройплощадки; 

лР  - мощность лампы прожектора; 

Е – освещенность. 

Количество прожекторов ПЗС-35 на строительной площадке: 

.24
500

22342425,0
штN  

4.6.5 Проектирование строительного генерального плана 

Временные дороги следует проектировать по возможности на тех же 

местах, где будут проходить постоянные автодороги, ширина должна быть не 

менее 6 м, минимальные расстояния от дорог до складов – 1,2 м. 

В качестве пожаротушения используются пожарные гидранты, которые 

устанавливаются равномерно на участке строительства и с учетом самых 

ответственных зон, один из гидрантов должен находиться около временных 

зданий. 

Все временные здания устанавливают все зоны действия крана, с 

расстоянием между ними не менее 0,6 м, с подходом пешеходных дорожек ко 

входам в здание. 

Рассчитываем три основные зоны крана 

1 – зона обслуживания RОБС=50 м. 

2 – зона перемещения груза  Rпер=Rmax+0,5lmax=50+0,5·6=53 м. 

3 – опасная зона для нахождения людей  Rоп=Rmax+0,5lmax+lбез = 

50+6+3=59 м.  
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4.7 Технико-экономические показатели 

Основные показатели при возведении здания: 

- Объем здания: V = 65193,6 м
3
; 

- Суммарная трудоемкость: Тр = 3160,2 чел-дн; 

- Усредненная трудоемкость работ: Тред = 0,05 чел-дн/м
3
; 

- Суммарная трудоемкость работы машин: Тмаш = 625 маш-см; 

- Общая площадь строительной площадки: Sобщ = 23424 м
2
; 

- Общая площадь застройки: Sзастр = 2490 м
2
; 

Площадь временных зданий: Sврем = 193 м
2
; 

Площадь складов: 

- открытых: Sоткр =192 м
2
; 

- закрытых: Sзакр = 96 м
2
; 

Протяженность: 

- водопровода: Lводопр = 220,7 м; 

- временных дорог: Lврем. дор = 475,3 м; 

- высоковольтной линии: Lосвет = 595,5 м; 

- водоотведения: Lканал = 112,7 м; 

Количество рабочих на объекте: 

- Rmax = 18; 

- Rср = 14; 

- Rmin = 2; 

Коэффициент равномерности потока: 

- по числу рабочих: α = 0,9; 

- по времени: β = 0,4; 

Продолжительность строительства, Тобщ: 

- нормативная  =110 дней; 

- фактическая Т1 =91 день. 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сметные расчеты составлены на основании сметно-нормативной базы 

(СНБ-2001), согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации» в ценах  

2019 года. 

Все сметы разрабатывались на основании архитектурно-

планировочного раздела, объектные сметы выполнены по УПСС-2019. 

В сводном сметном расчете и объектных сметах применены; 

1) величина накладных расходов по МДС 81-33.2004;  

2) величина сметной прибыли по МДС 81-25.2001;  

3) Процент на устройство временных зданий по  ГСН 81-05-01-2001, 

приложение 1, п. 1.6.2 - 3,3 %; 

4) Процент на неучтенные затраты - 3 %, по МДС81 – 35.2004. 

Сметная стоимость строительства  составляет – 106 284,72 тыс. руб.  

Сметная стоимость 1м3 составляет – 5700,6 рублей.  

Сводный сметный расчет стоимости строительства ССР-01 представлен 

в  табл. Д.1 приложение Д. 

Объектный сметный расчет № ОС-02-01представлен в табл. Д.2 

приложение Д.  

Объектный сметный расчет № ОС-02-02 представлен в табл. Д.3 

приложение Д.  

5.1 Определение базовой цены проектных работ 

Базовую цену проектных работ для строительства предприятий, зданий 

и сооружений определяются по «Справочникам базовых цен на проектные 

работы для строительства». 

Базовая цена проектной документации (проект + рабочая 

документация) определяется от общей стоимости строительства в 

зависимости от категорий сложности объектов проектирования. 

Объем здания - 18644,4 м
3
. 
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Категория сложности 4. 

Стоимость 1м3 - 4126  рублей. 

Показатель по таблице - 4,9 %. 

Расчет: 

Ссмр= 4126 * 18644,4 = 76926,8 т.р. 

Спр = 76926,8 * 4,9 /100 = 3769,41 т.р. 

5.2 Технико-экономические показатели проекта 

Таблица 5.1- Основные объемно-планировочные показатели 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Количество  

Этажность: надземные/подземные этаж 1  

Преобладающая высота этажа м 9,6  

Мощность /пропускная способность т/сут 150  

Строительный объем, куб.м 18644,4  

Площадь здания кв.м 2490  

Таблица 5.2 - Показатели сметной стоимости 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Количество  

Общая сметная стоимость  тыс. руб. 106284,72  

Стоимость СМР тыс. руб. 101625,72  

Стоимость 1 куб.м  руб. 5700,6  

Продолжительность строительства 

(рабочих дней): 

   

 - нормативная дн 110  

 - расчетная дн 91  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЪЕКТА 

6.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта 

В первом разделе подробно прописаны конструктивные и 

технологические характеристики корпуса по производству нетканых 

материалов. 

Таблица 6.1 выполнена на характеристику монтажа сборных 

железобетонных колонн.  

Таблица 6.1 – Технологический паспорт технического объекта 

Технол. 

процесс 

Технологич. 

операц., вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работников, 

участвующ. в 

производст. раб. 

Оборуд., 

тех. условия, 

приспособле

ния 

Материалы, 

 вещества 

Монтаж ж/б 

колонн 

Подъем 

(перемещение) 

колонны 

Монтажник ж/б 

конструкций 

Кран, 

стропы, лом 

монтажный, 

уровень 

строительны

й, ящик-

контейнер с 

раствором 

Колонна, 

бетонный 

раствор 

Технологический паспорт объекта был разработан на основании 

Письма Министерства экономического развития РФ №Д23-3621.  

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Выявление источников риска, причин их возникновения, вероятных 

последствий.  Процесс идентификации заключается в теоретическом анализе, 

обоснованных точках зрения, экспертных заключениях или рекомендациях 

заинтересованных лиц. 

Выявление рисков основано на документе ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ 

«Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». 
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Выявление вредных факторов в период строительства позволяет 

устранить или значительно уменьшить их воздействие на организм человека. 

Результаты идентификации рисков сведены в таблицу 6.2. 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков 

Производственн

о-

технологическая 

и/или 

эксплуатационн

о-

технологическая 

операция, вид 

работ 

Вредный и опасный производ-ный фактор 

Источник вредн. и 

опасн. произв-

нного фактора 

Подъем 

(перемещение) 

сборной 

колонны 

Выполнение работ на высоте, 

загрязненность воздушного пространства 

искры и брызги,  возможность получение 

облучений ультрафиолетовыми и 

инфракрасными лучами при работе 

сваркой 

Монтажный кран, 

сборная колонна 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

При выполнении строительно-монтажных работ для снижения и 

исключения рисков получения травм работником, необходимо использовать 

средства индивидуальной защиты, занесены в таблицу 6.3. 

Таблица 6.3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

Произ-ный фактор Основные методы устранения  Защита работника 

Рабочее место на 

высоте 

Установка защитного ограждения, 

применение подмостей и лесов, 

установка анкерных линий 

Пояс монтажный 

пятиточечный с 

амортизатором; 

каска 

строительная; 

жилет сигнальный 

второго класса; 

очки защитные 

открытого типа  

Загрязненность 

воздушного 

пространства, 

брызги 

строительных 

веществ 

Увлажнение воздуха путем увлажнение 

рабочих поверхностей; герметизация 

оборудования, мест транспортировки 

Воздействие 

повышенного 

уровня 

ультрафиолетовых и 

инфракрасных лучей 

при работе сваркой 

Зонирование рабочего места 

защитными экранами 
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Данные мероприятия и средства защиты, применимы при большинстве 

строительных работ на площадке, соблюдая правила безопасности и данные 

меры защиты, работники обезопасят себя и других людей на площадке 

строительства. Также снизят воздействия вредных факторов на организм что 

обеспечит сохранность здоровья людей. 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

Методы по противопожарной безопасности и безопасности людей 

находящихся на строительной площадки, разрабатываются согласно 

утвержденному СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений». 

Таблица 6.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

Объект Обор-ние 
Кл. 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие проявления 

факторов пожара 

Корпус по 

производству 

нетканных 

материалов 

Сварочное 

оборудова

ние, 

стротельна

я техника 

Класс 

Е 

Увеличение 

температура 

рабочей зоны, 

короткое 

замыкание. 

взрывы, плавление материалов, 

выброс вредных веществ в 

атмосферу, выход из строя 

оборуддования 

Основанием для таблицы был взят из Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3. 

6.4.2 Разработка технических средств и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технического 

объекта 

Согласно СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации», подбираем первичные средства для тушения 

пожара и сводим в таблице 6.5. 

Система противопожарной защиты - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий воздействия опасных факторов пожара на 

объект защиты (продукцию). Достигается следующими действиями: 
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  применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 

 применением автоматических установок пожарной сигнализации 

и пожаротушения; 

 применением основных строительных конструкций и материалов, 

в том числе используемых для облицовок конструкций с нормированными 

показателями пожарной опасности. 

Таблица 6.5 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

Первичны

е средства 

по-

жаротуше

ния 

Мобильн

ые 

средства 

пожарот

ушения 

Устано

вки 

пожаро

тушени

я 

Средства 

пожарной 

автомати

ки 

Пожарн

ое 

оборудо

вание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизиров

анный и 

немеханизир

ованный) 

Пожарная 

сигнализа

ция, связь 

и 

оповещен

ие 

Огнетуши

тели,него

рючие 

материал

ы, 

пожарные 

краны, 

пожарный 

инвентарь 

Пожарн

ые 

машины  

Пожарн

ый 

гидрант

, 

пожарн

ая 

сигнали

зация 

На 

стройпло

щадке не 

предусмо

трен 

Пожарн

ый 

извещат

ель, 

пожарн

ый 

гидрант, 

пожарн

ые 

рукава, 

ящик 

для 

песка  

Ватно-

марлевые 

повязки,р

аспиратор

ы, 

пожарные 

выходы, 

огнестойк

ие 

накидки  

Лопата, лом, 

багор, ящик с 

песком, вода 

Пожарная 

сигнализа

ция, связь 

со 

службой 

спасения 

по 

телефону 

01, 

сотовый 

тел. 112 

6.4.3 Организационно-технические методы по предотвращению 

пожара 

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий. 

2. Защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются 

снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией 

людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 
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3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и 

устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, 

необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной 

защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Для предотвращения пожара или устранения его в быстрые сроки 

выбираются методы в соответствии с Постановлением правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме». Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Объект Вид работ 

Предъявляемые нормативные требования по 

обеспечению пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты 

Корпус по 

производству 

нетканых материалов 

Подъем 

(перемещение) 

колонн 

Каждый объект защиты должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности 

(предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности здания 

[Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ]) 

Пожарная безопасность должна быть учтена при проектировании, 

строительстве и эксплуатации здания. 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Согласно Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»: 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 

среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся 

основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а 
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также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации.  

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических 

лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее 

также - природоохранная деятельность); Выделены основные факторы, 

влияющие на окружающую среду. Результаты сведены в таблицу 6.7. 

Таблица 6.7 – Идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта 

Наименовани

е 

технического 

объекта, 

технологическ

ого процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

технологического 

процесса (здания 

по 

функциональному 

назначению, 

технологические 

операции, 

оборудование) 

Негативное 

экологическо

е воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическ

ое 

воздействие 

техническог

о объекта на 

гидросферу 

(образующи

е сточные 

воды, забор 

воды из 

источников 

водоснабжен

ия 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу (почву, 

растительный 

покров, недра) 

(образование 

отходов, выемка 

плодородного слоя 

почвы, отчуждение 

земель, нарушение 

и загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.) 

Корпус по 

производству 

нетканых 

материалов 

Монтаж сборных 

колонн 

Выброс 

вредных 

веществ в 

атмосферный 

воздух 

стационарны

м источником 

допускается 

на основании 

ФЗ №96 от 

4.05.1999 

Сброс 

неочищенных 

ливневых 

стоков с 

дорог в 

канализацию 

Загрязнение 

металлами, 

вредными 

химическими 

веществами, 

эксплуатационным

и жидкостями и 

воздействие 

вибрации 
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На основании данных о загрязнении выбираются возможные 

мероприятия с целью снижения антропогенного влияния, применяя: 

1) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты 

земельного законодательства основываются на следующих принципах: 

Приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 

осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны 

быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, 

которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или 

предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже 

если это потребует больших затрат; 

2) «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним 

нормативные правовые акты основываются на следующих принципах: 

Регулирование водных отношений осуществляется исходя из 

представления о водном объекте как о важнейшей составной части 

окружающей среды, среде обитания объектов животного и растительного 

мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, 

используемом человеком для личных и бытовых нужд, осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права 

собственности и иных прав. 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на природные 

объекты позволят достичь высоких экологических стандартов жизни 

населения, сохранения здоровья граждан, улучшить состояние водных 

экосистем, как необходимого фактора для восстановления видового 

разнообразия и обеспечения условий для воспроизводства водных 

биоресурсов, воздействия на атмосферу и литосферу. 

В таблице 6.8 выбраны актуальные мероприятия для снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду, из нормативно правовых 

актов и законов Российской Федерации. 
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Таблица 6.8 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Наименование 

технического объекта 
Корпус по производству нетканых материалов 

Мероприятия по 

снижению антропогенного 

воздействия на атмосферу 

«В целях охраны озонового слоя атмосферы от негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности устанавли-

ваются перечень озоноразрушающих веществ [Федеральный 

закон от 10января2002 г. № 7-ФЗ].» 

Мероприятия по 

снижению антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

«При эксплуатации централизованных и 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и системы водоотведения должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей 

среды [Федеральный закон от 10января2002 г. № 7-ФЗ].» 

Мероприятия по 

снижению антропогенного 

воздействия на литосферу 

Запрещаются: сброс отходов производства и потребления, в 

том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и 

подземные водные объекты, на водосборные площади, в 

недра и на почву, захоронение в объектах размещения 

отходов производства и потребления продукции, утратившей 

свои потребительские свойства и содержащей 

озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных 

веществ из указанной продукции в целях их восстановления 

для дальнейшей рециркуляции [Федеральный закон от 

10января2002 г. № 7-ФЗ]. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» регулируются 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду как важнейшую составляющую 

окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах 

территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

В разделе приведены вредные факторы технологического процесса и 

меры по снижению, исключению их воздействия. Проработаны мероприятия 

по технологической, пожарной и экологической безопасности объекта 

применяя нормативно правовые документы. Выявлены вредные воздействия 

при строительно - монтажных работах, разработаны корректирующие 

мероприятия по снижению, а также устранению их воздействия на 

экологическую составляющею. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнен корпус по производству нетканых материалов в г. Тольятти. 

В результате работы проведен теплотехнический расчет, расчет 

фундамента под колонны производственного корпуса, проработана техкарта, 

подсчитана продолжительность строительства, стройгенплан, определена 

стоимость реализации объекта. 

Проект выполнен согласно всем действующим нормативным 

документам, СП, ГОСТ, ЕНиР и т.д.  

На календарном плане производства показаны все основные 

выполняемые работы в своей технологической последовательности, сроки 

выполнения, состав звена, сменность. 

На стройгенплане выбран монтажный кран, последовательность 

монтажа конструкций, размещены склады и временные здания, установлены 

опасные зоны монтажа крана и знаки безопасности. 

Архитектурные, расчетные и организационные чертежи – визуализация 

составляющих принятых решений. 



54 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация – Введ. 2017-03-01 М. : Межгос. Совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации; Москва: Изд-во стандартов, 2015. – 

9 с. 

2. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования – Введ. 1992-07-01 М. : 

Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 14.06.91 N 875. – 67 с. 

3. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ) [Текст.] - Введ. 1985-01-01 М. : Постановлением Государственного 

комитета СССР по стандартам от 10.10.83 N 4882 – 8 с. 

4. ГОСТ 2.105 – 95 Единая система конструкторской документации 

[Текст.] Введ. 1996-06-30- М. : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации; Москва: Изд-во стандартов, 1996. – 9 с. 

5. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях. 

6. ГОСТ 475  2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. 

Общие технические условия. – Введ. 2017-07-01- М. : Стандартинформ, 2017 – 

с.33. 

7. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства : учеб. 

для студ. вузов, обучающихся по спец. 290300 "Пром. и гражд.стр-во" / Л. Г. 

Дикман. - Изд. 6-е, перераб. и доп. ; Гриф УМО. - М. : АСВ, 2012. - 608 с. 

8. Дьячкова, О. Н. Технология строительного производства 

[Электронный ресурс] : учеб. Пособие / О. Н. Дьячкова. – Санкт-петербург : 

СПбГАСУ : ЭБС АСВ, 2014. – 117 с. 

9. Е. Г. Малявина «Теплопотери здания» [Текст] /Е. Г. Малявина.– 

М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. –144 с. 



55 

10. Конструкции гражданских зданий : учеб. пособие для вузов / Т. Г. 

Маклакова, С. М. Нанасова ; под ред. Т. Г. Маклаковой. - Гриф МО. - Москва : 

АСВ, 2006. - 294 с. : ил. - Библиогр.: с. 294. - Прил.: с. 274-293. - ISBN 5-93093-

040-6 : 400-00. - 231-00. 

11. Кровля. Современные материалы и технология: учебник для 

вузов / В. И. Теличенко [и др.]. - Москва: Изд-во АСВ, 2012. – 815 с. 

12. Маслова, Н. В. Организация и планирование строительства: 

учебно- методическое пособие / Маслова Н.В. – Тольятти, ТГУ, 2012. – 104 с. 

13. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации : МДС 81 – 35.2004. – Изд. офиц. – М. : 

Госстрой России, 2004 – 72 с. – 470-0. 

14. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и 

сетевое планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Ю.Михайлов. – Москва : Инфра Инженерия. 2016. – 296 с. 

15. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю.Михайлов. – Москва : Инфра-

Инженерия. 2016. – 172 с. 

16. Плотникова, И. А. Сметное дело в строительстве [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. – 187 с. 

17. Постановление Госстроя РФ О принятии строительных норм и 

правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования» ) – Введ. 01.09.2001. – М. : Госстрой России, 2001. – 45 с. 

18. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации (МДС 13 – 5.2000) – Введ. 15.12.1999. – М. : 

Госстрой России, 1999. – 47 с. 

19. Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве : 

курс лекций / В. П. Радионенко. – Воронеж : ВГА-СУ : ЭБС АСВ, 2014. – 251 

с. 



56 

20. Свод правил СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. СВОД НАГРУЗКИ И 

ВОЗДЕЙСТВИЯ. Минрегион России. - М.: ОАО "ЦПП", 2016 – 104 с. 

21. СП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч 

Строительное производство. Введ. 2003-01-01. –М. : ФГУП ЦПП, 2002. – 35 

с. 

22.  СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» – 

Введ. 2013-01-01. – М.: Минрегион России, 2013.(Актуализированная 

редакция СНиП II.22-81*).–122 с. 

23. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. 

24. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003. 

25. СП 63.1333-2016  Бетонные и железобетонные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 

26. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» – 

Введ. 2012-25-12. – М.: Минрегион России, 2012.(Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87*).–280 с. 

27. Территориальные единичные расценки на строительные работы в 

Самаркой области : ТЭР-2001 : (ТЭР 81-02-26-2001). – Изд. офиц. – Самара : 

Администрация Самар. обл., 2002. – 33 с. 

28. Шерешевский  И. А.  Конструирование гражданских зданий : учеб. 

пособие для техникумов / И. А. Шерешевский. - Санкт-Петербург : Юнита, 2001. 

- 175 с. : ил. - Прил.: с. 169-173. 



57 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Экспликация помещений 

№ пом. Наименование 
Площадь, 

м
2 

Кат. 

пом. 

1-ый этаж 

1 2 3 4 

1 Венткамера  33,9 Д 

2 Помещение для хранения  воды 30,3 Б 

3 Венткамера 18,9  

4 ЭРП 49,8 Д 

5 Отделение для хранения волокнистой ватки 113,9 Д 

6 Отделение для хранения нитей 113,9 Д 

7 Насосная 

2981,0 

 

Д 

8 Насосная 

9 Фильтровальный зал 

10 Мех. мастерская 67,7 Д 

11 Склад 33,9 Д 

12 Помещение для хранения растворов 86,0 Д 

13 КТП 79,7 В 

14 Санузел и умывальная 2,74  

15 Переход 19,6  

16 Помещение осветлителей 383,0  

17 Электромастерская 17,42 Д 

18 Венткамера для фильтровального зала 37,2  

19 Вестибюль 19,3  

20 Комната для сушки одежды 18,1  

21 
Женская гардеробная уличной и домашней 

одежды на 32 двойных шкафчика 
36,7 

 

22 ЭРП 55,8  

23 
Женская гардеробная рабочей одежды на 39 

одинарных шкафчика 
39,1 

 

24 Бойлерная 18,4  
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

25 Кабинет начальника цеха 18,3  

26 Венткамера для бытовых помещений 36,7  

27 Кабинет дежурного электрика 18,3  

28 Комната мастеров 19,5  

29 Коридор 94,2  

30 Санузлы, душевые, преддушевые 13,3  

2-ой этаж 

31 Красный уголок 38,4  

32 Венткамера 18,4  

33 Кладовая КИП 18,4  

34 Р.П.А. 55,8  

35 Щитовая КИП 55,9  

36 Комната приема пищи 18,4  

37 
Мужская гардеробная уличной и домашней 

одежды на 40 двойных шкафчиков 
36,7 

 

38 
Мужская гардеробная рабочей одежды на 45 

одинарных шкафчиков 
39,1 

 

39 Лаборатория 38,4  

Таблица А.2 - Ведомость проемов ворот и дверей 

Марка 

позиции 

Размер проема в кладке, мм 

1 1010х2070 

2 1910х2070 

3 3020х1820 

4 1820х1820 

5 1010х2370 

6 1210х2070 

7 1510х2070 

10 710х2070 
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Таблица А.3 - Спецификация заполнения элементов дверных и оконных 

проемов 

Поз Обозначение Наименование 
Кол-во Всего 

Масса 

ед. кг 
Примеч 

1 этаж 2 этаж    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Двери 

1 Торговая сеть 

Ворота 

металлические, 

индивидуальное 

изготовление 

5 - 5   

2 
ГОСТ14624-

84 
ДНГ21-10 6 - 6   

3 
ГОСТ14624-

84 
ДВГ21-19 1 - 1   

4 ГОСТ6629-88 ДГ21-10Л 1 - 1   

5 ГОСТ6629-88 ДГ21-10 4 - 4   

6 ГОСТ6629-88 ДГ21-7 13 7 20   

7 
ГОСТ24698-

81 
ДН24-10ЛЩ 1 - 1   

8 
ГОСТ24698-

81 
ДН24-10Щ 1 - 1   

9 ГОСТ6629-88 ДГ21-12 8 7 15   

10 
ГОСТ24698-

81 
ДН21-15АК 2 - 2   

11 
ГОСТ24698-

81 
ДН21-15АЩ 2 - 2   

12 
ГОСТ14624-

84 
ДВК21-15 2 1 3   

Окна 

О-1 
ГОСТ 21519-

2003 
ПГО18-18.1  1 2 3   

О-2 

Индивидуальн

ое 

изготовление 

Витраж из 

алюминиевого 

профиля 

12-6 

18 25 43   

О-3 
ГОСТ 12506-

81 
ПГО18-30.2 10 15 25   

О-4 
ГОСТ 11214-

2003 
ОР12-9В - 2 2   

О-5 
ГОСТ 11214-

2003 
ОР18-21В 12 20 32   
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Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О-6 

Индивидуальн

ое 

изготовление 

Жалюзийная 

решётка 18-21 
2 - 2  

 

ОК7 

Индивидуальн

ое 

изготовление 

Витраж из 

алюминиевого 

профиля 

18-6 

1 - 1  

 

Таблица А.4 - Ведомость перемычек 

Марка Схема сечения 

1 2 

ПР1 

 

ПР2 

 

ПР3 

 

ПР4 

 

ПР5 

 

ПР6 
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Продолжение таблицы А.4 

ПР7 

 

ПР8 

 

ПР9 

 

ПР10 

 

Таблица А.5 - Спецификация перемычек 

Поз Обозначение Наименование Кол-во Всего 
Масса 

ед. кг 
Примеч 

1 
с.1.038.1-1 

вып.1 
3ПБ25-8-п 86 86 167  

2 
с.1.038.1-1 

вып.1 
3ПБ21-8-п 38 38 137  

3 
с.1.038.1-1 

вып.1 
3ПБ18-8-п 27 27 119  

4 
с.1.038.1-1 

вып.1 
3ПБ34-4-п 12 12 222  

5 
с.1.038.1-1 

вып.1 
2ПБ25-3-п 9 9 103  

6 
с.1.038.1-1 

вып.1 
2ПБ22-3-п 9 9 92  

7 
с.1.038.1-1 

вып.1 
2ПБ16-2-п 23 23 65  

8 
с.1.038.1-1 

вып.1 
2ПБ13-1-п 14 14 54  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Нагрузки на 1 м
2
 покрытия 

Наименование 

составных частей 

перекрытия и 

нагрузок 

Нормативная 

нагрузка Н/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка Н/м
2 

I 

Постоянная 

нагрузка 

2 слоя техноэласта 

Мин. плита 

 

Цементная стяжка 

δ=20 мм 

Керамзит по 

уклону 

Ж/б плита 

Прогоны 

покрытия 

Стропильные 

фермы 

 

 

100 

120 

 

360 

 

30 

 

3300 

50 

 

6000 

 

 

1,3 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,1 

1,1 

 

1,1 

 

 

130 

156 

 

470 

 

39 

 

3630 

55 

 

6600 

ИТОГО: 9960 11080
 

II 

Снеговая нагрузка 
2000 1,4 2800 

ИТОГО: qn= 11960 q0=13880
 

Таблица Б.2 – Расчет осадок фундамента 

i  
2bzi

 
αi 0, piizp  2

1,,

,

izpizpср

izp

 

n

iizqizq h
1

0,,

 
Еi 

i

iizp

E

h
S

,

 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 1 8,5 8,135 3,65 
22 

Мпа 
0 

0,4 0,6 0,96 7,97 7,305 4,7 

17 

Мпа 

 

0,13 

0,8 1,2 0,8 6,64 5,835 5,74 0,32 

1,2 1,8 0,606 5,03 4,38 6,8 0,57 

1,6 2,4 0,449 3,73 3,265 7,8 0,88 

2 3,0 0,336 2,8 2,465 8,87 1,25 
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Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2,4 3,6 0,257 2,13 1,9 9,9 
 

1,67 

2,8 4,2 0,201 1,67 1,17 10,96 2,16 

 

    Итого: iS

 
6,98см 



64 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1- Спецификация монтируемых элементов каркаса 

Наименование конструкций и изделий 
Масса одного 

элемента, т 

Кол-во 

 

Масса всех 

элементов, т 

1.1ФСП24-04 10,4 29 301,6 

3Пг6-6,3 т 6,3 208 1310,4 

  237 ∑= 1612,0 

Таблица В.2 - Технические характеристики грузозахватных и монтажных 

приспособлений 

Наименование Назначение Эскиз 
Грузоподъе

мность,  т 

Масса, 

т 

Расчет 

ная 

высота, м 

Строп 

четырехветвевой 

4 СК 1 -8 

Монтаж 

плит 

покрытий  

 

8,0 1,2 3,0 

Траверса 

Индивидуал. 

изготовления 

Монтаж 

стропильн

ых ферм 

 

15 1,7 2,0 

Таблица В.3– Контроль качества и приемка выполненных работ 

Наименование операций, 

подлежащих контролю 
Состав контроля Способ Время 

Привлекаем. 

службы 

Прораб Мастер     

1 2 3 4 5 6 

Контроль качества монтажа конструкций  покрытия и перекрытия 

Подготови-

тельные 

работы 

- 

Правильность 

складирования. 

Наличие паспортов. 

Соответствие 

геометрических размеров 

Визу-

ально 

Стальная 

рулетка 

До 

начала 

монтаж-

ных 

работ 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка 

мест 

установки 

монтируемых 

элементов 

- 

Правильность установки. 

Нанесение разбивочных 

рисок. Отметки площадок 

опирания 

Ниве-

лир. 

Теодо-

лит. 

Визуаль-

но 

 

До 

начала 

монтаж-

ных 

работ 

Геодези - 

ческая 

- 

Подготовка 

мест 

установки 

элементов 

 Отметки опорных частей 

монтируемых элементов.  

Установка 

монтируемых 

элементов в 

проектное 

положение 

- 

Правильность и 

надежность строповки. 

Вертикальность, 

точность, тщательность 

опирания на конструкцию 

монтируемых элементов 

установки. 

В 

процессе 

монтажа 

- 

Установка 

элементов в 

проектное 

положение 

Соответствие технологии 

монтажа ППР 

Строительна

я 

лаборатория 

Электросвар-

ка элементов 
- Качество сварных швов 

Визу-

ально 

 

В 

процессе 

монтажа 

 

Строительна

я 

лаборатория 

 

- 
Электросвар-

ка элементов 

Соответствие проекту 

марки электродов. Размер и 

качество сварных швов 

Замонол-ние 

стыков в 

плитах 

перекрытия 

- 
Качество 

замоноличивания стыков. 
В 

процессе 

замоноли

чивания 

стыка. - 

Замонол-ние 

стыков в 

плитах 

перекрытия 

Качество стыков. Чистота 

и увл-ность поверхности. 

Соответствие марки 

бетона или  раствора 

проекту. Прочность 

бетона в стыке 
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Таблица В.4 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 

работ 

Обоснование  

ЕНиР, ГЭСН 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма времени 
Трудозатраты 

на весь объем 

Чел-

час 

Маш-

час 

Чел-

дн 

Маш

смен 

Монтаж 

стропильных ферм 
Е4-1-6 шт 29 5 1 18,1 3,6 

Монтаж плит 

покрытий 
Е 4-1-7 шт. 208 0,72 0,18 18,7 4,7 

Сварка швов Е 22-1-3 10 м 0,5 7,1 - 0,44 - 

Антикоррозионное 

покрытие 
Е 4-1-22 10 ст 32,4 1,1 - 4,5 - 

Замоноличивание 

швов 
Е 4-1-26 100 м 10,6 6,4 - 8,5 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

№  

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 

I Подземная часть    

1 

Срезка 

растительного слоя 

на глубину 0,3м 

бульдозером ДЗ-

42Г 

1000

м
2
 

20,655 
F=(a1xb1+a2xb2)x2= 

F=(50,0х15,0+50,0х191,55)х2=20 655 м2 

2 

Планировка 

площадей 

бульдозерами ДЗ-

42Г 

1000

м
2
 

10,33 
F=a1xb1+a2xb2= 

F=50,0х15,0+50,0х191,55=10 327,5 м2 

3 

Разработка грунта в 

отвал 

экскаваторами 

«драглайн» или 

«обратная лопата» с 

ковшом 

вместимостью 0,65 

(0,5-1) м
3
, группа 

грунтов 1 с 

погрузкой в 

транспортное 

средство, котлован 

100м
3
 

 

23,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,43 

1:m=1:0.5, α=63º 

а=Нх0,50=1,8х0,5=0,9м 

 

Fн=Ан  Вн=33,2  18,2 = 604,24 м
2 

Fв=Ав  Вв= 20,0  35,0 = 700,0 м
2 

35,2345276,1172)24,604700

24,604700(8,1
3

1
)(

3

1

м

FFFFHV нвнвkk
 

 

Vkонст= Vфунд= Vн n= 2,16 55=118,8 м
3 

 

Vобр зас= (Vк- Vkонст)
 

kp= (2345,5-118,8)
 

1,2= 

=2672,04 м
3
 

Vизб= Vк kp- Vобр зас=2345,5 1,2-

2672,04=142,56 м
3
 

 

 

4 

Разработка грунта в 

отвал 

экскаваторами 

«драглайн» или 

«обратная лопата» с 

ковшом 

вместимостью 0,65 

(0,5-1) м3, группа 

грунтов 1 с 

погрузкой в 

транспортное 

средство, траншея 

100м
3
 

14,82 
32,14821,3434,28,1 мLbHV kk  



68 

Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 

5 Ручная зачистка 

дна котлована 

толщиной 5 см 

м
3
 117,3 

;4,19105,0)2,14825,2345(05,0 3

.. мVV кзр

 

6 Уплотнение 

основания под 

фундаменты катком 

за две проходки 

 

100м
2
 

24,17 Fупл = Fн 2= 1208,48 2=2416,96м
2
 

7 Засыпка траншей и 

котлованов с 

перемещением 

грунта до 5 м 

бульдозерами 

мощностью 79 

(108) кВт (л.с.), 1 

группа грунтов 

100м
3
 

26,72 

Vобр зас= (Vк- Vkонст)  kp= (2345,5-118,8)  

1,2= 

=2672,04 м3 

II 
Основания и 

фундаменты 
   

8 Устройство 

бетонной 

подготовки 

м
3
 26,57 

.23,180

15,0)555,25,25,21,343(15,0)(

3м

nсаbLVбет
 

9 Установка 

опалубки для 

монолитного 

ленточного и 

столбчатого 

фундаментов 

 м
2 

892,6 .6,892

55)5,25,2(8,11,343)(

2м

nhсаhLА

 

 

10 
Установка 

армокаркасов 

Шт/т 

 

397/8,

4 
m=(342,5·10+1,6·1716+2,4·24·55)0,888=8356,6кг 

11 Бетонирование 

фундамента 

бетоном класса В20 
м

3
 2162,7 .7,2162

8,1)555,25,25,21,343(8,1)(

3м

nсаbLVбет

 

12 Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

м
2 

 
617,6 

 

.6,6171,3438,1 2мFвг  
13 Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

м
2 

 
240,2 

 

.2,240)1,343)05,005,06,0( 2мFгг  

III Надземная часть    

14 

Устройство 

бетонной 

подготовки пола 

этажа 100 мм 

м
3
 619,62 V = Fзд  0,1= 6196,2·0,1=619,62м

2
 

15 Установка ж/б 

колонн 
шт 114  

16 Установка ригелей 

ж/б длиной 6000 мм 

и 3000 мм 

шт 
12 

6 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 

17 Установка ферм 

покрытия длиной 

24 м 

шт 27  

18 Укладка лестниц 

ж/б  

и стальных 

шт 
1 

10 
 

19 

Устройство 

наружных стен из 

силикатного 

кирпича t=380 мм 

м
3 

 

196,1 

 

V=P h t-Vпр=94,5 5,5 0,38 – (2 0,9 

2,1)0,38=196,1 

20 Устройство 

наружных стен из 

керамзитобетонных 

стеновых панелей 

толщиной 350 мм 

длиной 6,0 м 

шт 448  

21 

Устройство 

внутренних стен из 

силикатного 

кирпича t=380 мм 

м
3 

 

120,74 

 

V=P h t-Vпр=87 4,0 0,38 –( 7 2,1 

1,2+3·2,1·2,0) ·0,38=120,74 

22 Устройство 

перегородок из 

гипсокартонных 

листов 

1 м
2
 

 
769,2 

F=P h-Fпр=234,37 3,6-(19 2,1 0,9+ 14·2,1·0,8+ 

6·2,1·1,2) = =769,2 

23 
Укладка перемычек 

массой до 0,3т 
шт 30 

Перемычки брусковые 1ПБ26-4 – 30 шт.; 

Количество дверей в наружных стенах - 2 шт. 

Количество дверей во внутренних стенах - 8 шт. 

24 Изоляция 

наружных стен 

утеплителем 

толщиной 100 мм 

м
2
 5201,8 F=Fст-Fпр=5444,67-242,9=5201,8 м

2
 

25 

Укладка плит 

покрытия 

ребристых 3х6 м 

пустотных 1,5х6 м 

1,5х3 м 

шт 

108 

80 

20 

 

26 
Заливка швов плит 

покрытия 
100м 7,433 L = 743,3  м

 

IV Кровля  
 

 
 

27 

Укладка 

керамзитобетона по 

уклону 20-180 мм 

10м
2 

 
619,66 Fкр = L х B = 6196,6 м

2
 

28 
Устройство ц/п 

стяжки 20 мм 

100 

м
2
 

61,97 Fкр = L х B = 6196,6 м
2 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 

29 

Устройство 

теплоизоляционног

о слоя кровли 200 

мм 

100 

м
2
 

61,97 Fкр = L х B = 6196,6м
2
 

30 
Устройство 2 слоев 

техноэласта 

100 

м
2
 

61,97 Fкр = L х B = 6196,6 м
2
 

31 

Устройство 

защитного слоя из 

гравия втобленного 

в битум 

100м
2
 

61,97 Fкр = L х B = 6196,6 м
2 

V Полы    

32 

Устройство стяжек 

цементных 

толщиной 20 мм 

100 

м
2
 

61,97 Fкр = L х B = 6196,6 м
2
 

33 

Устройство 

покрытий на 

цементном 

растворе из плиток 

керамических  

 м
2
 144,9 

В помещениях №19,20,29,30 

Fпл =144,9 м
2
 

34 

Устройство 

бетонного 

покрытия 

м
2
 151,13 

 

В помещениях № 1-18,31-39 

 

Fпл = 6051,7 м
2 

 

VI Окна и двери    

35 

Установка блоков 

оконных ГОСТ 

16289-86: 

Шт/ 

м
2
 

62/267

,84 

 

ПГО 18-18,ПГО18-30, ОР12-9,ОР18-21 

 

36 

Установка дверных 

блоков ГОСТ 

24698-81, 6629-88: 

Шт/ 

м
2
 

61/153

,72 

 

 

VII Отделочные работы    

38 
Оштукатуривание 

потолков 

100 

м
2
 

13,5 
F = ∑Fпом = 1350 м

2
 

 

39 

Оштукатуривание  

стен цементно-

песчанным 

раствором 

100 

м
2
 

20,267

4 

F = ∑Fпом = 6606,5 м
2
 

 

40 

Побелка потолков 

водоэмульсионной 

краской 

100 

м
2
 

13,5 
F = ∑Fпом = 1350 м

2
 

 

41 
Облицовка стен 

плиткой 

100 

м
2
 

1,55 

В помещениях №19,20,29,30 

 

F = ∑Fпом = 155,37 м
2
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 

42 
Водоэмульсионная 

окраска стен 

100 

м
2
 

64,51 

В помещениях № 1-18,31-39 

 

F = ∑Fпом = 6451,1 м
2
 

 

VIII 

Благоустройство 

территории и 

озеленение 

   

43 
Разработка почвы 

граблями 

100 

м
2 138,05  

44 

 

Засев газонов 

вручную 

100 

м
2 

 

138,05  

45 

 

Посадка 

кустарников 

100 

куст

ов 

2,0  

46 
Устройство 

тротуаров 

1 м
2 

 
337,5  

Таблица Г.2 - Потребность в материалах, изделиях и конструкциях сведена в 

ведомость 

№ 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Кол

-во 
Наименование 

Ед. 

изм 

Норма 

расхода 

на ед. 

Потребн. 

на весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Устройство 

бетонной 

подготовки 
м

3
 

26,5

7 
Бетон кл. В7,5 м

3
 /т 1/2,4 26,57/63,7 

2 

Установка 

опалубки для 

монолитного 

ленточного и 

столбчатого 

фундаментов 

 м
2 892,

6 

Доски 

опалубочные 
м

2
 /т 1/0,06 892,6/53,6 

3 

Установка 

армокаркасов 
шт/т 

 

397/

8,4 

Каркас из 

арматуры Ø12 А-

400 

шт/т 1/0,002 397/8,4 

4 

Бетонирование 

фундамента 

бетоном класса 

В20 

м
3
 

216

2,7 
Бетон кл. В20 м

3
 /т 1/2,5 

2162,7/ 

5406,8 
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Продолжение таблицы Г.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

 

   м
2 

 

617,

6 

Битумная мастика, 

расход 3 л/м
2
 

 

 

1м
2
/ л 

 

1/3 

 

617,6/ 

185,3 

 

6 

Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

м
2 

 

240,

2 

Битумная мастика, 

расход 3 л/м
2
 

 

 

1м
2
/ л 

 

1/3 

 

240,2/ 

720,6 

 

7 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

пола этажа 100 

мм 

м
3
 

619,

62 
Бетон кл. В15 м

3
 /т 1/2,5 

619,62/ 

1549,0 

8 

Установка ж/б 

колонн 

шт 114 

с. 1.424.1-5 

4К96-1-П1- 7,7т-

64 шт 

с.1.423.3 

К7,2-3 – 3,3 т – 24 

шт 

К60-6 – 2,0 т – 26 

шт 

 

шт/т 

1/7,7 

1/3,3 

1/2,0 

64/492,8 

24/79,2 

26/52 

9 

Установка 

ригелей ж/б 

длиной 6000 мм 

и 3000 мм 

шт 

 

12 

6 

с. ИИ23-1/7 

Иб3 – 2,0 – 6 шт 

Иб12 – 4,2 т – 12 

шт 

шт/т 
1/2,0 

1/4,2 

6/12 

12/50,4 

10 

Установка ферм 

покрытия 

длиной 24 м 
шт 27 

с. 1.463.1-17 

1.1ФСП24-04 – 

10,4 

 

шт/т 1/10,4 27/280,8 

11 

Укладка 

лестниц ж/б  

 

шт 
 

10 

ЛМ30.12.15-4, 

m=1,7 т шт/т 1/1,7 10/17 

12 

Устройство 

наружных стен 

из силикатного 

кирпича t=380 

мм 

м
3 

 

196,

1 

 

Кирпич 

селикатный М150 

 

м
3
/т 

 

1 /1,8 

 

 

196,1/ 

353,0 

 

13 

Устройство 

наружных стен 

из 

керамзитобетон

ных стеновых 

панелей 

толщиной 350 

мм длиной 6,0 

м 

шт 448 4СП60-4 – 5,6 т шт/т 1/5,6 448/2508 
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Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

Устройство 

внутренних 

стен из 

силикатного 

кирпича t=380 

мм 

м
3 

 

120,

74 

 

Кирпич 

селикатный М150 

 

м
3
/т 

1 /1,8 

 

120,74/ 

217,3 

 

15 

Устройство 

перегородок из 

гипсокартонны

х листов 

1 м
2
 

 

769,

2 

Листы ГКЛВ, вес 

28,1 кг 
м

2
/т 

1 /0,03 

 

769,2/ 

23,1 

 

16 

Укладка 

перемычек 

массой до 0,3т 

шт 30 

3ПБ25-

8-п 

8

6 

16

7 

3ПБ21-

8-п 

3

8 

13

7 

3ПБ18-

8-п 

2

7 

11

9 

3ПБ34-

4-п 

1

2 

22

2 

2ПБ25-

3-п 
9 

10

3 

2ПБ22-

3-п 
9 92 

2ПБ16-

2-п 

2

3 
65 

2ПБ13-

1-п 

1

4 
54 

 

шт/т 

1/0,167 

1/0,137 

1/0,119 

1/0,222 

1/0,103 

1/0,092 

1/0,65 

1/0,054 

 

86/14,4 

38/5,2 

27/3,2 

12/2,7 

9/0,93 

9/0,8 

23/1,5 

14/0,76 

17 

Изоляция 

наружных стен 

утеплителем 

толщиной 100 

мм 

м
2
 

520

1,8 

Мин вата "Фасад 

Баттс" 

75 кг/м
3
 

м
3
/т 

1 /0,075 

 

520,2/ 

39,0 

 

18 

Укладка плит 

покрытия 

ребристых 3х6 

м 

пустотных 

1,5х6 м 

1,5х3 м 

шт 

108 

80 

20 

с. 1.465.1-17 

3Пг6-6,3 т – 108 

шт 

с. 1.141.1 

ПК60-15-8 – 5,4 т-

80 шт 

ПК30-15-8 – 3,0 т-

20шт 

шт/т 

1/6,3 

1/5,4 

1/3 

108/680,4 

80/432,0 

20/60,0 

19 

Укладка 

керамзитобетон

а по уклону 20-

180 мм 

10м
2 

 

619,

66 

Керамзитобетон 

плотность 1,2 т/м3 
м

3
/т 

1 /1,2 

 

495,7/ 

594,8 

 

20 
Устройство ц/п 

стяжки 20 мм 

100 

м
2
 

61,9

7 
Ц/п раствор М100 м

3
/т 

1 /1,8 

 

12,4/ 

22,3 
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Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 

Устройство 

теплоизоляцион

ного слоя 

кровли 200 мм 

100 

м
2
 

61,9

7 

утеплитель 

ROCKWOLL – 

РУФ – БАТТС – 

200 мм 

м
3
/т 

1 /0,16 

 

124/ 

198,3 

 

23 

Устройство 2 

слоев 

техноэласта 

100 

м
2
 

61,9

7 
Техноэласт 2 слоя м

3
/т 

1 /0,005 

 

49,6/ 

0,25 

 

24 

Устройство 

защитного слоя 

из гравия 

втобленного в 

битум 

100

м
2
 

61,9

7 

Гравий 

керамзитовый 
м

3
/т 

1 /0,01 

 

62,0/ 

0,62 

 

25 

Устройство 

стяжек 

цементных 

толщиной 20 

мм 

100 

м
2
 

61,9

7 
Ц/п раствор М100 м

3
/т 

1 /1,8 

 

12,4/ 

22,3 

 

25 

Устройство 

покрытий на 

цементном 

растворе из 

плиток 

керамических  

 м
2
 

144,

9 

Керамическая 

плитка 400х400мм 
м

2
/т 1/0,015 0,9/0,014 

26 

Устройство 

бетонного 

покрытия 

м
2
 

151,

13 
Бетон кл. В15 м

3
 /т 1/2,5 

15,1/ 

37,8 

27 

Установка 

блоков оконных 

ГОСТ 16289-86: 

 

Шт/ 

м
2
 

 

62/2

67,8

4 

 

ПГО18-18.1  3 

ПГО18-30.2 
2

5 

ОР12-9В 2 

ОР18-21В 
3

2 
 

щт/м2/

т 

1/3,24/0,01 

1/5,4/0,02 

1/1,1/0,005 

1/3,8/0,015 

3/9,7/0,03 

25/135/0,5 

2/2,2/0,01 

32/121,6/0,4

8 

28 

Установка 

дверных блоков 

ГОСТ 24698-81, 

6629-88: 

Шт/ 

м
2
 

 

61/1

53,7

2 

 

ДНГ21-10 6 

ДВГ21-19 1 

ДГ21-10Л 1 

ДГ21-10 4 

ДГ21-7 20 

ДН24-

10ЛЩ 
1 

ДН24-10Щ 1 

ДГ21-12 15 

ДН21-15АК 2 

ДН21-

15АЩ 
2 

ДВК21-15 3 
 

щт/м2/

т 

1/2,1/0,01 

1/4,0/0,02 

1/1,5/0,01 

1/2,4/0,015 

1/2,5/0,015 

1/3,2/0,015 

 

11/23,1/0,11 

1/4,0/0,02 

20/30/0,2 

2/4,8/0,03 

15/37,5/0,22

5 

7/22,4/0,105 
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Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29 
Оштукатуриван

ие потолков 

100 

м
2
 

13,5 

Ц/п раствор 

готовый 

отделочный 

м
3
/т 1/1,8 135/243 

30 

Оштукатуриван

ие  стен 

цементно-

песчаным 

раствором 

100 

м
2
 

20,2

674 

Ц/п раствор 

готовый 

отделочный 

м
3
/т 1/1,8 

202,7/ 

364,8 

31 

Известковая 

побелка 

потолков 

100 

м
2
 

13,5 

Известковый 

раствор готовый 

отделочный 

м
3
/т 1/1,5 

135/ 

202,5 

32 
Облицовка стен 

плиткой 

100 

м
2
 

1,55 
Керамическая 

плитка 400х200мм 
м

2
/т 1/0,015 155/2,3 

33 

Водоэмульсион

ная окраска 

стен 

100 

м
2
 

64,5

1 

Водоэмульсионная 

краска 
м

2
/т 1/0,002 6451/12,9 

34 
Устройство 

тротуаров 

1 м
2 

 

337,

5 
Асфальтобетон м

3
/т 1/1,8 

10,2/ 

18,2 

Таблица Г.3 - Ведомость грузозахватных приспособлений 

Наименова

ние 

монтируем

ого 

элемента 

Масс

а 

элеме

нта, т 

Наименован

ие 

грузозахват

ного 

устройство, 

его марка, 

№ чертежа 

Эскиз Характерист

ика 

Высо

та 

строп

овки, 

hст, м  

Груз-

сть, 

т 

Мас

са, т 

Самый 

тяжелый 

элемент, 

ферма 

покрытия 

10,4 Тр20-5 

 

20 0,5 1,2 

Самый 

удаленный 

элемент, 

плита 

перекрытия 

6,3 

4СК-7,2 

ГОСТ 

25573-82 

 

7,2 0,05 4,0 

Самый 

удаленный 

по высоте 

элемент, 

стеновая 

панель 

5,6 

2СК1-7,2*, 

ГОСТ 

25573-82 

 

7,2 0,05 4 
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Таблица Г.4 - Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах 

Наименование 

машин, механизмов 

Тип, марка Техническая 

характеристика 

Назначение Кол-во, 

шт.  

2 3 4 5 6 

Бульдозер Отвал: 

неповоротный

, ДЗ-42Г  

Длина отвала 5,6м, 

Высота овала 0,81м 

 Мощность 55кВт 

Срезка 

растительного 

слоя и 

планировка 

площадки 

1 

Экскаватор ЭО-4321 Вместимость ковша 

0,4;0,65; 1м 

Наиб. глубина 

копания 6,7м, наиб 

высота выгрузки 

6,18м, 

Мощность 59 кВт  

Разработка 

котлована, 

обратная 

засыпка 1 

Самоходный каток 

на пневматических 

шинах 

ДУ-39А Ширина 

уплотняемой 

полосы 2,6м, 

мощность 79 кВт 

Уплотнение 

грунта 
1 

Кран на 

пневмоколесном 

ходу 
КС-5363-А 

L=28 м 

H=26,0 м 

Q=25,0 т 

Монтаж 

конструкций, 

материалов и 

изделий 

1 

Сварочная 

аппаратура 
МТМ - 33 

Сварочный агрегат, 

Мощность 120 кВТ 

Сварка 

элементов 

1 

Растворонасос 

СО-172 

Производительность 

4м3/час, мощность 

4кВт 

Подготовка 

раствора 

2 

Пистолет 

распылитель СО-715 165х93х360 

Нанесение 

раствора на 

поверхность 

4 

Автопогрузчик 

40261 

Производительность 

3 т, 

мощность 44 кВт 

Перемещение 

конструкций 

и изделий 

1 

Электрокраскопуль

т СО-20В 130х290х700 

Нанесение 

краски на 

поверхность 

2 

Балковоз 
УПР 1212 

Рабочая длина 12м 

Груз-ть 12т 

Доставка 

конструкций 
2 

Плитовоз 
ПЛ-1212 

Рабочая длина 12,8м 

Груз-ть 12,4т 

Доставка 

конструкций 
2 

Автосамосвал 

МАЗ 205 

Груз-ть 6т 

 

 

Перемещение 

растительного 

слоя и грунта 

1 



77 

Таблица Г.5 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Обос

нован

ие § 

ЕНиР

, 

ГЭС

Н 

Норма 

времени 
Трудоемкость 

Профессионал

ьный, 

квалификацио

нный состав 

звена 

чел

час 

маш

час 

объем 

работ 

чел-

дн 

маш

-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 
Подгот. 

работы 
5% -    137,4  - 

I. Земляные работы 

2 

Срезка 

растительного 

слоя на 

глубину 0,3м 

бульдозером 

1000

м2 

Е 2-1-

5 
0,6 0.6 

 

20,655 
1,5 1,5 

Машинист 6р-

1 

3 

Планировка 

площадей 

бульдозером 

ДЗ-42Г 

1000

м2 

Е2-1-

36 

0,3

5 
0,35 

 

10,33 
0,5 0,5 

Машинист 6р-

1 

4 

Разработка 

грунта в отвал 

экскаваторами

, группа 

грунтов 1 

с погрузкой в 

транспортное 

средство 

100 

м3 

Е2-1-

11 

 

 

 

Е2-1-

37 

 

1,9 

 

 

 

 

0,9 

1,9 

 

 

 

 

0,9 

 

38,3 

 

 

 

 

1,43 

9,1 

 

 

 

 

0,16 

9,1 

 

 

 

 

0,16 

Машинист 6р-

2 

5 

Ручная 

зачистка дна 

котлована 

толщиной 5 

см 

м3 
Е2-1-

47 

0,8

5 
- 117,3 12,5 - Землекоп 3р-1 

6 

Уплотнение 

основания под 

фундаменты 

за две 

проходки 

1000 

м2 

Е2-1-

31 
1,1 1,1 24,17 3,3 3,3 

Машинист 6р-

1 

II. Основания и фундаменты 

7 

Устройство 

бетонной 

подготовки 
м3 

Е4-1-

49 

0,2

3 
- 26,57 0,8 - 

Бетонщик 4р- 

1чел, 

2р- 1чел 

8 

Устройство 

монолитного 

ленточного и 

столбчатого 

фундаментов 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

- 
Установка 

опалубки 
м2 

Е4-1-

34 

0,4 

0,1 
- 892,6 

44,6 

11,2 
- 

Плотник 6р-1; 

5р-1; 4р-1; 3р-1 

чел 

- 

Установка 

каркасов из 

арматуры Ø12 

А-400 

карк

ас 

Е4-1-

44 

0,1

7 
- 397 8,4 - 

Арматурщик 

3р-1; 2р-1 чел 

- 
Бетонирование 

фундаментов 
м3 

Е4-1-

49 

0,2

3 
- 2162,7 62,2 - 

Бетонщик 4р- 

1чел, 

2р- 1чел 

10 

Устройство 

гидроизоляци

и 

фундаментов 

100 

м2 

 

Е3-2 7 - 8,58 7,5 - 
Каменщик 3р- 

1чел 

11 

Бетонная 

подготовка 

под полы 

м3 
Е4-1-

49 

0,2

3 
- 619,62 17,8 - 

Бетонщик 4р- 

1чел, 2р- 1чел 

12 

Засыпка 

траншей и 

котлованов  

100 

м3 

Е2-1-

34 

0,6

6 
0,66 117,3 9,7 9,7 Машинист 6р-1 

III. Надземная часть 

13 

Установка ж/б 

колонн 

шт 
Е4-1-

4 

0,4

9 
0,49 114 6,98 6,98 

Монтажник 4р-

1чел, 3р-

2чел,2р-1чел, 

Машинист 6р- 

1чел 

14 

Установка 

ригелей ж/б 

длиной 6000 

мм 

и 3000 мм 

шт 
Е4-1-

6 
2,4 0,48 18 5,4 1,1 

Монтажник 4р-

1чел, 3р-

2чел,2р-1чел, 

Машинист 6р- 

1чел 

15 

Установка 

ферм 

покрытия 

длиной 24 м 

шт 
Е4-1-

6 
9,5 1,9 27 32,1 6,4 

Монтажник 4р-

1чел, 3р-

2чел,2р-1чел, 

Машинист 6р- 

1чел 

16 

Укладка 

лестниц ж/б  

 шт 
Е4-1-

10 
2,2 0,55 11 3,0 0,8 

Монтажник 4р-

1чел, 3р-

2чел,2р-1чел, 

Машинист 6р- 

1чел 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

17 

Устройство 

наружных 

стен из 

силикатного 

кирпича t=380 

мм с 

утеплением 

м
3 

 
Е3-3 3,2 - 

196,1 

 
78,4 - 

Каменщик 5р- 

1чел; 

3р-1чел 
100 

м2 
Е8-33 4,8 - 52,02 31,2 - 

18 

Устройство 

наружных 

стен из 

керамзитобето

нных 

стеновых 

панелей 

толщиной 350 

мм длиной 6,0 

м 

шт 
Е4-1-

8 
3 0,75 448 

168,

0 
42 

Монтажник 4р-

1чел, 3р-

2чел,2р-1чел, 

Машинист 6р- 

1чел 

19 

Устройство 

внутренних 

стен из 

силикатного 

кирпича t=380 

мм 

м
3 

 
Е3-3 3,2 - 

120,74 

 
48,3 - 

Каменщик 5р- 

1чел; 

3р-1чел 

20 

Устройство 

перегородок 

из 

гипсокартонн

ых листов 

100 

м
2
 

 

ГЭС

Н 10-

05-

01-02 

103 - 7,7 99 - 

Монтажник 5р-

1чел, 

3р-1чел, 

21 

Укладка 

перемычек 

массой до 0,3т 

шт Е3-16 0,66 0,22 30 2,5 0,8 

Каменщик 4р- 

1чел; 3р-1чел 

Монтажник 5р-

1чел, 

 

23 

Укладка плит 

покрытия 

ребристых 

3х6 м 

пустотных 

1,5х6 м 

1,5х3 м 

шт 
Е4-1-

7 
0,72 0,18 208 18,7 4,7 

Монтажник 5р-

1чел, 

4р-1чел,3р-

2чел,2р-1чел, 

Машинист 6р- 

1чел 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

IV. Кровля 

24 

Укладка 

керамзитобето

на по уклону 

20-180 мм 

с 

выравнивание

м ц/п стяжкой 

20 мм 

 

100 

м
2
 

Е 7-

14 
9,4 - 61,97 72,8 - 

изолировщик 

4р-1, 3р-1 

25 

Устройство 

теплоизоляци

онного слоя 

кровли 200 мм 

100 

м
2
 

Е 19-

2 
16,5 - 61,97 127,8 - 

Плотник 3р-1, 

2р-1 

26 

Устройство 2 

слоев 

техноэласта с 

защитным 

слоем из 

гравия 

100 

м
2
 

Е 6-9 29,2 - 61,97 226,2 - 
Кровельщик 

4р-1 3р-1чел 

V. Полы 

28 

Устройство 

покрытий на 

цементном 

растворе из 

плиток 

керамических 

м2 
Е 19-

19 
1 - 144,9 18,1 - 

Облицовщик-

плиточник 4р-

1, 3р-1 

29 

Устройство 

бетонного 

покрытия 

100

м2 

Е 19-

44 

12,

5 
- 1,5 2,3 - 

Бетонщик 3р-1, 

2р-1 

VI.Окна и двери 

30 

Установка 

оконных 

блоков  

100 

м2 

 

Е 6-

13 
25 12,5 

2,67 

 
8,37 4,2 

Плотник 4р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 5р-1 

31 

Установка 

дверных 

блоков  

100 

м2 

Е 6-

13 

12,

4 
6,2 

1,53 

 

2,38 

 
1,2 

Плотник 4р-1, 

2р-1 

Машинист 

крана 5р-1 

VII. Отделочные работы 

32 

Оштукатурива

ние 

внутренних 

стен и 

перегородок 

100 

м2 

Е 8-1-

2 

26,

5 
- 79,6 

263,

7 
- Штукатур 3р-1 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

33 

Окраска 

потолка и 

стен 

100 

м2 

Е 8-1-

15 
1,2 - 78,05 11,7 - Маляр 4р-1 

34 
Облицовка 

стен плиткой 

100 

м2 

Е 8-1-

35 
1,9 - 1,55 0,4 - 

Плиточник 4р-

1, 3р-1 

 

VIII. Благоустройство территории и озеленение 

35 

 

Посадка 

кустарников 

100 

куст

ов 

Е 18-

21 
7,6 - 2 1,9 - 

Рабочий зел. 

стр-ва 4р-1, 2р-

1 

36 

Разравнивани

е почвы с 

засеиванием 

газона 

100 

м2 

Е18-7 4,6 - 

1,38 1,01 - 
Рабочий зел. 

стр-ва 3р, 2р-1 Е18-

24 
1,3 - 

37 

Устройство 

тротуаров с 

укаткой 

катком 

100 

м2 

 

Е 17-

52 
8,7 0,63 3,375 3,7 0,3 

Асфальтобетон

щик 4р -1, 3р-1, 

2р-1, 

Машинист 4р-1 

       
∑27

48 

∑62

5 
 

38 Эл. работы 5% -    137,4  - 

39 Отопление 5% -    137,4   

40 ВиВ 5% -    137,4  - 

       3160,2   

Таблица Г.6 - Ведомость временных зданий 

Наименование 

зданий 

Числе

нност

ь 

персо

нала 

Норма 

площади 

на 1 чел 

Расчетна

я 

площадь 

Sр, м
2 

Приним

аемая 

площадь 

Sф, м
2 

Размеры 

 

Количе

ство 

зданий 

Характер

истика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контора 

прораба 
6 3 18 18 337,6  1 

Контейне

рный  

Диспетчерска

я 
3 7 21 21 4,31,35,7  1 

Контейне

рный  

Гардеробная 20 0,9 18 28 32,310  1 
Передви

жной  
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Продолжение таблицы Г.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Помещение 

для отдыха, 

обогрева и 

приема пищи 

20 1 20 16 
8,26,25,6

 
2 

Передви

жной  

Душевая 20 0,43 8,,6 24 339  1 
Контейне

рный  

Туалет 25 0,07 1,75 4 5,222  1 

Изготовл

енный на 

месте  

Медпункт 25 0,05 

1,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 339  1 
Контейне

рный  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства ССР-01 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА    ССР-01 

                

на строительство здания корпуса по производству нетканых материалов 

        (наименование стройки) 

Составлен в 

ценах 2019 

      

        

              

тыс. 

руб. 

N 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование глав, 

объектов, работ и затрат 
Сметная стоимость 

Обща

я 

сметн

ая 

стоим

ость 

      
cтроительн

ых работ 

монтажн

ых работ 

оборудов

ания, 

мебели и 

инвентар

я 

прочи

х 

затрат 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

Глава 2. Основные 

обьекты 

строительства:           

    

Корпус нетканных 

материалов           

                

1 

Об.смета 

ОС-01-02 

Общестроительные 

работы 66299,470       

66299

,470 

  

Об.смета 

ОС-02-02 

Внутренние инженерные 

системы и оборудование 5164,500 5500,102     

10664

,602 

    Итого по главе 2: 71463,970 5500,102     

76964

,072 

                

    

Глава 

7.Благоустройство и 

озеленение           

2 

Об.смета 

ОС-07-01 

Благоустройство и 

озеленение 2630,740       

2630,

740 

    Итого по главе 7: 2630,740       

2630,

740 

    Итого по главам 1-7: 74094,710 5500,102     

79594

,812 
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Глава 8.Временные 

здания и сооружения 

     

3 

ГСН 81-

05-01-

2001 

прил.1,п. 

Временные здания и 

сооружения 3,3 %  2445,130 181,503     

2626,

630 

    Итого по главам 1-8: 76539,840 5681,610     

82221

,450 

4   

Глава 12. Проектно-

изыскательские 

работы:           

  Расчет  Проектные работы        

3769,

410 

3769,

410 

    Итого по главе 12:       

3769,

410 

3769,

410 

    Итого по главам 1-12: 76539,840 5681,610   

3769,

410 

85990

,860 

                

    
Непредвиденные 

расходы:           

5 

МДС 81-

35.2004 

Резерв средств на 

непредвиденные работы 

и затраты 3% 2296,200 170,450   

113,0

80 

2579,

730 

    Итого: 78836,040 5852,060   

3882,

500 

88570

,600 

                

    Налоги:           

    НДС 20% 15767,208 1170,412   

776,5

00 

17714

,120 

    Итого:           

    

Всего по сводному 

сметному расчету: 94603,248 7022,472   

4659,

000 

10628

4,720 

                

 

Таблица Д.2 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-02-01 

(объектная смета) 

на строительство 

Здание корпуса нетканных материалов .  

Общестроительные работы           

(наименование стройки) 

Сметная стоимость 79 559,36  т.руб 

       

          Средства на оплату 

труда   

       
Расчетный измеритель 

единичной стоимости 1м3 

       
Составлен(а) в ценах по 

состоянию на  2019 

       
       

V=  18644,4 м3 
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N 

п/п 

Номера 
сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная 

стоимость, 
тыс. руб. 

        Средства 

на 

оплату 
труда, 

тыс. руб. 

Показатели 
единичной 

стоимости, 

руб. cтроительных 
работ 

монта

жных 

работ 

оборудова

ния, 
мебели, 

инвентаря 

проч

их 
затр

ат 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 УПСС3.2-004. Подземная часть 6618,760       6618,760   355 

2 УПСС3.2-004. каркас 33522,630       33522,630   1798 

3 УПСС3.2-004. стены наружные 7084,87       7084,870   380 

4 УПСС3.2-004. 

стены внутренние, 

перегородки 

 
            

5 УПСС3.2-004. кровля 3952,610       3952,610   212 

6 УПСС3.2-004. заполнение проемов 4679,740       4679,740   251 

7 УПСС3.2-004. полы 6115,360       6115,360   328 

8 УПСС3.2-004. внутрення отделка 2386,480       2386,480   128 

9 УПСС3.2-004. Прочие 1939,020       1939,020   104 

    Итого затраты по смете: 66299,470       66299,470     

  

НДС 20% 13259,894 

   

15863,350 

  
    Всего по смете: 79559,364       79559,364     

                    

 

Таблица Д.3 - Объектный сметный расчет № ОС-02-02 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-02-02 

(объектная смета) 

на строительство  Здание корпуса  нетканных материалов .  Внутренние инженерные системы и оборудование 

(наименование стройки) 

Сметная стоимость  12 797,52  т.руб 

       

          Средства на оплату 

труда   

       
Расчетный измеритель 

единичной стоимости 1м3 

       

Составлен(а) в ценах по 

состоянию на  2019 

       

   
        V=  

18644

,4 
м3 

N 

п/п 

Номера сметных 

расчетов (смет) 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная 

стоимость, 
тыс. руб. 

        Средст

ва на 
оплату 

труда, 

тыс. 
руб. 

Показа
тели 

единич

ной 
стоимо

сти, 

руб. 

cтроительн
ых работ 

монта

жных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 
затрат 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 УПСС 3.2.-004. 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 2815,300       2815,300   151 
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2 УПСС 3.2.-004. 

Горячее, холодное 
водоснабжение,внутренн

ие водостоки, 

канализация, 
газоснабжение 2349,200       2349,200   126 

3 УПСС 3.2.-004. 
Электроснабжение , 
электроосвещение 

 

3374,6
40     3374,640   181 

4 УПСС 3.2.-004. Слаботочные устройства   

727,13

2     727,132   39 

5 УПСС 3.2.-004. Прочие   

1398,3

30     1398,330   75 

    Итого затраты по смете: 5164,500 

5500,1

02     

10664,60

2     

  

НДС 20% 1032,900 
1100,0

20 

  

2132,920 

  

    Всего по смете: 6197,400 

6600,1

22     

12797,52

2     

                    

 

Таблица Д.4 - Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

  ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-07-01   

(объектная смета) 

 
на строительство Здание корпуса нетканных тканей.   Благоустройство и озеленение 

 (наименование стройки) 
 

Сметная стоимость 3 156,9  тыс. руб. 

   

       Средства на оплату 

труда 

 

  

   
Расчетный измеритель 

единичной стоимости 

 

1м2 

   
Составлен(а) в ценах 

по состоянию на  

 

2019 

   
       

              

N 

п/п 

Номера сметных 

расчетов (смет) 

Наименование работ и затрат единица 

измерения количествово 
показатели 

едингичной 
стоимости 

по УПВР, 

руб. 

Сметная 
стоимость                                                      

т.р. 
  

    

1 2 3 4 5 6 7 

1 
УПВР 3.1.-01-
001 

Асфальтобетонное покрытие 
внутриплощадочных  проездов и площадок м2 1090 1284,00 1399,56 

2 

УПВР 3.2 -01-

001 

Озеленение участка с устройством газонов 

и посадкой деревьев и кустарников 100м2 14,17 86886,00 1231,18 

    Итого затраты по смете: 

   

2630,74 

    НДС 20% 

   

526,15 

    Всего  затраты по смете: 

   

3156,90 

        


