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АННОТАЦИЯ 

В данной работе запроектировано здания выставочного автоцентра, 

расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Южное шоссе. 

Объем пояснительной записки 97 страниц, в том числе 4 рисунка, 28 

таблиц, 54 источника информации, 5 приложений. Объем графической части 8 

листов формата А1. 

В бакалаврской работе представлены основные части проекта здания 

выставочного автоцентра, расположенного в городе Тольятти Самарской 

области. Подробно разработана архитектурно-планировочная часть здания, в 

расчетной части работы выполнен расчет железобетонных монолитных колонн. 

В разделе технологии строительства разработана технологическая карта на 

монтаж сборных элементов покрытия. В разделе организации строительства 

рассчитаны необходимые объемы строительно-монтажных работ, представлен 

стройгенплан на надземную часть здания, разработан календарный план. В 

разделе экономики строительства определена сметная стоимость работ по 

объекту, представлены основные технико-экономические показатели 

строительства здания. В мероприятиях по безопасности и экологичности 

объекта приведен комплекс решений, направленных на снижение 

экологических последствий при строительстве и эксплуатации объекта. 

В проекте рекомендуются для применения современное и эффективное 

строительное оборудование и материалы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В дипломной работе изложены основные положения по строительству 

здания выставочного автоцентра, расположенного по адресу: г. Тольятти, 

Центральный район, ул. Южное шоссе.  

Проектируемое здание выставочного центра представляет собой 1 – 

этажный прямоугольник в плане объем. 

Функциональная основа здания – создание современного, 

комфортабельного объема, действующих нормативных документов и 

применения архитектурно- композиционных приемов, обеспечивающих 

удобную взаимосвязь блоков помещений, соблюдения разделения 

технологических потоков по планировочным элементам, коридорам, 

вертикальным коммуникациям, и создания комфортных условий пребывания 

клиентов, и условий работы персонала. 

Положение объекта среди окружающей застройки в системе жилого 

района, города и размер его участка определили пространственное 

расположение проектируемого здания. 

Основной композиционный прием в оформлении фасадов – придание 

проектируемому корпусу яркого архитектурно - художественного образа, 

способствующего привлечению клиентов.  

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса 

здания при действии всех расчетных нагрузок и воздействий обеспечивается 

совместной работой железобетонных колонн, железобетонных стен и 

железобетонных перекрытий. Узлы сопряжения колонн и стен с монолитной 

плитой перекрытия приняты жесткими.  

Строительство, являясь материалом трудоемким, капиталоемким, 

энергоемким и наукоемким производством, содержит в себе решение многих 

локальных и глобальных проблем – от социальных до экологических. 

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 

рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным 



7 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим 

резервом в градостроительстве является повышение эффективности 

использования земли. В связи с обострившимися экологическими проблемами, 

чрезвычайно важно максимально рационально использовать природные 

условия строительной площадки.  

 Для выполнения поставленной цели необходимо решить ряд задач - 

проработать и подготовить разделы выпускной квалификационной работы: 

архитектурный раздел; расчетный раздел; раздел организации работ, раздел 

технологии, сметный раздел и раздел безопасности и экологичности объекта. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 6 разделов, 

заключения, списка литературы. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка 

Участок под строительство здания выставочного автоцентра расположен 

по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Южное шоссе. При 

организации участка проектируемого здания предусмотрены автомобильные 

проезды, обеспечивающие возможность проезда автомобилей и грузовых 

машин. 

Рельеф участка в целом спокойный, общий уклон поверхности земли 

имеет юго-западное направление. Перепад высот в пределах отведенного 

участка около 1,0 метра. Со стороны откоса перепад отметок составляет 4,5 

метра. 

На отведенном земельном участке в настоящее время имеются здания, 

принадлежащие автосервису, открытая автостоянка. Главный фасад 

проектируемого корпуса ориентирован на ул. Южная. Проектируемый 

автосалон призван стать главным зданием существующего комплекса по 

подготовке и продаже автомобилей. Загрузка проектируемого здания 

осуществляется с боковых фасадов, с внутренней площадки на территории 

комплекса. Также предусмотрен дополнительный выезд в западной части 

участка на местный проезд. 

Важным требованием по созданию благоприятных условий работы и 

отдыха на участке является качественное благоустройство и озеленение 

территории. В качестве озеленения предусмотрен газон, высажены деревья, 

присутствует зона отдыха. Ширина асфальтобетонных проездов принята 4.20 - 

6.24 м с бордюром из бортового камня БР 100.30.15 с учетом проезда пожарных 

машин. C стороны главного входа в здание предусмотрена гостевая парковка 

для автомобилей личного автотранспорта МГН. 

1.2 Объемно-планировочное решение здания 

Выставочный центр решен 3-х этажным односекционным зданием с 

высотой первого этажа – 6 м, антресольного – 3 м, высота цокольного этажа 
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составляет  4,6 м. Шаг колонн цокольного этажа  в продольном направлении -

8,4 м. Шаг колонн первого этажа в продольном направлении  по оси «А» и «В» 

- 4,2 м, по оси «Б» - 8,4 м, в поперечном 6 и 9 м. Принятый шаг колонн 

обеспечивает свободное размещение и маневр автомобилей в помещении 

гаража и выставочного зала. 

Уровень пола первого этажа салона принят за относительную отметку 

0.000 и соответствует абсолютной отметке – 149,00 м. 

Подвальный этаж предназначен для размещения подготовленных к 

выставке и продаже автомобилей и инженерных помещений для обслуживания 

здания (электрощитовая и т. п.). 

Первый этаж – выставочный   зал. 

Антресольный этаж – офисные помещения. 

Экспликация помещений представлена в графической части на листе 3. 

1.3 Конструктивное решение 

По конструктивной схеме автомобильный салон представляет собой 

здание с полным каркасом и с наружными и внутренними самонесущими 

стенами. Температурные швы отсутствуют, так как длина здания меньше 

наибольшей длины температурного блока для отапливаемых зданий. Для 

поддержания стенового ограждения в торцах здания устанавливаются 

фахверковые стойки. 

Прочность и устойчивость здания обеспечивается работой каркаса здания 

как пространственной неизменяемой системы. 

Несущий остов здания представляет собой железобетонный каркас по 

серии 1.020-1/87 с колоннами сечением 400х400. Расположение ригелей 

продольное. Ограждающие конструкции также несущие. Южная стена 

представляет собой подпорную стенку с вертикальными главными несущими 

рёбрами и горизонтальными второстепенными рёбрами.  

Фундаменты – монолитные ленточные с глубиной заложения 1,5м от 

чистого пола подвала (отм. -5,700). Материал – бетон В15. 

Наружные ограждающие конструкции – блоки ФБС с монолитными ж/б 
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шпонками, армированными арматурой класса А400. 

Внутренний каркас здания представляет собой каркас межвидового 

применения по серии 1.020-1/83. Колонны – индивидуальные ж/б конструкции 

с высотой этажа 2,85м и повышенной нагрузкой на консоли верхнего этажа, 

сечением 400х400 мм. 

Ригели – РДП 6.86-110 Ат-V и РДП 6.56-110 Ат-V по серии 1.020-1/83. 

Перекрытие – жёсткий диск из сборных ж/б плит для каркаса 

межвидового применения (связевых плит) и рядовых ж/б плит перекрытия. На 

участках около подпорной стенки усилен монолитным ж/б участком, 

воспринимающим горизонтальное воздействие со стороны подпорной стенки. 

Над окнами, а также над дверными проёмами предусмотрены ж/б 

перемычки – 3ПБ 18-37 по серии 1.038.1-1, вып.1. 

Подпорная стенка по оси «Б» представляет совой сооружение из блоков и 

монолитных шпонок, опирающегося на сборные диски перекрытия и на 

вертикальные ж/б диафрагмы жёсткости, которые в свою очередь передают 

нагрузки на фундаменты. 

Разделителем между двумя въездными пандусами является монолитная 

ж/б подпорная стенка. 

Со стороны эвакуационного выхода здания по оси «1» также 

предусмотрено устройство подпорной стенки из монолитного железобетона. 

Съезд в подвал Выставочного центра осуществляется по крытому 

пандусу с уклоном 18%. Пандус перекрывается сборными железобетонными 

плитами. 

Основные элементы несущего каркаса выполнены из стальных сварных 

двутавров. Стеновые и кровельные прогоны выполняются их холодногнутых 

профилей из оцинкованной стали, связи – из сваренных уголков. 

Наружные стены – трехслойные структурные панели (система «Венталл-

С») с сердечником из конструкционной минеральной базальтовой ваты. 

Наружная и внутренняя обшивка панелей – оцинкованная и окрашенная 

листовая сталь. 
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Утеплитель – плиты минеральные полужесткие из базальтового волокна. 

Перекрытие – монолитное по профнастилу марки Н 57-750-0,7. 

Лестничные площадки и марши из сборного железобетона приняты по 

ГОСТ 9818-85*. Лестничные марши и площадки выполнены ООО 

Тольяттинский завод КПД. 

Перегородки – гипсокартонные. 

Покрытие – трехслойные структурные панели (система «Венталл-С») с 

сердечником из конструкционной минеральной базальтовой ваты. Наружная и 

внутренняя обшивка панелей – оцинкованная и окрашенная листовая сталь. 

Система кровельного покрытия комплектуется коньками, водосливными 

системами, нащельниками фронтонов и торцов здания. 

Спецификация сборных элементов каркаса представлена в графической 

части на листе 4. 

1.4 Архитектурно-художественное решение 

Основной композиционный прием в оформлении фасадов – придание 

проектируемому зданию яркого радужного архитектурно - художественного 

образа, способствующего привлечению клиентов. 

Наружная отделка фасадов проектируемого здания выставочного центра: 

- Стены, колонны - вентилируемый фасад с навесными композитными 

панелями «Краспан - СТ». 

- Стены, колонны перехода и приемного бокса - штукатурка типа 

«ЛАЭС». 

- Стены загрузочного бокса в пищеблок – композитные панели типа 

«Алюкобонд». 

- Цоколь, крыльца, пандусы - облицовка керамогранитом. 

- Витражные конструкции - алюминиевые, системы «Татпроф», 

двухкамерный стеклопакет. 

- Окна – ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. 

- Двери наружные – алюминиевые распашные типа «Татпроф», 

остекленные – входы для пациентов, металлические утепленные глухие 
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сфрамугами – служебные входы, металлические утепленные в технические 

помещения. 

- Козырьки главного входа над крыльцом и пандусами для МГН – стекло, 

металлические рамы. 

- Козырьки второстепенных входов – железобетонные, с отделкой 

парапетов композитными панелями. 

- Ограждение крылец, пандусов, лестниц – труба из нержавеющей стали. 

Отделка внутренняя – оклейка обоями, оштукатуривание, масляная 

окраска. В помещениях автомобильного салона используют подвесные потолки 

ARMSTRONG. 

Полы с покрытием из линолеума, керамического гранита, керамической 

плитки, степень износостойкости – III, ГОСТ 6787-2001. 

Спецификация заполнения оконных и дверных проемов представлена в 

графической части на листе 3. 

1.5 Теплотехнический расчет 

1.5.1 Расчет наружных стен 

Конструкции ограждений представлены на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Конструкция наружной стены: 

1 – стальной профлист, 2 – базальтовая плита, 3 - стальной профлист 

В соответствии с [4], [28] «определены необходимые для 

теплотехнического расчёта нормативные показатели» [1, 4, 28]. 

tн = -30 °С; tв = +20 °С; tот = -5,2 °С; zот = 203 сут.; 
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Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации 

ограждающих конструкций — А. 

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, 

n = 1; 

αн = 23 Вт/(м²·°С); αв = 8.7 Вт/(м²·°С); 

Таблица 1.1 – Конструкция стены цеховой части здания 

№ Наименование Толщина 

δ, м 
Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ,  

1 Профлист, 8500 кг/м³
 

1 7900 58 

2 Базальтовые плиты х 140 0.042 

3 Профлист, 8500 кг/м³ 1 7900 58 

Требуемое сопротивление теплопередаче определяется при tв=+18ºC по 

формуле 1.1: 

    (1.1) 

 

R0
тр

=ГСОП*a+b=4524*0,0003+1,2=2,557 м
2
·°С/Вт 

Сопротивление , м
2
·°С/Вт, однородной или многослойной 

ограждающей конструкции стен с однородными слоями определяется по 

формуле 1.2: 

,    (1.2) 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/м
2
·°С, 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции по летним условиям Вт/м
2
·°С. 

Определение толщины утеплителя: 

=  

 = 0,100 м. 

Вывод: принимаем толщину утеплителя х=0,10 м. 



14 

Проверка: 

 

2,5572 м
2
·°С/Вт>2,557 м

2
·°С/Вт 

Ограждающая конструкции обладает достаточной степенью 

сопротивление теплопередаче. 

1.5.2 Расчет покрытия 

Конструкция ограждения – Сэндвич-панель Венталл. 

Таблица 1.2 – Конструкция кровли 

№ Наименование  
Толщина 

δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ,  

1 Сендвич-панель «Вентал» 0,2 140 0,035 

Проверяем заданную толщину конструкций на сопротивление 

теплопередаче. 

R0
тр

=ГСОП*a+b=4524*0,00035+1,3=2,883 м
2
·°С/Вт 

Сопротивление , м
2
·°С/Вт, однородной или многослойной 

ограждающей конструкции кровли с однородными слоями определяется по 

формуле 1.3: 

      (1.3) 

 

Вывод:  

 

5,873 м
2
·°С/Вт>2,883м

2
·°С/Вт 

1.6 Инженерные сети 

Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 

телефонизации и радиофикации работают от центральных городских сетей. 

Сети водопровода выполняются из ПВХ, наружные сети канализации 

выполняются из керамических канализационных труб диаметром 300 мм. 

Системы отопления выполняются из труб водогазопроводных обыкновенных 
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диаметром 15-50 мм, трубопроводы большего диаметра изготавливаются из 

электросварных стальных труб. 

Отопление производится от существующих сетей. Для отопления 

используется схема с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов 

приняты чугунные радиаторы типа МС-140-500-0,9 и регистры из гладких труб. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусматривается 

установка кранов двойной регулировки. На ветках и стояках системы 

отопления устанавливается запорная и спускная арматура. Санитарные 

приборы (унитазы, раковины) снабжаются разводкой горячего и холодного 

водопровода. 

Отвод дождевых вод осуществляется с территории по естественному 

уклону в направлении ближайшего коллектора ливневой канализации.  

Удаление мусора осуществляется непосредственно в контейнеры, 

расположенные на хозяйственной площадке. 

Предусмотрена механическая и естественная приточно-вытяжная 

вентиляция здания. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика нагружения 

Для того, чтобы учесть действия в одно время нескольких загружений 

сформируем таблицу с расчетными сочетаниями усилий (РСН). Плита 

перекрытия воспринимает следующие нагрузки: 

- постоянная: собственный вес монолитной плиты перекрытия; нагрузка 

от конструкции пола; 

- временная: равномерно распределенная нагрузка, принимаемая в 

соответствии с СП 20.13330.2016 (табл. 8.3) как норма для служебных 

помещений административного персонала (не менее 2,0 kH/м2). 

Составим таблицу нормативных и расчетных нагрузок. 

При расчетах в ПК «Лира» собственный вес монолитной конструкции 

учитывается программой исходя из заданных расчетных сечений. 

Таблица 2.1 – Сбор нагрузок 

Вид нагрузки Нормативная 

кг/м
2 

Коэфф. 

надежн. 

Расчетная 

кг/м
2 

Постоянная: 

Плитка половая обыкновенная на 

растворе δ=14мм 

25,2 

 

1.1 

 

27,72 

 

Цементно-песчаный слой δ=30мм 54,0 1,3 70,2 

Железобетонная плита по 

профнастилу δ=100мм 

 

250 

 

1,2 

 

300 

Профнастил Н75-750-0,7 8,7 1,05 9,14 

Итог: 337,9  407,54 

Временная: 

Полезная нагрузка по СНиП 

2,01,07-85* 

Всего: 

200 

 

537,9 

1,2 

 

 

240 

 

647,54 

2.2 Исходные данные 

Защитный слой: 

Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S до грани сечения 

as = 5 см = 5 / 100 = 0,05 м; 
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Расстояние от равнодействующей усилий в арматуре S' до грани сечения 

a's = 5 см = 5 / 100 = 0,05 м; 

Площадь ненапрягаемой наиболее растянутой продольной арматуры: 

Стержневая арматура, диаметром 25 мм; 2 шт.: 

Площадь ненапрягаемой растянутой арматуры: 

As = 9,8 см 2 = 9,8 / 10000 = 0,00098 м 2; 

Площадь ненапрягаемой сжатой или наименее растянутой продольной 

арматуры: 

Стержневая арматура, диаметром 25 мм; 2 шт.: 

Площадь ненапрягаемой сжатой арматуры A's = 9,8 см 2 = 9,8 / 10000 = 

0,00098 м 2; 

Размеры сечения: 

 

Рисунок 2.1 – Размеры сечения колонны 

Высота сечения h = 60 см = 60 / 100 = 0,6 м; 

Ширина сечения b = 60 см = 60 / 100 = 0,6 м; 

Размеры элемента: 

Длина элемента или расстояние между точками закрепления: 

l = 390 см = 390 / 100 = 3,9 м; 

Усилия: 

Изгибающий момент M = 0,5 тс·м = 0,5 / 101,97162123 = 0,0049 МН·м; 

Продольная сила N = 315 тс = 315 / 101,97162123 = 3,08909 МН; 

2.3 Расчет монолитной железобетонной колонны 

1) Расчетное сопротивление бетона  

Конструкция - железобетонная. 

Предварительное напряжение арматуры - отсутствует. 

Класс бетона - B25. 

Бетон - тяжелый. 
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Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для 

предельных состояний первой группы принимается по табл. 6.7 Rbn = 18,5 МПа. 

Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для 

предельных состояний первой группы принимается по табл. 6.7 Rbtn = 1,55 МПа. 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается по табл. 

6.8 Rb = 14,5 МПа. 

Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по 

табл. 6.8 Rbt = 1,05 МПа. 

Класс бетона по прочности: B25. 

2) Учет особенностей работы бетона в конструкции  

Действие нагрузки - продолжительное. 

Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность 

действия нагрузки: gb1 = 0,9. 

Конструкция бетонируется - в вертикальном положении. 

Высота слоя бетонирования - не более 1,5 м. 

Коэффициент условия работы бетона, учитывающий бетонирование в 

вертикальном положении: gb3 = 1. 

Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер 

разрушения ячеистого бетона: gb4 = 1. 

Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного 

воздуха в зимний период не менее -40 град.: 

Коэффициент условия работы бетона, учитывающий влияние 

попеременного замораживания и оттаивания: gb5 = 1. 

Группа предельных состояний - первая. 

Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 

Коэффициент условия работы по СП 14.13330 "Строительство в 

сейсмических районах: mkp = 1. 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при mkp = 1: 

Rb = gb1·gb3·gb4·gb5·gb6·Rb = 0,9·1·1·1·1·14,5 = 13,05 МПа. 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию: 
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Rb = mkp·gb1·gb3·gb4·gb5·gb6·Rb = 1·0,9·1·1·1·1·14,5 = 13,05 МПа. 

Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете на 

действие поперечных сил: 

Rbt = gb1·gb6·Rbt = 0,9·1·1,05 = 0,945 МПа. 

Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению: 

Rbt = mkp·gb1·gb6·Rbt = 1·0,9·1·1,05 = 0,945 МПа. 

3) Расчетные значения прочностных характеристик арматуры  

Класс ненапрягаемой продольной арматуры - A400. 

Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 

Rs = 350 МПа. 

Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 

Rsc = 350 МПа. 

Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению: 

Rs = mkp·gs1·Rs = 1·1·350 = 350 МПа. 

Расчетное сопротивление продольной арматуры сжатию: 

Rsc = mkp·gs1·Rsc = 1 · 1 · 350 = 350 МПа. 

Поперечная арматура - не рассматривается в данном расчете. 

4) Определение эксцентриситета  

Случайный эксцентриситет: 

ea = max(l/600 ; h/30 ; 0,01) = max(3,9/600;0,6/30;0,01) = 0,02 м = 2 см. 

Элемент - статически неопределимой конструкции. 

Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести 

приведенного сечения: 

eo = M/N = 0,0049/3,08909 = 0,00159 м = 0,159 см. 

Т.к. eo = 0,00159 м = 0,159 см <ea = 0,02 м = 2 см: 

Эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести 

приведенного сечения: 

eo = ea = 0,02 м = 2 см. 

Т.к. eo = 0,02 м = 2 см t ea = 0,02 м = 2 см: 
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для элементов статически неопределимых конструкций значение 

эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного 

сечения принимают равным значению эксцентриситета, полученного из 

статического расчета и не менее еа. 

5) Значение модуля упругости арматуры  

Модуль упругости ненапрягаемой арматуры: 

Es = 200000 МПа. 

6) Определение расчетной длины внецентренно-сжатого элемента  

Элемент - с шарнирным несмещаемым опиранием на одном конце, а на 

другом с жесткой заделкой. 

Расчетная длина элемента: 

lo = 0,7 l = 0,7 · 3,9 = 2,73 м = 273 см. 

7) Приближенный расчет внецентренно-сжатых элементов 

прямоугольного сечения 

Проверка условий возможности применения приближенного способа 

расчета. 

eo = 0,02 м = 2 см r h/30 = 0,02 м = 2 см (100% от предельного значения) - 

условие выполнено. 

lo/h = 2,73/0,6 = 4,55 r 20 (22,75% от предельного значения) - условие 

выполнено. 

Т.к. gb1 <1: коэффициент принимается по табл. 8.1 f = 0,92. 

Сечение - прямоугольное с симметричной арматурой. 

Площадь сечения: 

A = b·h = 0,6·0,6 = 0,36 м 2 = 3600 см
2
. 

Площадь сечения всей продольной арматуры: 

As, tot = As+A's = 0,00098+0,00098 = 0,00196 м 2 = 19,6 см
2
. 

Предельное значение продольной силы: 

Nult = f (Rb·A +Rsc·As, tot) =  

 = 0,92·(13,05·0,36+350·0,00196) = 4,95328 МН = 505,09 тс. 
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N=3,08909МН = 314,99952 тс r Nult = 4,95328 МН = 505,09399 тс 

(62,36453% от предельного значения) - условие выполнено. 

Площадь сечения: 

A =b·h = 0,6 · 0,6 = 0,36 м 2 = 3600 см
2
. 

Момент инерции сечения: 

I = b·h 3/12 = 0,6·0,6 3/12 = 0,0108 м
4
 = 1080000 см

4
. 

Радиус инерции сечения: 

i = I/A = 0,0108/0,36= 0,17321 м = 17,32 см. 

8) Требования к размерам сечений внецентренно-сжатых элементов  

Тип элемента - колонна, являющаяся элементом здания. 

lo/i = 2,73/0,17321 = 15,76121 r 120 (13,13435% от предельного значения) - 

условие выполнено. 

9) Проверка требования минимального процента армирования  

Элемент - внецентренно-сжатый. 

Сечение - прямоугольное. 

Арматура расположена по контуру сечения - не равномерно. 

Приведенное значение толщины защитного слоя растянутой арматуры: 

a = as = 0,05 м = 5 см. 

Приведенное значение толщины защитного слоя сжатой арматуры: 

a' = a's = 0,05 м = 5 см. 

Рабочая высота сечения: 

ho = h-a = 0,6-0,05 = 0,55 м = 55 см. 

Коэффициент армирования: 

ms = (As+A's)/(b·ho) 100 = (0,00098+0,00098)/(0,6·0,55)·100 = 0,59394 % 

10) Определение расчетной длины внецентренно-сжатого элемента  

Расчетная длина элемента: 

lo = 0,7 l = 0,7 · 3,9 = 2,73 м = 273 см. 

11) Продолжение расчета по п. п. 10.3.6 СП 63.13330.2012  

Т.к. lo/h = 2,73/0,6 = 4,55 <5: 

ms t 0,1 % (593,94% от предельного значения) - условие выполнено. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на монтаж сборных конструкций 

покрытия выставочного автоцентра. 

Размер здания в плане 15x 54,6 м. 

Работы выполняются в летний период и ведутся в одну смену. 

Направление монтажа плит перекрытия и движение крана принято в 

зависимости от общего направления монтажа несущих конструкций каркаса 

здания. В проекте производства работ принята разбивка здания на две захватки. 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

3.2.1 Требование законченности подготовительных работ и 

предшествующих работ 

Работы по монтажу надземной части здания начинаются после того, как: 

проведён весь комплекс подготовительных работ; проложены необходимые 

силовые и осветительные электросети; подключены сварочные аппараты; 

оформлены все необходимые документы на скрытые работы; составлены акты 

приёмки основания фундаментов в соответствии с исполнительной схемой. 

Перечень актов на скрытые работы, которые закончены строительством:  

До монтажа плит перекрытия необходимо произвести: 

- обмер конструкций, разметку их проектной и минимальной площадок         

опирания; 

- контроль качества работ по возведению стен цокольного этажа; 

- разметку расположения плит и нивелирование опор. 

3.2.2 Определение объемов монтажных работ, расхода материалов и 

изделий 

Определяют объемы работ с помощью чертежей, а именно планов и 

разрезов. Результаты введены в таблицу Б.1. 
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3.2.3 Выбор приспособлений для монтажа 

Взяв за основу таблицу Б.1, были подобраны нужные приспособления для 

монтажа отдельных элементов сооружения, и результаты введены в таблицу 

Б.2. 

3.2.4 Выбор монтажного крана 

Подборка крана выполнена в разделе «Организация строительства». Для 

возведения здания с данным типом конструктивной схемы подобран кран КС 

45717-А-1. Автомобильный кран КС 45717-А-1 имеет стрелу длиной 21 м без 

гуська, грузоподъемность 25т. 

Грузотехнические характеристики крана отображены в графике 

зависимостей, который представлен в графической части на листе 6. 

3.2.6 Методы и последовательность производства работ 

Монтажные работы ведутся в одну смену. Кран удовлетворяет по 

грузоподъемности, вылету крюка и длине стрелы. Технология монтажа 

конструкций, разработанная в проекте производства работ, обеспечивает 

высокую производительность труда, качество и безопасность монтажа. 

Монтаж ригелей начинают после установки, выверки и окончательного 

закрепления колонн. К этому времени бетон в стыках колонны со стаканом 

фундамента должен набрать не менее 70% проектной прочности. Монтажу 

ригелей предшествует проверка фактического положения опорных площадок 

колонн по высоте и в плане. До установки ригелей необходимо также замерить 

их фактическую длину и высоту. 

Монтажник 5 разряда и сварщик начинают подготовку ригеля к монтажу: 

стальными скребками и щетками очищают закладные детали от ржавчины, 

грязи и бетона, наводят краской выверочные риски на концах верхнего пояса 

изделия и проверяют ее высоту.  В то же время монтажники 3 и 4 разрядов 

монтажным краном устанавливают на две колонны приставные лестницы с 

площадками и закрепляют их. Соответствующие риски наносят и на опорных 

консолях колонн. Кроме того, с внутренней стороны колонны проводят риски 

поперечных осей колонн и верха ригеля. 
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Для строповки ригелей применяют траверсу. Стропуют балки за две 

точки методом обхвата с использованием универсальных стропов либо 

четырехветвевым - за проушины. Конструкцию поднимают по команде 

звеньевого после проверки надежности строповки.  

При подъеме двое монтажников удерживают ригель от раскачивания и 

разворачивают в нужном направлении.  

При установке балки на опорные консоли следят за тем, чтобы при 

опускании стрелы и увеличении ее вылета ригель не отклонялся от места 

установки. 

Место установки ригеля готовят двое монтажников с площадок, 

закрепленных на колонне. В подъеме, установке и выверке участвует все звено, 

состоящее из пяти монтажников. По команде бригадира (звеньевого) поданный 

ригель монтажники принимают на уровне 20...30 см от площадки его опирания. 

Положение установленных изделий контролируют по рискам продольной оси 

на ригеле и колонне (они должны совместиться). При необходимости ригель 

перемещают монтажными ломами или домкратами. 

Плиты покрытия монтируют после кладки несущих наружных и 

внутренних стен и после набора прочности цементно-песчаного раствора. К 

месту монтажа плиты подают в горизонтальном положении (рисунок 3.1). 

Строповку осуществляют четырехветвевым стропом.  

 

Рисунок 3.1 - Строповка плиты перекрытия 

На месте монтажа плиты покрытия очищают опорную поверхность стен, 

настилают растворную постель по всему контуру опорных поверхностей и 
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расстилают его ровным слоем. Находясь на соседней, ранее смонтированной 

плиты, монтажники принимают подаваемую краном плиту, ориентируя ее над 

местом укладки. Плиту плавно монтируют на постель из раствора. Для 

обеспечения проектного размера опорной площади панелей рекомендуется 

перед укладкой каждой плиты перекрытия подгибать(срезать) монтажные 

петли наружных и внутренних стеновых панелей. После окончательной 

выверки и при отсутствии отклонений смонтированной плиты осуществляют ее 

расстроповку. 

 

Рисунок 3.2 – Прием и установка панели: 

1 - растворная постель, 2 - установленная панель, 3 - монтируемая панель, 

4 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 5 - строп, 6 - рабочий, 

выполняющий монтажные работы, старший в звене 

Контроль качества осуществляется в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и типовых инструкций. 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Требование к качеству и приемке работ внесено в таблицу Б.3. 

3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Расчеты нужны для того, чтобы вычислить трудоемкость, а после итоги 

заносятся в таблицу. При разработке используются данные из таблиц 

предыдущих пунктов, а также сборники ЕНиР и ГЭСН. 

Трудоемкость работ определяется как произведение объема работ на 

норму времени, принимаемую из ЕНиР, деленное на продолжительность часов 

смены. Трудоемкость рассчитываем по формуле (3.1): 
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   (3.1) 

График разрабатывается на монтаж монолитных столбчатых 

фундаментов. 

Продолжительность работ – отношение трудозатрат на произведение 

количества рабочих на их рабочие смены. 

Трудоемкость работ принимается из калькуляции затрат труда и машино-

времени. 

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле (3.2): 

      (3.2) 

Калькуляция затрат труда приведена в графической части на листе 6. 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Потребность в материально-технических ресурсах разрабатывается на 

основе таблиц Б.1, Б.2 и принятых технологических решений. 

Потребность в машинах, механизмах, оборудовании разработана на 

основе принятых технологических решений из раздела 3.2, таблицы Б.2, 

Данные приведены в графической части на листе 6. 

Таблица потребность в инвентаре и приспособлениях разработана на 

основе нормокомплекта на монтажные работы и приведены в графической 

части на листе 6. 

3.6 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая 

безопасность 

3.6.1 Безопасность труда 

Строительно-монтажные работы ведутся согласно требованиям СП 12-

135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда". 

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 всех работников необходимо ознакомить с инструкциями по технике 

безопасности и охране труда; 
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 каждые 5 лет необходимо пересматривать инструкции; 

 работников необходимо обеспечить следующим комплектом 

снаряжений и специальной одежды: обувь, с нескользящей подошвой, система 

страховки, перчатки, защитная каска и жилет с отсвечивающими элементами; 

 кладку следует выполнять с перекрытий между этажами, либо с лесов 

или подмостей; 

 при сильном ветре, густом тумане, грозе, снегопаде и других 

климатических условиях, при которых слабая видимость запрещается начинать 

вести кладку; 

 если обнаружены дефекты, то необходимо прекратить работу и 

уведомить о проблеме вышестоящее лицо; 

 при работе крана каменщикам необходимо находиться за опасной 

зоной; 

 при завершении работ, необходимо очистить рабочие места от отходов 

и мусора, а также убрать инвентарь в специально отведенное для этого место. 

Ответственным за соблюдение правил по охране труда является инженер 

по охране труда. 

При производстве строительно-монтажных работ следует строго 

соблюдать требования нормативной литературы  СП 49.13330.2010. 

Безопасность труда в строительстве и СП 12-135-2003. Безопасность труда в 

строительстве. 

Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

имеющие профессиональные навыки машиниста, перед допуском к 

самостоятельной работе должны пройти: 

‒  обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 

установленном Минздравом России; 
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‒  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда. 

Допуск к работе машинистов и их помощников должен оформляться 

приказом владельца крана. Перед назначением на должность машинисты 

должны быть обучены по соответствующим программам и аттестованы в 

порядке, установленном правилами Госгортехнадзора России. При переводе 

крановщика с одного крана на другой такой же конструкции, но другой модели 

администрация организации обязана ознакомить его с особенностями 

устройства и обслуживания крана и обеспечить стажировку. 

Машинисты обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а 

также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации 

управляемых ими кранов для обеспечения защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

‒  шум; 

‒  вибрация; 

‒  повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных 

веществ; 

‒  нахождение рабочего места на высоте; 

‒  повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека; 

‒  движущиеся машины, механизмы и их части; 

‒  опрокидывание машин, падение их частей. 

Для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий машинисты обязаны использовать предоставляемые 

работодателями бесплатно комбинезон хлопчатобумажный, сапоги резиновые, 

рукавицы комбинированные, костюмы на утепляющей прокладке и валенки для 

зимнего периода. 
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При нахождении на территории стройплощадки машинисты 

автомобильных, гусеничных и пневмоколесных кранов должны носить 

защитные каски. 

Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, 

машинисты обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 

принятые в данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 

В процессе повседневной деятельности машинисты должны: 

‒  применять в процессе работы машины по назначению, в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей; 

‒  поддерживать машину в технически исправном состоянии, не допуская 

работу с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена; 

‒  быть внимательными во время работы и не допускать нарушений 

требований безопасности труда. 

Машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого 

профессионального заболевания (отравления). 

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть 

устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинисты 

обязаны незамедлительно сообщить о них лицу, ответственному за безопасное 

производство работ кранами, а также лицу, ответственному за безопасную 

эксплуатацию крана. 

Требования безопасности во время работы 

Машинист во время управления краном не должен отвлекаться от своих 

прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт 

механизмов. 
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Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов 

передвижения, вращения или подъема не разрешается. 

При обслуживании крана двумя лицами - машинистом и его помощником 

или при наличии на кране стажера ни один из них не должен отходить от крана 

даже на короткое время, не предупредив об этом остающегося на кране. 

При необходимости ухода с крана машинист обязан остановить 

двигатель. При отсутствии машиниста его помощнику или стажеру управлять 

краном не разрешается. 

Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан 

убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц и дать 

предупредительный звуковой сигнал. 

Передвижение крана под линией электропередачи следует осуществлять 

при нахождении стрелы в транспортном положении. 

Во время перемещения крана с грузом положение стрелы и 

грузоподъемность крана следует устанавливать в соответствии с указаниями, 

содержащимися в руководстве по эксплуатации крана. При отсутствии таких 

указаний, а также при перемещении крана без груза стрела должна 

устанавливаться по направлению движения. Производить одновременно 

перемещение крана и поворот стрелы не разрешается. 

Установка крана для работы на насыпанном и неутрамбованном грунте, 

на площадке с уклоном более указанного в паспорте, а также под линией 

электропередачи, находящейся под напряжением, не допускается. 

Машинист обязан устанавливать кран на все дополнительные опоры во 

всех случаях, когда такая установка требуется по паспортной характеристике 

крана. При этом он должен следить, чтобы опоры были исправны и под них 

подложены прочные и устойчивые подкладки. 

Запрещается нахождение машиниста в кабине при установке крана на 

дополнительные опоры, а также при освобождении его от опор. 

Если предприятием-изготовителем предусмотрено хранение стропов и 

подкладок под дополнительные опоры на неповоротной части крана, то снятие 
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их перед работой и укладку на место должен производить лично машинист, 

работающий на кране. 

При подъеме и перемещении грузов машинисту запрещается: 

а) производить работу при осуществлении строповки случайными 

лицами, не имеющими удостоверения стропальщика, а также применять 

грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и клейм. В этих случаях 

машинист должен прекратить работу и поставить в известность лицо, 

ответственное за безопасное производство работ кранами; 

б) поднимать или кантовать груз, масса которого превышает 

грузоподъемность крана для данного вылета стрелы. Если машинист не знает 

массы груза, то он должен получить в письменном виде сведения о 

фактической массе груза у лица, ответственного за безопасное производство 

работ кранами; 

в) опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность 

крана становится меньше массы поднимаемого груза; 

г) производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом; 

д) подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при 

наклонном положении канатов, а также передвигать железнодорожные вагоны, 

платформы, вагонетки или тележки при помощи крюка; 

е) отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к 

основанию, заложенный другими грузами, закрепленный болтами или залитый 

бетоном, а также раскачивать груз в целях его отрыва; 

ж) освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные 

приспособления; 

з) поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, груз, 

неправильно обвязанный или находящийся в неустойчивом положении, а также 

в таре, заполненной выше бортов; 

и) опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также ближе 

1 м от края откоса или траншей; 
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к) поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также 

неуравновешенный и выравниваемый массой людей или поддерживаемый 

руками; 

л) передавать управление краном лицу, не имеющему на это 

соответствующего удостоверения, а также оставлять без контроля учеников или 

стажеров при их работе; 

м) осуществлять погрузку или разгрузку автомашин при нахождении 

шофера или других лиц в кабине; 

н) поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в 

специально предназначенные для этого контейнеры; 

о) проводить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом 

грузе. 

При передвижении крана своим ходом по дорогам общего пользования 

машинист обязан соблюдать правила дорожного движения. 

Транспортирование крана через естественные препятствия или 

искусственные сооружения, а также через неохраняемые железнодорожные 

переезды допускается после обследования состояния пути движения. 

Техническое обслуживание крана следует осуществлять только после 

остановки двигателя и снятия давления в гидравлической и пневматической 

системах, кроме тех случаев, которые предусмотрены инструкцией завода-

изготовителя. 

Сборочные единицы крана, которые могут перемещаться под действием 

собственной массы, при техническом обслуживании следует заблокировать или 

опустить на опору для исключения их перемещения. 

При ежесменном техническом обслуживании крана машинист обязан: 

а) обеспечивать чистоту и исправность механизмов и оборудования 

крана; 

б) своевременно осуществлять смазку трущихся деталей крана и канатов 

согласно указаниям инструкции завода-изготовителя; 
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в) хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой 

металлической таре; 

г) следить за тем, чтобы на конструкции крана и его механизмах не было 

незакрепленных предметов; 

д) осуществлять проверку исправности предусмотренных конструкцией 

крана ограждающих устройств, ограничителей грузоподъемности и других 

средств коллективной защиты. 

Требования безопасности по окончании работы 

По окончании работы машинист обязан: 

а) опустить груз на землю; 

б) отвести кран на предназначенное для стоянки место, затормозить его; 

в) установить стрелу крана в положение, определяемое инструкцией 

завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана; 

г) остановить двигатель, отключить у крана с электроприводом 

рубильник; 

д) закрыть дверь кабины на замок; 

е) сдать путевой лист и сообщить своему сменщику, а также лицу, 

ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов 

кранами, обо всех неполадках, возникших во время работы, и сделать в 

вахтенном журнале соответствующую запись. 

3.6.2 Пожарная безопасность 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (далее - 

Правила) устанавливают требования пожарной безопасности на территории 

Российской Федерации, являющиеся обязательными для исполнения всеми 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими лицами 

независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности 

(далее - предприятия) их должностными лицами, гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - 

граждане), а также их объединениями. 
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Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от 

выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе Правил, влечет 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при 

пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для 

каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и 

т.п.) в соответствии с обязательным. 

Все работники предприятий должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению 

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, 

зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического 

оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей и т.п. 

определяет руководитель предприятия. 

Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению 

и борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно - технические 

комиссии и добровольные пожарные дружины. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в 

том числе изложенных в Правилах, в соответствии с действующим 

законодательством несут: 

‒  собственники имущества; 

‒  лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители, должностные лица предприятий; 

‒  лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 

‒  должностные лица в пределах их компетенции; 
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‒  ответственные квартиросъемщики или арендаторы в квартирах 

(комнатах), домах государственного, муниципального и ведомственного 

жилищного фонда, если иное не предусмотрено соответствующим договором; 

‒  иные граждане. 

Невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от 

выполнения законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности, нормативных документов в этой области, должностными лицами 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий в пределах их компетенции является нарушением требований 

пожарной безопасности, в том числе Правил. 

Собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться 

или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные 

лица предприятий; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны: 

‒  обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору и иных уполномоченных 

лиц; 

‒  создавать и содержать на основании утвержденных в установленном 

порядке норм, перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на 

которых создается пожарная охрана, органы управления и подразделения 

пожарной охраны в соответствии с утвержденными нормами; 

‒  обеспечивать непрерывное несение службы в созданных 

подразделениях пожарной охраны, использование личного состава и пожарной 

техники строго по назначению. 

3.6.3 Экологическая безопасность 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды" ведутся мероприятия по охране окружающей 

среды. 
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В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и (или) иной деятельности устанавливаются следующие 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: 

‒  нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов; 

‒  технологические нормативы; 

‒  технические нормативы; 

‒  нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 

‒  нормативы допустимых физических воздействий (уровни воздействия 

тепла, шума, вибрации и ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных физических воздействий); 

‒  нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

‒  нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. 

Применение наилучших доступных технологий направлено на 

комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия 

на окружающую среду. 

К областям применения наилучших доступных технологий могут быть 

отнесены хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает 

значительное негативное воздействие на окружающую среду, и 

технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, 

применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

Области применения наилучших доступных технологий устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Определение технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов в качестве наилучшей доступной технологии для конкретной 

области применения, утверждение методических рекомендаций по 

определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии 

осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, который создает технические 

рабочие группы, включающие экспертов заинтересованных федеральных 
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органов исполнительной власти, государственных научных организаций, 

коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе государственных 

корпораций. 

В целях осуществления координации деятельности технических рабочих 

групп и разработки информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям Правительство Российской 

Федерации определяет организацию, осуществляющую функции Бюро 

наилучших доступных технологий, ее полномочия. 

Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для 

определения наилучшей доступной технологии являются: 

‒  наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в 

расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), 

выполняемой работы, оказываемой услуги либо другие предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации показатели; 

‒  экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

‒  применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

‒  период ее внедрения; 

‒  промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Внедрением наилучшей доступной технологии юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями признается ограниченный во 

времени процесс проектирования, реконструкции, технического 

перевооружения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, установки оборудования, а также применение технологий, 

которые описаны в опубликованных информационно-технических 

справочниках по наилучшим доступным технологиям и (или) показатели 

воздействия на окружающую среду которых не должны превышать 

установленные технологические показатели наилучших доступных технологий. 

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 
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сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с 

требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны 

предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности. 

Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных 

объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением 

требований технических регламентов в области охраны окружающей среды. 

Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, 

сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления 

границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных 

проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. 

При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.7 Технико-экономические показатели 

Перечень технико-экономических показателей определяется, как правило, 

заказчиком. Основные из них следующие: 

‒  суммарные затраты труда рабочих на монтаж сборных конструкций 

– 104,76 чел-см определены по калькуляции трудовых затрат и времени работы 

машин; 

‒  продолжительность работ по графику производства работ – 15 дней; 

Выработка монтажника в натуральных показателях – 1,02 шт/чел–см. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1 Краткая характеристика объекта 

Выставочный центр решен 3-х этажным одно секционным зданием с 

высотой первого этажа – 6 м, антресольного – 3 м, высота цокольного этажа 

составляет  4,6м. Шаг колонн цокольного этажа  в продольном направлении -

8,4 м. Шаг колонн первого этажа в продольном направлении  по оси «А» и 

«В» - 4,2м, по оси «Б» -8,4м, в поперечном 6 и 9 м. 

Конструктивная схема здания представляет собой полный каркас, 

выполненный из железобетонных колон, ригелей, сборных плит покрытия. 

Фундаменты – монолитные ленточные, выполненные из бетона В15. 

Наружные ограждающие конструкции – блоки ФБС с монолитными ж/б 

шпонками, армированными арматурой класса А400. 

Колонны монолитные сечением 400х400 мм. Ригели – РДП 6.86-110 Ат-V 

и РДП 6.56-110 Ат-V по серии 1.020-1/83. 

Перекрытие – жёсткий диск из сборных ж/б плит для каркаса 

межвидового применения (связевых плит) и рядовых ж/б плит перекрытия. 

Ограждающие конструкции стен и кровли выполнены из сэндвич-панелей 

Венталл.  

4.2 Определение объемов работ 

Номенклатура СМР принимается в соответствии с конструктивным 

решением сооружения, включая инженерные системы, а также исходя из 

условий строительства. 

В таблицу В.1 в приложении В сведен расчет объемов работ, 

выполненный на основе чертежей здания и технического задания. Нормативные 

показатели принимались на основе данных из ЕниР. 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах, изделиях 

Ведомость объемов работ и производственные нормы расходов 

стройматериалов позволяют определить потребность в ресурсах, а также лицо, 
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осуществляющее строительство, может проверить возможность реализации 

проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в 

разработке новых технологических приемов и оборудования, а также 

возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение 

которых предусмотрено проектной документацией. 

Ведомость потребности в конструкциях, изделиях, материалах приведена 

в таблице В.2 в приложении В. 

4.4 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

Расчет требуемых технических параметров крана. 

1. «Определение грузоподъемности крана находится по формуле 4.1: 

,                                              (4.1) 

где  – наибольшая масса монтируемого элемента – железобетонная 

колонна 9,6 т; 

  – масса строповочного устройства» [9] – траверса- 0,18т. 

                                       (4.2) 

2. «Высота подъема крюка Н определяется по формуле 4.3: 

,                                         (4.3) 

где  – «высота поднимаемого элемента, м» [35]; 

  – «высота строповки, м» [35]; 

  – «запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа» [35]; 

  – «высота смонтированного элемента» [35]. 

Η = 3,9 + 2,0 + 1+3,2 = 10,1 м.                          (4.4) 

Требуемый вылет крюка крана (стрелы) L определяется по формуле 4.5: 

      (4.5) 

где a – допустимая длина подкранового пути, м; 

b – расстояние от крана до здания м; 

с – расстояние от здания до элемента, м. 

 

Таким образом, возведение конструкций надземной частей здания и 
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подачу строительных материалов рекомендуется производить с помощью 

самоходного гусеничного крана КС 45717-А-1 с длиной стрелы 21 м и 

гуськом 7 м. 

График грузотехнических характеристик крана приведен в графической 

части на листе 6. 

Когда кран подобран, производится подбор других машин и механизмов 

необходимых для возведения здания таблица В.6 приложения В. 

4.5 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

В ходе расчета использовались данные ЕНиР и ГЭСН. 

Нормы времени приняты по нормативной документации и даны в чел-час 

и маш-час. Трудоемкость работ определяется по формуле 4.8: 

 ,    (4.8) 

где V – объем выполненных работ; 

Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – длительность смены, час. 

Расчеты затрат труда сводятся в таблицу В.5. 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

После составления ведомости трудоемкости работ, на ее основе создается 

календарный план. В календарном плане учитывается состав бригад, на основе 

которого вычисляется продолжительность работ, а затем составляется график 

движения рабочих. 

Длительность ведения работ определяется по формуле 4.10: 

, дни (4.10) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – рабочих на операции; 

k – количество смен. 

Календарный график представляет собой графическую часть, с 

наглядным порядком и длительностью ведения работ, а также расчетная часть с 

числовым пояснением к графике. 
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Время работ по отдельным операциям округляется в большую сторону до 

одного дня. 

Под календарным графиком вычерчивается диаграмма движения рабочих, 

для дальнейшей оптимизации рабочих потоков. 

По этим данным вычисляют следующие показатели: 

- среднее число рабочих, которое определяется по формуле 4.11: 

  (4.11) 

где Ʃ  Тр – общая трудоемкость за весь цикл строительства, чел-дн; 

Тобщ – полный срок строительства; 

k – преобладающая сменность. 

 

- равномерность людского потока по численности в период 

строительства, которое определяется по формуле 4.12: 

 (4.12) 

где Rср – среднее число рабочих; 

Rmax – наибольшее число рабочих; 

 

Наиболее оптимальное значение 0,3<α <1; 

- равномерность людского потока по времени определяется по формуле 

4.13: 

 (4.13) 
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4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

По календарному графику определяются наибольшее число рабочих в 

смену, затем по этому значению производится расчет временных зданий и 

сооружений. 

Расчетное число рабочих в наиболее загруженную смену (формула 4.14): 

, (4.14) 

где Nобщ – общее число рабочих, рассчитываем по формуле 4.14: 

Полезная площадь, предназначенная для складирования конструкций, 

находится по формуле 4.15: 

,   (4.15) 

где NИТР, Nслуж, NМОП – количество рабочих в процентах от максимального, по 

различным службам. 

Максимальная численность рабочих Nраб=10 чел. 

, 

, 

, 

, 

; 

В таблице В.3 приведена ведомость временных зданий и сооружений. 

Для хранения запаса материалов на строительной площадке устраиваются 

склады и навесы. 

Расчет запаса материалов осуществляется по формуле 4.16: 

,    (4.16) 

Полезная площадь для складирования определенного вида ресурса по 

формуле 4.17: 

     (4.17) 
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Необходимая площадь, для складирования определенного вида 

материалов определяется по формуле 4.18: 

    (4.18) 

где kисп – учитываемый коэффициент проездов и проходов, при складирование 

определенного вида материалов (принимается индивидуально для каждого 

материала). 

Результаты расчетов сведены в таблицу В.5. 

4.8. Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

Во время строительно-монтажных работ, для различных операций 

требуются водные ресурсы, потребность в них определяется на основе 

календарного графика и рассчитывается по формуле 4.19: 

,
3600 t

kПqk
Q

чппну

пр  (4.19) 

где нуk - неучтенный расход воды (1,2-1,3); 

пП  - объём работ, м
3
; 

чk - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (1,3-1,5); 

t  - число часов в смену, ;8часt  

пq  - удельный расход воды на приготовление раствора на единицу объема 

работ, л. 

0025,0
0,83600

5,1610,01002,1
ПРQ секл /  

Помимо технологических процессов учитывается расход воды на 

бытовые нужды определяется по формуле 4.20: 

л/с,,
t3600

knq
Q

см

чpy

хоз  (4.20) 

где qy – расход воды из расчета на одного человека, qy=25 л/чел; 

np – наибольшее число рабочих в смену Nрасч=21; 

л/с027,0
83600

5,12125
Qхоз  
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Вода необходима так же для противопожарных целей. На площадке 

устанавливаются пожарные гидранты, а расход воды рассчитывается так, что на 

каждый гидрант принят расход по 5 л/с. Опираясь на площадь строительства 

принимается 3 гидранта, а значит на противопожарные цели расход воды 15 л/с. 

Для расчета водной сети определяем расход воды при условии 

наибольшего возможного потребления определяется по формуле 4.21: 

, (4.21) 

л/с,0295,1515027,00025,0Qтр  

Диаметр труб водонапорной наружной сети: 

  

где v – объем воды при движении в трубах, v =1,5-2,0 л/с. 

Согласно нормативной литературе, принимаем диаметр водопроводной 

трубы 100мм, а диаметр канализационной трубы рассчитывается по формуле: 

 

4.9 Вычисление и планирование сетей электроснабжения 

Требуемая мощность временного трансформатора определяется из 

расчета одновременного использования всех электроинструментов машин и 

приборов определяется по формуле 4.22: 

   (4.22) 

Полученные в ходе расчета данные сведены в таблицы приложения В В.9 и 

В.10. 

Потребляемая мощность: 

 

Опираясь на данные расчета, принимаем трансформатор СКТП -180. 

Для освещения строительной площадки используются прожектора, расчет 

их количества производится по формуле: 
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      (4.23) 

где pуд – удельная мощность, Вт/м
2
, 

S – освещаемая площадь, м
2
, 

Е – норма освещенности, лк, 

Рл – мощность лампы, Вт. 

 

По итогам расчета округляем полученное значение до целого в большую 

сторону и принимаем 9 прожекторов ПЗС-35. 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

Строительный генеральный план представляет собой планировку 

строительный площадки, с расположением временных зданий и дорог, в 

котором также изображают постоянные и временные сети, временные здания, 

дороги, зоны движения и покрытия крана и др. 

Движение на площадке сквозное, однополосное, а значит ширина дороги 

3.5 м. В местах разгрузки материалов предусмотрены разгрузочные площадки 

Зона работы крана является опасной. Во избежание несчастных случаев, 

необходимо четко разграничить эту зону флажками. Для этого необходимо 

провести расчет опасной зоны крана: 

, 

где – дополнительное расстояние для безопасной работы. 

4.11 Технико-экономические показатели 

Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется по 

следующим показателям: 

1. Суммарный объем здания – V= 8 991 м
3
.  

2. Tр =687 чел-дн. 

3. Трудоёмкость работ средняя – 0,85 чел-дн/м2. 

4. Тмаш =55,1 маш-см. 

5. Sобщ = 15 521,8 м
2
. 

9. Sзастр = 9 100 м
2
; 
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10. Sврем = 199,68 м
2
. 

11. Площадь складов: 

      - Sоткр = 39,4 м
2
; 

      - Sнавес = 86,7 м
2
. 

12. Протяженность: 

      - технического водопровода Lводопр = 423 м; 

      - временных дорог Lврем. дор = 291,3 м; 

      - электрической сети Lосвет = 598 м; 

      - высоковольтной линии Lвыс.вольт. = 70 м; 

      - канализации Lканал = 68 м. 

13. Количество рабочих на объекте: 

      - Rmax = 10 чел.; 

      - Rср = 6 чел.; 

      - Rmin = 3 чел. 

14. Коэффициент равномерности потока: 

      - α = 0,6; 

      - β = 0,53. 

15. Продолжительность работ, Тобщ: Т1 = 121 дней 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Пояснительная записка 

1. Объект: «Здание выставочного автоцентра», расположенный по адресу: 

РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Южное шоссе.  

2.  В соответствии с МДС 81-35.2004.3 «определена стоимость 

строительства»  

3. При выполнении сметных расчетов используется следующая нормативная 

база: 

- УПСС-2017.1 «Укрупненные показатели стоимости строительства»  

- «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»  

4. Цены принимаются на данный уровень цен на 01.03.2019 г. 

5. Начисления на сметную стоимость: 

- В соответствии с ГСН 81-05-01-2001 «принята стоимость временных зданий 

и сооружений =1,8%»  

- В соответствии с МДС 81–35.2004 «принят Резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты =2%»  

- По справочнику базовых цен на проектные работы для строительства 

принята цена разработки проектно-сметной документации. 

- В соответствии налоговым кодексом Российской Федерации, ст. 164 НДС 

принимается величиной 20 %. 

Размер сметной прибыли определяется от фонда оплаты труда (ФОТ) 

рабочих на основе: 

- общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей 

работ, применяемых при составлении инвесторских сметных расчетов; 

- нормативов по видам строительных и монтажных работ, применяемых при 

составлении локальных сметных расчетов (смет); 

- индивидуальной нормы для конкретной подрядной организации (за 

исключением строек, финансируемых за счет средств федерального бюджета) 
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Сметная стоимость строительства 101 853 тыс. руб., в т ч. НДС 20% – 

16 975,5 тыс. руб. Стоимость 1м
2
 общей площади здания – 41 966,63 руб. 

5.2 Сводный сметный расчет 

Общая стоимость строительства по сводному сметному расчету сведена в 

таблицу Г.1. 

5.3 Объектная смета на общестроительные работы 

Объектная смета представлена в таблице Г.2. 

5.4 Объектные сметы на внутренние инженерные системы и 

оборудования 

Объектная смета представлена в таблице Г.3. 

5.4 Объектная смета на благоустройство и озеленение 

Объектная смета представлена в таблице Г.4. 

5.5 Расчет стоимости проектных работ 

       Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»). 

Расчетная стоимость здания 1м
2
 – 41 966,63 руб. Общая площадь – 2427,0 

м
2
. Строительный объем – 12 952,5 м

3
. Стоимость строительства = 101 853 

тыс. руб.  

Категория сложности объекта проектирования – 4. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта -   4,0%. 

     Стоимость проектных работ Спр = 78 949 955 х 4,0/100 = 3 157 988,20 

руб. 

. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

6.1.1 Наименование технического объекта дипломного 

проектирования (технологический процесс, технологическая операция, 

оборудование, устройство, приспособление) 

Выставочный автоцентр в г. Тольятти. Технологический паспорт объекта 

представлен в таблице Д.1.  

Возрастной состав работников - от 18 лет и старше. Продолжительность 

рабочего дня регулируется законодательством. 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Риски, с которыми сталкиваются рабочие во время проведения 

строительства, сведены в таблицу Д.2. 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Способы, методы, средства снижения влияние на рабочих опасных 

производственных факторов отображены в таблице Д.3. 

6.4 Пожарная безопасность 

6.4.1 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

В данном разделе указаны доступные на объекте строительства методы и 

меры по обеспечению пожарной безопасности. Приводится обозначение 

классов пожара и их возможного опасного воздействия на объект. Результат 

сведен в таблицу Д.4. 

6.4.2 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности 

Способы, которыми возможно противодействовать возникновению и 

устранению пожара, сведены в таблицу Д.5. 

6.4.3 Мероприятия по предотвращению пожара 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна 

обеспечиваться системами предотвращения пожаров и пожарной защиты. 
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Подбор средств обеспечения пожарной безопасности производится по СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) 

или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных 

факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) 

положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность 

воздуха более 90% (при 25 °С), коррозионно-активная среда, воздействие 

вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться 

не реже одного раза в 6 месяцев. 

При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать 

требования безопасности, изложенные в нормативно-технической 

документации на данный тип огнетушителя. 

Запрещается: 

- эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или 

трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на 

накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов 

огнетушителя или при неисправности индикатора давления; 

- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под 

давлением вытесняющего газа или паров ОТВ; 

- заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне 

защитного ограждения и от источника, не имеющего предохранительного 

клапана, регулятора давления и манометра; 

- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего 

газа; 

- производить гидравлические (пневматические) испытания 

огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего 

возможный разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в 

случае разрушения огнетушителя; 

- производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты 

органов дыхания, кожи и зрения; 
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- сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей 

переработки пенообразователи. 

Лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании 

и зарядке, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, 

изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие 

огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа. 

При тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных 

огнетушителей (углекислотных или хладоновых) необходимо учитывать 

возможность снижения содержания кислорода в воздухе внутри помещения 

ниже предельного значения и использовать изолирующие средства защиты 

органов дыхания. 

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо 

учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения 

видимости очага пожара в результате образования порошкового облака 

(особенно в помещении небольшого объема). 

При использовании огнетушителей для тушения электрооборудования 

под напряжением необходимо соблюдать безопасное расстояние от 

распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей в 

соответствии с рекомендациями производителя огнетушителей. 

При тушении пожара с помощью воздушно-пенного, воздушно-

эмульсионного или водного огнетушителя необходимо обесточить помещение 

и оборудование. 

Подбор средств обеспечения пожарной безопасности представлен в 

таблице 5 приложения Е.  

Процесс строительных и монтажных работ обязательно должен 

происходить в соответствии с правилами, которые описывают меры 

обеспечения пожарной безопасности при: 

– хранении либо эксплуатации клеев, мастик, битумов, полимерных 

веществ и горючих материалов; 

– сварочных и огневых работах; 
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– монтаже и эксплуатации оборудования, работающего от электросети; 

 –работах с установками отопления помещений. 

Мероприятия по превентивному предотвращению возникновения риска 

пожара отображены в таблице Д.6.  

6.5 Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду технического объекта 

Указаны способы воздействия на антропогенную среду и уменьшения 

влияния на нее. Отчет приведен в таблице Д.8. 

6.6 Заключение 

1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

приведена характеристика технологического процесса «монтажа плит покрытия 

и перекрытия», перечислены технологические операции, должности 

работников, оборудование и применяемые материалы (таблица Д.1.). 

2. Выполнено определение опасных профессиональных рисков по виду 

выполняемых работ «монтажа плит покрытия и перекрытия». 

3. Указаны способы защиты работников во время выполнения монтажных 

работ. Указаны СИЗ (средства индивидуальной защиты) для данного вида работ 

(таблица Д.3.). 

4. Указаны методы и способы противодействия пожару, а также 

возможные меры по устранению и препятствию развития пожара (таблица Д.4.), 

(таблица Д.5.), (таблица Д.6.). 

5. Указаны возможные последствия для экологии от действия 

строительных работ и меры по снижению пагубного влияния на экологию 

(таблица Д.7.), (таблица Д.8.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом всех 

положений, нормативной документации, определяющей порядок, требованию и 

рекомендации по проектированию и выполнению СМР. 

Запроектированное здание соответствует современным требованиям и 

разработано с учетом своего функционального назначения. 

Выполнены задачи, определенные заданием на проектирование. 

Разработано 6 разделов проекта, включающие в себя 8-мь листов чертежей, с 

текстовой проработкой необходимого материала в пояснительной записке. 

В архитектурно-планировочном разделе произведен подбор 

архитектурно-планировочных решений, произведен теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций. 

В расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет монолитной 

железобетонной колонны. 

В технологической части проекта разработана технологическая карта на 

монтаж сборных элементов покрытия. 

В организационной части разработан календарный план работ и 

строительный генеральный план. Подсчитаны объемы работ, определена их 

трудоемкость, подобраны необходимые машины и механизмы, определены 

составы бригад рабочих и сменность их работы. 

В экономической части проекта разработана смета на строительные 

работы. 

В разделе безопасность и экологичность объекта проектирования, 

сгруппированы и представлены требования по технике безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А.1 – Технико-экономические показатели по генеральному плану 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. измерения Количество 

1 
Общая площадь земельного 

участка 
м² 6640 

2 
Общая площадь строящегося 

автосалона 
м² 2427 

3 Площадь дорог и тротуаров м² 1363 

4 Площадь озеленения м² 1600 

5 Коэффициент застройки % 22 

6 
Коэффициент использования 

территории 
% 64 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Перечень объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

1 Монтаж ригелей шт. 6 

2 Монтаж плит покрытия шт. 74 

3 Сварка закладных деталей  10 м 52,72 

4 Антикоррозийное покрытия 100 м
2
 19,42 

5 Замоноличивание стыков м
3
 15,6 

6 Устройство опалубки м
2
 19,5 

7 Замоноличивание швов 100 м 15,03 

Таблица Б.2 - Монтажные приспособления и грузозахватные устройства. 

№ 

п/п 

Наименование 

приспособления 
Назначение Эскиз 

Грузопод

ъёмность, 

т 

Масса, 

кг 

Высота 

приспособлен

ия над 

конструкцией

, м 

I группа 

1 Четырехветвево

й строп: 4СК-

8.0* 

Подъем, 

перемещение, 

установка 

 

8,0 45,6 Min 0,5 

II группа 

2 Приставная 

лестница 

с площадкой 

Средства 

подмащивания 

 

269 8,4 - 
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Таблица Б.3 - Схема операционного контроля качества 

№ 

п/п 
Технические требования 

Допускае-

мые 

отклонения 

Способы и 

средства 

контроля 

 

Кто и когда 

контролирует 

Кто 

привлекает

ся 

1 

Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину 

перекрытия  

20мм 

Измеритель-

ный, журнал 

работ  

Мастер 

(прораб) 

постоянно  

- 

2 

Местные неровности 

поверхности бетона при 

проверке двухметровой 

рейкой  

5мм 

То же  То же  - 

3 
Размер поперечного сечения 

элементов  
+6мм -3мм 

То же  То же  - 

4 

Высота свободного 

сбрасывания бетонной смеси 

в опалубку конструкций 

(перекрытие), м, не более  

1мм 

Измеритель-

ный, журнал 

работ  

Мастер 

(прораб) 2 

раза в смену  

- 

5 

Разница отметок по высоте 

на стыке двух смежных 

поверхностей   

3мм 

Измерительный, 

каждый стык, 

исполнит. схема 

Мастер 

(прораб) 

постоянно  

Геодезист  

  



66 

Приложение В 

Приложение В.1 – Ведомость объемов работ по возведению надземной части 

здания 

№ 
Наименование 

работ 
Ед. изм. 

Кол-

во 
Примечание 

I.  Земляные работы 

1 Планировка 

территории 

1000 м2 11,85 
 

2 Разработка грунта с 

погрузкой на 

автомобили-

самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом 

вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа 

грунтов 1 

(1000 м3 грунта) 

1000 м³ 1,928 

 

3 Разработка грунта с 

погрузкой на 

автомобили-

самосвалы 

экскаваторами с 

ковшом 

вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа 

грунтов 2 

(1000 м3 грунта) 

1000 м³ 9,421 

 

4 Разработка грунта 

вручную с 

креплениями в 

траншеях шириной 

до 2 м, глубиной: до 

2 м, группа грунтов 

1 

100 м³ 2,828 

 

5 Разработка грунта 

вручную с 

креплениями в 

траншеях шириной 

до 2 м, глубиной: до 

2 м, группа грунтов 

2 

100 м³ 0,682 
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Продолжение таблицы В.1 
6 Засыпка траншей и 

котлованов с 

перемещением 

грунта до 5 м 

бульдозерами 

мощностью: 79 кВт 

(108 л.с.), группа 

грунтов 2 

1000 м³ 5,0 

 

7 Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов 1 

100 м³ 10,505 

 

8 Устройство 

дорожных насыпей 

бульдозерами с 

перемещением 

грунта до 20 м, 

группа грунтов: 1 

1000 м³ 0,636 

 

9 Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками, 

группа грунтов 1-2 

100 м³ 50,08 

 

II. Конструктивные решения 

(Колонны  сечение 400х400мм, стены, 

перекрытия, лестницы) 

10 Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 м³ 0,91 F=0,15+0,01+0,03+0,17+0,55=0,91 

11 Устройство 

фундаментов 

шт. 50,85  

12 Устройство 

монолитных жб 

шпонок 

100 м³ 50,95  

13 Бетон тяжелый, 

крупность 

заполнителя 20 мм, 

класс В7,5 (М100) 

м³ 15,3 F=15,3 

14 Устройство 

гидроизоляции 

100 м³ 3,98  

15 Монтаж 

металлических 

колонн 

шт. 112  

16 Монтаж 

металлических 

ригелей 

шт. 70  

16 Монтаж плит, 

лестничных 

площадок и маршей  

шт. 175  
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Продолжение таблицы В.1 
17 Электросварка 

закладных деталей 

10м 52,72  

18 Заливка и 

теплоизоляция швов 

100м 15,03  

19 Антикоррозийная 

обработка 

металлических 

поверхностей 

100 м² 19,42  

20 Монтаж стеновых и 

кровельных панелей 

шт. 340  

21 Гидроизоляция 

боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя 

по выровненной 

поверхности 

бутовой кладки, 

кирпичу, бетону 

100 м² 0,5 F=0,5 

22 Устройство 

перегородок 

м2 553  

23 Устройство 

цементной стяжки 

100 м² 24  

24 Улучшенная 

штукатурка фасадов 

цементно-

известковым 

раствором по 

камню: стен 

100 м² 15,61 F=15,61 

26 Грунтовка 

(праймер) 

полиуретановая 

Технониколь №1 

кг 202,9 F=202,9 

27 Гидроизоляция 

стен, фундаментов: 

горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя 

100 м² 15,61 F=15,61 

28 Устройство 

перекрытий 

безбалочных 

толщиной: более 

200 мм на высоте от 

опорной площади 

до 6 м 

100 м³ 7,0 F=6,76+0,015+0,045+0,04+0,049+0,043+0,016

+0,035==7,0 

29 Устройство балок 

для перекрытий, 

подкрановых и 

обвязочных на 

высоте от опорной 

площадки 

100 м³ 0,004 F=0,004 
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Продолжение таблицы В.1 
30 Монтаж балок, 

ригелей 

перекрытия, 

покрытия и под 

установку 

оборудования 

многоэтажных 

зданий при высоте 

здания: до 25 м 

1т 2,40 F=2,3935 

31 Монтаж лестниц 

прямолинейных и 

криволинейных, 

пожарных с 

ограждением 

1т 0,944 F=0,689+0,255=0,944 

32 Устройство 

железобетонных 

колонн в 

деревянной 

опалубке высотой: 

до 6 м, периметром 

до 2 м 

100 м³ 3,85 F=2,101+0,202+0,68+0,444+0,04+0,065+ 

+0,006+0,006+0,047+0,002+0,081+0,006+ 

+0,013+0,018+0,007+0,042+0,012+0,022+ 

+0,001+0,006+0,012+0,024+0,012=3,849 

33 Устройство 

железобетонных 

стен и перегородок 

высотой: до 6 м, 

толщиной  

200 мм 

100 м³ 1,24 F=0,043+0,035+0,14+0,17+0,046+0,05+0,04+ 

+0,045+0,05+0,046+0,042+0,035+0,04+0,105+ 

+0,3+0,04+0,01=1,237 

34 Устройство 

железобетонных 

стен и перегородок 

высотой: до 6 м, 

толщиной  

300 мм 

100 м³ 12,74 F=0,08+0,035+0,035+0,04+0,035+0,04+0,054+

0,035+0,045+0,04+0,04+0,057+0,057+0,045+ 

+0,045+0,04+0,045+0,04+0,045+0,045+2,59+ 

+2,125+2,025+2,653+0,137+2,109+0,058+ 

+0,117+0,06=12,742 

35 Устройство 

перекрытий 

безбалочных 

толщиной: более 

200 мм на высоте от 

опорной площади 

до 6 м 

100 м³ 38,43 F=5,5+6,21+15,42+4,88+4,95+0,529+0,11+ 

+0,26+0,101+0,246+0,08+0,26+0,04+0,012+ 

+0,038=38,436 

36 Устройство балок 

для перекрытий, 

подкрановых и 

обвязочных на 

высоте от опорной 

площадки: до 6 м 

при высоте балок до 

500 мм 

100 м³ 0,028 F=0,028 

37 Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 м³ 0,222 F=0,1+0,015+0,04+0,011+0,002+0,016+0,02+ 

+0,018=0,222 
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Продолжение таблицы В.1 
38 Устройство 

пандуса) 

100 м2 4,65  

39 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78) 

ФБС9-4-6-Т /бетон 

В7,5 (М100), объем 

0,195 м3, расход 

арматуры 0,76 

кг/(шт.) 

шт. 3  

40 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78) 

ФБС9-3-6-Т /бетон 

В7,5 (М100), объем 

0,146 м3, расход 

арматуры 0,76 

кг/(шт.) 

шт. 3  

41 Блоки ж/б 

фундаментные ФБС 

12.3.6-т 

м³ 0,17  

42 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78) 

ФБС24-4-6-Т /бетон 

В7,5 (М100), объем 

0,543 м3, расход 

арматуры 1,46 

кг/(шт.) 

шт. 3  

43 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78) 

ФБС12-4-6-Т /бетон 

В7,5 (М100), объем 

0,265 м3, расход 

арматуры 1,46 

кг/(шт.) 

шт. 2  

44 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78) 

ФБС24-3-6-Т /бетон 

В7,5 (М100), объем 

0,406 м3, расход 

арматуры 0,97 

кг/(шт.) 

шт. 5  
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Продолжение таблицы В.1 
45 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78) 

ФБС9-4-6-Т /бетон 

В7,5 (М100), объем 

0,195 м3, расход 

арматуры 0,76 

кг/(шт.) 

шт. 4  

46 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78) 

ФБС12-4-3-Т /бетон 

В7,5 (М100), объем 

0,127 м3, расход 

арматуры 0,74 

кг/(шт.) 

шт. 8  

47 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78) 

ФБС24-4-6-Т /бетон 

В7,5 (М100), объем 

0,543 м3, расход 

арматуры 1,46 

кг/(шт.) 

шт. 5  

48 Плита перекрытия 

П15д-8 /бетон В25 

(М350), объем 0,16 

м3, расход ар-ры 

12,8 кг/ (серия 

3.006.1-2.87 вып.2) 

шт. 6  

49 Плиты перекрытия 

плоские 

укороченные ППУ 

20-12 /бетон В15 

(М200), объем 0,29 

м3, расход ар-ры 

14,6 кг/ (ТУ 5842-

001-05343) 

шт. 1  

IV. Кровля 

50 Устройство 

выравнивающих 

стяжек: цементно-

песчаных толщиной 

15 мм 

100 м2 21,98 Fкровли=18,183+2,661+1,133 

51 Устройство 

выравнивающих 

стяжек 

100 м2 21,98 Fкровли=18,183+2,661+1,133 
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52 Огрунтовка 

оснований из бетона 

или раствора под 

водоизоляцион- 

ный кровельный 

ковер: готовой 

эмульсией 

битумной 

100 м2 6,32 Fкровли=2,53+2,661+1,133 

53 
Изопласт К ЭКП-4,5 

100 м2 

 

553,9 Fкровли=116+308,7+129,2 

54 Бикрост ТПП 

 

100 м2 424,7 Fкровли=116+308,7 

55 Утепление 

покрытий плитами: 

из минеральной 

ваты или перлита на 

битумной мастике в 

один слой 

100 м2 20,84 Fкровли=18,183+2,661 

56 Пенополистирол 

экструдированный 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

XPS CARBON 35-

300 

м³ 279,1 Fкровли=243,47+35,63 

57 Установка 

пароизоляционного 

слоя из: пленки 

полиэтиленовой  

100 м2 18,183 Fкровли=18,183 

58 Утепление 

покрытий: легким 

(ячеистым) бетоном 

м³ 254,7 Fкровли=254,65 

59 Устройство 

выравнивающих 

стяжек: цементно-

песчаных толщиной 

15 мм 

100 м2 23,38 Fкровли=18,183+5,196+23,38 

60 Установка 

пароизоляционного 

слоя из: пленки 

полиэтиленовой 

(без 

стекловолокнистых 

материалов) 

100 м2 5,196 Fкровли=5,196 

61 Изопласт П ЭПП-

4,0 

м² 308,7 Fкровли=308,7 

62 Изопласт К ЭКП-4,5 м² 303,4 Fкровли=303,4 

63 Унифлекс ВЕНТ 

ТПВ 

м² 440,1 Fкровли=308,7+131,4=440,1 

64 Техноэласт ЭКП м² 432,6 Fкровли=303,4+129,2=432,6 
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65 Утепление 

покрытий: легким 

(ячеистым) бетоном 

Разуклонка от 40 мм 

до 200 мм 

м³ 13,60 Fкровли=13,596 

V. Окна и двери (подвал, 1-2 этаж) 

66 Монтаж оконных 

блоков 

100 м2 1,76 Блоки оконные по из ПВХ профилей: 

ОК-1 1500х1100 – 37шт., 61,05м2 

 

67 Монтаж дверных 

блоков 

100 м2 0,28 Металлические дверные блоки 1м2 

Д-1 24-15, 2шт., 3,78м2 

ДА-2 24-9, 3шт., 6,48м2 

ДА-3 24-10, 26шт., 62,40м2 

ДА-4 21-9, 5шт., 9,45м2 

ВР-1 3-3,6, 3шт.  

ВР-2 3-3,5, 2шт. 

68 Монтаж витражей м2 526,5 Витраж алюминиевый ВН-1 

Витраж алюминиевый ВН-2 

VI. Отделочные работы (подвал, 1-2 этаж) 

69 Устройство: 

подвесных потолков 

типа «Армстронг» 

по каркасу из 

оцинкованного 

профиля 

100 м2 85,42 F=17,55+16,47+14,48+14,42+5,6+3,6+13,3=85,

42 

70 Панели потолочные 

с комплектующими 

«Армстронг» 

м² 9230,4 F=1808+1492+1486+1697+374,4+1373=9230,4 

71 Подвесной гиг. 

потолок типа AMF 

серия Schlight 

Higiena, кромка  

VT 15  

м² 1294,2 F=525,2+363,1+165,8+155,6+84,5=1294,2 

72 Подвесной гиг. 

потолок типа AMF 

серии Thermatex 

Thermaclean, кромка 

SK 

м² 51,5 F=51,5 

73 Подвесной гиг. 

потолок типа AMF 

серия  Shlight, 

кромка SK  

м² 4470,9 F=1006+738,7+744,4+446,3+296,5+1239=4470,

9 

74 Подвесной гиг. 

потолок типа AMF 

серии 

THERMATEX 

Thermofon,кромка 

SK  

м² 1110 F=70+191+420+429=1110,0 
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75 Подвесной потолок 

КМО типа AMF 

серия VULKAN, 

кромка SK  

м² 957,0 F=229+136+168+157+139+78+50=957,0 

76 Устройство: 

потолков реечных 

алюминиевых 

100 м2 14,21 F=3,48+2,55+2,13+2+3,95=14,21 

77 Рейка алюминиевая 

потолочная 100 мм 

м 20138 F=3659+2532+2532+2818+2238+2204+4155= 

=20138 

78 Подвесной реечный 

алюминиевый 

потолок типа 

CESAL, серии "S 

дизайн", размер 

100х3000  

м 20138 F=3659+2532+2682+2818+2238+2204+4155= 

=20138 

79 Штукатурка 

поверхностей 

внутри здания 

цементно-

известковым или 

цементным 

раствором по камню 

и бетону: 

улучшенная 

стен/тонкослойная 

штукатурка по 

минераловатному 

утеплителю 

100 м2 4,33 F=0,8+0,85+0,3+0,3+0,3+0,33+0,45+0,07+ 

+0,83=4,33 

80 Окраска 

поливинилацетатны

ми 

водоэмульсионным

и составами 

улучшенная: по 

штукатурке стен 

100 м2 133,9 F=16,46+14,92+0,86+10,63+14,87+14,5+11,4+ 

+13,99+10,42+4,46+5,2+2,8+6,16+16,22=133,9

9 

81 Краска 

водоэмульсионная 

ВЭАК-1180 

т 6,54 F=1,0+0,66+0,9+0,88+0,65+0,28+0,33+0,17+ 

+0,29+0,38+1=6,54 

82 Краска Caporol 

Samtex 7 

л 3305 F=412+266+372+364+287+350+261+112+132+

70+119+154+406=3305 

83 Гладкая облицовка 

стен, столбов, 

пилястр и откосов 

(без карнизных, 

плинтусных и 

угловых плиток) без 

установки плиток 

туалетного 

гарнитура на 

цементном  

100 м2 118,72 F=11,87+6,29+5+12,7+3,4+4,3+12,9+3,5+2,24+

+3,5+13,19+2,1+10,82+3,4+9,72+2,4+1,39= 

=118,72 
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 растворе: по 

кирпичу и бетону 

   

84 Плитки 

керамические 

глазурованные для 

внутренней 

облицовки стен 

гладкие без завала 

белые 

м² 3150,2 502,3+340,6+430,2+359,8+224+351,8+210+ 

+346,6+241,99+2,82+0,61+139,5=3150,22 

85 Плитки 

керамогранитные 

размером 

600х600х10 мм, 

светло-бежевые 

м² 2256,1 F=629,6+340,6+359,8+351,8+346,6+88,23+139,

5= 

=2256,13 

86 Керамогранит 

GRASARO 

600х600х10 мм 

полированный 

ректифицированный

, коллекция Crystal 

бежевый G-620 

м² 1608,4 F=502,3+430,2+224+210+241,9=1608,4 

87 Оштукатуривание 

стен 

рентгенозащитным 

раствором 

толщиной 30 мм по 

бетону, камню или 

кирпичу 

100 м2 0,625 F=0,625 

88 Декоративная 

штукатурка  

MUREXIN MR 

шт. 13 F=13 

89 Устройство 

покрытий: из 

линолеума на клее 

КН-2 

100 м2 76,02 F=5,9+1,14+0,35+15+0,86+7,8+1,58+14,1+ 

+0,06+14,63+0,06+4,48+0,06+0,05+3,4+3,4+ 

+0,05+3,4=76,02 

90 Антистатическое 

покрытие FORBO 

COLOREX EC  

м² 142,6 F=116,3+6,9+6,9+6,8+5,7=142,6 

91 Плитки 

керамические для 

полов гладкие 

неглазурованные 

одноцветные с 

красителем 

квадратные и 

прямоугольные 

м² 2394,8 F=945,2+141+185,4+154,4+92,82+876=2394,82 

92 Керамический 

гранит, 

неполированный, 

квадратный, 

толщиной 8 мм 

м² 2592,5 F=945,2+141+197,7+185,4+154,4+92,82+876= 

=2592,52 
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93 Линолеум 

поливинилхлоридн

ый многослойный и 

однослойный без 

подосновы марки 

М, толщиной  

2,1 мм 

м² 6136,9 F=35,7+1539+88,54+6,9+1443+6,9+1493+6,9+ 

+457,3+6,8+5,7+347,1+347,1+5,7+347,3=6136,

94 

94 FORBO COLOREX 

EC Токопроводящее 

покрытие  

м² 143,74 F=35,7+88,54+6,9+6,9+5,7=143,74 

95 Плинтуса для полов 

пластиковые, 19х48 

мм 

м 2452,3 F=405,1+787,8+759,8+230,1+226,7+42,82= 

=2452,32 

96 Плинтус 

каннелюрный  

м 1692,5 F=405,1+787,8+230,1+226,7+42,82=1692,52 

97 Устройство 

плинтусов 

поливинилхлоридн

ых: на клее КН-2 

100 м2 21,59 F=1,997,5+1,55+1+7,9+0,96+2,27+0,3+2,2+0,4

2++2,9=21,59 

98 Устройство 

плинтусов: из 

плиток 

керамических 

100 м2 11,83 F=4,93+0,25+0,2+0,15+6,3=11,83 

99 Гетерогенное 

покрытие Emerald 

Standart  

м² 4087,7 F=1443+1493+457,3+347,1+347,3=4087,7 

10

0 

Плиты 

минераловатные 

теплоизоляционные 

двухслойные (ТУ 

5762-002-74182181-

2007), марки 

ТЕХНОФАС 

ДВУХСЛОЙНАЯ, 

толщиной 70-200 

мм 

м³ 4,02 F=0,76+3,26=4,02 

10

1 

Окраска водно-

дисперсионными 

акриловыми 

составами 

улучшенная: по 

штукатурке 

потолков 

 

100 м2 120,39 F=18,78+10+33+27+5,5+16,1=120,39 

10

2 

Краска акриловая 

ВД-АК 2180, ВГТ 

т 3,39 F=0,6+0,33+0,99+0,81+0,18+0,48=3,39 

10

3 

Краска Caporol 

Unilatex 

л 2206 F=564+994+165+483=2206 
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VII. Полы (подвал, 1-2 этаж) 

10

4 

Устройство стяжек: 

цементных 

толщиной 20 мм 

100 м2 242,7 F=186,5+3,51+7,592+2,26+1,224+2,3+3,179+ 

+0,22+6,9+0,23+0,27+4,5+2,1+2,1+10,99+0,84

+0,5+0,3+0,4+5+2,13=242,7 

10

5 

Устройство 

гидроизоляции 

оклеечной 

рулонными 

материалами: на 

мастике 

Битуминоль, 

первый слой 

100 м2 206,7 F=186,5+3,51+7,592+2,26+1,224+2,3+3,179+ 

+0,22=206,6 

10

6 

Техноэласт ЭПП м² 2514,3 F=216,3+407,2+880,7+262,5+368,8+368,8=251

4,3 

10

7 

Устройство 

гидроизоляции 

оклеечной 

рулонными 

материалами: на 

мастике 

Битуминоль, 

последующий слой 

100 м2 221,9 F=186,5+3,51+7,592+2,26+1,224+2,3+3,179+ 

+0,196+2,05+0,58+0,58+0,22+0,23+6,72=221,9 

10

8 

Устройство стяжек: 

цементных 

толщиной 20 мм 

100 м2 206,4 F=186,5+3,51+7,592+2,26+1,224+2,3+3,179= 

=206,4 

10

9 

Устройство стяжек: 

на каждые 5 мм 

изменения толщины 

стяжки добавлять 

или исключать к 

расценке 11-01-011-

01 

100 м2 302,9 F=186,5+3,51+2,26+1,224+2,3+3,179+10,79+ 

+0,264+3+0,196+2.05+8,77+0,342+1,02+6,9+ 

+0,23+6,72+39,5+0,27+2,1+0,08+5,8+0,5+5+ 

+2,13+4,5=302,9 

11

0 

Устройство 

подстилающих 

слоев: бетонных 

1 м³ 221,5 F=186,5+34,969=221,5 

11

1 

Устройство 

подстилающих 

слоев: бетонных, 

толщ.100 мм 

м³ 35,1 35,1 

11

2 

Бетон тяжелый, 

класс В12,5 (М150) 

м³ 170,4 F=77,44+1,02+12,48+1,88+2,99+27,21+1,02+ 

+1,02+1,02+5,3+17,28+4+1,53+1,53+14,5+1,2=

=170,4 

11

3 

Мастика 

гидроизоляционная 

холодная 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

№24 (МГТН) 

кг 1103,7 F=304,1+665,8+56,6+1,089+68,2+6,6+1,2+ 

+0,16=1103,7 

11

4 

Устройство 

подстилающих 

слоев: бетонных, 

толщ.150 мм 

1 м³ 259,8 F=161,4+45,88+2,94+131,5+18,06=359,8 
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11

5 

Устройство 

подстилающих 

слоев: бетонных, 

толщ.70 мм 

1 м³ 1,84 F=1,84 

11

6 

Пенополистирол 

экструдированный 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

XPS CARBON 30-

280 Стандарт 

м³ 1,31 F=1,31 

11

7 

Устройство 

подстилающих 

слоев: бетонных, 

толщ.130 мм 

1 м³ 26,67 F=26,67 

11

8 

Устройство тепло- и 

звукоизоляции 

сплошной из плит: 

или матов 

минераловатных 

или 

стекловолокнистых 

100 м² 17,68 F=4,577+2,1+10,99=17,68 

11

9 

Гидроизоляция 

обмазочная Ceresit 

CR65 

кг 219,9 F=155,4+64,5=219,9 

12

0 

Пенополистирол 

экструдированный 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

XPS CARBON 30-

280 Стандарт 

м³ 6,68 6,68 

12

1 

Установка 

пароизоляционного 

слоя из: пленки 

полиэтиленовой  

100 м² 0,52 0,52 

12

2 

Устройство 

линолеумных полов 

100 м² 297,2  

VIII. Благоустройство 

12

2 

Устройство 

асфальтобетонных 

проездов с 

бордюром из 

бортового камня БР 

100.30.15 L=335пм 

1 м2 1188,5 см. генеральный план участка 

12

3 
Посев газона 100 м2 52,71 см. генеральный план участка 

12

4 

Посадка хвойных 

деревьев 
шт. 2 см. генеральный план участка 

12

5 

Посадка 

лиственных 

деревьев 

шт. 3 см. генеральный план участка 

12

6 
Посадка цветов 100 шт. 12 см. генеральный план участка 
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Таблица В.2 – Ведомость потребностей в изделиях, конструкциях и 

материалах 
 

 

№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование  

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Норма 

расхода, на 

ед-цу 

объёма 

работ 

Потреб- 

ность на 

весь объём 

работ 

1 Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 

м³ 

289,22 Бетон м³/т 1/2,4 289,22/694

12 

2 Устройство 

фундаментов 

100 

м³ 

0,04 Бетон м³/т 1/2,4 4/9,6 

3 Бетон тяжелый, 

крупность 

заполнителя 20 мм, 

класс В7,5 (М100) 

м³ 15,3 Бетон м³/т 1/2,4 15,3/29,52 

4 Устройство 

бетонных 

фундаментов 

100 

м³ 

0,021 Бетон м³/т 1/2,4 2,1/5,04 

5 Устройство стен и 

перегородок  

100 

м³ 

0,096 Бетон м³/т 1/2,4 9,6/23,04 

6 Устройство колонн  100 

м³ 

3,85 Бетон м³/т 1/2,4 385/924 

9 Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 

м³ 

0,222 Бетон м³/т 1/2,4 22,2/53,28 

10 Устройство плит  100 

м³ 

0,277 Бетон м³/т 1/2,4 27,7/66,48 

11 Установка стен 

подвала 

шт. 33 Блоки 

бетонные ФБС 

м³/т 1/0,25 33/8,25 

12 Устройство 

выравнивающих 

стяжек: цементно-

песчаных 

толщиной 15 мм 

100 

м
2
 

49,69 Цементно-

песчаный 

раствор 

м³/т 1/1,8 0,4969/0,89 

13 Утепление 

плитами: из 

минеральной ваты 

или перлита на 

битумной мастике в 

один слой 

100 

м
2
 

20,84 Утеплитель из 

минеральной 

ваты 

м²/т 1/0,025 2084/52,1 

14 Техноэласт ЭКП м² 432,6 Техноэласт 

ЭКП 
м

2
/т 

1/ 

0,0052 

432,6/2,34 

15 Монтаж оконных 

блоков 

100 

м2 

1,76 Блоки оконные 

по из ПВХ 

профилей: 

Блоки оконные 

по из ПВХ 

профилей: 

м2/т 1/0,02 

0,3/0,006 
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    ОК-1 

1500х1100 – 

37шт., 61,05м
2
 

   

16 Монтаж дверных 

блоков 

100 

м
2
 

1,76 Дверные 

блоки: 

Д-1 24-15, 

2шт., 3,78м
2
 

ДА-2 24-9, 

3шт., 6,48м
2
 

ДА-3 24-10, 

26шт., 62,40м
2 

ДА-4 21-9, 

5шт., 9,45м
2 

ВР-1 3-3,6, 

3шт.  

ВР-2 3-3,5, 

2шт. 

м
2
/т 1/0,04 0,28/0,011 

17 Монтаж витражей м
2
 526,5 Витраж 

алюминиевый  

Витраж 

алюминиевый 

ВН-1 

Витраж 

алюминиевый 

ВН-2 

м
2
/т 1/0,02 526/10,53 

18 Окраска 

поливинилацетатны

ми 

водоэмульсионным

и составами 

улучшенная: по 

штукатурке стен 

100 

м
2
 

133,9 Водоэмульсион

- 

ная краска 

м
2
/кг 1/0,15 13390/2008,5 

19 Плитки 

керамические 

глазурованные для 

внутренней 

облицовки стен 

гладкие без завала 

белые 

м² 18459 Керамическая 

плитка 

м²/т 1/0,02 18459/369,18 

20 Линолеум 

поливинилхлоридн

ый многослойный и 

однослойный без 

подосновы марки 

М, толщиной  

2,1 мм 

м² 6136,9 Линолеум кг/м

2 

1/2,6 6136,9/15956 

21 Окраска водно-

дисперсионными 

акриловыми 

составами 

улучшенная: по  

100 

м2 

120,39 Водно-

дисперсионная 

акриловая 

краска 

м2/ 

кг 

1/0,15 12039/1805 
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 штукатурке 

потолков 

      

22 Устройство стяжек: 

цементных 

толщиной 20 мм 

100 

м
2
 

752,0 Цементно-

известковый 

раствор 

м³/т 1/1,8 7,52/13,54 

23 Техноэласт ЭПП м² 2514,3 Техноэласт 

ЭПП 
м

2
/т 1/0,0035 

2514,3/8,8 
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Таблица В.3 - Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм 

Обосно

вание, 

ЕНиР 

Норма 

времени 

 
Объе

м 

работ 

Трудоемкость 

 Состав 

бригады 
чел-

час 

маш

-час 

чел-

дни 

маш-

смен. 

 I. Земляные работы 

1 
Срезка растительного 

слоя бульдозером 
1000м

2
 Е2-1-5 – 1,8 8,6 – 1,89 

Машинист 

6р-1 

2 

Разработка грунта 

экскаватором с 

ковшом вместимостью 

0,65м² 

1000м
3
 Е2-1-9 – 2,4 1,93 – 0,56 

Машинист 

6р-1 

3 

Разработка грунта 

экскаватором с 

ковшом вместимостью 

0,65м² 

1000м
3
 Е2-1-9 – 2,4 9,42 – 2,76 

Машинист 

6р-1 

4 

Разработка грунта 

вручную (группа 

грунтов 1) 

м
3
 Е2-1-47 1,3 – 2,82 0,45 – 

Землекоп 

2р-2 

5 

Разработка грунта 

вручную (группа 

грунтов 2) 

м
3
 Е2-1-47 1,3 – 0,68 0,1 – 

Землекоп 

2р-2 

6 

Уплотнение грунта 

пневматическими 

трамбовками 

100м
3
 Е2-1-29 – 0,34 50,08 – 2,07 

Машинист 

6р-1 

7 Обратная засыпка  100м
3
 Е2-1-34 – 0,43 5,0 – 0,26 

Машинист 

6р-1 

 II. Общестроительные работы 

8 
Укладка бетонной 

смеси  
100м

3
 Е4-1-49 0,34 – 0,91 0,04 – 

Бетонщик 

4р-2 

9 Устройство  колон м
3
 

Е4-1-

46, 49, 

34 

4,95 - 599 328,72 - 
Бетонщик 

4р-16 

10 Устройство балок  100м
3
 

Е4-1-

46, 49, 

34 

4,95 - 0,032 0,02 - 
Бетонщик 

4р-16 

11 
Устройство 

перекрытия 
м

3
 

Е4-1-

46, 49, 

34 

4,95 - 45,43 27,42 - 
Бетонщик 

4р-16 

12 

 

 

Установка стен  

шт. Е4-1-3 0,66 0,22 33 2,65 0,89 

Монтажник 

5р-1; 4р-1; 

3р-1; 2р-1; 

Машинист 

6р-1 
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13 

Гидроизоляция 

окрасочная битумной 

мастикой 

100м
2
 Е11-37 1,7 – 0,5 0,16 – 

Гидроизол

ировщик 

2р-1 

14 Оштукатуривание  100м
2
 

Е8-1-

18 
20,5 - 15,61 38,6 - 

Штукатур-

маляр             

4р-8; 3р-8 

15 Окрашивание  100м
2
 

Е8-1-

18 
4 - 15,61 7,61 - 

Штукатур-

маляр             

4р-8; 3р-8 

16 

Монтаж плит 

перекрытия 

(покрытия) 

шт. 
Е4-1-

7 
0,72 0,18 32 2,8 0,7 

Монтажник 

конструкци

й 

6 р.-1чел. 

4 р.-1 чел. 

Машинист 

крана 6 р.-1 

чел. 

III. Кровля 

17 
Очистка основания от 

мусора 
100м

2
 Е7-4 1 – 21,98 1,61 – 

Кровельщи

к 

4 р.-1чел. 

3 р.-1 чел. 

 

Устройство цементно-

песчаной стяжки, 

толщиной 20мм 

100м
2
 Е7-15 4,4 – 21,98 11,7 – 

Бетонщик 

4р-2 

18 
Просушивание 

влажных мест 
100м

2
 Е7-4 8,6 – 2,64 2,77 – 

Кровельщи

к 

4 р.-1чел. 

3 р.-1 чел. 

19 
Устройство 

пароизоляции  
100м

2
 Е7-13 6,7 – 23,28 19,0 – 

Кровельщи

к 

4 р.-1чел. 

3 р.-1 чел. 

20 Укладка утеплителя 100м
2
 Е7-14 7,6 - 20,84 40,2 - 

Теплоизоли

ровщик 3р-

4 

21 
Устройство 

теплоизоляции 
100м

2
 Е7-14 5 – 13,2 8,05 – 

Кровельщи

к 

4 р.-1чел. 

3 р.-1 чел. 

IV. Полы 

22 

Устройство цементно-

песчаной стяжки, 

толщиной 20 мм  

100м
2
 Е19-43 23 – 752 21,1 – 

Бетонщик 

4р-2 

23 

Бетонирование полов, 

бетон класса В15 – 

80мм  

100м2 Е19-31 9,6 – 4,26 4,98 – 
Бетонщик 

4р-2 
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Продолжение таблицы В.3 

24 

Устройство 

гидроизоляции 

оклеечной 

100м
2
 Е11-40 10,5 – 2,06 2,64 – 

Гидроизол

ировщик 

3р-2 

25 

Устройство полов из 

керамических плиток 

на на цем.-песч. 

растворе 

м2 Е19-19 0,64 – 1845,9 144,0 – 

Облицовщи

к-

плиточник 

 4р-1; 3р-1 

26 

Устройство покрытий 

из линолеума  

м2 Е19-11 0,19 – 6136,9  142 – 

Облицовщи

к 

синтетичес

кими мат-

ми 4р-1; 3р-

1 

27 

Устройство 

теплоизоляционного 

слоя 

м
2
 Е11-41 0,36 – 

2514,

3 
110,3 – 

Теплоизол

ировщик 

3р-2 

V. Окна и двери 

28 
Монтаж оконных 

блоков 
100м

2
 Е6-13 36,6 6,7 0,3 1,34 0,25 

Монтажник 

4р-2 чел. 

Машинист  

6р.-1 чел. 

29 
Монтаж дверных 

блоков 
100м

2
 Е6-13 30,4 6,7 0,28 1,04 0,23 

Монтажник 

4р-2 чел. 

Машинист  

6р.-1 чел. 

30 
Монтаж алюминиевых 

витражей 
100м2 Е6-13 22 11 5,27 14,14 7,1 

Плотник 

4р-1; 2р-1; 

Машинист 

5р-1 

VI. Отделочные работы 

31 Водоэмульсионная 

покраска потолков 
100м2 Е8-1-15 17,5 – 133,9 285,7 – Маляр 4р-1 

32 
Устройство 

подвесного потолка 
м2 Е8-3-8 2,5 - 7967,1 2429 – 

Монтажник 

конструкци

й 4р-16 

33 

Улучшенная 

штукатурка стен 100м2 Е8-1-2 22,5 – 99,92 274,17 – 

Штукатур 

4р-2; 

Зр-2;  2р-1 

34 
Покрытие стен 

глазурованной 

плиткой 

м2 Е8-1-35 1,4 – 5545 946,7 – 

Облицовщи

к-

плиточник 

 4р-1; 3р-1 

35 

Покраска водно-

дисперсионной и 

силикатной краской 

100м
2
 Е8-1-18 4,5 – 120,4 66,1 – 

Штукатур-

маляр  

4р-1; 3р-1 

VII. Благоустройство 

36 

Устройство тротуаров 

из литой 

асфальтобетонной 

смеси тротуар асфальт 

1м
2
 

Е17-

53 
0,14 – 10,97 0,18 – 

Асфальтобе

тонщик 

3,4р.-2 

чел. 
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Продолжение таблицы В.3 

37 
Разравнивание почвы 

граблями 
100м

2
 

Е18-

11 
0,3 – 52,71 1,93 – 

Работник 

зеленого 

стр-ва 

3 р.-2 чел 

38 Засев газонов вручную 100м
2
 

Е18-

24 
1,3 – 52,71 8,36 – 

Работник 

зеленого 

стр-ва 

3 р.-2 чел 

39 Посадка деревьев шт 
Е18-

21 
7,6 – 5 4,63 – 

Работник 

зеленого 

стр-ва 

3 р.-2 чел 

40 
Посадка хвойных 

саженцев 

100ш

т 

Е18-

22 
1,3 – 2 0,32 – 

Работник 

зеленого 

стр-ва 

3 р.-2 чел 

41 
Посадка цветов в 

клумбы 

100ш

т 

Е18-

25 
0,47 – 12 0,69 – 

Работник 

зеленого 

стр-ва 

3 р.-2 чел 

42 
Подготовительные 

работы 
% – – – 10 68,70 – 

Слесарь 

4р-4; 3р-4 

43 
Санитарно-

технические работы 
% – – – 3 16,30 – 

Электромо

нтер                

4р-4; 3р-4 

44 
Электромонтажные 

работы 
% – – – 4 21,74 – - 

45 Неучтенные работы % – – – 8 43,48 – 
Слесарь 

4р-4; 3р-4 

 Σ 687 17  
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Таблица В.4 - Ведомость временных зданий и сооружений 

Вид здания 

Вме

стит

ельн

ость 

Нор-

ма S 

м2 

Расч. S 

м2 

Приним. 

S 

м2 

Габарит 

Кол

ичес

тво 

Нормативный 

документ 

1. Гардеробная 36 0,9 18.9 24 9x3x3 1 ГОСС-Г-14 

2. Прорабская 6 3 18 18 6,7x3x3 1 31315 

3. Диспетчерская 
3 7 21 21 

7,5x3,1 

x3,4 
1 5055-9 

4. Проходная - - - 6 2x3 2 - 

5. Туалет 36 0,07 2,52 24 9x3x3 1 ГОССТ –Т- 6 

6. Мастерская - - - 20 5x4 1 - 

7. Помещение   

для отдыха и 

приема пищи 

36 1 36 16 
6,5x2,5 

x2,8 
3 4278-100 

8. Кладовая - - - 25 5x5 1 - 

Таблица В.5 – Расчет площадей складирования материалов 

Материалы, 

изделия, 

конструкции 

Продо

лж. 

потре

блени

я, 

дни 

Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада 

общая 
суточ

ная 

На 

скол

ько 

дне

й 

Кол-во 

Qзап 

Нормат

ив на 1 

м
2 

Полез

ная 

Fпол, 

м
2 

Общая 

Fобщ, м
2 

Открытые склады 

Колонны 

железобет-е 
25 688 м

3
 27 м

3
 3 82 0,8 102,5 128 

Ригели 

железобет-е 
23 795 м

3
 34 м

3
 3 136 0,8

 
171.1 213.9 

Ж/б плиты 

перекрытий и 

покрытий 

9 425 47  2 135 1 м
3
 135 168 

Кирпич 

силикатный 
16 

327110 

шт 

20444 

шт 
2 

58470 

шт 
400 шт 146 175 

Кирпич 

керамический 
21 

563025

шт 

25525 

шт 
3 

73000 

шт 

400 

шт
 182 228,13 

Лестничные 

ограждения 
3 1,02т 0,34т 1 0,48т 0,4т 1,21 1,27 

Лестничные 

марши 
2 22,9 11,4 1 11,4 м

3
 2 м

3
 6,7 7,5 

Водосточные 

трубы 
1 0,47т 0,47т 1 0.67т 0,4т 1,68 1,87 

Ж/б 

перемычки 
13 68,4 м

3
 5,26 2 13,9 1 м

3
 13,9 16,6 

Сайдинг 28 
4252 

м2 

151 

м2 
3 

651 

м2 
29 м2 22 24,7 

Итого  ∑=1034,5 
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Продолжение таблицы В.5 

Навесы 

Рубероид 6 
230 

рул. 

38 

рул. 
2 55 рул. 15 рул. 3,6 4,4 

Минераловатн

ые плиты 

(кровельные) 

1 2674 м
2
 

2674 

м
2
 

1 3824 м
2
 29 м

2
 131 145 

Минераловатн

ые плиты 
9 4252 м

2
 

472 

м
2
 

2 1350 м
2
 29 м

2
 46,5 55 

Итого  ∑=204,4 

Таблица В.6 – Необходимые механизмы для возведения здания 

№ Вид механизма Марка Характеристика 
Область 

применения 

Коли

честв

о 

1 
Мелкие 

механизмы 

Резак, 

болгар-

ка 

Напряжение 220В, мощность 

3.1 кВт 
Резка блоков 2 

2 
Сварочный 

аппарат 

РДП-

34.221 

Напряжение 30В, мощность 

44 кВт, масса 1260 кг, 

размеры 2420х1000х1300 

Сварочные 

работы 
2 

3 
Автомобильный 

кран 

КС-

45717А

-1 

Мощность 230 кВт, 

напряжение 380В, масса 175т 

Монтаж 

элементов 
1 

Таблица В.7 – Мощность потребителей электроэнергии 

Вид потребителя Количество Мощность единицы, кВт Общая мощность, кВт 

Сварочный агрегат 1 44 44 

Автомобильный 

кран 
1 

150 150 

Мелкие механизмы 2 5,5 11 

Компрессор 2 15 30 

Растворонасос 2 15 30 

Электрокраскопульт 2 2 4 

Бетонолом 2 2 4 

Итого ∑ Рс=205 
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Таблица В.8 – Потребление электроэнергии временными зданиями 

Освещаемые 

объекты 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Число 

объектов 

Норма, лк Фактическая 

площадь, м
2
 

 

Мощность, 

кВт 

Гардеробная 100 м
2 

1,2 1 75 0,24 0,238 

Прорабская 100 м
2
 1,2 1 75 0,18 0,226 

Диспетчерская 100 м
2
 0,8 1 50 0,21 0,178 

Проходная 100 м
2
 0,8 2 50 0,12 0,086 

Туалет 100 м
2
 0,8 1 - 0,24 0,182 

Мастерская 100 м
2
 1,3 1 50 0,20 0,36 

Помещение 

для 

отдыха и 

приема пищи 

100 м
2
 1,2 3 80 0,32 0,324 

Кладовая  100 м
2
 1 1 50 0,25 0,15 

Итого  Ʃ  Ров=1,57 

Таблица В.9 – Затраты электроэнергии на освещение строительной площадки 

Освещаемые 

объекты 

Ед. 

изм. 

Мощность 

на единицу 

площади, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Площадь, 

м2 

Выходная 

мощность, 

кВт 

Территория 

строительства  
1000 м

2 
0,4 2 17,5 7 

Открытые склады 1000 м
2 

0,9 10 1,1 1 

Внутрипостроечные 

дороги 
1 км 2,5 2,2 0,29 0,73 

Итого  ∑ Рон=8,73 
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Приложение Г 

Таблица Г.1 – Сводный сметный расчет 

В ценах на 2019 год 

     

№ 

п.п. 

Сметные 

расчеты и 

сметы 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Стоимость работ, .руб. Суммарная 

сметная 

стоимость, руб. 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудован

ия, мебели  
Прочее 

    Глава 1. Подготовка территории 

строительства      

1  Подготовка территории строительства 726 000,00  
  

 726 000,00 

  Итого по главе 1: 726 000,00  
  

726 000,00 

  

 

2 

  
ОС-01 

 

ОС-02 

 

Глава 2. Основные объекты строительства 
    

 

Общестроительные работы 55 868 386,75    55 868 386,75 

Внутренние и инженерные сети 5 303 044,15 4 604 589,00 3 122 808,5  13 030 441,65 

Итого по главе 2: 
61 171 430,90 4 604 589,00 3 122 808,5  68 898 928,40 

  Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории 
     

3 ОС-07 Благоустройство и озеленение 7 113 774,10 
   

7 113 774,10 

  Итого по главе 7: 7 113 774,10 
   

7 113 774,10 

  Итого по главам 1-7: 68 285 205,00 4 604 589,0 3 122 808,5 
 

76 012 702,50 

    

ГСН 81-

05-01-

2001 п 4.3 

Глава 8. Временные здания и сооружения 
     

4 Временные здания и сооружения 1,8% 1 229 133,69 82 882,6 
  

1 312 016,29 

 Итого по главе 8: 1 229 133,69 82 882,6 
  

1 312 016,29 

 Итого по главам 1-8: 69 514 338,69 4 687 471,6 3 122 808,5 
 

77 324 618,79 
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Продолжение таблицы Г.1 – Сводный сметный расчет 

    

ГСН 81-

05-02-

2001  

Глава 9. Прочие работы и затраты 
     

5 Дополнительные затраты при производстве 

СМР в зимнее время   =2,2х0,9= 1,98 % 
1 376 383,91 92 811,94 

  
1 469 195,85 

 Пуско-наладочные работы 5% (от ст-ти 

оборуд) 
   156140,4 156 140,4 

 Итого по главе 9: 1 376 383,91 92 811,94 
 

156140,4 1 625 336,25 

  
Итого по главам 1-9: 70 890 722,60 4780283,54 3 122 808,5 156140,4 78 949 955,04 

6  

Глава 10. Содержание службы заказчика, 

Строительный контроль 
     

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося здания 1,2% 
   947400,0 947 400,0 

Итого по главе 10:    947400,0 947 400,0 

  Итого по главам 1-10: 70 890 722,60 4780283,54 3 122 808,5 1103350,4 79 897 355,04 

7 
Расчет, п. 

5.5 ПЗ 

Глава 12. Проектные и изыскательские 

работы 
     

Определение стоимости проектных работ 

4% (от итога глав 1-9) 
   3157998,20 3 157 998,20 

Авторский надзор 0,2%    157900,0 157 900,00 

Итого по главе 12:    3315898,2 3 315 898,20 

  Итого по главам 1-12: 70 890 722,60 4780283,54 3 122 808,5 4419438,6 83 213 253,24 

 

8 

МДС 81-

35.2004 

п.4.96 

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 2% 1 417 814,45 95 605,67 62 456,17 88 388 77 1 664 265,06 

  Итого: 72 308 537,05 4875889,21 3185 264,67 4507 827,37 84 877 518,30 

  НДС, 20% 14 461 707,41 975177,84 637052,93 901565,47 16 975 503,65 

  Всего по сводному сметному расчету: 86 770 244,46 5851067,05 3822317,6 5409392,84 101 853 021,95 
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 Таблица Г.2 – Объектная смета на общестроительные работы ОС-02-01 

№ 
Код  

УПСС 

Конструкции,  

виды работ 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Стоимость 

единицы 

руб/м
3
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 
УПСС 

2.5 
Подземная часть 

1м
3 

здания
 

3795 2213,4 8 399 853,00 

2 
УПСС 

2.5 

Каркас (колонны, 

перекрытия, покрытие, 

лестницы) 

1м
3 

здания
 

9157,5 1328 12 161 160,00 

3 
УПСС 

2.5 

Стены наружные и 

внутренние, 

перегородки 

1м
3 

здания
 

225,76 13172 2 973 710,72 

4 
УПСС 

2.5 
Кровля 1 м

2
 825 903 744 975,00 

5 
УПСС 

2.5 

Заполнение проемов 

(окна, двери) 
1 м

2
 1620 4539 5 733 180,00 

6 
УПСС 

2.5 
Полы 1 м

2
 2020 1900 3 838 000,00 

7 
УПСС 

2.5 

Внутренняя отделка 

(стены, потолки) 

1м
3 

здания
 

12952,5 359 4 649 947,50 

8 
УПСС 

2.5 

Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные 

работы 

1м
3 

здания
 

12952,5 282 3 652 605,00 

Итого по смете: 55 868 386,75 

Таблица Г.3 - Внутренние инженерные системы ОС-02-02 

№ 
Код  

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Стоимость 

единицы, 

руб/м
3
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 
УПСС 

2.5 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 2427 2202 

 

5 344 254,00 

2 

 

УПСС 

2.5 

Горячее, холодное 

водоснабжение, 

внутренние водостоки, 

канализация, 

газоснабжение 

1 м
2
 2427 986 

 

 

2 393 022,00 

3 УПСС 

2.5 

Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 2427 1129 2 740 083,00 

4 УПСС 

2.5 

Слаботочные 

устройства 
1 м

2
 2427 469,3 1 138 991,10 

5 УПСС 

2.5 
Прочие 1 м

2
 2427 582,65 1 414 091,55 

Итого по смете: 13 030 441,65 
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Таблица Г.4 - Расчет стоимости благоустройства и озеленения территории ОС-

07-01 

№ 
Код 

УПВР 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Стоимость 

ед., руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

3.1-01-

004 

 

 

Вертикальная 

планировка 
1 м

2
 6640 147 976 080,00 

2 
3.1-01-

003 

Проезды, тротуары и 

площадки 
1 м

2
 1363 984,5 1 341 873,50 

3 
3.2-01-

006 
Озеленение 1 м

2
 4377 176 770 352,00 

4  
Малые архитектурные 

формы (МАФы) 
1 м

2
 438 357,7 156 672,60 

5  
Прочие работы и 

затраты 
1 м

2
 6640 582,65 3 868 796,00 

Итого: 7 113 774,10 
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Приложение Д 

Таблица Д.1 - Технологический паспорт объекта 

№ 

п/п 

Технологическ

ий процесс
 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ
 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, операцию
 

Оборудование 

устройство, 

приспособлени

е 

Материалы, 

вещества
 

1 Выполнение 

операций по 

монтажу 

железобетонны

х плит 

покрытия 

Очистка элемента, 

подготовка к 

выполнению 

монтажа; 

Выполнение 

строповки 

элемента и его 

подъем; 

Предварительная 

укладка и 

закрепление 

элемента; 

Открепление, 

выверка и 

установка 

элемента в 

проектное 

положение; 

Выполнение 

постоянного 

закрепления 

элемента. 

Монтажник 

конструкций 

 

Четырехветвев

ой строп; 

Автомобильны

й кран; 

Железобетонна

я пустотная 

плита; 

Монтажный 

ломик; 

Строительный 

уровень. 

Цементно-

песчаный 

раствор для 

заливки швов 

и зачеканки 

пазов, 

арматура, для 

перевязки 

плит 

перекрытия. 

Таблица Д.2 – Определение профессиональных рисков 

№ 

п/п 

Производствен-но-

технологи-ческая 

операция и/или 

эксплуатационно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ
 

Опасный и/или вредный 

производственный фактор
 

Источник опасного и/или 

вредного производственного 

фактора
 

1 Выполнение операций 

по монтажу 

железобетонных плит 

покрытия 

Опасная поверхность элемента, в 

результате неточностей 

изготовления, острые 

инструменты,  

значительная высота рабочего 

места. 

Монтируемый элемент, 

железобетонная плита, 

аппарат для ручной сварки, 

Значительная высота 

размещения конструкций 

Автомобильный подъемный 

кран. 

 



 

94 
 

Таблица Д.3 – Способы снижения опасных производственных факторов 

№ 

п/п 

Опасный и вредный 

производственный фактор
 

Методы и средства защиты, 

снижения, устранения 

опасного и вредного 

производственного фактора
 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника
 

1 -острые выступающие части 

элементы, образованные в 

результате изготовления 

элемента 

 

Использование средств 

индивидуальной защиты, 

обеспыливание элементов, 

обезжиривание и очистка 

элемента щетками. 

Перчатки, защитный 

халат, каска, 

защитные очки, 

кожаные ботинки,  

2 -высокая температура и яркость 

света. 

Выделение специальных зон 

работы монтажников, с 

ограждением этих зон 

защитными 

светонепроницаемыми 

экранами. 

противошумные 

наушники, 

страховочная привязь. 

3 - высокая отметка относительно 

уровня земли размещаемых 

конструкций 

Выполнение временных 

ограждений на всем 

пространстве работ  

4 - машины и механизмы, 

находящиеся в движении во 

время производства работ 

Контроль за движением 

автотранспорта мастером или 

прорабом, а также 

ограничения зон действия 

определенных машин. 

5 - высокий уровень общей 

вибрации на рабочем месте 

Прохождение лицами, 

допущенными к работам 

необходимой медицинской 

комиссии, ограничение 

пребывания по времени 

рабочих в зоне действия 

опасных факторов работ. 
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Таблица Д.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

№ 

п/п  

Участок, 

подразделе-ние 

Обо-

рудо-

вание 

Класс 

пожа-ра 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара 

1 Выставочный 

автоцентр 

Сварочн

ый 

аппарат 

Класс 

«С» 

Опасность искрения, 

возникновения 

пламени, 

Опасные факторы взрыва, 

возникающие вследствие 

происшедшего пожара 

Таблица Д.5 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

Первичны

е средства 

пожароту

шения 

 

Мобильны

е средства 

пожароту

шения 

Стациона

рные 

установк

и 

системы 

пожароту

шения 

Средства 

пожарно

й 

автомати

ки 

Пожарн

ое 

оборудо

вание 

Средства 

индивидуа

льной 

защиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизиро

ванный и 

немеханизи

рованный) 

Пожарн

ые 

сигнализ

ация, 

связь и 

оповеще

ние 

Применен

ие ручной 

огнетушит

ель и 

средств 

воздействи

я на пожар 

Строитель

ная 

техника 

(экскавато

р, трактор, 

кран) 

Пожар-

ные 

щиты и 

гидран-

ты 

Системы 

автомати

ческого 

тушения 

и 

выявлени

я очагов 

возгоран

ия. 

Пожарн

ые 

щиты и 

гидрант

ы 

Проведени

е лекций 

по 

пожарной 

безопаснос

ти 

Подручные 

средства, 

строй 

инстру-

мент 

Использ

ование 

радио и 

телефон

ной 

связи 

Таблица Д.6 – Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

№ 

п/п 

Наименование 

технологического 

процесса в составе 

технического объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты  

1 Выставочный 

автоцентр 

Очистка элемента, подготовка 

к монтажу; Строповки и его 

подъем; Предварительная 

укладка и закрепление; 

Открепление, выверка и 

установка в проектное 

положение; постоянное 

закрепления. 

Ограждение рабочих мест 

защитными экранами, 

противовзрывными экранами, 

временными сетками. 

Применение персоналом  

средств индивидуальной защиты 

при возникновении пожара. 
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Таблица Д.7 – Идентификация негативных экологических факторов  

№ Наименова-

ние техни-

ческого 

объекта, 

производст-

венно-

технологи-

ческого 

процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, произ-

водственно-техно-

логического про-

цесса (произ-

водственного зда-

ния или сооруже-

ния по функцио-

нальному назна-

чению, техноло-

гических опера-

ций, технического 

оборудования), 

энергетической 

установки, 

транспортного 

средства и т.п. 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабже-

ния) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу (почву, 

растительный 

покров, недра, 

образование 

отходов, выемка 

плодородного 

слоя почвы, 

отчуждение 

земель, 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.) 

 1 Выставочный 

автоцентр 

Промышленное 

здание, 

работающие 

машины, 

использование 

земли 

Выделение 

токсичных 

продуктов 

горения и 

переработки. 

 

Отходы, 

получаемые в 

ходе 

производства, 

сливы, 

загрязнение 

водоемов 

Уничтожение 

пластов грунта, 

увеличение 

давления на грунт, 

зменение 

геологического и 

природного 

рельефа 

местности 
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Таблица Д.8 – Разработанные организационно-технические мероприятия 

по снижению негативного антропогенного воздействия заданного технического 

объекта на окружающую среду. 

Наименование технического 

объекта 

Выставочный автоцентр 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Размещение установок очистки газов и средств контроля за 

выбросами вредных веществ в атмосферу. Контроль за 

охраной воздуха. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Проектирование ливневой канализации, водосточной 

системы. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу 

Своевременный вывоз отходов в места их захоронения и 

вывоз их на объекты, на которых эти отходы являются 

сырьем. 

 


