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АННОТАЦИЯ 

Бакалаврская работа на тему «Девятиэтажный крупнопанельный жилой

дом с повышенной комфортностью», разработана студентом группы СТРп-1502

по  направлению  подготовки  «Строительство»  Тольяттинского

государственного университета Карташевым Валентином Константиновичем. В

предоставленной  пояснительной  записке  продемонстрированы  проектные

решения, технико-экономические показатели, расчеты,  сметная документация

на  постройку  здания.  Пояснительная  записка  включает  в  себя  следующие

разделы:  архитектурно-планировочный,  расчётно-конструктивный,  экономики

строительства,  организации  и  технологии,  экологичности  и  безопасности

объекта.  В  графической  части  представлены  чертежи:   об  архитектурно-

строительных, расчётно-конструктивных решениях элементов и по технологии

и организации строительства. 
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ВВЕДЕНИЕ

В  бакалаврской  работе  рассмотрена  технология  возведения

девятиэтажного  жилого  дома,  с  учетом  предъявляемых  современными

реалиями технологий.  К  примеру,  таких  как  «Обработка  цементно-песчаных

растворов  электрофизической  активации».  Экономическая  целесообразность

данной  технологии  может  позволить   снижать  стоимость  строительного

продукта. Так эта технология позволяет использовать цементы более низкого

качества, чем в проекте, и это может означать снижение, а это может означать,

снижение  общей  себестоимости  возведения  дома  и,  следовательно,  более

низкой  цены для  конечного  потребителя.  Актуальность  проблемы снижения

себестоимости была, есть и остается актуальной и 100 лет и назад и через 100

лет.  За  счет  внедрения  новых  технологий  и  усовершенствования

существующих,  жилищное  строительство  не  стоит  на  месте,  а  постоянно

развивается.  Еще  каких-то  30-40  лет  назад  строительство  производилось

совершенно  по  другим  технологиям,  нежели  чем  сейчас,  а  это  и  является

главным показателем того, что труды студентов строительных специальностей

не  проходят  зря  и  не  остаются  незамеченными.  Современные  материалы

преображают облик городов, в которых мы живем. 
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Равным  образом  необходимо  улучшать  организацию  строительного

производства,  сильнее  внедрять  передовые  формы  и  способы  труда,

современные  способы  управления,  достигать  наибольшего  и  обширного

применения современнейших материалов и устройств.

Целью данной работы является создание проекта жилого дома с соблюдением

всех требований по обеспечению комфорта и безопасности. 

Задачами работы являются:

- совершенствование технологии строительства;

- снижение себестоимости;

- оптимизация календарного плана.

Район застройки.

Девятиэтажный крупнопанельныйдвухсекционный жилойдомнаходится в г. Самара,

примерная численность  населения составляет 1 200 000 человек.

Самара – индустриальный центр развитой промышленности: завод кирпичных

материалов;  ЖБК;  металлургический  завод;  и  другие.  При  возведении

представленного объекта основная часть материалов приобретается у сетевых

строительных дистрибьюторов. 

Согласно с СП 20.13330 (приложение 13 ) строящийся объекта расположен в

климатическом районе, с данными характеристиками:

– по массе снегового покрова - 4 района

– по усредненной скорости ветра, м /с , за зимний период  - 5 район 

– по ветровому давлению – 3 район

– по толще стенки льда - 3 район

Таблица 1.1-Продолжительность периода со средне суточной температурой <0

С 0154 сут .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2,2 2,2 3,5 6,2 8,5 12 ,1 14 ,6 13 ,3 9,6 6,3 4,2 2,9

Количество осадков:

– за целый год547 мм
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– жидко образных и смешанных за год453 мм

–дневной максимум по количеству осадков 72 мм

–регулярность направлений ветра за июль и за январь

Таблица 1.2 - Регулярность направлений ветра за январь/июль.

Время
года

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

Июль 18 13 13 6 4 10 18 18

Январь 10 6 20 16 12 16 13 7

Рисунок 1.1-Роза ветров

а) регулярность безветрия в январе5%

б) наибольшая скорости на румбе в первый месяц зимы

был 5,4 м/с

В) частота затиший 6 июля %

д) наибольшее из средних скоростей по румбам в июле 4.3 м

д) усредненная регулярность безветрия за год 5,5%

Все коммуникаций подключаются к городской сети.
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

1.1 Объемно-планировочное решение

« Девятиэтажный  крупнопанельный  двухсекционный  жилой  дом  на  64

квартиры и 8 офисов,  с двумя подъездами, наружные стеновые панели,

изготовлен из керамзитобетона, с отделкой внешней стороны фасада

плитка.»  Стены  внутри  выполняются  из  пустотелогокирпичаи  сборного

железобетона.  Перекрытия  компонуют  из  пустотелых  плит.  Планировка,

относящаяся к коридорной системе.

Рисунок 2 -  Схема объекта

Размеры здания в плане:

Длина по осям 1−21            576000 мм
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Ширина по осям А−Ж       168000 мм

высота объекта                   353500 мм

шаг между осями 1−21       1200. 3000 ,4200 мм

шаг между осями А−Ж     1500. 2100 ,5100 мм

В проектируемом доме  имеются  2-х  комнатные  и  3-х  комнатные  квартиры,

каждая квартира состоит из  комнаты, кухни, санузла: 

а) 2-х комнатные квартиры площадью 74 ,25  ( жилая 63 ,7 )

б) 3-хкомнатные квартиры площадью 90 ,4  ( жилая 80 ,2 )

Каждая квартира оснащена выходом на лоджию с площадью 6,3 м.

На  1  этаже  располагаются  офисные  помещения  коммерческих  организаций,

которые имеют отдельный вход и  санузел:

а) офис на два помещения площадью 79 ,6 м²;

б) офис на три помещения   площадью 80 ,05 м².

На межэтажных участках прогнозируется расположение люков мусоропровода.

Мусоропровод устанавливается из железобетонных труб диаметр около 0,4 м.

Высота каждого проектируемого этажа равна  3,3 м.  Высотав помещении3 м.

Коридор шириной - 2,1 метра, что позволяет свободно передвигаться людям.

Панели  снаружи  выполняются  фасадной  плиткой,  что  обеспечивает

архитектурную красочность и изящность здания в дальнейший период. Высота

этажа подвала2,1 м.

Таблица 1. 1 – Объёмы и площади здания

Позиция Наименование видов работ и конструктивных эл-тов.
Ед.
изм

Общий объем

1 надземной части м3 25621 ,2
2 этажи подвала м3 1896 ,4
3 объёма всего здания м3 27517 ,6
4 Площади строительства м2 903
5 всего площади м2 776 ,5
6 жилой площади м2 347 ,6
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1.2 Конструктивное решение

Расчетная схема здания – система продольных и поперечных несущих стен, с

жесткость  диафрагмы,  которая  составлена  плитами.  Пространственный

жесткость здания гарантируется общей работой стен и полов, соединены между

собой сваркой закладных деталей. 

Швы изготовлены методом сварки через закладные детали по углам и через

каждые два метра по всей длине плиты, а также уплотняющие раствор.

 1.3 Описание основных конструктивных элементов здания

1.3.1 Наружные стеновые панели

Наружные стеновые панели

Наружные стены первого и типовых этажей – сборные трехслойные,

железобетонный объемный вес  .  Высота  толщины панелей  0,4  м.  наружные

панели  облицованы  фасадной  плиткой,  которая   изготавливается

непосредственно на заводе с размером 100×300мм . Теплотехнический расчет

наружных  стен.  Для  того,  чтобы  сохранить  тепло  в  зимний  период  и  для

поступления тепла в летний период, при проектировании объекта необходимо

руководствоваться следующими требованиями:

а)  объёмно-планировочное  решение  для  меньшей  площади  ограждающих

конструкций здания;

б) площадь и размеры оконных проёмов в соответствии с нормами;

в) уплотнение притворов в заполнениях проёмов. 

Немаловажный смысл, играет экономность выбранного материла.

А. Исходные данные:

1. Наружные стены выполнены из сборных стеновых трёхслойных  панелей,

которые имеют различную плотность. Первый слой - железобетон   2500 кг/

м3дебелостью 0 ,08 м, третий слой - железобетон без природного камня 2500
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кг/м3дебелостью 0 ,12  м,  внутренний  слой  с  утеплителем  необходимо

подбирать из условия тепло сбережения.

2. Область строительства — город Самара.

3. Категория — жилой дом на 64  квартиры.

4. Внутренняя температура воздуха —+ 18 0 С.

5. Режим влажности — нормальный.

6. Режим влажности области строительства — сухой.

7. Остекление — двойное.

τв
Рисунок 3 -Расчётнаясхема

Б. Порядок расчета

Необходимое сопротивление теплопередачи:

Rо
тр

=
n (t в−t н )
∆ t нα в

=
1 (18−(−30 ) )

4,0×8,7
=¿ 1 ,37 М2ч℃

В
( 3 .1 .1 )

гдеR0
тр – требуемое сопротивление теплопередачи конструкции;

n = 1 –  коэффициент,  взятый  в  зависимости  от  положения  наружной

поверхности ограждения к наружному воздуху (СП 50 .13330 .2012 );

t в = - 18 о С–температура внутри;

t н  =- 30 о С–температура снаружи;

 t н = 4,0  – перепад температуры;

αв - коэффициент теплопередачи поверхности внутри.

Определяем требуемое сопротивление теплопередачи:

12



ГСОП=(t в− tоп )×Zоп=(18−(−6,1 ) )×206=4964,6 (℃ )  ( 3 .1 .2 ) где t в  = 18 ℃;

t оп = - 6,1 ℃ - усредненная температура;

Zоп= 206  - продолжительность суток со средней температурой.

Принимаемое сопротивление теплопередачи, следуя методу интерполяции:

Rо
тр

=3,17 (М 2℃ ) /Вт

Получаем приведённое сопротивление теплопередаче окон и дверей на балкон:

Rо
тр

=0,39 (М2℃ )/Вт

Сравниваем получаемый результат  и берём с целью дальнейшего расчёта  из

условий тепло сбережений:

Rо= Rо
тр

Rо=Rв+R1+R2+R3+Rн=
1
α в

+
δ1

❑1
+
δ2

❑2
+
δ 3

❑3
+

1
α н

( 3 .1 .3 )

где1=1,92 (Вт/моC) – теплопроводимость бетона;

2=0,06 (Вт/моC) – теплопроводимость пенопласта;

3=1,92  (Вт/моC)  –  теплотехнический  показатель  (теплопроводность

железобетона);

Выполняем условие:

Rо =Rтр
о

Rо
тр

=
1
αв

+
δ 1

❑1
+
δ 2

❑2
+
δ3

❑3
+

1
αн

( 3 .1 .4 )

δ 2=(Rо
тр

−
1
α в

+
δ1

❑1
+
δ 2

❑2
+
δ 3

❑3
+

1
α н

)×❑2     ( 3 .1 .5 )

δ 2=(3,17−
1

8,7
−

0,08
1,92

−
0,12
1,92

−
1

23 )×0,06=0,174 м .

Принимаю толщину второго слоя конструкции 2 = 0,2 м.

Толщина стеновой панели:

δ=δ1+δ 2+δ3=¿ 0 ,08+0,2+0 ,12=0,4 м

Определение инертности производится по формуле:
13



D=R1×S1+R2×S2+R3×S3 ( 3 .1 .6 )

R1=
δ 1

❑1
=

0,08
1,92

=0,041М 2℃ /Вт( 3 .1 .7 )

R2=
δ2

❑2
=

0,2
0,06

=3,333М 2℃ /Вт      ( 3 .1 . 8 )

R3=
δ3

❑3
=

0,12
1,92

=0,043М 2℃ /Вт( 3 .1 .9 )

Где D – инертность конструкции;

R1, R2, R3- термическое сопротивление отдельных слоев ограждения;

S1= 17 ,98 ;

S2= 0 ,86 ; 

S3= 17 ,98  - кКал/(м2чоC) – коэффициенты теплоусвоения.

\D=0,041×17,98+3,333×0,86+0,043×17,98=7,376

7,376>7

Можно прийти  к  выводу:  стены у  которых толщинаст=0,4мимеют  большую

инерционность.

1.3.2. Внутренние стеновые панели

Внутренние стены-сборный железобетон, с объёмным весом

2500 кг/м3.  Высота  каждой  панели 3,1 м.  Толщина 0 ,16

мизбетонаклассаВ20.   Они  располагаются  с  анкерными  выпусками  и

закладными деталями, с целью соединения с наружными стеновыми панелями

и,  непосредственно,  между друг  другом.  В  дипломном проекте  принимается

маркировка двух панелей:

а) ПВ  - панель внутренняя;

б) ПВП  - панель внутренняя с проемом

1.3.3 Фундамент

Применяем сборный ФЛ из железобетонных плит, которые укладываются

на специально подготовленную подушку из песка толщиной 100 мм.
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Наружные внутренние стены первого этажа сделаны из панелей, выполненные

из керамзитобетона, с высотой 2,2 м толщиной 0,4 м.

l
Рисунок 4 - Ленточные блок (изометрия)

подготовка
Рисунок 5 - Ленточные блоки

Определяем геометрический размер фундамента

Глубиной заложенного фундамента будет считаться по формуле:

D = dв + h + 0,1( 3 .3 . 1 )

гдеdв = 2,1 – глубина этажа подвала;

h = 0,3 - м высота каждой плиты фундамента;

D = 2. 1+0 . 3+0 .1=2.5

Глубина заложения фундамента:

а)  нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается с целью

города Самары d fn=1,65 м ;

б) расчётная глубина сезонного промерзания грунта;

d f  = К h×d fn.                ( 3 .3 . 2 )

Кh=0,45 с целью 18оС – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима

здания  
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dfn – нормативная глубина сезонного промерзания грунта

d f=0,45×1,65=0,74 м

Ширина основания фундамента:

b=
f n

Rо×γm×d
           ( 3 .3 .3 )

гдеfn  = 500 кН/м2 – нормативная нагрузка;

m=20 кН/м2 – усредненный удельный вес набора грунта и фундамента на его

ступенях;

Rо = 600 кПа – сопротивление расчётное;

Принимаетсяb = 1200 мм ; h=300 мм ; l=2400; 2000; 1600; 1200; 1000;8000

Рисунок 6 - Схема заложения фундамента

1.3.4. Плиты перекрытий и покрытий

Плиты  и  покрытия  из  состоят  из  сборных  бетонных  плит  толщина  220,

рабочими пролётами 3 .0,4 .2 м, шириной 1490 мм . 

По качеству изделий и по внешнему виду удовлетворяют требованиям ГОСТ

12767-80.

По контуру происходит опирание с глубиной 80 мм. 

16

1000

1000

−1. 000

−3 .000

+2 .700

0 . 000



1.3.5. Сан-тех кабины

Выполняются  из  бетона  марки  М200.  Внутри  поверхность  санитарно-

технических кабин поступают готовыми с целью окраски или оклейки. Сан-тех

кабины: высота 3 м, толщина 0 ,08  м, ширина 1,9 м,  длина 2600 мм.

1.3.6. Окна и двери

Марки с целью дверей приняты разнообразные: 

а) двери – ДГ-24−15, ДГ-24−10; 

б) двери в тамбур ДГ-24−13;

в) двери в санузлы ДГ-21−7;

г) двери в спальни ДГ-21−8;

д) двери на кухню и балкон ДГ-21−8;

1.3.7. Полы

В коридорах и тамбурах из керамической плитки. В офисах и квартирах

полы выполняются из паркета.

1.3.8. Кровля

Крыша плоская,  свернутая  и  расплавленная  несколько  слоев  покрытия

крыши синтетическая арматурная сетка и декоративный верхний слой гравия,

со Стоком изнутри, над лоджиями-скат профнастил на металлическом каркасе .

Структурное решение кровли принимается с уклоном 3 %.

1.4. Характеристика наружной и внутренней отделки

 Главный фасад и второстепенный, облицованы плиткой которая имеет

размер 100×300 мм и изготавливается непосредственно на заводе.  Панели на

фасадах выполнены в 2-х цветовых гаммах: белая на главных панелей фасада

здания  и  тёмно-коричневая  для  панелей  цокольных  этажей  объекта

строительства.

Внутренняяотделка :Стеныжилых комнат ,прихожих , икоридоровоклеены

17



обоямивысокого качествапопредварительноподготовленнымстенам.На кухне окрашены

водоэмульсионной краской. 

Стенки в санузлах и ванных комнатах покрыты масленой краской.

Полы– паркетные.

Полы в санузлах – керамическая плитка.

Потолки в квартирах и офисах - улучшенная клеевая покраска.
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Исходные данные

В  расчетном  разделе  приводится  расчет  плиты  перекрытия,  которая

расположена  в  осях  5-7/Е-Д.  Конструкция  выполнена  из  монолитного

железобетона классаB25 толщиной 220 мм, опирающаяся на стены. 

2.2 Сбор нагрузок

Нагрузки, действующие на перекрытие, собраны и сведены в таблицу 2.1.

Таблица  2.1  –  Расчетные  и  нормативные  нагрузки  на  1м2  конструкции

монолитного перекрытия

Действующая нагрузка

Нормативное
значение
нагрузки,
кН /м2

Коэф. По
надежности по

нагрузке

Расчетная
нагрузка,
кН /м2

Постоянного действия
Конструкция пола послойно:
Теплоизоляция «Пенотерм» НППЛЭ 
-30ммγ=0,35кг/м2

0,035 1,3 0,05

Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М150, δ=0,50 м, γ=21 кН/м3

1,1 1,3 1,43

Перегородки 0,5 1,3 0,65

Итого постоянно действующая: 1,64 2,13

Временно приложенная 2,0 1,2 2,4

Полная 3,64 4,6

Собственный вес железобетонного перекрытия прикладывается в программе 

SCАD с коэффициентом надежности 1,1.

С целью изготовления плиты принимаем продольную и поперечную арматуру 

классаА500 и бетон класса В25 с учетом коэффициента условия работы равным

1.

Характеристики бетона:

Rb=14,5МПа;

Rbt=1,05МПа;

Eb=30000МПа.
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Расчетная модель плиты выполнялась в программеSCАD. Был задан общий вид

плиты перекрытия, материал конструкций, нагрузка на плиту. На рисунке 2.1-

2.2 показан заданные нагрузки на плиту перекрытия. 

Рисунок 2.1 – Постоянная нагрузка на плиту перекрытия

Рисунок 2.2 – Нагрузка от собственного веса плиты перекрытия

Врезультатерасчетаполученыэпюрымоментовивертикальныхперемещенийвпли

те. 

Полусенныевеличиныдеформацийперекрытиянепревышаютпредельнодопустим

ых. Результат расчета показаны на рисунке 2.4-2.6 

Рисунок 2.4– Изополе напряжений плиты Mх (Т*м/м)
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Рисунок 2.5– Изополе напряжений плиты М у (Т∗м /м )

Рисунок 2.6 – Перемещение плиты перекрытия (мм)

Согласно СП 63.13330.2012 бетонные и железобетонные конструкции должно 

выполняться неравенство (2.1):

f ≤ f ult , ( 2.1 )

гдеf  перемещение конструкции от действия  внешних нагрузок;

f ult предельно допустимое значение перемещения.

Предельно допустимое значение перемещения согласно СП 20.13330.2016, 

находится по формуле (2.2):

f ult=
l

200
, ( 2.1 )

гдеl максимальный пролет плиты.

Наибольшие прогибы, равные 0,59 мм. Данное значение не превышает 

допустимого по конструктивным и эстетико-психологическим требованиям, 

которые равны соответственно:

l
200

=
6000
200

=30 мм,
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l
150

=
6000
150

=40мм .

Расчет  выполнялся по действующему СП 63.13330.2012.

S сечения нижней продольной арматуры, равна2,24см2/м в обоих направлениях.

S сечения верхней продольной арматуры, составила

2,24см2/м.

Рисунок 2.7 – Интенсивность S1 (нижняя поX), S2(верхняя поX), (S3(нижняя по

У),  S4 (верхняя по У)

Рисунок 2.8 – Диаметр S1 (нижняя поX), S2(верхняя поX), (S3(нижняя по У),

S4 (верхняя по У)
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Рисунок 2.9 – % армирования по Х и У

Рисунок  2.10 – Коэффициент использования

Конструктивно принята фоновая продольная арматура по верху и по низу 

плиты диаметром 12 классаА500 с шагом 200 мм. Фоновая поперечная 

арматура по верху и по низу плиты диаметром 12 классаА500 с шагом 200 мм. 

Защитный слой бетона составляет 25 мм, монтажной – диаметр 10 мм, класс 

арматуры А240.

Отверстия в плите усиливаются дополнительно каркасами по периметру. 

Конструктивно принят диаметр стержней рабочей арматуры 12 мм, класс 

арматуры А500.
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТОИТЕЛЬСТВА

3.1 Область применения

Данная  технологическая  карта  разработана  на  устройство  рулонной

кровли  жилого  девятиэтажного  дома  в  г.  Самараcдетальной  разработкой

устройства  двухслойного  кровельного  ковра  из  «Линокрома»  при  помощи

кровельной электрической машины «Луч».

В  состав  работ,  рассматриваемых  в  данной  технологической  карте,  входят

следующие процессы:

 подготовка поверхности основания;

 грунтование поверхности битумным праймером;

 устройство первого слоя рулонного ковра из «Линокрома ЭПП»;

 устройство второго слоя рулонного ковра из «Линокрома ЭКП»;

 дополнительная оклейка мест примыканий и углов.

Работы  ведутся  в  одну  смену  в  летний  период  с  применением  средств

механизации,  что  значительно  увеличивает  производительность  труда  и

сокращение сроков выполнения работ.

Подъём грузов, материалов и компонентов производится подъёмником марки

ТП-12.

Наплавление рулонного ковра производится при помощи оборудования с целью

наплавления. Огрунтовка поверхности ведётся при помощи агрегата высокого

давления марки Финиш-211-1.

3.2 Организация и технология выполнения работ

3.2.1 Требования окончания подготовительных работ

Перед начало устройства кровельный ковер должен быть изготовлен

следующие меры:

- рабочий персонал знаком с технологией и организацией работы;

− выполнено устройство пароизоляции кровли;

− выполнено устройство теплоизоляции кровли;
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− выполнено устройство цементно-песчаной стяжки кровли;

− проведён  приём  и  контроль  выполненных  работ  заказчиком,  а  также

производителем  работ;  обнаруженные  аберрации  от  проекта  и  нарушения

должны быть устранены.

3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий

Виды  и  объемы  кровельных  работ  определены  на  основании

архитектурных чертежей и представлены в таблице 3.1.

Таблица3.1 – Виды и объемы работ

Позици
я

Наименование работ Ед. изм. Общий объем

1 Очистка основания 100 м2 22,32
2 Огрунтовка основания 100 м2 22,32

3
Наплавление 1-го слоя кровельного 
ковра

100 м2 22,32

4
Наплавление 2-го слоя кровельного 
ковра

100 м2 22,32

5
Дополнительная оклейка мест 
примыканий и углов (20% общей 
площади)

100 м2 4,46

Необходимая потребность в строительных материалах определена наосновании

таблицы 3.1, технических характеристик материалов и представлена в таблице 

3.2.

Таблица 3.2–Потребность в строительных материалах

Позиция

Работы Изделия, конструкции, материалы

Наименован
ие работ

Ед.
изм.

Кол. Наименование
Ед.
изм.

Вес
единицы

Потреб-
ность на

весь объем
работ

1
Огрунтовка
основания

м2 2232
Праймер
битумный

м2/т 1/0,00008 2232/0,176
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Продолжение таблицы 3.2

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Устройство
гидроизоляц
ии кровли 1
слой

м2 2232

«Лин
окром ЭПП»

Рулон  шириной

1м, m=54кг;
15м2

рул./т 1/0,054 149/8,046

3

Устройство
гидроизоляц
ии кровли 2
слой

м2 2232

«Лин
окром ЭКП»

Рулон  шириной

1м, m=46кг;
10м2

рул./т 1/0,046 224/10,304

3.2.3 Методы и последовательность производства кровельных работ

3.2.3.1 Подготовка поверхности основания

Очистка  основания  производится  механизированным  способом  при

помощи подметально-пылесосной машины «Циклон КУ-405». С поверхности

основания удаляется грязь, пыль и другой строительный мусор.

3.2.3.2 Грунтовка поверхности

Грунтовка  поверхности  производится  битумным  праймером

механизированным  способом  при  помощи  агрегата  высокого  давления  в

следующем порядке:

 подводят и заправляют агрегат огрунтовочным составом;

 производят огрунтовку самой поверхности.

Грунтовку доставляют на кровлю в готовом виде в ведрах емкостью 25 кг, в 

количестве, необходимом с целью выполнения в течение смены.

3.2.3.3 Наплавление рулонного ковра

Наплавление слоев «Линокрома» осуществляется с помощью установки с

инфракрасным  излучением  –  электрической  машины  «Луч-5У-01»  (рисунок

3.1).  Одним из  самых  существенных  достоинств  этой  технологии  и  средств
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механизации является отсутствие открытого пламени. С целью наплавления в

труднодоступных местах применяется газовая горелка.

Рисунок 3.1- Крыша электрической машины " Луч-5 У01»

1-корпус; 2-провод; 3-рукоятка с ударно-спусковым механизмом; 4 –

джойстик специального назначения

Сплавлять происходит этим методом: свернутый материал его раскатывают и

укладывают на основание, один его конец заливают машина " Луч-5 У01."Во

время  движения  машина  прижимает  свой  вал  положил  рулон  на  крышу  в

момент их оптимального нагрева до 160 °С.

Небольшой шарик  битумного  расплава,  образующийся  в  процессе  прокатки.

Работу по устройству кровли из Линокрома выполняет бригада кровельщиков

(смотри рисунок 3.2), состоящая из трех человек:

 один кровельщик работает с кровельной машиной, регулирует быстроту

движения и контролирует качество работы;

 следующий кровельщик перемещает рулоны в рабочей зоне, раскатывает

каждый  рулон  на  2  м  на  участке  приклейке  с  намерением  уточнения

направления и нахлестки,  затем скатывает  полотно снова в рулонированный

материал;

 последний  кровельщик  осуществляет  наплавление  в  труднодоступных

местах.

27



Рисунок 3.2 – Организация рабочего места:

1 – кабель; 2 – кровельная машина; 3 – перемотанные рулоны; 4 – наклеенная

полоса линокрома

3.2.3.4 Дополнительная оклейка мест примыканий, крепление и 

герметизация ковра в местах заведения его на вертикаль

Дополнительные слои кровли с целью примыкания к вертикальные поверх-

ности изготавливаются из предварительно подготовленных заготовок лино- 

кром необходимой длины.

Верхний край дополнительных слоев должен быть зафиксирован. При этом 

крепятся фартуки из оцинкованной стали с целью защиты этих

слои от механических повреждений и атмосферных воздействий на кровлю ..

3.3 Требования к качеству и приемке работ

Схемы допускаемых отклонений при приемке основания и покрытия кровли

представлены на рисунках 3.3 и 3.4.
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Рисунок3.3 – Схема допускаемых отклонений при приемке основания кровли

Рисунок3.4 – Схема допускаемых отклонений при приемке покрытия кровли

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах

Перечень необходимого оборудования принят на основании технических

решений и представлен в таблице Б.4, приложения Б.

Оснастка  определена  на  основе  нормокомлекта  на  кровельные  работы  и

представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Необходимость в инструменте, приспособлениях, инвентаре

Позиция Наименование

Марка,
техническая 

характеристика,
ГОСТ, ТУ

Ед .
изм

Ед.
изм.

Кол−во
, шт

Назначение

1 Рукава
резиновые

ТУ 2554-282-
00149245-2003

м 50 Подача газа

2 Носилки с
целью баллона

НТ-40
шт

.
1 Переноска баллонов с

целью газа

3

Тележка-
стойка с целью
баллона с газом
(на 2 баллона)

РТГ-2
шт

.
1

Перевозка баллонов с
целью газа и

установка

Продолжение таблицы 3.5

1 2 3 4 5 6

4

Тележка с
целью

подвозки
материалов

РЧ 1688.00.000
шт

.
1

Подвозка
материалов к

месту
наплавления

5 Поддон с
целью

рулонных

ПС-0,5И шт

.
1 Подача рулонов

на крышу
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кровельных
материалов

6 Рулетка Р30Н2К
шт

.
1 Замеры

7 Нож
кровельный

MАTRIX 78979
шт

.
1 Резка материалов

8
Средства

индивидуальн
ой защиты

- - −¿
По количеству

рабочих

Необходимое количество материалов определено на основании таблицы 3.1 и

представлено в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях

Позиция
Наименование материала,

полуфабриката,
конструкции

Марка,
ГОСТ, ТУ

Ед.
изм.

Потребное
количество

1 Нижний слой
Линокром
ЭПП

м2 2232

2 Верхний слой
Линокром
ЭКП

м2 2232

3 Праймер битумный
Технони-
коль

кг 176

4
Сжиженный  газ  пропан-
бутан

- кг 100

3.5 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая 

безопасность

3.5.1 Требования безопасности труда

«Требования безопасности труда регламентируются СП 12-135-2003 

«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые конструкции по 

охране труда».» Основные положения следующие:

 «лица,  прошедшие  соответствующую  подготовку,  имеющие

профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или

полу с целью выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе

должны пройти: обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры

(обследования)  с  целью признания годными к выполнению работ в порядке,

установленном Минздравом России; обучение безопасным методам и приемам
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выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и

проверку знаний требований охраны труда.» [9];

 кровельщики «обязаны  соблюдать  требования  безопасности  труда  с

целью  обеспечения  защиты  от  воздействия  опасных  и  вредных

производственных  факторов,  связанных  с  характером  работы:  повышенная

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная температура

поверхностей  оборудования,  материалов  и  воздуха  рабочей  зоны;

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; острые

кромки,  заусенцы  и  шероховатость  на  поверхности  материалов  и

оборудования.» [9];

 «с  целью защиты от  механических  воздействий,  высокой  температуры

кровельщики  обязаны  использовать  предоставляемые  работодателями

бесплатно  комбинезон  хлопчатобумажный,  ботинки  кожаные,  рукавицы

брезентовые, наколенники брезентовые» [9];

 «находясь на территории строительной (производственной) площадки, в

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах,

кровельщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка,

принятые в данной организации» [9];

 Кровельщики «обязаны немедленно извещать своего непосредственного

или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни

и  здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае,  происшедшем  на

производстве,  или  об  ухудшении  состояния  своего  здоровья,  в  том  числе

появлении острого профессионального заболевания (отравления)» [9].

3.5.2 Требования пожарной безопасности

«Правила пожарной безопасности регламентируются Постановлением 

правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в

Российской федерации». Основные положения следующие:»

− «всем работникам необходимо пройти инструктаж по противопожарной

безопасности. Строительная площадка должна быть спроектирована с учетом
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требований к пожарной безопасности и оборудована различными средствами

пожаротушения:  пожарными  гидрантами,  огнетушителями,  пожарными

щитами»[37];

− «количество теплоизоляционных и кровельных материалов по месту работы

рулонные материалы не должны превышать потребности в замене " [37];

− «запрещается  при  производстве  работ,  связанных  с  устройством

гидроизоляции и пароизоляции на кровле производить электросварочные и

другие огневые работы» [37];

−  «расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно

быть не менее 1 метра, материалов, нераспространяющих пламя, - не менее 0,7

метра, негорючих материалов - не менее 0,4 метра» [37].
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3.5.3 Требования экологической безопасности

Требования экологической безопасности следующие:

«При производстве работ все отходы с территории площадки должны удаляться

вовремя во избежание захламления. Необходимо предусмотреть размещение 

мусорных контейнеров на стройплощадке и на рабочих местах.»[33]

Все автомобили, которые находятся на сайте, должны обслуживаться только в

специально отведенные для этого места и при выезде с территории необходимо

пройти мойку колес. 

Рекультивацию земель производится после завершения строительства.

3.6 Технико-экономические показатели

3.6.1 Расчет трудовых затрат и машинного времени

Трудоемкость работ Тр определяется по формуле:

Т p=
V⋅H вр

8,0 , (3.1)

гдеV – объем работ, м2;

Нвр – норма времени, (чел.-ч, маш.-ч);

8,0 – продолжительность смены, ч.

Т1=
22 ,32⋅1

8,0
=2 ,79чел .−см .

,

Т 2=
22 ,32⋅0 ,65

8,0
=1,81чел .−см .

,

Т3=Т 4=
22 ,32⋅4,8

8,0
=13 ,39чел .−см .

,

Т5=
4 ,46⋅4,6

8,0
=2 ,56чел .−см .

.

Требуемые затраты труда представлены в таблице Б.7, приложения Б.
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3.6.2 График производства работ

По горизонтальной оси отражены порядковые единицы времени. Сетка

графика  предназначена  с  целью  нанесения  горизонтальных  линий,  которые

фиксируют начало и окончание выполнения указанного вида работ.

Продолжительность выполнения работы П определяется по формуле 3.2:

П=
Т Р
п⋅к , (3.2)

где Тр – трудозатраты, чел.-см.;

n – количество рабочих в звене принято на основании ЕНиР;

к – сменность.

П1=
2 ,79
2⋅1

=2дн .

П2=
1,8
2⋅1

=1дн .

П3=П4=
13 ,4

3⋅1
=5 дн.

П5=
2 ,56
3⋅1

=1дн .

График производства работ представлен в графической части раздела.

3.6.3 Основные технико-экономические показатели

Общая трудоемкость работ Тобщ=34,0 чел.-см. (смотри таблицу 3.7).

Максимальное  количество  рабочих  Rmаx= 3  чел.  (смотри лист  6  графическая

часть).

Продолжительность работ по графику П=14 дней (смотри лист 6 графическая

часть).

Среднее количество рабочих Rср определяется по формуле:

Rср=
Т общ
П ,

(3.3)

34



Где Тобщ. – общая трудоемкость работ, чел.-см.;

П – продолжительность работ по графику, дн.

Rср=
34 ,0чел .−см .
14дн .

=3чел .

Выработка на одного рабочего в смену В определяется по формуле:

В=
∑ V

T общ , (3.4)

где ΣV – объем работ, м2;

Тобщ. – общая трудоемкость работ.

В=
2232 м2

34 чел .−см .
=65 ,7м2/чел .−см .

Зтр определяются по формуле:

Зтр=
1
В , (3.5)

где В – выработка на одного рабочего в смену, м2/чел.-см.

Зтр=
1

65 ,7
=0 ,015 чел .−см ./м2 .
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1 Обоснование на описание календарного плана.

Календарный план разрабатывается по нормеСНиП-47-74. 

Перечисление работ и подсчет их объема.

Вырабатывается вычисление объема и составление в соответствии с правилами

расценок  объема  изложенного  в  СНиП  II-IV.  С  целью  постройки  здания

предлагается ниже следующий вид типов работ.

I. Постройка подготовительного цикла.

II. Постройка вышележащей части здания.

III. Работы связанные с монтажом.

IV. Работы связанные с отделкой.

При  разделении  строительного  объекта  по  захваткам,  следует

руководствоваться правилами:

– в качестве одной захватки берется одинаковый пролет, секция и этаж;

–разбивание по захваткам должна быть выработана так чтобы на всех этапах

где  будет  происходить  работа,  вырабатывалась  жесткость  и  устойчивость

несущих конструкций;

–каждая  граница  захваток  должна  совпадать  с  температурными  и

деформативными швами;

– захватки необходимо делать одинаковыми по трудоемкости.

При  расчете  трудозатрат  на  возведение  объекта  следует  руководствоваться

сборником.

Трудоемкость особых работ рассчитывается в процентах от трудоемкости всех

общестроительных работ с учетом «других» и следующих работ.

1. Формулировка состава строительно-монтажных работ

I. Постройка нулевого цикла:

1. Подготовительные работы, работы по разработке котлована;

2. Доработка грунта ручным способом;
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3. Монтаж конструкций фундамента;

4. Структура вводов сетей;

5. Конструкция полов подвала;

6. Устройство гидроизоляционного слоя подвала;

7. Засыпка грунта.

II. Возведение вышестоящей части объекта:

8. Устройство подкрановых дорог, монтаж и установка крана;

9.  Монтаж  наружных  керамзитобетонных  панелей,  перегородок,   плит

перекрытий,  санузлы  и  ванных  комнат,  вентблоков,  лестниц,  и  лестничных

площадок;

10.Установкапароизоляции и утеплителя;

11. Строение цементной стяжки;

12. Установка изоляционного ковра из нескольких слоёв;

13. Демонтирование башенного крана и подкрановых дорог;

14. Сборка подъёмника;

15. Наполнение проёмов окон и дверей. 

III. Работы по монтажу.

16. Работы, связанные с электричеством; 

17. Санитарно–технические работы. 

IV. Работы по отделке помещений:

18. Косметические работы; 

19. Укладка полов из плитки;

20. Покраска потолков и стен;

21. Покрытие полов в помещениях паркетом;

22. Поклейка обоев;

23. Разборка подъёмников; 

24. Установка отмостки;

25. Благоустройство;

26. Сдача объекта.
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4.2 Выбор направления строительных потоков

Направление строительных потоков представлено в таблице В.1, 

приложения Г.

4.3 Подсчет объёмов строительно-монтажных работ

Таблица 4 .3 .1 - Объём строительно-монтажных работ

Позици
я

Наименование видов работ и конструктивных эл-тов. Eд .изм Общий
объем

1 Над земная часть м3 25621 ,2
2 Подвальное помещение м3 1896 ,4
3 Объём здания

м3
27517 ,6

4.4 Подсчет нормативной продолжительности строительства

Основываясь  на  СНиП,  мы  принимаем  общий  срок  строительства

данного объекта 11,5 месяцев.

4.5 Измерение трудозатрат

Основные  работы  и  их  объёмы  в  строительстве  жилого  дома

представлены в таблице В.2, приложения В.

4.6 Выбор ведущих механизмов

          Выбор крана с целью монтажа производился по разделу 3 . 

4.7 Укомплектовка бригад

Вычисление затрат труда приведена в таблице В.3, приложения В.

4.8 Отбор транспорта с целью перевозки строительных конструкций

          С целью транспортировки с предприятий до строительной площадки

нами был выбран автопоезд на базе МАЗ с прицепом.

«Во время работы водитель автомобиля обязан:

а)  выполнять  маневрирование,  только  предварительно  убедившись  в

безопасности маневра для окружающих пешеходов и в отсутствии помех для

других транспортных средств;
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б) перед подачей транспортного средства назад водитель должен убедиться в

отсутствии людей и препятствий для движения. При ограниченной обзорности

водитель  должен  прибегнуть  к  помощи  сигнальщика,  находящегося  вне

транспортного средства;

в)  перед  выходом  из  кабины  автомобиля  выключить  двигатель,  включить

стояночный тормоз и  первую передачу,  вынуть ключ из  замка зажигания,  а

после выхода из кабины запереть дверцы;

г)  убедиться  в  отсутствии движущихся  транспортных средств  в  попутном и

встречном  направлениях,  прежде  чем  выйти  из  кабины на  проезжую часть;

д)  подавать  автомобиль  при  сцепке  к  прицепу  на  минимально  возможной

скорости;

е)  осуществлять сцепку автопоезда в одиночку в исключительных случаях с

соблюдением  указанной  последовательности  операций:  затормозить  прицеп

стояночным  тормозом;  проверить  исправность  буксирного  устройства;

подложить упоры под задние колеса прицепа; сцепить автомобиль и прицеп;

закрепить  страховочный  трос  прицепа  за  поперечину  рамы  автомобиля;

соединить разъемы гидравлической,  пневматической и электрической систем

автомобиля и прицепа

При  выходе  из  строя  деталей  или  агрегатов  движущегося  автомобиля

необходимо отвести транспортное средство на обочину или на край проезжей

части дороги, выключить двигатель, включить первую передачу и стояночный

тормоз,  подложить  под  колеса  противооткатные  упоры  и  установить  на

расстояние 15-30 м позади него знак аварийной остановки. 

В случае возгорания топлива или перевозимого груза водитель должен

погасить огонь при помощи огнетушителей, кошмы, брезента, песка и других

подручных средств. При невозможности самостоятельной ликвидации пожара

водитель  должен  вызвать  пожарную  охрану  в  установленном  порядке  и

сообщить руководителю работ»[38].

Максимальная допустимая скорость груженного автомобиля составляет

40 км /ч .
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Максимальный весQ=14 тонн.

Время одного рейса Трейса =40 минут

Количество рейсов в день N рейс= 12 рейсов

Количество стеновых панелей за рейс Nпан=14/4 = 3 панели

Количество панелей в смену= 36

Работаем 68  дней по 36  панели в день.

Выбираю один сборный автомобиль на базе МАЗ с прицепом.

4.9 Проектировка временных дорог

          Когда начинаем проектировать дороги стоит выдерживать расстояния

между дорогой и:

-площадкой склада 0 .5 метра;

-подкрановыми путями 8 .5−12. 5 метров;

- загорождением не менее 1. 5 метра.

В  соответствии  с  нормами  Техники  безопасности  устанавливаем

небезопасные участки дороги. Небезопасной считается та, где непосредственно

перевозят  груз  и  где  он может  рассыпаться  или опрокинуться при падении.

Сквозной проезд тс через временные дороги запрещается, следует продумать и

запроектировать объездной путь. Временные дороги устанавливаем из сборных

железобетонных  плит.  Плиты  промежду  собой  свариваем.  Водоотвод

проектируем  путём  уклона.  Тем  самым  увеличим  срок  пригодной

эксплуатации. 

На местах временных дорог в будущем прокладываются основные пути

поэтому  первоначальная  проектировка  временных  дорог  обуславливается

рациональным размещением.

4.10 Проектирование открытых складов

          Закрытые складские помещения с навесом.

Навес – размер в плане 12×8 м.

Таблица 4 . 10 .1 - Расчёт площади открытых мест складирования материалов
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Пози-
ция

Наимен. мат-
ов, конструкц

Ед.
изм

Кол-во
подлежа-

щего хран.
на складе

Норма
укладк

и на

1 м
2

пл.

Полез.
пл.

склада

м
2

Коэф-т
используе

мой
площади

Пл.
склада

1

Фундаментные 
подушки, 
блоки, стены 
подвала

м3 460 1 460 0,6 750

2
Панели 
перекрытий м3 178,05 0,95 169 0,6 230

3
Стеновые 
панели м3 398,8 1 398 0,6 400

4 Кирпич м3 26,9 1 26,9 0,6 40

4.11 Проектировка зданий временного типа

Расчёт необходимости временных зданий.

Разделяем на 2 типа.

К предназначенным для нужд строительства в целом зданиям относятся:

а) контора начальника СМУ;

б) склады с отоплением и без.

К предназначенным для обеспечения нужд отдельного объекта зданиям 

относятся:

а) ванные комнаты;

б) комнаты с обогревателями для работников;

в) комната со шкафами.

Таблица 4.11.1 – Определение расчетной численности населения с целью 

подбора временных зданий.

Позиция Наименование временных зданий Расчётное количество человек

1 Офис производителя работ N расп= 2 чел.
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2 Гардеробная, ванная комната Nmaxв городке 90 чел.

3 Умывальная 0,7Nmax+0,8Nитр=0,7х 90+0,8х4=67

4 Санузел 0,7Nmax+0,8Nитр=0,7х 90+0,8х4=67

Подбор типовых временных зданий с целью строительной площадки 

представлен в таблице В.5, приложения В.

4.12 Проектирование временных инженерных сетей.

          Предусматриваемое освещение всего строительного объекта, 

выполняется специальными прожекторами ПЗС-35.

Таблица 4.12.1 –Расчет потребности в электроэнергии

  Наимен
ование

Потреби-
телей

Количество
авто

 и мех. шт

Осв
еща-
емая
пло
щад

ь

Удел.
мощ-
ность

потреби
-

тел.
КВт.

Общ.
устан.
Мощ-
Ность
потреб
-лен.
КВт.

Коэффиценты
Мощность по

расчёту

Спрос
а Ксс

Мощ
-

ность
Cоs

Актив
-ная Р,
кВт.

Реактив
-ная

Q

Башенны
й кран 
КБ-250    

1 -
58 58

0,2 0,5 11,6 29

Электр
Ручной
Инстру-
мент

4
-

0,4 0,4 0,15 0,6 0,24 0,96

Сварочн
ый      
трансфор
матор
ТД-500

2 -
42 84

0,35 0,4 29,4 33,6

Подъём-
ник

1 - 3,2 3,2 0,15 0,5 0,48 1,6

Насосы,
термонаг-
реватель

5 - 2,2 11 0,7 0,8 7,7 8,8

Малярная
станция

1 - 40 40 0,4 0,5 16 20
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Продолжение таблицы 4.12.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Свет 
снаружи

-
1570

0
На1 м2

0,0005
На1 м2

0,0066
1,0 1,0 7,85 7,85

Освеще-
ние мест 
с целью 
рабочих

- 972 0,0014 1,36 1,0 1,0 1,36 1,36

Времен-
ные 
здания

- - 2,4 2,4 0,8 1,0 1,92 2,4

Необходимая суммарная мощность электроэнергии:

Pp=√ (∑Р+∑Q )=√ (76,55+103,77 )=130,56к Вт

Принимаю комплексную трансформаторную подстанцию.

4.13РасчетпотребностейвводеприпроизводствеСМР

          Таблица 4.13.1 – Производственные нужды(Q¿¿пр)¿

По
-

зи-
ция

Наименование
потребителей

воды

Ед.
изм

Кол-во
потреб. в

смену

Расход
воды в
смену
нал.

Объёмн
. расход
воды в
смену,

л.

Коэфф
нерав-
номер-
ности

Расход воды

л/с

1
ТО машин и 
механизмов

маш .
см

1 экс
120

570 1,6 111 0,31

2 ТО бульдозера
маш .
см 1 бул 300 300 1,6 58,6 0,16

Общий расход воды:

Qобщ=Q пр+Q хоз+Qпом=0,056+0,17=0,225 л /c

С  целью  временного  водопровода  при  расчете  диаметра  трубопроводаQпомне

учитывается.
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

5.1 Определение сметной стоимости объекта строительства

Здание: Девятиэтажный крупнопанельный двухсекционный жилой дом с

повышенной комфортностью.

Сметная стоимость – это сумма денежных средств, необходимая на реализацию

строительства конкретного объекта в соответствии с проектом. Она является

основной  с  целью  определения  капитальных  вложений,  а  так  же

финансирования  строительства  и  формирование  цен  на  строительство

продукция, оплата за выполненные работы, оплата по приобретению и доставке

строительного  оборудования  на  стройку,  а  также  возмещение  других  затрат

предусмотренных сводным сметным расчетом.

Используемые нормативы:

 Укрупненные показатели стоимости строительства. УПСС−2019.1 ;

 сметные нормы дополнительных затрат  при производстве  строительно-

монтажных работ в зимнее время;

 сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений;

 ТЕР-2001  –  сборники  территориальных  единичных  расценок  на

строительные работы по Самарской области;

 ГЭСН-2001 – сборники государственных элементных сметных норм.

Начисления на сметную стоимость:

«Размер  средств,  предназначенных  с  целью возведения  титульных  зданий  и

сооружений,  может  определяться:  -  по  нормам,  приведенным  в  Сборнике

сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН

81-05-01-2001  и  ГСНр  81-05-01-2001),  в  процентах  от  сметной  стоимости

строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ по итогам глав 1 –

7  (1  –  5)  сводного  сметного  расчета  и  дополнительными  затратами,

неучтенными сметными нормами.»
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 С  целью пересчета  базисной  стоимости  в  текущие  (прогнозные)  цены

могут применяться индексы: - к статьям прямых затрат или полной сметной

стоимости  (по  видам  строительно-монтажных  работ,  а  также  по  отраслям

народного хозяйства).

 Сумма  средств  по  уплате  НДС  принимается  в  том  размере,  которое

установило законодательство Российской Федерации, от итоговых данных по

сводному  сметному  расчету  на  строительство  и  показывается  отдельной

строкой. НДС отсчитывается в размере 20%.

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно МДС 81 –

35.2004.

«Сводный сметный расчет ССР представлен в таблице 5.1», объектные сметы

ЛС-1,  ОС-02-01,  ОС-02-02  и  ОС-07-01  –  в  таблицах  5.2,  5.3  и  5.4

соответственно.

Сметная стоимостьстроительства составляет – 138505. 26 тыс . руб . ,

в т.ч .НДС – 138505. 26 тыс . руб . , тыс . руб .Стоимость1 м2=¿ 35863 ,6 руб .

Экономика строительства изучает закономерности развития и эффективности

капитального строительства.

Задачи экономики строительства:

а) выявление условий и факторов, влияющих на формы и методы совершен-

ствования  хозяйственно-экономической  работы  на  всех  этапах  процесс

строительства ;

б)  изучение  планирования  капитальных  вложений  с  строительного

производства  с  целью  наиболее  полного  использования  трудовых,

материальных и финансовых ресурсов;

в) исследование эффективности капитальных вложений;

г) разработка экономических основ строительного проектирования;

д) создание нормативной базы.
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Капитальные  вложения  представляют  собой  затраты  на  увеличение  и

совершенствование основных фондов и могут быть израсходованы с различной

степенью эффективности.

Таким образом,  исходные  цели  экономической  эффективности  означает,  что

рациональное соотношение между суммой затрат с одной стороны, и значение

эффективности-с другой.

5.2Определение строительного объёма и нормативной 

продолжительности девятиэтажного крупнопанельного двухсекционного 

жилого дома на 64  квартиры, и 8 офисов.

5.2.1 Определение строительного объёма девятиэтажного 

крупнопанельного двухсекционного жилого дома на 64  квартиры, и 8 

офисов.

Строительный  объём  жилого  дома  с  чердачным  перекрытием

определяется по формуле:

V=S∗L (м3 )

ГдеS – площадь горизонтального сечения здания на уровне первого этажа выше

цоколя,  при  этом  все  размеры  принимаются  по  внешнему  обводу  здания  с

учётом толщины штукатурки. 

L – высота по разрезу от отметки чистого пола первого этажа до верха засыпки

чердачного перекрытия.

V=7764∗32,77=254426,28(м¿¿3)¿

V=7764∗2,2=17080,8(м¿¿3)¿

Сметная стоимостьстроительства составляет – 138505. 26 тыс . руб . ,

в т.ч .НДС – 138505. 26 тыс . руб . , тыс . руб .Стоимость1 м2=¿ 35863 ,6 руб .

Таблица 5.2.1 – Строительный объем

Позици
я

Наименование Ед. изм
общий
объем

1 Надземная часть м3 254426,28

2 Подвал м3 17080,8

3 Объём здания м3 1271507,08

46



5.2.2 Определения общей площади помещений здания.

Общая площадь жилого дома определяется в соответствии с проектом и

представляет собой сумму всех помещений здания.

S = 3862,5м2

5.2.3 Определение объёмов строительно-монтажных работ

Расчёт «объёмов строительно-монтажных работ» выполняется с 

цельюназемнойчастипорабочимчертежампроектадевятиэтажногокрупнопанель

ногодвухсекционного, жилого дома.

Сводный сметный расчет представлен в таблице 5.1. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства, ОС-02-01

Строительные работы и конструкции, ОС-02-02

Внутренние инженерные системы и оборудование, ОС-07-01

Благоустройство  и  озеленение  приведены  в  таблицах  Г.1,  Г.2,  Г.3  и  Г.4

приложения Г соответственно.

Локальная  и  ресурсная  сметы  приведены  в  таблицах  Г.  соответственно,

приложения Г.

Локальная сметана под земную часть здания выполняется по укрупнённым 

нормам и расценкам.

Локальная смета на подземную часть здания выполняется по ТЕР.

5.3 Сметная стоимость монтажа стеновых панелей.

Сметная стоимость монтажа стеновых панелей составила 29205,837 тыс.руб.

Сметная стоимость монтажа стеновых панелей определена ресурсной сметой 

(приложение Г, таблица Г.7)
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСНОСТЬ ОБЪЕКТА

6.1 Конструктивно-технологическаяиорганизационно-

технологическаяхарактеристикарассматриваемоготехнического объекта

6.1.1 Технический объект

Г. Самара. Девятиэтажный двухсекционный жилой дом с повышенной 

комфортностью. 

Таблица 6.1 − Технологический паспорт технического объекта

Пози
-ция

Техн.
процесс

Технологическая
операция, вид
производимых

работ

Должность
рабочего, который
выполнял
техн.процесс

Оборудование,
приспособление

Мат.,  вещ-
ва

1 Монтаж
стеновы
х
панелей

Сварка стеновых
панелей  между
собой.

Электросварщик
ручной сварки.

Сварочный
аппарат,
электроды,
электродержатели
, пневмо-молотки.

Сварочные
флюсы,
защитные
газы  для
сварки.

6.2 Идентификация профессиональных рисков

«Электросварщики обязаны соблюдать  требования безопасности  труда

для  обеспечения  защиты  от  воздействия  опасных  и  вредных

производственных факторов, связанных с характером работы:

-повышенное  напряжение  в  электрической  цепи,  замыкание  которой  может

пройти через тело человека;

-расположение  рабочего  места  на  значительной высоте  относительно  земли

(пола);

-вредные вещества;

-острые  кромки,  заусенцы  и  шероховатости  на  поверхности  заготовок;

-повышенная  запыленность  и  загазованность  воздуха  рабочей  зоны.

Для  защиты  от  механических  воздействий  электросварщики  обязаны

использовать  предоставляемые  работодателями  бесплатно:  костюмы

брезентовые  или  костюмы  для  сварщика,  ботинки  кожаные,  рукавицы

брезентовые.  На  работах  по  сварке  шинопровода:  костюмы
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хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой,  ботинки кожаные,  рукавицы

брезентовые.  В  зимнее  время  года  -  костюмы на  утепляющей прокладке  и

валенки.

При  нахождении  на  территории  стройплощадки  электросварщики  должны

носить защитные каски.» [38].

Идентификация  профессиональных  рисков  на  рабочих  местах  осуществлена

согласно ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ с целью выявления четкого описания всех

опасностей  связанных  с  выполнением  технологического  процесса,  включая

плановую  и  внеплановую  деятельность,  с  целью  дальнейшей  оценки  и

управления рисками и должна учитывать:

− «ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые приводили либо

потенциально могут приводить к травме или профессиональному заболеванию

работника;

− причины  возникновения  потенциальной  травмы  или  заболевания,

связанные с выполняемой работой, продукцией или услугой;

− сведения об имевших место травмах, профессиональных заболеваниях.»

Результаты выполненной идентификации сведены в таблицу 6.2.

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков.

Позиция Технологическая
операция  вид
выполняемых работ

Источник  угрозы
производственного
фактора  .
Вредный/опасный фактор

Источник  опасного   или
вредного фактора

1 Сварка  стеновых
панелей  между
собой.

Повышенная
запыленность  и
загазованность  воздуха
рабочей  зоны,
увеличенная  температура
поверхностей
оборудования  и
материалов,  рабочее
местоположение  на
значительной  высоте  от
пола,  факторы
раздражения,  физические
перегрузки.

Сварочный  аппарат,
электроды,  напильник,
металлическая  щетка,
сварочные  флюсы,
защитные газы.
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6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков

Раздел основан на данных, приведенных в таблице 6.2, для которых

сформированные способы снижения, устранения опасного и вредного фактора

производства  перечисленных  средств  индивидуальной  защиты  необходимые

для выполнения этого процесса. 

Результаты подобранных методов и средств защиты приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Организационно-технические методы и технические средства

(технические устройства) устранение (уменьшение) негативного воздействия

опасные и вредные производственные факторы

Поз
ици
я

Опасный  и
вредный
производствен
ный фактор

«Организационно-технические
методы  и  технические  средства
защиты,  частичного  снижения,
полного  устранения  опасного  и
вредного  производственного
фактора»

Средства  индивидуальной
защиты работника

1 Повышенная
запыленность и
загазованность
воздуха
рабочей зоны.

Согласно  ГОСТ  Р  54578-2011
Воздух  рабочей  зоны.
«Сварочная  головка  которой
расположена на высоте более 1,6
м от уровня пола,  должна быть
предусмотрена  рабочая
площадка с целью оператора».

Согласно  приказу
министерства
здравоохранения  и
социального  развития
Российской  Федерации от  1
июня  2009  года  N290н  об
утверждении
Межотраслевых  правил
обеспечения  работников
специальной  одеждой,
специальной  обувью  и
другими  средствами
индивидуальной  защиты  (с
изменениями  на  12  января
2015 года).
И  удовлетворять  ГОСТ
12.4.011-89  ССБТ.  Костюм
брезентовый, обувь или
кожаные сапоги с жестким
носок, леггинсы, шлем
защитная, подшлемник
шлем, маска со сменным
фильтрами или щитка
лицевой сварщика с
автоматически
темнеющий
светофильтр

2 Повышенная
температура
поверхностей
оборудования и
материалов.

При  удалении  шлака  вручную
работник  должен быть  снабжен
необходимыми  средствами
индивидуальной защиты.

3 Рабочее
местоположени
е  на
значительной
высоте от пола.

Очистка и замена электродов
контактные машины должны
находиться в положении,
для предотвращения случайного
сжатия электрода

4 Раздражающие
фактор.

С целью защиты работающих от
вредных факторов.

5 Физические
перегрузки.

При электрошлаковой сварке
экраны  должны  быть
использованы,
навесы, кабины и другие
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Поз
ици
я

Опасный  и
вредный
производствен
ный фактор

«Организационно-технические
методы  и  технические  средства
защиты,  частичного  снижения,
полного  устранения  опасного  и
вредного  производственного
фактора»

Средства  индивидуальной
защиты работника

оборудование  безопасности.
защитные устройства.

6.4 Организация пожарной безопасности технического объекта

6.4.1 Характеристика опасных факторов пожара

«На  объекте  защиты  с  массовым  пребыванием  людей  руководитель

организации  обеспечивает  наличие  инструкции  о  действиях  персонала  по

эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие

практических  тренировок  лиц,  осуществляющих  свою  деятельность  на

объекте защиты.»

«При  обнаружении  в  процессе  работы  загораний  необходимо  работу

приостановить  и  принять  меры  к  их  тушению.  В  случае  невозможности

ликвидировать  загорание  собственными  силами  необходимо  сообщить

бригадиру или руководителю работ.

В  случае  возникновения  неисправности  сварочного  агрегата,  сварочных

проводов, электродержателей, защитного щитка или шлема-маски необходимо

прекратить  работу  и  сообщить  об  этом бригадиру  или руководителю работ.

Возобновить  работу  можно  только  после  устранения  всех  неисправностей

соответствующим персоналом.

В случае возникновения загазованности помещений при отсутствии вытяжной

вентиляции  работы  необходимо  приостановить  и  проветрить  помещение.

Работы также должны быть прекращены при выполнении их вне помещений

(при возникновении дождя или снегопада). Работы могут быть возобновлены

только  после  прекращения  дождя  или  снегопада  или  устройства  навеса  над

местом работы электросварщика.» [38]
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В  данном  разделе  определен  класс  пожароопасности,  факторы  пожара  и

разработка методов, вариантов и мер по обеспечению пожарная безопасность.

«Курение запрещено на территории и в помещениях складов, хлебных пунктов,

зерновые  массивы  и  сенокосных  базах,  объекты  охраны  торговли,

производство,  переработка  и  хранение  легковоспламеняющихся  и  горючих

веществ жидкости и горючие газы по защите производства всех видов

взрывчатый». Запрещается  оставлять  по  окончании  рабочего  времени  не

обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях,

в  которых  отсутствует  дежурный  персонал,  за  исключением  дежурного

освещения,  систем  противопожарной  защиты,  а  также  других

электроустановок и электротехнических  приборов,  если это обусловлено их

функциональным  назначением  и  (или)  предусмотрено  требованиями

инструкции  по  эксплуатации.  Использование  открытого  огня  и  разведение

костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут

производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности,

установленных  настоящими  Правилами,  а  также  нормативными  правовыми

актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,

принятыми  по  согласованию  с  Министерством  природных  ресурсов  и

экологии  Российской  Федерации  и  Министерством  сельского  хозяйства

Российской Федерации».

«Отключение  при  необходимости  электроэнергии  (за  исключением  систем

противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств,

агрегатов,  аппаратов,  перекрывание  сырьевых,  газовых,  паровых  и  водных

коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных

с  ним  помещениях,  выполнение  других  мероприятий,  способствующих

предотвращению  развития  пожара  и  задымления  помещений  здания.

Фиксировать  самозакрывающиеся  двери  лестничных  клеток,  коридоров,

холлов  и  тамбуров  в  открытом  положении  (если  для  этих  целей  не

используются  устройства,  автоматически  срабатывающие  при  пожаре),  а
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также снимать  их.  Запрещается  использовать  территории  противопожарных

расстояний  от  объектов  защиты  и  сооружений  различного  назначения  до

лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под

строительство различных сооружений и подсобных строений.» [36]

6.4.2 Инструменты обеспечения пожарной безопасности

В  данном  разделе  рассматривается  использование  достаточно  эффективные

организационно-технические  методы  и  технические  средства  назначение

противопожарной защиты.

По данному разделу оформлена таблица 6.4.2.

Таблица 6.4.2 − Технические средства обеспечения пожарной безопасности.

Первичн
ые
средства
пожароту
шения

Мобильн
ые
средства
пожароту
шения

Устан
овки
туше-
ния
пожар
а

Пожарная
автоматик
а

Пожа
рное
обору
-
дован
ие

СИЗ Пожарный
инструмент
(механизиров
анный  и
немеханизиро
ванный)

Пожарны
е
сигнализа
ция, связь
и
оповещен
ие.

Песок,
огнетуши
тель,
пожарны
й  рукав
шкаф
пожарны
й  ШПК
пожарны
й  щит
конусное
ведро

Пожарны
е
автомоби
ли,
трактор,
бульдозер

Пожар
ные
гидра
нты

Извещате
ль
пожарный
автоматич
еский,
линия
связи,
прибор
управлени
я
пожарный
.

Пожа
рные
рукав
а.
Рукав
ная
армат
ура.
Гидра
нты  ,
ствол
ы,
шкаф
ы,
ящики
,
щиты.

Средства
индивиду
альной
защиты
органов
дыхания и
зрения,
средства
индивиду
альной
защиты
пожарных
.

Лопаты,
ковша, ведра.

Автомати
ческая
установка
пожарной
сигнализа
ции
Телефоны
01 и 112.

6.4.3 Организационно-профилактические (организационно-

технические) мероприятия по устранению пожара.

Если  есть  горючие  материалы,  то  принимаются  меры  по

предотвращению  распространения  пожара  через  проемы  в  стенах  и

перекрытиях  (герметизация  стыков  внутренних  и  наружных  стен  и
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междуэтажных  перекрытий,  уплотнение  в  местах  прохода  инженерных

коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). Проемы в

зданиях  и  сооружениях  при  временном  их  утеплении  заполняются

негорючими или трудно горючими материалами.

Разработаны организационные (организационные и технические) меры

предотвращение пожара или опасности способствует возникновению пожара.

Оформлена таблица 6 .4 . 3

Таблица 6 . 4 . 3 – Мероприятия, необходимые для снижения пожароопасности.

Наименование
технологического
процесса, используемого
оборудования  в  составе
технического объекта

Наименование  видов
реализуемых
организационных
(организационно-
технических) мероприятий

Предъявляемые  нормативные
требования  по  обеспечению
пожарной безопасности

Монтаж  стеновых
панелей.

Сварка. В соответствии с требованиями
п.5  ст.17  ФЗ  №384-ФЗ
требования  нормативно-
правовых  актов  Российской
Федерации  по  пожарной
безопасности  и  нормативных
документов  по  пожарной
безопасности  обоснованы
«характеристики  системы
обнаружения  пожара,
оповещения  и  управления
эвакуацией людей при пожаре».
Каждый объект защиты должен
иметь  систему  обеспечения
пожарной  безопасности,
система обеспечения пожарной
безопасности  объекта  защиты
включает  в  себя  систему
предотвращения  пожара,
систему  противопожарной
защиты,  комплекс
организационно-технических
мероприятий  по  обеспечению
пожарной безопасности.

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта

Выявление негативной (вредной, опасной) окружающей среды – экологических

факторов, возникающие при реализации производственно-технологические

процесс (производство, транспортировка, хранение), впоследствии дальнейшей
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эксплуатации  технического  объекта,  и  возникающих  при  утилизации

производственно-технологических  отходов  и  брака,  и  образующихся  при

конечной  утилизации  технического  объекта  уже  завершившего  свой

жизненный цикл.

6.5.1 Анализ негативных экологических факторов

В данном разделе проанализированы негативные экологические факторы

реализуемого  производственно-технологического  процесса,  также  проведена

идентификация  сопутствующих  возникающих  негативных  экологических

факторов, результаты которой сведены в таблице 6.5.1.

Таблица  6.5.1–  Идентификация  негативных  экологических  факторов

технического объекта

Наиме
новани
е
технич
еского
объект
а,
произв
одстве
нно-
технол
огичес
кого
процес
са

Структурные
составляющие
технического объекта,
производственно-
технологического
процесса,
энергетической
установки,
транспортного
средства и т.п.

Негативное
экологическое
воздействие
технического  объекта
на атмосферу

Негативное
экологическое
воздействие
технического
объекта  на
гидросферу

Негативно
е
экологичес
кое
воздействи
е
техническо
го  объекта
на
литосферу

Жилой
дом.

Обладают
специфическими
планировочными,
объемно
пространственными  и
конструктивными
особенностями,
специальным
оборудованием.

Основным  видом
воздействия
проектируемого
объекта  на  состояние
воздушного  бассейна
является  загрязнение
атмосферного  воздуха
выбросами
загрязняющих  веществ
и  их  влияние  на
окружающую  среду.
Валовые  выбросы  при
строительстве
проектируемого
объекта определены как
сумма  выбросов  ЗВ  за

Мойка
строительной
техники,
оборудования,
инвентаря,
инструментов,
образующие
сточные  воды,
забор  воды  из
источников
водоснабжения.

Образован
ие
отходов,
выемка
плодородн
ого  слоя
почвы,
отчуждени
е  земель,
нарушение
и
загрязнени
е
растительн
ого
покрова,
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рассматриваемый
период,  с  учетом всего
объема работ.

строительн
ые отходы.

6.5.2 Разработка мероприятий по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду рассматриваемым 

техническим объектом

По результатам разработки мероприятий заполнена таблица 6.5.2.

Таблица  6.5.2  –  Разработанные организационно-технические  мероприятия  по

снижению  негативного  антропогенного  воздействия  заданного  технического

объекта на окружающую среду.

Наименование  технического
объекта

Девятиэтажный  крупнопанельный  жилой  дом  с
повышенной комфортностью.

Меры по сокращению
негативного  антропогенного
воздействия
на гидросферу

В  целях  охраны  озонового  слоя  атмосферы  от
негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной
деятельности  устанавливаются  перечень
озоноразрушающих веществ.

Мероприятия  по  снижению
негативного  антропогенного
воздействия на гидросферу

При  эксплуатации  централизованных  и  не
централизованных  систем  горячего  водоснабжения,
холодного  водоснабжения  и  системы  водоотведения
должны  соблюдаться  требования  в  области  охраны
окружающей среды.

Мероприятия  по  снижению
негативного  антропогенного
воздействия на литосферу

Запрещаются:  сброс  отходов  производства  и
потребления,  в  том  числе  радиоактивных  отходов,  в
поверхностные  и  подземные  водные  объекты,  на
водосборные площади, в недра и на почву, захоронение
в  объектах  размещения  отходов  производства  и
потребления  продукции,  утратившей  свои
потребительские  свойства  и  содержащей
озоноразрушающие вещества,  без рекуперации данных
веществ  из  указанной  продукции  в  целях  их
восстановления с целью дальнейшей рециркуляции.

6.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность 

технического объекта»

Заключение по разделу «Безопасность и экологичность объекта»:

1.  В  данном  разделе  приведена  характеристика  технологических  процессов

перечисляет шаги техпроцесса, наименование должностей  сотрудников,

используемое оборудование и материалы (таблица 6.1). 

2. Охарактеризованы профессиональные риски производственного процесса

- монтаж стеновых панелей, технологические операции, виды работ.
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Опасные и вредные производственные факторы, такие как:

повышенная  запыленность  и  загазованность  воздуха  рабочей  зоны,

повышенная  температура  поверхности  оборудования  и  материалов,

раздражающие факторы и физические перегрузки.

3. Предложены пути и средства снижения профессиональных рисков,такие как:

защита окружающей среды от пыли и вредных веществ концентрации вредных

выбросов  не  превышают  предельно  допустимые.  С  целью  для  защиты  от

физических перегрузок предлагается использовать экраны, козырьки,

кабины и другие защитные устройства.

4. Предлагаются меры по обеспечению пожарной безопасности на построенный

объект. Охарактеризованы  классы пожароопасных и вредных факторы пожара.

Разработаны  методы  обеспечения  пожарной  безопасности.  Разработаны

мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  безопасность  на

техническом  объекте.  Охарактеризованы  экологические  факторы  и  меры  по

достижению безопасность на техническом объекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом  выполнения  бакалаврской  работы  является  проект

Девятиэтажного  крупнопанельного  двухсекционного  жилого  дома  с

повышенной комфортностью в городе Самара. По результатам в данной работе

были  разработаны  и  выполнены  разделы  в  соответствии  с  полученным

заданием:

–  запроектирована  архитектурная  часть  здания,  выполнен  теплотехнический

расчет, описаны объемно-планировочные решения;

– произведен расчет монолитного перекрытия;

– разработана технологическая карта на устройство монтажа стеновых панелей;

– составлены локальные сметы и ресурсная, определены стоимости проектных

работ;

– рассмотрены основные опасные производственные факторы и их источники,

предусмотрены меры по снижению и устранению их воздействия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.2 – Экспликация помещений второго этажа

Номер
помещени

я
Наименование Площадь, м².

Категория
помещения

2 Вестибюль-рекреация с мягкой зоной 43,31
2 Гардеробная с целью верхней одежды 10,89
3 Ресепшн 6,48
4 Кабинет администратора 9,39
5 Раздевалка с целью родителей с детьми 

противоположного пола
7,95 5

6 Многофункциональный кабинет 8,57 В4
7 Сан. узел мужской 1,75
8 Сан. узел женский 1,75
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Допускаемые отклонения.

Облицованная
поверхность

Параметры и требуемые значения

Отклонения от 
вертикали, мм на 1
м длины, не менее
Отклонения 
расположения 
швов от вертикали
и горизонтали, мм 
на 1 м длины, не 
менее 
Несовпадения 
профиля на 
стыках 
архитектурных 
деталей и швов, 
мм на 1 м, не 
менее Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения
ширины шва, мм, 
не менее

Отклонения от 
вертикали, мм на 
1 м длины, не 
менее Отклонения
расположения 
швов от вертикали
и горизонтали, мм 
на 1 м длины, не 
менее 
Несовпадения 
профиля на 
стыках 
архитектурных 
деталей и швов, 
мм на 1 м, не 
менее Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения
ширины шва, мм, 
не менее

Отклонения 
расположения швов 
от вертикали и 
горизонтали, мм на 1 
м длины, не менее 
Несовпадения 
профиля на стыках 
архитектурных 
деталей и швов, мм 
на 1 м, не менее 
Неровности 
плоскости облицовки 
(при контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не менее
Отклонения ширины 
шва, мм, не менее

Отклонения от 
вертикали, мм на 1 
м длины, не менее 
Отклонения 
расположения швов
от вертикали и 
горизонтали, мм на 
1 м длины, не 
менее 
Несовпадения 
профиля на стыках 
архитектурных 
деталей и швов, мм
на 1 м, не менее 
Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения 
ширины шва, мм, 
не менее

Отклонения от 
вертикали, мм на 1 м 
длины, не менее 
Отклонения 
расположения швов от 
вертикали и 
горизонтали, мм на 1 м 
длины, не менее 
Несовпадения профиля 
на стыках 
архитектурных деталей 
и швов, мм на 1 м, не 
менее Неровности 
плоскости облицовки 
(при контроле 
двухметровой рейкой), 
мм, не менее 
Отклонения ширины 
шва, мм, не менее
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Из керамических,
стеклокерамических и

других изделий: 
1,5 1,5 3 2 -

Продолжение таблицы Б.1

1 2 3 4 5 6

Контроль (метод,
объем, вид

регистрации)

Измерительный, не менее пяти
измерений на 50-70 поверхности или на
отдельном участке меньшей площади в

местах, выявленных сплошным
визуальным осмотром, журнал работ

Измерительный, не менее пяти измерений на 70-100 поверхности или
на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных

сплошным визуальным осмотром, журнал работ

Таблица Б.2 - Требования приемки работ

Поз
ици
я

Операци
я 
подлежа
щая 
контрол
ю

Состав контроля Предельное 
отклонение

Средство контроля Время 
контрол
я

Контролиру
ющие лица

Докуме
нт для 
фиксир
ования 
контро
ля

1 Подгото
вительн
ые 
работы

Проверить:

- наличие документа о качестве на 
материалы;

- подготовку поверхности к облицовке 
(обеспыливание, выравнивание 

Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), 1,5 мм, 
не менее;

Визуальный;

Измерительный, не 
менее пяти измерений 
на «50-70 поверхности 
или на отдельном 
участке меньшей 

До
начала

облицов
ки

Прораб Общий
журнал
работ
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неровностей и отклонений по вертикали, 
насечка);

- правильность провешивания 
поверхностей стен и установки маяков;

- сортировку плиток по цветам и 
оттенкам

-

-

площади в местах, 
выявленных сплошным
визуальным 
осмотром»; 
Визуальный, 
измерительный;

Продолжение таблицы Б.2

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Выполн

ение 
облицов
очных 
работ

Контролировать: 

- толщину, сплошность и плотность 
подстилающего слоя раствора

- плотность прилегающих

-

-

Визуальный,
измерительный

Визуальный

В
проце

ссе
облиц
овки

Прораб,
начальник

участка, техн.
надзор,

авторский
надзор, главный
инженер, ПТО

Общий
журнал
работ

плиток к поверхности 

подстилающего слоя;

- ровность облицовочной поверхности;

Неровности
плоскости

облицовки (при
контроле

двухметровой

Измерительный, не
менее пяти измерений

на « 50-70
поверхности или на
отдельном участке

меньшей площади в
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- прямолинейность и ширину швов 
между плитками;

- заполнение швов раствором

рейкой), мм, не
менее

Отклонения
ширины шва, 1,5

мм, не менее

-

местах, выявленных
сплошным

визуальным
осмотром»;

То же

-
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Продолжение таблицы Б.2

3 Приемка
выполне
нных 
работ

Проверить:

- возникновение выровнянный

поверхности (без пятен, сколов,

трещины');

- ровность поверхности

- прямолинейность и равномерность

горизонтальные и вертикальные швы;

- прочность сцепления плитки с

основа;

-

Отклонения от
вертикали, 1,5

мм на 1 м
длины, не менее

Визуальный

Измерительный

Визуальный,
измерительный

Простукиванием

После
облиц
овки

Начальник
участка,

техн. надзор,
авторский

надзор

Акт
приемки

выполненн
ых работ,
акты на
скрытые
работы,

исходные
схемы
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Таблица Б.1 - Допускаемые отклонения.

Облицованная
поверхность

Параметры и требуемые значения

Отклонения от 
вертикали, мм на 1
м длины, не менее
Отклонения 
расположения 
швов от вертикали
и горизонтали, мм 
на 1 м длины, не 
менее 
«Несовпадения 
профиля на 
стыках 
архитектурных 
деталей и швов, 
мм на 1 м», не 
менее Неровности 
плоскости 
облицовки (при 

Отклонения от 
вертикали, мм на 
1 м длины, не 
менее Отклонения
расположения 
швов от вертикали
и горизонтали, мм 
на 1 м длины, не 
менее 
«Несовпадения 
профиля на 
стыках 
архитектурных 
деталей и швов, 
мм на 1 м»,, не 
менее Неровности 
плоскости 
облицовки (при 

Отклонения 
расположения швов 
от вертикали и 
горизонтали, мм на 1 
м длины, не менее 
«Несовпадения 
профиля на стыках 
архитектурных 
деталей и швов, мм 
на 1 м»,, не менее 
Неровности 
плоскости облицовки 
(при контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не менее
Отклонения ширины 
шва, мм, не менее

Отклонения от 
вертикали, мм на 1 
м длины, не менее 
Отклонения 
расположения швов
от вертикали и 
горизонтали, мм на 
1 м длины, не 
менее 
«Несовпадения 
профиля на стыках 
архитектурных 
деталей и швов, мм
на 1 м», не менее 
Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 

Отклонения от 
вертикали, мм на 1 м 
длины, не менее 
Отклонения 
расположения швов от 
вертикали и 
горизонтали, мм на 1 м 
длины, не менее 
«Несовпадения 
профиля на стыках 
архитектурных деталей 
и швов, мм на 1 м», не 
менее Неровности 
плоскости облицовки 
(при контроле 
двухметровой рейкой), 
мм, не менее 
Отклонения ширины 
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контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения
ширины шва, мм, 
не менее

контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения
ширины шва, мм, 
не менее

двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения 
ширины шва, мм, 
не менее

шва, мм, не менее

Из керамических,
стеклокерамических и

других изделий:
внутренняя облицовка

1,5 1,5 3 2 -

Продолжение таблицы Б.1

1 2 3 4 5 6

Контроль (метод,
объем, вид

регистрации)

Измерительный, не менее пяти
измерений на 50-70 поверхности или на
отдельном участке меньшей площади в

местах, выявленных сплошным
визуальным осмотром, журнал работ

Измерительный, не менее пяти измерений на 70-100 поверхности или
на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных

сплошным визуальным осмотром, журнал работ

Таблица Б.2 - Требования приемки работ

Поз
ици
я

Операци
я 
подлежа
щая 

Состав контроля Предельное 
отклонение

Средство контроля Время 
контрол
я

Контролиру
ющие лица

Докуме
нт для 
фиксир
ования 
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контрол
ю

контро
ля

1 Подгото
вительн
ые 
работы

Проверить:

- наличие документа о качестве на 
материалы;

- подготовку поверхности к облицовке 
(обеспыливание, выравнивание 
неровностей и отклонений по вертикали, 
насечка);

- правильность провешивания 
поверхностей стен и установки маяков;

- сортировку плиток по цветам и 
оттенкам

Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), 1,5 мм, 
не менее;

-

-

Визуальный;

Визуальный, 
Измерительный, не 
менее пяти измерений 
«на 50-70 поверхности 
или на отдельном 
участке меньшей 
площади в местах, 
выявленных сплошным
визуальным 
осмотром»; 
Визуальный, 
измерительный;

До
начала

облицов
ки

Прораб Общий
журнал
работ
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Продолжение таблицы Б.2

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Выполн

ение 
облицов
очных 
работ

Контролировать: 

- толщину, сплошность и плотность 
подстилающего слоя раствора

- плотность прилегающих

-

-

Визуальный,
измерительный

Визуальный

В
проце

ссе
облиц
овки

Прораб,
начальник

участка, техн.
надзор,

авторский
надзор, главный
инженер, ПТО

Общий
журнал
работ

плиток к поверхности 

подстилающего слоя;

- ровность облицовочной поверхности;

- прямолинейность и ширину швов 

Неровности
плоскости

облицовки (при
контроле

двухметровой
рейкой), мм, не

менее

Отклонения
ширины шва, 1,5

мм, не менее

-

Измерительный, не
менее пяти измерений

«на 50-70
поверхности или на
отдельном участке

меньшей площади в
местах, выявленных

сплошным
визуальным
осмотром;

То же

-
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между плитками;

- заполнение швов раствором
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Продолжение таблицы Б.2

1 2
3

4 5 6 7 8

3 Приемка
выполне
нных 
работ

Проверить:

- внешний вид облицованных 
поверхностей (отсутствие пятен, сколов, 
трещин);

- ровность поверхности

- прямолинейность и однотипность 
горизонтальных и вертикальных швов;

- прочность сцепления плитки с 
основанием; 

-

Отклонения от
вертикали, 1,5

мм на 1 м
длины, не менее

Визуальный

Измерительный

Визуальный,
измерительный

Простукиванием

После
облиц
овки

Начальник
участка,

техн. надзор,
авторский

надзор

Акт
приемки

выполненн
ых работ,
акты на
скрытые
работы,

исходные
схемы
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Таблица Б.1 - Допускаемые отклонения.

Облицованная
поверхность

Параметры и требуемые значения

Отклонения от 
вертикали, мм на 1
м длины, не менее
Отклонения 
расположения 
швов от вертикали
и горизонтали, мм 
на 1 м длины, не 
менее 
Несовпадения 
профиля на 
стыках 
архитектурных 
деталей и швов, 

Отклонения от 
вертикали, мм на 
1 м длины, не 
менее Отклонения
расположения 
швов от вертикали
и горизонтали, мм 
на 1 м длины, не 
менее 
Несовпадения 
профиля на 
стыках 
архитектурных 
деталей и швов, 

Отклонения 
расположения швов 
от вертикали и 
горизонтали, мм на 1 
м длины, не менее 
Несовпадения 
профиля на стыках 
архитектурных 
деталей и швов, мм 
на 1 м, не менее 
Неровности 
плоскости облицовки 
(при контроле 
двухметровой 

Отклонения от 
вертикали, мм на 1 
м длины, не менее 
Отклонения 
расположения швов
от вертикали и 
горизонтали, мм на 
1 м длины, не 
менее 
Несовпадения 
профиля на стыках 
архитектурных 
деталей и швов, мм
на 1 м, не менее 

Отклонения от 
вертикали, мм на 1 м 
длины, не менее 
Отклонения 
расположения швов от 
вертикали и 
горизонтали, мм на 1 м 
длины, не менее 
Несовпадения профиля 
на стыках 
архитектурных деталей 
и швов, мм на 1 м, не 
менее Неровности 
плоскости облицовки 
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мм на 1 м, не 
менее Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения
ширины шва, мм, 
не менее

мм на 1 м, не 
менее Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения
ширины шва, мм, 
не менее

рейкой), мм, не менее
Отклонения ширины 
шва, мм, не менее

Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), мм, не 
менее Отклонения 
ширины шва, мм, 
не менее

(при контроле 
двухметровой рейкой), 
мм, не менее 
Отклонения ширины 
шва, мм, не менее

Из керамических,
стеклокерамических и

других изделий:
внутренняя облицовка

1,5 1,5 3 2 -

Продолжение таблицы Б.1

1 2 3 4 5 6

Контроль (метод,
объем, вид

регистрации)

Измерительный, не менее пяти
измерений на 50-70 поверхности или на
отдельном участке меньшей площади в

местах, выявленных сплошным
визуальным осмотром, журнал работ

Измерительный, не менее пяти измерений на 70-100 поверхности или
на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных

сплошным визуальным осмотром, журнал работ

Таблица Б.2 - Требования приемки работ
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Поз
ици
я

Операци
я 
подлежа
щая 
контрол
ю

Состав контроля Предельное 
отклонение

Средство контроля Время 
контрол
я

Контролиру
ющие лица

Докуме
нт для 
фиксир
ования 
контро
ля

1 Подгото
вительн
ые 
работы

Проверить:

- наличие документа о качестве на 
материалы;

- подготовку поверхности к облицовке 
(обеспыливание, выравнивание 
неровностей и отклонений по вертикали, 
насечка);

- правильность провешивания 
поверхностей стен и установки маяков;

- сортировку плиток по цветам и 
оттенкам

Неровности 
плоскости 
облицовки (при 
контроле 
двухметровой 
рейкой), 1,5 мм, 
не менее;

-

-

Визуальный;

Визуальный, 
Измерительный, не 
менее пяти измерений 
на 50-70 поверхности 
или на отдельном 
участке меньшей 
площади в местах, 
выявленных сплошным
визуальным осмотром; 
Визуальный, 
измерительный;

До
начала

облицов
ки

Прораб Общий
журнал
работ
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Продолжение таблицы Б.2

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Выполн

ение 
облицов
очных 
работ

Контролировать: 

- толщину, сплошность и плотность 
подстилающего слоя раствора

- плотность прилегающих

-

-

Визуальный,
измерительный

Визуальный

В
проце

ссе
облиц
овки

Прораб,
начальник

участка, техн.
надзор,

авторский
надзор, главный
инженер, ПТО

Общий
журнал
работ

плиток к поверхности 

подстилающего слоя;

- ровность облицовочной поверхности;

- прямолинейность и ширину швов 
между плитками;

Неровности
плоскости

облицовки (при
контроле

двухметровой
рейкой), мм, не

менее

Отклонения
ширины шва, 1,5

мм, не менее

-

Измерительный, не
менее пяти измерений
на 50-70 поверхности

или на отдельном
участке меньшей

площади в местах,
выявленных
сплошным

визуальным
осмотром;

То же

-
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- заполнение швов раствором
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Продолжение таблицы Б.2

3 Приемка
выполне
нных 
работ

Проверить:

- внешний вид облицовочных 
поверхностей (отсутствие пятен, сколов, 
трещин);

- ровность поверхности

- прямолинейность и однотипность 
горизонтальных и вертикальных швов;

- прочность сцепления плитки с 
основанием; 

-

Отклонения от
вертикали, 1,5

мм на 1 м
длины, не менее

Визуальный

Измерительный

Визуальный,
измерительный

Простукиванием

После
облиц
овки

Начальник
участка,

техн. надзор,
авторский

надзор

Акт
приемки

выполненн
ых работ,
акты на
скрытые
работы,

исходные
схемы
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Таблица Б.3- Потребность в инструменте, приспособлениях и инвентаре

Позици
я

Наименование

Марка,
техническая 

характеристика,
ГОСТ, ТУ

Ед.
изм.

Кол-
во

Назначение

1 Ведро 10 л, СИБРТЕХ 
81436

шт. 2 Разведение раствора

2 Валик ВМП
ГОСТ 10831-87

шт. 4 Придавливание плитки
к клею

3 Шпатель ШПМ65 шт. 4 Нанесение клея

4 Целлюлозной губка с 
держателем

KERAKOLL шт. 4 Очистка поверхности

5 Очки защитные ГОСТ 12.4.253-
2013, тип 
Люцерна

шт. 12 Безопасность
работников

6 Респиратор ШБ1 ГОСТ 12.4.296-
2015, ПГ-67 
АВЕК

шт. 12 Безопасность
работников

7 Шнур разметочный в 
корпусе

ТУ 22-3527-76 шт. 2 Нанесение разметок

8 Стремянка Стремянка 
алюм. 6 
ступеней (1.24 
м)

шт. 2 Для выполнения работ
на уровне выше

человеческого роста

9 Наушники 
противошумные

ГОСТ 12.4.275-
2014, 
CHAMPION 
C1002

шт. 8 Безопасность
работников

10 Удлинитель на катушке WESTER K10/30 шт. 2 Обеспечение работы
шлифовальных

машинок
11 Шлифовальный лист 

перфорированный
Metabo 
626653000

шт. 25 Шлифовка
поверхностей

12 Перчатки 
хлопчатобумажные 

ГОСТ Р 
12.4.246-2008

Пара 20 Безопасность
работников

13 Щетка - метла ГОСТ 28638-90 шт. 5 Обеспыливание и
очистка поверхности

14 Тряпка - ветошь Ветошь 
обтирочная 
400х600мм

кг 5 Очистка облицованной
поверхности

15 Зубчатый шпатель TUNDRA Basic, 
300 мм, зуб 
10х10 мм,

шт. 4 Выравнивание клея,
удаление остатков

клея
16 Краскопульт «AuaritaS-990P»

ГОСТ 20223-74
шт. 3 Огрунтовка стен,

нанесение
гидроизоляции

81



17 Механический 
низкоскоростной миксер

«ЗУБР МР-1050-
1»
ГОСТ 16349-85

шт. 1 Подготовка
(перемешивание)

раствора
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Продолжение таблицы Б.3

1 2 3 4 5 6

18 Угловая шлифовальная 
машина

Bosch GWS 660-
125

шт. 1 Подготовка
поверхности, удаление

арматуры
19 Строительный пылесос Karcher IV 

60/36-3 W
шт. 1 Обеспыливание и

очистка поверхности

Таблица Б.4 -Калькуляция затрат труда и машинного времени

Поз
ици

я

Наименование
процессов

Обоснован
ие ЕНиР

Ед.изм Объем
работ

Нормавремени
наед .изм .

Т рудоемкость
наобъем работ

рабочих
чел .−час

машин .
маш.−час

рабочих
чел .−см

машин .
маш.−см

1 Шлифовка стен ФЕР 13-08-
009-01

100
м²

0,914 80,04 34,46 9,18 3,65

2 Шлифовка пола ФЕР 13-08-
009-01

100
м²

1,32 60,04 32 9,91 5,28

3 Обеспыливание 
поверхностей

ФЕР 06-01-
067-04

100
м²

2,234 2,4 - 0,7 -

4 Огрунтовка 
очищенной 
поверхности

§ Е8-1-2
Табл. 7

100
м²

2,234 26,5 - 7,4 -

5 Нанесение первого 
слоя гидроизоляции 

ФЕР 15-04-
005-03

100
м²

2,234 42,9 - 5,36 -

6 Нанесение второго 
слоя гидроизоляции

ФЕР 15-04-
005-03

100
м²

2,234 42,9 - 5,36 -

7 Укладка мозаики на 
стены бассейна

ФЕР 15-01-
020-11

100
м²

0,914 53,92 - 6,16 -

8 Затирка швов ФЕР 13-08-
004-01

100
м²

0,914 125,80 - 14,37 -

9 Укладка мозаики на 
дно бассейна

ФЕР 11-01-
027-05

100
м²

1,32 35,93 - 5,93 -

10 Затирка швов ФЕР 13-08-
004-01

100
м²

1,32 83,85 - 13,84 -

11 Очистка 
облицованных 
поверхностей

ФЕР 13-06-
003-01

м² 2,234 2,4 - 0,55 -
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Таблица Б.5 - График производства работ

№
п/
п

Наименова
ние работ

Ед.изм

Об
ъем
раб
от

Тру
дое
мко
сть
На
ед.

изм.
,

чел.-
час, 

Состав
бригады (звена)

Чис
ло

сме
н

Продо
лжите
льност

ь
работ,

дн

Октябрь 2020
Порядковые дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

12

Профессия
ко
л-
во

Календарные дни
6 7 8 9 1

2
1
3

1
4

1
5

1
6

19 20 21

1 Шлифовка 
стен

100м² 0,9
14

80,0
4

Облицовщик
плиточник 4

разр-2, 3 разр-2
4 2 1

2 Шлифовка 
пола

100м² 1,3
2

60,0
4

Облицовщик
плиточник 4

разр-2, 3 разр-2
4 2 1

3 Обеспылив
ание 
поверхност
ей

100м² 1,3
2

2,4
Облицовщик
плиточник 3

разр-1
4 1 1

4 Огрунтовка 
поверхност
и

100
м²

2,2
34

26,5 Облицовщик
плиточник 4

разр-2, 3 разр-2
4 2 2

5 Нанесение 
первого 
слоя 
гидроизоля
ции

100
м²

2,2
34

42,9
Облицовщик
плиточник 4

разр-2, 3 разр-2
4 2 1

6 Нанесение 
второго 
слоя 
гидроизоля
ции

100
м²

2,2
34

42,9
Облицовщик
плиточник 4

разр-2, 3 разр-2
4 2 1

7 Укладка 
мозаики на 
стены 
бассейна

100м² 0,9
14

53,9
2

Облицовщик
плиточник 4

разр-1, 3 разр-1
2 2 3

8 Затирка 
швов

100м² 0,9
14

125,
80

Облицовщик
плиточник 4

разр-1, 3 разр-1
2 2 3

9 Укладка 
мозаики на 
дно 
бассейна

100м² 1,3
2

35,9
3

Облицовщик
плиточник 4

разр-1, 3 разр-1
2 2 3

10 Затирка 
швов

100м² 1,3
2

83,8
5

Облицовщик
плиточник 4

разр-1, 3 разр-1
2 2 3
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Продолжение таблицы Б.5

1

2 3 4 5
6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

11 Очистка 
поверхносте
й

100
м²

2,2
34

2,4 Облицовщик
плиточник 3

разр-1
1 2 6

Таблица Б.6 – Контроль качества и приемка работ.

Контролируемые
операции

Требования,
допуски

Способы и
средства
контроля

Кто и когда
контролирует

Документация

Устройство кровельного ковра

Качество 
огрунтовки 
основания

По проекту Визуально

Прораб, 
начальник 
участка, инженер
ПТО, авторский 
и технический 
надзор

Акт 
освидетельств
ования 
скрытых 
работ, журнал
авторского 
надзора, 
журнал 
технического 
надзора

Направление 
наклейки

От 
пониженных 
к 
повышенным
участкам

Визуально

Мастер, 
начальник 
участка, инженер
ПТО, авторский 
и технический 
надзор в 
процессе работ

Общий 
журнал 
производства 
работ, журнал
кровельных 
работ, журнал
авторского 
надзора, 
журнал 
технического 
надзора

Величина нахлеста 
смежных полотнищ

Не менее 100 
мм

Измерительны
й 2-х 
метровой 
линейкой

Прочность 
приклейки слоёв 
рулонного 
материала

Прочность 
приклейки 
0,5 МПа

Измерять не 
менее 4х раз в 
смену

Качество 
приклеивания 
дополнительных 
слоев материала в 
местах примыкания

По проекту Визуально
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Таблица Б.7 – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании.

Поз
ици

я
Наименование

Марка, техническая 
характеристика,

ГОСТ, ТУ

Ед.
из
м.

Кол
-во,
шт

Назначение

1
Кровельная
электрическая
машина

Луч-5У-01 шт. 1
Наплавление
линокрома

2 Баллоны для газа ГОСТ Р 55559-2013 шт. 2 Хранение газа

3 Горелки газовые ГВ-1-02П шт. 1

Наплавление
линокрома  в
труднодоступных
местах

4 Редуктор для газа БПО-5-2 шт. 2
Регулирование
давления

5 Подъемник ТП-12 шт. 1
Подъем материалов на
кровлю

6
Агрегат  высокого
давления

Финиш-211-1 шт. 1
Огрунтовка
поверхности

7
Подметально-
пылесосная машина

Циклон КУ-405 шт. 1 Очистка основания

Таблица Б.8 – Калькуляция затрат труда

№
п/
п

Наименование
работ

Обоснов
ание
ЕНиР

Ед.
изм

Объе
м

работ

Норма времени
на единицу

Затраты труда
на весь объем

чел.-ч. маш.-
ч.

чел.-
см.

маш.-
см.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1
Очистка 
основания

§ Е 7-4-1 100м2 22,32 1,0 - 2,79 -

2
Огрунтовка 
основания

§ Е 7-4-5 100м2 22,32 0,65 - 1,8 -

3
Наплавление 1-го 
слоя кровельного 
ковра

§ Е 7-2-1 100м2 22,32 4,8 - 13,4 -

4 Наплавление 2-го 
слоя кров ковра

§ Е 7-
2-1

100м2 22,3
2

4,8 - 13,4 -

5

Дополнительная 
оклейка мест 
примыканий и 
углов (20% общей 
площади)

§ Е 7-4-
11

100м2 4,46 4,6 - 2,6 -

Итого 34,0 -

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 - Направление строительных потоков
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8,145,6,9

10,17,18,19,2011,15,16

1,2,3,4,7,12,13

Таблица В.1 – Определение объемов работ

Пози
ция

Наименовани
е работ

Ед.
изм.

Количеств
о 

Подсчет объемов работ
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Нулевой цикл
1 Разработка 

котлована 
под 
фундаменты 

1000 м³ 2,031 F=A×B=1380×1 ,545−38 ,22−63 ,04=2031м3

2 Устройство 
бетонной 
подготовки 
под 
фундаменты

1000 м³ 1,34
F=A×B=30 ,1×34 ,05×1 ,31=1 ,34 м3

3 Устройство 
фундаментов

 100 м³ 10,65 F=A×B=41 ,86×25 ,44=1065 м3

4 Устройство 
гидроизоляци
и 
фундаментов

100 м² 6,2

F=b×L=2 ,14×125 ,35=269м2
 -

горизонтальная гидроизоляция
F=h×L=2,8×125 ,35=351м2

 -  вертикальная
гидроизоляция

5 Засыпка 
внутренних 
фундаментов

1000 м³ 0,535 V обр . зас=(V к−V под)×k p=(2031−1475 .16 )×1 .2)=667 м3

6 Возведение 
конструкций 
техподполья 
и бассейна 

100 м² 6,68

7 Гидроизоляци
я и утепление
подполья

100 м² 17,44 F=A×B=667×2,62=1744 м2

8  Возведение 
перекрытия 
над 
техподпольем

1000 м³ 1,07
F=(12×0,3×11 ,3×1,7+10×0,3×9,8×1,7+4×0,3×9,8×¿ ¿1,5)=1070

9 Засыпка 
пазух 
котлована

1000 м³ 1,159
V обр . зас=(V к−V под)×k p=(2031−1065 )×1. 2)=1159 ,2м3

Надземная часть

10
Возведение 
конструкций 1-
го этажа 

100
м²

9,21
S=2×3 .6×8 (6 ,19×+3 ,92+2 ,65+4 ,89+5,1+2 ,675+6 ,19
+1 ,45×3+3,1+1,8+((1 ,45×4 )+3,1 )×6+12 ,2+6 ,65+3,2
+5 ,65×4+3,2 )=921 ,22 м2

11

 Возведение 
конструкций 
перекрытия над
1-м этажом

100
м²

18,4 S=(12×0,3×11 ,3×1,7+10×0,3×9,8×1,7+4×0,3×9,8×¿ ¿1,5 )×2×6 ,73=1840 м2

12

Возведение 
конструкций 2-
го этажа и 
выхода на 
кровлю 

100
м²

5,55
S=2×4 ,73×8×6 ,22=555м2

Продолжение таблицы В.1

1 2 3 4
5
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13
Возведение 
конструкций 
покрытия

100
м²

14,32 S=(12×0,3×11 ,3×1,7+10×0,3×9,8×1,7+4×0,3×9,8×¿ ¿1,5 )×7 ,823=1070 м2

F=1070+362=1432 м2

14
Кровельные 
работы 

100
м²

10,24 Sn=34 ,05×30 ,1=1024 ,95м2

15
Устройство 
крылец 

10 м² 9,6 S=3×3×2+4×3×2+(4,5+3)/2×15=92 м2

16
Заполнение 
оконных 
проемов

100
м²

27,1

17
Заполнение 
дверных 
проемов

100
м²

1,5

18
Электротехнич
еские работы

1
комп

л
300

19

 Монтаж 
оборудования 
водоснабжения
и канализации

- 100

20

 Монтаж 
оборудования 
отопления и 
вентиляции

- 1050

21
Устройство 
потолков под 
окраску

100
м²

14,15 S=871 ,84+542 ,96=1414 ,8м2

23
 Устройство 
основания под 
полы

100
м²

14,32 S=871 ,84+560 ,96=1432 м2

22
Плиточные 
работы

100
м²

4,26

S=1 ,75×4+3 ,44+8 ,02+1 ,94+3 ,08+7 ,89+

278 ,64+1 ,68+1 ,85+2,06+17 ,89+5 ,81+

43 ,37×2=426м2

24
Настилка 
плиточных 
полов

100
м²

14,32 S=871 ,84+560 ,96=1432 м2

25
Малярные 
работы

100
м²

35,9
S=524−1 ,57∗426+871 ,84+1414 ,8+1206 ,87
=3590м2

26
Пусконаладочн
ые работы

- -

27

 
Благоустройств
о и озеленение 
территории 

100
м²

24,01
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Продолжение таблицы В.1

1 2 3 4 5

28
Подготовка к 
сдаче объекта

- -

29
Сдача объекта 
в эксплуатацию

- -

Таблица В.2–Определение трудозатрат строительно-монтажных работ.

Поз
ици
я

Наименование
работ

Ед .
изм

.

Обосн. Норм .Вр . Объем
работ

Трудоем. Состав
бригады

Чел−часМаш−час Чел−дниМаш−см

I Нулевой цикл
1

Разработка 
котлована под 
фундаменты 

1000
м³

ГЭСН
91.01.0
5-089

Машинист
5 разр-1р,

Разнорабоч
ие – 7

2 Устройство 
бетонной 
подготовки под
фундаменты

100
м³

ГЭСН
06-01-
001-01

1,00
1,30
125

2,031 2,03 2,64

Маш. 6
разр Пом.

маш. 5
разр.

3
Устройство 
фундаментов

100
м²

ГЭСН
91.07.0
4-001

22,50 6 1,34 30,15 8,04
Бетонщик 4

разр-2, 2
разр-2

4

Устройство 
гидроизоляции 
фундаментов

100
м²

Е11-40

10,94
2,09
75

10,65
116,5

1
22,3

4

Арматурщи
к – 5 разр-

4,
бетонщик 4

разр-1, 2
разр-2

5
Засыпка 
внутренних 
фундаментов

1000
м³

Е2-1-
34

44,75 - 6,2
277,4

7
-

Гидроизоли
ровщики 4
разр. – 4, 3
разр. – 8, 2
разр. – 3

6

Возведение 
конструкций 
техподполья и 
бассейна

100
м²

ГЭСН
91.14.0
4-002

11,89 1,8 6,67 79,27
11,7

0

Монтажник
и

конструкци
й 4 разр-1,

3-разр-2, 2- 
Машинист

крана 6-
7 Гидроизоляция

и утепление 
подполья

100
м²

Е11-40
0,46 - 6,68 3,05 -

Гидроизол.
4 разр. – 1
3 разр. – 1
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Продолжение таблицы В.2

1
2 3

4
5 6 7 8 9 10

8

Возведение 
перекрытия над 
техподпольем

1000
м³ ГЭСН 

91.14.0
4-002

11,89 1,8 17,44
207,3

4
30,
59

Монтажники
констр. 4
разр-1, 3-
разр-2, 2-

разр-1        
Маш. 

9 Засыпка пазух 
котлована

1000
м³

Е2-1-
34

0,46 0,22 1,07 0,49
0,2
4

Машинист-5
разр.

II Надземная часть

10
Возведение 
конструкций 1-
го этажа

100
м²

ГЭСН
91.14.0
4-002

0,46 1,8 9,21 4,20
16,1

5

Монтаж.
Констр. 4
разр-1, 3-
разр-2, 2-
разр-1,   

Маш. крана
6-разр-1

Каменщик
5 разр-1, 4
разр-1, 3
разр-1

11

 Возведение 
конструкций 
перекрытия над 
1-м этажом

100
м³

ГЭСН 
91.14.0
4-002

1,80 1,8 18,4 33,03
32,2

7

Монтажник
и

конструкци
й 4 разр-1,
3-разр-2, 2-
разр-1        
Машинист

крана 6-
разр-1

12

Возведение 
конструкций 2-
го этажа и 
выхода на 
кровлю 

100
м²

ГЭСН
91.14.0
4-002

2,19 1,8 5,55 12,15 9,73

Монтаж.
констр. 4
разр-1, 3-
разр-2, 2-
разр-1,   

Маш. крана
6-разр-1
Камен. 5
разр-1, 4
разр-1, 3
разр-1

13
Возведение 
конструкций 
покрытия

100
м²

ФЕР
6-01-
041-3

2,13 1,8 14,32 30,45
25,1

1

Монта.
констр. 4 

Маш.крана
6-разр-1
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Продолжение таблицы В.2

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

14
Кровельные 
работы 

100
м²

Е7-1
47,63 - 1,7 80,96 -

Кровельщи
ки 5разр. –5

3 разр-5

15
Устройство 
крылец 

10
м²

ФЕР 08
-05-

002-01

27,55 - 9,6
264,4

8
-

Монтаж.ко
нстр. 4

разр. -8, 3
разр.- 8, 2

разр -4

16
Заполнение 
оконных 
проемов

100
м²

ФЕР
10-01-
034 9,41 1,8 27,1 255,04 4.75

Машинист
крана -5
разр.-1

Плотник 4
разр.-10

Плотник 2
разр-10

17
Заполнение 
дверных 
проемов

100
м²

ФЕР
10-01-
039

17,73 - 1,5 26,60 -

Плотник 4
разр.-4

Плотник 2
разр-4

18
Электротехниче
ские работы

1
ком
пл

9,65 - 300 9,65 -
Электромонта
жник 4 разр. -

5, 3 разр-5

19

 Монтаж 
оборудования 
водоснабжения 
и канализации

- 15,12 - 100 15,12 -
Монтажник 5

разр-10, 4
разр-10

20

 Монтаж 
оборудования 
отопления и 
вентиляции

- 4,19 - 1050 4,19 -

Монтажник 6
разр-4, 4 разр-
4, 3 разр-4, 2

разр-4,
Разнорабочие

-14

21
Устройство 
потолков под 
окраску

100
м²

ФЕР 11-
01-014-

02

4,19 - 14,15 137,80 -

Штукатурщик
4 разр. – 8, 3
разр–4,     2

разр 2

22
Устройство 
основания под 
полы

100
м²

ФЕР 15-
02-015-

06

9,74 - 14,32 60,02 -
Бетонщик 4

разр-4, 2 разр-
4

23
Плиточные 
работы

100
м²

ФЕР 15-
04-001-

02

1,39 - 4,26 163,87 -
Плиточник 4

разр. – 10
3 разр– 10
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Продолжение таблицы В.2

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

24
Настилка 
плиточных 
полов

100
м²

ФЕР
15-01-
019-01

38,47 - 14,3 214,07 -
Плиточник
4 разр. – 7
3 разр– 8

25
Малярные 
работы

100
м²

ФЕР
11-01-
027-02

14,97 - 35,9 49,86 -
Маляры 4
разр. – 8

26
Пусконалад. 
работы

- 13,18 - - 13,18 -
Разнорабоч

ие – 5

27
Благоустройство
и озеленение 
территории 

100
м²

8,18 - 24,01 8,18 -

Рабочий
зеленого

строительс
тва  5разр-
2, 2 разр- 2

28
Подготовка к 
сдаче объекта

- 15,00 - - 15,00 -
Разнорабоч

ие – 10

29
Сдача объекта в 
эксплуатацию

- 6,54 - - 6,54 -
Разнорабоч

ие – 10
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Таблица В.3 - Ведомость потребности в складах

Материалы,
изделия и

конструкции
П

ро
до

лж
ит

ел
ьн

ос
ть

по
тр

еб
ле

н,
 д

н

Потребность в
ресурсах

Запас
материала

 
Площадь склада

Размер
склада и
способ

храненияОбщ.

С
ут

оч
на

я На
кол-
во

дней

Кол-
во Qзап

Норма
тивна
я на
1м2

Полез.
Fпол,
м2

Общ.
Fобщ,
м2

Открытые

Кирпич 13
30693

шт
2361 1 3377 400шт 8,44 10,55

В пакете
на поддоне

Газосиликат
ный блок

13
17378

м3 290 1 435 1 шт 43 53,75
В

штабелях

∑= 64,3м2

Закрытые

Витражные
конструкции

6 2710 м2 451 1 644,93 20 м2 36,04 45,14

вертикаль-
но на полу
под углом

80°

Дверные
блоки

2 150 м2 75 1 107,25 20 м2 5,36 7,51

вертикаль-
но на полу
под углом

80°
Напольная

плитка
6 2036 м2 339,3 1

1455,7
4

112 м2 13 52,65 штабель

∑= 105,3м2

Таблица В.4 – Ведомость временных зданий

Наименование
зданий

Численн
ость

Норма
площа

ди

Расчетная
площадь

SP, м2

Принимаемая
площадь

Sф, м2

Размеры
А х В, м

Кол-во
зданий

1 2 3 4 5 6 7
Служебные помещения

Контора прораба,
начальника участка

2 3,5 7 6 2х3 1

Гардеробная со
шкафчиками и

сушилкой

143 1,08 154 150 2,5х6 10

Продолжение таблицы Г.4
1 2 3 4 5 6 7

КПП - - 12 12 4х3 1
Санитарно-бытовые помещения

Комната для отдыха
и  

приема пищи

143 1 143 168 7х4 3
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Продолжение таблицы В.4

1 2 3 4 5 6 7

Душевая с
умывальней, туалет

143 0,50 71,5 80 10х4 2

Складская
Инструментальная

кладовая 
- - - 12 4х3 1

Гардеробная со
шкафчиками и

сушилкой

143 1,08 154 150 2,5х6 10

Таблица В.5 - Ведомость объемов основных работ на период строительства.

По
зи
ци
я

Наименование работ Ед.изм
Общий
объем

Трудозатраты раб.
(чел.час)

На
единицу

всего

1
Подготовительные работы, разработка

котлована;
100 м3 19,4       0,55 10,7

2
доработка грунта в ручную,

устройство щебёночной    подготовки;

10 м2

м3

74,2

148,4

5,5

1,77

408

262,7

3 монтаж конструкций фундаментов; Шт 352 1,4 492,8

4 устройство вводов коммуникаций; Ч-дн 30,2 8 241,6

5 устройство полов техподполья 100 м2 7,32 141,25 1033,9

6
устройство гидроизоляции подземной части

здания;
100 м2

5,24 34,91 182,9

7 обратная засыпка; м3 861 0,09 77,5

8
устройство подкрановых путей и монтаж

башенного крана 
Ч-дн 54,7 8 437,6

9
монтаж стеновых панелей, перегородок  плит

перекрытий, сан. тех. кабин, вент. блоков,
лестничных маршей, и площадок;

шт 6246 3,13 20496

10 устройство пароизоляции и утеплителя; 100 м2 7,732 65,99 483

11 устройство цементной стяжки 100 м2 7,732 72,86 533,3
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Продолжение таблицы В.5

1 2 3 4 5 6

12 устройство 2-х слойного изоляционного ковра; 100 м2 7,732 94,28 690,1

13 демонтаж башенного крана и подкрановых путей Ч-дн 54,7 8 437,6

14 монтаж подъёмника; Ч-дн 16 8 128

15 заполнение оконных и дверных проёмов. 100 м2 596,2 1,37 816,7

16 электромонтажные работы Т.руб. 14,5 210,57 3053

17 санитарно–технические работы Т.руб 11,9 148,2 1763,6

18 штукатурные работы 100 м2 26,6 31,84 847,2

19 настилка плиточных полов. 100 м2 4,75 85,14 404,4

20 клеевая окраска потолков 100 м2 66,8 11,54 770,9

21 настилка паркетных полов м2 6205 0,54 3350,7

22 обойные работы 100 м2 106,3 21,34 2268

23 демонтаж подъёмников Ч-дн 16 8 128

24 устройство отмостки м2 149 0,67 99,7

25 благоустройство Т.руб. 14,6 84,55 1234,4

26 сдача объекта Т.руб. 3,12 167,59 523
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Таблица В.6 - Калькуляция затрат труда

По
зиц
ия

Наименован
ие

работ

Объём работ

За
тр

ат
ы

 т
ру

да
че

л.
дн

Требуемые
машины

П
ро

до
лж

-т
ь 

ра
бо

ты
дн

.

Ч
ис

ло
 с

м
ен

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

ра
бо

чи
х 

в 
см

ен
у

С
ос

та
в 

бр
иг

ад
ы

Е
д.

 и
зм

ер
ен

ия

К
ол

ич
ес

тв
о

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е

Ч
ис

ло
м

аш
.с

м
ен

1

Подготовите
льные 
работы, 
разработка 
котлована

100
м3 19,4

40
1,34

Экск-тр
Э-6256

8 4 2 12

Машинист
-5р

помощник-
2р

Разнорабоч
ие-10

2

доработка 
грунта в 
ручную,
устройство 
щебёночной 
подготовки

10
м2

м3

74,2

148,4

51

32,8
- - 3,5 2 12

Бетонщик
4р-1;3р-
1;2р-3;

Землекоп
2р-7

3

Монтаж 
конструкций
фундаменто
в

Шт 352 61,6
Кран
КС-
5363

10 5 2 6

Машинист
-5р

Монт-к
4р;3р;2р-

2;сварщик
3р.

4

устройство 
вводов 
коммуникац
ий

Ч-дн 30,2 30,2 - - 2 2 7

Кам-к 3р-
2;

Бетонщик
2р-2;

сварщик
3р;

Землекоп
2р-2

5
устройство 
полов 
техподполья

100
м2 7,32 129 - - 4,5 2 15

Плотн
4р;3р;

Бетонщик
2р-5; 3р-3;
Землекоп

2р-5

6

устройство 
гидроизоляц
ии 
подземной 
части здания

100
м2 5,24 22,8

Агрегат
Д-649

2 2 1 12
Изолировщ
ик 4р-6,3р-

4,2р-2.

7
обратная 
засыпка

м3 861 9,7
Бульдоз

ер Д-
687

2 1 1 4

Маш.бульд
.5р;Маш.тр

амб.5р;
Землекоп

2р-2.
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Продолжение таблицы В.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8

устройство 
подкрановых
путей и 
монтаж 
башенного 
крана

Ч-дн 54,7 54,7
Кран

МКА-10
1,75 3,5 2 8

Дорож.раб
4р-3,3р-
3;Маш

6р;Эл-к 4р.

9

монтаж 
стеновых 
панелей, 
перегородок 
плит 
перекрытий, 
сан.тех. 
кабин, вент. 
блоков, 
лестничных 
маршей, и 
площадок

шт 6246 2562
Кран

КБ-250
330 165 2 7

Маш 6р;
Монт-к

5р-1; 4р-1;
3р-1;2р-1;
сварщик

4р-2;

10

устройство 
пароизоляци
и и 
утеплителя

100
м2 7,732 60,3 - - 3 2 9

Изолировщ
ик 4р-2;3р-

2;кров-к
4р-2;3р-

2;жест 5р.

11
устройство 
цементной 
стяжки

100
м2 7,732 66,7 - - 6 2 5

Плотн
4р;3р;

Бетонщик
2р-3; 

13

демонтаж 
башенного 
крана и 
подкрановых
путей

Ч-дн 54,7 54,7
Кран

МКА-10
1,75 3,5 2 8

Дорож.раб
4р-3,3р-
3;Маш

6р;Эл-к 4р.

14
монтаж 
подъёмника

Ч-дн 16 16 - - 1,5 2 5
Слесарь
5р,4р-3;
Эл-к 5р.

15

заполнение 
оконных и 
дверных 
проёмов

100
м2 596,7 102 - - 5 1 20

Стекольщи
к 6;столяр

5р-14

16

электромонт
ажные 
работы

Т.ру
б.

14,5 381
Подъём

н.
ТП-12

20 20 1 20 Электрики

17 санитарно– Т.ру 11,9 220, Подъём 20 20 1 11 Сантехник
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технические 
работы

б 4
н.

ТП-12
и

Продолжение таблицы В.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18
штукатурны
е работы

100
м2 26,6

105,
9

Устр.
для

подачи
р-ра

13,
5

1 9
штук-р 4р-
6;3р-2;2р-1

19
настилка 
плиточных 
полов

100
м2 4,75 50,6

Подъём
н.

ТП-12
- 5 1 10

Плит-к  3р-
5,

2р-5;

20

клеевая 
окраска 
потолков 
стен

100
м2 66,8 96,3

Мал.ста
нция

цикл-3
11 11 1 9

Маляры
4р-3;

3р-3; 2р-3.

21
настилка 
паркетных 
полов

м2 6205 418
Подъём

н.
ТП-121

24 12 2 18

Плотники-
паркетч.

4р-10, 3р-
6, 2р-6

22
обойные 
работы

100
м2 106,3

283,
5

Подъём
н.

ТП-12
20 20 1 14

Маляры
4р-1;

3р-9; 2р-4.

23
демонтаж 
подъёмнико
в

Ч-дн 16 16 - - 1,5 2 5
Слесарь
5р,4р-3;
Эл-к 5р.

24
устройство 
отмостки

м2 149 12,5 - - 2,5 1 5
Бетонщик
3р-2,2р-3

25
благоустрой
ство

Т.ру
б.

14,6 154 - - 10 1 15
Разнорабоч

ие

26
сдача 
объекта

Т.ру
б.

3,12 65,4 - 6 1 10
Комплексн
ая бригада
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Таблица В.7 - Подбор типовых временных зданий для строительной 

площадки

П
о
з
и
ц
и

Наимено−вание
временных
зданий

Исходные
данные

расчёт
площ. м 2

Техническиепоказателитиповых временных зданий

Принят.кол−вотип−х
зданийшт

Общаяплощадь
врем . зданий м 2Расч.

кол−во
Норм .площ.на
человека .

Шифр
проекта

Полез−н.
пло−щад

Размеры
зд . в
плане

1 КонтораНУ 1 3,25 6,5 Оп−6 АМ 12,8 5.54 х 2,34 1 12,8

2 КонтораПР 2 3,25 6,5 Оп−6 АМ 25,6 5.54 х 2,34 1 25,6

3 Помещение инженерапоТБ1 3,25 3,25 Оп−6 АМ 12,8 5.54 х 2,34 1 12,8

4 Умывальная 67 0,4 25 8 Б−6 АМ 24,3 8,5 х3,1 1 24,3

5 Комнатаприёмапищи30 0,7 21 8 Б−6 АМ 24,3 3 х9 1 24,3

6 Гардеробная ,душевая90 0,6 54 Оп−6 АМ 24,6 3 х9 2 49,2

7 Сушилка 30 0,7 21 Набазе куб 18 3 х6,6 1 18

8 Туалет 5 1,6 8,1 Оп−6 АМ 8 2 х4 3 17,4

9 Помещениясцельюобогрева50 0,5 25,5 8 Б−6 АМ 24,4 3 х9,04 1 24,4

10 Склад отапл. 8 Б−6 АМ 24,3 3 х9,04 1 24,3

11 Склад неотапл. 8 Б−6 АМ 24,3 3 х9,04 1 24,3

12 Склад неотапл. сцелью хран .Оборуд.8 Б−6 АМ 24,3 3 х9,04 1 24,3

13 Навес 90 0,8 72 8 Б−6 АМ 72 12 х6 1 72

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 - Сводный сметный расчет стоимости строительства
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Номера
сметных
расчётови
смет

Наименование
глав ,объектов ,
работи затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общаясметнаястои−мость ,
тыс . руб .Строитель−ныхМонтаж−ных

работ
Оборуд .
мебели
иинвент.

Пр .м
зат−рат

Глава2.Основные
объекты

строительства .

ОС−02−01
Строительные
работыи
конструкции

87528,22 87528,22

ОС−02−03

Внутренние
инженерные
системы

21737,175 5638,645 12166,39

Итогопо главе2 109265,3
7

5638,645 100615,21

ОС−07−01
Глава7.

Благоустройство
иозеленение
территории

1441,74
−¿ −¿ −¿

1441,74

Итогопо главам1−7 110707,1
1

5638,645 −¿ −¿ 102056,95

ГСН 81−05−01−2001
Глава8.
Временные
зданияи

сооружения .

−¿ −¿ −¿ −¿ −¿

1,1%стоимостиСМР 38,834 620,250 −¿ −¿ 38,834
Итогопо главам1−8 110745,9

44
6258,895 −¿ −¿ 102092,78

ПриказФедеральногоагентствапостроительству
иЖКХ

Глава10.
Содержание

службы заказчика−застройщика
¿

надзора ¿
строящегося
здания.

1,2 %(гл .1−8)

5409,57 −¿ −¿ −¿ 5409,57

Расчет1 Глава12.
Авторский надзор
Проектные работы

−¿ −¿ −¿ 5655,55 5655,55

Итогопо главам1−12 116155,5
1

6258,895 −¿ 5655 113157,90
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Продолжение таблицы Г.1

МДС 81−35−2004
п .4 .9в

Резерв средств
нанепредвиден−ные работыи

затраты
2 % (гл .1−12)

2150,05 125,18 −¿ 113,1 2263,15

1 2 3 4 5 6 7
Итого 116155,5

1
6384,072 −¿ 5768 115421,05

НДС 20% 23231,1 1276,814 −¿ 1153 47566,52
Всегопосмете 139386,6

1
7660,886 −¿ 6922 138505,26

Таблица Г.2 – ОС-02-01 Строительные работы и конструкции

Сметная  стоимость  строительства  составляет  –  138505,26тыс.  руб.,  в  т.ч.

НДС – 47566,52тыс. руб. Стоимость 1 м2= 35863,6руб.

По
зи
ци
я

Код
УПСС/

№
сметы

Наименование работ

и затрат

Расч.

ед .
Кол−во ПоказательУПСС , руб /м3

Общая

стоимость ,

руб .

1 ЛС 790 Подземнаячасть −¿ −¿ −¿ 52742716,00

2 1.3−006 Стенынаружные 1 м2 1434,04 6280 9005771,2

3 1.3−006 Перекрытия ,покрытие ,стены1 м2 1434,04 3935 5642947,4

4 1.3−006 Стенывнутренние ,перегородки1 м2 1434,04 6701 9609502,04

5 1.3−006 Кровля 1 м2 1434,04 290 415871,6

6 1.3−006 Заполнениепроемов 1 м2 1434,04 1885 2703165,4
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Продолжение таблицы Г.2

1 2 3 4 5 6 7

87 1.3−006 Полы 1 м2 1434,04 1690 2423527,6

8 1.3−006 Внутренняяотделка(стены,потолки)1 м2 1434,04 1513 2169702,52

9 1.3−006 Прочие строительные конструкции иобщестроительные работы1 м2 1434,04 1963 2815020,52

Итогопо смете : 87528224,28

Таблица Г.3 – ОС-02-02 Внутренние инженерные системы и оборудование 

По
зи
ци
я

Код
УПСС

Наименование работ
и затрат

Рас−ч .
ед . Кол−во ПоказательУПСС , руб /м2

Общая
стоимость ,
руб .

1 1.3−006 Отопление ,
вентиляция ,
кондиционирование

1 м3
1434,04

1770
2538250,8

2 1.3−006 Горячее , холодное водоснабжение , внутренниеводостоки ,1 м3 1434,04 1661 2381940,44
3 1.3−006 Электроснабжение ,

электроосвещение
1 м3 1434,04

3023
4335102,92

4 1.3−006 Слаботочные устройства1 м3 1434,04 909 1303542,36
5 1.3−006 Прочие 1 м3 1434,04 1121 1607558,84

Итогопо смете : 12166395,36

Таблица Г.4 – ОС-07-01 Благоустройство и озеленение
Позиция КодУПВР Наименование работ

и затрат
Расч. ед . Кол−воПоказ .

УПСС ,
Общая
стоимость ,
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руб /м2 руб .
1 2 3 4 5 6 7
1

3.1-01-
001

Асфальтобетонное
покрытие
внутриплощадочных
проездов
с щебеночно−песчаным
основанием

1 м2 136,3
4

1284 175060,56

2

3.1−01−002

Асфальтобетонное
покрытие
тротуаров с
щебеночно−¿

песчаным
основанием

1 м2 112 1293 144816

3 3.2−01−006Устройствопосевного газона 100 м2 24,01 35140 843711,4
4

3.1−05−011

Площадка
с целью
парковки
машинс

асфальтобетонным
покрытием

1 м2 152 1830 278160

Итогопо смете: 1441747,96
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Жилойдом
 (наименование стройки)
           

     УТВЕРЖДАЮ      

Подрядчик     Заказчик      
    

           
           

  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-790         
 

Деятиэтажный крупнопанельныйжилой дом сповышенной комфортностью
 

(наименование работи затрат)
 

 
(наименование объекта)

 Основание :

 

Составлена
вценах 2001 г .

Пересчет
вцены

Сметная
стоимость 52742716. руб .

Стоимость
единицы , руб .

Общая
стоимость , руб .

Затратытруда,
чел .−ч ,

№п .п .

Шифр
иномер
позиции
норматива

Наименование
работи затрат,
единицаизмерения

Кол−во
единиц

всего
эксплуатация
машин

всего
оплата
труда

эксплуа−тация
машин

рабочих
машинистов

 
оплата
труда

в т.ч .
оплата
труда

в т.ч .оплата
труда

наединицу всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 01-01-002-15 Разработка грунта в отвал 2 2794,52 2733,98 5589 121 5468 5,97 12
  экскаваторами драглайн или 60,54 444,8 890 24,78 50
  обратная лопата с ковшом

Продолжение таблицы Г.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
группа грунтов3,
1000 м3 грунта

2 31−01−041−2Устройствощебеночного основания 0,059 15172,53 5449,94 895 1 322 3,06
с применениемавтогрейдера 29,53 743,11 44 48,38 3
толщиной слоя10смнижнего слоя
двухслойногооснования ,
1000 м2

3 01−01−032−3Разработка грунта сперемещением 1484 716,54 716,54 1063345 1063345
до10 м бульдозерами мощностью 64,2 95273 4,18 6203

132(180)кВт(л . с .) ,3 группа
грунтов ,
1000 м3 грунта

4 07−01−001−11Укладкаблоков иплит ленточных 3,52 12529,2 8773,58 44103 7838 30883 186,48 656
фундаментов при глубине 2226,57 1105,43 3891 64,41 227
котлованаболее 4 м , массой
конструкций более3, 5т,
100шт.сборн . конструкций

5 11−01−001−02Уплотнение грунтащебнем , 0,0732 494,61 71,95 36 6 5 7,7 1
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100 м2 83,93 13,52 1 0,88
6 11−01−014−01Устройствополов бетонных 0,0732 5740,82 245,86 420 28 18 30,3 2

толщиной100 мм , 379,05
100 м2

7 11−01−004−09Устройство гидроизоляции 0,0732 889,65 8,53 65 28 1 26,97 2
обмазочной в одинслой 383,51 1,07 0,07
праймером ,
100 м2изолируемойповерхности

8 01−01−037−1Засыпкатраншейикотлованов 861 2510,64 2510,64 2161661 2161661
предварительно разрыхленным 337,92 290949 22 18942
скальным грунтомс перемещением
до10 м бульдозерами мощностью

79(108)кВт( л . с .),
1000 м3 грунта
Итогопрямые затратыпосмете 3276114 8022 3261703 673

Продолжение таблицы Г.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

391048 25425
накладные расходы 357567
112.%x0.8=89.6 %отФОТ=399070 357567
сметнаяприбыль 220486
65.%x0.85=55.25 %отФОТ=399070 220486
Итогопо смете 3854167

на1.01 .19 г .СМР10.15 39119795

Проектно−сметнаядокументация
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на01.04 .1910.15 % 3970659
Итого 43090454
Резерв средствна
непредвиденные работыи
затраты

МДС Гражданские здания2.% 861809
81−35.2004
п .4 .96

Итого 43952263
Налоги

НДС 20.% 8790453
Итого 52742716
Всегопосмете 52742716

Составил :Карташев В . К . Проверил :Шишканова В . Н .
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Таблицы Г. 6- Локальная смета по монтажу стеновых панелей

Жилойдом

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА№ЛС−791

Девятиэтажный крупнопанельныйжилойдом с повышенной комфортностью(Монтажстеновых панелей)

(наименование работи затрат)

Дом

(наименование объекта)

Основание :
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Составлена вценах 2001 г . Пересчетвцены Сметная стоимость 34542326. руб .

Стоимость
единицы ,
руб .

Общая
стоимость ,
руб .

Затратытруда,чел .−ч ,

№п .п . Шифриномер позициинорматива
Наименование работи затрат,
единицаизмерения

Кол−во единицвсего
эксплуа−тация
машин

всего оплататруда

эксплуа−тация машин
рабочих
машинистов

оплататрудав т.ч .оплататруда в т.ч .оплататруданаединицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 07−01−006−11Установка стеновых панелей62,46 40412,68 16780,782524176 433662 1048128 555 34665

6943,05 2006,77 125343 114,89 7176

Продолжение таблицы Г.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 C 0 код : , 6246

Итогопрямые затратыпосмете 2524176 433662 1048128 34665
125343 7176

Итогопо смете 2524176
на1.01 .19 г .СМР10.15 25620386
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Проектно−сметнаядокументация
на01.04 .1910.15 % 2600469

Итого 28220855

Резерв средств на
непредвиденные работы

МДС Гражданские здания2.% 564417
81−35.2004
п .4 .96

Итого 28785272
Налоги

НДС 20.% 5757054
Итого 34542326
Всегопосмете 34542326

Составил :Карташев В . К . Проверил :Шишканова В . Н .

Таблица Г.7- Ресурсная смета по монтажу стеновых панелей
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УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

Жилойдом

наименование (объекта)стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙСМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №РС−387

( локальная ресурснаясмета)

Девятиэтажный крупнопанельныйжилойдом с повышенной комфортностью(Монтажстеновых панелей) , Дом

(наименование работи затрат,наименованиеобъекта)
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Основание : ЛС−791 Девятиэтажный
крупнопанельный жилой
дом с повышенной
комфортностью ¿

стеновых панелей¿

Сметная стоимость :29205.84тыс . руб .

Средстванаоплатутруда : 4233.23тыс . руб .

Составлен(а)втекущих (прогнозных)ценах по состояниюна01−09−2010

Продолжение таблицы Г.7

1 2 3 4 5 6 7 8
Шифр , Наименование работи затрат, Количество Сметная стоимость,

№ номера характеристикаоборудования иегоЕд . единиц по руб .
п /п нормативов масса , расход ресурсов наединицуизм . проектнымнаединицу общая

икоды измерения даннымизмерения
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7
1 07−01−006−11 Установка стеновых панелейплощадьюболее8м 2принаибольшей массе монтажных элементов более5т100шт.

сборн .
констру−кций

62,46 234 846,55 14 668516,21

1 Оплататруда рабочих чел .−ч 34665,3 94,73 3 283 843,87
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1−1−40 Разряд работ 4
2 Оплататруда машинистовчел .−ч 7176,0294132,30 949 388,69
21245 Кранына гусеничном ходу при

работенадругих видах
строительства ¿

магистральных трубопроводов¿
40т

маш .
−ч

5837,5116693,07 4 045804,16

40502 Установкисцелью сварки ручной дуговой (постоянноготока)маш .
−ч

592,1208 18,75 11102,27

253000 Растворонагнетате маш .
−ч

2455,9 48,76 119751,01

400001 Автомобилибортовыегрузоподъемностьюдо5тмаш .
−ч

12,492 317,62 3967,71

400102 Тягачи седельные15т маш .
−ч

1326,0258597,67 792525,84

400131 Полуприцепы
тяжеловозы 40т

маш .
−ч

1326,0258 74,58 98895,00

Продолжение таблицы Г.7

1 2 3 4 5 6 7 8
1010797 катанка

горячекатанная
в мотка

диаметром 6,3−6,5мм

т 0,43722 9 970,10 4 359,13
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1010962 СмазкасолидолжировойЖт 0,21236446 853,64 9950,03
1011529 Электроды диаметром6ммЭ 42т 1,8738 33 355,96 62 502,40
102 0058 Пиломатериалы хвойныхпород . Доски обрезные длиной4−6,5м ,шириной 75−150 мм ,толщиной32−40мм IV сортам3 8,80686 2 925,42 25763,76

201 0777 Конструктивные элементывспомогательногоназначения , спреобладанием профильногопроката собираемыеиз двухиболеедеталей , с отверстиямиибезотверстий , соединяемые насваркет 3,123 50 372,33 157312,79

2040005 горячекатанная
арматурная
сталь

т 3,123 22 944,53 71655,77

401 0086 Бетонтяжелый ,крупность заполнителя10мм ,класс :В15(М 200)м3 1892,5383 160,35 5 981082,47

2 C 0 код : 6246
Итогипосмете
Оплататруда рабочих чел .−ч 34665,3 3 283 843,87
Оплататруда машинистовчел .−ч 7176,0294 949 388,69
Фондоплатытруда чел .−ч 41841,329

4233232 ,56

Стоимость эксплуатации машин 5072045,99

Продолжение таблицы Г.7

1 2 3 4 5 6 7 8
Итогостоимость эксплуатациимашин 5072045 ,99
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Стоимость материалов , учтенных в расценках 6 312626,35

Стоимость материалов ,не учтенныхв расценках

Стоимость материалов 6 312626,35
Итогостоимость материалов 6 312626,35
Стоимость оборудования
Итогопрямые затратыпосмете 15 617904,90
Накладные расходы
Накладные расходы112.%x0.8=89.6 %отФОТ текущего 4233232.563792976 ,37

Сметнаяприбыль
Сметнаяприбыль65.%x0.85=55.25 %отФОТ текущего4233232.56 2338 860,99

Итогопо сметеснакладными расходамиисметной прибылью
21749742 ,26

Проектно−сметнаядокументация
на01.04 .19 10.15% 2111235,89

Итого 23860978 ,15
Резерв средств
на непредвиденные
работы и затраты

МДС 81−35.2004п .4 .96 Гражданские здания2.% 477219,56

Итого 24338197,71

Продолжение таблицы Г.7

1 2 3 4 5 6 7 8
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Налоги
НДС 20.% 4867639 ,5

Итого
29205837 ,25

ВСЕГОПОСМЕТЕ 29205837 ,25

Проверил :Шишканова В . Н .

Составил :Карташев В . К .

Примечание :
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