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Аннотация 

Тема Выпускной квалификационной работы проектирование объекта 

образования: «Учебный корпус на 925 мест(800 школьных и 125дошкольных) 

в составе ''Многофункциональной комплексной жилой застройки''». В работе 

разрабатываются шесть разделов, в которых рассматриваются различные 

аспекты проектирования и строительства здания Ученого корпуса на 925 мест.  

Цели данной работы: 

спроектировать  здание, отвечающее   действующим нормативным 

документам по  обеспечению комфортных условий, безопасности и 

энергосбережению-этим целям посвящён первый раздел ВКР; 

обеспечить надёжность в эксплуатации строительных конструкций- 

этому посвящён раздел 2, в котором производится расчёт одной из 

монолитных конструкций; 

разработка методов выполнения одного из видов работ , а также 

контролю за качеством и  правилам безопасности посвящён третий раздел; 

разработке Правил производства строительно-монтажных работ 

посвящен четвёртый раздел;  

определению сметной стоимости строительства, составлению сметно-

финансового расчёта и объектных смет, посвящён пятый раздел работы; 

разработке мероприятий для обеспечения абсолютной безопасности 

проектируемого объекта   посвящён шестой раздел ВКР. 
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Введение 

 

 В современном мире тенденция объединения дошкольных учреждений 

и школ в один образовательный комплекс является очень актуальной. 

Впервые такие образовательные комплексы были созданы в нашей стране в 

90-х годах прошлого столетия. Но сразу это новшество не получило должного 

признания, так как не был до конца продуман механизм взаимодействия 

между ступенями учебного заведения. Сейчас же создание образовательных 

комплексов становится необходимым. В крупных городах ведется 

строительство Многофункциональных жилищных комплексов, которые 

включают помимо жилых домом всю инфраструктуру для обеспечения 

комфортного проживания людей. Именно создание объединённых учебных 

комплексов необходимо для предоставления образовательных услуг по месту 

жительства с учётом возраста детей. Главной целью современного 

образования является непрерывность его получения. И это обеспечивается за 

счёт тесной связи между воспитанием и обучением дошкольников и 

школьников на каждом этапе. Для этого в таких образовательных комплексах 

созданы все условия. Личность ребёнка формируется ещё в детском саду, там 

же он получает свои первые знания.  Далее эстафету принимает школа. И её 

задача преумножить полученные ребёнком знания в детском саду. Педагоги, 

специалисты будут наблюдать за развитием ребёнка от 1 года до 18 лет, то 

есть до получения основного общего или полного (общего) образования. 

Такое учебное заведение должно осуществлять постепенное и эффективное 

развитие ребёнка.  Именно такое учебное заведение позволит проводить 

политику непрерывности в развитии и образовании детей. «Школа не должна 

вносить резкой перемены в жизнь детей. Пусть, став учеником, ребенок 

продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое проявляется в 

его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений» — так писал 

выдающийся педагог В. А. Сухомлинский о связи между дошкольным 

учреждением и школой. И есть надежда, что такие образовательные 



7 

 

комплексы приведут к созданию Школы-мечты, в которой будут учиться дети 

одной семьи из поколения в поколение. Такие учебные комплексы имеют 

большое социальное значение. 

Цель проектирования таких учебных комплексов - это создание 

комфортной среды для воспитания и образования детей, начиная с детского 

сада и до получения полного среднего образования. Учебный корпус 

находится в центре большого многофункционального комплекса жилой 

застройки.  И этот объект может стать ядром общественной жизни, местом 

притяжения жителей района. Территория учебного заведения может 

использоваться для отдыха семей с детьми. На стадионе при школе могут 

организовываться разные спортивные мероприятия в рамках семейного 

отдыха. В библиотеке, актовом зале могут проводиться разные творческие 

мероприятия. Всё это сплотит жителей квартала. 

Тема Выпускной квалификационной работы: «Учебный корпус на 925 

мест(800 школьных и 125дошкольных) в составе ''Многофункциональной 

комплексной жилой застройки''» в районе Хорошево -Мневники г. Москва.  

Именно это учебное заведение должно стать такой школой.  Площадь здания 

составляет 14195 квадратных метров.  Проектируемое здание имеет простую, 

но очень интересную компоновку. Фасады запроектированы в строгих цветах, 

но их украшением служат белые пояса с отделкой из фасадной штукатурки. В  

«арках», оформленных в виде плавных линий разместятся качели, вело-

парковки и другие малые формы. Внутри школьной части будут современные 

классы, актовый и спортивный залы. Помещения для дошкольного обучения 

будут обособлены, в них будут размещены групповые комнаты, помещения 

для кружков.  Игровые и спортивные площадки на улице будут оснащены всем 

необходимым для физического развития ребёнка. Вся свободная территория 

будет озеленена и благоустроена. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

1.1 Исходные данные 

 Район строительства: Москва, СЗАО, район Хорошёво – Мнёвники. 

Климатические условия района строительства:  

«Климатический район строительства – IIВ;»[27]  

«Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 26°С;»[27]  

Нормативная снеговая нагрузка (III район)–150 кгс/кв.м;   

Нормативная ветровая нагрузка (I район)-210 кгс/кв.м 

Климат умеренно-континентальный: лето-умеренно-теплое и влажное; зима- 

умеренно-холодная с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая 

температура воздуха составляет+5,9. Наиболее холодным месяцем в году 

является февраль, со средне-месячной температурой -6,6 °С,   наиболее 

теплым июль+19,5°С. Абсолютные минимумы наблюдаются в январе, до 

минус 31,1°С, абсолютные максимумы - в июле, до +38,0 °С. Среднегодовая 

скорость ветра составляет 1,4 м/с. 

Инженерно-геологическая характеристика участка: 

-почвенно-растительный слой - фрагментарно, 0,10-0,40м;  

 современные техногенные образования: 

- насыпной грунт: песок средней крупности тёмно-коричневый, бурый, серо-

коричневый, рыхлый, с прослоями средней плотности, малой степени 

водонасыщения и водонасыщенный, с прослоями песка мелкого, с редкими 

прослоями суглинка, с включениями дресвы, щебня, мусора строительного, 

обломков бетона, древесины, мощность варьируется от 0,20 до 8,10 м; 
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 -насыпной грунт: суглинок коричневый, серо-коричневый, бурый,  

мощностью 0,40 – 4,60 м. Общая мощность техногенных образований 

составляет 0,20-8,10 м 

Глубина промерзания грунтов составляет: 

для суглинков и глин – 1,1 м;  

 для супесей и пылеватых и мелких песков – 1,34 м;  

 для песков средних, крупных, гравелистых – 1,44 м;  

для крупнообломочных грунтов – 1,63 м. 

«Класс здания ОО – I;»[28] 

 «Степень огнестойкости здания ОО – I;»[28] 

«Класс функциональной пожарной опасности здания ОО – Ф4.1;»[28]  

«Класс конструктивной пожарной опасности здания ОО – С0;»[28] 

 «Класс здания ДОО – II;»[28] 

«Степень огнестойкости здания ДОО – II;»[28] 

«Класс функциональной пожарной опасности здания ДОО – Ф1.1;»[28] 

«Класс конструктивной пожарной опасности здания ДОО – С0.»[28] 

1.2 Планировочная организация земельного участка. 

«Планировка земельного участка выполнена в соответствии с 

проектными решениями и  нормативной и разрешительной документации в 

строгом соответствии с  требованиями  СП 42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 92.07.01-89.»[32] Территория учебного комплекса ограничена 

с юга и запада проектируемыми жилыми домами ЖК Остров, с севера-

красными линиями проектируемого проезда 1071, с востока-красными 

линиями проектируемого проезда 1077. Участок находится на территории 
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Мнёвниковской поймы, окруженной руслом р. Москвы. Вблизи находится 

введенная в эксплуатацию станция метро Терехово, а также ул. Нижние 

Мневники. Участок площадью 20906,17кв.м., расположен на внутри 

квартальной территории. Рельеф участка свободен от застройки. Участок 

имеет сложную геометрию, что повлияло на расположение здания и его 

архитектурный облик. Въезд на территорию участка находится внутри 

внутриквартального проезда. Пожарные проезды расположены в пределах 

участка вокруг здания. Здание учебного корпуса имеет форму буквы Г в плане 

и размеры 82,45×116,78 м. Оно разделено на зоны в соответствии с их 

функциональным назначением:  

южная часть участка занята ДОО с отдельным входом, детскими 

площадками и спортивным ядром,  

остальная часть занята общеобразовательной организацией с 

отдельными входами для учеников младшей, средней и старшей школы, а 

также игровыми площадками и амфитеатрами. При разработке генерального 

плана учитывались действующие нормы, а также расположение участка 

относительно сторон света и расположение здания на участке строительства. 

1.3 Объёмно-планировочное решение 

        Учебный корпус, предназначен для начального, среднего 

образования и дошкольного отделения. Функционально здание разделено на 

два блока: общеобразовательная организация (далее ОО) на 800 мест – 4-х 

этажное здание и дошкольная образовательная организация (далее ДОО) на 

125 мест – 2-х этажная встроенная секция.  

Блок ДОО имеет изолированный вход с колясочной в виде террасы. На 

участке в непосредственной близости от входа в здание расположены детские 

площадки. Высота помещений выдержана в пределах норм в зависимости от 

назначения помещений. 



11 

 

Групповые ячейки ДОО имеют по два обособленных выхода в разные части 

коридора. Помещения музыкального и физкультурного залов имеют по 2 

обособленных выхода и входы в помещения для хранения спортивного и 

музыкального инвентаря. На ДОО и ОО проектом предусмотрен единый 

медицинский блок с процедурным кабинетом и единый пищеблок. Вход в 

медицинский блок из блока детского сада предусмотрен через коридор, 

соединяющий блок ОО и ДОО. Для передачи блюд из пищеблока в блок сада 

предусмотрено помещение раздаточной с подъемником. На каждом этаже 

расположена раздаточная с подъемником, позволяющая удобно и быстро 

доставлять еду в буфетные групповых. В раздевалках групповых 

предусмотрено освещение через внутреннее остекление. На первом этаже 

ДОО расположена входная группа из двух тамбуров, вестибюля с местом для 

посетителей, комнатой охраны с диспетчерским пультом, имеющим два окна 

(на улицу и в тамбур). Входная группа состоит из прозрачных дверей, которые 

хорошо видны и освещены. Конструкция дверей состоит из алюминиевой 

рамы с ударопрочным стеклом, без порога. 

Остекление лестничной клетки типа Л1- сплошное из ударопрочного стекла. 

Лестничные марши имеют ширину 1,35 м, все коридоры имеют  ширину 3,2 м, 

соответствующую требованиям безопасности. 

Блок ОО имеет 1 пожарный отсек. Для учеников разных возрастных групп 

школы предусмотрены свои входы с входными группами. Каждая входная 

группа оборудована залами ожидания с вестибюлями и постом охраны. 

Предусмотрен выход на при школьную территорию, где расположены 

площадки для проведения общешкольных мероприятий. На первом этаже 

имеются два просторных зала на 200 и 280 мест  для начальных классов.  

Учебные кабинеты для учеников от 3 до 11 классов, а также библиотечный 

центр с возможностью проведения как индивидуальных, так и групповых 

занятий расположены на 2-4 этажах. В зонах отдыха предусмотрены места для 

хранения личных вещей, а также буфетные с вендинговыми аппаратами 
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 3-й этаж над встроенным ДОО, где расположены специализированный 

учебный кабинет естествознания типа А, лабораторно-исследовательские 

комплексы, отделенные от ДОО ж.б. перекрытием с применением 

звукоизолирующего материала типа « Технофлор Стандарт» толщиной 100мм, 

имеет выделенную лестницу Л1 для эвакуации учеников из данного 

пожарного отсека. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием. В здании проектом предусмотрено спортивных зала с 

раздевалками и душевыми. В них запроектированы раздвижные занавесы на 

электрическом приводе, которые позволяют разделить их на зоны и проводить 

занятия для нескольких групп одновременно. Также в здании есть 

универсальный зал для занятий хореографией и библиотека-медиатека для 

всех классов с зоной хранения и выдачи книг. Максимальные параметры, 

установленные для строительства объекта капитального строительства в 

соответствии с ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-71-2021-0571, включают в себя 

максимальную высоту (82,5 м) и суммарную площадь поэтажно (13310,79 

кв.м.). По проекту здание имеет высоту 22,061 м, а относительная отметка 

нуля на первом этаже соответствует абсолютной отметке 128,50 м. Здание 

соответствует допустимым нормативным ограничениям для дошкольных и 

общеобразовательных организаций, не превышая 3 и 4 этажей соответственно. 

Здание разделено на два пожарных отсека: один для общеобразовательной 

организации и один для дошкольной образовательной организации, 

разделенных противопожарными стенами. В подвале здания расположены 

инженерно-технические помещения, такие как вентиляционные камеры, 

помещения насосной и ИТП. Они расположены под коридорами и имеют 

выходы на лестницу и в общее пространство подвала. Помещения 

электрощитовых располагаются на 1 этаже с отдельными входами через 

противопожарные двери. 

Технико-экономические показатели  объекта Учебный корпус на 925 

мест (800 школьных и 125дошкольных) 
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Площадь земельного участка - 20906,17 м² 

Площадь застройки по абрису надземной части- 4953,88 м² 

Площадь застройки по абрису подземной части- 4796,79м² 

Общая площадь Учебного корпуса-14195,40 м² 

-надземная площадь- 12574,59 м² 

 -подземная площадь= 1620,81 м² 

Строительный объем Учебного корпуса -87934,56 м³ 

Надземная часть- 73555,17 м³  

Подземная часть- 14379,39 м³ 

Количество этажей- 5 

-наземных 4 

-подземных 1 

Верхняя относительная отметка (от уровня проектного нуля)- 22,061 м 

Предельная высота объекта капитального строительства- 22,861 м 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен- 13304,67 м² 

1.4 Конструктивное решение 

  Фундаменты 

         Фундамент здания представляет собой монолитную железобетонную 

плиту толщиной 600 мм на естественном основании из бетона В25. Подготовка 

бетона толщиной 100мм бетона B7.5. Арматура A500C. Защитный слой бетона 

для нижней арматуры составляет 40 мм, а для верхней - 30 мм (от края 

арматуры). 

   Наружные стены:  



14 

 

Монолитные железобетонные из бетона В25 F100 сечением 200мм с 

утеплением и облицовкой вентилируемого фасада керамогранитом. 

Армирование стен – отдельными стержнями, с рабочей продольной арматурой 

класса А500С, поперечной и соединительной класса А240; 

из газобетонных блоков марки D600,  толщиной 200 мм, с утеплением и 

облицованы керамогранитом и штукатуркой "Weber.Pas Silikon.bric 0.5-1мм 

Доп зерно".  

   Плиты перекрытия  

 Плиты перекрытия  из бетона В25 F100 толщиной 250мм с локальным 

устройством капителей толщиной 500мм. Максимальный пролет в части без 

балочных перекрытий 8,240м.В плитах предусмотрено устройство 

поперечного армирования. Армирование плит – отдельными стержнями, с 

рабочей продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной 

класса А240.  

    Колонны  

 Колонны  из бетона В25 F100 сечением 500х500мм и 500х700мм, 

600х700, 700х750, 450х1000. Армирование колонн – отдельными стержнями, 

с рабочей продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной 

класса  

       Балки  

Балки сечением: 200х800(h), 200х850(h), 200х1130(h), 200х1400(h), 

200х1500(h).500х1000(h),500х1200(h),500х1400(h),600х1650(h) приняты из 

бетона В25 F10 0. Армирование балок – отдельными стержнями, с рабочей 

продольной и поперечной арматурой класса А500С, соединительной класса 

А240. 

   Лестницы  
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 Лестничные марши и площадки монолитные из бетона В25 F100 

плоские толщиной 200мм. 

   Парапеты  

Парапеты изготовлены из бетона B25 F100 толщиной 200 мм. Высота 

парапетов составляет 90 мм. 

Внутренние перегородки 

Внутренние перегородки выполнены из газобетонных блоков толщиной 200 

мм ,влагостойких пазогребневых плит толщиной 80 мм ГКЛ толщиной 75 и 

150 мм. 0-2100мм 

   Кровля  

 Кровля многослойная: Ж.б. плита - 250мм; Технобарьер - 3 мм ; 

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ρ=120 кг/м3 - 100 мм; 

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ρ=120 кг/м3 - 100 мм; 

Рубероид РПП-300-1мм; Слой из керамзитового гравия толщиной 280 мм, 

служащий для создания уклона; Армированная цементно-песчаная стяжка 

толщиной 50 мм; Битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ № 01; Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ  - 3 мм ;  Техноэласт Пламя Стоп-4,2 мм. Стремянки на кровле  

выполнены из L63x63x6, ступени д14 А240. сталь марки С245. Крепление 

предусмотрено с помощью анкерных болтов к железобетонным элементам с 

обязательным испытанием анкеров на вырыв 

  Тепловая защита  

 «Теплова защита здания разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий»[36];  

«СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения»[43]; СП 

131.13330.2020 Строительная климатология»[27]. При проектировании     

ориентации здания по сторонам света учитывалось направления ветра в 

зимний перио.  
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Для достижения энергоэффективности внешних стен здания используются 

современные теплоизоляционные материалы с высокими показателями 

теплопроводности и сопротивления проникновению воздуха, согласно 

требованиям СП 50.13330.2012[36].  

  Шумозащита 

Для защиты от шума, вибрации и других Проект предусматривает следующие 

меры:   

Используются акустические панели и звукоизоляционные системы в 

помещенияхзал, библиотека, лаборатории, лекционный зал, роботаж-класс. 

Спортивные залы расположены на 2-м этаже, поэтому проводятся следующие 

мероприятия 

меры по изоляции шума, обеспечивающие нормирование уровней шум в 

соседних помещениях: пол Акустика», в библиотеке, расположенной под 

спортивным залом, потолок «Т-Acoustic Ceiling» используется для 

дополнительной шумоизоляции. 

 Защита от грызунов    

 Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов 

включают:  

использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и 

плотное закрывание дверей;  

устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных 

отверстий, стока воды;  

проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин 

(отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;  

герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода 

коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;  
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защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к 

повреждению грызунами;  

создание свободного доступа к подсобным помещениям (подвалов, 

лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых продуктов 

и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов.  

1.5 Архитектурно-художественное решение 

    Интерьеры оформляются с использованием декоративных и 

художественных приемов в соответствии с проектом дизайна и требованиями 

технического задания и Департамента образования и науки г. Москвы. 

Фасады здания отделываются с  использованием навесной фасадной системы 

с облицовкой с керамогранитной плиткой и декоративной штукатуркой.Фасад 

детского сада  и школы запроектированы в  одной и той же колористике, но 

выглядят разделёнными на два здания На наружных стенах выше 0,000 

применяется керамогранит YC04 NAT. Estima на подсистеме и фасадная 

штукатурка Weber.Pas Silikon.bric 0.5-1мм зерно. Акцентным решением на 

фасаде являются белые пояса с отделкой из фасадной штукатурки Weber.Pas 

Silikon.bric 0.5-1мм зерно. Козырьки входных групп отделываются 

керамогранитом размером 600х1200мм на подсистеме Вен Во. Внутренняя 

отделка помещений выполняется с использованием материалов, 

соответствующих требованиям санитарно-гигиенической безопасности, 

эстетики и противопожарной безопасности 

 Дополнительные материалы по Архитектурно - планировочному разделу 

представлены в Приложении А. 

1.6 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

1.6.1 Расчет наружной стены 

Определить сопротивление теплопередачи и оптимальную толщину 

наружной стены детского дошкольного учреждения.  

Исходные данные:  
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- район строительства ‒ г. Москва;  

- ограждающая конструкция - наружная стена;  

- температура внутреннего воздуха tв = + 20 оС;  

- от  носительная влажность воздуха ω = 50 %. 

 
Рисунок 1- Конструкция наружной стены 

Таблица 1 - Характеристика слоёв наружной стены 

 

Поз. Наименование слоев 
Толщина 

δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м∙°С 

1 2 3 4 5 

1 

Навесная фасадная 

система Ронсон (или 

аналог) с отделкой 

керамогранитом 

1200х600х11(h) YC04 

NAT. Estima 

0,011 2800 3,49 

2 

Утеплитель 

минераловатный 

ТЕХНОЛАЙТ 

ОПТИМА 

0,05 90 0,035 

3 

Утеплитель 

минераловатный 

ТЕХНОВЕНТ 

ОПТИМА 

х 38 0,035 

4 Ж/б конструкции 0,2 2500 2,04 

5 
Выравнивающая 

штукатурка по сетке 
0,02 1600 0,81 
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Коэффициенты теплопроводности строительных материалов 

ограждающей конструкции приняты для условий эксплуатации Б следующим 

образом. По приложению В СП 50.13330.2012 [36], город Москва находится в 

нормальной зоне влажности. Таким образом, «по таблице 2 СП 50.13330.2012 

определяем, что при нормальном влажностном режиме в помещении и 

нормальной зоне влажности района строительства, условия эксплуатации 

ограждающих конструкций – Б.»[36]  «Для того, чтобы удовлетворить 

требованиям СП 50.13330.2012 в отношении 

теплопередачи, необходимо, чтобы сопротивление теплопередаче 

многослойной конструкции стены было не меньше нормируемого значения, то 

естьт.е., 𝑅0 ≥ 𝑅0норм.»[36] 

«Сопротивления теплопередаче многослойной конструкции стены 𝑅0 

определяется по формуле (1): 

𝑅0 = 𝑅в + 𝑅𝑘 + 𝑅н =
1

𝛼в
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼н
 (1) 

где: 𝛼в = 8,7 Вт/(м² ∙ ℃) – коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 4 СП 

50.13330.2012[36];  

𝛼н = 23 Вт/(м² ∙ ℃) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по 

таблице 6 СП 50.13330.2012.»[36]  

«Термическое сопротивление конструкции стены определяется как сумма 

термических сопротивлений её слоёв по формуде(2): 

𝑅𝑘 =
𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

𝛿5

𝜆5
 (2) 

тогда приведенное выше неравенство примет вид: 

𝑅0
норм

≤ (𝑅0 =
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

𝛿5

𝜆5
+

1

𝛼н
)»[36] 

«Температура внутреннего воздуха tв = 20 °С, температура наружного 

воздуха t н = −25 °С, средняя температура наружного воздуха за отопительный 
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период t оп = −2,2 °С, продолжительность отопительного периода 214 

суток.»[36] 

«Величина градусосуток отопительного периода составляет В = (t в − tоп) 

Zоп = (20 + 2,2) 214 = 4750,8 град · сут.»[36] 

«Находим по СП 50.13330.2012 сопротивление теплопередаче по условиям 

энергосбережения:𝑅0
эк = 3,06 м2·°С/Вт.»[36] 

Решаем уравнение с одной неизвестной, которой является толщина 

теплоизоляционного слоя: 

𝛿3 ≥ (𝑅0
норм

−
1

𝛼в
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿2

𝜆2
−

𝛿3

𝜆3
−

𝛿4

𝜆4
−

𝛿5

𝜆5
−

1

𝛼н
)х𝜆3(3) 

𝛿3 ≥ (3,06 −
1

8,7
−

0,011

3,49
−

0,05

0,035
−

0,2

2,04
−

0,02

0,81
−

1

23
) х0,035 = 0,046 м 

Округляя толщину теплоизоляционного слоя в большую сторону до целых 

сантиметров, принимаем её равной 0,05 м. Тогда сопротивление 

теплопередаче конструкции стены 𝑅0 будет равно: 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,011

3,49
+

0,05

0,035
+

0,05

0,035
+

0,2

2,04
+

0,02

0,81
+

1

23
= 3,15 м2 · °С/Вт 

что больше, чем 𝑅0
норм = 3,06 м² ∙ ℃/Вт, т.е., условие 𝑅0 ≥ 𝑅0

норм 

выполняется. 

1.6.2 Расчет кровли 

Таблица 2 - Характеристика слоёв покрытия 

Поз. Наименование слоев 
Толщина 

δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м∙°С 

1 2 3 4 5 

1 
Техноэласт ПЛАМЯ 

СТОП 
0,0042 600 0,17 

2 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 0,003 600 0,17 

3 

Цементно-песчаная 

стяжка армированная - 

50 мм 

0,05 1800 0,93 

4 

Уклоно-образующий 

слой из керамзитового 

гравия 

0,28 800 0,31 
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Продолжение Таблицы 2 

 

5 

Минераловатный 

утеплитель 

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 

0,1 х 0,035 

6 Технобарьер 0,003 1500 0,17 

7 Ж.б. плита 0,25 2500 2,04 

 

«Сопротивления теплопередаче многослойной конструкции стены 𝑅0 

определяется по формуле (4): 

𝑅0 = 𝑅в + 𝑅𝑘 + 𝑅н =
1

𝛼в
+ 𝑅𝑘 +

1

𝛼н
 (4) 

где: 𝛼в = 8,7 Вт/(м² ∙ ℃) – коэффициент теплоотдачи, принимаемый по 

таблице 4 СП 50.13330.2012»[36]; 

«𝛼н = 23 Вт/(м² ∙ ℃) – коэффициент теплоотдачи, принимаемый по таблице 

6 СП 50.13330.2012.»[36]  

Величина градусосуток отопительного периода составляет В = (t в − tоп) Zоп 

= (20 + 2,2) 214 = 4750,8 град · сут. 

«Находим по СП 50.13330.2012 сопротивление теплопередаче по условиям 

энергосбережения: 𝑅0
эк = 4,58 м2·°С/Вт.» 

Решаем уравнение с одной неизвестной, которой является толщина 

теплоизоляционного слоя: 

𝛿3 ≥ (𝑅0
норм

−
1

𝛼в
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿2

𝜆2
−

𝛿3

𝜆3
−

𝛿4

𝜆4
−

𝛿5

𝜆5
−

𝛿6

𝜆6
−

𝛿7

𝜆7
−

1

𝛼н
)х𝜆5 (5) 

𝛿5 ≥ (4,58 −
1

8,7
−

0,0042

0,17
−

0,003

0,17
−

0,05

0,93
−

0,28

0,31
−

0,03

0,17
−

0,25

2,04
−

1

23
) х0,035

= 0,109 м 

Округляя толщину теплоизоляционного слоя в большую сторону до целых 

сантиметров, принимаем её равной 0,11 м. Тогда сопротивление 

теплопередаче конструкции стены 𝑅0 будет равно: 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,0042

0,17
+

0,003

0,17
+

0,05

0,93
+

0,28

0,31
+

0,03

0,17
+

0,25

2,04
+

0,11

0,035
+

1

23

= 4,6 м2 · °С/Вт 

что больше, чем 𝑅0
норм = 4,58 м² ∙ ℃/Вт, т.е., условие 𝑅0 ≥ 𝑅0

норм 

выполняется. 
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1.7 Инженерные системы 

     Источник теплоснабжения Учебного корпуса на 925 мест является 

внутриквартальная котельная. Отопление в здании - водяное.  Расчётом 

предусмотрена температура теплоносителя 95-70°С.Трубы отопления–

выполнены из  стали.   Все приборы учёта устанавливаются в тепловом пункте, 

который расположен ив подвальном помещении. Помимо приточно-вытяжной 

вентиляции также предусмотрена естественная вентиляция. 

Электроснабжение от городских сетей. Водоснабжение -централизованное.  

Система канализации безнапорная. Учебный корпус обеспечен телефонной 

связью и пожарной сигнализацией.                                                                                                                    

Выводы по разделу:  

 При проектировании здания «Ученого корпуса на 925 мест (800 

школьных и 125 дошкольных) в составе ''Многофункциональной комплексной 

жилой застройки''»,  в данном разделе были решены следующие задачи:  

учтены требования действующих нормативных документов для 

обеспечения комфортности, безопасности, тепло- и энергосбережения; 

предусмотрены меры по снижению уровня шума в отдельных зонах; 

 соблюден основной принцип проектирования школ, который запрещает 

пересечение потоков людей в разных активных зонах; 

 разработан полный перечень помещений, необходимых для 

полноценной работы, соблюдены нормы площади на одного учащегося; 

выполнены меры по обеспечению пожарной безопасности и эвакуации детей 

при пожаре, учтены меры по эвакуации детей с ограниченными физическими 

возможностями, в том числе на креслах-колясках: 

  выполнен проект планировки и благоустройства земельного участка;   

рассчитаны наружные ограждающие конструкции на теплопроводность.  
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2 Расчётно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание конструкции, принятой для расчета и конструирования, 

исходные данные для проектирования 

 

 Задание на ВКР предлагается провести расчёт и конструирование 

монолитной конструкцию по выбору. Мной выбрана  к расчёту монолитная 

плита перекрытия в осях А-В/2-3 на уровне 4.200 объекта «Учебный корпус на 

925 мест (800 школьных и 125 дошкольных) в составе ''Многофункциональной 

комплексной жилой застройки''». Рассчитываемая плита опирается на 

капители, внешние стены и колонны размером 300х500, 500х500, 675х775 мм. 

Плита изготавливается из бетона марки В25 F100 толщиной 250 мм с 

капителями толщиной 500 мм. Максимальный пролет безбалочной части 

составляет 8,240 м. Плита имеет прямоугольную форму с размерами 5,64 × 

9,98 м в осях А-В/2-3 и с прямоугольными выступами. Заполнитель — щебень 

фракции 5–20 мм. Поперечное армирование- отдельными стержнями с 

рабочей продольной арматурой класса А500С и защитным слоем 25 мм, а 

также поперечной и соединительной арматурой класса А240. 

2.2   Сбор нагрузок, постоянных и временных 

(в т.ч. кратковременных и длительных) 

 

«Нагрузки на несущие конструкции соответствуют СП 20.13330.2016 и 

представлены в таблице 3. Для расчетов используются следующие 

коэффициенты надежности:  

γf= 1,1 для собственного веса каменных конструкций,  

γf = 1,2 для заводских материалов, и  

γf = 1,3 для выравнивающего слоя.»[29] 

Нагрузки на 1 м² перекрытия указаны в таблице 3. 
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Таблица 3 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1м2  перекрытия на отм. 4.200 

№ 

п/

п 

«Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

кН/м2. 

Коэффициен

т надежности 

по нагрузке. 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2» 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

а) 

 

б) 

 

 

в) 

 

г) 

«Постоянная: 

Собственный вес плиты с заливкой 

швов 

δ = 250 мм (1·1·0,25 м·2400=600 

кг/м2, где 0,25 м – толщина плиты 

из расчета объемного веса 

железобетона  = 2.4 т/м3) 

Конструкция пола: 

Отделочный слой δ = 10 мм,  = 1,8 

т/м3 

Ц/п стяжка М150, армированная 

сеткой 4Вр500 100х100 мм δ = 40 

мм,  = 0,2 т/м3  

Керамзитовый гравий, пролитый ц/п 

молочком δ = 50 мм,  = 0,17 т/м3 

Минераловатный утеплитель 

Технофлор Стандарт - δ = 50 мм,  = 

0,110 т/м3» 

 

6,0 

 

 

 

 

0,18 

 

0,8 

 

0,84 

 

0,055 

 

1,1 

 

 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,2 

 

6,6 

 

 

 

 

0,234 

 

1,04 

 

1,092 

 

0,066 

 

 Итого постоянная 7,875 - 9,032 

3 Временная нагрузка на перекрытие 

(СП 20.13330.2016 т.8.3 п.2) 

4,0 1,2 4,8 

 В том числе: кратковременная 3,5 1,2 4,2 

 длительная 0,5 1,2 0,6 

 Полная нагрузка (всего) 11,875 - 13,832 

 

2.3 Описание расчетной схемы  

 

 

Рисунок 2 – Расчетная схема и эпюры изгибающих моментов 
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Расчетная схема монолитной плиты представляет собой неразрезную 

многопролетную балку с полной равномерно распределенной нагрузкой 

(q=g+p) (рисунок2). Бетон проектной прочности В25: Rb = 14,5 МПа, E = 30000 

МПа. Рабочая арматура периодического профиля класса А500С (СТО АСЧМ 

7-93) с с Rs = 435 МПа, поперечная арматура класса А240 с Rs = 215 МПа. Rsw = 

280 МПа 

2.4 Определение усилий в расчетных сечениях 

 

Рисунок 3 - Расчетный пролет плиты 

В расчёте неразрезной плиты с расчётом развития пластической 

деформации изгибающие моменты при равных или отличающихся не более 

чем на 20 %. Плита загружена равномерно распределенной нагрузкой 

(рисунок3). Расчетный пролет: l0=6,14-0,5=5,64 м. где l0 – пролет в свету 

Погонная нагрузка принимается на ширину плиты = 1 м. Погонные расчетные 

нагрузки: q = 13,832 кН/м. В средних пролетах и на основных опорах 

изгибающий момент М2=(q∙l²)/16. Максимальная поперечная сила Q = 0,6∙ 

13,832 ∙ 5,64 = 46,8 кН. Рассматривается сечение прямоугольного элемента 

100x25 нагрузкой): 

В среднем пролете и над средними опорами изгибающий момент 

принимается: 

М2=
𝑞∙𝑙2

16
=

13,832∙5,642

16
= 27,5 кН ∙ м 
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Максимальная поперечная сила 

Q = 0,6∙ 13,832 х 5,64 = 46,8 кН 

Арматуру подбирается как для изгибаемого железобетонного элемента 

прямоугольного сечения размером b x h = 100x25 см.(рисунок4) 

Таким образом, h = 25 см, b = 100 см, h0 = h – а = 25 – 2,5 = 22,5 см. 

 

Рисунок 4- Расчетное сечение плиты 

2.5 Расчет плиты перекрытия по несущей способности 

«Расчет плиты по несущей способности выполняется с учётом ее 

прочности по нормальным и наклонным сечениям.»[29] 

Определяем требуемую площадь рабочей арматуры 

𝛼𝑚 =
𝑀

𝛾𝑏2𝑅𝑏𝑏𝑓
′ ℎ0

2 =
27,5х105

0,9х14,5х102х100х22,52
= 0,04 

ξ= 0,04; ζ=0,98 

«Граничная относительная высота сжатой зоны определяется по формуле(6): 

                                 
;

1,1
11

,





















USC

SR

R        (6)                                          

            7456,05,149,0008,085,0008,085,0
2

 bb R                            

                               632,0

1,1

746,0
1

500

365
1

746,0












К    

Площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле (7): 

                                              
0hR

M
A

S

S


        (7)                                                  



27 

 

Тогда:    А𝑠 =
27,5х105

365х102х0,98х22,5
= 3,42 см2 

 

Принимаем по проекту 610 A-500 С с  AS=4,71 см2»[29] 

«Расчет прочности наклонных сечений выполняется согласно п. 

8.1.32…8.1.33 СП 63.13330.2018» [41].  

«Проверка условия обеспечения прочности по сжатой бетонной полосе 

между наклонными сечениями по формуле(8): 

                                             01
bhRQ bbсеч    (8)                                                  

Коэффициент 5,0
1
b  

Qсеч = 46,8 кН < 0,5 х 1,45 х 0,9 х 22,5 х100 = 1468 кН, следовательно, прочность 

на действие главных сжимающих напряжений достаточна. Таким образом, 

размеры поперечного сечения плиты остаются без изменений.»[41]  

«Расчет изгибаемых элементов по наклонному сечению (п. 8.1.33 СП 

63.13330.2018) производим из условия:  

Q = Qсеч – q1С»[5]= 46,8 – 9,853 х 0,225 = 44,58 кН ≤ Qb + Qsw =  354,3+59,7 

= 414 кН 

𝑄𝑏 =
𝜑𝑏2х𝑅𝑏𝑡х𝑏хℎ0

2

𝐶
=

1,5х0,105х100х22,52

22,5
= 354,3 кН ≥ 0,5 ∙ 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑏 ∙ ℎ0

= 0,5х0,105х100х22,5 = 118,1 кН 

𝑄𝑏 ≤ 2,5х𝑅𝑏𝑡х𝑏хℎ0 = 2,5х0,105х100х22,5 = 590,6 кН»[41] 

«Усилие Qsw для поперечной арматуры, нормальной к продольной оси 

элемента, определяют по формуле: 

𝑄𝑠𝑤 = 𝜑𝑠𝑤х𝑞𝑠𝑤х𝐶 = 0,75х3,54х22,5 = 59,7 кН 

где φsw — коэффициент, принимаемый равным 0,75; qsw — усилие в 

поперечной арматуре на единицу длины элемента, равное  
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𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤х𝐴𝑠𝑤

𝑠𝑤
=

28х1,01

8
= 3,54 кН/см 

sw = 80 мм ≤ 0,5∙h0 = 0,5∙225 = 112,5 мм (Asw = 1,01 cм2, 28А500C, dsw ≥ 0,25 

ds = 0,25∙16= 4 см, принимаем dsw = 8 мм, так как меньше диаметра арматуры 

у такого класса нет,  по п. 10.3 СП 63.13330.2018)».[41] 

Следовательно, условие удовлетворяется, поперечная арматура ставится по 

конструктивным требованиям, то есть 28А500 С с оптимальным шагом sw = 

80 мм (п.10.3 СП 63.13330.2018).  

«Производим расчет плиты по предельным состояниям второй группы: 

Размеры расчетного прямоугольного сечения: b = 100 cм, h = 25 см. 

                        Площадь приведенного сечения плиты равна:  

А𝑟𝑒𝑑 = 𝐴 + 𝛼х𝐴𝑠 = 𝑏хℎ +  𝛼х𝐴𝑠 = 100х25 + 6,6х4,71 = 2531 см2 

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани: 

𝑆𝑟𝑒𝑑 =
𝑏хℎ2

2
+ 𝛼х𝐴𝑠х𝑎 =

100х252

2
+ 6,6х4,71х2,5 = 31328 см3 

Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести: 

𝐼𝑟𝑒𝑑 = 𝐼𝑏 + 𝛼х𝐼𝑠 =
𝑏хℎ3

12
+ 𝑏хℎ ∙ (𝑦0 − 0,5хℎ)2 + 𝛼х𝐴𝑠х(𝑦0 − 𝑎)2

=
100х253

12
+ 100х25х(12,4 − 0,5х25)2 + 6,6х4,71х(12,4 − 2,5)2

= 133280 см4 

Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне: 

𝑊𝑟𝑒𝑑 =
𝐼𝑟𝑒𝑑

𝑦0
=

133280

12,4
= 10748 см3 

Момент сопротивления приведенного сечения по верхней зоне: 

𝑊𝑟𝑒𝑑
′ =

𝐼𝑟𝑒𝑑

ℎ − 𝑦0
=

133280

25 − 12,4
= 10578 𝑐м3 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, 

наиболее удаленной от растянутой зоны: 
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loc

 

Максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней нагрузки: 

 

где М - изгибающий момент от полной нормативной нагрузки. 

𝜎В =
27,5х105

1057877
= 260

Н

см2
= 2,6 МПа 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, 

наименее удаленной от растянутой зоны: 

𝑟 =
10748

2531
= 4,25 см 

Упруго-пластичный момент сопротивления по растянутой зоне, 

определяемый по формуле:  

Wpl = γ х Wred (9) 

Wpl = 1,75 х 10748 = 18809 см3; W’
pl =  1,75 х 10578 = 18512 см3 

Для прямоугольных сечений: γ = γ’ = 1,75 (СП 63.13330.2018), при этом   

1,75 только при s =  0,00444»[45]. 

2.6 Расчет по трещиностойкости плиты перекрытия 

«Расчет по трещиностойкости плиты выполняется с учетом образования 

трещин, нормальных к продольной оси.    Для элементов, к трещиностойкости 

которых предъявляются требования 3-ей категории, коэффициент надежности 

по нагрузке f = 1. Расчет по трещиностойкости производится из условия: М ≤ 

Мcrc»[45] 

«Расчетный момент от полной нагрузки М = 27,5 кНм 

Момент образования трещин М crc  по способу ядровых моментов по 
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формулам (10,11,12): 

 М crc = Rbt,ser Wpl +Mrp       (10)                                   

                                                   Mrp=Р(е0+r)                (11)                                   

                                              
ss

ssss

АА

yАyА
е




0        (12) 

𝑒0 =
4,71х12,05 − 4,71х12,15

4,71 + 4,71
= 0,05 

                                               )( ssrp AАP    

Р = 260 ∙х103 х (4,71 + 4,71) х 10-4 = 245 кН 

Mrp= 245 х (0,05+ 4,25)х10-2=10,54 кН·м 

 

                                М crc = 1,55·103 х 18809 х10-6 + 10,54 = 39,7 кН·м                                          

 

Так как М = 27,5 кН < Мсrc= 39,7 кН·м, в растянутой зоне от эксплуатационных 

нагрузок не образуются трещины.»[45]                                         

2.7 Расчет по жесткости плиты 

«Расчёт по жесткости плиты выполняется с учетом предельно 

допустимого прогиба плиты.  

Предельно допустимый прогиб для рассчитываемой плиты с учетом 

эстетических требований табл. Д.1 СП 20.13330.2016» [29]: 

𝑓𝑢 =
564

197
= 2,86 см 

«Жесткость конструкций, в которых не образуются трещины от нормативных 

нагрузок, определяется по формуле (13): 

                                                     
c

IE
B б 


85.0
       (13)                                 

где с- коэффициент, учитывающий увеличение деформации вследствие 

ползучести бетона от длительного действия нагрузки. 

В =  
0,85х30х106х133280х10−8

2
= 16993 
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В

ql
f

4

384

5
         (14)   

𝑓 =
5

384
х

11,875х5,642

16993
= 0,0029 м  

𝑓 = 0,29 см ≤  𝑓𝑢 = 2,86 см                               

Условие жесткости выполнено, прогиб плиты допустимый.»[41] 

«Монолитная плита толщиной 250 мм укрепляется нижними 

армирующими сетками, состоящими из стержней диаметром ∆10 А500С, 

расположенными как в продольном, так и в поперечном направлениях с шагом 

200 мм. Верхние сетки из тех же стержней укладываются вдоль продольной 

оси с шагом 300 мм. Схема их размещения представлена на листе 5. 

Арматурные сетки накладываются друг на друга с перекрытием в 200 мм без 

сварки в соответствии с п.п. 5.37-5.41 СП 63.13330.2018. Нижнюю арматуру 

размещаем на фиксаторах для обеспечения защитного слоя в 25 мм. 

Соединение основной арматуры, имеющей большую длину, выполняется 

внахлест. Зону заделки определяем по формуле 10.3.24 СП 63.13330.2018.»[29] 

Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия 

в арматуре с полным расчетным сопротивлением Rs на беmон, определяют по 

формуле 10.1 СП63.13330.2018 [29]: 

ℓо,an = Rs∙As /Rbond∙us  =43,5х4,71:0,263х3,14 = 248,1 см ≥ 0,3 ℓо,an = 59,88 см, но не 

менее 15ds = 15х10=150 мм и 200 мм. Принимаем, ℓо,an = 200 мм. 

Rbond = η1η2Rbt = 2,5х1х0,105 = 0,263 кН/см2. 

где As = 4,71 см2 (6Ø10 А500С) и us = 3,14∙10 = 31,4 мм — соответственно 

площадь поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его 

сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня;  

Rbond — расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, 

принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки.  
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«Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом 

конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяем по формуле 

(15): 

ℓan = α1хℓо,anх As,сal :As,ef∙= 1 х 248,1 х 2,4 : 4,71 = 126,4 см.,  (15) 

где α1 — коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки 

напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения 

элемента в зоне анкеровки; ℓо,an — базовая длина анкеровки, определяемая по 

формуле (10.1 [29]); As,cal, As,ef — площади поперечного сечения арматуры, 

требуемая по расчету и фактически установленная соответственно. Все 

отверстия в перекрытии усиливаются за счет установки рамок диаметром 

12А500 С по краям. Длина анкеровки, необходимая для переноса нагрузки, 

определяется по формуле 10.1 СП 63.13330.2018.»[45] «Результаты расчетов 

устанавливают диаметр арматуры в соответствии с необходимыми 

требованиями прочности конструкции. При проведении бетонирования 

следует учитывать СП 435.1325800.2018 и использовать горячекатаную 

арматуру класса А500С. Армирование плиты выполняется с помощью верхних 

и нижних решеток из отдельных стержней. Монолитное безбалочное 

покрытие армируется верхними стержнями вдоль оси Х и Y, а также нижними 

стержнями по тем же осям. Фоновая верхняя и нижняя арматура 

распределяется по всей площади плиты. Стержни связываются между собой 

«в разбежку» с помощью вязальной проволоки. Нижнее и верхнее 

армирование принимается в виде сетки диаметром 10 мм с шагом 200 мм, 

класса А500С. На основании выполненного конструктивного расчета 

определены диаметры арматурной стали в соответствии с распределением, 

необходимым для обеспечения прочности и сопротивляемости трещинам 

рассматриваемого элемента (лист 5 графической части формата А1).»[14] 
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«Коэффициент несущей способности для продавливания принимается более 

двух, что означает - прочности бетона достаточно для восприятия усилий и 

дополнительная арматура не требуется.»[45] 

 

Выводы по расчетно-конструктивному разделу:  

в разделе проведён расчёт монолитной плиты перекрытия на уровне 4,200:  

собраны все действующие нагрузки; проведён расчёт несущей способности 

плиты, расчёт по трещиностойкости, расчёт по жёсткости, осуществлён 

подбор арматуры. 

 Конструирование плиты, основанное на выполненных расчётах, было 

осуществлено на листе 5 графической части выпускной квалификационной 

работы 
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3 Технология строительства 

3.1 Область применения технологической карты 

Для разработки Технологической карты мной выбран процесс 

изготовления плиты монолитного железобетонного фундамента толщиной 600 

мм. на естественном основании при строительстве «Учебного корпуса на 925 

мест (800 школьных и 125 дошкольных) в составе ''Многофункциональной 

комплексной жилой застройки''». Данная технологическая карта разработана 

в полном соответствии с нормами МДС 12–29.2006 48.13330[17].  

Место строительства: г. Москва. 

Вид строительства: новое. 

Параметры конструкций (размеры, армирование, расход материалов) 

приняты в технологической карте применительно к чертежам Архитектурно-

планировочного раздела ВКР.  

Технологическая карта предусматривает устройство монолитной 

фундаментной плиты с использованием унифицированной разборно-

переставной опалубки.  Размеры плиты в осях 116,78×85,95м. Основание 

фундаментной плиты на отметке -3.070м., Форма Г- образная.  

«В состав работ в разработанной технологической карте включены: 

установка опалубки- 246м2;  

армирование конструкции-116,04т; 

укладка бетона-3136м3; 

уход за бетоном-5227м2; 

демонтаж опалубки-246м2.»[45] 

Технологическая карта предусматривает устройство монолитной 

фундаментной плиты с использованием унифицированной разборно-

переставной опалубки. 

 Армирование-каркасами и отдельными стержнями. 

Бетон марки B25 F100. 
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В технологической карте принят вариант подачи и укладки бетона 

автобетононасосом Putzmeister M56-5 (Максимальный объём подачи – 

160м3/ч, Дальность подачи –5,1м)-2шт. Уплотнение бетонной смеси 

глубинным вибратором ИВ-47-2 шт. 

Подача опалубки арматуры в котлован осуществляется башенным краном 

TDK-8.180(Грузоподъемность - 8т, высота подъема крюка - 36м, длина 

стрелы–55м )-2 шт. 

Работы по устройству фундаментной плиты проводят поточным методом.  

Работы проводятся в две смены. Бригады, выполняющие опалубочные, 

арматурные, бетонные работы переходят с одного участка на другой. 

Бетонирование проводится по захваткам, бетонирование в пределах одной 

захватки ведётся непрерывно. 

Графиком работ предусмотрено выполнение работ по устройству монолитной 

фундаментной плиты в летнее время. Поэтому технологической картой 

предусмотрены мероприятия по уходу за бетоном для поддержания 

влажностного режима для набора прочностных характеристик до демонтажа 

опалубки 

3.2 Технология производства работ 

3.2.1 Требования к законченности подготовительных работ 

Перед началом строительных работ должны быть    обеспечено 

выполнение следующих подготовительных работ: 

создана геодезическая основа для разметки в соответствии с требованиями СП 

126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве" (по новой версии 

СНиП 3.01.03-84) [26]; 

«на строительную площадку должны быть 

 доставлены все требуемые транспортные средства, оборудование, 

инструменты, а также материалы для армирования и опалубки; 

гарантированы подключения к электроэнергии и водоснабжению ; 

оформлены акты о скрытых работах; 
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 организованы мероприятия для обеспечения безопасности труда;»[16] 

завершён монтаж башенных кранов. 

 

3.2.2 Определение объёмов работ 

 

Объёмы работ по устройству монолитной плиты фундамента 

рассчитаны по чертежам Архитектурно-планировочного раздела ВКР и 

сведены в таблицу 4.  

Таблица 4 - Ведомость объёмов работ 

№п/п «Наименование работ» «Единицы 

измерения» 

«Количество» 

1 «Установка и демонтаж 

опалубки» 

100 м2 2.46 

2       «Установка арматурных 

каркасов и отдельных стержней" 

  Т. 116.04 

3 Бетонирование 100 м3 31.36 

4 Уход за бетоном 100 м2 52.27 

 

3.2.3 Выбор монтажного крана и монтажных приспособлений 

«Расчет параметров крана, выбор монтажных приспособлений и 

организация и планирование строительства описаны в разделе Организация и 

планирование строительства.»[16]  

3.2.4 Методы и последовательность выполнения технологических 

операций 

«Методы и последовательность выполнения технологических операций 

по устройству фундаментных плит плоских из монолитного железобетона с 

помощью автобетононасоса определены в ГЭСН 06-01-003-02 и включают в 

себя следующие этапы: установка опалубки, установка арматурных каркасов 

с последующей сваркой, установка и вязка арматуры отдельными стержнями, 

укладка бетонной смеси и уход за бетоном, демонтаж опалубки.»[16] 

Установка опалубки. 
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Перед установкой опалубки необходимо: 

Провести проверку маркировки, количества и соответствия рабочим 

чертежам; очистить опалубку от любых загрязнений. 

Опускать опалубку в котлован, используя башенный кран TDK-8.180. 

Монтаж опалубки выполнять с соблюдением всех требований проектной 

документации. Обеспечить герметичность соединений и соблюдение точности 

размеров. При возведении здания применять инвентарную опалубку.  

Арматурные работы 

«Установка арматурных каркасов и отдельных стержней производится 

путем их монтажа в зоне работ. Для этого используется башенный кран. 

Монтаж арматуры осуществляется по частям, с последовательным 

закреплением и правильным расположением каждого элемента. Для 

обеспечения необходимого защитного слоя бетона, используются 

пластмассовые фиксаторы. Монтажная арматура должна быть защищена от 

загрязнений и повреждений. Для прохода по арматуре во время 

бетонирования, устанавливаются трапы. Соединения арматуры выполняются 

при помощи контактной стыковой и точечной сварки. Крестовые пересечения 

отдельных стержней арматуры скрепляются вязальной проволокой. Проверка 

смонтированной арматуры и сварных соединений должна быть проведена до 

бетонирования и оформлена актом освидетельствования скрытых работ.»[45] 

 

Укладка бетонной смеси 

Д

л

я

 

з

а

л

и

в

к

и



38 

 

рабочих швов (подкосы, отсеченная сетка и т.п.). При перерывах в 

бетонировании плиты устраиваются рабочие швы, места, которые 

согласовываются с автором проекта. Верхняя поверхность плиты должна быть 

ровной, без выбоин и раковин. Монолитные работы выполнять в соответствии 

с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».[42] 

Уход за бетоном 

Уход за бетоном в летнее время это: поддержание его во влажном 

состоянии, предохранении от сотрясений, повреждений, ударов, а также от 

резких изменений температуры (систематическое увлажнение влагоёмкого 

покрытия или поливом под пленкой). Частота поливки влагоемкого покрытия 

(брезента, мешковины) должна быть такой, чтобы поверхность бетона в 

период ухода все время была во влажном состоянии до достижения бетоном 

прочности 70% . При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой 

пленкой следует обеспечить надежное крепление краев полотна от возможных 

смещений устройством пригрузов. Полотна пленки укладываются с 

обязательным перехлестом 15-20см.  

Демонтаж опалубки 

Опалубка снимается, когда бетон достигает необходимой прочности, 

равной или больше 70%. Затем опалубка очищается и убирается.  

 

3.3 Требования по качеству и приёмке работ 

 Каждая операция по возведению монолитной железобетонной плиты 

фундамента проходит процедуры входного и операционного контроля. За 

обеспечение проведения контроля ответственность и обязанности возложены 

на прораба, мастеров и экспертов строительной лаборатории.   

Дополнительные сведения по данному разделу приведены в Приложении Б. 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

3.4.1 Техника безопасности и охрана труда 
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 «При выполнении строительно-монтажных работ необходимо 

соблюдать стандарты СП 49.13330.2010 Безопасность труда в 

строительстве.»[35] 

Арматурные работы. 

 Перед начало работ необходимо: 

 - ответственное лицо должно выдать задание рабочему; 

 -проверить состояние инвентаря и инструментов,  средств индивидуальной 

защиты; 

 - проверить рабочее место на безопасность.  

«Во время работы необходимо 

-  использовать защитные очки;  

 - использовать инструменты небольшого механического оборудования, 

технические устройства и аппараты строго по назначению: 

 - складировать и выполнять заготовку арматуры в местах для этой цели 

предназначенных;  

- для подготовки арматуры необходимо применять арматурные стержни, 

которые были очищены от окиси и загрязнений. 

-для перемещения арматурных стержней или каркасов с помощью 

грузоподъемных кранов необходимо привлекать стропальщиков, обладающих 

соответствующими сертификатами, для правильной строповки.; 

 -для прохождения через участки, на которых уложена арматура, требуется на 

опалубку устанавливать трапы шириной не менее 60 см; 

 - выпуски арматуры, оставляемые при бетонировании необходимо загибать 

повернуть текст на 180 градусов, а если это невозможно, то указать красными 

флажками; 

 -применение электроконтактной или электродуговой сварки для захвата 

стержней арматуры. имеют право выполнять арматурщики, обладающие 

сертификатом электросварщика.»[35] 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ;  
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-осуществлять работы по изготовлению арматурных каркасов поблизости от 

объекта. защищенных электрических проводов и компонентов оборудования;  

«По окончании работ арматурщики должны выполнить следующие 

обязанности: 

- отключить электроинструмент от источника питания; 

- навести порядок на рабочем месте; 

- убрать спецодежду и инструменты в специально отведенное место.»[35] 

 

Опалубочные работы 

«Перед началом работ необходимо:  

- получить задание от лица специалиста, ответственного за обеспечение 

безопасности в процессе производства; 

 -осуществить проверку рабочего инвентаря и инструментов, наличие 

необходимых средств индивидуальной защиты; 

 - убедиться в соответствие рабочего места требованиям безопасности 

-начинать работу только после получения задания от сотрудник, отвечающий 

за обеспечение безопасности в процессе выполнения работ, назначенный по 

указанию руководителя компании, занимающейся этими видами 

деятельности (например, прораб или мастер),  

-проверить, находятся ли оборудование и инструменты в рабочем состоянии, 

а также имеются ли средства индивидуальной защиты, также нужно 

убедиться в целостности элементов опалубки и подмостей, а также в наличии 

достаточного освещения на рабочих местах. Рабочее место должно 

соответствовать требованиям безопасности.»[35] 

 Во время работы нужно: 

- рабочее оборудование должно использоваться строгой по назначению;  

- опалубка, настилы, стремянки и ограждения не должны иметь  сколов и 

торчащих гвоздей;  
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-при разборке штабелей пиломатериалов необходимо принять меры для 

обеспечения устойчивости оставшихся материалов. 

 - переносите балку сечением более 150*150 мм, поворачивайте балку и 

исполбзуя приспособления для этих целей; 

 - для того чтобы поднимать с земли бревна и другие тяжелые предметы, 

необходимо делать это, приседая, а не наклоняясь.; 

- демонтаж опалубки следует производить только с разрешения 

ответственного лица, отвечающего за безопасность на рабочем месте, для 

обеспечения безопасного выполнения работ.; 

- демонтируя опалубку или другие конструкции, необходимо обеспечить 

устойчивость компонентов, чтобы они оставались на месте;  

- на объекте необходимо предусмотреть отдельное место для хранения и 

сборки опалубки, которое должно быть удалено от не огороженных 

источников электроснабжения. 

- для перемещения панелей опалубки подъемными кранами необходимо 

привлекать стропальщиков, имеющих необходимый сертификат для 

обеспечения правильной строповки 

«По окончании работ необходимо: 

 - отключить от электросети все электрические приборы и инструменты;  

 -организовать рабочее пространство, разместить спецодежду и инструменты 

в специально предназначенных для них местах.»[35] 

  В случае аварийной ситуации рабочие обязаны покинуть рабоочее место, 

известив об этом мастера или прораба. 

Бетонные работы 

Прежде чем приступить к работе рабочий обязан получить задание и допуск 

от руководителя работ; 

- убедиться в наличии и исправности инструмента и инвентаря; 

-получить необходимые для работы средства индивидуальной зашиты; 

- убедиться, что рабочее место соответствует требованиям безопасности 

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0


42 

 

- проверить исправное ли состояние у средств подмащивания. 

ЗАПРЕЩЕНО: 

 -  ускорять разгрузку бетона с помощью лопат и прочих ручных 

приспособлений;        

 -   допускать расстояние более одного метра между нижней частью ванны и 

заливным бетоном. процесс приема бетонной смеси из бункера-бадьи;    

-перемещение бункера при открытом затворе;  

-«проводить работы, связанные с установкой, демонтажом и восстановлением. 

бетоноводов, а также удалению из них пробок, если давление подаваемой 

бетонной смеси не снижено до атмосферного;  

-на время промывки бетоновода работникам находиться на расстояние менее 

10 метров.»[16] 

«Во время работы необходимо: 

   -организовать радиосвязь между оператором автобетононасоса и бригадой, 

занимающейся укладкой бетона, существует а при отсутствии возможности, 

организация передачи инструкций с помощью жестов; 

-  допускать к работе электровибраторами бетонщиков, имеющих II группу по 

электробезопасности, с дополнительной изоляцией, с использованием 

диэлектрических материалов;  

 - для предотвращения перегрева электровибратора необходимо выключать 

его при перерывах в работе и переходе с одного места на другое в процессе 

бетонирования. Рекомендуется также выключать вибратор на 5-7 минут через 

каждые 30-35 минут работы для охлаждения. Не следует использовать 

вибратор с приставных лестниц, следует навешивать электропроводку 

вибратора, а не прокладывать ее по уложенному бетону. В случае дождя или 

снегопада необходимо закрывать выключатели электровибратора;  

-привлекать к работе по строповке бункер-бадьи с бетоном, щитов опалубки 

при перемещении их грузоподъемными стропальщиков, имеющих 

соответствующее удостоверение.» [35] 
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«По окончании работ бетонщики обязаны: 

-отключить от электросети электроинструмент;  

 -привести в порядок рабочее место; 

 -спецодежду, инструменты убрать в отведенное для этого место. 

  В случае обнаружения аварийной ситуации принять все возможные меры для 

ее ликвидации и (или) предотвращения и незамедлительно сообщить о ней 

лицу, ответственному за безопасное производство работ (прорабу, 

мастеру).»[35] 

 

3.4.2 Пожарная безопасность 

«Организация и производство строительного процесса осуществляется 

строго в соответствии с требованиями постановления Федерального 

Правительства России от 2020-9-16гг. №1479 (ред. от 09.09.2016). Оно 

проводится в соответствии с требованиями постановления Федерального 

Правительства России от 2020-9-16 гг. Дата от 21.05.2021) Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.[23] 

Автомобильный проезд на территории объекта должен быть предусмотрен 

шириной не менее 6м. 

Производственная зона должна быть оборудована средствами пожаротушения 

в соответствии с постановлением Федерального правительства России от 

2020-9-16. №1479 (ред.от 16/2020 №1479 (ред.от16/2020 №1479). Дата: 

21.05.2021) "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации".»[23] 

Курение запрещено в местах, содержащих легко воспламеняющиеся или 

горюче-смазочные материалы, а использование открытого огня допускается 

только в радиусе 50м и более. 

Средства пожаротушения должны быть готовы к использованию в любое 

время. Доступ к оборудованию пожаротушения должен быть свободным и 
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обозначен соответствующими указателями. Определите ответственного за 

безопасность от пожара на объекте.  

Удалите все материалы, которые могут вызвать пожар из рабочей зоны 

 Назначьте лицо, ответственное за противопожарное состояние объекта. 

Уберите все пожароопасные материалы из рабочей зоны. 

На месте проведения огнеопасных работ (сварка, резка) должны быть 

предусмотрены средства пожаротушения - пожарный пост - 2 огнетушителя, 

брезентовое покрытие. 

Ознакомьте участников монтажных работ с порядком вызова пожарной 

команды. 

Единая аварийно-спасательлужба-112 

Действия в случае пожара 

Каждый сотрудник уведомляет другого сотрудника, когда обнаруживает 

пожар или признаки пожара (дым, запах гари и т.д.). 

Это обязательно: 

-Немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 01(при этом 

укажите адрес объекта, место возгорания, фамилию) 

-Сообщите начальнику участка. 

-Лицо, назначившее ответственного за обеспечение пожарной безопасности, 

по прибытии на место пожара обязано: 

-По возможности принять меры по эвакуации людей, тушению их первичными 

средствами пожаротушения и сохранению важного имущества; 

-Прекратить все работы вблизи очага, за исключением работ, связанных с 

противопожарными мероприятиями; 

-Удалить из опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

-Помогает организовать совещание подразделений пожарной охраны и 

выбрать кратчайший путь к очагу пожара. 
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«На объекте должно быть указано лицо, ответственное за безопасность и 

подготовку первичного огнетушащего вещества. 

В разрешении должны быть указаны место, технический регламент, способ 

производства, конкретные меры противопожарной защиты, ответственное 

лицо и срок его действия. 

Рабочее место должно быть обеспечено следующими средствами 

пожаротушения и медицинского обслуживания: 

-Огнетушитель не менее 2штук.; 

Ящик с песком емкостью-0,5м3 ,1 шт.; 

-Лопата, 2 шт.; 

-Асбестовое полотно площадью 3 кв. м.; 

-Набор медикаментов, аптечка первой помощи-1 шт.; 

-Ведро с водой,1шт. 

Всегда нужно поддерживать огнетушители в исправном состоянии, регулярно 

проверять и перезаряжать их вовремя. Нельзя использовать первичные 

средства пожаротушения для бытовых и других целей, не связанных с 

тушением пожара. Все сотрудники должны знать, как правильно пользоваться 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.»[23] 

 

3.4.3 Требования к экологической безопасности 

При проведении строительных работ на участке необходимо принять 

меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду. На всей 

площади рассматриваемого участка отсутствует плодородный слой почвы. 

Для передвижения техники на территории проложены временные дороги из 

железобетонных плит и щебня. 

Для размещения оборудования предусмотрена специальная площадка. 

Заправка строительной техники осуществляется непосредственно на месте 

проведения работ специализированными автоцистернами. Не допускается 
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попадание в грунт утечек бензина, дизельного топлива, масла, битума и других 

жиросодержащих веществ. 

При выборе строительной техники и механизмов предпочтение отдается 

оборудованию, соответствующему экологическим стандартам Евро-5. 

Строительная техника и механизмы должны быть технически исправными. 

При необходимости ремонт проводить на базе средств механизации. 

Это предусматривает обязательное использование станций мойки колес для 

транспортных средств, выезжающих со строительной площадки. 

Чтобы снизить воздействие шума на окружающую среду, в период 

строительства рекомендуется выполнять наиболее шумные работы 

(эксплуатацию оборудования) в дневное время. 

Во время проведения работ проектом предусмотрен сбор и своевременный 

вывоз строительных и бытовых отходов со строительной площадки. 

Бытовые отходы со строительной площадки накапливаются (из расчета 1,0 

контейнер на 40-60человек) в 1-м запасном металлическом контейнере 

установленном на бетонной поверхности. Отходы вручную переносятся на 

строительную площадку в импровизированных контейнерах. Вывоз твердых 

бытовых отходов осуществляется не реже 3 раз в неделю. Транспортировка 

отходов осуществляется на основании договоров со специализированными 

организациями, занимающимися утилизацией отходов. Необходимо 

обеспечить проезд мусороуборочной машины к месту временного хранения 

отходов. Биотуалет устанавливается на месте, которое обслуживается 

специализированными организациями. 

 

3.5 Потребность в материально -технических ресурсах 

3.5.1 Потребность в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

«Определение потребности в строительных материалах, изделиях и 

конструкциях производится на основании ведомости объемов работ, а также 

справочных нормативов норм расхода материалов» [11,12]. 
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Результаты подсчётов сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах 

№ 

п/

п 

«Работы» «Изделия, конструкции, материалы» 

«Наименование 

работ» 

«Ед. 

изм.

» 

«Кол- 

во 

(объем)» 

«Наименование» 

«Ед. 

Изм

» 

«Вес 

еди-

ницы

» 

«Потреб

-ность 

на весь 

объем 

работ» 

4 

Устройство 

монолитной 

фундаментной 

плиты толщиной 

600 мм 

м2 246,27 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

246,27 

2,463 

т 116,04 Арматура т 0,037 116,04 

м3 3136,2 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

3136,2 

7526,88 

 

3.5.2 Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

«Данные о потребности в машинах, механизмах и оборудовании 

сведены в таблицу Б 4 Приложения Б»[16] 

3.5.3 Потребность в инструменте, приспособлениях и инвентаре 

«Данные о потребности в инструменте, приспособлениях и инвентаре 

сведены в таблицу Б 5 Приложения Б.»[16] 

3. 6 Технико-экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«Величина трудоемкости для устройства монолитной железобетонной 

фундаментной плиты с использованием автобетононасоса, а так же 

количество маш./час определены при помощи норм времени, указанных в 

Государственных элементных сметных нормах ГЭСН 06-01-003-02 

Устройство плоских железобетонных фундаментов с помощью  

автобетононасосов и сведены в таблицу1.Количество чел-дней и маш/с мен 

определяется по формуле (15): 

Тр= VхНвр :8, чел-дней (маш-смен),                       (15) 

где V – объем работ; Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 8 – 

продолжительность смены, час.»[16] 
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Таблица 6 - Ведомость затрат труда и машинного времени  

№п\п Наименование  

работ 

Един.изме

р. 

Обоснование Норма времени Трудоёмкость 

ч/час м/час объё

м 

ч/дни м/с 

 

1 

Устройство 

монолитной 

фундаментной 

плиты толщ.600 

мм 

100м3 ГЭСН06-01-

003-02 

76.87 7.56 31.36 301.33 29.63 

 

3.6.2 График производства работ 

График производства работ по устройству монолитной железобетонной 

фундаментной плиты представлен в графической части раздела. 

«Продолжительность технологического процесса и его операций определена 

по формуле: 

П= Т:nk=301,33:10х2=15 дн. 

n- число рабочих в смену 

k- количество смен»[16] 

Таблица 7-Технико-экономические показатели 

 

«Наименование» «Единицы 

измерения» 

«Количество» 

«Объём работ» М3 3133.2 

«Суммарные затраты труда рабочих» Чел.-дн 301.33 

«Суммарные затраты труда машин» Маш.-см. 29.64 

«Продолжительность выполнения 

работ» 

дни 15 

«Максимальное количество рабочих» Чел. 24 

«Среднее количество рабочих» Чел. 18 

«Коэффициент неравномерности 

движения рабочих» 

- 1.33 

«Выработка на одного рабочего в 

смену» 

М3/чел.дн 10.4 

 

Выводы по разделу 

 Разработана технологическая карта монтажа монолитной 

железобетонной фундаментной плиты для «Учебного корпуса на 925 мест 

(800школьных и 125 дошкольных ) в составе ''Многофункциональной 
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комплексной жилой застройки''» в Москве. В ходе разработки карты был 

рассчитан объем работ, определены методы и процедуры выполнения 

технологических операций, разработаны методы контроля качества, а также 

мероприятия по обеспечению безопасности на производстве, включая 

противопожарную профилактику и охрану окружающей среды. также была 

выявлена необходимость использования различных машин, механизмов и 

инвентаря. По результатам расчета трудозатрат был составлен график работ и 

определены технико-экономические показатели.   
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4 Организация и планирование строительства 

«В данном разделе разработан ППР на строительство «Учебного корпуса 

на 925 мест (800 школьных и 125 дошкольных) в составе 

''Многофункциональной комплексной жилой застройки''». ППР разработан в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

соответствии с положениями СП 48.13330.2019. Организация 

строительства.»[34] 

4.1 Характеристика объекта 

Характеристика объекта «Учебный корпус на 925 мест (800 школьных и 

125 дошкольных) в составе ''Многофункциональной комплексной жилой 

застройки''» дана в  разделе 1 ВКР. 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

«Объемы строительно-монтажных работ определены по архитектурно-

строительным чертежам здания. Единицы измерения определены в  

соответствии с сборниками ГЭСН-2020.  Данные по подсчету объемов 

сведены в таблицу В.1. Приложения В.»[11] 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материала 

«Определение потребности в строительных материалах, изделиях и 

конструкциях производится на основании ведомости объемов работ, а также 

справочных нормативов норм расхода материалов».[11] 

Результаты подсчета приведены в табл. В. 2 Приложения В. 

4.4 Расчет и подбор машин и механизмов для производства работ 

«Выбор грузоподъемного крана производится по его техническим 

параметрам, а именно: грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, 

наибольшая высота подъема крюка. Высота подъёма крюка поформуле(16): 

Нкр = h0 + hз + hэ + hст, м                                   (16) 

где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана 

(высота до верха смонтированного элемента), м; hз = 1,0 м – запас по высоте 
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для обеспечения безопасности монтажа (не менее 1÷2,5м), м; hэ – высота 

поднимаемого элемента, м; hст = 3,0 м – высота строповки (грузозахватного 

приспособления) от верха элемента до крюка крана, м. 

Нк = 22,06 + 1,0 + 1,5 + 3,0 = 27,56 м.»[16] 

«Вылет крюка (стрелы): 

Lк.баш  = (a/2) + b + с, м                                   (17) 

где а – ширина подкранового пути; b – расстояние от оси головки 

подкранового рельса до ближайшей выступающей части здания с учетом 

балконов, эркеров и др. элементов, м; с – расстояние от центра тяжести 

монтируемого элемента до выступающей части здания (балкона и др.) со 

стороны крана, м.»[16] 

Lк.баш  = (6/2) + 5,0 + 47= 55 м. 

«Грузоподъёмность: 

Qк = Qэ + Qпр + Qгр, т                             (18) 

где Qэ – масса монтируемого элемента (максимального), т; Qпр – масса 

монтажных приспособлений, т; Qгр – масса грузозахватного оборудования, т. 

С учетом запаса 20%:Qрасч = 1,2x Qк 

Qрасч =1,2x(1,2+0,0182) = 1,462 т; 

Mmax = Qрасч x L = 1,462·55 = 80,41 тм;                      (19) 

Выбираем башенный кран марки TDK-8.180 грузоподъемностью 8 т, 

вылетом стрелы 55 м и высотой подъема крюка 36 м.»[16] 

Технические характеристики башенного крана представлены в таблице 

7. На рисунке 5 представлены грузовые характеристики крана. 
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Таблица 8 – Технические характеристики башенного крана TDK-8.180 

«Наименование 

монтируемого 

элемента» 

«Масса 

элемента 

Q, т» 

«Высота 

подъема 

крюка Н, 

м» 

«Вылет 

стрелы 

Lк.баш» 

«Грузопо- 

дъемность 

крана 

Qкрана,т» 

Максималь- 

ный грузовой 

момент 

Мгр.кр., 

т·м» [1] 

Поддон с газобетон-

ными блоками 

1,2 36 55 8 138,5 

 

Рисунок 5 – Грузовые характеристик крана TDK-8.180 

 «После подбора крана по справочным  данным  составляется 

таблица,  в которую вносятся другие строительные машины и 

механизмы (экскаватор, бульдозер, каток, копровая установка, свае- 

бойная установка, краны, сварочные агрегаты, битумозаправочный 

котел, компрессор, вибратор, вибротрамбовка, растворонасос, ав- 

тобетоносмеситель, автомобили для перевозки грузов и др.)»[16] 

(табл. В.3 Приложения В), «Подбор грузозахватных приспособлений 

производится с учетом подъема самого тяжелого и самого удаленного 

элемента.»[16]  

4.5 Определение требуемых затрат труда и машинного времени 

«Величина трудоемкости для выполнения строительных процессов, а 

также количество маш-час определены при помощи норм времени, указанных 

в Государственных элементных сметных нормах (ГЭСН-2020). Количество 

чел-дней и маш-смен определяется по формуле (20): 

Тр= VхНвр : 8, чел-дней (маш-смен),                       (20) 
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где V – объем работ; Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 8 – 

продолжительность смены, час.»[16] 

«Затраты труда на санитарно-технические работы принимают равными 

7%, работ.»[16] 

Ведомость затрат труда и машинного времени приведена в таблице В.5 

Приложения В. 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

4.6.1 Определение нормативной продолжительности строительства 

«Нормативная продолжительность строительства определяется в 

составе ПОС  продолжительность  строительства  определяется в по 

укрупненным нормативам СНиП 1.04.03-85*  в зависимости от назначения 

здания, общей площади (или объема) здания, материала несущих 

конструкций, характерного показате ля (объем здания, площадь здания, 

этажность здания, вид материала наружных стен, количество учащихся, число 

коек в больнице и т. д.). Продолжительность  строительства  объектов,  общая  

площадь (или другой показатель) которых отличается от приведенных в 

нормах ах и находится в интервале между ними, определяется 

интерполяцией.»[16] 

«Объем здания учебного корпуса на 925 мест – 87934,56 м3. 

Нормативный срок строительства монолитного здания объемом 100 тыс. м3 и 

75 тыс. м3 нормативная продолжительность строительства составляет 26 и 22 

месяца. 

Продолжительность строительства на единицу прироста общего объема равна: 

26 − 22

100000 − 75000
=

4

25000
= 0,00016 

Прирост общего объема равен: 
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87934,56 – 75000 = 12934,56 м2 

Нормативная продолжительность строительства с учетом интерполяции: 

𝑇норм = 0,00016х12 934,56 + 22 = 24,07 мес. = 722 дня.  

Фактическая продолжительность строительства по календарному графику 

составила 554дн.»[16] 

4.6.2 Проектирования календарного графика производства работ 

«Под календарным планом понимается проектно-технический 

документ, устанавливающий последовательность, продолжительность и сроки 

производства работ. Календарный план входит в состав ПОС и ППР. 

Календарный план производства работ является главным разделом проекта 

производства работ. В составе ПОС календарный план разрабатывается по 

укрупненным показателям и представляет собой распределение капитальных 

вложений по объектам и этапам строительства. В составе ППР 

разрабатываются: 

1. Календарный план производства работ на строительство здания. 

2. График движения трудовых ресурсов. 

3. График движения основных строительных машин.»[16] 

«При разработке линейного календарного графика в рамках ППР 

необходимо соблюдать ряд принципов: – продолжительность строительства 

не должна превышать нормативный или директивный период строительства; 

–при составлении графика должна соблюдаться технологическая 

последовательность работ;  

равномерное и непрерывное использование материально-технических и 

человеческих ресурсов;  

–если работы выполняются во 2 и 3 захватах, то реализуется поточный 

метод строительства. При этом один и тот же тип работ выполняется 
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последовательно, разные виды могут выполняться параллельно и со 

смещением; во время строительства не должно быть простоев; 

- работы с использованием крана обычно выполняются в 2 смены.  

--работы без использования машин выполняются в основном в одну 

смену, но при высоких трудозатратах также рекомендуется выполнять работы 

в 2 смены;  

– если трудоемкость работ составляет менее 60 человеко-дней. 

желательно завершить работу за 1 смену.»[16] 

 «Продолжительность выполнения i-го вида работы определяется по 

формуле: 

Т = Тр 𝑛 ∙ 𝑘⁄
, дни                                        (21) 

где Тр – трудоемкость i-го вида работ (чел.-дн.); n – численность рабочих 

в смену; k – число смен работы звена (бригады).»[16] 

«После построения календарного плана производства работ, графика 

движения рабочих и их оптимизации рассчитаем коэффициент 

неравномерности использования трудовых ресурсов: 

𝐾 =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅ср
,                                                      (22)

 

где Rmax = 80 чел. – максимальное число рабочих на объекте, находится 

по ведомости трудоемкости работ; Rср – среднее число рабочих на объекте. 

𝑅ср =
∑ Тр

Тобщ
=

30720,43

554
= 56 чел.                                    (23) 

где  
∑ Тр – суммарная трудоемкость всех работ, с учетом 

подготовительных, электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных 

работ, чел-дн.; Тобщ – общий срок строительства здания.»[16] 
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𝐾н =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅ср
=

80

56
= 1,43

 

«Условие 1,0 < Кн = 1,43 < 1,5 выполняется» [16]. 

4.7 Определение потребности во временных зданиях, складах и 

сооружениях 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Для нормальной работы рабочих и инженерно-технических работников 

необходимы временные здания производственного (мастерские, стационарное 

оборудование), административного (прорабская, помещения охраны. 

диспетчерская), складского (склады, ангары, навесы) и санитарно-бытового 

назначения (гардеробные, душевые, столовые). Подбор временных зданий 

производят, исходя из максимального количества рабочих в смену и среднего 

количества рабочих наиболее загруженной смены. 

Для жилищно-гражданского строительства принимается следующая 

численность работающих: ИТР 11 %, служащие 3,2 %, МОП 1,3 %» [16]. 

«Общее количество работающих определяют по формуле(24): 

                  𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп                       (24) 

𝑁итр = 80х0,11 = 8,8 = 9 чел. 

𝑁служ = 80х0,032 = 2,56 = 3 чел. 

𝑁моп = 80х0,013 = 1,04 = 2 чел. 

𝑁общ = 80 + 9 + 3 + 2 = 94 чел. 

Расчетное количество работающих по формуле (25): 

                                  𝑁расч = 1,05𝑁общ                                        (25) 

𝑁расч = 1,05х94 = 99 чел.»[16] 

Расчет временных зданий сводится в табл. В.4 Приложения В. 
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4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для времен- ного 

хранения материалов, изделий и конструкций. Монтаж кон- струкций 

предпочтительнее вести с учетом запаса и складирования изделий и 

материалов на складской площадке, чтобы обеспечить своевременность 

начала их монтажа по календарному графику. 

Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций, их количества и нормативов складирования на 1 м2. Площадь 

склада состоит из полезной площади, занятой непосредственно материалами 

и конструкциями, проходов и проездов между рядами, штабелями и т. д. 

Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом. Условия 

складирования материалов, изделий и конструкций приведены в табл.»[16] 

«Запас материала на складе определяется по формуле (26): 

                                      𝑄зап =
𝑄общ

Т
𝑛х𝑘1х𝑘2, т                                     (26) 

где 𝑄общ – общее количество материала; Т – продолжительность работ; 𝑛 – 

норма запаса; 𝑘1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад (К1 = 1,1); 𝑘2 – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течение расчетного периода, К2 = 1,3.»[16] 

«Полезная площадь для складирования ресурса определяется по 

формуле (27): 

                                        𝐹пол =
𝑄зап

𝑞
, м2                                          (27) 

где 𝑞 – норма складирования.»[16] 

«Общая площадь складов по формуле (28): 

                                              𝐹обш = 𝐹пол ∙ 𝐾исп,м2                                (28) 

где 𝐾исп – коэффициент использования площади склада» [16]. 
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Расчет потребной площади для складирования материалов представлен 

в таблице В.6 Приложения В. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водоснабжения и водоотведения 

«Временное водоснабжение на стройплощадке предназначено для 

обеспечения строительства производственными, хозяйствен- но-бытовыми и 

противопожарными нуждами»[16] 

«Максимальный расход воды на производственные нужды 

рассчитывается для периода наибольшего водопотребления.»[16] В нашем 

случае это период бетонирования монолитной фундаментной плиты 

«Объем работ, требующих водопотребления по формуле (29): 

𝑛𝑛 =
𝑉

𝑡монт
,                                           (29) 

где V – объем работ (бетонирование, м3); tмонт – продолжительность работы, 

дни. 

𝑛𝑛 =
3136

20·2
 = 78,4 м3/сут. 

                                    𝑄пр =
𝐾ну∙𝑞н∙𝑛𝑛∙𝐾ч

3600∙𝑡см
, л/сек                                 (30) 

𝑄пр =
1,2 ∙ 200 ∙ 78,4 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,98 л/сек 

 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, с наибольшим 

количеством людей по формуле (31): 

                               𝑄хоз =
𝑞у∙𝑛р∙𝐾ч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
, л/сек"                              (31) 

𝑄хоз =
25х80х2,5

3600х8
+

30х64

60х45
= 0,88 л/сек 

Расход воды на пожаротушение принимаем 𝑄пож = 10, л/сек. 

Определим максимальный расход воды на строительной площадке: 
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                     𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож , л/сек                            (32) 

𝑄общ = 0,98 + 0,88 + 10 = 11,86 л/сек 

По определенному максимальному расходу рассчитаем диаметр труб 

временной водопроводной сети по формуле (33): 

                                                𝐷 = √
4∙1000∙𝑄общ

𝜋∙𝜈
, мм                                     (33) 

𝐷 = √
4х1000х11,86

3,14х1,5
= 100,36 мм 

Принимаем трубу с Dу=100 мм.»[16] 

«Источником водоснабжения являются существующие водопроводные 

сети. Способ прокладки временной сети водоснабжения примем закрытый, 

поскольку работу будут производить в зимний период. Сеть временного 

водоснабжения проектируется тупикового типа.Для отвода воды проектируем 

временную канализацию. «Диаметр временной канализации» [16]: 

𝐷кан = 1,4𝐷вод = 1,4х100 = 140 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование электроснабжения строительной площадки 

определяют при помощи расчетной нагрузки, необходимой мощности 

трансформаторной подстанции. 

                Рр = 𝛼 (∑
к1𝑐∙𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

к2𝑐∙𝑃т

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ к3𝑐 ∙ 𝑃ов + ∑ к4𝑐 ∙ 𝑃он) , кВт  (34) 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети; к1с, к2с, к3с, 

к4с – коэффициенты одновременности спроса; Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – 

установленная мощность силовых токоприемников, кВт» [16]. 
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Таблица 9 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед.  

изм. 

Установленная 

мощность 

Кол- 

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 Башенный кран TDK-8.180 кВт 37 2 74 

2 Сварочный трансформатор кВт 5,6 2 11,2 

3 Виброрейка СО-47 кВт 0,6 2 1,2 

4 Глубинный вибратор ИВ-

47 

кВт 1,0 2 2,0 

5 Штукатурная станция 

«Салют» 

кВт 10 2 20 

Итого: 108,4 

 

«Вычисляем мощность силовых потребителей с учетом коэффициентов 

мощности и коэффициентов одновременности спроса. 

∑
𝑘1𝑐∙𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
=  

𝑘1𝑐∙𝑃𝑐1

𝑐𝑜𝑠𝜑
+

𝑘2𝑐∙𝑃𝑐2

𝑐𝑜𝑠𝜑
+

𝑘3𝑐∙𝑃𝑐3

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ 

𝑘4𝑐∙𝑃𝑐4

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ 

𝑘5𝑐∙𝑃𝑐5

𝑐𝑜𝑠𝜑
 =» 

0,3∙74

0,5
+

0,3∙11,2

0,4
+

0,1∙1,2

0,4
+

0,1∙2,0

0,4
+

0,2∙2,0

0,5
 = 44,4+8,4+0,3+0,5+8 = 61,6 кВт»[16] 

Таблица 10 – Потребная мощность наружного освещения 

№ 

п/п 

Потребители эл. энергии Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность

, кВт 

Норма 

освещен- 

ности, лк 

Действи- 

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность 

кВт 

1 Территория строительства 1000 

м2 

0,4 20 19790 0,4·19,79= 

=7,916 

2 Открытые склады 1000 

м2 

1,0 10 446,38 1·0,446 = 

=0,446 

 Итого мощность наружного 

освещения 

    ∑Рон=8,36 

 

Таблица 11 – Потребная мощность внутреннего освещения 

№ 

п/п 

Потребители эл. энергии Ед. изм. Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен- 

ности, лк 

Действи- 

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность 

кВт 

1 Контора прораба 100 м2 1 75 0,27 0,27 

2 Гардеробная 100 м2 1 50 0,72 0,72 

3 Диспетчерская 100 м2 1 75 0,21 0,21 

4 Кабинет по охране труда 100 м2 1 75 0,21 0,21 

5 Проходная  100 м2 0,8 - 0,12 0,096 

6 Душевая 100 м2 0,8 - 0,28 0,224 

7 Сушильная 100 м2 0,8 - 0,16 0,128 
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Продолжение Таблицы 11 

8 Столовая 100 м2 1 75 0,24 0,24 

9 Комната для отдыха и 

обогрева 

100 м2 0,8 - 0,56 0,45 

10 Туалет 100 м2 0,8 - 0,24 0,19 

11 Медпункт 100 м2 1 75 0,24 0,24 

12 Закрытый склад 1000 м2 1,2 15 0,17 0,2 

 Итого мощность 

внутреннего освещения 

    ∑Ров=3,18 

 

«Рр = 1,1(61,6 + 0,8х3,18 + 1х8,36) = 79,75 кВт 

Производим перерасчет мощности из кВт в кВ∙А: 

Рр = Ру·соs  = 79,75х0,8 = 63,8 кВ·А»[4]  

  «Так как суммарная мощность всех потребителей превышает 20 кВ·А 

подбираем 1 временный трансформатор марки КТПМ-100 мощностью 100 

кВ·А. Рассчитаем количество прожекторов, для освещения строительной 

площадки по формуле (35): 

                                                     𝑁 =
𝑝уд∙Е∙𝑆

𝑃л
,                                                (35) 

где руд – удельная мощность, Вт/м2. Для прожекторов ПЗС-45 = 0,2–0,3; S – 

величина площадки, подлежащей освещению, м2; Е–освещенность, лк, для 

стройплощадки в целом Е=2лк; Рл–мощность лампы прожектора,1500Вт» [16]. 

«𝑁 =
0,2∙2∙19790

1500
= 6 шт 

Принимаем к установке 6 ламп прожектора ПЗС-45 мощностью 1500 

вт.»[16] 

4.8 Разработка строительного генерального плана 

В ВКР «разрабатывается объектный строительный генеральный план на 

стадии строительства надземной части здания. 
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Определим зоны влияния башенного крана TDK-8.180. Зона обслуживания 

(рабочая зона крана) соответствует максимальному вылету стрелы (Rmax = 55 

м). Обозначена на чертеже сплошной линией. 

Опасная зона работы крана – это зона, где возможно падение груза при 

его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении» [16].  

Обозначена на чертеже штрихпунктирной линией, размеченной 

флажками. 

«Высота строящегося здания 22,061 м. Следовательно, минимальное 

расстояние отлета груза вблизи перемещения грузов – 10 м, вблизи 

строящегося здания – 7 м. 

Rоп = Rmax + 0,5lmax + lбез = 55 + 0,5х1,0 + 10 = 65,5 м.           (36) 

На объектном строительном генеральном плане показаны: 

- временные здания; 

- дороги, коммуникации, проезды, используемые в период 

осуществления строительства; 

- пути и расположения крана, зоны его действия. 

- организация проездов, въездов-выездов; 

- устройство места мойки колес автотранспорта при выезде со 

стройплощадки. 

Доставка оборудования, строительных конструкций и материалов, 

ввиду локальности производимых работ и расположения у города, 

осуществляется на объект автомобильным транспортом. 

Проезд осуществляется по разветвленной автодорожной 

инфраструктуре города. 
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Схема движения транспорта по стройплощадке запроектирована 

кольцевая. 

Ширина дорог при одностороннем движении запроектирована 6 м с 

наименьшим радиусом закругления дорог 8 м. 

Инертные материалы возможно доставлять с карьера с дальностью возки 

4 км при отсутствии на момент строительства требуемых объемов. 

Бетонная смесь доставляется на строительный объект 

автобетоносмесителями с завода, дальность возки 12 км» [16]. 

«Вывоз строительного мусора, излишков минерального и плодородного 

грунта осуществляется на полигон ТБО на расстоянии 33 км.»[16] 

«Монтажные работы и подача конструкций на монтажные горизонты 

осуществляется двумя башенными кранами TDK-8.180.»[16] 

«Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с использованием 

башенного крана.»[16] 

«Скорость движения по строительной площадке 5 км/час.В целях 

недопущения загрязнения проезжих частей прилегающих улиц на выезде со 

строительной площадки оборудуется пункт мойки (очистки) колес 

автотранспорта. Размещение дорожных знаков выполнять в соответствии с 

ГОСТ Р 52290–2004, необходимых для обеспечения порядка и безопасности 

дорожного движения»[16] 

 4.9 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

«Безопасное ведение работ и нахождения людей в опасных зонах 

обеспечивается следующими мероприятиями: 

- обучение работников, проведение противоаварийных и 

противопожарных тренировок; 

- безопасная организация работ; 

- установка знаков безопасности.»[16] 
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«Безопасность работ и нахождения людей в зонах потенциально 

действующих опасных производственных факторов обеспечивается:  

- проведением инструктажа работающих; 

- безопасной организацией земляных и монтажных работ; 

- установкой сигнальных ограждений участков производства работ 

высотой 1,2 м и знаков безопасности.»[16] («Знак Осторожно! Электрическое 

напряжение», «Внимание Опасность (прочие опасности)», «Знак Заземления», 

«Знак взрывоопасно», «Знак Осторожно! Возможное падение с высоты» [16]. 

«На выполнение работ с применением грузоподъемных машин в зонах 

действия опасных или вредных производственных факторов, возникновение 

которых не связано с характером выполняемых работ, выдается наряд-допуск. 

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, 

мастеру) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. 

Перед началом работ руководитель работы или инженер по охране труда 

обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности 

производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске. На 

территории строительной площадки, на дорогах и в проездах устанавливают 

указатели проездов и дорожные знаки с обозначением допускаемой скорости 

движения транспорта. Подъездные пути и дороги сооружают до начала 

основных работ.. До начала производства строительно-монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных машин, 

выполняемых в темное время суток, строительная площадка (участок работ) 

должна быть освещена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046–2014/ 

Котлованы и траншеи должны иметь устойчивые откосы или крепления. 

Разрабатывать грунт в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций можно только землекопными лопатами без 

использования ударных инструментов (отбойных молотков, ломов, кирок и т. 

д.). Спускаться в траншею или котлован, подниматься из них следует лишь по 

приставным лестницам. Использовать для этих целей распорки креплений 
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запрещается. Для перехода через траншею следует использовать надежно 

установленные пешеходные мостики» [16]. 

«Эксплуатация грузоподъемных машин (грузоподъемных кранов, 

кранов-манипуляторов, строительных подъемников, вышек) осуществляется 

согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» в соответствии с требованиями технических регламентов, 

стандартов и методических рекомендаций РД-11-06-2007. Установка 

грузоподъемных машин, организация и выполнение строительно-монтажных 

работ с их применением осуществляются в соответствии со специально 

разработанным для этих целей проектом производства работ 

грузоподъемными кранами (ППРк)».[16]  

«Монтажник, обслуживающий грузоподъемные машины и 

выполняющий работы по строповке и перемещению грузов кранами, должен 

быть предварительно обучен и аттестован в установленном порядке. 

Работающему с кранами или другими подъемными механизмами необходимо 

знать знаковую сигнализацию. Используемые чалочные приспособления 

(канаты, цепи, траверсы, клещи) должны быть исправны, иметь клеймо или 

бирку с обозначением номера и грузоподъемности, тара – надпись о 

грузоподъемности. Канаты и цепи подбирают такой длины, чтобы угол между 

их ветвями не превышал 90°» [16]. 

4.10 Технико-экономические показатели проекта производства работ  

Площадь здания Учебного корпуса в плане – 1219,02 м2;Общая трудоемкость 

работ –  = 30720,43 чел./дн.; 

Усредненная трудоемкость работ – 2,16 чел.-дн./м2; 

Общая трудоемкость работы машин – 1290,88 маш.-см.; 

Общая площадь строительной площадки – 19790 м2»; 

Площадь временных зданий – 325 м2; 

Площадь складов: 

– открытых – 446,38 м2; 
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– закрытого – 170,14 м2; 

– под навесом – 369,92 м2.; 

Протяженность: 

– водопровода – 383 м; 

– канализации – 65,2; 

– временных дорог – 339 м; 

– осветительной линии – 548,25 м.; 

Количество рабочих на объекте: 

– максимальное   = 80 чел.; 

– среднее R_ср=(∑▒Т_р )/Т_общ =30720,43/554=56 чел; 

– минимальное  = 12 чел. 

Коэффициент неравномерности использования трудовых ресурсов      1,43;           

Продолжительность строительства:  

– нормативная – 722 дня; 

– фактическая – 554 дня»[16] 

Выводы по разделу: 

Радел 4 Выпускной квалификационной работы посвящён разработке 

ППР на устройство монолитной фундаментной плиты. Цель разработки  ППР 

состоит в определении и планировании  условий работы людей, машин , 

механизмов для выполнения строительных работ качественно и в срок. ППР 

позволяет правильно планировать работу, рассчитать потребности в 

материальных и людских ресурсах, создавать условия для без аварийной и 

качественной работы, создавать комфортные бытовые условия персоналу на 

работе. Именно разработке этих целей и задач посвящён данный раздел. 

. 
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5 Экономика строительства 

                                 5.1 Пояснительная записка   

Проектируемый объект – «Учебный корпус на 925 мест(800 школьных и 

125 дошкольных) в составе ''Многофункциональной комплексной жилой 

застройки''» расположен по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-

Мнёвники, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 13. Функционально 

здание разделено на два блока: общеобразовательная организация  на 800 мест 

– 4-х этажное здание и дошкольная образовательная организация на 125 мест 

– 2-х этажная встроенная секция. 

Здание учебного корпуса запроектировано Г-образной формы в плане, с 

габаритными размерами в осях 1-32/А-Ю – 116,78×85,95 м. Здание 

запроектировано 4-х этажным, с 1 подземным этажом высотой 2,63 м. Высота 

1-4 этажей в ОО – 4,2 м; высота 1 этажа ДОО –3,6 м, высота 2 этажа ДОО –4,8 

м. Высота спортивных залов, многофункциональных залов – 8,0 м. Высота 

здания – 22,061 м. 

Здание выполнено в монолитном железобетонном каркасе, с заполнением 

наружных стен газобетонными блоками D600 толщиной 200 мм и отделкой 

навесного вентилируемого фасада керамогранитом и декоративной 

штукатуркой. Конструкция фундамента здания - монолитная железобетонная 

плита толщиной 600 мм и из бетона В25.  

  Наружные стены: Монолитные железобетонные из бетона В25 F100 

сечением 200мм с утеплением и облицовкой вентилируемого фасада 

керамогранитом;из газобетонных блоков марки D600,  толщиной 200 мм, с 

утеплением и облицованы керамогранитом и штукатуркой "Weber.Pas 

Silikon.bric 0.5-1мм Доп зерно".  

    Плиты перекрытия  из бетона В25 F100 толщиной 250мм с локальным 

устройством капителей толщиной 500мм. Максимальный пролет в части без 

балочных перекрытий 8,240м.В плитах предусмотрено устройство 
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поперечного армирования. Армирование плит – отдельными стержнями, с 

рабочей продольной арматурой класса А500С, поперечной и соединительной 

класса А240.  

Внутренние перегородки изкерамического кирпича толщиной 120 мм, 

влагостойких пазогребневых плит толщиной 100 мм, ГВЛ толщиной 75 и 100 

мм. Покрытия полов – керамогранитная плитка, ПВХ плитка, спортивный 

паркет с безопасным скольжением, линолеум. 

Общая площадь здания – 14195,4 м2. Объем здания – 87934,56 м3, в том 

«Сметный расчет стоимости проектируемого здания составлен на 

основании сметно-нормативной базы согласно «Методики определения 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации»  продукции на территории 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 

2020 г. № 421/пр».[18] 

Сметно-нормативная база, используемая в сметных расчетах: 

- «Укрупненные нормативы цены строительства  

  НЦС 81-02-03-2024 Объекты образования,» [46] 

-« НЦС 81-02-16-2024 Малые архитектурные формы»[47] 

- «НЦС 81-02-17-2024 Озеленение»,»[48] 

5.2 Сметная стоимость строительства объекта 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-03-2024. Сборники НЦС 

применяются с 1 января 2024г.    Укрупненный норматив цены строительства 
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– показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания 

единицы мощности строительной продукции, предназначенный для 

планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты 

капитального строительства.» [46] 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024г. 

для базового района (Московская область).  

«Показателями НЦС 81-02-03-2024  в  редакции 2024г. учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения.»[46] 

Для определения стоимости строительства здания в сборнике НЦС 81-

03-03-2024 подбираем Объекты близкие по мощности.  Первый объект по 

таблице 03-03-006-01 Школа с монолитным железобетонным каркасом и 

заполнением легкобетонными блоками и устройством вентилируемого фасада 

на 800 мест со стоимостью строительства одного места 1090.14 тыс.руб. и 

второй  Объект  по таблице 03-03-006-02 Школа с монолитным 

железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками и 

устройством вентилируемого фасада на 1000 мест со стоимостью 

строительства одного места  1121.66 тыс. руб. Методом интерполяции 

определяем стоимость строительства 1 места школы на 925 мест по формуле 

(37). 

Пв=Пс-(с-в)х(Пс-Па):(с-а)          (37) 

Па-1090.14 
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Пс=1121.66 

С-1000 

А=800 

В=925 

Пв=1121.66-(1000-925)х(1121.66-1090,14):(1000-800)=1109.66 

«При расчете стоимости объекта, показатель НЦС умножается на 

мощность объекта строительства и на коэффициенты (ценообразующие, 

усложняющие, поправочные) учитывающие особенности осуществления 

строительства в соответствии с формулой: 

С = НЦС𝑖 × М × Кпер. × Кпер/зон. × Крег.  (без НДС),     (38) 

где М ‒ мощность объекта капитального строительства, планируемого к 

строительству. Здесь М = 925 мест; 

Кпер. ‒ коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен  

Москвы Здесь Кпер. = 1,0; 

Крег. ‒ коэффициент, учитывающий регионально-климатические 

условия осуществления строительства в Москве отношению к базовому 

району. Здесь Крег. = 1,0. 

С = 1109.66 × 925 × 1,0 × 1,0 = 1026435.5 тыс. руб.  (без НДС)»[46] 

«Для определения стоимости малых форм  в сборнике НЦС 81-02-16-

2024 подбираем Объекты близкие по мощности.  Первый объект по таблице 

16-01-002-04  Общеобразовательное учреждение на 800 мест со стоимостью 

малых форм для одного места  15.75тыс. руб. и второй таблице 16-01-002-05 

Общеобразовательное учреждение на 1200 мест со стоимостью малых форм 

для одного места  13.93 тыс. руб. Методом интерполяции определяем 

стоимость малых форм для 1 места школы на 925 мест по формуле(39) 

С = НЦС𝑖 × М × Кпер. × Кпер/зон. × Крег.  (без НДС),   (39) 

где М ‒ мощность объекта капитального строительства, планируемого к 

строительству. Здесь М = 925 мест; 
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Кпер. ‒ коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен  

Москвы Здесь Кпер. = 1,0; 

Крег. ‒ коэффициент, учитывающий регионально-климатические 

условия осуществления строительства в Москве отношению к базовому 

району. Здесь Крег. = 1,0.»[47] 

Пв=Пс-(с-в)х(Пс-Па)/(с-а) 

Па-15.75 

Пс=13.93 

С-1200 

А=800 

В=925 

Пв=13.93-(1200-925)х(13.93-15.75)/(1200-800)=15.18 

«Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 01.01.2024 г. и представлен в таблице Г.1. Сметные расчеты 

определения стоимости, благоустройства и озеленения территории 

проектируемого объекта представлены в таблицах  Г.1, Г.2 и Г.3.»[18]  

5.3 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

Представлены в таблице Г4 Приложения Г. 

Выводы по разделу:  

В данном разделе разработан финансовый документ, который позволят 

определить затраты на строительство объекта- это сметно-финансовый расчёт.  

Помимо него составлены объекты на отдельные виды работ, такие как 

Общестроительные работы, благоустройство и озеленение. Кроме этого в 

разделе дано технико-экономическое обоснование проекта. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 «Конструктивно-технологическая и организационно- 

техническая характеристика технического объекта»[4] 

Техническим объектом выпускной квалификационной работы 

является «Учебный корпус на 925 мест (800 школьных и 125дошкольных) 

в составе ''Многофункциональной комплексной жилой застройки''» в 

г.Москва. Разработанный на данный объект технологический паспорт 

размещён в таблице Д.1 Приложения Д. 

 

6.2 «Идентификация профессиональных рисков»[4] 

 

В данном разделе исследованы профессиональные риски, возникающие 

при устройстве монолитной железобетонной плиты фундамента на 

техническом объекте. Все риски идентифицированы в соответствии с ГОСТ 

12.0.003-2015 и сведены в таблицу Д.2 Приложения Д. 

 

6.3  «Методы и средства снижения профессиональных рисков»[ 

 
«Все строительно-монтажные работы на техническом объекте должны 

проводится в строгом соответствии требованиям СНиП 12.03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 

12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъёмные сооружения". В данном разделе разработаны методы и способы 

снижения производственных рисков при устройстве монолитной 

железобетонной плиты фундамента, которые сведены в таблице Д.3 

Приложения Д.»[35] 

 

6.4  «Обеспечение пожарной безопасности технического объекта»[4] 

 

«Под пожарной и взрывной безопасностью понимают систему 
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организационных и технических средств, направленную на профилактику 

и ликвидацию пожаров и взрывовВсе противопожарные мероприятия при 

строительстве и последующей эксплуатации технического объекта  

разрабатывались в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97(2002) 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все материалы по 

данному разделу сведены в таблицы Д.4; Д.5; :Д.6 Приложения Г.[23] 

6.5 «Обеспечение экологической безопасности технического объекта»[4] 

 
«Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей 

среды требует при производстве строительно-монтажных работ  

разработать мероприятия по экологической безопасности. В разделе                                                   

идентифицированы факторы, отрицательно влияющие на окружающую 

среду.» Они сведены в таблицуД.7 Приложения Д. 

Результаты разработки мероприятий по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду обобщены в 

таблице Д.8 приложения Д.»[49] 

Выводы по разделу 

   

Задачи данного раздела: 

- разработать политику предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в области охраны труда; 

- соблюдение главного принципа экологичности: «Не причинить вред 

окружающей среде!!» 

- обеспечение предотвращения и распространения пожаров. 

 В данном разделе разработаны мероприятия по выполнению этих задач 
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Заключение 

Была выполнена Выпускная квалификационная работа по теме: 

«Учебный корпус на 925 мест (800 школьных и 125дошкольных) в составе 

''Многофункциональной комплексной жилой застройки''» . Работа была 

проведена с учетом действующих нормативных документов и 

предусматривала меры по обеспечению комфорта, безопасности и 

энергосбережения. Также был соблюден основной принцип проектирования 

школ, который предусматривает отсутствие пересечения потоков людей в 

активных зонах . Был разработан полный перечень помещений, необходимых 

для полноценного школьного функционирования, и были соблюдены нормы 

пространства на одного учащегося. Были также приняты меры по 

обеспечению безопасности детей в случае пожаров и их эвакуации, включая 

меры для детей-инвалидов;   выполнен проект планировки и благоустройства 

земельного участка; рассчитаны наружные ограждающие конструкции на 

теплопроводность.  

 В расчётном разделе проведён расчёт монолитной плиты перекрытия на 

уровне 4,200: собраны все действующие нагрузки; проведён расчёт несущей 

способности плиты, расчёт по трещиностойкости, расчёт по жёсткости, 

осуществлён подбор арматуры. 

          В разделе «Технология строительства» была разработана 

технологическая карта для строительства монолитного бетонного фундамента 

«Учебного корпуса на 925 мест (800 школьных и 125 дошкольных ) в составе 

''Многофункциональной комплексной жилой застройки''» в Москве. 

Определены объем работ, методы и порядок их выполнения, разработаны 

методы контроля качества, приняты меры по обеспечению безопасности, 

противопожарной и логической безопасности.        «В разделе «Организация и 

планирование строительства» был разработан ППР для строительства 
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планируемого объекта, составлен график работ и генеральный план 

площадки.»[16] 

          Раздел «Экономика строительства» содержит сметные расходы на 

объект, сводную смету и сметы объема для основного объекта строительства, 

а также для ландшафтного дизайна.  

«Также в проекте были разработаны меры, которые обеспечивают 

безопасность и экологичность технического объекта при установке 

монолитной фундаментной плиты под здание.»[16] 

       Все задачи, поставленные на  ВКР  были полностью выполнены. 
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Приложение А  

Дополнительные сведения к Архитектурно - планировочному разделу 

Таблица А.1- Ведомость конструкций наружных стен 

Цифровое 

обозначение 

на фасаде 

Описание конструкций наружных стен Площадь,м2 Цвет по RAL 

1-Стены 

выше 

отметки 

0.000 

--Декоративная минеральная штукатурка 

Baumit Classico Special ГОСТ 54358-2017, 

группа горючести НГ (или аналог) 

 - Армированный слой сеткой из 

стекловолокна  

- Утеплитель минераловатный Фасад Баттс 

Оптима р=170 кг/м3, λ=0,037-0,039 

Вт/(м˚С) - 150 мм (или аналог) 

 - Клеевой слой – 

Ж/б конструкции 

 – 200 мм 

 -Выравнивающая штукатурка по сетке – 

20 м 

1977,78 RAL 9003 

(Сигнальный 

белый) 

2-Стены вше 

отметки 

0.000 

--Декоративная минеральная штукатурка 

Baumit Classico Special ГОСТ 54358-2017, 

группа горючести НГ (или аналог) 

 - Армированный слой сеткой из 

стекловолокна  

- Утеплитель минераловатный Фасад Баттс 

Оптима р=170 кг/м3, λ=0,037-0,039 

Вт/(м˚С) - 150 мм (или аналог) 

 - Клеевой слой  

-Ж/б конструкции 

 – 200 мм 

 -Выравнивающая штукатурка по сетке – 

20 м 

1779,98 RAL 9004 

(Сигнальный 

черный) 

Цоколь и 

стены выше 

отм.0.000 

. - Навесная фасадная система Ронсон (или 

аналог) с отделкой керамогранитом 

1200х600х11(h) YC04 NAT. Estima (или 

аналог) скрытого монтажа 

 - Воздушный зазор - 150 мм  

- Штукатурно-клеевой слой, 

армированный фасадной стеклотканевой 

сеткой М3600 - 10 мм 

 - Плиты из пеностекла ИЗОСТЕК 

600х300х150(h) p=120кг/м3, λ=0,045 

Вт/(м˚С) (или аналог) - 150 мм 

 - Гидроизол П в 2 слоя  

- Праймер битумный Технониколь 01 

 - Ж/б стены – 200 мм 

1544,664 YC 04 NAT 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.2- Ведомость материалов наружных стен 

Наименование Площадь м2 Объём м3 Примечание 

Газобетонный блок 

D600, B3.5, F100 – 

200 мм  

2253.87 450.3  

Плиты из 

пеностекла 

ИЗОСТЕК 

p=120кг/м3, λ=0,045 

Вт/(м˚С) - 150 мм 

113.71 17.06  

Утеплитель 

минераловатный 

ТЕХНОЛАЙТ 

ОПТИМА p=90(+9) 

кг/м3, λ=0,035-0,040 

Вт/(м˚С) -100 мм 

1284.28 128.43  

Утеплитель 

минераловатный 

ТЕХНОВЕНТ 

ОПТИМА p=38(+4) 

кг/м3, λ=0,035-0,039 

Вт/(м˚С) - 50 мм 

1284.28 64.21  

Утеплитель 

минераловатный 

ТЕХНОФАС р=159 

кг/м3 – 50 мм 

1883.73 94.18  

Утеплитель 

минераловатный 

ТЕХНОФАС р=159 

кг/м3 – 150 

мм2253.87 

3971.79 595.75  

 

Таблица А 3- Ведомость материалов внутренних стен 

Наименование Объём м3 

Керамический кирпич полнотелый, арм.с. 4 Вр 50х50 через 4 ряда 

на ЦПР М100 - 120 м 

190.73 

Газобетонный блок "YTONG" или аналог D600, В5.0 - 200 мм 1394.01 

Звукоизоляция: ТехноАкустик p=41(+4) кг/м3, λ=0,035-0,039 Вт/( 

м˚С) или аналог 100 мм 

96.58 

облицовка лист гипсоволокнистый Knauf ГВЛВ или аналог, 2 слоя  46.29 

облицовка лист гипсоволокнистый Knauf ГВЛВ или аналог, 2 слоя 34.12 

Пазогребневые плиты влагостойкие 667×500×80 мм, 

водопоглощение не более 5% 

43.8 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.4- Спецификация заполнения оконных проёмов 

Марка обозначение название Габариты 

проёма 

Габариты блока Площадь Кол-

во 

шт. ширина высота ширина высота 

ОК-1 ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

2040х1740 

6зак-12Ar-

4М1-1 2Ar-

3.3.2i(СМ4) 

1800 2100 1740 2040 3.78 13 

ОК-1* 

(огнест.) 

ГОСТ 

21519-200 

ОАК 

2490х1740 

(6i-12Ar-

4М1-12G e-

3.3.2i) 

1800 2100 1740 2040 3.78 1 

ОК-2 ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

2040х2940 

6зак-12Ar-

4М1-1 2Ar-

3.3.2i(СМ4) 

3000 2100 2940 2040 6,3 9 

ОК-3 ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

2490х1740 

6зак-12Ar-

4М1-1 2Ar-

3.3.2i(СМ4) 

1800 2550 1740 2490 4.59 82 

ОК-3* ГОСТ 

30674-99 

ОАК 

1590х2940 

(6i-12Ar-

4М1-12G e-

3.3.2i) 

1800 2550 1740 2490 4.59 1 

ОК-3** ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

2490х1740 

6зак-12Ar-

4М1-1 2Ar-

3 

1800 2550 1740 2490 4.59 3 

ОК-4 ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

2490х740 

6зак-12Ar-

4М1-1 2Ar-

3.3.2 

3000 2550 2940 2490 7,65 103 

ОК-4* ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

2040х740 

6зак-12Ar-

4М1-1 2Ar-

3.3.2i(СМ4) 

3000 2550 2940 2490 7.65 2 

 

 



85 
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Продолжение Таблицы А.4 

ОК-5 ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

1590х2940 

6зак-12Ar- 

\4М1-1 

2Ar-3.3.2 

3000 1650 2940 1590 4,95 7 

ОК-5* 

(огнест.) 

 

ГОСТ 

30674-99 

ОАК 

1590х2940 

(6i-12Ar-

4М1-12G e-

3.3.2i) 

3000 1650 2940 1590 4.95 1 

ОК-6 

(огнест.) 

ГОСТ 

30674-99 

ОАК 

2490х1740 

(6i-12Ar-

4М1-12G e-

3.3.2i) 

1800 

 

2550 1740 2490 4,5 2 

ОК-7 

(огнест.) 

ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

2040х740 

6зак-12Ar-

4М1-1 2Ar-

3.3.2i(СМ4 

800 

 

2550 740 2490 2.01 1 

ОК-8 

(огнест.) 

ГОСТ 

30674-99 

ОП Б1 

2040х740 

6зак-12Ar-

4М1-1 2Ar-

3.3.2i(СМ4 

800 

 

2100 740 2040 1,69 1 

Конструкция: оконный двухкамерный энергоэффективный блок из ПВХ 

профилей с мягким селективным покрытием, в переплетах с заполнением 

аргоном, остекление из неразрушающегося при растрескивании стекла, класс 

защиты не ниже СМ4 на всю высоту, коэффициент светопропускания 0,35-

0,60 по ГОСТ 30674-99 п.5.3.1 т.2, приведенное сопротивление теплопередаче 

согласно разделу ЭЭФ - 0,72 м2C/Вт. В стеклопакете применяется 3 стекла, 

открывание створки поворотно-откидное, профиль среднего класса (системы 

от 70 мм) теплый, 

Таблица А.5- Цветовое решение металлических откосов окон 

      Габариты Кол-во, 

шт 

Площадь 

откоса, м2 

(общ.)  

Сумма 

элементов, м.п 

Цветовое 

решение  

Высота Ширина 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение Таблицы А.5 

2040 740 1 1,48 4,02 Цвет по RAL 

7016 (серый) 

2040 1740 14 25,25 81,48 Цвет по RAL 

7016 

(Антрацитово-

серый) 

2040 2940 4 8,70 28,08 Цвет по RAL 

7016 

(Антрацитово-

серый) 

2490 740 1 1,70 5,72 Цвет по RAL 

7016 

(Антрацитово-

серый) 

2490 1740 18 37,49 120,96 Цвет по RAL 

7016 

(Антрацитово-

серый) 

2490 2940 199 36,64 150,48 Цвет по RAL 

7016 

(Антрацитово-

серый) 

Таблица А.6- Цветовое решение оштукатуренных откосов окон 

Габариты откосов 

по проёму 

Кол-

ство шт 

Площадь 

откосов 

м2 

Цветовое решение 

высота ширина 

1590 2940 8 7,34 Цвет по RAL 9004 (Сигнальный черный) 

2490 1740 70 70,56 Цвет по RAL 9004 (Сигнальный черный) 

2490 2940 86 102,17 Цвет по RAL 9004 (Сигнальный черный) 

Таблица А.7-  Спецификация заполнения наружных дверных проемов  

Марка Обозначе 

ние 

Наименова 

ние  

Габариты 

проёма 

Габариты 

блока 

огнестой

кость 

Кол-

во 

шт шири

на 

высот

а 

ширин

а 

выс

ота 

ДН-1л ГОСТ 

23747-2015 

ДАН О П 

Двз Л Р 

2100х1820 

1820 2100 1780 2080 EI15 3 

ДН-1л*  ГОСТ 

23747-2015 

ДАН О П 

Двз Л Р 

2100х1820 

1820 2100 1780 2080 EI30 1 
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Продолжение Таблицы А.7 

ДН-2 ГОСТ 

23747-2015 

ДАН О П 

Двз Р 

2100х2070 

2070 2100 2030 2080 EI15 2 

ДН-2* ГОСТ 

23747-2015 

ДАН О П 

Двз Р 

2100х2070 

2070 2100 2030 2080 EI30 3 

ДН-3 ГОСТ 

31173-2016  

ДСН А Оп 

Пр Прг Н 

Пкомб О М3 

2100х1150 

1150 2100 1110 2080 EI30 2 

ДН-3* 

 

ГОСТ 

57327-2016 

ДПС 01 

2100х1150 

ПР EI30 

1150 2100 1110 2080 EI30 3 

ДН-3л* ГОСТ 

57327-2016 

ДПС 01 

2100х1150 

ПР EI30 

1150 2100 1110 2080 EI30 2 

ДН-4 ГОСТ 

31173-2016 

ДСН А Оп 

Пр Прг Н 

Пкомб О М3 

2100х1150 

1150 2100 1110 2080  1 

ДН-5л ГОСТ 

31173-2016 

ДСН А Дп Р 

Прг Н 

Пкомб О М3 

2100х1400 

1400 2100 1360 2080  1 

ДН-6 ГОСТ 

57327-2016 

ДПС 01 

2100х1100 

Пр EIS60 

1100 2100 1060 2080 EIS60 1 

 

Таблица А.8- Конструкции блоков наружных дверей 

Марка                     Описание 

ДН-1л Наружный дверной блок из алюминиевого теплого профиля, 

остекленный с двухкамерным стеклопакетом, с неразрушающимся при 

растрескивании стеклом, класс защиты СМ4, с порогом 14 мм, 

двупольный, равнопольны, распашной, с синхронизатором закрывания, с 

доводчиками на обе створки с задержкой закрывания, система 

"Антипаника" со стороны коридора на обе створки, роликовой защелкой, 

с уплотнением в притворах, приведенное сопротивление теплопередаче 

не менее нормируемого значения 0,76 м2·°С/Вт согласно раздела ЭФФ, 

уровень снижения шума не менее 40 дБ. Необходимый проем в свету 

1,2=1.35х2.0(h). Цвет по RAL 7016 (антрацитово-серый 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение Таблицы А.8 

ДН-1л* Наружный дверной блок из алюминиевого теплого профиля, 

остекленный с двухкамерным стеклопакетом, с неразрушающимся 

при растрескивании стеклом, класс защиты СМ4, с порогом 14 мм, 

двупольный, равнопольны, распашной, с синхронизатором 

закрывания, с доводчиками на обе створки с задержкой закрывания, 

система "Антипаника" со стороны коридора на обе створки, 

роликовой защелкой, 

ДН-2 Наружный дверной блок из алюминиевого теплого профиля, 

остекленный с двухкамерным стеклопакетом, с неразрушающимся 

при растрескивании стеклом, класс защиты СМ4, с порогом 14 мм, 

двупольный, равнопольны, распашной, с синхронизатором 

закрывания, с доводчиками на обе створки с задержкой закрывания, 

система "Антипаника" со стороны коридора на обе створки, 

роликовой защелкой, с уплотнением в притворах,. Цвет по RAL 7016 

(антрацитово-серый 

ДН-2* Дверной стальной блок наружный, группы А, утепленный, 

однопольный, правого открывания, с порогом 14 мм, с открыванием 

наружу, с решеткой, с полотном из двух стальных листов, класса 

прочности М3, обычного исполнения, с доводчиком, уплотнение в 

притворах, устройство запирания ключ-ключ, цвет по RAL 7016 

(антрацитово-серый) 

ДН-3 Дверной блок наружный стальной, распашной, однопольный, с 

порогом до 50 мм, глухой, правое открывание, огнестойкий EIS60, с 

доводчиком, цвет по RAL 7016 (антрацитово-серый) уплотнение в 

притворах, устройство запирания ключ-ключ 

ДН-3* Дверной блок наружный стальной, распашной, однопольный, с 

порогом 14 мм, глухой, правое открывание, с доводчиком, цвет по 

RAL 7016 (антрацитово-серый), уплотнение в притворах, устройство 

запирания ключ-ключ 

ДН-3л* Дверной стальной блок наружный, группы А, утепленный, 

однопольный, правого открывания, с порогом 14 мм, с открыванием 

наружу, с решеткой, с полотном из двух стальных листов, класса 

прочности М3, обычного исполнения, с доводчиком, уплотнение в 

притворах, устройство запирания ключ-ключ, цвет по RAL 7016 

(антрацитово-серый) 

ДН-4 
Дверной стальной блок наружный, группы А, утепленный, 

однопольный, правого открывания, с порогом 14 мм, с открыванием 

наружу, с решеткой, с полотном из двух стальных листов, класса 

прочности М3, обычного исполнения, с доводчиком, уплотнение в 

притворах, устройство запирания ключ-ключ, цвет по RAL 7016 

(антрацитово-серый) 
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Продолжение Таблицы А.8 

Дн-5л Дверной блок наружный стальной, распашной, однопольный, 

с порогом до 50 мм, глухой, правое открывание, огнестойкий 

EIS60, с доводчиком, цвет по RAL 7016 (антрацитово-серый) 

уплотнение в притворах, устройство запирания ключ-ключ 
 

 

ДН-6 Дверной блок наружный стальной, распашной, однопольный, 

с порогом до 50 мм, глухой, правое открывание, огнестойкий 

EIS60, с доводчиком, цвет по RAL 7016 (антрацитово-серый) 

уплотнение в притворах, устройство запирания ключ-ключ 
 

 

Таблица А. 9- Спецификация элементов заполнения дверных проёмов 

Марка Обознач

ение 

Наименовани

е 

Габариты 

проёма 

Габариты 

блока 

Огнес

тойко

с. 

Кол-во  

По  

этажам 

Ко

л-

во 

шир

ина 

выс

ота 

шир

ина 

высот

а 

1 2 3 4 

Д-1 ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 01 

2100х700 ПР 

EI30 

700 2100 660 2080 EI30 8 8 5 5 26 

Д-1л ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 01 

2100х700 Л 

EI30 

700 2100 660 2080 EI30 3 3 3 3 12 

Д-2 ГОСТ 

31173-

2016 

ДСВ В Оп Пр 

Прг Н Пкомб 

О М2 

2100х900 

900 2100 860 2080  1 0 0 0 1 

Д-2л ГОСТ 

31173-

2016 

ДСВ В Оп Пр 

Прг Н Пкомб 

О М2 

2100х900 

900 2100 860 2080  3 2 0 0 5 

Д-3 ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 01 

2100х900 ПР 

EI30 

900 2100 860 2080 EI30 2 2 0 0 4 

Д-3л ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 01 

2100х900 Л 

EI30 

900 2100 860 2080 EI30 1 3 0 1 5 

Д-4 ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 01 

2100х1100 ПР 

EI30 

1100 2100 1060 2080 EI30 7 1 3 1

1 

22 
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Д-4* ГОСТ 

31173-

2016 

ДСВ В Оп Пр 

Прг Н Пкомб 

О М2 2100х11 

1100 2100 1060 2080  1  

 

0 

0 0 1 

Д-5 ГОСТ 

31173-

2016 

ДСВ В Оп Пр 

Прг Н Пкомб 

О М2 

2100х1150 

1150 2100 1110 2080  1 0 0 0 1 

Д-5* ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 01 

2100х1150 ПР 

EI30 

1150 2100 1110 2080 EI30 2 0 0 0 2 

Д-5л ГОСТ 

57327-

2016 

ДСВ В Оп Л 

Прг Н Пкомб 

О М2 

2100х1150 

1150 2100 1110 2080  1 1 0 0 2 

Д-6 ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 02 

2100х1200 

EI30 

1200 2100 1160 2080 EI30 4 2 2 1 9 

Д-7л ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 02 

2100х1400 Л 

EI30 

1400 2100 1360 2080 EI30 1 0 0 0 1 

Д-7л* ГОСТ 

31173-

2016 

ДСВ В Дп Л 

Прг Н Пкомб 

О М2 

2100х1400 

1400 2100 1360 2080  1 0 0 0 1 

Д-8л ГОСТ 

57327-

2016 

ДПСО 02 

2100х1600 Л 

EI30 

1600 2100 1560 2080 EI30 0 1 0 0 1 

Д-9 ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 02 

2100х1700 Л 

EI30 

1700 2100 1660 2080 EI30 0 1 0 0 1 

Д-9* ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 02 

2100х1700 Л 

EI30 

1700 2100 1660 2080 EI30 1 0 0 0 1 

Д-9л ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 02 

2100х1700 Л 

EI30 

1700 2100 1660 2080 EI30 2 2 0 0 4 

Д-10 ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 02 

2100х1600 ПР 

EI30 

1600 2100 1560 2080 EI30 0 1 0 0 1 

Д-10л ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 02 

2100х1600 ПР 

EI30 

1600 2100 1560 2080 EI30 1 0 0 0 1 
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Д-11л ГОСТ 

57327-

2016 

ДПСО 02 

2100х1700 Л 

EIS60 

1700 2100 1660 2080 EIS60 1 1 0 0 2 

Д-13 ГОСТ 

57327-

2016 

ДПСО 02 

2100х2000 

EI30 

2000 2100 1960 2080 EI30 0 3 0 0 3 

Д-14 ГОСТ 

57327-

2016 

ДПС 02 

2200х2200 

EI30 

2200 2200 2160 2180 EI30 0 2 0 0 2 

Д-15 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Оп Двз Р 

2100x900 

900 2100 860 2080 EIW3

0 

0 2 2 1 5 

Д-15* ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Оп Двз Р 

2100x900 

900 2100 860 2080  0 1 0 0 1 

Д-15л ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Оп Двз Р 

2100x900 

900 2100 860 2080  EIW3

0 

3 1 3 2 9 

Д-15л*- ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Оп Двз Р 

2100x900 

900 2100 860 2080  0 2 0 0 2 

01Д-16 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Оп Двз Р 

2100x1100 

1100 2100 1060 2080  1 1 0 0 2 

Д-16л ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Оп Двз Р 

2100x1100 

1100 2100 1060 2080 EIW3

0 

2 0 0  2 

Д-17 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Оп Двз Р 

2100x1100 

1100 2100 1060 2080 EIW3

0 

5 0 0 0 5 

Д-18 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Дп Двз Р 

2600x1700 

1700 2600 1660 2580 EIW3

0 

2 0 0 8 10 

Д-18л ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Дп Двз Р 

2600x1700 

1700 2600 1660 2580 EIW3

0 

3 1 3 0 7 

Д-19 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Дп Двз Р 

2600x1700 

1700 2600 1660 2580 EIW3

0 

3 6 4 2 15 

Д-19л ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Дп Двз Р 

2600x1700 

1700 2600 1660 2580 EIW3

0 

4 0 4 1 9 

 

 



92 

 

Продолжение Приложения А 

Продолжение Таблицы А.9 

Д-20 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Дп Двз Р 

2600x1700 

1700 2600 1660 2580 EIW3

0 

2 1 0 0 3 

Д-20л ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Пр 

Бпр Дп Двз Р 

2600x1700 

1700 2600 1660 2580  3 3 0 0 6 

Д-21* ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Дп Двз Р 

2100x1850 

1850 2100 1810 2080 EIWS

60 

3 2 0 0 5 

1 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Дп Двз Р 

2100x1850 

1850 2100 1810 2080 EIW3

0 

1 0 0 0 1 

Д-21л* ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Дп Двз Р 

2100x1850 

1850 2100 1810 2080 EIWS

60 

2 4 0 0 6 

Д-22 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Дп Двз Р 

2600x2200 

2200 2600 2160 2580 EIW3

0 

4 2 2 1 9 

Д-22* ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Дп Двз Р 

2600x2200 

2200 2600 2160 2580  1 0 0 0 1 

Д-22.1 ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Дп Двз Р 

2600x2200 

2200 2600 2160 2580 EIWS

60 

0 1 1 1 3 

Д-22л ГОСТ 

23747-

2015 

ДАВ О Л Бпр 

Дп Двз Р 

2600x2200 

2200 2600 2160 2580 EIWS

60 

1 2 2 2 7 

Д-23 ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Пр 

Км Бпр 

2100х800 

800 2100 760 2080  2 2 0 0 4 

Д-23* ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Пр 

Км Бпр 

2100х800 

800 2100 760 2080  1 1 0 0 2 

Д-23л ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Пр 

Км Бпр 

2100х800 

800 2100 760 2080  1 0 0 1 2 

Д-23л* ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Л 

Км Бпр 

2100х800 

800 2100 760 2080  0 2 0 0 2 

Д-24 ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Пр 

Км Бпр 

2100х900 

900 2100 860 2080  4 7 0 0 11 

Д-24* ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Пр 

Км Бпр 

2100х900 

900 2100 860 2080  2 1 0 0 3 
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Д-24л ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Пр 

Км Бпр 

2100х900 

900 2100 860 2080  3 7 0 0 10 

Д-24л* ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Пр 

Км Бпр 

2100х900 

900 2100 860 2080  2 1 0 0 3 

Д-25 ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Л 

Км Бпр 

2100х1100 

1100 2100 1060 2080  6 2 1 0 9 

Д-25* ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Л 

Км Бпр 

2100х1100 

1100 2100 1060 2080  1 0 0 1 2 

Д-25* ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Л 

Км Бпр 

2100х1100 

1100 2100 1060 2080  1 0 0 1 2 

Д-25л ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Л 

Км Бпр 

2100х1100 

1100 2100 1060 2080  3 0 0 0 3 

Д-25л* ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Оп Л 

Км Бпр 

2100х1100 

1100 2100 1060 2080  3 6 1 0 10 

Д-26 ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Дп Л 

Км Бпр 

2100х1700 

1700 2100 1660 2080  1 2 0 0 3 

Д-26л ГОСТ 

30970-

2014 

ДБВ Р Дп Л 

Км Бпр 

2100х1700 

1700 2100 1660 2080  1 1 0 0 2 

  Всего 302 

дверных 

блока 

     1

1

5 

9

9 

4

2 

4

6 

30

2 

Таблица А.10-  Конструкции дверных блоков 

Марка                                      Описание           

 

 

Д-1 

Дверной блок для технических ниш, противопожарный стальной, 

распашной, однопольный, правый, глухой, доводчик на створку, с 

уплотнением в притворах, предусмотреть ограничитель открывания. Ручка 

типа: нажимная U-form, устройство запирания: клюя- ключ 

 

Д-1л 

Дверной блок для технических ниш, противопожарный стальной, 

распашной, однопольный, левый, глухой, доводчик на створку, с 

уплотнением в притворах, предусмотреть ограничитель открывания. Ручка 

типа: нажимная U-form, устройство запирания: ключ- ключ 
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Д-2 

Дверной стальной блок, однопольный, правый, с выпадающим порогом, 

открывание наружу, комбинированный, класс прочности М2, обычное 

исполнение, с доводчиком с задержкой закрывания, предусмотреть 

ограничитель открываеия 

 

Д-2л 

Дверной стальной блок, однопольный, левый,с выпадающим порогом, 

открывание наружу, комбинированный, класс прочности М2, обычное 

исполнение, с доводчиком с задержкой закрывания, предусмотреть 

ограничитель открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство 

запирания: мастер-ключ 

Д-3 Дверной блок противопожарный стальной, глухой, с выпадающим 

порогом, однопольный, правый, распашной, c доводчиком с задержкой 

закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: 

нажимная U form, устройство запирания: ключ-ключ 

Д-4 Дверной блок противопожарный стальной, глухой, с выпадающим 

порогом, однопольный, правый, распашной, c доводчиком с задержкой 

закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: 

нажимная U form, устройство запирания: ключ-ключ 

Д-4л* Дверной стальной блок, однопольный, правый, с выпадающим 

порогом, открывание наружу, комбинированный, класс прочности М2, 

обычное исполнение, с доводчиком с задержкой закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: нажимная U-

form, устройство запирания: мастер-ключ 

Д-5 Дверной стальной блок, утепленный, однопольный, с выпадающим 

порогом, правый, открывание наружу, комбинированный, класс 

прочности М2, обычное исполнение, с доводчиком с задержкой 

закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: 

нажимная U-form, устройство запирания: защелка-язычок  

Д-5* Дверной блок противопожарный стальной, глухой, с выпадающим 

порогом, однопольный, правый, распашной, с доводчиком с задержкой 

закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: 

нажимная U-form, устройство запирания: мастер-ключ 

Д-5л Дверной стальной блок, однопольный, левый, с выпадающим порогом, 

открывание наружу, комбинированный, класс прочности М2, обычное 

исполнение, с доводчиком с задержкой закрывания, предусмотреть 

ограничитель открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство 

запирания: мастер-ключ 

Д-6 Дверной блок противопожарный стальной, глухой, двупольный, левый, 

распашной, с выпадающим порогом, на обе створки доводчики, 

координатор закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. 

Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: мастер-ключ 

Д-7л Дверной стальной блок, двупольный, левый, с выпадающим порогом, 

открывание наружу, утепленный, комбинированный, класс прочности 

М2, обычное исполнение, с доводчиком с задержкой закрывания, 

координатор закрывания, предусмотреть ограничитель 
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Д-7л* Дверной блок противопожарный стальной, остекленный (менее 25%), с 

выпадающим порогом, двупольный, левый, распашной, на оба полотна 

доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: нажимная U-

form, устройство запирания: мастер-ключ 

Д-8л Дверной блок противопожарный стальной, остекленный (менее 25%), с 

выпадающим порогом, двупольный, правый, распашной, на оба 

полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: нажимная U-

form, устройство запирания: мастер-ключ 

Д=9 Дверной блок противопожарный стальной, остекленный (менее 25%), с 

выпадающим порогом, двупольный, правый, распашной, на оба 

полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания. 

  Д-9* Дверной блок противопожарный стальной, глухой, с выпадающим 

порогом, двупольный, левый, распашной, на оба полотна доводчики с 

задержкой закрывания, координатор закрывания, предусмотреть 

ограничитель открывания. 

Д-9Л Дверной блок противопожарный стальной, глухой, с выпадающим 

порогом, двупольный, левый, распашной, на оба полотна доводчики с 

задержкой закрывания, координатор закрывания, предусмотреть 

ограничитель открывания. 

Д-10 Дверной блок противопожарный стальной, остекленный (менее 25%), с 

выпадающим порогом, двупольный, левый, распашной, на оба полотна 

доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника» из зала, устройство запирания: мастер-

ключ 

Д-10л Дверной блок противопожарный стальной, остекленный (менее 25%), с 

выпадающим порогом, двупольный, левый, распашной, на оба полотна 

доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника», устройство запирания: защелка-язычок 

Д-11л Дверной блок противопожарный стальной, остекленный (менее 25%), с 

выпадающим порогом, двупольный, равнопольный, распашной, на оба 

полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника» из зала, устройство запирания: мастер-

ключ 

Д-13 Дверной блок противопожарный стальной, глухой, с выпадающим 

порогом, двупольный, равнопольный, распашной, на оба полотна 

доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: нажимная U-

form, устройство запирания: мастер-ключ Д-15 ГОСТ 23747-2015 ДАВ 

О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x900 900 2100 860 2080 - 0 2 2 1 5 Дверной б 
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Д-14 Дверной блок алюминиевый внутренний, остекленный матовый (более 

25%), класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, однопольный, правый, распашной, с 

доводчиком, с задержкой закрыван-ия, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: рейлинг из нержавеющей стали, устройство 

запирания: защелка-язычок 

Д-15 Дверной блок алюминиевый внутренний, остекленный матовый (более 

25%), класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, однопольный, правый, распашной, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: рейлинг из нержавеющей стали, устройство 

запирания: защелка-язычок 

Д-15л? Дверной блок алюминиевый внутренний, остекленный матовый (более 

25%), класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, однопольный, левый, распашной, с доводчиком, 

с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. 

Ручка типа: рейлинг из нерж , устройство запирания: защелка-язычок 

авеющей стали, устройство запираня: защелка-язычок  

Д-16 Дверной блок алюминиевый внутренний, остекленный (более 25%), 

класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, однопольный, правый, распашной, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: рейлинг из нержавеющей стали, устройство 

запирания: защелка-язычок авеющей стали, устройство запирания: 

защелка-язычок 

Д-16л Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

левый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-for 

Д-17 Дверной блок алюминиевый, с фрамугой, остекленный (более 25%), 

класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, двупольный, равнопольный, распашной, на оба 

полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника», устройство запирания: защелка-язычо 

Д-18 Дверной блок алюминиевый, с фрамугой, остекленный (более 25%), 

класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, двупольный, правый, распашной, на оба 

полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника» из зала, устройство запирания: защелка-

язычоК 
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Д-18л Дверной блок алюминиевый, с фрамугой, остекленный (более 25%), 

класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, двупольный, левый, распашной, на оба полотна 

доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие наличие 

конструкции «Антипаника» из зала, устройство запирания: защелка-

язычоК 

Д-19 Дверной блок алюминиевый внутренний, с фрамугой, остекленный 

(более 25%), класс защиты СМ4, не разрушающееся при 

растрескивании, с выпадающим порогом, двупольный, правый, 

распашной, с доводчиками на обо полотна, с задержкой закрывания, 

координатор закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. 

Ручка типа: рейлинг из нержавеющей стали, устройство запирания: 

мастер-ключ 

Д-19л Дверной блок алюминиевый внутренний, с фрамугой, остекленный 

(более 25%), класс защиты СМ4, не разрушающееся при 

растрескивании, с выпадающим порогом, двупольный, левый, 

распашной, с доводчиками на обо полотна, с задержкой закрывания, 

координатор закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. 

Ручка типа: рейлинг из нержавеющей стали, устройство запирания: 

мастер-ключ 

Д-20 Дверной блок алюминиевый внутренний, с фрамугой, остекленный 

(более 25%), класс защиты СМ4, не разрушающееся при 

растрескивании, с выпадающим порогом, двупольный, левый, 

распашной, с доводчиками на обо полотна, с задержкой закрывания, 

координатор закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. 

Ручка типа: рейлинг из нержавеющей стали, устройство запирания: 

мастер-ключ 

Д-20л Дверной блок алюминиевый внутренний, с фрамугой, остекленный 

(более 25%), класс защиты СМ4, не разрушающееся при 

растрескивании, с выпадающим порогом, двупольный, левый, 

распашной, с доводчиками на обо полотна, с задержкой закрывания, 

координатор закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. 

Ручка типа: рейлинг из нержавеющей стали, устройство запирания: 

мастер-ключ 

Д-21 Дверной блок алюминиевый, остекленный (более 25%), класс защиты 

СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с выпадающим порогом, 

двупольный, взломоустойчивый, левый, распашной, на оба полотна 

доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника», устройство запирания: защелка-язычок 

Д-21л Дверной блок алюминиевый, с фрамугой, остекленный (более 25%), 

класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, двупольный, правый, распашной, на оба 

полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника», устройство запирания: защелка-язычок 
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Д-21д* Дверной блок алюминиевый, с фрамугой, остекленный (более 25%), 

класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, двупольный, равнопольный, распашной, на оба 

полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника», устройство запирания: защелка-язычок 

Д-22 Дверной блок алюминиевый, с фрамугой, остекленный (более 25%), 

класс защиты СМ4, не разрушающееся при растрескивании, с 

выпадающим порогом, двупольный правый, распашной, на оба полотна 

доводчики с задержкой закрывания, координатор закрывания, 

предусмотреть ограничитель открывания, в комплекте наличие 

конструкции «Антипаника», устройство запирания: защелка-язычок. 

предусмотреть установку (СКУД) 

Д-22.1 Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

правый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

защелка-язычок 

Д-22л Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

левый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

замок сантехнический с индикатором занятости 

Д-23 Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

левый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

замок сантехнический с индикатором занятости 

Д-23л Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

левый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

закрывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

защелка-язычок 

Д-24 Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

правый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

защелка-язычок 

Д-24* Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

правый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

замок сантехнический с индикатором занятости 
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Д-24л Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

левый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель  

Д-25 Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

левый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

замок сантехнический с индикатором занятости 

Д-25* Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

правый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

замок сантехнический с индикатором занятости 

Д-25л Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

левый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

защелка-язычок 

Д-25л*  Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, однопольный, 

левый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, с 

доводчиком, с задержкой закрывания, предусмотреть ограничитель 

открывания. Ручка типа: нажимная U-form, устройство запирания: 

замок сантехнический с индикатором занятости 

Д-26 Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, двупольный, 

правый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, 

на оба полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор 

закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: 

нажимная U-form, устройство запирания: защелка-язычоК 

Д-26л Дверной блок композитный из HPL, глухой, без порога, двупольный, 

правый, распашной, коробка композитная телескопическая с добором, 

на оба полотна доводчики с задержкой закрывания, координатор 

закрывания, предусмотреть ограничитель открывания. Ручка типа: 

нажимная U-form, устройство запирания: защелка-язычок 
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Таблица А.11- Цветовое решение металлических откосов витражей 

Габариты откосов 

по проёму 

Количество Площадь 

м2 

Сумма 

элементов п.м 

Цветовое решение 

Высота Ширина 

2610 2820 1 2,48 8,04 Цвет по RAL 7016 

(Антрацитово-

серый) 

3220 2140 2 5,31 17,16 Цвет по RAL 7016 

(Антрацитово-

серый) 

                                              

3220 

2940 1 2,9 9,38 Цвет по RAL 7016 

(Антрацитово-

серый) 

3220 9540 1 4,96 15,98 Цвет по RAL 7016 

(Антрацитово-

серый) 

3220 19470 1 8,03 19,91 Цвет по RAL 7016 

(Антрацитово-

серый) 

15090 3940 1 10,57 34,12 Цвет по RAL 7016 

(Антрацитово-

серый) 
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Марка Обозначение Габариты 

проёма 

Габариты блока К-

во 

Описание 

Lмм Hмм Lмм Hмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВН-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием 

неразрушающимся при 

растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4. , 

светопропускание не 

менее 65%, уровень 

снижения шума не 

менее 40 дБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВН-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

заполнением камер 

аргоном (СПД 42 мм 

6зак-12Ar-4М1-12Ar-

3.3.2i) с 

нкеразрушающимся 

при растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4.  Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

светопрозрачной части 

витража согласно 

раздела ЭЭФ - 0,79 

м²·° С/Вт., 

светопропускание не 

менее 65%, уровень 
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ВН-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

заполнением камер 

аргоном (СПД 42 мм 

6зак-12Ar-4М1-12Ar-

3.3.2i) с 

неразрушающимся при 

растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4. Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

светопрозрачной части 

витража согласно 

раздела ЭЭФ - 0,79 

м²·° С/Вт., 

светопропускание не 

менее 65%, уровень 

снижения шума не 

менее 40 дБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВН-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

неразрушающимся при 

растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4. Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

светопрозрачной части 

витража согласно 

раздела ЭЭФ - 0,79 ., с 
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ВН-5 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519-2003 

 

 

 

 

 

 

2200 

 

 

 

 

 

 

3250 

 

 

 

 

 

 

2140 

 

 

 

 

 

 

3220 

 

 

 

 

 

 

2 

профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

заполнением камер 

аргоном (СПД 42 мм 

6зак-12Ar-4М1-12Ar-

3.3.2i) с 

неразрушающимся при 

растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4. Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

светопрозрачной части 

витража согласно 

раздела ЭЭФ - 0,79 

м²·° С/Вт., 

светопропускание не 

менее 65%, уровень 

снижения шума не 

менее 40 дБ 

ВН-6 ГОСТ 

21519-2003 

1600 10950 1540 10890 2 профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

заполнением камер 

аргоном (6зак-12Ar-

4М1-12Ar-3.3.2i) с 

неразрушающимся при 

растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4. Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче   
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ВН-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

зающимся при 

растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4. Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

светопрозрачной части 

витража  

светопропускание не 

менсее 65%, уровень 

снижения шума не 

менее 40 дБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВН-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с ягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

заполнением камер 

аргоном 

неразрушающимся при 

растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4. Пожаростойкий 

стеклопакет с 

применением в составе 

специализированного 

пожаростойкого текла 

ФТ-1 толщиной 6 мм  

Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче светопр 

0,79 м2·°С/Вт., 

светопропуска 
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ВН-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519- 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

заполнением камер 

аргоном 

неразрушающимся при 

растрескивании 

стеклом, класс защиты 

СМ4.1953. 

Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

светопрозрачной части 

витража согласно 

раздела ЭЭФ - 0,79 

м2·° С/Вт., 

светопропускание не 

менее 65%, уровень 

снижения шума не 

менее 40 дБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВН-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 

21519-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

профиль 

алюминиевый с 

порошковой окраской, 

теплый, заполнение 

двухкамерным 

стеклопакетом с 

мягким 

теплоотражающим 

покрытием и 

заполнением камер 

аргоном 

неразрушающимся при 

растрескивании 

стеклом,  Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

светопрозрачной части 

витража  - 0,79 

м2·°С/Вт., свето 
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Приложение Б 

Дополнительные сведения по разделу «Технология строительства» 

Таблица Б.1- Технические требования к опалубке  

Параметры Величина 

параметра 

Метод контроля 

Допускаемые отклонения положения 

и размеров опалубки 

По ГОСТ Р5285 Измерительный (теодолит, 

нивелир, рулетка) 

Предельные отклонения расстояния: 

между опорами изгибаемых 

элементов опалубки и между связями 

вертикальных поддерживающих 

конструкции от проектных размеров 

для фундаментов 

 

 

 

 

 

 

 

20мм 

Измерительный (измерение 

рулеткой 

Предельное смещение осейопалубки 

от проектного положения 

фундаментов 

15 мм Измерительный (измерение 

рулеткой 

Измерительный (измерение рулеткой 5мм Измерительный (измерение 

рулеткой 

Допускаемые местные неровности 

опалубки 

3мм Измерительный (внешний 

осмотр и проверка 

двухметровой рейкой) 

Точность установки и качество 

поверхности несъемной опалубки-

облицовки 

Определяется 

качеством 

поверхности 

облицовки 

Измерительный (внешний 

осмотр и проверка 

двухметровой рейкой 

Оборачиваемость опалубки ГОСТ Р 52085 Регистрационный, журнал 

работ 

Прогиб собранной опалубки То же Измерительный 

(нивелирование) 

10 Минимальная прочность бетона 

незагруженных монолитных 

конструкций при распалубке 

поверхностей: 

вертикальных из условия сохранения 

формы 

0,5 МПа Измерительный по ГОСТ 

22690, журнал бетонных 

работ 

Минимальная прочность бетона при 

распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от 

вышележащего бетона (бетонной 

смеси 

Определяется 

ППР и 

согласовывается с 

проектной 

организацией 

 

Измерительный по ГОСТ 

22690, журнал бетонных 

работ 
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Рисунок Б. 1- Установка опалубки с помощью универсальных укосов 

 

Таблица Б.2- Технологические требования к арматуре 

Технические 

требования 

Предельные 

отклонения, мм 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации 

Отклонение в 

расстоянии между 

отдельно 

установленными 

рабочими стержнями 

для:     

 фундаментов; 

 

 

 

 

           20 

 

Технический осмотр всех 

элементов, журнал работ 

 

Отклонение в 

расстоянии между 

рядами арматуры 

для: 

     плит и балок 

толщиной до 1 м; 

 

 

 

 

          10 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

  

 

 
 

 

Рисунок Б. 2 - Организация рабочего места при бетонировании 

 

Длина нахлестки при 

армировании 

конструкций без 

сварки: 

  отдельными 

стержнями: 

  для арматуры А-I; 

  для арматуры А-II; 

  для арматуры А-III 

     сварными 

сетками и каркасами 

 

 

Не менее 

40 

40 

50 

Не менее 250 

Технический осмотр всех 

элементов, журнал работ 

 

Суммарная длина 

сварных швов на 

стыке стержней 

внахлестку или на 

каждой половине 

стыка с накладками: 

для арматуры А-I: 

при двухсторонних 

швах; 

 при односторонних 

швах; 

 для арматуры А-II, 

А-III: 

 при двухсторонних 

швах; 

 при односторонних 

швах 

 

 

 

 

           3 

           6 

 

           4 

 

            8 

Технический осмотр всех 

элементов, журнал работ 
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Рисунок Б.3- Организация рабочего места при виброуплотнении бетона 

 

  

1- Рабочий орган вибратора                  2-разделительная сетка    

Рисунок Б.4 - Схема виброуплотнения бетона 

Таблица Б.3- Схема операционного контроля 

 
Наименовани

е процессов, 

подлежащих 

контролю 

 

Наименовани

е процессов, 

подлежащих 

контролю 

 

Инструме

нт и 

способ 

контроля 

Периодичнос

ть контроля 

Ответственн

ый за 

контроль 

Технически

е критерии 

оценки 

качества 

Приемка 

арматуры 

Соответствие 

арматурных 

сеток и 

каркасов 

проекту по 

паспорту 

Визуально До начала 

установки 

сеток и 

каркасов 

Производите

ль работ 

В 

соответстви

и с 

требования

ми ГОСТа 

или ТУ 

(рабочие 

чертежи 

Складирован

ие 

арматурных 

сеток и 

каркасов 

Правильност

ь 

складировани

я, хранения 

То же До установки 

сеток и 

каркасов 

Прораб  В 

оответствии

с 

требования

ми СНиП 

III-4-80 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 
Установка 

сеток и 

каркасов 

Соответствие 

проекту 

То же  В процессе 

установки 

Прораб То же 

Приёмка 

опалубки 

Комплектность 

маркировка 

То же В процессе 

разгрузки 

Прораб ППР 

Приёмка 

бетонной 

смеси 

Качество бетонной 

смеси 

Лабораторны

й контроль 

До 

бетонирова

ния 

Прораб 

лаборант 

То же 

Укладка 

бетонной смеи 

Правильность 

технологии укладки 

бетонной смеси 

 

Визуально В процессе 

укладки 

Прораб То же 

Уплотнение 

бетонной 

смеси 

 

Шаг перестановки и 

глубина 

погружения 

вибраторов, 

правильность 

установки 

вибраторов, 

толщина бетонного 

слоя при 

уплотнении 

 

Визуально, 

стальная 

линейка 

В процессе 

уплотнения 

Прораб То же 

Уход за 

бетоном при 

твердении 

 

Сохранение 

влажного и 

температурного 

режимов 

 

Термометром, 

влагомером 

 

В процессе 

твердения 

Строител

ьная 

лаборато

рия 

То хе 

Разборка 

опалубки 

Техническая 

последовательность 

разборки элементов 

опалубки 

Визуально, 

лабораторный 

контроль 

После 

набора 

прочности 

бетоном 

Прораб То хе 

Подготовка 

опалубки к 

дальнейшему 

использованию 

Оопалубки от 

бетонных 

наплывовчистка 

элементов 

Визуально После 

разборки 

опалубки 

Прораб То же 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б. 4 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ 

Наименование 

машин, 

механизмов 

и оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-   

во, шт. 

1 2 3 4 5 6 

4 Башенный кран TDK-8.180 

Грузоподъемность - 8т, 

высота подъема крюка 

- 36м, длина стрелы–

55м 

Монтажные 

работы, подача 

материалов 

2 

5 Автобетононасос 
Putzmeister 

M56-5 

Максимальный объём 

подачи – 160м3/ч, 

Дальность подачи – 

55,1м 

Подача бетонной 

смеси  
2 

6 Компрессор ЗИФ-55 
Производительность –  

5 м3/мин 

Подача сжатого  

воздуха 
1 

7 
Сварочный 

трансформатор 
ТДМ-140 Мощность - 5,6 кВт Сварочные работы 2 

9 Виброрейка СО-47 Мощность – 0,6 кВт Бетонные работы 2 

10 
Вибратор 

глубинный 
ИВ-47 Мощность – 1,0 кВт Бетонные работы 2 

11 

Мойка 

оборотного водо- 

снабжения 

Мойдодыр-

К 
Мощность – 3,1 кВт 

Мойка колес 

автотранспорта 
1 

Таблица Б.5 -Ведомость потребности в инструменте и инвентаре 

 

Наименование 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлени

й 

Марка, ГОСТ, 

ТУ или 

организация 

разработчик 

Техническая 

характеристика 
 

Назначение 

Кол-во на 

звено, шт. 

Электродержатель ГОСТ 14651– 

78 

 Сварочные 

отверстия 

4 

братор 

поверхност

ный 

ПВ–1 Мощность

ю 2,0×1,1 

кВт 

Уплотнен

ие 

бетонной 

смеси 

4 

Строп двухветвевой 

канатный 

2СК–5,0 L = 1500–20000 

мм, массой 24,0 кг 

Разгрузка, 

строповка 

2 

Строп 

четырехветве

вой канатный 

4СК–5,0 L = 1600–16000 

мм, массой 44,0 кг 

Разгрузка 

материал

ов, 

строповка 

конструкц

ий 

1 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.5 
Строп 

двухветвевой 

текстильный 

ленточный 

2СТ–2,5 L = 1000 мм, г/п 

стропа 2,5т, г/п 

ветви 2,0 т 

Разгрузка 

материал

ов, 

строповка 

конструкций 

2 

Строп 

двухветвевой 

канатный 

кольцевой 

УСК2–5 L = 9000 мм, г/п 

5,0 т, массой 

175,0кг 

Разгрузка 

материал

ов,стропо

вка 

онструкц 

4 

Лом монтажный ЛМ–24 Масса 4,4 кг Рихтовка 

элементов 

 

Зубило слесарное ГОСТ 1211– 

86 

Масса 0,2 кг Очистка мест 

сварки 

1 

Молоток слесарный ГОСТ 2310– 

77 

Масса 0,8 кг Очистка мест 

сварки 

1 

Молоток стальной 

строительный 

МКУ–2 Масса 2,2 кг Простукиван

и 

е бетона 

1 

Кельма КБ, ГОСТ 

Р 

58515–2019 

Масса 0,34 кг Разравнива

ни е 

раствора 

1 

Кувалда 

кузнечная 

тупоносая 

ГОСТ 11402– 

90 

Масса 4,5 кг Подгибан

ие 

арматурн

ых 

стержней 

1 

Лопата растворная ЛР, 
ГОСТ 19596– 
87 

Масса 2,04 кг Подач

а 

раство

ра 

2 

 Щетка 

металлическая 

ТУ 494-61- 

04–76 

Масса 0,26 кг Очистка 

арматуры 

от 

ржавчины 

2 

улетка 

измеритель

ная 

ГОСТ 7520– 

89 

 Контрольно- 

измерите- 

льные 

работы 

1 

Нивелир ГОСТ 10528– 

90 

 Контрольно- 

измерите- 

льные 

работы 

1 

Теодолит ГОСТ 10529– 

96 

 Контрольно- 

измерите- 

льные 

работы 

1 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.5 
Отвес 

стальной 

строительн

ый 

О–400, 

ГОСТ Р 

58513–2019 

Масса 

0,425 

кг 

Контрольн

о- 

измерите- 

льные 

работы 

1 

Уровень 

строитель

ный 

УС1–300, 

ГОСТ Р 

58514–2019 

Масса 0,4 кг Контрольно- 

измерите- 

льные 

работы 

1 

Очки защитные ЗП2–84 

ГОСТ 

12.4.253–2013 

Масса 0,07 кг Техника 

безопаснос

ти 

На все 

звено 

Щиток защитный 

для 

электросварщика 

ГОСТ 

12.4.035–78 

Масса 0,48 кг Техника 

безопасности 

1 

Каска строительная ГОСТ 

12.4.254–2013 

 Техника 

безопасности 

На все 

звено 

пояс 
предохранительны
й 

ГОСТ 32489– 
2013 

 Техника 
безопасност
и 

На все 
звено 

Перчатки 
резиновые 

ГОСТ 20010– 
931, 

ГОСТ Р 
57398–2017 

 Бетонн

ые 

работ

ы 

На все 

звено 

Сапоги резиновые ГОСТ 5375– 
79, 

ГОСТ 2023– 
2013 

 Бетонн

ые 

работ

ы 

На все 

звено 
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Приложение В 

к разделу «Организация м планирование строительства» 

Таблица В.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 
Примечание 

I. Земляные работы 

1 

Планировка 

площадки  

бульдозером со 

срезкой 

растительного 

слоя 

100м2 9,83 

 
𝐹 = (29,39 + 20) · (85,95 + 20) + (32,61 + 20) ·
(77,39 + 10) = 5232,87 + 4597,59 = 9830,46 м2 

2 

 

Разработка 

котлована 

экскаватором: 

 

 

 

 

-навымет 

 

-с погрузкой 

100м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,25 

 

19,86 

 

Нк = 3,75 м 
Суглинок – m=0,75м, α=530 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

    

АН1 = 116,78+2*0,7+2*1,0 = 120,18  

ВН1 = 32,62+2*0,7+2*1,0 = 36,02 м  

FН1 = АН1 · ВН1 = 120,18 · 36,02 = 4328,88 м2 

АВ1 = АН1 +2mHК = 120,18+2*0,75*3,75 = 125,8 

м 

ВВ1 = ВН1+2mHК = 36,02+2*0,75*3,75 = 41,65 м 

FВ1 = АВ1 · ВВ1 = 125,8 * 41,65 = 5239,57 м2 

𝑉котл1 =
1

3
∙ 3,75 ∙ (4328,88 + 5239,57 + 

+√4328,88 ∙ 5239,57) = 17913,7 м3 

АН2 = 29,39+0,8+0,7+2*1,0 = 32,89 м  

ВН2 = 50,54 м  

FН2 = АН2 · ВН2 = 32,89 * 50,54 = 1662,26 м2 

АВ2 = АН2 +2mHК = 32,89+2*0,75*3,75 = 38,515 

м 

ВВ2 = ВН2+mHК = 50,54+0,75*3,75 = 53,35 м 

FВ2 = АВ2 · ВВ2 = 38,515 * 53,35 = 2054,78 м2 

𝑉котл2 =
1

3
∙ 3,75 ∙ (1662,26 + 2054,78 + 

+√1662,26 ∙ 2054,78) = 6956,46 м3 

𝑉котл = 𝑉котл1 + 𝑉котл2 = 17913,7+6956,46 = 

=24870,16 м3 

𝑉зас
обр

= (𝑉котл − 𝑉констр) ∙ 𝑘𝑝 = (24870,16 − 

18915,735)  ∙ 1,05 = 6252,15 м3 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝑘𝑝 − 𝑉зас
обр

= 24870,16 · 1,05 − 

−6252,15 = 19861,52 м3 

𝑉констр = 𝑉подбет. + 𝑉защ.сл. + 𝑉ФП + 𝑉подвал =

210,74 + 209,08 + 3136,2 + 4876,1 ∗ 3,15 = 
=18915,735 м3 

3 
Ручная зачистка 

дна котлована 
100 м3 12,44 𝑉р.з. = 0,05 ∙ 𝑉котл = 0,05 ∙ 24870,16 = 1243,51 м3 

4 
Уплотнение 

грунта катком 
1000м3 1,5 

𝐹упл. = 𝐹н1 + 𝐹н2 = 4328,88 + 1662,26 =

5991,14 м2 

𝑉упл. = 5991,14 ∙ 0,25 = 1497,79 м3 

5 

Обратная 

засыпка 

бульдозером 

1000м3 6,25 𝑉зас
обр

= 6252,15 м3 

II. Основания и фундаменты 

6 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

толщиной 100 мм 

100м3 2,11 𝑉подбет. =5268,43*0,04 = 210,74 м3 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

7 

Устройство 

оклеечной 

горизонталь

ной 

гидроизоляц

ии в два 

слоя под 

фундаментн

ой плитой 

100 

м2 
52,68 𝐹гидроиз. = 5268,43м2 

8 

Устройство 

защитного 

слоя из цем.-

песч. р-ра по 

горизонталь

ной 

гидроизоляц

ии 

толщиной 40 

мм 

100м3 2,1 𝑉защ.сл. 
= 5227*0,04 = 209,08 м3 

9 

Устройство 

монолитной 

фундаментн

ой плиты 

толщиной 

600 мм 

100м3 31,36 𝑉ФП = 5227*0,6 = 3136,2 м3 

III. Подземная часть 

10 

Устройство 

монолитных 

наружных 

стен 

толщиной 

200 мм в 

подвале  

100м3 2,17 

𝐿нар.ст = 29,39+12,9+3,4+20,225+52,825+116,78+ 

8,08+2,295+5,4+16,895+1,435+50,5+36,89+54,77 = 

411,78 м 

𝑉нар.ст = 𝐿нар.ст ∙ 𝐻эт ∙ 𝛿ст = 411,78*2,63*0,2 = 

=216,6 м3 

11 

Устройство 

монолитных 

колонн в 

подвале 

100м3 0,99 

𝑉500𝑥500 = 0,5*0,5*2,63*21 = 13,81 м3 
𝑉500𝑥700 = 0,5*0,7*2,63*82 = 75,48 м3 
𝑉600𝑥700 = 0,6*0,7*2,63*6 = 6,63 м3 

𝑉700𝑥750 = 0,7*0,75*2,63*2 = 2,76 м3 
𝑉общ = 13,81+75,48+6,63+2,76 = 98,68 м3 

12 

Устройство 

монолитных 

пилонов 

сечением 

200x1000 мм 

в подвале 

100м3 0,19 𝑉200𝑥1000 = 0,2*1,0*2,63*36 = 18,94 м3 
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13 

Устройство 

монолитных 

стен шахт 

лифтов и 

лестничных 

клеток 

толщиной 

200 мм в 

подвале 

100м3 1,03 

𝐿вн.ст = 12,9+2,7+9,98+2,55+1,55+4,05+4,49+2,95+ 

9,55*2+2,95+9,88*5+3,2*3+5,265+13,94*2+8,94*3

+2,95*2+5,055+1,2*3 = 196,74 м 

𝑉вн.ст = 𝐿вн.ст ∙ 𝐻эт ∙ 𝛿ст =196,74*2,63*0,2=103,5 м3 

14 

Устройство 

монолитной 

плиты 

перекрытия 

толщиной 

250 мм на 

отм. +0,000 

100м3 12,19 𝑉пл.пер. = 4876,1*0,25 = 1219,025 м3 

15 

Устройство 

монолитных 

маршей в 

подвале  

 

100м3 
0,03 𝑉маршей = 1,1*2,37*5*0,25 = 3,26 м3 

16 

Кладка 

кирпичных 

перегородок 

толщиной 

120 мм в 

подвале 

100м2 9,23 

𝑆вн.пер. =(0,97+2,17+10,936+12,525+13,67+16,945

+7,855+23,68+52,6+53,805+20,68+68,02+15,4+ 

+51,88)∙2,63 =  351,14*2,63 = 923,5 м2 

17 

Устройство 

вертикально

й оклеечной 

гидроизоляц

ии  

фундаментн

ой плиты и 

стен подвала 

в 2 слоя 

100м2 15,43 𝐹 гид.
верт.

= 410,45·0,6+411,78·3,15 = 1543,37 м2            
 

18                          

Утепление 

стен подвала 

пенопо-

листиролом 

толщиной 

100 мм 

100м2 12,97 𝐹утепл.
стен = 411,78·3,15= 1297,11 м2 
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19 

Устройство 

защитного 

слоя из 

мембраны 

стен подвала 

по 

утеплителю  

100м2 12,97 см. п. 18 

IV. Надземная часть 

   

20           

Устройство 

монолитных 

наружных 

стен 

толщиной 

200 мм 

100м3 2,64 

1-2 этаж: 

𝐿нар.ст = 1,2*18+0,6+1,0*16+4,175+12,9+1,5*7+ 

1,435+3,7+3,42+3,66+8,1+7,825+4,1+3,6*2+6,3 = 

111,515 м 

Sок= 48,7 м2; 

Sдв = 1,68+13,77 = 15,45 м2 

Sв = 4*8,4+1,54*4,2*3 = 53 м2 

𝑉нар.ст = (𝐿нар.ст ∙ 𝐻1+2эт − 𝑆дв − 𝑆ок − 𝑆в) ∙ 𝛿ст = 

(111,515·8,4 – 48,7 – 15,45 – 53) ∙0,2 = 163,92 м3 

3 этаж: 

𝐿нар.ст = 3,9+1,2*15+0,6+1,0*16+12,9+1,435+4,1+ 

7,85+4,1+3,6+1,345+1,205= 75,04 м 

Sв = 4*8,4+1,54*4,2*3 = 53 м2 

𝑉нар.ст = (𝐿нар.ст ∙ 𝐻3эт − 𝑆в) ∙ 𝛿ст = (75,4·4,2 –53) 

∙0,2 = 52,74 м3 

4 этаж: 

𝐿нар.ст = 3,9+1,2*15+0,6+1,0*16+12,9+1,435+4,1+ 

7,85+4,1 = 68,9 м 

= 75,04 м 

Sв = 4*8,4+1,54*4,2*3 = 53 м2 

𝑉нар.ст = (𝐿нар.ст ∙ 𝐻3эт − 𝑆в) ∙ 𝛿ст = (68,9·4,2 –53) 

∙0,2 = 47,28 м3 

𝑉нар.ст = 163,92+52,74+47,28 = 263,94 м3 

21 

Устройство 

монолитных 

колонн 

100м3 5,25 

1-2 этаж: 

𝑉500𝑥500 = 0,5*0,5*8,4*21 = 44,1 м3 

𝑉500𝑥700 = 0,5*0,7*8,4*82 = 241,08 м3 

𝑉600𝑥700 = 0,6*0,7*8,4*6 = 21,17 м3 

𝑉700𝑥750 = 0,7*0,75*8,4*2 = 8,82 м3 
𝑉общ.1−2эт, = 44,1+241,08+21,17+8,82 = 315,17 м3 
3 этаж: 

𝑉500𝑥500 = 0,5*0,5*4,2*21 = 22,05 м3 

𝑉500𝑥700 = 0,5*0,7*4,2*62 = 91,14 м3 

𝑉общ.3эт, = 22,05+91,14 = 113,19 м3 

4 этаж:𝑉500𝑥500 = 0,5*0,5*4,2*21 = 22,05 м3 

𝑉500𝑥700 = 0,5*0,7*4,2*51 = 74,97 м3 

    
𝑉общ.4эт, = 22,05+74,97 = 97,02 м3 

𝑉общ. = 315,17+113,19+97,02 = 525,38 м3 
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22 

Устройство 

монолитных 

пилонов 

сечением 

200x1000 мм 

100

м3 
0,76 

1-2 этаж: 

𝑉200𝑥1000 = 0,2*1,0*8,4*24 = 40,32 м3 

3-4 этаж: 

𝑉200𝑥1000 = 0,2*1,0*8,4*21 = 35,28 м3 

𝑉общ. = 40,32+35,28 = 75,6 м3 

23 

Устройство 

монолитных 

стен шахт 

лифтов и 

лестничных 

клеток 

толщиной 200 

мм 

100

м3 
7,67 

𝐿вн.ст = 12,9+2,7+9,98+2,55+1,55+4,05+4,49+2,95+ 

9,55*2+2,95+9,88*5+3,2*3+5,265+13,94*2+8,94*3

+2,95*2+5,055+1,2*3 = 196,74 м 

𝑆дв = 118,72 м2 

𝑉вн.ст = (𝐿вн.ст ∙ 𝐻эт − 𝑆дв) ∙ 𝛿ст = (196,74*20,1 – 

118.72)*0,2 = 767,15 м3 

24 

Устройство 

монолитных 

плит 

перекрытий и 

покрытия 

толщиной 250 

мм  

100

м3 
30,11 

На отм. +4,200: 

𝑉пл.пер. = (5044,11 – 17,945*15,315 – 

13,38*16,79)*0,25 = 4544,63*0,25 = 1136,15 м3 

На отм. +8,400: 

𝑉пл.пер. = (4809,6 –14,68*23,4– 13,38*16,79)*0,25 = 

4241,44*0,25 = 1060,36 м3 

На отм. +12,600: 

𝑉пл.пер. = 3257,3*0,25 = 814,33 м3 

𝑉общ = 1136,15+1060,36+814,33 = 3010,84 м3 

25 

Устройство 

монолитных 

маршей и 

площадок 

100

м3 
0,93 𝑉л. = (3,7*2,5*16+1,8*3,9*32)*0,25 = 93,16 м3 

26 

Кладка 

наружных стен 

из газобетон-

ных блоков 

толщиной 200 

мм 

м3 677,3 

1-2 этаж: 

𝑆нар.ст = (415,715 – 111,515)*4,2*2 = 304,2·8,4 = 

2555,28 м2 

3 этаж: 

𝑆нар.ст = (393,605 – 75,04)*4,2 = 318,565*4,2 = 

1337,97 м2 

4 этаж: 

𝑆нар.ст = (332,105 – 68,9)*4,2 = 263,205*4,2 = 

1105,46 м2 

𝑆нар.ст = 2555,28+1337,97+1105,46 = 4998,71 м2 

Sдв = 10,58 м2; 

Sок = 1313,16 м2 

Sв = 288,62 м2 

𝑉кладки = (𝑆нар.ст − 𝑆ок − 𝑆дв) ∙ 𝛿ст = (4998,71– 

10,58 – 1313,16 – 288,62)∙0,2 = 677,3 м3 

27 

Кладка 

внутрен-них 

кирпичных 

перегородок 

толщиной 120  

100м2 22,37 

1-2 этаж:𝑆вн.пер. = ((68,485+50,53+23,09)∙4,2·2 эт. 

= 1193,68м2 

3 этаж: 

𝑆вн.пер. = (68,485+50,53+10,4)∙4,2 = 543,54 м2  
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4 этаж: 

𝑆вн.пер. = (68,485+50,53)∙4,2 = 499,86 м2 

𝑆общ = 1193,68+543,54+499,86 =2237,08 м2 

28 

Монтаж 

внутрен-них 

перегородок 

из 

пазогребневы

х плит 

толщиной 100 

мм 

100м2 5,12 

1 этаж: 

𝑆вн.пер. = 144,615∙4,2 = 607,38 м2 

𝑆дв = 49,04 м2 

𝑆в = 45,85 м2 

𝑆вн.пер. = 𝑆вн.пер. − 𝑆дв − 𝑆в  = 607,38–49,04 – 45,85 

= 512,49 м2 

29 

Монтаж 

внутрен-них 

перегородок 

из ГВЛ 

толщиной 75 

мм 

100м2 5,6 

1 этаж: 

𝑆вн.пер. = 20,86*4,2+18,62*3,6 = 154,64 м2 

2 этаж: 

𝑆вн.пер. = 29,77*4,2+15,435*4,8 = 199,12 м2 

3 этаж: 

𝑆вн.пер. = 18,365*4,2= 77,13 м2 м24 этаж: 

𝑆вн.пер. = 30,705*4,2= 128,96 м2 

𝑆общ = 154,64+199,12+77,13+128,96 = 559,85 м2 

30 

Монтаж 

внутрен-них 

перегородок 

из ГВЛ 

толщиной 150 

мм 

100м2 6,16 

1 этаж: 

𝑆вн.пер. = 30,6*4,2+4,805*3,6 = 145,82 м2 

2 этаж: 

𝑆вн.пер. = 32,4*4,2+10,155*4,8 = 184,82 м2 

3 этаж: 

𝑆вн.пер. = 42,13*4,2 = 176,95 м2 

4 этаж:𝑆вн.пер. = 25,84*4,2 = 108,53 м2𝑆общ = 

145,82+184,82+176,95+108,53= 616,12 м2 

31 

Устройство 

фасадов с 

облицов-кой 

керамогранит

-ными 

плитами с 

устройством 

теплоизоляци

и на 1 этаже 

100м2 15,45 Sнар.ст. = 1544,64 м2 

32 

Декоративная 

штукатурка 

наружных 

стен с 

устройством 

теплоизоляци

и с 2 по 4 

этаж 

100м2 37,58 Sнар.ст. = 1977,78+1779,98 = 3757,76 м2 
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33 

Кладка 

внутрен-них 

перегородок 

из 

газобетонных 

блоков 

толщиной 200 

мм 

100 

м2 
72,96 

1 этаж: 

𝑆вн.пер. = 

(14,35+5,5+7,4*8+5,63+3,515+2,78+4,575+ 

23,24+28,41+59,715+31,38+37,325+49,395)∙4,2+(6

1,45+68,375+75,62+76,24)∙3,6 = 1365,06+1014,07 = 

2379,13 м2 

𝑆дв = 172,36 м2𝑆в = 100,17 м2 

𝑆вн.пер. = 𝑆вн.пер. − 𝑆дв − 𝑆в  = 2379,13–172,36 –

100,17 = 2106,6 м2 

2 этаж: 

𝑆вн.пер. = 

(108,575+101,195+41,82+128,43+65,69)∙4,2 

+(108,955+39,365)∙4,8  = 1871,98+711,94 = 

=2583,92 м2 

𝑆дв = 155,51 м2 

𝑆в = 58,74 м2 

𝑆вн.пер. = 𝑆вн.пер. − 𝑆дв − 𝑆в = 2583,92 – 155,51 – 

58,74 = 2369,67 м2 

3 этаж: 

𝑆вн.пер. = (95,055+94,325+49,89+77,35+46,59+ 

+91,17)∙4,2  = 1908,4 м2 

𝑆дв = 64,84 м2 

𝑆в = 182,7 м2 

𝑆вн.пер. = 𝑆вн.пер. − 𝑆дв − 𝑆в = 1908,4 – 64,84 – 

182,7 = 1660,86 м2 

4 этаж: 

𝑆вн.пер. = (86,415+56,8+177,485)∙4,2  = 1346,94 м2 

𝑆дв = 97,76 м2 

𝑆в = 90,34 м2 

𝑆вн.пер. = 𝑆вн.пер. − 𝑆дв − 𝑆в = 1346,94 – 97,76 – 

90,34 = 1158,81 м2 

𝑆общ = 2106,6+2369,67+1660,86+1158,81 = 

=7295,94м2 

V. Кровля 

34 
Устройство 

пароизоляции  
100м2 48,76 𝐹кровли = 4876,1 м2 

35 

Утепление 

кровли 

плитами из 

минераловатн

ых плит в два 

слоя толщиной 

200 мм 

100м2 48,76 

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ρ=120 кг/м3 – два слоя по 

100 мм 

См. п.34 
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36 

Устройство 

разуклонки из 

керамзитового 

гравия 

толщиной 280 

мм 

1 м3 1365,3 𝑉керам.гр. =4876,1·0,28 = 1365,3 м3 

37 

Устройство 

цемент-но-

песчаной 

стяжки 

толщиной 50 

мм 

100м2 48,76 см. п. 34 

38 
Грунтовка 

основания 
100м2 48,76 см. п. 34 

39 

Устройство 

гидроизоляции 

в два слоя 

100м2 48,76 

Нижний слой – Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; 

Верхний слой – Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 

см. п. 34 
VI. Полы 

40 

Устройство 

слоя полов из 

керамзи-тового 

гравия, 

пролитого 

цемент-ным 

молочком 

толщиной 70 

мм 

м3 790 

Помещения 1 этажа – все помещения 

𝑆пола = 3373,75 м2 

𝑉пола = 3373,75*0,07 = 236,16 м3 

Помещения 2 этажа – все помещения 

𝑆пола = 337,05+2143,04 = 2480,09 м3 

𝑉пола = 2480,09*0,07 = 173,61 м3 

Помещения 3 этажа – 300.1, 302.2-302.22, 302.25-

302.31, 303.4-303.10 

𝑆пола = 3066,22 м2 

𝑉пола = 3066,22*0,07 = 214,64 м3 

Помещения 4 этажа – 400.1-400.4, 401.1-401.13, 

401.16-401.19, 401.23-401.25, 401.27-401.29 

𝑆пола = 2365,68 м2𝑉пола = 2365,68*0,07 = 165,6 м3 

 𝑆общ. = 3373,75+2480,09+3066,22+2365,68 = 

=11285,74 м2 

𝑉общ. = 11285,74*0,07 = 790 м3 

41 

Устройство 

теплоизоляции 

полов 

минераловат-

ными плитами 

 

100м2 
27,67 

Помещения 1 этажа – 100.1, 100.5, 100.6, 102.2, 

102.3, 102.6, 102.9, 102.12, 102.19-102.21, 102.30, 

102.31, 105.2-105.4  

𝑆пола = 690,72 м2 

Помещения 2 этажа – 204.13, 204.22, 205.3, 205.6, 

2025.9, 205.10, 205.14, 205.15, 205.19, 205.26-

205.28𝑆пола = 92,22+379,71+804,05 = 1275,98 м2 

Помещения 3 этажа – 302.1, 302.22, 302.24, 303.2 

𝑆пола = 320,32 м2 

Помещения 4 этажа – 401.20-401.22  

𝑆пола = 480,41 м2 

𝑆общ.=690,72+1275,98+320,32+480,41=2767,43м2 
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42 

Устройство 

цементно-

песчаная 

стяжка полов 

толщиной 70 

мм 

100м2 145,4 

Помещения 1 этажа – все помещения 

𝑆пола = 4295,16 м2 

Помещения 2 этажа – все помещения 

𝑆пола = 856,79+3028,08 = 3884,87 м2 

Помещения 3 этажа – все помещения 

𝑆пола = 3450,56 м2 

Помещения 4 этажа – все помещения 

𝑆пола = 2909,98 м2 

𝑆общ. = 4295,16+3884,87+3450,56+2909,98 = 

14540,57 м2 

43 

Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

полов 

100м2 11,19 

Помещения 1 этажа – 100.6, 100.7, 100.11, 100.13, 

100.18, 100.21, 102.4, 102.5, 102.7,102.8, 102.15-

102.17, 102.20, 102.21,102.23,102.25, 

105.2,105.3,105.15,105.16,107.2-107.24, 108.4, 

108.5 

𝑆пола = 632,27 м2 

Помещения 2 этажа – 200.9-200.11,200.13,203.2, 

203.4,203.6,204.1,204.5,204.6,204.8-204.12, 

204.15,204.19,204.20,204.23-204.25,205.4,205.5, 

205.7,205.8,205.12,205.13,205.20,205.22, 

𝑆пола = 181,77+104,66 = 286,43 м2 

Помещения 3 этажа – 302.11-302.13,302.15, 

302.17,303.6 

𝑆пола = 115,92 м2 

Помещения 4 этажа – 401.12-401.16, 401.26 

𝑆пола = 84,66 м2 

𝑆общ. = 632,27+286,43+115,92+84,66 = 1119,28м2 

44 

Устройство 

покрытия 

полов из 

спортивного 

паркета 

100м2 8,96 

Помещения 1 этажа – 102.12 

𝑆пола = 92,44 м2 

Помещения 2 этажа – 203.3,204.13,204.22,205.19  

𝑆пола = 804,05 м2𝑆общ. = 92,44+804,05 = 896,49  

45 

Покрытие 

полов  

керамогранитн

ой 

плиткой 

100м2 43,93 

Помещения 1 этажа – 100.6,100.7,100.9-100.11, 

100.13,100.17-100.22,101.1,101.2,101.6,101.7, 

102.1,102.4,102.5,102.7,102.8,102.10,102.11, 

102.15-102.18,102.20,102.21,102.23,102.25-102.29 

104.1-104.5,105.1-105.3,105.5-105.17,106.1-108.6 

  𝑆 пола = 441,98+293,48+2275,24 = 3010,7м2       

Помещения 2 этажа – 200.8.1,200.9-200.11, 

200.13,202,1-202.5,203.2,203.4-203.6,203.8-204.2, 

204.4-204.6,204.8-204.13,204.15,204.19-205.2, 

205.4,205.5,205.8,205.9,205.11-205.14,205.16, 

205.17,205.19-205.22,205.25,205.30,205.31 

𝑆пола = 3,14+117,67+203,06+231,06+458,22= 

1013,15 м2 

Помещения 3 этажа – 300.1-300.3,302.11-302.13, 

302.15,302.17,302.18,303.4,303.6,303.7 



124 

 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

    

𝑆пола = 115,92+77,34 = 193,26 м2 

Помещения 4 этажа – 400.1-400.4,401.12-401.16, 

401.24,401.26, 

𝑆пола = 13,97+84,66+77,36 = 176 м2 

𝑆общ. = 3010,7+1013,15+193,26+176= 4393,11 м2 

46 

Покрытие 

полов  

ПВХ-плиткой 

100м2 79,2 

Помещения 1 этажа – 100.1-100.4,100.8,100.12, 

100.15,100.23,102.22,102.24,105.17, 

𝑆пола = 681,12 м2 

Помещения 2 этажа – 200.1-200.8,200.12,200.14, 

203.1,203.7,204.7,204.16,204.17,,205,23, 206.1 

𝑆пола = 47,11+1397,19 = 1444,3 м2 

Помещения 3 этажа – 302.1,302.2,302.4-302.10, 

302.14,302.16,302.19,302.21-302.27,302.29-303.2, 

303.5,303.8,303.10 

𝑆пола = 3158,74 м2 

Помещения 4 этажа – 401.2-401.11,401.17, 

401.18,401.20,401.21,401.22,401.28,401.29 

𝑆пола = 2636,11 м2 

𝑆общ. = 681,12+1444,3+3158,74+2636,11= 

7920,27 м2 

47 

Покрытие 

полов 

линолеумом 

100м2 11,66 

Помещения 1 этажа – 100.5,101.3-101.5,101.8-

101.10, 102.2,102.3,102,6,102,9,102.13,102.19, 

102.30,102.31,105.4𝑆пола = 318,1+128,22 = 446,32 

м2Помещения 2 этажа – 201.1,201.2,204.3,204.14, 

205.3,205.6,205.9,205.10,205.14,205.15,205.18, 

205.26-205.28,206.2 

𝑆пола = 379,71+11,91+135,5 = 527,12 м2 

Помещения 3 этажа – 302.3,302.28,303.9, 

𝑆пола = 96,34 м2 

Помещения 4 этажа – 401.1,401.19,401.23,401.25 

𝑆пола = 95,82 м2 

𝑆общ. = 446,32+527,12+96,34+95,82= 1165,6 м2 

VII. Окна и двери 

48 

Установка 

оконных блоков 

из ПВХ 

100 м2 13,29 

В монолитных наружных стенах толщиной 

200 мм на 1 этаже: 

ГОСТ 30674-99 

ОП Б1 2040х740 – 1 шт.,Sок = 2,1*0,8 = 1,68 

м2 

В монолитных наружных стенах толщиной 

200 мм на 2 этаже:ОП Б1 2490х1740 – 3 шт., 

Sок = 2,55*1,8*3 = 13,77 м2 

В наружных стенах из газобетонных блоков 

толщиной 200 мм:ОП Б1 2040х1740 – 14 шт., 

ОП Б1 2040х2940 – 4 шт.,ОАК 2490х1740 – 2 

шт.,ОП Б1 2490х1740 – 83 шт.,ОП Б1 

2490х740 –1шт 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

    

ОП Б1 2490х2940 – 105 шт., 

ОП Б1 1590х2940 – 8 шт., 

Sок = 

2,1*1,8*14+2,1*3*4+2,55*1,8*85+0,8*2,55+ 

+2,55*3*105+1,65*3*8 = 1313,16 м2 

Sобщ = 1,68+13,77+1313,16 = 1328,61 м2 

49 
Установка 

дверных блоков 
100 м2 7,18 

В монолитных наружных стенах толщиной 

200 мм на 1 этаже: 

ГОСТ 23747-2015 

ДАН О П Двз Л Р 2100х1820 – 3 шт., 

ДАН О П Двз Р 2100х2070 – 4 шт., 

ГОСТ 57327-2016 

ДПС 01 2100х1150 Л EI30 – 2 шт., 

ДПС 01 2100х1150 ПР EI30 – 4 шт., 

ГОСТ 31173-2016 

ДСН А Оп Прг НПкомб О М3 2100х1150 – 

1шт., 

ДСН А Дп Р Прг НПкомб О М32100х1400– 

          𝑆дв = 

2,1*1,82*3+2,1*2,07*4+2,1*1,15*7+2,1*1,4                                             

=48.7 м2 

В монолитных стенах шахт лифтов и 

лестничных клетках толщиной 200 мм: 

ГОСТ 23747-2015 

ДАВ О Л Бпр Дп Двз Р 2100x1850 – 2 шт., 

ДАВ О Л Бпр Дп Двз Р 2100x1850 – 5 шт., 

ДАВ О Л Бпр Дп Двз Р 2600x2200 – 3 шт., 

ДАВ О ПР Бпр Дп Двз Р 2600x2200 – 13 шт., 

𝑆дв = 2,1*1,85*7+2,6*2,2*16 = 118,72 м2 

В наружных стенах из газобетонных блоков 

толщиной 200 мм: 

ДАН О П Двз Л Р 2100х1820 – 1 шт., 

ДАН О П Двз Р 2100х2070 – 1 шт., 

ДСН А Оп Пр Н Пкомб О М32100х1150 – 1 

шт., 

𝑆дв = 2,1*1,82+2,1*2,07+2,1*1,15 = 10,58 м2 

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 1 этаже: 

ДАВ О Пр Бпр Дп Двз Р 2600x1700 – 8 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x1100 – 5 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x900 – 3 шт., 

ДСВ В Оп Пр Н Пкомб О М2 2100х1100 – 

10шт., 

ДАВ О Пр Бпр Дп Двз Р 2600x1700 – 4 шт., 

ДАВ О Л Бпр Дп Двз Р 2600x2200 – 1 шт., 

ДПС 01 2100х900 ПР EI30 – 2 шт., 

ДБВ Р Оп Пр Км Бпр 2100х800- 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

       ПС 01 2100х900 ПР EI30 – 2 шт., 

ДБВ Р Оп Пр Км Бпр 2100х800 – 2 шт., 

ДСВ В Оп Пр Н Пкомб О М2 2100х900 – 4 

шт.,ДПС 02 2100х1700 Л EI30 – 3 шт., 

ДПС 01 2100х1150 ПР EI30 – 1 шт., 

ДАВ О Л Бпр Дп Двз Р 2100x1700 – 4 шт., 

ДБВ Р Оп Л Км Бпр 2100х900 – 5 шт., 

ДБВ Р Оп Пр Км Бпр 2100х1100 – 3 шт., 

ДБВ Р Дп Л Км Бпр 2100х1700 – 2 шт., 

𝑆дв = 

6*1,7*21+2,1*1,1*18+2,1*0,9*14+2,6*2,2 

+2,1*0,8*2+2,1*1,15 = 172,36 м2 

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 2 этаже: 

ДАВ О Пр Бпр Дп Двз Р 2600x1700 – 7 шт., 

ДАВ О Л Бпр Оп Двз Р 2100x900 – 6 шт., 

ДПС 02 2200х2200 EI30 – 3 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x1100 – 6 шт., 

ДПСО 02 2100х2000 EI30 – 3 шт., 

ДБВ Р Оп Пр Км Бпр 2100х900 – 7 шт., 

ДПС 02 2100х1600 Л EI30 – 1 шт., 

    

 ДПС 01 2100х1100 ПР EI30 – 3 шт., 

ДПС 01 2100х900 ПР EI30 – 4 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Дп Двз Р 2600x1700 – 1 шт., 

ДБВ Р Оп Пр Км Бпр 2100х1100 – 2 шт., 

ДАВ О ПР Бпр Дп Двз Р 2100x1700 – 4 шт., 

ДБВ Р Дп Л Км Бпр 2100х1700 – 3 шт., 

ДПСО 02 2100х1700 ПР EI30 – 2 шт., 

𝑆дв = ,6*1,7*7+2,1*0,9*17+2,2*2,2*3+2,1*1,1* 

11+2,1*2*3+2,1*1,6+2,6*1,7+2,1*1,7*9 

=155,51м2 

 

 
   

Во внутренних перегородках из газобетонных  

блоков толщиной 200 мм на 3 этаже: 

ДПС 01 2100х1100 ПР EI30 – 7 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x900 – 5 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x1100 – 2 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Дп Двз Р 2600x1700 – 3 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Дп Двз Р 2600x1700 – 9 шт., 

𝑆дв = 2,1*0,9*5+2,1*1,12+2,6*1,7*12 = 64,84 

м2 

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 4 этаже: 

ДПС 01 2100х900 ПР EI30 – 1 шт., 

ДПС 01 2100х1100 ПР EI30 – 13 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x900 – 3 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x1100 – 1 штВо 

ДАВ О Пр Бпр Дп Двз Р 2600x1700 – 4 шт., 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

    

ДАВ О Пр Бпр Дп Двз Р 2600x170 – 7 

шт.,ДБВ Р Оп Пр Км Бпр 2100х800 – 1 шт., 

𝑆дв = 

2,1*0,9*8+2,1*1,1*14+2,6*1,7*11+2,1*0,8= 

97,76 м2     

внутренних перегородках из пазогребневых 

плит толщиной 80 мм на 1 этаже: 

ДПС 01 2100х1100 ПР EI30 – 1 шт., 

ДСВ В Оп Пр Н Пкомб О М2 2100х1150 – 1 

шт.,ДПС 02 2100х1400 Л EI30 –2 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x1100 – 1 шт., 

ДАВ О Пр Бпр Оп Двз Р 2100x1100 – 5 шт., 

ДАВ О ПР Бпр Дп Двз Р 2100x1700 – 1 шт., 

ДБВ Р Оп Пр Км Бпр 2100х900 – 5 шт., 

ДБВ Р Оп Пр Км Бпр 2100х1100 – 6 шт., 

𝑆дв = 

2,1*1,1*12+2,1*1,15+2,1*1,4*2+2,1*1,7+  

2,1*0,9*5 = 49,04 м2Sобщ 

=48,7+118,72+10,58+172,36+155,51+64,84+ 

97,76+49,04 = 717,51 м2 

50 
Установка 

витражей 
100 м2 8,77 

В монолитных наружных стенах толщиной 

200 мм:ГОСТ 21519-2003 

ВН-2 3940x15090 – 1 шт.,ВН-6 1540x10890 – 

2 шт.,ВН-8 1540x11640 – 1 шт., 

𝑆в = 3,94*15,09+1,54*10,89*2+1,54*11,64 = 

110,92 м2 

В наружных стенах из газобетонных блоков 

толщиной 200 мм: 

ВН-1 2820x2620 – 1 шт., 

ВН-5 2140x3220 – 2 шт., 

ВН-7 2940x3220 – 1 шт., 

ВН-9 19470x3220 – 1 шт., 

ВН-10 9540x3220 – 1 шт., 

ВН-3 1740x6690 – 4 шт., 

ВН-4 2940x6690 – 6 шт., 

    

𝑆в = 
2,82*2,62+2,14*3,22*2+2,94*3,22+19,47*3,22 

+9,54*3,22+1,74*6,69*4+2,94*6,69*6 = 288,62 

м2 

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 1 этаже: 

ВВ-1 2400x2600 – 2 шт.,ВВ-1.2л 2400x2600 – 

1 шт.,ВВ-3 2140x2800 – 1 шт.,ВВ-6 1500x1150 

– 2 шт.,ВВ-8 2600x3800 –  шт.,ВВ-12  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

    

ВВ-13 2600x3800 – 1 шт., 

ВВ-14 1700x1700 – 4 шт., 

ВВ-19 2700x2100 – 2 шт., 

ВВ-39 1500x1400 – 9 шт., 

𝑆в = 2,4*2,6*3+2,14*2,8+1,5*1,15*2+2,6*3,8*2+ 

2,75*3,8+1,7*1,7*4+2,7*2,1*2+1,5*1,4*9 = 

100,17м2 

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 2 этаже: 

ВВ-1 2400x2600 – 2 шт., 

ВВ-1.2л 2400x2600 – 3 шт., 

ВВ-19 2700x2100 – 2 шт., 

ВВ-24 1200x3000 – 1 шт., 

ВВ-39 1500x1400 – 6 шт., 

𝑆в = 2,4*2,6*5+2,7*2,1*2+1,2*3+1,5*1,4*6 = 

58,74 м2 

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 3 этаже: 

ВВ-1 2400x2600 – 7 шт., 

ВВ-1.2л 2400x2600 – 11 шт., 

ВВ-32 3600x3800-1 шт.,ВВ-33 1400x3500 –1 шт 

    
𝑆в = 
2,82*2,62+2,14*3,22*2+2,94*3,22+19,47*3,22 

+9,54*3,22+1,74* 

    

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 1 этаже: 

ВВ-1 2400x2600 – 2 шт., 

ВВ-1.2л 2400x2600 – 1 шт., 

ВВ-3 2140x2800 – 1 шт., 

ВВ-6 1500x1150 – 2 шт., 

ВВ-8 2600x3800 – 1 шт., 

ВВ-12 2750x3800 – 1 шт., 

ВВ-13 2600x3800 – 1 шт., 

ВВ-14 1700x1700 – 4 шт., 

ВВ-19 2700x2100 – 2 шт., 

ВВ-39 1500x1400 – 9 шт., 

𝑆в = 2,4*2,6*3+2,14*2,8+1,5*1,15*2+2,6*3,8*2+ 

2,75*3,8+1,7*1,7*4+2,7*2,1*2+1,5*1,4*9 = 

100,17м2 

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков:ВВ-1 2400x2600 – 2 шт., 

ВВ-1.2л 2400x2600 – 3 шт., 

ВВ-19 2700x2100 – 2 шт., 

ВВ-24 1200x3000 – 1 шт., 

ВВ-39 1500x1400 – 6 шт., 

𝑆в = 2,4*2,6*5+2,7*2,1*2+1,2*3+1,5*1,4*6 = 

58,74 м2 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

    

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 3 этаже: 

ВВ-1 2400x2600 – 7 шт., 

ВВ-1.2л 2400x2600 – 11 шт., 

ВВ-32 3600x3800 – 1 шт., 

ВВ-33 1400x3500 – 1 шт., 

ВВ-35 1400x2000 – 8 шт., 

ВВ-39 1500x1400 – 14 шт., 

𝑆в = 2,4*2,6*18+3,6*3,8+1,4*3,5+1,4*2*8+1,5* 

1,4*14= 182,7 м2 

Во внутренних перегородках из газобетонных 

блоков толщиной 200 мм на 4 этаже: 

ВВ-1 2400x2600 – 8 шт., 

ВВ-1.2л 2400x2600 – 3 шт., 

ВВ-33 1400x3500 – 1 шт., 

ВВ-39 1500x1400 – 8 шт., 

𝑆в = 2,4*2,6*11+1,4*3,5+1,5* 1,4*8= 90,34 м2 

Во внутренних перегородках из пазогребневых 

плит толщиной 80 мм на 1 этаже: 

ВВ-14 1700x1700 – 4 шт.,ВВ-15 1400x1700 – 1 

шт.,ВВ-16 2200x1700 –1 шт.,ВВ-17 3500x170 

    

ВВ-38 700x700 – 1 шт.,ВВ-18 5720x3800 – 1 шт 

𝑆в = 
1,7*1,7*4+1,4*1,7+2,2*1,7+3,5*1,7+5,72*3,8  

+0,7*0,7= 45,85 м2 

𝑆общ. = 

110,92+288,62+100,17+58,74+182,7+90,34 

+45,85 = 877,34 м2 

,II. Отделочные работы 

51 

Окраска 

водоэмульси-

онной краской 

потолков 

100 м2 121,64 

1 этаж 

𝐹потолок= 271,31+3359,39+60,57 = 3691,27 м2 

2 этаж 

𝐹потолок= 172,9+2421,89+329,9+499,19= 

3423,88м2 

3 этаж 

𝐹потолок= 121,36+2220,74 = 2342,1 м2 

4 этаж 

𝐹потолок= 156,51+2550,17 = 2706,68 м2 

𝐹общ.= 3691,27+3423,88+2342,1+2706,68= 

=12163,93 м2 

52 

Устройство 

подвесных 

потолков 

100 м2 69 

1 этаж 

𝐹потолок= 72,7+42,63+357,56+427,01+762,93= 

1662,83 м2 

2 этаж 

𝐹потолок= 143,51+83,14+363,12+638,7+19,89+ 

+162,78+108,49= 1519,53 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

    

 

3 этаж 

𝐹потолок= 

365,16+168,47+297,08+990,25=1820,96м2 

4 этаж 

𝐹потолок= 760,17+90,8+284,7+761,53 = 1897,2 м2 

𝐹общ.= 1662,83+1519,63+1820,96+1897,2= 

=6900,62 м2 

53 
Оштукатуривание 

внутренних стен 
100 м2 170,4 

1 этаж 

𝐹вн.ст. = 1998,66+4630,48+1245,97 = 1245,97 м2 

2 этаж 

𝐹вн.ст. = 
2833,66+1878,54+105,35+1243,19+697,8 = 

6758,54 м2 

3 этаж 

𝐹вн.ст. = 155,97+4181,78+591,24 = 4928,99 м2 

4 этаж 

𝐹вн.ст. = 474,33+3092,75+539,16 = 4106,24 м2 

𝐹общ. =1245,97+6758,54+4928,99+4106,24 = 

17039,74 м2 

54 
Окраска 

внутренних стен 
100 м2 3,7 

1 этаж 

𝐹окр.ст. = 15,06+16,39+88,99 = 120,44 м2 

2 этаж 

𝐹окр.ст. = 9,83+13,16+41,8+10,54+4,12+33,54 = 

112,99 м2 

3 этаж 

 

    

ВВ-38 700x700 – 1 шт.,ВВ-18 5720x3800 – 1 шт 

𝑆в = 
1,7*1,7*4+1,4*1,7+2,2*1,7+3,5*1,7+5,72*3,8  

+0,7*0,7= 45,85 м2 

𝑆общ. = 

110,92+288,62+100,17+58,74+182,7+90,34 

+45,85 = 877,34 м2 

, 

II. Отделочные работы 

51 

Окраска 

водоэмульси-

онной краской 

потолков 

100 м2 121,64 

1 этаж 

𝐹потолок= 271,31+3359,39+60,57 = 3691,27 м2 

2 этаж 

𝐹потолок= 172,9+2421,89+329,9+499,19= 

3423,88м2 

3 этаж 

𝐹потолок= 121,36+2220,74 = 2342,1 м2 

4 этаж 𝐹потолок= 156,51+2550,17 = 2706,68 м2 

𝐹общ.= 3691,27+3423,88+2342,1+2706,68= 

=12163,93 м2 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

52 

Устройство 

подвесных 

потолков 

100 м2 69 

1 этаж 

𝐹потолок= 72,7+42,63+357,56+427,01+762,93= 

1662,83 м2 

2 этаж 

𝐹потолок= 143,51+83,14+363,12+638,7+19,89+ 

+162,78+108,49= 1519,63 м2 

3 этаж 

𝐹потолок= 

365,16+168,47+297,08+990,25=1820,96м2 

4 этаж 

𝐹потолок= 760,17+90,8+284,7+761,53 = 1897,2 м2 

𝐹общ.= 1662,83+1519,63+1820,96+1897,2= 

=6900,62 м2 

53 
Оштукатуривание 

внутренних стен 
100 м2 170,4 

1 этаж 

𝐹вн.ст. = 1998,66+4630,48+1245,97 = 1245,97 м2 

2 этаж 

𝐹вн.ст. = 
2833,66+1878,54+105,35+1243,19+697,8 = 

6758,54 м2 

3 этаж 

𝐹вн.ст. = 155,97+4181,78+591,24 = 4928,99 м2 

4 этаж 

𝐹вн.ст. = 474,33+3092,75+539,16 = 4106,24 м2 

𝐹общ. =1245,97+6758,54+4928,99+4106,24 = 

17039,74 м2 

54 
Окраска 

внутренних стен 
100 м2 3,7 

1 этаж 

𝐹окр.ст. = 15,06+16,39+88,99 = 120,44 м2 

2 этаж 

𝐹окр.ст. = 9,83+13,16+41,8+10,54+4,12+33,54 = 

112,99 м2 

3 этаж 

    

𝐹окр.ст. = 5,88+12,84+53,94 = 72,66 м2 

4 этаж 

𝐹окр.ст. = 3,58+11,49+48,67 = 63,74 м2 

𝐹общ. =120,44+112,99+72,66+63,74 = 369,83 м2 

IX. Благоустройство территории 

55 

Устройство 

тротуаров и 

отмостки из 

бетонной плитки 

100 м2 36,79 𝑆 = 3679 м2 

56 

Устройство 

покрытий из 

резиновой 

крошки 

100 м2 53,31 𝑆 = 5331,2 м2 

57 
Устройство 

газона посевного  
100 м2 58,08 𝑆 = 5808,2 м2 
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Таблица В.2- Ведомость потребности в  конструкциях, изделиях, материалах 

№ 

п/

п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм

. 

Кол- 

во (объем) 

Наименован

ие 

Ед. 

изм 

Вес 

еди-

ницы 

Потреб-ность 

на весь 

объем работ 

1 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

толщиной 100 

мм 

м3 210,74 Бетон B7,5 
м3 

т 

1  

2,4 

210,74 

505,776 

2 

Устройство 

оклеечной 

горизонтальной 

гидроизоляции в 

два слоя под 

фундаментной 

плитой 

м2 5268,43 

Битумно-

полимерная 

гидроизоляц

ия в два слоя 

м2 

т 

1 

0,005 
10536,8652,684 

3 

Устройство 

защитного слоя 

из цем.-песч. р-

ра по 

гидроизоляции 

толщиной 40 мм 

м3 209,08 

Защитный 

цементно-

песчаный 

раствор 

М100 

м3 

т 

1  

1,2 

209,08 

250,9 

4 
плиты толщиной 

600 мм 
м3 3136,2 Бетон B25 

м3 

т 

1 

2,4 

3136,2 

7526,88 

5 

Устройство 

монолитных 

наружных стен 

толщиной 200 

мм в подвале  

м2 2166 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

2166 

21,66 

т 8,014 Арматура т 0,037 8,014 

м3 216,6 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

216,6 

519,84 

6 

Устройство 

монолитных 

колонн в подвале 

м2 684,32 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

684,32 

6,843 

  

т 3,651 Арматура т 0,037 3,651 

м3 98,68 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

98,68 

236,832 

7 

Устройство 

монолитных 

пилонов 

сечением 

200x1000 мм в 

подвале 

м2 189,4 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

189,4 

1,894 

т 0,7 Арматура т 0,037 0,7 

м3 18,94 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

18,94 

45,456 

8 

Устройство 
монолитных стен 
шахт лифтов и 
лестничных 

клеток толщиной 

200 мм в подвале 

м2 1035 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

1035 

10,35 

т 3,83 Арматура т 0,037 3,83 

м3 103,5 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

103,5 

248,4 
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9 

Устройство 

монолитной 

плиты перекры-

тия толщиной 

250 мм на отм. 

+0,000 

м2 4876,1 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

4876,1 

48,761 

т 45,1 Арматура т 0,037 45,1 

м3 1219,025 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

1219,025 

2925,66 

10 

Устройство 

монолитных 

маршей в 

подвале  

м2 13,04 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

13,04 

0,13 

т 0,12 Арматура т 0,037 0,12 

м3 3,26 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

3,26 

7,824 

11 

Кладка 

кирпичных 

перегородок 

толщиной 120 

мм в подвале 

м2 923,5 
Кирпич  

γ=1600кг/м³ 

м3;шт 

т 

1;380 

1,6 

110,82;42112 

177,312 

м3 33,25 

Цементно-

песчаный  

раствор М100 

м3 

т 

1 

1,2 

33,25 

39,9 

12 

Устройство 

оклеечной 

гидроизоляции 

фундаментной 

плиты и стен 

подвала в 2 слоя 

м2 1543,37 

Битумно-

полимерная 

гидроизоляция в 

два слоя 

м2 

т 

1 

0,005 

3086,74 

15,43 

13 

Утепление стен 

подвала пенопо-

листиролом 

100ммтолщиной 

100 мм 

м2 1297,11 

Экструзионный 

пенополистирол– 

100 мм 

м3 

т 

1 

0,035 

1297,11 

45,4 

14 

Устройство 

защитного слоя 

из мембраны 

стен подвала по 

утеплителю  

м2 1297,11 
Мембрана Planter-

Geo 

м2 

т 

1 

0,0006 

1297,11 

0,778 

15 

Устройство 

монолитных 

наружных стен 

толщиной 200 

мм 

м2 2639,4 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

2639,4 

26,394 

т 9,765 Арматура т 0,037 9,765 

м3 263,94 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

263,94 

633,456 

16 

Устройство 

монолитных 

колонн 

м2 3002,17 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

3002,17 

30,02 

т 19,44 Арматура т 0,037 19,44 

м3 525,38 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

525,38 

1260,91 

17 

Устройство 

монолитных 

пилонов 

сечением 

200x1000 мм 

м2 756 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

756 

7,56 

т 6,713 Арматура т 0,037 6,713 

м3 75,6 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

75,6 

181,44 
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18 

Устройство 
моно-литных 
стен шахт 
лифтов и 
лестничных 

клеток 

толщиной 200 

мм 

м2 7671,5 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

7671,5 

76,715 

т 28,385 Арматура т 0,037 28,385 

м3 767,15 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

767,15 

1841,16 

19 

Устройство 

монолитных 

плит 

перекрытий и 

покрытия 

толщиной 250 

мм  

м2 12043,36 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

12043,36 

120,43 

т 111,4 Арматура т 0,037 111,4 

м3 3010,84 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

3010,84 

7226,02 

20 

Устройство 

монолитных 

маршей и 

площадок 

м2 372,64 Опалубка 
м2 

т 

1  

0,01 

372,64 

120,43 

т 3,447 Арматура т 0,037 3,447 

м3 93,16 Бетон B25 
м3 

т 

1 

2,4 

93,16 

223,58 

21 

Кладка 

наружных стен 

из газобетон-

ных блоков 

толщиной 200 

мм 

м3 677,3 

Газобетонный 

блок  

γ=600кг/м³ 

м3;шт 

т 

1;62 

0,6 

677,3;41993 

406,38 

м3 203,19 
Цем.-песчаный  

раствор М100 

м3 

т 

1 

1,2 

203,19 

243,83 

22 

Кладка внутрен-

них перегородок 

из газобетонных 

блоков 

толщиной 200 

мм 

м2 7295,94 

Газобетонный 

блок  

γ=600кг/м³ 

м3;шт 

т. 

1;62 

0,6 

1459,2;90470 

875,52 

м3 437,76 
Цем.-песчаный  

раствор М100 

м3 

т 

1 

1,2 

437,76 

525,312 

23 

Кладка 

внутренних 

кирпичных 

перегородок 

толщиной 120 

мм надземной 

части 

м2 2237,08 
Кирпич  

γ=1600кг/м³ 

м3;шт 

т. 

1;380 

1,6 

268,5;102011 

429,52 

м3 80,535 

Цементно-

песчаный  

раствор М100 

м3 

т 

1 

1,2 

80,535 

96,642 

24 

Монтаж 

внутрен-них 

перегородок из 

пазогребневых 

плит толщиной 

100 мм 

м2 512,49 

Пазогребневые 
гипсовые плиты 

Кнауф ПГП 
толщиной 

100мм 

м3 

т 

1  

1,25 

51,25 

64,06 
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25 

Монтаж внутрен-

них перегородок 

из ГВЛ 

толщиной 75 мм 

м2 559,85 
Двухслойная 

обшивка ГВЛ  

м2 

т 

1 

0,053 

559,85 

29,672 

26 

Монтаж внутрен-

них перегородок 

из ГВЛ толщиной 

150 мм 

м2 616,12 
Двухслойная 

обшивка ГВЛ  

м2 

т 

1 

0,095 

616,12 

58,531 

27 

Устройство 

вентилируемых 

фасадов с 

облицов-кой 

керамогранит-

ными плитами с 

устройством 

теплоизоляции на 

1 этаже 

м2 1544,64 

Теплоизоляция - 

Утеплитель 

минераловатный 

Rockwool Баттс 

p=90 кг/м3 - 50 

мм 

Rockwool Венти 

Баттс  

- 100 мм  

Навесная 

фасадная 

система Ронсон 

м3 

т 

1 

0,09 

231,7 

20,85 

28 

Декоративная 

штукатурка 

наружных стен с 

устройством 

теплоизоляции с 2 

по 4 этаж 

м2 3757,76 

Теплоизоляция - 

Утеплитель 

минераловатный 

Фасад Баттс 

Оптима р=170 кг/м3 

– 150 мм 

Декоративная 

минеральная 

штукатурка Baumit 

Classico Special  

ГОСТ 54358-2017 

м3 

т 

1 

0,17 

563,66 

95,822 

29 
Устройство 

кровли 

м2 4876,1 
Пароизоляция 

Технобарьер 

м2 

т 

1 

0,0001 

4876,1 

0,488 

м2 4876,1 

Минераловатный 

утеплитель 

ТЕХНОРУФ Н 

ПРОФ ρ=120 

кг/м3 – два слоя 

по 100 мм 

м3 

т 

1 

0,12 

975,22 

117,02 

м3 1365,3 

Устройство 

разуклонки из 

керамзитового 

гравия толщиной 

280 мм 

м3 

т 

1 

0,6 

1365,3 

819,18 

м2 4876,1 

Цементно-

песчаная стяжка 

толщиной 50 мм 

из раствора М100 

м3 

т 

1 

1,2 

243,8 

292,57 
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  м2 4876,1 

Грунтовка 

Праймер 

битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

№ 01 

м2 

т 

1 

0,0003 

4876,1 

1,463 

  м2 4876,1 

Устройство 

гидроизоляции в 

два слоя: нижний 

слой – Унифлекс 

ВЕНТЭПВ; 

верхний слой – 

Техноэласт 

ПЛАМЯ СТО 

м2 

т 

0,01 

05 

 9752,2 

48,76 

30 

Устройство слоя 

полов из керамзи-

тового гравия, 

пролитого 

цемент-ным 

молочком 

толщиной 70 мм 

м3 790 
Керамзитовый 

гравий 

м3 

т 

1 

0,6 

790 

474 

31 

Устройство 

теплоизоляции 

полов 

минераловат-

ными плитами 

м2 2767,43 

Плита 

минераловат-ная 

ТЕХНОФЛОР 

стандарт, ρ=110  

кг/м³ толщиной 

60мм 

м3 

т 

1 

0,11 

166,05 

18,265 

32 

Устройство 

цементно-

песчаная стяжка 

полов толщиной 

70 мм 

м2 14540,57 

Цементно-

песчаная стяжка 

толщиной 70 мм из 

раствора М100 

м3 

т 

1 

1,2 

1017,84 

1221,41 

33 
Устройство 

обмазочной 
гидроизоляции полов 

м2 1119,28 

Гидроизоляция 

обмазочная 

«Аквастоп» 

м2 

т 

1 

0,005 

1119,28 

5,596 

34 

Покрытие полов  
керамогранитной 
плиткой 

м2 4393,11 
Керамогранитная 

плитка  

м2 

т 

1 

0,03 

4393,11 

131,8 

35 
Покрытие полов  
ПВХ-плиткой 

м2 7920,27 ПВХ-плитка 
м2 

т 

1 

0,0064 

7920,27 

50,69 

36 

Устройство 
покрытия полов из 
спортивного 
паркета 

м2 896,49 

Спортивный 

паркет с 

безопасным 

спортивным 

скольжением 

м2 

т 

1 

0,016 

896,49 

14,344 

37 
Покрытие полов  
линолеумом 

м2 1165,6 Линолеум 
м2 

т 

1 

0,009 
1165,6 10,49 

 



137 

 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

38 

Установка 

оконных блоков из 

ПВХ 

м2 1328,61 
Блоки из ПВХ 

профилей  

м2 

т 

1 

0,035 
1328,61 46,5 

39 
Установка 

дверных блоков 
м2 717,51 

Дверные блоки по 

ГОСТ 30970-2002 
м2 

т 

1 

0,015 

717,51 

10,763 

40 
Установка 

витражей 
м2 877,34 

Профиль из 
алюминиевых 

сплавов с двойным 
стеклопакетом по 
ГОСТ 21519-2003 

м2 

т 

1 

0,035 

877,34 

30,71 

41 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

м2 12163,93 
Водоэмульсионная 

краска 

м2 

т 

1 

0,0002 

12163,93 

2,433 

42 

Устройство 

подвесных 

потолков 

м2 6900,62 
Подвесные 

потолки  

м2 

т 

1 

0,006 
6900,62 41,4 

43 
Оштукатуривание 

внутренних стен 
м2 17039,74 Штукатурка 

м2 

т 

1 

0,001 
17039,7417,04 

44 
Окраска 

внутренних стен 
м2 369,83 

Водоэмульсионная 

краска 

м2 

т 

1 

0,0002 
369,83 0,074 

45 

Устройство 

тротуаров и 

отмостки из 

бетонной плитки 

м2 3679 Бетонная плитка 
м2 

т 

1 

0,1 

3679 

367,9 

46 

Устройство 

покрытий из 

резиновой крошки 

м2 5331,2 Резиновая крошка 
м2 

т 

1 

0,008 

5331,2 

42,65 

47 

Устройство газона 

посевного с 

насаждениями 

м2 5808,2 Газон посевной 
м2 

т 

1 

0,025 

5808,2 

145,205 

 

Таблица В.3- Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ 

Наименование 

машин, 

механизмов 

и оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-   

во, шт. 

1 2 3 4 5 6 

1 Бульдозер Б-10М 

Мощность – 180 кВт 

Длинна отвала 3,2м 

Высота отвала 1,5м 

Срезка 

растительного 

слоя, 

планировка, 

обратная 

засыпка.  

2 
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2 
Экскаватор 

одноковшовый 

Hyundai 

R260LC 

Обратная лопата на 

гусеничном ходу, 

емкость ковша 1,6 м3, 

Радиус резания 9,2м 

Разработка 

грунта котлована 
2 

3 Каток ДУ-101 

Ширина  

уплотнения – 

2,5м 

Уплотнение  

грунта 
1 

4 Башенный кран TDK-8.180 

Грузоподъемность - 8т, 

высота подъема крюка 

- 36м, длина стрелы–

55м 

Монтажные 

работы, подача 

материалов 

2 

5 Автобетононасос 
Putzmeister 

M56-5 

Максимальный объём 

подачи – 160м3/ч, 

Дальность подачи – 

55,1м 

Подача бетонной 

смеси  
2 

6 Компрессор ЗИФ-55 
Производительность –  

5 м3/мин 

Подача сжатого  

воздуха 
1 

7 
Сварочный 

трансформатор 
ТДМ-140 Мощность - 5,6 кВт Сварочные работы 2 

8 
Штукатурная 

станция  
«Салют» Мощность – 10 кВт 

Штукатурные 

работы 
2 

9 Виброрейка СО-47 Мощность – 0,6 кВт Бетонные работы 2 

10 
Вибратор 

глубинный 
ИВ-47 Мощность – 1,0 кВт Бетонные работы 2 

11 

Мойка 

оборотного водо- 

снабжения 

Мойдодыр-

К 
Мощность – 3,1 кВт 

Мойка колес 

автотранспорта 
1 

12 
Подмости 

каменщика 
Мега 790 

Высота подмости: 90 

см (1 положение) и 180 
Кладка стен 12 

3 
Тележка для 

поддонов 
PROJACК 

Грузоподъемность — 

2,5т 

Перемещение 

поддонов с 

блоками 

4 

14 
Выносные 

площадки 
ВП-2 К-1.3 

Грузоподъемность — 

3,5т; Общий размер — 

2,45x5,00м; Рабочая 

площадка 2,50x2,145м 

Приемка поддонов 

с блоками 
4 

15 
Леса 

строительные  
ЛРСП-20 

Рабочая высота -20 м, 

шаг яруса – 2 м, 

допустимая нагрузка - 

до 200 кг на 1 м2 

Фасадные работы 4 
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Наименовани

е зданий 

Числе-

ность 

персо-

нала 

Нор-

ма 

пло- 

щади 

Расчет-

ная 

площадь 

Sр, м2 

Прини-

маемая 

площадь 

Sф, м2 

Раз- 

меры 

АхВ, 

м 

Кол-

во 

зда-

ний 

Характеристик

а 

Контора 

прораба 
9 3 27 27 9х3 1 

Передвижной,  

ГОСС-П-3 

Гардеробная 80 0,9 72 24 9х3 3 
Контейнерный,  

ГОСС-Г-14 

Диспетчерская 3 7 21 21 7,5х3,1 1 
Контейнерный,  

5055-9 

Кабинет по 

охране труда 
80 0,02 1,6 21 7,5х3,1 1 

Контейнерный,  

5055-9 

Проходная - - - 6 2х3 2 
Сборно-

разборная 

Душевая 80·80%=64 0,43 27,52 28 10х3,2 1 
Передвижной, 

Г-10 

Сушильная 80 0,2 16 16 6,5х2,6 1 

Передвижной,  

4078-100- 

00.000.СБ 

Столовая 99 0,6 59,4 24 9х3 1 
Передвижной, 

ГОСС-С-20 

Комната для 

отдыха и 

обогрева 

80 0,75 60 28 10х3,2 2 
Передвижной, 

Г-10 

Туалет 99 0,07 6,93 24 8,7х2,9 1 
Передвижной,  

ТСП-2-800000 

Медпункт 99 0,05 4,95 24 9х3 1 
Контейнерный, 

ГОСС МП 
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Таблица В.5- Ведомость затрат труда и машинного времени 

№ 

п.п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Обоснование, 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость 
Состав звена 

чел-час маш-час 
Объем 

работ 
чел-дн маш-см 

I. Земляные работы 

1 

Планировка площадки 

бульдозером со срезкой 

растительного слоя 

1000 м2 01-01-036-02 0,23 0,23 9,83 0,28 0,28 Машинист 6р.-1 

2 

Разработка котлована 

экскаватором «обратная лопата»: 

- с погрузкой; 
1000 м3 

01-01-012-08 5,2 14,4 19,86 12,91 35,75 
Машинист 6р.-1 

- навымет 01-01-010-08 4,18 8,68 6,25 3,27 6,78 

3 Ручная зачистка котлована 100 м3 01-02-063-02 247 - 12,44 384,08 - Землекоп 3р.-1  

4 Уплотнение грунта катком 1000 м3 01-02-002-02 24,87 24,87 1,5 4,66 4,66 Машинист 6р.-1 

5 Обратная засыпка бульдозером 1000 м3 
01-03-031-02 

01-03-031-08 
30,77 30,77 6,25 24,04 24,04 Машинист 6р.-1 

II. Основания и фундаменты 

6 
Устройство бетонной подготовки 

толщиной 100 мм 
100 м3 06-01-001-01 135 18,12 2,11 35,61 4,78 Бетонщик 3р.-1 

7 

Устройство оклеечной 

горизонтальной гидроизоляции в 

два слоя под фундаментной плитой 

100 м2 08-01-003-03 20,1 0,7 52,68 132,36 4,61 
Гидроизолировщик 

4р.-1, 2р.-1 

8 

Устройство защитного слоя из 

цементно-песчаного раствора 

толщиной 40 мм 

100 м3 
06-03-002-01 

06-03-002-02 
66 0,25 2,1 17,33 0,07 Бетонщик 3р.-1 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.5 

9 

Устройство монолитной 

фундамент-ной плиты 

толщиной 600 мм 

100 м3 06-01-001-15 97 20,03 31,36 380,24 78,52 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

III. Подземная часть 

10 

Устройство монолитных 

наружных стен толщиной 200 

мм в подвале  

100 м3 06-01-024-06 1084,59 41,43 2,17 294,2 11,24 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

11 
Устройство монолитных 

колонн в подвале 
100 м3 06-05-001-02 704 87,75 0,99 87,12 10,86 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

12 

Устройство монолитных 

пилонов сечением 200x1000 мм 

в подвале 

100 м3 06-05-001-01 996 91,53 0,19 23,66 2,17 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

13 

Устройство монолитных стен 

шахт лифтов и лестничных 

клеток толщиной 200 мм в 

подвале 

100 м3 06-01-031-09 1201,9 78,83 1,03 154,74 10,15 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

14 

Устройство монолитной плиты 

перекрытия толщиной 250 мм 

на отм. +0,000 

100 м3 
06-08-001-03

  
575 25,42 12,19 876,16 38,73 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.5 

 

15 
Устройство монолитных маршей в 

подвале  
100 м3 06-01-119-01 3050,65 235,96 0,03 11,44 0,88 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

16 
Кладка кирпичных перегородок 

толщиной 120 мм в подвале 
100 м2 08-02-002-01 124 2,25 9,23 143,07 2,6 

Каменщик  

5 р.–1, 3р.–1 

17 

Устройство вертикальной 

оклеечной гидроизоляции 

фундаментной плиты и стен 

подвала в 2 слоя 

100 м2 08-01-003-05 46,8 0,55 15,43 90,27 1,06 
Гидроизолировщик 

4р.-1, 2р.-1 

18 
Утепление стен подвала пенополи-

стиролом толщиной 100 мм 
100 м2 26-01-036-01 16,06 - 12,97 26,04 - 

Термоизолировщик  

4 р.–1, 2 р.–1 

19 

Устройство защитного слоя из 

мембраны стен подвала по 

утеплителю  

100 м2 08-01-009-02 38,14 0,1 12,97 61,83 0,16 
Гидроизолировщик 

4р.-1, 2р.-1 

IV. Надземная часть 

20 
Устройство монолитных наружных 

стен толщиной 200 мм 
100 м3 06-06-002-08 1440 104,57 2,64 475,2 34,51 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

21 Устройство монолитных колонн 100 м3 06-05-001-02 704 87,75 5,25 462 57,59 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.5 

 
Устройство монолитных пилонов 

сечением 200x1000 мм 
100 м3 06-06-002-08 1440 104,57 0,76 136,8 9,93 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

23 

Устройство монолитных стен шахт 
лифтов и лестничных клеток 
толщиной 200 мм 

100 м3 06-06-002-08 1440 104,57 7,67 1380,6 100,26 

Плотник 4 р.-1,3р.-1,2р.-

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

24 

Устройство монолитных плит 

перекрытий и покрытия толщиной 

250 мм  

100 м3 
06-08-001-03

  
575 25,42 30,11 2164,16 95,67 

Плотник4 р.-1,3р.-1,2р.- 

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

25 
Устройство монолитных 

лестничных площадок и маршей 
100 м3 06-01-119-01 3050,65 235,96 0,93 354,64 27,43 

Плотник4 р.-1,3р.-1,2р.- 

2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

26 

Кладка наружных стен из 

газобетон-ных блоков толщиной 

200 мм 

м3 08-03-004-01 3,65 0,08 677,3 309,02 6,77 
Каменщик  

5 р.–1, 3р.–1 

27 

Кладка внутренних перегородок из 

газобетонных блоков толщиной 

200 мм 

100 м2 08-04-003-03 80,19 2,5 72,96 731,33 22,8 
Каменщик  

5 р.–1, 3р.–1 

28 
Кладка внутренних кирпичных 

перегородок толщиной 120 мм 
100 м2 08-02-002-01 124 2,25 22,37 346,74 6,29 

Каменщик  

5 р.–1, 3р.–1 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.5 

29 

Монтаж внутренних перегородок 

из пазогребневых плит толщиной 

100 мм 

100 м2 08-04-001-24 218,78 4,36 5,12 140,02 2,79 
Каменщик  

4 р.–1, 3р.–1 

30 
Монтаж внутренних перегородок 

из ГВЛ толщиной 75 мм 
100 м2 10-06-032-01 144 1,34 5,6 100,8 0,94 

Каменщик  

4 р.–1, 3р.–1 

31 
Монтаж внутренних перегородок 

из ГВЛ толщиной 150 мм 
100 м2 10-06-033-01 188 1,88 6,16 144,76 1,45 

Каменщик  

4 р.–1, 3р.–1 

32 

Устройство вентилируемых 

фасадов с облицовкой 

керамогранитными плитами с 

устройством теплоизоляции на 1 

этаже 

100 м2 15-01-090-03 369,21 36,88 15,45 713,04 71,22 

Термоизолировщик  

4 р.–1, 2 р.–1 

Монтажник 5 р.-2, 4р.-

1, 

3р.-1, 2р.-1 

33 

Устройство теплоизоляции 

наружных стен с декоративной 

штукатуркой со 2 по 4 этаж 

100 м2 15-01-080-04 376,33 37,09 37,58 1767,81 174,23 

Термоизолировщик  

4 р.–1, 2 р.–1 

Штукатур 4р.-2,3р.-2, 

2р.-1 

V. Кровля 

34 Устройство пароизоляции  100 м2 12-01-015-03 6,94 0,21 48,76 42,3 1,28 
Изолировщик4р -1;2р-

1 

35 

Утепление кровли плитами из 

минераловатных плит в два слоя 

толщиной 200 мм 

100 м2 
12-01-013-03 

12-01-013-03 
71,5 1,66 48,76 435,79 10,12 

Изолировщик4р -1;2р-

1 

36 

Устройство разуклонки из 

керамзи-тового гравия толщиной 

280 мм 

м3 12-01-014-02 2,71 0,34 1365,3 462,5 58,03 
Изолировщик4р -1;2р-

1 

37 
Устройство цементно-песчаной 

стяжки толщиной 50 мм 
100 м2 

12-01-017-01 

12-01-017-02 
59,3 2,99 48,76 361,43 18,22 

Изолировщик4р -1;2р-

1 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицыВ.5 

38 Грунтовка поверхности 100 м2 
12-01-016-01

  
4,46 0,04 48,76 27,18 0,24 

Изолировщик4р -1;2р-

1 

39 
Устройство гидроизоляции в два 

слоя 
100 м2 12-01-037-01 47,25 0,41 48,76 287,99 2,5 

Изолировщик4р -1;2р-

1 

VI. Полы 

40 

Устройство слоя полов из керамзи-

тового гравия, пролитого цемент-

ным молочком толщиной 70 мм 

м3 11-01-008-03 2,2 0,45 790 217,25 44,44 
Бетонщик  

3р – 1, 2р – 1 

41 
Устройство теплоизоляции полов 

минераловатными плитами 
100 м2 11-01-009-01 25,8 1,08 27,67 89,24 3,74 

Термоизолировщик  

4 р.–1, 2 р.–1 

42 
Устройство цементно-песчаной 

стяжки полов толщиной 70 мм 
100 м2 

11-01-011-01, 

11-01-011-02 
40 3,37 145,4 727 61,25 

Бетонщик  

3р – 1, 2р – 1 

43 
Устройство обмазочной 

гидроизоляции полов 
100 м2 11-01-004-05 24,3 0,43 11,19 33,99 0,6 

Гидроизолировщик 

4р.-1, 2р.-1 

44 
Покрытие полов керамогранитной 
плиткой 

100 м2 11-01-047-02 234,92 1,73 43,93 1290 9,5 
Облицовщик-

плиточник 4р-1, 3р-1 

45 Покрытие полов ПВХ-плиткой 100 м2 11-01-038-02 51,28 0,08 79,2 507,67 0,79 
Облицовщик-

плиточник 4р-1, 3р-1 

46 
Устройство покрытия полов из 
спортивного паркета 

100 м2 11-01-034-01 31,7 1,08 8,96 35,5 1,21 
Облицовщик 4р-1, 3р-

1 

47 Покрытие полов линолеумом 100 м2 11-01-036-01 38,2 0,85 11,66 55,68 1,24 
Облицовщик 4р-1, 3р-

1 

VII. Окна и двери 

48 Установка оконных блоков из ПВХ 100 м2 10-01-034-03 214,09 5,04 13,29 355,66 8,37 Плотник 4р.-1,2р.-1 

49 Установка дверных блоков 100 м2 10-01-039-01 89,53 13,04 7,18 80,35 11,7 Плотник 4р.-1,2р.-1 
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VIII. Отделочные работы 

51 
Окраска водоэмульсионной 

краской потолков 
100 м2 15-04-007-02 63 0,02 121,64 957,92 0,3 

Маляр строительный 

3р-1, 2р-1 

52 Устройство подвесных потолков 100 м2 15-01-047-16 108,36 0,39 69 934,61 3,36 
Монтажник 5 р.-2,  

4р.-1, 3р.-1, 2р.-1 

53 Оштукатуривание внутренних стен  100 м2 15-02-016-03 74 5,54 170,4 1576,2 118 
Штукатур 

4р.-2,3р.-2, 2р.-1 

54 Окраска внутренних стен 100 м2 
15-04-007-01

  
43,56 0,17 3,7 20,15 0,08 

Маляр строительный 

3р-1, 2р-1 

IX. Благоустройство и озеленение территории 

55 
Устройство тротуаров и отмостки 

из бетонной плитки 
100 м2 27-07-014-01 115 9,9 36,79 528,86 45,53 Дор. раб. 3р.-1, 2р-1 

56 
Устройство покрытий из 

резиновой крошки 
100 м2 27-07-010-01 25,61 0,52 53,31 170,66 3,47 Дор. раб. 3р.-1, 2р-1 

57 
Устройство газона посевного с 

насаждениями 
100 м2 47-01-046-06 5,67 1,3 58,08 41,16 9,44 

Раб. зел. стр. 3р.-1, 2р-

1 

ИТОГО ОСНОВНЫХ СМР:  22261,18 1290,88  

X. Другие работы 

58 Подготовительные работы % - - - 10 2226,12 - Землекоп 3р.-1, 2р.-1 

59 Санитарно-технические работы % - - - 7 1558,28 - 
Монт-к сан. тех. 

систем 5р.-1,4р.-1 

60 Электромонтажные работы % - - - 5 1113,06 - 
Электромонтажник  

5р.-1, 4р.-1 

61 Неучтенные работы % - - - 16 3561,79 -  

ВСЕГО:  30720,43 -  
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Продолжение приложения В 

Таблица В.6 - Ведомость потребности в складах 

Материалы, 

изделия  

и конструкции 

Продолжи-

тельность 

потребления, 

дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хранения 
общая суточная 

На 

сколько 

дней 

Кол-во, Qзап 
Норматив 

на 1 м2 

Полезная 

F пол, м2 

Общая, 

Fобщ, м2 

Открытые 

Арматура 164 356,6 т 
356,6/164= 

=2,174 т 
5 

2,174*5*1,1*1,3 

=15,544 т 
1,2 т 

12,95 

(15,544/1,2) 

12,95·1,2= 

=15,54 

в пачках на 

подкладках 

Опалубка 164 35695,2м2 
35695,2/164= 

=217,65 м2 
5 

217,65*5*1,1*1,3 

=1556,2 м2 
20 м2 

77,8 

(1556,2/20) 

77,8·1,5 = 

116,7 
штабель 

Кирпич 24 144123шт. 
144123/24= 

=6006 шт. 
3 

6006*3*1,1*1,3 

=25766 шт. 
400 шт. 

64,4 

(25766/400) 

64,4·1,25 

= 

=80,5 

в пакетах на 

поддонах 

Газобетонные 

блоки 
52 132463шт. 

132463/52 =  

=2548 шт. 
5 

2548*5*1,1*1,3 

=18219 шт. 
400 шт. 

45,55 

(18219/400) 

45,55·1,25 

= 

=56,94 

в пакетах на 

поддонах 

Керамзитовый 

гравий 
18 2155,3 м3 

2155,3/18 = 

=119,74 м3 
1 

119,74*1*1,1*1,3 

=171,22 м3 
1,7 м3 

100,7 

(171,22/1,7) 

100,7·1,15 

= =115,8 
навалом 

Бетонная 

плитка 
27 183950шт. 

183950/27 = 

=6813шт. 
2 

6813*2*1,1*1,3 

=19486 шт. 
400 шт. 

48,7 

(19486/400) 

48,7·1,25  

=60,9 
на поддонах 

Итого: 446,38  
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Продолжение таблицы В.6 

Закрытые 

Плитка 

керамогранитная 
51 5937,75м2 

5937,75/51= 

=116,42 м2 
5 

116,42*5*1,1*1,3 

= 832,4 м2 
80 м2 

10,4 

(832,4/80) 

10,4·1,2= 

=12,48 

в пачках на 

подкладках 

Оконные, 

дверные блоки и 

витражи 

48 2923,46м2 
2923,46/48= 

=60,9 м2 
5 

60,9*5*1,1*1,3 

=435,44 м2 
20-25 м2 17,42 (435,44/25) 

17,42·1,4= 

=24,4 

в 

вертикальном 

положении 

ПВХ-плитка 13 
7920,27 

м2 

7920,27/13= 

=609,25 м2 
3 

609,25*3*1,1*1,3 

= 2613,68 м2 
80 м2 

32,67 

(2613,68/80) 

32,67·1,2= 

=39,2 

в пачках на 

подкладках 

Паркетные доски 4 896,49 м2 896,49/4=224,12м2 3 
224,12*3*1,1*1,3 

=961,47 м2 
40 м2 

24 

(961,47/40) 

24·1,3= 

= 31,2 
в упаковках 

Линолеум 6 1165,6 м2 1165,6/6=194,26м2 3 
194,26*3*1,1*1,3 

=833,38 м2 
80 м2 

10,4 

(833,38/80) 

10,4*1,3= 

= 13,52 

рулон 

горизонтально 

ГВЛ 13 
1175,97 

м2 
1175,97/13=90,5м2 3 

90,5*3*1,1*1,3 

=388,25 м2 
20 м2 

19,4 

(388,25/20) 

19,4·1,2= 

= 23,3 

в 

горизонталь- 

ных стопах 

ПГП 7 512,49 м2 512,49/7=73,21м2 3 
73,21*3*1,1*1,3 

=314,07 м2 
20 м2 

15,7 

(314,07/20) 

15,7·1,2= 

= 18,84 

в 

горизонталь- 

ных стопах 

Краски 18 2,507 т 2,507/18 = 0,14 т 18 
0,14*18*1,1*1,3 

=3,6 т 
0,6 т 6 (3,6/0,6) 6·1,2=7,2 на стеллажах 

Итого: 170,14  
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Навес 

Минераловатные плиты 78 12945,93 м2 
12945,93/78= 

=166 м2 
2 

166*2*1,1*1,3 

=474,76 м2 
4 м2 

118,7 

(474,76/4) 

118,7·1,2= 

= 142,4 

штабель 

высотой 1,5 м 

Плиты 

пенополистирола 
3 1297,11 м2 

1297,11/3= 

=432,37 м2 
1 

432,37*1*1,1*1,3 

=618,3 м2 
4 м2 

154,6 

(618,3/4) 

154,6·1,2= 

= 185,52 

штабель 

высотой 1,5 м 

Рулонная 

гидроизоляция 
25 117,652 т 

117,652/25 = 4,7 

т 
5 

4,7*5*1,1*1,3= 

=33,6 т 

 0,8 

т 
42 (33,6/0,8) 

42·1,0 = 

42 

штабель 

высотой 1.5 м 

Итого: 369,92  
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Приложение Г 

Дополнительные сведения к разделу Экономика строительства 

 

                                                                             

 

              Таблица Г.1 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства   

 

В ценах на 01.01.2024 г.                                   Стоимость 1073351.5 тыс. руб.  

                                                      

 

. 
№ 

п.

п. 

«Номера сметных 

расчётов и смет» 

«Наименование глав, объектов, работ 

и затрат» 

«Общая сметная 

стоимость, тыс. руб.» 

1 2 3 4 

1 «ОС-02-01» «Глава 2. Основные объекты 

строительства.» 

1026435.5 

2 «ОС-07-01» «Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории» 

 

46916.0 

   Итого 1073351.5 

7  НДС 20% 214670.3 

  Всего по смете 1288021.8 
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Таблица Г.2 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01. 

 

№ 

п/п 

«Наименование 

сметного 

расчета»» 

«Выполняемый вид работ» 
«Единица 

измерения» 

«Объем 

работ» 

«Стоимость 

единицы 

объема 

работ, « 

тыс. руб 

Итоговая стоимость, тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

«НЦС 81-03-03-

2024 Таблица 

03-03-006-01 

03-03-006-02» 

 

Учебный корпус на 925 мест(800 

школьных, 125 дошкольных) 1 место 925 1109.66 1109,66х925х1.0х1.0=1026435.5 

  Итого:    1026435.5 
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Таблица Г.3 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

№ 

п/п 

«Наименование 

сметного 

расчета» 

«Выполняемый вид работ» 
«Единица 

измерения» 

«Объем 

работ»» 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, тыс. 

руб 

Итоговая 

стоимость, тыс. 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «НЦС 81-02-16-

2024 Таблица 

16-01-002-04 

16-01-002-05» 

Малые архитектурные формы для 

общеобразовательных учреждений 
1 место 925 15.18 

15.18х925х1.0х1.0= 

=14041.5 

2 «НЦС 81-02-17-

2024 Таблица 

17-02-001-04» 

Озеленение территорий общеобразовательных 

учреждений с площадью газонов 30% 1 место 925 35,54 
35.54х925х1.0х1.0= 

=32874.5 

  Итого:    46.916.0 
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Таблица  Г.4  – Технико-экономические показатели 

 
№ 

п. п. 

«Наименование 

показателей» 

«Единицы 

измерения» 
Обоснование Результат 

1 
«Продолжительность 

строительства» 
мес. по проекту 24 

2 «Общая площадь здания» м2 по проекту 14195.4 

3 «Объем здания» м3 по проекту 87934.56 

4 
«Сметная стоимость 

общестроительных работ» 
тыс. руб. сводный расчет 1026435.5 

5 
«Сметная стоимость 

строительства с НДС» 
тыс. руб. - 1231722.6 

6 «Стоимость 1 м2» тыс. руб/м2 1231722.6/14195.5 86.77 

7 «Стоимость 1 м3» 
тыс. 

руб./м3 1231722.6/87934.56 14.08 

8 
«Стоимость здания школы 

1 место» 

тыс. руб/1  

на 1 место 
1231722.6/925 1331.59 
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Приложение Д 

Дополнительные сведения к разделу «Безопасность и экологичность 

технического объекта» 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.2 

1 2 3 

 Связанные с  

чрезмерным 

загрязнением 

воздушной среды 

Передвижение машин и 

механизмов по строительной 

площадке. 

Связанные с 

акустическими 

колебаниями в 

производственной 

среде и 

характеризуемые 

повышенным уровнем 

шума 

Одновременная работа 

нескольких машин и 

механизмов, а также 

электроинструмента и 

инструментов по 
уплотнению бетонной смеси 

Механическое 

колебание твёрдых 

тел: 

1.повышенный 

уровень локальной  

вибрации   

Работы, связанные с 
уплотнением бетонной смеси 

глубинным вибратором 

 

        Связанные с 

электрическим током 

Электроинструменты, станки 

и приборы у которых 

возможны нарушение 

изоляции в электрической 

сети, а также неправильное 
подключение к электросети 

Связанные с 

неионизирующими 

излучениями: 

1.ультофиолетовое 

излучение. 

Получение солнечных 

ожогов при работе на 

открытом воздухе в летнее 
время 

Связанные с силами и 

действиями механической 

энергии (Неподвижные 

режущие, колющие, 

обдирающие) 

Работа с пиломатериалом, с 

заготовками арматуры, 

вязкой арматуры 
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Таблица Д.3 – « Организационно-технические методы снижения 

негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов»[4] 
 

 

 

«Опасный и/или вредный 

производственный 

фактор»[4] 

«Организационно-технические методы 

и технические средства защиты, 

частичного снижения, полного 

устранения опасного и /или вредного 
производственного фактора»[4] 

«Средства 

индивидуальной 

защиты работника» 

[4] 

1 2 3 

                                            

Связанные с силами и 

действиями 

механической энергии: 

1.Движущиеся машины 

и  еханизмы 

2.Подвижные части 

производственного 

оборудования 

Установка сигнальных ограждений в 

зоне действия крана, 

автобетононасоса. 

 

 

 Запрещено нахождение рабочих в 

радиусе поворота платформы крана на 

расстоянии 1 м 

 
 
 
Защитные каски 
 

      

 

  Связанные с  

чрезмерным 

загрязнением 

воздушной среды 

Ограничение скорости передвижения 

автотранспорта по строительной 

площадке до 5 км/ч, при значительной 

скорости ветра остановка работ или 

использование респираторов и 

защитных очков рабочими. 

При простое строительной техники 

запретить работать на холостом ходу 

Знаки 

ограничения 

скорости 

движения, 

респиратор, 

защитные очки 

Связанные с 

акустическими 

колебаниями в 

производственной среде 

и характеризуемые 

повышенным уровнем 

шума 

Все операции с заготовками 

арматуры и пиломатериала 

разместить под навесами и отдалить 
от места производства работ 

 

Механическое 

колебание твёрдых 

тел: 

1.повышенный 

уровень локальной  

вибрации   

Ограничить нахождение рабочих под 

воздействием вибрации более 

половины рабочего времени. Для 

сменяемости рабочих в каждой 

бригаде присутствует два бетонщика. 

Стараться исключить прикосновение 

глубинного вибратора к поверхности 
опалубки 

 

 

 

 Связанные с 

электрическим током 

Проверять изоляцию всех 

электроинструментов каждую смену, 

станки для гибки и резки арматуры 

подключить квалифицированным 

специалистом, не допустить 

попадание осадков на станки 
разместив их под навесом 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.3 

 

  Связанные с 

неионизирующими 

излучениями: 

1.ультофиолетовое 

излучение. 

При ясной погоде и повышенной 

температуре воздуха использовать 

защитные крема от ожогов 

Каски, защитные 

солнечные очки, 

защитные 

дерматологические 

средства от ожогов 
на солнце 

связанные с силами и 

действиями механической 

энергии (Неподвижные 

режущие, колющие, 

обдирающие) 

 

При изготовлении стальных изделий 

острые кромки притупить. Работать в 

защитных перчатках 

Защитные перчатки, 

каски 

 

Таблица Д.4 –«Идентификация классов и опасных факторов пожара»[4] 
 

«Участок, 

подразделение»[4] 

«Оборудо- 

вание»[4] 

«Класс 

пожара»[

4] 

«Опасные факторы 

пожара»[4] 

«Сопутствующие 

проявления факторов 
Пожара»[4] 

Площадка 

выгрузки 

бетонной смеси и 

работа бащенного 
крана 

Автобетон 

онасос,  

Башееныйк

ран 

Класс 
«В» 

 

 

 

 

Пламя и искры, 

тепловой поток, 

снижение 

видимости в дыму 

Токсичные 

вещества, 

выделяющиеся при 

горении; опасные 

факторы 

взрыва топлива; 

негативные 

термохимические 

воздействия, 

используемых при 

пожаре 

огнетушащих 

веществ, на 

предметы и людей 

Площадка 

производства 

работ 

Доборные 

изделия 

опалубки 

из бруса и 

ламиниро 

ванной 

фанеры 

Класс 
«А» 

Площадка 

производства 

работ, 

площадка 

заготовки 

арматуры 

Гибочные и 

рубочные 

станки, 

вибратор 

глубинный, 

виброрейка 

Класс 
«Е» 

Пламя и искры, 

тепловой поток, 

снижение 

видимости в 

дыму; 

повышенная 

концентрация 

токсичных 

продуктов 

горения и 

термического 
разложения 

Возгорание 

деревянных 

конструкций 

деревянной палубы 

вследствие 

возникновения 

пожара 

электроинструмента; 

токсичные вещества, 

выделяющиеся при 

горении 
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Продолжение приложения Д 
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Продолжение Приложения Д 

 
 


