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Аннотация 

 

В пояснительной записке представлены разработанные шесть разделов 

выпускной квалификационной работы, три приложения, 35 источников из 

списка литературы. Графическая часть представлена восемью чертежами на 

листах формата А1. 

Выпускная квалификационная бакалаврская работа направлена на 

проектирование здания центра современной культуры и искусств, которое 

расположено в г. Верхняя Тура Свердловской области. 

В данной выпускной работе разработаны архитектурно-планировочный 

раздел, расчетно-конструктивный раздел, в котором был произведен расчет на 

бетонирование монолитной железобетонной диафрагмы подземного этажа, 

технологическая карта на устройство кровли, для выполнения раздела была 

разработана схема производства работ, представленная в левом углу 

графической части технологической карты, на схеме здание разбито на 

захватки, были подобраны машины, оснастка и механизмы, подсчитаны 

объемы работ, разработаны указания по безопасности и производству работ. 

Разработан календарный план на 2023-2024 года и спроектирован 

строительный генеральный план. 

Также для бакалаврского проекта были составлены сводный сметный 

расчет стоимости строительства и объектные сметные расчеты. Были 

перечислены технологические операции, оборудование и принятые СИЗ для 

работ на бетонирование монолитных конструкций здания. 

Здание спроектировано в соответствии с действующими стандартами и 

правилами строительного проектирования, с учетом природных и 

климатических особенностей местности и отвечающее основным 

требованиям, предъявляемым к зданиям такого типа. 
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Введение 

 

Рассматривается проект «Центр современной культуры и искусств» в 

городском округе Верхняя Тура Свердловской области. 

Предусмотрено возведение монолитного каркаса здания в подземной 

части здания и кирпично-сборного варианта проектирования в надземной 

части – такое решение это перспективное, высокотехнологичное и 

одновременно быстрое решение по строительству сооружений разного 

назначения в том числе общественного проектируемого здания. 

Функциональность и выбор объекта строительства прежде всего 

обусловлен необходимостью обеспечения района строительства зданием 

данного направления, а также благоприятными условиями для развития 

района строительства. В районе строительства присутствует развитая 

транспортная развязка. Выбор места строительства и функциональное 

назначение здания обоснованы отсутствием рядом зданий данного 

направления. 

«Разработка проектной документации предусматривает соблюдение 

требований действующей нормативно-технической документации. В проекте 

применены планировочные, конструктивные, инженерные, решения, 

современные материалы, соответствующие требованиям конструктивной, 

пожарной безопасности и экономически целесообразные. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

овладение навыками проектирования, конструирования и умение работать с 

учётом норм, правил, и применением современных технологий. 

Представленным проектом предусмотрены шесть разделов: 

архитектурно-планировочный, расчётно-конструктивный, разделы 

технологии с разработкой технологической карты, организации, экономики 

строительства, раздел безопасности и экологичности строительства. 

Вышеперечисленные разделы разработаны и представлены в пояснительной 

записке, в чертежах графической части» [32]. 
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 Архитектурно-планировочный раздел 

 

 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Верхняя Тура Свердловской области.  

«Климатический район строительства – I, подрайон – I В. 

Преобладающее направление ветра зимой – З» [28]. 

Назначение здания – общественное. 

«Уровень ответственности – II. 

Степень долговечности – I. 

Расчетный срок службы здания – 50 лет» [4]. 

«Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

- КО. 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 2.1» [20,31]. 

«Снеговой район строительства – IV. 

Расчетное значение веса снегового покрова - 200 кгс/м2. 

Ветровой район строительства – I. 

Нормативная ветровая нагрузка – 32 кгс/м2» [21]. 

Сейсмичность района строительства – 6 баллов. 

 

 Планировочная организация земельного участка 

 

«Планировочная организация земельного участка разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства, Техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
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здания и безопасного использования прилегающих к нему территорий, и с 

соблюдением технических условий, выданных Заказчиком» [2]. 

Площадка строительства расположена в центральной части города на 

правом берегу реки Тура. 

Участок строительства ограничен с городской территорией общего 

пользования [2,22]. 

Рельеф участка слабохолмистый, частично спланированный при 

строительстве и благоустройстве территории. Территория насыщена 

различными инженерными коммуникациями. 

Проезд пожарной спецтехники возможен по существующим проездам. 

Мероприятия по благоустройству территории: 

 размещение здания центра культуры и искусств; 

 устройство проезда и автопарковок для посетителей; 

 устройство тротуаров и площадки перед главным фасадом здания; 

 устройство литературного сквера; 

 установка скамеек, урн и контейнеров для мусора. 

. Покрытие проездов и автопарковок- асфальтобетон. 

Покрытие тротуаров и площадок- бетонная тротуарная плитка 

Расчет необходимого количества парковочных мест выполнен в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство», 

приложение Ж, таблица Ж.1 по формуле 1: 

 

Nм.р=Nр.н/15                                                (1) 

где Nм.р – расчетное количество мест; 

Nм.н – количество расчетных единиц – 350 посадочных мест; 

15 – количество расчетных единиц на 1 машино-место. 

Nм.р=350/15=23,3=24 машино-мест. 

 

Для маломобильных граждан расчет необходимого количества машино-

мест выполнен в соответствии с п.5.2.1 СП 59.13330.2020 «Доступность 
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зданий и сооружений для маломодильных групп населения» 10% мест для 

автомобилей инвалидов, в т.ч. 5 % специализированных мест для инвалидов 

на кресле-коляске. 

Итого по расчету - 24 м/м. 

В том числе для маломобильных граждан - 3 м/м. 

Итого по проекту - 45 м/м. 

В том числе для маломобильных граждан – 5 м/м. 

Размер парковочного места в проекте – 2,5×5,3 м. 

Размер парковочного места в проекте для маломобильных граждан - 

3,6×6,0 м 

Проектом предусмотрено установка на проектируемом проезде 1 

контейнера. Площадку выполнить посредством укладки железобетонной 

плиты на проектируемый проезд, с установкой по периметру кирпичного 

ограждения. 

Вывоз отходов на утилизацию осуществляется специализированным 

автотранспортом ежедневно. 

Инженерно-геологические условия площадки строительства. 

В инженерно-геологическом разрезе участка строительства выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

 ИГЭ-1 - насыпной грунт (механическая смесь: суглинка, дресвы, 

щебня и строительного мусора(шлак); 

 ИГЭ-2 - суглинок делювиальный (суглинок коричневого цвета, 

полутвердой консистенции, легкий песчанистый, дресвяной до 20 

%); 

 ИГЭ-3 - дресвяно-щебенистый элювиальный грунт порфиритов, 

желто-коричневого цвета, с полутвердым суглинистым 

заполнителем до 30-40 %, обломки пониженной прочности, 

водонасыщенный, грунт залегает ниже глубины сезонного 

промерзания; 
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 ИГЭ-4 -скальный грунт порфиритов, серого цвета, выветрелый, 

трещиноватый, от малопрочного до средней прочности, плотность 

2,6 г/см3.  

Основанием фундаментов приняты грунты ИГЭ-3 Инженерно-

геологические условия площадки строительства - средние (II).  

Нормативная глубина промерзания для суглинков составляет 1,73 м [23]. 

Основное требование при подготовке основания фундаментов и при 

эксплуатации возводимого здания - недопустимость замачивания грунтов, 

промораживания в холодный период года. 

Технико-экономические показатели СПОЗУ приведены на листе 1 

графической части проекта. 

 

 Объемно планировочное решение здания 

 

Здание в плане имеет форму прямоугольника размерами 34,8×44,4 м и 

представляет собой двухэтажный объем с подвалом в западной части. 

Высота подвала - 2,38 м (до низа плиты перекрытия), высота 1 этажа - 

4,2 м, высота 2-го этажа - 4,5 м, высота технических помещений на отм . +9,600 

- 2,0 м (до низа плиты перекрытия). 

Высота подвала (до низа несущих конструкций) - 2,4 м. 

Вместимость зрительного зала, посадочных мест - 350 чел. 

За отметку 0,000 принят уровень пола 1 этажа здания (вестибюль), 

соответствующий абсолютной отметке 223,550. 

Объемно-планировочные решения здания соответствуют его 

функциональному назначению. Планировочное решение Центра культуры 

позволяет зрелищной и клубной частям здания работать как автономно, так и 

совместно [29,33]. 

Основные группы помещений размещены компактно с соблюдением 

требований функционального зонирования в соответствии с техническим 

заданием. 
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Номенклатура, состав и площади помещений выполнены и 

соответствуют действующим нормам СП 118.13330.2022, СП 44.13330.2011. 

Подвал запроектирован под западной частью здания. В подвале 

располагаются технические помещения для обслуживания здания – насосная 

воды, тепловой узел, хозяйственная кладовая и инженерно-технические 

коммуникации. 

Вход в пожарную насосную организован из лестничной клетки, 

имеющей выход непосредственно наружу. 

На первом этаже здания размещены вестибюль, зрительный зал, эстрада, 

комната охраны - пожарный пост, касса, буфет с подсобным помещением, 

помещение МОП, электрощитовая, санузлы для мужчин, женщин и МГН, 

гардероб и санузлы персонала, гримерные комнаты, комната отдыха, 

костюмерная, комната реквизита и декораций, комната художника, кабинеты 

режиссеров, директора, администратора и АХЧ, серверная, АТС, гардероб, 

хозяйственная кладовая. 

«Планировка зрительного зала предусматривает возможность его 

трансформации для проведения различных мероприятий типа «Огонёк», 

дискотека. Для этого с горизонтальной части пола зрительного зала убирается 

часть мебели» [29]. 

Для подъема инвалидов на эстраду установлен вертикальный 

подъемник. 

На втором этаже здания размещены фойе, светоаппаратная, 

звукоаппаратная, помещение МОП, санузлы для мужчин, женщин и МГН, 

универсальный класс, зона безопасности для МГН, два танцевальных класса, 

хоровой класс, кабинет балетмейстера, кабинет хормейстеров и 

аккомпаниатора, комната методистов, раздевальные с душевыми женская и 

мужская. 

Помещения на отм. +9,600: 

 две венткамеры; 

 выход на кровлю из лестничной клетки №2. 
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Для функционального сообщения между этажами проектируемого 

здания запроектированы 2 рассредоточенные внутренние лестницы, 

лестничная клетка №1 - типа Л1, лестничная клетка №2 с подпором воздуха 

при пожаре тип Н2 и одна открытая лестница в объеме вестибюля. 

Выход на кровлю осуществляется по западной лестнице (лестница №2) 

и наружной вертикальной пожарной лестнице, расположенной на северном 

фасаде здания. 

Для передвижения инвалидов на второй этаж предусмотрен 

вертикальный подъемник с металлической шахтой, облицованной 

стеклянными панелями из безопасного ударопрочного стекла. Для подъема 

инвалидов на эстраду установлен вертикальный подъемник [26]. 

Входы и выходы из здания: 

 главный вход по оси 9 - светопрозрачная входная группа с тамбуром, 

центральной входной лестницей и боковым пандусом для МГН; 

 отдельные выходы из лестничных клеток непосредственно наружу; 

 служебный вход, оборудованный тамбуром; 

 отдельный выход из комнаты реквизита и декораций. 

Тамбуры и лестничные клетки оборудованы воздушными завесами. 

У всех выходов предусмотрены крыльца с козырьками. 

Выдвинутый второй этаж образует террасу вокруг здания в осях 4-9/Б-

К. 

Внутренняя температура воздуха в помещениях принята: 

 в общественных, служебных, бытовых помещениях +20 °С; 

 в лестничной клетке +16 °С; 

 в технических помещениях на кровле +12 °С; 

 в отапливаемом подвале +12 °С; 

 в тамбурах +5 °С. 

Входы в здание оборудованы тамбурами с воздушными завесами. 

Перед заказом защитных декоративных экранов для радиаторов 

произвести обмеры ниш. Размеры защитных декоративных экранов по ширине 
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принять на 100 мм больше размера ниши. Защитные декоративные экраны 

крепить к стенам (на обратной стороне экрана предусмотрен специальный 

навес), защитные декоративные экраны с коробами крепить к полу. 

В проекте приняты защитные декоративные экраны и защитные 

декоративные экраны с коробом серии «Классик», производитель Квартэк. 

Конструкция защитных декоративных экранов - перфорированный лист ХДФ 

толщиной 3 мм и рамочный профиль МДФ шириной 70 мм. Цвет и рисунок 

перфорации по дизайн-проекту). Ниши под радиаторы выполнить глубиной 

250 мм и высотой 800 мм, низ на отм. +4,200. 

Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения 

здания смотри таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

 

«Наименование 
Единица 

измерения 
Показатели» [32] 

«Площадь застройки м2 1617,1 

Общая площадь м2 2733,7 

Полезная площадь м2 2006,37 

Расчетная площадь м2 1656,61 

Строительный объем здания м3 14957,1 

в т.ч. подземной части м3 785,1 

Планировочный коэффициент К1 - - 

Объёмный коэффициент К2 -» [32] - 

 

Для естественного освещения здания предусмотрено точечное 

остекление. 

 

 Конструктивное решение здания 

 

Здание центра культуры запроектировано с неполным каркасом, с 

несущими наружными и внутренними стенами и внутренними столбами, 

призванными увеличить внутреннее пространство помещений. 
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Пространственная неизменяемость жесткой конструктивной схемы 

каменного здания обеспечивается продольными и поперечными стенами, 

массивными колоннами (столбами), плитами перекрытий и покрытий. 

1.4.1 Фундаменты 

«Фундаменты под колонны (столбы) - монолитные столбчатые из БСТ 

В20 П2 F150 W4 по ГОСТ 7473-2010» [26]. 

Фундаменты под стены - ленточные монолитные из БСТ В20 П2 F150 

W4 по ГОСТ 7473-2010. 

Фундамент под перегородки из кирпича толщиной 250 мм в подвале – 

монолитная армированная плита пола из БСТ В 22,5 П1 F150 W6 по ГОСТ 

7473-2010. 

Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом, оклеить Техноэласт ЭПП 

по СТО 72746455-3.1.11-2015 в 2 слоя. 

Под фундаменты выполнить бетонную подготовку из БСТ В7,5 по ГОСТ 

7473-2010 толщиной 100 мм из бетона B7.5 с перепуском за края фундамента 

по 100 мм [4,5]. 

Защитный слой бетона для арматуры фундаментов не менее 40 мм, для 

торцов арматурных стержней 20 мм. 

Для поверхностного водоотвода по периметру здания предусмотрена 

отмостка из бетона шириной 1000 мм с уклоном от стен. 

Для водоотвода (атмосферные воздействия) по террасе здания 

предусмотрен пол уклоном от стен. 

Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, 

оклеить Техноэласт ЭПП по СТО 72746455-3.1.11-2015 в 2 слоя. 

Предусмотрена гидроизоляция террасы, цоколя, пола 1 этажа и стен 

подвала. 

Предусмотрена гидроизоляция фасада здания по периметру террасы на 

высоту 500 мм от уровня пола террасы и по фасаду Л -И/1-4 с отм. +0,280 до 

отм. Уровня земли и на 500 мм выше уровня земли (по уклону рельефа). 
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Для обеспечения высокого качества приклейки гидроизоляционных 

материалов к конструкциям выполнить огрунтовку поверхности Праймером 

битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №03 по ТУ 5775-042-17925162-2006 с изм. 1,2. 

Поверхности стен приямков, соприкасающиеся с грунтом, оклеить 

Техноэласт ЭПП по СТО 72746455-3.1.11-2015 в 2 слоя. 

Монолитные приямки выполнять по бетонной подготовке из БСТ В7,5 

П1 F50 ГОСТ 7473-2010 толщиной 100 мм, выступающую за грани приямков 

на 100 мм. 

Подсыпку под крыльцо производить щебнем по ГОСТ 8267-93 слоями 

200-300 мм с уплотнением каждого слоя механизированным способом с 

коэффициентом уплотнения 0,95. 

1.4.2 Колонны 

Внутренние колонны (столбы) - каменные армированные из кирпича КР-

р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 530-2012 сечением 640×640 мм. 

1.4.3 Перекрытие и покрытие 

Покрытие и перекрытия - многопустотные железобетонные плиты по ТУ 

5842-001-01217316-05 [27]. 

Плиты перекрытия укладывать на слой цементно-песчаного раствора 

марка М200 толщиной 20 мм, расстилаемый непосредственно перед 

монтажом. 

Швы между плитами заполнить раствором марки М200 после 

предварительной очистки их от мусора. 

Пустоты плит, опирающиеся на наружные стены, заполнить 

утеплителем из пенополистирольной плиты ГОСТ 15588-2014, а затем 

пустоты всех плит заполнить бетоном класса В12,5 на глубину опирания плит. 

Все соединительные элементы защитить слоем цементно-песчаного 

раствора М100 толщиной 20 мм. 

Отверстия в плитах для пропуска коммуникаций диаметром до 140 мм 

пробить по месту с предварительной рассверловкой по контуру отверстия, не 

нарушая целостности рабочей арматуры. Отверстия условно не показаны. 
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Покрытие над зрительным залом - железобетонные ребристые плиты по 

серии 1.465.1-20. Сопряжение ребристых плит покрытия с конструктивными 

элементами здания следует осуществлять в соответствии с монтажными 

узлами по серии 2.400-7 "Монтажные узлы сопряжений сборных 

железобетонных конструкций одноэтажных производственных зданий" 

выпуск 1 «Монтажные узлы. Рабочие чертежи». 

Стропильные двускатные железобетонные балки пролетом 15 м по 

серии 1.462.1-23. 

Прогоны - железобетонные по серии 1.225-2 выпуск 12. 

Балки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями 

полок по СТО АСЧМ 20-93. 

Металлические опорные балки крепить к железобетонным стропильным 

балкам с помощью обойм из уголков и листового проката. 

Отметки низа балок определить на монтаже после увязки с 

технологическими коммуникациями и конструкциями подвесного потолка. 

Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по 

грунтовке ГФ-021 в 2 слоя. Общая толщина лакокрасочного покрытия, 

включая грунтовку - 80 мкм. Перед окраской обезжирить поверхность 

металла. 

Степень обезжиривания - первая по ГОСТ 9.402-2004. Степень очистки 

поверхности от окалины и ржавчины - вторая по ГОСТ 9.402-2004. 

Организации, осуществляющей эксплуатацию здания Центра культуры 

обеспечить своевременную очистку кровли от снега и наледи. 

1.4.3 Стены и перегородки 

Стены наружные и внутренние с пилястрами для опирания стропильных 

железобетонных балок из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 

530-2012 толщиной 510 мм и 380 мм соответственно. 

Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки.  

Cтыки сеток выполнять внахлестку.  
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Длина нахлестки не менее 150 мм.  

В местах опирания перемычек над проемами во всех стенах из кирпича 

в трех верхних рядах кладки заложить в швы сетку из арматуры диаметром 

5В500 с ячейкой 50×50 мм размером 340/470×440 мм. Армирование 

простенков выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с размерами 

ячейки 50×50 мм через 2 ряда кладки. 

«Кладку столбов размерами 640×640 мм выполнять из кирпича марки 

КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М75. 

Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки. Для проверки наличия 

арматурных сеток в кладке и контроля правильности их укладки, сетки 

укладывать так, чтобы концы стержней выступали на 3-10 мм за поверхность 

кладки» [29]. 

Утепление наружных стен ниже 0,000 - плиты ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON ECO FAS RF по СТО73746455-3.3.1-2012 толщиной 100 мм. 

Отделка утепленной поверхности -декоративная плитка толщиной 50 мм. 

Внутренние перегородки из кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм, в подвале - 250 

мм. Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки. Cтыки сеток выполнять 

внахлестку. Длина нахлестки не менее 150 мм. 

Кладку цоколя по периметру наружных стен с отм. -0,320 до 0,000, 

кладку внутренних стен в осях Г-Ж/1-3 (по периметру эстрады) с отм. -0,320 

(+0,280) до отм. +0,900 (+0,840) соответственно, в осях Г-Ж/2-4 (стены 

зрительного зала) с отм. -0,320 до отм. +1,500 выполнять из клинкерного 

кирпича марки КР-кл-по 250×120×65/1НФ/300/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на 

специальном кладочном растворе для клинкерного кирпича М 200 F50.  

В местах примыкания перегородок к кирпичным стенам во время 

возведения перегородок предусмотреть выпуски стержней диаметром 4В500 
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длиной 300 мм через 3 ряда кладки с заведением в стену не менее чем на 100 

мм. 

Кладку вентиляционных каналов в стенах здания по оси Г с отм. -0,320 

и по оси Ж с отм. +3,060 до отм. +9,600 выполнять из кирпича марки КР-р-по 

250х120х65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

М75. 

«Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 через 

3 ряда кладки. Отколотые поверхности кирпича не допускается обращать 

внутрь канала. Раствор, выдавленный из швов на внутренних поверхностях 

каналов, удаляется. Горизонтальные и вертикальные швы следует тщательно 

заполнять раствором. Внутренние поверхности каналов должны быть 

прошваброваны глиняно-песчаным раствором» [29]. 

Для обеспечения тепловой защиты здания предусмотрен ряд 

конструктивных мероприятий: 

 стены подвала, подколонники столбчатых фундаментов, ленточные 

фундаменты здания утеплены по наружному периметру 

экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 

FAS RF (y=26-32 кг/м3; λ=0,034 Вт/м×К) по СТО 72746455-3.3.1-2012 

толщиной 100 мм; 

 цокольная часть здания утеплена плитами ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON ECO FAS RF (y=26-32 кг/м3; λ=0,034 Вт/м×К) по CТО 

73746455-3.3.1-2012 толщиной 100 мм; 

 наружные стены из кирпича толщиной 510 мм утеплены плитами 

ТЕХНОФАС ЭКСТРА (y=80-100 кг/м3; λ=0,041 Вт/м×К) по ТУ 5762-

010-74182181-2012 толщиной 120 мм; 

 наружные стены выходов на кровлю лестничных клеток, 

технических помещений из кирпича толщиной 380 мм утеплены 

плитами ТЕХНОФАС ЭКСТРА (y=80-100 кг/м3; λ=0,041 Вт/м×К) по 

ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 120 мм; 
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 стены тамбура (помещение 119) утеплены плитами ТЕХНОФАС 

ЭКСТРА (y=80-100 кг/м3; λ=0,041 Вт/м×К) по ТУ 5762-010-

74182181-2012 толщиной 70 мм; 

 в качестве утеплителя в покрытии применены минераловатные 

плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (γ=110-130 кг/м2, λ=0,041 Вт/м°С) 

толщиной 140 мм; 

 в качестве утеплителя в покрытии над зрительным залом применены 

минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (γ=110-130 кг/м3, 

λ=0,041 Вт/(м°С)) толщиной 160 мм; 

 в качестве утеплителя в покрытии лестничных клеток и технических 

помещений на отм. +9,600 применены минераловатные плиты 

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (γ=111-130 кг/м3, λ=0,041 Вт/(м°С)) толщиной 

140 мм; 

 потолок подвала, потолок тамбура (помещение 133) и потолок над 

террасой утеплены плитами ТЕХНО ОЗБ 80 (y=80 кг/м3; λ=0,039 

Вт/м×К) по ТУ 5762-004-74182181-2014 толщиной 190 мм; 

 потолок тамбура (помещение 119) утеплен плитами ТЕХНО ОЗБ 80 

(y=80 кг/м3; λ=0,039 Вт/(м×К)) по ТУ 5762-004-74182181-2014 

толщиной 80 мм. 

1.4.4 Перемычки 

Перемычки - брусковые железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 1. 

«Над отверстиями шириной от 250 мм до 500 мм выполнить перемычку: 

в слой цементно-песчаного раствора заложить арматурные стержни  

диаметром 12 мм, класса A400 через 100 мм по толщине стен или перегородок 

с заведением их от края отверстия на 250 мм в каждую сторону. 

Ведомость и спецификация перемычек представлена в приложении А 

в таблицах А.2 и А.3 соответственно» [29]. 

1.4.5 Лестницы 

Лестницы - монолитные железобетонные ступени по металлическим 

косоурам, местами марши выполнены полностью монолитными. 
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Лестничные площадки - монолитные железобетонные по металлическим 

балкам. 

По всей поверхности лестничных площадок разложить арматуру 

диаметром 12 А400 с шагом 200×200 мм.  

Армирование арматурой начинается от края плиты с привязкой 50 мм и 

далее по всей поверхности плиты при необходимости с доборным шагом не 

менее 50 мм. 

Концы стержней рабочей арматуры имеют защитный слой от грани 

бетона 20 мм. Все пересечения продольных и поперечных стержней вязаные. 

Вязку рабочей арматуры выполнять через одно пересечение в 

шахматном порядке. Величина защитного слоя для рабочей арматуры 70 мм. 

Арматуру длиной более 11,7 м допускается стыковать с перепуском 40 

диаметров или на сварке С23-Рэ ГОСТ 14098-2014. 

 В одном сечении стыковать не более 50 % стержней. Расстояние между 

стыками не менее 60 диаметров. 

Кладку стен толщиной 250 мм для опирания монолитных ступеней 

лестницы выполнять из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/75 

ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.  

Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки. 

Крепление монолитных ступеней лестницы к опорной плите зала и 

кирпичной кладке производить арматурными стержнями в заранее 

просверленные отверстия диаметром 8 мм на  глубину 150 (95) мм, шаг 

крепления 150 мм (по 8 креплений с каждой стороны) при этом крайние 

стержни отогнуть в массив ступени. 

 К бетонированию лестницы приступать только после приемки 

армирования. Высота ступеней – 150 мм, ширина – 300 мм. Высота всех 

ограждений 1200 мм от уровня пола. Ограждения лестниц выполнить из 

хромированных труб.  
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Монтаж ограждений (узлы крепления к несущим конструкциям; 

сопряжение наклонных и горизонтальных участков, не допускающие разрыв 

целостности ограждения) осуществлять с привлечением специализированной 

строительной фирмы.  

Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом приемки-

сдачи, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ. 

1.4.6 Окна и двери 

Окна и остекление фасада запроектированы с двухкамерными 

стеклопакетами с заполнением аргоном, с двумя стеклами с 

низкоэмиссионным мягким покрытием. 

 Окна из профилей алюминиевых сплавов с двухкамерными 

стеклопакетами. 

Все оконные блоки и светопрозрачные входные группы выполнить из 

алюминиевых комбинированных профилей, 1 класса по показателю 

приведенного сопротивления теплопередаче (не менее 0,55 м2×°С/Вт), с 

лакокрасочным жидким покрытием толщиной 70 мкм (для двухслойного 

комплексного покрытия). 

Класс устойчивости к взлому для несущих конструкций и креплений - 

ПВ2 по ГОСТ 31462-2011. 

Заполнение - двухкамерный стеклопакет (СПД):  

 наружное и внутреннее (крайнее) стекла выполнить безопасными 

закаленными СМ3 (класс безопасности при эксплуатации по ГОСТ 

31462-2011); 

 ударостойкость - Р3А по ГОСТ 31462-2011; 

 класс изделия по показателю приведенного сопротивления 

теплопередаче В2 (Rтр. = 0,59 м2×°С/Вт). 

Светопрозрачные входные группы (марки СВГ 1 и СВГ 2) должны иметь 

легко-заметную маркировку. 

Перед заказом окон и дверей произвести обмеры проемов. 
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Для деревянных дверей индивидуального изготовления размеры 

дверных блоков условно приняты равными размерам проемов. При 

изготовлении дверных блоков учесть монтажный зазор. 

Двери противопожарные укомплектовать доводчиками и притворами. 

Противопожарные двери и окна должны иметь сертификаты на 

соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Монтаж изделий осуществлять с привлечением специализированной 

строительной фирмы. Окончание монтажных работ должно подтверждаться 

актом приемки-сдачи, включающим в себя гарантийные обязательства 

производителя работ. 

При установке дверей в помещениях 102, 103, 112, 202, 203, 210, 222 

учесть, что на путях движения МГН высота порогов в дверных проемах не 

должна превышать 0,014 м. 

Крепление витражей (марки ОК 10, ОК11, ОК12) и оконных блоков 

(марки ОК 7, ОК16) выполнить анкер-гильзами HILTI HLC 12×100/60 

(шпилька М10). Крепить каждую среднюю стойку оконного блока (витража) 

4-мя анкер-гильзами (по 2 сверху и снизу), крайние стойки - 2-мя анкер-

гильзами (по 1 сверху и снизу). Работы выполнять согласно «Руководству по 

анкерному крепежу фирмы HILTI», специализированной организацией. 

Крепление входных групп производить согласно ГОСТ 30971-2012. 

На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную 

маркировку высотой 0,1 м и шириной 0,2 м, расположенную на высоте 1,3 м 

от поверхности крыльца. 

Ведомость оконных и дверных проемов представлена в приложении А в 

таблице А.4. 

1.4.7 Полы 

Во всех помещениях 1 и 2 этажей предусмотрены алюминиевые 

плинтусы высотой 100 мм, в технических помещениях на отм. +9,600 и в 

подвале - напольный плинтус из керамической плитки высотой 100 мм. 
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На ступенях лестниц с отделкой из линолеума предусмотрены 

накладные противоскользящие внешние и внутренние углы. 

Экспликация полов представлена в приложении А в таблице А.5. 

1.4.8 Кровля 

Кровля здания - мягкая наплавляемая с негорючим утеплителем. В 

местах прохода людей защищена слоем цементно-песчаной стяжкой 

толщиной 40 мм. 

Водосток - внутренний организованный, воронки с подогревом. 

Кладку стен парапета оштукатурить цементно-песчаным раствором 

М150 толщиной 15 мм. 

Для обеспечения высокого качества приклейки кровельных материалов 

к вертикальным участкам оштукатуренной стены парапета и стенам с 

обшивкой плоскими хризотилцементными листами марки ЛПН 3000×1500×10 

выполнить огрунтовку поверхностей праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ 

№01 по ТУ 5775-011-17925162-2003. 

Нахлест фасонных элементов должен быть не менее 50 мм с 

обязательной герметизацией стыка полиуретановым герметиком. 

Для установки в проектное положение кровельного ограждения (марки 

ОГк1- ОГк11) необходимо: 

 предварительно просверлить в кирпичной кладке парапета на отм. 

+10,000 отверстие диаметром 80 мм и глубиной 170 мм; 

 отверстие продуть и на 2/3 глубины заполнить цементно-песчаным 

 раствором состава 1:1 с водоцементным отношением 0,4. 

Портландцемент М400, песок средней крупности удовлетворяющий 

требованиям ГОСТ 8736-2014. 

 после заполнения скважины опустить стойки ограждения до 

проектного положения (на 150 мм) и зафиксировать; 

 через семь суток ввод в эксплуатацию. 

Конструкция вентилятора дымоудаления ВД1 обеспечивают выброс 

дыма на высоту более 2 метров от поверхности кровли. В этом случае, в 
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соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 п. 7.11 (г), огнезащита кровли 

не требуется. 

Воронку внутреннего водостока закрепить к перекрытию саморезами по 

бетону. 

«Пароизоляционный материал завести на чашу воронки после ее 

установки в проектное положение, после чего прижимной фланец притянуть к 

чаше с помощью винтов. 

В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока 

предусмотреть понижение основания под водоизоляционный ковер на 15-20 

мм в радиусе 500-1000 мм от центра воронки» [29]. 

Слои основного водоизоляционного ковра завести на чашу надставного 

элемента и зафиксировать прижимным фланцем. 

 

 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Наружная отделка стен и столбов из кирпича традиционная штукатурка 

по сетке (для стен) толщиной 30 мм. 

Цоколь, боковая поверхность террасы - облицовка декоративной 

плиткой под «рваный камень». 

Все материалы, используемые в проекте, сертифицированы на 

соответствие гигиеническим и пожарным требованиям. 

Косоуры и балки лестничных клеток оштукатурены цементно-песчаным 

раствором по стальной сетке. Толщина штукатурного слоя 30-20 мм. 

Металлические балки перекрытия и покрытия оштукатурены цементно-

песчаным раствором по стальной сетке. Толщина штукатурного слоя 30-10 мм. 

Сборное покрытие лестничной клетки №1 (многопустотные 

железобетонные плиты) на отм. +9,280 оштукатурено цементно-песчаным 

раствором, толщина штукатурного слоя 20 мм по сетке, что соответствует 1 

группе огнезащитной эффективности RЕI 90. 
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В помещениях предусмотрены двери металлические противопожарные 

(EI 30). 

Все двери противопожарные сертифицированные. 

Окна в помещении 211 (универсальный класс (зона безопасности для 

МГН) - противопожарные E 30 сертифицированные. 

Архитектурно-планировочное решение здания обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию людей из здания, этому способствуют ширина 

дверей, коридоров, лестничных маршей. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания в отделке на путях 

эвакуации использованы только материалы группы НГ. 

Все материалы, используемые в проекте, сертифицированы на 

соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и 

требованиям противопожарной безопасности. 

Внутренняя отделка представлена в приложении А в таблице А.6.   

 

 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Исходные данные. 

«Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 0,92, tи = -32ºС. 

Расчетная температура внутреннего воздуха здания, tв  = 20ºС. 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой 

воздуха, Zот.пер. = 220 суток. 

Температура периода со средней суточной температурой воздуха, tот.пер =  

-5,5 °С» [28]. 

«Влажностный режим помещений нормальный. 

Влажность внутри помещения φ = 55%. 

Условия эксплуатации – А» [25]. 

Состав наружного стенового ограждения представлен на рисунке 1 и в 

таблице 2. 
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Рисунок 1 – Состав наружного ограждения 

 

Состав наружного стенового ограждения представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав наружного ограждения 

 

«Материал Плотность 
Коэффициент 

 теплопроводности 

Толщина ограждения» 

[25] 

1. штукатурка 1800 0,93 0,03 

2.Утеплитель – 

ТЕХНОФАС 

ЭКСТРА 

80-100 0,041 х 

3. Кирпичная кладка 

стен 
1400 0,58 0,51 

 

«Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции следует определять по формуле 2: 

 

𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

×𝑚р           (2) 

где Ro
тр – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от градусо – 

суток отопительного периода, ГСОП; 
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mр – коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. В расчете принимается равным 1» [25]. 

Ro
норм =2,88×1=2,88 м2°С/Вт 

 

«Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С·сут по 

формуле 3: 

 

ГСОП = (tв − tот)zот                                           (3) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания; 

tот – средняя температура наружного воздуха,°C для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С; 

zот – продолжительность, сут, отопительного периода для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С» [25]. 

ГСОП =(20-(-5,5)×220 = 5610 °С×сут. 

 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи наружной 

ограждающей стены, из условия энергосбережения 𝑅о
тр

 в зависимости от 

ГСОП по формуле 4: 

 

𝑅о
тр

= 𝑎×ГСОП + 𝑏                                       (4) 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3» [25]. 

Rо
тр

=0,0003×5610+1,2=2,88 м2С/Вт 

 

«Для стен общественных зданий, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов а=0,0003; b=1,2, 

для покрытия а=0,0004; b=1,6» [25]. 

«Для определения оптимальной толщины слоя утеплителя необходимо 

выполнение условия по формуле 5: 
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𝑅0 ≥ 𝑅0
тр                                                                            (5) 

где Rо 
тр     –    требуемое сопротивления теплопередаче, м2С/Вт» [25].  

 

«Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле 6: 

 

𝑅0 =
1

𝛼В
+ 𝑅К +

1

𝛼Н
                                         (6) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/м2∙оС; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС). 

Rк – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м2∙°С/Вт, определяемые по формуле 7:  

𝑅 =
𝛿

𝜆
                                                   (7) 

где б – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м2∙оС» [25]. 

 

«Предварительная толщина утеплителя из условия по формуле 8: 

 

𝛿ут = [𝑅0
тр

− (
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼н
)] 𝜆ут                              (8) 

где Rо 
тр     –  требуемое сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт; 

бn – толщина слоя конструкции, м; 

λn – коэффициент теплопроводности конструкции, Вт/(м2 оС); 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/м2∙оС; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС)» [25]. 

𝛿ут = [2,88 − (
1

8,7
+

0,03

0,93
+

0,51

0,58
+

1

23
)] 0,041 = 0,074м 
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«Принимаем толщину слоя утеплителя 0,12 м. 

Выполним проверку: 

 

R0 =
1

8,7
+

0,03

0,93
+

0,12

0,041
+

0,51

0,58
+

1

23
= 4м2∙оС/Вт. 

 

R0=4 м2∙оС/Вт > 2,88 м2∙оС/Вт - условие выполнено, конструкция 

удовлетворяет техническим требованиям» [25]. 

 

 Инженерные системы 

 

«Инженерное оснащение запроектированного здания включает в себя 

трубопроводы холодной и горячей воды, канализационные и газовые 

устройства подогрева воды, газовые приборы. В здании оборудованы 

электрические, слаботочные, телефонные сети, а также освещение. 

Предусмотрено подключение данных инженерно-технических систем к 

близлежащим сетям городских коммуникаций. 

В здании имеются системы датчиков пожара и дыма. 

В здании имеются сети кабельного телевидения и интернета.  

Выводы по разделу. 

В архитектурно-строительном разделе были разработаны объемно–

планировочные, архитектурно–композиционное и конструктивные решения 

здания, представлена характеристика района и участка строительства. 

Произведен теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены 

и покрытия» [29]. 

Выводы по разделу. 

Архитектурно-строительный раздел содержит краткую характеристику 

исходных данных, условий строительства и основных проектных решений, а 

также технико-экономические показатели проекта строительства и 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 
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 Расчетно-конструктивный раздел 

 

 Описание  

 

Цель раздела – расчет подземной монолитной диафрагмы. 

Район строительства – г. Верхняя Тура Свердловской области.  

«Снеговой район строительства – IV. 

Расчетное значение веса снегового покрова - 200 кгс/м2. 

Ветровой район строительства – I. 

Нормативная ветровая нагрузка – 32 кгс/м2» [21]. 

Диафрагма запроектирована в осях 3 А-Г. 

«Класс бетона В25. 

Класс используемой арматуры А400, А240» [29]. 

«Расчетная схема каркаса принята пространственная, соответствующая 

реальной конструктивной схеме здания. Конструирование несущих элементов 

и узлов, их сопряжений выполнено в соответствии с расчетами и с учетом 

требований строительных норм и правил проектирования» [12]. 

Здание в плане имеет форму прямоугольника размерами 34,8×44,4 м и 

представляет собой двухэтажный объем с подвалом в западной части. 

Высота подвала - 2,38 м (до низа плиты перекрытия), высота 1 этажа - 

4,2 м, высота 2-го этажа - 4,5 м, высота технических помещений на отм . +9,600 

- 2,0 м (до низа плиты перекрытия). 

За отметку 0,000 принят уровень пола 1 этажа здания (вестибюль), 

соответствующий абсолютной отметке 223,550. 

Здание центра культуры запроектировано с неполным каркасом, с 

несущими наружными и внутренними стенами и внутренними столбами, 

призванными увеличить внутреннее пространство помещений. 

Пространственная неизменяемость жесткой конструктивной схемы 

каменного здания обеспечивается продольными и поперечными стенами, 

массивными колоннами (столбами), плитами перекрытий и покрытий. 
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Фундаменты под колонны (столбы) - монолитные столбчатые из БСТ 

В20 П2 F150 W4 по ГОСТ 7473-2010. 

Фундаменты под стены - ленточные монолитные из БСТ В20 П2 F150 

W4 по ГОСТ 7473-2010. 

 

 Сбор нагрузок 

 

Нагрузка от конструкции пола рассчитана в таблице 3.  

«Сбор нагрузок выполняется согласно [21], раздел 7 и 8. Значение 

коэффициента надежности по нагрузке согласно [21], раздел 7, таблица 7.1. 

Временная нагрузка принята согласно [21], раздел 8, таблица 8.3» [21]. 

 

Таблица 3 – Нагрузка от конструкции пола 

 

«Вид нагрузки 
Нормативные 

нагрузки, 

кН/м2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2» [21] 

1 2 3 4 

Постоянная:    

1. Покрытие-коммерческий  

линолеум Gerflor Mipolam 

AccordRV2 (КМ2) 

d=0.004м, γ =18кН/м3 

18×0,004=0,072 кН/м2                                

0,072 1,2 0,086 

2. Клей акриловый  

d=0.002м, γ =9кН/м3 

9×0,002=0,018 кН/м2                                

0,018 1,3 0,023 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69  

d=0.004м, γ = 18кН/м3 

18×0,004=0,072 кН/м2                                

0,072 1,3 0,093 

4.  Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора 

d=0.04м, γ = 18кН/м3 

18×0,04=0,72 кН/м2 

0,72 1,3 0,93 

5.  Звуко-гидроизоляционный 

материал-Техноэласт АКУСТИК 

Супер А350 

d=0.005м, γ = 0,2кН/м3 

0,2×0,005=0,001 кН/м2 

0,001 1,2 0,0012 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 

6.  Стяжка из цементно-песчаного 

раствора 

d=0.025м, γ = 18кН/м3 

18×0,025=0,45 кН/м2 

0,45 1,3 0,58 

7.  Железобетонная пустотная плита 

d=0,11м (приведенная толщина),  

γ = 25кН/м3 

25×0,11=2,75 кН/м2 

 

2,75 1,1 3,02 

Итого постоянная 4,08  4.74 

«Временная:    

-полное значение  

-пониженное значение 

2кН/м2˟0,35=0,7кН/м2 

2,0 

0,7 

1,2 

1,2 

2,4 

0,84» [21] 

«Полная: 6,08  7,14 
в том числе постоянная и временная 

длительная нагрузка 
4.78  5,58» [21] 

 

Рассчитанные нагрузки необходимо ввести в расчетную модель. 

 

 Описание расчетной схемы 

 

«Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 

ЛИРА САПР. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических моделей, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных 

конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций. В ПК 

«ЛИРА» реализованы положения следующих разделов СП: 

 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*;  

 СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-

2003» [11,12]. 
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«В основу расчета положен метод конечных элементов с 

использованием в качестве основных неизвестных перемещений и поворотов 

узлов модели. Конечно-элементная модель представлена в виде набора тел 

стандартного типа (оболочек), называемых конечными элементами и 

присоединенных к узлам. 

Узел представлен как объект, обладающий шестью степенями свободы - 

тремя линейными смещениями и тремя углами поворота: 

1 - линейное перемещение вдоль оси X; 

2 - линейное перемещение вдоль оси Y; 

3 - линейное перемещение вдоль оси Z; 

4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 

5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 

6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z)» [36]. 

«Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, 

что рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные 

неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль 

осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей» [12,30]. 

Расчетную модель смотри на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Расчетная модель для выполнения раздела 
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Размер конечных элементов 0,7×0,7 м, тип «оболочка». 

«Конечно-элементная модель конструкции создается в программном 

комплексе САПФИР-ЖБК, модель представляет собой набор конечных 

элементов с признаком оболочка» [12]. 

«Нагрузки задаются в конечно-элементную модель, в специальные поля 

программы САПФИР-ЖБК, далее нагрузки автоматически переходят в 

программный комплекс ЛИРА, для дальнейшего расчета по методу МКЭ, с 

целью получения изополей усилия и армирования» [12]. 

 

 Определение усилий 

 

Для разработки раздела выполняю расчетную схему в программе 

сапфир, ввожу нагрузки посчитанные ранее исходя из данных таблицы 3, 

задаю связи и жесткости и отправляю схему на расчет. Выведенные 

напряжения и усилия представлены ниже на рисунках. 

Продольная сила, действующая на диафрагму представлена на рисунке 

3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Продольная сила действующая на диафрагму 
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Продольная сила действующая на диафрагму по оси У представлена на 

рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Продольная сила действующая на диафрагму по оси У 

 

Напряжения Txy представлены на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Напряжения Txy 

 

На основании усилий полученных из конечно-элементной модели на 

рисунке 2, программа формирует необходимое армирование, которое 

представлено на рисунках ниже. 
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 Результаты расчета по несущей способности 

 

После программного расчета получены данные о необходимом 

армировании конструируемой диафрагмы, используя эти данные 

разрабатываю графическую часть.  

Площадь арматуры по оси Х смотри на рисунке 6. Площадь арматуры по 

оси У смотри на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 6 – Площадь арматуры по оси Х 

 

 

 

Рисунок 7 – Площадь арматуры по оси У 
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Согласно приведенным изополям, армируем диафрагму жесткости в 

графической части выпускной квалификационной работы, учитывая 

назначение здания, характер работы конструкции и практику строительства, 

рабочее армирование принимаю из арматуры диаметром 12 мм [34,35]. 

 

 Результаты расчета по деформациям 

 

Завершающим этапом в любом расчете железобетонных конструкций, 

является расчет по жесткости, определение возникающих деформаций от 

действующих усилий, результат деформаций по Х представлен на рисунке 8, 

по У на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 8 – Перемещения диафрагмы в направлении по Х 

 

 

 

Рисунок 9 – Перемещения диафрагмы в направлении по У 
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Для разработки раздела выполняю расчетную схему в программе 

сапфир, ввожу нагрузки посчитанные ранее исходя из данных таблицы 3, 

задаю связи и жесткости и отправляю схему на расчет. Выведенные 

напряжения и усилия представлены ниже на рисунках. 

«Конечно-элементная модель конструкции создается в программном 

комплексе САПФИР-ЖБК, модель представляет собой набор конечных 

элементов с признаком оболочка» [12]. 

«Нагрузки задаются в конечно-элементную модель, в специальные поля 

программы САПФИР-ЖБК, далее нагрузки автоматически переходят в 

программный комплекс ЛИРА, для дальнейшего расчета по методу МКЭ, с 

целью получения изополей усилия и армирования» [12]. 

«Класс бетона В25. 

Класс используемой арматуры А400, А240» [29]. 

«Расчетная схема каркаса принята пространственная, соответствующая 

реальной конструктивной схеме здания. Конструирование несущих элементов 

и узлов, их сопряжений выполнено в соответствии с расчетами и с учетом 

требований строительных норм и правил проектирования» [12]. 

После программного расчета получены данные о необходимом 

армировании конструируемой диафрагмы, используя эти данные 

разрабатываю графическую часть.  

Завершающим этапом в любом расчете железобетонных конструкций, 

является расчет по жесткости, определение возникающих деформаций от 

действующих усилий, результат деформаций по Х представлен на рисунке 8, 

по У на рисунке 9 
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 Технология строительства 

 

 Область применения 

 

Технологическая карта разработана на устройство плоской 

наплавляемой кровли здания центра современной культуры и искусств. 

Район строительства – г. Верхняя Тура Свердловской области.  

«Климатический район строительства – I, подрайон – I В. 

Преобладающее направление ветра зимой – З» [28]. 

Здание в плане имеет форму прямоугольника размерами 34,8×44,4 м и 

представляет собой двухэтажный объем с подвалом в западной части. 

Здание центра культуры запроектировано с неполным каркасом, с 

несущими наружными и внутренними стенами и внутренними столбами, 

призванными увеличить внутреннее пространство помещений. 

Кровля здания - мягкая наплавляемая с негорючим утеплителем.  

Водосток - внутренний организованный, воронки с подогревом. 

Для обеспечения высокого качества приклейки кровельных материалов 

к вертикальным участкам оштукатуренной стены парапета и стенам с 

обшивкой плоскими хризотилцементными листами марки ЛПН 3000×1500×10 

выполнить огрунтовку поверхностей праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ 

№01 по ТУ 5775-011-17925162-2003. 

Нахлест фасонных элементов должен быть не менее 50 мм с 

обязательной герметизацией стыка полиуретановым герметиком. 

Для установки в проектное положение кровельного ограждения (марки 

ОГк1- ОГк11) необходимо: 

 предварительно просверлить в кирпичной кладке парапета на отм. 

+10,000 отверстие диаметром 80 мм и глубиной 170 мм; 

 отверстие продуть и на 2/3 глубины заполнить цементно-песчаным 
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 раствором состава 1:1 с водоцементным отношением 0,4. 

Портландцемент М400, песок средней крупности удовлетворяющий 

требованиям ГОСТ 8736-2014. 

 после заполнения скважины опустить стойки ограждения до 

проектного положения (на 150 мм) и зафиксировать; 

 через семь суток ввод в эксплуатацию. 

Воронку внутреннего водостока закрепить к перекрытию саморезами по 

бетону. 

«Пароизоляционный материал завести на чашу воронки после ее 

установки в проектное положение, после чего прижимной фланец притянуть к 

чаше с помощью винтов. 

В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока 

предусмотреть понижение основания под водоизоляционный ковер на 15-20 

мм в радиусе 500-1000 мм от центра воронки» [9]. 

Слои основного водоизоляционного ковра завести на чашу надставного 

элемента и зафиксировать прижимным фланцем. 

Подбор крана выполняется в 4 разделе настоящей пояснительной 

записки. 

 

 Технология и организация выполнения работ 

 

Технологическая карта составлена на устройство здания плоской кровли 

«Центра современной культуры и искусств».   

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:  

 подача материалов, механизмов и инвентаря; 

 очистка основания механизированным способом;  

 устройство оклеечной пароизоляции; 

 устройство теплоизоляционного слоя;  

 устройство разделительного слоя из рубероида РКП; 

 уклонообразующий слой керамзитового гравия; 
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 устройство цементно-песчаной стяжки 50 мм; 

 огрунтовка поверхности основания битумно-полимерной мастикой, 

механизированным способом;  

 устройство кровельного ковра в 2 слоя с оплавлением клюющей 

части рулона. 

Вертикальная транспортировка рулонных, плитных, штучных и 

насыпных нерудных материалов осуществляется с помощью автокрана КС-

55713. 

«Транспортировку материалов на кровле производят с помощью ручных 

тележек OTTO MAIER. 

Устройство пароизоляции. 

Процесс устройства пароизоляции состоит из следующих процессов: 

Очистка основания от пыли, грязи и мусора, удаление наплывов и 

крупных включений на поверхности бетона. 

Для повышения качества сцепления пароизоляции с основанием        

предварительно осуществляют обработку изолируемой поверхности 

битумным праймером. Нанесение праймера выполняют с помощью щетки с 

жесткой щетиной кисти. 

Установка воронки внутреннего водостока (перед установкой 

наклеивают слой усиления), стаканы из оцинкованной стали для пропуска 

инженерного оборудования» [9],[10]. 

Перед тем как начинать укладку материала, стоит полностью раскатать 

рулон и убедиться, что он располагается правильно. Затем, используя горелку, 

нужно зафиксировать начало рулона, после чего, скатать материал обратно. 

Материал крепится к основанию путем разогревания его нижнего слоя в 

пламени горелки. 

Пламя горелки нужно направлять таким образом, чтобы оно разогревало 

основание крыши и нижнюю часть рулона кровельного материала, смотри 

рисунок 10. В результате такого нагревания перед рулоном образуется 

небольшой «валик» из битума, который по мере раскатки рулона служит для 
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сцепления материала с основанием. При качественном выполнении работы по 

краям рулона битум выступает равномерно, на ширину примерно 2 см. 

 

 

 

Рисунок 10 – Технология устройства пароизоляции 

 

После того, как одна лента материала будет приклеена к основанию, 

нужно сразу проверить качество шва. Если в каком-то месте материал отходит, 

то его нужно приподнять при помощи шпателя и снова наплавить, 

воспользовавшись горелкой. 

Ходить по только что уложенному материалу нежелательно, так как это 

может испортить внешний вид кровли, поскольку на посыпке могут остаться 

темны следы. 

Для более качественного приклеивания материала его стоит прикатать 

валиком с мягким покрытием. При этом движения валика должны быть 

направлены от оси рулона к его краям по диагонали. С особой тщательностью 

нужно приглаживать края материала. 

Чтобы добиться герметичности такого покрытия, как наплавляемая 

кровля – монтаж полос материала производят с определенным нахлестом. Так, 

при укладке смежных полотнищ боковой нахлест должен быть не менее 8 см, 

а торцевой 15 сантиметров. 

При выполнении стыков отдельных лент материала нужно следить, 

чтобы они располагались в направлении уклона кровли таким образом, чтобы 

вода не могла затечь под них. 
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При установке материала на вертикальные парапеты, от рулона 

отрезают кусок нужной длины и укрепляют по верхнему краю парапета 

механическим способом (саморезами, гвоздями и пр.). Затем проводится 

наплавление материала на парапет при помощи горелки. 

Чтобы уложить материал для крыши на внешние и внутренние углы 

вертикальных элементов, используют два куска, отрезанных от рулона, 

которые укладывают со значительным нахлестом. 

Крепление теплоизоляции. 

Минераловатные плиты для кровли – востребованный 

теплоизоляционный материал в кровельных системах, ввиду высоких 

технических характеристик и удобства применения. Для креплений к 

железобетонному основанию используется дюбель [19].  

Устройство уклонообразующего слоя. 

Хороший дренаж является важным условием для обеспечения 

длительного срока службы плоской кровли. Для этого устраивается 

уклонообразующий слой, находящийся ниже слоя основной кровли. 

«Он выполняется из керамзита с небольшим количеством цемента и 

воды, которые необходимы для минимального связующего при формировании 

слоя. Для этого под требуемым углом по направлению водосточной воронки 

выставляют направляющие маяки с отметкой верха уровня керамзитовой 

прослойки, и по ним потом будет устраиваться стяжка (маячные рейки). Маяки 

крепят на раствор с шагом в 15-20 см или же на цементно-песчаный раствор 

параллельными рядами с шагом 1,5 м. Крайние маяки выставляют по меткам 

на парапете, а промежуточные − произвольно, придерживаясь длины правила. 

Засыпку керамзита производят по уровню маяков. Поверх 

рекомендуется пролить цементное молочко, чтобы по возможности 

ограничить его смещение при заливке стяжки» [29]. 

При проектировании уклона плоской кровли следует также уделять 

внимание устройству дополнительной разуклонки между воронками, 

отведению воды от парапетов. 
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Устройство армированной цементно-песчаной стяжки. 

После выполнения теплоизоляции приступают к устройству цементно-

песчаной стяжки, которая армируется сеткой ВР4. В стяжках следует 

устраивать температурно-усадочные швы шириной 5 мм, разделяющие 

поверхность стяжки из цементно-песчаного раствора на участки размером не 

более 6х6 м.  

Устройство стяжки начинается с разбивки основания и определения 

водораздела. Затем намечают границы чашеобразного углубления у воронки. 

После разбивки по нивелиру устанавливают маячные рейки. Их используют 

для выравнивания стяжки при укладке. 

Маяки представляют собой металлические рейки, которые 

устанавливаются параллельно друг другу так, чтобы их положение можно 

было точно отрегулировать по высоте и надежно зафиксировать. Двое рабочих 

укладывают полосу цементно-песчаного раствора, выравнивают уложенный 

раствор лопатой и разравнивают его расположенным на маяках правилом. 

 Смесь должна быть жесткой, слегка расплываться, но не растекаться по 

поверхности. Стяжку укладывают полосами, а затем выравнивают. 

 

 Требования к качеству и приемке работ 

 

Требования к контролю качества представлены в графической части 

технологической карты. Данная таблица используется при проектировании 

техкарты. 

 

 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Проведение инструктажа должно быть отмечено в специальном журнале 

подписью инструктируемых лиц. Журнал должен храниться у лица, 

ответственного за проведение работ на объекте или в строительной 

(ремонтной) организации.  
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Лица, выполняющие работы с применением специального 

оборудования, должны проходить обучение по программам пожарно-

технического минимума в обязательном порядке со сдачей зачетов 

(экзаменов).  

Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада 

высот равного или более 3 м, следует производить после установки временных 

или постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих ограждений 

работы следует выполнять с применением предохранительного пояса, при 

этом места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть 

указаны в проекте производства работ.  

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра.  

Инструменты должны убираться с кровли по окончанию каждой смены.  

Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем 

месте, должны быть закреплены или убраны с крыши.  

После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше 

материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного 

случая. Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены.  

Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на 

рабочие места в заготовленном виде.  

 

 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Ведомость потребности в конструкциях, материалах и полуфабрикатах 

представлена в таблице Б.1, приложения Б. 

Ведомость потребности в машинах, оборудовании, инструментах и 

приспособлениях представлена в таблице Б.2, приложения Б. 
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 Технико-экономические показатели  

 

Калькуляцию затрат труда смотри таблицу Б.3, приложения Б. 

Технико-экономические показатели смотри таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Технико-экономические показатели 

 

Наименование Ед. изм. Кол. 

Продолжительность работ дней 18 

Трудозатраты людей ч/дней 240 

Трудозатраты машин м/смен 18 

Объем основного технологического процесса м2 1408 

 

Выводы по разделу 3. 

Для выполнения раздела была разработана схема производства работ, 

представленная в левом углу графической части, на схеме здание разбито на 

захватки. Были подобраны машины, оснастка и механизмы, подсчитаны 

объемы работ, разработаны указания по безопасности и производству работ.   
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 Организация и планирование строительства 

 

«В данном разделе разработан ППР на строительство общежития» 

[7,13,14,24].  

Здание центра культуры запроектировано с неполным каркасом, с 

несущими наружными и внутренними стенами и внутренними столбами, 

призванными увеличить внутреннее пространство помещений. 

Пространственная неизменяемость жесткой конструктивной схемы 

каменного здания обеспечивается продольными и поперечными стенами, 

массивными колоннами (столбами), плитами перекрытий и покрытий. 

Фундаменты под колонны (столбы) - монолитные столбчатые из БСТ 

В20 П2 F150 W4 по ГОСТ 7473-2010. 

Фундаменты под стены - ленточные монолитные из БСТ В20 П2 F150 

W4 по ГОСТ 7473-2010. 

Фундамент под перегородки из кирпича толщиной 250 мм в подвале – 

монолитная армированная плита пола из БСТ В 22,5 П1 F150 W6 по ГОСТ 

7473-2010. 

Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом, оклеить Техноэласт ЭПП 

по СТО 72746455-3.1.11-2015 в 2 слоя. 

Под фундаменты выполнить бетонную подготовку из БСТ В7,5 по ГОСТ 

7473-2010 толщиной 100 мм из бетона B7.5 с перепуском за края фундамента 

по 100 мм. 

Защитный слой бетона для арматуры фундаментов не менее 40 мм, для 

торцов арматурных стержней 20 мм. 

Для поверхностного водоотвода по периметру здания предусмотрена 

отмостка из бетона шириной 1000 мм с уклоном от стен. 

Для водоотвода (атмосферные воздействия) по террасе здания 

предусмотрен пол уклоном от стен. 

Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, 

оклеить Техноэласт ЭПП по СТО 72746455-3.1.11-2015 в 2 слоя. 
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Предусмотрена гидроизоляция террасы, цоколя, пола 1 этажа и стен 

подвала. 

Предусмотрена гидроизоляция фасада здания по периметру террасы на 

высоту 500 мм от уровня пола террасы и по фасаду Л -И/1-4 с отм. +0,280 до 

отм. Уровня земли и на 500 мм выше уровня земли (по уклону рельефа). 

Для обеспечения высокого качества приклейки гидроизоляционных 

материалов к конструкциям выполнить огрунтовку поверхности Праймером 

битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №03 по ТУ 5775-042-17925162-2006 с изм. 1,2. 

Поверхности стен приямков, соприкасающиеся с грунтом, оклеить 

Техноэласт ЭПП по СТО 72746455-3.1.11-2015 в 2 слоя. 

Монолитные приямки выполнять по бетонной подготовке из БСТ В7,5 

П1 F50 ГОСТ 7473-2010 толщиной 100 мм, выступающую за грани приямков 

на 100 мм. 

Подсыпку под крыльцо производить щебнем по ГОСТ 8267-93 слоями 

200-300 мм с уплотнением каждого слоя механизированным способом с 

коэффициентом уплотнения 0,95. 

Внутренние колонны (столбы) - каменные армированные из кирпича КР-

р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 530-2012 сечением 640×640 мм. 

Покрытие и перекрытия - многопустотные железобетонные плиты по ТУ 

5842-001-01217316-05. 

Плиты перекрытия укладывать на слой цементно-песчаного раствора 

марка М200 толщиной 20 мм, расстилаемый непосредственно перед 

монтажом. 

Швы между плитами заполнить раствором марки М200 после 

предварительной очистки их от мусора. 

Пустоты плит, опирающиеся на наружные стены, заполнить 

утеплителем из пенополистирольной плиты ГОСТ 15588-2014, а затем 

пустоты всех плит заполнить бетоном класса В12,5 на глубину опирания плит. 

Все соединительные элементы защитить слоем цементно-песчаного 

раствора М100 толщиной 20 мм. 
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Отверстия в плитах для пропуска коммуникаций диаметром до 140 мм 

пробить по месту с предварительной рассверловкой по контуру отверстия, не 

нарушая целостности рабочей арматуры. Отверстия условно не показаны. 

Покрытие над зрительным залом - железобетонные ребристые плиты по 

серии 1.465.1-20. Сопряжение ребристых плит покрытия с конструктивными 

элементами здания следует осуществлять в соответствии с монтажными 

узлами по серии 2.400-7 "Монтажные узлы сопряжений сборных 

железобетонных конструкций одноэтажных производственных зданий" 

выпуск 1 «Монтажные узлы. Рабочие чертежи». 

Стропильные двускатные железобетонные балки пролетом 15 м по 

серии 1.462.1-23. 

Прогоны - железобетонные по серии 1.225-2 выпуск 12. 

Балки - двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями 

полок по СТО АСЧМ 20-93. 

Металлические опорные балки крепить к железобетонным стропильным 

балкам с помощью обойм из уголков и листового проката. 

Отметки низа балок определить на монтаже после увязки с 

технологическими коммуникациями и конструкциями подвесного потолка. 

Все металлоконструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по 

грунтовке ГФ-021 в 2 слоя. Общая толщина лакокрасочного покрытия, 

включая грунтовку - 80 мкм. Перед окраской обезжирить поверхность 

металла. 

Степень обезжиривания - первая по ГОСТ 9.402-2004. Степень очистки 

поверхности от окалины и ржавчины - вторая по ГОСТ 9.402-2004. 

Организации, осуществляющей эксплуатацию здания Центра культуры 

обеспечить своевременную очистку кровли от снега и наледи. 

Стены наружные и внутренние с пилястрами для опирания стропильных 

железобетонных балок из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 

530-2012 толщиной 510 мм и 380 мм соответственно. 
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Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки.  

Cтыки сеток выполнять внахлестку.  

Длина нахлестки не менее 150 мм.  

В местах опирания перемычек над проемами во всех стенах из кирпича 

в трех верхних рядах кладки заложить в швы сетку из арматуры диаметром 

5В500 с ячейкой 50×50 мм размером 340/470×440 мм. Армирование 

простенков выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с размерами 

ячейки 50×50 мм через 2 ряда кладки. 

«Кладку столбов размерами 640×640 мм выполнять из кирпича марки 

КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М75. 

Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки. Для проверки наличия 

арматурных сеток в кладке и контроля правильности их укладки, сетки 

укладывать так, чтобы концы стержней выступали на 3-10 мм за поверхность 

кладки» [29]. 

Утепление наружных стен ниже 0,000 - плиты ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON ECO FAS RF по СТО73746455-3.3.1-2012 толщиной 100 мм. 

Отделка утепленной поверхности -декоративная плитка толщиной 50 мм. 

Внутренние перегородки из кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм, в подвале - 250 

мм. Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки. Cтыки сеток выполнять 

внахлестку. Длина нахлестки не менее 150 мм. 

Кладку цоколя по периметру наружных стен с отм. -0,320 до 0,000, 

кладку внутренних стен в осях Г-Ж/1-3 (по периметру эстрады) с отм. -0,320 

(+0,280) до отм. +0,900 (+0,840) соответственно, в осях Г-Ж/2-4 (стены 

зрительного зала) с отм. -0,320 до отм. +1,500 выполнять из клинкерного 
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кирпича марки КР-кл-по 250×120×65/1НФ/300/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на 

специальном кладочном растворе для клинкерного кирпича М 200 F50.  

В местах примыкания перегородок к кирпичным стенам во время 

возведения перегородок предусмотреть выпуски стержней диаметром 4В500 

длиной 300 мм через 3 ряда кладки с заведением в стену не менее чем на 100 

мм. 

Кладку вентиляционных каналов в стенах здания по оси Г с отм. -0,320 

и по оси Ж с отм. +3,060 до отм. +9,600 выполнять из кирпича марки КР-р-по 

250х120х65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

М75. 

Для обеспечения тепловой защиты здания предусмотрен ряд 

конструктивных мероприятий: 

 стены подвала, подколонники столбчатых фундаментов, ленточные 

фундаменты здания утеплены по наружному периметру 

экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 

FAS RF (y=26-32 кг/м3; λ=0,034 Вт/м×К) по СТО 72746455-3.3.1-2012 

толщиной 100 мм; 

 цокольная часть здания утеплена плитами ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON ECO FAS RF (y=26-32 кг/м3; λ=0,034 Вт/м×К) по CТО 

73746455-3.3.1-2012 толщиной 100 мм; 

 наружные стены из кирпича толщиной 510 мм утеплены плитами 

ТЕХНОФАС ЭКСТРА (y=80-100 кг/м3; λ=0,041 Вт/м×К) по ТУ 5762-

010-74182181-2012 толщиной 120 мм; 

 наружные стены выходов на кровлю лестничных клеток, 

технических помещений из кирпича толщиной 380 мм утеплены 

плитами ТЕХНОФАС ЭКСТРА (y=80-100 кг/м3; λ=0,041 Вт/м×К) по 

ТУ 5762-010-74182181-2012 толщиной 120 мм; 

 стены тамбура (помещение 119) утеплены плитами ТЕХНОФАС 

ЭКСТРА (y=80-100 кг/м3; λ=0,041 Вт/м×К) по ТУ 5762-010-

74182181-2012 толщиной 70 мм; 
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 в качестве утеплителя в покрытии применены минераловатные 

плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (γ=110-130 кг/м2, λ=0,041 Вт/м°С) 

толщиной 140 мм; 

 в качестве утеплителя в покрытии над зрительным залом применены 

минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (γ=110-130 кг/м3, 

λ=0,041 Вт/(м°С)) толщиной 160 мм; 

 в качестве утеплителя в покрытии лестничных клеток и технических 

помещений на отм. +9,600 применены минераловатные плиты 

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (γ=111-130 кг/м3, λ=0,041 Вт/(м°С)) толщиной 

140 мм; 

 потолок подвала, потолок тамбура (помещение 133) и потолок над 

террасой утеплены плитами ТЕХНО ОЗБ 80 (y=80 кг/м3; λ=0,039 

Вт/м×К) по ТУ 5762-004-74182181-2014 толщиной 190 мм; 

 потолок тамбура (помещение 119) утеплен плитами ТЕХНО ОЗБ 80 

(y=80 кг/м3; λ=0,039 Вт/(м×К)) по ТУ 5762-004-74182181-2014 

толщиной 80 мм. 

Перемычки - брусковые железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 1. 

Над отверстиями шириной от 250 мм до 500 мм выполнить перемычку: 

в слой цементно-песчаного раствора заложить арматурные стержни  

диаметром 12 мм, класса A400 через 100 мм по толщине стен или перегородок 

с заведением их от края отверстия на 250 мм в каждую сторону. 

Лестницы - монолитные железобетонные ступени по металлическим 

косоурам, местами марши выполнены полностью монолитными. 

Лестничные площадки - монолитные железобетонные по металлическим 

балкам. 

По всей поверхности лестничных площадок разложить арматуру 

диаметром 12 А400 с шагом 200×200 мм.  

Армирование арматурой начинается от края плиты с привязкой 50 мм и 

далее по всей поверхности плиты при необходимости с доборным шагом не 

менее 50 мм. 
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Концы стержней рабочей арматуры имеют защитный слой от грани 

бетона 20 мм. Все пересечения продольных и поперечных стержней вязаные. 

Вязку рабочей арматуры выполнять через одно пересечение в 

шахматном порядке. Величина защитного слоя для рабочей арматуры 70 мм. 

Арматуру длиной более 11,7 м допускается стыковать с перепуском 40 

диаметров или на сварке С23-Рэ ГОСТ 14098-2014. 

 В одном сечении стыковать не более 50 % стержней. Расстояние между 

стыками не менее 60 диаметров. 

Кладку стен толщиной 250 мм для опирания монолитных ступеней 

лестницы выполнять из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/75 

ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.  

Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки. 

Монтаж ограждений (узлы крепления к несущим конструкциям; 

сопряжение наклонных и горизонтальных участков, не допускающие разрыв 

целостности ограждения) осуществлять с привлечением специализированной 

строительной фирмы.  

Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом приемки-

сдачи, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ. 

Окна и остекление фасада запроектированы с двухкамерными 

стеклопакетами с заполнением аргоном, с двумя стеклами с 

низкоэмиссионным мягким покрытием. 

 Окна из профилей алюминиевых сплавов с двухкамерными 

стеклопакетами. 

Все оконные блоки и светопрозрачные входные группы выполнить из 

алюминиевых комбинированных профилей, 1 класса по показателю 

приведенного сопротивления теплопередаче (не менее 0,55 м2×°С/Вт), с 

лакокрасочным жидким покрытием толщиной 70 мкм (для двухслойного 

комплексного покрытия). 
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Класс устойчивости к взлому для несущих конструкций и креплений - 

ПВ2 по ГОСТ 31462-2011. 

Заполнение - двухкамерный стеклопакет (СПД):  

 наружное и внутреннее (крайнее) стекла выполнить безопасными 

закаленными СМ3 (класс безопасности при эксплуатации по ГОСТ 

31462-2011); 

 ударостойкость - Р3А по ГОСТ 31462-2011; 

 класс изделия по показателю приведенного сопротивления 

теплопередаче В2 (Rтр. = 0,59 м2×°С/Вт). 

Светопрозрачные входные группы (марки СВГ 1 и СВГ 2) должны иметь 

легко-заметную маркировку. 

Перед заказом окон и дверей произвести обмеры проемов. 

Для деревянных дверей индивидуального изготовления размеры 

дверных блоков условно приняты равными размерам проемов. При 

изготовлении дверных блоков учесть монтажный зазор. 

Двери противопожарные укомплектовать доводчиками и притворами. 

Противопожарные двери и окна должны иметь сертификаты на 

соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Монтаж изделий осуществлять с привлечением специализированной 

строительной фирмы. Окончание монтажных работ должно подтверждаться 

актом приемки-сдачи, включающим в себя гарантийные обязательства 

производителя работ. 

При установке дверей в помещениях 102, 103, 112, 202, 203, 210, 222 

учесть, что на путях движения МГН высота порогов в дверных проемах не 

должна превышать 0,014 м. 

Крепление витражей (марки ОК 10, ОК11, ОК12) и оконных блоков 

(марки ОК 7, ОК16) выполнить анкер-гильзами HILTI HLC 12×100/60 

(шпилька М10). Крепить каждую среднюю стойку оконного блока (витража) 

4-мя анкер-гильзами (по 2 сверху и снизу), крайние стойки - 2-мя анкер-
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гильзами (по 1 сверху и снизу). Работы выполнять согласно «Руководству по 

анкерному крепежу фирмы HILTI», специализированной организацией. 

Крепление входных групп производить согласно ГОСТ 30971-2012. 

На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную 

маркировку высотой 0,1 м и шириной 0,2 м, расположенную на высоте 1,3 м 

от поверхности крыльца. 

Ведомость оконных и дверных проемов представлена в приложении А в 

таблице А.4. 

Во всех помещениях 1 и 2 этажей предусмотрены алюминиевые 

плинтусы высотой 100 мм, в технических помещениях на отм. +9,600 и в 

подвале - напольный плинтус из керамической плитки высотой 100 мм. 

На ступенях лестниц с отделкой из линолеума предусмотрены 

накладные противоскользящие внешние и внутренние углы. 

Экспликация полов представлена в приложении А в таблице А.5. 

Кровля здания - мягкая наплавляемая с негорючим утеплителем. В 

местах прохода людей защищена слоем цементно-песчаной стяжкой 

толщиной 40 мм. 

Водосток - внутренний организованный, воронки с подогревом. 

Кладку стен парапета оштукатурить цементно-песчаным раствором 

М150 толщиной 15 мм. 

Для обеспечения высокого качества приклейки кровельных материалов 

к вертикальным участкам оштукатуренной стены парапета и стенам с 

обшивкой плоскими хризотилцементными листами марки ЛПН 3000×1500×10 

выполнить огрунтовку поверхностей праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ 

№01 по ТУ 5775-011-17925162-2003. 

Нахлест фасонных элементов должен быть не менее 50 мм с 

обязательной герметизацией стыка полиуретановым герметиком. 

Для установки в проектное положение кровельного ограждения (марки 

ОГк1- ОГк11) необходимо: 



 

55 

 предварительно просверлить в кирпичной кладке парапета на отм. 

+10,000 отверстие диаметром 80 мм и глубиной 170 мм; 

 отверстие продуть и на 2/3 глубины заполнить цементно-песчаным 

 раствором состава 1:1 с водоцементным отношением 0,4. 

Портландцемент М400, песок средней крупности удовлетворяющий 

требованиям ГОСТ 8736-2014. 

 после заполнения скважины опустить стойки ограждения до 

проектного положения (на 150 мм) и зафиксировать; 

 через семь суток ввод в эксплуатацию. 

Конструкция вентилятора дымоудаления ВД1 обеспечивают выброс 

дыма на высоту более 2 метров от поверхности кровли. В этом случае, в 

соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 п. 7.11 (г), огнезащита кровли 

не требуется. 

Воронку внутреннего водостока закрепить к перекрытию саморезами по 

бетону. 

Пароизоляционный материал завести на чашу воронки после ее 

установки в проектное положение, после чего прижимной фланец притянуть к 

чаше с помощью винтов. 

В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока 

предусмотреть понижение основания под водоизоляционный ковер на 15-20 

мм в радиусе 500-1000 мм от центра воронки. 

Слои основного водоизоляционного ковра завести на чашу надставного 

элемента и зафиксировать прижимным фланцем. 

 

 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

«Состав (номенклатура) работ по строительству объекта определяется 

по архитектурно-строительным чертежам. Единицы измерения объемов работ 

принимаются в соответствии с государственными элементными сметными 
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нормами ГЭСН» [7,8,13]. Ведомость объемов СМР приводится в таблице В.1, 

приложения В. 

 

 Определение потребности в строительных материалах 

 

«Определение потребности в этих ресурсах производится на основании 

ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов.  

Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах» [24] приведена в таблице В.2, приложения В. 

 

 Подбор строительных машин для производства работ 

 

«Для производства работ необходимо подобрать монтажный кран для 

монтажа элементов всего здания. 

Монтажный кран подбирается по трем основным характеристикам:  

 вылет крюка; 

 высота подъема крюка; 

 грузоподъемность» [13]. 

«Грузоподъемность крана kQ  определяется по формуле 9: 

 

 Qк = Qэ+Qпр+Qгр,                                               (9) 

где Qэ – самый тяжелый элемент, который монтируют; 

Qпр – масса приспособлений для монтажа; 

Qгр – масса грузозахватного устройства» [13]. 

Qкр = 2,91+0,024×1,2 = 3,52 т 

 

«Высота крюка определяется по формуле 10: 

 

 Нк = h0+hз+hэ+hст,                                        (10) 
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где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

м (высота до верха смонтированного элемента); 

 hз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа; 

 hэ – высота поднимаемого элемента, м; 

 hст – высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха 

элемента до крюка крана, м» [13]. 

 Нк = 8,7 + 1,5 + 0,3+ 3,0 = 13,5 м. 

 

«Определяем оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту по 

формуле 11: 

 

 𝑡𝑔𝛼 =
2(ℎст+ℎп)

𝑏1+2𝑆
, (11) 

где ℎст – высота строповки, м; 

 ℎп – длина грузового полиспаста крана; 

 𝑆 – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы» [13]. 

𝑡𝑔𝛼 =
2(3,0+2,0)

5,9+2·1,5
= 48,24 °  

 

«Длину стрелы определим по формуле 12: 

 

𝐿стр =
𝐻к+ℎп−ℎс

𝑠𝑖𝑛𝛼
, м                                           (12) 

где ℎс– расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана (1,5 

м)» [13]. 

             𝐿стр =
13,5+2,0−1,5

𝑠𝑖𝑛48,24°
 =18,7 м. 

 

«Вылет крюка определим по формуле 13: 

 

𝐿к = 𝐿стр · 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑑, м                                     (13) 
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где d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (1,5 

м)» [13]. 

𝐿к = 18,7 · 𝑐𝑜𝑠48,24° + 1,5 = 14 м 

 

Выбираем автомобильный кран КС-55713 «Клинцы» 

грузоподъемностью 25 т с длиной стрелы 21 м. 

 

 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

Государственным элементным сметным нормам ГЭСН. Норма времени для 

каждого вида работ приводится в человеко-часах или машино-часах» [13]. 

«Трудоемкость работ в человеко-днях и машино-сменах рассчитывается 

по формуле 14: 

 

 𝑇𝑝 =
𝑉·𝐻вр

8
, (14) 

где V – объем работ; 

Hвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – продолжительность смены, час» [13]. 

 

«Кроме основных работ необходимо также учесть затраты труда на 

подготовительные работы в размере 10%, санитарно-технические работы – 

7%, электромонтажные работы – 5%, а также неучтенные работы в размере 

15% от суммарной трудоемкость выполняемых работ» [14,16,17]. 

«Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени» [14] 

представлена в таблице В.3, приложения В. 
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 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Календарный план разработан для эффективной организационной и 

технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте, 

выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и 

технических ресурсов с целью ввода объекта в эксплуатацию в установленные 

нормами и проектом сроки» [14]. 

 

 Определение потребности в складах и временных зданиях  

 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в наиболее загруженную смену. 

Максимальное количество рабочих определяется по календарному графику. 

Удельный вес различных категорий работающих принимается в 

следующих процентных соотношениях для промышленных зданий: 

 численность рабочих, занятых на СМР, принимается равной Rmax из 

оптимизированного графика движения людских ресурсов; 

 численность ИТР – 11 %;  

 численность служащих – 3,6 %; 

 численность младшего обслуживающего персонала – 1,5 %» [13,15]. 

«Общее количество работающих определяется по формуле 15: 

 

  𝑁общ  =  Nраб  +  Nитр +  Nслуж  +  Nмоп,                  (15) 

где Nраб – определяется по графику движения рабочей силы человек; 

Nитр – численность ИТР – 11 %;  

Nслуж – численность служащих – 3,6 %; 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала (МОП). 

 



 

60 

𝑁итр = 43 ∙ 0,11 = 4,73 = 5 чел, 

𝑁служ = 43 ∙ 0,032 = 1,38 = 2 чел,           

𝑁моп = 43 ∙ 0,013 = 0,56 = 1 чел, 

𝑁общ = 43 + 5 + 2 + 1 = 51 чел. 

 

Ведомость санитарно-бытовых помещений представлена на СГП» [13]. 

4.6.2 Расчет площадей складов 

«Далее необходимо определить запас каждого материала на складе по 

формуле 16: 

 

  Qзап = Qобщ/Т×n×к1×к2,                            (16) 

где Qобщ – общее количество материала данного изделия, конструкции, 

необходимого для строительства;  

 Т – продолжительность работ;  

 n – норма запаса материала; 

 k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

 k2 – коэффициент неравномерности потребления материала» [13]. 

 

«Затем рассчитаем полезную площадь, необходимую для каждого вида 

материалов по следующей формуле 17: 

 

 Fпол = Qзап/q,                    (17) 

где q – норма складирования.  

 

Определяют общую площадь склада по формуле 18: 

 

 Fобщ = Fпол×Кисп,
                                        (18) 

где Кисп – коэффициент использования площади склада» [13]. 

 

Расчеты сводим в таблицу В.4 приложения В. 
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4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления  

«Расход воды на производственные нужды для определенного процесса 

определяют по наибольшему его потреблению по формуле 19: 

 

 𝑄пр =
Кну×𝑞н×𝑛𝑛×Кч

3600×𝑡см
,

л

сек
                          (19) 

где Кну – неучтенный расход воды. Кну =1,3;  

 qн – удельный расход воды на единицу объема работ, л;  

 nп – объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воду;  

 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; tсм – 

число часов в смену 8ч» [13]. 

𝑄пр =
1,2×200×21,9×1,5

3600×8
= 0,27

л

сек
  

 

«В смену, когда работает максимальное количество людей, определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определим по формуле 20: 

 

 𝑄хоз =
𝑞у×𝑛𝑝×Кч

3600×𝑡см
+

𝑞д×𝑛д

60×𝑡д
,

л

сек
 ,                  (20) 

где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды 15л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего 40 л;  

nд – количество человек пользующихся душем 32 чел;  

nр – максимальное число работающих в смену 51 чел.;  

Кч – коэффициент потребления воды» [13]. 

𝑄хоз =
25×54×2,5

3600×8
 +

40×44

60×45
= 0,72

л

сек
  

 

«Расход воды на пожаротушение определяется из расчета 10 л/сек при 

площади стройплощадки до 10 га. 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления по формуле 21: 
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 Qобщ = Qпр+Qхоз+Qпож,                                       (21) 

𝑄общ = 0,27 + 0,72 + 10 = 10,99 л/сек.  

 

По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети по формуле 22: 

 

 𝐷 = √
4∙𝑄общ∙1000

3,14∙1,2
= √

4∙10,99∙1000

3,14∙1,2
= 108 мм         (22) 

где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам.  

 

Принимается 1,5-2,0м/с. Полученное значение округляется до 

стандартного диаметра трубы по ГОСТу. Диаметр наружного водопровода 

принимаем 100 мм» [13].  

4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Для производства строительно-монтажных работ, осуществления всех 

строительных процессов, а также для наружного и внутреннего освещения 

требуется электроэнергия. 

В данной работе, необходимо ее рассчитать по коэффициенту спроса и 

установленной мощности по формуле 23: 

 

 Рр = 𝛼 (Σ
к1с×Рс

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Σ

к2с×Рт

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Σк3с × Ров + Σк4с × Рон) , кВт       (23) 

где α = 1,05 – коэффициент, учитывающий потери в сети; 

k1; k2; k3; k2 – коэффициенты спроса; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств освещения внутреннего, кВт; 

Рон – мощность устройств освещения наружного, кВт. 

cosφ1, cosφ2 – средние коэффициенты мощности» [13].  

Рр = 1,1(50,5 + 0,8 ∙ 2,77 + 1 ∙ 25,29) = 85,8 кВт  
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«Принимаем трансформатор КТПМ-100 мощностью 100 кВ×А, 

закрытой конструкции. 

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле 24: 

 

 N = pуд×Е×S/ Рл,                                   (24) 

где pуд – 0,4 Вт/м2 удельная мощность лампы; 

S – площадь площадки, подлежащей освещению; 

E – 2 лк освещенность; 

Рл – 1000 Вт – мощность лампы прожектора» [13]. 

𝑁 =
0,4×2×8223,5

1000
= 7 шт  

 

Принимаем к установке 7 ламп прожектора мощностью 1000 Вт. 

 

 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

Важнейшим этапом осуществления строительства любого объекта 

является правильная организация строительной площадки и создание на ней 

безопасных условий труда.  

На площадке строительства ставится временный забор, частично 

показанный на технологической карте, полностью на строительном 

генеральном плане. 

Конструкции проверяют до, во время и после выполнения армирования 

и бетонирования, в случае если были замечены деформации опалубки или 

бетона производитель работ оповещается, люди на производстве работ 

предупреждаются. 

До начала работ, рабочих ознакамливают с правилами работы с 

машинами и механизмами, электроинструментом и инвентарем, это 

фиксируется в журнале. 
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На площадке ставят знаки безопасности, частично показанные на 

технологической карте, полностью на строительном генеральном плане. 

Во время монтажа запрещается быстро перемещать груз, раскачивать 

его, работать во время сильного ветра, проводить любые быстрые 

манипуляции, которые могут привести к опасному производству работ. 

Все рабочие обязаны быть в касках, производитель работ для 

информирования рабочих всегда в белой каске. Рабочие обеспечиваются 

качественной, чистой спецодеждой, а также спецодеждой для защиты 

покровов кожи. 

Бытовой город запроектирован вдали от действия опасной зоны крана, 

смотри строительный генеральный план. 

При возникновении опасной, внештатной ситуации, поломке крана, 

оборудования для заливки бетона – необходимо сообщать производителю 

работ как ответственному лицу. 

 

 Технико-экономические показатели ППР 

 

«Технико-экономические показатели строительства здания: 

 объем здания 14957,1 м3; 

 общая трудоемкость работ 4810,89 чел/дн; 

 усредненная трудоемкость работ 0,32 чел-дн/м3; 

 общая трудоемкость работы машин 252,87 маш-см; 

 общая площадь строительной площадки 8223,5 м2; 

 количество рабочих максимальное 3 чел.; 

 продолжительность строительства по графику 223 дня» [143]. 

Выводы по разделу  

В результате выполнения раздела разработаны два листа графической 

части, на строительном генеральном плане показано здание, рассчитанные по 

потребности склады, временные сети, забор, временные дороги. Календарный 

план рассчитан на основании архитектурно-планировочного раздела. 
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 Экономика строительства 

 

Район строительства – г. Верхняя Тура Свердловской области.  

Климатический район строительства – I, подрайон – I В. 

Здание в плане имеет форму прямоугольника размерами 34,8×44,4 м и 

представляет собой двухэтажный объем с подвалом в западной части. 

Высота подвала - 2,38 м (до низа плиты перекрытия), высота 1 этажа - 

4,2 м, высота 2-го этажа - 4,5 м, высота технических помещений на отм. +9,600 

- 2,0 м (до низа плиты перекрытия). 

Высота подвала (до низа несущих конструкций) - 2,4 м. 

Вместимость зрительного зала, посадочных мест - 350 чел. 

Здание центра культуры запроектировано с неполным каркасом, с 

несущими наружными и внутренними стенами и внутренними столбами, 

призванными увеличить внутреннее пространство помещений. 

Пространственная неизменяемость жесткой конструктивной схемы 

каменного здания обеспечивается продольными и поперечными стенами, 

массивными колоннами (столбами), плитами перекрытий и покрытий. 

Под фундаменты выполнить бетонную подготовку из БСТ В7,5 по ГОСТ 

7473-2010 толщиной 100 мм из бетона B7.5 с перепуском за края фундамента 

по 100 мм. 

Предусмотрена гидроизоляция фасада здания по периметру террасы на 

высоту 500 мм от уровня пола террасы и по фасаду Л -И/1-4 с отм. +0,280 до 

отм. Уровня земли и на 500 мм выше уровня земли (по уклону рельефа). 

Покрытие и перекрытия - многопустотные железобетонные плиты по ТУ 

5842-001-01217316-05. 

Плиты перекрытия укладывать на слой цементно-песчаного раствора 

марка М200 толщиной 20 мм, расстилаемый непосредственно перед 

монтажом. 

Швы между плитами заполнить раствором марки М200 после 

предварительной очистки их от мусора. 
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Пустоты плит, опирающиеся на наружные стены, заполнить 

утеплителем из пенополистирольной плиты ГОСТ 15588-2014, а затем 

пустоты всех плит заполнить бетоном класса В12,5 на глубину опирания плит. 

Все соединительные элементы защитить слоем цементно-песчаного 

раствора М100 толщиной 20 мм. 

Металлические опорные балки крепить к железобетонным стропильным 

балкам с помощью обойм из уголков и листового проката. 

Стены наружные и внутренние с пилястрами для опирания стропильных 

железобетонных балок из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/2,0/75 ГОСТ 

530-2012 толщиной 510 мм и 380 мм соответственно. 

Армирование выполнять кладочными сетками диаметром 4В500 с 

размерами ячейки 50×50 мм через 3 ряда кладки.  

«Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную площадь объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты, учитывающие изменения стоимости строительства по 

формуле 25: 

 

 С = 415,06×350×0,91×1,01=133518,6 тыс. руб,         (25) 

где 0,91 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область), (п. 31 технической части 

сборника 01 НЦС 81-02-01-2022, таблица 1); 

1.01 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации» [18]. 

  

«Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен 

в ценах по состоянию на 01.03.2023 г.» [18] и представлен в таблице 5.  

«Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства и 

благоустройства и озеленение» [18] представлены в таблицах 6 и 7. 
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Таблица 5 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства  

  

«Наименование 

расчета 
Глава из ССР 

Стоимость, тыс. руб» 

[18] 

 

ОС-02-01 

 

«Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

Центр современной культуры  

 

133518,6 

ОС-07-01 Глава 7. Благоустройство  20336 

- Итого 153854,6 

- НДС 20% 30770,9 

- Всего по смете» [18] 184625,5 

 

Таблица 6 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 

«Наименование 

расчета 
Объект Ед.изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед. 

Цена итог» 

[18] 

«НЦС 81-02-06-

2023 

Таблица 

06-03-001 

Центр современной 

культуры 

1 место» 

[18] 350 415,06 

200×838,92×

0,9×1,0 = 

151005,8 

- Итого: - - - 151005,8 

 

Таблица 7 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

 

«Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый 

вид работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб» [18] 

«НЦС 81-02-

16-2023 

Таблица 

16-06-002-01 

Площадки, 

дорожки, 

тротуары 

шириной от 2,6 

м до 6 м с 

покрытием из 

литой 

асфальтобетонно

й смеси 

однослойные 

100 м2 26,8 251,6 

251,6×26,8×0,

92×1,0 = 

6203,4 

НЦС 81-02-17-

2023 

Таблица 

17-01-002-02 

Озеленение 

территорий %» 

[18] 

100 м2 350 43,89 

350×43,89×0,9

2×1,0 = 

14132,6 

- Итого: - - - 20336 
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«НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 81-

02-12-2011)» [18].  

Основные показатели стоимости строительства представлены в таблице 

8. 

 

Таблица 8 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.03.2023, тыс. руб. 

«Стоимость строительства всего 184625,5 

Общая площадь здания 2733,7 м2 

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 67,53 

Стоимость, приведенная на 1 м3 здания» [18] 12,34 

 

Стоимостные показатели обозначены на 01 марта 2023 г. 

Выводы по разделу  

В разделе определяется сметная стоимость строительства объекта, с 

учетом благоустройства, стоимость определена по укрупненным показателям 

в текущих ценах. 
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 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

 Характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Паспорт технологического процесса по устройству несущих 

конструкций из монолитного железобетона представлен в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Технологический паспорт объекта 

 

«Технологиче

ский процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологическ

ий процесс 

Оборудование 

устройство, 

приспособление 

Материал, 

вещества 

Монолитные 

работы 

подземной 

части здания 

Бетонирование 

конструкции 

фундамента 

Комплексная 

бригада 

бетонщиков-

плотников-

арматурщиков 

Автобетоносмеситель, 

стационарный насос, 

виброрейка, лопата 

Бетон 

класса 

В25» [1] 

 

Разработанный технологический паспорт позволит определить риски 

при производстве работ. 

 

 Идентификация профессиональных рисков 

 

Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приведены в таблице 10. 

«В таблице приводится наименование производственной 

технологической операции, осуществляемой на проектируемом объекте, 

наименование возникающих опасных и вредных производственно-

технологических факторов и наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования» [1,3].   
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Таблица 10 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Монолитные 

работы 

подземной части 

здания 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны 

Работа техники на 

производстве работ 

Токсичность веществ Бетонная смесь 

Повышенный уровень шума и вибрации 
Автобетоносмеситель, 

автобетононасос 

Работа на краю чащи, без правильного 

ограждения по контуру фронта работ 

Не огражденные 

участки фронта работ 

Физические перегрузки 
Перетаскивание 

тяжелых материалов 

Работа техники в зоне производства работ 
Автобетоносмеситель, 

автобетононасос» [1] 

 

После идентификации рисков разработаем методы и средства снижения 

рисков. 

 

 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«В таблице 11 приведены средства защиты работника, которые 

ограждают его от установленных опасных и вредных производственных 

факторов. 

Достаточность методов обеспечивается тем, что на каждый выявленный 

опасный и вредный производственный фактор – дано описание метода и 

средств устранения факторов, эффективность обеспечивается применением 

современных способов защиты, полным комплектом на всю бригаду, 

выполняющую строительный процесс, а также контролем со стороны 

инженера по технике безопасности» [1]. 
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Таблица 11 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

«Опасный и вредный 

производственный фактор 

Методы и средства защиты, 

снижения, устранения 

опасного и вредного 

производственного фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника 

Повышенная запыленность 

и загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Средства защиты тела 

Костюм для защиты от 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

Токсичность веществ Средства защиты рук и ног 
Защитные перчатки, 

резиновые сапоги 

Повышенный уровень 

шума и вибрации 

Средства защиты тела от 

воздействия вибрации 

Защитные наушники, 

антивибрационные 

перчатки 

Работа на высоте Страховочные средства 
Страховочные пояса 

пятиточечные 

Физические перегрузки 
Обеспечение режима труда 

и отдыха 

Максимальное 

использование средств 

механизации: крана, 

подъемника, рокл 

Работа техники в зоне 

производства работ 

Средства защиты головы, 

средства обеспечения 

видимости рабочего 

Защитная каска, жилет 

сигнальный 2 класса» [1] 

 

Методы и средства снижения производственных факторов, позволяют 

повысить безопасность производства работ. 

 

 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«В таблице 12 проводится идентификация источников потенциального 

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств.  

К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [1].  
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Таблица 12 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара 

Земляные 

работы 
Бульдозер, экскаватор 

Класс Е 

Пламя и 

искры, 

тепловой 

поток, 

повышенная 

температура, 

короткое 

замыкание 

Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

оборудования, 

факторы взрыва 

происшедшего 

вследствие 

пожара» [1] 

Монолит 
Ручной 

электроинструмент 

Монтаж 

Грузоподъемная 

техника, ручной 

электроинструмент 

Сварка Электроинструмент 

Кровля 
Электроинструмент, 

газовые горелки 

 

Средства пожарной безопасности представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

«Первич

ные 

средства 

пожарот

ушения 

Мобильны

е средства 

пожаротуш

ения 

Устан

овки 

пожа

роту

шени

я 

Средст

ва 

пожарн

ой 

автома

тики 

Пожарное 

оборудов

ание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизир

ованный и 

не 

механизир

ованный) 

Пожар

ная 

сигнал

изация, 

связь и 

оповещ

ение 

Порошк

овые 

огнетуш

ители, 

пожарны

е щиты с 

инвентар

ем и 

ящиками 

с песком 

Пожарные 

автомобил

и, 

приспособ

ленные 

технически

е средства 

(бульдозер, 

трактор, 

автосамосв

алы) 

Пожа

рные 

гидра

нты 

Не 

предус

мотрен

о на 

строит

ельной 

площа

дке 

Порошко

вые 

огнетуши

тели, 

пожарные 

щиты в 

комплект

е с 

инвентаре

м, пожар 

ные 

гидранты 

Средства 

защиты 

органов 

дыхания: 

фильтрую

щие и 

изолирую

щие 

противога

зы, 

респирато

ры. Пути 

эвакуации 

Огнетушит

ель, 

лопаты, 

пожарный 

лом, топор 

пожарный, 

багор 

пожарный 

Связь 

со 

служба

-ми 

спасен

ия по 

номера

м: 112, 

01» [1] 

 

«Необходимо подобрать использование достаточно эффективных 

организационно-технических методов и технических средств, предпринятых 

для защиты от пожара» [2]. 
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 Обеспечение экологической безопасности объекта 

 

«Проводится идентификация негативных экологических факторов, 

возникающих при строительстве проектируемого здания. Таким образом, 

разрабатываются конкретные организационно-технические мероприятия по 

потенциальному снижению негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду производимым рассматриваемым техническим объектом» 

[1]. 

Выводы по разделу. 

«В таблице 9 составлен технологический паспорт объекта. 

В таблице 10 проведена идентификация профессиональных рисков, для 

выбранного процесса определены опасные и вредные производственные 

факторы и выявлены источники этих факторов. 

В таблице 11 для каждого опасного и вредного производственного 

фактора разработаны методы и средства защиты. 

В таблице 12 указаны участки производства работ, используемое 

оборудования, выявлен класс пожара, рассмотрены опасные факторы пожара. 

В таблице 13 подобраны эффективные организационно-технические 

методы и технические средства, для защиты от пожара» [1]. 
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Заключение 

 

Темой выполненной выпускной квалификационной работы является 

«Центр современной культуры и искусств», место строительства г. Верхняя 

Тура Свердловской области.  

Данный проект разработан согласно СП 118.13330.2012. 

Разработана проектная документации к объекту центра современной 

культуры и искусств, с учетом требований нормативной документации.  

Актуальность разработанного проекта подтверждается его социальным 

и народно-хозяйственным назначением – потребностью человека в зданиях 

для культурного развития. 

Экономическая эффективность строительства данного здания 

обеспечивается применением местных материалов и мощностей, 

использованием монолитного и сборного железобетона при строительстве, 

использование отделочных материалов среднего ценового диапазона. 

В результате выполнения проекта выполнены следующие задачи:  

 систематизация и углубление знаний в области архитектуры и 

строительства;  

 закрепление навыков проектирования, расчетов и выполнения 

чертежей, знания СП и ГОСТов;  

 закрепление навыков работы с графическими программами. 

Разработана архитектурная часть проекта в виде схемы планировочной 

организации участка, разрезов, конструктивных узлов, фасадов и 

спецификаций. Разработана расчетная часть проекта в виде программного 

расчета монолитной диафрагмы. Разработана технологическая и 

организационная часть в виде техкарты, календарного и строительного 

генерального плана. Экономическая часть разработана по сборникам НЦС. 

Раздел безопасности представлен на монолитные работы подземной 

части здания. 
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Приложение А 

Сведения по архитектурным решениям 

 

 

 

Рисунок А.1 – Фасад Л-А 

 

 
 

 

Рисунок А.2 – План подвала 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.3 – План на отм. +9,600 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.1 – Ведомость перемычек 

 

Марка, 

поз. 
Схема сечения 

Марка, 

поз. 
Схема сечения 

1 2 3 4 

ПР-1  

 

ПР-8 

 

ПР-2 и 

ПР-2а  

 

ПР-9 и 

ПР-9а 

 

ПР-3  

 

ПР-10 

 

ПР-4 и 

ПР-4а  

 

ПР-11 

и  

ПР-11а 

 

ПР-5 и 

ПР-5а  

 

ПР-12 

 

ПР-6  

 

ПР-13 

 

ПР-7 и 

ПР-7а 

 

 

ПР-14 

и  

ПР-14а 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

ПР-15  

 

ПР-22 

 

ПР-16 

и  

ПР-16а  

 

ПР-23 

 

ПР-17 

 

ПР-24 

 

ПР-18  

 

ПР-25 

 

ПР-19  

 

ПР-26 

и  

ПР-26а 
 

ПР-20  

 

ПР-27 

 

ПР-21  

 

 

ПР-28 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

ПР-29 

 

ПР-30 

 

ПР-31  

 

ПРГ-1 

и  

ПРГ-1а 

 

ПРГ-2 

 

 

ПРГ-3 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.2 – Спецификация элементов перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол. Масса 

ед., кг. 
Прим. 

подвал 1эт 2эт +9,600 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

перемычки 

1 с.1.038.1-1 

вып.1 

5ПБ30-37-п 8 - - - 8 410 - 

2 3ПБ 16-37-п 10 2 - 6 18 102 - 

3 По проекту 
Металлическая 

перемычка ПРм1 
1 1 - - 2 52,84 - 

4 

с.1.038.1-1 

вып.1 

3ПБ 13-37-п 13 3 6 6 28 85 - 

5 2ПБ13-1-п 4 23 16 3 46 54 - 

6 2ПБ10-1-п - 6 3 1 10 43 - 

7 2ПБ16-2-п 2 3 2 6 13 65 - 

8 2ПБ17-2-п - 19 19 1 39 72 - 

9 5ПБ25-37-п - 20 3 - 23 338 - 

10 3ПБ 21-8-п - 4 - - 4 137 - 

11 3ПБ 25-8-п - 4 3 - 7 162 - 

12 5ПБ18-27-п - 4 2 - 6 250 - 

13 3ПБ 18-8-п - 4 2 - 6 119 - 

14 2ПБ 29-4-п - 4 - - 4 125 - 

15 3ПБ 18-37-п - 60 22 2 84 119 - 

16 2ПБ 22-3-п - 15 6 - 21 92 - 

17 По проекту 
Металлическая 

перемычка ПРм2 
- 2 - - 2 68,75 - 

18 
с.1.038.1-1 

вып.1 

2ПБ 19-3-п - 4 - - 4 81 - 

19 2ПБ 25-3-п - 1 - - 1 103 - 

20 5ПБ21-27-п - 15 1 - 16 285 - 

прогоны 

1 
Серия 1.225-2 

вып.12 
ПРГ 60.2.5-4АIIIв - 38 56 - 94 1500 - 

балки 

Б1 По проекту 
Металлическая 

балка Б1 
- 1 - - 1 - - 

Б2 По проекту 
Металлическая 

балка Б2 
- - 6 - 6 - - 

Б3 По проекту 
Металлическая 

балка Б3 
- - 1 - 1 - - 

Б4 Серия1.462.1-23 
2БСД15.2.1-

11АIIIв 
- - 4 - 4 - - 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Ведомость заполнения оконных и дверных проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование 

Количество на этаж 
Масса 

ед., кг -

2,700 
1эт 2эт +9,600 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Окна 

ОК-1 
ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

2550-1360-LB2 ПОЛ 
- 15 - - 15 - 

ОК-

1(R) 

Индивидуальное 

изготовление 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

2550-1360-LB2 
- 2 - - 2 - 

ОК-2 
ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

2550-1960-LB2 ПОЛ 

Фр 

- 1 - - 1 - 

ОК-3 
ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

1100-1760-LB2 ПОП 
- 1 - - 1 - 

ОК-

4(R) 

Индивидуальное 

изготовление 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

2550-1760-LB2 
- 2 - - 2 - 

ОК-5 
ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-

2550-5310-LB2 ПО 
- 2 - - 2 - 

ОК-6 
ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-

3050-5310-LB2 ПО 
- 2 - - 2 - 

ОК-7 
ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

3150-4360-LB2 ПО 

Фр 

- - 3 - 3 - 

ОК-8 
ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

3150-1360-LB2 ПОП 
- - 8 - 8 - 

ОК-9 
ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

3150-1760-LB2 ПОП 

Фр 

- - 1 - 1 - 

ОК-

9а 

ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

3150-1760-LB2 ПОП 
- - 1 - 1 - 

ОК-

9а(R) 

Индивидуальное 

изготовление 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-

3150-1760-LB2 
- - 1 - 1 - 

ОК-

10 

ГОСТ  

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-

3950-5440-LB2 ПО 
- - 2 - 2 - 

ОК-

11 

ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-

3950-5310-LB2 ПО 
- - 6 - 6 - 

ОК-

12 

ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-

3950-3240-LB2 
- - 2 - 2 - 

ОК-

13 

Индивидуальное 

изготовление 

Раздвижные1360х950 

(h) 

ПВХ-профиль, 

закаленноестекло 

- - 2 - 2 - 

ОК-

14(R) 

Индивидуальное 

изготовление 

Противопожарное 

Для проема 

950(h)х2200 

- 1  - 1 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-

15 

ГОСТ 

21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-3150-1960-

LB2 ПО 

Фр 

- - 1 - 1 - 

Двери внутренние 

Д1 

Индивидуальное 

изготовление 

По ГОСТ 

6629-88 

Дверь деревянная двупольная, 

правая, 

С порогом для проема 

1350х2100(h) 

- 1 - - 1 - 

Д2 ГОСТ 6629-88 ДГ21-10 П - 10 8 - 18 - 

Д3 ГОСТ 6629-88 ДГ21-10 Л - 3 5 - 8 - 

Д4 ГОСТ 6629-88 ДГ21-8 Л - 2 1 - 3 - 

Д5 ГОСТ 6629-88 ДГ21-8 Н - 4 2 - 6 - 

Д6 

Индивидуальное 

изготовление 

По ГОСТ 

6629-88 

Дверь деревянная двупольная, 

правая, 

С порогом для проема 

1450х2100(h) 

- 1 2 - 3 - 

Д7 ГОСТ 6629-88 ДГ24-15 - 3 - - 3 - 

Д8 ГОСТ 6629-88 ДГ24-10 - - 2 - 2 - 

Д9 

Индивидуальное 

изготовление 

По ГОСТ 

6629-88 

Дверь деревянная двупольная, 

правая, 

Остекленная для проема 

1450х2100(h) 

- 1 1 - 2 - 

Д10 ГОСТ 6629-88 ДГ21-13Л - 1 - - 1 - 

Двери наружные 

Дн1 
ГОСТ 

23747-2015 
ДАНГДпЛПР2070х1310 - 1 - - 1 - 

Дн2 
Индивидуальное 

изготовление 

Дверь металлическая 

двупольная, 

Утепленная для проема  

- 1 - - 1 - 

Дверип ротивопожарные 

Дпм1 
ГОСТ Р  

57327-2016 

ДПС 01 л. EI30 порог с 

притвором, внутренняя для 

проема 1000(1010)х2100(h) 

2 2 - - 4 - 

Дпм2 
ГОСТ Р  

57327-2016 

ДПС 01 л. EI30 порог с 

притвором, внутренняя для 

проема 1010х2100(h) 

- 2 - - 2 - 

Дпм3 
ГОСТ Р  

57327-2016 

ДПС 01 л. EI30 порог с 

притвором, внутренняя для 

проема 1210х2100(h) 

- 4 1 - 5 - 

Дпм4 
ГОСТ Р  

57327-2016 

ДПС 02EI30 порог с притвором, 

внутренняя для проема 

1450х2100(h) 

- 4 1 - 5 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дпм5 
ГОСТ Р  

57327-2016 

ДПС 02EI30 порог с притвором, 

внутренняя для проема 

1510х2100(h) 

- 3 - - 3 - 

Дпм6 
ГОСТ Р  

57327-2016 

ДПС 01 л. EI30 порог с 

притвором, 

наружнаядляпроема1010х1980(h) 

- - - 1 1 - 

Двери металлические 

Дм1 

Индивидуальное 

изготовление 

 

Дверь металлическая, левая, с 

порогом, утепленная для проема 

1010х2100(h) 

- 1 - - 1 - 

Двери служебные 

Дс1 
Индивидуальное 

изготовление 

Металлическая, левая с порогом 

для проема 1000х2100(h) 
2 - - - 2 - 

Дс2 
Индивидуальное 

изготовление 

Металлическая, правая с 

порогом 

для проема 1010х1980(h) 

- - - 1 1 - 

Дс3 
Индивидуальное 

изготовление 

Металлическая, левая с порогом 

для проема 1010х1980(h) 
- - - 1 1 - 

Двери технические 

Дт1 
Индивидуальное 

изготовление 

Металлическая для проема 

600х500(h) 
1 - - - 1 - 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.4 – Экспликация полов 

 

Наименов

ание пом. 

Тип 

пола 

Схема пола 

или тип пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина,  

основание и др), мм. 

Площадь.

м2 

1 2 3 4 5 

подвал 

001,003, 

005 

 

1 

 

1. Керамическая плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 20мм 

3. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора - 30мм 

4. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6  ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой 12А400 с 

ячейкой 200 - 150мм 

5. Гидроизоляция - Техноэласт ЭПП 

в 2слоя -10мм. 

6. Праймер битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ №01 по ТУ 

775-011-17925162-2003; 

7. Бетонная подготовка из БСТ В7,5 

F50 по ГОСТ 7473-2010 - 100мм 

8. .Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции) -100мм; 

9. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фр. 20-40)-

200мм; 

10. Основание -грунт уплотненный.    

151,65 

002,004 
 

1а 

 

1. Покрытие-керамическая 

плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 22мм 

3. Гидроизоляция -Техноэласта ЭПП 

в 2 слоя - 8мм; 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора 20-70мм  

5. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6 

 ГОСТ 7473-2010 армированный 

сеткой 12А400 с ячейкой 200 - 150мм 

6. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -10мм. 

7. Праймер битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ№01 по ТУ 

775-011-17925162-2003; 

67,38 
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1 2 3 4 5 

  

 

8. Бетонная подготовка из БСТ В7,5 

F50 по  ГОСТ 7473-2010 - 100мм 

9. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

10. Утрамбованный слой щебня 

(фракции 20-40) - 200мм; 

11. Основание - грунт уплотненный.    

 

1 этаж 

102,135 2 

 

1. Покрытие-керамическая 

плитка - 10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор - 20мм 

3. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М 150 - 30мм  

4. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 

П1 F150 W6 ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой 12А400 с 

ячейкой 200 мм 

5. Гидроизоляция - Техноэласт ЭПП 

в 2слоя - 10мм. 

6 Праймер битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ №01 

7. Бетонная подготовка из БСТ В7,5 

F50 по  ГОСТ 7473-2010  - 100мм 

8. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции) - 100мм; 

9. Утрамбованный слой щебня 

(фракции 20-40)-200мм; 

10. Основание - грунт уплотненный.    

25,51 

108-112, 

136 
3 

 

1. Керамическая плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 22 мм 

3. Гидроизоляция - Техноэласт ЭПП 

в 2слоя – 10 мм. 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора – 20 мм  

5. Плиты ТЕХНОФЛОРСТАНДАРТ  

6.Плита перекрытия – 220мм 

43,49 

  



 

91 

 

Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 

часть 

101,134 
4 

 

1. Покрытие-линолеум 

Armstrong (DLW) Marmorette-lpx-2-5-

121-100(класс износостойкости 34-

43,КМ1)-4,0мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 20мм 

5. Плиты ТЕХНОФЛОРСТАНДАРТ  

6. – Плита перекрытия – 220мм 

101,11 

114-116 5 

 

1. Покрытие-керамическая 

плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор - 22мм 

3. Гидроизоляция - Техноэласта ЭПП 

в 2 слоя -8мм; 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 20-70мм  

5. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6 

 ГОСТ 7473-2010 армированный 

сеткой ∅12А400 с ячейкой 200- 150мм 

6. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -10мм. 

7. Праймер битумный  

8. Бетонная  подготовка из БСТ В7,5 

F50 по  ГОСТ 7473-2010  -100мм 

9. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

10. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фракции 20-

40)-200мм; 

11. Основание - грунт уплотненный.    

11,17 

часть 

101,113, 

127,131 

6 

 

1. Покрытие-линолеум 

Armstrong (DLW) Marmorette-lpx-2-5-

121-100(класс износостойкости 34-

43,КМ1)-4,0мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 
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1 2 3 4 5 

часть 

101,113, 

127,131 

6  

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 20мм 

5. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6  ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой ∅12А400 с 

ячейкой 200- 150мм 

6. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -10мм. 

7. Праймер битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ№01 по ТУ 

775-011-17925162-2003; 

8. Бетонная  подготовка из БСТ В7,5 

F50 по  ГОСТ 7473-2010  -100мм 

9. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

10. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фракции 20-

40)-200мм; 

11. Основание - грунт уплотненный.    

264,49 

часть 

101,131 
7 

 

1. Покрытие-линолеум 

Armstrong (DLW) Marmorette-lpx-2-5-

121-100(класс износостойкости 34-

43,КМ1)-4,0мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 20мм 

5. Плита перекрытия – 220мм 

20,26 

Часть 106, 

123, 124, 

128-130 

8 

 

1. Покрытие-линолеум 

Armstrong (DLW) Marmorette-lpx-2-5-

121-100(класс износостойкости 34-

43,КМ1)-4,0мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 50мм 

5. Плиты ТЕХНОФЛОРСТАНДАРТ 

γ=155-185кг/м3;λ=0,044Вт/(м2°С) – 

40мм 

6. Плита перекрытия – 220мм 

81,38 
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1 2 3 4 5 

107,114 9 

 

1. Покрытие-линолеум 

Armstrong (DLW) Marmorette-lpx-2-5-

121-100(класс износостойкости 34-

43,КМ1)-4,0мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 22мм 

5. Гидроизоляция -Техноэласта ЭПП 

в 2 слоя -8мм; 

6.Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 20мм 

7. Плиты ТЕХНОФЛОРСТАНДАРТ 

γ=155-185кг/м3;λ=0,044Вт/(м2°С) – 

40мм 

8. Плита перекрытия – 220мм 

14,02 

119,133 10 

 

1. Покрытие-керамическая 

плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 30мм 

3. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6  ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой ∅12А400 с 

ячейкой 200- 150мм 

4. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -10мм. 

5. Праймер битумный 

ТЕХНОНИКОЛЬ №01 по ТУ 

775-011-17925162-2003; 

6. Бетонная подготовка из БСТ В7,5 

F50 по  ГОСТ 7473-2010  -100мм 

7.Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

8. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фр. 20-40)-

200мм; 

9. Основание -грунт уплотненный.    

23,01 
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1 2 3 4 5 

117,118, 

120,121, 

часть 114, 

часть 106 

11 

 

1. Покрытие-линолеум 

Armstrong (DLW) Marmorette-lpx-2-5-

121-100(класс износостойкости 34-

43,КМ1)-4,0мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 50мм 

5. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6  ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой ∅12А400 с 

ячейкой 200- 150мм 

6. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -10мм. 

7. Праймер битумный  

8. Бетонная  подготовка из БСТ В7,5 

F50 по  ГОСТ 7473-2010  -100мм 

9. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

10. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фракции 20-

40)-200мм; 

11. Основание - грунт уплотненный.    

64,17 

104, 132 12 

 

1.Покрытие-сценический 

линолеум GRABO Brodway17 – 

4мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 50мм 

5. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6  ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой ∅12А400 с 

ячейкой 200- 150мм 

6. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -10мм. 

7. Праймер битумный  

8. Бетонная  подготовка из БСТ В7,5 

F50 по  ГОСТ 7473-2010  -100мм 

419,11 
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 12  

9. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

10. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фракции 20-

40)-200мм; 

11. Основание - грунт уплотненный.    

 

122 13 

 

1. Покрытие-керамическая 

плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 20мм 

3. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 30мм 

4. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6  ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой 12А400 с 

ячейкой 200- 150мм 

5. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -10мм. 

6. Праймер битумный  

7. Бетонная  подготовка из БСТ В7,5 

F50 по  ГОСТ 7473-2010  -100мм 

8. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

9. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фракции 20-

40)-200мм; 

10. Основание - грунт уплотненный. 

31,18 

105, 

125,126 
14 

 

1.Покрытие-токопроводящий 

линолеум Tarkett Acczent Minerak 

(КМ2)-4,0мм 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4.Стяжка цементно-песчаная– 50мм 

5. Подстилающий слой-БСТВ 

22,5 П1 F150 W6  ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой ∅12А400 с 

ячейкой 200- 150мм 

6. Гидроизоляция- Техноэласт 

ЭПП в 2слоя -10мм. 

7. Праймер битумный 8. Бетонная  

подготовка из БСТ В7,5 F50 по  

ГОСТ 7473-2010  -100мм 

33,86 
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Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 

 14  

9. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

10. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фракции 20-

40)-200мм; 

11. Основание - грунт уплотненный.    

 

Часть 101, 

103, часть 

113 

15 
 

1. Покрытие-керамогранитная 

плитка -10мм 

2. Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 20мм 

3. Основание-монолитная ж/б 

площадка или монолитный ж/б марш 

лестниц. 

42,24 

Часть 

открытой 

террасы 

16 

 

1. Покрытие-

керамическая плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 12мм 

3. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -8мм. 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 20-20мм 

5. Утеплитель пенополистирол  

6. Пароизоляционная пленка 

ТехноНиколь 

7. Плита перекрытия монолитная -

120мм  

57,06 

Часть 

открытой 

террасы 

16а 

 

1. Покрытие-керамическая 

плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 22мм 

3. Гидроизоляция -Техноэласта ЭПП 

в 2 слоя -8мм; 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора по уклону – 20-40мм  

5. Подстилающий слой-БСТВ 22,5 П1 

F150 W6  ГОСТ 7473-2010 

армированный сеткой ∅12А400 с 

ячейкой 200- 150мм 

6. Гидроизоляция- Техноэласт ЭПП в 

2слоя -10мм. 

7. Праймер битумный 8. Бетонная  

подготовка из БСТ В7,5 F50 по  

ГОСТ 7473-2010  -100мм 

113,44 
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 16а  

9. Послойно утрамбованный слой 

песка класса 1 по ГОСТ 8736-2014 

(крупной фракции)-100мм; 

10. Послойно утрамбованный слой 

щебня по ГОСТ 8267-93 (фракции 20-

40)-200мм; 

11. Основание - грунт уплотненный.    

 

2 этаж 

Часть 201, 

202, 203 
17 

 

1. Покрытие-керамогранитная 

плитка -10мм 

2. Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 20мм 

3. Основание-монолитная ж/б 

площадка или монолитный ж/б марш 

лестниц. 

90,66 

Часть 

201,206, 

213 

18 

 

1. Покрытие-линолеум 

Armstrong (DLW) Marmorette-lpx-2-5-

121-100(класс износостойкости 34-

43,КМ1)-4,0мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора– 40мм 

5. Звуко-гидроизоляционный 

материал-Техноэласт АКУСТИК 

Супер А350-5мм; 

6.Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 25мм 

7. Плита перекрытия – 220мм 

467,95 

207-210, 

219-221 
19 

 

1. Покрытие-керамическая 

плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 22мм 

3. Гидроизоляция -Техноэласта ЭПП 

в 2 слоя -8мм; 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора по уклону – 20мм  

5. Керамзитобетон В7,5 γ0≤900кг/м3 

 - 20мм 

6. Плита перекрытия -220мм    

42,71 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 

204, 205, 

216-218 
20 

 

1.Покрытие-токопроводящий 

линолеум Tarkett Acczent Minerak 

(КМ2)-4,0мм 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора– 40мм 

5. Звуко-гидроизоляционный 

материал-Техноэласт АКУСТИК 

Супер А350-5мм; 

6.Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 25мм 

7. Плита перекрытия – 220мм 

80,19 

211, 

212,214, 

215, 

219-222 

21 

 

1.Покрытие-коммерческий  линолеум 

Gerflor Mipolam AccordRV2 (КМ2)-

4,0мм; 

2. Клей акриловый – 2мм 

3. Самовыравнивающая смесь 

CERESITCN69 – 4мм 

4. Армированная стяжка из 

цементно-песчаного раствора– 40мм 

5. Звуко-гидроизоляционный 

материал-Техноэласт АКУСТИК 

Супер А350-5мм; 

6.Стяжка из цементно-песчаного 

раствора– 25мм 

7. Плита перекрытия – 220мм 

190,87 

На отм. +9,600 

301 22 
 

1. Покрытие-керамогранитная 

плитка -10мм 

2. Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 20мм 

3. Основание-монолитная ж/б 

площадка или монолитный ж/б марш 

лестниц. 

43,28 

302, 303 23 

 

1. Покрытие-керамогранитная 

плитка -10 мм 

2.Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаный раствор – 20мм 

3. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора по уклону – 20мм  

4. Плиты ТЕХНОФЛОРСТАНДАРТ  

5. Плита перекрытия -220мм    

86,73 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.5 – Ведомость внутренней отделки помещений 

 

Номер 

 помещения 

Вид отделки 

Потолок 
Площадь, 

м2 

Стены Площадь, 

м2 

1 2 3 4 5 

1 этаж 

101, 127, 131 

 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

 

343,3 

 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

минеральными 

фактурными красками 

488 

Шпаклевка по ГКЛ, 

окраска минеральными 

фактурными красками 

68,1 

лестница в 

пом.101 

 

Зашивка 

поверхностей 

между косоурами 

ГВЛ 

по металлокаркасу  

12,5 

Улучшенная 

штукатурка косоуров 

лестницы 

цементно-песчаным 

раствором  

23,8 

104 

Потолок 

пилообразный 

из УНИПРОК НГ 10 

мм 

в 2 слоя на каркасе 

из 

вибронет-профилей 

ВПП 60х27и 

ВПН28х27 

 

863,3 

Плиты 

УНИПРОК-Акустик НГ 

УНИПРОК по каркасу 

из 

вибронет-профиля с 

шуманетом толщиной 

50мм 

521 

Портальный 

отражатель перед 

сценой из ГКЛ 

в 3 слоя 

11,3 

105, 106, 

128...130 

 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

70,3 

Улучшенная 

штукатурка, 

стеклообои под 

окраску 

242,9 

107 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

11,3 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

минеральными 

фактурными красками 

27,6 

108...112, 115, 

116, 136 

 

Подвесной потолок - 

плита 

КЕРАМАГУАРД 

(CERAMAGUARD) 

Армстронг 

62,7 
Глазурованная плитка 

на всю высоту 
334,8 

113, 134 

 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

93,8 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

минеральными 

фактурными красками 

256,7 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 

1 2 3 4 5 

114 

 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

10,8 
Простая штукатурка, 

окраска 
47,6 

Подвесной потолок - 

плита 

КЕРАМАГУАРД 

(CERAMAGUARD) 

Армстронг 

2,4 

Глазурованная 

плитка на всю высоту 
21,4 

Низ стен: Фартук из 

глазурованной плитки 

шириной 1,0м, высотой 

1,6 м от пола 

1,6 

117, 118, 120, 

121 

 

Звукоизоляция - 

ТЕХНОАКУСТИК с 

обшивкой ГКЛ. 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

66 

Улучшенная 

штукатурка, стеклообои 

под окраску 

201,3 

Низ стен : Фартук из 

глазурованной плитки 

шириной 1,0м, высотой 

1,6 м от пола 

1,6 

119 

Шпаклевка по ГКЛ, 

окраска 

водоэмульсионными 

составами 

3,45 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

водоэмульсионными 

составами 

20,6 

122, 135 

 

затирка, окраска 

водоэмульсионными 

составами 

42,2 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

водоэмульсионными 

составами 

240 

123, 124 

 

Звукоизоляция - 

ТЕХНОАКУСТИК с 

обшивкой ГКЛ. 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE N, Армстронг 

47 

Улучшенная 

штукатурка, 

стеклообои под окраску 

128,1 

125, 126 

 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

21,9 

Простая штукатурка, 

окраска 

водоэмульсионными 

составами 

53,2 

Шпаклевка по ГКЛ, 

окраска 

водоэмульсионными 

составами 

39 

132 

затирка, окраска 

водоэмульсионными 

составами 

137,5 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

водоэмульсионными 

составами 

267,5 

Шпаклевка по ГКЛ, 

окраска 
181,7 
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Продолжение таблицы А.5  

 

 

1 2 3 4 5 

133 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

23,5 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

минеральными 

фактурными красками 

35,7 

2 этаж 

201 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

433 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

минеральными 

фактурными красками 

178,5 

Шпаклевка по ГКЛ, 

окраска минеральными 

фактурными красками 

168,2 

204, 205, 

216, 217, 218, 

222 

 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

100 

Улучшенная 

штукатурка, 

стеклообои под 

окраску 

345,5 

206, 213 

 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

140 

Улучшенная 

штукатурка, окраска 

минеральными 

фактурными красками 

412 

Шпаклевка по ГКЛ, 

окраска минеральными 

фактурными красками 

21,2 

207...210, 219, 

220, 221 

 

Подвесной потолок - 

плита 

КЕРАМАГУАРД 

(CERAMAGUARD) 

Армстронг 

68,5 

Глазурованная 

плитка на всю 

высоту 

410 

211 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

22,5 

облицовка 

акустической панелью 

"Шедр-GB" толщ.25мм 

γ=388кг/м3 

43,5 

212, 214, 215 

 

Подвесной потолок - 

плита негорючая 

DUNE NG 

Армстронг 

 

176,6 

облицовка 

акустической панелью 

"Шедр-GB" толщ.25мм 

γ=388кг/м3 

169,3 

Низ стен: облицовка на 

высоту 

1,5м акустической 

вандалоустойчивой 

панелью "Шедр" Дуо 

толщ.25мм γ=520кг/м3 

104,2 
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Приложение Б 

Сведения по технологическим решениям 

 

Таблица Б.1 – Ведомость потребности в конструкциях, материалах и 

полуфабрикатах 

 

Наименование 

материала 

Марка Исходные данные 

Потребное 

количество 
Класс 

Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

Норма 

расхода 

Праймер 

битумный 
ТехноНИКОЛЬ л 1408 0,3 422,4 

Минераловатн

ые плиты 

Техноруф Н 

Экстра 
м2 1408 1,05 1478 

Керамзит 

 

М300 

 

м3 267,6 1,05 281 

Цементно-

песчаный 

раствор 

М150 м3 70,4 1,05 74,0 

Нижний слой 

гидроизоляции 

Техноэласт 

ЭПП 
м2 1408 1,1 1549 

Верхний слой 

гидроизоляции 

с 

крупнозернист

ой подсыпкой 

Техноэласт 

ЭКП 
м2 1408 1,1 1549 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Ведомость потребности в машинах, оборудовании, 

инструментах и приспособлениях 

 

Наименование Тип Марка 
Количест

во 

Технические 

характеристики 

Тележка Ручная 
OTTO MAIER 

3.5 
2 Q=350 кг. 

Горелка Газовая ГГ-2 1 
Мощность= 60 

кВт 

Баллоны для газа - 
ГОСТ 15860-

84 
1 

Объем 50 

л,масса-20 кг 

Рукав Резиновый ГОСТ 9356-75 2 
Внутренний 

диаметр 9 мм 

Редуктор для газа - БПО-5-2 2 Масса 1,6 кг 

Захват-раскатчик - - 1 Масса 0,3 кг 

Огнетушитель Углекислотный ОУ-2 6 - 

Нож Кровельный 
ГОСТ 18975-

73 
1 - 

Поддон для 

рулонных 

материалов 

- ПС-0,5И 1 Масса 80 кг 

Растворосмеситель - 
Brinkmann DC 

260/45 
1 Объем 350л 

Перфоратор для 

установки дюбелей 
Электрический П-50/1200 2 

Потребляемая 

мощность 1200 

Вт 

Правило 

 

- 

 

ГОСТ 25782-

90 

 

2 на звено 
Размер- 

2000х50х30мм 

Шнур разметочный - - 1 на звено - 

Отвес - - 2 на звено - 

Уровень 

строительный 
Магнитный STABILA 2 на звено 

Погрешность +/- 

0,5 мм/м 

Рулетка - 
Sigma 

1 на звено 

Ширина 20 мм 

Длина  5 м 

Класс точности 

II 

Линейка 
Уголок 

металлический 
Kapriol 1 на звено Длина 350 мм 

Каток - КТ-1 1 Масса 4 кг 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Калькуляция затрат труда 

 

«Наименова

ние работ 

Обоснов

ание 

ГЭСН 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени 
Машины 

Трудозатра

ты Состав 

звена» [13] 

ч
ел .-
ч

 

м
а

ш
.- ч
 наименова

ние 

кол-

во ч
ел

.-

д
н

. 

м
аш

.

-с
м

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подача 

материалов, 

механизмов 

и инвентаря 

91.05.05-

016 
100т 0,93 - 17,4 Кран 1 - 2,02 

Машинист  

5р-1 

Такелажни

ки 

Устройство 

оклеечной 

пароизоляц

ии 

12-01-

015-03 
100 м2 14,08 6,94 - - - 12,21 - 

Кровельщи

к 

изолировщ

ик 

4р-3, 3р-2 

Устройство 

теплоизоляц

ионного 

слоя 

12-01-

013-01 
100 м2 14,08 18,6 - - - 32,74 - 

Кровельщи

к 

изолировщ

ик 

4р-3, 3р-2 

Устройство 

разделитель

ного слоя из 

рубероида 

РКП 

12-01-

015-03 
100 м2 14,08 6,94 - - - 12,21 - 

Кровельщи

к 

изолировщ

ик 

4р-3, 3р-2 

Уклонообра

зующий 

слой 

керамзитово

го гравия 

12-01-

014-02 
 м3 281 2,71 - - - 90,6 - 

Кровельщи

к 

изолировщ

ик 

4р-3, 3р-2 

 

Устройство 

цементно-

песчаной 

стяжки 

50мм 

12-01-

017-02 
100 м2 14,08 39,3 - - - 69,1 - 

Кровельщи

к 

изолировщ

ик 

4р-3, 3р-2 

Устройство 

кровельного 

ковра в 2 

слоя 

12-01-

037-03 
100 м2 14,08 17,89 - - - 31,43 - 

Кровельщи

к 

изолировщ

ик 

4р-3, 3р-2 
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Приложение В 

Сведения по организационным решениям 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 
Примечание» [7] 

1 2 3 4 

I. Земляные работы 

Планировка 

площадки  

бульдозером со 

срезкой 

растительного 

слоя 

100

0 

м2 

3,53 

 
𝐹 = (44,4 + 20) ∗ (34,8 + 20) = 3529,12 м2 

 

Разработка 

котлована 

экскаватором 

«обратная 

лопата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-навымет 

 

-с погрузкой 

100

0 м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,39 

 

1,9 

 
Нк1 = 4,22 − 0,53 = 3,69 м 
Суглинок – m=0,5м, α=630 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

 

 

 «АН = 32,4+2·0,6+0,41+0,47 = 34,48 м 

ВН = 9,9+2·0,6+2·0,4 = 11,9 м 

FН = АН · ВН = 34,48 · 11,9 = 410,31 м2 

АВ = АН +2mHК = 34,48+2·0,5·3,69 = 38,17 м 

ВВ = ВН +2mHК = 11,9+2·0,5·3,69 = 15,59 м 

FВ = АВ · ВВ = 38,17 · 15,59 = 595,07 м2 

𝑉котл1 =
1

3
𝐻котл ∙ (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в𝐹н) 

𝑉котл1 =
1

3
∙ 3,69 ∙ (410,31 + 595,07 + 

+√410,31 ∙ 595,07) = 1844,4 м3 

Нк2 = 1,82 − 0,10 = 1,72 м 
АН = 9,14+0,6+0,4 = 10,14 м 

ВН = 11,78+0,6+0,4 = 12,78 м 

FН = АН · ВН = 10,14 · 12,78 = 129,6 м2 

АВ = АН +2mHК = 10,14+2·0,5·1,72 = 11,86 м 

ВВ = ВН +2mHК = 12,78+2·0,5·1,72 = 14,5 м 

FВ = АВ · ВВ = 11,86 · 14,5 = 171,97 м2 

𝑉котл2 =
1

3
𝐻котл ∙ (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в𝐹н) 

𝑉котл2 =
1

3
∙ 1,72 ∙ (129,6 + 171,97 + 

+√129,6 ∙ 171,97) = 258,5 м3 

Нк3 = 1,82 − 0,10 = 1,72 м 
АН = 44,4+2·0,6+2·0,4 = 46,4 м 

ВН = 22,54+0,6+0,4 = 23,54 м 

FН = АН · ВН = 46,4 · 23,54 = 1092,26 м2 

АВ = АН +2mHК = 46,4+2·0,5·1,72 = 48,12 м 

ВВ = ВН +2mHК = 23,54+2·0,5·1,72 = 25,26 м 

FВ = АВ · ВВ = 48,12 · 25,26 = 1215,51 м2 

𝑉котл3 =
1

3
𝐻котл ∙ (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в𝐹н) 

𝑉котл3 =
1

3
∙ 1,72 ∙ (1092,26 + 1215,51 + 

+√1092,26 ∙ 1215,51) = 1983,74 м3 

𝑉котл.общ = 1844,4+258,5+1983,74 = 4086,64 м3 

𝑉зас
обр

= (𝑉котл − 𝑉констр) ∙ 𝑘𝑝 = (4086,64 − 

1810,3)  ∙ 1,05 = 2390,16 м3 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝑘𝑝 − 𝑉зас
обр

= 4086,64 ∗ 1,05 − 

−2390,16 = 1900,81 м3 

𝑉констр = 𝑉ФМ + 𝑉ФЛ + 𝑉подвал + 𝑉осн
бет = 40,51 +

435,79 + 10,6 · 33,3 · 3,69 + 31,5 = 1810,3 м3» [7] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Ручная зачистка 

дна котлована 

100 

м3 
2,04 𝑉р.з. = 0,05 ∙ 𝑉котл = 0,05 ∙ 4086,64 = 204,33 м3 

Уплотнение 

грунта 

виброкатком 

1000 

м3 
0,41 

𝐹упл. = 𝐹н = 410,31 + 129,6 + 1092,26 = 

= 1632,17 м2 

𝑉упл. = 1632,17 ∙ 0,25 = 408,04 м3 

Обратная засыпка 

бульдозером 

1000 

м3 
2,39 𝑉зас

обр
= 2390,16 м3 

II. Основания и фундаменты 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

толщиной 100 мм 

100 

м3 
0,32 

𝑉осн ФМ
бет = (0,9 · 0,9 · 0,1 + 1,1 · 1,1 · 0,1) · 29 = 5,86 м3 

𝑉осн ФЛ
бет = (240,4 · 0,8 + 106,77 · 0,6) · 0,1 = 25,64  м3 

𝑉осн общ
бет = 5,86 + 25,64 = 31,5  м3 

Устройство 

монолитных 

столбчатых  

фундаментов  

100 

м3 
0,41 

𝑉ФМ = (0,7 · 0,7 · 3,6 + 0,9 · 0,9 · 0,3) · 10 + (0,7 · 0,7 ·
1,7 + 0,9 · 0,9 · 0,3) · 19 = 20,07 + 20,44 = 40,51 м3 

Устройство 

монолитного 

ленточного  

фундамента 

100 

м3 
4,36 

Оси А, Б: 𝑉ФЛ = 12 · 0,6 · 1,7 + (6,8 · 0,6 + 2 · 0,4 +
1,1 · 0,4 + 22 · 0,4) · 3,6 = 63,07 м3 

Ось В: 𝑉ФЛ = 28,9 · 0,6 · 3,6 = 62,42 м3 

Ось Г: 𝑉ФЛ = 12 · 0,6 · 1,7 + (18,8 · 0,6 + 12 · 0,4) ·
3,6 = 70,13 м3 

Ось Ж: 𝑉ФЛ = 30 ∙ 0,6 · 1,7 = 30,6 м3 
Ось И: 𝑉ФЛ = (6 ∙ 0,4 + 23,1 · 0,6) · 1,7 = 27,64 м3 

Оси Л, К: 𝑉ФЛ = (18,2 ∙ 0,6 + 1,64 · 0,4 + 1,9 · 0,4 +
21,6 · 0,4) · 1,7 = 35,66 м3 

Ось 1: 𝑉ФЛ = 35,6 · 0,6 · 1,7 = 36,31 м3 

Ось 2: 𝑉ФЛ = 5,35 · 0,4 · 1,7 = 3,64 м3 

Ось 3: 𝑉ФЛ = 9,4 · 0,6 · 3,6 + 3,35 · 0,4 · 1,7 = 22,58 м3 

Ось 4: 𝑉ФЛ = 3,3 · 0,6 · 3,6 + 4,4 · 0,6 · 1,7 = 11,62 м3 

Ось 6: 𝑉ФЛ = 14,4 · 0,6 · 1,7 = 14,7 м3 

Ось 8: 𝑉ФЛ = (10,6 · 0,6 + 2,3 · 0,4 + 5,3 · 0,6) · 1,7 +
(5,3 · 0,6 + 1.83 · 0,4) · 3,6 = 17,78 + 14,08 =
31,86 м3 

Ось 9: 𝑉ФЛ = (12,85 · 0,4 + 2,3 · 0,6 + 5,3 · 0,4) · 1,7 +
7,55 · 0,4 · 3,6 = 25,56 м3 

𝑉ФЛ = 63,07+62,42+70,13+30,6+27,64+35,66+ 

+36,31+3,64+22,58+11,62+14,7+31,86+25,56 = 435,79 

м3 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундаментов 

100 

м2 
10,2 

𝐹гид
вер

= (10,6·2+33,3·2)·3,69+0,7·1,7·4·19+ 

0,9·0,3·4·19+9,4·1,7·2+11,4·1,7·4+11,4·1,7·4+30,1·1,7

·2+21,1·1,7·4+44,65·1,7·2 = 1019,57 м2 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

III. Подземная часть 

«Кладка 

внутренних 

перегородок  

100 

м2 
0,98 

𝑆вн.пер. = 𝑆вн.пер. − 𝑆дв = (3,35+6,15+3,85·2+21,75 

+1,8·2)∙2,4- 4,24 = 97,88 м2 

𝑆дв = 2,1·1,01·2 = 4,24 м2 

Укладка сборных 

ж/б перемычек  

100 

шт. 
0,37 

Серия 1.038.1 вып.1 сборные ж/б перемычки: 

5ПБ30-37-п (8 шт.; 1 шт. = 410 кг) 

3ПБ 16-37-п (10 шт.; 1 шт. = 102 кг) 

3ПБ 13-37-п (13 шт.; 1 шт. = 85 кг) 

2ПБ13-1-п (4 шт.; 1 шт. = 54 кг) 

2ПБ16-2-п (2 шт.; 1 шт. = 65 кг) 

𝑁общ. = 8 + 10 + 13 + 4 + 2 = 37 шт. 

Укладка 

многопустотных 

ж/б плит 

перекрытия 

100 

шт. 
0,20 

ТУ 5842-001-01217316-05 многопустотные ж/б 

плиты: 

ПБ 2.57.15-12,5 (4 шт.; 1 шт. = 2810 кг) 

ПБ 2.57.12-12,5 (4 шт.; 1 шт. = 2220 кг) 

ПБ 2.58.12-12,5 (6 шт.; 1 шт. = 2260 кг) 

ПБ 2.58.15-12,5 (2 шт.; 1 шт. = 2860 кг) 

ПБ 2.56.15-12,5 (4 шт.; 1 шт. = 2760 кг) 

𝑁общ. = 4 + 4 + 6 + 2 + 4 = 20 шт» [7] 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей и 

площадок 

100 

м3 
0,06 

𝑉л.м. = 2,4 ∙ 1,4 · 0,3 · 2 = 2,02 м3 

𝑉л.п. = 1,455 ∙ 0,3 ∙ 3,5 ∙ 2 = 3,06 м3 

𝑉общ. = 2,02 + 3,06 = 6,18 м3 

Устройство 

оклеечной гидро-

изоляции стен 

100 

м2 
2,78 

𝐹гид
вер

=  (35,6+18,8+22)·1,7+(32,8+8,4)·3,6 = 

129,88+148,32 = 278,2 м2
 

Утепление 

наружных стен  

100 

м2 
2,78 см. п. 14 

IV. Надземная часть 

Кладка колонн из 

кирпича сечением 

640x640 мм 

м3 103,4 

1 этаж: 𝑉колонн = 0,64·0,64·4,2·29 = 49,9 м3 

2 этаж: 𝑉колонн = 0,64·0,64·4,5·29 = 53,45 м3 

𝑉общ = 49,9 + 53,45 = 103,4 м3 

Кладка наружных 

стен из кирпича 

толщиной 510 мм 

м3 431,3 

1 этаж: 

𝑆нар.ст = (19,06+3,9+23,85+16,34+23,85+18,38+ 

+35,04)·4,2 = 589,76 м2 

Sок = 134,36 м2, Sдв = 16,7 м2 

𝑉кладки = (𝑆нар.ст − 𝑆ок − 𝑆дв) ∙ 𝛿ст = (589,76 – 134,36 

– 16,7)∙0,51 = 223,74 м3 

2 этаж: 

𝑆нар.ст = (19,06+3,9+11,74+2,74+2,36+2,74+ 

11,74+3,9+19,06+35,04)·4,5 = 505,26 м2 

Sок = 98,24 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   

𝑉кладки = (𝑆нар.ст − 𝑆ок) ∙ 𝛿ст=(505,26–98,24)∙0,51 = 

207,58 м3 

𝑉кладки общ. = 223,74 + 207,58 = 431,3 м3 

«Кладка 

внутренних стен 

из кирпича 

толщиной 380 мм 

м3 349 

1 этаж: 

𝑆вн.ст = (4,65+4,47+5,61+5,62+29,61·2+14,62+ 

13,6+3,51+4,24)∙4,2 = 485,27 м2 

Sдв = 19,87 м2 

𝑉вн.ст = (𝑆вн.ст − 𝑆дв) ∙ 𝛿ст=(485,27 - 19,87)∙0,38=176,9 

м3 

2 этаж: 

𝑆вн.ст = (4,65+4,47+5,61+5,62+29,61·2+14,62+ 

3,51+4,24)∙4,5 = 458,73 м2 

Sдв = 5,78 м2 

𝑉вн.ст = (𝑆вн.ст − 𝑆дв) ∙ 𝛿ст=(458,73 - 5,78)∙0,38=172,12  

𝑉кладки общ. = 176,9 + 172,12 = 349 м3 

Кладка 

внутренних 

перегородок из 

кирпича 

толщиной 120 мм 

100 

м2 
13,13 

1 этаж: 

𝑆вн.пер. = (3,64+5,36+3,5·3+7,66+3,5·4+15,36+ 

1,99+1,19+6+3,3·4+4,44+3,48·5+1,88+1,28+2,2+ 

14,8+1,45+10,47+2,25·2+1,88+3,5+2,82·2+1,8·2+5,75+

5,48+3,64·3+5,36)∙4,2 = 798,71 м2 

Sдв = 63,76 м2 

𝑆вн.пер. = 𝑆вн.пер. − 𝑆дв=798,71 – 63,76=734,95 м2 

2 этаж: 

𝑆вн.пер. = (5,12+3,49·2+5,35+9,88+1,89+5,48+ 

3,51·3+9,48+1,89+1,81+5,48+3,48·4+2,18+1,9+ 

12,01+3,16+5,36+3,38+5,49+3,5·2+7,04+2,25·2+ 1,88·2 

+1,8·2)∙4,5 = 617,36 м2 

Sдв = 39,68 м2 

𝑆вн.пер. = 𝑆вн.пер. − 𝑆дв=617,36 – 39,68=577,68 м2 

𝑆вн.пер.общ. = 734,95+577,68 = 1312,63 м2 

Укладка сборных 

ж/б перемычек  

100 

шт. 
2,76 

1 этаж: 

3ПБ 16-37-п (2 шт.; 1 шт. = 102 кг) 

3ПБ 13-37-п (3 шт.; 1 шт. = 85 кг) 

2ПБ13-1-п (23 шт.; 1 шт. = 54 кг) 

2ПБ10-1-п (6 шт.; 1 шт. = 43 кг) 

2ПБ16-2-п (3 шт.; 1 шт. = 65 кг) 

2ПБ17-2-п (19 шт.; 1 шт. = 72 кг) 

5ПБ25-37-п (20 шт.; 1 шт. = 338 кг) 

3ПБ 21-8-п (4 шт.; 1 шт. = 137 кг) 

3ПБ 25-8-п (4 шт.; 1 шт. = 162 кг) 

5ПБ18-27-п (4 шт.; 1 шт. = 250 кг) 

3ПБ 18-8-п (4 шт.; 1 шт. = 119 кг) 

2ПБ 29-4-п (4 шт.; 1 шт. = 125 кг)» [7] 
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1 2 3 4 

   

«3ПБ 18-37-п (60 шт.; 1 шт. = 119 кг) 

2ПБ 22-3-п (15 шт.; 1 шт. = 92 кг) 

2ПБ 19-3-п (4 шт.; 1 шт. = 81 кг) 

2ПБ 25-3-п (1 шт.; 1 шт. = 103 кг) 

5ПБ21-27-п (15 шт.; 1 шт. = 285 кг) 

𝑁общ. =2+3+23+6+3+19+20+4·5+60+15+4+1+15=191

шт. 

2 этаж: 

3ПБ 13-37-п (6 шт.; 1 шт. = 85 кг) 

2ПБ13-1-п (16 шт.; 1 шт. = 54 кг) 

2ПБ10-1-п (3 шт.; 1 шт. = 43 кг) 

2ПБ16-2-п (2 шт.; 1 шт. = 65 кг) 

2ПБ17-2-п (19 шт.; 1 шт. = 72 кг) 

5ПБ25-37-п (3 шт.; 1 шт. = 338 кг) 

3ПБ 25-8-п (3 шт.; 1 шт. = 162 кг) 

5ПБ18-27-п (2 шт.; 1 шт. = 250 кг) 

3ПБ 18-8-п (2 шт.; 1 шт. = 119 кг) 

3ПБ 18-37-п (22 шт.; 1 шт. = 119 кг) 

2ПБ 22-3-п (6 шт.; 1 шт. = 92 кг) 

5ПБ21-27-п (1 шт.; 1 шт. = 285 кг) 

𝑁общ.=6+16+3+2+19+3+3+2+2+22+6+1=85 шт. 

𝑁общ.= 191+85 = 276 шт. 

Укладка 

многопустотных 

ж/б плит 

перекрытия и 

покрытия 

100 

шт. 
2,73 

ТУ 5842-001-01217316-05: 

1 этаж: 

ПБ 2.24.15-12,5 (6 шт.; 1 шт. = 1180 кг) 

ПБ 2.24.12-12,5 (10 шт.; 1 шт. = 930 кг) 

ПБ 2.28.15-12,5 (2 шт.; 1 шт. = 1380 кг) 

ПБ 2.28.12-12,5 (6 шт.; 1 шт. = 1085 кг) 

ПБ 2.57.15-12,5 (6 шт.; 1 шт. = 2810 кг) 

ПБ 2.57.12-12,5 (6 шт.; 1 шт. = 2220 кг) 

ПБ 2.58.12-12,5 (11 шт.; 1 шт. = 2260 кг) 

ПБ 2.58.15-12,5 (4 шт.; 1 шт. = 2860 кг) 

ПБ 2.27.15-12,5 (1 шт.; 1 шт. = 1330 кг) 

ПБ 2.59.15-12,5 (20 шт.; 1 шт. = 2910 кг) 

ПБ 2.59.12-12,5 (11 шт.; 1 шт. = 2295 кг) 

ПБ 2.38.12-12,5 (10 шт.; 1 шт. = 1480 кг) 

ПБ 2.38.15-12,5 (6 шт.; 1 шт. = 1870 кг) 

𝑁общ.=6+10+2+6·3+11+4+1+20+11+10+6=99 шт. 

2 этаж: 

ТУ 5842-001-01217316-05: 

ПБ 2.30.12-12,5 (3 шт.; 1 шт. = 1160 кг) 

ПБ 2.30.15-12,5 (2 шт.; 1 шт. = 1475 кг) 

ПБ 2.28.15-12,5 (1 шт.; 1 шт. = 1380 кг) 

ПБ 2.28.12-12,5 (3 шт.; 1 шт. = 1085 кг)» [7] 
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ПБ 2.23.15-12,5 (6 шт.; 1 шт. = 1130 кг) 

ПБ 2.23.12-12,5 (10 шт.; 1 шт. = 890 кг) 

ПБ 2.58.12-12,5 (12 шт.; 1 шт. = 2260 кг) 

ПБ 2.58.15-12,5 (4 шт.; 1 шт. = 2860 кг) 

ПБ 2.59.15-12,5 (24 шт.; 1 шт. = 2910 кг) 

ПБ 2.59.12-12,5 (26 шт.; 1 шт. = 2295 кг) 

ПБ 2.38.12-12,5 (11 шт.; 1 шт. = 1480 кг) 

ПБ 2.38.15-12,5 (9 шт.; 1 шт. = 1870 кг) 

ПБ 2.60.15-12,5 (9 шт.; 1 шт. = 2800 кг) 

ПБ 2.60.12-12,5 (5 шт.; 1 шт. = 2100 кг) 

Серия1.465.1-20: 

4ПГ6-5АIIIв (49 шт.; 1 шт. = 1500 кг) 

𝑁общ.=3+2+1+3+6+10+12+4+24+26+11+9+9+5+49=17

4 шт. 

𝑁общ.= 99 + 174 = 273 шт. 

«Укладка ж/б 

прогонов 

100 

шт. 
0,94 

Серия 1.225-2 вып.12: 

ПРГ 60.2.5-4АIIIв (94 шт.; 1 шт. = 1500 кг) 

𝑁общ.= 94 шт. 

Укладка ж/б 

балок пролетом 

15 м 

100 

шт. 
0,04 

Серия1.462.1-23: 

2БСД15.2.1-11АIIIв (4 шт.; 1 шт. = 8700 кг) 

𝑁общ.= 4 шт. 

Укладка балок 

металлических 
т 3158,6 

Б-1, m = 701,93 кг, n = 1 шт., 

Б-2, m = 1184,15 кг, n = 6 шт., 

Б-3, m = 1272,56 кг, n = 1 шт. 

M = 701,93 + 1184,15 + 1272,56 = 3158,6 т 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей и 

площадок 

100 

м3 
0,20 

𝑉л.м. = 2,74∙1,4∙0,3·2+2,4∙1,4∙0,3·2+3,9·1,4·0,3·2+ 

2,7·2,36·0,3 = 9,51м3 

𝑉л.п. = 3,25∙0,3∙1,98·2+3,51∙0,3∙1,46∙3+ 

3,51∙0,3∙1,76=10,33 м3 

𝑉общ. = 9,51 + 10,33 = 19,84 м3 

Устройство 

металлических 

ограждений 

100 

м 
0,39 

𝐿огр = 2,74 · 2 + 0,71 + 2,11 + 3,9 · 4 + 5,52 +

3,12 + 2,4 · 2 + 0,71 · 2 = 38,76 м 

Кладка 

парапетов из 

кирпича 

толщиной 380 

мм 

м3 51,2 

𝑆нар.ст. = (19,06+3,9+11,74+2,74+2,36+2,74+ 

11,74+3,9+19,06+35,04)·1,2 = 134,74 м2 

𝑉кладки = 𝑆нар.ст ∙ 𝛿ст=134,74 ∙ 0,38 = 51,2 м3 

Утепление 

наружных стен 

100 

м2 
11,23 

𝑆нар.ст. = (19,06+3,9+11,74+2,74+2,36+2,74+ 

11,74+3,9+19,06+35,04)·10 = 1122,83 м2 

V. Кровля 

Устройство 

пароизоляции  

100 

м2 
14,08 

𝐹кровли = 14,4 ∙ 31,8 + 12 · 27 + 18 · 34,8 = 1408,32 

м2» [7] 
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«Устройство 

теплоизоляционн

ого слоя 

толщиной 140 

мм 

100 

м2 
14,08 см. п. 28 

Устройство 

уклонообразующ

его слоя  

м3 267,58 𝑉уклон = 1408,32 · 0,19 = 267,58 м3 

Устройство 

стяжки 

100 

м2 
14,08 см. п. 28 

Устройство 

гидроизоляции 

100 

м2 
14,08 см. п. 28 

VI. Полы 

Утрамбованный 

щебнем грунт 

100 

м2 
10,92 

Номера помещений – 

1,2,3,4,5,101,102,104,105,106,113, 114-116, 

117,118,119,120,121,122,125,126,127,131,132, 133,135 

 𝑆пола = 151,65+67,38+25,51+11,17+264,49+23,01+ 

64,17+419,11+31,18+33,86 = 1091,53 м2 

Устройство 

бетонных полов 

100 

м2 
10,92 см.п.33 

Устройство 

гидроизоляции  

100 

м2 
11,92 

 

Номера помещений – 

1,2,3,4,5,101,102,104,105,106,107, 108-112,113,114-

116, 117,118,119,120,121,122,125,126, 

127,131,132,133,135,136,207-210, 219-221, 

 𝑆пола = 

151,65+67,38+25,51+43,49+11,17+264,49+14,02 

+23,01+64,17+419,11+31,18+33,86+42,71 = 1191,75 

м2 

Цементно-

песчаная стяжка 

пола толщиной 

30 мм 

100 

м2 
22,2 

Номера помещений – 

1,2,3,4,5,101,102,104,105,106,107, 108-112,113,114-

116, 117,118,119,120,121,122,123,124, 

125,126,127,128-130,131,132,133,134,135,136,201,204, 

205,206,207-210, 211, 212,213,214,215,216-218,219-

221,222,302,303 

 𝑆пола = 

151,65+67,38+25,51+43,49+11,17+264,49+14,02 

+23,01+64,17+419,11+31,18+33,86+42,71+101,11+20,

26+81,38+467,95+80,19+ 190,87+86,73 = 2220,24 м2 

Устройство 

полов из 

линолеума 

100 

м2 
17,37 

Номера помещений – 101,104,105,106,107,113, 114, 

117,118,120,121, 123,124125,126,127,128-130,131,132, 

134,201,204,205,206,211,212,213, 214,215,216-218, 

219-222 

 𝑆пола = 101,11+264,49+20,26+81,38+14,02+64,17 

+419,11+33,86+467,95+80,19+190,87 = 1737,41» [7] 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Покрытие пола  

керамической 

плиткой 

100 

м2 
4,83 𝑆пола = 2220,24 – 1737,41 = 482,83 м2 

VII. Окна и двери 

Установка 

оконных блоков 

из ПВХ 

100 

м2 
2,33 

На 1 этаже в наружных кирпичных стенах толщиной 

510 мм: 

ГОСТ 21519-2003 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-2550-1360-LB2 ПОЛ  

(17 шт; S1=3,47 м2;Sобщ1=58,96м2) 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-2550-1960-LB2 ПОЛ Фр  

(1 шт; S2=5,0 м2;Sобщ2=5,0м2) 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-1100-1760-LB2 ПОП 

(1 шт; S3=1,94 м2;Sобщ3=1,94 м2) 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-2550-1760-LB2 

(2 шт; S4=4,49 м2;Sобщ4=8,98 м2) 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-2550-5310-LB2 ПО 

(2 шт; S5=13,54 м2;Sобщ5=27,08 м2) 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-3050-5310-LB2 ПО 

(2 шт; S6=16,2 м2;Sобщ6=32,4 м2) 

Sок = 58,96+5,0+1,94+8,98+27,08+32,4=134,36 м2 

На 2 этаже в наружных кирпичных стенах толщиной 

510 мм: 

ГОСТ 21519-2003: 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-3150-4360-LB2 ПО Фр 

(3 шт; S7=13,73 м2;Sобщ7=41,2 м2) 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-3150-1360-LB2 ПОП 

(8 шт; S8=4,28 м2;Sобщ8=34,24 м2) 

ОАКПВ2-СПД-СМ3-3150-1760-LB2 ПОП 

(3 шт; S9=5,54 м2;Sобщ9=16,63 м2) 

ОАКПВ2-СПД-СМ2-3150-1960-LB2 ПО Фр 

(1 шт; S10=6,17 м2;Sобщ10=6,17 м2) 

Sок = 41,2+34,24+16,63+6,17 = 98,24 м2 

Sобщ = 134,36+98,24 = 232,6 м2 

Установка 

дверных блоков 

100 

м2 
1,48 

Двери в перегородках из кирпича толщиной 250 мм 

в подвале: 

ГОСТ Р 57327-2016: 

ДПС 01 л. EI30 2100-1010 - 2 шт. 

Sдв = 2,1·1,01 = 2,12 м2 
На 1 этаже в наружных кирпичных стенах толщиной 

510 мм: 

ГОСТ Р 57327-2016: 

ДПС 02EI30 1510х2100(h) - 2 шт. 

ДПС 01 л. EI30 1210х2100(h) - 1 шт. 

ДАНГДпЛПР2070х2500 - 1 шт. 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   

ДАНГДпЛПР2070х1270 - 1 шт. 

Sдв = 1,51·2,1·2+1,21·2,1+2,07·2,5+2,07·1,27 = 16,7 м2 

На 1 этаже во внутренних кирпичных стенах 

толщиной 380 мм: 

ГОСТ Р 57327-2016: 

ДПС 02EI30 1510х2100(h) - 2 шт. 

ДГ24-15 - 3 шт., ДГ21-13Л - 1 шт. 

Sдв = 1,51·2,1·2+1,5·2,4·3+1,3·2,1 = 19,87 м2 

На 2 этаже во внутренних кирпичных стенах 

толщиной 380 мм: 

ГОСТ Р 57327-2016: 

ДПС 02EI30 1450х2100(h) - 1 шт. 

ГОСТ 6629-88: ДГ21-13Л - 1 шт. 

Sдв = 1,45·2,1+1,3·2,1 = 5,78 м2 

На 1 этаже во внутренних кирпичных перегородках 

толщиной 120 мм: 

ГОСТ Р 57327-2016:  

ДПС 02 EI30 1450х2100(h) - 3 шт. 

ДПС 01 л. EI30 1010х2100(h) - 2 шт. 

ДПС 01 л. EI30 1210х2100(h) - 4 шт. 

ГОСТ 6629-88:  

ДГ21-10 П - 10 шт., ДГ21-8 Н - 4 шт. 

Дверь деревянная двупольная, правая, 

С порогом для проема 1350х2100(h) - 1 шт., 

ДГ21-10 Л - 3 шт., ДГ21-8 Л - 2 шт.,  

Sдв =1,45·2,1·3+1,01·2,1·2+1,21·2,1·4+2,1·1,0·13 

+1,35·2,1+2,1·0,8·6 = 63,76 м2 

На 2 этаже во внутренних кирпичных перегородках 

толщиной 120 мм: 

ГОСТ 6629-88: ДГ21-8 Л - 1 шт. 

ДГ21-10 П - 8 шт., ДГ21-10 Л - 5 шт. 

Дверь деревянная двупольная, правая, 

С порогом для проема 1450х2100(h) - 2 шт. 

ДГ24-10 - 2 шт., ДГ21-8 Н - 2 шт., 

ГОСТ Р 57327-2016: 

ДПС 01 л. EI30 1210х2100(h) - 1 шт. 

Sдв = 1,0·2,1·13+1,0·2,4·2+0,8·2,1·3+1,21·2,1 = 39,68 

м2 

VIII. Отделочные работы 

Облицовка цоколя  

керамогранитом 

100 

м2 
1,86 

𝐹облиц = 𝑃зд ∙ 𝐻облиц= (34,8+18·2+3,9·2+12·2+ 

2,4·2+14,4·2+27)∙1,14 = 163,2·1,14 = 186,05 м2 

Оштукатуривание  

наружных стен 

снаружи 

100 

м2 
16,58 𝐹штук =  𝐹нар. ст. = 845,72/0,51 = 1658,27 м2 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Устройство 

подвесных 

потолков 

100 

м2 
16,94 

На 1 этаже: 

𝐹потол = 343,3+70,3+11,3+62,7+93,8+10,8+2,4+66 

+47+21,9+23,5 = 753 м2  

На 2 этаже: 

𝐹потол = 433+100+140+68,5+22,5+176,6=940,6 м2 

𝐹потол = 753 + 940,6 = 1693,6 м2 

Окраска потолков 
100 

м2 
1,96 

На 1 этаже: 

𝐹потол = 12,5+3,45+42,2+137,5= 195,65 м2  

Оштукатуривание 

внутренних стен и 

перегородок 

100 

м2 
53,08 

На 1 этаже: 

𝐹вн.ст. = 𝑉вн.ст./𝛿 · 2 + 𝐹пер. · 2 + 𝐹нар.ст. = 

176,9/0,38∙2+734,95 ·2+223,74/0,51 = 931,05+ 

1469,9+438,71 = 2839,66 м2 

На 2 этаже: 

𝐹вн.ст. = 𝑉вн.ст./𝛿 · 2 + 𝐹пер. · 2 + 𝐹нар.ст. = 

172,12/0,38∙2+577,68 ·2+207,58/0,51 = 905,89+ 

1155,36+407,02 = 2468,27 м2 

𝐹вн.ст.общ = 2839,66 + 2468,27 = 5307,93 м2 

Окраска стен 
100 

м2 
45,39 𝐹стен = 5307,93 – 769,4 = 4538,53 м2 

Облицовка стен 

глазурованной 

плиткой 

100 

м2 
7,69 𝐹стен = 334,8+21,4+1,6+1,6+410 = 769,4 м2 

IX. Благоустройство территории 

Устройство а/б 

покрытий 

100

0 м2 22,4 𝑆 = 22400 м2 

Устройство 

отмостки 

100 

м2 
1,63 𝑆 = 163,2 м2 

Посадка деревьев 
10 

шт 
6,6 𝑁 = 66 шт. 

Устройство газона 
100 

м2 
97 𝑆 = 9700 м2 
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Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

 

«Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

(объем) 

Наименование 

Ед. 

из

м 

Вес 

еди-

ницы 

Потреб-

ность на 

весь 

объем» 

[7] 

1 2 3 4 5 6 7 

«Устройство бетонного  

основания толщиной 

100 мм 

м3 31,5 

Бетон B7,5 

γ=2400кг/м³ 

(2,4т/м³) 

м3 

т 

1 

2,4 

31,5 

75,6 

Устройство 

монолитных 

столбчатых  

фундаментов 

м2 222,56 
Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1 

0,01 

222,56 

2,23 

т 1,5 Арматура т 0,037 1,5 

м3 40,51 

Бетон B20 W4 

γ=2400кг/м³ 

(2,4т/м³) 

м3 

т 

1 

2,4 

40,51 

97,22 

Устройство 

монолитного 

ленточного  

фундамента 

м2 1452,6 
Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1 

0,01 

1452,6 

14,53 

т 16,12 Арматура т 0,037 16,12 

м3 435,79 

Бетон B20 W4 

γ=2400кг/м³ 

(2,4т/м³) 

м3 

т 

1 

2,4 

435,79 

1045,9 

Устройство обмазочной 

гидроизоляции 

фундаментов 

м2 1019,57 Битумная мастика 
м2 

т 

1 

0,005 

1019,57 

5,1 

Кладка внутренних 

перегородок из кирпича 

толщиной 250 мм  

м2 97,88 

Кирпич 

γ=1600кг/м³ 

(1,6т/м³) 

м3 

т 

1 

1,6 

24,47 

39,15 

м3 5,38 Раствор  
м3 

т 

1 

1,8 

5,38 

9,68 

Укладка сборных ж/б 

перемычек  

шт. 8 

Серия 1.038.1 

вып.1 

5ПБ30-37-п 

шт 

т 

1 

0,410 

8 

3,28 

шт. 10 3ПБ 16-37-п 
шт 

т 

1 

0,102 

10 

1,02 

шт. 13 3ПБ 13-37-п 
шт 

т 

1 

0,085 

13 

1,105 

шт. 4 2ПБ13-1-п 
шт 

т 

1 

0,054 

4 

0,216 

шт. 2 2ПБ16-2-п» [7] 
шт 

т 

1 

0,065 

2 

0,13 
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Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

«Укладка 

многопустотных ж/б 

плит перекрытия 

шт. 4 

ТУ 5842-001-

01217316-05 

ПБ 2.57.15-12,5 

шт 

т 

1 

2,810 

4 

11,24 

шт. 4 ПБ 2.57.12-12,5 
шт 

т 

1 

2,220 

4 

8,88 

шт. 6 ПБ 2.58.12-12,5 
шт 

т 

1 

2,260 

6 

13,56 

шт. 2 ПБ 2.58.15-12,5 
шт 

т 

1 

2,860 

2 

5,72 

шт. 4 ПБ 2.56.15-12,5 
шт 

т 

1 

2,760 

4 

11,04 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей и 

площадок 

м2 20,6 
Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1 

0,01 

20,6 

0,206 

т 0,23 Арматура т 0,037 0,23 

м3 6,18 

Бетон B25 W8 

γ=2400кг/м³ 

(2,4т/м³) 

м3 

т 

1 

2,4 

6,18 

14,83 

Устройство оклеечной 

гидро-изоляции стен 
м2 278,2 Техноэласт ЭПП 

м2 

т 

1 

0,005 

278,2 

1,39 

Утепление наружных 

стен толщиной 100 мм 
м2 278,2 

Минераловатные 

плиты толщиной 

100 мм 

м2 

т 

1 

0,0065 

278,2 

1,81 

Кладка внутренних 

колонн из кирпича 

сечением 640x640 мм 

м3 103,4 

Кирпич 

γ=1600кг/м³ 

(1,6т/м³) 

м3 

т 

1 

1,6 

103,4 

165,44 

м3 25,85 

Цементно-

песчаный 

раствор М50 

м3 

т 

1 

1,8 

25,85 

46,53 

Кладка наружных стен 

из кирпича толщиной 

510 мм 

м3 431,3 
Кирпич 

γ=1600кг/м³ 

м3 

т 

1 

1,6 

431,3 

690,08 

м3 103,51 

Цементно-

песчаный 

раствор М50 

м3 

т 

1 

1,8 

103,51 

186,32 

Кладка внутренних стен 

из кирпича толщиной 

380 мм 

м3 349 

Кирпич 

γ=1600кг/м³ 

(1,6т/м³) 

м3 

т 

1 

1,6 

349 

558,4 

м3 82,02 

Цементно-

песчаный 

раствор М50 

м3 

т 

1 

1,8 

82,02 

147,64 

Кладка внутренних 

перегородок из кирпича 

толщиной 120 мм  

м2 1312,6 
Кирпич 

γ=1600кг/м³ 

м3 

т 

1 

1,6 

157,51 

252,02 

м3 29,93 
Цементно-

песчаный р-р» [7] 

м3 

т 

1 

1,8 

29,93 

53,87 
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1 2 3 4 5 6 7 

«Укладка сборных ж/б 

перемычек  

шт. 2 

Серия 1.038.1 

вып.1 

3ПБ 16-37-п 

шт 

т 

1 

0,102 

2 

0,204 

шт. 9 3ПБ 13-37-п 
шт 

т 

1 

0,085 

9 

0,765 

шт. 39 2ПБ13-1-п 
шт 

т 

1 

0,054 

39 

2,106 

шт. 9 2ПБ10-1-п 
шт 

т 

1 

0,043 

9 

0,387 

шт. 5 2ПБ16-2-п 
шт 

т 

1 

0,065 

5 

0,325 

шт. 38 2ПБ17-2-п 
шт 

т 

1 

0,072 

38 

2,736 

шт. 23 5ПБ25-37-п 
шт 

т 

1 

0,338 

23 

7,774 

шт. 4 3ПБ 21-8-п 
шт 

т 

1 

0,137 

4 

0,548 

шт. 7 3ПБ 25-8-п 
шт 

т 

1 

0,162 

7 

1,134 

шт. 6 5ПБ18-27-п 
шт 

т 

1 

0,250 

6 

1,50 

шт. 6 3ПБ 18-8-п 
шт 

т 

1 

0,119 

6 

0,714 

шт. 4 2ПБ 29-4-п 
шт 

т 

1 

0,125 

4 

0,500 

шт. 82 3ПБ 18-37-п 
шт 

т 

1 

0,119 

82 

9,758 

шт. 21 2ПБ 22-3-п 
шт 

т 

1 

0,092 

21 

1,932 

шт. 4 2ПБ 19-3-п 
шт 

т 

1 

0,081 

4 

0,324 

шт. 1 2ПБ 25-3-п 
шт 

т 

1 

0,103 

1 

0,103 

шт. 16 5ПБ21-27-п 
шт 

т 

1 

0,285 

16 

4,56 

Укладка 

многопустотных ж/б 

плит перекрытия и 

покрытия 

шт. 6 
ТУ 5842-001 

ПБ 2.24.15-12,5 

шт 

т 

1 

1,180 

6 

7,08 

шт. 10 ПБ 2.24.12-12,5 
шт 

т 

1 

0,930 

10 

9,30 

шт. 3 ПБ 2.28.15-12,5 
шт 

т 

1 

1,380 

3 

4,14 

шт. 9 
ПБ 2.28.12-12,5» 

[7] 

шт 

т 

1 

1,085 

9 

9,765 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

«шт. 6 ПБ 2.57.15-12,5 
шт 

т 

1 

2,810 

6 

16,86 

шт. 6 ПБ 2.57.12-12,5 
шт 

т 

1 

2,220 

6 

13,32 

шт. 23 ПБ 2.58.12-12,5 
шт 

т 

1 

2,360 

23 

54,28 

шт. 7 ПБ 2.27.15-12,5 
шт 

т 

1 

1,330 

7 

9,31 

шт. 44 ПБ 2.59.15-12,5 
шт 

т 

1 

2,910 

44 

128,04 

шт. 37 ПБ 2.59.12-12,5 
шт 

т 

1 

2,295 

37 

84,92 

шт. 21 ПБ 2.38.12-12,5 
шт 

т 

1 

1,480 

21 

31,08 

шт. 15 ПБ 2.38.15-12,5 
шт 

т 

1 

1,870 

15 

28,05 

шт. 3 ПБ 2.30.12-12,5 
шт 

т 

1 

1,160 

3 

3,48 

шт. 2 ПБ 2.30.15-12,5 
шт 

т 

1 

1,475 

2 

2,95 

шт. 10 ПБ 2.23.12-12,5 
шт 

т 

1 

0,890 

10 

8,90 

шт. 9 ПБ 2.60.15-12,5 
шт 

т 

1 

2,800 

9 

25,20 

шт. 5 
ПБ 2.60.12-12,5» 

[7] 

шт 

т 

1 

2,100 

5 

10,50 

шт. 49 
Серия1.465.1-20: 

4ПГ6-5АIIIв 

шт 

т 

1 

1,500 

49 

73,50 

Укладка ж/б прогонов шт. 94 

Серия 1.225-2 

вып.12: 

ПРГ 60.2.5-4АIIIв 

шт 

т 

1 

1,500 

94 

141,0 

Укладка ж/б балок 

пролетом 15 м 
шт. 4 

Серия1.462.1-23: 

2БСД15.2.1-

11АIIIв 

шт 

т 

1 

8,700 

4 

34,8 

Укладка балок 

металлических 

т 1 Б-1 
шт 

т 

1 

0,702 

1 

0,702 

т 6 Б-2 
шт 

т 

1 

0,198 

6 

1,184 

т 1 Б-3 
шт 

т 

1 

1,273 

1 

1,273 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей и 

площадок 

м2 66,13 
Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1 

0,01 

66,13 

0,661 

т 0,734 Арматура т 0,037 0,734 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

металлических 

ограждений 

Кладка 

парапетов из кирпича 

толщиной 380 мм 

м3 19,84 

Бетон B25 W8 

γ=2400кг/м³ 

(2,4т/м³) 

м3 

т 

1 

2,4 

19,84 

47,62 

м 38,76 

Металлические 

ограждения 

ГОСТ 25772-83* 

м 

т 

1 

0,011 

38,76 

0,426 

м3 51,2 
Кирпич 

γ=1600кг/м³ 

м3 

т 

1 

1,6 

51,2 

81,92 

Утепление 

наружных стен 

м3 12,03 

Цементно-

песчаный 

раствор М50 

м3 

т 

1 

1,8 

12,03 

21,65 

м2 1122,8 
Мин.ватные плиты 

толщиной 120 мм 

м2 

т 

1 

0,006 

1122,8 

7,3 

Устройство кровли 

м2 1408,32 

Устройство 

пароизоляции 

Биполь ЭПП 

м2 

т 

1 

0,003 

1408,32 

4,22 

м2 1408,3 

Устройство 

теплоизоляции 

Плиты 

минераловатные 

ТЕХНОРУФНПРО

Ф толщина 140мм 

м2 

т 

1 

0,009 

1408,3 

12,67 

м3 267,58 

Устройство 

уклонообразующег

о слоя из 

керамзитового 

гравия толщиной 

190 мм 

м3 

т 

1 

0,05 

267,58 

13,379 

м2 1408,3 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки М50, 

γ =1200 кг/м3, 

δ=30 мм 

м2 

т 

1 

0,005 

1408,3 

7,04 

м2 1408,3 

Устройство 

гидроизоляции в 2 

слоя 

Техноэласт ЭПП 

шт 

т 

1 

0,005 

2816,6 

14,08 

Утрамбованный щебнем 

грунт толщиной 200 мм 
м2 1091,5 Щебень 

м3 

т 

1 

2,6 

218,31 

567,61 

Устройство бетонных 

полов толщиной 150 мм 
м2 1091,5 

Бетон B22,5 

γ=2400кг/м³ 

(2,4т/м³) 

м3 

т 

1 

2,4 

163,73 

392,95 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

«Устройство 

гидроизоляции  

пола  

м2 1191,7 Техноэласт ЭПП 
м2 

т 

1 

0,005 

1191,7 

5,96 

Устройство цементно-

песчаной стяжки 

толщиной 30мм 

м2 2220,2 Ц.п. рас-р М100 
м3 

т 

1 

1,8 

66,61 

119,9 

Устройство полов из 

линолеума 
м2 1737,4 

Линолеум 

поливинилхлоридн

ый 

м2 

т 

1 

0,0025 

1737,4 

4,34 

Покрытие  

пола керамической 

плиткой 

м2 482,83 

Керамическая 

плитка 

300х300 мм 

м2 

т 

1 

0,03 

482,83 

14,48 

Установка 

оконных блоков  
м2 232,6 

Блоки ПВХ с 

тройным 

остеклением 

м2 

т 

1 

0,08 

232,6 

18,61 

Установка дверных 

блоков 
м2 148 

ДПС 01 л. EI30 

2100-1010 - 2 шт., 

ДПС02EI30 

1510х2100 - 4 шт., 

ДПС 01л. EI30 

1210х2100 - 6 шт., 

ДАНГДпЛПР2070

х2500 - 1 шт., 

ДАНГДпЛПР2070

х1270 - 1 шт., 

ДГ24-15 - 3 шт., 

ДГ21-13Л - 1 шт., 

ДПС 02EI30 

1450х2100 - 4 шт., 

ДПС 01 л. EI30 

1010х2100 - 2 шт., 

ДГ21-10 П - 18 шт., 

ДГ21-8 Н - 6 шт., 

ДГ21-10 Л - 8 шт., 

ДГ21-8 Л - 3 шт., 

ДГ24-10 - 2 шт. 

шт 

т 

 

1/0,029 

 

1/0,021 

 

1/0,018 

 

1/0,029 

 

1/0,021 

1/0,029 

1/0,021 

 

1/0,018 

 

1/0,029 

1/0,021 

1/0,029 

1/0,029 

1/0,029 

1/0,029 

 

2/0,058 

 

4/0,084 

 

6/0,108 

 

1/0,029 

 

1/0,021 

3/0,87 

1/0,021 

 

4/0,072 

 

2/0,058 

18/0,38 

6/0,174 

8/0,232 

3/0,087 

2/0,058 

Облицовка цоколя 

керамогранитом  
м2 186,05 

Керамогранит 

неполированный 

м2 

т 

1 

0,02 

186,05 

3,72 

Оштукатуривание 

наружных стен 

декоративно-защитной 

штукатуркой снаружи 

м2 1658,27 

Декоративно-

защитная 

штукатурка» [7] 

м2 

т 

1 

0,0033 

1658,3 

5,47 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

«Устройство подвесных 

потолков 
м2 1693,6 

Потолки типа 

Армстронг 

м2 

т 

1 

0,003 

1693,6 

5,08 

Окраска  

потолка 
м2 195,65 

Акриловая 

краска 

м2 

т 

1 

0,0002 

195,65 

0,04 

Оштукатуривание 

внутренних стен 
м2 5307,93 Штукатурка 

м2 

т 

1 

0,0033 

5307,9 

17,52 

Окраска стен 

акриловыми красками 
м2 4538,53 Акриловые краски 

м2 

т 

1 

0,0002 

4538,5 

0,91 

Облицовка стен 

глазурованной плиткой 
м2 769,4 

Глазурованная 

плитка 

м2 

т 

1 

0,03 

769,4 

23,08 

Устройство а/б 

покрытий 
м2 22400 

Асфальтобетонная 

смесь 

м3 

т 

1 

2,2 

1120 

2464 

Устройство отмостки м2 163,2 
Бетон B22,5 

γ=2400кг/м³ 

м3 

т 

1 

2,4 

16,32 

39,17 

Посадка деревьев шт 66 
Ива, барбарис, 

липа 
шт 66 66 

Устройство газона м2 9700 
Газон партерный» 

[7] 

м2 

т 

1 

0,02 

9700 

194 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 - Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Обоснование, 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость 
Состав звена» [7] 

чел-час маш-час 
Объем 

работ 
чел-дн маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Земляные работы 

«Планировка площадки бульдозером 

со срезкой растительного слоя 
1000 м2 01-01-036-03 - 0,17 3,53 - 0,08 Машинист 6р.-1 

Разработка котлована экскаватором 

«обратная лопата» 
1000 м3 

- с погрузкой 

Машинист 6р.-1 
01-01-013-02 6,9 20 1,9 1,64 4,75 

- навымет 

01-01-003-02 5,87 12,7 2,39 1,75 3,79 

Ручная зачистка котлована 100 м3 01-02-056-02 233 - 2,04 59,42 - Землекоп 3р.-1 

Уплотнение грунта виброкатком 1000 м3 01-02-003-01 - 13,5 0,41 - 0,69 Тракторист 5р-1 

Обратная засыпка бульдозером 1000 м3 01-03-033-05 - 1,75 2,39 - 0,52 Машинист 6р.-1 

II. Основания и фундаменты 

Устройство бетонной подготовки 

толщиной 100 мм 
100 м3 06-01-001-01 135 18,12 0,32 5,4 0,72 

Плотник 2р-1 

Бетонщик 2р.-1 

Устройство монолитных столбчатых  

фундаментов 
100 м3 06-01-001-02 441 28,94 0,41 22,6 1,48 

Плотник 4 р.-1, 3р.-1, 2р.- 2 

Арм-к 4 р.-1, 2р.-3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

Устройство монолитного 

ленточного фундамента 
100 м3 06-01-001-22 360 30,37 4,36 196,2 16,55 

Плотник 4 р.-1, 3р.-1, 2р.- 2 

Арма-к 4 р.-1,2р.-3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р» [7] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Устройство обмазочной 

гидроизоляции фундаментов 
100 м2 08-01-003-07 21,2 - 10,2 27,03 - Гидроизолир-к 4р.-1, 2р.-1 

III. Подземная часть 

Кладка внутренних перегородок из 

кирпича толщиной 250 мм  
100 м2 08-02-002-03 143 4,21 0,98 17,52 0,52 Каменщик 3р. – 2 

Укладка сборных ж/б перемычек  100 шт. 07-01-021-02 94,7 43,17 0,37 4,38 2,0 Каменщик 4,3,2 р. – по 1 

Укладка многопустотных ж/б плит 

перекрытия 
100 шт. 07-05-011-05 174 16,13 0,20 4,35 0,4 

Монтажники 

4р.1, 3р -2, 2р -1 

Устройство монолитных лестничных 

маршей и площадок 
100 м3 06-19-005-01 2412,6 60,12 0,06 18,09 0,45 

Плотник 4 р.-1, Арма-к 4 р.-

1, Бетонщик 4 р.-1,2р.- 1 

Устройство оклеечной 

гидроизоляции стен в два слоя 
100 м2 08-01-003-03 20,1 - 2,78 6,98 - Гидроизолир-к 4р.-1, 2р.-1 

Утепление наружных стен толщиной 

100 мм 
100 м2 26-01-035-01 16,17 0,5 2,78 5,62 0,17 

Термоизолировщик 

4р.-1, 2р.-1, 3р. - 1 

IV. Надземная часть 

Кладка внутренних колонн из 

кирпича сечением 640x640 мм 
м3 08-02-003-01 8,8 0,42 103,4 113,74 5,43 Каменщик 4,3,2 р. – по 1 

Кладка наружных стен из кирпича 

толщиной 510 мм 
м3 08-02-001-01 5,4 0,4 431,3 291,13 21,57 Каменщик 4,3,2 р. – по 1 

Кладка внутренних стен из кирпича 

толщиной 380 мм 
м3 08-02-001-07 5,21 0,4 349 227,29 17,45 Каменщик 4,3,2 р. – по 1 

Кладка внутренних перегородок из 

кирпича толщиной 120 мм  
100 м2 08-02-002-03 143 4,21 13,13 234,7 6,91 Каменщик 4,3,2 р. – по 1 

Укладка сборных ж/б перемычек  100 шт. 07-01-021-02 94,7 43,17 2,76 32,67 14,89 Каменщик 4,3,2 р» [7] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Укладка многопустотных ж/б плит 

перекрытия и покрытия 
100 шт. 07-05-011-05 174 16,13 2,73 59,38 5,5 

Монтажники 

4р.1, 3р -2, 2р -1 

Укладка ж/б прогонов 100 шт. 07-02-003-05 508,38 34,24 0,94 59,73 32,19 
Монтажники 

4р.1, 3р -2, 2р -1 

Укладка ж/б балок пролетом 15 м 100 шт. 07-01-022-09 1332,8 212,58 0,04 6,64 1,06 Монтажник 5р-1;4р-1;3р-1 

Монтаж балок металлических т 09-03-015-01 14,1 1,75 3,159 5,57 0,69 Монтажник 5р-1;4р-1;3р-1 

Устройство монолитных лестничных 

маршей и площадок 
100 м3 06-19-005-01 2412,6 60,12 0,20 60,32 1,5 

Плотник 4 р.-1, 

Арма-к 4 р.-1, 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

Устройство металлических 

ограждений 
100 м 07-05-016-03 57,1 2,82 0,39 2,78 0,14 

Монтажник 4р.-1, 

Эл.свращик 3р.-1 

Кладка парапетов из кирпича 

толщиной 380 мм 
м3 08-02-001-01 5,4 0,4 51,2 34,56 2,56 Монтажник 5р-1;4р-1;3р-1 

Утепление наружных стен 100 м2 26-01-035-01 16,17 0,5 11,23 22,7 0,7 Монтажник 5р-1;4р-1;3р-1 

V. Кровля 

Устройство пароизоляции  100 м2 12-01-015-03 6,94 0,21 14,08 12,21 0,37 Изолировщик 4р - 1; 2р-1 

Устройство теплоизоляционного 

слоя 
100 м2 12-01-013-01 18,6 0,87 14,08 32,74 1,53 Изолировщик 4р - 1; 2р-1 

Устройство уклонообразующего слоя 

из керамзитового гравия 
м3 12-01-014-02 2,71 0,34 267,58 90,64 11,37 Изолировщик 4р - 1; 2р-1 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 
100 м2 12-01-017-02 39,3 2,39 14,08 69,17 4,21 Изолировщик 4р - 1; 2р-1 

Устройство гидроизоляции  100 м2 12-01-037-03 17,86 0,41 14,08 31,43 0,72 
Изолировщик 4р - 1; 2р-1 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VI. Полы 

«Утрамбованный щебнем грунт 100 м2 11-01-001-02 6,81 0,88 10,92 9,3 1,2 Землекоп 3р.-1 

Устройство бетонных полов 100 м2 11-01-014-01 30,3 11,02 10,92 41,36 15,04 Бетонщик 3р – 1, 2р – 1 

Устройство гидроизоляции  100 м2 11-01-004-01 41,6 0,98 11,92 61,98 1,46 Гидроизолир-ик 4р-1, 3р-1 

Цементно-песчаная стяжка пола 

толщиной 30 мм 
100 м2 11-01-011-01 35,6 1,27 22,2 98,79 3,52 Бетонщик 3р – 1, 2р – 1 

Устройство полов из линолеума 100 м2 11-01-036-01 38,2 0,85 17,37 82,94 1,85 
Облицовщик синт. 

материалов 4р-2,2р-1 

Покрытие пола керамической 

плиткой 
100 м2 11-01-027-03 106 2,94 4,83 64 1,78 

Облицовщик-плиточник 

4р-1, 3р-1 

VII. Окна и двери 

Установка оконных блоков  100 м2 10-01-034-02 134,73 3,94 2,33 39,24 1,15 Плотник 4р.-1,2р.-1 

Установка дверных блоков 100 м2 10-01-039-01 89,53 13,04 1,48 16,56 2,41 Плотник 4р.-1,2р.-1 

VIII. Отделочные работы 

Облицовка цоколя керамогранитом 100 м2 15-01-026-01 204,3 0,22 1,86 47,5 0,05 
Облицовщик-плиточник 

4р-1, 3р-1 

Оштукатуривание  

наружных стен снаружи 
100 м2 15-02-002-01 101 2,4 16,58 209,32 4,97 Штукатур 4р.-2,3р.-2,2р.-1 

Устройство подвесных потолков 100 м2 15-01-055-01 32,8 0,02 16,94 69,45 0,04 Монтажник 4р.-1,3р.-1 

Окраска потолков 100 м2 15-04-007-02 63 0,18 1,96 15,44 0,04 
Маляр строительный 3р-

1, 2р-1 

Оштукатуривание внутренних стен 100 м2 15-02-016-03 74 5,54 53,08 490,99 36,76 Штукатур 4р.-2,3р.-2,2р.-1 

Окраска стен акриловыми красками 100 м2 15-04-007-01 43,56 0,17 45,39 247,15 0,96 
Маляр строительный 3р-

1, 2р-1» [7] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Облицовка стен глазурованной 

плиткой 
100 м2 15-01-019-05 115,26 1,65 7,69 110,79 1,59 

Облицовщик-плиточник 

4р-1,3р-1 

IX. Благоустройство территории 

Устройство асфальтобетонных 

покрытий 
1000 м2 27-06-019 56,4 6,6 22,4 157,92 18,48 Дор. раб. 3р.-1, 2р-1 

Устройство отмостки 100 м2 31-01-025-01 34,88 3,24 1,63 7,11 0,66 Раб. зел. стр. 2р-1 

 

Посадка деревьев 10 шт. 47-01-009-02 7,02 - 6,6 5,79 - Раб. зел. стр. 4р.-1, 2р-1 

Устройство газона 100 м2 47-01-045-01 0,28 - 97 3,4 - Раб. зел. стр. 3р.-1, 2р-1 

Итого:  3537,41 252,87  

X. Другие работы 

Подготовительные работы % - - - 8 283 - Землекоп 3р.-1, 2р.-1 

Санитарно-технические работы % - - - 7 247,62 - 
Монт-к сан. тех. 

систем5р.-1,4р.-1 

Электромонтажные работы % - - - 5 176,87 - 
Электромонтажник 5р.-1, 

4р.-1» [7] 

Неучтенные работы % - - - 16 565,99 -  

Итого: 4810,89 252,87  
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.4 – Определение площадей складов 

 

«Материалы, 

изделия 

и конструкции 

Продолжи-

тельность 

потребления 

дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада 

Размер склада и 

способ хранения 
общая суточная 

На 

сколько 

дней 

Кол-во 

Qзап 

Норматив 

на 1 м2 

Полезная 

Fпол, м2 

Общая, 

Fобщ, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Арматура 

стальная 
21 18,58 т 

18,58/21 =     

0,88 т 
10 

0,88·10·1,1·1,3= 

=12,58 т 
1,2 т 

10,5 

(12,58/1,2) 
10,5·1,2 = 12,6 

в пачках на 

подкладках 

Опалубка 

(щиты) 
21 1762 м2 

1762/21 = 

83,9 м2 
5 

83,9·5·1,1·1,3= 

=600 м2 
10-20 м2 

30   

(600/20) 
30·1,5 = 45 штабель 

Ж/б плиты 

перекрытия 
14 228,45 м3 

228,45/14 

=     16,3 м3 
5 

16,3·5·1,1·1,3= 

=116,55 м3 
1,2 м3 

97,13 

(116,55/1,2) 
97,13·1,25 = 121,4 штабель 

Кирпич 51 
424 414 

шт. 

424414/51 

= 8321 шт. 
5 

8321·5·1,1·1,3= 

=59495 шт. 
400 шт. 

148,74 

(59495/400) 
148,74·1,25 = 185,93 

в пакетах на 

поддонах 

Ж/б 

перемычки и 

прогоны 

25 72,85 м3 
72,85/25 =     

2,91 м3 
5 

2,91·5·1,1·1,3= 

=20,8 м3 
0,5 м3 

41,6 

(20,8/0,5) 
41,6·1,3 = 54,08 штабель 

Щебень 1 218,3 м3 
218,32/1 =     

218,3 м3 
1 

218,3·1·1,1·1,3= 

=312,2 м3 
1,7 м3 

183,65 

(312,2/1,7) 
183,65·1,15 = 211,2 навалом» [7] 

Итого: 630,21  
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Закрытые 

Плитка 

керамическая 
18 1438,28 м2 

1438,28 /18 

= 79,9 м2 
5 

79,9·5·1,1·1,3= 

=571,29 м2 
80 м2 

7,14 

(571,19/80) 
7,14·1,2 = 8,57 

в пачках на 

подкладках 

Оконные и 

дверные блоки 
6 380,6 м2 

380,6/6 = 

63,43 м2 
5 

63,43·5·1,1·1,3= 

=453,52 м2 
20-25 м2 

18,14 

(453,52/25) 
18,14·1,4 = 25,4 

в вертикальном 

положении 

Линолеум 9 1737,4 м2 
1737,4 /9 = 

193 м2 
5 

193·5·1,1·1,3= 

=1380 м2 
80 м2 

17,25 

(1380/80) 
17,25·1,3 = 22,43 рулон 

Краски 15 0,95 т 
0,95/15 = 

0,06 т 
8 

0,06·8·1,1·1,3= 

=0,69 т 
0,6 т 

1,15 

(0,69/0,6) 
1,15·1,2 = 1,38 горизонтально 

Итого: 57,78  

Навес 

Битумная 

мастика 
3 5,1 т 

5,1/3 = 1,7 

т 
3 

1,7·3·1,1·1,3= 

7,3 т 
1,2 т 6,1 (7,3/1,2) 6,1·1,2 = 7,32 на стеллажах 

Утеплитель 

плитный 
8 2809 м2 

2809 /8 = 

351,13 м2 
2 

351,13·2·1,1·1,3= 

=1004,2 м2 
4 м2 

251,06 

(1004,2/4) 
251,06·1,2 = 301,3 

штабель высотой 

1,5 м 

Рулонная 

гидроизоляция 
13 21,43 т 

21,43/13 = 

1,65 т 
5 

1,65·5·1,1·1,3= 

=11,8 т 

15 рул  

(0,8 т) 

14,75 

(11,8/0,8) 
14,75·1,0 = 14,75 

штабель высотой 

1.5 м 

Итого: 323,37  

 

 


