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ВВЕДЕНИЕ

Строительство относится к числу важных отраслей обществен-

ного производства, которое обусловливает развитие страны в эко-

номическом, политическом и социальном направлениях. Развитие 

инфраструктуры городов, состояние городского хозяйства, безо-

пасность жилья, производственных зданий и сооружений во всех 

сферах деятельности человека, уровень комфортности труда, отды-

ха, проживания людей, уровень качества жизни – все это и многое 

другое либо в полной, либо в значительной мере определяется ре-

зультатами работы строительной отрасли.

Особенности отрасли:

−	 разнообразие строительной продукции;

−	 специфика производственного процесса;

−	 система ценообразования;

−	 превалирование заказов юридических и/или физических лиц на 

выполнение работ.

Система ценообразования в строительстве имеет некоторые 

отличительные особенности. Так, в силу того что строительная 

продукция специфична, своеобразна и нестандартна (нет двух оди-

наковых зданий), стоимость каждого сооружения устанавливается 

конкретным индивидуальным расчетом – сметой, составляемой на 

стадии проектирования объекта. Качество и экономичность строи-

тельства во многом определяются проектными решениями. 

При формировании цен на строительную продукцию применя-

ют затратные методы: путем последовательного калькулирования 

затрат исчисляются сметные цены на производственные ресурсы, 

виды работ, объекты и стройку в целом.
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Общие положения

Учебно-методическое пособие написано в соответствии с 

учебным планом по направлениям подготовки специалистов 

270100.65 «Строительство» и бакалавров 270800.62 «Строитель-

ство». Данный курс основан на знании строительных конструк-

ций, строительных машин, технологий строительных процессов и 

возведения зданий и является естественным завершением форми-

рования знаний будущего бакалавра, а также необходимым усло-

вием для приобретения умений и навыков составления сметной 

документации по строительству.

Цель выполнения практических занятий – приобретение уме-

ний работать с действующими сметными нормативами и навыков 

составления сметных расчетов, в том числе с применением автома-

тизированной программы.

Задачи практического курса:

1) формирование у будущих специалистов современных теорети-

ческих и практических знаний в области сметного ценообразо-

вания в строительстве;

2) усвоение основных понятий и категорий по курсу;

3) определение отраслевых особенностей и их влияния на результа-

ты деятельности строительных организаций и на эффективность 

использования ресурсов;

4) ознакомление с основными законодательными и нормативны-

ми актами по вопросам определения сметной стоимости строи-

тельства;

5) изучение основ инвестиционной деятельности, принципов и ме-

тодов наиболее эффективного использования капитальных вло-

жений;

6) выявление возможности формирования наиболее эффективного 

использования основных элементов производства в строительс-

тве (рабочей силы, строительных материалов и конструкций, де-

талей и изделий, строительных машин);

7) выработка умения обосновывать наиболее эффективное проект-

ное решение при строительстве объекта.
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В результате выполнения практических занятий будущий бака-

лавр приобретает следующие компетенции:

−	использование основных законов естественно-научных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применение методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ПК-1);

−	владение основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5);

−	знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

(ПК-9);

−	 способность проводить предварительное технико-экономи-

ческое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную 

и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам (ПК-11);

−	умение составлять отчеты по выполненным работам, участво-

вать во внедрении результатов исследований и практических разра-

боток (ПК-19).
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Продукцией отрасли строительства являются законченные 

строительством и сданные в эксплуатацию заводы и фабрики, же-

лезные и автомобильные дороги, электростанции, ирригационные 

и судоходные каналы, порты, жилые дома и другие объекты, обра-

зующие основные фонды хозяйственного комплекса страны.

Технико-экономические особенности строительного произ-

водства и его продукции: территориальная закрепленность, инди-

видуальный характер объектов, разнообразие продукции и стро-

ительно-монтажных процессов, зависимость затрат на создание 

строительной продукции от природных, климатических и эконо-

мических условий района строительства и многие другие факторы 

– не позволяют установить твердые цены на все объекты, как они 

устанавливаются на промышленную продукцию.

В состав проектно-сметной документации включается смета. 

Смета – это финансовый документ, в котором указаны предстоящие 

плановые затраты инвестора (заказчика) на разработку и реализацию 

мероприятий, требующих капитальных вложений (инвестиций), 

включая затраты на проектно-изыскательские работы и предстоя-

щие доходы подрядной организации от исполнения сметы.

Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых 

для осуществления проектирования и строительства в соответствии 

с проектными материалами, определенных по методике и норма-

тивам существующей системы ценообразования. В более широком 

смысле сметную стоимость можно представить как стоимость ин-

вестиционного проекта, т. е. количество общественно необходимых 

затрат труда (ОНЗТ) на строительство нового, ремонт, реконструк-

цию и техническое перевооружение действующего предприятия, 

здания, сооружения (рис. 1).

Сметная стоимость является основой для определения размера 

капитальных вложений, финансирования строительства, форми-

рования договорных цен на строительную продукцию, расчетов 

за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-

строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению 
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оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения дру-

гих затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным 

расчетом. На основе сметной документации осуществляется также 

учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности 

строительно-монтажных (ремонтно-строительных) организаций, в 

том числе и заказчиков. Исходя из сметной стоимости устанавлива-

ется балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов 

построенных предприятий, зданий и сооружений.

 

Прочие и проектно-изыскательные работы, авторский 
и технический надзор за выполнением работ, расходы 
на подготовку к эксплуатации 

Все работы по монтажу оборудования,  
за исключением устройства оснований и фундаментов 
под оборудование, пусконаладочных работ, работ  
по монтажу и демонтажу строительных машин 

Общестроительные работы по возведению, расшире-
нию, монтажу строительных конструкций, зданий и 
сооружений, специальными строительными работами 
являются санитарно-технические работы, сооружение 
линий электропередачи, связи, теплоснабжения, кана-
лизации, водоснабжения, дорожные работы, работы 
по возведению фундаментов и опорных конструкций 
под оборудование, работы по благоустройству и озе-
ленению территорий, вертикальной планировке уча-
стка, освоению его и т.д. 

Стоимость  
оборудования, 
приспособле-
ний, инвентаря 

Рис. 1. Технологическая структура капитальных вложений

Затраты, предусматриваемые в сметах на производство стро-

ительно-монтажных работ, по экономическому содержанию рас-

пределяются на прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (HP) и 

сметную прибыль (СП).
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С
СМР

 = ПЗ + НР + СП.                                

Если прямые затраты связаны с выполнением конкретных ви-

дов работ и возведением конструктивных элементов зданий и со-

оружений, то накладные расходы – это затраты, необходимые для 

осуществления всего комплекса работ, выполняемого строительно-

монтажной организацией. К ним относятся затраты на управление и 

обслуживание, создание надлежащих производственных и бытовых 

условий для работников строительно-монтажных организаций.

Сметная прибыль представляет собой нормативную прибыль 

строительных и монтажных организаций, учитываемую в сметной 

стоимости строительных и монтажных работ. Это средства, предна-

значенные для покрытия расходов подрядных организаций на раз-

витие производства и материальное стимулирование работников.
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2. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

2.1. Порядок разработки, экспертизы и утверждения 
проектно-сметной документации

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ 

сметная документация является составной частью проекта на воз-

ведение строительной продукции и выполняется в виде отдельного 

раздела. Под проектом в данном контексте понимают комплекс ин-

женерных решений, оформленных в виде комплекта технико-эко-

номических документов, расчетов, позволяющих судить о целесо-

образности и качестве будущего здания или сооружения.

Работу по проектированию осуществляют по договору с заказ-

чиком проектные, проектно-строительные организации и другие 

юридические и физические лица, имеющие лицензионные права 

на проектирование. В соответствии с договором заказчик обязан 

передать исполнителю задание на проектирование, в котором ука-

зываются технические параметры проектируемого объекта, сроки 

строительства, стадийность проектирования и другие исходные дан-

ные, необходимые для качественной разработки проектно-сметной 

документации. При этом задание на выполнение проектных работ 

может быть по поручению заказчика подготовлено самим проек-

тировщиком. Проектировщик, согласно статье 761 Гражданского 

кодекса РФ, несет ответственность за качество проектно-сметной 

документации, разработка которой регламентируется государс-

твенными нормами, правилами и стандартами.

Проектная документация на строительство предприятий, зда-

ний и сооружений может разрабатываться, как правило, в одну 

или две стадии. Составление проектно-сметной документации на 

технически несложные объекты и типовые здания, а также объек-

ты технического перевооружения осуществляется в одну стадию 

– рабочий проект. Проектирование более сложных объектов вы-

полняется в две стадии: первая – проект; вторая – рабочая доку-

ментация.
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При одностадийном проектировании рабочий проект создается 

на основании утвержденного задания на проектирование и пред-

ставляет собой проект, совмещенный с рабочей документацией.

Проект при двухстадийном проектировании состоит из двух 

частей:

1) архитектурно-строительные чертежи, в том числе по инженер-

ному оборудованию, организации строительства и др.;

2) сметы и технико-экономические показатели. Утвержденный 

проект служит основой для создания рабочей документации.

Рабочая документация включает комплект чертежей, по кото-

рым выполняются все строительно-монтажные работы по запроек-

тированному объекту. Рабочие чертежи являются основой состав-

ления локальных и сводных ведомостей потребности в ресурсах, 

разработки локальных и объектных смет, входящих также в состав 

рабочей документации.

Раздел «Сметная документация» содержит локальные и объ-

ектные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды за-

трат, в том числе на изыскательские и проектные работы, сводный 

сметный расчет стоимости строительства и при необходимости 

– сводку затрат. Исходя из сметной стоимости строительства за-

казчики и подрядчики определяют договорную цену на строи-

тельную продукцию.

Экспертиза проектной документации производится в соответс-

твии со статьями 49 и 50 Градостроительного кодекса РФ.

Государственная экспертиза проектной документации осущест-

вляется федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным на проведение государственной экспертизы проектной 

документации, или подведомственным ему государственным уч-

реждением. 

Предмет государственной экспертизы проектной документа-

ции – оценка соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов.
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2.2. Виды сметной документации

Основанием для определения сметной стоимости строительс-

тва могут являться:

1) исходные данные заказчика для разработки сметной доку-

ментации, предпроектная и проектная документация, включая 

чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, 

спецификации и ведомости на оборудование, решения по орга-

низации и очередности строительства, принятые в проекте орга-

низации строительства (ПОС), а также пояснительные записки к 

проектным материалам, а на дополнительные работы, выявленные  

в период выполнения строительства и ремонта, – листы авторского 

надзора и акты;

2) действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и 

транспортные расходы на оборудование, мебель и инвентарь;

3) отдельные, относящиеся к соответствующей стройке решения 

федеральных и других органов государственного управления [1].

Для определения сметной стоимости строительства составляет-

ся следующая документация:

−	 в составе проекта – сводка затрат (при необходимости), сводный 

сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные 

(сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат);

−	 в составе РД – объектные и локальные сметы.

Сметная документация по определению сметной стоимости 

строительства составляется в определенной последовательности 

независимо от метода осуществления строительства (подрядным 

или хозяйственным способом). Порядок формирования сметной 

стоимости строительства в соответствии с разрабатываемой доку-

ментацией представлен в табл. 1.

Локальные сметы являются первичными сметными документа-

ми и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям 

и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объ-

емов, выявленных при разработке РД, рабочих чертежей.

Локальные сметные расчеты производятся в случаях, ког-

да объемы работ и размеры затрат окончательно не определены 

и подлежат уточнению на основании РД, или в случаях, когда 
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объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть 

достаточно точно оценены при проектировании и уточняются  

в процессе строительства.

Объектные сметы формируются на объект в целом и объединяют 

данные из локальных смет. Они являются сметными документами, 

на основе которых определяются договорные цены на объекты.

Объектные сметные расчеты на объект в целом объединяют 

данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подле-

жат уточнению, как правило, на основе РД.

Сметные расчеты на отдельные виды затрат осуществляются 

в тех случаях, когда требуется отразить, как правило в целом по 

стройке, размер (лимит) средств, необходимых для возмещения тех 

затрат, которые не учтены сметными нормативами (например, ком-

пенсации в связи с изъятием земель под застройку; расходы, свя-

занные с применением льгот и доплат, установленных правительс-

твенными решениями и т. п.).

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предпри-

ятий, зданий и сооружений (или их очередей) выполняются на ос-

нове объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных рас-

четов на отдельные виды затрат.

Сводка затрат – это сметный документ, определяющий сто-

имость строительства предприятий, зданий, сооружений или их 

очередей в случаях, когда наряду с объектами производственного 

назначения составляется проектно-сметная документация на объ-

екты жилищно-гражданского и другого назначения.

Одновременно со сметной документацией по желанию поль-

зователя в составе проекта и РД могут разрабатываться ведомость 

сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой 

комплекс, и ведомость сметной стоимости объектов и работ по ох-

ране окружающей среды.

Ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой 

комплекс, составляется в том случае, когда строительство и ввод  

в эксплуатацию предприятия, здания и сооружения предусматри-

вается осуществлять отдельными пусковыми комплексами. Эта ве-

домость включает сметную стоимость входящих в состав пускового 

комплекса объектов, а также общеплощадочных работ и затрат.
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Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране ок-

ружающей природной среды составляется в том случае, когда при 

строительстве предприятия, здания и сооружения предусматрива-

ется осуществлять мероприятия по охране окружающей природ-

ной среды. При этом в ней, как правило, сохраняется нумерация 

объектов и работ, принятая в сводном сметном расчете стоимости 

строительства. В ведомость включается только сметная стоимость 

объектов и работ, непосредственно относящихся к природоохран-

ным мероприятиям.

Сметная документация составляется в текущем уровне цен, до-

пускается указывать стоимость работ в двух уровнях цен:

1) базисном уровне, определяемом на основе действующих смет-

ных норм и цен 2001 года;

2) текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко 

времени составления сметной документации.

2.2.1. Локальные сметные расчеты

Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды стро-

ительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования 

составляются исходя из следующих данных:

−	 параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных 

элементов, принятых в проектных решениях;

−	 объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтаж-

ных работ и определяемых по проектным материалам;

−	 номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, 

принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других про-

ектных материалов;

−	 действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, 

конструктивные элементы, а также рыночных и регулируемых 

цен и тарифов на продукцию производственно-технического на-

значения и услуги.

Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:

1) по зданиям и сооружениям – на строительные работы, специ-

альные строительные работы, внутренние санитарно-технические 

работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, 

монтаж и приобретение технологического и других видов оборудо-
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вания, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, 

слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение 

приспособлений, мебели, инвентаря и др.;

2) по общеплощадочным работам – на вертикальную плани-

ровку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройс-

тво территории, малые архитектурные формы и др.

При проектировании сложных зданий и сооружений, осущест-

влении разработки технической документации для строительства 

несколькими проектными организациями, а также при формиро-

вании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается 

составление на один и тот же вид работ двух и более локальных 

сметных расчетов (смет).

В локальных сметных расчетах (сметах) производится группи-

ровка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам 

здания (сооружения), видам работ и устройств. Порядок группиров-

ки должен соответствовать технологической последовательности ра-

бот и учитывать специфические особенности отдельных видов стро-

ительства. В прил. 6 и 7 приведен рекомендуемый перечень работ, 

проводимых при текущем и капитальном ремонтах зданий и объек-

тов. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на 

подземную (работы «нулевого цикла») и надземную части.

Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:

−	по строительным работам – земляные работы; фундаменты и 

стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; 

полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лес-

тницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, 

отмостки и пр.) и т. п.;

−	по специальным строительным работам – фундаменты под обо-

рудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, 

футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т. п.;

−	по внутренним санитарно-техническим работам – водопро-

вод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха и т. п.;

−	по установке оборудования – приобретение и монтаж техноло-

гического оборудования; технологические трубопроводы; металли-

ческие конструкции (связанные с установкой оборудования) и т. п.
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Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами 

(сметами), включает прямые затраты, накладные расходы и смет-

ную прибыль. Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда 

рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строи-

тельных машин. Накладные расходы охватывают затраты строитель-

но-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий 

производства, его обслуживанием, организацией и управлением. 

Сметная прибыль – сумма средств, необходимых для покрытия от-

дельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на 

развитие производства, социальной сферы и материальное стимули-

рование. Сметная прибыль является нормативной частью стоимости 

строительной продукции и не относится к себестоимости работ.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при со-

ставлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на раз-

делы производится в конце расчета (сметы) за итогом прямых за-

трат, а при формировании по разделам – в конце каждого раздела и 

в целом по сметному расчету (смете) [1].

Локальные сметные расчеты (сметы) составляются по формам, 

зависящим от метода определения сметной стоимости СМР.

Например, при использовании ресурсного или ресурсно-индек-

сного метода применяется форма образца № 4, в которой произво-

дятся выделение и суммирование ресурсных показателей с определе-

нием стоимости в соответствующем уровне цен, или форма (образец 

№ 5), на основе которой в составе локальной ресурсной ведомости 

выделяются и суммируются ресурсные показатели, а затем по образ-

цу № 4 определяется стоимость работ (размер затрат) [1].

Если в соответствии с проектными решениями осуществляются 

разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструк-

циям, материалам и изделиям, пригодным для повторного приме-

нения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, 

снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся воз-

вратные суммы, т. е. суммы, уменьшающие размеры выделяемых 

заказчиком капитальных вложений. Эти суммы не исключаются 

из итога локального сметного расчета (сметы) и объема выпол-

ненных работ. Они показываются отдельной строкой под назва-

нием «В том числе возвратные суммы» и определяются на осно-
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ве приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и 

количества получаемых для последующего использования конс-

трукций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, 

материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по 

цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по 

приведению их в пригодное для использования состояние и до-

ставке в места складирования.

Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добы-

чи (камень, щебень, песок, лес и др.), при наличии условий реали-

зации учитывается по сложившимся в регионе ценам.

В случае невозможности использования или реализации мате-

риалов от разборки или попутной добычи, подтвержденной надле-

жащими документами, их стоимость в возвратных суммах не учи-

тывается.

Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных 

суммах, следует отличать от так называемых оборачиваемых мате-

риалов (опалубка, крепление и т. п.), применяемых согласно техно-

логии строительного производства несколько раз при выполнении 

отдельных видов работ. Неоднократная их оборачиваемость учтена 

в сметных нормах и составляемых на их основе расценках на соот-

ветствующие конструкции и виды работ [1].

В локальные сметные расчеты (сметы) может быть включена 

стоимость оборудования, мебели и инвентаря. При использовании 

оборудования, числящегося в основных фондах, пригодного для 

дальнейшей эксплуатации и намечаемого к демонтажу и перено-

су в строящееся (реконструируемое) здание, в локальных сметных 

расчетах (сметах) предусматриваются только средства на демонтаж 

и повторный монтаж этого оборудования, а за итогом сметы спра-

вочно показывается его балансовая стоимость, учитываемая в об-

щем лимите стоимости для определения технико-экономических 

показателей проекта.

Образец локального сметного расчета приведен в прил. 4.
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2.2.2. Объектные сметные расчеты

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются в соответс-

твии с текущим уровнем цен на объекты в целом путем суммиро-

вания данных локальных сметных расчетов с группировкой работ 

и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строи-

тельных работ» (гр. 4), «монтажных работ» (гр. 5), «оборудования, 

мебели и инвентаря» (гр. 6), «прочих затрат» (гр. 7). С целью опре-

деления полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за 

выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце 

объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ 

дополнительно включаются средства на покрытие лимитирован-

ных затрат [1].

К лимитированным затратам относят затраты на строительс-

тво временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время и ре-

зерв средств на непредвиденные работы и затраты.

К временным зданиям и сооружениям относятся специально воз-

водимые производственные, складские, вспомогательные, жилые, 

общественные здания и сооружения, необходимые для производс-

тва строительно-монтажных работ и обслуживания работников 

строительства.

Временные здания и сооружения подразделяются на титульные 

и нетитульные.

К нетитульным временным зданиям, сооружениям, приспо-

соблениям и устройствам относятся кладовые и конторы прорабов 

и мастеров, складские помещения и навесы, душевые, туалеты, 

помещения для обогрева рабочих, заборы и ограждения, настилы, 

лестницы, обноски, приспособления по технике безопасности, 

временные разводки от магистральных сетей и др. Расходы по воз-

ведению, сборке, разборке, амортизации, ремонту и перемещению 

нетитульных временных зданий и сооружений учитываются норма-

ми накладных расходов.

Средства на строительство титульных временных зданий и со-

оружений определяются в соответствующем проценте от затрат по 

итогу смет по всем локальным сметам, входящим в объектную сме-

ту по ГСН 81-05-01–2001 или ГСНр 81-05-01–2001.
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Дополнительные затраты при производстве строительных и 

монтажных работ в зимнее время определяются по ГСН 81-05-02-

2001или ГСНр 81-05-02–2001 в процентах от сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по итогам после учета средств на 

временные здания и сооружения с отнесением полученных сумм в 

соответствующие графы смет.

В составе объектной сметы учитывается также часть резерва 

средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенные для 

возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых воз-

никает в процессе создания рабочей документации или строитель-

ства при уточнении проектных решений или условий строительства 

по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном про-

екте. Размер резерва должен быть согласован заказчиком и подряд-

чиком для включения в смету в порядке, предусмотренном п. 4.96 

МДС 81–35.2004. Определение суммы резерва осуществляется по 

итогам затрат (вместе с временными зданиями и зимними удоро-

жаниями) в установленном проценте к стоимости СМР.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предна-

значен для компенсации дополнительных затрат, связанных:

−	 с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработан-

ным после утверждения проекта (рабочего проекта);

−	 ошибками в сметах, включая арифметические, выявленными 

после утверждения проектной документации;

−	 изменениями проектных решений в рабочей документации 

и т. д. [1].

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактичес-

ки выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не 

передается, а остается в распоряжении заказчика. В этом случае 

в договоре подряда должны предусматриваться порядок и сроки 

согласования дополнительной сметы на работы, которые могут 

дополнительно возникать в ходе строительства в случае внесения 

заказчиком в техническую документацию изменений принятых ра-

нее проектных решений.

При расчетах за выполненные работы по договорам с установ-

ленной твердой ценой резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровывается 
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и оплачивается заказчиком по норме, согласованной при формиро-

вании договорной цены [1].

Если стоимость объекта определена по одной локальной смете, 

объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы 

выполняет локальная смета, в конце которой включаются средства 

на покрытие лимитированных затрат в том же порядке, что и для 

объектных смет.

В объектном сметном расчете построчно (гр. 10) и в итоге при-

водятся показатели единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 пло-

щади и т. п.

За итогом объектного сметного расчета справочно показывают-

ся возвратные суммы, которые являются итоговым результатом воз-

вратных сумм, предусмотренных локальными сметными расчетами.

При размещении в жилых зданиях встроенных или пристроен-

ных предприятий (организаций) торговли, общественного пита-

ния и коммунально-бытового обслуживания объектные сметные 

расчеты производятся отдельно для жилых зданий и предприятий 

(организаций).

Образец объектного сметного расчета представлен в прил. 5.

2.2.3. Сводный сметный расчет стоимости строительства

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предпри-

ятий, зданий, сооружений или их очередей рассматриваются как 

документы, определяющие сметный лимит средств, необходимых 

для полного завершения строительства всех объектов, предусмот-

ренных проектом. Утвержденный в установленном порядке свод-

ный сметный расчет стоимости строительства служит основанием 

для определения лимита капитальных вложений и открытия фи-

нансирования строительства. Сводные сметные расчеты стоимости 

строительства составляются и утверждаются отдельно на произ-

водственное и непроизводственное строительство.

Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительс-

тво предприятия, здания, сооружения или его очереди составляется 

по образцу № 1, приведенному в МДС 81–35.2004 [1]. В него вклю-

чаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным 

расчетам без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также 
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сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного 

сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и 

сооружений должны иметь ссылку на источник информации (смет-

ные документы). Сметная стоимость каждого объекта, предусмот-

ренного проектом, распределяется по графам, обозначающим 

сметную стоимость «строительных работ», «монтажных работ», 

«оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общую 

сметную стоимость».

Сводный сметный расчет на строительство составляется в со-

ответствии с текущим уровнем цен. Для формирования стоимости 

может быть использован базисный уровень цен 2001 года. Решение 

об учитываемом в сводном сметном расчете уровне цен принимает-

ся заказчиком в задании на проектирование [1].

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и 

жилищно-гражданского строительства средства распределяются 

по следующим главам:

1) подготовка территории строительства;

2) основные объекты строительства;

3) объекты подсобного и обслуживающего назначения;

4) объекты энергетического хозяйства;

5) объекты транспортного хозяйства и связи;

6) наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теп-

лоснабжения и газоснабжения;

7) благоустройство и озеленение территории;

8) временные здания и сооружения;

9) прочие работы и затраты;

10)  содержание дирекции (технического надзора) строящегося 

предприятия;

11)  подготовка эксплуатационных кадров;

12)  проектные и изыскательские работы, авторский надзор.

Распределение объектов, работ и затрат внутри глав произво-

дится согласно сложившейся для соответствующей отрасли народ-

ного хозяйства номенклатуре сводного сметного расчета стоимости 

строительства. При наличии нескольких видов законченных про-

изводств или комплексов, каждый из которых имеет несколько 

объектов, внутри главы может быть осуществлена группировка по 
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разделам, наименование которых соответствует названию произ-

водств (комплексов).

Для объектов капитального ремонта, жилых домов, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения в составе 

сводного сметного расчета средства рекомендуется распределять 

по следующим главам:

1) подготовка площадок (территории) капитального ремонта;

2) основные объекты;

3) объекты подсобного и обслуживающего назначения;

4) наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения и т. п.);

5) благоустройство и озеленение территории;

6) временные здания и сооружения;

7) прочие работы и затраты;

8) технический надзор;

9) проектные и изыскательские работы, авторский надзор.

Сводный сметный расчет составляется в целом на строитель-

ство независимо от числа генеральных подрядных строительно-

монтажных организаций, участвующих в нем.

К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение 

в составе проекта, составляется пояснительная записка, в которой 

приводятся:

−	 местоположение строительства, перечень каталогов сметных 

нормативов, принятых для составления смет на строительство;

−	 наименование генеральной подрядной организации (в случае 

если она известна);

−	 нормы накладных расходов (для конкретной подрядной органи-

зации или по видам строительства);

−	 норматив сметной прибыли;

−	 особенности определения сметной стоимости строительных ра-

бот для данной стройки;

−	 особенности определения сметной стоимости оборудования и 

его монтажа для данной стройки;

−	 особенности определения для данной стройки средств по главам 

8–12 сводного сметного расчета стоимости строительства;
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−	 расчет распределения средств по направлениям капитальных 

вложений (для жилищно-гражданского строительства);

−	 другие сведения о порядке определения стоимости, характерные 

для данной стройки, а также ссылки на соответствующие реше-

ния правительственных и других органов государственной влас-

ти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для 

конкретного строительства.

Образец сводного сметного расчета стоимости строительства 

(капитального ремонта) приведен в прил. 6.
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3. ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

3.1. Составление локальной сметы  
базисно-индексным методом

Базисно-индексный  метод определения стоимости строитель-

ства основан на использовании системы текущих и прогнозных 

индексов по отношению к стоимости, определенной по базисному 

уровню цен. 

Приведение к уровню текущих (прогнозных) цен производится 

путем перемножения базисной стоимости по видам работ, разделам 

или в целом на смету на соответствующий индекс по отрасли.

Составлению локальных сметных расчетов предшествует оп-

ределение объемов на отдельные виды строительных и монтажных 

работ, а также стоимость оборудования исходя:

−	 из параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных 

элементов, принятых в проектных решениях;

−	 объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтаж-

ных работ и определяемых по проектным материалам;

−	 номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, 

принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других про-

ектных материалов.

Локальные сметные расчеты разрабатываются на отдельные 

виды работ:

1) по зданиям и сооружениям:

−	 на строительные работы;

−	 специальные строительные работы;

−	 внутренние санитарно-технические работы;

−	 внутреннее электроосвещение;

−	 электросиловые установки;

−	 монтаж и приобретение технологического оборудования и дру-

гих видов оборудования;

−	 монтаж контрольно-измерительных приборов (КИП) и автома-

тики;

−	 монтаж слаботочных устройств (связь, сигнализация и т. п.);

−	 приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.;
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2) по общеплощадочным работам:

−	 на вертикальную планировку;

−	 устройство инженерных сетей, путей и дорог;

−	 благоустройство территории;

−	 малые архитектурные формы и т. д.

Локальные сметы состоят из разделов, которые располагают-

ся в технологической последовательности. Например, общестро-

ительные работы могут иметь следующие разделы: 1 – «Земля-

ные работы»; 2 – «Фундаменты»; 3 – «Стены»; 4 – «Перекрытия»;  

5 –«Кровля»; 6 – «Полы»; 7 – «Окна»; 8 – «Двери»; 9 – «Перегородки»;  

10 – «Лестницы»; 11 – «Отделочные работы»; 12 – «Разные работы» 

(крыльца, отмостки и пр.).

Работы внутри разделов также располагаются в технологичес-

кой последовательности.

В разделы должны быть включены работы, соответствующие 

конструктивному решению объекта. Например, в разделе «Фунда-

менты» необходимо указать все виды фундаментов, предлагаемых 

конструктивным решением объекта: устройство ленточного, мо-

нолитного или сборного железобетонного фундамента; установка 

стаканов фундамента под колонны, а также виды сопутствующих 

работ – подготовка песчаного основания под фундамент, гидроизо-

ляция фундамента и т. д.

В локальных сметах на строительство зданий и сооружений с 

подземной частью отдельно выделяются работы по подземной (ра-

боты «нулевого цикла») и надземной частям. В зданиях без подва-

лов такое разделение не требуется.

Наименование работ, входящих в вышеуказанные разделы, 

должно соответствовать наименованию этих работ по сборникам 

сметно-нормативной базы (2001) (ТЕР, ТЕРр и т. д.).

Локальные сметные расчеты (сметы) составляются в виде табл. 1 

согласно образцу № 4, представленному в МДС 81–35.2004 «Мето-

дика определения стоимости строительной продукции на террито-

рии Российской Федерации».

Нумерация локальных сметных расчетов производится с уче-

том номера и наименования главы сводного сметного расчета сто-
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имости строительства, в которую он (она) включается. Например: 

Локальная смета № 02-01-01.

Рассмотрим заполнение таблицы локальной сметы согласно 

образцу № 4 (см. табл. 1).

•	Графа 1 – сквозная нумерация расценок, т. е. по порядку на-

чиная с первого раздела сметы и кончая последним с включением 

всех видов работ и материальных ресурсов.

•	Графа 2 – обоснование расценки и цен.

•	Графа 3 – наименование работ и затрат в соответствии с ведо-

мостью объемов работ с указанием единицы измерения.

•	Графа 4 – «Количество» – объем работ в соответствии с ведо-

мостью объемов работ (дефектной ведомостью).

•	Графа 5 заполняется в виде дроби: над чертой – «Всего» – ука-

зываются «Прямые затраты» по 4 графе ТЕР; под чертой – «Основ-

ная заработная плата рабочих» по 5 графе ТЕР.

•	Графа 6 заполняется в виде дроби: над чертой – «Стоимость 

эксплуатации машин» по 6 графе ТЕР; под чертой – «Заработная 

плата рабочих, обслуживающих машин» по графе 7 ТЕР.

•	 Графа 7 – произведение данных локальной сметы: графы 4 

«Количество» и графы 5 «Всего».

•	 Графа 8 – произведение данных локальной сметы: графы 4 

«Количество» и графы 6 «Оплата труда рабочих».

•	Графа 9 заполняется в виде дроби: над чертой – произведение 

графы 6 «Стоимость эксплуатации машин» и графы 4 «Количест-

во», под чертой – произведение графы 4 «Количество» и графы 6 

«Оплата труда машинистов».

•	Графа 10 заполняется в виде дроби: над чертой указываются 

«Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин» (т. е. 

основных рабочих) по графе 9 ТЕР, под чертой – «Затраты труда 

рабочих обслуживающих машины» (т. е. машинистов) по соответс-

твующей расценке ГЭСН.

•	Графа 11 заполняется в виде дроби: над чертой – произведе-

ние графы 4 «Количество» и графы 9 ТЕР, под чертой – произведе-

ние данных по ГЭСН на объем работ.

После каждого раздела сметы подводятся итоги следующим об-

разом:
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•	«Итого, прямые затраты» – суммируются раздельно данные 

граф 7, 8 и в виде дроби – графы 9.

•	«Итого трудоемкость» – суммируются данные графы 11 в виде 

дроби.

•	«Накладные расходы» – вычисляются в процентах от фонда 

оплаты труда (ФОТ) основных рабочих и машинистов.

•	«Сметная прибыль» – вычисляется в процентах от фонда оп-

латы труда (ФОТ) основных рабочих и машинистов.

•	«Итого с накладными расходами и сметной прибылью» – ука-

занные итоги суммируются: «Прямые затраты» + «Накладные рас-

ходы» + «Сметная прибыль».

Пример составления локальной сметы базисно-индексным ме-

тодом приведен в прил. 7.

3.2. Составление локальной сметы  
ресурсным методом

Ресурсный метод определения стоимости строительства пред-

ставляет собой калькулирование в текущих ценах и тарифах эле-

ментов затрат (ресурсов), необходимых для реализации проекта.

К ресурсам, потребляемым в процессе строительства, относятся:

•	 затраты труда рабочих основного производства (чел./ч);

•	 затраты труда механизаторов (чел./ч);

•	 время эксплуатации строительных машин и механизмов 

(маш./ч);

•	 расход материальных (конструкции, изделия, материалы) и 

энергетических ресурсов, выраженных в натуральных измерите-

лях (шт., кг, т, м, 100 м2 и т. д.)

Для определения сметной стоимости ресурсным методом ис-

пользуются сборники ГЭСН, которые предназначены для опреде-

ления состава и потребности в ресурсах, необходимых для выпол-

нения строительных работ. 

Составлению ресурсных смет предшествует определение объ-

емов на отдельные виды строительных и монтажных работ, в кото-

рых выделяются ресурсные показатели и заносятся в соответствую-

щие графы ведомости, а также на стоимость оборудования.
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Для определения сметной стоимости строительных работ ре-

сурсным методом рекомендуется применять форму по образцу 

№ 6 локального сметного расчета (ресурсную смету, приведенную  

в прил. 2 МДС 81–35.2004).

Ресурсная смета № 02-01-01

Рассмотрим заполнение таблицы ресурсной сметы согласно об-

разцу № 6 (см. табл. 2).

•	Графа 1 – сквозная нумерация расценок, начиная с первого 

раздела сметы и кончая последним, включая все виды работ и мате-

риальных ресурсов, неучтенных в расценках.

•	Графа 2 – обоснование расценки, шифр применяемого нор-

матива и коды соответствующих ресурсов.

•	Графа 3 – наименование работ и затрат в соответствии с ведо-

мостью объемов работ, а вслед за каждым из видов – наименование 

ресурсов в следующей последовательности: затраты труда рабочих-

строителей, средний разряд работы, затраты труда рабочих, занятых 

управлением строительных машин, наименование используемых 

строительных машин, виды применяемых материальных ресурсов.

•	Графа 4 – единица измерения работ и ресурсов.

•	Графа 5 – против наименования соответствующего вида работ 

проставляется объем работ, принимаемый по проектным данным 

(дефектной ведомости), а против наименования соответствующих 

ресурсов – их количество, подсчитанное как произведение удель-

ного расхода на объем работ.

•	Графа 6 – текущая сметная стоимость (на дату составления) 

соответствующих ресурсов на единицу измерения.

•	 Графа 7 – против наименования соответствующих ресурсов 

проставляется произведение графы 5 и графы 6, а против наиме-

нования соответствующего вида работ – «общая стоимость» путем 

суммирования сметных стоимостей ресурсов.

Пример составления сметы ресурсным методом приведен  

в прил. 8.



29

3.3. Составление объектных смет по укрупненным 
сметным нормативам

Применение укрупненных сметных нормативов направлено на 

упрощение процесса составления сметной документации, сокра-

щение его трудоемкости при сохранении требуемого уровня точ-

ности сметных расчетов. 

Укрупненные сметные нормативы активно разрабатывались  

в 60–80-е годы прошлого века и в нормативной базе 1984 года были 

представлены самостоятельным обширным системным блоком. По 

степени укрепления в их составе выделяли:

−	 укрупненные сметные нормы и расценки на конструкции и виды 

работ (УСН, УР);

−	 укрупненные сметные нормы на здания и сооружения (УСН); 

−	 прейскуранты на здания и сооружения (ПРЗС); 

−	 укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС). 

Укрупненные расценки, укрупненные сметные нормы и прейс-

курантные цены на здания и сооружения использовались для опре-

деления сметной стоимости строительства на стадии рабочей доку-

ментации. Для определения сметной стоимости типовых объектов 

особенно были удобны прейскуранты цен на здания и сооружения, 

применение которых максимально упрощало составление сметной 

документации при высокой степени точности расчетов. 

УПСС были предназначены для определения стоимости строи-

тельства на ранних стадиях проектирования. Показатели учитывают 

выполнение полного комплекса работ по возведению зданий, вклю-

чая стоимость оборудования и мебели, в расчете на основной изме-

ритель: 1 м3 строительного объема, 1 м2 площади застройки и т. п. 

В начале 90-х годов в условиях инфляции потребовались новые 

подходы к формированию сметных нормативов. В 1992–94 гг. были 

разработаны и рекомендованы Госстроем России сборники укруп-

ненных сметных нормативов:

−	показатели на отдельные виды работ (ПВР), предназначенные 

для составления в автоматизированном режиме локальных смет в 

текущем уровне цен на стадии рабочей документации с учетом ре-

альных условий деятельности строительных организаций; 
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−	 сборник укрупненных показателей базисной стоимости на 

виды работ (УПБС ВР), предназначенный для составления смет-

ной документации как на начальной стадии проектирования, так и 

в процессе строительства. Показатели даны по видам работ и конс-

труктивных элементов и содержат нормы расхода ресурсов в нату-

ральном и стоимостном выражении и прямые затраты в рублях в 

ценах на 01.01.1991 г. для условий Московской области;

−	укрупненные показатели базисной стоимости (УПБС) стро-

ительства зданий и сооружений производственного назначения, 

рекомендованные для определения стоимости строительства в те-

кущих и прогнозных ценах на ранней стадии проектирования и для 

расчетов капитальных вложений как на отдельные объекты, так и 

на предприятия в целом;

−	укрупненные показатели базисной стоимости (УПБС) с уче-

том потребительских свойств строительной продукции для объек-

тов жилищно-коммунального назначения (на 1 м2 общей площади 

жилых домов, по общественным зданиям – на одно место, на 1 м2 

торговой площади и т. п.), рекомендованные для определения сто-

имости строительства в текущих и прогнозных ценах на ранней ста-

дии проектирования и при расчете капитальных вложений как на 

отдельные объекты, так и на комплексную застройку жилых квар-

талов (микрорайонов).

С вводом в действие новой нормативной базы разрабатывает-

ся, можно сказать, третье поколение укрупненных нормативов на 

основе элементных сметных норм и расценок (ГЭСН–2001, ФБР 

(ТЕР) –2001) с учетом современных проектных решений, новых 

строительных материалов и технологий.

В прил. 9 приведен пример определения стоимости строительс-

тва с использованием справочного издания «Укрупненные показа-

тели стоимости строительства».

3.4. Составление сводного сметного расчета строительства

Методика заполнения сводного сметного расчета стоимос-

ти строительства такова, что предусматривает подведение итогов 

в графах 4–8 (см. прил. 10) по каждой главе (при наличии в главе 
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разделов – по каждому разделу), по сумме глав 1–7, 1–8, 1–9, 1–12 

после начисления суммы резерва средств на непредвиденные рабо-

ты и затраты, а также после начисления НДС. Аналогично в свод-

ном сметном расчете капитального ремонта приводятся итоговые 

данные по каждой главе, по сумме глав 1–5, 1–6, 1–7, 1–9 после 

начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и 

затраты, после начисления НДС.

В главу 1 включаются средства на работы и затраты, связанные 

с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим работам 

и затратам относятся:

1) отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировоч-

ного задания и выделение красных линий застройки (определяется 

на основании расчета);

2) разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление 

их пунктами и знаками;

3) освобождение территории строительства от имеющихся на 

ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других 

мешающих предметов, переселение жильцов из сносимых домов, 

перенос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, со-

оружений, путей и дорог, снятие и хранение плодородного слоя 

почвы и т. п.;

4) компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений 

и насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим 

лицам;

5) осушение территории стройки, проведение на ней других ме-

роприятий, связанных с прекращением или изменением условий 

водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликви-

дацией неблагоприятных условий строительства;

6) затраты на разминирование территории строительства в 

районах бывших боевых действий;

7) плата за аренду земельного участка, предоставляемого на пе-

риод проектирования и строительства объекта;

8) приведение земельных участков, предоставленных во вре-

менное пользование на период строительства, в состояние, пригод-

ное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или 
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для других целей в соответствии с проектом восстановления (ре-

культивации) нарушенных земель;

9) плата за землю при изъятии (выкупе) земельного уча стка 

для строительства, а также выплата земельного налога (аренды)  

в период строительства;

10) затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых 

коммунальными и эксплуатационными организациями, находя-

щимися на полном хозяйственном расчете (кроме находящихся на 

бюджетном финансировании), с выдачей исходных данных на про-

ектирование, технических условий и требований на присоединение 

проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям 

общего пользования, а также по проведению необходимых согла-

сований проектных решений;

11) затраты, связанные с выполнением по требованию органов 

местного самоуправления исполнительной контрольной съемки 

построенных инженерных сетей; затраты, связанные с выполнени-

ем археологических раскопок в пределах строительной площадки;

12) возмещение собственникам земельных участков, земле-

пользователям, землевладельцам и арендаторам земельных учас-

тков убытков, причиненных изъятием или временным занятием 

земельных участков, ограничением прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе-

мельных участков либо ухудшением качества земель в результате 

деятельности других лиц [1].

Стоимость работ, включаемая в главу 1, определяется на основе 

проектных объемов и действующих расценок.

Размер средств должен учитывать также стоимость работ, не-

обходимых для размещения на подготавливаемой территории вре-

менных зданий и сооружений.

В главу 2 включается сметная стоимость зданий, сооружений и 

видов работ основного производственного назначения, определен-

ная на основании объектных смет и расчетов.

В главу 3 включается сметная стоимость объектов подсобного и 

обслуживающего назначения, к которым относятся:
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−	для промышленного строительства: здания ремонтно-техни-

ческих мастерских, заводоуправлений, эстакады, галереи, складс-

кие помещения и др.;

−	 для жилищно-гражданского строительства: хозяйственные 

корпуса, проходные, теплицы в больничных и научных городках, 

мусоросборники и др., а также стоимость зданий и сооружений 

культурно-бытового назначения, предназначенных для обслужива-

ния работающих (отдельно стоящие поликлиники, столовые, мага-

зины, объекты бытового обслуживания населения, другие объекты, 

расположенные в пределах территории, отведенной для строитель-

ства предприятий).

Когда разрабатывается отдельный проект со сводным сметным 

расчетом стоимости строительства таких объектов, как котельная, 

линия электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги 

и другие, которые обычно указываются в главах 3–7 сводного смет-

ного расчета к комплексному проекту, сметная стоимость этих объ-

ектов должна включаться в главу 2 в качестве основных объектов.

В главы 4–7 включаются объекты, перечень которых соответс-

твует наименованиям глав.

В главу 8 включаются средства на строительство и разборку ти-

тульных временных зданий и сооружений, к которым относятся 

специально возводимые или приспособляемые на период строи-

тельства производственные, складские, вспомогательные, жилые и 

общественные здания и сооружения, необходимые для производс-

тва строительно-монтажных работ и обслуживания работников 

строительства.

Размер средств, предназначенных для возведения титульных 

зданий и сооружений, в соответствии с правилами может опреде-

ляться:

−	 по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с необ-

ходимым набором титульных временных зданий и сооружений;

−	 по нормам, приведенным в Сборнике сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01–

2001), в процентах от сметной стоимости строительных и мон-

тажных работ по итогам глав 1–7 сводного сметного расчета.
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Одновременное использование указанных способов не допус-

кается.

Определенная одним из вышеуказанных способов сумма 

средств включается в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчета.

Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, полу-

ченных от разборки временных зданий и сооружений, определяют-

ся расчетами по ценам возможной реализации за вычетом расходов 

по приведению их в пригодное состояние и доставке в места скла-

дирования.

В главу 9 включаются средства на основные виды прочих работ 

и затрат в текущем уровне цен в соответствии с прил. 8.

Для специфических условий строительства по согласованию с 

заказчиком и при соответствующем обосновании в главе 9 могут 

учитываться другие виды прочих затрат.

В графы 7 и 8 главы 10 включаются средства на содержание 

аппарата заказчика-застройщика (единого заказчика, дирекции 

строящегося предприятия) и технического надзора в размерах, ус-

тановленных Постановлением Госстроя России от 17.02.1999 г. № 7.  

В отдельных случаях при соответствующих расчетных обоснова-

ниях, выполненных согласно положениям, приведенным в «Мето-

дическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застрой-

щика» (письмо Минстроя России от 13.12.1995 г. № ВБ-29/12-347), 

допускается установление индивидуальных нормативов по согла-

сованию с Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству.

В главу 11 включаются (в графы 7 и 8) средства на подготовку 

эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируе-

мых предприятий, определяемые расчетами исходя:

−	 из количества и квалификационного состава рабочих, обучение 

которых намечается осуществить в учебных центрах, учебно-

курсовых комбинатах, технических школах, учебных полигонах, 

непосредственно на предприятиях с аналогичными производс-

твами и т. д.;

−	 сроков обучения;

−	 расходов на теоретическое и производственное обучение рабо-

чих кадров;
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−	 заработной платы (стипендии) обучающихся рабочих с начисле-

ниями к ней;

−	 стоимости проезда обучаемых до места обучения (стажировки) и 

обратно;

−	 прочих расходов, связанных с подготовкой указанных кадров.

В главу 12 в порядке, указанном в прил. 8, включаются (в гра-

фы 7 и 8) средства:

1) на выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) – разде-

льно на проектные и изыскательские;

2) проведение авторского надзора проектных организаций за стро-

ительством;

3) проведение экспертизы предпроектной и проектной документа-

ции;

4) испытание свай, проводимое подрядной строительно-монтаж-

ной организацией по техническому заданию заказчика строи-

тельства;

5) подготовку тендерной документации.

Необходимость проведения авторского надзора определяется 

заказчиком [1].

В сводный сметный расчет стоимости строительства включа-

ется резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предна-

значенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность  

в которых возникает в процессе создания рабочей документации 

или в ходе строительства в результате уточнения проектных реше-

ний или условий строительства по объектам (видам работ), предус-

мотренным в утвержденном проекте.

Резерв определяется от итога глав 1–12 в размере не более 2% 

для объектов социальной сферы и не более 3% – для объектов про-

изводственного назначения [1].

По уникальным и особо сложным объектам строительства раз-

мер средств на непредвиденные работы и затраты может быть уста-

новлен в размере 10% по согласованию с соответствующим уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти в области 

строительства.

При составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и 

другим укрупненным нормативам на предпроектной стадии резерв 
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средств на непредвиденные работы и затраты можно принимать  

в размере до 10% [1].

Указанные средства выносятся отдельной строкой с распреде-

лением по графам 4–8 сводного сметного расчета стоимости стро-

ительства.

Часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, 

предусмотренного в сводном сметном расчете, в размере, согла-

сованном заказчиком и подрядчиком, может включаться в состав 

твердой договорной цены на строительную продукцию. При произ-

водстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактически 

выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не пере-

дается, а остается в распоряжении заказчика.

Дополнительные средства на возмещение затрат, выявившихся 

после утверждения проектной документации в связи с введением 

в действие новых законодательных и нормативных актов, следует 

включать в сводный сметный расчет отдельной строкой (в соот-

ветствующие главы) с последующим изменением итоговых пока-

зателей стоимости строительства и утверждением произведенных 

уточнений инстанцией, утвердившей проектную документацию, а 

по проектам строек, финансируемых из федерального бюджета, –  

в порядке, устанавливаемом Федеральным агентством по строи-

тельству и жилищно-коммунальному хозяйству.

За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства 

указываются:

1) возвратные суммы, учитывающие стоимость:

−	 материалов и деталей, получаемых от разборки временных зда-

ний и сооружений, в размере 15% сметной стоимости временных 

зданий и сооружений (с амортизируемой частью стоимости) не-

зависимо от срока осуществления строительства;

−	 материалов и деталей, получаемых от разборки конструкции, 

сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом 

по расчету;

−	 мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для мебли-

ровки жилых и служебных помещений для иностранного персо-

нала, осуществляющего шеф-монтаж оборудования;

−	 материалов, получаемых в порядке попутной добычи [1];
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2) сумма по итогам объектных и локальных сметных расчетов и 

смет, балансовая (остаточная) стоимость оборудования, демонти-

руемого или переставляемого в пределах действующего реконстру-

ируемого или технически перевооружаемого предприятия;

3) сумма налога на добавленную стоимость принимается от 

итоговых данных по сводному сметному расчету на строительс-

тво и показывается отдельной строкой (в графах 4–8). При этом 

во избежание двойного счета не должно учитываться начисление 

НДС на стоимость материалов, а также на транспортные и другие 

виды услуг в составляемых локальных и объектных сметных рас-

четах (сметах).
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4. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ESTIMATE

В данном издании приведены сведения из руководства пользо-

вателя программы Estimate.

Программа предназначена для составления смет на строитель-

ные, ремонтно-строительные, монтажные и другие виды работ, а 

также для получения сопутствующих отчётных форм.

Реализованы основные подходы к составлению смет – базис-

но-индексный и ресурсный.

Возможно составление следующих форм сметной документа-

ции:

•	 локальных смет;

•	 ресурсных смет в трех вариантах – сводном, по разделам и по 

форме 4;

•	 объектных смет;

•	 сводных сметных расчётов.

А также стандартные формы отчётности:

•	 акты по форме 2 и 3, составляемые на основе как локальных, так 

и ресурсных смет;

•	 справки М-29;

•	 локальные ресурсные ведомости.

Нормативная база содержит весь стандартный перечень сбор-

ников новой нормативной базы, введенных в действие на террито-

рии Самарской области. Пользователи программы могут дополни-

тельно приобрести сборники новой нормативной базы для других 

регионов России, перечень таких баз постоянно пополняется.

Запуск программы и создание эскиза сметы

При установке программы в меню «Пуск» системы Windows 

была автоматически создана группа Estimate. Она находится в раз-

деле «Программы». Чтобы запустить программу, выберите в группе 

Estimate ярлычок Estimate. 

Общий вид меню программы представлен на рис. 2. Для 

удобства работы на экране можно вызвать калькулятор, нажав 

кнопку .
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Рис. 2

Создать новую смету можно двумя способами:

−	 при помощи главного меню программы (рис. 3);

−	 нажав кнопку «Новая смета» .

Рис. 3

Рис. 4

В открывшемся окне «Новый документ» (рис. 4) вы видите со-

держимое вашего архива смет и можете выбрать место для ново-
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го документа. Документы в архиве могут быть расположены либо 

в общем списке, либо разложены по папкам (подобно тому, как 

отображается расположение файлов по директориям в «Провод-

нике» Windows). 

Для создания новой папки нажмите кнопку «Новая директо-

рия» , напишите в открывшемся окошке нужное название, затем 

нажмите «Подтвердить» (рис. 5).

Рис. 5

Чтобы новая смета оказалась в нужной папке, выберите папку, 

щелкнув по значку слева от названия папки, затем нажмите кнопку 

«Открыть»  (рис. 6, 7).

Рис. 6
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Рис. 7

Пока папка пуста – нажмите кнопку «Новый» , чтобы со-

здать в ней смету. Если вы добрались до этого момента через глав-

ное меню и уже указали, какую смету создаете, на экране сразу 

появится ее титульный лист (рис. 8). В противном случае нужно 

заполнить титульный лист и нажать кнопку «Создать». На экране 

появится эскиз сметы. Как правильно заполнять титульный лист 

и работать с эскизом, смотрите в соответствующих разделах. Если 

вы создали смету, а потом вспомнили, что ошиблись при заполне-

нии титульного листа, вы можете закрыть смету на экране и вновь 

обратиться к архиву смет. Для того чтобы внести исправления в 

титульный лист сметы, выберите её в архиве и нажмите кнопку 

«Редактировать» . После внесения исправлений можно вновь 

открыть смету и продолжать работу. 

Если вам потребуется внести изменения в титульный лист в про-

цессе работы над эскизом сметы, щелкните дважды левой кнопкой 

мыши в верхний левый угол эскиза сметы, как показано на рис. 9.

Титульный лист появится на экране. Чтобы сохранить внесен-

ные изменения, нажмите кнопку «Сохранить».
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Рис. 8

Рис. 9

Локальная смета

Создание новой локальной сметы. Итак, на экране появился ти-

тульный лист локальной сметы. У него есть две странички: «Заго-

ловок» и «Свойства» (их ярлычки вы видите в верхнем левом углу 

этого окошка). Сначала заполните страничку с выходными данны-

ми вашей сметы (рис. 10).
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Не забудьте указать, в ценах какого года вы будете составлять 

смету в соответствующем поле. Должен быть указан 2001 год. 

Рис. 10

Теперь нужно задать параметры сметы, для этого щелкните 

по ярлычку «Свойства». Во-первых, если вы хотите использовать  

в смете привязанные сборники (например, сборники на строитель-

ные и ремонтно-строительные работы для Самарской области), вы 

должны выбрать вариант «С привязкой». 

Нажав кнопку  в поле «Код района», выберите из открыв-

шегося списка нужный вам район. Для Самарской области следу-

ет выбирать при работе с базой 2001 года район 11 (версия Эталон 

– район 36).

Для других регионов России код района соответствует официаль-

ному коду региона.

В правой половине странички «Свойства» задается вид доку-

мента:

•	при включении пункта «Использовать стандартные разделы» 

 смета и все расценки в дальнейшем заносятся в соответствую-

щие разделы. Если отключить использование стандартных разде-

лов, можно составлять смету вообще без разбиения на разделы либо 
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задавать свое деление на разделы (например, «Земляные работы», 

«Фундамент», «Стены» и т. д.). При использовании Базы-2001 стан-

дартные разделы не создаются;

•	пункты «Итог по каждому разделу» и «Итог по каждому виду 

работ» определяют, будут ли формироваться итоги (дополнительно 

к общему итогу по смете);

•	 все последующие пункты нужно включать или выключать 

в зависимости от того, будут ли в смете учитываться соответствую-

щие статьи затрат. 

На рис. 11 приведен пример заполнения закладки «Свойства» 

при составлении сметы в ценах 2001 года.

Рис. 11

Эскиз локальной сметы представляет собой таблицу, разбитую 

на графы (рис. 12). 

Если в процессе работы над эскизом сметы вам потребуется вне-

сти изменения в титульный лист, щелкните дважды левой кнопкой 

мыши в верхний левый угол эскиза сметы, как показано на рис. 13.



45

Рис. 12

Рис. 13

Титульный лист появится на экране. Чтобы сохранить внесен-

ные в титульный лист изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

Нажмите кнопку «Перенести расценку в эскиз»  и задайте 

количество по этой расценке. 
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Определяя объемы работ по чертежам или составляя дефект-

ную ведомость, сметчик использует физические единицы измере-

ния. Например, площадь окраски обычно измеряют в квадратных 

метрах, количество оконных блоков – в штуках. В расценках же 

могут встретиться другие единицы измерения – 100 м2, 1000 м2, 

10 шт. и т. п. Если вы хотите автоматически пересчитывать объ-

емы работ в меню «Справочники», выберите пункт «Единицы из-

мерения» (рис. 14).

Рис. 14

В открывшемся окне «Единицы измерения» щелкните мышью 

в окошко рядом с надписью «Преобразовать количество». Поя-

вившаяся галочка означает, что режим автоматического пересчета 

включен. Чтобы отключить этот режим, щелкните мышью в окош-

ко еще раз. В окне «Единицы измерения» имеется таблица. Когда 

вы включите режим автоматического пересчета в первый раз, она 

будет пустой. Не обращайте на это внимания. Со временем она ав-

томатически заполнится наиболее часто используемыми вами еди-

ницами измерения и будет способствовать более быстрой работе 

функции пересчета.

Задав количество, нажмите «Подтвердить», и расценка зафик-

сируется в эскизе (рис. 15, 16).

Рис. 15
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Рис. 16

Чтобы перейти к другому сборнику, нажимайте кнопки «Пере-

ход на уровень вверх»  и, когда доберетесь до нужного перечня 

сборников, «Переход на уровень вниз» .

Чтобы найти расценку по ключевому слову, перейдите в список 

сборников и нажмите кнопку «Поиск» . 

Задайте в окошке поиска ключевое слово и запустите поиск 

(рис. 17). Программа ищет ключевое слово в том перечне, из кото-

рого начат поиск, и показывает все найденные расценки. Рекомен-

дуется набирать не слово целиком, а его фрагмент (без приставки и 

окончания).

Рис. 17
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Рис. 18

Чтобы запустить поиск заново, нажмите кнопку «Отменить 

поиск». Если же нужная расценка найдена с первой попытки, её 

можно занести в эскиз. Нажав кнопку «Редактировать расценку» 

, можно посмотреть и отредактировать все составляющие еди-

ничной расценки, её ресурсную часть, а также задать начисления 

на составляющие расценки (рис. 19).

Рис. 19
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Закончив работу с расценкой, задайте количество единиц и на-

жмите кнопку «Перенести в эскиз» . 

Если в титульном листе сметы указана работа с привязкой и рас-

ценка содержит местные материалы (в перечне ресурсов они выде-

лены красным цветом), вам нужно будет указать, надо ли включать 

в расценку стоимость местных материалов (рис. 20).

Рис. 20

Аналогично поступайте с последующими расценками (рис. 21).

Рис. 21

Удалить расценку из сметы можно кнопкой «Удалить» .

Внесение в смету расценок в ценах 2001 года. Многие расценки 

содержат так называемые «неучтенные материалы», стоимость ко-

торых не включена в прямые затраты по расценке. В ресурсной час-

ти расценки они выделены красным цветом (для материалов, рас-

ход которых на единицу измерения расценки нормируется ГЭСН) 

или зеленым цветом (для материалов, расход которых определяет-
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ся проектом). На рис. 22 в качестве примера приведена ресурсная 

часть расценки 65-15-5 с «зелеными» материалами.

Рис. 22

Обнаружив такие материалы, программа выдает сообщение, 

как на рис. 23

Рис. 23

В открывшемся окне вы видите три кнопки. Рассмотрим под-

робнее, что произойдет при нажатии каждой из них.

I вариант. Вы хотите произвести автоматический выбор цен и 

нажимаете кнопку «Произвести».

На экране появляется список предлагаемых к выбору ресурсов, 

имеющихся в сборниках ТСЦм. В верхней части окна имеется стро-

ка для поиска по наименованию материала. В этой строке можно 

указать неполное наименование искомого материала, а фрагменты 

слов в любой последовательности, которые, по вашему мнению, 
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могут содержаться в наименовании. Для запуска поиска нажмите 

клавишу Enter. 

Если подходящий материал обнаружен, нажмите кнопку «Вы-

брать» – выбранный материал окажется в эскизе сметы. Возможно, 

что вы решите выбирать именно этот материал и в дальнейшем. На-

жмите кнопку «Выбирать по умолчанию». В этом случае при после-

дующих обращениях к данной расценке программа автоматически 

внесет выбранный материал в эскиз сметы (рис. 24).

Рис. 24

После того как вы нажали кнопку «Выбрать», выбранный ре-

сурс вставляется в смету отдельной строкой и «исчезает» из ресурс-

ной части расценки, из-за которой был отмечен зеленым или крас-

ным цветом. 

Предположим, что из предложенного списка вам нужно вы-

брать не одну, а несколько позиций одновременно. Обычно такая 

ситуация возникает при выборе ресурсов, количество которых за-

дается по проекту. Нажмите клавишу Shift и мышью пометьте нуж-

ные позиции (они будут выделены черным цветом), затем нажмите 

кнопку «Выбрать». После этого последовательно вводите количест-
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во для каждой из выбранных позиций – сначала для верхней строки 

в списке, затем для следующих строк, двигаясь сверху вниз. Выде-

ление исчезнет у позиций, по которым вы уже задали количество. 

На рис. 25, 26 приведен фрагмент эскиза сметы с вставленными 

отдельными строками неучтенных ресурсов из расценки 65-15-5 и 

ресурсной частью расценки, из которой данные ресурсы теперь ис-

ключены. 

Рис. 25

Рис. 26
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Возможно, в предложенном списке не окажется подходящего 

материала, но он все же содержится в базе программы с другим ко-

дом, и программа не может его обнаружить. Попробуйте проделать 

следующее:

•	 откажитесь от предложенного программой списка, нажав 

кнопку «Удалить»;

•	войдите в ресурсную часть расценки и посмотрите, какой код 

имеет неучтенный ресурс (например, код 203 9155 «Дверные при-

боры»), запишите его на листок бумаги;

•	обратитесь к сборникам ТСЦм и запустите поиск по наимено-

ванию. Допустим, вы ищите петли. Программа обнаружит в сбор-

нике ТСЦм 2001-101 петли с кодом 101 0956. Внесите этот ресурс в 

эскиз сметы. Поскольку результат поиска вас устроил, вы можете 

задать позиции с кодом 101 0956, дополнительный код 203 9155 для 

использования в дальнейшей работе;

•	в окне поиска или в сборнике ТСЦм (если вы искали вручную) 

пометьте нужную позицию, в примере это петли с кодом 101 0956, и 

нажмите кнопку «Редактировать расценку»;

•	 в появившемся окне переключитесь на закладку «Коды 

групп», нажмите на кнопку «Добавить коды групп». Откроется 

таблица кодов ресурсов. Пользуясь кнопкой поиска, найдите код 

203 9155 (т. е. тот код, который вы хотите добавить) и нажмите 

кнопку «Выбрать ресурсы»;

•	 переключитесь на закладку «Расценки» и нажмите кнопку 

«Обновить расценку в базе». Теперь, находя в любой расценке код 

203 9155, программа будет предлагать для привязки ресурс с кодом 

101 0956. Добавлять можно любое количество кодов;

•	можно не только добавлять, но и удалять коды (вместо кнопки 

«Добавить коды групп» нажмите кнопку «Удалить коды групп», пред-

варительно пометив код для удаления). Затем переключитесь на за-

кладку «Расценки» и нажмите кнопку «Обновить расценку в базе».

Рассмотрим более подробно работу с неучтенными ресурса-

ми, расход которых на единицу измерения расценки нормируется 

ГЭСН («красными»). В предложенном программой списке могут 

оказаться ресурсы, единицы измерения которых в ресурсной части 

расценки (ТЕР, ГЭСН) и в сборниках ТСЦм отличаются. Отличия 
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могут быть двух видов: различна кратность (м2, 100 м2, 1000 м2) и 

полное несовпадение (т, м3). При различной кратности программа 

сама производит пересчет количества ресурсов. При полном несов-

падении выдается сообщение, как на рис. 27

Рис. 27

Увидев такое сообщение, нужно пересчитать количество на 

нужную единицу измерения и внести изменения в графу «Количес-

тво» в эскизе сметы. 

При работе с неучтенными ресурсами, расход которых опреде-

ляется по проекту («зелеными»), программа не выдает приведен-

ное выше сообщение, поскольку количество в этом случае задается 

пользователем. То есть в эскиз сметы выбранный вами ресурс попа-

дает с той единицей измерения, с которой он содержится в сборни-

ках ТСЦм. Соответственно, расход ресурса вы указываете на еди-

ницу измерения, приведенную в ТСЦм.

Если программа не предлагает список ресурсов, т. е. окно «Не-

учтенные материалы» окажется пустым, нажмите кнопку «Удалить». 

После этого следует повторить попытку поиска нужного материала 

в сборниках ТСЦм. Убедившись, что нужный вам материал не со-

держится в базе программы, выберите любой материал и откоррек-

тируйте его наименование и стоимость. Стоимость следует принять 

по данным на 1.01.2000 года на основании документа (прайс-лист, 

информация периодической печати, информация ЦЦС и т. п.). 

Если у вас имеется информация на дату, отличную от указанной, 

воспользуйтесь индексами ЦЦС для корректного пересчета.

Рис. 28
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Если же нужный материал все же содержится в базе, проделайте 

действия по уточнению кода, описанные выше.

II вариант. Вы не хотите пользоваться функцией автоматичес-

кого выбора цен и нажимаете кнопку «Удалить». При этом неуч-

тенные ресурсы удаляются из ресурсной части расценки. В эскиз 

вставляется только расценка. Вставить в эскиз сметы нужные вам 

неучтенные ресурсы нужно будет, открыв ТСЦм и отыскав нужные 

позиции. На рис. 29, 30 приведен фрагмент эскиза сметы с встав-

ленной расценкой 65-15-5 и ресурсная часть расценки, из которой 

данные ресурсы теперь исключены.

Рис. 29

Рис. 30
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III вариант. Вы не хотите пользоваться функцией автомати-

ческого выбора цен и нажимаете кнопку «Отказаться». При этом 

неучтенные ресурсы не удаляются из ресурсной части расценки. 

В эскиз вставляется расценка, в ресурсной части которой ничего не 

изменятся, т. е. неучтенные материалы так и остаются неучтенны-

ми. На рис. 31, 32 приведен фрагмент эскиза сметы с вставленной 

расценкой 65-15-5 и ресурсная часть расценки, в которой данные 

ресурсы присутствуют.

Рис. 31

Рис. 32
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Работа с ресурсными частями. Если расценки, которые вы вы-

брали из нормативной базы, взяты вами применительно, т. е. на-

бор ресурсов, присутствующий в ресурсной части расценок, не 

соответствует фактическому, а вы хотите продолжить работу по со-

ставлению дополнительных форм (ресурсной сметы, М-29 и т. п.), 

производных из составляемой локальной сметы, нужно скорректи-

ровать ресурсные части расценок. В этом случае в ресурсной смете, 

ведомости потребных ресурсов, форме М-29 отобразятся те ресур-

сы, которые вы внесли в ресурсную часть.

Редактирование ресурсных частей при работе с базой 2001 года. 

Прямые затраты в ТЕР, разработанных самарским Центром ценооб-

разования в строительстве (Самарская, Ульяновская области, АВТО-

ВАЗ), являются расчетными, т. е. изменение количества и (или) стои-

мости одного или нескольких ресурсов приведет к пересчету прямых 

затрат по расценке. Это может затруднить последующую экспертизу 

сметы – прямые затраты в смете не будут соответствовать прямым 

затратам в ТЕР на бумажных носителях. Поэтому если при состав-

лении сметы вы решили, что какие-то из содержащихся в ресурсной 

части расценки ресурсов не соответствуют фактически применяе-

мым, следует их удалить. Прямые затраты при этом уменьшатся на 

стоимость удаленных ресурсов. Затем нужно вставить в смету реаль-

но используемые ресурсы отдельными строками из сборников ТСЦм 

или других обосновывающих документов в уровне цен 1.01.2000 года 

с указанием количества по проектным данным.

Прямые затраты в ТЕР других регионов, кроме перечисленных, 

не являются расчетными и при удалении ресурсов или изменении 

их количества и (или) стоимости прямые затраты автоматически не 

изменятся. Чтобы изменить прямые затраты, потребуется либо ре-

дактирование расценки вручную, либо следующий подход:

−	 внесите расценку в смету;

−	 посмотрите в ресурсной части расценки, какие ресурсы и в ка-

ком количестве нужно исключить;

−	 внесите в смету из нормативной базы подлежащие исключению 

ресурсы, задайте количество со знаком минус. Этим действием 

вы добьетесь вычитания из прямых затрат по смете стоимости 

подлежащих исключению ресурсов;
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−	 внесите в смету из нормативной базы подлежащие добавлению 

ресурсы, задайте их количество.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли в локальной 

смете. Закончив с выбором расценок, переходите к заданию начис-

лений. Чтобы задать размеры накладных расходов и сметной при-

были, нажмите кнопку  на панели инструментов (рис. 33).

Рис. 33

Значения накладных расходов и сметной прибыли сгруппи-

рованы в программе в виде списков. Величины накладных рас-

ходов и сметной прибыли Базы-2001 приняты в соответствии  

с МДС 81–25.2001 и МДС 81–33.2004 (с 12.01.2004 г.) (рис. 34).

Рис. 34

Каждый список включает значения накладных расходов и смет-

ной прибыли по всем видам работ в соответствии с определителями, 

присвоенными каждой расценке. При необходимости определи-

тель расценки можно изменить, удалить или создать новый (более 

подробно см. раздел «Работа с определителем расценки»). Новый 
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определитель будет отображаться в графе «Название определителя» 

в таблице начислений, для него нужно будет задать нужные величи-

ны накладных расходов и сметной прибыли.

Чтобы раскрыть список начислений, выберите его и нажмите 

кнопку «Начисления». В этом окошке можно задать нужные вели-

чины накладных расходов и сметной прибыли по видам работ. За-

тем нажмите кнопку «Список» и вернитесь в первое окошко. В нем 

нажмите кнопку «Выбрать» (рис. 35). 

Рис. 35

Чтобы создать новый список начислений (если входящие  

в комплект программы списки вас не устраивают), нажмите кнопку 

«Новый», напишите название списка в появившейся пустой строке, 

перейдите в закладку «Начисления» и внесите нужные значения. 

После выполнения расчета итогов по смете (кнопка «Произвес-

ти расчет») в эскизе появится расчет накладных расходов и сметной 

прибыли.

Расчет можно запускать в любой момент и неограниченное чис-

ло раз. Но чтобы получить окончательный итог, необходимо задать 

размеры всех остальных начислений, включенных в смету. 

Чтобы получить итог по смете, запустите расчет.
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Печать локальной сметы (рис. 36)

Рис. 36

Чтобы получить выходную форму сметы, нажмите кнопку «Пе-

чать» .

Из окна «Печать» смету можно сразу отправить на принтер, 

просмотреть на экране или создать из неё документ Microsoft Excel 

(для этого Excel должен быть установлен на вашем компьютере). 

«Галочка» в окне «Печатать комментарии» (см. рис.) означает, что 

в распечатке будет указано, какие начисления на заработную плату, 

эксплуатацию машин и другие составляющие расценки были зада-

ны в смете. Если вы не хотите печатать эту информацию, отключи-

те «галочку», щелкнув по ней мышью.

Созданная смета со всеми изменениями автоматически сохра-

няется в архиве программы. Вы можете редактировать её эскиз и 

титульный лист, распечатывать, создавать на её основе другие фор-

мы сметной документации, передавать в электронном виде другим 

пользователям программы «Estimate», а также пользователям дру-

гих сметных программ, поддерживающих формат АРПС.

Дополнительные функции для работы с локальными сметами

Работа с существующей локальной сметой. Для того чтобы от-

крыть существующую локальную смету, нужно либо выбрать пункт 

меню «Сметы» – «Открыть» – «Локальная», либо нажать кнопку 

«Открыть существующую смету» .
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Перед вами появится окно архива, после чего выбирается нуж-

ная смета. Нажмите либо клавишу Enter, либо кнопку «Открыть». 

Перед вами появится эскиз существующей локальной сметы.

Для того чтобы внести исправления в титульный лист сущест-

вующей сметы, выберите её в архиве и нажмите кнопку «Редакти-

ровать» .

После изменения в титульном листе привязки существующей 

сметы выдается сообщение (рис. 37):

Рис. 37

При нажатии кнопки «Применить» произойдет замена стои-

мости ресурсов для района «старой» привязки на стоимость ресур-

сов для района «новой» привязки. 

Обратите внимание! Заменится именно стоимость ресурсов. Пе-

речень ресурсов, их наименования, коды и количество не изменятся.

Редактирование расценок в эскизе сметы

Для редактирования расценки нажмите кнопку «Редактировать 

расценку» . На экране появится расценка в развёрнутом виде. 

Этой кнопкой можно пользоваться как при переносе расценки из 

нормативной базы в эскиз, так и при редактировании расценки, 

уже находящейся в эскизе.

Изменённую расценку можно сохранить в базе, нажав кноп-

ку «Обновить расценку в базе» . Но делать это нужно только 

в том случае, если вы сравнили расценку в программе с расценкой 

в печатном издании сборника и обнаружили ошибку, допущенную 

нами при набивке базы.
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Выбрав в окне «Составляющие расценки» закладку «Ресур-

сы», вы можете работать с ресурсной частью единичной расценки 

(рис. 38).

Рис. 38

В этом окне имеются следующие возможности:

•	 удалить ресурс;

•	 изменить количество и базовую цену;

•	 добавить ресурс (кнопка «Добавить ресурсы» ).

Если необходимо отредактировать только объем работ по рас-

ценке, это можно сделать непосредственно в эскизе сметы. При 

изменении объема работ, количество всех учтенных в прямых за-

тратах ресурсов автоматически пересчитается на новый объем. Так-

же автоматически пересчитается количество ресурсов, не учтенных 

в прямых затратах, но нормированных ГЭСН («красных»), если 

единица измерения этих ресурсов в ГЭСН (ТЕР) и ТСЦм совпада-

ет или является кратной. Количество ресурсов, принимаемых «по 

проекту», а также с несовпадающими единицами измерения нужно 

корректировать вручную. Чтобы обнаружить ресурсы, по которым 

нужно пересчитать количество после изменения объема работ по 

расценке, можно дважды щелкнуть правой клавишей мыши по на-

именованию этой расценки. Строки, содержащие такие ресурсы, 

будут выделены черным цветом. Изменить количество этих ресур-

сов можно в эскизе сметы.
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Перемещение и копирование расценок

Расценки в эскизе сметы можно перемещать и копировать. По-

мечаем расценки, которые нужно переместить (можно пометить не-

сколько расценок, непрерывно следующих одна за другой), нажима-

ем кнопку «Вырезать» . Затем устанавливаем курсор на требуемую 

строку и нажимаем кнопку «Вставить» . Для отмены действия на-

жмите кнопку «Отменить» . Аналогично можно скопировать одну 

или несколько расценок из одного места сметы в другое, используя 

вместо кнопки «Вырезать» кнопку «Копировать» .

Функция копирования расценок действует не только в преде-

лах одной сметы. Если открыты одновременно несколько смет, вы 

можете копировать расценки из одной сметы в другую. Для этого 

нужно в исходной смете пометить нужные расценки и нажать кноп-

ку «Копировать», затем перейти в окно с той сметой, куда нужно 

вставить расценки, пометить в ней нужное место и нажать кнопку 

«Вставить». 

Таким способом можно быстро создавать новые сметы, исполь-

зуя существующие в качестве основы. Для этого нужно открыть 

смету-образец, создать новую смету и в ней создать разделы (разби-

ение на разделы не копируется вместе с расценками), затем переко-

пировать расценки по разделам из образца в новую смету.

Начисления на составляющие части расценки

Выбрав в окне «Составляющие расценки» закладку «Начисле-

ния», вы можете задать коэффициенты к составляющим единичной 

расценки. Под коэффициентами в данном случае понимаются поп-

равочные коэффициенты из технических частей сборников норма-

тивной базы и индексы удорожания прямых затрат (или отдельных 

составляющих единичной расценки) для приведения расценок  

в единый уровень цен по состоянию на 1.01.2001 г. при работе в ре-

жиме «смешанные цены». Величину этих индексов нужно узнавать 

в региональных Центрах по ценообразованию в строительстве.

Размер всех приведенных в примере на рис. 39 коэффициентов 

задан условно.
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Рис. 39

Наименование начислений будет отражено в эскизе сметы и 

при печати.

Коэффициенты можно задавать в виде формул (чтобы они со-

хранялись в базе данных программы) и затем выбирать их из списка 

или же вносить сразу в поля в верхней половине окна. Коэффици-

енты могут быть меньше 1, больше 1 или равны 0.

Предусмотрена возможность задания сразу нескольких коэф-

фициентов из списка формул. Для этого выберите первый набор ко-

эффициентов (двойным щелчком), затем нажмите клавишу Shift и, 

удерживая её, выбирайте поочередно следующие. При этом коэффи-

циенты по соответствующим статьям затрат будут перемножаться.

Рассмотрим влияние задаваемых вами коэффициентов друг на 

друга. Если вы зададите коэффициент на эксплуатацию машин, то 

на этот же коэффициент будет умножена и зарплата машинистов. 

Например: затраты на эксплуатацию машин Эм = 10 руб., в том 

числе зарплата машиниста ЗПм = 3 руб. Задаем коэффициент на 

эксплуатацию машин, равный 2. Получим:

Эм = 10×2 = 20 руб.;

ЗПм = 3×2 = 6 руб.

Если вы зададите коэффициент на зарплату машинистов, то из-

менится значение затрат на эксплуатацию машин. Предположим, 

что на зарплату машинистов задан коэффициент 2.
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ЗПм = 3×2 = 6 руб.;

Эм = 10 – 3 + 6 = 13 руб.

Если вы зададите коэффициент (например, 2) и к затратам на 

эксплуатацию машин, и к зарплате машиниста, то в расчете будет 

использован только коэффициент к затратам на эксплуатацию ма-

шин для избежания двойного подсчета.

Эм = 10×2 = 20 руб.;    ЗПм = 3×2 = 6 руб.

Коэффициент, заданный к прямым затратам, будет автомати-

чески применен ко всем составляющим расценки: материалам, 

зарплате основных рабочих, эксплуатации машин и зарплате ме-

ханизаторов. 

Коэффициент, заданный к зарплате основных рабочих, пере-

считает её и изменит прямые затраты по расценке. 

Обратите внимание! Коэффициенты к зарплате основных рабо-

чих и зарплате механизаторов не изменяют значение затрат труда. 

Если вы хотите применить коэффициенты и к зарплате, и к затра-

там труд,а проставьте их в формулах или верхней части рассматри-

ваемого окна и используйте одновременно.

Начисления на раздел сметы 

При создании нового раздела в локальной смете автоматически 

создаются строки «Итого по разделу с учетом коэффициентов» и 

«Итого по разделу». 

Рис. 40

Чтобы задать коэффициенты к статьям прямых затрат на ка-

кой-либо раздел сметы в целом, нужно установить курсор на стро-

ку «Итого по разделу с учетом коэффициентов» и дважды щелк-

нуть мышью. 

Перед вами появится таблица, в которой вы можете задать нуж-

ные размеры начислений. Для того чтобы затем перенести их в эс-

киз сметы, нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 41). 
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Рис. 41

На рис. 42 показан фрагмент сметы с заданными начислениями 

на раздел.

Рис. 42

При использовании базисно-индексного метода согласно 

МДС 81–35.2004 пункт 3.30 для пересчета базисной стоимости в 

текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы к стать-

ям и итогам прямых затрат, в том числе по видам строительно-

монтажных работ.

В программе это реализовано в следующем виде. В эскиз ло-

кальной сметы и акта по форме 2-кс добавлены новые графы, по-

казанные на рис. 43.

Обратите внимание, что раздел должен формироваться по ви-

дам работ.
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Рис. 43

В окне «Начисления на раздел в целом» добавлена заклад-

ка «Индексы». Для вызова окна «Начисления на раздел в целом» 

дважды щелкните мышью по строке, как на рис. 44.

Рис. 44

Перейдите в закладку «Индексы» и задайте нужные значения 

индексов (в примере даны условные индексы) (рис. 45). 

Рис. 45

После задания индексов нажмите кнопку «Сохранить» и запус-

тите расчет. 
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Задать индексы можно и непосредственно в эскизе сметы 

(акта), проставив нужные значения в соответствующие графы стро-

ки (рис. 46).

Рис. 46

Обратите внимание, что если задан индекс на прямые затраты, 

а не по статьям прямых затрат, то на него будут умножены все ста-

тьи прямых затрат.

После выполнения расчета в эскизе сметы появятся проин-

дексированные значения прямых затрат. В распечатке отобразят-

ся и базисные, и проиндексированные значения, а также приме-

ненные индексы.

Рис. 47

В программе можно также задавать индексы удорожания не 

только прямых затрат, но и строительно-монтажных работ (СМР), 

т. е. с учётом накладных расходов и сметной прибыли. Если вы хо-

тите воспользоваться этой возможностью, проверьте настройки  

в титульном листе вашей сметы. В закладке «Свойства» должна сто-

ять «галочка» в строке «Итог по каждому разделу». Если настрой-
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ка не соответствует, исправьте ее и продолжайте работу. Пометьте 

строку «Итого по разделу» и нажмите кнопку «Вставка нового эле-

мента». . Появится окно, показанное на рис. 47.

На рис. 47 показан образец заполнения графы «Название». 

Заполните нужные значения индексов, затем внесите их в смету 

в нужной последовательности кнопкой «В эскиз». Чтобы закрыть 

окошко, нажмите кнопку «Продолжить». Чтобы получить итог по 

разделу, запустите расчет. Имейте в виду, что если вы кроме индек-

сов по разделам зададите индексы на смету в целом, в расчете будут 

участвовать только индексы по смете в целом.

Начисления на смету в целом 

Индексы к статьям прямых затрат могут быть заданы на смету  

в целом. Для этого в строке «Итого прямые затраты по смете» в со-

ответствующих графах задайте значения индексов и запустите рас-

чет. Если смета была разбита на разделы и вы решили задать индек-

сы на смету в целом, эти же индексы будут применены и к разделам 

сметы. Индексы можно редактировать в эскизе в любой момент, 

соответственно, вы можете изменить индексы по разделам после 

того, как задали индекс на смету в целом. Запустите расчет – в рас-

чете будет участвовать ваша последняя редакция индексов.

Обратите внимание, что если задан индекс на прямые затраты, 

а не по статьям прямых затрат, то на него будут умножены все ста-

тьи прямых затрат.

После выполнения расчета в эскизе сметы появятся проин-

дексированные значения прямых затрат. В распечатке отобразят-

ся и базисные, и проиндексированные значения, а также приме-

ненные индексы.

Если вы хотите задать индекс не на прямые затраты, а на СМР, 

выберите в эскизе строку «Итого по смете» и нажмите кнопку 

«Вставка нового элемента» .

В открывшемся окошке «Индексы» впишите ваши названия 

и значения, затем внесите их в смету в нужной последовательнос-

ти кнопкой «В эскиз» (рис. 48). Чтобы закрыть окошко, нажмите 

кнопку «Продолжить». 
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Рис. 48

Переходим к заданию процентов начислений. В эскизе при-

сутствуют наименования статей затрат, начисляемых в % на смету 

в целом, которые вы задали во время работы с титульным листом 

сметы. Установите курсор на нужное наименование, после чего 

нажмите кнопку «Вставка нового элемента». Перед вами появится 

таблица, в которой даны размеры тех начислений, которые вы вы-

зываете. Для того чтобы перенести их в эскиз сметы, пометьте нуж-

ные позиции и нажмите кнопку «В эскиз». Когда работа с таблицей 

закончена, нажмите кнопку «Продолжить».

Пункт «Проектно-сметная документация» может быть задан 

не процентом, а непосредственно суммой в текущих ценах. Чтобы 

подставить эту сумму, выберите пункт «Проектно-сметная доку-

ментация», нажмите кнопку «Элемент пользователя»  и впиши-

те в добавленную строку наименование и сумму затрат.

Работа с определителем расценки

Определитель расценки служит для автоматического расчета 

накладных расходов и сметной прибыли. Для удобства пользо-

вателей каждой расценке в нормативной базе программы задан 

определитель. Если вы не согласны с предложенным определи-

телем, вы можете его заменить. Определитель расценки виден  
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в окне расценки. В приведенном на рис. 49 примере это «Горно-

вскрышные работы».

Рис. 49

Чтобы увидеть полный список определителей, нужно нажать 

кнопку , находящуюся справа от поля «Определитель» (рис. 50).

Рис. 50

В открывшемся окне вы увидите список определителей, соот-

ветствующий той базе, в которой вы работаете (1984 или 2001 год). 

Вы можете выбрать определитель, более соответствующий данной 

расценке, с вашей точки зрения. Можно также задать новый опре-
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делитель или удалить ненужный существующий. Если вы нажме-

те кнопку  «Обновить расценку в базе», выбранный вами оп-

ределитель сохранится в памяти программы и будет отображаться  

в поле «Определитель» при всех ваших последующих обращениях  

к данной расценке (рис. 51).

Рис. 51

Пометьте нужный определитель и нажмите кнопку «Выбрать». 

В поле «Определитель» появится название выбранного вами опре-

делителя, как это показано на рис. 52.

Рис. 52
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Передача сметы в Excel

Чтобы передать смету в Excel, нужно вызвать окно «Печать». 

Для этого нажмите кнопку «Печать»  (рис. 53).

Рис. 53

При нажатии кнопки «Передать в Excel» автоматически запус-

кается Microsoft Excel (должна быть установлена версия Office не 

старше 97), в нем открывается шаблон локальной сметы. Затем из 

шаблона формируется локальная смета. После завершения пере-

дачи данных из сметной программы можно работать с полученной 

сметой, используя все стандартные функции Excel.

Шаблоны локальной сметы (и всех остальных форм докумен-

тов) находятся в папке.../ESTIMATE/TEMPLATE. При необходи-

мости их можно корректировать (вставить название организации 

и т. д.), не изменяя при этом количество строк в шапке сметы. 

Передача документа в Excel может занять несколько минут (в за-

висимости от параметров компьютера и количества позиций в смете). 

Этот процесс можно прервать, например, нажав кнопку «Закрыть» 

в Excel. При этом выдается сообщение об ошибке (рис. 54).

Причинами возникновения ошибки могут быть также отсутс-

твие нужного шаблона документа (следует проверить наличие 

файлов *.xls в папке /TEMPLATE), либо некорректная работа ме-

ханизма OLE в операционной системе на данном компьютере. Воз-

можный вариант устранения такой ошибки – повторная установка 

Windows и/или Excel.
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Рис. 54

Функция обновления ресурсов в локальной смете

При работе с программой у пользователя может возникнуть не-

обходимость обновить ресурсные части единичных расценок в ло-

кальной смете. Это может быть нужно, например, для приведения 

ресурсных частей в соответствие исходным сборникам ТЕР пос-

ле ошибочного редактирования, после сбоя в работе компьютера 

и т. п. Несоответствия в ресурсных частях могут появиться также 

после переноса сметы с другого компьютера, если на нем загруже-

ны дополнительные нормативные сборники, не входящие в стан-

дартный комплект. 

Соответствующая функция запускается из окна локальной сме-

ты при нажатии кнопки «Обновить ресурсы» .

Кроме того, в основное меню «Сервис» добавлен пункт «Обнов-

ление ресурсных частей ЛС». С помощью этой функции обновля-

ются ресурсные части сразу во всех локальных сметах, имеющихся 

в архиве. 

Внимание! Функции обновления ресурсных частей работают 

только со сметами, составленными по сборникам НСБ-2001. Перед 

тем как запустить обновление ресурсных частей во всем архиве смет, 

рекомендуется сделать резервную копию файла БД (lsestimt.dbs).

Технические части к сборникам

В программе имеется возможность обращаться в процессе ра-

боты со сметой к техническим частям сборников Базы-2001.

Технические части оформлены в стандартном виде справоч-

ной системы Windows. Доступ к ним можно получить через главное 

меню программы (пункт «Тех. части»). После выбора одной из трех 

указанных выше групп сборников на экране появляется окно с ог-

лавлением соответствующей технической части.
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Ресурсная смета

На основании чего можно составить ресурсную смету?

Ресурсная смета может быть составлена на основании локаль-

ной сметы, объектной сметы или акта по форме №КС-2. Если 

исходная локальная смета составлена по сборникам ТЕР-2001, 

наименования и количество ресурсов в расценках будут соответс-

твовать ГЭСН с учетом региональной привязки, а коды ресурсов 

– номенклатуре кодов ресурсов, разработанной Госстроем России. 

Сметчик может составлять ресурсные сметы и непосредственно по 

ГЭСН. Для этого в эскиз исходной локальной сметы нужно поме-

щать позиции из ГЭСН, а не из ТЕР.

Ресурсная смета на основании акта по ф. 2 составляется так же, 

как и на основании локальной сметы. 

Что такое коды ресурсов?

В новой нормативной базе 2001 года все ресурсы имеют коды. 

Коды ресурсов в расценках могут быть двух видов: уникальные – со-

ответствующие конкретной марке или типоразмеру и обобщенные 

(«девяточные») – соответствующие группе ресурсов. Например:

•	 204 0001 – горячекатанная арматурная сталь гладкая класса 

А-I диаметром 6 мм. Это уникальный код, соответствующий кон-

кретной марке арматурной стали. Первые три цифры кода (204) 

соответствуют номеру сборника ТСЦм, в котором содержится эта 

позиция. Последние четыре цифры соответствуют порядковому 

номеру ресурса в номенклатуре ресурсов;

•	204 9001 – арматура. Это обобщенный код, соответствующий 

группе ресурсов, а именно арматуре товарной для монолитных же-

лезобетонных конструкций. Первые три цифры кода (204) соот-

ветствуют номеру сборника ТСЦм, в котором содержатся ресурсы 

данной группы. Четвертая цифра обобщенного кода «9», что позво-

ляет отличить его от уникального кода. Последние три цифры не не-

сут сметчику полезной информации. Обобщенные коды перешли  

в ГЭСН-2001 из СНиР-91.

Коды ресурсов Базы-2001 не соответствуют кодам ресурсов 

Базы 1984 года (кодам программы АВС).
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Отличия в наименованиях и кодах ресурсов в ГЭСН и ресурс-

ных частях ТЕР, которые могут встречаться в отдельных расценках, 

обусловлены тем, что в процессе создания ТЕР ресурсы, заданные 

в ГЭСН с обобщенным кодом, без указания конкретной марки и 

уникального кода были уточнены, конкретизированы, приведены 

в соответствие со сборниками ТСЦм. Такое уточнение облегчает 

работу сметчика, позволяет воспользоваться функцией автомати-

ческого заполнения цен ресурсов в ресурсной смете как по базовой, 

так и по текущей цене (при наличии баз текущих цен).

Как составить ресурсную смету по ГЭСН-2001?

Для этого в эскиз исходной локальной сметы нужно помещать 

расценки из ГЭСН, а не из ТЕР. Возможны два варианта работы  

с ГЭСН. Если не интересует заполнение графы «Базовая цена» ре-

сурсной сметы и не планируется использовать функцию автомати-

ческого заполнения графы «Текущая цена», можно воспользовать-

ся режимом «Без привязки». Ниже приведен образец заполнения 

титульного листа эскиза исходной локальной сметы (рис. 55).

Рис. 55

В закладке «Свойства» выбирайте режим «Без привязки» и 

отключайте все «галочки». Вставляя в эскиз расценки из ГЭСН, 

просматривайте ресурсные части каждой расценки. Если вы об-

наружили ресурс с обобщенным кодом, обязательно уточните его, 

выполнив одно из следующих действий:
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1) удалите ресурс с обобщенным кодом из ресурсной части рас-

ценки, запомнив его количество на единицу измерения расценки, 

и перенесите расценку в эскиз. Затем вставьте в смету отдельной 

строкой нужный ресурс из ТСЦм, имеющий уникальный код, и за-

дайте его количество;

2) если вы очень торопитесь и предложенный выше способ ка-

жется вам слишком долгим, уточните название ресурса непосредс-

твенно в ресурсной части расценки, не трогая при этом код. Так 

вы сэкономите время на создании исходной сметы, но не сможе-

те воспользоваться функцией автоматического заполнения графы 

«Текущая цена» по сборникам ТСЦм на текущую дату, поскольку 

сопоставление идет по коду. Но если вы пользуетесь формой 10, код 

значения не имеет.

Обратите внимание! Обойтись без уточнения наименований ре-

сурсов нельзя! Как известно, в ресурсной смете суммируются ресур-

сы, имеющие одинаковый код и одинаковое наименование. 

Рассмотрим ситуацию на примере. Обобщенный код 300 9400 

«Санитарные приборы» в ГЭСН может быть присвоен и умываль-

нику, и ванне, и смывному бачку, и другим видам сантехники. Оче-

видно, что текущая цена всех этих приборов будет различной. Но 

если вы, составляя исходную локальную смету, не уточните, какой 

именно санитарный прибор вам нужен, в результате и в «Сводной» 

форме ресурсной сметы, и в форме «По разделам» получите общую 

сумму умывальников с ваннами и бачками. Разбираться потом, 

сколько же единиц каждого прибора должно быть, значительно 

дольше, чем уточнить наименование при переносе расценки в эс-

киз сметы. Ресурсы, названные по-разному, но имеющие одинаковый 

код, суммироваться не будут!

В графе «Базовая цена» ресурсной сметы, составленной в ре-

жиме «Без привязки», будут нулевые значения. В графу «Текущая 

цена» можно автоматически проставлять цены ресурсов из соот-

ветствующих сборников, но нужно иметь в виду, что заполнятся 

только позиции с уникальным кодом.

Если в ресурсной смете, составляемой по ГЭСН, нужно запол-

нить все графы, в том числе графу «Текущая цена», следует восполь-

зоваться вторым вариантом – в режиме привязки к территориально-
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му району. На рис. 56 показан образец заполнения титульного листа 

исходной локальной сметы. 

Рис. 56

Создание новой ресурсной сметы

Для создания новой ресурсной сметы выбирается пункт меню 

«Сметы» – «Новая» – «Ресурсы» – «Ресурсная смета» или нажимает-

ся кнопка «Новая смета». В появившемся титульном листе напишите 

название сметы и нажмите значок со стрелкой вниз рядом с полем 

«Основание». Выберите из открывшегося архива, на основании ка-

кой сметы вы будете составлять ресурсную смету. После этого запол-

ните закладку «Свойства» и нажмите кнопку «создать» (рис. 57, 58).

Рис. 57



79

Рис. 58

Ресурсные сметы в программе формируются с учетом того, 

как локальная смета разбита на разделы, т. е. эскиз ресурсной сме-

ты имеет три страницы: «Сводная», «По разделам», «Форма № 4». 

Сводная форма (она появляется на экране при открытии сметы) 

представляет собой выборку ресурсов по смете в целом. В форме 

«По разделам» (переход между формами – закладки в левом ниж-

нем углу эскиза) выборка ресурсов формируется для каждого разде-

ла локальной сметы отдельно, и, соответственно, есть возможность 

применять различающиеся начисления для каждого раздела. Фор-

ма № 4 разработана в соответствии с МДС 81–35.2004. Эта форма 

является наиболее подробной. Выборка ресурсов в ней произво-

дится по каждой расценке в отдельности (рис. 59).

Рис. 59
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Открытие существующей ресурсной сметы

Для этого выберите пункт меню «Сметы» – «Открыть» – «Ре-

сурсы» – «Ресурсная смета» либо нажмите кнопку «Открыть сущес-

твующую смету». Перед вами появится окно с архивом; выберите 

требуемую ресурсную смету и нажмите либо клавишу Enter, либо 

кнопку «Открыть». Перед вами появится эскиз существующей ре-

сурсной сметы.

Заполнение граф ресурсной сметы

Все графы любой формы ресурсной сметы, кроме графы «Те-

кущая цена» и граф, содержащих итоги, заполняются при созда-

нии. Заполнение графы «Базовая цена» зависит от того, на осно-

вании какого документа составлена исходная локальная смета. 

Если смета составлена на основании ТЕР-2001, в графе «Базовая 

цена» окажутся цены для выбранного территориального райо-

на по состоянию на 1.01.2000 года. Если источником послужили 

ГЭСН-2001, заполнение графы «Базовая цена» зависит от того,  

в каком режиме составлялась исходная локальная смета (которая 

в данном случае является не сметой в привычном понимании, 

а «черновиком» для ресурсной сметы). Если был выбран режим 

«Без привязки» – в графе «Базовая цена» будут нули. Если же была 

задана привязка – цены выбранного территориального района по 

состоянию на 1.01.2000 года (рис. 60).

Все графы любой формы ресурсной сметы доступны для ре-

дактирования. Для того чтобы отредактировать какую-либо гра-

фу ресурсной сметы, нужно либо навести на неё курсор мыши и 

нажать левую кнопку мыши, а затем редактировать данные, как 

в обычном текстовом редакторе, либо переместиться клавишами 

«↓», «↑» к требуемой позиции, нажать клавишу «INS», после чего 

клавишей «TAB» переместиться к требуемой графе и внести изме-

нения. Когда все необходимые правки внесены, нажмите ещё раз 

клавишу «INS».
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Рис. 60

Использование сборников текущих цен для заполнения графы «Те-

кущая цена» ресурсных смет

Для заполнения графы «Текущая цена» ресурсной сметы (форма 

«Сводная») нажмите на кнопку . Кнопка находится на панели 

инструментов в верхней части окна с ресурсной сметой. В открыв-

шемся меню выберите ТСЦм (рис. 61). 

Рис. 61

В правой части экрана появится надпись «ТСЦм База 2001 года». 

Для подключения базы текущих цен на нужную вам дату нажмите 

кнопку «Подключить базу с ценами» .

В появившемся окне пометьте нужную базу и нажмите кноп-

ку «Применить». Название базы текущих цен состоит из написан-

ного латинскими буквами слова CENA (цена) и даты. Например, 

CENA0701 – это база текущих цен на июль 2001 года (рис. 62).
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Рис. 62

В правой части экрана вместо «ТСЦм База 2001 года» появится 

надпись «Текущие цены на ____». Убедитесь, что вы выбрали дейс-

твительно нужную дату, и переходите к заполнению графы «Теку-

щая цена» сводной ресурсной сметы текущими ценами.

Нажмите кнопку . В правой части экрана появится список 

сборников, имеющихся в базе. В верхней правой части экрана отоб-

ражен код территориального района. По умолчанию устанавливает-

ся код того района, по которому была составлена исходная локаль-

ная смета. При необходимости его можно изменить. Сборники для 

Самарской области записаны в 11 территориальном районе (рис. 63).

Рис. 63
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Запустим функцию автоматического заполнения цен ресурсов, 

нажав кнопку . Если при запуске вы не входили в конкретный 

сборник цен ресурсов (на экране перед вами был весь список, как 

показано на рис. 63), программа будет искать ресурсы по всей базе. 

Если вы нажали кнопку запуска, находясь в одном из сборников 

базы, ресурсы будут браться только из него. Цены заполнятся толь-

ко при условии полного совпадения кода ресурса в смете и ТСЦм. 

После завершения работы функции просмотрите смету – возмож-

но, что не все позиции заполнились. Причин может быть две: не-

совпадение кодов и отсутствие ресурса с данным кодом в ТСЦм. 

Чтобы исключить первую из этих причин, воспользуйтесь функци-

ей ручного сопоставления.

В пустой строке в левой части экрана наберите любой набор фраг-

ментов слов, которые, по вашему мнению, могут составить название 

нужного вам ресурса и нажмите Enter. Из появившихся результатов 

поиска выберите нужный и нажмите кнопку . Обратите внима-

ние, что область поиска зависит от того, откуда вы его запускаете: из 

конкретного сборника или из списка всех сборников. Если поиск не 

дал результатов, проставьте сметную стоимость ресурса в смету вруч-

ную, пользуясь собственной информацией, или внесите ее из фор-

мы 10 (предварительно набив ее в эту форму). Можно просматривать 

и пролистывать сборники, не пользуясь поиском.

После заполнения всех цен ресурсов запускается расчет. Запол-

ненные в «сводном» варианте ресурсной сметы цены ресурсов ав-

томатически отображаются в других вариантах ресурсных смет («по 

разделам» и «форма 4»).

Вместе со сборниками текущих цен с июня 2003 года поставля-

ются таблицы с часовыми тарифными ставками основных рабочих, 

ИТР и пусконаладочных звеньев, составленные в Excel. Таблицы 

открываются через соответствующий пункт меню (рис. 64).

Рис. 64
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При запуске функции автоматического сопоставления текущие 

величины часовых тарифных ставок проставляются сразу во все 3 

формы ресурсной сметы. 

Расчет индексов по ресурсной смете

Функция расчета индексов может быть использована после 

того, как в ресурсной смете проставлены текущие цены ресурсов. 

Для выполнения расчета нажмите кнопку «Расчет индекса» .

Результаты расчета выводятся на печать либо на экран в двух 

формах: развернутой и сводной (рис. 65). 

Рис. 65

Начисления на материалы, оборудование, накладных расходов, 

сметной прибыли и прочих затрат в ресурсной смете

В «сводной» форме можно начислить процент накладных рас-

ходов только по укрупненным нормативам и основным видам 

строительства (прил. 2 к МДС 81–33.2004) и сметную прибыль по 

общеотраслевому нормативу (раздел 2 МДС 81–25.2001). В форме 

«По разделам», кроме укрупненных нормативов, можно начислить 

накладные расходы и сметную прибыль по видам строительных и 

монтажных работ (прил. 2 к МДС 81–33.2004), если в разделе име-

ется один вид работ, составляющий более 70% от всей стоимости 

работ по рассматриваемому разделу. 

В форме 4 накладные расходы и сметная прибыль начисляются 

в соответствии с МДС 81–33.2004 и МДС 81–25.2001 так же, как и 

в локальной смете. Для использования этой возможности выберите 

нужный список начислений в окне «Начисления на прямые затра-

ты» и нажмите кнопку «Произвести расчет». 
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Расчет итогов

Для получения итогов по смете нажмите кнопку «Произвести 

расчёт». Перед запуском расчёта проверьте, задали ли вы начисле-

ния на прямые затраты. 

Обратите внимание! При создании ресурсной сметы в разделе 

«Фонд оплаты труда» автоматически формируются 2 строки: «За-

траты труда» и «Затраты труда рабочих, обслуживающих машины» 

(рис. 66). 

Рис. 66

Строка «Затраты труда рабочих, обслуживающих машины» 

используется только при расчете накладных расходов. Поскольку 

зарплата рабочих, обслуживающих машины, учтена в стоимости 

маш.-часа машин и механизмов, то для предотвращения двойного 

счета эту строку необходимо исключать из итогов. Для этого выде-

лите строку «Затраты труда рабочих, обслуживающих машины» и 

нажмите кнопку «Редактировать атрибуты элемента» . Появится 

окно «Атрибуты элемента» (рис. 67).

Рис. 67

Включите опцию «Исключить из итогов», затем нажмите кноп-

ку «Применить».



86

Печать ресурсной сметы

После нажатия на кнопку «Печать» перед вами появится блок 

диалога, в котором вам будет предложено выбрать, в какой форме 

напечатать ресурсную смету: в виде ведомости материалов или не-

посредственно ресурсной сметы. Выберите требуемую позицию и 

нажмите кнопку «Выбрать». Если вам нужны все формы, напеча-

тайте одну, затем проделайте те же операции для распечатки другой 

формы (рис. 68).

Рис. 68

При распечатке формы № 4 по ресурсной смете, составленной 

на основании расценок НСБ-2001 или «смешанной» базы, есть воз-

можность вывести на печать величину накладных расходов и пла-

новой прибыли для каждой единичной расценки. Данная функция 

включается в окне «Печать ресурсной сметы». В этом же окне мож-

но задать дату составления ресурсной сметы (рис. 69).

Рис. 69
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«Ресурсный акт» по форме КС-2

Если вы хотите получить распечатку акта по форме КС-2 в ре-

сурсном виде, составьте на основании этого акта ресурсную смету. 

По окончании этой работы нажмите кнопку «Печать». Из появив-

шегося меню выберите «Ресурсный акт» (рис. 70).

Рис. 70
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Теоретические вопросы по дисциплине  
«Ценообразование и сметное дело в строительстве»

1. Какие виды цен в строительстве вы знаете?

2. Каков уровень цен при определении стоимости строительства: 

базисный, текущий, прогнозный?

3. Какие методы определения стоимости строительства вы знаете и 

в чем их отличительные признаки?

4. Какова структура сметной стоимости строительства?

5. Что включают прямые затраты?

6. Что включают косвенные расходы?

7. Что такое себестоимость? Ее состав и порядок определения.

8. Приведите порядок начисления накладных расходов на СМР?

9. Что такое сметная прибыль и каков порядок определения её ве-

личины?

10. Виды сметных нормативов, уровни их применения.

11. Состав и порядок применения ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭС-

Нм-2001, ГЭСНп-2001.

12. Каков состав и порядок определения сметной стоимости на ма-

териалы, конструкции, изделия и транспортные расходы?

13. Что такое «франко»? Виды «франко».

14. Каков состав, виды и назначение единичных расценок на стро-

ительные и ремонтно-строительные работ?

15. Состав и порядок применения Федеральных единичных расце-

нок (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001) и терри-

ториальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРр-2001).

16. Объясните понятие «привязки» единичных расценок к местным 

условиям.

17. Как определяются сметные нормы дополнительных затрат при 

производстве работ в зимнее время?

18. Какие нетитульные временные здания и сооружения вы знаете?

19. Какие титульные временные здания и сооружения вы знаете?

20. Что такое возвратные суммы?

21. Виды и состав укрупненных сметных нормативов.

22. Виды и формы сметной документации.

23. Правила и порядок составления локальных сметных расчетов 

на строительные работы.
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24. Правила и порядок составления объектных смет.

25. Правила и порядок составления сводного сметного расчета.

26. Что такое непредвиденные работы и затраты? Порядок их учета 

в сметной документации.

27. Каков порядок учета в сметной документации налога на добав-

ленную стоимость?

28. Каков порядок согласования и экспертизы проектно-сметной 

документации?

29. Каков порядок утверждения проектно-сметной документации?
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Тесты

1. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее на 

правах инвестора или по поручению инвестора реализацию инвес-

тиционного проекта по строительству:

1) инвестор

2) заказчик

3) подрядчик

4) индивидуальный застройщик

2. Цена на строительную продукцию определяется следующи-

ми факторами:

1) требованиями проекта

2) районом строительства

3) условиями договора на подряд

4) источником финансирования

5) государственной системой ценообразования и сметного норми-

рования

6) всем вышеперечисленным

3. Государственное регулирование цен на строительную про-

дукцию осуществляется государством с помощью:

1) регулирования цен на строительную продукцию

2) системы сметного нормирования

3) лицензирования строительных организаций

4) централизованного управления

4. Основанием для определения сметной стоимости строитель-

но-монтажных работ не служат:

1) проект и рабочая документация, включая чертежи

2) ведомости объемов строительных и монтажных работ

3) действующие сметные нормативы

4) отдельные относящиеся к стройке решения федеральных и дру-

гих органов власти

5) бизнес-план инвестиционно-строительного проекта

6) пояснительные записки к проектным материалам
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5. В прямые затраты включены расходы:

1) на заработную плату основных рабочих

2) временные здания и сооружения

3) эксплуатацию строительных машин и механизмов

4) материалы изделия и конструкции

6. Затраты, которые входят в состав сметной стоимости строи-

тельных и монтажных работ:

1) накладные расходы

2) расходы на организацию строительства

3) заработная плата основных рабочих

4) стоимость оборудования

7. В состав себестоимости строительно-монтажных работ не 

входят:

1) затраты на материалы, конструкции и детали

2) выплаты за неотработанное время в соответствии с действующим 

законодательством

3) стоимость оборудования

4) сметная прибыль

8. Документ, отражающий сметную стоимость СМР:

1) сводный сметный расчет

2) калькуляция сметной стоимости затрат

3) локальный сметный расчет

4) объектный сметный расчет

9. Калькуляция транспортных расходов включает затраты:

1) на перевозку материалов

2) заработную плату менеджеров отдела поставок

3) погрузо-разгрузочные работы

4) стоимость таможенных платежей

10. Сметная цена на материалы имеет вид:

1) франко-склад завода изготовителя

2) франко-приобъектный склад

3) франко-вагон-станция назначения

4) франко-транспортные средства
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11. Документы, подтверждающие сметную стоимость на строи-

тельные материалы:

1) калькуляция

2) ССЦ

3) прейскурант завода-изготовителя

4) товарный чек

12. Какой метод определения сметной стоимости СМР основан 

на использовании системы текущих и прогнозных индексов по от-

ношению к стоимости, определенной в базисном уровне?

1) ресурсный

2) ресурсно-индексный

3) метод применения банка данных

4) базисно-индексный

13. Калькулирование стоимости строительно-монтажных работ 

в текущих ценах и тарифах на ресурсы, необходимые для реализа-

ции проектного решения, свойственно методу:

1) применения банка данных

2) базисно-индексному

3) ресурсному

4) ресурсно-индексному

14. Сколько глав содержится в сводном сметном расчете на 

строительство?

1) от 1 до 20

2) 9

3) 12

4) 7

15.  Локальная смета может быть составлена:

1) на строительные работы

2) внутренние санитарно-технические работы

3) специальные строительные работы

4) монтаж оборудования

5) возведение временных зданий и сооружений

6) все вышеперечисленное
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16. Последовательность работ в составе локальной сметы:

1) произвольная, главное – учесть все объемы

2) строгая, утвержденная ГОСТом

3) определяется технологической последовательностью

17. Кто из перечисленных субъектов не является участником 

строительного рынка?

1) транспортные организации

2) магазины строительных материалов

3) базы строительных материалов

4) индивидуальный застройщик

18. Что является первичным сметным документом и составля-

ется на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям?

1) ведомость объемов строительных и монтажных работ

2) локальные сметные расчеты

3) сметные расчеты на отдельные виды затрат

4) объектные сметные расчеты

19. Какое количество договорных цен может быть рассчитано 

по одному строительному проекту?

1) несколько

2) в зависимости от количества подрядчиков

3) только одна

4) по усмотрению заказчика

20. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в свод-

ном сметном расчете определяется:

1) в процентах от итога по главам 1–12 сводного сметного расчета

2) в процентах от стоимости СМР по итогу глав 1–9 сводного смет-

ного расчета

3) в процентах от итога по главам 1–9 сводного сметного расчета

4) на основании сборников и справочников по определению смет-

ной стоимости строительства
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Приложение 1

Извлечение из ГСН 81-05-02-2007
ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ЗОНАМ

С  УКАЗАНИЕМ  ЗИМНИХ  ПЕРИОДОВ  И  КОЭФФИЦИЕНТОВ
К  СМЕТНЫМ  НОРМАМ  ПО  ВИДАМ  СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 
п/п

Наименование республик, 
краев, областей, округов

Те
м

п
ер

ат
ур

н
ы

е 
зо

н
ы

Расчетный 
зимний пе-

риод (число, 
месяц)

К
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

ты
 к

 
н

ор
м

ам
 (

та
бл

. 4
)

нача-
ло

конец

1 Республика Адыгея I 10.XII 28.II 1

2 Республика Алтай IV 25.X 15.IV 1,1

3 Республика Башкортостан IV 25.X 10.IV 1

4

Республика Бурятия: 
1) территория севернее линии Нижнеан-
гарск – Шипишка (включительно)

VI 10.X 30.IV 0,9

2) остальная территория республики V 15.X 25.IV 1

5

Республика Дагестан: 
1) территория побережья Каспийского 
моря южнее 44-й параллели и острова 
Чечень 

I 10.XII 28.II 1,1

2) остальная территория республики I 10.XII 28.II 1

6 Республика Ингушетия I 10.XII 28.II 1

7 Кабардино-Балкарская Республика I 10.XII 28.II 1

8 Республика Калмыкия II 25.XI 20.III 1

9 Карачаево-Черкесская Республика I 1.XII 1.III 1,1

10

Республика Карелия: 

1) территория севернее 64-й параллели IV 20.X 20.IV 1,1

2) остальная территория республики III 15.X 5.IV 1,2

11

Республика Коми: 
1) территория севернее Северного Поляр-
ного круга 

V 10.X 30.IV 1,3

2) территория восточнее линии Ермица 
– Ижма – Сосногорск – Помоздино 
– Усть-Нам (включительно) 

V 10.X 30.IV 1,1

3) остальная территория республики IV 20.X 25.IV 1,1

12 Республика Марий Эл IV 1.XI 10.IV 1
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13 Республика Мордовия IV 5.XI 5.IV 0,9

14

Республика Саха (Якутия): 

1) Новосибирские острова VI 10.IX 15.VI 1,3

2) Анабарский и Булунский районы се-
вернее линии Кожевниково (исключая 
Кожевниково) – Усть-Оленек – Побе-
режье и острова Оленекского залива и 
острова Дунай (включительно)

VI 15.IX 20.V 1,4

3) территория севернее линии пересече-
ния границ Таймырского (Долгано-Не-
нецкого) автономного округа с Анабарс-
ким и Оленекским районами; Булунский 
район севернее линии Таймылыр – Тит 
– Ары – Бухта Сытыган – Тала (включи-
тельно); Усть-Янский район – протока 
Правая (исключительно) – побережье Ян-
ского залива – Селяхская губа – Чокурдах 
(включительно); Аллаиховский район 
– пересечение границ Аллаиховского, 
Нижнеколымского, Среднеколымского 
районов и далее вдоль южной границы 
Нижнеколымского района за исключени-
ем территории, указанной в п. 14 «б» 

VI 15.IX 20.V 1,1

4) Анабарский, Булунский районы, за 
исключением территории, указанной в 
п. 14 «б» и п. 14 «в»; Усть-Янский район, 
за исключением территории, указанной 
в п. 14 «в», Аллаиховский район, за ис-
ключением территории, указанной в п. 14 
«в», Жиганский, Абыйский, Оленекский, 
Среднеколымский, Верхнеколымский 
районы 

VII 25.IX 20.V 1

5) Верхоянский, Момский, Оймяконский, 
Томпонский районы 

VIII 25.IX 15.V 1
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6) Алексеевский, Амгинский, Верхневи-
люйский, Вилюйский, Горный, Кобяйс-
кий, Ленинский, Мегино-Кангаласский, 
Мирнинский, Намский, Орджоникид-
зевский, Сунтарский, Усть-Алданский, 
Усть-Майский, Чурапчинский районы и 
г. Якутск

VII 1.X 30.IV 0,9

7) Алданский, Ленский и Олекминский 
районы

VI 5.X 5.V 1

15 Республика Северная Осетия – Алания I 12.XII 28.II 1

16 Республика Татарстан IV 1.XI 10.IV 1

17 Республика Тыва V 10.X 25.IV 1

18 Удмуртская Республика IV 25.X 10.IV 1

19 Республика Хакасия V 20.X 15.IV 0,9

20 Чеченская Республика I 10.XII 28.II 1

21 Чувашская Республика IV 1.XI 5.IV 1

22 Алтайский край IV 25.X 15.IV 1,1

23

Краснодарский край: 
1) территория, за исключением указанных 
ниже городов и побережья Черного моря 

I 10.XII 28.II 1

2) г. Новороссийск I 20.XII 10.II 0,7

3) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 5.I 31.I 0,3

24

Красноярский край: 
1) территория Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа севернее 
линии Сидоровск – Потапово – Но-
рильск, Кожевниково (включительно) и 
ближайшие острова (архипелаг Северная 
Земля и др.) 

VI 10.IX 25.V 1,5

2) остальная территория Таймырского 
(Долгано-Ненецкого автономного округа) 

VI 10.IX 25.V 1,2

3) Эвенкийский автономный округ и тер-
ритория края севернее линии Верхнеим-
батское – р. Таз (включительно) 

VI 1.X 5.V 1
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4) территория южнее Копьево – Новосе-
лово – Агинское (включительно) 

V 20.X 15.IV 0,9

5) остальная территория края V 10.X 20.IV 1

25

Приморский край: 
1) территория, расположенная севернее 
линии Трудовое – Сучан (включительно) 
– Преображение (исключительно), кроме 
территории, указанной в п. 25 «б» 

V 1.XI 5.IV 0,8

2) побережье Японского моря от Преобра-
жение до Адими (включительно) 

V 1.XI 5.IV 1

3) территория, расположенная южнее ли-
нии Трудовое – Сучан – Преображение, 
за исключением территории, указанной  
в п. 25 «г» 

IV 10.XI 25.III 0,8

4) побережье Японского моря от п. Пре-
ображение до п-ва Хасан (включительно) 

IV 10.XI 25.III 1

26 Ставропольский край I 1.XII 10.III 1,2

27

Хабаровский край: 
1) территория севернее линии Облучье 
– Комсомольск-на-Амуре (исключая 
Комсомольск-на-Амуре), далее по реке 
Амур, за исключением побережья Татарс-
кого пролива 

VI 15.X 20.IV 0,9

2) побережье от залива Счастья до Нижне-
го Пронге (исключая Нижнее Пронге) 

VI 15.X 20.IV 1,2

3) остальная территория края, за исключе-
нием побережья Татарского пролива 

V 25.X 15.IV 0,9

4) побережье Татарского пролива от 
Нижн. Пронге (включительно) до Адими 
(исключая Адими) 

V 26.X 15.IV 1,1

28 Амурская обл. VI 15.X 20.IV 0,9

29

Архангельская обл.: 
1) территория южнее линии Кушкушара 
(исключая Кушкушару) – пересечение 
Северного полярного круга с границей 
Республики Коми 

IV 10.X 20.IV 1,2

2) территория севернее линии Кушкушара 
(включительно) – пересечение Северного
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полярного круга с границей Республики 
Коми – Ермица – Черная (исключая Чер-
ную) и о. Колгуев

IV 10.X 20.IV 1,4

3) территория восточнее линии Ермица 
– Черная (включительно) и о. Вайгач

V 20.X 5.V 1,2

4) острова Новая Земля V 25.IX 15.VI 1,4

5) острова Земля Франца-Иосифа V 20.VIII 30.VI 1,6

30 Астраханская обл. II 20.XI 20.III 1

31 Белгородская обл. III 15.XI 25.III 0,9

32 Брянская обл. III 15.XI 31.III 0,9

33 Владимирская обл. III 5.XI 5.IV 1

34 Волгоградская обл. III 15.XI 25.III 0,9

35

Вологодская обл.: 
1) территория западнее линии оз. Воже 
– Устье – Вологда – Вохтога (включи-
тельно) 

III 1.XI 10.IV 1,1

2) остальная территория области IV 1.XI 15.IV 1

36 Воронежская обл. III 15.XI 31.III 0,9

37 Ивановская обл. III 5.XI 10.IV 1,1

38

Иркутская обл.: 

1) территория севернее 62-й параллели VI 1.X 5.V 1

2) территория северо-восточнее линии 
Токма – Улькан (р. Лена) – Нижнеангарск 
(включительно), за исключением терри-
тории, указанной в п. 38 «а» 

VI 5.X 30.IV 0,9

3) остальная территория области V 10.X 25.IV 1

39 Калининградская обл. I 1.XII 10.III 1,2

40 Калужская обл. III 10.XI 5.IV 1

Камчатская обл.: 
1) территория северо-западнее линии Па-
рень – Слаутное (исключая Слаутное)

V 1.X 15.V 1,2

2) территория юго-восточнее линии 
Парень – Слаутное (включительно) и 
севернее линии Рекинники – Тиличики 
(включительно) 

V 1.X 15.V 1,4
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41

3) территория южнее линии Рекинники 
– Тиличики, за исключением территории, 
указанной в п. 41 «г» 

IV 10.X 15.IV 1,3

4) территория, ограниченная линией 
Ивашка – Хайлюля – Нижнекамчатск 
– Елизово – 52-я параллель (включитель-
но) – Апача – Анавгай (исключая Апача 
– Анавгай) – Ивашка 

IV 10.X 15.IV 1,1

42 Кемеровская обл. V 25.X 20.IV 0,9

43 Кировская обл. IV 25.X 10.IV 1

44

Костромская обл.: 
1) вся территория, за исключением г. Кос-
тромы 

IV 1.X 10.IV 1

2) г. Кострома III 1.XI 5.IV 1,1

45 Курганская обл. IV 25.X 15.IV 1

46 Курская обл. III 10.XI 31.III 1

47 Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург III 5.XI 5.IV 1

48 Липецкая обл. III 10.XI 5.IV 1

49

Магаданская обл.: 
1) территория южнее линии Мяунджа 
– Таскан – Сеймчан – Буксунда (включи-
тельно) – Гарманда (исключительно), за 
исключением территории юго-восточнее 
линии Гижига – Гарманда – Тахтоямск 
– Ямск и южного побережья Тауйской 
губы (включительно) 

VI 25.IX 10.V 1

2) территория юго-восточнее линии Гижи-
га – Гарманда – Тахтоямск – побережье 
Тауйской губы (включительно) 

VI 25.IX 10.V 1,3

3) территория Чукотского автономного 
округа восточнее линии Марково – Усть-
Белая – м. Шмидта и о. Врангеля (вклю-
чительно) 

V 25.IX 25.V 1,5

4) остальная территория области, за ис-
ключением территории юго-восточнее ли-
нии Парень – Гарманда (исключительно)

VI 20.IX 25.V 1,1

5) территория юго-восточнее линии Па-
рень – Гарманда (включительно) 

VI 20.IX 25.V 1,4
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50 Московская обл. и г. Москва III 5.XI 5.IV 1

51

Мурманская обл.: 
1) территория плато Расвумчорр (район 
апатит-нефелинового рудника «Централь-
ный») 

VI 5.X 30.IV 1

2) территория северо-восточнее линии 
Заполярный – Североморск – Каневка 
(включительно) и юго-восточнее линии 
Каневка – Кузомень (включительно) 

IV 10.X 25.IV 1,4

3) остальная территория области IV 10.X 25.IV 1,2

52 Нижегородская обл. IV 1.XI 5.IV 1

53 Новгородская обл. III 10.XI 5.IV 1

54 Новосибирская обл. V 20.X 25.IV 1

55 Омская обл. V 20.X 25.IV 1

56 Оренбургская обл. IV 5.XI 10.IV 1

57 Орловская обл. III 10.XI 31.III 1

58 Пензенская обл. IV 5.XI 5.IV 0,9

59 Пермская обл. IV 25.X 10.IV 1

60 Псковская обл. II 10.XI 31.III 1,2

61

Ростовская обл.: 
1) территория северо-восточнее линии 
Миллерово – Морозовск (включительно) 

II 20.XI 20.III 1

2) остальная территория области II 25.XI 10.III 0,9

62 Рязанская обл. III 5.XI 5.IV 1

63 Самарская обл. IV 10.XI 10.IV 0,9

64 Саратовская обл. III 5.XI 5.IV 1

65

Сахалинская обл. 

1) территория севернее линии Шахтерск 
– Поронайск (включительно), за исклю-
чением территории побережья Татарского 
пролива и Охотского моря

V 20.X 15.IV 0,9

2) территория побережья Татарского про-
лива и Охотского моря севернее линии 
Шахтерск – Поронайск (исключительно)

V 20.X 15.IV 1,1
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 3) территория южнее линии Шахтерск 
– Поронайск и севернее линии Холмск 
– Южно-Сахалинск (включительно), за ис-
ключением побережья Татарского пролива 

IV 5.XI 5.IV 0,9

4) территория побережья Татарского про-
лива между Шахтерском и Холмском 

IV 5.XI 5.IV 1,1

5) остальная территория острова, за ис-
ключением побережья между Холмском и 
Невельском 

III 5.XI 1.IV 1

6) территория побережья Татарского про-
лива между Холмском и Невельском (ис-
ключительно) 

III 5.XI 1.IV 1,1

7) Курильские острова II 1.XII 1.IV 1

66 Свердловская обл. IV 20.X 15.IV 1,1

67 Смоленская обл. III 10.XI 5.IV 1

68 Тамбовская обл. III 5.XI 5.IV 1

69 Тверская обл. III 5.XI 5.IV 1

70 Томская обл. V 20.X 25.IV 1

71 Тульская обл. III 5.XI 5.IV 1

72

Тюменская обл.: 
1) территория севернее Северного Поляр-
ного круга 

V 15.IX 25.V 1,5

2) территория южнее Северного Полярно-
го круга и севернее 65 параллели 

V 15.IX 25.V 1,3

3) территория севернее линии Пионер-
ский – Ханты-Мансийск – Нижневар-
товск (включительно) и южнее 65-й па-
раллели 

V 5.X 5.V 1,1

4) остальная территория области V 15.X 20.IV 1

73 Ульяновская обл. IV 5.XI 10.IV 1

74 Челябинская обл. IV 25.X 10.IV 1

75

Читинская обл.: 
1) территория севернее линии Шипиш-
ка – Тунгокочен – Букачача – Сретенск 
– Шелопугино – Приаргунск (включи-
тельно) 

VI 10.X 30.IV 0,9

2) остальная территория области V 15.X 20.IV 1
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76 Ярославская обл. III 5.XI 10.IV 1,1

77 Еврейская автономная область V 25.X 15.IV 0,9

78 Агинский Бурятский автономный округ V 15.X 20.IV 1

79 Коми-Пермяцкий автономный округ IV 25.X 10.IV 1

80

Корякский автономный округ: 
1) территория северо-западнее линии Па-
рень – Слаутное (исключая Слаутное)

V 1.X 15.V 1,2

2) территория юго-восточнее линии 
Парень – Слаутное (включительно) и 
севернее линии Рекинники – Тиличики 
(включительно) 

V 1.X 15.V 1,4

3) территория южнее линии Рекинники 
– Тиличики, за исключением территории, 
указанной в п. 80 «г» 

IV 10.X 15.V 1,3

4) территория, ограниченная линией 
Ивашка – Хайлюля – граница округа 
– Шишель – Ивашка 

IV 10.X 15.V 1,1

81

Ненецкий автономный округ: 
1) территория южнее линии Кушкушара 
(исключая Кушкушара) – пересечение 
Северного полярного круга с границей 
Республики Коми 

IV 10.X 20.IV 1,2

2) территория севернее линии Кушкушара 
(включительно) – пересечение Север-
ного полярного круга с границей Коми 
– Ермица – Черная (исключая Черную) и 
о. Колгуев 

IV 10.X 20.IV 1,4

3) территория восточнее линии Ермица 
– Черная (включительно) и о. Вайгач 

V 20.X 5.V 1,2

82

Таймырский (Долгано-Ненецкий) авто-
номный округ: 
1) территория севернее линии Сидоровск 
– Потапово – Норильск, Кожевниково 
(включительно) 

VI 10.IX 25.V 1,5

2) остальная территория автономного 
округа 

VI 10.IX 25.V 1,2

83
Усть-Ордынский Бурятский автономный 
округ 

V 10.X 25.IV 1
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84

Ханты-Мансийский автономный округ: 

1) территория севернее 65-й параллели V 15.IX 25.V 1,3
2) территория севернее линии Пионер-
ский – Ханты-Мансийск – Нижневар-
товск (включительно) и южнее 65-й па-
раллели 

V 5.X 5.V 1,1

3) остальная территория округа V 15.X 20.IV 1

85

Чукотский автономный округ: 
1) территория восточнее линии Марково 
– Усть-Белая – м. Шмидта 

V 25.IX 25.V 1,5

2) остальная территория округа VI 20.IX 25.V 1,1

86 Эвенкийский автономный округ VI 1.X 5.V 1

87

Ямало-Ненецкий автономный округ: 
1) территория севернее Северного Поляр-
ного круга 

V 15.IX 25.V 1,5

2) территория южнее Северного Полярно-
го круга и севернее 65-й параллели 

V 15.IX 25.V 1,3

3) остальная территория округа V 5.X 5.V 1,1

Примечания.
1. Наименования республик, краев, областей, округов (гр. 2) приводятся по состоя-

нию на 01.01.2000 г.
2. Под термином «побережье» в настоящем приложении подразумевается полоса 

суши, отстоящая от моря в пределах до 10 км, где температурная зона и расчет-
ный зимний период существенно отличаются от аналогичных значений, установ-
ленных для остальной материковой части края, области.

3. Для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних клима-
тических условий температурной зоны, в которой они расположены (местности, 
замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т. п.), тем-
пературную зону и продолжительность зимнего периода следует устанавливать 
согласно Справочнику по климату России, а при отсутствии в нем необходимых 
данных – на основе справок метеорологической службы.

4. Слово «включительно» означает, что пункты, обозначающие границу между тер-
риториями, относятся к данной температурной зоне, «исключительно» – не от-
носятся к данной температурной зоне.
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Приложение 2

Извлечение из ГСН 81-05-02-2007

Сметные нормы дополнительных затрат  
по видам строительства, %

№ 
пп

Вид строительства
Температурное поле

I II III IV V VI VII VIII

1 Промышленное строительство

1.1 Предприятия нефтяной и газо-
вой промышленности

0,8 1,6 3,2 4 5,5 9,3 11,2 12,8

1.2 Предприятия нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической 
промышленности

0,6 1,4 2,8 4 5,4 9,6 9,7 11,4

1.3 Предприятия угольной про-
мышленности (кроме горнопро-
ходческих работ)

0,7 1,6 3,5 4,8 6,3 11,4 11,6 13,6

1.4 Предприятия торфяной про-
мышленности

0,8 1,7 3,7 5,1 6,8 7,1 9,5 9,9

1.5 Предприятия черной металлур-
гии (кроме горнопроходческих 
работ и объектов шахтной по-
верхности)

0,7 1 1,8 2,3 2,7 3,8 4,6 6,8

1.6 Предприятия цветной металлур-
гии (кроме горнопроходческих 
работ и объектов шахтной по-
верхности)

0,6 1,2 2,1 3 4 6,1 6,3 7,4

1.7 Предприятия химической про-
мышленности

0,6 1,2 2,3 3,5 4,6 7,5 7,8 9,3

1.8 Предприятия тяжелого, энер-
гетического и транспортного 
машиностроения

0,7 1,3 2,4 3,3 4,5 7,4 8,4 9,9

1.9 Предприятия сельскохозяйс-
твенного и тракторного маши-
ностроения

0,4 1.1 1,6 2,4 3,4 5,5 5,7 6,8

1.10 Предприятия легкого и прочего 
машиностроения

0,6 1,3 2,1 3,1 4,3 7,5 7,6 8,9

1.11 Предприятия электротехничес-
кой промышленности

0,9 1,5 2,6 3,4 4,2 6,5 7 7,3

1.12 Предприятия станкостроитель-
ной и инструментальной про-
мышленности

0,7 1,4 2,1 2,9 4 6,2 6,5 7,8
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Вид строительства
Температурное поле

I II III IV V VI VII VIII

1.13 Предприятия приборостроения 
и средств автоматизации

0,7 1,3 2,3 2,8 4 6,2 6,5 7,8

1.14 Предприятия промышленности 
средств связи, радио и электро-
ники

0,6 1,2 2,3 3,1 4,5 6,9 9,6 12,1

1.15 Предприятия автомобильной и 
подшипниковой промышлен-
ности

0,7 1,4 2,4 3,2 4,3 6,9 9,5 11

1.16 Предприятия судостроительной 
промышленности

0,8 1,5 2,4 3,2 4,2 6,7 7,5 8,6

1.17 Предприятия авиационной и 
оборонной промышленности, 
общего машиностроения

0,6 1,2 2,3 3,2 4,5 7,1 8,7 9,6

1.18 Предприятия полиграфической 
промышленности

0,5 0,9 1,8 2,7 3,6 5,8 7,3 8,5

1.19 Предприятия лесной, деревооб-
рабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности

0,6 1,1 2,2 3 4,4 7,2 9,6 9,9

1.20 Предприятия промышленности 
строительных материалов:

заводы и полигоны сборных 
железобетонных конструкций и 
изделий

0,9 1,5 2,7 3,6 4,9 8,2 9,6 12

дробильно-сортировочные заво-
ды, карьеры глины и песчаных 
материалов

0,6 1,4 2,6 3,7 4,9 8,4 9,5 12

заводы стеновых, кровельных и 
гидроизоляционных материалов

0,8 1,5 2,6 3,7 4,8 8,2 9,6 12

цементные заводы, предприятия 
асбестцементной и санитарно-
технической промышленности

0,7 1,3 2,3 3,3 4,4 7 8,4 10,9

предприятия стекольной про-
мышленности

0,6 1,2 2,1 3 4,2 6,5 7,7 9,1

предприятия строительной ке-
рамики

0,5 1,1 2,1 3 4,1 6,6 7,7 9,3

предприятия полимерных стро-
ительных материалов

0,6 1,4 2,5 3,6 4,9 7,6 9,5 11,9

1.21 Предприятия легкой промыш-
ленности

0,7 1,3 2,3 3,2 4,4 6,7 8 9
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Температурное поле

I II III IV V VI VII VIII

1.22 Предприятия пищевой про-
мышленности

0,8 1,3 2,3 3,2 4,5 7,5 10,1 10,5

1.23 Предприятия мясной промыш-
ленности, первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции

0,6 1 2 2,9 3,7 5,7 7,5 8,9

1.24 Предприятия молочной про-
мышленности, сахарные и кон-
сервные заводы

0,6 1 1,7 2,5 3,3 5,4 5,8 6,9

1.25 Предприятия рыбного хозяйства 0,8 1,5 2,6 3,8 5,1 5,4 6,5 6,9

1.26
Предприятия медицинской 
промышленности

0,6 1,3 2,6 3,6 4,4 6,8 8,7 10,3

1.27
Предприятия микробиологичес-
кой промышленности

0,7 1,5 2,6 3,7 5,1 8,6 11,1 11,9

1.28 Склады и хранилища 0,6 1,3 2,6 3,6 4,4 6,8 8,7 10,3

1.29
Элеваторы из сборного железо-
бетона

0,6 1,1 2,1 3,1 4 6,8 7,4 7,7

1.30
Элеваторы из монолитного же-
лезобетона

2,5 3,8 5,2 6,3 7,8 10,6 11,4 12

1.31 Холодильники 0,8 1,7 3,4 4,8 6,5 9,2 10,2 10,4

2 Энергетическое строительство

2.1 Тепловые электростанции 0,7 1,6 3,2 4 5,5 9,3 11,2 12,8

2.2 Гидроэлектростанции 0,9 1,8 3,6 4,9 6,6 10,2 11 13,1

2.3 Атомные электростанции 0,8 1,9 4 5,8 7,8 12,1 13,1 14,7

2.4 Электрические подстанции 0,6 1,2 2,1 3,2 4,3 7 7,7 8

2.5 Тепловые сети 0,5 1,1 2,6 3,6 4,8 8,4 9,2 9,7

2.6
Воздушные линии электропере-
дачи 0,4–5 кВ

0,4 1 1,9 2,9 3,7 6,1 8 9

2.7
Воздушные линии электропере-
дачи свыше 35 кВ

0,3 0,6 1 1,3 1,7 2,7 3,8 5,1

3 Строительство дорог

3.1
освоение трассы и подготовка 
территории строительства

0,5 1,5 2,7 3,9 5,5 9,4 13,7 16,4

3.2 Земляное полотно из грунтов:

обыкновенных 2,1 4,1 7,2 9,8 12,8 20,4 29,8 32

дренирующих 0,5 1,2 2,5 3,6 4,9 8,1 13 14,1
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скальных 0,2 0,7 1,3 1,8 2,5 3,9 5,5 7,1

вечномерзлых - - - 3,2 4,5 6,7 10,2 11,2

3.3
Возведение земляного полотна 
дорог гидромеханизированным 
способом

1,7 3,5 5,6 6,8 8,3 10,3 10,3 -

3.4
Укрепление земляного полотна 
дорог и регуляционных соору-
жений

0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 2,5 4,6 5,4

3.5 Верхнее строение пути 0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 3 4,1 4,7

3.6
Электрофикация железных 
дорог, прочие энергетические 
сооружения и устройства

0,8 1,4 2 2,7 3,6 5,8 8,2 9,2

3.7
Устройства связи, сигнализации, 
централизации и блокировки 
железных дорог

0,6 1,6 3,1 4,4 6,1 10,5 15,8 19,8

3.8
Сооружения водоснабжения и 
канализации (без наружных тру-
бопроводов и внешних сетей)

1,1 2,5 5,3 7,2 9,9 16,8 26,7 31,9

3.9 Дорожное покрытие:

из сборных железобетонных плит 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3

цементно-бетонное 1,3 1,8 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6

асфальтобетонное 1 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,3

черное щебеночное 1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2 2,1

гравийное или щебеночное 0,4 0,7 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2

3.10 Искусственные сооружения 0,9 1,9 3,5 4,7 6,1 10,5 11,6 13,9

4 Мосты и путепроводы

4.1
Железобетонные пролетные 
строения

1,5 2,9 4,3 6,6 8,3 12,5 13,6 17,4

4.2
Металлические пролетные стро-
ения

0,6 1,3 2 3,2 4,2 7,2 8,7 9,8

5 Строительство тоннелей и метрополитенов

5.1 Закрытым способом:

с подогревом воздуха 0,4 0,6 1 1,3 1,7 2,4 3,6 4,3

без подогрева воздуха 0,2 0,4 0,7 1 1,4 2,1 3,3 4

5.2 Открытым способом 0,8 1,6 3 4,2 5,7 9 11,2 13,4
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№ 
пп

Вид строительства
Температурное поле

I II III IV V VI VII VIII

6 Строительство нефтегазопродуктопроводов

6.1
В районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к ним

- - - - 6,3 6,6 - -

6.2 В остальных районах страны 0,4 0,7 1,6 2,2 3,3 4,9 - -

7 Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации

7.1 Железнодорожного транспорта 1,4 2 3,1 4,1 5,3 8,1 12,2 14,1

7.2
Автомобильного транспорта, 
баз по ремонту и обслуживанию 
строительных машин

0,7 1,2 1,8 2,8 3,8 5,8 6,5 6,8

7.3 Морского транспорта 0,5 1,2 2,1 3,1 3,6 4,7 5,2 -

7.4 Речного транспорта 0,6 1,1 1,9 2,6 3,4 5,6 6,4 6,7

7.5 Воздушного транспорта 0,4 0,9 1,6 2,4 3,2 5,3 6,5 7,8

7.6
Летных полей воздушного 
транспорта

0,3 1 2,9 3,5 4,4 5,8 6,9 7,7

8
Строительство зданий и соору-
жений связи

0,6 1 1,7 2,4 3,3 5,2 6,7 8

9

Сельскохозяйственное строи-
тельство (ремонтные мастерс-
кие, базы снабжения, теплично-
парниковые комбинаты и т. п.)

0,5 1,2 2,2 3,3 4,4 7,5 7,7 8,2

10 Мелиоративное и водохозяйственное строительство

10.1 Орошение 1,2 2,3 4,5 5,7 7,1 10,5 - -

10.2 Осушение 2 3,1 4,8 5,7 7,4 11,6 - -

11 Строительство жилых и общественных зданий

11.1
Жилые здания крупнопанель-
ные и объемно-блочные

0,3 0,5 1 1,4 1,8 2,9 4 4,7

11.2
Жилые здания кирпичные и из 
блоков

0,4 0,7 1,2 1,7 2,2 3,7 4,9 5,8

11.3 Жилые здания деревянные 0,4 0,8 1,2 1,9 2,5 4,2 4,4 5,4

11.4

Здания общественного назначе-
ния (школы, учебные заведения, 
детские сады и ясли, больницы, 
санатории, дома отдыха и др.) 
и объекты коммунального хо-
зяйства

0,5 1 1,5 2,2 3 4 6,5 7,5
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№ 
пп

Вид строительства
Температурное поле

I II III IV V VI VII VIII

12 Горнопроходческие работы (без общешахтных расходов)

12.1
Шахтные стволы (с учетом за-
трат на подогрев подаваемого в 
шахту воздуха

0,8 1,8 2,9 4,1 6 8 10,7 12,3

12.2
В том числе затраты на подогрев 
воздуха

0,7 1,7 2,5 3,5 5,1 6,5 8,7 9,7

12.3

Горизонтальные и наклонные 
выработки ( с учетом затрат на 
подогрев подоваемого в выра-
ботки воздуха)

1,2 2,2 3,3 4,6 6,7 8,8 12,7 14,2

12.4
В том числе затраты на подогрев 
воздуха

1,1 2,1 2,7 3,6 5,7 7,2 10,4 11,6

13 Строительство наружных трубопроводов

13.1
Водоснабжение и газопроводы 
в мягких грунтах (с земляными 
работами)

0,5 1,3 2,3 3,3 4 5,5 6,3 6,6

13.2
Канализация в мягких грунтах  
(с земляными работами)

0,8 1,4 2,5 3,4 4,8 5,8 6,5 7,1

13.3
Водоснабжение, газопроводы и 
канализация в скальных грунтах

0,3 0,6 1,1 1,6 2,2 3,5 5,1 6,7

13.4 Насосные станции:

водопроводные 1,6 2,3 3,4 4,4 5,7 8,7 10,6 12,6

канализационные 1,8 2,8 4 5,1 6,8 9,9 11,1 12,8

13.5 Очистные сооружения:

водопроводные 0,8 1,4 2,6 3,5 4,8 8,1 8,9 9,3

канализационные 1 1,6 2,6 3,4 4,4 6,7 7,4 7,7

14 Прочие виды строительства

14.1
Коллекторы для подземных 
сооружений

0,8 1,3 3,1 4,5 5,6 9,2 9,9 11,6

14.2
Пешеходные подземные пере-
ходы

0,6 1,2 2,1 3 4 6,3 8,7 10,5

14.3
Берегоукрепление и сооружение 
набережных

0,2 0,6 1,2 1,5 1,8 2,5 2,9 3,1

14.4

Посадка и пересадка деревьев 
и кустарников с подготовкой 
посадочных мест (включая стои-
мость деревьев и кустарников)

0,7 1,8 3,9 5,6 6,84 13,4 - -
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Приложение 3

Извлечение из ГСН 81-05-01-2001

Сметные нормы затрат на строительство титульных  
временных зданий и сооружений

№ 
п/п

Наименование видов строительства предприятий, 
зданий и сооружений

Сметная норма, 
% от стоимости 
СМР по итогам 
глав 1–7 (графы 
4 и 5) сводного 

сметного расчета 
1 Промышленное строительство

1.1
Предприятия черной металлургической промыш-
ленности (кроме горнодобывающих)

3,4

1.2
Предприятия цветной металлургической про-
мышленности (кроме горнодобывающих)

2,6

1.3
Объекты обустройства нефтяных, газовых и газо-
конденсатных месторождений (промыслов)

3,5 

1.4
Предприятия машиностроения и электротехни-
ческая промышленность

2,8

1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:
Строительство новых угольных (сланцевых) шахт 
и рудников

4,5

Строительство обогатительных фабрик. Вскрытие 
и подготовка новых горизонтов на действующих 
горнодобывающих предприятиях

3,2

Строительство угольных (сланцевых) разрезов 3,4
1.6 Предприятия химической промышленности:

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические 
заводы

3,9

Прочие объекты химической промышленности 3,3
1.7 Предприятия торфяной промышленности 4,1

1.8
Предприятия судостроительной и судоремонтной 
промышленности

4,2

1.9
Предприятия лесозаготовительной и деревообра-
батывающей промышленности

3,9

1.10
Предприятия промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии

2,4

1.11
Предприятия целлюлозно-бумажной промышлен-
ности 

3,6

1.12 Предприятия легкой промышленности 2,2
1.13 Предприятия пищевой промышленности 3,0
1.14 Предприятия медицинской промышленности 2,2

1.15
Предприятия микробиологической промышлен-
ности

3,0
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№ 
п/п

Наименование видов строительства предприятий, 
зданий и сооружений

Сметная норма, 
% от стоимости 
СМР по итогам 
глав 1–7 (графы 
4 и 5) сводного 

сметного расчета 
2. Энергетическое строительство
2.1 Тепловые электрические станции:

Конденсационные с блоками 210–300 МВт мощ-
ностью до 2500 МВт 

5,5

Конденсационные с блоками 500–800 МВт мощ-
ностью до 5000МВт

5,4

2.2
Атомные электрические станции мощностью 
4000 МВт и выше

8,2

2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 5,4
2.4 Самостоятельные котельные 3,2
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 3,3

2.6
Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и 
прочие объекты энергетического строительства

3,9

2.7
Воздушные линии электропередачи, включая 
осветительные, трансформаторные подстанции 
0,4–35 кВ

2,5

3 Транспортное строительство

3.1
Новые железные дороги без тоннелей и мостов 
(путепроводов) длиной более 50 м

8,2

3.2
Вторые главные пути железных дорог без тонне-
лей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м

5,6

3.3 Электрификация железнодорожных участков 4,8 

3.4

Развитие железнодорожных узлов, станций, ре-
конструкция железных дорог (усиление отдельных 
участков и железнодорожных направлений) и дру-
гие виды строительства на эксплуатируемой сети

3,7 

3.5 Автомобильные дороги общегосударственного 
значения и местные (с твердым покрытием) 1–4 
категории без тоннелей и мостов (путепроводов) 
длиной более 50 м:
При использовании для строительства дорог вре-
менных передвижных асфальтобетонных и цемен-
тобетонных заводов

6,4 

При получении асфальтобетона и цементобетона 
для покрытия дорог от действующих стационар-
ных предприятий

4,1 

3.6 Метрополитены 6,0

3.7
Железнодорожные и автодорожные мосты длиной 
более 50 м и путепроводы

10,1

3.8 Городские мосты и путепроводы:
В местах постоянной дислокации мостостроитель-
ных организаций

4,2 
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№ 
п/п

Наименование видов строительства предприятий, 
зданий и сооружений

Сметная норма, 
% от стоимости 
СМР по итогам 
глав 1–7 (графы 
4 и 5) сводного 

сметного расчета 
В остальных пунктах 6,0

3.9 Аэродромы:
Площадки аэродромов 5,1 
Здания и сооружения служебно-технической зоны 3,1 

3.10 Морские порты и портовые сооружения 5,2 
Объекты речного транспорта 5,4 
Коллекторные тоннели 5,1 

4. Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках
4.1 Жилые дома и благоустройство:

Жилые дома, в том числе со встроенными поме-
щениями: магазинами, прачечными и т. д. (вклю-
чая наружные сети и благоустройство) 

1,1

Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и 
общественных зданий (включая наружные сети и 
благоустройство)

1,2

Благоустройство городов и поселков (включая 
работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, 
зеленых насаждений)

1,5

4.2
Школы, детские сады, ясли, магазины, админист-
ративные здания, кинотеатры, театры, картинные 
галереи и другие здания гражданского строительства

1,8

4.3
Учебные и лечебные здания и сооружения, науч-
но-исследовательские, конструкторские и проект-
ные институты

1,8

4.4
Объекты коммунального назначения (бани, пра-
чечные, крематории и т. д.)

1,6

4.5
Наружные сети водопровода, канализации, тепло- 
и газоснабжения в черте города (линейная часть)

1,5

4.6
Водоснабжение и канализация городов (комплекс 
инженерных сооружений в составе трубопроводов, 
насосных станций, очистных сооружений и т.п.)

2,4

4.7

Городской электрический транспорт (трамвайные 
депо, троллейбусные депо, трамвайные и троллей-
бусные линии, тяговые подстанции, конечные стан-
ции, мастерские службы пути и энергохозяйства)

2,8

4.8 Линии скоростного трамвая 4,0 

4.9
Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, 
профилактории, пионерские лагеря

2,3

5. Прочие виды строительства 

5.1
Здания и сооружения по приемке, хранению и 
переработке зерна и хлебозаводы

3,1 



116

№ 
п/п

Наименование видов строительства предприятий, 
зданий и сооружений

Сметная норма, 
% от стоимости 
СМР по итогам 
глав 1–7 (графы 
4 и 5) сводного 

сметного расчета 
5.2 Объекты строительства Министерства обороны РФ:

Общевойскового и специального назначения 3,1 
Жилищного, казарменного, коммунального и 
культурно-бытового назначения

2,4 

5.3 Сети сооружений связи:

Радиорелейные линии связи 6,5 
Станционные сооружения, кабельные и воздуш-
ные магистрали. Кабельные и воздушные линии 
зоновой (межобластной) и сельской связи

4,7 

Городские телефонные сети. Межстанционные 
линии связи и узлы

2,4 

Прочие объекты (почтамты, районные узлы связи 
и т. п.)

3,2 

Объекты радиовещания и телевидения 3,8 
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая 

жилищное и гражданское строительство в сель-
ской местности (кроме строительства автомобиль-
ных дорог и электрификации)

3,1

5.5 Водохозяйственное строительство и гидротехни-
ческие сооружения, рыбоводно-мелиоративные 
и прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных 
заводов по воспроизводству рыбных запасов и 
нерестово-выростных хозяйств

4,6 

5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:

Водоснабжение, канализация 2,9 

Газопроводы и нефтепроводы:
площадочные сооружения (компрессорные и на-
сосные станции, газораспределительные станции);

7,2

линейная часть (включая электрохимизацию и 
технические линии связи)

2,7 

Тепловые сети 2,2 

5.7
Очистные сооружения, водопроводные и канали-
зационные станции, возводимые по самостоятель-
ному проекту

3,8 

5.8 Предприятия снабжения 2,6 

5.9 Предприятия прочих отраслей промышленности 2,7 
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Приложение 4

Образец

_______________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ № _____

(локальная смета)

на_____________________________________________________
                                  (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ___________________________________

Сметная стоимость _______________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда __________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 

на _________20___г.

руб.

№ 
п/п

Ш
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я

К
ол

и
че

ст
во

Стоимость еди-
ницы

Общая стоимость Затраты рабо-
чих, труда 

(чел.-ч), не за-
нятых обслужи-
ванием машин

Всего
Эксплу-
атации 
машин

В
се

го

О
п

ла
ты

 т
ру

да

Эксплу-
атации 
машин

Оп-
латы 
труда

В том 
числе 

оплаты 
труда

В том 
числе 

оплаты 
труда

На еди-
ницу

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Составил _______________________________________________
                                                        (должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил_______________________________________________
                                                      (должность, подпись (инициалы, фамилия)
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Приложение 5

Образец

_______________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта)

ОБЪЕКТНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ № _____
(локальная смета)

на_____________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ___________________________________

Сметная стоимость _______________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда __________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию 
на _________20___г.

тыс. руб.

№ 
п/п
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ро
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ат

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Главный инженер проекта _________________________________
                                                                                    (подпись (инициалы, фамилия)

Начальник ______________отдела__________________________
                               (наименование   (подпись (инициалы, фамилия)

Составил _______________________________________________
                                                               (должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил_______________________________________________
                                                                (должность, подпись (инициалы, фамилия)
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Приложение 6

Образец

Заказчик_______________________________________________
(наименование организации)

«Утвержден» « »__________20___г.

Сводный сметный расчет в сумме ___________________ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _______________________тыс. руб.
_______________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ   
СТРОИТЕЛЬСТВА  (КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА)

_______________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта)

Составлен в ценах по состоянию на_______________20__г.

тыс. руб.

№ 
п/
п

Номера 
сметных 
расчетов 

и смет

Наимено-
вание глав, 
объектов, 

работ и 
затрат

Сметная стоимость
Общая 
смет-
ная 

стои-
мость

строитель-
ных (ремон-

тно-стро-
ительных) 

работ

мон-
тажных 
работ

обору-
дования, 
мебели 

и инвен-
таря

про-
чих 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель проектной организации_______________________

Главный инженер проекта _________________________________
                                                                 (подпись (инициалы, фамилия)

Начальник ______________отдела__________________________
                           (наименование)                              (подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик_______________________________________________
(должность, подпись (инициалы, фамилия)
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Приложение 8

ПРИМЕР  СОСТАВЛЕНИЯ  СМЕТЫ  РЕСУРСНЫМ  МЕТОДОМ

СОГЛАСОВАНО
Подрядчик
ООО «Строитель»
«___»_______2005 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
ЗАО «СтройГрад»
«___»_______2005 г.

 Г. Тольятти, Автозаводский район, 3 «Б» квартал, Жилой дом № 310 
наименование (объекта) стройки

 ЛОКАЛЬНЫЙ  РЕСУРСНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЁТ № РС-02-01- 0 
(локальная ресурсная смета)

Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание – проект
Сметная стоимость – 18,466 тыс. руб.
Средства на оплату труда – 5,924 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-06-2005

№
 п

/п

Шифр, 
номера 

нормати-
вов и коды 
ресурсов

Наименование 
работ и затрат, 

характеристика 
оборудования и 

его масса, расход 
ресурсов на едини-

цу измерения

Еди-
ница 
изме-
рения

Количест-
во единиц 

по про-
ектным 
данным

Сметная стои-
мость, руб.

на еди-
ницу

общая

1 2 3 4 5 6 7

1 15-04-005-9

Окраска поливи-
нилацетатными 
водоэмульсион-
ными составами 
высококачествен-
ная: по сборным 
конструкциям, 
подготовленным 
под окраску стен

100 м2 0,93 4623,96 4300,28

1 Затраты труда чел-ч 43,1706 48,12 2077,37

1-1-40 Разряд работ
руб./

чел.-ч
4
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№
 п

/п

Шифр, 
номера 

нормати-
вов и коды 
ресурсов

Наименование 
работ и затрат, 

характеристика 
оборудования и 

его масса, расход 
ресурсов на едини-

цу измерения

Еди-
ница 
изме-
рения

Количест-
во единиц 

по про-
ектным 
данным

Сметная стои-
мость, руб.

на еди-
ницу

общая

1 2 3 4 5 6 7

2
Затраты труда 
машинистов

чел.-ч 0,1395 59,14 8,25

31121
Подъемники мач-
товые строитель-
ные 0,5 т

маш.-ч 0,0186 72,44 1,35

400001
Автомобили бор-
товые грузоподъ-
емностью до 5 т

маш.-ч 0,1209 193,22 23,36

101 1596

Шкурка шлифо-
вальная двухслой-
ная с зернистос-
тью 40/25

м2 0,000818 129,29 0,11

101 1712
Шпатлевка кле-
евая

т 0,03162 32574,97 1030,02

101 1757 Ветошь кг 0,3348 5,78 1,94

101 1959
Краски водо-
эмульсионные 
ВЭАК-1180

т 0,05859 19903,16 1166,13

2 15-06-002-2

Оклейка стен 
моющимися обо-
ями: обоями на 
тканевой основе 
по штукатурке и 
бетону

100 м2 0,93 5442,2 5061,25

1 Затраты труда чел.-ч 82,584 46,46 3836,85

1-1-37 Разряд работ
руб./

чел.-ч
3,7

2
Затраты труда 
машинистов

чел.-ч 0,0186 59,14 1,1

31121
Подъемники мач-
товые строитель-
ные 0,5 т

маш.-ч 0,0093 72,44 0,67

400001
Автомобили бор-
товые грузоподъ-
емностью до 5 т

маш.-ч 0,0093 193,22 1,8

101 0627
Олифа комбини-
рованная К-2

т 0,010323 27495,12 283,83
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№
 п

/п
Шифр, 
номера 

нормати-
вов и коды 
ресурсов

Наименование 
работ и затрат, 

характеристика 
оборудования и 

его масса, расход 
ресурсов на едини-

цу измерения

Еди-
ница 
изме-
рения

Количест-
во единиц 

по про-
ектным 
данным

Сметная стои-
мость, руб.

на еди-
ницу

общая

1 2 3 4 5 6 7

101 0639

Пемза шлаковая 
(щебень пористый 
из металлургичес-
кого шлака), марка 
600, фракция от 5 
до 10 мм

м3 0,000372 317,05 0,12

101 1743 Клей «Бустилат» т 0,031713 21543,2 683,2

101 1757 Ветошь кг 0,0093 5,78 0,05

101 1829 Бумага ролевая т 0,006603 14947,05 98,7

101 18321
Моющиеся обои 
на тканевой ос-
нове

10 м2 10,416 14,98 156,03

Итоги по смете
Всего затрат труда 
рабочих строите-
лей

125,7546 5914,22

Всего затрат труда 
машинистов

0,1581 9,35

Всего фонд оплаты 
труда:

125,9127 5923,57

Всего машин и 
механизмов

27,18

Всего материалов, 
учтенных в рас-
ценках

3420,13

Всего материалов, 
не учтенных в 
расценках

 

Всего материалов 
без начислений

3420,13

Всего материалов 
с начислениями

3420,13

Всего оборудова-
ния без начисле-
ний
Всего оборудова-
ния с начислени-
ями
Итого по смете 
без НР и СП

9361,53
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№
 п

/п

Шифр, 
номера 

нормати-
вов и коды 
ресурсов

Наименование 
работ и затрат, 

характеристика 
оборудования и 

его масса, расход 
ресурсов на едини-

цу измерения

Еди-
ница 
изме-
рения

Количест-
во единиц 

по про-
ектным 
данным

Сметная стои-
мость, руб.

на еди-
ницу

общая

1 2 3 4 5 6 7

МДС81–
33.2004

Наклад-
ные расходы  
105%×0,94 = 98,7% 
от ФОТ текущего 
5923,57

5846,56

МДС81–
25.2001

Сметная прибыль 
55% от ФОТ теку-
щего 5923,57

3257,96

Итого по смете 
с НР и СП

18466,05

ВСЕГО ПО СМЕ-
ТЕ

18466,05

Проверил

 

Составил
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Приложение 9

ПРИМЕРЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СПРАВОЧНОГО  ИЗДАНИЯ «УКРУПНЕННЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ  СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА»

Пример 1. Определить стоимость строительства комплекса объ-

ектов: «Застройка квартала г. Тольятти»
1. Наименование объекта – кирпичный двухсекционный жи-

лой дом переменной этажности с подземным паркингом:
секция 1: этажность – 15; общая площадь – 6200 м2;
секция 2: этажность – 13; общая площадь – 13000 м2;
подземный паркинг (монолитный каркас) – 2900 м2.

2. Наружные инженерные коммуникации – сети канализации из 
железобетонных труб диаметром 300 мм протяженностью 100 м; во-
довод из стальных труб диаметром 300 мм протяженностью 500 м.

3. Благоустройство территории: площадки с покрытием из бе-
тонных плит площадью 1200 м2; внутриплощадочные проезды с ас-
фальтобетонным покрытием площадью 2000 м2.

ОБЪЕКТНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ ОС-02-01

Двухсекционный жилой дом с подземным паркингом

Составлен на основании сборника «Укрупненные показатели  
стоимости строительства» УПСС–2006-12

№
 п

/п

К
од

 у
кр

уп
н

ен
н

ог
о 

п
ок

аз
ат

ел
я 

ст
ои

м
ос

-
ти

 о
бъ

ек
та

 с
тр

ои
-

те
ль

ст
ва

Наименование 
работ и затрат

Расчетная 
единица

Кол-
во

У
кр

уп
н

ен
н

ы
й

 п
о-

ка
за

те
ль

 с
то

и
м

ос
ти

 
ст

ро
и

те
ль

ст
ва

 н
а 

ра
сч

ет
н

ую
 е

ди
н

и
ц

у,
 

ру
б.

Общая 
стои-
мость, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1
УПСС 
1.1-8

Кирпичный двухсекци-
онный жилой дом, этаж-
ность 15 (секция 1)

м2

общей
площади

6200 13 735,00 85 157,00

2
УПСС 
1.1-7

Кирпичный двухсекци-
онный жилой дом, этаж-
ность 13 (секция 2)

м2

общей
площади

13000 13 867,00 180 271,00

3
УПСС 
2.8-3

Подземный паркинг 
многоэтажных зданий. 
Монолитный железобе-
тонный каркас

м2

общей
площади

2900 8255,00 23 939,50

Итого 289 367,50
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ОБЪЕКТНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ  ОС-06-01

Наружные сети канализации и водоснабжения

Составлен на основании сборника 
«Укрупненные показатели стоимости строительства» УПСС-2-12

№
 п

/п

К
од

 у
кр

уп
н

ен
-

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
ст

ои
м

ос
ти

 о
бъ

ек
-

та
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

Наименование работ 
и затрат

Расчетная 
единица

К
ол

-в
о

Укрупненный 
показатель 
стоимости 

строительства 
на расчетную 
единицу, тыс. 

руб.

Общая 
стои-
мость, 

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 НВК 10-5-3
Канализационные 
сети диаметром 
1000 мм из ж/б труб

1 км тру-
бопровода

0,1 7104,52 710,4

2 НВК 2-5-2
Водовод из стальных 
труб диаметром 300 мм

1 км тру-
бопровода

2,5 2905,59 7263..S

Итого 7974,4

ОБЪЕКТНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ  ОС-07-01

Благоустройство территории

Составлен на основании сборника 
«Укрупненные показатели стоимости строительства» УПСС-2006-12

№
 п

/п

Код укрупнен-
ного показате-
ля стоимости 

объекта строи-
тельства

Наименование работ и 
затрат

Р
ас

че
тн

ая
 

ед
и

н
и

ц
а

К
ол

-в
о

Укрупненный 
показатель 
стоимости 

строительства 
на расчетную 
единицу, руб.

Общая 
стои-
мость, 

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 УПВР 3.1-2-1
Покрытие площадок 
бетонными плитами

м2 1200 840,00 1008,00

2 УПВР 3.1-1-1
Внутриплощадочные про-
езды с асфальтобетонным 
покрытием

м2 2000 669,00 1338,00

Итого 2346,00

Примечание.  Полученные результаты являются исходными данными по соот-
ветствующим главам сводного сметного расчета.

Для определения полной стоимости комплексной застройки квартала необхо-
димо дополнительно учесть затраты, предусмотренные в сводном сметном расчете.
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Укрупненные показатели стоимости строительства 
(извлечения из сборника УПСС–2006-12)

А.  УКРУПНЕННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЗДАНИЙ  
И  СООРУЖЕНИЙ  РАЗЛИЧНОГО  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

I. ОБЪЕКТЫ  ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

Код укрупнен-
ного показате-
ля стоимости 

объекта строи-
тельства

Назначение объекта 
и общая характеристика

Единица 
измере-

ния

Расчетная стои-
мость строитель-
ства на единицу 
измерения, руб.

1 2 3 4
Жилые здания кирпичные

УПСС 1.1-1
Кирпичный односекционный 
жилой дом, этажность 9–10

1 м2 
общей 

площади 
14 454

УПСС 1.1-2
Кирпичный односекционный 
жилой дом, этажность 11–12

то же 14 175

УПСС 1.1-3
Кирпичный односекционный 
жилой дом, этажность 13–14

» 14 005

УПСС 1.1-4
Кирпичный односекционный 
жилой дом, тажность 15 и выше

» 13 777

УПСС 1.1-5
Кирпичный двухсекционный 
жилой дом, этажность 9–10

» 14 339

УПСС 1.1-6
Кирпичный двухсекционный 
жилой дом, этажность 11–12

» 14 018

УПСС 1.1-7
Кирпичный двухсекционный 
жилой дом, этажность 13–14

» 13 867

УПСС 1.1-8
Кирпичный двухсекционный 
жилой дом, этажность 15 и выше

» 13 735

УПСС 1.1-9
Кирпичный трехсекционный 
жилой дом, этажность 9–10

» 14 154

УПСС 1.1-10
Кирпичный трехсекционный 
жилой дом, этажность 11–12

» 13 861

II. ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Код укруп-
ненного пока-

зателя стои-
мости объекта 
строительства

Назначение объекта 
и общая характеристика 

Единица 
измере-

ния

Расчетная 
стоимость 

строительства 
на единицу из-
мерения, руб.

1 2 3 4
Объекты коммунального хозяйства

УПСС 2.8-3
Гаражи (паркинги) многоэтажных 
зданий. Монолитный железобетон-
ный каркас

1 м2 
общей 

площади 
8255

УПСС 2.8-4
Паркинги (надземные) одноэтажные 
с помещением для сервисного центра

То же 10 879
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РАЗДЕЛ 14.  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Код укруп-
ненного пока-

зателя стои-
мости объекта 
строительства

Назначение объекта 
и общая характеристика

Е
ди

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я Расчетная 

стоимость 
строительства 
на единицу из-
мерения, руб.

1 2 3 4
1. Внутриплощадочные проезды, тротуары, отмостки, площадки с асфальбе-

тонным покрытием

УПВР 3.1-1-1
Асфальтобетонное покрытие внут-
риплощадочных проездов с щебе-
ночно-песчаным основанием

1 м2 1637

УПВР 3.1-1-2
Асфальтобетонное покрытие тро-
туаров с щебеночно-песчаным 
основанием

То же 1747

УПВР 3.1-1-3
Асфальтобетонное покрытие от-
мосток с щебеночно-песчаным 
основанием

» 1812

УПВР 3.1-1-4
Асфальтобетонное покрытие пло-
щадок с щебеночно-песчаным 
основанием

» 2032

2. Площадки, тротуары с покрытием из плитки

УПВР 3.1-2-1
Покрытие площадок бетонными 
плитками с гравийно-песчаным 
основанием

1 м2 840

УПВР 3.1-2-2
Покрытие площадок плитками 
Besser с гравийно-песчаным осно-
ванием

То же 726

УПВР 3.1-2-3
Покрытие тротуаров бетонными 
плитками с гравийно-песчаным 
основанием

» 991

В. УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Водоводы из стальных труб
Расчетный показатель – 1 км трубопровода

Код укрупненного пока-
зателя стоимости объекта 

строительства

Характеристика на-
ружных сетей

Расчетная стоимость 
строительства на еди-
ницу измерения, руб.

1 2 3

Диаметр условного прохода труб – 300 мм при глубине заложения

НВК 2-5-1 до 2 м 2453,86

НВК 2-5-2 до 3 м 2905,59

НВК 2-5-3 до 4 м 3859,32
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Сети и коллекторы канализации из железобетонных труб

Расчетный показатель – 1 км трубопровода

Код укрупненного 
показателя стоимости 
объекта строительства

Характеристика 
наружных сетей

Расчетная стоимость 
строительства на едини-

цу измерения, руб.
1 2 3

Диаметр условного прохода труб – 1000 мм при глубине заложения 
до 3 м из труб

НВК 10-5-3 фальцевых 7104,52

НВК 10-5-4 раструбных 7327,88
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Приложение 10

СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ССР-1

 Застройка квартала г. Тольятти

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 01.12.2006 г.  389 817,25 тыс. руб.

№
 п

/п

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование глав, 
объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость

Общая 
сметная 

стои-
мость

строи-
тельных 

работ

м
он

та
ж

н
ы

х 
ра

бо
т

об
ор

уд
ов

ан
и

я,
 м

е-
бе

ли
 и

 и
н

ве
н

та
ря

п
ро

чи
х 

за
тр

ат

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка 
территории строи-
тельства:
Затраты не предус-
мотрены
Итого по главе 1

1 ОС-02-01 Глава 2. Основные 
объекты строитель-
ства
Двухсекционный 
жилой дом с под-
земным паркингом 
Итого по главе 2

289367,50

289368,50

289367,50

289368,50

2 ОС-06-01 Глава 6. Наружные 
сети и сооружения 
водоснабжения, 
канализации, тепло-
снабжения и газос-
набжения
Наружные сети 
канализации и водо-
снабжения 
Итого по главе 6

7974,43

7974,43

7974,43

7974,43

3 ОС-07-01 Глава 7. Благоуст-
ройство и озеленение 
территории:
Благоустройство 
территории 
Итого по главе 7

2346,00

2346,00

2346,00

2346,00
Итого по главам 1–7 299687,93 299687,93
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№
 п

/п
Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование глав, 
объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость

Общая 
сметная 

стои-
мость

строи-
тельных 

работ

м
он

та
ж

н
ы

х 
ра

бо
т

об
ор

уд
ов

ан
и

я,
 м

е-
бе

ли
 и

 и
н

ве
н

та
ря

п
ро

чи
х 

за
тр

ат

1 2 3 4 5 6 7 8
4 ГСН 81-

05-01–2001 
п. 4.1.1

Глава 8. Временные 
здания и сооружения
Временные здания и 
сооружения 1,1%
Итого по главе 8

3296,57

3296,57

3296,57

3296,57
Итого по главам 1–8 302984,50 302984,50

5 ГСН 81-
05-02–2007 

табл. 4, 
п. 11.2, 

техничес-
кая часть 
раздел 1, 

п. 13

Глава 9. Прочие 
работы и затраты
Дополнительные 
затраты при про-
изводстве работ 
в зимнее время 
1,7%×1,7×0,9 = 
2,601%
Итого по главе 9

7880,63

7880,63

7880,63

7880,63
Итого по главам 1–9 310865,13 310865,13

6 Приказ Фе-
дерального 
Агентства 
по строи-
тельству 
и ЖКХ 
№ 36 от 

15.02.2005 г.

Глава 10. Содержа-
ние службы заказ-
чика-застройщика 
(технического над-
зора) строящегося 
предприятия
Затраты на содержа-
ние службы заказ-
чика-застройщика 
(технического над-
зора) 1,2%
Итого по главе 10

3840,43

3840,43

3840,43

3840,43
Глава 11. Подготовка 
эксплуатационных 
кадров
Затраты не предус-
мотрены
Итого по главе 11
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№
 п

/п

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование глав, 
объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость

Общая 
сметная 

стои-
мость

строи-
тельных 

работ

м
он

та
ж

н
ы

х 
ра

бо
т

об
ор

уд
ов

ан
и

я,
 м

е-
бе

ли
 и

 и
н

ве
н

та
ря

п
ро

чи
х 

за
тр

ат

1 2 3 4 5 6 7 8
7, 
8

Смета № 1* 
МДС81–
35.2004 
п. 4.91

Глава 12. Проектные 
и изыскательские 
работы, авторский 
надзор
Смета на проектные 
работы 
Авторский надзор 
0,2%
Итого по главе 12

8548,79 

621,73

9170,52

8548,79 

621,73

917042
Итого по главам 1–12 310865,13 13010,95 323876,08

9 МДС81–
35.2004 
п. 4.96

Резерв средств на 
непредвиденные 
работы и затраты
Резерв на непредви-
денные расходы и 
затраты 2%
Итого 

6217,30

317082,43

260,22

13271,17

6477,52

330353,60
10 НДС Налоги

18%
Итого
Всего по сводному 
сметному расчету

57074,84
374157,27
374157,27

2388,81
15659,98
15659,98

59463,65
389817,25
389817,25

Возвратные суммы:

* Смета не приведена, стоимость принята условно.
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