

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1. Б.12

(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы проектной деятельности

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки (специальности)

15.03.01 Машиностроение

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО)

Современные технологические процессы изготовления деталей в машиностроении

(направленность (профиль))

Форма обучения: очная

Год набора: 2017

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану)

Количество ЗЕТ	3											
Часов по РУП	108											
Виды контроля в семестрах:	Экзамены		Зачеты			Курсовые проекты		Курсовые работы		Контрольные работы (для заочной формы обучения)		
			3									
	№№ семестров											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Итого
ЗЕТ по семестрам			3									3
Лекции			34									34
Лабораторные												
Практические			16									16
Контактная работа			50									50
Сам. работа			58									58
Контроль												
Итого			108									108

Тольятти, 2017

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности) 15.03.01 Машиностроение

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:



Отсутствует



Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры Управление промышленной и экологической безопасностью (протокол заседания № __ от _____ г.).



Рецензент

(должность, ученое звание, степень)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Срок действия рабочей программы дисциплины до _____ г.

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры № __ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № __ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № __ от «__» _____ 20__ г.

Протокол заседания кафедры № __ от «__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой _____ **СОМДиРП** _____
(выпускающей направление (специальность))

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

В.В. Ельцов

(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой «Управление промышленной и экологической безопасностью»

(разработавшей РПД)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Л.Н. Горина

(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ

дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.12 Основы проектной деятельности

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

Целью изучения учебного курса «Основы проектной деятельности» является знакомство студентов с сущностью и инструментами организации проектной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя).

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и управления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести одну из ключевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять ими».

Задачами учебного курса являются:

1. ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления в проекте и т.д.)
2. изучение научных, теоретических и методических основ системы организации и управления проектами;
3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке;
4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;
5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть).

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс «Основы проектной деятельности» – «Основы информационной культуры», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Основы САПР».

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы проектной деятельности» – «Проектирование сварных конструкций», «Производство сварных конструкций», «Автоматизация сварочных процессов».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; (ОК-6)	Знать: основные этнические, конфессиональные и культурные различия;
	Уметь: применять имеющиеся знания при работе в коллективе;
	Владеть: владеть навыками работы в коллективе, с разнообразными этническими, конфессиональными и культурными ценностями;
-способность к самоорганизации и самообразованию; (ОК-7)	Знать: основные принципы самоорганизации и самообразования;
	Уметь: организовать действия по самоорганизации и самообразованию
	Владеть: методами самоорганизации и самообразования;
-способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; (ПК-4)	Знать: основы системного планирования проекта, используя базовые методы исследовательской деятельности;
	Уметь: управлять взаимодействиями в проекте.
	Владеть: инструментами планирования и контроля работ команды проекта
- уметь проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений; (ПК-8)	Знать: основы проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных решений;
	Уметь: проводить некоторые расчеты для предварительного технико-экономического обоснования проектных решений;
	Владеть: порядком разработки сметы проекта
- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами; (ПК-20)	Знать: особенности работы в малых коллективах исполнителей, и по междисциплинарными проектами;
	Уметь: организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами;
	Владеть: навыками работы в малых коллективах исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами;
- уметь подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов; (ПК-24)	Знать: требования и порядок подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов;
	Уметь: подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов;
	Владеть: навыками подготовки исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов;

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль	Подраздел, тема
1. «Проектная деятельность»	1.1 Задачи проектной деятельности.
	1.2 Типология проекта.
	1.3 Методы проектирования.
	1.4 Организация проектной деятельности.
Модуль 2. «Управление	2.1 Управление проектом

проектной деятельностью»	2.2 Матрица исполнителей проекта
	2.3 Анализ проекта на стадиях жизненного цикла
	2.4 Оценка риска проектов

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.

Структура дисциплины Основы проектной деятельности

Дисциплина учебного плана может содержать несколько учебных курсов (по количеству семестров, в которых она изучается).
Учебный курс начинается и заканчивается в пределах одного учебного семестра.

Наименование курса	Семестр изучения	Кол-во ЗЕТ	Кол-во недель, в течение которых реализуется курс	Объем учебного курса и виды учебных мероприятий												Форма контроля	Контроль в часах	
				Всего часов по уч. плану	Контактная работа				Самостоятельная работа									
					Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Всего	Лабораторные	Консультации	РГР	Курс. проекты (Курс. работы)	Контрольные работы	Иное			ЦТ
Основы проектной деятельности	3	3	17	108	50	34		16	58						56	2	зачет	

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ "Основы проектной деятельности"

Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=120326

Кол-во недель, в течение которых реализуется курс	Объем учебного курса и виды учебных мероприятий														Форма контроля
	Всего часов по учебному плану					В т.ч. в интеракт. форме	Всего	Лаб.	Конс.	РГР	КП(КР)	Контр.	Иное	ЦТ	
Всего	Лекц.	Лаб.	Практ.	Всего	Лаб.	Конс.	РГР	КП(КР)	Контр.	Иное	ЦТ				
17	108	50	34	0	16	0	58	0	0	0	0	0	56	2	зачет

№ недели	№ моду- ля	Наименование учеб- ного мероприятия	Кр. назва- ние	Описание учебного меро- приятия (тема, форма про- ведения)	В рас- писа- нии	Ведущий	Мах бал- лов	Продолжительность учебных меро- приятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуе- мая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол- во ауд	№ аудито- рии, место	Мах студен- тов	Требуемое обо- рудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
1	Мо- дуль 1	Лекция №1	Лек 1	Задачи проектной деятельности.	+	АК, Л	-	2	-			Лекционная аудитория	1	Д- 409	100	Доска бе- лая мар- керная, Компью- тер, Ме- диаобеспе- чение, За- темнение	Осн. лит- ра: 1,2, 3 Доп. лит- ра: 1, 2, 3
1	Мо- дуль 1	Самостоятель- ное изучение материала 1	Сам1	Изучение материала по темам, не во- шедшим в лекцию 1.	-					2	4	Вне универ- ситета	-	-	0	-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
3	Мо- дуль 1	Лекция №2	Лек 2	Типология проекта.	+	Л	-	4	-			Лекционная аудитория	1	Д- 409	0	Доска бе- лая мар- керная,	Осн. лит- ра: 1,2, 3 Доп. лит-

№ недели	№ модуля	Наименование учебного мероприятия	Кр. название	Описание учебного мероприятия (тема, форма проведения)	В расписании	Ведущий	Макс. баллов	Продолжительность учебных мероприятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуемая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол-во ауд.	№ аудитории, место	Макс. студентов	Требуемое оборудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
																	ра: 1, 2, 3
3	Модуль 1	Самостоятельное изучение материала 2	Сам 3	Изучение материала по темам, не вошедшим в лекцию 2.	-					2	4	Вне университета	-	-	0	-	1-6 основная 1-8 дополн.
4	Модуль 1	Лекция №3	Лек 3	Методы проектирования.	+	П	-	4	-			Лекционная аудитория	1	Д-409	30	Доска белая маркерная, Компьютер, Медиаобеспечение, Затемнение	Осн. литература: 1,2, 3 Доп. литература: 1, 2, 3
5	Модуль 1	Самостоятельное изучение материала лекции 3	Сам 3	Изучение материала по темам, не вошедшим в лекцию 3.	-	-	-	-	-	2	4	Вне университета	-	-	0	-	1-6 основная 1-8 дополн.
5	Модуль 1	Самостоятельное изучение материала лекции 3	Сам 4	Подготовка к практической работе 1.	-	-	-	-	-	4	21	Вне университета	-	-	0	-	1-6 основная 1-8 дополн.

№ недели	№ модуля	Наименование учебного мероприятия	Кр. название	Описание учебного мероприятия (тема, форма проведения)	В расписании	Ведущий	Макс. баллов	Продолжительность учебных мероприятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуемая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол-во ауд.	№ аудитории, место	Макс. студентов	Требуемое оборудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
6	Модуль 1	Практическое занятие №1	Пр3 №1	Методы проектирования- эвристические	+	П	10	2	-	-	-	Компьютерный класс общего доступа	1	Д-409	30	Доска белая маркерная, Компьютер, Медиаобеспечение, Затемнение	1-6 основная 1-8 дополн.
7	Модуль 1	Самостоятельное изучение материала лекции 3	Сам 4	Подготовка к практической работе 2.	-	-	-	-	-	4	4	Вне университета	-	-	0	-	1-6 основная 1-8 дополн.
7	Модуль 1	Практическое занятие №2	Пр3 №2	Методы проектирования-ТРИЗ	+	П	10	2	-	-	-	Компьютерный класс общего доступа	1	Д-409	30	Доска белая маркерная, Компьютер, Медиаобеспечение, Затемнение	1-6 основная 1-8 дополн.
8	Модуль 1	Лекция №4	Лек 4	Организация проектной деятельности.	+	П	-	6	-	-	-	Лекционная аудитория	1	Д-409	30	Доска белая маркерная, Компьютер, Ме-	Осн. лит-ра: 1,2, 3 Доп. лит-ра: 1, 2, 3

№ недели	№ моду- ля	Наименование учеб- ного мероприятия	Кр. назва- ние	Описание учебного меро- приятия (тема, форма про- ведения)	В рас- писа- нии	Ведущий	Мах бал- лов	Продолжительность учебных меро- приятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуе- мая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол- во ауд	№ аудито- рин, место	Мах студен- тов	Требуемое обо- рудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
																диаобеспе- чение, За- темнение	
8	Мо- дуль 1	Самостоятель- ное изучение материала лекции 4	Сам 4	Изучение материала по темам, не во- шедшим в лекцию 4.	-	-	-	-	-	4	4	Вне универ- ситета	-	-	0	-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
9	Мо- дуль 1	Самостоятель- ное изучение материала лекции 4	Сам 4	Подготовка к прак- тической работе 3.	-	-	-	-	-	4	4	Вне универ- ситета	-	-	0	-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
9	Мо- дуль 1	Практическое занятие №3	Пр3 № 3	Методы проектиро- вания- моделирование	+	П	10	2	-	-	-	Компьютер- ный класс общего до- ступа	1	Д- 409	30	Доска бе- лая мар- керная, Компью- тер, Ме- диаобеспе- чение, За- темнение	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
9	Мо- дуль 2	Лекция №5	Лек №5	Управление проек- том.	+	Л	-	4	-	-	-	Лекционная аудитория	1	Д- 409	100	Доска бе- лая мар- керная, Компью- тер, Ме- диаобеспе-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.

№ недели	№ моду- ля	Наименование учеб- ного мероприятия	Кр. назва- ние	Описание учебного меро- приятия (тема, форма про- ведения)	В рас- писа- нии	Ведущий	Мах бал- лов	Продолжительность учебных меро- приятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуе- мая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол- во ауд	№ аудито- рин, место	Мах студен- тов	Требуемое обо- рудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
															чение, За- темнение		
10	Мо- дуль 2	Самостоятель- ное изучение материала лекции 5	Сам 5	Изучение материала по темам, не во- шедшим в лекцию 5.	-	-	-	-	-	4	4	Вне универ- ситета	-	-	0	-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
11	Мо- дуль 2	Самостоятель- ное изучение материала лекции 5	Сам 5	Подготовка к прак- тической работе 4,5	-	-	-	-	-	4	4	Вне универ- ситета	-	-	0	-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
11	Мо- дуль 2	Практическое занятие №4	Пр3 № 4	Алгоритм проект- ной деятельности	+	П	10	2	-	-	-	Компьютер- ный класс общего до- ступа	1	Д- 409	30	Доска бе- лая мар- керная, Компью- тер, Ме- диаобеспе- чение, За- темнение	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
12	Мо- дуль 2	Практическое занятие №5	Пр3 №5	Алгоритм управле- ния проектом	+	П	10	2	-	-	-	Компьютер- ный класс общего до- ступа	1	Д- 409	30	Доска бе- лая мар- керная, Компью- тер, Ме- диаобеспе- чение, За-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.

№ недели	№ модуля	Наименование учебного мероприятия	Кр. название	Описание учебного мероприятия (тема, форма проведения)	В расписании	Ведущий	Макс. баллов	Продолжительность учебных мероприятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуемая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол-во ауд.	№ аудитории, место	Макс. студентов	Требуемое оборудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
																темнение	
13	Модуль 2	Лекция №6	Лек №6	Матрица исполнителей проекта	+	Л		6	-	-	-	Лекционная аудитория	1	Д-409	100	Доска белая маркерная, Компьютер, Медиаобеспечение, Затемнение	1-6 основная 1-8 дополн.
13	Модуль 2	Самостоятельное изучение материала лекции 6	Сам 5	Изучение материала по темам, не вошедшим в лекцию 6.	-	-	-	-	-	4	4	Вне университета	-	-	0	-	1-6 основная 1-8 дополн.
14	Модуль 2	Самостоятельное изучение материала лекции 6	Сам 6	Подготовка к практической работе 6	+	П	10	2	-	4	4	Компьютерный класс общего доступа	1	Д-409	30	-	1-6 основная 1-8 дополн.
	Модуль 2	Практическое занятие №6	Пр3 №6	Построение матрицы ответственности исполнителей проекта	+	П	10	2	-	-	-	Компьютерный класс общего доступа	1	Д-409	30	Доска белая маркерная, Компьютер, Медиаобеспечение, Затемнение	1-6 основная 1-8 дополн.

№ недели	№ моду- ля	Наименование учеб- ного мероприятия	Кр. назва- ние	Описание учебного меро- приятия (тема, форма про- ведения)	В рас- писа- нии	Ведущий	Мах бал- лов	Продолжительность учебных меро- приятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуе- мая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол- во ауд	№ аудито- рин, место	Мах студен- тов	Требуемое обо- рудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
15	Мо- дуль 2	Лекция №7	Лек №7	Анализ проекта на стадиях жизненного цикла	+	Л		4	-	-	-	Лекционная аудитория	1	Д- 409	100	Доска бе- лая мар- керная, Компью- тер, Ме- диаобеспе- чение, За- темнение	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
	Мо- дуль 2	Самостоятель- ное изучение материала лекции 7	Сам 7	Изучение материала по темам, не во- шедшим в лекцию 7	-	-	-	-	-	4	4	Вне универ- ситета	-	-	0	-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
15	Мо- дуль 2	Самостоятель- ное изучение материала лекции 7	Сам 10	Подготовка к прак- тической работе №7	-					2	4	Вне универ- ситета	-	-	0	-	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
16	Мо- дуль 4	Практическое занятие №7	Пр3 №7	Анализ проекта на стадиях жизненного цикла	+	П	10	2	-	-	-	Компьютер- ный класс общего до- ступа	1	Д- 409	30	Доска бе- лая мар- керная, Компью- тер, Ме- диаобеспе- чение, За- темнение	1-6 ос- новная 1-8 до- полн.
	Мо	Лекция №8	Лек	Оценка рисков про-	+	Л		4	-	-	-	Лекционная	1	Д-	100	Доска бе-	1-6 ос-

№ недели	№ модуля	Наименование учебного мероприятия	Кр. название	Описание учебного мероприятия (тема, форма проведения)	В расписании	Ведущий	Макс. баллов	Продолжительность учебных мероприятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуемая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол-во ауд.	№ аудитории, место	Макс. студентов	Требуемое оборудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
	модуль 2		№8	лекция	-							аудитория		409		белая маркерная, Компьютер, Медиаобеспечение, Затемнение	Основная 1-8 дополн.
	Модуль 2	Самостоятельное изучение материала лекции 8	Сам 7	Изучение материала по темам, не вошедшим в лекцию 8	-	-	-	-	-	2	4	Вне университета	-	-	0	-	1-6 основная 1-8 дополн.
	Модуль 2	Самостоятельное изучение материала лекции 8	Сам 10	Подготовка к практической работе №8	-	-	-	-	-	2	4	Вне университета	-	-	0	-	1-6 основная 1-8 дополн.
	Модуль 2	Практическое занятие №8	Пр3 №8	Оценка риска проектов	+	П	10	2	-	-	-	Компьютерный класс общего доступа	1	Д-409	30	Доска белая маркерная, Компьютер, Медиаобеспечение, Затемнение	1-6 основная 1-8 дополн.
16	Модуль	Консультация вне расписания	КонВ 2	Консультация перед рубежным контро-	-	П	-	-	-	2	-	Лекционная аудитория	1	Д-409	0	-	1-6 основная

№ недели	№ модуля	Наименование учебного мероприятия	Кр. название	Описание учебного мероприятия (тема, форма проведения)	В расписании	Ведущий	Макс. баллов	Продолжительность учебных мероприятий, проводимых				Требования к ресурсам					Рекомендуемая литература (№ и стр.)
								в аудитории		по индивидуальному графику студента		Тип аудитории	Кол-во ауд	№ аудитории, место	Макс. студентов	Требуемое оборудование	
								в часах	в т.ч. в интеракт. форме (+, -)	в часах	в днях						
	2	ния		лем 2 по модулям 1,2												1-8 до-полн.	
16		Изучение электронного учебника и ответы на вопросы для самоконтроля	ЭУ	Изучение электронного учебника и ответы на вопросы для самоконтроля	-	-	20		-	4	-	Вне университета	-	-	0	-	1-6 основная 1-8 до-полн.
17		Итоговый тест по курсу через ЦТ	ТИ		+	-	100		-	2	-	Компьютерный класс общего доступа	1	По расписанию	30		
						ИТОГО	100	50	0	58							
								108									
						ИТОГО через ЦТ		0									

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля	Условия допуска	Критерии и нормы оценки
Отчеты по практическим работам №1-8	Выполнение практических работ №1-8	«Зачтено» – практическая работа выполнена грамотно или имеет несущественные замечания, выполнен отчет по работе; «не зачтено» - практическая работа не выполнена, имеет грубые ошибки, не подготовлен отчет

Наименование учебных мероприятий	Типы учебных мероприятий	Количество баллов	Условия допуска	Критерии и нормы оценки
Модуль 1. «Проектная деятельность»	Лекция	-		4 балла - посещение пары
Модуль 2. «Управление проектной деятельностью»				
Практическое занятие	Практическое занятие	10		1-3 балл - факт предоставления выполненного задания, 4-6 – частично выполненное задание, 7-8 балла - качественно выполненное задание
		10		1-3 балл - факт предоставления выполненного задания, 4-6 – частично выполненное задание, 7-8 балла - качественно выполненное задание
		10		1-3 балл - факт предоставления выполненного задания, 4-6 – частично выполненное задание, 7-8 балла - качественно выполненное задание
		10		1-3 балл - факт предоставления выполненного задания, 4-6 – частично выполненное за-

Наименование учебных мероприятий	Типы учебных мероприятий	Количество баллов	Условия допуска	Критерии и нормы оценки
				дание, 7-8 балла - качественно выполненное задание
		10		1-3 балл - факт предоставления выполненного задания, 4-6 – частично выполненное задание, 7-8 балла - качественно выполненное задание
		10		1-3 балл - факт предоставления выполненного задания, 4-6 – частично выполненное задание, 7-8 балла - качественно выполненное задание
		10		1-3 балл - факт предоставления выполненного задания, 4-6 – частично выполненное задание, 7-10 балла - качественно выполненное задание
		10		1-3 балл - факт предоставления выполненного задания, 4-6 – частично выполненное задание, 7-10 балла - качественно выполненное задание
Итоговый тест по курсу через ЦТ	Итоговый тест по курсу через ЦТ	100		
Пересдача зачета (экзамена) преподавателю	Пересдача	20	Допускаются студенты, не набравшие 40 баллов по накопительному рейтингу	
Схема расчета итоговой оценки:		Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены)		

Форма проведения промежуточной атте-	Условия допуска	Критерии и нормы оценки
--------------------------------------	-----------------	-------------------------

станции			
Зачтено	Отчеты по практическим работам №1-8	«Зачтено»	Студент не имеет долгов по семестровым отчетным работам, ответ на теоретический материал полный, студент хорошо владеет материалом и отвечает на дополнительные вопросы с пониманием, приводит примеры.
		«Не зачтено»	Студент не имеет задолженностей, не дает ответа ни на один вопрос преподавателя по теме изученного курса, не может ответить ни на один дополнительный вопрос.

6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирований

6.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирований

Название банка тестовых заданий	Кол-во заданий в банке тестовых заданий	Разработчики
Основы проектной деятельности	360	Л.Н. Горина

6.2. Регламент проведения тестирований

Название банка тестовых заданий	Кол-во заданий, предъявляемых студенту	Номера и наименования разделов теста	Кол-во заданий в разделе	Время на тестирование, мин.
Основы проектной деятельности	30	Модуль 1	15	45
		Модуль 2	15	

7. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов)

Данный раздел не предусмотрен

8. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.)

Данный раздел не предусмотрен

9. Вопросы к зачету

1.	Понятие проекта
2.	Основные исторические этапы проектной деятельности
3.	Отличия функционального подхода и проектного подхода к деятельности
4.	Признаки и характерные черты проекта и проектной деятельности
5.	Параметры проекта
6.	Классификация проектов по различным критериям
7.	Понятие технического проекта
8.	Нормативные документы, регламентирующие разработку технического проекта
9.	Объекты управления в проекте
10.	Система управления проектом

11.	Цикл жизни технического изделия
12.	Цикл жизни проекта, основные стадии разработки и реализации проекта
13.	Окружение проекта: внутренние факторы проекта
14.	Окружение проекта: внешние факторы проекта
15.	SWOT-анализ: понятие, работа с матрицей
16.	SWOT-анализ: технология формирования направлений
17.	Понятие плана и планирования, основные ошибки планирования
18.	Этапы планирования, объекты управления в плане, виды планов
19.	Структура планов: организационный, финансовый, план маркетинга, план производства
20.	Объекты планирования
21.	Принципиальное устройство диаграммы Ганта
22.	Особенности различных ролей и функций в групповом проекте
23.	Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты.
24.	Выявление, формулирование и оценка проблем при определении темы проекта
25.	Организационная структура управления проектом.
26.	Основные подходы к выбору оргструктуры
27.	Миссия проекта: требования к формулированию
28.	Миссия проекта: определение
29.	Работа с целями проекта: выявление, формулирование, оценка целей
30.	Стратегия проекта
31.	Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры разбиения работ, назначение
32.	Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы технологии разработки календарных планов, состав отчетной документации по календарному плану
33.	Разбиение работ в проектной деятельности: функции, организация структуры разбиения работ
34.	Пакет проектно-сметной документации
35.	Планирование конкретного мероприятия в рамках проекта
36.	Организация конкретного мероприятия в рамках проекта
37.	Основные этапы и методы завершения проекта
38.	Важнейшие факторы успеха проекта
39.	Типичные причины неудач управления проектом
40.	Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

10.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Модуль 1 Проектная деятельность	ОК-6, 7 ПК-4, 8, 20, 24	Практическое задание 1. Методы проектирования-эвристические
2		ОК-6, 7 ПК-4, 8, 20, 24	Практическое задание 2. Методы проектирования-ТРИЗ
3		ОК-6, 7 ПК-4, 8, 20, 24	Практическое задание 3. Методы проектирования-моделирование
4	Модуль 2 Управление проектной деятельностью	ОК-6, 7 ПК-4, 8, 20, 24	Практическое задание 4. Алгоритм проектной деятельности
5		ОК-6, 7 ПК-4, 8, 20, 24	Практическое задание 5. Алгоритм управления проектом
6		ОК-6, 7 ПК-4, 8, 20, 24	Практическое задание 6. Построение матрицы ответственности исполнителей проекта
7		ОК-6, 7 ПК-4, 8, 20, 24	Практическое задание 7. Анализ проекта на стадиях жизненного цикла
8		ОК-6, 7 ПК-4, 8, 20, 24	Практическое задание 8. Оценка рисков проекта

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

10.2.1. Практическое задание №1 «Методы проектирования - эвристические»

Тема 3 Методы проектирования.

1. Цель: Ознакомиться с эвристическими методами проектирования.

Формулировка задания

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рассмотреть понятия эвристика и эвристические методы. Получить практические навыки построения структуры методов проектирования.

2. Алгоритм выполнения практического задания.

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания.
2. Построить иерархическую структуру выполнения проекта (таблица 1).
3. Построить графическую модель проекта (Форма 1).
4. Ожидаемый результат.

Таблица 1 – Иерархическая структура выполнения проекта.

Надсистема	Цель проекта
Подсистема ₁	Задача 1
Подсистема ₂	Задача 2
Подсистема _n	Задача N
Функционал ₁	Этап выполнения проекта для конкретной задачи 1
Функционал ₂	Этап выполнения проекта для конкретной задачи 2
Функционал _n	Этап выполнения проекта для конкретной задачи N
Мониторинг ₁	Виды процессов, которые выполняются на конкретном этапе 1
Мониторинг ₂	Виды процессов, которые выполняются на конкретном этапе 2
Мониторинг _n	Виды процессов, которые выполняются на конкретном этапе N

4. Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

10.2.2. Практическое задание №2 «Метод проектирования - ТРИЗ»

Тема 3 Методы проектирования.

1. Цель: Ознакомиться с методом проектирования – ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач).

Формулировка задания

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рассмотреть понятия ТРИЗ - методы. Получить практические навыки построения структуры с использованием ТРИЗ - методов проектирования.

2. Алгоритм выполнения практического задания.

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания.
2. По варианту выполнения практического задания №1 заполнить таблицу 1.

3. Ожидаемый результат.

Таблица 1 – Алгоритм выполнения ТРИЗ

№ п/п	Наименование этапа ТРИЗ	Элементы этапа	Описание действий
Наименование проекта:			
1.	Этап 1. ТИП ЗАДАЧИ	Цель проекта	
2.	Этап 2. ПРОТИВОРЕЧИЯ И ИКР	Схема типичного конфликта	
		Принцип разрешения физических противоречий	
		ИКР	
3.	Этап3. РЕСУРСЫ	Дополнительные ресурсы	
		Дополнительное время	
		Условия изменения проекта	
4.	Этап4. РЕШЕНИЕ	Принципы и типовые приемы устранения технических противоречий.	
5.	Этап5. АНАЛИЗ	Минимизация ресурсов	

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

10.2.3. Практическое задание №3 «Метод проектирования - моделирование»

Тема 4 Организация проектной деятельности.

1. Цель: Ознакомиться с методом проектирования моделирование.

Формулировка задания

Дать характеристику применения моделирования в проектировании и рассмотреть понятия и методы моделирования. Получить практические навыки по-

строения структуры с использованием методов моделирования в проектировании.

2. Алгоритм выполнения практического задания.

1. Ознакомиться с теоретической частью практического задания.
2. На основании данных таблицы 1 построить модель организации технологической подготовки производства (форма 1). Построить соединительные стрелочки между элементами, с учетом вида работ и исполнителей, выполняющих эту работу.

3. Ожидаемый результат.

Таблица 1 - Содержание работ типовой схемы организации ТПП при технологическом обеспечении.

Исполнители	Содержание работ
Заказчик (потребитель)	1 → 2 - Выбор разработчика изделия
	1 → 3 - Выбор (участие в выборе) изготовителя единичных изделий
	1 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя серийных изделий
	9 → 10 - Оценка определяющих технологических и организационных решений по производству изделия
	10 → 12 - Передача разработчику результатов оценки
Независимые эксперты	8 → 11- Оценка определяющих технологических и организационных решений по производству изделия
	11 → 12 - Передача разработчику результатов оценки
	20 → 21 - Оценка технологической готовности производства к изготовлению изделий для приемочных испытаний
	21 → 25 - Передача изготовителю опытных образцов и единичных изделий результатов оценки
	29 → 30 - Оценка технологической готовности производства к изготовлению серийных изделий
	30 → 31 - Передача изготовителю серийных изделий результатов оценки
Специализированные технологические организации	5 → 6 - Участие в выполнении работ по ТПП при проектировании изделия
	6 → 7 - Передача разработчику результатов работ по ТПП
	17 → 18 - Участие в выполнении работ по ТПП опытных образцов и единичных изделий

	18 → 19 - Передача изготовителю опытных образцов и единичных изделий результатов работ по ТПП
	22 → 27 - Участие в выполнении работ по ТПП серийных изделий
	27 → 28 - Передача изготовителю серийных изделий результатов работ по ТПП
Разработчик	2 → 3 - Выбор изготовителя опытных образцов и единичных изделий
	2 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя серийных изделий
	2 → 5 - Привлечение специализированных технологических организаций к выполнению работ по ТПП при проектировании изделия
	2 → 7 - Организация и выполнение работ по ТПП при проектировании изделия
	7 → 8 - Организация независимой оценки определяющих технологических и организационных решений по производству изделия
	7 → 12 - Участие в оценке определяющих технологических и организационных решений по производству изделия
	12 → 14 - Передача изготовителю опытных образцов и единичных изделий конструкторской и технологической документации, необходимой для выполнения ТПП
	12 → 16 - Передача изготовителю серийных изделий конструкторской и технологической документации, необходимой для начала выполнения наиболее сложных и трудоемких работ по ТПП
	12 → 23 - Участие в выполнении работ по ТПП опытных образцов и единичных изделий
	23 → 24 - Участие в оценке технологической готовности производства к изготовлению изделий для приемочных испытаний
	24 → 26 - Передача изготовителю серийных изделий необходимой для ТПП конструкторской и технологической документации, отработанной по результатам изготовления и приемочных испытаний опытных образцов
Изготовитель опытных образцов и единичных изделий	3 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит в одно объединение с изготовителем или не определен в заказе на создание изделия

	3 → 13 - Участие в выполнении работ по ТПП при проектировании изделия
	13 → 14 - Участие в оценке определяющих технологических и организационных решений по производству изделия
	14 → 16 - Передача изготовителю серийных изделий технологической документации, необходимой для начала выполнения наиболее сложных и трудоемких работ по ТПП
	14 → 17- Привлечение специализированных технологических организаций к выполнению работ по ТПП опытных образцов и единичных изделий
	14 → 19 - Организация и выполнение работ по ТПП опытных образцов и единичных изделий
	19 → 20 - Организация независимой оценки технологической готовности производства к изготовлению изделий для приемочных испытаний
	19 → 25 - Оценка технологической готовности производства к изготовлению изделий для приемочных испытаний
	25 → 26 - Передача изготовителю серийных изделий необходимой для ТПП технологической документации, отработанной по результатам изготовления и приемочных испытаний опытных образцов
Изготовитель серийных изделий	4 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит в одно объединение с изготовителем или не определен в заказе на создание изделия
	4 → 15 - Участие в выполнении работ по ТПП при проектировании изделия
	15 → 16 - Участие в оценке определяющих технологических и организационных решений по производству изделия
	16 → 22 - Привлечение специализированных технологических организаций к выполнению работ по ТПП серийных изделий
	16 → 26 - Организация и начало выполнения наиболее сложных и трудоемких работ по ТПП серийных изделий
	26 → 28 - Выполнение и завершение работ по ТПП серийных изделий
	28 → 31 - Оценка технологической готовности

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания.
2. Выбрать из таблицы 1 вид проекта.
3. Заполнить таблицу 2- алгоритм выполнения проекта.

3.Ожидаемый результат

Таблица 1- Виды проектов.

№	Наименование темы
1	Проект «Конструкция»
2	Проект «Технология»
3	Проект «Материалы»
4	Проект «Оборудование»
5	Проект «Консультанты»
6	Проект «Маркетинг»
7	Проект «Качество»
8	Проект «Сервис»
9	Проект «Рециклинг»
10.	Проект «Диагностика»
1.	Проект «Дизайн»
2.	Проект «Строительство»
3.	Проект «Ресурсы»
4.	Проект «Поставки материалов. Комплектующих»
5.	Проект «Логистика»

Таблица 2- Алгоритм выполнения проекта

№	Стадия проекта	Описание стадии	Документ на входе	Документ на выходе	Исполнители, распределение обязанностей, ответственности
1	Выбор темы проекта				

2	Постановка цели				
3	Постановка задач				
4	Разработка плана-графика				
5	Анализ исходной системы, выявление проблем				
6	Формирование гипотезы				
7	Планирование и разработка исследовательских действий				
8	Сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их анализ и синтез				
9	Подготовка и написание работы				
10	Оценка проекта экспертами (практическая проверка)				
11	Доработка, устранение выявленных недостатков в проекте, оформление				
12	Представление, презентация проекта.				

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

10.2.5. Практическое задание №5. Алгоритм управления проектом.

Тема 5. Управление проектом.

1. Цель: Ознакомиться с алгоритмом управления проектом.

Формулировка задания

Дать характеристику алгоритмам управления проектами и рассмотреть системы управления проектной деятельностью. Получить практические навыки

построения процедуры управления проектной деятельностью.

2. Алгоритм выполнения практического задания.

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания.
2. На основании данных задания №4 заполнить матрицу алгоритма управления проектом (таблица 1).

3. Ожидаемый результат

Таблица 1 - Матрица алгоритма управления проектом

№	Содержание этапа	Цели этапа	Выходные процессы	Исполнители

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

10.2.6. Практическое задание №6. Построение матрицы ответственности исполнителей.

Тема 6. Матрица исполнителей проекта

1. Цель: Ознакомиться с основами построения матрицы ответственности исполнителей.

Формулировка задания

Дать характеристику основам построения матрицы ответственности исполнителей и рассмотреть понятия построения матрицы ответственности исполнителей. Получить практические навыки построения матрицы ответственности исполнителей.

2. Алгоритм выполнения практического задания.

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания.
1. На основании выполненных практических заданий №4,5 заполнить таблицу матрицу ответственности исполнителей проекта. (таблица 1)

3. Ожидаемый результат

Таблица 1 - Матрица ответственности исполнителей проекта.

	Наименование исполнителя, члена команды	Наименование исполнителя, члена команды проекта	Наименование исполнителя, члена команды проекта
--	---	---	---

	проекта		
Результат 1			
Результат 2			
Результат 3			
Результат 4			
Результат N			

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

10.2.7. Практическое задание №7. Анализ проекта по стадиям жизненного цикла.

Тема 7. Анализ проекта на стадиях жизненного цикла

1. Цель: Ознакомиться с основами анализа проекта по стадиям жизненного цикла.

Формулировка задания

Дать характеристику основам анализа проекта по стадиям жизненного цикла и рассмотреть понятия анализа проекта по стадиям жизненного цикла. Получить практические навыки построения структуры анализа проекта по стадиям жизненного цикла.

2. Алгоритм выполнения практического задания.

1. Ознакомиться с теоретической частью.
2. Заполнить Таблицу 1, 2, 3 на основании теоретических данных.

3. Ожидаемый результат.

Таблица 1 - Стадии жизненного цикла изделия и виды ЭП

Стадии жизненного цикла	Предпринимаемые действия	Вид ЭП
Техническое предложение		
Разработка		
Производство и установка		
Эксплуатация и техническое об-		

служивание		
------------	--	--

Таблица 2 - Ответственность членов экспертной группы и график работ

Член группы/участник	Исходные данные/ответственность ¹	Вид ЭП ²					
		Предварительная	Подробная	Окончательная	Производственная	Установочная	Эксплуатационная
Руководитель							
Секретарь							
Разработчик (изделия)							
Разработчик (не имеющий отношения к анализируемому изделию)							
Специалист по безотказности							
Специалист по ремонтно-пригодности, техническому обслуживанию и его обеспечению							
Специалист по качеству							
Специалист по воздействию окружающей среды							
Специалист по безопасности							
Специалист по человеческому фактору							

Специалист по правовым вопросам							
Технолог							
Снабженец (по желанию - поставщик)							
Специалист по материалам							
Специалист по оснастке							
Специалист по отгрузочной упаковке и транспортированию							
Специалист по маркетингу/ продажам							
Заказчик (по желанию)							

¹ – Данные для столбца берут из теоретической части.

² – В столбцах проставляется знак «X», если данный специалист принимает участие в этом виде экспертизы проекта.

Таблица 3 - Вопросы, обсуждаемые при ЭП

Рассматриваемый вопрос	Вид ЭП					
	Предварительная	Подробная	Окончательная	Производственная	Установочная	Эксплуатационная
Введение в концепцию ЭП/ориентация участников экспертизы						
Продолжение ориентировки - повторное ознакомление с основными принципами ЭП						
Требования рынка/заказчика к изделию и свойства разрабатываемого						

изделия, включая первоначальные задачи проекта и первичные спецификации						
Стратегия маркетинга и план технического обслуживания и ремонта						
Приоритеты различных показателей проекта, таких как стоимость, физические параметры, рабочие характеристики, безотказность, ремонтопригодность, техническое обслуживание, готовность, ограничения, накладываемые окружающей средой, требования к поставке, стимулы, предусмотренные договором						
План и график проектирования и опытно-конструкторской разработки						
Предлагаемые меры и рекомендации предыдущих процедур ЭП						
Правовые вопросы						
Оснастка и другие вопросы производства						
Отгрузочная упаковка и вопросы транспортирования						
Маркировка, надписи, предупреждения и инструкции						

Процедуры установки и справочники						
Руководство по эксплуатации						
Руководство по техническому обслуживанию						
Качество и требования к нему						
Анализ видов и последствий неисправностей, анализ дерева неисправностей						
Затраты на протяжении жизненного цикла и стоимостно-функциональный анализ						
Прогнозирование безотказности						
Испытания на технический ресурс						
Испытания на воздействие окружающей среды						
Анализ эксплуатационной готовности						
Ремонтопригодность						
Обеспечение технического обслуживания и ремонта						
Анализ неисправностей						
Контроль уровня загрязнений						
Специальные вопросы сборки и технического обслуживания						
Сертификация и испытания третьей стороной						
Нормы, стандарты						

ты и инструкции						
Человеческие факторы						
Профессиональная безопасность						
Безопасность пользователя						
Безопасность собственности						
Выбор и свойства материала						
Физические параметры						
Условия изъятия						

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

10.2.8. Практическое задание №8. Оценка рисков проектов.

Тема 8. Оценка рисков проекта

1. Цель: Ознакомиться с основами оценки рисков проектов.

Формулировка задания

Дать характеристику процедурам оценки рисков проектов и рассмотреть понятия оценки рисков проектов. Получить практические проведения процедуры оценки рисков проектов.

2. Алгоритм выполнения практического задания:

1. Формулирование диверсионной задачи по выполнению проекта.
2. Построение Диаграммы Исикавы для диверсионной задачи.
3. Построение Диаграммы принятия решений для диверсионной задачи.
4. Проведение SWOT – анализа для диверсионной задачи.

3.Ожидаемый результат.

Диаграмма Исикавы





Диаграмма принятия решений



FMEA - анализ

Элемент	Вероятный дефект	Возможные последствия	Вероятная причина	Методы контроля D	RPN	Действия	Исполнитель	Результат работы				
								Выполненные	S	O	D	RPN

		ствия S	O					действия				

SWOT – анализ

Strenghts – силы 1. 2. 	Weaknesses – слабости 1. 2.
Opportunities – возможности 1. 2. 	Threats – угрозы 1. 2. ...

№ п/п	Наименование мероприятия	Достижимый результат	Устранение слабости, угрозы	Исполнитель	Сроки

4. Критерии оценки.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таблицы.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные таблицы.

11. Образовательные технологии и методические указания по освоению дисциплины (учебного курса)

Основной образовательной технологией при изучении дисциплины является применение технологии традиционного обучения и технологий дистанционного обучения.

На базе полученных на лекциях теоретических знаний, при проведении практических занятий выявляются и применяются необходимые связи между теоретическими знаниями и конкретными навыками применения этих знаний на практике.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Модуль 1. «Проектная деятельность»

Цель – получить знания и навыки по типологии проектов и методам проектной деятельности.

Задачи:

1. Изучение методов проектной деятельности.
2. Получение навыков структурирования проектов.

Изучив данный модуль, студент должен:

иметь представление о задачах проектной деятельности;

знать типологию проектов;

владеть методами проектной деятельности.

При работе над модулем:

студентам рекомендуется начать изучение теоретической части.

Модуль 2. «Управление проектной деятельностью»

Цель – формирование практических навыков управления проектом.

Задачи:

1. Изучение алгоритма и этапов управления проектом.
2. Получение практических навыков разработки регламентированных процедур по управлению проектом.

Изучив данный модуль, студент должен:

иметь представление о методах управления проектом.

знать порядок и методику управления проектом.

уметь применять знания при разработке регламентированных процедур по управлению проектом.

При работе над модулем:

студентам рекомендуется начать изучение с теоретической части.

При освоении темы необходимо:

- изучить учебный материал;
- оформить документы по практическим заданиям;
- при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме.

После изучения 2-го модуля необходимо:

1. пройти тестирование.
2. разместить результаты выполнения практических заданий на личной странице сетевого курса для проверки преподавателем.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного курса)

12.1. Обязательная литература

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум и др.)	Наименование ЭБС
1	3	4	5
1.	Сурова Н. Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» / Н. Ю. Сурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02738-8.	Учебное пособие	ЭБС «IPRbooks»
2.	Микони С. В.	Методическое	ЭБС «Лань»

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум и др.)	Наименова- ние ЭБС
1	3	4	5
	Теория принятия управленческих решений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Микони. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 448 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1875-6.	пособие	
3.	Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. Поташева. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010873-5.	Учебное пособие	ЭБС "ZNANIUM.COM"

12.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.)

- фонд научной библиотеки ТГУ:

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое посо- бие, практикум, аудио-, видеопосо- бия и др.)	Количе- ство в библиоте- ке
1.	Юдицкий С. А. Основы предпроектного анализа организационных систем : учеб. пособие для вузов / С. А. Юдицкий, П. Н. Владиславлев. - Гриф УМО. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-143. - Прил.: с. 138-141. - ISBN 5-279-02930-0: 73-31	Учебник	24
2.	Артамонова Л. А. Основы проектной деятельности : учеб.-метод. пособие / Л. А. Артамонова; ТГУ ; каф. ди- зайна. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 39 с. - Библиогр.: с. 31. - Прил.: с. 32-37. - 10-36	-	94
3.	Бродский Г. Д. Предпроектное обследование и анализ работы предприятия как объекта управления : учеб. по- собие / Г. Д. Бродский, А. М. Шпигель, А. А. Карасева; Моск. инженерно-экон. ин-т им. С. Орджоникидзе. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : [б. и.], 1972. - 62 с. - (Разработка автоматизированной системы управления предприятием, вып. 3)	-	1
4.	Идеи - проекты - продукция = Ideen - projekte - produktionen : актуальные вопросы исследований и раз- работок : [сборник статей] / сокр. пер. с нем. [В. Я. Фридман]. - Москва : Прогресс, 1972. - 242 с. : ил	-	1
5.	Румянцева Е. Е. Инвестиции и бизнес-проекты : учеб.- практ. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Е. Е. Румянцева. - Минск : Армита-Маркетинг : Менеджмент, 2001. - 348 с. : ил. - ISBN 985-6320-93-3: 113-75	-	2

№ п/п	Библиографическое описание	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, аудио-, видеопособия и др.)	Количество в библиотеке
1.	Юдицкий С. А. Основы предпроектного анализа организационных систем : учеб. пособие для вузов / С. А. Юдицкий, П. Н. Владиславлев. - Гриф УМО. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-143. - Прил.: с. 138-141. - ISBN 5-279-02930-0: 73-31	Учебник	24
6.	Румянцева Е. Е. Инвестиции и бизнес-проекты : учеб.-практ. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Е. Е. Румянцева. - Минск : Армита-Маркетинг : Менеджмент, 2001. - 346 с. : ил. - Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 985-6320-95-X: 113-75	-	2
7.	Сидоров А. И. Повышение эффективности проектных работ / А. И. Сидоров. - Ленинград : Стройиздат, 1979. - 112 с. - Библиогр.: с. 111-112	-	2
8.	Система управления (контроля) качеством в проектных организациях, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. - Москва : [б. и.], 2005. - 55 с. : ил. - (Система методических документов в строительстве). - 3500-00	-	1

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки

(подпись)

А.М. Асаева

(И.О. Фамилия)

«___» _____ 20___ г.

12.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

- 1) Сайт Российской ассоциации УП «СОВНЕТ» — www.sovnet.ru.

На нем есть свой (гораздо более полный) список сайтов, он приведен на страничке www.sovnet.ru/links.htm

- 2) Сайт сетевой академии Ланит – www.projectmanagement.ru/index.asp
- 3) Описание возможностей инструмента Microsoft Office Project 2003 – <http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=39>
- 4) Сайт группы компаний Международного института менеджмента представлена по адресу www.gkmim.ru/trainings/school/ Там же существует коучинг–школа обучения проектному методу – www.gkmim.ru/trainings/school/coaching
- 5) Сайт «Управление проектами в России» расположен на страничке www.aproject.ru/
- 6) Статья В. Клишина размещена на сайте «Открытые системы» на странице www.osp.ru/os/2003/06/045.htm

- 7) Сайт «Технологии корпоративного управления» – www.iteam.ru/soft/project_management/
- 8) На сайте «Корпоративный менеджмент» содержится пять статей – www.cfin.ru/itm/project/index.shtm
- 9) Сайт основанного в 1969 году института Управление проектами размещен по адресу www.pmi.org/ Этот институт объединяет около 118 000 членов по всему миру. Форум по УП имеет адрес www.pmforum.org/
- 10) На сайте ресурсы в области Управления проектами – www.4pm.com/ – размещены материалы по обучению, методикам и различные руководства по УП. Ассоциация УП имеет сайт www.apm.org.uk/.
- 11) Международный журнал по управлению проектами имеет адрес www.sciencedirect.com/science?
- 12) Названный именем Ганта специализированный сайт менеджеров проектов www.ganttthead.com/ предлагает директорию www.projectmanagement.com/home/

12.4. Перечень программного обеспечения

Специализированного программного обеспечения не требуется.

12.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др.	Площадь, м ²	Количество посадочных мест
1.	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения	столы ученические двухместные, стол преподавательский, стул преподавательский, стулья ученические, доска аудиторная, кафедра напольная, проектор подвесной, экран (с автоматическим приводом), системный блок	445667 Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.14г	72	50

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др.	Площадь, м ²	Количество посадочных мест
	групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.(Д-413)				
2.	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (Д-407)	столы ученические двухместные , стулья, стол преподавательский , стул преподавательский ,доска аудиторная (меловая) , кафедра напольная	445667 Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.14г	66,9	74
3	Компьютерный класс. Помещение для самостоятельной работы. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых	Столы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет.	445020 Самарская обл. г.Тольятти, ул.Белорусская, 14, позиция по ТП №48, 4 этаж (Г-401)	4,8	1 6

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др.	Площадь, м ²	Количество посадочных мест
	и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.(Г-401)				