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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.01.Организация проектной работы в системе техносферной безопасности  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Вхождение России в рыночную экономику и вступление во Всемирную торговую 

организацию заставляют пересмотреть содержание дисциплин, связанных с экономи-

кой, планированием, организацией и управлением. Именно эти сферы деятельности 

требуют не просто повышения уровня экономико-управленческих компетенций, но и 

разработки специальных методов планирования, контроля сроков исполнения и органи-

зации взаимодействия исполнителей. 

Основой нового подхода к объекту управления является концепция управления 

проектом (Project Management). К настоящему времени управление проектами стало 

признанной во всех развитых странах методологией осуществления инвестиционной 

деятельности. 

Учебный курс «Организация проектной работы в системе техносферной безопас-

ности» направлен на формирование теоретических знаний об организации и управле-

нии проектами, а также практических навыков разработки проектов в организациях 

техносферной безопасности. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе тех-

носферной безопасности» является знакомство студентов с сущностью и инструмента-

ми организации проектной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего 

квалифицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, 

материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в 

заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

Достижение поставленной цели предполагает: 

 овладение комплексом знаний науки по управлению проектами; 

 развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию ответствен-

ных и грамотных решений.  

Курс основывается на знании менеджмента (различных направлений), экономи-

ки, психологии управления и т.д.  

Обучение по курсу предусматривает: 

 лекции и семинарские занятия; 

 деловые игры; 

 самостоятельное изучение методических материалов и научной литературы; 

 разработка проекта 

 тестирование.  

Обучение студентов по данному курсу организуется в форме лекционных и 

практических занятий. Самостоятельная работа заключается в изучении соответствую-

щих учебных пособий и выполнении индивидуальных заданий с последующим контро-

лем преподавателя.  

 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и управ-

ления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести одну из клю-

чевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять ими». 

Задачами учебного курса являются: 
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1. ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной дея-

тельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления в проек-

те и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы организации и 

управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его структури-

зации и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизнен-

ного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» (вариативная часть)». 

Дисциплина «Организация проектной работы в системе техносферной безопасно-

сти» базируется на освоении следующих дисциплин: «Мониторинг безопасности», 

«Информационные технологии в сфере безопасности». Дисциплины, учебные курсы, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изуче-

ния данной дисциплины – «Системы управления техносферной безопасностью», 

«Аудит системы управления техносферной безопасностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность организо-

вывать и возглавлять ра-

боту небольшого коллек-

тива инженерно-

технических работников, 

работу небольшого науч-

ного коллектива, готов-

ность к лидерству (ОК-1) 

Знать: основные принципы и методы организации, плани-

рования и управления проектной командой и коллективом 

Уметь: осуществить системное планирование деятельности 

проектной команды на всех фазах жизненного цикла проек-

та 

Владеть: управлять взаимодействиями в команде проекта 

Способность и готовно-

стью к творческой адап-

тации к конкретным 

условиям выполняемых 

задач и их инновацион-

ным решениям (ОК-2) 

Знать: факторы влияния внешней среды на проект, риски 

проектов и инструменты их минимизации 

Уметь: формировать направления развития проектов с уче-

том влияния факторов внешней среды, рассчитывать веро-

ятность влияния рисков на проект 

Владеть: инструментарием минимизации рисков 

Способность к професси-

ональному росту (ОК-3) 

Знать: международные и российские стандарты по органи-

зации проектной деятельности и управлению проектами 

Уметь: применять нормы российских и международных 

стандартов к разрабатываемым проектам 

Владеть: методами сопоставления разрабатываемых проек-

тов с международными и российскими стандартами 

Способность к анализу и 

синтезу, критическому 

мышлению, обобщению, 

Знать: основы работы информационных систем управления 

проектами – ИСУП, их возможности и ограничения 

Уметь: выделять необходимую информацию из проектной 
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принятию и аргументи-

рованному отстаиванию 

решений (ОК-5) 

документации для занесения в ИСУП 

Владеть: методами сбора, анализа и документирования ин-

формации в рамках проекта 

Способность генериро-

вать новые идеи, их от-

стаивать и целенаправ-

ленно реализовывать 

(ОПК-2) 

Знать: терминологию и основные нормы, и стандарты, ре-

гулирующие деятельность организаций в области органи-

зации, планирования и управления проектной деятельно-

стью 

Уметь: применять нормы и стандарты, регулирующие дея-

тельность организаций в области проектного менеджмента 

Владеть: методами генерации новых идей 

Способность акцентиро-

ванно формулировать 

мысль в устной и пись-

менной форме на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке 

(ОПК-3) 

Знать: принципы разработки концепции и целей проекта 

Уметь: заполнять паспорт проекта, составлять бюджет про-

екта 

Владеть: процедурами структуризации проекта, формиро-

вания проектной документации, формирования концепции 

проекта 

Способность организо-

вывать работу творческо-

го коллектива в обста-

новке коллективизма и 

взаимопомощи (ОПК-4) 

Знать: основы планирования, мониторинга и анализа про-

екта 

Уметь: формировать план реализации проекта, план ком-

муникации проекта 

Владеть: инструментами планирования и контроля работ 

проекта 

Способность ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем про-

фессиональной области 

(ПК-8) 

Знать: научные проблемы проектной деятельности 

Уметь: ориентироваться в спектре научных проблем про-

ектной деятельности 

Владеть: методами исследования научных проблем проект-

ной деятельности 

Способность создавать 

модели новых систем за-

щиты человека и среды 

обитания (ПК-9) 

Знать: методы создания моделей в управлении проектами 

Уметь: использовать модели в управлении проектами 

Владеть: методами создания моделей в управлении проек-

тами 

Способность анализиро-

вать, оптимизировать и 

применять современные 

информационные техно-

логии при решении науч-

ных задач (ПК-10) 

Знать: основные виды информационных систем управления 

проектами – ИСУП, их возможности и ограничения 

Уметь: работать с основными видами ИСУП 

Владеть: методами работы с информацией в рамках ИСУП 

Способность идентифи-

цировать процессы и раз-

рабатывать их рабочие 

модели, интерпретиро-

вать математические мо-

дели в нематематическое 

содержание, определять 

допущения и границы 

применимости модели, 

математически описы-

вать экспериментальные 

данные и определять их 

физическую сущность, 

Знать: основные виды моделей в управлении проектами 

Уметь: использовать различные виды моделей в управле-

нии проектами 

Владеть: методами разработки моделей для целей управле-

ния проектом 
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делать качественные вы-

воды из количественных 

данных, осуществлять 

машинное моделирова-

ние изучаемых процессов 

(ПК-11) 

Способность использо-

вать современную изме-

рительную технику, со-

временные методы изме-

рения (ПК-12) 

Знать: современные методы измерения для целей управле-

ния проектами 

Уметь: использовать современные методы измерения для 

целей проекта 

Владеть: современными методами измерения в управлении 

проектами 

Способность применять 

методы анализа и оценки 

надежности и техноген-

ного риска (ПК-13) 

Знать: методы анализа и оценки рисков проекта 

Уметь: проводить анализ и оценку рисков проекта 

Владеть: методами анализа и оценки рисков проекта 

Способность разрабаты-

вать рекомендации по 

повышению уровня без-

опасности объекта (ПК-

21) 

Знать: основные направления повышению уровня безопас-

ности проекта 

Уметь: разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности проекта 

Владеть: разработкой рекомендаций по повышению уровня 

безопасности проекта 

Способность организо-

вывать мониторинг в 

техносфере и анализиро-

вать его результаты, со-

ставлять краткосрочные 

и долгосрочные прогнозы 

развития ситуации (ПК-

22) 

Знать: методы прогнозирования развития проекта 

Уметь: использовать методы прогнозирования развития 

проекта 

Владеть: методами прогнозирования развития проекта 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Управление проектами 

в системе техносферной 

безопасности 

1.1. Методология управления проектами. Проектная и опе-

рационная деятельности.  Классификация и характеристика 

проектов в системе техносферной безопасности.  Цель про-

екта. Жизненный цикл и фазы проекта 

1.2. Ограничения проекта. Проектный треугольник. Основ-

ные проектные документы в системе техносферной без-

опасности. Информационные системы управления проек-

тами в техносфере 

2. Процессы управления 

проектом в системе тех-

носферной безопасности. 

Управление содержанием 

проекта 

2.1. Последовательность процессов управления проектом. 

Заинтересованные стороны проекта 

2.2. Сбор требований к проекту. Разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в системе техносферной 

безопасности 

3. Управление сроками 

проекта 

3.1. Виды работ в проекте. Сетевая диаграмма проекта. 

Оценка длительности работ 

3.2. Определение ресурсов проекта в системе техносферной 

безопасности. Разработка календарного плана проекта 

4. Управление стоимо- 4.1. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости 
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стью проекта ресурсов. Смета и бюджет проекта в системе техносферной 

безопасности.  Кривая затрат проекта 

4.2. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта в 

системе техносферной безопасности 

5. Управление командой 

проекта 

5.1. Человеческий фактор в управлении проектами. Управ-

ление командой проекта 

5.2. Управление коммуникациями проекта 

6. Управление рисками 

проекта 

6.1. Проектные риски. Обзор процессов управления риска-

ми. Идентификация рисков проекта 

6.2. Оценка рисков проекта. Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. Разработка мероприятий 

реагирования на риски. Использование информационных 

технологий для управления рисками в проекте 

7. План управления про-

ектом 

7.1. Методы критического пути и критической цепи, их 

практическое применение в системе техносферной без-

опасности 

7.2. Оптимизация ресурсов. Выравнивание ресурсов. Сжа-

тие расписания. Оценка плана выполнения проекта 

8. Контроль исполнения 

проекта 

8.1. Система контроля проекта. Методы оценок состояния 

работ. Показатели эффективности выполнения проекта. 

Контроль выполнения проекта с использованием информа-

ционной системы управления проектами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 

Организация проектной работы в системе техносферной безопасности 1, 2  

(наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 Семестр изучения  1   

 

Раз-

дел, 

мо-

дуль 

Подраздел, те-

ма 

Виды учебной работы 

Необходи-

мые 

материаль-

но-

технические 

ресурсы 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

Рекомендуе-

мая литера-

тура (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная ра-

бота 

всего 

в
 т

.ч
. 
в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы прове-

дения лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, мето-

ды обучения, 

реализующие 

применяемую 

образователь-

ную техноло-

гию 

в ча-

сах 

формы органи-

зации 

самостоятель-

ной 

работы л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 

1 

Вводная лекция. 

Описание учеб-

ного курса. 

Краткое поня-

тийное поле 

проектной дея-

тельности. За-

дание на само-

стоятельную 

работу в учеб-

ном курсе. 

4 - - - Вебинар на он-

лайн-площадке, 

дискуссия в чате 

вебинара 

 Изучение видео-

лекции по ито-

гам вебинара, 

тесты для само-

контроля 

компьютер 

либо план-

шет, либо 

смартфон 

Тест 1, 2 - основная 

Модуль 

1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала темы 

- - - - - 28 Самостоятель-

ное изучение 

материалов 

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

Тест 1, 2 - основная 
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1.1.не вошедше-

го в курс лекций 

электронного 

учебника с раз-

делением на 

лекции и с те-

стами для само-

контроля по 

каждой лекции, 

анализ поведе-

ния обучающих-

ся при помощи 

LRS-системы и 

Experience API, 

анализ текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Модуль 

2 

Понятие проек-

та и проектной 

деятельности. 

Признаки и ха-

рактеристики. 

Нормативные 

документы. 

4 - - - Вебинар на он-

лайн-площадке, 

дискуссия в чате 

вебинара 

 Изучение видео-

лекции по ито-

гам вебинара, 

тесты для само-

контроля 

компьютер 

либо план-

шет, либо 

смартфон 

Тест 1, 2 - ос-

новная 

Модуль 

2 

Самостоятель-

ное изучение 

темы 1.2.не во-

шедшего в курс 

лекций 

- - - - - 28 

Самостоятель-

ное изучение 

материалов 

электронного 

учебника с раз-

делением на 

лекции и с те-

стами для само-

контроля по 

каждой лекции, 

анализ поведе-

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Тест 

1, 2 - ос-

новная 
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ния обучающих-

ся при помощи 

LRS-системы и 

Experience API, 

анализ текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

Модуль 

2 

Индивидуаль-

ное домашнее 

задание 1. 

В рамках само-

стоятельной ра-

боты выполня-

ется разработка 

собственного 

проекта соглас-

но предложен-

ной структуре 

- - - - 

Выполнение 

практических 

заданий с кон-

сультацией пре-

подавателя на 

форуме и через 

комментарии в 

заданиях 

 Самостоятель-

ное выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Тест 

 

1, 2 - ос-

новная 

Модуль 

3 

Практическое 

занятие №1 

Формирование 

целей и целепо-

лагание. Акту-

альность и суть 

проекта. Фор-

мирование те-

матики соб-

ственного про-

екта. Описание 

сути и актуаль-

ности проекта. 

Формирование 

цели и задач 

- - 2 - Выполнение 

практических 

заданий с кон-

сультацией пре-

подавателя на 

форуме и через 

комментарии в 

заданиях 

 Самостоятель-

ное выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Тест 
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проекта. 

Модуль 

3 

Практическое 

занятие №2 

Результаты и 

эффекты проек-

та. Планирова-

ние результатов. 

Описание ос-

новных резуль-

татов и эффек-

тов от проекта. 

- - 2 - Выполнение 

практических 

заданий с кон-

сультацией пре-

подавателя на 

форуме и через 

комментарии в 

заданиях 

 Самостоятель-

ное выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Тест 

 

 

Модуль 

3 
Практическое 

занятие №3 

Планирование в 

проекте. Виды 

планов. Ресурсы 

проектов. Фор-

мирование пла-

на работ в про-

екте 

- - 1 - Выполнение 

практических 

заданий с кон-

сультацией пре-

подавателя на 

форуме и через 

комментарии в 

заданиях 

 Самостоятель-

ное выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Тест 

 

 

Модуль 

4 

Практическое 

занятие №4 

Формирование 

списка и описа-

ние необходи-

мых ресурсов 

проекта. Подго-

товка плана ре-

ализации проек-

та. 

- - 1 - Выполнение 

практических 

заданий с кон-

сультацией пре-

подавателя на 

форуме и через 

комментарии в 

заданиях 

 Самостоятель-

ное выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Тест 

 

 

Модуль 

4 

Практическое 

занятие №5 

Защита проек-

  1  Выполнение 

практических 

заданий с кон-

 Самостоятель-

ное выполнение 

практических 

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

Тест 
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тов, выполнен-

ных в рамках 

самостоятель-

ной работы. 

сультацией пре-

подавателя на 

форуме и через 

комментарии в 

заданиях 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Модуль 

5 

Практическое 

занятие №6 

Проектная ко-

манда. Основ-

ные позиции и 

функции. Опи-

сание команды 

в проекте. Опи-

сание собствен-

ной позиции в 

проекте. 

- - 1 - Выполнение 

практических 

заданий с кон-

сультацией пре-

подавателя на 

форуме и через 

комментарии в 

заданиях 

 Самостоятель-

ное выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-система 

на основе 

Moodle, ком-

пьютер либо 

планшет, ли-

бо смартфон 

Тест 

 

 

 Итого: 8  8   56     

  16   

 

Семестр изучения 2 

Модуль 

6 

Практическое занятие №7 

Методика формирования 

направлений. SWOT-

анализ как инструмент 

формирования направле-

ний в проекте. 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 

 

 

Модуль 

6 
Самостоятельная работа 

    - 4 Самостоятельное 

изучение мате-

LMS-

система на 

Тест 1, 2 

- основ-
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риалов элек-

тронного учеб-

ника с разделе-

нием на лекции 

и с тестами для 

самоконтроля по 

каждой лекции, 

анализ поведе-

ния обучающих-

ся при помощи 

LRS-системы и 

Experience API, 

анализ текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

ная 

Модуль 

6 

Практическое занятие №8 

Составление SWOT-

анализа проекта. Форми-

рование направлений в 

проекте. 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 

 

 

Модуль 

6 

Самостоятельная работа     - 4 Самостоятельное 

изучение мате-

риалов элек-

тронного учеб-

ника с разделе-

нием на лекции 

и с тестами для 

самоконтроля по 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 
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каждой лекции, 

анализ поведе-

ния обучающих-

ся при помощи 

LRS-системы и 

Experience API, 

анализ текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

смартфон 

Модуль 

7 

Практическое занятие №9 

Позиция менеджера (ди-

ректора) проекта. Компе-

тенции. Задачи и функ-

ции. Описание позиции 

директора 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

4 Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 

 

 

Модуль 

7 

Самостоятельная работа     -  Самостоятельное 

изучение мате-

риалов элек-

тронного учеб-

ника с разделе-

нием на лекции 

и с тестами для 

самоконтроля по 

каждой лекции, 

анализ поведе-

ния обучающих-

ся при помощи 

LRS-системы и 

Experience API, 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 
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анализ текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

Модуль 

8 

Практическое занятие 

№10 

Основные инструменты 

контроля реализации про-

екта. 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 

 

 

Модуль 

8 

Самостоятельная работа 

    

 

4 Самостоятельное 

изучение мате-

риалов элек-

тронного учеб-

ника с разделе-

нием на лекции 

и с тестами для 

самоконтроля по 

каждой лекции, 

анализ поведе-

ния обучающих-

ся при помощи 

LRS-системы и 

Experience API, 

анализ текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 

Модуль 

8 

Практическое занятие 

№11 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

 Самостоятельное 

выполнение 

LMS-

система на 

Тест 
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Презентация и представ-

ление проекта перед раз-

личными целевыми груп-

пами. 

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Модуль 

8 

Самостоятельная работа 

    

 

2 Самостоятельное 

изучение мате-

риалов элек-

тронного учеб-

ника с разделе-

нием на лекции 

и с тестами для 

самоконтроля по 

каждой лекции, 

анализ поведе-

ния обучающих-

ся при помощи 

LRS-системы и 

Experience API, 

анализ текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 

Модуль 

8 

Практическое занятие 

№12 

Основные шаги при под-

готовке презентаций 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

Тест 
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мощи БРС-

рейтинга 

смартфон 

Модуль 

8 

Самостоятельная работа 

    

 

2 Самостоятельное 

изучение мате-

риалов элек-

тронного учеб-

ника с разделе-

нием на лекции 

и с тестами для 

самоконтроля по 

каждой лекции, 

анализ поведе-

ния обучающих-

ся при помощи 

LRS-системы и 

Experience API, 

анализ текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 

Модуль 

8 

Практическое занятие № 

13 

Организация экспертизы 

проектов в микрогруппах. 

- - 2 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены IP-

адресов, анализ 

текущей успева-

емости при по-

мощи БРС-

рейтинга 

LMS-

система на 

основе 

Moodle, 

компьютер 

либо 

планшет, 

либо 

смартфон 

Тест 

 

1, 2 - ос-

новная 

 Экзамен    36       

Итого: 
-  8 36  

20 
 

8   
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего кон-

троля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка выполнения  

практической работы 
Не предусмотрено 

«Зачтено» – практическая работа выполнена грамотно или имеет не-

существенные замечания (50-80 баллов); 

«не зачтено» - практическая работа не выполнена или имеет грубые 

ошибки (менее 50 баллов) 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен в форме теста Выполнение практиче-

ской работы 

«отлично» Студент не имеет долгов по семестровым отчет-

ным работам, ответ на теоретический материал 

полный, студент хорошо владеет материалом и 

отвечает на дополнительные вопросы с понима-

нием, приводит примеры. 

«хорошо» Студент не имеет долгов по семестровым отчет-

ным работам. Ответ на теоретический материал 

неполный, студент хорошо владеет материалом и 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

примеры. 

«удовлетворительно» Студент не имеет задолженностей, полный ответ 

на один теоретический вопрос из двух, ответы на 

дополнительные вопросы близки к теоретиче-

скому экзаменационному материалу. 

«неудовлетворительно» Студент не дает ответа ни на один вопрос экза-

менационного билета, не может ответить ни на 

один дополнительный вопрос. 
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6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

Учебным планом не предусмотрено 

 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контроль-

ных, расчетно-графических и др.) 

 

Образовательной программой не предусмотрено 

 

8. Вопросы к зачету 

 

1.  Понятие проекта 

2.  Основные исторические вехи проектной деятельности 

3.  Отличия функционального подхода и проектного подхода к деятельности 

4.  Признаки и характерные черты проекта и проектной деятельности 

5.  Параметры проекта 

6.  Классификация проектов по различным критериям 

7.  Понятие технического проекта 

8.  Нормативные документы, регламентирующие разработку технического проекта 

9.  Объекты управления в проекте 

10.  Система управления проектом 

11.  Цикл жизни технического изделия 

12.  Цикл жизни проекта, основные стадии разработки и реализации проекта 

13.  Окружение проекта: внутреннее факторы проекта 

14.  Окружение проекта: внешние факторы проекта 

15.  SWOT-анализ: понятие, работа с матрицей 

16.  SWOT-анализ: технология формирования направлений 

17.  Понятие плана и планирования, основные ошибки планирования 

18.  Этапы планирования, объекты управления в плане, виды планов 

19.  Структура планов: организационный, финансовый, план маркетинга, план произ-

водства 

20.  Объекты планирования 

21.  Принципиальное устройство диаграммы Ганта 

 

22.  Особенности различных ролей и функций в групповом проекте 

23.  Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты. 

24.  Выявление, формулирование и оценка проблем при определении темы проекта 

25.  Организационная структура управления проектом.  

26.  Основные подходы к выбору оргструктуры 
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27.  Миссия проекта: требования к формулированию 

28.  Миссия проекта: определение 

29.  Работа с целями проекта: выявление, формулирование, оценка целей 

30.  Стратегия проекта 

31.  Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры раз-

биения работ, назначение 

32.  Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы технологии разра-

ботки календарных планов, состав отчетной документации по календарному пла-

ну 

33.  Разбиение работ в проектной деятельности: функции, организация структуры раз-

биения работ 

34.  Пакет проектно-сметной документации 

35.  Планирование конкретного мероприятия в рамках проекта 

36.  Организация конкретного мероприятия в рамках проекта 

37.  Основные этапы и методы завершения проекта 

38.  Важнейшие факторы успеха проекта  

39.  Типичные причины неудач управления проектом 

40.  Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям 

8.1. Вопросы к экзамену 

 

1.  Содержание ключевых понятий: проект, управление проектом, проектная дея-

тельность. 

2.  Краткая история проектного управления в России и за рубежом. 

3.  Современные концепции управления проектом. Основные элементы управления 

проектом. 

4.  Основная деятельность по проекту и обеспечение проекта. 

5.  Определение проекта. Формирование концепции 

6.  Распределение работ и ответственности. Определение организационной структу-

ры и структуры процесса. 

7.  Организация выполнения проекта. 

8.  Управление содержанием проекта, продолжительностью, стоимостью, качеством, 

персоналом, материальными ресурсами, коммуникациями, рисками проекта. 

9.  Что такое проектная деятельность? Что относится к основным элементам управ-

ления проектом? 

10.  Почему управление проектом актуально для России? Перечислите актуальные за-

дачи развития управления проектом в России. 

11.  Общие подходы к классификации проектов. Проблемы классификации проектов. 

12.  
Перечислите основные факторы (классификационные признаки) проектов. Назо-

вите типы известные вам типы и виды проектов. Дайте их характеристику. Какие 

существуют проблемы классификации проектов? 

13.  
Типовая структура жизненного цикла проекта. Особенности и характеристика 

каждой фазы жизненного цикла проекта. Длительность жизненного цикла проек-

та 
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14.  Понятие жизненный цикл проекта. Типовая структура жизненного цикла проекта. 

15.  Особенности и характеристика каждой фазы жизненного цикла проекта. Дли-

тельность жизненного цикла проекта. 

16.  В чем состоит формулировка замысла проекта? Что следует учитывать при выбо-

ре и формулировании темы проекта? 

17.  Что такое оргструктура управления проектом? Какие типы и виды оргструктур 

управления проектом существуют? 

18.  Что необходимо учитывать и из чего исходить при выборе оргструктур?  Как вы-

бор оргструктуры влияет на руководителей проекта? 

19.  Что такое миссия проекта? Что такое стратегия проекта? 

20.  Основные понятия при разработке проекта: миссия, цели, задачи, стратегия про-

екта, их взаимодействие и формулирование. 

21.  Принципиальное устройство диаграммы Ганта 

22.  Особенности различных ролей и функций в групповом проекте 

23.  Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты. 

24.  Что такое цели проекта? Что такое задачи проекта? Какие существуют требования 

к целям проекта? Как оценить цели проекта? 

25.  
Какие выделяются этапы разработки календарных планов? Каковы основные эта-

пы технологии разработки календарных планов? Приведите состав отчетной до-

кументации по календарному плану. 

26.  Что такое неопределенность и риск? Как можно снизить риск? 

27.  
Какие методы управления риском применяются на основных этапах жизненного 

цикла проекта? В какой последовательности могут выполняться работы по анали-

зу рисков? 

28.  

Какие действия должны предприниматься каждым членом команды на этапе реа-

лизации и завершения проекта? Как составляются индивидуальные планы и гра-

фики работ? Какая индивидуальная отчетность предусматривается в рамках про-

екта? 

29.  Состав и порядок разработки проектно-сметной документации (ПСД). Управле-

ние разработкой ПСД. 

30.  Составление технического задания. Акты по отчетам. Контроль за расходованием 

средств на проект. 

31.  Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры раз-

биения работ, назначение 

32.  Планирование, организация, руководство, контроль проектной деятельности 

33.  Инициация проекта: выбор проблемы, разработка идей, формулировка замысла, 

определение и формулирование темы проекта. 

34.  Оценка результатов работы по определению проекта. Методы отбора и оценки 

проекта 

35.  Понятие организационная структура управления проектом. Типы и виды орг-

структур управления проектом. 

36.  Организация конкретного мероприятия в рамках проекта 

37.  Сильные и слабые стороны видов оргструктур управления проектом, зависимость 

от участников проекта, содержания проекта, его окружения. 

38.  Общие принципы выбора оргструктуры. Взаимосвязь выбора оргструктуры и ру-

ководителя проекта. 

39.  Определение сетевого графика проекта, критического пути. Конструирование се-
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тевого графика проекта. 

40.  Определение календарного плана. Методы расчета. Продолжительность. Плано-

вые даты. Итоговый календарный план. 

41.  Этапы разработки календарных планов. Каковы основные этапы технологии раз-

работки календарных планов? 

42.  Состав и суть отчетной документации по календарному плану. 

43.  Основные понятия риска. Методы анализа и минимизации рисков. 

44.  Организация работ с выявлением и минимизацией рисков. 

45.  Неопределенность и риск. Как можно снизить риск? 

46.  
Какие методы управления риском применяются на основных этапах жизненного 

цикла проекта? В какой последовательности могут выполняться работы по анали-

зу рисков? 

47.  Составление индивидуальных планов и графиков работы. Суть и механизмы. 

48.  Определение объемов, характеристика видов работ, их корректировка членами 

команды на этапе реализации и завершения проекта. 

49.  Действия членов команды на этапе реализации и завершения проекта? Как со-

ставляются индивидуальные планы и графики работ? 

50.  Индивидуальная отчетность в рамках проекта. 

51.  Пакет ПСД. Каковы основные этапы разработки ПСД? Какими нормативными 

документами регламентирована разработка и утверждение ПСД? 

52.  Техническое задание на проект: структура и содержание этого документа. 

53.  
Определение потребностей в ресурсах. Планирование ресурсов проекта, их кор-

ректировка, привлечение дополнительных ресурсов в процессе реализации проек-

та. 

54.  Обеспечение взаимосвязи ресурсов с приоритетными направлениями проекта? 2. 

Каким образом планирование ресурсов снижает гибкость в управлении проектом? 

55.  Определение и использование механизмов реализации конкретных проектных 

мероприятий, закрепленных за членами команды 

56.  
Общие подходы к структуре и содержанию мероприятия в рамках проекта необ-

ходимо знать организаторам выполнения проекта? Какие условия для реализации 

мероприятий проекта должны быть обеспечены? 

57.  Обзор видов и форм анализа на этапе реализации проекта. Организационный ана-

лиз. Финансовый анализ. 

58.  Назначение и основная цель контроля за ходом выполнения работ. Этапы, необ-

ходимые для разработки системы контроля, их характеристика. 

59.  Методы контроля графика проекта. Цель и организация мониторинга проекта. 

60.  Методы анализа отклонений. Показатели выполнения работ. 

61.  Типичный сценарий завершения проекта. Структура и содержание отчета об 

окончании проекта, организация завершающих мероприятий. 

62.  Критические факторы, важные для успеха проекта. Причины неудачного управ-

ления проектом. 

63.  Основные этапы завершения проекта. Какие структурные компоненты содержат-

ся в отчете об окончании проекта? 

64.  Основные этапы закрытия контракта в проекте. 

65.  Факторы, важные для успеха проекта. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 1 

1  Модуль 1. Управление 

проектами в системе тех-

носферной безопасности 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое задание 1 

2  Модуль 2. Процессы 

управления проектом в 

системе техносферной 

безопасности. Управле-

ние содержанием проек-

та 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое задание 2-4 

 

3  Модуль 3. Управление 

сроками проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое занятие 1-3 

Практическое задание 5 

 

4  Модуль 4. Управление 

стоимостью проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое занятие 4-5 

Практическое задание 6-8 

 

5  Модуль 5.  Управление 

командой проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое занятие 6 

Практическое задание 9 

 

 

6  Модуль 6.  Управление 

рисками проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-22 

Практическое занятие 7-8 

Практическое задание 10 

 

 

                                           
  

66.  Типичные причины неудач управления проектом 
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7  Модуль 7. План управле-

ния проектом 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-22 

Практическое занятие 9 

Практическое задание 11 

 

8  Модуль 8.  Контроль ис-

полнения проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-22 

Практическое занятие 10-13 

Практическое задание 12-13 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы 

 

9.2.1. Практическая работа №1 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации проектной 

деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обучающе-

муся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 баллов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, состоящая 

из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким образом, факт 

сданного единого файла практической работы с титульным листом оценивается в 40 

баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум за вы-

полнение заданий практикума и подготовку практической работы можно полу-

чить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Тема проекта 

2. Проблема, на решение которой направлен проект 

3. Актуальность проекта 

4. Цель и задачи проекта 

Выполнение задания: 

1. Зафиксировать тему проекта (формулировка темы должна отображать 

суть проекта, быть краткой, но емкой) 

2. Описать проблему, на решение которой направлен проект (необходимо 

указать конкретные затруднения и разрывы, на устранение которых направ-

лен проект, проблема может касаться сферы реализации проекта в целом, 

так и конкретных процессов, участков / производств, в которых планируется 
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реализовать проект, необходимо провести краткое описание окружения про-

екта) 

3. Описать актуальности проекта (актуальность должна вытекать из за-

фиксированной проблематики и указывать на важность, значительность и 

своевременность предлагаемого проекта) 

4. Цель и задачи проекта (необходимо зафиксировать одну цель, используя 

глаголы или отглагольные существительные, несколько задач, уточняющих 

цель проекта. Цель и задачи проекта должны указывать на решение проблем 

и раскрывать тему проекта) 

5. Оформить практическую работу2: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответ-

ствии с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

9.2.2. Практическая работа №2 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации проектной 

деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обучающе-

муся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 баллов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, состоящая 

из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким образом, факт 

сданного единого файла практической работы с титульным листом оценивается в 40 

баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум за вы-

полнение заданий практикума и подготовку практической работы можно полу-

чить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Краткое описание проекта 

 

Выполнение задания: 

1. Краткое описание проекта (необходимо описать конкретные пути реше-

ния проблемы, раскрыть цель и задачи проекта, указав конкретные процессы и 

их содержание, которые будут реализованы в рамках проекта, определить 

примерный срок реализации проекта) 

2. Оформить практическую работу3: 

                                           
2 Выполнив последовательно все задания практикума, студент выполняет практическую работу 
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 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответ-

ствии с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

9.2.3. Практическая работа №3 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации проектной 

деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обучающе-

муся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 баллов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, состоящая 

из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким образом, факт 

сданного единого файла практической работы с титульным листом оценивается в 40 

баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум за вы-

полнение заданий практикума и подготовку практической работы можно полу-

чить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Мероприятия проекта 

 

Выполнение задания: 

1. Мероприятия проекта (мероприятия должны уточнять задачи проекта и 

соответствовать цели проекта, каждая задача раскрывается не менее чем в 

трех мероприятиях) 

2. Оформить практическую работу4: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответ-

ствии с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

                                                                                                                                    
3 Выполнив последовательно все задания практикума, студент выполняет практическую работу 
4  
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9.2.4. Практическая работа №4 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации проектной 

деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обучающе-

муся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 баллов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, состоящая 

из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким образом, факт 

сданного единого файла практической работы с титульным листом оценивается в 40 

баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум за вы-

полнение заданий практикума и подготовку практической работы можно полу-

чить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Планируемые результаты и эффекты реализации проекта 

 

Выполнение задания: 

1. Планируемые результаты и эффекты реализации проекта (фиксируются 

результаты и эффекты проекта, количество результатов и эффектов должны 

быть не меньше количества задач проекта, результаты имеют количествен-

ное измерение, эффекты носят общий характер) 

2. Оформить практическую работу5: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответ-

ствии с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

9.2.5. Практическая работа №5 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации проектной 

деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обучающе-

муся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

                                           
5  
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3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 баллов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, состоящая 

из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким образом, факт 

сданного единого файла практической работы с титульным листом оценивается в 40 

баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум за вы-

полнение заданий практикума и подготовку практической работы можно полу-

чить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Основные ресурсы проекта 

 

Выполнение задания: 

1. Основные ресурсы проекта (фиксируются основные типы ресурсов: ма-

териальные, финансовые, информационные, интеллектуальные, кадровые, – с 

указанием конкретного вида ресурса и примерной его потребностью (количе-

ства)) 

2. Оформить практическую работу6: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответ-

ствии с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

9.2.6. Практическая работа №6 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации проектной 

деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обучающе-

муся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 баллов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, состоящая 

из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким образом, факт 

сданного единого файла практической работы с титульным листом оценивается в 40 

баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум за вы-

полнение заданий практикума и подготовку практической работы можно полу-

чить 80 баллов.  

                                           
6  
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Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. План проекта 

 

Выполнение задания: 

1. План проекта в соответствии с Приложением 1. 

2. Оформить практическую работу7: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответ-

ствии с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

9.2.7. Практическая работа №7 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель 

Сформировать организационную схему проекта в текстовом редакторе MS Word, дать 

пояснения к схеме / описание схемы, установить взаимосвязи (с помощью стрелок).  

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо выбрать один из типов орг. структуры проекта, представленных в темати-

ческом материале, применить его к своему проекту, обозначит конкретные структур-

ные элементы в проекте (директор, коммерческий директор, главный инженер, началь-

ник отдела охраны труда и т.д.), схематически зафиксировать орг. структуру проекта, 

описать структуру (кто кому подчиняется, основные задачи, стоящие перед структур-

ными элементами), стрелками установить подчинения и взаимодействия. 

3. Ожидаемый результат. 

Описанный офис управления проектом.  

Для этого необходимо описать задачи проектного офиса, обозначить позиции, которые 

занимаются конкретным проектом, описать проектные роли и их обязанности. 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в пер-

вом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе тех-

носферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

9.2.8. Практическая работа №8 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  
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Необходимо описать конкретные позиции, которые занимаются разработкой и реализа-

цией описываемого проекта 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить позиции / должности, которые занимаются разработкой и реа-

лизацией проекта, для каждой позиции / должности описать не более 3-х функций, в 

заключении необходимо описать не более 5-ти общих задач, стоящих перед командой 

разработчиков проекта. 

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложением 1 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в пер-

вом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе тех-

носферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

9.2.9. Практическая работа №9 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  

Необходимо заполнить формы по описываемому проекту с матрицей ответственных 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить позиции / должности, которые ответственны за разработку и 

реализацию проекта. Заполнить форму по их ответственности в проекте.  

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложенными таблицами 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в пер-

вом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе тех-

носферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

Форма для заполнения «Матрица ответственности» 

Роли могут быть различные, но обязательно должен быть один ответственный, один 

утверждающий. 

И - исполнитель 

О – ответственный только один  

У – утверждает только один  

С – согласует 

Д – предоставляют исходные данные 
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Устав проекта         

Планирование проекта         

Предоставление исходных данных для планиро-
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Подготовка решений и документов по планиро-
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Разработка Плана проекта         

Организация и контроль реализации проекта         

Контроль выполнения Плана проекта         

Контроль достижения целевых показателей про-

екта 
        

Сбор, проверка и консолидация отчетности по 

проекту 
        

Анализ и регулирование проекта         

Рассмотрение изменений по проекту         

Подготовка решений по предлагаемым измене-

ниям 
        

Прогнозирование хода реализации проекта         

Закрытие проекта         

Сдача-приемка работ         

Итоговый отчет по проекту         

 

9.2.10. Практическая работа №10 по дисциплине «Организация проектной работы 

в системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  

Необходимо заполнить формы по описываемому проекту с матрицей рисков 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить основные риски проекта, их влияние на проект, заполнить таб-

лицу и заполнить форму.  

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложенными таблицами 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в пер-

вом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе тех-

носферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

Форма для заполнения «Реестр рисков» 

 

Название риска Последствия риска ФИО эксперта Влияние 
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Реестр рисков 

 

ПРИМЕР 

Название риска Последствия риска ФИО экспер-

та 

Влияние 

(от 0 до 100) 

1. Задержки поставок 

оборудования 

Отставание по срокам про-

екта 

Иванов 85 

Петров 80 

Сидоров 75 

Кузнецов 70 

…. 75 

 100 

 100 

 65 

 65 

 40 

 40 

2. Повышение стоимо-

сти оборудования 

Увеличение затрат на обо-

рудование; дополнитель-

ное время и средства на 

поиск новых поставщиков  

Иванов 60 

Петров 60 

Сидоров 55 

Кузнецов 45 

…. 45 

3. Низкая квалифика-

ция работников 

Низкое качество результа-

тов 

Иванов 30 

Петров 35 

Сидоров 35 

 

9.2.11. Практическая работа №11-12 по дисциплине «Организация проектной ра-

боты в системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  

Необходимо заполнить формы по описываемому проекту с матрицей рисков 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить основные риски проекта, их влияние на проект, заполнить таб-

лицу и заполнить форму.  

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложенными таблицами 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в пер-

вом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе тех-

носферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 
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Форма для заполнения «План реагирования на риски» 

 

Название 

риска 

Планирование реагирования на риски 

Стратегия реа-

гирования 

Мероприятия по 

предотвращению 

риска 

Мероприятия по реагирова-

нию при возникновении 

риска 

    

    

    

    

    

 

План управления рисками 

ПРИМЕР 

Название 
Планирование управления рисками  

 

Стратегия реагиро-

вания 

План предотвращения 

риска 

План реагиро-

вания при воз-

никновении 

риска 

Риск задержек 

поставок обо-

рудования и 

средств измере-

ний 

Снижение Составление подробного 

контракта с указанием 

сроков поставок оборудо-

вания и средств измере-

ний и порядком начисле-

ния пени за каждый день 

просрочки поставки 

Применение 

санкций со-

гласно догово-

ру (штраф, пени 

за каждый день 

просрочки) за 

задержку по-

ставок  

Риск низкого 

качества обору-

дования, 

средств измере-

ний, инвентаря, 

риск поломок 

Снижение, передача Выбор надежных произ-

водителей и поставщиков 

оборудования (с хорошей 

репутацией); прописание 

в договоре условий воз-

врата денег и /или замены 

оборудования, гарантий-

ного обслуживания; стра-

хование 

Замена/ремонт 

неисправного 

оборудования 

по договору со-

гласно гаран-

тийному об-

служиванию; 

получение 

страховки 

 Уклонение   

 Принятие   

 Передача   

 

9.2.12. Практическая работа №13 по дисциплине «Организация проектной работы 

в системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  

Необходимо заполнить формы по описываемому проекту с матрицей коммуникации 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить основные проекта, способы коммуникации и заполнить табли-

цу, заполнить таблицу и заполнить форму.  
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3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложенными таблицами 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в пер-

вом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе тех-

носферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

 

План управления коммуникациями 

 

Информа-

ция 

Отправи-

тель  

Получа-

тель 

Способ ком-

муникации 

Часто-

та/дата 

Резуль-

тат 
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Приложение 1 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок выполнения 

(количество дней) 
Требуемые ресурсы 

Эффекты и ре-

зультаты 
Примечание 

 Задача 1 «_________________________________________________» 

      

      

      

      

 Задача 2 «_________________________________________________» 

      

      

      

      

 Задача n «_________________________________________________» 

      

      

      

      



 

 

Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Институт машиностроения 

 

Кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью» 

Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

 

Практическая работа 

по дисциплине «Организация проектной работы в системе техносферной безопасности» 

 

«Проект на тему «ХХХХХХХХХ»1 

 

 

 

 

Студент _______________________ Группа ____________ 

                              (ФИО) 

 

Преподаватель __________________ Оценка ________   

Подпись _____________________ 

                                (ФИО) 

 

 

 

 

Тольятти 2ХХХ г. 

                                           
1 Заполняется студентом самостоятельно 



 

 

10. Образовательные технологии и методические указания по освоению дисци-

плины (учебного курса) 

Основной образовательной технологией при изучении дисциплины является примене-

ние технологии дистанционного обучения. 

 

Технология  Формы обучения Методы обучения 

Технология традиционного 

обучения – организация учеб-

ного процесса в вузе, основан-

ная на лекционно-семинарско-

зачетной формах обучения 

Лекция. 

Практическое занятие. 

Самостоятельная рабо-

та. 

Индивидуальное до-

машнее задание. 

Наглядные, словесные, 

практические. 

Технология модульного обу-

чения – организация учебного 

процесса для полного овладения 

содержанием образовательных 

программ на основе независи-

мых учебных модулей с учетом 

индивидуальных интересов и 

возможностей субъектов обра-

зовательного процесса. 

Лекция-консультация. 

Семинар с использова-

нием метода анализа 

конкретных ситуаций. 

Решение ситуационных 

задач. 

Презентационный метод. 

Самостоятельная работа. 

Консультация. 

Индивидуальная работа. 

Информационные технологии 
– специальные способы, про-

граммные и технические сред-

ства (кино, аудио – и видеосред-

ства, компьютеры) для работы с 

информацией 

Лекция-пресс-

конференция. 

Визуальная лекция. 

Презентационный метод. 

 Формы и методы обучения 

Дистанционное обучение Сетевая технология – изучение курса (учебной 

дисциплины) посредством электронных учебно-

методических материалов, размещенных в обучаю-

щей среде с использованием компьютера, подклю-

ченного к сети Интернет. 

CD-технология – изучение курса (учебной дисци-

плины), представленного студенту в виде автоном-

ной электронной обучающей системы и электронной 

версии учебно-методических материалов на CD-

диске. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Организация проектной работы в системе техносферной безопасности 

 

Модуль 1.  Управление проектами в системе техносферной безопасности 

Самостоятельное изучение материала модуля 1, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 2.  Процессы управления проектом в системе техносферной безопасности. 

Управление содержанием проекта 
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Самостоятельное изучение материала модуля 2, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 3.  Управление сроками проекта 

Практическое занятие №1 

Формирование целей и целеполагание. Актуальность и суть проекта. 

Формирование тематики собственного проекта. Описание сути и акту-

альности проекта. Формирование цели и задач проекта. 

Практическое занятие №2 

Результаты и эффекты проекта. Планирование результатов. Описание 

основных результатов и эффектов от проекта. 

Практическое занятие №3 Планирование в проекте. Виды планов. Ресур-

сы проектов. Формирование плана работ в проекте 

Самостоятельное изучение материала модуля 3, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 4.  Управление стоимостью проекта 

Практическое занятие №4 

Формирование списка и описание необходимых ресурсов проекта. Под-

готовка плана реализации проекта. 

Практическое занятие №5 

Защита проектов, выполненных в рамках самостоятельной работы. 

Самостоятельное изучение материала модуля 4, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 5.   Управление командой проекта 

Практическое занятие №6 

Проектная команда. Основные позиции и функции. Описание команды в 

проекте. Описание собственной позиции в проекте. 

Самостоятельное изучение материала модуля 5, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 6.   Управление рисками проекта 

Практическое занятие №7 

Методика формирования направлений. SWOT-анализ как инструмент 

формирования направлений в проекте. 

Практическое занятие №8 

Составление SWOT-анализа проекта. Формирование направлений в про-

екте. 

Самостоятельное изучение материала модуля 6, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 7.  План управления проектом 

Практическое занятие №9 

Позиция менеджера (директора) проекта. Компетенции. Задачи и функ-

ции. Описание позиции директора 

Практическое занятие №10 

Основные инструменты контроля реализации проекта. 

Самостоятельное изучение материала модуля 7, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 8.   Контроль исполнения проекта 

Практическое занятие №11 

Презентация и представление проекта перед различными целевыми 

группами. 

Практическое занятие №12 

Основные шаги при подготовке презентаций 

Практическое занятие № 13 
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Организация экспертизы проектов в микрогруппах. 

Самостоятельное изучение материала модуля 8, не вошедшего в курс 

лекций 

 

Модуль 1  

Тема 1.1. Управление проектами в системе техносферной безопасности  

Цель и задачи изучения. 

Цель – получение теоретических знаний по действующей нормативной правовой базе в 

организации проектной работы в системе техносферной безопасности 

Задачи: 

Познакомиться с понятийным полем проектной деятельности. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал. 

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Процессы управления проектом в системе техносферной безопасности. 

Управление содержанием проекта  

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование системного представления процессах управления проектом, об 

управлении содержанием проекта. 

Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков разработки концепции проекта. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Управление сроками проекта 

Цель и задачи изучения. 

Цель – изучение основ календарного плана проекта и сроков проекта. 

 Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков формирования календарного плана проекта. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические работы. 

 

Модуль 4.  

Тема 4.1. Управление стоимостью проекта  

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование представления о бюджете и смете проекта. 

 Задачи: 

1. Изучение формы бюджета проекта и механизмов его формирования. 

2. Получение практических навыков разработки бюджета и сметы проекта в 

системе техносферной безопасности. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 
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Модуль 5.  

Тема 5.1. Управление командой проекта 

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование представления об участниках проекта и членах команды проек-

та. 

 Задачи: 

1. Изучение основных позиций и ролей в проектах 

2. Получение практических навыков разработки оргструктуры проекта, матрицы ответ-

ственности в проекте. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

 

Модуль 6.  

Тема 6.1. Управление рисками проекта 

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование системного представления о рисках проекта и способах их ми-

нимизации. 

 Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков разработки матрицы рисков проекта 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

Модуль 7.  

Тема 7.1. План управления проектом 

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование системного представления о планировании проектной деятель-

ности и планах по отдельным направлениям в проекте. 

 Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков формирования плана проекта в системе техно-

сферной безопасности 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

 

Модуль 8.  

Тема 8.1. Контроль исполнения проекта 

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование системного представления о способах контроля работ в проекте. 

 Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков по разработке мер контроля проекта. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного 

курса) 

 

11.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, прак-

тикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

11. Лебедева Т.Н. методы и средства управ-

ления проектами [электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Лебедева 

т.н., Носова лес. — электрон. Текстовые 

данные. — Челябинск: южно-уральский 

институт управления и экономики, 2017. 

— 79 c.— режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81304.html. — 

экс «IPRbooks»  

Учебное посо-

бие 

ЭБС «IPRbooks» 

22. Романова, М. В. Управление проектами: 

учебное пособие / М.В. Романова. — 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. 

- 256 с.: ил. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-101127-0. - Текст: элек-

тронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039340 

Учебное посо-

бие 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 

33. Царьков И. Н. Математические модели 

управления проектами [электронный ре-

сурс]: учебник / и. Н. Царьков. - Москва: 

инфра-м, 2018. - 514 с.: ил. - (высшее об-

разование. Магистратура). - isbn 978-5-16-

012831-3. 

Учебник ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 

44. Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент в 

социальной сфере и дизайн-мышление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент» / Сурова 

Н.Ю.— Электрон. текстовые данные. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81833.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебное посо-

бие 

ЭБС 

«IPRBOOKS» 

 

 

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

Количество 

в библиотеке 
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бие, практикум и 

др.) 

1 Управление проектами [Электронный 

ресурс]: практикум: учеб. пособие / Е. П. 

Караваев [и др.]. - Москва: МИСиС, 

2015. - 99 с. - ISBN 978-5-87623-843-6. 

Практикум ЭБС «Лань» 

 

2 Боронина Л. Н. Основы управления про-

ектами [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; 

Уральский федерал. ун-т. - 2-е изд., доп. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. - 

136 с. - ISBN 978-5-7996-1751-6 

Учебное пособие ЭБС 

«IPRbooks 

 

3  Управление проектами с использовани-

ем Microsoft Project [Электронный ре-

сурс]: [курс лекций] / Т. С. Васючкова [и 

др.]. - 2-е изд., испр. - Москва: ИНТУИТ, 

2016. - 147 с.  

Курс лекций ЭБС 

«IPRbooks 

 

4 Черняк В. З.  Принципы управления про-

ектами [Электронный ресурс]: моногра-

фия / В. З. Черняк. - Москва: Русайнс, 

2016. - 210 с. - ISBN 978-5-4365-0871-9. 

Монография ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

 



 

 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1) Сайт Российской ассоциации УП «СОВНЕТ» — www.sovnet.ru. 

 На нем есть свой (гораздо более полный) список сайтов, он приведен на стра-

ничке www.sovnet.ru/links.htm 

2) Сайт сетевой академии Ланит – www.projectmanagement.ru/index.asp 

3) Описание возможностей инструмента Microsoft Office Project 2003 – 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=39 

4) Сайт группы компаний Международного института менеджмента пред-

ставлена по адресу www.gkmim.ru/trainings/ school/ Там же существует ко-

учинг–школа обучения проектному методу – 

www.gkmim.ru/trainings/school/coaching 

5) Сайт «Управление проектами в России» расположен на страничке 

www.aproject.ru/ 
6) Статья В. Клишина размещена на сайте «Открытые системы» на странице 

www.osp.ru/os/2003/06/045.htm 

7) Сайт «Технологии корпоративного управления» – 

www.iteam.ru/soft/project_management/ 

8) Но сайте «Корпоративный менеджмент» содержится пять статей– 

www.cfin.ru/itm/project/index.sht–ml 

9) Сайт основанного в 1969 году института Управление проектами разме-

щен по адресу www.pmi.org/ Этот институт объединяет около 118 000 членов 

по всему миру. Форум по УП имеет адрес www.pmforum.org/ 

10) На сайте ресурсы в области Управления проектами – www.4pm.com/ – 

размещены материалы по обучению, методикам и различные руководства по 

УП. Ассоциация УП имеет сайт www.apm.org.uk/. 

11) Международный журнал по управлению проектами имеет адрес 

www.sciencedirect.com/science? 

12) Названный именем Ганта специализированный сайт менеджеров проек-

тов www.gantthead.com/ предлагает директорию www.projectma–

nagement.com/home/ 

13) WebofScience [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная рефератив-

ная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalitics, 2016–. – Режим доступа: 

apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус. англ. 

14) Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: 

Elsevier, 2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус. англ. 

15) Elibrary [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – 

Москва: НЭБ, 2000–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

англ. 

16) SpringerLink [Электронный ресурс]: [база данных]. – Switzerland: 

SpringerNature, 1842–. – Режим доступа: link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. 

англ. 

17) ScienceDirect [Электронный ресурс]: коллекция электронных книг изда-

тельства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018–. – Режим доступа: 

sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

18) Cambridgeuniversitypress [Электронный ресурс]: журналы издательства. – 

Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2018–. – Режим доступа: cambridge.org. – 

Загл. с экрана. – Яз. англ. 

19) NEICON [Электронный ресурс]: электронная информация: архив научных 

журналов. – Москва: НЭИКОН, 2002–. – Режим доступа: 

neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – Яз. рус. англ. 

 

http://www.sovnet.ru/
http://www.sovnet.ru/links.htm
http://www.sciencedirect.com/science
http://www.projectma–nagement.com/home/
http://www.projectma–nagement.com/home/
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11.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование ПО Количество 

лицензий 

Реквизиты договора (да-

та, номер, срок действия) 

1. Windows 1398 - 

2. Office Standart 1398 - 

3. Консультант+ Неограниченно №1522 от 25.12.2015 

 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабине-

тов, лаборато-

рий, мастерских 

и др. объектов 

для проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень основ-

ного оборудова-

ния 

Фактический 

адрес учеб-

ных кабине-

тов, лабора-

торий, ма-

стерских и 

др. 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

1 

Аудитория веб-

конференций. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекцион-

ного типа. Учебная 

аудитория для про-

ведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового про-

ектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для про-

ведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции. 

Экран телевизион-

ный, ширмы, про-

жектор на штативе. 

стол преподава-

тельский, стулья 

преподавательские. 

Транспарант-

перетяжка, систем-

ный блок . 

445020 Са-

марская обл. г. 

Тольятти, ул. 

Белорусская, 

16в, УЛК-807 

 

17,1 1 

2 

Аудитория веб-

конференций. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекцион-

ного типа. Учебная 

аудитория для про-

ведения занятий 

Экран телевизион-

ный, ширма, про-

жектор на штативе. 

стол преподава-

тельский, стул 

преподавательский, 

транспарант-

перетяжка, систем-

445020 Са-

марская обл. г. 

Тольятти, ул. 

Белорусская, 

16в, УЛК-810 

 

17,9 1 



 46 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабине-

тов, лаборато-

рий, мастерских 

и др. объектов 

для проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень основ-

ного оборудова-

ния 

Фактический 

адрес учеб-

ных кабине-

тов, лабора-

торий, ма-

стерских и 

др. 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового про-

ектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для про-

ведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции. 

ный блок. 

3 

Компьютерный 

класс. Помещение 

для самостоятель-

ной работы. 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния занятий семи-

нарского типа. 

Учебная аудито-

рия для курсового 

проектирования 

(выполнения кур-

совых работ). 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния занятий теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Столы учениче-

ские, стулья уче-

нические, ПК с вы-

ходом в сеть Ин-

тернет 

445020, Са-

марская обл. г. 

Тольятти, ул. 

Белорусская, 

14г, Г-401 

84,8 16 

 

 


