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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.01.Организация проектной работы в системе техносферной безопасности  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Вхождение России в рыночную экономику и вступление во Всемирную торговую 

организацию заставляют пересмотреть содержание дисциплин, связанных с экономикой, 

планированием, организацией и управлением. Именно эти сферы деятельности требуют 

не просто повышения уровня экономико-управленческих компетенций, но и разработки 

специальных методов планирования, контроля сроков исполнения и организации взаи-

модействия исполнителей. 

Основой нового подхода к объекту управления является концепция управления 

проектом (Project Management). К настоящему времени управление проектами стало при-

знанной во всех развитых странах методологией осуществления инвестиционной дея-

тельности. 

Учебный курс «Организация проектной работы в системе техносферной безопас-

ности» направлен на формирование теоретических знаний об организации и управлении 

проектами, а также практических навыков разработки проектов в организациях техно-

сферной безопасности. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе тех-

носферной безопасности» является знакомство студентов с сущностью и инструментами 

организации проектной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего квали-

фицированно принимать решения по координированию людей, оборудования, материа-

лов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в заданное 

время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

Достижение поставленной цели предполагает: 

 овладение комплексом знаний науки по управлению проектами; 

 развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию ответствен-

ных и грамотных решений.  

Курс основывается на знании менеджмента (различных направлений), экономики, 

психологии управления и т.д.  

Обучение по курсу предусматривает: 

 лекции и семинарские занятия; 

 деловые игры; 

 самостоятельное изучение методических материалов и научной литературы; 

 разработка проекта 

 тестирование.  

Обучение студентов по данному курсу организуется в форме лекционных и прак-

тических занятий. Самостоятельная работа заключается в изучении соответствующих 

учебных пособий и выполнении индивидуальных заданий с последующим контролем 

преподавателя.  

 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и управле-

ния. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести одну из ключе-

вых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять ими». 

Задачами учебного курса являются: 
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1. ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной дея-

тельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления в проекте 

и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы организации и 

управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его структуриза-

ции и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизнен-

ного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть)». 

Дисциплина «Организация проектной работы в системе техносферной безопасно-

сти» базируется на освоении следующих дисциплин: «Мониторинг безопасности», «Ин-

формационные технологии в сфере безопасности». Дисциплины, учебные курсы, для ко-

торых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дан-

ной дисциплины – «Системы управления техносферной безопасностью», «Аудит си-

стемы управления техносферной безопасностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность организо-

вывать и возглавлять ра-

боту небольшого кол-

лектива инженерно-тех-

нических работников, 

работу небольшого 

научного коллектива, 

готовность к лидерству 

(ОК-1) 

Знать: основные принципы и методы организации, плани-

рования и управления проектной командой и коллективом 

Уметь: осуществить системное планирование деятельности 

проектной команды на всех фазах жизненного цикла про-

екта 

Владеть: управлять взаимодействиями в команде проекта 

Способность и готовно-

стью к творческой адап-

тации к конкретным 

условиям выполняемых 

задач и их инновацион-

ным решениям (ОК-2) 

Знать: факторы влияния внешней среды на проект, риски 

проектов и инструменты их минимизации 

Уметь: формировать направления развития проектов с уче-

том влияния факторов внешней среды, рассчитывать веро-

ятность влияния рисков на проект 

Владеть: инструментарием минимизации рисков 

Способность к профес-

сиональному росту (ОК-

3) 

Знать: международные и российские стандарты по органи-

зации проектной деятельности и управлению проектами 

Уметь: применять нормы российских и международных 

стандартов к разрабатываемым проектам 

Владеть: методами сопоставления разрабатываемых проек-

тов с международными и российскими стандартами 

Способность к анализу и 

синтезу, критическому 

Знать: основы работы информационных систем управления 

проектами – ИСУП, их возможности и ограничения 
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мышлению, обобще-

нию, принятию и аргу-

ментированному отстаи-

ванию решений (ОК-5) 

Уметь: выделять необходимую информацию из проектной 

документации для занесения в ИСУП 

Владеть: методами сбора, анализа и документирования ин-

формации в рамках проекта 

Способность генериро-

вать новые идеи, их от-

стаивать и целенаправ-

ленно реализовывать 

(ОПК-2) 

Знать: терминологию и основные нормы, и стандарты, ре-

гулирующие деятельность организаций в области организа-

ции, планирования и управления проектной деятельностью 

Уметь: применять нормы и стандарты, регулирующие дея-

тельность организаций в области проектного менеджмента 

Владеть: методами генерации новых идей 

Способность акцентиро-

ванно формулировать 

мысль в устной и пись-

менной форме на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке 

(ОПК-3) 

Знать: принципы разработки концепции и целей проекта 

Уметь: заполнять паспорт проекта, составлять бюджет про-

екта 

Владеть: процедурами структуризации проекта, формиро-

вания проектной документации, формирования концепции 

проекта 

Способность организо-

вывать работу творче-

ского коллектива в об-

становке коллективизма 

и взаимопомощи (ОПК-

4) 

Знать: основы планирования, мониторинга и анализа про-

екта 

Уметь: формировать план реализации проекта, план комму-

никации проекта 

Владеть: инструментами планирования и контроля работ 

проекта 

Способность ориенти-

роваться в полном спек-

тре научных проблем 

профессиональной обла-

сти (ПК-8) 

Знать: научные проблемы проектной деятельности 

Уметь: ориентироваться в спектре научных проблем про-

ектной деятельности 

Владеть: методами исследования научных проблем проект-

ной деятельности 

Способность создавать 

модели новых систем за-

щиты человека и среды 

обитания (ПК-9) 

Знать: методы создания моделей в управлении проектами 

Уметь: использовать модели в управлении проектами 

Владеть: методами создания моделей в управлении проек-

тами 

Способность анализиро-

вать, оптимизировать и 

применять современные 

информационные техно-

логии при решении 

научных задач (ПК-10) 

Знать: основные виды информационных систем управления 

проектами – ИСУП, их возможности и ограничения 

Уметь: работать с основными видами ИСУП 

Владеть: методами работы с информацией в рамках ИСУП 

Способность идентифи-

цировать процессы и 

разрабатывать их рабо-

чие модели, интерпрети-

ровать математические 

модели в нематематиче-

ское содержание, опре-

делять допущения и гра-

ницы применимости мо-

дели, математически 

описывать эксперимен-

тальные данные и опре-

делять их физическую 

Знать: основные виды моделей в управлении проектами 

Уметь: использовать различные виды моделей в управле-

нии проектами 

Владеть: методами разработки моделей для целей управле-

ния проектом 
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сущность, делать каче-

ственные выводы из ко-

личественных данных, 

осуществлять машинное 

моделирование изучае-

мых процессов (ПК-11) 

Способность использо-

вать современную изме-

рительную технику, со-

временные методы из-

мерения (ПК-12) 

Знать: современные методы измерения для целей управле-

ния проектами 

Уметь: использовать современные методы измерения для 

целей проекта 

Владеть: современными методами измерения в управлении 

проектами 

Способность применять 

методы анализа и 

оценки надежности и 

техногенного риска 

(ПК-13) 

Знать: методы анализа и оценки рисков проекта 

Уметь: проводить анализ и оценку рисков проекта 

Владеть: методами анализа и оценки рисков проекта 

Способность разрабаты-

вать рекомендации по 

повышению уровня без-

опасности объекта (ПК-

21) 

Знать: основные направления повышению уровня безопас-

ности проекта 

Уметь: разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности проекта 

Владеть: разработкой рекомендаций по повышению уровня 

безопасности проекта 

Способность организо-

вывать мониторинг в 

техносфере и анализиро-

вать его результаты, со-

ставлять краткосрочные 

и долгосрочные про-

гнозы развития ситуа-

ции (ПК-22) 

Знать: методы прогнозирования развития проекта 

Уметь: использовать методы прогнозирования развития 

проекта 

Владеть: методами прогнозирования развития проекта 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Управление проектами 

в системе техносферной 

безопасности 

1.1. Методология управления проектами. Проектная и опе-

рационная деятельности.  Классификация и характери-

стика проектов в системе техносферной безопасности.  

Цель проекта. Жизненный цикл и фазы проекта 

1.2. Ограничения проекта. Проектный треугольник. Основ-

ные проектные документы в системе техносферной без-

опасности. Информационные системы управления проек-

тами в техносфере 

2. Процессы управления 

проектом в системе тех-

носферной безопасности. 

Управление содержа-

нием проекта 

2.1. Последовательность процессов управления проектом. 

Заинтересованные стороны проекта 

2.2. Сбор требований к проекту. Разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в системе техносферной 

безопасности 

3. Управление сроками 

проекта 

3.1. Виды работ в проекте. Сетевая диаграмма проекта. 

Оценка длительности работ 

3.2. Определение ресурсов проекта в системе техносфер-

ной безопасности. Разработка календарного плана проекта 
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4. Управление стоимо-

стью проекта 

4.1. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости 

ресурсов. Смета и бюджет проекта в системе техносфер-

ной безопасности.  Кривая затрат проекта 

4.2. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта в 

системе техносферной безопасности 

5. Управление командой 

проекта 

5.1. Человеческий фактор в управлении проектами. Управ-

ление командой проекта 

5.2. Управление коммуникациями проекта 

6. Управление рисками 

проекта 

6.1. Проектные риски. Обзор процессов управления рис-

ками. Идентификация рисков проекта 

6.2. Оценка рисков проекта. Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. Разработка мероприятий 

реагирования на риски. Использование информационных 

технологий для управления рисками в проекте 

7. План управления про-

ектом 

7.1. Методы критического пути и критической цепи, их 

практическое применение в системе техносферной без-

опасности 

7.2. Оптимизация ресурсов. Выравнивание ресурсов. Сжа-

тие расписания. Оценка плана выполнения проекта 

8. Контроль исполнения 

проекта 

8.1. Система контроля проекта. Методы оценок состояния 

работ. Показатели эффективности выполнения проекта. 

Контроль выполнения проекта с использованием информа-

ционной системы управления проектами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 

Организация проектной работы в системе техносферной безопасности 1, 2  

(наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 Курс изучения  1   

 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 
Необ-

ходи-

мые 

мате-

ри-

ально-

техни-

ческие 

ре-

сурсы 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятель-

ная работа 

всего 

в
 

т
.ч

. 
в

 
и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения 

лекций, лаборатор-

ных, практических 

занятий, методы обу-

чения, реализующие 

применяемую обра-

зовательную техно-

логию 

в 

ча-

сах 

формы 

организа-

ции 

самостоя-

тельной 

работы 

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 

1 

Вводная лекция. Описание 

учебного курса. Краткое 

понятийное поле проект-

ной деятельности. Задание 

на самостоятельную ра-

боту в учебном курсе. 

4 - - - Вебинар на онлайн-

площадке, дискуссия 

в чате вебинара 

 Изучение 

видеолек-

ции по 

итогам ве-

бинара, 

тесты для 

само-

контроля 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 1, 2 - ос-

новная 

Модуль 

1 

Самостоятельное изучение 

материала темы 1.1.не во-

шедшего в курс лекций 

- - - - - 28 Самостоя-

тельное 

изучение 

материа-

лов элек-

тронного 

учебника 

с разделе-

нием на 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

Тест 1, 2 - ос-

новная 



 9 

лекции и 

с тестами 

для само-

контроля 

по каждой 

лекции, 

анализ по-

ведения 

обучаю-

щихся 

при по-

мощи 

LRS-

системы и 

Experience 

API, ана-

лиз теку-

щей успе-

ваемости 

при по-

мощи 

БРС-

рейтинга 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Модуль 

2 

Понятие проекта и проект-

ной деятельности. При-

знаки и характеристики. 

Нормативные документы. 

4 - - - Вебинар на онлайн-

площадке, дискуссия 

в чате вебинара 

 Изучение 

видеолек-

ции по 

итогам ве-

бинара, 

тесты для 

само-

контроля 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 

Модуль 

2 

Самостоятельное изучение 

темы 1.2.не вошедшего в 

курс лекций 

- - - - - 28 Самостоя-

тельное 

изучение 

LMS-

система 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 
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материа-

лов элек-

тронного 

учебника 

с разделе-

нием на 

лекции и 

с тестами 

для само-

контроля 

по каждой 

лекции, 

анализ по-

ведения 

обучаю-

щихся 

при по-

мощи 

LRS-

системы и 

Experience 

API, ана-

лиз теку-

щей успе-

ваемости 

при по-

мощи 

БРС-

рейтинга 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Модуль 

2 

Индивидуальное домаш-

нее задание 1. 

В рамках самостоятельной 

работы выполняется разра-

- - - - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

Тест 

 

1, 2 

- основ-

ная 
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ботка собственного про-

екта согласно предложен-

ной структуре 

через комментарии в 

заданиях 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Модуль 

3 

Практическое занятие №1 

Формирование целей и це-

леполагание. Актуаль-

ность и суть проекта. Фор-

мирование тематики соб-

ственного проекта. Описа-

ние сути и актуальности 

проекта. Формирование 

цели и задач проекта. 

- - 2 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 

 

 

Модуль 

3 

Практическое занятие №2 

Результаты и эффекты 

проекта. Планирование ре-

зультатов. Описание ос-

новных результатов и эф-

фектов от проекта. 

- - 2 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

Тест 
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смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Модуль 

3 

Практическое занятие №3 

Планирование в проекте. 

Виды планов. Ресурсы 

проектов. Формирование 

плана работ в проекте 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 

 

 

Модуль 

4 

Практическое занятие №4 

Формирование списка и 

описание необходимых ре-

сурсов проекта. Подго-

товка плана реализации 

проекта. 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

Тест 
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анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Модуль 

4 

Практическое занятие №5 

Защита проектов, выпол-

ненных в рамках самосто-

ятельной работы. 

  1  Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 

 

 

Модуль 

5 

Практическое занятие №6 

Проектная команда. Ос-

новные позиции и функ-

ции. Описание команды в 

проекте. Описание соб-

ственной позиции в про-

екте. 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

Тест 
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успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

смарт-

фон 

 Итого: 8  8   56     

  16   

 

Курс изучения 2 

Модуль 6 Практическое занятие №7 

Методика формирования 

направлений. SWOT-

анализ как инструмент 

формирования направле-

ний в проекте. 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест  

Модуль 6 Самостоятельная работа      4 Самостоя-

тельное 

изучение 

материа-

лов элек-

тронного 

учебника 

с разделе-

нием на 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 



 15 

лекции и с 

тестами 

для само-

контроля 

по каждой 

лекции, 

анализ по-

ведения 

обучаю-

щихся при 

помощи 

LRS-

системы и 

Experience 

API, ана-

лиз теку-

щей успе-

ваемости 

при по-

мощи 

БРС-

рейтинга 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Модуль 6 Практическое занятие №8 

Составление SWOT-

анализа проекта. Форми-

рование направлений в 

проекте. 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

Тест  



 16 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

смарт-

фон 

Модуль 6 Самостоятельная работа      4 Самостоя-

тельное 

изучение 

материа-

лов элек-

тронного 

учебника 

с разделе-

нием на 

лекции и с 

тестами 

для само-

контроля 

по каждой 

лекции, 

анализ по-

ведения 

обучаю-

щихся при 

помощи 

LRS-

системы и 

Experience 

API, ана-

лиз теку-

щей успе-

ваемости 

при по-

мощи 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 
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БРС-

рейтинга 

Модуль 7 Практическое занятие №9 

Позиция менеджера (ди-

ректора) проекта. Компе-

тенции. Задачи и функции. 

Описание позиции дирек-

тора 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест  

Модуль 7 Самостоятельная работа      4 Самостоя-

тельное 

изучение 

материа-

лов элек-

тронного 

учебника 

с разделе-

нием на 

лекции и с 

тестами 

для само-

контроля 

по каждой 

лекции, 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 
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анализ по-

ведения 

обучаю-

щихся при 

помощи 

LRS-

системы и 

Experience 

API, ана-

лиз теку-

щей успе-

ваемости 

при по-

мощи 

БРС-

рейтинга 

Модуль 8 Практическое занятие 

№10 

Основные инструменты 

контроля реализации про-

екта. 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест  
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Модуль 8 Самостоятельная работа      4 Самостоя-

тельное 

изучение 

материа-

лов элек-

тронного 

учебника 

с разделе-

нием на 

лекции и с 

тестами 

для само-

контроля 

по каждой 

лекции, 

анализ по-

ведения 

обучаю-

щихся при 

помощи 

LRS-

системы и 

Experience 

API, ана-

лиз теку-

щей успе-

ваемости 

при по-

мощи 

БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 

Модуль 8 Практическое занятие 

№11 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

 Самостоя-

тельное 

LMS-

система 

Тест  
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Презентация и представле-

ние проекта перед различ-

ными целевыми группами. 

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Модуль 8 Самостоятельная работа      2 Самостоя-

тельное 

изучение 

материа-

лов элек-

тронного 

учебника 

с разделе-

нием на 

лекции и с 

тестами 

для само-

контроля 

по каждой 

лекции, 

анализ по-

ведения 

обучаю-

щихся при 

помощи 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 
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LRS-

системы и 

Experience 

API, ана-

лиз теку-

щей успе-

ваемости 

при по-

мощи 

БРС-

рейтинга 

Модуль 8 Практическое занятие 

№12 

Основные шаги при подго-

товке презентаций 

- - 1 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Тест  

Модуль 8 Самостоятельная работа      2 Самостоя-

тельное 

изучение 

материа-

лов элек-

тронного 

учебника 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

Тест 1, 2 

- основ-

ная 
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с разделе-

нием на 

лекции и с 

тестами 

для само-

контроля 

по каждой 

лекции, 

анализ по-

ведения 

обучаю-

щихся при 

помощи 

LRS-

системы и 

Experience 

API, ана-

лиз теку-

щей успе-

ваемости 

при по-

мощи 

БРС-

рейтинга 

либо 

план-

шет, 

либо 

смарт-

фон 

Модуль 8 Практическое занятие № 

13 

Организация экспертизы 

проектов в микрогруппах. 

- - 2 - Выполнение практи-

ческих заданий с кон-

сультацией препода-

вателя на форуме и 

через комментарии в 

заданиях 

 Самостоя-

тельное 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP-

адресов, 

LMS-

система 

на ос-

нове 

Moodle, 

компь-

ютер 

либо 

план-

шет, 

Тест 1, 2 - ос-

новная 
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анализ те-

кущей 

успевае-

мости при 

помощи 

БРС-

рейтинга 

либо 

смарт-

фон 

 Экзамен    36       

Итого: -  8 36  20  

8   

  

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего кон-

троля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка выполнения  

практической работы 
Не предусмотрено 

«Зачтено» – практическая работа выполнена грамотно или имеет не-

существенные замечания (50-80 баллов); 

«не зачтено» - практическая работа не выполнена или имеет грубые 

ошибки (менее 50 баллов) 

 

Форма проведения  

промежуточной атте-

стации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен в форме теста Выполнение практиче-

ской работы 

«отлично» Студент не имеет долгов по семестровым 

отчетным работам, ответ на теоретический мате-

риал полный, студент хорошо владеет материа-

лом и отвечает на дополнительные вопросы с по-

ниманием, приводит примеры. 

«хорошо» Студент не имеет долгов по семестровым 

отчетным работам. Ответ на теоретический мате-

риал неполный, студент хорошо владеет матери-

алом и отвечает на дополнительные вопросы, 

приводит примеры. 
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«удовлетворительно» Студент не имеет задолженностей, полный 

ответ на один теоретический вопрос из двух, от-

веты на дополнительные вопросы близки к теоре-

тическому экзаменационному материалу. 

«неудовлетвори-

тельно» 

Студент не дает ответа ни на один вопрос 

экзаменационного билета, не может ответить ни 

на один дополнительный вопрос. 
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6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

Данный раздел не предусмотрен 

 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контроль-

ных, расчетно-графических и др.) 

 

Данный раздел не предусмотрен 

 

8. Вопросы к зачету 

 

1.  Понятие проекта 

2.  Основные исторические вехи проектной деятельности 

3.  Отличия функционального подхода и проектного подхода к деятельности 

4.  Признаки и характерные черты проекта и проектной деятельности 

5.  Параметры проекта 

6.  Классификация проектов по различным критериям 

7.  Понятие технического проекта 

8.  Нормативные документы, регламентирующие разработку технического проекта 

9.  Объекты управления в проекте 

10.  Система управления проектом 

11.  Цикл жизни технического изделия 

12.  Цикл жизни проекта, основные стадии разработки и реализации проекта 

13.  Окружение проекта: внутреннее факторы проекта 

14.  Окружение проекта: внешние факторы проекта 

15.  SWOT-анализ: понятие, работа с матрицей 

16.  SWOT-анализ: технология формирования направлений 

17.  Понятие плана и планирования, основные ошибки планирования 

18.  Этапы планирования, объекты управления в плане, виды планов 

19.  Структура планов: организационный, финансовый, план маркетинга, план про-

изводства 

20.  Объекты планирования 

21.  Принципиальное устройство диаграммы Ганта 

 

22.  Особенности различных ролей и функций в групповом проекте 

23.  Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты. 

24.  Выявление, формулирование и оценка проблем при определении темы проекта 

25.  Организационная структура управления проектом.  

26.  Основные подходы к выбору оргструктуры 

27.  Миссия проекта: требования к формулированию 

28.  Миссия проекта: определение 

29.  Работа с целями проекта: выявление, формулирование, оценка целей 

30.  Стратегия проекта 

31.  Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры раз-

биения работ, назначение 

32.  Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы технологии разра-

ботки календарных планов, состав отчетной документации по календарному 

плану 

33.  Разбиение работ в проектной деятельности: функции, организация структуры 

разбиения работ 

34.  Пакет проектно-сметной документации 
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35.  Планирование конкретного мероприятия в рамках проекта 

36.  Организация конкретного мероприятия в рамках проекта 

37.  Основные этапы и методы завершения проекта 

38.  Важнейшие факторы успеха проекта  

39.  Типичные причины неудач управления проектом 

40.  Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям 

8.1. Вопросы к экзамену 

 

1.  
Содержание ключевых понятий: проект, управление проектом, проектная дея-

тельность. 

2.  Краткая история проектного управления в России и за рубежом. 

3.  
Современные концепции управления проектом. Основные элементы управления 

проектом. 

4.  Основная деятельность по проекту и обеспечение проекта. 

5.  Определение проекта. Формирование концепции 

6.  
Распределение работ и ответственности. Определение организационной струк-

туры и структуры процесса. 

7.  Организация выполнения проекта. 

8.  

Управление содержанием проекта, продолжительностью, стоимостью, каче-

ством, персоналом, материальными ресурсами, коммуникациями, рисками про-

екта. 

9.  
Что такое проектная деятельность? Что относится к основным элементам управ-

ления проектом? 

10.  
Почему управление проектом актуально для России? Перечислите актуальные 

задачи развития управления проектом в России. 

11.  Общие подходы к классификации проектов. Проблемы классификации проектов. 

12.  
Перечислите основные факторы (классификационные признаки) проектов. Назо-

вите типы известные вам типы и виды проектов. Дайте их характеристику. Какие 

существуют проблемы классификации проектов? 

13.  
Типовая структура жизненного цикла проекта. Особенности и характеристика 

каждой фазы жизненного цикла проекта. Длительность жизненного цикла про-

екта 

14.  
Понятие жизненный цикл проекта. Типовая структура жизненного цикла про-

екта. 

15.  
Особенности и характеристика каждой фазы жизненного цикла проекта. Дли-

тельность жизненного цикла проекта. 

16.  
В чем состоит формулировка замысла проекта? Что следует учитывать при вы-

боре и формулировании темы проекта? 

17.  
Что такое оргструктура управления проектом? Какие типы и виды оргструктур 

управления проектом существуют? 

18.  
Что необходимо учитывать и из чего исходить при выборе оргструктур?  Как 

выбор оргструктуры влияет на руководителей проекта? 

19.  Что такое миссия проекта? Что такое стратегия проекта? 

20.  
Основные понятия при разработке проекта: миссия, цели, задачи, стратегия про-

екта, их взаимодействие и формулирование. 

21.  Принципиальное устройство диаграммы Ганта 

22.  Особенности различных ролей и функций в групповом проекте 

23.  Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты. 

24.  
Что такое цели проекта? Что такое задачи проекта? Какие существуют требова-

ния к целям проекта? Как оценить цели проекта? 
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25.  
Какие выделяются этапы разработки календарных планов? Каковы основные 

этапы технологии разработки календарных планов? Приведите состав отчетной 

документации по календарному плану. 

26.  Что такое неопределенность и риск? Как можно снизить риск? 

27.  
Какие методы управления риском применяются на основных этапах жизненного 

цикла проекта? В какой последовательности могут выполняться работы по ана-

лизу рисков? 

28.  

Какие действия должны предприниматься каждым членом команды на этапе ре-

ализации и завершения проекта? Как составляются индивидуальные планы и гра-

фики работ? Какая индивидуальная отчетность предусматривается в рамках про-

екта? 

29.  
Состав и порядок разработки проектно-сметной документации (ПСД). Управле-

ние разработкой ПСД. 

30.  
Составление технического задания. Акты по отчетам. Контроль за расходова-

нием средств на проект. 

31.  
Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры раз-

биения работ, назначение 

32.  Планирование, организация, руководство, контроль проектной деятельности 

33.  
Инициация проекта: выбор проблемы, разработка идей, формулировка замысла, 

определение и формулирование темы проекта. 

34.  
Оценка результатов работы по определению проекта. Методы отбора и оценки 

проекта 

35.  
Понятие организационная структура управления проектом. Типы и виды орг-

структур управления проектом. 

36.  Организация конкретного мероприятия в рамках проекта 

37.  
Сильные и слабые стороны видов оргструктур управления проектом, зависи-

мость от участников проекта, содержания проекта, его окружения. 

38.  
Общие принципы выбора оргструктуры. Взаимосвязь выбора оргструктуры и ру-

ководителя проекта. 

39.  
Определение сетевого графика проекта, критического пути. Конструирование се-

тевого графика проекта. 

40.  
Определение календарного плана. Методы расчета. Продолжительность. Плано-

вые даты. Итоговый календарный план. 

41.  
Этапы разработки календарных планов. Каковы основные этапы технологии раз-

работки календарных планов? 

42.  Состав и суть отчетной документации по календарному плану. 

43.  Основные понятия риска. Методы анализа и минимизации рисков. 

44.  Организация работ с выявлением и минимизацией рисков. 

45.  Неопределенность и риск. Как можно снизить риск? 

46.  
Какие методы управления риском применяются на основных этапах жизненного 

цикла проекта? В какой последовательности могут выполняться работы по ана-

лизу рисков? 

47.  Составление индивидуальных планов и графиков работы. Суть и механизмы. 

48.  
Определение объемов, характеристика видов работ, их корректировка членами 

команды на этапе реализации и завершения проекта. 

49.  
Действия членов команды на этапе реализации и завершения проекта? Как со-

ставляются индивидуальные планы и графики работ? 

50.  Индивидуальная отчетность в рамках проекта. 

51.  
Пакет ПСД. Каковы основные этапы разработки ПСД? Какими нормативными 

документами регламентирована разработка и утверждение ПСД? 

52.  Техническое задание на проект: структура и содержание этого документа. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 1 

1  Модуль 1. Управление 

проектами в системе тех-

носферной безопасности 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое задание 1 

2  Модуль 2. Процессы 

управления проектом в 

системе техносферной 

безопасности. Управле-

ние содержанием про-

екта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое задание 2-4 

 

                                           
  

53.  
Определение потребностей в ресурсах. Планирование ресурсов проекта, их кор-

ректировка, привлечение дополнительных ресурсов в процессе реализации про-

екта. 

54.  
Обеспечение взаимосвязи ресурсов с приоритетными направлениями проекта? 2. 

Каким образом планирование ресурсов снижает гибкость в управлении проек-

том? 

55.  
Определение и использование механизмов реализации конкретных проектных 

мероприятий, закрепленных за членами команды 

56.  
Общие подходы к структуре и содержанию мероприятия в рамках проекта необ-

ходимо знать организаторам выполнения проекта? Какие условия для реализа-

ции мероприятий проекта должны быть обеспечены? 

57.  
Обзор видов и форм анализа на этапе реализации проекта. Организационный ана-

лиз. Финансовый анализ. 

58.  
Назначение и основная цель контроля за ходом выполнения работ. Этапы, необ-

ходимые для разработки системы контроля, их характеристика. 

59.  Методы контроля графика проекта. Цель и организация мониторинга проекта. 

60.  Методы анализа отклонений. Показатели выполнения работ. 

61.  
Типичный сценарий завершения проекта. Структура и содержание отчета об 

окончании проекта, организация завершающих мероприятий. 

62.  
Критические факторы, важные для успеха проекта. Причины неудачного управ-

ления проектом. 

63.  
Основные этапы завершения проекта. Какие структурные компоненты содер-

жатся в отчете об окончании проекта? 

64.  Основные этапы закрытия контракта в проекте. 

65.  Факторы, важные для успеха проекта. 

66.  Типичные причины неудач управления проектом 
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3  Модуль 3. Управление 

сроками проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое занятие 1-3 

Практическое задание 5 

 

4  Модуль 4. Управление 

стоимостью проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое занятие 4-5 

Практическое задание 6-8 

 

5  Модуль 5.  Управление 

командой проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-21 

Практическое занятие 6 

Практическое задание 9 

 

 

6  Модуль 6.  Управление 

рисками проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-22 

Практическое занятие 7-8 

Практическое задание 10 

 

 

7  Модуль 7. План управле-

ния проектом 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-22 

Практическое занятие 9 

Практическое задание 11 

 

8  Модуль 8.  Контроль ис-

полнения проекта 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-22 

Практическое занятие 10-13 

Практическое задание 12-13 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

9.2.1. Практическая работа №1 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации про-

ектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обу-

чающемуся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 
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– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 бал-

лов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, со-

стоящая из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким обра-

зом, факт сданного единого файла практической работы с титульным листом оценива-

ется в 40 баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум 

за выполнение заданий практикума и подготовку практической работы можно по-

лучить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Тема проекта 

2. Проблема, на решение которой направлен проект 

3. Актуальность проекта 

4. Цель и задачи проекта 

Выполнение задания: 

1. Зафиксировать тему проекта (формулировка темы должна отображать суть 

проекта, быть краткой, но емкой) 

2. Описать проблему, на решение которой направлен проект (необходимо указать 

конкретные затруднения и разрывы, на устранение которых направлен проект, 

проблема может касаться сферы реализации проекта в целом, так и конкрет-

ных процессов, участков / производств, в которых планируется реализовать 

проект, необходимо провести краткое описание окружения проекта) 

3. Описать актуальности проекта (актуальность должна вытекать из зафиксиро-

ванной проблематики и указывать на важность, значительность и своевремен-

ность предлагаемого проекта) 

4. Цель и задачи проекта (необходимо зафиксировать одну цель, используя глаголы 

или отглагольные существительные, несколько задач, уточняющих цель про-

екта. Цель и задачи проекта должны указывать на решение проблем и раскры-

вать тему проекта) 

5. Оформить практическую работу2: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответствии 

с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

9.2.2. Практическая работа №2 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации про-

ектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

                                           
2 Выполнив последовательно все задания практикума студент выполняет практическую работу 
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 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обу-

чающемуся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 бал-

лов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, со-

стоящая из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким обра-

зом, факт сданного единого файла практической работы с титульным листом оценива-

ется в 40 баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум 

за выполнение заданий практикума и подготовку практической работы можно по-

лучить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Краткое описание проекта 

 

Выполнение задания: 

1. Краткое описание проекта (необходимо описать конкретные пути решения про-

блемы, раскрыть цель и задачи проекта, указав конкретные процессы и их содер-

жание, которые будут реализованы в рамках проекта, определить примерный 

срок реализации проекта) 

2. Оформить практическую работу3: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответствии 

с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

 

9.2.3. Практическая работа №3 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации про-

ектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обу-

чающемуся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 бал-

лов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

                                           
3 Выполнив последовательно все задания практикума студент выполняет практическую работу 
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Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, со-

стоящая из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким обра-

зом, факт сданного единого файла практической работы с титульным листом оценива-

ется в 40 баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум 

за выполнение заданий практикума и подготовку практической работы можно по-

лучить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Мероприятия проекта 

 

Выполнение задания: 

1. Мероприятия проекта (мероприятия должны уточнять задачи проекта и соот-

ветствовать цели проекта, каждая задача раскрывается не менее чем в трех 

мероприятиях) 

2. Оформить практическую работу4: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответствии 

с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

9.2.4. Практическая работа №4 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации про-

ектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обу-

чающемуся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 бал-

лов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, со-

стоящая из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким обра-

зом, факт сданного единого файла практической работы с титульным листом оценива-

ется в 40 баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум 

за выполнение заданий практикума и подготовку практической работы можно по-

лучить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Планируемые результаты и эффекты реализации проекта 

                                           
4  
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Выполнение задания: 

1. Планируемые результаты и эффекты реализации проекта (фиксируются резуль-

таты и эффекты проекта, количество результатов и эффектов должны быть 

не меньше количества задач проекта, результаты имеют количественное изме-

рение, эффекты носят общий характер) 

2. Оформить практическую работу5: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответствии 

с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

9.2.5. Практическая работа №5 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации про-

ектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обу-

чающемуся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 бал-

лов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, со-

стоящая из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким обра-

зом, факт сданного единого файла практической работы с титульным листом оценива-

ется в 40 баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум 

за выполнение заданий практикума и подготовку практической работы можно по-

лучить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. Основные ресурсы проекта 

 

Выполнение задания: 

1. Основные ресурсы проекта (фиксируются основные типы ресурсов: материаль-

ные, финансовые, информационные, интеллектуальные, кадровые, – с указанием 

конкретного вида ресурса и примерной его потребностью (количества)) 

2. Оформить практическую работу6: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответствии 

с Приложением 2. 

                                           
5  
6  
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4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

9.2.6. Практическая работа №6 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель:  

формирование у студентов навыков формирования проектов и организации про-

ектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения работы 

 практикум включает в себя оформление материалов проекта, что позволит обу-

чающемуся закрепить теоретический материал. Внимательно ознакомьтесь с примерами 

оформления документов и самостоятельно выполните предложенные задания. 

3. Ожидаемый результат. 

– файл с выполненными заданиями.  

Факт выполнения заданий по курсу «Основы проектной деятельности» – 40 бал-

лов. 

Проверка практической работы – до 40 баллов. 

Практическая работа представляет собой единый файл с титульным листом, со-

стоящая из последовательно выполненных пунктов / заданий практикума. Таким обра-

зом, факт сданного единого файла практической работы с титульным листом оценива-

ется в 40 баллов, а качество практической работы оценивается до 40 баллов. Максимум 

за выполнение заданий практикума и подготовку практической работы можно по-

лучить 80 баллов.  
 

Постановка задания: 

При формировании проекта фиксируются следующие пункты: 

1. План проекта 

 

Выполнение задания: 

1. План проекта в соответствии с Приложением 1. 

2. Оформить практическую работу7: 

 Каждый пункт из практикума должен начинаться с нового листа 

 Необходимо оформить титульный лист практической работы в соответствии 

с Приложением 2. 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

9.2.7. Практическая работа №7 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

 

1. Цель 

Сформировать организационную схему проекта в текстовом редакторе MS Word, дать 

пояснения к схеме / описание схемы, установить взаимосвязи (с помощью стрелок).  
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2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо выбрать один из типов орг. структуры проекта, представленных в 

тематическом материале, применить его к своему проекту, обозначит конкретные струк-

турные элементы в проекте (директор, коммерческий директор, главный инженер, 

начальник отдела охраны труда и т.д.), схематически зафиксировать орг. структуру про-

екта, описать структуру (кто кому подчиняется, основные задачи, стоящие перед струк-

турными элементами), стрелками установить подчинения и взаимодействия. 

3. Ожидаемый результат. 

Описанный офис управления проектом.  
Для этого необходимо описать задачи проектного офиса, обозначить позиции, ко-

торые занимаются конкретным проектом, описать проектные роли и их обязанности. 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в 

первом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе 

техносферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

9.2.8. Практическая работа №8 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  
Необходимо описать конкретные позиции, которые занимаются разработкой и реализа-

цией описываемого проекта 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить позиции / должности, которые занимаются разработкой и 

реализацией проекта, для каждой позиции / должности описать не более 3-х функций, в 

заключении необходимо описать не более 5-ти общих задач, стоящих перед командой 

разработчиков проекта. 

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложением 1 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в 

первом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе 

техносферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

9.2.9. Практическая работа №9 по дисциплине «Организация проектной работы в 

системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  
Необходимо заполнить формы по описываемому проекту с матрицей ответственных 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить позиции / должности, которые ответственны за разработку 

и реализацию проекта. Заполнить форму по их ответственности в проекте.  

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложенными таблицами 
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Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в 

первом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе 

техносферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

Форма для заполнения «Матрица ответственности» 

Роли могут быть различные, но обязательно должен быть один ответственный, 

один утверждающий. 

И - исполнитель 

О – ответственный только один  

У – утверждает только один  

С – согласует 

Д – предоставляют исходные данные 
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Инициация проекта         

         

         

Планирование проекта         

         

         

Организация и контроль реализации 

проекта 
        

         

         

Анализ и регулирование проекта         

         

         

Завершение проекта         

         

 

 
        

Пример заполнения матрицы ответственности 
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Инициация проекта         

Концепция проекта 
У

У 

С

С 

С

С 

О

О 

И

И 

С

С 

Д

Д 

Д

Д 

Бизнес-план         

Устав проекта         

Планирование проекта         

Предоставление исходных дан-

ных для планирования проекта 
        

Подготовка решений и докумен-

тов по планированию проекта 
        

Разработка Плана проекта         

Организация и контроль реа-

лизации проекта 
        

Контроль выполнения Плана 

проекта 
        

Контроль достижения целевых 

показателей проекта 
        

Сбор, проверка и консолидация 

отчетности по проекту 
        

Анализ и регулирование про-

екта 
        

Рассмотрение изменений по 

проекту 
        

Подготовка решений по предла-

гаемым изменениям 
        

Прогнозирование хода реализа-

ции проекта 
        

Закрытие проекта         

Сдача-приемка работ         

Итоговый отчет по проекту         

 

9.2.10. Практическая работа №10 по дисциплине «Организация проектной работы 

в системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  
Необходимо заполнить формы по описываемому проекту с матрицей рисков 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить основные риски проекта, их влияние на проект, заполнить 

таблицу и заполнить форму.  

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложенными таблицами 
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Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в 

первом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе 

техносферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

Форма для заполнения «Реестр рисков» 

 

Название риска Последствия риска ФИО эксперта Влияние 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реестр рисков 

 

ПРИМЕР 

Название риска Последствия риска ФИО экс-

перта 

Влияние 

(от 0 до 100) 

1. Задержки по-

ставок оборудования 

Отставание по сро-

кам проекта 

Иванов 85 

Петров 80 

Сидоров 75 

Кузнецов 70 

…. 75 

 100 

 100 

 65 

 65 

 40 

 40 

2. Повышение 

стоимости оборудова-

ния 

Увеличение затрат на 

оборудование; дополни-

тельное время и средства 

на поиск новых поставщи-

ков  

Иванов 60 

Петров 60 

Сидоров 55 

Кузнецов 45 

…. 45 

3. Низкая квали-

фикация работников 

Низкое качество ре-

зультатов 

Иванов 30 

Петров 35 
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Сидоров 35 

 

9.2.11. Практическая работа №11-12 по дисциплине «Организация проектной ра-

боты в системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  
Необходимо заполнить формы по описываемому проекту с матрицей рисков 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить основные риски проекта, их влияние на проект, заполнить 

таблицу и заполнить форму.  

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложенными таблицами 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в 

первом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе 

техносферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

Форма для заполнения «План реагирования на риски» 

 

Назва-

ние риска 

Планирование реагирования на риски 

Страте-

гия реагиро-

вания 

Мероприятия 

по предотвращению 

риска 

Мероприятия по реа-

гированию при возникно-

вении риска 

    

    

    

    

    

 

План управления рисками 

ПРИМЕР 

Название Планирование управления рисками  

 

Стратегия реагиро-

вания 

План предотвращения 

риска 

План реаги-

рования при 

возникнове-

нии риска 

Риск задержек 

поставок обору-

дования и 

средств измере-

ний 

Снижение Составление подробного 

контракта с указанием 

сроков поставок оборудо-

вания и средств измере-

ний и порядком начисле-

ния пени за каждый день 

просрочки поставки 

Применение 

санкций со-

гласно дого-

вору (штраф, 

пени за каж-

дый день про-

срочки) за за-

держку поста-

вок  
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Риск низкого ка-

чества оборудо-

вания, средств 

измерений, ин-

вентаря, риск 

поломок 

Снижение, передача Выбор надежных произво-

дителей и поставщиков 

оборудования (с хорошей 

репутацией); прописание 

в договоре условий воз-

врата денег и /или замены 

оборудования, гарантий-

ного обслуживания; стра-

хование 

Замена/ре-

монт неис-

правного обо-

рудования по 

договору со-

гласно гаран-

тийному об-

служиванию; 

получение 

страховки 

 Уклонение   

 Принятие   

 Передача   

 

9.2.12. Практическая работа №13 по дисциплине «Организация проектной работы 

в системе техносферной безопасности» 

1. Цель:  
Необходимо заполнить формы по описываемому проекту с матрицей коммуникации 

2. Алгоритм выполнения работы 

Необходимо определить основные проекта, способы коммуникации и заполнить 

таблицу, заполнить таблицу и заполнить форму.  

3. Ожидаемый результат. 

В соответствии с приложенными таблицами 

Для выполнения работы за основу берется проект, разработанный и описанный в 

первом семестре изучения учебного курса «Организация проектной работы в системе 

техносферной безопасности» 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные таб-

лицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 

 

План управления коммуникациями 

 

Ин-

формация 

Отпра-

витель  

Полу-

чатель 

Способ 

коммуника-

ции 

Ча-

стота/дата 

Ре-

зультат 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок выпол-

нения (количество 

дней) 

Требуемые ре-

сурсы 

Эффекты и 

результаты 

Приме-

чание 

 Задача 1 «_________________________________________________» 

      

      

      

      

 Задача 2 «_________________________________________________» 

      

      

      

      

 Задача n «_________________________________________________» 

      

      

      

      



 

 

Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Институт машиностроения 

 

Кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью» 

Направление подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

Практическая работа 

по дисциплине «Организация проектной работы в системе техносферной безопасности» 

 

«Проект на тему «ХХХХХХХХХ»1 

 

 

 

 

Студент _______________________ Группа ____________ 

                              (ФИО) 

 

Преподаватель __________________ Оценка ________   

Подпись _____________________ 

                                (ФИО) 

 

 

 

 

Тольятти 2ХХХ г. 

                                           
1 Заполняется студентом самостоятельно 



 

 

10. Образовательные технологии и методические указания по освоению дис-

циплины (учебного курса) 

Основной образовательной технологией при изучении дисциплины является при-

менение технологии дистанционного обучения. 

 

Технология  Формы обучения Методы обучения 

Технология традиционного 

обучения – организация учеб-

ного процесса в вузе, основан-

ная на лекционно-семинарско-

зачетной формах обучения 

Лекция. 

Практическое занятие. 

Самостоятельная ра-

бота. 

Индивидуальное до-

машнее задание. 

Наглядные, словесные, 

практические. 

Технология модульного обу-

чения – организация учебного 

процесса для полного овладе-

ния содержанием образователь-

ных программ на основе незави-

симых учебных модулей с уче-

том индивидуальных интересов 

и возможностей субъектов об-

разовательного процесса. 

Лекция-консультация. 

Семинар с использова-

нием метода анализа 

конкретных ситуаций. 

Решение ситуационных 

задач. 

Презентационный метод. 

Самостоятельная работа. 

Консультация. 

Индивидуальная работа. 

Информационные техноло-

гии – специальные способы, 

программные и технические 

средства (кино, аудио – и видео-

средства, компьютеры) для ра-

боты с информацией 

Лекция-пресс-конфе-

ренция. 

Визуальная лекция. 

Презентационный метод. 

 Формы и методы обучения 

Дистанционное обучение Сетевая технология – изучение курса (учебной 

дисциплины) посредством электронных учебно-ме-

тодических материалов, размещенных в обучающей 

среде с использованием компьютера, подключен-

ного к сети Интернет. 

CD-технология – изучение курса (учебной дисци-

плины), представленного студенту в виде автоном-

ной электронной обучающей системы и электрон-

ной версии учебно-методических материалов на 

CD-диске. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Организация проектной работы в системе техносферной безопасности 

 

Модуль 1.  Управление проектами в системе техносферной безопасности 

Самостоятельное изучение материала модуля 1, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 2.  Процессы управления проектом в системе техносферной безопасности. 

Управление содержанием проекта 

Самостоятельное изучение материала модуля 2, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 3.  Управление сроками проекта 

Практическое занятие №1 



 44 

Формирование целей и целеполагание. Актуальность и суть проекта. 

Формирование тематики собственного проекта. Описание сути и акту-

альности проекта. Формирование цели и задач проекта. 

Практическое занятие №2 

Результаты и эффекты проекта. Планирование результатов. Описание 

основных результатов и эффектов от проекта. 

Практическое занятие №3 Планирование в проекте. Виды планов. Ре-

сурсы проектов. Формирование плана работ в проекте 

Самостоятельное изучение материала модуля 3, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 4.  Управление стоимостью проекта 

Практическое занятие №4 

Формирование списка и описание необходимых ресурсов проекта. Под-

готовка плана реализации проекта. 

Практическое занятие №5 

Защита проектов, выполненных в рамках самостоятельной работы. 

Самостоятельное изучение материала модуля 4, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 5.   Управление командой проекта 

Практическое занятие №6 

Проектная команда. Основные позиции и функции. Описание команды 

в проекте. Описание собственной позиции в проекте. 

Самостоятельное изучение материала модуля 5, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 6.   Управление рисками проекта 

Практическое занятие №7 

Методика формирования направлений. SWOT-анализ как инструмент 

формирования направлений в проекте. 

Практическое занятие №8 

Составление SWOT-анализа проекта. Формирование направлений в 

проекте. 

Самостоятельное изучение материала модуля 6, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 7.  План управления проектом 

Практическое занятие №9 

Позиция менеджера (директора) проекта. Компетенции. Задачи и функ-

ции. Описание позиции директора 

Практическое занятие №10 

Основные инструменты контроля реализации проекта. 

Самостоятельное изучение материала модуля 7, не вошедшего в курс 

лекций 

Модуль 8.   Контроль исполнения проекта 

Практическое занятие №11 

Презентация и представление проекта перед различными целевыми 

группами. 

Практическое занятие №12 

Основные шаги при подготовке презентаций 

Практическое занятие № 13 

Организация экспертизы проектов в микрогруппах. 

Самостоятельное изучение материала модуля 8, не вошедшего в курс 

лекций 
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Модуль 1  

Тема 1.1. Управление проектами в системе техносферной безопасности  

Цель и задачи изучения. 

Цель – получение теоретических знаний по действующей нормативной правовой 

базе в организации проектной работы в системе техносферной безопасности 

Задачи: 

Познакомиться с понятийным полем проектной деятельности. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал. 

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Процессы управления проектом в системе техносферной безопасности. 

Управление содержанием проекта  

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование системного представления процессах управления проектом, 

об управлении содержанием проекта. 

Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков разработки концепции проекта. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Управление сроками проекта 

Цель и задачи изучения. 

Цель – изучение основ календарного плана проекта и сроков проекта. 

 Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков формирования календарного плана проекта. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические работы. 

 

Модуль 4.  

Тема 4.1. Управление стоимостью проекта  

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование представления о бюджете и смете проекта. 

 Задачи: 

1. Изучение формы бюджета проекта и механизмов его формирования. 

2. Получение практических навыков разработки бюджета и сметы проекта в системе 

техносферной безопасности. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

 

Модуль 5.  

Тема 5.1. Управление командой проекта 

Цель и задачи изучения. 
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Цель – формирование представления об участниках проекта и членах команды про-

екта. 

 Задачи: 

1. Изучение основных позиций и ролей в проектах 

2. Получение практических навыков разработки оргструктуры проекта, матрицы 

ответственности в проекте. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

 

Модуль 6.  

Тема 6.1. Управление рисками проекта 

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование системного представления о рисках проекта и способах их 

минимизации. 

 Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков разработки матрицы рисков проекта 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

Модуль 7.  

Тема 7.1. План управления проектом 

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование системного представления о планировании проектной дея-

тельности и планах по отдельным направлениям в проекте. 

 Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков формирования плана проекта в системе техно-

сферной безопасности 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 

 

Модуль 8.  

Тема 8.1. Контроль исполнения проекта 

Цель и задачи изучения. 

Цель – формирование системного представления о способах контроля работ в про-

екте. 

 Задачи: 

1. Изучение международного стандарта по организации проектной деятельности 

PMBoK. 

2. Получение практических навыков по разработке мер контроля проекта. 

При освоении темы необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить практические задания по теме. 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного 

курса) 

 

11.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учеб-

ник, учебное 

пособие, 

учебно-мето-

дическое по-

собие, прак-

тикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

11. Лебедева Т.Н. методы и средства управле-

ния проектами [электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Лебедева 

т.н., Носова лес. — электрон. Текстовые 

данные. — Челябинск: южно-уральский 

институт управления и экономики, 2017. — 

79 c.— режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81304.html. — 

экс «IPRbooks»  

Учебное посо-

бие 

ЭБС «IPRbooks» 

22. Романова, М. В. Управление проектами: 

учебное пособие / М.В. Романова. — 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. - 

256 с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-101127-0. - Текст: электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039340 

Учебное посо-

бие 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 

33. Царьков И. Н. Математические модели 

управления проектами [электронный ре-

сурс]: учебник / и. Н. Царьков. - Москва: 

инфра-м, 2018. - 514 с.: ил. - (высшее обра-

зование. Магистратура). - isbn 978-5-16-

012831-3. 

Учебник ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

 

44. Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент в со-

циальной сфере и дизайн-мышление [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специально-

сти «Менеджмент» / Сурова Н.Ю.— Элек-

трон. текстовые данные. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81833.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

Учебное посо-

бие 

ЭБС «IPRBOOKS» 

 

 

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учебно-

методическое посо-

бие, практикум и 

др.) 

Количество 

в библио-

теке 

1 Управление проектами [Электронный 

ресурс]: практикум: учеб. пособие / Е. П. 

Караваев [и др.]. - Москва: МИСиС, 

2015. - 99 с. - ISBN 978-5-87623-843-6. 

Практикум ЭБС «Лань» 

 

2 Боронина Л. Н. Основы управления 

проектами [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; 

Уральский федерал. ун-т. - 2-е изд., доп. 

- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2016. - 136 с. - ISBN 978-5-7996-1751-6 

Учебное пособие ЭБС 

«IPRbooks 

 

3  Управление проектами с использова-

нием Microsoft Project [Электронный ре-

сурс]: [курс лекций] / Т. С. Васючкова [и 

др.]. - 2-е изд., испр. - Москва: ИНТУИТ, 

2016. - 147 с.  

Курс лекций ЭБС 

«IPRbooks 

 

4 Черняк В. З.  Принципы управления 

проектами [Электронный ресурс]: моно-

графия / В. З. Черняк. - Москва: Ру-

сайнс, 2016. - 210 с. - ISBN 978-5-4365-

0871-9. 

Монография ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

 



 

 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1) Сайт Российской ассоциации УП «СОВНЕТ» — www.sovnet.ru. 

 На нем есть свой (гораздо более полный) список сайтов, он приведен на стра-

ничке www.sovnet.ru/links.htm 

2) Сайт сетевой академии Ланит – www.projectmanagement.ru/index.asp 

3) Описание возможностей инструмента Microsoft Office Project 2003 – 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=39 

4) Сайт группы компаний Международного института менеджмента пред-

ставлена по адресу www.gkmim.ru/trainings/ school/ Там же существует ко-

учинг–школа обучения проектному методу – 

www.gkmim.ru/trainings/school/coaching 

5) Сайт «Управление проектами в России» расположен на страничке 

www.aproject.ru/ 
6) Статья В. Клишина размещена на сайте «Открытые системы» на странице 

www.osp.ru/os/2003/06/045.htm 

7) Сайт «Технологии корпоративного управления» – 

www.iteam.ru/soft/project_management/ 

8) Но сайте «Корпоративный менеджмент» содержится пять статей– 

www.cfin.ru/itm/project/index.sht–ml 

9) Сайт основанного в 1969 году института Управление проектами размещен 

по адресу www.pmi.org/ Этот институт объединяет около 118 000 членов по 

всему миру. Форум по УП имеет адрес www.pmforum.org/ 

10) На сайте ресурсы в области Управления проектами – www.4pm.com/ – раз-

мещены материалы по обучению, методикам и различные руководства по УП. 

Ассоциация УП имеет сайт www.apm.org.uk/. 

11) Международный журнал по управлению проектами имеет адрес 

www.sciencedirect.com/science? 

12) Названный именем Ганта специализированный сайт менеджеров проектов 

www.gantthead.com/ предлагает директорию www.projectma–

nagement.com/home/ 

13) WebofScience [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная рефератив-

ная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalitics, 2016–. – Режим доступа: 

apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус. англ. 

14) Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: 

Elsevier, 2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус. англ. 

15) Elibrary [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – 

Москва: НЭБ, 2000–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. англ. 

16) SpringerLink [Электронный ресурс]: [база данных]. – Switzerland: 

SpringerNature, 1842–. – Режим доступа: link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. 

англ. 

17) ScienceDirect [Электронный ресурс]: коллекция электронных книг изда-

тельства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018–. – Режим доступа: 

sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

18) Cambridgeuniversitypress [Электронный ресурс]: журналы издательства. – 

Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2018–. – Режим доступа: cambridge.org. – 

Загл. с экрана. – Яз. англ. 

19) NEICON [Электронный ресурс]: электронная информация: архив научных 

журналов. – Москва: НЭИКОН, 2002–. – Режим доступа: 

neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – Яз. рус. англ. 

 

11.4. Перечень программного обеспечения 

http://www.sovnet.ru/
http://www.sovnet.ru/links.htm
http://www.sciencedirect.com/science
http://www.projectma–nagement.com/home/
http://www.projectma–nagement.com/home/
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№ 

п/п 

Наименование ПО Количе-

ство ли-

цензий 

Реквизиты договора 

(дата, номер, срок дей-

ствия) 

1. Windows 1398 - 

2. Office Standart 1398 - 

3. 
Консультант+ 

Неограни-

ченно 
№1522 от 25.12.2015 

 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных ка-

бинетов, лабораторий, 

мастерских и др. объ-

ектов для проведения 

практических и лабо-

раторных занятий 

Перечень ос-

новного обору-

дования 

Фактический ад-

рес учебных ка-

бинетов, лабора-

торий, мастер-

ских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т
 

1 

Аудитория вебконферен-

ций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа. Учебная 

аудитория для проведе-

ния занятий семинар-

ского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выпол-

нения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций Учебная ауди-

тория для проведения за-

нятий текущего контроля 

и промежуточной атте-

стации. 

Экран телевизи-

онный, ширмы, 

прожектор на 

штативе. стол 

преподаватель-

ский, стулья пре-

подавательские. 

Транспарант-пе-

ретяжка, систем-

ный блок. 

445020 Самарская 

обл. г. Тольятти, 

ул. Белорусская, 

16в, УЛК-807 

 

17,1 1 

2 

Аудитория вебконферен-

ций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа. Учебная 

аудитория для проведе-

ния занятий семинар-

ского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выпол-

нения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных кон-

Экран телевизи-

онный, ширма, 

прожектор на 

штативе. стол 

преподаватель-

ский, стул пре-

подавательский, 

транспарант-пе-

ретяжка, систем-

ный блок. 

445020 Самарская 

обл. г. Тольятти, 

ул. Белорусская, 

16в, УЛК-810 

 

17,9 1 
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№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных ка-

бинетов, лабораторий, 

мастерских и др. объ-

ектов для проведения 

практических и лабо-

раторных занятий 

Перечень ос-

новного обору-

дования 

Фактический ад-

рес учебных ка-

бинетов, лабора-

торий, мастер-

ских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т
 

сультаций Учебная ауди-

тория для проведения за-

нятий текущего контроля 

и промежуточной атте-

стации. 

3 

Компьютерный класс. 

Помещение для само-

стоятельной работы. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа. Учеб-

ная аудитория для кур-

сового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ). Учебная аудито-

рия для проведения 

групповых и индивиду-

альных консультаций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий те-

кущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Столы учениче-

ские, стулья уче-

нические, ПК с 

выходом в сеть 

Интернет 

445020, Самар-

ская обл. г. Толь-

ятти, ул. Белорус-

ская, 14г, Г-401 

84,8 16 

 


