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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Основы проектной деятельности 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебного курса «Основы проектной деятельности» является 

знакомство студентов с сущностью и инструментами организации проектной деятель-

ности и проектного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать реше-

ния по координированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и 

графиков для выполнения определенного проекта в заданное время, в пределах бюдже-

та и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и управ-

ления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести одну из клю-

чевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять ими». 

Задачами учебного курса являются: 

1. ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной дея-

тельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления в проекте 

и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы организации и 

управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его структури-

зации и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизнен-

ного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 "Дисциплины (модули)" (базовая 

часть). 

Данные дисциплины на освоении которых базируется учебный курс «Основы 

проектной деятельности» – «Основы информационной культуры», «Иностранный 

язык». 

Данные дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы проектной деятельно-

сти» – «Экономика», «Управление рисками», «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность организовать 

свою работу ради дости-

жения поставленных целей 

и готовностью к использо-

ванию инновационных 

идей (ОК-6); 

 

Знать: методы организации работы; 

Уметь: применять методы организации работы; 

Владеть: методами организации работы; 

- способность работать са-

мостоятельно (ОК-8); 

 

Знать: методы организации самостоятельной работы; 

Уметь: применять методы организации самостоя-

тельной работы; 

Владеть: методами организации самостоятельной ра-

боты. 

- способность использова-

ния основных программ-

ных средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными ресур-

сами, владением совре-

менными средствами теле-

коммуникаций, способно-

стью использовать навыки 

работы с информацией из 

различных источников для 

решения профессиональ-

ных и социальных задач 

(ОК-12); 

Знать: основные программные средств, глобальные 

информационные ресурсы, современные средства теле-

коммуникации,  

Уметь: использовать навыки работы с информацией 

из различных источников для решения профессиональных 

и социальных задач; 

Владеть: основными программными средствами, гло-

бальными информационными ресурсами, современные 

средства телекоммуникации, 

- способность ис-

пользовать организацион-

но-управленческие навыки 

в профессиональной и со-

циальной деятельности 

(ОК-14); 

Знать: организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

Уметь: применять организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности 

Владеть: организационно-управленческими навыка-

ми в профессиональной и социальной деятельности 

- готовность к вы-

полнению профессиональ-

ных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5). 

Знать: профессиональные функции; 

Уметь: применять профессиональные функции;  

Владеть: функциональными функциями. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. «Проект- 1. Задачи проектной деятельности. 
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ная деятельность» 2 Типология проекта. 

3 Методы проектирования. 

4 Организация проектной деятельности. 

Модуль 2. «Управле-

ние проектной деятельно-

стью» 

5 Управление проектом 

6 Матрица исполнителей проекта 

7 Анализ проекта на стадиях жизненного цикла 

8 Оценка риска проектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.  



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)____Основы проектной деятельности____________ 

                                                                                                                            (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Курс  изучения   3  

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необхо-

димые 

матери-

ально-

техниче-

ские  

ресурсы 

Формы  

текуще-

го кон-

троля 

Рекоменду-

емая литера-

тура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная ра-

бота 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы про-

ведения лек-

ций, лабора-

торных, 

практических 

занятий, ме-

тоды обуче-

ния, реали-

зующие при-

меняемую 

образова-

тельную тех-

нологию 

в 

ча-

сах 

формы орга-

низации 

 самостоя-

тельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

Модуль 1 

Проектная 

деятель-

ность 

Тема 1. Задачи 

проектной дея-

тельности. 

- - - -  - Самостоя-

тельное изу-

чение матери-

алов элек-

тронного 

учебника с 

разделением 

на лекции и с 

тестами для 

самоконтроля 

по каждой 

лекции, ана-

лиз поведения 

обучаущихся 

при помощи 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 
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LRS-системы 

и Experience 

API, анализ 

текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

Модуль 1 

Проектная 

деятель-

ность 

Тема 2. Типоло-

гия проекта. 

- - - -  - Самостоя-

тельное изу-

чение матери-

алов элек-

тронного 

учебника с 

разделением 

на лекции и с 

тестами для 

самоконтроля 

по каждой 

лекции, ана-

лиз поведения 

обучаущихся 

при помощи 

LRS-системы 

и Experience 

API, анализ 

текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель-

ность 

Тема 3. Методы 

проектирования. 

2 - - -  - Изучение ви-

деолекции по 

итогам веби-

нара, тесты 

для само-

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 
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контроля 

Модуль 1 

Проектная 

деятель-

ность 

Практическая 

работа №1 «Ме-

тоды проектиро-

вания- эвристи-

ческие» 

- - - 2  - Самостоя-

тельное вы-

полнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены 

IP-адресов, 

анализ теку-

щей успевае-

мости при 

помощи БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 

 

1-3 основ-

ная, 

1 -8 допол-

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель-

ность 

Практическая 

работа №2 «Ме-

тоды проектиро-

вания-ТРИЗ» 

- - - -  - Самостоя-

тельное вы-

полнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены 

IP-адресов, 

анализ теку-

щей успевае-

мости при 

помощи БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 

 

1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель-

ность 

Тема 4. Органи-

зация проектной 

деятельности. 

2 - - -  - Изучение ви-

деолекции по 

итогам веби-

нара, тесты 

для само-

контроля 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель-

Практическая 

работа №3 «Ме-

тоды проектиро-

- - - -  - Самостоя-

тельное вы-

полнение 

LMS-

система 

на основе 

Тест 

 

1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-
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ность вания-

моделирование» 

практических 

заданий, кон-

троль смены 

IP-адресов, 

анализ теку-

щей успевае-

мости при 

помощи БРС-

рейтинга 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель-

ность 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала модуля 1, 

не вошедшего в 

курс лекций 

- - - -  30 Самостоя-

тельное изу-

чение матери-

алов элек-

тронного 

учебника с 

разделением 

на лекции и с 

тестами для 

самоконтроля 

по каждой 

лекции, ана-

лиз поведения 

обучаущихся 

при помощи 

LRS-системы 

и Experience 

API, анализ 

текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

Тема 5 . Управ-

ление проектом. 

- - - -  - Самостоя-

тельное изу-

чение матери-

LMS-

система 

на основе 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-
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ектной де-

ятельно-

стью 

алов элек-

тронного 

учебника с 

разделением 

на лекции и с 

тестами для 

самоконтроля 

по каждой 

лекции, ана-

лиз поведения 

обучаущихся 

при помощи 

LRS-системы 

и Experience 

API, анализ 

текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

ектной де-

ятельно-

стью 

Практическая 

работа №4 «Ал-

горитм проект-

ной деятельно-

сти» 

- - 2 -  - Самостоя-

тельное вы-

полнение 

практических 

заданий, кон-

троль смены 

IP-адресов, 

анализ теку-

щей успевае-

мости при 

помощи БРС-

рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 

 

1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

Практическая 

работа №5 «Ал-

горитм управле-

- - - -  - Самостоя-

тельное вы-

полнение 

LMS-

система 

на основе 

Тест 

 

1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-
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ектной де-

ятельно-

стью 

ния проектом» практических 

заданий, кон-

троль смены 

IP-адресов, 

анализ теку-

щей успевае-

мости при 

помощи БРС-

рейтинга 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

ектной де-

ятельно-

стью 

Тема 6. Матрица 

исполнителей 

проекта 

- - - -  - Самостоя-

тельное изу-

чение матери-

алов элек-

тронного 

учебника с 

разделением 

на лекции и с 

тестами для 

самоконтроля 

по каждой 

лекции, ана-

лиз поведения 

обучаущихся 

при помощи 

LRS-системы 

и Experience 

API, анализ 

текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

Практическая 

работа №6 «По-

строение матри-

- - - -  - Самостоя-

тельное вы-

полнение 

LMS-

система 

на основе 

Тест 

 

1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-
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ектной де-

ятельно-

стью 

цы ответствен-

ности исполни-

телей проекта» 

практических 

заданий, кон-

троль смены 

IP-адресов, 

анализ теку-

щей успевае-

мости при 

помощи БРС-

рейтинга 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

ектной де-

ятельно-

стью 

Тема 7. Анализ 

проекта на ста-

диях жизненного 

цикла 

- - - -  - Самостоя-

тельное изу-

чение матери-

алов элек-

тронного 

учебника с 

разделением 

на лекции и с 

тестами для 

самоконтроля 

по каждой 

лекции, ана-

лиз поведения 

обучаущихся 

при помощи 

LRS-системы 

и Experience 

API, анализ 

текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

Практическая 

работа №7 «Ана-

лиз проекта на 

- - - -  - Самостоя-

тельное вы-

полнение 

LMS-

система 

на основе 

Тест 

 

1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-
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ектной де-

ятельно-

стью 

стадиях жизнен-

ного цикла» 

практических 

заданий, кон-

троль смены 

IP-адресов, 

анализ теку-

щей успевае-

мости при 

помощи БРС-

рейтинга 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

ектной де-

ятельно-

стью 

Тема 8. Оценка 

рисков проекта 

- - - -  - Самостоя-

тельное изу-

чение матери-

алов элек-

тронного 

учебника с 

разделением 

на лекции и с 

тестами для 

самоконтроля 

по каждой 

лекции, ана-

лиз поведения 

обучаущихся 

при помощи 

LRS-системы 

и Experience 

API, анализ 

текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

Практическая 

работа №8 

«Оценка риска 

- - - -  - Самостоя-

тельное вы-

полнение 

LMS-

система 

на основе 

Тест 

 

1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-
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ектной де-

ятельно-

стью 

проектов» практических 

заданий, кон-

троль смены 

IP-адресов, 

анализ теку-

щей успевае-

мости при 

помощи БРС-

рейтинга 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

нительная 

Модуль 2 

Управле-

ние про-

ектной де-

ятельно-

стью 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала модуля 2, 

не вошедшего в 

курс лекций 

- - - -  30 Самостоя-

тельное изу-

чение матери-

алов элек-

тронного 

учебника с 

разделением 

на лекции и с 

тестами для 

самоконтроля 

по каждой 

лекции, ана-

лиз поведения 

обучаущихся 

при помощи 

LRS-системы 

и Experience 

API, анализ 

текущей 

успеваемости 

при помощи 

БРС-рейтинга 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 

компью-

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ-

ная, 

1 -2 допол-

нительная 

Итого: 4 - 4 -  60  

8   
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка выполнения  

практических работ №1-8 

Не предусмотрено Зачтено: 

80-100 баллов «отлично» 

60-79 баллов «хорошо» 

40-59 баллов «удовлетворительно» 

Не зачтено: 

0-39 баллов «неудовлетворительно» 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Зачет  Выполнение 100% прак-

тических работ (№1-8) 

«зачтено» итоговая сумма набранных 

баллов по результатам всех за-

нятий ≥40; 

«не зачтено» итоговая сумма набранных 

баллов по результатам всех за-

нятий <40. 



6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирований 

Данный раздел не предусмотрен 

7. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

Данный раздел не предусмотрен 

 

8. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 

расчетно-графических и др.) 

 

Данный раздел не предусмотрен 

 

9. Вопросы к зачету 

 

1.  Понятие проекта 

2.  Основные исторические этапы проектной деятельности 

3.  Отличия функционального подхода и проектного подхода к деятель-

ности 

4.  Признаки и характерные черты проекта и проектной деятельности 

5.  Параметры проекта 

6.  Классификация проектов по различным критериям 

7.  Понятие технического проекта 

8.  Нормативные документы, регламентирующие разработку техниче-

ского проекта 

9.  Объекты управления в проекте 

10.  Система управления проектом 

11.  Цикл  жизни технического изделия 

12.  Цикл жизни проекта, основные стадии разработки и реализации про-

екта 

13.  Окружение проекта: внутреннее факторы проекта 

14.  Окружение проекта: внешние факторы проекта 

15.  SWOT-анализ: понятие, работа с матрицей 

16.  SWOT-анализ: технология формирования направлений 

17.  Понятие плана и планирования, основные ошибки планирования 

18.  Этапы планирования, объекты управления в плане, виды планов 

19.  Структура планов: организационный, финансовый, план маркетинга, 

план производства 

20.  Объекты планирования 

21.  Принципиальное устройство диаграммы Ганта 

 

22.  Особенности различных ролей и функций в групповом проекте 

23.  Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые 

результаты. 

24.  Выявление, формулирование и оценка проблем при определении те-

мы проекта 

25.  Организационная структура управления проектом.  

26.  Основные подходы к выбору оргструктуры 

27.  Миссия проекта: требования к формулированию 

28.  Миссия проекта: определение 

29.  Работа с целями проекта: выявление, формулирование, оценка целей 

30.  Стратегия проекта 
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31.  Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, 

структуры разбиения работ, назначение 

32.  Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы техноло-

гии разработки календарных планов, состав отчетной документации 

по календарному плану 

33.  Разбиение работ в проектной деятельности: функции, организация 

структуры разбиения работ 

34.  Пакет проектно-сметной документации 

35.  Планирование конкретного мероприятия в рамках проекта 

36.  Организация конкретного мероприятия в рамках проекта 

37.  Основные этапы и методы завершения проекта 

38.  Важнейшие факторы успеха проекта  

39.  Типичные причины неудач управления проектом 

40.  Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  (темы) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Модуль 

1Проектная дея-

тельность 

ОК-6,8,12,14 

ОПК-5 

Практическое задание 1. Мето-

ды проектирования- эвристиче-

ские 

2   ОК-6,8,12,14 

ОПК-5 

Практическое задание 2. Мето-

ды проектирования-ТРИЗ 

3   ОК-6,8,12,14 

ОПК-5 

Практическое задание 3. Мето-

ды проектирования-

моделирование 

4  Модуль 2 Управ-

ление проектной 

деятельностью 

ОК-6,8,12,14 

ОПК-5 

Практическое задание 4. Алго-

ритм проектной деятельности 

5   ОК-6,8,12,14 

ОПК-5 

Практическое задание 5. Алго-

ритм управления проектом 

6   ОК-6,8,12,14 

ОПК-5 

Практическое задание 

6.Построение матрицы ответ-

ственности исполнителей про-

екта 

7   ОК-6,8,12,14 

ОПК-5 

Практическое задание 7. Ана-

лиз проекта на стадиях жиз-

ненного цикла 

8   ОК-6,8,12,14 

ОПК-5 

Практическое задание 8.Оценка 

рисков проекта 
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10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

10.2.1. Практическое задание №1 «Методы  проектирования - эвристические»  

Тема 3 Методы проектирования.   

1. Цель: Ознакомиться с эвристическими методами проектирования. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рассмотреть 

понятия эвристика и эвристические методы. Получить практические навыки построе-

ния структуры методов проектирования. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Построить иерархическую структуру выполнения проекта (таблица 1). 

3. Построить графическую модель проекта (Форма 1). 

4. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 – Иерархическая структура выполнения проекта. 

Надсистема Цель проекта 

Подсистема 1 Задача 1 

Подсистема 2 Задача 2 

Подсистема n Задача N 

Функционал 1 Этап выполнения проекта для 

конкретной задачи 1 

Функционал 2 Этап выполнения проекта для 

конкретной задачи 2 

Функционал n Этап выполнения проекта для 

конкретной задачи N 

Мониторинг 1 Виды процессов, которые вы-

полняются на конкретном этапе 

1 

Мониторинг 2 Виды процессов, которые вы-

полняются на конкретном этапе 

2 

Мониторинг n Виды процессов, которые вы-

полняются на конкретном этапе 

N 

 

4. Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные табли-

цы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 
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10.2.2. Практическое задание №2 «Метод проектирования - ТРИЗ»  

Тема 3 Методы проектирования.   

1. Цель: Ознакомиться с  методом проектирования – ТРИЗ (Теория решения изоб-

ретательских задач). 

Формулировка  задания 

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рассмотреть 

понятия ТРИЗ - методы. Получить практические навыки построения структуры с ис-

пользованием ТРИЗ - методов проектирования. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. По варианту выполнения практического задания №1 заполнить таблицу 1. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 – Алгоритм выполнения ТРИЗ 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

ТРИЗ 

Элементы этапа Описание действий 

Наименование проекта: 

1.  Этап 1. ТИП 

ЗАДАЧИ 

Цель проекта  

2.  Этап 2. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ И 

ИКР 

Схема типичного конфлик-

та 

 

Принцип разрешения фи-

зических противоречий 

 

ИКР  

3.  Этап3. РЕСУРСЫ 

 

Дополнительные ресурсы  

Дополнительное время  

Условия изменения проек-

та 

 

4.  Этап4. РЕШЕНИЕ 

 

Принципы и типовые при-

емы устранения техниче-

ских противоречий. 

 

5.  Этап5. АНАЛИЗ Минимизация ресурсов  

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные табли-

цы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 
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10.2.3. Практическое задание №3 «Метод проектирования - моделирование»  

Тема 4 Организация проектной деятельности. 

1. Цель: Ознакомиться с методом проектирования моделирование. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику применения моделирования в проектировании и рассмотреть 

понятия и методы моделирования. Получить практические навыки построения структу-

ры с использованием  методов моделирования в проектировании. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. На основании данных таблицы 1 построить модель организации технологиче-

ской подготовки производства (форма 1). Построить соединительные стрелочки 

между элементами, с учетом вида работ и исполнителей, выполняющих эту ра-

боту. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 - Содержание работ типовой схемы организации ТПП при технологическом 

обеспечении. 

Исполнители Содержание работ 

Заказчик (потребитель) 1 → 2 - Выбор разработчика изделия 

1 → 3 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 

единичных изделий 

1 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя се-

рийных изделий 

9 → 10 - Оценка определяющих технологических и 

организационных решений по производству изде-

лия 

10 → 12 - Передача разработчику результатов 

оценки 

Независимые эксперты 8 → 11- Оценка определяющих технологических и 

организационных решений по производству изде-

лия 

11 → 12 - Передача разработчику результатов 

оценки 

20 → 21 - Оценка технологической готовности про-

изводства к изготовлению изделий для приемочных 

испытаний 

 21 → 25 - Передача изготовителю опытных образ-

цов и единичных изделий результатов оценки 

29 → 30 - Оценка технологической готовности про-

изводства к изготовлению серийных изделий 

30 → 31 - Передача изготовителю серийных изде-

лий результатов оценки 

Специализированные 

технологические органи-

зации 

5 → 6 - Участие в выполнении работ по ТПП при 

проектировании изделия 

6 → 7 - Передача разработчику результатов работ 

по ТПП 

17 → 18 - Участие в выполнении работ по ТПП 

опытных образцов и единичных изделий 

18 → 19 - Передача изготовителю опытных образ-

цов и единичных изделий результатов работ по 

ТПП 

22 → 27 - Участие в выполнении работ по ТПП се-
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рийных изделий 

27 → 28 - Передача изготовителю серийных изде-

лий результатов работ по ТПП 

Разработчик 2 → 3 - Выбор изготовителя опытных образцов и 

единичных изделий 

2 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя се-

рийных изделий 

2 → 5 - Привлечение специализированных техноло-

гических организаций к выполнению работ по ТПП 

при проектировании изделия 

2 → 7 - Организация и выполнение работ по ТПП 

при проектировании изделия 

7 → 8 - Организация независимой оценки опреде-

ляющих технологических и организационных ре-

шений по производству изделия 

7 → 12 - Участие в оценке определяющих техноло-

гических и организационных решений по производ-

ству изделия 

12 → 14 - Передача изготовителю опытных образ-

цов и единичных изделий конструкторской и тех-

нологической документации, необходимой для вы-

полнения ТПП 

12 → 16 - Передача изготовителю серийных изде-

лий конструкторской и технологической докумен-

тации, необходимой для начала выполнения наибо-

лее сложных и трудоемких работ по ТПП 

12 → 23 - Участие в выполнении работ по ТПП 

опытных образцов и единичных изделий 

23 → 24 - Участие в оценке технологической готов-

ности производства к изготовлению изделий для 

приемочных испытаний 

24 → 26 - Передача изготовителю серийных изде-

лий необходимой для ТПП конструкторской и тех-

нологической документации, отработанной по ре-

зультатам изготовления и приемочных испытаний 

опытных образцов 

Изготовитель опытных 

образцов и единичных 

изделий 

3 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит в 

одно объединение с изготовителем или не опреде-

лен в заказе на создание изделия 

3 → 13 - Участие в выполнении работ по ТПП при 

проектировании изделия 

13 → 14 - Участие в оценке определяющих техно-

логических и организационных решений по произ-

водству изделия 

14 → 16 - Передача изготовителю серийных изде-

лий технологической документации, необходимой 

для начала выполнения наиболее сложных и трудо-

емких работ по ТПП 

14 → 17- Привлечение специализированных техно-

логических организаций к выполнению работ по 

ТПП опытных образцов и единичных изделий 
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14 → 19 - Организация и выполнение работ по ТПП 

опытных образцов и единичных изделий 

19 → 20 - Организация независимой оценки техно-

логической готовности производства к изготовле-

нию изделий для приемочных испытаний 

19 → 25 - Оценка технологической готовности про-

изводства к изготовлению изделий для приемочных 

испытаний 

25 → 26 - Передача изготовителю серийных изде-

лий необходимой для ТПП технологической доку-

ментации, отработанной по результатам изготовле-

ния и приемочных испытаний опытных образцов 

Изготовитель серийных 

изделий 

4 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит в 

одно объединение с изготовителем или не опреде-

лен в заказе на создание изделия 

4 → 15 - Участие в выполнении работ по ТПП при 

проектировании изделия 

15 → 16 - Участие в оценке определяющих техно-

логических и организационных решений по произ-

водству изделия 

16 → 22 - Привлечение специализированных тех-

нологических организаций к выполнению работ по 

ТПП серийных изделий 

16 → 26 - Организация и начало выполнения 

наиболее сложных и трудоемких работ по ТПП се-

рийных изделий 

26 → 28 - Выполнение и завершение работ по ТПП 

серийных изделий 

28 → 31 - Оценка технологической готовности про-

изводства к изготовлению серийных изделий 

 

Форма 1 

Исполни-

тели ТПП 

Разработка про-

ектной конструктор-

ской документации на 

изделие 

Разработка рабочей 

конструкторской докумен-

тации, изготовление и ис-

пытание опытных образцов 

и единичных изделий 

Подго-

товка и осво-

ение произ-

водства се-

рийных из-

делий 

 

Заказчик 

(потребитель) 

Независи-

мые эксперты 

Специали-

зированные тех-

нологические 

операции 

Разработ-

чик 

Изготови-

тель опытных 
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образцов и еди-

ничных изделий 

Изготови-

тель серийных 

изделий 

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные табли-

цы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 
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10.2.4. Практическое задание №4. Алгоритм проектной деятельности. 

Тема 5. Управление проектом. 

1. Цель: Ознакомиться алгоритмами проектной деятельности. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику алгоритма проектной деятельности и рассмотреть стадии 

проектной деятельности. Получить практические навыки построения структуры с ис-

пользованием алгоритмов проектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Выбрать из таблицы 1 вид проекта. 

3. Заполнить таблицу 2- алгоритм выполнения проекта. 

3.Ожидаемый результат 

Таблица 1- Виды проектов. 

№ Наименование темы 

1. Проект «Конструкция» 

2. Проект «Технология» 

3. Проект «Материалы» 

4. Проект «Оборудование» 

5. Проект «Консультанты» 

6. Проект «Маркетинг» 

7. Проект «Качество» 

8. Проект «Сервис» 

9. Проект «Рециклинг» 

10. Проект «Диагностика» 

11. Проект «Дизайн» 

12. Проект «Строительство» 

13. Проект «Ресурсы» 

14. Проект «Поставки материалов. Комплектующих» 

15. Проект «Логистика» 

 

Таблица 2-  Алгоритм выполнения проекта 

№ 

 

Стадия проекта Описание 

стадии 

Документ 

на входе 

Документ 

на выхо-

де 

Исполнители, 

распределение 

обязанностей, 

ответственности  

1 Выбор темы про-

екта 

    

2 Постановка цели     

3 Постановка задач     

4 Разработка план-

графика 

    

5 Анализ исходной 

системы, выявле-

ние проблем 

    

6 Формирование 

гипотезы 

    

7 Планирование и 

разработка иссле-

довательских дей-

ствий 

    

8 Сбор данных     
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(накопление фак-

тов, наблюдений, 

доказательств), их 

анализ и синтез 

9 Подготовка и 

написание работы 

    

10 Оценка проекта 

экспертами (прак-

тическая провер-

ка) 

    

11 Доработка, устра-

нение выявленных 

недостатков в 

проекте, оформ-

ление 

    

12 Представление, 

презентация про-

екта. 

    

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные табли-

цы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 
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10.2.5.Практическое задание №5. Алгоритм управления проектом. 

Тема 5. Управление проектом. 

1. Цель: Ознакомиться с алгоритмом управления проектом. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику алгоритмам управления проектами и рассмотреть системы 

управления проектной деятельностью. Получить практические навыки построения 

процедуры  управления проектной деятельностью. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. На основании данных задания №4 заполнить матрицу алгоритма управления 

проектом (таблица 1). 

3.Ожидаемый результат 

Таблица 1 - Матрица алгоритма управления проектом 

 

№ Содержание этапа Цели этапа Выходные про-

цессы 

Исполнители 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные табли-

цы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 
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10.2.6. Практическое задание №6. Построение матрицы ответственности исполни-

телей. 

Тема 6. Матрица исполнителей проекта 

1.  Цель: Ознакомиться с основами построения матрицы ответственности испол-

нителей. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику основам построения матрицы ответственности исполнителей 

и рассмотреть понятия построения матрицы ответственности исполнителей. Получить 

практические навыки построения матрицы ответственности исполнителей. 

 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

1. На основании выполненных практических заданий №4,5 заполнить таблицу 

матрицу ответственности исполнителей проекта.  (таблица 1) 

3. Ожидаемый результат 

Таблица 1 -Матрица ответственности исполнителей проекта. 

 Наименование ис-

полнителя, члена 

команды проекта 

Наименование 

исполнителя, 

члена команды 

проекта 

Наименование испол-

нителя, члена команды 

проекта 

Результат 1    

Результат 2    

Результат 3    

Результат 4    

Результат N    

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные табли-

цы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 
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10.2.7. Практическое задание №7. Анализ проекта по стадиям жизненного цикла. 

Тема 7. Анализ проекта на стадиях жизненного цикла  

1. Цель: Ознакомиться с основами анализа проекта по стадиям жизненного цикла. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику основам анализа проекта по стадиям жизненного цикла и 

рассмотреть понятия анализа проекта по стадиям жизненного цикла. Получить практи-

ческие навыки построения структуры анализа проекта по стадиям жизненного цикла. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью. 

2. Заполнить Таблицу 1, 2, 3 на основании теоретических данных. 

3.Ожидаемый результат. 

Таблица 1 - Стадии жизненного цикла изделия и виды ЭП 

Стадии жизнен-

ного цикла 

Предпринимаемые дей-

ствия 

Вид ЭП 

Техническое 

предложение 

  

Разработка   

  

Производство и 

установка 

  

 

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание 

  

 

Таблица 2 - Ответственность членов экспертной группы и график работ 

Член груп-

пы/участни

к 

Исходные 

дан-

ные/ответств

енность1 

Вид ЭП2 

  Предва-

ритель-

ная 

По-

дроб-

ная 

Окон-

чатель-

ная 

Произ-

вод-

ственная 

Уста-

новоч-

ная 

Эксплуа-

тацион-

ная 

Руководи-

тель 

       

Секретарь        

Разработ-

чик (изде-

лия) 

       

Разработ-

чик (не 

имеющий 

отношения 

к анализи-

руемому 

изделию) 

       

Специалист 

по безот-

казности 

       

Специалист 

по ремон-
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топригод-

ности, тех-

ническому 

обслужи-

ванию и 

его обеспе-

чению 

Специалист 

по качеству 

       

Специалист 

по воздей-

ствию 

окружаю-

щей среды 

       

Специалист 

по без-

опасности 

       

Специалист 

по челове-

ческому 

фактору 

       

Специалист 

по право-

вым вопро-

сам 

       

Технолог        

Снабженец 

(по жела-

нию - по-

ставщик) 

       

Специалист 

по матери-

алам 

       

Специалист 

по оснастке 

       

Специалист 

по отгру-

зочной 

упаковке и 

транспор-

тированию 

       

Специалист 

по марке-

тингу/ про-

дажам 

       

Заказчик 

(по жела-

нию) 

       

1 – Данные для столбца берут из теоретической части. 
2 – В столбцах проставляется знак «Х», если данный специалист принимает уча-

стие в этом виде экспертизы проекта. 
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Таблица 3 - Вопросы, обсуждаемые при ЭП 

 

Рассматриваемый 

вопрос 

Вид ЭП 

 Предва-

ритель-

ная 

Подроб-

ная 

Оконча-

тельная 

Производ-

ственная 

Устано-

вочная 

Экс

плу

ата

ци-

он-

ная 

Введение в кон-

цепцию 

ЭП/ориентация 

участников экс-

пертизы 

      

Продолжение 

ориентировки - 

повторное озна-

комление с ос-

новными принци-

пами ЭП 

      

Требования рын-

ка/заказчика к из-

делию и свойства 

разрабатываемого 

изделия, включая 

первоначальные 

задачи проекта и 

первичные спе-

цификации 

      

Стратегия марке-

тинга и план тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та 

      

Приоритеты раз-

личных показате-

лей проекта, та-

ких как стои-

мость, физиче-

ские параметры, 

рабочие характе-

ристики, безот-

казность, ремон-

топригодность, 

техническое об-

служивание, го-

товность, ограни-

чения, наклады-

ваемые окружа-

ющей средой, 
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требования к по-

ставке, стимулы, 

предусмотренные 

договором 

План и график 

проектирования и 

опытно-

конструкторской 

разработки 

      

Предлагаемые 

меры и рекомен-

дации предыду-

щих процедур ЭП 

      

Правовые вопро-

сы 

      

Оснастка и другие 

вопросы произ-

водства 

      

Отгрузочная упа-

ковка и вопросы 

транспортирова-

ния 

      

Маркировка, 

надписи, преду-

преждения и ин-

струкции 

      

Процедуры уста-

новки и справоч-

ники 

      

Руководство по 

эксплуатации 

      

Руководство по 

техническому об-

служиванию 

      

Качество и требо-

вания к нему 

      

Анализ видов и 

последствий не-

исправностей, 

анализ дерева не-

исправностей 

      

Затраты на про-

тяжении жизнен-

ного цикла и сто-

имостно-

функциональный 

анализ 

      

Прогнозирование 

безотказности 

      

Испытания на 

технический ре-
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сурс 

Испытания на 

воздействие 

окружающей сре-

ды 

      

Анализ эксплуа-

тационной готов-

ности 

      

Ремонтопригод-

ность 

      

Обеспечение тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та 

      

Анализ неисправ-

ностей 

      

Контроль уровня 

загрязнений 

      

Специальные во-

просы сборки и 

технического об-

служивания 

      

Сертификация и 

испытания треть-

ей стороной 

      

Нормы, стандар-

ты и инструкции 

      

Человеческие 

факторы 

      

Профессиональ-

ная безопасность 

      

Безопасность 

пользователя 

      

Безопасность соб-

ственности 

      

Выбор и свойства 

материала 

      

Физические па-

раметры 

      

Условия изъятия       

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные табли-

цы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены отчетные 

таблицы. 
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10.2.8. Практическое задание №8. Оценка рисков проектов. 

Тема 8. Оценка рисков проекта  

1. Цель: Ознакомиться с основами оценки рисков проектов. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику процедурам оценки рисков проектов и рассмотреть понятия 

оценки рисков проектов. Получить практические проведения процедуры оценки рисков 

проектов. 

2. Алгоритм выполнения практического задания: 

1. Формулирование диверсионной задачи по выполнению проекта. 

2. Построение Диаграммы Исикавы для диверсионной задачи. 

3. Построение Диаграммы принятия решений  для диверсионной задачи. 

4. Проведение  SWOT  – анализа  для диверсионной задачи. 

3.Ожидаемый результат. 

Диаграмма Исикавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма принятия решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Материалы Механизмы Человек 

Метод Контроль 

Превыше-
ние ПДК 

Корректи-
рующее дей-

ствие 

Операция 3 

Операция 2 

Операция n 

Риск 

Риск 

Риск 

Операция 1 

Корректи-
рующее дей-

ствие 

Корректи-
рующее дей-

ствие 
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FMEA - анализ 

Э

л

е

м

е

н

т 

Ве

ро-

ят-

ны

й 

де

фе

кт 

Воз-

мож-

ные 

по-

след-

ствия 

S 

Веро-

ятная 

причи-

на 

O 

Мето-

ды 

кон-

троля 

D 

RP

N 

Дей-

ствия 

Ис-

пол-

нитель 

Результат работы 

Вы-

пол-

ненные 

дей-

ствия 

S O D RP

N 

             

             

             

 

SWOT – анализ 

Strenghts – силы 

1. 

2. 

…. 

Weaknesses – слабости 

1. 

2. 

…. 

Opportunities – возможности 

1. 

2. 

…. 

Threats – угрозы 

1. 

2. 

… 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Достигаемый 

результат 

Устранение 

слабости, 

угрозы 

Исполнитель Сроки 

      

      

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены отчет-

ные таблицы. 
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11. Образовательные технологии и методические указания по освоению дисци-

плины (учебного курса) 

 

Технология Формы обучения Методы обучения 

Технология традиционного обуче-

ния – организация учебного про-

цесса в вузе, основанная на лекци-

онно-семинарско-зачетной формах 

обучения 

Лекция. 

Практическое занятие. 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальное домаш-

нее задание. 

Наглядные, сло-

весные, практи-

ческие. 

Технология модульного обучения 

– организация учебного процесса 

для полного овладения содержа-

нием образовательных программ 

на основе независимых учебных 

модулей с учетом индивидуаль-

ных интересов и возможностей 

субъектов образовательного про-

цесса. 

Лекция-консультация. 

Семинар с использовани-

ем метода анализа кон-

кретных ситуаций. 

Решение ситуа-

ционных задач. 

Презентационный 

метод. 

Самостоятельная 

работа. 

Консультация. 

Индивидуальная 

работа. 

Информационные технологии – 

специальные способы, программ-

ные и технические средства (кино, 

аудио – и видеосредства, компью-

теры) для работы с информацией 

Лекция-пресс-

конференция. 

Визуальная лекция. 

Презентационный 

метод. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Цель – получить знания и навыки по типологии проектов и методам проектной дея-

тельности. 

Задачи: 

1. Изучение методов проектной деятельности. 

2. Получение навыков структурирования проектов. 

Изучив данный модуль, студент должен: 

иметь представление о задачах проектной деятельности; 

знать типологию проектов; 

владеть методами проектной деятельности. 

При работе над модулем: 

студентам рекомендуется начать изучение теоретической части. 

Модуль 2. «Управление проектной деятельностью» 

Цель – формирование практических навыков управления проектом. 

Задачи: 

1. Изучение алгоритма и этапов управления проектом. 

2. Получение практических навыков разработки регламентированных процедур по 

управлению проектом. 

Изучив данный модуль, студент должен: 

иметь представление о методах управления проектом. 

знать порядок и методику управления проектом. 

уметь применять знания при  разработке регламентированных процедур по управлению 

проектом. 

При работе над модулем: 

студентам рекомендуется начать изучение с теоретической части. 

При освоении темы необходимо: 
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• изучить учебный материал; 

• оформить документы по практическим заданиям; 

• при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме. 

После изучения 2-го модуля необходимо: 

1.  пройти тестирование. 

2. разместить результаты выполнения практических заданий  на личной странице 

сетевого курса для проверки преподавателем. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учеб-

ного курса) 

 

12.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум 

и др.) 

Наимено-

вание ЭБС 

1. 

Антонов, Г. Д. Управление проектами 

организации : учебник / Г.Д. Антонов, 

О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 244 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a03f

a3bd86424.97179473. - ISBN 978-5-16-

106381-1. 

Учебник 

ЭБС 

"ZNANIUM.

COM" 

2. 

Поташева, Г. А. Управление проектами 

(проектный менеджмент) : учебное по-

собие / Г.А. Поташева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 224 с. + Доп. ма-

териалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/17508. - ISBN 978-5-16-

010873-5. 

Учебное пособие 

ЭБС 

"ZNANIUM.

COM" 

3. 

Cурова, Н.Ю. Проектный менеджмент 

в социальной сфере и дизайн-

мышление: учеб. пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Менеджмент» / Н.Ю. Сурова. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 415 с. - 

ISBN 978-5-238-02738-8.  

Учебное пособие 
ЭБС 

«IPRbooks» 

4. 

Светлов, Н. М. Информационные тех-

нологии управления проектами : учеб. 

пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 232 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-004472-9.  

Учебное пособие 

ЭБС 

"ZNANIUM.

COM" 

5. 
Попов, Ю. И. Управление проектами : 

учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яко-
Учебное пособие 

ЭБС 

"ZNANIUM.
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум 

и др.) 

Наимено-

вание ЭБС 

венко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

208 с. — (Учебники для программы 

МВА). - ISBN 978-5-16-002337-3. 

COM" 

 

12.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-,  

видеопособия и др.) 

 

- фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

аудио-, видеопо-

собия и др.) 

Количе-

ство в 

библио-

теке 

1.  

Микони, С. В. Теория принятия управлен-

ческих решений : учебное пособие / С. В. 

Микони. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. 

— 448 с. — ISBN 978-5-8114-1875-6. 

Учебное пособие 
ЭБС 

«Лань» 

2.  

Грекул В.И. Методические основы управ-

ления ИТ-проектами [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Грекул В.И., Коровкина 

Н.Л., Куприянов Ю.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— Москва, Саратов: Ин-

тернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Вузовское обра-

зование, 2017.— 392 c. 

Учебник 

ЭБС 

«IPRbooks

» 

 

12.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1) Сайт Российской ассоциации УП «СОВНЕТ» — www.sovnet.ru. 

 На нем есть свой (гораздо более полный) список сайтов, он приведен на стра-

ничке www.sovnet.ru/links.htm 

2) Сайт сетевой академии Ланит – www.projectmanagement.ru/index.asp 

3) Описание возможностей инструмента Microsoft Office Project 2003 – 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=39 

4) Сайт группы компаний Международного института менеджмента представлена 

по адресу www.gkmim.ru/trainings/ school/ Там же существует коучинг–школа 

обучения проектному методу – www.gkmim.ru/trainings/school/coaching 

5) Сайт «Управление проектами в России» расположен на страничке 

www.aproject.ru/ 

http://www.sovnet.ru/
http://www.sovnet.ru/links.htm


 

 

41 

6) Статья В. Клишина размещена на сайте «Открытые системы» на странице 

www.osp.ru/os/2003/06/045.htm 

7) Сайт «Технологии корпоративного управления» – 

www.iteam.ru/soft/project_management/ 

8) Но сайте «Корпоративный менеджмент» содержится пять статей– 

www.cfin.ru/itm/project/index.sht–ml 

9) Сайт основанного в 1969 году института Управление проектами размещен по 

адресу www.pmi.org/  Этот институт объединяет около 118 000 членов по все-

му миру. Форум по УП имеет адрес www.pmforum.org/ 

10) На сайте ресурсы в области Управления проектами – www.4pm.com/ – разме-

щены материалы по обучению, методикам и различные руководства по УП. 

Ассоциация УП имеет сайт www.apm.org.uk/. 

11) Международный журнал по управлению проектами имеет адрес 

www.sciencedirect.com/science? 

12) Названный именем Ганта специализированный сайт менеджеров проектов 

www.gantthead.com/ предлагает директорию www.projectma–

nagement.com/home/ 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science
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12.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование ПО Количество 

лицензий 

Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 

1. Windows 1398 - 

2. Office Standart 1398 - 

3. 
Консультант+ 

Неограни-

ченно 
№1522 от 25.12.2015 

 

 12.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабине-

тов, лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для про-

ведения практи-

ческих и лабора-

торных занятий 

Перечень основ-

ного оборудования 

Фактический ад-

рес учебных каби-

нетов, лаборато-

рий, мастерских и 

др. П
л

о
щ

а
д
ь

, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т
 

1 

Аудитория веб-

конференций. 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа. Учебная 

аудитория для про-

ведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового про-

ектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для про-

ведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции.  

Экран телевизион-

ный, ширмы, про-

жектор на штативе. 

стол преподава-

тельский, стулья 

преподавательские., 

Транспарант-

перетяжка, систем-

ный блок. 

445020 Самарская 

обл. г. Тольятти, 

ул. Белорусская, 

16в (корпус УЛК), 

УЛК-807 

17,1 1 

2 

Аудитория веб-

конференций. 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа. Учебная 

Экран телевизион-

ный, ширма, про-

жектор на штативе. 

стол преподава-

тельский, стул пре-

подавательский, 

445020 Самарская 

обл. г. Тольятти, 

ул. Белорусская, 

16в (корпус УЛК), 

УЛК-810 

17,9 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабине-

тов, лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для про-

ведения практи-

ческих и лабора-

торных занятий 

Перечень основ-

ного оборудования 

Фактический ад-

рес учебных каби-

нетов, лаборато-

рий, мастерских и 

др. П
л

о
щ

а
д
ь

, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т
 

аудитория для про-

ведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового про-

ектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для про-

ведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции. 

транспарант-

перетяжка, систем-

ный блок. 

3 

Компьютерный 

класс. Помещение 

для самостоятель-

ной работы. Учеб-

ная аудитория для 

проведения заня-

тий семинарского 

типа. Учебная 

аудитория для кур-

сового проектиро-

вания (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций. Учеб-

ная аудитория для 

проведения заня-

тий текущего кон-

троля и промежу-

точной аттестации. 

Столы учениче-

ские, стулья учени-

ческие, ПК с выхо-

дом в сеть Интер-

нет 

445020, г. Тольят-

ти, 

ул. Белорусская, 14, 

главный корпус, Г-

401 

84,8  16 

 


