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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических и практических основ 

организации и управления строительством.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «геоде-

зия», «механика грунтов», «основы архитектуры и строительных конструкций», «строитель-

ные материалы», «основы монтажа и наладки систем теплогазоснабжения и вентиляции». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «сметное дело в строительстве», «организация заготовительных и монтаж-

ных работ систем теплогазоснабжения и вентиляции». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ОПК-9. Способен орга-

низовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного под-

разделения организа-

ций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жи-

лищно-коммунального 

хозяйства и/или строи-

тельной индустрии 

ОПК-9.1  

Составление перечня и 

последовательности вы-

полнения работ произ-

водственным подразделе-

нием 

Знать: документацию по организа-

ции строительства и производству 

работ (ПОС, ППР, ПОР), номен-

клатуру общестроительных и спе-

циальных работ 

Уметь: составлять перечень и тех-

нологическую последователь-

ность выполнения СМР, осу-

ществлять расчет объемов строи-

тельно-монтажных работ при раз-

работке ППР на специализирован-

ные работы (в качестве примера - 

монтаж наружной тепловой сети) 

Владеть: навыками чтения рабо-

чей документации, навыками под-

счета объемов СМР и заполнения 

формы ведомости объемов строи-

тельно-монтажных работ (в каче-

стве примера - монтаж наружной 

тепловой сети), навыками разра-

ботки календарного плана произ-

водства работ 

ОПК-9.2 

Определение потребно-

сти производственного 

подразделения в матери-

ально-технических и тру-

довых ресурсах 

Знать: основы материально-тех-

нического обеспечения строи-

тельства, основы логистики, учета 

и контроля в снабжении 

Уметь: использовать нормативно-

технические документы в профес-

сиональной деятельности, опреде-

лять потребность в материально-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

технических и трудовых ресурсах 

при разработке ППР 

Владеть: навыками расчета по-

требности в ресурсах и составле-

ния ведомости потребности в ма-

териально-технических ресурсах 

по установленной форме, навы-

ками проектирования графика 

движения трудовых ресурсов при 

выполнении работ 

ОПК-9.3 

Определение квалифика-

ционного состава работ-

ников производственного 

подразделения  

Знать: нормативные, технические 

и руководящие документы по ор-

ганизации строительства и произ-

водству работ, виды нормативов 

по определению состава звена,      

квалификации и разрядов рабочих 

(ЕНиР, ФЕР, ГЭСН, ТЕР) 

Уметь: определять трудозатраты 

по видам и объемам работ в со-

ставе ППР на основе нормативных 

документов, подбирать професси-

ональный и квалификационный 

состав звеньев для выполнения 

определенных видов работ, со-

ставлять ведомость трудозатрат 

Владеть: навыками пользования 

нормативной документацией при 

подсчете трудоемкости работ, 

навыками заполнения ведомости 

трудозатрат при разработке ППР 

ОПК-9.4 

Составление документа 

для проведения базового 

инструктажа по охране 

труда, пожарной безопас-

ности и охране окружаю-

щей среды 

Знать: документацию по организа-

ции строительства и производству 

работ (ПОС, ППР, ПОР), норма-

тивные документы в области без-

опасности строительства и произ-

водства работ (РД, ППРк), требо-

вания безопасности при работе с 

кранами, на высоте и других рабо-

тах, формы технической и испол-

нительной документации  

Уметь: составлять документ для 

проведения базового инструктажа 

по охране труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей 

среды 

Владеть: навыками заполнения 

форм технической документации 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

по проведению базового инструк-

тажа по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружаю-

щей среды (наряд-допуск на про-

изводство работ, акт скрытых ра-

бот, журнал производства работ, 

журнал проведения базового ин-

структажа по охране труда, по-

жарной безопасности)  

ОПК-9.5 

Контроль соблюдения 

требований охраны труда 

на производстве 

Знать: продукцию строительства и 

виды общестроительных и специ-

альных работ, основных участни-

ков строительства и договорные 

взаимоотношения между ними, 

особенности специализированных 

организаций, методы и способы 

производства работ, строитель-

ные машины и механизмы, норма-

тивные требования к безопасно-

сти и охране труда при производ-

стве СМР 

Уметь: контролировать соответ-

ствие выполняемых строительных 

работ требованиям нормативно-

технических документов, усло-

виям договора строительного под-

ряда, календарному плану произ-

водства работ, контролировать со-

блюдения требований охраны 

труда на производстве 

Владеть: навыками подбора ма-

шин и механизмов для производ-

ства работ, навыками контроля со-

блюдения требований охраны 

труда при производстве СМР 

ОПК-9.6 

Контроль соблюдения 

мер по борьбе с корруп-

цией в производственном 

подразделении 

Знать: основные понятия согласно 

градостроительного кодекса РФ, 

субъекты градостроительной дея-

тельности, нормативные право-

вые акты РФ, относящиеся к 

сфере градостроительной деятель-

ности, этапы проектирования и 

состав работ, стадийность проек-

тирования, виды проектов, требо-

вания законодательства РФ и нор-

мативных документов к составу и 

содержанию проектной докумен-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

тации, методы и способы произ-

водства работ, элементы системы 

управления, подсистемы, основы 

материально-технического снаб-

жения, учета и контроля  

Уметь: оформлять документацию 

для производства работ по инже-

нерно-технологическому проек-

тированию объектов капиталь-

ного строительства в соответ-

ствии с установленными требова-

ниями, предпринимать меры по 

борьбе с коррупцией в производ-

ственном подразделении 

Владеть: теоретическими осно-

вами управления в строительстве, 

основами управления в производ-

ственном подразделении 

ОПК-9.7 

Контроль выполнения ра-

ботниками производ-

ственных заданий 

Знать: элементы системы управле-

ния, подсистемы, этапы подго-

товки строительного производ-

ства, состав специализированных 

работ, взаимоувязку общестрои-

тельных и специальных работ 

Уметь: контролировать соответ-

ствие выполняемых строительных 

работ требованиям нормативно-

технических документов, усло-

виям договора строительного под-

ряда, календарному плану произ-

водства работ, подбирать строи-

тельные машины и механизмы, 

расстанавливать бригады и звенья 

в соответствии с квалификацией 

работников по рабочим местам 

Владеть: основами управления в 

производственном подразделе-

нии, навыками подготовки строи-

тельного производства, навыками 

распределения работ между ис-

полнителями и контроля выполне-

ния производственных заданий на 

объекте строительства 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Раздел 1. Тео-

ретические и 

практические 

основы орга-

низации и 

управления в 

строительстве 

 

Лек 1. Теоретическая часть 

Тема 1. Введение. Роль капиталь-

ного строительства в создании про-

изводственного потенциала 

страны. Капитальное строитель-

ство как отрасль народного хозяй-

ства. Основные понятия в соответ-

ствии с градостроительным кодек-

сом РФ. Продукция строительства 

и виды общестроительных и специ-

альных работ. 

7 2 - - собеседование  

(по вопросам к  

зачету), 

тест 

Лек Тема 2. Основы организации строи-

тельного производства. Основные 

формы организации производства 

любой отрасли народного хозяй-

ства: специализация, кооперирова-

ние, комбинирование, концентра-

ция. Методы организации работ: уз-

ловой, комплектно-блочный, вахто-

вый. 

7 2 - - собеседование  

(по вопросам к  

зачету), 

тест 

Лек Тема 3. Субъекты градостроитель-

ной деятельности. Организации - 

основные участники строитель-

ства. Взаимоотношения между 

ними. Виды договоров. Способы 

производства работ: хозяйствен-

7 2 - - собеседование  

(по вопросам к  

зачету), 

тест 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

ный, подрядный, смешанный. Осо-

бенности специализированных ор-

ганизаций. 

Лек Тема 4. Организация проектирова-

ния. Этапы разработки проекта.  

Нормативные документы, регла-

ментирующие состав и содержание 

проектной документации. Предпро-

ектный этап. Виды изысканий, их 

состав и содержание. Выбор района 

и площадки для строительства. За-

дание на проектирование. Проект-

ный этап. Стадийность проектиро-

вания. Проектные организации. Их 

направленность, структура. Виды 

проектов. Документация по органи-

зации строительства и производ-

ству работ (ПОС, ППР). Послепро-

ектный этап. Согласование, экспер-

тиза и утверждение проектов. Ав-

торский надзор за строительством. 

Сдача объекта в эксплуатацию. 

7 4 - - собеседование  

(по вопросам к  

зачету), 

тест 

Лек Тема 5. Подготовка строительного 

производства. Задачи. Единая си-

стема. Этапы подготовки строи-

тельного производства. Общая ор-

ганизационно-техническая подго-

товка строительства. Подготовка 

строительной организации. Подго-

товка объекта к строительству. 

7 2 - - собеседование  

(по вопросам к  

зачету), 

тест 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Внеплощадочные и внутриплоща-

дочные работы. Подготовка произ-

водственных процессов работы 

бригад.  Функции участка обеспе-

чения монтажа и участка подго-

товки производства. Строительная 

готовность объекта к монтажу. 

Лек Тема 6. Организация материально-

технического обеспечения строи-

тельства. Нормы определения по-

требности в ресурсах. Планирова-

ние закупок и запасов. Формы по-

ставки изделий и материалов от по-

ставщиков к потребителям. Основы 

логистики. Контейнеризация и па-

кетирование в строительстве. Учет 

и контроль в снабжении. Структура 

и деятельность УПТК. Организация 

производственно-комплектовочной 

базы. 

7 2 - - собеседование  

(по вопросам к  

зачету), 

тест 

Лек Тема 7. Основы управления. Осно-

воположники школы управления. 

Элементы системы управления. 

Подсистемы. 

7 2 - - собеседование  

(по вопросам к  

зачету), 

тест 

Пр 2. Практическая часть. 

2.1. Определение объемов строи-

тельно-монтажных работ по строи-

тельству наружной тепловой сети. 

7 8 - 8 творческое  

задание 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Пр 2.2. Определение потребности в 

строительных материалах, изде-

лиях и конструкциях. 

7 4 - 4     творческое  

       задание 

Пр 2.3 Расчет и подбор машин и меха-

низмов для производства работ 

7 2 - 2          творческое  

  задание 
Пр 2.4 Определение трудозатрат по 

рассчитанному объему работ 

7 6 - 6          творческое 

   задание 
Пр 2.5 Проектирование календарного 

графика производства работ на стро-

ительство наружной тепловой сети 

7 6 - 6          творческое 

    задание 

Пр 2.6 Ознакомление с      

СП 48.13330.2011 и РД-11-06-2007. 

Ознакомление с формами техниче-

ской и исполнительной документа-

ции (наряда-допуска на производ-

ство работ, акта скрытых работ, 

журнала производства работ, журна-

лов проведения базового инструк-

тажа по охране труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей 

среды) 

7 4 - 4           

 

Ср Подготовка к сдаче зачета 7 61,75 - - собеседование,  

тест 

ПА Зачет 7 0,25   Зачет (устно) 

Итого:  108  

 

 



5. Образовательные технологии  

 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа) используются следующие образовательные технологии: 

 Технология традиционного обучения (лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота); 

 Технология критического мышления (творческие задания); 

 Интерактивные технологии (работа в группах). 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

При освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм учебной де-

ятельности: изучение лекционного материала, решение творческих заданий, самостоятельная 

работа с рекомендуемой литературой и по материалам лекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Паспорт оценочных средств 

 

Семестр 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

7 ОПК-9. Способен организовывать ра-

боту и управлять коллективом производ-

ственного подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в обла-

сти строительства, жилищно-комму-

нального хозяйства и/или строительной 

индустрии. 

Собеседование  

(по вопросам к  

зачету). 

Тест. 

Творческие задания. 

 

 

 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля 

 

7.2.1.  Творческие задания 
                                 (наименование оценочного средства) 

Темы творческих заданий 

 

№ п/п Темы 

1 Определение объемов строительно-монтажных работ (тема 2.1).  

2 Определение потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях 

(тема 2.2).  

3 Расчет и подбор машин и механизмов для производства работ (тема 2.3). 

4 Определение трудозатрат по рассчитанному объему работ (тема 2.4). 

5 Разработка календарного графика по строительству наружной тепловой сети (тема 

2.5) 

 

 

Краткое описание и регламент выполнения: 

1. Необходимо по форме составить ведомость объемов строительно-монтажных работ по 

строительству наружной тепловой сети. Номенклатура работ для ведомости объемов 

составляется в технологической последовательности их выполнения.  

2. Необходимо по форме составить ведомость потребности в изделиях и материалах. По 

подсчитанному объему работ рассчитываются необходимые для них изделия, кон-

струкции и материалы. Для расчета необходимо использовать техническую и справоч-

ную литературу, нормы расхода материалов на единицу объема работ. 

3. Необходимо подобрать строительные машины для выполнения объема работ. Произ-

водится расчет и подбор грузоподъемного крана, экскаватора, бульдозера и другой тех-

ники. Для подбора строительной техники используется справочная литература. 

4. Необходимо рассчитать трудозатраты по подсчитанному объему строительно-монтаж-

ных работ. Нормы времени берутся из ЕНиР (сборники единых норм и расценок) или 

ФЕР (Федеральные единичные расценки) или ГЭСН (государственные сметные 

нормы). Трудозатраты рассчитываются, исходя из объема строительно-монтажных ра-

бот. Составляется ведомость трудозатрат по форме. 

5. По подсчитанным объемам работ и трудозатратам разрабатывается календарный гра-

фик выполнения работ на строительство наружной тепловой сети. Подбирается про-



 

фессиональный и квалификационный состав звеньев, сменность. Рассчитывается про-

должительность выполнения каждой работы. При разработке календарного графика со-

блюдается технологическая последовательность работ, их взаимоувязка и совмещение. 

График вычерчивается на миллимитровой бумаге. 

 

Критерии оценки:  

 

Оценивается работа студента в группе. Студенты должны активно участвовать в реше-

нии конкретных производственных задач. Все расчеты должны быть оформлены в тетради.  

Задания частично регламентировано, но имеет разный уровень, нестандартное реше-

ние. Позволяет диагностировать умения, интегрировать знания различных предметов и дис-

циплин, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он участвовал в работе группы, правильно и 

полно решил задачи, аккуратно оформил работу в рабочей тетради; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не участвовал в работе группы, не решил 

задачи или допустил крупные ошибки, выполнил не весь объем задач, не может объяснить 

алгоритм решения или ответить на заданные преподавателем вопросы. 

 

7.2.2. Собеседование_______ 
                               (наименование оценочного средства) 

Собеседование проводится устно по теоретическому курсу согласно списку вопросов к 

зачету №1-40 (раздел 7.3.1). 

Критерии оценки:  

 

При устных ответах на вопросы к зачету студент отвечает на не менее, чем 40% вопро-

сов к зачету, ориентируется в основных понятиях, знает участников строительства, этапы и 

стадийность проектирования, этапы подготовки строительного производства, виды докумен-

тов по организации строительства и производству работ, виды основной нормативной доку-

ментации в предметной области. 

7.2.3. Тест________________ 
                               (наименование оценочного средства) 

При оценке уровня знаний студента преподавателем выборочно может быть проведено 

тестирование студента.  

Тестирование проводится по банку тестовых заданий, приведенных в ФОС. 

 

Критерии оценки:  

Результатом положительной оценки является показатель правильных ответов студента не 

менее, чем на 40% тестовых заданий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

 

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации 

 

Семестр   7 

 

№ 

п/п 
Вопросы к зачету  

1 Капитальное строительство как отрасль народного хозяйства. Понятия: градострои-

тельная деятельность, градостроительный регламент, объект капитального строитель-

ства, линейные объекты, некапитальные строения и сооружения, реконструкция, техни-

ческое перевооружение, расширение объектов, новое строительство, капитальный ре-

монт, благоустройство территории, индивидуальное жилищное строительство. 

2 Продукция строительства. Группы строительства по назначению.  

3 Виды общестроительных и специальных работ. 

4 Основные формы организации производства.  

5 Методы организации работ, применяемые в строительстве. 

6 Субъекты градостроительной деятельности. Организации - основные участники строи-

тельства. Их основные функции и обязанности. 

7 Виды договоров, заключаемые между организациями-участниками строительства.  

8 Способы производства работ, применяемые во взаимоотношениях между организаци-

ями. 

9 Особенности санитарно-технического производства. 

10 Требования законодательства РФ и нормативных документов к составу и содержанию 

проектной документации. Этапы проектирования. Состав мероприятий.  

11 Выбор района и площадки для строительства. Состав комиссии. 

12 Виды изысканий, их состав и содержание. 

13 Задание на проектирование объектов промышленного и гражданского назначения. 

14 Стадийность проектирования. Документация.  

15 Виды проектных организаций, их подчиненность, направленность и структура.  

16 Виды проектов. Разделы и состав рабочего проекта. 

17 Строительный паспорт объекта. Архитектурно-планировочное задание. 

18 Послепроектный период. Авторский надзор за строительством. 

19 Нормативные, технические и руководящие документы по организации строительства, 

производству работ и безопасному ведению работ. 

20 Документация по организации строительства. 

21 Исходные данные для разработки ППР.  

22 Состав ППР. 

23 Порядок согласования и утверждения ППР. 

24 Подготовка строительного производства. Единая система подготовки.  

25 Этапы подготовки строительного производства. 

26 Общая организационно-техническая подготовка строительства. 

27 Подготовка строительной организации. 

28 Подготовка объекта к строительству. 

29 Подготовка производственных процессов работы бригад. 

30 Функции участка подготовки производства и участка обеспечения монтажа.  

31 Материально-техническое обеспечение строительства. Планирование закупок и запа-

сов.  

32 Основы логистики.  

33 Учет и контроль в снабжении. 



 

№ 

п/п 
Вопросы к зачету  

34 Нормы определения потребности в ресурсах.  

35 Формы поставки материалов, изделий и конструкций на объекты. 

36 Структура УПТК. 

37 Организация производственно-комплектовочной базы. Ее структура.  

38 Контейнеризация и пакетирование. 

39 Теоретические основы управления. Основоположники школы управления. 

40 Элементы системы управления. Подсистемы. 

 

 

7.3.2. Критерии и нормы оценки 
 

Семестр 

Форма проведения 

промежуточной атте-

стации 

Критерии и нормы оценки 

7 Зачет (устно) 

«зачтено» 

Творческое задание по разработке кален-

дарного графика выполнено полностью. 

Студент отвечает более, чем на 40% во-

просов к зачету, результат тестирования 

– более 40% правильных ответов, сту-

дент ориентируется в предметной обла-

сти. 

«не зачтено» 

Творческое задание по разработке кален-

дарного графика не выполнено или вы-

полнено не полностью. Студент не отве-

чает устно на поставленные вопросы к 

зачету или ответил на менее, чем на 40% 

вопросов, или менее чем на 40% тесто-

вых заданий, плохо ориентируется в 

предметной области. 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

1. Михайлов А.Ю. Основы планирования, организа-

ции и управления в строительстве  

Учебное пособие 2019 ЭБС  

"IPRbooks" 

2. Белая Е.Н., Максименко 

А.Т., Лозикова Ю.Г. 

Основы организации и управления в стро-

ительстве 

Учебное пособие  

(практикум) 

2019 ЭБС  

"IPRbooks" 

3. Гусакова Е.А., Павлов 

А.С. 

Основы организации и управления в стро-

ительстве 

Учебник и практикум 2016  

4. Кунц А.Л. Основы организации, управления и 

планирования в строительстве 

Курс лекций 2015 ЭБС  

"IPRbooks" 

5. Егоров А.Н. Управление строительством объектов в 

условиях негативного влияния 

Учебное 

пособие 

2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

6. Горбанева Е.П. Организация, планирование и управление 

в строительстве 

Учебное 

пособие 

2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

7. Пименов А. Т. Организационно-технологическое 

обеспечение предприятия 

Учебное 

пособие 

2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/86619.html
http://www.iprbookshop.ru/86619.html


 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

1. Осипенкова И. Г Основы организации и управления в 

строительстве 

Учебное 

пособие 

2013 ЭБС  

"IPRbooks" 

2. Маслова Н.В. Технология и организация строительства 

наружных трубопроводов 

Учебное пособие  

(гриф УМО ВУЗов) 

2006 125 

 



8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем 

 – Базы данных Рестко по строительству и недвижимости –  

https://www.restko.ru/building_db.php 

 – Библиотека строительства - https://www.zodchii.ws/ 

 – Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - https://www.technormativ.ru/  

– Cправочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

–   Профессиональная справочная система «Кодекс» - https://kodeks.ru/ 

– «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – http://техэксперт.рус/ 

– База открытых данных Росинмониторинга – http://www.fedsfm.ru/opendata 

–  Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

8.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

Реквизиты договора 

(дата, номер, срок действия) 

1 Windows 1398 

2 OfficeStandart 1398 

 

 

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обуча-

ющихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (С-512). 

Доска аудиторная (меловая), стол учени-

ческий двухместный (моноблок), стол 

преподавательский, кафедра, проектор, 

экран настенный с электроприводом, 

баннер. 

 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

Доска аудиторная (меловая), Столы уче-

нические, стол стул преподавательский, 

стулья ученические, стенды, шкафы. 

 

https://www.restko.ru/building_db.php
https://www.zodchii.ws/
https://www.technormativ.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://техэксперт.рус/
http://www.fedsfm.ru/opendata


 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обуча-

ющихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий   

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (С-508). 

3. Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий теку-

щего контроля и промежуточной аттеста-

ции (С-312). 

Столы компьютерные, стулья, ПК, про-

ектор, экран, маркерная доска. 

 

4. Помещение для самостоятельной работы 

студентов (Г-401) 

Столы ученические, стулья ученические, 

ПК с выходом в сеть Интернет 

 


