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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Основы проектной деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Целью изучения учебного курса «Основы проектной деятельности» явля-

ется знакомство студентов с сущностью и инструментами организации проект-

ной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего квалифицирован-

но принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, 

финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в за-

данное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребите-

ля). 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и 

управления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести 

одну из ключевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять 

ими». 

Задачами учебного курса являются: 

1. ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной 

деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления 

в проекте и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы органи-

зации и управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс «Основы 

проектной деятельности» – «Химия», «Физика», «Материаловедение и ТКМ», 

«Экология». 

 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы проектной 

деятельности» – «Безопасность жизнедеятельности», «Механика жидкости и 

газа», «Основы теории надежности и диагностики». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность демон-

стрировать знания теоре-

тических основ рабочих 

процессов в энергетиче-

ском машиностроении, 

аппаратах и установках 

(ОПК-3); 

 

Знать: теоретические основы рабочих процессов в энергетиче-

ском машиностроении, аппаратах и установках 

Уметь: демонстрировать знания теоретических основ рабочих 

процессов в энергетическом машиностроении, аппаратах и 

установках; 

Владеть: навыками демонстрирования знаний теоретических 

основ рабочих процессов в энергетическом машиностроении, 

аппаратах и установках; 

- способность применять 

методы графического 

представления объектов 

энергетического машино-

строения, схем и систем 

(ПК-2); 

 

Знать: методы графического представления объектов энерге-

тического машиностроения, схем и систем; 

Уметь: применять методы графического представления объек-

тов энергетического машиностроения, схем и систем 

Владеть: навыками применения методов графического пред-

ставления объектов энергетического машиностроения, схем и 

систем. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. «Проектная 
деятельность» 

1. Задачи проектной деятельности. 

2 Типология проекта. 

3 Методы проектирования. 

4 Организация проектной деятельности. 

Модуль 2. «Управление 

проектной деятельно-

стью» 

5 Управление проектом 

6 Матрица исполнителей проекта 

7 Анализ проекта на стадиях жизненного цикла 

8 Оценка риска проектов 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ "Основы проектной деятельности" 
Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=120326 

  
 

Се-

местр 

изу-

чения 

Кол-во 

недель, в 

течение 

которых 

реализу-

ется курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий Форма кон-

троля 

Контроль  

в часах Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Контактная работа занятия Самостоятельная работа 

Всего 

В
 т

.ч
. 
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н
те
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в
-
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о
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 ф
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м

е 
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е 

К
о
н

су
л
ь
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ц
и

и
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Г

Р
 

К
у
р

с.
 п

р
о

ек
ты

 (
К

у
р

с.
 

р
аб

о
ты

) 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

И
н

о
е 

О
Т

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

3 17 108 50 34 0 16 0 58 0 0 0 0 0 56 2 зачет - 

 

 

№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

1 

Мо

дул

ь 1 

Лекция №1 Лек 1 Задачи проектной 

деятельности.  

+ АК, Л 4 2 -   Лекционная 

аудитория 

1 - 100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

Осн. лит-

ра: 1-3 

Доп. лит-

ра: 1, 2 

1 
Мо

дул

Самостоятель-

ное изучение 

Сам1 Изучение материала 

по темам, не во-

-     2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная  
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

ь 1 материала 1 шедшим в лекцию 1. 1-2 до-

полн. 

3 

Мо

дул

ь 1 

Лекция №2 Лек 2 Типология проекта.  +  Л 4 4 -   Лекционная 

аудитория 

1 - 0 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

Осн. лит-

ра: 1-3 

Доп. лит-

ра: 1, 2 

3 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 2 

Сам 3 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 2. 

-     2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная  

1-2 до-

полн. 

4 

Мо

дул

ь 1 

Лекция №3 Лек 3 Методы проектиро-

вания.  

+ П 4 4 -   Лекционная 

аудитория 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

Осн. лит-

ра: 1-3 

Доп. лит-

ра: 1, 2 

5 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

Сам 3 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 3. 

- - - - - 2 4 Вне универ-

ситета 

-  0 - 1-3 ос-

новная  

1-2 до-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

лекции 3 полн. 

5 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 3 

Сам 4 Подготовка к прак-

тической работе 1. 

- - - - - 4 21 Вне универ-

ситета 

-  0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

6 

Мо

дул

ь 1 

Практическое 

занятие  №1 

ПрЗ 

№1 

 Методы проектиро-

вания- эвристиче-

ские 

+ П 3 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

7 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 3 

Сам 4 Подготовка к прак-

тической работе 2. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

7 

Мо

дул

ь 1 

Практическое 

занятие №2 

ПрЗ 

№2 

Методы проектиро-

вания-ТРИЗ 

+ П 3 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

8 

Мо

дул

ь 1 

Лекция №4 Лек 4 Организация про-

ектной деятельно-

сти. 

+  П 4 6 - - - Лекционная 

аудитория 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

Осн. лит-

ра: 1-3 

Доп. лит-

ра: 1, 2 

8 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 4 

Сам 4 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 4. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная  

1-2 до-

полн. 

9 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 4 

Сам 4 Подготовка к прак-

тической работе 3. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

9 

Мо

дул

ь 1 

Практическое 

занятие №3 

ПрЗ 

№ 3 

Методы проектиро-

вания-

моделирование 

+ П 3 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

9 Мо Лекция №5 Лек Управление проек- + Л 4 4 - - - Лекционная 1 - 100 Доска бе- 1-3 ос-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

дул

ь 2 

№5 том. аудитория лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

новная 

1-2 до-

полн. 

10 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 5 

Сам 5 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 5. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная  

1-2 до-

полн. 

11 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 5 

Сам 5 Подготовка к прак-

тической работе 4,5 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

11 

Мо

дул

ь 2 

Практическое 

занятие №4 

ПрЗ 

№ 4 

Алгоритм проект-

ной деятельности 

+ П 3 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

12 
Мо

дул

Практическое 

занятие №5 

ПрЗ 

№5 

Алгоритм управле-

ния проектом 

+ П 3 2 - - - Компьютер-

ный класс 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

1-3 ос-

новная 
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

ь 2 общего до-

ступа 

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-2 до-

полн. 

13 

Мо

дул

ь 2 

Лекция №6 Лек 

№6 

Матрица исполни-

телей проекта 

+ Л 4 6 - - - Лекционная 

аудитория 

1 - 100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

13 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 6 

Сам 5 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 6. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

14 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 6 

Сам  

6 

Подготовка к прак-

тической работе 6 

+ П - 2 - 4 4 Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 - 30 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Практическое 

занятие №6 

ПрЗ 

№6 

Построение матри-

цы ответственности 

исполнителей про-

+ П 3 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

1-3 ос-

новная 

1-2 до-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

екта ступа Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

полн. 

15 

Мо

дул

ь 2 

Лекция №7 Лек 

№7 

Анализ проекта на 

стадиях жизненного 

цикла 

+ Л 4 4 - - - Лекционная 

аудитория 

1 - 100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 7 

Сам 7 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 7 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- -- 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

15 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 7 

Сам 

10 

Подготовка к прак-

тической работе №7 

-     2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

16 

Мо

дул

ь 4 

Практическое 

занятие №7 

ПрЗ 

№7 

Анализ проекта на 

стадиях жизненного 

цикла. Оценка риска 

проектов 

+ П 6 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

 

Мо

дул

ь 2 

Лекция №8 Лек 

№8 

Оценка рисков про-

екта 

+ Л 4 4 - - - Лекционная 

аудитория 

1 - 100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 8 

Сам 7 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 8 

- - - - - 2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 8 

Сам 

10 

Подготовка к прак-

тической работе №8 

- - - - - 2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Практическое 

занятие №8 

ПрЗ 

№8 

Письменный опрос 

по вопросам к заче-

ту. 

 

+ П 44 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 - 30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Ведущий 
Мах 

бал-

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе-

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории по индивидуальному 

графику студента 

Тип аудитории 
Кол-

во ауд 

№ 

аудито-

рии, 

место 

Мах 

студен-

тов 

Требуемое обо-

рудование 

в часах 

в т.ч. в 
интеракт. 

форме 
(+, -) 

в часах в днях 

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

16 

Мо

дул

ь  2 

Консультация 

вне расписа-

ния 

КонВ 

2 

Консультация перед 

рубежным контро-

лем 2 по модулям 

1,2 

- П - - - 2 - Лекционная 

аудитория 

1 - 0 - 1-3 ос-

новная 

1-2 до-

полн. 

17 

 Итоговый тест 

по курсу через 

ЦТ 

ТИ  + - 100  - 2 - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 По 

рапи-

са-

нию 

30   

      ИТО

ГО 

100 50 0 
 

58        

      108        

      ИТОГО 

через ЦТ 

2        
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Наименования 

учебных меро-

приятий 

Типы учебных 

мероприятий 

Количество 

баллов 

Условия допуска Критерии  и нормы оценки 

Лекция Лек № 1-16 32 Не предусмотрены 2 балла - посещение пары 

Практическое 

занятие №1 

ПрЗ №1 3 Не предусмотрены Практическое занятие - максимум 3 балла, минимум 

минус 3 балла.  0 баллов - работа не выполнена. 1 

балл - работа выполнена со значительными ошибка-

ми. 2 балла - работа выполнена с незначительными 

ошибками и прошла защиту (ответ на один контроль-

ный вопрос из двух). 3 балла -. работа выполнена 

верно и прошла защиту (ответ на два контрольных 

вопроса из двух). 

За невыполненную студентом практическую работу 

преподаватель вправе выставить  отрицательные  

баллы,  равные  максимальному  количеству  баллов  

за  задание. Если  студент  выполнил  практическую 

работу,  за  которую  он  получил  отрицательные  

баллы,  то  количество  баллов за  эту  работу выстав-

ляется  в  соответствии  с  критериями  оценки,  при  

этом отрицательные баллы  не  учитываются (отсчет 

нового рейтингового балла осуществляется с 0 бал-

лов). 

Практическое 

занятие №2 

ПрЗ №2 3 Не предусмотрены Практическое занятие - максимум 3 балла, минимум 

минус 3 балла.  0 баллов - работа не выполнена. 1 

балл - работа выполнена со значительными ошибка-

ми. 2 балла - работа выполнена с незначительными 

ошибками и прошла защиту (ответ на один контроль-

ный вопрос из двух). 3 балла -. работа выполнена 

верно и прошла защиту (ответ на два контрольных 

вопроса из двух). 

За невыполненную студентом практическую работу 
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преподаватель вправе выставить  отрицательные  

баллы,  равные  максимальному  количеству  баллов  

за  задание. Если  студент  выполнил  практическую 

работу,  за  которую  он  получил  отрицательные  

баллы,  то  количество  баллов за  эту  работу выстав-

ляется  в  соответствии  с  критериями  оценки,  при  

этом отрицательные баллы  не  учитываются (отсчет 

нового рейтингового балла осуществляется с 0 бал-

лов). 

Практическое 

занятие №3 

ПрЗ №3 3 Не предусмотрены Практическое занятие - максимум 3 балла, минимум 

минус 3 балла.  0 баллов - работа не выполнена. 1 

балл - работа выполнена со значительными ошибка-

ми. 2 балла - работа выполнена с незначительными 

ошибками и прошла защиту (ответ на один контроль-

ный вопрос из двух). 3 балла -. работа выполнена 

верно и прошла защиту (ответ на два контрольных 

вопроса из двух). 

За невыполненную студентом практическую работу 

преподаватель вправе выставить  отрицательные  

баллы,  равные  максимальному  количеству  баллов  

за  задание. Если  студент  выполнил  практическую 

работу,  за  которую  он  получил  отрицательные  

баллы,  то  количество  баллов за  эту  работу выстав-

ляется  в  соответствии  с  критериями  оценки,  при  

этом отрицательные баллы  не  учитываются (отсчет 

нового рейтингового балла осуществляется с 0 бал-

лов). 

Практическое 

занятие №4 

ПрЗ №4 3 Не предусмотрены Практическое занятие - максимум 3 балла, минимум 

минус 3 балла.  0 баллов - работа не выполнена. 1 

балл - работа выполнена со значительными ошибка-

ми. 2 балла - работа выполнена с незначительными 

ошибками и прошла защиту (ответ на один контроль-

ный вопрос из двух). 3 балла -. работа выполнена 

верно и прошла защиту (ответ на два контрольных 
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вопроса из двух). 

За невыполненную студентом практическую работу 

преподаватель вправе выставить  отрицательные  

баллы,  равные  максимальному  количеству  баллов  

за  задание. Если  студент  выполнил  практическую 

работу,  за  которую  он  получил  отрицательные  

баллы,  то  количество  баллов за  эту  работу выстав-

ляется  в  соответствии  с  критериями  оценки,  при  

этом отрицательные баллы  не  учитываются (отсчет 

нового рейтингового балла осуществляется с 0 бал-

лов). 

Практическое 

занятие №5 

ПрЗ №5 3 Не предусмотрены Практическое занятие - максимум 3 балла, минимум 

минус 3 балла.  0 баллов - работа не выполнена. 1 

балл - работа выполнена со значительными ошибка-

ми. 2 балла - работа выполнена с незначительными 

ошибками и прошла защиту (ответ на один контроль-

ный вопрос из двух). 3 балла -. работа выполнена 

верно и прошла защиту (ответ на два контрольных 

вопроса из двух). 

За невыполненную студентом практическую работу 

преподаватель вправе выставить  отрицательные  

баллы,  равные  максимальному  количеству  баллов  

за  задание. Если  студент  выполнил  практическую 

работу,  за  которую  он  получил  отрицательные  

баллы,  то  количество  баллов за  эту  работу выстав-

ляется  в  соответствии  с  критериями  оценки,  при  

этом отрицательные баллы  не  учитываются (отсчет 

нового рейтингового балла осуществляется с 0 бал-

лов). 

Практическое 

занятие №6 

ПрЗ №6 3 Не предусмотрены Практическое занятие - максимум 3 балла, минимум 

минус 3 балла.  0 баллов - работа не выполнена. 1 

балл - работа выполнена со значительными ошибка-

ми. 2 балла - работа выполнена с незначительными 

ошибками и прошла защиту (ответ на один контроль-
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ный вопрос из двух). 3 балла -. работа выполнена 

верно и прошла защиту (ответ на два контрольных 

вопроса из двух). 

За невыполненную студентом практическую работу 

преподаватель вправе выставить  отрицательные  

баллы,  равные  максимальному  количеству  баллов  

за  задание. Если  студент  выполнил  практическую 

работу,  за  которую  он  получил  отрицательные  

баллы,  то  количество  баллов за  эту  работу выстав-

ляется  в  соответствии  с  критериями  оценки,  при  

этом отрицательные баллы  не  учитываются (отсчет 

нового рейтингового балла осуществляется с 0 бал-

лов). 

Практическое 

занятие №7 

ПрЗ №7 6 Не предусмотрены Практическое занятие - максимум 3 балла за каждую 

практическую работу, минимум минус 3 балла за 

каждую практическую работу.  0 баллов - работа не 

выполнена. 1 балл - работа выполнена со значитель-

ными ошибками. 2 балла - работа выполнена с незна-

чительными ошибками и прошла защиту (ответ на 

один контрольный вопрос из двух). 3 балла -. работа 

выполнена верно и прошла защиту (ответ на два кон-

трольных вопроса из двух). 

За невыполненную студентом практическую работу 

преподаватель вправе выставить  отрицательные  

баллы,  равные  максимальному  количеству  баллов  

за  задание. Если  студент  выполнил  практическую 

работу,  за  которую  он  получил  отрицательные  

баллы,  то  количество  баллов за  эту  работу выстав-

ляется  в  соответствии  с  критериями  оценки,  при  

этом отрицательные баллы  не  учитываются (отсчет 

нового рейтингового балла осуществляется с 0 бал-

лов). 

Итоговое прак-

тическое занятие 

ПрЗ №8 44 Выполнение практических 

работ №1-8 

Практическое занятие. 

Письменный опрос по вопросам к зачету. 
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Ответ с грубыми ошибками или отсутствие ответа - 0 

баллов. 

Полный, развернутый письменный ответ - 56 баллов. 

В зависимости от полноты, аргументированности и 

правильности письменного ответа – оценка от 0 до 56 

баллов. 

Итоговый тест 

по курсу через 

ЦТ 

Итоговый тест 

по курсу через 

ЦТ 

100 Не предусмотрены Тестирование в соответствии с регламентом 

Схема расчета итоговой оценки 

 

 

Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста 

и все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены) 

 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет Выполнение 100% практиче-

ских работ 

«зачтено» Итоговая сумма набранных баллов по резуль-

татам всех занятий ≥40  

«не зачтено» Итоговая сумма набранных баллов по резуль-

татам всех занятий <40 

 

 



  6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирований 

 

6.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирований 

Название банка тестовых 

заданий 

Кол-во заданий 

в банке тесто-

вых заданий 

Разработчики 

Основы проектной дея-

тельности 
360 Л.Н. Горина 

 

6.2. Регламент проведения тестирований 

Название банка 

тестовых заданий 

Кол-во зада-

ний, предъяв-

ляемых сту-

денту 

Номера и наиме-

нования разделов 

теста 

Кол-во 

заданий 

в раз-

деле 

Время на 

тестирова-

ние, мин. 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

50 Модуль 1 25 45 

Модуль 2 25 

 

7. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Данный раздел не предусмотрен 

 

8. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-

трольных, расчетно-графических и др.) 

 

Данный раздел не предусмотрен 

 

9. Вопросы к зачету 

 
1.  Понятие проекта 

2.  Основные исторические этапы проектной деятельности 

3.  Отличия функционального подхода и проектного подхода к деятельности 

4.  Признаки и характерные черты проекта и проектной деятельности 

5.  Параметры проекта 

6.  Классификация проектов по различным критериям 

7.  Понятие технического проекта 

8.  Нормативные документы, регламентирующие разработку технического проекта 

9.  Объекты управления в проекте 
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10.  Система управления проектом 

11.  Цикл  жизни технического изделия 

12.  Цикл жизни проекта, основные стадии разработки и реализации проекта 

13.  Окружение проекта: внутреннее факторы проекта 

14.  Окружение проекта: внешние факторы проекта 

15.  SWOT-анализ: понятие, работа с матрицей 

16.  SWOT-анализ: технология формирования направлений 

17.  Понятие плана и планирования, основные ошибки планирования 

18.  Этапы планирования, объекты управления в плане, виды планов 

19.  Структура планов: организационный, финансовый, план маркетинга, план производ-

ства 

20.  Объекты планирования 

21.  Принципиальное устройство диаграммы Ганта 

 

22.  Особенности различных ролей и функций в групповом проекте 

23.  Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты. 

24.  Выявление, формулирование и оценка проблем при определении темы проекта 

25.  Организационная структура управления проектом.  

26.  Основные подходы к выбору оргструктуры 

27.  Миссия проекта: требования к формулированию 

28.  Миссия проекта: определение 

29.  Работа с целями проекта: выявление, формулирование, оценка целей 

30.  Стратегия проекта 

31.  Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры разбие-

ния работ, назначение 

32.  Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы технологии разработки 

календарных планов, состав отчетной документации по календарному плану 

33.  Разбиение работ в проектной деятельности: функции, организация структуры разби-

ения работ 

34.  Пакет проектно-сметной документации 

35.  Планирование конкретного мероприятия в рамках проекта 

36.  Организация конкретного мероприятия в рамках проекта 

37.  Основные этапы и методы завершения проекта 

38.  Важнейшие факторы успеха проекта  

39.  Типичные причины неудач управления проектом 

40.  Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы  (темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Модуль 1Проектная 

деятельность 

ОПК-2; 

ПК-2 

Практическое задание 1. 

Методы проектирования- 

эвристические 
2   ОПК-2; 

ПК-2 

Практическое задание 2. 

Методы проектирования-

ТРИЗ 
3   ОПК-2; 

ПК-2 

Практическое задание 3. 

Методы проектирования-

моделирование 

4  Модуль 2 Управление 

проектной деятельно-

стью 

ОПК-2; 

ПК-2 

Практическое задание 4. 

Алгоритм проектной дея-

тельности 

5   ОПК-2; 

ПК-2 

Практическое задание 5. 

Алгоритм управления про-

ектом 

6   ОПК-2; 

ПК-2 

Практическое задание 6. 

Построение матрицы от-

ветственности исполните-

лей проекта 
7   ОПК-2; 

ПК-2 

Практическое задание 7. 

Анализ проекта на стадиях 

жизненного цикла 

8   ОПК-2; 

ПК-2 

Практическое задание 8. 

Оценка рисков проекта 

 

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

10.2.1. Практическое задание №1 «Методы  проектирования - эвристиче-

ские»  

Тема 3 Методы проектирования.   
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1. Цель: Ознакомиться с эвристическими методами проектирования. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рассмот-

реть понятия эвристика и эвристические методы. Получить практические навыки 

построения структуры методов проектирования. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Построить иерархическую структуру выполнения проекта (таблица 1). 

3. Построить графическую модель проекта (Форма 1). 

4. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 – Иерархическая структура выполнения проекта. 

Надсистема Цель проекта 

Подсистема 1 Задача 1 

Подсистема 2 Задача 2 

Подсистема n Задача N 

Функционал 1 Этап выполнения проекта для кон-

кретной задачи 1 

Функционал 2 Этап выполнения проекта для кон-

кретной задачи 2 

Функционал n Этап выполнения проекта для кон-

кретной задачи N 

Мониторинг 1 Виды процессов, которые выпол-

няются на конкретном этапе 1 

Мониторинг 2 Виды процессов, которые выпол-

няются на конкретном этапе 2 

Мониторинг n Виды процессов, которые выпол-

няются на конкретном этапе N 

 

4. Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.2. Практическое задание №2 «Метод проектирования - ТРИЗ»  
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Тема 3 Методы проектирования.   

1. Цель: Ознакомиться с  методом проектирования – ТРИЗ (Теория решения 

изобретательских задач). 

Формулировка  задания 

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рассмот-

реть понятия ТРИЗ - методы. Получить практические навыки построения струк-

туры с использованием ТРИЗ - методов проектирования. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. По варианту выполнения практического задания №1 заполнить таблицу 1. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 – Алгоритм выполнения ТРИЗ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа ТРИЗ 

Элементы этапа Описание действий 

Наименование проекта: 

1.  Этап 1. ТИП 

ЗАДАЧИ 

Цель проекта  

2.  Этап 2. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 

И ИКР 

Схема типичного кон-

фликта 

 

Принцип разрешения 

физических противоре-

чий 

 

ИКР  

3.  Этап3. РЕСУРСЫ 

 

Дополнительные ресур-

сы 

 

Дополнительное время  

Условия изменения про-

екта 

 

4.  Этап4. РЕШЕНИЕ 

 

Принципы и типовые 

приемы устранения тех-

нических противоречий. 

 

5.  Этап5. АНАЛИЗ Минимизация ресурсов  

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.3. Практическое задание №3 «Метод проектирования - моделирование»  

Тема 4 Организация проектной деятельности. 

1. Цель: Ознакомиться с методом проектирования моделирование. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику применения моделирования в проектировании и рас-

смотреть понятия и методы моделирования. Получить практические навыки по-
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строения структуры с использованием  методов моделирования в проектирова-

нии. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. На основании данных таблицы 1 построить модель организации техноло-

гической подготовки производства (форма 1). Построить соединительные 

стрелочки между элементами, с учетом вида работ и исполнителей, вы-

полняющих эту работу. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 - Содержание работ типовой схемы организации ТПП при технологи-

ческом обеспечении. 

Исполнители Содержание работ 

Заказчик (потребитель) 1 → 2 - Выбор разработчика изделия 

1 → 3 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 

единичных изделий 

1 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 

серийных изделий 

9 → 10 - Оценка определяющих технологиче-

ских и организационных решений по произ-

водству изделия 

10 → 12 - Передача разработчику результатов 

оценки 

Независимые эксперты 8 → 11- Оценка определяющих технологиче-

ских и организационных решений по произ-

водству изделия 

11 → 12 - Передача разработчику результатов 

оценки 

20 → 21 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению изделий для 

приемочных испытаний 

 21 → 25 - Передача изготовителю опытных об-

разцов и единичных изделий результатов 

оценки 

29 → 30 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению серийных изде-

лий 

30 → 31 - Передача изготовителю серийных 

изделий результатов оценки 

Специализированные тех-

нологические организации 

5 → 6 - Участие в выполнении работ по ТПП 

при проектировании изделия 

6 → 7 - Передача разработчику результатов 

работ по ТПП 

17 → 18 - Участие в выполнении работ по ТПП 

опытных образцов и единичных изделий 
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18 → 19 - Передача изготовителю опытных об-

разцов и единичных изделий результатов работ 

по ТПП 

22 → 27 - Участие в выполнении работ по ТПП 

серийных изделий 

27 → 28 - Передача изготовителю серийных 

изделий результатов работ по ТПП 

Разработчик 2 → 3 - Выбор изготовителя опытных образцов 

и единичных изделий 

2 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 

серийных изделий 

2 → 5 - Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП при проектировании изделия 

2 → 7 - Организация и выполнение работ по 

ТПП при проектировании изделия 

7 → 8 - Организация независимой оценки 

определяющих технологических и организаци-

онных решений по производству изделия 

7 → 12 - Участие в оценке определяющих тех-

нологических и организационных решений по 

производству изделия 

12 → 14 - Передача изготовителю опытных об-

разцов и единичных изделий конструкторской 

и технологической документации, необходи-

мой для выполнения ТПП 

12 → 16 - Передача изготовителю серийных 

изделий конструкторской и технологической 

документации, необходимой для начала вы-

полнения наиболее сложных и трудоемких ра-

бот по ТПП 

12 → 23 - Участие в выполнении работ по ТПП 

опытных образцов и единичных изделий 

23 → 24 - Участие в оценке технологической 

готовности производства к изготовлению из-

делий для приемочных испытаний 

24 → 26 - Передача изготовителю серийных 

изделий необходимой для ТПП конструктор-

ской и технологической документации, отра-

ботанной по результатам изготовления и при-

емочных испытаний опытных образцов 

Изготовитель опытных об-

разцов и единичных изде-

лий 

3 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит 

в одно объединение с изготовителем или не 

определен в заказе на создание изделия 
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3 → 13 - Участие в выполнении работ по ТПП 

при проектировании изделия 

13 → 14 - Участие в оценке определяющих 

технологических и организационных решений 

по производству изделия 

14 → 16 - Передача изготовителю серийных 

изделий технологической документации, необ-

ходимой для начала выполнения наиболее 

сложных и трудоемких работ по ТПП 

14 → 17- Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП опытных образцов и единичных 

изделий 

14 → 19 - Организация и выполнение работ по 

ТПП опытных образцов и единичных изделий 

19 → 20 - Организация независимой оценки 

технологической готовности производства к 

изготовлению изделий для приемочных испы-

таний 

19 → 25 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению изделий для 

приемочных испытаний 

25 → 26 - Передача изготовителю серийных 

изделий необходимой для ТПП технологиче-

ской документации, отработанной по результа-

там изготовления и приемочных испытаний 

опытных образцов 

Изготовитель серийных из-

делий 

4 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит 

в одно объединение с изготовителем или не 

определен в заказе на создание изделия 

4 → 15 - Участие в выполнении работ по ТПП 

при проектировании изделия 

15 → 16 - Участие в оценке определяющих 

технологических и организационных решений 

по производству изделия 

16 → 22 - Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП серийных изделий 

16 → 26 - Организация и начало выполнения 

наиболее сложных и трудоемких работ по ТПП 

серийных изделий 

26 → 28 - Выполнение и завершение работ по 

ТПП серийных изделий 

28 → 31 - Оценка технологической готовности 
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производства к изготовлению серийных изде-

лий 

 

 

Форма 1 

Испол-

нители ТПП 

Разработка 

проектной кон-

структорской до-

кументации на из-

делие 

Разработка рабочей 

конструкторской доку-

ментации, изготовление 

и испытание опытных 

образцов и единичных 

изделий 

Подго-

товка и осво-

ение произ-

водства се-

рийных из-

делий 

 

Заказчик 

(потребитель) 

Незави-

симые экс-

перты 

Специа-

лизированные 

технологиче-

ские операции 

Разра-

ботчик 

Изгото-

витель опыт-

ных образцов 

и единичных 

изделий 

Изгото-

витель серий-

ных изделий 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

10.2.4. Практическое задание №4. Алгоритм проектной деятельности. 

Тема 5. Управление проектом. 

1. Цель: Ознакомиться алгоритмами проектной деятельности. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику алгоритма проектной деятельности и рассмотреть ста-

дии проектной деятельности. Получить практические навыки построения струк-

туры с использованием алгоритмов проектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 
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1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Выбрать из таблицы 1 вид проекта. 

3. Заполнить таблицу 2- алгоритм выполнения проекта. 

3.Ожидаемый результат 

Таблица 1- Виды проектов. 

№ Наименование темы 

1

. 

Проект «Конструкция» 

2

. 

Проект «Технология» 

3

. 

Проект «Материалы» 

4

. 

Проект «Оборудование» 

5

. 

Проект «Консультанты» 

6

. 

Проект «Маркетинг» 

7

. 

Проект «Качество» 

8

. 

Проект «Сервис» 

9

. 

Проект «Рециклинг» 

1

0. 

Проект «Диагностика» 

1

1. 

Проект «Дизайн» 

1

2. 

Проект «Строительство» 

1

3. 

Проект «Ресурсы» 

1

4. 

Проект «Поставки материалов. Комплектующих» 

1

5. 

Проект «Логистика» 

 

Таблица 2-  Алгоритм выполнения проекта 

№ 

 

Стадия проекта Описание 

стадии 

Документ 

на входе 

Документ 

на выхо-

де 

Исполнители, 

распределение 

обязанностей, 

ответственности  

1 Выбор темы про-

екта 
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2 Постановка цели     

3 Постановка задач     

4 Разработка план-

графика 

    

5 Анализ исходной 

системы, выявле-

ние проблем 

    

6 Формирование 

гипотезы 

    

7 Планирование и 

разработка иссле-

довательских дей-

ствий 

    

8 Сбор данных 

(накопление фак-

тов, наблюдений, 

доказательств), их 

анализ и синтез 

    

9 Подготовка и 

написание работы 

    

10 Оценка проекта 

экспертами (прак-

тическая провер-

ка) 

    

11 Доработка, устра-

нение выявленных 

недостатков в 

проекте, оформ-

ление 

    

12 Представление, 

презентация про-

екта. 

    

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.5.Практическое задание №5. Алгоритм управления проектом. 

Тема 5. Управление проектом. 

1. Цель: Ознакомиться с алгоритмом управления проектом. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику алгоритмам управления проектами и рассмотреть си-

стемы управления проектной деятельностью. Получить практические навыки 
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построения процедуры  управления проектной деятельностью. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. На основании данных задания №4 заполнить матрицу алгоритма управле-

ния проектом (таблица 1). 
3.Ожидаемый результат 

Таблица 1 - Матрица алгоритма управления проектом 

 

№ Содержание 

этапа 

Цели этапа Выходные 

процессы 

Исполнители 

     

     

     

     

     

     

     

     

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.6. Практическое задание №6. Построение матрицы ответственности ис-

полнителей. 

Тема 6. Матрица исполнителей проекта 

1.  Цель: Ознакомиться с основами построения матрицы ответственности 

исполнителей. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику основам построения матрицы ответственности испол-

нителей и рассмотреть понятия построения матрицы ответственности исполни-

телей. Получить практические навыки построения матрицы ответственности ис-

полнителей. 

 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

1. На основании выполненных практических заданий №4,5 заполнить табли-

цу матрицу ответственности исполнителей проекта.  (таблица 1) 

3. Ожидаемый результат 

Таблица 1 -Матрица ответственности исполнителей проекта. 

 Наименование 

исполнителя, 

члена команды 

Наименование ис-

полнителя, члена 

команды проекта 

Наименование испол-

нителя, члена команды 

проекта 
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проекта 

Результат 

1 

   

Результат 

2 

   

Результат 

3 

   

Результат 

4 

   

Результат 

N 

   

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.7. Практическое задание №7. Анализ проекта по стадиям жизненного 

цикла. 

Тема 7. Анализ проекта на стадиях жизненного цикла  

1. Цель: Ознакомиться с основами анализа проекта по стадиям жизненного 

цикла. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику основам анализа проекта по стадиям жизненного цик-

ла и рассмотреть понятия анализа проекта по стадиям жизненного цикла. Полу-

чить практические навыки построения структуры анализа проекта по стадиям 

жизненного цикла. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью. 

2. Заполнить Таблицу 1, 2, 3 на основании теоретических данных. 

3.Ожидаемый результат. 

Таблица 1 - Стадии жизненного цикла изделия и виды ЭП 
Стадии жизнен-

ного цикла 

Предпринимаемые действия Вид ЭП 

Техническое 

предложение 

  

Разработка   

  

Производство и 

установка 

  

 

Эксплуатация и   
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техническое об-

служивание 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 - Ответственность членов экспертной группы и график работ 
Член груп-

пы/участник 

Исходные 

дан-

ные/ответстве

нность1 

Вид ЭП2 

  Предва-

рительная 

По-

дроб-

ная 

Оконча-

тельная 

Производ-

ственная 

Устано-

вочная 

Эксплуа-

тационная 

Руководи-

тель 

       

Секретарь        

Разработчик 

(изделия) 

       

Разработчик 

(не имею-

щий отно-

шения к 

анализируе-

мому изде-

лию) 

       

Специалист 

по безотказ-

ности 

       

Специалист 

по ремонто-

пригодно-

сти, техни-

ческому об-

служиванию 

и его обес-

печению 

       

Специалист 

по качеству 

       

Специалист 

по воздей-

ствию 

окружаю-

щей среды 

       

Специалист 

по безопас-

ности 

       

Специалист 

по челове-

ческому 
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фактору 

Специалист 

по правовым 

вопросам 

       

Технолог        

Снабженец 

(по желанию 

- постав-

щик) 

       

Специалист 

по материа-

лам 

       

Специалист 

по оснастке 

       

Специалист 

по отгру-

зочной упа-

ковке и 

транспорти-

рованию 

       

Специалист 

по марке-

тингу/ про-

дажам 

       

Заказчик (по 

желанию) 

       

1 – Данные для столбца берут из теоретической части. 
2 – В столбцах проставляется знак «Х», если данный специалист принимает 

участие в этом виде экспертизы проекта. 

 

Таблица 3 - Вопросы, обсуждаемые при ЭП 
 

Рассматриваемый 

вопрос 

Вид ЭП 

 Предва-

ритель-

ная 

Подроб-

ная 

Оконча-

тельная 

Производ-

ственная 

Устано-

вочная 

Эксплуа-

тационная 

Введение в кон-

цепцию 

ЭП/ориентация 

участников экс-

пертизы 

      

Продолжение 

ориентировки - 

повторное озна-

комление с ос-

новными принци-

пами ЭП 

      

Требования рын-

ка/заказчика к из-

делию и свойства 
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разрабатываемого 

изделия, включая 

первоначальные 

задачи проекта и 

первичные спе-

цификации 

Стратегия марке-

тинга и план тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та 

      

Приоритеты раз-

личных показате-

лей проекта, та-

ких как стои-

мость, физиче-

ские параметры, 

рабочие характе-

ристики, безот-

казность, ремон-

топригодность, 

техническое об-

служивание, го-

товность, ограни-

чения, наклады-

ваемые окружа-

ющей средой, 

требования к по-

ставке, стимулы, 

предусмотренные 

договором 

      

План и график 

проектирования и 

опытно-

конструкторской 

разработки 

      

Предлагаемые 

меры и рекомен-

дации предыду-

щих процедур ЭП 

      

Правовые вопро-

сы 

      

Оснастка и другие 

вопросы произ-

водства 

      

Отгрузочная упа-

ковка и вопросы 

транспортирова-

ния 

      

Маркировка, 

надписи, преду-

преждения и ин-
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струкции 

Процедуры уста-

новки и справоч-

ники 

      

Руководство по 

эксплуатации 

      

Руководство по 

техническому об-

служиванию 

      

Качество и требо-

вания к нему 

      

Анализ видов и 

последствий не-

исправностей, 

анализ дерева не-

исправностей 

      

Затраты на про-

тяжении жизнен-

ного цикла и сто-

имостно-

функциональный 

анализ 

      

Прогнозирование 

безотказности 

      

Испытания на 

технический ре-

сурс 

      

Испытания на 

воздействие 

окружающей сре-

ды 

      

Анализ эксплуа-

тационной готов-

ности 

      

Ремонтопригод-

ность 

      

Обеспечение тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та 

      

Анализ неисправ-

ностей 

      

Контроль уровня 

загрязнений 

      

Специальные во-

просы сборки и 

технического об-

служивания 

      

Сертификация и 

испытания треть-

ей стороной 

      



 36 

Нормы, стандар-

ты и инструкции 

      

Человеческие 

факторы 

      

Профессиональ-

ная безопасность 

      

Безопасность 

пользователя 

      

Безопасность соб-

ственности 

      

Выбор и свойства 

материала 

      

Физические па-

раметры 

      

Условия изъятия       

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.8. Практическое задание №8. Оценка рисков проектов. 

Тема 8. Оценка рисков проекта  

1. Цель: Ознакомиться с основами оценки рисков проектов. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику процедурам оценки рисков проектов и рассмотреть 

понятия оценки рисков проектов. Получить практические проведения процедуры 

оценки рисков проектов. 

2. Алгоритм выполнения практического задания: 

1. Формулирование диверсионной задачи по выполнению проекта. 

2. Построение Диаграммы Исикавы для диверсионной задачи. 

3. Построение Диаграммы принятия решений  для диверсионной задачи. 

4. Проведение  SWOT  – анализа  для диверсионной задачи. 

3.Ожидаемый результат. 

Диаграмма Исикавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы Механизмы Человек 

Метод Контроль 

Превыше-

ние ПДК 
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Диаграмма принятия решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMEA - анализ 

Эле-

мент 

Веро-

ятный 

дефект 

Воз-

можные 

послед-

ствия 

S 

Вероят-

ная при-

чина 

O 

Методы 

контроля 

D 

RPN Дей-

ствия 

Испол-

нитель 

Результат работы 

Выпол-

ненные 

действия 

S O D RPN 

             

             

             

 

SWOT – анализ 

Strenghts – силы 

1. 

2. 

…. 

Weaknesses – слабости 

1. 

2. 

…. 

Opportunities – возможности 

1. 

2. 

…. 

Threats – угрозы 

1. 

2. 

… 

 

 

Корректирую-
щее действие 

Операция 3 

Операция 2 

Операция n 

Риск 

Риск 

Риск 

Операция 1 

Корректирую-
щее действие 

Корректирую-
щее действие 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Достигаемый 

результат 

Устранение 

слабости, 

угрозы 

Исполнитель Сроки 

      

      

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 

11. Образовательные технологии и методические указания по освоению 

дисциплины (учебного курса) 

 
Технология  Формы обучения Методы обучения 

Технология традиционного обуче-

ния – организация учебного про-

цесса в вузе, основанная на лекци-

онно-семинарско-зачетной формах 

обучения 

Лекция. 

Практическое занятие. 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальное домаш-

нее задание. 

Наглядные, словесные, 

практические. 

Технология модульного обучения 

– организация учебного процесса 

для полного овладения содержа-

нием образовательных программ 

на основе независимых учебных 

модулей с учетом индивидуальных 

интересов и возможностей субъек-

тов образовательного процесса. 

Лекция-консультация. 

Семинар с использовани-

ем метода анализа кон-

кретных ситуаций. 

Решение ситуационных за-

дач. 

Презентационный метод. 

Самостоятельная работа. 

Консультация. 

Индивидуальная работа. 

Информационные технологии – 

специальные способы, программ-

ные и технические средства (кино, 

аудио – и видеосредства, компью-

теры) для работы с информацией 

Лекция-пресс-

конференция. 

Визуальная лекция. 

Презентационный метод. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Цель – получить знания и навыки по типологии проектов и методам проектной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Изучение методов проектной деятельности. 

2. Получение навыков структурирования проектов. 

Изучив данный модуль, студент должен: 

иметь представление о задачах проектной деятельности; 

знать типологию проектов; 

владеть методами проектной деятельности. 

При работе над модулем: 

студентам рекомендуется начать изучение теоретической части. 
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Модуль 2. «Управление проектной деятельностью» 

Цель – формирование практических навыков управления проектом. 

Задачи: 

1. Изучение алгоритма и этапов управления проектом. 

2. Получение практических навыков разработки регламентированных процедур 

по управлению проектом. 

Изучив данный модуль, студент должен: 

иметь представление о методах управления проектом. 

знать порядок и методику управления проектом. 

уметь применять знания при  разработке регламентированных процедур по 

управлению проектом. 

При работе над модулем: 

студентам рекомендуется начать изучение с теоретической части. 

При освоении темы необходимо: 

• изучить учебный материал; 

• оформить документы по практическим заданиям; 

• при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме. 

После изучения 2-го модуля необходимо: 

1.  пройти тестирование. 

2. разместить результаты выполнения практических заданий  на личной 

странице сетевого курса для проверки преподавателем. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(учебного курса) 

12.1. Обязательная литература 

 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум и др.) 

Наименова-

ние ЭБС 

1 3 4 5 

1. 

Никонова И. А. 

Проектный анализ и проектное финансирова-

ние [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

И. А. Никонова. - Москва : Альпина Пабли-

шер, 2017. - 153 c. - ISBN 978-5-9614-1771-5. 

 

Учебное пособие 

ЭБС 

«IPRbooks» 

Режим досту-

па: 

http://www.iprb

ookshop.ru/680

24.html 

2. 

Микони С. В. 

Теория принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. 

Микони. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 448 

с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1875-6. 

Методическое  

пособие 

ЭБС «Лань» 

Режим досту-

па: 

https://e.lanboo

k.com/book/659

57. 

3. 

Поташева Г. А. 

Управление проектами (проектный менедж-

мент) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Г. А. Поташева. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 

224 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-010873-5. 
Учебное пособие 

ЭБС 

"ZNANIUM.C

OM" 

Режим досту-

па: 

http://znanium.c

om/bookread2.p

hp?book=50449

4 
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12.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

- фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Количе-

ство в 

библиоте-

ке 

1.  

Сурова Н. Ю. 

Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-

мышление [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Менедж-

мент» / Н. Ю. Сурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

415 с. - ISBN 978-5-238-02738-8. 

Учебное пособие 

ЭБС 

«IPRbooks» 

Режим до-

ступа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/34501.ht

ml 

2.  

Бурков А. В. 

Проектирование информационных систем в Microsoft 

SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 [Электронный ре-

сурс] : [учеб. пособие] / А. В. Бурков. - 2-е изд., испр. - 

Москва : ИНТУИТ, 2016. - 310 с. 

Учеб.-метод. посо-

бие 

ЭБС 

«IPRbooks

» 

Режим до-

ступа: 

http://www

.iprbooksho

p.ru/52166.

html 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Директор научной библиотеки   А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

«____»_______________20____г.    
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12.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 
 WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных. – Philadelphia: ClarivateAnalitics, 2016– . – Режим доступа : 

apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 Scopus[Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– 

. – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842– 

. – Режим доступа : link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

 Сайт Российской ассоциации УП «СОВНЕТ» [Электронный ресурс] —Режим доступа: 

www.sovnet.ru. 

 Сайт сетевой академии Ланит [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

www.projectmanagement.ru/index.asp. 

 Сайт группы компаний Международного института менеджмента представлена по ад-

ресу [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.gkmim.ru/trainings/ school/  

 

12.4. Перечень программного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование ПО Количество 

лицензий 

Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 

1. Windows 1398 
№619935341, 2013 г. бес-

срочный 

2. Office Standart 1398 
№61935138 от 28.05.2012 

бессрочный 

3. Консультант+ 
Неограни-

ченно 
№1522 от 25.12.2015 

 

 12.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудо-

ванных учебных каби-

нетов, лабораторий, ма-

стерских и др. объектов 

для проведения практи-

ческих и лабораторных 

занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, ма-

стерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2
 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в

о
 

 п
о

са
д

о
ч

-

н
ы

х
 м

ес
т
 

1 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий семинарского ти-

па. Учебная аудито-

рия для курсового 

проектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная ауди-

тория для проведения 

групповых и индиви-

Столы ученические 

трехместные (мо-

ноблоки)  стол пре-

подавательский, 

стул преподава-

тельский, доска 

аудиторная (мело-

вая), кафедра 

напольная, экран 

навесной, стацио-

нарный проектор, 

процессор, мышь 

компьютерная про-

Российская Феде-

рация, 445020, 

Самарская об-

ласть, г. Тольятти, 

ул.Белорусская,  

14, Г-322 

204,3 160 

http://www.sovnet.ru/
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№ 

п/п 

Наименование оборудо-

ванных учебных каби-

нетов, лабораторий, ма-

стерских и др. объектов 

для проведения практи-

ческих и лабораторных 

занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, ма-

стерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2
 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в

о
 

 п
о

са
д

о
ч

-

н
ы

х
 м

ес
т
 

дуальных консульта-

ций. Учебная аудито-

рия для проведения 

занятий  текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации.(Г-

322) 

странственная, 

пульт для проекто-

ра 

 

 

2 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий семинарского ти-

па. Учебная аудито-

рия для курсового 

проектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная ауди-

тория для проведения 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций. Учебная аудито-

рия для проведения 

занятий  текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации.(А-

125) 

Столы ученические  

трехместные моно-

блоки, стол препо-

давательский, стул 

преподавательский, 

кафедра, доска ме-

ловая. экран навес-

ной, проектор., 

процессор. мышь 

комп., пульт. 

445020 Самарская 

область, 

г.Тольятти, Цен-

тральный р-н, ул. 

Белорусская, 

д.16В, А-125 

214,3 187 

3 

Лаборатория "Техно-

сферная безопас-

ность"(Д-403) 

Столы ученические 

двухместные,  стол 

преподавательский., 

стул преподава-

тельский, стулья 

ученические, доска  

аудиторная (мело-

вая), шкаф , стенд 

для размещения до-

кументов по охране 

труда, пожарной 

безопасности,  стол 

для манекена , ма-

некен., тониметр 

механический., торс 

реанимационный , 

тренажер для по-

становки клизмы и 

в/м инъекций , тре-

нажер сердце-

легкие и мозговой 

445020 Самарская 

область, 

г.Тольятти, Цен-

тральный р-н, ул. 

Белорусская, 14г, 

Д-403 

49,6 24 
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№ 

п/п 

Наименование оборудо-

ванных учебных каби-

нетов, лабораторий, ма-

стерских и др. объектов 

для проведения практи-

ческих и лабораторных 

занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, ма-

стерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2
 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в

о
 

 п
о

са
д

о
ч

-

н
ы

х
 м

ес
т
 

реанимации макси-

мум 2-01, носилки 

санитарные., секун-

домер   

4 

Компьютерный класс. 

Помещение для само-

стоятельной работы. 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий семинарского ти-

па. Учебная аудито-

рия для курсового 

проектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная ауди-

тория для проведения 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций. Учебная аудито-

рия для проведения 

занятий  текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации.(Г-

401) 

Столы ученические, 

стулья ученические, 

ПК с выходом в 

сеть Интернет 

Российская Феде-

рация, 445020, 

Самарская об-

ласть, г. Тольятти, 

ул.Белорусская,  

14, Г-401 

84,8 16 

 

 


