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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов базовые знания и практические навыки управления 

строительными проектами и организации проектной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «ФТД. Факультативы» (вариа-

тивная часть). 

 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Философские проблемы науки и техники», «Методология научных иссле-

дований», «Регулирование градостроительной деятельности», «Учебная практика (ознакоми-

тельная практика)». 

 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Производствен-

ная практика (Научно-исследовательская работа) 4», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций 

(код и наименова-

ние)
 
 

Планируемые результаты 

 обучения 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1. Формули-

рование цели, за-

дач, значимости, 

ожидаемых резуль-

татов проекта 

Знать: Правила постановки цели, задач, значимости, 

ожидаемых результатов проекта 

Уметь: Формулировать цели, задач, значимости, ожи-

даемых результатов проекта 

Владеть: способами постановки цели, задач, значимо-

сти, ожидаемых результатов проекта 

УК-2.2. Определе-

ние потребности в 

ресурсах для реали-

зации проекта 

 

Знать: способы определения потребности в ресурсах 

для реализации проекта 

Уметь: определять потребности в ресурсах для реали-

зации проекта 

Владеть: методами определения потребности в ресур-

сах для реализации проекта 

УК-2.3. Разработка 

плана реализации 

проекта 

 

Знать: правила и этапы разработки плана реализации 

проекта 

Уметь: вести разработку плана реализации проекта 

Владеть: методами разработки плана реализации про-

екта 

УК-2.4. Контроль 

реализации проекта 

 

Знать: методы контроля основных этапов реализации 

проекта 

Уметь: контролировать этапы реализации проекта 

Владеть: методами контроля основных этапов реали-

зации проекта 

УК-2.5. Оценка эф-

фективности реали-

зации проекта и 

разработка плана 

действий по его 

Знать: критерии оценки эффективности реализации 

проекта и способы его корректировки 

Уметь: проводить оценку эффективности реализации 

проекта и разрабатывать план действий по его кор-

ректировке 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций 

(код и наименова-

ние)
 
 

Планируемые результаты 

 обучения 

корректировке Владеть: способами оценивания эффективности реа-

лизации проекта и его корректировки 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти и способы ее со-

вершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Определе-

ние уровня само-

оценки и уровня 

притязаний как ос-

новы для выбора 

приоритетов соб-

ственной деятель-

ности 

Знать: способы определить уровень самооценки и 

уровень притязаний как основы для выбора приори-

тетов собственной деятельности 

Уметь: определять уровень самооценки и уровень 

притязаний как основы для выбора приоритетов соб-

ственной деятельности 

Владеть: методами определения уровня самооценки и 

уровня притязаний как основы для выбора приорите-

тов собственной деятельности 

УК-6.2. Определе-

ние приоритетов 

собственной дея-

тельности, лич-

ностного развития и 

профессионального 

роста 

Знать: способы определить приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и профессио-

нального роста 

Уметь: определять приоритеты собственной деятель-

ности, личностного развития и профессионального 

роста 

Владеть: методами определения приоритетов соб-

ственной деятельности, личностного развития и про-

фессионального роста 

УК-6.3. Выбор тех-

нологий целепола-

гания и целедости-

жения для поста-

новки целей лич-

ностного развития и 

профессионального 

роста 

Знать: технологии целеполагания и целедостижения 

для постановки целей личностного развития и про-

фессионального роста 

Уметь: осуществлять выбор технологий целеполага-

ния и целедостижения для постановки целей лич-

ностного развития и профессионального роста 

Владеть: методикой выбора технологий целеполага-

ния и целедостижения для постановки целей лич-

ностного развития и профессионального роста 

УК-6.4. Оценка 

собственных (лич-

ностных, ситуатив-

ных, временных) 

ресурсов, выбор 

способов преодоле-

ния личностных 

ограничений на пу-

ти достижения це-

лей 

Знать: собственные (личностные, ситуативные, вре-

менные) ресурсы, способы преодоления личностных 

ограничений на пути достижения целей 

Уметь: оценивать собственные (личностные, ситуа-

тивные, временные) ресурсы, выбирать способы пре-

одоления личностных ограничений на пути достиже-

ния целей 

Владеть: методами оценки собственных (личностных, 

ситуативных, временных) ресурсов, способами пре-

одоления личностных ограничений на пути достиже-

ния целей 

УК-6.5. Оценка 

требований рынка 

труда и образова-

тельных услуг для 

выстраивания тра-

ектории собствен-

ного профессио-

нального роста 

Знать: критерии оценки требований рынка труда и 

образовательных услуг 

Уметь: оценивать требования рынка труда и образо-

вательных услуг для выстраивания траектории соб-

ственного профессионального роста 

Владеть: знаниями требований рынка труда и образо-

вательных услуг для выстраивания траектории соб-

ственного профессионального роста 

УК-6.6. Оценка 

собственного ре-

Знать: критерии оценки собственного ресурсного со-

стояния, средства коррекции ресурсного состояния 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций 

(код и наименова-

ние)
 
 

Планируемые результаты 

 обучения 

сурсного состояния, 

выбор средств кор-

рекции ресурсного 

состояния 

Уметь: оценивать собственное ресурсное состояние, 

выбирать средства коррекции ресурсного состояния 

Владеть: методами оценки собственного ресурсного 

состояния, средствами коррекции ресурсного состоя-

ния 

УК-6.7. Оценка ин-

дивидуального 

личностного потен-

циала, выбор тех-

ник самоорганиза-

ции и самоконтроля 

для реализации 

собственной дея-

тельности 

Знать: критерии оценки индивидуального личностно-

го потенциала, техники самоорганизации и само-

контроля для реализации собственной деятельности 

Уметь: оценивать индивидуальный личностный по-

тенциал, выбирать техники самоорганизации и само-

контроля для реализации собственной деятельности 

Владеть: методами оценки индивидуального лич-

ностного потенциала, техниками самоорганизации и 

самоконтроля для реализации собственной деятель-

ности 

ОПК-5. Способен ве-

сти и организовывать 

проектно-

изыскательские рабо-

ты в области строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства, осуществлять 

техническую экспер-

тизу проектов и ав-

торский надзор за их 

соблюдением 

ОПК-5.1 Определе-

ние потребности в 

ресурсах и сроков 

проведения проект-

но-изыскательских 

работ 

Знать: способы определения потребности в ресурсах и 

сроков проведения проектно-изыскательских работ 

Уметь: определять потребности в ресурсах и сроки 

проведения проектно-изыскательских работ 

Владеть: методами определения потребности в ресур-

сах и сроках проведения проектно-изыскательских 

работ 

ОПК-5.2 Выбор 

нормативно-

правовых и норма-

тивно-технических 

документов в сфере 

архитектуры и 

строительства, ре-

гулирующих созда-

ние безбарьерной 

среды для инвали-

дов и других мало-

мобильных групп 

населения 

Знать: нормативно-правовые и нормативно-

технические документы в сфере архитектуры и строи-

тельства, регулирующих создание безбарьерной сре-

ды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

Уметь: осуществлять выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов в сфере архи-

тектуры и строительства, регулирующих создание 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения 

Владеть: нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами в сфере архитектуры и 

строительства, регулирующих создание безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

ОПК-5.3 Подготов-

ка заданий на изыс-

кания для инженер-

но-технического 

проектирования 

Знать: способы и основные этапы подготовки заданий 

на изыскания для инженерно-технического проекти-

рования 

Уметь: готовить задания на изыскания для инженер-

но-технического проектирования 

Владеть: методами подготовки заданий на изыскания 

для инженерно-технического проектирования 

ОПК-5.4 Подготов-

ка заключения на 

результаты изыска-

тельских работ 

Знать: способы и основные этапы подготовки заклю-

чения на результаты изыскательских работ 

Уметь: готовить заключения на результаты изыска-

тельских работ 

Владеть: методами подготовки заключения на резуль-

таты изыскательских работ 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций 

(код и наименова-

ние)
 
 

Планируемые результаты 

 обучения 

ОПК-5.5 Подготов-

ка заданий для раз-

работки проектной 

документации 

Знать: способы и основные этапы подготовки заданий 

для разработки проектной документации 

Уметь: готовить задания для разработки проектной 

документации 

Владеть: методами подготовки заданий для разработ-

ки проектной документации 

ОПК-5.6 Постанов-

ка и распределение 

задач исполнителям 

работ по инженер-

но-техническому 

проектированию, 

контроль выполне-

ния заданий 

Знать: способы постановки и распределения задач 

исполнителям работ по инженерно-техническому 

проектированию, методы контроля выполнения зада-

ний 

Уметь: ставить и распределять задачи исполнителям 

работ по инженерно-техническому проектированию, 

контролировать выполнение заданий 

Владеть: методами и способами постановки и распре-

деления задач исполнителям работ по инженерно-

техническому проектированию, методами контроля 

выполнения заданий 

ОПК-5.7 Выбор 

проектных решений 

в области строи-

тельства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства 

Знать: варианты проектных решений в области строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: выбирать проектные решения в области стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: методикой выбора проектных решений в 

области строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-5.8 Контроль 

соблюдения требо-

ваний по доступно-

сти для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения при вы-

боре архитектурно-

строительных ре-

шений зданий и со-

оружений 

Знать: требования по доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения при выборе 

архитектурно-строительных решений зданий и со-

оружений 

Уметь: контролировать соблюдение требований по 

доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения при выборе архитектурно-

строительных решений зданий и сооружений 

Владеть: методами контроля соблюдения требований 

по доступности для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения при выборе архитектурно-

строительных решений зданий и сооружений 

ОПК-5.9 Проверка 

соответствия про-

ектной и рабочей 

документации на 

соответствие требо-

ваниям норматив-

но-технических до-

кументов 

Знать: требования нормативно-технических докумен-

тов 

Уметь: проверять проектную и рабочую документа-

цию на соответствие требованиям нормативно-

технических документов 

Владеть: методами проверка соответствия проектной 

и рабочей документации требованиям нормативно-

технических документов 

ОПК-5.10 Пред-

ставление результа-

тов проектно-

изыскательских ра-

бот для техниче-

ской экспертизы 

Знать: требования к предоставлению результатов про-

ектно-изыскательских работ для технической экспер-

тизы 

Уметь: представлять результаты проектно-

изыскательских работ для технической экспертизы 

Владеть: навыками представления результатов про-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименова-

ние) 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций 

(код и наименова-

ние)
 
 

Планируемые результаты 

 обучения 

ектно-изыскательских работ для технической экспер-

тизы 

ОПК-5.11 Контроль 

соблюдения про-

ектных решений в 

процессе авторско-

го надзора 

Знать: требования к соблюдению проектных решений 

в процессе авторского надзора 

Уметь: контролировать соблюдение проектных реше-

ний в процессе авторского надзора 

Владеть: способами контроля соблюдения проектных 

решений в процессе авторского надзора 

ОПК-5.12 Контроль 

соблюдения требо-

ваний охраны труда 

при выполнении 

проектно-

изыскательских ра-

бот 

Знать: требования по охране труда при выполнении 

проектно-изыскательских работ 

Уметь: контролировать соблюдение требований охра-

ны труда при выполнении проектно-изыскательских 

работ 

Владеть: способами контроля соблюдения требований 

охраны труда при выполнении проектно-

изыскательских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Модуль (раздел) 
Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Раздел 1.  

Организация про-

ектного управле-

ния  

 

 

Лек 1,2 Тема 1. Основные понятия про-

ектного управления и деве-

лопмента. 

Тема 2. Жизненный цикл проекта. 

Постановка целей проекта. Разра-

ботка проекта на строительство. 

3 4 - - Устный опрос по 

теме 

Пр 1 Основные понятия проектного 

управления и девелопмента. 

3 2 - - Устный опрос по 

теме 

Пр 2,3 Жизненный цикл проекта. Поста-

новка целей проекта. Разработка 

проекта на строительство. 

3 4 - - Устный опрос по 

теме, Кейс-задача 

1, Тестирование 1 

Раздел 2.  

Планирование 

проекта 

Лек 3,4 Тема 3. Планирование этапов и 

сроков реализации проектов. 

Планирование человеческих ре-

сурсов. 

Тема 4. Управление стоимостью 

проекта. Планирование и управ-

ление бюджетом проекта. Оценка 

рисков проекта.  

3 6 - - Устный опрос по 

теме 

Пр 4,5 Планирование этапов и сроков 

реализации проектов. Планиро-

вание человеческих ресурсов. 

3 4 - - Устный опрос по 

теме, Кейс-задача 2 

Пр 6,7 Управление стоимостью проекта. 

Планирование и управление бюд-

жетом проекта. Оценка рисков 

проекта. 

3 4 - - Устный опрос по 

теме, Тестирование 

2 

Раздел 3. Лек 5,6 Тема 5. Оперативное управление 3 6 - - Устный опрос по 



  

Модуль (раздел) 
Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Управление реали-

зацией проекта 

проектом. Контроль реализации 

проекта в строительстве. 

Тема 6. Управление изменениями 

проекта. Завершение строительно-

го проекта. 

теме 

Пр 8,9 Оперативное управление проек-

том. Контроль реализации проекта 

в строительстве. 

3 4 - - Устный опрос по 

теме, 

Тестирование 3 

Пр 10,11 Управление изменениями проекта. 

Завершение строительного проек-

та. 

3 4 - - Устный опрос по 

теме 

Раздел 4. 

Оценка эффектив-

ности и привлека-

тельности проекта 

Лек 7,8 Тема 7. Показатели результатив-

ности проекта. Оценка результа-

тивности. Показатели эффектив-

ности проекта и девелопмента. 

Тема 8. Основные стандарты в об-

ласти управления строительными 

проектами 

3 6 - - Устный опрос по 

теме 

Пр 12,13 Показатели результативности 

проекта. Оценка результативно-

сти. Показатели эффективности 

проекта и девелопмента. 

3 4 - - Устный опрос по 

теме, Кейс-задача 3 

Пр 14,15 Основные стандарты в области 

управления строительными про-

ектами 

3 4 - - Устный опрос, Те-

стирование 4 

 Ср Самостоятельная работа 3 19,75    

 ПА Зачет 3 0,25   Зачет (устно) 

Итого:  72  

 



5. Образовательные технологии  

 
При реализации различных видов учебной работы (лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа) используются следующие образовательные технологии: 

 Технология традиционного обучения (лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа); 

 Технология развития критического мышления (самостоятельная работа, практиче-

ские занятия); 

 Технология интерактивного обучения (самостоятельная работа, практические за-

нятия). 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 
Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написания конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятием (перечисление понятий) и др. 

Практические за-

нятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-

ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-

зать текс из источника и др.). Прослушивание аудио – и видеозаписей 

по заданной теме, решение расчётно-графических заданий, решения за-

дач по алгоритму и др.  

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Паспорт оценочных средств 

 

Семестр 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

2 УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

Кейс-задача 1,2,3. 

Тестирование 1,2,3,4. 

2 УК-6. Способен определять и реализо-

вывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки 

Кейс-задача 1,2,3. 

Тестирование 1,2,3,4. 



 

Семестр 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

2 ОПК-5. Способен вести и организовы-

вать проектно-изыскательские работы 

в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, осуществ-

лять техническую экспертизу проектов 

и авторский надзор за их соблюдением 

Кейс-задача 1,2,3. 

Тестирование 1,2,3,4. 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля 

 

7.2.1. Кейс-задача 1 
                               (наименование оценочного средства) 

Задание: Разработать техническое задание на небольшой проект по внедрению иннова-

ционного продукта и спроектировать его оргструктуру. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если полностью выполнено задание кейс-

задачи; 

- оценка «хорошо» не достаточно полно выполнено задание кейс-задачи, например, отсут-

ствует распределение полномочий в оргструктуре проекта; 

- оценка «удовлетворительно» не полностью выполнено задание кейс-задачи, например, 

нет оргструктуры проекта; 

- оценка «неудовлетворительно» проект отсутствует. 

 

 7.2.2. Кейс-задача 2. 
                               (наименование оценочного средства) 

 

Задание: Провести SWOT – анализ проекта и разработать матрицу стратегий. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если полностью выполнено задание кейс-

задачи; 

- оценка «хорошо» не достаточно полно выполнено задание кейс-задачи, например, не до-

статочно полно раскрыт SWOT – анализ проекта; 

- оценка «удовлетворительно» не достаточно полно выполнено задание кейс-задачи, 

например, не достаточно полно раскрыт SWOT – анализ проекта и отсутствует матрица стра-

тегий; 

- оценка «неудовлетворительно» проект отсутствует. 

 

7.2.3. Кейс-задача 3. 
                               (наименование оценочного средства) 

Задание: Просчитать возможные затраты и эффективность проекта. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено задание кейс-задачи; 

- оценка «хорошо» не достаточно полно если выполнено задание кейс-задачи, например, 

есть ошибки в расчете затрат или эффективности проекта; 

- оценка «удовлетворительно» неверно просчитана эффективность проекта; 

- оценка «неудовлетворительно» проект отсутствует. 

 



 

7.2.2.  Тест 
                                 (наименование оценочного средства) 

Тема 1. Организация проектного управления: основные понятия, объекты, субъекты и 

содержание управления проектами. Тест для самопроверки 

 

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 

- проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием 

- проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению 

- процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет 

дату начала и окончания 

- процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют докумен-

тального оформления 

2. Окружение проекта – это … 

- среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, кото-

рые способствуют или мешают достижению цели проекта 

- совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

- группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных 

таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения - по-

ставленных перед ними целей 

- местоположение реализации проекта и близлежащие районы 

3. На стадии разработки проекта 

- расходуется 9-15% ресурсов проекта 

- расходуется 65-80% ресурсов проекта 

- ресурсы проекта не расходуются 

4. Проект – это … 

- инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации заплани-

рованного мероприятия 

- ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установлен-

ными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со 

специфической организацией 

- группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных 

таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения по-

ставленных перед ними целей 

- совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с 

целью достижения поставленной цели 

5. Наибольшее влияние на проект оказывают … 

- экономические и правовые факторы 

- экологические факторы и инфраструктура 

- культурно-социальные факторы 

- политические и экономические факторы 



 

6. Предметная область проекта 

- совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

- результаты проекта 

- местоположение проектного офиса 

- группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных 

таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения по-

ставленных перед ними целей 

7. Фаза проекта – это … 

- набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения кото-

рых достигается один из основных результатов проекта 

- полный набор последовательных работ проекта 

- ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реа-

лизации 

8. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения 

- Социальные и инвестиционные 

- Экономические и инновационные 

- Организационные и экономические 

9. Функциональная структура – это … 

- совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделе-

ние выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельно-

сти предприятия 

- временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработ-

ки проекта и его реализации) 

- структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руко-

водства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подраз-

делениями) и горизонтальное (управление проектами) 

10. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ре-

сурсов между проектами без реорганизации существующей структуры 

- Матричная 

- Функциональная 

- Линейно-функциональная 

- Дивизиональная 

11. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за 

выполнение работ и услуг по контракту 

- инвестор 

- спонсор 

- контрактор (подрядчик) 

- лицензиар 

- конечный потребитель результатов проекта 



 

12. Участники проекта – это … 

- физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи ин-

тересы могут быть затронуты при осуществлении проекта 

- конечные потребители результатов проекта 

- команда, управляющая проектом 

- заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта 

13. Особенность социальных проектов 

- Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена 

- Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы 

- Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации 

- Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования техниче-

ских мощностей 

14. Инновационные проекты отличаются … 

- высокой степенью неопределенности и рисков 

- целью проекта является получение прибыли на вложенные средства 

- необходимостью использовать функциональные организационные структуры 

- большим объемом проектной документации 

15. Организационная структура – это … 

- совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей 

между ними 

- команда проекта под руководством менеджера проекта 

- организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект 

- документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 

16. Ключевое преимущество управления проектами 

- экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных ме-

тодов, технологий и инструментов управления 

- возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формали-

зовать реализацию проекта 

- возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестици-

онного проекта 

- формирование эффективной команды по реализации поставленной цели 

17. Веха – это … 

- набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достига-

ется один из основных результатов проекта 

- полный набор последовательных работ проекта 

- ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реа-

лизации 

Тема 2. Планирование проекта: инициация проекта. Тест для самопроверки 

 



 

1. Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз) 

1 Миссия 

2 Стратегическая цель 

3 Тактические цели 

4 Оперативные задачи 

2. Цель проекта – это … 

желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в 

заданных условиях его выполнения 

направления и основные принципы осуществления проекта 

получение прибыли 

причина существования проекта 

3. Непосредственное инициирование проекта включает в себя … 

Принятие решения о начале проекта 

Определение и назначение управляющего проектом 

Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта 

Анализ проблемы и потребности в проекте 

Сбор исходных данных 

Организация и контроль выполнения работ 

Утверждение окончательного сводного плана управления проектом 

4. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой яв-

ляется … 

санкционирование начала проекта 

утверждение сводного плана 

окончание проектных работ 

архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

5. Стратегия проекта – это … 

желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в 

заданных условиях его выполнения 

направления и основные принципы осуществления проекта 

получение прибыли 

причина существования проекта 

6. Задачи, которые включает формирование концепции проекта 

Анализ проблемы и потребности в проекте 

Сбор исходных данных 

Определение целей и задач проекта 

Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта 

Организация и контроль выполнения работ 

Утверждение окончательного бюджета проекта 

Подписание контрактов и контроль за их выполнением 



 

7. Последовательность процессов определения целей и задач 

1 Формулирование 

2 Структурирование 

3 Согласование 

4 Фиксация 

8. Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель 

Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их значе-

ния, по которым определяется степень достижения цели 

Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами 

Должна быть определена дата достижения цели 

Цель должна быть сформулирована в одном предложении 

Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение 

9. Концепция проекта … 

должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвесто-

ром, спонсором и др. 

обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров 

утверждается в завершении фазы инициации проекта 

обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 

обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта 

обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, поставками и 

контрактами 

10. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе которых формируется 

план управления рисками 

Рисковое событие 

Вероятность наступления рискового события 

Размер потерь в результате наступления рискового события 

Степень агрессивности внешней среды 

Уровень инфляции 

Конкурентная среда 

Региональное законодательство 

11. Основной результат стадии разработки проекта 

сводный план осуществления проекта 

концепция проекта 

достижение цели и получение ожидаемого результата проекта 

инженерная проектная документация 

12. Последовательность действий по планированию стоимости проекта 

1 Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых) 

2 Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на 

выполнение ресурсов и их стоимости 

3 Определение стоимости всего проекта 



 

4 Составление, согласование и утверждение сметы проекта 

5 Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта 

13. Предметная область проекта – это … 

содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство кото-

рых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта 

желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в 

заданных условиях его выполнения 

направления и основные принципы осуществления проекта 

территория реализации проекта 

причина существования проекта 

14. Календарный план – это … 

документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимо-

связь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей 

и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта 

сетевая диаграмма 

план по созданию календаря 

документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

15. Диаграмма Ганта – это … 

горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляют-

ся протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и други-

ми параметрами 

документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

дерево ресурсов проекта 

организационная структура команды проекта 

16. Планирование проекта – это … 

непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достиже-

ния поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки 

разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 

это стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование 

начала проекта 

17. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это … 

графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

направления и основные принципы осуществления проекта 

дерево ресурсов проекта 

организационная структура команды проекта 

18. Метод критического пути используется для … 

оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта 

планирования рисков проекта 



 

планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций 

определения продолжительности выполнения отдельных работ 

19. При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следу-

ющие условия: 

понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения 

могут быть определены временные характеристики и ответственность за выполнение каждой 

работы 

команда проекта устала составлять СДР 

СДР имеет более 5 уровней декомпозиции 

Определена четкая последовательность работ 

20. Завершающая стадия планирования предметной области проекта 

анализ текущего состояния и уточнением целей и результатов проекта 

уточнение основных характеристик проекта 

анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации проекта 

выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта 

построение структурной декомпозиции предметной области проекта 

21. Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта 

1 Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы 

2 Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ 

альтернативных вариантов 

3 Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов 

4 Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных 

ресурсов 

Тема 3. Управление реализацией проекта Тест для самопроверки 

 

1. Составляющие стадии реализации проекта 

Организация и контроль выполнения проекта 

Анализ и регулирование выполнение проекта 

Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком 

Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта 

Формирование концепции проекта 

2. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает … 

контроль качества в проекте 

формирование отчетов для оценки выполнения качества 

процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим 

требованиям 

формирование списка отклонений 

определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте 

3. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает … 

распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 



 

управления стоимостью и финансированием в проекте 

введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в проекте 

учет фактических затрат в проекте 

анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости 

принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта 

по стоимости в соответствие с бюджетом 

  

4. Организация и осуществление контроля качества в проекте включает … 

контроль качества в проекте 

формирование отчетов для оценки выполнения качества 

процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим 

требованиям 

формирование списка отклонений 

определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте 

5. Контроль и регулирование контрактов включает … 

закрытие контрактов 

проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

заключение контрактов 

учет выполнения работ по контракту 

представление отчетности о выполнении контрактов 

разрешение споров и разногласий 

6. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы 

… 

формирования концепции проекта 

формирования сводного плана проекта 

осуществления всех запланированных проектных работ 

ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта 

реализации проекта 

7. Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 

формирование отчетов об исполнении работ проекта 

регулирование оплаты, льгот и поощрений 

реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 

разработку концепции управления персоналом 

создание финального отчета 

расформирование команды 

8. Метод освоенного объема позволяет … 

определить отставание/опережение хода реализации работ по графику 

и перерасход/экономию бюджета проекта 

оптимизировать сроки выполнения проекта 



 

определить продолжительность отдельных работ проекта 

освоить максимальный объем бюджетных средств 

9. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой яв-

ляется … 

санкционирование начала проекта 

утверждение сводного плана 

осуществление проектных работ и достижение проектных целей 

архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

10. Организация и подготовка контрактов в проекте включает … 

распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления контрактами 

проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

заключение контрактов 

закрытие контрактов 

представление отчетности о выполнении контрактов 

разрешение споров и разногласий 

11. Организация и контроль выполнения проекта включает … 

организацию управления предметной областью проекта 

контроль выполнения проекта по временным параметрам 

совершенствование команды проекта 

формирование концепции управления качеством в проекте 

заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет) 

заключительный отчет по проекту и проектную документацию 

12. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии … 

планов работ 

системы отчетности 

внешнего независимого аудита 

электронного документооборота 

программного обеспечения для контроля над выполнением работ 

отдела контроля в организационной структуре проектной команды 

13. Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает … 

распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом 

управления стоимостью и финансированием в проекте 

учет фактических затрат в проекте 

формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта 

анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета 

проекта 

принятие решенийо регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта 

по стоимости в соответствие с бюджетом 



 

14. Анализ и регулирование изменений в проект включает … 

обзор и анализ динамики изменений в проекте 

текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов 

корректирующие действия 

заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 

формирование архива изменений в проекте 

формирование концепции управления изменениями в проекте 

15. Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при выполне-

нии проекта 

1  Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информа-

цией 

2  Анализ запросов на внесение изменений 

3  Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых измене-

ний 

4  Информирование участников о внесенных изменениях 

Тема 4. Оценка эффективности и привлекательности проекта. Тест для самопроверки 

 

1. Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта 

Принятия решения об инвестировании – инициация проекта         

  Разработки оптимальной схемы инвестирования – разработка проекта  

  Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании 

– реализация проекта            

  Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта    

2. Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого … 

IRR-r больше 

IRR больше 

IRR меньше 

выше объем выручки 

3. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать … 

инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

инфляцию и риски 

инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 

риски и альтернативные варианты инвестирования 

4. Проект убыточен, если… 

IRR > r 

IRR = r 

IRR < r 

IRR > 0 

IRR > 1 



 

5. Дисконтирование – это … 

процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий момент времени 

учет инфляции при оценке инвестиционного проекта 

расчет ставки дисконтирования 

6. Проект является убыточным, если … 

NPV <0 

NPV =0 

NPV >0 

NPV < 0 или NPV =0 

NPV не рассчитан 

7. Дисконтирование осуществляется с помощью функций … 

сложного процента 

простого процента 

очень-очень сложного процента 

калькулятора 

8. Ставка дисконтирования – это … 

ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в настоящий момент от ана-

логичных инвестиций 

ставка банковского кредита 

ставка рефинансирования 

уровень скидок во время распродажи 

9. Проект безубыточен, если … 

B/C>0 

B/C=0 

B/C<0 

B/C>1 

10. Оценка инвестиционного проекта заключается в … 

сравнении входящих и исходящих проектных потоков 

расчете чистой текущей ценности проекта 

анализе прибыли проекта 

прогнозировании доходов и затрат 

11. Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого … 

индекс прибыльности (PI) больше 

индекс прибыльности (PI) меньше 

разница индекса прибыльности (PI) и ставки дисконтирования (r) больше 

затраты (C) меньше 

12. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости … 

не выходит за рамки жизненного цикла проекта 

меньше 3 лет 



 

выходит за рамки жизненного цикла проекта 

не определен 

критерии оценки тестирования: 

«5» - ответил больше чем на 90% 

«4» - ответил больше чем на 70% 

«3» - ответил больше чем на 50% 

«2» - ответил больше чем на 30% 

«1» - ответил больше чем на 10% 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации 

 

Семестр   3 

 

№ п/п Вопросы к зачету 

1 Основные виды проектов. Каковы основные этапы жизненного цикла проекта. 

2 Основные этапы проектного управления. Назовите основные роли участников 

проектной группы. 

3 Проектная структура управления: характеристика, основные стандарты по про-

ектному управлению? 

4 Методика SMART постановки цели: содержание, структура, основные критерии. 

5 Устав проекта: основные разделы, цель разработки устава проекта. 

6 Портфель проектов: основные этапы управления портфелем проектов, особен-

ности управления, риски 

7 Основные виды коммуникаций в проекте. Цель создания системы коммуника-

ций в проекте. Основные проблемы, которые возникают вследствие несоответ-

ствующей системы коммуникаций. 

8 Какие области знаний по управлению проектами определены в стандарте с ANSI 

PMBOK. Три основных управляемых параметра любого проекта. 

9 Пять вопросов планирования проектов. Основные задачи планирования проекта. 

10 Иерархическая структура работ: содержание, особенности построения, основные 

уровни управления проектом. 

11 Функциональный анализ деятельности в проекте. Декомпозиция работ в проек-

те: содержание, целесообразные уровни декомпозиции для проекта 

12 Понятие операции в проекте. Факторы, влияющие на степень декомпозиции 

проекта 

13 Дайте описание взаимодействию работ в проекте по типу «финиш-старт», «фи-

ниш-финиш», «старт- старт», «старт- финиш» 

14 Виды ресурсов в проекте. Вехи проекта. Экспертная оценка проекта. 

15 Порядок определения длительности операции в проекте. Основные этапы в 

управлении сроками проекта. 

16 Понятие «подстраховка» в проекте. Как определить подстраховку? Что такое 

диаграмма Ганта? 

17 Правила построения диаграммы PERT. Параметры, которые  включает в себя 

календарный план-график  

18 Понятие «критический путь» проекта. Дайте описание применение метода кри-

тического пути. 



 

19 Дайте описание применение метода «анализ возможных сценариев». 

20 Дайте описание применение метода «выравнивание ресурсов». 

21 Дайте описание применение методов «сжатие» и «быстрый проход» 

22 Какие виды затрат на качество входят в модель затрат на качество? 

Что такое критическая цепь? Дайте описание применение метода критической 

цепи. 

23 Метод «ранний старт», «ранний финиш»: правила применения, отличие в при-

менении 

24 Методы «прямой» и «обратный» проход: содержание, особенности применения. 

Что такое «временной резерв» и» свободный временной резерв» в проекте? 

25 Что такое «эффект перепрыгивания» в проекте? Как устранить конфликт много-

задачности в проекте? 

26 Основные этапы управления человеческими ресурсами в проекте. Факторы 

успешной команды. 

27 Основные роли в команде: правила распределения, роль управляющего проек-

том.  

28 Основные этапы управление стоимостью проекта. 

29 Финансовый цикл проекта. 

30 Какие основные статьи затрат бюджета проекта? Порядок расчета 

31 Что такое стоимость качества? Какие этапы управления качеством в проекте? 

32 Понятие риск. Методы анализа рисков. Основные виды рисков проектов. Ос-

новные этапы управления рисками. Оценка рисков. 

33 Как проводится оценка рисков в проекте? Что такое анализ чувствительности 

при оценке рисков? Что такое анализ сценариев в проекте?  

34 Что такое диаграмма причинно-следственных связей? 

35 Что такое «значимость риска» в проекте? Что такое «вероятность обнаружения 

риска»  в проекте? 

36 Что такое «буфер проекта»? Что такое питающий буфер? Как проводится мони-

торинг этапов проекта? 

37 Что такое «журнал» проекта? Что такое «журнал рисков» проекта?  

38 Какие основные проблемы, возникающие при взаимодействии с поставщиками, 

влияющие на успех проекта? 

39 Баланс влияния на проект в системе «поставщик- организация» на разных этапах 

жизненного цикла продукта. Основные этапы управления поставками в проекте. 

Основные критерии оценки и выбора поставщиков. 

40 Какие основные критерии аудита поставщиков. Охарактеризуйте ситуацию вза-

имодействия с поставщиками «проигрыш- выигрыш».  

41 Охарактеризуйте ситуацию взаимодействия с поставщиками «выигрыш- выиг-

рыш». Как определяется величина временного резерва (буфера проекта)? 

42 Почему возникает конкуренция за ресурсы проекта? Что такое «узкое место» 

проекта?  

43 Что такое ограничение системы? Для чего необходим запрос на изменения, воз-

никающие в проекте? 

44 Что такое «контроль над изменением» в проекте? Что такое матрица распреде-

ления ответственности в проекте? 

45 Что такое матрица ресурсов проекта? Перечислите этапы управления ограниче-

нием системы. 

46 Перечислите показатели, измеряющие поток создания материальных ценностей? 

Что такое карта потока создания ценностей?  

47 Какие методы повышение эффективности ограничения системы? Какие факто-

ры, влияют на поток проекта? 



 

48 Основные причины и факторы разрастания проекта. Методы выявления узкого 

места проекта. График работы ограничения проекта. Как разработать график 

ограничения? 

49 Этапы повышения эффективности «узкого» места проекта. Методы повышения 

эффективности «узкого» места. Методы выявления узкого места проекта.  

График работы ограничения проекта. 

50 Оценка результативности проекта. Показатели результативности проекта на ста-

дии реализации? 

51 Показатели проекта на стадии выбора. Какие показатели проекта на стадии за-

вершения. Метод освоенного объема. Плановая стоимость запланированных ра-

бот. Фактическая стоимость выполненных работ? 

52 Плановая стоимость выполненных работ. Как рассчитать отклонение по стоимо-

сти? Как рассчитать отклонение по срокам? 

53 Как рассчитать коэффициент выполнения бюджета? Как рассчитать коэффици-

ент выполнения календарного плана? 

54 Что такое оценка привлекательности проекта? Какие критерии для принятия 

решения о целесообразности проекта? 

55 Показатель эффективности проекта - срок окупаемости проекта: порядок расче-

та, особенности применения. 

56 Показатель эффективности проекта -  чистая приведенная стоимость: порядок 

расчета, особенности применения. 

57 Показатель эффективности проекта - коэффициент дисконтирования. Порядок 

расчета, особенности применения. 

58 Показатель эффективности проекта - рентабельность инвестиций: порядок рас-

чета, особенности применения. Перечислите целевые показатели эффективности 

деятельности 

59 Что такое «показатель рубль/день» в проекте? Как рассчитать данный показа-

тель? 

60 Какие бывают системные ограничения в проекте? Перечислите внешние и внут-

ренние системные ограничения. 

 

 

7.3.2. Критерии и нормы оценки 
 

Семестр 

Форма прове-

дения 

промежуточной 

аттестации 

Критерии и нормы оценки 

3 Зачет (устно) «зачтено» полный ответ на вопрос из списка во-

просов к зачету, ответ на дополнитель-

ный вопрос 

«не зачтено» отсутствие ответа на вопрос из списка 

вопросов к зачету и на дополнитель-

ный вопрос 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 

Авторы, состави-

тели 
Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в научной 

библиотеке / Наимено-

вание ЭБС 

1. С.А. Синенко  Управление проектами Учеб.-практ. пособие 2015 ЭБС "IPRbooks" 

2. Е.А. Соболева  Финансирование, анализ и оценка деве-

лоперских проектов 

Учебное пособие 2016 ЭБС "IPRbooks" 

3. Е.П. Горбанева Организация, планирование и управление 

в строительстве 
Учебное пособие 2016 ЭБС "IPRbooks" 

4. С.Б. Сборщикова Основы проектирования, строительства, 

эксплуатации зданий и сооружений 

Учебное пособие 2015 ЭБС "IPRbooks" 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Авторы, состави-

тели 
Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в научной 

библиотеке / Наимено-

вание ЭБС 

1. Ю.В. Хлистун Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов капитального строитель-

ства. Нормативные документы на строитель-

ные материалы и изделия. Производство и 

применение строительных материалов, изде-

лий и конструкций. Бетоны и растворы 

Сборник нормативных ак-

тов и документов 

2015 ЭБС "IPRbooks" 

2. Г.Н. Рязанова  Основы технологии возведения зданий и со-

оружений 

Учебное пособие 2016 ЭБС "IPRbooks" 



8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

– Известия Казанского государственного архитектурно – строительного университе-

та [Электронный ресурс] / Казанский гос. архитектурно-строительный универси-

тет. – Электрон. журн. – Казань: КГАСУ, 2006 - . – Режим доступа к журн.: http: // 

izvestija.kgasu.ru. 

– Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс] – Электрон. 

журн. – Москва:  1923 - . – Режим доступа к журн.: http: // www.pgs1923.ru. 

– Жилищное строительство [Электронный ресурс] – Электрон. журн. – Москва:  

1958 - . – Режим доступа к журн.: http: // www.rifsm.ru. 

– Строительство и реконструкция [Электронный ресурс]: научно – технич. журн.  /  

Государст. ун-ет. – учебно-производственный комплекс.– Электрон. журн. – Орел: 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2003 - . – Режим доступа к журн.: http: // 

www.gu-unpk.ru. 

– Строительные материалы, оборудование, технологии ХХ1 века [Электронный ре-

сурс] – Электрон. журн. – Москва:  1998 - . – Режим доступа к журн.: http: // 

www.kompozit21.ru. 

–  Вестник Московского государственного строительного университета [Электрон-

ный ресурс]: научно-технический журнал по строительству и архитектуре / Наци-

ональный исследовательский Московский гос. строительный ун-т.- Москва: 

МГСУ, 2006.Режим доступа к журн.: http: // www.vtstnikmgsu.ru. 

– Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных. – Philadelphia : Clarivate Analitics, 2016– . – Режим доступа : 

apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

– Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands : Elsevier, 

2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

– Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 
 

8.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

Реквизиты договора 

(дата, номер, срок действия) 

1 Windows Бессрочная 

2 Office Standart Бессрочная 

3 Компасс-3D Договор 652/2014 от 07.07.2014 г., бессрочный. 

4 
MathCAD 

Акт п/п от 21.07.09 (Гос. Контракт 487 от 28.05.09), 

бессрочный 

5 ArchiCAD Предоставлено бесплатно, бессрочный 

6 Консультант+ Договор №1522 от 25.12.2015 г., бессрочный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgs/
http://www.gu-unpk.ru/
http://www.vtstnikmgsu.ru/


 

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обу-

чающихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского ти-

па. Учебная аудитория для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых ра-

бот). Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консульта-

ций. Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и промежу-

точной аттестации (С-512). 

Доска аудиторная (меловая), стол уче-

нический двухместный (моноблок), стол 

преподавательский , кафедра, проектор, 

экран настенный с электроприводом, 

баннер. 

2 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского ти-

па. Учебная аудитория для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых ра-

бот). Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консульта-

ций. Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и промежу-

точной аттестации (С-514). 

Доска аудиторная (меловая) , Столы 

двухместные (моноблок) ученические , 

стол преподавательский, стулья, стенды 

шкафы для документации 

3. Помещение для самостоятельной работы 

студентов (Г-401). 

Столы ученические, стулья учениче-

ские, ПК с выходом в сеть Интернет 

 


