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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Основы проектной деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Целью изучения учебного курса «Основы проектной деятельности» явля-

ется знакомство студентов с сущностью и инструментами организации проект-

ной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего квалифицирован-

но принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, 

финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в за-

данное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребите-

ля). 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и 

управления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести 

одну из ключевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять 

ими». 

Задачами учебного курса являются: 

1. ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной 

деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления 

в проекте и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы органи-

зации и управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс «Основы 

проектной деятельности» – «Основы информационной культуры», «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация», «Основы САПР».  

 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы проектной 

деятельности» – «Проектирование сварных конструкций», «Производство 

сварных конструкций», «Автоматизация сварочных процессов».  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия; (ОК-6) 

Знать: основные этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

Уметь: применять имеющиеся знания при работе в коллективе; 

Владеть: владеть навыками работы в коллективе, с разнообраз-

ными этническими, конфессиональными и культурными ценно-

стями; 

-способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию; 

 (ОК-7)  

Знать: основные принципы  самоорганизации и самообразова-

ния; 

Уметь:  организовать действия по самоорганизации и самообра-

зованию 

Владеть: методами самоорганизации и самообразования; 

-способность участвовать 

в работе над инновацион-

ными проектами, исполь-

зуя базовые методы ис-

следовательской деятель-

ности; (ПК-4) 

Знать: основы системного планирования проекта, используя ба-

зовые методы исследовательской деятельности; 

Уметь: управлять взаимодействиями в проекте. 

Владеть: инструментами планирования и контроля работ коман-

ды проекта 

- уметь проводить пред-

варительное технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений; 

 (ПК-8) 

Знать: основы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений; 

Уметь: проводить некоторые расчеты для предварительного 

технико-экономическое обоснования проектных решений; 

Владеть:  порядком  разработки сметы проекта 

- способность организо-

вывать работу малых кол-

лективов исполнителей, в 

том числе над междисци-

плинарными проектами; 

(ПК-20) 

Знать: особенности работы в малых коллективах исполнителей, 

и по междисциплинарными проектами; 

Уметь: организовывать работу малых коллективов исполните-

лей, в том числе над междисциплинарными проектами; 

Владеть: навыками работы в малых коллективах исполнителей, 

в том числе над междисциплинарными проектами;   

 

- уметь подготавливать 

исходные данные для вы-

бора и обоснования науч-

но-технических и органи-

зационных решений на 

основе экономических 

расчетов;      (ПК-24) 

Знать: требования и порядок подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования научно-технических и организационных 

решений на основе экономических расчетов;      

Уметь: подготавливать исходные данные для выбора и обосно-

вания научно-технических и организационных решений на ос-

нове экономических расчетов;       

Владеть: навыками подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений 

на основе экономических расчетов;       

 

Тематическое содержание  дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Ìîäóëü 1. «Проектная 
деятельность» 

1.1 Задачи проектной деятельности. 

1.2 Типология проекта. 
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1.3 Методы проектирования. 

1.4 Организация проектной деятельности. 

Модуль 2. «Управление 

проектной деятельно-

стью» 

2.1 Управление проектом 

2.2 Матрица исполнителей проекта 

2.3 Анализ проекта на стадиях жизненного цикла 

2.4 Оценка риска проектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 



Структура дисциплины Основы проектной деятельности 

 

Дисциплина учебного плана может содержать несколько учебных курсов (по количеству семестров, в которых она изучается). 

Учебный курс начинается и заканчивается в пределах одного учебного семестра. 

 
Наименование 

курса 

Семестр 

изучения 

Кол-во 

ЗЕТ 

Кол-во 

недель, в 
течение 

которых 

реализуется 
курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Ф
о

р
м

а 
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 в

 ч
ас

ах
 

Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Контактная работа Самостоятельная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

В
се

го
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Р
Г

Р
 

К
у
р

с.
 п

р
о

ек
ты

 

(К
у
р

с.
 р

аб
о

ты
) 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

И
н

о
е 

Ц
Т

 

Основы про-

ектной деятель-

ности 

3 3 17 108 50 34  16 58      56 2 зачет  
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ "Основы проектной деятельности" 
Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=120326 

  

Кол-во недель, в 

течение которых 

реализуется курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Форма контроля Всего часов по 

учебному пла-

ну 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Всего В т.ч. в 

интеракт. 

форме 
Всего Лаб. Конс. РГР КП(КР) Контр. Иное ЦТ 

Всего Лекц. Лаб. Практ. 

17 108 50 34 0 16 0 58 0 0 0 0 0 56 2 зачет 

  

№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

1 

Мо

дул

ь 1 

Лекция №1 Лек 1 Задачи проектной 

деятельности.  

+ АК, Л - 2 -   Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

Осн. лит-

ра: 1,2, 3 

Доп. лит-

ра: 1, 2, 3 

1 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 1 

Сам1 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 1. 

-     2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная  

1-8 до-

полн. 

3 

Мо

дул

ь 1 

Лекция №2 Лек 2 Типология проекта.  +  Л - 4 -   Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

0 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Осн. лит-

ра: 1,2, 3 

Доп. лит-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

ра: 1, 2, 3 

3 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 2 

Сам 3 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 2. 

-     2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная  

1-8 до-

полн. 

4 

Мо

дул

ь 1 

Лекция №3 Лек 3 Методы проектиро-

вания.  

+ П - 4 -   Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

Осн. лит-

ра: 1,2, 3 

Доп. лит-

ра: 1, 2, 3 

5 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 3 

Сам 3 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 3. 

- - - - - 2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная  

1-8 до-

полн. 

5 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

Сам 4 Подготовка к прак-

тической работе 1. 

- - - - - 4 21 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

лекции 3 полн. 

6 

Мо

дул

ь 1 

Практическое 

занятие  №1 

ПрЗ 

№1 

 Методы проектиро-

вания- эвристиче-

ские 

+ П 10 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

7 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 3 

Сам 4 Подготовка к прак-

тической работе 2. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

7 

Мо

дул

ь 1 

Практическое 

занятие №2 

ПрЗ 

№2 

Методы проектиро-

вания-ТРИЗ 

+ П 10 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

8 

Мо

дул

ь 1 

Лекция №4 Лек 4 Организация про-

ектной деятельно-

сти. 

+  П - 6 - - - Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Осн. лит-

ра: 1,2, 3 

Доп. лит-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

ра: 1, 2, 3 

8 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 4 

Сам 4 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 4. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная  

1-8 до-

полн. 

9 

Мо

дул

ь 1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 4 

Сам 4 Подготовка к прак-

тической работе 3. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

9 

Мо

дул

ь 1 

Практическое 

занятие №3 

ПрЗ 

№ 3 

Методы проектиро-

вания-

моделирование 

+ П 10 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

9 

Мо

дул

ь 2 

Лекция №5 Лек 

№5 

Управление проек-

том. 

+ Л - 4 - - - Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

полн. 

10 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 5 

Сам 5 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 5. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная  

1-8 до-

полн. 

11 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 5 

Сам 5 Подготовка к прак-

тической работе 4,5 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

11 

Мо

дул

ь 2 

Практическое 

занятие №4 

ПрЗ 

№ 4 

Алгоритм проект-

ной деятельности 

+ П 10 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

12 

Мо

дул

ь 2 

Практическое 

занятие №5 

ПрЗ 

№5 

Алгоритм управле-

ния проектом 

+ П 10 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

ступа Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

полн. 

13 

Мо

дул

ь 2 

Лекция №6 Лек 

№6 

Матрица исполни-

телей проекта 

+ Л  6 - - - Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

13 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 6 

Сам 5 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 6. 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

14 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 6 

Сам  

6 

Подготовка к прак-

тической работе 6 

+ П 10 2 - 4 4 Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 Д-

409 

30 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Практическое 

занятие №6 

ПрЗ 

№6 

Построение матри-

цы ответственности 

исполнителей про-

+ П 10 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

екта ступа Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

полн. 

15 

Мо

дул

ь 2 

Лекция №7 Лек 

№7 

Анализ проекта на 

стадиях жизненного 

цикла 

+ Л  4 - - - Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 7 

Сам 7 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 7 

- - - - - 4 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

15 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 7 

Сам 

10 

Подготовка к прак-

тической работе №7 

-     2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

16 

Мо

дул

ь 4 

Практическое 

занятие №7 

ПрЗ 

№7 

Анализ проекта на 

стадиях жизненного 

цикла 

+ П 10 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

ступа Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Лекция №8 Лек 

№8 

Оценка рисков про-

екта 

+ Л  4 - - - Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

100 Доска бе-

лая мар-

керная, 

Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 8 

Сам 7 Изучение материала 

по темам, не во-

шедшим в лекцию 8 

- - - - - 2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Самостоятель-

ное изучение 

материала 

лекции 8 

Сам 

10 

Подготовка к прак-

тической работе №8 

- - - - - 2 4 Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

 

Мо

дул

ь 2 

Практическое 

занятие №8 

ПрЗ 

№8 

Оценка риска про-

ектов 

+ П 10 2 - - - Компьютер-

ный класс 

общего до-

1 Д-

409 

30 Доска бе-

лая мар-

керная, 

1-6 ос-

новная 

1-8 до-
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№ 
не-

дели 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

учебного меро-

приятия 

Кр. 
назва

ние 

Описание учебного меро-

приятия (тема, форма про-

ведения) 

В 

рас-

пи-

са-

нии 

Веду-

щий 

Ма

х 

бал

лов 

Продолжительность учебных меро-

приятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекоменду-

емая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 
по индивидуаль-

ному графику 

студента 

Тип аудитории 
Кол-

во 

ауд 

№ 

ауди-

то-

рии, 

место 

Мах 

сту-

ден-

тов 

Требуемое 

оборудование 

в ча-

сах 

в т.ч. в 
интер-

акт. 
форме 
(+, -) 

в ча-

сах 
в днях 

ступа Компью-

тер, Ме-

диаобеспе-

чение, За-

темнение 

полн. 

16 

Мо

дул

ь  2 

Консультация 

вне расписа-

ния 

КонВ 

2 

Консультация перед 

рубежным контро-

лем 2 по модулям 

1,2 

- П - - - 2 - Лекционная 

аудитория 

1 Д-

409 

0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

16 

 Изучение 

электронного 

учебника и от-

веты на вопро-

сы для само-

контроля 

ЭУ Изучение электрон-

ного учебника и от-

веты на вопросы для 

самоконтроля 

- - 20  - 4 - Вне универ-

ситета 

- - 0 - 1-6 ос-

новная 

1-8 до-

полн. 

17 

 Итоговый тест 

по курсу через 

ЦТ 

ТИ  + - 100  - 2 - Компьютер-

ный класс 

общего до-

ступа 

1 По 

рапи-

са-

нию 

30   

      ИТО

ГО 

100 50 0 
 

58        

      108        

      ИТОГО 

через ЦТ 

0        
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего кон-

троля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчеты по практическим ра-

ботам №1-8 

Выполнение практических 

работ №1-8 

«Зачтено» – практическая работа выполнена грамотно или имеет несуществен-

ные замечания, выполнен отчет по работе; 

«не зачтено» - практическая работа не выполнена, имеет грубые ошибки, не под-

готовлен отчет 

 

 
Наименование учебных меропри-

ятий 

Типы учебных ме-

роприятий 

Количество 

баллов 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Модуль 1. «Проектная деятель-

ность» 
Лекция -  4 балла - посещение пары 

Модуль 2. «Управление проектной 

деятельностью 

Практическое занятие Практическое 

занятие 
10  

1-3 балл - факт предоставления выполненно-

го задания, 4-6 – частично выполненное за-
дание, 7-8 балла - качественно выполненное 

задание 

10  

1-3 балл - факт предоставления выполненно-

го задания, 4-6 – частично выполненное за-
дание, 7-8 балла - качественно выполненное 

задание 

10  

1-3 балл - факт предоставления выполненно-

го задания, 4-6 – частично выполненное за-
дание, 7-8 балла - качественно выполненное 

задание 

10  1-3 балл - факт предоставления выполненно-
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Наименование учебных меропри-

ятий 

Типы учебных ме-

роприятий 

Количество 

баллов 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

го задания, 4-6 – частично выполненное за-
дание, 7-8 балла - качественно выполненное 

задание 

10  

1-3 балл - факт предоставления выполненно-

го задания, 4-6 – частично выполненное за-
дание, 7-8 балла - качественно выполненное 

задание 

10  

1-3 балл - факт предоставления выполненно-

го задания, 4-6 – частично выполненное за-
дание, 7-8 балла - качественно выполненное 

задание 

10  

1-3 балл - факт предоставления выполненно-

го задания, 4-6 – частично выполненное за-
дание, 7-10 балла - качественно выполнен-

ное задание 

10  

1-3 балл - факт предоставления выполненно-

го задания, 4-6 – частично выполненное за-
дание, 7-10 балла - качественно выполнен-

ное задание 

Итоговый тест по курсу через ЦТ 
Итоговый тест по 

курсу через ЦТ 
100   

Пересдача зачета (экзамена) препо-

давателю 
Пересдача 20 

Допускаются студенты, 

не набравшие 40 баллов 

по накопительному рей-

тингу 

 

Схема расчета итоговой оценки: 
Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и 

все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены) 
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Форма проведения  

промежуточной атте-

стации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачтено Отчеты по практическим ра-

ботам №1-8 

«Зачтено» Студент не имеет долгов по семестровым 

отчетным работам, ответ на теоретический ма-

териал полный, студент хорошо владеет мате-

риалом и отвечает на дополнительные вопросы 

с пониманием, приводит примеры. 

«Не зачтено» Студент не имеет задолженностей, не дает 

ответа ни на один вопрос преподавателя по те-

ме изученного курса, не может ответить ни на 

один дополнительный вопрос. 



6. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирований 

 

6.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирований 

Название банка тестовых 

заданий 

Кол-во заданий 

в банке тесто-

вых заданий 

Разработчики 

Основы проектной дея-

тельности 
360 Л.Н. Горина 

 

6.2. Регламент проведения тестирований 

Название банка 

тестовых заданий 

Кол-во зада-

ний, предъяв-

ляемых сту-

денту 

Номера и наиме-

нования разделов 

теста 

Кол-во 

заданий 

в раз-

деле 

Время на 

тестирова-

ние, мин. 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

30 Модуль 1 15 45 

Модуль 2 15 

7. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Данный раздел не предусмотрен 

 

8. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-

трольных, расчетно-графических и др.) 

 

Данный раздел не предусмотрен 

 

9. Вопросы к зачету 

 
1.  Понятие проекта 

2.  Основные исторические этапы проектной деятельности 

3.  Отличия функционального подхода и проектного подхода к деятельности 

4.  Признаки и характерные черты проекта и проектной деятельности 

5.  Параметры проекта 

6.  Классификация проектов по различным критериям 

7.  Понятие технического проекта 

8.  Нормативные документы, регламентирующие разработку технического проекта 

9.  Объекты управления в проекте 

10.  Система управления проектом 
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11.  Цикл  жизни технического изделия 

12.  Цикл жизни проекта, основные стадии разработки и реализации проекта 

13.  Окружение проекта: внутреннее факторы проекта 

14.  Окружение проекта: внешние факторы проекта 

15.  SWOT-анализ: понятие, работа с матрицей 

16.  SWOT-анализ: технология формирования направлений 

17.  Понятие плана и планирования, основные ошибки планирования 

18.  Этапы планирования, объекты управления в плане, виды планов 

19.  Структура планов: организационный, финансовый, план маркетинга, план производ-

ства 

20.  Объекты планирования 

21.  Принципиальное устройство диаграммы Ганта 

 

22.  Особенности различных ролей и функций в групповом проекте 

23.  Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты. 

24.  Выявление, формулирование и оценка проблем при определении темы проекта 

25.  Организационная структура управления проектом.  

26.  Основные подходы к выбору оргструктуры 

27.  Миссия проекта: требования к формулированию 

28.  Миссия проекта: определение 

29.  Работа с целями проекта: выявление, формулирование, оценка целей 

30.  Стратегия проекта 

31.  Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры разбие-

ния работ, назначение 

32.  Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы технологии разработки 

календарных планов, состав отчетной документации по календарному плану 

33.  Разбиение работ в проектной деятельности: функции, организация структуры разби-

ения работ 

34.  Пакет проектно-сметной документации 

35.  Планирование конкретного мероприятия в рамках проекта 

36.  Организация конкретного мероприятия в рамках проекта 

37.  Основные этапы и методы завершения проекта 

38.  Важнейшие факторы успеха проекта  

39.  Типичные причины неудач управления проектом 

40.  Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы  (темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Модуль 1Проектная 

деятельность 

ОК-6, 7 

ПК-4, 8, 20, 24 
Практическое задание 1. 

Методы проектирования- 

эвристические 
2   ОК-6, 7 

ПК-4, 8, 20, 24 
Практическое задание 2. 

Методы проектирования-

ТРИЗ 
3   ОК-6, 7 

ПК-4, 8, 20, 24 
Практическое задание 3. 

Методы проектирования-

моделирование 

4  Модуль 2 Управление 

проектной деятельно-

стью 

ОК-6, 7 

ПК-4, 8, 20, 24 
Практическое задание 4. 

Алгоритм проектной дея-

тельности 

5   ОК-6, 7 

ПК-4, 8, 20, 24 
Практическое задание 5. 

Алгоритм управления про-

ектом 

6   ОК-6, 7 

ПК-4, 8, 20, 24 
Практическое задание 

6.Построение матрицы от-

ветственности исполните-

лей проекта 
7   ОК-6, 7 

ПК-4, 8, 20, 24 
Практическое задание 7. 

Анализ проекта на стадиях 

жизненного цикла 

8   ОК-6, 7 

ПК-4, 8, 20, 24 
Практическое задание 

8.Оценка рисков проекта 

 

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

10.2.1. Практическое задание №1 «Методы  проектирования - эвристиче-

ские»  

Тема 3 Методы проектирования.   
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1. Цель: Ознакомиться с эвристическими методами проектирования. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рассмот-

реть понятия эвристика и эвристические методы. Получить практические навыки 

построения структуры методов проектирования. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Построить иерархическую структуру выполнения проекта (таблица 1). 

3. Построить графическую модель проекта (Форма 1). 

4. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 – Иерархическая структура выполнения проекта. 

Надсистема Цель проекта 

Подсистема 1 Задача 1 

Подсистема 2 Задача 2 

Подсистема n Задача N 

Функционал 1 Этап выполнения проекта для кон-

кретной задачи 1 

Функционал 2 Этап выполнения проекта для кон-

кретной задачи 2 

Функционал n Этап выполнения проекта для кон-

кретной задачи N 

Мониторинг 1 Виды процессов, которые выпол-

няются на конкретном этапе 1 

Мониторинг 2 Виды процессов, которые выпол-

няются на конкретном этапе 2 

Мониторинг n Виды процессов, которые выпол-

няются на конкретном этапе N 

 

4. Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.2. Практическое задание №2 «Метод проектирования - ТРИЗ»  
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Тема 3 Методы проектирования.   

1. Цель: Ознакомиться с  методом проектирования – ТРИЗ (Теория решения 

изобретательских задач). 

Формулировка  задания 

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рассмот-

реть понятия ТРИЗ - методы. Получить практические навыки построения струк-

туры с использованием ТРИЗ - методов проектирования. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. По варианту выполнения практического задания №1 заполнить таблицу 1. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 – Алгоритм выполнения ТРИЗ 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа ТРИЗ 

Элементы этапа Описание действий 

Наименование проекта: 

1.  Этап 1. ТИП 

ЗАДАЧИ 

Цель проекта  

2.  Этап 2. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 

И ИКР 

Схема типичного кон-

фликта 

 

Принцип разрешения 

физических противоре-

чий 

 

ИКР  

3.  Этап3. РЕСУРСЫ 

 

Дополнительные ресур-

сы 

 

Дополнительное время  

Условия изменения про-

екта 

 

4.  Этап4. РЕШЕНИЕ 

 

Принципы и типовые 

приемы устранения тех-

нических противоречий. 

 

5.  Этап5. АНАЛИЗ Минимизация ресурсов  

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.3. Практическое задание №3 «Метод проектирования - моделирование»  

Тема 4 Организация проектной деятельности. 

1. Цель: Ознакомиться с методом проектирования моделирование. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику применения моделирования в проектировании и рас-

смотреть понятия и методы моделирования. Получить практические навыки по-
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строения структуры с использованием  методов моделирования в проектирова-

нии. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. На основании данных таблицы 1 построить модель организации техноло-

гической подготовки производства (форма 1). Построить соединительные 

стрелочки между элементами, с учетом вида работ и исполнителей, вы-

полняющих эту работу. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 - Содержание работ типовой схемы организации ТПП при технологи-

ческом обеспечении. 

Исполнители Содержание работ 

Заказчик (потребитель) 1 → 2 - Выбор разработчика изделия 

1 → 3 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 

единичных изделий 

1 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 

серийных изделий 

9 → 10 - Оценка определяющих технологиче-

ских и организационных решений по произ-

водству изделия 

10 → 12 - Передача разработчику результатов 

оценки 

Независимые эксперты 8 → 11- Оценка определяющих технологиче-

ских и организационных решений по произ-

водству изделия 

11 → 12 - Передача разработчику результатов 

оценки 

20 → 21 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению изделий для 

приемочных испытаний 

 21 → 25 - Передача изготовителю опытных об-

разцов и единичных изделий результатов 

оценки 

29 → 30 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению серийных изде-

лий 

30 → 31 - Передача изготовителю серийных 

изделий результатов оценки 

Специализированные тех-

нологические организации 

5 → 6 - Участие в выполнении работ по ТПП 

при проектировании изделия 

6 → 7 - Передача разработчику результатов 

работ по ТПП 

17 → 18 - Участие в выполнении работ по ТПП 

опытных образцов и единичных изделий 
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18 → 19 - Передача изготовителю опытных об-

разцов и единичных изделий результатов работ 

по ТПП 

22 → 27 - Участие в выполнении работ по ТПП 

серийных изделий 

27 → 28 - Передача изготовителю серийных 

изделий результатов работ по ТПП 

Разработчик 2 → 3 - Выбор изготовителя опытных образцов 

и единичных изделий 

2 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 

серийных изделий 

2 → 5 - Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП при проектировании изделия 

2 → 7 - Организация и выполнение работ по 

ТПП при проектировании изделия 

7 → 8 - Организация независимой оценки 

определяющих технологических и организаци-

онных решений по производству изделия 

7 → 12 - Участие в оценке определяющих тех-

нологических и организационных решений по 

производству изделия 

12 → 14 - Передача изготовителю опытных об-

разцов и единичных изделий конструкторской 

и технологической документации, необходи-

мой для выполнения ТПП 

12 → 16 - Передача изготовителю серийных 

изделий конструкторской и технологической 

документации, необходимой для начала вы-

полнения наиболее сложных и трудоемких ра-

бот по ТПП 

12 → 23 - Участие в выполнении работ по ТПП 

опытных образцов и единичных изделий 

23 → 24 - Участие в оценке технологической 

готовности производства к изготовлению из-

делий для приемочных испытаний 

24 → 26 - Передача изготовителю серийных 

изделий необходимой для ТПП конструктор-

ской и технологической документации, отра-

ботанной по результатам изготовления и при-

емочных испытаний опытных образцов 

Изготовитель опытных об-

разцов и единичных изде-

лий 

3 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит 

в одно объединение с изготовителем или не 

определен в заказе на создание изделия 
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3 → 13 - Участие в выполнении работ по ТПП 

при проектировании изделия 

13 → 14 - Участие в оценке определяющих 

технологических и организационных решений 

по производству изделия 

14 → 16 - Передача изготовителю серийных 

изделий технологической документации, необ-

ходимой для начала выполнения наиболее 

сложных и трудоемких работ по ТПП 

14 → 17- Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП опытных образцов и единичных 

изделий 

14 → 19 - Организация и выполнение работ по 

ТПП опытных образцов и единичных изделий 

19 → 20 - Организация независимой оценки 

технологической готовности производства к 

изготовлению изделий для приемочных испы-

таний 

19 → 25 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению изделий для 

приемочных испытаний 

25 → 26 - Передача изготовителю серийных 

изделий необходимой для ТПП технологиче-

ской документации, отработанной по результа-

там изготовления и приемочных испытаний 

опытных образцов 

Изготовитель серийных из-

делий 

4 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит 

в одно объединение с изготовителем или не 

определен в заказе на создание изделия 

4 → 15 - Участие в выполнении работ по ТПП 

при проектировании изделия 

15 → 16 - Участие в оценке определяющих 

технологических и организационных решений 

по производству изделия 

16 → 22 - Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП серийных изделий 

16 → 26 - Организация и начало выполнения 

наиболее сложных и трудоемких работ по ТПП 

серийных изделий 

26 → 28 - Выполнение и завершение работ по 

ТПП серийных изделий 

28 → 31 - Оценка технологической готовности 



 28 

производства к изготовлению серийных изде-

лий 

 

 

Форма 1 

Испол-

нители ТПП 

Разработка 

проектной кон-

структорской до-

кументации на из-

делие 

Разработка рабочей 

конструкторской доку-

ментации, изготовление 

и испытание опытных 

образцов и единичных 

изделий 

Подго-

товка и осво-

ение произ-

водства се-

рийных из-

делий 

 

Заказчик 

(потребитель) 

Незави-

симые экс-

перты 

Специа-

лизированные 

технологиче-

ские операции 

Разра-

ботчик 

Изгото-

витель опыт-

ных образцов 

и единичных 

изделий 

Изгото-

витель серий-

ных изделий 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

10.2.4. Практическое задание №4. Алгоритм проектной деятельности. 

Тема 5. Управление проектом. 

1. Цель: Ознакомиться алгоритмами проектной деятельности. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику алгоритма проектной деятельности и рассмотреть ста-

дии проектной деятельности. Получить практические навыки построения струк-

туры с использованием алгоритмов проектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 
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1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Выбрать из таблицы 1 вид проекта. 

3. Заполнить таблицу 2- алгоритм выполнения проекта. 

3.Ожидаемый результат 

Таблица 1- Виды проектов. 

№ Наименование темы 

1

. 

Проект «Конструкция» 

2

. 

Проект «Технология» 

3

. 

Проект «Материалы» 

4

. 

Проект «Оборудование» 

5

. 

Проект «Консультанты» 

6

. 

Проект «Маркетинг» 

7

. 

Проект «Качество» 

8

. 

Проект «Сервис» 

9

. 

Проект «Рециклинг» 

1

0. 

Проект «Диагностика» 

1

1. 

Проект «Дизайн» 

1

2. 

Проект «Строительство» 

1

3. 

Проект «Ресурсы» 

1

4. 

Проект «Поставки материалов. Комплектующих» 

1

5. 

Проект «Логистика» 

 

Таблица 2-  Алгоритм выполнения проекта 

№ 

 

Стадия проекта Описание 

стадии 

Документ 

на входе 

Документ 

на выхо-

де 

Исполнители, 

распределение 

обязанностей, 

ответственности  

1 Выбор темы про-

екта 
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2 Постановка цели     

3 Постановка задач     

4 Разработка план-

графика 

    

5 Анализ исходной 

системы, выявле-

ние проблем 

    

6 Формирование 

гипотезы 

    

7 Планирование и 

разработка иссле-

довательских дей-

ствий 

    

8 Сбор данных 

(накопление фак-

тов, наблюдений, 

доказательств), их 

анализ и синтез 

    

9 Подготовка и 

написание работы 

    

10 Оценка проекта 

экспертами (прак-

тическая провер-

ка) 

    

11 Доработка, устра-

нение выявленных 

недостатков в 

проекте, оформ-

ление 

    

12 Представление, 

презентация про-

екта. 

    

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.5.Практическое задание №5. Алгоритм управления проектом. 

Тема 5. Управление проектом. 

1. Цель: Ознакомиться с алгоритмом управления проектом. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику алгоритмам управления проектами и рассмотреть си-

стемы управления проектной деятельностью. Получить практические навыки 
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построения процедуры  управления проектной деятельностью. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. На основании данных задания №4 заполнить матрицу алгоритма управле-

ния проектом (таблица 1). 
3.Ожидаемый результат 

Таблица 1 - Матрица алгоритма управления проектом 

 

№ Содержание 

этапа 

Цели этапа Выходные 

процессы 

Исполнители 

     

     

     

     

     

     

     

     

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.6. Практическое задание №6. Построение матрицы ответственности ис-

полнителей. 

Тема 6. Матрица исполнителей проекта 

1.  Цель: Ознакомиться с основами построения матрицы ответственности 

исполнителей. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику основам построения матрицы ответственности испол-

нителей и рассмотреть понятия построения матрицы ответственности исполни-

телей. Получить практические навыки построения матрицы ответственности ис-

полнителей. 

 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

1. На основании выполненных практических заданий №4,5 заполнить табли-

цу матрицу ответственности исполнителей проекта.  (таблица 1) 

3. Ожидаемый результат 

Таблица 1 -Матрица ответственности исполнителей проекта. 

 Наименование 

исполнителя, 

члена команды 

Наименование ис-

полнителя, члена 

команды проекта 

Наименование испол-

нителя, члена команды 

проекта 
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проекта 

Результат 

1 

   

Результат 

2 

   

Результат 

3 

   

Результат 

4 

   

Результат 

N 

   

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.7. Практическое задание №7. Анализ проекта по стадиям жизненного 

цикла. 

Тема 7. Анализ проекта на стадиях жизненного цикла  

1. Цель: Ознакомиться с основами анализа проекта по стадиям жизненного 

цикла. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику основам анализа проекта по стадиям жизненного цик-

ла и рассмотреть понятия анализа проекта по стадиям жизненного цикла. Полу-

чить практические навыки построения структуры анализа проекта по стадиям 

жизненного цикла. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью. 

2. Заполнить Таблицу 1, 2, 3 на основании теоретических данных. 

3.Ожидаемый результат. 

Таблица 1 - Стадии жизненного цикла изделия и виды ЭП 
Стадии жизнен-

ного цикла 

Предпринимаемые действия Вид ЭП 

Техническое 

предложение 

  

Разработка   

  

Производство и 

установка 

  

 

Эксплуатация и   
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техническое об-

служивание 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 - Ответственность членов экспертной группы и график работ 
Член груп-

пы/участник 

Исходные 

дан-

ные/ответстве

нность1 

Вид ЭП2 

  Предва-

рительная 

По-

дроб-

ная 

Оконча-

тельная 

Производ-

ственная 

Устано-

вочная 

Эксплуа-

тационная 

Руководи-

тель 

       

Секретарь        

Разработчик 

(изделия) 

       

Разработчик 

(не имею-

щий отно-

шения к 

анализируе-

мому изде-

лию) 

       

Специалист 

по безотказ-

ности 

       

Специалист 

по ремонто-

пригодно-

сти, техни-

ческому об-

служиванию 

и его обес-

печению 

       

Специалист 

по качеству 

       

Специалист 

по воздей-

ствию 

окружаю-

щей среды 

       

Специалист 

по безопас-

ности 

       

Специалист 

по челове-

ческому 
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фактору 

Специалист 

по правовым 

вопросам 

       

Технолог        

Снабженец 

(по желанию 

- постав-

щик) 

       

Специалист 

по материа-

лам 

       

Специалист 

по оснастке 

       

Специалист 

по отгру-

зочной упа-

ковке и 

транспорти-

рованию 

       

Специалист 

по марке-

тингу/ про-

дажам 

       

Заказчик (по 

желанию) 

       

1 – Данные для столбца берут из теоретической части. 
2 – В столбцах проставляется знак «Х», если данный специалист принимает 

участие в этом виде экспертизы проекта. 

 

Таблица 3 - Вопросы, обсуждаемые при ЭП 
 

Рассматриваемый 

вопрос 

Вид ЭП 

 Предва-

ритель-

ная 

Подроб-

ная 

Оконча-

тельная 

Производ-

ственная 

Устано-

вочная 

Эксплуа-

тационная 

Введение в кон-

цепцию 

ЭП/ориентация 

участников экс-

пертизы 

      

Продолжение 

ориентировки - 

повторное озна-

комление с ос-

новными принци-

пами ЭП 

      

Требования рын-

ка/заказчика к из-

делию и свойства 
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разрабатываемого 

изделия, включая 

первоначальные 

задачи проекта и 

первичные спе-

цификации 

Стратегия марке-

тинга и план тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та 

      

Приоритеты раз-

личных показате-

лей проекта, та-

ких как стои-

мость, физиче-

ские параметры, 

рабочие характе-

ристики, безот-

казность, ремон-

топригодность, 

техническое об-

служивание, го-

товность, ограни-

чения, наклады-

ваемые окружа-

ющей средой, 

требования к по-

ставке, стимулы, 

предусмотренные 

договором 

      

План и график 

проектирования и 

опытно-

конструкторской 

разработки 

      

Предлагаемые 

меры и рекомен-

дации предыду-

щих процедур ЭП 

      

Правовые вопро-

сы 

      

Оснастка и другие 

вопросы произ-

водства 

      

Отгрузочная упа-

ковка и вопросы 

транспортирова-

ния 

      

Маркировка, 

надписи, преду-

преждения и ин-

      



 36 

струкции 

Процедуры уста-

новки и справоч-

ники 

      

Руководство по 

эксплуатации 

      

Руководство по 

техническому об-

служиванию 

      

Качество и требо-

вания к нему 

      

Анализ видов и 

последствий не-

исправностей, 

анализ дерева не-

исправностей 

      

Затраты на про-

тяжении жизнен-

ного цикла и сто-

имостно-

функциональный 

анализ 

      

Прогнозирование 

безотказности 

      

Испытания на 

технический ре-

сурс 

      

Испытания на 

воздействие 

окружающей сре-

ды 

      

Анализ эксплуа-

тационной готов-

ности 

      

Ремонтопригод-

ность 

      

Обеспечение тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та 

      

Анализ неисправ-

ностей 

      

Контроль уровня 

загрязнений 

      

Специальные во-

просы сборки и 

технического об-

служивания 

      

Сертификация и 

испытания треть-

ей стороной 

      



 37 

Нормы, стандар-

ты и инструкции 

      

Человеческие 

факторы 

      

Профессиональ-

ная безопасность 

      

Безопасность 

пользователя 

      

Безопасность соб-

ственности 

      

Выбор и свойства 

материала 

      

Физические па-

раметры 

      

Условия изъятия       

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчетные 

таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены от-

четные таблицы. 

 

10.2.8. Практическое задание №8. Оценка рисков проектов. 

Тема 8. Оценка рисков проекта  

1. Цель: Ознакомиться с основами оценки рисков проектов. 

Формулировка  задания 

Дать характеристику процедурам оценки рисков проектов и рассмотреть 

понятия оценки рисков проектов. Получить практические проведения процедуры 

оценки рисков проектов. 

2. Алгоритм выполнения практического задания: 

1. Формулирование диверсионной задачи по выполнению проекта. 

2. Построение Диаграммы Исикавы для диверсионной задачи. 

3. Построение Диаграммы принятия решений  для диверсионной задачи. 

4. Проведение  SWOT  – анализа  для диверсионной задачи. 

3.Ожидаемый результат. 

Диаграмма Исикавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы Механизмы Человек 

Метод Контроль 

Превыше-

ние ПДК 
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Диаграмма принятия решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMEA - анализ 

Эле-

мент 

Веро-

ятный 

дефект 

Воз-

можные 

послед-

Вероят-

ная при-

чина 

Методы 

контроля 

D 

RPN Дей-

ствия 

Испол-

нитель 

Результат работы 

Выпол-

ненные 

S O D RPN 

Корректирую-
щее действие 

Операция 3 

Операция 2 

Операция n 

Риск 

Риск 

Риск 

Операция 1 

Корректирую-
щее действие 

Корректирую-
щее действие 
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ствия 

S 

O действия 

             

             

             

 

SWOT – анализ 

Strenghts – силы 

1. 

2. 

…. 

Weaknesses – слабости 

1. 

2. 

…. 

Opportunities – возможности 

1. 

2. 

…. 

Threats – угрозы 

1. 

2. 

… 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Достигаемый 

результат 

Устранение 

слабости, 

угрозы 

Исполнитель Сроки 

      

      

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены отчет-

ные таблицы. 

- оценка «не зачтено»  выставляется студенту, если  неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 

11. Образовательные технологии и методические указания по освоению 

дисциплины (учебного курса) 

Основной образовательной технологией при изучении дисциплины являет-

ся  применение технологии традиционного обучения и технологий дистанцион-

ного обучения. 

На базе полученных на лекциях теоретических знаний, при проведении 

практических занятий выявляются и применяются необходимые связи между 

теоретическими знаниями  и конкретными навыками  применения этих знаний 

на практике. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Цель – получить знания и навыки по типологии проектов и методам проектной 

деятельности. 
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Задачи: 

1. Изучение методов проектной деятельности. 

2. Получение навыков структурирования проектов. 

Изучив данный модуль, студент должен: 

иметь представление о задачах проектной деятельности; 

знать типологию проектов; 

владеть методами проектной деятельности. 

При работе над модулем: 

студентам рекомендуется начать изучение теоретической части. 

Модуль 2. «Управление проектной деятельностью» 

Цель – формирование практических навыков управления проектом. 

Задачи: 

1. Изучение алгоритма и этапов управления проектом. 

2. Получение практических навыков разработки регламентированных процедур 

по управлению проектом. 

Изучив данный модуль, студент должен: 

иметь представление о методах управления проектом. 

знать порядок и методику управления проектом. 

уметь применять знания при  разработке регламентированных процедур по 

управлению проектом. 

При работе над модулем: 

студентам рекомендуется начать изучение с теоретической части. 

При освоении темы необходимо: 

• изучить учебный материал; 

• оформить документы по практическим заданиям; 

• при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме. 

После изучения 2-го модуля необходимо: 

1.  пройти тестирование. 

2. разместить результаты выполнения практических заданий  на личной 

странице сетевого курса для проверки преподавателем. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(учебного курса) 

12.1. Обязательная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум и др.) 

Наименова-

ние ЭБС 

1 3 4 5 

1. 

Сурова Н. Ю. 

Проектный менеджмент в социальной сфере и 

дизайн-мышление [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Менеджмент» / Н. 

Ю. Сурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 415 с. - ISBN 978-5-238-02738-8. 

Учебное пособие 
ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Микони С. В. Методическое  ЭБС «Лань» 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум и др.) 

Наименова-

ние ЭБС 

1 3 4 5 
Теория принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. 

Микони. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 448 

с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1875-6. 

пособие 

3. 

Поташева Г. А. 

Управление проектами (проектный менедж-

мент) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Г. А. Поташева. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 

224 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-010873-5. 

Учебное пособие 

ЭБС 

"ZNANIUM.C

OM" 

 

 

12.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

- фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Количе-

ство в 

библиоте-

ке 

1.  

 Юдицкий С. А. Основы предпроектного анализа органи-

зационных систем : учеб. пособие для вузов / С. А. Юдиц-

кий, П. Н. Владиславлев. - Гриф УМО. - Москва : Финансы 

и статистика, 2005. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-143. - 

Прил.: с. 138-141. - ISBN 5-279-02930-0: 73-31 
 

Учебник 24 

2.  
 Артамонова Л. А. Основы проектной деятельности : 

учеб.-метод. пособие / Л. А. Артамонова; ТГУ ; каф. ди-

зайна. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 39 с. - Библиогр.: 

с. 31. - Прил.: с. 32-37. - 10-36 
 

- 94 

3.  

 Бродский Г. Д. Предпроектное обследование и анализ 

работы предприятия как объекта управления : учеб. по-

собие / Г. Д. Бродский, А. М. Шпигель, А. А. Карасева; 

Моск. инженерно-экон. ин-т им. С. Орджоникидзе. - [2-е 

изд., перераб. и доп.]. - Москва : [б. и.], 1972. - 62 с. - 

(Разработка автоматизированной системы управления 

предприятием, вып. 3) 
 

- 1 

4.  
 Идеи - проекты - продукция = Ideen - projekte - 

produktionen : актуальные вопросы исследований и раз-

работок : [сборник статей] / сокр. пер. с нем. [В. Я. 

Фридман]. - Москва : Прогресс, 1972. - 242 с. : ил 
 

- 1 

5.  
Румянцева Е. Е. Инвестиции и бизнес-проекты : учеб.-

практ. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Е. Е. Румянцева. - Минск : 

Армита-Маркетинг : Менеджмент, 2001. - 348 с. : ил. - 

ISBN 985-6320-93-3: 113-75 
 

- 2 
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№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое посо-

бие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Количе-

ство в 

библиоте-

ке 

1.  

 Юдицкий С. А. Основы предпроектного анализа органи-

зационных систем : учеб. пособие для вузов / С. А. Юдиц-

кий, П. Н. Владиславлев. - Гриф УМО. - Москва : Финансы 

и статистика, 2005. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-143. - 

Прил.: с. 138-141. - ISBN 5-279-02930-0: 73-31 
 

Учебник 24 

6.  
 Румянцева Е. Е. Инвестиции и бизнес-проекты : учеб.-

практ. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Е. Е. Румянцева. - Минск : 

Армита-Маркетинг : Менеджмент, 2001. - 346 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 985-6320-95-Х: 113-75 
 

- 2 

7.  
 Сидоров А. И. Повышение эффективности проектных 

работ / А. И. Сидоров. - Ленинград : Стройиздат, 1979. - 

112 с. - Библиогр.: с. 111-112 
 

- 2 

8.  

 Система управления (контроля) качеством в проектных 

организациях, соответствующая требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 . - Москва : [б. и.], 2005. - 55 с. : ил. - 

(Система методических документов в строительстве). - 

3500-00 
 

- 1 

 
СОГЛАСОВАНО 
 

Директор научной библиотеки   А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

«____»_______________20____г.    

 

12.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

1) Сайт Российской ассоциации УП «СОВНЕТ» — www.sovnet.ru. 

 На нем есть свой (гораздо более полный) список сайтов, он приведен на 

страничке www.sovnet.ru/links.htm 

2) Сайт сетевой академии Ланит – www.projectmanagement.ru/index.asp 

3) Описание возможностей инструмента Microsoft Office Project 2003 – 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=39 

4) Сайт группы компаний Международного института менеджмента пред-

ставлена по адресу www.gkmim.ru/trainings/ school/ Там же существует 

коучинг–школа обучения проектному методу – 

www.gkmim.ru/trainings/school/coaching 

5) Сайт «Управление проектами в России» расположен на страничке 

www.aproject.ru/ 

6) Статья В. Клишина размещена на сайте «Открытые системы» на странице 

www.osp.ru/os/2003/06/045.htm 

http://www.sovnet.ru/
http://www.sovnet.ru/links.htm
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7) Сайт «Технологии корпоративного управления» – 

www.iteam.ru/soft/project_management/ 

8) Но сайте «Корпоративный менеджмент» содержится пять статей– 

www.cfin.ru/itm/project/index.sht–ml 

9) Сайт основанного в 1969 году института Управление проектами размещен 

по адресу www.pmi.org/  Этот институт объединяет около 118 000 членов 

по всему миру. Форум по УП имеет адрес www.pmforum.org/ 

10) На сайте ресурсы в области Управления проектами – www.4pm.com/ – 

размещены материалы по обучению, методикам и различные руководства 

по УП. Ассоциация УП имеет сайт www.apm.org.uk/. 

11) Международный журнал по управлению проектами имеет адрес 

www.sciencedirect.com/science? 

12) Названный именем Ганта специализированный сайт менеджеров проек-

тов www.gantthead.com/ предлагает директорию www.projectma–

nagement.com/home/ 

 

12.4. Перечень программного обеспечения 

 
№ 

п/п 
Наименование ПО 

Реквизиты договора 

(дата, номер, срок действия) 

1 Windows: 

WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

договор № 757 от 04.07.2018, срок дей-

ствия – бессрочно; 

контракт № 1653 от 14.12.2018, срок 

действия – бессрочно 

2 Office Standard: 

Office Stdandard 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

Office Stdandard 2016 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

Office Stdandard 2016 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

контракт № 690 от 19.05.2015, срок дей-

ствия – бессрочно 

 

договор № 757 от 04.07.2018, срок дей-

ствия – бессрочно 

 

контракт № 727 от 20.07.2016, срок дей-

ствия – бессрочно 

3 Mirapolis Human Capital Management лицензионный договор № 42/02/22-К от 

02.02.2022, срок действия – до 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science
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 12.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий, мастерских и др. 

объектов для прове-

дения практических и 

лабораторных заня-

тий 

Перечень основного оборудо-

вания 

Фактический ад-

рес учебных каби-

нетов, лаборато-

рий, мастерских и 

др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 п
о

са
д

о
ч

н
ы

х
 м

ес
т
 

1. Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий  текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.(Д-413) 

столы ученические двух-

местные,  стол преподава-

тельский ,стул преподава-

тельский , стулья учениче-

ские , доска аудиторная  , 

кафедра напольная , проек-

тор подвесной, экран (с ав-

томатическим приводом), 

системный блок 

445020 Самар-

ская область, г. 

Тольятти, 

ул. Белорусская, 

16 Г (Д-413) 

72 50 

2. Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа. Учебная 

аудитория для про-

ведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового про-

ектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для про-

ведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций. 

Учебная аудитория 

для проведения за-

столы ученические двух-

местные ,  стулья, стол пре-

подавательский , стул пре-

подавательский ,доска 

аудиторная (меловая) , ка-

федра напольная   

445020 Самар-

ская область, г. 

Тольятти, 

ул. Белорусская, 

16 Г (Д-407) 

66,9 74 
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№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий, мастерских и др. 

объектов для прове-

дения практических и 

лабораторных заня-

тий 

Перечень основного оборудо-

вания 

Фактический ад-

рес учебных каби-

нетов, лаборато-

рий, мастерских и 

др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 п
о

са
д

о
ч

н
ы

х
 м

ес
т
 

нятий  текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции. (Д-407) 

3 Компьютерный 

класс. Помещение 

для самостоятель-

ной работы. Учеб-

ная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового про-

ектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для про-

ведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций. 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий  текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции.   
(Г-401) 

Стол ученический., компь-

ютер с выходом в сеть ин-

тернет 

445020 Самар-

ская обл. г. То-

льятти, ул. Бело-

русская, 14, 

 (Г-401) 

84,8 16 

4 Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа. Учебная 

аудитория для про-

ведения занятий 

семинарского типа. 

Учебная аудитория 

для курсового про-

ектирования (вы-

полнения курсовых 

работ). Учебная 

аудитория для про-

ведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций. 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий  текущего 

Доска аудиторная (мело-

вая), столы ученические, 

стол преподавательский, 

стулья, стенды, шкафы. 

445020 Самар-

ская обл. г. То-

льятти, ул. Уша-

кова, 59, (С-508) 

34,1 10 
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№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий, мастерских и др. 

объектов для прове-

дения практических и 

лабораторных заня-

тий 

Перечень основного оборудо-

вания 

Фактический ад-

рес учебных каби-

нетов, лаборато-

рий, мастерских и 

др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 п
о

са
д

о
ч

н
ы

х
 м

ес
т
 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции. (С-508) 

 

 


