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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Основы проектной деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Целью изучения учебного курса «Основы проектной деятельности» явля- 

ется знакомство студентов с сущностью и инструментами организации проект- 

ной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего квалифицирован- 

но принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, 

финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в за- 

данное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребите- 

ля). 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и 

управления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести 

одну из ключевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять 

ими». 

Задачами учебного курса являются: 

1. ознакомление студентов с основными понятиями организации про- 

ектной деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управле- 

ния в проекте и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы 

организации и управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных эта- 

пах жизненного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполне- 

ния проекта. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс «Основы 

проектной деятельности» – «Основы информационной культуры», «Информа- 

тика», «Иностранный язык». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб- 

ретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы проектной де- 

ятельности» – «Основы научных исследований», «Проектирование режущего 

инструмента», «Выбор методов получения и проектирование заготовок», «Про- 

ектирование машиностроительного производства». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур- 

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь- 

ной программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 
 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

участвовать в 

постановке целей 

проекта (программы), 

его задач при 

заданных критериях, 

целевых функциях, 

ограничения, 

разработке структуры 

их взаимосвязей, 

определении 

приоритетов решения 

задач  с учетом 

правовых, 

нравственных 

аспектов 

профессиональной 
деятельности (ПК-3) 

Знать: о глобальных научно-технических проектах в 

современном машиностроении; основные  принципы 

и методы организации, планирования и управления 

проектной командой и коллективом 

Уметь: формулировать основную цель проекта, ана- 

лизировать ограничительные «рамки» и находить 

компромисс при решении задач в условиях неполной 

определенности; осуществить системное планирова- 

ние деятельности проектной команды на всех фазах 

жизненного цикла проекта 

Владеть: опытом участия в постановке целей проекта 

в области конструкторско-технологического обеспе- 

чения машиностроительного производства; методами 

управления взаимодействиями в команде проекта 

- способность ра- 

ботать в команде, то- 

лерантно воспринимая 

социальные, этниче- 

ские, конфессиональ- 

ные и культурные 

различия (ОК-4) 

Знать: организационно-управленческие навыки в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: применять организационно- 

управленческие навыки в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: организационно-управленческими 

навыками в профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

«Проектная 

деятельность» 

1. Задачи проектной деятельности. 

2. Типология проекта. 

3. Методы проектирования. 

4. Организация проектной деятельности. 

Модуль 2. 

«Управление 

5. Управление проектом 

6. Матрица исполнителей проекта 
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проектной 
деятельностью» 

7. Анализ проекта на стадиях жизненного цикла 

8. Оценка риска проектов 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 

 К.п.н., доцент      Н. В. Колачева  
(должность, ученое звание, степень) (подпись) (И.О.Фамилия) 



 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 

        Основы проектной деятельности 

(наименование дисциплины (учебного курса)) 

Курс изучения 3 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необхо- 

димые 

матери- 

ально- 

техниче- 

ские 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекоменду- 

емая литера- 

тура (№) 
Аудиторные занятия 

(в часах) 
Самостоятельная 

работа 

всего 

в
 т

.ч
. 
в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы про- 

ведения лек- 

ций, лабора- 

торных, 

практических 

занятий, ме- 

тоды обуче- 

ния, реали- 

зующие при- 

меняемую 

образова- 

тельную тех- 

нологию 

в 

ча- 

сах 

формы 

организа- 

ции 

самосто- 

ятельной 

работы 

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

Модуль 1 

Проектная 

деятель- 

ность 

Тема 1. Задачи проектной дея- 

тельности. 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 
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        помощи 

БРС- 
рейтинга 

   

Модуль 1 

Проектная 

деятель- 

ность 

Тема 2. Типология проекта. - - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 
рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель- 

ность 

Тема 3. Методы проектирования. 2 - - - Вебинар на 

онлайн- 

площадке, 

дискуссия в 

чате вебинара 

- Изучение 

видео- 

лекции по 

итогам 

вебинара, 

тесты для 

само- 

контроля 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель- 

ность 

Практическая работа №1 «Мето- 

ды проектирования- эвристиче- 

ские» 

- - - 2 Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -8 допол- 

нительная 
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      руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 

рейтинга 

планшет 

либо 

смартфон 

  

Модуль 1 

Проектная 

деятель- 

ность 

Практическая работа №2 «Мето- 

ды проектирования-ТРИЗ» 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 

рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель- 

ность 

Тема 4. Организация проектной 

деятельности. 

2 - - - Вебинар на 

онлайн- 

площадке, 

дискуссия в 

чате вебинара 

 Изучение 

видео- 

лекции по 

итогам 

вебинара, 

тесты для 

само- 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 
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        контроля    

Модуль 1 

Проектная 

деятель- 

ность 

Практическая работа №3 «Мето- 

ды проектирования- 

моделирование» 

- - - -  - - ПЭВМ, 
Интернет 

Отчет по 

практиче- 

скому заня- 

тию 

1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 1 

Проектная 

деятель- 

ность 

Самостоятельное изучение мате- 

риала модуля 1, не вошедшего в 

курс лекций 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

40 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 
рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Тема 5 . Управление проектом. - - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 
успевае- 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 
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        мости при 

помощи 

БРС- 

рейтинга 

   

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Практическая работа №4 «Алго- 

ритм проектной деятельности» 

- - 2 - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 

рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Практическая работа №5 «Алго- 

ритм управления проектом» 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 
мости при 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 
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        помощи 

БРС- 
рейтинга 

   

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Тема 6. Матрица исполнителей 

проекта 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 
рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Практическая работа №6 «По- 

строение матрицы ответственно- 

сти исполнителей проекта» 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 
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        БРС- 
рейтинга 

   

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Тема 7. Анализ проекта на стади- 

ях жизненного цикла 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 

рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Практическая работа №7 «Ана- 

лиз проекта на стадиях жизнен- 

ного цикла» 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 
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        рейтинга    

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Тема 8. Оценка рисков проекта - - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 
рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Практическая работа №8 «Оцен- 

ка риска проектов» 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 
рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 
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Модуль 2 

Управле- 

ние про- 

ектной де- 

ятельно- 

стью 

Самостоятельное изучение мате- 

риала модуля 2, не вошедшего в 

курс лекций 

- - - - Выполнение 

практических 

заданий с 

консультаци- 

ей препода- 

вателя на фо- 

руме и через 

комментарии 

в заданиях - 

56 Самосто- 

ятельное 

выполне- 

ние прак- 

тических 

заданий, 

контроль 

смены IP- 

адресов, 

анализ 

текущей 

успевае- 

мости при 

помощи 

БРС- 

рейтинга 

LMS- 
система 

на основе 

Moodle, 

компью- 

тер либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 1-3 основ- 

ная, 

1 -2 допол- 

нительная 

Итого: 4 - 4 -  96  

8  

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка выполнения Не предусмотрено Зачтено: 

практических работ №1-8  80-100 баллов «отлично» 
  60-79 баллов «хорошо» 
  40-59 баллов «удовлетворительно» 
  Не зачтено: 
  0-39 баллов «неудовлетворительно» 

 

Форма проведения 
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет Выполнение 100% прак- «зачтено» итоговая сумма набранных баллов по результатам всех 
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 тических работ (№1-8)  занятий ≥40; 

«не зачтено» итоговая сумма набранных баллов по результатам всех 

занятий <40. 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

Данный раздел не предусмотрен 

 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, рас- 

четно-графических и др.) 

 

Данный раздел не предусмотрен 

 

8. Вопросы к зачету 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

1. Понятие проекта 

2. Основные исторические этапы проектной деятельности 

3. Отличия функционального подхода и проектного подхода к деятельности 

4. Признаки и характерные черты проекта и проектной деятельности 

5. Параметры проекта 

6. Классификация проектов по различным критериям 

7. Понятие технического проекта 

8. Нормативные документы, регламентирующие разработку технического проекта 

9. Объекты управления в проекте 

10. Система управления проектом 

11. Цикл жизни технического изделия 

12. Цикл жизни проекта, основные стадии разработки и реализации проекта 

13. Окружение проекта: внутреннее факторы проекта 

14. Окружение проекта: внешние факторы проекта 

15. SWOT-анализ: понятие, работа с матрицей 

16. SWOT-анализ: технология формирования направлений 

17. Понятие плана и планирования, основные ошибки планирования 

18. Этапы планирования, объекты управления в плане, виды планов 

19. Структура планов: организационный, финансовый, план маркетинга, план произ- 
водства 

20. Объекты планирования 

21. Принципиальное устройство диаграммы Ганта 

22. Особенности различных ролей и функций в групповом проекте 

23. Предпроектный анализ: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты. 

24. Выявление, формулирование и оценка проблем при определении темы проекта 

25. Организационная структура управления проектом. 
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26. Основные подходы к выбору оргструктуры 

27. Миссия проекта: требования к формулированию 

28. Миссия проекта: определение 

29. Работа с целями проекта: выявление, формулирование, оценка целей 

30. Стратегия проекта 

31. Разбиение работ в проектной деятельности: определение работы, структуры раз- 
биения работ, назначение 

32. Календарные планы: сущность, назначение, основные этапы технологии разра- 
ботки календарных планов, состав отчетной документации по календарному пла- 

ну 

33. Разбиение работ в проектной деятельности: функции, организация структуры 
разбиения работ 

34. Пакет проектно-сметной документации 

35. Планирование конкретного мероприятия в рамках проекта 

36. Организация конкретного мероприятия в рамках проекта 

37. Основные этапы и методы завершения проекта 

38. Важнейшие факторы успеха проекта 

39. Типичные причины неудач управления проектом 

40. Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте- 

стации обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде- 

лы (темы) дисциплины 

Код контролируе- 

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Модуль 1Проектная 

деятельность 

ОК-4,ПК-3 Практическое задание 1. 

Методы проектирования- 

эвристические 
2  ОК-4,ПК-3 Практическое задание 2. 

Методы проектирования- 

ТРИЗ 
3  ОК-4,ПК-3 Практическое задание 3. 

Методы проектирования- 

моделирование 

4 Модуль 2 Управление 

проектной деятельно- 

стью 

ОК-4,ПК-3 Практическое задание 4. 

Алгоритм проектной дея- 

тельности 

5  ОК-4,ПК-3 Практическое задание 5. 

Алгоритм управления про- 

ектом 
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6  ОК-4,ПК-3 Практическое задание 

6.Построение матрицы от- 

ветственности исполните- 

лей проекта 
7  ОК-4,ПК-3 Практическое задание 7. 

Анализ проекта на стадиях 

жизненного цикла 

8  ОК-4,ПК-3 Практическое задание 

8.Оценка рисков проекта 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха- 

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

9.2.1. Практическое задание №1 «Методы проектирования - эвристиче- 

ские» 

Тема 3 Методы проектирования. 

1. Цель: Ознакомиться с эвристическими методами проектирования. 

Формулировка задания 

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рас- 

смотреть понятия эвристика и эвристические методы. Получить практиче- 

ские навыки построения структуры методов проектирования. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Построить иерархическую структуру выполнения проекта (таблица 1). 

3. Построить графическую модель проекта (Форма 1). 

4. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 – Иерархическая структура выполнения проекта. 
 

Надсистема Цель проекта 

Подсистема 1 Задача 1 

Подсистема 2 Задача 2 

Подсистема n Задача N 

Функционал 1 Этап выполнения проекта для кон- 

кретной задачи 1 

Функционал 2 Этап выполнения проекта для кон- 

кретной задачи 2 



19  

Функционал n Этап выполнения проекта для кон- 

кретной задачи N 

Мониторинг 1 Виды процессов, которые выпол- 

няются на конкретном этапе 1 

Мониторинг 2 Виды процессов, которые выпол- 

няются на конкретном этапе 2 

Мониторинг n Виды процессов, которые выпол- 

няются на конкретном этапе N 

 

4. Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены от- 

четные таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 

 

9.2.2. Практическое задание №2 «Метод проектирования - ТРИЗ» 

Тема 3 Методы проектирования. 

1. Цель: Ознакомиться с методом проектирования – ТРИЗ (Теория реше- 

ния изобретательских задач). 

Формулировка задания 

Дать характеристику эвристическим подходам в проектировании и рас- 

смотреть понятия ТРИЗ - методы. Получить практические навыки построе- 

ния структуры с использованием ТРИЗ - методов проектирования. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. По варианту выполнения практического задания №1 заполнить таблицу 

1. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 – Алгоритм выполнения ТРИЗ 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа ТРИЗ 

Элементы этапа Описание действий 

Наименование проекта: 

1. Этап 1. ТИП 
ЗАДАЧИ 

Цель проекта  

2. Этап 2. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 

И ИКР 

Схема типичного кон- 
фликта 

 

Принцип разрешения 

физических противоре- 

чий 

 

ИКР  

3. Этап3. РЕСУРСЫ Дополнительные ресур-  
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  сы  

Дополнительное время  

Условия изменения про- 
екта 

 

4. Этап4. РЕШЕНИЕ Принципы и типовые 

приемы устранения тех- 

нических противоречий. 

 

5. Этап5. АНАЛИЗ Минимизация ресурсов  

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены от- 

четные таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 

 

9.2.3. Практическое задание №3 «Метод проектирования - моделирова- 

ние» 

Тема 4 Организация проектной деятельности. 

1. Цель: Ознакомиться с методом проектирования моделирование. 

Формулировка задания 

Дать характеристику применения моделирования в проектировании и 

рассмотреть понятия и методы моделирования. Получить практические 

навыки построения структуры с использованием методов моделирования в 

проектировании. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. На основании данных таблицы 1 построить модель организации техно- 

логической подготовки производства (форма 1). Построить соедини- 

тельные стрелочки между элементами, с учетом вида работ и исполни- 

телей, выполняющих эту работу. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 - Содержание работ типовой схемы организации ТПП при техно- 

логическом обеспечении. 

Исполнители Содержание работ 

Заказчик (потребитель) 1 → 2 - Выбор разработчика изделия 

1 → 3 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 
единичных изделий 

1 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 
серийных изделий 

9 → 10 - Оценка определяющих технологиче- 

ских и организационных решений по произ- 

водству изделия 

10 → 12 - Передача разработчику результатов 
оценки 

Независимые эксперты 8 → 11- Оценка определяющих технологиче- 
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 ских и организационных решений по произ- 
водству изделия 

11 → 12 - Передача разработчику результатов 
оценки 

20 → 21 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению изделий для 

приемочных испытаний 

 21 → 25 - Передача изготовителю опытных об- 

разцов и единичных изделий результатов 

оценки 

29 → 30 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению серийных изде- 

лий 

30 → 31 - Передача изготовителю серийных 
изделий результатов оценки 

Специализированные тех- 

нологические организации 

5 → 6 - Участие в выполнении работ по ТПП 
при проектировании изделия 

6 → 7 - Передача разработчику результатов 
работ по ТПП 

17 → 18 - Участие в выполнении работ по ТПП 
опытных образцов и единичных изделий 

18 → 19 - Передача изготовителю опытных об- 

разцов и единичных изделий результатов работ 

по ТПП 

22 → 27 - Участие в выполнении работ по ТПП 
серийных изделий 

27 → 28 - Передача изготовителю серийных 
изделий результатов работ по ТПП 

Разработчик 2 → 3 - Выбор изготовителя опытных образцов 
и единичных изделий 

2 → 4 - Выбор (участие в выборе) изготовителя 
серийных изделий 

2 → 5 - Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП при проектировании изделия 

2 → 7 - Организация и выполнение работ по 
ТПП при проектировании изделия 

7 → 8 - Организация независимой оценки 

определяющих технологических и организаци- 

онных решений по производству изделия 

7 → 12 - Участие в оценке определяющих тех- 

нологических и организационных решений по 

производству изделия 

12 → 14 - Передача изготовителю опытных об- 
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 разцов и единичных изделий конструкторской 

и технологической документации, необходи- 

мой для выполнения ТПП 

12 → 16 - Передача изготовителю серийных 

изделий конструкторской и технологической 

документации, необходимой для начала вы- 

полнения наиболее сложных и трудоемких ра- 

бот по ТПП 

12 → 23 - Участие в выполнении работ по ТПП 
опытных образцов и единичных изделий 

23 → 24 - Участие в оценке технологической 

готовности производства к изготовлению из- 

делий для приемочных испытаний 

24 → 26 - Передача изготовителю серийных 

изделий необходимой для ТПП конструктор- 

ской и технологической документации, отра- 

ботанной по результатам изготовления и при- 

емочных испытаний опытных образцов 

Изготовитель опытных об- 

разцов и единичных изде- 

лий 

3 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит 

в одно объединение с изготовителем или не 

определен в заказе на создание изделия 

3 → 13 - Участие в выполнении работ по ТПП 
при проектировании изделия 

13 → 14 - Участие в оценке определяющих 

технологических и организационных решений 

по производству изделия 

14 → 16 - Передача изготовителю серийных 

изделий технологической документации, необ- 

ходимой для начала выполнения наиболее 

сложных и трудоемких работ по ТПП 

14 → 17- Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП опытных образцов и единичных 

изделий 

14 → 19 - Организация и выполнение работ по 
ТПП опытных образцов и единичных изделий 

19 → 20 - Организация независимой оценки 

технологической готовности производства к 

изготовлению изделий для приемочных испы- 

таний 

19 → 25 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению изделий для 

приемочных испытаний 

25 → 26 - Передача изготовителю серийных 
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 изделий необходимой для ТПП технологиче- 

ской документации, отработанной по результа- 

там изготовления и приемочных испытаний 

опытных образцов 

Изготовитель серийных из- 

делий 

4 → 2 - Выбор разработчика, если он не входит 

в одно объединение с изготовителем или не 

определен в заказе на создание изделия 

4 → 15 - Участие в выполнении работ по ТПП 
при проектировании изделия 

15 → 16 - Участие в оценке определяющих 

технологических и организационных решений 

по производству изделия 

16 → 22 - Привлечение специализированных 

технологических организаций к выполнению 

работ по ТПП серийных изделий 

16 → 26 - Организация и начало выполнения 

наиболее сложных и трудоемких работ по ТПП 

серийных изделий 

26 → 28 - Выполнение и завершение работ по 
ТПП серийных изделий 

28 → 31 - Оценка технологической готовности 

производства к изготовлению серийных изде- 

лий 
 

 

Форма 1 

Испол- 

нители ТПП 

Разработка 

проектной кон- 

структорской  до- 

кументации на из- 

делие 

Разработка рабочей 

конструкторской доку- 

ментации, изготовление 

и испытание опытных 

образцов и единичных 

изделий 

Подго- 

товка и осво- 

ение произ- 

водства се- 

рийных из- 

делий 

 

Заказчик 
(потребитель) 

Незави- 

симые экс- 

перты 

Специа- 

лизированные 

технологиче- 

ские операции 

Разра- 
ботчик 
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4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены от- 

четные таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 

 

9.2.4. Практическое задание №4. Алгоритм проектной деятельности. 

Тема 5. Управление проектом. 

1. Цель: Ознакомиться алгоритмами проектной деятельности. 

Формулировка задания 

Дать характеристику алгоритма проектной деятельности и рассмотреть 

стадии проектной деятельности. Получить практические навыки построения 

структуры с использованием алгоритмов проектной деятельности. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. Выбрать из таблицы 1 вид проекта. 

3. Заполнить таблицу 2- алгоритм выполнения проекта. 

3. Ожидаемый результат 

Таблица 1- Виды проектов. 

№ Наименование темы 

1. Проект «Конструкция» 

2. Проект «Технология» 

3. Проект «Материалы» 

4. Проект «Оборудование» 

5. Проект «Консультанты» 

6. Проект «Маркетинг» 

7. Проект «Качество» 

8. Проект «Сервис» 

9. Проект «Рециклинг» 

10. Проект «Диагностика» 

11. Проект «Дизайн» 

12. Проект «Строительство» 

13. Проект «Ресурсы» 

14. Проект «Поставки материалов. Комплектующих» 

15. Проект «Логистика» 

Изгото- 

витель опыт- 

ных образцов 

и единичных 

изделий 
Изгото- 

витель серий- 

ных изделий 
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Таблица 2- Алгоритм выполнения проекта 

№ Стадия проекта Описание 

стадии 

Документ 

на входе 

Документ 

на выхо- 

де 

Исполнители, 

распределение 

обязанностей, 

ответственности 

1 Выбор темы про- 
екта 

    

2 Постановка цели     

3 Постановка задач     

4 Разработка план- 
графика 

    

5 Анализ исходной 

системы,  выявле- 

ние проблем 

    

6 Формирование 
гипотезы 

    

7 Планирование и 

разработка иссле- 

довательских дей- 

ствий 

    

8 Сбор данных 

(накопление фак- 

тов, наблюдений, 

доказательств), их 

анализ и синтез 

    

9 Подготовка и 
написание работы 

    

10 Оценка проекта 

экспертами (прак- 

тическая провер- 

ка) 

    

11 Доработка, устра- 

нение выявленных 

недостатков в 

проекте, оформ- 

ление 

    

12 Представление, 

презентация про- 

екта. 

    

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены от- 

четные таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 
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9.2.5. Практическое задание №5. Алгоритм управления проектом. 

Тема 5. Управление проектом. 

1. Цель: Ознакомиться с алгоритмом управления проектом. 

Формулировка задания 

Дать характеристику алгоритмам управления проектами и рассмотреть 

системы управления проектной деятельностью. Получить практические 

навыки построения процедуры управления проектной деятельностью. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 

2. На основании данных задания №4 заполнить матрицу алгоритма 
управления проектом (таблица 1). 

3. Ожидаемый результат 

Таблица 1 - Матрица алгоритма управления проектом 

 

№ Содержание 
этапа 

Цели этапа Выходные 
процессы 

Исполнители 

     

     

     

     

     

     

     

     

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены от- 

четные таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 

 

9.2.6. Практическое задание №6. Построение матрицы ответственности 

исполнителей. 

Тема 6. Матрица исполнителей проекта 

1. Цель: Ознакомиться с основами построения матрицы ответственно- 

сти исполнителей. 

Формулировка задания 

Дать характеристику основам построения матрицы ответственности ис- 

полнителей и рассмотреть понятия построения матрицы ответственности ис- 

полнителей. Получить практические навыки построения матрицы ответ- 

ственности исполнителей. 

 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Познакомиться с теоретической частью практического задания. 
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1. На основании выполненных практических заданий №4,5 заполнить 

таблицу матрицу ответственности исполнителей проекта. (таблица 1) 

3. Ожидаемый результат 

Таблица 1 -Матрица ответственности исполнителей проекта. 

 Наименование 

исполнителя, 

члена команды 

проекта 

Наименование ис- 

полнителя, члена 

команды проекта 

Наименование испол- 

нителя, члена команды 

проекта 

Результат 

1 

   

Результат 

2 

   

Результат 

3 

   

Результат 

4 

   

Результат 

N 

   

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены от- 

четные таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 

 

9.2.7. Практическое задание №7. Анализ проекта по стадиям жизненного 

цикла. 

Тема 7. Анализ проекта на стадиях жизненного цикла 

1. Цель: Ознакомиться с основами анализа проекта по стадиям жизнен- 

ного цикла. 

Формулировка задания 

Дать характеристику основам анализа проекта по стадиям жизненного 

цикла и рассмотреть понятия анализа проекта по стадиям жизненного цикла. 

Получить практические навыки построения структуры анализа проекта по 

стадиям жизненного цикла. 

2. Алгоритм выполнения практического задания. 

1. Ознакомиться с теоретической частью. 

2. Заполнить Таблицу 1, 2, 3 на основании теоретических данных. 

3. Ожидаемый результат. 

Таблица 1 - Стадии жизненного цикла изделия и виды ЭП 
Стадии жизнен- 
ного цикла 

Предпринимаемые действия Вид ЭП 
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Техническое 
предложение 

  

Разработка   

Производство и 

установка 

  

Эксплуатация и 

техническое об- 

служивание 

  

 

Таблица 2 - Ответственность членов экспертной группы и график работ 
Член груп- 

пы/участни 

к 

Исходные 

дан- 

ные/ответстве 

нность1 

Вид ЭП2 

Предва- 

ритель- 
ная 

По- 

дроб- 

ная 

Оконча- 

тельная 

Произ- 

водствен- 
ная 

Уста- 

новоч- 
ная 

Эксплуа- 

тационная 

Руководи- 
тель 

       

Секретарь        

Разработ- 
чик (изде- 

лия) 

       

Разработ- 

чик  (не 

имеющий 

отношения 

к анализи- 

руемому 
изделию) 

       

Специалист 

по безот- 
казности 

       

Специалист 

по ремон- 

топригод- 

ности, тех- 

ническому 

обслужива- 

нию и его 

обеспече- 
нию 

       

Специалист 
по качеству 

       

Специалист 

по воздей- 

ствию 

окружаю- 

щей среды 
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1 
– Данные для столбца берут из теоретической части. 

2 
– В столбцах проставляется знак «Х», если данный специалист при- 

нимает участие в этом виде экспертизы проекта. 

 

Таблица 3 - Вопросы, обсуждаемые при ЭП 
 

Рассматриваемый 

вопрос 

Вид ЭП 

Предва- 

ритель- 

ная 

Подроб- 

ная 

Оконча- 

тельная 

Производ- 

ственная 

Устано- 

вочная 

Эксплуа- 

тационная 

Введение в кон- 

цепцию 

ЭП/ориентация 

участников экс- 
пертизы 

      

Продолжение       

Специалист 

по безопас- 
ности 

       

Специалист 

по челове- 

ческому 

фактору 

       

Специалист 

по право- 

вым вопро- 

сам 

       

Технолог        

Снабженец 

(по  жела- 

нию - по- 

ставщик) 

       

Специалист 

по материа- 
лам 

       

Специалист 
по оснастке 

       

Специалист 

по отгру- 

зочной упа- 

ковке         и 

транспор- 

тированию 

       

Специалист 

по марке- 

тингу/ про- 

дажам 

       

Заказчик 

(по жела- 
нию) 
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ориентировки - 

повторное озна- 

комление с ос- 

новными принци- 

пами ЭП 

      

Требования рын- 

ка/заказчика к из- 

делию и свойства 

разрабатываемого 

изделия, включая 

первоначальные 

задачи проекта и 

первичные спе- 

цификации 

      

Стратегия марке- 

тинга и план тех- 

нического обслу- 

живания и ремон- 

та 

      

Приоритеты  раз- 

личных показате- 

лей проекта, та- 

ких как      стои- 

мость,     физиче- 

ские  параметры, 

рабочие  характе- 

ристики,      безот- 

казность,    ремон- 

топригодность, 

техническое    об- 

служивание,   го- 

товность, ограни- 

чения,   наклады- 

ваемые   окружа- 

ющей      средой, 

требования к по- 

ставке,  стимулы, 

предусмотренные 

договором 

      

План и график 

проектирования и 

опытно- 

конструкторской 

разработки 

      

Предлагаемые 

меры и рекомен- 

дации предыду- 

щих процедур ЭП 

      

Правовые вопро- 
сы 

      

Оснастка и другие 
вопросы произ- 
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водства       

Отгрузочная упа- 

ковка и вопросы 

транспортирова- 

ния 

      

Маркировка, 
надписи, преду- 

преждения и ин- 

струкции 

      

Процедуры уста- 

новки и справоч- 

ники 

      

Руководство по 
эксплуатации 

      

Руководство по 
техническому об- 

служиванию 

      

Качество и требо- 
вания к нему 

      

Анализ видов и 

последствий не- 

исправностей, 

анализ дерева не- 

исправностей 

      

Затраты на про- 

тяжении жизнен- 

ного цикла и сто- 

имостно- 

функциональный 

анализ 

      

Прогнозирование 
безотказности 

      

Испытания  на 

технический ре- 

сурс 

      

Испытания на 

воздействие 

окружающей сре- 

ды 

      

Анализ эксплуа- 
тационной готов- 

ности 

      

Ремонтопригод- 
ность 

      

Обеспечение тех- 

нического обслу- 

живания и ремон- 

та 

      

Анализ неисправ- 
ностей 

      

Контроль уровня       
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загрязнений       

Специальные во- 

просы сборки и 

технического об- 

служивания 

      

Сертификация и 

испытания треть- 

ей стороной 

      

Нормы, стандар- 
ты и инструкции 

      

Человеческие 
факторы 

      

Профессиональ- 
ная безопасность 

      

Безопасность 
пользователя 

      

Безопасность соб- 
ственности 

      

Выбор и свойства 
материала 

      

Физические па- 
раметры 

      

Условия изъятия       

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены от- 

четные таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформлены 

отчетные таблицы. 

 

9.2.8. Практическое задание №8. Оценка рисков проектов. 

Тема 8. Оценка рисков проекта 

1. Цель: Ознакомиться с основами оценки рисков проектов. 

Формулировка задания 

Дать характеристику процедурам оценки рисков проектов и рассмотреть 

понятия оценки рисков проектов. Получить практические проведения проце- 

дуры оценки рисков проектов. 

2. Алгоритм выполнения практического задания: 

1. Формулирование диверсионной задачи по выполнению проекта. 

2. Построение Диаграммы Исикавы для диверсионной задачи. 

3. Построение Диаграммы принятия решений для диверсионной задачи. 

4. Проведение SWOT – анализа для диверсионной задачи. 

3. Ожидаемый результат. 

Диаграмма Исикавы 
 

Механизмы Материалы Человек 
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Диаграмма принятия решений 

Превышение 

ПДК 

Контроль Метод 

Операция 3 

Операция 2 

Операция 1 

Риск 

Риск 

Риск 

Операция n 

Корректирующее 

действие 

Корректирующее 
действие 

Корректирующее 

действие 
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FMEA - анализ 
 

Эле- 
мент 

Веро- 

ятный 
дефект 

Воз- 

можные 
послед- 

ствия 
S 

Вероят- 

ная при- 
чина 

O 

Методы 
контроля 

D 

RPN Дей- 
ствия 

Испол- 
нитель 

Результат работы 

Выпол- 

ненные 
действия 

S O D RPN 

             

             

             

 

SWOT – анализ 
 

Strenghts – силы 

1. 

2. 

…. 

Weaknesses – слабости 

1. 

2. 

…. 

Opportunities – возможности 

1. 

2. 
…. 

Threats – угрозы 

1. 

2. 
… 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Достигаемый 

результат 

Устранение 

слабости, 

угрозы 

Исполнитель Сроки 

      

      

 

4. Критерии оценки. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены от- 

четные таблицы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если неправильно оформ- 

лены отчетные таблицы. 

 

10. Образовательные технологии и методические указания по освоению 

дисциплины (учебного курса) 

 

В процессе изучения дисциплины используется метод дистанционного 

обучения. 

При подготовке к ответам на тесты по темам курса и выполнению ти- 

повых заданий студенту необходимо тщательно изучить предлагаемую лите- 

ратуру, нормативные правовые акты, учебный материал. 



35  

Студент самостоятельно работает с дополнительной и основной лите- 

ратурой, нормативными актами, интернет-ресурсами. 

При изучении дисциплины необходимо изучить материалы тем, вы- 

полнить соответствующие тесты. При необходимости задать вопросы препо- 

давателю в форуме. 

После изучения курса выполнить итоговый тест. 

Разместить на личной странице курса выполненные задания практику- 

ма для проверки преподавателем. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Модуль 1. «Проектная деятельность» 

Цель – получить знания и навыки по типологии проектов и методам проект- 

ной деятельности. 

Задачи: 

1. Изучение методов проектной деятельности. 

2. Получение навыков структурирования проектов. 

Изучив данный модуль, студент должен: 

иметь представление о задачах проектной деятельности; 

знать типологию проектов; 

владеть методами проектной деятельности. 

При работе над модулем: 

студентам рекомендуется начать изучение теоретической части. 

Модуль 2. «Управление проектной деятельностью» 

Цель – формирование практических навыков управления проектом. 

Задачи: 

1. Изучение алгоритма и этапов управления проектом. 

2. Получение практических навыков разработки регламентированных проце- 

дур по управлению проектом. 

Изучив данный модуль, студент должен: 

иметь представление о методах управления проектом. 

знать порядок и методику управления проектом. 

уметь  применять знания при разработке регламентированных процедур по 

управлению проектом. 

При работе над модулем: 

студентам рекомендуется начать изучение с теоретической части. 

При освоении темы необходимо: 

• изучить учебный материал; 

• оформить документы по практическим заданиям; 

• при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме. 

После изучения 2-го модуля необходимо: 

1. сдать практические задания. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(учебного курса) 

11.1. Обязательная литература 
 

№ 

п/п 

 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно- 

методическое пособие, 
практикум и др.) 

 

Наименова- 

ние ЭБС 

1 3 4 5 

 

1. 

Никонова И. А. 

Проектный анализ и проектное финансирова- 

ние [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

И. А. Никонова. - Москва : Альпина Пабли- 
шер, 2017. - 153 c. - ISBN 978-5-9614-1771-5. 

 

Учебное пособие 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 
2. 

Микони С. В. 

Теория принятия управленческих решений 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. 

Микони. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 448 

с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1875-6. 

 

Методическое 

пособие 

 

ЭБС «Лань» 

 

 
3. 

Поташева Г. А. 

Управление проектами (проектный менедж- 

мент) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Г. А. Поташева. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 

224 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-010873-5. 

 

 
Учебное пособие 

ЭБС 

"ZNANIUM.C 

OM" 

СОГЛАСОВАНО 
 

Директор научной библиотеки      А.М. Асаева  
(подпись) (И.О. Фамилия) 

«  »  20  г. 

 

 

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия 

и др.) 

- фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно- 

методическое посо- 

бие, практикум, 

аудио-, видеопосо- 
бия и др.) 

 
Количе- 

ство в 

библиоте- 

ке 

 
1. 

Сурова Н. Ю. 

Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн- 
мышление [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сту- 

дентов вузов, обучающихся по специальности «Менедж- 

мент» / Н. Ю. Сурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 
415 с. - ISBN 978-5-238-02738-8. 

 

 
Учебное пособие 

 
ЭБС 

«IPRbooks» 

2. 
Бурков А. В. 

Проектирование информационных систем в Microsoft 

SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 [Электронный ре- 

Учеб.-метод. посо- 

бие 

ЭБС 

«IPRbooks 
» 
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№ 

п/п 

 

 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно- 

методическое посо- 

бие, практикум, 

аудио-, видеопосо- 
бия и др.) 

 
Количе- 

ство в 

библиоте- 

ке 

 
1. 

Сурова Н. Ю. 

Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн- 
мышление [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сту- 
дентов вузов, обучающихся по специальности «Менедж- 

мент» / Н. Ю. Сурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 
415 с. - ISBN 978-5-238-02738-8. 

 

 
Учебное пособие 

 
ЭБС 

«IPRbooks» 

 сурс] : [учеб. пособие] / А. В. Бурков. - 2-е изд., испр. - 
Москва : ИНТУИТ, 2016. - 310 с. 

  

 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 
 

    Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

    SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 

1842– . – Режим доступа : link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

    ScienceDirect[Электронный  ресурс]  :  коллекция  электронных  книг  издатель- 

ства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018– . – Режим доступа : sciencedirect.com. – 

Загл. с экрана. – Яз. англ. 

11.4. Перечень программного обеспечения 
№ 

п/п 

Наименование 

ПО 

Количество 

лицензий 

Реквизиты договора (дата, номер, срок дей- 

ствия) 

1 Windows 1398 Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия 
- бессрочно 

2 Office Standart 1398 № 690 от 19.05.2015г., срок действия - бес- 
срочно; Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно 



38  

11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудо- 

ванных учебных кабине- 

тов, лабораторий, ма- 

стерских и др. объектов 

для проведения практи- 

ческих и лабораторных 
занятий 

 

 
Перечень основного 

оборудования 

 
Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, ма- 

стерских и др. 

 
П

л
о
щ

а
д
ь

, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

п
о
с
а
д
о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т
 

 "Аудитория вебконфе- Экран телевизион- Российская Феде- 17,1 1 
 ренций. ный, ширмы, про- рация, 445020,   

 Учебная аудитория жектор на штативе. 445020, Самарская   

 для проведения заня- стол преподаватель- область, г. Тольят-   

 тий лекционного типа. ский, стулья препо- ти,   

 Учебная аудитория давательские., ул.Белорусская, д.   

 для проведения заня- Транспарант- 16 В   

 тий семинарского ти- перетяжка, систем-    

 па. Учебная аудитория ный блок .    

 для курсового проек-     

1 
тирования (выполне- 
ния курсовых работ). 

    

 Учебная аудитория     

 для проведения груп-     

 повых и индивидуаль-     

 ных консультаций     

 Учебная аудитория     

 для проведения заня-     

 тий текущего кон-     

 троля и промежуточ-     

 ной аттестации.     

 (УЛК-807)     

 Аудитория вебконфе- Экран телевизион- 445020, Самарская 17,9 1 
 ренций. ный, ширма, прожек- область, г. Тольят-   

 Учебная аудитория тор на штативе. стол ти,   

 для проведения заня- преподавательский, ул.Белорусская, д.   

 тий лекционного типа. стул преподаватель- 16 В   

 Учебная аудитория ский, транспарант-    

 для проведения заня- перетяжка, систем-    

 тий семинарского ти- ный блок .    

 па. Учебная аудитория     

 для курсового проек-     

2 
тирования (выполне- 
ния курсовых работ). 

    

 Учебная аудитория     

 для проведения груп-     

 повых и индивидуаль-     

 ных консультаций     

 Учебная аудитория     

 для проведения заня-     

 тий текущего кон-     

 троля и промежуточ-     

 ной аттестации.     

 (УЛК-810)     
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№ 

п/п 

Наименование оборудо- 

ванных учебных кабине- 

тов, лабораторий, ма- 

стерских и др. объектов 

для проведения практи- 

ческих и лабораторных 
занятий 

 

 
Перечень основного 

оборудования 

 
Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, ма- 

стерских и др. 

 
П

л
о
щ

а
д
ь

, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

п
о
с
а
д
о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Компьютерный класс. 

Помещение для само- 

стоятельной работы. 

Учебная аудитория 

для проведения заня- 

тий семинарского ти- 

па. Учебная аудитория 

для курсового проек- 

тирования (выполне- 

ния курсовых работ). 

Учебная аудитория 

для проведения груп- 

повых и индивидуаль- 

ных консультаций. 

Учебная аудитория 
для проведения заня- 

тий текущего кон- 

троля и промежуточ- 

ной аттестации. 

(Г-401) 

Столы ученические, 

стулья ученические, 

ПК с выходом в сеть 

Интернет 

445020, Самарская 

область, г. Тольят- 

ти, 

ул.Белорусская, д. 

16 

84,8 16 
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