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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01Управление проектами 
 

Проект - это уникальный процесс, состоящий из совокупности 

скоординированнойиуправляемойдеятельности с начальной и конечной датами, 

предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, 

включающий ограничения сроков, стоимости и ресурсов.В связи с этим, при управлении 

проектами должны использоваться современные методы и средства, позволяющие 

обеспечить его успешную реализацию.  

Любая организация испытывает потребности в компетентных специалистах 

(руководителях, менеджерах проектов, технических специалистах), способных не только 

организовать проектное управление в организации, но и участвовать в реализации проектов 

на предприятии, реализую отдельные его этапы. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – сформировать у студентов базовые знания и практические навыки управления 

проектами и организации проектной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Разъяснить суть таких понятий и категорий как проект, управление проектом, 

проектное управление, реализация проекта и др.; 

2. Сформировать у студентов представление об организации проектной деятельности в 

организации; 

3. Разъяснить особенности планирования проектов, показать особенности различных 

этапов планирования проекта; 

4. Обосновать действие законов, в области управления реализацией проекта; 

5. Пояснить порядок проведения оценки эффективности реализуемых проектов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Блока Б1 Дисциплины (модули)  
 

Для освоения дисциплины «Управление проектами» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на следующих курсах - Основы информационной 

культуры, Введение в юридическую профессию. 

Дисциплина «Управление проектами» является необходимой основой для изучения 

следующих дисциплин – Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача 

государственных экзаменов, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью работать на 

благо общества и государства 

(ОПК-2); 

Знать: теоретические и практические основы работы в 

области управления проектами 

Уметь: работать на благо общества и государства в 

области управления проектами 



  

Владеть: способностью работать на благо общества и 

государства в области управления проектами 

- способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

Знать: основы законодательства Российской Федерации 

субъектов права в области управления проектами 

Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права в области 

управления проектами 

Владеть: способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права в области управления проектами 

- готовностью к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-8); 

Знать: должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства в области управления проектами 

Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства в области управления 

проектами 

Владеть: готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства в области управления проектами 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Организация 

проектного управления 

Тема 1 Основные понятия проектного управления 

Тема 2 Жизненный цикл проекта. Управление проектной 

командой. Коммуникации в проекте. Постановка целей проекта. 

Разработка устава проекта 

2 Планирование 

проекта 

Тема 3 Планирование этапов и сроков реализации проектов. 

Планирование человеческих ресурсов 

Тема 4 Управление стоимостью проекта. Планирование и 

управление бюджетом проекта. Оценка рисков проекта. 

3 Управление 

реализацией проекта 

Тема 5 Оперативное управление проектом. Контроль реализации 

проекта 

Тема 6 Управление изменениями проекта. Выявление и 

Завершение проекта. 

4 Оценка 

эффективности и 

привлекательности 

проекта 

Тема 7 Показатели результативности проекта. Оценка 

результативности. 

Показатели эффективности проекта. 

Тема 8 Основные стандарты в области управления проектами 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доценткафедры «Менеджмент  

организации»,, к.э.н., доцент________           _________________   Е.М. Шевлякова 



4. Структура и содержание дисциплины  Управление проектами 

 Курс изучения 5 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходим

ые 

материальн

о-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

(наименова

ние 

оценочного 

средства) 

Рекоменд

уемая 

литерату

ра (№) 

Контактная работа 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 
в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, 

методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательну

ю технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
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ц
и

й
 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и
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1 Организация 

проектного 

управления 

Тема 1 Основные понятия проектного 

управления 

Тема 2 Жизненный цикл проекта. 

Управление проектной командой. 
Коммуникации в проекте. Постановка 

целей проекта. Разработка устава проекта 

4  6  

Дистанционн

ые 

образователь

ные 
технологии 

202 

Самостоятельное 

изучение материалов 

электронного учебника 

с разделением на 
лекции и с тестами 

(и/или заданиями, 

проверяемыми 

вручную, если таковые 

предусмотрены) для 

самоконтроля, анализ 

текущей успеваемости 

при помощи БРС-

рейтинга/ 

Самостоятельное 

тестирование по банку 
тестовых заданий / 

Изучение основной и 

дополнительной 

учебной литературы 

LMS-

система 

на основе 

Moodle, 
компьюте

р либо 

планшет 

либо 

смартфон 

Тест 

1-3 

2 

Планирование 

проекта 

Тема 3 Планирование этапов и сроков 

реализации проектов. Планирование 

человеческих ресурсов 

Тема 4 Управление стоимостью проекта. 

Планирование и управление бюджетом 

проекта. Оценка рисков проекта. 

3 Управление 

реализацией 

проекта 

Тема 5 Оперативное управление проектом. 

Контроль реализации проекта 

Тема 6 Управление изменениями проекта. 

Выявление и Завершение проекта. 

4 Оценка 

эффективности 

и 

привлекательн

ости проекта 

Тема 7 Показатели результативности 

проекта. Оценка результативности. 
Показатели эффективности проекта. 

Тема 8 Основные стандарты в области 

управления проектами 

 

Контроль 

Итого: 

4  6   202  

4  

216  



  

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет с оценкой (по накопительному рейтингу) отсутствуют 

«отлично» От 80 до 100 баллов 

«хорошо» От 60 до 79 баллов 

«удовлетворительно» От 40 до 59 баллов 

«неудовлетворительно» От 0 до 39 баллов 

 

 

 

 

Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия 

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Зачет с оценкой  (в 

случае очной 

устной сдачи) 

без 

условий 

«отлично» выставляется в случае, если студент, отвечая на вопросы билета, свободно 

оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ основан на 

изучении не только учебной, но и научной литературы и носит осмысленный 

характер, а не характер механического заучивания материала, при этом студент 

должен высказывать собственную позицию по наиболее спорным вопросам. 

Студент полностью раскрывает поставленные вопросы и отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«хорошо» выставляется в случае, если студент, отвечая на вопросы билета, свободно 

оперирует юридической терминологией, но допускает незначительные 

погрешности; ответ основан на изучении не только учебной, но и научной 

Формы текущего контроля Условия 

допуска 

Критерии и нормы оценки 

тестовые задания отсутствуют Количество баллов выставляется студенту за выполнение тестовых заданий 

пропорционально числу данных студентом правильных ответов и общему 

количеству тестовых заданий за тему / раздел. 



  

литературы, однако студент затрудняется высказать собственную позицию по 

наиболее проблемным вопросам и допускает незначительные стилистические 

погрешности при построении ответа на вопросы. Студент практически 

полностью раскрывает поставленные вопросы. 

«удовлетворительно» выставляется в том случае, если ответ носит реферативный характер и основан 

на изучении только учебной литературы. Ответ не носит проблемного 

характера. Студент ориентируется только в учебном, но не научном материале. 

«неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не отвечает на вопрос, либо ответ 

носит характер обрывочных знаний. Студент фактически не ориентируется в 

вопросах билета. 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 

 

Для контрольных работ:  

Оценки Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Оформление работы в целом соответствует требованиям, но 

возможны отдельные погрешности. 

Работа не носит описательного характера, а является проблемной. 

По наиболее спорным проблемам студент высказывает 

собственную позицию, аргументирует ее. 

Работа выполнена юридически грамотным языком, присутствует 

логика изложения, материал структурирован. 

Работа выполнена на основе учебной, научной литературы и 

нормативно-правовых актов. 

Оригинальность текста не менее 30% 

«не зачтено» Тема работы не раскрыта, либо раскрыта в виде реферативного 

изложения материала. 

Нарушения в правилах оформления. 

Наличие плагиата более 70%. 

 

 

7. Примерная тематика контрольных работ  

 

Как проводится оценка рисков? Что такое анализ чувствительности при оценки рисков? 

Что такое анализ сценариев?  

Что такое диаграмма причинно-следственных связей? 

Что такое значимость риска? Что такое вероятность обнаружения риска? 

Что такое буфер проекта? Что такое питающий буфер? Как проводится мониторинг 

этапов проекта? 

Что такое журнал проекта? Что такое журнал рисков проекта?  

Какие основные проблемы, возникающие при взаимодействии с поставщиками, 

влияющие на успех проекта? 

Баланс влияния на проект в системе «поставщик- организация» на разных этапах 

жизненного цикла продукта. Основные этапы управления поставками в проекте. 

Основные критерии оценки и выбора поставщиков. 

Какие основные критерии аудита поставщиков. Охарактеризуйте ситуацию 

взаимодействия с поставщиками «проигрыш- выигрыш».  

Охарактеризуйте ситуацию взаимодействия с поставщиками «выигрыш- выигрыш». Как 

определяется величина временного резерва (буфера проекта)? 

Почему возникает конкуренция за ресурсы проекта? Что такое «узкое место» проекта?  

Что такое ограничение системы? Для чего необходим запрос на изменения, возникающие 

в проекте? 
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8. Вопросы к зачету  

 

В случае если студент не согласен с результатами накопительного рейтинга он имеет 

право сдать зачет/экзамен устно по приведенным ниже вопросам 

 
№ п/п Вопросы  

1.  Основные виды проектов. Каковы основные этапы жизненного цикла проекта. 

2.  Основные этапы проектного управления. Назовите основные роли участников 

проектной группы. 

3.  Проектная структура управления: характеристика, основные стандарты по 

проектному управлению? 

4.  Что такое методика SMART? Каковы ее основные критерии? 

5.  Устав проекта: основные разделы, цель разработки устава проекта. 

6.  Что такое портфель проектов? 

Какие основные этапы управления портфелем проектов? 

7.  Основные виды коммуникаций в проекте. Цель создания системы 

коммуникаций в проекте. Основные проблемы, которые возникают вследствие 

несоответствующей системы коммуникаций. 

8.  Какие области знаний по управлению проектами определены в стандарте с 

ANSI PMBOK. Три основных управляемых параметра любого проекта. 

9.  Пять вопросов планирования проектов. Основные задачи планирования 

проекта. 

10.  Что такое иерархическая структура работ? Какие основные уровни управления 

проектом? 

11.  Что такое функциональный анализ деятельности? Что такое декомпозиция 

работ в проекте? Какие уровни декомпозиции целесообразны для проекта? 

12.  Что такое операция? От чего зависит степень декомпозиции проекта? 

13.  Дайте описание взаимодействию работ в проекте по типу «финиш-старт», 

«финиш-финиш», «старт- старт», «старт- финиш» 

14.  Виды ресурсов в проекте. Вехи проекта. Экспертная оценка проекта. 

15.  Порядок определения длительности операции в проекте. Основные этапы в 

управлении сроками проекта. 

16.  Что такое «подстраховка»? Как определить подстраховку? Что такое диаграмма 

Ганта? 

17.  Что такое диаграмма PERT? Какие параметры должен включать в себя 

календарный план-график?  

18.  Что такое критический путь? Дайте описание применение метода критического 

пути. 

19.  Дайте описание применение метода «анализ возможных сценариев» 

20.  Дайте описание применение метода «выравнивание ресурсов» 

21.  Дайте описание применение метода «сжатие и быстрый проход» 

22.  Какие виды затрат на качество входят в модель затрат на качество? 

Что такое критическая цепь? Дайте описание применение метода критической 

цепи. 

23.  Что такое «ранний старт»? Что такое «ранний финиш»? В чем отличие раннего 

старта от раннего финиша? 
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24.  Что такое прямой и обратный проход? Что такое временной резерв и свободный 

временной резерв? 

25.  Что такое эффект перепрыгивания? Как устранить конфликт многозадачности? 

26.  Основные этапы управления человеческими ресурсами. Факторы успешной 

команды. 

27.  Основные роли в команде.  

28.  Основные этапы управление стоимостью проекта. 

29.  Финансовый цикл проекта. 

30.  Какие основные статьи затрат бюджета проекта? 

31.  Что такое стоимость качества? Какие этапы управления качеством в проекте? 

32.  Понятие риск. Методы анализа рисков. Основные виды рисков проектов. 

Основные этапы управления рисками. Оценка рисков. 

33.  Как проводится оценка рисков? Что такое анализ чувствительности при оценки 

рисков? Что такое анализ сценариев?  

34.  Что такое диаграмма причинно-следственных связей? 

35.  Что такое значимость риска? Что такое вероятность обнаружения риска? 

36.  Что такое буфер проекта? Что такое питающий буфер? Как проводится 

мониторинг этапов проекта? 

37.  Что такое журнал проекта? Что такое журнал рисков проекта?  

38.  Какие основные проблемы, возникающие при взаимодействии с поставщиками, 

влияющие на успех проекта? 

39.  Баланс влияния на проект в системе «поставщик- организация» на разных 

этапах жизненного цикла продукта. Основные этапы управления поставками в 

проекте. 

Основные критерии оценки и выбора поставщиков. 

40.  Какие основные критерии аудита поставщиков. Охарактеризуйте ситуацию 

взаимодействия с поставщиками «проигрыш- выигрыш».  

41.  Охарактеризуйте ситуацию взаимодействия с поставщиками «выигрыш- 

выигрыш». Как определяется величина временного резерва (буфера проекта)? 

42.  Почему возникает конкуренция за ресурсы проекта? Что такое «узкое место» 

проекта?  

43.  Что такое ограничение системы? Для чего необходим запрос на изменения, 

возникающие в проекте? 

44.  Что такое контроль над изменением? Что такое матрица распределение 

ответственности?. 

45.  Что такое матрица ресурсов проекта? Перечислите этапы управления 

ограничением системы 

46.  Перечислите показатели, измеряющие поток создания материальных 

ценностей? 

Что такое карта потока создания ценностей?  

47.  Какие методы повышение эффективности ограничения системы? Какие 

факторы, влияют на поток проекта? 

48.  Основные причины и факторы разрастания проекта. Методы выявления узкого 

места проекта. График работы ограничения проекта. Как разработать график 

ограничения? 
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49.  Этапы повышения эффективности «узкого» места проекта. Методы повышения 

эффективности «узкого» места. Методы выявления узкого места проекта.  

График работы ограничения проекта. 

50.  Оценка результативности проекта. Показатели результативности проекта на 

стадии реализации? 

51.  Показатели проекта на стадии выбора. Какие показатели проекта на стадии 

завершения. Метод освоенного объема. Плановая стоимость запланированных 

работ. Фактическая стоимость выполненных работ? 

52.  Плановая стоимость выполненных работ. Как рассчитать отклонение по 

стоимости? Как рассчитать отклонение по срокам? 

53.  Как рассчитать коэффициент выполнения бюджета? Как рассчитать 

коэффициент выполнения календарного плана? 

54.  Что такое оценка привлекательности проекта? Какие критерии для принятия 

решения о целесообразности проекта? 

55.  Что такое срок окупаемости проекта? Как рассчитать? 

56.  Что такое чистая приведенная стоимость? Как рассчитать? 

57.  Что такое коэффициент дисконтирования? Как рассчитать? 

58.  Что такое рентабельность инвестиций?Перечислите целевые показатели 

эффективности деятельности? 

59.  Что такое показатель рубль/день? Как рассчитать? 

60.  Какие бывают системные ограничения? 

Перечислите внешние и внутренние системные ограничения. 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он: 

а) продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

б) исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложил 

теоретический материал;  

в) правильно формулирует определения;  

г) продемонстрировал умения самостоятельной работы с нормативно-правовой 

литературой;  

д) умеет сделать выводы по излагаемому материалу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он: 

а) продемонстрировал достаточно полное знание материала;  

б) продемонстрировал знание основных теоретических понятий;  

в) достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изложил материал; 

г) продемонстрировал умение ориентироваться в нормативно-правовой литературе; 

д) уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он: 

а) продемонстрировал общее знание изучаемого материала;  

б) знает основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; 

в) умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать 

общее владение понятийным аппаратом дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он: 

а) не знает значительную часть программного материала;  

б) не владеет понятийным аппаратом дисциплины;  

в) допустил существенные ошибки при изложении учебного материала;  

г) не умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

д) не умеет делать выводы по излагаемому материалу. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Организация проектного управления ОПК-2; ПК-3; 

ПК-8 

тест 

2  Планирование проекта ОПК-2; ПК-3; 

ПК-8 

3  Управление реализацией проекта ОПК-2; ПК-3; 

ПК-8 

4  Оценка эффективности и 

привлекательности проекта 
ОПК-2; ПК-3; 

ПК-8 

5  Разделы 1-4 ОПК-2; ПК-3; 

ПК-8 

Итоговое тестирование/вопросы 

к зачету 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример типовых тестовых заданий 

 

1. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления 

проектом 

 

функциональная 

матричная 

стратегическая 

проектная 

 

2. Сетевой график проекта предназначен для 

 

управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

управления материальными затратами 

управления конфликтами проектной команды 

управления рисками 

 

3. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика проекта 

 

независимый 

гарантийный 

полный 

свободный 

 

4. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления 

проектом 

 

функциональная 

матричная 
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стратегическая 

проектная 

 

5. Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

 

стимулирует функциональную изолированность 

способствует технологичности выполнения работ в проекте 

увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 

снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по окончанию проекта. 
 

10. Образовательные технологии и методические указания по освоению 

дисциплины 

 

При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

Используются дистанционные образовательные технологии. 

 Дистанционное обучение - сетевая технология — изучение учебной дисциплины 

посредством электронных учебно-методических материалов, размещенных в обучающей 

среде с использованием компьютера, подключенного к сети. В процессе применения 

дистанционных образовательных технологий студент изучает материалы электронного 

учебника, проходит различные виды тестирования, участвует в форумах, просматривает 

вебинары, а также участвует в них. 

При подготовке к ответам на тесты по темам курса/ выполнению заданий, проверяемых 

вручную (требующих развернутый ответ), студенту необходимо тщательно изучить 

электронный учебник по соответствующим темам, нормативные правовые акты, 

дополнительный материалы.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

11.1. Обязательная литература 

 
№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Количест

во в 

библиоте

ке 

1.  Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.А. Рыбалова. — Электрон.текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. — 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72203.html 

учебное пособие ЭБС 

"IPRboo

ks" 

2.  Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. 

Жадановский. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 181 c. — 978-5-7264-1212-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574.html 

учебно-

практическое 

пособие 

ЭБС 

"IPRboo

ks" 

3.  Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.И. Куценко [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 

c. — 978-5-7410-1400-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html 

учебное пособие ЭБС 

"IPRboo

ks" 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки _________________            __А.М. Асаева_________ 

   

«___»_________________20___г.   

 

       МП 

 

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.   Мороз О. А. Управление проектами в ProjectLibre : [учеб.-

практ. пособие] / О. А. Мороз. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2015. - 254 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр. в 

конце гл. - Глоссарий: с. 239-248. - ISBN 978-5-222-24313-

8 : 324-36. 

учеб.-практ. пособие 1 

2.  Черняк В.З. Принципы управления проектами 

[Электронный ресурс] : монография / В.З. Черняк. — 

Электрон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 210 

c. — 978-5-4365-0871-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61645.html 

монография ЭБС 

"IPRbooks"; 

3.  Управление проектами с использованием MicrosoftProject 

[Электронный ресурс] / Т.С. Васючкова [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-

монография ЭБС 

"IPRbooks"; 



 15 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 147 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.html 

4.  Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я 

[Электронный ресурс] / Ньютон Ричард. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 

2016. — 180 c. — 978-5-9614-5379-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41475.html 

монография ЭБС 

"IPRbooks" 

5.  Лоуренс Лич Вовремя и в рамках бюджета [Электронный 

ресурс] : управление проектами по методу критической 

цепи / Лич Лоуренс. — Электрон.текстовые данные. — М. 

: Альпина Паблишер, 2016. — 352 c. — 978-5-9614-5004-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48413.html 

монография ЭБС 

"IPRbooks" 

6.  МередитДж.Управление проектами : учеб. для 

слушателей, обуч. по программе "Мастер делового 

администрирования" / Мередит Дж., Мантел С., мл. - 8-е 

изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 638, [1] с. : ил. - 

Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-5-496-00029-1. - 1957-

80. 

учебник 2 

 

 

 другие фонды: 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

1 Учебно-методические материалы для 

дистанционного обучения по курсу: 

«Управление проектами» 

Учебно-методическое 

пособие 

система 

РОСДИСТАНТ 

7.  Богданов В.В. Управление проектами [Электронный 

ресурс] : корпоративная система - шаг за шагом / В.В. 

Богданов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. — 234 c. — 978-5-91657-570-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39437.html 

учеб.-метод. комплекс ЭБС 

"IPRbooks" 

8.  Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Г. Лукманова, А.Г. Королев, 

Е.В. Нежникова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 172 c. — 978-5-7264-0752-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html 

учебное пособие  

9.  Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. 

Методология, технологии, практика [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Ю. Сооляттэ. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012. — 816 c. — 978-5-4257-

0080-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17050.html. 

учебник ЭБС 

"IPRbooks" 
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11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

 WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных. – Philadelphia: ClarivateAnalitics, 2016– . – Режим доступа : 

apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 
 Scopus[Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 

2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 
 Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

11.4. Перечень программного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование ПО Количество 

лицензий 

Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 

1 Windows 1398 Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - 

бессрочно 
2 

Office Standart 

1398 Договор № 727 от 

20.07.2016г., срок действия - 

бессрочно 

 

 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и др. 

объектов для проведения 

практических и лабораторных 

занятий 

Перечень 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и 

др. 

П
л

о
щ

а
д
ь

, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т
 

1 

УЛК 807 Аудитория 

вебконференций. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Учебная 

аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Экран 

телевизионный, 

ширмы, прожектор 

на штативе. стол 

преподавательский, 

стулья 

преподавательские., 

Транспарант-

перетяжка, 

системный блок . 

445667 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный 

р-н, 

Белорусская 

16B, позиция 

по ТП № 13, 8 

этаж (УЛК- 

807) 

17,1 1 
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2 

УЛК 810 Аудитория 

вебконференций. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Экран 

телевизионный, 

ширма, прожектор 

на штативе.стол 

преподавательский, 

стул 

преподавательский, 

транспарант-

перетяжка, 

системный блок . 

445667 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный 

р-н, 

Белорусская 

16B, позиция 

по ТП № 10, 8 

этаж (УЛК- 

810) 

17,9 1 

3 

Г-401 Компьютерный класс. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы ученические, 

стулья ученические, 

ПК с выходом в сеть 

Интернет 

445667 

Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный 

р-н, ул. 

Белорусская,  

д. 14,   

позиция по 

ТП № 48, 4 

этаж  (Г-401) 

84,8 16 

 

 


