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АННОТАЦИЯ 

В данной выпускной квалификационной работе представлено 

Административно-торговое здание, расположенное в г. Тольятти. 

В проекте рассмотрены вопросы объемно-планировочного решения, 

расчета элемента конструкции, организации и технологии строительного 

процесса, по расчету сметной стоимости строительства и обеспечения мер 

безопасности при возведении объекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Административно-торговые здания являютсяместом, собирающим 

людей дляприобретения товаров, получения услуг и встреч.Архитектурная 

выразительность в таких объектах играет очень важную роль.В то же 

время здания должны обладать высокой надежностью, выполнять 

заданные функции в течении заданного времени, быть экономичными в 

процессе эксплуатации. 

В данной работе представлен комплекс мероприятий, требуемых для 

возведения такого объекта. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Генеральный план участка 

Границами участка застройки являются: 

-  с севера, с юга и с востока–– существующие жилые дома; 

-  с запада –ул. Фрунзе. 

Земельный участок проектируемого административно-торгового 

здания свободен от капитальной застройки. Главным фасадом 

административно-торговое здание ориентированно на ул. Фрунзе. 

Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется 

посадкой деревьев, кустарников и посевом многолетних газонных трав. 

Здание имеет главный вход и по торцам здания дополнительные. 

1.2 Объемно-планировочное решение 

Административно-торговое здание в плане имеет прямоугольную 

форму с размерами в осях 44,4 х 18м. Высота подвала, первого и второго 

этажей - 4м, третьего - 3,4м.На первом и втором этажах проектируется 

торговый зал с подсобными помещениями для персонала.На третьем этаже 

проектируются офисные помещения.На подвальном этаже располагается: 

склад; гардероб персонала, электрощитовая, венткамера. 

Проектом предусмотрено мероприятие для доступа в здание 

маломобильных групп населения – проектируется пандус.  

1.3 Конструктивное решение 

Административно-торговое здание имеет неполную каркасную 

конструктивную схему. На стальные колонны круглого сечения опираются 

двутавровые балки. Помимо колонн и рам несущую роль выполняют и 

наружные стены. 
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Таблица1.1 Спецификация металлических балок 

 

Пози

ция 

 

Обозначение 

 

Наименование 

К
о

л
-в

о
 

 

Масс

а, кг 

 

Приме

чание 

Б1 ГОСТ 8239-89 I24l=5650 96 156,5  

Б2 ГОСТ 8239-89 I26 l=4450 32 196,3  

 

Лестничные клеткизапроектированы в трех местах. Две из которых 

проходят по всем этажам. Также для межэтажной коммуникации 

предусмотрен лифт. Лестницы выполнены из ж/б ступеней, установленных 

на металлические косоуры. 

1.4 Фундаменты 

Фундаменты - важный конструктивный элемент здания, 

расположенный ниже верхней отметки поверхности грунта, 

предназначенный для передачи всех нагрузок от здания на основание. 

Фундаменты проектируются свайные буронабивные d=600 мм с 

уширенной пятой d=1500мм, с расчетной допустимой нагрузкой на 

фундамент -123т. Монолитные ростверки выполнить из бетона Кл. В15 

МРЗ F-50. 

1.5 Стены и перегородки 

Стены подвала проектируются сборными, из бетонных блоков, 

толщиной 600 мм и 300 мм.Наружные стены выполнены из силикатного 

кирпича. Перегородки из керамического кирпича.Перегородки 

устанавливают на упругие прокладки непосредственно на плиты 

перекрытия.Снаружи стены утепляются и облицовываются 

вентилируемым фасадом. Цоколь облицовывается керамогранитными 

плитами для придания выразительности. Данное решение придает 

современный вид зданию. 
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1.6 Плиты перекрытия и покрытия 

Плиты перекрытия и покрытия запроектированы сборными и 

являются важным элементом конструкции. 

Таблица1.2 - Спецификация плит перекрытия и покрытия 

 

Поз

ици

и 

 

Обозначение 

 

Наименование 

К
о

л
-в

о
  

Масса,

кг 

При

меч

ани

е 

П1 1.141-1, вып.64 ПК 60.15-8 А IV та 165 2800  

П2 1.141-1, вып.64 ПК 60.12-8 А IV та 29 2450  

П3 1.041.1-2, вып.1 ПК 56.15-8 А IV т-3 50 2600  

 

1.7 Окна и двери 

Входные двери, как и полагается общественному зданию, имеют 

остекление для дополнительного освещения. Большие окна хорошо 

сочетаются с навесными фасадами и отлично инсолируют помещения. В 

тамбурах устроены витражи. 

1.8 Кровля 

Кровля в здании плоская и имеет уклон в сторону внутреннего 

водостока. Покрытие кровли осуществляется изопластом. Выход на крышу 

осуществляется по одной из лестниц. По периметру устроен парапет. 

1.9 Теплотехнический расчет наружных стен 

Согласно СНиПу 23-01-99* определяем продолжительность 

отопительного периода:zоп= 203 сут; 

Определяем градусо- сутки отопительного периода: 

     ГСОП=(tвн-tоп)·zоп , где            (1.1) 

tоп- средняя температура отопительного периода; 

zоп- длительность отопительного периода; 

                                 ГСОП=(20+5,2)· 203=5115,6 
о
С·сут 

По СНиПу примем соответствующее значение Rтр 
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4000 — 2,8 Вт

См2

; 

6000 — 3,5 Вт

См2

; 

     5115,6 — R0тр 

R0тр=3,19 (м
2о

С/Вт)- для ограждающих конструкций. 

Ограждающая конструкция стены 

 

                                        –      3     2   1  + 

1.Навесные панели =0,01 0 = 60 λ=0,41;  

2. Утеплитель =х 0 = 160λ=0,046 

3. Кладка наружной стены из кирпича = 0,51 0 = 1500 λ=0,7; 

Коэффициенты сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции рассчитывается:             

н
В

ТР

R
11

0

          (1.2) 

 где 

в - коэффициент,определяющий теплоотдачу внутренней 

поверхности конструкции - 8,7 Вт/(м
2
·
о
С); 

н - коэффициент, определяющий теплоотдачувнешней поверхности 

конструкции на время холодного периода - 23 Вт/(м
2
·
о
С); 

δ- толщина слоя конструкции - м; 

λ – коэффициент, определяющий теплоотдачу данного слоя 

конструкции - Вт/(м
2
·
о
С). 

20тт2 )
1

3

3

1

11
(R= 

вн
    (1.3)   
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09,0046,0
23

1

7,0

51,0

41,0

1,0

7,8

1
19,3=2  

Принимаем толщину утеплителя 10см. 

 

3,3
23

1

7,0

51,0

046,0

1,0

41,0

1,0

7,8

1

 

В результате сравнения полученных данных выясняем, что 

выбранные параметры утеплителя удовлетворяют необходимым 

параметрам теплоотдачи: 

 R0ф>R0 ТР (3,3> 3,19)                                                     

Сложив толщины слоев получим толщину стены: 

 δст=0,1+0,1+0,51=0,71м (710мм) 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчет фундамента 

2.1.1 Общие сведения 

Данный объект – административно-торговое здание, местом 

застройки является 3б квартал Автозаводского района г. Тольятти. 

Привязка фундамента дома в котлованах к грунтовым условиям площадки 

застройки выполнена на основании данных “Изыскательские материалы об 

инженерно-геологических условиях на объекте”. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен в 

пределах IV надпойменной террасы р. Волги. Площадка в данный момент 

свободна от застроек, поверхность ее ровная.  

2.1.2 Геологическое строение 

Геологическое строение участка представлено следующими слоями: 

-Почва суглинистая. Мощность составляет 1,5 м. 

-Супесь с прослойками суглинка просадочные до глубины 3м 

трещиноватые Рнач. пр.=7,0m/м
2
, мощность слоя 1,5м; 

-Песок мелкий средней плотности сложения, маловлажный, 

мощность 1-4,5м. 

-Суглинок и супесь непросадочные со следующими физико-

механическими характеристиками: γ=1,86 m/м
3
, Е=3600 m/м2, с=16кПа, 

φ=27
о
;     

Подземные воды на глубине 15,0 м не обнаружены. 

Таблица 2.1 - Грунтовые условия строительной площадки 

Грунты 

Мощность 

пластов,       

м 

Физич. хар-ки. Химич.хар-ки. 

3м

кН

 
е IL 

φн 

град 
кПа

С

 
кПа

Е

 кПа

R0
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Супесь 

просадочная 
1,5 17,4 0,55 0,6 26 18 16000 200 

Песок мелкий 1-4,5 17,1 0,45 
0,7

3 
31 6 30000 300 

Супесь и 

суглинок 

непросадочные 

>4 18,6 0,65 0,5 27 16 36000 300 

 

2.1.3 Сбор нагрузок 

Таблица 2.2 -Нормативные и расчетные нагрузки на 1м
2
кровли. 

№ 

п/п 

Наименование 

основных частей 

перекрытия 

Плотность 

кг/м
3 

Нормат. 

нагрузка 

кН/м
2 

Коэффиц. 

надежности 

по нагрузке 

Расчет. 

нагрузка 

кН/м
2 

1 2 3 4 5 6 

Постоянная нагрузка 

1 

Собственный вес 

многопустотной 

плиты с круглыми 

пустотами 

 3 1,1 3,3 

2 
Керамзитобетон 

δ=20мм 
600 1,2 1,1 1,32 

3 

Выравнивающая 

стяжка цем.-песч 

р-р δ=15мм 

1600 0,24 1,3 0,312 

4 

Утеплитель -

минераловатная 

плита δ=160мм 

200 0,32 1,1 0,352 

5 
2 слоя изопласта 

δ=10мм 
125 0,125 1,1 0,1375 

        Итого                4,88                g= 5,4кН/м
2
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Таблица 2.3 Нормативные и расчетные нагрузки на 1м
2
 перекрытия. 

№ 

п/п 

Наименование 

основных частей 

перекрытия 

Плотность 

кг/м
3 

Нормат. 

нагрузка 

кН/м
2 

Коэффиц. 

надежности 

по нагрузке 

Расчет. 

нагрузка 

кН/м
2 

1 2 3 4 5 6 

Постоянная нагрузка 

1 

Собственный вес 

многопустотной 

плиты с круглыми 

пустотами 

 3 1,1 3,3 

2 Стяжка δ=50мм 1800 0,9 1,3 1,17 

3 

Цементно-

песчаная 

прослойка 

δ=15мм 

1500 0,225 1,3 0,2925 

4 
Керамическая 

плитка δ=15мм 
1800 0,27 1,1 0,297 

        Итого                4,02                g= 5,06кН/м
2
 

 

Таблица 2.4 Нормативные и расчетные нагрузки на 1м
2
 перекрытия 

подвала. 

№ 

п/п 

Наименование 

основных частей 

перекрытия 

Плотность 

кг/м
3 

Нормат. 

нагрузка 

кН/м
2 

Коэффиц 

надежности 

по нагрузке 

Расчет. 

нагрузка 

кН/м
2 

1 2 3 4 5 6 

Постоянная нагрузка 

1 ГКЛВ-ПК δ=12мм 800 0,096 1,1 0,1 

2 Утеплитель-

"плиты ППШ" 

δ=160мм 

200 0,32 1,1 0,352 

3 Собственный вес 

многопустотной 

плиты с круглыми 

пустотами 

  3 1,1 3,3 
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4  Стяжка δ=50мм 1800 0,9 1,3 1,17 

5 Цементно-

песчаная 

прослойка 

δ=15мм 

1500 0,225 1,3 0,2925 

6 Керамическая 

плитка δ=15мм 

1800 0,27 1,1 0,297 

        Итого                                                4,79                         g=5,5кН/м
2
 

 

Постоянная нагрузка: 

N1=(g1+g2·4+g3)S·0,95 

N1=(5,4+5,06·4+5,5) 36·0,95=1064,98кН 

Соб. вес колонны 

N2=0,4·0,4·Н·ρб·1,1·0,95=0,4·0,4·16·25·1,1·0,95=66,88кН 

Временная нагрузка 

-снеговая 2,4кН/м
2 

- от перекрытия 0,2·1,2=0,24кН/м
2 

                            (0,24·4·γn)=(0,24·4·0,47)=0,45кН/м
2 

 47,0
364

8,1
+0,4=n

 

Общая временная нагрузка 

N3=(2,4+0,45) 36=102,6кН/м
2 

  Полная нагрузка 

N1+N2+N3=1064,98+66,88+102,6=1234,47кН/м
2
 

2.1.4 Определение расчетной нагрузки по грунту 

Сваи приняты буронабивные, Ø=600мм,с уширенной пятой 

Ø=1500мм,  изготовлены из бетона кл. В 15 и армированы 8Ø12А-III. 

      АS=9,05см
2
;   Rb=8,5МПа,  Rsc=365МПа. 

      Высота ростверка 40см. 

Принимаем длину сваи 6,85м. 

N=123,45кПа; 
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Одиночная свая в составе фундамента по несущей способности 

грунта должна удовлетворять условию: 

P
F

N
к

d , 

Где 

N – расчётная нагрузка на сваю; 

Р – расчетная нагрузка, допускаемая на сваю; 

dF  – расчетная несущая способность грунта; 

γк– коэффициент надежности, зависящий от метода определения несущей 

способности; γк=1,4 

Несущая способность Fd висячей буронабивной сваи определяется по 

формуле: 

Fd=γс(γсR·R·A+u∑γсf·fi·hi),                           (2.1) 

где 

γс =1-коэффициент условия работы; 

γсR,γсf- коэффициенты условия работыгрунта; 

γсR=1;γсf =0,5; 

А-площадь опирания сваи на грунт, м
2
; 

u- периметр поперечного сечения сваи, м; 

R-расчетное сопротивление грунта, mс/м
2
; 

hi-толщина ί-го слоя грунта на боковой поверхности сваи, м; 

fi-расчетное сопротивление ί-го слоя элементарного слоя грунта на 

боковой поверхности сваи, mс/м2; 

4

2d
А 77,1

4

5,114,3 2

м
2
  (2.2) 

Определяем расчетную нагрузку на сваю по грунту: 

 

Fd=1·[1·1,4·103·1,77+3,52·(0,5·25,2·1,95+0,5·38·2+0,5·12·2+0,5·8·0,9)=2753,к

Н; 

Сопротивление сваи по грунту: 
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Р=275,3/1,4=196,6кПа>N=123,45кПа 

Высота условного фундамента h=6,8м; 

Ширина условного фундамента  

bусл=d+lсв·tg(φII,mt/4),где                                       (2.3) 

 

φII,mt-осредненное значение угла внутреннего трения для толщин 

грунта пронизывающих сваей.   

φII,mt= i

i

h

hill,

=
7,27

9,129,2

9,1272319,226

(0)           (2.4) 

bусл=1,5+2·6,8·0,12=3,1м 

Вертикальные напряжения от веса грунта: 

σzg,1=γ1·Н1=17,4·6,5=118,32 кПа                            (2.5) 

     σzg,2=γ1·Н1+γ2·Н2=118,32+17,1·2=152,52кПа(2.6) 

 

на подошве фундамента: 

    σzg,0=γ1·Н1+γ2·Н2+γ3·у3=152,52+18,6·1,95=183,57кПа    (2.7)   

                                 Р0= Рср- σzg,0   (2.8) 

услусл

ср
АB

QN
Р ; где                    (2.9) 

Q=Вусл·Аусл(d+Lсв)·20                                     (2.10) 

Q=3,1·3,1(1,5+6,8)·20=1595,26кН/м 

1,31,3

2,15955,1234
срР =294,6  кПа;  

 

                                          Р0= 294,6-183,57=111,03кПа; 

 

Основание под концом сваи разбиваем на слои толщиной 

hi=0,4·bусл=0,4·3,1=1,24м                                             

Осадку фундамента рассчитываем методом послойного 

суммирования и приводим в таблицу 2.5. 
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Таблица 2.5 - осадка фундамента 

Т
о

л
щ

и
н

а 
сл

о
я
, 
м

 

Р
ас

ст
о
я
н

и
е 

о
т 

п
о

д
о
ш

в
ы

 д
о

 

сл
о

я
 Z

,м
 

ζ=
2

Z
/b

у
сл

 

α 

Д
ав

л
ен

и
е 

н
а 

сл
о
й

 σ
zр

=
α

·р
0
 

С
р

ед
н

ее
 д

ав
л
ен

и
е 

н
а 

сл
о

й
 

σ
'z

р
,i

 

Еi , 

кПА 

Осадка 

элементарного 

слоя , мм        

Si=β·σ'zр,i·hi/Еi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 0 1 111,03  

3
6

 0
0
0
 

 

1,24 1,24 0,8 0,8 88,8 99,9 2,75 

1,24 2,48 1,6 0,449 49,8 69,3 1,9 

1,24 3,72 2,4 0,257 28,5 39,15 1,08 

1,24 4,96 3,2 0,16 17,76 23,13 0,64 

1,24 6,2 4 0,108 11,99 14,8 0,4 

      ∑Si= 6,77 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Технологическая карта составлены на кирпичную кладку стен 

толщиной 510 мм и перегородок толщиной в ½ кирпич. Наружные стены 

выполняются из силикатного полнотелого кирпича, с расшивкой швов. 

Внутренние стены и перегородки выполняются из кирпича керамического. 

Кладка стен производится для первого этажа высотой 4м. 

В состав работ технологической карты входят:  

- кладка наружных стен толщиной 510 мм –197,9 м
3
;  

- кладка внутренних перегородок в ½ кирпича – 61,44 м
3
.  

Привязка данной технологической карты заключается в уточнении 

объемов работ, потребности в материалах, схемы организации работ, 

разбивки здания на захватки и делянки. 

3.2 Технология и организация работ  

3.3 Требования к завершенности предшествующих работ 

До начала работ необходимо: 

-  выполнить работы нулевого цикла; 

-  установить стреловой кран ДЭК-50; 

-  уложить плиты перекрытия; 

-  выполнить геодезическая проверка и составлены исполнительные 

схемы; 

-  подать кирпич и раствор на рабочее место каменщиков; 

-  доставить необходимый инвентарь, приспособления и 

инструменты; 

-  установить инвентарное ограждение.  
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3.4 Объемы каменных работ 

Таблица 3.1 - Объемы каменных работ при кирпичной кладке наружных 

стен и перегородок первого этажа 

Вид работы 

Площадь 

стен без 

проемов, 

м
2 

Площади проемов Площадь 

с 

вычетом 

проемов, 

м
2 

Объем 

кирпичной 

кладки, м
3 

 
Окна Двери Общая 

Кирпичная 

кладка стен, 

510 мм 

502,72 96,28 18,9 115,18 387,54 197,65 

Кладка 

перегородок 

из кирпича 

толщиной 120 

мм 

552 - 40 40 512 61,44 

 

Таблица 3.2 - Ведомость потребности в строительных материалах 

№ 

п/п 

Выполняемая 

операция 

Кол-

во 

Требуемые 

материалы 

Ед. 

изм. 

Норма 

расхода на 

ед.изм. 

Общий 

расход 

1 Кладка 

наружныхсте

н толщиной 

510мм 

197,65

м3 

Кирпич шт 394 77875 

Раствор 

цементно-

песчаный, 

М100 

м3 0,24 47,44 

2 Кладка 

перегородок, 

толщина 

120мм 

61,44

м3 

Кирпич шт 420 25805 

Цементно-

песчаный 

раствор М100 

м3 0,189 11.61 

3 Установка 

перемычек 

25шт Перемычки шт - 25 

Цементно-

песчаный 

раствор М100 

м3 0,23 на 100шт 0,06 
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3.5 Выбор грузозахватных устройств 

Строповка кирпичей на поддоне и ящиков с раствором 

осуществляется четырехветвевым стропом, а для перемычек используется 

двухветвевой. Для укладки стен выше первого яруса используются 

подмости. Данные монтажных приспособлений и грузозахватных 

устройств приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Монтажные приспособления и грузозахватные 

устрйоства 

№ 

п/п 

Наимен. 

монтир. 

элем. 

Наимен. 

приспос. 

или ус-

ва 

Марка, 

ГОСТ 

Эскиз Характеристика Высота 

стропо

вки, 

hст, м 

Грузоп

одъемн

ость, т 

Масса,

т 

1 поддоны с 

кирпичем, 

ящики с 

раствором 

 

стропы 

4СК1-

3,2 

ГОСТ  

25573-

82 

 

3,2 0,09 4 

2 перемыск

и 

стропы 

2СК-0,8 

ГОСТ  

25573-

82 

 

0,8 0,03 4 

3 обеспечен

ие 

рабочего 

места при 

кладке 2 

яруса 

 

подмост

и 

ГОСТ  

28347-

89 

 

 

0,5 0,73 - 

 

3.6 Выбор монтажного крана 

Требуется подобрать кран, отвечающий условиям монтажа самого 

тяжелого и самого дальнего элемента на наивысшую отметку при 

максимальном вылете стрелы. 

Определяем требуемую высоту подъема крюка: 

., мhhhhН СТЭЗОК                            (3.1) 
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.4,24422,022,18 мНК  

Где 

Оh  – высота подъема конструкции, м; 

Зh  – запас высоты при монтаже, м; 

Эh  – высота элемента, м; 

СТh  – высота стропа, м. 

Оптимальный угол работы стрелы крана рассчитывается: 

Sb

hh пст

2

)(2
  tg

1

                                     (3.2) 

Где 

S  – расстояние от края элемента до оси стрелы; 

СТh  – высота стропа, м; 

пh  – длина полиспаста, м; 

1b  – размер элемента, м. 

Длину стрелы определяется: 

    ,
sin

Lc
спк hhH

м       (3.3) 

Где 

сh  – расстояниеот отметки стоянки крана да места крепления стрелы, м. 

Вылет крюка находим по формуле: 

dLL ck cos , м      (3.4) 

Где 

d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы. 

 Определяем угол поворота стрелы по горизонту: 

 
кL

D
tg       (3.5) 

D – расстояние от осиздания до центра элемента; 
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kL  – вылет крюка. 

Проекцияв горизонте длины стрелы в повернутом положении 

определяется: 

  d
L

L к

c
cos

/

.  (3.6) 

Определяем угол наклона стрелы в положении, повернутом от 

изначального: 

  
.c

пcк

L

hhН
tg                           (3.7) 

 – угол наклона стрелы в повернутом положении, град. 

Минимальная длина стрелы при монтаже ближайшей плиты 

покрытия вычисляется: 

  
cos

/

c

c

L
L                                         (3.8) 

Определяем вылет крюка в повернутом положении крана: 

  dLL cк

/

, м   (3.9) 

 

tgα = 33,1
5,126

)24(2
;   мLc 5,31

79,0

5,124,24
;     Lk=31,5·0,6+1,5=20,4м; 

tgα = 17,0
4,20

45,3
;        L

 / 
cφ= м8,195,1

96,0

4,20
;        tgα =  92,0

1,27

25,14,24
; 

Lcφ = м1,27
73,0

8,19
;        Lкφ = 19,8 + 1,5 = 21,3м . 

Всем техническим условиям удовлетворяет стреловой гусеничный 

кран ДЭК-50 с габаритами: длина - 6м, ширина - 5м, высота (без рабочего 

оборудования) - 5,31м; гусеничный ход: база - 6м, колея - 5м, ширина 

ленты - 0,8м; радиус, описываемый хвостом - 5м; масса крана - 89,1т 

Характеристики крана ДЭК-50 приведены на графическом листе. 

3.7 Технология возведения каменной кладки 
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Работы выполняются звеном из: каменщика 4 разряда – 1 (К1), 

каменщика 3 разряда – 1 (К2). Размечают места кладки, расположение 

проемов. Устанавливают порядовки, проверяя вертикальность с помощью 

отвеса, в углах, местах пересечения стен и на ровных участках. Каменщик 

К1 устанавливает причалку, а каменщик К2 подает и растирает раствор и 

подает кирпич, двигаясь по фронту делянки вслед за каменщиком К2, 

каменщик К1 выкладывает верстовый ряд. Затем звено двигается в 

обратном направлении кладя внутреннюю версту, что исключает затраты 

времени на переходы с одного конца делянки на другой. Кроме того, 

каменщик К2 выкладывает забутку. По все длине делянки одновременно 

ведется и кладка простенков. Каменщик К1 укладывает верстовые кирпичи 

на одном простенке, а на другом каменщик К2 расстилает раствор и кладет 

забутку. Кладку следует начинать с углов наружных стен, концов стен и 

проемов. Периодически следует проверять качество кладки имеющимися в 

распоряжении инструментами. При перерывах кладку следует защищать от 

атмосферной влаги. 

3.8 Требования к качеству работ 

Контроль за качеством производства каменных работ состоит в 

систематическом наблюдении и проверке их соответствия проектной 

документации, соблюдения технических норм и условий на производство 

работ и точного выполнения проекта производства работ.  

Допустимые отклонения по кладке приведены в графической части. 

До начала работ поверяется правильность разбивки осей, допустимое 

смещение – 10 мм. 

Качество кирпича, арматуры, закладных деталей должны иметь 

качество, соответствующее стандартам. 

 

3.9 Определение затрат труда и машинного времени 
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С использованием таблиц и Едиными Нормами и Расценками на 

строительные работы (ЕНиР сборник 3 «Каменные конструкции») 

ведетсяподсчет затрат труда и машинного времени. 

Трудоемкость работ находим по формуле: 

8

вр

р

HV
T , [чел-см,маш-см] a;   (3.10) 

Таблица 3.5 - Трудовые затраты на возведении наружных стен и 

перегородок 

№ 

п/

п 

Наименование 

работ 

Е
Н

и
Р

 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

м
ер

ен
и

я
 

О
б

ъ
ем

ы
 р

аб
о

т 

Нормы 

времени на 

единицу 

Трудоемкос

ть на объем 

работ 

р
аб

о
ч
и

х
, 

ч
ел

.-
ч

ас
 

м
аш

и
н

, 

м
аш

.-
ч

ас
 

р
аб

о
ч
и

х
, 

ч
ел

-д
н

 

м
аш

и
н

, 

м
аш

.-
д

н
 

1 

Кладка наружных 

несущих стен 

толщиной 510мм 

из силикатного 

кирпича 

Е3-3 м
3 197,

65 
3,7 - 91,41 - 

2 

Устройство 

перегородок 

толщ. 120мм из 

керамического 

кирпича 

Е3-12 м
2 

512 0,66 - 42,24 - 

3 
Установка 

перемычек 
E3-16 шт 25 0,66 0,22 2,06 0,69 

4 

Установка и 

разборка 

подмостей 

Е3-20 
на 

10м
3 

25,9

1 
1,44 0,38 4,66 1,23 

5 

Подача 

керамического 

кирпича 

Е1-7 
1000

шт 

103,

68 
0,5 0,25 6,48 3,24 

6 Подача раствора Е1-7 1м
3 59,1

1 
0,42 0,21 3,1 1,55 

 

 

3.10 График производства работ 
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График разработан на первый этаж здания, с использованием таблицы 

3.5. 

Требуемое количество дней для выполнения полного объема 

работвычисляется по формуле:  

kn

Т
Т

р
 ,                             (3.11) 

Где 

n - количество рабочих в звене; 

Тр–трудовые затраты, чел-дн; 

k –количество смен в день. 

График производства работ представлен в графической части. 

3.11 Безопасность труда 

Все рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности 

и охране труда. Им должны быть выданы средства индивидуальной 

защиты. 

При выполнении каменных работ мероприятия по технике 

безопасностиделятся на: работы, выполняемые на высоте и работы, 

выполняемые ниже нулевой отметки. 

При выполнении работ выше нулевой отметки следует соблюдать 

особые меры предосторожности при использовании лесов и подмостей, 

при кладке наружных стен на высоте, при подаче материала краном к 

рабочим местам, при устройстве ограждений изащитных козырьков. 

При организации каменных работ особое внимание следует 

обратить на следующее: 

- подъем кирпича и камней на этажи, подмости и леса краном 

производить пакетами на поддонах; 

- запрещается класть стены здания высотой более двух этажей без 

устройства междуэтажных перекрытий или временного настила по 

балкам этих перекрытий, без устройства в лестничных клетках 

площадок, маршей и ограждений; 
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- высоту каждого яруса кладки определяют таким образом, чтобы 

высота кладки после каждого перемещения была не меньше чем на 0,7 

м выше рабочего настила; 

- при выполнении кладки в опасных местах каменщики должны 

использовать страховочные канатами закрепленные к устойчивым 

частям здания 

3.12 Технико-экономические показатели 

1. Продолжительность работ - 18 

2. Трудоемкость работ –149,95 чел.-дн. 

3. Трудоемкость машин –6,71маш.-см. 

4. Выработка на одного работника в день –8,33 

5. Количество рабочих в самый загруженный день – 19 

6. Среднее количество рабочих – 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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4.1 Определение объемов строительных работ 

Состав работ по строительству Административно-

торговогозданияопределена по архитектурно-строительным чертежам. В 

номенклатуру входят работы по возведению надземной части здания.СМР 

производятся в 1 захватку.Объемы работ определены подсчетом по 

рабочим чертежам и сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 - Ведомость объемов работ 

№ Наименование работ 
Еден. 

изм. 
Объем Примечания 

1 Кирпичная кладка 

стен 510мм из 

силикатного кирпича м
3 

840 

Fкл=Fобщ-Fпр=2350-703= 

1647м2 

V=Fкл*0,51=1647*0,51=840м3 

2 Монтаж 

металлических балок шт 

72 

24 

Б1 

Б2 

3 Устройство 

монолитных 

лестничных площадок 

-опалубка 

-армирование 

-бетонирование 

м
2 

т 

м
3 

76,23 

1,21 

13,4 

F=3,3*(1,45+0,2)=76,23м2 

m=0,09*13,4=1,21т 

V=F*h=3,3*1,45*0,2=13,4м3 

4 Монтаж 

металлических 

косоуров шт 28  

5 Устройство ступеней шт 150  

6 Устройство 

лестничных 

ограждений 1м огр 57  

7 Устройство 

кирпичных 

перегородок в 1/2 

кирпича 

- 1 этаж 

- 2 этаж 

- 3 этаж 

 

всего 

 

1м2 

 

 

 

 

512 

303 

800 

 

1615 

F=Lxh-Fпр 

 

F1=138*4-12*2,5-6*1,7=512 

F2=82*4-2,5*5-1,7*7=303 

F3=251*3,4-2,1*12-2,5*3-

1,7*12=800 

8 Монтаж ж/б 

перемычек шт 

 

59 

 

3ПБ13-37-п – 18шт 

3ПБ16-37-п – 24шт 

3ПБ21-8-п – 17шт 

9 Монтаж т 21,04 ПР4 – 4шт 1,21т 
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металлических 

перемычек 

 

 

 

 

ПР7 – 27шт 16,31т 

ПР8 – 6шт 2,02т 

ПР10 – 4 шт 0,74т 

ПР11 – 2шт 0,76т 

10 Монтаж ж/б плит 

перекрытия и 

покрытия 

шт 

 

244 

 

ПК 60.15-8 – 165шт 

ПК 60.12-8 – 29шт 

ПК 56.15-8 – 50шт 

11 Пароизоляция- 

обмазка горячим 

битумом 100м2 8  

12 Устройство 

керамзитобетона  т. 

20мм 100м2 8  

13 Устройство 

утеплителя из 

минераловатной 

плиты т.150мм 100м2 8  

14 Устройство цем.-песч. 

стяжки т. 15мм 100м2 8  

15 Устройство кровли из 

Изопласта в 2 слоя 100м2 8  

 

4.2 Определение потребности в строительных материалах, 

конструкцияхи изделиях 

Используя ведомости объемов работ, производственные нормы 

расходов строительных материалов были получены данные сведенные в 

таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 - Потребности в строительных материалах, конструкциях и 

изделиях 

№п

/п 

Наименовани

е материала 

Е
д

и
н

.и
зм

. 

о
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т Наименование

материала 

Е
д

и
н

и
ц

а.
 

и
зм

. 

Норма 

расхода 

Общая 

потребн

ость 

1 Кирпичная 

кладка стен 

510мм 

 

 

м
3 

840 

 

 

 

202 

Силикатный 

кирпич 

 

цементно-

песчаный 

раствор 

т

штм ;3

 

 

т

м3

 

8,1

394;1

 
 

 

5,1

1

 

1512

330960;840

 

 

303

202
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2 Монтаж 

металлическ

их балок 

 

шт 

72 

 

 

24 

  

т

шт

 
157,0

1

 

196,0

1

 

31,11

72

 

71,4

24

 
3 Устройство 

монолитных 

площадок 

-опалубка 

-

армирование 

-

бетонирован

ие 

 

 

 

м
2 

т 

м
3 

 

 

 

76,23 

1,21 

13,4 

 

 

 

 

т

м 2

 
 

т

м3

 

 

 

02,0

1

 
 

5,2

1

 

 

 

53,1

23,76

 
 

5,33

4,13

 

4 Монтаж 

стальных 

косоуров 

шт 28  

 

 

т

шт

 6,1

1

 8,44

28

 

5 Устройство 

ступеней 

шт 

 

 

150 

 

 

ЛСС15 т

шт

 086,0

1

 9,12

150

 

6 Кирпичная 

кладка 

перегородок 

м
3 

194 

 

 

 

36,67 

Силикатный 

кирпич 

 

на цементно- 

песчаном р-ре 

т

штм ;3

т

м3

 

8,1

420;1

 

5,1

1

 

2,349

81480;194

 

55

67,36

 

7 Утепление: 

-надземной 

части 

-кровли 

 

 

м
3 

1647 

 

 

800 

Минераловатн

ая плита 

 

3

2

м

м

 
 

10,0

1

 

15,0

1

 

7,164

1647

 

120

800

 
8 Монтаж 

перемычек 

 

шт 

 

59 

 

3ПБ13-37-п – 

18шт 

 

3ПБ16-37-п – 

24шт 

 

3ПБ21-8-п – 

17шт 

т

шт

 085,0

1

 

1,0

1

 

18,0

1

 

53,1

18

 

4,2

24

 

06,3

17

 

9 Монтаж 

металлическ

их 

перемычек 

т 

 

 

 

 

 

 

20,94 

 

 

 

 

 

ПР4 – 4шт 

 

 

ПР7 – 27шт 

 

ПР8 – 6шт 

 

ПР10 – 4 шт 

 

 

 

 

т

шт

 

3,0

1

 

6,0

1

 

34,0

1

 

18,0

1

 

2,1

4

 

2,16

27

 

04.2

6

 

72,0

4
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ПР11 – 2шт 

38,0

1

 76,0

2

 

10 Монтаж плит 

перекрытий 

и покрытий 

 

шт 

 

264 

ПК 60.15-8 – 

165шт 

 

ПК 60.12-8 – 

29шт 

 

ПК 56.15-8 – 

50шт 

 

т

шт

 

8,2

1

 

1,2

1

 

5,2

1

 

462

165

 

9,60

29

 

125

50

 

11 Устройство 

стяжек 

м
3 

12 Цементно-

песчаный 

раствор 
т

м3

 8,1

1

 6,21

12

 

12 Устройство 

кровли 

м
2 

1600 Изопласт 

рул

м2

 
1

20

 80

1600

 

13 Устройство 

керамзитобет

она 

м
3 

16 керамзитобето

н т

м3

 5,0

1

 8,0

16

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Выбор крана был произведен в разделе 3 пункт 3.4 пояснительной 

записки. Определим опасную зону крана для составления стройгенплана. 

Определяем зону перемещения крана: 

Rпер= lстр(4.1) 

lстр- длина стрелы крана. 

Rпер =30м                                             (4.2) 

Определяем опасную зону работы крана: 

Rоп= Rп.с.+5                                                      

Rп.с. – радиус падения стрелы, м. 

Rоп= 30+5= 35м                                                     

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Используя нормы времени из ЕНиР и ГЭСН была составлена 

ведомостьтрудоемкости и машиноемкости работ. 

Трудоемкость работ рассчитываем используя формулу: 

8

вр

р

НV
T ,  чел-дн (маш-см)                                  (4.3) 
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Где 

V- объем работ; 

Нвр - норма времени, чел-час (маш-час); 

Получившиеся расчеты были внесены в таблицу 4.4 в порядке их 

выполнения. На неучтенные работы затраты труда принимаем в размере 

16% от общей трудоемкости. 

Таблица 4.4 - Трудоемкость и машиноемкость работ 

 

 

 

№ 

п.

п 

 

 

 

Наименовани

е работ 

Е
д

и
н

. 
и

зм
. 

Е
Н

и
Р

, 
Г

Э
С

Н
 Нормывр

емени 

Трудоемкость  

Кол. 

рабочих и 

их разряд в 

звене 
Ч

ел
.-

ч
ас

 

М
аш

.-
ч

ас
 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

Ч
ел

.-
д

н
. 

М
аш

.-
см

. 

1 

Кирпичная 

кладка стен 

510мм 

м
3 

Е3-3 3,7 - 840 
388,

5 
- 

Каменщик-

4р,3р 

2 

Монтаж 

металлически

х балок 

шт 
Е5-1-

9 
2,1 0,48 96 25,2 5,76 

Монтажник-

6р 5р,4р,3р 

Машинист-

6р 

3 

Кладка 

перегородок 

из кирпича 

120 мм 

м
2 Е3-

12 
0,66 - 

161

5 

133,

24 
- 

Каменщик-

4р,2р 

4 
Установкапе

ремычек 
шт 

Е3-

16 
0,45 0,15 59 3,32 1,11 

Каменщик-

4р,3р,2р 

Машинист-

6рразряда 

5 

Укладкапере

мычек из 

металла 

шт 
Е3-

16 
0,66 0,22 36 2,97 0,99 

Каменщик-

4р,3р,2р 

Машинист-

6разряда 

6 

Монтаж плит 

перекрытий и 

покрытий 

шт 
Е4-1-

7 
0,72 0,18 264 

23,7

6 
5,94 

Монт.-

4р,3р,2р 

Машинист-

6разряда 

7 

Монтаж 

металлически

х косоуров 
шт 

Е5-1-

2 
0,34 0,17 28 1,19 0,6 

Монтажник-

4р,3р 

Машинист-

6разряда 
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8 

 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

-установка 

опалубки 

м2 
Е4-1-

34 
0,45 - 

76,

23 
4,29 - 

Плотник-

4р,2р 

-укладка 

арматуры 
т 

Е4-1-

46 
45,5  

1,2

1 
6,89  

Арматурщк-

5р, 2р 

-

бетонирован

ие 

м3 
Е4-1-

49 
2,1  

13,

4 
5,6  

Бетонщик- 

4р,2р 

-разбор 

опалубки 
м

2 Е4-1-

34 
0,37  

76,

23 
3,51  

Плотник-

3р,2р 

9 

Устрановка 

ступеней на 

косоуры 

шт 
Е3-

17 
0,49  150 9,19  

Каменщик- 

4р,3р 

10 

Установка 

ограждений 

лестниц 
м 

Е4-1-

11 
0,55  57 3,92  

Монтажник-

4р, 

Электросвар

щик-3р 

11 

Устройство 

керамзитовог

о слоя 

100

м2 

Е 7-

14 
4,6  8 4,6  

Изолировщ

ик-4 р,3р 

12 

Устройство 

пароизоляци

и 

100

м2 

Е7-

13 

 

3,9  8 3,9  
Изолировщ

ик-3р,2р 

13 

Устройство 

теплоизоляци

и из 

минераловат

ной плиты 

100

м2 

Е7-

14 
5  8 5  

Изолировщ

ик-3р,2р 

14 

Устройство 

цем.-

песчаной 

стяжки 

100

м2 

Е7-

15 

 

6,8  8 6,8  
Изолировщ

ик -4р,3р 

15 

Устройство 

рулонной 

кровли 

100

м2 

Е7-3 

 
6,5  16 13  

Кровельщик

-5р,3р-2 

16 
Неучтенные 

работы 
% 16    

103,

18 
  

итого= 
748,

06 
14,4  

4.5 Разработка календарного плана производства работ 
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Используя ведомость трудоемкости работ был составлен 

календарный план. Принят поточный метод строительства.За счет 

смещения сроков и неучтенных работ, трудоемкость которых принята в 

размере 16% от основных, была произведена оптимизация графика. 

Продолжительность работы определяется: 

кn

Т
Т

р , дни                     

(4.4) 

Где 

рТ - трудоемкость; 

n- количество рабочих в звене; 

k- количество смен в день. 

Поточность строительства по людским ресурсам вычисляется: 

     
maх

cр

R

R
                  (4.5) 

7,0
20

14
 

Где 

Rср- среднееколичество рабочих в день;  

Rmax- максимальное количество рабочих. 

кТ

Т
R

общ

р

ср , чел           

(4.6)  

челRср 14
155

748,06
 

Где 

рТ - общая трудоемкость работ, чел.-дни; 

Тобщ –продолжительность строительства, дн. 

Поточность строительства по временивычмсляется: 

общ

уст

Т

Т
   (4.7) 
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78,0
55

43
 

4.6 Определение потребности в складах и временных зданиях 

Используя данные внесенные в ведомость потребности в материалах, 

конструкциях и изделиях определяем требуемую площадь складов. 

Используя справочные таблицы определяем нормы складирования на 1 м
2
. 

Вычисляем требуемый запас материалов, находящихся складе: 

21

общ

зап ККn
Т

Q
Q     (4.8) 

Где 

общQ - количество материала одного вида; 

Т - продолжительность работ, выполняющаяся с использованием этих 

материалов; 

n - запас материала по нормам; 

1К - коэффициент, отражающий неравномерность завоза материалов; 

2К  - коэффициент, отражающий неравномерность расхода материалов ( 2К

=1,3). 

Полезная площадь складов вычисляется: 

q

Q
F зап

пол
, м

2   
(4.9)

 

где 

q - норма складирования на 1м
2
 площади. 

Определяем общую площадь складов: 

.испполобщ КFF ,                               (4.10) 

где 

испК - коэффициент использования склада. 

Полученные данные вносим в таблицу 4.5. 

Табл. 4.5 - Ведомость потребной площади складов для хранения 

материалов и изделий 
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№ 

п/

п 

С
к
л
ад

и
р
у

ем
ы

е 

и
зд

ел
и

я
, 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

и
 к

о
н

ст
р

у
к
ц

и
и

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 

п
о

тр
еб

л
ен

и
я
, 

д
н

. Потребнос

ть 

Запас 

материал

ов 

Площадь склада 

Р
аз

м
ер

ы
 с

к
л
ад

а 

О
б

щ
ая

 

Д
н

ев
н

ая
 

 К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

д
н

ей
 

О
б

ъ
ем

 Нор

ма 

на 

1м
2 

П
о

л
ез

н
ая

, 

м
2
 

О
б

щ
ая

, 
м

2
 

1 

Опалубк

а 

щитовая 

3 
76,23

м
2 

25,

41 
1 

36,3

4 
15 2,43 3,04 

штабель

ями 

2 Кирпич 39 
4124

40шт 
363 5 

259

6 
400 4,54 5,675 

3х8,5 

 

3 

Плиты 

перекры

тия и 

покрыти

я 

8 645т 81 3 348 1 348 435 28х10 

4 
Перемы

чки 
2 20т 10 1 14,3 0,8 

17,8

8 
22,34 

 

6х4,5 

5 

Металли

ческие 

констру

кции 

9 81т 9 3 
38,6

1 
0,5 

77,2

2 
96,53 11,5х8,5 

 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

Взяв данные о количестве рабочих из календарного плана 

рассчитываем объемы временных зданий, требуемых для нормального 

функционирования строительного процесса: 

2,2
100

2011
ИТРN =3чел; 64,0

100

202,3
служN =1чел; 26,0

100

203,1
МОПN

=1чел 

Определяемколичество работающих: 

Nобщ = Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп                          (4.11) 

Nобщ =20+3+1+1=25чел                            

Определяем количество работающих на стройплощадке: 

Nрасч = 1,05 · Nобщ (4.12) 
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Nрасч = 1,05 ·25=27чел 

Заполняем ведомость временных зданий исходя из потребностей 

рабочих. 

Таблица 4.6 Ведомость временных зданий 

Названи

е здания 

Числора

бочих 

Норма 

площади 

Площадь 

расчетная 

м
2
 

Фактиче

ская 

площад, 

м
2
 

Размер 

Количе

ство 

зданий 

Прорабс

кая 
4 3м

2 
12 18 6х3 1 

Гардеро

бная 
27 0,9м

2 
24,3 28 7х4 1 

Диспетч

ерская 
4 7 28 28 7х4 1 

Проход

ная 
  6 6 2х3 2 

Душева

я 
27 

На 1душ-

3м
2
 18чел 

на 1душ 

4,76 6 2х3 1 

Сушилк

а 
27 0,2м2 5,4 10 5х2 1 

Помеще

ние для 

приема 

пищи и 

отдыха 

27 1м
2 

27 30 6х5 1 

Туалет 27 0,07 м2 1,89 4 2·2 1 

Медпун

кт 
27 0,05м2 1,35 4 2·2 1 

 

4.6.2 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

Обеспечение водой дляпротивопожарных,хозяйственно-бытовых и 

производственных нужд на строительной площадке осуществляется 

временным водоснабжением. Которое устраивают на период 

строительства, надземным способом прокладки. Схему водопроводной 
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сети принимаем тупиковой. Расчет водопроводной сети должен 

производиться на период максимальной загруженности. 

При проектировании необходимо: 

-определить потребность в воде; 

- выбрать источник водоснабжения; 

- нанести схему временного водопровода на стройгенплан с привязкой к 

зданию; 

- рассчитать диаметр трубопровода. 

Определяем расход воды на приготовление бетонной смеси, 

раствора, поливку уложенного бетона, обслуживание или мойку 

строительных машин: 

t3600

КnqК
Q чпн

пр  , л/сек.                                  (4.13) 

Где 

нК - неучтенный расход воды (принимаем 1,2); 

чК -коэффициент, отображающий неравномерность потребления воды в 

час; 

пq - расход воды на объема работ или конкретного потребителя, 

принимаем по справочной таблице; 

n  - число потребителей в наиболее загруженную смену, определяется по 

календарному графику; 

t  - число часов в смену. 

Определяем qп: 

бетонирование: пq =250( лм3 ), прQ =0,11л/сек.; 

кирпичная кладка: пq =210( лшт1000 ), прQ =0,16 л/сек.; 

мойка машин: пq =400, прQ =0,09 л/сек. 

При определении расхода воды, на хозяйственно-бытовые нужды, 

выбираем смену с максимальным числом рабочих: 

603600. g

qq

см

xру

хоз
t

nq

t

Кnq
Q  , л/сек.                 (4.14) 
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Где 

qy- удельный расход воды на одного рабочего в смену (принимаем 
уq

=20л); 

чК - коэффициент часов неравномерности водопотребления (1,5…3); 

рn - максимальное число рабочих в смену ( махR =27 чел.); 

лq  - расход воды на прием 1-го душа одним рабочим (30..50л); 

qn  - число рабочих пользующихся душем (80%  от махR =21,6); 

qt  - продолжительность пользования душем(
qt =45мин.). 

./38,0
6045

6,2140

36008

32720
.. секлQ бытхоз  

Для обеспечения противопожарной безопасности на стройплощадке 

предусмотрено два гидранта: 

секл /10Qпож  

Расчёт диаметра временного водопровода производим по формуле:  

Vπ

1000Q4
Д

общ.

у , мм                        (4.15) 

где: V – скорость движения воды по водопроводу (принимаем 

V=2м/сек.). 

л/сек.54,011038,00.16QQQQ пожхоз.быт.проБщ
(4.16) 

23,14

10005,014
Д у 81,94 100мм; 

Диаметр водопровода приводим к стандартному и принимаем 

равный 100 мм. 

По мимо водопровода следует запроектировать сеть временной 

канализации для удаления отработанной воды из: 

- уборных; 

- душевых; 

-буфетов. 
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Сточные воды отводим в существующую бытовую канализационную 

сеть. Применяем стальные трубы диаметром: 4,1ук ДД =140мм. 

4.6.3 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Необходимо определить необходимую мощность трансформаторной 

подстанции, количество наружных и внутренних осветительных приборов. 

По календарному графику определяем период наибольшего потребления 

электроэнергии – июль.  

Суммарная мощность определяется по формуле: 

 ,кВт   ,РkРkРk
соs

Рk
Р

СВ4ОН3ОВ2

МАШ

МАШ1

ТР
(4.17) 

Определение требуемой мощности для силовых потребителей: 

Где 

– коэффициент потерь в сети=1,1 

МАШР - общая мощность электродвигателей машин 

ОВР - общая мощность требуемая на внутреннее освещение 

 РСВ - общая мощность сварочных аппаратов 

 ....kk 41 - коэффициенты одновременности спроса, зависят от 

числа потребителей: для переносных механизмов 0,1; для сварочного 

аппарата 0,35; для внутреннего освещения 0,8; для наружного 

освещения 1. 

cos - коэффициенты мощности для технологических и 

силовых потребителей: 

для внутреннего освещения - 1cos  

для наружного освещения - 1cos  

для переносных механизмов - 0,4cos  

для сварочного трансформатора - 0,4cos  
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Таблица 4.7 - Ведомость мощности потребителей 

№ 

Наименование устройств, 

потребляющих эл. 

энергию Е
д

ен
. 

и
зм

. Мощность, 

кВт 

Кол-

во 

Общая 

мощность, 

кВт 

1 Кран шт. 40 1 40 

2 Аппарат сварочный шт. 54 1 54 

3 
Машина для нанесения 

битума 
шт. 15 1 15 

4 Вибратор шт. 0,5 1 0,5 

5 Бетононасос шт. 4 1 4 

Итого: 113,5 

 

Необходимую мощность для нужд силовых потребителей 

определяем по формуле: 

БИТАВТ

РВКР

cos

Рk

cos

Рk

cos

Рk

cos

Рk

cos

Рk

БИТБИТСВСВ

КА-ВИБ

бетбетР-ВР-ВКРКР

   (4.18) 

кВт 4,93
соs

Рk

кВт 93,4
4,0

5435,0

6,0

151,0

4,0

5,01

5,0

43,0

5,0

405,0

МАШ

МАШ1

 

Мощность, требуемая на наружное освещение, приведена в таблицу 

4.8. 

Таблица 4.8 - Потребная мощность для обеспечения наружного освещения 

№ Потребитель 
Еден. 

изм. 

Мощно

сть, кВт 

Норма 

освещенн

ости 

Освещаема

я площадь 

Требуе

мая 

мощнос

ть, кВт 

1 
Охранное 

освещение  

1000 

м 
1,5 0,5 0,36 0,54 

2 

Монтаж 

сборных 

конструкций 

1000 

м
2 3 20 1,257 3,77 

3 
Открытые 

склады 
м

2 
0,001 10 801,6 0,802 

4 Крытые склады м
2 

0,0012 15 79,4 0,095 

5 
Внутренние 

дороги 

1000 

м 
3,5 2 0,25 0,875 
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Итого: 6,081 

 

Мощность, требуемая на внутреннее освещение, приведена в 

таблицу 4.8. 

Таблица 4.9 - Потребная мощность для обеспечения внутреннего 

освещения 

№ Потребитель 
Еден. 

изм. 

Мощнос

ть, кВт 

Норма 

освещен

ности 

Освещаемая 

площадь 

Требуем

ая 

мощност

ь, кВт 

1 Прорабская 100 м
2 

1-1,5 75 0,12 0,12 

2 Гардеробная 100 м
2 

1-1,5 50 0,20 0,3 

3 
Диспетчерск

ая 
100 м

2
 1 75 0,28 0,28 

4 Душевая 100 м
2 

0,8 50 0,06 0,048 

5 Проходная 100 м
2 

1 50 0,06 0,06 

6 Медпункт 100 м
2 

1 75 0,04 0,04 

7 Туалет 100 м
2 

0,8 50 0,04 0,032 

8 

Помещение 

для приема 

пищи и 

отдыха 

100 м
2 

0,8-1 75 0,30 0,24 

итого 1,12 

 

Определяем требуемую мощность трансформатора по формуле: 

кВт 21,1315435,0081,6112,18,04,931,1РТР (4.19) 

Под заданные параметры подходит трансформатор мощностью 180 

кВт. 

Для освещения строительной площадки требуются прожектора в 

количестве, определяемом по формуле: 

                                         

 ,
Р

SЕР
N

Л

УД

                            

(4.20) 

Емонт- освещенность монтажной зоны = 20лк 

Естр.пл. – освещенность строительной площадки = 2лк 

Рл – мощность ламп прожектора 

ПЗС – 35=1500Вт – которые устанавливаюся на высоте 9-18м 
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Количество прожекторов в зоне строительной площадки 

штуки 4
900

2,656320,4
N  

 

4.7 Технико-экономические показатели 

Общая площадь стройплощадки: 3656,2 м
2 

Полный объем здания: 15184,8 м
3 

Площадь общей застройки: 800 м
2 

Суммарная трудоемкость работ: 748,06 чел/дн 

Суммарная трудоемкость работы маш./см.: 14,4 машин./смен 

Максимальное и среднее количество рабочих на объекте: 

Rmax= 20 чел, Rср= 14 чел.  

Неравномерности потока: 

- по количеству рабочих =0,7 

- по продолжительности строительсва =0,78 

Площадь временных зданий: 120 м
2 

Площадь складов: 562,6 м
2 

Протяженность временного: 

- водопровода: 180 м 

- дорог: 250 м 

- осветительных линий: 360 м 

- высоковольтных линий: 130 м 

- канализации: 150 м 
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5. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Пояснительная записка 

Объект строительства: Административно-торговое здание в г. 

Тольятти. При сметных расчетах использовалась сметная нормативная база 

СНБ-2001, согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ». 

Принятые начисления: 

1. Расходы на строительство временных зданий и сооружений – 1,8% 

2. Расходы на осуществление технического надзора – 1,2% 

3. Расходы на осуществление авторского надзора – 0,2% 

4. Расходы на непредвиденные работы – 2% 

5. НДС – 18% 

5.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Таблица 5.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

№

№ 

Номер 

сметы 

Наименование 

глав, работ и 

затрат 

Сметная стоимость работ, тыс. руб. 
Общая 

сметная 

стоимос

ть, тыс. 

руб. 

Строите

льных 

Монта

жных  

оборуд. 

мебели 

и 

инвента

ря 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 1. Подготовка территории. Затраты не учтены 

Глава 2. Основные объекты строительства. 

1 ОС-02-01 
Общестроительны

е работы 

104030,8

3 
   

104030,8

3 

2 ОС-02-02 

Внутренние 

инженерные 

системы и 

оборудование 

12424,23 
19403,

56 
  31827,79 

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. Затраты не учтены 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. Затраты не учтены 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства. Затраты не учтены 

Глава 6. Наружные сети. Затраты не учтены 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. 

3 ОС-07-01 

Благоустройство 

и озеленение 

территории 

26231,6

4 
   26231,64 

Глава 8. Временные здания и сооружения. 
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4 
ГСН 81-05-

01-2001 

Средства на 

строительство и 

разборку 

временных зданий 

и сооружений 

2917,62    2917,62 

Глава 9. Прочие работы и затраты. Затраты не учтены 

Глава 10. Содержание службы заказчика. 

5 

Приказ 

федерального 

агентства по 

строительств

у и ЖКХ №36 

Строительный 

контроль 
   

1945,0

8 
1945,08 

Глава 11. Подготовка эксплуатирующих кадров. Затраты не учтены 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы 

6 
МДС 81-35-

2004 
Авторский надзор    324,18 324,18 

7 
МДС 81-35-

2004 

Резерв средств на 

непредвиденные 

расходы 

2912,09 388,07  45,39 3345,55 

итого 
148516,4

1 

19791,

63 
 

2314,6

5 

170622,6

9 

Налоги НДС 18%     30712,08 

Всего по смете     
201334,7

7 

 

5.3 Объектные сметы 

Были произведены расчеты смет на общестроительные работы, 

устройство внутренних инженерных систем и оборудования, озеленение и 

благоустройство. Данные были внесены в таблицы 5.2, 5.3 и 5.4 

соответственно. 

Таблица 5.1 - Объектная смета № ОС-02-01 на общестроительные работы 

№ 

Код 

укрупне

нного 

показат

еля 

Наименование работ 

Р
ас

ч
ет

н
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ст
о

и
м

о
ст

ь 

н
а 

ед
. Общая 

стоимость

, тыс. руб. 

1 
УПСС 

2.3-002 
Подземная часть м

2 
2805,2 2215 6213,52 

2 
УПСС 

2.3-002 
Стены наружные м

2 
2805,2 12474 34992,06 

3 
УПСС 

2.3-002 

Перекрытия, покрытие, 

лестницы 
м

2 
2805,2 4107 11520,96 

4 
УПСС 

2.3-002 

Стены внутренние, 

перегородки 
м

2 
2805,2 4072 11422,77 
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5 
УПСС 

2.3-002 
Кровля м

2 
2805,2 2350 6592,22 

6 
УПСС 

2.3-002 
Заполнение проемов м

2 
2805,2 3822 10721,47 

7 
УПСС 

2.3-002 
Внутренняя отделка м

2 
2805,2 4975 13955,87 

8 
УПСС 

2.3-002 

Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные работы 

м
2 

2805,2 3070 8611,96 

Итого по смете: 104030,83 

 

Таблица 5.2 - Объектная смета № ОС-02-02 на внутренние инженерные 

системы и оборудование 

№ 

Код 

укрупне

нного 

показат

еля 

Наименование работ 

Р
ас

ч
ет

н
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ст
о

и
м

о
ст

ь 

н
а 

ед
. Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 
УПСС 

2.3-002 

Кондиционирование, 

отопление и вентиляция 
м

2 
2805,2 3930 11024,44 

2 
УПСС 

2.3-002 

Холодное и горячее 

водоснабжение, 

внутренние водостоки и 

канализация 

м
2 2805,2 499 1399,79 

3 
УПСС 

2.3-002 

Электроснабжение и 

освещение 
м

2 2805,2 4243 11902,46 

4 
УПСС 

2.3-002 
Слаботочные устройства м

2 2805,2 324 908,88 

5 
УПСС 

2.3-002 
Прочие м

2 2805,2 2350 6592,22 

Итого по смете: 31827,79 

 

Таблица 5.3 – Объектная смета№ОС-07-01 на озеленение и 

благоустройство 

№ 

Код 

укрупне

нного 

показат

еля 

Наименование работ 

Р
ас

ч
ет

н
ы

е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ст
о

и
м

о
ст

ь 

н
а 

ед
. Общая 

стоимос

ть, тыс. 

руб. 

1 

УПВР 

3.2-01-

001 

Озеленение участка с 

устройством газонов и 

посадкой деревьев и 

кустарников 

100м
2 

233,1 79379 18503,24 
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2 

УПВР 

3.1-01-

001 

Асфальтобетонное 

покрытие 

внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-

песчаным основанием 

м
2 6019 1284 7728,40 

Итого по смете: 26231,64 

 

5.4 Технико-экономические показатели 

1. Площадь здания – 2805,2 м
2 

2. Площадь озеленения – 23310 м
2 

3. Площадь асфальтирования – 6019 м
2 

4. Сметная стоимость строительства - 201334,77 тыс. руб. 

5. Стоимость 1 м
2
 - 71772 руб. 

5.5 Стоимость проектных работ 

Фактическая стоимость строительства составила 146728 тыс. руб. 

Категория сложности строительства объекта IV. 

Процент стоимости проектных работ составляет 5,52% 

Базовая стоимость проектных работ определяется формулой: 

 
100

Спр фактС    (5.1) 

39,8099 
100

52,5
146728Спр , тыс. руб. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПОЖАРНАЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

Административно-торговое здание, расположенное в г. Тольятти. 

Таблица 6.1 -Технологический паспорт объекта 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Перечень возможных рисков при монтаже кирпичной кладки указан 

в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 -Идентификация профессиональных рисков 

Технолог. 

операция 

Опасные и вредные производственные 

факторы 

Источники 

опасных и 

вредных 

производствен

ных факторов 

Кладка 

кирпичной 

стены 

Движущиеся механизмы; нахождение 

рабочего на высоте; запыленность и 

загрязненность воздуха рабочей зоны 

Подмости, 

кирпич, 

молоток, кран 
 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Рекомендации по снижению опасных и вредных факторов на 

производстве даны в таблице 6.3. 

Технолог. 

процесс 

Технолог. 

операция 

должность 

работника, 

выполняющего 

технолог. 

операцию 

Оборудование и 

инструменты 

Материалы 

и вещества 

Монтаж 

наружной 

стены из 

силикатного 

кирпича 

Кладка 

кирпичной 

стены 

Каменщик 

Кран, уровень, 

отвес, кельма, 

ящик для 

раствора, шнур, 

молоток, 

стропа, 

подмости 

Цементно-

песчаный 

раствор, 

кирпич 
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Таблица 6.3 - Методы и средства снижения воздействия опасных и 

вредных производственный факторов 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Методы и средства 

устранения, защиты, 

снижения опасных и 

вредных производственных 

факторов 

Средства 

индивидуальной 

защиты рабочего 

Движущиеся машины 

механизмы 

не находиться под 

поднятым грузом 
Строительная 

каска, рукавицы, 

защитные очки, 

страховочная 

привязь, ботинки 

с жестким 

подноском, 

костюм х/б с 

пропиткой, жилет 

сигнальный 2кл 

опасности 

Нахождение рабочего на 

высоте 

при работе на высоте 

использовать страховочное 

оборудование 

Запыленность и 

загрязненность воздуха 

рабочей зоны 

использование средств 

индивидуальной защиты 

органов зрения и дыхания 

Падение грузов и 

предметов с высоты 

Использование 

предупреждающих знаков, 

защитных ограждений 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности объекта 

Перечень опасных факторов пожара сведен в таблицу 6.4. 

Таблица 6.4 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

Участок 

возможног

о 

возгорания 

Используемое 

оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные факторы 

при пожаре 

Сопутствующие 

проявления 

пожара 

Админист

ративно-

торговое 

здание 

Сварочное 

оборудование, 

газовая 

горелка, эл. 

инструменты 

 

Класс А  

 

Пламя и искры, 

тепловой поток, 

снижение 

видимости в дыму  

 

Части 

разрушившихся 

транспортных 

средств 
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Средства для борьбы с пожаром перечислены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

Перви

чные 

средст

ва 

пожар

отуше

ния 

Мобил

ьные 

средств

а 

пожаро

тушени

я 

Устан

овки 

пожар

отуше

ния 

Средс

тва 

пожар

ной 

автом

атики 

Пожа

рное 

обору

дован

ие 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарный 

инструмен

т 

(механизи

рованный 

и 

немеханиз

ированный

) 

Пожарн

ые 

сигнализ

ация, 

связь и 

оповеще

ние 

ручны

е 

огнету

шител

и, 

вода, 

песок 

Пожар

ные 

автомо

били, 

бульдо

зер 

Пожа

рные 

гидра

нты 

Не 

преду

смотр

ено 

Пожа

рные 

рукав

а, 

гидра

нты 

респират

оры, 

противог

азы, пути 

эвакуаци

и 

багор, 

лопата, 

ведро 

телефон 

01, 

сотовая 

связь 

112 

 

Мероприятия по предотвращению пожара на объекте сведены в 

таблицу 6.6. 

Таблица 6.6 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Подразделение, 

участок 

Наименование 

вида работы 

Необходимые требования по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Административно-

торговое здание 

Сварка, 

устройство 

кровли, работа эл. 

Инструмента 

Не использовать неисправные эл. 

приборы и сети, не использовать 

горючие вещества рядом с 

открытым пламенем необходимо 

соблюдать общие требования 

пожарной безопасности СП 

4.13130.2013 
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6.5 Обеспечение экологической безопасности объекта 

Идентификация воздействий производства на окружающую среду 

представлены в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 - Идентификация экологических факторов 

Наименован

ие тех. 

объекта 

Технолог. 

процесс 

Воздейств

ие на 

атмосферу  

Воздействие 

на гидросферу 

Воздействие на 

литосферу 

Администр

ативно-

торговое 

здание 

Земляные 

работы, 

работа 

автотранспорт

а, сварочные 

работы, 

работа эл. 

инструментов 

Выделени

е вредных 

веществ в 

результате 

работы 

автотранс

порта, при 

сварочных 

работах 

Сброс 

неочищенных 

ливневых 

стоков с 

поверхности в 

канализацию. 

Загрязнение 

почвы 

строительным 

мусором, 

уплотнение 

грунта 

техникой, срез 

растительного 

слоя 

 

Мероприятия, способствующие снижению негативного воздействия 

на окружающую среду приведены в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Наименование 

технического объекта 

Административно-торговое здание 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

Снижение выбросов вредных веществ в 

атмосферу, за счет применения в транспорте 

экологического стандарта ЕВРО 5 

Мероприятия по 

снижению вредного 

воздействия на 

гидросферу 

При эксплуатации централизованных и 

нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и 

системы водоотведения должны соблюдаться 

требования в области охраны окружающей 

среды, Рациональное использование водных 

ресурсов 

Мероприятия по 

снижению вредного 

воздействия на 

литосферу 

Вывоз загрязняющих веществ на специально 

оборудованные свалки, проведение мероприятий 

по рекультивации растительного слоя, 

озеленение участка по завершении строительства 
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Заключение по разделубезопасность труда, пожарная и экологическая 

безопасность 

В данном разделе были идентифицированы профессиональные риски 

(таблица 6.2), классы и опасные факторы пожаров (таблица 6.4), 

экологические факторы (таблица 6.7). Также были разработанысредства и 

мероприятия по снижению опасных и вредных производственных 

факторов (таблица 6.3), для борьбы с пожаром (таблица 6.5) и его 

предотвращению (таблица 6.6), по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду (таблица 6.8). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

былразработан проект административно-торгового здания, который 

отвечает всем требованиям и стандартам, которые предусмотрены 

нормативными документами. Выполнены все разделы в соответствии с 

выданным заданием. Продолжительность работ по строительству 

надземной части здания составляет 55 дней. Объемно-планировочное 

решение выполнено в соответствии с функциональным назначением 

здания. 
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